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This thesis was made to illustrate what challenges were faced in level crossing
removal work site and how to deal with them. The main thing is how work time
traffic and rail road traffic is arranged during the construction.

The objective of the work was to illustrate what challenges a railroad and vehi-
cle traffic environment sets for the construction worker. How to secure the flu-
ency of vehicle and track communication and how road traffic will effect per-
forming of the work.

It was noticed as a result of the work that to secure the fluency of the traffic the
planning of the separate stages and schedules is extremely important before-
hand. Combining of earth construction work with the vehicle and railroad traffic
is challenging and requires special carefulness.
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MERKKIEN SELITYKSET TAI SANASTO

ATU on aukean tilan ulottuma, jonka sisäpuolella ei saa olla kiinteitä rakenteita

eikä laitteita

Baliisi on passiivinen komponentti, jolle voidaan tuoda tietoa mm. opastimilta

tai asetinlaitteelta.

Ennakkoilmoitus on ennakkoilmoitusjärjestelmässä (ETJ) annettava ilmoitus,

jolla ilmoitetaan ennalta suunnitelluista ratatöistä sekä liikennöintiin vaikuttavista

muutostiedoista, joista muuten olisi annettava liikenteenohjauksen ilmoitus.

ETJ on ennakkotietojärjestelmä, jossa ylläpidetään ratatyön ennakkosuunnitel-

mia sekä liikenteeseen vaikuttavia muutostietoja, jotka muuten olisi annettava

liikenteenohjauksen ilmoituksella.

JKV on junankulunvalvonta. Se toistaa radan varren opastimien opasteet ja

tiedot nopeusrajoituksista junan ohjaamoon kuljettajan silmien eteen. Se valvoo

opasteiden ja rajoitusten noudattamista ja tarvittaessa tekee pakkojarrutuksen.

Kauko-ohjaus on termi, jolla tarkoitetaan rataosan liikennepaikkojen turvalait-

teiden ohjaamista keskitetysti yhdestä liikenteenohjauspisteestä käsin. Kauko-

ohjatulla radalla junia kuljetetaan rautatien opastinten näkyvien opasteiden mu-

kaan.

KL on raiteen keskilinja.

MVR-mittari on maa- ja vesirakentamisen työturvallisuusmittari.

RAILI on Rautateiden integroitu liikenneviestintäjärjestelmä, joka on GSM-R-

tekniikkaan perustuva viestintäverkko, jota käytetään rautatiejärjestelmän vies-

tinnässä.

Ratatyö on rautatiealueella tapahtuvaa kunnossapito- ja rakennustyötä.
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Ratatyöilmoitus (Rt-ilmoitus) on liikenteenohjaukselle annettava kirjallinen il-

moitusratatyöstä.

RSU on ratatyön suojaulottuma, jonka sisällä ei saa työskennellä ilman ratatyö-

lupaa tai turvamiesmenettelyä. Suojaulottuman pituus on 2,5 m kohtisuoraan

ulospäin kiskosta mitattuna.

RT lista on ratatyölista.

RT lupa on ratatyölupa.

RTP on ratatyöpalaveri.

RTV on ratatyöstä vastaava henkilö, joka vastaa ratatyön liikenneturvallisuudes-

ta ja luvan hankkimisesta ratatyöhön sekä ratatyön päättymisen ilmoittamisesta.

TSV on tasausviiva.
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1 JOHDANTO

Tietyömaa aiheuttaa väistämättä häiriöitä liikenteelle, kun työskennellään liiken-

teen seassa. Työkoneet käyttävät samoja väyliä kuin muut tienkäyttäjät, ja esi-

merkiksi kaivinkoneissa puomi tai perä voi huolimattomassa työskentelyssä

ulottua liikennöidylle alueelle. Nämä seikat voivat lisätä onnettomuusriskiä, mi-

käli rakennustyömaalla työntekijät ja koneiden kuljettajat eivät toimi ohjeiden

mukaan tai tienkäyttäjät laiminlyövät rakentamisen aikaisten liikennejärjestely-

jen tai nopeusrajoituksien noudattamisen. Tietyömaa kuitenkin hidastaa mat-

kantekoa vain hetkellisesti, ja lopputuloksena tie on parempi, tiejärjestelyt ovat

sujuvampia ja liikenneturvallisuus paranee.

Esimerkkikohteena opinnäytetyössä on Limingan Värminkosken alikulkutyö-

maa, jossa tasoristeys poistettiin ja korvattiin alikulkusillalla sekä uusilla tiejär-

jestelyillä. Värminkoskentien tuli pysyä avoinna liikenteelle koko rakentamisen

ajan, mikä aiheutti haasteita eri rakennusvaiheissa.

Opinnäytetyön tarkoituksena on käsitellä haasteita aiheuttavia tekijöitä rautatie-

ja tieliikenteen yhteensovittamisessa tasoristeystyömaalla. Lisäksi työssä tar-

kastellaan rakennustyömaan vaikutuksia liikenteelle.
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2 TASORISTEYSTYÖMAAN ERITYISPIIRTEET

Tasoristeyspoistot ovat yksi osa rautatieverkon palvelutason parantamisesta ja

merkittävä turvallisuuden lisätekijä niin rautatieliikenteelle kuin ajoneuvoliiken-

teellekin. Tämä toimenpide myös parantaa junaliikenteen täsmällisyyttä sekä

nostaa raideliikenteen nopeusrajoituksia huomattavasti.

Tasoristeyspoistot suoritetaan rakentamalla alikulkusilta lähelle vanhaa tasoris-

teystä ja rakentamalla tie- ja kevyenliikenteen väylä alittamaan rautatie. Uusi

sillan alittava tie liittyy vanhaan olemassa olevaan tiehen rautatien molemmin

puolin ja vaatii näin ollen uusia tiejärjestelyjä sekä vanhojen väylien poistamista.

Alikulkukäytävän kaivutyöt ja eri rakennusvaiheet suoritetaan rautatie- ja tielii-

kenteen kanssa yhteen sovitettuna. Tällöin aikataulu ja työvaiheet tulee suunni-

tella huolellisesti etukäteen, jotta junaliikenteen totaalikatkoissa tai liikennera-

oissa tehtävät työt voidaan suorittaa tehokkaasti. Tieliikenteen osalta maara-

kennus- ja tiejärjestelytyöt tehdään yhteen sovitetusti muun liikenteen kanssa,

mikä aiheuttaa erityisjärjestelyjä sekä ympäristön turvallisuuden erityistä huomi-

oon ottamista.

Työskenneltäessä liikennöidyn tien läheisyydessä urakka-alueella on kaikki

yleisen liikenteen liikennealueet pidettävä liikennöitävässä kunnossa myös työ-

ajan ulkopuolella, kuten öisin ja viikonloppuisin. Rakennustyöt kuuluu suorittaa

yleistä liikennettä tarpeettomasti häiritsemättä sekä liikenteelle vahinkoa tai hait-

taa aiheuttamatta. (1, s. 32.)

Tietyömaan rakentamisen aikaisista liikennejärjestelyistä vastaa urakoitsija laa-

timalla liikenteenohjaussuunnitelman, ja lisäksi urakoitsija vastaa sen ajan tasal-

la pitämisestä. Liikenteenohjaussuunnitelmat tulee hyväksyttää tienpitäjällä tai

tilaajalla, kuten Liikennevirastolla, kunnalla tai Elinkeino-, liikenne ja ympäristö-

keskuksella (ELY). Suunnitelmien on täytettävä myös tienpitäjän antamat lupa-

ehdot ja ohjeet. (1, s. 32.)
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2.1 Tie- ja rautatiealueella työskentelyn ohjeet ja lainsäädäntö

Työmaan urakkaohjeessa UO ll (1, s. 32-34) mainittujen työnaikaisten liiken-

nejärjestelyjen osalta noudatettavia ohjeita ja julkaisuja ovat Liikennejärjestelyt

ja työturvallisuus tiellä tehtävässä työssä (2, s. 9-20) sekä Liikenne tietyömaal-
la julkaisusarjan ohjeet (3). Tieliikenteen sujuvuuden takaamiseksi tilaaja mää-

rää UOll:ssa seuraavasti:

Kaikki yleisen liikenteen liikennealueet on pidettävä liikennöitäväs-
sä kunnossa. Työt on suoritettava yleistä liikennettä tarpeettomasti
häiritsemättä sekä liikenteelle vahinkoa tai haittaa tuottamatta.

Urakoitsijan on urakkaohjelman mukaisesti vastattava työmaan liikennejärjeste-

lyistä liikennemerkkien ja ohjaus- ja suojalaitteiden hankkimisesta sekä niiden

kunnossapidosta. Tarvittavista tieliikennejärjestelyistä, työnaikaisista liiken-

teenohjaussuunnitelmista sekä tiedottamisesta on myös vastuussa urakoitsija.

(1, s. 32.)

Liikennevirasto edellyttää tiellä tehtävässä työssä työhön ja työn johtamiseen

osallistuvalta henkilöltä pätevyysvaatimukset, jotka kyseinen henkilö täyttää

Tieturvatutkinnon suoritettuaan. Tutkinto on voimassa 5 vuotta määräaikaises-

ti, joten urakoitsijoiden on huolehdittava pätevyyden voimassaolosta. (4, s. 9.)

Käytettäessä liikenteenohjaajaa on tehtävään nimitettävällä henkilöllä oltava

Tieturva 1 -tutkinto suoritettuna ja perehdyttävällä henkilöllä on oltava voimas-

sa Tieturva 2 -pätevyys.

Työskenneltäessä ajoneuvojen ja työkoneiden toiminta-alueella tienrakennus-

työmaalla on käytettävä SFS-EN 471 -standardin mukaista varoitusvaatetusta.

Varoitusvaatetuksen käyttö koskee kaikkia työmaalla tai työkohteessa jalkaisin

liikkuvia työntekijöitä. (4, s. 15.)

Tietyömaan liikennemerkkien, sekä sulku- ja varoituslaitteiden käytön ohjeet

löytyvät Liikenneviraston julkaisusta Pätevyysvaatimukset ja työturvallisuu-
den perusteet 2011 (4, s. 11-14).

Kun työskennellään liikenneviraston hankkeissa rautateiden läheisyydessä, mi-

nimivaatimuksena on, että työntekijöillä on voimassa oleva rautatieturvallisuus-,
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työturvallisuus sekä lisäksi työn luonteesta riippuen tieturva 1-pätevyys. Muita

ratatyöhön liittyviä pätevyyksiä ovat laiturityö- turvamies, päällysrakenne-,

maanrakennus- ja siltapätevyydet. (4. s.10.)

Rautatieliikenteen osalta on noudatettava Liikenneviraston laatimaa radanpi-
don turvallisuusohjetta TURO:a sekä ratateknistä ohjetta RATO:a.  Ohjeita

noudatetaan rautatiealueella tehtäväissä radanpitoon ja rakentamiseen liittyvis-

sä töissä sekä Liikenneviraston luvan tarvitsevissa töissä. Ohjeita on noudatet-

tava kaikissa Liikenneviraston tilaamissa ja hyväksymissä rautatiealueella teh-

tävissä töissä. (5, s.13.)

2.2 Tienrakennustöiden vaikutukset liikenteelle

Tietyömaat vaihtelevat tyypeiltään paljon. Tietyömaan pituus voi olla muutamis-

ta metreistä useisiin kilometreihin. Työmaa voi ulottua koko ajoradan leveydelle,

kaistan leveydelle tai työt tehdään pientareen puolella tai kokonaan uudella tie-

linjauksella. Varsinaisen työmaaosuuden lisäksi työmaa aiheuttaa materiaalien

kuljetusta, varastointia sekä työkoneiden liikkumista muuallakin kuin työmaa-

alueella. Tietyömaiden läheisyydessä tiellä voi olla tienkäyttäjiä haittaavia mate-

riaaleja sekä irtonaista kiviainesta. Tietyömaat voivat haitata lähialueiden asuk-

kaita esimerkiksi pölyn ja melun muodossa sekä vaikuttamalla paikallisiin liiken-

nejärjestelyihin ja kuljetuksiin. (6, s.16.)

Tierakennustöissä, jos liikennettä ei voida katkaista tai kiertotien rakentaminen

ei tule kysymykseen, massanvaihtotyöt tehdään usein vaiheittain sulkien yksi

kaista kerrallaan, jolloin toinen kaista on liikenteelle vapaa ja suljetulla kaistalla

työskennellään. Kaistat erotetaan toisistaan sulkulaittein. Laajemmissa tiehank-

keissa käytetään turvallisuuden ja sujuvuuden vuoksi usein kiertotietä. Tielii-

kenneasetus (TLA 182/1982, 50§) edellyttää työkohteen tai kulkureitin merkit-

semistä sulkulaittein, liikennemerkein ja merkkivaloin. (6, s.19.)

Rautateiden tasoristeystyömaat ovat laajennusinvestointeja joissa lyhyet kierto-

tiet, teiden kavennukset sekä alennetut nopeusrajoitukset ovat tyypillisiä. Ra-
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kentamisen aikaisista työvaiheista johtuen tien murskepintaisuus, kiertotiet ja

muut erityisjärjestelyt haittaavat liikennöitävyyttä jonkin verran, ja kavennettujen

tieosuuksien vuoksi välityskyky heikkenee ja onnettomuusriski voi kasvaa jonkin

verran. (6, s. 19.)

Tietyömaan yhteydessä tien pinta voi olla jyrsitty, kuoppainen tai muuten nor-

maalia tilannetta epämukavampi, mikä heikentää tien liikennöitävyyttä, ja vilkas-

liikenteisemmillä teillä liikenteen välityskyky voi heikentyä oleellisesti. Työmaan

liikenneolosuhteet, jotka poikkeavat normaalista liikennetilanteesta, voivat lisätä

onnettomuusriskiä. (4, s.18.)

Huomioitavat seikat

Väliaikaisia liikennejärjestelyjä työkohteella tehtäessä tulee huomioida eri tien-

käyttäjien tarpeet. Usein tietyömaa on osaksi tai kokonaan murskepinnalla, jol-

loin tien läheisyydessä voi olla tienkäyttäjiä haittaavaa irtonaista kiviainesta ja

muita materiaaleja. Tien pitää pysyä ajoneuvo- ja kevyelle liikenteelle kelvolli-

sessa kunnossa. Myös raskaalle liikenteelle ei saa aiheutua haittaa tai vaarati-

lanteita. On otettava huomioon myös ympäristön asukkaiden turvallisuus sekä

huomioitava mahdolliset pöly- ja meluhaitat. (6, s. 19-20.)

Tietyömaiden häiriöihin tulee varautua suunnittelemalla työnaikaiset liiken-

teenohjausjärjestelyt etukäteen ja hyväksyttämällä ne tilaajan edustajalla ennen

käyttöönottoa. Periaatteessa kaikista tiealueella tehtävistä töistä tehdään liiken-

teenohjaussuunnitelma. Urakoitsijan vastuulla on, että työmaan liikennejärjeste-

lyt toteutetaan liikenteenohjaussuunnitelman mukaisesti. (6, s. 32.)

Tietyömaita tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon kulloinkin käynnissä oleva

työvaihe sekä käytettävä työmenetelmä. Tietyömaa tulee merkitä liikenteen mo-

lemmista suunnista tietyömerkeillä, ja on käytettävä työnaikaisia nopeusrajoi-

tuksia liikenteen ohjauksen, liikenne- ja työturvallisuuden vuoksi. Työajan ulko-

puolella rajoitukset voidaan muuttaa vastaamaan enemmän normaalia tilannet-

ta, mikäli tiejärjestelyt ja työvaihe sen sallivat. (6, s. 32.)
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2.3 Tietyömaalla työskentelyn haasteet

Tietyömaakohteille on tyypillistä tilan puute, joka voi aiheuttaa vaaroja sekä työ-

kohteessa työskenteleville ja muulle liikenteelle. Töitä tehdään ahtaissa tiloissa

ja työkoneiden tarvitsema työskentelytila voi yllättää ohittavan autoilijan. Tilan-

puute ja ahtaus lisäävät työkohteessa työskentelevien vaaraa jäädä työkoneen

tai ohittavan ajoneuvon töytäisemäksi.

Usein tietyömaalla rakenteenparannushankkeissa ja tasoristeystyömaalla on

hyvin rajoitetusti tilaa tarvikkeille ja materiaaleille, kuten putkitavaralle, raudoi-

tuksille ja kiviainekselle. Purku- ja lastauspaikat voivat olla ahtaita tilanpuutteen

vuoksi, eikä nostokalustolle ole riittävän hyvää alustaa. Ilman ennakkosuunnitte-

lua ja järjestelmällisyyttä varastoidut materiaalit voivat aiheuttaa näkymäesteitä,

ja niihin voidaan törmätä. Varastoidut materiaalit voivat myös vahingoittua lii-

kenneonnettomuuksissa. (7, s. 28.)

Työkohteessa työskentelevät koneet ovat suurin vaaratekijä jalkaisin työskente-

leville henkilöille. Työkoneiden aiheuttama melu saattaa estää havainnot ympä-

ristön tapahtumista. Peruuttava työkone voi aiheuttaa vaaratilanteita, koska oh-

jaamosta voi olla katvealueita ja työntekijä tai ohikulkija voi jäädä työkoneen

yliajamaksi, jos ei kuule peruuttavan ajoneuvon ääntä liikenteen tai muun melun

ylitse. Työkoneen kuljettaja voi joutua vaaratilanteeseen, mikäli toinen ajoneuvo

törmää siihen tai työkone voi kaatua ja kuljettaja pudota ohjaamosta. On tärke-

ää, että koneiden varustukseen kuuluvat merkinantovälineet, peruutushälyttimet

sekä koneiden kunto tarkistetaan työkoneen vastaanottotarkastuksessa. Mikäli

puutteita havaitaan, on työkoneen käyttö estettävä, kunnes viat on korjattu. (7,

s. 25.)

2.4 Ratatyöt ja rautatieliikenne

Ratatyö on rautatiealueella tapahtuvaa kunnossapito- ja rakennustyötä. Valtion

rataverkon kunnossapito ja kehittäminen ovat Liikenneviraston vastuulla, ja

muun rataverkon osalta vastuu on verkon haltijalla. Liikennevirasto myös vastaa

rautatieliikenteen liikenteenohjauksesta. Liikenteenohjauspalvelun Liikennevi-
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rastolle tuottaa VR-konserniin kuuluva Finrail Oy. Liikennevirasto tilaa radan

kunnossapitoon ja rakentamiseen liittyvät ratatyöt urakoitsijoilta. (8, s. 13.)

Ratatyöt tehdään pääsääntöisesti työrakojen aikana, jolloin työnalla olevalla

rataosuudella tai jollakin sen raiteella ei liikennöidä. Mikäli rataosuus on kaksi-

tai useampiraiteinen, voidaan vähintään yhtä raidetta pääsääntöisesti käyttää

jatkuvasti. Poikkeuksen muodostavat silta-, sähkörata-, turvalaite- ja liikenne-

paikkatyöt sekä tasoristeysten poistotyöt, joiden aikana rataosuuden liikenne on

katkaistava ajaksi, joka vaihtelee muutamasta tunnista noin kahteen vuorokau-

teen.

Pitkät työraot ajoitetaan yleensä viikonloppuihin. Juhannus hyödynnetään erityi-

sen haastavissa ja pitkiä liikennekatkoja vaativissa kohteissa. Yksiraiteisella

radalla joudutaan aina päättämään, tehdäänkö työ totaalikatkossa vai päivittäi-

sessä työraossa. Pidempiaikaisissa rakennuskohteissa, kuten tasoristeyspois-

toissa, käytetään 8-10 tunnin työrakoja, jotka sisältävät aloitus- ja lopetustyöt,

joita ovat jännitekatkon ottaminen ja palauttaminen. (9, s. 35.)

2.4.1 Ratatöiden yhteensovittaminen

Ratatyöhankkeessa liikennesuunnittelu on vastuussa junaliikenteen ja ratatöi-

den yhteensovittamisesta. Liikennesuunnittelu pyrkii ottamaan mahdollisimman

hyvin huomioon ratatyöalueen liikenteen aikataululliset liikennemäärät sekä ra-

tatyön suojauksen edellyttämät liikenteen keskeytykset.

Liikennesuunnittelu suunnittelee, miten ja milloin alueellisesti rajatut ratatyöalu-

eet luovutetaan ratatyölle. Tämä asettaa erityisiä vaatimuksia ratatyön tarkalle

ajalliselle ja alueelliselle määrittelylle. Näiden määrittelyjen pitää olla kaikkien

osapuolien todettavissa yksiselitteisesti ja yhteneväisesti.

Liikenteenohjaus vastaa päivittäisestä junien turvallisesta ja aikataulun mukai-

sesta liikennöinnistä. Lisäksi liikenteenohjaus huolehtii ratatöiden päivittäisistä
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luvista ja ratatöiden edellyttämistä suojauksista sekä muista liikenteenohjauk-

seen liittyvistä tarvittavista toimenpiteistä.

Ratatyöt edellyttävät töiden huolellista yhteensovittamista junaliikenteen kanssa

niin, että työt voidaan tehdä turvallisesti henkilö- ja junaturvallisuutta vaaranta-

matta ja että töistä aiheutuvat haitat liikenteen sujuvuudelle ovat mahdollisim-

man pienet. Samalla liikennepaikkavälillä voi toimia useita urakoitsijoita, jolloin

ratatöiden yhteensovittaminen ja yhteistyö urakoitsijoiden, liikenteenohjauksen

ja suunnittelun kanssa on haasteellista. (8, s.13-14.)

2.4.2 Ratatöiden vaikutukset junaliikenteelle

Tehtäessä töitä työraossa niin henkilöjunien kuin tavarajunienkin vuoroja jää

ajamatta, mikä lisää kustannuksia rautatieyritykselle. Lisäkustannuksia tuottavat

myös henkilöliikenteen junavuorojen korvaaminen ratatyön aikana bussikulje-

tuksella, minkä myös useat matkustajat kokevat palvelun huonontumisena.

Ajamatta jääneen junavuoron henkilökunnan kustannukset tulevat maksamaan

rautatieyrittäjälle, vaikka henkilökunta olisikin muun liikenteen käytettävissä.

Ratatyöt vaikuttavat myös ajettavien henkilöjunavuorojen kustannuksiin, koska

työmaa-alueen työnaikaiset nopeusrajoitukset hidastavat matkantekoa (9, s.36).

2.5 Ratatyöstä tehtävät ilmoitukset

Ennakkosuunnitelma ETJ

Ratatyöt on suunniteltava ennakkoon siten, että työlle on olemassa riittävät tur-

vallisuus- ja työmaasuunnitelmat.  Etukäteen suunnitellusta ratatyöstä laaditaan

liikennesuunnittelun kanssa ennakkosuunnitelma (ETJ) ja varmistetaan, että

työlle tarvittavat työajat, liikennöinnin keskeytykset ja muut tarvittavat järjestelyt

on huomioitu.

Ennakkosuunnitelma laaditaan kaikista ratatöistä, myös radan vieressä tehtä-

vistä töistä aina, jos on riski, että työkone tai sen osa saattaa ulottua ratatyön

suojaulottumaan (RSU).
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Ennakkosuunnitelmassa tulee mainita seuraavat tiedot:

- liikennepaikka tai liikenneväli, jota ilmoitus koskee

- liikennepaikan tai liikennevälin ratakilometritieto sadan metrin tarkkuudella

- asia- tai nopeustieto

- raidetiedot virallisina niminä tai numeroina

- opastintiedot virallisina opastintunnuksina

- alkamisaika

- päättymisaika, kun se on tiedossa.

Ennakkosuunnitelman tekijän tulee olla perehtynyt rautatieturvallisuuteen, il-

moittamaansa ratatyöhön ja tuntea siitä aiheutuvat vaikutukset, jotta tarvittavat

tiedot annetaan oikein ja riittävällä tarkkuudella. (5, s. 47.) Kuvassa 1 on Liiken-

neviraston ETJ-ilmoitus Värminkosken työmaalta.

KUVA 1. Liikenneviraston ETJ –ilmoitus vk14-17 Värminkoski (10) Liite1

Ratatyöilmoitus

Ratatyöstä on annettava Ratatyöilmoitus (RT-ilmoitus) sille liikenteenohjauksel-

le, jonka alueella ratatyö tehdään. RT-ilmoitus tehdään kirjallisena ja lähetetään

liikenteenohjaukseen vähintään 7 vuorokautta ennen ratatyöluvan pyytämistä.

RT-ilmoituksesta pitää selvitä seuraavat tiedot:
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- Sijainti

- Voimassaoloaika

- Työn kuvaus

- Ratatyöstä vastaava

- Ratatyön suojaus (maastossa tehtävät toimenpiteet, suunnitelma)

- Allekirjoitus ja päiväys

- Työhön liittyvät asiakirjat ja merkinnät

Sijainnissa on ilmoitettava ratatyöalueen sijainti pistemäisesti tai kahden liiken-

teenohjauksen käyttöliittymässä näkyvän tunnuksen välinä. Liikennepaikka tai

liikennepaikkaväli ilmoitetaan aina. Jos työtä tehdään radan ulkopuolella, ilmoi-

tetaan se alue, johon työ vaikuttaa. RT-ilmoitukseen on merkittävä työn suunni-

tellut alkamis- ja loppumisajat. Ratatyötä ei saa aloittaa ilman liikenteenohjauk-

sen antamaa lupaa, ja päättymisestä on aina ilmoitettava erikseen liikenteenoh-

jaukseen. Ilmoitukset tehdään ensisijaisesti Raili-puhelimella. GSM-puhelin voi

toimia toissijaisena yhteytenä. (1, s. 49.)

KUVA 2. Liikenneviraston ratatyöilmoitus (Hvn)-(Lka) 15.8.2013 (10) Liite 2
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Ratatyöpalaveri

Koska ratahankkeessa työskentelee useita urakoitsijoita ja kunnossapitoura-

koitsijoita, on käytössä ratatyöpalaverikäytäntö, johon jokainen urakoitsija on

velvollinen osallistumaan kun töitä tehdään rautatiealueella tai ne vaikuttavat

rautatiealueelle. RTP:ssä sovitut ja käsitellyt asiat tulee välittää myös alihankki-

joille. Urakoitsijan tulee valmistella RTP:ssä käsiteltävät asiat ja on tehtävä

suunnitelma seuraavan kolmen viikon töistä ja työvaiheista sekä arvioitava RT-

luvan tarve, ratatyöalue sekä työkoneiden tarvitsema liikkumisalue. Työt ilmoite-

taan ratatyöpalaveriin ensimmäisen kerran 3 viikkoa ennen työtä. Ilmoitusvelvol-

lisuus koskee sekä RSU- alueella tehtäviä töitä, jotka kirjataan RT-listalle, sekä

muualla rautatiealueella tehtäviä ilmoitusluontoisia töitä.

RTP:n sisältö:

- RTP:ssä todetaan muodostumassa olevat yhteiset työmaat.

- Kirjataan töiden RTP-tunnukset ja määritellään päätoteuttajan velvollisuuksien

ja töiden yhteensovituksen hoitaminen silloin, kun päätoteuttajien työt ja raken-

nustyömaan työt kohtaavat.

- Suoritetaan eri päätoteuttajien töiden ja junaliikenteen yhteensovittaminen niin,

että jokaisesta työkohteesta vastaa yksi ratatyöpalaverissa nimetty töiden yh-

teensovittamisesta vastaava päätoteuttaja.

- Todetaan päätoteuttajavastuussa oleva urakoitsija.

Hankkeen päätoteuttajista tehdään listaus, jossa esitetään ratakilometreittäin

päätoteuttajat, urakoitsijat, urakoitsijat, urakka-alueet, urakka-aika, RTP-

tunnusten määrä sekä sovittujen nopeusrajoitusten määrä.

RTP:ssä laaditaan ratatyölista (myöhemmin RT-lista), joka on liikenteenohjaaji-

en ja urakoitsijoiden apuväline töiden ajoitusta ja työrakojen tehokasta käyttöä

varten. RT-listan ja töiden yhteensovittamisen avulla saadaan junaliikenteeltä

ratatyölle varattavissa olevat työraot tehokkaampaan käyttöön ja

ratatyön yksilöivien tunnusten määrä riittämään paremmin rataosalla tehtäville

töille. Kuvissa 3 ja 4 ovat RT- ja ilmoitusluontoiset listat. (11, s. 3-10.)
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KUVA 3. Liikenneviraston Ylivieska-Oulu RT-lista vk. 33-35 (10) Liite 3

KUVA 4. Liikenneviraston Ylivieska-Oulu Ilmoitusluontoiset työt –lista vk. 31-33

(10) Liite 4

Ratatyön aloittaminen

Jokaiseen ratatyöhön on nimettävä ratatyöstä vastaava henkilö. Ratatyöstä vas-

taavalle kuuluvat ratatyön rautatiejärjestelmän turvallisuuteen vaikuttavat tehtä-
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vät sekä huolehtiminen viestinnästä oman ratatyöalueen ja liikenteenohjauksen

välillä. Ratatyöstä vastaavan on oltava työalueella tai sen läheisyydessä.

RTV pyytää lupaa ratatyöhön RAILI-puhelimellaan liikenteenohjaukselta. Liiken-

teenohjaus varmistaa, että RT-ilmoituksen ja RT-listan tiedot vastaavat RTV:n

ja RTP-tunnuksen osalta toisiaan. RT-listan saatuaan ratatyöstä vastaava

(RTV) tarkistaa oman työnsä osalta tietojen oikeellisuuden. Työn päättyessä

RTV varmistaa työalueiden liikennöitävyyden ja ilmoittaa RAILI-puhelimellaan

liikenteenohjaukselle ratatöiden päättymisestä. (11, s. 3-10.)
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3 ESIMERKKIKOHDE VÄRMINKOSKEN ALIKULKUSILTA

KUVA 5. Limingan Värminkosken tasoristeyksen sijainti. Punaisella Värminkos-

kentie ja vihreällä rakennettavat uudet tieyhteydet (12)

Työn esimerkkikohteena toimi Limingan Värminkosken tasoristeyksen poisto ja

uuden alikulkusillan ja uusien tieyhteyksien rakentaminen. Poistettava Värmin-

kosken tasoristeys sijaitsee Seinäjoki – Oulu-rataosalla Limingan kunnassa noin

3 km Limingan taajaman eteläpuolella. Tasoristeyksen läheisyydessä tie on

noin 2 m korkealla penkereellä, ja koillinen-lounassuunnassa maanpinnan taso

vaihtelee +19,5…+24,1. Maantie M18624 on noin 6,5 m leveä asfalttipäällystei-

nen tie, jonka päällysteleveys on 6,0 m. Tiellä on 40 km/h nopeusrajoitus ja lii-

kennemäärät 2011 tierekisterin mukaan ovat 82 ajoneuvoa/vrk, josta raskasta

liikennettä on 5 prosenttia. Kevyen liikenteen määristä ei ole tarkkaa tietoa, mut-

ta sitä on verrattain vähän ja koostuu pääasiassa koululaisista ja satunnaisista

lenkkeilijöistä. (13, s. 6.)
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Nykyinen Seinäjoki – Oulu-rataosa on yksiraiteinen, sähköistetty ja varustettu

liikenteen kauko-ohjauksella sekä junien kulunvalvonnalla (JKV). Nopeustaso

on 140 km/h. Palvelutason parantamisen nopeustavoitteena on henkilöliiken-

teessä 200 km/h siten että perinteiselle kalustolle on tavoitteena nopeus 160

km/h. Nopeuden nosto ja turvallisuuden parantaminen edellyttävät kaikkien ta-

soristeysten poistamista. (13, s. 6.)

Alikulun kaivutyöt ja muut rakennusvaiheet suoritettiin kokonaan pitämällä työ-

maa-alueella sijaitsevat Värminkoskentie ja Värmintie liikennöityinä. Koska tie-

yhteyksien sulkeminen liikenteeltä edes lyhyeksi ajaksi ei ollut vaihtoehto, ai-

heutui siitä haasteita rakennustöiden sujuvuudelle, aikataulutukselle sekä lii-

kenneturvallisuudelle.

3.1 Liikenne ja alikulkusillan kaivuutyöt

Uuden rakennettavan M1 tien ja käytössä olevan Värminkoskentien läheisyys,

varsinkin Limingan keskustan puolella rataa aiheutti haasteita tien liikennöitä-

vyyden kannalta. Värminkoskentie nousi Limingan keskustan suunnasta lyhyel-

lä vain 160 metrin matkalla +20,50 metristä tasoristeykseen jonka korkeusase-

ma oli +23,80 radan kohdalla, jolloin korkeuseroa oli yli 3m.

Limingan keskustan puolella rataa alikulkukaivannon vaatima tila leveyssuun-

nassa leikkaisi lähes kokonaan tasoristeyksen ylittävän Värminkoskentien. Kier-

totie mahdollisuutta ei kohteessa ollut, joten liikenne tuli pitää tasoristeyksen

ylittävällä tiellä, kunnes sillan kansi oli siirretty paikalleen ja uusi tieyhteys sillan

alitse avattu.

Alikulkukaivanto kaivettiin valmiiksi ensin radan suuntaisesti katsottuna itäpuo-

lelta, eli 8-tien puolelta. Värminkoskentie kulki itäpuolella kauempana rakennet-

tavasta alikulkuleikkauksesta, joten tieliikenne ja tilanpuute ei häirinnyt kaivutöi-

tä.

Limingan keskustan puolella rataa Värminkoskentien tasausta jouduttiin alen-

tamaan tasoristeystä kohti niin paljon kuin oli mahdollista. Samalla, kun tietä

alennettiin, siirrettiin Värminkoskentie kulkemaan kauemmas alikaivannosta

aina haltuunottoalueen rajoja myöten. Tällä menetelmällä saatiin lisätilaa alikul-
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kukaivannolle sekä vähennettyä kaivannon ja liikennöidyn tien korkeuseroa.

Kuvassa 6 on esitetty tasoristeys ympyrällä ja rastilla sekä uusi rakennettava

M1-tie harmaalla. Haltuunottoalueen rajat on merkitty punaisella viivalla.

KUVA 6. Suunnitelmakartta 3R - 1 FINNMAP INFRA (12)

Tasoristeyksen ylittävän tien alentaminen oli pakollinen toimenpide, jotta alikul-

kukaivannon ja vieressä kulkevan Värminkoskentien välinen korkeusero olisi

mahdollisimman pieni. Rakennettavan uuden M1-tien alikulkukaivannon leikka-

ussyvyys Limingan suunnasta oli +18.75 ja sillan kohdalla +15.32. Tasoristeyk-

sen kohdalla Värminkoskentien korkeusasema oli +24.00, jolloin kaivannon

leikkaussyvyys verrattuna liikennöitävän tien korkeusasemaan tasoristeyksen

kohdalla oli jopa 9 metriä. Jokainen metri, minkä Värminkoskentietä voitiin alen-

taa, vähensi kaivannon ja tien korkeuseroa, antoi lisätilaa alikulun kaivutöille

sekä paransi liikennöidyn tien turvallisuutta.

Huomioitavat seikat tasausviivan alentamisessa

Tien alentamisessa täytyy huomioida kantavuusvaatimukset ja niiden säilyttä-

minen. Kyseinen tie, jonka tasausta alennettiin, oli asfalttipäällysteinen noin

0,40 metriä paksuilla murskekerroksilla oleva maantie. Raskas liikenne oli tiellä

kuitenkin vähäistä ja koostui pääasiassa maatalouskoneista sekä työmaan ai-

heuttamista koneiden siirtokalustosta ja maa-aineskuljetuksista.
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Vähäisen liikenteen johdosta ja koska alennettu tie tuli jäämään pois käytöstä

uuden sillan alitse kulkevan tien valmistuttua ei alennettua tietä tässä tapauk-

sessa päällystetty väliaikaisesti asfaltilla vaan jätettiin murskepinnalle. Murske-

pintainen tie vaati jatkuvaa kunnossapitoa koko työmaan ajan kuten pölyn tor-

juntaa, lanausta sekä paikkauksia. Tie jätettiin murskepinnalle, joten tuli harkita,

mitä raekokoa oli järkevää käyttää, koska liian karkea murskemateriaali on

epämiellyttävää niin ajoneuvoliikenteen kuin kevyenliikenteen kannalta.

Täytyi huomioida, ettei tietä voitu alentaa liian lähelle toimivaa tasoristeystä,

koska tieltä tuli jäädä hyvä näkymä radan molempiin suuntiin tasoristeystä ylit-

täessä ja koska tuli olla paikka, johon voi turvallisesti pysähtyä pidemmälläkin

ajoneuvolla. Liian suuri pituuskaltevuus eli nousu tasoristeykselle alennetulta

tieosuudelta voi aiheuttaa näkymäesteitä tien ja radan suuntaisesti ja varsinkin

raskaalle liikenteelle riskin pidon menettämiseen hitaassa vauhdissa.

Tiejärjestelyjä muutettaessa on muistettava erottaa tieosuus varsinaisesta työ-

maasta sumukeilojen, sulkulaitteiden ja vilkkujen avulla. Tien kavennuttua mer-

kittiin etuajo-oikeus kohdattaessa -kyltit molempiin päihin osoittamaan muuttu-

nutta tiejärjestelyä tieliikenneasetuksen mukaisesti. (14, s.2D-5.) Kavennetulle

tielle tehtiin myös leveämpi seisake, jossa vastakkain kulkevat ajoneuvot pystyi-

vät turvallisesti kohtaamaan.

3.2 Massanvaihto liikennöidyllä tiellä

Alikulun kohdalle rakennettiin noin 400 metriä uutta tietä, joka liittyi nykyiseen

Värminkoskentiehen molemmista päistä. Tien molemmissa päissä tehtiin lyhyel-

lä matkalla tiehen massanvaihto ja siirtymärakenteet suunnitelmassa määrätyil-

lä rakennekerroksilla. (Kuva 7, plv 88-125) Näissä tapauksissa rakennekerros-

ten vaihtotyö tehtiin sulkemalla yksi kaista kerrallaan, jolloin toista kaistaa voitiin

rakentaa häiritsemättä liikennettä. Massanvaihdon syvyys oli noin metri, joten

liikenteen käytössä oleva kaista erotettiin suljetusta kaistasta aidoilla sekä mas-

sanvaihdon päässä sulkupuomilla. Samalla ehkäistiin liikenteen harhautuminen

massanvaihtokaivantoon ja taattiin työkoneille riittävä työskentelytila. Kyseinen

tieosuus oli vähäliikenteinen vain 82 ajoneuvoa/vrk, joten toisen kaistan sulke-

minen ei ruuhkauttanut liikennettä. (13, s. 6.)
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KUVA 7. Suunnitelmapiirros 3R-1 FINNMAP INFRA 2013 (13)

Massanvaihdossa huomioitavat seikat

Tehtäessä massanvaihtoa toinen kaista suljettuna oli huomioitava kaivinkoneen

tarvitsema työskentelytila. Kaivettaessa vanhaa tierunkoa pois eri suunnasta

kuin mihin lastataan, oli varmistettava, että kaivinkoneella oli tilaa pyörähtää

180 astetta ilman vaaraa että puomi tai kaivinkoneen perä osuisi liikennöidyllä

kaistalla kulkeviin ajoneuvoihin. Massanvaihdon leveyden tulisi myös olla riittä-

vän suuri, jos massanvaihto tehdään pidemmällä matkalla. Materiaaleja tuota-

essa peruutusmatka ei saa olla liian pitkä ja haastava kuorma-auton kuljettajal-

le. Rakennekerroksiin tulevia materiaaleja ajettaessa kasettiautolla tuli varmis-

taa turvallinen kasetointipaikka työmaalta tai sen läheisyydestä niin, ettei se

aiheuttaisi vaaratilanteita tienkäyttäjille.

Suljettaessa toinen kaista tuli varmistaa, että etuajo-oikeus kohdattaessa -

liikennemerkit oli asennettu tierakennuskohteen molempiin päihin. Lisäksi oli

harkittava, pitääkö 50 km/h nopeusrajoitus alentaa 30 km/h.  (14, s.2D-5.)
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Kun massanvaihdon vuoksi kaista jouduttiin sulkemaan liikenteeltä ja muutta-

maan liikennejärjestelyjä, tuli muistaa päivittää liikenteenohjaussuunnitelma

ajan tasalle ja vastaamaan vallitsevia olosuhteita. Pienehköissä töissä liiken-

teenohjaussuunnitelma on yksinkertaisimmillaan kopio työmaan suunnitelma-

kartasta, johon on tehty liikennejärjestelyjen muutokset. Pienehköiksi töiksi lii-

kennejärjestelyjen kannalta luetaan vähäliikenteisellä teillä tehtävät työt KVL ≤

200 ajoneuvoa/vrk. (15, s. 30.)

3.3 Kaivutyöt ja ajo läjitykseen

Tehtäessä massanvaihtoa liikennöidyn tien suljetulla kaistalla tai kaivettaessa

massoja pois suljetulla työmaa-alueella oli kaivumassat kuljetettava pois ja tuo-

tava uutta materiaalia tilalle. Aina ei ollut mahdollista käyttää ainoastaan työ-

maaliikenteellä käytössä olevia kulkuteitä, vaan jouduttiin ajamaan yleisiä teitä

pitkin. Raskaan liikenteen kalustokoko ja hitaampi selviytyminen työmaaolosuh-

teissa vaikutti tien välityskykyyn, mikä oli huomioitava ruuhka-aikoina etenkin

aamuisin ja iltapäivisin, jolloin oli paikallisten asukkaiden työmatka-ajoa ja kou-

lukuljetuksia.

Alikulkuleikkauksesta maiden poisajo suoritettiin olosuhteista ja välimatkoista

riippuen kuorma-autoilla, traktoreilla ja dumppereilla. Kun työmaa-alueella käy-

tettiin yleisiä teitä, tien mahdollinen ruuhkautuminen ei ollut ainoa haaste. Esi-

merkkikohteessa suurin osa alikulkukaivannon poistettavista massoista kaivet-

tiin pohjavesipinnan alapuolelta, ja riippuen maalajiolosuhteista läjitykseen ajet-

tava maa-aines oli ajoittain hyvin vesipitoista ja häiriintynyttä. Vedellä kyllästynyt

maa-aines pysyi heikosti lavalla ja valui perälaudan välistä tielle aiheuttaen tei-

den sotkeutumista ja lisäten liukkautta. Märälle maa-ainekselle rakennettiin tila-

päisiä kuivatusaltaita ennen läjitykseen ajoa tai, mikäli mahdollista, märkään

maa-ainekseen lisättiin myös kuivaa maata, jolloin lavalla pysyminen parani

huomattavasti eikä liikenteelle syntynyt haittaa lavalta valuneista maa-

aineksista.

Myös kuljetuskaluston renkaissa kulkeutui tielle ajan myötä märkää maa aines-

ta, joka puhdistettiin asfalttipinnalta työkoneeseen liitettävällä harjakoneella.

Harjaamalla ehkäistiin liukkauden ja myöhemmin kuivumisen seurauksena ai-
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heutuvaa pölisemistä. Kuivannut maa-aines pölisee usein harjauksen yhteydes-

sä, joten harjauksen yhteydessä käytettiin vettä pölyn ehkäisemiseksi, jolloin

toimenpiteestä ei aiheutunut haittaa lähi asukkaille tai lähistöllä työskenteleville

työntekijöille. Työmaalla olevien murskepinnalla olevien teiden pintaan kulkeu-

tunut ylimääräinen maa-aines poistettiin kuorimalla sotkeutunut maa-aines pois

kaivinkoneella ja ajamalla maat läjitysalueelle.

Huomioitavat seikat ja vaikutukset liikenteelle

Huonosti lavalla pysyvien maiden ajossa läjitykseen oli huomioitava kuljetuksen

vaikutukset liikenteelle sekä tarkkailtava teiden kuntoa työnteon aikana. Huo-

nosti lavalla pysyvien maiden poisajossa oli parempi tehdä työtä sellaisena ai-

kana, jolloin liikennettä oli vähiten, jotta tien kunnon kärsiessä puhdistustyöt

voitiin tehdä ennen muun liikenteen kannalta vilkkaampaa kellonaikaa. Mikäli

tielle jätetään märkää ja hienoa maa-ainesta, lisää se tienpinnan liukkautta, mi-

kä voi johtaa ajoneuvon hallinnan menettämiseen, vaikka nopeusrajoitukset

työmaa-alueella ovatkin alennettuja.

Tien puhdistaminen harjakoneella oli kohtalaisen hidasta ja aiheutti tilapäistä

liikenteen välityskyvyn heikkenemistä. Kuitenkin se oli välttämätöntä kunnossa-

pidon kannalta.

3.4 Pohjaveden eristysrakenne

Värminkosken alikulkuun asennettiin pohjavedeneristysrakenne bentoniittima-

tosta ja HDPE-kalvosta. Tästä johtuen alikulkukaivannon pohja kaivettiin yli sy-

väksi, sekä luiskat kaivettiin aluksi kauemmaksi suunnitellusta, jotta eristysra-

kenteen asentaminen oli mahdollista. Vasta pohjavedeneristyksen asentamisen

jälkeen voitiin suorittaa rakennekerros- ja luiskatäytöt sekä asentaa kuivatusjär-

jestelmä. Kaivanto jouduttiin tekemään siis suuremmaksi ja syvemmäksi kuin

ilman eristysrakennetta olisi tarvinnut. Työ vaati ennakkosuunnittelua urakan

muiden rakennusvaiheiden yhteensovittamisen sekä liikennejärjestelyjen toimi-

vuuden takaamiseksi. Pohjaveden eristysrakenne asennettiin alikulkukaivan-

toon vaiheittain siten, että liikennöitävyys Värminkoskentiellä tasoristeyksen yli

säilyi koko rakentamisen ajan. Vaiheet voidaan erotella kolmeen osaan siten,

kuinka liikenteen huomioon ottaminen vaikutti rakentamiseen.
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Ensimmäisessä vaiheessa radan itäpuolelle eristysrakenne voitiin asentaa koko

alikulkukaivannon leveydelle koska liikennöity tie kulki kauempaa eikä kaivan-

non leveys aiheuttanut tilan puutetta. Kuvassa 8 bentoniittimaton ja HDPE-

kalvon (High Density Polyethylene) asennusta.

KUVA 8. Bentoniittimaton ja HDPE-kalvon asennusta Värminkoskella (Kuva:

Lintinen 2013)

Toisessa vaiheessa eristysrakenteen asentamista, Limingan keskustan puolella

rataa, sitä ei ollut mahdollista tehdä koko kaivannon leveydelle, koska liikenteen

käytössä oleva Värminkoskentie rajoitti kaivutöitä, sillä vanha tie kulki alikulku-

leikkauksen kanssa limittäin. (Kuva 7.)

Työ järjestettiin siten, että ensin asennettiin pohjaveden eristysrakenne liiken-

nöitävästä Värminkoskentiestä katsottuna alikulun vastakkaiselle luiskalle sekä

kaivannon pohjalle aina niin leveälle kuin liikennöity tie antoi myöten. Lisätilaa

pohjaveden eristysrakenteen asentamiselle antoi jo aikaisemmin tehty Värmin-

koskentien alentaminen, jolloin alikulkukaivannon ja liikennöidyn tien korkeus-

ero kaventui siitä, mitä se alkuperäistilanteessa olisi ollut. Tärkeä etu liikenne-

turvallisuuden kannalta oli myös se, että liikennöidyn tien ja kaivannon välinen



29

luiska jäi riittävän loivaksi ja voitiin välttyä riskiltä tien sortumisesta kaivantoon.

Kuvassa 9 on oikealla puolella liikennöity Värminkoskentie, ja vasemmalla ra-

kenteilla olevan alikulun tiejärjestelyt. Pohjavedeneristysrakenne on jo asennet-

tuna ja täyttötyöt aloitettu.

KUVA 9. Värminkosken alikulkusillan tasoristeyspoisto ja tiejärjestelyt (Kuva:

Lintinen 2013)

Osaksi toista vaihetta voidaan lukea myös pohjavesieristyksen asentaminen

sillan alle, mikä oli mahdollista vasta sillan kannen siirron ja maaleikkaustöiden

edettyä tähän pisteeseen. Toisen vaiheen jälkeen alikulkukaivannon pohja-

vesieristys oli edennyt niin pitkälle, että rakennekerroksien ja kuivatusjärjestel-

mien rakentaminen voitiin aloittaa ja niiden valmistuttua siirtää liikenne kulke-

maan sillan alitse. Sillan alitse kulkeva tie ei ollut vielä rakennettu täyteen levey-

teen Oulun puolen luiskan ollessa vielä auki, joten tietä levennettiin valmiille

puolelle, jossa oli ylimääräistä tilaa kelkkareitti varauksen vuoksi.
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Pohjaveden eristysrakenteen asennuksen kolmannessa vaiheessa liikenne oli

siirretty uudelle tieyhteydelle sillan alitse, jolloin vanhan tasoristeyksen yli kulke-

van Värminkoskentien runko voitiin poistaa ja suorittaa loput alikulkukaivannon

kaivu ja luiskatöistä sekä asentaa loput pohjaveden eristysrakenteesta.

Kuvassa  10 on oikealla uusi tieyhteys käytössä sillan ali ja vasemmalla purettu

Värminkoskentie. Siltaa kohti katsottuna vasemmalla on Oulu ja oikealla Seinä-

joki.

KUVA 10. Värminkosken alikulkusillan tiejärjestelyt (Kuva: Lintinen 2013)

Pohjaveden eristysrakenne työvaiheessa huomioitavat seikat

Esimerkkikohteessa pohjaveden eristysrakenteen asentaminen tehtiin pääosin

liikenteen sujuvuuden ehdoilla, koska kiertotietä ei ollut mahdollista järjestää.

Etukäteen täytyy olla suunniteltuna työvaiheet sekä muut työtekniset seikat,

kuten kalvon saumojen hitsausten jatkaminen työn edetessä. Etukäteen tuli jär-

jestää liikenne siten, että alikulkukaivanto voitiin kaivaa mahdollisimman laajak-

si. Tärkeää oli varmistua vallitsevista maaperäolosuhteista, ettei alikulku kai-
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vannon lähellä kulkevalle Värminkoskentielle tielle aiheutunut sortumisriskiä.

Tien ja kaivannon erottaminen sumukeiloin sekä riittävin estein oli tärkeää, jotta

voitiin taata turvallinen liikenteenkulku Värminkoskentiellä sekä estää ajoneuvo-

jen ulosajo kaivantoon.

Urakkaohjelman mukaan ennen uuden tieyhteyden käyttöönottoa pääurakoitsi-

jan tuli huolehtia tarvittavista liikennejärjestelyistä, laatia liikenteenohjaussuunni-

telma ja hyväksyttää se tilaajan edustajalla. Ilmoitukset uuden tieyhteyden käyt-

töönotosta tuli tehdä myös ELY-keskuksen edustajalle sekä pelastuslaitokselle.

3.5 Sillan kannen siirto

Sillan siirto suoritettiin ratatyönä RT-luvilla asiaan kuuluvat ilmoitukset ETJ, RT

sekä RTP tehtyinä. Siirto tapahtui tilaajan ennalta määrittämän junaliikenteen

totaalikatkon aikana, joka oli kestoltaan 14,5 h. Totaalikatkossa raideliikennettä

ei ollut ja rataosuus oli sähkötön. Katkoa rajoittivat aikataulussa kulkevat mat-

kustajajunat, joiden välissä työ tuli saada valmiiksi. Junaliikenteen kannalta ris-

kinä oli sillan tunkkaustyön viivästyminen aikataulusta sekä huolimattomasta

työskentelystä mahdollisesti johtuva radan rakenteiden tai laitteiden vaurioitu-

minen. Sillan siirron viivästyminen aikataulusta aiheuttaisi urakoitsijalle lisäkus-

tannuksia sekä aikataulussa kulkevan junaliikenteen pysähtymisen ja viivästyk-

siä.

Värminkoskentie oli liikenteen käytössä koko työvaiheen ajan, jolloin ajoneuvo-

liikenne pääsi kulkemaan normaalisti tasoristeyksen yli. Ajoneuvoliikenne huo-

mioon ottaen lähialueen asukkaita tiedotettiin sillan kannen siirrosta etukäteen

ja huomautettiin alueella kulkevista työkoneista ja liikenteen mahdollisesta

ruuhkautumisesta. Tämän seurauksena asukkaat käyttivät selkeästi mieluum-

min kiertotietä ja työmaa-alue oli työkoneiden käytössä.

Huomioitavat seikat sillan kannen siirrossa ja vaikutukset liikenteelle

Kannen siirto tehtiin tilaajan etukäteen määräämissä junaliikenteen työraoissa.

Työvaiheen aikana junaliikenne ei rajoittanut työn toteuttamista, mutta työ teh-

tiin junaliikenteen aikataulujen ehdoilla, jolloin työn alkamis- ja päättymisajan-

kohtaa rajoittivat junavuorot. Ennen kannen siirtoa täytyi laatia ETJ, RT-
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ilmoituksen ja RTP:n lisäksi työvaihesuunnitelma sekä työvaiheaikataulu ja hy-

väksyttää ne tilaajalla. Kun nämä oli tehty, voitiin varmistua, että kaikki tarvitta-

vat asiat oli otettu huomioon työteknisten asioiden ja työturvallisuuden kannalta.

Tärkeitä ennakkoon tehtäviä asioita työn sujuvuuden takaamiseksi ovat seuraa-

vat seikat:

- Kannen suojabetonoinnin on oltava tehtynä vähintään 4 vrk aikaisemmin.

- Sillan varusteet, kuten kaiteet ja kaapelikourut, täytyy olla asennettuna.

- Siirtymälaattaelementit täytyy olla valettu ja toimitettu työmaalle sekä rei-

kien koko ja asema varmistettu.

- Tunkkauskaluston pitää olla työmaalla sekä kannen koesiirto tehtynä.

- Kiviainesten, kuten murskeen ja ratasepelin, täytyy olla toimitettuna työ-

maalle sovittuihin paikkoihin.

- Poisvietäville kaivumaille tulee olla sovittuna paikka

- On varmistettava, että muut rakennusmateriaalit ovat työmaalla, kuten

ponttiseinät, routaeristeet, salaoja- ja sähkövarausputket.

- Ponttikoneen tulo työmaalle täytyy olla sovittuna.

- On sovittava ratatöistä, kuten raiteen katkaisut, purkutapa, mihin materi-

aalit kuljetetaan työnaikana ja kuinka raide kasataan.

- Täytyy varmistaa työnjohto- ja miehistöresurssit, koneet ja muut kalustot.

- Nopeusrajoituksen asettaminen, RTP, ETJ, RT ja sähkökatko.

- Aluesuunnitelman ajantasaisuus on varmistettava.

- Liikennejärjestelyt ja siihen liittyvät asiat täytyy varmistaa. (17.)

Työn edetessä oli tärkeää valvoa koneiden käyttöä rautatien läheisyydessä,

jotta radan laitteille ei aiheutuisi vahinkoja, mikä viivästyttäisi radan luovutus-

ta takaisin liikenteelle. Työskentelyalueen välittömässä läheisyydessä sijaitsi

puolipuomilaitos, jota oli syytä varoa. Junankulun valvonnan komponentit,

kuten baliisit, ovat herkkiä, ja ne oli syytä merkitä etukäteen, ettei kiskopyö-

räkaivinkone tai muu työkone vahingoittaisi niitä yliajon seurauksena.
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3.6 Työmaan vaikutukset yleisille teille

Kaikkien urakan läheisyydessä olevien yleisen liikenteen liikennealueet oli pi-

dettävä liikennöitävässä kunnossa päätoteuttajan toimesta. Tähän kuuluivat

kunnossapitotyöt koko urakan ajan, kuten asfalttipinnalla olevien teiden harjaus

pölyn torjumiseksi, murskepinnalla olevien teiden pitäminen liikennöitävässä

kunnossa lanaamalla ja tarpeen vaatiessa mursketta lisäämällä sekä pölyn tor-

jumiseksi suolaamalla.

Lyhin reitti työmaalle valtatie 8:lta oli Värmintietä pitkin, joka oli yksityistie ja jon-

ka kunnossapito kuului tienhoito kunnalle. Värmintiellä lähellä työmaa-aluetta oli

Liminganjoen painorajoitettu (8 tn) silta. Sillan painorajoitus esti kyseisen reitin

käytön työmaan materiaali- ja kiviaineskuljetuksiin. Värminkoskentie oli painora-

joittamaton Limingan keskustan puolelta rataa, ja radan yli jatkuva Värminkos-

kentie liittyy etelämpänä 8-tiehen, jossa oli myös 8 tn:n akseli ja 13 tn:n teli pai-

norajoitettu silta.

Hankkeen alkuvaiheessa päivittäiset raskaanliikenteen ajot koostuivat pääasi-

assa läjitysmaiden ajosta nuppiautolla. Maita ajettiin Värminkoskentietä pitkin

Limingan suuntaan läjityspaikkaan. Tiellä ei ollut painorajoitusta, ja alkukevääs-

tä tierungon ollessa vielä jäässä ongelmia tien kestävyyden suhteen ei ollut.

Kun routa alkoi sulaa pinnasta ja alla olevat kerrokset olivat yhä jäässä, ei vesi

päässyt kulkemaan alempiin kerroksiin. Tällöin sulanut maakerros muuttui ve-

dellä kyllästyneeksi ja pehmeni. Yli ajettaessa kuorma-auton aiheuttama paine

sekoitti märkää maa-ainesta, ja tien kantavuus heikkeni oleellisesti. Siitä seurasi

vakavia ongelmia ja ajo täytyi lopettaa välittömästi ja odottaa, että routa sulaa

täysin ja kerrokset kuivuvat. Tie meni nopeasti niin huonoon kuntoon että henki-

löautonkin painon alla tie painui silminnähtävästi.  ELY-keskus teetätti urakoitsi-
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jalla välittömästi tilapäiskorjauksen ja määritti 12 tn:n painorajoituksen tielle.

KUVA 11. Värminkosken tien vauriot (Kuva: Lintinen 2013)

Korjaus suoritettiin lanaamalla tie tasaiseksi vaurioalueella ja asentamalla tasoi-

tetulle pinnalle N3-suodatinkangas, jonka päälle levitettiin 30 cm #0-32 mursket-

ta koko tien leveydelle. Myöhemmin lopullisen korjauksen ELY-keskus suoritti

teettämällä massanvaihdon ja asfaltoinnin vaurioalueelle.

Työmaalle ei ollut enää ainuttakaan painorajoittamatonta kulkuyhteyttä, mitä

pitkin raskasliikenne pystyi kulkemaan. Ratkaisuna Värmintielle Liminganjoen

sillan viereen rakennettiin työnaikainen tilapäinen tieyhteys työmaalle. Jokeen

asennettiin sillan yläjuoksun puolelle kaksi 700 mm:n teräsputkipaalua rum-

muiksi. Täytöt tehtiin purkamistyön helpottamiseksi rumpujen ympärille hiekasta
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ja loput moreenista, jonka päälle asennettiin N3-suodatinkangas sekä murske-

kerrokset #100 ja #0-55.

Heinäkuun kovien rankkasateiden johdosta Liminganjoen virtaama nousi niin

suureksi, että tilapäiseen tiehen asennettiin vielä lisäksi 800 mm:n rumpu ylitul-

vimisen estämiseksi. Lisärummun asentamisen yhteydessä asennettiin maatu-

kien ympärille suuria kiviä ja #200 mursketta suojaksi, jotta rumpujen purkupään

vesipurkaus ei vaurioittaisi sillan maatukia. Kuvassa 12 on tilanne ennen lisä-

rummun asentamista.

KUVA 12. Liminganjoen tilapäinen rumpu (Kuva: Lintinen 2013)

Huomioitavat seikat

Asetettuja painorajoituksia ei tule ylittää ja näin aiheuttaa riskiä tien kunnolle.

Yleisellä tiellä, jolla ei ole painorajoitusta, on tärkeää kuljetusten jatkuessa seu-

rata tien kuntoa. Ennen urakan alkua täytyy suorittaa kunnossapitokatselmus
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käytettäville teille sekä dokumentoida kohde jo olemassa olevien vaurioiden

toteamiseksi. Aloituskatselmuksen dokumentoinnin perusteella voidaan jälkikä-

teen arvioida vaurioiden syntyä ja aiheuttajaa.

Havaittaessa vakavaa kantavuuden heikentymistä tierungossa täytyy toimia

välittömästi lopettamalla tienkäyttö, ja tilanteesta on ilmoitettava tienpitäjälle.

Esimerkkikohteessa ELY-keskuksen edustaja piti vaurioalueella katselmuksen,

johon tasoristeystyömaan päätoteuttaja osallistui. Raskaanliikenteen ajoa rajoi-

tettiin painorajoituksella, ja väliaikaiskorjaus suoritettiin välittömästi lisävahinko-

jen estämiseksi.

Tehtäessä vesistön ylittäviä tilapäisiä työmaateitä on huomioitava virtaama, jot-

ta rumpu on riittävä välittämään vesimassat myös poikkeustilanteessa. Pitkän

sadekauden jälkeen joen virtaama voi pysyä keskimääräistä korkeampana viik-

kojakin riippuen valuma-alueiden laajuudesta. Ennen rakentamisen aloittamista

valvoja hyväksyi urakoitsijan suunnitelman tilapäisen rummun toteuttamisesta.

Asennettaessa rumpuja paikkaan, jonka läheisyydessä on silta tai muita kiintei-

tä rakenteita, tulisi rummut suunnata siten, ettei alajuoksun puolella oleville ra-

kenteille aiheudu purkupäässä vaurioita. Tarpeen vaatiessa esimerkiksi sillan

maatuet on hyvä suojata veden virtauksen aiheuttaman eroosion välttämiseksi.

Tehtäessä muutoksia liikennejärjestelyihin tulee varmistaa, että liikenteenoh-

jaussuunnitelma on laadittu vastaamaan vallitsevia olosuhteita. Esimerkkikoh-

teessa tilaajan edustaja oli hyväksynyt lisärummun rakentamisen. Tilapäinen

rumpu oli tarkoitettu ainoastaan työmaan raskaan kaluston käyttöön, joten eril-

listä liikenteenohjaussuunnitelmaa ei tarvinnut laatia. Kyseisistä muutoksista

laadittiin lähiasukkaille tiedote koskien tilapäisiä tiejärjestelyjä, jotta sekaannuk-

sia kulkuväylistä ei syntyisi.
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4 HAASTEET JA HAVAITUT ONGELMAT

Rautatien alikulkusilta työmaalla on tiellä tehtäviä töitä, maaleikkaustöitä sekä

radan läheisyydessä tehtäviä töitä. Nämä aiheuttavat haasteita rakentamiselle

ja työmaa alueen liikenteen sujuvuudelle koko urakan ajan. Haasteita ja ongel-

mia aiheuttavia tekijöitä esimerkkikohteessa olivat seuraavat asiat:

- Tierakennuksen ja ajoneuvoliikenteen yhteensovittaminen liikenteen su-

juvuuden sekä liikenneturvallisuuden kannalta.

- Rautatieliikenteen ajallisesti ennakkoon määritetyt liikennekatkot, joista

viivästyminen aiheuttaa urakoitsijalle sakkoja ja junaliikenteen viivästy-

mistä.

- Ratatöiden suunnittelu etukäteen, koska ennakkoilmoitus on tehtävä 2

viikkoa ennen töiden aloittamista.

- Ratatöiden suorittaminen aiheuttamatta liikenteelle viivästyksiä ja vahin-

goittamatta rataa, tai radan laitteita.

- Työmaa alueella sijaitsevien teiden kunnossapito koko urakan ajan.

- Rakennusmateriaalien ja kiviainesten varastointi työmaalla turvallisesti

ilman törmäysriskin aiheuttamista.

- Kaivantojen merkitseminen ja suojaaminen.

- Työmaaliikenteen järjestäminen siten, ettei se aiheuta viivästyksiä tai

vaaratilanteita muulle liikenteelle.

- Tiellä tehtävät työt, massanvaihdot, kaistan sulkeminen töiden vuoksi se-

kä liikennejärjestelyjen suunnittelu.

- Työmaalle vievien teiden painorajoitusten huomioiminen ja noudattami-

nen.

Näiden edellä mainittujen seikkojen huomioiminen ennakkoon ennen rakenta-

misen aloittamista helpottaa urakan läpivientiä, tie- ja työturvallissuutta sekä

aikataulussa pysymistä.
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET

Värminkosken alikulkusillan rakentamisprojektin läpiviennin ja kokemuksen pe-

rusteella voidaan todeta, mitä haasteita rautatie- ja ajoneuvoliikenne ympäristö-

nä voi asettaa rakentajalle ja kuinka ajoneuvo- ja rataliikennöinnin sujuvuuden

varmistaminen vaikuttaa itse työn suorittamiseen. Opinnäytetyö käsittelee ylei-

sesti tasoristeyspoistotyömaita ja niiden tyypillisimpiä piirteitä esimerkkikohteen

avulla. Eroavaisuuksia liikennöitävyyden varmistamisen suhteen aiheuttavat

kohteet, joissa suoritetaan esimerkiksi kallion louhintaa liikennöidyn tien lähei-

syydessä.

Esimerkkikohteen avulla todettiin, että liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi

tasoristeyksenpoistotyömaalla eri työvaiheiden toteutuksen ennakkosuunnittelu

on erittäin tärkeää. Maarakennustöiden yhteensovittaminen rata- ja ajoneuvolii-

kenteen kanssa on haasteellista ja vaatii erityistä huolellisuutta rakennusvaihei-

den suunnittelussa. Työskenneltäessä liikenteen seassa on huomioitava myös

työympäristön turvallisuus. Liikenneviraston urakoissa tiellä tehtävissä töissä

noudatetaan Liikenneviraston ja Tiehallinnon ohjeita ja julkaisuja, joita on usei-

ta. (15.) Rautateiden rakentamisessa ja laadunvalvonnassa noudatetaan rata-

teknisiä ohjeita RATOa sekä radanpidon turvallisuusohjetta TUROa.

Rautatie- ja tieliikenteen sujuvan liikennöinnin varmistamiseksi on toimittava

Liikenneviraston antamien ohjeiden mukaisesti. Urakassa on nimitettynä tilaajan

valvontaorganisaatio, turvallisuuskoordinaattori ja pääurakoitsijan vastuuhenki-

löt vastuualueineen. Jokaisella on selkeät tehtävät ja vastuualueet urakassa, ja

siten varmistetaan työn vaatimat edellytykset urakan läpiviennille. Rakentami-

sen toteutusta valvotaan tilaajan puolesta jatkuvasti, ja työskenneltäessä vas-

tuullisesti voimassaolevien ohjeiden mukaisesti riskit liikennehäiriöille ovat vä-

häisiä.
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