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1 JOHDANTO 

 

 

1.1 Tausta ja tavoitteet 
 

 

Työskentelin Mijorak Oy:lla kesällä 2012 samalla opintojeni kolmatta työharjoittelua tehden. Työkohteena oli 

Kuopion kaupunginteatterin väistötilojen rakentaminen. Samaan aikaan loppukesästä 2012 alkoi toinen työ-

maa, Niiralan päiväkodin saneeraus. En kerennyt itse siellä työskentelemään, mutta harjoitteluni päätyttyä 

tiedustelin työmaainsinööri Henri Miettiseltä olisiko mahdollista tehdä opinnäytetyö johonkin kohteeseen, 

esimerkiksi Niiralan päiväkotiin.  

 

 Yhdessä tilaajan ja ohjaavan opettajan Kimmo Anttosen kanssa päädyimme tehtäväsuunnitelman tekoon 

päiväkodin IV-konehuoneen saneerauksesta. Opinnäytetyössä siis mietitään mahdollisia ongelmakohtia ko-

nehuoneen saneerauksen osalta, sekä vertaillaan laskentaohjelmalla saatuja kustannuksia toteutuneisiin kus-

tannuksiin. Kohteesta tehtiin myös yleisaikataulu TCM Planner -ohjelmaa käyttäen.  

 

Tavoitteena on pohtia ja kokeilla onko kustannuslaskentaohjelma oikeasti käyttökelpoinen tämän tyyppisessä 

saneerauskohteessa. Eroavaisuuksien osalta pohdin syitä kustannusmuutoksiin sekä millä menetelmillä kus-

tannuksia voidaan ennustaa entistä tarkemmin. 

 

Kiinteistössä tehtiin laaja tekninen peruskorjaus,  uusien ulkorakennusten rakentaminen ja piha-alueen uu-

delleenrakentamista. Tämä työ on kuitenkin rajattu vain ullakkokerroksessa sijaitsevaan IV-konehuoneen sa-

neeraukseen. 
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1.2 Mijorak Oy 
 

 

 

Rakennusosakeyhtiö Mijorakin toiminta alkoi vuonna 1990, jolloin useamman rakennusalan ammatti-

laisen kanssa päätettiin yhdistää ammattitaito, voimavarat ja toteuttaa laadukasta rakennusurakoin-

tia asiakkaan ehdoilla. 

 

Mijorak on monipuolinen rakennusalan palveluyritys. Asiakaskuntana on julkisyhteisöjä, yrityksiä ja 

yksityishenkilöitä.  Yhtiön liikeidea on tuottanut useita monipuolisia ja haastavia rakennushankkeita. 

Tästä osoituksena onkin niin liikevaihdon kuin henkilöstön määrän jatkuva kasvaminen. Tällä hetkel-

lä Mijorak Oy:n palveluksessa on noin 180 eri rakennusalan ammattilaista. Yhtiön liikevaihto on yli 

20 miljoonaa euroa. Uusina yrityksinä yhtiöömme kuuluvat LVI-palveluyksikkö Talotekniikka Mijorak 

Oy sekä kiinteistöpalveluja tuottava Suomen Kiinteistömestarit Oy.  

 

Mijorak Oy:n palvelut löytyvät Espoosta, mutta toisena toimipaikkana on myös Kuopio. 

(www.mijorak.fi) 

 

 

1.3 Niiralan päiväkodin saneeraus 

 

 

 

Kuva 1. Niiralan päiväkodin julkisivu. Kuva: Henri Tavaststjerna.  
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Rakennushankkeena on Niiralan päiväkodin tekninen peruskorjaus ja muutos. Hankkeeseen sisälty-

vät rakennuksen sisäpuolen muutos- ja peruskorjaustyöt, uuden iv-konehuoneen rakennus sekä 

LVIS-tekniikan uusimisen vaatimat rakennustekniset työt.  Rakennuttajana kohteessa toimi Kuopion 

kaupungin Tilakeskus.  

 

Niiralan päiväkoti on vuonna 1952 valmistunut 3-kerroksinen (+ullakko) tiilirunkoinen rakennus, joka 

sijaitsee  Huuhankatu 25:ssa, Niiralan kaupunginosassa. Rakennuksen huoneistoala on 1 084 m² 

ja bruttoala 1 550 m².  Rakennus on peruskorjattu jo kertaalleen, vuonna 1982. Aiemmin on myös 

tehty muita pienempiä korjauksia, kuten ikkunoiden uusinta vuonna 2005 ja vesikatteen uusiminen 
2009.  
 

Vanhentunut talotekniikka ja rakenteet olivat kuitenkin taas korjauksen tarpeessa ja nyt rakennus 

saaneerataan kokonaan.  Kellarikerroksessa louhitaan kalliota, jotta huonekorkeutta saataisiin lisää 

uutta keittiötilaa varten. Myös muita tilamuutoksia tehdään, sekä piha-alueelle rakennetaan uusia va-

rastorakennuksia ja lasten leikkipaikkoja.  

 

Rakennuksen tekniikkaan tehdään muutoksia ja muunmuassa oleva tavarahissi poistetaan käytöstä 

kokonaan sen vähäisen käytön takia. Rakennuksessa on myös 6-hengen henkilöhissi, jonka kone-

huone puretaan ullakkotiloista ja hissikoneisto muutetaan nykyaikaiseksi ja vähemmän tilaa vieväksi 

sivukoneistoksi.  Rakennuksen nykyinen koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä on raken-

nettu vuonna 1982 peruskorjauksen yhteydessä. Ullakkotiloissa sijaitseva IV-konehuone remontoi-

daan kokonaan uusiksi IV-laitteineen.  
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2 TEHTÄVÄSUUNNITTELU  

 

 

 

Työmaan olosuhteiden ja työvaiheiden vaativuuden perusteella päätetään, mistä työmaan tehtävistä 

kannattaa laatia erillinen tehtäväsuunnitelma. Monesti tehtäväsuunnitelma tehdään työmaan aika-

taulullisesti haastavimmista työtehtävistä, jotta työt etenisivät mahdollisimman sujuvasti ja ilman 

keskeytyksiä. Tällaisia työtehtäviä on esimerkiksi erityisen pitkäkestoiset työvaiheet työmaan koko-

naiskestoon suhteutettuna. Jos jokin työvaihe tahdistaa voimakkaasti muita työvaiheita ja on siten 

kriittinen niin aikataulullisesti kuin kustannusteknisestikin niin silloin kannattaa miettiä kunnollisen 

tehtäväsuunnitelman tekoa.   

 

Muita tehtäväsuunnitelman tekoperusteita voi olla esimerkiksi erityisen korkeat laatuvaatimukset tai 

uudet työtavat ja työtehtävät niin työnjohdolle kuin työntekijöillekin. Jos työvoima on kokematonta, 

niin kannattaa ehdottomasti tehdä tehtäväsuunnitelma jotta asia on varmasti kaikille selvää ja näin 

ollen työ sujuu ongelmitta. Jos työvaiheet eivät suju suunnitelmien mukaan, myös takuukorjausten 

kustannukset voivat nousta, joten tämäkin tulee ottaa huomioon tehtäväsuunnittelman kohdetta va-

littaessa.  

 

Tehtäväsuunnitelman tarkoituksena on luoda kaikille yhtenevä käsitys työvaihdein sisällöstä ja ete-

nemisestä. Kun kaikilla on yhteinen tavoite, niin lopputulos on varmasti aikataulullisesti ja kustan-

nusteknisesti parempi. Oleellista ei ole kuka suunnitelman laatii, vaan se että tavoitteet ja työtehtä-

vät on kaikille selvät. Myös aliurakoitsijat voivat laatia tehtäväsuunnitelman joko yksinään, tai yhteis-

työssä pääurakoitsijan kanssa.  

 

Tehtäväsuunnitelma laaditaan ennen aliurakkaneuvotteluita ja hankintoja tai viimeistään ennen teh-

tävän aloitusta. Suunnitelma käydään läpi aloituspalaverissa, jolloin varmistetaan yhteisymmärrys 

työtehtävistä ja että perusteet työtehtävän aloitukselle on olemassa.  Tehtäväsuunnitelma voi sisäl-

tää laatuvaatimusten, aikataulun ja kustannuksien tarkastuksen, työkohteen potentiaalisten ongel-

mien analyysin, laadunvarmistuskäytäntöjä ja aloitusedellytyksien varmistamisen.  

 

 

 

Ratu-aineistossa esitetään mallisuunnitelmia, lähtöaineistoa sekä esimerkkejä tehtäväsuunnitteluun. 

Mallien avulla voidaan jäsentää tehtäväsuunnitelman sisältöä ja helpottaa suunnitelmien laatimista.  

Mallien tarkka noudattaminen ei ole itseisarvo. Tärkeää on sen sijaan saada esille työ- tai kohdekoh-

taiset erityispiirteet. Kohde- tai tehtäväkohtaisesti suunnitelmassa voidaan korostaa tiettyjä asioita 

esimerkiksi laadunvarmistusta tai voidaan jättää joitakin asioita käsiteltäväksi muissa suunnitelmissa, 

esimerkiksi aikataulusuunnittelu betonityösuunnitelmassa. 

 (RAKENNUSTIETO OY. 2004. Rakentamisen tehtäväsuunnittelun esimerkkejä. Helsinki) 
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Tehtäväsuunnittelu on konkreettinen työväline työmaan johdolle. Suunnittelulla todetaan tehtävän 

laatu sekä seurataan ja valvotaan työn aikataulua ja kustannuksia työn edetessä. Suunnitelmassa 

esitetään kohteen nimi ja muut oleelliset asiat työmaasta, sekä työmaan vastaavan mestarin ja 

suunnitelman laatijan yhteystiedot.  Työsisällön vastaavuus solmittavaan aliurakka- tai työkauppaso-

pimukseen urakkarajat sovitaan täsmällisesti ja tuodaan esille tehtäväsuunnitelmassa selkeästi  esi-

tetty toteutuspuitteet työlle esim. rajoittavat tekijät työlle ja olosuhteet.   

 (RAKENNUSTIETO OY. 2004. Rakentamisen tehtäväsuunnittelun esimerkkejä. Helsinki) 
 

 

 

2.1 Aikataulu 

 

Tehtäväsuunnitelmaan laaditaan usein yleisaikataulu kohteesta, jotta saadaan kokonaiskuva työvai-

heen sijoittumisesta koko kohteen aikatauluun. Ratu-kortiston työmenekkejä käyttäen lasketaan työ-

vaiheisiin kuluva aika. Menekkejä laskettaessa käytetään T3-aikaa, eli tehollista työaikaa.  

 

Aikataulu voidaan esittää paikka-aikakaaviona, joka on sidottu koko kohteen yleisaikatauluun. Jos 

kohteessa on esimerkiksi sakollisia välitavoitteita, niin ne merkitään aikatauluun. Aikatauluun merki-

tään myös muutkin sovitut välitavoitteet, joiden mukaan voidaan tehdä myös hankinta-aikataulu. 

Hankinta-aikataulu on tärkeä tehdä hyvissä ajoin, koska tietyillä materiaaleilla ja tuotteilla saattaa ol-

la hyvinkin pitkät toimitusajat. 

 

2.2 Laadunhallinta 

 

Työkohteen laatuvaatimukset voidaan esittää tehtäväsuunnitelmassa luokiteltuina esimerkiksi; 

toiminnallisiin, visuaalisiin, materiaalivalintoihin sekä mitta- ja sijainnin perusteella. Erikoislaatuvaa-

timuksissa esitetään noudatettavat asiakirjat. Tehtäväsuunnitelmassa esitetään myös laadunvarmis-

tustoimenpiteitä, kuten mahdolliset mallityöt ja urakoitsijapalaverien käytännöt.  

 

 

 

 

2.3 Työturvallisuus  

 

Tehtäväsuunnitelmassa voidaan esittää yleisien rakennustyömaan työturvallisuusohjeiden lisäksi 

vaativien työtehtävien erillisiä työturvallisuusohjeita. Tehtäväsuunnitelman liitteenä on työmaasuun-

nitelma, josta löytyy aluejärjestelyiden lisäksi vastuuhenkilöiden tiedot.  

 

Työturvallisuuteen liittyen tehtäväsuunnitelmassa esitetään myös potentiaalisten ongelmien analyysi, 

POA. Kun työtehtävien vaaranpaikat on ennalta analysoitu ja määritelty, on ne helppo välttää itse 

tekovaiheessa.  Haastavista tehtävistä voidaan tehdä vielä erikseen työturvallisuus-suunnitelma, 
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esimerkiksi nostotöistä tehdään aina nostotyösuunnitelma ja nostokaluston pystytyspöytäkirja. Näillä 

toimenpiteillä voidaan helposti vaikuttaa niin työmiesten kuin siviilienkin turvallisuuteen.  

 (RAKENNUSTIETO OY. 2004. Rakentamisen tehtäväsuunnittelun esimerkkejä. Helsinki) 
 
  

 

 

 

2.4 Kustannukset 

 

Tehtäväsuunnitelmassa esitetään kustannuslaskelma kaikista tehtäväsuunnitelma työvaiheista. Kus-

tannusarvioon lasketaan niin materiaalit, työkustannukset, kalustovuokrat ja alihankinnat yms.   

Potentiaalisten ongelmien analyysissä pohditaan myös kustannuksiin vaikuttavia mahdollisia ongel-

makohtia. Esitetään esimerkiksi joku "hälytin" joka varoittaa kustannustavoitteiden ylittymisestä hy-

vissä ajoin, jotta asia voidaan ottaa heti tarkemmin käsittelyyn ja korjata. POA:ssa pyritään aina löy-

tämään korjauskeino ongelmille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
         11 (23) 

 

3. IV-KONEHUONEEN SANEERAUKSEN TEHTÄVÄSUUNNITTELU 

 

 

Tämä opinnäytetyö on rajattu vain koskemaan Niiralan päiväkodin ullakkotiloissa sijaitsevaa iv-

konehuonetta.  Pääpaino tehtäväsuunnitelmassa oli vertailla laskentaohjelmalla saatuja kustannusar-

vioita toteutuneisiin kustannuksiin. Mijorak Oy:llä ei ole ollut käytössä korjaus-Klara ohjelmistoa, 

vaan urakka on laskettu pääosin aiempien kohteiden jälkilaskentaa ja Ratu-kortistoa hyväksi käyttä-

en.  Mielenkiinnosta valittiin korjaus-Klara ohjelma kustannuslaskentaan, jotta nähdään kuinka hyvin 

se soveltuu saneerauskohteiden laskentaan.  

 

Iv-konehuoneesta laadittiin myös suppea yleisaikataulu, josta nähdään kuinka kauan koko iv-

konehuoneen saneeraukseen menee. Rakennustyöt olivat jo niin pitkällä kun yleisaikataulua laadit-

tiin, että aikataulusta ei oikeastaan ollut enää hyötyä rakennusvaiheessa. Aikataulun tekoa hankaloit-

ti myös erikoisemmat työvaiheet  joita oli hankala arvioida RATU:n työmenekkien perusteella, esi-

merkiksi kattorakenteiden korotus.    Myös erilaiset resurssien kohdentamiset ja muutokset verottivat 

aikataulun paikkaansapitävyyttä. Työ olisi kuitenkin ollut mahdollista tehdä siinä ajassa, mutta koska 

iv-konehuone ei ollut kiireisimpiä työvaiheita koko saneerauksessa, niin työvoimaa kohdennettiin vä-

lillä muihin tehtäviin. 

 

Tehtäväsuunnitelmassa analysoitiin myös potentiaalisia ongelmia ullakkokerroksen rakentamisen 

suhteen, sekä niiden vaikutuksia muihin työtehtäviin.  

 

 

3.1 Purkutyöt ja suojaus 

 

Purkutyöt olivat erillisurakkana ja ne olivat jo pääosin tehty  ullakkotiloissa kun ensimmäistä kertaa 

pääsin työmaalle käymään.  Vanhoista putkieristeistä paljastui asbestia, jolloin ullakkotila osastoitiin 

ja muut työt keskeytettiin ullakolla. Purkutöissä on tärkeää muistaa tilojen riittävä alipaineistus, jotta 

pöly ei leviä hallitsemattomasti muihin tiloihin. Myös mahdollisten suojaseinien ja ovien tiiveys tulee 

varmistaa.  

 

Tässä tapauksessa asiaa helpotti se, että iv-konehuone oli kokonaan oma kerroksensa, joten tiivis-

tyksiä tehtiin pääasiassa vanhoihin iv-kanaviin ja koteloihin, jotta pöly ei leviäisi alempiin kerroksiin. 

Purkutöiden yhteydessä käytetään aina asianmukaisia suojavarusteita kuten raitisilmamaskia. Suoja-

varusteet on esitetty tarkemmin työturvallisuusoppaassa.  
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Suojaukset olivat suuri osa ullakolla työskentelyn työturvallisuutta, koska välipohjaan jäi aukkoja 

vanhan tavarahissin ja hormien purkamisen jäljiltä. Aukot peitettiin levyillä ja merkattiin ne, jottei 

kukaan putoaisi aukosta. Suojauksilla on suuri painoarvo työmaiden TR-mittauksissa, joten ne on 

syytä tehdä kunnolla. Ullakkotiloista purettiin kaikki vanhat tiilirakenteiset väliseinät ja myös vanhat 

pysty- ja vaakahormistot purettiin. Vanhojen iv-piippujen purkamisen takia vesikattoa jouduttiin 

paikkaamaan siltä osin. Kattoon lisättiin ylimääräiset kattotuolit vanhojen piippujen kohdalla ja kate 

paikattiin ympäröivan vesikatteen mukaiseksi.  Kuvassa näkyvissä vanhojen tiiliseinien perustuksia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Purettu iv-koneen perustus. Kuva: Henri Tavaststjerna 

 

 

 3.2 Ullakkotilat 

 

Ullakon lämpimällä puolella suurimpia muutoksia oli entisen korokelattian ja palopermannon  purku 

ja uudelleen tasoittaminen.  Vanhoja väliseiniä purettiin ja tilasta tehtiin huomattavasti avarampi.  

Kattoa korotettiin, jotta tekniikka saatiin mahtumaan tilaan. Vanha iv-konetekniikka mahtui noin 

kymmenesosaan siitä mitä uusi tekniikka vie tilaa.  

 

Konehuoneen tiilirakenteisia päätyseiniä lisäeristettiin jotta tila saatiin pysymään lämpimänä tehok-

kaammin. Myös 2 ikkunaa poistettiin ja rakennettiin seinä umpeen.  
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Kuva 3. Ullakkotila purettuna. Kuva: Henri Tavaststjerna 

 

 

Ullakkotilojen kylmä puoli lisäeristettiin puhallusvillalla (noin 300 mm) ja sinne rakennettiin kulkusillat helpottamaan 

kulkemista. Puhallusvillan asennuksessa otettiin huomioon eristeen painuminen ja räystään tuuletus.  Kylmän ja 

lämpimän puolen väliin asennettiin uudet palo-ovet.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Kuva 4. Ullakkokerroksen pohjapiirustus.  
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3.3 Uudet rakenteet 

 

Uusien rakenteiden palonkestovaatimukset on luokka EI60 jotka on saavutettu tekemällä rakenteet RakMk E1 ja E7 

ohjeiden mukaisesti.  Aiemmin tehdyssä peruskorjauksessa palopermannon päälle on asennettu puukoolaus ja 150 

mm lämmöneriste sekä 12 mm vaneri.  Vanhan palopermannon kallistukset ovat ulkoseiniin päin, joten käyttöullak-

kolattian purkamisen jälkeen koko ullakkotilan lattia tasoitettiin Plaano-pumpputasoitteella, keskimäärin 40 mm 

kerroksella. Tasoitteen päälle laitettiin epoksipinnoite. Uuteen lattiaan oli tehtävä iv-läpiviennit huolella oikeisiin 

paikkoihin ilmanvaihtokonehuoneen kannatuksen ja tuennan kannalta.  

 

 

3.3.1 Katon rakenne  

  

Kattotuoleja jouduttiin korottamaan jotta saatiin uusi tekniikka mahtumaan sisään. Uudet puurakenteiset kattotuolit 

kiinnitettiin rakennesuunnitelmien mukaan vanhoihin rakenteisiin naulauslevyillä ja kulmaraudoilla kiinnitettynä. 

 

Uuden katon rakenne on seuraavanlainen alhaalta ylöspäin; 

 

1. Gyproc GF 2kpl, 15+15 mm 

2. 22x100 K400 

3. 22x100 K600 

4. Höyrynsulkumuovi 

5. 75x50 K600, min.villa 50 mm 

6. 2kpl 50x125, min.villa 200 mm 

 

 

 3.3.2 Uudet seinät  

 

Uudet väliseinät ovat teräsrankaisia väliseiniä jotta palonkesto on mahdollisimman hyvä. Seinät erottavat kylmän ja 

lämpimän ullakkotilan, joten ne ovat eristettyjä.  

 

Seinän rakenne on seuraavanlainen lämpimästä kylmään tilaan päin; 

1. Akustointiverhous  

2. Gyproc EK 13 mm 

3. Höyrynsulkumuovi 

4. Termoranka 175 mm K600, min villa 175 mm 

5. Gyproc EK 1 3mm 
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3.4 Vanhoihin rakenteisiin tehtävät muutokset 

 

Vanhat puupilarit verhoiltiin kaksinkertaisella kipsiverhouksella, jotta palovaatimukset täyttyisivät. Pilareiden on 

täytettävä EI60 paloturvallisuusvaatimukset. Vesikattorakenteet rakennetaan entisten IV-läpivientien osalta vastaa-

vaksi kuin muukin kattorakenne ja lisätään ylimääräiset kattotuolit vahvistamaan kattorakennetta.  

 

Rakennuksessa oli ennestään kaksi hissiä, vanha tavarahissi ja 6-hengen henkilöhissi. Tavarahissi on alkuperäinen, 

mutta henkilöhissi on uudistettu kuiluineen vuonna 1982 peruskorjauksen yhteydessä. Vanhan henkilöhissin kone-

huone sijaitsi ullakkotiloissa ja se vei paljon tilaa. Vanha konehuone purettiin kokonaan pois ja hissiin vaihdettiin 

nykyaikaisempi ja vähemmän tilaa vielä sivukoneisto. 

 

Koska keittiötilat siirtyivät kellarikerrokseen ja tavarahissi on ollut ennestäänkin vähäisellä käytöllä, päätettiin se 

purkaa kokonaan pois. Hissikoneisto ja kori poistettiin kokonaan ja vanha hissikuilu rakennettiin umpeen.  

 

 

3.5 POA, potentiaalisten ongelmien analyysi 

 

Potentiaalisten ongelmien analyysissä pohditaan suurimpien ongelmakohtia iv-konehuoneen osalta ja kuinka niitä 

voidaan ehkäistä. Tärkeimpänä esiin nousivat vähäiset varastointitilat, tavarakuljetukset ja tulipalon riski. Potenti-

aaliset ongelmat on esitetty erikseen liitteenä olevassa taulukossa. Taulukkoa päivitetään työvaiheiden edetessä. 

(LIITE 3) 

 

 

3.5.1 Palotekniset määräykset 

 

Iv-konehuoneiden palotekniset määräykset löytyy Suomen rakentamismääräyskokoelmasta E7. Näitä ohjeita nou-

dattaen rakennettiin uudet iv-järjestelmät ja ne tiivistettiin asianmukaisesti. Laitteistot varustettiin tarvittavilla palo-

pelleillä, jotta eri paloalueet saatiin osastoitua toisistaan erilleen.  

 

Palonsuojaus on hyvin tarkkaa jo rakennusvaiheessa, koska vanhat rakenteet voivat syttyä todella helposti. Tär-

keintä on tarpeeksi huolellinen työskentely ja oikeiden työkalujen käyttö. Halogeenivalojen käyttöä vältettiin koko 

rakennuksessa, jottei niiden lämpeneminen aiheuttaisi tulipaloja. Vähintään 1h jälkivartioinnit tulitöiden jälkeen ja 

sammuttimien oikea sijainti ehkäisevät tulipalovaaran.  

 

Koska ilmanvaihtokoneet ovat sijoitettuna samaan rakennukseen käyttötilojen kanssa, niin konehuoneesta on teh-

tävä oma palo-osastonsa jottei tulipalon sattuessa tuli leviä muihin tiloihin. P1-luokan rakennuksessa osastointi 

tehdään A2-s1, d0 -luokan rakennusosin EI 60-luokkaisesti. (RAKENNUSTIETO OY. 2004. Ilmanvaihtolaitteistojen 

paloturvallisuus. Helsinki) 
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3.5.2 IV-läpiviennit 

 

Iv-läpiviennit on tiivistettävä huolellisesti vanhoihin rakenteisiin, jotta ilmavuodot pysyvät kurissa ja ilmanvaihto 

toimii halutulla tavalla. Myös palonkesto on otettava huomioon kanavia tiivistettäessä. Iv-läpivientien huolellinen 

tiivistys tuli esiin myös lattiatasoitetta pumpattaessa. Itsestään tasoittuva Plaano-pumpputasoite valuu todella pie-

nistä rei'istä, joten kaikki läpiviennit on tiivistettävä huolella ennen lattiatasoitteen levittämistä.  

 

   

3.5.3 Haitalliset aineet 

 

Aina vanhoja rakenteita purettaessa on vaara että sieltä löytyy haitallisia aineita ja niin myös tässä kohteessa van-

hoista putkieristeitä löytyi asbestia. Jos on edes pieni epäilys että materiaali saattaa sisältää haitta-aineita, on työt 

keskeytettävä ja pyydettävä ammattilainen paikalle toteamaan materiaalin haitallisuus. Töitä voidaan jatkaa vain 

riittävä suojavarustus päällä ja tila kunnolla alipaineistettuna. Tärkeintä on että ammattilaiset tekevät haitta-

aineiden purun, varastoinnin ja pois kuljettamisen.  

 

Asbestia on käytetty useissa eri rakennusmateriaaleissa 1970-luvulle asti. Ehjistä asbestimateriaaleista ei ole hait-

taa terveydelle, mutta rikkoutuneista asbestia sisältävistä materiaaleista voi irrota asbestikuituja sisäilmaan. Asbes-

tia on käytetty yleisesti mm. putkieristeissä, ilmanvaihtokanavissa, lattialaatoissa, liimoissa, kiinnityslaasteissa, ta-

soitteissa sekä rakennuslevyissä.  (Valvira.fi) 

 

Olemassa oleva ilmanvaihtojärjestelmä oli pääosin vuodelta 1981, mutta vanhojen ilmastointikanavien putkieristeis-

tä paljastui kuitenkin asbestia. 

 

 

3.5.4 Mittatarkkuus 

 

Vanhoja kuvia tutkittaessa on syytä suhtautua varauksella mittojen paikkaansa pitävyyteen. Usein ensin on tehty 

työ, ja myöhemmin vasta päivitetty oikeat sijainnit kuviin. Aina ei kuitenkaan mittoja päivitetä muutoksia tehdessä, 

joten on syytä käydä paikanpäällä tarkemittauksilla, ennen kuin työt aloitetaan. Näin vältytään turhalta työltä, ja 

väärien hankintojen tekemiseltä. 

 

 

3.5.5 Logistiikka 

 

Logistiikkasuunnitelmat ovat todella tärkeä osa tehtäväsuunnitelmaa, koska usein työmaatilat ovat ahtaita ja mate-

riaalit vahingoittuvat huonon pakkauksen ja väärien varastointitapojen takia.  Vähäiset varastointitilat tekevät logis-

tiikkasuunnitelmasta entistä tärkeämpiä, koska materiaaleja ei voida säilyttää ulkotiloissa yli talven kestävässä työ-

maassa. Toisaalta materiaalia ei voida tarpeettomasti varastoida ullakkotiloissakaan, koska silloin ne ovat tiellä ja 

vaikeuttavat ja hidasta työskentelyä. Pahimmassa tapauksessa liika tavaran määrä aiheuttaa työtapaturmia.  
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Logistiset ongelmat olivat huomattavia iv-konehuoneen saneerauksessa. Kulku ullakkotilaan tapahtui vain yhden 

porraskäytävän ja kapean oven kautta, joten tavaran kuljetukseen on keksittävä muita keinoja.  

Pienemmät materiaalit kuljetettiin pääasiassa portaita pitkin, mutta suurempia esineitä varten avattiin vesikattoa 

noin 6 m² alueelta ja tehtiin siihen haalausaukko, josta materiaalit voitiin ottaa nopeasti sisään ullakolle. Näin väl-

tyttiin tarpeettomalta kantamiselta ja saatiin suuretkin erät tavaraa sisään kerralla. Haalausaukosta kuljetettiin mm 

IV-koneet, IV-kanavat, väliseinien peltirungot, levyt yms. Tärkeää on kuitenkin huomata haalausaukon sääsuojaus, 

jotta materiaalit pysyvät ehyenä.  

 

 

3.5.6 Tekniikka 

 

Rakennuksessa oli ennestään jo koneellinen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Vanha tekniikka oli kuitenkin alimitoitet-

tu joten kaikki koneet ja kanavat päätettiin vaihtaa. Ongelmia aiheuttivat uusien iv-koneiden tilavaatimukset. Van-

ha kone vei noin kymmenesosan uusien koneiden pinta-alavaatimuksesta. Uudet kojeet olivat myös niin korkeita, 

että yläpohjaa jouduttiin korottamaan koko matkalla. Rakenteiden muutokset oli suunniteltava huolella, jotta uuden 

ja vanhan rakenteen liittymistä tulee toimivia. Iv-tekniikka suunniteltiin huolella ja lopulta koneet saatiin mahtu-

maan ullakkotiloihin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. IV-koneet paikallaan. Kuva: Henri Tavaststjerna.  
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3.6 Suunnitellut kustannukset 

 

IV-konehuoneen kustannusarvio laadittiin Rakennustieto Oy:n Klara Net -ohjelmaa hyväksi käyttäen.  Mijorak Oy:n 

yhteyshenkilön kanssa kävimme läpi perustiedot kohteesta ja käytettävät miestyön tuntihinnat.  Ohjelmasta saatuja 

lukuja verrattiin toteutuneisiin kustannuksiin. Kaikkia rakenteita ei ohjelmasta löytynyt, mutta suurimmat kokonai-

suudet saatiin ohjelmalla laskettua. Vertailtaessa laskettuja ja toteutuneita kustannuksia lisättiin vielä joitain suun-

nitelmiin jälkikäteen lisättyjä pieniä töitä ja huomattiin että ohjelmalla laskettu kustannusarvio oli noin 10 % vähäi-

sempi kuin toteutuneet kustannukset.  

 

Jos olisi ollut mahdollisuus olla tiiviimmin rakennusvaiheessa mukana niin varmasti laskentaohjelmalla päästäisiin 

vielä tarkempiin laskelmiin ja saataisiin realistiset kustannukset myös saneerauskohteisiin. Toki hintaeroon vaikut-

taa myös moni muu tekijä, kuten mistä materiaalit on hankittu.   

 

Kustannustiedot eivät ole julkista tietoa, vaan pidetään salassa. (LIITE 2) 

 

 

3.7 Aikataulu 

 

IV-konehuoneen saneerauksesta laadittiin yleisaikataulu TCM Planner -ohjelmistolla. Ennen aikataulun laatimista 

laskettiin pohjapiirustusten perusteella määrät purettavista ja uusista rakenteista. Töiden kesto laskettiin RATU:n 

ohjekorttien työmenekkien T3-aikojen perusteella, eli ns. tehollisen työajan perusteella. Korjausrakentamisessa 

kuitenkin hyvin usein tulee odottamattomia viivästyksiä vanhoista rakenteista paljastuvien ongelmien takia.  

 

Kaikkiin työvaiheisiin ei RATU:sta löytynyt tarkkoja aikoja, joten töiden kestoja arvioitiin itse, esimerkiksi hissikone-

huoneen purku. Koska työ oli jo melko pitkällä yleisaikataulun valmistuttua, ei siitä ollut juurikaan apua rakennus-

työvaiheessa. Todettiin kuitenkin että tuossa ajassa olisi ollut mahdollista tehdä tarvittavat työt iv-konehuoneessa. 

(LIITE 1) 
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4. TYÖTURVALLISUUS 

 

 

Työssä laadittiin työturvallisuusopas, jossa määritellään työskentelytavat ja keinot, jotta työtapaturmilta ja onnet-

tomuuksilta vältyttäisiin. Työturvallisuus on nykyään avainasemassa rakennusliikkeiden maineen kannalta. Mijorak 

Oy:lla on oma kattava työturvallisuusopas, mutta IV-konehuonetta varten korostettiin erityisesti putoamissuojauk-

sen merkitystä sekä paloturvallisuutta. Myös nostotöiden oikeaoppiset työtavat ja vaiheet olivat tärkeä osa työtur-

vallisuuden varmistamista.  

 

Työturvallisuusopas lisätty työn liitteeksi. (LIITE 4) 
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5.  IV-KONEHUONEEN TOTEUMAN SEURANTA 

 

Toteutuneet kustannukset olivat hieman korkeammat Korjaus-Klara –ohjelmalla laskettuun verrattuna. Tähän vai-

kuttivat osittain se, ettei ohjelmasta löytynyt kaikkia pienimpiä ja erikoisimpia työvaiheita ja osittain hintatasokin oli 

ohjelmassa ja todellisuudessa eri. Pääosin kuitenkin laskelmat pitivät paikkansa ja saatiin kustannustietoa melko 

nopeasti. Kustannuksia vertailtaessa päädyttiin kuitenkin siihen lopputulokseen, että pienillä muutoksilla Korjaus-

Klara soveltuu kiitettävästi myös tällaisten saneerauskohteiden kustannuksien arvioimiseen. Työturvallisuutta seu-

rattiin työmaalla viikoittain TR-mittauksien kautta, eikä IV-konehuoneessa tapahtunut tapaturmia tai läheltä piti –

tilanteita.  

 

Aikataulu ei pitänyt paikkaansa, koska työresursseja kohdistettiin välillä muihin tiloihin ja iv-konehuoneen työt oli-

vat välillä tauolla viikkoja. Myöskään iv-koneiden asennuksen aikataulua ei ollut vielä tiedossa yleisaikataulua teh-

täessä, joten se jätettiin kokonaan pois. Kokonaisuutena IV-konehuone kuitenkin valmistui ajallaan. (LIITE 1) 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua tehtäväsuunnitelman tekoon ja laatia se Niiralan päiväkodin iv-konehuoneen 

saneerauksesta. Tavoite oli laskea kustannuslaskentaohjelmaa hyväksi käyttäen työmaan kustannukset ja vertailla 

niitä todellisiin kustannuksiin. Työn tavoitteena oli myös esitellä käytettyjä työmenetelmiä ja tapoja.  

 

Opinnäytetyön tuloksena saatiin tehtäväsuunnitelma rakennuskohteen iv-konehuoneen työvaiheista. Toteutuneiden 

kustannuksien voidaan katsoa olevan melko lähellä laskettuja kustannuksia, joskin vanhoja kohta saneerattaessa 

aina voi tulla muutoksia suunnitelmiin.  

 

Mielestäni tehtäväsuunnitelma on hyödyllinen apuväline työmaan hankalimpien työvaihdeiden suorittamiseen ja 

seuraamiseen. Tärkeintä on valita tehtävät huolella ja käydä ne huolellisesti läpi kaikkien työhön osallistuvien kes-

ken. Kun päämäärät ja tavoitteet ovat kaikilla kirkkaina mielessä, niin lopputulos on varmasti kaikkia tyydyttävä.  

 

Niiralan päiväkodin iv-konehuoneen saneerauksessa tehtäväsuunnitelma ei mielestäni ollut pakollinen, muttei mis-

sään tapauksessa turhakaan. Aina on epäselvyyksiä kun vanhoihin rakenteisiin yhdistetään uutta. Kustannuslas-

kennan osalta korjaus-Klara osoittautui ihan päteväksi työkaluksi. Enemmällä käytöllä varmasti saisi rutiinia laskui-

hin ja tuloksetkin olisivat tarkeampia. Tällä kertaa aikaa laskelman tekoon kuitenkin kului aika paljon, koska ohjel-

masta ei löytynyt kaikkia työvaiheita niiden erikoisuuden takia.  
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1

Niiralan päiväkodin ullakkokerroksen IV-konehuone 
TYÖTURVALLISUUSSUUNNITELMA 
 
Osoite:  Huuhankatu 25 
 
Rakennuttaja:  Kuopion kaupunki, Tilakeskus    
Pääurakoitsija:   Mijorak Oy  
Vastaava mestari: Pauli Hartikainen 
Työmaainsinööri Henri Miettinen   
    
    
 
 
Työturvallisuus 
 
 
Työskentely rakennuksella pitää sisällään monia riskitekijöitä. Oikeilla keinoilla 
voimme kuitenkin ennalta ehkäistä vahinkojen syntymistä. 
 
Tämä ohje on laadittu työmaaperehdyttämisen lisäksi, jotta jokainen työntekijä 
osaa toimia työmaalla turvallisesti.   
 
Jokainen urakoitsija vastaa turvallisuusmääräysten ja työmaaohjeiden 
noudattamisesta sekä oman henkilökuntansa perehdyttämisestä. Kukin vastaa 
aiheuttamistaan vahingoista.  
 
 
Kulkuluvat  
 
Kaikilla työmaalla toimivalla urakoitsijoiden, heidän aliurakoitsijoidensa ja 
alihankkijoidensa henkilöillä tulee olla voimassa oleva kulkulupa. Kulkuluvassa 
tulee olla työntekijän kuva ja veronumero.  
 
 
Pöly 
 
Työskentelykohteet puhdistetaan imuroimalla ja tarvittavat suojaukset tehdään 
ennen työn aloittamista. Tarvittaessa käytetään kohdepoistoa tai tilan 
alipaineistamista. 
 
 
TR-mittaus 
 
Tällä työmaalla käytetään säännöllisesti TR-mittausta. Mahdolliset puutteet 
kirjataan ja ne tulee korjata välittömästi. 

Työmaakohtainen perehdytys  
 
Jokainen työntekijä sekä urakoitsija perehdytetään ja opastetaan omiin 
työtehtäviinsä. Perehdytyksessä käydään yhdessä läpi vaara –ja haittatekijät 
sekä varotoimenpiteet. Työmaalla perehdytyksen hoitaa siihen nimetty henkilö 
työnjohdon puolelta. Perehdytyksessä käydään läpi työmaa-alue ja 
vastuuhenkilöt.  



 

 
 

2
 
Järjestys ja siisteys  
   
Työmaalla tulee pyrkiä yleisen siisteyden ylläpitämiseen. Siisti 
työskentelykohde edesauttaa mukavaa ja turvallista työympäristöä. Epäsiisti 
työympäristö aiheuttaa myös useita vaaratilanteita kompastumisten ja 
liukastumisten takia. 
 
Jokaisen tulee omalta osaltaan huolehtia siisteydestä siivoamalla oman 
työpisteensä työskentelyn jälkeen. Jätteet lajitellaan niihin määrättyihin 
paikkoihin. 
 
  
Suojakaiteet ja aukkojen suojaus  
 
 
Mahdolliset putoamisvaarat täytyy työmaalla pyrkiä estämään. Kuilut ja aukot 
tulee suojata ja merkitä. Aukkojen päällä käytetään suojakansia ja muissa 
vaarallisissa paikoissa kaiteita. Suojakannet tulee kiinnittää niin etteivät ne 
vahingossa pääse siirtymään pois paikoiltaan. 
 
Jos putoamiskorkeus on yli 2 metriä, on kaide asennettava paikoilleen 
telineisiin. Mikäli jokin työvaihe vaatii kaiteiden poistamista on käytettävä 
turvavaljaita. Heti työn päätyttyä suojakaide on pantava takaisin paikoilleen. 
TR-mittauksissa putoamis-suojaus on yksi tärkeimmistä tarkistettavista. 
 
 
 
Nostotyöt  
 
Tällä työmaalla käytetään autonosturia ,nostopaikat katsotaan 
tapauskohtaisesti 
 
Urakoitsijoiden on varmistauduttava käytössään olevien nostolaitteiden,  
kuten ajoneuvonostureiden ja muiden nostolaitteiden kunnosta sekä  
tarkistettava nostoapuvälineiden kunto ennen nostotöitä. 
 
On myös valvottava ettei nostolaitteita tai -apuvälineitä ylikuormiteta. On 
huolehdittava aina taakkojen oikeasta sitomisesta. Jos taakkaa ei voida sitoa 
hirtoksiin on sen luisuminen raksien/liinojen välistä varmistettava muuten 
mekaanisesti. Nostolaitteita saa käyttää vain niihin koulutettu henkilö.  
 
 
Nostoapuvälineiden kunnosta ja säilytyksestä tulee huolehtia. Viallisten 
nostoapuvälineiden käyttö on ehdottomasti kielletty. Siis tarkista nostoliinat 
aina ennen nostoa. Liinojen tulee olla ehjät ja rispaantumattomat.  
 
 
 
Työ- ja suojatelineet  
 
Työ –ja suojatelineitä kasattaessa on noudatettava telineistä annettuja 
määräyksiä.  Telineet tulee rakentaa siten, että esineet eivät pääse putoamaan 
alhaalla työskentelevien päälle.  
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Telineet on varustettava vähintään yhden metrin korkuisella kaiteella ja 
välijohteella 50cm korkeudella sekä vähintään 10cm jalkalistalla 
 
Tikkaita saa käyttää vain tilapäisiin töihin esimerkiksi nostoapuvälineiden 
kiinnitykseen tai irrotuksiin. Tikkailta ei saa tehdä vaatimpia töitä kuten poraus 
tai piikkaus.   
  
 
Koneet ja laitteet  
 
 
Työmaalla käytettävien koneiden tulee olla turvallisuusmääräysten mukaisia. 
Laitteet tulee tarkastaa ennen käyttöönottoa.  
 
Vieraita tai uusia koneita ei saa käyttää ilman asianmukaista perehdytystä. 
 
 
 
Sähkö- ja voimansiirtolaitteet 
 
 
 
Sähkötöitä ja asennuksia saa tehdä vain koulutettu ammattihenkilö. 
 
Sähkökaapelit tulee järjestellä siististi jottei ne aiheuta vaaraa työtenkijöille. 
Ylitys tai alituskaapelit tulee suojata ja merkitä asianmukaisesti. 
Sähkökeskukset tulee sijoittaa siten että ne eivät ole maassa, esimerkiksi 
seinään kiinni.  
 
Rikkoutuneita tai viallisia sähkölaitteita ei saa käyttää, vaan ne poistettava 
työkohteesta välittömästi jottei kukaan mukaan niitä käytä.  
 
Valaisimet ja lämmittimet tulee sijoittaa riittävän kauas palavista aineista ja 
materiaaleista. 
 
 
 
Paloturvallisuus  ja tulityöt  
 
Tulitöiden tekemiseen työmaalla tarvitaan aina kirjallinen tulityölupa. 
Tulityöluvan myöntää vastaava mestari. Tulityön tekijällä tulee olla voimassa 
oleva tulityökortti. 
 
Tulityöpaikalla on oltava tulityöluvan edellyttämä alkusammutuskalusto 
vähintään yksi 12 kg AB III E-luokan käsisammutin ja lisäksi työpaikan 
välittömässä läheisyydessä toinen 12 kg AB III E-luokan käsisammutin. Myös 
vesipiste korvaa sammuttimen.  
 
Tulityön päättymisen jälkeen on tulityövartiointia jatkettava vähintään tunti, 
mikäli ei tulityöluvassa määrätä pitempää vartiointiaikaa..  
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Henkilönsuojaimet 
 
 
Henkilösuojaimia tulee työmaalla olla saatavissa ja niiden käyttöä on 
valvottava. 
 

- Kypäränkäyttö on aina pakollista 
- Silmäsuojaimia tulee käyttää aina 
- Työmaalla tulee käyttää naulaan astumissuojallisia turvakenkiä 
- Viiltosuoja hanskoja tulee tarpeen mukaan 
- Työmaalla on käytettävä näkyvää suojavaatetusta 
- Meluisassa työssä käytettävä kuulosuojaimia 
- Putoamisvaarallisissa tilanteissa käytettävä turvavaljaita 
 

 

Työvaihekohtaiset työturvallisuusohjeet 
 
 
Purkutyöt 

 
Purkutöissä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta esimerkiksi murenevien ja 
kaatuvien rakenteiden varalta. Myös oikeanlaiset ja kunnossa olevat 
työvälineet ja koneet ovat tärkeä osa turvallista työskentelyä. Purkutöissä on 
erityisesti huolehdittava rakennuspölyn leviämisen estämisestä muihin tiloihin. 
 
Mikäli purettavista rakenteista epäillään löytyvän asbestia tai muita haitallisia 
aineita, on niitä vastaan suojauduttava ohjeiden mukaisesti. Asbestia 
löydettäessä työt keskeytetään ja otetaan yhteyttä rakennuttajaan. Myös 
haitallisten aineiden leviäminen muille työskentelyalueille tulee estää 
osastoimalla alue ja hoitamalla tuuletus ensiluokkaisesti (alipaineistus). 
Haitalliset aineet tulee pakata huolellisesti ja hoitaa niiden kuljetus turvallisesti 
hävitettäväksi.  
 
Alapohjaa ja hormeja purettaessa on huomioitava alapuoliset tilat ja niiden 
tyhjentäminen/eristäminen ja suojaus mahdollisten putoavien kappaleiden 
varalta. Myös jäljelle jäävät aukot ja reiät tulee peittää ja merkitä huolellisesti 
putoamisen estämiseksi. 
 
Mikäli purkutöissä (esim alakatot) tarvitaan telineitä, on niiden oltava tukevat ja 
oikein kasatut.  
 
Purkutöistä aiheutuva jäte siirretään välittömästi niille varattuihin paikkoihin, 
jotta työmaa pysyisi kokoajan siistinä.  
  
Jos purettavissa rakenteissa kulkee sähköjohtoja / vesiputkia on ennen 
purkutöitä varmistuttava ettei niissä kulje virtaa / vettä. 
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Uusien rakenteiden teko 
 
Alakaton teossa käytettävät telineet tulee olla määräyksien mukaiset ja oikein 
kasatut. A-tikkailta saa tehdä vain vähäisiä töitä.  
 
Jokaisessa työsuorituksessa tulee käyttää vain siihen tarkoitettuja ja kunnossa 
olevia työkoneita. Puutteellisia laitteita ei tulisi käyttää. Mikäli työntekijä ei tiedä 
täsmälleen kuinka laite toimii, tulee hänelle antaa siitä opastus.  
  
Väliseinätyössä tulisi käyttää viiltosuojahanskoja, koska peltirangoissa on 
teräviä reunoja. Mikäli työtehtävät vaativat kulmahiomakoneen käyttöä tai on 
muuten olemassa tulipalon riski, tulee työpisteen läheisyydessä olla tarvittava 
sammutuskalusto. 
 
Työpiste tulee olla kunnolla valaistu, jotta vältyttäisiin mahdollisilta tapaturmilta. 
Myös yleinen työkohteen siisteys ja järjestys ovat erittäin tärkeitä.  
 
Nostotöissä tulee käyttää oikeanlaista nostokalustoa ja nostot tulee suorittaa 
erillisen nostosuunnitelman mukaisesti. Myös radiopuhelinyhteys olisi hyvä olla 
nosturinkuljettajan ja merkinantajan välillä jotta nosto saadaan suoritettua 
turvallisesti ja ripeästi. Suuremmissa nostoissa (IV-kone) tulee tarkistaa 
kuorman sidonta erityisen huolellisesti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


