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Opinnäytetyön aiheena oli yläkerran rakentaminen omakotitaloon. Työssä käydään läpi yläkerran 
rakennushankkeen vaiheet. Siinä mainitaan kaikki huomioon otettavat vaatimukset ja määräykset 
ja kerrotaan oikeaoppisesta rakentamisesta sekä seurataan rakennustöiden kulkua. Lähtötilan-
teessa rakennusvaihe oli jo käynnistynyt, mutta työssä käydään läpi hankkeen kaikki vaiheet. Ta-
voitteena oli luoda kokonaisen rakennushankkeen vaiheet kattava kokonaisuus. 
  
Työn pääsisällöksi valittiin suunnittelu, rakennuslupa, rakennusvaihe ja valvonta. Suunnittelulla oli 
kaksi päätavoitetta: saada halutut tilat mahtumaan 50 m2:iin, mikä oli rajaava tekijä, sekä saada 
rakenteet kestämään ja toimimaan oikein. Rakennuslupaprosessista kerrottiin sen hakemisesta ja 
päätöksistä. Rakentamisvaiheen töihin valittiin tärkeimmät osa-alueet. Rakennusvaihe suoritettiin 
kahdessa vaiheessa jaettuna karkeasti ulkopuolisiin ja sisäpuolisiin töihin. Lisäksi kerrottiin valvon-
nan vaiheista. 
  
Työhön saatiin koottua laaja kokonaisuus rakennushankkeen vaiheista. Työhön löydettiin tärkeim-
mät lait ja määräykset, jotka tulee huomioida rakentamisessa. Työstä selviää lukijalle kaikki raken-
nushankkeen vaiheet teoriassa ja miten ne toteutettiin käytännössä. Lisäksi tämä työ antaa mah-
dollisuuksia hyödyntää työelämässä ymmärrystä rakennushankkeen vaiheista. 
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ABSTRACT 
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Author: Matti Aitto-oja 
Title of thesis: Construction of the Upper Floor for Detached House 
Supervisor: Jarmo Erho 
Term and year when the thesis was submitted: Spring 2024  
Number of pages: 24 + 1 appendices 
 

 
The topic of the thesis was the construction of the upper floor in a detached house. The thesis 
studies the stages of the upper floor construction project and informs about all the laws and regu-
lations that must be taken into account in construction. It also monitors the progress of the con-
struction work on the building site. The goal was to create an entity covering the phases of an entire 
construction project. 
 
Design, construction permit, construction stage and supervision were selected as the main content 
of the thesis. The most important questions in these topics and how they were carried out on the 
building site are also described in the thesis. 
 
All the most important laws and regulations, which must be taken into account in construction, were 
collected for the thesis. All stages of the construction project could also be assembled in the thesis. 
The information in the thesis can also be used in working life in the future. 
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1 JOHDANTO 

Omakotitalon laajennus tulee ajankohtaiseksi monille suomalaisille perheille, kun perhe ja tilan 

tarve kasvaa. Ensimmäiseen rakennusprojektiin ryhtyvä huomaa nopeasti, että Suomessa raken-

taminen on tarkkaan säädeltyä toimintaa. Rakentamista ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki. Sen 

tavoitteena on luoda terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö, joka on sosiaalisesti toimiva 

sekä turvata suunnittelun laatu, edistää ekologista ja taloudellista kehitystä. 

 

Tässä työssä kirjoitan lähipiirin omakotitalon yläkerran rakennusprojektista. Pääaiheiksi olen valin-

nut suunnittelun, rakennuslupa-asiat, rakentamisen ja valvonnan. Kerron yleisesti huomioon otet-

tavista määräyksistä sekä jaan kohdennettua tietoa rakennustyömaalta. Rakennushanke alkaa 

suunnittelulla ja rakennusluvan hakemisella. Rakentamisvaiheen työt jakautuvat karkeasti kahteen 

vaiheeseen: sisä- ja ulkopuolisiin töihin. Rakennushankkeeseen ei valittu ulkopuolista valvojaa, 

mutta kerron valvonnasta, koska se koskettaa monia rakentajia. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on luoda pienen yläkerran rakennushankkeen vaiheista kattava kat-

saus, jota voin hyödyntää tulevassa ammatissa, sekä hakea yleistietoa ja määräyksiä kohdenne-

tusti yläkerran rakentamiseen vaadittavista vaiheista ja asioista. Lisäksi työn tavoitteena on seurata 

ja raportoida rakennusvaiheiden etenemistä. 
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2 SUUNNITTELU 

Rakennusprojektin hyvä ja perusteellinen suunnittelu auttaa siihen ryhtyvää paljon. Muutos suun-

nitelmiin on huomattavasti helpompi ja halvempi tehdä suunnitteluvaiheessa kuin rakennusvai-

heessa. Tämän vuoksi suunnittelijat kannattaa valita hyvissä ajoin mukaan tilojen suunnitteluun. 

Pääsuunnittelija ja rakennussuunnittelija tulee valita ja ilmoittaa viimeistään rakennusluvan hake-

misen yhteydessä. Pääsuunnittelija vastaa suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta. Rakennus-

suunnittelija vastaa rakennussuunnitelmista, ja hänen on huolehdittava, että rakennussuunnitelmat 

täyttävät rakentamista koskevat määräykset ja hyvän rakennustavan vaatimukset. (1.) 

2.1 Määräykset 

Suunnittelijoille ja rakennusprojektiin ryhtyvälle on asetettu määräyksiä. Maankäyttö- ja rakennus-

lain §:issä 119 ja 120 käsitellään rakennusprojektiin ryhtyvän velvollisuuksia ja suunnittelijoiden 

kelpoisuutta. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on huolehtimisvelvoite. Hänen on huolehdittava, 

että suunnittelijat täyttävät kelpoisuusvaatimukset ja huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja 

rakennetaan määräysten ja rakennusluvan mukaisesti. (2, 119 §.) 

 

Rakentamisen suunnitteluvaiheessa valitaan vastaava rakennussuunnittelija. Maankäyttö- ja ra-

kennuslain 120 d §:n mukaan suunnittelijan tulee täyttää tässä rakennusprojektissa kantavien ra-

kenteiden suunnittelutehtävän tavanomainen määritys. Lakitekstin mukaan suunnittelijoilta vaadi-

taan seuraavaa: ”tavanomaisessa suunnittelutehtävässä kyseiseen suunnittelutehtävään sovel-

tuva, rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu tutkinto, joka on vähintään aiemman teknikon tai 

sitä vastaavan tutkinnon tasoinen, sekä vähintään kolmen vuoden kokemus avustamisesta vähin-

tään tavanomaisissa suunnittelutehtävissä”. (3, 120 §.) 

2.2 Hankesuunnittelu 

Hankesuunnittelussa suunnitellaan uudet tilat perheen tarpeiden mukaiseksi, jotta tilat toimivat oi-

kein. Siinä tehdään kustannusarvio ja mietitään eri rahoitusvaihtoehtoja. Lisäksi valitaan rakennus-

hankkeen organisaatio ja suunnitellaan aikataulu. Hankesuunnitelmavaiheessa kerätään myös 

kaikki olemassa olevat asiakirjat ja tiedot rakennushanketta varten. (4.) 
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Omakotitalo, johon yläkerta rakennetaan, sijaitsee Nivalan Haapaperällä. Talo on rakennettu 

vuonna 1984. Tontin pinta-ala on 8527 m2, joten rakennusoikeuttakin on riittävästi. Yläkertaan 

suunniteltu laajennuksen pinta-ala on 49,7 m2 ja kerrosala on laajennuksen jälkeen 176 m2.  Ener-

giamääräys määrää energiatodistuksen, mikäli laajennetaan yli 50 m2:iin. Taloon joutuisi tekemään 

energiaremontin laajennuksen yhteydessä, mikä ei ollut vaihtoehto tällä hetkellä, joten oli tyydyt-

tävä 50 m2:n pinta-alaan yläkerran laajennuksessa. Tämä toi haasteita suunnitteluun, koska tiloihin 

oli tarkoitus saada mahtumaan 2 makuuhuonetta, vaatehuone, toinen wc ja aulatila, johon porras-

käytävä yhdistyy. 

 

Laajennus rahoitetaan lainarahalla, joka on jo haettu. Lainan hakua varten täytyi tehdä kustannus-

arvio laajennuksesta, joka oli kolmekymmentäneljä tuhatta (34 000) euroa. Kustannusarvio sisältää 

laajennuksen materiaali-, suunnittelu- ja LVIS- työt. Rakennustyön hintaa ei laskettu kustannusar-

vioon, koska työt tehdään itse. 

 

Rakennushankkeen organisaatioon suunnittelijaksi valittiin Ylivieskasta Suunnittelu Laukka Oy, 

joka toimii pääsuunnittelijana sekä rakennussuunnittelijana. Talon omistaja toimii rakennuttajana. 

Hänellä on myös työnjohtajan tutkinto, joten hän toimii myös vastaavana rakennusmestarina. Hän 

myös hoitaa rakennustyöt itse. Vesijohtotyöt suorittaa putkiliike. Sähkötyöt suunnittelee Päivärin-

nan Sähköliike Oy ja suorittaa Laaksojen sähköpalvelu Oy. 

 

Yläkerran rakentaa talon omistaja omien töiden ohella ja lomien aikana, joten aikataulu on suunni-

teltu melko pitkäkestoiseksi. Rakennuslupa on haettu jo vuonna 2020, ja laajennuksen ensimmäi-

nen vaihe suoritettiin kesällä -21. Toinen vaihe on tarkoitus saada valmiiksi talvella 2024. Tämän 

tarkempaa aikataulua projektista ei tehty, koska tilat tarvitaan käyttöön vasta vuoden 2024 loppuun 

mennessä. 

 

Kaikki omakotitalon asiakirjat ja tiedot etsittiin projektin suunnittelua varten. Olemassa oli perustus-

kuva, julkisivukuva ja pohjakuva. Rakennekuvia vanhoista rakenteista ei ollut, joten rakenteet tut-

kittiin itse rakenteita aukomalla. Kun kaikkia asiakirjat ja tiedot rakenteista oli kerätty, oltiin yhtey-

dessä suunnittelijaan. 
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2.3 Rakennussuunnittelu 

 

Rakennussuunnittelu jaetaan kolmeen suunnittelumuotoon: kokonaissuunnitteluun, jaettuun suun-

nitteluun ja ositettuun suunnitteluun. Kokonaissuunnittelussa rakennuttaja ja kokonaissuunnittelija 

sopivat vain yhden sopimuksen. Kokonaissuunnittelija hoitaa tehtävät omalla henkilöstöllään tai 

hankkii tarvittavat suunnittelijat ja vastaa näiden työstä itse. Kokonaissuunnittelija toimii yleensä 

myös pääsuunnittelijana ja on sopimussuhteessa alihankkijoihin. Rakennuttaja ei voi suoraan vai-

kuttaa näihin sopimuksiin. (4, s. 3.) 

 

Jaetussa suunnittelussa rakennuttaja kilpailuttaa ja hankkii eri osa-alueiden suunnittelijat ja on itse 

sopimussuhteessa heidän kanssaan. Kukin suunnittelija vastaa omasta työstä ja mahdollisten ali-

hankkijoiden työstä. Kokonaissuunnittelusta vastaa kuitenkin pääsuunnittelija. Rakennuttaja mää-

rittää, kuka toimii pääsuunnittelijana ja minkälaisia ovat alistussuhteet. (4, s. 3.) 

 

Ositetussa suunnittelussa saman suunnittelualan tehtäviä jaetaan useille suunnittelijoille. Näin voi-

daan toimia esimerkiksi tuoteosakaupoissa, joissa toimittaja vastaa tuotesuunnittelusta. Vastuun 

kantaa suunnittelualan vastaava erityissuunnittelija. Tässäkin suunnittelumuodossa pääsuunnitte-

lijalla on kokonaisvastuu suunnitelmien yhteensovittamisesta ja koordinoimisesta. (4, s. 3.) 

 

Toteutusmuodoksi valittiin jaettu suunnittelu. Rakennuttaja halusi valita itse eri osa-alueiden suun-

nittelijat. Rakennussuunnitelmat suunnitteli Suunnittelu Laukka Oy luonnosten, rakennuksen van-

hojen asiakirjojen ja tietojen pohjalta. Laukka suunnitteli ja piirsi lupa- ja työpiirustukset. 

 

Suunnitelmien mukaan sisäseiniä täytyi vahvistaa yläkerran paino- ja kuormitusrasitusten vuoksi. 

Vahvistukset tehtiin tarvittaviin väliseiniin sekä asennettiin yksi kantava palkki. Porraskuilu suunni-

teltiin alakerran vaatehuoneesta, johon täytyy tehdä suurin muutostyö. Eteisen ja vaatehuoneen 

etuseinät puretaan ja makuuhuoneen väliseinää siirretään, jotta saadaan riittävä tila yläkerran por-

taille (LIITE 2). Kuvassa 1 näkyy purettava eteisen seinä ja siirretty makuuhuoneen seinä. Kuvassa 

2 näkyy yläkerran pohjakuva ja porraskuilun kohta yläkertaan. Porraskuilun kohdalta poistetaan 

pätkä NR2- ristikon alapaarteen kohdalta. Ristikko tuetaan LP 115X270-palkilla viereisiin ristikoihin 

(LIITE 1). 
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KUVA 1. Alakerran pohjakuva  

 

 

KUVA 2. Yläkerran pohjakuva 
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3 RAKENNUSLUPA 

Maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:ssä käsitellään rakennuslupaa. Sen mukaan rakennuksen ra-

kentamiseen on oltava rakennuslupa: ”Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muu-

tostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen 

tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen” (5, 125 §.) Edellä mainittu pykälä määrittää ra-

kennusluvan myös yläkerran rakentamiseen.  

 

Kun rakennusprojekti on edennyt rakennuslupavaiheeseen, kannattaa tiedustella rakennusluvan 

edellytyksistä, tarvittavista luvista sekä lupamenettelystä kunnan rakennustarkastajalta. Rakennus-

luvan myöntää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Rakennusluvan saamisen jälkeen tulee ra-

kentaminen aloittaa 3 vuoden kuluessa ja saatettava loppuun 5 vuoden kuluessa luvan myöntämi-

sestä. (6.) 

3.1 Rakennusluvan hakeminen 

Rakennuslupaa haettiin jo vuonna 2020 lupapisteen kautta yläkerran rakentamiselle Nivalan kun-

nan rakennusviranomaisilta. Kun rakennuslupaa haettiin, tiedettiin energiamääräysten määräävän 

yli 50 m2:n Laajennukselle energiatodistuksen. Energiaremontti ei ollut ajankohtainen, joten laajen-

nus rajoitettiin jo luonnosvaiheessa 50 m2:iin. Rakennuslupaan merkittiin toimenpiteeksi seuraa-

vaa: ”Yksikerroksinen rakennus laajennetaan puolitoistakerroksiseksi. Vanha katto puretaan ja ris-

tikot uusitaan. Laajennus on 47,9 m2”. 

3.2 Rakennuslupapäätös 

Rakennuslupa myönnettiin 10.12.2020. Päätös perusteltiin maankäyttö- ja rakennuslain 136 §:n 

mukaisten edellytysten täyttymisellä asemakaava-alueen ulkopuolella. Naapureiden kuuleminen ei 

ollut luvan mukaan tarpeen (LIITE 3). 

 

Lupamääräyksiin tuli ehtoja, jotka tulee täyttää määräaikoihin mennessä. Rakennustöitä ei saanut 

aloittaa ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen oli hyväksynyt vastaavan työnjohtajan ja heille 
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oli esitetty rakennepiirustukset sekä sähköpistesuunnitelma. Laadun ja asianmukaisen toteuttami-

sen vuoksi työmaalla tulee täyttää rakennustyön tarkastusasiakirjaa maankäyttö- ja rakennuslain 

150 §:n mukaisesti, ja se täytyy luovuttaa rakennustarkastajalle ennen loppukatselmusta. Ennen 

käyttöönottoa täytyy suorittaa sähkölaitteiden ja asennusten käyttöönottokatselmus, käyttöveden- 

ja lämpöverkoston koepaineistus sekä viemärin tiiveyskoe. Edellä mainituista täytyy esittää pöytä-

kirjat ja luovutettava käyttöönottokatselmuksen yhteydessä rakennustarkastajalle. Lisäksi ehdoksi 

tuli, että kiinteistön on liityttävä kunnalliseen jätevesiviemäriin (LIITE 3). 
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4 RAKENTAMINEN 

Rakentaminen toteutetaan pääasiassa rakennuttajan lomien aikana, joten rakennusaika on pitkä. 

Työt on jaettu kahteen vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe on toteutettu kesällä vuonna 2021. Siinä 

vanhat kattorakenteet poistettiin, uudet ristikot asennettiin ja työt tehtiin ulkoapäin valmiiksi. Toi-

sessa vaiheessa tehdään sisäpuoliset työt. 

4.1 Purkutyöt 

Purkutöihin katsottiin tässä kohteessa vanhan yläpohjan villojen poisto, kattopeltien ja alusraken-

teiden purkaminen sekä vanhojen ristikoiden purkaminen sen jälkeen, kun uudet ristikot oli asen-

nettu ja ristikoiden alapaarteet oli sidottu yhteen. Lisäksi katolle tulevat poistoilma- ja viemärin tuu-

letusputket siirrettiin väliaikaisesti. 

 

Työmaalla tulee tehdä valmisteluja purkutöitä varten. Työmaalle varmistetaan sähkö ja valaistus, 

tarkistetaan laitteiden ja työvälineiden kunto, työnalaisen katonosan alapuolella kulku estetään ja 

jätteiden keräys varmistetaan. Kattorakenteiden purkaminen vaatii osaamista sekä perehtymistä 

työhön ja turvallisuuteen. Purkutöiden täytyy edetä suunnitelmien mukaan, jotta ei pureta mitään, 

mikä aiheuttaa vahinkoja kriittisille rakenteille. Katolla tulee käyttää valjaita tai katolle on asennet-

tava kaiteet. Purkutyöt katsotaan päättyneeksi, kun purku- ja siivousjätteet on lajiteltu asianmukai-

sesti ja valmiina poiskuljetettavaksi. (7, s. 5.) 
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4.2 Runkotyöt 

Runkotöiksi katsottiin kehäristikoiden asennus, julkisivutyöt sekä sisäpuoliset runkotyöt. Ensimmäi-

sessä vaiheessa runkotyöt aloitettiin päätyelementtien tekemisellä maassa. Päädyt tehtiin kahden 

ristikon elementeissä. Elementtiin tehtiin räystäät ja päätykolmion julkisivu osittain valmiiksi (kuva 

3). Päätyelementtien jälkeen talon seinärunkojen ja kantavien väliseinien päälle asennettiin koro-

kelankut, jotta ristikot kantaisivat oikeista kohdista. Kehäristikot asennettiin vanhoja ristikoita vasten 

ja ristikoiden alapaarteet sidottiin yhteen naulaamalla. Tämän jälkeen suoritettiin heti aluskate, 

ruode ja pellitystyöt, jotta väliaikaista suojausta ei tarvita. Vesikattotöiden jälkeen sisäpuolelle asen-

nettiin välipohjapalkit ja sivuseinille laitettiin tuulensuojalevyt. Lisäksi laitettiin tuulenohjaimet, hyön-

teisverkot sekä välipohjan palavillat. Viimeisenä julkisivutyöt tehtiin valmiiksi ja savupiippu muurat-

tiin katolle asti. Toisessa vaiheessa yläkerran sisäpuoliset ulkoseinärungot tehtiin valmiiksi, jonka 

jälkeen asennettiin tuulensuoja sisäpuolisiin ulkoseiniin ja vinon osuuden yläosaan. 

 

KUVA 3. Päätyelementti 

 

Yksi tärkeimmistä rakentamisen vaiheista on runko ja siihen liittyvät jäykistykset. Runko ja sen jäy-

kistäminen pitää talon pystyssä koko sen olemassaolon ajan. Suunnitelmia on tärkeä noudattaa, 

koska jokainen rakenne ja liitos on laskettu kestämään tapauskohtaisesti. Siksi esimerkiksi lyötä-

vien naulojen kappalemäärä ja puutavaran lujuusluokitus on määrätty. 

 

Rungon tehtävänä on siirtää siihen kohdistuvat kuormat ja rasitukset perustuksille. Runkotolppa 

jako on yleensä k 600. Kattorakenteissa ristikon tehtävä on siirtää kuormat ja rasitukset seinära-

kenteille. Yleensä ristikkojako on k 900. (8.) 
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4.3 Eristystyöt 

Eristystöiksi katsottiin välipohjan, ulkoseinien, väliseinien ja yläpohjan eristäminen. Tässä koh-

teessa käytettiin PAROC eXtra -kivivillaeristettä.  Eristämisellä on kaksi tarkoitusta. Välipohjassa 

ja väliseinissä villa toimii ääneneristeenä, joka lisää asumismukavuutta. Ulkoseinissä ja yläpoh-

jassa villa toimii lämmöneristeenä.  

 

Välipohja villoitettiin ensimmäisessä vaiheessa välipohjapalkkien asentamisen jälkeen. Seinävillat 

asennettiin sen jälkeen, kun ulkoseinärungot olivat valmiita ja tuulensuoja oli asennettu. Villan 

asennuksen edetessä kiinnitettiin höyrynsulkumuovia sitä mukaa, että villat pysyivät viistolla katto-

osuudella paikoillaan. Viimeisenä eristettiin yläpohja. 

 

Villan asennukselle on asetettu tarkat ohjeet. Eristepaksuus valitaan rungon paksuuden mukaan. 

Leikkaa levy 2 - 5 mm leveämmäksi kuin eristettävä alue ja asenna levy tiiviisti runkojen väliin. 

Eristelevyt sopivat yleisimpiin runkojakoihin suoraan. Tarkista asennus molemmin puolin, että eris-

televy on tiiviisti runkoa vasten koko leveydeltä. Ota huomioon saumojen limitys, jos useampi levy 

tulee päällekkäin. (9, s. 9.) 

4.4 Höyrynsulku 

Höyrynsulkumuovi kiinnitettiin kuvan 4. mukaisesti niittaamalla yläkerran seinä- ja kattorungon si-

säpintaan. Höyrynsulku toteutettiin välipohjapalkiston kohdalla asentamalla FINNFOAM-levyt palk-

kien väliin tiiviisti kuvan 5. mukaisesti. Levyjen saumat varmistettiin elastisella polyuretaanivaah-

dolla ja höyrynsulkuteipillä. Höyrynsulkumuovin saumat teipattiin, kun ulkolämpötila oli plussan 

puolella. Näin haluttiin varmistaa teipin pysyvyys muovissa. 

 

Höyrynsulun tarkoitus on varmistaa, ettei talossa oleva kostea ja lämmin ilma tunkeudu katon ja 

seinien rakenteisiin. Höyrynsulkumuovin asennuksessa turhia saumoja tai läpivientejä pyritään 

välttämään. Muovi limitetään vähintään 200 mm edellisen muovin päälle. Muovi kiinnitetään runko-

tolppiin nitoen muovia tarpeettomasti rikkomalla. Muovin saumat teipataan höyrynsulkuteipillä. Lii-

toskohdat suoritetaan rakennesuunnitelman mukaisesti. (10, s. 9.) 
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KUVA 4. Höyrynsulkumuovi ja koolauslaudat 

 

 

 

KUVA 5. Höyrynsulun liitos alapohjaan  
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4.5 Pintarakenteet ja -materiaalit 

Lattiaan asennettiin lattiakipsilevy KL15. Se on lattiaan tarkoitettu paksumpi ja tiheämpi kuin nor-

maali kipsilevy. Se parantaa myös palon kestävyyttä. Ulko- ja väliseiniin asennettiin kipsilevy EK 

(erikoiskova). Sen on tavallista kipsilevyä kovempi ja jäykempi. Kattomateriaaliksi asennettiin pa-

neeli. Pintamateriaaleiksi lattiaan perhe valitsi vinyylilankun, mikä vaimentaa ääntä hyvin sekä sen 

kosteudensietokyky on loistava. Seinien ja katon pintamateriaaleiksi tuli tavallinen seinä- ja katto-

maali halutuissa sävyissä. 

 

Pintarakenteita miettiessä tulee ensisijaisesti ottaa huomioon suunnitelmien vaatimukset. Suunni-

telmissa voidaan määrätä tiettyä materiaalia riittävän jäykkyyden varmistamiseksi. Yleisimmät pin-

tarakenteet ovat kuitenkin erilaiset kipsilevyt. Kipsilevyjen ominaisuuksiin kannattaa perehtyä etu-

käteen. Eri rakenteisiin on valmistettu juuri siihen tarkoitettua kipsilevyä. (11.) 

 

Pintamateriaalin valinnassa tulee huomioida erityisesti soveltuvuus, käyttörasitus ja käyttömuka-

vuus. Soveltuvuutta miettiessä tulee huomioida, että materiaalit voivat soveltua myös eri kohteisiin 

kuin on tarkoitettu. Lattialaattoja voidaan esimerkiksi asentaa seiniin mutta tärkeämpää on pohtia, 

mitä materiaalia ei voi käyttää. Seinälaatat harvoin soveltuvat lattiaan käytettäväksi. Lattialämmitys 

saattaa myös asettaa rajoituksia. Käyttörasitukset voivat rajata pintamateriaalin valintaa. Esimer-

kiksi lemmikkieläimet voivat saada parketin naarmuille helposti mutta vinyylilankku kestää lemmik-

kieläinten aiheuttamat rasitukset. Käyttömukavuuteen vaikuttaa eniten ulkonäkö, akustiikka, äänen 

vaimennus sekä valintakriteerinä voi olla myös asentamisen helppous, jos materiaalit asennetaan 

itse. (11.) 
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5 VALVONTA 

Yläkerran rakennusprojektiin ei katsottu tarpeelliseksi hankkia ulkopuolista valvojaa. Oman amma-

tillisen pätevyyden katsottiin riittävän suorittamaan omavalvontaa. Lisäksi rakennusluvan vaatimuk-

sena oli täyttää rakennustyön tarkastusasiakirjaa rakentamisen laadun asianmukaisen toteuttami-

sen varmistamiseksi ja tarkastusten todentamiseksi. Se katsottiin riittäväksi valvonnaksi tähän koh-

teeseen.  

 

Rakennustöiden työmaavalvoja on rakennuttajan tilaama ulkopuolinen taho, joka ennakoi toimintaa 

rakennuttajan edun valvomiseksi. Valvonnan tarkoituksena on rakentamisen laadun, työturvallisuu-

den, ajallisen ja taloudellisen toteutuksen valvonta työmaalla sekä dokumentointi tärkeimmistä vai-

heista. Valvojalta edellytetään riittävä ammatillinen koulutus ja pätevyys tehtävään.  Viranomais-

valvonta ei kuulu työmaavalvojan tehtäviin. (13, s. 3.)  

5.1 Yleisvalvonta 

Yleisvalvonta on käytännössä yhdyshenkilönä toimimista rakennuttajan, suunnittelijoiden ja ura-

koitsijan välillä sekä tarpeellisten tietojen ja päätösten hankkiminen ja suunnitelma-asiakirjojen tar-

kistaminen. Valvojan tehtävänä on antaa muutosesityksiä rakennuttajalle, mikäli ne tuovat parem-

man lopputuloksen tai ne ovat kustannusten kannalta perusteltuja. Lisäksi valvoja osallistuu työ-

maakokouksiin ja neuvotteluihin. (12.) 

5.2 Laadunvalvonta 

Laadunvalvonnalla varmistetaan, että rakentaminen tapahtuu teknisesti oikein ja suunnitelmien 

mukaisesti. Valvontaan kuuluvat seuraavat asiat: urakoitsijoiden työnjohtajien pätevyyden tarkista-

minen, työmenetelmien ja olosuhteiden varmistaminen, materiaalien laadun tarkistaminen, asen-

nus- ja työohjeiden noudattaminen ja lopputuloksen vastaanotto ennakkokatselmuksin. Yleisesti 

ottaen huolehditaan, että hyvä rakennustapa toteutuu ja rakentaminen on kestävän periaatteen 

mukaista. (12.) 

 



  

19 

5.3 Työturvallisuuden valvonta 

Työturvallisuuden tehtävänä on varmistaa työntekijöiden ja ulkopuolisten turvallisuus sekä ennal-

taehkäistä vahinkojen syntyminen. Vastaava työnjohtaja vastaa ensisijaisesti työturvallisuudesta ja 

sen toteutumisesta, mutta valvojalla on oikeus ja velvollisuus puuttua työturvallisuuden puutteisiin. 

Valvojalla on muutamia työkaluja varmistaa työturvallisuuden toteutuminen. Hän voi esimerkiksi 

tarkistaa, että päätoteuttaja on laatinut työturvallisuussuunnitelman ja aluesuunnitelman. (13, s. 4.) 

5.4 Ajallinen valvonta 

Ajallisen valvonnan tarkoitus on varmistaa, että rakentaminen edistyy sovitussa ajassa. Ajallisen 

valvonnan suorittamiseen on olemassa työkaluja, joilla aikataulussa pysyminen varmistetaan. Toi-

menpiteinä varmistetaan urakoitsijoiden aikataulut, että ne ovat realistisia ja seurataan niiden pitä-

vyyttä töiden edetessä. Rakennuttajan toimenpiteet ja hankintojen oikea-aikainen tilaaminen toteu-

tusaikatauluun nähden varmistetaan. Huolehditaan, että suunnitelmat ja päätökset ovat ajoissa 

työmaalla käytössä. Lisäksi valvotaan, että rakenteiden kuivumisajat sekä sään ja luonnon olosuh-

teiden aiheuttamat haitat otetaan huomioon työn suorituksessa. (13, s. 4-5.) 

5.5 Taloudellinen valvonta 

Taloudellisella valvonnalla varmistetaan laskujen sopimuksenmukaisuus ja kohtuullisuus sekä 

työnsisällön paikkansa pitävyys. Taloudellinen valvonta kattaa vakuutukset, vakuudet sekä lisä- ja 

muutostöiden hyväksymiset. Siinä seurataan työhäiriöitä ja niiden kustannuksia ja tehdään esityk-

siä kustannusten minimoimiseksi sekä seurataan urakoitsijoiden taloudellista tilannetta ja raportoi-

daan rakennuttajalle ongelmatilanteista. Yleisesti seurataan työmaan maksuliikennettä ja tehdään 

siihen liittyviä toimenpiteitä. Lopuksi tehdään taloudellinen loppuselvitys. (12.) 

5.6 Dokumentointi 

Dokumentoinnin tärkein tehtävä on kunnolliset muistiinpanot rakennushankkeesta myöhempää 

käyttöä varten. Valvojan tehtävä on tehdä virhe- ja puuteluettelo tarkistuksissa, tärkeiden raken-
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nusvaiheiden kuvaaminen, työmaatilanteen merkitseminen päiväkirjaan tai aikatauluun, rakennut-

tajalle luovutettavien asiakirjojen vastaanotto, tarkistus ja niiden edelleen luovuttaminen sekä kai-

ken olennaisten tietojen ja tapahtumien merkitseminen muistiin. (12.) 

 

Yläkerran rakennustyömaalta esimerkiksi dokumentoitiin seuraavaa: rakennepiirustukset, kuvia 

tärkeistä työvaiheista, sähkölaitteiden ja asennusten käyttöönottokatselmuksenpöytäkirja, käyttö- 

ja lämpöjohtojen koepaineistuksenpöytäkirja sekä rakennusvalvonnantarkastusasiakirja, jota vas-

taavatyönjohtaja täytti. 



  

21 

6 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä yläkerran rakennushankkeen vaiheet kattava raportti, jota voi-

daan soveltaa ja hyödyntää työelämässä. Aihe oli hyvin käytännönläheinen ja opinnäytetyön ko-

koon sopiva. Työssä tarkasteltiin yleistä teoriaa rakennushankkeen vaiheista ja käytiin läpi, miten 

niitä käytettiin / sovellettiin tässä rakennushankkeessa. Työhön saatiin koottua rakennushankkeen 

tärkeimmät vaiheet ja määräykset, jotka tulee huomioida hankkeen erivaiheissa. Lisäksi rakennus-

työmaalta saatiin koottua kaikki rakennusvaiheen työt raporttiin. 

 

Johtopäätöksenä huomattiin, että rakennushanke vaatii paljon asiakirjoja ja suunnittelua ennen 

kuin rakennustyöt voivat alkaa. Huomattiin myös suunnittelun ja rakennusluvan merkitys ja tärkeys. 

Rakennussuunnitelmia ei turhaan tehdä, vaan niiden avulla rakennus kestää ja toimii oikein. Ra-

kennusluvan edellytykset eivät ole kiusaa rakentajalle, vaan ne ohjaavat oikeanlaiseen rakentami-

seen lakien ja määräysten mukaan. 
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