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ABSTRACT 
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NIITTYNEN, JERE: 
Renovating terrazzo tile floor in grocery store 

Bachelor's thesis 51 pages, appendices 11 pages 
March 2015 

This thesis was ordered by Skanska Talonrakennus Oy. The purpose of this thesis was to 
investigate suitability of three different repair options to renovate terrazzo tile floor in the 
grocery section of a hypermarket called Prisma Kaleva. The repair options studied in this 
thesis were rebuilding the old floor structure, tiling over existing terrazzo tile floor with 
ceramic tiles and grinding the old terrazzo surface. Requirements and phases of each 
repair option were handled in this thesis. 

The goal of this thesis was to create preliminary general project schedules, 
implementation plans and cost estimates for each repair option in a way that the 
operations of the market aren’t disturbed during the renovation project. Implementation 
plan focused on dust control in the working area, logistics of the site and working section 
design. The general project schedules of repair options serve as basis for further planning 
of the project. General schedules give the limits for project duration as the plans follow 
the requirements of the client. The purpose of the estimated costs was to compare costs 
between different repair solutions and to have a reference price for the earlier cost 
estimate made by Skanska Talonrakennus Oy. 

Based on the results obtained in this thesis, unsuitable repair methods for this project were 
ruled out. The cost estimate for the rebuilding method was successful compared to the 
previous cost estimate.  Rebuilding method was the chosen method for this renovation 
project. General schedules didn’t meet the requirements set by the client due to various 
reasons. The hardening time of the terrazzo tile floor was too long. Moving times of 
shelves in the shop can’t be expedited. Maximum size of the working area can’t be 
increased which gives the limit for working efficiency. 

All appendices in this thesis that are related to costs won’t be published and they will 
remain only in internal use of Skanska Talonrakennus Oy. 
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ERITYISSANASTO JA LYHENTEET 

 

 

Geopolymeeri-injektointi Menetelmä, jossa maaperään pumpataan pienien reikien 

kautta maapohjan kantavuutta vahvistavaa ainetta. 

 

Kalibroitu Valmistettu mittatarkasti. 

 

Terrazzo Kansainvälinen nimitys mosaiikkibetonipinnalle. Nimitystä 

käytetään myös muista kuin sementtipohjaisista laatoista. 

 

Impregnointi  Nestemäisen aineen imeyttäminen betonin huokosiin. 

 

HEPA  High Efficiency Particulate Air Filter. Korkean hyötysuhteen 

hiukkassuodatin. 
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1 JOHDANTO 

 

 

1.1 Tausta 

 

Kalevan Prismakeskus on rakennettu useassa osassa eri aikoina. Opinnäytetyössä käsitel-

lään 1970-luvulla rakennettua rakennuksen osaa, jonka lattia on tehty maanvaraisena. 

Maanvaraisen teräsbetonilaatan päälle on asennettu mosaiikkibetonilaatoitus maakoste-

alla betonilla. Mosaiikkibetonilaatoitus on nykytilassaan huonossa kunnossa, minkä 

vuoksi se kaipaa korjaustoimenpiteitä. 

 

 

1.2 Tavoitteet ja sisältö 

 

Skanska Talonrakennus Oy:n toiveesta tutkitaan kolmen eri korjausvaihtoehdon soveltu-

vuutta Kalevan Prisman päivittäistavaraosaston mosaiikkibetonilattian uudistamiseksi. 

Korjausvaihtoehtoina ovat vanhan mosaiikkibetonilaatoituksen uudelleen rakennus, 

päälle pinnoittaminen kuivapuristelaatoilla tai vanhan laatoituksen hionta. Näistä korjaus-

vaihtoehdoista esitetään työn kulku ja työn toteuttamisen vaatimukset.  

 

Päivittäistavaraosasto tulee olemaan toiminnassa koko korjausurakan ajan ja tämän opin-

näytetyön tavoitteena on laatia alustavat toteutussuunnitelmat, yleisaikataulut ja kustan-

nusarviot eri korjausvaihtoehdoista tältä pohjalta. Laadinnassa on huomioitava erityisesti 

tilaajan vaatimukset, koska tavoitteena on saada tehtyä toteutuskelpoinen kokonaisuus, 

joka toimii pohjana jatkosuunnittelulle hankkeessa. 

 

 

1.3 Rajaukset 

 

Opinnäytetyössä ei tehdä rakennesuunnitelmia vaan esitetään, kuinka eri korjausvaihto-

ehdot voitaisiin suorittaa. Työssä ei myöskään käsitellä kaikkia mahdollisia laatoituksen 

kiinnitysmenetelmiä. Opinnäytetyössä käytetään paljon oletuksia, koska työn teon aikana 

ei ole tehty mitään suunnitelmia tai kuntotutkimuksia. 
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2 LÄHTÖTILANNE 

 

 

2.1 Lähtötilanteen kuvaus 

 

Kohteen mosaiikkibetonilaatoitus on rakennettu 1970-luvulla. Rakenteena on maanvarai-

sen teräsbetonilaatan päälle maakostealla betonilla asennettu mosaiikkibetonilaatoitus. 

Alkuperäiset mosaiikkibetonilaatat ovat kaksikerroksisia. Useita mosaiikkibetonilaattoja 

on vaihdettu vuosien kuluessa, koska niitä on päässyt rikkoutumaan maanvaraisen teräs-

betonilaatan painumien vuoksi. Viime aikoina uusitut laatat eivät ole samanlaisia kuin 

vanhat mosaiikkibetonilaatat. Paikkaukseen käytetyt mosaiikkibetonilaatat ovat yksiker-

roslaattoja, jotka ovat teknisesti parempia kuin alkuperäiset laatat. 

 

Kohteen mosaiikkibetonilaatoitus on nykytilassaan huonossa kunnossa. Useat laatat ovat 

rikki tai irti alustastaan (kuva 1; kuva 2). Laattojen vauriot johtuvat useista eri syistä. 

Alkuperäinen lattia on tehty huonosti kantavalle maapohjalle ja vain rakennuksen runko 

on perustettu paalujen varaan. Maanvarainen laatta on päässyt painumaan, mikä on ai-

heuttanut vaurioita mosaiikkibetonilaatoitukselle. Lattian painuminen on pysäytetty sy-

västabiloinnilla ja se on toteutettu geopolymeeri-injektoinnilla.  Lattian painumia on kor-

jattu samaan menetelmään pohjautuvalla tekniikalla. Injektoinnin vuoksi lattiaan on po-

rattu useita 12 mm reikiä, jotka on paikattu kivikitillä. 

 

Mosaiikkibetonilaatoitus on kärsinyt myös kovasta kulutuksesta. Lattialla on kuljetettu 

kovamuovisilla renkailla varustetuilla haarukkavaunuilla painavia trukkilavoja. Myymä-

lässä liikkuvien ihmisten mukana lattialle on päässyt pieniä kiviä, jotka haarukkavaunun 

renkaiden alle jäädessään aiheuttavat vauriota mosaiikkilaatta pinnalle.  

 

Mosaiikkibetonilaattoihin on porattu paljon reikiä kaupan kalusteiden kiinnityksen 

vuoksi ja näitä laattoja on paikattu kivikitillä. Hyllylinjojen siirtämisen takia rikkonaista 

pintaa on nyt näkyvissä kaupan käytävillä.  

 

Lattia näyttää tällä hetkellä erittäin likaiselta, koska betonin huokosiin on päässyt likaa, 

joka ei lähde pesemällä. Lattian likaantuminen johtuu riittämättömästä lattian hoidosta ja 

suojakäsittelystä. 
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Kokonaisuutena mosaiikkibetonilaatoitus on nykytilassaan rikkonaisen näköinen, koska 

sitä on paikattu useaan otteeseen. Alla olevat kuvat havainnollistavat lattian rikkonaisuu-

den hyvin (kuva 1; kuva 2). Lattia kaipaa uudistamista, jotta siitä saadaan edustavan nä-

köinen.  

 

 
KUVA 1. Reunasta murtuneita laattoja (Kuva: Niittynen 2015) 

 
KUVA 2. Vaihdettuja laattoja ja halki olevia laattoja (Kuva: Niittynen 2015) 
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3 KORJAUSVAIHTOEHDOT 

 

 

3.1 Vanhan lattian purku ja uudelleen rakentaminen 

 

Päivittäistavarakaupan vanha lattiarakenne uusitaan samalla rakennetyypillä, jolla se on 

alun perin rakennettu 1970-luvulla. Vanha lattia on tehty mosaiikkibetonilaatoilla, jotka 

on asennettu maakostealla betonilla maanvaraisen teräsbetonilaatan päälle. Tässä kor-

jausvaihtoehdossa lattiasta puretaan mosaiikkibetonilaatat sekä poistetaan maakostea be-

toni. Maanvarainen teräsbetonilaatta jätetään ennalleen. Uusi laatoitus tehdään samalla 

periaatteella kuin vanha rakenne. 

 

Tämä korjausmenetelmä on opinnäytetyössä käsiteltävistä korjausvaihtoehdoista vaati-

vin. Työn suunnitteluun on kiinnitettävä enemmän huomiota kuin kahdessa muussa kor-

jausvaihtoehdossa. Menetelmästä tekee raskaan mittavat purkutyöt, joita ei juuri lainkaan 

jouduta tekemään muissa korjausvaihtoehdoissa, lukuun ottamatta yksittäisten laattojen 

irrotusta. 

 

 

3.1.1 Perustietoa mosaiikkibetonilaatoista 

 

Mosaiikkibetonilaatat valmistetaan koneellisesti puristamalla. Ulkonäkövaihtoehtoja on 

paljon, koska käytettyjen sementtien, runkoaineiden, väriaineiden sekä hionta-asteiden 

variaatioita on lukuisia. Mosaiikkibetonilaatat kestävät hyvin kulutusta, joten laattoja on 

käytetty paljon erityisesti myymälöissä sekä julkisissa tiloissa. (RT 31-11157, 2014, 4.) 

 

Mosaiikkibetonilaatat jaetaan kahteen perustyyppiin, yksi- ja kaksikerroslaattoihin. Kak-

sikerroslaatat koostuvat kahdesta betonikerroksesta, jossa yläpinta on mosaiikkibetonia 

ja alapinta on tavallista betonia, jolla on hyvät tartuntaominaisuudet. Yksikerroslaatat 

ovat kauttaaltaan mosaiikkibetonia ja ne ovat paksuudeltaan ohuempia kuin kaksikerros-

laatat. Mosaiikkibetonilaattoja löytyy kalibroituina vahvuuksiltaan 16-25 mm väliltä. Tä-

hän on mukaan luettu yksi- ja kaksikerroslaatat. Yli 25 mm paksut mosaiikkibetonilaatat 

ovat kalibroimattomia. (RT 31-11157, 2014, 4-5.) 
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Tässä kohteessa vanha mosaiikkibetonilaatoitus on toteutettu 298x298x27 mm kokoisella 

kaksikerroksisella mosaiikkibetonilaatalla. Lattian paikkauksia on tehty 297x297x25 mm 

yksikerroksisilla mosaiikkibetonilaatoilla, jotka ovat teknisiltä ominaisuuksiltaan parem-

pia laattoja kuin kaksikerroslaatat. Uusi lattia toteutetaan 297x297x25 mm yksikerros-

mosaiikkibetonilaatalla. 

 

 

3.1.2 Asennuksen edellytykset 

 

Opinnäytetyön teon aikana ei ole vielä tutkittu vanhan rakenteen kuntoa, joten tässä esi-

tetään vaihtoehtoisia toimintatapoja siitä, kuinka työt voitaisiin suorittaa. Maanvaraisessa 

teräsbetonilaatassa ei saa olla laatan läpi olevia halkeamia. Mikäli halkeamia löytyy lat-

tian purkamisen yhteydessä, niin halkeamat korjataan injektointihartsilla. Jos maanvarai-

nen teräsbetonilaatta todetaan vakavasti vaurioituneeksi, myös se tulee purkaa ja valaa 

uusi laatta. (Räsänen 2015, puhelinkeskustelu.) 

 

Maanvaraisen teräsbetonilaatan pinnasta valmiiseen lattiapintaan tulee olla 65 mm ± 10 

mm kauttaaltaan koko laatoitettavalla alueella. Mikäli laatta ei ole riittävän tasainen, tulee 

pinnasta jyrsiä korkeat kohdat ja tasoittaa epätasaisuudet tasoitusvalulla. (HB-Mostone 

mosaiikkibetonilaattalattioiden suunnittelu- ja työohje 2011.) 

 

 

3.2 Pinnoitus vanhan rakenteen päälle 

 

Tässä korjausmenetelmässä asennetaan vanhan mosaiikkibetonilaatoituksen päälle kui-

vapuristelaatoitus. Kuivapuristelaatat asennetaan joustavalla kiinnityslaastilla vanhan 

mosaiikkibetonilaatan pintaan. Mosaiikkibetonilaattojen pinta hiotaan kauttaaltaan ti-

manttihiomakoneella, jotta kuivapuristelaattojen hyvälle tartunnalle saadaan riittävät 

edellytykset. Hionta tulee tehdä niin syvälle, että kaikki mosaiikkibetonilaattoihin imey-

tyneet suoja-aineet saadaan poistetuksi. (Salmi 2014, puhelinhaastattelu.) 

 

Tämän menetelmän käyttäminen vaatii kohteen rakennesuunnittelijan hyväksynnän. 

Maanvaraisen teräsbetonilaatan kunto tulee arvioida, koska siinä saattaa olla vaurioita, 
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jotka ovat aiheutuneet rakennuksen painumisesta tai lattian oikaisuun ja tuentaan käyte-

tystä geopolymeeri-injektoinnista. On erittäin tärkeää selvittää maanvaraisen teräsbetoni-

laatan rakenteellinen kunto, jotta vältytään korjatun pinnan vaurioilta. 

 

 

3.2.1 Kuivapuristelaatat 

 

Kuivapuristelaatat ovat kovassa puristuksessa ja korkeassa lämpötilassa valmistettuja ke-

raamisia laattoja. Kuivapuristelaatat ovat erittäin mittatarkkoja, mikä tekee niiden asen-

tamisen helpoksi. Mittatarkkuus saadaan valmistuksen jälkeen sahaamalla reunat suo-

riksi. Täysin sintraantuneet kuivapuristelaatat ns. porcellanolaatat ovat rakenteeltaan to-

della tiiviitä ja kulutuskestäviä, jonka vuoksi ne soveltuvat erinomaisesti lattioihin, joihin 

kohdistuu kovaa rasitusta. Sintrauksessa laatan raaka-aineet sulavat sulamispisteeseen. 

Sintraus tehdään laatan kuivatuksen jälkeen. Täysin sintraantuneet kuivapuristelaatat so-

veltuvat kaikkiin olosuhteisiin, näin ollen laatoilla ei ole ollenkaan käyttörajoituksia. (RT 

34-10761 2010, 1-2.) 

 

Tässä työssä käytetään lasittamatonta porcellano kuivapuristelaattaa Coem Pianeti Marte, 

jonka laattatyyppi on Bla UGL (Coem Pianeti). Nämä laatat ovat liukuesteluokaltaan R9, 

mikä on vähimmäisvaatimus kuiville myymälätiloille (Ominaisuusmerkkien selitykset).  

 

 

3.2.2 Asennukset edellytykset 

 

Uusittavalta lattia-alueelta pitää poistaa kaikki rikkinäiset ja irtonaiset mosaiikkibetoni-

laatat. Syntyneet kolot täytetään nopeasti kuivuvalla lattiamassalla.  Mosaiikkibetonilat-

tian suoruus tulee tarkistaa, jotta päälle laatoittaminen on mahdollista. Mosaiikkipinnan 

suoruuden tulee täyttää luokan A0 vaatimukset (taulukko 1). Pienet hammastukset saa-

daan poistettua asennuslaastin tartunnan edellyttämällä hionnalla. Mosaiikkilaatoituksen 

pinnan tulee hionnan jälkeen täyttää sallitut poikkeamat vaakasuorasta pinnasta. (Salmi 

2014, puhelinhaastattelu.) 
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TAULUKKO 1. Suurimmat sallitut poikkeamat suoruudesta (BY 45 / BLY 7 Betonilat-

tiat 2014, 18, muokattu) 

Tasaisuuspoikkeama Mittausluokka L 

(mm) 

Suurin sallittu poik-

keama (mm) A0 

Hammastus   0 

Poikkeama vaakasuorasta tai nimellis-

kaltevuudesta 

enintään 200 1 

enintään 700 2 

enintään 2000 4 

enintään 7000 7 

yli 7000 10 

 

 

3.2.3 Kuivapuristelaattojen käytön kannattavuus 

 

Kuivapuristelaatat ovat hyvin kulutuskestäviä.  Kuivapuristelaattojen tekninen käyttöikä 

on yli 30 vuotta. Kuivapuristelaattojen vedenimukyky on todella alhainen, vain 0,05 % 

laatan painosta. Kuivapuristelaattojen tiivis rakenne ja alhainen vedenimukyky tekevät 

laatoista likaa hylkiviä. (Coem Pianeti.) 

 

Kuivapuristelaatat kestävät hyvin päivittäistavarakaupan käytöstä aiheutuvat rasitukset. 

Suurimmat rasitukset syntyvät raskaista myymälätiloissa haarukkavaunulla kuljetetta-

vista trukkilavoista, kuten virvoitusjuomalavoista. Laattojen taivutusvetolujuus on 47 

N/mm2 standardin ISO 10545-4 mukaan sekä niiden murtolujuus on 4400 N standardin 

ISO 10545-4 mukaan. (Himanen 2014, sähköpostihaastattelu.) 

 

Laattojen kestävyyden edellytyksenä on täysin onnistunut asennus. Mikäli asennuslaasti 

jää vajaaksi, saattaa kuivapuristelaatta sopivassa tilanteessa murtua. Liikuntasaumojen 

suunnitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Raskaimmin liikennöidyillä kuljetusrei-

teillä kulkusuuntaan kohtisuorassa kulmassa olevat saumat ovat kovimmalla rasituksella. 

Elastisten liikuntasaumojen sijainnilla on suuri merkitys laattojen kestävyyteen. Kaikki 

saumaukset tulee olla laatoituksen tasossa, jottei saumojen vajaudesta aiheudu ylimää-

räistä rasitusta laattojen reunoille. 

 

Kuivapuristelaattojen teknisillä ominaisuuksilla on suuria eroja verrattuna mosaiikkibe-

tonilaattoihin. Erityisesti laattojen murtolujuudella, vedenimukyvyllä ja kulumalla on 
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suuria eroja. Näiden teknisten ominaisuuksien ero vaikuttaa oleellisesti halutun korjaus-

vaihtoehdon valintaan. Nämä tekniset eroavaisuudet esitetään Happy Tilesin vertailussa 

(taulukko 2; taulukko 3; taulukko 4). Taulukoiden arvoja verrattaessa on huomioitava 

testausmenetelmien erot sekä laattojen yksilölliset ominaisuudet, kuten mosaiikkilaatto-

jen sementtilaatu ja käytetty kiviaines. 

 

TAULUKKO 2. Kuivapuristelaatan ja mosaiikkibetonilaatan kuluman vertailu (Happy 

Tiles, Teknisten ominaisuuksien vertailu) 

 
 

TAULUKKO 3. Kuivapuristelaatan ja mosaiikkibetonilaatan murtolujuuden vertailu 

(Happy Tiles, Teknisten ominaisuuksien vertailu) 
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TAULUKKO 4. Kuivapuristelaatan ja mosaiikkibetonilaatan veden imeytymisen vertailu 

(Happy Tiles, Teknisten ominaisuuksien vertailu) 

 
 

Kuivapuristelaatat ovat kulutuskestävämpiä verrattuna mosaiikkibetonilaattoihin. Mosa-

iikkibetonilaatoilla on sellainen hyvä puoli, että niitä voidaan hioa, jolloin pinnasta saa-

daan taas uuden veroinen. Laattojen teknisistä eroista syntyy suuria eroja pitkäaikaiskus-

tannusten osalta. Mosaiikkibetonilaattojen huoltokustannukset ovat huomattavasti kal-

liimpia pitkällä aikaväliltä laskettuna, kun otetaan huomioon laatoituksen pinnan hionta-

kustannukset sekä lattian vahaukset. (Happy Tiles, Elinkaarilaskelma.) 

 

Päälle laatoittaessa syntyy liittyvien lattioiden rajapintaan kynnys, jonka korkeus on laa-

tan ja asennuslaastin yhteenlaskettu paksuus. Tässä tapauksessa kynnyksen korkeus tulee 

olemaan n. 17 millimetriä. Lattiapintojen tasoerosta aiheutuva kynnys voidaan häivyttää 

metallisilla eritasolistoilla. Mikäli myymälän lattiassa ei hyväksytä tasoeroa, tätä korjaus-

menetelmää ei voida käyttää. 

 

 

3.3 Paikkaus ja hionta 

 

Kolmannessa korjausvaihtoehdossa entisöidään vanha mosaiikkibetonilaatoitus. Vanhan 

kuluneen ja likaisen mosaiikkibetonilaatoituksen pinta saadaan hiomalla lähes uutta vas-

taavaksi. Vanhasta lattiasta poistetaan kaikki rikkinäiset ja vaurioituneet laatat. Uudet laa-

tat tilataan jäljitelmälaattoina, koska vanhan mallista mosaiikkibetonilaattaa ei ole enää 

tuotannossa. Menetelmä on kohteessa työläs, koska rikkonaisia ja irtonaisia laattoja on 

lattiassa paljon. Kaikkia rikkinäisiä laattoja ei tarvitse vaihtaa, jos kyseessä on vain pieni 
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yksittäinen reikä tai kolo. Nämä pienet vauriot voidaan korjata vaalealla kaksikompo-

nenttisella kivikitillä, jota voidaan sävyttää väreillä laatoitukseen sopivaksi. (HB-Mosa-

iikkibetoni. Korjausohje.)  

 

Paikattu lattia hiotaan perushionnalla, jolloin eri hiontakarkeuksia on 5-9. Hiontakarkeuk-

sien määrä riippuu halutusta mosaiikkibetonilaatoituksen kiiltoasteesta sekä mosaiikki-

betonin runkoaineen kovuudesta. (Mosaiikkibetoni-, marmori-, kalkkikivi-, ja graniitti-

pintaisten lattioiden hionta ja kunnostus.) 

 

Mosaiikkibetonilaatoilla pitää olla vielä hiottavaa pintaa riittävästi jäljellä. Vähimmäis-

paksuus mosaiikkikerrokselle valmiiksi hiotulla lattialla on 4 mm (RT 14-11103 2013, 

143). Perushionta kuluttaa mosaiikkilaatan pintaa 1-2 mm, joten vanhojen kaksikerros-

laattojen mosaiikkipinnan paksuuden tulee vähintään olla 5-6 mm (Mosaiikkibetoni-, 

marmori-, kalkkikivi-, ja graniittipintaisten lattioiden hionta ja kunnostus).  

 

Perushiotun mosaiikkilaatoituksen ylläpito huolto tehdään 1-3 vuoden välein kiillotushi-

onnalla. Säännöllisesti tehtävällä kiillotushionnalla saadaan mosaiikkibetonilaatoituksen 

pinta pysymään kiiltävänä. Hiontakarkeuksia kiillotushionnassa on yleensä 1-2 kappa-

letta. Kiillotushionta kuluttaa mosaiikki pintaa 0,1-0,4 mm. Kiillotushionnan yhteydessä 

tehdään suoja-ainekäsittelyt. (Mosaiikkibetoni-, marmori-, kalkkikivi- ja graniittipintais-

ten lattioiden hionta ja kunnostus.) 

 

Mikäli laatoilla on keskinäistä hammastusta, tulee muihin laattoihin nähden syvällä olevat 

laatat poistaa ja uusia, koska liian syvällä olevat laatat eivät hioudu ja ympäröivät laatat 

saattavat vaurioutua hionnan aikana (kuva 3). Mikäli hammastuksen suuruus on pienempi 

kuin suunniteltu hiontasyvyys, niin näitä laattoja ei tarvitse uusia, koska hionta poistaa 

keskinäisen hammastuksen.  

 

Alla olevassa kuvassa on esimerkki painuneesta tummasta mosaiikkibetonilaatasta, joka 

olisi pitänyt vaihtaa ennen hiontaa. Laattojen korkeusero on aiheuttanut pintavaurion sekä 

vaurioita viereisille laatoille ja saumoille (kuva 3). (Mäkelä 2014, 30.)  

 

 



17 

 
KUVA 3. Painunut tumma mosaiikkibetonilaatta, joka olisi täytynyt vaihtaa ennen hion-

taa.  (Kuva: Mäkelä 2014) 

  

Tämän korjausvaihtoehdon valintaan vaikuttaa haluttu lattiapinnan laatutaso. Tässä koh-

teessa hionnalla ei voida saavuttaa täysin yhtenäistä lattiapintaa, koska paikkaukseen käy-

tettävät laatat eivät vastaa ulkonäöllisesti täydellisesti vanhaa mosaiikkilaattaa. Aiemmin 

tehdyt paikkaukset eivät ole tehty samanlaisilla laatoilla, joilla alkuperäinen lattia on tehty 

(kuva 2). 
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4 TYÖNSUUNNITTELU 

 

 

4.1 Purkutyöt 

 

Purkutöitä tehdessä ja suunniteltaessa tulee noudattaa Valtioneuvoston asetusta rakennus-

työn turvallisuudesta 26.3.2009/205 sekä ohjekorttia Ratu 82-0384. Lisäksi noudatetaan 

Skanska Talonrakennus Oy:n sisäisiä turvallisuusohjeita. Jokaisesta työvaiheesta on laa-

dittava työn turvallisuussuunnitelma (TTS) tai kirjallinen tehtäväsuunnitelma, joka käy-

dään läpi kaikkien työhön osallistuvien työntekijöiden kanssa. 

 

Tilaajan on teetätettävä purettavasta kohteesta vaarallisten aineiden kartoitus. Selvitykset 

tulee liittää urakan turvallisuusasiakirjaan. Mikäli haitallisten aineiden kartoitusta ei tee-

tetä, tulee purkutyö suorittaa erikoismenetelmin. (Asbestin ja muiden vaarallisten ainei-

den kartoitukset).  

 

Purkutyöt suoritetaan yöllä, koska purkutyöstä aiheutuu melua, mikä haittaa kaupan lii-

ketoimintaa. Lattiasta purettavan mosaiikkibetonilaatoituksen ja maakostean betonijät-

teen yhteismäärä on n. 480 m3. Purkujätteiden kuljettaminen kaupan sisällä aiheuttaa 

suurta haittaa kaupan sisäiselle liikenteelle, mikäli jätteitä kuljetettaisiin päivällä.  

 

Lattian purkamisesta aiheutuva pöly on ihmisen hengitysteille vaarallista, joten pölyn le-

viäminen purkualueen ulkopuolelle tulee estää siksi, että sivulliset ihmiset eivät altistu 

sementti- tai kvartsipölylle. Purkualueella työskentelevien pitää suojautua henkilökohtai-

silla suojaimilla. Suositeltavinta on käyttää moottoroitua hengityssuojainta, joka on va-

rustettu P2- tai P3-luokan suodattimella. Lisäksi on käytettävä työhön soveltuvaa suoja-

vaatetusta. (Ratu 82-0384 2011, 9.) 

 

Pölyn leviäminen kaupan muihin tiloihin tulee estää myös taloudellisten vahinkojen es-

tämiseksi. Kaupassa myytävät tuotteet saattavat vaurioitua pölystä sekä elintarvikkeista 

tulisi myyntiin kelpaamattomia. Myös kaupassa olevat koneet ja laitteet saattavat vauri-

oitua. Pölyn leviäminen purkualueelta lisäisi siivouskustannuksia kiinteistön muissa ti-

loissa. 
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Purkutyöstä tulee tehdä aina erillinen purkutyösuunnitelma. Purkutyösuunnitelman laatii 

purkamisesta vastaava urakoitsija. Purkutyösuunnitelman laadintaan käytetään apuna 

työmaan työvaiheaikataulua, työmaan aluesuunnitelmaa varastoinnin ja siirtoreittien 

osalta, sekä muita työmaasuunnitelmia kuten sähköistys-, valaistus-, ympäristö- ja haital-

listen aineiden purkutyösuunnitelmaa. (Ratu 1221-S 2009, 1.) 

 

 

4.1.1 Pölynhallinta 

 

Purettava lattia sijaitsee päivittäistavarakaupan ruoka- ja vaateosastoilla. Pölyn leviämi-

nen purkualueen ulkopuolelle tulee estää täysin. Työalueelta leviävä pöly estetään osas-

toimalla purettava työalue sekä alipaineistamalla tila muuhun myymälään nähden.  

 

Ensisijainen pölynhallinnan menetelmä on pölyn muodostumisen estäminen. Purkualu-

eella pölyn muodostuminen on mahdollista estää kastelemalla purettavaa aluetta. Vesi 

sitoo hienoa betonipölyä itseensä, jolloin pölyäminen vähenee merkittävästi. (Ratu 1225-

S.) Kastelua voidaan tehdä lievästi kostuttamalla mosaiikkibetonilaatoitus ennen lattian 

piikkauksen aloittamista. Perusperiaatteena on se, ettei maanvarainen laatta pääse kastu-

maan, jotta alustan puhdistaminen olisi helppoa.  

 

Osastointi suoritetaan jokaiselle suunnitellulle lohkolle yksilöllisesti. Osastointi tehdään 

koko tilan korkeudelle. Osastointiin käytetään valkoisia raskaita suojapeitteitä, jotka ri-

pustetaan TT-laattojen ripojen kyljistä ja kantavista palkkilinjoista. Ripustamiseen voi-

daan käyttää esimerkiksi M8 sisäkierrelyöntiankkureita, jotka kiinnitetään kahden metrin 

välein ripojen keskialueelle. Tällä menetelmällä osastoinnin suojien siirtäminen nopeu-

tuu, kun rakenteessa on valmiina kiinnityspisteet, joita ei työn päätteeksi tarvitse irrottaa 

(kuva 4).  

 

Kaikkia katonrajassa olevia aukkoja ei pystytä järkevästi tukkimaan tiiviisti, joten työalue 

varustetaan kolmella OxySan 2000 ionisaattorilla, jotka estävät pölyisen ilman nousemi-

sen katonrajaan. Ionisaattorin toiminta pohjautuu suljetun ilmatilan täyttämiseen hap-

pimolekyyleillä, jotka ovat sähkövaraukseltaan positiivisia ja negatiivisia. Ilmassa olevat 

epäpuhtaudet varautuvat sähköisesti erimerkkisiksi happimolekyylien ansiosta. Erimerk-

kiset hiukkaset alkavat yhdistymään ja tippuvat lattialle kun niistä tulee riittävän raskaita. 
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Kaikki pöly kertyy lattialle, josta se on helppo imuroida pois. (Ionisoinnilla puhtaampi 

ilma 2014.) 

 

 
KUVA 4. Kiinnityspisteiden sijainnit (Kuva: Niittynen 2015) 

 

Mikäli osastoitavan lohkon kohdalle osuu ilmanvaihtojärjestelmän poistoilmaventtiileitä, 

niin nämä venttiilit tiivistetään väliaikaisesti umpeen siten, että pöly ei pääse kiinteistön 

ilmanvaihtojärjestelmään. Purkulohkon aluetta hallinnoiva poistoilmakone sammutetaan 

jokaisena yönä, jolloin tehdään pölyäviä purkutöitä. Ilman vaihtuminen järjestetään pur-

kualueelta ulkotilaan johdettavilla HEPA H13-suodattamilla varustetuilla alipaineista-

jilla. (RATU 1225-S.)  Ilman tulee aina virrata puhtaasta tilasta likaisempaan päin, jotta 

pölyistä ilmaa ei pääse kaupan muille osastoille. Ilman vaihtuvuuden tulee olla 6-10 1/h 

eli osastoidun alueen ilmatilavuuden tulee vaihtua vähintään kuusi kertaa tunnin aikana. 

(Ratu 82-0384.) Suurimmat lohkot ovat n. 800 m2 ja keskimääräinen tilan korkeus 4,94 

metriä. Osaston tilavuus on 3952 m3, joten alipaineistajien yhteenlaskettu ilman vaihtu-

vuus tulee olla 23712 m3 tunnin aikana.   

 

Alipaineistajia käytetään kohdepoistajina purkutyön välittömässä läheisyydessä, jotta 

saadaan minimoitua ilmaan leijumaan pääsevät pölyhiukkaset. Alipaineistajien lisäksi 

purkutyökalusto varustetaan kohdepoistoimureilla. 
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Alipaineistajien haitariletkut ripustetaan katosta myymälän ja varaston tiloissa, jotta ne 

eivät ole kulkureittien tiellä. Letkuja varten joudutaan tekemään väliseiniin läpivienti-

reikiä. Alipaineistajat pidetään päällä myös päivisin, jotta osastoidulta alueelta ei pääse 

pölyistä ilmaa käytössä olevan kaupan osastoille.  

 

Purkujätteen kuljetus purkutyöalueelta järjestetään siten, että pölyä tai purkujätettä ei 

pääse leviämään myymälän tai varaston tiloihin. Purkujätteiden kuljetuksessa käytetään 

suljettavia metallisia kuljetusastioita, joita siirretään esimerkiksi sähkötrukeilla. Vaihto-

ehtoisesti voidaan käyttää myös työnnettäviä roskakärryjä, jotka peitetään tiiviisti kevyt-

peitteillä.  

 

Purkujätteiden kuljetusta varten tehdään yksivaiheinen sulkutunneli, jonka kautta purku-

jätteet kuljetetaan pois eristetyltä purkualueelta. Sulkuosalla estetään pölynleviäminen 

työntekijöiden kulkiessa jätteiden purkupaikalle. 

 

 

4.1.2 Logistiikka 

 

Purkujätteiden kuljetusreitit tulee saada mahdollisimman lyhyiksi, jotta purkutyö on mah-

dollisimman sujuvaa. Purkujätteiden kuljetusta ei tehdä lainkaan elintarvikevaraston läpi. 

Haasteena hyvien kuljetusreittien suunnittelussa on massiivinen tavaraliikenne kaupan 

aukioloaikojen ulkopuolella. Optimaalisimmat purkujätelavojen sijoituspaikat ovat kau-

pan lastauslaitureilla, joissa jäteastioiden purkaminen olisi helppoa. Myymälän rajatun 

lastauslaiturikapasiteetin vuoksi on mahdollista käyttää vain yhtä lastauslaituripaikkaa 

jätteiden purkamiseen. Tämä edellyttää, että jätelavan vaihtoväli on suunniteltava hyvin 

täsmällisesti, ettei työn tehokkuus laske.  

 

Lattian korjausurakka ajoittuu limittäin kiinteistöön tehtävän laajennuksen ensimmäisen 

vaiheen kanssa. Purkujätteiden kuljettamiseen on mahdollista käyttää väliaikaista kaup-

pakäytävää, joka on rakennettu vanhan rakennuksen ja laajennuksen rajalle. Kauppakäy-

tävää hyödyntämällä voidaan yhtäaikaisesti sijoittaa useampia jätelavoja purkujätteille 

pysäköintialueelle.  Kauppakäytävää hyödyntämällä saadaan minimoitua pölyn leviämis-

riskit purkujätteiden kuljetuksesta, koska jätteet saadaan kuljetettua erillisessä tilassa. 

Kauppakäytävää hyödyntämällä ei myöskään aiheudu haittaa kaupan tavaraliikenteelle 

yöaikaan, koska ei ole tarve käyttää lastauslaituria. Ensisijaiset jätteiden kuljetusreitit on 
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esitetty liitteessä 1. Lohkot 1-3 tyhjennettäisiin väliaikaisen kauppakäytävän kautta ja 

lohkot 4-6 tyhjennettäisiin käyttötavaravaraston läpi. 

 

 

4.2 Mosaiikkibetonilaatoitus vaatimukset 

 

Mosaiikkibetonilaatoituksen asennuksessa on noudatettava valmistajan asennusohjeita. 

Valmiin pinnan laadun on täytettävä rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset, jotka esi-

tetään SisäRYL 2013 -teoksessa. 

 

Asennettavien laattojen sivumittojen poikkeamat saavat olla enintään ± 0,3 %. Alle 40 

mm paksuilla laatoilla saa olla paksuuden vaihtelua enintään ± 2 mm. Laattojen pinnan 

laatua arvioidaan päivänvalossa kuivissa olosuhteissa kahden metrin päästä, jolloin laatoissa 

ei saa näkyä hilseilyä, ulkonemia tai säröjä. (RT 14-11103, 2009, 143.) 

 

Valmiin lattianpinnan tulee täyttää esitetyt tasaisuuspoikkeamat (taulukko 5.). Laattojen sal-

littuun keskinäiseen hammastukseen ja tasaisuuteen vaikuttavat kyseisen laatan valmistusto-

leranssit. (RT 14-11103 2013, 149.) 

 

TAULUKKO 5. Valmiin seinän ja lattian sallitut tasaisuuspoikkeamat. (RT 14-11103 2013, 

149.) 

 
 

 

4.2.1 Laattatoimitus ja työmaalogistiikka 

 

Mosaiikkibetonilaatat toimitetaan työmaalle rekkarahtina trukkilavoille pakattuina ja ne 

puretaan välivarastointialueelle kurottajalla.  Kaikkien toimitettavien materiaalien tulee 

olla CE-merkittyjä. Työmaalle ei voida toimittaa kaikkia laattoja yhdellä kerralla, koska 

niille ei ole riittävää varastointialuetta. Laatoitettavan alueen laattamäärä on n. 4400 m2 
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ja tarvittavat laatat toimitetaan n. 180 trukkilavalla. Toimituserien koot määräytyvät laa-

toitettavien lohkojen koon mukaan.  

 

Välivarastoinnissa lavat tulee asettaa suoralle kovalle alustalle, eikä lavoja saa pinota 

päällekkäin, jotta laatoille ei synny vaurioita. Laattoja ei saa säilyttää alle -10 °C lämpö-

tilassa yli kolmea viikkoa. Laatat tulee siirtää sisätiloihin lämpiämään ennen asennusta. 

Hyväksyttävä laattojen asennuslämpötila on 10 °C. (Asennusohje. Mosaiikkibetonilattiat. 

Maakostea betoni kiinnitys.) 

 

Alustavan aikataulun mukaan korjaus aloitetaan tammikuussa 2016, joten ulkolämpötila 

on todennäköisesti alle -10 °C. Laattoja pitää tuoda sisätiloihin jo purkutyövaiheessa, 

jotta laatat ehtivät lämmetä hyväksyttävään asennuslämpötilaan. Laatat voidaan toimittaa 

myös täsmätoimituksena, jolloin vältytään laattojen välivarastoinnilta. 

 

 

4.2.2 Laattojen asennus 

 

Ennen laattojen asennusta pitää varmistaa vanhan maanvaraisen teräsbetonilaatan kunto. 

Alusta tulee puhdistaa kaikista mahdollisista epäpuhtauksista. Alusta puhdistetaan voi-

makkaasti harjaamalla ja imuroimalla. Teräsbetonilaatan pinnan suoruus tulee olla riit-

tävä, jotta asennettavalla alueella saavutetaan kauttaaltaan riittävä maakostean betonin 

kerrospaksuus. Asennustyövara tulee olla 65 ± 10 mm alustasta valmiin lattian pintaan. 

(HB-Mostone mosaiikkibetonilaattalattioiden suunnittelu- ja työohje 2011.) Periaatekuva 

uudesta lattiarakenteesta esitetään alla olevassa kuvassa (kuva 5). 

 

 
KUVA 5. Periaatekuva uudesta lattiarakenteesta (Kuva: Niittynen 2015) 
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Asennettavien laattojen ja alustan lämpötilan tulee olla vähintään 10 °C. Lattian korko ja 

asennuslinjat tulee mitata. Lähtölinjojen mitoituksessa on huomioitava, että seinien vie-

reen ei jää liian pientä laattakaistaa. Minimileveys leikatulle laatalle on 50 mm. (HB-

Mostone mosaiikkibetonilaattalattioiden suunnittelu- ja työohje 2011.) Asennustyö suo-

ritetaan lohkoissa, jolloin liittyvien lattiapintojen korkoihin on kiinnitettävä erityistä huo-

miota.  

 

Mosaiikkibetonilaatoitus tulee jakaa osiin liikuntasaumoilla, jolloin vältytään haitallisilta 

liikkeiltä ja rasituksilta, jotka voivat rikkoa laatoituksen. Haitallisia liikkeitä ja rasituksia 

syntyy kuormituksen vaihteluista, lämpöliikkeistä sekä rakenteen kosteuspitoisuuden 

vaihtelusta. Rakennuksen rakenteellisia liikuntasaumoja ei saa ylittää laatoituksella. Ra-

kenteellisten liikuntasaumojen kohdalle laatoitukseen tulee asentaa L-teräksestä tehdyt 

liikuntasaumaraudat. (RT 14-11103 2013, 147.) Mosaiikkibetonilaatoitus tulee jakaa laa-

toituskenttiin L-liikuntasaumoilla rakenteellisten liikuntasaumojen lisäksi. Suositus koko 

laattakentille on 30x30 m (Betonirakenteiden suunnittelu 2005). Mosaiikkibetonilaatoitus 

jaetaan L-liikuntasaumojen lisäksi 12x12 m kokoisiin ruutuihin pintaliikuntasaumoilla 

(RT 14-11103 2013, 147).  

 

Liikuntasaumalistat tulee asentaa ennen laatoituksen aloittamista. Liikuntasaumalistat asen-

netaan kierretangoilla, jotka injektoidaan maanvaraiseen laattaan. Liikuntasaumalistan ala-

puolelle jäävä tyhjä kolo juotetaan juotosbetonilla tai injektoidaan injektointimassalla. Listan 

päälle tulee mahtua riittävästi maakosteaa betonia, ettei laatoitus jää kantamaan kierretanko-

jen kohdalta. Periaatepiirros liikuntasaumaraudan asennuksesta alla olevassa kuvassa (kuva 

6). 

 

 
KUVA 6. Periaatekuva kulma- tai liikuntalistan asennuksesta. (Kuva: Asennusohje. Mosa-

iikkibetonilattiat. Maakostea betoni kiinnitys.) 
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Tehokkaan asennuksen takaamiseksi yhden asentajan rintamaleveys tulee olla 10-12 m, mikä 

tulee huomioida lohkojaossa. Asennettavalla alueella tulee maanvarainen laatta kastella hy-

vin vedellä. Vesi-sementtiliuosta kaadetaan laatan levyiselle alueelle, jonka päälle kasataan 

n. 60 mm paksu kerros maakosteaa betonia, joka tasataan. Maakostean betonin tiivistämisva-

raa tulee olla 10-15 mm. Tasatun maakosteanbetonin päälle levitetään vesi-sementtiliuosta 

sellaiselle alueelle, jonka yksi laatoittaja ehtii laatoittamaan 15 minuutissa. Maakostean be-

tonin peittävyysaste laatoituksen alla tulee olla 100 % (RT 14-11103 2013, 146). Laatat asen-

netaan paikoilleen kumivasaraa apuna käyttäen ja laatoitukseen jätetään 3 mm saumavara. 

(HB-Mostone mosaiikkibetonilaattalattioiden suunnittelu- ja työohje 2011.) 

 

Asennukseen käytettävä massa tulee olla K30 suhteitettua maakosteaa betonia. Kiviaineksen 

raekoko on 0…8 mm ja sementin määrä asennusmassassa tulee olla 350-400 kg/m3. Maakos-

tea betonimassa on koostumukseltaan oikeaa, kun kädellä massaa puristettaessa se tiivistyy 

kiinteäksi palloksi. Maakostean betonin työstöaika on 2,5-3 tuntia veden lisäyksestä, joten 

kerralla tilattava massan määrä määräytyy laattojen asennusnopeudesta.  (HB-Mostone mo-

saiikkibetonilaattalattioiden suunnittelu- ja työohje 2011.) 

 

 

4.2.3 Laatoituksen saumaus 

 

Laatoitetulla alueella ei saa kävellä ennen kuin laatoitus on saumattu. Laatoituksen voi 

saumata aikaisintaan seuraavana päivänä. On suositeltavaa, että saumaus tehtäisiin vasta 

3-4 vrk laatoituksen päättymisestä. (HB-Mostone mosaiikkibetonilaattalattioiden suun-

nittelu- ja työohje 2011.) 

 

Saumausmassa valmistetaan työmaalla sekoittamalla kiintoainekset keskenään. Sau-

maushiekka raekooltaan 0-0,6 mm sekoitetaan sementtiin. Sementin menekki 0,65 kg/m2 

ja saumaus hiekan menekki 0,95 kg/m2. Kiintoainesseokseen lisätään vesi sekoitussuh-

teella 1:1,5. Saumattava alue kastellaan ensin vedellä.  Saumamassa levitetään kumisilla 

lastoilla saumausalueelle ja saumat täytetään ristivedoin 45° kulmassa. Saumauksen an-

netaan vetäytyä, jonka jälkeen saumat saumataan uudelleen yli. Saumauksen jälkeen yli-

määräinen sauma-aine kerätään pois laatoituksen pinnalta. (HB-Mostone mosaiikkibeto-

nilaattalattioiden suunnittelu- ja työohje 2011.)  

 

Pintaliikuntasaumat avataan tikulla ennen kuin saumausaine on kovettunut. Saumoja ei 

avata kokonaan, jotta laatat tukevat toisiaan elastisten saumojen kohdalla. (Asennusohje. 
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Mosaiikkibetonilattiat. Maakostea betoni kiinnitys.) Saumamassan värin tulisi olla mah-

dollisimman lähellä mosaiikkilaattojen runkoaineen väriä, koska sauma-aineen tarkoitus on 

täyttää saumojen lisäksi mosaiikkilaattojen huokoset. Saumamassan väriin voi vaikuttaa se-

mentin valinnalla tai erillisellä väriaineella. (HB-Mostone mosaiikkibetonilaattalattioiden 

suunnittelu- ja työohje 2011.) 

 

 

4.2.4 Laatoituksen pesu ja suojaus 

 

Laattasaumojen kuivuttua laatoitus puhdistetaan kaikesta liasta ja sauma-ainejäämistä 

esimerkiksi lattian hoitokoneella. Kaiken irtolian puhdistamisen jälkeen laatoitus pestään 

huolellisesti. Puhdas mosaiikkilaatoituksen pinta pitää käsitellään suoja-aineella, joka pa-

rantaa mosaiikkilaatoituksen pinnan lian hylkivyyttä ja helpottaa pinnan puhdistusta. 

Muiden työvaiheiden suorittamiseksi lattia suojataan huolellisesti pahvimateriaalilla, 

josta ei pääse irtoamaan väriä valmiiseen mosaiikkilaatoitukseen. Kovalevyjen käyttö 

suojauksessa on ehdottomasti kielletty, koska se värjää laatoituksen pintaa. (HB-Mostone 

mosaiikkibetonilaattalattioiden suunnittelu- ja työohje 2011.) Mosaiikkibetonilaatat ovat 

valmiiksi tehtaalla suoja-ainekäsiteltyjä. Lopullinen suoja-ainekäsittely suoritetaan päi-

vää ennen myymälän kalusteiden siirtoa paikalleen, jotta saadaan maksimoitua laatta-

saumojen ja maakostean betonin kuivumisaika. Suoja-ainekäsittely hidastaa rakenteessa 

olevan kosteuden haihtumista (Asennusohje. Mosaiikkibetonilattiat. Maakostea betoni 

kiinnitys). 

 

Valmiin laatoituksen päälle levitetään 18 mm vaneria, jotta talotekniikan vaatimia töitä 

pystytään suorittamaan lattiarakenteen lopullisen kovettumisen aikana. Vanerit jakavat 

pistemäisiä rengaskuormia isommalle pinta-alalle, jolloin vältytään laattojen irtoamiselta 

alustastaan kuormituksen vuoksi. 

 

 

4.3 Päälle pinnoittaminen 

 

Sementtipohjaisesta terrazzo pinnasta pitää saada kaikki suoja-aineet, vahat ja muut mah-

dolliset pinnoitteet poistetuksi ennen kuin pinnan päälle voidaan laatoittaa. Tehokkaim-

mat menetelmät poistaa kaikki aineet terrazzo pinnasta ovat lasipuhallus, sinkopuhallus 

 



27 

tai timanttihionta. (Installation of Tile or Stone Over Existing Terrazzo 2013.) Tässä koh-

teessa puhalluspuhdistusmenetelmät eivät ole käyttökelpoisia, koska näillä menetelmillä 

ei saada poistettua alustassa olevia hammastuksia, joten on käytettävä timanttihiontaa. 

 

Vanhan mosaiikkibetonilaatoituksen pinta hiotaan timanttihiomakoneella K40 karkeu-

della. Lattiapinnasta hiotaan 1-2 mm, jotta mosaiikkibetonilaatoitukseen huokosiin imey-

tyneet impregnointisuoja-aineet ja lika saadaan poistetuksi. Tämän jälkeen lattia imuroi-

daan huolellisesti puhtaaksi. Lattiapinnalle ei saa jäädä minkäänlaista epäpuhtautta. Ta-

pauskohtaisesti määritellään käytetäänkö tartuntapohjustetta. (Salmi 2014, puhelinhaas-

tattelu.) 

 

Hionnan jälkeen lattian suoruuden tulee täyttää vähimmäisvaatimukset (taulukko 1).  

Vanhan mosaiikkibetonilaatoituksen kaikki elastiset liikuntasaumat tulee olla kohdakkain 

päälle asennettavan kuivapuristelaatoituksen pintaliikuntasaumojen kanssa. Lisäksi kui-

vapuristelaatoitus tulee jakaa vähintään 6x6 m kenttiin elastisilla pintaliikuntasaumoilla. 

Rakenteellisten liikuntasaumojen kohdalla asennetaan L-liikuntasaumalista (Salmi 2014, 

puhelinhaastattelu.) Laatoituskenttiin tehdään myös pintaliikuntasaumat, jos laatoitus-

kentän sivujen pituuksien suhde on suurempi kuin 1:2 (RT 14-11103 2013, 147). 

 

Ennen laattojen asennusta mosaiikkibetonilaatoituksen pinta kastellaan tai primeroidaan, 

jotta asennuslaasti tarttuu kiinni alustaan. Kiinnitysmenetelmä ja tartuntapohjusteen 

käyttö määritetään tapauskohtaisesti. (Salmi 2014, puhelinhaastattelu.) 

 

Laatat asennetaan ohutlaastikiinnityksenä kaksoiskiinnitysmenetelmällä joustavalla asen-

nuslaastilla. Asennuslaasti kammataan lattiaan sekä asennettavaan laattaan, jotta saadaan 

mahdollisimman hyvä tartunta. Laastin tavoitepeittävyysaste on 100 %, jotta vältytään 

laattojen rikkoontumiselta kuormitetuilla alueilla asennuslaastin vajauksen vuoksi. Ra-

kennesuunnitelmissa määritetään laastin tyyppi ja mahdolliset asennuksessa käytettävät 

kuituvahvisteet. (RT 14-11103 2013, 146.) Laastikerroksen paksuus tulee olla vähintään 

5 mm (Laatoitusopas. Luonnonkivilaattojen asennusohjeet). Periaatekuva uudesta lattia-

rakenteesta esitetään alla olevassa piirroksessa (kuva 7). 
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KUVA 7. Periaatekuva uudesta lattiarakenteesta 

 

Kuivapuristelaatoituksen saumaus suoritetaan samalla periaatteella kuin mosaiikkibeto-

nilaatoituksen saumaus. Myös pintaliikuntasaumat tehdään samalle periaatteella kuin mo-

saiikkibetonilaatoituksessa.  

 

Liittyvien lattiapintojen rajalle asennetaan loivat metalliset eritasolistat. Listat tulee kiin-

nittää vain toisesta lattiapinnasta, koska listat tulevat liikuntasaumojen kohdalla. Jos eri-

tasolistat kiinnitettäisiin kumpaankin lattiapintaan, laatoitus hajoaisi mahdollisen raken-

teen elämisen takia. Eritasolistojen tulee olla riittävän loivat, jotta lattioiden tasoerosta 

syntyvä kynnys saadaan häivytettyä niin, ettei tasoero haittaa myymälässä liikkumista tai 

tavaran kuljettamista. Lattiaan on syytä merkitä heijastavilla huomioväreillä tasoeron 

kohta kumpaankin lattiapintaan, jotta myymälässä liikkuvat havaitsevat lattiakorkeuden 

vaihtelut. 

 

 

4.4 Lattian paikkaus ja hionta 

 

Ennen hionnan aloitusta korjataan kaikki vauriot mosaiikkibetonilaatoituksesta sekä etsi-

tään irtonaiset laatat ja vaihdetaan ne uusiin. Työselostuksessa määritetään haluttu kor-

jaustaso eli vaihdetaanko kaikki vaurioituneet laatat vai riittääkö pienemmille vaurioille 

paikkauskorjaus kivikitillä. Irtonaiset laatat asennetaan takaisin paikalleen. (RT 31-11157 

2014, 6.) 

 

Laattojen vaihto suoritetaan leikkaamalla mahdollisimman ohuella timanttisahalla laatan 

saumat auki. Vaihdettava laatta voidaan lyödä rikki esimerkiksi piikkaustaltalla. Kaikki 
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vanha sauma-aine tulee poistaa huolellisesti. Uusi laatta asennetaan valmistajan asen-

nusohjeen mukaan. Vaihdettujen laattojen saumat uusitaan valmistajan ohjeen mukaan. 

Paikatut ja korjatut kohdat tulee suojata kuormitukselta valmistajan suositusten mukaan. 

Kaikki laattasaumat hiottavalta lattia-alueelta tulee tarkastaa. Jos laatoituksesta löytyy 

laattasaumoja, jotka ovat vajaita laatoituksen pintaan nähden, tulee nämä saumat uusia. 

(RT 31-11157 2014, 6.) 

 

Lattian hionnalle on kaksi vaihtoehtoista toimintatapaa. Lattiasta hiotaan vain käytävä-

alueet, kun kaikki myymälän kalusteet ja koneet on siirretty lopullisille paikoilleen.  Toi-

nen vaihtoehto on, että lattia hiotaan samankokoisissa lohkoissa, joissa muut korjausvaih-

toehdot tehdään. Tällöin saadaan koko lattiapinta hiottua yhtenäisen näköiseksi kun ka-

lusteet ovat hionnan aikana pois tieltä. Jälkimmäisellä tavalla vältytään kalusteiden raja-

pintaan näkyviin jäävältä rajalta, mikä haittaa kalusteiden siirtoa jälkeenpäin. 

 

Hiontatyöt suoritetaan yöllä kaupan aukioloaikojen ulkopuolella klo 21.00 - 08.00 väli-

senä aikana. Hiotut alueet suoja-aine käsitellään samana yönä, jolloin hionta suoritetaan. 

Lattian hiomisesta ei aiheudu haittaa kaupan toiminnalle, koska kaikki hionnan työvai-

heet ja suoja-ainekäsittelyt saadaan suoritettua lohkoittain valmiiksi siten, että laatoituk-

sella voi kävellä heti myymälän auetessa. (Ahonen 2014, puhelinkeskustelu.) 

 

Hionta suoritetaan timanttihionnalla 5-9 karkeudella halutusta kiiltoasteesta riippuen. Hi-

onta tulee suorittaa tehokkaalla kohdepoistolla varustetulla lattiahiomakoneella. Tällöin 

ei tarvitse järjestää hiottavan alueen osastointia ja alipaineistusta. (Ahonen 2014, puhe-

linkeskustelu.) Osastointi kuitenkin tehdään, koska myymälä ja työstettävä alue täytyy 

saada eristetyksi toisistaan muiden työvaiheiden vuoksi. 
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5 AIKATAULUT JA KUSTANNUSARVIOT 

 

 

5.1 Yleisaikataulu 

 

Yleisaikataulun tulee olla toteutuskelpoinen. Yleisaikataulun suunnittelussa käytettyjen 

menekkien tulee vastata rakennushankkeen erityispiirteitä. Hyvä yleisaikataulu luo poh-

jan rakentamisvaiheaikataululle, jota käytetään työmaanohjauksessa. (Ratu KI-6023 

2013, 8.)  

 

Yleisaikataulu on työmaan eri osapuolten tärkein tiedonvälitystyökalu ja sen tavoitteena 

on kuvata työn kulku hankkeessa. Yleisaikataulun suunnittelun perusteet pohjautuvat ra-

kennuttajan näkemykseen rakennushankkeen kestosta ja ajoituksesta. (Mittaviiva.) 

 

Yleisaikataulun suunnittelussa käytetyt menekit pohjautuvat Ratu Aikataulukirja 2013- 

teokseen sekä urakoitsijoilta saatuihin työsaavutus tietoihin. Tärkeää menekkien lasken-

nassa on tietää työryhmän koko, työvuoron pituus sekä tarvittavan työalueen koko, jotta 

työryhmä pystyy työskentelemään tehokkaasti. Työsaavutuksista voidaan laskea työme-

nekki (kaava 1). 

 

𝑇𝑇𝑇𝑇ö𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ
𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦.

=
𝑇𝑇𝑇𝑇ö𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆ää𝑟𝑟ä 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦.

 

 

KAAVA 1: Työmenekin laskentakaava (Ratu KI-6023 2013, 9, muokattu.) 

 

Yleisaikataulun suunnittelussa käytetään T4-aikaa eli kokonaisaikaa. Kokonaisaika sisäl-

tää yli tunnin pituiset tauot ja työn keskeytykset. Kokonaisaika saadaan laskettua T3 työ-

vuoroajasta kertomalla työvuoroaika TL3 lisäaikakertoimella. (Ratu KI-6023 2013, 9) 

 

 

5.2 Yleisaikataulusuunnittelu 

 

Kaupan kannattavan toiminnan vaatimukset ovat yleisaikataulun suunnittelun lähtökoh-

tana. Yleisaikataulun suunnittelussa pitää huomioida kaikki juhlapyhät, sesonkiajat sekä 
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erilaiset alennusviikot. Opinnäytetyössä suunnitellaan yleisaikataulut kaikille korjaus-

vaihtoehdoille yhdelle aloittamisajankohdalle, koska aikatauluun vaikuttavat erityispäi-

vät eivät ole säännöllisiä. Sesonkiajan mukaan määräytyy erilaisia rajoituksia kaupan eri 

osastoille. Tämä vaikuttaa työlohkojen järjestykseen ja kokoon ja sitä kautta aikataulun 

suunnitteluun. Aikataulun suunnittelun lähtötiedot on saatu Prisman henkilökunnalta.   

 

Yleisaikataulut laadittiin Vico Schedule Planner -ohjelmalla. Ohjelmalla tehtiin vino-

viiva-aikataulut eri korjausvaihtoehdoista. Ohjelmalla laadittu aikataulu on helposti muu-

tettavissa todellisen aloitusajankohdan mukaiseksi, koska työvaiheet syötetään ohjelmaan 

riippuvuuspohjaisesti.  

 

Aikataulun suunnittelussa on huomioitava muut myymälän uudistamiseen liittyvät työ-

vaiheet kuten katon ja pilarien maalaus. Erityisen tärkeää on huomioida talotekniset työt. 

Myymälän nykyisten kylmäkoneiden kondenssivesien poistoputket kulkevat maakostean 

betonin sisällä, minkä vuoksi kondenssiveden poistojärjestelmä täytyy uusia ennen kuin 

suoritetaan lattian purkutöitä. Uusi järjestelmä tehdään alipaineisella imujärjestelmällä, 

jossa poistoputket voidaan kuljettaa myymälän katon rajassa. 

 

Kylmälaitteiden väistötila on sijoitettava myymälässä siten, että kylmälaitteet on mahdol-

lista kytkeä olemassa oleviin lattiakaivoihin tai niille tehdään väliaikainen viemäri kyt-

kentä ontelolaatta alapohjan läpi työalueen viereisellä osastolla.  Kylmälaitteiden osalta 

eniten aikaa kuluu kylmälaitteiden kylmäainejärjestelmien kytkemiseen ja väliaikaisten 

lauhdelämpöputkitusten tekoon. 

 

Kylmälaitteiden kohdalle asennetaan lattialämmitysjärjestelmät, jotka tulee huomioida 

yleisaikataulusuunnittelussa. Lattialämmityksen asennukselle varataan yksi työpäivä loh-

koissa, joissa lopullisen myymäläsuunnitelman mukaan sijaitsee kylmäkalusteita.  

 

Alustavien suunnitelmien mukaan myymälän valaistus uusitaan loisteputkivalaisimista 

LED-valaisimiksi. Myymälän vanha sähköistys eli ole riittävän hyvin toteutettu, joten 

ryhmityksiä joudutaan uudistamaan. Sähkötyömuutoksille on varattava riittävästi aikaa 

ja erityisesti on huomioitava henkilönostimien käyttötarve muutostöiden aikana. Tilan 

keskimääräinen korkeus 4,94 m, minkä vuoksi henkilönostimien käyttö on välttämätöntä. 

Henkilönostinten käytöstä aiheutuu suuria pistemäisiä kuormituksia lattiaan. Tämä tulee 
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huomioida tarkasti laatoitustöiden aikana, koska suuret keskittyneet kuormat voivat mur-

taa laatoituksen reuna-alueita tai alueita, jossa maakostea betoni ei ole täysin kovettunut. 

 

Myymälän kalusteiden, kylmälaitteistojen ja tuotteiden siirtelyyn tulee varata riittävästi 

aikaa aikataulun suunnittelussa. Aikatauluun vaikuttaa olennaisesti myymälän vaatimat 

siirrot. Ennen korjaustöiden aloitusta jokaisen lohkon alue vuorotellen tulee olla täysin 

tyhjennetty ja myymälän tuotteet siirretty käytössä olevan myymälän tiloihin. Myymälän 

väistötila näkyy liitteessä 2. Myymälän hyllyillä esillä olevien tuotteiden määrää tulee 

supistaa, jotta myymälän tuotevalikoima ei kärsi saneerauksen aikana. 

 

 

5.2.1 Aikataulusuunnittelun oletukset 

 

Kohteen aikataulun suunnitteluun vaikuttaa liikekeskuksen laajennustyöt. Ensimmäiseen 

vaiheen laajennuksen vanhaan rakennukseen liittyvien osien tulee olla valmiita ennen 

kuin lattian korjaus voidaan aloittaa. Suunnitelmien mukaan nykyinen maitokylmiö sekä 

leipomo sijaitsevat uudessa pohjakuvassa eri kohdissa. Sijaintien muutokset näkyvät poh-

jakuvasta liitteessä 1. Alustavan aikataulun mukaan lattian korjaus aloitetaan viikolla 4 

tammikuussa 2016. Maitokylmiön siirto tulee tehdä marraskuun loppuun mennessä 2015, 

jotta se on toimintavalmiina ennen lattian korjausurakkaa ja ettei siirtotyö häiritse päivit-

täistavarakaupan joulusesongin myyntiä. Leipomon uusi sijainti on laajennuksen puolella 

ja sen on oltava toimintavalmiina ennen lattian korjauksen aloittamista. 

 

Myymälän henkilökunnalle tehtiin 3D-havainnekuva ArchiCAD -ohjelmalla uusittavan 

lattian alueesta. Havainnekuva korjattavasta alueesta löytyy liitteestä 3. Havainnekuvan 

avulla pystyy paremmin hahmottamaan korjaustyön kokonaislaajuuden. Uusi myymä-

läsuunnitelma eroaa nykyisestä kalusteiden asettelussa. Myymälän henkilökunnan kanssa 

on neuvoteltu kalusteiden siirtämisestä ja on tultu siihen tulokseen, että lattian korjaus-

työn aikana vanhat kalusteet siirretään lohkojen välillä takaisin samoille paikoille. Uuden 

myymäläsuunnitelman mukaiset siirrot tehdään vasta lattian korjaustyön valmistuttua. 

Tämä päätös johtuu siitä, että nykyinen pääkäytävä ei sijoitu samalle paikalle uudessa 

myymäläsuunnitelmassa, mikä hankaloittaa olennaisesti asiakkaiden liikkumista myymä-

lässä. Käytävälinjan muutoksen näkee liitteestä 1. Kylmälaitteet pyritään asentamaan lo-

pullisille paikoilleen lattian korjauksen yhteydessä, jotta vältytään tarpeettomilta väliai-

kaisilta kondenssivesien poistoratkaisuilta ja lauhdelämpölinjojen vedoilta. 
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5.2.2 Mosaiikkibetonilaatoituksen yleisaikataulu 

 

Purkutyön menekin laskentaan on käytetty Timanttiurakointi Hernesniemi Oy:n arviota 

purkutyön kestosta. Mosaiikkibetonilaatoitustyön menekki on varmistettu useammalta 

mosaiikkibetonilaatoituksia asentavalta yritykseltä. Muiden työvaiheiden menekit poh-

jautuvat Ratu Aikataulukirja 2013- teokseen. Liitteessä 4 esitetään vinoviiva yleisaika-

taulu lohkoittain mosaiikkibetonilaattalattian vaihtourakasta. Yleisaikataulun suunnitte-

lussa on tehty rajauksia ja oletuksia, koska lattiasta ei ole vielä tehty kuntoarviota eikä 

rakennesuunnitelmia.  

 

Oletukset mosaiikkibetonilaattalattian vaihdossa: 

- Maanvaraista teräsbetonilaattaa ei pureta. 

- Maanvaraista teräsbetonilaattaa ei tarvitse injektoida. 

- Maanvaraisen teräsbetonilaatan pintaa ei tarvitse jyrsiä tai oikaista tasoitusvalulla. 

- Liikuntasaumalistoja käytetään rakenteellisissa liikuntasaumoissa sekä 30x30 m 

ruudukolla lattiassa. Liikuntasaumalistojen määrät on laskettu tältä pohjalta. 

- Elastisen pintaliikuntasauman määrä 12x12 m ruutujaon mukaan. 

 

Yleisaikataulussa on huomioitu mosaiikkilaatoituksen maakostean betonin ja laatta-

saumojen kovettumisaika ennen lopullisen kuorman siirtämistä laatoituksen päälle. Laa-

toituksen tulee saada kovettua 1-2 viikkoa ennen kuin laatoitukselle saa siirtää myymälän 

kalusteita (Räsänen 2015, puhelinkeskustelu). Keskimäärin laatoituksen päälle siirretään 

kalusteita noin 10 päivän kovettumisajan jälkeen. Jokaisessa osalohkossa on varattu neljä 

työpäivää myymälän kalusteiden siirtämiseen. 

 

Päälohkot 1-6 on jaettu puoliksi osalohkoihin, jotta yhtä aikaa pystytään tekemään purku- 

ja laatoitustöitä. Päälohkojen puolittaminen on tärkeää myös Prisman muutostyöryhmän 

kalusteiden siirtoa ajatellen. Kalusteiden siirto väistötilaan ja takaisin siirto valmiille lat-

tialle on helpompaa pienemmissä erissä.  

 

Lohkot työstetään numerojärjestyksessä 1-6 siten, että kun yksi osalohko valmistuu, työ-

alue siirtyy liukuvasti eteenpäin seuraavalle osalohkolle. Kaupan kalusteiden siirrot suo-

ritetaan lohkojen vaihtojen välissä. Lohkojen järjestyksen ja työstöviikot näkyvät liit-
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teestä 1. Lohkojako on kaikissa korjausvaihtoehdoissa samanlainen. Liitteen 1 suunni-

telma on tehty mosaiikkibetonilaatoituksen uusimisaikataulun mukaan. Tavoitteena oli 

saada suunniteltua yleisaikataulu, jossa työt aloitetaan viikolla 4 tammikuussa 2016 ja 

työt saataisiin päätökseen ennen juhannusta 2016. Tähän tavoitteeseen ei päästy, koska 

aikataulusta olisi tullut liian kireä, jotta se olisi ollut realistinen toteuttaa. Aikataulun lo-

pullisessa versiossa työt lopetetaan lohkon 5 jälkeen ja rauhoitetaan juhannusviikko. Loh-

kon 6 työt aloitetaan heinäkuun alussa ja lattian vaihtourakka on valmis elokuun alkuun 

2016. 

 

 

5.2.3 Kuivapuristelaatoituksen yleisaikataulu 

 

Hionnan ja kuivapuristelaatoituksen menekin laskentaan on käytetty MJS-Group Oy:n 

arviota työvaiheiden kestosta. Muilta osin on käytetty Ratu-kortiston menekkejä. Kuiva-

puristelaatoituksen vinoviiva yleisaikataulu on liitteenä 5. 

 

Myös kuivapuristelaatoituksen yleisaikataulun suunnittelussa on tehty rajauksia ja ole-

tuksia, koska lattiasta ei ole vielä tehty kuntoarviota eikä rakennesuunnitelmia. Seuraavat 

oletukset on tehty kuivapuristelaatoituksessa: 

 

- Vanhan mosaiikkibetonilaatoituksen pinnan hionnan syvyys 2 mm. 

- Liikuntasaumalistoja käytetään vain rakenteellisten liikuntasaumojen kohdalla. 

- Elastisten pintaliikuntasaumojen menekki 6x6 m ruutujaon mukaan. 

- Vanhaa alustaa ei tasoiteta hienotasoitteella. 

 

Lohkot ovat samankokoisia kuin lattian vaihtourakassa. Lohkojen työstöjärjestys on sama 

kuin lattian vaihdossa. Kuivapuristelaatoituksen yleisaikataululla ei myöskään saavutettu 

tavoite valmistumisaikaa ennen juhannusta 2016. 

 

 

 

5.2.4 Lattian hionnan yleisaikataulu 

 

Lattian hiontaan liittyvien menekkien laskentaan on käytetty Dyny Oy:n arvioita työvai-

heiden kestosta. Saadut menekit ovat lattian hionta, suoja-ainekäsittely, kivikittipaikkaus 
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ja yksittäisten laattojen vaihtotöistä. Muilta osin on käytetty Ratu-kortiston menekkejä. 

Lattian hionnan vinoviiva yleisaikataulu on liitteenä 6. Myös mosaiikkibetonilaatoituksen 

hionnassa on käytetty oletuksia. Koska lopullisen lattian pinnan laatutasoa ei ole määri-

telty on tehty seuraavat oletukset: 

 

- Pienet reiät paikataan kivikitillä. Arviolta 5 % laatoista tarvitsee paikkausta. 

- Vain irtonaiset ja rikkinäiset laatat vaihdetaan. Arviolta 1 % laatoista tarvitsee 

uusia. 

 

Lohkot ovat samankokoisia kuin lattian vaihtourakassa. Lohkojen työstöjärjestys on sama 

kuin lattian vaihdossa. Lattian hionta ja suoja-aine käsittelyt saadaan suoritettua tavoite-

aikataulussa. Lattian hionnan yleisaikataulun mukaan korjaustyö valmistuisi huhtikuun 

loppuun mennessä 2016. 

 

 

5.2.5 Mosaiikkibetonilaatoituksen ja osittaisen hionnan yleisaikataulu 

 

Opinnäytetyön edetessä tuli yksi lisävaihtoehto mosaiikkibetonilaattalattian korjaa-

miseksi. Tässä vaihtoehdossa lohkon 6 alue hiottaisiin ja lohkot 1-5 purettaisiin ja raken-

nettaisiin uudelleen. Tämän korjausvaihtoehdon harkinta pohjautuu lohkon 6 alueen lat-

tian kohtuullisen hyvälle kunnolle. Lattian tällä alueella ei ole sekalaisia laattapaikkauk-

sia ja vauriot mosaiikkibetonilaatoissa ovat vähäisiä ja ne pystytään korjaamaan kiviki-

tillä ja yksittäisen laattojen vaihdolla.  

 

Aikataulun oletuksina ovat samat kuin koko lattian vaihdolla ja lattian hionnalla. Tämän 

yhdistetyn korjausvaihtoehdon yleisaikataulu on liitteenä 7. Tällä menetelmällä lattian 

korjaus olisi valmis heinäkuun loppuun mennessä 2016. 

 

 

5.3 Kustannusarviot 

 

Kaikista korjausvaihtoehdoista on tehty kustannusarvio. Kustannusarvion laadintaan käy-

tettiin Skanskan Talonrakennus Oy:n kausisopimushinnastoa sekä tarvittavilta osin en-

nakkotarjouspyyntöjä aliurakoista ja materiaaleista. Kustannusarvioiden laadinnassa on 
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käytetty paljon oletuksia, koska korjattavasta lattiasta ei ole vielä tehty uusia rakenne-

suunnitelmia eikä ole laadittu rakennusselostusta. Talotekniikkaan liittyvät työt sekä kau-

pan kalusteiden siirtoon ja asennukseen liittyvät työt sekä näihin liittyvät materiaalikus-

tannukset ovat rajattu pois kustannusarvioista. Nämä hankinnat tekee työn tilaaja. Talo-

tekniikasta kustannuksiin lasketaan aputöiden osuus. 

 

Kustannuslaskennan lähtötiedot määrien osalta pohjautuvat laskemiini määriin. Määrien 

laskennassa oletetut asiat ovat samat kuin aikataulun suunnittelussa. Mosaiikkibetonilaa-

toituksen kustannusarvio on liitteenä 8. Kustannusarviossa laatoitustyön, liikuntasauma-

listojen asennuksen ja mosaiikkibetonilaattojenlaattojen hinta pohjautuu HB-Betoniteol-

lisuus Oy:n ennakkotarjoukseen, mikä on liitteenä 9. Purkutöiden ennakkohinta on suul-

lisesti saatu Timanttiurakointi Hernesniemi Oy:ltä. 

 

Kuivapuristelaatoituksen kustannusarvio on liitteenä 10. Laatoituksen ja siihen liittyvien 

töiden ennakkotarjous MJS-Group Oy:ltä on liitteenä 11. Kuivapuristelaattojen ennakko-

tarjoushinta on saatu sähköpostitse Happy Tiles Oy:ltä.  

 

Mosaiikkibetonilaatoituksen hionnan ja suoja-aine käsittelyn ennakkotarjoushinta on 

saatu sähköpostitse Dyny Oy:ltä. Lattian hionnan kustannusarvio on liitteenä 12. 

 

Yhdistetyn lattian uusimisen ja hionnan kustannusarvio on laskettu ennakkotarjousten 

pohjalta. Hinnassa on marginaalinen virhe, koska ennakkotarjouksia ei ole kysytty uudel-

leen tarkoilla määrillä vaan hinta on laskettu aiemmin saatujen yksikköhintojen mukaan. 
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6 POHDINTA 

 

 

Korjausvaihtoehtojen valintaan vaikuttavat olennaisesti korjattavan kohteen rakenteelli-

nen kunto ja haluttu laatutaso. Opinnäytetyössä käsitellyistä korjausvaihtoehdoista toteu-

tettavat vaihtoehdot ovat lattian purkaminen ja uudelleen rakentaminen tai lattian osittai-

nen purku ja osittainen hionta. Näihin vaihtoehtoihin päädyttiin siksi, että päälle pinnoit-

tamisen kestävyys kuivapuristelaatoilla tässä kohteessa on erittäin epävarmaa. Urakoitsi-

jat eivät anna lattialle takuuta, koska vanhan alusrakenteen vakautta ei pitkällä aikavälillä 

pystytä selvittämään. Näin ollen vastuu lattian toiminnasta olisi tilaajalla. Tästä aiheutuu 

suuri taloudellinen riski, mikäli lattialaatoitus alkaa vaurioitua. Kuivapuristelaatoilla pin-

noittaminen on kuitenkin varteenotettava vaihtoehto muissa samantyyppisissä korjaus-

hankkeissa silloin, kun alusrakenteen kunto on täysin selvillä. 

 

 Lattian hionnalla ei saavuteta riittävän hyvää laatutasoa, koska lattiasta jäisi edelleen rik-

konaisen näköinen sekalaisten laattapaikkausten vuoksi. Tämän vuoksi tätä menetelmää 

ei käytetä ainakaan lohkojen 1-5 alueelle. Hionta on käyttökelpoinen vaihtoehto muissa 

tilanteissa kun laatoituksen saa paikattua uutta vastaavaksi. Lattiassa käytettyjen laattojen 

saatavuus kannattaa varmistaa myös pitkän ajan kuluttua, jotta paikkauksien tekeminen 

on mahdollista. Paikkauslaattoja kannattaa tilata etukäteen varastoon, jotta taataan mosa-

iikkibetonilaatoituksen pitkäikäisen huollon toimivuus. 

 

Toiminnassa olevan kaupan sisällä tehtävien korjausten työnsuunnittelun suurimmat 

haasteet ovat pölynhallinnan toteuttaminen työteknisesti sekä kaupan toiminnan kannalta 

järkevä työlohkojen suunnittelu. Lohkojen suunnittelussa tulee noudattaa tilaajan toi-

veita. Lohkojen työjärjestys saattaa vielä muuttua jatkosuunnitelmien aikana johtuen ta-

lotekniikkaan liittyvistä töistä. 

 

Aikataulun suunnittelun tavoitteet eivät täyttyneet Prisman toiveiden kannalta. Purkutöi-

den suorittamista voitaisiin tehostaa isommalla työryhmällä, mutta tämä ei riittäisi realis-

tisen aikataulun saavuttamiseksi, jotta työt olisivat valmiita ennen juhannusta 2016. Laa-

toitustyötä ei pystytä tehostamaan, koska aikataulun suunnittelussa on käytetty maksimi-

kokoista työryhmää. Työryhmän kokoa rajoittaa lohkojen suuruus, jota ei ole mahdollista 

kasvattaa kaupan kriteereiden mukaan. Lisäksi aikatauluun vaikuttaa olennaisesti laatoi-

tuksen kovettumisaika sekä kaupan kalusteiden siirtely, joita ei pystytä tehostamaan. 
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Kustannusarviota lattian uudelleen rakentamisesta verrattiin aiemmin laadittuun kar-

keampaan kustannusarvioon ja kokonaiskustannukset olivat lähes samat. Eroja oli oletet-

tujen määrien kohdalla, jotka puuttuivat aiemmasta kustannusarviosta. Tästä voidaan pää-

tellä, että kustannukset ovat realistiset.  
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Muutos PvmSelitys Piirt.Lkm Hyv.Tark.

mtemuut. liiketilajakoa, lis. liiketilanum., muut. pullonpal. huolto, tark. purettavan porrashuoneen rakenteet 26.9.14A
mtetarkennettu runkorak., muutokset LT 1.14 ja 1.15 20.10.14B

mtelisätty: savunpoistokuilut, palokunnan hyökkäystie, liiketilojen takatilat 6.11.14C
Prisman muutokset: palvelun takatilat, leipomo, ravintola-alue, kassalinja, s-pankin layout

mtelisätty ravintolan layout, päivitetty tekniikkakuilut 17.11.14D
mtelisätty pikaruokaravintolan layout, päivitetty asiakas-wc:t ja nettinouto, lisätty aulan tuulikaappi 3.12.14E
mtepäivitetty ravintolan layout, lisätty jätehuone, muutokset jätekatoksessa 17.12.14F
mtepäiv. Prisman takatilat, päiv. purettavan prsh rakenteet, lis.pilari mod. H-15 (vanha) lis. apteekin layout 8.1.15G

lis. uudet pikapalopostit
mtepäiv. Prisman varasto ja ravint. takatilat, muut. as-wc tilajako,lis. ovi takatiloihin mod.15, 22.1.15H
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Kerrosala

- vanha osa 19 827 m2
- laajennus 6 874 m2

20 701 m2

- KANTAVAT PYSTYRAKENTEET (TERÄSBETONIPILARIT) R60
- KANTAVAT VAAKARAKENTEET (TERÄSBETONIPALKIT) R60

- MITOITUS RIL 232

KÄSISAMMUTTIMIN PALOVIRANOMAISTEN OHJEEN MUKAAN.

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1

PALONSAMMUTUS AUTOMAATTISELLA VESISPRINKLERLAITOKSELLA

RAKENNUS VARUSTETAAN SISÄISELLÄ PALOPOSTIVERKOSTOLLA JA

RAKENNUS VARUSTETAAN TURVAVALAISTUKSELLA JA POISTUMISTEIDEN
MERKKIVALOJÄRJESTELMÄLLÄ

SAVUNPOISTO ERILLISEN SAVUNPOISTOSUUNNITELMAN MUKAAN

KOHTEESTA LAADITAAN ERILLINEN PALOTEKNINEN SUUNNITELMA

RAKENNUS VARUSTETAAN KATTAVALLA PALOILMOITINJÄRJESTELMÄLLÄ.

VANHAT RAKENTEET ESITETTY MUSTATTUNA.

mtemuut. liiketilajakoa, lis. liiketilanum., muut. pullonpal. huolto, tark. purettavan porrashuoneen rakenteet 26.9.14A
mtetarkennettu runkorak., muutokset LT 1.14 ja 1.15 20.10.14B

mtelisätty: savunpoistokuilut, palokunnan hyökkäystie, liiketilojen takatilat 6.11.14C
Prisman muutokset: palvelun takatilat, leipomo, ravintola-alue, kassalinja, s-pankin layout

mtelisätty ravintolan layout, päivitetty tekniikkakuilut 17.11.14D
mtelisätty pikaruokaravintolan layout, päivitetty asiakas-wc:t ja nettinouto, lisätty aulan tuulikaappi 3.12.14E
mtepäivitetty ravintolan layout, lisätty jätehuone, muutokset jätekatoksessa 17.12.14F
mtepäiv. Prisman takatilat, päiv. purettavan prsh rakenteet, lis.pilari mod. H-15 (vanha) lis. apteekin layout 8.1.15G

lis. uudet pikapalopostit
mtepäiv. Prisman varasto ja ravint. takatilat, muut. as-wc tilajako,lis. ovi takatiloihin mod.15, 22.1.15H
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Kulkureitti ulos

PUKEUTUMINEN
-PELI TMS.
1610016100KKIPÄÄTYPÄPÄPÄ1610016100277,51 m2

Palvelutiskin väistötila

Tuotteiden puskuritila
lohkojen 1-4 aikana













Muut Yhteensä HUOM
Littera Selite Määrä Yksikkö H/yks yht. H €/H Yht. € €/yks Yht. € €/yks Yht. € Yht. € €

1100 Vanhan lattian purku 4405,00 m2 AU
5647 Mosaiikkibetonilaattalattia

56471 Liikuntasaumalistojen asennus sis. materiaali 425,00 jm AU
56472 Maakostea betoni h=80mm 352,40 m3
56473 Mosaiikkibetoni laatoitus 4405,00 m2 AU
56474 Laatoituksen saumaus sis. Ed 4405,00 m2
56475 Elastinen saumaus sis. Aineet 924,54 jm AU

5801 Katon + TATE maalaus x1 4405,00 m2 AU
5802 Pilarien maalaus x1 415,00 m2 AU
7100 TATE aputyöt 21760,00 rm3 AU
8160 Rakennussuojaus 1,00 Erä AU

81601 Suojavanerit 450,00 m2
81602 Alipaineistajat A2000 10kpl 6,00 kk
81603 Poistoletku A2000 500 jm 6,00 kk
81604 Suojapeitteet 6x9m 50,00 kpl
81605 Ionisaattori OxySan 2000 3 kpl 6,00 kk
82001 Alakeskukset TAK 16 A 2 kpl 6,00 kk
82002 Alakeskukset TAK 32 A 1 kpl 6,00 kk
82003 Ketjutettavat loistevalaisimet 2x58w 40 kpl 6,00 kk
82004 Jatkokaapelit 16A 100 jm 6,00 kk
82005 Jatkokaapelit 32A 100 jm 6,00 kk

8360 Siirtokoneet 1,00 Erä
83601 Haalaukset 1,00 Erä AU
84101 Saksinostimet h=6,1 m 2 kpl 6,00 kk
84102 Roskakärryt 400 l 6 kpl 6,00 kk

8710 Jätehuolto 6,00 kk
9111 Työmaamestari sis. yötyöt 10,00 kk
9113 Sosiaalikut työnjohto 10,00 kk
9210 Mittaukset 18,00 h AU
9240 Siivous, raivaus 21760 rm3 AU
9250 Loppusiivous 1 Erä AU

0 0 0 0 ALV 0%Yhteensä

Työkustannus Aineet Alihankinta

Kustannusarvio mosaiikkibetonilaatoitus
Jere Niittynen                                        Skanska Talonrakennus Oy 



Muut Yhteensä HUOM
Littera Selite Määrä Yksikkö H/yks yht. H €/H Yht. € €/yks Yht. € €/yks Yht. € Yht. € €

5649 Kuivapuristelaatoitus
5648 Kuivapuristelaatoitus + saumaus 4405,00 m2 AU

56481 Liikuntasaumalistojen asennus 425,00 jm AU
56482 Lattian hionta K40 2mm + imurointi 4405,00 m2 AU
56484 Sauma-aine 4405,00 m2
56485 Asennuslaasti Ardex x77 4405,00 m2
56486 Elastinen saumaus 1596,00 jm AU

5801 Katon + TATE maalaus x1 4405,00 m2 AU
5802 Pilarien maalaus x1 415,00 m2 AU
8160 Rakennussuojaus 1,00 Erä AU

81602 Suojapeitteet 6x9m 50,00 kpl
81602 Alipaineistajat A2000 2kpl 6,00 kk
81603 Poistoletku A2000 200 jm 6,00 kk
82001 Alakeskukset TAK 16 A 2 kpl 6,00 kk
82002 Alakeskukset TAK 32 A 1 kpl 6,00 kk
82003 Ketjutettavat loistevalaisimet 2x58w 40 kpl 6,00 kk
82004 Jatkokaapelit 16A 100 jm 6,00 kk
82005 Jatkokaapelit 32A 100 jm 6,00 kk

8360 Siirtokoneet 1,00 Erä
83601 Haalaukset 1,00 Erä AU
84101 Saksinostimet h=6,1 m 2 kpl 6,00 kk
84102 Roskakärryt 400l 6 kpl 6,00 kk

8710 Jätehuolto 6,00 kk
9111 Työmaamestari. Sis yötyöt 10,00 kk
9113 Sosiaalikulut työmaamestari 10,00 kk
9240 Siivous, raivaus 21760 rm3 AU
9250 Loppusiivous 1 Erä AU

0 0 0 0 0 ALV 0%Yhteensä

Työkustannus Aineet Alihankinta

Kustannusarvio kuivapuristelaatoitus
Jere Niittynen                                         Skanska Talonrakennus Oy 



Muut Yhteensä HUOM
Littera Selite Määrä Yksikkö H/yks yht. H €/H Yht. € €/yks Yht. € €/yks Yht. € Yht. € €

5649 Mosaiikkibetonilaattalattian hionta 0,00 0,00
56491 Lattian  hionta + suoja-aine käsittely 4405,00 m2 0,00 0,00 AU
56492 Kivikittipaikkaus. Sis aineet 1,00 Erä 0,00 0,00 AU
56493 Rikkinäisten laattojen irroitus + vaihto 1,00 Erä 0,00 0,00 AU
5801 Katon + TATE maalaus x1 4405,00 m2 0,00 0,00 AU
5802 Pilarien maalaus x1 415,00 m2 0,00 0,00 AU
7100 TATE aputyöt 21760,00 rm3 0,00 0,00 AU
8160 Rakennussuojaus 1,00 Erä 0,00 0,00 AU

81602 Alipaineistajat A2000 2kpl 4,00 kk 0,00 0,00
81603 Poistoletku A2000 200 jm 4,00 kk 0,00 0,00
81604 Suojapeitteet 6x9m 50,00 kpl 0,00 0,00
82001 Alakeskukset TAK 16 A 2 kpl 4,00 kk 0,00 0,00
82002 Alakeskukset TAK 32 A 1 kpl 4,00 kk 0,00 0,00
82003 Ketjutettavat loistevalaisimet 2x58w 40 kpl 4,00 kk 0,00 0,00
82004 Jatkokaapelit 16A 100 jm 4,00 kk 0,00 0,00
82005 Jatkokaapelit 32A 100 jm 4,00 kk 0,00 0,00
84101 Saksinostimet h=6,1 m 2 kpl 4,00 kk 0,00 0,00
84102 Roskakärryt 400l 2 kpl 4,00 kk 0,00 0,00
9111 Työmaamestari. Sis yötyöt 4,00 kk 0,00 0,00
9113 Sosiaalikulut työmaamestari 4,00 kk 0,00 0,00
9240 Siivous, raivaus 2,00 kk 0,00 0,00 AU
9250 Loppusiivous 1 Erä 0,00 0,00 AU

0 0 0 0 ALV 0%Yhteensä

Työkustannus Aineet Alihankinta

Kustannusarvio lattian hionta
Jere Niittynen                                          Skanska Talonrakennus Oy 



Muut Yhteensä HUOM
Littera Selite Määrä Yksikkö H/yks yht. H €/H Yht. € €/yks Yht. € €/yks Yht. € Yht. € €

1100 Vanhan lattian purku 3716,47 m2 AU
5647 Mosaiikkibetonilaattalattia

56471 Liikuntasaumalistojen asennus sis. materiaali 357,00 jm AU
56472 Maakostea betoni h=80mm 296,00 m3
56473 Mosaiikkibetoni laatoitus 3716,47 m2 AU
56474 Laatoituksen saumaus sis. Ed 3716,47 m2
56475 Elastinen saumaus sis. Aineet 776,00 jm AU

5649 Lattian hionta + suoja-aine käsittely 688,53 m2 AU
56491 Kivikittipaikkaus. Sis aineet 1,00 Erä AU
56492 Rikkinäisten laattojen irroitus + vaihto 1,00 Erä AU

5801 Katon + TATE maalaus x1 4405,00 m2 AU
5802 Pilarien maalaus x1 415,00 m2 AU
7100 TATE aputyöt 21760,00 rm3 AU
8160 Rakennussuojaus 1,00 Erä AU

81601 Suojavanerit 450,00 m2
81602 Alipaineistajat A2000 10kpl 6,00 kk
81603 Poistoletku A2000 500 jm 6,00 kk
81604 Suojapeitteet 6x9m 50,00 kpl
81605 Ionisaattori OxySan 2000 3 kpl 6,00 kk
82001 Alakeskukset TAK 16 A 2 kpl 6,00 kk
82002 Alakeskukset TAK 32 A 1 kpl 6,00 kk
82003 Ketjutettavat loistevalaisimet 2x58w 40 kpl 6,00 kk
82004 Jatkokaapelit 16A 100 jm 6,00 kk
82005 Jatkokaapelit 32A 100 jm 6,00 kk

8360 Siirtokoneet 1,00 Erä
83601 Haalaukset 1,00 Erä AU
84101 Saksinostimet h=6,1 m 2 kpl 6,00 kk
84102 Roskakärryt 400 l 6 kpl 6,00 kk

8710 Jätehuolto 6,00 kk
9111 Työmaamestari sis. yötyöt 10,00 kk
9113 Sosiaalikut työnjohto 10,00 kk
9210 Mittaukset 18,00 h AU
9240 Siivous, raivaus 21760 rm3 AU
9250 Loppusiivous 1 Erä AU

0 0 0 0 0 ALV 0%Yhteensä

Työkustannus Aineet Alihankinta

Kustannusarvio mosaiikkibetonilaatoitus + lohko 6 hionta
Jere Niittynen                                            Skanska Talonrakennus Oy 
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