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Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella uudistetulle venemallille suunnattu vaiheis-
tettu tuotantolinja. Uudella tuotantolinjalla korvataan Silver-veneillä käytössä oleva 
toinen valmistuslinja. Tuotantolinjan uudelleen suunnitteleminen lähti liikkeelle Sil-
ver-veneiden valmistusprosessin kehittämisestä.  

Työn tavoitteena oli suunnitella, miten veneen kokoonpano ja varustelu saadaan 
jaettua kolmelle eri työpisteelle, jotka työllistävät yhteensä neljästä viiteen henki-
löä.  

Prosessin suunnittelu aloitettiin tutkimalla nykyistä tuotantolinjaa ja vuonna 2012 
kellotettuja vaiheaikoja. Tämä kellotus oli tehty kuuden työvaiheen linjalla.  Suun-
nittelu eteni jakamalla näiden työvaiheiden työtehtävät tasaisesti kolmelle eri työ-
vaiheelle. Johtuen venemallin uudistumisesta ihan kaikkia kellotettuja vaiheaikoja 
ei pysty käyttämään suoraan uuteen valmistusprosessiin. Näihin tullaan tekemään 
korjaukset koeprojektin eli pilotin jälkeen. 

Valmistusprosessin muutos toteutetaan myöhempänä ajankohtana, jolloin valmis-
tusprosessin suunnitelma otetaan käyttöön.  
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The subject of the thesis was to plan a phased production line for a new boat 
model. The new production line will replace the old line. The overhaul of the new 
production line started as a part of developing the manufacturing process of Silver 
Boats. 

The purpose of the project was to design a system in which the boat assembly and 
fitting can be distributed among to three different workstations that will employ a 
total of four to five people. 

The process began by studying the existing production line and cycle times timed 
in 2012. This timing was done with a six phased production line. The planning con-
tinued by dividing the tasks evenly into three different work phases. Due to the 
boat model renewal, all the clocked cycle times cannot be used directly in the new 
manufacturing process, but the corrections will be made after a pilot project. 

The overhaul will be carried out at a later date and the plan of the manufacturing 
process will be introduced. 
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Käytetyt termit ja lyhenteet 

 

Laatujärjestelmä Laadun hallintaan ja kehittämiseen liittyvien vastuiden, 

varmistusten, dokumentaation ja kehittämistoimien sys-

temaattinen esitys. 

Layout Tuotantojärjestelmän fyysisten osien, kuten koneiden, 

laitteiden, varastopaikkojen ja kulkureittien sijoittelu teh-

taassa. 

Tuotantolinja Tuotantolinjassa koneet ja laitteet ovat valmistettavan 

tuotteen työnkulun mukaisessa järjestyksessä. Tuotanto-

linja on erikoistunut tietyn tuotteen valmistamiseen. 

Kellotus Manuaalisesti yksinkertaisin menetelmin tehtyä työn ai-

kamittausta. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn tausta 

Silver-veneet valmistavat 16:ta erilaista venemallia Ähtärissä sijaitsevassa teh-

taassa. Varsinaisessa tuotantotilassa, johon opinnäytetyö keskittyy, kootaan ja 

viimeistellään kaikki mallit. Yritys on jo vuonna 2010 ottanut käyttöön yhden vai-

heistetun tuotantolinjan, jossa varustellaan venemallit pituudeltaan 4,85 - 5,40 

metriä. Eri työvaiheita tässä linjassa on kuusi ja työntekijöitä seitsemän. Isommat 

veneet, joiden pituus on yli 5,8 metriä, ovat tähän mennessä varusteltu työparina 

loppuun asti, niin sanottuna pariurakkana.  

1.2 Tavoitteet 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten kuuden vaiheen työtehtävät saadaan 

jaettua kolmen työvaiheen ja neljän tai viiden henkilön tuotantolinjalle sopivaksi. 

Opinnäytetyö tuli ajankohtaiseksi, koska yrityksen tavoitteena on tehostaa tuotan-

toa ja lisätä tuotannon kapasiteettia uutta venemallia varten. Uudella valmistuslin-

jalla on tarkoitus jatkossa koota kaikki yli 5,8-metriset venemallit. Jos projektin ai-

kataulu antaa myöten, tarkastellaan lopputulosta ensimmäisen koeprojektin, pilotin 

jälkeen. 

1.3 Rajaukset 

Opinnäytetyö keskittyy vain tutkimaan kyseisen venemallin, Silver Shark BR:n vai-

heaikoja kuuden eri vaiheen tuotantolinjalla ja laskemaan niistä sopivat vaiheajat 

ja työtehtävät kolmen vaiheen tuotantolinjalle. Puhdas tuotekehitystyö rajataan 

pois tästä opinnäytetyöstä. 
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2 SILVER-VENEET 

2.1 Historiaa 

Silver-veneiden historia alkaa 1990-luvun alkupuolelta. Perustajina oli viisi miestä, 

jotka työskentelivät toisen ähtäriläisen alumiiniveneyrityksen palveluksessa. He 

jättivät työpaikkansa ja perustivat oman yrityksen. Heillä oli mielessään ajatus, että 

monta asiaa alumiiniveneen valmistuksessa kannattaisi ehkä tehdä toisin. Tämä 

yritys sai nimen Mereth Oy. He suunnittelivat veneen, jossa yhdistyi kestävä me-

rialumiini sekä lujitemuovin parhaat puolet. Tästä ideasta tuli välitön menestys. 

Yhdistelmä päätettiin nimetä AluFibreksi. Sen todellinen hyöty on alumiinisen run-

gon laitakoteloissa ja sen poikittaisvahvikkeissa, jolla saatiin veneistä vakaita ja 

uppoamattomia. Lisäksi kannessa käytettävä lujitemuovirakenne on helppohoitois-

ta ja ääniä vaimentavaa. Näin Suomeen oli kehitetty kokonaan uusi merialumiinin 

ja lujitemuovin parhaat puolet yhdistävä venemalli, jonka suomalaisuudesta saattoi 

olla ylpeä. (Silver-veneet 2015.) 

Silver-veneiden varsinainen tuotanto alkoi vuonna 1990. Ensimmäinen malli, Silver 

Hawk, esiteltiin Helsingin venemessuilla vuonna 1991, jolloin tämä voitti heti par-

haan uisteluveneen palkinnon. 

Vuonna 2009 Silver-veneet siirtyi TerhiTec Oy:n omistukseen. TerhiTec Oy on yksi 

Euroopan johtavista ISO 9001 -laatujärjestelmää käyttävistä venevalmistajista.  

ISO 9001 -standardi määrittelee laatujärjestelmille asetettavat vaatimukset.  Laatu-

järjestelmällä tarkoitetaan yrityksen laadun hallinnassa, johtamisessa ja kehittämi-

sessä käytettävää järjestelmää. Laatujärjestelmällä voidaan määritellä laadun to-

teuttamisessa vaadittavat menettelyohjeet, organisaation vastuut, prosessit sekä 

resurssit. Jos laatujärjestelmä täyttää asetetut vaatimukset, yritykselle voidaan 

hakea auktorisoidulta tarkastajilta sertifikaatti eli hyväksyntä. Tämä hyväksyntä 

kertoo, että yrityksen laatujärjestelmä on ISO 9001 -vaatimusten mukainen. Yrityk-

sen, jolle on myönnetty sertifikaatti, tulee auditoida järjestelmä säännöllisesti. Au-

ditoija, joka tulee yrityksen ulkopuolelta, tarkastaa laatujärjestelmän ja raportoi ke-

hityskohteista.  



10 

 

Laatujärjestelmää, joka on sertifioitu standardin mukaan, käytetään erityisesti sil-

loin, kun asiakkaat on vakuutettava prosessien tai tuotteen laadusta.  ISO 9001     

-laatujärjestelmä takaa sen, että laadunvarmistus ja tuotantoprosessi toimivat 

standardin mukaisesti. (Haverila ym. 2009, 383.) 

Laatujärjestelmän rakentaminen pakottaa yrityksen kehittämään ja systematisoi-

maan toimintojaan, koska se on usein huomattava ponnistus. Sertifioinnin edelly-

tyksenä on, että laatujärjestelmä on todettu toimivaksi ja se ollut jo jonkin aikaa 

yrityksellä käytössä. (Lecklin. 2002, 340.) 

Laatu tarkoittaa ensisijaisesti tuotteen virheettömyyttä. Voidaan myös käyttää nimi-

tystä tekninen laatu. Tekninen laatu saavutetaan, kun virheiden lukumäärä on nol-

la ja tuotantoprosessi on täydellisesti kontrolloitu. Käytännössä tuotantoprosessien 

täydellinen hallinta on kuitenkin osoittautunut lähes mahdottomaksi. (Lehtonen. 

2004, 47.) 

TerhiTecin Ähtärissä ja Rymättylässä sijaitsevissa tehtaissa on valmistettu noin 

215000 venettä vuodesta 1972. TerhiTec on ainoa eurooppalainen venevalmista-

ja, joka valmistaa veneitä kolmesta eri materiaalista: ABS-muovista (Terhi-veneet), 

lasikuituidusta (Sea Star -veneet) sekä merialumiinista ja lujitemuovista yhdistetyt 

Silver-veneet. (Silver-veneet 2015.) 

TerhiTec Oy kuuluu osaksi vuonna 1905 perustettua Otto Brandt -konsernia. Sa-

maan konserniin kuuluvat myös Honda- ja Yanmar-maahantuoja Oy Brandt 

Ab, Polaris-maahantuoja Brandt-Polaris Oy sekä Suomen suurin vene-, moottori-

pyörä- ja mönkijätalo Bike & Boat World Oy. (TerhiTec 2015.) 

Vuonna 2014 siirtyi TerhiTec Oy:n veneiden niin kotimaan kuin viennin myynti- ja 

markkinointivastuu Oy Brandt Ab:n Marine-yksikölle. Tämä yksikkö kattaa Otto 

Brandt -konsernin kaikki venemerkit, kuten: AMT, Faster, Sea Star, Silver ja Terhi. 

Yksikkö kattaa myös Honda- ja Torqeedo-perämoottorien maahantuonnin. (Silver-

boats 2015.) 

Vuoden 2013 liikevaihto TerhiTecillä oli 13 miljoonaa euroa ja veneitä valmistui 

noin 4000 kappaletta. Valmistetuista tuotteista viennin osuus oli 51 %. Suurimpina 

vientimaina olivat Ruotsi, Norja, Saksa, Tanska ja Benelux-maat.  
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Liikevaihdon jakautuma vuonna 2013 merkeittäin: 

– Silver 48 % 

– Terhi 43 % 

– Sea Star ja Faster 8 % 

– Alihankinta 1 %. 

Rekisteröintitilastoissa vuonna 2013 Silver oli toisena ja Terhi seitsemännellä sijal-

la. Kaikista Suomessa rekisteröidyistä veneistä TerhiTecillä oli yli 15 prosentin 

markkinaosuus. Voidaan sanoa, että kaksi kolmesta Suomesta viedystä veneestä 

on TerhiTecin valmistama.  Vuonna 2014 TerhiTecin palveluksessa oli 76 henki-

löä, 45 Ähtärissä, 29 Rymättylässä ja 2 Tukholmassa. 

2.2 Tuotteet 

Kuviosta 1 näkyy Silver-veneiden lanseeraama AluFibre-rakenne. Silver-veneet 

koostuvat merialumiinista valmistetusta rungosta, johon liitetään lujitemuovista 

valmistettu kansiosa. Alumiininen runko hitsataan kasaan yhdestä laitakoteloparis-

ta ja kahdesta pohjanpuolikkaasta ja kaikki rungon saumat hitsataan kiinni. Opti-

moidakseen kestävyyden rungon ristikkäiset jäykisteet jakavat painetta tasaisesti 

koko runkorakenteelle. Laitakotelot ovat valettu täyteen polyuretaanivaahtoa, joka 

on täysin vettymätöntä. Samalla laitakotelot toimivat myös rungon kellukkeina. Lai-

takotelot vaimentavat runkoääntä tehokkaasti ja tekevät myös rungosta erittäin 

jäykän. Käytännössä rakenne on uppoamaton jopa täydellä kuormalla. (Silver 

2013) 
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Kuvio 1. AluFibre -rakenne (Silver 2013). 
 

Silver-veneillä on erilaisia runkomalleja kuusi kappaletta, joiden pituus on 4,85 - 

7,30 metriä. Erilaisilla kansiratkaisuilla saadaan valmistettua 16 erilaista mallia 

(Kuvio 2). Näistä malleista on avoveneitä 13 ja hytillisiä 3 mallia. Suositus mootto-

ritehoille on 40 hevosvoimasta jopa 300 hevosvoimaan saakka.  
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Kuvio 2. Silver-mallisto (Silver-veneet 2015). 

2.3 Tuotantotilat 

Kuviosta 3 näkyy TerhiTecin toimipisteiden sijainti.  

Ähtärin toimipiste, joka työllistää 45 henkilöä,  sisältää 7 eri rakennusta, joiden yh-

teenlaskettu pinta-ala on 5800 m2. Ähtärin tehtaalla valmistetaan Silver-veneet ja 

kokonaan lujitemuovista valmistettavat Sea Star-veneet. 

Rymättylän toimipiste on samalla TerhiTecin pääkonttori. Tämä tehdas työllistää 

29 henkilöä ja valmistaa ABS-muovisia Terhi-veneitä sekä alihankintana esimer-

kiksi perävaunujen muovisia kuomuja. 

Tukholman myyntikonttori työllistää kaksi henkilöä. Täältä myyntikonttorista hoide-

taan Silver-veneiden jälleenmyynti ja jälkimarkkinointi Ruotsissa.  
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Kuvio 3. TerhiTecin toimipisteet (TerhiTec 2015). 
 

 

2.4 Yrityksen tuotantoprosessi 

Tuotantoprosessi on yksi valmistavan yrityksen keskeisimmistä toiminnoista. Toi-

minnan johtamisen suurimmat ongelmat ja merkittävimmät päätökset liittyvät usein 

tuotantoprosessien kehittämiseen ja hallintaan. (Haverila ym. 2009, 350.) 

Kuviosta 4 näkyy eri tuotantosolujen sijoittuminen Ähtärin toimipisteessä. 
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Kuvio 4. Tuotantosolut (TerhiTec 2015). 
 
 

Halli 2:ssa profiloidaan alihankintana laserilla leikatut alumiiniset laitapellit ja koo-

taan laitakotelot sekä vaahdotetaan ne polyuretaanilla. Halli 3 toimii laminoin-

tisoluna, jossa laminoidaan kaikkien mallien lujitemuoviosat, pois lukien pulpetit, 

jotka teetetään alihankintana. Veneiden kokoonpano tapahtuu sarjatuotantona, 

jossa eri soluista tulevat puolivalmisteet kootaan valmiiksi veneiksi halli 1:n tuotan-

tolinjalla.  

Kokoonpanolla tarkoitetaan omassa tehtaassa eri vaiheissa valmistettujen tai 

muualta hankittujen osien sekä standardikomponenttien ja -tarvikkeiden liittämistä 

toisiinsa joko toimivaksi tuotteeksi tai sen osaksi. Perinteisesti kokoonpano on ollut 

käsityötä. Kokoonpano on edelleenkin säilyttänyt käsityövaltaisuutensa, vaikka 

muu valmistus onkin koneellistunut aikojen kuluessa yhä suuremmassa määrin. 

(Lapinleimu ym. 1997, 111.) 
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Sarjatuotannossa tuotetta valmistetaan tietty erä eli sarja kerrallaan. Tällä pyritään 

nostamaan tuotannon tehokkuutta. Tuottavuuden nousu perustuu töiden toistu-

vuuden perusteella tapahtuvaan oppimiseen ja asetusten vähenemiseen. (Haveri-

la ym. 2009, 350.) 

Silver-veneillä on otettu käyttöön vuoden 2014 lopulla tuottavuuteen, laatuun, työ-

turvallisuuteen, siisteyteen sekä tulokseen sidottu tulospalkkiopalkkajärjestelmä. 

Liitteessä 1 näkyy, mistä osista tulospalkkajärjestelmä koostuu.  

Liikevaihdon mittaus tapahtuu ottamalla edellisen kuukauden liikevaihto ja käyttö-

kate kuukausiraporteista. Niitä verrataan kolmen edellisen vuoden vastaavien 

ajanjaksojen keskiarvoihin. Erotus ilmaistaan tuhansina euroina. Syy, miksi liike-

vaihto näkyy negatiivisena, on myynnin ja markkinoinnin siirtyminen 1.10.2014 

alkaen konserninyhtiön hoitoon. Samassa yhteydessä on poistunut henkilökuluja, 

mutta myös esimerkiksi kaikki markkinoinninkustannukset. Jotta konserniyhtiö pys-

tyy kattamaan heille aiheutuvat myynti- ja markkinointikustannukset, he ottavat 

tuotteen myynnistä luonnollisesti katteen ja tehtaalle jäävä euromääräinen myynti-

kate on näin ollen pienempi kuin aikaisemmin, jolloin tehdas on myynyt suoraan 

jälleenmyyjälle. Tehdas myy konserniyhtiölle sovituilla ”siirtohinnoilla” ja myyn-

ti/markkinointiyhtiö vastaa veneiden myynnistä jälleenmyyjille. (Lindroos 2015.) 
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Kuvio 5 kuvaa Silver-veneiden tuotannon prosessikartan kuvaus. Kuvaus on käy-

tännössä prosessikartan ja toimintamallin sekoitus, joka antaa yleisen kuvan orga-

nisaation toiminnasta ja esittää toiminnot kokonaisuuksittain. Toiminnan mallinta-

misesta mukaan on tuotu ripaus prosessihierarkiaa, eli nuolilla on pyritty kuvaa-

maan tiedon siirtymisen suuntaa erityisesti myynnin näkökannalta. (Lindroos 

2015.) 

 
 

 

Kuvio 5. Silver-veneet tuotannon prosessikartta (TerhiTec 2015). 
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Kuviosta 6 näkyy Silver-veneiden tuotantoprosessi. Kuviossa kuvataan tuotteen 

valmistumista eri tuotantovaiheiden kautta aina veneen loppuluovutukseen eli vii-

meistelyyn asti. Kuvaus sisältää laatujärjestelmän tiedon työvaihekohtaisista luo-

vutuksista sekä niihin liittyvistä tarkastuksista. (Lindroos 2015.) 

 

 

Kuvio 6. Silver-veneet tuotantoprosessi (TerhiTec 2015). 
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3 NYKYINEN TUOTANTOLINJA 

3.1 Nykyinen layout 

Veneiden kokoonpano tapahtuu halli 1:ssä. Hallissa on tällä hetkellä kaksi eri ko-

koonpanolinjaa, vaiheistettu kokoonpanolinja (Tuotantolinja 1) pienille veneille ja 

kaksi eri työpistettä käsittävä isovenelinja. 

Linjaa, jossa henkilöstön työ on jaettu vaiheisiin, sanotaan kokoonpanolinjaksi. 

Kokoonpanolinja soveltuu joukkotuotantoon ja suurien erien valmistukseen. (La-

pinleimu ym. 1997, 111.) 

Jokaisen veneenrungon mukana kulkee työmääräin, josta selviää veneeseen 

asennettavat komponentit.  

Valmistuksen ohjaus perustuu monesti erilaisiin työmääräimiin. Työmääräin mää-

rittelee valmistettavan tuotteen tai suoritettavan työnvaiheen. Työmääräimessä voi 

olla lisätietona esimerkiksi työkalutiedot, piirustusnumero, koneistusohjelman nu-

mero tai työohjeita. Työmääräintä voidaan käyttää työnvaiheessa tarvittavien ma-

teriaalien ohjauksessa. (Haverila ym. 2009, 425.) 

Tuotantolinja 1 sisältää kuusi eri työvaihetta, jossa kasataan pienet venemallit, 

pituudeltaan 4,85 - 5,40 metriä. Tämä vaiheistettu tuotantolinjalinja työllistää seit-

semän henkilöä. Kuviosta 7 selviää halli 1:n pohjapiirustus ja  työnkulku. Tuotanto-

linja 1:n työnkulun muodostavat kuusi eri vaihetta, jotka voidaan jakaa karkeasti 

seuraavanlaisesti: 

– Vaihe 1: Alumiinisen rungon ja lujitemuovisen kannen yhdistäminen 

– Vaihe 2: Luukkujen asennus 

– Vaihe 3: Pulpettien ja tuulilasien asennus 

– Vaihe 4: Pulpettien varustelu ja kokoonpano 

– Vaihe 5: Väliovien ja kaiteiden asennus 

– Vaihe 6: Peräkuomun asennus. 

Työnkulun muodostavat peräkkäiset työvaiheet. Työnkulkua pystytään havainnol-

listamaan hyvin työvaihe- ja työnkulkukaavioilla. Voidaan sanoa, että työnkulku on 
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koko valmistusjärjestelmän perusta. Vaiheistukseksi sanotaan työnkulun suunnit-

telua. (Lapinleimu ym. 1997, 48.) 

Isovenelinjalla kootaan pariurakkana malliston isommat veneet, pituudeltaan 5,80 

– 6,50 metriä (Shark BR, Shark CC, Eagle BR, Eagle CC, Eagle WA, Cabin ja Star 

Cabin). Pariurakalla tarkoitetaan sitä, että sama työpari kokoaa veneen alusta lop-

puun saakka. Näin ollen nykyinen isovenelinja käsittää vain kaksi eri työpistettä, 

joissa kummassakin kootaan itsenäisesti vene valmiiksi asti. Tämän jälkeen vene 

siirretään pesuun ja viimeistelyyn. Kaikkiaan isojen veneiden kokoonpanosta ja 

varustelusta on vastannut yhteensä neljä henkilöä.  

Kuviossa 8 on halli 1:n yleisnäkymä. 

 

Kuvio 7. Halli 1:n pohjapiirustus. 
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Kuvio 8. Hallin yleisnäkymä. 

3.2 Pariurakasta vaiheistettuun tuotantolinjaan siirtyminen 

Tuotantolinja 1, eli kuuteen eri työvaiheeseen vaiheistettu tahtilinja on otettu käyt-

töön vuonna 2010. Aikaisemmin yksi työpari varusteli veneen alusta loppuun niin 

sanottuna pariurakkana.  

Työvaiheeksi voidaan sanoa sitä kokonaisuutta, joka tehdään  

– yhtäjaksoisesti 

– yhdellä työpaikalla 

– saman henkilön tekemänä (Lapinleimu ym. 1997, 47.). 

Jos linjassa ei eri työasemien välissä ole puskurivarastoja, on kaikki kappaleet 

siirrettävä yhtä aikaa asemasta seuraavaan tai järjestyksessä viimeisestä vaihees-

ta alkaen. Tällöin linjaa kutsutaan tahtilinjaksi. Pisimmän työvaiheen aika kappa-

leen vaihtoaikoineen määrää tahtilinjan kapasiteetin. Tämä on myös aika, millä 

jaolla kappaleita valmistuu. Siksi tätä kutsutaan tahtiajaksi. (Lapinleimu ym. 1997,  

81.) 
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Pariurakasta luopumisen tärkeimpiä tekijöitä: 

– Työturvallisuus. Kun venettä varustellaan alusta loppuun, tulee päivän 

aikana lukemattomia kertoja veneeseen nousuja ja laskuja hakemaan ta-

varoita ja työkaluja. Vaiheistetun linjan tarkoituksena oli, että jokaisessa 

työvaiheessa tulisi vain yksi veneeseen kiipeäminen, jonka aikana varus-

telija saa varusteltua kyseisen työpisteen edellyttämät asiat.  

– Työnlaatu. Tuotos on riippuvainen työparin kädentaidoista, jolloin venei-

den viimeistelylaatu oli ailahteleva. Vaiheistetussa linjassa laatua on hel-

pompi tarkkailla. Jos laadussa esiintyy puutteita, se on helpompi paikallis-

taa ja korjata esimerkiksi työmenetelmää.  

– Työnkuva ei kehity. Samat henkilöt juurtuvat tekemään jokaisen veneen 

kohdalla juuri samat työt. Tästä tulee ongelma esimerkiksi silloin, kun työ-

parista toinen jää sairaslomalle eikä jäljelle jäävä osaakaan tehdä poissa-

olevan työtehtäviä. Vaiheistuksen yksi perusidea oli, että linjassa olevia 

henkilöitä kierrätettäisiin tasaisin väliajoin, jolloin kaikki oppisivat työsken-

telemään eri vaiheissa. Tällöin sairaslomalle jäävä työntekijä olisi hel-

pommin korvattavissa. 

– Jokaisessa työpisteessä on samat työkalut. Työkalujen määrä on val-

tava, koska jokainen työpari tarvitsi täsmälleen samat työkalut. Myös joka 

työpisteellä oli oma nosturinsa, jolla sisäosa pystyttiin nostamaan run-

koon. Vaiheistetulla tuotantolinjalla selvitään vain yhdellä nosturilla ja jo-

kaiseen työvaiheeseen on valikoitu vain juuri siihen tarvittavat työkalut. 

Tämä vähentää työkalujen ja niiden huollon tarvetta.  

– Keräilyerät. Varastomies joutui pitämään huolen, että jokaisella työpis-

teellä on koko ajan kaikkia varusteltavia osia. Jokaisessa pisteessä saa-

tettiin varustella erimallisia veneitä, mikä aiheutti jatkuvaa osien keräilyä 

ja ylimääräistä työtä varastomiehelle. Myös varastossa olevien osien arvo 

kohosi suureksi, koska kaikkea piti olla koko ajan valmiina. Lisäksi tämä 

vaati paljon varastotilaa. Vaiheistuksen myötä tietyn suuruiset tuotan-

toerät otettiin käyttöön. Tämä mahdollistaa juuri tarvittavien osien tilaami-

sen tietylle toimituspäivälle, jolloin varastotilaa tarvitaan vähemmän ja va-

rastossa olevan tavaran arvo pienenee. Tietyssä vaiheessa tarvittavat 

osat toimitetaan suoraan työpisteen välittömässä läheisyydessä olevalle 
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alueelle, jolloin työntekijän on ne siitä helppo ottaa käyttöön. (Setälä 

2015.) 

 

3.3 Vaiheet ja mittaustulokset 

Tuotantolinja 1 on imuohjautuva, eli vaiheaika pienenee kohti loppua.  

Tuotteen valmistusimpulssi etenee kohti alkupäätä, lähtien tuotannon loppupäästä 

imien seuraavan työvaiheen tuotteen työstettäväksi. Imuohjaus sopii parhaiten 

materiaaleille ja vakio-osille, joilla on tasainen menekki. Läpäisyajat ja tuotannon 

laatu ovat etuja ideaalisessa imuohjauksessa. (Haverila ym. 2009, 422.) 

Tuotantolinja 1 on siis vaiheistettu kuuteen eri vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe 

työllistää kaksi henkilöä ja loput vaiheet kukin yhden henkilön. Seuraavissa taulu-

koissa 1 - 6 on 2012 kellotetut vaiheajat ja laskettu läpäisyaika Silver Shark BR 

580 -veneelle. Kellotuksen on tehnyt Tapio Lahtinen Prosis L&H Ky:stä Silver-

veneiden toimeksiannosta. 

Tuotantojärjestelmän tehokkuuden tärkeimpiä käsitteitä ja mittareita on läpäisyai-

ka. Toimintokokonaisuuden alkamisesta sen valmiiksi tulemiseen sanotaan lä-

päisyajaksi. Läpäisyaika voidaan määritellä erilaisille prosesseille, kuten koko tila-

ukselle, sen valmistukselle, kokoonpanolle tai osavalmistukselle. Mahdollisuuden 

lyhyisiin toimitusaikoihin antaa lyhyt oman valmistuksen läpäisyaika. Lyhyt lä-

päisyaika parantaa myös joustavuutta ja ohjattavuutta toimituksiin sekä keventää 

organisaatiota. Järjestelmän toimivuuden yksi merkki on lyhyt läpäisyaika. (Lapin-

leimu ym. 1997, 41.) 

Tuottavuutta tai tuotteen vaatimaa valmistusaikaa ei pystytä kuvaamaan läpäisy-

ajalla. Normaalisti suurin osa läpäisyajasta on odotusaikaa ja vain murto-osa ko-

konaisajasta muodostuu työvaiheajoista. (Haverila ym. 2009, 401.) 

Mittaustulokset on tehty Shark BR -mallilla, jonka valmistus päättyi vuoteen 2014. 

Uusi vaiheistettu tuotantolinja otetaan käyttöön Shark BR:n uudella mallilla, joka 

on vuoden 2015 uutuustuote. Uusi malli on samalla rungolla, joten ensimmäiseen 
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vaiheeseen ei tule suuria muutoksia. Veneen sisäosa muuttuu ratkaisevasti ja tuu-

lilasit tulevat olemaan lasia muovin sijaan. Näin siis esimerkiksi tuulilasien osalta 

vanhalla mallilla mitatut vaiheajat tulevat olemaan vain suuntaa antavia ja todelli-

nen valmistusaika selviää vasta, kun tuotantolinja on ollut käytössä jonkin aikaa.  

Taulukossa 1 näkyy vaihe 1:n työtehtävät. Tämä työvaihe työllistää kaksi eri henki-

löä. Näiden henkilöiden työtehtäviin kuuluu rungon varustelu, esimerkiksi johdo-

tukset, pilssipumppu ja tankki. Eli periaatteessa kaikki, mitkä jäävät kannen alle 

piiloon. Vaihe 1:ssä tehdään myös moottorikaivon ja keulatäkin kokoonpano sekä 

sisäosan nosto ja liittäminen runkoon.  

Taulukko 1. Shark BR, vaihe 1 (Silver-veneet 2012). 

Aika / min Aika / min

1 Sidontalenkit 2 kpl taakse 5,1 1 Siirto kansi 3,8

1 Siirto runko 2,6 1 Kuomusuoja kp. 9

1 Trailerikoukku as. 3,8 1 Virtarasia 5,1

1 Kellukkeet 10,2 1 Virtakaapelit 12,8

1 Sahaus 3,8 1 Ohjauskaap. Läpiv. 11,5

1 Venttiili 5,1 1 Pyyhintä  ja hionta 10,2

1 Runko pehmusteet 15,4 1 Runko N:ro 3,8

1 Kaapelit + kiinnike 37,1 1 Nosto 9

1 Moottorinkiinnike 2 kpl 3,8 1 Perän leikkaus 10,2

1 Pilssioumppu kasaus 7,7 1 Reunalistojen taiv. 6,4

1 Pilssipumppu asen. 9 1 Perän listat 25,6

1 Vesireiät poraus 10,2 1 Moottorikaivo tyhj. 15,4

1 Avotilan tyhj. 17,9 1 Kynnyslista 7,7

1 Nosto 2,6 1 Reunalistojen asenn. 20,5

1 Kytkennät päävirta 2,6 1 Keulatäki asenn. 15,4

1 Reunan leikkaus 12,8 1 PA - suodatin 14,1

1 Keulatäkki kokoonp. 11,5 1 PA - putki 14,1

1 Keulatäkki asenn.. 20,5 1 Vesireiät 3,8

1 Reunalistat 20,5 1 Kaapeli aukotus takatila 3,8

1 Tankki asennus 11,5 1 Reunanauha etutila kansi 3,8

1 Huohotin putki 3,8 1 Siirto valmis 1,3

1 Kansi korjaus 12,8

Yht. 230,4 Yht. 207,4

Henkilö 1 Henkilö 2

Teor.aika 204,6

VAIHE 1
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Taulukossa 2 on vaihe 2:n työtehtävät. Tämä työvaihe työllistää yhden henkilön. 

Työvaiheessa suoritetaan luukkujen kansien saranoiden ja lukkojen kiinnitys sekä 

luukkujen sisälle jäävien komponenttien, kuten sammuttimen, asennus.  

 

Taulukko 2. Shark BR, vaihe 2 (Silver-veneet 2012). 

Aika / min

2 Imurointi 13,8

2 Osat veneeseen 3,8

2 Takaistuin as. 7,5

2 Takatilan asennus 17,5

2 Pulp. luukut 11,3

2 Etuluukut 2 kpl 18,8

2 Kuomun luukku sovitus 13,8

2 Kuomun luukku asennus 13,8

2 Perälevy 3,8

2 Perän luukut 2 kpl 22,5

2 Massaus 16,3

2 Siirto 0

2 Kuomun nepit 10

2 Takaistuin kp. 10

2 Etubox. Saranat 5

2 Etutila paarp. Saranat 3,8

2 Peräluukut kp. 2 kpl 21,3

2 Sammutin kp 6,3

2 Sammutin asennus 6,3

Yht. 205,3

Teor.aika 198,4

VAIHE 2

Henkilö 3 

 

 

Taulukossa 3 näkyy vaihe 3:n eri työtehtävät. Tämä vaihe työllistää yhden henki-

lön. Vaihe 3:een kuuluu esimerkiksi pulpettien, tuulilasien ja ohjausrummun asen-

nus. Vaihe 4:n työtehtävät, eli pulpettien kokoonpano ja varustelu näkyy taulukosta 

4. Myös tämä vaihe työllistää yhden henkilön. 
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Taulukko 3. Shark BR, vaihe 3 (Silver-veneet 2012). 

Aika / min

3 Siirto 1,3

3 Keulaluukku 6,4

3 Pulp. Paarp. As. 32

3 Pulp. Tyyrp. As. 21,8

3 Sivuvalot 2 kpl 11,5

3 Postilaatikko as. 2,6

3 Istuin jalat 2 kpl 33,3

3 Päävirta rasian teko 7,7

3 Päävirta rasian asennus 16,6

3 Laite kilpi 1,3

3 Kaapelien kytkentä 2,6

3 Ohjausrumpu as. 9

3 Lepuuttajan pitimet 2 kpl 5,1

3 Ohjausrumpu ilmaus 10,2

3 Lopetus 5,1

3 Valomasto kytkentä 11,5

3 Tuulilasi paarp 5,1

3 Tuulilasi tyyrp. 7,7

Yht. 190,8

Teor.aika 192,5

VAIHE 3

 Henkilö 4

 

 

 

Taulukko 4. Shark BR, vaihe 4 (Silver-veneet 2012). 

Aika / min

4 Etukaiteet 31,3

4 Pulpettien kiinnitys listat 23,8

4 Pulpetti tyyrp. Vakiot 30

4 Pulpetti tyyrp. Honda 73,9

4 Pulpetti paarp.. Vakiot 28,8

4 Ohjausrumpu 10

4 Tuulilasi tyyrp. 6,3

4 Tuulilasi parp. 12,5

4 Pollarit 2 kpl eteen 7,5

Yht. 224,1

Teor.aika 186,7

VAIHE 4

 Henkilö 5
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Taulukoista 5 ja 6 selviää työvaiheiden 5 ja 6 vaativat työtehtävät. Kumpikin vaihe 
työllistää yhden henkilön.  

 

 

Taulukko 5. Shark BR, vaihe 5 (Silver-veneet 2012). 

Aika / min

5 Kytkentä + testaus 27,5

5 Kaiteet 28,8

5 Yläovi asennus 60,1

5 Kuomu asennus 32,5

5 Alaovi asennus 31,3

5 Kirjaus 1,3

5 Siirto  valmis 1,3

Yht. 182,8

Teor.aika 186,7

VAIHE 5

 Henkilö 6

 

 

Taulukko 6. Shark BR, vaihe 6 (Silver-veneet 2012). 

Aika / min

6 Mutteri suojat 6,3

6 Kaiteet 23,8

6 Yläovi asennus 42,6

6 Kuomu asennus 53,8

6 Alaovi asennus 2,5

6 Alaovi sovitus 13,8

6 Valomaston kiinnike 3,8

6 Siirto  valmis 1,3

6 Uimatikas 3,8

6 Imurointi 16,3

6 Varusteet 8,8

Yht. 176,5

Teor.aika 181,1

VAIHE 6

 Henkilö 7
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4 UUDEN LINJAN SUUNNITTELU 

4.1 Lähtökohta 

Tavoitteena on tehdä vaiheistettu tuotantolinja 5,80 - 6,50-metrisille venemalleille. 

Tämä tuotantolinja otetaan käyttöön uuden venemallin, Shark BR 580:n, myötä.  

Linjan perusideana on tehostaa tuotteiden kokoonpanoa, pienentää varastointitilan 

tarvetta ja vähentää työkalujen määrää. 

Lähtökohta on, että veneen valmistuskustannukset eivät saa nousta. Uuden mallin 

omakustannukset ovat vanhan mallin tasolla, vaikka tuote on päivitetty ja kehit-

tyneempi. Vaikka hintaa nostavat esimerkiksi pleksilasien vaihto aitoihin lasisarjoi-

hin, on omakustannuksia pystytty tiputtamaan sisäosan uudella muotoilulla, joka 

säästää laminointiaikaa ja vähentää lasikuidun menekkiä. Varustelun läpimenoai-

kaa saadaan lyhennettyä, joten kate paranee.  (Lindroos 2015.) 

4.2 Layout 

Tuotantolinja 2:sta on suunniteltu kolmivaiheista ja linjan sijoitus tulee olemaan 

nykyisen isovenelinjan tilalla. Tällä tuotantolinjalla tulee työskentelemään neljästä 

viiteen henkilöä. Karkeassa jaottelussa ensimmäisessä vaiheessa tehdään rungon 

ja sisäosan varustelu sekä yhdistetään sisäosa runkoon. Vaiheessa kaksi kasat-

taisiin veneeseen tulevat pulpetit, eli ohjauspulpetti ja apukuljettajan puoleinen 

pulpetti. Vaiheessa kolme tehtäisiin loput varustelut ennen veneen siirtämistä pe-

suun ja viimeistelyyn.  

Jotta kokoonpanosta saataisiin tehokasta, olisi tärkeää, että tarvittavat komponen-

tit ja työkalut olisivat mahdollisimman lähellä kokoonpanolinjaa, ettei osien tai työ-

kalujen hakemiseen menisi ylimääräistä aikaa. Työvaiheet on jaettava ottaen 

huomioon myös työturvallisuus. Tavoitteena olisi, että kun kokoonpanija nousee 

veneeseen, hän pystyisi tekemään koko työvaiheen vaatimat tehtävät samalla. 

Näin vältettäisiin turhia nousuja veneisiin säästäen samalla aikaa ja välttäen mah-
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dollisia työtapaturmia nousuvaiheessa. Tuotantolinjan suunniteltu layout näkyy 

kuviosta 9.  

 

 

Kuvio 9. Vaiheistettu tuotantolinja 2. 
 

4.3 Työpisteiden työtehtävät 

Taulukoissa 7, 8 ja 9 on esitetty uuden tuotantolinja 2:n työpisteiden työtehtävät, 

jotka ovat jaettu suoraan edellisistä taulukoista 1 - 6. Ajat ovat siis lähinnä teoreet-

tisia, mutta suuntaa antavia, koska kyseessä on uusi malli. Lopulliset vaiheajat ja 

tarkennetut työtehtävät saadaan, kun linjaa päästään kokeilemaan ja mittaamaan. 

Perusideana on, että uuden tuotantolinjan ensimmäisessä vaiheessa tulisi työs-

kentelemään kaksi työntekijää, toisessa vaiheessa yksi työntekijä ja kolmannessa 

vaiheessa kaksi työntekijää. On huomioitavaa, että toisen vaiheen läpäisyaika on 

huomattavasti ensimmäistä ja kolmatta vaihetta lyhyempi. Ajatuksena on, että toi-
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sen vaiheen työntekijää pystytään käyttämään tukena kahdessa muussa vaihees-

sa ja saadaan näin turvattua saumaton valmistusprosessi.  

 

Taulukko 7. Tuotantolinja 2. Vaihe 1. 

Aika / min Aika / min Aika / min

Sidontalenkit 2 kpl taakse 5,1 Siirto kansi 3,8 Imurointi 13,8

Siirto runko 2,6 Kuomusuoja kp. 9 Osat veneeseen 3,8

Trailerikoukku as. 3,8 Virtarasia 5,1 Takaistuin as. 7,5

Kellukkeet 10,2 Virtakaapelit 12,8 Takatilan asennus 17,5

Sahaus 3,8 Ohjauskaap. Läpiv. 11,5 Pulp. luukut 11,3

Venttiili 5,1 Pyyhintä  ja hionta 10,2 Etuluukut 2 kpl 18,8

Runko pehmusteet 15,4 Runko N:ro 3,8 Kuomun luukku sovitus 13,8

Kaapelit + kiinnike 37,1 Nosto 9 Kuomun luukku asennus 13,8

Moottorinkiinnike 2 kpl 3,8 Perän leikkaus 10,2 Perälevy 3,8

Pilssioumppu kasaus 7,7 Reunalistojen taiv. 6,4 Perän luukut 2 kpl 22,5

Pilssipumppu asen. 9 Perän listat 25,6 Massaus 16,3

Vesireiät poraus 10,2 Moottorikaivo tyhj. 15,4 Siirto 0

Avotilan tyhj. 17,9 Kynnyslista 7,7 Kuomun nepit 10

Nosto 2,6 Reunalistojen asenn. 20,5 Takaistuin kp. 10

Kytkennät päävirta 2,6 Keulatäki asenn. 15,4 Etubox. Saranat 5

Reunan leikkaus 12,8 PA - suodatin 14,1 Etutila paarp. Saranat 3,8

Keulatäkki kokoonp. 11,5 PA - putki 14,1 Peräluukut kp. 2 kpl 21,3

Keulatäkki asenn.. 20,5 Vesireiät 3,8 Sammutin kp 6,3

Reunalistat 20,5 Kaapeli aukotus takatila 3,8 Sammutin asennus 6,3

Tankki asennus 11,5 Reunanauha etutila kansi 3,8

Huohotin putki 3,8

Kansi korjaus 12,8

Yht. 230,3 Yht. 206 Yht. 205,6

Tot. 641,9 min.

VAIHE 1

 

Taulukko 8. Tuotantolinja 2. Vaihe 2. 

Aika / min

Etukaiteet 31,3

Pulpettien kiinnitys listat 23,8

Pulpetti tyyrp. Vakiot 30

Pulpetti tyyrp. Honda 73,9

Pulpetti paarp.. Vakiot 28,8

Ohjausrumpu 10

Tuulilasi tyyrp. 6,3

Tuulilasi parp. 12,5

Pollarit 2 kpl eteen 7,5

Yht. 224,1

VAIHE 2
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Taulukko 9. Tuotantolinja 2. Vaihe 3. 

Siirto 1,3 Aika / min Aika / min

Keulaluukku 6,4 Kytkentä + testaus 27,5 Mutteri suojat 6,3

Pulp. Paarp. As. 32 Kaiteet 28,8 Kaiteet 23,8

Pulp. Tyyrp. As. 21,8 Yläovi asennus 60,1 Yläovi asennus 42,6

Sivuvalot 2 kpl 11,5 Kuomu asennus 32,5 Kuomu asennus 53,8

Postilaatikko as. 2,6 Alaovi asennus 31,3 Alaovi asennus 2,5

Istuin jalat 2 kpl 33,3 Kirjaus 1,3 Alaovi sovitus 13,8

Päävirta rasian teko 7,7 Valomaston kiinnike 3,8

Päävirta rasian asennus 16,6 Siirto  valmis 1,3

Laite kilpi 1,3 Uimatikas 3,8

Kaapelien kytkentä 2,6 Imurointi 16,3

Ohjausrumpu as. 9 Varusteet 8,8

Lepuuttajan pitimet 2 kpl 5,1

Ohjausrumpu ilmaus 10,2

Lopetus 5,1

Valomasto kytkentä 11,5

Tuulilasi paarp 5,1

Tuulilasi tyyrp. 7,7

Yht. 190,8 Yht. 181,5 Yht. 176,8

Tot 549,1 min.

VAIHE 3

 

4.4 Työohjeistus 

Suomalaisen valmistavan teollisuuden kehittämistavoitteiden yksi tärkeä osa ovat 

työohjeet. Niiden tulee minimoida esimerkiksi työntekijän opetteluaika. Työohjei-

den luomisen, ylläpidon ja jakamisen tulee olla taloudellisia. Yksi osa kokoonpano-

ohjeita voivat olla esimerkiksi visuaaliset ohjeet, kuten piirustukset, valokuvat ja 

3D-mallit. Näin työntekijä näkee esimerkiksi kokoonpanotyössä, mihin kohtaan, 

missä asennossa ja millä tavalla kiinnitettynä seuraava osa tulee kokoonpanoon. 

(VTT 2011.) 

Omat työohjeet jokaiselle työvaiheelle ovat osa työskentelytapojen vakiinnuttamis-

ta. Työohjeista tulee tehdä hyvin selkeitä, yksinkertaisia ja havainnollisia. Työn eri 

vaiheet kuvataan yksityiskohtaisesti työohjeessa. Turvallisuuteen, laatuun ja tuot-

tavuuteen vaikuttaviin tekijöihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Ohjeissa on hy-

vä käyttää havainnollistavia kuvia ja ohjeet tulee sijoittaa työpisteiden läheisyy-

teen. (Kouri 2009, 17.) 
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Tyypillisiä kokoonpano-ohjeita ovat olleet ja ovat toki vieläkin monessa paikassa 

paperille tulostetut 2D-viivakuvat, valokuvat, osaluettelot ja selittävät tekstit. Perin-

teinen paperiohje on korvattu monissa yrityksissä tietokonepohjaisella ohjeella, 

mutta sisältö on kuitenkin pysynyt ennallaan. Paperiohjeiden vahvuutena on 

”helppokäyttöisyys” ja paperiohje on helppo viedä sinne, missä sitä tarvitaan. (VTT 

2011.) 

Liitteessä 2 on esimerkki Silver-veneillä käytössä olevista työohjeista. Työohjeet 

ovat venekohtaisia ja ovat jaettuna kokoonpanolinjalla. Nämä käytössä olevat työ-

ohjeet ovat yksi osa ISO 9001 -standardin määrittelemistä laatujärjestelmille ase-

tettavista vaatimuksista. 

Työohjeita pystytään myös käyttämään esimerkiksi uusien kokoonpanijoiden kou-

lutuksessa ennen käytännön koulutusta, jotta kokoonpanijalla on käsitys siitä mitä 

on tarkoitus tehdä. Myöhemmin ohjeet ovat esimerkiksi hyvä muistilista sille, että 

työvaihe on tullut tehtyä varmasti oikein. Tällä menettelyllä pystytään vähentä-

mään virheiden määriä, jotka voivat pahimmassa tapauksessa käydä yritykselle 

hyvin kalliiksi, esimerkiksi reklamaatioiden myötä. 

4.5 Käyttöönottosuunnitelma 

Erillinen käyttöönottosuunnitelma laaditaan toteutettaessa suurehkoja muutoksia. 

Suunnitelma voi sisältää esimerkiksi seuraavia osa-alueita: 

– prosessin dokumentointi 

– käyttöönoton kuvaus 

– vastuunjako 

– aikataulu 

– mittaus ja palautteen kerääminen. 

Suunnitelmaa voidaan päivittää ja tarkentaa kokemusten perusteella, jos prosessi 

testataan esimerkiksi pilotin avulla. Dokumentoinnin ja työohjeiden osalta erillinen 

käyttöönottosuunnitelma tehdään yleensä yksityiskohtaisemmaksi. (Lecklin. 2002,  

220.) 
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4.6 Koeprojekti eli pilotti 

Koeprojektin eli pilotin avulla voidaan hyvin testata merkittävien muutosten toteut-

taminen. Muutokset ovat hyvin suositeltavaa testata ensin pienessä mittakaavas-

sa. Toki kaikkia muutoksia ei voida testata, vaan osa on suoritettava kerralla. Pilo-

tille voidaan esimerkiksi antaa tavoitteeksi 

– selvittää onnistumisen edellytykset 

– testata prosessin suorituskyky ja toimivuus 

– varmistaa tuottavuuden ja laadun parantuminen 

– kokemusten perusteella kehittää ja muuttaa prosessin ohjeistusta. 

Koeprojekti olisi hyvä olla todellinen.  Eli toisin sanoen siinä olisi hyvä esiintyä pro-

sessin päälinjat sekä useimmin toistuvat ja tärkeimmät työvaiheet. Tarkka seuran-

ta ja dokumentointi liittyy olennaisesti koeprojektin hyödyntämiseen. Kaikki käyt-

töönottovaikeudet, ongelmat sekä aikataulujen pitäminen ja tavoitteiden saavutta-

minen kirjataan muistiinpanoihin. Tarvittavat muutokset prosessiin on helppoa teh-

dä pilotin kokemusten perusteella. (Lecklin. 2002, 218.) 

4.7 Koeprojektin toteuttaminen 

Käyttöönottosuunnitelman mukaan koeprojekti viedään läpi testaten samalla sen 

toimivuutta. Tarkka seuranta ja dokumentointi liittyvät koeprojektin hyödyntämi-

seen. Käyttöönottovaikeudet ja ongelmat kirjataan samoin, kuin aikataulujen pitä-

minen ja tavoitteiden saavuttaminen. Prosessia mitataan keräten samalla sekä 

ulkoista että sisäistä asiakaspalautetta. Mittausten analysoiminen on tehtävä huo-

lellisesti. Ongelmat ovat ratkaistava ennen varsinaista käyttöönottoa, jos tulokset 

ovat epätyydyttäviä. Tarvittavat muutokset prosessiin tehdään pilotin kokemusten 

perusteella. Koulutustarpeet ja ohjeistus tarkistetaan ja päivitetään vastaavasti. 

Uusitun prosessin käyttöönottovaihe voi alkaa, kun koeprojektin opit on omaksuttu. 

(Lecklin. 2002, 219.) 
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4.8 Käyttöönotto 

Uusi tuotantolinja ottaa käyttöön varsinaiseen tuotantoprosessiin, kun koeproses-

sin tulokset on analysoitu. Näin käyttöönottokynnys saadaan matalaksi. Tähän 

voidaan vaikuttaa esimerkiksi huolellisella dokumentoinnilla sekä antamalla koulu-

tusta ja valmennusta juuri oikeaan tarpeeseen. Olisi hyvä, että koulutusta ja tukea 

olisi saatavilla heti käyttöönottovaiheessa, koska uusien työtapojen oppiminen voi 

olla vaikeaa ja työlästä. Näin estetään syntymästä tyytymättömyyttä ja paluuta 

vanhoihin menetelmiin, jos apua ei ole pulmatilanteessa saatavilla. Käyttöönoton 

jälkeen on seurattava myös uudistettua prosessia. Tutkitaan, toimiiko prosessi 

suunnitelmien mukaan, vastaavatko tulokset tavoitteita ja ovatko henkilöt omaksu-

neet uudet työtavat. Jos laatupoikkeamia esiintyy, on niiden syyt selvitettävä ja 

ryhdyttävä välittömästi tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin. (Lecklin. 2002, 222.) 

Käyttöönotto uudella tuotantolinjalla tulee olemaan syksyllä 2015. Linjalla tullaan 

varustelemaan kaksi isointa mallia sekä kauden 2016 uutuusmalli. Tavoitteena on 

saavuttaa tehokas päiväkierto näillä venemalleilla, eli käytännössä se tarkoittaa 

yhtä venettä työpäivää kohden. (Lindroos 2015.) 
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5 TULOKSET 

Opinnäytetyötä tehtäessä tutustuttiin eri työvaiheisiin ja työnkulkuun, jolloin selvä 

kuva tulevasta kokoonpanolinjasta ja siinä huomioon otettavista asioista alkoi 

hahmottumaan mielessä. Tuotantolinjan layoutin suunnittelussa tarkoitus on kehit-

tää tästä mahdollisimman tehokas ja toimiva kokonaisuus. Tarkoitus oli myös to-

teuttaa sellainen tuotantolinja, joka on tulevaisuudessa helposti muunneltavissa eri 

venemallien mukaan. Tältä osin tulokset saavutettiin. Johtuen eri venemallien sa-

manlaisesta suunnittelusta ja rakenteesta uudelle tuotantolinjalle on helppo vaih-

taa eri venemalli kokoonpanoon.   

Muutoksen yksi perusidea on myös, että linjassa olevia henkilöitä kierrätettäisiin 

eri työvaiheiden välillä tasaisesti, jolloin kaikki oppisivat työskentelemään eri vai-

heissa. Tällöin esimerkiksi sairauslomalle jäävä työntekijä olisi helpommin korvat-

tavissa. Myös toiselta tuotantolinjalta on mahdollista siirtää työntekijä sairauslo-

man sijaiseksi, koska molemmissa linjoissa työnkuvat ovat melko lailla samankal-

taisia. 

Työn tehostamisen lisäksi myös varastointitilaa saadaan karsittua, eli työvaihees-

sa tarvittavat osat toimitetaan suoraan työpisteen välittömässä läheisyydessä ole-

valle alueelle, jolloin työntekijän on ne siitä helppo ottaa käyttöön. Näin vältetään 

tuotantotilaa vievien varastojen muodostuminen. Myös linjalla tarvittavien työkalu-

jen määrä saadaan pienennettyä pelkästään työvaiheen vaatimiin työkaluihin ja 

näin ollen ylimääräisten työkalujen vähentäminen linjalta lisää yleistä siisteyttä ja 

selkeyttää toimintaa.  

Työnlaadun on odotettava myös parantuvan tuotantoprosessin muutosten myötä, 

koska vaiheistetussa linjassa laatua on helpompi tarkkailla. Jos laadussa esiintyy 

puutteita, ne on helpompi paikallistaa ja korjata esimerkiksi työmenetelmää. 

Uuden vaiheistetun tuotantolinjan suunnittelussa ja käyttöönotossa voidaan käyt-

tää hyödyksi tässä opinnäytetyössä esitettyjen taulukoiden 7 - 9 uusien työvaihei-

den työtehtäviä ja laskettuja vaiheaikoja sekä kohdissa 4.4 - 4.8 esitettyä toiminta-

suunnitelmaa.  
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6 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa kokoonpanotilojen layoutia sekä suunnitel-

la uuden vaiheistetun tuotantolinjan työtehtävät ja laskea näiden työtehtävien lä-

pimenoajat. Tuotantolinjan muutoksen myötä yrityksen tavoitteena on tehostaa 

tuotantoa ja lisätä tuotannon kapasiteettia uudistettua venemallia varten. Samalla 

tuotantolinjalla on tarkoitus koota tulevaisuudessa myös kaikki yli 5,80-metriset 

venemallit. Työ suoritettiin Silver-veneiden Ähtärin tehtaalla. Tuotantolinjan suun-

nittelu oli hyvin käytännönläheistä ja mielenkiintoista.  

Työ aloitettiin tutustumalla käytössä oleviin tuotantolinjoihin ja eri työvaiheisiin. 

Kyseisen venemallin vanhempaa versiota on koottu aikaisemmin pariurakkana ja 

haastattelemalla tehtaanjohtajaa ja työnjohtajaa saatiin selville, mitä ongelmia ja 

puutteita tässä työmenetelmässä on. Samalla selvitettiin myös odotukset ja tavoit-

teet uudesta tuotantolinjasta. 

Kokonaisuudessaan layout-muutoksilla ja uuden tuotantolinjan myötä kokoon-

panotiloista tulevat toimivammat ja tämä mahdollistaa isojen veneiden tehok-

kaamman tuotannon.  

Jo aiemmin käyttöönotetun vanhemman vaiheistetun tuotantolinjan myötä rekla-

maatioiden määrä on vähentynyt, joten tämäkin osoittaa, että vaiheistuksella on 

etunsa laadun suhteen. 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli tutkia, miten kuuden vaiheen tuotantolinjan työteh-

tävät saadaan jaettua tasaisesti kolmen työpisteen tuotantolinjalle sopivaksi. Tältä 

osin tavoitteet täyttyivät ja hyvä suunnitelma on vain toteutusta vaille valmis. Alku-

peräisen suunnitelman mukaan uusi tuotantolinja piti ottaa käyttöön jo keväällä 

2015, mutta uuden venemallin kehitystyöt viivästyttivät linjan käyttöönottoa. Täten 

uusi tuotantolinjasto on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2015.  
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