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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tausta ja tavoitteet 
 

Tiesiltojen rakentaminen on ollut Suomessa varsin voimakasta 1960-luvulta alkaen, jolloin siltoja ra-

kennettiin niiden pinta-alan perusteella lähes kolminkertainen määrä edelliseen vuosikymmeneen 

verrattuna. Sillanrakentaminen jatkui Suomessa varsin vilkkaana 1960-luvulta aina 1990-luvun lop-

pupuolelle saakka. Käytännön kokemusten perusteella silta tulee peruskorjausikään 30–40 vuoden 

iässä. 1960-luvun sillat ovat siis tulleet peruskorjausikään, mutta korjauksia ei ole voitu rahoituksen 

niukkuuden vuoksi riittävässä määrin toteuttaa. Siltojen peruskorjaustarve ja samoin tietysti myös 

rahoitustarve on noussut pysyvästi aikaisempaa suuremmaksi. Tähän on reagoitu vuonna 2005 val-

mistuneen julkaisun Siltojen ylläpito – Toimintalinjat mukaisesti. Siltojen ylläpidon ja korjauksen ra-

hoitustaso on vähitellen nostettu tasolle, jolla kunnon heikkeneminen voidaan pysäyttää sekä kor-

jaustoiminnan jälkeenjäämää voidaan ryhtyä poistamaan. (Tiesillat 1.1.2010, Liikennevirasto 2010, 

3.)  

 

Juuri siltojen heikko kunto ja kasvanut korjaustarve on syy tämän työn tekemiselle. Työssä on ta-

voitteena esittää Lähteen sillan peruskorjaushankkeen toteuttaminen selostamalla korjaustyöhön liit-

tyvät työvaiheet toteutusjärjestyksessä. Työn on tarkoitus toimia mallina ja apukeinona tulevaisuu-

dessa toteutettavien siltojen korjaustöissä. Työssä myös pyritään antamaan kuva siitä mitä taitora-

kenteiden kunnon seuranta pitää sisällään. Tarkoituksena on auttaa lukijaa ymmärtämään mikä joh-

taa sillan korjaushankkeen toteuttamiseen. 

 

Opinnäytetyössä käytettävä materiaali on kerätty kesällä 2013 toteutetun sillan korjauksesta E18 

Koskenkylä - Kotka EKM hankkeelta. Lisäksi työssä on käytetty lähdemateriaaleja, joista tärkeimmät 

ovat Sillan tarkastuskäsikirja, Taitorakenteiden tarkastusohje sekä SILKO-ohjeet. Suoritin hankkeella 

opintosuunnitelmaan sisältyvät työnjohtoharjoittelut siltojen rakennus-, sekä korjaustyömailla. Opin-

näytetyön toimeksiantaja on YIT Rakennus Oy, joka toimi kyseisellä moottoritiehankkeella siltojen 

rakennus-, sekä korjaustöiden pääurakoitsijana. Opinnäytetyön ohjaajina YIT Rakennuksen puolelta 

toimivat työpäällikkö Pertti Kärkkäinen, sekä hankkeen laatupäällikkö Jussi Laamanen. 
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1.2 Kohde 
 

1.2.1 E18 Koskenkylä - Kotka EKM hanke 
 

 

 

KUVA 1 E18 Koskenkylä - Kotka (Tieyhtiö Valtatie 7 Oy, 2012) 

 

Tieyhtiö Valtatie 7 Oy rakennuttaa 53 kilometriä uutta moottoritietä Porvoon itäpuolelta Koskenky-

lästä Kotkaan (KUVA 1). Rakentamisesta vastaa Työyhteenliittymä Pulteri, jossa osakkaina ovat Des-

tia Oy ja YIT Rakennus Oy. Hankkeen tilaajana on Liikennevirasto. E18 Koskenkylä - Kotka hanke si-

sältää 36 kilometriä uutta moottoritietä ja 17 kilometriä nykyisen moottoriliikennetien parantamista 

moottoritieksi. Moottoritieosuudelle rakennetaan 6 uutta eritasoliittymää, 68 siltaa ja yksi lähes 500 

metrin tunneli. Tiehanke muodostuu kuudesta tieosasta ja nihin liittyvistä teistä ja kevyenliikenteen 

väylistä. Uuden moottoritien ensimmäinen tieosa avataan liikenteelle marraskuussa 2013 ja kokonai-

suudessaan moottoritie on käytössä vuoden 2014 syksyllä. (Tieyhtiö Valtatie 7 Oy, 2012.) Tieyhtiö 

Valtatie 7 Oy:n omistavat YIT Rakennus Oy, Destia Oy, Meridiam Infrastructure Projects S.á.r.l ja 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. 

 

1.2.2 YIT Rakennus Oy 
 

YIT Rakennus Oy on suomalainen rakennusalan yritys, jonka toimialat ovat asuntojen rakentaminen, 

toimitilarakentaminen sekä infrarakentaminen. YIT Rakennus Oy on Suomen suurin asuntojen ra- 

kentaja sekä suurimpia infra- ja toimitilarakentajia. YIT:n toiminta-alue on Suomi, Venäjä, Baltian 

maat, Tshekki ja Slovakia. Vuonna 2014 YIT:n palveluksessa työskenteli noin 6000 henkilöä ja liike- 

vaihto oli 1,9 miljardia euroa. (YIT Oyj 2014.) 
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1.2.3 Lähteen sillan korjaushanke 
 

 

KUVA 2 Uusi linjaus erkanee vt7sta Loviisassa (Liikennevirasto 13.6.2013)  

 

Lähteen silta U-1740 sijaitsee Helsinki - Vaalimaa valtatiellä nro 7 Loviisassa, tieosoite 7-019-1550. 

Silta ylittää Loviisajoen (KUVA 2). Silta on tyypiltään Jännitetty betoninen palkkisilta, elementtiraken-

teinen, Jbpe. Silta on valmistunut liikenteelle vuonna 1989.  

 

Siltarekisterin mukaan sillalle on tehty korjaustoimenpiteitä vuosina 1995 ja 2007. Vuonna 1995 on 

tehty eroosiovaurioiden korjausta ja vuonna 2007 mm. pääkannattajapalkkeja on paikattu, tippuput-

kia jatkettu ja kaidepylväiden juuria on kunnostettu. Silta peruskorjattiin osana E18 Koskenkylä - 

Kotka EKM hanketta. 

 

Sillan ominaistiedot: 

– jännemitta (m)   17,40 

– hyödyllinen leveys (m)  13,01 

– vapaa-aukko (m)  16,80 

– vinous (gon)   28 

– kokonaispituus (m)  24,60 

– kannen pituus (m)  18,03 

– suunnittelukuorma  Lk-I, Ek-I, TVH 82 

 

Korjaustöissä on noudatettu InfraRYL 2006 (Osa 1:2010, Osa 3:2008), sekä SILKO – ohjeen aset-

tamia laatuvaatimuksia. Sillalle toteutetut korjaustoimenpiteet pohjautuvat syksyllä 2012 tehtyyn 

erikoistarkastukseen, sekä teknisiin vaatimuksiin. Sillan korjausurakassa sillan reunapalkit uusitaan, 

sekä ulommaiset pääkannattajapalkit, kansilaatta ja maatuet korjataan. Tippuputket, pintarakenteet 

ja kaiteet uusitaan. Sillan pohjoiselle laidalle asennetaan sillankaiteen lisäksi läpinäkyvä melukaide. 

Keilat ja luiskat kunnostetaan 

U-1740 Lähteen silta 
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2 TAITORAKENTEIDEN KUNNON SEURANTA 

 

Taitorakenteita ovat kaikki sellaiset rakenteet, joiden rakentamiseksi on laadittava lujuuslaskelmiin 

perustuvat suunnitelmat ja joiden rakenteellinen vaurioituminen suunnittelu- tai rakennusvirheen 

seurauksena saattaa aiheuttaa vaaraa ihmisille tai liikennejärjestelmälle ja/ tai merkittäviä korjaus-

kustannuksia rakenteelle tai sen välittömälle ympäristölle. Tarkastuksista saadaan arvokasta tietoa 

rakenteiden kunnosta. Tarkastukset tuottavat tietoa mm. eri-ikäisten, erityyppisten ja eri olosuhteis-

sa olevien rakenteiden kunnosta ja sen kehittymisestä. Erilaisten tarkastusten avulla saadaan erita-

soista tietoa rakenteen kunnonhallinnan tueksi, jolloin voidaan hallitusti kohdentaa rakenteelle kor-

jaustoimenpiteitä siten, että rakenteen liikenne- ja henkilöturvallisuus sekä kantavuus pysyvät sille 

määritetyllä tasolla. (Taitorakenteiden suunnittelun lähtötieto-ohje, Liikennevirasto 2014, 7) 

 

Taitorakenteiden kuntoa seurataan säännöllisesti koko elinkaaren ajan. Tarkastustyypit, sekä niiden 

suoritusajankohdat on esitetty taulukossa 1. 

 

TAULUKKO 1 Taitorakenteiden tarkastustyypit (Taitorakenteiden tarkastusohje, Liikennevirasto 

2013, 50) 

TYYPPI LYHENNE SUORITUKSEN AJANKOHTA 

Vastaanottotarkastus VOT Urakan valmistuttua tilaajalle luovutuksen yhteydessä 

Vuositarkastus VT Vuosittain 

Yleistarkastus YT 
5 vuoden välein, silloissa toleranssi noin 3 vuotta suun-

taan tai toiseen riippuen rakenteen kunnosta. 

Laajennettu yleistarkastus LYT Tarvittaessa 

Erikoistarkastus ET Tarvittaessa, esim. peruskorjauksen tarve. 

Tehostettu tarkkailu TT 
Esim. kun silta päätetään käyttää loppuun taloudellisen 

hyödyn maksimoimiseksi (painorajoitus poistetaan).  

 

Pääsääntöisesti taitorakenteiden käyttöiän aikaisiin tarkastuksiin voidaan laskea seuraavat tarkastuk-

set (Taitorakenteiden tarkastusohje, Liikennevirasto, 2013, 50). 

 

1. Vastaanottotarkastus käynnistää rakenteen tarkastustoiminnan. Vastaanottotarkastuksessa kerä-

tään tarkastustoiminnan lähtöasiakirjat. Niiden perusteella rakenteen perustiedot päivitetään 

Taitorakennerekisteriin ja määrätään ensimmäisen yleistarkastuksen ajankohta. 

2. Vuositarkastuksessa tehdään havainnot rakenneosien kunnosta ja tarkastetaanhoidon taso. Vuo-

sitarkastuksessa havaitut vauriot saatetaan tilaajan tietoon vuositarkastuslomakkeella. Pahat 

vauriot siirretään tarkastettavaksi yleistarkastuksessa tai tutkittavaksi erikoistarkastuksessa. 

3. Yleistarkastus on pohjana seuraavalle tarkastukselle ja toimenpiteiden ohjelmoinnille. Yleistar-

kastuksessa havaittujen vakavien vaurioiden perusteella rakenne voidaan asettaa tehostettuun 

tarkkailuun tai sille suositellaan erikoistarkastusta. Suurille vesistösilloille ja terässilloille tehdään 

aika ajoin laajennettu yleistarkastus. 
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4. Erikoistarkastus suoritetaan kun rakenteen kunnosta on tarpeen saada silmämääräistä tutkimus-

ta tarkempaa tietoa. Erikoistarkastus tehdään, kuin vuosi- tai yleistarkastuksen perusteella on 

syytä selvittää rakenteessa näkyvien vaurioiden syntymekanismia tarkemmin, selvittää raken-

teen vaurioitumisaste syvemmältä, tarkentaa rakenteen kuntoarviota tai kun vaurioita on niin 

paljon, että rakenteen peruskorjaus alkaa olla ajankohtainen. Tarkastuksista saadaan lähtötiedot 

toiminnansuunnittelua tai korjaussuunnitelman laatimista varten. Tämän työn kannalta näistä ol-

leellisimmat tarkastukset ovat yleis-, sekä erikoistarkastus (KUVIO 1).  

 

 

KUVIO 1 Taitorakenteiden käyttöiän aikainen tarkastusjärjestelmä (Taitorakenteiden tarkastusohje, 

Liikennevirasto 2013, 51) 

 

Edellämainituista tarkastuksista oleellisimmat tätä työtä koskien ovat yleistarkastus (YT), sekä eri-

koistarkastus (ET). Sillalle on tehty erikoistarkastus suunnittelun lähtötiedoksi. 

 

2.1 Siltojen kuntoa kuvaavat tunnusluvut 
 

Liikennevirasto käyttää siltojen ylläpidon ja korjauksen tavoitteenasettelussa sillan kunnon kuvaaja-

na vauriopistesummaa (VPS) ja kuntoluokkaa (Sillantarkastuskäsikirja, Liikennevirasto 2013, 9).  

Siltojen vaurio- ja kuntotiedot päivitetään siltarekisteriin. Siltarekisteri on siltojen tietovarasto ja re-

kisteristä löytyy edellä mainittujen tietojen lisäksi mm. siltojen hallinnolliset ja rakenteelliset tiedot, 

tietoa suunnitelluista ja toteutuneista korjauksista, tarkastusten yhteydessä otettujen näytteiden 

analyysien tulokset, sekä tarkastusten yhteydessä silloista otetut valokuvat. 

 

2.1.1 Vauriopistesumma 
 

Siltojen ylläpidon tavoitteenasettelussa on otettu käyttöön sillan kunnon kuvaajana nk. vauriopiste-

summa (VPS), johon vaikuttavat seuraavat tekijät: 

– vaurion sijaintirakenneosa (TAULUKKO 2) 

– tarkastajan antama vaurion sijaintirakenneosan kuntoarvio (TAULUKKO 3) 
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– vaurioluokka (TAULUKKO 5) 

– vaurion korjaustarpeen kiireellisyys (TAULUKKO 4) 

 

Siltakohtainen vauriopistesumma (VPS) on sillan kuntoa kuvaava suure, joka päivittyy automaatti-

sesti siltarekisteriin yleistarkastuksen yhteydessä kirjattujen vauriotietojen pohjalta.  

 

Vauriopistesumma saadaan laskettua seuraavan kaavan mukaan: 

VPS   ΣVP100 + ΣVP200 + kL × kHL × kA × (ΣVP300) + ΣVP400 + ΣVP500 + ΣVP600 + ΣVP700 + kA 

× (ΣVP800) + ΣVP900 

ΣVPx  Päärakenneosan X-sarjaan kohdistuvat vauriopisteet. 

VPx  Vaurion pisteet = Rakenneosaryhmän X painokerroin × rakenneosaryhmän X kunto-

arviopisteet × korjauksen kiireellisyyspisteet × vaurioluokkapisteet 

kL  Pituuden kerroin 

kL= max[1, (jmmax-30)/30] eli silta saa lisäpisteitä, kun kyseessä on suuri silta eli 

maksimijännemitta ≥ 60 m. 

kHL Leveyden kerroin 

kHL= 1, kun HL ≤ 15 m 

kHL kasvaa lineaarisesti, kun 15 m < HL ≤ 45 m  

kHL= 2,5 kun HL > 45 m 

kA Avattavien siltojen kerroin 

 kA = 5 kun silta on avattava, muille 1. 

 

Kertoimia kL, kHL ja kA ei sovelleta putkisilloille. Putkisiltoja ovat ne sillat, joiden pääsiltatyyppi on te-

räsbetoninen, jännitetty betoninen, teräksinen tai säänkestävä teräksinen putki tai teräksinen tai 

säänkestävä teräksinen holvi. (Sillantarkastuskäsikirja, Liikennevirasto, 2013, 133.) 

 

Siltojen rakenneosaryhmä x ovat: 

100  alusrakenne 

200 reunapalkki 

300 muu päällysrakenne 

400 päällyste 

500 muu pintarakenne 

600 kaiteet 

700 liikuntasaumalaitteet 

800 muut varusteet 

900 siltapaikka  

(Sillantarkastuskäsikirja, Liikennevirasto, 2013, 134.) 
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TAULUKKO 2 Rakenneosien painokertoimet (Sillantarkastuskäsikirja, Liikennevirasto 2013, 134) 

Rakenneosaryhmä Tiesilta Tukikerroksilliset rautatiesillat Muut rautatiesillat 

Alusrakenne 0,7 0,7 0,7 

Reunapalkki 0,2 0,5 0,2 

Muu päällysrakenne 1 1 1 

Päällyste/ Raide 0,3 0,5 1 

Muu pintarakenne 0,5 0,4 0,4 

Kaiteet 0,4 0,2 0,2 

Liikuntasaumalaitteet 0,2 0,1 0,1 

Muut varusteet 0,2 0,2 0,2 

Siltapaikka/ asemarakenteet 0,3 0,3 0,3 

 

TAULUKKO 3 Rakenneosaryhmän kuntoarviopisteet (Sillantarkastuskäsikirja, Liikennevirasto 2013, 

134) 

Rakenneosaryhmän kuntoarvio Kuntoarviopisteet 

0 = Uuden veroinen 1 

1 = Hyvä 2 

2 = Välttävä 4 

3 = Huono 7 

4 = Erittäin huono 11 

 

TAULUKKO 4 Korjauksen kiireellisyyspisteet (Sillantarkastuskäsikirja, Liikennevirasto 2013, 134) 

Vaurion korjauksen kiireellisyys Kiireellisyyspisteet 

10 = Korjataan heti 5 

11 = Korjataan 2 vuoden kuluessa 4,5 

12 = Korjataan 4 vuoden kuluessa 3 

13 = Korjataan myöhemmin 1,5 

14 = Ei korjata ollenkaan 0,5 

 

TAULUKKO 5 Vaurioluokkapisteet (Sillantarkastuskäsikirja, Liikennevirasto 2013, 135) 

Vaurioluokka Vaurioluokkapisteet 

1 = Lievä 1 

2 = Merkittävä 2 

3 = Vakava 4 

4 = Erittäin vakava 7 
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2.1.2 Kuntoluokka 
 

Maantiesillan kuntoluokka määritellään lasketun yleiskunnon ja tiettyjen vauriokirjausten mukaan 

taulukon 6 mukaisesti. 

 

TAULUKKO 6 Tiesillan kuntoluokan määrittely (Sillantarkastuskäsikirja, Liikennevirasto 2013, 136) 

Kuvaus kunnosta  
Luokittelukriteerit 

Varsinaiset sillat Putkisillat 

5 ERITTÄIN HYVÄ 
Uusi tai lähes uuden veroinen 
silta. 

LYK = 0,00 – 0,50  
ja YKA =0 

LYK = 0,00 – 0,50  
ja YKA =0 

4 HYVÄ 
Hyväkuntoinen silta, jossa on 
normaalia kulumista ja ikään-
tymistä. Sillan yleiskunto voi 
olla hyvä vaikka jonkin päära-
kenneosan kuntoarvio on tyy-
dyttävä tai huono 

LYK = 0,51–1,25 
tai 
YKA = 1 
eikä kumpikaan huonompi 

LYK = 0,51–1,25 
tai 
YKA = 1 
eikä kumpikaan huonompi 

3 TYYDYTTÄVÄ 
On jo puutteita ja vaurioita, 
kuten rapautumista tai 
ruostumista, mutta 
korjaamista voidaan vielä 
siirtää. Yleiskunto voi olla 
tyydyttävä, vaikka jonkin 
päärakenneosan kuntoarvio 
olisikin huono tai erittäin 
huono. 

LYK = 1,26–2,00 
tai 
YKA = 2 
eikä kumpikaan huonompi 

LYK = 1,26–2,00 
tai 
YKA = 2 
tai jompikumpi on huonompi, 
mutta teräsputkessa ei ole vau-
rioluokan 4 korroosiovauriota 

2 HUONO 
Useita selvästi havaittavia kor-
jausta vaativia vaurioita tai 
jokin yksittäinen vakava 
vaurio. Erikoistarkastuksen ja 
peruskorjauksen tarve on il-
meinen. 

LYK = 2,01–2,75 
tai 
YKA = 3 
eikä kumpikaan huonompi 
tai kansilaatan vesivuotovau-
rio vaurioluokassa 4 tiellä, 
jota ei suolata 

LYK = 2,01–3,25 
tai 
YKA = 3 
eikä kumpikaan huonompi ja 
teräsputkessa on vaurioluokan 4 
korroosiovaurio 

1 ERITTÄIN HUONO 
Silta on täydellisen peruskor-
jauksen tai jopa uusimisen 
tarpeessa. Kunto ei ole hyväk-
syttävissä. Vaurioita on niin 
paljon, että pelkästään niiden 
kirjaaminen on työlästä. 

LYK = 2,76–4,00 
tai 
YKA = 4 
tai kansilaatan vesivuotovau-
rio vaurioluokassa 4 suolatul-
la tiellä (hoitoluokat Isk, Is ja 
I) 

LYK = 3,26–4,00 
tai 
YKA = 4 
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Sillan laskettu yleiskunto (Lyk) päivittyy siltarekisteriin rekisteriohjelman laskemana yleistarkastuksen 

suorittajan päärakenneosille vaurioluokkapisteiden pohjalta (taulukko 5). 

 

Arvosteltavat päärakenneosat ja sillan yleiskunto ovat: 

Nimi   Lyhenne 

Alusrakenne   Alusr 

Reunapalkkirakenteet  Rp 

Muu päällysrakenne Mpäär 

Päällyste   Pääll 

Muu pintarakenne  Mpinr 

Kaiteet   Kait 

Liikuntasaumat  Liiks 

Muut varusteet  Mvar 

Siltapaikan rakenteet  Sipa 

Yleiskunto   Yk (Sillantarkastuskäsikirja, Liikennevirasto 2013, 12) 

 

Laskettu yleiskunto on sillan päärakenneosille tarkastuksen suorittajan antamista kuntoarvioista pai-

nottamalla saatu kuntoa kuvaava tunnusluku. Rakenneosaryhmien painoarvot on esitetty taulukossa 

7. Laskettu yleiskunto esitetään kahden desimaalin tarkkuudella. 

 

TAULUKKO 7 Tiesiltojen lasketun yleiskunnon laskennassa käytettävät painokertoimet (Sillantarkas-

tuskäsikirja, Liikennevirasto 2013, 137) 

Rakenneosaryhmä Perussilta Putkisilta 
Jb-sillat ja 

tb-kaaret 

Vinoköysi- ja 

riippusillat 
Avattavat sillat 

Alusrakenne 70 0 50 50 70 

Reunapalkki 20 0 20 20 20 

Muu päällysrakenne 100 100 100 100 100 

Päällyste 25 5 20 25 25 

Muu pintarakenne 50 0 50 40 50 

Kaiteet 20 10 20 15 20 

Liikuntasaumalaitteet 20 0 20 20 10 

Muut varusteet 10 5 5 5 50 

Siltapaikka 10 5 10 10 30 
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2.2 Siltojen yleistarkastus 
 

 

KUVIO 2 Ote taulukosta yleistarkastusten ajoitus (Taitorakenteiden tarkastusohje, Liikennevirasto 

2013, 56) 

 

Yleistarkastus on taitorakenteelle tehtävä ”päätarkastus”, jolla seurataan rakenteen kunnon kehitty-

mistä koko rakenteen käyttöiän ajan. Yleistarkastus on vuositarkastusta tarkempi, pääsääntöisesti 

silmämääräinen tarkastus, joka tehdään pääsääntöisesti 5 - 10 vuoden välein. Tarkastuksen ajoituk-

set rakenteittain on esitetty taulukossa 2. Seuraava tarkastus voidaan määrätä tehtäväksi jo 3 – 5 

vuoden päästä, mikäli rakenteen kunto on tietyiltä osin niin huono, että vaurion/ vaurioiden kehitty-

mistä on seurattava tarkemmin. Toisaalta hyväkuntoisten rakenteiden osalta tarkastusväli voisi olla 

jopa 8 - 10 vuotta, jos rakenteen kunto on hyvä (KUVIO 2).  

 

Yleistarkastuksen tarkoituksena on tuottaa vuositarkastusta tarkempaa tietoa rakenteiden vaurioi-

tumisesta ja kunnosta. Tarkastuksesta kirjataan ylös kaikki havaitut vauriot, sijaintitietoineen ja vau-

rioasteineen. Tarkastustiedot kirjataan taitorakennerekisteriin. 

 

Rakenteiden yleistarkastusten laatuvaatimukset ja tarkastusohjeet on esitetty erillisissä julkaisuissa: 

– Siltojen yleistarkastusten laatuvaatimukset 

– Sillantarkastuskäsikirja 

– Laituritarkastuskäsikirja 

– Kanavarakenteiden tarkastuskäsikirja 

– Kiinteiden merimerkkien tarkastuskäsikirja 

 

Tarkastustoiminta ja sen ohjeistus kehittyy jatkuvasti ja vanhojen ohjeiden uusimistyö sekä, eri ra-

kenteita koskevien, uusien ohjeiden laatiminen on käynnissä. Oheinen lista päivittyy aika ajoin ja 

ajantasainen lista ko. ohjeista löytyy Liikenneviraston internet-sivuilta. (Taitorakenteiden tarkastus-

ohje, Liikennevirasto 2013, 54 - 55.) 

  

Kunkin päärakenneosan ja koko sillan yleiskunto arvostellaan asteikolla 0–4: 

0 uuden veroinen 

1   hyvä 

2   välttävä 

3  huono 
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4  erittäin huono 

Erikoistapauksissa voidaan käyttää myös parametria: 

9   rakenneosaa ei voitu tarkastaa 

 

Kuntoarviota 9 (= ei tarkastettu) saa käyttää vain, kun rakenneosaa ei pysty näkemään vallitsevien 

olosuhteiden takia, esimerkiksi, kun vedenpinta on poikkeuksellisen korkealla. Ensisijaisesti kuntoar-

vio on kuitenkin aina pyrittävä antamaan. (Sillantarkastuskäsikirja, Liikennevirasto 2013, 11 - 12.) 

 

Siltojen yleistarkastus suoritetaan silmämääräisesti Liikenneviraston laatimien Taitorakenteiden tar-

kastusohjeen-, Siltojen yleistarkastusten laatuvaatimusten-, sekä Sillantarkastuskäsikirjan ohjeiden 

ja esimerkkien osoittamalla tavalla. Sillan yleistarkastuksessa kaikille sillan päärakenneosille annettua 

kuntoa kuvaavaa arvoa käytetään sillan lasketun yleiskunnon laskemisessa (katso s. 14). 

 

2.3 Siltojen erikoistarkastus 
 

Sillan erikoistarkastuksen tavoitteena on yleensä selvittää sillan kuntotilanne ja vauriot korjaussuun-

nittelun lähtötiedoiksi. Tarkastus voi olla myös rajattu, vain tiettyihin rakenneosiin tai vaurioihin koh-

distuva. (Siltojen erikoistarkastusten laatuvaatimukset, Liikennevirasto 2010, 9) 

 

Taitorakenteiden erikoistarkastukseen kuuluu pääsääntöisesti 

– tarkastussuunnitelman laatiminen 

– tarkastuksen turvallisuussuunnitelman laatiminen 

– mahdollisten liikennejärjestely suunnitelmien laatiminen 

– yleistarkastus 

– kenttätutkimusten ja – mittausten tekeminen ja näytteenotto 

– laboratoriotutkimusten tekeminen 

– tarkastustietojen ja tutkimustulosten päivittäminen Taitorakennerekisteriin 

– erikoistarkastusraportin laatiminen. 

Erikoistarkastuksen tarkoituksena on saada yleistarkastusta tarkempaa tietoa rakenteen kunnosta 

korjaussuunnitelun ja/ tai muiden toimenpidepäätösten lähtötiedoksi. Erikoistarkastuksessa käyte-

tään silmämääräisen tarkastuksen lisäksi tutkimusmenetelmiä, joiden avulla rakenteiden kuntoa voi-

daan arvioida pintaa syvemmältä. Erikoistarkastus voidaan koko rakenteen lisäksi rajata käsittämään 

tietyn rakenneosan/ tutkimustyypin. (Taitorakenteiden tarkastusohje, Liikennevirasto 2013, 68.) 

 

Yleisesti ottaen sillalle suoritetaan erikoistarkastus aina, kun se päätetään peruskorjata. Erikoistar-

kastuksella saadaan tuotettua määräluettelot ja lähtötiedot joita tarvitaan korjaussuunnittelun lisäksi 

mm. korjausurakan kilpailuttamisessa. 
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2.4 Siltojen erikoistarkastus – kohteena Lähteen silta 
 

Lähteen sillalle tehtiin erikoistarkastus 26.9.2012. Erikoistarkastuksen sillalle suoritti Ramboll Finland 

Oy ja tarkastuksen päätarkastajana toimi ins. Tuomo Koskela. Lähteen sillan erikoistarkastuksesta 

on tuotettu 24.11.2012 erikoistarkastusraportti. Erikoistarkastus suoritettiin lähtötietojen saamiseksi 

korjaussuunnitelua varten. 

 

Sillalle tehtiin erikoistarkastuksen yhteydessä yleistarkastus. Sillan erikoistarkastuksen tulokset on 

päivitetty siltarekisteriin. Sillan lasketuksi yleiskunnoksi (Lyk) oli saatu 2,16, kuntoluokka oli 2 ja vau-

riopistesumma (VPS) oli 301. Tiesillan kuntoluokan määrittelyn mukaan sillan kunto oli huono (TAU-

LUKKO 7). Sillassa oli useita selvästi havaittavia korjausta tarvitsevia vaurioita, peruskorjauksen tar-

ve oli ilmeinen. 

 

Rakenneosien kunnosta Lähteen sillan erikoistarkastusraportissa todettiin seuraavaa: 

– Alus- ja päällysrakenteen betonipeitteet ovat hyviä, vaikka eivät täysin täytäkään nykyisiä 

vaatimuksia. Karbonatisoituminen on normaalia tai vähän normaalia nopeampaa. Karbonati-

soitumisen käynnistämä teräskorroosio ei kuitenkaan ole uhka rakenteiden säilyvyydelle.  

– Siipimuureissa, kansilaatan ulokkeissa, reunimmaisissa pääkannattajapalkeissa (tippuputkien 

kohdilla) ja reunapalkissa todettiin korkeita kloridipitoisuuksia. Pääkannattajapalkeissa on te-

räskorroosion aiheuttamia halkeamia tippuputkien kohdilla. Reunapalkeissa on erittäin vaka-

via rapautumisvaurioita.  

– Sekä alusrakenteiden että kansilaatan alapinnan betonien puristuslujuudet ja vetolujuudet 

ovat pääosin hyviä. Kansilaatan yläpinnan vetolujuusarvot viittaavat rapautumiseen. 

– Kansilaatan yläpinnassa todettiin ohuthie- ja pintahietutkimusten perusteella pakkasrapau-

tumista. Vedeneristys vuotaa.  

– Kaiteet ovat kunnossa, mutta ne eivät ole nykyisten ohjeiden mukaista tyyppiä.  

– Keiloissa kasvaa vesakkoa ja etuluiskaverhoukset puuttuvat. 
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3 PURKUTYÖT JA TUKIRAKENTEIDEN KORJAUS 

 

Siltarakenteiden purkutöissä ja tukirakenteiden korjaustöissä noudatetut ohjeet, suunnitelmat sekä 

laatuvaatimukset: 

– SILKO 2.240  Vedeneristyksen alustan kunnostus 

– SILKO 2.311  Sillankaiteen uusiminen 

– SILKO 2.611  Tippuputken teko päällysrakenteeseen 

– SILKO 2.814  Asfalttipäällysteen uusiminen 

– R15/12209  Korjaussuunnitelmaselostus 

– R15/12209 r-2  Pääkannattajapalkkien korjauspiirustus 

– InfraRYL 2006/ 42011  Alustavat työt 

 

Ennen varsinaisten korjaustöiden aloittamista silta oli otettu aiemmin kesän 2013 aikana työmaalii-

kenteen käyttöön. Kun siltaa ei enää tarvittu työmaaliikenteelle, niin korjaus työt aloitettiin pintara-

kenteiden poistamisella. 

 

3.1 Pintarakenteiden purkaminen 
 

Sillan päällysteenä oleva asfaltti, sekä mastiksi vedeneristys poistettiin kaivinkoneella tasateräisellä 

kauhalla. Suunnitelmissa oli kansilaatan pinta määrätty jyrsittäväksi. Kaivinkoneella toteutetun pinta-

rakenteiden purkutyön jälkeen pidetyn katselmuksen pohjalta totesimme, että kansi mitä ilmeisim-

min vaatii tasovesipiikkauksen, joten jyrsintää ei suoritettu. 

 

3.2 Varusteiden ja laitteiden purkaminen 
 

Sillan kaiteet olivat hyväkuntoiset, mutta ne eivät täyttäneet enää kaiteille asetettuja turvallisuus-

vaatimuksia. Aliurakoitsija purki sillankaiteet käyttäen Ø 230 mm kulmahiomakonetta, sekä poltto-

leikkauslaitteita. Aliurakoitsija toimitti vanhat kaiteet pois työmaalta. Sillan tippuputket porattiin irti 

kannesta timanttiporalla, Ø 90 mm:n terällä. Poratut reiät toimivat samalla varauksina uusille tippu-

putkille.  

 

3.3 Vesipiikkaus 
 

Lähteen sillan betonirakenteiden purku hoidettiin vesipiikkaamalla ja työn suoritti Suomen Vesipiik-

kaus Oy. Kalustona käytettiin 1000 barin vesipiikkausyksikköä, joka muodostuu korkeapainepumpus-

ta ja kauko-ohjattavasta vesipiikkausrobotista. Vesipiikkaus tapahtui robotin kohdesuojan alla. Li-

säsuojaustoimenpiteenä teimme etelänpuoleiselle työtasolle puurunkoisen kolminkertaisen suodatin-

kangassermin suojaamaan viereisen tien käyttäjiä mahdollisilta sinkoutuvilta purkubetonipalasilta.  

 

Purkujärjestyksessä ensimmäisenä olivat sillan kannen reunapalkit, jonka jälkeen purettiin maatuen 

siipimuurien reunapalkit ja viimeisenä toteutettiin kannen tasovesipiikkaus. Vesihuolto piikkauskalus-

tolle hoidettiin käyttämällä kahta 60 m3 vesisäiliötä, joita täytettiin 12 m3 vesikuljetuksilla työpäivän 

aikana tarpeen mukaan. Illalla työpäivän päätyttyä vesisäiliöt täytettiin seuraavaa työpäivää varten. 
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Vesi otettiin paikallisen pelastuslaitoksen vesipisteestä. Vesi oli puhdasta, juomakelpoista vesijohto-

vettä. Joissakin vesistösilloissa onnistuu veden ottaminen vesistöstä suoraan, mutta se ei ole suosi-

teltavaa. Veden mahdollinen liiallinen humuspitoisuus aiheuttaa vesipiikkauskaluston suodattimien 

tukkeutumisen ja näin ollen viivästyksiä työhön ylimääräisten huoltotoimenpiteiden muodossa. 

 

3.3.1 Kannen reunapalkit 
 

Reunapalkeissa oli erittäin vakavaa rapautumista koko sillan pituudella (KUVA 6). Etelän puoleinen 

reunapalkki oli altistunut sillan kallistuksesta johtuen enemmän tiesuolalle. Reunapalkki oli matalaa 

tyyppiä ja asfaltti oli reunapalkin yläpinnan tasossa, joten vesi pääsi valumaan esteettä reunapalkin 

päältä pitkin reunapalkin sivua. Etelän puoleinen reunapalkki oli läpeensä hyvin pehmeää ja kyseisen 

palkin purkaminen sujui vaivatta verrattain pienellä, noin 700 bar:n paineella. Pohjoisen puoleinen 

reunapalkki oli säilynyt melko kovana, koska sillan kannen pohjoiseen viettävä kaato oli hävinnyt 

ajan saatossa uusittujen asfaltointejen takia. Reunapalkki ei ollut altistunut tiesuolalle. Piikkaus pai-

netta jouduttiin nostamaan noin 100 bar:a etelänpuolella käytetyltä tasolta päästäksemme haluttuun 

lopputulokseen.  

 

Sillan pääkannattajapalkkien laipat suojattiin purkutyön ajaksi 15 mm:n havuvanerilla, jonka päälle 

laitettiin 2 mm:N RST-pelti. Suoja kiinnitettiin porakärkiruuvein HE 400 B -telinepalkkiin kiinnitettyyn 

32 mm x 100 mm alasidepuuhun. Pääkannattajapalkin laipalle tullut suojauksen reuna jätettiin va-

paaksi (KUVA 3). Suojaus oli suunniteltu kertakäyttöiseksi ja se toimi hyvin. Reunapalkit piikattiin te-

lineiden työtasoille, joista purkubetoni vietiin pois kottikärryillä.  

 

KUVA 3 Havainnepiirros pääkannattajapalkkien suojauksesta (Laaksonen Matti, 2013) 
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KUVA 4 Vaurioitunut reunapalkki (Ramboll Oy, 2012) 

 

3.3.2 Siipimuurien reunapalkit 
 

Lähteensillan korjaussuunnitelmaselostuksessa määrättiin siipimuurien reunapalkin purkamisesta 

seuraavaa: 

Maatukien siipimuurien kloridipitoinen betoni poistetaan piikkaamalla ulottaen piikausraja noin met-

rin levyiselle kaistaleelle reunapalkkien liikuntasauman alapuolelle siipimuurin ja laakeritasojen pää-

tyihin (KUVA 4). Työnaikana otetaan tarvittavia lisäkloridinäytteitä, vähintään kaksi näytesarjaa sii-

pimuuristaan. Kloridipitoisuus saa olla korkeintaan 0,03 paino- %, raudoituksen tasolla korkeintaan 

0,02 paino- % (happoliukoisena määritettynä = HL).  

 

Siipimuurien reunapalkkien heikosta kunnosta johtuen piikkausraja siirtyi jonkin verran haluamaam-

me tasoa alemmaksi. Vesipiikkauksen edetessä arviomme yhdessä työntoteuttajan kanssa tulisiko 

piikkauspainetta pudottaa pysyäksemme haluamassamme piikkausrajassa. Totesimme, että paineen 

pudottamisella saattaisi olla negatiivinen vaikutus lopputuloksen laatuun. Vaarana olisivat olleet liian 

korkeat kloridipitoisuudet, kerta verrattain pienillä paineilla pääsimme vaivatta ohitse haluamamme 

piikkausrajan. Siirtynyt piikkausraja pysyi kuitenkin suunnittelijan määräämällä alueella, sekä se ei 

vaikeuttanut myöskään liiaksi seuraavia työvaiheita, joten päätimme jatkaa samoilla asetuksilla laa-

dun varmistamiseksi. 

 

Reunapalkkien purkutyön jälkeen siipimuurista otettiin poranäytteet kloridipitoisuuksien määrittä-

miseksi, jotka toimitettiin Kymenlaakson ammattikorkeakoulun laboratorioon tutkittavaksi. Kloridipi-

toisuudet olivat sallituissa rajoissa (TAULUKKO 8). 
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TAULUKKO 8 Siipimuurien kloriditutkimukset 

Näyte Kuivapaino (g) CL- (p-%) 

Siipimuuri oikea, Helsinki 3.88 < 0,01 

Siipimuuri vasen, Helsinki 3.29 < 0,01 

Siipimuuri oikea, Kotka 3.83 < 0,01 

Siipimuuri vasen, Kotka 5.07 < 0,01 

 

3.3.3 Kannen tasovesipiikkaus 
 

Kansilaatan pinta suunniteltiin purettavaksi vesipiikkausrobotilla tasovesipiikkauksena piikkaussyvyy-

teen 0 - 3 cm. Kansilaatan betonin epätasaisesta laadusta johtuen, tasapaineella piikatessa, kansi-

laatasta n. 55 % alalta lähti betonipintaa pois 3 - 6 cm (KUVA 6) päätyen näin ollen kansilaatan pin-

taraudoituksen alapuolelle (KUVA 5). Työn lopputuloksen ja robotin toimivuuden asettamien rajojen 

vuoksi ei piikkauspainetta ollut mahdollista ryhtyä laskemaan kannen pehmeämmillä osioilla, vaan 

etsimme muutamalla koevedolla yhdessä robotin käyttäjän kanssa sopivan piikkauspaineen (n. 700 

bar) jolla kansi käytiin läpi kokonaisuudessaan. Yleensä pintaraudoitusverkon alapuolelle ei saa sil-

lankannen vesieristysalustan korjaustöissä mennä, koska tällöin sillan kantavuus heikkenee huomat-

tavasti. Lähteen sillan kansi on kuitenkin vain pelkkä betonilaatta, joka on toteutettu paikallavaluna 

jännitettyjen betonielementtipalkkien päälle, joten kantavuus ei tässä tapauksessa kärsinyt millään 

tavoin. 

 

 

KUVA 5 Kansi vesipiikkauksen ja puhdistuksen jälkeen (Saresma Mikko, 2013) 

 

Tasovesipiikkauksen ja purkubetonijätteen puhdistamisen jälkeen piikatusta pinnasta otettiin kloridi-

näyteet (TAULUKKO 9), sekä vetokokeet (TAULUKKO 10). Toimenpiteet suoritti Kymenlaakson am-

mattikorkeakoulu. Vetokokeiden tulokset olivat todella hyvät ja kannen kloridipitoisuus oli jokaisessa 

näytteessä sallituissa rajoissa. 
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TAULUKKO 9 Kannen kloriditutkimukset 

Näyte Näytteenottosyvyys CL- (p-%) 

CL 1 0 – 20 mm < 0,01 

CL 1 20 – 40 mm  < 0,01 

CL 2 0 – 20 mm < 0,01 

CL 2 20 – 40 mm  < 0,01 

CL 3 0 – 20 mm 0,02 

CL 3 20 – 40 mm  < 0,01 

CL 4 0 – 20 mm < 0,01 

CL 4 20 – 40 mm  < 0,01 

CL 5 0 – 20 mm < 0,01 

CL 5 20 – 40 mm  < 0,01 

CL 6 0 – 20 mm < 0,01 

CL 6 20 – 40 mm  < 0,01 

 

 

TAULUKKO 10 Tasovesipiikatun kannen vetokokeet 

Paikka Tartuntavetolujuus N/mm2 Vaatimus N/mm2 Irtoamistapa 

V1 3.245 

1.5 

100 % betoni 

V2 2.253 100 % betoni 

V3 2.681 100 % betoni 

V4 3.285 100 % betoni 

V5 4.563 100 % betoni 

V6 3.055 100 % betoni 

V7 4.141 100 % betoni 

V8 2,527 100 % betoni 

 

 

KUVA 6 Piirros kannen tasovesipiikkauksen piikkaussyvyyksistä (Laaksonen Matti, 2013) 
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3.4 Maatuen tukirakenteiden korjaus 
 

Työssä noudatetut ohjeet, suunnitelmat, sekä laatuvaatimukset: 

– SILKO 2.231  paikkaus ilman muotteja 

– SILKO 2.236  Halkeaman injektointi voimia siirtäväksi 

 

Yleisimmin maatuki muodostuu kuvassa 7 esitetyistä rakenneosista. Lähteen sillan maatuessa kuvas-

ta poiketen ei ole ukkopylvästä, sekä vedenpoistoputkea. Tässä kappaleessa käydään läpi maatuen 

etu-, sekä otsamuurin korjaukset. Siipimuurin korjaaminen, sekä sen reunapalkin uusiminen on esi-

tetty kappaleessa 7. 

 

Maatuen kannelle tulopuolen pinnassa, otsamuurissa, oli korroosiohalkeamia. Aikakautena jolloin sil-

ta on rakennettu, niin joissakin tapauksissa raudoitusvälikkeinä käytettiin työterästä jonka muottipin-

taa vasten oleva pää oli suojattu muovisella hatulla. Riittämättömän suojaetäisyyden takia välike-

raudoite on ajan saatossa ruostunut ja laajetessaan aiheuttanut betonipinnan halkeilua. Nämä koh-

dat rajattiin kulmahiomakoneella ja piikattiin >50 mm syviksi (KUVA 8). Välikkeenä toiminut raudoite 

katkaistiin piikatun pinnan tasoon ja piikattu alue paikattiin Pagel M10 – paikkauslaastilla.  

 

Kotkan puoleisessa maatuessa oli etumuurissa 3 kpl >0,2 mm halkeamia, kun halkeama on 0,2 mm 

tai isompi, niin se tulee korjata. Halkeamat injektoitiin mansetteja käyttäen Semtu Luxit imey-

tysepoksilla, sulkuaineena toimi Epomax Plus (KUVA 9). Epoksi menekki oli n. 400g ja mansetteja 

asennettiin 12 kpl. 

 

KUVA 7 Betonirakenteisen maatuen osat (Sillantarkastus ohje, Liikennevirasto 2004, 24) 
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KUVA 8 Maatuen Lännenpuoleinen otsapinta (Laaksonen Matti, 2013-08-19) 

 

KUVA 9 Kotkanpuoleisen maatuen halkeamat injektoituna (Saresma Mikko, 2013-10-15) 
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4 TELINETYÖT 

 

Teline- ja muottisuunnitelmat tuotti Tapio Käkönen Insinööritoimisto TAK-Plan Ky:stä. Telineiden pi-

tuussuuntaisina palkkeina oli suunniteltu käytettävän HE 160 B -palkkeja. Halusimme toteuttaa teli-

neet käyttämällä edellisiltä työmailta jääneitä materiaaleja, joten korvasimme pituussuuntaiset teli-

nepalkit HE 400 B -palkeilla. Telineiden tuenta muuttui muiltakin osin merkittävästi tämän takia. 

Suunnittelimme yhdessä teline- ja muottityön toteuttavan kirvesmiehen kanssa telineet ja tuennat 

uusikisi. Kun telinepalkit oli asennettuna paikoilleen, niin pidimme katselmuksen Käkösen, sekä tilaa-

jan edustajan kanssa. Katselmuksen yhteydessä esitin suunnitelmat siitä, miten aioimme telineet to-

teuttaa (KUVA 12). Käkönen, sekä tilaajan edustaja hyväksyivät nämä suunnitelmat. 

 

Telineiden runko toteutettiin teräspalkeilla. Pituussuuntaiset telinepalkit olivat HE 400 B -palkkeja, 

poikittaiset palkit tulivat alkuperäisen suunnitelman mukaan HE 160 B -palkeista (KUVA 10). Pituus-

suuntaiset palkit nostettiin paikoilleen pelkkapedille 70tn mobiilinosturilla sillan itäpuolelta. Kun pi-

tuussuuntaiset palkit olivat asennettu paikoilleen, tehtiin niille väliaikaiset työtasot reunapalkin pur-

kutyön ajaksi. Telineitä ei vielä tuolloin kiilattu paikoilleen, koska se olisi vaikeuttanut kannatinpal-

kinlaipan suojaamista vesipiikkaukselta. Poikitaiset tukipalkit asennettiin reunapalkin purkutyön jäl-

keen käyttäen nostokalustona kouralla, sekä jibillä varustettua kuorma-auton alustalla olevaa nostu-

ria. Poikkitukipalkit laskettiin pitkittäin HE 400 B -palkkejen välistä ja palkki käännettiin poikkiteloin 

HE 400 B -palkkiin nähden tämän alapuolella. Seuraavaksi poikkitulipalkki nostettiin vasten HE 400 B 

-palkkia ja hitsari hitsasi palkit yhteen jokaiselta sivulta. 

 

Poikkitukipalkkien asennuksen jälkeen niille nostettiin pelkat, jotka uloittuivat poikkitukipalkilta toisel-

le. Pelkat nostettiin käsin, käyttäen apuna tukkipihtejä. Pelkkojen paikalleen saamisen jälkeen poik-

kitukipalkkeihin hitsattiin RHS putkipalkista valmistetut tuet, jotka muodostivat yhdessä poikkituki-

palkkien kanssa ”kidan” sillan betonielementtikannatinpalkinlaipan ympärille. Tämän jälkeen teline 

kiilattiin tiukasti kannatinpalkkia vasten puisilla kiiloilla (KUVA 11).  

 

Työtaso toteutettiin alkuperäisistä suunnitelmista poiketen käyttäen tasona 50 mm x 100 mm saha-

tavaraa. Alkuperäisessä suunnitelmassa työtaso oli ≥ 12 mm:n havuvaneria, jonka alla koolaus 50 

mm x 100 mm k400 (KUVA 11). 

 

Toteutimme työtason kokonaan 50 mmx 100 mm sahatavaralla, koska sitä oli jäänyt ylitse aiemmilta 

siltatyömailta. Kaiteet tehtiin alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen hitsaamalla kaiteen telineeseen 

sitova RHS - putkipalkki HE 400 B -palkin ulkolaitaan. Lisäksi myös lisäsimme kaiteeseen potkulau-

dan (KUVA 11). 
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KUVA 10 Telineiden tuenta (Tapio Käkönen, Insinööritoimisto TAK-Plan Ky, 2013) 

 

KUVA 11 Reunapalkin muotitus ja tuenta (Tapio Käkönen, Insinööritoimisto TAK-Plan Ky, 2013) 

 

KUVA 12 Havainnepiirros toteutuneesta telineestä (Laaksonen Matti, 2013) 
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5 PÄÄKANNATTAJAPALKKIEN KORJAUS 

 

Pääkannattajapalkkien korjauksessa noudatetut ohjeet, suunnitelmat ja työkohtaiset laatuvaatimuk-

set: 

– SILKO 2.231  paikkaus ilman muotteja 

– SILKO 2.232   paikkaus muottien avulla 

– SILKO 2.253  Betonipinnan pinnoitus 

– R15/12209  Korjaussuunnitelmaselostus 

– R15/12209 r-2  Pääkannattajapalkkien korjauspiirustus 

– InfraRYL 2006/ 42030 Sillan betonielementtirakenteet 

– InfraRYL 2006/ 42210 Betonirakenteet päällysrakenteessa 

 

Kannatinpalkkien laipoissa oli ruostumisvaurioita tippuputkien kohdilla, koska tippuputkista tulevaa 

vettä ei ollut alunpitäen ohjattu palkin laipan ohitse. Vuonna 2007 kannatinpalkkien korjausten yh-

teydessä tippuputkia oli jatkettu polyeteeniputkilla (KUVA 13). Ennen jatkosten tekemistä tippuput-

ket olivat kerenneet tiputtaa vettä suoraan palkin laipalle 18 vuoden ajan. 

 

Kannatin palkkien korjaus oli määrätty toteutettavaksi pintarakenteiden ja reunapalkkien purkamisen 

jälkeen, koska tällöin sillan kuorma on pienimmillään. Suunniteltu piikkauslaajuus oli 1,5 metriä vau-

riokohtaa kohden (KUVA 14). Vauriokohdat avattaisiin piikkaamalla joka toisen tippuputken kohdalta 

kerrallaan jänneteräksiä paljastamatta. Esiin tulleet teräkset suunniteltiin hiekkapuhallettavan. Paikat 

oli suunniteltu valettavaksi muottien avulla juotosbetonilla, johon lisätään 2 paino- % CuStone-

jauhetta korroosion etenemisen hidastamiseksi. 

 

 KUVA 13 Jatketut tippuputket (Ramboll Oy, 2012) 
  

Etelänpuoleisen kannatinpalkin laippa oli sen verran pahoin kloridisoitunut, ettei päästy sallittuihin 

kloridipitoisuuksiin menemättä ohitse suunnitellun piikkauslaajuuden. Sallittuihin kloridipitoisuuksiin 

pääseminen vaati piikkausrajan ulottamista laajemmalle (1.7 – 2.3 m), jänneteräksien esiin tulolta ei 
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voitu välttyä (KUVA 15). Piikkaukset toteutettiin siten, että palkinlaippa otettiin joka toisen tippaput-

ken kohdalta auki kerrallaan. Piikattuja paikkoja oli auki kerralla kolme puoleltaan. Loput korjattavat 

kohdat piikattiin auki viikko siitä kun edelliset oli valettu. Esiin tulleet teräkset, sekä jänneteräkset 

hiekkapuhallettiin ja suojattiin Pagel MS02 – korroosiosuojalaastilla. Etelänpuoleisen kannatinpalkin 

paikat korjattiin Pagel V1/10 – juotosbetonilla (KUVA 16), johon lisättiin suunnitelmien mukaisesti 2 

paino- % CuStone jauhetta.  

 

Pohjoisen kannatinpalkin osalta riitti pääasiassa että aiemmat, vuoden 2007 korjausten yhteydessä 

tehdyt paikkaukset poistettiin ja uusittiin. Nämä kohdat korjattiin SILKO 2.231 ohjetta noudattaen 

Pagel M10 – paikkauslaastilla johon lisättiin 2 paino- % CuStone jauhetta. Ainoastaan paikan P1 – 

kohdalta pohjoinen kannatinpalkki oli enemmän kloridisoitunut ja vaati näin ollen laajemman aukai-

sun. Paikan P1 paikkaus toteutettiin kuten etelänpuoleisen kannatinpalkin paikkojen valut, SILKO 

2.232 ohjeen mukaan. Työn edetessä piikatuista kohdista otettiin säännöllisin väliajoin näytteitä, 

jotka lähetettiin Kymenlaakson ammattikorkeakoulun laboratorioon tutkittavaksi betonin kloridipitoi-

suuden selvittämiseksi. Tarvittaessa piikkaamista jatkettiin, kunnes kloridisoitunut betoni oli koko-

naan poistettu laboratorio kokein todennetusti. 

 

Korjattujen pääkannattajapalkkien vaaka, sekä pystypinnat pinnoitettiin halkeamia siloittavalla mine-

raalisella StoCrete FB – juotossementtipinnoitteella. Pinnoitetta levitettiin kolme kerrosta, yhteensä 

4,5 kg/m2. Ensimmäinen kerros levitettiin lastalla ja toinen, sekä kolmas kerros harjalla. Palkkien 

pinnoitus tehtiin peruskorjausurakan loppu vaiheessa, ennen kaideasennuksia. Kaikki kannatinpalk-

kejen korjaamisessa käytetyt rakennustarvikkeet olivat SILKO hyväksyttyjä. 

 

 
KUVA 14 Pääkannattajapalkkien paikkojen sijainti ja laajuus (Laaksonen Matti, 2013-09-16) 
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KUVA 15 Kannatinpalkkien laippojen toteutuneet piikkausrajat (Laaksonen Matti, 2013-09-16) 
 

 
KUVA 16 Juotosbetonilla korjattu kannatinpalkki (Laaksonen Matti, 2013-09-13) 
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6 REUNAPALKKIEN UUSIMINEN 

 

Työssä noudatetut ohjeet ja työkohtaiset laatuvaatimukset: 

– SILKO 2.211  Reunapalkin uusiminen 

– SILKO 2.253   Betonipinnan pinnoitus 

– SILKO 2.261   taruntateräksen ankkurointi  

– SILKO 2.262  Raudoituksen uusiminen     

– R15/12209  Korjaussuunnitelmaselostus 

– R15/12209 r-4  Raudoituspiirustus 

– InfraRYL 2006/ 42020 Sillan betonirakenteet 

– InfraRYL 2006/ 42210 Betonirakenteet päällysrakenteessa 

 

6.1 Muottityöt 
 

Muottityöt hoidettiin omana työnä (KUVA 18). Sillan kannen reunapalkkien muottitöiden suunnittelu 

ja toteutus vaati tavallista enemmän asiaan perehtymistä, koska toteutimme telineet suunnitelmista 

poikkeavalla tavalla ja tämä vaikutti myös muottejen tuennan toteutukseen oleellisesti. E18 Kosken-

kylä – Kotka hankkeella Lohkoilla 1 ja 2 oli silloilla yhteinen mittamies käytettävissä täysipäiväisesti, 

joka osaltaan helpotti seuraamaan muottitöiden etenemistä. Mittamies saatiin paikalle hyvinkin lyhy-

ellä varoitusajalla. Reunapalkin muotintuennan lisäksi Sillan kannen muottitöissä ei ollut mitään ta-

vallisesta poikkeavaa. Ensiöpuolen muottipinta tehtiin 20x95 raakaponttilaudasta ja tuplapuolen 

muottisiivu 32x100 laudasta. Muotin pystypinnoille tuli muottikankaat molemminpuolin. Raudoituk-

sen suojaetäisyys muottipintoihin oli 45 mm.  

 

Maatuen reunapalkkien muottien tekeminen vaati kohtalaisen paljon työtä kokoonsa nähden. Tämä 

johtui osaltaan siitä, että vesipiikatessa hävisi iso osa myös reunapalkkien alta siipimuuria (KUVA 

17).  

 

KUVA 17 Siipimuuri vesipiikkauksen jäljiltä (Laaksonen Matti, 2013) 
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KUVA 18 Kannen reunapalkkien muotit tuplausta odottamassa (Laaksonen Matti, 2013) 

 

6.2 Raudoitus 
 

Raudoitustyöt toteutti kannen reunapalkkien osalta aliurakoitsija Büw Firma Laura. Kyseinen yritys 

on Latvialainen rakennusliike, joka toteutti valtaosan E18 Koskenkylä – Kotka EKM hankkeen siltojen 

raudoitustöistä (KUVA 18). Ongelmia ei kannen reunapalkkien raudoitustöissä syntynyt. Joissakin ta-

pauksissa kyseisen urakoitsijan kanssa oli aiemmin ollut perustavan laatuisia ongelmia kommuni-

koinnissa, koska työntekijät eivät osanneet äidinkielensä lisäksi muita kieliä. Työryhmän jäsenet, jot-

ka hoitivat lähteen sillan reunapalkkien raudoitustyöt, ymmärsivät hyvin englantia joka osaltaan hel-

potti työnohjausta.  

 

Raudoitteet toimitti Celsa Steel Service Oy raudoiteluettelon mukaan määrämittaan katkaistuina ja 

muotoon taivutettuina. Kaikki raudoitteet olivat A500HW – laatuisia. Reunapalkkeihin tuli 8 mm ha-

kaset tasajaolla, kaiteiden pulttiryhmien kohdalla tihennettynä. Hakasten lisäksi kanteen sekä siipi-

muureihin porattiin tartunta raudoitteita reunapalkkeja varten. Tartunnat asennettiin SILKO 2.261 

taruntateräksen ankkurointi – ohjeen mukaan. Tartunnat ankkuroitiin kanteen kemiallisella ankku-

rointimassalla. Ankkurointi massana käytettiin SILKO – hyväksyttyä HILTI HIT-HY 200 ankkurointi-

massaa, jolloin valmistajan ohje porattavalle reikäkoolle määrää. Reunapalkkiin tuli 37 kpl tartunta-

teräksiä puolelleen, yhteensä 74 kpl. Tartuntateräksinä toimivat Ø 16 mm – harjaterästangot, pituut-

ta teräksillä oli 1000 mm. Tartunnoille porattiin kanteen 450 mm syvät reiät, Ø 20 mm poranterällä 

ankkurointimassan valmistajan ohjeen mukaisesti.  

 

Siipimuurien raudoitustyöt tehtiin omana työnä (KUVA 19). Siipimuurien reunapalkeille asennettiin 

tartunnoiksi 7 kpl Ø 16 mm:n teräksiä siipimuuria kohden, yhteensä 28 kpl. Siipimuurien tartuntojen 

ankkurointi toteutettiin samoja ohjeita noudattaen kuin kansilaatassa. Siipimuurien reunapalkeille tu-

li samanlaiset hakastukset, kuten kannen reunapalkeille. 
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Raudoitustöiden, sekä muotin tuplaamisen jälkeen suoritettiin jokaiselle valettavalle kappaleelle rau-

doitustarkastus. Tarkastuksessa raudoitetusta rakenteesta mitataan suojaetäisyydet muottipintaan 

nähden, tarkistetaan että rakenteessa on vähintään määrätty määrä teräksiä, sekä mitataan että 

raudoitteiden jako on toleranssien sisällä. 

 

 

KUVA 19 Valmis siipimuurin raudoitus (Laaksonen Matti, 2013) 
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6.3 Betonointi 
 

Betonoinnit toteutettiin pumppuvaluna omana työnä. Kaikissa betonoinneissa betonimassan toimitti 

Lohja Rudus Oy Loviisan betoniasemalta. Valettaviin kappaleisiin asennettiin tallentavat lämpötila-

mittarit betonin lujuuden kehityksen seurantaa varten. 

 

6.3.1 Kannen reunapalkkien betonointi 
 

Kannen reunapalkkien betonoinnissa oli työnjohtajan lisäksi viisi työmiestä, joista kaksi betonin vas-

taan otossa ja kaksi betonimassan tiivistyksessä. Viides mies oli samalla työmaalla muissa tehtävis-

sä, joista hän pystyi tarvittaessa irtaantumaan valuun jos tarve näin vaatisi. Pumpatun massan mää-

rä oli yhteensä 10 m3 ja betonointiin kului aikaa kaksi tuntia, betonointi nopeus oli 5 m3/h. Kuormia 

oli 2 kpl, joista ensimmäinen 7 m3 ja toinen 3 m3. Hiertoon käytettiin käsihiertimiä, sekä Curing 99 

välijälkihoitoainetta. Hierron jälkeen hierretylle pinnalle levitettiin reppuruiskulla Curing 101 jälkihoi-

toaine. Lopuksi reunapalkit suojattiin vielä kevytpeittein.  

 

Työryhmä kannenreunapalkkejen valussa: 

– työntekijät   2 RAM + 2 RM 

– työnjohto   1 

Valukalusto kannenreunapalkkejen valussa: 

– betonipumppuauto  36-4 

– suurtaajuustäryttimet  2 + 2 varalla 

– sähköistys   3 + 1 varalla 

– 32A työmaakeskus 1 

– 16A työmaakeskus 2 

– Diesel generaattori (varalla) 

– käsihiertimet 

– reppuruisku 

– painepesuri 

 

6.3.2 Siipimuurien reunapalkkien betonointi 
 

Maatuen siipimuurien reunapalkkien valukalusto oli sama kuin kannen reunapalkkien valussa. Työ-

ryhmänä toimi työnjohtaja ja kolme työmiestä, joista yksi varalla. Pumpatun massan määrä oli yh-

teensä 6 m3 ja betonointiin kului aikaa kaksi tuntia, betonointi nopeus oli 3 m3/h. Kuormia oli 2 kpl, 

molemmat 3 m3. Ensin valettiin Kotkan puoleiset reunapalkit, jonka jälkeen pumppuauto siirrettiin 

Helsingin puolelle. Hierto ja jälkihoito toteutettiin samalla tavalla kuin kannen reunapalkeissa. 

 

Työryhmä siipimuurien reunapalkkejen valussa: 

– työntekijät   2 RAM + RM 

– työnjohto   1 
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Valukalusto siipimuurien reunapalkkejen valussa: 

– betonipumppuauto  36-4 

– suurtaajuustäryttimet  2 + 2 varalla 

– sähköistys   3 + 1 varalla 

– 32A työmaakeskus 1 

– 16A työmaakeskus 2 

– Diesel generaattori varalla 

– käsihiertimet 

– reppuruisku 

– painepesuri 

 

6.3.3 Kansilaatan muotoiluvalu 
 

Kannen muotoiluvalu suoritettiin sääsuojan sisällä linjavaluna. Lämpotila sääsuojan sisällä oli valun 

aikana 20 °C:a, ilman kosteuden ollessa 60 - 70 %. Työryhmänä oli kahdeksan työmiestä ja kaksi 

työnjohtajaa. Työnjohto, sekä kolme työmiestä tuli YIT:ltä. Loput neljä, lattia- ja siltavaluihin erikois-

tunutta miestä, tulivat Rakennuspalvelu Tarvainen Oy:ltä. Betonin vastaanotossa ja levityksessä oli 

2-3 miestä, betonin tiivistyksessä 3-4 miestä, hierrossa 2 miestä. Varalla oli 2 miestä. 

 

Betonin pumppaus aloitettiin ottamalla auki sääsuojan katosta kaistale, josta pumppuauton puomi 

tuotiin sisälle. Sääsuojan katon kautta muotoiluvalu vietiin sillan puoliväliin saakka. Puolivälin saavut-

tamisen jälkeen puomi tuotiin sisälle sillan Helsingin puoleisesta päädystä, jossa myös pumppuauto 

sijaitsi koko valun ajan. 

 

Muotoiluvalu hierrettiin polttomoottorikäyttöisellä ”helikopteri” – hiertimellä, hierrossa käytettiin Cu-

ring 99 – välijälkihoitoainetta. Hierron jälkeen kalusto nostettiin kannelta ja kun muotoiluvalun pinta 

kesti kävellä vaurioitumatta, niin valun pinnalle levitettiin polttomoottorikäyttöisellä reppuruiskulla 

Curing 101 – jälkihoitoaine. Jälkihoitoaineen levityksen jälkeen valettupinta peitettiin kauttaaltaan 

rakennusmuovilla. 

 

Työryhmä kannen tasausvalussa: 

– aliurakoitsija 4 RAM (Rakennuspalvelu Tarvainen Oy) 

– omat resurssit RAM + 2 RM (YIT Rakennus Oy) 

– työnjohto  2 (YIT Rakennus Oy) 

 

Valukalusto kannen muotoiluvalussa: 

– betonipumppuauto  36-4 

– suurtaajuustäryttimet  3 + 3 varalla 

– tärypalkit   2 + 2 varalla 

– polttomoottoritärypalkit  1 + 1 varalla 

– sähköistys   3 + 1 varalla 

– 32A työmaakeskus 1 
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– 16A työmaakeskus 2 

– Diesel generaattori varalla 

– polttomoottorihierrin  1+1 

– käsihierto työkalut 

– polttomoottorireppuruisku 

– painepesuri 
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7 VEDENERISTYS 

Työssä noudatetut ohjeet ja laatuvaatimukset: 

– SILKO 2.813  Vedeneristyksen uusiminen nestemäisenä levitettävänä 

   eristyksenä 

– InfraRYL 2006/ 42310 Eristys 

– InfraRYL 2006/ 42320 Eristyksen suojaus 

 

7.1 Maatuen sisäpinnat 
 

Siipimuurien täyttöjen alle jäävät osat eristettiin kumibitumisivelyllä (KUVA 21). Sillan päätyyn täyt-

töjen alle jääville osin tehtiin kermieristys (KUVA 20). Kermi ulotettiin noin puolen metrin verran siir-

tymälaatan päälle. Kermiä ei käännetty kannelle, vaan Eliminator eristys tuotiin kannen ylitse kermin 

päälle noin 30 cm. 

  

 

KUVA 20 Kannen päädyn kermieristystyö käynnissä (Laaksonen Matti, 2013-09-11) 

 



         
         37 (63) 

 

KUVA 21 Kumibitumisivelty siipimuuri (Laaksonen Matti, 2013) 

 

7.2 Kansilaatan vedeneristys 
 

7.2.1 Alusta 
 

Ennen vedeneristystä kansilaatan pinta hiekkapuhallettiin. Hiekkapuhaltamalla varmistetaan eristet-

tävän pinnan puhtaus, sekä riittävä pinnankarheus eristyksen tarttumisen takaamiseksi. Pinnan kar-

heus todennettiin lasihelmikokeella. Kannesta ei muotoiluvalun ohuuden takia otettu koepalaloja ab-

soluuttisen kosteuden selvittämiseksi. Sovimme yhdessä tilaajan edustajan kanssa, että eristysalus-

tan kosteus todennetaan Tramex-pintakosteusmittarilla.  

 

7.2.2 Eliminator – eristys  
 

Kannen vesieristeeksi valittiin Eliminator – eriste (KUVA 22). Eliminator on nestemäinen, korkeapai-

neruiskulla, telalla, tai lastalla levitettävä vedeneriste. Eristeen valmistaa Stirling Lloyd. Eristyksen 

etuina perinteiseen epoksitiivistys + kermieristykseen on asennustyön nopeus, sekä saumaton ra-

kenne. Eristys muodostuu eristettävän pinnan primer käsittelystä, kahdesta eristys kerroksesta, sekä 

liimakerroksesta jonka avulla eristys tarttuu asfalttiin.  

 

Lähteen sillalla vedeneristeen primer – kerros levitettiin telaamalla. Eristekerrokset ja liimakerros le-

vitettiin korkeapaineruiskulla ruiskuttamalla. Eristystyön aikana seurattiin jatkuvasti vallitsevia olo-

suhteita. Vaarana kovettumattomalle eristeelle oli lämpötilan laskeminen kastepisteeseen. Näin ei 

kuitenkaan käynyt ja kastepisteestä pysyttiin koko eristystyön ajan n. 5 °C:n päässä. Ilman suhteel-

linen kosteus pysyi koko eristystyön ajan alle SILKO 2.813 – ohjeessa määrätyn 85 %. 

 

Eristeen kiinnittyminen alustaan todennettiin vetokokein (TAULUKKO 11). Vetokokeet toteutettiin 

SILKO – ohjeen osoittamalla tavalla. Vetokokeet otettiin primer-, sekä molemmista eristekerroksista. 
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TAULUKKO 11 Eristeen vetokokeiden tulokset  

Kerros 
Tartuntavetolujuus 

N/mm2 
Vaatimus N/mm2 Irtoamistapa 

Primer 3.09/ 2.65 keskimäärin 

≥1,2 N/mm² 

joka kohdassa 

≥ 1,0 N/mm² 

100% betoni 

1 eristekerros 2.61/ 2.74 100% betoni 

2 eristekerros 2.74/ 2.78 100% betoni 

 

 

KUVA 22 Kannen vedeneristystyö käynnissä (Laaksonen Matti, 2013-09-13) 

 

7.2.3 Suoja-asfaltti 
 

Eliminator vedeneristys on suoja-asfaltoitava viikon kuluessa eristyksen levittämisestä. Eristystöiden 

päätyttyä päästiin purkamaan sääsuoja pois sillan päältä.  
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KUVA 23 Sääsuojan purkaminen aloitettu (Laaksonen Matti, 2013-09-16) 

 

Kun sääsuoja oli saatu purettua (KUVA 23), niin sillan päätyjen täyttötyöt aloitettiin välittömästi 

(KUVA 24). Päädyt täytettiin yhtä aikaa sillan molemmin puolin kahdella kaivinkoneella, sillä näin 

täyttötyöt saatiin nopeasti pois alta eivätkä ne vaikuttaneet liiaksi sillan molemmin puolin käynnissä 

oleviin väylätöihin.  

 

KUVA 24 Kannen päädyn täyttötyöt käynnissä (Laaksonen Matti, 2013) 

 

Suoja-asfaltoinnin suoritti Skanska Asfaltti Oy (KUVA 25). Suoja-asfaltiksi kannelle tuli AB 5/50 suo-

jakerros. Suoja-asfaltoinnin yhteydessä kannen tippuputkien välille asennettiin salaojitukset (KUVA 

26). Salaojakiskot olivat ruostumatonta C – profiilia jotka on lovettu 150 mm välein veden kulkemis-

ta varten.  

Ajoradan päällystekerrokset ajoradanpinnasta lukien olivat: 

– päällystekerros  AB 16/120 50 mm 

– päällystekerros  AB 11/70 30 mm 

– suojakerros  AB 5/50 20 mm 

 

KUVA 25 Kannen suoja-asfaltointi käynnissä (Laaksonen Matti, 2013) 
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KUVA 26 Salaojien asennusta (Laaksonen Matti, 2013) 
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8 KAITEET 

 

Lähteen sillan uusitut kaiteet ovat tyypiltään TIEH H2, 2-putkijohde harva sillankaide (KUVA 28). 

Pohjoiselle puolelle sillankaiteen lisäksi asennettiin läpinäkyvämelukaide tyypiltään K2 (KUVA 27). 

Kaiteet asennettiin käyttäen nostokalustona kuorma-auton alustalla olevaa nosturiautoa. Kaiteiden 

asennuksen suoritti sama aliurakoitsija, kuin purunkin. 

 

 

KUVA 27 Lähteen sillan kaiteet asennettuna (Laamanen Jussi, 2014-08-20) 

 

 

KUVA 28 Kaiteiden liittyminen toisiinsa (Ramboll Oy, 2013-05-20) 
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9 YHTEENVETO 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa selkeä selvitys sillan korjaushankkeen työvaiheista, sekä antaa 

lukijalle kuva siitä, mitä kaikkea tulee ottaa huomioon sillan korjaushankkeessa työnjohtajan näkö-

kulmasta. Opinnäytetyön tarkoitus oli toimia hyvänä, tiiviinä, sekä selkeänä ohjeena sillankorjaus-

hankkeeseen perehtyvälle lukijalle. Lisäksi työssä oli tarkoitus avata pääpiirteittäin taitorakenteiden 

tarkastustoimintaa, koska siltojen kunnon seuranta ja silloille tehtävät tarkastukset elinkaaren mit-

taan näyttelevät pääosaa siinä, mikä johtaa lopulta sillan peruskorjaushankkeen käynnistämiseen. 

Opinnäytetyöstä sain mielestäni kattavan, sekä tiiviin paketin josta löytyy olennainen tieto koskien 

työvaiheiden etenemistä, sekä työlle asetettuja ohjeita ja laatuvaatimuksia helposti samasta julkai-

susta. 

 

Korjaustyön yhteenvetona voidaan todeta työn onnistuneen. Korjaustoimenpiteiden johdosta sillan 

kuntoluokka saatiin nostettua tasosta 2, huono, tasoon 5, erittäin hyvä. Sillan vauriopistesumma nol-

laantui. Korjaustyöt etenivät johdonmukaisesti ja pääasiassa ilman suurempia viivästyksiä. Ainoa vii-

västys, joka ei kuitenkaan suoranaisesti vaikuttanut sillan valmistumiseen aikataulussa, oli etelän 

puoleisen kannatinpalkin oletettua heikompi kunto. Kesti aikansa saada suunnittelijalta, sekä tilaajal-

ta siunaus piikkausrajan ulottamiselle halutun lopputuloksen saavuttamiseksi.  

 

Opinnäytetyön työstämisen aikana heräsi myös kysymys siitä, miksi sillan erikoistarkastusraporttia ei 

toimiteta työmaalle nähtäväksi ilman erillistä pyyntöä. Erikoistarkastusraportti on tuotettu korjaus-

suunnitelun lähtötiedoksi ja kaikki tarvittava tieto korjausurakan läpiviemiseksi löytyvät toki sillan 

korjaussuunnitelmista, mutta erikoistarkastuksen yhteydessä suoritetun yleistarkastuksen valokuvat 

ja kirjalliset kuvaukset sillan rakenneosien vaurioista helpottaisi myös urakoitsijan tehtäviä. Esimer-

kiksi jotkin pienemmät, korjattavaksi määrätyt vauriot olisivat huomattavasti helpompi löytää. 
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