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TIIVISTELMÄ 
 

Tämän tutkintotyön tarkoitus on laatia Lemcon Infra Oy:n Kallionrakenta-

misyksikön kahden Ruotsin rautatietunneliprojektin suuaukkorakenteiden 

jälkilaskenta, tehdä yhden jo käynnissä olevan rautatietunneliprojektin suu-

aukkorakenteiden kustannusarvio ja esitellä Suomessa E18 TYL:n käyttä-

mää tieliikennetunnelin suuaukkorakenteen rakentamismenetelmää. 

 

Tutkimus tehtiin perehtymällä projektien kirjanpitotietoihin Lemcon Finland 

filial Sverige Ruotsin toimipisteessä ja haastattelemalla suuaukkorakentei-

den rakentamiseen osallistuneita osapuolia. Tietoja täydennettiin Internetistä 

ja kirjoista löytyvän teoria-aineiston avulla. 

 

Tutkintotyöstä käy ilmi, että suuaukkorakenteiden rakentamisen tuotan-

nonohjausta pitää tehostaa, jotta luotettavampaa kustannustietoa suuaukko-

rakenteista saadaan yhtiön tarjouslaskentaan ja projektipäälliköille. Tutkin-

totyön tulokset ovat arvioita eivätkä absoluuttisia totuuksia. 
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ABSTRACT 
 

The meaning of this final thesis is to research expense of arches in the open-

ing of the tunnel. In thesis is performed actual cost calculation of two pro-

jects in Sweden and prepared cost estimate of one on going project also in 

Sweden. In thesis is presented also one construction method used in Finland 

by E18 TYL. This thesis is made for Lemcon Infra Ltd. 

 

Accounting material of the on going project and two already finished pro-

jects were examined in Sweden. Participants of projects were interviewed. 

Theory from Internet and literature were also examined. 

 

Thesis disclosures that production control in construction of arches must be 

developed that the company and project managers get reliable expense in-

formation. The results of the thesis are estimates, not absolute truth. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALKUSANAT 
 

Haluan kiittää työni tekemiseen osallistuneita henkilöitä: ohjaavaa opettajaa 

Reijo Rasmusta ja koko Lemcon Oy:n Torbacken-Hede -projektin henkilö-

kuntaa, erityisesti työn valvojaa Veli Taatilaa, projektisihteeri Johanna 

Tuomistoa ja projekti-insinööri Olli Korhosta. Lisäksi haluan kiittää E18 

TYL:n aluevastaavaa Pekka Illikaista. 

 

Työssä on luottamuksellista tietoa suuaukkorakenteiden kustannuksista. 

 

 

 

Tampereella 2. helmikuuta 2007 

 

 

 

Kai Iivonen 



 

SISÄLLYSLUETTELO 
 
 
1 JOHDANTO.....................................................................................................................6 
2 Suuaukkorakenteen rakentamisen tarkoitus ja työmenetelmän periaatteet......................9 
3 Suuaukkorakenteen rakentamisen laatu ja laadunvarmistus ..........................................14 

3.1 Työtä ohjaavat normit Ruotsissa...............................................................................14 
3.2 Betonitöitä koskevat vaatimukset .............................................................................15 
3.3 Rakenneosakohtaiset vaatimukset ............................................................................15 
3.4 Laadunvarmistus .......................................................................................................16 

4 Kustannustarkkailun, jälkilaskennan ja tuotannon valvonnan tarkoitus ........................17 
4.1 Kustannustarkkailu ...................................................................................................17 
4.2 Jälkilaskenta..............................................................................................................18 
4.3 Tuotannon valvonta ..................................................................................................19 

5 Åsan suuaukkorakenne...................................................................................................22 
5.1 Kohde........................................................................................................................22 
5.2 Työmenetelmä...........................................................................................................22 
5.3 Kustannusarvio .........................................................................................................25 
5.4 Toteutuneet kustannukset..........................................................................................25 
5.5 Analyysi ....................................................................................................................26 

6 Åskottsbergin suuaukkorakenne ....................................................................................31 
6.1 Kohde........................................................................................................................31 
6.2 Työmenetelmä...........................................................................................................31 
6.3 Kustannusarvio .........................................................................................................31 
6.4 Toteutuneet kustannukset..........................................................................................32 
6.5 Analyysi ....................................................................................................................32 

7 Torbacken-Heden suuaukkorakenne ..............................................................................37 
7.1 Kohde........................................................................................................................37 
7.2 Työmenetelmä...........................................................................................................37 
7.3 Kustannusarvio .........................................................................................................40 
7.4 Kustannusten arviointi toteutuneen perusteella ........................................................40 

8 E18 Lakianmäen suuaukkorakenne................................................................................45 
8.1 Kohde........................................................................................................................45 
8.2 Työmenetelmä...........................................................................................................45 
8.3 Kustannusarvio .........................................................................................................46 
8.4 Kustannusten seuranta toteutuneen perusteella ........................................................47 

9 Suuaukkorakenteen työmenetelmien ja kustannusten vertailu.......................................48 
9.1 Työmenetelmien vertailu ..........................................................................................48 
9.2 Kustannusten vertailu................................................................................................49 

10 Johtopäätökset...........................................................................................................51 
Lähteet...................................................................................................................................55 
LIITTEET 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU  TUTKINTOTYÖ                                 6 (56) 
Kai Iivonen 
 
1 JOHDANTO 
 

Lemcon Infra on toiminut Ruotsissa kalliorakentajana jo vuodesta 1994. 

Toimialaan kuuluvat tunnelien louhinnat, ruiskubetonoinnit, tiivistystyöt ja 

sisustustyöt. Tunnelien suuaukkorakenteet eli porttaalit kuuluvat tunnelien si-

sustustöihin. 

 

Tunneliin kuuluvien suuaukkorakenteiden kustannus on yleensä muutamien 

prosenttien luokkaa louhintaurakan sopimussummasta, joten suuaukkoraken-

teiden rakentamiseen ei ole kiinnitetty tähän mennessä suurta huomiota. Bud-

jetti on laadittu yleensä työn tarjousvaiheessa eikä sitä ole tarkennettu, kun 

työ on saatu. 

 

Tämän työn tavoitteena on selvittää suuaukkorakenteiden kustannukset ja 

niihin vaikuttavat tekijät sekä tuottaa kustannustietoa yhtiön tarjouslasken-

taan ja projektipäälliköille. Tarkastelukohteena työssäni on kolme kohdetta 

Ruotsissa ja yksi kohde Suomessa. Ruotsin kohteet ovat Åsan rautatietunneli 

vuosilta 2002–04, Åskottsbergin rautatietunneli vuosilta 2004–2006 ja Tor-

backen-Heden rautatietunneli vuodelta 2006. Ruotsin kohteet ovat Ruotsin 

rataverkon kartalla merkittyinä kuvassa 1. Suomen kohde on E18 Lohja-

Muurla -moottoritien tieliikennetunneli Karnaisissa. 
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Kuva 1 Ruotsin rataverkko ja kohteet 

 

Työmaan kustannusseuranta on ollut kirjanpidon mukainen seuranta. On ollut 

vaikeaa suorittaa jälkilaskentaa, kun ei ole itse ollut mukana suurimmassa 

osassa projekteja. Olen ollut itse rakentamassa vain Torbacken-Hede -

projektin eteläistä suuaukkorakennetta. 
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Olen tutkinut yhtiön kirjanpidosta työmaalle tilatun puutavaran, raudoituk-

sen, muottitelineiden, betonin kuitit sekä tutkin rakennusammattimiesten työ-

aikailmoitukset, joista sain toteutuneet kulut. Niitä vertasin budjettiin. E18-

kohteesta Suomessa sain määräluettelon ja yksikköhinta-arvion, joista laadin 

tuotantolaskelman. Kaikkien neljän kohteen kaikkiin kuittitietoihin perehty-

miseen ei ole aikaa, joten tarkkoja toteumatietoja ei ole mahdollista saada. 

Tutkintotyö rajataan käsittämään vain kustannusselvitys. Aikataulujen ja re-

surssien vertailua ei tehdä tässä työssä. 
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2 Suuaukkorakenteen rakentamisen tarkoitus ja työmenetelmän peri-

aatteet 
 

Tunnelin suuaukkorakenne rakennetaan pääosin neljästä syystä. Suuaukkora-

kenne vahvistaa suuaukon kalliota, estää mahdollisia kallioleikkauksen päältä 

putoavia kiviä putoamasta liikennöitävälle alueelle, toimii kuivatusrakentee-

na sekä parantaa suuaukon esteettisyyttä. 

 

 
Kuva 2 Suuaukkorakenne Åsassa 

 

Tunnelin suuaukolla kallio saattaa olla rikkonaista, joten teräsbetoninen suu-

aukkorakenne tukee kalliota. Toisaalta suuaukkorakenne saatetaan mitoittaa 

kalliota tukevaksi, vaikka se ei välttämättä tue kalliota. 

 

Suuaukon ulkopuolisiin rakenteisiin rakennetaan yleensä kaukalo, johon 

mahdolliset putoavat kivet pysähtyvät. Kaukalossa on putoamista vaimenta-

vaa kiviainesta, jottei putoava kivi kimpoa rakenteen ulkopuolelle ja liiken-

nöitävälle alueelle. 
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Suuaukkorakenteeseen rakennetaan kuivatusjärjestelmä, jotta tunnelin suu-

aukolla valuvat vedet johtuisivat kuivatusjärjestelmään eivätkä valuisi liiken-

nöitävälle alueelle. Vedet johdetaan kallion pinnalta kaukaloon, josta ne joh-

detaan rakennettuun kaivoon. Toinen vaihtoehto on rakentaa vain otsapalkki 

(Kuva 3), jolloin vaimentavaa kiviainesta eikä kuivatusjärjestelmää rakenne-

ta. Tällöin vedet valuvat vapaasti seinää pitkin maahan ja sinne rakennettujen 

kallistusten mukaan kaivoihin. 

 

Louhittu kallionpinta suuaukolla on rumannäköinen. Suuaukkorakenne ra-

kennetaan ympäristöön sopivaksi ja esteettisesti miellyttäväksi. 

 

 
Kuva 3 Suuaukkorakenteen otsapalkki valmiina rakenteena 

 

Suuaukkorakenne rakennetaan yleensä neljässä osassa mutta muitakin rat-

kaisuja on. Ensin tehdään perustukset, sitten seinät, holvi ja lopuksi suu-

aukon reunapalkki. Rakenteeseen pitää tehdä ryöstöraudoitus tai täyttää kal-

lion ryöstöt ruiskubetonilla, jos kallion pinnan ja rakenneraudoituksen pai-

kan etäisyys toisistaan on yli rakennesuunnittelijan tai tilaajan määräämän 

rajan. 

 

Suuaukkorakenteen rakentaminen alkaa kallion paljastamisella perustusten 

kohdalla. Kallion pitää olla puhdas, jotta betoni saa hyvän tartunnan kalli-

oon. Kun kallion pinta on muotin toinen pinta, perustusten muottityöhön 
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kuuluu muotin kakkospinnan teko eli ”tuplaus” ja päätyjen muottityö eli 

”päätytopparien” teko. Lopuksi muotti raudoitetaan ja betonoidaan. 

 

 
Kuva 4 Suuaukkorakenteen perustus (antura) valmiina valuun 

 

Perustusten valun jälkeen rakennetaan seinät. Seinän ja kallion pinnan väliin 

asennetaan yleensä suodatinkangas. Suodatinkangas asennetaan, jotta betoni 

ei halkeilisi, koska betonin ja kallion liikehdintä on erilaista. Kallio liikkuu 

enemmän luonnostaan kuin betoni. Muottityöt aloitetaan muotin päätytoppa-

rien teolla, minkä jälkeen tehdään raudoitus. Raudoituksen jälkeen tehdään 

muotin tuplaus ja seinät betonoidaan viimeiseksi. 
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Kuva 5 Suuaukkorakenteen seinä raudoittamisen jälkeen 

 

Seinien rakentamisen jälkeen tehdään holvi. Sen muotille tehdään suuaukolle 

telineet, jotka pystytetään siten, että liikenne tunneliin säilyy. Tällöin suu-

aukon rakentamista voidaan suorittaa samanaikaisesti louhintatöiden ohella. 

Kun rakentamista suoritetaan louhintatöiden ohella, pitää ottaa huomioon 

tunneliin puhallettavan tuuletusilman putkirakenne suuaukkorakenteen teli-

neiden suunnittelussa. Telineet ovat tällöin erikoisrakenne ja kalliimpi tavan-

omaisiin telineisiin verrattuna. Toinen vaihtoehto on tehdä telineet siten, että 

tunneli on läpiajamaton mutta tällöin rakentamista ei voida suorittaa louhinta-

töiden ohella. 

 

Telineiden perustusten alla maa pitää olla painumaton ja oikeaan korkoon ta-

sattu. Ennen muotin tekoa holvin raudoitus kiinnitetään kattoon juotettujen 

pulttien varaan. Telineiden päälle rakennetaan valittu muotti. Muottiin teh-

dään läpiviennit kuivatusjärjestelmän putkille, minkä jälkeen holvi betonoi-

daan. 
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Kuva 6 Suuaukkorakenteen holvin muottirakenteet (läpiajettava tunneli) 

 

Holvin valun jälkeen rakennetaan suuaukon reunapalkki holvin päälle. Reu-

napalkkiin asennetaan kuivatusjärjestelmän putket ja kivien putoamiselta 

suojaavat rakenteet. 

 

Suuaukkorakenteen voi rakentaa louhinnan aikana tai louhinnan jälkeen. Ra-

kentamisessa louhinnan aikana pitää varmistaa, että liikenne tunneliin on 

mahdollinen. Yleensä rakentaminen on kalliimpaa louhinnan aikana mutta 

aikataulun kiinniottamisella saadaan kustannushyöty. Kokemusperäisesti 

voidaan sanoa, ettei suuaukkorakennetta kannata rakentaa, kun louhitaan alle 

300 metrin päässä johtuen louhintatärinöistä. 
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3 Suuaukkorakenteen rakentamisen laatu ja laadunvarmistus /5; 9; 16; 

17/ 
 

3.1 Työtä ohjaavat normit Ruotsissa 
 

Suuaukkorakenteiden laatuvaatimukset ovat samanlaiset joka kohteessa riip-

puen rakenteen käyttötarkoituksesta. Periaate on aina sama. Tilaajaa sitovat 

normit ja tilaaja antaa urakoitsijalle suuaukon mitat sekä mitoitusperusteet 

normeihin viitaten. Näiden tietojen perusteella urakoitsija joko suunnittelee 

itse tai teettää suunnittelijalla suunnitelmat ja piirustukset. 

 

Ruotsalainen tilaaja viittaa työselostuksessaan Banverketin tekemään BV Bro 

-normiin rautatietunnelien osalta ja Vägverketin Bro 2004 -normiin sekä 

Tunnel 2004 -normiin tieliikennetunnelien osalta. Kuitenkin tilaaja saattaa 

täydentää rautatietunnelin laatuvaatimuksia tieliikenteen normeilla ja päin-

vastoin. 

 

Normit koskevat siltatöitä, ja niitä sovelletaan suuaukkorakenteisiin, koska 

suuaukkorakenteille ei ole omia normeja. Näiden siltaa koskevien laatuvaa-

timusten perusteella työt suoritetaan ja määrätään, mitä laadunvarmistusko-

keita tehdään niiltä osin kuin tilaaja on niihin viitannut. 

 

Jos tilaaja ei ole erikseen maininnut työselostuksessaan viittausta, niin pätee 

BBK 04 (Boverkets handbok om betongkonstruktioner). Tilaajan vaatimuk-

set saattavat hieman poiketa toisistaan eri kohteissa, koska normeja on uusittu 

ja eri tilaajat vaativat erilaista laatua. 

 

Suomessa sovelletaan SYL:a (Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset) 

tieliikennetunnelien suuaukkorakenteita rakennettaessa. 
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3.2 Betonitöitä koskevat vaatimukset 

 

Betonitöiden laatuvaatimukset ovat BRO 2004 -julkaisun mukaisia Tor-

backen-Hede -projektissa. Muissa projekteissa saattaa olla hieman poik-

keamia eri tilaajien vaatimuksissa mutta periaate on sama. 

 

Halkeamien synnyn välttämiseksi pitävät seuraavat vaatimukset ottaa huomi-

oon: 

• Betonin lujuusluokka on C35/45 ja vesisementtisuhde on < 0,45 

(Luvut C35 ja 45 tarkoittavat betonin lujuusluokkaa). 

• Betoni on pakkasenkestävää, joten betonimassassa määrätty ilma-

määrä on 4 - 7 %. 

• Rakenne on vesitiivis, joka todetaan betonin valmistusmateriaalien 

hienoaineslaskelmalla betonitehtaalla. 

• Muottipuutavaran paksuus on vähintään 22 mm. 

• Muotin saa purkaa aikaisintaan neljän vuorokauden kuluttua valusta 

(Mitä alempi lämpötila, sen myöhemmin muotin saa purkaa). 

• Lämpötilan mittaus  ja kirjaus valupöytäkirjaan. 
 
 
3.3 Rakenneosakohtaiset vaatimukset 
 

Laatuvaatimuksia esitetään myös rakenneosakohtaisesti tarkennettuna. 
 

Seinien rakentaminen: 

• Kallion ja betonipinnan väliin kiinnitetään geotekstiili rakennepii-

rustusten mukaan. 

• Seinämuotit kiinnitetään tukevasti kovan tuulen varalle. 

 

Holvin rakentaminen: 

• Muotin saa purkaa aikaisintaan seitsemän vuorokauden kuluttua va-

lusta. 

• Kallion ja betonipinnan väliin kiinnitetään geotekstiili rakennepii-

rustusten mukaan. 
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• Aloitetaan seinien lämmittäminen tai jäähdyttäminen päivä ennen 

holvin valua riippuen ilman lämpötilasta. 

• Lämmitys tai jäähdytys lopetetaan kaksi päivää betonin kovettumi-

sen alkamisen jälkeen. 

 

3.4 Laadunvarmistus 

 

Urakoitsija hyväksyttää tilaajalla suunnitelmat ja urakoitsija on velvollinen 

tekemään työn suunnitelmien mukaan. Urakoitsija varmistaa oman työnsä 

laadun yhtiön laatujärjestelmän avulla. 

 

Ruotsissa suuaukkorakenteen rakentamisen työnjohtajana pitää olla ensim-

mäisen luokan betonityönjohtajan pätevyyden omaava henkilö, koska toimi-

taan siltoja koskevien normien mukaan. 

 

Laadunvarmistus tehdään valuohjelman, tarkistuslistojen, valupöytäkirjan ja 

valun jälkeisten kokeiden avulla. 

 

Valuohjelman (liite 1) tekemisellä varmistetaan oikean betonilaadun tilaus ja 

valun ajankohdan ilmoitus tilaajalle. 

 

Tarkistuslistojen (liite 2) avulla tarkistetaan muotti ja raudoitus. Muotista 

tarkistetaan puhtaus, sijainti, korkeusasema, oikea materiaali ja merkitään 

muut huomionarvoiset asiat. Raudoituksesta tarkistetaan materiaali, puhtaus, 

sijainti, suojabetonipaksuus, taivutukset, pituudet ja muut huomion arvoiset, 

jotka kirjataan tarkistuslistaan. 

 

Valupäivänä täytetään valun valvontapäiväkirjaa (liite 3), johon ilman ja be-

tonin lämpötila merkitään. Valuohjelmaan merkitään myös eri kokeet, jotka 

betonimassalle tehdään. Näitä ovat massan notkeusmittaus ja ilmapitoisuus. 

Ilmapitoisuuden mittauksella varmistetaan, että betoni on pakkasenkestävää. 

Valun valvonta ja silmämääräiset tarkistukset ovat myös laadunvarmistus-

tekniikoita. 
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4 Kustannustarkkailun, jälkilaskennan ja tuotannon valvonnan tarkoi-

tus 
 

4.1 Kustannustarkkailu /1; s.167–168/ 
 

Kustannustarkkailulla pyritään varmistamaan hankkeen tavoitteenmukainen 

eteneminen. Tarkkailussa selvitetään hankkeen tilanne ja laaditaan ennuste 

sen etenemisestä. 

 

Hankkeen kustannuksia tarkkaillaan toteuman seuraamisen ja lopputuloksen 

ennusteen laskemisen keinoin. Tarkkailujärjestelmä laaditaan niin, että sen 

tuottaman tiedon perusteella tuotantoa voidaan ohjata niin, että se etenee tuo-

tantosuunnitelmien mukaisesti ja asetetut tavoitteet täyttyvät. 

 

Lopputuloksen ennusteen laskemisella selvitetään hankkeen poikkeamien 

merkitys ja toimenpiteiden tarpeen tiedostaminen. Laskeminen palvelee li-

säksi yrityksen tulos- ja rahoitussuunnittelua. Lopputuloksen ennusteen las-

kemisella varmistetaan valittujen tuotantoratkaisujen ja toteutuneen tuotanto-

kokonaisuuden hallinta. Hankkeen osat ja tehtävien ennusteet yhteenlasket-

tuna tulee toteuttaa hankkeen lopputuloksen ennusteen asetettu tavoite. En-

nusteeksi asetetaan ennakoivan tarkkailun tulos, jota tuotannon edetessä kor-

jataan toteutuneen tuotannon antaman tiedon perusteella. 

 

Tuotannon kustannustarkkailussa hankkeen erilliskustannuksia tarkkaillaan 

työ-, hankinta- ja työmaatekniikan tehtävien osalta erikseen. Hankkeen ko-

konaisuuden hahmottamiseksi eri tarkkailujen raportit ja ennusteet kootaan 

hankkeen tuloksen tarkkailuksi. 

 

Kustannustarkkailua varten määritellään käsite kirjaamisperuste. Kirjaamis-

peruste on periaate, jonka mukaan tulot ja menot kirjataan kirjanpitoon. Kir-

janpitotapahtumat jaetaan suoriteperusteen tai kassa- eli maksuperusteen mu-

kaan. Suoriteperusteisessa kirjanpidossa menot ja tulot kirjataan palvelusta 

tai tavaraa luovutettaessa/vastaanotettaessa. Kassaperusteisessa kirjaustavas-

sa menot ja tulot kirjataan maksettaessa. Kustannustarkkailussa käytetään 

suoriteperusteista kirjanpitoa. Työkustannukset merkitään toteutuneiksi työn 
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etenemisen mukaan, hankintakustannukset merkitään toteutuneiksi hyväksyt-

tyjen laskujen sekä kuormakirjojen perusteella ja aliurakoiden hankintakus-

tannukset merkitään toteutuneiksi hyväksyttyjen maksuerien perusteella. 

Kustannukset käsitellään nettohintoina ilman arvonlisäveroa. Sidottuihin kus-

tannuksiin lasketaan kaikki toteutuneet kustannukset, tehdyt työkaupat, oste-

tut ja tilatut, saapumattomat, tarvikkeet sekä tehtyjen sopimusten sopimus-

hinnat. Sidottua kustannusta käytetään hankintakustannusten ennusteiden 

laskemiseen. 

 

4.2 Jälkilaskenta /1; s.192–195/ 
 

Jälkilaskennan toteutus jakaantuu hankkeen aikana tapahtuvaan kustannustie-

tojen järjestelmälliseen keräämiseen, hankkeen jälkilaskentapalaveriin ja 

hankkeen valmistuttua viitekansion keräämiseen. Jälkilaskennassa ei ole tar-

koitus laskea hankkeelle uudelleen jälkikustannuslaskelmaa, vaan tavoitteen 

tietoja on tarkoitus ylläpitää hankkeen aikana. 

 

Hankkeenaikainen jälkilaskenta tehdään tarkkailunimikkeen valmistuttua. 

Jälkilaskennalla kerätään tuotantolaskelmasta tarkkailunimikkeen suunnitel-

lut kustannustiedot ja tuotannon kustannusvalvonnasta toteutuneet kustannus-

tiedot. Hankkeenaikainen jälkilaskenta tuottaa palautetietoa yrityksen lasken-

tajärjestelmän valvonnalle. Tarkkailunimikkeiden avulla tehdään jatkuvaa 

jälkilaskentaa kaikissa hankkeissa. Hankkeenaikaisessa jälkilaskennassa 

tarkkailunimikkeen työn valmistuttua varmistetaan, että 

 

• tarkkailunimikkeen työ on todella valmistunut, kaikki siihen liittyvät 

kustannukset on laskutettu ja työ on loppuun laskutettu 

• toteutuneet kustannustiedot ja hankintojen laskutukset on tarkistettu, 

palkanmaksut ovat kohdistettu oikeille litteroille ja mahdolliset vir-

heet on korjattu 

• suunnitelman määrätiedot vastaavat toteutunutta tuotantoa, kustan-

nuslaskennan määrävirheet on korjattu, muutostöiden vaikutukset on 

päivitetty ja kustannuslaskennan määrävirheet on raportoitu 
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• suunnitelman kustannuslajitiedot on korjattu vastaamaan toteutunut-

ta alihankinta-astetta 

• syyt tavoitekustannusten ja toteutuneiden kustannusten eroihin on 

selvitetty 

• tarkkailunimikkeen kelpoisuus kustannusjärjestelmän valvonnan 

kannalta on arvosteltu. 

 

Hankkeen jälkilaskentapalaverissa käydään tarkkailunimikkeet läpi ja kirja-

taan ylös tuotantohenkilöstön tiedot niistä syistä, jotka aiheuttivat suunnitel-

tujen ja toteutuneiden kustannusten välille eroja. Jälkilaskentapalaverin tar-

koitus on yrityksen tuotantohenkilöstön ja kustannuslaskennan henkilöstön 

kustannustietouden lisääminen ja kustannuslaskennan kehittäminen. Palave-

riin osallistuvat toteutuneen hankkeen työnjohto, työnsuunnittelijat, työmaan-

johto ja kustannuslaskijat. Palaverissa käydään läpi hankkeen kustannusten 

tavoitteet ja toteumat. Erityistä huomiota kiinnitetään tavoitteiden ja toteutu-

mien poikkeamiin. Työmaan henkilöstö esittää näkemyksensä poikkeamien 

syistä. Jos samat poikkeamat toistuvat useilla työmailla, on yrityksen etsittä-

vä ratkaisu tuotantomenetelmiä kehittämällä. Jos kehitystä ei voida tehdä, on 

kustannuslaskentajärjestelmän tietokantoihin lisättävä poikkeamiin liittyvät 

kustannukset. Jälkilaskentapalaverissa selvitetään myös hankkeen lopullinen 

tulos. Jälkilaskennan avulla lopullisesta tuloksesta nähdään, mikä hankkeessa 

meni hyvin ja mikä meni huonosti. 

 

Hankkeen valmistuttua sen kustannustiedoista kootaan viitekansio. Kansioon 

kerätään tiedot kustannusten tavoitteista ja toteutumista. Viitekohdekansio 

tehdään yrityksen kaikista toteutuneista kohteista. Hyvin sujuneet kohteet va-

litaan mallikohteiksi. Mallikohteen tietoja hyödynnetään uusien hankkeiden 

kustannuslaskennassa ja tuotannon suunnittelussa sekä kustannuslaskentajär-

jestelmän ylläpidossa. 

 

4.3 Tuotannon valvonta /2; s.36,40,43/ 
 

Tuotannon valvonta on jatkuvaa toimintaa, jonka tehtävänä on hankkia tietoa 

toteutuneesta tuotannosta, verrata toteutumaa suunniteltuun tuotantoon sekä 
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raportoida tehdyt havainnot työmaan johdolle ohjauspäätösten tekoa varten. 

Työnaikaisella valvonnalla selvitetään kohteen tuotannon toteutuksen eroa-

minen suunnitelmasta. Valvonta kohdistetaan koko tuotantoon ja yksittäisiin 

kriittisiin tehtäviin. Tuotantoa valvotaan seuraavia tekniikoita käyttäen: 

 

• Tuotantoaikakaaviota tai paikka-aikakaaviota käytetään toteutuneen 

tuotannon edistymisen toteamiseen ja suunniteltuun vertaamiseen 

(Kuva 7). 

• Vinjettikuvat osoittavat työkohteiden vapautumisen ja sitoutumisen 

(Kuva 8). 

• Tuotannonarvolaskelmia osoittavat tuotannon arvon ja toteutuman 

(Kuva 9). 

 

 
Kuva 7 Paikka-aikakaavio 
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VALVONTAVINJETTI

TEHTÄVÄ KOHDE
Perustus A Perustus B

Kaivu kalliopintaan 24.01.2007 25.01.2007

Kallion paljastus/
valusauman karhennus 25.01.2007 25.01.2007
Raudoitus 28.01.2007 28.01.2007

Laudoitus 02.02.2007 02.02.2007

Betonointi 08.02.2007 08.02.2007

Muotin purku 13.02.2007 13.12.2007
 

Kuva 8 Valvontavinjetti 

 
Laatija: pvm:
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Kuva 9 Tuotannonarvolaskelma 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU  TUTKINTOTYÖ                                 22 (56) 
Kai Iivonen 
 
5 Åsan suuaukkorakenne 
 

5.1 Kohde /3/ 

 

Åsa sijaitsee Etelä-Ruotsissa, Västkustbanalla, joka kulkee Malmöstä Göte-

borgiin. Kohde on Lekarekulle-Frillesås -rataosalla eli Åsan kylässä noin 30 

kilometriä Göteborgin eteläpuolella. Rataosa on kaksi raideparinen. Tunneli-

tekniset työt aloitettiin lokakuussa 2002 ja lopetettiin toukokuussa 2004. 

Tunnelin pituus on 1850+1875 metriä, ja siihen kuuluvat rautatie- ja huolto-

tunneli. Projektissa tilaajana toimi Banverket Västra Banregionen. Tarkaste-

len rautatietunnelin pohjoista ja eteläistä suuaukkoholvia. Tunnelipoikkileik-

kauksen teoreettinen pinta-ala on 118 2m . 

 

5.2 Työmenetelmä 

 

Tässä kohteessa perustuksen muotti tehtiin vaatimusten mukaan sahapuutava-

rasta ja raudoitus työmaalla tehdystä raudoitteesta. Seinien muottina käytet-

tiin PERI:n TRIO-muottijärjestelmää lautapintaisena. TRIO-

suurkasettijärjestelmä (Kuva 10) tuettiin SB-tuilla (Stödböck, kuva 8) ja ka-

setit kiinnitettiin toisiinsa krokotiilikiinniikkeillä (Kuva 11). 

 

SB-tuet ovat kolmion mallisia ja ne tukevat muottia sen koko alalta muotin 

ulkopuolella. Itse tuki tukeutui maahan. Näin seinän läpi meneviä muottisitei-

tä ei käytetty eikä seinässä ole muottisiteiden jättämiä jälkiä. /7; 12; 13/ 
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Kuva 10 Trio-muottijärjestelmä ja Stödböck-tukipukit 

 

 
Kuva 11 Krokotiilikiinnike /12/ 
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Kuva 12 Stödböck-tukipukki /12/ 

 

 

Holvissa telinetukena käytettiin PERI:n alumiinista MULTIPROP-

pystytukijärjestelmää (Kuva 12). Tuki eli tyltty on teleskooppimainen, joka 

mahdollistaa yksittäisen tyltyn oikean korkeusaseman. Erimittaisten vaaka-

kehien avulla tyltyistä rakennettiin tukitorneja telinesuunnittelijan tekemän 

telinesuunnitelman mukaisesti. /11/ Tukitornien päälle rakennettiin rautapal-

keista kehikko, joka kannatteli muottia. Muotti tehtiin holvin mallisista katto-

ristikoista, jotka laudoitettiin ponttilaudalla. Holvin betonoinnin jälkeen reu-

napalkki rakennettiin kaaren varaan. /7/ 
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Kuva 13 PERI-muottijärjestelmän Multiprop-tukitorneja 

 

5.3 Kustannusarvio /4/ 

 

Tähän kohteeseen laadittiin budjetti kahdelle suuaukolle. Eteläisen suuauk-

korakenteen rakentamiseen oli varattu 40 päivää. Työt oli suunniteltu alka-

van toukokuun lopulla ja loppuvan heinäkuun puolessavälissä 2003. Pohjoi-

sen suuaukkorakenteen rakentamisen suunniteltiin alkavan heti eteläisen 

suuaukkorakenteen jälkeen ja töiden loppuvan syyskuun puolessavälissä 

vuonna 2003. Myös pohjoisen suuaukkorakenteen rakentamiseen oli varattu 

40 päivää. 

 

5.4 Toteutuneet kustannukset /4/ 

 

Toteutuneet kustannukset olivat X XXX XXX SEK (liite 5). Tiedot keräsin 

Lemconin arkistosta suuaukkoholveille litteroitujen kuittien perusteella. 

 

Palkkoja suuaukkorakenteen ammattirakennusmiehille maksettiin heinäkuus-

ta joulukuuhun vuonna 2003. 

 

Suuaukkorakenteiden rakentamisen vahvuus oli kaksi rakennusammattimies-

tä ja yksi rakennusmies. 
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5.5 Analyysi /4; 7/ 
 

Tämä analyysi on tehty taulukon 1 perusteella. Åsan suuaukkorakenteiden 

suunniteltu kustannus oli X XXX XXX SEK ja toteutunut kustannus oli X 

XXX XXX SEK. Määrä- ja hintaerot ovat suunniteltujen ja toteutuneiden 

määrien ja kustannusten eroja. Kahdesta suuaukkorakenteesta koitunut kus-

tannusten ylitys oli XXX XXX SEK ja prosenteissa se on 29 %.  

Työjohdon mukaan kustannuksiin vaikuttivat valvonnan vähäinen määrä, 

raudoituksen pieni määrä ja rakennusammattimiesten asenne. 

 

Toisen suuaukkorakenteen holvin muotti jouduttiin rakentamaan uudestaan, 

kun lastausdumpperi ajoi sen rikki. Vakuutuksen korvaama summa otettiin 

huomioon suuaukkorakenteen lopullisissa kustannuksissa, joten ylitys ei se-

lity onnettomuudella. Mutta määrä- ja hintaerot suunniteltujen ja toteutunei-

den määrien ja kustannusten välillä selittyvät osin. 

 

Taulukko 1 Åsan suuaukkorakenteen kustannukset. Yksikköhinnat ovat muutettu luotta-

muksellisista syistä. 

TARJOUSVAIHE
TEHTÄVÄ-
SUUNNITTELU TOTEUMA
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Kaikki työtunnit 1808 h 100 180 800 2006 100 200 600 
Muottimateriaali 476 m2 100 47 600 504 580 773 100 77 300 

Raudoitusmateriaali 26208 kg 100,0 2 620 800 3258 3812 3812 100 381 200 
Telineet 6 kk 100 600 8 100 800 

Betonointimateriaali 174 m3 100 17 400 202 252 252 100 25 200 

MUUT RAKENNUSTYÖT
Nostotyöt yks 0 500 000 

Muut konetyöt yks 500 000 500 000 
Muut kustannukset yks 500 000 500 000 

YHTEENSÄ 3 867 200 2 185 100 

 

Rakennusammattimiesten palkkoihin meni X XXX XXX SEK. Keskitun-

tiansioksi muodostui XXX SEK, kun budjetoitu keskituntiansio oli XXX 

SEK/tunti. 
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Rakennusammattimiesten tuntimäärän ylitys oli 198 tuntia eli 11 %. Kustan-

nusylitys oli kuitenkin XXX XXX SEK, joka on 90 %. Tämä selittyy sillä, 

että rakennusammattimiehille maksettiin tulospalkkaa tuntipalkan lisäksi, jos 

työ edistyi suunniteltua nopeammin. Rakennusammattimiehet joutuivat te-

kemään toisen holvimuotin uudestaan, joten 198 tunnin ylitys ei ole kovin 

suuri. 

 

Muotin puutavaraan kului XX XXX SEK, ja puutavaran neliöhinta oli XX 

SEK/ 2m . Budjetoitu neliöhinta oli XXX SEK. Puutavaraa oli siis saatu 

huomattavasti halvemmalla kuin oli budjetoitu. 

 

Muotin neliömäärän ylitys oli 297 2m  (62 %). Tällöin kustannusylitys oli 

XX XXX SEK (19 %). Tarjousvaiheessa tehty budjetin mukainen neliömää-

rä oli pienempi kuin piirustusten mukainen. Tämä yhdessä onnettomuuden 

kanssa vaikutti toteutuneisiin neliömääriin. Muotin puutavaraa jouduttiin ti-

laamaan lisää. 

 

Raudoituksen harjateräksiin rahaa kului XX XXX SEK. Harjateräksien yk-

sikköhinta oli X SEK/kg, ja budjetoitu yksikköhinta oli X SEK/kg. Harjate-

räs oli siis kalliimpaa kuin oli arvioitu. 

 

Harjateräksen tarve kohteessa arvioitiin toteutunutta isommaksi. Budjetissa 

arvio oli 26 208 kg, ja piirustusten mukainen arvo on 3 812 kg (hukkakerroin 

1,17). Määräero piirustusten mukaisen ja tilatun harjateräksen välillä on 22 

396 kg (Kuva 14). Tämä johtuu siitä, että urakoitsija käytti normienmukaista 

minimiraudoitusta ja tilaaja hyväksyi sen. Kustannusalitus oli XXX XXX 

SEK (85 %). Määrissä ja kustannuksissa oli selvä alitus. 
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Kuva 14 Harjateräksen määrä kohteessa 

 

Muottitelineitä suunniteltiin vuokrattavan kuuden kuukauden ajan työmaalle 

ja oletettiin sen maksavan XX XXX SEK. Kuukaudessa muottitelineiden 

kustannukset olivat suunnitellun mukaan X XXX SEK. Muottitelineet olivat 

vuokralla kahdeksan kuukautta XX XXX SEK kuukausivuokralla ja maksa-

neet yhteensä XXX XXX SEK. Kustannusylitykseksi muodostui XXX XXX 

SEK (471 %). 

 

Muottitelineitä pidettiin kauemmin työmaalla, koska toinen holvimuotti jou-

duttiin tekemään uudestaan. 

 

Betonin kokonaishinnaksi tuli XXX XXX SEK. Betonia valettiin 252 m3 ja 

sen yksikköhinta oli X XXX SEK/m3. Budjetoitu kuutiohinta oli X XXX 

SEK ja kustannusarvio XXX XXX SEK. Määräylitys piirustusten mukaisen 

ja tilatun betonin välillä oli 78 m 3  (Kuva 15). Kustannusylitykseksi muodos-

tui XXX XXX SEK (105 %). 

 

Betonia ostettiin kalliimmalla kuin oli suunniteltu, ja betonin suuri yksikkö-

hinta vaikuttaa tästä syystä huomattavasti kustannuksiin. 
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Kuva 15 Betonin määrä kohteessa 

 

Muihin rakennustöihin oli budjetoitu XXX XXX SEK, ja näiltä osin toteutu-

neita kustannuksia oli XXX XXX SEK. Kustannusylitys oli XXX XXX 

SEK eli 28 %. Näihin muihin rakennustöihin kuuluvat nostot, muut konetyöt 

ja muut kustannukset. 

 

Nostoihin oli budjetoitu X SEK ja rahaa kului XXX XXX SEK. Vastaavasti 

muihin konetöihin budjetoitiin XXX XXX SEK ja näiden kustannukset oli-

vat XXX XXX SEK. 

 

Muut kustannukset olivat XXX XXX SEK, kun niille oli budjetoitu XXX 

XXX SEK. Niihin kuuluvat rakennustarvikkeet, huolto ja muut alaurakat. 

 

Rakennustarvikkeisiin rahaa kului yli kymmenkertainen määrä suunnitel-

tuun. Rakennustarvikkeiksi luokitellaan rautakauppatavarat. Yksilöity selvi-

tys päätettiin jättää tekemättä, koska se olisi vaatinut kohtuuttomasti aikaa. 

 

Suurimmat kustannuseroja aiheuttavat tekijät tässä kohteessa olivat seuraa-

vat: 

 

− rakennusammattimiehille maksettu tulospalkka tuntipalkan lisäksi 

+   teräksen vähäisempi käyttö 
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− muottitelineiden korkeammat vuokrakustannukset 

− betonin määrän lisääntyminen 

−  muiden kustannusten lisääntyminen. 

 

Rakennusammattimiehille maksetut palkat vaikuttavat eniten koko suuauk-

korakenteen rakentamisen kustannuksiin ja kustannusten ylitykseen. 

 

Lemcon laskutti molemmista suuaukkorakenteista yhteensä X XXX XXX 

SEK ja lisäksi lisä- ja muutostöistä XXX XXX SEK. Lisä- ja muutostyöt ai-

heutuivat pääosin kallioryöstöjen ruiskubetonoinnista. Tulos oli positiivinen 

XXX XXX SEK eli 15 %, joten suuaukkorakenteiden rakentaminen oli kan-

nattavaa. 
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6 Åskottsbergin suuaukkorakenne 
 

6.1 Kohde /14/ 

 

Åskottsberg sijaitsee Länsi-Ruotsissa, Botniabanalla. Se on Sundsvall-Umeå 

-rataosalla, Utnäsin kylässä eli noin 100 kilometriä Sundsvallin pohjoispuo-

lella. Rataosa on yksiraideparinen. Tunnelitekniset työt aloitettiin viikolla 23 

vuonna 2004 ja lopetettiin kesäkuussa 2006. Tunnelin pituus on 3000 metriä. 

Projektissa tilaajana toimi Botniabanan Ab. Tarkastelen rautatietunnelin poh-

joista ja eteläistä suuaukkorakennetta. Tunnelileikkauksen teoreettinen pinta-

ala on 70 2m . 

 

6.2 Työmenetelmä 

 

Työmenetelmä oli sama kuin Åsan suuaukkoholveissa. Ensin tehtiin perus-

tukset, sitten rakennettiin seinät ja seinien jälkeen holvirakenne. Lopuksi ra-

kennettiin reunapalkki. Muotit ja muottitelineet toimittivat PERI. Osa raudoi-

tuksesta tilattiin tehdasvalmisteisena raudoitteena. 

 

6.3 Kustannusarvio /4/ 

 

Tähän kohteeseen oli laadittu budjetti kahdelle suuaukolle. Pohjoisen suu-

aukkorakenne oli suunniteltu rakennettavan 40 päivässä syys- ja lokakuussa 

vuonna 2004. Etelän suuaukkorakenne suunniteltiin tehtävän myös 40 päi-

vässä syys- ja lokakuun aikana vuonna 2005. 

 

Kohteessa tehtiin muutostöitä tilaajan vaatimuksesta. Kahden viisimetrisen 

suuaukkorakenteen sijasta rakennettiin yksi viisimetrinen ja yksi 12 metrinen 

suuaukkorakenne. 
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6.4 Toteutuneet kustannukset /4/ 
 

Toteutuneet kustannukset ovat X XXX XXX SEK (liite 6). Tiedot olen ke-

rännyt Lemconin arkistosta suuaukkoholveille litteroitujen kuittien perus-

teella.  

 

Ammattirakennusmiesten palkkatietojen mukaan pohjoisen suuaukkoraken-

ne tehtiin marraskuusta 2004 tammikuuhun 2005 ja etelän suuaukkorakenne 

heinäkuusta syyskuuhun vuonna 2005. 

 

Työt tehtiin 3 - 5 ammattirakennusmiehen vahvuudella. Työkoneet vuokrat-

tiin ja lainattiin. 

 

6.5 Analyysi /4; 7/ 

 

Åskottsbergin suuaukkorakenteiden suunniteltu kustannus oli X XXX XXX 

SEK ja toteutunut kustannus oli X XXX XXX SEK. Määrä- ja hintaerot ovat 

suunniteltujen ja toteutuneiden määrien ja kustannusten eroja. Kustannusyli-

tys kahden suuaukkorakenteen osalta oli X XXX XXX SEK, ja prosentteina 

se on 54 %. 

 

Kustannuksia ei pystytty seuraamaan tarvittavalla tarkkuudella. Rakennus-

ammattimiesten tunteja tarkistettaessa löytyi väärin litteroituja tunteja. Myös 

materiaalimenekit olivat liian isoja verrattaessa piirustuksiin. Teen arvion 

suunnitellun ja toteutuneen kustannuksen välillä perustuen piirustusten pe-

rusteella tehtyihin laskelmiin ja Lemconin arkiston kuittitietoihin. Arvio esi-

tetään taulukossa 2. 

 

Arvioon perustuen toteutuneet kustannukset olivat X XXX XXX SEK ja 

kustannusylitys oli XXX XXX eli 34 %. Arviossa on yritetty huomioida 

pohjoisen suuaukkorakenteen suunnitelmamuutos viisimetrisestä 12 metri-

seksi. Hintaero selittyy muutostöistä aiheutuvilla kustannuksilla ja arvion 

lähtötietojen epätarkkuudella. 
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Taulukko 2 Åskottsbergin suuaukkorakenteen kustannukset. Yksikköhinnat ovat muutettu 

luottamuksellisista syistä. 

TARJOUSVAIHE
TEHTÄVÄ-
SUUNNITTELU TOTEUMA
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Kaikki työtunnit 2256 h 100 225 600 2715 100 271 500 
Muottimateriaali 410 m2 100 41 000 442 508 510 100 51 000 

Raudoitusmateriaali 20550 kg 100,0 2 055 000 23748 27785 27800 100,0 2 780 000 
Telineet 6 kk 100 600 10 100 1 000 

Betonointimateriaali 150 m3 100 15 000 155 193 200 100 20 000 

MUUT RAKENNUSTYÖT
Nostotyöt yks 500 000 500 000 

Muut konetyöt yks 500 000 500 000 
Muut kustannukset yks 500 000 500 000 

YHTEENSÄ 3 837 200 4 623 500 

 

Rakennusammattimiesten palkkoihin meni X XXX XXX SEK. Keskitun-

tiansioksi muodostui XXX SEK. Budjetoitu keskituntiansio oli XXX 

SEK/tunti. 

 

Rakennustyöntekijöiden tuntiylitys oli 459 tuntia eli 20 %. Kustannusylitys 

oli XXX XXX SEK eli 95 %. 

 

Muotin puutavaraan kului XX XXX SEK ja puutavaran yksikköhinta oli XX 

SEK/ 2m . Budjetoitu neliökustannus oli XXX SEK. Puutavaraa saatiin huo-

mattavasti halvemmalla kuin oli budjetoitu. 

Muotin neliömääräylitys oli 100 neliömetriä (24 %). Kustannusalitus oli kui-

tenkin XX XXX SEK (36 %) johtuen halvemmalla hankitusta puutavarasta 

kuin oli suunniteltu. 

 

Raudoituksen harjateräksiin rahaa kului XXX XXX SEK. Yksikköhinta oli 

XX SEK/kg, kun budjetoitu yksikköhinta oli XX SEK/kg. Harjaterästä han-

kittiin kalliimmalla kuin oli suunniteltu. 

 

Budjetissa arvio oli 20 550 kg ja piirustusten mukainen arvo on 27 800 kg 

(hukkakerroin 1,17). Määräylitys piirustusten mukaisen ja arvioidun harjate-
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räsmäärän välillä oli 7 250 kg (35 %). Kustannusylitykseksi muodostui XX 

XXX SEK (51 %). 
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Kuva 16 Harjateräksen määrä kohteessa 

 

Muottitelineitä oli suunniteltu vuokrattavan kuuden kuukauden ajan työ-

maalle ja arvioitu sen maksavan XXX XXX SEK. Kuukaudessa muottiteli-

neet maksaisivat suunnitellun mukaan XX XXX SEK. 

 

Muottitelineet olivat vuokralla 10 kuukautta XX XXX kuukausivuokralla ja 

maksoivat yhteensä XXX XXX SEK. Kustannusylitykseksi muodostui X 

XXX SEK (1 %). 

 

Muottitelineet unohdettiin palauttaa, kun työ oli tehty eikä niitä enää tarvittu 

työmaalla. 

 

Budjetoitu kuutiohinta oli X XXXSEK. Arvion mukaan betonia olisi valettu 

200 m3 (hukka 1,25) suuaukkoholveihin X XXX SEK yksikköhinnalla. Kus-

tannusarvio oli XXX XXX SEK. 

 

Määräylitys budjetin ja arvion mukaisen betonin välillä on 50 m 3  (33 %). 

Kustannusylitykseksi muodostuu XX XXX SEK (19 %). Budjetoitu ja toteu-

tunut yksikköhinta pitävät hyvin paikkansa. 
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Kuva 17 Betonin määrä kohteessa 

 

Muihin rakennustöihin oli budjetoitu XXX XXX SEK, ja näiltä osin toteutu-

neita kustannuksia oli XXX XXX SEK. Kustannusalitus oli XX XXX SEK 

eli 7 %. Muihin rakennustöihin kuuluvat nostot, muut konetyöt ja muut kus-

tannukset. 

 

Nostoihin oli budjetoitu XXX XXX SEK ja rahaa kului XXX SEK. Vastaa-

vasti muihin konetöihin budjetoitiin XXX XXX SEK ja näiden kustannukset 

olivat XXX XXX SEK. 

 

Muut kustannukset olivat XXX XXX SEK, kun niille oli budjetoitu XXX 

XXX SEK. Niihin kuuluvat rakennustarvikkeet, muottilukot, pulttaus, huol-

to, veden pumppaus, lämmitys ja muut alaurakat. 

 

Yksilöity selvitys päätettiin jättää tekemättä myös tässä kohteessa, koska se 

vaatisi kohtuuttomasti aikaa. Åskottsbergin suuaukkorakenteen tarkkojen to-

dellisten kustannusten selvittämiseksi täytyisi arkistoja käydä tarkemmin lä-

pi ja tarkistaa kaikki kuitit. 
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Suurimmat kustannuseroja aiheuttavat tekijät tässä kohteessa olivat seuraa-

vat: 

 

− rakennusammattimiesten tuntimäärän ja yksikköhinnan korkeampi 

arvo 

+    puutavaran alempi yksikköhinta 

− teräksen määrän lisääntyminen 

− muottitelineiden turha vuokran maksu 

− betonin määrän lisääntyminen 

+    muiden kustannusten vähentyminen. 

 

Rakennusammattimiehille maksetut palkat vaikuttavat eniten koko suuauk-

korakenteen rakentamisen kustannuksiin ja kustannusten ylitykseen. 

 

Lemcon laskutti pohjoisen suuaukkorakenteesta X XXX XXX SEK ja etelän 

suuaukkorakenteesta X XXX XXX SEK. Lisäksi lisä- ja muutostöistä XXX 

XXX SEK. Lisä- ja muutostyöt aiheutuivat pääosin kallioryöstöjen ruiskube-

tonoinnista. Tulos oli positiivinen XXX XXX SEK eli 14 %, joten suuaukko-

rakenteiden rakentaminen oli kannattavaa. 
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7 Torbacken-Heden suuaukkorakenne 
 

7.1 Kohde /8/ 

 

Kohde sijaitsee Etelä-Ruotsissa, Nygårdin kylässä. Nygårdin kylä sijaitsee 

noin 40 kilometriä Göteborgin pohjoispuolella. Torbacken-Hede -projekti on 

Göteborgin ja Trollhättanin välisen kaksoisraiteisen rautatien rakentamisen 

osaprojekti käsittäen 7,5 kilometriä rautatietä, josta noin kolme kilometriä on 

tunnelia. Projektin tilaajana toimii Banverket. Suuaukkorakenteen perustus-

ten tekeminen aloitettiin kesällä 2006. Tunnelileikkauksen teoreettinen pinta-

ala on 123 2m . 

 

7.2 Työmenetelmä 

 

Suuaukkorakenteen rakentaminen alkoi kallion paljastamisella perustusten 

kohdalla. Kallio puhdistettiin painevettä ja – ilmaa käyttäen. Perustusten tup-

laus ja päätytopparit tehtiin sahapuutavarasta. Perustusten raudoitus tehtiin 

raudoitteesta. Ryöstöraudoitus hitsattiin ja rakenneraudoitus sidottiin elok-

soidulla teräksellä. 

 

Perustusten valun jälkeen rakennettiin seinät. Ensiksi asennettiin suodatin-

kangas kallion ja tulevan seinän väliin. Kallioon juotettiin pultteja, joihin hit-

sattiin I-palkkiristikko (Kuva 18). Ristikkoon hitsattiin mutterit. Ristikko ra-

kennettiin ja mutterit hitsattiin ristikkoon, koska tämän rakenteen avulla 

muottisiteiden paikat saadaan juuri niille kohdin kuin oli suunniteltu. Muot-

tisiteet olivat komposiittia, joten ei haittaa, että muottisiteet ovat valun jäl-

keen valmiissa betonipinnassa, koska komposiittitanko ei ruostu. 

 

Muotin päätytopparit tehtiin sahapuutavarasta. Toimiva raudoitus sidottiin 

raudoitteesta ja raudoituksen jälkeen tehtiin muotin tuplaus. Tuplaus tehtiin 

muottielementtinä, joka rakennettiin paikalla itse ja nostettiin paikalleen ajo-

neuvonosturilla. 
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Kuva 18 I-palkkiristikko muottisiteiden kiinnitykseen 

 

Holvin raudoitus tehtiin esivalmistetusta raudoitteesta, ja raudat sidottiin kat-

toon juotettuihin pultteihin ennen muotin tekemistä. Holvin rakentamisessa 

käytettiin Cuplok-telinejärjestelmää. 

 

Cuplok-telinejärjestelmä on galvanoitu, monikäyttöinen terästelinejärjestel-

mä, johon kuuluvat erikseen pystysuorat osat ja vaakasuorat osat. Osat kiin-

nitetään toisiinsa lukkolaitteella. Lukkolaite koostuu kahdesta kupista. Siinä 

on kiinteä alakuppi, joka on hitsattu pystysuoraan ennalta määrätyin välein 

sekä liikkuva yläkuppi, joka lukittuu haluttuun paikkaan vasaralla lyömällä. 

Cuplokin vaakasuoran osan voi asentaa mihin kulmaan vain nollasta 360 as-

teeseen. /10/ 

 

Cuplok-telinejärjestelmän päälle rakennettiin teräksisistä I-palkeista perus-

tukset tuille, jotka kannattelevat puisia kattotuoleja. Kattotuolit toimivat 

muottina holville. Telinemuotti on kuvassa 19. Muotti rakennettiin tunnelin 

suuaukolla tunnelin ulkopuolella ja työnnettiin muotin ollessa valmis oikealle 

paikalleen. 

 

Holvin telinejärjestelmän suunnittelu ja tavaran toimitus oli aliurakoitsijalla. 

Telineet piti suunnitella niin, että liikenne tunneliin ei saanut häiriintyä. 
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Muottiin tehtiin läpiviennit kuivatukselle. Holvi betonoitiin pumppaamalla 

betoni valuputken avulla muottiin. Betoni tiivistettiin putkeen asennetulla tä-

ryttimellä eli vibralla, koska tavanomainen vibraus muotin ja kallion välissä 

ei olisi onnistunut. 

 

 
Kuva 19 Holvin telinemuotti (Cuplok-telinejärjestelmä, I-palkit ja kattotuolit) 

 

 
Kuva 20 Cuplok-telinejärjestelmän osia /10/ 
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Holvi valun jälkeen rakennettiin suuaukkorakenteen reunapalkki. Muotti teh-

tiin sahapuutavarasta ja raudoitettiin. 

 

7.3 Kustannusarvio /4/ 

 

Tähän kohteeseen laadittiin budjetti kahdelle suuaukkorakenteelle. Aikatau-

lua ei laadittu. Kahden ensimmäisen kuukauden aikana työmaalla oli kaksi 

ammattirakennustyömiestä sekä kaksi rakennustyömiestä. Projektin loppu-

ajan työmaalla on kolme ammattirakennustyömiestä. Työkoneita tilataan tar-

peen mukaan työmaalle vuokrausfirmasta. 

 

7.4 Kustannusten arviointi toteutuneen perusteella /4/ 
 

Tuotannonarvolaskelma materiaaleille on esitelty taulukossa 4. Suunnitellut 

ja toteutuneet kustannukset on koottu taulukkoon 3, jossa on kustannusarvio 

kahdelle valmiille suuaukkorakenteelle. 

 

Ennuste on tehty suunniteltujen kustannusten ja jo toteutuneiden kustannus-

ten perusteella. Toteutuneet kustannukset ovat lokakuun 2006 tilanne. Etelän 

suuaukkorakenteen puutavara, teräkset, muottitelineet, vuokrakalusto sekä 

perustusten ja seinien betoni ovat laskutettu. Holvin ja reunapalkin betonia ei 

ole vielä laskutettu mutta ne on arvioitu. Pohjoisen suuaukkorakenteen puu-

tavara ja teräkset ovat jo työmaalla varastoituna. 

 

Suuaukkorakenteiden valmiusaste on 43 %. Tehtäväsuunnittelun mukainen 

kustannus olisi X XXX XXX SEK ja ennusteen mukaan X XXX XXX SEK. 

Kustannusylitys olisi siis X XXX XXX SEK. 

 

Taulukko 3 Torbacken-Heden suuaukkorakenteen kustannusarvio (lokakuu 2006). Tauluk-

koa on muutettu luottamuksellisista syistä. 
ARVIO 2 rakennetta
Tehtäväsuunnittelu Toteuma Ennuste Valm.% Tulos

SEK XXXXXX XXXXXX XXXXXX 43 % XXXXXX  
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Taulukko 4 Torbacken-Heden suuaukkorakenteiden tuotannonarvolaskelma 

SUUNNITELMA
TUOT.
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MATERIAALI
muotti m2 646 100 % 646 100 % 646 601         

raudoitus ton 21,233 100 % 21,2 100 % 21,2 35,007    
telineet kk 6 67 % 4 57 % 3,4 4             

betonointi m3 213 28 % 60 25 % 53 86          
 

Etelän suuaukkorakenteen raudoituspiirustusten mukaan terästä on 7 751 kg. 

Olettaen, että pohjoiseen rakennetaan samanlainen rakenne kuin etelään, ko-

konaisteräsmääräksi tulee 21 233 kg (hukka 1,17). Työmaalle on tilattu yh-

teensä 35 007 kg terästä. Raudoite on arvioitu maksavan X SEK/kg ja toteu-

tunut on X SEK/kg. Esivalmistettu raudoite on arvioitu maksavan X SEK/kg 

mutta kustannus on ollut X SEK/kg. 
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Kuva 21 Harjateräksen määrä kohteessa 

 

Sahapuutavaran suunniteltu määrä oli 646 2m  ja työmaalle on tilattu 601 
2m . Budjetoitu kustannus on XX XXX SEK ja toteutunut XX XXX SEK. 

Suunniteltu yksikköhinta on XX SEK/ 2m  ja toteutunut on XX SEK/ 2m . 
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Puutavaraa on käytetty tunnelin mittapatoihin ja ruiskubetonin testitauluihin. 

Puutavaraa on saatu yksikköhinnaltaan halvemmalla mutta tavaraa on tilattu 

enemmän kuin oli suunniteltu. Silti kustannukset alittuvat, eivät kuitenkaan 

ratkaisevasti. 

 

Betonia käytetään ennusteen mukaan 344 m3 ja oli suunniteltu käytettävän 

213 m3. Betonin yksikköhinta on ollut rännillä valettaessa X XXX SEK/m3 

ja pumpulla valettaessa X XXX SEK/m3. Rännivalu on budjetissa arvioitu 

maksavan X XXX SEK/m3 ja pumpulla X XXX SEK/m3. Rännivalu on ollut 

kalliimpaa mutta pumppuvalu halvempaa kuin oli suunniteltu. 

 

Kustannusylitys tapahtuu ennusteen mukaan, koska betonia valetaan enem-

män. 

 

Muottitelineiden vuokrat ja muotti ovat budjetoitu maksavan XXX XXX 

SEK ja olevan työmaalla kuusi kuukautta. Kuukausikustannukseksi tulee siis 

XX XXX SEK/kk. Lokakuuhun 2006 mennessä muottitelineet ovat olleet 

neljä kuukautta työmaalla ja maksaneet XXX XXX SEK. Kuukausikustan-

nus on XX XXX SEK. Seinien valutelineet kuuluvat muottikustannuksiin. 

 

Rakennusammattimiesten keskituntiansioksi on arvioitu XXX SEK/tunti. 

Arvion mukaan kahden suuaukkorakenteen rakentaminen kestäisi 1433 tun-

tia. Työn kustannus olisi XXX XXX SEK. 

 

Työn valmiusasteen ollessa 38 % työhön olisi budjetin mukaan pitänyt kulua 

545 tuntia. Todellisuudessa on kulunut 1558 tuntia ja työkustannukset ovat 

XXX XXX SEK ja tuntikustannus on XXX SEK. Ennusteen mukaan työn 

kustannus olisi X XXX XXX SEK ja työ kestää 3462 tuntia. Se on XXX 

XXX SEK enemmän kuin budjetissa. 

 

Etelän suuaukkorakenne muutettiin viisimetrisestä seitsemänmetriseksi. Tä-

mä aiheuttaa lisätyötä. Myös tunneissa saattaa olla merkitty kesänaikaisten 

rakennusmiesten tunnit. Olen pyrkinyt ottamaan huomioon nämä asiat en-
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nusteessa mutta virheen mahdollisuus on olemassa. Rakennusammattimie-

hillä menee enemmän aikaa suuaukkorakenteen rakentamiseen kuin oli 

suunniteltu. Tämä johtuu siitä, että työmaalla oli kaksi kirvesmiestä eikä yh-

tään raudoittajaa. Kirvesmiesten raudoittaessa raudoitus kestää kauemmin ja 

kustannukset nousevat. 
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Kuva 22 Suuaukkorakenteen työn kesto 

 

Suurimmat kustannuseroja aiheuttavat tekijät tässä kohteessa olivat seuraa-

vat: 

 

− rakennusammattimiesten tuntimäärän lisääntyminen 

+    puutavaran vähäisempi määrä 

− teräksen määrän lisääntyminen 

− muottitelineiden korkeammat kustannukset 

+    betonin määrän lisääntyminen 

 

Rakennusammattimiehille maksetut palkat vaikuttavat eniten koko suuauk-

korakenteen rakentamisen kustannuksiin ja kustannusten ylitykseen. 

 

Lemcon laskutti etelän suuaukkorakenteesta X XXX XXX SEK ja lisäksi li-

sä- ja muutostöistä XXX XXX SEK. Lisä- ja muutostyöt aiheutuivat pääosin 

kallioryöstöjen ruiskubetonoinnista. Pohjoisen suuaukkorakenteesta arvioi-
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daan saatavan X XXX XXX SEK. Tulos olisi positiivinen X XXX XXX 

SEK eli 32 %, joten suuaukkorakenteiden rakentaminen olisi kannattavaa. 
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8 E18 Lakianmäen suuaukkorakenne 
 

8.1 Kohde /15/ 

 

E 18 -hankkeessa rakennetaan noin 50 kilometriä pitkä kaksiajoratainen ja 

nelikaistainen moottoritie Muurlan ja Lohjan välille tie- ja liittymäjärjestelyi-

neen. Maaston ja ympäristönäkökohtien vuoksi moottoritielle tulee seitsemän 

tietunnelia, jotka kaikki ovat kalliotunneleita. Tunneleiden yhteispituus on 

5,2 kilometriä ja pisin on Karnaisten 2245 metriä pitkä tunneli. Kaikki moot-

toritietunnelit ovat kaksoistunneleita. Ajoneuvotunnelit yhdistetään toisiinsa 

palo- ja savuosastoiduilla yhdystunneleilla. 

 

Lakianmäki on Muurlassa. Tarkastelen yhtä Lakianmäen tunnelin läntistä 

suuaukkorakennetta. Tunnelipoikkileikkauksen teoreettinen pinta-ala on 108 
2m  ja suuaukkorakenne on kokonaisuudessaan tunnelin ulkopuolella. Suu-

aukkorakenteen pituus on seitsemän metriä. 

 

8.2 Työmenetelmä /6/ 

 

Tunnelin louhinnan alkaessa suuaukolle tehdään molemmille sivuille hyllyt, 

joihin valetaan louhintapalkit (Kuva 23). Näin poraaminen helpottuu tunnelin 

reuna-alueilla, kun voidaan porata tasaista pintaa vasten. Saadaan myös siisti 

jälki suuaukkorakenteen seinälle. Louhintapalkit toimivat myöhemmin holvin 

muotin tukena. 

 

Suuaukkorakenteen tekeminen alkaa vasta, kun tunneli on louhittu läpi. Tässä 

kohteessa ei tehdä lainkaan perustuksia eikä suuaukkorakenne ylety tunnelin 

sisään. Seinien tekeminen rajoittuu vain tunnelin ulkopuolelle ja holvin pe-

rustuksena ollessa louhintapalkki niin seiniä ei tarvitse tehdä kuin reunapal-

kille. 
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Kun seinät on valettu, niin pystytetään PERI-telineet (MULTIPROP). Teli-

neet pystytetään niin, että liikenne tunneliin säilyy. PERI:n palveluun kuuluu 

telinesuunnitelmat ja telineiden toimittaminen. 

Telineiden päälle asennetaan Rannilan profiilipelti muotiksi. Muotti tuetaan 

louhintapalkkiin ropuilla (pikanauloilla). Tämän jälkeen pystytetään PERI:n 

telineet myös reunapalkille. Tehdään reunapalkin päätytoppari, raudoitetaan 

holvi sekä osa reunapalkista. Valetaan koko holvi ja osa reunapalkista. Sitten 

jatketaan reunapalkin muotin tekeminen loppuun ja valetaan. 

 

Tässä kohteessa on asetettu vaatimuksia suuaukkorakenteen esteettisyydelle 

ja reunapalkin kulmia viistetään. Tämä aiheuttaa lisätöitä muotin ja raudoi-

tuksen tekoon. Puumuotti rakennetaan sahatavarasta ja osa raudoituksesta on 

tehdasvalmisteista raudoitetta ja osa on raudoitetta. 

 

 
Kuva 23 Lakianmäen pohjoinen suuaukkorakenne rakentamisvaiheessa 

 

8.3 Kustannusarvio /6/ 

 

Määrälaskelma on tehty tähän kohteeseen mutta budjettia ei ole tehty. 
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Työryhmässä on kuusi ammattirakennustyömiestä. Työkoneena heillä on ku-

rottaja. Kohteen aluevastaava on suunnitellut, että seitsemässä viikossa kuusi 

miestä tekee kaksi holvia ja kaksi reunapalkkia. 

 

8.4 Kustannusten seuranta toteutuneen perusteella 
 

Kustannusarvion mukaan yksi suuaukkorakenne maksaa XX XXX €. Kus-

tannusarvio on tehty määrälaskelman perusteella. Kustannusarvio on melko 

karkea ja antaa käsityksen, mitkä suuaukkorakenteen kustannukset ovat tällä 

työmenetelmällä. 

 

Suurin kustannus olisi rakennusammattimiesten palkat. Betoni, poimulevy ja 

raudoitus maksavat myös huomattavan summan. Muottitelineiden kustan-

nukset ovat yllättävän pienet muihin kohteisiin verrattaessa. 

 

Tarkempi tarkastelu vaatisi toteutunutta kustannustietoa ja tarkempaa budje-

tin laatimista. 

 

  



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU  TUTKINTOTYÖ                                 48 (56) 
Kai Iivonen 
 
9 Suuaukkorakenteen työmenetelmien ja kustannusten vertailu 
  

9.1 Työmenetelmien vertailu 

 

Åsassa, Åskottsbergissä ja Torbacken-Hedellä työmenetelmä on sama. Muot-

timateriaalissa, muottitelineissä, raudoituksen määrässä ja raudoituksen mate-

riaalin valmiusasteessa on eroja. Nämä vaikuttavat työsuoritukseen ja sen 

nopeuteen sekä olennaisesti kustannuksiin. Lakianmäen tunnelin suuaukko-

rakenteen rakentamista on vaikea verrata näihin, sillä siellä suuaukkorakenne 

ei ulotu tunnelin sisään ollenkaan. Työmenetelmä on periaatteeltaan aivan 

toisenlainen, koska holvi on helpompi valaa ja aikaa rakentamiseen kuluu 

vähemmän. 

 

Åsassa ja Åskottbergissä perustusten muotissa käytettiin sahapuutavaraa, sa-

moin Torbacken-Hedellä. E18-kohteessa perustuksia ei tehdä lainkaan. 

 

Seinien rakentamisessa on eroja. Åsassa ja Åskottsbergissä oli PERI:n TRIO-

muotti lautapinnalla ja tukena SB-tuki. Torbacken-Hedellä tehtiin sahapuuta-

varasta ja komposiittimuottisiteet kiinnitettiin seinän rakenteeseen jäävään te-

räspalkkiristikkoon. E18-kohteessa seinät tehtiin sahapuutavarasta. 

 

Holvin muottitelineissä käytettiin Cuplok-järjestelmää Torbacken-Hedellä ja 

PERI:n MULTIPROP-järjestelmää Åsassa ja Åskottsbergissä. Kaikissa kol-

messa kohteessa käytettiin kattoristikoita lautapinnalla holvimuottina. E18-

kohteessa profiilipeltimuotti tukeutuu louhintapalkkeihin ja PERI:n 

MULTIPROP-pystytukijärjestelmään. 

 

Ruotsin kohteissa reunapalkki tehdään holvin valun jälkeen mutta E18-

kohteessa holvista valetaan ensin osa ja toinen osa holvista valetaan reuna-

palkin kanssa samanaikaisesti. 
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9.2 Kustannusten vertailu 

 

Tähän on koottu indeksillä korjatut toteutuneet kustannukset. Korjaus on teh-

ty lokakuulle 2006. Åsan suuaukkorakenteen toteutunut kustannus on X 

XXX XXX SEK, Åskottsbergin arvioon perustuen toteutuneet kustannukset 

ovat X XXX XXX SEK, Torbacken-Heden kustannukset ennusteen mukaan 

olisivat X XXX XXX SEK ja E18-kohtessa kustannus kahdelle suuaukolle 

olisi XXX XXX €, joka on XXX XXX SEK (9,0801 SEK/€; otettu 

29.11.2006). 

 

Paremmin kohteiden kustannuksia pystyy vertaamaan, kun lasketaan suuauk-

korakenteelle kustannukset metriä kohti. Nämä kustannukset ovat esitetty 

taulukossa 5. Siitä näkee, että kustannukset ovat nousseet projektien edetessä 

mutta ovat olleet suuruusluokaltaan samoja. Nousu johtuu tilaajien vaatimus-

tason noususta. Taulukosta 5 näkee myös, että Lakianmäen suuaukkorakenne 

on huomattavasti kustannuksiltaan alhaisempi kuin Ruotsin kohteet. 

 

Taulukko 5 Kustannukset per metri (korjattu indeksillä lokakuulle 2006). Taulukkoa on 

muutettu luottamuksellisista syistä. 
Kohde Åsa Åskottsberg TH Lakianmäki
SEK/m XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX  
 

 

Paras tulos saavutetaan todennäköisesti Torbacken-Hede -projektissa eli 32 

%. Projekti on kuitenkin vielä käynnissä, joten arvio perustuu ennusteeseen.  

Åsassa ja Åskottsbergissä tehtiin myös hyvät tulokset. Lakianmäestä ei ole 

saatu tietoa. Tulokset ovat taulukossa 6. 

 

Taulukko 6 Tulokset kohteissa. Taulukkoa on muutettu luottamuksellisista syistä. 
Kohde Åsa Åskottsberg TH Lakianmäki
Kustannus XXXXXX XXXXXX XXXXXX -
Tulos XXXXX XXXXX XXXXXX -
Tulos % 15 % 14 % 32 % -  
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Åsan suuaukkorakenteen rakentaminen on sujunut kohtalaisesti suunnitel-

miin verrattaessa. Tulos oli kuitenkin hyvä. Reiluja kustannusylityksiä oli 

muottitelineiden, betonin ja muiden töiden sekä rakennusammattimiesten 

työn kustannusten osalta. Kohteessa rakennusammattimiehille on maksettu 

tulospalkkaa tuntipalkan lisäksi työn edetessä nopeammin kuin oli suunnitel-

tu.  Pitää myös kuitenkin ottaa huomioon, että toinen holvimuotti jouduttiin 

tekemään uudestaan. Harjaterästä arvioitiin käytettävän enemmän kuin käy-

tettiin ja tässä oli selvä kustannusalitus. Muottitelineitä on pidetty kauemmin 

työmaalla, koska toinen holvimuotti jouduttiin tekemään uudestaan. 

 

Åskottsbergissä rakentaminen on sujunut pääosin suunnitellusti mutta raken-

nusammattimiesten työn kustannukset ylittyivät reilusti. Telinekustannuksis-

sa olisi säästetty, jos telineitä ei olisi unohdettu työmaalle. 

 

Torbacken-Heden kustannukset näyttävät ylittyvän ennusteen mukaan mutta 

pitää odottaa projekti loppuun ennen kuin voi ottaa kantaa kokonaiskustan-

nuksiin. Ennusteen mukaan tulos olisi kuitenkin erittäin hyvä. Rakennusam-

mattimiehillä menee enemmän aikaa suuaukkorakenteen rakentamiseen kuin 

oli suunniteltu mutta materiaalien ja työmaatekniikan kustannukset ylittävät 

vain hieman suunnitellun. 

 

E18-kohde on huomattavasti halvempi, koska perustuksia ei tehdä lainkaan 

eikä rakenne ylety tunnelin sisälle. Seinärakenne on erilainen eikä vaadi niin 

suurta työtä kuin Ruotsin kohteissa. Lisäksi rakenne on helpompi valaa. 

 

PERI:n muottijärjestelmä näyttäisi olevan halvempi kuin Britekin Cuplok, jo-

ta on käytetty Torbacken-Hedellä. 

 

 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU  TUTKINTOTYÖ                                 51 (56) 
Kai Iivonen 
 
10 Johtopäätökset 
 

Tässä työssä on tehty jälkikustannuslaskelmat Åsasta ja Åskottsbergistä. Tut-

kimuksen jälkilaskentatiedot ovat epätarkkoja. 

 

Torbacken-Hede-projektista on tehty tehtäväsuunnitelma viiden metrin pitui-

selle suuaukkorakenteelle ja toteuman perusteella laadittu ennuste kohteen 

kustannuksista ja tuloksesta. 

 

E18-kohteen Lakianmäen suuaukkorakenteesta on tehty tuotantolaskelma. 

Kohteessa käytettyä työmenetelmää profiilipeltimuotista kannattaa kehittää 

käytettäväksi myös suuaukkorakenteessa, joka ylettyy tunnelin sisään. Käy-

tettäessä profiilipeltiä muotin purkutyötä ei tarvitse suorittaa. 

 

Työssä kävi ilmi, että suuaukkorakenteiden rakentamisen kustannustarkkai-

lua pitää tehostaa. Lisäksi työmenekkiä on seurattava, jotta saadaan tarkempi 

työmenekki suuaukkorakenteen rakentamiselle ja tehtyä tarkempi tehtävä-

suunnitelma. 

 

Myös telinemuottikustannukset kattavat ison osan suuaukkorakenteiden kus-

tannuksista, joten muottijärjestelmän valitsemiseen ja vuokra-ajan mini-

moimiseen pitää kiinnittää huomiota.. 

 

Kustannuksia syntyy myös pulttaamisesta, kaivuista, nostoista, henkilönosti-

mista, rakennustarvikkeista, lämmittämisestä, huollosta ja viimeistelytöistä. 

Nämä suuaukkorakenteen muut työt kustantavat myös ison osan suuaukkora-

kenteen rakentamisesta. 

 

Hankkeen tietoja ylläpidetään tarkkailulaskelmien ja tuotannon valvonnan 

keinoin. Suuaukkorakenteen rakentamisesta vastaavan laatii tehtäväsuunni-

telma, jonka toteutumista rakentamisen työnjohtaja seuraa ja raportoi vastaa-

valle esimerkiksi kahden viikon välein. Vastaava voi toteutuneen perusteella 
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tehdä ohjauspäätöksiä. Näin saamme tietoa kohteen tuotannon toteutumisen 

ja suunnitelman eroista. 

 

Tehtäväsuunnitelma laaditaan silloin, kun hanke on saatu, jotta sen tuottaman 

tiedon perusteella tuotantoa voidaan ohjata. Tällä varmistamme, että tuotanto 

etenee tuotantosuunnitelmien mukaisesti ja asetetut tavoitteet täyttyvät. 

 

Liitteissä 4-7 on esitetty tuotannon valvonnan seuraamiseen lomakkeita. Kus-

tannustarkkailua varten laaditaan tehtäväsuunnitelma. Sen perusteella on hy-

vä tehdä myös kustannus-määrä -kuvaaja. Toteutumaa tarkkaillaan projektin 

etenemisen aikana. 

 

Suuaukkorakenteen työnjohtaja täyttää valvontavinjettiä ja työn seurantalis-

taa, jotka ovat liitteessä 4. Työnjohtaja täyttää vinjettiä ja seurantalistaa työn 

edistyessä ja niiden avulla työnjohtaja raportoi vastaavalle työn edistymisen. 

Vinjetistä ja seurantalistasta näkee työkohteen tilanteen, vapautumisen, sitou-

tumisen, alkamis- ja loppumisajankohdan ja käytetyt työntekijätunnit. 

 

Materiaaleille ja työmaatekniikalle on seurantalistat myös liitteessä 4, joista 

näkee rakennusosaan käytetyt materiaalimäärät ja mitä alaurakoita on tehty. 

Saamme siis tuotannon etenemisen tietoa ja mahdollisesti asetettujen välita-

voitteiden saavuttamisesta tietoa. Toteuman kustannustarkkailun tietoa on 

hyvä esittää graafisesti myös vastaavan laatimassa kustannus-määrä -

kuvaajassa. 

 

Suuaukkorakenteen rakentamisen vastaava tekee työnjohtajan raporttien pe-

rusteella tuotannonarvolaskelmaa. Esimerkki on esitelty liitteessä 5. Siitä nä-

kee suunnitellun ja tuotannon arvon sekä toteutuneet työntekijätunnit ja myös 

hankitut materiaalit. 

 

 

Jälkilaskennan helpottamiseksi työnjohtajan on hyvä täyttää materiaali- ja 

alaurakoiden seuraamislomaketta. Se on esitetty liitteessä 6. Siitä näemme: 
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• kuka on toimittanut materiaalia 

• milloin materiaali on toimitettu 

• mihin materiaalia on käytetty 

• mitä materiaali on 

• kuinka paljon materiaalia on tilattu 

• mikä on materiaalin yksikköhinta 

• mikä on materiaali kokonaishinta. 

 

Liite 7 on paikka-aikakaavio perustuksen rakentamisesta. Vastaava työnjoh-

taja tekee kaavioon aikataulun kunkin osakohteen rakentamisesta yleisaika-

taulun perusteella. Työnjohtaja merkitsee samaan kaavioon toteutuneen työn. 

Näemme siis kaaviosta tehtävien yhteensovituksen, tuotantonopeuden ja koh-

teen rakentamistilanteen sekä voimme arvioida toteutunutta tietoa suunnitel-

tuun. 

 

Tämän kustannusselvityksen perusteella suuaukkorakenteen perustukset kan-

nattaa tehdä sahapuutavarasta ja raudoitteesta. 

 

Seinät kannattaa rakentaa sahapuutavasta, tehdasvalmisteista raudoitteista ja 

muottisiteille kannattaa rakentaa ristikko, joka jää rakenteeseen. 

 

Holvin muottiteline kannattaa tehdä PERI:n MULTIPROP-

telinejärjestelmällä, muotti kattotuoleista ja raudoitus tehdasvalmisteisista 

raudoitteista. 

 

Reunapalkki kannattaa rakentaa sahapuutavarasta. Raudoitustyössä ei kanna-

ta käyttää esivalmistettuja raudoitteita. 

 

Erityistä huomiota tulee kiinnittää työntekijätuntien tarkkailuun, muottiteli-

neiden vuokra-ajan minimoimiseen, betonihukan minimoimiseen sekä resurs-

sien mitoitukseen ja valvontaan. 
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Sopiva työryhmän koko on 2 – 3 rakennusammattityömiestä ja 1 – 2 raken-

nusmiestä. Koneet sekä laitteet kannattaa vuokrata. 
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