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____________________________________________________________________ 

Opinnäytetyöni aiheena oli selventää sähköisessä muodossa tapahtuvaa raportointia 

rakennuttajan ja aliurakoitsijan välillä. Työn tavoitteena oli kuvata käytetyn sähköi-

sen raportointityökalun toimintaperiaatteet ja kertoa sen tarpeellisuudesta. 

Eltel Networks Oy:lle on luotu vuonna 2013 raportointityökalu, joka on vuosien saa-

tossa muokkautunut käyttäjien tarpeiden mukaiseksi. Tässä työssä esittelen tämän 

parannellun raportointityökalun ja kerron sähköisen työkalun toimintaperiaatteen. 

Opinnäytetyö tehtiin Eltel Networks Oy:lle. 
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The subject of my thesis was to clarify online reporting between the contractor and 

sub-contractor. The objective was to narrate the online reporting tool’s principle and 

its usefulness. 

A reporting tool that has configured to answer its users’ needs was made for Eltel 

Networks Oy in 2013. In this thesis I introduce this improved reporting tool and nar-

rate its online tool’s operating principle. 

The thesis was made for Eltel Networks Oy. 
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1 JOHDANTO 

Aliurakoinnin merkitys kasvaa koko ajan, joten tarve yhteistyön kehittämiselle ra-

kennuttajan ja aliurakoitsijan välillä kasvaa. Aliurakoitsijat ovat erittäin olennainen 

osa prosessia, jotta saadaan työ suoritettua tilauksesta verkon käyttöönottoon. Yhteis-

työn kehittäminen on siis enemmän kuin tarpeellista. Aliurakoitsijoiden resursseja 

hyödyntämällä, Eltelin omaa henkilökuntaa voidaan käyttää sähköalan koulutusta 

vastaaviin töihin. Työmaiden laajuuden kasvaessa on ollut tarpeen rakentaa yhä pa-

rempi työkalu, jolla saadaan tarkempaa tietoa kunkin työmaan alustavasta liikevaih-

dosta, valmiusasteesta ja maksuposteista. Idea tähän opinnäytetyöhön lähtikin toi-

meksiantajan Eltel Networks Oy:n tarpeesta: muuttunut alihankkijaraportointi vaatii 

kuitenkin vielä prosessien kehittämistä. 

 

Eltel Networks Oy:lle on luotu vuonna 2013 sähköinen raportointityökalu (Juntunen 

J. 2013), joka on vuosien saatossa muokkautunut käyttäjien tarpeiden mukaiseksi. 

Tässä opinnäytetyössä esittelen tämän parannellun sähköisen raportointityökalun. 

 

Työssä kerrotaan pintapuolisesti maastosuunnittelusta ja työn kulusta tilauksesta ra-

kentamiseen. Maastosuunnittelusta saadaan opinnäytetyössäni esitellyn raportointi-

työkalun käyttöön tarvittavat vakiorakenteet eli yksiköt. Opinnäytetyössä sivutaan 

myös seuraavia verkoston vakiorakenteita: kaapelioja, kaapelin suojaus, puistomuun-

tamon perustus ja jakokaapin perustus. Kaapeleista pienjännite- ja keskijännitekaape-

lit käydään yleisesti jännitetasolla, mutta niiden ominaisuuksiin ei tarkemmin kiinni-

tetä huomiota. Näitä vakiorakenteita tarvitaan projektin laajuuden selvittämiseen. 

Opinnäyteyössä ei käydä läpi kaapeleiden kytkentöjä eikä mittauksia. Myös muihin 

vakiorakenteisiin, kuten kaapelipäätteisiin yms. sähköteknisiin ominaisuuksiin, ei 

tässä opinnäytetyössä kiinnitetä huomiota.  

 

Keskityn tässä työssä kertomaan sähköisen raportointityökalun tarpeellisuudesta ra-

kennuttajan ja aliurakoitsijan välillä. Työssä tarkastelen alihankkijoiden osuutta ny-

kyaikaisissa maakaapelointiprojekteissa, projektien aikataulujen seuraamista ja yh-

teistyön kehittämistä rakennuttajan ja aliurakoitsijan välillä.  Opinnäytetyössä tutus-

tutaan myös urakoitsijaan, Eltel Networks Oy:n historiaan ja nykyiseen toimintaan.  



 6 

 

 

 

2 ELTEL NETWORKS OY 

Eltel Networks Oy (myöhemmin vain Eltel) suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää infra-

verkkoja. Toiminta perustuu vankkaan osaamiseen ja kokemukseen erityisesti  

sähkö-, tele- ja IT-verkkojen alueella. Eltel listautui Nasdaq-pörssiin helmikuun  

6. päivä vuonna 2015. (Eltel Networks Oy:n www-sivut 2015.) 

 

 

 

KUVA 1 Toimipisteet Suomessa. (Eltel Networks Oy:n intra 2015.) 

2.1 Liikevaihto ja henkilöstö 

Eltelin palveluksessa työskentelee 8 500 työntekijää ja yhtiön liikevaihto on  

1,15 miljardia euroa. Yhtiö on laajentanut toimintaansa Pohjoismaista Baltian mai-

hin, Puolaan, Saksaan ja Englantiin. Eltelin liikevaihto pysyi vakaana vuonna 2013. 

Liikevaihto oli yhteensä 1,153 miljardia euroa ja siinä oli kasvua 0,4 prosenttia edel-

liseen vuoteen verrattuna. Kasvu saavutettiin orgaanisesti. Televiestintäpalveluiden 

kysyntä jatkui vakaana, kun taas sähkösektori osoitti kasvua.  EBITA, sisältäen ker-

taluonteiset erät, oli 52,4 miljoonaa euroa, osoittaen 13,7 prosentin kasvun edelliseen 

vuoteen verrattuna (46,1). Henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 8459, jossa oli  
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0,4 prosentin vähennys edelliseen vuoteen verrattuna (8495). (Eltel Networks Oy:n 

www-sivut 2015.) 

  

KUVA 2 Markkina-alueet. (Eltel Networks Oy:n intra 2015.) 

3 TÖIDEN AIKATAULUJEN KEHITTÄMINEN 

3.1 Aliurakointi 

Aliurakoinnin merkitys kasvaa koko ajan, joten tarve yhteistyön kehittämiselle myös 

kasvaa. Aliurakoitsijat ovat palkanneet ja kouluttaneet osaavaa henkilökuntaa vas-

taamaan nykypäivän vaatimuksia hoitamaan töitä, jotka eivät vaadi sähköasentajan 

koulutusta. Aikaisemmin urakoitsijat olivat vain kaivamassa kaivinkoneilla kaape-

liojaa, jakeluverkkoasentajat asensivat kaapelit ojiin ja tekivät myös muut kaivinko-

neen ”perämiehen” työt.  

 

Nykyään aliurakoitsijan tehtäviin kuuluu ojan kaivuun lisäksi asentaa kaapelit kai-

vamiinsa ojiin, suojata ne asianmukaisesti suojaputkella tai kaapelikourulla, perustaa 

muuntamot ja asentaa jakokaapit. Aliurakoitsijat hoitavat tarvittaessa myös katutyö-

luvat aina, kun niitä tarvitaan. Katutyölupia tarvitaan kaupunkialueilla ja luvan 
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myöntää kaupungin katutyövalvoja. Kaapelikaivantojen mekaaninen suojaus aidoilla 

ja niistä huolehtiminen kuuluu myös kaivajille.  

 

Aliurakoitsijat ovat erittäin olennainen osa prosessia, jotta saadaan työ suoritettua 

tilauksesta verkon käyttöönottoon. Yhteistyön kehittäminen on siis enemmän kuin 

tarpeellista. Aliurakoitsijoiden resursseja hyödyntämällä, Eltelin omaa henkilökuntaa 

voidaan käyttää sähköalan koulutusta vastaaviin töihin. 

3.2 Aliurakoitsijan sopimukset ja vastuut 

Yleensä aliurakoitsijasopimuksissa sovitaan velvoitteista ja vastuista, joita on alla 

kuvattu. 

 

Aliurakoitsija vastaa henkilökuntansa ja omien aliurakoitsijoidensa työturvallisuu-

desta ja ammattitaidosta. Aliurakoitsija vastaa myös omien aliurakoitsijoiden työs-

tään kuin omastaan. Aliurakoitsijan ja tämän aliurakoitsijan tulee olla rekisteröitynä 

tilaajavastuu.fi- ja veronumero.fi -palveluihin ja sen kautta osoittaa täyttävänsä työn-

antajan velvoitteet ennen kuin he voivat työskennellä Eltelille. 

 

Eltel voi vaihtaa aliurakoitsijaa tai ottaa projektille ulkopuolisen aliurakoitsijan, mi-

käli projekti on vaarassa myöhästyä. Jos aliurakoitsija ei korjaa aiheellisia reklamaa-

tioita vaaditussa aikataulussa, voi Eltel korjauttaa sen ulkopuolisella urakoitsijalla, 

urakoitsijan laskuun. 

 

Työt tehdään yksikköhinnoin. Urakoitsija voi laskuttaa ainoastaan sovituilla yksiköil-

lä, eikä Eltelin tarvitse maksaa urakoitsijalle lisätöistä, joita ei ole hyväksytetty ennen 

näiden toteutusta. Aliurakoitsijalla on salassapitovelvollisuus koskien yksikköhinto-

ja. Aliurakoitsijan työllä on pääsääntöisesti kahden vuoden takuu.  

 

Aliurakoitsija sitoutuu myös ylläpitämään työmaapäiväkirjaa ja toimittamaan sähköi-

sen aliurakoinnin viikkoraportin (aliurakointiraportointitaulukko), josta kerrotaan 

myöhemmin. Päiväkirjaan merkitään poikkeamatilanteet, tapaturmat, läheltä piti  

-tilanteet, materiaalivauriot, ympäristövahingot ja muut työmaalla sovitut asiat tilaa-



 9 

jan tai kolmannen osapuolen kanssa. Aliurakoitsijan vastuulla on myös hyväksyttää 

tilaajalla eli Eltelillä mahdolliset muutokset työkuviin. Hyväksynnän jälkeen tehdään 

tarvittava muutos, merkataan työkuviin ja huomioidaan muutos viikkoraportoinnissa. 

Mikäli suunnitelmissa on virhe, aliurakoitsijan tulee huolehtia, että virhe korjataan 

työkuvista vastaamaan maastoa.  

 

Ennen rakentamistöiden aloittamista tulee olla selvillä maassa jo oleva tekniikka. 

Kaapeleiden ja muun tekniikan sijaintitiedot tulee selvittää etukäteen paikallisilta 

sähkö- ja teleyhtiöiltä. Johtotieto ylläpitää järjestelmää, josta selviää useimpien ope-

raattoreiden kaapeleiden sijaintitiedot. Liikenneviraston uusien ohjeiden mukaan 

kaivajalla on velvollisuus selvittää maakaapeleiden sijainti ennen kaivutöiden aloit-

tamista. (Epressin www-sivut 2015.) 

4 RAKENTAMISTYÖN ALOITUS 

4.1 Työn aloitus 

Kun työn tilaus tulee verkkoyhtiöltä, maastosuunnittelija aloittaa työtilauksen pohjal-

ta kaapelointiprojektin maastosuunnittelun ja pyrkii toteuttamaan suunnitelman verk-

koyhtiön hankekuvauksen ja alustavan suunnitelman mukaisesti. Alustavassa suunni-

telmassa kuvataan työn tarkoitus ja tavoitteet sanallisesti ja alustavilla maastokartoil-

la. Maastosuunnittelun on oltava laadukasta ja huolellisesti tehtyä, jotta vältyttäisiin 

työnaikaisilta selvityksiltä tai keskeytyksiltä. Huolellisesti suunniteltu kaapelireitti 

nopeuttaa työn etenemistä ja alentaa kustannuksia. Kustannussäästöt tulevat lyhenty-

neellä kaapelointimatkalla ja jälkitöiden sekä pintatöiden minimoimisella. Esimer-

kiksi mahdollisuudella kiertää asfaltoitu alue, alennetaan pintatöistä aiheutuvia kus-

tannuksia.  Maastosuunnittelijan tehtävänä on myös hakea verkkoyhtiön kaapeleihin 

ja muihin rakenteisiin sijoitusluvat yksityisiltä maanomistajilta, kunnalta tai kaupun-

gilta sekä ELY:n alueella ELY keskukselta. 
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4.2 Rakenne- ja johtoluettelo, kaapelointireitit 

Maastosuunnittelun valmistuttua maastosuunnittelija vie suunnittelemansa kaapeloin-

tireitit ja vakiorakenteet verkkotietojärjestelmään. Verkkotietojärjestelmä on jakelu-

verkon karttaohjelmisto. (Rönkkö H. s.18. 2014.) Järjestelmän karttapohjaan piirre-

tään maanomistajien kanssa sovitut kaapelointireitit, syötetään verkoston vakioraken-

teista puistomuuntamot ja jakokaapit oikeisiin kohtiin karttapohjassa sekä valitaan 

niihin sopivat rakenteet. Näin saadaan järjestelmästä maastokarttojen lisäksi rakenne- 

ja johtoluettelot.  

 

Maastosuunnittelijan suunnitelmat sisältävät muun muassa, millaisia kaapeleita käy-

tetään ja muut verkostoon liittyvät vakiorakenteet. Suunnitelmista voidaan laskea 

kaapeliojan pituus, joka on aliurakoitsijan kannalta tärkein tieto. Kuvista selviää kaa-

peleiden pituudet, montako puistomuuntamon ja jakokaapin perustusta tehdään. Yh-

dessä ojassa voi olla useita kaapeleita, joten ojan pituus ja kaapeleiden pituus voivat 

poiketa toisistaan hyvin paljon.  

 

Rakenneluettelossa olevien vakiorakenteiden yksiköt ovat kokonaisuuksia, joissa osa 

yksikön sisällöstä kuuluu aliurakoitsijalle ja osa Eltelin asentajille. Yksiöiden työra-

jat ovat selviä. Aliurakoitsijat ja Eltelin asentajat tietävät, mitkä yksiköiden suoritteet 

kuuluvat kenellekin osapuolelle. Kaikki aliurakointitaulukossa olevat vakiorakenteet 

ja niiden yksikköhinnat on yhteneväisiä rakenneluettelon kanssa. Laskutus on sovittu 

laskutettavaksi vain näiden yksiköiden mukaisesti. 

5 MAAKAAPELOINTI 

 

Maakaapeleita kaivetaan, jotta verkon ohjattavuus parantuu ja taajamat, joissa on 

myös teollisuutta, välttyvät sähkönjakelukeskeytyksiltä. Viime vuosien myrskyt ovat 

nostaneet esiin, niin sähköverkon haavoittuvuuden, kuin nyky-yhteiskunnan vaati-

mukset luotettavasta sähkönsaannistakin. Verkkoyhtiöt ja Energiateollisuus ry halua-

vat siirtää pitkät sähkökatkot historiaan. (Energiateollisuuden www-sivut 2015.) 
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Laajamittaiset peruskorjaukset sähköverkoissa ovat alkaneet ja työ viedään läpi pää-

osin seuraavan parinkymmenen vuoden aikana. Sähkökatkojen siirtoa historiaan teh-

dään muun muassa jakeluverkkoa maakaapeloimalla. (Energiateollisuuden www-

sivut 2015.) 

 

Kaapeleiden asentamiseen on useita eri tapoja. Työssä kerrotaan hieman yleisimmäs-

tä asennustavasta eli kaapeliojan kaivamisesta kaivinkoneella. Asennustapa kuitenkin 

riippuu suurilta osin siitä, minkälaiseen maastoon kaapeli asennetaan. Kaapeliojan 

mitoittaminen ja kaapeleiden asentaminen on ohjeistettu maanrakentajille erillisellä 

ohjeistuksella. 

 

Seuraavaksi kerron muutamista yleisimmistä vakiorakenteista, joista aliurakoitsijaa 

on ohjeistettu. Vakiorakenteista muodostuu raportointitaulukon yleisimmät aliura-

koitsijaa koskevat yksiköt. 

5.1 Kaapelikaivannot ja suojaukset  

Kaapeliojan kaivaminen ja sen täyttö tehdään pääsääntöisesti koneellisesti. Ensin 

kaapelin asennusalusta tasataan, sen jälkeen tarvittaessa levitetään kaapelin alle poh-

jahiekoitus (50 - 100 mm) ja asennetaan suodatinkangas. Kaapeliojan suojatäyttö 

tehdään suojauksesta riippuen riittävän hienojakoisella maalla. Maassa olevan kaape-

lin yläpuolelle, vähintään 0,2 metriä kaapelin yläpinnasta, on suositeltavaa asettaa 

varoitusnauha osoittamaan kaapelin sijaintia. Kaapeli suojataan mekaanisesti tarpeen 

mukaan suojakouruilla tai putkilla. (Head Power Oy:n www-sivut 2015.) 

 

Asennussyvyyteen vaikuttavat mm. kaapelin tyyppi, paikalliset olosuhteet, kuten 

maan laatu ja sen routiminen, maan käyttötarkoitus sekä liikennemäärä. Kaapeli suo-

sitellaan yleensä aina asennettavaksi vähintään 0,7 metrin asennussyvyyteen (asen-

nusalustan syvyys (KUVA 3). Metallisella kosketussuojalla varustettu kaapeli 

(AMCMK tai MCMK) voidaan asentaa kaapelin haltijan ja asennuksen tekijän har-

kinnan mukaan ilman lisäsuojausta niin, että kaapelin peittosyvyys on vähintään  

0,3 metriä kaapelin päältä mitattuna. Se voidaan myös asentaa suojaputkeen asennus-
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syvyyden, sijoituspaikan vaatimuksien tai tärkeyden mukaan. Kaapelikaivanto täyte-

tään ohjeiden (KUVA 3) mukaan. Kytkemättä jäävät kaapelit tulpataan eli kaapelin 

päähän asennetaan suojatuppi, jotta vesi ei pääse kosketuksiin kaapelin johtimien 

kanssa. (Head Power Oy:n www-sivut 2015.) 

 

KUVA 3 Kaapeliojan rakenne. (Head Power Oy:n www-sivut 2015.) 

 

Lähtökohtaisesti kaapeli asennetaan KUVAN 3 mukaisella tavalla. Kaapelin upotus-

syvyys on oltava 70 cm kaapelin päältä mitattuna. Kaivannon reunoilta ei saa vyöryä 

kiviä ojaan ennen suojatäyttöä. Kaapelin varoitusnauha, -levy tai -verkko asennetaan 

20–40 cm. Kaapelin asennusvaatimukset voivat kuitenkin poiketa kuvan mukaisesta, 

mikäli luvan antaja vaatii. Syitä voi olla esimerkiksi ojien perkaus- ja syventämisvara 

tai myöhemmin tehtävä tien saneeraus. (Head Power Oyn www-sivut 2015.) 

5.1.1 Kaapelinsuojaputki 

Tietyissä olosuhteissa kaapelia joudutaan asentamaan suojaputkeen pitkiäkin matko-

ja. Tällöin kaapelin käsin asentaminen ei ole mahdollista. Näissä tapauksissa suoja-

putket asennetaan tyhjänä kaapelikaivantoon ja kaivanto täytetään. Putket tulisi asen-

taa mahdollisimman suoraan linjaan. Kaapelin asentaminen putkeen onnistuu tällöin 
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kaapelinvetolaitteella, joka on yleisesti rakennettu peräkärryyn. (Onninen Oyn www-

sivut 2015.) 

 

 

Kaapelisuojaputkien suojausluokat jaetaan eri jäykkyysluokkiin: 

 A = raskas käyttö (liikennöidyt alueet) rengasjäykkyys ≥ 16 kN/m2 

 B = keskiraskas käyttö (kevyen liikenteen alueet) rengasjäykkyys ≥ 8 kN/m2 

 C = kevyt käyttö (alueet joissa ei liikennettä) rengasjäykkyys ≥ 4 kN/m2 

(Onninen Oy:n www-sivut 2015.) 

 

 

 

KUVA 4 Kaapelinsuojaputkien jäykkyysluokat. (www.pipelife.fi 2015). 

 

Asennettaessa kaapelia matalammalle kuin vaatimukset määrittävät (vähintään  

0,7 metriä), täytyy kaapeli asentaa niin syvälle kuin mahdollista. Tällöin työkuviin 

merkitään kaapelin asennussyvyys ja suojaustapa. (Onninen Oy:n www-sivut 2015.) 

5.1.2 Kaapelin suojakouru 

Kaapelinsuojakourua voidaan käyttää kaapelin suojaamiseen tilanteissa, joissa kaa-

pelin peitesyvyys on 50 senttimetriä tai pienempi. Kourut tulee asentaa limittäin noin 

20 senttimetrin matkalta. Kouruja voidaan myös asentaa päällekkäin, jolloin suojauk-

sesta tulee kestävämpi. Kouru ei suojaa kaapelia kaapelin alle kohdistuvilta rasituk-

silta mm. roudan vaikutukselta. Kouru tulee asentaa siten, että se tukeutuu maahaan 
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eikä jää kaapelin kannatukselle. Kourun reunat eivät saa vahingoittaa kaapelin vaip-

paa. (Onninen Oy:n www-sivut 2015.) 

 

Kaapelisuojakourujen suojausluokat jaetaan eri luokkiin kaapelin upotussyvyyden 

mukaan: 

 0,7 m – 0,5 m C-luokan suojaus 

 0,5 m – 0,3 m B-luokan suojaus 

 0,5 m – 0,3 m pihoissa ja puistoissa A-luokan suojaus 

 0,3m -> A-luokan suojaus + betonointi  

 (Onninen Oy:n www-sivut 2015.) 

5.2 Pienjännitemaakaapelit 

Pienjännite-sähkönjakelulla vakiorakenteissa tarkoitetaan enintään 1 kilovoltin jän-

nitteellä tapahtuvaa jakelua pienkuluttajille. Pj-jakelussa käytetään perinteistä 0,4 

kV:n jakeluverkkoa ja 1 kV:n jakeluverkkoa. Sähkönjakelu asiakkaille tapahtuu 0,4 

kV:n jakeluverkosta. Koska 1 kV:n jakeluverkossa käytetään pääosin samoja vakio-

rakenteita kuin 0,4 kV:n jakeluverkossa, merkitään 1 kV:n jakeluverkon rakenteet 1 

kV:n jännitteestä varoittavilla merkinnöillä. Käytettävien tarvikkeiden on myös olta-

va hyväksyttyjä 1 kV:n jännitteelle. Enintään 1 kV:n maakaapelointi tehdään pää-

sääntöisesti 4-johdinkaapelia käyttäen. (Head Power Oy:n www-sivut 2015.) 

5.3 Keskijännitemaakaapelit 

Keskijännite-sähkönjakelulla tarkoitetaan vakiorakenteissa 20 kilovoltin jännitteellä 

tapahtuvaa sähkönjakelua. Keskijännite muunnetaan puisto- ja kiinteistömuunta-

moissa, keskijännitteestä pienjännitteeksi ja jaetaan loppukuluttajille. Kaapelirakenne 

on yksi- tai kolmijohtiminen (Cu tai Al). (Head Power Oy:n www-sivut 2015.) 
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5.4 Muuntamot ja muuntamon perustukset 

Muuntamon tarkoitus on muuntaa sähkövirran voimakkuus. Maanrakentajan tehtävä 

on rakentaa muuntamon perustus ja nostaa muuntamokoppi paikoilleen. Muuntamon 

perustuksia tehtäessä asennetaan muuntamoon kuuluvat maadoituskuparit ja maadoi-

tussauvat. Perustukset rakennetaan sepelistä ja tiivistetään. Muuntamolle tulevat ja 

sieltä lähtevät kaapelit tulee mitoittaa siten, että niissä on riittävä asentamisvara. 

(Head Power Oy:n www-sivut 2015.) 

5.5 Jakokaapit 

Jakokaappi on osa sähkönjakeluverkkojärjestelmää. Jakokaapin koko riippuu sitä 

syöttävästä runkokaapelista ja sieltä lähtevistä kaapeleista. Jakokaapit sijoitetaan hel-

posti havaittaviksi ja sähkönkuluttajiin nähden keskeiselle paikalle. Yleisin sijoitus-

paikka on tienpiennar. Jakokaappi ei saa estää tien auraamista tai muuta käyttöä. Ja-

kokaapille tulee olla esteetön pääsy kaikkina vuodenaikoina. (Head Power Oy:n 

www-sivut 2015.) 

 

Jakeluverkkoliiketoiminnan tuotteet ovat kirjattu HeadPoweriin vakiorakenteiksi, 

joiden mukaan jakeluverkkoa pääosin rakennetaan. Jakeluverkkoa varten tehdyt va-

kiorakenteet tehostavat suunnittelua, helpottavat rakentamistyön tilaamista, työn suo-

rittamista ja työvaiheiden dokumentointia. Tuotteiden käyttäminen mahdollistaa yh-

tenäisen tavan rakentaa jakeluverkkoa valtakunnallisesti. (Head Power Oy:n www-

sivut 2015.) 

6 SÄHKÖINEN RAPORTOINTITYÖKALU 

 

Eltel Networks Oy:lle on luotu vuonna 2013 sähköinen raportointityökalu (Juntunen 

J. 2013), joka on vuosien saatossa muokkautunut käyttäjien tarpeiden mukaiseksi. 

Työmaiden laajuuden kasvaessa on ollut tarpeen rakentaa yhä parempi työkalu, jolla 
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saadaan yhä tarkempaa tietoa kunkin työmaan alustavasta liikevaihdosta, valmiusas-

teesta ja maksuposteista. 

 

Parannellun raportointityökalun avulla projektien seurattavuutta ja aikataulujen pitä-

vyyttä on helpompi valvoa. Raportointityökalun täyttämisellä ja työaikaisella ylläpi-

tämisellä tiedetään tarkka projektin valmiusaste, josta muodostuvat myös maksupos-

tit eli tiettyjen ennalta sovittujen työvaiheiden laskutukset. 

6.1 Aliurakointiraportointitaulukko 

Eltelin aliurakoitsijoille annetaan projektipäällikön toimesta erillinen aliurakointira-

portointitaulukko, johon on kirjattu kaikki projektin yksiköt. Aliurakointiraportointi-

taulukko on yksinkertaistettu versio projektipäällikön raportointityökalusta, mutta 

taulukossa olevat hintatiedot ovat aliurakoitsijakohtaisia. Hintatiedot ovat samoja, 

joilla aliurakoitsija tekee työsuoritteita Eltelille. 

 

Aliurakoitsija raportoi projektin etenemää aliurakointiraportointitaulukolla viikoittain 

vastaavalle projektipäällikölle. Projektipäälliköllä on näin aina, esimerkiksi alkavan 

viikon maanantaina, projektin reaaliaikainen toteutuma käytössään. Viikoittainen ra-

portointi vähentää merkittävästi sitä, että aliurakoitsija unohtaisi raportoida yksiköitä. 

Yksiköiden viikoittaisen raportoimisen avulla projektien seurattavuus säilyy hyvänä 

koko sen keston ajan. 

6.2 Tiedon kerääminen raportointityökaluun 

Aliurakoitsijoilta aliurakointiraportointitaulukon avulla saatu tieto kerätään sähköi-

seen projektipäällikön raportointityökaluun. Data näyttää, eteneekö projekti suunni-

telmien mukaisesti aikataulussaan vai alkaako projektin aikataulu jättämään heti al-

kuvaiheessa. Mikäli jättämä alkaa näyttää heti aluksi huomattavalta, otetaan yhteys 

aliurakoitsijaan ja neuvotellaan tilanne. Esimerkiksi kaivuuolosuhde on voinut olla 

suunnitellusta haastavampi, jolloin on jääty jälkeen suunnitellusta aikataulusta. Täl-

löin on syytä miettiä kaivinkonekapasiteetti uudelleen vastaamaan alkuperäistä aika-

taulua, tai miettiä projektin koko aikataulutusta uudelleen. 
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6.3 Paranneltu sähköinen raportointityökalu 

Raportointityökalun välilehdet on selostettu siinä järjestyksessä, missä ne esiintyvät 

työkalussa. Raportointityökalun täyttäminen aloitetaan viimeiseltä määräluettelo-

välilehdeltä, jonne syötetään työmaan rakenne- ja johtoluettelosta kerätyt tiedot. 

Määräluettelo-välilehti on sijoitettu viimeiseksi, koska perustietojen syöttämisen jäl-

keen tälle välilehdelle ei tarvitse enää palata. Määräluettelo-välilehdelle viedään 

maastosuunnittelijan suunnitelmista saadut rakenne- ja johtoluettelon mukaiset yksi-

köt. Välilehtien tiedot ovat linkitetty yhteen, joten viikkoraportin täyttäminen pitää 

koko työkalun ajan tasalla. 

6.3.1 Yhteenveto-välilehti 

Yhteenveto-välilehdellä on nimensä mukaisesti yhteenveto projektista hintoineen ja 

tuotekuvauksineen. Välilehdellä on vasemmalta alkaen ensin pysty akselilla työsuo-

ritteen (yksikön) verkkoyhtiökohtaiset koodit. Koodeja ovat esimerkiksi tuotetunnus, 

tuotteen nimi, yksikön tunnus ja tuotteen nimi. 

 

Lisäksi kaikille tuotteille on määrätty laskutettava suure eli yksikkö, joka on pää-

sääntöisesti metri, kilometri tai kappale. Kaapeliojan ja kaapelin asentamisen yksik-

könä käytetään kilometriä. Muistomuuntamoilla ja jakokaapeilla yksikkönä on kap-

pale. Välilehdellä on myös lyhyt kuvaus tuotteesta ja määritelmä, mitä tuote pitää tai 

ei pidä sisällänsä. Määräluettelo-välilehdelle syötetyt tiedot kopioituvat tälle välileh-

delle. 

 

 

KUVA 5 Yhteenveto-välilehden näkymä. 
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Yhteenveto-välilehden yläreunassa on erillinen laatikko (KUVA 6), josta yhdellä 

silmäyksellä selviää projektin tärkeimmät tunnusluvut.  

 

 

KUVA 6 Projektin tärkeimmät tunnusluvut selkeästi esitettynä. 

6.3.2 Viikkoraportit-välilehti 

Aliurakoitsija raportoi viikoittain maanrakennuksen yksiköt omalla aliurakointirapor-

tointitaulukollaan ja ne kirjataan raportointityökalun viikkoraportit-välilehteen. 

 

Vaakarivissä ovat vakiorakenteet ja pystyrivillä viikot. Toteutuneet suoritteet rapor-

toidaan viikoittain pystyrivillä oikean viikon kohdalle. Toteutumat voivat poiketa 

suunnitellusta, esimerkiksi maaperän laadun vuoksi. 

 

 

 

KUVA 7 Viikkoraportti-välilehden näkymä. 
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6.3.3 Maksuerät-välilehti 

Maksuerät-välilehdelle kopioituvat yhteenveto-välilehdeltä arvioitu liikevaihto. 

 

Projekti on jaettu, esimerkiksi, yhdeksään erilliseen maksupostiin (KUVA 8). Mak-

supostien suuruus on taulukossa ilmoitettu prosentteina. Taulukko laskee arvioidun 

liikevaihdon perusteella kunkin maksupostin suuruuden. 

 

 

 

KUVA 8 Maksuerät-välilehti. Projekti on jaettu tässä esimerkissä yhdeksään erilli-

seen maksupostiin. 

6.3.4 Määräluettelo-välilehti 

Suunnittelun valmistuttua määräluettelo-välilehti täytetään ensimmäiseksi. Määrä-

luettelo välilehdelle viedään maastosuunnittelijan suunnittelemista rakenne- ja johto-

luettelon mukaiset yksiköt. 

 

Kaikki määräluettelo-välilehden tuotenimet (yksiköt) ovat samoja, kuin yhteenveto-

välilehdellä, mutta ilman hintoja ja tuotekuvauksia. Raportointityökalu siirtää auto-

maattisesti määräluettelo-välilehdelle syötetyt yksiköt yhteenveto-välilehdelle.  

 

Määräluettelo-välilehti on yksinkertaistettu versio työn sisällöstä. Kaikki määräluet-

telo-välilehden tuotenimet ovat yhtenäisiä aliurakoinnin yksikköhinnaston kanssa.  
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KUVA 9 Määräluettelo-välilehden näkymä. 

6.4 Raportointityökalun käyttö 

Sähköisen raportointityökalun käyttö on yksinkertaista. Sen käyttämiseen riittää tie-

tokone ja Microsoft Excel -laskentataulukko-ohjelmisto.  

 

Raportointityökalua käytetään siten, että Eltelin tiimipäällikkö kopioi tulevan työ-

maan rakenne- ja johtoluettelon aliurakoitsijan raportointitaulukkoon ja omaan rapor-

tointityökaluunsa. Projektipäällikkö toimittaa aliurakoitsijaraportointitaulukon, työ-

maan maastokartat johto- ja rakenneluetteloineen valitulle aliurakoitsijalle, esimer-

kiksi sähköpostilla. 

 

Aliurakoitsija aloittaa suunnitelmien mukaiset työt ja raportoi niistä sähköpostitse 

projektipäällikköä viikoittain aliurakoitsijan raportointitaulukolla. Projektipäällikkö 

siirtää aliurakoitsijalta saadut raportit omaan raportointityökaluunsa viikkoraportoin-

ti-välilehdelle. Näiden tietojen perusteella syntyy yhteenveto-välilehdelle työmaan 

etenemää kuvaavat valmiusaste-prosentit. 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä työssä tutkittiin nykyistä urakointiketjua aliurakoitsijan ja projektipäällikön 

välillä. Eltelin tavoitteena on saada työt kulkemaan tilauksesta maaliin aikataulus-

saan ja luoda yhteinen sähköinen raportointityökalu kaikille Eltelin projektipäälli-

köille ja aliurakoitsijoille. 
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Työn etenemisen kannalta budjetointi ja aikataulussa pysyminen ovat oleellisia. Elte-

lin projektipäällikön tuleekin ensin itse täyttää raportointityökalu, ja vasta tämän jäl-

keen neuvotella urakoitsijan kanssa toteutusaikataulusta. 

 

Raportointijärjestelyt lisäävät niin projektipäälliköiden kuin aliurakoitsijoidenkin 

työtä jonkin, mutta oikein käytettynä projektin seurattavuus parantuu huomattavasti. 

Seurattavuuden parantuessa myös maksupostien oikea maksamisajankohta täsmentyy 

vastaamaan tilannetta maastossa. Aliurakoitsijat ottavat mielellään uuden seuranta-

mallin käyttöön: raha liikkuu nopeammin. 
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