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1 Johdanto 

 

Opinnäytetyön aihe syntyi Lemminkäinen Talo Oy:n työpäällikkö Arto Kemppaisen ja 

tuotantoinsinööri Janne Iikkasen näkemästä tarpeesta tehostaa rakennushankkeen 

luovutusvaiheen ja siihen johtavien toimintojen kokonaisuutta. Lisäksi Lemminkäinen 

Talo Oy:llä oli tarve helpottaa vika- ja puutelistauksien kirjausta, jonka perusteella pää-

tettiin kartoittaa mahdollisia luovutusvaiheen työkaluja ja koekäyttää niitä As Oy Hel-

singin Kompassin työmaalla. 

 

Luovutusvaiheessa eli toisin sanoen viimeistelyvaiheessa kuluu suhteettoman paljon 

aikaa ja resursseja tarkastuksiin, sekä niissä havaittujen virheiden korjaamiseen. Tar-

kastusten ja luovutusvaiheen dokumentointi on liian työlästä, dokumentointi tehdään 

kahteen kertaan ensin paperille josta tiedot kirjoitetaan puhtaaksi tietokoneelle. Lisäksi 

virheitä ei saa kohdennettua tarkasti, jolloin korjauskohdan löytämiseen kuluu turhaa 

aikaa. Luovutusvaiheessa samoja virheitä ja puutteita korjataan toistuvasti virheellisen 

ajoituksen ja muiden töiden aiheuttamana. Tämä viivästyttää kohteen valmistumista ja 

lisää kustannuksia. 

 

Pääurakoitsijan näkökulmasta joidenkin aliurakoitsijoiden oma laadunvalvonnan taso ei 

vastaa tilaajan vaatimaa laatutasoa, jolloin päävastuu ja tarkastukset jäävät pääura-

koitsijan vastuulle. Aliurakoitsijat myös herkästi laiminlyövät vika- ja puutelistojen tekoa 

sovitussa aikataulussa, johtuen yleensä asenteista.  

 

Viimeistelyvaiheen työt aiheuttavat kohteesta ja urakasta riippuen taloudellisia me-

noeriä pääurakoitsijalle. Tehostamalla luovutusvaiheen toimintatapaa sopimuksien kir-

jauksista lähtien, sekä ennakoivalla aikataulun ja työvaiheiden huolellisella suunnittelul-

la pyritään vähentämään viimeistelyvaiheen korjauksia ja niistä syntyviä kustannuksia.  

 

Opinnäytetyön tilaajana toimii Lemminkäinen Talo Oy, jonka liiketoiminta keskittyy 

asuntorakentamiseen, toimi- ja tuotantotilojen rakentamiseen sekä korjausrakentami-

seen Suomessa, Venäjällä ja Baltian maissa [10]. 
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2 Tavoitteet 

 

Lemminkäinen Talo Oy:llä ei ole tarkkaa linjausta luovutusvaiheen menettelyistä, joten 

työmaiden toimihenkilöt toimivat kokemuksensa ja aiemmin opitun perusteella. Lem-

minkäinen Talo Oy tarvitsisi keinoja yhtenäisempään toimintamalliin, jonka perusteella 

luovutusvaihe toteutetaan. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on kartoittaa luovutusvaiheen nykytoimenpiteitä ja niiden 

perusteella pohtia keinoja Lemminkäinen Talo Oy:lle yhtenäisempään toimintatapaan, 

sekä työkaluja, jonka avulla luovutusvaihe tehostuisi ja yhtenäistyisi. Tavoite sisältää 

tehostamisehdotuksia urakan sopimus tilanteesta palautteeseen. Ehdotusten avulla 

luovutusvaiheeseen syntyvää kuormitusta haluttaisiin vähentää, kustannukset minimoi-

da ja mahdollisesti luovutusvaiheen aikataulua kiristää. Aliurakoitsijoiden itselleluovu-

tusta ja Lemminkäisen omaa itselleluovutusta haluttaisiin sovittaa yhteen, jotta työ te-

hostuisi, eikä samoja asioita tehtäisi kahteen otteeseen. Yhteensovittamisen myötä 

korjauskierrokset vähenisivät ja näin ollen myös ylimääräisen työn määrä vähenisi.  

 

Rakennuskohteessa tehtävien tarkastusten ja niiden dokumentoinnin helpottamiseksi 

ja yhtenäistämiseksi on tarkoitus vertailla tarjolla olevia luovutusvaiheen tarkastustyö-

kaluja mobiililaitteille. Mahdollisia ohjelmistoja, joiden tulee soveltua mobiililaitteille, 

kuten älypuhelimelle ja tabletille koekäytetään ja vertaillaan As Oy Helsingin Kompas-

sin luovutusvaiheessa pääurakoitsijan virhe- ja puutelistauksien keräämisessä. 

 

2.1 Tutkimusmenetelmät 
 

Tutkimustyössä esitetään luovutusvaiheen prosessinkulku rakennusalan kirjallisuuden 

ja julkaisujen, sekä Lemminkäisen toimintajärjestelmän pohjalta pääurakoitsijan näkö-

kulmasta. Työssä selvitetään yleisesti rakennusalan ja Lemminkäinen Talo Oy:n nykyi-

siä luovutusvaiheen toimintatapoja. Nykyisten toimintatapojen kartoitus toteutetaan 

kyselyllä Lemminkäinen Talo Oy:n pääkaupunkiseudun työmaille. Kyselyn on tarkoitus 

selvittää nykyiset näkemykset ja ohjeistus rakennushankkeen luovutusvaiheessa. Ky-

selyssä pyydettiin näkemystä kehitystarpeista luovutusvaiheeseen. Työn aiheesta käy-

tiin myös vapaamuotoista keskustelua Lemminkäinen Talo Oy:n toimihenkilöiden ja 

rakennusalan ihmisten kanssa.  
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Tutkimuksessa verrataan As Oy Helsingin Kompassin työmaalla työskentelevien ali-

urakoitsijoiden itselleluovutusvaiheen toimintaa, huomioiden kyseisen työvaiheen ura-

kan valmiusaste. Verrattavia suureita ovat työn laatu, vika- ja puutelistojen tarkkuus, 

virheiden määrä, sovittujen asioiden ja aikataulun noudattaminen. Tutkimustuloksia 

verrataan Lemminkäisen toimihenkilöiden näkemykseen asiasta.  

Mobiililaitteilla toimivaa luovutusvaiheen tarkastustyökalujen toimittajista tehdään 

markkinakartoitus hakukoneita käyttämällä, ja haastattelemalla rakennusalan ihmisiä. 

Ohjelmien soveltuvuuden selvitys tehdään toimittajien esittelyjen perusteella. Tarvetta 

vastaavia ohjelmistoja koekäytetään ja vertaillaan As Oy Helsingin Kompassin työmaal-

la.  

 

2.2 Rajaukset 

 

Tutkimuksessa kuvataan pääurakoitsijan luovutusvaiheen toteutuksen, aikataulun, kus-

tannuksien ja resurssien hallinnan menettelyt, sekä selvitetään mahdolliset toteutuksen 

tehostamistoimenpiteet Lemminkäinen Talo Oy:n asuntotuotantoon. Tutkimuksessa 

asioita tarkastellaan yleisen tason lisäksi Lemminkäinen Talo Oy:n kannalta, että As Oy 

Kompassin työmaan kannalta. Työ sisältää luovutusvaiheen prosessinkuvauksen, on-

gelmien kartoituksen ja aliurakoitsijoiden-, Lemminkäisen, valvojien- ja asukkaiden tar-

kastukset, sekä itselleluovutukset. Työ sisältää pohdinnan perusteella muodostuneita 

kehitys- ja tehostamistoimenpiteitä luovutusvaiheeseen kuormituksen pienentämiseksi. 

Lisäksi työssä esitetään mahdollisia kehitystoimenpiteitä urakan jälkeiseen toimintaan. 

Opinnäytetyö sisältää myös luovutusvaihetyökalujen tarjonnan kartoituksen, testauk-

sen, vertailut, käytön arvioinnin, sekä käytettävyyden arvioinnin.  

 

Työssä ei oteta kantaa viranomaistarkastuksiin eikä siinä syvennytä talotekniikan 

(LVIS) osuuteen, eikä luovutusvaiheen kustannuksiin paneuduta syvemmin.  
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3 Lemminkäinen Talo Oy 

 

Lemminkäinen Talo Oy on osa Lemminkäinen konsernia. Lemminkäisen toimitusjohta-

jana toimii Casimir Lindholm, Talo-puolella liiketoimintasegmentin toimitusjohtajana 

toimii Pauli Mäkelä. Lemminkäinen Talo Oy:n asuntotoiminta on jaettu alueittain kah-

teen osaan, pääkaupunkiseudun- ja muun Suomen alueeseen. [11.] 

 

Opinnäytetyön mittaukset ja työmaakohtaiset tarkastelut tehdään Lemminkäisen omis-

tamalleen tontille rakennuttamalle As Oy Helsingin Kompassin työmaalle. Työmaa si-

jaitsee uudella asuinalueella Jätkäsaaren Saukonpaadella, osoitteessa Saukonpaaden-

ranta 20, 00180 Helsinki. Alla on kuva myyntiesitteestä As Oy Helsingin Kompassista, 

sekä viereisestä As Oy Saukonpaaden Loistosta, Lemminkäinen Talo Oy:n oman 

asuntomyynnin sivuilta. [6.]  

 

 

Kuva 1. As Oy Helsingin Kompassi ja As Oy Saukonpaaden Loisto [6.] 

 

Asuntoja Kompassissa on kahden rakennuksen seitsemässä kerroksessa yhteensä 51, 

asunnot ovat kooltaan 43,0- 154,0 m2. Kompassilla ja viereisellä yhtiöllä As Oy Sau-

konpaaden Loistolla on yhteinen autohalli pihakannen alla, sekä yhteistilat sisältäen 

talopesulan, saunatilat, kuntosalin ja kerhotiloja.[6.] 
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4 Rakennushankkeen luovutusvaihe 

 

Luovutusvaihe on rakentamisen laadunvarmistustoimenpide rakennuksen valmistumi-

sesta ennen kuin pääurakoitsija luovuttaa rakennuksen tilaajalle. Luovutusvaihe raken-

nusprojektissa on rakennuksen luovutusta ja käyttöönottoa edeltävä työvaihe. Vai-

heessa tehtävien tarkoituksena ja tavoitteena on virheetön rakennuksen luovutus pää-

urakoitsijalta tilaajalle sovitussa aikataulussa. Itselleluovutus alkaa jo rakentamisvai-

heessa urakoitsijoiden osalta, joiden työt ovat valmistuneet ennen varsinaista luovutus-

vaihetta. [1,s.16.] 

 

Luovutusvaiheen itselleluovutusvaiheessa on tarkoitus havaita mahdolliset virheet ja 

puutteet, selvittää niiden syy ja korjata ne lopullisen laatutason saavuttamiseksi.  Li-

säksi pääurakoitsijan tehtävänä on kerätä luovutettavat dokumentit tilaajalle. Mikäli 

luovutusvaihetta ei ole organisoitu kunnolla ja puutteita ei ole korjattu kohteen luovu-

tuspäivään mennessä, kohteen luovutus viivästyy. Kohteen luovutuksen viivästyminen 

aiheuttaa taloudellista tappiota pääurakoitsijalle, sekä maineen heikentymistä asiakkai-

den silmissä. Luovutusvaihe on pääurakoitsijalle viimeinen laadunvarmistuksen toi-

menpide. [1,s.16, 15,s.8.] 

 

4.1 Luovutusvaiheen aluejako 

 

Rakennusaikaisten työvaiheiden kaltaisesti myös luovutusvaihe jaetaan loogiseen jär-

jestykseen ja selkeiksi kokonaisuuksiksi yleensä valmistumisjärjestyksen mukaan. 

Luovutusvaiheessa aluejakoon pääurakoitsija voi itse määrittää haluamansa järjestyk-

sen ja osien koon. Asuinkerrostalon luovutusvaiheessa lohkojako tapahtuu yleensä 

erilaisin määrityksin rakennuksittain, lohkoissa tai esimerkiksi rapuittain. Rapun tarkas-

tukset voidaan vielä jakaa asuntoihin ja yleisiin tiloihin mukaan lukien porraskäytävät. 

Tärkeintä on että kaikkien tilojen tarkastamiseen jää riittävästi aikaa ja tilojen tarkastuk-

set voidaan suorittaa yhtenäisen linjan mukaisesti. Viimeistelyvaiheen suunnittelusta 

vastaa työmaa-/tuotantoinsinööri yhdessä vastaavan mestarin kanssa. [15, s.8.] 

 

4.2 Luovutusvaiheen aikataulu 

 

Aikataulullisesti luovutusvaihe tulee ajoittaa tarpeeksi varhaiseen vaiheeseen ennen 

kohteen varsinaista luovutusta tilaajalle. Tämä on tärkeää, jotta tarkastuksille ja korja-
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uksille jää tarpeeksi aikaa. Tärkeimpiä aikataulusuunnittelun vaiheita ovat aikataulun 

kireydentarkistus, tehollisen rakennusajan laskeminen, kohteen aluejako, aikatauluteh-

tävien muodostaminen, tehtävien ajoitus ja mitoitus, työjärjestyksen suunnittelu ja työ-

maata palvelevan aikataulun varmistus. Aikataulu tulee laatia rakennuttajan antamiin 

aikatauluihin pohjautuen. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että aikataulu on toteutuskel-

poinen. Näiden toimenpiteiden avulla pyritään aikataulullisesti mahdollistamaan koh-

teen luovutus tilaajalle. [3, s.43, 4, s.18.] 

 

Luovutusvaiheen hallinnan kannalta on tärkeää, että eri urakoitsijoiden tehtävät sovite-

taan yhteen, jotta työt saadaan tehtyä järjestelmällisesti ja urakoitsijoiden työt jatkuvat 

ilman turhia katkoja. Luovutusvaiheen aikataulusta tulee tiedottaa kaikkia luovutusvai-

heeseen liittyviä osapuolia, joko edellisessä työmaakokouksessa tai muussa edeltä-

vässä palaverissa. Aliurakoitsijat tulee velvoittaa osallistumaan luovutusvaiheen pala-

veriin, jossa käydään läpi osapuolien vastuut ja vaatimukset, sekä todetaan aikataulun 

realistisuus. [3, s.43.] 

 

Eri osapuolien omille tarkastuksille ja korjauksille tulee aikatauluun merkitä selvät ajan-

kohdat. Aikatauluun tulee ottaa huomioon eri käyttökokeet, sekä tarkastukset ja mitta-

ukset, sovittaen muut tehtävät siten, että ne eivät häiritse edellä mainittuja tehtäviä. 

Esimerkiksi pölyä aiheuttavia työvaiheita ei voi tehdä samanaikaisesti kun ilmastoinnin 

käyttökokeita, vaan ne tulee olla valmiina tai keskeyttää ennen toimintakokeita. Talo-

tekniikan toimintakokeille tulee varata aikaa 1–3 viikkoa.  Tänä aikana tehdään tarkas-

tuksia ohjauksille, varolaitteille ja pakkokytkennöille. Talotekniikan koekäytöille tulee 

varata myös tarpeeksi aikaa. Koekäyttöjen tarkastusten tarkoituksena on varmistaa 

tarkastuksin ja testein taloteknisten järjestelmien toimiminen yksilöinä ja samanaikai-

sesti. Viimeisessä vaiheessa tarkastetaan, että järjestelmät ovat vastaanottokunnossa, 

vastaanottokunnon varmistukset tehdään tarkastusmittauksina.  [3, s.43, 4, s.18.] 

 

Luovutusvaiheen vaiheet kulkevat pääpiirteittäin seuraavassa järjestyksessä: 

 

1. Ajoituksen ja aikataulun suunnittelu ja organisointi 

2. Luovutusvaiheesta osapuolien tiedotus ja mahdollisen palaverin järjestäminen 

3. Luovutuspalaveri/tiedottaminen, luovutusvalmiuden toteaminen, vastuiden mää-

ritys, aikataulun ja vaatimusten hyväksyminen 

4. Aliurakoitsijoiden omat itselleluovutukset ja virhe- ja puutelistojen teko 

5. Aliurakoitsijoiden omien virheiden ja puutteiden korjaukset 
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6. Pölyttömyyssiivous 

7. Pääurakoitsijan oma itselleluovutus ja virhe- ja puutelistojen teko 

8. Pääurakoitsijan listojen mukaisten virheiden ja puutteiden korjaukset 

9. Loppusiivous  

10. Talotekniikan tarkastukset (osa voidaan tehdä jo aikaisemmassa vaiheessa) 

11. Viranomaistarkastukset (nämä on rajattu pois opinnäytetyöstä) 

12. Asukastarkastukset ja asukkaiden virhe- ja puutelistojen teko 

13. Asukastarkastusten virheiden ja puutteiden korjaukset 

14. Muuttotarkastukset ja -siivoukset 

15. Asukaskansioiden ja materiaalitodistusten kokoaminen ja luovutus (kokoaminen 

aloitetaan ennen luovutusvaiheen aloitusta) 

16. Kohteen luovutus. [3, s.43, 4,s.18–19.] 

 

4.3 Luovutusvalmiuden todentaminen 

 

Luovutusvaiheessa on tarkoitus ottaa vastaan urakoitsijoilta valmis työ, joka tarkaste-

taan, puutteet korjataan ja luovutetaan tilaajalle eli pääurakoitsijalle. Luovutusvaihetta 

suunniteltaessa on selvitettävä ja todettava, ovatko eri urakoitsijoiden työvaiheet riittä-

vässä valmiusasteessa tai tulossa luovutusvalmiuteen. Mikäli urakoitsijoiden työt ovat 

kesken luovutusvaiheen alkaessa, ei luovutusvaihetta voi kyseisen aliurakoitsijan toi-

mesta voi aloittaa. Aliurakoitsijan töiden viivästyessä on riski, että virheiden ja puuttei-

den havaitsemiseen sekä korjaamiseen ei riitä tarpeeksi aikaa ja kohteen luovutus vii-

västyy. Siksi on tärkeää, että mahdolliset viivästymiset havaittaisiin jo hyvissä ajoin 

ennen luovutusvaihetta, ja niihin reagoitaisiin välittömästi.  

 

Luovutusvalmius voidaan todeta pääurakoitsijan järjestämässä luovutusvaiheen pala-

verissa, joka pidetään noin kuukausi ennen luovutusvaiheen aloitusta. Palaverissa to-

detaan työvaiheiden valmius urakoitsijoittain. Mikäli urakoitsijan työt eivät ole valmistu-

massa sovitussa ajassa, asian ratkaisusta tehdään päätös palaverin yhteydessä. Myö-

hässä olevan urakoitsijan työnetenemistä tulee pääurakoitsijan valvoa tämän jälkeen 

entistä tiiviimmin, jotta työt saadaan riittävään valmiusasteeseen ennen luovutusvai-

heen alkamista. [10.] 
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4.4 Aliurakoitsijoiden itselleluovutukset 

 

Aliurakoitsijat ovat velvollisia tekemään omasta työstään kirjallisen itselleluovutuksen 

rakennusalan yleisten sopimusehtojen (YSE 98) ja yleisesti myös tilaajana toimivan 

rakennusliikkeen aliurakkaohjelman mukaisesti.  

 

Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa kohdassa 10 § Urakoitsijan laadunvarmis-

tus, todetaan seuraavaa: 

Urakoitsijan on noudatettava sopimusasiakirjoissa edellytettyä laadunvarmistus-
ta.Urakoitsijan on viimeistään ennen työn aloitusta vaadittaessa kirjallisesti osoi-
tettava, kuinka hän varmistaa suorituksensa laadun. Urakoitsijan on joka tapauk-
sessa meneteltävä siten, että sopimuksen mukainen laatu saavutetaan.[17,s.5.] 

 

Aliurakoisijan itselleluovutuksen kirjallisen osuuden tulee sisältää tarkastetun kohteen 

määritelmän, mahdollisten virheiden ja puutteiden kirjauksen, korjaustoimenpiteet ja 

ajankohdan, ja se tulee toimittaa tilaajalle. Aliurakoitsijan tulee pystyä todentamaan, 

että oma työsuoritus on tehty sopimuksen mukaisesti kohteen- ja yleiset laatuvaati-

mukset (RYL) täyttäen. [17,s.5, 18.] 

 

Aliurakoitsijoiden tulee tehdä itselleluovutus riippumatta siitä, onko työsuoristus valmii-

na ennen varsinaista luovutusvaihetta. Omasta työstä johtuvien virheiden korjauksista 

syntyvät kustannukset eivät kuulu pääurakoitsijan maksettavaksi. Mikäli valmiiseen 

työhön on aliurakoitsijasta riippumattomista syistä syntynyt korjaustarve, tulee korjaus-

kustannuksista sopia tilaajan kanssa.  [17,s.5, 18.] 

 

4.4.1 Aliurakoitsijoiden virhe- ja puutelistat 

 

Puutelistojen laadinta on syytä aloittaa heti työvaiheen valmistumisen jälkeen, jotta 

voidaan todeta, että aliurakoitsija on suorittanut omat velvoitteensa ja tilaaja ottaa val-

miin työn vastaan. Tämän jälkeen syntyviä korjauskustannuksia ei aliurakoitsijalta voi-

da periä ilman pätevää syytä. 

 

Työvaiheista, joiden valmistuminen ajoittuu kohteen luovutusaikataulun sisäiseen ajan-

jaksoon, tulee virhe- ja puutelistat tehdä pääurakoitsijan tekemän luovutusvaiheen ai-

kataulun mukaisessa järjestyksessä ja ajassa.  
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Aliurakoitsija laatii omasta työstään puutelistauksen virheet ja puutteet yksilöitynä. YSE 

1998 määrittää momentin 11 § mukaan myös urakoitsijan olevan velvollinen ilmoitta-

maan toimenpiteistä, joilla virheet tullaan korjaamaan. Virheet ja puutteet tulee kirjata 

sillä tarkkuudella, että pääurakoitsija pystyy tarkistamaan, ovatko puutelistan mukaiset 

korjaukset tehty.  Virhe- ja puutelistaukset toimitetaan pääurakoitsijalle, joka tarkistaa 

korjaukset aikataulun mukaisesti. [17,s.5.] 

 

Aliurakoitsijoiden työnjohdon tulee itse tarkistaa, onko virhe- ja puutelistauksen merkin-

nät korjattu ennen pääurakoitsijan itselleluovutusta ja tarkastuksia. Yleisenä käytäntönä 

Lemminkäinen Talo Oy:llä on ollut, että aliurakoitsijan työnjohtaja kuittaa omat virheen-

sä korjatuiksi, jonka jälkeen pääurakoitsijan edustaja toteaa pistetarkistuksin korjaukset 

joko tehdyiksi tai tekemättömiksi. Pääurakoitsija tarkistaa tilat tarkemmin kaikkien vir-

heiden osalta omassa itselleluovutuksessaan.[2.] 

 

4.5 Pölyttömyyssiivous 

 

Pölyttömyyssiivous eli loppusiivouksen ensimmäinen kierros tehdään aliurakoitsijoiden 

itselleluovutusten jälkeen, kun jäljellä ei pitäisi olla enää aliurakoitsijoiden virhe- ja puu-

telistauksien mukaisia korjauksia eikä muita rakennustöitä [5,s.20]. 

 

Pölyttömyyssiivouksen tarkoitus on rakennuksen siivous ja puhdistus luovutuskuntoon. 

Urakan laajuus, työjärjestys, aikataulu ja laatuvaatimukset määritetään urakka-

asiakirjoissa. Loppusiivous tulee ajoittaa omana työvaiheena luovutusvaiheen aikatau-

luun siten, ettei tiloissa ole samanaikaisesti muita työvaiheita käynnissä. Loppusiivous 

tehdään yleensä kaksivaiheisena, jonka jälkeen tehdään tarvittaessa ylläpitosiivouksia. 

[19, 5,s.20.] 

 

Loppusiivouksen ensimmäisessä vaiheessa työvaiheet ovat: 

 rakennusaikaisten suojausten poisto 

 jätteiden ja irtolian siivous 

 alakaton ylärakenteiden ja -tasojen puhdistus 

 pintojen puhdistus 

 ikkunoiden ja ovien pesu ja puhdistus.[5,s.20-23.] 
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Loppusiivous tulee tehdä puhtausluokkien perusteella. Puhtausluokitus määräytyy ra-

kennuksen käyttötarkoituksen ja sisäilman halutun laadun mukaan. Puhtausluokitukset 

määräävät myös vaatimuksia rakennustöille, siivoukselle, sekä ilmastointilaitteille. Puh-

tausluokat ovat: P1, työ- ja asuintilat, joissa pyritään erityisen hyvään sisäilman laa-

tuun, sekä P2, tavanomaiset työ- ja asuintilat. [5,s.20–23.] 

 

Siivousvälineinä toimivat pölyä keräävät materiaalit, sekä neutraalit pesuaineet materi-

aalitoimittajien ohjeiden mukaisesti. Harjojen käyttö rakennustyömaan sisätiloissa on 

kielletty, koska harjaaminen nostattaa pölyä ilmaan ja pöly kulkeutuu ihmisten hengitys-

teihin. Siivousvälineiden säännöllinen puhdistus on tärkeää, koska rakennusaikana 

syntyy paljon pölyä, ja pölyä ei haluta levittää huoneistosta toiseen. [5,s.20–23.] 

 

Siivottujen alueiden ovet tulee sulkea, ettei pöly kulkeudu tiloihin loppusiivouksen jäl-

keen. Mikäli tiloissa tehdään rakennus- ja asennustöitä loppusiivouksen jälkeen, on 

niistä aiheutuvan pölyn ja lian poisto hallittava kohdepoistimilla. Siivottujen asuntojen 

oviin on hyvä kiinnittää ilmoituslappu kun tilat on siivottu. Siivotuissa asunnoissa ei 

suositella kulkemista kengät jalassa lattiasuojausten poiston jälkeen. [5,s.20–23.] 

 

4.6 Pääurakoitsijan oma itselleluovutus 

 

Pääurakoitsija aloittaa oman itselleluovutuksensa ja puutelistojen teon luovutusvaiheen 

aikataulun mukaisesti ensimmäisestä lohkosta. Mikäli aliurakoitsijoiden itselleluovutuk-

set ovat myöhässä, pääurakoitsijan tarkastukset aloitetaan vasta aliurakoitsijan oman 

itselleluovutuksen jälkeen. Pääurakoitsijan itselleluovutus on syytä aloittaa mahdolli-

simman pian aliurakoitsijan itselleluovutuksen jälkeen, jotta aliurakoitsijan virheet ja 

puutteet voidaan todentaa korjatuiksi. Tarkastaessa aliurakoitsijoiden itselleluovutuk-

sen mukaisia listauksia, voidaan myös aliurakoitsijan listauksen tarkkuus tarkastaa. 

Viimeistelyvaiheen läpiviennistä vastaa työnjohtaja, tuotanto-/työmaainsinöörin suunni-

telmien mukaan. 

 

Jos pää- ja aliurakoitsijalla on näkemyseroja laadusta ja virheiden määrästä, tulee asi-

aan puuttua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Pääurakoitsija pystyy tällöin toden-

tamaan paremmin virheet, jotka johtuvat aliurakoitsijan työnjäljestä eikä ulkoisista teki-

jöistä. Tämä on tärkeää korjauskustannuksia jaettaessa, ettei pääurakoitsija joudu 

maksajan rooliin aliurakoitsijan virheitä korjatessa. Yleisesti, jos virhe tai puute on syn-

tynyt muusta syystä kun aliurakoitsijan työnlaadusta, sovitaan korjauskustannukset 
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urakoitsijoiden kesken tapauskohtaisesti. Tarkoituksena on kohdistaa kustannukset 

virheen tai puutteen aiheuttajalle.  

 

4.6.1 Puutelistojen teko ja korjaukset 

 

Pääurakoitsija kirjaa virheet ja puutteet urakoitsijoittain yrityksen oman käytännön mu-

kaisesti. Mikäli yrityksellä ei ole yhteistä toimintatapaa virheiden ja puutteiden keruusta, 

työmaan toimihenkilöt tekevät puute- ja virhelistaukset omalla hyväksi kokemallaan 

tavalla. Virheet tulee kohdentaa mahdollisimman tarkasti, jotta sekä korjaustoimenpitei-

tä tekevät työntekijät löytävät virheiden sijainnit, että korjausten uudelleen tarkastukset 

ovat mahdollisia. Kun tietyn alueen virheet ja puutteet ovat listattu, pääurakoitsija toi-

mittaa listaukset vastuullisien urakoitsijoiden työnjohtajille, jotka koordinoivat virheiden 

ja puutteiden korjaukset.  

 

Aikatauluun tulisi määritellä korjaustoimenpiteille oma ajanjaksonsa. Aliurakoitsijoiden 

tulee ilmoittaa, kun listauksen mukaiset korjaukset on tehty, jotta pääurakoitsija voi 

tarkistaa korjaukset, kuitata viat korjatuiksi tai keskeneräisiksi.  

 

Tarkastukset etenevät lohkoittain samalla periaatteella:  

 Pääurakoitsija tekee sovitusta alueesta virhe- ja puutelistauksen  

 Listaukset virheistä ja puutteista toimitetaan vastuullisille työnjohtajille 

 Listojen korjaukset tehdään niille varattuna ajanjaksona 

 Korjaustoimenpiteiden jälkeen ilmoitetaan niiden valmistumisesta pääurakoitsi-

jalle 

 Pääurakoitsija tarkastaa virheet, ja joko hyväksyy tai virhe merkataan kesken-

eräiseksi. [2, 15,s.6]. 

 

Samaa toimenpidekierrosta jatketaan, kunnes kaikki virheet on korjattu ja kohde on 

luovutusvalmiudessa [15,s.6]. 

 

4.7 Talotekniikan tarkastukset, koekäyttö, toimintakokeet ja luovutuskatselmus 

 

Talotekniikan eli LVISA-järjestelmien osalta vastaanottomenettelyjen tavoitteena on 

varmistaa, että kohteen laitteet ja tarvikkeet täyttävät niille asetetut laatu- ja toiminnalli-

set vaatimukset. Talotekniikan tarkastuksissa tarkastetaan laitteet ja tarvikkeet, sekä 
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niiden asennustapa ja oikeellisuus suunnitelmiin ja sopimuksiin nähden. Talotekniikan 

kannalta erityistä huomiota tulee kiinnittää rakenteiden piiloon jäävien asennusten tar-

kastukseen. [14,s.2.] 

 

Eri talotekniikka alojen urakoitsijat toimittavat rakennuttajalle luettelon asennettavista 

laitteista. Rakennuttaja päättää hyväksytäänkö ehdotetut laitteet asennettavaksi suun-

nittelijan lausunnon jälkeen. Laitteet tulee olla tyyppihyväksyttyjä, ja niiden tulee täyttää 

niille asetetut vaatimukset. Alla oleva kuva havainnollistaa LVISA-vastaanotto-

menettelyn toimenpiteet kohteen koon mukaisesti. [14,s.2.] 

 

 

Kuva 2. Talotekniikan järjestelmien vastaanottomenettelyn tavat kohteen koon mukaan [14,s.2]. 

 

Laitteiden asennuksesta tehdään asennustapatarkastukset rakennuttajan toimesta. 

Mikäli rakennustapa tarkastuksissa ilmenee virheitä, on urakoitsija velvoitettu korjaa-

maan ne välittömästi. Asennustapatarkastuksia tehdään maahan jääville putkistoille, 

lämpö- ja vesijohdoille, sekä ilmanvaihtolaitteille. [14,s.2.] 

 

Luovutusvaiheessa aikatauluun talotekniikan laitteiden toimintakokeille varataan omat 

ajankohtansa. Toimintakokeiden ajankohdat tulee suunnitella siten, että edelliset tai 

tulevat viimeistelyvaiheen työt eivät häiritse niitä ja päinvastoin. Esimerkiksi loppusiivo-

uksen jälkeen saa aikaisintaan kahdeksan tunnin kuluttua tehdä ilmastoinnin toiminta-

kokeita. [5,s.20.] 
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Rakennuttajalla on toimintakoevaiheessa kaksi tehtävää: varmistaa, että laitteet ovat 

sopimuksen mukaisia ja ne toimii sovitulla tavalla, sekä että LVI-laitteiden säätötoimille 

on riittävästi varattuna aikaa luovutusvaiheen aikataulussa. [14,s.3.] 

 

Talotekniikan järjestelmien toimintakokeet tehdään vain toimintakuntoisille valmiille 

järjestelmille, pääosin pääkoneille rakennuksen koneteknisissä tiloissa. Toimintakokei-

den tarkoituksena on varmistaa, että laitteet on asennettu piirustusten ja työselostuk-

sen mukaisesti. Samalla arvioidaan, voidaanko siirtyä järjestelmäkohtaisiin säätöihin. 

Toimintakokeissa on mukana rakennuttajan edustaja, kyseisen alan valvoja (LVISA), 

sekä suunnittelija. [14,s.3-4.] 

 

Koekäytöt tehdään sopimuksen ja urakka-asiakirjojen mukaan kohteeseen asennetuille 

erikoislaitteille. Erikoislaitteita ovat esimerkiksi varavoimalaitteet ja erityistilojen ilmas-

tointilaitteet. Koekäyttöä varten talotekniikka urakoitsijat toimittavat säätö- ja virityspöy-

täkirjat koekäyttöä valvovalle rakennuttajan edustajalle. [14,s.5.] 

 

Tarkastusmittaukset sijoittuvat aikataulullisesti ennen talotekniikan loppukatselmusta. 

Tarkastusmittausten tavoitteena on varmistaa, että urakka on suoritettu vastaanotto-

kuntoiseksi. Mittausten laajuus tulee määritellä kohteen urakkaohjelmassa. Tarkastuk-

set tulee tehdä sopimuksen mukaisen urakkarajaliitteen ja työselityksen mukaisesti. 

Tarkastusmittaukset perustuvat aikaisemmin säädettyihin laitteisiin ja niistä pääurakoit-

sijalle tai rakennuttajalle toimitettaviin mittauspöytäkirjoihin. Jos mittauksia on tehty 

urakoitsijan toimesta, myös ne mittauspöytäkirjat tulee huomioida tarkastuksissa. Ra-

kennuttajan edustaja tekee tarkastusmittaukset. Mittauksissa tarkastetaan LVI 03-

40002 ohjeen mukaan: 

 

 lämmityslaitteet 
o kattilalaitoksen palamishyötysuhteen määritys 
o lämmitysverkostojen vesivirtojen mittaus 
o lämmitysverkoston perussäädön tarkistus 
o pumppujen toimintapisteen ja hyötysuhteen määritys 
o huonelämpötilojen ja kosteuden mittaus 

 Ilmanvaihtolaitteet 
o kanaviston tiiviysmittaus (tehdään asennustyön aikana) 
o tulo- ja poistoilmakoneiden ilmavirtojen mittaus 
o runko- ja haarakanavien ilmavirtojen mittaus 
o urakoitsijan laatiman huonekohtaisten ilmavirtojen mittauspöytäkirjan 

luotettavuuden tarkistus pistokokein 
o puhaltimien toimintapisteen ja hyötysuhteen määritys 
o lämmöntalteenottolaitteiden hyötysuhteen määritys 
o huoneiden painesuhteiden tarkistus (savukoe tai paine-erojen mittaus) 
o äänimittauksia. [14,s.5.] 
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Talotekniikan luovutuskatselmuksissa tarkistetaan, että urakoitsijat ovat korjanneet 

mahdolliset virheet ja puutteet, järjestelmät toimivat ja näin ollen urakan velvollisuudet 

ovat täytetty urakkasopimuksen mukaisesti. Luovutuskatselmukseen kuuluu viran-

omaisten tarkastuksia, pöytäkirjojen sekä valvojien merkintöjen tarkastukset, sekä koe-

käyttöpöytäkirjojen tarkastukset. Lisäksi urakoitsija luovuttaa rakennuttajan edustajalle 

tarvittavat varaosat ja huoltovälineet. [14,s.6.] 

 

4.8 Loppusiivous 

 

Loppusiivouksen toinen kierros tehdään ilmanvaihdon toimintakokeiden jälkeen, ennen 

luovutus- ja vastaanottotarkastusta. Toisen vaiheen työsisältö on: 

 tarkistussiivous 

 tahrojen poisto 

 lattioiden käyttöönottopuhdistus. 

 

Hyväksytyn loppusiivouksen jälkeen rakennuksessa tehdään enää tarvittavaa ylläpito-

siivousta [5,s.20, 19]. 

 

4.9 Valvojien tarkastukset 

 

Valvojien tehtävänä on varmistaa rakennustyön sopimuksen mukaisuus, virheiden ja 

ongelmien ennaltaehkäisy, sekä muiltakin osin laadullisten ja taloudellisten tavoitteiden 

varmistus. Rakennushankkeessa on normaalisti mukana omat valvojansa talotekniikal-

le, joita ovat LVI- ja sähkövalvojat, sekä rakennustyölle rakennustekninen valvoja. Val-

vojien ensisijainen tavoite on toimia rakennuttajan edunvalvojana, neuvonantajana ja 

laadun varmistajana. Valvojat ovat velvollisia informoimaan myös urakoitsijaa mahdolli-

sista ongelmista. Valvojien tulee olla kohteen vaativuuden mukaan ammattipäteviä 

YSE 1998 mukaisin vaatimuksin. [13,s.58–59.] 
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4.10 Luovutustarkastus 

 

Tarkastus pidetään sisäisesti yrityksen rakennuskohteessa itselleluovutusten ja korja-

usten jälkeen, kuitenkin viimeistään viikko ennen asukastarkastuksia. Lemminkäinen 

Talo Oy:n ohjeistuksen mukaan tarkastus tulee kirjata yleisaikatauluun, ja siitä tulee 

tehdä oma muistionsa, joka raportoidaan palautekeskustelun yhteydessä luovutuksen 

jälkeen. Lemminkäinen Talo Oy:llä luovutusvaiheen tarkastus ajoitetaan alla olevan 

kuvan mukaisesti.  

 

 

Kuva 3. Esimerkkinä luovutustarkastuksen ajoittuminen Lemminkäisen asuntotuotannon luovu-

tusvaiheessa. [10.] 

 

Luovutustarkastukseen osallistuu Lemminkäisen opastuksen mukaan työmaan toimi-

henkilöiden lisäksi myös toimialueen tuotantojohto, sekä laatuorganisaatio. Tilaisuuden 

järjestää kohteen työpäällikkö [10]. 

 

4.11 Asukas- ja muuttotarkastukset  

 

Asukkaan näkemys valmiista laadusta voi poiketa suunnitelma-asiakirjan laadusta. 

Asukkaille tulisi selvittää etukäteen suunnitelmien mukainen laatutaso näkemyserojen 

välttämiseksi. Pääurakoitsijan tulee kuitenkin muistaa, etteivät asukkaat ole välttämättä 

rakennusalan asiantuntijoita. Jotta asukastarkastukset etenevät asukkaiden kannalta 
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myönteisesti, tulee mukana olevan pääurakoitsijan kuunnella asukkaan näkemystä, 

suorittaa asukkaan pyytämät korjaukset ennen jälkitarkastusta, tiedottaa asukasta 

mahdollisesta myöhästymisestä ja ongelmista, sekä kohdella asukasta yksilönä ym-

märtäen heidän näkemyksen asiasta. [4,s.16.] 

 

Pääurakoitsija organisoi asukastarkastukset ja suunnittelee niiden ajankohdan. Asu-

kastarkastukset pidetään loppusiivouksen ensimmäisen kierroksen jälkeen, noin kuu-

kausi ennen kohteen luovutusta asuntojen ollessa täysin valmiita. Asukkaat ohjataan 

asuntoihin, ja heidän annetaan tarkastaa asuntonsa rauhassa. Pääurakoitsijan edusta-

ja, yleensä työnjohtaja voi käydä kyselemässä asukkailta mahdollisia kysymyksiä ja 

antaa selvityksiä asukkaiden kysymyksiin. Asukastarkastuksen valmistuttua asukkai-

den tekemät puute- ja virhelistaukset allekirjoitetaan asukkaan toimesta, ja lomakkee-

seen merkataan tarvittavien laitteiden käytönopastustarve. Lomake toimitetaan pää-

urakoitsijalle. Tavoitteena pääurakoitsijalla on saada asukkailta tyhjä, allekirjoitettu lo-

make takaisin. Tämä tarkoittaa että asunnossa ei ole havaittu puutteita. Pääurakoitsija 

korjaa mahdolliset puutteet muuttotarkastukseen mennessä. [2, 10.] 

 

Asukastarkastusten virheiden ja puutteiden korjauksen jälkeen pidetään noin kaksi 

viikkoa ennen kohteen luovutusta asukkaiden muuttotarkastus. Siinä asukkaat tarkas-

tavat omat merkintänsä asukastarkastuksesta, ja joko kuittaavat virheet korjatuksi tai 

edelleen puutteellisiksi. Muuttotarkastuksessa pääurakoitsija opastaa asukastarkastus-

lomakkeeseen merkattujen kodinkoneiden ja laitteiden käytön asukkaille. Muuttotarkas-

tuslomake pyydetään takaisin asukkaan allekirjoituksella. Mikäli muuttotarkastuksessa 

on vielä jotain puutteita korjattavana, tulee ne Lemminkäinen Talo Oy:n ohjeistuksen 

mukaan tiedottaa asukkaalle ja korjata virheet luovutukseen mennessä. [10.] 

 

4.12 Kohteen luovutus  

 

Luovutus tilaajalle tehdään yrityksen urakkasopimuksen ja yleisten sopimusehtojen 

mukaisesti. Lemminkäinen Talo Oy:llä kohteen luovutuksesta vastaa vastaava työnjoh-

taja [10]. 

 

Kohteen luovutukseen liittyy luovutusasiakirjojen kokoaminen ja toimittaminen, asukas-

vuosikorjaus- ja huoltokirja-aineiston toimittaminen, käytönopastus huoltoyhtiölle, sekä 

avainten luovutus [10]. 
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Luovutuksen jälkeen pidetään vielä taloudellinen loppuselvitys ja palautekeskustelut. 

Pääurakoitsija kokoaa tarvittavat dokumentit arkistoitavaksi yrityksen oman ohjeistuk-

sen mukaisesti [10]. 
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5 Nykyiset toimintatavat luovutusvaiheessa 

 

5.1 Yleiset käytännöt luovutusvaiheessa 

 

YSE 98 määrittää selvästi vastuut ja laatuvaatimukset laadunvarmistukseen ja -

valvontaan tilaajalle ja urakoitsijalle. Yleisten sopimusehtojen perusteella urakoitsijalla 

on vastuu oman työnsä laadusta, virheiden ilmoituksesta ja korjaamisesta. Rakennus-

tiedon sivuilta saa paljon informaatiota eri työvaiheista niiden toteutuksen suunnittelus-

ta ja laatuasioista, lisäksi yrityksillä on omat vaatimuksensa ja toimintatapansa jotka 

täydentävät näitä vaatimuksia. Siihen, kuinka urakoitsijat noudattavat näitä vaatimuk-

sia, sekä miten tilaaja valvoo vaatimusten toteutumista, on kuitenkin yrityksillä omat 

tapansa ja käytäntönsä. [17,s.5.] 

 

5.2 Lemminkäinen Talo Oy:n toimintatavat 

 

Nykytilanteen toimintatapojen kartoittamiseksi tehtiin kysely Lemminkäinen Talo Oy:n 

asuntorakentamisen työmaille. Kyselyn aiheena olivat Luovutusvaiheen nykyiset toi-

mintatavat, kehitystarpeet ja -ehdotukset. Kysely lähetettiin kaikille Lemminkäinen Talo 

Oy:n pääkaupunkiseudun asuntorakentamisen työmaille. Vastauksia kyselyyn saatiin 

vain 11 kappaletta, joten kyselyn tulokset ovat suuntaa-antavia. Kyselyssä kartoitettiin 

tämänhetkisiä toimintatapoja, urakoitsijoiden toimintaa itselleluovutuksessa, sekä kehi-

tysehdotuksia niille. Kyselyn vastauksista viisi saatiin vastaavilta työnjohtajilta, kaksi 

tuotantoinsinööreiltä ja neljä työnjohtajilta. Kyselylomake löytyy liitteenä.  (Liite 1.)  

 

Lemminkäisen tiedonvälitys ei ole kyselyn ja keskusteluiden perusteella riittävällä tasol-

la. Ohjeistusta on saatavilla Lemminkäisen tietojärjestelmästä, mutta kaikki eivät ole 

siitä tietoisia ja tiedon haku tietojärjestelmästä on hankalaa puutteellisen jäsentelyn 

vuoksi. [2.] 

 

Luovutusvaiheen alkaessa aliurakoitsijat on velvoitettu tekemään Lemminkäisen ali-

urakkaohjelman ja YSE:n mukaan itselleluovutus omasta työstään yhdessä sovitun 

aikataulun ja lohkojaon mukaisesti. Kyselyn vastauksien perusteella osalla työmaista 

oli käytössä jo maksuerätaulukossa oma maksueränsä aliurakoitsijoidensa itselleluovu-

tuksille, jonka avulla oli saatu aliurakoitsijat tekemään vaadittu itselleluovutus. Jos mer-
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kintää ei ollut, kyselyn perusteella itselleluovutukset jäivät useasti tekemättä. [17,s.5, 

18.] 

 

Kyselyn perusteella luovutusvaiheesta ei Lemminkäinen Talo Oy:llä ole tarkkaa yhte-

näistä linjausta ja toimintatapaa. Kehitystoimenpiteillä ja oikeilla painotuksilla luovutus-

vaiheen kuormitusta olisi mahdollista pienentää niin pääurakoitsijalta kuten aliurakoitsi-

joiltakin. Toimintajärjestelmästä löytyy yleisiä ohjeita ja lomakepohjia, mutta esimerkiksi 

luovutusvaiheen prosessin kulusta ja tehtävistä ei osalla vastanneista ollut tietoa.  

 

Työnjohtajat tekevät itselleluovutukset pääsääntöisesti hyviksi kokemilla tavoilla, tavoit-

teena ”nolla-virheluovutus”. Näitä ei ohjeistettu ja tapoja ei ole mahdollista jakaa orga-

nisaation sisällä, eikä kehittää keskitetysti ja tehokkaasti.  

 

Kyselystä ilmeni, että nykyinen puutelistojen teko tapa ja virheiden kuittaus on pääura-

koitsijalle työlästä. Samat asiat kirjataan ensin paperille, joko omalle pohjalle tai Lem-

minkäisen pohjalle, jonka jälkeen ne kirjoitetaan puhtaaksi tietokoneella erilaisin mene-

telmin. Lisäksi virheen kohdistuksessa on paljon tarkkuusvaihtelua ja parannettavaa. 

Nykytavan mukaisesti vika- ja puutelistausten kirjaukset ja tarkastukset vievät liikaa 

työtunteja pääurakoitsijan työnjohtajien ajasta. Teknologian kehityksen myötä on tullut 

tarjolle paljon erilaisia työkaluja, joilla oikein käytettynä on mahdollisuus pienentää 

kuormitusta ja ovat tehokkaampia kuin käsin tehty ”paperi-vihko” -menetelmä. Kyselys-

sä mobiilityökalun käyttöönottoehdotus sai hyvän vastaanoton. 

 

Pääurakoitsija painostaa parhaansa mukaan aliurakoitsijoita täyttämään vastuunsa 

luovutusvaiheessa. Nykyhetkellä pääurakoitsijalta puuttuvat painostuskeinot, joiden 

avulla aliurakoitsijat saataisiin toimimaan yhtenäisten menettelyjen mukaisesti. Kyselyn 

tulosten perusteella ongelmia ei ole kaikkien aliurakoitsijoiden kohdalla, mutta itselle-

luovutuslistausten taso vaihtelee paljon. Tilanteeseen vaikuttaa osaltaan myös se, että 

usean aliurakoitsijoiden työnjohtajat ei ole kuin harvoin läsnä työmaalla. Kyselyn perus-

teella myös pääurakoitsijan vaatimustaso vaihtelee itselleluovutusten laadun vaatimus-

ten osalta työmaittain. Myöskään aliurakoitsijoiden itselleluovutuksien aikataulu ei pitä-

nyt, kuin muutamassa kohteessa.  

 

Lemminkäinen Talo Oy:llä on ohjeistus, että toimittajista ja aliurakoitsijoista tulisi tehdä 

toiminnan arviointi valmiin lomakepohjan mukaisesti, ja lomake tulisi tallentaa se Opti-

mixiin. Optimix on Lemminkäinen Talo Oy:n informaation keruuseen tarkoitettu järjes-
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telmä. Optimixiin tallennetaan työmaakohtaisesti tietoja esimerkiksi työturvallisuusmit-

tauksista, työmaalle tehdyistä ja pidetyistä tarkastuksista, palavereista, havainnoista, 

tapaturmista sekä arvioinnit toimittajista.  Järjestelmään on tehty rajauksia joiden jäl-

keen siellä pääsee oikeuksiensa mukaisesti käsittelemään tai tarkastelemaan työmai-

den kirjauksia. Muutoksen jäljiltä esimerkiksi arvostelut toimittajista ei kulkeudu muiden 

tietoisuuteen. [10.] 

 

5.3 Toimintatavat As Oy Helsingin Kompassin työmaalla 

 

Yleisaikatauluun pohjautuva luovutusvaiheen aikataulu laadittiin kuukausi ennen luovu-

tusvaiheen alkua. Pääurakoitsijan toimihenkilöt järjestivät työmaatoimistossa palaverin, 

jossa luovutusvaiheen aikataulu käytiin läpi. Palaverissa aikataulun läpikäynnillä ja tar-

vittavilla neuvotteluilla varmistettiin aikataulun realistisuus ja että aliurakoitsijat sitoutu-

vat noudattamaan sitä. Mikäli aliurakoitsijoiden mielestä aikataulu ei ollut realistinen, 

voitiin sitä vielä päivittää. Tähän kuitenkin vaadittiin aliurakoitsijalta pätevää syytä, ettei 

aikataulua pitkitetä tarpeettomasti. Palaverissa pääurakoitsija muistutti vielä aliurakoit-

sijoita heille velvoitetusta vastuista.  

 

Palaverin päätavoitteena oli varmistaa, että kaikkien urakoitsijoiden työt ovat siinä val-

miudessa, että luovutusvaihe ja kohteen luovutus voidaan tehdä aikataulussa. Palave-

rin lopuksi sovittiin uuden palaverin ajankohta, jossa seurattiin aikataulussa pysymistä. 

Palaverin muistio lähetettiin kaikille osallistujille ja myös niille, joiden olisi pitänyt olla 

paikalla mutta eivät jostain syystä siihen kyenneet. 

 

Pääurakoitsija muistutti aliurakoitsijoita aikataulusta, jolloin aliurakoitsijoiden oma itsel-

leluovutus ja siitä tehty vika- ja puute listaus tulee olla toimitettu pääurakoitsijalle. Ali-

urakoitsijoiden omien itselleluovutusten ja pääurakoitsijan itselleluovutusten väliin on 

aikatauluun huomioitu aliurakoitsijoiden omien vika- ja puutelistauksien korjausaika. 

Kun korjaukset ovat tehty, pyydettiin aliurakoitsijaa kuittaamaan virheensä pääurakoit-

sijalle. 

 

Pääurakoitsija seurasi aliurakoitsijoiden työtä, jotta ne tulevat tehdyksi palaverissa sovi-

tun aikataulun mukaisesti. Mikäli aliurakoitsijan oma itselleluovutus jää tekemättä ja työ 

ei etene sovitun mukaisesti, pääurakoitsija muistutti aliurakoitsijaa sovituista velvolli-

suuksistaan. Jos aliurakoitsija ei huomautuksista huolimatta täyttänyt sovittuja velvolli-

suuksiaan, pyydettiin aliurakoitsijan edustajaa palaveriin, jossa painotettiin sovittuja 
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asioita. Töiden velvollisuuksien laiminlyönnistä ja aikatauluviiveestä lähetettiin myös 

kirjallisia reklamaatioita.  

 

Korjausten jälkeen urakoitsijoiden tuli kuitata pääurakoitsijan havaitsemat virheet korja-

tuksi. Pääurakoitsija kävi tarkastamassa työt, ja kirjasi ne joko korjatuksi tai edelleen 

puutteelliseksi. Itselleluovutus etenee lohkoittain samalla periaatteella. Pääurakoitsija 

tarkasti korjauksia kunnes kaikki virheet oli korjattu ja asukastarkastukset alkoivat. 

 

As Oy Helsingin Kompassin luovutusvaiheen aluejako toteutettiin rakennusaikaisen 

lohkojaon perusteella. Aikataulun seurantaa tehtiin jatkuvasti, seurantatilanne päivitet-

tiin aikatauluun vähintään kerran kuukaudessa. As Oy Helsingin Kompassin luovutus-

vaiheen aikataulun janakaavio löytyy liitteenä. (Liite 2.) 

 

As Oy Helsingin Kompassin aliurakoitsijoiden itselleluovutusten tarkkuus ei vastannut 

pääosin pääurakoitsijan vaatimustasoa, tai ne oli jätetty tekemättä kokonaan. Tämä 

kasvatti pääurakoitsijan työnjohdon kuormitusta, koska aliurakoitsijoiden tekemät listat 

oli useimmiten tehty epätarkasti ja kiireellä pääurakoitsijan huomautusten jälkeen-

kin.[2.] 

 

Työnjohtajien mukaan ongelma ei ole vaan As Oy Helsingin Kompassin työmaalla. 

Aliurakoitsijoiden itselleluovutusten tasosta kertoo virheiden määrä. Aliurakoitsijat kirja-

sivat urakoitsijasta riippuen 0 – 25 % pääurakoitsijan löytämistä virheistä tai itselle-

luovutus jäi kokonaan tekemättä. [2.] 

 

Seuraava kuva ilmaisee virheiden jakaantumisen urakoitsijoiden välillä, joilla on eniten 

virhe- ja/tai puutemerkintöjä. Kuvassa ilmenee korjatut ja korjaamattomat virheet kah-

deksan viikkoa ennen kohteen luovutusta. [2.] 
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Kuva 4. Virhe- ja puutekirjauksien jakaantuminen yleisempien urakoitsijoiden välillä As Oy Hel-

singin Kompassin työmaalla puolitoista kuukautta ennen luovutusta [7]. 

 

Virheiden määrään vaikutti paljon työn valmiusaste itselleluovutusta aloittaessa. Aliura-

koitsijat, joilla oli eniten virheitä luovutusvaiheessa, olivat myös myöhässä aikataulus-

sa. Nämä aliurakoitsijat eivät olleet myöskään pääosin tehneet omaa itselleluovutus-

taan tai oman itselleluovutuksen taso oli muuta kun mitä oli sovittu. [2.] 

 

Esimerkiksi As Oy Helsingin Kompassin työmaalla maalausurakoitsija ilmoitti, että sekä 

vikalistaus sekä sen korjaukset on tehty. Vikalistausta ei kuitenkaan toimitettu pääura-

koitsijalle luovutusvaiheen palaverissa sovitun mukaisesti. Urakoitsijan mukaan asun-

noissa oli enää muista johtuvia kolhuja ja naarmuja asuntojen maalipinnoilla. Pääura-

koitsijan tarkasteltaessa kerrosta verrattiin aliurakoitsijasta ja pääurakoitsijasta johtuvia 

virheitä, jotta korjauskustannukset saadaan jaettua oikeuden mukaisesti. Tarkastelussa 

olleessa kerroksessa viidestä asunnosta löytyi yhteensä 334 virhettä. Virheistä 60 kap-

paletta eli 23 % oli määrittämättömiä virheitä, jotka merkattiin pääurakoitsijasta johtu-

viksi. Pääurakoitsijan näkemyksen mukaan 274 virhettä eli 77 % virheistä oli aliurakoit-

sijan laadun puutteesta johtuvia.  Virheitä kirjattiin eniten maalausurakoitsijalle, toiseksi 

eniten pääurakoitsijalle johon sisältyy myös erittelemättömät virheet, jonka jälkeen vir-

heitä löytyi eniten kalusteasennukselle ja loppusiivoukselle. 
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6 Luovutusvaiheen kehitysehdotuksia 

 

Kehitysehdotuksiin on kerätty aineistoa toteutetun kyselyn pohjalta, As Oy Helsingin 

Kompassin ja As Oy Saukonpaaden Loiston toimihenkilöiden kanssa käytyjen vapaa-

muotoisten keskustelujen pohjalta, sekä työn aikana saatujen kokemusten ja omien 

näkemysten pohjalta.  

 

Aineiston mukaisesti kehitystyöt tulisi ensisijaisesti kohdentaa luovutusvaiheen toimen-

piteisiin. Lisäksi kehitystarpeita on havaittu luovutusvaihetta edeltäviin, sekä jälkeisiin 

vaiheisiin. Valtaosa itselleluovutusvaiheessa havaituista virheistä olisi voitu estää jo 

siinä vaiheessa kun kyseinen työ tehtiin tai heti sen valmistuttua. Kehitysehdotusten 

avulla voidaan estää tai ainakin vähentää virheiden syntyä oikealla kohdennuksella. 

Kehitysehdotuksia on myös pohdittu ehkäisemään aliurakoitsijan laiminlyöntejä ja laa-

dun puutetta.  

 

Toinen merkittävä kokonaisuus kostuu toimenpiteistä, joilla pääurakoitsijan laadunval-

vontaa voidaan kehittää ja virheitä ehkäistä ennakoivasti, sekä tehostaa luovutusvai-

heen virheiden käsittelyä. 

 

6.1 Aliurakoitsijoiden itselleluovutuksen tehostaminen 

 

Aliurakoitsijoiden itselleluovutuksen tehostamista tarkastellaan pääurakoitsijan/tilaajan 

näkökulmasta.  

 

6.1.1 Aliurakoiden ennakoivien toimenpiteiden tehostamisideoita 

 

Aliurakoitsijoiden itselleluovutusta voidaan tehostaa lisäämällä siitä oma sakollinen 

välitavoitteensa urakkasopimukseen, ja/tai laittamalla maksuerätaulukkoon oma mak-

sueränsä itselleluovutuksesta. Tällöin laiminlyönti itselleluovutuslistauksen toteutuk-

sessa, reklamoitaisiin normaalimenettelyjen mukaisesti. Kyselyn perusteella tämä oli 

tärkein tehostamiskeino vastaavien mestarien mielestä. 

 

Sopimusneuvotteluvaiheessa tulisi selvittää, onko aliurakoitsijalla omaa laadunvarmis-

tusjärjestelmää. Jos aliurakoitsijalla on laadunvarmistusjärjestelmä, tulisi sen sisältö ja 

käytettävyys tarkastaa. Jos aliurakoitsijalla ei ole omaa käyttökelpoista laatujärjestel-
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mää, tällöin aliurakoitsijan tulisi velvoittaa tekemään kohdekohtainen laatusuunnitelma, 

joka hyväksytetään tilaajalla. Aliurakoitsijan laatujärjestelmä tulisi lisätä sopimukseen 

tai sen liitteeksi. Siihen voitaisiin vedota, jos aliurakoitsija laiminlyö laadunvarmistus-

toimenpiteitä. 

 

Lisäksi urakkasopimuksiin tulisi nykyistä selkeämmin kirjata vaatimus aliurakoitsijan 

työnjohtajan läsnäolosta työmaalla. Tällöin luovutusvaiheen korjausten organisointi olisi 

sopimuksen mukaiset, eivätkä ne jäisi pääsääntöisesti pääurakoitsijan vastuulle. Mikäli 

aliurakoitsijan työjohto ei hoitaisi tehtäviään työmaalla, asiasta voitaisiin reklamoida 

normaali menettelyn mukaisesti. 

 

Sopimusvaiheessa normaalikäytäntö on sopia malliasennuksesta. Malliasennuksen 

laajuus ja ajankohta voidaan sopia aloituspalaverissa. Malliasennuksen jälkeen pide-

tään mallikatselmus. Mallikatselmusta hyväksyttäessä tulee malliasennus valokuvata ja 

mallikatselmuspöytäkirja dokumentoida. Näitä dokumentteja voidaan hyödyntää, jos 

työn jälki ei vastaa sovittua.  

 

Rakentamisvaiheessa aliurakoitsijoiden työnlaatua tulisi valvoa tehokkaammin ja aika-

tauluttaa aliurakoitsijan tarkastukset ja vikalistauksien laadinnat esimerkiksi lohkoissa 

kerroksittain. Lohkon/kerroksen valmistuessa, aliurakoitsijalla tulisi olla selkeät velvolli-

suudet ja menettelyt itselleluovutuksen tekemiseen. Puutteiden korjaamisesta ja hy-

väksyttämisestä pääurakoitsijalle tulisi sopia entistä selkeämmin ennen seuraavaan 

lohkoon siirtymistä. Tavoitteena olisi että virheitä saataisiin korjattua ennen luovutus-

vaihetta ja kuormitusta saataisiin vähennettyä.  

 

Aliurakoitsijoiden osalta pitäisi asenteet itselleluovutuksen teosta saada korjattua. Ali-

urakoitsijat eivät kyselyn perusteella pääsääntöisesti koe itselleluovutusta tärkeäksi. 

Pääurakoitsija on varannut itselleluovutuksille oman ajanjaksonsa aikataulullisesti, jol-

loin aliurakoitsijoiden ”on vielä aikaa” käsitys tulisi muuttaa. Asenteen muuttumiseen 

tarvitaan pitkäjänteisyyttä, sitä voidaan tehostaa esimerkiksi koulutuksilla itselleluovu-

tuksen tärkeydestä. 

 

6.1.2 Aliurakoitsijoiden itselleluovutuksen tehostamisideoita 

 

Työmaalla pidettävässä luovutusvaiheen palaverissä hyväksytetään aliurakoitsijoiden 

edustajilla luovutusvaiheen aikataulu, jonka mukaan aliurakoitsijoiden tulee työnsä 
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ajoittaa. Kun virhe- ja puutelistaukset on tehty, tulisi aliurakoitsijan reagoida korjauksiin 

välittömästi ja määräämään resurssit työmäärän mukaisesti. Aliurakoitsijoiden tulisi 

ilmoittaa pääurakoitsijalle kun korjaukset on tehty, jolloin virheet päätäisiin kuittaamaan 

korjatuiksi.  

 

Jotta virhe- ja puutelistaukset saataisiin tehtyä laatuvaatimus tason mukaan, vastuussa 

oleva pääurakoitsijan työnjohtajan voisi kiertää aliurakoitsijan työnjohtajan kanssa itsel-

leluovutuksen yhdessä. Toimenpiteen avulla itselleluovutus saataisiin yhdistettyä, ja 

tarkastuskierrosten määrää saataisiin vähennettyä. Virhe- ja puutelistaukset saataisiin 

molemmat kirjattua yhtenäisesti yhdistetyn itselleluovutuksen myöten. Kyseistä mene-

telmää tullaan kokeilemaan As Oy Saukonpaaden Loiston itselleluovutusvaiheessa 

maalausurakoitsijan ja pääurakoitsijan itselleluovutuksen tehostamistoimenpiteenä. 

 

Mikäli aliurakoitsija ei reklamaatioista ja huomautuksista huolimatta tee sovittuja toi-

menpiteitä, pääurakoitsija voi uhata aliurakkasopimuksen irtisanomisella ja/tai hankkia 

lisää työvoimaa, joista aiheutuvat kustannukset peritään aliurakoitsijalta taloudellisessa 

loppuselvityksessä. Urakan purku on aina vakava asia ja siitä koituu yleensä taloudelli-

sia vaateita. Urakan purkamistilanteessa varmistetaan, että asia hoidetaan juridisesti 

oikein. On tärkeää ettei pääurakoitsija joudu tilanteesta korvausvelvolliseksi eikä riko 

lakia. 

 

6.2 Lemminkäisen oman Itselleluovutuksen tehostaminen 

 

Seuraavissa kappaleissa on ehdotuksia tavoista, joilla itselleluovutusta voitaisiin kehit-

tää Lemminkäinen Talo Oy:ssä. 

 

6.2.1 Ennakoivien toimenpiteiden tehostamisideoita  

 

Yhtenäisten menettelyjen saavuttamiseksi perehdytystä ja koulutusta tulisi kehittää. 

Osaamisen parantamiseksi Lemminkäisellä voitaisiin alkaa pitämään perehdyttämisti-

laisuuksia Lemminkäisen tiedonhaun menettelystä ja järjestelmien käytöstä. Kyselyn 

vastauksien perusteella tähän osa alueeseen kaivattaisiin panostusta.  

 

Työmaan resursseja suunniteltaessa olisi hyvä jakaa kohteen vastuualueet työnjohtajit-

tain. Tällöin työnjohtajilla on enemmän aikaa perehtyä omaan vastuualueeseensa en-
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nakkoon ja heille jää aikaa tehdä tehtäväsuunnitelmat ennen tarjouspyyntöjä. Tehtävä-

suunnitelmat liitettäisiin tarjouspyynnön liitteeksi, tai tarjouspyyntö muodostettaisiin 

tehtäväsuunnitelman pohjalta. 

 

Aliurakoitsijoiden itselleluovutusta saadaan tehostettua tekemällä siitä joko oma sakol-

linen välitavoitteensa sopimusvaiheessa ennen lopullista luovutusta, tai laittamalla 

maksuerätaulukkoon oma maksuerä itselleluovutuksesta. Tällä toimenpiteellä aliura-

koitsijaa painostetaan listojen tekoon. Kyselyn perusteella vastaavienmestarien mieles-

tä tämä oli tärkein tehostamiskeino. 

 

Rakennusvaiheessa pääurakoitsijan työnjohtajan tulee varmistaa, että oman vastuu-

alueen laatu vastaa sovittua ja virheet korjattaisiin jo rakentamisvaiheessa. Työnjohta-

jan tulee tehdä oman vastuualueensa työvaiheista tehtäväsuunnitelma ennen tarjous-

vaihetta.  Tehtäväsuunnitelmasta tulee ilmetä työn laatuvaatimukset ja laadunvarmis-

tustoimenpiteet. Tehtäväsuunnitelmiin saa pohjat Lemminkäinen Talo Oy:n tietojärjes-

telmistä. Niiden sisältöä ja laatuvaatimuksia voi koota Lemminkäisen tietojärjestelmästä 

löytyvän ”Työvaiheiden tarkastuslista” dokumentin avulla. Muita hyviä ohjeita löytyy 

Rakennusalan yleisistä laatuvaatimuksista (RYL), sekä rakennustiedon sivuilta. Tehtä-

väsuunnitelma tulisi liittää tarjouspyynnön liitteeksi, jolloin se myös liitettäisiin sopimuk-

seen. [10.] 

 

Töiden puutteista ja virheistä tulisi heti huomauttaa ja antaa korjauksille tarkat ajankoh-

dat jo rakentamisvaiheessa. Näin tehden luovutusvaiheeseen jäisi vähemmän virheitä 

korjattavaksi ja kuormitusta saataisiin pienennettyä kyseisen työvaiheen osalta. Luovu-

tusvaiheen tulisi olla työnjohtajille viimeinen laadunvarmistuskeino vastuualueestaan 

ennen luovutusta. 

 

Luovutusvaiheelle on myös hyvä varata myös tarpeeksi paljon aikaa. Kyselyn perus-

teella aikatauluun tulisi varata enemmän aikaa virheiden korjauksille, jotta asunnot tuli-

sivat valmiiksi ennen tarkastuksia.  

 

6.2.2 Pääurakoitsijan oman itselleluovutuksen tehostamisideoita 

 

Luovutusvaiheessa pääurakoitsijan tulisi valvoa ja varmentaa, että aliurakoitsijoiden 

työn jälki ja itselleluovutukset täyttäisivät sovitun mukaisen vaatimustason. Jos näin ei 

käy, ohjeistetaan aliurakoitsijoita asiassa. Itselleluovutuksen menettelytapa ja tarkkuus 
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tulisi määritellä jo tehtäväsuunnitelmassa. Kun tehtäväsuunnitelma on mukana sopi-

muksen liitteenä tai -pohjana, voisi aliurakoitsijoiden itselleluovutuksen laadusta viitata 

sopimuksen rikkomiseen. Itselleluovutuksesta tulisi kirjata sopimukseen oma välitavoit-

teensa ja/tai maksuerätaulukon mukaan, kuten todettiin jo luvussa 6.2.1. 

 

Pääurakoitsijan vika- ja puutelistauksen menetelmiin ja käytettäviin työkaluihin kannat-

taa panostaa, testitulosten perusteella ne maksavat itsensä nopeasti takaisin säästet-

tyinä työtunteina. Mobiililaitepohjainen tarkastustyökalu tulisi ottaa myös Lemminkäinen 

Talo Oy:n käyttöön. Kilpailevilla yrityksillä (kuten NCC, Hartela ja SRV) on jo kyseinen 

työkalu käytössä. Mobiilityökalu ei ole vain luovutusvaiheeseen, vaan se on apuväline 

laadunhallinnassa kohteen alusta loppuun. Kyselyn perusteella kaikkien vastanneiden 

mielestä luovutusjärjestelmän käyttöönotto on hyvä asia. Luvussa 7 kerrotaan asiasta 

tarkemmin. [7.] 

 

6.2.3 Itselleluovutuksen jälkeisen toiminnan tehostamisideoita 

 

Kohteen luovutuksen jälkeen on syytä läpikäydä työmaaporukalla kohteittain onnistu-

neista ja epäonnistuneista ratkaisuista, ja kirjoittaa niistä kirjallinen raportti. Raporttiin 

voitaisiin kirjata selkeästi mikä oli onnistumisen tai epäonnistumisen syynä, ja miten 

tilanne ratkaistiin, olisi voitu mahdollisesti ratkaista tai ennaltaehkäistä. Tämän avulla 

opittaisiin, ja tieto liikkuisi muidenkin luettavaksi, ehkäisten mahdollisesti jonkun muun 

epäonnistumisen. [20.] 

 

Nykyisin Lemminkäisellä kerätään työmaan palautetilaisuudessa palautetta kolmesta 

hyvästä ja kolmesta heikommasta aliurakoitsijasta. Nykyisin lomake tallennetaan Opti-

mixiin, josta ei pysty näkemään muiden lisäämiä lomakkeita, jolloin lomakkeiden hyö-

dyntäminen työmailla puuttuu. Lemminkäisellä voitaisiin koota toimittajan toiminnan 

arviointilomakkeet yleiseen kansioon, josta hankintoja tekevät henkilöt voisivat käydä 

lukemassa arvosteluja urakoitsijoista ja hyödyntää niitä. [10.] 

 

6.3 Yhteistyön kehittäminen urakoitsijoiden välillä 

 

Tarkemmilla kirjauksilla urakkasopimuksiin luovutusvaiheen toimintatavasta voitaisiin 

saada aliurakoitsijat vastusteluista huolimatta noudattamaan sopimusta. Luovutusvai-

heen toimista, kuten itselleluovutuksen suorituksesta voisi sopimukseen kirjata sopi-
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mukseen rahallista arvoa. Tämä pakottaisi aliurakoitsijat toimimaan pääurakoitsijan 

edellyttämällä tavalla.  

 

Pääurakoitsija voisi pitää aliurakoitsijoiden työnjohdolle perehdytyksen itselleluovutuk-

sesta, koska kaikille ei välttämättä ole edes selvää, että se kuuluu yleisiin sopimuseh-

toihin. Itselleluovutuksen perehdytys tapahtuisi malliasunnon perusteella, jolloin aliura-

koitsijat tietäisivät laatuvaatimustason ja pääurakoitsijan itselleluovutuksen tarkastuksi-

en tarkkuustason. Aliurakoitsijoiden työnjohto velvoitettaisiin opastamaan työntekijänsä 

itselleluovutuksesta, sekä aliurakoitsijan työnjohtaja kierrättäisi työntekijänsä mal-

liasennuksen/-työn luona selostaen laatuvaatimukset. Tämä vaatisi aluksi panostusta 

ja tarkkaa seurantaa pääurakoitsijalta, mutta esimerkiksi vuosisopimusurakoitsijoiden 

kanssa tapa voisi tuottaa lyhyelläkin aikavälillä haluttua tulosta.  

 

As Oy Kompassin työmaalla esimerkiksi maalausurakoitsijan työntekijöiden työnjälki 

vaihtelee erittäin paljon tekijän mukaan. Aliurakoitsijan työnjohtaja olisi voinut perehdyt-

tää työntekijän hyödyntäen malliasuntoa halutun vaatimustason saavuttamiseksi. 

 

Itselleluovutuksesta voitaisiin määrittää palkitsemispykälä. Mikäli virheiden määrä ja 

rakennustyön laatu täyttää yhdessä sovitut tavoitteet, virheiden ja puutteiden korjauk-

siin varatut laskennalliset kustannukset jaettaisiin pää- ja aliurakoitsijan välillä. Tämä 

toimisi motivointikeinona työsuorituksessa, sekä mahdollisesti yhteistyöhön panostet-

taisiin enemmän. [2.] 

 

Pääurakoitsijan käyttämään mobiilityökaluun voitaisiin antaa aliurakoitsijoille käyttöoi-

keus, jonka avulla he voisivat tehdä vika- ja puutelistauksensa. Näin virheiden korjaus-

tilanne olisi koko ajan ajantasalla pää- ja aliurakoitsijan välillä. Järjestelmän käyttö voi-

taisiin opastaa pääurakoitsijan toimesta jo aloituspalaverissa, jolloin aliurakoitsijat voi-

sivat tehdä sovelluksella kirjauksia jo rakennusvaiheessa. Tämä hyödyttäisi kumpaakin 

urakoitsijaa, kun he näkisivät omat ja yhteistyössä olevan urakoitsijan kirjaukset ja töi-

den etenemisen. Tämä vaatisi sovelluksen päivittämistä, joka ei mobiilityönkalu vaihto-

ehto 1:den myyntiedustajan mukaan ole mahdotonta.  Lisää mobiilityökalun toiminnas-

ta luvussa 7. 

 

Vuosisopimusurakoitsijoiden osalta voitaisiin pitää kehitys- ja palautekeskusteluja sekä 

tilannekatsauksia tasaisin väliajoin hankintapäällikön johdolla. Tämän avulla muuttu-

neiden aikataulujen johdosta resurssien jakaminen työmaille saataisiin tehtyä tarpeen 
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mukaan koko Lemminkäinen Talo Oy:n työmaille. Palavereissa voitaisiin aliurakoitsijal-

le välittää työmaalta saatua palautetta. Palautteiden avulla voitaisiin urakoitsijan toimin-

taa kehittää yhteisymmärryksessä parempaan suuntaan. Positiivisen palautteen myötä 

voitaisiin onnistumiseen johtuneita toimintatapoja käyttää muillakin työmailla.  

 

 

6.4 Toimintatapojen yhtenäistäminen Lemminkäinen Talo Oy:ssä 

 

Toimintatapoja saataisiin yhtenäistettyä tekemällä luovutusvaiheentoiminnan perusoh-

je. Ohjeen mukana olisi erilaisia vinkkejä ja hyväksi havaittuja toimintatapoja esimerk-

keinä. Myös yhtenäiset tehtävä- ja muistilistat vastaaville mestareille, työnjohtajille, 

tuotantoinsinööreille ja varsinkin harjoittelijoille voisivat olla tuotantoa tukevia doku-

mentteja. Pelkät dokumentit eivät kuitenkaan riitä, vaan Lemminkäinen voisi tarjota 

myös sisäistä koulutusta ja perehdytystä luovutusvaiheen toimintatavoista. 

 

Rakenteista, materiaaleista ja järjestelmistä, joissa huomataan olevan virheitä työmaal-

ta toiseen, tulisi ilmoittaa suunnittelijoille.  Suunnittelijat voisivat mahdollisesti vaihtaa 

vieheitä keräävän rakenteen, materiaalin tai järjestelmän johonkin toiseen seuraavaa 

kohdetta suunniteltaessa. Suunnittelijoille olisi hyvä antaa palautetta myös hyvistä rat-

kaisuista, joita toivottaisiin jatkossakin. Jos tieto ei leviä omaa työmaaporukkaa pi-

demmälle, suunnitelmien kehittyminen on todennäköisesti hitaampaa. Kohteissa, jossa 

Lemminkäinen toimii työn tilaajana ja rakennuttajana eli ”gryndi-kohteessa”, Lemmin-

käinen Talo Oy:llä voisi olla palautteen keruulle oma paikka, jonne kerätään suunnitte-

lun osalta onnistuneet ja epäonnistuneet ratkaisut. Niiden perusteella seuraavissa koh-

teissa voisi olla suunnitelmissa muutosta tapahtunut ja laatu hieman parantu-

nut.[20,s.30.]  

 

Kyselyn perusteella ilmeni, että itselleluovutusten vaatimustaso vaihtelee työmaakoh-

taisesti. Selkeä toimintaohje yhtenäistäisi vaatimustasoa. Olisi myös mahdollista että 

työmailla kiertäisi itselleluovutusten ”kalibroija”, joka varmistaisi, että kaikki tehdään 

yhtenäisellä menetelmällä, ja että virheet sekä puutteet tarkastettaisiin samalla tark-

kuudella työmailla. Käytännössä kalibroija kiertäisi tietyn alueen ja antaisi palautetta 

laadunvaatimustasolla. Lisäksi kalibroija voisi antaa muita käytännön hyväksi havait-

semiaan ohjeita ja vihjeitä, joita muilta kiertämiltään työmailta on tarttunut. Kalibroija 

voisi myös toimia samalla myös Lemminkäisen sisäisen vaatimustaso kouluttajana. 
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Lisäksi olisi hyvä saada käyttöön kaikille työmaille mobiilityökalu, jossa olisi valmiina 

Lemminkäisen omia dokumentti pohjia, kuten laatumatriisin mukaiset tehtävät tarkas-

tuskohtineen. Tämän avulla kaikilla olisi käytössä samat apukeinot ja toiminta yhtenäis-

tyisi. Yhtenäistyminen ei rajoittuisi luovutusvaiheeseen, käsittäisi mahdollisesti koko 

projektin. 

 

6.4.1 Asukastarkastusten tehostaminen 

 

Pääurakoitsija organisoi ja aikatauluttaa asukastarkastukset kun asunnot on valmiit. 

Asukastarkastukset pidetään loppusiivouksen ensimmäisen kierroksen jälkeen, noin 

kuukausi ennen kohteen luovutusta. Tarkastuksessa ilmenneet korjaukset tulee tehdä 

ennen muuttotarkastusta. 

 

Jos aiemmissa tarkastuksissa havaittujen puutteiden korjaukset ovat vielä kesken asu-

kastarkastuksien lähentyessä, käytännössä hyväksi keinoksi välttää asukkaan pettymi-

nen on keskittää puutteiden korjaus vain myytyjen asuntojen kohdalle. Tämä on toimiva 

toimenpide, kun on ajauduttu tilanteeseen, jossa ei ole mahdollista korjata kaikkia vir-

heitä asukastarkastuksiin mennessä.  

 

As Oy Helsingin Kompassin työmaalla ennen asukastarkastuksia virheitä oli vielä kor-

jaamatta tiettyjen urakoitsijoiden osalta. Tämän pohjalta pääurakoitsijan työnjohtaja teki 

viikkoa ennen asukastarkastuksia päätöksen, että aliurakoitsijat tekevät ensin myytyjen 

asuntojen korjaukset, kunnes jatkaa taas korjauksia normaalissa järjestyksessä. Edellä 

mainituin menettelyin As Oy Helsingin Kompassin työmaalla myytyjen asuntojen vir-

heistä saatiin korjattua 75,7 %.  

  

Asukastarkastukset tulisi jaksottaa siten, että samanaikaisesti olisi tarkastukses-
sa maksimissaan viisi asuntoa. Asukkaille tulisi antaa tarkat päivämäärät ja kel-
lonajat jolloin tarkastukset tulisi tehdä. Aikaa tarkastukseen on hyvä antaa tunnis-
ta kahteen, jolloin pääurakoitsijan edustajat voisivat käydä kyselemässä mielipi-
teitä ja keskustelemassa asukkaiden kanssa. [2, Klami.] 

 
Kaikille asukkaille tulisi antaa yhtenäinen, yksinkertainen lomake johon he saisi-
vat kirjata virheensä. Pääurakoitsijan edustajan tulee käydä asukkaan tekemä -
puute ja virhelistaus läpi asukkaan kanssa, jotta saadaan asiasta yhtenäinen nä-
kemys ja tiedetään varmasti oikeasti mitä asukas kirjauksellaan tarkoittaa. Tätä 
tapaa käyttämällä myös mahdollisia epäselviä asioita voidaan selventää asuk-
kaalle ja mahdollisesti saadaan osa kirjauksista karsittua jo tarkastusvaiheessa. 
[2, Klami.] 
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Asukastarkastuksissa tulee huomioida, ettei asukkaalla ole välttämättä ymmärrystä 

rakentamisesta ja siihen liittyvistä menettelyistä. Asukastarkastuksessa mukana olevan 

tulee varata aikaa ja selittää yksinkertaisimpiinkin kysymyksiin vastaukset asukkaan 

mielikuvan parantamiseksi.  
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7 Mobiilityökalu 

 

Lemminkäinen Talo Oy:ltä tuli pyyntö, että teen rakennustyömaille käytettävien mobiili-

työkalujen markkinakartoituksen ja koekäytän mahdollisia tarjolla olevia mobiilityökaluja 

työmaan apuvälineeksi. Lemminkäinen Talo Oy:n tavoitteena oli löytää järjestelmä, 

jonka avulla itselleluovutusten vika- ja puutelistaukset saataisiin tehtyä selkeämmin 

sekä tehokkaasti aikaa säästäen. Lisäksi oli toive, että saman toimittajan tarjonnasta 

löytyisi myös Työturvallisuuden TR-mittausohjelma. Järjestelmien tulisi toimia tabletilla 

eli kämmentietokoneella. 

 

7.1 Kartoitusta palveluiden tarjoajista 

 

Tietoa luovutusvaiheessa käytettävistä järjestelmistä löytyi internetistä heikosti. Kuusi 

mahdollista toimittajaa löytyi hakukoneita käyttämällä ja rakennusalan ihmisiä haastat-

telemalla. Tarjouksia halutuista ominaisuuksia sisältävistä järjestelmistä saatiin kolme 

tarjousta, joista kaikki pyydettiin esittelemään tuotettaan. Vähäisen tarjonnan ja järjes-

telmien tasoerojen perusteella valittiin vain kaksi järjestelmää, joita koekäytettiin ja ver-

tailtiin. 

 

7.2 Toimittajien vertailu 

 

Kuudelta tarjoajalta löytyi TR-mittaustyökalu, jonka halusimme tarkastustyökalun lisäk-

si. Kolmelta tarjoajalta löytyi eritasoisia tarkastustyökaluja toisistaan eriävillä ominai-

suuksilla. Näistä pyysimme kaikkia kolmea esittelemään järjestelmäänsä. Näiden kol-

men yrityksen nimiä ei mainita. Tässä opinnäytetyössä ne on korvattu nimillä Vaihtoeh-

to 1-3. Myös yksityiskohtaisemmat tiedot ovat muutettu Lemminkäinen Talo Oy:n pyyn-

nöstä julkisessa opinnäytetyöversiossa. 

 

Vaihtoehto 1 järjestelmä on käytössä myös muilla rakennusliikkeillä kuten NCC Raken-

nus Oy ja Hartela Oy. Järjestelmä oli valmiin oloinen kokonaisuus, joka oli jaettu nel-

jään selkeään kokonaisuuteen tarkastuksilla ja mittauksille. ”Vika”-työkalu on tarkoitettu 

vika- ja puutelistojen keruuta varten. ”TR” -työkalu on työturvallisuusmittauksiiin, ”Kent-

tä” -työkalu projektien materiaalipankiksi, sekä ”Laatu” -työkalu, jossa on valmiita pohjia 

erilaisia tarkastuksia varten kuten esimerkiksi mallikatselmus pohja. Merkinnät on 

mahdollista kohdentaa suoraan pohjapiirustuksiin. Järjestelmä toimii sekä Anroid-, että 
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iOS-mobiililaitteilla. Järjestelmän hallinta tehdään tietokoneella Safari, Google Crome, 

Mozilla Firefox, tai Internet Explorer internet selaimilla. Sovelluksen saa ladattua mobii-

lilaitteisiin (eli puhelimeen tai tablettiin), niiden omasta sovelluskaupasta. Sovellus ei 

vaadi käytössä jatkuvaa verkkoyhteyttä, vaan se toimii myös niin kutsutussa ”offline”-

tilassa. 

 

Vaihtoehto 2:n tuote oli internetselaimella toimiva esitäytetty tarkastusdokumenttipohja. 

Käyttö oli vastaavaa, kuin olisi suoraan kirjannut Wordiin perusotsikoiden alle tiedot ja 

liittänyt niihin kuvia. Järjestelmä oli ollut käytössä demoversiona yksittäisillä työmailla, 

mutta myyntiedustaja ei maininnut merkittävistä yhteistyökumppaneista. Järjestelmä 

vaatii jatkuvan verkkoyhteyden. 

 

Vaihtoehto 3:n järjestelmää ei ole käytössä muilla rakennusliikkeillä. Heidän järjestel-

mänsä oli hieman monimutkainen eikä käyttäjäystävyydeltään kovin johdonmukainen.. 

Järjestelmä on käytössä myyntiesittelijän mukaan mm. huvipuistoissa ja tehtaissa huol-

tojen apuvälineenä. Käyttöönotto olisi vaatinut valtavasti kehitystyötä. Järjestelmä ei 

soveltunut vielä rakennusalalle käytettäväksi. Toimittaja olisi ollut valmis kehittämään 

Lemminkäiselle kohdetarkastustyökalun ja TR-työkalun. Vaihtoehto 3:n vahvuus oli 

järjestelmän toimivuus kaikilla laitteilla (Anroid, Apple ja Windows), mutta järjestelmä 

vaati jatkuvan internetyhteyden. 

 

Kustannusvertailu eri tarjoajien välillä vaihtelivat melkoisesti. Vaihtoehto 1:ssä pilotti-

työmaa maksaa 50 €/kk/käyttäjä sisältäen kaikki ominaisuudet: TR, Laatu, Kenttä ja 

Vika. Vaihtoehto 2:n koekäyttö on ilmaista ensimmäisellä työmaalla. Vaihtoehto 3:ssa 

koekäytön hinta on ensimmäisen kolmen kuukauden ajan 7900 €, hinta sisältää järjes-

telmän räätälöinnin kyseiselle työmaalle. Tämän jälkeen käyttö maksaa 250 €/kk.  

 

7.3 Toimittajien valinta 

 

Vähäisen tarjonnan ja järjestelmien tason perusteella valitsimme vain kaksi järjestel-

mää jota lähdimme koekäyttämään.  Järjestelmiksi valitsimme Vaihtoehto 1 ja Vaihto-

ehto 2:n. Vaihtoehto 1 hinta ja kattavuus vastasivat parhaiten Lemminkäinen Talo Oy:n 

tarvetta. Järjestelmä sekä työkalu todettiin tarpeeksi yksinkertaiseksi ja käyttäjä ystä-

välliseksi, joten myös henkilöt joiden tietotekniset taidot ovat heikommat oppivat käyt-

tämään järjestelmää. Vaihtoehto 2 koekäyttö oli ilmaista, tästä syystä otimme sen myös 

koekäyttöön vertailun vuoksi. 



34 

  

7.4 Vaihtoehto 1 järjestelmän käyttöönotto  

 

Käyttöönottaessa huomasimme, että Lemminkäisen työkoneissa on käytössä Internet 

Explorer 9, joten selainpäivitys tehtiin Lemminkäisen IT-tuen avulla. Vaihtoehtoisesti 

pystyi käyttämään nykyistä Mozilla Firefox -selainversiota. Vaihtoehto 1 kohdetiedot 

tulee lisätä tietokoneen järjestelmä version selaimella. Työmaan tietojen lisäykseen 

kului alle yksi työpäivä, jonka jälkeen järjestelmä oli valmis käytettäväksi.  

 

Aluejako tehtiin valmiiden suunnitelmien perusteella. Alueet saa järjestelmään määrit-

tää käyttäjän haluamalla tarkkuudella. As Oy Helsingin Kompassi jaettiin projektin jaot-

telun perusteella seuraavasti: 

 Talo 

o Lohko 

 kerros  

 tila 

 Julkisivut 

o Julkisivut ilmansuunnittain 

 Parkkihalli 

 Piha-alueet 

Jokaiselle jaetulle osalle sai kohdennettua tarvittavat dokumentit, kuten ARK- piirus-

tukset pdf-muodossa. Oikeat dokumentit tulevat näkyviin kohdentaessa merkintää 

pohjapiirustukseen. Piirustukset ja muut tarpeelliset dokumentit lisättiin Dokumentit-

välilehdellä. 

 

Urakoitsijoiden lisäys tapahtui seuraavasti: 

 Painetaan + Lisää urakoitsija painiketta 

o Nimi 

o Tyyppi, valitaan seuraavista: urakoitsija, suunnittelija, toimittaja 

o Väri, haluttu väri tulosteita varten  

o Y-tunnus 

o Lisätään yhden tai useamman yhteyshenkilön tiedot 

 Nimi, sähköposti ja puhelinnumero 

o Tallenna 

 

Sovelluskaupasta hakemisen, asentamisen ja kirjautumisen jälkeen järjestelmä oli käy-

tettävissä mobiililaitteilla. 
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7.5 Vaihtoehto 1 järjestelmän testaus 

 

As Oy Helsingin Kompassin itselleluovutus tehtiin tableteilla Vaihtoehto 1:n ”Vika” työ-

kalulla. Asuntojen tarkastusvaiheessa virheitä kirjattiin kaikkiaan 4029 kappaletta, eli 

keskimäärin 79 virhettä tai puutetta asuntoa kohden. Vaihtoehto 1 järjestelmää käyttä-

en ensimmäisen asunnon tarkastukseen kului aikaa 86 minuuttia, asunnosta löytyi vir-

heitä 93 kpl. Yhden virheen havaitsemisesta kirjaukseen kului laskennallisesti keski-

määrin 1,09 minuuttia.  Tarkastuksen kestossa on huomioitava, että ensimmäisessä 

asunnossa järjestelmän käyttöä kokeiltiin ensimmäistä kertaa.  

 

Ensimmäisen asunnon jälkeen virheiden kirjaamiseen meni noin 20–40 minuuttia asun-

toa kohden, riippuen asunnon koosta ja puutteiden määrästä. Työkalun käytön harjaan-

tuessa yhden virheen havaitsemisesta kirjaukseen kului keskimäärin 0,25–0,51 minuut-

tia.   

 

Alla olevassa kuvassa on esimerkki virheen kohdistamisen näkymästä Vaihtoehto 1 

järjestelmällä käyttäessä tablettia. 

 

 

Kuva 5. Kuvakaappaus virheen kohdistamisesta pohjakuvaan Vaihtoehto 1 järjestelmällä, tab-

lettia käyttämällä. [8.] 

 

Vaihtoehto 1 järjestelmällä puutelistojen luonti oli loogisesti toteutettu, virheet kohden-

nettiin pohjapiirustukseen ”täppäämällä” ARK-pohjakuvaa, jolloin virheen symboliksi 
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muodostui pallo ja sen sisälle virheen numero. Virheeseen voi lisäksi haluttaessa liittää 

valokuva. Kirjauksien tekemiseen kului ensimmäisessä asunnossa normaalia käyttöti-

lannetta enemmän aikaa, koska kirjaukset tehtiin ensimmäistä kertaa. Virheet tallentui-

vat järjestelmään. Virhettä kirjatessa järjestelmä muisti useimmin toistuvat virheet ja 

oletuksena ehdotti virheen lisäystä kohdassa kyseisen aliurakoitsijan mukaan, jolloin 

kirjausten lisääntyessä järjestelmään kirjoittamista ei tarvinnut tehdä kaikilta osin ja 

kirjaus nopeutui.  

 

Kun virheet oli listattu, saatiin listat tallennettua pdf-muodossa projektipankkiin luovu-

tusvaihe- kansioon. Pdf-tulosteiden ulkomuodon ja sisällön voi itse määrittää seuraa-

vasti: 

 Vastuullinen urakoitsijan valinta 

 Tila (odottaa korjausta / tarkastettu / korjattu) 

 Sijainti haluamallaan tarkkuudella (lohko / kerros / asunto) 

 

Lisäksi listaan sai valita, haluaako pohjapiirustukset ja valokuvat mukaan raporttiin. 

Listaan on myös mahdollista valita useampia urakoitsijoita ja sijainteja.  

 

Aliurakoitsijoiden korjausten jälkeen vikojen kuittaus Vaihtoehto 1 järjestelmällä etenee 

loogisesti asunnossa haluamallaan tavalla virheiden numeroinnin tai sijainnin mukaan. 

Järjestelmän kuittaus vaiheessa voi myös valita yksittäisen urakoitsijan ja/tai sijainnin 

virheet, joita on aikomus tarkastaa. Virhe kuitataan joko korjatuksi tai tarkastetuksi. Kun 

virheet on käyty tarkastamassa, saadaan uudet listat lähetettyä vaivattomasti ensim-

mäisen listauksen tavoin. Samaan listaukseen kuittauksen jälkeen voi valita vaan jäljel-

lä olevat korjaamattomat viat tai myös korjatut viat. 

 

Koekäytössä tuli vain positiivista palautetta Vaihtoehto 1 järjestelmällä tehdyistä vika- 

ja puutelistauksista. Heidän mielestään merkittävä etu on, että virheet oli saatu koh-

dennettua Arkkitehtien pohjakuvaan jolloin vian tai puutteen etsimiseen ei kulunut tur-

haa aikaa.  

 

Vaihtoehto 1 järjestelmällä voi myös laatia laatumatriisin mukaisia laatutarkastuksia 

”Laatu” työkalulla, työturvallisuus mittauksia ”TR” työkalulla ja tehdä dokumenttien tar-

kastelua ”kenttä” työkalulla. 
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7.6 Vertailu Vaihtoehto 1 ja vanhan menetelmän välillä  

 

Aikaisemmalla mallilla eli käsin kirjauksella virhe- ja puutelistan tekoon kului asunnossa 

keskimäärin noin 30 minuuttia kahdelta hengeltä virheiden määrän ollessa 20–30 kpl, 

toisen tarkastaessa asuntoa ja toisen toimiessa kirjurina. Vanhalla menetelmällä maa-

lauksen ja laattakorjausten osalta virheet merkattiin teipin paloilla. [2.] 

 

Virheiden ja puutteiden havaitsemisen ja kirjauksen jälkeen, virheet kirjoitettiin puh-

taaksi tietokoneella. Tätä työvaihetta ei tarvinnut tehdä mobiilityökalulla kirjatessa, mikä 

säästi aikaa.  Kun virheet kirjattiin käsin ja kirjoitettiin tietokoneella puhtaaksi, virheen 

paikan kohdennus jäi sanalliseksi, jolloin kohdennusta ei saatu tehtyä samalla tarkkuu-

della kun Vaihtoehto 1 avulla, jolla virheen sai kohdennettua pohjapiirustukseen. [2.] 

 

Vaihtoehto 1 järjestelmän avulla virhe- ja puutelistan tekoon kului asunnossa keski-

määrin noin 20 minuuttia yhdeltä henkilöltä virheiden lukumäärän ollessa 20–30 kpl. 

Vika ja -puutelistojen luonnin jälkeen Vaihtoehto 1 järjestelmän avulla vika- ja puutelis-

tojen raporttien luontiin, raporttien tallennukseen ja listojen lähettämiseen aliurakoitsi-

joiden vastuuhenkilöille meni 30–50 minuuttia, raporttien lukumäärän ollessa 20–30 

kpl. Eli keskimäärin minuutista kahteen yhden raportin luonnista tallennukseen ja 

eteenpäin toimittamiseen aliurakoitsijoiden vastuuhenkilöille.  

 

Vanhan menetelmän ajankäyttöön vaikuttaa kuitenkin kirjausten tarkkuus ja kirjoitus-

nopeus tietokoneella, joten ajat ovat haastattelujen ja testauksen perusteella muodos-

tuneita keskiarvoja. Vika- ja puutelistojen tekoon Vaihtoehto 1 ohjelmalla vaikuttaa oh-

jelman käyttönopeus, sekä kirjausten tarkkuus. Vaihtoehto 1 järjestelmän mittaustulok-

set perustuu As Oy Helsingin Kompassin työmaalla mitattuihin arvoihin, sekä järjestel-

mää käyttäneiden haastatteluihin. [2.] 

 

Mittaustulosten ja haastattelujen perusteella itselleluovutus Vaihtoehto 1 järjestelmä 

nopeuttaa listauksien tekoa, raporttien luontia ja se voidaan todeta käyttökelpoikseksi 

apuvälineeksi vika- ja puutelistojen tekemiseen.  
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7.7 Vaihtoehto 2 järjestelmän käyttöönotto ja testaus 

 

Vaihtoehto 2 toimii verkkoselaimilla, eli se ei ole varsinaisesti applikaatio. Sivustolle 

kirjaudutaan omilla tunnuksilla.  Vaihtoehto 2:n edustaja loi kerrostalon itselleluovutus 

projektin Vaihtoehto 2:n internet sivuille ja jakoi projektin haluamallamme lohkojaolla.  

 

Vaihtoehto 2 toimii verkkoselaimella ja sen käyttö vaatii aina toimivan verkkoyhteyden. 

Tämän takia sen käytettävyys rakennustyömailla ei ole vielä toimivaa. Järjestelmä toi-

mii verkkoyhteyden kanssa luvatulla tavalla. Virheiden kirjaus tehdään manuaalisesti 

kirjoittamalla valmiiksi luotuihin talon osiin kuten eteinen, keittiö, olohuone, pesuhuone, 

sauna ym. Ja virheeseen voi ottaa kuvan liitteeksi. Huoneita voi lisätä itse kirjatessaan 

puutteita.  

 

Vaihtoehto 2:lla kirjauksien tekemiseen kului aikaa noin 35–60 minuuttia riippuen 

asunnon koosta ja virheiden määrästä. Virheiden kirjaus nopeutuu kun tabletilla kirjoit-

tamisen oppii paremmin. Virheitä ei saa kuitenkaan kohdistettua pohjakuviin, joten kir-

jaukset sijainnit tulee löytää kuvan tai kirjallisen kuvauksen perusteella. Virheiden kuit-

taamiseen ei ole erillistä työkalua, jolloin virheitä tarkastaessa tulee tulostaa pdf-tuloste 

ja käsin kuitata niihin virheet korjatuksi tai korjaamattomaksi käsin. Alla olevassa ku-

vassa löytyy esimerkki näkymä Vaihtoehto 2:lla tehdystä listauksesta. 

   

Kuva 6. Kuvakaappaus Vaihtoehto 2 järjestelmän virheiden luonti näkymästä.[9.] 
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Pdf-tulosteen Vaihtoehto 2:lla saa heti kun virheet on korjattu. Tabletilla tulosteiden 

tallennus ei suju yhtä nopeasti kuin pöytätietokoneella. Vaihtoehto 2:lla virheet tulee 

kirjata urakoitsijoittain eri asunnoissa, koska tulosteessa ei voi valita urakoitsijan koh-

dennusta. Sen voi kuitenkin lisätä virheen perään. Tulosteeseen ei voi myöskään valita 

juuri tietyn asunnon virheitä, vaan siihen tulee koko lohkon virheet.  

 

Vaihtoehto 2:lla on myös TR-mittaustyökalu, joka on kehitetty pidemmälle ja enemmän 

käyttäjäystävällisemmäksi kuin vikalistaus työkalu. 

 

7.8  Järjestelmien vertailu 

 

Järjestelmiä verratessa ei ole epäselvyyttä kumpi järjestelmä vastaa Lemminkäisen 

tarvetta. Vaihtoehto 1 järjestelmä on ominaisuuksiltaan ja käytön perusteella selvästi 

Vaihtoehto 2 tuotetta kehittyneempi ja käyttäjäystävällisempi. 

 

Vikalistauksien teko Vaihtoehto 1 järjestelmän avulla on noin 35–40 % nopeampaa 

kuin Vaihtoehto 2:lla. Ero on vielä suurempi jos virheiden kirjauspaikassa ei ole toimi-

vaa verkkoyhteyttä. Tällöin virheiden kirjaus Vaihtoehto 2:lla ei onnistu ollenkaan. Vaih-

toehto 2:n sovelluksella ei saa virheitä kohdistettua pohjakuvaan, jolloin virheiden koh-

distaminen jää sanallisen kuvailun varaan kuten vanhalla paperi-kynä-menetelmällä. 

 

Tulosteet saa Vaihtoehto 1:n avulla haluamallaan tavalla, sijainnin, urakoitsijan, vain 

korjaamattomat virheet raporttiin tai kaikki virheet raporttiin, ja lisätäänkö pohjakuvat 

ja/tai valokuvat raporttiin. Vaihtoehto 2:lla raportin luomisessa ei ole kyseisiä ominai-

suuksia.  

 

Merkittävin ero käytettävyyden kannalta on järjestelmän toimiminen ilman verkkoyhteyt-

tä. Vaihtoehto 2:lla ei kyseistä ominaisuutta ole, joten sen käyttö rajoittuu paikkoihin 

jossa verkko toimii. Mikäli verkko on heikko, kirjauksien tekeminen Vaihtoehto 2:lla on 

hidasta.  
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7.9 Kehitysehdotukset 

 

Vaihtoehto 1:in edustaja on aktiivisesti yhteydessä käyttäjiin ja hän pitää palaute pala-

vereja, joissa käydään käyttökokemuksia ja kehitysehdotuksia läpi. Toimittajalla on tällä 

hetkellä useita uusia ominaisuuksia testauksessa ja kehityksessä, kuten työmaapäivä-

kirja ominaisuus.  

 

Vaaditut ominaisuudet eli vikalistaus ja TR-mittaus ovat Vaihtoehto 1:llä jo koekäyttöjen 

pohjalta täysin toimivia. Kehitysehdotuksena Vaihtoehto 1:lle olisi, että projektia voisi 

myös osin hallinnoida tabletilla, kuten esimerkiksi urakoitsijoiden lisäys tabletilla olisi 

suotava ominaisuus. Lisäksi mikäli Lemminkäinen Talo Oy päätyy yhteistyöhön Vaihto-

ehto 1:n kanssa, olisi tarkoitus luoda valmis laatumatriisin mukainen laatutarkastuspoh-

ja Lemminkäiselle, sekä yhteys Vaihtoehto 1:lla tehdyistä TR-tuloksista Lemminkäisen 

seuranta järjestelmään Optimixiin, jolloin tuloksia ei tarvitsisi sinne erikseen syöttää.  

 

Sovelluksen kehittyessä Vaihtoehto 2:sta voi tulla käyttökelpoinen apuväline myös 

Lemminkäisen rakennustyömaille, tällä hetkellä se ei siihen sovellu. Vaihtoehto 1 on 

taas jo valmis käytettäväksi ja sen kehitys tuo vaan lisäarvoa järjestelmälle.  

 

7.10 Käyttökokemukset ja käytettävyys 

 

Pääurakoitsijan luovutusvaiheen tehostamiseksi merkittävin toimenpide olisi Vaihtoehto 

1:n järjestelmän mobiilityökalun käyttöönotto työmaille, myös teetetyn kyselyn perus-

teella. Järjestelmän käyttö on helppoa, ja se soveltuu työmaakäyttöön erinomaisesti 

offline -ominaisuudenkin puolesta. Työmaalla ei verkkoyhteys toimi aina, joten tämä 

ominaisuus on ensisijaisen tärkeää. Sen käyttöönotto ei vaadi erityistä tietoteknistä 

osaamista.  

 

As Oy Helsingin Kompassin työmaalla tehdyt vika- ja puute listaukset saivat paljon po-

sitiivista palautetta selkeytensä ja erityisesti kohdentamisen ansiosta. Myös ”Laatu” ja 

”TR” -ominaisuuksien testaus As Oy Saukonpaaden Loiston työmaalla sai positiivista 

palautetta. Järjestelmän käytön harjaantuessa kirjauksien tekeminen ja muiden ominai-

suuksien käyttö nopeutuu entisestään. 

 

Ajallisen säästön vuoksi järjestelmä maksaa takaisin itsensä hyvinkin nopealla aikavä-

lillä. Sopimuksesta riippuen henkilökohtaisen lisenssin hinta on pilottikohteen jälkeen 
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suuruudeltaan noin 80-100 euroa kuukaudessa sopimuksesta riippuen Vaihtoehto 1:n 

myyntiedustajan mukaan.  

 

Vaihtoehto 1 käyttäessä kaikilla tunnuksen haltijoilla on samat tiedot käytössä yhteisen 

livepalvelun eli järjestelmän pilvipalvelun ansiosta. Tämä auttaa jos tarvitsee tuurata 

kirjannutta henkilöä esimerkiksi sairaustapauksen takia. Kaikki, joilla on tunnukset jär-

jestelmään, saavat tarvittavat raportit tulostettua ja tai lähetettyä eteenpäin.  

 

Myös aliurakoitsijat voisi perehdyttää järjestelmän käyttöön, jolloin listaukset saataisiin 

suoraan pääurakoitsijalle järjestelmän avulla ja listojen tiedot olisivat mahdollisimman 

reaaliaikaisia. Näin ollen aliurakoitsijat saisivat itse kuitata korjatut viat ja pääurakoitsi-

jan vastuulle jäisi vain niiden tarkastaminen. 
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8 Johtopäätökset 

 

Nykyisten toimintatapojen kehitykseen on tavoitteen mukaisesti opinnäytetyössä poh-

dittu erilaisia kehitysehdotuksia rakennushankkeen luovutusvaiheen tehostamiseksi 

Lemminkäinen Talo Oy:lle. Ennakoivalla järjestelmällisellä laadunvalvonnalla ja työvai-

heen tarkalla suunnittelulla työnjohtajat voivat jo ennakoivasti estää luovutusvaihee-

seen jääviä virheitä. Virheiden ja puutteiden määrän laskiessa myös kuormitus ja kus-

tannukset luovutusvaiheessa pienenee.  

 

Tehostamistoimenpiteitä on pohdittu Lemminkäisen toiminnan kehittämiseksi, aliura-

koitsijoiden tavan kehittämiseksi haluttuun vaatimustasoon, sekä yhteistyön kehittämi-

seksi Lemminkäisen ja urakoitsijoiden välillä. Kehitysehdotukset vaativat kuitenkin 

Lemminkäinen Talo Oy:n linjausta toimintatavoista, jotta ne saadaan käyttöön kaikille 

työmaille.  

 

Opinnäytetyössä on annettu ratkaisuehdotuksia kyselyiden mukaan tärkeimpiin kehi-

tyksen tarpeisiin eli aliurakoitsijoiden itselleluovutukseen ja niiden laatuun, sekä vika- ja 

puutelistauksen tekoon. 

 

Aliurakoitsijoiden itselleluovutuksen kehittämiseksi urakkasopimuksen sisältöön tulisi 

tehdä muutoksia. Itselleluovutukselle tulee lisätä oma maksueränsä sopimukseen, ja 

itselleluovutuksen vaatimustaso ja suoritusjärjestys tulee määrittää ja neuvotella yksi-

tyiskohtaisesti. 

 

Mobiilityökalun koekäyttö itselleluovutuksen tehostamiseksi As Oy Helsingin Kompas-

sin työmaalla toteutettiin onnistuneesti. Mobiilityökalu soveltuu testauksien perusteella 

erittäin hyvin työkaluksi vika- ja puutelistojen laadintaan. Siitä on myös apua rakenta-

misen monttuvaiheesta lähtien erilaisten ominaisuuksiensa avulla. Se ei tarkoita, että 

se on ratkaisu kaikkiin laatuasioihin, vaan se on käyttökelpoinen työkalu laadun seu-

raamiseksi ja apuvälineeksi. 

 

Opinnäytetyössä onnistuttiin löytämään ratkaisuvaihtoehtoja rakennushankkeen luovu-

tusvaiheen tehostamiseksi. Tehostustoimenpiteiden kannalta pitäisi Lemminkäinen 

Talo Oy:n tehdä tarkempi linjaus luovutusvaiheen menettelystä, ja sen kirjaamisesta 

sopimukseen. Kehitysehdotuksia voi myös kehittää mahdollisten koekäyttöjen perus-

teella. 
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9 Yhteenveto 

 

Opinnäytetyön aihe tuli Lemminkäinen Talo Oy:ltä, jolla oli tarve pohtia mahdollisia 

tehostamistoimenpiteitä rakennushankkeen luovutusvaiheen tehostamiseen. Luovutus-

vaiheen kuormitukseen oli tarkoitus löytää toimenpiteitä. Lisäksi työn tavoitteena oli 

selvittää ja koekäyttää työkaluja luovutusvaiheen virhe- ja puutelistausten tekemiseen. 

 

Opinnäytetyössä käsitellään luovutusvaiheen prosessinkuvaus pääurakoisijan näkö-

kulmasta rakennusalan kirjallisuuden ja Lemminkäisen projektipankin materiaalien pe-

rusteella.  

 

Nykyisten toimintatapojen kartoitus on tehty perehtymällä aihealueesta julkaistuun ra-

kennusalan kirjallisuuteen ja julkaisuihin. Toimintatapoja kartoitettiin myös Lemminkäi-

nen Talo Oy:n näkökulmasta projektipankin tietojen, kyselyn ja toimihenkilöiden haas-

tatteluiden avulla. Käytännön tasolla toimintatapoja selvitettiin ja tarkasteltiin myös As 

Oy Helsingin Kompassin työmaalla.  

 

Nykyisten toimintatapojen perusteella osana tutkimustyötä pohdittiin mahdollisia kehi-

tys toimenpiteitä aliurakoitsijoiden, pääurakoitsijoiden ja niiden yhteistyön perusteella. 

Lisäksi tarkasteltiin tarjolla olevia mobiililaitteilla käytettäviä työkaluja, vertailtiin, koe-

käytettiin sekä arvioitiin niiden käytettävyyttä rakennustyömaan luovutusvaiheessa. 

 

Kyselyn vastausten perusteella Lemminkäinen Talo Oy:llä on kehitettävää luovutusvai-

heen toimintatavoissa. Kehitettävää on varsinkin aliurakoitsijoiden itselleluovutuksissa, 

virhe- ja puutelistausten teossa ja yhteisen toimintatavan ohjeistuksessa. Lisäksi kai-

vattaisiin työmaan toimihenkilöiden käyttöön tiedon keruu paikka toimittajien arvioin-

neista.  

 

As Oy Helsingin Kompassin työmaan itselleluovutuksessa voitiin todentaa koko Lem-

minkäinen Talo Oy:llä kyselyn perusteella havaittu ongelma, aliurakoitsijoiden itselle-

luovutuksen taso on usealla aliurakoitsijalla liian heikko haluttuun laatutasoon nähden. 

Työmaalla työnjohtajat joutuivat organisoimaan ja tekemään itselleluovutuksen useiden 

aliurakoitsijoiden puolesta. 
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Yleisesti kehitys luovutusvaiheen toimintatapoihin on asenteesta kiinni. Ennakoivalla 

laaduntarkkailulla ja laatutarkastusten perusteella luovutusvaiheen kuormitusta saa-

daan vähennettyä.  

 

Aliurakoitsijoiden itselleluovutus tulee kirjata sopimukseen aukiokirjoitettuna, sekä se 

tulisi lisätä omaksi maksueräkseen, vaikka se on vaadittu yleisissä sopimusehdoissa. 

Tilaajan tulee lisäksi kirjoittaa haluttu laatutaso ja laadunvarmistustoimenpiteet auki 

sopimukseen ja varmentaa se malliasennuksen yhteydessä. Myös aliurakoitsijan työn-

johto tulee sitoa työmaahan.  

 

Pääurakoitsijan tehtävänä on valvoa aliurakoitsijoiden työtä, eikä tehdä sitä heidän 

puolestaan. Jos aliurakoitsijan laatutaso ja itselleluovutus ei vastaa sovittua, voi pää-

urakoitsijan työnjohtaja tarkastaa jonkun tietyn alueen aliurakoisijan työnjohtajan kans-

sa. Havaitut virheet tulee ilmoittaa heti, ja ne tulee korjata heti kun mahdollista. 

 

Luovutusvaiheen tehostamistoimenpiteeksi vertailluista ja koekäytetyistä järjestelmistä 

yksi erottui edukseen. Järjestelmä selkeytti ja nopeutti vika- ja puutelistojen tekoa koe-

käytön perusteella selkeästi. Vanhassa paperillekirjausmallissa puutelistat tuli kirjoittaa 

puhtaaksi. Tämä työvaihe jäi pois järjestelmän avulla. Järjestelmällä tehdyissä puutelis-

tauksissa saatiin virheen paikka kohdistettua pohjapiirustuksiin, ja lisäksi virheestä sai 

halutessaan kuvan raporttiin. Korjattujen ja korjaamattomien virheiden seuranta järjes-

telmän avulla on aina ajan tasalla käyttäjien kirjausten perusteella. Urakoitsijoille saa-

daan lähetettyä päivitetyt listat vaivattomasti. Järjestelmällä on myös omat työkalunsa 

TR-mittauksille ja laatutarkastuksille, sekä sinne ladattuja tiedostoja voidaan tutkia 

työmaalla tabletin avulla. Mobiilityökalu on koekäytön perusteella valmis työkalu raken-

nustyömaan luovutusvaiheen tehostamistoimenpiteeksi. 

 

Opinnäytetyössä pohdittuja tehostamistoimenpiteitä tulisi kehitellä ja kokeilla ennen 

käyttöönottoa. Toimenpide-ehdotusten perusteella rakennushankkeen luovutusvaihetta 

voitaisiin tehostaa ennakoivasti, jonka avulla saataisiin mahdollisia kustannussäästöjä 

ja luovutusvaiheen kuormituksen pienentämistä. Myös urakoitsijoiden välistä yhteistyö-

tä voitaisiin mahdollisesti kehittää opinnäytetyössä ilmenneiden ehdotusten perusteella. 

Koekäytön perusteella mobiilityökalun käyttö rakennushankkeen luovutusvaiheen itsel-

leluovutuksessa on todettu päteväksi ja käyttövalmiiksi apuvälineeksi. Työkalua voi 

kuitenkin edelleen kehittää ja sovittaa Lemminkäinen Talo Oy:n tarpeen mukaan. 
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KYSELY Luovutusvaiheen nykyiset toimintatavat, kehitystarpeet ja ehdotukset 

 

Tehtävä yrityksessä: (raksi ruutuun) 

 

(  ) Työpäällikkö 

(  ) Vastaavatyönjohtaja 

(  ) Tuotantoinsinööri 

(  ) Työnjohtaja 

(  ) Harjoittelija 

(  ) Jokin muu, mikä? ___________________________________ 

 

Nykytilanne: 

 

 Onko urakkasopimukseen tehty kirjauksia luovutusvaiheeseen liittyen? Jos on, 
mitä? (aikataulu, AU:n oma itselleluovutus, laiminlyönnit, …?) 

 

 

 Onko mielestänne Lemminkäisellä selvät ohjeet ja toimintatavat jonka mukaan 
luovutusvaiheen prosessin tulisi kulkea? 

 

 

 Ovatko kaikki urakoitsijat tehneet oman itselleluovutuksensa?  
 

 

 Onko urakoitsijoiden itselleluovutukset on noudattanut sovittua aikataulua? (Jos 

ei, syitä?) 
 

 

 Onko urakoitsijoiden itselleluovutusten taso riittävä? (Jos ei, mikä on syynä?) 
 

 

 Miten itse teette itselleluovutuksen vika- ja puutelistat? [paperille käsinkirjaus, sanelu-

koneella, oman pohjan mukaan (millainen pohja?), jonkun ohjelman avulla, muulla tavalla?] 

 

 

 Miten vikojen- ja puutteiden korjausten seuranta tapahtuu? 
 

 

 Miten organisoitte asukastarkastukset?  
 

Kehitysehdotuksia: 

 

 Miten urakoitsijoiden itselleluovutusta saataisiin mielestänne tehostettua? 
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 Miten Lemminkäisen omaa itselleluovutusta saataisiin tehostettua ja kehitettyä? 
 

 

 Millä muilla tavoin mielestänne töiden kuormitusta luovutusvaiheessa saataisiin 
vähennettyä?  

 

 

 Olisiko hyödyllistä jos vika- ja puutelistauksien tekoon olisi ohjelma jonka avulla 
se tehtäisiin? (Puhelin- ja Tablet-ohjelma) 
 

 Muita ideoita? Kommentteja? Mielipiteitä? Sana vapaa! 
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As Oy Helsingin Kompassin luovutusvaiheen aikataulu 
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