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1 Johdanto 

Työn tavoitteena oli fuusioida ja kehittää Skanska Talonrakennus Oy:lle Excel-

pohjainen IV-projektinhallintasovellus, joka toimii projektinhoitajien aputyökaluna uudis-

rakennusten IV-projekteissa koko projektivaiheen. Tarkoituksena oli myös uudistaa ja 

päivittää tarjouslaskentasovellusta sekä yhdistää kaikki oleellisimmat projektinhallinta-

pohjat samaan Excel-tiedostoon. Tämä tulisi helpottamaan huomattavasti projektinhal-

lintaa, kun kaikki projektinhallintapohjat löytyisivät samasta tiedostosta. 

Aiheen opinnäytetyöhön antoi Skanskan talotekniikka-osaston osastopäällikkö Jouni 

Peltola. Työn ohjaajina koulun puolelta on toiminut lehtori Jyrki Viranko ja yrityksessä 

projektipäällikkö Tapio Kare. 

Projektinhallintasovelluksen tarkoituksena on yhdistää tarjouslaskentasovellus sekä 

projektinhallintatiedostot samaan excel-tiedostoon. Projektinhallintasovellus päätettiin 

toteuttaa edelleen excel-pohjaisena sen helpon muokattavuuden, helppokäyttöisyyden, 

päivittämisen ja ohjelmistokustannusten takia. Tarjouslaskentasovelluksesta oli tarkoi-

tus saada helppokäyttöisempi, selkeämpi ja selkeästi jaoteltu kokonaisuus. Tuotteet on 

jaoteltu sovellukseen järkevästi eri välilehdille, joten ne on helppo löytää. Tuotteiden 

osalta välilehtiä tuli sovellukseen yhdeksän kappaletta. 

Tarjouslaskentasovellus laskee normitunnit LVI-alan työehtosopimuksien mukaisesti. 

Tarjouslaskentaosio päätettiin toteuttaa siten, että massat sijoitettaisiin sovellukseen 

kerroskohtaisesti. Tämä tulisi helpottamaan toteutusvaiheen materiaalitilauksia, mikäli 

kohde saataisiin itselle, sillä massoittelua ei tarvitsisi välttämättä tehdä uudelleen. 

Tarjouslaskentaosioon päivitettiin lisää käytetyimpiä tuotteita ja niiden hinnat vuosiso-

pimuksen mukaisesti. Skanska Talonrakennus Oy tilaa pääsääntöisesti kanavatuotteet 

sekä päätelaitteet Lindab Oy:ltä. Perustuotteille Lindab Oy:n kanssa on tehty vuosiso-

pimushinnat, joka nopeuttaa huomattavasti tarjouslaskentaa. IV-laitteista ja erikoistuot-

teista, kuten IV-koneista, liesikuvuista, kanavapuhaltimista, aksiaalipuhaltimista sekä 

savunpoistolaitteista pyydetään tarjoukset jokaiseen kohteeseen erikseen. Käytettyjä 

yrityksiä ovat esim. Fläkt Woods Oy, Climecon sekä Lindab Oy. 
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2 Yritysesittely 

Skanska perustettiin Ruotsissa vuonna 1887. Alussa Skanskan toiminta keskittyi beto-

nituotteisiin. Skanskan palveluvalikoima oli laajentunut huomattavasti 1950-luvulla ja 

toimintaa oli jo monella eri mantereella. Suomeen Skanska perusti ensimmäisen haa-

rakonttorin 1917. Nykyinen Suomen ja Viron toiminnoista vastaava yhtiö Skanska Oy 

perustettiin vuonna 1994. Se on vakiinnuttanut nopeasti asemansa yhtenä Suomen ja 

Viron suurimmista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä 

Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektinkehityspalveluita tarjoavista 

yrityksistä sekä yksi Suomen suurimmista asuntojen, toimisto- ja tuotantotilojen sekä 

infrastruktuurin rakentajista ja projektikehittäjistä. Skanska-konsernilla on toimintaa 

Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti Skanskan palveluksessa on noin 

57 000 henkilöä, jotka osallistuvat vuosittain noin 12 000 hankkeen toteuttamiseen. 

Suomessa Skanskan toiminta kattaa rakentamispalvelut sekä asuntoprojektikehityspal-

velut. Skanskan rakentamispalveluihin Suomessa kuuluvat talonrakentaminen, talotek-

niikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Talotekniikasta ja talonrakentami-

sesta vastaa Suomessa Skanska Talonrakennus Oy, kun taas maa- ja ympäristöraken-

tamisesta vastaavat Skanska Infra Oy ja Skanska Asfaltti Oy. Vuonna 2014 Skanska 

Oy:n kaikkien liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 835 miljoonaa euroa ja 

henkilöstön määrä noin 2 179. 

Skanska Talotekniikka-osasto tarjoaa palveluitaan pääkaupunkiseudun ja Lahden alu-

eilla. Talotekniikka-osaston liikevaihto oli vuonna 2015 noin 45 miljoonaa euroa. 

Skanskan Talotekniikka urakoi noin 25 kpl uudisasuinkerrostalokohteen IV-urakkaa 

vuodessa. Tarjouslaskettavia kohteita on noin 75 kappaletta vuodessa. Onkin hyvin 

tärkeää, että käytössämme on toimivat ja helppokäyttöiset projektinhallinnan työkalut. 

[1.] 
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3 Projektinhallinta 

Projektinhallinnalla tarkoitetaan resurssien ja organisoinnin hallintaa noudattaen projek-

tin aikataulua ja budjettia. Projektinhallinnan tavoitteena on, että projekti voidaan päät-

tää sisällöltään ja laadultaan suunnitellun mukaisena. Projektin resursseja ovat esimer-

kiksi raha, työvoima, tuotteet ja palkat. Projektinhallinnassa on myös huomioitava vies-

tintä, laatu ja riskit. 

Projekteilla on aina alkamis- ja päättymisajankohta, joilla tarkoitetaan projektin elinkaar-

ta. Usein projektin elinkaaresta puhuttaessa luullaan sen tarkoittavan vain rakentamis-

vaiheeseen sisältyviä asioita. Elinkaari sisältää kaiken projektin esiselvityksestä projek-

tin päättämiseen. Projektinhallinta kattaa koko projektin elinkaaren aina käynnistysvai-

heesta päätösvaiheeseen. 

Projektien käynnistysvaiheessa selvitetään, mikä projektissa on päämääränä ja tavoit-

teena. Käynnistysvaiheessa tulee myös ajatella projektin kannattavuutta yrityksen nä-

kökulmasta tutustumalla projektiin ja suunnitteluun. Kun projektiin tai urakkaan on tu-

tustuttu, tehdään päätös, aloitetaanko tarjouslaskenta. Käynnistysvaiheessa projektista 

voidaan vielä perääntyä, mutta tarjouksen jätön jälkeen tarjous on sitova. Tämän takia 

projektista tulee tehdä esiselvitys, jossa käydään läpi kaikki mahdolliset riskit ja hyödyt. 

Päättämisvaiheessa korjataan kaikki puutteet ja virheet sekä sovitaan takuuajan aikana 

tehtävistä toimenpiteistä. Urakoitsija antaa työlle ja materiaaleille/laitteille takuun, joka 

alkaa urakan vastaanotosta ja päättyy kahden (2) vuoden kuluttua koko rakennuskoh-

teen luovutuksesta rakennuttajalle, joten on syytä varautua toimenpiteisiin, vaikka 

urakka olisi jo päätetty. [2.] 

3.1 Projektinhallinnan työkalut 

Projektinhallintaan liittyvät työkalut ovat tärkeitä, sillä projektinhallinta on tärkeä osa 

yrityksen toiminnasta. Projektinhallinnan työkaluja käytetään projekteissa projektin te-

hokkuuden, turvallisuuden sekä järjestelmällisyyden ylläpitämiseksi. Projektinhallinnan 

työkaluja on monia erilaisia riippuen projektin tyypistä. Rakennusalan projekteissa käy-
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tettyjä työkaluja ovat muun muassa eri Excel-sovellukset, projektisuunnitelmat, aikatau-

lut sekä erilaiset tarkastuslistat. 

3.1.1 Projektisuunnitelma 

Projektin alussa laaditaan projektisuunnitelma, jossa kerrotaan, kuinka projektille ase-

tetut tavoitteet on tarkoitus saavuttaa. Käytännössä projektisuunnitelmassa kerrotaan, 

mitä tehdään, kuka tekee, milloin tehdään ja miten tehdään. Projektisuunnitelma on 

projektinhallinnan keskeinen työkalu. Toimimalla projektisuunnitelman mukaan, halli-

taan projektin kokonaisuus. Projektisuunnitelman tulee sisältää ainakin seuraavat koh-

dat: 

 määrittelyt 

 organisaatio 

 toteutussuunnitelma 

 budjetti 

 ohjaussuunnitelma. [3.] 

3.1.2 Aikataulut 

Aikataulutus on yksi tärkeimmistä projektinhallinnan työkaluista. Aikataulujen avulla 

voidaan seurata projektin etenemistä sekä ennakoida resurssien, kuten tuotteiden tar-

vetta. Rakennusalalla käytetään yleisesti jana-aikatauluja sekä paikka-aikatauluja. Ra-

kennusalalla aikatauluilla tarkoitetaan rakennuttajan aikatauluja, työmaan yleisaikatau-

luja, rakentamisvaiheen aikatauluja, viikkoaikatauluja sekä luovutusvaiheen aikatauluja. 

Rakennuttajan aikataulu tarkoittaa koko rakennushankkeen, suunnittelun, rakentami-

sen, vastaanoton sekä käyttöönoton aikataulutusta. Yleisaikataululla tarkoitetaan koko 

rakentamisen aikataulutusta. Yleisaikataulu sisältää noin 20–30 tehtävänimikettä sekä 

välitavoitteita. Rakentamisvaiheen aikataulu laaditaan rakentamisvaiheelle tai ajanjak-

solle. Ajanjakso on 2–6 kuukautta. Rakentamisvaiheilla tarkoitetaan muun muassa 

maanrakennus-, perustus-, runko-, sisävalmistus- ja luovutusvaiheita. Viikkoaikataulu 

laaditaan 1–3 viikoksi eteenpäin. Tehtävien kestontarkkuus tulee viikkoaikataulussa 

olla 2–4 tuntia ja tehtävien ajankohtien tarkkuus 4–8 tuntia. 
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4 IV-projektinhallintasovelluksen laatiminen 

4.1 IV-projektinhallintasovellus 

Projektinhallintasovellus on välttämätön työkalu projektin läpiviemiseksi. Projektinhallin-

tasovellusta lähdettäessä laatimaan pohdittiin, mitkä kaikki projektinhallintaan liittyvät 

asiakirjat olisi hyvä olla sovelluksessa. Pohdinnan tuloksena päädyttiin liittämään pro-

jektinhallintasovellukseen tarjouslaskentaosion lisäksi massoittelukeräyslistat, tarjous-

sivu, tarjousvaiheen riskien tarkastuslista, LVIA-suunnitelmien tarkastuslista sekä mak-

suerätaulukko. 

Projektinhallintasovellus päätettiin jatkaa ja toteuttaa edelleen excel-pohjaisena sen 

helpon muokattavuuden, helppokäyttöisyyden ja ohjelmistokustannusten takia. Excel-

pohjaisena tiedostona saadaan arvot linkitettyä suoraan tarjouslaskentaosiosta itse 

tarjoukseen sekä muihin tarvittaviin osioihin. 

Tarjouslaskelmaa käsitellään ja muokataan 1–12 eri osassa: 

 kanavatuotteet 

 asennustarvikkeet 

 venttiilit 

 eristykset 

 vesikaton tarvikkeet 

 IV-laitteet 

 kuvut 

 kanttikanavat 

 erikoistarvikkeet 

 hankepalvelut 

 loppuyhteenveto 

 tarjousriskit (ympäristö ja energia) 
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Tarjouslaskentasovelluksen eri välilehdillä on tarvikehintoja, jotka tulee joka kerta tar-

kistaa tai muuttaa erikseen. Tarjousta laskiessa tulee tarkistaa myös kyseisen rivin 

alennus. 

Tarjous koostuu 1–12 taulukosta eli eri osatarjouslaskelmasta, jotka automaattisesti 

yhdistetään yhteenvetotaulukon avulla. Taulukkoon siirtyy automaattisesti eri osatar-

jouslaskelmien tarvike- ja NH -summat. Ohjelma yhdistää eri osat yhdeksi tarjouslas-

kelmaksi. Tarjouslaskelmasta tarjoushinta linkittyy tarjoussivulle sekä maksuerätauluk-

koon. Maksuerätaulukko-välilehdellä voidaan muokata maksuerien prosenttiosuuksia 

niille varattuihin soluihin. Maksuerien summien suuruus riippuu jokaisen maksuerän 

prosenttiosuudesta. 

4.2 Tarjouslaskennan prosessikartta 

Tarjouslaskentaan sisältyy useita eri vaiheita tarjouspyynnöstä tarjouksen jättöön, jon-

ka jälkeen mahdollisesti projektinhoitoon. Kuvassa 1 on esitetty tarjouslaskentaproses-

sin eri vaiheita. 

 

Kuva 1. Tarjouslaskennan prosessikartta 
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4.3 Tarjouslaskentasovelluksen välilehdet 

4.3.1 Massoittelukeräyslistat 

Käsin massoittelun ylivoimaisesti huonoin puoli on epätarkkuus. Epätarkkuuteen tässä 

tapauksessa auttavat valmiit massoittelukeräyslistat (kuva 2), jotka tulee ennen käyt-

töönottoa suunnitella huolella. Keräyslista toimii samalla muistilistana, jonka järjestel-

mällinen läpikäynti auttaa muistamaan unohtuneetkin osa-alueet. Massoittelukeräyslis-

toista on helppo tarkistaa jälkeenpäin omia laskelmia. 

Massoittelukeräyslistat helpottavat oleellisesti tarjouslaskijan työtä, joka vaatii luonteel-

taan järjestelmällisyyttä, tarkkuutta, ammattitaitoa, pitkäjänteisyyttä ja tehokkuutta. 

Opinnäytetyön tuloksena saatiin paranneltua IV-osaston yhteiskäytössä olevia massoit-

telukeräyslistoja. Nyt ulkoasu ja käytännöllisyys on huomioitu. 

Keräyslistat eivät poista sitä tosiasiaa, että käsin laskettaessa tapahtuu virheitä, kana-

viston kulma-, t-haara- ja pääteosat tahtovat unohtua tai arvio saattaa mennä pieleen. 

[4.] 



8 

  

 

Kuva 2. Sovelluksen massoittelukeräyslistat-välilehti 

kohde: krs: osa:

LKP yht. TY yht. MY yht. MYE yht.

100 / 100

125 / 100

125 / 125

160 / 100

160 / 125

160 / 160

200 / 100

200 / 125

200 / 160

200 / 200

250 / 100

250 / 125

250 / 160

250 / 200

250 / 250

315 / 100

315 / 125

315 / 160

315 / 200

315 / 250

315 / 315

400 / 100

400 / 125

400 / 160

400 / 200

400 / 250

400 / 315

400 / 400

500 / 100

500 / 125

500 / 160

500 / 200

500 / 250

500 / 315

500 / 400

500 / 500

630 / 100

630 / 125

630 / 160

630 / 200

630 / 250

630 / 315

630 / 400

630 / 500

630 / 630

800 / 250

800 / 315

800 / 400

800 / 500

800 / 630

800 / 800

1000 / 315

1000 / 400

1000 / 500

1000 / 630

1000 / 800

1000 / 1000

1250 / 315

1250 / 400

1250 / 500

1250 / 630

1250 / 800

1250 / 1000

1250 / 1250
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4.3.2 Kanava- ja osamateriaalit 

Keräyslistojen massat syötetään varsinaiselle syöttösivulle (kuva 3), joka pohjautuu 

työhinnoittelun osalta talotekniikka-alan työehtosopimukseen 2014–2016. Talotekniik-

ka-alan työehtosopimuksen 2014–2016 mukaisesti normitunnit pitävät sisällään seu-

raavat asiat: 

 A) normiajat sisältävät kaikki kanavien ja koneiden sekä niiden varustei-
den asennukseen tarvittavat työvaiheet työmääräyksen mukaisen työn 
valmiiksi suorittamista varten suunnitelmien ja Talotekniikka RYL:n edel-
lyttämällä tavalla. 

 B) Työn kuluessa tarpeelliseksi havaittujen työkalujen, kanavien, osien ja 
varusteiden, joita tarvikeluetteloa laadittaessa ei ole voitu edellyttää tarvit-
tavan lisätilaus liikkeen varastosta. Urakkamiehen tulee riittävän ajoissa, 
mikäli työ suoritetaan liikkeen sijaintipaikkakunnalla, vähintään 8 tuntia 
ennen ja mikäli työ suoritetaan muulla kotimaan paikkakunnalla vähintään 
16 tuntia ennen, tehdä edellä mainittu tilaus. 

 C) Muutostöitä, lisätöitä ja työmääräykseen kuulumattomia töitä saadaan 
tehdä vain työnantajan määräyksestä. [5.] 

Skanska Talonrakennus Oy tilaa kanavatuotteet materiaalien osalta pääosin Lindab 

Oy:ltä. Sovellukseen on sijoitettu Lindab Oy:n antamat vuosisopimushinnat kanavatuot-

teista, mikä nopeuttaa tarjouslaskentaa. Hinnat on helposti päivitettävissä sovellukseen 

vuosittain vaihtuvan alennusprosentin mukaan. Kanavatuotteiden osalta ohjelmaan on 

määritetty seuraavat osakokonaisuudet: 

 kierresaumakanavat 

 käyrät 

 lähtökaulukset 

 t-haarat 

 muuntoyhteet 

 tasolähdöt 

 kanavapäädyt 

 imukartiot 

 puhdistusluukut 

 sisä- ja ulkoliittimet 
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 säätöpellit 

 palopellit 

 äänenvaimentimet. 

Sovelluksella on selkeästi eri tuoterepertuaarit, tilat/kerrokset, materiaalimäärät, yksi-

köt, NH/kpl, NH yhteensä, bruttohinta, nettohinta, ale-% ja tarvikkeet yhteensä. Yh-

teensä-sarakkeessa on suodatintoiminto, jolla ylimääräiset tyhjät rivit saadaan piilotet-

tua. Suodatetusta näkymästä saadaan selvät ja käytännölliset listat kohteesta jatko-

käyttöä varten. 

 

Kuva 3. Sovelluksen kanavatuotteet-välilehti 



11 

  

4.3.3 Suorakaidekanavat 

Suorakaidekanavat-välilehdellä (kuva 4) voidaan laskea suorakaidekanavien materiaa-

likustannukset sekä työkustannukset. Materiaalihinta saadaan lisäämällä suorakaide-

kanavan sivujen pituudet, jonka jälkeen sovellus laskee neliöiden perusteella hinnan 

kanavalle. Työn normitunnit sovellus laskee materiaalineliöiden, työkertoimen sekä 

eristyskertoimen mukaan. Työkerroin on perusasennuksissa 1,0 NH/m2 ja IV-

konehuoneessa, kuilussa yms. 1,3 NH/m2. Eristyskerroin on eristämättömässä kantti-

kanava-asennuksessa 0,45 NH/m2 ja eristetyssä kanttikanava-asennuksessa 1,1 

NH/m2. 

Itse suorakaidekanavat-välilehti on varsin toimiva, koska sovellukseen on syötetty kant-

tikanavatoimittajan materiaalineliöhinnat eri ainevahvuuksille ja eristeille. Kanttikanavat 

ovat erikoistuotteita, joilla ei ole vuosisopimushintoja. 

 

Kuva 4. Sovelluksen suorakaidekanavat-välilehti 
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4.3.4 Asennustarvikkeet 

Skanska Talonrakennus Oy tilaa asennustarvikkeet yleensä Kahipa Oy:ltä. Asennus-

tarvikkeet välilehdelle (kuva 5) on laitettu yleisimmin käytetyt asennustarvikkeet. Aikai-

semmin tarjouslaskennassamme on käytetty tiettyä %:a materiaaliosuudesta, mutta 

olemme siirtymässä tarkempaan laskentaan ja hinnoitteluun. 

 

Kuva 5. Sovelluksen asennustarvikkeet-välilehti 
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4.3.5 Eristykset 

Eristyksissä sovellukselle on kaksi eri välilehteä. Toinen laskee eristysmateriaalit ja 

normitunnit erikseen (kuva 6) ja toinen laskee eristysurakkaa yksikköhinnoituksella 

(kuva 7), joka pitää sisällään työn ja materiaalit. Eristysmateriaalit Skanska Talonra-

kennus Oy tilaa yleensä Kespet Oy:ltä. 

 

Kuva 6. Sovelluksen eristys-välilehti 

 

Kuva 7. Sovelluksen eristys-välilehti yksikköhinnoin 



14 

  

4.3.6 Päätelaitteet 

Päätelaitteet-välilehdelle (kuva 8) on listattu kaikki yleisimmät poistoilma-, tuloilma-, 

siirtoilma- ja savunrajoitinventtiilit sekä ulkosäleiköt. Venttiileistä kysytään usein erilliset 

päätelaitetarjoukset toimittajilta, mutta koska asuinkerrostalokohteissa päätelaitteet 

ovat melko vakioita, katsoimme parhaaksi lisätä ne erilliselle listalle vuosisopimus-

nettohinnoin. 

 

Kuva 8. Sovelluksen päätelaitteet-välilehti 
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4.3.7 Vesikattotarvikkeet 

Vesikattotarvikkeet-välilehdelle (kuva 9) on listattu kokoojalaatikot, ulospuhallushajotta-

jat, ulkosäleiköt ja lumisäleiköt. Nämä tuotteet ovat tavaraa, joista on kysytty erilliset 

tarjoukset lukuisilta tuotetoimittajilta. Nämä ovat myös tuotteita, jotka jäävät helposti 

laskematta tarjouksesta ristiriitaisten urakkarajahankintojen takia. 

 

Kuva 9. Sovelluksen vesikattotarvikkeet-välilehti 

4.3.8 IV-laitteet ja -koneet 

IV-laitteet ja -koneet välilehdelle (kuva 10) on listattu yleisimmin käytetyt huippuimurit, 

kanavapuhaltimet, aksiaalipuhaltimet ja savunpoistopuhaltimet. 

 

Kuva 10. Sovelluksen IV-laitteet-välilehti 
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4.3.9 Liesikuvut 

Liesikuvut-välilehdelle (kuva 11) on listattu uudisasuinrakennuskohteissa yleisimmin 

käytetyt liesikuvut. Skanska Talonrakennus Oy:n käyttämiä liesikupuvalmistajia ovat 

esimerkiksi Swegon, Vallox ja Iloxair. 

 

Kuva 11. Sovelluksen liesikuvut-välilehti 

4.3.10 Erikoistarvikkeet 

Erikoistarvikkeet välilehdelle (kuva 12) on laitettu HST ja 1,25 mm:n pellistä tehdyt ka-

navat ja osat. Nämä ovat harvinaisemmin käytettyjä, joten ne on päätetty sijoittaa omal-

le välilehdelleen sovelluksessa. 

 

Kuva 12. Sovelluksen erikoistarvikkeet-välilehti 
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4.3.11 Hankepalvelut 

Hankepalvelut-välilehdelle (kuva 13) voidaan lisätä mahdollisia hankepalveluita, kuten 

varastohyllyt, varastokontit, nuohous ja kone- ja laitevuokrat. 

 

Kuva 13. Sovelluksen hankepalvelut-välilehti 
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4.3.12 Tarjousvaiheen riskit 

Ennen lopullista tarjousta on hyvä käydä läpi kaikki mahdolliset tarjoukseen vaikuttavat 

riskit, joita kohteessa saattaa olla. Tämä käy helposti tarkastuslistan avulla, joka on 

esitetty taulukossa 1. 

Taulukko 1. Tarkastuslista 

Tarkastuslista 

- Onko kohteessa erityisiä työturvallisuusriskejä? 

- Onko kohteessa erityisiä henkilövaaroja? 

- Onko määrät luotettavasti laskettu? 

- Onko määrälaskentatietoja tarkastettu tunnusluvuilla? 

- Onko ennakkohintojen määrä kattava? 

- Ovatko ennakkohinnat saatu halutuilta yhteistyökumppaneilta? 

- Onko hinnastot päivitetty laskentaohjelmaan? 

- Onko suunniteltujen tarvikkeiden saatavuus varmistettu? 

- Onko kilpailutilanne tiedossa? 

- Onko suhdanneodotuksilla vaikutusta kustannuksiin ja/tai toimitusaikoihin? 

- Onko tarjousehdot mahdollisia? 

- Onko laskijalla kokemusta vastaavista kohteista? 

- Onko talotekniikan oma työmaaorganisaatio kattava? 

- Onko mahdolliset aliurakoitsijat kartoitettu ja arvioitu? 

- Onko rakennuttajan organisaatio tuttu ja maksukykyinen? 

- Onko em. organisaatio yhteistyökykyinen? 

- Onko suunnitelmien taso riittävä? 

- Ovatko suunnitelmien vastuurajat yksiselitteiset? 

- Onko urakkamuoto sopiva? 

- Onko hankkeen aikataulu riittävä? 

- Onko urakka-asiakirjojen riskit havaittu (esim. poikkeamat YSE:stä)? 

- Onko tarjottavassa kohteessa uusiutuvia energiamuotoja? 

- Haetaanko kohteelle ympäristöluokitusta (esim. LEED tai BREEAM)? 

- Sisältyykö urakkaan energiatakuita? 

- Onko palo-osastointi huomioitu? 
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- Onko kohteen korkea paloluokka huomioitu? 

- Onko kohonneesta luokasta johtuvat kustannukset huomioitu? 

- Tehdäänkö kohteessa ylimääräisiä mittauksia/tarkastuksia? 

- Onko asbestikartoitus tehty (saneerauskohteet)? 

- Onko kohteessa muita erikoistöitä vaativia vaarallisia aineita? 

- Onko puhtausluokkavaatimukset käsitelty? 

- Onko suunnittelusta vastaavat resurssit riittävät? 

- Onko suunnittelijoiden valintaperusteet oikeat? 

- Onko erikoissuunnittelun tarpeet kartoitettu? 

- Onko suunnitteluun varattu aika riittävä? 

- Onko suunnittelun lähtötiedot riittävät? 

- Onko suunnittelun ennakkohinnat kyselty? 

- Onko käyttäjien tarpeet ja vaatimukset ymmärretty oikein? 

- Onko investorin tarpeet ja vaatimukset ymmärretty oikein? 

- Onko vastuurajat (käyttäjän vastuut) ymmärretty oikein? 

- Onko lähtötiedot riittävät (perustaso + käyttäjämuutokset)? 
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4.4 Tarjouslaskennan yhteenvetosivu 

Tarjouslaskennan yhteenvetosivulta (kuva 14) selviää projektin kustannusjakauma eri-

teltynä seuraaviin kokonaisuuksiin: 

 IV-materiaalikustannukset 

 IV-työkustannukset 

 eristysurakka 

 rakennusautomaatiourakka 

 projektinhoitokustannukset 

 muut materiaali- ja työkustannukset 

Kustannusten jakauma on esitetty yhteenvetosivulla havainnollisella diagrammilla. 

Yhteenvetosivun parhaimpana puolena on se, että suurimmat tarjouslaskentavirheet 

saadaan usein tämän avulla karsittua. Välillä excel-kaavoissa voi olla virheitä, ja mää-

räsyötössä voi olla huolimattomuusvirheitä. 

Yhteenvetosivulla voi helposti muokata muuttuvia työtuntihintoja niille varattuihin solui-

hin. Muokattavia työtuntihintoja ovat IV-työtuntihinta, eristystyötuntihinta, projektinhoita-

jan työtuntihinta sekä muiden aliurakoiden työtuntihinta. Näiden lisäksi yhteenvetosivul-

la voidaan määrittää hinnat rahtikustannuksille, rakennusautomaatiourakalle, kustan-

nusnousuvaraukseen, mittaus- ja säätötöille sekä painekokeille. 

Yhteenvetosivulle voidaan merkitä kohteen bruttopinta-ala, bruttotilavuus sekä asunto-

jen määrä. Näiden avulla sovellus laskee kohteen neliöhinnan, kuutiohinnan sekä 

asuntokohtaisen hinnan. Asuntojen määrän avulla sovellus laskee myös asuntokohtai-

sen materiaali- ja työkustannuksen. 

Jos kyseessä on isoja urakkasummia, urakoitsija voi tehdä ”peliliikkeitä” esim. ottamal-

la isoissa materiaali- tai työurakkaerissä ennakkoon etupainoja tai hinnoitella materiaa-

lipotteihin eri kateprosentteja.  
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Kuva 14. Tarjouslaskennan yhteenvetosivu 

 

 

 

IV-urakkayhteenveto  

Rakennuskohde: IV-työtuntihinta = 31 €  = lisätietokenttä

Rakennustoimenpide: Eristystyötuntihinta = 32 €  = muokattavissa olevia arvoja, jotka on linkitetty kaavoihin

Urakka-aika: Projektinhoitajan työtuntihinta = 55 €  = tietokone laskee

Asiakas: Muiden aliurakoiden työtuntihinta = 32 €  = tietokone hakee arvot välilehdistä

Tarjouksentekijät: Asennustarvike-% = 12 %

Tarjousjättöpäivämäärä:

   

SELITE MATERIAALI (€) TYÖ (NH) TYÖ (€) LISÄTIETOJA

KANAVATUOTTEET 9 013 € 397 12 321 €

ASENNUSTARVIKKEET 685 €

PÄÄTELAITTEET 4 046 € 77 2 399 €

ERISTYKSET 2 782 € 98 3 038 €

IV-LAITTEET 17 967 € 134 4 162 €

LIESIKUVUT 6 500 € 50 1 550 €

KANTTIKANAVAT 3 416 € 114 3 546 €

VESIKATTO 1 886 € 0 0 €

ERIKOISTARVIKKEET 440 € 13 402 €

HANKEPALVELUT 392 € 13 402 €

MITTAUS- JA SÄÄTÖTYÖT SEKÄ PAINEKOKEET 8 000 €

RAHTIKUSTANNUKSET 1 000 €

KUSTANNUSNOUSUVARAUS 0 €

RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA  (AU) 5 000 €

PROJEKTINHOITOKUSTANNUKSET 140 7 700 €

 

IV-MATERIAALIKUSTANNUKSET 47 127 € 47 %

IV-TYÖKUSTANNUKSET 27 820 € 27 %

ERISTYSURAKKA 5 820 € 6 %

RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA 5 000 € 5 %

PROJEKTINHOITOKUSTANNUKSET 7 700 € 8 %

MUUT MATERIAALI- JA TYÖKUSTANNUKSET 7 700 € 8 %

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 101 167 € ALV 0 %

TARJOUSHINTA, KUN KATE ON 11,0 % 113 670 € ALV 0 %

140 951 € ALV 24 %

ALV 24 %:n osuus 27 281 €

HUOMIOITA TARJOUSLASKENTAKOHTEESTA:

Laskettu hinta   €  / m2  (ALV 0 %)  = 45,47 €  / m2  (ALV 0 %) Kohteen bruttopinta-ala 2 500 brm2.   Tällöin saamme edellä mainitun neliöhinnan!

Laskettu hinta   €  / m3 (ALV 0 %)  = 15,16 €  / m3  (ALV 0 %) Kohteen bruttotilavuus 7 500 brm3.  Tällöin saamme edellä mainitun kuutiohinnan!

Laskettu hinta   €  / asunto (ALV 0 %)  = 2273 €  / asunto  (ALV 0 %) Asuntojen määrä 50 asuntoa.  Tällöin saamme edellä mainitun asuntokohtaisen hinnan!

TUNNUSLUVUT ASUNNOITTAIN: MAT. / AS. (€)

KANAVATUOTTEET 180 € 8

ASENNUSTARVIKKEET 14 €

PÄÄTELAITTEET 81 € 2

ERISTYKSET 56 € 2

IV-LAITTEET 359 € 3

LIESIKUVUT 130 € 1

KANTTIKANAVAT 68 € 2

ERIKOISTARVIKKEET 9 € 0

HANKEPALVELUT 8 € 0

URAKKATARJOUKSEEN LISÄTTÄVÄT KOMMENTIT:

Tarjoushinta, jos kate olisi: 

15,0 % 119 019 €  ALV 0 % hintaero alkuperäiseen: 5 349 € tulot:

14,0 % 117 636 € 3 965 €

13,0 % 116 283 € 2 613 €

12,0 % 114 962 € 1 292 €

11,0 % 113 670 € 0 €

10,0 % 112 407 € -1 263 €

9,0 % 111 172 € -2 498 €

8,0 % 109 964 € -3 707 €

7,0 % 108 781 € -4 889 €

As Oy Esimerkki

Uudisrakennus

Skanska Talorakennus Oy

Etunimi Sukunimi

Asennustarvikehinta = asennustarvike-% × (suorakaide- ja pyöreiden kanavien materiaalihinta)

  TYÖ / AS.(NH)

17 853 €

16 469 €

13 795 €

12 504 €

11 241 €

10 005 €

8 797 €

7 615 €

15 117 €

46 %

27 %

6 %

5 %

8 %

8 %

Kustannusjakauma

IV-MATERIAALIKUSTANNUKSET

IV-TYÖKUSTANNUKSET

ERISTYSURAKKA

RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA

PROJEKTINHOITOKUSTANNUKSET

MUUT MATERIAALI- JA TYÖKUSTANNUKSET
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4.5 Urakkatarjoussivu 

Urakkatarjous (kuva 15) on annettava pyydetyssä muodossa tarvittavine erittelyineen. 

Tarjouksessa tulee ilmetä tarjouksen voimassaoloaika, yhteyshenkilöt, tarjoussisältö, 

mahdolliset rajaukset sekä mahdolliset optiot. Tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen 

lisäksi urakoitsija voi antaa vaihtoehtoisen tarjouksen. Tarjouksesta on selvästi käytävä 

ilmi, miltä osin vaihtoehtotarjous poikkeaa tarjouspyynnön mukaisesta, jotta poikkeuk-

seen voidaan vedota. Tarjoushinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa. 

Urakkatarjoukseen liittyviä asioita: 

 Tarjouspyyntöasiakirjojen mahdollisista epäselvyyksistä on ilmoitettava 
tarjouspyynnön lähettäjälle kirjallisesti. 

 Tarjousten tulee olla sitovana voimassa 30 vrk tarjouspyyntökirjeessä 
mainitusta tarjouksen jättöpäivästä lukien. 

 Tilaaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen 
tarjouksen antamista. 

 Tarjouksen voi jättää sähköpostilla, kun alkuperäinen toimitetaan myö-
hemmin postissa. 

 Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hylätä kaikki tarjoukset hylkäämispe-
rusteita ilmoittamatta. 

 Urakkalaskentaa koskevia lisätietoja antavat tarjouspyynnössä mainitut ti-
laajan edustajat. [6.] 
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Kuva 15. IV-urakkatarjous 

 

Skanska Talonrakennus Oy

Talotekniikka

IV-urakkatarjous

Kohde

Veroton hinta

Veron osuus

Kokonaishinta

Maksuehto

Voimassaolo

Lisätietoa Tarjousta koskeviin tiedusteluihin vastaa

Ystävällisin terveisin,

___________________________

Skanska Talonrakennus Oy

Talotekniikka

17.2.2016

Tilaaja

Tilaajan yhteyshenkilö

Postiosoite

Toimipaikka

Kiitämme tarjouspyynnöstämme ja tarjoamme Teille otsikon mukaisen 

kohteen putki-/ilmanvaihto-/sähkötyöt perustuen xx.xx.201x 

päivättyihin suunnitelmiin.

Skanskan yhteyshenkilö

Puhelinnumero

Nimi

Nimike

 €

 € ALV 

 €

21 päivää

Tarjouksemme on voimassa yhden kuukauden päiväyksestä.



24 

  

5 Projektin toteutusvaihe 

5.1 IV-suunnitelmien tarkastuslista 

Projektin toteutusvaihetta silmällä pitäen teimme yhdessä urakointi- sekä projektinkehi-

tyshenkilöstön kanssa IV-suunnitelmien tarkastuslistat (kuvat 16 ja 17), joilla pyritään jo 

suunnitteluvaiheessa tai viimeistään toteutusvaiheessa puuttumaan epäkohtiin. Listois-

sa on esitetty uudisasuinrakennuspuolen yleisimpiä suunnitelma- ja toteutusvirheitä, ne 

toimivat hyvänä muistilistana kokeneillekin projektinvetäjille. 
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Kuva 16. LVIA-suunnitelmien tarkastuslista (yleiset asiakirjat) 

Kohde:

Nro OK Korjaa Epäselvä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

LVIA-suunnitelmien 

tarkastuslista (1.10.2015)
Päiväys:

Kuvien päiväys:

Tarkistus

Piirustusluettelo pitää paikkansa kaikkien kuvien osalta

Koneellisen savunpoistosta tehty oma ohjekaavio pelastuslaitokselle

Työselostus soveltuva, ei ristiriitoja piirustuksiin

TK-kaaviossa esitetty urakkarajat ja/tai laitelista, jossa hankintataulukko

IV-hätäseis pysäyttää kaikki IV-kojeet (t. asuntojen kojeilla sulake asunnossa)

Riittääkö vesijohtopaine, tarvitaanko paineenkorotus

Onko vakiopaineventtiilli suunniteltu

Onko pelastuslaitoksen kanssa keskusteltu Arkkitehti/LVI-suunnittelija

Työselityksessä määritelty jäte- ja raitisilmakammioiden eristäminen 

(eristetäänkö/millä eristetään sekä mikä päällyste)

Autohalliin tarvittavien CO2-anturien tarpeellisuus ja kappalemäärä 

tarkastettu ja lisätty suunnitelmiin

LVIA- suunnittelija on tarkistanut kohteen energiatodistuksen sekä 

–selvityksen (ei ristiriitoja suunnitelmien välillä)

Törmäystarkastelut (LVIA-sisäiset, LVIA/S, RAK/LVIA, ARK/LVIA) on 

suoritettu ja niistä tehdyt pöytäkirjat on toimitettu asianosaisten 

suunnittelijoiden kuittaamina tilaajalle

Talotekniikkahormit on käyty läpi suunnittelijoiden (ARK, RAK, LVIA, S) 

kesken sekä hormitoimittajan ja tilaajan edustajan kanssa 

Talotekniikkahormeihin liittyvien suunnitelmien 

päivityksistä/muutoksista/virheistä on ilmoitettu myös hormitoimittajalle

Laitetoimittajaluetteloissa/Kojeluetteloissa on kaikki tarvittavat laitteet (ja 

niiden tekniset tiedot) merkitty. Myös jokaisen luettelossa mainitun laitteen 

hankintavastuu on merkitty (ja tarkistettu ristiriidattomuus muihin 

dokumentteihin nähden, esim. työselitys, kaaviot, pohjakuvat)

Automatiikan pisteet on käyty läpi ja niitä on verrattu LVIA-suunnitelmiin ja 

sähkö- suunnitelmiin (onko pisteitä tarpeeksi/liian vähän/liian paljon). Tämä 

tehtävä ennen urakkakyselyyn lähetettävien suunnitelmien pankitusta.

Erillispisteiden kytkentä- ja säätökaaviot on tehty ja ne sisältää kaikki kohteen 

tarvitsemat hälytys-, tila-, ohjaus-, säätö- ja mittaustiedot

Onko suunnitelmissa kaikki VAK:t kosketusnäytöillä

Onko säätökaavioissa annettu urakoitsijalle mahdollisuus valita EC-puhaltimet 

tai taajuusmuuttajat? Voiko näistä aiheutua urakkarajaväärinkäsityksiä? => 

Poistakaa valinnanmahdollisuus!

Onko kojeluetteloissa tarvittavat tekniset tiedot (ilmamäärät, nestevirrat, 

sähkötehot, painehäviöt, nostokorkeudet, 1- ja 3-vaiheisuus, 1-nopeuksinen / 

2-nopeuksinen / EC-puhallin)

Onko IV-koneiden kätisyydet tarkistettu tuote- ja LTO-tyypit huomioiden?

Urakkalaskentasuunnitelmiin (urakkakyselyä varten) on tehty kaikki 

SKANSKAN mainitsemat päivitykset/muutokset/korjaukset. Epäselvissä 

tilanteissa otettava välittömästi (ei esim. odoteta seuraavaan 

suunnittelukokoukseen) yhteyttä asianosaisiin.

Suunnittelija: Allekirj. PVM

Tarkastaja: Allekirj. PVM
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Kuva 17. LVIA-suunnitelmien tarkastuslista (ilmanvaihtosuunnitelmat) 

Kohde:

Nro OK Korjaa Epäselvä

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Kevytsorakaton kanavien koko ei suurempi kuin Ø315

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

LVIA-suunnitelmien 

tarkastuslista (1.10.2015)
Päiväys:

Kuvien päiväys:

Tarkistus

Kanavakoot merkitty piirustuksiin

Asuntokohtaisten kojeiden ilmamäärät merkitty asunnon pohjakuvaan

Kojetyypin LTO vastaa energialaskelmien LTO:n vuosihyötysuhdetta

Paloeristykset ja palopellit merkitty selkeästi

Kondenssisuojausvaatimus merkitty selkeästi

Kojeen ulkosäleiköistä merkitty verkko poistettavaksi, pohjakuvissa

Asuntokohtaiset kojeet ripustettu holvista tai kantavasta seinästä

Keskitetyn IV-konehuoneen laitteet piirretty pohjakuvaan

Kevytsorakaton kanavissa tai viemäreissä ei solukumia eristeenä

Asuntokohtaisten IV-kojeiden ohjauspaneelit merkitty pohjakuviin

Asuntojen löylyhuoneiden ja kylpyhuoneiden alakattojen tulokanavissa eristys 

(kondenssi)

Liesikuputyyppi vastaa myynnin tyyppiä

Vesikatolla näkyy huippuimureiden ja muiden kojeiden tunnukset

Asuntokohtainen IV-koje kylppärissä, ei ovea MH:een

Voiko palopeltejä poistaa suunnitelmista, esim. eristyksillä

Savunrajoituksen toimivuus (päätelaitteet, iris-pellit)

Kanavien puhdistusluukut merkitty kuviin

Liesikuvut, vesikalusteet, kojeet yms.  on samat kaikissa dokumenteissa: 

Rakennustapaselitys, Myyntiesite, urakkalaskenta kuvat, LVI työselostus

Liesikupu ja asuntokohtainen LTO toimii keskenään: Tarkistettava esim. 

ohjaus 

IMS:en tarpeellisuus tarkistettu: Rakennustapaselitys, Energiatodistus, LVI-

työselitys, Rakennustyöselitys

IMS:en ohjaus ei ole ristiriidassa eri suunnitelmissa: Rakennustapaselostus, 

LVI-työselostus, Rakennustyöselostus

Yleisten tilojen LTO-kojeiden sekä poistopuhaltimien mitoitustiedot, mallit ja 

ohjaukset on tarkistettu ja todettu kohteeseen soveltuviksi

IV-konehuoneessa kojeelle on varattu määräysten mukaiset huoltotilat

IVKH:ssa kojeen takana kulkevien kanavien (ja niissä on 

säätöpeltejä/palopeltejä) huollettavuus varmistettu (pääsy pelleille)

Keskitetyn ilmanvaihtojärjestelmän kojeen kammioiden eristys ilmoitettu 

työselityksessä ja pohjakuvissa. Lisäksi kuviin ja työselitykseen on merkitty 

kaikki konehuoneeseen tulevat eristykset (kanavat,kammiot, yms.)

Kohteeseen on suunniteltu tarpeenmukainen savunpoistojärjestelmä kaikkine 

materiaaleineen, ohjauksineen, hälytyksineen yms.

Ilmamäärät mitoitettu 0,5-kertaisena ilmanvaihtona ja D2:n taulukko 1:n 

mukaan. 

Kaikki kokoojakammiot ja tarkastuslaatikot vesikatolla on rakenteeltaan 

peltiä. Hankinta ja asennus on merkitty suunnitelmiin (IU). Kammiot ja 

laatikot on esitetty (merkitty) kuvissa ja niiden urakkarajat on ilmoitettu 

selkeästi työselityksessä (sekä pohjakuvissa).

Alapohjan tuuletus (jos vaadittu) on esitetty suunnitelmissa (pohjakuvat, 

työselitys, kojeluettelo, hormikuvat)

Liesikupulinjoissa tarvittavat SP+ÄV

IV-konehuoneessa tarvittavat SP:t, ÄV:t

Konehuoneen kulkuluukut ja –ovet (vesikatolle) oikeilla paikoilla sekä oikean 

kokoiset. Tekniikkaa ei reititetty luukkujen eteen.
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5.2 Maksuerätaulukko 

Maksuerästä tulee tehdä mahdollisimman etupainotteinen. Etupainotteisella maksuerä-

taulukolla varmistetaan, että kassavirta on plussalla. Jos on mahdollista, kannattaa 

tilaajaa suostutella mahdollisimman lyhyeen maksuehtoon, yleensä 14 päivää. Urakka-

ohjelmissa on usein määritelty maksuerätaulukoiden alku- ja loppuerät. 

Urakoitsija laatii maksuerätaulukon (kuva 18) ja hyväksyttää sen tilaajalla. Maksuerä-

taulukko liitetään sopimukseen. Ensimmäinen maksuerä on suuruudeltaan enintään  

5 % urakkasummasta ja se on maksukelpoinen, kun sopimus on allekirjoitettu, raken-

nusaikainen vakuus on annettu tilaajalle, urakkaa koskeva kirjallinen laatusuunnitelma 

on toimitettu tilaajalle ja työt on aloitettu.  

Kun runko- ja ullakkokanavat on asennettu, saa maksuerien kertymä olla enintään  

50 % rakennuksen tai sen lohkon urakkasummasta. Kun IV-koneet on toimitettu ja ko-

nehuonekanavat on asennettu, saa maksuerien kertymä olla enintään 77 % rakennuk-

sen tai sen lohkon urakkasummasta. 

Viimeinen maksuerä on suuruudeltaan vähintään 10 % urakkasummasta, ja se makse-

taan, kun urakkasuoritus on valmis ja virheettömänä vastaanotettu, takuuajan vakuus 

annettu, taloudellinen loppuselvitys pidetty, luovutusasiakirjat on luovutettu, kulkuluvat 

on palautettu ja siivousvelvoitteet suoritettu. 

Laskujen maksuaika on 30 vuorokautta siitä, kun laskua vastaava sopimuksenmukai-

nen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku on muutoin todettu tilaajan toimesta maksu-

kelpoiseksi ja kun edellä mainituin tavoin hyväksytty lasku on saapunut tilaajan lasku-

tusosoitteeseen joko paperi- tai verkkolaskuna. Viivästyskorko on kulloinkin voimassa-

oleva korkolain mukainen viivästyskorko. Laskun tai työvaiheilmoituksen virheellisyy-

destä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. 

Jos rekisteröinnit arvonlisävelvolliseksi tai ennakkoperintärekisteriin vanhenevat urakan 

aikana, urakoitsijan on esitettävä uudet rekisteröinnit ennen maksuerän laskuttamista. 

Jos urakoitsija ei saa rekisteröintejään uusittua, tilaajalla on velvollisuus pidättää enna-

kot veroviranomaisen vahvistaman ennakonpidätysprosentin mukaisesti. [6.] 
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Kuva 18. IV-maksuerätaulukko 

IV-MAKSUERÄTAULUKKO

Kohde: As Oy Esimerkki

Urakka:

Proj.nro:

Laskutus: Yht.hlö (TATE):  Etunimi Sukunimi

#REF! #REF! #REF!

Urakkasumma: alv 0 %

Nro Maksuerät alv 0 % alv 24 %

%  Σ %

1. 5 5 9 900 €

12 276,00

2. 1 6 1 980 €

2 455,20

3. 4 10 7 920 €

9 820,80

4. 4 14 7 920 €

9 820,80

5. 4 18 7 920 €

9 820,80

6. 4 22 7 920 €

9 820,80

7. 4 26 7 920 €

9 820,80

8. 4 30 7 920 €

9 820,80

9. 4 34 7 920 €

9 820,80

10. 4 38 7 920 €

9 820,80

11. 4 42 7 920 €

9 820,80

12. 4 46 7 920 €

9 820,80

13. 4 50 7 920 €

9 820,80

14. 5 55 9 900 €

12 276,00

15. 5 60 9 900 €

12 276,00

16. 4 64 7 920 €

9 820,80

17. 10 74 19 800 €

24 552,00

18. 5 79 9 900 €

12 276,00

19. 5 84 9 900 €

12 276,00

20. 2 86 3 960 €

4 910,40

21. 2 88 3 960 €

4 910,40

22. 2 90 3 960 €

4 910,40

23. 2 92 3 960 €

4 910,40

24. 2 94 3 960 €

4 910,40

25. 4 98 7 920 €

9 820,80

26. 1 99 1 980 €

2 455,20

27. 1 100 1 980 €

2 455,20

yht. 100 % yhteensä: 198 000 €    (ALV 0 %)

SKANSKA TALOTEKNIIKKA

IV-urakka

Asiakas: Skanska Talonrakennus Oy

sisäinen

198 000 €      

Kun sopimus on allekirjoitettu ja IV-työt on aloitettu

Kun alapohjan IV-kanavat on asennettu

Kun IV-runkokanavat on asennettu 1. kerroksen C-portaaseen

Kun IV-runkokanavat on asennettu 1. kerroksen B-portaaseen

Kun IV-runkokanavat on asennettu 2. kerroksen C-portaaseen

Kun IV-runkokanavat on asennettu 2. kerroksen B-portaaseen

Kun IV-runkokanavat on asennettu 3. kerroksen C-portaaseen

Kun IV-runkokanavat on asennettu 3. kerroksen B-portaaseen

Kun IV-runkokanavat on asennettu 4. kerroksen C-portaaseen

Kun IV-runkokanavat on asennettu 4. kerroksen B-portaaseen

Kun IV-runkokanavat on asennettu 5. kerroksen C-portaaseen

Kun IV-runkokanavat on asennettu 5. kerroksen B-portaaseen

Kun IV-runkokanavat on asennettu 6. kerroksen B-portaaseen

Kun IV-runkokanavat on asennettu ullakolle B-portaaseen

Kun IV-runkokanavat on asennettu ullakolle C-portaaseen

Kun IV-runkokanavat on asennettu IV-konehuoneeseen

Kun IV-kone (301TK01) on toimitettu Artlevy Oy:lle

Kun kanavaeristyksistä on tehty 50 %

Kun kanavaeristyksistä on tehty 100 %

Kun päätelaitteet ja liesikuvut on asennettu C-portaaseen

Kun päätelaitteet ja liesikuvut on asennettu B-portaaseen

Kun IV-mittaus- ja säätötyöt on tehty

Kun itselleluovutuksessa havaitut virheet ja puutteet on korjattu 

Kun töiden vastaanottoon liittyvät asiakirjat on toimitettu 

Kun työ on vastaanotettu, ja vastaanottotarkastuksessa havaitut virheet ja puutteet on korjattu 

Kun toimintakokeet on suoritettu sekä niihin liittyvät virheet ja puutteet on korjattu

Kun taloudellinen loppuselvitys on pidetty 
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5.3 Budjetointi ja litterointi 

Budjetointi on tärkeää yrityksen toiminnan ohjaamisen ja seuraamisen kannalta. Budje-

tin avulla pystytään varmistamaan, että yritys etenee määriteltyyn suuntaan. Budjetti 

tarkoittaa yrityksen rahamääräistä toimintasuunnitelmaa, joka helpottaa seuraamaan 

rahoituksen riittävyyttä budjettikauden aikana. Budjettikausi on yleensä tilikauden mit-

tainen, ja se useimmiten jaetaan neljännesvuosi- tai kuukausibudjeteiksi. Vuosibudjetin 

lisäksi yritys voi tehdä budjetin keskipitkälle aikavälille 2–3 vuodeksi ja pitkälle aikavälil-

le 3–10 vuodeksi. 

Yrityksen budjettijärjestelmä koostuu käytössä olevista budjeteista ja niiden välisistä 

yhteyksistä. Pääbudjeteilla tarkoitetaan tulosbudjettia ja rahoitusbudjettia. Pääbudjetti-

en lisäksi yrityksen budjettijärjestelmään kuuluu myös osabudjetteja, joita ovat esim. 

myyntibudjetti, ostobudjetti, valmistusbudjetti, varastobudjetti, kustannusbudjetti ja in-

vestointibudjetti. 

Budjetointi aloitetaan osabudjettien laatimisella, jonka jälkeen laaditaan pää- eli ko-

koomabudjetit. Pääbudjetit tulee korjata ja täydentää tarvittaessa asetettujen tavoittei-

den mukaisiksi. Budjetti tulee lopuksi hyväksyttää yrityksen johdolla. 

Budjetointi auttaa tavoitteiden täsmentämisessä ja ohjaa toiminnan systemaattiseen 

suunnitteluun. Budjetointi motivoi ihmisiä pysymään tavoitteissa. Budjetoinnin ansiosta 

ennustettavissa oleviin ongelmiin ja mahdollisuuksiin voidaan varautua etukäteen. Bud-

jetointi antaa toiminnalle selkeän suunnan ja toteutunutta toimintaa on helppo arvioida 

jälkikäteen. [7.] 

Projekteissa jokaisen työnumeron alle perustetaan erikseen kustannusseurantatunnuk-

sia eli litteroita. Työmaalle kuuluvat tuotot ja kustannukset jaotellaan eri litteroille. Litte-

rointi helpottaa projektin kustannusseurantaa, kun kaikki kustannukset ja tuotot eivät 

ole yhdessä kasassa, vaan ne on jaoteltu omille litteroilleen. Skanska Talonrakennus 

Oy käyttää IV-urakoissa omaa litteralistaa [liite 2]. Listaan on jaoteltu seuraavat koko-

naisuudet:  

 IV-materiaalit 

 IV-aliurakat 
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 vakuudet 

 lisä- ja muutostyöt 

 työmaan käyttökustannukset 

 työmaan yhteiskustannukset ja TT-palkat. 

5.4 Hankintasuunnitelma  

Hankintasuunnitelman tarkoituksena on toimia hankintojen käynnistäjänä. Hankinata-

suunnitelma antaa ajankohdat tuotesuunnitelmille. Hankintasuunnitelmaa laadittaessa 

tulee huomioida, että hankintasuunnitelman tulee noudattaa muita suunnitelmia. Han-

kintasuunnitelman täytyy olla yhtenevä aikataulusuunnitelman kanssa. 

Hankintasuunnitelmaa laadittaessa lähtötietoina käytetään tarjouslaskelmia, yleisaika-

taulua, teknisiä asiakirjoja sekä tuotteiden toimitusaikoja. Hankintasuunnitelman alku-

vaiheessa valitaan hankintanimikkeiksi suuret hankintakokonaisuudet sekä yksittäiset 

kiireelliset toimitukset. Yhtenäisiin kokonaisuuksiin jaotellut hankintaerät valitaan nimik-

keistöön. Hankintaerille määrätään kustannustavoitteet tavoitebudjetista ja yleisaika-

taulun mukaiset toimitusajankohdat. 

Hankintasuunnitelmassa tulee määritellä hankinta-aika, toimitusaika, tarjouspyyntöjen 

lähettäminen sekä hinta arvio. Toimitusajat tulee tarpeen mukaan varmistaa ennakko-

kyselyillä, ettei pääse tapahtumaan yllätyksiä toimitusajoissa. Hankintojen tekemiseen 

tarvittava aika vaihtelee hankinnan mukaan. Esimerkiksi IV-koneiden toimitusaika voi 

olla kuukaudesta kahteen kuukautta. Hankintojen toimitusajat vaihtelevat päivästä jopa 

useampiin kuukausiin. Yleensä sopimuksissa on määritelty toimitus- ja asennusajan-

kohdat, joita tarkennetaan lähempänä tapahtumahetkeä. Tästä syystä sopimuksiin kir-

jataan tilausaika, joka on yleensä kahdesta neljään viikkoa. Se on lyhin aikajänne, jolla 

toimitusajankohtaa voidaan muuttaa. 

Kun toimitus- tai asennusajankohta lähestyy, tekee hankintatoimi tilauksen sovitun tila-

usajan mukaan. Tällöin määritellään toimituksen tai aliurakan sisältö. Tilaukseen liite-

tään piirustukset, määräluettelo, niputus- ja pakkausohje sekä toimitusajankohta. [8.] 
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5.5 Asennustapatarkastukset 

Asennustapatarkastuksia tehdään koko rakennusprojektin ajan, ennen kuin asennukset 

menevät piiloon. Asennustapatarkastuksia tehdään myös valmistuneille kokonaisuuk-

sille. Piiloon jääviin asennuksiin kuuluvat kaikki ne, mitä ei voida rakenteita purkamalla 

katselmoida jälkikäteen. Asennustapatarkastuksista otetaan valokuvia sekä tehdään 

pöytäkirjat [liite 1], joiden avulla voidaan myöhemmin todistaa, että asennukset on oi-

kein tehty. [9.] 

LVI-järjestelmien osalta asennustapatarkastusten tavoitteena on koko rakennushank-

keen ajan varmistaa, että kohteeseen asennetut laitteet sekä asennustarvikkeet täyttä-

vät niille asetetut vaatimukset materiaalien, asennustavan ja mitoitusarvojen osalta. 

Tarkastuksissa tulee erityisesti keskityttyä piiloon jääviin asennuksiin. 

Tarkastukset tekee rakennuttajan edustaja joko omana työnään, työmaavalvojan omi-

naisuudessa, tai siihen palkataan konsultti. Asennustapatarkastuksia soveltuu teke-

mään myös tuleva huoltomies, joka voi samalla perehtyä uuteen tehtäväänsä. Vaati-

vissa kohteissa käytetään usein LVI-alan erikoisvalvojia. Jos suunnittelijoiden työmaa-

valvonta on sisällytetty suunnittelusopimuksiin, he osallistuvat oman alansa töiden val-

vontaan. Asennustapatarkastuksissa huomatut virheet kirjataan talteen ja ne tulee kor-

jata välittömästi. [10.] 

RT-kortistoon on listattu IV-laitteiden asennustapatarkastuksen tarkastettavat seikat: 

 Laitteiden on oltava ohjelman tai hyväksymislistan mukaisia 

 Eristeet, eristyspaksuudet on oltava ohjelmanmukaiset ja päällysteet sekä 
eristys tukevasti kiinnitetty 

 Kanaviston liitosten on oltava tiiviit, eikä niissä saa olla virtausta haittaa-
via jättöreunoja 

 Kanaviston tiiviyskokeet on suoritettava ohjelman mukaisesti 

 Säätöpeltien ja -laitteiden luo on päästävä vaivattomasti (jos ne liittyvät 
rakenteisiin, niissä on oltava tarkastusluukut), ja ne on merkittävä ohjel-
man mukaisesti 

 Mittauspisteiden luo on päästävä, ja ne on merkittävä 

 Kanavistot ja kojeet on merkittävä ohjelman mukaisesti 
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 Suodattimien vaihtoraja on merkittävä paine-eromittareihin. [10.] 

5.6 Tarkastusasiakirjat 

Urakoitsijat ovat velvolliset ottamaan kaikki viranomaisten vaatimat kokeet ja näytteet. 

Urakoitsijat ovat velvolliset esittämään vaadittaessa laadun tutkimustulokset tai vastaa-

vat asiakirjat käyttämistään työsuorituksista, tarvikkeista ja valmisosista. Tilaajalla on 

oikeus suorittaa työmaalla kokeita ja mittauksia sekä näitä varten käyttää urakoitsijalle 

kuuluvia laitteita ja tarvikkeita kohtuullisessa määrin ja saada urakoitsijalta näihin apua. 

[6.] 

Rakennusvalvonta vaatii seuraavat tarkastusasiakirjat: 

 vastaavan IV-työnjohtajan asennustapatarkastukset 

 piiloon jäävien IV-tekniikan valokuvadokumentointi 

 IV-kanaviston tiiveyspöytäkirjat 

 LVIAS-toimintakokeet 

 Ilmamääräpöytäkirjat 

 IV-kanavien sisäpuolinen puhtaustarkastus 

 äänimittaukset 

 eristystodistukset 

 palopeltien asennustodistukset ja palopeltien yhteenvetolistan sijainti- ja 
palvelualueittain. 
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6 Yhteenveto 

Opinnäytetyön toteutus sujui hyvin, eikä suurempia ongelmia ilmennyt. Opinnäytetyö 

tehtiin projektinhoitajien aputyökaluksi uudisasuinrakennusten IV-projekteihin. IV-

projektinhallintasovellus toimii projektinhoitajien aputyökaluna koko projektin ajan. 

Tarjouslaskenta on aikaa vievää työtä, ja virheiden mahdollisuus on suuri. Tarjouslas-

kennassa jää helposti huomioimatta kanaviston t-haarat, kulmat ja pääteosat, tai arvio 

saattaa muuten vaan mennä pieleen. Tarjouslaskennassa käytetyt vanhat tavat, kuten 

paperille laskeminen, ovat hidasta ja epätarkkaa työtä. 

Projektinhallintasovelluksen tarjouslaskentaosio on käytännöllinen ja selkeä kokonai-

suus. Tarjouslaskentasovellus laskee normitunnit LVI-alan työehtosopimuksien mukai-

sesti. Tarjouslaskentaosio päätettiin toteuttaa siten, että massat sijoitetaan sovelluk-

seen kerroskohtaisesti. Tämän ansiosta kohteen materiaalitilaukset on helpompi toteut-

taa, sillä massoja ei tarvitse laskea uudelleen kerroksittain.  

IV-projektinhallintasovellus on aikaa säästävä kokonaisuus. Sovelluksen ansiosta pro-

jektinhoitaja näkee helpommin mitä kohteeseen on laskettu, vaikka ei itse olisi kohdetta 

tarjouslaskenut, sillä tarjouslaskentaosio on yhdistetty projektinhallintatiedostojen 

kanssa yhteen tiedostoon.  Tarjouslaskennan yhteenvetosivun avulla mahdolliset las-

kentavirheet on helppo tarkastaa. 

Testasimme projektinhallintasovellusta syöttämällä vanhan, jo lasketun kohteen mas-

sat sovellukseen. Testissä ohjelma toimi moitteettomasti, ja erot vanhan laskentaoh-

jelman materiaalihintoihin ja normitunteihin olivat hyvin pienet. 
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