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Työn aiheena on Kemintien ylikulkusillan korjaus. Työn tavoitteena on avata 
työntoteuttamisen haasteellisuus ja korjaamisen monivaiheisuus. Sekä tuoda 
esille laadunhallinnan tärkeys. Kuinka paljon laatua seurataan ja miten normit 
ohjaavat sitä. 
 
Kemintien ylikulkusillan korjaus oli osa isompaa urakkaa, Vt4:n parantaminen 
Rovaniemen kohdalla. Urakan aikana siltoja rakennettiin 6 uutta sekä 5 vanhaa 
korjattiin. Työssä käsitellään sään ja vuodenaikojen aiheuttamia ongelmia, jotka 
vaikuttavat työn edistymiseen.  
 
Korjattavien siltojen kohdalla laadunhallinta on erityisen voimakas ja tärkeä 
asia, jota tulee seurata ja siitä tulee pitää kirjaa. Sillan korjaaminen yksistäänkin 
verrattuna uuden sillan rakentamiseen on työlästä ja vaatii erityistä ammattitai-
toa.  
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1 JOHDANTO 

Tässä opinnäytetyössä käsitellään Rovaniemellä korotetun ja kavennetun Ke-

mintien ylikulkusillan työt eri vaiheineen. Kemintien ylikulkusilta on valtatie 4 

varrella, mikä on yksi eniten liikennöityjä väyliä pohjoisessa. 

Työssä haluan tuoda esille, kuinka paljon erilaisempi on korjattavan sillan työ-

vaiheet uuden rakentamiseen verrattuna. Kerron laadunhallinnasta, joka on 

keskeinen asia nykyisessä rakentamisessa sekä siitä, kuinka paljon jo ole-

massa oleva liikenne työnvaiheisiin vaikuttaa. 

Historia kertoo rakennetuista silloistamme, niiden materiaaleista ja kuinka silto-

jen rakennusmateriaalit ovat muuttuneet. Liikennemäärät ja painot ovat vuosien 

saatossa suurentuneet. Pelkästään nämä aiheuttavat tarvetta siltojen korjaami-

selle.  
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2 SILLAN KORJAUS SUOMESSA 

Suomessa siltoja on rakennettu jo ennen 1600-lukua. Silloissa pääasiallinen ra-

kennusmateriaali oli puu aina 1700-luvulle asti. Puu kuitenkin lahosi nopeasti ja 

vuodenajat kuluttivat siltoja voimakkaasti. Luonnonkiviset sillat tulivat mukaan 

1700-luvun jälkeen ja ne olivat hyvin tehtynä pitkäikäisiä ja huoltovapaita. Es-

poonkartanon silta on edelleen käytössä oleva, Suomen vanhin kivisilta (1.) 

Rautatiesillat 1800-luvulla toivat siltojen rakentamiseen mukaan teräksen. 1900-

luvulla astui esiin uusi rakennusmateriaali, betoni (1). Betoni on sään kestävä ja 

luja rakennusmateriaali. 

Tällä hetkellä Suomessa on noin 14 200 kpl maantiesiltoja, joista noin 5 % on 

huonokuntoisia. Liikenneviraston arvion mukaan vuoteen 2020 on 7000 maan-

tiesiltaa peruskorjauksen tarpeessa. Lisäksi Suomessa on noin 2300 rautatiesil-

taa sekä kaupungeissa sijaitsevia siltoja 3000 kappaletta, jotka tulevat kaipaa-

maan myös korjauksia ajan saatossa (2.) 

2.1 Korjattavien siltojen ikä jakauma 

Taulukossa 1 on esitetty siltojen kuntoluokka ja ikäjakauma. Pääsääntöisesti sil-

tamme on vähintäänkin luokiteltu hyväkuntoisiksi. Liikennevirasto korjaa huono-

kuntoisia siltoja noin 150 kpl vuodessa, joka on hyvin vähän ottaen huomioon jo 

valmiiksi korjausta tarvitsevat sillat sekä pian korjausta kaipaavat sillat (3.)  

TAULUKKO 1. Siltojen kuntoluokka iän mukaan (3.) 
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2.2 Yleisimmät vauriot 

Yleisimpiä korjattavia vaurioita ovat betonivauriot. Betonivaurioiden yleisin syn-

tymissyy on Suomen vaihteleva ilmasto. Pakkanen jäädyttää veden, joka beto-

nin huokosissa laajenee ja voi aiheuttaa rapautumista pinnassa sekä betonilaa-

tan sisällä säröilyä ja halkeilua. Talvikunnossapidon aikana maanteille levite-

tään liukkauden torjumiseksi suolaa, joka aiheuttaa korroosiota ja rapautumista. 

Alusrakenteiden suurimmat vauriot syntyvät vesistösilloissa, joissa veden vir-

taus, jäätyminen ja jäälautat asettavat kovat oltavat rakenteille. Laakerit pääse-

vät myös roskaantumaan tuulen tuomien sekä ihmisten roskaamisen myötä. 

Laakereiden roskaantuminen aiheuttaa ruostumista ja lisäkulumista.  

Törmäykset aiheuttavat omat vaurionsa betonirakenteisiin. Törmäykset laivoilla 

satamissa, autoilla teillä ja kaduilla rikkovat betonin pinnan. Pinnan lohkeiltua on 

epäpuhtauksilla pääsy rakenteisiin ja tämä aiheuttaa korroosiota. 

Työn aikana syntyneitä vaurioita voivat olla liian ohuet betonipeitteet, jotka eivät 

suojaa raudoitusta tarpeeksi ja näin ollen betoni lohkeilee pois aiheuttaen sa-

malla raudoituksen korroosiota, joka nopeuttaa betonipinnan rapautumista. 

Suurissa betonoinneissa vaarana on huonosti tiivistäminen, joka johtaa betonin 

erottuneisuuteen sekä tyhjiin tiloihin valun sisällä. Yleisesti työn aikana synty-

neitä virheitä pyritään korjaamaan välittömästi, mutta monesti virheet eivät ole 

silmillä havainnoitavissa, jolloin ne jäävät rakenteisiin heikentäen niitä.  

Puusiltojen suurimmat ongelmat ovat lahoaminen sekä kosteuden aiheuttama 

turpoaminen. Puu on kimmokertoimeltaan hyvä, jos tarvitaan näyttäviä kaarevia 

muotoja, mutta se halkeaa myös herkästi eikä siis kestä ylivenytystä. 

2.3 Muut syyt korjaukselle 

Muita oleellisia syitä siltojen korjaamiselle ovat lisääntyneet liikennemäärät, 

suurentuneet raskaankaluston kuormat, huonot kuivatuslaitteet sekä nykyisten 

normien mukaan puutteelliset suojaukset tai vedeneristykset. Normaalia kulu-

mista aiheutuu myös laakereissa, jotka tulee vaihtaa tarpeen vaatiessa. 
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Vuodesta 1975 vuoteen 2015 on liikennesuorite määrät kolminkertaistuneet. 

Tämä aiheuttaa lisää tärinää ja painoa silloille. Nopeusrajoituksia on nostettu, 

mikä vaikuttaa pintojen kaltevuuteen ja sieltä myös siltojen reunapalkkien ja 

kansien korkomaailmaan.  

Raskaankaluston määrät ovat vuodesta 2000 kaksinkertaistuneet. Suomessa 

on nykyisin noin 140 000 kuorma-autoa sekä 16 000 linja-autoa (4). Uusimman 

asetuksen mukaan enimmäis massat raskaalle kalustolle on 76 t, joka on 46 % 

kasvua aikaisemmista painorajoista (5). Nykyisin silloille, joita ei ole vielä kor-

jattu, on määrätty painorajoituksia raskaan kaluston vuoksi.  

Lisääntyneiden liikennemäärien vuoksi siltoja levennetään ja niihin lisätään 

kaistoja. Tällöin on järkevää ja taloudellisesti kannattavaa samalla korjata van-

hat rakenteet.  

2.4   Nykyiset määräykset 

SILKO, siltojen korjausohjeet, määrittelee korjattavien siltojen osalta yleiset ja 

työkohtaiset laatuvaatimukset sekä materiaalivaatimukset. Siltojen korjausoh-

jeita ylläpitää Liikennevirasto. SILKO sisältää yleiset laatuvaatimukset, työkoh-

taiset laatuvaatimukset, tarviketiedostot sekä työvälinetiedostot. (6).   

Nykyisten määräysten tiukentuminen aiheuttaa tarvetta siltojen korjaamiselle. 

Erityisesti muuttuneet vedeneristystyöt ja materiaalit pakottavat avaamaan sillan 

kannen eristystöiden tekemiselle, kun se on mahdollista vaikkapa jonkin toisen 

korjaustyön yhteydessä.  

Siltojen varusteet ja laitteet kaipaavat myös päivityksiä. Esimerkiksi vanhat kai-

teet eivät välttämättä täytä kaikkia nykyisiä määräyksiä. Kaiteiden lisäksi sillan 

laakerit ja liikuntasaumalaitteet ovat kuluvia osia ja näitä usein joudutaan vaihta-

maan tai korjaamaan. 
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3 KEMINTIEN YLIKULKUSILLAN KOROTUS JA KAVENNUS 

3.1 Kemintien ylikulkusilta 

Kemintien ylikulkusilta sijaitsee Rovaniemellä, valtatiellä nro 4. Sillan alapuolella 

kulkee Rovaniemi–Kemijärvi-rautatie. Silta on rakennettu vuonna 1952 ja se on 

perusparannettu leventämällä molemmilta reunoilta vuonna 1981.  

Silta on tyypiltään teräsbetoninen laattasilta ja on perustettu maanvaraisille pe-

ruslaatoille. Jännemitat ovat 5,55 m + 10,25 m + 8,55 m ja vinous 15 gonia. Sil-

lan kokonaishyötyleveys on 27,5 m. Molemmilla reunoilla on kaiteilla erotetut, 5 

m leveät kevyenliikenteen väylät.  

3.2 Korjaustyöt 

Sillasta on todettu vakavaa kansilaatan vuotoa noin 10 m2:n alueella vuonna 

2011. Vuoden 2013 tutkimuksissa sillan yleiskunnoksi on kuitenkin määritetty 

hyvä ja vuoto ei ollut lisääntynyt. Sillan korjaustyöt kuuluivat valtatie 4:n urak-

kaan ja suunnitelmissa sen korjaukseen kuului kavennus ja korotus. Sillan kor-

jaus suunnitelmat teki suunnittelutoimisto WSP.  

Korjaustyö käsittää 

 sillan hyötyleveyden kaventamisen tien rakennussuunnitelman mu-

kaiseksi 

 kannen reunapalkkien uusimisen ja reunaulokkeiden lyhentämisen 

 maatukien reunapalkkien uusimisen nykyisten sisäpuolelle ja nykyisiin tu-

keutuen 

 sillan kannen poikkileikkauksen siten, että kevyenliikenteen väylät poiste-

taan ja poikkileikkaus muutetaan kaltevuudeltaan kaksipuoliseksi 

 sillan- ja pengerkaiteiden uusimisen, sekä uuden kosketussuojaseinä-

män asennus 

 pintarakenteiden uusimisen 

 sillan kansilaattojen välisen elementtilaatoituksen uusimisen 
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 sillan maadoituksen. 

 

 

3.3 Urakoitsija, Graniittirakennus Kallio Oy 

Graniittirakennus Kallio on perustettu vuonna 1983 ja oli aluksi keskittynyt vain 

kiinteistökauppoihin ja rakennuttamiseen. Pikkuhiljaa vuosien saatossa sen toi-

minta laajeni rakentamisen saralla (7.) 

Graniittirakennus Kallio on vaativaan infrarakentamiseen erikoistunut rakennus-

alan moniosaaja. GRK on viime vuosien aikana kasvanut voimakkaasti ja laa-

jentanut toimintaansa Ruotsiin sekä Viroon (7.)  

GRK on rakentanut paljon siltoja eri puolille Suomea. Kuvissa 1- 4 on muutama 

rakennettu silta. 

 

KUVA 1 Kt 79 Kaukosen silta Kittilässä.(7). 
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KUVA 2 Möljänsilta Oulussa.(7). 

 

KUVA 3 Fennoonsilta Espoossa.(7). 

 

KUVA 4 Kehärata Vantaalla.(7). 
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4 TYÖN TOTEUTUS 

4.1 Yleistä tietoa 

Sillan korjaustöiden toteutuksen teki haasteelliseksi alla risteävä, sähköistetty 

Rovaniemi-Kemijärvi-rataosuus, joten osa työvaiheista on tehtävä ratakatkon ai-

kana. Valtatie 4 on myös vilkasliikenteinen ja mahdollisuutta kiertoteihin ei ole. 

Silta jouduttiin siis korjaamaan puolikas kerrallaan. 

Yleisesti Suomen sääolosuhteet ja lyhyt kesä tekevät siltojen korjaamisesta 

haasteellisen itsessäänkin. Sillan eristyskerrokset tulee tehdä kuivassa ja tar-

peeksi lämpimissä olosuhteissa. Tämä aiheuttaa aikataulullisia paineita. Sää-

suojien rakentaminen on suurempiin kohteisiin kallista ja niiden pitävyys on epä-

todennäköistä. Lisäksi vaihtelevat lämpötilat aiheuttavat veden kondensoitu-

mista sääsuojan sisällä. Kylmien ilmojen tullessa pyritään sääsuojaa lämmittä-

mään erilaisilla polttoaineella toimivilla lämmittimillä, jotta eristettävä pinta saa-

daan sopivan lämpimäksi. Tämä on hidasta ja kustannukset kohoavan herkästi. 

Pohjois-Suomessa päällystystöiden tekeminen on vain kuukausia lumiaikakau-

den vuoksi. Keväällä lumi ja routa ovat pitkään maassa ja pääsääntöisesti ensi-

lumi saapuu loka-marraskuun vaiheilla maahan. Tämä aiheuttaa sen, että pääl-

lystämisen pitää tapahtua kesän kuukausilla, juuri niin kuin eristämisenkin.  

Vt4 Rovaniemen urakassa tehtiin pääsääntöisesti töitä päiväsaikaan, joskin työ-

päivän pituus oli huomattavasti pidempi kuin normaali kahdeksan tunnin työ-

päivä. Suurin osa työntekijöistä oli eri paikkakunnilta, jolloin he mielellään teki-

vät töitä maanantaista keskiviikkoon pitkillä noin 14 tunnin työpäivillä ja torstai-

sin lähtivät aamupäivästä kotiin. Työvaiheita, joihin tarvittiin ratakatkoja, tehtiin 

aamuyön pikkutunneilla ja erittäin katkonaisesti. Näitä tarvittiin lähinnä telinei-

den kasauksen ja purun sekä betonoinnin ja varustelun aikana. 



 

13 

 

Työt sähköistetyn radan ympärillä vaativat myös lisäkurssituksia sekä koulutuk-

sia henkilöstölle. Työntekijällä täytyy olla voimassa rataturvallisuuskoulutus työ-

turvallisuuskoulutuksen sekä tieturvan lisäksi.  

4.2 Teline- ja purkutyöt 

Kannesta poistettiin asfaltti sekä suojabetoni. Suojabetonia oli noin 10 cm:n 

paksuisena laattana vanhan bitumikermin päällä. 

Reunapalkkien sahaus ja sillan kavennus toteutettiin roikkuvien telineiden va-

rassa. Kanteen porattiin reiät, joihin asennetiin teräksiselle I-palkille kannakkeet. 

Palkkia pukattiin toisesta päädystä kurottajalla ja toisesta päädystä sitä vedettiin 

ketjuilla. Palkin päälle asennettiin valmiiksi tehdyt vanerielementit (2000 * 1250 

mm) kaiteineen. Kaivinkone kuski pyöräytteli elementit yksikerrallaan paikoilleen 

ja pultit kiristeltiin niin, että elementti oli tiukasti palkin ja kannen välissä. Tämä 

työvaihe vaati ratakatkon.  

Reunapalkki ja osa kannesta sahattiin noin 1000 * 1200 mm kokoisiksi pala-

siksi, joihin porattiin kiinnikepaikat. Betonipalanen otettiin ketjuilla ja kurottajalla 

hallintaan niin, että sitten kun sahaus oli suoritettu loppuun, pystyttiin palanen 

nostamaan sivuun. Palastelu pystyttiin osakseen tekemään ilman ratakatkoja, 

mutta erityistä huolellisuutta se kuitenkin vaati. Lopuksi kannen pinta jyrsittiin 

kaukosääteisellä koneella karheaksi ja samalla poistettiin vanhat piet sekä muut 

mahdolliset epäpuhtaudet 

4.3 Muotti ja raudoitustyöt 

Reunapalkeille porattiin tartunnat ja raudat juotettiin kiinni. Tartuntarautoja vas-

ten rakentui reunapalkin uusi raudoitus (kuva 5). Raudat pyöritellään surrilan-

galla kiinni toisiinsa. Reunapalkkeihin hitsattiin maadoituksen vuoksi pitkittäinen 

rauta, jolla varmistettiin sen kosketuspinnan jatkuvuus.  

Muottikangas asennetaan muotin reunoille, sille alueelle missä betonivalu tulee 

olemaan. Valu aiheuttaa paineen muottirakenteelle ja rakenteen leviämiseksi 
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asennetaan muottia tukemaan muottilukot, jotka vedetään poikittain rakentee-

seen nähden alumiinitangolla kiinni. Lopuksi, ennen betonivalua, muotti pes-

tään.  

 

KUVA 5. Reunapalkin raudoitus. 
 
Kanteen porattiin tartuntaraudoille noin 600 mm syvät reiät 400 mm jaolla, joihin 

tartuntaraudat juotettiin kiinni. Työvaihe on hidas toteuttaa vanhojen raudoittei-

den takia, joihin on mahdoton olla osumatta porattaessa.  

Kuvassa 6 näkyy juotetut tartuntaraudat. Tartuntaraudoitus juotettiin kannen jo-

kaiseen laitaan. Keskelle kantta juotettiin pienet teräkset pystyyn, jotta saatiin 

raudoitukselle järjestettyä sopiva suojaetäisyys. Tästä lähti varsinaisen kannen 

lisäraudoituksen rakentaminen.  
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KUVA 6. Kannen tartuntaraudat. 

 

Raudoituksen sisään asennettiin uudet suojaputket, varaukseksi kaapeleille 

(Kuva 7).  

KUVA 7. Kaapeliputket. 

Kuvassa 8 näkyy valmis lisäraudoitus. Raudoitus valmistui muutamassa päi-

vässä yhdellä raudoittajalla ja yhdellä rakennusapumiehellä. Raudoituksen tar-

kasti WSP:n suunnittelija, joka laski rautojen määrän sekä tarkisti etäisyydet. 
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Kuva 8. Lisäraudoitus. 

 

Uusille tippuputkille porattiin reiät ja ne asennettiin paikoilleen. Tippuputket sekä 

muut sillan varusteet toimitti Tornion KaMa-palvelut määrämittaisina työmaalle. 

Heille kuului myös varusteiden asennukset. 

Muotti rakennettiin vanerista sillankannen laidoille niin, että se tuettiin maaval-

leja vasten ja alumiinitangoilla sekä lukoilla vielä kiristettiin tiukaksi kannen lai-

toihin. Putkien kohdat tiivistettiin uretaanivaahdolla ja tien puolelle asennettiin 

Finnfoam keskellä olevia elementtejä vasten.  

4.4 Betonointi ja jälkihoito 

Betonin toimittaja oli Rudus. Betonina käytettiin lujuusluokkaa C30/37, P 30, 

#16. Lisäaineina Sikament-RSX notkistin sekä Airpro huokostin.  

Betonipumppu saapui aamulla seitsemän aikaan ja betonointityö aloitettiin. Van-

haa betonin pintaa kasteltiin koko ajan betonoinnin yhteydessä, jotta se ei ime 

kosteutta valetusta betonista. Tämä voi aiheuttaa esimerkiksi halkeilua uudessa 

pinnassa. Betonoinnin työkoneina meillä oli sauvatäryttimiä sekä hiertokoneita.  
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Betoni pyrittiin saamaan muottiin niin, että se pysyi tasaisena ja haluttuina ker-

roksina. Kuvassa 9 betonointityön kerrosmaisuus tulee hyvin esille. Betoni pyri-

tään tiivistämään sauvatäryttimien avulla muotin laitoihin sekä raudoitusta vas-

ten niin, että ylimääräinen ilma poistuu, jolloin runkoaineen osat pääsevät lä-

hemmäs toisiaan. (8).  

 

 

KUVA 9 Betonointi  

 

Hierto suoritettiin, kun betonin valupinta oli oikeassa korossa ja se oli saanut ko-

vettua muutaman tunnin. Hierron tarkoituksena on tiivistää betonin pinta, vähen-

tää huokoisuutta ja tehdä pinnasta paremmin kestävää (kuva 10).  
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KUVA 10 Osittain hierretty betonointi pinta 

Lopuksi hierrettyyn pintaan ruiskutetaan jälkihoitoaine. Pinta suojataan vielä ra-

kennusmuovilla. Jälkihoitoaine sekä muovi auttavat kosteuden pysymistä beto-

nissa. Jos betoni pääsee kuivumaan liian nopeasti, se halkeilee ja liian nopea 

kuivuminen vaikuttaa lujuuden kehitykseen heikentävästi.   

4.5 Eristystyöt 

Hierto on tärkeää myös eristämisen kannalta. Epoksi on juoksevaa eristykseen 

käytettävää ainetta, joka kovettuessaan tekee vedenpitävän kerroksen sillan-

kannen pintaan, huovan alle. Epoksi tarttuu rosoiseen pintaan paremmin kuin 

liian sileään. Kuivunut betonivalu hiekkapuhalletaan ennen epoksin levitystä. 

Hiekkapuhalluksen tarkoituksena on poistaa kalvo, joka kuivumisen yhteydessä 

ja lisäaineista on pintaan syntynyt. 

Ennen eristämistä rakennettiin sääsuoja, jotta epoksipinta ei pääse kastumaan. 

Betonipinnasta otettiin betoninäyte ennen varsinaista eristystyötä, jolla varmis-

tetaan betonin sopiva kosteus. Liian kostealle betonille ei epoksia pysty levittä-

mään. Tällöin on vaarana sen huono tartunta sekä kosteuden kerrostuminen 
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epoksipinnan alle. Kannen pinnan epätasaisuudet ja kolot korjattiin ja paikattiin 

ensin epoksilla, jotta työ etenisi tasalaatuisena. 

Epoksi levitellään kauttaaltaan sillan kannelle lastalla, jonka jälkeen se vielä te-

lataan. Lastalla levitetty epoksi on vetinen ja täyttää samalla pienetkin hal-

keamat. Telaaminen aloitetaan, kun epoksi on hieman kovettunut. Telaamisen 

tarkoituksena on rikkoa pinta kovettuneesta epoksista, jotta se ei jäisi kovettu-

essaan tasaiseksi. Lopuksi pinnalle levitetään kvartsihiekka, jonka tarkoituksena 

on luoda hyvä tartunta seuraavalle eristyskerrokselle. Toinen epoksikerros levi-

tetään kannelle, kun ensimmäinen kerros on kuivunut vuorokauden verran (9). 

Epoksieristyksen jälkeen asennetaan pohja- sekä pintahuopa. Kuvassa 11 on 

esitetty oikea limitystapa huovalle. Pohjahuopa kiinnitetään sulalla kumibitu-

milla. 

 

Kuva 8. Huovan limitysohje. 

Huopa limitetään laidoista, millä saadaan varmistettua sen eristämiskyky. Pinta-

huovassa on itsessään bitumiliima, joka lämmitetään ja sulatetaan nestekaasu-

polttimella. Pintahuopa liimataan pohjahuopaan kiinni.  
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Laadunvarmistamiseksi eristäjät seuraavat olosuhteita ja pitävät niistä kirjaa. Li-

säksi epoksipinnalle suoritetaan korkeajänniteharavointi, jolla todetaan epoksi-

pinnan tasalaatuisuus. Epoksista sekä huovasta otetaan vetonäytteet, joilla var-

mistutaan niiden kiinnittymisestä.  

Rautatiesillan toisen puolen eristystyöt eivät sujuneet hyvin. Sääsuoja oli raken-

nettu ja ilma oli juuri sopiva eristykselle. Kuitenkin äkkinäinen kova ukkoskuuro 

aiheutti korkean vesimassan, joka valui tietä pitkin ja nousi 5 cm Finnfoamien yli 

kannelle kastellen koko ensimmäisen epoksikerroksen. Kansi jouduttiin hiekka-

puhaltamaan puhtaaksi ja aloittamaan eristystyöt alusta. Epoksi oli kuitenkin 

osaltaan tarttunut jo todella voimakkaasti kannen pintaan kiinni ja paikka paikoin 

hiekkapuhaltaminen oli hidasta ja työlästä. Tämä aiheutti aikataulullisesti ongel-

mia ja eristystyön kustannukset kasvoivat. 

4.6 Pintatyöt sekä varustelu  

Sääsuoja purettiin ja huovan päälle levitettiin suoja-asfaltti. Asfalttiurakoitsija 

asensi salaojat kannelle sekä verkot ja bitumikivet tippuputkien kohdalle. Suoja-

asfaltin tulee olla levityshetkellä sopivan lämpöistä. Liian kuuma asfaltti voi ai-

heuttaa huovan karrelle palamisen.  

Pieniraekokoista suoja-asfalttia tuli kermin päälle 20 mm. Tämän jälkeen tuli 

vielä pinta-asfalttia lisää 80 mm kahtena eri kerroksena, ensin AB 40 mm sitten 

SMA 40 mm. Liian ohut asfalttikerros autojen alla voi aiheuttaa huovan irtoami-

sen ja liikkumisen. 

Kaiteina oli suunnitelmissa norjalainen Vikt Örsta, joka on sininen väriltään, erit-

täin massiivisen näköinen sekä tieliikennekäyttöön hyväksytty kaide. Örstan kai-

teen vuoksi on reunapalkkeja jouduttu korottamaan 5 cm alkuperäiseen suunni-

telmaan verrattuna, jotta kaiteen jalustan turvaetäisyydet ja asennussyvyys täyt-

tyvät. Koska kyseessä on rautatien ylittävä silta, on lisänä vielä kosketussuoja-

seinämä sähköistyksen kohdalla. Kaiteet on myös raudoituksen yhteydessä 

maadoitettu.  
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4.7 Välikaista 

Välikaistojen vanhat elementit poistettiin ja vaihdettiin uusiin (kuva 12). Ele-

menttejä vaihdettiin yhteensä 24 kappaletta. Elementit olivat painoltaan 2,4 t 

sekä 3,1 t. Elementit nosteltiin paikoilleen niissä olevista nostokoukuista. Työ oli 

nopeatempoista ja kokonaisuudessaan niiden poistamiseen ja asentamiseen 

meni vain yksi työpäivä kahdella rakennusmiehellä sekä kuorma-autolla varus-

teena Hiab-nosturi ja kaivinkoneella.  

 

 

KUVA 12 Välikaista. 
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Elementtien pohjaan asennettiin maadoituskaapelit elementtien välille. Elemen-

tit valmistettiin Napapiirin betonilla mittatilaustyönä ja niihin oli valmiiksi asen-

nettu maadoitusta varten kiinnikkeet. Maadoitus toteutettiin sillan alla kulkevan 

sähköradan vuoksi. 

Alustat puhdistettiin ja niiden päälle laitettiin bituminauhaa eristämään sekä lii-

maamaan elementit paikalleen. Elementtien päällysosa eristettiin. Aluksi levitet-

tiin bitumiliuos ja sen jälkeen pintaan asennettiin bitumikermit. Kuvassa 13 eris-

täjä levittää kuuman bitumin elementin ja kannen väliin. Levitetyn bitumin tarkoi-

tus on tehdä saumasta vedenpitävä. Elementtien päälle rakennettiin vielä keski-

kiveys sekä kaiteet, jotka kulkevat koko valtatie 4:n varrella Rovaniemen koh-

dalla.  

 

 

Kuva 13. Välikaistan eristys. 
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5 LAADUNHALLINTA 

Sillasta pidin yllä korjauspäiväkirjaa. Päiväkirjaan merkittiin päivämäärä, työ-

vaihe sekä sääolosuhteet. (Liite1.) 

Eristäjät pitivät omaa kirjaansa sääolosuhteista sääsuojan sisällä sekä ulkona. 

Kipinäharavoinnilla tarkastellaan epoksoinnin tasaisuutta. Pintaan ei saa jäädä 

koloja tai reikiä, jotka päästäisivät veden painumaan epoksikerroksen alle. Veto-

koe suoritetaan epoksikerrokselle sekä huopakerroksille. Tällä kokeella varmis-

tetaan eristyskerroksien kiinnittyvyys.  

Vanhasta sillan kannesta otettiin näytteet asbestista, PAH-yhdisteistä sekä 

muista mahdollisista haitta-aineista. Absoluuttisen kosteuden koepalat otettiin 

uudesta kansivalusta. Lisäksi kosteutta mitattiin RH-pisteillä. 

Betonivalun lämpötiloja mitattiin sisään valetulla lämpöanturilla. Lämpötilan seu-

rannalla pystytään tarkastelemaan betonin lujuuden kehitystä. Lopuksi lujuutta 

tarkastellaan kimmovasaralla. Betonin pitäisi olla 28 vrk vanha ennen kimmova-

saran käyttöä, jotta tulokset olisivat luotettavia. Profoscope on laite, jolla voi-

daan  tarkastella raudoituksen oikeaa syvyyttä ja betonipeitteen suojaetäisyyk-

sien täyttymistä. Suojaetäisyydet ovat määrätty suunnittelijan laatimissa raken-

nusohjeissa ja piirustuksissa. 

Silloissa käytettyjen materiaalien tulee olla CE-hyväksyttyjä ja niistä on oltava 

todistukset. Päällystetyistä materiaaleista tulee olla erilliset todistukset päällys-

teistä. Ja esimerkiksi sinkityistä tuotteista on oltava sinkitystodistus sekä sinki-

tyksen tekijä täytyy olla tiedossa. 

Mittausurakoitsija mittaa sillan hyötyleveyden, sillan koordinaatit sekä korot ja 

kaltevuuden. Sillalle on suunnitelmissa määrätty mitat, jotka perustuvat tienkäyt-

täjiin ja nopeusrajoituksiin. Näistä mitoista tulee mittaurakoitsijan pitää kirjaa ja 

raportoida, sillä nämä ovat laadun kannalta tärkeitä asioita. 
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6 YHTEENVETO 

Valtatie 4:n parantaminen Rovaniemen kohdalla on ollut urakkana hyvin opetta-

vainen. Varsinaisesti urakka piti sisällään seitsemän uuden sillan rakentamisen 

ja viiden vanhan sillan korjaamisen. Korjattavat sillat ovat olleet huomattavasti 

työläämpiä ja vaativampia kuin uudet. Valitsin Kemintien ylikulkusillan tähän 

työhöni sen vuoksi, että oli odotettavissa sen korjaamisen olevan haasteellinen. 

Vt 4 on vilkkaasti liikennöity Rovaniemen läpi kulkeva tie. Silta on keskeisellä 

paikalla ja kiertotie muualta oli mahdoton järjestää. Jouduimme korjaamaan sil-

lan kahdessa osassa niin, että toinen puoli sillasta oli aina yleisen liikenteen 

käytössä. Kiertotiessä oli huomioitava kaistojen koko ja vältettävä tiukkoja mut-

kia suurien kuljetuksien vuoksi. Nopeusrajoitukset eivät laskeneet ohi kulkevan 

liikenteen vauhtia toivotulla tavalla. Tämä toi mukaan omat vaikeudet ja varovai-

suudet.  

Sillan vanhojen kevyen liikenteen väylien purkaminen paloina oli hidasta. Rau-

tatietä oli varottava ja osa työvaiheista oli suoritettava junaliikennekatkon ai-

kana. Katkot olivat vain muutamia tunteja kerrallaan ja osa niistäkin aamuyöllä. 

Katkoista osa peruttiin liikennöitsijän puolelta, kun heillä oli ongelmia radan 

vaihteiden kanssa. Näin ollen se vaikutti myös sillalla tapahtuviin töihin.  

Eristämisen vuoksi erittäin vaihtelevainen sää oli hankala. Sääsuojasta ei saatu 

niin vedenpitävää, että sateet eivät sinne pääsisi. Toisaalta erittäin kuuma au-

ringonpaiste kuumensi suojan sisältä niin kuumaksi, että eristäminen ei onnistu-

nut sen vuoksi. Icopalin työmiehet joutuivat useasti venymään ja tekemään 

työnsä illasta, vaikka epoksi on levitettäväkin laskevaan lämpöön. Harmittavin 

oli koko kannen hiekkapuhallus ja epoksointi uudelleen, edellisen pinnan kastut-

tua pahasti.  

Yksi suurimpia ongelmia oli sillan kaapelikouruissa kulkevat kaapelit. Kaapeli-

näytöissä kukaan ei tuntunut tietävän, kenen kaapeleita ne ovat, saatikka sitä, 
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mitkä niistä ovat käytössä. Kaapelikarttoja ei haluttu luovuttaa, koska ne sisälsi-

vät kuulemma salaista tietoa kaapeleiden kulkupaikoista. Niinpä päätyjä kaivel-

lessa oli varottava kaikkia mahdollisia kaapelinpätkiä, joita esiin tuli.  

Silta valmistui kuitenkin suunnitellussa ajassa monien haasteiden jälkeen. Aika-

taulu kiristyi loppua kohden paljon ja työmiehet venyttivät päiväänsä, jotta silta 

saataisiin valmiiksi. Pienikin aikataulu muutos voi vaikuttaa moneen työvaihee-

seen. 

Olen todella tyytyväinen, että sain olla mukana tässä urakassa. Se on antanut 

minulle paljon uusia oppeja ja GRK antoi työn edetessä vastuuta enemmän. 

Tämä koko työmaa oli toiminnoiltaan ja tapahtumiltaan sellainen, että en sitä 

unohda.   
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