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Tämän opinnäytetyön päätarkoitus oli parantaa rakennusyrityksen tiedonkulkua 
sekä selkeyttää, helpottaa ja nopeuttaa yrityksen itselleluovutuskäytäntöjä. 

Suurin ongelma rakennusprojekteissa tuntui olevan heikko tiedonkulku virhe- ja 
puutelistojen tekijän ja niiden korjaajan välillä. Korjaajat eivät usein löytäneet 
virheitä tai puutteita työkohteesta, koska paperisiin listoihin tehdyt merkinnät 
eivät olleet tarkkoja sijainnin puolesta. Virhe- ja puutelistat olivat usein täytetty 
epäselvästi eivätkä virheiden vastuuhenkilöt, löytäneet kaikkia virheitä raken-
nustyömaalta. Liikaa aikaa kului työnjohdolta selvittää virheiden vastuuhenkilöil-
le, mistä virhe tai puute löytyy rakennustyömaalta. Etenkin suurissa rakennus-
projekteissa jotkin virheet tai puutteet jäivät korjaamatta heikon tiedonkulun se-
kä epäselvien virhe- ja puutelistojen takia. Virheitä löytyi vielä vastaanottotar-
kastuksessakin, mikä vaikuttaa kokonaiskuvaan rakennusliikkeen laadunhallin-
nasta. 

Työssä selvitettiin yrityksen nykyistä käytäntöä ja sen nykyisiä sisäisiä ohjeis-
tuksia itselleluovutusprosessin aikana sekä tutkittiin SokoPron ja Congrid itselle-
luovutusohjelmien hyötyjä rakennusliikkeen itselleluovutusprosessin aikana. 
Lisäksi selvitettiin ilmaisohjelmistojen kehittämismahdollisuuksia.  

Lopputuloksena suositellaan sähköistä virhe- ja puutelistojen tekemistä, jolloin 
saadaan pohjapiirrokseen tunnistemerkintä virheestä tai puutteesta, tämä hel-
pottaa ja nopeuttaa kaikkien rakennusprojektissa mukana olevia henkilöitä pai-
kantamaan virheen tai puutteen. Sähköistä järjestelmää käyttämällä saadaan 
virhe- ja puutelistat toimitettua helposti ja nopeasti mobiililaitteen avulla kaikille 
projektissa mukana oleville henkilöille. Mobiililaitteen avulla korjaaja voi raken-
nustyömaalta käsin paikantaa virheen tai puutteen. Korjaajan korjattua virhe tai 
puute, vika kuitataan mobiililaitteen avulla ja tieto korjauksesta välittyy eteen-
päin virhe- ja puutelistojen tekijälle. 
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Abstract 
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The objective of this thesis was development of self-inspection in the company. 

The biggest difficulties in the construction projects were poor communication 
between the self-inspector and the repairer. The lists of defects were often un-
clear, and the self-inspection maker could not find all the defects at the con-
struction site. The supervisor and repairer spent too much time working on the-
se issues. Especially in large construction projects, some defects were unre-
paired because of the lack of communication and unclear defect lists. Defects 
were found also in the acceptance test, and that may give a bad perception of 
the company´s quality control. 

The present procedure of the company and it´s internal instructions during self-
inspection were studied. Benefits of SokoPro´s and Gongrid  self-inspection 
application and development of free application were investigated.  

In conclusion, using the application is recommended to make lists of defects. 
Then it´s possible to have markings on the floor plan, which helps all involved 
persons to locate defects in the construction project. By using this application, 
all information and markings are delivered fast and easily by mobile advice. The 
repairer can locate the defect in construction area by mobile advice. After the 
defect is repaired, the information is delivered forward to the maker of the defect 
list. 

 

Keywords: Self-inspection, Quality control 
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1 Johdanto 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selkeyttää ja tehostaa yrityksen itselle-

luovutusprosessia rakennusprojektissa ennen vastaanottotarkastusta. Tavoit-

teena on parantaa tiedonkulkua eri tekijöiden välillä, selkeyttää virheiden tai 

puutteiden löytämistä rakennustyömaalla sekä helpottaa virheiden ja puutteiden 

tilastointia sähköisesti. Tiedonkulun ongelmat ja virheiden epäselvät merkinnät 

paperisiin virhe- ja puutelistoihin ovat todennäköisiä nykyisellä käytännöllä sekä 

virhe- ja puutelistoista tehtävät tilastoinnit työläitä. 

Opinnäytetyöni tilaaja on Lujatalo Oy:n Kaakkois-Suomen yksiköstä. Kaakkois-

Suomen alueeseen kuuluu Itä-Uudenmaa, Kymenlaakso sekä Etelä-Karjala. 

Alueen yksiköt sijaitsevat Kotkassa ja Lappeenrannassa. 

Opinnäytetyössä tarkasteltiin rakennusyrityksen nykyistä käytäntöä ja ohjeistus-

ta itselleluovutusprosessissa. Lisäksi selvitettiin muita vaihtoehtoisia menetel-

miä itselleluovutusprosessin kehittämiseksi. Tutkittiin Sokopron ja Congrid itsel-

leluovutusohjelmien käyttöä itselleluovutusprosessin helpottamiseksi. Kehitettiin 

myös ilmaistaohjelmisto virhe- ja puutelistojen tekemiseen. 

Rakennusyrityksessä koetut ongelmat itselleluovutusprosessissa ovat huono 

tiedonkulku, ennakko- ja jälkitarkastuksiin kuluva aikaa ja puutteiden vaikea 

paikantaminen työkohteessa tarkastuksien jälkeen, sekä yleisellä tasolla pro-

sessinhelpottaminen jokaiselle osapuolelle. Paperisiin virhe- ja puutelistoihin 

tehdyt merkinnät olivat hankalia paikantaa rakennustyömaalta etenkin suurissa 

rakennusprojekteissa, rakennusyrityksen omat korjaajat ja aliurakoitsijat eivät 

löytäneet kaikkia virheitä tai puutteita rakennustyömaalta, virhe- ja puutelistojen 

täyttäminen oli työlästä, sekä merkinnät saattoivat olla epäselviä. Arvokasta 

työaikaa kului hukkaan kaikilta rakennusprojektiin osallistuvilta henkilöiltä. Vir-

heiden tai puutteiden tilastointi nykyisellä menetelmällä on työlästä, koska vir-

heet tai puutteet listataan paperikaavakkeelle itselleluovutusta tehtäessä raken-

nustyömaalla. Tilastointia tehdessään kaikki tiedot piti kerätä paperisilta itselle-

luovutuskaavakkeista ja kirjata tietokoneelle. 

Luvussa 2 käsitellään laadunvarmistustoimia, ohjeistuksia ja lakia. Luvuissa 3,4 

ja 5 käsitellään yrityksen käytäntöjä ja ohjeistuksia itselleluovutusprosessissa ja 
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luvussa 6 ja 7 itselleluovutuksen kehittämistä. Luvussa 8 kehitetään ilmaista 

ohjelmistoa itselleluovutusta varten ja luvuissa 9 ja 10 tutkitaan kaupallisia oh-

jelmistoja itselleluovutustyökaluna. Luvussa 11 yhteenveto tiedonkuljennan ke-

hittämisestä itselleluovutusprosessin aikana. 

2 Laadunvarmistaminen 

Itselleluovutus on yksi laadunvarmistamistoimenpiteistä jonka urakoitsijan on 

tehtävä ennen kohteen luovutusta tilaajalle. Itselleluovutus tehdään ennen vas-

taanottotarkastusta ja sen tavoitteena on virheetön vastaanottotarkastus. (Yse 

98 11 § 1.)  

2.1 Laadunvarmistus 

Laadunvarmistus on toimenpide joka sisältää erilaisia laadunmittaustoimenpitei-

tä, jotta rakennusprojekti täyttää sille asetetut laatuvaatimukset. Laatuvaatimuk-

set ovat ennalta sovittuja rakennuskohteen laatutasovaatimuksia ja asetuksia 

hyvän rakennustavan mukaan sekä määräyksien. Laaduntarkastustoimenpiteet 

pitävät sisällään laaduntarkastuksia ja laadunmittauksia yhteisnimellä voidaan 

puhua laadunvalvonnasta. Laadunvarmistamiseksi kaikki laatuvaatimukset on 

kerrottava ja selvitettävä kaikille rakennusprojektissa mukana oleville, etenkin 

työntekijöille, koska laadunvarmistaminen ei voi pelkästään tukeutuva mittauk-

siin ja tarkastuksiin. Laadunvalvomista on suoritettava koko rakennushankkeen 

ajan. (Rakennushankkeen laadunvarmistus toimet.) 

2.2 Laadunvarmistus tavoitteet 

Laadunvarmistuksen päätavoitteena on saavuttaa tilaajaan ja määräysten aset-

tamat laatuvaatimukset sekä muu tiedonkulku kaikkien rakennushankkeen mu-

kana olevien kesken kulkee systemaattisesti ja moitteettomasti. Kaikille raken-

nushankkeessa mukana olevien on perehtyä laatuvaatimuksiin ja myös heille 

on selvitettävä kaikkia laadulliset tavoitteet. Kaikki rakennushankkeen suunni-

telmat ja laatuvaatimusten tiedot välittyvät kaikille selkeästi, koska väärinym-

märrykset, epätäsmälliset tai puuttuvista tiedoista johtuvat virheet tai ongelmat 

saadaan poistettua. Rakennushankkeen suunnitelmat ja laatumääräykset ovat 



oltava ajan tasalla sekä niiden mahdollinen päivittäminen on tehtävä hyvissä 

ajoin. Tehdyt päätökset ja suunnitelmat on arkistoitava myöhempää korjaava 

toimintaa varten. Rakennushankkeen kaikkien vastuut ja velvollisuudet ovat 

selvitetty ja selkeät

(Rakennushankkeen laadunvarmistus

Kuva 1. Työmaan laadunhallinnan osatekijät

2.3 Viranomaisten laatuvaatimukset

Yleinen ohjaus rakentamisessa perustuu asetuksiin, rake

lakiin. Viranomaistaso on vähimmäistaso mitä urakoitsijan pitää noudattaa. 

ranomaisten ensisijainen tehtävä rakennushankkeessa on varmistaa ja valvoa 

hankkeeseen osallistuvien ammattitaito ja asiantuntemus sekä että määräyksiä 

noudatetaan. (Rakennushankkeen laadunvarmistus

(RYL) -kirjat määrittävät hyvään rakennustapaan perustuvan rakentamisen jota 

käytetään yleisesti laadunmäärittämisessä.

Maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvat laadunvarmistamisvaatimukset.

7 

oltava ajan tasalla sekä niiden mahdollinen päivittäminen on tehtävä hyvissä 

Tehdyt päätökset ja suunnitelmat on arkistoitava myöhempää korjaava 
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selvitetty ja selkeät osapuolten välillä, laadunvarmistaminen toimii silloin oikein.
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ranomaisten ensisijainen tehtävä rakennushankkeessa on varmistaa ja valvoa 

hankkeeseen osallistuvien ammattitaito ja asiantuntemus sekä että määräyksiä 
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käytetään yleisesti laadunmäärittämisessä. 
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oltava ajan tasalla sekä niiden mahdollinen päivittäminen on tehtävä hyvissä 

Tehdyt päätökset ja suunnitelmat on arkistoitava myöhempää korjaava 

Rakennushankkeen kaikkien vastuut ja velvollisuudet ovat 

puolten välillä, laadunvarmistaminen toimii silloin oikein. 

 

2009, s.445.) 

ntamismääräyksiin ja 

Viranomaistaso on vähimmäistaso mitä urakoitsijan pitää noudattaa. Vi-

ranomaisten ensisijainen tehtävä rakennushankkeessa on varmistaa ja valvoa 

hankkeeseen osallistuvien ammattitaito ja asiantuntemus sekä että määräyksiä 

 

kirjat määrittävät hyvään rakennustapaan perustuvan rakentamisen jota 

ja rakennuslakiin perustuvat laadunvarmistamisvaatimukset. 
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Rakennusvalvontaviranomainen voi rakennusluvassa tai aloituskokouksen pe-

rusteella edellyttää rakennushankkeeseen ryhtyvältä erillistä laadunvarmistus-

selvitystä toimenpiteistä rakentamisen laadun varmistamiseksi. Laadunvarmis-

tusselvitystä voidaan edellyttää, jos rakennushanke tai osa siitä on erittäin vaa-

tiva tai jos aloituskokouksessa sovittujen menettelyjen perusteella ei voida pe-

rustellusti olettaa, että rakentamisessa saavutetaan rakentamista koskevien 

säännösten ja määräysten mukainen lopputulos. Laadunvarmistusselvitykseen 

on merkittävä olennaiset tiedot niistä toimista, joilla varmistetaan, että rakenta-

misessa saavutetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mu-

kainen lopputulos. Laadunvarmistusselvityksessä osoitettuja menettelyjä on 

noudatettava rakennustyössä. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on liitettävä 

laadunvarmistusselvitys 150 f §:n mukaiseen rakennustyön tarkastusasiakir-

jaan. Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 

laadunvarmistusselvityksen sisällöstä.( Maankäyttö- ja rakennuslaki. 121 a § 4 

Laadunvarmistusselvitys.) 

2.4 Rakennuttajan laadunvarmistus 

Rakennuttajan laadunvarmistamisen perusta on rakennuttajan oma laatujärjes-

telmä. Laatujärjestelmä on käsite yrityksen/organisaation laatutoiminnan koko-

naisuudesta. Rakennushankkeen alussa rakennuttaja laatii laatusuunnitelman, 

jota hankkeessa olevat asiantuntijat noudattavat ja tämä sisältyy urakkaohjel-

maan joka allekirjoitetaan urakkasopimuksia tehdessä. Rakennuttajan laadun-

varmistamistoimet rakennushankkeen aikana ovat ensisijaisesti työmaanvalvon-

ta. Rakennustyömaavalvojan voi toimia henkilö joka omaa riittävän asiantunte-

muksen ja työkokemuksen. Työmaanvalvontaa kuitenkin pitää valvoa myös 

urakoitsijat, viranomaiset ja suunnittelijat sekä eritystapauksissa eritysvalvojat. 

Työmaanvalvojan tehtävänä on varmistaa että urakoitsijan tekemä työ on sopi-

muksen mukaista sekä ennaltaehkäistä ja huomauttaa virheistä. (Rakennus-

hankkeen laadunvarmistus luku 1.) 

2.5 Urakoitsijan laadunmittaus ja laadunvarmistustoimet 

Urakoitsijan laadunmittaus- ja laadunvarmistustoimien perustana on laatusuun-

nitelma joka vaaditaan yleisissä sopimusehdoissa (YSE). Laadunvarmistamis-
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toimia ovat rakennustyömaanlaadunvalvonta koko rakennushankkeen ajan. 

Laadunvalvomiskeinoja ovat tarkastukset, mittaukset ja katselmukset. Urakoitsi-

jan pitää myös arkistoida laatutodistukset tarkastuksista. Urakoitsijan velvolli-

suuksiin kuuluu laatuvaatimusten selvittäminen aliurakoitsijoille ja työntekijöille 

ja varmistaminen että työn laadulliset vaatimukset on oikein ymmärretty. (Ra-

kennushankkeen laadunvarmistus toimet.) 

 

Kuva 2. Urakoitsijan laadunvarmistamiskeinot. (Junnonen. 2009, s.448) 

Yleisissä rakennusalan sopimusehdoissa käsitellään itselleluovutus seuraavien 

pykälien mukaan: 

11 § 1. Urakoitsija tarkastaa itse suoritusvelvollisuuteensa kuuluvan työn laadun 

sekä korjaa mahdolliset puutteet ja virheet ennen tilaajalle tapahtuvaa luovutus-

ta. (Yse 1998.) 

69 § 1. Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan siitä, että ne katselmukset ja 

tarkastukset, jotka säädösten tai viranomaismääräysten mukaan on toimitetta-

va, tulevat pidetyiksi. Urakoitsija suorittaa kustannukset muista paitsi 8 § 1. 

momentissa mainituista rakennuttajan kustannettaviksi kuuluvista toimituksista. 

(YSE98) 

71 § 3. Urakoitsijan on ennen vastaanottotarkastusta itse varmistettava, että 

rakennustyö on valmis ja täyttää sopimuksen mukaiset vaatimukset. (YSE98) 
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3 Itselleluovutuksen tarkoitus 

Lujatalolla koetut ongelmat itselleluovutusprosessissa ovat huono tiedonkulku, 

ennakko- ja jälkitarkastuksiin kuluu liikaa aikaa ja puutteita on vaikea paikantaa 

työkohteessa tarkastuksien jälkeen sekä yleisellä tasolla prosessinhelpottami-

nen jokaiselle osapuolelle. 

Itselleluovutus on työn tai projektin laadunvarmistamistoimenpide. Itselleluovu-

tus tehdään ennen vastaanottotarkastusta etsien virheitä ja/tai puutteita. Tällä 

menetelmällä saadaan myös muille urakoitsijoille osoitettua puuttuvat ja virheel-

liset työt tai asennukset. Puutelistojen tekemisellä saadaan kartoitettua työn tai 

projektin tilanne, ja osoitettua havaitut virheet sekä puutteet jotta ne saadaan 

korjattua ennen vastaanottotarkastusta. Virheetön vastaanottotarkastus on tilaa-

jan näkökulmasta hyvä osoitus urakoitsijan hyvästä rakentamislaadusta. Virhee-

tön luovutus on erittäin tärkeä saavuttaa sellaisissa kohteissa joissa välittömästi 

vastaanottotarkastuksen jälkeen tilat tulevat käyttöön. Esimerkiksi sellaisissa 

tiloissa jossa kalustus aloitetaan heti vastaanottotarkastuksen jälkeen, ja ura-

koitsijalla on vielä tiloissa virheitä, työt vaikeutuvat ahtauden sekä mahdollisten 

suojauksien takia. Sopiminen siitä, milloin korjaukset tehdään, voi osoittautua 

hankalaksi etenkin jos tiloja, virheitä ja puutteita on paljon. Työkohteessa kuluu 

työaikaa suunniteltua enemmän ja tämä tuo lisäkustannuksia urakoitsijalle. 

4 Nykyinen käytännön ohjeistus 

4.1 Uudiskohteet 

Yrityksen nykyisen ohjeistuksen mukaan vastaanottotarkastuksen lähestyessä 

on työnjohtajan tehtävä yleiskierros, jossa kartoitetaan itselleluovutusvalmius. 

Jos valmius todetaan, itselleluovutus voidaan suorittaa. Kohde kierretään, ja 

tehdään virhe- ja puutelistat. Jokaisesta tilasta tehdään oma puutelista ja selvi-

tetään, kenelle virheiden ja puutteiden korjaus kuuluu. Tämän jälkeen korjaajille 

jaetaan virhe- ja puutelistat. Korjaajat kuittaavat listoihin, kun korjaukset on suo-

ritettu. Työnjohtajat tarkastavat, että virheet ja puutteet on korjattu. (Lujatalon 

itselleluovutusohje.) 
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4.2 Korjauskohteet 

Korjauskohteissa toimitaan pääosin samalla tavalla kuin uudiskohteissa lukuun-

ottamatta erityistapauksia, joissa aikataulussa ei ole aikaa hukattavaksi, ja tilaa-

ja haluaa tilat pikaisesti käyttöönsä. Näissä tapauksissa on porrastettu luovu-

tusaikataulu. Korjauksiin ei ole välttämättä yhtä työpäivää enempää aikaa. Eri-

tyistapauksissa voidaan suorittaa kevyempi menettelytapa. Vastaava työnjohta-

ja kiertää luovutettavat tilat ja merkitsee virheet ja puutteet huomion herättävällä 

tarralapulla. Tämän jälkeen korjaaja kiertää tilat, korjaa puutteen tai virheen se-

kä poistaa lapun. Voidaan myös käsin kirjoittaa listat ja kiinnittää ne tilojen oviin. 

Kun virhe tai puute on korjattu kuitataan listaan korjaus suoritetuksi. (Lujatalon 

itselleluovutusohje.) 

 

5 Itselleluovutuksen aikataulusuunnittelu projektissa 

5.1 Yleisaikataulu 

Yleisaikataulua laatiessa on huomioitava itselleluovutukseen kuluva aika. Pro-

jektin koosta riippuen aikaa olisi syytä varata 1 – 2 kuukautta. Yli 100 asunnon 

uudiskohteissa aikaa itselleluovutuksen tekemiseen on syytä varata noin 2 kuu-

kautta. Yhden asunnon tarkastamiseen kuluu helposti 30 minuuttia, ja jos asun-

toja on 100 aikaa kuluu noin 45-55 tuntia. Liian monta tarkastettavaa asuntoa 

päivässä yhdelle tarkastajalle johtaa helposti virheiden ja puutteiden huomaa-

mattomuuteen. Kohtuullinen määrä tarkastettavia asuntoja yhdelle tarkastajalle 

päivässä on noin 10. Tarkastukset olisi hyvä tehdä loogisessa järjestyksessä 

yksi rappu tai kerros kerrallaan. Virheiden ja puutteiden korjaamiseen kuluvaan 

aikaan varattava aika pitää olla riittävä, noin 2 – 4 työvuoroa/kerros. (Lujatalon 

itselleluovutusohje) 

Erityisen nopeasti etenevissä korjauskohteissa aikaa itselleluovutukseen ei ole 

kuin 1 – 2 viikkoa. Tarkastukset on syytä tehdä heti huone kerrallaan, kun huo-

ne valmistuu. Kun huone tai asunto valmistuu, merkitään oveen selkeästi ”tar-

kastettu ja loppusiivottu”. (Lujatalon itselleluovutusohje.) 
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Tilaajalla voi myös olla erityistoiveita luovutusajan kohdan suhteen. Tilaaja voi 

vaatia 4 viikkoa ennen vastaanottotarkastusta, ettei pölyäviä töitä enää tehdä 

käyttöönottokokeiden ja puhtaan sisäilman vuoksi. 

5.2 Luovutusaikataulu 

Luovutusaikataulu on syytä laatia projektin loppuvaiheessa noin 3 – 4 kuukautta 

ennen luovutusta. Luovutusaikatauluun sisältyy aliurakoitsijoiden tekemät virhe- 

ja puutelistat, pääurakoitsijan listat, valvojan ennakkotarkastuslistat ja mahdol-

lisien asukkaiden ennakkotarkastuslistat. Luovutusaikataulu on hyvä laatia niin, 

että edelliset virhe- ja puutelistat on korjattu, jotta päällekkäisiä virheitä ei ole.  

6 Itselleluovutuksen kehittäminen 

Kehittämisen tarvetta Lujatalolla on koettu tiedonkulun parantamisessa, ennak-

ko- ja jälkitarkastuksiin kuluvan ajan vähentämisessä, puutteiden paikantamisen 

helpottamisessa työkohteiden tarkastuksien jälkeen, sekä yleisellä tasolla pro-

sessin helpottamisessa jokaiselle osapuolelle. 

6.1 Itselleluovutuskäytäntö 

Lujatalon nykyisellä käytännöllä projektikohde tarkastellaan tila kerrallaan ja 

puutelistat täytetään A4 kokoiselle valmiille paperikaavakkeelle. Paperikaavas-

sa on seuraavat kohdat: työkohteen tiedot, huoneisto/kiinteistön osat, tila, virhe 

tai puute, korjaaja sekä korjauksen kuittaus. (Kuva 3, s.12) 

- Työnumero: projektin tunnistusnumero (1234) 

- Työkohde: nimi ja osoite 

- Huoneisto/kiinteistön osat: kerros, kiinteistön osa 

- Tila: jokaisen huoneiston tila erikseen merkattu (aula, khh, wc, k, kone-

huone. ym.. 

- Virhe tai puute: tilan virhe tai puute 

- Korjaaja: esim. kirvesmies Pekka 

- Korjauksen kuittaus: tekijän allekirjoitus. 



Kuva 3. Puutelista esimerkki.

 

Työnjohtaja laittaa 

puutteista, jotta korjaajat osaisivat käydä puutteet/virheet korjaamassa. Men

telmä on toimiva pieniss

hän. Ongelmat alkavat heti

ja kerroksia esim. 5

koitsija.  

Yleinen karkea rakennusprojektin

- Pääurakoitsija (RAK)

- Ilmanvaihtourakoitsija (I)

- Putkiurakoitsija (V)

- Sähköurakoitsija (S)
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Puutelista esimerkki. 

laittaa puutelistat tilojen oviin ja kertoo korjaajille havaitsemistaan 

jotta korjaajat osaisivat käydä puutteet/virheet korjaamassa. Men

telmä on toimiva pienissä kohteissa, jossa tiloja ja virheitä tai puutteita on v

hän. Ongelmat alkavat heti, kun kohde on suuri. Tiloja kerroksessa

kerroksia esim. 5. Jokaisessa tilassa on keskimäärin 1 virhe/puute per ur

rakennusprojektin urakoitsijarakenne: 

Pääurakoitsija (RAK) 

Ilmanvaihtourakoitsija (I) 

Putkiurakoitsija (V) 

Sähköurakoitsija (S) 

 

iin ja kertoo korjaajille havaitsemistaan 

jotta korjaajat osaisivat käydä puutteet/virheet korjaamassa. Mene-

jossa tiloja ja virheitä tai puutteita on vä-

iloja kerroksessa on esim. 50 

keskimäärin 1 virhe/puute per ura-
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- Maalausurakoitsija (M) 

- Lattianpintarakenteen tekijä (L) 

- Kalusteasentajat (K) 

- YM. Pienet urakoitsijat 

Tällä rakenteella jokaisella urakoitsijalla on noin 25 virhettä tai puutetta, ja kah-

deksalla urakoitsijalla yhteensä 200 virhettä/projekti. Työnjohtaja täyttää 35 

puutelistaa ja tekee erikseen jokaiselle urakoitsijalle omat listansa. Vaikka jokai-

sella urakoitsijalla on velvollisuus tehdä omat puutelistansa, tulee silti pääura-

koitsijan huomioida omissa listoissaan muiden urakoitsijoiden virheet ja puut-

teet. ”11 § 1 Urakoitsija tarkastaa itse suoritusvelvollisuuteensa kuuluvan työn 

laadun sekä korjaa mahdolliset puutteet ja virheet ennen tilaajalle tapahtuvaa 

luovutusta.”(Yse 1998.)  

6.2 Virheiden tai puutteiden paikantaminen työkohteessa 

Puutelistojen korjaajilla on usein ongelmia löytää puutelistojen tekijän havaitse-

mat virheet tai puutteet. Korjaajat alkavat kiertämään tiloja etsien puutteita tai 

virheitä ja kuittaavat korjatut virheet tai puutteet tilojen ovissa oleviin virhe- ja 

puutelistoihin. Hyvin usein kaikkia virheitä tai puutteita ei löydetä ja puutelistan-

tekijä pyydetään paikan päälle näyttämään tilan virhe tai puute; tämä vie vas-

taanottotarkastuksen edeltäviltä viimeisiltä viikoilta erittäin paljon kallisarvoista 

työaikaa niin työnjohdolta kuin korjaajilta. Tilat voivat olla suuria ja puutelistan 

merkinnät epäselviä. Jos puutelistassa lukee ”lista irti” voi paikantaminen olla 

erittäin vaikeaa tilassa jossa on paljon erilaisia listoja jotka ovat monen eri ura-

koitsijan asentamia. Kuva 4 on esimerkki puutelistasta. 

Huoneisto / 
Kiinteistön osa Tila / rak. osa Huomautus (virhe tai puute) Korjaaja Kuittaus 

A-01 
AR-T2-A0-01-K103-
A29 Seinä halki M   

A-01 
AR-T2-A0-01-K103-
A29 Lista irti Rak   

A-01 
AR-T2-A0-01-K103-
A29 Iv-putki osittain maalaamatta I   

A-01 AR-T2-A0-01-K103- Laatta halki L   
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A29 

A-01 
AR-T2-A0-01-K103-
A29 Putki eristämättä Lvi   

A-01 
AR-T2-A0-01-K103-
A29 Väärän värinen seinä M   

A-01 
AR-T2-A0-01-K103-
A29 Ovi aukeaa väärään suuntaan keittiössä Rak   

A-01 
AR-T2-A0-01-K103-
A29 Sähkö työt kesken S   

          
 

Kuva 4. Esimerkki yhden tilan puutelistasta. 

 

7 Kehittäminen 

Itselleluovutusprosessin helpottamiseksi puutelistat pitää saada sähköisesti kir-

jattua ylös esimerkiksi mobiililaitteella. Kirjaamisen pitää tapahtua siten, että 

mobiililaitteessa on kohteen pohjapiirros auki, virheen tai puutteen löytyessä 

pohjapiirroksesta merkattaisiin virheen paikka juoksevalla numeroinnilla. Vir-

heen merkintävaiheessa aukeaisi Excel-puutelista, johon tulisi myös sama juok-

seva numerointi (Kuva 6). Excel-puutelistoissa pitäisi olla myös valikko ”korjaa-

ja”. kohdassa, jossa voi valita urakoitsijan kenelle virhe tai puute kuuluu. Tällä 

tavalla jokainen virhe tai puute merkittäisiin pohjapiirrokseen (Kuva 5), Exceliin 

juoksevalla numeroinnilla ja jokaiselle urakoitsijalle voidaan toimittaa omat puu-

telistat vain omista virheistään sähköisesti. Itselleluovutusprosessi olisi myös 

helpompi dokumentoida, kun tiedot on kirjattu tietokoneelle paperin sijaan. Vir-

he- ja puutelistojen dokumentoinnista seuraavan projektin hankintavaiheessa 

voisi jo vertailla urakoitsijoita laadullista sopivuutta tietyn mallisiin rakennuspro-

jekteihin. 
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Kuva 5. Esimerkki pohjapiirroksen numeroinnista. 

 

Kuva 6. Esimerkki puutelistasta. 

8 Ilmainen ohjelmisto 

8.1 Datanomiopiskelijoille annettu toimeksianto 

Otin yhteyttä Saimaan ammattiopiston lehtori Mika Hiltuseen elokuussa 2016 ja 

pyysin heidän opiskelijoiltaan apua itselleluovutusohjelmiston kehittämiseen. 
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Suurin ongelmani kehittämisessä oli pdf-pohjapiirroksen ja Excel-taulukon yh-

distäminen niin, että pohjapiirrokseen jäisi tunnistusmerkintä virheestä tai puut-

teesta. Sovimme palaverin, johon osallistui 3 opiskelijaa sekä lehtori Hiltunen. 

Palaverissa sovimme projektin tavoitteista ja rajoista. 

8.2 Toimeksiannon rajat ja tavoitteet 

20.9.2016 pidimme Saimaan ammattiopistolla lehtori Mika Hiltusen ja kolmen 

datanomiopiskelijan kanssa palaverin selvittääksemme rajoja ja tavoitteita itsel-

leluovutusprojektin ohjelmistokehittämisessä. Palaverissä kerroin pdf-

pohjapiirroksen sekä Excel-taulukoinnin yhteensopivuusongelmasta ja siitä, että 

pohjapiirrokseen pitää jäädä tunnistusmerkintä virheen tai puutteen kohdalle. 

Sovimme uuden palaverin 11.10.2016, jolloin datanomi opiskelijat esittäisivät 

demon itselleluovutusohjelmistosta. 

8.3 Demo-ohjelmisto 

Demo-ohjelmiston esittely pidettiin 11.10.2016 Saimaan ammattiopistolla. Oh-

jelmisto toimii Google Drive –ympäristössä, joka on käyttäjille ilmainen pilvipal-

velu. Google Drive on verkkopohjainen toimistotyökalu, jolla voi luoda ja jakaa 

asiakirjoja, laskentataulukoita sekä esityksiä. Drive kulkee käyttäjänsä mukana 

mobiilisti ja mahdollistaa näin reaaliaikaisen työskentelyn paikasta ja laitteesta 

riippumatta. Driven avulla voi kutsua useita henkilöitä muokkaamaan ja kom-

mentoimaan samaa dokumenttia samanaikaisesti. Kaikki muokkaukset tallentu-

vat versiohistoriaan ja halutessaan voi palata aiempaan versioon.  

8.4 Demo-ohjelmiston käytönarviointi 

Demo-ohjelmistolla saadaan tehtyä huone/tila-kohtaiset puutelistat Google Dri-

ve palvelun kautta. Painamalla pohjapiirroksesta jotain huonetta aukeaa tilan 

puutelista. Demo-ohjelmiston saa toimimaan tietokoneilla, tableteilla sekä kaikil-

la matkapuhelimilla jotka tukevat Google Driven sovelluksia. Kuvassa 7 on esi-

merkki: kun painaa kursorilla huonetta 3, aukeaa tämän huoneen puutelista 

(Kuva 8.) 
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Kuva 7. Huone. 

 

 

Kuva 8. Google Drive excel. 

Demo-ohjelmiston avulla kohteen puutelistat saa dokumentoitua sähköisesti ja 

tarvittaessa tulostettua huoneen oveen. Puutteena tässä demo-ohjelmistossa 

on se, ettei pohjapiirrokseen jää tunnistemerkintää puutteesta tai virheestä. Tä-

tä ei saatu ratkaistua ilmaisilla ohjelmilla. 

 

9 SokoPro 

SokoPro on projektipankki, jota käytetään internetselaimen välityksellä raken-

nusprojektiin osallistuvien henkilöiden kautta. Rakennusprojektin kaikki suunni-
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telmat arkistoidaan sähköiseen palveluun, joita hallitaan rakennustyömaalta 

internetselaimen kautta. SokoPro on kattava projektipankki, johon päivittyy au-

tomaattisesti projektin kaikki suunnitelmat. (sokopro.fi/esittely) 

9.1 Vika- ja puutelistat SokoProsta 

SokoPro tarjoaa projektipankista käyttäjille vika- ja puutelistojen tekoa varten 

internetselaimessa toimivaa sovellusta. Sovellus toimii tabletilla tai älypuheli-

mella joka helpottaa rakennustyömaalla tehtäviä vika- ja puutelistoja. Havaittu 

virhe lisätään tarkastuskohteelle. (Kuva 9.) 

 

Kuva 9. Lisää virhe. 

Seuraavaksi sovelluksessa merkitään virheen tarkat sijaintitiedot sekä sidotaan 

pohjapiirrokseen. (Kuva 10) 
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Kuva 10. sido sijainti. 

Kun sijaintitiedot merkitään, saadaan pohjapiirros avattua ja virheen tarkka si-

jainti voidaan merkitä (Kuva 11). Virheestä voidaan ottaa valokuva ja kohdistaa 

se tietylle urakoitsijalle. Virheet lähetetään tiedoksi projektin urakoitsijoille ja 

urakoitsija kuittaa toimeksiannon havainnon tekijälle (Kuva 12). 

 

Kuva 11. Merkitse virhe 



Kuva 12. Virhelistaus

SokoPro-ohjelmisto täyttää

biililaiteella työmaalta käsin. Virheet löytyvät 

daan juoksevalla numeroinnilla tunnistemerkintä virheestä. Korjausten valvo

on myös helppoa ja tieto virheistä saadaan sähköisesti muille tekijöille

10 Congrid 

Congrid tarjoaa pilvipalveluohjelmistoja

mentointiin ja työturvallisuusmittauksiin 

tuotannonhallintaan. Sovellukset toimivat kännyköillä, tietokoneilla ja tableteilla.

Internetselaimessa toimiva

koko rakennusprojektin virheet ja puutteet.

10.1 Virhe- ja puutelistat Congridi

Congird tarjoa pilvipalveluohjelmistoja verkossa, joiden avulla voi tehdä puhel

mella rakennustyömaalta käsin virhe

kapuhelimella Congrid applikaatiosta.
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Virhelistaus 

ohjelmisto täyttää vaatimukset virhe- ja puutelistojen tekemiseen m

biililaiteella työmaalta käsin. Virheet löytyvät helposti, kun pohjapiirrokseen sa

daan juoksevalla numeroinnilla tunnistemerkintä virheestä. Korjausten valvo

on myös helppoa ja tieto virheistä saadaan sähköisesti muille tekijöille

pilvipalveluohjelmistoja laadunmittauksiin, s

mentointiin ja työturvallisuusmittauksiin rakennusyrityksille rakennustyömaan 

hallintaan. Sovellukset toimivat kännyköillä, tietokoneilla ja tableteilla.

Internetselaimessa toimivalla virhe- ja puutelistojen sovelluksella voi kart

koko rakennusprojektin virheet ja puutteet. 

ja puutelistat Congridista 

Congird tarjoa pilvipalveluohjelmistoja verkossa, joiden avulla voi tehdä puhel

yömaalta käsin virhe- tai puutehavaintoja. Kuvat on otettu ma

Congrid applikaatiosta. 

ja puutelistojen tekemiseen mo-

kun pohjapiirrokseen saa-

daan juoksevalla numeroinnilla tunnistemerkintä virheestä. Korjausten valvonta 

on myös helppoa ja tieto virheistä saadaan sähköisesti muille tekijöille. 

laadunmittauksiin, suunnitelmien doku-

rakennusyrityksille rakennustyömaan 

hallintaan. Sovellukset toimivat kännyköillä, tietokoneilla ja tableteilla. 

ja puutelistojen sovelluksella voi kartoittaa 

Congird tarjoa pilvipalveluohjelmistoja verkossa, joiden avulla voi tehdä puheli-

Kuvat on otettu mat-
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Congrid virhe- ja puutelistojen täyttö on varsin helppoa rakennustyömaalla pu-

helimella. Applikaatiosta valitaan havaintolistat, jonka jälkeen aukeaa valikko, 

josta valitaan virheet ja puutteet. (Kuva 13) 

 

 

Kuva 13. Havaintolistat 

Virheet- ja puutteetvalikosta voi tarkastella havaintoja ja tarvittaessa kuitata vir-

he tai puute korjatuksi. Lisää havaintopainikkeesta lisätään virhe tai puute. Seu-

raavasta valikosta valitaan vastuuhenkilö tai yritys. (Kuva 14,Kuva 15) 
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Kuva 14.Virheet ja puutteet 

  

Kuva 15. Valitse urakoitsija. 

Lisätään kuvaus virheestä tai puutteesta sekä määrätään korjaustoimenpiteen 

kiireellisyys. (Kuva 16,Kuva 17) 
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Kuva 16. Uusi kuvaus. 

 

Kuva 17.Toimenpiteen aikaraja. 
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Määritetään tarkka alue valitsemalla valikoista ja seuraavaksi avataan pohjapiir-

ros josta voi merkitä paikan virheelle tai puutteelle sekä myös valikosta ”Kuva” 

ottaa kuvan matkapuhelimella. (Kuva 18,Kuva 19,Kuva 20) 

 

Kuva 18. Lisää havainto. 
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Kuva 19. Virhemerkintä pohjapiirroksessa. 

 

Kuva 20. Seinä halki. 
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Raportti huoneiston virheestä tai puutteesta (Kuva 21). Raportissa virheen tai 

puutteen tarkka sijainti on merkitty pohjapiirrokseen sekä valokuva viasta. Ra-

portin voi lähettää vastuuhenkilölle sähköpostiin tai tulostaa. 

Kuva 21. Raportti huoneiston virheestä tai puutteesta. 

Congrid-ohjelmiston käyttäminen täyttää myös vaatimukset itselleluovutuspro-

sessin selkeyttämiseksi. Virheiden sijainti saadaan sidottua pohjapiirrokseen ja 

tarvittaessa valokuvattua, sekä lähetettyä sähköisesti muille käyttäjille. Ohjel-

misto toimii pilvipalvelimella, johon itselleluovutus tiedot saadaan arkistoitua. 

11 Yhteenveto 

Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin rakennusliikkeen itselleluovutusprosessia ja 

sen kehittämistä lähinnä rakennusprojektin viimeisten viikkojen aikana, jolloin 

työn ja tarkastusten on kuljettava saumattomasti. Itselleluovutuksen laadunvar-

mistamista pitää kuitenkin tarkkailla koko hankkeen ajan päästäkseen virheet-

tömään vastaanottotarkastukseen.  

Tiedonkulun ongelmat ja virheiden epäselvät merkinnät paperisiin virhe- ja puu-

telistoihin ovat todennäköisiä nykyisellä käytännöllä sekä puutelistoista tehtävät 

tilastoinnit työläitä. Internetselaimessa toimiva projektipankki mahdollistaa mui-

denkin projektiin osallistuvien löytää virheiden tarkan sijainnin kohteessa. Virhe- 

ja puutelistat saadaan toimitettua tarkoin sijaintitietoineen toisille urakoitsijoille 

sähköisesti. Puutteiden korjaaja voi katsoa työmaalta käsin virheiden tarkan 
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selityksen ja sijainnin sekä kuitata virheen korjatuksi, jolloin virhe kuittaantuu 

virhe- ja puutelistoihin.  

Projektipankin kautta voidaan tilastoida virheitä ja suorittaa laaduntarkkailua 

jälkikäteen sekä arvioida seuraavien projektien kompastuskiviä. Internetse-

laimessa toimiva sovellus virhe ja puutelistojen tekemiseen on tuotantotehokas-

ta. Itse kehitetty demo-ohjelmisto ei tuottanut toivottua tulosta yrityksen tiedon-

kulun kehittämiseksi. 

Huolellisesti tehdyt ja tarkoin sijaintimerkityt virhe- ja puutelistat helpottavat ra-

kennusliikkeen vastaanottotarkastusta edeltäviä viikkoja huomattavasti. Virhei-

den seuranta helpottuu, kun sähköinen tilastointi päivittyy virhe- ja puutelistoi-

hin. Työmaan valvonta selkeytyy, kun tiedetään varmasti, missä korjaajat ovat 

käyneet ja korjattu paikka voidaan käydä tarkastamassa järjestelmällisesti. 

 

Kuvat 

Kuva 1. Työmaan laadunhallinnan osatekijät. s.7 

Kuva 2.Urakokoitsijan laadunvarmistamiskeinot. s.9 

Kuva 3. Puutelista esimerkki. s.13 

Kuva 4. Esimerkki yhden tilan puutelistasta. s.15 

Kuva 5. Esimerkki pohjapiirroksen numeroinnista. s.16 

Kuva 6. Esimerkki puutelistasta. s.16 

Kuva 7. Huone.s.18 

Kuva 8. Google Drive excel-ohjelmistosta. s.18 

Kuva 9. Lisää virhe. s.19 

Kuva 10. Sido sijainti. s.20 

Kuva 11. Merkitse virhe. s.20 
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Kuva 12. Virhelistaus. s.21 

Kuva 13. Havaintolistat. s.22 

Kuva 14.Virheet ja puutteet. s.23 

Kuva 15. Valitse urakoitsija. s.23 

Kuva 16. Uusi kuvaus. s.24 

Kuva 17.Toimenpiteen aikaraja. s.24                                                                                                                             

Kuva 18. Lisää havainto. s.25 

Kuva 19. Virhe merkintä pohjapiirroksessa. s.26 

Kuva 20. Seinä halki. s.26 
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Liite 1. Linkitysohje.  
 
Adobe Acrobat(Pdf) ja Google Driven linkitysohje. Tiedon kerääminen Pdf- poh-
japiirroksesta Google Driven taulukko-ohjelmaan. 
 
Ylläpitäjä: 

 Avaa pohjapiirustukset pdf-muokkausohjelmassa (esim. Adobe Acrobat). 
 Jokaiselle huoneelle: 

 Luo Google Driveen Google Sheets -taulukkotiedosto (haluamaasi 
kansioon). 

 Oikeasta yläkulmasta Share - Get shareable link - Anyone can 
edit. 

 Kopioi linkki. 
 Piirrä pdf-tiedostoon huoneen kohdalle linkkikenttä ja lisää siihen 

kopioitu linkki. 
 Adobe Acrobatissa Tools - Link. 

 Kun kaikki huoneet on linkitetty, tallenna pdf. 
 Lataa pdf Google Driveen. 
 Klikkaa pdf-tiedostoa Google Drivessä hiiren oikealla, valitse Get 
shareable link, ja jaa linkki käyttäjille. 
 
Nyt kuka tahansa, jolla on linkki pdf-tiedostoon, voi klikata siinä olevia linkkejä, 
joilla pääsee muokkaamaan taulukkotiedostoja. 
 
Käyttäjä: 

 Avaa pdf-tiedosto. 
 Klikkaa haluamaasi huonetta. 
 Lisää vika taulukkoon, tai kuittaa taulukossa oleva vika korjatuksi (nimi 

Kuittaus-sarakkeeseen). 
 
Vikatilanne päivittyy jokaisen käyttäjän nähtäväksi reaaliajassa. 
 
Ohjeen tekijä on datanomiopiskelija Joni Kiviluoma Saimaan ammattiopistosta. 

 


