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1 JOHDANTO 

1.1 Tavoitteet 

Opinnäytetyöni tavoite on koota koulussa opituista asioista tärkeimmät tii-
viiksi kokonaisuudeksi. Työssä on tarkoitus myös löytää yhtäläisyyksiä työelä-
män ja koulussa opetetun teorian välille, vaikkei näitä yhteyksiä aina helposti 
työmaalla tietoisesti osaisikaan yhdistää. 
 
Oppimistavoite opinnäytetyön teossa on oppia tehokasta tiedonhakua ja ra-
portin tekoa, sekä oivaltaa uusia asiakokonaisuuksia ja asioiden sidoksia toi-
siinsa, ammattialaan liittyen. Työn on tarkoitus opettaa myös kokonaisuuden 
hallintaa suuren lähteiden määrän ja työn laajuuden käsittelyssä. 
 
Teorian soveltamista käytäntöön on tarkoitus saada perusteltua tuomalla 
esiin sovelluskohtia oikeista työelämässä tehdyistä työtehtävistä tehden sa-
malla itsearviointia tehtyjen suunnitelmien ja sovellusten toteutuskelpoisuu-
desta ja esiin tulleista ongelmista.  
 
Työn viimeiseen osuuteen on tarkoitus laatia kartoitus kirjoitushetkellä val-
litsevasta osaamistasosta. Osaamiskartoitus perustetaan hallinnassa olevan 
teoriaosuuden sekä jo tehtyihin työsuoritteisiin ja aiempaan käytännön ko-
kemuksiin aiheeseen liittyen. 

 

1.2 Harjoittelun ja työssäoppimisen kulku ja kuvaus lukuvuosittain 

Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelmaan kuuluu kolme kymmenen 
opintopisteen harjoittelua opiskelijan valitsemassa ja itse hankkimassa har-
joittelupaikassa. Päädyin suorittamaan kaikki harjoitteluni YIT rakennus Oy:n 
Hämeenlinnan yksikön alaisuudessa, koska ensimmäisen hyvin suoritetun 
harjoittelun jälkeen ei seuraavan kesän harjoittelupaikkaa tarvinnut etsiä, 
vaan se tarjottiin automaattisesti ilman perinteistä hakuprosessia. 
 
Seuraavassa on kuvattu harjoittelun aikainen työmaa, työtehtävät, sekä op-
piminen ja oppimistavoitteet harjoittelujaksoittain. 
 

1.2.1 Harjoittelu 1, kesä 2015 

Suoritin ensimmäisen työharjoitteluni YIT:n rakentamassa, LähiTapiolan ti-
laamassa kerrostalokohteessa Järvenpäässä, Pajalan alueella 11.5.2015 -
28.8.2015. Tehtävänimikkeenä oli haalariharjoittelija aiemman kokemuksen 
puuttuessa kerrostalotyömaiden osalta. 
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Oppimistavoitteeksi asetin itselleni päästä hyvään käsitykseen kerrostalo-ra-
kentamisen eri vaiheista, etenkin runkovaiheen etenemisestä ja betoni-tek-
niikan soveltamisesta käytäntöön työmailla. Tavoitteena oli myös luoda suh-
teita taloon, joka saattaisi tulevaisuudessa olla potentiaalinen työnantajaeh-
dokas. 
 
Pääsin harjoittelussani oppimisen kannalta ihanteelliseen tehtävään, avusta-
maan kahta kokenutta elementtiasentajaa koko rungon pystytyksen ajaksi. 
Vastasin myös suurimmalta osin elementtien ja rungon mukana holville nos-
tettavien tavaroiden vastaanotosta ja nostoista. Elementtiasennuksen hiljai-
sempina hetkinä pääsin myös tekemään muita työtehtäviä, kuten osallistu-
maan valuihin ja tekemään joitakin pienempiä avustavia rakennustöitä. 
 
Harjoittelu opetti paljon elementtiasennuksesta ja sen vaaratekijöistä, sekä 
toimivan työmaalogistiikan ja varastoinnin merkityksestä työn sujuvalle ete-
nemiselle. Pääsin myös näkemään, miten betonia käsitellään ja käytetään 
työmaaolosuhteissa todellisuudessa. Harjoittelu oli näin ollen erinomainen 
perehdytys kerrostalorakentamisen perusasioihin. 
 

1.2.2 Harjoittelu 2, kesä 2016 

Suoritin harjoittelun 2, mestariharjoittelun, YIT:n Hämeenlinnan yksikön alai-
suudessa 2.5.2016 -13.8.2016. Kohteena oli Keskinäisen Työeläkevakuutus-
yhtiö Elon tilaama elementtirakenteinen kerrostalo As Oy Paja, Pajalan kort-
telissa, Järvenpään keskustan tuntumassa.  
 
Harjoittelun tavoite oli päästä ensimmäistä kertaa näkemään työmaan orga-
nisaation toimintaa työnjohdon näkökulmasta ja päästä soveltamaan kou-
lussa opetettua tietoa erinäisten harjoitusten ja työtehtävien merkeissä, oi-
kean rakennustyömaan tarpeisiin. 
 
Harjoittelu alkoi perinteisesti, käymällä läpi perusasiat ja perehtymällä työ-
maahan, sekä työnjohtoharjoitteluun totuttautumisella pienien vastuu-teh-
tävien kautta. Vastuu kasvoi melko rivakasti, aina edellisten tehtävien valmis-
tuessa mestarien nähdessä kykyni suoriutua tehtävistä ja uusista vastuualu-
eistani. Harjoittelun loppupuolella pääsin itsenäisesti vastaamaan erinäistä 
toiminnoista työmaalla ja jakamaan työtehtäviä isollekin työntekijä-joukolle, 
toki vastaavan mestarin taustatuella. 
 
Harjoittelu oli sisällöllisesti melko ihanteellinen. Pääsin alusta lähtien työn-
johtajien opastukseen ja opetettavaksi, ja annetut työtehtävät olivat mielek-
käitä ja monipuolisia. Näki selvästi, että työtehtäviäni suunnitellessa pyrittiin 
monipuolisen oppimisen edistämiseen, ja monipuolisuutta yli sadan asunnon 
kolmessa vaiheessa etenevästä työmaasta löytyikin kiitettävästi. Haastavam-
piin tehtäviin annettiin riittävästi aikaa tehtävään perehtymiseen. 
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Alussa vastuullani oli rakennussiivoajien valvonta ja ohjaus, mutta melko no-
peasti myös työmaalla samaan aikaan aloittaneiden kesäharjoittelijoiden 
työtehtäviin perehdytys ja valvonta siirrettiin minun vastuulleni. Työmaan 
pysyvien toimihenkilöiden siirtyessä kesälomilleen, pääsin antamaan tehtä-
vät ja valvomaan työmaalla parhaillaan seitsemää omaa työntekijää, aliura-
koitsijoista puhumattakaan, eli pääsin toimimaan lähes täysivaltaisena esi-
miehenä. 
 
Harjoittelun tavoitteet toteutuivat erinomaisesti, sillä pääsin perehtymään 
lähes kaikkiin tässä opinnäytetyössä käsiteltäviin aihealueisiin työmaan nä-
kökulmasta. 

2 TUOTANNONSUUNNITTELUN JA OHJAUKSEN TEORIA   

Tämän osuuden tarkoituksena on koota tehokas, tiivis tietopaketti teoriasta, 
jota 2010-luvun rakennusmestarin tulee työssään hallita yrityksestä riippuen 
ainakin jollakin tasolla. Pääsiallinen tarkoite on kertoa näistä olennaisim-
mista asioista tiiviisti, mutta kattavasti, kuitenkaan karkaamatta liian kauas 
oleellisimmasta asiaytimestä. 

 

2.1 Työnjohto- ja esimiestoiminta 

2.1.1 Johtamisen kokonaisuus 

 
”Johtaminen ei ole vain esimiehen tehtävä, jonka hän suorittaa, vaan se on 
myös rooli. Ihmisten johtamisessa ja esimiestyössä onnistumisessa on peri-
miltään kyse siitä, ottaako esimies hänelle tarjotun roolin vai ei. Moni esimies 
ei ymmärrä, halua tai kykene ottamaan johtajuutta, vaan pysyy asiantuntijan 
tai suorittavan työntekijän roolissa. Tämän vuoksi johtaminen on puutteel-
lista tai olematonta monissa työyhteisöissä.” (Järvinen 2012, 6.) 
 
Hyvänä esimiehenä toimiminen ja johtajuudessa onnistuminen edellyttää 
ennen kaikkea johtajuuden ottamista ja esimiehen aseman tärkeyden ym-
märtämistä. Hyvä esimies pystyy ottamaan roolin johtajana, ei ulkopuolisena 
asiantuntijana tai työkaverina. Yllättävän moni esimies ei edes pohjimmiltaan 
ymmärrä sitä mitä johtaminen syvimmillään tarkoittaa ja mitä työyhteisö hy-
vältä johtajalta odottaa. (Järvinen 2012, 6,1.) 
 
Rakennusalan työnjohtajalta odotetaan ennen kaikkea selkeää johtamista ja 
ripeää päätöksentekokykyä, vastuuntuntoisuutta, sekä kykyä antaa opas-
tusta tarpeen mukaan ymmärrettävästi ja selkeästi. Pyrkimällä selkeään ja 
ymmärrettävään viestintään, helpotetaan tiedonkulkua ja ehkäistään virhe-
tilanteita huomattavasti. 
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Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa johtaa, vaan eri johtajatyyppejä on ole-
massa lukuisia. Kaikki muodostavat oman käsityksensä ja tapansa johtaa ko-
kemuksiensa, näkemyksiensä ja luoteenpiirteidensä mukaisesti.  
 
 
Esimiehen ammatillinen asenne ja aitous henkilönä muodostavat johtajuu-
den tärkeimmän ytimen. Esimiestyössä kukaan ei ole täydellinen, ja jokainen 
vaatii siinä kehitystä, mikä taas onnistuu ainoastaan työtä tekemällä. Johta-
jan työssä jaksaminen, kehittyminen ja onnistuminen edellyttävät välillä nöy-
ryyttä ja sopeutumista eri tilanteisiin. (Järvinen 2012, 6,1.) 
 

2.1.2 Hyvän johtajan tärkeimmät ominaisuudet 

 
Hyvä johtaja on ennen kaikkea esimerkillinen. Esimies näyttää ja käytöksel-
lään määrittelee, miten työpaikalla toimitaan ja käyttäydytään. Työntekijät 
ajattelevat helposti, että jos kerran johtaja ei toimi organisaation arvojen ja 
periaatteiden mukaisesti, miksi työntekijäkään niin tekisi. (Järvinen 2012, 
6,1.) 
 
Arvojohtaminen toimii erittäin hyvin rakennustyömaiden olosuhteissa. Jos 
työnjohtaja ei noudata työaikoja ja määräyksistä, ei todennäköisesti noudata 
työn suorittavakin osapuolikaan. Tämä pätee erityisen hyvin työturvallisuus-
asioissa ja työmaan siisteydessä. Sanotaan yleisesti, että työmaa on mesta-
rinsa näköinen. 
 
Esimies vastaa työmaan tuloksellisuudesta, aikataulussa pysymisestä, sekä 
määräysten ja asetusten noudattamisesta. Näin ollen esimiehen pitää osata 
toimia ja käyttäytyä ammattimaisesti, sillä hän edustaa yrityksensä periaa-
tetta ja toiminnallaan herättää luottamuksen työntekijöissään. 
 
Oikeudenmukaisuus on johtajan tärkeimpiä ominaisuuksia. Tärkeää olisi esi-
merkiksi käydä keskustelua siitä, mihin tehdyt ratkaisut perustuvat ja millä 
prosessilla johonkin päätökseen on päädytty. Hyvä johtaja kysyy myös mieli-
pidettä ja näkemyksiä johdettavalta, sillä tekijällä saattaa olla omia näkemyk-
siä tai kokemuksia siitä, miten tehtävä tai työsuorite olisi järkevämpää suo-
rittaa, ja tarvittaessa muuttaa päätöstään sen mukaan antaen työntekijälle 
ymmärretyksi tulleen tunteen. (Kuusela 2013, 6.) 
 
Monesti tämä oikeudenmukainen toiminta johtaa tehokkaampiin työsuori-
tuksiin, sillä työntekijä on monesti tehnyt käskettyä työsuoritetta useammin 
kuin työnjohtaja on edes nähnyt sitä tehtävän. Työn tehokkaamman toteu-
tuksen lisäksi työntekijä saa uutta motivaatiota, kun on itse päässyt vaikutta-
maan työn menettely tai tekotapaan. 
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2.1.3 Palautteen antaminen 

 
Palaute on tärkeimpiä esimiestoiminnan työkaluista. Se on voimakas työkalu 
työntekijöiden kannustamisessa, motivaation luomisessa, sekä työntekijän 
ohjaamisessa. Suurin osa organisaation henkilöstöstä toivoo saavansa esi-
mieheltään sekä negatiivista että positiivista palautetta aika ajoin. (Järvinen 
2012, 5,1.) 
 
Palautteen antaminen on itsessään tärkeä osa esimiehen roolia työyhtei-
sössä. Esimies, joka ei anna koskaan palautetta, tai antaa ainoastaan positii-
vista tai negatiivista palautetta, menettää helposti roolinsa johtajana työyh-
teisön silmissä. (Aarnikoivu 2008, 143.) 
 
Ongelmaksi muodostuukin yllättävästi usein se, että joillekin henkilöille pa-
lautteen vastaanottaminen on joskus hyvinkin vaikeaa. Työntekijä ei välttä-
mättä hyväksy saamaansa palautetta, joissakin tapauksissa jopa arvioi työ-
suoritteensa tai toimintansa täysin käänteisesti, kun esimies on antanut pa-
lautteellaan ymmärtää. (Järvinen 2012, 5,1.) 
 
Jokainen ihminen ottaa vastaan palautetta omalla tyylillä, ja palautteen vas-
taanottokyky riippuu pitkälti ihmisen minä-kuvasta ja persoonallisista piir-
teistä.  Joillekin on helpompaa myöntää puutteensa ja suhtautua negatiivi-
seen palautteeseen rakentavasti. Toiset taas loukkaantuvat ja vetäytyvät it-
seensä, joskus jopa poistuen tilanteesta. (Järvinen 2012, 5,1.) 

 
Toimiessa esimiehenä rakennustyömaalla, on opittava tunnistamaan ihmis-
ten eri henkilöiden persoonallisuudet ja kyky ottaa vastaan palautetta. Ke-
rättyä tietoa voi soveltaa palautetta annettaessa pyrkien siihen, että palaute 
menee perille tehokkaasti, mutta toisaalta toista liikaa loukkaamatta. 
 
Valitettavasti kaikissa tilanteissa tämä ei ole näin hektisellä alalla mahdol-
lista, vaan joissakin tilanteissa on annettava palaute välittömästi ja jämäkästi. 
Rakennusalalla pidempää työskennelleet työntekijät ovat yleensä tosin tä-
hän tottuneet, ja osaavat suhtautua siihen itseään loukkaamatta. 
 
Palautteen tärkein ominaisuus on se, että se kohdistuu johonkin konkreetti-
seen ja henkilön helposti havainnoitavaan työsuoritteeseen tai toimintaan. 
On myös erittäin tärkeää kuvata selkeästi virheellisen suoritteen haittavaiku-
tukset ja seuraukset. Näin työntekijä ymmärtää helpoimmin esimiehensä 
syyn negatiivisen palautteen antamiseen. (Järvinen 2012, 5,1.) 
 
Yleensä tilanteissa, joissa negatiivinen palaute on annettu, päästään lopulta 
vuorovaikutuksella yhteisymmärrykseen siitä mikä tilanteen tai virheellisen 
työsuoritteen on aiheuttanut, ja siitä miten virhe voidaan korjata aiheuttaen 
mahdollisimman vähän haittaa muille työntekijöille ja odottaville työvai-
heille. Tarvittaessa oikeanlainen työsuoritus voidaan riitatilanteessa etsiä ra-
kennusmääräyksistä, yrityksen laatukorteista tai sopimuksesta. 
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Hyvin annetussa palautteessa pyritään kompensoimaan hyvää ja negatiivista 
palautetta, jolla pyritään estämään palautteen vastaanottajan vääristynyt 
kuva siitä, että esimies näkee toiminnassa pelkkää huonoa ja virheellistä. Po-
sitiivisen palautteen joukkoon on myös helppo ujuttaa pieniä korjattavia asi-
oita kuitenkaan työntekijää masentamatta. (Järvinen 2012, 5,1.) 
 
Oikein suhteutetun positiivisen ja negatiivisen palautteen lisäksi on erittäin 
tärkeää kiinnittää huomiota myös omaan asennoitumiseen palautteeseen ja 
palanteen antoon. Tämä olisi tärkeää huomioida, koska usein palautteen an-
tajan oma asennoituminen annettavaan palautteeseen määrittelee pitkälti 
tavan, jolla palaute tulee annetuksi. (Aarnikoivu 2008, 142.) 
 
Olemassa ei kuitenkaan ole yhtä ja oikeaa tapaa antaa tai vastaanottaa pa-
lautetta, vaan se jokaiselle muodostuu luonteen ja kokemuksen pohjalta ajan 
kanssa. Pienellä ihmisen psykologian tuntemuksella oppii kuitenkin analysoi-
maan palautteen vastaanottajan ja pyrkiä soveltamaan palaute tilanteeseen 
sopivaksi. 

2.2 Tuotannonsuunnittelu- ja ohjaus  

2.2.1 Tuotannonsuunnittelun kokonaisuus 

 
Hyvin toteutettu hanke- ja tuotannonsuunnittelu on onnistuneen työmaan 
perusta. Hankesuunnittelussa määritellään mitä tehdään, miten työ tehdään, 
millaiset ovat käytettävissä olevat resurssit ja mitkä ovat vaaditut laatuvaati-
mukset. Kyseisiä asioita ohjaamaan tehdään yleensä projektisuunnitelma, 
jota on seuraavassa esitelty tarkemmin. 

2.2.2 Projektisuunnitelma 

Projektisuunnitelman tarkoituksena on varmistaa rakennushankkeen työ-
maatoiminnan hyvä taso ja laadukas toteutus. Projektisuunnitelma tehdään 
kohdekohtaisesti, ja sitä voidaan soveltaa tarkasti vain kyseisessä projektissa, 
johon se on tehty. (Ratu-kortti S-1229, 1.) 
 
Onnistunut ja toimiva projektisuunnitelma ottaa huomioon kohteen erityis-
piirteet ja ottaa huomioon riskitekijät käytännön tasolla. Projektisuunnitel-
man lisäksi on hyvä laatia tehtäväkohtaisia laatusuunnitelmia ainakin vai-
keimmista ja kriittisimmistä osa-alueista tehtävien onnistumisen varmista-
miseksi. (Ratu-kortti R1229, 1.) 
 
Projektisuunnitelma toimii tehokkaana työkaluna rakennustyömaan joh-
dolle, jos sitä käytetään ja päivitetään oikein työmaan edetessä. Projekti-
suunnitelmasta tulee selkeästi ilmi tehtävänjako mestarien välillä, sekä siinä 
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sovitaan työmaan yleisistä käytännöistä. Suunnitelma on siis tehty vähentä-
mään epäselvyyksiä ja rungoksi työmaan johtamiseen, eikä täytteeksi kohde-
kansioihin yritysjohdon painostuksesta. 

2.3 Tehtävä ja menetelmäsuunnittelu  

2.3.1 Tuotannon suunnittelu 

 
Sujuva tuotanto, sekä halutun laadullisen, ajallisen, taloudellisen ja turvalli-
sen toteutuksen saavuttaminen rakennushankkeessa vaatii tuotannon johta-
mista. Hyvä tuotannon johtaminen on ennen kaikkea riskien tiedostamista ja 
hallintaa, sillä olosuhteet, resurssit ja suunnitelmat voivat muuttua merkittä-
västikin työmaakohtaisesti. Hyvässä tuotannonsuunnittelussa keskitytäänkin 
juuri näiden tekijöiden luomiin erityispiirteisiin varautumalla kohteen riskei-
hin mahdollisimman monipuolisesti etukäteen. Suunnittelun avulla pyritään 
varmistamaan, että kaikilla kohteen osapuolilla on samanlainen yhteinen kä-
sitys työn sisällöstä, riskeistä ja tavoitteista. (Ratu-kortti S-1228, 2.) 
 
Tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus on rakennusaikana jatkuvasti tarkentuva 
ketju, jonka pääasiallinen tavoite on varmistaa tuotannon laatu, kustannus-
tehokkuus, turvallisuus ja aikataulussa pysyminen. (Mäki n.d. ,538.) 
 
Tuotannon suunnittelu jatkuu koko rakentamisen ajan suunnittelijan pöy-
dältä työmaan toteutukseen. Hyvin tehty suunnittelu ja tehtäväsuunnitelmat 
ovat erittäin tärkeitä työnjohdon työkaluja rakennushankkeessa. Suunnitel-
mat vähentävät merkittävästi välittömän suunnittelun tarvetta ja ehkäisevät 
epäselvyyksiä ja sekaannuksia. 
 

2.3.2 Tehtäväsuunnittelu 

Tehtäväsuunnittelu on yksi tuotannonsuunnittelun ja työn johtamisen tär-
keimmistä työkaluista. Hyvässä tehtäväsuunnitelmassa keskitytään tarken-
netusti yhteen tehtäväkokonaisuuteen. Suunnitelman tavoite on saada ky-
seessä oleva tehtävä vietyä läpi aikataulussa, sekä annetun budjetin asetta-
missa rajoissa, sovittua laatua ja hyvää rakennustapaa noudattaen. Yleisesti 
sanoen suunnitelma nitoo yhteen kaikki tehtävään liittyvät asiat aikataulusta 
työturvallisuuteen ja laatuun yhdeksi asiakirjaksi täydentäen toisiaan. (Mäki 
n.d. 539.) 
 
Kaikista vaiheista ei voida millään tehdä tehtäväsuunnitelmia, vaan tehtävät 
joiden osalta suunnitelma tehdään, määritellään työmaan projektisuunnitel-
massa. Suunniteltavaksi valitaan yleensä ne työvaiheet, jotka ovat keskeisim-
piä työmaan toteutuksen ja etenemisen kannalta. Valintaperusteena voi olla 
esimerkiksi tehtävän iso ajallinen tai taloudellinen merkitys työmaalle. Myös 
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työmaan henkilöstölle vieraat ja uudet työtehtävät olisi hyvä suunnitella hy-
vin etukäteen tehtäväsuunnitelman tasolla. (Mäki n.d. 539.)  
 
Valitettavan usein tehtäväsuunnitelmat ovat todellisuudessa vain kopioituja 
asiakirjoja edellisistä lähes vastaavanlaisista kohteista, eikä niiden huolelli-
seen tekemiseen ja kohdekohtaiseen tarkkaan suunnitteluun ei ole riittävästi 
aikaa ja resursseja. Huonosti tehty tehtäväsuunnitelma on täysin hyödytön 
työkalu, joka jää lojumaan työmaan arkistoihin, tai pahemmassa tapauksessa 
sisältää jopa väärää tai epäolennaista tietoa, joka käyttöön joutuessaan sot-
keekin työsuoritusta.  

 
Ylläpidetty, ja koko työmaan läpi seurattu tehtäväsuunnitelma auttaa hank-
keen läpiviennissä ja antaa palautetta myös työvaiheen onnistumisesta ja to-
teutuneista työsaavutuksista. Dokumentoinnin ja valvonnan avulla saadaan 
kerättyä tietoa mahdollisista ongelmista, ajallisista tai taloudellisista poik-
keamista, sekä laadullisen toteutuksen onnistumisesta. Kerättyä tietoa on 
sitten hyvä hyödyntää seuraavan kerran vastaavaa vaihetta suunnitellessa, 
sekä yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä. (Ratu-kortti S-1228, 5.) 
 
 

 

2.4 Työturvallisuus  

2.4.1 Työturvallisuuden kokonaisuus 

Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työnte-
kijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa työnan-
tajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäris-
töön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. 
(Työturvallisuuslaki 738/2002, §8.) 
 
Päätoteuttajan tehtävä on huolehtia opastamalla ja työmaakohtaisesti pe-
rehdyttämällä, että rakennustyömaan työntekijöillä on riittävästi tietoa siitä, 
mitä riskejä työhön ja työmaahan sisältyy, ja miten niitä voidaan poistaa ja 
rajoittaa. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta, 2003.§3.) 
 
Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia ja päämäärä, alalla, joka on yksi 
Suomen toimialoista riskialtteimmista. Ottamalla huomioon, ja suunnittele-
malla huolella riskialttiit työvaiheet suunnitteluvaiheesta toteutukseen asti 
pystytään rajoittamaan ”läheltä piti” -tilanteita ja työtapaturmia huomatta-
vasti. 
 
Työturvallisuus rakennusalantyömailla ja -työpaikoilla vaatii työsuojelu-toi-
minnalle ja työturvallisuudelle myönteistä ilmapiiriä, joka taas saavutetaan 
parhaiten työntekijä- ja työnantajapuolen välisellä yhteistyöllä. (Rakennus-
liitto 2014, 76) 
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Suurimmaksi ongelmaksi työturvallisuuden osalta muodostuukin usein niin-
kin yksinkertaisesta asiasta, kuin ihmisten asennoituminen työturvallisuu-
teen työntekoa hidastavana ja hankaloittavana tekijänä. Esimerkkijohtami-
sella ja tiukalla linjauksella työturvallisuuden noudattamisessa työnjohto pys-
tyy kuitenkin rajoittamaan tätä ilmiötä helposti.  
 
Työnantajan velvollisuus on suunnitella työssä käytetyt toteutustavat ja me-
netelmät mahdollisimman riskittömiksi ja työntekijälle haittaa aiheuttamat-
tomiksi. Vaara- ja haittatekijöiden syntyminen pyritään estämää. Jos vaaraa 
ei pystytä ennaltaehkäisemään on se poistettava välittömästi, tai korvattava 
vähemmän vaaraa aiheuttavalla menetelmällä. (Työturvallisuuslaki 
738/2002, §8.) 

 
”Työnantajan velvollisuus on jatkuvasti tarkkailla työympäristöä ja työtapo-
jen turvallisuutta. Myös uusien turvallisuutta edistävien keksintöjen ja työta-
pojen seuraaminen ja tutkiminen kuuluvat velvollisuuksiin osana työturvalli-
suuden kehitystyötä.” (Työturvallisuuslaki 738/2002, §8.) 
 

2.4.2 TR-mittaus 

TR-mittaus on rakennustyömailla yleisesti käytettävä tapa havainnoida työ-
maan turvallisuustasoa ja mahdollisia puutteita, sekä arkistoida tulokset 
myöhempää tarkastelua varten standardoitua lomaketta käyttäen. 
 
Mittauksessa tarkastaja havainnoi koko työmaan käyttämällä vakioloma-
ketta, johon kirjataan puutteet ja positiiviset havainnot kunnossa/ korjatta-
vaa sarakkeisiin tukkimiehen kirjanpidolla. Erityisesti vakavat puutteet pyri-
tään huomioimaan erityisen tarkasti kiinnittäen huomiota useimmin tai hel-
poimmin tapaturmaan johtaviin puutoksiin. (Työsuojelu, 2015.) 
 
Vakaviin puutoksiin puututaan tietenkin heti niiden löytyessä ja välitön riski 
poistetaan heti. Pienemmissä puutteissa, kuten esimerkiksi jätehuoltoon tai 
pölyisyyteen liittyvissä asioissa puutteet kirjataan ylös, ja niiden korjaa-
miseksi määritetään vastuuhenkilö. Puutteet kuitataan allekirjoituksella nii-
den korjaannuttua. Pääsääntö on yleensä, että puutteet korjataan mahdolli-
simman pian, mutta viimeistään ennen seuraavaa mittausta. 
 
Kun kaikki puutteet ja positiiviset havainnot lasketaan yhteen, saadaan lo-
makkeessa olevalla yksinkertaisella laskukaavalla laskettua työmaan turvalli-
suusindeksi. Mitä lähempänä tulos on sataa prosenttia, sen turvallisemmaksi 
työmaa voidaan todeta. Huolellisuus mittauksissa kannattaa, sillä hyvien mit-
taustulosten määrän on tutkittu olevan suoraan indikaattori työmaan tapa-
turma-alttiudesta. (Työsuojelu, 2015.) 
 
TR-mittaus suoritetaan yleisimmin vielä lomakkeella, mutta joissakin raken-
nusalan yrityksissä on ollut jo kokeilussa sähköinen, mobiililaitteilla toimiva, 
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versio mittauslomakkeesta, johon saa muun muassa suoraan liitettyä kuvan 
korjattavasta puutteesta. Sähköinen mittaus helpottaa huomattavasti mer-
kintöjen laskemista ja tekee dokumentista huomattavasti selkeämmän nä-
köisen ainakin isoissa kohteissa, joissa merkintöjä voi kertyä helposti yli 500. 

2.5 Kustannuslaskenta  

2.5.1 Kustannuslaskennan kokonaisuus 

Rakennusyritysten toiminta ja sen kannattavuus ovat suoraan riippuvaiset ta-
loudellisesti hyvin toteutuneista rakennusurakoista ja tuloksellisista työ-
maista. Kustannushallinta toimii tuloksellisuuden takana, järjestelmällisenä 
prosessina, jonka tarkoitus on varmistaa hankkeen taloudellinen toteutumi-
nen sille asetetuissa rajoissa. Tavoitteiden mukaisen lopputuloksen saavut-
tamiseksi on hallittava kustannushallinnan prosessin jokainen osa-alue. 
Nämä osa-alueet ovat vahvasti toisistaan riippuvaisia ja jo yksi huonosti hal-
littu osa-alue voi kaataa koko hankkeen onnistuneen kustannushallinnan. 
(Välitalo 2014.) 
 
Koulutusohjelmassamme kyseisessä aiheessa on keskitytty lähinnä tarjous-
vaiheen kustannushallintaan erinäisten laskentamallien ja -järjestelmien 
pohjalta. Yhtä tärkeää on kuitenkin myös työmaan johdon ja työpäälliköiden 
toimesta tapahtuva kustannusseuranta työmaan edetessä ja työvaiheiden 
valmistuessa, eli jatkuva seuranta.  
 

2.5.2 Jälkilaskenta 

Nimensä mukaisesti jälkilaskenta on jälkikäteen tehtävää laskentaa ja vertai-
lua alkuperäisen laskennan ja toteuman välillä. Jälkilaskelmalla saadaan sel-
ville työvaiheen tai työmaan mahdolliset budjettiylitykset, kustannuksissa 
pysyminen tai jopa laskettua parempi tulos. Hyvin toimiva yritys ottaa jälki-
laskennan tuloksesta oppia soveltaen laskelman päivittyneitä hintatietoja 
seuraavaa kohdetta suunnitellessa. 

 
Jälkilaskenta on erittäin tärkeää siitä syystä, että jälkilaskentatietojen avulla 
havaitaan eri nimikkeiden taso- ja tarkkuuserot käytännön ja suunnitellun vä-
lillä. Tietoja on vastaisuudessa helppo hyödyntää tulevien kohteiden lasken-
nassa. Laskenta antaa myös brutaalin rehellisen vastauksen siitä, mitkä ylite-
tyt tehtävät ja hankinnat olivat, vaikka työmaa olisikin muuten ollut onnistu-
nut ja tuloksellinen. (Lindholm 2009, 45.) 
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2.5.3 Jälkilaskennan toteutus 

Jälkilaskenta jaetaan perinteisesti kolmeen eri osa-alueeseen: Työnaikaiseen 
jälkilaskentaan, jälkilaskentakokoukseen, sekä kohteen viitekansion keräämi-
seen.  
 
Työnaikaisella jälkilaskennalla tarkkaillaan työvaiheiden ja -nimikkeiden on-
nistumista litteroittain välittömästi, kun tietty työkokonaisuus on saatu pää-
tökseen. Tämä laskenta tuottaa välittömän palautteen yritykselle laskenta-
nimikkeen taloudellisesta toteumasta. (Lindholm 2009, 47.) 
 
Työnaikaiseen seurantaan on onneksi olemassa erinäisiä sähköisiä sovelluk-
sia ja projektinhallintaohjelmia, jotka helpottavat työvaiheiden kustannusten 
reaaliaikaista seurantaa. Ohjelmat on luotu palvelemaan juuri työmaiden tar-
peita hälyttäen heti, jos jokin työvaihe menee budjettiraaminsa ulkopuolelle. 
Ongelmaksi ohjelmissa muodostuukin useimmiten juuri hankintojen oikea-
oppinen kirjaaminen järjestelmiin, joka on monissa yrityksissä erittäin hidas 
prosessi. 
 
Hankkeen jälkilaskentakokouksen tarkoitus on käydä läpi tarkkailunimikkeet 
ja kerätä kaikki mahdolliset syyt poikkeamaan tavoitteesta käyttäen hyväksi 
hankkeen eri osapuolten näkemyksiä ja näkökulmia. Kokoukseen osallistuvat 
työmaata toteuttamassa ja suunnittelemassa olleet työnjohtajat, sekä koh-
teen kustannuslaskennasta vastanneet henkilöt. Kokouksen tarkoituksena 
on keksiä keinoja ja ratkaisuja muuttaa joko tuotannon tai laskennan järjes-
telmää niin, että kohteen budjettiylitykset eivät toistuisi enää muissa koh-
teissa. (Lindholm 2009, 47.) 
 
Hankkeen valmistuttua kootaan kohteelle oma viitekansio, johon arkistoi-
daan kaikki kohteen kustannuslaskentaa, tarjoukseen ja toteutukseen liitty-
vät kustannusten kannalta olennaiset asiakirjat. Kyseistä viitetietoa tullaan 
tarvitsemaan jatkossa samankaltaisten kohteiden laskemiseen.  
 
Kohdekansioon sisällytetään ainakin seuraavat asiakirjat: 
 

1. urakkasopimus, - ohjelma ja urakkarajaliite 
2. katelaskelmat, yleiskululaskelmat, rikianalyysit ja muutosvaraukset 
3. alkuperäinen kustannuslaskelma, tuotantolaskelma ja tavoitearvio 
4. päivitetyt tavoitelaskelmat, sekä tarkkailulaskelmat 
5. hankkeen jälkilaskelma 
6. aliurakoitsijoiden ja tuotannon arvostelut. 

 
(Lindholm 2009, 48.) 
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2.6 Työmaasuunnittelu  

2.6.1 Työmaasuunnittelun kokonaisuus 

Hyvin tehty työmaasuunnittelu luo perustan logistisesti toimivalle ja turvalli-
selle työmaalle, jossa kaikkien on hyvä ja helppo työskennellä. Jokainen työ-
maa eroaa toisistaan, joten suunnitelmien kohdekotaisuus on avainsana 
tässä kategoriassa. 

2.6.2 Aluesuunnitelma 

Rakennustyömaan aluesuunnittelu on koko työmaan toteutuksen ajan ete-
nevä toimintasarja. Aluesuunnittelu on yksi tärkeimmistä tuotannonsuunnit-
telun osista toimiessaan työmaan sisäisten ja ulkoisten logistiikkajärjestel-
mien, sekä työ- ja turvallisuusjärjestelyjen ohjeena ja tiedotusvälineenä kai-
kille hankkeessa toimiville. (RatuTT- kortti 05-00675, 1.) 
 
Päätoteuttajan velvollisuus on tehdä työmaasta kirjallinen työmaa-alueen 
käytön suunnitelma, jossa on yleisesti tunnistettava juuri kyseisen työmaan 
järjestelyyn, toteutukseen ja käyttöön liittyvä vaara- ja haittatekijät. Kysei-
sessä suunnitelmassa on huomioitava myös rakennuttaja turvallisuusasiakir-
jassa olevat tiedot ja esitetyt vaaratekijät. (Valtioneuvoston asetus rakennus-
työn turvallisuudesta, 2009. §13.) 
 
Työmaan haitta- ja vaaratekijät poistetaan asianmukaisesti, tai jos niitä ei 
voida poistaa, on niiden merkitys projektin toteutuksen ja työmaalla työsken-
telijöiden, sekä vaikutuspiirissä olevien turvallisuuden ja terveyden kannalta 
arvioitava. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta, 2009. 
§13.) 
 

2.6.3 Aluesuunnitelman sisältö 

Aluesuunnitelmaan tulisi sisällyttää ainakin seuraavat asiat: 
 
• toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrä ja sijainti 
• nostureiden, koneiden ja laitteiden sijoitus 
• kaivuu- ja täyttömassojen sijoitus 
• rakennustarvikkeiden ja -aineiden sekä elementtien lastaus-, purku- ja va-
rastointipaikkojen sijoitus 
• elementtirakentamisessa nostureiden nostopaikkojen perustus ja maa-
pohjan vahvistus, nostureiden nostosäteet ja -kapasiteetit, nosturinkuljetta-
jien mahdollisimman esteetön näköyhteys elementtivarastoon ja asennus-
kohteeseen 
• työmaaliikenne sekä sen ja yleisen liikenteen liittymiskohdat 
• kulku-, nousu- ja kuljetustiet sekä niiden kunnossapito 
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• työmaan järjestys ja siisteys sekä pölyn torjuntaan ja hallintaan tarvittavien 
rakenteiden ja laitteiden sijoitus 
• jätteiden sekä turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheutta-
vien materiaalien kerääminen, säilyttäminen, poistaminen ja hävittäminen 
• palontorjunta 
• varastointialueiden rajaaminen ja järjestäminen, erityisesti kun käsitellään 
turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavia materiaaleja tai 
aineita. 
 
(Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta, 2009. §13.) 

2.7 Hankinta ja logistiikka  

2.7.1 Hankinta ja logistiikka osana rakennushanketta 

Hankinta ja logistiikka muodostavat merkittävän osan rakennushankkeen ko-
konaiskustannuksista, joten hankinnoissa ja logistiikassa kunnollinen suun-
nittelu on välttämätöntä taloudellisesti kannattavassa rakentamisessa. Ma-
teriaalien oikea-aikainen saapuminen työmaalle on jo itsessään työmaata 
vahvasti tahdittava selkäranka, joten huonosti suunnitellut toimitusajat ja 
huolimattomasti tehty hankinta-aikataulu saattavat pilata kokeneenkin ra-
kennusalan yrityksen työmaan aikataulun, budjetin ja laadun. Tästä johtuen 
hankinnasta huolehtivat yrityksessä ne henkilöt, jotka ovat siihen perehty-
neet, joissain tapauksessa jopa ulkoistettu hankintahenkilö. 
 
Rakennustuotteet ja – materiaalit tilataan työmaalle joko hankkeen pääto-
teuttajan omina hankintoina, tai vaihtoehtoisesti ne voidaan sisällyttää ali-
urakkaan tai tuoteosakauppoihin. Hankintatapaan vaikuttaa suuresti yritys-
kohtainen hankintapolitiikka, kohdekohtaiset vaatimukset ja rajoitteet han-
kinnan suhteen, sekä tilaajan vaatimukset hankitun materiaalin suhteen. 
Vaikka materiaalin hankinta sisällytettäisi urakkaan tai tuoteosakauppaan, 
kuuluu pääurakoitsijan velvollisuuksiin osallistua toimituksien suunnitteluun 
ja valvontaan toimitusten hallinnassa pitämiseksi. (Ratu-kortti S-1227, 4.) 

 
Hyvän hankintojen ja logistiikan ohjauksen merkittävimmät edut ovat talou-
dellisessa mielessä se, että materiaalien ylimääräiset kuljetus- ja siirtelykus-
tannukset saadaan kuriin ja materiaalihukkaa saadaan vähennettyä. Myös 
häiriöt, niihin käytetty raha ja aika vähenevät huomattavasti, ja sekaannuksia 
ja tavaroiden odottelua välttämällä työmaan aikataulussa pysyminen on to-
dennäköisempää. (Rakennusteollisuus 2009, 9.) 
 
Onnistunutta hankintaa ja toimitusten oikea-aikaista saapumista työmaalle 
tukemaan tehdään hankintasuunnitelma, ja hankintojen oikea-aikaisen teke-
misen tueksi tehdään hankinta-aikataulu kulkemaan rinnakkain rakennus-
projektin aikataulun kanssa. Nämä suunnitelmat tehdään ottaen huomioon 
suunnitelmien saannin, tarjousajat, sekä materiaalien lopullisen toimitusajan 
työmaalle sitä tarvittaessa. (Ratu-kortti S-1227, 6.) 
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2.7.2 Onnistunut työmaalogistiikka 

Hankinta- ja logistiikkasuunnittelulla, sekä -ohjauksella pääasiallisena tarkoi-
tuksena on saada haluttu materiaali työmaalle mahdollisimman oikea-aikai-
sesti, taloudellisesti ja toteutuksen kannalta järkevästi. Myös mahdolliset va-
rastointi- ja välivarastointitavat ja -paikat tulee suunnitella huolella etukä-
teen. Tämä suunnittelu jatkuu suunnitteluvaiheesta alkaen, koko rakentami-
sen ajan ja varsinainen toimitusten ohjaus tapahtuukin vasta työmaavai-
heessa. (Rakennusteollisuus 2009, 3.) 
 
Jos logistiikka ja tavaroiden varastointi tehdään kunnolla, pystytään työmaa-
alueen käytettävyyttä parantamaan merkittävästi. Oikea-aikaisesti työmaalle 
tilatut toimitukset saadaan parhaassa tapauksessa otettua käyttöön pikai-
sesti, jolloin varastoinnissa ja työmaalla paikasta toiseen siirtelystä tavaralle 
aiheutuvia vaurioita pystytään välttämään. Joissakin tapauksissa on jopa vii-
sainta harkita vaihtoehtoisia toimitustyylejä perinteisten suoratoimitusten 
sijaan. 

 
Nykyajan rakentamisessa voidaan valita monia erilaisia toimitustapoja perin-
teisen suoratoimituksen lisäksi. Tilattu materiaali tai tuote voidaan muun 
muassa valita otettavaksi terminaalitoimituksina, tarvittaessa jaotellusti ja 
toimitetusti, työkohteittain. Pientarvikevaraston ylläpidosta voi perinteiseen 
tapaan vastata työmaa, mutta senkin voi tarvittaessa ulkoistaa ulkopuolisella 
aiheeseen perehtyneelle ja erikoistuneelle toimittajalle. (Rakennusteollisuus 
2009, 3.) 
 
 
 
 

2.8 Sopimustekniikka 

Suomen sopimusvapauden takia rakennusalan sopimuksien tekemistä hel-
pottamaan ja sopimuksia yhdenmukaistamaan on koottu rakennusalan ylei-
set sopimusehdot: työtä sisältäviin kauppoihin YSE1998, ja materiaali-kaup-
poja varten RYHT2000. Jokaisen työmaalla toimivan mestarin tulisi hallita 
nämä opukset ainakin periaatetasolla ja olla tietoinen niiden soveltamista-
voista työmaan eri sopimuksiin. 

2.8.1 Rakennusalan yleiset sopimusehdot YSE1998 

Suomessa vallitsee sopimusvapaus, joten mikään ohje tai laki ei määrittele 
minkälaisia sopimuksia saa ja täytyy tehdä, kunhan sopimus ei riko mitään 
lakia. YSE 1998 helpottaa sopimuksen tekoa ja sopimuksien yhdenmukai-
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suutta luomalla vakioehdot rakennusalan työtä sisältäviin sopimuksiin. Sopi-
musehdot soveltuvat muuttamattomina käytettäväksi myös sivu- ja aliurak-
kasopimuksiin. (Kivioja 2014, 2.) 
 
YSE 1998 on rakennustiedon kokoama ohjekortti rakennusalan yleisistä sopi-
musehdoista. Sen sisältämät sopimusehdot on tarkoitettu työkaluksi elinkei-
noharjoittajien välisiin urakkasopimuksiin. (RT-kortti 16-10660, 1.) 
 
YSE on tarkoitettu elinkeinoharjoittajien välisiin sopimuksiin, vaikkakin se kel-
paisi melko muuttamattomana yrityksen ja yksityishenkilönkin välisiin sopi-
muksiin. (Kivioja 2014, 4) 
 
YSE 1998 ei itsessään ole sopimus, vaan se on erillinen sopimusliite, joka voi-
daan halutessa liittää sopimukseen. YSE: ä voidaan halutessa muunnella työ-
kohteeseen tai hankintaan paremmin soveltuvaksi, tai sitä voidaan sopia käy-
tettäväksi vain osittain. Sopimuksen tulee noudattaa YSE: n ehtoja ainoas-
taan, jos YSE on mainittu sopimuksessa sopimukseen kuuluvaksi. Käytän-
nössä YSE on käytössä aina kun kauppaan sisältyy työtä. Tavarakaupoissa so-
velletaan yleensä RYHT 2000 sopimusehtoja. 
 
YSE auttaa monissa tapauksissa vastauksen ja oikean menettelytavan löytä-
miseen erilaisissa ongelmatilanteissa ja ristiriidoissa. YSE määrittelee esimer-
kiksi asiakirjojen keskeisen pätevyysjärjestyksen, määrittelee rakennushank-
keen eri osapuolien vastuut ja velvollisuudet, sekä sisältää määräyksiä, jotka 
auttavat riitatilanteiden ratkaisussa, tai ainakin vastuuhenkilön ja maksajan 
määrittämisessä, joka valitettavan usein onkin pääprioriteetti rakennusalan 
kiistojen ja ongelmien selvittämisessä. 

2.9 Korjausrakentaminen 

”Suunnitelmallinen kiinteistönpito ja oikea-aikainen korjaaminen ovat avain-
asemassa, kun rakennuksia ylläpidetään. Kumpaakaan ei tehdä tarpeeksi.” 
(Rakennusteollisuus n.d.) 
 
Korjausrakentamisen tarve kasvaa vuosi vuodelta rakennuskantamme ikään-
tymisestä ja osittain puutteellisesta ylläpitokulttuurista johtuen. Kun raken-
nuksen ennakoivaa ylläpitoa lyödään laimin vuosi vuodelta, saadaan kasva-
tettua suuria ongelmia, joiden korjaus on kallista ja aikaa vievää. Tästä joh-
tuen korjausrakentamisen osuus kaikesta rakentamisesta kasvaa vuosi vuo-
delta. (Rakennusteollisuus n.d.) 
 
Korjausrakentaminen tulee olemaan aina iso osio rakennusalasta, ja mikäli 
budjettivaje kiinteistöjen ylläpidossa jatkuu vastaavana lähivuosina ja vuosi-
kymmeninä tulee korjausrakentamisen osuus kasvamaan entisestään huo-
mattavasti vielä lähivuosina. Korjausrakentaminen pitää sisällään kuitenkin 
omat ongelmansa ja määräyksensä, joista yhtä suurimmista on käsitelty seu-
raavassa. 
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2.9.1 Haitta-aineet ja haitta-ainekartoitus 

Asbestin käyttö rakentamisessa muuttui luvanvaraiseksi 1988, ja sen käyttö 
kiellettiin lopullisesti vuonna 1994 alussa. Haitta-aine kartoitus tulee näin ol-
len tehdä aina rakennuksen purku, ja saneeraustöissä, myös yksittäisissä 
huoneistoissa tai huonetiloissa, kun kyseessä on rakennus, joka on raken-
nettu ennen vuotta 1995. (Delete n.d.) 

 
Haitta-ainekartoituksella ja -tutkimuksella selvitetään, onko rakennuksessa 
terveydelle haitallisia aineita tai rakennustarvikkeita, missä aineet sijaitsevat, 
ja kuinka paljon niitä on. (RT-kortti 18-11245, 2) 
 
Haitta-aineeksi mielletään yleensä vain asbesti, mutta muitakin terveydelle 
ja hyvinvoinnille haitallisia aineita, etenkin asbestia on käytetty rakentami-
sessa vuosikymmeniä, kuten kuvasta 1. ilmenee. Haitta-aine asioissa on pa-
rasta kääntyä aina suosiolla asiantuntijan puoleen, sillä aineita voi löytyä pai-
koista, ja materiaaleista, joista tavallinen siviili ei sitä osaisi edes etsiä. Paljon 
tutkimuksia tekevillä tutkijoilla on yleensä kokemukseen perustuva oletus 
haitta-aineiden sijainnista, mikä taas johtaa turhien näytteiden vähenemi-
seen. 
 

 

Kuva 1. Haitta-aineiden markkinoilla olo ajat. (RatuTT-kortti 9.13) 

Haitta-ainekartoitus tapahtuu käytännössä käymällä läpi kartoituksen koh-
teena olevat tilat ensisijaisesti aistinvaraisesti, rakenteita rikkomatta. Mate-
riaaleista, joiden epäillään sisältävän haitta-aineita, otetaan näyte laborato-
riotutkimuksia varten.  Kartoituksesta koostetaan raportti, josta ilmenee löy-
detyt haitta-aineet, sekä aineen määrä, laatu, kunto ja pölyävyys. Raportissa 
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selvennetään toimenpidesuositukset, sekä toimenpiteisiin ryhtymisen kii-
reellisyys. Raportissa tulee aina myös mainita kartoituksen laajuus, ja sen ra-
jallisuudet, ja riskiarviot materiaaleista, joita ei syystä tai toisesta tutkittu. 
(Delete n.d.) 

2.9.2 Uusi asbestilainsäädäntö 2016 

Uuden lainsäädännön myötä, kahden vuoden siirtymäajan jälkeen asbesti-
purkutyö edellyttää aina tekijältään voimassa olevaa asbestipurkutyölupaa, 
joka on haettava aina valvovalta viranomaiselta. Purkutyö edellyttää myös, 
että kaikki purkuun osallistuvat henkilöt ovat rekisteröityneet asbestipurku-
työhön pätevien henkilöiden rekisteriin. Kahden vuoden siirtymäajan jälkeen 
jokaisella asbestipurkutyöhön osallistuvalla tulee olla suoritettuna pätevyy-
den osoittama koulutus, toimiakseen laillisesti asbestipurun osallisena. (Ra-
kennusteollisuus 2015.) 
 
Uuden lainsäädännön myötä asbestin purusta on tehtävä edellä mainittuun 
asbestitarkoitukseen purkutyön turvallisuussuunnitelma. Työnantajan on 
velvollisuus nimetä asbestipurkutyön toteuttamisesta vastaava työnjohtaja 
huolehtimaan asbestipurkutyön turvallisesta toteuttamisesta. Myös työnjoh-
tajalla on oltava vaadittu koulutus. (Rakennusteollisuus 2015.) 
 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että saneerauskohteen asbestipurku työn-
johtoineen ulkoistetaan asiasta enemmän ymmärtävälle aliurakoitsijalle, 
koska työmaan omalla työnjohdolla ja työntekijöillä on harvoin vaadittua 
koulutusta tai lupaa suorittaa purkutyötä. Purkutyön jälkeen lainsäädäntö 
määrää vielä mittaamaan purkutyön ilman puhtauden laboratorionäytteellä 
ennen kuin tilassa saa työskennellä kukaan muu, kuin asbestipurkajat. Tällä 
varmistutaan työtilan turvallisuudesta työntekijöille ja tilan tuleville käyttä-
jille. 

3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 

Opinnäytteen tässä osassa kuvataan rakennusmestarin tutkinnossa opetet-
tavien asioiden soveltumista ja soveltamista työelämään harjoittelujeni aikai-
sissa työtehtävissä. 

3.1 Työnjohto- ja esimiestoiminta       

Opiskelun aikana pääsin suorittamaan työnjohtoharjoittelua 20 opintopis-
teen verran kesän 2016 aikana. Siirtyminen tekijäpuolelta työnjohtopuolelle, 
osittain tuttujen työntekijöiden esimieheksi oli mielenkiintoinen prosessi, 
mutta muiden työnjohtajien esimerkki, sekä koulussa opitut johtamisen eri 
tavat ja menetelmät osoittautuivat vakaaksi pohjaksi oman työnjohtotyylin 
rakentamisessa. 
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3.1.1 Vastuualueet 

 
Harjoittelun aluksi vastuulleni asetettiin heti rakennussiistijän työn valvonta 
ja seuraavien ”mestojen” kartoittaminen työmaan työvaiheiden aiheutta-
man tarpeen mukaan. Muutaman viikon kuluessa työmaan kaksi haalarihar-
joittelussa ollutta työharjoittelijaa siirtyivät myös johdettavakseni. Sisävai-
heesta vastaavan vanhan mestarin jäädessä sairaslomalle, sijaistyönjohtajan 
työmaata opetellessa ja tavoille totutellessa pääsin vastaavan kontrol-
loimana jakamaan tehtävät ja näin ollen toimimaan esimiehenä parhaimmil-
laan jopa kymmenelle työntekijälle. 
 

3.1.2 Esimiestyön työkalut 

 
Esimiestyö vaatii aina jonkinmoista roolin ottamista, joka sujuikin muuta-
mien näyttöjen ja selkeiden johtamiskeinojen miettimisen avulla helposti, ja 
jopa aiemmin työmaalla samoissa tehtävissä aiemmin työskennelleet tekijät 
omaksuivat uuden roolini kiitettävästi. Työnjohtamisessa pyrin esimerkkijoh-
tamiseen esimerkiksi hoitamalla omat tehtäväni omien kykyjeni mukaan niin 
hyvin kuin mahdollista, sekä osoittamalla kiinnostusta työvaiheista ja niiden 
kehittämisestä työtä toteuttavia osapuolia kuunnellen. Myös muun muassa 
työturvallisuusasioissa pyrin toimimaan esimerkkinä ja ottamalla tiukan lin-
jan aihealueen rikkeiden osalta. 
 
Esimiehen työkaluista pyrin käyttämään huolellista perehdytystä, sekä pa-
lautteen antoa. Nämä muodostuivat erittäin tärkeiksi etenkin haalariharjoit-
telijoiden kohdalla kummankin aiemmasta kokemuksesta rakennustyö-
maalla johtuen. Perehdytyksessä ei saanut olla mitään mikä jätti arvailun va-
raa etenkään työturvallisuuden tiimoilta.  
 
Palautteen annossa pyrin tasapainotteluun oikeassa suhteessa positiivisen ja 
negatiivisen palautteen välillä. Riittävä positiivinen palaute lisää motivaatiota 
ja saa työntekijän tuntemaan työsuoritteensa ja itsensä arvostetuksi, mikä 
osoittautui käytännössäkin erittäin tärkeäksi ja toimivaksi työkaluksi etenkin 
nuorten työharjoittelijoiden kohdalla. Välillä joutui valitettavasti antamaan 
myös jyrkkäsanaista suoraa palautetta, mutta tämä kuuluu osaan johtajana 
toimimista. Palautteen annossa suurimmaksi ongelmaksi muodostui joissa-
kin tapauksissa kielimuuri, jossa joutui käyttämään välillä välikätenä aliura-
koitsijoiden omaa työnjohtoa viestin välittämisessä, joissakin tapauksissa 
vasta englanti ja elekieli sekoituksella päästiin haluttuun lopputulokseen. 
 
Varsinaisia kokouksia omien työntekijöiden kanssa ei urakoitsijoiden aloitus-
palaverien lisäksi käyty, vaan ne oli yhteispäätöksellä korvattu joka aamui-
sella työnjaolla klo 7. Kyseisissä kymmenen minuutin tehtävänjaoissa käytiin 
läpi työntekijöiden kanssa päivän työtehtävät ja yleisesti huomioitavat tai 
muuten muuttuneet asiat tai olosuhteet työmaalla, työturvallisuusasioita 
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unohtamatta. Tehtävänjakoihin osallistui koko työmaalla oleva työnjohto, 
sekä kaikki omat työntekijät. Kyseinen käytäntö tuli todettua erittäin toimi-
vaksi työmaan johtamistyökaluksi.  

3.2 Tuotannonsuunnittelu- ja ohjaus  

3.2.1 Kohteen kuvaus   

Sovelluskohteena oppimisen osoittamisessa toimi As Oy Järvenpään Paja ke-
sän 2016 harjoittelujaksostani. As Oy Paja on Järvenpäässä, Pajalan alueella 
sijaitseva, 105 asuntoa käsittävä, ELO: n tilaama kerrostalokohde. Kohde 
eteni kolmivaiheisesti, toinen pää kolmirappuisesta rakennuksesta oli me-
nossa sisävalmistusvaiheessa, kun taas toisen pään rapun elementtiasennus 
oli vasta käynnistymäisillään saapuessani työmaalle. Harjoittelun aikana kes-
kityin lähinnä sisäpuolen työtehtävien seurantaan ja suunnitteluun. 

3.2.2 Sovelluskohde 

Työmaalla pääsin soveltaa aikataulutuksen teoriaa käytäntöön laatimalla ja 
ylläpitämällä työntekijäkohtaista viikkoaikataulua Last planner -tyylisesti (liit-
teet 1 ja 2).  Aikataulua laadittiin nimenomaan sisävaiheen osalta harjoitte-
luni muidenkin kohteiden keskittyessä pääsääntöisesti sisävalmistusvaihee-
seen. Alkuperäinen aikataulun pohja luotiin yhteistyössä sisävaiheesta vas-
taavan mestarin kanssa. Last planner toimi aikataulutuksen tarkentavana 
työkaluna, sillä työmaalla oli jo käytössä isompi ja laajalinjaisempi 3 viikko 
suunnitelma, joka ilmensi urakoitsija tai työryhmätasoisen aikataulun. Ylläpi-
tämässäni aikataulussa keskityttiin puolestaan ainoastaan omien työntekijöi-
den tehtävien jakoon ja aikatauluttamiseen, sekä työmaalle saapuviin olen-
naisiin toimituksiin ja tahdistaviin toimintoihin. 

3.2.3 Tehtävän lähtötiedot ja suunnitelman laatiminen 

 
Lähtötietoina aikataulutuksessa käytettiin sisävalmistusvaiheen yleisaikatau-
lua, sekä lähestyviä pakottavia etukäteen sovittuja päivämääriä esimerkiksi 
plaanot. Myös työntekijöiden näkemyksiä omasta tehokkuudestaan ja työ-
tehtävien kestoista pyrittiin hyödyntämään mahdollisimman paljon. Hanka-
lampien työvaiheiden aikataulutusta mietittiin yhdessä kokeneempien mes-
tareiden kanssa käyttäen apuna tietoa aikaisemmin suoritetuista vastaavien 
kohteiden vastaavista työvaiheista ja työtehtävistä. 
 
Laadin suunnitelmaa kolmeksi viikoksi eteenpäin, joista ensimmäinen viikko 
pyrittiin aikatauluttamaan puolen päivän tarkkuudella. Toisessa ja kolman-
nessa viikossa pyrittiin joustavampaan, noin päivän tarkkuuteen. Aikataulua 



20 
 

 
 

päivitettiin muutoksien ilmaantuessa tai työsuoritteiden muuttuessa ja uu-
sien tehtävien ilmetessä tavoitteina, ettei mikään työvaihe jäisi unohduttu-
aan tekemättä ajallaan. 

3.2.4 Tehtävän soveltaminen käytäntöön ja sen toteutuminen 

 
Työmaalla pidettiin viikoittain mestaripalaveri, jossa vastaavan työnjohtajan 
johdolla käsiteltiin seuraavan kolmen viikon tapahtumat ja työmaalle saapu-
vat toimitukset. Tästä palaverista sain omaan aikatauluuni pohjan siitä, keitä 
työmaan työntekijöistä oli käytettävissä mihinkin työhön, esimerkiksi plaano- 
valmisteluihin ja kaatolattiavalujen esivalmisteluun.  
 
Työryhmän käytettävyyteen perustuen pystyttiin jaottelemaan tekijät työ-
ryhmiin tai yksiköihin, joille voitiin edellisten vastaavien työsuoritteiden pe-
rusteella arvioida työsaavutus, jonka perusteella saatiin arvioitua työvaihee-
seen tarvittava aika. Pyrimme siihen käytäntöön, että jokainen työntekijä 
olisi tietoinen omasta aikataulustaan ja pääsisi ennen työn alkua näkemään 
suunnitellun aikataulun ja antamaan työsaavutuksesta oman mielipiteensä 
ja näkemyksensä. 
  
Haasteellisimmaksi aikataulutuksessa oli eri työntekijöiden hyvinkin erilainen 
työsaavutus ja työskentely aikataulupaineen alla. Arviointia vaikeutti myös 
se, että kaikkien työntekijöiden työskentelyn tehokkuudesta ei ollut vielä 
aiempaa henkilökohtaista kokemusta. Tässä onneksi muut mestarit olivat 
avuksi ja kommentoivat heti työsuoritteeseen varattua aikaa liian lyhyeksi tai 
pitkäksi omiin kokemuksiinsa pohjautuen. Resursseja sisävaiheeseen oli kui-
tenkin onneksi varattu riittävästi, joten jonkun työvaiheen jäädessä jälkeen 
oli helppo lainata toista työntekijää avustamaan jälkeen jäävää esimerkiksi 
puolikkaaksi päiväksi. 
 
Toinen haaste kokemattomalle mestarille, etenkin näin suuressa työmaassa 
oli yllättävät ylimääräiset työt, joita ilmaantui töiden edetessä. Näitä yllätyk-
siä ilmeni, koska joku aiempi työryhmä oli runkovaiheessa jättänyt tekemättä 
tietoisesti tai huomaamattomuuttaan jonkin työsuoritteen tekemättä. Kysei-
set ilmenneet välityöt veivät pahimmillaan koko päivän henkilöltä, joka oli 
suunniteltu käytettäväksi aivan muuhun tehtävään.  
 
Kolmas haaste kokemattomalle oli ”mestan” vaikeuden ja pohjatyön määrän 
vaikutuksen arviointi työsuoritteen kestoon, sillä esimerkiksi kaatolattiava-
lujen valmistelu saattoi vastaavissa kylpyhuoneissa kestää jopa 50 % enem-
män kuin edellisessä samanlaisessa huoneessa työn alkutilasta riippuen. 
Myös tekijöiden päiväkohtaista työsaavutusta oli haastavaa arvioida. Hanka-
luutta lisäsi tietysti ympärillä pyörivät työvaiheet ja niiden vaikutus töiden 
etenemiseen. Kokemuksen myötä näitäkin asioita tosin oppii huomioimaan 
enemmän ja enemmän vaikkei kaikkia yllätyksiä voi estääkään. 
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3.2.5 Pohdinta 

Mielestäni suoriuduin aikataulun teosta ja ylläpidosta hyvin ottaen huomi-
oon aikaisemman kokemuksen puute kerrostalotyömaan vastaavista työvai-
heista. Yksikään välitavoite tai tärkeä tahdittava päivämäärä ei jäänyt alusta-
vien töiden takia myöhemmäksi, ja sisävaihe sujui muutenkin jouhevasti. 
Apuja aikataulun tekoon oli käytettävissä hyvin, etenkin vaiheisiin, jossa ajal-
lisen keston arviointi vaati kokemusta taustalle. Työmaalla oli harvoin ollut 
käytössä omaa tarkennettua aikataulua omien työntekijöiden osalta, ja sen 
tuomaa selkeyttä tehtävänjakoon kehuttiin paljon. 
 
Tärkeänä huomiona aikataulutuksesta sanottakoon, että kun työntekijät pää-
sivät itse vaikuttamaan aikataulutukseen ja näkemään aikataulunsa työhön 
paneutuminen ja oman työn tahdittaminen koettiin helpommaksi. Aikatau-
luihin vaikuttamismahdollisuus sai työntekijät kokemaan, että heidän koke-
mustaan ja ammattitaitoaan tarvitaan ja arvostetaan. Tyytyväinen työnteki-
jähän tunnetusti on tuottoisa työntekijä. 
 

3.3 Tehtävä ja menetelmäsuunnittelu 

3.3.1 Kohteen kuvaus 

Sovelluskohteena oppimisen osoittamisessa toimi As Oy Järvenpään Paja ke-
sän 2016 harjoittelujaksostani. As Oy Paja on Järvenpäässä, Pajalan alueella 
sijaitseva, 105 asuntoa käsittävä, ELO: n tilaama kerrostalokohde.  

3.3.2 Sovelluskohde 

Sovelluskohteeksi tehtävä- ja menetelmäsuunnittelun osaamisen osoitta-
miseksi sain kohteen rappukohtaisen ilmanvaihtokoneen komponenttien 
nostamisen suunnittelun, kuuden kerroksen korkeuteen talon katolle, sekä 
komponenttien sisään iv-konehuoneeseen viennin suunnittelun. Tehtävä an-
nettiin hoidettavakseni harjoituksenomaisena haasteena. Tehtävänäni oli 
myös suunnitella nostotyö ja suunnitella tarvittava työvoimamäärä toimen-
piteen suorittamiseen turvallisesti ja tehokkaasti. 

3.3.3 Tehtävän lähtötiedot ja suunnitelman laatiminen 

Lähtötiedoksi tehtävän laatimiseen sain tiedot iv- koneen elementtien koosta 
ja painosta, sekä karkean vision työmaan toiselta työnjohtajalta siitä, miten 
kyseisiä siirtoja oli muissa kohteissa tehty. Apua muilta mestareilta oli saata-
vissa aina tarvittaessa. Käytin apuna myös aiemmin tehtyjä nostosuunnitel-
mia nostojen suunnittelussa. 
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Komponentit oli toimitettu ja varastoitu työmaalle jo aiemmin, joten niiden 
mitta ja painotiedot olivat käytettävissä. Myös tila, johon komponentit oli 
kuljetettava, oli valmis asennusta varten, ja sisään nostoluukku oli mitatta-
vissa. 
 
Suurimmaksi ongelmaksi tiedettiin jo ennakkoon isoimman elementin ja 
asennusaukon välinen äärimmäisen tiukka toleranssi, joka kyseisenlaisessa 
vaakasiirrossa tulisi aiheuttamaan suurta päänvaivaa elementin painaessa 
noin 500 kilogrammaa. 

3.3.4 Tehtävän soveltaminen käytäntöön ja sen toteutuminen 

Tehtävän suunnittelu alkoi itse noston suunnittelulla. Työmaalla oli asennus-
aikana torninosturi, joka oli täysipäiväisesti elementtiasennusryhmän käy-
tössä. Tästä johtuen, todettiin viisaammaksi, tilata komponenttien nostotyö-
hön erillinen nostin. Soittaessani nostinfirmalle totesi yhtiön edustaja ole-
vansa lähistöllä, niinpä nostimen valinta ja nostimen sijoittelu tuli arvioitua 
yhdessä asiaan perehtyneen kanssa konkreettisesti työmaalla. 
 
Seuraava vaihe oli suunnitella bitumikatetta mahdollisimman vähän rasittava 
laskualusta komponenteille iv- konehuoneen luukun eteen. Komponenttien 
kokoon perustuen tehtävään valittiin 1,2*2,5 metrin lavalla oleva rakennus-
teline, jonka alle asennettiin matalat säätöjalat. Katteen rikkoontuminen es-
tettiin paksuilla vanerilevyillä jalkojen alla. Iv- konehuoneen sisäpuolenne 
tehtiin vastaavan kokoinen teline, erona pudotus lattiatasolle, joka oli 1,5 
metriä. Telineiden korko asemoitiin niin, että luukun alapinnan tasolle saatiin 
yhtenäinen vanerilevy. 
 
Kalustoksi vaakasiirtoon luukun läpi valittiin pumppukärryt luukun ulkopuo-
lelle ja sisäpuolelle kahteen metriin asti nostavat varastokäyttöön suunnitel-
lut järeät pumppukärryt, jolla komponentit saataisiin alas telineeltä toisella 
puolella. Kyseiseen ratkaisuun päädyttiin luiskauksen osoittauduttua mah-
dottomaksi tilan puutteen takia. 
 
Nosto ja siirtotyön kokonaistyöryhmään kuului kaksi iv- asentajaa, kaksi 
omaa työntekijää, alamies sekä työnjohtaja. Työryhmää varattiin runsaasti 
komponenttien painon tuoman vaara ja rasitustekijän takia. Isoimman kom-
ponentin siirrossa apuun tarvitsi kutsua vielä kaksi omaa työntekijää lisävoi-
miksi, ilmenneen ongelman takia, sillä elementti ei mahtunut luukusta pump-
pukärryn päällä vaan ainoa mahdollisuus oli poistaa komponentti pakkauk-
sestaan, kaataa se hallitusti ja työntää komponentti luukusta käsivoimin sisä-
puolella odottavan pumppukärryn piikkeihin. Pelivaraa isoimman elementin 
kanssa jäi lopulta sivuille ja yläpuolelle n. 2 cm.   
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3.3.5 Pohdinta 

Mielestäni onnistuin suunnittelussa hyvin, koska komponentit saatiin nostet-
tua konehuoneeseen turvallisesti ja tehokkaasti annettua aikataulua nope-
ammin, mikä taas tuo aina säästöjä työmaan kustannuksiin. 
 
Laskualusta ja sisäpuolen teline suunniteltiin paikan päällä vanhanaikaisella 
kynä ja paperia menetelmällä, ja koska suunnitelma toimi odotetusti en näh-
nyt missään vaiheessa tarvetta sähköisille kuville.  
 
Nostojen suunnittelu ja toteutus hoidettiin tehdyn suunnitelman mukaan, ja 
tiedottamisella ja nostoalueen kulun rajoituksella säästyttiin turhilta riskeiltä 
ja ihmisten hätistelyltä pois nostoalueelta nostojen aikana. 
 
Samaa nostoperiaatetta käytettiin myöhemmin vielä kahden seuraavankin 
iv-koneen komponenttien asennuksessa, joten se oli todettu toimivaksi käy-
tännön tasolla jatkoakin ajatellen. 

3.4 Työturvallisuus  

3.4.1 Kohteen peruskuvaus 

Sovelluskohteena oppimisen osoittamisessa toimi As Oy Järvenpään Paja ke-
sän 2016 harjoittelujaksostani. As Oy Paja on Järvenpäässä, Pajalan alueella 
sijaitseva, 105 asuntoa käsittävä, ELO: n tilaama kerrostalokohde. Kohde 
eteni kolmivaiheisesti, toinen pää kolmirappuisesta rakennuksesta oli me-
nossa sisävalmistusvaiheessa, kun taas toisen pään rapun elementtiasennus 
oli vasta käynnistymäisillään saapuessani työmaalle. Huomioitavaa ja riskite-
kijöitä työturvallisuuden osalta oli siis riittämiin. 
 
Pääsin kohteen aikana tekemään useita eri työnjohdollisia tehtäviä ja suun-
nitelmia työturvallisuuteen liittyen. Päällimmäisinä mainittakoon turvalli-
suushavaintojen teko ja kirjaus YIT: omaan järjestelmään, työmaan turvalli-
suustason seuranta koko harjoittelun ajan TR- mittauksin, työvaiheiden tur-
vallisuussuunnitteluun osallistuminen sekä nostinten pystytystarkastusten 
tekeminen. 

3.4.2 Työmaan turvallisuustason seuranta 

Ehdottomasti tärkein ja aikaa vievin velvollisuuteni oli työmaan turvallisuus-
tason seuranta TR-mittauksien avulla, joka saattaa kuulostaa työvaiheena 
helpolta ja harmittomalta, mutta ison, monivaiheisesti etenevän, parhaim-
millaan lähes yli 30 henkilöä työllistävän työmaan tapauksessa asia voikin olla 
toisin. Hyvin ja huolella toteutettu TR-mittaus saattoi viedä neljä tuntia aikaa 
ja kerätä mittauslomakkeeseen jopa 700 merkintää, joten pienestä tehtä-
västä ei ollut kysymys, etenkään kun sama mittaus toteutettiin viikoittain.  
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Tehtävän toteutuksen lähtötiedoksi ennen ensimmäistä mittaustani sain lu-
ettavaksi kohteen edelliset mittaustulokset ja yrityksen omat ohjeet mittauk-
sen tekoon. Asiakirjoihin ja ohjeisiin perehdyttyäni kävimme ensimmäisen 
mittauksen työmaalla työmaan turvallisuudesta vastaavan työnjohtajan 
kanssa läpi, niin sanottuna tehtävään perehdytyksenä. 
 
Tehtävän tarkoituksena oli kehittyä työturvallisuuteen perehtyneenä am-
mattiosaajana ja saada luotua vakiintunut ja vertailukelpoinen tapa tehdä 
mittaukset tarkastuksissa oikomatta tai kiirehtimättä. Käytäntöni mittauk-
sissa alkoi vakiintua muutamien mittausten jälkeen, ja pian työmaan tuvalli-
suudesta oli olemassa vertailukelpoista tilastoa minunkin osaltani.  
 
Pääsin toteuttamaan noin 15 TR-mittausta työharjoittelun aikana. Mittaus-
ten aikana työmaan TR- turvallisuusindeksi vaihteli 94,1 – 98,8 % välillä. Kes-
kiarvo mittauksille oli kaiken kaikkiaan noin 97 %. Muu työnjohto oli erittäin 
tyytyväinen mittauksieni laatuun, ja mittaukseni todettiin onnistuneesti ja 
huolellisesti tehdyiksi myös YIT: TR- kalibrointimittaajan käydessä työmaalla 
pistokoemaisesti kaksi kertaa kesän aikana. Pistokokeissa kiersin työmaan 
TR- mittauksen kalibrointimittaajan kanssa, jonka aikana mittaaja toteutti 
oman turvallisuustasomittauksensa. Molemmilla kerroilla ero omassa ja ka-
libroijan mittauksessa oli yhden prosentin luokkaa, joka oli kalibroijankin 
mielestä hyvä tulos 700 merkinnän työmaalla. 

3.4.3 Kehitystä TR- mittauksiin 

Reilun kymmenen mittauksen jälkeen aloin tuntea kehittämistarvetta mit-
tausmenetelmään, koska etenkin näin ison työmaan kohdalla TR-lomake al-
koi käydä ahtaaksi ja epäselväksi kaikille merkinnöille, ja laskuoperaatio pie-
nellä kirjoitetun tukkimiehen kirjanpidon pohjalta TR-indeksin saamiseksi al-
koi käydä työlääksi. Asiaa tiedustellessani yrityksen kehitysinsinööri kertoi, 
että olemassa on kyllä sovellus tabletille, mutta sitä ei oltu tarkemmin syitä 
erittelemättä otettu työmaiden käyttöön. Päätin keksiä mittaukseen hel-
pomman tavan, jolla toteutinkin sitten loput mittaukset. Latasin tablettiini 
laskurin, jota hieman muuttamalla sain merkittyä oikein ja väärin merkinnät 
asiakokonaisuuksittain, toiseen ikkunaan avasin muistikirjan, johon havaitut 
puutteet oli helppo kirjata, sekä vielä kameran, jolla sain otettua kuvan kor-
jattavasta puutteesta. Mittauksen jälkeen sovitin saadun datan sähköiseen 
TR-pohjaan ja raportti (Liite 3) syntyi selkeästi ja helposti, ilman suurempia 
laskutoimituksia.  
 
Toinen kehityskelpoinen idea TR-mittauksiin syntyi työmaainsinöörin toi-
mesta. Hänen ehdotuksestaan työmaan harjoittelijat otettiin vuoroviikoin 
mukaan mittauksiin koulutustarkoituksessa. Tarkoituksena oli näin edistää 
harjoittelijoiden kriittisyyttä ja ammattimaista suhtautumista työturvalli-
suusasioihin. Ensimmäisen yhdessä tehdyn kierroksen jälkeen aloin antaa 
harjoittelijoille oman mittauslomakkeen täytettäväksi, jota sitten lopussa 
vertailtiin henkilökohtaisesti saamiini tuloksiin. Metodia kehuttiin niin har-
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joittelijoiden, että työnjohdon puolesta. Muutostakin harjoittelijoiden työ-
turvallisuuskäyttäytymisessä ja pienten puutteiden itsenäisessä korjaamissa 
oli selkeästi havaittavissa. Kun esittelin käytännön toimivana harjoittelun jäl-
keen pidetyssä kesätyö palautekeskustelutilaisuudessa, pitivät kaikki tilai-
suuteen osallistuvat, jopa yksikön johtaja ja laatuinsinööri erittäin kehityskel-
poisena, mahdollisesti jopa muihinkin yksiköihin levitettävänä potentiaali-
sena kehitysideana. 

3.5 Työmaan aluesuunnittelu 

3.5.1 Sovelluskohde 

Sovelluskohteena oppimisen osoittamisessa toimi As Oy Järvenpään Paja ke-
sän 2016 harjoittelujaksostani. As Oy Paja on Järvenpäässä, Pajalan alueella 
sijaitseva, 105 asuntoa käsittävä, ELO: n tilaama kerrostalokohde. Kohde 
eteni kolmivaiheisesti, toinen pää kolmirappuisesta rakennuksesta oli me-
nossa sisävalmistusvaiheessa, kun taas toisen pään rapun elementtiasennus 
oli vasta käynnistymäisillään saapuessani työmaalle. Näin ison ja monta eri 
toimintoa käsittävän työmaan hyvin toteutettu aluesuunnittelu on tärkeä 
osa rakennustyömaan toimivuutta ja turvallisuutta.  

3.5.2 Aluesuunnitelman päivittäminen 

Työnjohtoharjoitteluni alkupuolella kohteen vastaava mestari asetti tehtä-
väkseni päivittää kohteen kuukausia vanhan aluesuunnitelman työmaan ny-
kytilanteen ja yrityksen periaatteiden asettamalle tasolle, työmaan tunte-
mustani ja koulussa opittua tietoa apuna käyttäen. Pohjatiedoksi tehtävälle 
annettiin aiheeseen liittyvät ohjekortit ja vanha aluesuunnitelma elementti-
asennuksen alkuvaiheesta. 
 
Päätin valita aluesuunnittelun pohjaksi saman pohjan, jolle edellinen mestari 
oli suunnitelman tehnyt ja muokata sen vastaamaan työmaan nykytilan-
netta. Työkaluna päivityksessä käytin PDF- tiedostojen muokkaus ja piirto-
ohjelmaa. Mittakaavan avulla kaikki kohteen tilat, roskalavat, kulkureitit, va-
rastoalueet ja nosturin ylettymät saatiin metrilleen oikealle paikalle. Apuna 
oikeiden ja selkeiden merkintätapojen valinnassa käytin moodle-aineistoa 
aluesuunnittelusta, sekä yrityksen omaa ohjekorttia. 
 
Valmis suunnitelma (liite 4) hyväksytettiin työmaan muilla mestareilla epä-
selvyyksien estämiseksi esimerkiksi varastoalueiden osalta. Valmis tuotos tu-
lostettiin isoksi tulosteeksi ja jaeltiin työnjohdon, sekä työntekijöiden tilojen 
seinille, koska suunnitelman mukainen työmaajärjestyksen ylläpitäminen on 
mahdollista ainoastaan suunnitelma ollessa kaikkien nähtävissä ja käytettä-
vissä. 
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Koska iso työmaa oli alati muuttuva, sain päivittää suunnitelmaa vielä useaan 
otteeseen työmaan siirtyessä elementtiasennusvaiheesta kohti sisätyövai-
hetta. Suunnitelman viimeisin versio (liite 5) harjoittelultani alkoikin olla jo 
melko helppolukuinen työmaan pihatöiden alkamisen pakottaessa ylimääräi-
sen kaluston pois työmaa-alueelta.  
 
Suunnitelmani todettiin hyvin selkeäksi ja käyttökelpoiseksi työnjohdon, sekä 
työntekijäpuolen toimesta. Kaikesta tärkeimpänä suunnitelmaa, myös nou-
datettiin sen ollessa ajan tasalla ja kaikkien saavutettavissa, eikä vain pakol-
lisena asiakirjana työnjohdon toimiston seinällä. 

3.6 Työvaiheen laadunvarmistus                                                                                                                           

3.6.1 Kohteen kuvaus   

Sovelluskohteena oppimisen osoittamisessa toimi As Oy Järvenpään Paja ke-
sän 2016 harjoittelujaksostani. As Oy Paja on Järvenpäässä, Pajalan alueella 
sijaitseva, 105 asuntoa käsittävä, ELO: n tilaama kerrostalokohde. Tehtävän 
toteutusvaiheessa olin seuraamassa ja valvomassa kohteen sisävalmistusvai-
heen työtehtäviä aihealueesta vastaavan mestarin ollessa kesälomillaan. 

3.6.2 Sovelluskohde 

Sovelsin osaamistani laadunvalvonnan osalta kylpyhuoneiden laatoitustöi-
den osalta tarkastamalla työsuoritteen ja laatimalla raporttimuotoisen kor-
jauslistan Plan Grid- sovellusta apuna käyttäen. Tarkastelu tehtiin laatoitus- 
ja saumaustyön päätyttyä ennen kylpyhuoneiden suojauksia seuraavia työ-
vaiheita varten. Tarkastettavanani oli kaikkiaan 33 kylpyhuonetta, joista noin 
kolmannes sisälsi myös saunan lattian laatoituksen tarkastuksen. 
 
Tarkastuksissa oli tarkoitus tarkistaa vesiletkua apuna käyttäen, että kylpy-
huoneiden kaadot olivat riittävät, eikä vesi jäänyt seisomaan mihinkään päin 
kylpyhuoneen lattiaa. Kaadon tarkastamisen jälkeen tarkastettiin tehokkaan 
työvalon kanssa kaikki laatat ja laattasaumat sekä silikonit ehjiksi, siisteiksi ja 
huokosettomiksi. Myös lattiakaivo tarkastettiin asianmukaisesti toteutetuksi 
ja asennetuksi. 

3.6.3 Tehtävän lähtötiedot 

Lähtötiedoiksi tehtävään sain sanallisen perehdytyksen aiheeseen kohteen 
vastaavalta mestarilta, joka selitti käytännön tasolla mitä asioita pitää tarkas-
tella, ja mitkä virheet ovat käytännössä tyypillisimpiä laatoitustöissä. Käytet-
tävissäni oli myös yrityksen omat ohjekortit laatoitustyön laatuvaatimuksista 
ja tarkastettavista asioista. Myös ratu-kortistosta löytyi apua laatoituksen 
laatuvaatimusten kartoittamiseen. 
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Tiedokseni annettiin myös, että seinien suoruus ja lattiapintojen kaadot oli 
tarkastettu hyväksyttäväksi jo ennen tilojen vesieristystä ja vesieristeiden 
koepalat oli otettu ja dokumentoitu jo aiemmin, ja vesieristys oli todettu hy-
vin tehdyksi ja hyväksytyksi. Minun tarkasteluni oli siis tarkoitus perehtyä ni-
menomaan pelkän laatoitustyön tarkasteluun. 

3.6.4 Tehtävän soveltaminen käytäntöön ja sen toteutuminen 

Päätin heti aluksi suunnitella avukseni jonkinnäköisen taulukon (liite 7) tar-
kastustyöni dokumentoinnin helpottamiseksi, jotta korjattavat asiat tulisivat 
kaikki merkityksi selkeäksi ja niiden tarkastaminen olisi helpompaa. Muuta-
man kylpyhuoneen tarkastelun jälkeen päätin kuitenkin hylätä taulukkoni ta-
jutessani voivani hyödyntää uutta oppimaani sovellusta, Plan Gridia virhei-
den merkitsemisen alustana. 
 
Tarkastelin kylpyhuoneita muutamia kerrallaan laatoitustyön edetessä. Mer-
kitsin virheet laatoituksissa oranssilla hyvin erottuvalla teipillä ja kuvasin 
kaikki virheet täyttäen samalla tietoja havainnoistani käyttämääni sovelluk-
seen. Tarkastelun jälkeen loin työmaakopeilla raportin (liite 8) tekemistäni 
havainnoista ja välitin sen suoraan laatoitusurakoitsijan sähköpostiin, sekä 
tulostin kappaleen työmaan laatoitusurakan nokkamiehelle. 
 
Urakoitsijan ilmoitettua virheiden olevan korjattu kävin tarkistamassa kor-
jauksen siistiksi ja asianmukaisesti ja poistin virheen järjestelmästä ilmoit-
taen korjauksen hyväksytyksi. 

3.6.5 Pohdinta 

Mielestäni onnistuin hyvin tehtävässäni, sillä laadulliset virheet löytyivät ja 
tulivat korjattua asianmukaisesti. Pääsin myös hyvin käsitykseen yleisimmistä 
laatuvirheistä, joten seuraavissa kohteissa tiedän jo tarkastusten alussa pa-
remmin mitä kahtia tarkastella. 
 
Kyseistä sovellusta ei ennen ollut käytetty työmaalla vastaavanlaisessa vir-
heiden raportoinnissa, joten kehitystä oli, että sovellus todettiin asiassa hy-
vin käyttökelpoiseksi työkaluksi. 
 
Laatoitusurakoitsijalta tuli kiitosta raportin selkeydestä ja havainnollisuu-
desta, sekä tarkastusten nopeasta raportoinnista, koska tämän seurauksena 
urakoitsija pääsi heti korjaamaan virheet työssään, eikä joutunut esimerkiksi 
hyppimään rappukäytävästä toiseen kuten yleensä korjauksissa on tapana. 
 
Yhteenvetona kerrottakoon, että selkeä ja havainnollinen tarkastusraportti 
helpottaa työn korjaajan ja korjauksen tarkastajan työtä huomattavasti, eikä 
väärinymmärryksiä ja turhia erimielisyyksiä pääse syntymään yhtä helposti. 
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Myös selkokielinen kuvaus korjattavasta virheestä ja valokuva ovat yhdis-
telmä jolla korjattava virhe löytyy varmasti ja tulee tarkastettua oikein korja-
tuksi, häviämättä laatoituksen paljouteen. 

4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 

Tämän osuuden tarkoitus on arvioida tämänhetkinen valmius rakennusalan 
työnjohdon tehtäviin ja henkilökohtaiset kehitystarpeeni (Liite 1) perustuen 
koulutuksen tuomaan tietämykseen ja työelämän tuoman kokemukseen.  

4.1 Työnjohto- ja esimiestoiminta  

4.1.1 Vahvuuteni 

 halu ja edellytykset kehittää omia taitojani esimiehenä 

 ymmärrys eri persoonallisuuksien vaatimasta johtamistapojen 
eroista 

 palautteen antaminen rakentavasti 

 esimiestyön vastuiden ymmärrys. 

4.1.2 Kehittämistarpeeni 

 kokoukset työnjohtamisen työkaluna 

 kokemattomuus neuvottelutilanteista 

 kokemattomuus edellä mainittujen tilanteiden asianmukaisesta do-
kumentoinnista ja muistioiden teosta. 

4.2 Tuotannonsuunnittelu- ja ohjaus  

4.2.1 Vahvuuteni  

 kyky seurata aikatauluja ja reagoida muutoksiin 

 kokemus viikkosuunnitelmien laadinnasta ja päivittämisestä 

 RATU- tiedostojen käytön hallinta aikataulutuksessa 

 työvaiheiden laatuseurannan hallinta ja sen merkityksen ymmärrys. 

4.2.2 Kehittämistarpeeni 

 saada kokemusta kohteen kokonaisaikataulun laatimisesta 

 laatusuunnittelussa teoria kunnossa, mutta käytännön kokemusta ei 
ole. 
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4.3 Tehtävä ja menetelmäsuunnittelu  

4.3.1 Vahvuuteni 

 ymmärrys hyvin tehdyn suunnittelun vaikutuksesta onnistuneeseen 
toteutukseen 

 tehtäväsuunnittelun teorian hallinta. 

4.3.2 Kehittämistarpeeni 

 puuttuva kokemus työmaaolosuhteissa tehtävien tehtäväsuunnitel-
mien laatimisesta 

 puuttuva kokemus joissakin työvaiheissa vaikeuttaa käyttökelpoisten 
suunnitelmien tekoa. 

4.4 Työturvallisuus  

4.4.1 Vahvuuteni 

 oikea asenne työturvallisuutta kohtaan 

 halu kehittyä turvallisuusosaajana työmaaolosuhteissa 

 kokemusta työmaan turvallisuusseurannasta 

 kokemusta työvaiheiden turvallisuuden suunnittelusta 

 visioita turvallisuuden kehittämiseksi. 

4.4.2 Kehittämistarpeeni  

 työturvallisuus kehittyy koko ajan, joten kehityksen perässä pysymi-
nen vaatii aina lisäopiskelua ja asiaan perehtymistä 

 lisäperehtyminen lainsäädäntöihin asian tiimoilta on aina hyväksi. 
 

4.5 Kustannuslaskenta  

4.5.1 Vahvuuteni 

 kustannusseurannassa käytettävien sovellusten hallinta 

 talo- nimikkeistön hallinta 

 kustannuslaskennan ja -hallinnan teoria hallussa. 

4.5.2 Kehittämistarpeeni 

 kustannuslaskennan käytännön kokemus puutteellinen 
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 lisä- ja muutostöiden kustannushallinnasta ja –laskennasta ei käytän-
nön kokemusta. 

4.6 Työmaasuunnittelu  

4.6.1 Vahvuuteni 

 käsitys hyvin tehdyn työmaasuunnittelun vaikutuksesta työmaan 
joustavassa ja turvallisessa toteutuksessa 

 kokemusta työmaan aluesuunnittelusta 

 työmaasuunnittelun teoria muiltakin osin hallussa 

 materiaalien varastoinnista riittävät tiedot. 

4.6.2 Kehittämistarpeeni 

 kaikista työmaasuunnittelun suunnitelmista ei käytännön suorituksia  

 kaikkien rakennuskoneiden määräykset ja käyttöturvallisuus ei täysin 
hallussa, tosin selviävät kyllä eteen tullessa 

 rakenteiden suojauksen suunnittelusta ei käytännön kokemusta. 

4.7 Hankinta ja logistiikka  

4.7.1 Vahvuuteni 

 hankinnan teoria hallussa  

 hankintojen seuranta ja sen työkalut tuttuja 

 työmaalogistiikka ja sen toimivuuden vaikutus työmaan toiminnan 
kannalta tiedostettu 

 yleiset sopimusehdot melko hyvin muistissa. 

4.7.2 Kehittämistarpeeni 

 käytännön kokemus puuttuu isommista hankinnoista 

 käytännön kokemus puuttuu hankintojen aikataulutuksesta ja han-
kintojen suunnittelusta 

 aliurakkasopimuksista ja urakkatyön hinnoittelusta kokemusta vähäi-
sesti. 
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4.8 Sopimustekniikka 

4.8.1 Vahvuuteni 

 yleisten sopimusehtojen hallinta ja soveltaminen kohtuullisella ta-
solla 

 edustamani yrityksen sopimuspohjien hallinta ja ymmärrys 

 osaan seurata sopimuksen noudattamista 

 epäselvissä tapauksissa kyky tarkastaa urakkarajoja ja ehtoja sopi-
muksista. 

4.8.2 Kehittämistarpeeni 

 sopimusten laadinnasta ja sopimusneuvotteluista ei juurikaan käy-
tännön kokemusta 

 käytännön kokemus vajaata monilla sopimustekniikan osa-alueilla, 
vaikka teoria onkin hallussa 

 RYHT vaatisi lisää perehtymistä. 

4.9 Korjausrakentaminen 

4.9.1 Vahvuuteni 

 käsitys kiinteistöjen ylläpidon vaikutuksesta kiinteistöjen korjauskus-
tannuksiin 

 perustiedot kuntotutkimuksista ja niiden menetelmistä 

 tiedot haitta-aineista ja niiden vaikutuksista terveydelle 

 perustiedot korjausrakentamisen ongelmista 

 perustiedot korjausrakentamisen ja uudisrakentamisen eroista suun-
nittelun, valvonnan ja toteutuksen osalta. 

4.9.2 Kehittämistarpeeni 

 ei kokemusta korjausrakentamisesta käytännön tasolla 

 haitta-aineita koskevat lainsäädännöt tarvitsisivat lisäopettelua. 
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5 YHTEENVETO 

Opinnäytetyöni pääasiallinen tavoite oli koota koulussa opituista asioista tär-
keimmät tiiviiksi kokonaisuudeksi, samalla opetellen tehokasta tiedonhakua 
ja raportin tekoa. Mielestäni onnistuin näissä osa-alueissa melko hyvin. Suu-
rimmaksi ongelmaksi aiheen osalta muodostui oleellisimpien asioiden löytä-
minen ja muotoileminen niin, että tekstin runko ja luettavuus pysyisi sel-
keänä karkaamatta liian kauas aihealueiden tiiviistä pääasiasta. Suuri lähtei-
den määrä vaati myös omalta osaltaan kokonaisuuden hallintaa ja järjestel-
mällisyyttä, jota harvemmin oli joutunut koulun aikana harjoittamaan. 
 
Lopputuloksena syntyi mielestäni tehokas, tiivis tietopaketti teoriasta, jota 
2010- luvun rakennusmestarin tulee työssään hallita, yrityksestä riippuen, ai-
nakin jollakin tasolla. Tietopaketti keskittyy katselemaan asiaa suurilta osin 
kirjoittajansa mielestä olennaisimpien asioiden kannalta, joka näkyy esimer-
kiksi lähteiden valinnassa ja omista näkemyksistä ja kokemuksista lähdetie-
tojen lomassa. 
 
Teorian soveltamistaitoni käytäntöön tuli mielestäni perusteltua riittävissä 
määrin soveltamisosuutta tehdessäni. Tässä toki helpotti huomattavasti 
aiempi kokemukseni mestariharjoittelusta, varsinkin kun yritys jossa harjoit-
teluni suoritin, piti monipuolista oppimista erinäisissä mestarin työtehtävissä 
suuressa roolissa harjoittelijan oppimistavoitteissa. Osaamisarvio tekstin lo-
pussa perustuu kirjoitushetkellä vallitsevaan osaamistasooni, vaikkakin joita-
kin osa-alueita ja niiden hallintaa oli hankala arvioida työelämän kokemuksen 
puutteesta johtuen. Vaikka aiheen teoria olisikin tuoreessa muistissa kou-
lusta, ei teoriaa omien kokemuksieni perusteella aina pystytä noudattamaan 
ainakaan ja soveltamaan muuntelematta suoraan työmaa-olosuhteissa, 
vaikka tähän olisikin aina hyvä pyrkiä. 

 
Toinen opinnäytetyöni päätavoitteista oli kuvailla, miten koulussa opittua 
tietoa voitiin hyödyntää työelämän tehtävissä harjoitteluni aikana.  Olennai-
simpana huomiona tästä voidaan sanoa, että koulussa opitut tavat ja mene-
telmät ovat hyvä perusta työelämän tehtäviin, mutta käytännössä jokaisella 
yrityksillä on omat pohjat, menetelmät ja tavat eri tehtävien suorittamiseen 
työmaillaan. Jokaisen yrityksen näkemys eroaa toisistaan työn suunnittelun 
ja dokumentoinnin osalta, mutta tätä yritysten omaa sisäistä kulttuuria ei 
koulussa pystytä opettamaankaan, vaan työelämä kouluttaa lopulta raken-
nusalan työnjohtajan ammattilaiseksi. 
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