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1 Työn lähtökohdat 

1.1 Tehtävänanto, aihe sekä nimi 

Tehtävänanto tuli yhteistyössä kirjoittajan ja yrityksen kanssa mietitystä tarpeesta 

kehittää yritystä ja sen toimintamallia. Taloudelliselle seurannalle on jo yrityksessä 

mietitty tarkennuksia, sillä sen on tällä hetkellä katsottu olevan liiaksi projektien jäl-

kiseurannan tyyppistä. Juuri siksi opinnäytetyössä tutkittiin taloudellista väliseuran-

taa ja siihen soveltuvaa mallia ja ohjeistusta. 

Wise Group Finland Oy:n laatukäsikirjan kohdassa seitsemän on käsitelty taloudellis-

ta seurantaa ja vastuita. Tuo seuranta keskittyy vahvasti käytettyjen tuntien seuran-

nan vertaamiseen valmiusastetaulukkoon.  

Työn nimeksi valittiin Projektien taloudellisen seurannan malli rakennesuunnittelun 

projektipäälliköille. Työn nimessä haluttiin painottaa työn koskevan rakennesuunnit-

teluprojektien taloudellisen seurannan mallia. Tämä siksi, ettei työstä saisi sellaista 

kuvaa, että seurannan malli olisi projektiluontoiselle työlle yleissopiva, tai että olisi 

tarkoitus tutkia projektityölle soveltuvaa mallia. 

Aiheena työ on ajankohtainen ja tarpeellinen, sillä yrityksessä on tavoite kehittää 

seurantaa, ja varsinkin projektien talouden väliseurantaa, paremmaksi. Aihe liittyy 

erittäin läheisesti resursointiin talouden perustuessa yrityksessä henkilötyötunneista 

ja niiden laskutuksesta. Työ ei kuitenkaan ole resursointia varten vaan talouden seu-

rantaa varten. 

1.2 Työn tavoitteet ja rajaus 

Työn ensisijainen tavoite oli luoda yritykselle toimiva malli rakennesuunnittelun pro-

jektien taloudelliseen seurantaan. Toissijaisena tavoitteena oli tunnistaa epäkohtia 

joita yrityksessä liittyen taloudelliseen seurantaan ja sen toteuttamiseen. Kyselyistä 

ja haastatteluista muodostuvalla pohjatiedolla oli tarkoitus saada määritys siitä, mi-

ten nykytilanteessa taloudellista seurantaa rakennesuunnitteluprojekteissa tehdään 

ja hyödynnetään. Työn tavoite oli myös selvittää soveltuuko nykyinen projektienhal-

lintajärjestelmä ValueFrame rakennesuunnittelun projektitien taloudelliseen seuran-
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taan ja minkälaisia väliraportteja siitä oli mahdollista saada. Myös ValuFramen toi-

mintaohjeen tarve kartoitettiin. 

Tavoitteena oli koota riittävä teoriapohja, jotta voidaan vakuuttua, ettei taloudellisen 

seurannan tarpeellisuus tai muodostunut malli ole pelkästään lisätyötä yritykselle 

tuova elementti vaan talouden sekä resurssien ennustettavuutta parantava työkalu. 

Mallin on myös tarkoitus olla kehityskelpoinen siten, että yrityksen päivittäessä laa-

tujärjestelmää ja ohjeistusta, mallia voidaan päivittää myös, jos käytössä huomataan 

siihen tarvetta. On lienee mahdotonta olettaa, että malli ensimmäisellä versiolla tu-

lee sellaiseksi, ettei yrityksessä myöhemmin olisi tarvetta sen päivittämiselle. 

Tavoitteena oli, että työssä pysytään rakennesuunnittelun projektipäälliköiden ta-

loudellisen seurannan rajauksessa. Projektitaloutta ei tässä työssä käyty laajemmin 

läpi. Lisäksi yritettiin erottaa projektien taloudellinen ja resurssillinen seuranta, vaik-

ka nuo ovatkin rakennesuunnitteluprojektissa erittäin lähellä toisiaan, kun laskutus 

perustuu laskutettavissa olevien työtuntien määrään projektissa. 

Työn tavoitteena ei ollut selvittää rakentamisen kokonaissuunnitteluprojektin talou-

dellisuutta vaan sen osana olevan osaprojektin eli rakennesuunnitteluprojektin ta-

loudellista seurantaa yrityksen sisällä. Työssä käydään suppeasti läpi rakennesuunnit-

teluprojektin eteneminen koko rakentamisen projektin osana. Taloudellisessa mie-

lessä pieniä projekteja ei käsitellä, vaan työ rajataan suurempia projekteja koskevak-

si. 

1.3 Työssä käytetyt menetelmät 

Työssä käytettiin tiedonkeruuseen sähköpostilla välitettävää kyselylomaketta, jonka 

tulokset tulkitaan työssä. Näiden kyselylomakevastausten pohjalta tehtiin lisähaas-

tatteluja, joilla kartoitettiin lisätietoa. Näitä haastatteluja tehtiin vain yrityksen ra-

kennesuunnittelun projektipäälliköiden esimiehille eli avainhenkilöille. 

Käytettäviä menetelmiä olivat myös kirjallisuuteen ja internetistä löytyvään tietoon 

perehtyminen. Kirjallisuuden osalta perehtyminen koski nimenomaan projektien ta-

loudellista seurantaa soveltuvin osin.  
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2 Tietoperusta 

2.1 Työn keskeiset käsitteet 

Projekti 

Projekti on kertaluonteinen työ, joka tehdään ainutkertaisen tuloksen aikaansaami-

seksi. Sen onnistumisesta ja toteutuksesta vastaa projektiin erikseen nimetty projek-

tipäällikkö tai johtoryhmä. Projektipäälliköllä on käytettävissä projektille nimetyt re-

surssit toteutusta varten. Projektilla on etukäteen määritellyt hyötytavoitteet, loppu-

tulostavoitteet sekä aika- ja kustannustavoite. (www.projekti-instituutti.fi) 

Osaprojekti 

Projekti voidaan jakaa osiin eli osaprojekteihin. Jokaisella osaprojektilla voi olla oma 

osaprojektipäällikkönsä, joka on vastuullinen osaprojektin suunnittelusta, toteutuk-

sesta ja raportoinnista kokonaisprojektin projektipäällikölle. (www.projekti-

instituutti.fi) 

Projektin elinkaari 

Projektin määritelmään kuuluu, että projektilla on aina alku ja loppu. Projektin elin-

kaarella voidaan tunnistaa projektista toiseen toistuvia päävaiheita. Tyypilliset pää-

vaiheet projektinjohtamisen tasolla ovat aloitus, suunnittelu, toteutus ja lopetus. 

Toteutustasolla projekti voi jakautua yksityiskohtaisempiin vaiheisiin projektityypin ja 

valitun toteutusmallin mukaisesti. (www.projekti-instituutti.fi) 

Projektinhallinta 

Projektinhallinta tarkoittaa resurssien (kuten työvoiman) organisointia ja hallintaa 

sellaisella tavalla, että projekti voidaan päättää suunnitellun sisältöisenä ja laatuise-

na, aikataulun sekä budjetin mukaisesti. Projektinhallinnan prosessit ovat: asettami-

nen, suunnittelu, toimeenpano ja seuranta sekä lopettaminen. Projektinhallinnan 

osa-alueita ovat: Projektin kokonaisuuden hallinta, laajuudenhallinta, ajanhallinta, 

laadunhallinta, kustannustenhallinta, resurssienhallinta, ihmisten johtaminen, vies-

tinnän hallinta, riskienhallinta sekä hankintojen ja sopimusten hallinta. 

(www.projekti-instituutti.fi) 
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Jana-aikataulu (Gant kaavio) 

Jana-aikataulu on etenkin projektien hallinnassa suosittu. Jana-aikataulun runkona 

on projektin tehtävälista. Kullekin projektin tehtävälle kuvataan aikataulu janana, 

siten, että janan pituus ja sijainti määrittää ja kuvaa tehtävän kalenterikeston ja ajan-

kohdan. Jana-aikataulussa on hyvä esittää tehtävien riippuvuudet ja mahdolliset kriit-

tiset polut sekä tehtävien väliin jätettävät pelivarat. (www.projekti-instituutti.fi) 

Kriittinen polku 

Kriittinen polku muodostuu aikataulullisesti tai tehtävän mukaisesti toisistaan riippu-

vista projektin tehtävistä, jotka yleensä määrittelevät projektin keston. Jos kriittisellä 

polulla oleva tehtävä viivästyy, viivästyy koko projekti. (www.projekti-instituutti.fi) 

Projektinjohtaminen 

Projektinjohtaminen on kokonaisprosessi, johon liittyy erilaisten tietojen, taitojen, 

työkalujen ja menetelmien soveltamista, ja jonka tuloksena projekti saadaan johdet-

tua tavoitteen mukaiseen tulokseen. Projektinjohtaminen sisältää myös projektiryh-

män jäsenten valvonnan ja projektin yleisten asioiden hallinnoinnin. (www.projekti-

instituutti.fi) 

Kysely- eli survey-tutkimus 

Kysely joka tehdään lomakkeella, joko paperisena tai sähköisesti esimerkiksi sähkö-

postin välityksellä. Kyselyn tarkoituksena on kerätä ja tarkastella haluttua tietoa tar-

koin valitulta kohderyhmältä, joka vastaa kyselytutkimuksen tiedon tarvetta. Kysely-

tutkimuksessa keskitytään määrälliseen tutkimukseen. (Vehkalahti 2008, 11-13) 

Haastattelututkimus 

Tutkimus, joka tehdään haastattelemalla suoraan vastaajaa, joko puhelimitse tai kas-

votusten. (Vehkalahti 2008, 11-13) 

EVM (Earned Value Management, Tuloksen arvo-menetelmä) 

Projektityökalu projektinhallintaan, jolla mitataan projektin tuottavuutta ja prosessia 

objektiivisella tavalla vertaamalla budjetoitua ja ansaittua arvoa työn kustannukseen. 

(Kerzner 1992, 612) 
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Resurssi 

Yleisnimitys voimavaroille. Käytetään arkikielessä synonyyminä henkilötyölle, mutta 

voi tarkoittaa myös aineellisia voimavaroja, kuten materiaalit ja toimitilat. 

(www.projekti-instituutti.fi) 

Projektisuunnitelma 

Dokumentti joka ohjaa projektin toteutusta ja kontrollointia. Tarkoituksena on do-

kumentoida suunnitteluolettamukset ja päätökset. Tarkoituksena myös helpottaa 

projektin osapuolten kommunikointia sekä dokumentoida hyväksytty laajuus, hinta 

sekä aikataulu. (www.projekti-instituutti.fi) 

2.2 Rakennesuunnitteluprojektin kuvaus ja vaiheet 

Jokainen rakennesuunnitteluprojekti alkaa periaatteessa jo tarjouspyyntövaiheessa. 

Tuolloin määritellään hankkeen kustannus asiakkaalle. Käytännössä tämä tarkoittaa 

henkilötyöaikaa, joka projektiin on varattu. Tavallaan aikataulu ja mahdollisesti alus-

tava resurssi lyödään lukkoon jo tässä vaiheessa. 

Rakennesuunnittelun projektikulttuuri on sinänsä selkeä. Normaalikokoisen projektin 

hallintaan ja tekemiseen tarvitaan 2-4 henkilöä. Tämä tarkoittaa sitä, että monesti 

projektin vastuullinen vetäjä toimii myös vastuullisena rakennesuunnittelijana. Työn 

aloituksessa projektille on luotava aloitus- ja lopetusajankohta. Työn aloituksessa 

myös tehdään projektisuunnitelma. Työn aloituksessa projekti annetaan projektipääl-

likön hoidettavaksi. Projektipäällikkö on henkilö, joka vastaa projektin toteutuksesta 

sovitussa aikataulussa, taloudellisissa raameissa ja tilaajan vaatimassa laajuudessa 

sekä laadussa. ( Lester 1982, 6.) 

Yleensä jokaisen projektin alussa tulee luoda jana-aikataulu (Gantt kaavio). Tähän 

aikatauluun tulee määrittää kriittisen polun pisteet. Projektin kriittisten pisteiden 

välille on hyvä määrittää selkeitä välitavoitteita.  Välitavoitteiden määrä määräytyy 

projektin koon mukaan. Aikataulun seurannan pisteet tulee merkata kaavioon. Nämä 

pisteet ovat rakennesuunnittelussa luontaisesti erilaiset urakkalaskenta-asiakirjojen 

valmistumispäivämäärät sekä työpiirustusten valmistumispäivämäärät. 
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Jana-aikataulussa on selkeästi otettava esille tehtävien riippuvuudet. Esimerkiksi run-

kokaavioiden on valmistuttava ennen perustuspiirustusten tekemisen aloittamista. 

Aikataulun muodostaminen ei onnistu, elleivät projektissa työskentelevien henkilöi-

den (resurssit) työkuva ole selvillä. Aikatauluun, henkilöiden työnkuvan määrittämi-

sen jälkeen, on kuvattava riippuvuudet. (Lööw 2002, 69-70) 

Jana-aikataulussa on huomioitava myös projektiryhmän ulkopuolisten tekijöiden vai-

kutukset. Tällaisia ovat rakennesuunnittelussa mm. lähtötietojen saaminen ajoissa. 

Rakennesuunnittelussa yrityksen sisäinen projekti on yleensä isomman suunnittelu-

projektin osaprojekti. Käytännössä siis muiden suunnittelualojen suunnitelmat eli eri 

yritysten projektit nidotaan lopussa yhteen ja näin saadaan yhteisprojektin suunni-

telma. Tämä on suunnitelma jolla rakennus rakennetaan. 

Pelivaroja on myös oltava. Aikataulua muodostettaessa tulee ottaa huomioon suur- 

ja pienhäiriöt, kuten henkilöiden mahdollinen sairastelu ja toisten, samaan aikaan 

henkilöllä meneillä olevien projektien häirintä sekä ATK murheet. 

Projektin seurannan tärkein väline on viestintä. Viestintää voidaan pitää projektin 

luurankona ja verenä yhtä aikaa. Hyvin toteutetun viestinnän merkitys kasvaa sitä 

suuremmaksi, mitä vähemmän projektihenkilökunta on fyysisesti tekemissä toistensa 

kanssa. Viestinnän ollessa kunnossa voidaan myös aikataulullista seurantaa toteuttaa 

tehokkaasti. (Rissanen 2002, 135-137) 

Aikataulullisen seurannan perusteena on kaikkien toimijoiden saatavilla oleva Gant 

kaavio. Seurantaa toteuttaa projektissa erityisesti projektipäällikkö. Projektipäällikön 

tehtävänä on tiedottaa aikataulutoteumasta ja mahdollisista poikkeamista, sekä nii-

den vaatimista toimenpiteistä projektiryhmälle. 

Rakennesuunnittelussa projektipäällikkö varmistaa ajoissa, että tilaajan kanssa sovi-

tut aikataulut pitävät. Aikataulujen pitävyydellä on yleensä merkitystä myös ns. suu-

remmassa projektissa mukana oleville eli muille suunnittelijoille. Rakennesuunnitte-

lun projektipäällikkö ei ole vastuussa ainoastaan oman (osa)projektin onnistumisesta, 

vaan myös kaikkien muiden alojen suunnittelun aikataulun onnistumisesta tai ainakin 

jouhevasta etenemisestä. 
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Jokaiselle projektiluontoiselle työlle tulee olla määritelty selkeä loppumisajankohta. 

Projektin tulisi päättyä suunnitellun aikataulun mukaan ja sen tulisi myös toteuttaa 

sille määrätyt tehtävät. Projektin päättämisen tärkeimmät tehtävät ovat (Rissanen 

2002, 171): 

- Tulosten siirron varmistaminen tilaajalle. 
- Loppuraportin laatiminen. 
- Dokumenttien säilyttämissuunnitelma. 
- Projektin jälkimarkkinointi. 
- Projektiorganisaation purku ja palaute. 

 

Rakennesuunnitteluprojektissa lopputuote on dokumentoidut (as build) rakennepii-

rustukset. Jälkimarkkinointina voidaan pitää palautelomaketta tai vastaavaa projektin 

loppukeskustelua, jossa tilaajan kanssa käydään läpi projektin onnistumiset ja epä-

onnistumiset. Yleensä täydellisesti onnnistunutta projektia ei ole olemassa.  

Projektiorganisaation purku ja palaute rakennesuunnitteluyrityksessä tarkoittaa pa-

lautekeskustelua yrityksen sisäisen projektiryhmän kesken. Projektipäällikkö käy läpi 

projektille tilaajalta saadun palautteen. On tärkeää käydä läpi sekä taloudellisten että 

muiden osa-alueiden onnistuminen. 

On syytä muistaa, että on todennäköisesti tuloksellisempaa tehdä projekteja tutun 

yhteistyökumppanin kanssa, jonka toimintatavat jo tunnetaan. On siis tuloksellisem-

paa huolehtia vanhoista asiakkaista ja yhteistyökumppaneista kuin hankkia jatkuvasti 

uusia. (Rissanen 2002, 171) 

Projektia läpikäydessä olisi syytä muistaa myös laadunhallinta. Laadunhallinnan teh-

tävät ovat laadun suunnittelu, varmistus ja ohjaus. Laadun mittaamisen mahdollistaa 

Projektin alussa suunnitellut ja sovitut laatukriteerit.  Laadun varmistamista tehdään 

projektin aikana säännöllisellä seurannalla ja arvioinnilla. Projektin edetessä sekä 

tuotoksen että projektinhallinnan laatua ohjataan tarkkailemalla välituloksia ja arvi-

oimalla laatukriteereiden toteutumista. (Artto 2006, 225-226, 228) 

2.3 Projektien taloudellisen seurannan tausta 

Projektin taloudellisesta seurannasta on huomioitava, että kaupallisten projektien 

tuloksille on yleensä annettu selkeä hinta. Yksi projektin onnistumisen kriteerejä on 
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taloudellinen onnistuminen. Projektien taloudellinen prosessi (kuvio 1) voidaan kat-

soa olevan asiakkaan ja projektin välillä. (Rissanen 2002, 144-146) 

Kuvio 1. Taloudellisen prosessin tulosten siirto projektin ja asiakkaan välillä. 

 

Projektin taloudellisessa seurannassa on pitkälti kyse kustannustenhallinnasta. Ra-

kennesuunnitteluprosessissa kustannukset määrittelee pääasiassa työhön käytetty 

henkilötyöaika. Kustannustenhallinta sisältää kustannusten arvioinnin, budjetoinnin 

ja seurannan toiminnot. Rakennesuunnitteluprojektin toteutusvaiheessa tärkein kus-

tannushallinnanväline on henkilöstöresurssien seuraaminen suhteessa saatuihin tu-

loksiin. Tätä toteumaa on verrattava arvioituihin. (Artto 2006, 150,151) 

Budjetin pitävyyttä kuten aikatauluakin on syytä arvioida välietapeissa. Jos resursoi-

tua rahamäärää on jo projektin alkuvaiheessa kulunut budjettiin nähden liikaa, tulee 

siihen reagoida ja yrittää hankkia lisärahoitusta tai miettiä muuten miten projekti 

saatetaan loppuun olemassa olevalla resurssilla. Projektiin sitoutettu resurssi rasittaa 

yritystä taloudellisesti. Tälle resurssille lasketaan yleensä sijoitusaika (ROI = return on 

investment). Tämä sijoitusaika määrittää projektin todellisen nettotuloksen. (Lester 

1982, 20-26.) 

Kun kyseessä on ulospäin rakennesuunnitteluyrityksestä laskutettava projekti, jolle 

on luotu selkeät henkilöstöresurssit, on sille samalla saatu taloudellinen raami. Siis jo 

tarjousvaiheessa on mietitty minkälaisella henkilöstöresurssilla, kannattavuus huo-
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mioon ottaen, projekti on toteutettavissa. Taloudellinen seuranta (ROI) rakenne-

suunnittelussa tarkoittaa siis henkilöstön työtuntien käyttöä verrattuna projektin 

laskutusasteeseen ja arvioituun käytettävään työtuntimäärään tarjousvaiheessa. 

On mietittävä, mikä seurantajakso soveltuu kullekin projektille. Seurannassa voi olla 

hyvä käyttää kuvaajaa, tai yksinkertaista taulukkoa. Väliseurannan tavoitteiden ja 

toteutuneen työajan tilanneraportista saa nopeasti kuvan projektin mahdollisesta 

lopputulemasta (kuvio 2). (Anttonen 2003, 204-207) 

Projektin kustannusseurannan on tuotettava informaatiota, joka antaa kuvaa työn 

taloudellisesta edistymisestä. Informaation on kytkettävä toisiinsa ajallinen ja talou-

dellinen edistyminen. Kustannusohjauksen tulee ennakoida kustannuskehitystä sekä 

korostaa päätapahtumia, ja auttaa tunnistamaan ongelmakohdat. (Pelin 1996, 170-

178) 

 

Kuvio 2. Projektin tilanneraportti työn tuloksen vertaaminen saavutettuun arvoon. 

Projektien taloudelliseen seurantaan on kehitetty erilaisia menetelmiä ja yksi käytös-

sä oleva menetelmä on Tuloksen arvo-menetelmä EVM (Tuloksen arvo-menetelmä). 

Menetelmä on kehitetty Yhdysvaltain armeijalle alun perin kehitetyn tuloksen arvo 

menetelmä C/SCSC  (Cost  /  Schedule  Control  System) pohjalta. 



13 
 

 

Tuloksen arvo –menetelmän tunnuslukujen laskemiseen tarvitaan kolme arvoa 

(Kerzner 1992, 612-636.) :  

1.Aikataulutetun työn budjetoidut kustannukset (BCWS/PV = planned value = suunni-

teltu arvo)  

2.Tuloksen arvo (BCWP/EV= earned value = ansaittu arvo)  

3.Toteutuneen työn toteutuneet kustannukset (ACWP/AC = actuel cost = toteutuneet 

työn kustannukset) 

 

  

Kuvio 3. Suunniteltu arvo verrattuna saavutettuun arvoon ja kustannukseen 

 

Rakennesuunnitteluprojektiin kyseinen menetelmä (kuvio 3) soveltuu jos pystytään 

arvioimaan tietyllä työmäärällä tyypillisesti saavutettava tuotos eli piirustusten vaihe. 

Tuon täytyy perustua todellisten vastaavien projektien käytettyyn aikaan. Projekti-

työlle ominaista myös rakennesuunnitteluprojekteissa kuitenkin on, että jokainen 

projekti on oma kokonaisuus ja toista vastaavaa ei samalla henkilökoostumuksella 

ihan helposti toteudu. Taloudellisen väliarvioinnin kannalta tämä ei kuitenkaan si-

nänsä ole rakennesuunnittelua tekevässä yrityksessä olennaista. Aikaisemmin on jo 

huomattu, että resurssit ja aikataulut määritetään jo tarjousvaiheessa, joten niihin ei 

voi tässä vaiheessa enää vaikuttaa, ellei ole selkeästi osoitettavissa, että työmäärä on 

tarjouspyyntöä huomattavasti laajempi. Tällöin voi olla mahdollista neuvotella ra-

kennesuunnitteluprojektin tilaajan kanssa lisäkustannuksista. Tällöin resursseja eli 

käytettyä aikaa vastaava piirustusten määrä tai valmiusaste saa uuden verrannaislu-
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vun. Taloudellinen seuranta siis tuo myös tukea resurssiseurantaan. Taloudellisessa 

mielessä tärkeämpää on ennakointi yrityksen taloustilanteessa ja mahdollisesti re-

sursseissa kuin jäädä tuskailemaan liian alhaista tarjousta. Lisäksi, taloudellisten vä-

limittareiden ennustaessa negatiivistä tulosta, voidaan projektia yrittää tehostaa ja 

selvittää onko työn tuloksettomuudessa muita syitä kuin alhainen tarjous. Aina on 

tehostamisen mahdollisuuksia ja vaikutusmahdollisuuksia projektiin käytettyyn ai-

kaan, kunhan ajoissa huomataan, että kustannus kyseiselle työlle on ylittymässä. 

Taloudellisen seurannan tarve tulee budjettien ennakoinnista sekä resurssien enna-

koinnista. Pahimmillaan pitkäksi mennyt projekti voi rasittaa seuraavia projekteja. 

Taloudellisen seurannan ollessa kunnossa voidaan rasitusta välttää ja ennakoida. 

Taloudellisessa seurannassa, laskutettavien henkilöstötyötuntien ollessa ainoa tulon-

lähde, on myös tärkeää huomioida inhimilliset tekijät. Projektin taloudellisen onnis-

tumisen lähtökohtana on tehokkaasti ja häiriöttömästi tehty työ. Projektihenkilökun-

nalla on monesti tapana olla perfektionisteja, jolloin työhön käytetty aika voi venyä 

pitkäksi. Muutokset projektityössä ja henkilöissä voivat olla kriittisiä projektin talou-

dellisen onnistumisen kannalta. (Meridith ja Mantel 2006, 212-215) 

2.4 Kyselytutkimus 

Kyselytutkimuksen yleisimmät muodot ovat lomakkeella, paperisena, tai sähköisenä, 

(esim. sähköpostin välityksellä) tehty kysely. Kyselyn tarkoituksena on kerätä ja tar-

kastella haluttua tietoa tarkoin valitulta kohderyhmältä, joka vastaa kyselytutkimuk-

sen tiedon tarvetta. Kyselytutkimuksessa keskitytään määrällisiin tutkimuksiin. Kyse-

lytutkimuksen aineisto on yleensä numeerista. (Vehkalahti 2008, 11-13) 

Kyselytutkimuksessa käytetään yleensä perusjoukkoa tai otantaa. Perusjoukolla tar-

koitetaan populaatiota, joka on tutkimuksen kohteena, esimerkiksi vuonna 2004 syn-

tyneet diabetes lapset.  Otannassa otetaan edustava otos satunnaisella valinnalla eli 

perusjoukon osajoukko kyselyn piiriin, kuten vuonna 2004 syntyneistä diabetes lap-

sista kymmenen prosenttia. Kun kyselyyn saadaan otettua koko perusjoukko, puhu-

taan kokonaistutkimuksesta. Kun puhutaan jostain tietystä joukosta, tietyssä yrityk-

sessä, voidaan puhua perusjoukosta. 
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Kyselytutkimuksessa tulee yleensä aina katoa vastaajien suhteen. Tämä tarkoittaa 

käytännössä, ettei kaikkia kyselyn piirissä olevia saada vastaamaan kyselyyn. Tämä 

kato aiheuttaa, etteivät päätelmät jotka on tehty kyselyn perusteella ole välttämättä 

täysin oikein. Vastauskadosta aiheutuvaa kyselytutkimusten tulosten vääristymistä ei 

voida helposti määrittää. 

Kyselytutkimuksessa tulee, kysymyksiä tehdessä, miettiä vastausvaihtoehtojen mää-

rää. Yleensä käytetään jonkinlaista asteikkoa. Yleisin käytössä oleva asteikko on Liker-

tin asteikko, jota voidaan pitää järjestysasteikkona. Kyselytutkimuksessa tulee aina 

huomioida, ettei mittaus ei ole suoraviivaista. Mittauksen tulokseen vaikuttaa monet 

erilaiset sisällölliset, tilastolliset ja tekniset seikat. (Vehkalahti 2008, 34-40) 

2.5 Haastattelututkimus 

Haastattelututkimus jaotellaan tyypillisesti teemahaastatteluun tai lomakehaastatte-

luun. Lomakehaastattelu etenee valmiin kyselylomakkeen pohjalta ja on täten muo-

dollisempi. Teemahaastattelua pidetään vapaampana ja siinä haastattelija määritte-

lee aihepiirit ja ohjaa keskustelua. Haastattelututkimus tehdään kyselemällä suoraan 

vastaajalta, joko puhelimitse, tai kasvotusten. (Vehkalahti 2008, 11-13) 

2.6 ValueFrame ohjelma 

Wise Group Finland Oy:n käytössä on ValueFrame toiminnanohjausjärjestelmä. Yritys 

ValueFrame Oy on perustettu vuonna 2001. Yrityksen tavoitteena on alusta alkaen 

ollut kehittää pienille ja keskisuurille asiantuntijapalveluja tarjoaville yrityksille sovel-

tuva toiminnanohjausjärjestelmä, jossa toiminnanohjaukseen tarvittavat työkalut 

yhdistyvät. Toiminnanohjausjärjestelmä voidaan myös mukauttaa yrityksen mukaan. 

(www.valueframe.fi) 

Ohjelmaa markkinoidaan suoraan insinööritoimistoille soveltuvana. Ohjelman käyttä-

jinä Wise Group Finland Oy:n lisäksi on ainakin toinen rakennesuunnittelua tekevä 

insinööritoimisto, Vahanen Oy. Tärkeimmiksi insinööritoimiston työkaluiksi mainitaan 

työajanseuranta, projektinhallinta, laskutus sekä raportointi. (www.valueframe.fi) 
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ValuFrame järjestelmästä löytyy raportit välilehti, josta saa alla olevan kuvion (Kuvio 

4) mukaiset raportit, jos olet Wise Group Finland Oy:ssä työskentelevä projektipääl-

likkö, ja sinulle on määritelty oikeudet. Projektinhallinnan ja kannattavuus alaotsikon 

alta löytyvät raportit, joita käyttämällä saadaan vertailuarvot resursoiduille työtun-

neille. 

 

Kuvio 4. Raportit välilehti sellaisena, kuin se Wise Group Finland Oy:n rakennesuun-

nittelun projektipäällikölle näkyy. 

 

ValueFrame järjestelmässä, projektien aloitusikkuna näkymässä, on projektipäällikön 

näkymässä mittarit (kuvio 5), joista projektien etenemistä voi seurata. Mittarit ver-

taavat automaattisesti resursoituja tunteja ja projektin laskutusastetta käytettyihin 

työtunteihin. Ohjelmisto soveltuu hyvin taloudelliseen väliseurantaan, kunhan tunnit 

on resursoitu oikein ja laskutus on ajan tasalla. Ongelmaksi muodostuu projektin 

valmiusaste, johon kaikkea tulisi verrata. Ohjelma laskee sen itse osaprojektien val-

miusasteen perusteella. 
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Kuvio 5. Projektin mittarit rakennesuunnittelun projektipäällikön projektin aloitusnä-

kymässä ValueFrame ohjelmassa. 

 

Ohjelman projektisalkussa (kuvio 6 GANT) on valmiusaste kohta, jonne projektin 

valmiusaste tulisi olla täytettävissä prosentuaalisena lukuna. Tätä ei osaprojektien 

kohdalla ole valikossa mahdollisuus muuttaa. Koko projektin osalta mahdollisuus 

periaatteessa on, mutta se ei toimi. Tästä on reklamoitu Wise Group Finland Oy:n 

puolesta, sillä se estää todellisen seurannan ohjelmalla. ValueFrame ohjelma siis so-

veltuisi seurantaan, mutta tärkein ominaisuus seurannalle ei vielä toimi. 

 

Kuvio 6. Projektisalkku GANT rakennesuunnittelun projektipäällikön näkymä Value-

Frame ohjelmassa. 
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3 Rakennensuunnittelun ja projektien taloudellisen 

seurannan nykytilakuvaus Wise Group Oy:ssä 

3.1 Yritys Wise Group Finland Oy 

”Wise Group Finland Oy on suomalainen yritys, joka tarjoaa talonrakennusalan kon-

sultointi-, suunnittelu- ja rakennuttamispalveluja uudis- ja korjauskohteisiin Suomes-

sa ja Baltiassa.” (www.wisegroup.fi) 

Wise Group Finland Oy on nopeasti kasvava rakennusalan konsulttiyritys, jonka no-

pea kasvu perustuu yritysostoihin ja ainakin osittain onnistuneeseen vahvaan rekry-

tointikampanjointiin. Yritys työllistää noin 450 alan ammattilaista vuoden 2016 alku-

puolen lukemien mukaan. Rakennesuunnittelu on yksi yrityksen kivijalkoja ja suurim-

pia osa-alueita. Yrityksen tavoitteena on luoda kokonaisvaltaisia ratkaisuja rakenta-

miseen. 

Yrityksen tärkeimpiä arvoja ovat: ammattitaito, asiakaskeskeisyys, luotettavuus, tu-

loksellisuus sekä olemme yhdessä enemmän. Visiona yrityksellä on olla luotettava ja 

haluttu, niin asiakkailleen, kuin työntekijöille. Missiona on kehittää ja suunnitella kes-

tävää ympäristöä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. 

Opinnäytetyö on tehty Wise Group Finland Oy:n Jyväskylän toimipisteen kanssa yh-

teistyössä. Opinnäytetyön tekijä on ollut töissä yrityksessä vuodesta 2005 tammi-

kuusta lähtien, tosin yritys oli vielä tuolloin Controlteam ennen yrityskauppaa Wisen 

kanssa. (www.wisegroup.fi) 

3.2 Rakennesuunnittelun projektipäällikön tehtävät 

Rakennesuunnittelun projektipäällikön tehtävät on määritelty Wise Group Finland 

Oy:n laatukäsikirjassa. Taloudellisen seurannan kannalta vastuu on määritelty projek-

tin johtajan kohtaan. Keskisuurissa (noin 700h) projekteissa ei tällaista projektinjoh-

tajaa ole varsinaisesti nimetty, jolloin vastuu projektien taloudellisesta seurannasta 

jää projektipäällikön vastuulle. Käytännössä ohjeistetaan valmiusasteen seurantaan 

ja siitä raportointiin johdolle. Täten menetellessä projektin varsinainen taloudellinen 

väliseuranta jää huomioimatta. Toki käsitellessä yritystä, jonka uloslaskutettava 
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osuus perustuu työtunteihin, ottaa resurssien seuranta asiaa huomioon, jos sen yh-

distää projektin yrityksen valmiusastetaulukkoon (Liite 1). 

Projektipäällikön vastuut Wise Group Finland Oy:n laatukäsikirjan mukaan (Wise 

Group Oy TO 07.210, 3): 

Projektipäällikön vastuuseen kuuluu mm. 

 projektin suunnittelu, piirustusten ja työmäärien arviointi sekä 
aikataulujen laatiminen, 

 osallistuminen projektiorganisaation muodostamiseen ja joh-
tamiseen, 

 projektityön laadunohjaus mm. laatusuunnitelman laatiminen 
ja ylläpitäminen, 

 suunnitteluratkaisujen valinta ja suunnittelutyön johtaminen, 
 valmiusasteen ja suunnitteluaikataulun seuranta ja niistä tie-

dottaminen yhtiön johdolle, 
 yhteydenpito tilaajaan ja muihin osapuoliin teknisissä avain-

kysymyksissä, 
 suunnittelutyön tehokkuuden varmistaminen, 
 palautetiedon kerääminen ja hyödyntäminen sekä 
 omaa työtä koskevien laatujärjestelmän ohjeiden ja viiteasia-

kirjojen tunteminen ja noudattaminen. 
 projektin tietojen syöttäminen ja päivittäminen Value Frame 

toiminnan ohjausjärjestelmään 
 laskutuksen hyväksyminen 
 arkistoinnin tuleminen tehdyksi. 

3.3 Projektien taloudellinen seuranta Wise Group Finland Oy:ssä 

Yrityksen rakennesuunnitteluprojektien taloudellinen seurantaohje ja vastuu ovat 

käsitelty yrityksen laatuasiakirjassa. Laatusuunnitelman tekemisestä on seuraava 

ohje ” Alle 20 000 € (alv 0%) projekteja lukuun ottamatta projekteilla tulee olla Laa-

tusuunnitelma. Laatusuunnitelman laatimisesta ja sen ajalla pitämisestä vastaa pro-

jektin vastuuhenkilö (projektipäällikkö). Projekteissa joiden rakennesuunnittelupalk-

kio on yli 20 000 €, mutta alle 40 000 € voidaan vaihtoehtoisesti tehdä Lyhyt Laatu-

suunnitelma.” Yrityksessä siis on määritelty tarkempi seuranta ja dokumentointi yli 

40 000€ (alv0%) projekteille. (Wise Group Oy TO 07.205, 1) 

Projektien taloudellista seurantaa käsitellään yrityksen laatukäsikirjassa. Ajatuksena 

on, että erillistä valmiusaste taulukkoa (liite 1) verrataan ValueFrame ohjelmistosta 

saatuihin raportteihin. Raporttien tekemiseen, eikä tunnuslukujen vertaamiseen, ole 
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ohjetta. Taloudellinen seuranta pohjataan vahvasti kerran kuussa raportoitavaan 

valmiusastetaulukkoon. Kuitenkin tunti- ja kustannusseurannan perusaineistoksi on 

kerrottu laatukäsikirjassa ValueFrame ohjelman raportit. (Wise Group Oy TO 07.201, 

32 ; LK 07, 3) 
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4 Työn toteutus 

4.1 Kyselylomaketutkimuksen toteutus 

Kyselytutkimukseen tehtiin 14 kysymystä. Kyselytutkimuksen lomake (Liite 2) tehtiin 

Google Forms ohjelmaa käyttäen, jotta vastaajilla olisi mahdollisimman pieni kynnys 

vastata kyselyyn. Kysely tehtiin lokakuussa 2016 ja siihen annettiin kaksiviikkoa aikaa 

vastata. Linkki kyselyyn välitettiin sähköpostin välityksellä Wise Group Finland Oy:n 

rakennesuunnittelun projektipäälliköille ja heidän esimiehilleen oheisella saatteella.  

”Terve. Teen opinnäytetyötä, ylempää ammattikorkeakoulututkintoa varten, raken-

nesuunnittelun projektien taloudellisesta seurannasta. Tämä kysely on osa opinnäy-

tetyötä ja sen tarkoitus on kartoittaa nykytilannetta yrityksessä sekä yleistä asennoi-

tumista taloudellisen seurannan tarpeeseen. Lisäksi kyselyllä on tarkoitus saada tie-

toa ValuFrame ohjelman käyttöasteesta taloudellisen seurannan välineenä. Kyselyllä 

on myös tarkoitus luoda pohjaa taloudellisen seurannan mallille, joka olisi tarkoitus 

kehittää opinnäytetyön tuloksena. Toivoisin siis, että käyttäisit 5-10 min ajastasi vas-

tataksesi kyselyyn, jotta saisin mahdollisimman laajan kuvan aihealueesta. Alla on 

linkki kyselyyn. Kiitokset vaivannäöstäsi etukäteen ja ei, et saa juomapulloa tämän 

täytettyäsi ;) ” 

Kyselyn kysymysten muodostamisessa apuna käytettiin Wise Group Finland Oy:n 

Jyväskylän toimipisteen suunnittelupäällikköä ja aluejohtajaa apuna. Kyselytutkimuk-

sella haettiin yrityksen taloudellisen seurannan nykytilaa ja siihen käytettävän ajan 

määrää sekä projektipäälliköiden mielipidettä käytettävästä projektienhallintajärjes-

telmästä, sen käytöstä, ja soveltuvuudesta seurantaan. Lisäksi haluttiin tietää kuinka 

suureen projektiin taloudellinen väliseuranta päälliköiden mielestä soveltuu. 

Ennen kyselytutkimuksen toteutusta kysymykset käytiin suunnittelupäällikön ja alue-

johtajan kanssa läpi. Kysymysten vastausvaihtoetoja, eli mittareita, koetettiin tehdä 

kohtuullisen laajalle asteikolle, jotta saataisiin mahdollisimman tarkkaa tietoa. Kysy-

mysten asettelussa koetettiin välttää kyllä vai ei asettelua, jotta vastausten reliabili-

teetti saataisiin mahdollisimman korkealle. Kyselytutkimuksessa käytettiin 44 henki-

lön kokoista perusjoukkoa, joka muodostuu yrityksen henkilökunnan 37:sta projekti-

päälliköstä ja seitsemästä esimiehistä. 
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4.2 Haastattelututkimuksen toteutus 

Haastattelututkimuksen (liite 3) lähtökohtana oli saada lisätietoa ja täsmennyksiä 

kyselytutkimuksen tuloksiin ja täydentää kyselytutkimustulosten antia ja hieman 

myös tutkia johdon näkemystä nykyisestä taloudellisesta seurannasta verrattuna 

oletettuun tilaan yrityksessä. Haastattelututkimukset tehtiin joulukuussa 2016. Haas-

tattelututkimuksen kysymykset perustuivat kyselytutkimuksen kysymyksille. Lisäksi 

kyselytutkimusten tulosten perusteella tehtiin muutama täsmentävä kysymys.  Haas-

tattelututkimukseen valittiin kolme yrityksen keski- ja ylempään johtoon kuulunutta 

henkilöä, jotka olivat taloudellisen seurannan nykytilan parannusta kaivanneet. 

Haastattelututkimuksen kesto henkilöiden kohdalla vaihteli 30:stä minuutista noin 

45:een minuuttiin. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluna. Haastattelututki-

mus toteutettiin haastattelemalla rakennetekniikan yksikön johtaja paikan päällä 

Jyväskylässä ja kaksi yksikön johtajaa puhelimitse. 
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5 Työn tulokset 

5.1 Kyselytutkimuksen tulokset 

Kyselylomakkeeseen vastasi 23 henkilöä 44:stä eli 52,3%, joille kysely laitettiin. Kyse-

lyn vastausprosentin perusteella voitaneen siis vastauksia pitää riittävänä tarvittavien 

johtopäätelmien tekemiseen. Kyselylomakkeen vastaukset on kohdittain käyty läpi 

seuraavassa: 

Ensimmäiseen kysymyksellä tarjousten tekemiseen osallistumiseen haettiin takaa 

projektipäällikön vaikutusmahdollisuuksia projektin raamin märittämiseen. Aikai-

semmin työssä on huomioitu, että taloudellisen seurannan raami (budjetti) määritel-

lään usein jo tarjousvaiheessa. Vastanneista 60.8 % ei osallistunut tarjousten tekemi-

seen ollenkaan tai vain harvoin (kuvio 7). 

 

 

Kuvio 7. Vastaukset kysymykseen 1 

 

Toiseen kysymykseen projektipäällikön resursoinnin yhteydessä määritettäviin talou-

dellisiin välitavoitteisiin, 82,6 % on määritellyt välitavoitteiden seurannan kuuluvan 

projektipäällikölle (kuvio 8). Lisäksi 47,8 %, siis lähes puolet, on määritellyt taloudel-

listen välitavoitteiden määrityksen kuuluvan päällikölle. Toisaalta myös tasan 47,8 % 
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vastanneista oli sitä mieltä, ettei projektipäällikön kuulu asettaa, tai projektipäällikkö 

ei ole oikea henkilö asettamaan, taloudellisia välitavoitteita. 

 

Kuvio 8. Vastaukset kysymykseen 2 

 

Kolmannella ja neljännellä kysymyksellä yritettiin hakea eroa taloudellisen seurannan 

ja resurssiseurannan välille. Olettamusarvona on että projektipäälliköt pitävät resurs-

sien arviointia ja seurantaa riittävänä taloudelliseen seurantaan. Kolmannessa kysy-

myksessä vastanneista 60.9 % oletti taloudellisen näkökannan tulevan huomioon 

otettua henkilöresurssien määrittämisessä (kuvio 9). Kun kysyttiin seurannasta, niin 

osuus oli enää 34,8 %, jotka katsoivat seurannassa työtuntien seuraamisen riittävän 

(kuvio 10). Lisäksi 43,5 % vastasi taloudellisen toteuman seurannan kuuluvan mu-

kaan. 
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Kuvio 9. Vastaukset kysymykseen 3 

 

 

Kuvio 10. Vastaukset kysymykseen 4 

 

Viidennessä kysymyksessä, taloudellisen seurannan toteuttamisen ammattitaidosta 

rakennesuunnittelun projektipäälliköllä, 65,2 % totesi seurannan taidon olevan ole-

massa, mutta tästäkin joukosta noin puolet (46,7 %) oli sitä mieltä, että tavoitteet 

pitää asettaa jonkun muun (kuvio 11). 
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Kuvio 11. Vastaukset kysymykseen 5 

 

Kysymyksessä numero kuusi haettiin näkökantaa projektien taloudellisen seurannan 

tarpeelle. Tällä kysymyksellä yritettiin myös kartoittaa toteutuneiden tuntien ver-

taamista projektin valmiusasteeseen, eli saavutettuun arvoon. Vastanneista 69,6 % 

oli sitä mieltä, että taloutta on myös seurattava. Valmistumisprosenttiin kuitenkin 

vertasi vain 43,5 % (kuvio 12). Siis käytännössä toteutunutta työn arvoa verrattuna 

kulutettuihin resursseihin (EMV) vertasi vain alle puolet.  

 

 

Kuvio 12. Vastaukset kysymykseen 6 
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Kysymyksessä seitsemän, taloudellisen väliseurannan toteuttamisen tiheyttä kysyttä-

essä on huomioitava, että projektien koko Wise Group Finland Oy:n kokoisessa yri-

tyksessä harvoin on niin suuri, jotta sitä pitäisi seurata pitkää ajanjaksoa. Tämä vää-

ristää tulosta verrattaessa yrityksen ohjeistettuun toimintatapaan seurata kerran 

kuukaudessa, eli täyttää valmiusastetaulukkoa. Käytännössä projektin puolivälissä voi 

siis tarkoittaa myös kerran kuukaudessa. Vastanneista 34,8 % tunnustautuu yrityksen 

toimintatapojen noudattajaksi (kuvio 13). 

 

 

Kuvio 13. Vastaukset kysymykseen 7 

 

Kahdeksanteen kysymykseen taloudelliseen seurantaan käytetystä ajasta mielletään 

ajaksi käytännössä 1-4 työtuntia projektin aikana (kuvio 14). Oletusarvona tähän on 

se, että projektipäälliköt mieltävät resurssiseurannan taloudelliseksi väliseurannaksi. 

Vastanneista 56,5 % on valinnut nämä vastaukset. 
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Kuvio 14. Vastaukset kysymykseen 8 

 

Kysymyksessä numero yhdeksän taloudellisen väliseurannan muodoksi ilmoitetaan 

Valuframe järjestelmän käyttö. Ne ketkä tekevät seurantaa käyttävät pitkälti valu-

frame järjestelmää. Tämä tarkoittaa talouden sekä henkilöresurssien seurantaa. Ai-

kaisemmissa kysymyksissä on kartoitettu, että 34,8 % vastanneista koki resurssien 

seurannan olevan projektipäällikölle riittävä seurannan väline (kuvio 15). 

Tämän kysymyksen vastausmahdollisuuteen laitettiin tarkoituksella kohta muu, sillä 

on tiedossa, että osalla yksiköistä on käytössä jonkintasoinen yhdistelmä excel taulu-

kosta ja ValuaFrame järjestelmästä. 
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Kuvio 15. Vastaukset kysymykseen 9 

 

Kysymys numero 10 koski taloudellisen väliseurannan projektien kokoa. Aikaisem-

missa kysymyksissä otettiin yrityksen toteutuneiden projektien keskikoko 700 resur-

soitua työtuntia projektin keskikooksi, olettaen sen jo olevan taloudellisen seurannan 

piirissä. Tämä näyttäisi korreloivan hyvin vastanneiden mielipiteeseen projektin 

koosta. 69,5 % vastanneista totesi 640 työtuntia/4kk tai yli kuuluvan taloudellisen 

väliseurannan piiriin (kuvio 16). 
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Kuvio 16. Vastaukset kysymykseen 10 

 

Kysymys 11 ValueFrame ohjelman käytön laajuudesta toi pienen yllätyksen. Tämä 

johtunee siitä, että yksikkö, jossa kyselyn tekijät työskentelevät, on kirjoittajan näkö-

kannasta hieman jäljessä ohjelmiston käyttöönotossa. Kuitenkin 39,1 % vastanneista 

ei käyttänyt ohjelmaa (kuvio 17). 

 

Kuvio 17. Vastaukset kysymykseen 11 

 

Kysymykset 12 ja 13 esitettiin kartoittamaan ValueFrame ohjelman käyttöä ja sovel-

tuvuutta taloudelliseen väliseurantaan. Taloudellisessa seurannassa 69,6 % vastan-
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neista toteaa käyttävänsä ohjelmaa (kuvio 18). Tässäkin kysymyksen vastauksessa on 

huomioitava, että taloudelliseksi väliseurannaksi osa mieltää toteutuneiden työtunti-

en resurssiseurannan. Lisäksi ohjelman ilmoitti soveltuvaksi 52,2 % vastanneista (ku-

vio 19). 

 

  

Kuvio 18. Vastaukset kysymykseen 12 

 

  

Kuvio 19. Vastaukset kysymykseen 13 
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Viimeinen kysymys numero 14 asetettiin kartoittamaan koulutuksen ja ohjeistuksen 

tarvetta ValueFrame ohjelman käyttöön taloudellisen väliseurannan mallia haettaes-

sa. Kysymyksen vastauksissa on aikaisempien tulkintojen suuntainen vastausja-

kauma. Ainoastaan 21,7 % vastanneista kokee koulutuksen taloudellisen väliseuran-

nan tekemiseen ohjelmalla olevan riittävä (kuvio 20). 

 

Kuvio 20. Vastaukset kysymykseen 14 

 

5.2 Haastattelututkimuksen tulokset 

Kysymykseen numero yksi ainoastaan yksi vastaaja oli sitä mieltä, että projektipäälli-

kön tulisi osallistua tarjousten tekemiseen. Wise Group Finland Oy:n ohjeistuksen 

mukaan tarjouksen laatijan arvio on riittävä. Laatijana toimii yleensä suunnittelusta 

yksikössä vastaava henkilö. 

Kysymyksen kaksi kohdalla yksikön johtajista kaksi ole sitä mieltä, että ei tarvitse 

osallistua taloudellisen raamin asettamiseen, mutta kaksi oli myös sitä mieltä, että 

joko tulee tai voidaan kysyä. 

Kysymykseen kolme kaikilla kolmella vastaajalla oli hieman eriävä näkemys. Yhden 

mielestä pelkkä resurssien seuranta on riittävää ja kahden mielestä taloudelliset väli-

tavoitteet oli oltava, vain toisen mielestä projektipäällikön tarvitsee niitä asettaa. 

Välitavoitteissa 60 % resursoiduista työtunneista laskentavalmius tuli esille. Myös 
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yhden vastaajan mielestä piti ottaa huomioon, ettei mahdollisesti etupainotteista 

maksuerätaulukkoa voi verrata suoraan valmiusasteeseen. 

Kysymyksen neljä kohdalla vastanneista pienimmän rakennetekniikan yksikön suun-

nittelupäällikkö vastasi, että toteutuneiden työtuntien seuraaminen on riittävää, 

mutta korosti resursoitujen työtuntien oikeellisuutta. Kaksi suuremman rakennetek-

niikan yksikön johtajaa vastasi, ettei pelkkien toteutuneiden työtuntien seuraaminen 

ole riittävää. Näistä kahdesta toinen korosti, että myös valmiusastetaulukkoon on 

tulosta verrattava. 

Kysymyksen viisi kohdalla, taloudellisen väliseurannan toteuttamisesta, pienimmän 

yksikön suunnittelupäällikkö oli edelleen sitä mieltä, että palavereissa suullisesti siir-

tyvä tuntiseuranta verrattuna resursoituihin on riittävää seurantaa. Kaksi muuta oli 

edelleen sen kannalla, että toteutuneita on tunteja seurattava sekä verrattava valmi-

usastetaulukkoon. Toinen isomman yksikön johtajista halusi korostaa myös mak-

suerien seuraamista sekä resurssimuutosten tekemistä rakennesuunnittelun projek-

tipäällikköpalavereissa kahden viikon välein. 

Kysymyksessä kuusi jatkui sama linja. Pienimmän yksikön linja oli, että resursoitujen 

oikeaksi varmistettujen työtuntien seuranta on riittävää. Kaksi muuta halusi verrata 

toteutuneita työtunteja projektien todelliseen valmiusasteeseen. Lisäksi Jyväskylän 

yksikön suunnittelupäällikkö ehdotti suunnittelukokouksissa käytettävään suunnitte-

luvaiheilmoitukseen liitettävän projektien valmiusasteen, joka olisi myös projektin 

valmiusaste, se täytetään valmiusastetaulukkoon, ettei päällekkäisyyksiä tai eroavai-

suuksia ilmaantuisi käytännön työssä. 

Kysymyksen seitsemän kohdalla kaksi piti hyvänä mallina seurata valmiusastetta to-

teutuneisiin työtunteihin. Pienimmän yksikön suunnittelupäällikkö korosti, että pie-

nessä yksikössä tieto kulkee henkilöpalavereissa ja työtuntien oikea resursointi ja 

seuranta paljastaa, jos talous projektissa on menossa huonoon suuntaan. 

Kysymyksen kahdeksan kohdalla vastausten muoto vaihteli, mutta käytännössä 2-4h 

keskisuureen projektiin (700h) koettiin sopivana ajankäyttönä, kun puhutaan pelkäs-

tään talouden väliseurannasta, eikä projektin hoidosta yleensä. 
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Kysymyksen yhdeksän yksi vastanneista piti suurta noin 800-900h projektia sellaise-

na, jossa taloutta tulisi tarkemmin seurata. Kaksi muuta oli sitä mieltä, että 200h 

kohdalla pitäisi ainakin yksi väliseuranta olla. 

Kysymyksen kymmenen kohdalla kaksi vastasi, että ValuFrame ohjelma soveltuu ta-

loudelliseen väliseurantaan, mutta kolmas oli sitä mieltä, että se ei vielä soveltunut. 

Yksi huomautti, että näkymiä seurannoissa pitäisi pystyä itse määrittelemään. 

Yhdenteentoista kysymykseen koulutuksen riittävyydestä ValueFrame ohjelmalle 

kaksi vastasi, ettei se ole ollut riittävää.  Yksi totesi koulutuksen olevan riittävää, mut-

ta osallistumisen hankalaa. Lisäksi todettiin että raportoinnin ohjeistus hankalaa ja 

ohjelmiston toimivuuden olevan liian heikolla tasolla, jotta koulutus olisi ollut järjes-

tettävissä. 

Kahdenteentoista kysymykseen sain kaksi kommenttia. 1. Hälyjärjestelmä on oltava. 

2. Raportoinnin ohjeistusta tai koulutusta on lisättävä.  
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6 Pohdinta ja johtopäätökset 

6.1 Kyselytutkimuksen johtopäätelmät 

Kysymyksen yksi vastauksia tulkittaessa tulee muistaa, että Wise Group Finland 

Oy:ssä tarjousten tekemisen vastuu ei sinänsä ole projektipäälliköillä, joten vastaus-

ten arvo korreloi hyvin siihen, etteivät projektipäälliköt osallistu tarjousten tekemi-

seen. Rakennesuunnittelun projektipäälliköillä ei siis juurikaan ole mahdollisuuksia 

vaikuttaa taloudellisen raamin asetteluun projektin alussa. Opinnäytetyön tavoittee-

na on määrittää taloudellisen seurannan malli ja osana tätä mallia tulee ottaa huo-

mioon, kuinka hyvin projektin alkuperäiseen suunnitteluun projektipäälliköt todelli-

suudessa osallistuvat. Projektin tarjousvaiheessa projektille asetetaan taloudellinen 

raami ja täten myös henkilöstöresurssit. Talouden seurantaan tällä ei sinänsä ole 

merkitystä, mutta toki rakennesuunnittelun projektipäällikön tulisi pystyä resursseja 

määrittäessä ja taloudellisia välitavoitteita asetettaessa olemaan tietoinen projektin 

mahdollisuuksista onnistua.  Vastaukset jättävät ilmaan kysymyksen, tulisiko tarjous-

ta tehdessä aina varmistaa tuntiarvio kohteen projektipäälliköltä, joka jo tässä vai-

heessa tarjoukseen yleensä liitetään. 

Kysymykseen kaksi voidaan todeta, että taloudellisen väliseurannan tekemistä voi-

daan pitää tärkeänä projektipäällikön tehtävänä, myös ko. tehtävää hoitavien omasta 

mielestä. Väliseurannan taloudellinen seuranta siis kuuluu nimenomaan projektipääl-

likölle, ja näin se on Wise Group Finland Oy:n laatukäsikirjan ohjeissa todettu. Arvioi-

taessa välitavoitteiden määritystarvetta vastausten tulokset jakautuvat tasan vasta-

usten kesken. Tähän ei siis ole selkeää oikeaa vastausta ja se on nimenomaan niitä 

asioita, mitä varten opinnäytetyössä haluttiin haastatella avainhenkilöitä ja mihin 

palataan yrityksen johtohenkilöiden haastattelututkimuksessa. Taloudellisen seuran-

nan välitavoitteiden määrittely kuuluu usean rakennesuunnittelun projektipäällikön 

mielestä ylemmälle johdolle. Vastaajien joukkoon kuuluu myös toimivaa keskijohtoa, 

jotka toimivat myös projektipäällikkönä. Oletettavasti nämä henkilöt ovat vastanneet 

projektien taloudellisten välitavoitteiden ja seurannan kuuluvan projektipäälliköille. 

Kysymykseen kolme annetut vastaukset vahvistavat käsitystä siitä, että resurssiseu-

ranta koetaan monesti riittävänä taloudellisena seurantana. Työn tuloksen arvo voi 
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tällöin jäädä seuraamatta. Kysymyksen neljä vastauksista kuitenkin näkee, että suurin 

osa vastanneista kokee taloudellisen seurannan tarpeelliseksi. Tulokset vahvistavat 

näkökantaa siitä, että toteutunutta ja myös todennäköisesti suunniteltua työn arvoa 

tulisi myös seurata. 

Kysymyksessä viisi tulevat samat asiat esille kuin aikaisemmissa. Rakennesuunnitte-

lun projektipäälliköt pitävät taloudellista väliseurantaa tehtävänä, mitä he osaavat 

hoitaa. Lisäksi vahvistuu se kanta, että he eivät olisi oikeita henkilöitä väliseurannan 

tavoitteiden tekemiseen. Tulkinnanvaraiseksi toki jää, mikä osuus vastanneista miel-

tää käytettyjen henkilötuntien seurannan taloudelliseksi väliseurannaksi. Tämäkin 

kohta vahvistaa näkemystä taloudellisen väliseurannan ohjeistuksen laatimisen ole-

van tarpeen. 

Kysymyksessä kuusi alle puolet vastaajista oli sitä mieltä, että piirustusten valmius-

prosenttia tulee verrata taloudelliseen toteumaan ja käytettyihin työtunteihin. Olet-

tamuksena oli, että resurssiseurantaa pidetään riittävänä talouden seurannassa ja 

valmiusastetaulukkoa ei juurikaan verrata toteutuneisiin työtunteihin. 

Kysymyksessä seitsemän tulee esille, että kerran kuussa toteutettava taloudellinen 

väliseuranta olisi sopiva projektipäälliköiden mielestä. Tämä on myös luontevaa, sillä 

yrityksen ohjeistuksen mukaan valmiusastetaulukkoa pitäisi täyttää kerran kuussa. 

Kysymyksessä kahdeksan pitää katsoa kokonaisuutta. Vastauksista suurin osa tukee 

taloudelliseen seurantaan keskimäärin 3-4h käytettävää aikaa keskisuuressa projek-

tissa, eli mitä voidaan pitää ajankäytön kannalta järkevänä ja sopivana. Tässä kohdin 

kuitenkin tulisi ottaa huomioon, ettei tässä ajassa välttämättä saa kovinkaan tarkkaa 

kuvaa siitä mikä todellinen valmiusaste on. Keskisuuren projektin noin 700h jakso, 

jolloin pääosin projektia tehdään, rajoittuu aikataulullisesti 2-4kk aikaan. Käytännös-

sä projektin taloudelliseen seurantaan arvioidaan tarvittavan käytettävän siis noin 

1h/kk. Tuo tuntuu pieneltä, jos pitäisi arvioida piirustusten todellista valmiusastetta. 

Toki projektipäälliköllä voi olla valmiusasteet jatkuvasti tiedossa, jolloin taloudelli-

seen seurantaan käytettyä aikaa ei mielletä valmiusastetaulukon täyttöön.  

Kysymyksessä yhdeksän tulee edelleen esille kysymysten asettelun hankaluus, kun 

resurssiseuranta mielletään taloudelliseksi väliseurannaksi, mitä se toki osaltaan on. 

Kysymyksen vastauksista siis voitaneen päätellä, että kyse on ValueFramen käytöstä, 



37 
 

 

ei pelkästä talouden väliseurannasta. Kysymykseen vastanneista suurin osa käyttää 

seurannan välineitä ja yli puolet ValueFrame järjestelmää. Lisäksi vastauksista voi 

todeta, että rinnakkaisiakin järjestelmiä myös on käytössä. 

Kysymyksen kymmenen kohdalla saadaan varmistus sille, että taloudellinen väliseu-

ranta koetaan tarpeelliseksi aloittaa keskisuuressa projektissa. Tällä kysymyksellä 

etsittiin myös sopivaa projektin kokoa, johon taloudellista väliseurantaa tulisi kohdis-

taa. Ajateltu 700h koko saa prosentuaalisesti myös rakennesuunnittelun projektipääl-

liköiden hyväksynnän. 

Kysymyksen yksitoista tarkoitus oli kartoittaa ValueFame toiminnanohjausjärjestel-

män käyttöä yrityksessä. Vastanneista melko suuri osa ei käyttänyt ohjelmaa joten 

voitaneen arvioida, että rakennesuunnittelun projektipäälliköistä enintään puolet tai 

alle hallitsee ohjelman käyttöä riittävän hyvin tehdäkseen sillä resursointia ja seuran-

taa. 

Kysymyksillä kaksitoista ja kolmetoista kartoitetaan edelleen Valueframe järjestel-

män soveltuvuutta ja käyttöastetta taloudelliseen väliseurantaan. Tuloksien valossa 

ohjelmaa käytetään laajalti, sillä ohjelman käyttö on yrityksen ohjeistuksessa. Tämä 

tulos on katsottava edellisten kysymysten vastauksia peilatessa hieman todellista 

kuvaa taloudellista seurannasta positiivisemmaksi, kun huomioidaan taloudellisen 

väliseurannan ja resurssiseurannan ero. 

Kysymyksellä neljätoista haetaan vielä tukea ValueFrame järjestelmän soveltuvuu-

teen taloudellisessa väliseurannassa. Koulutustarvetta koetaan laajalti, joten ohjel-

man soveltuvuutta pitää katsoa hieman kriittisemmin vastausprosentteihin nähden, 

jos koulutustaso ohjelman käytölle ei ole riittävä. Viimeisellä kysymyksellä haluttiin 

kartoittaa koulutuksen ja ohjeistuksen tarvetta ValueFrame ohjelman käyttöön, ta-

loudellisen väliseurannan mallia haettaessa. Kysymyksen vastausprosenteissa on 

aikaisempien tulkintojen suuntainen vastausjakauma. Ainoastaan 21,7 % vastanneis-

ta kokee koulutuksen taloudellisen väliseurannan tekemiseen ohjelmalla olevan riit-

tävä. 

Taloudellisen väliseuranta näyttää rajoittuvan toteutuneiden työtuntien seurantaan. 

Tämä tarkoittaa, että taloudellisessa seurannassa on puutteita toteutuneen työn, eli 

arvon, vertaamisessa kulutettuihin resursseihin. Kyselyn vastauksien perusteella työn 
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arvoa ei juurikaan verrata toteutuneisiin työtunteihin. Yli 60 % vastanneista vastasi 

resurssiseurannan olevan riittävää taloudellista väliseurantaa. 

Kyselyn vastaukset tukevat ajatusta, että täytetään valmiusastetaulukko ja katsotaan 

resursseja, mutta seurantaan käytetyssä ajassa ei rakennesuunnitelmien tasoa ehdi 

tarkastaa. Toki rakennesuunnitelmien taso voi olla projektipäälliköllä tiedossa projek-

tin edetessä. Taloudellisessa seurannassa ei välttämättä käytetä riittävästi aikaa pii-

rustusten todellisen valmiusasteen toteamiseen. 

Kyselyyn osallistujien mielestä rakennesuunnittelun projektipäälliköiltä ei lähtökoh-

taisesti ole riittävää varmuutta taloudellisten välitavoitteiden määrittämiseen. Oh-

jeistuksessa on siis otettava kantaa myös siihen, onko erityisille välitavoitteille tarvet-

ta, vai riittääkö, että arvioija osaa tulkita rakennesuunnitelmiin käytetyn ajan vastaa-

van resursoitua aikaa. Vastausten perusteella, taloudelliseen väliseurantaan koettiin 

keskisuuresta noin 700h projektista lähtien olevan tarvetta ja sen koettiin kuuluvan 

projektipäällikön vastuulle. 

Kyselyn perusteella taloudellisen seurannan mallin tulee sisältää lyhyt ohjeistus Valu-

Frame toiminnanohjausjärjestelmään, tai ainakin viittaukset ohjeisiin. Ohjeistus ei voi 

olla ValueFrame järjestelmän koulutusmateriaalia. 

Kyselyn perusteella keskisuuresta noin 700h projektista lähtien tulisi käyttää talou-

den väliseurantaa projektiseurannan työkaluna. Aika ja ajanjaksot, mitkä mielletään 

sopiviksi taloudellisen väliseurannan käytettäviksi, ovat 2-4h ajallisesti projektin ai-

kana ja seuranta noin kuukauden välein. Tuo arvio perustuu vastauksien perusteella 

siihen, että tuollainen 700h rakennesuunnitteluprojekti on pääosin varsinaisen te-

hokkaan työn osalta noin 2-4kk pitkä prosessi aikataulusta riippuen. Suurempien pro-

jektien osalta voidaan ennakoida, että käytettävä aika olisi lähempänä yhtä työpäivää 

(7,5h). 

6.2 Haastattelututkimuksen tuloksien päätelmät 

Kysymyksen yksi vastauksissa haettiin myös johdon näkemystä siitä, tulisiko taloudel-

lisen raamin ensimmäisessä määrityksessä eli tarjousvaiheessa olla projektipäällikön 

myös mukana. Tälle ei koettu tarvetta kuin yhdessä yksikössä, missä myös täsmen-

nettiin, että lopullisen arvion tekee suunnittelusta yksikössä vastaava henkilö. Tämä 
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on sinänsä yrityksen toimintatavan mukaista ja tarjouksen tekijällä on käsitys siitä 

minkä suuruisella palkkiolla töitä yrityksessä voidaan tehdä. 

Kysymyksellä kaksi on samansuuntaiset vastaukset kysymyksen yksi kanssa. Suunnit-

telusta yksiköissä vastaava henkilö on asiantuntevuudeltaan riittävä tekemään tarjo-

ukset ja tarvittaessa hän voi näkemyksiään varmentaa projektipäälliköiltä kysymällä 

arviota. 

Välitavoitteissa, kysymyksessä kolme, on kyse lähinnä taloudellisen raamin asettami-

sen jälkeisessä seurannassa. Rakennetekniikan yksikön johtajilla on yksikön koosta 

riippuen eri näkemyksiä. Vastausten perusteella sekä projektipäälliköillä, että johtajil-

la tulee olla valmius välitavoitteiden määrittelyyn.  

Neljännessä kysymyksessä, tuntiseurannan riittävyydestä taloudellisena väliseuran-

tana, tulee esille pienemmän yksikön helppous. Pienemmässä yksikössä tälle ei koeta 

tarvetta olevan, sillä suunnittelupäällikkö on palavereiden pohjalta melko tietoinen 

projektien etenemisestä. Tällöin resursoidut työtunnit toteutuessaan takaavat talou-

den olevan kohdallaan, sillä resursoidessa otetaan huomioon, paljonko työtunteja 

voidaan kohteittain käyttää. Suuremmissa yksiköissä koetaan, että talouden väliseu-

rantaa on oltava muutenkin kuin tuntiseurantapohjaista. 

Viidennessä kysymyksessä tavoiteltiin täsmennystä väliseurannan malliin. Ainakin 

valmiusastetta tulee johdon mielestä verrata. Tämä tulee esille myös pienemmän 

yksikön suunnittelupäällikön mielipiteessä, kun vastaaja viittaa resurssien seurantaan 

kysymysten yhteyksissä. 

Kuudennen kysymyksen vastaukset vahvistavat valmiusasteen seurannan olevan joh-

don mielestä tarpeen. Kysymyksessä tulee myös mielenkiintoisesti esille ehdotus 

laatujärjestelmässä olevan suunnittelukokousten suunnitteluvaiheilmoituksen liittä-

minen seurantaan, lisäämällä suunnitelmien valmiusprosentin täyttö kohta lomak-

keeseen. 

Kysymyksen seitsemän oli tarkoitus kysyä suoraan onko käytössä oleva ohjeistus 

valmiusastetaulukosta ollut toimiva ja hyvä malli. Vastaukset todentavat jo kysymys-

lomakkeessa saatuja vastauksia, että malli voi olla hyvä, mutta ei juurikaan laajem-

min yrityksen kaikissa yksiköissä käytössä. 
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Kysymyksessä kahdeksan tavoiteltiin sopivaa aikaa taloudellisen väliseurannan mal-

liin esitettävälle ajalle, joka projektipäällikön tulisi mieltää käytettävän taloudelliseen 

väliseurantaan keskisuuressa (700h) rakennesuunnitteluprojektissa. Projektipäälli-

köiden vastaus 2-4h vastaa myös johdon näkemystä ajankäytöstä. 

Yhdeksännessä kysymyksessä Suunnitteluyksiköiden johtajien näkemykset eroavat 

projektipäälliköiden kysymyslomakkeiden vastauksista. Tulkinnaksi jää, että jo 200h 

suuruisen projektin jälkeen väliseuranta olisi aloitettava. 

Kymmenes kysymys koski ValueFrame ohjelman soveltuvuutta ja käyttöä. Myös joh-

don vastauksissa korostuu, ettei ohjelmaa vielä ole saatu kunnolla otettua käyttöön. 

Yhdennentoista kysymyksen vastaukset korostivat, ettei Koulutus ole ollut riittävää ja 

ValueFrame ohjelma ei ole vielä olut soveltuvainen taloudelliseen väliseurantaan. 

Kysymyksen kaksitoista vastaus toi kaksi asiaa esille. Aikaisemmin esille tullut koulu-

tuksen lisäyksen tarve ValueFrame toiminnanohjaus järjestelmälle, sekä mahdollisen 

hälyjärjestelmän tekeminen. 

Haastattelututkimus toi toivottua lisäarvoa taloudellisen väliseurannan mallin toteut-

tamiseen yrityksessä. Tarjouspyyntövaiheessa ei tarvitse projektipäällikön osallistua 

talouden määrittämiseen. Taloudellisen raamin määrittely ei myöskään tarkoita, ettei 

rakennesuunnitteluprojektista vastaava projektipäällikkö voisi osallistua mahdollisten 

välitavoitteiden laadintaan. Rakennetekniikan johdon haastatteluissa tuli myös esille, 

kuten kyselytutkimuksessakin, että tuntiseuranta koetaan myös paljolti talouden 

väliseurannaksi. Tosin tämän todettiin olevan riittämätöntä, vaikka pienimmän suun-

nitteluyksikön johtajan mielestä tuntiseuranta oli riittävää. 

Haastattelututkimuksen parasta antia on ehdottomasti ajatus valmiusastetaulukon 

valmiusprosentin täytön liittämistä laatujärjestelmän mukaiseen suunnitteluvaiheil-

moituksen osaksi. Tuolloin toki valmiusastetaulukko on tavallaan hieman päällekkäi-

nen dokumentti, mutta ei estä molempien yhtäaikaista käyttöä. ValuFrame järjes-

telmässä oleva valmiusasteprosentti tulisi saada toimimaan, jolloin valmiusastetau-

lukko jäisi pois. Parasta ajatuksessa liittää valmiusaste pakolliseksi suunnitteluvai-

heilmoituksen täyttökohdaksi on se, että projektipäällikön on lähes pakollista tehdä 

tuo ilmoitus suunnitteluvaihekokouksiin osallistuessaan. 
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Ajankäytöllisesti, taloudellisessa väliseurannassa kyselylomakkeen projektipäälliköi-

den vastaus, 2-4h per keskisuuri noin 700h projekti saa kannatusta myös haastatte-

luista. Lisäksi haastattelututkimuksen kautta saadaan raja-arvo, jolloin talouden väli-

seuranta suositellaan aloitettavaksi. Tuo raja muodostunee projekteissa 200-300h 

suuruisen välille. 

Haastattelujen tulosten perusteella ValueFrame toiminnanohjausjärjestelmä päivi-

tysten jälkeen soveltuisi seurantaan varsin hyvin. Ongelmaksi muodostuu koulutuk-

sen vähyys ja pieni kehitysaskel, joka ohjelmalla on vielä ottamatta. Tutkimuksessa 

ilmennyt tahtotila automaattiselle hälytysjärjestelmälle tulee myös tutkia. 

6.3 ValueFrame ohjelman todellinen soveltuvuus 

Ohjelman varsinaiset ominaisuudet riittävät varsin hyvin taloudelliseen väliseuran-

taan. Ohjelman nykyisen hyödynnettävyyden alhainen taso selittyy melko selkeästi 

koulutuksen puutteella, sekä selkeän ohjeistuksen puutteella. 

ValueFrame toiminnanohjausjärjestelmän suurin ongelma on projektien prosentuaa-

lisen valmiusasteen täytön toimimattomuus. Ohjelma ei missään tapauksessa voi 

laskea projektien valmiusasteita pelkästään toteutuneiden työtuntien tai laskutuksen 

perusteella ja vertailla noita toteutuneisiin työtunteihin. Tällöin vertaamisessa jää 

kokonaan taloudellisen väliseurannan tärkein tavoite saavuttamatta eli vertaaminen 

työn tuloksiin. Projektien taloudellisen seurannan menetelmä EVM (Tuloksen arvo-

menetelmä) jää tuolloin toteutumatta. Kun ValueFrame toiminnanohjausjärjestel-

mään saadaan projektipäälliköille toimimaan prosentuaalinen valmiusaste, ja verra-

taan tuota toteutuneisiin työtunteihin ja resursoituihin, niin saadaan todellinen ja 

toimiva toiminnanohjaus rakennesuunnittelun projekteille. 

6.4 Rakennesuunnitteluprojektin taloudellisen seurannan malli 

Opinnäytetyössä luotiin rakennesuunnitteluprojektille taloudellisen seurannan malli 

(Liite 5). Malli perustuu Wise Group Finland Oy:n laatujärjestelmän antamiin lähtö-

kohtiin. Mallissa käytettiin hyödyksi teoriaosuuden projektien talouden seurantaan 

perustuvaa teoriaa sekä kyselyjen ja haastattelujen tuomaa pohjatietoa. 
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Taloudellisen väliseurannan mallin ensimmäisenä ohjeistuksen osana oli oltava se, 

minkälaisille projekteille mallia sovelletaan. Luontaisimmaksi tavaksi erotella talou-

dellisen seurannan malliin kuuluvat rakennesuunnitteluprojektit muodostui projek-

tiin käytettävä aika eli projektin koko rakennesuunnittelijan näkökulmasta. Rakenne-

suunnittelua tekevässä yrityksessä uloslaskutettavaa on pelkästään konsultaatio ja 

piirustukset, joilla rakennus rakennetaan, joten projektiin käytettävä aika tällöin tar-

koittaa myös projektin kokoa taloudellisessa mittakaavassa. Seurannan mallin ohjeis-

tukseen valikoitui siis resursoitujen työtuntien perusteella tehtävä jako. Vaikka haas-

tattelututkimuksessa ja kyselytutkimuksessa ilmeni eroavaisuuksia koon määritykses-

sä, niin erottuu muutaman sadan resursoidun tunnin projekti ohjeistuksen piiriin. Jo 

pelkkä seurannan tiheys sulkee ohjeistuksen pois pienemmiltä projekteilta. Ohjeis-

tuksen valittiin siis koskevan yli 300h resursoidun työtunnin projekteja. 

Taloudellisen väliseurannan mallia käyttävät rakennesuunnittelun projektipäälliköt. 

Kyselyn ja haastatteluiden perusteella oikea henkilö vastaamaan projektin talouden 

seurannasta on projektipäällikkö, joka raportoi suunnittelusta yksikössä vastaavalle 

henkilölle. 

Onnistuneen seurannan lähtökohdaksi muodostuu tarkka resursointi. Lisäksi mak-

suerät ja laskutus tulee olla oikea-aikaista verrattunsa projektin etenemiseen. Value-

Frame toiminnanohjausjärjestelmässä mittarit perustuvat laskutuksen etenemään ja 

resursoitujen työtuntien vertaamiseen toteutuneisiin. Tähän tulee lisätä ohjelmassa 

oleva projektin valmiusasteen täyttö prosentteina. Projektin aloitukseen liitettiin 

myös ohjeistus kokonaisresurssien tarkistukseen ja mahdolliseen raportointiin suun-

nittelusta yksikössä vastaavalle henkilölle, mikäli projektipäällikkö kokee resurssien 

olevan riittämättömiä. Tässä vaiheessa siis projektin toteuttava osapuoli tarkistaa 

vielä projektin lähtökohtien olevan kohdillaan hyvän taloudellisen toteuman toteu-

tumiseksi. 

Malliin määriteltiin ajanjakso, jolla seurantaa toteutetaan. Ajan käytöllisesti noin 1% 

projektiin resursoiduista työtunneista merkittiin taloudelliseen seurantaan käytettä-

vän ajan ohjeistukseksi. 

Laskutuserät itsessään voivat jokainen erikseen olla taloudellinen välitavoite, johon 

toteutuneita työtunteja voitaisiin verrata. Lisäksi on verrattava valmiusastetaulukkoa, 
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jonne todellinen työn tulos on kirjattuna. Lisäksi tulisi huomioida mallissa käytettävä 

ohjelmisto. Ohjelmiston käytön mahdollisuuden työssä huomioiden, ei ole järkevää 

lähteä välitavoitteita määrittelemään käsin, sillä ohjelmistossa olevat mittarit ja käyt-

tö eivät tuohon soveltuisi. Käytännössä siis välitavoitteita ei erikseen ohjeistukseen 

tehdä, vaan ohjeistetaan ohjelmiston mittareiden kautta seuraaman projektin talout-

ta valitulla ajanjaksolla. 

Ohjeistukseen liitettävät toteutettavat toimenpiteet muodostavat ohjeen Valuefra-

me ohjelmiston käytölle taloudellisessa väliseurannassa. Rakennesuunnittelun pro-

jektipäälliköllä näkyy automaattisesti aina projektisalkussaan (GANT näkymä Value-

Frame ohjelmassa) Projektin resursointi sekä valmiusaste kohta. Projektipäällikön 

tulee täyttää merkityllä ajanjaksolla projektin valmiusaste prosentteina, jolloin pro-

jektissa voidaan verrata toteutunutta työn arvoa käytettyyn aikaan. Tällöin projektien 

taloudellisen seurannan menetelmäksi valittu EVM (tuloksen arvo-menetelmä) tulee 

käyttöön. Samassa yhteydessä projektipäällikkö tarkastaa resurssit sekä toteutuneet 

työtunnit sekä korjaa niitä tarvittaessa. Tämän jälkeen projektipäällikkö ohjeistetaan 

tarkastamaan mittareista projektin taloudellinen etenemä sekä laskutusaste. Jos ver-

tailussa paljastuu, ettei projekti etene ennakoidulla tavalla, projektipäällikkö miettii 

korjaavia toimenpiteitä, joilla projekti saataisiin takaisin asetettuun raamiin ja talou-

delliseen toteumaan. Lisäksi projektipäällikkö raportoi yrityksessä käytössä olevassa 

foorumissa kerran kuukaudessa suunnittelusta yksiössä vastaavalle henkilölle, jonka 

kanssa mahdolliset resurssiylitykset ja korjaavat toimenpiteet käydään läpi ja huomi-

oidaan taloudellisissa ennusteissa sekä resursseissa. 

6.5 Pohdinta ja työn onnistuminen, tulosten luotettavuus 

Työn tuloksissa on huomioitava kyselyssä ja haastattelussa selvinnyt tapa mieltää 

tuntiseuranta taloudelliseksi väliseurannaksi. Kyselyn kysymysten asettelu oli tältä 

pohjalta erittäin haastavaa. 

Työn valmistuttua on taloudellisen seurannan malli esitelty yrityksen kehitysryhmälle 

ja tavoitteena olisi saada se laatukirjan osaksi mallina projektipäällikön talouden seu-

rantaan. Mallia soveltamalla saadaan yrityksessä ValueFrame toiminnanohjausjärjes-

telmä laajempaan käyttöön ja johdolle ohjelmasta tehtävät raportit kuntoon. Tämä 
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on jo pitkään ollut Wise Group Finland oy:n tärkeimpiä tavoitteita. Työtä voidaan 

pitää onnistuneena taloudellisen väliseurannan mallin osalta. 

Selkeän eron määritteleminen taloudelliselle seurannalle ja työtuntien resurssiseu-

rannalle osoittautui hankalaksi tehtäväksi, etenkin kun ValueFrame järjestelmän mit-

tarit perustuvat resursoituihin ja käytettyihin työtunteihin. Talouden seurannalle on 

omat mittarit ohjelmistossa, mutta näitä ei voi eikä pidä erottaa käytettyjen työtun-

tien seurannasta. 

Talouden väliseurannasta projekteissa oli yllättävän vähän kirjallisuudessa tietoa. 

Projektikirjallisuus keskittyy pitkälti projektin hallintaan ja sen seurantaan ja sen su-

juvuuden edistämiseen. Talouden seurannasta löytyy mainintoja, mutta lähinnä kir-

joittajat keskittyvät mainitsemaan, että taloutta on seurattava. Varsinaisia suoraan 

verrannollisia malleja projektityön taloudelliselle seurannalle oli lähes mahdotonta 

löytää projektien hallintaa koskevasta kirjallisuudesta. Kuitenkin työssä onnistuttiin 

löytämään malli, jota voidaan soveltaa. 

Lähtöaineistoa yrityksen toimintatavoille ja taloudellisen seurannan mallille saatiin 

kyselystä ja haastatteluista kohtuullisen hyvin. Samalla selvisi laaja koulutustarve 

ValueFrame ohjelmistolle. Pääasia mallin kannalta on, että valmiusaste täytetään 

ohjelmistoon. 

Taloudellisen seurannan mallista rakennesuunnittelun projektipäälliköille tuli sellai-

nen kuin tavoiteltiin. Se on yksinkertainen ja ytimekäs ohjeistus, joka voidaan liittää 

osaksi yrityksen laatukäsikirjaa. Sitä noudattamalla talouden ennustettavuus para-

nee, niin kuin yrityksessä käytössä olevien resurssienkin ennustettavuus. Opinnäyte-

työn päätavoitteet siis täyttyvät ja lisäarvoakin työlle saadaan koulutustarpeesta sekä 

valmiusasteen lisäämisestä projektien suunnitteluvaiheilmoitukseen. 
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Liite 2. Kyselylomake 
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Liite 3. Haastattelujen kysymykset 

 

1. Yli 60 % vastanneista projektipäälliköistä ilmoitti, että ei osallistu tarjousten 
tekemiseen ollenkaan tai harvoin. Onko tämä mielestäsi Wise Group Finland 
Oy:n ohjeistuksen mukaista ja miten tämä mielestäsi kuuluisi olla? 
 

2. Tulisiko mielestäsi projektipäällikön aina olla osallisena projektin taloudelli-
sen raamin asettamisessa jo tarjousvaiheessa? 
 

3. Noin puolet vastanneista projektipäälliköistä oli sitä mieltä, ettei projektipääl-
likkö ole oikea henkilö asettamaan omalle projektilleen taloudellisia välitavoit-
teita. Mitä ajatuksia tämä herättää, ja kenen mielestäsi tulisi tavoitteet asettaa? 

 
4. Onko mielestäsi riittävää projektin talouden seurannan kannalta, jos projekti-

päällikkö seuraa toteutuneita työtunteja? 
 

5. Miten mielestäsi talouden väliseuranta tulisi toteuttaa? 
 

6. Tulisiko taloudellisessa väliseurannassa verrata muutakin kuin resursoituja 
työtunteja? Ja jos tulisi verrata resursoituja työtunteja, niin mihin? 

 
7. Onko piirustusten valmiusastetaulukon vertaaminen toteutuneisiin työtunteihin 

mielestäsi taloudellisessa seurannassa hyvä malli? 
 

8. Paljonko aikaa keskisuuressa noin 700h rakennesuunnitteluprojektissa mieles-
täsi saa tai tulee käyttää projektin taloudelliseen seurantaan? 

 
9. Minkä kokoisesta projektista taloudellisen väliseurannan tulisi alkaa? Arviota 

tehdessä puhutaan resursoiduista työtunneista. (vähintään yksi seuranta) 
 

10. Onko ValuFrame mielestäsi soveltunut taloudelliseen väliseurantaan? 
 

11. Onko ValuFrame järjestelmälle ollut mielestäsi riittävästi koulutusta yksikös-
säsi? 

 
12. Onko jotain taloudelliseen väliseurantaan liittyvää, jonka ehdottomasti haluai-

sit saattaa tietoon tai liittää taloudellisen seurannan malliin? 
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Liite 4. Haastattelujen vastaukset 

 

Haastattelu 1 Wise Group Finland Oy:n Jyväskylän yksikön rakennetekniikan Suunnit-

telupäällikkö 7.12.2016 Jkl 

1 Projektipäällikön tulee osallistua, mahdollisuuksien mukaan tuntiarvioiden tekemi-

seen jo tarjousvaiheessa, jos projektipäällikkö kohteelle on tiedossa. 

2 Projektipäällikön tulee ainakin osittain osallistua projektien taloudellisen raamin 

asettamiseen, työstä ja tilaajasta riippuen.  Suunnittelupäällikkö arvioi tarpeen tar-

kemmin. 

3 Oikeastaan välitavoitteet asetetaan tarjousvaiheessa. Tarkennetaan maksuerätau-

lukon kanssa. Projektipäällikkö tarkentaa yhdessä suunnittelupäällikön kanssa. Varot-

tava resursoinnin, ja mahdollisesti hieman etupainoisen maksuerätaulukon, vertaa-

mista. 

4 Ei ole 

5 Maksuerätaulukon taulukko pohjana ja valmiusasteen seuraaminen. Mahdolliset 

resurssimuutokset käytävä läpi min 2vko välein päivitys projektipäällikköpalaveriin. 

Myös loppuseuranta on huomioitava! 

6 Projektien valmiusasteeseen verrattava toteutuneita työtunteja. Projektipäällikön 

on tehtävä valmiusasteeseen täyttö. Projektipäällikkö voisi täydentää suunnitteluvai-

heilmoitukseen sitä projektin suunnittelukokouksiin täytettäessä. Ei tulisi päällekkäi-

syyksiä. 

7 Ihan hyvä malli 

8 Resursoinnissa myös seuranta huomioitava resursseista!  2-5 % projektin suuruu-

desta riippuen käytettävä yleisesti seurantaan. Noin 2-3 päivää normiprojektissa seu-

rannan ja hoidon osa. Osa tästä on taloudellista väliseurantaa. 

9 200h tai yli 

10 Ei ole vielä soveltunut.  

11 Ei ole ollut. Yritetty järjestää, mutta käytännössä ohjelma ei ole toiminut ja asiaa 

ei ole saatu myöskään täten Wisessä etenemään Jyväskylän yksikössä. 

12 Hälytys järjestelmä otettava mukaan. Lisäkysymyksenä vastaukseen: minkälainen. 

Valmiusastetaulukon täyttö tai joku muu vertaus on tekemättä.  Myös lopussa on 

tehtävä sama tarkistus. 
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Haastattelu 2 Wise Group Finland Oy:n Kotkan yksikön rakennetekniikan Suunnittelu-

johtaja 9.12.2016 Jkl (puhelinhaastattelu) 

1 On Wise Group Finland OY:n Ohjeistuksen mukaista ja on ok. 

2 Ei tarvitse olla osallisena, mutta suunnittelujohtaja tai suunnittelupäällikkö kysyy 

arviota tarvittaessa. 

3 60 prosenttia resursoiduista tunneista on yleensä laskentavalmiiden piirustusten 

tavoite. Projektipäällikön ei tarvitse asettaa taloudellisia välitavoitteita, vaan riittää 

jos suunnittelujohtaja tai suunnittelupäällikkö asettaa. 

4 Ei ole. Valmistetaulukon vertaaminen toteutuneiden tunteihin on oltava mukana 

vertailussa. 

5 Toteutuneita ja resursoituja työtunteja vertaamalla valmiusastetaulukkoon. 

6 Valmiusastetta verrataan kohteen kokonaistunteihin. 

7 On 

8 2-4h 

9 800-900h 

10 On soveltunut ja soveltuu 

11 Ei ole raportoinnin ohjeistus varsinkin epäselvää 

12 Raportoinnin ohjeistusta tai koulutusta on lisättävä. 
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Haastattelu 3 Wise Group Finland Oy:n Mikkelin yksikön rakennetekniikan Suunnitte-

lupäällikkö 12.12.2016 Jkl (puhelinhaastattelu) 

1 Ei osallistu ja on ok. 

2 Ei tarvitse olla. Suunnittelupäällikkö päättää työtarpeen mukaan taloudellisen raa-

min. 

3 Taloudellisia välitavoitteita tarkastellaan resurssien pohjalta. Projektipäällikkö tar-

kentaa resursseja 

4 Kyllä on. Jos resursoidut työtunnit ovat ok. 

5 Resurssiseurantana tai tuntiseurantana. 

6 Periaatteessa ei tarvitse seurata muuta kuin resursoituja työtunteja. 

7 Ei olla käytetty tarkempaa taulukko seurantaa. Pienempi yksikkö. Tieto kulkee pala-

vereissa henkilötasolla. 

8 20 tuntia projektin hallintaan, josta osa on talouden/resurssien seurantaa. 

9 Noin 200h tai yli 

10 Soveltuu, ja pikaisen tarkistukseen ok, mutta näkymiä pitäisi saada säädettyä. 

11 Ehkä, mutta osallistuminen ollut hankalaa. 

12 Ei tarkempia mielipiteitä talouden väliseurantaan tule mieleen tässä hetkessä. 

Meidän yksikkö on sen verran pienempi, että talouden väliseuranta tulee esille toi-

miston sisäisissä palavereissa. 
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Liite 5. Rakennesuunnitteluprojektin taloudellisen seurannan malli 

 

Rakennesuunnitteluprojektin taloudellisen seurannan malli 
 

Seurannan sovellettavuus ja käyttö Wise Group Finland Oy:n rakenne-
suunnitteluprojekteissa: 

- Tätä mallia sovelletaan yli 300h resursoitua työtuntia sisältävään rakenne-
suunnitteluprojektiin. 

- Mallin soveltamisesta vastaa kohteen projektipäällikkö. 

 

Seurannan lähtökohdat ja aloitus: 
- Taloudellisen seurannan mallin piiriin kuuluvat projektit tulee projektipäällikön 

resursoida normaalisti Wise Group Finland OY:n laatujärjestelmän ohjeen 
mukaisesti. 

- Taloudellisen seurannan mallin piiriin kuuluvissa kohteissa projektipäällikkö 
tarkastaa maksuerätaulukon ennen resursointia ja varmistaa, että maksuerät 
ovat projektin aikataulutoteuman mukaiset ja resurssit niihin verrannolliset. 

- Projektipäällikkö tekee myös oman arvion heti alkuvaiheessa projektille arvi-
oiduista tuntimääristä ja niiden riittävyydestä. Mikäli tarjousvaiheessa arvioitu, 
sopimuksessa oleva, tuntimäärä ei ole riittävä, raportoi suunnittelusta yksi-
kössä vastaavalle henkilölle heti projektin resursoinnin yhteydessä. Projekti-
päällikkö ja suunnittelusta yksikössä vastaava henkilö käyvät asian läpi sekä 
mahdolliset korjaustoimenpiteet, jos sellaisille koetaan tarvetta. 

 

Taloudellisen väliseurannan ajankäyttö: 
- Tämän ohjeistuksen piiriin kuuluvia rakennesuunnitteluprojekteja seurataan 

vähintään kerran kuussa. Tiheämmästä seurannasta sovitaan erikseen kus-
sakin yksikössä, suunnittelusta yksikössä vastaavan henkilön kanssa. 

- Projektipäällikkö varaa tämän ohjeistuksen piiriin kuuluvalle projektille min 3h 
aikaa taloudelliseen seuranaan (300h) projektin edetessä ja huomioi ajan 
kasvavan projektin suuruuden kasvaessa. 

 

ValueFrame toiminnanohjausjärjestelmään liittyvä ohjeistus: 
- Tämän ohjeistuksen piiriin kuuluvassa projektissa projektipäällikkö täyttää mi-

nimissään kuukausittain omasta projektisalkustaan (GANT) projektin valmius-
asteen prosenteissa. 

- Projektipäällikkö tarkistaa ja korjaa resurssit kohteesta joka kuuluu tämän oh-
jeistuksen piiriin minimissään kerran kuukaudessa. 

- Projektipäällikkö vertaa projektin aloitusikkunassa olevia mittareita ja toteaa 
projektin taloudellisen etenemän. 

- Projektipäällikkö tarkistaa laskutusasteen projektista. 

- Jos taloudellinen toteuma eri vastaa resursseja, tai jäljellä olevat resurssit sel-
västi vajaat, projektipäällikkö valmistelee ehdotuksen korjaaviksi toimenpiteik-
si, mikäli se on mahdollista. 
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- Projektipäällikkö raportoi kuukausittain projektin toteuman toimiston suunnitte-
lusta vastaavalle henkilölle, jonka kanssa yhteistyössä mahdolliset resurssiyli-
tykset ja korjaavat toimenpiteet huomioidaan suunnitteluyksikön talousennus-
teessa sekä resursseissa. 


