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1 Johdanto 

Opinnäytetyössä tutkitaan projektityöskentelyä. Kohteena työlle on it-projekteja suorittava 

App Studios Finland Oy. Tutkimus suoritetaan yrityksen projektityöskentelyn tueksi. 

 

Asiakkaalle toteutettavat it-projektit vaativat nykyään nopeaa ja joustavaa projektityösken-

telytapaa.  Ketterät projektinhallintamenetelmät ja työvälineet ovat onnistuneet tuomaan 

vastauksia haastaviin tietotekniikan projekteihin. 

 

Projektityön onnistumisen ratkaisevat kolme asiaa: aika, raha ja tulos. Tehokkaalla ja kette-

rällä projektinhallinnalla tehostetaan prosesseja, eli pyritään kustannustehokkaaseen työs-

kentelyyn. Tämä vaatii sitoutuneen työryhmän, joka noudattaa yhtenäistä, yhteisesti hyväk-

syttyä ja parhaat projektikäytänteet huomioivaa työtapaa. Opinnäytetyössä käsitellään pro-

jektityöskentelyä ja projektinhallintaa sekä niiden heikkouksia ja vahvuuksia.  

 

App Studios Finland Oy:n projektit ovat lyhytkestoisia ja vaativat nopeaa reagointikykyä muu-

toksiin. Opinnäytetyössä osoitetaan ketterien menetelmien sopivuus App Studios Finland Oy:n 

yritystoiminnassa. Opinnäytetyön lopputuloksena on yksityiskohtainen projektinhallinta suun-

nitelma, joka tukee yrityksen toimintaperiaatteita ja strategiaa. 

2 Opinnäytetyön tavoite ja menetelmät 

Työn päämääränä on luoda App Studios Finland Oy:n tarpeita vastaava kokonaisvaltainen pro-

jektinhallintasuunnitelma. Tarkoituksena on luoda dokumentti projektinhallinnasta yrityksen 

projektien etenemisen tueksi ja tuoda lopputulos käytäntöön. 

 

Tavoitteena on tehdä projektin etenemisestä systemaattista ja poistaa näin projektien etene-

misen heikkoudet. Projektinhallinnassa keskitytään projektin mutkattomaan käynnistämiseen, 

riskien hallintaan ja testauksen toteuttamiseen. Hallinnan suunnittelussa otetaan huomioon 

myös projektin osittaminen ja aikatauluttaminen, resurssien hallinta, tehtävien sekä roolien 

tunnistaminen ja jakaminen, projektin sisäinen viestintä, dokumentointi ja projektin seu-

ranta.   

 

Tavoitteena työllä on luoda projektinhallintasuunnitelma, joka on mahdollisimman ketterä. 

Suunnitelman avulla pyritään minimoimaan riskit, etenemään projektissa kustannustehok-

kaasti ja mahdollistamaan näin yrityksen kasvu ja kehitys. 
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Tietoperustan työssä muodostaa taustatutkimus projektinhallinnasta ja projektinhallinta me-

netelmistä, joihin sisältyy perinteiset sekä ketterät menetelmät. Käsitteet perustuvat kirjalli-

suuteen ja ajankohtaisista artikkeleista saatuihin tietoihin. 

 

Työssä on käytetty konstruktiivista työotetta. Konstruktiivinen työote tarkoittaa tutkimusme-

netelmää, johon kuuluu tarkka suunnittelu, käsitteellinen mallintaminen ja näiden mallien to-

teutus ja testaaminen. Konsturktiivinen tutkimus soveltuu hyvin konkreettisiin tuotoksiin, ku-

ten mittareiden, mallien ja suunnitelmien tekoon. Konsruktiivinen tutkimus muistuttaa inno-

vaatioiden tuottamista ja palvelumuotoilua. Konstruktiivisen tutkimuksen prosessi alkaa usein 

ongelmasta ja ongelman hahmottamisesta, jonka jälkeen tapahtuu syvällinen teoreettisen ja 

kytännöllisen tiedon hankkiminen. Tiedon hankkimisen jälkeen laaditaan ratkaisu, jonka toi-

mivuus testataan ja konstruktio osoitetaan oikeudelliseksi. Lopuksi pyritään näyttämään, että 

rakaisu perustuu kerättyyn teoriaan ja ratkaisu tuo uutta arvoa sen käyttjälle. (Eskola, 2017.) 

 

Tutkimuksen lähtökohtana on henkilöstön teemahaastattelut. Teemahaastattelu on aineiston-

hankintamenetelmä, joka etenee keskustelun tavoin. Haastattelu kohdennetaan teemoihin, 

jotka on laadittu etukäteen teoreettisesta viitekehyksestä. Teemahaastattelua luonnehditaan 

myös puolistrukturoiduksi haastatteluksi, koska siinä rakenne on enemmän ennalta määritel-

tyä, kuin avoimessa haastattelussa, mutta väljempää kuin strukturoidussa eli lomakehaastat-

telussa. Teemat voidaan jakaa pää- ja alateemoihin ja teemoihin liittyvät kysymykset mieti-

tään myös ennakkoon, mutta niillä ei ole tarkkaa esittämisjärjestystä. Teemahaastattelua 

käytetään, kun tutkittavaa asiaa ei tunneta hyvin, eikä tutkimusasetelmaa ole tarkasti määri-

tetty, vaan sitä täsmennetään hankkeen edetessä. (Kajaanin ammattikorkeakoulu) 

 

Suoritettavissa haastatteluissa selvitetään lähtökohdat projektinhallinnan kehittämiselle. 

Haastatteluiden kohteina ovat App Studios Finland Oy:n työntekijät, koska heillä on eniten 

tietoa yrityksen projektien etenemisestä, sen hallinnasta ja siihen liittyvistä ongelmista. 

Haastatteluiden pohjalta tutkimuksessa pyritään erottelemaan kohdeyrityksen projektin ete-

nemisen heikkoudet ja luomaan kohdeyrityksen toimintatapoja noudattaen mahdollisimman 

toimiva projektinhallintasuunnitelma.  

 

Paras viitekehys App Studios Finland Oy:n projektienhallintaan pyritään löytämään vertaile-

malla eri projektinhallinta tekniikoita, pääasiallisesti ketteriä menetelmiä. Haastatteluiden 

pohjalta viitekehyksistä etsitään yrityksen nykyisiä toimintaperiaatteita tukevia ratkaisuja. 

 

Tutkimuksen toimivuutta testataan panemalla sen tulos käytäntöön. Tuloksen käyttöönotto 

tapahtuu osa kerrallaan ja osan toimivuutta arvioi App Studios Finland Oy:n henkilökunta.  
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3 Kohdeyritys 

App Studios Finland Oy:n liikeidea on tuottaa IT-palveluita ja -konsultointia asiakkailleen. App 

Studios Finland Oy:n pääasiallinen toimiala on ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus. Toi-

minta on pääosin B2B myyntiä. (App Studios Finland Oy, 2016) 

 

App Studios Finlandin yritysmuoto on osakeyhtiö, jonka toimitilat sijaitsevat Helsingin Pitä-

jänmäessä osoitteessa Höyläämötie 3 B. Yritys on perustettu vuonna 2014. App Studios Fin-

land on rakenteeltaan pienyritys. Johtaja-yrittäjä osallistuu tiiviisti toteutettavaan työhön. 

Henkilöstömäärä yrityksessä on tällä hetkellä viisi (5) työntekijää. 

 

App Studios Finland Oy:n tärkeimmät tuotteet ovat erilaiset IT-palvelut. Palveluihin kuuluvat 

responsiiviset verkkosivut, tilausjärjestelmät, verkkokaupat, mobiiliapplikaatiot, mukautetut 

työt sekä it-palveluiden konseptointi ja suunnittelu. (App Studios Finland Oy, 2016) 

 

App Studios Finland Oy:n tärkeimmäksi tuotteeksi luokitellaan yrityksille tarkoitettu mobiili-

sovellus nimeltään Catcher. Catcher-sovelluksen pääasiallinen käyttötarkoitus on erilaisen 

asiakasdatan keräys sekä markkinoinnin automatisointi. Asiakasdataa voivat olla esimerkiksi 

yhteystiedot, asiakaspalautteet, tuote- ja toiminta-arvostelut ja erilaiset kyselyt. Catcher-

sovellusta on käytetty messuilla ja erilaisissa tapahtumissa sekä yritysten omissa toimitiloissa. 

Catcher voidaan jakaa kuuteen eri alatuotteeseen. Näitä tuotteita ovat messukyselyt ja ar-

vonnat, asiakaspalautekyselyt, interaktiiviset info- ja kyselyseinät, vierailija ja ilmoittautu-

misjärjestelmät, web-pohjaiset kyselyt ja kustomoidut tuotteet. (App Studios Finland Oy, 

2016) 

3.1 Projektityöskentely ja toimintaperiaatteet 

App Studios Finland Oy tuottaa asiakkailleen digitaalisia palveluita projektipainotteisesti. Yri-

tyksen projektit etenevät erittäin nopeatempoisesti. Yleinen projektin kesto on noin 1-3 viik-

koa. Projektin kesto lasketaan tuotteen myynnistä sen käyttöönottoon. Projektien etenemi-

nen on usein myös hyvin samankaltaista, koska pääasialliset päämäärät ovat usein lähes ident-

tisiä. (Luoto, 2017.) 

 

Työskentely tapahtuu pienissä projektiryhmissä. Roolit projektiryhmässä jakautuvat myyntiin, 

tuotantoon sekä projektipäällikköön. Projektipäällikön rooli jakautuu usein myyjän ja tuotan-

non välille. Projektiryhmän jäsenillä on myös usein päällekkäisiä projekteja, joka kasvattaa 

systemaattisen projektinhallinnan tärkeyttä. Projektit etenevät tiukassa yhteystyössä tilaajan 

eli asiakkaan kanssa, jotta lopputulos on graafisesti ja toiminnallisesti asiakkaan toiveiden 

mukainen. Asiakkaan osallistuminen tiivisti projektiin aiheuttaa muuttujia projektin etenemi-

sessä, joka tulee ottaa huomioon. (Luoto, 2017.)  
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App Studios Finland Oy:n tyypillinen projekti lähtee käyntiin tuotteen myynnistä. Myyjä doku-

mentoi myynnin aikana käydyt keskustelut sekä tärkeimmät seikat myynnin etenemisestä 

myynnintyökaluun (CRM).  Myyjä ja tuottaja käyvät yhdessä läpi projektin tavoitteet ja toteu-

tusvisiot, jonka jälkeen kaikki materiaali siirtyy projektin tuotantoon, eli ohjelmoijalle. Pro-

jekti siirretään projektinhallintatyökaluun, josta vastaa usein myyjä. Myynnin jälkeen tuo-

tanto on yhteydessä suoraan asiakkaaseen. Tuotanto vastaa myös testauksista, tuotteen toi-

mivuudesta, laadusta ja siitä, että tuote vastaa asiakkaan vaatimuksia. Asiakas näkee tuot-

teesta useimmissa tapauksissa yhden prototyypin, jonka perusteella hän voi pyytää muutoksia 

tai korjauksia tilaukseensa. Korjausten ja muutosten jälkeen tuotanto toimittaa asiakkaalle 

valmiin toteutuksen. Valmiin toteutuksen toimituksen jälkeen tuotanto suorittaa dokumen-

toinnin. Tuotannon dokumentointiin kuuluvat asiakkaalle lähetetty ohjeistusmateriaali ja ku-

vat toteutuksesta. (Luoto, 2017.) 

 

 

Kuvio 1: App Studios Finland Oy:n alkuperäinen prosessi (Luoto, 2017) 
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3.2 Nykyisen toimintamallin arviointi 

App Studios Finland Oy:n henkilökunta vastasi kyselyyn, joka käsitteli yrityksen nykyistä pro-

jektinhallintaa. Kyselyssä paljastui vahvuuksien ja mahdollisuuksien lisäksi heikkouksia ja uh-

kia, jotka pyritään minimoimaan uuden projektinhallintasuunnitelman ja sen käyttöönoton 

avulla. Projektinhallintasuunnitelmassa pyritään myös ottamaan huomioon nykyiset vahvuudet 

ja mahdollisuudet. Haastatteluiden vastaukset purettiin SWOT-analyysiksi 

 

 

Vahvuuksia App Studios Finland Oy:n projekteissa nähtiin olevan paljon. Erittäin vahvasti 

esille haastatteluissa nousi tämän hetkinen projektien ketteryys, joka nähtiin erittäin tär-

keänä projektien etenemisen kannalta. Haastatteluissa kävi ilmi, että App Studios Finland 

Oy:n henkilökunta erittäin pätevää ja motivoitunutta sekä koko henkilöstö toimii tiiviissä yh-

teistyössä keskenään. Haastatteluissa painotettiin myös asiakaslähtöisyyttä. App Studios Fin-

land Oy:n tavoitteena on tuottaa toteutukset mahdollisimman asiakaslähtöisesti. Jokainen to-

teutus lähtee käyntiin kahden asian läpikäymisestä: asiakasyrityksen liikeideasta ja siitä mitä 

yritystoiminnallisia hyötyjä sen tuotettavalta tuotteelta tarkoitus saada. Asiakasyritys on ta-

voitteena pitää vahvasti mukana jokaisen tuotteen toteutuksessa. Asiakas pidetään tyytyväi-

senä nopeilla toimitusajoilla eli asiakkaalle pyritään toimittamaan mahdollisimman nopeasti 

ensimmäinen versio toimivasta tuotteesta. (Luoto, 2017.) 

 

Haastatteluiden mukaan projektienetenemisestä löytyi myös heikkouksia. Vähäinen projektin-

hallinta nousi esille haastatteluiden aikana muutamaan otteeseen. Vähäiseen projektinhallin-

taan liittyi myös vähäinen projektinhallintatyökalun käyttö ja riittämätön tietämys projektin-

hallinnasta. Esille nousi myös dokumentaation heikkous. Haastatteluiden mukaan projektien 

sisäinen viestintä ei ollut tarpeeksi toimivaa. Syynä uskottiin olevan useat viestintäkanavat. 

Kuvio 2: Kuvio 2: SWOT – analyysi (Luoto, 2017) 
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Useiden eri työkalujen käyttö viestintään ja dokumentointiin pidettiin myös heikkoutena pro-

jektien etenemisen kannalta. Näiden ongelmien uskottiin aiheuttavan kustannustehotonta 

ajankäyttöä. (Luoto, 2017.) 

 

Haastatteluiden mukaan mahdollisuuksina App Studios Finland Oy:n henkilökunta näki yrityk-

sessä tapahtuvan jatkuvan oppimisen ja kansainvälisten asiakkaiden kautta projektien laaje-

nemisen ulkomaille. App Studios Finland Oy:n liiketoimintaa kasvattavana seikkana myös näh-

tiin asiakkaiden lisensointi. Uhkana pidettiin vähäisiä referenssejä, koska asiakaspalautetta ei 

ole juurikaan kerätty. (Luoto, 2017.) 

 

4 Projektinhallintamenetelmät 

Projektinhallinnan kehittäjänä pidetään Henry Ganttia, joka loi Gantt – kaavion. Gantt - kaa-

viota pidetään ensimmäisenä työkaluna projektinhallintaan. Kaavio kehitettiin 1900 – luvun 

alussa. 1950 – luvulla projektinhallintatekniikoiden käyttö alkoi lisääntyä ja nykyään yksi nel-

jäsosa maailman bruttokansantuotteesta käytetään erilaiseen projektityöhön. Vuosien 2010-

2020 aikana uusia projektinhallintarooleja on syntynyt ja syntyy maailmaan räjähdysmäisesti. 

(Pulkkanen, 2017) 

 

"Ilman menetelmää projektityö, jota sisältyy lähes jokaisen ihmisen työhön, jätetään maalais-

järjen sekä sattumalta mukaan tarttuneiden projektinhallintataitojen tai vuosia vanhojen lu-

entomuistojen varaan." (Pulkkanen, 2017) 

 

Projektinhallintamenetelmät ovat eräänlaisia toimintakarttoja, jotka tarjoavat suuntaa anta-

vat – jotkut jopa hyvin tarkat – toimintaohjeet projektin etenemisen avuksi. Erilaisia menetel-

miä on paljon, mutta usein niissä toistuvat samanlaiset lähestymistavat. Kukin projektinhal-

lintamenetelmä soveltuu tietynlaiseen työhön ja toimintaympäristöön. Valintaprosessi on 

haastava, mutta oikean projektinhallintamenetelmän osuessa kohdalle tuottaa se mm. parem-

pia tuloksia, sujuvampaa työskentelyä, lisää kustannustehokkuutta ja parantaa tuotteen laa-

tua. Listaa hyödyistä voi jatkaa äärettömiin. (Pulkkanen, 2017) 

 

Tiettyjen yrityksen vakioiden ja projektinhallintamenetelmien vertaamisen avulla on mahdol-

lista löytää menetelmä, joka sopii yritykselle ja sen projekteille parhaiten. Projektinhallinta-

menetelmän tulisi tukea siis organisaation ydinarvoja, projektin tärkeimpiä yritysvoitollisiata-

voitteita, projektin rajoitteita, sidosryhmiä, projektiin kohdistuvia riskejä, projektin moni-

mutkaisuutta ja projektin kokoa. (Pulkkanen, 2017) 
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4.1 Perinteisen projektin elinkaari ja vaihejako 

Jokaisella projektilla on oma elinkaarensa. Projektin elinkaari voidaan jakaa vaiheisiin. Tarve 

projektin käynnistämiseen syntyy visiosta, kehitysidea, tarpeesta uudistaa järjestelmää tai 

tehdä siihen merkittäviä muutoksia.  Projekti alkaa käynnistysvaiheesta, joka pitää sisällään 

esiselvityksen, projektin asettamisen ja projektin suunnittelun. (Ruuska 2002, 27) 

 

Esiselvityksen tarkoituksena kartoittaa projektin teknistaloudelliset edellytykset sekä varmis-

taa, että projektin ennakoitu tulos tukee organisaation toiminnallisia tavoitteita. Esitutkimuk-

sessa selvitetään ja kuvataan karkealla tasolla projektin toiminnalliset ja tekniset tavoitteet, 

keskeiset ongelma-alueet, tavoiteaikataulu, kustannusarvio ja resurssitarve, onnistumisedelly-

tykset ja lopputuloksen alustava rajaus. Esiselvityksessä pyritään myös arvioimaan onko idea 

kehityskelpoinen. (Ruuska 2002, 28) 

 

Mikäli esitutkimuksen perusteella projekti on kehityskelpoinen voidaan se asettaa. Päätöksen 

projektin asettamisesta tekee usein linjaorganisaation johto, mutta projektin asettajana toi-

mii työn tilaaja. Projektin asettamiseen kuuluu lyhyt kuvaus projektin taustasta, tehtävistä ja 

tavoiteaikataulusta sekä nimetään projektipäällikkö ja projektinjohtoryhmä. Projektipäällikön 

tulee tarkistaa asettamisessa tehdyt määritelmät sekä varmistaa, että näkemys projektin ta-

voitteista ja rajauksesta vastaa asettajan näkemystä. Projektin hallinnan ja johtamisen kes-

keinen edellytys on riittävän kattava projektisuunnitelma. Suunnitelman laatimisesta vastaa 

projektipäällikkö ja suunnitelman hyväksyy projektin johtoryhmä. (Ruuska 2002, 28) 

 

Projektin käynnistysvaiheen jälkeen siirrytään projektin rakentamisvaiheeseen. Rakentamis-

vaiheeseen kuuluvat projektin määrittely, suunnittelu, toteutus, testaus ja käyttöönotto. 

Määrittelyvaiheessa tarkennetaan projektinkäynnistämisen yhteydessä tuotettu rajaus ja ku-

vataan järjestelmän toiminnalliset ominaisuudet, tietojoukot ja tietovirrat ja sidosryhmät. 

Määritellyssä kuvataan mitä järjestelmällä tai tuotteella tehdään. Suunnitteluvaiheessa tuote-

taan järjestelmälle asetettujen toiminnallisten vaatimusten perusteella tekninen ratkaisu, 

jolla pyritään kuvaamaan tuotteen tai järjestelmän toteutustapa. Toteutusvaiheessa valmis-

tetaan suunnitteluvaiheen kuvausten mukainen järjestelmä tai tuote sekä laaditaan tarvitta-

vat dokumentit ja käyttöohjeet. Toteutusvaiheen jälkeen tapahtuu testausvaihe. Testausvai-

heessa tarkistetaan, että järjestelmä vastaa asetettuja vaatimuksia sekä toiminnallisesti että 

teknisesti. Testausvaiheessa tehdään myös mahdolliset korjaukset. Vaikka testausvaihe on 

erillinen kokonaisuus rakentamisvaiheen lopussa, tulee testausta suorittaa koko toteutusvai-

heen ajan. Käyttöönottovaiheen tehtävänä on varmistaa, että uuden järjestelmän tai tuot-

teen käyttö voidaan aloittaa ilman ongelmia. Tämä tarkoittaa käytännössä, että tarvittava 

tiedotus on tehty, käyttäjäkoulutus on annettu, työtila- ja organisaatiokysymykset on rat-

kaistu sekä, että ylläpito- ja tukijärjestelyistä on sovittu.  Käyttöönottovaiheeseen liittyy 
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usein myös koejakso, jonka perusteella lopputulos voidaan lopullisesti hyväksyä. (Ruuska 

2002, 29) 

 

Projektin päättämisvaihe pitää sisällään lopullisen hyväksymisen, ylläpidosta sopimisen, pro-

jektiorganisaation purkamisen ja projektin päättämisen. Projekti pitää lopettaa jämäkästi, 

kun voimassa olevan rajauksen mukainen lopputuote on otettu käyttöön ja tilaaja on hyväksy-

nyt sen. Projektipäällikön tehtävänä on huolehtia, että tarpeelliset dokumentit ja asiakirjat 

kootaan yhteen ja arkistoidaan.  Projektipäällikkö laatii myös projektista loppuraportin. 

(Ruuska 2002, 29) 

 

 

Kuvio 3: Perinteisen projektin elinkaari ja vaihejako (Ruuska 2002, 30) 
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4.1.1 Vesiputousmalli 

Vesiputousmalli korostaa projektin tarkkaa määrittelyä ja yksityiskohtaista suunnittelua. Syy 

tähän on se, että vesiputousmallissa edetään vaiheittain, nimenmukaisesti vesiputousmaisesti 

vesi virtaa alaspäin, eikä edelliseen vaiheeseen enää palata seuraavaan vaiheeseen siirtymi-

sen jälkeen. (Vilmunen, 2017.) 

 

Vesiputousmallissa projektin eri vaiheisiin muutosten tekeminen on haastavaa. Ongelmaksi 

vesiputousmallissa muodostuu se, että testaus tapahtuu vasta tuotekehityksen lopussa, joka 

tarkoittaa, että muutoksien tekemiseen testauksen jälkeen jää hyvin vähän aikaa. (Vilmunen, 

2017.) 

 

Vesiputousmalli toimii, kun projekti pystytään tarkkaan ennalta määrittelemään. Vesiputous-

malli soveltuu siis teoriassa paremmin suureen kertaluontoiseen ohjelmistoprojektiin, jossa 

erittäin yksityiskohtainen ja tarkka ennakkosuunnittelu on välttämätöntä. Taas jatkuvam-

massa ja alati muuttuvassa kehitystyössä - kuin App Studios Finland Oy:n projekteissa -  suosi-

taan usein ketterämpiä menetelmiä. (Pulkkanen, 2017.) 

 

Positiiviset Negatiiviset 

Tarkka suunnitelma. Ennalta tarkat aikatau-

lut ja budjetti projektille 

Ennalta suunnittelu ja muu projektien enna-

kointi on haastavaa 

Valmiudet arvioida projektin kannattavuutta 

ja resurssien riittävyyttä 

Muutoksia on haastava tuoda projektiin sen 

aikana 

Selkeä suunnitelma projektin etenemisestä 

asiakkaalle 

Riskien ennakoiminen on oltava tarkkaa, 

jotta suunnitelma pitää 

Laaja dokumentaatio Ei sovi nopeasti eteneville projekteille 

 

4.2 Ketterät menetelmät (Agile) 

Ketterän ohjelmistokehityksen julistus:  

"Yksilöitä ja kanssakäymistä, enemmän kuin menetelmiä ja työkaluja.  

Toimivaa ohjelmistoa, enemmän kuin kattavaa dokumentaatiota.  

Asiakasyhteistyötä, enemmän kuin sopimusneuvotteluja.  

Vastaamista muutokseen, enemmän kuin pitäytymistä suunnitelmassa."  

(Cunningham, 2001.) 

 

Ketterän ohjelmistokehityksen julistus kiteyttää ketterien menetelmien eron perinteisiin me-

netelmiin. Ketterien ohjelmistokehitysmenetelmien vahvuus on nopeampi ja tehokkaampi 
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reagointikyky kehityksen aikana tapahtuviin muutoksiin, kuin perinteisissä malleissa. Kette-

rissä menetelmissä projektia ei suunnitella kokonaan ennakkoon vaan matkan varrella tapah-

tuviin muutoksiin varaudutaan jo työmallilla. Ketterien menetelmien hyödyntäminen on oleel-

lista pieniin ja luovuutta vaativiin projekteihin, kun projektin aloitusvaiheessa lopulliset vaa-

timukset eivät ole varmoja tai projektin aikataulu ja kehitysrytmi ovat hyvin tiukkoja.  (Vil-

munen, 2017.) 

 

Ketterissä menetelmissä projekti etenee toistamalla samaa sykliä kerta toisensa jälkeen. Jo-

kaisen syklin alussa lisätään aina uusi toiminnallisuus, asiakkaalle tärkeimmästä toiminnalli-

suudesta alkaen. Projekti ikään kuin pilkotaan pieniin osiin toiminnollisuuksien tuottamisen 

perusteella. Jokaisen syklin toteutuksen jälkeen valmistuu toimiva ja julkaisukelpoinen tuote. 

Näin parannetaan projektin ennalta arvattavuutta ja helpotetaan reagointia muutoksiin. Toi-

sin kuin ketterissä menetelmissä, perinteisissä menetelmissä ohjelmisto jaetaan komponent-

teihin, joiden toteutuksesta vastaa yksi tiimi. Ketterissä menetelmissä taas tuote toteutetaan 

toiminnallisuus kerrallaan, joten on luonnollista muodostaa tiimi tai tiimejä, jotka voivat to-

teuttaa kunkin toiminnallisuuden. Tiimejä ollessa useampi, tapahtuu kommunikaatio suoraan 

tiimien välillä. Näin vältytään väärinymmärryksien muodostumiselta. Tärkeää ketterissä me-

netelmissä on erittäin tiivis ja jatkuva yhteistyö myös projektiryhmän ja sidosryhmien välillä. 

Tämä mahdollistaa oikeiden päätösten tekemisen projektin kannalta. (Auer, 10-11.) 

 

Ketterien kehityksen lähtökohtana on, että lopputuloksen saavuttamiseen ei ole yhtä ainoaa 

tapaa, vaan projekti etenee sen vaatimuksia mukaillen. Tästä johtuen harvat menetelmät 

ovat tarkoin määriteltyjä. Ohjeistuksien lähtökohtana on pakollisten käytäntöjen sijaan peri-

aatteita, joiden uskotaan ohjaavan parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. (Tolvanen, 

2017.) (Paajanen, 2016.) 

 

Positiiviset Negatiiviset 

Projektiryhmä kehittää itseään jatkuvasti, pi-

tää mielenkiinnon ja työtahdin tasaisena 

Vaatii sidosryhmien sitoutumista ja ammatti-

taitoa 

Nopea reagointikyky muutoksiin Aikataulun ja budjetin määrittäminen ei ole 

tarkkaa 

Luovuus on osana projektia Asiakas ei saa selkeää suunnitelmaa työn 

prosessista 

Kommunikointi koko projektissa paranee  

Turhaa työtä ei tule tehtyä  

Asiakastyytyväisyys kasvaa, kun asiakas saa 

toimivia tuloksia nopeasti 
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Työhön valittiin kolme eri ketterän menetelmän mallia, Lean, Extreme programming (XP) 

sekä Scrum, joista pyritään löytämään parhaat keinot App Studios Finland Oy:n projektinhal-

lintaan. 

4.2.1 Lean 

Lean pohjautuu alun perin Toyotan tuotanto systeemiin (Toyota Production System, TPS), jol-

laa tarkoitetaan Toyotan sisäistä tuotantofilosofiaa, jota on kehitelty lähes 100 vuotta. Lean-

ajattelu on johtamisfilosofia, jonka avulla pyritään parantamaan asiakastyytyväisyyttä, laa-

tua, toiminnan kustannuksia ja läpimenoaikoja. Lean tuli tunnetuksi ylivoimastaan. Lean-filo-

sofia on ajattelutapa, jossa organisaatioiden ja henkilöstön ongelmanratkaisutaito ja sen ke-

hittäminen on kaiken keskiössä. (Portny 2001, 68) 

 

Lean keskittyy kehittämään liikearvoa ja minimoimaan toiminnan, joka ei liity tuotteen kehi-

tykseen. Lean-ajattelun mukaan väärien asioiden rakentaminen ja osittaisten ominaisuuksien 

luominen tulee lopettaa. Lean-ajattelussa tavoitteena on ratkaista ongelmia, ei ongelmista 

aiheutuvia oireita. Lean-ajattelussa käytetään ”testaa ensin” -kehitystapaa ja rikotaan ohjel-

moinnin riippuvuudet, jotta ominaisuuksia voidaan kehittää jatkuvasti. Ajattelussa kehote-

taan myös ajattelemaan pitkäaikaisesti, kun ratkaisuuja luodaan. Ajattelun mukaan asiak-

kaalle tulee toimittaa ainoastaan toimivia tuotteita. Viat tulee korjata ennen viimeistä vah-

vistusta. (Portny 2001, 68) 

 

Lean-ajattelun mukaan on hyvä työstää vähemmän asioita saman aikaisesti ja hallinnoida työ-

määrää ennemmin kuin aikatauluja. Nopeus, kustannustehokkuus ja laatu toimivat yhdessä. 

Lean-ajattelumallin mukaan työstä tulee oppia jatkuvasti, joka parantaa ennakoivuutta ja 

mahdollistaa kehityksen joustavassa ohjelmoinnissa.  Työskentely itsenäisesti, taitojen hal-

linta ja uskominen työn tarkoitukseen motivoivat kehitystiimejä. (Portny 2001, 69) 

 

4.2.2 Extreme Programming (XP) 

Extreme programming on ohjelmistokehitykseen erikoistuva lähestymistapa tuotekehitykselle. 

Extreme programming kehitettiin vuonna 1996. XP on kehitetty ratkaisuksi ohjelmistokehityk-

selle, jonka vaatimukset vaihtuvat nopeasti. XP etenee ketterille projektinhallintamenetel-

mille ominaisella inkrementaalisella lähestymistavalla. (Portny 2001, 69) 
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Extreme programming ohjelmistokehityksessä roolien rajat ovat erittäin häilyvät. Tyypillinen 

XP projektiryhmä koostuu asiakkaasta, projektinjohdosta, teknisestätiimistä ja projektin tuki-

ryhmästä. Jokainen ryhmän jäsen voi toimia eri roolissa projektin eri vaiheissa. (Portny 2001, 

69) 

 

Käytännöt  

Ohjelma kehitetään yhteisen kielen, metaforan kautta ja jatkuvan integroinnin avulla järjes-

telmä on jatkuvasti toimiva. Jatkuvalla integroinnilla tarkoitetaan, että uutta koodia sisälly-

tetään jatkuvasti vanhaan. Tiimillä on yhteiset ohjelmistostandardit ja koodi on yhteisesti 

koko tiimin omistuksessa. Näin mahdollistetaan, että kuka tahansa kehittäjistä voi tehdä koo-

diin tarvittavat muutokset. Tiimin tavoitteena on työskennellä tasaisella tahdilla, ilman mer-

kittäviä ylitöitä. (Lehtonen, 2015.) (Wells, 2009.) 

 

Kehittäjät työskentelevät pareittain. Projektin edetessä parit antavat palautetta toisilleen ja 

pyrkivät kehittämään laajaa ymmärrystä järjestelmän toiminnasta. Tiimi työskentelee sa-

massa tilassa asiakkaan kanssa, joka mahdollistaa jatkuvan palautteen saannin asiakkaalta. 

(Lehtonen, 2015.) (Wells, 2009.) 

 

Extreme programming ohjelmistokehityksessä ohjelmointi on kaiken ydin. Ohjelmointia ei 

suoriteta vain ratkaisun tuottamiseksi, vaan jopa eteen tulleet ongelmat voidaan ratkaista 

koodin avulla. Ongelmat rakennetaan yksikkötestien kautta, jolloin toteutettu ohjelmointi on 

toimivaa.  Ohjelmisto pyritään pitämään mahdollisimman yksinkertaisena ja asiakkaan sekä 

kehittäjien luottamusta ohjelmistoon ja sen laatuun parannetaan testivoittoisella kehityk-

sellä. Testaus on tärkeässä roolissa Extreme programmingissa ja se suoritetaan aina, kun se on 

mahdollista, eikä projekti ryhmä ei etene ennen testausten suorittamista. (Portny 2001, 70) 

 

XP:n lähtökohtana on asiakastyytyväisyys. Tarkoituksena on kehittää uusia ominaisuuksia aina, 

kun asiakas niitä tarvitsee. Uudet tarpeet ovat osa kehitysryhmän päivittäisiä rutiineja ja se 

pyrkii totuttamaan ne mahdollisimman nopealla tahdilla. Tiimi työskentelee samassa tilassa 

asiakkaan kanssa, joka mahdollistaa jatkuvan palautteen saannin asiakkaalta. (Portny 2001, 

69) 

 

Extreme programming projektin suunnittelussa otetaan huomioon asiakkaan laatimat käyttä-

jätarinoiden tekniset, aikataululliset ja liiketaloudelliset seikat ja valitaan mitkä tarinoista 

toteutetaan kunkin iteraation aikana. Jokaisen lyhyen iteraation lopuksi on olemassa toimiva 

pieni julkaisu. Tuote täyttää asiakasvaatimukset, kun se läpäisee asiakkaan laatiman asiakas-

testin. Näin saadaan tuote vastaamaan asiakkaan tarpeita ja niin asiakas kuin tiimikin tietävät 

missä vaiheessa mennään. (Lehtonen, 2015.) (Wells, 2009.) 
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Arvot  

Tiimi kommunikoi jatkuvasti niin asiakkaan kuin muunkin kehitysryhmän kanssa. Extreme 

programming käytäntöjen tarkoitus on pitää tiimin sisäinen sekä tiimin ja sidosryhmien väli-

nen kommunikaatio sujuvana ja yllä läpi projektin. (Lehtonen, 2015) 

 

Suunnittelu pidetään yksinkertaisena ja selkeänä. On edullisempaa ja järkevämpää tehdä 

aluksi yksinkertainen toteutus, jota voidaan muokata myöhemmin, kuin toteuttaa suoraan 

monimutkainen ratkaisu, joka ei vastaa odotuksia ja sitä ei välttämättä koskaan tarvita.  

Palautetta kerätään testaamalla alkaen ensimmäisestä kehityspäivästä. Palautetta saadaan 

yksikkötestien kautta. Yksikkötestejä varten kehitetään järjestelmä. Asiakkaalta palautetta 

saadaan hyväksymistestien muodossa. Tiimin sisäinen palaute toteutuu tiiviin yhteystyön 

kautta. Palautteen keruun kautta tuote kehittyy jatkuvasti oikeaan suuntaan, eikä turhaa 

työtä tule tehtyä. (Lehtonen, 2015.) (Wells, 2009.) 

 

Ohjelmisto toimitetaan asiakkaalle niin nopeasti kuin mahdollista ja toteutus muuttuu aina 

pyydettäessä. Extreme programming ja sen tyyliset äärimmilleen viedyt käytännöt vaativat 

rohkeutta kertoa tuotteen todellisen tilanteen. Rohkeutta vaatii myös ohjelmiston osien pois-

taminen ja uudelleen kirjoittaminen tarpeen tullen. On myös tärkeää, että tiimi uskaltaa ko-

keilla uusia käytäntöjä tarpeen tullen. Tiimin tulee kunnioittaa vahvasti asiakkaan mielipi-

dettä, kuin asiakkaan myös tiimin asiantuntemusta. On tärkeää, että tiimin jäsenillä on oikeus 

ottaa vastuu omasta työstään ja tehdä se parhaaksi näkemällään tavalla. (Lehtonen, 2015.) 

(Wells, 2009.) 

 

4.2.3 Scrum 

Scrum on ketterien menetelmien viitekehys, joka on suunniteltu haastavien projektien suorit-

tamiseen. Scrum otetaan yleensä käyttöön, kun ongelmina ovat projektiryhmän organisointi, 

epäselvät roolit ja muuttuvat vaatimukset. Scrum on Suomessa yleisin ketterien menetelmien 

viitekehys. Scrum siis tarjoaa mallin, jonka mukaan projektia voi ohjata. Scrum kehittämi-

sessä tyypillisesti aikataulu ja kustannukset, eli resurssit, on kiinnitetty. Kustannukset ovat 

siis vakio, joiden seurannan merkitys pienenee. (Toivalainen, 2017.) 

 

Roolit  

Scrum –projektissa on kolme roolia, jotka ovat tuotteen omistaja, Scrum mestari ja tiimi.   

Tuotteen omistajalla (product owner) tarkoitetaan henkilöä, joka vastaa tuotteen ominai-

suuksista. Ohjelmistokehitysprojektissa omistajalla tarkoitetaan usein tuotepäällikköä, asia-

kasprojekteissa se voi olla asiakkaan edustaja tai toimijan tekninen projektipäällikkö. Tuot-

teen omistaja tekee viimekädessä päätökset tuotteen ominaisuuksista ja toiminnollisuuksiin 
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vaikuttavista seikoista. Scrumissa tarkoituksena on, että projektissa on vain yhdet kasvot asi-

akkaan puolesta. Tuotteen omistaja laatii priorisoidun ominaisuuslistan (Product backlog).  

Scrum – mestarin tehtävä on ratkoa projektia hidastavia ongelmia ja pitää tiimi keskitty-

neenä. Tämän lisäksi hän johtaa päivittäiset aamupalaverit ja vastaa, että Scrumia noudate-

taan oikein. (Toivalainen, 2017.) 

 

Scrumissa tiimiin kuuluvat henkilöt, jotka ovat osana projektin tekoa. Tiimistä nimetään erik-

seen arkkitehteja, ohjelmoijia, testaajia ja käyttöliittymänsuunnittelijoita. Scrumissa - kuten 

ketterissä menetelmissä on tapana - halutaan korostaa, että tiimi vastaa yhdessä tuotteen ra-

kentamisesta, eikä yksittäinen henkilö. (Toivalainen, 2017.) 

 

Visiointi ja ominaisuuslista  

Ennen projektin aloittamista luodaan visio, jossa vastataan kysymyksiin "miksi projekti suori-

tetaan" ja "mitä lopputulosta ajetaan takaa". Ennen toteutuksen aloittamista tuotteen omis-

taja (product owner) luo tuotteen ominaisuuslistan (product backlog). Tuotteen omistaja 

myös priorisoi ominaisuudet. (Toivalainen, 2017.) 

 

Scrum vaiheet  

Scrum soveltuu erityisesti projektin vaiheistamiseen ja jatkuvaan kontrolliin projektin etene-

misestä. Scrum rakentuu erimittaisten syklien ympärille. Scrumin tärkeimmät syklit ovat 

sprintti ja päivä. (Scrum Alliance. 2016) 

 

Sprintti  

Sprintillä tarkoitetaan kehitysjaksoa, jonka jälkeen tuote on lähes julkaisuvalmis. Yhden 

sprintin kesto vaihtelee organisaation tarpeiden mukaan kahdesta viikosta kahteen kuukau-

teen.  

 

Sprintti lähtee käyntiin sprintin suunnittelusta. Sprintin suunnitteluun kuuluu määritellä 

sprinttiin kuuluvat toiminnallisuudet ja vaatimukset, jotka vastaavat tuotteen omistajan suu-

rimmaksi priorisoimia ominaisuuksia. Sprintin aikana vaatimusten muuttaminen on kiellettyä. 

Sprintin aikana tiimillä on täysi vapaus tehdä toimenpiteitä, jotta sovitun sprintin päämäärä 

voidaan saavuttaa. (Toivalainen, 2017.) 

  

Sprinttiin kuuluvat päiväpalalaverit (daily Srum). Päiväpalavereissa pyritään vastaamaan eri-

laisiin kysymyksiin projektin etenemisestä ja se pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä ja 

tehokkaana. Päiväpalaveriin osallistuvat Scrum tiimi ja Scrum Master. (Scrum Alliance. 2016.) 
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Jokaisen sprintin aikana tulee luoda toimiva tuote. Sprintin katselmoinnissa (Sprint Review) 

tiimi esittelee valmiin tuotteen omistajalle. Jokaisen sprintin jälkeen tuotteen omistaja päät-

tää joko etenemisestä seuraavan sprinttiin tai tuotteen julkaisemisesta. (Scrum Alliance. 

2016.) 

 

Sprintin jälkitarkastelu  

Sprintin jälkitarkastelussa kukin tiimin jäsen kertoo omasta näkökulmastaan, mikä sprintissä 

meni hyvin ja mitä voisi parantaa. Lopuksi tiimi priorisoi yhdessä toimintaan liittyvät kehitys-

kohteet (Retrospective) ja pyrkii toteuttamaan muutokset seuraavan sprintin aikana. (Scrum 

Alliance. 2016) 

4.2.4 Ketterä projektisuunnitelma 

Ketterissä projekteissa tarvitaan myös projektin suunnittelua. Ketterässä projektisuunnitel-

massa kuvataan roolit, tapahtumat ja työn eteneminen pääpiirteittäin. Projektisuunnitel-

masta tulee olla havaittavissa yhdellä silmäyksellä mihin ja miten tilaajan resursseja tarvi-

taan. Näin varmistetaan liiketoiminta-asiantuntemuksen ja muun asiakkaalta tarvittavan asi-

antuntemuksen saaminen. On myös huomattava, että projektisuunnitelma täsmentyy ja täy-

dentyy projektin edetessä. Projektisuunnitelmaan kuuluu myös testaussuunnitelma. (Tolva-

nen, 2017.)  

 

Projektisuunnitelmassa ilmenee myös hyväksymismenettelyt. Ketterissä projekteissa jokaisen 

tuotanto syklin jälkeen syntyy testattu ja toimiva tuote. Tällöin tilaajan tekemä hyväksymis-

testaus voidaan suorittaa jokaisen tuotantosyklin jälkeen. Käytännössä tilaajan on kuitenkin 

järkevintä tehdä hyväksymistestaus vasta koko projektin tuotokselle, koska näin vähennetään 

tilaajalle aiheutuvaa työtaakkaa. (Tolvanen, 2017.) 

 

Ketteryys ei poista katselmoinnin tarvetta. Tilaajan on ainakin syytä katselmoida projekti-

suunnitelma, testaussuunnitelma ja tiedotussuunnitelma. Ketterän projektin aikana tehdään 

muutoksia ja kehitystyötä, josta tilaajan organisaatiolla ei ole tietoa. Tulevat käyttäjät tulee 

siis opastaa ja ohjeistaa realistisesti, jotta vältytään liiallisten odotusten aiheuttamilta petty-

myksiltä ja tuodaan järjestelmän hyödyt selkeästi esille. (Tolvanen, 2017.) 

4.2.5 Ketteryyden hyödyt liiketoiminnalle 

Asiakastyytyväisyys on ketterien menetelmien lähtökohtana. Asiakkaalla tarkoitetaan tässä 

yhteydessä liiketoiminnan asiakasta. Asiakas on tyytyväinen, kun hänelle tuotetaan oikeita 

tuotteita oikea-aikaisesti. Ketterissä menetelmissä tehdään aina ensin tärkeimmät asiat, eli 

asiat joilla on suurin arvo asiakkaalle. Näin pyritään tuottamaan asiakkaalle versioita sovelluk-

sesta jo sovelluskehityksen aikaisessa vaiheessa, säännöllisesti ja usein. Nopea versiotoimitus 
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mahdollistaa myös varhaisen palautteen saannin asiakkaalta. Tarkoituksena on tuottaa tuote, 

joka vastaa asiakaan tarpeita. (Auer 2013, 27) 

 

Ketterien menetelmien hyödyntäminen oikein voi mahdollistaa nopeamman projektin läpi-

vientiajan. Läpivientiaika lyhenee, jos päätösmenettelyitä kevennetään. Raskaat päätösme-

nettelyt vievät usein turhaa aikaa, koska ne vaativat usein paljon dokumentointia ja tarkkoja 

kustannuslaskelmia. Läpivienti aika lyhenee myös, jos yrityksellä on valmis kehitystiimi. Jos 

kehitystiimi organisoidaan kertaluontoiseksi projektiksi, vie sen järjestyminen paljon aikaa. 

Projektin läpivientiaikaa voidaan myös lyhentää karsimalla tarpeetonta monimutkaisuutta. 

Perinteiset vaatimusmäärittelyt ja vaatimuksien priorisoinnit ovat usein hyvin raskaita, eikä 

niiden perusteella usein pystytä määrittelemään mitkä toiminnallisuudet ovat oikeasti tär-

keitä ja mitkä voitaisiin jättää pois. (Auer, 2013, 26-27) 

 

Ketterissä projekteissa ei ole niin sanottua projektin johtoa vaan projektiryhmän on tärkeää 

olla itseohjautuva. Itseohjautuvuus lisää projektiryhmän ketteryyden määrää, koska silloin 

projektin eteneminen on vain itse projektiryhmästä kiinni. Jos projektin eteneminen perustuu 

ohjaustahon dokumenttien avulla toteuttamaan hyväksymiskäytäntöön, kehittäminen hidastuu 

merkittävästi. Tärkeää on panostaa siihen, että kehitystiimeissä on jo tarvittava osaaminen, 

jolloin kehitystiimi pystyy tekemään päätöksiä itsenäisesti. Vain tärkeimmät asiat olisivat oh-

jaustahon alla. Ketterän kehityksen tunnussanoja ovat myös itsetarkastelu ja yksinkertaisuus. 

Projektiryhmä tarkastelee toimintaansa ja määrittelee voiko se tulla vielä tehokkaammaksi ja 

onko sen työskentelytavassa turhia työvaiheita. Ketterissä menetelmissä on myös hyvin tär-

keää, että projektiryhmällä on suuri luottamus toistensa tekemiseen. (Auer 2013, 27) 

 

Ketterä eteneminen mahdollistaa nopean reagointikyvyn muutokseen ja tätä pidetään kette-

rien menetelmien punaisena lankana. Asiakaslähtöisyys ja asiakkaan jatkuva osallistuminen 

projektiin vaativat nopeaa reagointia asiakkaan uusiin tai muuttuviin vaatimuksiin. (Paajanen, 

2017.) 

 

Toimiva ohjelma on työn ensisijainen mittari. Tekninen toimivuus varmistuu kyvykkäällä ja 

motivoituneella tiimillä, testauslähtöisellä kehittämisellä ja lyhyillä kehityssykleillä. Kehitys-

syklien lopputulos on aina toimiva ja testattu valmis toteutus. Selkeä, organisoitu ja laadukas 

ohjelmointi helpottaa ongelmien löytämistä ja muiden tarttumista toisen aloittamaan työhön, 

jotka ovat olennaisia ketterissä menetelmissä. Ohjelmoinnin selkeys helpottaa myös vanhan 

päälle uuden rakentamista, joka on tärkeää ketterissä menetelmissä. (Auer 2013, 27-28) 

 

Projektiryhmän tiivis yhteistyö kuin myös projektiryhmän ja sidosryhmien, on erityisen tär-

keää ketterien projektien etenemisen kannalta. Jokaisen projektiryhmän jäsenen tulee olla 
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tietoinen siitä missä projektissa mennään, projektin tulee olla siis mahdollisimman lä-

pinäkyvä. Siksi projektin sisäinen kasvokkain kommunikointi on erittäin tärkeätä projektin 

loistokkaan läpiviennin kannalta. (Paajanen, 2017.) 

 

Läpinäkyvyydestä seuraa projektin ohjattavuus ja ennustettavuus. Toisin kuin perinteiset me-

netelmät, ketterät menetelmät mahdollistavat ohjauksen painopisteen siirtymisen menneisyy-

destä tulevaisuuteen. Ohjelmistoa syntyy jo varhain ja koko ajan, niin on todellinen tilanne 

hyvin tiedossa. Ohjaamisen kannalta on hyödyllisempää tietää, mitkä ominaisuudet ovat val-

miina kuin missä vaiheessa kaikkien ominaisuuksien kehittäminen on. Näiden tietojen perus-

teella voidaan arvioida tiimin kyvykkyys tuottaa uusia ominaisuuksia. Ketterät menetelmät 

mahdollistavat siirtymisen kulujen seurannasta arvon seurantaan. Konkreettinen lopputulos on 

havainnollisempi kuin paperilla esitetyt logiikkaan perustuvat luvut. (Auer 2013, 28) 

5 Projektinhallintasuunnitelma 

Projektinhallintasuunnitelman avulla pyritään poistamaan haastattelussa ilmenneet tämän 

hetkisen projektin etenemisen heikkoudet. Projektinhallintaa pyritään laajentamaan, mutta 

pitämään projektitoiminta yhä ketteränä. Ratkaisuun käytetään menetelmiä kaikista läpikäy-

dyistä projektinhallintamenetelmistä. Projektinhallintasuunnitelman rakenne on peräisin pe-

rinteisistä menetelmistä, hallintasuunnitelman johtamiskeinot ovat peräisin Lean-filosofiasta, 

projektinhallintasuunnitelman säännöt ja arvot ovat peräisin Extreme programming säännöistä 

ja arvoista sekä suunnitelman eteneminen on lähellä Scrumin etenemistä. 

5.1 Projektiryhmä, sidosryhmät ja roolit 

App Studios Finland Oy:n henkilöresurssit ovat pienet, eikä suuri projektiryhmä ole tarpeen 

yrityksen tämän hetkisissä projekteissa. App Studios Finland Oy:n projektiryhmän koostuu 

myynnistä, tuotannosta ja projektipäälliköstä. Roolit ovat joustavia, johtuen projektiryhmän 

pienuudesta. 

 

Myynnin pääasialliset tehtävät ovat kontaktoida asiakas ja kartoittaa asiakkaan tarpeet. Jois-

sain tapauksissa asiakkaalta tulee suoraan tarjouspyyntö, joka usein vaatii myynniltä tarken-

tavaa tarpeiden kartoitusta. Myynti luo asiakkaalle tarjouksen tarpeiden kartoituksen perus-

teella. Myynnin tehtäviin kuuluu myös tilauksen jälkeinen ja sen mukaisten sopimusehtojen 

luominen ja niiden toimittaminen asiakkaalle. Sopimusneuvottelut ovat yleensä App Studios 

Finland Oy:n projekteissa suppeat. Asiakkaan vaatiessa sopimusneuvotteluja ne kuuluvat 

myynnin tehtäviin. Myynti hoitaa siihen liittyvän dokumentoinnin myynninhallinnointi ohjel-

maan. Myynnin tehtävät pyritään erottamaan pääasiallisesta projektista ja myynti toimii usein 

itsenäisenä osana. Myynnin tehtävänä itse projektissa on edustaa asiakasta ja tuoda parhaalla 

mahdollisella tavalla asiakkaan tarpeet esille. 
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Tuotanto on vastuussa tuotteen toteuttamisesta ja sen toimivuudesta asiakkaan tarpeiden pe-

rusteella. Tuotanto vastaa myös projektipäällikön kanssa tuotteen testauksesta ja tuotteen 

laadusta. App Studios Finland Oy pyrkii toteuttamaan kaikki tuotteet asiakkaan brändin ympä-

rille. Visuaalinen toteutus on tuotannon vastuulla. 

 

Projektipäälliköllä tarkoitetaan App Studios Finland Oy:n ihmistä, joka hallinnoi projektin ete-

nemistä ja on täten vastuussa projektin onnistumisesta. Projektipäällikön tulee olla tietoinen 

projektin etenemisestä läpi projektin. Projektipäällikön tehtäviin kuuluvat projektin aikatau-

lun hallinnointi ja projektin ositus. Tämä tapahtuu projektinhallinta ohjelman avulla. Projek-

tipäällikkö pitää projektinhallintatyökalun ajan tasalla läpi projektin. Tämä edistää projektin 

läpinäkyvyyttä, koska projektiryhmällä ja projektin johdolla on pääsy projektinhallintatyöka-

luun. Projektipäällikön tehtäviin kuuluu myös asiakkaan kontaktointi tuotannon aikana. Pro-

jektipäällikön tulee pitää projektin tiimi ja sidosryhmät ajan tasalla projektin etenemisestä 

koko projektin ajan. Projektipäällikkön tehtäviin kuuluu myös projektin aikaisten palaverei-

den pitäminen ja projektin lopullinen dokumentointi. Projektipäällikön vastuulla on myös, 

että projektiryhmä noudattaa projektin arvoja ja sääntöjä läpi projektin. Pienemmissä pro-

jekteissa tuottaja voi toimia myös projektipäällikön roolissa, jotta App Studios Finland Oy:n 

resurssit saadaan jaettua mahdollisimman kustannustehokkaasti.  

 

Projektin yhtenä sidosryhmänä toimii yrityksen johto, jota voi pitää projektin johtona. Pro-

jektin johto päättää loppupeleissä suurempien ongelmien ratkaisuista. Projektin johto hoitaa 

projektin lopullisen laskutuksen ja rahallisten resurssien hallinnan.   

 

Toinen sidosryhmä App Studios Finland Oy:n projekteissa on projektin tilaaja eli asiakas. Asi-

akkaan tiukka projektissa mukana oleminen on projektin etenemiselle ja onnistumiselle tär-

keää. Asiakasta voi pitää tässä tapauksessa, Scrum-mallin mukaan, tuotteen omistajana (pro-

duct owner). Asiakas laatii projektiryhmälle vaatimuslistan tarpeidensa mukaisesti. Vaatimus-

listaan kuuluu tuotteeseen vaadittavat toiminnallisuudet ja visuaalinen ilme. Asiakkaan tehtä-

viin kuuluu myös tuotteen lopullinen testaus ja varmistus, että tuote vastaa yrityksen vaati-

muksia ja brändiä. 

5.2 Projektin eteneminen 

Projekti käynnistyy tuotteen myynnistä. Myynnin jälkeen suoritetaan sopimusneuvottelut. So-

pimusehtojen hyväksymisen jälkeen lasketaan projekti alkaneeksi. Projektin aloittamiseen 

kuuluu aloituspalaveri ja projektin siirtäminen projektinhallintaohjelmaan. Aloituspalaveriin 

osallistuu koko projektiryhmä, tuotteen myyjä, tuotanto ja projektin ohjaus. Aloituspalaveri 

sisältää asiakkaan tarpeiden ja vaatimusten läpikäymisen, jonka suorittaa tuotteen myyjä.  
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Aloituspalaverin tarkoituksena on varmistaa, että koko projektiryhmä on tietoinen ja ymmär-

tää asiakkaan tarpeet, vaatimukset ja tuotteen liiketoiminnallisen hyödyn kohdeyritykselle.  

Aloituspalaverissa suunnitellaan myös projektin etenemistä, tuotteen teknisiä ominaisuuksia 

ja käyttöliittymää. Aloituspalaverissa myös priorisoidaan tuotteen ominaisuudet. 

 

Aloituspalaverin jälkeen myynti jää taka-alalle projektin etenemisessä ja vastuu projektista 

siirtyy tuotannolle ja projektipäällikölle. App Studios Finland Oy:n projekteissa tuotanto suo-

ritetaan saman mittaisissa osissa eli sykleissä, kuten ketterissä menetelmissä on tapana. Pro-

jektipäällikkö osittaa projektin eli jakaa projektin sykleihin ominaisuus prioriteettien mukaan 

tärkeimmästä ominaisuudesta alkaen.  

 

Ominaisuuksien priorisoiminen 

Ominaisuuksien priorisoinnista vastaa koko projektiryhmä. Priorisointi suoritetaan aloituspala-

verin yhteydessä. Priorisointi tarkoittaa tuotteen ominaisuuksien listaamista järjestykseen 

asiakasvaatimuksien mukaisesti tärkeimmästä ominaisuudesta vähimmän tärkeään ominaisuu-

teen.  

 

Projektisuunnitelma 

Projektit eivät vaadi laajaa suunnittelua. Kuten ketterissä projekteissa on tapana, suunni-

telma muovautuu projektin etenemisen aikana. Projektisuunnitelmaan kuuluu aikataulun 

määrittäminen. Aikatauluun kuuluu projektin aloitus- ja lopetuspäivän määrittäminen ja roo-

lien jakaminen. Projektisuunnitelmaan kuuluu myös projektin osituksen laatiminen projek-

tiohjelmaan. 
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Kuvio 4: Prosessisuunnitelma 
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Syklien eteneminen 

Toteutusvaihe etenee sykleissä, joka vastaa Scrum viitekehyksen sprinttiä. Sykli lähtee käyn-

tiin päiväpalaverista. Ensimmäinen päiväpalaveri suoritetaan usein aloituspalaverin yhtey-

dessä. Toteutus aloitetaan mahdollisimman yksinkertaisella toteutuksella asiakkaan vaatimuk-

sen ja ominaisuuksien priorisoinnin mukaisesti. Pienemmän luokan toteutuksissa voidaan va-

lita usean prioriteetin ominaisuuksia samanaikaiseen toteutukseen. 

 

Toteutuksen aikana ohjelmoija toteuttaa jatkuvaa testausta. Jokaisen toteutuksen jälkeen 

tapahtuu lopullinen testaus, jonka suorittaa ohjelmoija ja projektipäällikkö. Testauksessa 

varmistetaan, että toteutus vastaa asiakkaan vaatimuksia eikä ohjelmointivirheitä löydy. Tes-

tauksen suoritettua ensimmäinen prototyyppi tuotteesta on valmis. Prototyyppi toimitetaan 

asiakkaalle testattavaksi ja kommentoitavaksi, jonka jälkeen asiakas antaa palautteen tuot-

teesta. Tuotteen toimituksesta asiakkaalle huolehtii projektipäällikkö.  

 

Palautteen annon jälkeen sykli lähtee käyntiin uudestaan alkaen päiväpalaverista. Päiväpala-

verin tarkoituksena on käydä läpi asiakkaan kommentit ja muutosehdotukset sekä seuraavana 

prioriteettilistalla olevat ominaisuudet. Päiväpalaveriin osallistuvat ohjelmoija ja projekti-

päällikkö, joissain tapauksissa myös tuotteen myyjä. Myyjän osallistumisella varmistetaan, 

että tuote vastaa myytyä, eikä tuotteelle tule lisäkustannuksia. 

 

Jokaisen syklin jälkeen dokumentoidaan sen aikana saadut tulokset projektinhallintaohjel-

maan. Dokumentoinnista vastaa projektipäällikkö. 

 

Kuvio 5: Sykli 
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Projektin lopettaminen 

Syklit jatkuvat, kunnes tuote on asiakkaan tarpeiden mukainen. Asiakkaan ollessa tyytyväinen 

tuotteeseen on tuote valmis. Projektipäällikkö pyrkii olemaan yhteydessä asiakkaaseen tuot-

teen käyttöönoton jälkeen ja pyrkii näin saamaan asiakkaalta palautteen. Asiakaspalautteessa 

määritellään: miten itse projektissa onnistuttiin ja kuinka hyvin tuote vastasi asiakkaan odo-

tuksia. 

 

Tuotteen valmistuttua projektiryhmä pitää lopetuspalaverin. Palaveriin osallistuu koko pro-

jektiryhmä ja tarpeen vaatiessa myös johtoryhmä. Lopetuspalaverissa pyritään selvittämään, 

miten projektissa onnistuttiin projektiryhmän sekä asiakkaan mielestä. Asiakaspalautteen ke-

ruun ja lopetuspalaverin jälkeen tapahtuu lopullinen dokumentointi sekä dokumenttien arkis-

tointi. Lopullinen dokumentointi ja arkistointi ovat projektipäällikön vastuulla. 

 

Projektin sisäinen viestintä 

Projektiryhmän ja sidosryhmien välinen viestintä tapahtuu pääasiallisesti sähköpostin ja kii-

reellisimmissä aisoissa puhelimen välityksellä. Johtoryhmä työskentelee projektiryhmän 

kanssa samoissa tiloissa, joka helpottaa kommunikointia. Johtoryhmä osallistuu myös satun-

naisesti päiväpalavereihin, sekä usein myös lopetuspalaveriin. 

 

Projektiryhmä pyrkii toteuttamaan kommunikointia mahdollisimman paljon kasvotusten. 

Myynti, projektipäällikkö ja tuotanto tapaavat aloituspalaverissa, sekä usein myynti osallistuu 

myös muihin projektipäällikön sekä tuotannon pitämiin palavereihin. Projektipäällikkö ja tuo-

tanto toimivat samassa tilassa, jotta kommunikointi sujuu mahdollisimman mutkattomasti. 

Sairastapauksissa projektiryhmän viestintä tapahtuu puhelimen sekä Skype-palvelun välityk-

sellä. 

 

Palaverit 

Palavereita on kolme erilaista. Aloituspalaveriin osallistuu koko eli projektiryhmä, myyjä, 

tuottaja ja projektipäällikkö. Aloituspalaverissa käydään läpi asiakkaan kanssa käydyt keskus-

telut, asiakkaan liiketaloudelliset tavoitteet ja asiakkaan vaatimukset. Aloituspalaverissa pyri-

tään yhteisymmärrykseen siitä mihin tarkoitukseen toteutus tehdään ja mitä hyötyä asiakas 

tuotteelta liiketoiminnalleen haluaa. Näin pyritään mahdollisimman asiakaslähtöiseen lähesty-

mistapaan tuotteen toteutuksessa. Aloituspalaverissa luodaan myös asiakkaalle sen omalla ni-

mellä Case-kansio pilvipalveluun, dokumentoinnin arkisoimiseksi. 

 

Aloituspalaverissa suunnitellaan alustavasti tuotteen käyttöliittymää, listataan tuotteen tek-

niset ominaisuudet ja suunnitellaan hieman projektinetenemistä. Aloituspalaverissa myös 
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priorisoidaan tuotteen ominaisuudet. Aloituspalavereissa käsitellyt asiat dokumentoidaan pro-

jektinhallintaohjelmaan. Dokumentointi on projektipäällikön vastuulla. 

 

Päiväpalaverit järjestetään asiakkaan testauksen, kommenttien ja uusien vaatimusten jäl-

keen. Päiväpalavereihin osallistuvat usein vain projektipäällikkö ja ohjelmoija. Päiväpalaverit 

pyritään pitämään mahdollisimman lyhyinä eivätkä ne ole niin virallisia kuin esimerkiksi aloi-

tuspalaverit. Haastavimmissa projekteissa myös tuotteen myyjä osallistuu päiväpalavereihin, 

jotta tuote vastaa mahdollisimman tarkasti asiakkaalle myytyä tuotetta. Päiväpalavereissa 

suunnitellaan seuraavan syklin etenemistä ja käydään läpi uuden prioriteetin ominaisuudet, 

jotka siirtyvät toteutusvaiheeseen.  

 

Päiväpalavereissa käsitellään myös projektin etenemistä ja aikataulussa pysymistä. Päiväpala-

vereissa käsitellyt tuotteen muutokset dokumentoidaan projektinhallintaohjelmaan. Doku-

mentoinnista vastaa projektipäällikkö. 

 

Lopetuspalaveri pidetään tuotteen valmistumisen jälkeen. Lopetuspalaveriin osallistuu koko 

projektiryhmä ja jossain tapauksissa myös projektin johtoryhmä. Lopetuspalaverissa käsitel-

lään asiakaspalaute, pyritään analysoimaan, kuinka projektissa onnistuttiin ja löytämään mah-

dollisia parannuskohteita koskien projektin etenemistä. Lopetuspalaverissa käsitellyt asiat do-

kumentoidaan ja arkistoidaan pilvipalveluun, asiakkaan case-kansioon. Parannuskohteet doku-

mentoidaan yrityksen yhteiseen dokumenttiin kehityskohteista ja tämä arkistoidaan pilvipal-

veluun, yrityksen omaan kansioon. Dokumentoinnista vastaa projektipäällikkö. 

 

Dokumentointi ja projektinhallintatyökalu 

Dokumenttien arkistointiin käytetään pilvipalvelua, myynnin työkalua (CRM) ja projektin hal-

lintatyökalua. Lopullinen dokumenttien arkistointi tapahtuu pilvipalveluun, joka mahdollistaa 

projektien läpinäkyvyyden yrityksen sisällä. Jokaiselle asiakkaalle luodaan aloituspalaverissa 

oma case-kansio, jonka alle arkistoidaan kaikki asiakasta koskevat dokumentit.  

 

Dokumentointi suoritetaan kolmessa osassa. Myynti dokumentoi asiakkaan kanssa käytyjen 

keskustelujen tärkeimmät osat myynnintyökaluun. Myynti dokumentoi myös tehdyt tarjoukset 

ja sopimukset pilvipalveluun, asiakkaan case-kansion alle.  

 

Projektipäällikkö hoitaa projektin aikana tehtävän dokumentoinnin. Asiakkaan kansion alle 

luodaan projekti, joka nimetään sitä kuvaavalla nimellä.  

 

Esimerkiksi yritykselle YritysX suoritetaan verkkosivuprojekti. Kansion luonti toimii seuraa-

vasti: Luodaan kansio "YritysX". Kansioon luodaan projekti kansiot ”Sopimukset ja tarjoukset 

YritysX”, "Verkkosivuprojekti YritysX" ja ”Materiaali YritysX”.  
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Projekti ositetaan ja aikataulutetaan projektinhallintaohjelmaan. Projektipäällikkö dokumen-

toi projektin aikana tehtävät muutokset ja asiakkaan esittämät muutosvaatimukset projektin-

hallintaohjelmaan asiakkaan projektin alle. Palavereissa käydyt keskustelut dokumentoidaan 

ja arkistoidaan pilvipalveluun asiakkaan case-kansion alle. Nämä keskustelut sisältävät pro-

jektin etenemisen arvioinnin, projektinetenemisen muutokset ja asiakaspalautteen. 

5.3 Arvot ja säännöt 

Arvot 

• Asiakastyytyväisyys ja asiakaslähtöisyys 

Asiakas pyritään pitämään mukana prosessissa koko projektinajan. Asiakkaalle py-

ritään tuottamaan versioita tuotteesta mahdollisimman usein ja säännöllisesti. 

• Tiivisyhteistyö 

Tiivisyhteistyö projektiryhmän ja sidosryhmien välillä on tärkeää projektin onnis-

tumisen kannalta. Tarkoituksena on tiimin sisäinen sekä tiimin ja sidosryhmien vä-

linen viestintä sujuvana ja yllä läpi projektin. Kasvokkain kommunikointi on erityi-

sen tärkeää. 

• Läpinäkyvyys 

Projektin tulee olla mahdollisimman läpinäkyvä. Jokaisen projektiryhmän jäsenen 

ja kaikkien sidosryhmien tulee olla tietoisia projektin etenemisvaiheesta ja ongel-

mista ja ratkaisuista, jota projektin aikana on kohdattu. 

• Tekninen laatu 

Koodi on projektiryhmän yhteisomistuksessa. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen 

projektiryhmän jäsenen tulee olla mahdollista muokata, testata ja jatkaa koodia. 

Tämän mahdollistamiseksi koodin tulee olla erittäin selkeä, organisoitu ja laadu-

kas ja projektiryhmällä tulee olla yhteiset säännöt sen suhteen. 

• Nopeareagointikyky 

Projektiryhmän tulee olla valmis nopeisiinkin vaatimusmuutoksiin tai muihin pro-

jektiin liittyviin muutoksiin. Kaikki edellä mainitut arvot takaavat nopean reagoin-

tikyvyn. 

• Toimiva ohjelma 

Toimiva ohjelma on kaiken tekemisen edellytys. Toimiva ohjelma taataan jatku-

valla testaamisella. Aina uuden ominaisuuden lisäämisen jälkeen sen toimivuus 

testataan, mutta suuremman testaukset tehdään aina ennen asiakkaalle toimitta-

mista. 
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Säännöt 

Aloituspalaveri 

• Aloituspalaverin on korkeintaan yhden (1) tunnin mittainen.  

• Aloituspalaveriin osallistuvat myynti, tuotanto ja projektin ohjaaja. 

• Aloituspalaverissa käsitellään projektin kohde yritys eli asiakas ja asiakkaan liiketoi-

minta lyhyesti, asiakkaan tarpeet ja vaatimukset sekä projektin hyödyt asiakkaan lii-

ketoimintaan. 

Päiväpalaverit 

• Päiväpalavereiden kesto on korkeintaan puolituntia (30 min). 

• Päiväpalavereihin osallistuvat myynti, tuotanto ja projektin ohjaaja. Myynnin osallis-

tuminen ei pakollista. 

• Päiväpalavereissa käsitellään asiakkaan kommentit ja uudet vaatimukset. 

Lopetuspalaveri 

• Lopetuspalaveri on korkeintaan 45 min mittainen. 

• Lopetuspalaveriin osallistuu koko projektiryhmä, mahdollisesti myös projektin johto. 

• Lopetuspalaverissa käsitellään onnistuminen projektissa ja parannusehdotukset pro-

jektien etenemiseen. 

Viestintä 

• Projektiryhmä viestiii jatkuvasti niin asiakkaan kuin muunkin kehitysryhmän kanssa.  

• Koko projektiryhmän tulee olla tietoisia projektin etenemisestä. 

• Kommunikoinnin tulee tapahtua mahdollisimman paljon kasvokkain. 

• Koko projektiryhmän tulee olla tietoisia projektin etenemisestä. 

• Ohjelmisto toimitetaan asiakkaalle niin nopeasti kuin mahdollista ja toteutus muuttuu 

aina pyydettäessä. 

Toteutus 

• Suunnittelu pidetään yksinkertaisena ja selkeänä. 

• Väärien asioiden rakentaminen ja osittaisten ominaisuuksien luominen tulee lopettaa, 

kuten Lean-filosofiassa neuvotaan. 

• Projektin koodi on yhteisomistuksessa tuotannon ja projektipäällikön välillä, kuten XP 

tuotekehitys mallissa. Tästä johtuen molemmat kykenevät suorittamaan testauksia ja 

muutoksia koodiin. Näin varmistetaan tuotteen laatu, koska tuotanto ja projektin oh-

jaus pystyvät totuttamaan tuotteen jatkuvan testauksen.  

• Koodin tulee olla mahdollisimman riippumatonta ja yksinkertaista. Tämä helpottaa 

koodin jatkuvaa edistämistä. 

• Tuote kehitetään jatkuvan integroinnin avulla ja järjestelmä on jatkuvasti toimiva. 

• Koodissa on yhteiset säännöt. 
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Testaus 

• Testauksen suorittavat kaksi henkilöä. Usein tuotanto ja projektin ohjaaja. 

• Testausta suoritetaan jatkuvasti eri ohjelmointi vaiheiden välissä. 

• Projektin ohjaaja suorittaa laajan testauksen ennen tuotteen toimittamista asiak-

kaalle. 

• Asiakas suorittaa oman testauksensa. 

• Tarkoituksena on varmistaa, että tuote vastaa asiakkaan vaatimuksia. 

6 Tulokset 

Lopputulokseen päästiin teemahaastatteluiden ja teoriaan pohjautuvien ratkaisuden avulla. 

Teemahaastattelut koottiin Swot -analyysiksi, jonka perusteella App Studios Finland Oy:n 

projektien etenemisen heikkoudet pystyttiin tunnistamaan. Heikkouksien tunnistamisen 

jälkeen ne pyrittiin ratkaisemaan teoriaan pohjautuvien jo olemassa olevien käytäntöjen ja 

viitekehyksien perusteella. 

 

Viitekehyksiä ja projektinhallinnan malleja vertailtiin keskenään. Vertaulujen perusteella 

ratkaisut valittiin tukemaan App Studios Finland Oy:n tämän hetkisiä käytäntöjä ja 

toimintamalleja. Tämä varmistettiin tiivillä yhteistyöllä kohdeyrityksen henkilökunnan kanssa. 

Tuloksista keskusteltiin ja pyrittiin ratkaisuun, joka toimii juuri App Studios Finland Oy:lle. 
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Kuvio 6: Ratkaisut 

 

 

Tavoitteeseen päästiin toteuttamalla App Studios Finland Oy:lle selkeä projektinhallinta-

suunnitelma, jonka avulla pyrittiin lisäämään projektinhallinnan käyttöä yrityksen projek-

teissa. Projektinhallintasuunnitelmasta tehtiin erittäin yksityiskohtainen, jotta sitä on 

helppo seurata. Projektinhallintatyökalun käyttöä pyrittiin lisäämään antamalla sille sel-

keä käyttötarkoitus. Projektinhallintatyökalu käyttö siirrettiin myös kokonaan projekti-

päällikön vastuulle. 

 

Dokumentointia pyrittiin lisäämään selkeyttämällä projektinhallintasuunnitelmassa mitä 

dokumentoidaan, miksi asioita dokumentoidaan, kuka asiat dokumentoi ja missä vaiheessa 

dokumentointi tapahtuu. Kommunikoinnin sujuvuutta pyrittiin lisäämään suunnitelmalli-

silla palavereilla. Näin annettiin itse kommunikoinnille oma aikansa. App Studios Finland 

Oy aloitti myös kasvokkain kommunikoinnin ja poisti näin turhia kommunikointiohjelmia 

käytöstä, joka selkeytti kommunikointia yrityksen sisällä. 
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Kustannustehokasta ajankäyttöä pyrittiin tehostamaan jakamalla projektin tehtävät sel-

keisiin rooleihin. Näin selkeytettiin kunkin henkilön työtehtäviä ja vältyttiin päällekkäi-

seltä työltä. Pprojektinhallintasuunnitelma lisää kustannustehokasta ajankäyttöä, koska 

projektinhallinta suunnitelmassa tehtävät on pyritty ennalta määrittelemään ja suunnitel-

maan. Kustannustehokasta ajankäyttöä edesauttaa myös tehtävien aikataulutus. Näin mi-

hinkään tehtävään ei tulla käyttämään liikaa aikaa. Yhteiset säännöt ja arvot jäntevöittä-

vät projektin etenemistä. Tämä on erityisen tärkeää ketterissä projekteissa, koska yksit-

täiset projektisuunnitelmat eivät ole tarkkoja. 

 

Projektinhallintasuunnitelmalla helpotetaan myös laajempien projektien läpivientiä. 

Tarkka eteneminen ja selkeät roolit avaavat mahdollisuuksia laajempiin projekteihin. 

 

Uutta projektinhallintaa testattaan esimerkkiprojektin avulla. Projektissa edettään uusien 

sääntöjen ja käytäntöjen mukaisesti. Esimerkkiprojektin jälkeen App Studios Finland Oy 

ottaa uusia käytäntöjä ja sääntöjä käyttöön yksitellen. Projektinhallinta on  dokumentoitu 

ja se voidaan ottaa käyttöön projekteissa kokonaan tai tarpeellisin osin. Sitä voidaan siir-

tyä hyödyntämään kaikissa projekteissa, jos esimerkkiprojekteissa nähdään sen olevan 

hyödyllinen. Projektinhallintasuunnitelmaa tulee päivittää tarpeen mukaan. 
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Alkupuhe 

 

Projektinhallintasuunnitelman avulla pyritään poistamaan projektin etenemisen heikkou-

det ja uhat sekä tehostamaan yrityksen liiketoimintaa. Projektinhallinta pidetään mah-

dollisimman ketteränä.  

 

Projektinhallintasuunnitelman ohjaa ja selkeyttää projektin etenemistä sekä antaa pro-

jektin toteuttajille yhteiset pelisäännöt. 

 

Projektinhallintasuunnitelma pohjautuu perinteisiin menetelmiin, Lean-filosofiaan, Ext-

reme programming ohjelmistokehitysmalliin ja Scrum-viitekehykseen. Projektinhallinta-

suunnitelman rakenne on peräisin perinteisistä menetelmistä, johtamiskeinot ovat peräi-

sin Lean-filosofiasta, säännöt ja arvot ovat peräisin Extreme programming säännöistä ja 

arvoista sekä suunnitelman eteneminen on lähellä Srumin etenemistä. 
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Roolit 

 

Myynti  

 

Myynnin pääasialliset tehtävät ovat kontaktoida asiakas ja kartoittaa asiakkaan tar-

peet. Joissain tapauksissa asiakkaalta tulee suoraan tarjouspyyntö, joka usein vaatii 

myynniltä tarkentavaa tarpeiden kartoitusta. Myynti luo asiakkaalle tarjouksen tarpei-

den kartoituksen perusteella. 

  

Myynnin tehtäviin kuuluu myös tilauksen jälkeinen ja sen mukaisten sopimusehtojen laa-

timinen ja niiden toimittaminen asiakkaalle. Asiakkaan vaatiessa sopimusneuvotteluja 

ne kuuluvat myynnin tehtäviin. Myynti hoitaa sopimusehtoihin liittyvät dokumentoinnit 

myynninhallintaohjelmaan.  

 

Myynnin tehtävät pyritään erottamaan pääasiallisesta projektista ja myynti toimii usein 

itsenäisenä osana. Myynnin tehtävänä itse projektissa on edustaa asiakasta ja tuoda 

asiakkaan tarpeet esille. 

 

Tuotanto 

 

Tuotanto on vastuussa tuotteen toteuttamisesta ja sen toimivuudesta asiakkaan tarpei-

den mukaisesti. Tuotanto vastaa pääasiallisesta tuotteen testauksesta ja tuotteen laa-

dusta. Tuotteen visuaalinen toteutus on myös tuotannon vastuulla. 

 

Projektipäällikkö 

 

Projektipäälliköllä tarkoitetaan ihmistä, joka hallinnoi projektien etenemistä ja on täten 

vastuussa projektien onnistumisesta. Projektipäällikön tulee olla tietoinen tuotteen tilan-

teesta läpi projektin.  

 

Projektipäällikön tehtäviin kuuluvat projektin aikataulun hallinnointi ja projektin ositus. 

Tämä tapahtuu projektinhallinta ohjelman avulla. Projektipäällikkö pitää projektinhallin-

tatyökalun ajan tasalla läpi projektin. Tämä edistää projektin läpinäkyvyyttä, koska pro-

jektiryhmällä ja projektin johdolla on pääsy projektinhallintatyökaluun.  
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Projektipäällikkö kontaktointi asiakkaan tuotannon aikana. Projektipäällikön tulee pitää 

projektin tiimi ja sidosryhmät ajan tasalla projektin etenemisestä koko projektin ajan. Pro-

jektipäällikön tehtäviin kuuluu projektin aikaisten palavereiden pitäminen ja projektin lo-

pullinen dokumentointi. Projektipäällikön vastuulla projektiryhmän sääntöjen ja arvojen 

noudattaminen läpi projektin. Pienemmissä projekteissa tuottaja voi toimia myös projek-

tipäällikön roolissa, jotta resurssit saadaan jaettua mahdollisimman kustannustehok-

kaasti.  

 

 

Sidosryhmät 

 

Projektin yhtenä sidosryhmänä toimii yrityksen johto, jota voidaan pitää projektin joh-

tona. Projektin johto päättää suurempien ongelmien ratkaisuista. Projektin johto hoitaa 

projektin lopullisen laskutuksen ja rahallisten resurssien hallinnan.   

Toinen sidosryhmä projekteissa on projektin tilaaja eli asiakas. Asiakkaan osallistuminen 

projektiin on projektin etenemiselle ja onnistumiselle tärkeää. Asiakasta voi pitää tässä 

tapauksessa, tuotteen omistajana (product owner). Asiakas laatii projektiryhmälle vaati-

muslistan tarpeidensa mukaisesti. Vaatimuslistaan kuuluu tuotteeseen vaadittavat toi-

minnallisuudet ja visuaalinen ilme. Asiakkaan tehtäviin kuuluu myös tuotteen lopullinen 

testaus ja varmistus siitä, että tuote vastaa yrityksen vaatimuksia ja brändiä.  
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Projektin eteneminen 
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Projektin Aloittaminen 

 

Projekti käynnistyy tuotteen myynnistä. Myynnin jälkeen suoritetaan sopimusneuvottelut. 

Sopimusehtojen hyväksymisen jälkeen lasketaan projekti alkaneeksi. 

 

Projektin aloittamiseen kuuluu aloituspalaveri ja projektin siirtäminen projektinhallintaoh-

jelmaan.  Aloituspalaveriin osallistuu koko projektiryhmä, tuotteen myyjä, tuotanto ja 

projektin ohjaus. Aloituspalaveri sisältää asiakkaan tarpeiden ja vaatimusten läpikäymi-

sen, jonka suorittaa tuotteen myyjä.  Aloituspalaverin tarkoituksena on varmistaa, että 

koko projektiryhmä on tietoinen ja ymmärtää asiakkaan tarpeet, vaatimukset ja tuot-

teen liiketoiminnallisen hyödyn kohdeyritykselle. Aloituspalaverissa suunnitellaan myös 

alustavasti projektin etenemistä, tuotteen teknisiä ominaisuuksia ja sen käyttöliittymää.  

Aloituspalaverissa myös priorisoidaan tuotteen ominaisuudet. 

 

Aloituspalaverin jälkeen myynti osallistuu projektin etenemiseen vain tiedottajana pala-

vereissa ja vastuu projektista siirtyy tuotannolle ja projektipäällikölle. Projektipäällikkö 

osittaa projektin eli jakaa projektin sykleihin ominaisuuksien prioriteettien mukaan tär-

keimmästä ominaisuudesta alkaen.  

 

Ominaisuuksien priorisoiminen 

 

Ominaisuuksien priorisoinnista vastaa koko projektiryhmä ja se suoritetaan aloituspala-

verin yhteydessä. Priorisointi tarkoittaa tuotteen ominaisuuksien listaamista järjestykseen 

asiakasvaatimuksien mukaisesti tärkeimmästä ominaisuudesta vähiten tärkeään ominai-

suuteen.  

 

Projektisuunnitelma 

 

Projektit eivät vaadi laajaa suunnittelua. Kuten ketterissä projekteissa on tapana, suunni-

telma muovautuu projektin etenemisen aikana. Projektisuunnitelmaan kuuluu aikatau-

lun määrittäminen. Aikatauluun kuuluu projektin aloitus- ja lopetuspäivän määrittämi-

nen ja roolien jakaminen. Projektisuunnitelmaan kuuluu myös projektin osituksen laatimi-

nen projektiohjelmaan.  
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Syklit 

 

Toteutusvaihe etenee sykleissä. Ensimmäinen sykli lähtee käyntiin päiväpalaverista, joka 

suoritetaan usein aloituspalaverin yhteydessä. Toteutus aloitetaan mahdollisimman yk-

sinkertaisella toteutuksella asiakkaan vaatimuksen ja ominaisuuksien priorisoinnin mukai-

sesti. Pienemmän luokan toteutuksissa voidaan valita usean prioriteetin ominaisuuksia 

samanaikaiseen toteutukseen. 

 

Toteutuksen aikana ohjelmoija toteuttaa jatkuvaa testausta. Jokaisen toteutuksen jäl-

keen tapahtuu lopullinen testaus, jonka suorittaa ohjelmoija ja projektipäällikkö. Testauk-

sessa varmistetaan, että toteutus vastaa asiakkaan vaatimuksia eikä ohjelmointi virheitä 

löydy. Testauksen suoritettua ensimmäinen prototyyppi tuotteesta on valmis. Proto-

tyyppi toimitetaan asiakkaalle testattavaksi ja kommentoitavaksi, jonka jälkeen asiakas 

antaa palautteen tuotteesta. Tuotteen toimituksesta asiakkaalle huolehtii projektipääl-

likkö.  

 

Palautteen annon jälkeen sykli lähtee käyntiin uudestaan alkaen päiväpalaverista. Päi-

väpalaverin tarkoituksena on käydä läpi asiakkaan kommentit ja muutosehdotukset 

sekä seuraavana prioriteettilistalla olevat ominaisuudet. Päiväpalaveriin osallistuvat oh-

jelmoija ja projektipäällikkö, joissain tapauksissa myös tuotteen myyjä. Myyjän osallistu-

misella varmistetaan, että tuote vastaa myytyä, eikä tuotteelle tule lisäkustannuksia. 

Jokaisen syklin jälkeen dokumentoidaan sen aikana saadut tulokset projektinhallintaoh-

jelmaan. Dokumentoinnista vastaa projektipäällikkö. 
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Projektin lopettaminen 

 

Syklit jatkuvat, kunnes tuote on asiakkaan tarpeiden mukainen.  Asiakkaan ollessa tyyty-

väinen tuotteeseen on tuote valmis. Projektipäällikkö pyrkii olemaan yhteydessä asiak-

kaaseen tuotteen käyttöönoton jälkeen ja pyrkii näin saamaan asiakkaalta palautteen. 

Asiakaspalautteessa määritellään: miten itse projektissa onnistuttiin ja kuinka hyvin tuote 

vastasi asiakkaan odotuksia. 

 

Tuotteen valmistuttua projektiryhmä pitää lopetuspalaverin. Palaveriin osallistuu koko 

projektiryhmä ja tarpeen vaatiessa myös johtoryhmä. Lopetuspalaverissa pyritään selvit-

tämään, miten projektissa onnistuttiin projektiryhmän sekä asiakkaan mielestä. Asiakas-

palautteen keruun ja lopetuspalaverin jälkeen tapahtuu lopullinen dokumentointi sekä 

dokumenttien arkistointi. Lopullinen dokumentointi ja arkistointi ovat projektipäällikön 

vastuulla.  
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Palaverit 

 

Aloituspalaveri 

 

Aloituspalaveriin osallistuu koko eli projektiryhmä, myyjä, tuottaja ja projektipäällikkö. 

Aloitus palaverissa käydään läpi asiakkaan kanssa käydyt keskustelut, asiakkaan liiketa-

loudelliset tavoitteet ja asiakkaan vaatimukset. Aloituspalaverissa pyritään yhteisymmär-

rykseen siitä mihin tarkoitukseen toteutus tehdään ja mitä hyötyä asiakas tuotteelta liike-

toiminnalleen haluaa. Näin pyritään mahdollisimman asiakaslähtöiseen lähestymista-

paan tuotteen toteutuksessa. Aloituspalaverissa luodaan myös asiakkaalle sen omalla 

nimellä Case-kansio pilvipalveluun, dokumentoinnin arkisoimiseksi. 

 

Aloituspalaverissa suunnitellaan alustavasti tuotteen käyttöliittymää, listataan tuotteen 

tekniset ominaisuudet ja suunnitellaan hieman projektinetenemistä.  Aloituspalaverissa 

myös priorisoidaan tuotteen ominaisuudet. 

 

Aloituspalavereissa käsitellyt asiat dokumentoidaan projektinhallintaohjelmaan. Doku-

mentointi on projektipäällikön vastuulla. 

 

Päiväpalaverit 

 

Päiväpalaverit järjestetään asiakkaan testauksen, kommenttien ja uusien vaatimusten 

jälkeen. Päiväpalavereihin osallistuvat usein vain projektipäällikkö ja ohjelmoija. Päivä-

palaverit pyritään pitämään mahdollisimman lyhyinä eivätkä ne ole niin virallisia kuin 

esimerkiksi aloituspalaverit. Haastavimmissa projekteissa myös tuotteen myyjä osallistuu 

päiväpalavereihin, jotta tuote vastaa mahdollisimman tarkasti asiakkaalle myytyä tuo-

tetta.  

 

Päiväpalavereissa suunnitellaan seuraavan syklin etenemistä ja käydään läpi uuden 

prioriteetin ominaisuudet, jotka siirtyvät toteutusvaiheeseen.  

Päiväpalavereissa käsitellään myös projektin etenemistä ja aikataulussa pysymistä. Päi-

väpalavereissa käsitellyt tuotteen muutokset dokumentoidaan projektinhallintaohjel-

maan. Dokumentoinnista vastaa projektipäällikkö. 
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Lopetuspalaveri 

 

Lopetuspalaveri pidetään tuotteen valmistumisen jälkeen. Lopetuspalaveriin osallistuu 

koko projektiryhmä ja jossain tapauksissa myös projektin johtoryhmä. Lopetuspalaverissa 

käsitellään asiakaspalaute, pyritään analysoimaan, kuinka projektissa onnisututiin ja löy-

tämään mahdollisia parannuskohteita koskien projektin etenemistä. Lopetuspalaverissa 

käsitellyt asiat dokumentoidaan ja arkistoidaan pilvipalveluun, asiakkaan case-kansi-

oon. Parannuskohteet dokumentoidaan yrityksen yhteiseen dokumenttiin kehityskoh-

teista ja tämä arkistoidaan pilvipalveluun, yrityksen omaan kansioon. Dokumentoinnista 

vastaa projektipäällikkö.  
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Projektin sisäinen viestintä 

 

Projektiryhmän ja sidosryhmien välinen viestintä tapahtuu pääasiallisesti sähköpostin ja 

kiireellisimmissä aisoissa puhelimen välityksellä. Johtoryhmä työskentelee projektiryhmän 

kanssa samoissa tiloissa, joka helpottaa kommunikointia. Johtoryhmä osallistuu satunnai-

sesti päiväpalavereihin, sekä usein myös lopetuspalaveriin. 

 

Projektiryhmä pyrkii toteuttamaan kommunikointia mahdollisimman paljon kasvotusten. 

Myynti, projektipäällikkö ja tuotanto tapaavat aloituspalaverissa, sekä usein myynti osal-

listuu muihin projektipäällikön sekä tuotannon pitämiin palavereihin. Projektipäällikkö ja 

tuotanto toimivat samassa tilassa, jotta kommunikointi sujuu mahdollisimman mutkatto-

masti.   
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Dokumentointi ja projektinhallintatyökalut 

 

Dokumenttien arkistointiin käytetään pilvipalvelua, myynnin työkalua (CRM) ja projektin 

hallintatyökalua. Lopullinen dokumenttien arkistointi tapahtuu pilvipalveluun, joka mah-

dollistaa projektien läpinäkyvyyden yrityksen sisällä. Jokaiselle asiakkaalle luodaan aloi-

tuspalaverissa oma case-kansio, jonka alle arkistoidaan kaikki asiakasta koskevat doku-

mentit.  

 

Dokumentointi suoritetaan kolmessa osassa. Myynti dokumentoi asiakkaan kanssa käy-

tyjen keskustelujen tärkeimmät osat myynnintyökaluun. Myynti dokumentoi myös tehdyt 

tarjoukset ja sopimukset pilvipalveluun, asiakkaan case-kansion alle kohtaa tarjoukset ja 

sopimukset.  

 

Projektipäällikkö hoitaa projektin aikana tehtävän dokumentoinnin. Asiakkaan case-

kansion alle luodaan projekti, joka nimetään sitä kuvaavalla nimellä.  

 

Esimerkiksi yritykselle YritysX suoritetaan verkkosivuprojekti. Kansion luonti toimii seuraa-

vasti: Luodaan kansio "YritysX". Kansioon luodaan projekti kansiot ”Sopimukset ja tarjouk-

set YritysX”, "Verkkosivuprojekti YritysX" ja ”Materiaali YritysX”.  

 

Projekti ositetaan ja aikataulutetaan projektinhallintatyökaluun. Projektipäällikkö doku-

mentoi projektin aikana tehtävät muutokset ja asiakkaan esittämät muutosvaatimukset 

projektinhallintatyökaluun asiakkaan projektin alle. Palavereissa käydyt keskustelut do-

kumentoidaan ja arkistoidaan pilvipalveluun, kyseisen projektin kansioon. Nämä keskus-

telut sisältävät projektin etenemisen arvioinnin, projektinetenemisen muutokset ja asia-

kaspalautteen. 
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Säännöt 

 

Aloituspalaveri 

• Aloituspalaverin on korkeintaan yhden (1) tunnin mittainen.  

• Aloituspalaveriin osallistuvat myynti, tuotanto ja projektin ohjaaja. 

• Aloituspalaverissa käsitellään projektin kohde yritys eli asiakas ja asiakkaan liike-

toiminta lyhyesti, asiakkaan tarpeet ja vaatimukset sekä projektin hyödyt asiak-

kaan liiketoimintaan. 

 

Päiväpalaverit 

• Päiväpalavereiden kesto on korkeintaan puolituntia (30 min). 

• Päiväpalavereihin osallistuvat myynti, tuotanto ja projektin ohjaaja. Myynnin 

osallistuminen ei pakollista. 

• Päiväpalavereissa käsitellään asiakkaan kommentit ja uudet vaatimukset. 

 

Lopetuspalaveri 

• Lopetuspalaveri on korkeintaan 45 min mittainen. 

• Lopetuspalaveriin osallistuu koko projektiryhmä, mahdollisesti myös projektin 

johto. 

• Lopetuspalaverissa käsitellään onnistuminen projektissa ja parannusehdotukset 

projektien etenemiseen. 

 

Viestintä 

• Projektiryhmä viestiii jatkuvasti niin asiakkaan kuin muunkin kehitysryhmän 

kanssa.  

• Koko projektiryhmän tulee olla tietoisia projektin etenemisestä. 

• Kommunikoinnin tulee tapahtua mahdollisimman paljon kasvokkain. 

• Ohjelmisto toimitetaan asiakkaalle niin nopeasti kuin mahdollista. 

 

Toteutus 

• Suunnittelu pidetään yksinkertaisena ja selkeänä. 

• Ei osittaisia ominaisuuksia. 

• Projektin koodi on yhteisomistuksessa tuotannon ja projektipäällikön välillä. Tästä 

johtuen molemmat kykenevät suorittamaan testauksia ja muutoksia koodiin. 

Näin varmistetaan tuotteen laatu, koska tuotanto ja projektipäällikkö pystyvät 

totuttamaan tuotteen jatkuvan testauksen.  
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• Koodin tulee olla mahdollisimman riippumatonta ja yksinkertaista. Tämä helpot-

taa koodin jatkuvaa edistämistä.  

• Tuotteet kehitetään jatkuvan integroinnin avulla, joten järjestelmä on jatkuvasti 

toimiva. 

• Koodissa on yhteiset säännöt. 

• Toteutus muuttuu aina asiakkaan sitä pyytäessä. 

 

 

Testaus 

• Testauksen suorittavat kaksi henkilöä. Usein tuotanto ja projektin ohjaaja. 

• Testausta suoritetaan jatkuvasti eri ohjelmointi vaiheiden välissä. 

• Projektin ohjaaja suorittaa laajan testauksen ennen tuotteen toimittamista asiak-

kaalle. 

• Asiakas suorittaa oman testauksensa. 

• Tarkoituksena on varmistaa, että tuote vastaa asiakkaan vaatimuksia. 

• Viat tulee korjata, ennen viimeistä vahvistusta. 
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Arvot 

 

Asiakastyytyväisyys ja asiakaslähtöisyys 

Asiakas pyritään pitämään mukana prosessissa koko projektinajan. Asiakkaalle pyritään 

tuottamaan versioita tuotteesta mahdollisimman usein ja säännöllisesti. 

 

Tiivis yhteistyö 

Tiivis yhteistyö projektiryhmän ja sidosryhmien välillä on tärkeää projektin onnistumisen 

kannalta. Tarkoituksena on tiimin sisäinen sekä tiimin ja sidosryhmien välinen viestintä su-

juvana ja yllä läpi projektin. Kasvokkain viestiminen on erityisen tärkeää. 

 

Läpinäkyvyys 

Projektin tulee olla mahdollisimman läpinäkyvä. Jokaisen projektiryhmän jäsenen ja 

kaikkien sidosryhmien tulee olla tietoisia projektin etenemisvaiheesta ja ongelmista ja 

ratkaisuista, jota projektin aikana on kohdattu. 

 

Tekninen laatu 

Koodi on projektiryhmän yhteisomistuksessa. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen projekti-

ryhmän jäsenen tulee olla mahdollista muokata, testata ja jatkaa koodia. Tämän mah-

dollistamiseksi koodin tulee olla erittäin selkeä, organisoitu ja laadukas ja projektiryh-

mällä tulee olla yhteiset säännöt sen suhteen. 

 

Nopea reagointikyky 

Projektiryhmän tulee olla valmis nopeisiinkin vaatimusmuutoksiin tai muihin projektiin liit-

tyviin muutoksiin. Kaikki edellä mainitut arvot takaavat nopean reagointikyvyn. 

 

Toimiva ohjelma 

Toimiva ohjelma on kaiken tekemisen edellytys. Toimiva ohjelma taataan jatkuvalla tes-

taamisella. Aina uuden ominaisuuden lisäämisen jälkeen sen toimivuus testataan, mutta 

suuremman testaukset tehdään aina ennen asiakkaalle toimittamista. 

 

 

 


