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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on kuvata aliurakan ohjausta ja johtamista työnjohtajan 

näkökulmasta, laatoitus-, ja vedeneristystöissä. Työnjohtajan rooli on merkittävä aliura-

kan laatu- ja kustannustavoitteiden täyttämisessä. 

Opinnäytetyö on laadittu Fira Oy:n toimeksiantona tekijän toimiessa yrityksen palveluk-

sessa työnjohtajana VAV Ruusukvartsinkuja 2:n työmaalla. Tekijän vastuualueena oli 

sisävalmistusvaiheen töiden johtaminen. 

Työkohde oli VAV Oy:lle toteutettava 109 huoneistoa käsittävä kerrostalo. Kohde sijait-

see Vantaan Kivistön alueella. Kohteen urakkamuoto oli KVR-urakka, ja lähes kaikki 

kohteen tehtävät suoritettiin aliurakoina. 

Opinnäytetyö on laadittu Turun ammattikorkeakoulun rakennusmestareille tarkoitetun 

opinnäytetyöohjeen mukaan. Opinnäytetyön lähteinä käytetään Rakennustiedon julkai-

suja, Fira Oy:n opasta aliurakan johtamisesta sekä omia kokemuksia työnjohtajan tehtä-

vässä toimimisesta. 

. 
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2 ALIURAKAN OHJAUS JA JOHTAMINEN 

2.1 Tehtäväsuunnittelu 

Sujuva tuotanto ja hyvä taloudellinen tulos edellyttävät hyvää tuotannon johtamista. 

Hyvä johtaminen on riskien hallintaa. Riskien toteutumista voidaan ehkäistä arvioimalla 

riskit ja varautumalla niihin etukäteen. Suunnittelulla varmistetaan osapuolten yhteinen 

käsitys työn sisällöstä ja tavoitteista. (Ratu-1228 2010, 2.) 

Tehtäväsuunnittelu on työmaatuotannon johtamisen väline, jolla varmistetaan yksittäisen 

tehtävän ajallisten, laadullisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä vaatimusten saavutta-

minen yleisaikataulun ja tavoitearvion mukaisesti. Tehtäväsuunnittelu on osa työjärjes-

telyä. (Kankainen & Junnonen 1999, 6.) 

Tehtäväsuunnittelussa tehtävän tuotannonsuunnittelu-, ohjaus- ja toteutusvastuu anne-

taan tehtävän suorittamisesta vastaaville henkilöille. Yksittäisen tehtävän suunnittelussa 

keskeistä on aloitusedellytysten ja tehtävän suorituksen varmistaminen. (Kankainen & 

Junnonen 1999, 6.)  

Tehtäväsuunnitelman tekee tehtävästä vastaava työnjohtaja, joka valitsee keinot tehtä-

vän toteuttamiseen siten, että tehtävälle asetetut tavoitteet saavutetaan. Tehtäväsuun-

nitelman avulla työnjohtaja sisäistää tehtävän ajalliset, rahalliset ja laadulliset vaatimuk-

set ja tavoitteet. Tehtäväsuunnitelmassa 

• tarkennetaan tehtävän työsisältö 

• määritetään tarvittavat resurssit 

• määritetään tuotantonopeus 

• selvitetään laatuvaatimukset 

• selvitetään määrätiedot 

• selvitetään mahdolliset riskit ja ongelmat ja niihin varautuminen 

• määritetään kalustotarve 

• suunnitellaan logistiikka, siirrot ja jätteet 

• suunnitellaan työmenetelmät ja -tavat 

• suunnitellaan työturvallisuustoimenpiteet. (Kankainen & Junnonen 1999, 7.) 
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Tehtäväsuunnittelussa aikatauluun, kustannuksiin, turvallisuuteen ja laatuun liittyvät 

suunnitelmat muodostuvat yhdeksi suunnitelmaksi täydentäen toisiaan. Suunnitelman 

tulee olla konkreettinen ja yksityiskohtainen, sillä sen on tarkoitus palvella tuotannonoh-

jausta sekä työnjohdon ja työntekijöiden välistä tiedonkulkua. (Ratu-1228 2010, 3.) 

Varsinkin asuntotuotannossa tehtävät toistuvat samankaltaisina työkohteesta riippu-

matta, jolloin tehtäväsuunnitelman sisältö voidaan osin vakioida. Suunnitelmaa tehdessä 

on kuitenkin tarkistettava kohdekohtaisen ja vakioidun suunnitelman vaatimuksien yhte-

neväisyys. (Kankainen & Junnonen 1999, 7.) 

Tehtäväsuunnitelmasta hyödytään eniten, jos se tehdään ennen hankintoja ja aliurakka-

neuvotteluja (Ratu-1228 2010, 1). Osa hankinnoista joudutaan kuitenkin tekemään en-

nen tehtäväsuunnitelman tekoa, eivätkä tuotannon johtamisen tavoitteet ole täsmenty-

neet. Jos aliurakkasopimus on tehty ennen tehtäväsuunnitelmaa, keskitytään suunnitel-

massa aloituspalaverissa käsiteltäviin asioihin sekä tehtävän aloitusedellytysten varmis-

tamiseen. (Kankainen & Junnonen 1999, 7.)  

Työnjohtajan tehtäviin aliurakan valmistelevassa vaiheessa kuuluvat 

• aliurakkasopimuksen sisältöön tutustuminen 

• toimintaedellytysten luominen aliurakoitsijalle 

• suunnitelmien tarkistus 

• aloitusedellytysten varmistaminen 

• aloituspalaveriin valmistautuminen 

• yhteistyöstä ja vastuuhenkilöistä sopiminen aliurakoitsijan kanssa (Fira Oy  

2015). 

 

 

 

2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

Projektin aikataulu on ohje projektin läpiviemiselle. Aikataulu kertoo, milloin ja mitä pitää 

tehdä projektin tavoitteiden saavuttamiseksi. Aikataulutus on ajoituksen määrittämistä 

sekä tehtävien sijoittelua. (Koskenvesa & Sahlstedt 2010, 6.) 
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Rakennustyömaan aikataulujen on tarkoitus kuvata tuotantoa ja toimia tuotannonohjauk-

sen ja -valvonnan välineenä. Aikataulujen tulee olla tarkkuudeltaan tarkoitukseen sopivia 

sekä realistisia. (Koskenvesa & Sahlstedt 2010, 62.) 

Ajallinen suunnittelu, kustannusten suunnittelu ja laadunvarmistus liittyvät toisiinsa. Ai-

kataulussa pysyminen auttaa laatu- ja kustannustavoitteiden saavuttamisessa. (Ratu S-

1228 2010, 13.) 

Tehtävän aikataulutavoitteet selvitetään ajantasaisesta yleisaikataulusta tai rakentamis-

vaiheaikataulusta. Ajallisen suunnittelun lähtötietoina käytetään rakennuskohteen mää-

rätietoja ja työvaiheiden työmenekkitietoja. (Ratu S-1228 2010, 11.) 

Tehtävän ajoitusta ja ajankäyttöä suunniteltaessa mietitään työn realistista toteutusmal-

lia käytettävissä olevien tietojen perusteella. Tämän perusteella asetetaan tavoitteet teh-

tävälle. Tavoitteet koskevat tehtävän aloittamista ja päättämistä aikataulun mukaan sekä 

resurssien käyttöä. (Koskenvesa & Sahlstedt 2010, 64.) 

Rakentamisessa tehtävän suorittaminen on usein riippuvainen toisista tehtävistä. Osa 

tehtävistä voidaan aloittaa vasta kun toinen tehtävä on saatu valmiiksi. Riippuvuus on 

työjärjestyksen määräävä rajoitus. Tehtävä saattaa olla riippuvainen myös olosuhteista, 

kuten betonin kosteudesta ennen pintamateriaalien asennusta. (Koskenvesa & Sahl-

stedt 2010, 81.) 

Kun tehtävät on mitoitettu ja riippuvuudet on määritelty, voidaan tehtävät tahdistaa. Tah-

distuksen tarkoituksena on luoda suunnitelma tehtävien kulusta työmaalla osakohteit-

tain, niin ettei samassa osakohteessa työskentele yhtäaikaisesti monta työryhmää. Täl-

löin tehtävät etenevät tasaisesti osakohteesta toiseen, vaikka tehtävien työsisältö ja työ-

määrä vaihtelee. Yksitäisen tehtävän kestoa voidaan muuttaa muuttamalla työryhmien 

määrää, kokoa tai tehtävän sisältöä. (Koskenvesa & Sahlstedt 2010, 84–85.) 

Työnjohtajan tärkeimmät tehtävät aliurakan aikataulun seurannassa ja valvonnassa ovat 

• viikkoaikataulun ja resurssien seuraaminen 

• yhteistoiminta ja viestintä aliurakoitsijoiden kanssa (Fira Oy 2015). 



10 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Oskari Kauko 

Last Planner 

Last Planner menettelyä käytetään lyhyen aikavälin suunnitteluun ja ohjaukseen. Sen 

avulla luodaan suunnitelmia, joissa edellytykset työn aloittamiselle toteutuvat ja työt voi-

daan toteuttaa suunnitellusti. Menetelmässä keskeistä on viikkosuunnittelu ja toteutus. 

Vaiheiltaan Last Planner on samankaltainen kuin perinteinen tuotannonsuunnittelu. Teh-

tävien aikataululle luo pohjan yleisaikataulu, jonka kautta siirrytään alaspäin vaihehierar-

kiassa. Erona perinteiseen aikataulusuunnitteluun on, että huomio siirtyy yleisaikataulun 

toteuttamisesta vaihe- ja viikkosuunnitteluun. Tällä luodaan edellytykset tehtävien toteu-

tukseen sekä työmaan luotettavuuden ja tehokkuuden varmistamiseen. (Koskenvesa & 

Sahlstedt 2010, 16.) 

Menetelmässä keskeistä on viikkosuunnittelu ja toteutus. Vaiheiltaan Last Planner on 

samankaltainen kuin perinteinen tuotannonsuunnittelu. Tehtävien aikataululle luo pohjan 

yleisaikataulu, jonka kautta siirrytään alaspäin vaihehierarkiassa. (Koskenvesa & Sahl-

stedt 2010, 105.)   

Perinteisessä tuotannonohjauksessa ja aikataulusuunnittelussa oletetaan tehtävien ete-

nevän tasaisella tuottavuudella. Todellisuudessa tuottavuus kuitenkin vaihtelee, kun 

kohdataan ongelmia tehtävän aloituksen, suorittamisen tai lopettamisen kanssa. Last 

Planner menettelyn avulla ongelmat pyritään poistamaan, viimeistään viimeisessä tilan-

teessa, jossa näihin voidaan vaikuttaa. Viikkosuunnittelu ei ole vain osa ylempien tasojen 

suunnitelmien toteuttamista, vaan siinä otetaan huomioon myös työmaan tilanne. (Kos-

kenvesa & Sahlstedt 2010, 105.)  

2.3 Kustannussuunnittelu ja valvonta 

Kustannuslaskentaa tarvitaan rakennushankkeen aikana kustannusten vertailuun, mää-

rittämiseen sekä kustannusohjaukseen ja valvontaan (Mittaviiva Oy 2015, 18). Tehtävän 

kustannukset perustuvat työ-, materiaali- ja kalustokustannuksiin (Ratu S-2118 2010, 

15). Resurssien hintoihin ja sitä kautta kustannuksiin vaikuttavat suhdannetilanne, ylei-

nen hintataso ja paikallinen kilpailu (Mittaviiva Oy 2015, 18). 

Kustannustavoitteen tarkistuksessa verrataan tehtävän kustannuksia tai ennustetta teh-

tävässä toteutuvista kustannuksista tavoitearviossa varattuun summaan. Kustannuksia 
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suunniteltaessa on varmistettava, että tehtäväsisältö on sama kuin tavoitearviossa. Saa-

tua kokonaiskustannusta verrataan tavoitearvion summaan ja varmistetaan saako työn 

tehtyä sille varatulla summalla. Toisaalta voidaan miettiä, onko alkuperäinen laskelma 

yli- tai alimitoitettu. Samalla voidaan pohtia keinoja kustannusten pienentämiseksi. (Ratu 

S-2118 2010, 15.) 

Kustannuksia voidaan valvoa, kuten aikatauluakin. Työn aikana kustannuksia seurataan 

seuraamalla materiaalimenekkiä, aikataulua ja tuntitöitä. Mahdollisiin poikkeamiin rea-

goidaan ajoissa. (Ratu S-2118 2010, 15.) 

Aliurakoiden kustannukset määräytyvät saatujen tarjousten perusteella. Muutoksia kus-

tannuksiin aiheuttavat lähinnä mahdolliset määrätietojen virheet, mikäli kyseessä on yk-

sikköhintaurakka, sekä tuntityöt. 

 

2.4 Työturvallisuus 

Yhteisellä työmaalla joka osapuolella on työturvallisuuteen liittyviä velvollisuuksia. Osa-

puolten on toimittava avoimesti ja ilmoitettava turvallisuuteen liittyvistä havainnoista ja 

toimenpiteistä. Työmaan turvallisuustehtävät ja -vastuut on pääosin määritelty lainsää-

dännössä, mutta niitä täydennetään osapuolten välisillä sopimuksilla. (Koski & Mäkelä 

2010, 6.) 

Työmaan hyvä turvallisuustaso edellyttää hyvää turvallisuusjohtamista. Johtamisen teh-

tävänä on luoda työmaalle edellytykset toimia turvallisesti. Parhaiten edellytykset toteu-

tuvat turvallisuuden ollessa osa työmaan jokapäiväistä toimintaa. (Koski & Mäkelä 2010, 

7.) 

Työturvallisuuslaki velvoittaa työntekijää ilmoittamaan turvallisuudelle tai terveydelle 

haittaa aiheuttavista puutteista ja vioista sekä läheltä piti -tilanteista. Toimiva raportointi-

järjestelmä edellyttää selkeitä toimintaohjeita ilmoittamiseen ja ilmoituksien käsittelyyn. 

(Koski & Mäkelä 2010, 6.) 

Rakennushanke pitää sisällään tavanomaisia rakentamiseen liittyviä vaaroja sekä koh-

teen erityispiirteisiin liittyviä vaaroja. Erityispiirteet vaativat aina hankekohtaisen vaarojen 

tunnistuksen ja riskien arvioinnin. (Koski & Mäkelä 2010, 11.) 
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TR-mittari on työkalu rakennustyömaan turvallisuuden arviointiin. Talonrakennusyrityk-

set käyttävät TR-mittausta lakisääteisten viikoittaisten kunnossapitotarkastusten tekemi-

seen. Mittaaja havainnoi työmaan tekemällä kunnossa- tai korjattavaa-merkintöjä. Ha-

vainnoista saadaan työmaan TR-taso, joka kertoo kunnossa olevien asioiden suhteen 

korjattaviin asioihin. Havainnoitavia asioita ovat 

• telineet, kulkusillat ja tikkaat 

• koneet ja välineet 

• putoamissuojaus 

• työskentely 

• sähkö ja valaistus 

• järjestys 

• pölyisyys (Työsuojeluhallinto 2017). 

Työntekijöiden perehdyttäminen on osa turvallisuusjohtamista. Työhön perehdyttämi-

sestä vastaa päätoteuttaja. Perehdyttämisellä tarkoitetaan työntekijän saamaa ohjeis-

tusta työmaalla toimimiseen ennen työn aloitusta. (Koski & Mäkelä 2010, 8.) 

Työnjohtajan tärkeimmät tehtävät aliurakan turvallisuusjohtamisessa ovat 

• käyttöönottokatselmukset 

• TR-mittaus ja poikkeamien korjaukset 

• turvallisuuden päivittäinen valvonta 

• työvaiheen turvallisuussuunnitelman tekeminen kriittisistä työvaiheista 

• yleisjärjestys 

• työntekijöiden perehdyttäminen (Fira Oy 2015). 

 

2.5 Laadunvarmistus 

Rakentamisen laatusuunnittelun tavoitteena on varmistaa kerralla sopimuksenmukaista 

laatua tuottava toiminta. Onnistuneen laatusuunnittelun tulos näkyy työn etenemisenä, 

virheiden vähenemisenä, kustannusten pienenemisenä ja vastuiden selkiytymisenä. 

(Rakennustuotanto 2013, 22.)  
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Tehtävän laatuvaatimukset kootaan tehtävään kuuluvien töiden yleisistä laatuvaatimuk-

sista tai hankekohtaisista laatuvaatimuksista. Hankekohtaiset tehtävälle asetetut laatu-

vaatimukset esitetään työselostuksessa ja muissa tehtävään liittyvissä hankeasiakir-

joissa. Vaatimukset kirjoitetaan auki tehtävää suunniteltaessa, jotta ne ovat ymmärrettä-

vässä muodossa ja välitettävissä tehtävän toteuttajalle. (Rakennustuotanto 2013, 22.) 

Rakennushankkeen tarjous- ja sopimusvaihe sisältää laadunvarmistuksen kannalta 

oleelliset asiat, kuten tarjouspyynnön laatimisen liitteineen. Tarjous- ja sopimusvaiheen 

tehtävissä on mahdollisuus vaikuttaa rakentamisen laatuun oikeilla valinnoilla. (Raken-

nustuotanto 2013, 22.) 

Valmisteluvaihe sisältää riskien analysoinnin, laadunvarmistustoimien suunnittelun ja 

tarkentamisen, aikataulujen laatimisen sekä lopullisen tarkistusasiakirjan laatimisen. 

Myös tässä vaiheessa tehdään laatuun vaikuttavia päätöksiä. (Rakennustuotanto 2013, 

22.) 

Rakentamisvaiheessa suunnitellut laadunvarmistustoimenpiteet toteutetaan ja doku-

mentoidaan. Kukin vastaa itselleen kuuluvista toimenpiteistä ja tiedottaa havaitsemis-

taan poikkeamista tai muutoksista. (Rakennustuotanto 2013, 22.) 

Tuotannon laadunvarmistustoimet esitetään laadunvarmistusmatriisissa. Matriisissa esi-

tetään vaaditut laadunvarmistustoimenpiteet, kuten tehtäväsuunnitelmat ja mallityöt teh-

täväkohtaisesti. Laadunvarmistuksen tehtäville tulee sopia myös vastuuhenkilöt. (Ra-

kennustuotanto 2013, 22.) 

Työmaan laadunvarmistus on onnistunut, kun rakennus voidaan luovuttaa tilaajalle ilman 

laatuvirheitä (Rakennustuotanto 2013, 22). 

Työnjohtajan tärkeimmät tehtävät työmaan laadunvarmistuksessa ovat 

• hyväksytyn mallin mukaan toimiminen ja reagointi laatupoikkeamiin 

• poikkeamien korjaussuunnitelmien hyväksyttäminen tilaajalla/suunnittelijalla, 

sekä korjauksien ohjeistus 

• olosuhdehallinta ja dokumentointi 

• vanhojen reklamaatioiden ja poikkeamien tarkastus 

• urakoitsijan itselleluovutuksen tarkastus ja oman vikalistan tekeminen 

• jälkitarkastukset (Fira Oy 2016). 
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2.6 Aliurakkasopimukset 

Aliurakoitsija on urakoitsijan tilauksesta työtä suorittava toinen urakoitsija. Urakoitsija on 

velvollinen urakkahintaa tai muuta maksuperustetta vastaan, suorittamaan urakkasopi-

muksen mukaiset toimenpiteet saadakseen aikaan sopimuksen mukaisen työntuloksen. 

(RT16-10660 1998, 3–4.) 

Aliurakka on hankintaa, joka muodostuu usein työn lisäksi myös materiaalin hankin-

nasta. Sopimukset ovat urakkasopimuksia, ja yleensä sopimusehtoina käytetään raken-

nusalan yleisiä sopimusehtoja. (Kankainen & Junnonen 2012, 8). 

Aliurakkasopimusprosessin vaiheet ovat 

• tarjouspyynnön valmistelu 

• tarjoajien valinta 

• tarjouspyyntö 

• tarjousvertailu 

• urakkaneuvottelut 

• aliurakoitsijan valinta 

• sopimus (Kankainen & Junnonen 2012, 8). 

Aliurakkasopimuksia ja tarjouspyyntöjä tehdessä on tärkeää, että tarjouspyyntö- ja sopi-

musasiakirjat ovat selkeitä ja yksiselitteisiä. Tällöin tarjouspyyntö- ja neuvotteluvai-

heessa huomio ei keskity sopimustekstiin, vaan urakan kannalta keskeisiin asioihin, ku-

ten aikatauluun ja laatuvaatimuksiin. (Kankainen & Junnonen 1999, 20) 

Aliurakkasopimukseen liittyen työnjohtajan tärkeimpiä tehtäviä ovat 

• sopimukseen kuulumattomien asioiden seuranta ja kirjaaminen 

• sopimukseen kuuluvien asioiden järjestäminen 

• poikkeamien dokumentointi ja vastaavan mestarin informointi 

• sopimuksenmukaisten katselmusten järjestäminen ja dokumentointi (Fira Oy 

2015). 

2.7 Hankinnat ja logistiikka 

Erilaisia hankintakauppoja ovat 
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• aliurakat, jotka sisältävät pelkän työsuorituksen tai työsuorituksen siihen liittyvine 

materiaaleineen ja palveluineen 

• materiaalihankinnat, jotka muodostuvat yksinomaan materiaalista 

• pienet rutiiniostot, jotka pyritään sisällyttämään suurempiin kauppoihin. (Kankai-

nen & Junnonen 1999, 20). 

Hankintaprosessin päävaiheet ovat hankinnan valmistelu, hankinnan tekeminen ja han-

kinnan valvominen. Valmisteluvaiheessa määritetään hankinnan sisältö ja kustannusta-

voite sekä valitaan tarjoajat ja tehdään tarjouspyyntö. Tekovaiheessa tarjoukset vertail-

laan, käydään sopimusneuvottelut ja tehdään sopimus. Valvonta- ja ohjausvaiheessa 

tehdään toimitusmääräykset sekä valvotaan ja ohjataan toimituksia (Koski & Kiviniemi 

2010, 15.) 

Työmaatason hankintatehtäviä ovat 

• työmaan vastuulla olevien tilausten tekeminen 

• toimitusmenettelyjen täsmennys ja toimitusten kotiinkutsu 

• vastaanoton valmistelu ja vastaanotto (Koski & Kiviniemi 2010, 35). 

Jotta työmaalle saadaan oikeat tuotteet oikeaan aikaan, on hankinnat suunniteltava ja 

toteutettava huolellisesti ja mahdollisista muutoksista tiedotettava hankinnan osapuolia. 

Normaalikäytännön mukaan suunnitelmia ja niiden muutoksia käsitellään viikkopalave-

reissa ja urakoitsijakokouksissa. Muutoksista on kuitenkin hyvä tiedottaa välittömästi 

niille, joiden työhön ne vaikuttavat. (Koski & Kiviniemi 2010, 15.) 

Työmaan logistiikka on suunniteltava huolellisesti ja ajoissa, jotta 

• toimituksia pystytään suunnittelemaan ja ohjaamaan 

• siirto- ja varastointikustannukset ja hukat pysyvät kurissa 

• rakennustyö sujuu ja pysyy aikataulussa (Koski & Kiviniemi 2010, 22). 

Toimituksenohjaus ja logistiikka ovat onnistuneet, kun sovittu toimitus on oikea-aikaisesti 

työmaalla, purku ja suojauskalusto ovat valmiina ja vastaanotosta vastaavat henkilöt on 

opastettu toimituksen vastaanottoon varastointiin ja suojaukseen (Koski & Kiviniemi 

2010 22). 

Työmaan toimituksia ohjataan 
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• ajoittamalla toimitukset niin, että materiaalit ovat oikeassa paikassa oikeaan ai-

kaan 

• seuraamalla materiaalien käyttöä ja materiaalien tarvetta 

• tiedottamalla suunnitelmamuutoksista (Koski & Kiviniemi 2010, 34). 
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 

3.1 Tehtäväsuunnittelu 

VAV Ruusukvartsinkuja 2:n työmaalla tehtäväsuunnitelmat tehtiin laadunvarmistusmat-

riisin mukaan. Laatoitus- ja vedeneristystyö oli yksi tehtävistä, joille tehtäväsuunnitelma 

tuli laatia. 

Tehtäväsuunnitelman laatiminen aloitettiin vasta aliurakkasopimuksen tekemisen jäl-

keen, hieman ennen työn aloitusta. Tehtäväsuunnitelma laadittiin Fira Oy:n valmiiseen 

pohjaan, jota käytettiin myös laadittaessa tehtäväsuunnitelmia muille tehtäville.  

Tehtäväsuunnitelmassa pyrittiin tuomaan esille urakan sujuvuuden kannalta tärkeät ai-

heet. Yksinkertaisen pohjan avulla oli helppo löytää tehtävän suorituksen kannalta oleel-

lisimmat asiat. (Liite 1.) Tehtäväsuunnitelma käytiin läpi vielä aliurakoitsijan työnjohdon 

kanssa. Tämä oli hyödyllistä, sillä samalla saatiin lisää tietoa avoimeksi jääneisiin kysy-

myksiin ja tarkennuksia tehtävän suorituksesta. 

Erityisesti suunnitelmassa keskityttiin työn suoritukseen, jotta urakoitsijalle kyettiin esit-

tämään selkeä ohje työn toteutukseen. Detaljien huolellinen suunnittelu etukäteen hel-

potti työn suoritusta ja vähensi riskiä väärästä toteutuksesta. Mallilaatoitusta varten laa-

dittiin vielä erikseen muistio työohjeista. (Liite 2.) 

3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

Aikataulullisesti työmaa oli jaettu neljään lohkoon. Alkuperäisen yleisaikataulun mukaan 

laatoitustöiden piti edetä tasaisesti lohkoittain. Aikataulu käytiin läpi vielä aloituspalave-

rissa.  

Laatoitustyö aloitettiin kahden työntekijän työryhmällä. Jo alkuvaiheessa kuitenkin huo-

mattiin, ettei suunniteltu tuotantonopeus täyttynyt tällä ryhmällä. Samaan aikaan edellis-

ten työvaiheiden aikataulun venymiset vaikuttivat mestojen riittävyyteen. Asiasta käytiin 

keskustelua aliurakoitsijan kanssa ja sovittiin resurssien lisäämisestä myöhemmässä 

vaiheessa. Suurimpana rajoittavana tekijänä mestojen valmiuteen oli lattioiden kuivumi-

nen vesieristeen ohjearvojen mukaiseen kosteuteen (kuva1.). Kuivatukseen panostettiin 
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asentamalla kylpyhuoneisiin kosteudenpoistajia, aloittamalla rakennuksen lämmitys pu-

haltimilla ja pyytämällä talotekniikkaurakoitsijaa kiristämään aikatauluaan lattialämmityk-

sien käyttöönottamisen suhteen. 

 

Kuva 1. Seinät laatoitettu, lattian kosteus seurannassa. 
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Työmaalla tehtiin sisävalmistusvaiheen aikataulu yleisaikataulun pohjalta. Työvaiheaika-

taulussa tarkennettiin yleisaikataulua työmaan tilanteen sekä urakkasopimuksissa sol-

mittujen välitavoitteiden pohjalta. Lisäksi laadittiin lyhyempiä, muutaman viikon enna-

koivia suunnitelmia, jotka olivat tarkkuudessaan yksityiskohtaisempia. 

Työmaalla pidettiin Last Planner -toimintatavan mukaan aikataulupalaveri urakoitsijapa-

laverin yhteydessä. Yhtenä osana palaveriin koostettiin sisävalmistusvaiheen urakoitsi-

joiden viikkosuunnitelmat, jotka yleensä käytiin suullisesti läpi urakoitsijan nokkamiesten 

kanssa edeltävänä arkipäivänä. (Liite 3.) Tämä helpotti havaitsemaan mahdolliset puut-

teet mestojen valmiudessa ja materiaaleissa sekä varmistamaan yhtenäisen näkemyk-

sen työn suoritusjärjestyksestä ja tuotantonopeudesta urakoitsijan ja työmaan välillä. 

Tehtäessä tulevan viikon suunnitelmaa käytiin läpi edellisen viikon suunnitelman toteu-

tuminen. Mikäli työ ei ollut edennyt suunnitellulla tavalla, selvitettiin, miksi näin oli käynyt. 

Tällä tavoin virheistä opittiin ja niitä pystyttiin välttämään jatkossa.  

Viimeisen lohkon osalta pidettiin sisävalmistusvaiheen urakoitsijoiden kanssa käännetty 

vaiheaikataulupalaveri. Käännetyssä aikataulussa työvaiheita lähdettiin purkamaan kro-

nologisesti lopusta alkua kohti. Urakoitsijat merkitsivät post-it- lapuilla seinälle tehtyyn 

paikka-aikakaavioon omalle urakkasuoritukselle tarvitsemansa ajan (kuva 2.). Urakoit-

sija, jonka urakkasuoritus valmistuisi viimeisenä yleisaikataulun mukaan, aloitti varaa-

malla työlleen tarvitsemansa ajan, ja näin edettiin ensimmäisenä lohkolla työt aloittavaan 

urakoitsijaan asti. Tämän jälkeen tarkasteltiin mahdolliset päällekkäisyydet ja ajalliset 

puskurit. Tuloksena saatiin käännetty vaiheaikataulu lohkolta (liite 4), jonka avulla ura-

koitsijat saatiin sitoutumaan yhteiseen aikataulutavoitteiseen. 
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Kuva 2. Käännetyn vaiheaikataulun lappuversio. 

Laatoitus- ja vedeneristystyön osalta urakoitsija lisäsi resurssejaan ensin yhdellä kahden 

hengen työryhmällä. Vielä ennen urakan päättymistä resurssia lisättiin kolmannella työ-

ryhmällä. Urakka valmistuikin käännetyn vaiheaikataulun mukaisesti kaksi viikkoa yleis-

aikataulun valmistumisaikaa jäljessä. 

Aikatauluseurannassa tärkeimpänä asiana voidaan pitää nopeaa reagointia poikkeamiin 

aikataulussa. Vaikka tarvittavia toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi ei aloitettaisikaan 

heti, tulisi niiden toteuttamisesta sopia heti ongelman ilmettyä. Tällä tavoin myös aliura-

koitsijalle jää aikaa ongelman ratkaisun järjestämiseen.  

3.3 Kustannussuunnittelu ja -valvonta 

Työmaan kustannusseurannassa päävastuu oli vastaavalla työnjohtajalla, työmaainsi-

nöörillä ja työmaan talouskoordinaattorilla. Työmaalla laadittiin ennuste työmaan tulok-

sista kuukausittain. Ennustetta käytiin läpi myös mestaripalavereissa. Tällöin huomio 

kiinnitettiin tehtäviin, joiden kustannukset olivat ylittymässä, ja tehtäviin joissa kustan-

nuksissa oli onnistuttu säästämään tavoitearvioon verrattuna. Mikäli tehtävän kustannuk-

set olivat vaarassa ylittyä, mietittiin yhdessä mahdollisia keinoja kustannusten hillitse-

miseksi. 
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Työnjohtaja pystyy aliurakan johtamisessa vaikuttamaan kustannuksiin parhaiten hyvällä 

työnsuunnittelulla. Kun työ on hyvin suunniteltua ja järjestetty urakkarajojen mukaan, ei 

urakan ulkopuolisista töistä synny lisäkustannuksia, tai ainakin ne voidaan vähentää mi-

nimiin. 

Laatoitus- ja vedeneristysurakka tehtiin yksikköhinnoin. Tällöin urakasta ei ollut erillistä 

maksuerätaulukkoa, vaan työstä maksettiin tehtyjen neliöiden mukaan. Urakkaan sisältyi 

vedeneristeet sekä kiinnitys- ja saumauslaastit. 

Laatoitustyön kustannuksissa tapahtui muutos työmaan loppuvaiheessa, kun kylpyhuo-

neiden etuoikaisutöitä tuntitöinä tehnyt urakoitsija poistui työmaalta. Tällöin mestan vas-

taanotoissa havaittujen puutteiden korjauksiin seinien tai lattioiden tasoituksen osalta ei 

ollut osoittaa resursseja, vaan työt jouduttiin teettämään laatoitusurakoitsijan toimesta 

tuntityönä. Tässä vaiheessa kuitenkin laskettiin tämän tulevan edullisemmaksi kuin re-

surssien lisääminen. Tarvittavat korjaukset käytiin läpi urakoitsijan kanssa ja näistä hy-

vitettävät haittatunnit sovittiin ennen työn aloittamista. Tehtävän kustannusennustetta 

muutettiin tekemällä varaus näistä töistä aiheutuville kustannuksille. 

3.4 Työturvallisuus 

Työmaalla kiinnitettiin suurta huomiota työturvallisuuteen. Vaarallisimmista työvaiheista 

laadittiin erillinen turvallisuussuunnitelma ja tehtäväsuunnittelun yhteydessä mietittiin 

työhön liittyviä riskejä. Lisäksi suurella osalla aliurakoitsijoista oli laadittuna oman työn 

turvallisuussuunnitelma. 

Työmaalla tehtiin viikoittain TR-mittaus. Mittaukset suoritettiin työnjohtajan toimesta. Mit-

taus tehtiin tablettitietokoneella, käyttäen Site Manager -ohjelmaa. Tällöin virheistä oli 

myös mahdollista ottaa valokuva ja virheen tarkka sijainti voitiin kirjoittaa muistiin. Ohjel-

masta tulostettu raportti toimikin tehtävälistana virheiden korjaukseen valjastetulle työn-

tekijälle. (Liite 5.) Raportti tulostettiin työmaan turvallisuustaululle ja sosiaalitiloihin. Vii-

meistään ennen seuraavaa mittausta virheiden korjaukset tarkastettiin ja kuitattiin korja-

tuiksi. 

Työmaalle tulevat tekijät perehdytettiin. Perehdytyksessä käytiin läpi sekä yleiset työtur-

vallisuuteen liittyvät asiat että työmaan erityispiirteet. Lisäksi jokainen työntekijä opastet-

tiin työmaalle omalle työpaikalleen ja varmistettiin tämän olevan tietoinen työtehtävänsä 

sisällöstä sekä tehtävän vaatimista erityisistä turvallisuusvarusteista. 
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Työmaalla oli käytössä turvallisuushavaintojärjestelmä, jossa jokainen työmaalla oleva 

voi lähettää sähköpostitse kuvallisen ilmoituksen havaitsemastaan puutteesta työturval-

lisuudessa. Näin puutteet tulevat työnjohdon tietoon, ja ne tulee korjata ja kuitata säh-

köisesti. 

Työmaalla tapahtui yksi sairauslomaan johtanut tapaturma ja yksi läheltä piti -tilanne. 

Näistä laadittiin raportit. Raporteissa selvitettiin syy tapahtuneelle ja mietittiin keinot, joilla 

vastaavat tilanteet voidaan ehkäistä jatkossa. 

Turvallisuusrikkomuksista työmaalla oli käytäntö, jossa ensimmäisestä rikkeestä annet-

tiin kirjallinen huomautus, toisesta 500 euron sakko ja kolmannesta huomautuksesta 

työntekijä poistettiin työmaalta. Sakon uhka toimi hyvin, eikä esimerkiksi puutteisiin hen-

kilökohtaisessa suojauksessa tarvinnut puuttua, varsinkaan mikäli urakoitsijalle oli jo an-

nettu huomautus asiasta. 

Laatoitus- ja vedeneristystyössä ei ollut erityisiä riskejä työturvallisuuden suhteen. Työn-

tekijöitä jouduttiin huomauttamaan lähinnä siivoamisesta ja suojalasien käytöstä. 

3.5 Laadunvarmistus 

Laadunvarmistusta työmaalla ohjasi työmaan laadunvarmistusmatriisi. Työmaalla seu-

rattiin matriisin mukaisten toimien toteutumista ja toimille annettiin vastuuhenkilöt. Laa-

tupoikkeamiin työmaalla reagoitiin pitämällä palavereja ja katselmuksia. Laatuongelmat 

käsiteltiin avoimesti myös tilaajan kanssa. 

Laatoitus- ja vedeneristystyössä työmaalla pidettiin mestan vastaanotot osakohteittain. 

Näin varmistettiin edellytykset työn laadukkaalle suorittamiselle. Erityistä huomiota kiin-

nitettiin lattioiden oikeisiin kaatoihin, sillä näiden korjaaminen laatoituksen jälkeen on 

mahdotonta. Mestan vastaanotoista tehtiin pöytäkirja. (Liite 6.) 

Jokaisen kylpyhuoneen lattiasta ja elementtiseinästä mitattiin betonin suhteellinen kos-

teus porareikämittauksella. Näin voitiin varmistua, että alusta täyttää vedeneristevalmis-

tajan vaatimukset. Laatoitustöitä ei aloitettu ennen kuin alustan kosteus oli laskenut vaa-

dittavalle tasolle. 

Vedeneristyksen laadunvarmistukseen kiinnitettiin työmaalla suurta huomiota sekä työ-

maan että tilaajan toimesta. Jokaisesta kylpyhuoneesta otettiin näytepala seinästä ja lat-

tiasta ja kalvopaksuus tarkastettiin luupin avulla. (Kuva3.) Uuden työryhmän aloittaessa 
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tarkastukseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Vedeneristyksestä pidettiin myös mallikat-

selmus aina uuden työryhmän aloittaessa työn. Mallikatselmuksista tehtiin pöytäkirjat. 

(Liite 7.) 

 

Kuva 3. Näytepala seinästä. 

Laatoitustyötä valvottiin päivittäin ja havaitut laatuvirheet korjattiin välittömästi. Tällaiset 

virheet olivat lähinnä vähäisiä laatan hammastuksia. Päivittäin valvottiin myös laattojen 

märkätartuntaa pistokokein. Laatoitustyöstä tehtiin mallityö ensimmäiseen kylpyhuonee-

seen, ja se toimi vertailukohtana muiden kylpyhuoneiden laatutasoon. Urakkasopimuk-

sen mukaan urakoitsija on velvollinen tarkastamaan oman työnsä ja korjaamaan virheet 
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ja puutteet. Urakoitsija suoritti itselleluovutukset lohkoittain ja korjasi havaitsemansa 

puutteet ja virheet ennen kuin esitti työtä vastaanotettavaksi.  

3.6 Aliurakkasopimukset 

Työmaan aliurakkasopimukset tehtiin osin kilpailuttamalla ja osin vuosisopimuksien pe-

rusteella. Tarjouspyyntöjen tekemisen liitemateriaaleineen hoiti työmaainsinööri. Työn-

johto osallistui aliurakkasopimuksien tekoon lähinnä ehdottamalla täsmennyksiä urakka-

rajaliitteeseen.  

Yrityksen käytännön mukaan tarjouspyynnöt lähetettiin vähintään viidelle urakoitsijalle, 

joista kolmen kanssa käytiin sopimusneuvottelut. Neuvotteluissa tarkennettiin sopimuk-

sen sisältöä, aikataulua sekä selvitettiin mahdolliset epäselvyydet urakkarajoissa. Vuo-

sisopimuksiin perustuvissa hankinnoissa keskitetyn hankinnan rooli oli suuri ja työmaan 

osalle jäikin lähinnä määrien, aikataulujen ja urakkarajojen tarkentaminen sekä urakan 

aloituksista sopiminen. 

Laatoitus- ja vedeneristysurakka hankittiin yksikköhintaurakkana ja urakkaan sisällytet-

tiin kaikki materiaalit paitsi laatat. Aliurakkasopimuksen urakkarajat olivat selkeät, eikä 

aliurakoitsijan kanssa tarvinnut kiistellä urakan sisällöstä sopimuksen teon jälkeen. 

3.7  Hankinnat ja logistiikka 

Työmaalla hankintojen hoitamisesta oli vastuussa työmaainsinööri. Kun työmaainsinööri 

oli tehnyt tilaukset hankinnoista, informoitiin hankinnasta työvaiheesta vastaavaa työn-

johtajaa. Työnjohtajan vastuulla oli toimitusten järjestäminen oikeaan aikaan työmaalle 

ja työmaalla tarvittavan siirtokaluston järjestäminen. Työnjohtajat vastasivat myös tehtä-

viinsä liittyvistä pienhankinnoista sekä materiaalin varastoinnista ja suojauksesta. 

Laattatoimituksia varten työmaalla käytettiin kurottajaa, jolla laattalavat nostettiin kerrok-

siin työmaan toimesta urakkasopimuksen mukaan. Laattojen sisään nostosta vastasi ali-

urakoitsija. 

Aliurakoitsijan vastuulla oli myös omien tavaroiden vastaanotto ja varastointi työnjohdon 

osoittamaan paikkaan. Välillä tämä tuotti hankaluuksia, sillä tieto aliurakoitsijan toimituk-

sesta ei tullut työmaan työnjohdolle ja kuljetusyritys purki lähetykset paikkoihin, joissa ne 
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haittasivat muun työmaan toimintaa. Asiasta huomautettiin aliurakoitsijaa, mikä auttoikin 

asiaa. 

Kohteen jätehuolto oli hankalaa pihan ahtauden ja rakennushissin puuttumisen vuoksi. 

Aliurakoitsijan velvollisuus oli siivota jätteet kerroksissa oleviin roska-astioihin, mutta 

roska-astiat täyttyivät usein, ja niiden tyhjennykseen tarvittiin työntekijöitä sekä kurotta-

jaa. 
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4 OMAN OSAAMISEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMISEN 

TARVE 

4.1 Tehtäväsuunnittelu 

Tehtäväsuunnittelussa edukseni on aiempi kokemus työn tekijänä. Se auttaa havaitse-

maan mahdollisia riskejä ja ongelmia työn suorittajan näkökulmasta. Osaan etsiä tietoa 

oikeista paikoista ja yhdistää tiedot yhdeksi kokonaisuudeksi 

Eniten kehitettävää minulla on suunnittelun oikeassa ajoittamisessa. Sisätyönjohtajana 

valvottavana on monta vaihetta, ja oma ajankäyttö tulisi suunnitella tehokkaammin, ettei 

olisi myöhässä, sillä yhden asian myöhässä tekeminen vaikuttaa myös seuraavaan työ-

vaiheeseen. 

4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

Ajallisessa suunnittelussa suurimmat vahvuuteni ovat isojen kokonaisuuksien hahmot-

tamisessa ja töiden rytmittämisessä. Pystyn reagoimaan aikatauluongelmiin nopeasti ja 

suunnittelemaan työjärjestyksiä ja rytmityksiä uudelleen niin, että samalla pysytään kui-

tenkin aikataulun mukaisessa valmistumisajassa. 

Eniten kehittämistä minulla on mekaanisessa aikataulun laadinnassa, sillä yksinkertai-

senkin aikataulun laatiminen kirjalliseksi vie mielestäni vielä liikaa aikaa itseltäni. 

4.3 Kustannussuunnittelu ja valvonta 

Suurin vahvuuteni kustannuksien suunnittelussa ja valvonnassa on kustannusten ym-

märtäminen kokonaisvaltaisesti. Ymmärrän, kuinka paljon työn tekeminen maksaa ja 

mistä kustannukset muodostuvat. Lisäksi osaan hakea tietoa aiempien työmaiden toteu-

tuneista kustannuksista ja käyttää näitä hyödyksi esimerkiksi jonkin työmaalla suunnitel-

tavan toteuttamistavan valinnassa. 
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Suurin haasteeni kustannuksiin liittyen on omien työntekijöiden kustannusten arviointi. 

Tämä johtuu siitä, että työmaat, joissa olen työskennellyt, on toteutettu lähes täysin ali-

urakoitsijoiden avulla. 

4.4 Työturvallisuus 

Vahvuuteni työturvallisuusasioissa on esimerkin näyttäminen ja turvallisuusasioissa 

avustaminen tarvittaessa. Käytän itse aina esimerkillisesti suojavarusteita. Neuvon myös 

mielelläni työntekijöitä työn turvalliseen suorittamiseen liittyvissä kysymyksissä. 

Heikkoutena pidän riskien huomaamista ennen niiden konkretisoitumista, mutta tämä 

tulee varmasti kehittymään kokemuksen myötä. 

4.5 Laadunvarmistus 

Vahvuuteni laadunvarmistuksessa on tarvittavien dokumenttien tekemisessä ja laatu-

poikkeamiin johtavien ongelmien ratkaisukyvyssä. 

Suurin haaste laadunvarmistuksessa on reklamointikynnys. Tämä on tosin madaltunut 

kokemuksen karttuessa ja olen huomannut kirjallisen reklamoinnin tärkeyden, jotta laa-

tuvirheiden korjaaminen tapahtuu varmasti. 

4.6 Aliurakkasopimukset 

Osaan etsiä aliurakkasopimuksista työn suorittamisen kannalta oleelliset asiat ja johtaa 

urakkaa niiden pohjalta. Pystyn myös ehdottamaan urakkarajaliitteeseen tarpeelliseksi 

katsomiani asioita. 

Yleisten sopimusehtojen tulkinnassa osaamiseni voisi olla paremmalla tasolla ja tätä ai-

onkin kehittää jatkossa. 
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4.7 Hankinnat ja logistiikka 

Pystyn hallitsemaan työmaan materiaalivirtoja ja varmistamaan toimituksien oikea-aikai-

suuden. Osaan reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja tarvittaessa tekemään han-

kintoja itsenäisesti. 

Eniten vaikeuksia tuottaa logistiikkaan vaadittavien resurssien arviointi ja resurssien va-

paana olemisen varmistaminen. Varaan usein liian vähän työtunteja materiaalien siirtoon 

ja suojaukseen. 
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5 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön tarkoitus oli käsitellä aliurakan ohjausta ja johtamista työnjohtajan näkö-

kulmasta. Opinnäytetyön teoriaosuuden tekeminen auttoi kertaamaan opiskeluaikana 

opittua rakennusalan tuotannonohjauksen teoriaa sekä syventymään siihen perusteelli-

semmin. 

Teoriaosuuden valmistelussa suurena apuna toimivat Rakennustiedon julkaisut, Ratu- 

kortisto sekä työnantajan ohjeistukset. Teorian soveltaminen käytäntöön osassa selvite-

tään käytännön toimintatapoja sekä yleisellä että yritystasolla. 

Opinnäytetyön valmistelu lisäsi tietoutta työnjohtajan roolista aliurakan johtamisessa ja 

oikeista toimintatavoista työmaalla. Opinnäytetyö on tehty Fira Oy:n toimeksiantona, 

käyttäen hyväksi Turun ammattikorkeakoulun rakennusmestarien opinnäytetyön mallia. 

Opinnäytetyön sisältö vastaa sille annettuja ohjeita ja vaatimuksia. 
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