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Käytetyt termit ja lyhenteet 

 

EPS-levy  Polystyreenistä valmistettu eristelevy. 

 

Kyllästyskosteus Absoluuttisen kosteuden yläraja, joka määrittelee kuinka 

kosteutta voi olla kussakin lämpötilassa. 

  

Lämpölattia Lämpölattia on lattiarakenne, joka sisältää lattian lisäksi 

myös lämmönlähteen. 

 

Plaano Pumpattava lattiatasoite. 

 

RH-% Suhteellinen kosteusprosentti eli kuinka paljon kyseisen il-

man sisältämä kosteus on sen kyllästyskosteudesta. 

 

Toppari Rajaa massan pääsemisen pois valualueelta. Toppari voi-

daan toteuttaa esimerkiksi puusta, vanerilevystä tai eriste-

levystä. 

 

Uiva lattiarakenne Valettu lattia on irrallaan muista rakenteista. 
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1 JOHDANTO 

Tämä opinnäytetyö käsittelee vesikiertoisten lämpölattioiden vaikutuksia aikataulu-

tukseen, työjärjestykseen sekä kokonaiskustannuksiin. Vaikutuksia tutkitaan työn-

johtajan näkökulmasta, kun kevyet väliseinät tehdään lämpölattiarakenteen päälle. 

Tutkimuspohjana käytettiin haastatteluita. Haastatteluissa haastateltiin opinnäyte-

työn toimeksiantajan kahdeksaa työnjohtajaa. Jokaisella haastateltavalla oli koke-

musta lämpölattiakohteen työnjohtamisesta uudiskohteessa.  

Lämpölattia on lattiarakenne, joka sisältää lattian lisäksi myös lämmönlähteen. Läm-

mönlähteenä voi olla sähkökaapelit tai vesikiertoinen lattialämmitysputkisto. (Kipsi-

valu, 19.09.2017.) Lämpölattiat ovat yleistyneet uudisrakentamis - ja saneerauskoh-

teissa. Tämä opinnäytetyö keskittyy vesikiertoisiin lämpölattioihin uudiskohteissa.  

Kiinnostus opinnäytetyöhön syntyi vuoden 2017 työnjohtoharjoittelussa opinnäyte-

työn toimeksiantajan palveluksessa. Työnjohtoharjoittelussa pääsin osallistumaan 

lämpölattioiden valmistelevien työvaiheiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä tu-

tustumaan lämpölattioiden asennukseen. 

Opinnäytetyön toimeksiantajayritys on SRV Rakennus Oy. SRV on vuonna 1987 

perustettu pörssiyhtiö. SRV:llä on toimintaa Suomessa, Virossa ja Venäjällä. Toi-

minta on keskittynyt kasvukeskuksiin. Liikevaihto SRV:llä oli vuonna 2016 884 mil-

joonaa euroa ja SRV:ssä työskentelee reilu 1000 ihmistä. Lisäksi yrityksen hank-

keissa työllistyy lähes 4000 alihankkijan verkosto. (SRV, 26.10.2017.) 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kerätä tietoa lämpölattioiden vaikutuksesta raken-

tamisen muihin työvaiheisiin sekä sitä kautta aikataulutukseen, työjärjestykseen ja 

kustannuksiin. 
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2 LÄMPÖLATTIAT 

2.1 Lämpölattia 

Lämpölattia on lattia, joka sisältää lattian lisäksi myös lämmönlähteen. Lämpölattian 

lämmönlähteenä voi toimia sähkökaapelit tai vesikiertoinen lattialämmitysputkisto. 

(Kipsivalu.) Lämmöntuotantomuodoksi soveltuu mikä tahansa lämmitysmuoto. 

Näitä lämmitysmuotoja ovat muun muassa öljy, kaukolämpö, sähkö sekä lämpö-

pumppu. 

Lattialämmitystä voidaan yksinään käyttää rakennuksen lämmönjakotapana. Ta-

pauskohtaisesti lattialämmitys voidaan myös yhdistää muiden lämmönjakotapojen, 

kuten pattereiden, rinnalle. Lattialämmityksellä on mahdollista pitää vain halutut tilat 

kuten pesuhuone ja saunatilat, myös kesäisin lämpimänä. Lattialämmitystä voidaan 

käyttää mukavuuslämmityksenä. (Rakennustietosäätiö 2003.) Tällöin on huomioi-

tava, että molemmilla verkostoilla on oltava oma säätöpiirinsä (Rakennustieto 2007, 

11.) 

Suurin osa lämpölattioista toteutetaan uivana lattiarakenteena (Kipsivalu). Uiva lat-

tiarakenne asennetaan irti ympärillä olevista sisäpinnoista. Näin tehdään jättämällä 

seinän ja lattian väliin 5 - 10 mm vahva irrotuskaista. Tämä vaimentaa lattian runko-

ääniä ennen seinä- ja välipohjarakenteisiin siirtymistä. (Kotiakustiikka.fi.) Uiva lattia-

rakenne syntyy pumppaamalla kipsimassaa levyrakenteen tai eristyskerroksen 

päälle. Uivan rakenteen tarkoitus on pitää kipsivalulattia irrallaan muusta raken-

teesta. Uivan lattiarakenteen kipsivalun valupaksuuden on oltava lattialämmitysput-

ken päälle aina vähintään 30 mm. (Kipsivalu.) Valukerroksen vahvuus vaikuttaa ti-

lakohtaisen lämpötilan säätöön. Valettu kerros ei saa myöskään olla liian paksu 

tästä syystä johtuen, maksimissaan 90 mm. (Harju 2005, 92.) 
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2.2 Lämpölattian asennus 

Ennen lämpölattian asennustöiden aloittamista on syytä huomioida muutamia asi-

oita. Asennuskohteessa pitää olla vesikatto päällä ennen asennuksen aloittamista. 

Työn aikana huoneen ja alustan lämpötilan on oltava vähintään +10 °C. Lämpölat-

tian alustan suhteellinen kosteus on oltava < 95 %. (Lattiapalvelu K. Palosaari.) 

Suhteellinen kosteus RH kertoo %-lukuna, kuinka paljon kyseisen ilman sisältämä 

kosteus on sen kyllästyskosteudesta. Kyllästyskosteus määrittelee, paljonko vesi-

höyryä voi olla kussakin lämpötilassa. Toisin sanoen suhteellinen kosteus kertoo, 

kuinka lähellä kastepistettä ollaan. (Tiivistalo 2017.) Lämpölattian alustan täytyy olla 

kuiva ja puhdas ennen eristelevyjen kiinnittämistä. Alustan suuremmat epätasaisuu-

det sekä ontelolaattojen hammastukset tulee tasoittaa. (Lattiapalvelu K. Palosaari.)  

Lämpölattioiden asennus voidaan aloittaa reunanauhan asennuksella. Reunanauha 

erottaa lämpölattiarakenteen seinistä, pilareista ja muista rakenteista. Seuraavaksi 

voidaan asentaa lattialevyt. (Tempo.) Lattialevynä toimii askelääntä vaimentava 

EPS-levy. EPS-levyn pinnassa on alumiininen lämmönluovutuslevy. Täyttölevyinä 

käytetään samanlaista EPS-levyä ilman alumiinilevyä pinnassa. (Lattiapalvelu K. 

Palosaari.) 

Lattialevyjen asennus aloitetaan tilan ulkoseinästä. Lattialevyjen päälle asennetaan 

lattialämmitysputket. (Tempo.) Lämpöputkina käytetään yleisesti 16 - 17 mm kom-

posiittiputkia (Lattiapalvelu K. Palosaari). Lattialämmitysputket kiinnitetään lattiale-

vyihin u-kiinnikkeillä. Lasikuituverkko voidaan asentaa lattialämmitysputkien päälle 

tai alle. (Tempo.) Lasikuituverkon silmäkoko on 10 x 10 mm (Weber).  Lasikuituver-

kon tehtävä on vahvistaa, sitoa ja lujittaa rakennetta yhdessä plaanomassan kanssa 

(Oro Urakointi, 03.10.2017.). Kuvassa 1 lasikuituverkko on asennettu lattialämmi-

tysputkien päälle. 
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Kuva 1. Lattialämmitysputkia. 
 

 

Esimerkiksi Weber Comfort - lämpölattiassa käytetään erotuskangasta lasikuituver-

kon alla. Erotuskangas erottaa lattiamassan alla olevasta lämmitysjärjestelmästä ja 

estää massan valumisen eristelevyjen väliin. Eristelevyjen väliin pääsevä massa 

heikentäisi huomattavasti rakenteen ääneneristävyyttä. Vuodat limitetään tai teipa-

taan tiiviiksi. (Lattiapalvelu K. Palosaari.) Ennen pumppausta asennetaan tarvittavat 

topparit ja tiivistetään mahdolliset vuotokohdat (Weber,1.12.2016 ). Lattiamassa le-

vitetään pumppaamalla valualueille (Oro Urakointi).  

Suuret valualueet on syytä katkaista liikuntasaumalla halkeiluvaaran vuoksi. Liikun-

tasauma tehdään sahaamalla noin 5 mm syvä ura lattiaan. Mikäli laatta on haljetak-

seen, se pääsee halkeamaan hallitusti. Tarvittaessa nämä urat voidaan injektoida 

epoksihartsilla, kun tasoite on täysin kuivunut. Lattia on kävelykuiva 6 h - 1 vrk ku-

luttua. Kuivumisaikaan vaikuttaa kerrospaksuus sekä vallitsevat olosuhteet. Kerros-

paksuus ja vallitsevat kuivumisolosuhteet vaikuttavat näin ollen lattiapinnoituksen 

aloittamiseen. Kuivumista voi edesauttaa kytkemällä lattialämmitys päälle. (Lat-

tiapalvelu K. Palosaari.) 
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Ennen putkien peittämistä tehdään painekoe. Jos jokin osa peitetään ennen muuta 

putkistoa, tälle osalle tehdään painekoe erikseen. Painekoe tehdään pumppaamalla 

järjestelmään haluttu koepaine. Koepaine ei saa ylittää järjestelmän heikoimman 

osan rakennepainetta. Kahden tunnin kuluttua haluttu koepaine nostetaan uudel-

leen järjestelmään. Järjestelmän paine on saattanut laskea putkiston joustavuu-

desta sekä lämpötilasta johtuen. Painekoe on hyväksytty, mikäli paine ei koeaikana 

laske. Koeaika voi olla esimerkiksi yksi tunti. (Rakennustietosäätiö 2003.) 

2.3 Käyttöönotto 

Vesikiertoinen lattialämmitys tulee kytkeä lämmitysverkostoon. Käyttövesiverkos-

toon kytketty lattialämmitys alentaisi käyttöveden lämpötilaa. Tämä taas mahdollis-

taisi legionella-bakteerin esiintymisen. (Rakennustietosäätiö 2003.) Legionella-bak-

teeri aiheuttaa legioonalaistautia, joka on kuumetauti. Legioonalaistautiin liittyy 

usein myös keuhkokuume. (Terveyskirjasto.) Lattialämmityksen käyttöönotossa on 

tärkeää edetä riittävän hitaasti. Lattiatasoitetta pumpatessa putkissa voi kiertää 

vettä. Veden lämpötila ei saa olla huoneen tai alustan lämpötilaa suurempi. Tasoit-

teen annetaan kovettua vähintään vuorokausi ennen lämpötilan mahdollista nosta-

mista. Veden lämpötilaa voidaan sitten nostaa vähitellen 1 - 2 astetta päivässä, kui-

tenkin enintään 5 °C / viikko.  Maksimilämpötila järjestelmässä on 40 astetta. (We-

ber, 1.12.2016.) Hyvän energiatalouden tavoite on, että rakennuksen jokaisessa ti-

lassa saavutetaan mitoituslämpötila samanaikaisesti. Mitoituslämpötila asuinraken-

nuksissa on + 20 - 22 °C. (Kiinteistöalan kustannus 2016.)  

2.4 Edellytykset lattian päällystämiselle 

Kuivumisolosuhteista ja kerrospaksuudesta johtuen on vaikeaa sanoa tarkkaa aikaa 

sille, milloin lattiapäällysteen voi asentaa. Kuivumisolosuhteilla tarkoitetaan raken-

teita ympäröivän tilan olosuhteita. Rakenteiden kuivumiselle optimaaliset olosuhteet 

ovat +20 asteen lämpötila ja 50 % RH suhteellinen kosteus. (Rakentamisen kosteu-

denhallinta.) Ennen lattian päällystämistä on mitattava tarvittaessa, onko lattia kui-

vunut päällystys- tai pinnoituskuivaksi. Uivassa lattiarakenteessa tasoitekerroksen 
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kosteus määrää pinnoitettavuuden. (Weber, 1.9.2017.) Kosteusmittausmenetelmiä 

on useita. Rakenteiden kosteusmittaukset ovat lähes poikkeuksetta rakenteita rik-

kova menetelmä. Tyypillisiä rakennekosteuden mittausmenetelmiä ovat porareikä- 

ja näytepalamittaus. Näytepalamittauksen etuna on sen nopeus. Lisäksi näytepala-

mittausta voidaan pitää luotettavimpana mittausmenetelmänä työmaaolosuhteissa. 

(RakLamit 2014.) 

 

Kuva 2. Kosteusmittauspisteiden katselmointi. 
 

Kuvassa 2 katselmoidaan kosteusmittauspisteitä ennen plaanomassan levitystä. 

Kosteusmittauspisteet kannattaa kuvata hyvin, jotta voidaan kuvan avulla varmistaa 

lattialämmitysputkien sijainti. Näytepala- sekä porareikämittauksella on mahdollista 

vaurioittaa lämpöputkia, ja selkeiden kuvien avulla riskiä voidaan pienentää huo-

mattavasti. Kuvasta on hyvä selvitä kyseessä olevan asunnon numero mahdollisim-

man selvästi. Lisäksi kuvassa on hyvä olla jokin mittatyökalu, jotta voidaan hahmot-

taa selkeästi putkien etäisyys mittauspisteestä. Tässä kuvassa on käytetty rullamit-

taa, joka on kuvanottohetkellä metrin verran auki. 

Ennen lattiapäällysteen asentamista korkeita lämpötiloja rakennuksessa tulee vält-

tää. Myöskään lämminilmapuhaltimia ei saa kohdistaa suoraan lattiaan.  Yleisesti 

lattiapäällyste voidaan asentaa 2-8 viikon kuluttua lattian tasoituksesta. Ennen pin-

noittamisen aloittamista reunakaistat katkaistaan lattiapinnan tasalta äänisiltojen 

välttämiseksi. (Weber, 1.12.2016.)  
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2.5 Lattian päällystäminen 

Lattiapinnoitteeksi soveltuvat tyypillisimmät lattiamateriaalit. Tyypillisiä materiaaleja 

ovat esimerkiksi laminaatti, parketti, vinyylikorkki ja muovimatto. Lattiapinnoitetta 

valittaessa olisi kuitenkin syytä välttää liian paksuja puulattioita tai kokolattiamattoja. 

Ne toimivat eristeenä ja estävät näin ollen lämmön johtumisen huoneilmaan.  (Lat-

tiapalvelu K. Palosaari.) 
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Kuva 3. Valon suuntaan asennettu parketti odottaa väliaikaista suojausta. 
 

Kuvassa 3. parketti odottaa väliaikaista suojausta. Asennuksen jälkeen parketti on 

syytä suojata huolellisesti, sillä laatupoikkeamien korjaaminen luovutuksen kii-

reessä ei ole toivottua. Suojaus voidaan toteuttaa suojauspahvilla ja teipillä. Parket-

tiin kiinnitettävän teipin tulee olla suojaukseen sopivaa eikä se saa jättää liimatah-

roja parkettiin. Suojausvaiheessa seinien vierestä kannattaa jättää hieman yli jalka-

listan vahvuuden verran suojaamatta, jotta listoittaja pääsee asentamaan jalkalistat 

ilman suojien poistoa.  
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3 HAASTATTELUT 

3.1 Haastatteleminen 

Haastatteluissa on haastateltu toimeksiantajayrityksen 8 työnjohtajaa. Jokaisella 

haastateltavalla oli kokemusta lämpölattiakohteista työnjohtajan näkökulmasta. Jo-

kaiselta haastateltavalta kysyttiin samat kysymykset. Haastattelut tehtiin jokaisen 

kanssa kasvotusten kysymysten väärinymmärtämisen välttämiseksi. Haastattelui-

den tavoite oli saada tietoa lämpölattioista työmaalta. Haastattelut kestivät noin 30- 

45 min.  

  

3.2 Minkälaisia vaikutuksia lämpölattioilla on työjärjestykseen? 

Haastatteluissa haastateltavat pitivät lämpölattioiden asentamista hallitsevana työ-

vaiheena. Ennen lämpölattioiden tekemistä täytyy rungon olla pystyssä ja vesikaton 

ummessa.  Työnjohtajan näkökulmasta lämpölattiat määräävät sisätöiden aloitusta 

ja niiden kiertoa. Haastateltavat mainitsivat lämpölattioiden vaikuttavan kevyiden 

väliseinien aloitukseen, mikä heijastuu seuraaviin työvaiheisiin. Näin ollen lämpölat-

tiat vaikuttavat esimerkiksi maalaus-, tasoitus-, lvi-, sähkö- ja kalustustöihin. Haas-

tateltavat mainitsivat työjärjestyksen kannalta kokonaisurakan olevan pilkottua urak-

kaa parempi. Kokonaisurakassa eristys, putkitus ja pumppaus kuuluvat samalle ura-

koitsijalle. Kokonaisurakassa on sama urakoitsija alusta valmiiksi saakka.  

 

3.3 Minkälaisia vaikutuksia lämpölattioilla on aikataulutukseen? Miten 

mahdollisiin ongelmiin voitaisiin varautua? 

Haastateltavat pitivät lämpölattioita kriittisenä vaiheena kevyiden väliseinien asen-

tamisen kannalta. Haastateltavat mainitsivat myös olevan tärkeää pysyä runkovai-
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heen aikataulussa. Runkovaiheen viivästykset kertaantuvat seuraavissa työvai-

heissa. Yksi haastateltavista mainitsi lämpölattioiden tiukentavan aikataulua läm-

pölattioiden ja kalusteiden välissä tapahtuvissa työvaiheissa. Lämpölattiat muutta-

vat työvaiheiden aloitusvälit tiukemmaksi. Samainen haastateltava mainitsi läm-

pölattioiden etuna olevan plaanomassan nopea kuivuminen. Haastateltavat kertoi-

vat kosteuden aiheuttaneen ongelmia lämpölattiakohteissa. Alustan saaminen kui-

vaksi on vienyt aikaa oletettua kauemmin etenkin talviaikaan. Sääsuojan hankkimi-

nen on ollut monissa kohteissa perusteltua. 

3.4 Mitkä ovat lämpölattioiden vaikutukset kokonaiskustannuksiin? 

Haastateltavat pitivät lämpölattiaa yleisesti ottaen kalliimpana tai patteritalon kanssa 

samanhintaisena. Patteritaloon verrattuna lämpölattiakohteissa joudutaan käyttä-

mään lisälämmittimiä kaukolämpölämmittimien lisäksi. Sähköllä toimivat lisälämmit-

timet nostavat kustannuksia. Asiakkaiden mieltymykset lämpölattiaan ohjaavat va-

lintoja. Esimerkiksi akustiikka on lämpölattiakohteissa patteritaloa parempi. Yksi 

haastateltava mainitsi lämpölattian olevan kustannustehokas lämmitysmuoto. 

Haastateltavien mielestä kokonaiskustannusten arvioiminen on hankalaa, kun ra-

kennustyömaan kustannuksiin vaikuttavat monet asiat.   

3.5 Ovatko asiakkaat olleet tyytyväisiä lämpölattioihin? 

Haastateltavat olivat saaneet pääosin positiivista palautetta asiakkailta lämpölatti-

oista. Kehuja lämpölattiat olivat saaneet käyttömukavuudesta, toimivuudesta, hiljai-

suudesta ja tasaisuudesta. Yksi haastateltavista oli saanut useampia palautteita asi-

akkailta koskien lämpölattioiden lämpötilaa. Palautteiden antajat olivat kokeneet lat-

tian oletettua viileämmäksi. Tapauksissa huoneistoissa oli vallinnut normaali huo-

nelämpötila. Toinen haastateltava mainitsi asiakkaiden olleen tyytyväisiä valmiiseen 

tuotteeseen, joitakin yksittäisiä säätöongelmia lukuun ottamatta.  
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3.6 Haastateltavien tyytyväisyys lämpölattioiden laatuun? 

Haastateltavat pitivät lämpölattioita pääosin laadukkaina. Yksi haastateltava mai-

nitsi esiintyneen massan halkeilua. Lämpölattia urakoitsija oli käynyt korjaamassa 

poikkeamat. Haastateltavista yksi mainitsi myös, että lämpölattioiden asennuksen 

jälkeen on ollut helppoa jatkaa seuraaviin työvaiheisiin. Yksi haastateltavista kertoi 

esiintyneen joitakin plaanomassan vuotoja. Vuotojen syyksi haastateltava mainitsi 

toppareiden pettäneen ja se oli mahdollistanut plaanojen vuodot. 

3.7 Minkälaisia haasteita olette havainneet työmaalla lämpölattioiden 

tekovaiheessa? Miten näihin haasteisiin voidaan varautua? 

Haastateltavat pitivät suurimpana haasteena valmistelevien työvaiheiden onnistu-

mista. Valmistelevia työvaiheita ovat esimerkiksi ontelolaataston raputuksen ja 

käyryyden oikominen, pohjien tasoitus, alueen siivous ja tavaroiden varastointi. 

Haastateltavat mainitsivat valmistelevien töiden olleen useimmiten luultua suurempi 

työvaihe. Haastateltavat mainitsivat näihin haasteisiin voitavan varautua varaamalla 

tarpeeksi aikaa ja työvoimaa valmisteleviin töihin. Haastatteluissa nousi myös esille 

ontelolaattojen käyryydestä aiheutuvat korko-ongelmat. Ongelmia syntyy erityisesti 

oviaukkojen kohdalla. Oviaukkoihin ei saa tulla yli 20 mm:n kynnystä esteettömyys-

syistä. Haastattelijat mainitsivat tähän haasteeseen voitavan varautua katselmoi-

malla riittävän ajoissa ongelmakohdat lämpölattiaurakoitsijan edustajan kanssa. Li-

säksi haastateltavat mainitsivat suunnittelijan merkityksen, osissa tapauksissa on-

gelma olisi ollut ratkaistavissa suunnittelupöydällä. 

3.8 Minkälaisia eroja olette havainneet eri urakoitsijoiden välillä, 

esimerkiksi työjärjestyksen, miehistöresurssien, työtapojen ja laadun 

osalta? 

Haastateltavat olivat havainneet ennakkotyössä eroa urakoitsijoiden välillä. Toinen 

urakoitsija tutustuu kohteeseen etukäteen huolellisemmin. Töiden alkaessa pääs-

tään suoraan aloittamaan työt. Haastateltavat sanoivat myös joidenkin urakoitsijoi-



19 

den toimivan työnjohtajavetoisesti, kun osa urakoitsijoista toimii enemmänkin nok-

kamiesvetoisesti. Haastatteluissa ilmeni työn olleen parempaa kokonaisurakassa 

kuin pilkotussa urakassa. Pilkotussa urakassa putkiurakka oli ollut erillään plaan-

ourakasta. Kokonaisurakassa työ oli pystytty tahdistamaan pumppauspäivien mu-

kaan. Kokonaisurakassa eristys, putkitus ja plaanopumppaus olivat samassa ura-

kassa. Kolmella haastateltavista oli ollut sama lämpölattiaurakoitsija kohteissaan, 

joihin olivat kukin olleet tyytyväisiä. 
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4 LÄMPÖLATTIOIDEN VAIKUTUS AIKATAULUIHIN 

4.1 Yleistä 

Aikataulu on rakennushankkeessa hankkeen toteutuksen malli. Aikataulua suunni-

teltaessa etsitään työn todenmukainen toteutusmalli senhetkisten tietojen perus-

teella. Koko rakennustyömaan ja yksittäisen työtehtävän kannalta on tärkeää, että 

laaditut aikataulut ovat realistisia. Laadittujen aikataulujen tulee perustua työkoh-

teen työmenekkilaskentaan ja resurssisuunnitteluun. (Rakennustieto 2015, 18.) 

4.2 Hankeaikataulu 

Hankesuunnitteluvaiheessa rakennuttaja suunnittelee hankkeen ajalliset reunaeh-

dot, tavoitteet ja laatii hankeaikataulun. Hankeaikataululla rakennuttaja tarkistaa, 

onko projekti toteutettavissa normaalissa rakentamisajassa. Rakennuttaja tekee ai-

kataulupäätökset hankeaikataulua varten. Aikataulupäätöksiä ovat esimerkiksi ko-

konaiskesto, välitavoitteet, vuodenaika, suoritusjärjestys, suunnitelmien valmistu-

misajankohdat ja suunnittelun limittäminen rakentamisen kanssa. Rakennuttajan te-

kemän hankeaikataulun avulla tilaaja pääsee suorittamaan omia tehtäviään. Tilaa-

jan tehtäviä tässä vaiheessa ovat esimerkiksi rahoitus, suunnitelmien hankkiminen 

sekä sivu-urakoista sopiminen. (Rakennustietosäätiö 2011, 40 - 45.) 

4.3 Yleisaikataulu 

Yleisaikataululla on kolme laadinnan ajankohdalta, käyttötarkoitukselta sekä sisäl-

lön tarkkuustasolta eroavaa muotoa. Yleisaikataulun kolme eri muotoa ovat alus-

tava yleisaikataulu, sopimusyleisaikataulu sekä työaikataulu. (Rakennustietosäätiö 

2011, 40 - 45.) 

Alustavan yleisaikataulun laatii päätoteuttaja. Alustava yleisaikataulu tehdään en-

nen rakentamispäätöstä tai urakkatarjouksen antamista. Alustava yleisaikataulu 

laaditaan yleensä karkealla tasolla. Alustavassa yleisaikataulussa kuvataan työtä 
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ohjaavat päätyövaiheet. Alustavasta yleisaikataulusta käy ilmi myös toteutuksen 

kannalta tärkeät tavoitteet. Toteutuksen kannalta tärkeitä tavoitteita ovat esimerkiksi 

lämpöjen päälle kytkeminen sekä sähköpääkeskuksen asentaminen. (Rakennustie-

tosäätiö 2011, 40 - 45.) 

Rakennuttajan ja urakoitsijan hyväksymä ja tarkentama yleisaikataulu liitetään so-

pimusyleisaikatauluksi sopimukseen. Sopimusyleisaikatauluun kirjataan sopimus-

osapuolille tärkeät ajankohdat. Sopimusyleisaikataulun tehtävänä on toimia raken-

nuttajan valvontatyökaluna ja ohjata urakoitsijan toimia. (Rakennustietosäätiö, 

2016.) 

Päätoteuttaja laatii työaikataulun tarkentamalla sopimusyleisaikataulua. Työaika-

taulua kutsutaan tyypillisesti työmaalla yleisaikatauluksi. Muut aikataulut työmaalla 

perustuvat työaikatauluun. Lähtötietoina työaikatauluun käytetään alustavaa yleis-

aikataulua tai sopimusyleisaikataulua ja niiden lähtötietoja. (Rakennustietosäätiö, 

2011, 45.) Talotekniset eli TATE -työt esitetään yleisaikataulussa. Talotekniset työt 

on syytä esittää myös omana aikataulunaan. (Rakennustietosäätiö 2016.) 

 

Kuvio 1. Yleisaikataulu. 
(Perhe-yrittäjyys.)  



22 

4.4 Hankinta-aikataulu 

Hankintoja aikataulutetaan karkeasti jo hankkeen alussa. Rakennushankkeen käyn-

nistyessä tehdään osa hankinnoista, koska siten pyritään käynnistämään työt nope-

asti ja vältytään hankinnoista johtuvista viivästyksistä. Hankintojen karkea aikatau-

lutus tarkentuu hankinta-aikatauluksi viimeistään, kun rakennustöiden yleisaikataulu 

on saatu valmiiksi. Hankinta-aikataulu sitoo hankinnat työaikatauluun. (Rakennus-

tietosäätiö 2016.) 

4.5 Rakentamisvaiheaikataulu 

Rakentamisvaiheaikataulu tarkentaa työaikataulua lähtötietojen karttuessa. Raken-

tamisvaiheaikataulun tehtävänä on varmistaa työaikataulun asettamien tavoitteiden 

saavuttaminen. Rakentamisvaiheaikataulu voidaan laatia joko 2 - 6 kuukauden mit-

taiselle ajanjaksolle tai rakentamisvaiheelle. Rakentamisvaiheaikataulu tehdään pe-

rinteisesti esimerkiksi runko- ja vesikattovaiheentöistä. (Rakennustietosäätiö 2011, 

55.) 

4.6 Viikkoaikataulu 

Viikkoaikataulu laaditaan lyhyelle muutaman viikon aikavälille. Viikkoaikataulun tar-

koituksena on varmistaa työn tavoitteiden toteutuminen, resurssien tehokas käyttö 

sekä niiden riittävyys lyhyellä aikajänteellä. (Rakennustietosäätiö 2016.) Kunkin työ-

kohteen työnjohtaja tekee omat alustavat viikkoaikataulut ja ne sovitetaan yhteen 

vastaavan työnjohtajan johdolla (Rakennustietosäätiö 2011, 58). 

4.7 Viimeistelyaikataulu 

Viimeistelyaikataulussa käy ilmi kohteen oikea valmistumisjärjestys. Viimeistelyai-

kataulu kertoo viimeistely toimenpiteiden järjestyksen ja ajoituksen viimeistelyalueit-

tain. Viimeistelyvaiheen toimenpiteitä ovat omat tarkastukset, mahdolliset asiakas-
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tarkastukset, korjaustyöt tiloittain tai urakoitsijoittain, talotekniikan tarkastukset, mit-

taukset ja testit, jälkitarkastukset, vastaanottotarkastukset sekä viranomaistarkas-

tukset. (Rakennustietosäätiö 2011, 57.) 

4.8 Lämpölattioiden vaikutus aikatauluihin 

Tässä opinnäytetyössä lämpölattioiden vaikutuksia tutkittiin tapauksissa, joissa ke-

vyet väliseinät tehdään lämpölattian päälle. Tehtäessä kevyet väliseinät lämpölatti-

oiden päälle se aiheuttaa muutoksia aikataulutuksessa. Edellä mainittu työjärjestys 

siirtää kevyiden väliseinien aloitusta myöhemmäksi. Haastatteluissa haastateltava 

mainitsi kevyiden väliseinien aloituksen siirtyminen aiheuttaa muutoksia seuraavien 

työvaiheiden aikataulutukseen. Kevyiden väliseinien ja kalusteiden välissä tapahtu-

vien työvaiheiden aloitusvälit muuttuvat tiukemmaksi. Haastatteluissa samainen 

haastateltava mainitsi lämpölattian eduksi sen nopean kuivumisen. Nopea kuivu-

misaika mahdollistaa seuraavien työvaiheiden nopeasyklisen aloituksen. 

 

Kuva 4. Kevyiden väliseinien paikat on merkattu merkkausmaalilla. 
 

Lämpölattiakohteissa on erityisen tärkeää pysyä runkovaiheen aikataulussa. Haas-

tatteluissa haastateltavat mainitsivat runkovaiheen viivästyksien kertaantuvan työ-

maan edetessä. Viivästykset kertaantuvat, kun urakoitsijoiden kanssa joudutaan 
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neuvottelemaan uudet aloituspäivät. Urakoitsijat ovat sopineet seuraavat työnsä ja 

aikatauluja voi olla vaikea muuttaa, kun sopimukset on tehty.  

Runkovaiheen aikataulussa pysyminen on tärkeää myös kosteusteknisistä syistä. 

Haastateltavat mainitsivat etenkin talvella rakenteiden kuivumisen vieneen runko-

vaiheessa oletettua enemmän aikaa. Rakenteiden kuivumista voidaan edistää 

hankkimalla sääsuoja kohteeseen. Konevuokraamot tarjoavat sääsuojapalveluita. 

Sääsuojan hankkiminen on iso kustannuserä suurenkin rakennushankkeen mitta-

kaavassa. Toisaalta sääsuoja suojaa rakenteita vallitsevilta olosuhteilta varsin hy-

vin. Sääsuoja antaa myös laadullisesti hyvän kuvan urakoitsijan toiminnasta. 

 

Kuva 5. Vesikaton sääsuoja. 
 

Lämpölattia kohteissa valmistelevat työt ovat osoittautuneet useimmiten luultua 

suuremmaksi työvaiheeksi. Valmistelevien työvaiheiden aikatauluttaminen on etu-

käteen haastavaa, sillä todellisen työn määrää on edeltä käsin vaikea arvioida tark-

kaan. Haastateltavat korostivat katselmoinnin tärkeyttä lämpölattiaurakoitsijan 

kanssa. Katselmoimalla mahdolliset ongelmakohdat lämpölattiaurakoitsijan kanssa 
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ongelmat voidaan vielä korjata ennen töiden aloittamista. Haastatteluissa haasta-

teltavat mainitsivat ontelolaattojen käyryyden aiheuttaneen lisää valmistelevia töitä. 

Haastateltavat mainitsivat osissa tapauksista ongelman olleen ratkaistavissa suun-

nittelupöydällä ontelokenttiä suunniteltaessa. 

 

 

 

 

 

 



26 

5 LÄMPÖLATTIOIDEN VAIKUTUS TYÖJÄRJESTYKSEEN 

5.1 Yleistä 

Rakennushankkeessa tehtävien suoritus on usein riippuvainen toisista tehtävistä. 

Esimerkiksi tietty tehtävä voidaan aloittaa vasta, kun toinen tehtävä on saatu val-

miiksi. Tehtävien riippuvuuksia suunnitellaan tehtäväluettelon valmistuttua. Riippu-

vuuksia voi aiheuttaa esimerkiksi tehtävien väliset suhteet, resurssit tai olosuhteet. 

Riippuvuudet ovat tehtävien välisien työjärjestyksen määrääviä, valittuja tai ehdot-

tomia rajoituksia. Töiden työjärjestystä ja limitysten suunnittelua varten tehtävien 

väliset riippuvuudet voidaan jakaa neljään ryhmään: looginen riippuvuus, olosuhde-

riippuvuus, tekniset riippuvuudet ja resurssiriippuvuus. (Rakennustietosäätiö 2011, 

81.) 

Looginen riippuvuus. Looginen riippuvuus on ehdoton riippuvuus. Looginen riip-

puvuus johtuu siitä, että tehtävät voidaan suorittaa vain tietyssä järjestyksessä. Esi-

merkiksi muotin purkaminen voidaan aloittaa vasta kun raudoitus ja betonointi on 

tehty ja betoni on saavuttanut riittävän lujuuden. (Rakennustietosäätiö 2011, 81.) 

Olosuhderiippuvuus. Työmaalla vallitsevat olosuhteet voivat vaikuttaa tehtävien 

välisiin riippuvuuksiin. Riippuvuuksia aiheuttavia olosuhteita voivat olla esimerkiksi 

sääolosuhteet, työmaajärjestelyt ja sopimukset. Esimerkiksi tilan ja rakenteiden 

suhteellisen kosteuden on oltava tietyllä tasolla ennen pinnoittamista. (Rakennus-

tietosäätiö 2011, 81.) 

Tekniset riippuvuudet. Tekniset riippuvuuden aiheuttaa toteutuksessa käytetty 

tekniikka, joka vaikuttaa muihin tehtäviin. Esimerkiksi perusmuurin muotin laudoi-

tuksen pitää olla valmis toiselta puolelta ennen raudoitusta ja sähköputkien asen-

nuksen ennen muottiseinän tuplaamista. (Rakennustietosäätiö 2011, 82.) 

Resurssiriippuvuus. Resurssiriippuvuus syntyy, kun samaa resurssia voidaan 

käyttää yhdessä kohteessa kerrallaan. Työmaalla oleva työryhmä tai kone siirtyy 

tekemään seuraavaa työtehtävää edellisen tehtävän valmistuttua. Esimerkiksi vesi-

katon tehnyt työryhmä siirtyy tekemään sisälle kevyitä väliseiniä katon valmistuttua. 
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Vesikaton ja kevyiden väliseinien välille syntyy näin riippuvuus. (Rakennustietosää-

tiö 2011, 82.) 

5.2 Lämpölattioiden vaikutus 

Ennen lämpölattioiden asentamista asennuskohteessa pitää olla vesikatto, ikkunat 

ja ovet asennettu (Lattiapalvelu K. Palosaari). Vesikaton, ikkunoiden ja ovien asen-

taminen aiheuttaa olosuhderiippuvuuden lämpölattioihin, koska lämpölattian asen-

nus on kosteudelle arka työvaihe. Lämpölattian asennus edellyttää myös, että alus-

tan suhteellinen kosteus on < 95 %. (Lattiapalvelu K. Palosaari.)  

Haastatteluissa haastateltavat pitivät lämpölattioiden asennusta hallitsevana työvai-

heena. Lämpölattioiden asennus määrää sisätöiden aloitusta ja niiden kiertoa. Ke-

vyet väliseinät tehdään lämpölattiarakenteen päälle. Näin ollen kevyiden väliseinä-

töiden aloitus siirtyy myöhemmäksi. Kevyiden väliseinien siirtyminen heijastuu seu-

raaviin työvaiheisiin. Esimerkiksi maalaus-, tasoitus-, lvi-, sähkö- ja kalustustyöt 

päästään aloittamaan vain osittain tai ei ollenkaan. Väliseinissä kulkee paljon säh-

kötöiden tekniikkaa. Sähkötöitä pystytään tekemään muilta osin eteenpäin, mutta 

sähkömies joutuu palaamaan takaisin tekemään väliseiniin liittyvät työt myöhem-

min. Mikäli sama toistuu useamman työvaiheen kohdalla, se saattaa näkyä työmaan 

loppuvaiheessa. 

Lämpölattian etuna voidaan pitää valmista lopputulosta. Oikein tehtynä pumpatun 

tasoitteen pinnasta tulee kerralla niin tasainen, ettei erillistä jälkityöstämistä tarvitse 

tehdä siistin lopputuloksen saamiseksi. Tasoitteen päälle voidaan asentaa lattiapin-

noite suoraan. (Kangasalan pumppauskeskus.) 

Haastateltavat pitivät lämpölattioita laadukkaina. Lämpölattioiden asennuksen jäl-

keen siirtyminen seuraaviin työvaiheisiin oli ollut helppoa. Mikäli työmaalla oli ha-

vaittu poikkeamia lämpölattioiden laadussa, oli lämpölattiaurakoitsija käynyt korjaa-

massa ne asianmukaisesti. Laadullisiksi poikkeamiksi haastateltavat mainitsivat 

plaanomassan halkeilun sekä plaanomassan vuodot. Plaanomassan vuotojen 

syyksi haastateltavat mainitsivat toppareiden pettämisen. Laadullisia poikkeamia oli 

kuitenkin esiintynyt vähäinen määrä. Lämpölattia urakoitsijoiden kanssa työt olivat 
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haastateltavien mielestä pääosin sujuneet sovitulla tavalla ja aikataulut olivat pitä-

neet sovitusti.  
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6 LÄMPÖLATTIOIDEN VAIKUTUS KOKONAISKUSTANNUKSIIN 

6.1 Yleistä 

Rakennushankkeessa kustannuksia tarkastellaan erisuuruisina kokonaisuuksina, 

jolloin ne käsittävät hankkeen kustannuksista erisuuruisen osuuden. Koko hanketta 

tarkastellessa voidaan puhua rakennushankkeen kokonaiskustannuksista eli kiin-

teistön hankinta- ja rakennuskustannuksista. (Rakennustieto 2016.) 

Rakentamishankkeessa onnistuminen riippuu vahvasti siitä, kuinka hyvin tuotantoa 

voidaan aikatauluilla ohjata. Asianmukaisella aikataulusuunnittelulla voidaan vähen-

tää hankkeen riskejä laatimalla tavoitteelliset, toteuttamiskelpoiset ja ohjauksen 

mahdollistavat aikataulut. (Mittaviiva.) 

Jo varhaisessa vaiheessa rakennushankkeelle täytyy määrittää kustannustavoite. 

Kustannustavoitteella rakennuttaja ohjaa suunnittelua ja päätöksiä. Suunnittelua ja 

päätöksiä ohjataan niin, että joko asetetussa kustannusraamissa pysytään tai kus-

tannusraamia voidaan ennakoidusti tarkastaa suuntaan tai toiseen. Rakennuttajan 

tulee seurata ja ennakoida aktiivisesti syntymässä olevaa loppukustannusta koko 

hankkeen toteutuksen ajan. (Rakennustieto 2016.) 

Rakennushankkeessa kokonaiskustannukset sisältävät kaikki käyttövalmiin raken-

nuksen kustannukset. Kiinteistön hankintakustannuksiin kuuluvat mm. tontin han-

kinta sekä verot. Rakennuskustannukset sisältävät rakennustyömaalla syntyvät ra-

kennus- ja tekniikkaosien kustannukset. Rakennuskustannukset sisältävät tämän 

lisäksi myös rakennuttamisen kustannukset eli hanketehtävät ja hankevaraukset. 

Resurssien käyttö ja niiden hinta vaikuttavat rakennuskustannuksiin. Resursseja 

ovat tarvittavat materiaalit, energia, työ ja pääoma. (Rakennustieto 2016.) 

Rakennushankkeessa kustannukset määräytyvät pitkälle suunnitteluvaiheessa. 

Hankkeen kustannukset perustuvat hankkeen laajuuteen. Samat rakennettavat tilat 

voidaan rakentaa usealla erilaisella ja erihintaisella suunnitteluratkaisulla. Kustan-

nuksia ei voi juuri pienentää rakentamisvaiheessa, mutta asetettu tavoite voidaan 

kyllä ylittää rakentamisen huonolla ohjauksella. (Tanskanen 9.10.2017.) 
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Talouden hallinnassa urakoitsijan kannalta on rakennuttajan rakentamisaikaisen 

suunnitelmamuutosten sekä näistä ja sopimustulkinnoista johtuvien lisä- ja muutos-

töiden hallinta. Rakennuttajalla on mahdollisuus tarkistaa urakoitsijoiden lisä- ja 

muutostyöesitysten hintojen suoriteperusteisten vertailulaskelmien avulla. Urakoit-

sijalta voidaan myös edellyttää eriteltyjä muutoshintalaskelmia hankkeen urakkaso-

pimusasiakirjoissa. (Rakennustieto 2016.) 

6.2 Lämpölattioiden vaikutus kokonaiskustannuksiin 

Haastatteluissa haastateltavat kertoivat, että patteritaloon verrattuna lämpölattia- 

kohteissa joudutaan käyttämään vuodenajasta riippuen enemmän sähkökäyttöisiä 

lisälämmittimiä. Sähkökäyttöiset lisälämmittimet aiheuttavat kustannuksia sähkön-

kulutuksen ja osto/vuokrahinnan vuoksi. Patteritalossa lämmöt saadaan nopeam-

min päälle runkotyövaiheen edetessä. Haastatteluissa yksi haastateltava mainitsi 

lämpölattian olevan kustannustehokas lämmitysmuoto käyttökustannuksiltaan. 

Haastateltavat kertoivat lopullisten kokonaiskustannusten arvioimisen olevan han-

kalaa. Rakennustyömaalla kustannuksiin vaikuttavat monet asiat. Haastateltavat 

kuitenkin pitivät yleisesti ottaen lämpölattiakohdetta kalliimpana tai patteritalon 

kanssa saman hintaisena.  

Haastateltavien mielipidettä tukevat lämpölattioiden vaikutukset aikatauluun sekä 

työjärjestykseen. Aikataulutuksessa lämpölattioiden jälkeen seuraavien työvaihei-

den aloitusvälit ovat tiukemmat. Tiukat aloitusvälit eivät salli myöhästyksiä tai muu-

ten virhe alkaa kertaantumaan. Myöhästyksiä voivat aiheuttaa esimerkiksi urakoit-

sijoiden toiset työmaat ja tavarantoimitukset. Lämpölattiarakenne aiheuttaa työjär-

jestykseen pomppimista, koska kevyet väliseinät tehdään lämpölattian päälle. 

Pomppiminen voi mahdollisesti lisätä kustannuksia. Kustannuksia aiheuttaa esimer-

kiksi materiaalin edestakainen kuljettaminen kerroksesta toiseen.  

Tanskanen (9.10.2017) verkkoartikkelissaan mainitsee rakennushankkeen kustan-

nusten määräytyvän pitkälle suunnittelupöydällä. Haastatteluissa haastateltavat ko-

rostivat suunnittelun merkitystä lämpölattioiden kohdalla. Suunnittelupöydällä tehdyt 

ratkaisut vaikuttavat huomattavasti valmisteleviin töihin. Onteloiden jänneväli vai-

kuttaa plaanomassan määrään onteloiden kaarevuuden vuoksi ja voi hankaloittaa 
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ovien paikoilleen saamista. Ovien asennuksessa on huomioitava esteettömyys. Ovi-

aukon kohdalla oleva kynnys tai tasoero saa olla korkeintaan 20 mm. Kaarevien 

ontelolaattojen vuoksi oviaukkoa voidaan pahimmillaan joutua sahaamaan suurem-

maksi.  

Haastatteluissa haastateltavat mainitsivat asiakkaiden olleen tyytyväisiä lämpölatti-

oihin. Kehuja lämpölattiat olivat saaneet erityisesti käyttömukavuudesta, toimivuu-

desta, hiljaisuudesta ja tasaisuudesta. Tasainen lattia on eduksi myös lämpölattioi-

den jälkeen tehtävissä työvaiheissa. Tasainen lattia mahdollistaa parketin ja lami-

naatin siistin asentamisen. Parketin asennuksessa sallitaan 3 mm:n epätasaisuus 2 

metrin matkalla (Tarkett). Parketin jälkeen asennettavat listat saadaan asennettua 

siististi tasaisen lattian päälle. Asiakkaiden tyytyväisyys ja laadukas jälki viittaavat, 

että käytetyille resursseille saadaan vastinetta. 
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7 YHTEENVETO 

Lämpölattiaa voidaan pitää hiljaisena ja käyttömukavana sekä se parantaa raken-

nuksen akustiikkaa. Lisäksi seinillä ei ole kookkaita pattereita, joita asiakkaat vie-

roksuvat. Itse lämpölattiarakenne voidaan toteuttaa nopeasti ja sen kuivumisaika on 

lyhyt. Lämpölattia rakenteessa etuna on, että oikein asennettuna sillä saadaan ker-

ralla tasainen pinta, joka voidaan pinnoittaa tavanomaisilla lattiapinnoitteilla. Läm-

pölattian eduksi voidaan katsoa myös plaanomassan nopea kuivumisaika. 

Lämpölattiarakenne vaikuttaa rakentamisen aikataulutukseen. Tekovaiheessa läm-

pölattiat hallitsevat isoa aluetta. Valmistelevien työvaiheiden laajuuden arviointi on 

hankalaa aikataulutusvaiheessa. Valmisteleviin työvaiheisiin on syytä jättää aika-

tauluun pelivaraa, jotta mahdolliset viivästykset eivät vaikuta sovittuun luovutuk-

seen. Lämpölattioiden asennusvaihe pystytään usein aikatauluttamaan tarkasti, mi-

käli kyseessä on kokonaisurakka. Pilkotun urakan on työmaalla havaittu aiheuttavan 

kokonaisurakkaa useammin aikatauluhaasteita. Lämpölattiat muuttavat sisävai-

heen aikataulun työvaiheiden aloitusvälejä tiukemmaksi. Plaanomassan nopean 

kuivumisajan ansiosta sisävaiheentyöt päästään aloittamaan nopeasti lämpölattioi-

den asennuksen jälkeen. Plaanomassa tosin luovuttaa kuivuessaan paljon kos-

teutta sisäilmaan ja se voi hidastaa esimerkiksi tasoitteiden kuivumista. Kaiken kaik-

kiaan lämpölattioiden voidaan katsovan venyttävän työmaan aikataulua. 

Työjärjestyksen kannalta lämpölattioiden asennus on tahdistava työvaihe. Läm-

pölattioiden asennus siirtää sisätöiden aloitusta sekä niiden kiertoa. Kevyiden väli-

seinien asennus päästään aloittamaan vasta lämpölattioiden asennuksen jälkeen. 

Toisin sanoen kevyiden väliseinien aloitus siirtyy myöhemmäksi, jolloin se siirtää 

myös väliseinien jälkeisiä työvaiheita myöhemmäksi ja aiheuttaa päänvaivaa työjär-

jestyksen suunnittelijalle. Lämpölattiat aiheuttavat erityisesti LVI- ja sähköurakoitsi-

joille pomppimista kerrosten välillä. Loppuvaiheen kiireen vuoksi on kuitenkin vält-

tämätöntä, että eri työvaiheita tehdään mahdollisimman pitkälle jo ennen lämpölat-

tioiden asennusta.  

Lämpölattioista aiheutuvia suoria ja epäsuoria kustannuksia ovat esimerkiksi aika-

taulun mahdollinen venyminen sekä vuodenajasta riippuen sähköisen lisälämmityk-
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sen hankkiminen. Näiden lisäksi eritoten lämpölattiakohteissa sääsuojan hankkimi-

nen on perusteltua, jotta rakenteet saadaan kuivaksi. Erityisesti talvisaikaan läm-

pölattioiden alustan kuivaksi saaminen on vienyt oletettua kauemmin. Lisäksi ura-

koitsijoista ja urakkasopimuksista riippuen voi pomppimisesta joissakin tapauksissa 

aiheutua lisätyölaskua. Lämpölattioiden vaikutukset on otettava huomioon aikatau-

lua laatiessa. 

Lämpölattiat ovat myyntiä edistävä asia. Asiakkaiden mieltymykset on otettava huo-

mioon ratkaisuita tehtäessä, sillä joka tapauksessa he käyttävät valmista tuotetta. 

Erityisesti lämpölattioiden käyttömukavuus, toimivuus, hiljaisuus ja tasaisuus ovat 

asiakkaiden mieleen.  
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