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Tämän opinnäytetyön tilaaja on Lapwall Oy, Pyhännän yksikkö. Pyhännän tehtaan päätuotteita 
ovat puurunkoiset seinäelementit, ykköstuotteina lämpimät seinäelementit. Lisäksi tehtaalla val-
mistetaan huoneistonväliset seinät (HVS), palokatkot, räystäät, kaiteet sekä katot ja välipohjat ele-
mentteinä. Asiakkaina pääosin ovat rakennusliikkeet, pienissä määrin myös yksityiset rakentajat. 
Kohteita on monenlaisia ja -kokoisia, suuria tuotantolaitoksia, puukerrostaloja, palvelutaloja, rivi-, 
pari- ja omakotitaloja. Päämarkkina-alueena on Suomi, vientiin menee noin viidennes, etupäässä 
Ruotsiin ja Norjaan. Lapwallilla on tehtaat myös Keuruulla ja Pälkäneellä sekä myyntiorganisaatio 
Ruotsissa. 
 
Opinnäytetyössä tarkasteltiin Pyhännän yksikön kolmostuotantolinjan tämänhetkistä tilannetta, ka-
pasiteettia sekä kustannustehokkuutta. Tarkastelussa tutkittiin myös linjalla työskentelevien mää-
rää ja liikkuvuutta työpisteiden välillä. Työssä tarkasteltiin työpisteiden työmäärää, työtapoja sekä 
työntekijöiden tehokkuutta. Myös työnjohdon ja tiiminvetäjien tarpeellisuutta ja heidän roolinsa tär-
keyttä arvioitiin. Työssä mietittiin tuotannon suunnittelun ja hienosuunnittelun tämän hetkistä tilaa 
ja niiden tärkeyttä.  
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä suunnitelma kolmostuotantolinjan tehostamisesta nykyisten 
tuotteiden valmistukseen sekä linjan muutossuunnitelma lämpimien seinien valmistukseen. Suun-
nitelman tarkoituksena on valmistaa linjalla valmistettavaa peruselementtiä kolmannes enemmän 
ja kustannustehokkaammin kuin tällä hetkellä. Lämpimien seinien valmistus nykyisellä linjalla on 
työlästä ja tehotonta. Se on tarkoitus saada kaksinkertaistettua tämän suunnitelman avulla. 
 
Tiedot tuotantomääristä ja tehokkuudesta saatiin vuosien varrelta kerätyistä määristä ja laskel-
mista, yrityksen sisäisestä tiedonkeruusta. Suunnitelmissa otettiin huomioon työnjohdon ja tuotan-
non työntekijöiden näkemykset.     
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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja suunnitella Lapwall Oy:n Pyhännän yksikön yhtä 

elementin tuotantolinjaa ja miettiä ratkaisut kustannustehokkuuden parantamiseksi. Työssä tutki-

taan tämän hetken ongelmat ja ns. kapeikkopaikat eli pullonkaulat. Tavoitteena on nykyisen tuo-

tantolinjan uudelleensuunnittelu ja toteutussuunnitelma, jossa minimoidaan käsityöt työpisteillä ja 

suunnitellaan linjasta enemmän kokoonpanolinjamainen. Työssä keskitytään pelkkään valmistus-

linjaan, runkovalmistuksesta paketointiin, ei osavalmistukseen eikä varastointiin. Lean-ajattelu on 

tärkeässä roolissa Lapwallilla myös tuotantoprosessissa. 

 

Työssä haetaan ratkaisua työpisteiden vaiheaikojen lyhentämiselle. Vaiheajan pituuden merkitys 

onkin tärkeä asia valmistuslinjan prosessissa. Se antaa suoraan ajan, jonka välein valmis tuote 

tulee linjalta. Työssä tutkitaan jokaisen työpisteen kuluttama aika ja haetaan ratkaisua sen lyhen-

tämiseen. 

 

Suuressa roolissa ovat tuotannon työntekijät. Työssä tarkastellaan nykyinen henkilömäärä pisteit-

täin ja arvioidaan, onko määrä oikea nykyisellään. Tutkitaan työntekijöiden liikkuvuutta omalta pis-

teeltä edelliselle tai seuraavalle pisteelle, sen tarpeellisuutta ja vaikutusta vaiheaikoihin. Arvioidaan 

työnjohdon vaikutusta työntekijöiden opastukseen ja liikutteluun työpisteeltä toiselle. Tutkitaan, 

mikä on työnjohdon ennakoinnin ja suunnittelun vaikutus ongelmatilanteissa.  

 

Opinnäytetyössä tutkitaan tuotannonsuunnittelun hyötyjä ja vaikutuksia linjan virtaamisen nopeut-

tamisessa. Mietitään, mitä hyötyä saadaan linjakohtaisesta elementtien valmistusjärjestyksen hie-

nosuunnittelusta. Lopputuotteena on valmis suunnitelma tuotantolinjan rakenteen muutoksista ja 

investoinneista. 
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2 LAPWALL OY 

Lapwallin toiminta on alkanut vuonna 2011 ja sen päätoimipaikka on Pyhäntä. Päätoimintana yri-

tyksellä on puuelementtien valmistaminen. Lapwallin alkuperäinen ajatus toiminnalle oli valmistaa 

puuelementit yhdelle rakennusliikkeelle. Siitä toiminta on laajentunut räjähdysmäisesti. Elementtejä 

toimitetaan ympäri Skandinaviaa monille eri rakennusfirmoille. Yhtiön LapWall LEKO® elementoin-

tijärjestelmä mahdollistaa kustannustehokkaan tavan rakentaa laadukkaasti rivi-, luhti- ja kerrosta-

lot, hoiva- ja päiväkodit sekä liiketilat ja teollisuusrakennukset. Yhtiön kuivaketju toimii raaka-ainei-

den varastoinnista aina elementtien toimittamiseen ja asentamiseen työmailla. (1.) 

 

Vuoden 2016 liikevaihto oli noin 30 miljoonaa euroa ja vuoden 2017 liikevaihto on noin 50 miljoonaa 

euroa. Kasvu on siis hurjaa. 

 

Lapwallilla on tehtaat myös Pälkäneellä ja Keuruulla. Lisäksi on toimipisteet Oulussa ja Vantaalla. 

Lapwallin tytäryhtiö Lapwall AB toimii Ruotsin ja Norjan markkinoilla. Lapwall AB:n toimipisteet ovat 

Tukholmassa ja Borlängessä. (1.) 
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3 LEAN-JOHTAMISFILOSOFIA 

Maailmalla on monia oppeja ja filosofioita käytössä tuotantoprosessin parantamiseksi tai kehittä-

miseksi. Monissa opeissa keskitytään tuotannon johtamisen parantamiseen tai kehittämiseen, toi-

sin sanoen, kuinka tulla parhaaksi. Kirjallisuudesta löytyy myös ohjeita ongelmanratkaisuihin. Näi-

hin asioihin painottuu Lean-ajattelu, josta muutamia ajatuksia seuraavana käsittelen. Tätä Leanin 

filosofiaa toteutetaan myös Lapwallilla. 

3.1 Lean-menetelmä 

Lean on prosessijohtamisen malli. Lean keskittyy virtauksen maksimointiin ja hukan, esimerkiksi 

menetetyn ajan vähentämiseen eli prosessin läpimenoajan minimoimiseen. Läpimenoajan lyhen-

tyminen on siis nopeuden kasvattamista, joka kuuluu Leanin päätavoitteisiin. Jos läpimenoaikaa ei 

saada lyhennettyä, ei kustannustehokkuuskaan todennäköisesti parane. Lean-käsite pitää sisäl-

lään monia teorioita ja työkaluja. Usein luullaan, että Leanin työkalut ratkaisisivat ongelmia. Työka-

lujen tehtävänä on kuitenkin etsiä ongelmakohdat prosessista. Toisin sanoen henkilöstö kaivaa 

ongelmat esille ja esimies ratkaisee tietotaidollaan ongelmat. Isona etuna on hyvä prosessin tun-

temus ja ongelmanratkaisutaito. Jos esimies ei ymmärrä työkalujen roolia, seurauksena on Lean-

projektin epäonnistuminen. Leanin ajattelu- ja käyttäytymismalleja ovat jatkuva parantaminen ja 

sopeutuminen. Tämä taas estää organisaation pysähtyneisyyden. Parannustoiminnan tulee olla 

jatkuvaa. (2.)  

3.2 Esteiden teoria 

Jokaisesta systeemistä löytyy aina vähintäänkin yksi este. Kun tätä kuormitetaan liikaa, esteelle 

kertyy asioita. Tästä johtuu läpimenoajan kasvaminen ja suorituskyvyn heikkeneminen. Puhutaan 

pullonkaulasta tai kapeikkopaikasta. Tässä yhteydessä on systeemistä tunnistettava pullonkaula, 

eli läpimenoa rajoittava paikka, sekä se, millä tavoin tätä paikkaa kuormitetaan. Prosessin läpime-

noaika määräytyy pullonkaulan perusteella, toisin sanoen sen työpisteen nopeus eli vaiheaika on 

sama kuin koko prosessin läpimenoaika. Systeemi on siis epätasapainossa. Prosessissa paran-

nusten on kohdistuttava tähän pullonkaulakohtaan. Parannuksen kohdistuttua muualle kuin pullon-

kaula kohtaan sen vaikutus on kyseenalaista. On siis tunnistettava todellinen pullonkaula. (3.)  
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3.3 Vaihtelu 

Prosesseista löytyy aina vaihtelua, ja sen kasvaminen heikentää tuotannon suorituskykyä. Tämä 

näkyy välittömästi ja voimakkaasti prosessissa tehoa alentavana. Vaihtelun minimointi ja kontrol-

lointi ovat todella tärkeitä suorituskyvyn parantamisessa. Vaihtelua on kahdenlaista, ennustettavaa 

(stabiili) ja ei-ennustettavaa (epästabiili). Näistä yleisemmin puhutaan syinä, yleissyy (stabiili) ja 

erityissyy (ei-stabiili). (4.) 

 

Vaihtelua on kyettävä pienentämään mahdollisimman paljon ja pidettävä se on mahdollisimman 

pienenä. Tuotannossa vaihtelu pysyy pienempänä tarjoamalla asiakkaille rajoitetut tuotteet, eikä 

tuoterepertuaarin saa antaa laajeta liiaksi. Tuotannonsuunnittelulla ja hienosuunnittelulla tasataan 

vaihteluita jakamalla valmistusjärjestys järkeväksi. Jokaisen työvuoron lopussa varmistetaan, että 

seuraava työvuoro pääsee aloittamaan täysillä ja suunnitellusti. Ei ajeta vuoron loputtua niin sano-

tusti tuotantoa alas, koska käynnistäminen vie aikaa ja tehokkuus tältä osin laskee. Vuoron lopussa 

koko linjan kapasiteetti ei ole käytössä, vaan tehdään esim. huolto- ja kunnossapitotöitä. (4.)  

3.4 5S-menetelmä 

5S-menetelmä on yksi monista Lean-johtamisfilosofian työkaluista. Se on alun perin kehitetty Ja-

panissa. 5S on viisiportainen työmenetelmien standardointiin ja työympäristön organisointiin kes-

kittyvä menetelmä, jonka tavoitteina on parantaa työn turvallisuutta ja lisätä tuottavuutta, sekä tun-

nistaa ja poistaa arvoa lisäämättömiä toimintoja prosessista. Muutoksilla haetaan parempaa laatua 

ja työturvallisuutta sekä luodaan miellyttävämpi ja tehokkaampi työympäristö. 5S on erittäin teho-

kas työkalu, se on konkreettinen ja hyvät tulokset näkyvät nopeasti tuotannossa. Yleensä Leanin 

soveltaminen aloitetaankin juuri 5S- menetelmällä. (5.)  

 

5S tulee seuraavista sanoista ja vaiheista:  

• Sorteeraus - lajittelu ja tarpeettomista tavaroista luopuminen.  

• Systematisointi - järjestyksen ja toimintamallien selkeyttämistä.  

• Siivous - työpisteen ja alueen siivous, työvaatteiden puhtaus sekä laitteiden ja koneiden 

huolto.  

• Standardisointi - yhteisistä pelisäännöistä ja toimintatavoista sopiminen.  
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• Seuranta - pidetään kiinni sovituista tavoista ja menetelmistä, seurataan jatkuvasti ja var-

mistetaan, että 5S tulee normaaliin päivittäiseen rutiiniin. (5.)      
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4 JUURISYYANALYYSI 

Kaikissa prosesseissa esiintyy ongelmia, isompia ja pienempiä. Ongelmilla on useita juurisyitä. 

Löytämällä nämä juurisyyt ja poistamalla ne katoavat ongelmatkin. Juurisyiden tunnistamisessa 

usein käytetään kalanruotokaaviota eli Ishikawa-diagrammia. Tätä samaista kaaviota sovelletaan 

myös Lapwallilla tuotannon ongelmien juurisyiden tunnistamisessa.  

 

Kalanruotokaavion päähän määritellään ongelma. Ongelman aiheuttajat ja mahdolliset syyt laite-

taan selkäruodosta lähteviin haararuotoihin, yleensä 4–6 tärkeintä tekijäryhmää. Yleisesti on käy-

tössä kuvassa 1 esitetty neljän M:n kategoria: Materials (materiaalit), Machines (koneet), Man (ih-

miset) ja Medhods (menetelmät). Kategoriaan lisätään vielä yleensä Mother Nature (ympäristö) 

sekä Measurement (mittaus). Jokaiseen kategoriaan mietitään siihen liittyviä syitä tai tekijöitä. Näitä 

syitä tai tekijöitä löydetään kysymällä, miksi jokin ongelma syntyy ja mitkä tekijät tai ketkä siihen 

vaikuttavat. (6.) 

 

 

 

 

KUVA 1. Syy-seurauskaavio, kalanruoto (Ishikawa) (6.) 
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5 KEHITETTÄVÄN TUOTANTOLINJAN NYKYTILANNE 

Tällä hetkellä tuotanto tehtaalla pyörii kahdessa vuorossa, aamu- ja iltavuoroissa, viitenä päivänä 

viikossa (työaikamuoto 2/5). Työvuoron miehitys käsittelyssä olevalla kolmostuotantolinjalla on viisi 

linjatyöntekijää sekä yksi tiiminvetäjä, yhteensä kuusi henkilöä. Yksi työnjohtaja vastaa kahdesta 

linjasta, joten tällä linjalla on käytössä puolikas työnjohtaja vuoron aikana.  

 

Tämän hetken tuotantosuunnittelusta linjan valmistukseen tulevat kahta puolta työstöä vaativat ele-

mentit, kuten palokatkot (pk), parvekeväliseinät (pvs), osastoidut ja lämpimät palokatkot ja lämpi-

mät varastonseinät. Erikoistilanteissa joudutaan tekemään myös lämmintä ulkoseinäelementtiä 

(US), joka ei tällä hetkellä ole tämän tuotantolinjan perustuote. Lämmin US-elementti on ykköstuo-

tantolinjan tuote. Sitä kuitenkin joudutaan ottamaan kolmostuotantolinjan tuotantoon, jos ykköslinja 

on ylikuormitettu tai sattuu häiriötilanteita. Pystyrunkoiset ja erikoisen muotoiset elementit tehdään 

kolmostuotantolinjalla, mutta nämä tuotteet voivat olla yhden puolen työstöllä. Lämpimän ulkosei-

nän osuus tämän tuotantolinjan tuotannosta on noin kymmenen prosenttia.   

 

Linja tuottaa yhden työvuoron aikana valmista peruselementtiä noin 60–70 metriä. Se on yhtä työn-

tekijää kohti noin 10 metriä. Lämmintä US-elementtiä vuorossa tehdään noin 25–30 metriä, työn-

tekijää kohti noin 4−5 metriä. Työpisteitä linjalla on elementin työstöistä johtuen 4–6 pistettä. Yhden 

puolen työstöstä jää kaksi työvaihetta pois. Työstöjen määrästä riippuen elementti viipyy jokaisella 

pistellä tietyn ajan. Tämä tarkoittaa sitä, että aina tämän saman ajan välein valmistuu uusi ele-

mentti. Työpisteille runko-, ulkoverhous- ym. osat tulevat valmiina osavalmistuksesta. (7.) (Liite 1.)      

5.1 Tuotantoprosessin valmistelu 

Tuotannonsuunnittelu on järjestellyt jokaiselle tuotantolinjalle parhaiten soveltuvat tuotteet. Han-

kintaosasto on hankkinut valmiiksi tarvittavat materiaalit. Tavoitteena on tuotannonsuunnittelun olla 

valmiina viikoksi eteenpäin. Tuotannonsuunnittelusta tulee jo valmiina elementtien tekojärjestys, 

mutta tarvittaessa työnjohtaja voi muuttaa sitä. Työnjohtaja hakee oman linjansa suunnitelmat ja 

tarkistaa, ettei niissä ole puutteita tai virheitä. Hän varmistaa tarvittavat materiaalit ja niiden riittä-

vyydet, sekä varmistaa kiinnitystarvikkeet sekä mahdolliset erikoistuotteet. Työnjohtaja toimittaa 
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osalistat osavalmistukseen ja katsoo tekojärjestyksen osavalmistustyönjohtajan kanssa. Osaval-

mistus tekee tarvittavat osat, runko-, ulkoverhous-, ym. osat, laittaa ne kärryihin ja vie osajonoon 

eli osapuskuriin.  

5.2 Tuotantoprosessin kulku 

Työnjohtaja ja tiiminvetäjä ovat jakaneet työntekijät työvuoron alussa pidettävässä tiimipalaverissa, 

tarvittava määrä jokaiselle työpisteelle. Tiiminvetäjän tehtävänä on peruslinjatyöskentelyn ohessa 

varmistaa, että kaikilla on edellytys tehdä työtään tehokkaasti. Hänen tehtäviin kuuluu varmistaa, 

että osat ovat valmiina ja saatavilla. Tiiminvetäjä tilaa myös materiaalit osavalmistukseen sekä jär-

jestelee jätteiden kuljetuksen pois linjalta. Kuvassa 2 on yleiskuva käsiteltävästä tuotantolinjasta. 

 

 

 

KUVA 2. Elementin valmistuslinja 
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5.2.1 Runkopöytä 

Rungon tekijä hakee oikean osakärryn osajonosta työpisteelle ja jakaa osat pöydälle laserin osoit-

tamille paikoille. Kuvan 2 yläreunassa näkyvän laserin tiedostot tulevat suoraan suunnittelusta. Pa-

periset tulosteet kulkevat myös mukana koko valmistusprosessin ajan. Ristimitta elementille pysyy 

pöydässä olevien vasteiden avulla. Rungon kokoaminen tapahtuu manuaalisesti paineilmalla toi-

mivalla runkonaulaimella. Eristetyissä elementeissä runkopisteen toinen työntekijä on leikannut 

eristevillat valmiiksi ja tuonut ne villakärryllä työpisteen luokse. Villojen asennus tapahtuu saman-

aikaisesti rungon teon yhteydessä. Tässä vaiheessa porataan reiät ja asennetaan nostoliinat suun-

nitelluille paikoille. Tällä pisteellä työskentelee yleensä yksi työntekijä ja työläämmissä rungoissa 

ja eristetyissä elementeissä käy toinen henkilö apuna. Tämä toinen henkilö voi olla tiiminvetäjäkin, 

riippuu linjan muiden pisteiden kuormituksesta. Lopuksi pöydän puristinvasteet löysätään ja ele-

mentti siirretään seuraavalle työpisteelle, levytyspöydälle. Kuvassa 3 on keskeneräinen elementin-

runko. 

 

 

KUVA 3. Elementin rungon valmistusta runkopöydällä 
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5.2.2 Levypöytä 

Levytyspisteellä työskentelee yksi työntekijä. Myös tällä pisteellä valmis elementin runko kiinnittyy 

vasteisiin pitäen ristimitan oikeana ja näin elementti on tarkasti oikealla paikalla.  Työpisteelle on 

tuotu valmiiksi tarvittavat levyt, joiden materiaali ja paksuus ovat oikeat, sekä pituus on optimaali-

nen. Sopivalla pituudella minimoidaan hukan määrä. Työntekijä asentaa levykeventimellä nostaen 

levyt suunnitelluille paikoille ja esikiinnittää jokaisen levyn paineilma toimisella hakasnaulaimella. 

Levyt on laitettava ehdottomasti suunnitellusti, koska lopullisen kiinnityksen ja reunojen sekä auk-

kojen sahauksen hoitaa automaattiportaali. Kiinnitys- ja sahaustiedot portaali saa suunnittelun te-

kemästä tiedostosta. Kiinnityksen ja sahauksen jälkeen kerätään leikkausjätteet omiin kontteihin. 

Seuraavaksi tällä samalla pisteellä asennetaan myöskin ulkopuolen koolaus. Koolausosat ovat val-

miina kärryssä, josta ne asennetaan manuaalisesti käsin ja kiinnitetään myöskin manuaalisesti pai-

neilmanaulaimella. Kuvassa 4 tuulensuojalevyt on asennettu elementtiin. Taustalla näkyy auto-

maattiportaali.   

  

 

KUVA 4. Tuulensuojalevyt asennettuna levypöydällä 
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5.2.3 Panelointipöytä 

Seuraavana elementti siirretään pöydän kuljettimella panelointipisteelle, jossa asennetaan ulkover-

hous joko pysty- tai vaakapanelointina. Paneloinnissa yleensä työskentelee yleensä yksi henkilö, 

mutta haastavissa elementeissä käy toinen apuna hetkellisesti, joka on yleensä loppupään työnte-

kijä paketoinnista. Jälleen elementti ajetaan vasteisiin ja kiinnitetään. Osavalmistus on tehnyt ver-

housosat valmiiksi ja niputtanut ne oikeassa järjestyksessä kärryyn. Osakärryt on tuotu paneloinnin 

osajonoon, osapuskuriin.  Ensimmäisen paneelin paikka mitataan ja merkataan, ja siitä aloitetaan 

valmiiden osien latominen. Käsin ladotut paneelit kammataan ja esikiinnitetään pienikantaisilla-

nauloilla. Kampauksella saadaan paneelit tarkasti oikealla jaotuksella elementtiin. Paneelien pää-

typonttijatkokset tehdään elementin päällä takapuolelta hakasnaulaimella kiinnittäen toisiinsa. Val-

miiksi ladotun paneloinnin lopullisen kiinnityksen ja sahauksen tekee sama Weinnmannin auto-

maattiportaali, joka teki työstöt edelliselläkin pisteellä. Portaalin alkaessa työstämään työntekijä 

seuraa, että aloituskohta on oikea, sekä naulaukset ja sahaukset tulevat suunnitellusti. Tämän jäl-

keen kerätään sahausjätteet pois niille tarkoitettuun konttiin. Kuvassa 5 on ulkoverhouspanelointi 

käynnissä jossa lopullinen kiinnitys ja sahaus ovat vielä automaattiportaalilla tekemättä.  

 

 

KUVA 5. Ulkoverhouksen asennus käynnissä panelointipöydällä. 
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5.2.4 Yksi- tai kaksipuoleinen työstö 

Yhden puolen työstöjä vaativa elementti on jo tässä vaiheessa valmis. Valmis elementti nostetaan 

katossa olevalla palkkinosturilla suoraan pakkausradalle, suojataan ja kollitetaan suunnitelman mu-

kaisesti. Yhden puolen työstöinen elementti käy vain kolmella pisteellä. Kahden puolen työstöjä 

vaativat elementit jatkavat seuraavalle työpisteelle. Paneelipöytä, jolla elementti vielä on, on per-

hospöytäparin toinen pöytä. Tällä se käännetään seuraavaan työpisteeseen, jota kutsutaan nelos-

pöydäksi. Tällä pöydällä voidaan tehdä eri elementeille monia työvaiheita. Kahta puolta ulkover-

hoiltujen elementtien ulkovuoripanelointi tehdään valmiista osista. Samalla tavalla käsin manuaali-

sesti ladotaan paneelit elementtiin, kammataan oikealle jaolle ja esikiinnitetään. Tällä pisteellä voi-

daan myöskin laittaa eristeet ja levytys, esimerkiksi palokatkoihin. Lämpimien ulkoseinäelementtien 

jatkotyöt, pinninkipalkin asennus, höyrynsulkumuovin laitto sekä sisäpuolen koolaus, tehdään joko 

tällä tai seuraavalla pisteellä linjan virtauksesta riippuen. Kuvassa 6 elementin toisen puolen ulko-

verhous asennus on käynnissä. Taustalla näkyy automaattiportaali. 

 

 

KUVA 6. Toisenpuolen työstö nelospöydällä käynnissä. 
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5.2.5 Elementin viimeistely 

Viimeiselle työpisteelle elementti siirretään jälleen pöydän kuljettimella ja kiinnitetään vasteisiin. 

Weinmannin automaattiportaali tekee toisen puolen työstön kiinnitykset ja sahaukset valmiista tie-

dostoista. Myös lämpimän seinän sisäpuolen höyrynsulkumuovi ja koolaus asennetaan vaihtoeh-

toisesti tällä viimeisellä työpisteellä. Tämä Weinmannin portaali palvelee kahta viimeistä, nelos- ja 

viitostyöpöytää. Kuvassa 7 elementtiin on asennettu ristiinkoolaus. Kuvassa näkyy elementin nos-

toihin käytettävä nosturi.  

 

 

KUVA 7. Koolauksien asentaminen viitospöydällä käynnissä. 
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5.2.6 Pakkaus ja kollitus 

Valmis elementti nostetaan nosturilla pakkauslinjalle. Elementille tehdään silmämääräinen laadun-

tarkastus ja puutteet korjataan. Tarkastuksen jälkeen elementti suojataan ja kollitetaan pakkaus-

suunnitelman mukaisesti. Pakkaaja lisää valmiin elementin tietojärjestelmään. Valmis kolli työnne-

tään rullarataa pitkin ulos tuotantohallista, odottamaan kuljetusta varastohalliin. Kuvassa 8 on ele-

mentin paketointi käynnissä.  

   

 

KUVA 8. Valmiit elementit pakentointipisteen rullaradalla.  
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6 TUOTANTOLINJAN ONGELMA-ANALYYSI 

Tuotantolinjan virtaamiseen vaikuttavia asioita ja seikkoja, eli ongelmia, on selvitelty monilta eri 

tahoilta. On tarkasteltu vaiheaikamittauksia, joilla on päästy kiinni niin sanottuihin pullonkaulapaik-

koihin. Selvityksessä on kuunneltu työnjohdon sekä tiiminvetäjien näkemykset ongelmista ja epä-

kohdista. Myöskin linjatyöntekijöiden ajatuksia on kuunneltu ongelmien paikantamisessa. Näiden 

asioiden ja näkemysten pohjalta on saatu hyvä kuva siitä, mitä työpisteitä on tarve kehittää ja te-

hostaa. Kalanruotokaavio ajattelulla suurimmat ongelmat ovat ihmisten asenteissa, motivoinnissa 

ja ohjauksessa. Toinen iso ongelma on koneet ja laitteet, sekä niiden tehokkuus tai sijoittelu linjalla. 

Jos kone tai laite on logistisesti väärässä paikassa, niin sitä siirrettäessä voidaan ajatella, että me-

netelmäkin muuttuu. Muut haarat kalanruodossa ovat jo aika hyvin kunnossa, kuten materiaalit, 

ympäristö ja mittaus, mutta toki niissäkin on aina parannettavaa, mutta niiden osuus tuotantolinjan 

virtauksen parantamiseen ei ole merkittävä. Seuraavassa käyn läpi ne työpisteet, joissa suurimmat 

ongelmat on havaittu. 

6.1 Rungonteko ja villoitus   

Rungonteossa on erittäin tärkeää, että runko-osat ovat oikeassa järjestyksessä ja merkattuina oi-

kein, ettei rungontekijällä mene turhaan aikaa oikeiden osien etsimisessä. Osien väärää järjestystä 

ei ole usein, mutta sen sattuessa tekoaika kasvaa heti huomattavasti. Osapuskurissakin kärryt on 

oltava tarkasti oikeassa järjestyksessä.  

 

Suurin ongelma tällä pisteellä on villoitus, etenkin valmiiden villojen toimittaminen asennuspaikalle. 

Villaosientekopiste on toisessa päässä tuotantohallia. Tämä aiheuttaa turhaa työtekijöiden liikku-

mista ja ylimääräistä valmiiden villaosien kuljetusta. Tästä johtuen aikaa kuluu turhiin liikkeisiin ja 

tällä tavalla toteutettu logistiikka syö tehokkuutta. Valmiiden villaosien kuljettaminen kärryillä hallin 

läpi on hidasta, sekä osien oikeassa järjestyksessä pitäminen on hankalaa ja työlästä. Järjestys on 

oltava juuri oikea ja erikokoiset villapalaset on erittäin vaikea pinota päällekkäin ja saada pysymään 

ne kuljetuksen ajan pinossa. Järjestysnumerointia villoihin on käytännössä mahdoton tehdä. Kyl-

missä seinäelementeissä rungon ehtii tehdä yksi työntekijä, mutta lämpimissä seinissä villan leik-

kaus ja asennus vaativat toisen työntekijän, joka palvelee toistakin pistettä. Tämä vaihe ei vaadi 
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täyttä kahta työntekijää. Tiiminvetäjän tehtävä on liikutella työntekijää tarpeen mukaan. Tämän on-

nistuminen ja ennakointi ovat haastavaa. Villan leikkauspisteen tämänhetkinen paikka johtuu työ-

järjestyksen muutoksista, koska joskus aiemmin villoitus on tehty linjan loppupäässä.  

6.2 Levytys ja koolaus 

Levytyspisteen ongelmat ovat pieniä. Elementin valmistuksessa käytetään muutamia eri levytuot-

teita ja pituuksia. Tärkeää on, että oikea tuote oikean mittaisena on saatavilla ja tuotuna merkatulle 

paikalle juuri oikeaan aikaan. Jos huomataan siinä vaiheessa, kun pitäisi levyt asentaa rungon 

päälle, että onkin väärä tai väärän mittainen tuote tarjolla, niin sen vaihtaminen hidastaa huomat-

tavasti virtausta ja kasvattaa vaiheaikaa. Tässäkin ennakointi ja oikea ajoitus ovat erittäin tärkeitä.   

 

Koolaus vaiheessa osakärryjen järjestys ja koolausosien oikea järjestys ja numerointi on oltava 

kunnossa. Oikean osakärryn etsiminen tai osien väärä järjestys aiheuttavat turhaa ajan hukkaa. 

Epäjärjestystä osakärryillä tai koolausosilla onkin hyvin harvoin. 

6.3 Ulkoverhouksen asennus 

Ulkoverhouksen asennuspiste kokonaisuudessaan on välillä jopa pullonkaulana tuotantolinjan vir-

tauksessa. Tällä työpisteellä ongelmia ja hankaluuksia on useita. Valmiiden verhousosien nostelu 

käsillä elementin päälle on hidasta ja vaatii turhan monta toistuvaa nosto- ja sivuttaissiirtoliikettä 

työntekijältä. Nosto on saatava tehtyä koneellisesti yhdellä kertanostolla. 

 

Pitkissä elementeissä verhouslautojen jatkaminen tehdään elementin päällä ladonnan yhteydessä 

paineilmahakasnaulaimella laudan takapuolelta. Tämä on hidas työvaihe ja on saatava pois tuo-

tantolinjalta jarruttamasta virtausta. Verhouksien jatkaminen on saatava tehtyä jo ennen elementin 

päälle nostoa, osien valmistusvaiheessa. Verhouksen asennus vaatii osaksi kaksi työntekijää, 

mutta ei kokoaikaisesti. Käsitöitä on paljon, joten ne on saatava tehtyä nopeasti, että automaatti-

portaali pääsisi työskentelemään. 
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6.4 Ikkunanasennus ja pakkaus 

Ikkunanasennus on haastavaa ja aiheuttaa tuotantolinjan virtauksen hidastumista, jopa pullon-

kaulan jossakin tapauksissa. Asennus tapahtuu elementin ollessa viitospöydällä lappeellaan, eikä 

siihen ole hyviä ja helppokäyttöisiä työvälineitä. Pienet ja kevyet ikkunat asennetaan käsin nosta-

malla. Isot ja raskaat ikkunat asennetaan nosturin avulla vaikeakäyttöisillä liinavirityksillä. Tämä 

työvaihe vaatii suhteettoman paljon työvoimaa puutteellisten työmenetelmien ja apulaitteiden 

vuoksi. Työturvallisuus on viritysten takia ontuvaa. Asennusprosessia on muutettava niin, että ik-

kunoita ei tarvitse nostella käsin ja asennuksen on oltava turvallista kaikissa vaiheissa. Itse ikku-

nanasennus on saatava pois elementtipöydältä, jottei se hidasta seuraavan elementin siirtoa vii-

tospöydälle ja toisen puolen verhouksen kiinnitystä sekä työstöä automaattiportaalilla.  

 

Jos ikkunoiden asennus tehdään viitospöydän ja pakkauslinjan välissä ongelmana on tilan loppu-

minen. Pöydän ja pakkaamon välissä ei mahdu asentamaan ikkunoita, vaan pakkauslinjaa on siir-

rettävä. Pakkauksessa on myös ongelmana raskaiden elementtikollien ulos siirtäminen. Pakkaa-

mon rullaradassa ei ole koneellista siirtoa elementtikolleille, vaan ne joudutaan työntämään mies-

voimin ulos odottamaan varastointiin vientiä. Tämä vaatii useita työntekijöitä työntämään kollia 

ulos, mikä syö työntekijäkapasiteettia viereisiltä työpisteiltä. 
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7 KORJAUSTOIMENPITEET 

Suurin tehostamismahdollisuus on työntekijöiden motivoinnissa ja innostamisessa. Jokainen on 

saatava mukaan ja kaikkien on ymmärrettävä se kuinka tärkeitä asioita ovat hyvän ja innostavan 

ilmapiirin merkitykset. Jokaisen on tiedettävä mitä tavoitellaan ja kaikin keinoin pyrittävä siihen. 

Työntekijöiden liikkuvuus omalta työpisteeltä auttamaan hitaampaa työvaihetta tekevää on todella 

tärkeä asia. Liike tulisi olla edelliselle tai seuraavalle pisteelle, mutta ei sen kauemmas. Seurataan 

edellistä ja seuraavaa työpistettä automaattisesti ja ollaan välittömästi auttamassa ongelmissa ole-

vaa työpistettä. Työnjohdon ja tiiminvetäjän rooli on merkittävässä osassa ohjata ja neuvoa linja-

työntekijöitä. Työvuoron alussa pidettävässä tiimipalaverissa arvioidaan jo valmiiksi millä työpis-

teellä elementti viipyy tavallista pidempään. Näin ennakoidaan ja suunnitellaan työntekijöiden liik-

kuvuutta jo valmiiksi. Tämä liikkuvuuden ymmärtäminen ja sen onnistuminen tuokin suuren paran-

nuksen virtaukseen. 

 

Suunnittelun ja tuotantosuunnittelun tekemän valmistusjärjestyksen muuttaminen eli niin sanotun 

hienosuunnittelun käyttö tällä linjalla ei käytännössä onnistu. Elementit on valmistettava kollisuun-

nitelman mukaisesti, koska pakkaamossa ei ole välivarastointimahdollisuutta valmiille elementeille, 

josta voitaisi ottaa haluttu elementti tekeillä olevaan kolliin. Välivaraston rakentamiselle ei tällä het-

kellä ole tilaa pakkaamossa. Seuraavassa ongelmatyöpisteiden korjausehdotukset. (Liite 2.) 

7.1 Rungonteko ja villoitus 

Rungon tekemisessä itsessään ei ole ollut suuria ongelmia lukuun ottamatta harvoin tapahtuvaa 

osien epäjärjestystä. Tämäkin saadaan kuntoon lisäämällä huolellisuutta osavalmistuksessa.  

 

Villaosientekopisteen siirtäminen lähelle asennuspaikkaa tuo suuren hyödyn ja vähentää villojen 

kuljetusta hallin perältä logistisesti oikealle paikalle. Suunnitelmani on, että rakennetaan villata-

sanne toiseen kerrokseen runkopöydän alkupäähän osittain runkopöydän päälle. Lattiatilan puut-

teen vuoksi villaosien valmistus on nostettava ylös, jolloin osien syöttäminen asennukseen oikealle 

paikalle helpottuu. Tasanteen alla voidaan toimia entiseen tapaan, joten se ei estä rungon valmis-

tusta. Tasanteen ympärille tehdään kaiteet työturvallisuusmääräysten mukisesti.       
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Tasanteen uusittu toimintatapa kuvataan seuraavassa. Trukilla tuodaan täydet villalavat tasan-

teelle, jonne sopii kolme villalavaa. Tämä mahdollistaa eri villavahvuudet tekeillä oleviin element-

teihin. Villatasanteelle tulee vannesaha, jolla villa leikataan oikean kokoiseksi osasuunnitelman 

mukaisesti. Vannesahan jälkeen on pinningin kolon teko, joka tehdään suunnitelman mukaisesti. 

Sen jälkeen osapuskurille jäisi noin 5 metriä tilaa. Osapuskuripöytä valmistetaan liukaspintaisesta 

vanerista ja laitetaan hieman laskulle helpottamaan villojen työntämistä eteenpäin. Pöydältä villat 

menevät samalla pukkaamisella kuiluun, joka ohjaa ne runkopöydälle, villojen asennuspaikalle. 

Kuilun pituus on noin 2 metriä ja koko osapuskuri noin 7 metriä pitkä. Näin villojen kuljetus leik-

kauspaikalta asennuspaikalle sujuu lähes automaattisesti, ja logistinen ongelma on poistunut. 

 

Villojen pakkausmuoveista ja villan leikkaamisesta tulee paljon jätettä, joka täytyy kierrättää järke-

västi. Pakkausmuovit pudotellaan suoraan kuilua myöten lattiatasolla olevaan muovipuristimeen, 

josta valmiit jätemuovipaalit viedään varastoon ja kierrätykseen. Jätevillat pudotellaan samalla ta-

valla kuilua myöten lattiatasolla olevaan villasilppuriin, joka silppuaa villan ja pakkaa sen noin kuu-

tion kokoisiin suursäkkeihin, jotka toimitetaan eteenpäin puhallusvillaurakoitsijoille. Jätteiden lajit-

telu ja kuljetus pois villanleikkauspisteeltä sujuu ongelmitta ja pienellä työmäärällä, eikä se lisää 

elementin valmistuksen läpimenoaikaa. Näin villatasanne pysyy siistinä ja 5S-menetelmä toteutuu 

ja jätteet saadaan saman tien pois jaloista lopulliseen jätteenkeräyspaikkaan.  

 

Villatasanteen runko ja kaiteet ympärille tehdään teräksestä ja lattia viirapintaisesta vanerista. En-

tiset koneet siirretään tasanteelle. Vannesaha ja pinningin kolon tekosaha nostetaan ylös tasan-

teelle. Muovipuristin ja villasilppuri asennetaan tasanteen alle lattiatasolle. Käytännössä tämän työ-

pisteen investoinnit ovat villatasanteen materiaaleista ja valmistuksesta aiheutuneet kustannukset.  

 

Henkilömäärä tällä pisteellä on vaihteleva. Tavallista kylmää seinäelementtiä tehtäessä riittää yksi 

työntekijä rungon valmistukseen. Lämmintä ulkoseinää tehtäessä on oltava rungontekijä sekä vil-

laosien valmistaja, joka käy kaverina asentamassa villoja rungontekijän kanssa. Lämmintä seinää 

tehtäessä otetaan villanleikkaaja viereiseltä manuaalilinjalta avuksi. 
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7.2 Levytys ja koolaus 

Levytys- ja koolauspisteen ongelmat minimoidaan hyvällä suunnittelulla, ennakoinnilla ja huolelli-

suudella. Oikeiden levylaatujen ja pituuksien valmiiksi tilaamisella tarkasti oikeaan aikaan. Koo-

lausosajonon ja osien oikea järjestys kärryssä sekä osien merkkaus onkin yleensä kunnossa, mutta 

huolellisuudella ja ennakoinnilla sitäkin voidaan parantaa. Tällä työpisteellä työskentelee yksi työn-

tekijä, joka ehtii hyvin tehdä työnsä. Tämän tekijän pitääkin olla koko ajan valmiina auttamaan seu-

raavaa tai edellistä työpistettä, sillä yleensä hänellä jää aikaa omasta työstään. 

7.3 Ulkoverhouksen asennus 

Verhouspisteen ongelmien poistaminen vaatii linjan viereen katkaisusahan ja jatkospöydän, missä 

verhoukset jatketaan valmiiksi elementin mittaisiksi. Jatkokset tehdään paneelin takapuolelta ha-

kasnaulaimella. Kaikki elementin verhouslaudat pinotaan yhteen pinoon jatkettuna oikean mittai-

siksi ja tarkasti oikeassa järjestyksessä. Pöydälle tehdään osapuskuri usealle elementille valmiiksi. 

Jatkospöydän on oltava noin 12 metriä pitkä ja noin metrin leveä. 

 

Valmiit verhousniput nostetaan kattonosturilla elementin päälle nostoon suunnitelluilla nostokäpä-

lillä. Tällä hetkellä kattonostimen ulottuvuus ei riitä ottamaan paneelinippuja jatkospöydältä, vaan 

nostimen rataa on laajennettava. Nykyisen nostimen toimittajalta on jo valmis suunnitelma ja tar-

jous radan laajennukselle. Suunnitelmassa rataa laajennetaan kuusi metriä sivusuunnassa. Ver-

houksien asennuksia tehdään tällä verhouspöydällä sekä nelospöydällä, joten laajennetulla nostu-

rilla saadaan nostot tehtyä tarvittaessa molemmille pöydille. Käsin nostelut jäävät kokonaan pois.  

 

Työtekijämäärä pisteellä on yksi henkilö ja tarvittaessa toinen tulee avuksi viereisiltä pisteiltä tai jos 

verhoiltavia elementtejä on paljon peräkkäin, niin manuaalilinjalta siirtyy lisätyöntekijä avuksi. 

 

Investoinnit verhouspisteelle ovat nosturin laajennus, paneelinjatkospöydän tekeminen vanerista, 

paneelinipun nostokäpälät sekä katkaisusaha pöytineen. Katkaisusaha ja pöytä on jo valmiina teh-

taalla. 
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7.4 Ikkunanasennus ja pakkaus 

Ikkunan asennusta muutetaan monelta osin. Viitospöydän ja pakkaamon väli on liian ahdas ikku-

nan asennukselle, joten pakkausrataa ja pakkaustasannetta siirretään pöydästä poispäin 2200 

mm, niin että rata tulisi käyntioven kohdalle. Pöydän ja radan väliin tehdään elementille teline ikku-

nan asennusta varten. Linjalta tuleva elementti nostetaan kattonostimella telineeseen. Nosturin 

ulottuvuuskin riittää pakkausradalle sen laajennuksen myötä. Ykköslinjalta tuodaan imukuppi-ikku-

nannostin tälle linjalle ja sinne tilalle hankitaan uusi paremmin soveltuva nostin. Imukuppinostinta 

käytetään kattonostimen yhdellä nostimella. Pakkaus tasanteen päähän tehdään ikkunannosti-

melle telakka, eli kotipesä, johon se laitetaan silloin, kun sitä ei käytetä tai kun kattonostin palvelee 

muita pisteitä. 

  

Asennus etenee uusitulla linjalla seuraavasti. Ikkunalavat tuodaan trukilla kuten ennenkin pääty-

ovesta viitospöydän sivulle. Lavan paketointia puretaan sitä mukaa, kun otetaan ikkuna. Paketista 

irrotettu ikkuna nostetaan uuden nostimen avulla ikkunakärryyn, johon mahtuu kymmenen ikkunaa. 

Ikkunakärry siirretään viitospöydän päästä lähelle ikkunanasennustelinettä pöydän ja pakkauksen 

väliin. Kattonostimella nostetaan elementti ikkunanasennustelineeseen, tuetaan huolellisesti ja ir-

rotetaan liinat. Nostimella haetaan telakasta imukuppinostin, millä noudetaan ikkuna kärrystä ja 

asennetaan elementtiin. Kun kaikki elementtiin tulevat ikkunat on asennettu, imukuppinostin vie-

dään telakkaan ja kattonostimella nostetaan valmis elementti pakkausradalle suojattavaksi ja kolli-

tettavaksi. Jos sama toistuu, että seuraavaankin elementtiin asennetaan ikkunat, voi imukuppinos-

timen jättää roikkumaan yhteen reunimmaiseen nostimeen näin vähentäen turhia liikkeitä. 

 

Pakkauksen ongelmana on valmiiden kollien siirto ulos hallista odottamaan varastoon vientiä. 

Tämä on tehtävä miesvoimin. Pakkausrataan on saatava vetävät rullat, josta on valmis suunni-

telma. Vetävällä radalla säästetään työntekijää eikä kollin työntämiseen tarvitse tulla avuksi edelli-

sen pisteen työntekijä. 

 

Ikkunanasennus ja pakkaus vaatii kaksi työntekijää. Ilman ikkunoita menevien elementtien pak-

kauksen hoitaa yksi henkilö. 

 

Investointeja näille pisteille tulee ikkunakärry ja sille nostin. Ikkunakärry on jo tehtaalla ja nostin on 

rakennettava. Ikkunan asennukseen tuodaan imukuppinostin ykköslinjalta ja rakennetaan telakka 
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imukuppinostimelle. Ykköslinjalle hankitaan uusi sinne paremmin soveltuva ikkunannostin. Pak-

kausradan vetävistä rullista on jo suunnitelmat valmiina. 

7.5 Yksipuoleiset työstöt 

Tehtäessä vain toisen puolen työstöä vaativia elementtejä tämänhetkisellä tuotantolinjalla kaksi 

viimeistä pöytää, nelos- ja viitospöydät, eivät ole ollenkaan käytössä. Nekin pöydät saadaan tehok-

kaaseen käyttöön tekemällä nelospöydän eteen rungontekopöytä. Tämä idea onkin ollut jo vähäi-

sessä määrin käytössä, mutta tämän hetkinen runkopöytä on huonosti toimiva ja siinä ei voi tehdä 

isoja runkoja. Tämän vanhan pöydän tilalle tehdään asianmukainen ja riittävän kokoinen pöytä, 

josta elementti voidaan sujuvasti siirtää kuljettimella seuraavalle pisteelle. Nelos- ja viitospöydillä 

on samat ominaisuudet kuin levy- ja paneelipöydillä ja automaattiportaali toimii myös samoin, joten 

yhden puolen työstöä vaativat elementit voidaan tehdä ongelmitta tällä ”uudella” tuotantolinjalla. 

Käytännössä olisi kaksi samanlaista valmistuslinjaa yhtä aikaa käytössä, joten valmista tuotettakin 

tulisi lähes kaksinkertainen määrä. Täydellisesti tämä ratkaisu toimii ainoastaan silloin, kun tehdään 

pelkästään yhden puolen työstönvaativia elementtejä, joten seassa ei voi olla kahden puolen työs-

töjä, tai jos on, niin pakkaus ja kollitus vaatii tarkan suunnitelman tekojärjestykselle.  

 

Tehokkaasti nämä kaksi linjaa toimivat seitsemällä linjatyöntekijällä ja yhdellä tiiminvetäjällä.  

 

Investointi tarve olisi uusi runkopöytä, kuljettimella varustettuna, jonka avulla valmis runko saadaan 

helposti työnnettyä seuraavalle työvaiheelle.  
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8 YHTEENVETO 

Työssä selvitettiin keinoja saada kyseisestä elementinvalmistuslinjasta tehokkaampi ja tuottavampi 

niin perustuotteilla kuin erikoiselementeilläkin. Nykyiseltä linjalta tuleva elementtimäärä ei ole riit-

tävä, mutta löytyi hyviä keinoja ja ratkaisuja, joilla määrä ja tuottavuus saadaan paranemaan. Rat-

kaisut löytyivät kolmesta haarasta kalanruotokuviosta: ihmiset, koneet ja menetelmät. Investointi-

laskelmia ei tässä työssä esitellä julkisesti, vaan ne jäävät pelkästään yrityksen käyttöön.  

  

 

Työntekijöiden motivoiminen ja tsemppaaminen sekä vastuun antaminen ovat tärkeässä roolissa 

silloin, kun otetaan tehoja irti tekijöistä. Jokaiselle on saatava samanlainen ajatusmaailma iskostet-

tua päähän. On ymmärrettävä tiimityöskentelyn periaatteet ja se, miten tärkeä on jokaisen täysipa-

nos työhönsä ja kuinka auttaa tiimikaveria parhaalla mahdollisella tavalla. On oltava kunnianhimoi-

set tavoitteet, pyrittävä aina parempaan ja otettava oppia epäonnistumisista, eli kehitettävä itseään 

jatkuvasti. Työnjohdon rooli onkin tärkeä tämän ajatuksen eteenpäin viennissä. Työnjohdon ja esi-

miesten antama hyvä palaute onnistumisista ja tavoitteisiin pääsemisistä on erittäin tärkeää ja mo-

tivoivaa. Myös työntekijöiden palkitseminen onnistumisista on isossa roolissa motivaation paranta-

misessa. Vastuuttaminen sopivassa määrin antaa työntekijälle vielä lisää intoa ja työtehokkuus 

paranee. 

 

Koneiden ja laitteiden muokkaaminen ja siirtäminen oikealle paikalle on välttämätöntä, että ne saa-

daan vastaamaan nykyistä tarvetta. Villatasanne tehdään linjan alkuun, jolloin villaosat saadaan 

mahdollisimman lähellä asennuspaikkaa ja turhat kuljetusmatkat pois. Näin logistinen ongelma 

poistuu.  

 

Panelointipisteelle suunnitellut muutokset ovat ehdottoman tarpeelliset. Paneelin jatkot saadaan 

tehtyä etukäteen eikä linjalla, kuten nykyisin. Nosturin laajennuksen myötä käsin nostot jäävät pois, 

mikä säästää työntekijää ja kokonainen valmis osanippu saadaan kerralla elementin päälle mah-

dollisimman lähelle lopullista asennusta.  

 

Ikkunapisteen ja pakkaamon muutoksilla saadaan helpotettua ja nopeutettua loppupään virtausta. 

Ikkunoiden asennus ja varsinkin suurten ikkunoiden asennus ovat todellisena pullonkaulana. Asen-
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nus on todella haastavaa ja vaatii monta työntekijää. Näillä muutoksilla asennus onnistuu perus-

miehityksellä. Kolmostuotantolinjan perustuotteissa ei yleensä ole ikkunoita, mutta lämpimissä US-

elementeissä lähes aina. Näidenkin elementtien teon on sujuttava jouhevasti ja virtaus saatava 

kaksinkertaistettua nykyisestä.  

 

Yhdenpuolen työstöjä tehtäessä toisen runkopöydän käyttöönotto on ehdoton. Tällä toimenpiteellä 

saadaan käytännössä kaksi tehokasta valmistuslinjaa käyttöön. Kaksi viimeistä pöytää ja auto-

maattiportaali saadaan tuottamaan eivätkä ne ole joutilaana. 

 

Näillä toimenpiteillä ja investoinneilla linjan tuottavuus saadaan kokonaan eri asteelle. Aina kun 

prosessia muutetaan, vie hetken aikaa sisäistää uusi asia, uusi tilanne, hieman eri järjestys valmis-

tuksessa, ehkä eri työkaveri omalla työpisteellä, apuna käynti toisella pisteellä ym. muutokset. Käy-

täntö taas muokkaa ja kehittää lisää, joten koskaan prosessit eivät ole valmiit ja aina löytyy kehi-

tettävää sekä aina on pyrittävä parempaan. 
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31 
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