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Lyhenteet 

KVR Kokonaisvastuurakentaminen. Suunnittelua sisältävä urakkamuoto, jossa 

pääurakoitsija vastaa suunnittelun lisäksi myös rakennustöistä. 

LVI Lämmitys, vesi ja ilmanvaihto 

PJU Projektinjohtourakointi. Rakennushanketta johdetaan ulkopuolisen projek-

tinjohdon avulla. 

SUKE Suunnittelujärjestelmän kehittäminen. Rakennushankkeen suunnittelu por-

rastetaan suunnitelmapaketeittain. 

TATE Talotekniikka. Sisältää mm. lämmityksen, veden, ilmanvaihdon ja sähkön. 
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1 Johdanto 

 Tausta ja tavoitteet 

Rakennushankkeelle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ja rakentamiseen kuuluvien 

suunnittelu- ja rakennusvaiheiden onnistuminen vaatii laadukkaan suunnittelutyön lisäksi 

myös johdonmukaista ja ajan tasalla olevaa suunnittelunohjausta. Kokonaisvastuura-

kentamisessa pääurakoitsijan vastuulla olevan suunnittelun myötä kasvaa myös suun-

nittelunohjauksen tarpeellisuus ja vaativuus. Suunnittelunohjauksesta vastaava henkilö 

toimii organisaatiossa tärkeänä yhteyshenkilönä tilaajan ja suunnittelijoiden välissä var-

mistaen toimivan yhteistyön. Rakennushankkeen aikana täydentyvät lähtötiedot ja suun-

nitelmamuutosten myötä ilmenevät ristiriidat on selvitettävä ja ratkaistava kustannuste-

hokkaasti kaikkien osapuolten hyväksymällä tavalla.  

Talotekniikan kasvava painoarvo nykyajan rakentamisessa asettaa uusia ja erimuotoisia 

haasteita koko rakennusliikkeen suunnittelunohjaukselle. Rakennushankkeen tilaajan 

asettamat vaatimukset, suunnitelmien ”keskeneräisyys” ja mahdollisuus muutoksille 

sekä talotekniikkaa koskevien määräysten kiristyminen luovat haastavat olosuhteet 

suunnittelunohjauksen onnistumiselle. Talotekniikan avulla on pystyttävä luomaan miel-

lyttävät ja turvalliset olosuhteet rakennuksen käyttäjälle samanaikaisesti myös esteetti-

syyttä silmällä pitäen.  

Insinöörityö tehtiin rakennusliike Fira Oy:lle, ja sen tavoitteena oli selvittää, mitä vaati-

muksia laadukkaasti toteutettu talotekniikan suunnittelu asettaa rakennusliikkeen suun-

nittelunohjaukselle. Suunnittelujärjestelmän kehittämismallin (SUKE) pohjalta kehitetyn 

prosessikaavion avulla havainnollistetaan suunnitelmapaketteihin sisältyviä prosesseja. 

Talotekniikka tulkitaan rakennusliikkeissä herkästi uutena ja hieman vieraana käsitteenä. 

Näin ollen tämän insinöörityön tarkoituksena oli myös kuvailla rakennusliikkeen kannalta 

tärkeiden taloteknisten suunnitteluvaiheiden sisältöä ja vaikutusta suunnitteluaikatau-

luun sekä rakentamiseen.  

Tavoitteiden saavuttamiseksi insinöörityössä perehdytään aluksi suunnittelunohjauksen 

tavoitteisiin ja tarkoitukseen rakennushankkeen eri urakka- ja suunnittelumuodoissa. Li-
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säksi tutustutaan SUKE-malliin ja sen hyötyyn perinteiseen kokonaisuuden suunnittelu-

tapaan verrattuna sekä lopuksi talotekniikan suunnittelunohjauksen sisältöön, prosessiin 

ja hallintamenetelmiin toteutussuunnitteluvaiheessa. 

 Tutkimuksen rajaus 

Insinöörityö rajataan suunnittelua sisältävään kokonaisvastuu-urakkamuotoon eli ns. 

KVR-urakkaan sekä toimitilarakentamiseen. Varsinainen tutkimusosio rajoittuu suunnit-

teluvaiheista toteutussuunnitteluun.  

2 Suunnittelunohjaus rakennusliikkeessä 

 Suunnittelunohjauksen tavoite 

Jokainen rakennushanke edellyttää huolellista suunnittelua, sillä suunnitteluvaiheessa 

tehdään rakennushankkeen kustannusten, sisällön ja laajuuden osalta keskeiset pää-

tökset. Turvalliseen ja erityisesti terveelliseen rakentamiseen vaaditaan hyvää suunnit-

telua. Energiankulutukselle, elinkaarikustannusten hallinnalle ja rakennusten sisäilmas-

tolle asetetut vaatimukset lisäävät suunnittelun merkitystä ja vaikuttavat myös suunnitte-

lijoiden osaamisen vaatimuksiin. (Junnonen 2009: 31.) 

Rakennushanke on monimutkainen prosessien kokonaisuus, eikä sen etenemistä voida 

välttämättä tarkasti määrittää. Tämä johtuu useista hankkeeseen liittyvistä tekijöistä, ku-

ten esimerkiksi ympäristön vaikutuksista, osapuolista, ratkaisujen määristä ja näiden 

kaikkien keskinäisistä riippuvuussuhteista. Kustannusvaikutusten kehittyminen ja tiedon 

täydellistyminen kuuluvat rakennushankkeen keskeisimpiin ominaisuuksiin. Myös käyt-

täjän ja rakennuttajan asettamat vaatimukset voivat muuttua hankkeen edetessä merkit-

tävästi, joten uuden tiedon karttuessa tavoitteita on syytä tarkentaa ja muuttaa. (Junno-

nen 2009: 49.) 

Rakennusliikkeen suunnittelunohjauksen tavoitteena on opastaa ja ohjata suunnittelua 

siten, että hankkeelle asetetut aika-, kustannus-, laajuus- ja laatutavoitteet voidaan saa-

vuttaa. Aika- ja kustannustavoitteet kuvaavat tuotteen tekemiseen tarvittavaa prosessia 

ja laajuus- ja laatutavoitteet hankkeen lopputuotetta. Aikatavoitteessa määritetään ajan-

kohta, jolloin rakennuksen tulee olla käyttöönotettavissa. Kustannustavoitteessa otetaan 
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kantaa hankkeessa käytettävissä oleviin resursseihin ja taloudellisiin panostuksiin. 

Kaikki tavoitteiden eri osat ovat riippuvuussuhteessa keskenään, ja muutos esimerkiksi 

laatutavoitteessa vaikuttaa olennaisesti myös muiden tavoitteiden sisältöön ja toteutumi-

seen. (Junnonen 2009: 49.) 

Suunnittelunohjauksella varmistetaan rakennusliikkeen itselleen asettamien suunnittelu-

tavoitteiden toteutuminen. Rakennusliikkeen suunnittelutavoitteet pohjautuvat tilaajan 

asettamiin tavoitteisiin ja rakentamiselle määrättyihin vaatimuksiin. Selkeät tavoitteet, 

toimiva ohjausjärjestelmä ja osapuolten väliset sopimukset ovat myös tärkeitä tekijöitä 

suunnittelunohjauksen onnistumisen ja tavoitteisiin pääsemisen kannalta (Junnonen 

2009: 49; Suunnittelun johtaminen rakennushankkeessa 2005: 4). 

 Suunnittelunohjaus eri toteutusmuodoissa 

Rakennushankkeeseen valittu toteutusmuoto sekä organisointimalli vaikuttavat paljon 

suunnittelunohjauksen sisältöön ja toimintatapaan. Suunnittelunohjaus voi toteutusmuo-

dosta riippuen tulla rakennuttajan, urakoitsijan tai ulkopuolisen projektinjohdon kautta ja 

vastuualue vaihdella paljon. Hankkeen haastavuus ja koko, tilaajan kyvyt sekä monet 

muut seikat määrittelevät suunnittelunohjauksen lopullisen sisällön. 

Rakennushanke voidaan toteuttaa usealla eri tavalla hankkeen laajuuden, laadun ja ra-

kennuttajan oman organisaation koon sekä osaamisen mukaan. Toteutusmuodot vaikut-

tavat rakennusprojektissa olevien osapuolten keskinäisiin sopimussuhteisiin, velvolli-

suuksiin, vastuisiin ja oikeuksiin. (Liuksiala 2004: 41.) 

Toteutusmuodot jaetaan suunnittelu- ja urakkamuotoihin. 

2.2.1 Urakkamuodot 

Urakkamuodot voidaan jakaa suoritus- tai maksuvelvollisuuden mukaisiin urakoihin tai 

näiden kahden eri urakkamuodon yhdistelmiin. Suoritusvelvollisuuden mukaisessa jaot-

telussa on kyse siitä, miten pitkälle rakennuttaja on itse suunnitteluttanut hankkeen ja 

millaisia sopimussuhteita osapuolten välillä käytetään. Maksuvelvollisuuden mukaisissa 

urakkamuodoissa rakennuttajan maksuvelvollisuus määräytyy kokonaishinnan, yksikkö-

hinnan, laskutyön tai tavoitehinnan mukaan. Maksuperusteiset urakkamuodot ovat riip-
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pumattomia suoritusvelvollisuuden laajuudesta tai lajista, ja usein rakennushanke muo-

dostuu näiden kahden urakkamuodon yhdistelminä, esimerkiksi KVR-urakka kiinteällä 

kokonaishinnalla. (Junnonen 2009: 13-24.) 

Kokonaisvastuu-urakassa rakennuttaja luovuttaa hankkeen suoritus-, hankinta- ja suun-

nitteluvastuun osittain tai kokonaan pääurakoitsijalle hanke-, ehdotus- tai yleissuunnitte-

lun jälkeen. Kuvassa 1 on havainnollistettu urakoitsijan ja tilaajan välistä vastuujakoa. 

Pääurakoitsijalle voidaan kokonaissuunnittelun sijaan luovuttaa myös pelkkä tekninen 

suunnittelu, jolloin suunnittelijoista arkkitehti on suoraan sopimussuhteessa rakennutta-

jaan eikä pääurakoitsijaan. Pääurakoitsijan velvollisuutena on kuitenkin yhteensovittaa 

rakennussuunnittelun eri osa-alueet rakennuttajan toiveiden mukaisesti. Vaikka toteu-

tus- ja suunnitteluvastuu annetaan tässä urakkamuodossa pääurakoitsijalle, on raken-

nuttajilla tapana käyttää apunaan ulkopuolisia rakennuttajakonsultteja hankkeen johta-

misessa. KVR-urakat jaotellaan urakkakilpailuvaiheessa sen mukaan, painotetaanko kil-

pailussa laatua, hintaa vai molempia. (Junnonen 2009: 13-16.) 

 

Kuva 1. Suunnittelua sisältävän KVR-urakan vastuunjako tilaajan ja urakoitsijan välillä. Poikki-
viivan alapuolelle jäävät tehtävät kuuluvat urakoitsijalle, sen yläpuolelle jäävät tilaajalle. 

Osaurakkamuodossa eli ns. projektinjohtorakentamisessa (PJU) rakennustyö jaetaan 

toimialakohtaisesti hankinta- ja urakkakokonaisuuksiin, joita täydennetään ja kilpailute-

taan rakennustöiden sekä suunnittelun etenemisen aikana. Projektinjohtorakentami-

sessa rakennuttaja voi toteuttaa hankkeen omalla projektinjohdolla tai siirtää suoritus-, 

hankinta- ja suunnitteluvastuun ulkopuoliselle projektinjohdolle. (Liuksiala 2004: 45.) 
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Käytetyin ja yleisin urakkamuoto Suomessa on kuitenkin yksinkertaisempi pääurakka-

muoto, jossa rakennuttaja vastaa itse kokonaan hankkeen johtamisesta. Suunnittelu- ja 

rakennustyöt hankitaan kaikki erillisillä sopimuksilla. Pääurakkamuotoja ovat kokonais-

urakka, jaettu urakka ja sivu-urakan alistaminen. (Uusi-Kokko 2017: 19.) 

2.2.2 Suunnittelumuodot 

Suunnittelumuodot voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään; jaettuun ja ositettuun suunnitte-

luun tai kokonaissuunnitteluun. Valittu suunnittelumuoto määrää suunnittelun sekä sen 

ohjaamisen organisoinnin ja vastuusuhteet. Kuvassa 2 on havainnollistettu sopimussuh-

teita suunnittelun eri muodoissa.  

 

Kuva 2. Suunnittelun eri muodot rakennushankkeessa (Talonrakennushankkeen kulku 2016: 3) 

Suunnittelun tilaajana voi olla urakoitsija tai rakennuttaja. Jaettua suunnittelumuotoa 

käytetään paljon KVR-urakkamuodoissa, jossa pääurakoitsija on erikseen sopimussuh-

teessa jokaiseen suunnittelulajiin ja suunnittelijaan. Pääsuunnittelijan ja suunnittelun ti-

laajan välinen suunnitteluvastuu voi jaetussa suunnittelumuodossa vaihdella hanke- ja 

rakennusliikekohtaisesti. Ositetussa suunnittelumuodossa voidaan saman suunnittelu-

alan eri tehtäviä ja vastuita jakaa useammalle suunnittelijalle tai esimerkiksi toteutuk-

sesta vastaavalle urakoitsijalle, jolloin puhutaan teknisten ratkaisujen urakasta tai tuote-

osakaupasta. (Talonrakennushankkeen kulku 2016: 3.)  



6 

  

Kokonaissuunnittelussa rakennuttaja tekee yhden sopimuksen pääsuunnittelijan 

kanssa, joka on usein kohteen arkkitehti. Pääsuunnittelija johtaa ja vastaa kohteen ko-

konaissuunnittelusta omilla sopimussuhteillaan suunnittelijoihin. 

2.2.3 Suunnittelunohjaus KVR-urakassa 

Kokonaisvastuu-urakoinnissa pääurakoitsija tekee yhden sopimuksen rakennuttajan 

kanssa vastaten rakennushankkeen suunnittelu- ja rakennustöistä. Suunnittelu voidaan 

rakennuttajasta riippuen aloittaa pääurakoitsijan vastuulla heti hanke-, ehdotus- tai yleis-

suunnittelun jälkeen. Mitä aikaisemmassa vaiheessa suunnittelu siirtyy pois rakennutta-

jalta, sitä suurempi vaikutus urakoitsijan suunnittelunohjauksella on rakennushankkeelle 

asetettujen tavoitteiden täyttymisessä ja lopullisten toteutussuunnitelmien laadinnassa. 

KVR-hankkeille ominaista on tuotannonläheinen suunnittelu sekä rakennus- ja suunnit-

telutyön samanaikainen eteneminen jo yleissuunnittelun loppuvaiheesta lähtien.  

Urakoinnin ja suunnittelun limityksellä päästään perinteiseen pääurakkamuotoon verrat-

tuna useammin kokonaiskustannusten säästöön ja urakka-ajan pienenemiseen. Näistä 

syistä suunnitteluprosessin hallinta ja rakentamisen laadunvarmistus ovat erityisen tär-

keässä roolissa. Pääurakoitsijalta ja suunnittelunohjaukselta vaaditaan kattavaa raken-

nusurakoinnin osaamista, asiantuntemusta talotekniikasta, kykyä yhteensovittaa suun-

nittelun eri osa-alueita ja ratkaisuja aikataulun sallimissa puitteissa. (Tamminen 2017: 

23-24.)  

Suunnittelunohjauksen toinen tärkeä tehtävä etenkin suunnittelua sisältävissä toiminta-

malleissa on toimia yhteistyössä eri osapuolten välillä. Suunnitelmien muutokset, päivi-

tykset ja revisiot voivat aiheuttaa muutoksia ja ristiriitaisuuksia myös muiden suunnitte-

lualojen suunnitelmiin, jolloin hyvällä osapuolten yhteistyöllä ja suunnittelunohjauksella 

voidaan minimoida muutoksista aiheutuvia kustannuksia sekä selvittää ja ratkaista vas-

taan tulleita haasteita nopeammin. Yhteistyöstä on hyötyä myös tilanteissa, joissa sopi-

muksen mukaiset vastuunjaot ja velvollisuudet ovat epäselviä eikä vastuullista osapuolta 

välttämättä pystytä suoraan johtamaan sopimusasiakirjoilla. Suunnitteluprosessin ohjaa-

minen on huomattavasti helpompaa, mikäli vastuunjako on selkeä. Kireä aikataulu, ra-

kennushankkeen kannalta kriittisten suunnitelmien heikko valmiusaste ja hankintojen 

suuri määrä ovat myös tilanteilta, joissa läheisestä yhteistyöstä on merkittävää etua. Yh-

teistyön on suotavaa jatkua tiiviinä organisaatiossa aina rakennusvaiheeseen asti. (Han-

hijärvi & Kankainen 2003: 25-26.) 
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Pääurakoitsijan toimintatapojen ja KVR-urakan ominaispiirteiden perusteella suunnitte-

lumuodoksi valitaan usein jaettu suunnittelumuoto, jossa pyritään yhdessä suunnittelijoi-

den kanssa työskentelemään parhaalla mahdollisella tavalla tilaajan hyväksi ja kehittä-

mään parempia ja kustannustehokkaita ratkaisuja urakoitsijan tuotantotietämystä hyväk-

sikäyttäen. Suunnittelutyössä voidaan tällöin keskittyä juuri sen hetkisen rakentamisvai-

heen kannalta tärkeimpiin osa-alueisiin (Liuksiala 2004: 42). 

Mikäli KVR-urakkaan lähdetään liian puutteellisilla suunnitelmilla, suunnitelmien tai laa-

tutason tulkinnanvaraisuus voi kostautua sopimuksen edellyttämän laatutason määritte-

lyssä ja aiheuttaa suunnittelunohjaukselle ongelmia esimerkiksi suunnitelmien viivästy-

misinä ja rakennusaikana lisäkustannuksina lisä- ja muutostöiden muodossa. (Liuksiala 

2004: 42.) 

 Toimitilarakentamisen erikoisuudet suunnittelunohjauksessa 

Suunnitelmien muutokset, lopullisten käyttäjien tilatarpeet sekä vaatimus suunnitelmien 

joustavuudelle ovat ominaisia piirteitä toimitilahankkeissa ja vaatii suunnittelunohjausta 

koko rakennushankkeen ajan. Muutoksia voi tapahtua esimerkiksi tilajaossa, tilavarus-

teissa sekä tilojen talotekniikassa, jolloin suunnittelun vaatimat suunnittelutiedot selviä-

vät hankkeessa vähitellen. (Kiiras ym. 2007: 5.) 

Toimitilarakentaminen KVR-urakkamuodolla on yleinen ja käytetty urakkamuoto suurem-

pien rakennusliikkeiden keskuudessa. Rakennushankkeiden toistuvuutta ja samankal-

taisuutta esimerkiksi taloteknisten ratkaisujen osalta pyritään hyödyntämään seuraavien 

hankkeiden suunnittelunohjauksessa ja suunnittelukustannusten hallinnassa. (Koistinen 

2016: 16.)  

Toimitilarakentaminen on usein myös kokonaislaajuudeltaan asuntorakentamista suu-

rempi. Hankintojen määrä, taloteknisten vaatimusten ja määräysten tiukkuus, organisaa-

tion ja rakennuksen koko sekä aikataulu ovat asioita, joita täytyy suunnittelunohjauk-

sessa ottaa huomioon. 
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3 SUKE-malli talotekniikan suunnittelunohjauksessa 

 SUKE-malli  

Rakennushankkeissa suunnitelmiin liittyvät ongelmat ovat yleisiä. Suunnitelmat voivat 

olla virheellisiä tai puutteellisia sekä myöhässä vaikeuttaen rakentamista ja hankintojen 

tekemistä. Perinteinen kokonaishintakilpailu ja kokonaisuuden suunnittelutapa soveltu-

vat huonosti toimitilarakentamiseen, jossa rakennushankkeen edetessä ilmenevät käyt-

täjä-  ja suunnitelmamuutokset aiheuttavat ylimääräisiä lisätöitä ja -kustannuksia sekä 

vaikeuttavat suunnitteluprosessin etenemistä. (Kruus ym. 2006: 5.) 

SUKE-mallin kehittämisen taustalla on ollut tarve päivittää suunnittelukäytäntöjä ja -pro-

sesseja, jotka yhdessä perinteisten suunnittelumenetelmien kanssa tukisivat nykyisiä toi-

mitilarakentamisen ja suunnittelun toimintatapoja paremmin. Aiemmin on suunnitelmat 

pystytty laatimaan valmiiksi ennen rakennustöiden aloitusta ja käyttäjävaatimukset ovat 

olleet jo varhaisessa vaiheessa tiedossa. SUKE tarjoaa suunnitteluprosessiin muunto-

joustavuutta ja antaa mahdollisuuden myöhään tehtyihin päätöksiin estämättä rakennus-

töiden varhaista aloitusta. (Kiiras ym. 2007: 5.) 

SUKE:n päämääränä on toimia apuvälineenä rakennusliikkeen suunnittelunohjauksessa 

tarjoamalla selkeät tehtävät ja vaatimukset suunnittelun eri osa-alueille määrättyjen ta-

voitteiden saavuttamiseksi. SUKE-mallissa suunnittelu vaiheistetaan hanke-, yleis- ja to-

teutussuunnitteluun, hyödynnetään avoimen rakentamisen periaatetta jakaen tilat kiinte-

ään ja muuntuvaan tilaosaan, tehdään toteutussuunnittelu osasuorituksina eli suunnitel-

mapaketteina hankintoja ja rakentamista varten sekä pyritään lisäämään suunnittelijoi-

den välistä tiedonvälistystä suunnitelmista helpottaen mahdollisten ristiriitojen ratkaise-

mista. (Kruus ym. 2006: 6.) 

 Rakennushankkeen kulku SUKE-mallissa 

3.2.1 Hankesuunnittelu 

Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle tavoitteet ja aikataulu. Tavoitteet 

voivat koskea esimerkiksi laajuutta, elinikää, sisäilmastoa, kustannuksia ja laatua. 

SUKE-mallissa rakennushankkeen laajuus ja käyttötarkoitus määritellään joustavan tila-

ohjelman mukaisesti, jossa täsmennetään kiinteälle perusosalle ja muuntuville tilaosille 
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omat tavoitteet, rajapinnat ja ominaisuudet. Joustavan tilaohjelman mukaan rakennuk-

sen muuntuvia tilaosia eli tyypillisesti varsinaisia työskentelytiloja ei suunnitella yksityis-

kohtaisesti yhden käyttäjäryhmän mukaan vaan valitun tilaohjelman vaihteluvälille ja 

muuntojoustavaksi, mikä mahdollistaa suunnittelun ja rakennustöiden esteettömän ete-

nemisen lähtötietojen puutteesta huolimatta. Muuntojoustavuus mahdollistaa helpommin 

myös käyttäjämuutoksia rakentamisvaiheen jälkeen.  

Rakennuksen kiinteällä perusosalla tarkoitetaan tiloja, jotka toteutetaan yhtenäisenä pe-

rusrakennuksena ja säilyy muutoksista huolimatta muuttumattomina. Rakennuksen kiin-

teä perusosa voi pitää sisällään esimerkiksi runko- ja maanrakennustyöt, nousukuilut, 

porrashuoneet ja esimerkiksi WC-tilat. (Kiiras ym. 2007: 13.) 

3.2.2 Yleissuunnittelu 

Yleissuunnitteluvaiheessa laaditaan rakennukselle toteutussuunnitelmatasoiset tilakon-

septit tilaohjelman mukaisesti, täsmennetään suunnitelmia, tavoitteita ja vaatimuksia 

sekä tuotetaan toteutussuunnitelmat kiirehankintoja ja kiireellisiä työvaiheita varten. 

Suunnittelun käynnistämisvaiheen jälkeen tulee kiinteän perusosan ja muuntuvien tila-

osien rajapinnat olla selvillä ja yleisaikataulu suunnittelua varten tehty. 

Yleissuunnittelun ensimmäisessä vaiheessa eli ehdotussuunnittelussa (kuva 3) laadi-

taan vaihtoehtoisia suunnitteluratkaisuja ja -suunnitelmia suunnittelutavoitteiden täyttä-

miseksi. Lopputuloksena syntyy valittu ehdotussuunnitelma, jonka perusteella suunnit-

telua lähdetään myöhemmin tarkentamaan. Ehdotussuunnitelma-asiakirjoissa, esimer-

kiksi järjestelmäkuvauksessa, tilasijoituspiirustuksissa ja muissa tarvittavissa leikkaus- 

ja periaatekuvissa tulee selkeästi havainnollistaa valitun järjestelmän ominaisuuksia eri 

suunnittelualojen ja ratkaisujen yhteensovittamisen helpottamiseksi. Valitun järjestelmän 

täytyy myös täyttää muuntojoustavuusvaatimukset ja hankkeelle asetetut tavoitteet. On 

hankalampaa suunnitella esimerkiksi avokonttoritilaan perinteistä patteriverkostoa läm-

mitysjärjestelmäksi, mikäli tavoitteena on säilyttää mahdollisuus tilojen vapaaseen mo-

duulijakoa hyödyntävään muuntojoustavuuteen väliseinien osalta.  
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SUKE-yleissuunnitteluvaiheeseen kuuluu merkittävänä osana myös rakennuslupavaihe, 

jossa selvitetään suunnittelijoiden kelpoisuus ja laaditaan kiinteän perusrakennuksen lu-

pasuunnitelmat tarvittavine asiakirjoineen rakennuslupaa varten. TATE-asiakirjoihin lue-

taan esimerkiksi hankkeen liitoskohtalausunto, energiaselvitys, järjestelmäkuvaus vali-

tulla järjestelmällä ja asemakuva. (Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo 2013: 18.) 

 

Kuva 3. Yleissuunnitteluvaiheen kulku. 

Kiinteän perusosan ja toistuvien tila-alueiden, kuten esimerkiksi maanrakennusvaiheen, 

toimisto- ja neuvotteluhuoneiden sekä nousukuilujen TATE-suunnitelmat pyritään suun-

nittelemaan yleissuunnitteluvaiheen aikana mahdollisemman pitkälle toteutussuunnitel-

miksi. ”Lukkoon lyödyt” kiinteän perusosan suunnitelmat helpottavat muuntuvien tilojen 

suunnittelua toteutusvaiheessa, kun mahdollisten viemäröitävien tilojen viemärihajotuk-

set ja -läpiviennit sekä suurten ilmanvaihtokanavien reititykset ovat pääosin tiedossa. 

Yleissuunnitelmien lopullinen sisältö ja kiinteän perusosan laajuus ovat aina kuitenkin 

hankekohtaisia ja voivat vaihdella pelkistä nousukuiluista tarkempiin kerroskohtaisiin 

suunnitelmiin asti. Liitteessä 1 on esitetty toimitilahankkeen yleissuunnitteluvaiheen 

TATE-suunnitelmia.    

Yleissuunnitteluvaiheessa voidaan suunnitella myös mahdollisten kiirehankintojen toteu-

tussuunnitelmat ja tarvittavat suunnitelmat urakoitsijoille urakkalaskentaa varten. (Kiiras 

ym. 2007: 22.)  
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Muunto- ja käyttöjoustavuuden vaihteluvälin vuoksi kiinteän perusosan kanavat ja put-

kistot täytyy mitoittaa joustavan tilaohjelman minimi- ja maksimikuormituksen vaihtelu-

välille. Nousukuiluihin voidaan myös suunnitella ja jättää tilaa kanava- ja putkivarauksille, 

jotka voidaan myöhemmin kuormituksen kasvaessa ottaa käyttöön. 

3.2.3 Toteutussuunnittelu 

Yleissuunnittelun jälkeen alkaa toteutussuunnitteluvaihe, joka etenee projektisuunnitel-

massa määritettyjen suunnitelmapakettien (kuva 4) mukaisesti. Projektisuunnitelman 

laatii urakkamuodosta riippuen projektinjohto tai pääurakoitsija ja sisältää mm. suunni-

telmapakettien suunnitelma-aikataulun sekä hankintastrategian. Toteutusvaiheen suun-

nittelun, hankintojen ja rakennustyön käynnistäminen edellyttää tilaajan hyväksymän 

projektisuunnitelman. Tavoitteena on varmistaa toteutussuunnittelun johdonmukainen 

eteneminen rakennustöiden ja suunnittelun osalta sekä selventää suunnittelijoiden ja 

urakoitsijoiden hankinta- ja suunnitteluvastuita suunnitelmapaketeissa. (Kiiras ym. 2007: 

37.) 

Suunnitelmapakettien keskeiset prosessit voidaan jakaa kolmeen osaan: 

• Hankintavaiheessa luodaan hankintasuunnitelmat ja -asiakirjat tarjouspyyntöjä 

varten. 

• Valmisteluvaiheessa laaditaan työsuunnitelmat rakentamista varten ja käydään 

tarvittavat tuotehyväksynnät läpi. 

• Rakentamisvaiheen lopussa tehdään lopulliset luovutuspiirustukset. 
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Kuva 4. Toteutussuunnitteluvaiheen kulku suunnitelmapaketeittain (Kiiras ym. 2007: 36). 

Suunnitelmapakettien muodostamisessa voidaan soveltaa ja käyttää apuna SUKE-mal-

lin ”standardipaketteja”, jotka on esitetty liitteessä 2. Suunnitelmapakettien avulla eri 

suunnittelualat pyritään järjestämään rinnakkain yhteisiksi kokonaisuuksiksi, jolloin kes-

kinäiset riippuvuudet pakottavat yhteisiin ratkaisuihin ja suunnitelmien ristiriidattomuu-

teen säästäen suunnitteluun kuluvaa aikaa ja kustannuksia. Keskenään ristiriitaiset ja 

puutteelliset suunnitelmat ovat yleisimpiä ongelmia suunnittelunohjauksessa. SUKE-

mallia käytettäessä perinteisen LVI-asiakirjaluettelon sisällöt tulisi pilkkoa suunnitelma-

pakettien mukaisesti esimerkiksi kaivojen ja kaivokuvien osalta, jolloin vältetään asiakir-

jojen kuuluminen lukuisiin suunnitelmapaketteihin. Työselostukset tulisi myös pilkkoa pa-

kettikohtaisiksi. (Seitaniemi 2005: 45.) 

Suunnitelmapakettien sisällä olevissa toteutussuunnitelmissa on kaksi eri vaihetta: han-

kintoja palvelevat suunnitelmat ja asiakirjat eli hankintasuunnitelmat sekä varsinaista ra-

kentamista palvelevat työsuunnitelmat. Hankintasuunnitelmien laajuus ja tarjouspyyntö-

jen sisältö riippuvat hankintojen muotovalinnasta ja hankintastrategiasta. Tarjouksia voi-

daan pyytää alustavilla suunnitelmilla, toteutustasoisilla suunnitelmilla tai tuoteosakau-

pan avulla, jolloin vastuu järjestelmän ja tuotteen toteutussuunnittelusta siirtyy tarjoavalle 

urakoitsijalle tai toimittajalle. Tuoteosakaupan avulla pyritään hyödyntämään toimittajien 
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innovaatioita ja asiantuntemusta sitoutumalla varhaisessa vaiheessa toimitusaikatau-

luun ja kokonaishintaan. Hankintojen lopullinen sisältö ja laitteiden kelpoisuudet tarken-

netaan hankintaneuvottelujen yhteydessä. (Kiiras ym. 2007: 42.) 

Alustavilla suunnitelmilla tehdyn hankintamuodon etuna on tarjouspyyntöjen aikaisempi 

liikkeelle saanti ja urakoitsijan osaamisen hyödyntäminen. Tämä edellyttää kuitenkin 

tarkkoja neuvottelukirjauksia lopullisesta urakkasisällöstä, suunnitelmien joustovaraa, 

suunnittelun ja sen ohjaamisen vastuurajojen selventämistä sekä urakan reunaehtojen 

määrittämistä. 

Varsinaista rakennus- ja asennusvaihetta varten laaditaan työsuunnitelmat sopimussuh-

teista riippuen joko taloteknisen urakoitsijan tai suunnittelijoiden toimesta. Työsuunnitel-

mat sisältävät mittaukseen, säätöön ja asentamiseen tarvittavat detaljit, tekniset tiedot 

sekä mitoitusarvot. Suunnitelmat ja jäljelle jäävät asennustekniset tuotekelpoisuudet hy-

väksytetään tilaajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijan toimesta ennen asennustöiden aloi-

tusta. Hyväksyttyjen mallikatselmusten ja asennusaikaisten muutosten eli ns. ”punaky-

näsarjojen” jälkeen päivitetään lopulliset luovutuspiirustukset luovutusvaiheen dokumen-

taatiota varten.  

SUKE-mallin mukainen suunnittelunohjaus perustuu yhdistettyyn ”työntö ja imu” -malliin 

(kuva 5), jossa suunnittelusta vastaava urakoitsija tai projektinjohto yhdessä suunnitteli-

joiden kanssa ”työntää” eli määrittää, vastaa ja aikatauluttaa suunnitelmapaketit niiden 

katselmukseen asti. Suunnitelmapakettien katselmuksissa tarkastetaan suunnitelmien 

sisältöä ja valmiutta, poistetaan ristiriitoja, sovitaan mahdollisista muutoksista, selvite-

tään jo tehtyjä ja jäljellä olevia hankintoja ja sovitaan työsuunnitelmien toimitusaikatau-

lusta rakentamista varten. Katselmuksen jälkeen suunnittelua ohjaa työmaan ”imu” han-

kinnoissa tarvittavien tarjouspyyntösuunnitelmien sisällön ja aikataulun määrityksessä. 

Työntö-imumallilla saadaan toteutussuunnitelmat tuotettua työmaalle ja rakennustöitä 

varten todellisten suunnitelmatarpeiden mukaisesti. (Kruus ym. 2006: 34.) 

 

 

 

Kuva 5. SUKE-mallin mukainen työntö-imumalli (Kruus ym. 2006: 34). 
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 SUKE-mallin hyödyntäminen KVR-urakassa 

Perinteisesti rakennushankkeen suunnitteluprosessit ja -vaiheet on rakennettu ja toteu-

tettu suunnittelualoittain omina kokonaisuuksina ja pitkinä ”viivoina” suunnitelma-aika-

taulussa. Rakentamisvaihe aloitetaan suunnitteluun nähden myöhään, koska kokonais-

hintaurakan urakkalaskentavaihe edellyttää rakennusliikkeeltä ja suunnittelijoilta pitkälle 

toteutusvaiheeseen vietyjä ja valmiita suunnitelmia. Talotekniset suunnittelijat ovat siten 

tottuneet tekemään suunnitelmat ”kerralla valmiiksi”. Myöhemmin ilmenneet muutokset 

ja korjaukset toteutussuunnitelmiin ovat aiheuttaneet merkittäviä lisäkustannuksia suun-

nittelusta vastaavalle rakennusliikkeelle. 

Käytännön nykypäivän rakentamisessa ja KVR-hankkeissa suunnittelusta vastaavat ra-

kennusliikkeet joutuvat hyödyntämään joustavia ja muutoksia helpommin sallivia suun-

nittelumalleja ja -prosesseja sekä parantamaan rakennushankkeessa mukana olevien 

osapuolten yhteistyötä suunnittelu- ja rakentamisvaiheen kustannus-, aikataulu- ja laa-

tutavoitteiden saavuttamiseksi. SUKE-malli luo ohjenuorana edellytykset suunnitte-

lunohjauksen onnistumiseen, jossa keskitytään rakennusliikkeen ja rakentamisen kan-

nalta kriittisiin suunnitteluasiakirjojen oikea-aikaiseen laatimiseen ja toimittamiseen, ei 

erillisiin suunnitteluratkaisuihin.  

SUKE:n tuomat erityispiirteet suunnittelun vaiheissa täytyy huomioida myös pääurakoit-

sijan ja TATE-suunnittelijoiden välisissä sopimuksissa ja niiden sisällössä. Yhteistyön 

korostaminen suunnittelijoiden välillä, toteutussuunnitelmien jakaminen hankintoja ja 

asennusta varten suunnitelmapaketeittain, taloteknisten tuotevaatimusten aikainen 

määritys sekä suunnitelmien ”jalostaminen” hankkeen edetessä on syytä olla huomioi-

tuna suunnittelusopimuksissa. Tarjouspyynnön liitteenä ja osana suunnittelusopimusta 

voidaan käyttää talotekniikan tehtäväluettelon mukaisia SUKE-täydennyksiä, jotka tuke-

vat ja selkeyttävät SUKE-mallin mukaisia erityispiirteitä ja vastuita. Suunnittelusopimuk-

set voidaan tarvittaessa myös laatia erikseen yleis- ja toteutussuunnitteluvaiheille.  

4 Talotekniikan suunnittelunohjaus toteutussuunnitteluvaiheessa 

Toteutussuunnitteluvaiheessa kehitetään yleissuunnitelmia hankinnan ja rakentamisen 

edellyttämiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi (Raunama 2015: 21). Rakennushankkeen 

hanke- ja yleissuunnitteluvaiheen päätökset ja tavoitteet pyrkivät ohjaamaan suunnitte-

luprosessia toteutusvaihetta varten. 
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KVR-urakassa pääurakoitsija ohjaa toteutussuunnitteluvaiheen suunnitteluratkaisuja ja 

hankintoja sekä vastaa niiden toimivuudesta, yhteensovittamisesta, hyväksymisestä ja 

rakentamisesta.  

 Toteutussuunnitteluvaiheen edellytykset 

Toteutusvaiheeseen siirtyminen ja rakennushankkeen toteutussuunnittelun käynnistämi-

nen edellyttävät tilaajan päätöstä hankkeen käynnistämisestä, yleissuunnitelmien hyväk-

symisestä ja tarvittavien lähtötietojen tarkistamisesta sekä rakennusluvan saamisesta 

rakennusvalvontaviranomaiselta. Toteutussuunnittelua varten tarvittavat suunnitelmat ja 

asiakirjat voidaan yleissuunnittelun loppuvaiheessa koota yhteiseen suunnitelmapaket-

tiin eli ns. aloituspakettiin.  

Hyväksytettävät TATE-yleissuunnitelmat sisältävät SUKE-mallia noudattaen hankekoh-

taisesti määräytyvät kiinteän perusrakennuksen suunnitelmat, järjestelmäkohtaiset ”mal-

likerrokset” ja hahmotelmat muuntuvien tilaosien toteutustavasta, käytäväleikkauskuvat 

talotekniikan reitityksistä ympäröivien rakenteiden suhteen (liite 1), alustavat tekniset las-

kelmat, laiteluettelot sekä rakennuslupaa varten tarvittavat suunnitelmat ja asiakirjat. 

Yleissuunnitteluvaiheen mahdolliset lähtötietopuutteet toimitetaan tilaajalle päätöksente-

koa varten ennen toteutusvaiheeseen siirtymistä.   

Rakennushankkeen tilaaja voi myös luovuttaa teknisen suunnitteluvastuun ja toteutuk-

sen KVR-urakoitsijalle ennen toteutussuunnittelun alkamista, jolloin toteutussuunnittelu-

vaiheen käynnistäminen pääurakoitsijan johdolla edellyttää osapuolten välisen pääurak-

kasopimuksen allekirjoittamista.  

 TATE-suunnittelunohjauksen tehtävät ja velvollisuudet 

Rakennusliikkeissä TATE-suunnittelunohjaus kuuluu usein laajempaan suunnittelunoh-

jausorganisaatioon, joka sisältää myös muiden suunnittelualojen ja rakentamisen asian-

tuntijoita. Rakennushankkeen urakkamuoto ja vaativuus vaikuttavat hankekohtaisen 

suunnittelunohjausryhmän muotoon. 
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TATE-suunnittelunohjauksen tehtäviä ovat esimerkiksi 

• suunnitelmapaketeissa olevien TATE-suunnitelmien yhteensovittaminen mm. 

arkkitehti- ja rakennesuunnitelmiin sekä esitettyjen toteutussuunnitelmien hyväk-

syminen 

• suunnitelmien tavoitteidenmukaisuuden varmistaminen 

• yhteistyön ylläpitäminen tilaajan ja suunnittelijoiden kanssa 

• teknisten suunnitteluratkaisujen ohjaus  

• projektisuunnitelman ja suunnitteluaikataulun laatiminen TATE:n osalta 

• suunnitteluaikataulun valvonta ja raportointi 

• suunnitelmamuutosten hallinta 

• suunnittelukokouksiin, suunnitelmakatselmuksiin ja muihin suunnittelua koske-

viin kokouksiin osallistuminen. 

 Toteutussuunnittelutyön käynnistäminen 

Toteutussuunnittelun aloitusvaiheessa suunnittelusta vastaavan pääurakoitsijan velvol-

lisuutena on laatia tilaajan hyväksymä projektisuunnitelma sekä hankinta- ja suunnitte-

luaikataulu pääurakkasopimukseen kirjattujen laatu-, aika- ja kustannustavoitteiden saa-

vuttamiseksi. Projektisuunnitelmassa olevat suunnittelutehtävät ja -vastuut jaetaan 

suunnittelualoittain esimerkiksi arkkitehti-, rakenne- ja talotekniikkasuunnitteluun.  

Projektisuunnitelma sisältää 

• kohdetiedot 

• suunnitteluorganisaation esittelyn vastuuhenkilöineen 

• hankintajaon sovittujen suunnitelmapakettien mukaisesti (hankintapaketit) 
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• hankintastrategian eli suunnitelmapaketeissa olevien hankintasuunnitelmien 

hankintamuodot 

• suunnittelijoiden suunnittelutehtävät 

• mahdolliset välitavoitteet ja kokouskäytännöt 

• ohjeet suunnittelutiedon ja käyttäjämuutosten hallinnasta 

• suunnitteluaikataulun ja suunnitelmakatselmusten periaatteet. 

Jos pääurakoitsija sidotaan hankkeeseen mukaan toteutusvaiheessa, laaditaan projekti- 

ja hankesuunnitelman avulla kirjalliset lähtötiedot suunnittelijoille, jotta tarjoukset ja urak-

kaan sisältyvät suunnittelutehtävät ovat tarjouspyyntöjen aikana selkeitä. Lähtötiedoissa 

on syytä mainita myös mahdolliset referenssikohteet sekä ympäristö- ja suunnitteluvaa-

timukset, jotka voivat oleellisesti vaikuttaa suunnitteluun ja laatutasoon. Suunnitteluun 

vaikuttavat vaatimukset voivat TATE-suunnittelussa olla esimerkiksi sisäilmastoluokituk-

sen mukaisten ilmamäärien, ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokkien ja lämpöolosuhtei-

den tavoitearvot sekä lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien eri säätö- ja ohjausmenetel-

miä.  

Toteutussuunnittelua varten voidaan talotekniikan suunnittelunohjauksessa hyödyntää 

myös ns. teknisten ratkaisujen aliurakkaa eli tuoteosakauppaa, jolloin taloteknisen jär-

jestelmän suunnitteluvastuu ja -ohjaus voidaan alistaa aliurakkasopimuksella aliurakoit-

sijalle. Sopimuksesta on tällöin käytävä selkeästi ilmi osapuolten tehtävät, vastuut ja 

urakkarajat, jolloin suunnittelua voidaan ohjata tehokkaasti koko suunnitteluprosessin ja 

-vaiheiden ajan. Suunnittelukokonaisuuden hallinta eri suunnittelualojen välillä jää KVR-

urakkamuodon vuoksi usein kuitenkin pääurakoitsijalle.  

Rakentamisvaiheen ja toteutussuunnittelun limittyessä tulee kunkin suunnittelualan ni-

metä riittävällä kokemuksella omaava vastuuhenkilö, joka pystyy rakennusliikkeen suun-

nittelunohjauksen johdolla ratkaisemaan käyttäjämuutoksista johtuvia ongelmia, puut-

teita ja ristiriitoja sekä osallistumaan työmaalla järjestettäviin kokouksiin.  
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 Suunnittelunohjauksen haasteet 

Rakennushankekohtaisesti muodostettu projektiorganisaatio suunnittelijoineen aiheut-

taa suunnittelunohjaukselle haasteita yhteistyön, tiedonkulun ja organisaation eri osa-

puolten yhteisten tavoitteiden eteen työskentelyn osalta. Suunnitteluryhmän sisällä ole-

vien suunnittelijoiden toiminta keskittyy ainoastaan tarvittavan suunnitelmien toteuttami-

seen määrätyn aikarajan puitteissa eikä siten luo puitteita yhteistyön parantamiseen 

(kuva 6). Päinvastoin tilannetta voidaan jopa heikentää puutteellisella suunnittelunoh-

jauksella. (Riihiluoma 2017: 11.) 

 

Kuva 6. Suunnittelunohjauksen haasteita.  

Suunnitteluprosessin aikana suunnitteluryhmän jäsenet eivät välttämättä kykene suo-

raan ymmärtämään muiden suunnittelualojen mahdollisia suunnittelu-, tuote- tai asen-

nusvaatimuksia, jolloin suunnittelu ja suunnitelmien yhteensovittaminen voi olla virheel-

listä johtaen lisäkustannusten kasvuun ja aikataulun pettämiseen. Talotekniikan vaatimat 

reikävaraukset rakenteissa, todelliset tilatarpeet nousukuiluissa ja teknisissä tiloissa 

sekä reititykset alakattoalueilla ovat esimerkkejä, joissa vaaditaan TATE-suunnittelunoh-

jausta suunnitteluprosessin laadukkaan läpiviennin varmistamiseksi. Työmaille toimite-

taan valitettavan usein suunnitelmia, jotka ovat puutteellisia tai heikkotasoisia. (Riihi-

luoma 2017: 12.) 
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 Suunnittelunohjauksen hallintamenetelmät 

Toteutussuunnittelua ohjataan erilaisten suunnittelukokouksien, ohjeistus-, tietomallin-

nus- ja risteilypalaverien, suunnitelmakatselmusten sekä hankinta- ja suunnitteluaikatau-

lun avulla (Raatesalmi 2013: 5). 

4.5.1 Hankinta- ja suunnitteluaikataulu 

Oikein mitoitettu ja ohjattavissa oleva toteutusvaiheen hankinta- ja suunnitteluaikataulu 

(kuva 7) on keskeinen työkalu rakennusliikkeen TATE-suunnittelunohjauksessa. Projek-

tin kuluessa päivittyvä suunnitteluaikataulu kuvaa suunnitelmien tuottamiselle varatun 

ajan ja suunnitteluaikataulun nimikkeet valitaan helpottamaan suunnittelun ohjaamista. 

Toteutussuunnitelmien valmistumispäivämäärät työmaata ja rakentamista varten ajoite-

taan hankintapakettien ja -aikataulun mukaisesti suunnitelma-aikatauluun. (Rakennus-

hankkeen kesto ja aikataulut 2016: 5.) 

Toteutusvaiheen hankinta- ja suunnitteluaikataulu laaditaan tilaajan tekemän alustavan 

yleisaikataulun mukaan, jossa määritellään käytettävissä oleva rakennusaika ja hank-

keen ajallinen kireystaso. 

Aikataulussa on syytä huomioida seuraavat asiat: 

• suunnitelmakatselmukset 

• suunnittelukokoukset 

• muut suunnitteluun vaikuttavat risteily- ja ohjauspalaverit 

• lähtötietojen päivämäärät suunnitelmapakettien suunnittelua varten 

• suunnitelmien toimitusajat työmaalle 

• suunnittelun jakaminen lohkoihin tai kerroksiin. 
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Toteutusvaiheen hankinta- ja suunnitteluaikataulun vaiheistaminen jana-aikatauluun 

SUKE-suunnitelmapakettien mukaisesti jakaa sekä rakennusliikkeen että suunnittelijoi-

den resursseja tasaisemmin, antaen samalla myös enemmän aikaa rakentamisen kan-

nalta kriittisten työvaiheiden suunnitteluun. Tämän seurauksena suunnittelun laadunhal-

linta helpottuu, osapuolten välinen tiedonvaihto paranee, muutosten hallinta ja ohjaami-

nen tehostuvat sekä suunnitteluaikataulun seuraaminen ja mahdollisten aikatauluongel-

mien havaitseminen yksinkertaistuvat. Suunnittelunohjaus ja tiedonvaihdon varmistami-

nen kaikkien osapuolten kesken on keskeistä aikataulun hallitsemisessa (Rakennus-

hankkeen kesto ja aikataulut 2016: 5). 

 

Kuva 7. Suunnitteluaikataulu maanrakennuspaketin hankinta- ja työsuunnitelmista. 

Kuvassa 7 on esimerkki toimitilahankkeen suunnitteluaikataulusta, josta selviää han-

kinta- ja työsuunnitelmien tekoon varattu aika, niiden valmistuspäivämäärät, risteilypala-

verien ajankohdat, maanrakennustyön aloituspäivämäärä sekä suunnitelmapaketin kat-

selmointiin ja kommentointikierrokselle varatut työpäivät. Maanrakennuspaketin TATE-

suunnitelmat koskevat asemapiirustuksia, pohjaviemäreitä, kaapeleiden putkituksia 

sekä pumppaamojen ja kaivojen teknisten vaatimusten määrittämistä. 
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Selkeän aikataulun avulla suunnitelmapakettien sisällä olevien suunnitteluvaiheiden 

seuranta on helpompaa, ja korjauskierroksille saadaan varattua riittävästi aikaa sekä re-

sursseja.  

4.5.2 Tietomallinnus- ja risteilypalaverit 

Tietomallien hyödyntäminen ja käytön yleistyminen rakennushankkeen suunnittelu- ja 

rakentamisvaiheessa on vaikuttanut rakennusliikkeen suunnittelunohjaukseen uusien 

hallintamenetelmien ja suunnitteluprosessin tehostumisen myötä (Raatesalmi 2013: 18). 

Yhdistetyssä tietomallissa eli yhdistelmämallissa havainnollistetaan eri suunnittelualojen 

suunnitelmia kolmiulotteisesti yhdessä, jolloin suunnitelmien törmäystarkastelut, tarvitta-

vat reikävaraukset, yhtenäisyys, yhteensovittaminen ja visuaalisuus ovat helpommin ha-

vaittavissa (kuva 8). Tietomallin avulla voidaan myös reagoida nopeammin suunnitelma-

muutoksiin, parantaa suunnittelutyön tehokkuutta, havaita mahdolliset puutteet ja virheet 

ennen rakennusvaihetta sekä laskea tarvittavat määrä- ja kustannustiedot hankintoja 

varten. (Mäki ym. 2012: 5.) 

 

Kuva 8. Yhdistelmämallin yhteensovittamisessa havaittavissa oleva ristiriita alakattoalueella 
(Yleiset tietomallivaatimukset 2012: 12). 
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Risteilypalavereissa käydään tilaajan, suunnittelijoiden sekä tietomallikoordinaattorin 

kanssa yhteisesti läpi suunnitelmien ja asennusten päällekkäisyyksiä ja ristiriitoja tieto-

mallia apuna käyttäen. Varsinkin TATE-suunnitelmien keskinäiset risteilyt ja törmäystar-

kastelut esimerkiksi ahtaiden alakattoalueiden sisällä ja esteettisesti merkittävissä ti-

loissa on syytä varmistaa ja olla tehtynä ennen suunnitelmien hyväksymistä. Jäte- ja 

sadevesiviemärien kaadot ja käytettävät viemäriosat ääni- ja virtausteknisten vaatimus-

ten täyttämiseksi nostaa viemärit usein määrääväksi tekijäksi asennusjärjestyksen ja yh-

teensopivuuden tarkastamisessa.  

Säännölliset risteilypalaverit toimivat myös henkisen välimatkan lyhentäjänä työmaan ja 

suunnittelupöydän välillä. (Klemetti 2010: 9.) 

4.5.3 Suunnitelmakatselmukset 

Hankintoja palvelevien suunnitelmien ja perusratkaisujen valmistuttua suunnitelmapake-

teille pidetään suunnitelmakatselmukset suunnitelma-aikataulun mukaisesti yhdessä ti-

laajan, tarvittavien suunnittelijoiden ja työmaahenkilöstön kanssa. Katselmuksessa tar-

kastetaan suunnitelmapaketissa olevien eri toimialojen suunnitelmia rinnakkain ja sa-

manaikaisesti, jolloin suunnitelmien yhteensovittaminen ja hankintojen koordinointi hel-

pottuvat. Suunnitelmakatselmukset toimivat samalla selkeinä välitavoitteina kaikille 

hankkeen osapuolille ja hyödyllisenä apuvälineenä suunnittelu- ja hankinta-aikataulun 

valvonnassa ja suunnitelmien laadunvarmistuksessa. Hyväksytyn katselmuksen jälkeen 

lähetetään hankintojen edellyttämät tarjouspyynnöt urakoitsijoille ja käydään urakkaneu-

votteluja. (Virolainen 2015: 98.) 

Suunnitelmiin perehtyminen sekä havaittujen puutteiden kirjaaminen etukäteen ennen 

varsinaista katselmusta edesauttaa katselmuksen sujuvaa ja jouhevaa kulkua. Suunni-

telmat tulee toimittaa tai olla kokoukseen osallistuvien saatavilla vähintään kaksi viikkoa 

ennen kokoontumista. (Virolainen 2015: 99.) 

Suunnitelmakatselmuksia ja suunnitelmien hyväksyntämenettelyä varten tulisi kirjalli-

sesti sopia ja hyväksyttää yhteiset pelisäännöt ja menettelytavat tilaajalla. Täsmällinen, 

aikataulutettu ja ymmärrettävissä oleva suunnitelma toimii mainiosti opaskirjana kaikille 

katselmuksiin osallistuville. 
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Suunnitelmakatselmuksia varten sovitaan 

• suunnitelmakatselmuksen läsnäolijat ja suunnitelmien hyväksyjät 

• hyväksytettävät suunnitelmat suunnitelmalistauksen muodossa 

• aikataulu. 

Suunnitelmakatselmukset ja aikataulu eritellään suunnitelmapakettien mukaisesti. Käsi-

teltävien suunnitelmien toimituspäivämäärät, katselmusten varsinaiset ajankohdat, kom-

menteille varattu aika sekä suunnitelmapaketin lopullinen hyväksyminen aikataulutetaan 

tarkasti aikatauluun (taulukko 1).  

Taulukko 1. Suunnitelmakatselmusten esimerkkiaikataulu 

 

Katselmuksessa todetut puutteet voidaan korjata ja muuttaa työsuunnitelmiksi ilman eril-

listä katselmusta tilaajan päätöksellä.  

4.5.4 Suunnittelukokoukset 

Suunnittelukokouksessa käydään läpi ja tarkistetaan suunnittelun aikataulutilannetta, 

avoimeksi jääneiden asioiden etenemistä, keskeneräisten suunnitelmien ja suunnittelun 

kulkua sekä päivitetään tarvittaessa suunnittelijoiden vaatimia lähtötietoja. Kokoukseen 
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osallistuvat projektivastuussa olevat suunnittelijat, pääurakoitsijan suunnittelupäällikkö(t) 

sekä tilaajan edustajat. Suunnittelukokouksen päämääränä on olla päättävä kokous.  

Suunnitteluaikataulua ja -tilannetta seurataan vähintään kahden viikon välein suunnitte-

lijoiden suunnitteluvaiheilmoituksissa olevan valmiusasteen, resurssitiedon ja tiedon-

vaihtotilanteen avulla. (Klemetti 2010: 8.) 

4.5.5 Big Room -menetelmä 

Big Room -menetelmän tavoitteena on tehostaa rakennushankkeen suunnitteluproses-

sia kokoontumalla tilaajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa sovituin väliajoin 

yhteiseen ”suureen tilaan”.  Osapuolten fyysinen kokoontuminen nopeuttaa tiedonväli-

tystä ja lisää vuorovaikutusta, jolloin suunnittelua koskevien päätösten tekeminen onnis-

tuu välittömästi ja yhteisvoimin verkkaisten sähköpostikeskustelujen sijaan. 

Tehokas Big Room -työskentely edellyttää huolellista valmistelua ja suunnittelua. Käy-

tettävissä oleva aika, osallistujat, käsiteltävät asiat ja niiden johdonmukainen raportointi 

on oltava tapaamisen vetäjillä selvillä ennen aloitusta. Jokaiseen Big Room -tilaisuuteen 

suunnitellaan hanketta palveleva esityslista käsiteltävistä asioista ja määritellään ko-

kouksille yhteinen tavoite.  

Tilaisuuteen osallistuvien henkilöiden täytyy olla asemansa puolesta kykeneviä päätös-

ten tekoon ja osaamisalueellaan riittävän kokeneita. Kokemuksella mahdollistetaan uu-

sien ratkaisumallien ja innovaatioiden kehittämistä ja kelpoisuuden tarkastelua raken-

nushankkeen kannalta. (Kosonen 2014: 2.) 

Big Room -tilaisuuteen osallistuvat suunnittelijat ja asiantuntijat vastaavat itse omista 

suunnitelmistaan ja varmistavat niiden asianmukaisuuden, jolloin tilaisuudessa voidaan 

keskittyä etukäteen esityslistassa oleviin avoimiin asioihin. Suunnittelijoiden tietämys 

muista suunnittelualoista helpottaa ongelmatilanteiden ratkaisua, vaikka jokainen on itse 

oman suunnittelualansa asiantuntija. Suunnittelijoiden on lisäksi kyettävä perustelemaan 

ja esittelemään omat ratkaisunsa muille Big Room -työskentelyyn osallistuville.  
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 Suunnitelmapakettien prosessikuvaus 

4.6.1 Hankinta- ja työsuunnittelu 

Toteutussuunnittelun porrastaminen hankintoja ja asennustöitä palveleviin suunnittelu-

vaiheisiin (kuva 9) vaatii rakennusliikkeen suunnittelunohjaukselta organisointi-, aikatau-

lutus- ja yhteistyökykyä. Hankinta- ja työsuunnitteluprosessia ohjataan suunnitelmapa-

kettien sisällä olevien hankintapakettien mukaisesti.  

 

Kuva 9. Hankinta- ja työsuunnitteluvaiheen malliprosessi. 

Suunnitteluprosessia edeltää tarvittavien lähtötietojen takarajojen sopiminen ja aikatau-

luttaminen suunnitteluaikatauluun. Tämän jälkeen suunnittelijoiden ohjeistuspalaverilla 

varmistetaan suunnitelma- ja hankintapaketin tarkka sisältö, laajuus sekä muut suunnit-

teluun mahdollisesti vaikuttavat asiat. 
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Suunnitelmatilannetta seurataan suunnittelukokouksissa suunnittelijoiden työvaiheilmoi-

tusten avulla. Edellä mainitut vaiheet tähtäävät suunnitelmakatselmukseen, jonka jäl-

keen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaiset tarjouspyynnöt voidaan lähettää eteenpäin 

ja työsuunnittelu käynnistää. 

 

Työsuunnitteluvaihe etenee muutoin samankaltaisesti kuin hankintasuunnitteluvaihe, 

mutta katselmusten sijaan järjestetään suunnitelmien kommentointi- ja korjauskierroksia. 

Hyväksyttyjen työsuunnitelmien jälkeen voidaan aloittaa varsinaiset asennustyöt.  

4.6.2 TATE-suunnittelun lähtökohdat rakennussuunnittelussa 

Suunnitelmapakettien TATE-suunnittelun aloittamiseksi on arkkitehti- ja rakennesuunnit-

telun perusratkaisujen tarpeen olla riittävän valmiina. Suunnittelutyön edetessä eri suun-

nittelualojen suunnitelmia tarkastellaan tietomallien avulla yhdessä. Tällä varmistetaan 

sekä teknisten että esteettisten ratkaisujen toimivuus. 

Maanrakennusvaihe on kriittinen koko rakennuksen valmistumisen ja aikataulussa pysy-

misen kannalta. Tästä johtuen on erityisen tärkeää varmistaa TATE-suunnittelun edelly-

tykset sekä yhteensopivuus suunnitelmien välillä (kuva 10). 

 

Kuva 10. Suunnittelun lähtökohdat maanrakennuspaketissa. 

Luonnosvaiheessa tarkastellaan valitun mallikerroksen tai -osan suunnitelmien yhteen-

sopivuutta tietomallin avulla (kuva 11). Toimitilojen suunnittelussa mallikerros noudattaa 

moduulisuunnittelun periaatteita, jonka avulla toistuvien tilojen suunnittelutyö helpottuu. 

Talotekniikan kannalta haastavinta on reititysten valinta sekä tekniikan risteilytilanteet 

arkkitehti- ja rakennesuunnitelmiin yhdistettäessä. 
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Kuva 11. Suunnitteluprosessi mallikerroksen luonnosvaiheessa. 

Mallikerroksen luonnosvaiheen ja hyväksynnän jälkeen voidaan muiden samaa periaa-

tetta noudattavien tilojen suunnittelutyö aloittaa tasokuvien muodossa (kuva 12).  

 

Kuva 12. Kerroskohtaisten suunnitelmien riippuvuudet sekä kuvaus lopputuloksesta. 

5 Yhteenveto 

Tässä insinöörityössä tavoitteena oli selvittää mitä vaatimuksia laadullisesti, aikataululli-

sesti ja kustannustehokkuudeltaan onnistuneesti toteutettu talotekniikan suunnittelu 

asettaa rakennusliikkeen suunnittelunohjaukselle. Tarkoituksena oli kuvata suunnitte-

lunohjauksen roolia toteutussuunnitteluvaiheessa.  

Työssä tarkasteltiin suunnittelunohjauksen tarkoitusta ja periaatteita sekä suunnitte-

lunohjaukseen vaikuttavia tekijöitä. Suunnitteluprosessin lähtökohtana käytettiin suun-
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nittelujärjestelmän kehittämismallia, SUKE-mallia. Tutkimusosiossa tarkasteltiin talotek-

niikan toteutussuunnitteluvaiheen prosessia sekä sen sisältöä rakennusliikkeen suunnit-

telunohjauksen näkökulmasta.  

Tutkimustyön tuloksena syntyi rakennusliikkeen suunnittelunohjausta palveleva proses-

sikaavio suunnitelmapakettien toteutussuunnitteluvaiheista ja riippuvuussuhteista eri 

suunnittelualojen välillä. Osana tuloksia koottiin ohjeita ja tuotiin ilmi suunnittelunohjauk-

seen vaikuttavia haasteita ja ratkaisumalleja. Myös suunnitelmien hyväksyntämenettely-

tapaa ja sisältöä kuvailtiin.  

Tätä insinöörityötä voidaan hyödyntää jatkossa apuvälineenä rakennushankkeen toteu-

tusvaiheen suunnittelunohjaukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Työssä 

tehtyjä määrityksiä voidaan kuitenkin hyödyntää ja käyttää pohjana esimerkiksi hanke- 

ja yleissuunnitteluvaiheen suunnittelunohjauksessa.  

Mahdolliset jatkotutkimusaiheet voisivat käsitellä suunnittelunohjausta muissa urakka-

muodoissa, kuten esimerkiksi projektinjohtourakoinnissa tai allianssimallissa. Lisäksi 

suunnittelunohjausta voitaisiin tutkia myös muunlaisten rakennustyyppien osalta, esi-

merkiksi asuin- tai teollisuuskiinteistöjen rakentamisen kannalta.   

Tutkimustyön aikana kävi ilmi, että SUKE-mallin hyödyntäminen on yleistynyt rakennus-

liikkeissä. Alun perin projektinjohtourakointiin ja toimitilarakentamiseen kehitetty SUKE-

malli soveltuu erinomaisesti myös kokonaisvastuurakentamiseen sekä muiden raken-

nustyyppien suunnitteluun toimitilojen lisäksi.  

Suunnittelua varten tarvittavien lähtötietojen aikatauluttaminen ja tilaajan määrittämien 

suunnitelmamuutosten takarajat on tarpeen sopia tarkasti ja yhteensovittaa eri osapuol-

ten kesken jo varhaisessa vaiheessa. Mikäli aikataulu ei ole yksiselitteinen, on mahdol-

lisuus suunnitteluaikataulun pettämiselle ja lisäkustannuksille myöhemmässä vai-

heessa.  

Yhteistyön merkitystä ei rakennushankkeen onnistumisen kannalta saa aliarvioida. Tiivis 

yhteistyö mahdollistaa kustannustehokkaiden suunnitteluratkaisujen toteuttamisen kaik-

kien osapuolten hyväksymällä tavalla laadusta tinkimättä.  
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Esimerkkejä yleissuunnitteluvaiheen TATE-suunnitelmista 

Ilmanvaihtokanavien sekä lämmitys- ja jäähdytysverkoston runko- ja haaraputket kiin-
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SUKE-mallin standardipaketit (Kiiras ym. 2007: 53.) 
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