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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyö käsittelee puhdastilojen rakentamista rakennustyömaalla. 
Työssä käydään läpi puhdastilojen suunnittelua ja toteutusta. Suunnittelun 
ja toteutuksen yhteensovittaminen on osoittautunut erittäin haastavaksi 
rakennustyömaatoiminnan kanssa. Puhdastiloja rakennetaan maassamme 
jatkuvasti. Yleisesti käytetty puhdastilojen rakennustapa on, että puhdas-
tilat rakennetaan olemassa oleviin ja valmiisiin tiloihin. Tänä päivänä ra-
kennustoiminta on kuitenkin niin hektistä ja aikatauluvaatimukset tilaajien 
suunnalta todella kireitä. Edellisistä asioita johtuen rakennustöiden aika-
tauluihin sisällytetään tilaajan erillishankintoja. Erillishankinnoissa ei kui-
tenkaan huomioida rakennusteknisiä aikatauluvaatimuksia. 
 
Suunnittelu aloitetaan tilaajan toimesta, niin että tilaajan tarpeet täytty-
vät. Kyseisen hankintasuunnitelman jälkeen suunnittelu siirretään puhdas-
tilatoimittajalle. Rakennus urakoitsijalle tieto tulee, vasta viimeisenä. Tieto 
talotekniikan osalta on pääpiirteittäin mukana, tarjouslaskennasta lähtien.  
 
Opinnäytetyössä perehdytään suunnittelun osalta kyseisiin epäkohtiin. 
Toisaalta haetaan ratkaisuja ja toimintatapoja toimivan suunnittelun kehit-
tämiseksi. Määräysten kartoitus ja niiden toteuttaminen on yhtenä osiona. 
Puhdastilojen rakentamisen eri työvaiheissa on erilaisia sääntöjä ja mää-
räyksiä, jotka eivät sovellu talotekniikka- eikä rakentamismääräysten 
kanssa yhteen. Logistiikka ei tee poikkeusta määräysten suhteen. Kaikki 
tarvikkeiden kuljetuksesta jätteiden poisvientiin on ohjeistettu. 
 
Toteutuksesta tässä opinnäytetyössä selvitetään suunnitelmien yhteen so-
pivuus aikataulunäkökulmasta sekä puhdastilasuunnitelmien sopivuus ra-
kenteisiin nähden. Puhdastilojen toteutussuunnitelmat tehdään tilaajan 
toiveiden mukaisesti, huomioimatta rakennusteknisiä asioita kuten esi-
merkiksi holvin kantavuus. Esimerkeiksi opinnäytetyöhön valikoitui holvin 
kantavuus ja kattoristikot. 
 
Rakentaminen kohteessa, missä rakennetaan puhdastilat osana kokonai-
suutta, on erittäin haasteellista. Haasteelliseksi rakentamisen koko organi-
saatiolle tekee tilanteiden jatkuva muuttuminen. Työvaiheiden ajankoh-
dista riippuen tiloja, ali- tai ylipaineistetaan. Rakennustyövaiheiden aloi-
tuslupakatselmuksia joudutaan pitämään lohkoittain. Erilaisia talotekniik-
katarkastuksia on huomattavasti enemmän kuin normaalissa rakentami-
sessa. Tarkastukset liittyvät siihen, kun rakennetaan rakennuksen sisään, 
niin sisälle tuleva puhdastila on saatava rakenteellisesti liikkumaan samalla 
tavoin kuin päärakennus.  
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2 PUHDASTILOJEN SUUNNITTELUN JA TOTEUTUKSEN YLEISET 
PERIAATTEET JA MÄÄRÄYKSET 

Puhdastilojen suunnittelu alkaa hyvin samankaltaisesti rakennusprojektin 
suunnittelun kanssa. Projekti alkaa, selvittämällä tilaajan tarpeet kokonais-
valtaisesti. Selvityksessä voidaan jakaa tarpeet ja vaateet eri ryhmiin. Ryh-
mity on jouhevaa tehdä, jakaen tarpeet materiaalivaraston, tuotannon ja 
henkilöstön tarpeiden mukaisesti.  
 
Kuten muillakin tekniikan aloilla, myös puhdastilatekniikasta on laadittu 
standardeja, joilla on pyritty laatimaan yhteisiä toimintatapamalleja. Stan-
dardisoinnin tarkoituksena on helpottaa viranomaisten, elinkeinoelämän 
ja kuluttajien elämää. Lisäksi standardisoinnilla lisätään tuotteiden yhteen-
sopivuutta ja turvallisuutta, suojellen samalla kuluttajaa ja ympäristöä. 
Standardit eivät kuitenkaan ole lakeja, joita olisi pakko noudattaa, mutta 
ne ovat yleisesti hyväksyttyjä yhteisten toimintamallien painettuja asiakir-
joja. 

2.1 Lääketeollisuus 

Lääketeollisuudessa tuotannon olosuhteet vaikuttavat suoraan tuotteen 
laatuun ja lopulta tuotteen käyttäjään ja tämän terveyteen. Lääkeaineval-
mistuksessa tilan suunnittelua, rakentamista ja käyttöä ohjaavat eri viran-
omaisten laatimat GMP-säädökset, joilla varmennetaan potilasturvalli-
suutta. Näillä säädöksillä pyritään vaikuttamaan tilaan tuotavan ilman laa-
tuun, estäen tuotteiden kontaminoitumisen bakteereilla ja muilla ympäris-
tön epäpuhtauksilla. Ristikontaminaation estäminen on lääketeollisuuden 
yksi haaste. Ristikontaminoitumisella tarkoitetaan tuotteen valmistuk-
sessa syntyneiden epäpuhtauksien kulkeutumista tuotteesta toiseen puh-
dastilan sisällä. Lääketeollisuudessa pahimpia epäpuhtauksia ovat ns. elä-
vät epäpuhtaudet, kuten bakteerit ja virukset. Koska virukset eivät pysty 
lisääntymään itsekseen, tarvitsevat ne siihen isäntäsolun, tästä syystä ris-
tikontaminaation estäminen on siis erittäin tärkeää. Bakteereista puhutta-
essa, pienin bakteerikoko on 0,3 µm, joten tästä syystä lääketeollisuuden 
hiukkaskokovaatimukset eivät ole yhtä tiukkoja kuin esimerkiksi mikro-
elektroniikasta puhuttaessa. (Miettinen 2006, 59 – 61.)     
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2.2 Kylmiöt 

Kylmiöt rakennetaan samoin kuin puhdastilat, ennakko suunnitelmien mu-
kaisesti ja kohteeseen sopivaksi. Rakenteeltaan kylmiöt ovat polyuretaani 
perustaisia sandwichelementtejä. Elementit liitetään toisiinsa pikalukoilla, 
kiinnitystavan ansiosta asennus helppoa ja joutuisaa. 
 
Kylmätilat suunnitellaan aina kohteeseen sopiviksi. Toteutustavasta joh-
tuen suurempia rakenne muutoksia tehtäessä, joudutaan aina tekemään 
vastaavat muutokset elementteihin. Muutosten ollessa vähäistä suurem-
pia, saatetaan joutua valmistamaan kokonaan uudet elementit. Tekniikan 
lisäykset ja reikien teko ovat vähäisiä muutoksia. Elementtien uusintaa 
vaativia muutoksia ovat, huonetilan kokomuutokset ja joissain tapauksissa 
jopa oven siirto saattaa vaatia uudet elementit. 
 
Elementit ovat materiaaliltaan pulverimaalattua tai ruostumatonta teräs-
levyä. Eristeenä 80 mm polyuretaani, eristeen sisään on valettu mahdolli-
set sähköputket ja vesijohtojen suojaputket. Kaluste ja varustemateriaa-
lina käytetään ruostumatonta terästä.   
 (http://www.hermetel.fi/puhdastilat/) 

2.3 Elintarvike 

Elintarvikkeille tarkoitetut kylmätilat, rakennetaan samoin kuin puhdasti-
lat. Kaupoissa, ravintoloissa ja ruokaloissa kylmätilat ovat ilman lattiaele-
menttejä. Lattiaelementtejä käytetään yleensä vain kylmiöissä ja kylmä-
konteissa. 
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3 TAMRON PUHDASTILOJEN TOTEUTUSSUUNNITELMAT 

Rakennuskohteena on Tamro Oyj:n omistaman toimisto-, tehdas- ja varas-
tokiinteistönsisäpuoliset muutostyöt osassa rakennusta. Tiloissa tulee toi-
mimaan Pharmac Oy. Pharmac Oy:n toiminta keskittyy lääkepakkaami-
seen. Toiminta on viranomaisvalvottua ja vaatii puhdastiloja. Puhdastila-
toimitus on tilaajan erillishankinta, jonka asennus suoritetaan pääurakan 
aikana.  
 
Rakennuksen muutostyöt kohdistuvat pääosin sisäpuolisiin töihin raken-
nuksen tehdassiiven ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa sekä toimisto-
siiven toisessa kerroksessa. Rakennuksen tehdasosasta on erotettu EI60-
rakenteisella seinällä (ei virallinen osastointi) ensimmäisessä kerroksessa 
tilat Pharmacin sisään tulevan ja lähtevän tavaran logistiikalle ja sosiaaliti-
loille. Toisessa kerroksessa rakennetaan ja varustetaan tehdasalue puh-
dastiloiksi. Toimisto-osa kunnostetaan Pharmacin toimistokäyttöön. Phar-
macin käyttöön tulevalta osalta on rakennuksen talotekniikka erotettu 
tehdasalueella Tamron käyttöön jäävien tilojen talotekniikasta. Sammu-
tusjärjestelmää ja savunpoistojärjestelmää muutetaan urakka-alueella pa-
loteknisen suunnitelman mukaisesti.  
 
Urakka-alue on erotettu Tamron koko rakennustyön ajan käytössä ole-
vasta alueesta ensimmäisessä kerroksessa aluetta rajaavilla seinillä. Toisen 
kerroksen korkeavarastoonpäin rajaava seinä on muurattu EI60 -osastoiva 
seinä. Urakoitsijalla ei ole pääsyä Tamron käytössä oleviin tiloihin. Myös 
ulkotiloissa tulee huomioida, tilaajan oma tavaraliikenne.  
 
Tamron alueen lastauspiha- ja laiturit säilyttää vapaana työmaaliiken-
teestä ja varastoinnista. Rakennustarvikkeiden kuljetusreitti ja henkilölii-
kenne toisesta kerroksesta ja mahdollinen välivarastoinnin paikka tulee so-
pia erikseen Tamron kanssa. Kaikkien rakennusmateriaalien tulee täyttää 
rakennusosien kelpoisuusvaatimukset. 
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3.1 Purkutyöt 

Kantavien rakenteiden purkutyöt ovat pääasiassa installaatioreikiä, kuljet-
timien vaatimia lävistyksiä sekä ensimmäisen ja toisen kerroksen välisen 
uuden portaan välipohjan purkutöitä. Kantavia rakenteita puretaan vain 
rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan ja vain rakennesuunnitelmissa ja 
LVIS- suunnitelmissa osoitetussa laajuudessa. Rakenteisiin ei saa tehdä 
minkäänlaisia reikiä tai loveuksia, joita ei ole esitetty reikäpiirustuksissa. 
Purkutyö suoritetaan järjestelmällisesti käyttämällä tehtävään soveltuvia 
työmenetelmiä ja koneita, jotta voidaan välttyä rakenteiden hallitsemat-
tomalta putoamiselta. Rakenteiden piikkaus- ja sahaustyö kohdistetaan 
pelkästään purettaviin rakenteisiin, säilytettävät rakenteet suojataan. Eri-
tyisesti varmistetaan, ettei säilytettävien betonirakenteiden teräkset vau-
rioidu purkutyössä.  
 
Putoamissuojaus asennetaan välittömästi aukon tekemisen jälkeen, suo-
jaamattoman aukon läheisyydessä työskennellessä käytetään turvaval-
jaita. Rakennuksen runko säilyy ennallaan. Välipohjarakenteisiin tehdään 
lävistyksiä uusille asennuksille sekä uudelle portaalle ensimmäisen ja kel-
larikerroksen välillä. Alapohjassa avataan lattiaa viemäriasennusten edel-
lyttämässä laajuudessa.  
 
Ensimmäisen kerroksen Tamron käyttöön jäävien tilojen ja urakka-alueen 
välille on jo rakennettu pölytiiviit seinät arkkitehtisuunnitelman mukai-
sesti. Alueelle johtavat ovet tiivistetään tai niiden yhteyteen rakennetaan 
pölytiiviit eteistilat. Toisen kerroksen porrashuoneeseen rakennetaan pö-
lytiivis suojaseinä arkkitehtisuunnitelman mukaisesti. Välipohjia avataan 
vain uusien vesi-, viemäri-, ilma- ja jätekuilujen sekä kuljettimien asennus-
ten vaatimassa laajuudessa sekä ensimmäisen ja toisen kerroksen välillä 
uutta porrasta varten.  
 
Ensimmäiseen kerrokseen avataan uusi porrasyhteys toisesta kerroksesta 
purkamalla välipohjaa TT-laatan kahden ripapalkin väliltä rakenteen sau-
man kohdalta. Uuden portaan alue osastoidaan toisen kerroksen osaksi 
ensimmäisessä kerroksessa. Uutta porrasta ympäröivät seinät ja portaan 
alusrakenne ovat osastoivia. Seinät osastoidaan luokkaan EI60. Porras on 
teräsrakenteinen suora porras, askelmat vahattua tammilankkua. Runko-
rakenteen kylkeen kiinnitetään kulmaterästen kannattamat tammilankut. 
Porras varustetaan käsijohteella. Käsijohde tehdään tammipintaisena ja 
teräsrunkoisena. Teräsosat maalataan. Askellankut varustetaan upote-
tuilla liukuesteprofiileilla Primo 1924, musta. Porras ei ole poistumistiepor-
ras. Ensimmäisen kerroksen ikkunan yksi yläruutu muutetaan savunpois-
tosäleiköksi LVI- ja paloteknisen suunnitelmien mukaan. 
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3.2 Olemassa olevien rakenteiden vahvistaminen 

 
Huomattavan raskaat sprinkler putkistot vaativat rautarakenteiden lisätu-
ennan (Liideri projektipankki 2015) (Kuva 1.)  
 
 
 
 

 
 

Kuva 1. Sprinkler putkisto (Liideri n.d.). 
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Rautarakenteiset kattoristikko rakenteet, täytyi tukea ja rakentaa erilliset 
kannatuspisteet tekniikkaa varten (Kuva 2.) 
 
 
 
 

 

Kuva 2. Lisätuenta 

 
 
 
 

3.3 Tehtäväkohtainen suunnittelu 

 
 
Tehtäväkohtainen suunnittelu, alkaa jo tarjouslaskenta vaiheessa. Tällöin 
tehdään erittäin karkea listaus siltä varalta, että urakka saadaan ja aloitus 
tulee hyvin nopealla aikataululla. Tehtäväkohtainen suunnittelu jakautuu, 
hankintasuunnitelma vaiheessa eri henkilöille (Kuva 3.) 
 
Hankintasuunnitelmasta käydään, aikataulullisessa järjestyksessä henkilö-
kohtaisia tehtäviä läpi. Jokaiseen hankintaan, liittyy jonkinlainen suunnitel-
mavaade. Suunnitelman tarve riippuu, hankittavasta tuotteesta tai palve-
lusta. Työmaalla kuitenkin ensimmäinen suunnitelma on aluesuunnitelma. 
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Kuva 3. Hankintasuunnitelma (Boksi 2016). 
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3.4 Aluesuunnittelu 

 
 
 
 
Rakennustyömaan aluesuunnittelu on koko projektin ajan jatkuva koko-
naisuus. Aluesuunnittelu on osa projektin tuotannon suunnittelua. Alue-
suunnittelu koostuu yleissuunnittelusta, projektivaiheen suunnittelusta, 
aluesuunnitelman laadinnasta sekä ylläpitämisestä kuten myös työmaa-
alueen käytön ohjauksesta suunnitelman mukaisesti. Projektin aluesuun-
nittelu alkaa toteutussuunnitelmalla jo urakkalaskentavaiheessa. Sillä het-
kellä tehdään alustavat päätökset projektin toteutustavasta sekä projek-
tissa käytettävistä työmenetelmistä esimerkiksi purku ja rakennusvaihe. 
Hankesuunnittelu kuten myös urakkatarjousvaiheessa työmaan aluesuun-
nittelussa keskitytään erityisesti toimintoihin, jotka palvelevat työmaata 
koko projektin ajan ja joista syntyy projektiin aika ja suoritesidonnaisia kus-
tannuksia. Projektiin lähtemispäätöksen jälkeen toteutetaan tuotannon-
suunnitteluvaiheessa työmaan aluesuunnittelu pääpiirteittäin, niin että se 
palvelee koko toteutuksen ajan, jonka jälkeen laaditaan yleisaluesuunni-
telma. Aluesuunnitelmaa päivitetään, muutetaan ja laajennetaan projektin 
eri vaiheiden edetessä ja olosuhteiden niin vaatiessa työmaalla. Työmaan 
aluesuunnitelma on pääurakoitsijan laatima perussuunnitelma työmaan 
toimintojen ja tehtävien järjestämiseksi. 
 
Rakennustyömaalla aluesuunnitelma laaditaan kirjallisena tai vastaavana 
vähintään, maanrakennustyövaiheisiin, perustustyövaiheisiin, runkotyö-
vaiheisiin ja sisätyövaiheisiin. Pienehköissä rakennusprojekteissa eri raken-
tamisvaiheiden aluesuunnitelmat voidaan laatia ensimmäistä aluesuunni-
telmaa päivittämällä ja muokkaamalla. Laajoissa tai muilla tavoin vaativissa 
projekteissa laaditaan jokaiselle päätyövaiheelle oma erikseen laadittu 
aluesuunnitelmansa. Aluesuunnitelman lähtötietoina käytetään hankkee-
seen liittyviä asiakirjoja joita esimerkiksi ovat asemapiirros, logistiikka-
suunnitelmat, paikalliset viranomaisvaatimukset ja tarvikekuljetusten ja 
nostojen vaatimat tilat. 
 
Aluesuunnitelma toimii tiedotusvälineenä, kaikille projektiin jollain tavalla 
osallistuville. Aluesuunnitelma laitetaan esille, keskeiselle paikalle, kaikille 
työmaalle johtaville kulkureiteille, työmaakansioon kohtaan perehdytys. 
Aluesuunnitelmaa käytetään apuna perehdytyksessä, kun opastetaan uu-
sia toimijoita, kuljetuksia ja muuta työmaan henkilöstön liikkumista työ-
maa-alueella. Aluesuunnitelmalla osoitetaan eri toimintoja, esimerkiksi 
missä sijaitsevat ensiapupisteet, varastoalueet, tulityöpaikka, kulkutiet ja 
jätepisteet. Aluesuunnitelmasta selviää myös pelastuspuolen kokoontu-
mispaikka ja sammuttimien paikat. 
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Aluesuunnitelman tehtäviä on työmaasta riippuen aina muutamasta jopa 
kymmeniin. Katsoisin että aluesuunnitelman tärkeimpiä tehtäviä ovat, 
erottaa työmaa omaksi alueekseen. Kyseisen tehtävän jälkeen aluesuunni-
telma palvelee työmaan sisällä ohjaten ja tiedottaen henkilöstöä ja logis-
tiikkaa toimimaan työmaalla suunnitellusti. 
 
Aluesuunnitelma täydellisesti toteutettuna rakennustiedon pohjalta, on 
valtava kokonaisuus. Jos sitä lähdettäisiin niin täydellisenä toteuttamaan, 
jo pelkästään tarjousvaiheen kustannukset nousisivat kohtuuttomiksi. 
Aluesuunnitelma oikein käytettynä on loistava työkalu, se helpottaa työ-
maan toimintoja operatiivisella tasolla huomattavasti. Aluesuunnitelma 
täytyy vain mitoittaa työkohteen mukaiseksi, yleensä riittää kuvamuotoi-
nen aluesuunnitelma. Aluesuunnitelmaa tehdessä täytyy huomioida sitä 
täydentävät suunnitelmat ja toiminnot. Aluesuunnitelmaa täydentäviä toi-
mintoja kuten esimerkiksi Tr-mittaus, jossa tarkastetaan samoja asioita vii-
koittain kuin aluesuunnitelman tarkastuslistassa. Aluesuunnitelmaa täy-
dentävissä suunnitelmissa otetaan esille, että työmaalla tehdään yleensä 
useita tehtäväsuunnitelmia. Tehtäväsuunnitelmat kuten toteutussuunni-
telmatkin saattavat olla tilaajan tai projektinjohdon vaatimia ja niitä teh-
dään työmaan edetessä. Kuitenkin täytyy muistaa, että suunnitelmat täy-
dentävät toisiaan ja mikään suunnitelma yksinään ei riitä tehtävän täydel-
liseen suorittamiseen. 
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Kuva 4. Aluesuunnitelma 
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3.5 Tehtäväkohtainen suunnittelu 

 
 
Aluesuunnitelma toimii myös karttana, logistiikan suunnittelussa. Tehtävä-
kohtaiset suunnitelmat, toimivat aina vain yhden tehtävän ajan. Kyseisessä 
kohteessa on laadittu tehtäväsuunnitelmia, puhdastilaelementtien laa-
haukseen kuten myöskin suojaseiniin. 
 
Tehtäväsuunnitelma työkohtainen sisältää 
- Työn eteneminen ja aikataulu 
- Laatuvaatimukset 
- Potentiaalisten ongelmien analyysin 
- Mallityöt ja tarkastukset 
- Työturvallisuus 
- Suojaukset 
- Edellytykset työn aloittamiselle 
 
Ohjauspalaveri 
- Työn eteneminen 
- Laatuvaatimusten täyttyminen 
- Ongelmien korjaaminen 
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Kuva 5. Ote tehtäväsuunnitelmasta 
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Kuva 6. Ote tehtäväsuunnitelmasta 
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Kuva 7. Ote tehtäväsuunnitelmasta 

 

 



16 
 

 
 

 
 
 

4 TAMRON PUHDASTILOJEN RAKENTAMINEN JA VALVONTA 

Kohteessa rakentaminen toteutettiin, projektinjohtourakkana. Projektin 
johdosta vastasi ISS Proko. Pääurakoitsijana kohteessa oli NHK Rakennus 
Oy, jonka edustajana henkilökohtaisesti toimin. Valvonnasta kohteessa 
vastasi projektinjohto yrityksen nimeämä valvoja, joka myös oli projektin-
johtoyrityksen palveluksessa. Hankkeella oli myös käytössä projektipankki, 
joka toimii rakennuspiirustusten, muistioiden, kokouspöytäkirjojen ja mui-
den asiakirjojen tallennuspaikkana. Kohteen projektipankkina toimi, Gra-
non ylläpitämä Liideri. 
 
Tilaajan tavoitteita hankkeelle. Tilaajan tuotanto on Fimean valvonnassa ja 
vaatii tarkat olosuhteen, joita seurataan jatkuvasti. Tuotannolle ei saa ai-
heutua urakasta ongelmia tai poikkeamia. Kaikille hankkeeseen osallistu-
ville järjestetään tilaajan GDPkoulutus. Koulutus voidaan järjestää yksittäi-
sille henkilöille ilmoittautumalla Tamro Oyj:n vastaanotossa. Suuremmalle 
urakoitsijan ryhmälle järjestetään erikseen koulutus neuvottelutilassa. 
 
Mahdollisista sähkökatkoista ja vesikatkoista on neuvoteltava erikseen ti-
laajan kanssa ja ilmoitettava ajoissa etukäteen. Urakasta ei saa aiheutua 
esim. lämpötila- tai hajuhaittoja tuotteille. Urakoitsijan on täytettävä 
Tamro Oyj:n vakuutusyhtiön vaatimat kaavakkeet, joissa kuvataan raken-
nusaikainen paloturvallisuus ja tulitöiden suorittaminen. Nämä kaavakkeet 
ovat työturvallisuusasiakirjan liitteenä. 
 
Lääkevarastossa on noudatettava hyviä tuotantotapoja, jotka vastaavat 
niitä periaatteita ja ohjeistoja, jotka on tilaaja perehdytys tilaisuudessa 
tuonut esiin.  
 
Lääkevarastolla tehdään säännöllisesti arviointikäyntejä. Tarkastuksilla 
valvotaan, että urakoitsijat ja tavarantoimittajat noudattavat hyvää raken-
nustapaa ja hyviä jakelutapoja. Lääketoimittajan on tehtävä edellä tarkoi-
tetut varmistukset itse tai valtuutettava ulkopuolinen taho ne tekemään. 
Valtuutus ei vapauta lääketoimittajaa tämän lain mukaisista vastuista.  
 
Tilaaja voi antaa tarkempia määräyksiä hyvistä rakentamis- ja tavarantoi-
mitustavoista. Lisäohjeistusta kannattaa aina epäselvissä tilanteissa pyy-
tää, koska työmaalla on useita työtehtäviä myös lääkevaraston puolella. 
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4.1 Valvonta 

Pääurakoitsija pitää lakisääteisistä luetteloa CE-merkityistä tuotteista. 
Suunnittelijat toimittavat listat rakennusurakoitsijalle. 
Pääurakoitsijalla on perehdytyskaavake, jonka perehdytettävä allekirjoit-
taa perehdytyksen jälkeen. Pääurakoitsija on yhteydessä rakennusvalvon-
taan rakennusvalvonnan aloituskatselmuksen järjestämisestä. Hankkeen 
kvv- ja iv-vastaavat ovat yhteydessä rakennusvalvontaan aloituskatsel-
muksen järjestämisestä. Urakoitsija ja puhdastilatoimittaja hyväksyttävät 
kaikki aliurakoitsijat ja -hankkijat sekä hankinnat etukäteen tilaajalla. Toi-
mittajien tilaajavastuulain mukaiset velvollisuudet tulee olla täytettynä ja 
niistä urakoitsija toimittaa todistuksen esityksiensä yhteydessä. Dokumen-
tit tulee olla työmaalla valvojan nähtävillä. Urakoitsijat toimittavat työ-
maakohtaiset laatusuunnitelmat tilaajalle kommentoitavaksi. 
 
 Puhdastilatoimittaja toimittaa projektistaan laatusuunnitelman, jossa on 
kuvattuna projekti ja esitettynä sen laadunvarmistus, tilaajalle ennen 
projektin aloitusta. 
 
Työmaan aloituksen katselmuksista muutama mainittuna. Työmaa-alueen 
katselmus, jossa työmaa-alue luovutetaan urakoitsijan haltuun. Valvoja te-
kee muistion. Suojauskatselmuksen ajankohta sovitaan erikseen. Naapu-
reiden/ käyttäjien tiedostustilaisuuden ajankohta sovitaan myöhemmin. 
Tilaaja on lähettänyt ennakkotiedotteen käyttäjille. 
 
Hankkeessa otetaan käyttöön viikoittainen tiedotekäytäntö. Pääurakoit-
sija lähettää tiedotteen, josta on esitettynä työmaan tapahtumia ja pää-
piirteittäin työmaan eteneminen. Meluavien töiden suorittamisesta sovi-
taan tilaajan kanssa etukäteen. Pääurakoitsija lähettää viikoittain ilmoituk-
sen työmaan tilanteesta projektiryhmälle, tilaajan edustajille sekä raken-
nuttajakonsultille. Purkutöiden katselmus järjestetään. Valvoja tekee kat-
selmuksesta muistion (kuvat 8 ja 9.) 
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Kuva 8. Valvojan katselmuspöytäkirja 
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Kuva 9. Valvojan katselmuspöytäkirja 
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Katselmuksiin osallistui monesti suurempi ryhmä eri tahojen edustajia. 
Ryhmän kokoonpano loppukäyttäjän edustajat, arkkitehti, rakennesuun-
nittelijat, valvojat, urakoitsijan edustajat ja projektinjohto. Projektinjoh-
toon kuului tässä kohteessa, tilaajan edustajat ja projektinjohtoyrityksen 
edustajat (Kuva 10). 
 
 
 
 

 

Kuva 10. Valvontadelegaatio 
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4.2 Rakentamisen aloitus 

Rakennusprojekti aloitettiin perinteisesti aloituskokouksella. Aloitusko-
kouksessa käytiin läpi tilaajan ja muiden yhteistyökumppanien kanssa pe-
lisäännöt, kuinka kiinteistön alueella toimitaan. Kokouksen jälkeen ura-
koitsija laatii aloitustiedotteen, joka jaetaan kaikille keitä projekti jollain 
tapaa koskettaa tai sivuaa. 
 
Aloitustiedotteessa käydään läpi seuraavia asioita: Työn sisältö, eli minkä-
laisia tiloja rakennetaan. Aikataulu jossa kerrotaan pääpiirteittäin, työ-
maan rakennusvaiheet. Työaika, mitä noudatetaan päivittäin, tämän li-
säksi kerrotaan perustyöajan ulkopuolella tapahtuvien operaatioiden il-
moitustapa. Työaikaiset kulkureitit ja turvallisuus, kulkureittien ilmoitus-
tapa ja noudatusvelvollisuus. Pysäköintijärjestelyt, alueet jotka ovat vain 
työmaan käytössä. Käyttökatkokset ja niistä ilmoittaminen. Jätehuolto ja 
huollon toiminta. Tiedotus, kuinka tiedotus hoidetaan projektin aikana. Yh-
teyshenkilöt, henkilöt jotka hoitavat työmaajärjestelyjä. 
 
Aikataulu alustava yleisaikataulu on käyty läpi jo sopimusneuvotteluissa. 
Projektin tässä vaiheessa, urakoitsija laatii yleisaikataululle pohjan. Yleisai-
kataulun pohja lähetetään urakoitsijoille kommentoitavaksi ja täydennet-
täväksi. Kommentointikierroksen jälkeen, urakoitsija kokoaa yleisaikatau-
lun ja lähettää sen valvojalle hyväksyttäväksi. 
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4.3 Rakennustyöt 

Varsinaiset rakennustyöt puhdastiloja varten suoritetaan yleisaikataulun 
mukaisesti. Työt aloitettiin purkutöillä kerroksesta kaksi. Kerroksen kaksi 
purkutöiden ollessa puolessa välissä ajallisesti aloitettiin kerroksen yksi 
purkutyöt. Purkutöiden vielä jatkuessa kerroksessa yksi aloitettiin kerrok-
sen kaksi väliseinätyöt. Väliseinien valmistuttua päästiin tekniikka rakenta-
misen piiriin. 
 
Tekniikassa huomattavampia kohtia olivat ilmanvaihtokoneet ja lauhdutin-
laitteet. Ilmanvaihtokoneiden koon takia ne jouduttiin huomioimaan jo vä-
liseinien rakentamisessa. Väliseinistä osa valmistettiin ilmanvaihtokonei-
den sisälle tuonnin jälkeen. 
 
Rakenteiden muutokset, tekniikasta aiheutuvat: Kattoristikot aiheuttivat 
harmaita hiuksia jokaisessa työvaiheessa. Tekniikan osalta kattoristikoiden 
kantavuus oli kyllä riittävä. Kuitenkin suunnitteluvaiheessa, huomioitu vain 
tekniikka kuivana. Sprinkleri putkistot olivat jo niin massiiviset, että kun 
niihin laskettiin veden tuoma lisäpaino, niin kattoristikoita jouduttiin vah-
vistamaan useista kohdista.  
 

 

Kuva 11. Sprinklerin lisäkannake 



23 
 

 
 

 
 
Tekniikoiden asennuksen jälkeen, päästiin valmistamaan lattiaa puhdasti-
loja varten. Puhdastilat rakennetaan, erittäin mittatarkoista elementeistä, 
joten se asettaa lattiapinnoille tarkat tasaisuusvaatimukset. Puhdastilojen 
alueet korkomitattiin ja pinta valuun tehtiin koeporauksia. Korkomittauk-
silla saadaan selville, paljonko lattiaan tarvitaan Plaanomassaa. koepo-
rauksilla selvitettiin vanhan pintavalun paksuus, jotta voidaan laskea hol-
ville tulevat kuormat. Holvina toimii, vanha TT -laatta, jonka kantavuuden 
rakennesuunnittelijat ilmoittivat olevan 500 kiloa per neliömetri. 
 
Lattia-plaano toimitettiin työmaalle, yhdistelmäautolla ja tarvittava lisä-
jauho säiliökuljetuksena. Lattiatasoituksissa käytettävä yhdistelmäajo-
neuvo tarkoittaa sitä, että ajoneuvo on täysin riippumaton työskentelypai-
kasta. Ajoneuvo tuo tullessaan sementtiseos jauheen, veden ja tarvik-
keensa. Työmaalla ollessaan ajoneuvo tuottaa tarvitsemansa sähkön ja 
paineilman (kuva 12.) 
 
 

 
 

Kuva 12. Lattia Plaanon toimitus 
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Lattioiden tasoittaminen rajattiin vain puhdastilojen alle. Tasoitteen rajaa-
misella, pyrittiin keventämään holviin kohdistuvaa kuormaa (kuva 13.) 
 
 
 

 
 

Kuva 13. Lattiaplaanoasennus 

 
 
 
 
Lattioiden valmistamisen jälkeen, suoritettiin tarkemittaukset. Tarkemit-
tauksissa käytiin läpi lattian suoruus, tilojen korkeus ja puhdastilojen vaa-
timan alueen riittävyys (kuva 14.)  
 
 
Mittauksissa todettiin kaiken olevan muuten kunnossa ainoastaan tilojen 
korkeuden kanssa tulisi muutamia seikkoja pohdittavaksi toteutuksen kan-
nalta. Kattoristikoiden painuma, esimerkiksi lumikuormien johdosta huo-
mioitiin muuttamalla elementtien kiinnitystä (kuvat 17 ja 18.) 
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Kuva 14. Korkoerot 
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4.4 Puhdastila 

 
Puhdastila rakentaminen aloitettiin valvojan lohkotarkastuksella, missä to-
dettiin ensimmäisen lohkon olevan vaaditussa puhtaustasossa (kuva 16.) 
Tarkastuksen jälkeen laadittiin puhdastilaan tuleville elementeille haalaus 
suunnitelma (kuvat 5, 6 ja 7.) 
 

 

Kuva 15. Puhdastilan periaatekuva (Hermetel 2015). 

 
Puhdastila rakentaminen jatkuu mitoituksella ja pohjakiskon asentamisella 
(kuva 17.) Pohjakiskojen asennuksen jälkeen, saadaan mitoitus siirrettyä 
kattoristikoihin. Tässä vaiheessa puhdastila elementtien asennus poikkeaa 
totutusta asennusjärjestyksestä. Katto asennetaan ensin ja seinät vasta 
kun kattoelementteihin on saatu asennuskiskot paikalleen (kuva 19.) 
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Kuva 16. Puhdastila aloituskatselmus 
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Kuva 17. Puhdastilan suunnitelma detaljit (Hermetel 2015). 
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Kuva 18. Puhdastilan suunnitelma detaljit (Hermetel 2015). 
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Kuva 19. Elementin kattoliitos toteutus detalji (Hermetel 2015). 
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Kuva 20. Puhdastilaa valmiina 

 

 
 
 
 
Kohteessa todettujen korkeushaasteiden jälkeen otettiin suunnitelmat 
tarkempaan tarkasteluun. Tarkastelussa löydettiin useampiakin haasteelli-
sia kohtia, missä tilaajan toiveet eivät kohdanneet rakenteellisia vaatimuk-
sia. 
 
Rakenteellisia haasteita aiheutti annosrobotinhissi, joka normaalin hissin 
mukaan liikkui kahden kerroksen väliä. Kerrosväli on kuitenkin rakenteelli-
sesti palokatkoalueen raja. Suunnittelijat pyrkivät löytämään ratkaisua, 
suunnittelemalla erilaisia versioita palonkestävästä hissikuilusta. Kuiten-
kaan yhtään toteutuskelpoista versiota ei saatu aikaiseksi (Kuva 17.) 
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Kuva 21. Pystykuljettimen suunnitelmakuva (Liideri n.d.). 
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Kuva 22. Pystykuljettimen luovutuskuva (Liideri n.d.). 
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4.5 Lattiamatto 

 
Puhdastilojen lattioissa mitkä ovat staattiselta sähköltä suojattuja lattioita, 
käytetään ESD-muovimattoa. Maton pohja on sähköä johtava, joten säh-
köä johtavaa liimaa ei tarvita. Matto asennetaan tasoitteen päälle, vanha 
lattiapinnoite ei käy asennusalustaksi. Vuodat oikosuljetaan kahden met-
rin välein sijoiteltavilla kupariluiskilla. Kupariluiskat eivät saa jäädä liiman 
alle, vaan niiden tulee olla suorassa yhteydessä maton pohjaan. Koko tilan 
maadoitus tehdään myös kupariluiskilla, joita asennetaan kaksi kappaletta 
sataa neliötä kohden (Liite 1.) 
 
Lattiapinnoitteiden asennusta seurataanm malliasennuksia tarkastamalla. 
Laadunvarmistus ja valvonta tapahtuu pää- ja mattourakoitsijan toimesta. 
Molemmat laativat tarkastuspöytäkirjat työsuoritteista (Liite 2.) 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

 
Opinnäytetyössä tarkasteltiin pintapuolisesti puhdastilarakentamista ja 
sen liitoskohtia rakennustyömaalla. Tavoitteen oli saada kokonaisvaltainen 
käsitys siitä, miten puhdastilarakentaminen toimii yhdessä normaalin kor-
jausrakentamisen kanssa. Lisäksi tuli tutkia sitä, miten puhdastilojen tekni-
set ratkaisut toimivat rakennusteknisten ratkaisuiden kanssa. 
 
Opinnäytetyö projektina lähti liikkeelle vertaillen erialojen suunnittelijoi-
den kehittämiä rakennus- ja asennussuunnitelmia. Suunnitelmia tutkiessa 
pääaineistona käytin jo olemassa olevaa rakennuskantaa ja toteutettuja 
rakennusteknisiä ratkaisuja. Olemassa olevan aineiston lisäksi haastateltiin 
loppukäyttäjää, annosjakelukonetoimittajaa ja puhdastilatoimittajaa. 
 
Työn edetessä huomasin, että suunnitelmien osalta jokainen suunnittelija 
pitäytyy hyvin tiukasti omassa osiossaan. Toisena asiana esille tuli ennalta 
tehtävät tutkimukset. Kohteessa alkutilanteen kartoitus oli jäänyt vain ne-
liö ja tilavuusmittausten tasolle. Asennussuunnitelmat olivat jokaisen alan 
omakohtaisia. Kohteeseen oli kyllä tehty yhdistelmämalli, jota pääsi tutki-
maa Solibviever -ilmaisohjelmalla. Yhdistelmämallia ei kuitenkaan kukaan 
tarkastanut, ennen projektin alkua. Ennakkoon tehtävien valmistelujen 
puuttuminen vaikeutti projektin läpivientiin aikataulullisesti ja kasvatta-
malla lisätyönä tehtävien töiden määrää huomattavasti. 
 
Tekijän mielestä opinnäytetyö alkoi lupaavasti, mutta ilmeisesti laajuu-
tensa takia jäi puutteelliseksi. Laajuutta rajatessa monia esille ottamisen 
arvoisia asioita jäi pois. Toisaalta kun asiaa tutkittiin kokonaisuutena, niin 
tärkein huomio koko projektin kannalta selvisi. Puhdastilat ovat koko-
naisuus toisen rakennuksen sisällä, joten tilojen joihin puhdastiloja raken-
netaan täytyisi olla kyseistä käyttöä varten suunniteltu. Korjausrakentami-
sessa tulisi huomioida puhdastilojen kaksinkertainen tilantarve kokoonsa 
nähden.  
 
Tilaaja ja loppukäyttäjä ovat ilmeisen tyytyväisiä lopputulokseen. Heillä ky-
seisten ja vastaavien tilojen käyttö jatkuu ja kasvaa tulevaisuudessakin. 
Opinnäytetyö toimii heillä muistutuksena mitä ja miten erilaisia asioita tu-
lee ottaa huomioon ennen toteutuksen aloittamista.  
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Liite 1 

KIINNITYSOHJE 
UPOFLOOR ESTRAD ESD 
Alustan lujuus-, suoruus ja kosteustason tulee olla yleisten laatuvaatimusten mukainen 
(SisäRYL 2013). Ennen päällysteen asennusta tulee betonilattian suhteellinen kosteus 
mitata Suomen Betonitiedon ja Lattian- ja Seinänpäällysteliiton julkaisun, Betoniraken-
teiden päällystämisen ohjeet mukaisesti. Betonin suhteellinen kosteus saa olla raken-
teen mukaisella arviointisyvyydellä A korkeintaan 85 % RH ja betonin ja/tai tasoitteen 
pinnassa ja 1–3 cm syvyydellä korkeintaan 75 % RH. Mittauslämpötilan tulisi olla sama 
kuin asennus ja asennuksen jälkeisen käyttölämpötilankin luotettavien mittaustulosten 
saamiseksi. Mittaukset on dokumentoitava asianmukaisesti. 
 
Maton alapinta on riittävästi sähköä johtava, joten kiinnitykseen ei tarvita ns. sähköä-
johtavaa liimaa. Samasta syystä ei tarvita myöskään metalliverkkoa aluslattiassa. Tekni-
sen toimivuuden takaamiseksi tuotteen kiinnittämisessä tulee liimaksi valita jokin seu-
raavista hyväksytyistä ja testatuista lattialiimoista: Thomsit K188E, Bostic StarTac ST, 
Casco Universal, Mapei V4SP. 
 
Sähkönjohtavuus mattovuotien välillä saadaan aikaan oikosulkemalla vuodat n. 30 x 165 
mm, S £ 0,1 mm (S=paksuus) kupariliuskoilla, joita asennetaan 1 kpl/2jm saumaa kohti, 
kuitenkin sauman kumpaankin päähän lähelle seinää, ei heti oven eteen. Kupariliuskojen 
on oltava puhtaita, eikä liimaa saa olla maton ja liuskan välissä. Matot maadoitetaan 
maton pohjan ja liiman väliin asennetusta 60 x 200 mm kupariliuskasta tähän tarkoituk-
seen varattuun johtimeen. Maadoitusliuskoja käytetään 2 kpl enintään 100 m2:n alalle, 
tätä suuremmissa tiloissa lisäksi yksi kpl jokaista alkavaa 100m2 kohti. Erilliset tilat maa-
doitetaan kukin omasta pisteestään. Maadoitukset tekee sähköurakoitsija. Asennuk-
sessa tarvittavat kuparit toimitetaan rullien mukana pakattuna hylsyn sisään. 
 
Liiman levitys tehdään pienihampaisella lastalla ja liimamäärä on tyypillisesti 150–250 
g/m². Asennus tehdään myöhäisenä märkäliimauksena alustan imevyys, liiman käyttäy-
tyminen ja olosuhteet huomioon ottaen. Päällystettä ei saa asentaa entisen päällysteen 
päälle. 
 
Heikosti imeville alustoille asennettaessa tulee kiinnittää huomiota siihen, että tasoit-
teen kerrosvahvuus on riittävä. Tällaisissa tapauksissa yleensä vaaditaan n. 2 mm tasoi-
tekerros, jotta se pystyisi muodostamaan riittävän tasaisen, kiinteän ja tasaisesti 
imukykyisen kerroksen. Ennen lattianpäällysteen kiinnittämistä on huolehdittava, että 
viimeisetkin tasoitukset ovat ehtineet kuivumaan. Alustan, materiaalin ja ilman lämpö-
tilan tulee olla vähintään +18 °C ja ilman suhteellisen kosteuden välillä 35 – 60%. 
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Lattiarakenteissa joissa on lattialämmitys, päällysteen alle voi tiivistyä kosteutta tai suh-
teellinen kosteus lattiarakenteessa voi nousta kriittisen korkeaksi, jos päällysteen läm-
pötila laskee lattiarakennetta alhaisemmaksi. Tästä syystä on lattialämmityksen kanssa 
oltava erityisen huolellinen ja vältettävä lattiarakenteen lämmittämistä liikaa. Hyvissä 
ajoin ennen asennusta lattiarakenteen lämpötila lasketaan vastaamaan asennusolosuh-
teita. Lämpö voidaan nostaa uudelleen vasta n. viikon kuluttua asennuksesta kohottaen 
sitä vähitellen. Huomioitava että lämpötila ei milloinkaan saa nousta yli 28 lämpöasteen. 
 
 
 
Levyalustan kosteuden tulee olla tasaannutettu levyn valmistajien ohjeiden mukaisesti, 
jotta kosteusvaihteluista johtuva levyalustan eläminen olisi mahdollisimman vähäistä. 
 
Käytä samassa tilassa vain saman sävynumeron materiaaleja. Tarvittaessa vuotien reu-
nat leikataan tiiviin sauman aikaansaamiseksi. 
 
Päällysteet hierretään kiinni aluslattiaan ja/tai jyrätään liimakerroksen ollessa vielä 
tuore. Jyrän paino 50 – 70 kg. Jyräyksellä vältetään liimalastan kuvioiden esiintulo ja lii-
kenteen sekä kalusteiden aiheuttamat painumajäljet valmiissa lattiapinnassa. Liimaker-
roksen ollessa vielä tuore päällystetyllä pinnalla liikkumista ja kalustamista on vältet-
tävä. 
 
Hitsaus suoritetaan vähintään 24h liimauksen jälkeen. Hitsaussaumaa varten on jyrsit-
tävä tai leikattava 2/3 matonpaksuudesta syvyinen 
ura. Maton saumat hitsataan aina päällysteen omalla hitsauslangalla Myös nurkat ja kul-
mat hitsataan. Haettava esim. hukkapaloja hyödyntäen päällysteelle, hitsauslaitteelle ja 
käytettävälle hitsaussuuttimelle sopiva hitsauslämpötila - ja nopeus. Hitsaussauman 
lujuuden varmistamiseksi on käytettävä riittävän korkeata hitsauslämpötilaa, sekä al-
haista kuljetusnopeutta. Paras lopputulos saavutetaan kapeaa hitsaussuutinta käytettä-
essä. Huom! Pinnan vaurioitumisen estämiseksi seinällenostoissa ja lattiakaivoasennuk-
sissa mattoa ei saa lämmittää liikaa. Hitsaussauman annetaan jäähtyä ennen langan leik-
kaamista. Leikkaus tehdään kaksivaiheisesti (ensin ns. puolileikkaus ja lopuksi viimeiste-
lyleikkaus). 
 
Asentamisen jälkeen lattiapinta suojataan rakennusaikaisia rasituksia vastaan huolelli-
sesti Tuprotec-suojamatolla tai muulla tarkoitukseen sopivalla suojamateriaalilla. Suojat 
teipataan limittäin kiinni vain toisiinsa, ei päällysteen pintaan! 
 
Upofloor ei vastaa lattian toimivuudesta, mikäli em. ohjeita ei noudateta. 
Päällysteessä saattaa satunnaisesti esiintyä poikkeavia värihiutaleita. 
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