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1 Johdanto 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa toteutussuunnitelma yrityksen sisäisen verkko-

osion uudistamista varten ja toteuttaa uudistuksen ensimmäinen vaihe käytännössä. KPMG Oy 

Ab:llä teknisen tietoturvatiimin työtä tukeva laboratorioverkko tarvitsi päivitystä ja tähän tar-

peeseen tarvittiin työntekijä, joka ottaisi uudistuksen suunnittelun ja käytäntöönpanon vas-

tuulleen. Laboratorioverkko käsitteenä ei ole yleisesti vakiintunut, vaan kyse on toimeksianta-

jan työyhteisössä muodostuneesta nimityksestä. Ympäristön pääasiallinen tarkoitus on toimia 

asiakastoimeksiantojen toteuttamisen apuna sisältäen erilaisia palvelinkoneita ja niillä ylläpi-

dettäviä palveluita. 

 

Konsultti Paul Silfverbergin mukaan hankesuunnittelussa voi pitää tärkeänä neljää vaatimusta: 

selkeät ja realistiset tavoitteet, aikataulu, selkeä johtamismalli ja organisaatio sekä selkeästi 

määritellyt panokset eli resurssit (Silfverberg 2006). Vaikka Silfverbergin projektisuunnittelun 

menetelmät onkin ensisijaisesti suunniteltu laajoihin kansainvälisiin hankkeisiin, käytän tähän 

työhön soveltuvia ohjeita vertailuaineistona. Aion tämän raportin johtopäätöksissä analysoida 

sitä, miten hyvin edellä mainitut vaatimukset täytettiin. 

 

Tässä raportissa avataan työn lähtökohtia, prosessia ja analysoidaan, miten ympäristölle ase-

tetut tietoturvavaatimukset vaikuttavat siihen. Aluksi esitellään toimeksiantaja ja miten työ 

toteutettiin. Projektimallin avaaminen alustaa projektin kulkua. Tämän jälkeen kuvataan pro-

jektin lähtökohtia ja päämäärää. Laboratorion fyysisen tilan vaatimusten avaaminen taustoit-

taa projektin toimintaympäristöä.  

 

Tämän jälkeen kerrotaan projektiin liittyvistä keskeisistä teoreettisista käsitteistä. Mukana on 

arviointia, kuinka tietoturvan peruskäsitteistöön kuuluva CIA-malli näkyy uudistettavassa ym-

päristössä. Seuraavaksi käsitellään työssä käytettyä menetelmää. Haastattelu osoittautui ar-

vokkaaksi menetelmäksi, sillä sen avulla saatiin tietoa koskien ympäristön vaatimuksia, varsi-

naista käyttöä sekä toiveita uudistusta varten. Suunnittelussa otettiin huomioon tietoturvalli-

suuden peruskäsitteistön sekä toimeksiantajan tietoturvavastaavan tuomia vaatimuksia. Vii-

meiseksi kuvataan projektiprosessi. 
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2 Case KPMG Oy Ab 

KPMG Oy Ab on KPMG Internationalin jäsenyritys, joka on yksi niin sanotuista Big Four -yrityk-

sistä. Nämä yritykset tarjoavat maailmanlaajuisella skaalalla yrityksille tilintarkastuspalve-

luita, liikkeenjohdon konsultointia, veroneuvonnan palveluita ja erilaisia auditointipalveluita. 

KPMG:n henkilöstömäärä Suomessa on noin 1100 henkeä ja liikevaihto tilikaudella 2016-2017 

126,3 miljoonaa euroa (KPMG 2018). Suurin yksittäinen yrityksen toimistotila on Helsingin 

pääkonttori. 

 

Teknisen tietoturvan tiimi toimii KPMG Oy Ab:n Cyber-yksikön alaisuudessa. Yksikössä on omat 

tiiminsä myös hallinnolliselle tietoturvalle, tietosuojalle, kokonaisarkkitehtuurille sekä turval-

lisuus- sekä tietoturvallisuusauditointeja ja sertifiointeja tarjoava tiimi (KPMG IT Sertifiointi 

Oy:n alainen). Cyber-yksikön rinnalla toimii myös identiteetin- ja pääsynhallinnan (IAM) tiimi. 

Tekninen tiimi toimii asiakastoimeksiannoissa runsaasti yhteistyössä hallinnollisen tietoturva-

tiimin kanssa. 

 

Opinnäytetyö on toteutustavaltaan projektimuotoinen, mutta mukana on myös laadullisen 

tutkimuksen analyysiä. Projektin runkona toimii työssä toteutettu toteutussuunnitelma, joka 

määrittelee esimerkiksi toteutuksen rajauksen sekä millainen on projektin rakenne ja aika-

taulu. Kyseessä on siis toiminnallinen opinnäytetyö, jossa tuloksena on varsinainen työ, pro-

dukti sekä raportti. (Airaksinen 2009) 

 

Kari Salonen (2013, 12) määrittelee projektin työksi, ”jota nimetyt projektityöntekijät teke-

vät organisaatiossa, joka on asettanut projektin määräajan sekä sen tavoitteet, projektire-

surssin ja aikataulun”. Projektityöntekijäksi asetettiin minun lisäkseni kaksi muuta työnteki-

jää, joista toinen toimii laboratorioympäristön vastuuhenkilönä. Tavoitteet ja arvioitu aika-

taulu päätettiin projektin työntekijöiden kesken ja asetettiin teknisestä tiimistä vastuullisen 

esimiehen toimesta. Projektin rahalliset resurssit oli päätetty jo aiemmin.  

 

Projekti noudatti rakenteeltaan spiraalimallia, vaikka alun perin suunniteltiin melko lineaa-

rista mallia. Lineaarisessa mallissa projektin vaiheet etenevät suoraviivaisesti määrittelystä 

suunnitteluun, toteutukseen ja päättämiseen. Spiraalimallissa on kyse syklistä, jossa suunnit-

telua seuraa toiminta, havainnointi ja reflektointi, jonka jälkeen edetään jälleen suunnitte-

luun. (Salonen, 2013) Projektin toteutusvaiheen vaiheistuksesta seurasi, että suunnitteluun 

palataan myös myöhemmässä vaiheessa projektia. 
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3 Projektin kuvaus 

Teknisen tiimin käytössä oleva laboratorioverkko sijaitsee fyysisesti laboratoriotilassa, jonne 

on rajoitettu pääsy sillä perusteella, missä asiakastoimeksiannoissa työntekijä työskentelee. 

Vaikka työ olikin rajattu laboratorioverkon uudistamiseen, on sen tarkoituksen ja aseman ym-

märtämisen vuoksi syytä selittää myös fyysisen laboratoriotilan käyttötarkoitus. 

 

3.1 Uudistettava laboratorioverkko 

Laboratoriotila sijaitsee KPMG:n Helsingin toimistorakennuksessa. Se on rakennettu turvati-

laksi, joka noudattaa Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmän (VAHTI) sekä 

Katakri-auditointityökalun fyysisen tilan vaatimuksia korkean turvallisuustason aineistojen kä-

sittelyä varten. Katakri määrittelee fyysisten turvatoimien tarkoitukseksi ”estää tunkeutumi-

nen salaa tai väkisin, ehkäistä, estää ja havaita luvattomat toimet ja mahdollistaa henkilöstön 

luokitus ja pääsy salassa pidettäviin tietoihin sen perusteella, mikä heidän tiedonsaantitar-

peensa on” (Katakri, 2015). Fyysistä turvallisuutta koskeva osa-alue F Katakri-ohjeistuksessa 

määrittelee tiloja ja laitteita koskevia vaatimuksia, luvattoman pääsyn estämiseen tähtääviä 

vaatimuksia, suojaamiseen salakatselulta ja -kuuntelulta tähtääviä vaatimuksia sekä toimin-

nan jatkuvuuden hallintaan liittyviä vaatimuksia. 

 

Laboratorioverkko koostuu laitteistoltaan palvelinkoneista sekä kytkimistä ja palomuurista. 

Palvelinkoneilla ylläpidetään palveluita, joista osa toimii pelkästään laboratorioverkossa ja 

osa ulkoverkossa. Tämä vaatimus aiheuttaa sen, että verkkoa rajataan fyysisesti erillisillä kyt-

kimillä sekä vielä erillisiin virtuaalisiin lähiverkkoihin (VLAN), jotta vain tarvittavat palvelimet 

altistuvat avoimen internetin liikenteelle. Laboratorion tekniikkaa sekä sen käyttötapoja ei 

tässä ympäristössä määrittele Katakri-ohjeistuksen teknistä tietoturvallisuutta koskeva osa-

alue I, joten sitä ei otettu myöskään uudistuksen suunnittelussa huomioon. Aiemmin mainittu 

verkon rajaaminen noudattaa Katakrin vaatimuksia verkon rakenteellisesta turvallisuudesta 

sekä tietoliikenneverkon vyöhykkeistämisestä. Mikäli asiakastoimeksianto niin vaatii, sen sisäl-

tämiä tietoja ei käsitellä edes laboratorioverkossa, vaan ainoastaan samassa fyysisessä tilassa. 

Tähän voi olla syinä mm. datan luottamuksellisuus tai haittaohjelmien käsittely. 

 

Joihinkin laboratorioverkon palveluihin pääsee käsiksi ulkoverkosta virtuaalisen erillisverkko-

yhteyden (Virtual Private Network, VPN) kautta. Hallintayhteydet palvelinalustoille on kuiten-

kin reititetty niin, että niihin ei pääse käsiksi muuten kuin laboratorioverkon sisältä niille 

osoitetuilta työasemilta. Tämä noudattaa myös Katakri-ohjeistuksen vaatimuksia hallintayh-

teyksistä. 
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3.2 Projektin tulokset 

Projektin tuloksena syntyy toteutussuunnitelma laboratorioverkon vaiheittain tehtävää uudis-

tusta varten sekä ensimmäisen vaiheen toteutus. Toteutussuunnitelmaan kuuluvat seuraavat 

asiat: 

 

• Toteutuksen kohteen kuvaus 

• Projektin rajaus 

• Aikataulu 

• Vaiheet 

• Työmäärä ja kustannusarvio 

• Tavoiteltava lopputulos 

 

4 Millainen on hyvä laboratorioverkko 

Termiä laboratorioverkko ei ole tarkkaan määritelty, joten se voi eri toimijoille tarkoittaa eri 

asioita. Suomen kielitoimiston sanakirja määrittelee sanan laboratorio merkityksen ”lai-

tokseksi tai osastoksi, jossa tehdään kokeellisia tutkimuksia” (Kotimaisten kielten keskus, 

2018). Kuten aiemmin on kerrottu, tämän projektin kohteena olevan laboratorioverkon pää-

asiallinen merkitys ei kuitenkaan ole tutkimuksellinen. Siellä voidaan tehdä kokeellista työs-

kentelyä kuten jonkun tietoverkkojen testauksessa käytettävän työkalun kehitystä tai tes-

tausta, mutta nämä toimet merkitys on sidottu yrityksen asiakastoimeksiantoihin. Välineenä 

ja tilana tämän projektin laboratorioverkko on siis ensisijaisesti työskentelyä ja sen tukemista 

varten. 

 

Tietoturvan teoreettisiin perusteisiin kuuluu niin sanottu CIA-malli. Takana ovat termit confi-

dentiality eli luottamuksellisuus, integrity eli eheys ja availability eli saatavuus. Seuraavaksi 

tarkastelen, miten nämä tekijät näkyvät juuri tämän projektin laboratorioverkossa. 

 

4.1 Saatavuus, eheys ja luottamuksellisuus 

Saatavuudella tarkoitetaan sitä, että tieto on saatavilla silloin, kun sen saamiseen oikeutetut 

sitä tarvitsevat (Jarva, 2009). Tähän osa-alueeseen liittyy niin sanottu vähimpien oikeuksien 

periaate (eng. least privilege). Sen mukaan järjestelmän käyttöoikeudet tulee rajata niin, 

että sovelluksilla ja käyttäjillä on pienin määrä oikeuksia, mitä ne vaativat toimiakseen niille 

annetuissa tehtävissä. Tällä pyritään rajoittamaan mahdollisesta virhetilanteesta syntyvää va-

hinkoa sekä vähentämään eri prosessien välisiä vuorovaikutustilanteita ja niiden aiheuttamia 

ongelmatilanteita. Tätä periaatetta on noudatettu laboratorioverkossa melko suoraviivaisesti: 

laboratorioverkkoon pääsee vain laboratoriotilasta tai sille omistetuilta paikoilta toimistosta, 
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vain laboratorioverkon vastaavalla on täydet ylläpitäjän oikeudet ja työntekijöille on annettu 

käyttäjätunnuksia eri palvelimille ja palveluille silloin, kun niitä on tarvittu. Eri palveluita on 

ajettu palvelimilla niille tehdyillä järjestelmätunnuksilla. Saatavuudesta muualla kuin toimis-

tolla on huolehdittu virtuaalisen erillisverkkoyhteyden (VPN) avulla, joka vaatii omat käyttä-

jätunnuksensa sekä yhteysavaimensa. Laboratorioverkon käyttäjistä muut kuin laboratoriover-

kon vastaava eivät tarvitse käyttäjätunnuksia kaikille laboratorioverkon palvelimille. Tämän 

vuoksi laboratorioverkon historian aikana on mietitty keskitetyn käyttäjähallinnan toteutta-

mista, mutta sitä ei olla katsottu tarpeelliseksi käyttää vaan pikemminkin yhdeksi tarpeetto-

maksi hallittavaksi osaseksi.  

 

Eheydellä tarkoitetaan tiedon sekä sen käsittelymenetelmien oikeellisuuden varmistamista 

(Jarva, 2009). Oleellista on tiedon sisällön muuttumattomuus. Esimerkiksi kun siirretään pal-

velimella ollutta dataa tarkastelua varten toiselle tietokoneelle, halutaan että alkuperäinen 

tieto on muuttumatonta, vaikka työskentely vaatiikin tiedon käsittelyä. Tiedonsiirron tulee 

olla salattua myös suljetuissa ympäristöissä, jotta sen muokkaaminen voidaan mahdollisen 

tunkeutumisen sattuessa estää. Yksi käytetyn tiedon eheyttä edistävä asia laboratorioverkossa 

on keskitetty versionhallinta. Sitä on käytetty esimerkiksi erilaisten teknisissä auditoinneissa 

käytettävien komentosarjojen eli skriptien päivitysten hallintaan. 

 

Luottamuksellisuudella tarkoitetaan sen varmistamista, että vain tiedon käsittelyyn oikeute-

tut voivat sitä käsitellä (Jarva, 2009). Tämän toteutumista käsiteltiin jo aiemmissa kappa-

leissa: verkon palvelimille pääsyä on rajoitettu käyttäjätunnuksilla ja tietoliikennettä on sa-

lattu. Tässä osiossa piilee kuitenkin ainakin yksi riski. Käytännön syistä laboratorioverkkoon 

pääsy on mahdollistettu myös fyysisen laboratoriotilan ulkopuolelta, sille tarkoitetuilta työs-

kentelypaikoilta. Teoriassa siis yrityksen tiloihin pääsevä tunkeutuja voi päästä laboratorio-

verkkoon helpommin kuin fyysiseen laboratoriotilaan. Tämä yhteys on kuitenkin reititetty 

niin, että vain osa palvelimista on saatavilla. Saatavuudesta huolehtimisen avulla voidaan siis 

tukea luottamuksellisuuden toteutumista. 

 

4.2 Tietoturvavastaavan kommentteja 

Projektin alkuvaiheessa sain myös KPMG:n NITSO:n (National IT Security Officer) kommentteja 

siitä, mitä uudistusprojektissa tulisi ottaa huomioon. Kommentit tehtiin teknisen tiimin jäse-

nille esitettyjen haastattelukysymysten pohjalta. NITSO:n tehtävänkuva on olla KPMG Suomen 

yhteyshenkilö ja vastaava yrityksen globaaleille IT-palveluille. Monet kommenteista koskivat 

käytänteitä ja laboratoriosta vastaavan henkilön toimia, mutta käsittelen tässä muita huomi-

oita. 
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Ensimmäinen huomio oli laboratorioon ja laboratorioverkkoon tarvittavien laitteiden vaati-

musmäärittely. Tällä on tarkoitus rajoittaa ylimääräisten ja tarpeettomien laitteiden oloa la-

boratoriossa. Tässä huomiossa on mukana fyysisen tietoturvan aspekti, mutta koskee myös 

projektin alkuvaiheessa tiedostettua huomiota siitä, että verkossa on mukana tarpeettomia 

laitteita. Ratkaisuna on ylläpitää muutoshallintaa ja vaatia uusilta laitteilta hyväksyjän kuit-

taus. Muutoshallintaa varten verkon ulkopuolella on pidetty GLPI-ohjelmistoa, mutta sen yllä-

pito oli osoittautunut haastavaksi resurssimuutosten myötä. 

 

Toisena huomiona oli IDS- (Intrusion Detection System) tai IPS-ohjelmiston (Intrusion Preven-

tion System) tuominen osaksi laboratorioverkkoa. IDS-ohjelmiston tarkoitus on seurata ja hä-

lyttää mahdollisista poikkeamista sille määritellyn verkon liikenteessä. IPS-ohjelmiston on 

taas tarkoitus reagoida uhkiin yrittämällä estää sen toiminta. Yhdeksi tärkeäksi tavoitteeksi 

tulikin ottaa uudistuksessa käyttöön IDS-ohjelmisto. 

 

Kolmantena huomiona oli keskitetty lokitiedostojen ylläpito niin IDS-ohjelmistosta kuin palo-

muuristakin. Lokitiedostot kirjaavat ylös ohjelmistojen ja laitteiden toimintoja, jotta mahdol-

liset vikatilanteet voidaan myöhemmin selvittää. Globaalina vaatimuksena on pitää lokitiedos-

toja vähintään 180 päivää. Tähän palvelimeen pääsyn pitäisi olla rajattu vain verkon vastaa-

valle. Heti, kun jotain ongelmaa verkossa tulee, siitä lähtee ilmoitus verkon vastaavalle ja 

tarpeelliset ohjelmistojen tiedot tallentuvat lokitiedostoihin. Nykyisessä verkossa lokitiedos-

toja ei kerätty niin laajasti kuin näiden vaatimusten alle kuuluu, joten tästäkin kokonaisuu-

desta tuli osa uudistusprojektia. 

 

5 Käytetyn menetelmän esittely ja perustelu 

Projektin alussa haastattelin teknisen tiimin työntekijöitä. Haastattelun tarkoituksena oli kar-

toittaa sitä, millaisia käyttötarkoituksia työntekijöillä on laboratorioverkolle, mitä sen odote-

taan tekevän ja miten sen toivottaisiin muuttuvan. Kyseessä on siis tarvelähtöinen suunnit-

telu. Paul Silfverberg (2006) määrittelee tarvelähtöisen suunnittelun lähtökohdaksi, jossa ote-

taan huomioon sidosryhmien itsensä kokemat mahdollisuudet tai ongelmat.  

 

Haastattelumuodoksi valitsin strukturoidun haastattelun, sillä se helpottaa tiedon käsittelyä 

ja haastattelun kohteet edustivat yhtenäistä ryhmää (HAMK Opinnäytetyöpankki). Käyttämällä 

samaa haastattelurunkoa useiden ihmisten kanssa saadaan vertailukelpoisia tuloksia, jotka 

helpottavat ratkaisujen tekemistä suunnittelutyössä. Haastattelut toteutettiin yksilöhaastat-

teluina toimiston työtiloissa. 
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Haastattelu koostui seuraavista kysymyksistä: 

 

1. Mitä tekninen tiimi tarvitsee laboratorioverkolta? 

2. Mitä työkaluja ja toiminnallisuuksia käytät nyt eniten laboratorioverkossa? 

3. Mitä työkaluja ja toiminnallisuuksia haluaisit laboratorioverkkoon? 

4. Mitä tarvittaisiin muuhun internetiin avoimena olevaan osuuteen? 

5. Mitä voitaisiin tehdä laboratorioverkon ylläpidon parantamiseksi (teknisessä ja hallinnolli-

sessa mielessä)? 

 

Haastatteluiden jälkeen tein haastatteluista yhteenvedon ja esitin sen tiimille. Tämän tarkoi-

tuksena oli kuulla kommentteja sekä mahdollisia lisäyksiä, joita yksilöhaastatteluissa ei sel-

vinnyt. Näin haastattelusta saatuja tuloksia voitiin reflektoida jo suunnittelun alkuvaiheessa, 

jotka esittelen seuraavassa luvussa. 

 

6 Suunnittelu ja toteutus 

6.1 Ensimmäiset vaiheet 

Projekti alkoi aikataulun suunnittelulla helmikuussa. Suunnittelimme yhdessä työelämäohjaa-

jani kanssa alustavan aikataulusuunnitelman, josta selvisi yksityiskohtaisesti projektin suun-

nitteluvaiheet sekä sen jälkeiset toimet. Samalla sanallistettiin myös projektin tavoitteet: to-

teutussuunnitelma laboratorioverkon uudistamiseksi, uudistettu palvelualusta sekä toteutuk-

sen mallinnus ja testaus. Jo lyhyt tavoitteiden asettaminen rajasi projektista ulkopuolelle esi-

merkiksi monilta osin käytänteiden uudistamisen, vaikka itse käytännöistä esimerkiksi doku-

mentointi katsottiin kuuluvaksi tärkeäksi osaksi projektia. Ympäristölle asetetut Katakri-vaati-

mukset rajoittavat käytänteitä, joten kyseessä eivät olleet vain työskentelyä helpottavat ra-

jat, vaan käytännön syyt. 

 

Ensimmäisen vaiheen haastatteluista selvisi, että työntekijöiden toiveissa ympäristön uudista-

miseksi oli paljon yhtäläisyyksiä. Samalla kyselyssä myös kartoitettiin nykyisten palveluiden 

käyttöä, jonka avulla löytyi myös selkeät käytetyimmässä asemassa olevat palvelut. Kysymyk-

set toivat esille myös juuri ulos rajattuja hallinnollisiin käytänteisiin liittyviä asioita, joka ei 

kuulunut työn fokukseen, mutta joiden esille tuominen oli tärkeää teknisen tiimin työskente-

lyn kannalta. Pääasiassa vastaukset olivat käytännönläheisiä ja toivat konkreettisia ehdotuksia 

uudistusta varten.  
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6.2 Haastatteluiden tuloksia 

Ensimmäinen kysymys ”Mitä tekninen tiimi tarvitsee laboratorioverkolta?” oli yleisluontoinen 

kysymys siitä, mikä on haastateltavien näkemys uudistettavan ympäristön merkityksestä tek-

nisen tiimin kannalta. Vastaukset yleensä pohjustivat muita jatkokysymyksiä ja toivat esille 

sen, että ympäristön välineellinen arvo kytkeytyy juurikin asiakastoimeksiantoihin ja niiden 

toteuttamiseen. Seuraavat kysymykset ”Mitä työkaluja ja toiminnallisuuksia käytät nyt eniten 

laboratorioverkossa?” sekä ”Mitä työkaluja ja toiminnallisuuksia haluaisit laboratorioverk-

koon?” toivat molemmat esille selkeitä kohteita mitkä uudistuksessa pitää säilyttää sekä sel-

laisia sovelluksia, jotka voisiva ympäristöä täydentää. Nykytilannetta koskeva kysymys auttoi 

vahvistamaan ennakko-olettaman, että erityisesti tietyt ulkoverkosta käsin käytettävät verk-

kosivujen auditointipalvelut olivat käytetyimpiä asiakastoimeksiannoissa ja niiden saatavuus 

nähtiin erityisen tärkeänä. Halutuissa uudistuksissa useimmin mainittuna nähtiin virtualisoin-

tialusta, johon kuka tahansa tiimin jäsenistä pystyisi tekemään oman helposti hallinnoitavan 

virtuaaliympäristön erilaisten ympäristöjen ja sovellusten testaamista varten. Lisäksi haluttiin 

joidenkin nykyisten toiminnallisuuksien kehittämistä sekä täydentämistä. 

 

Johtuen ympäristön vaatimuksista ja luonteesta halusin nostaa vielä esiin ulkoverkkoon kuulu-

vien palveluiden merkitystä kysymyksellä ”Mitä tarvittaisiin muuhun internetiin avoimena ole-

vaan osuuteen?”. Tähän haluttiin osittain samoja toimintoja kuin sisäiseen verkkoon, kuten 

itse ylläpidettävät virtuaalikoneet testausta varten, mutta pääasiassa nykyisin käytössä ole-

vien palveluiden täydennyksiä, kuten palvelin jossa helposti saatavilla huomattava määrä eri-

laisia auditointitestausta helpottavia työkaluja. Viimeinen kysymys ”Mitä voitaisiin tehdä la-

boratorion ylläpidon parantamiseksi (teknisessä ja hallinnollisessa mielessä)?” toi esille hyvin 

vähän mahdollisia teknisiä ratkaisuja ylläpidon parantamiseksi, enimmäkseen ideoitiin mah-

dollisuutta erilaisesta tavasta hoitaa servereiden lokitiedostojen ylläpitoa. Sen sijaan koros-

tettiin, että henkilöresursseja laboratorion ylläpitoon haluttiin lisätä. 

 

Esitin koosteen haastatteluista saaduista tuloksista teknisen tiimin viikkopalaverissa. Haastat-

telujen purkaminen sen osallistujien kesken oli tärkeää, koska tässä yhteydessä sain joitain 

täsmentäviä kommentteja sekä näkemyksiä siitä, miten kyselyiden tuloksia voitaisiin soveltaa. 

Koosteessa ei tuotu esille yksittäisten henkilöiden haastattelujen vastauksia. 

 

6.3 Suunnittelu 

Kun haastattelut oli saatu tehtyä, oli mahdollista alkaa suunnittelemaan erilaisia uudistuspro-

jektin valintoja. Kävin läpi laboratorioympäristöä tuntevan kollegan kanssa laboratorion nyky-

tilanteen yksityiskohtaisemmin. Tässä yhteydessä selvitimme koko ympäristön laitteiston sekä 

verkon rakenteen pääpiirteittäin. Nykytilanteen kartoitus yhdessä aiempien haastatteluiden 
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kanssa auttoi ymmärtämään, mitkä ovat senhetkisen ympäristön ongelmakohdat. Suunnitte-

lussa osallisena olivat koko tekninen tiimi. 

 

Toinen osa suunnittelua oli laitteiston sekä ohjelmistojen ja palveluiden läpikäynti. Tärkeä 

kysymys oli, mitä laitteistoa voidaan hankkia vanhan tilalle. Tässä auttoi jo ennen projektia 

tehty kustannusarvio uudesta laitteistosta, joka toimi hyvänä pohjana resurssien arvioinnille. 

Kustannusarviota piti muuttaa toteutuksen ensimmäisen vaiheen laitteistovalintojen jälkeen, 

jonka seurauksena budjetti kasvoi hieman, mutta kasvun arvioitiin olevan tarpeeksi maltilli-

nen. Esittelen seuraavaksi tärkeimmät uudistettavat laitteiston osat. 

 

Koska ympäristö, jossa palvelimia ylläpidetään, on myös työskentelytila, nousi hiljaisuus yh-

deksi tärkeäksi kriteeriksi hankittavan laitteiston valinnassa. Yksi suurimmista äänen tuotta-

jista ovat vanhat kytkimet, joten uusien haluttiin olevan passiivijäähdytteisiä. Kuitenkin toi-

sena vaatimuksena oli tarpeeksi monta Ethernet-lähiverkkoympäristöissä käytettävää RJ45-

porttia ympäristön kasvuvaraa sekä väliaikaisia ratkaisuja varten. Nämä kaksi vaatimusta yh-

dessä rajoittivat mahdollisia vaihtoehtoja. Korvaavaksi löytynyt malli ei tarjonnut yhtä laajoja 

OSI-mallin tason kolme mallintamia toimintoja, mutta nähtiin kuitenkin riittäväksi toteutetta-

valle ympäristölle. 

 

Toinen tärkeä hankinnan kohde oli uudet virtualisointipalvelimet. Virtualisoinnilla jaetaan 

laitteistoresursseja erillisiksi loogisiksi resursseiksi, eli esimerkiksi toisistaan erillisiä palve-

linympäristöjä voidaan ajaa samalla fyysisellä laitteella (Aalto, 2017). Tämä on tehokasta 

sekä energian että palvelinkomponenttien käytön kannalta. Laboratorioverkon palveluiden re-

surssivaatimukset skaalautuvat hyvin virtualisointiympäristössä. Uusia fyysisiä palvelimia tar-

vittiin, koska edelliset olivat elinkaarensa päätepisteessä jo useita vuosia. Palvelimien hankin-

nan osalta vertailtiin erilaisia vaihtoehtoja ja lopulta päädyttiin hieman paranneltuun versi-

oon alkuperäisessä kustannusarviossa ehdotetusta mallista, joka tuotiin esille toimittajan tar-

jouksessa. 

 

Kolmas tärkeä komponentti uudessa ympäristössä oli uusi palomuuri. Fyysinen palomuuri on 

tärkeä, koska osan verkosta täytyy kohdata suora julkinen internetliikenne samalla, kun osa 

verkosta on reititetty sisäverkkoon. Syyt tämän verkon palasen uudistamiselle olivat samat 

kuin kytkimien ja palvelimien kohdalla: äänekkyys ja elinkaaren loppupäässä oleminen. Li-

säksi vaatimuksena oli ominaisuuksiltaan kaupalliseen yrityskäyttöön suunnattu laite, tarkoit-

taen esimerkiksi hallinnoinnin, konfiguroinnin ja valmistajan tarjoaman tuen osalta. 

 

Ohjelmistojen saralla tärkein valinta liittyi käyttöön otettavaan virtualisointialustaan. Markki-

noilla ei ole kovin montaa vaihtoehtoa, suurimpien ollessa VMwaren ESXi, Microsoftin HyperV 
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ja Citrixin XenServer. Nykyisin käytössä oleva XenServer on joitain hallinnointiin liittyviä on-

gelmia lukuun ottamatta nähty tässä ympäristössä hyväksi. 

 

Palvelut pyörivät ympäristössä omilla virtualisoiduilla palvelimillaan. Niiden uudistamisen 

osalta nähtiin tarpeelliseksi, että samalla kun uudistetaan virtualisointialusta, asennetaan 

myös uudet virtualisoidut palvelimet. Vaihtoehtona oli myös virtuaalikoneiden siirto uudelle 

alustalle, mikä nähtiin tarpeettomana, koska useimmat palvelut yksittäisinä voidaan rakentaa 

uudelleen huolehtien tarpeellisten tietojen ja konfiguraatioiden tallennuksesta. 

 

6.4 Toteutussuunnitelma 

Työssäni toteutussuunnitelma oli dokumentti, jossa kuvataan, miten ympäristön uudistus to-

teutetaan ja mikä on tavoiteltu lopputulos. Toteutussuunnitelman kokoaminen alkoi kyselyn 

koosteen pohjalta. Toteutussuunnitelmalla varmistetaan, että toteutus tehdään hallitusti ja 

että tavoite on asetettu. Johtopäätöksissä selostan, miten toteutussuunnitelman noudattami-

sessa onnistuttiin. 

 

 

Kuva 1: Projektin tulosketju 

 

Suunnitelman alussa tuodaan esille projektin lähtökohdat ja tavoitteet. Tavoitteiden toteutu-

mista havainnoidaan tulosketjulla, joka on nähtävissä kuvassa 1. Tulosketju kuvaa projektin 

tavoitteiden syy-seuraussuhdetta, jossa tavoitteet seuraavat toisiaan. Panos johtaa toimintoi-

hin, toiminnot tuotoksiin ja tuotokset lopputulokseen, joka vielä avaa esille kehitystavoitteen 

(Tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittely, Kepa). Tulosketju auttaa hahmottamaan, minkä 

vuoksi toiminnot tehdään ja mitä tulee tavoitteiden saavuttamisen jälkeen. 
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Toteutussuunnitelma kuvaa projektin sisällön kuvaamalla ensin vaiheet, jotka on käyty läpi 

suunnitteluvaiheessa. Tämän jälkeen kuvataan toteutusvaiheet. Ensimmäisessä vaiheessa ote-

taan käyttöön uusi palvelinympäristö ja kytkimet. Tässä kohtaa kerrotaan myös, mitkä ohjel-

mistot muodostavat virtualisoidun palvelinympäristön selkärangan sekä sen, mitkä ovat nykyi-

set virtuaalikoneet ja mitä niille tehdään: joko poistetaan tarpeettomana, asennetaan uusiksi 

ja muut toimenpiteet. Toisessa vaiheessa palomuuri ja kolmannessa vaiheessa tehdään viimei-

set hankinnat sekä niiden asennus. Kaikki vaiheet osaltaan vaikuttavat verkon rakenteen uu-

distamiseen, mutta suurin työ tehdään ensimmäisessä vaiheessa. 

 

6.5 Toteutuksen käynnistäminen ja jatko 

Ensimmäisen vaiheen hankinnat olivat Dellin PowerEdge -palvelimet Intel Xeon -sarjan proses-

soreilla sekä HP OfficeConnect -sarjan kytkimet. Vaiheen aloitus myöhästyi, sillä vastausta 

tarjouspyyntöön jouduttiin odottamaan oletettua pidempään, jonka myötä myös hankinnan 

hyväksyntä myöhästyi. Tämän jälkeen suunniteltiin sitä, missä järjestyksessä uudet hankitut 

laitteet tulisi ottaa käyttöön.  

 

Tärkein huomioitava asia on ajankohta, sillä ympäristöä uudistettaessa palvelut ovat hetkelli-

sesti alhaalla. Varsinaisesta siirrosta on tiedotettava hyvissä ajoin etukäteen, sillä jotkut pal-

velut voivat olla käytössä myös arkisten toimistotyöaikojen ulkopuolella. Uusille palvelimille 

sijoitetaan suurin osa palveluista. Tähän joukkoon kuuluvat esimerkiksi virtuaalinen erillis-

verkkopalvelin (VPN), versionhallinta ja asiakastoimeksiantojen auditointeihin käytetty ohjel-

misto. IDS-ohjelmiston sisältämä palvelin sekä hallintaan käytettävä palvelin asennetaan kui-

tenkin erillisille fyysisille laitteistoille, koska mahdollisen vikatilanteen sattuessa (esimerkiksi 

haittaohjelma) ne on näin eriytetty vahvemmin muista. Kytkinten konfiguraatiossa otetaan 

huomioon vanhojen kytkimien konfiguraatiot, joka on helppoa niiden ollessa saman valmista-

jan tuotteita kuin uudet. Virtuaalisiin lähiverkkoihin jakaminen tehdään uusi laitekanta huo-

mioiden. 

 

Toteutuksen seuraavat vaiheet aiotaan toteuttaa kahden ja viiden kuukauden kuluttua ensim-

mäisen vaiheen jälkeen. Uuden palomuurin valinta ei ennen ensimmäisen vaiheen aloittamista 

ollut valmis. Sille asetetut vaatimukset eivät tule oleellisesti muuttumaan. Viimeisessä vai-

heessa tullaan hankkimaan uutta laitteistoa runsaasti laskentatehoa vaativia toimia, kuten sa-

lasanojen murtamista varten. Tämän jälkeen uudistettu ympäristö on valmis jatkokehitystä 

varten. 
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7 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tätä lukua kirjoittaessani projektin ensimmäistä toteutusvaihetta ei oltu vielä saatu päätök-

seen. Toteutussuunnitelmaa oli muokattu toteutusvaiheen aikana tarkentamaan ja lisäämään 

tavoitteita. Kaikkia projektin tavoitteita ei siis ole vielä saavutettu. Seuraavaksi vertailen joh-

dannossa kerrottuja Paul Silfverbergin hyvän hankesuunnitelman vaatimuksia (2006) siihen, 

mitä tämän opinnäytetyön projektissa tapahtui ja miten toteutussuunnitelmaa noudatettiin. 

 

Hankkeen aikataulusta tuli selkein kompastuskivi. Alun perin arvioidut ajankohdat siirtyivät 

useaan otteeseen. Yksi syy oli jo alkuvaiheessa riskiksi arvioidut henkilöresurssisyyt. Työhön 

tietoturvan konsultoinnin alalla kuuluvat yllättävät ja muuttuvat tilanteet, joten joskus voi 

olla vaikea arvioida, mikä on henkilöiden työtilanne kuukausien tai jopa parin viikon päästä. 

Mahdollisissa konfliktitilanteissa asiakastoimeksiannot vievät varman voiton verrattuna niin 

sanottuihin sisäisiin töihin. Tässä tapauksessa allekirjoittaneen sekä myös muiden projektissa 

mukana olleiden kevät oli paikoittain niin kiireinen, ettei projektiin päässyt keskittymään. 

Virheenä oli arvioida projektin aikataulua vain viikkotasolla. Ratkaisu tähän olisi ollut yksin-

kertainen: kokonaisten päivien varaaminen jo projektin alussa.  

 

Edellinen kappale koskettaa myös toista Silfverbergin käsittelemää vaatimusta eli selkeästi 

määriteltyjä resursseja. Henkilötyön resurssit eivät siis olleet riittävän hyvin allokoituja tähän 

projektiin. Sen sijaan materiaaliset resurssit olivat hyvin arvioitu. Projektin saavutuksena voi-

daan pitää vanhan materiaalin eli vanhan laboratorioverkon laitteiston arviointia ja luokitte-

lua. Rahallisten resurssien määrittelyssä auttoi runsaasti jo aiemmin tehty budjettiarvio, 

mutta sen uudelleen arviointi oli tärkeä osa projektia. 

 

Projektin johtamismalli ja organisaatio olivat hyvin yksinkertaiset ja erityisesti tässä vaati-

muksessa näkyy, kuinka Silfverbergin malli on suunnattu isommille, usean eri toimijan projek-

teille. Organisaatio eli muutama projektiin aktiivisesti osallistunutta henkilöä toimivat yhteis-

työssä ja vastuut olivat jakautuneet oikein, mutta kuten aiemmissa kappaleissa todettiin, yh-

teistyö olisi voinut olla täsmällisempää. Johtamismalli ei toteutunut selkeänä, johon olisin 

voinut vaikuttaa pysymällä aikataulussa. 

 

Hankkeen tavoitteet olivat toteutussuunnitelma laboratorioverkon uudistamiseksi, uudistettu 

palvelualusta sekä toteutuksen mallinnus ja testaus. Toteutussuunnitelma toteutui, mutta sitä 

olisi voinut laajentaa vielä tarkemmilla aikatauluilla sekä tarkemmilla prosessikuvauksilla. Eri 

vaiheet ja rajaus olivat kuitenkin selkeitä. Täysin uudistettu palvelualusta on määritelty saa-

vutettavaksi vasta kolmannen toteutuksen vaiheen kohdalla. Mallinnusta ja testausta ei vielä 

tätä kirjoittaessani oltu ehditty tekemään. 
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Vaikka projektin tuloksia ei vielä saavutettu, työn aikana saatiin selville ympäristö, millaisen 

toteuttaminen tukee toimeksiantajan liiketoimintaa sekä miten tietoturvallisuutta voidaan 

parantaa verrattuna nykytilanteeseen. Haastattelu ja sen tulokset antoivat pohjan verkon uu-

distukselle määrittelemällä tarvittavat uudistuksen kohteet. Jatkotoimenpiteisiin kuuluvat 

suunniteltujen toteutusvaiheiden toteutus, uuden ympäristön dokumentointi sekä jatkokehi-

tyskohteiden arviointi ja suunnittelu. Kuten projektityön spiraalimalliin kuuluu, eri vaiheiden 

jälkeen palataan aina uudelleenarvioimaan ja suunnittelemaan toimintaa, jonka ansiosta 

mahdollisista tuloksista voidaan saada entistä parempia. Laboratorioverkko vaatii toiminnal-

taan luotettavuutta, mutta kuten toivottiin, se tulee myös kehittymään entistä joustavam-

maksi palvelualustaksi.  
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