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1 JOHDANTO 

 

 

Tämän opinnäytetyön aiheen sain Karjalan rakennuspalvelu Oy:n työpäälliköltä. Kyselin 

lopputyön aiheita häneltä ja hän sanoi: "mene käytännössä vetämään Tohmajärvelle 

sisä- ja väliseinä työt". Niinpä minä siinä muiden työjohtotöiden ohessa vedin tätä pro-

jektia. Tämä opinnäytetyö on tehty nuoren työnjohtajan silmin ja voi olla, että moni muu 

olisi kirjoittanut tämän työn toisin. Tässä työssä ovat ne asiat, joita minä pidän tärkeänä 

tietää työnjohtajana. Olisin voinut keskittyä pelkästään seinien muuraukseen, mutta mi-

nä olen sitä mieltä, että maalaus, tasoitetyöt ja laatoitus kuuluvat väli- ja sisäseinävai-

heeseen. Pidin tätä työtä haasteena käytännössä, koska minulla oli niin monta muutakin 

tehtävää tällä työmaalla. Urakkarajaliitteestä laitoin tähän asioita, koska pidän sitä työ-

johtajan hyvänä työkaluna. Tämä työ on tarkoitettu tuotannon johtohenkilöstölle. Työs-

säni olen yrittänyt ottaa huomioon ne asiat, mitä tuotannon suunnittelussa ja johtami-

sessa tarvitaan tietää.  

 

1.1 Yrityksen kuvaus 

 

Karjalan Rakennuspalvelu Oy on vuonna 1989 perustettu perheyhtiö. Yritys tekee sa-

neeraus ja uudisrakennuskohteita. Yhtiö työllistää 35 henkilöä. Liikevaihto on 2.5 – 4 

miljoonaa euroa.  

 

1.2 Työmaan kuvaus 

 

Kohteen nimi oli Tohmajärven terveyskeskus. Rakennushanke käsitti terveyskeskuksen 

vuodeosaston laajennuksen ja saneerauksen. Rakennuskohteen saneerattavan osan 

laajuus on noin 863 m2 ja laajennuksen 370 m2. Rakennettava kohde oli koko ajan toi-

minnassa siltä osin, että ensiapu ja vastaanottotilat olivat toiminnassa koko ajan. Vuo-

deosasto oli pois toiminnasta saneerauksen johdosta. Tämä antoi haasteita aluesuunnit-

teluun, koska liikenne oli koko ajan kova.  
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2 Urakkarajaliite 

 

Tässä kappaleessa käyn yleisesti läpi tärkeimmät asiat urakkarajaliitteestä.  

 

2.1 Työmaan velvoitteet 

 

Rakennusurakoitsija vastaa YSE 3. ja 4§ mukaisesti kaikista järjestelyistä. 

Pääurakoitsija johtaa työmaata siten, että työmaalla saavutetaan eri osapuol-

ten kannalta toimiva työjärjestys sekä yhteisesti sovitut aikataululliset ja laa-

dulliset tavoitteet. ( Urakkarajaliite 2009, 2.) 

 

 

 

Rakennus- ja LVI-urakoitsijat ovat velvollisia ennen asennustyön aloitusta 

pitämään ns. risteyspalaverin, jossa yhteisesti todetaan eri urakoihin kuuluvi-

en laitteiden asennusjärjestys. Palaverin pöytäkirja ja asennusjärjestysehdo-

tus toimitetaan rakennuttajalle ja suunnittelijoille. Em. palaverin kokoonkutsu-

jana ja pöytäkirjan pitäjänä toimii rakennusurakoitsija. Kunkin urakoitsijan on 

riittävän ajoissa ennen toimituksen alkua hyväksytettävä laitteidensa asen-

nussuunnitelmat rakennuttajalla ja suunnittelijalla. Mikäli suunnitelmat ovat 

ristiriitaisia tai työjärjestys aiheuttaa toiselle haittaa, on tästä neuvoteltava toi-

sen osapuolen kanssa ja hyväksytettävä muutettu toteutustapa työmaan hal-

linnosta sovittujen periaatteiden mukaisesti. Yhteisesti sovittua työjärjestystä 

ja työaikataulua tulee noudattaa. ( Urakkarajaliite 2009, 2.) 

 

 

 

2.2 Työmaan ohjaus ja valvonta 

 

Pääurakoitsijan oikeus ja velvollisuus on valvoa työjärjestystä ja työaikataulua 

sekä poikkeamia havaitessaan sovittaa ristiriidat. ( "Urakkarajaliite 2009, 2") 

 

Muiden urakoitsijoiden tulee ilmoittaa tarkastuksistaan rakennusurakoitsijan 

nimeämälle työnjohtajalle ja varata hänelle mahdollisuus olla niissä läsnä. 

Pääurakoitsijan tulee valvoa, että muut urakoitsijat asentavat hankintaansa 

kuuluvat asennukset ja laitteet sovitun asennusjärjestyksen mukaisesti.  

( "Urakkarajaliite 2009, 2".) 
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Pääurakoitsijan tulee nimetä tietty työnjohtaja tai työnjohtajat hoitamaan koh-

teen muiden urakoitsijoiden töihin liittyviä rakennus- ja aputöitä ja toimimaan 

Rakennusurakoitsija vastaa siitä, että vesi- ja sähkökatkoksista ym. käyttäjiä ja 

naapurikiinteistöjä häiritsevistä töistä tiedotetaan etukäteen. ( "Urakkarajaliite 

2009, 3 ".) 

 

 

 

2.3 Työaikataulu 

 

Pääurakoitsijan tulee olla kiinteässä yhteistyössä ja laatia työaikataulu muiden 

urakoitsijoiden ja hankkijoiden kanssa. Työaikataulua laadittaessa tulee nou-

dattaa seuraavia periaatteita: ( "Urakkarajaliite 2009, 3 ".) 

 

 

 

Rakennus- ja muiden urakoitsijoiden työt tulee ilmetä yksityiskohtaisina nimikkeinä niin, 

että keskinäiset riippuvuussuhteet ovat selvästi todettavissa. 

- aikatauluun merkitään työvaiheet viikoittain 

- kriittisille töille riittävästi häiriöpelivaraa 

- työvaiheet on ajoitettava siten, että työt voidaan suorittaa turvallisesti ja aiheutta-

matta vaaraa tai haittaa muille työntekijöille tai ympäristölle 

- aikataulussa on varattava aikaa itse luovutukselle 

( "Urakkarajaliite 2009, 3 ".) 

 

Työaikataulua laadittaessa tulee ottaa huomioon ainakin seuraavat yksityiskoh-

dat: 

- yhtä tai useampaa urakkaa koskevat rakennuttaja ja viranomaisten osatarkastuk-

set ja niiden sidonnaisuus vastaanottotarkastukseen nähden ja vaikutus muiden 

urakoiden suoritusaikoihin ( keskinäinen riippuvuus) 

- rakenteiden kuivuminen ennen pinnoitusta 

- loppusiivouksen ja puhdistuksen tarvitsema aika 

- malliasennusten valmistuminen 

- sisustuksien kiinteiden asennusten ajankohta 

- sprinklerijärjestelmän asennusten ajankohta( "Urakkarajaliite 2009, 3 ".) 
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Rakennusurakoitsija valvoo, että kaikki urakoitsijat ja hankkijat noudattavat hyväksyttyä 

aikataulua. Työmaan eriosapuolten tulee kirjallisesti ilmoittaa omien aikataulullisten vel-

voitteidensa ja edellytyksensä toteutumista työmaakokousten yhteydessä. 

( "Urakkarajaliite 2009, 4 ".) 

 

 

2.4 Työmaajärjestelyt 

 

Rakennuttaja luovuttaa veloituksetta pääuraurakoitsijan käyttöön rakennusalueen,  pää-

urakoitsija varaa tilat työmaarakennuksille sekä varasto- ja työalueille. Tarvitsemat lisä-

alueet urakoitsijan tulee hankkia käyttöönsä omalla kustannuksella. 

( "Urakkarajaliite 2009, 6 ".) 

 

 

Pääurakoitsija järjestää kustannuksellaan tarvittavat katselmukset ennen rakennustöi-

den alkua ja kohteen valmistuttua. Katselmuksiin osallistuvat urakoitsijan ja rakennutta-

jan edustajat ja niistä laaditaan pöytäkirja. 

( "Urakkarajaliite 2009, 6 ".) 

 

 

Pääurakoitsija laatii työmaa-alueesta työmaasuunnitelman, toimittaa sen rakennuttajalle 

tiedoksi ja hyväksyttää sen tarpeen mukaan viranomaisilla.  

( "Urakkarajaliite 2009, 6 " .) 

 

Pääurakoitsija merkitsee työmaasuunnitelmaan eri urakoitsijoiden käyttöön tulevat tilat. 

 

Rakennusurakoitsijan on suunniteltava rakennustyömaa-alueen käyttö siten, että tapa-

turman ja palon vaara sekä terveyden haita ovat mahdollisimman vähäiset. 

( "Urakkarajaliite 2009, 6 ". ) 

 

2.5 Työaikaiset rakenteet 

 

Rakennusurakoitsija pystyttää työmaahuoltotilat kuten toimisto-, henkilöstö-, 

varasto- yms. tilat omia ja  urakoitsijoiden tarpeita varten. Niiden rakentami-
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seksi mahdollisesti tarvittavat rakennusluvat hankkii rakennusurakoitsija.  

("Urakkarajaliite 2009, 7 ". ) 

 

 

 

 

 

Telineet ja tukirakenteet tekee ja suunnittelee rakennusurakoitsija työ- ja suojateline-  

tukitelineohjeiden ( RIL 142 ja 147 ) mukaisesti. Yleisen turvallisuuden ja viranomaisten 

vaatimat varoitusmerkit ja –valot asetetaan tarkoitustaan vastaaville paikoille rakennus-

urakoitsijan toimesta. Rakennusalue aidataan tarvittaessa rakennusajaksi viranomaisten 

määräämällä tavalla, rakennusurakoitsijan toimesta. Työmaahuoltotilat pystytetään ra-

kennusurakoitsijan vuokraamille alueille tai urakka-alueella oleviin tai tehtäviin huoneti-

loihin. Pääurakoitsija tekee työmaakilven, johon merkitään rakennuttaja, suunnittelijoi-

den ja urakoitsijoiden nimet. Rakennusurakoitsijan vuokraamilta tai urakka-alueelta 

osoittaa rakennusurakoitsija muita urakoitsijoita ja alihankkijoita varten, näiden töissä 

normaalisti tarvittavat riittävät työalueet materiaalin ja tarvikkeiden varastoimista, säilyt-

tämistä ja tavanomaista kokoonpanotöitä varten. ( "Urakkarajaliite 2009, 7  ". ) 

.  

 

 

2.6 Rakennusvälineet 

Urakoitsijan tulee suorittaa omille tai käytössä hankkimilleen koneille, laiteille, 

telineille jne. määräysten mukaiset käyttöönotto-, kunnossapito- ja määräai-

kaistarkastukset. Samoin urakoitsijan tulee huolehtia määräysten mukaisesta 

käyttökoulutuksesta ja käytönopastuksesta. ( "Urakkarajaliite 2009, 8  ".) 

 

 

2.7     Telineet ja suojarakenteet 

 

Pääurakoitsija huolehtii putoamisen estävien suojarakenteiden teosta ja kunnossapidos-

ta työmaalla. Pääurakoitsija hankkii työmaalle tarvittavat nosto- ja siirtolaiteet, jotka on 

tarkoitettu urakoitsijoiden käyttöön. Pääurakoitsija laatii työn alussa yhteistyössä muiden 

urakoitsijoiden kanssa telineiden käytöstä suunnitelman, jossa esitetään telineiden käyt-

tö sekä eri urakoitsijoiden tehtävät telineiden ja suojarakenteiden turvallisuuden varmis-

tamiseksi. Pääurakoitsija huolehtii näiden telineiden ja suojarakenteiden suunnittelu- ja 

tarkistusmenettelystä. Kukin urakoitsija hankkii kuitenkin alle 2 metriä korkean siirrettä-
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vät telineet, joita urakoitsija tarvitsee pelkästään omaa työsuoritusta varten silloin, kun 

pääurakoitsijan yhteiskäyttöön hankkimat telineet eivät ole käytössä. 

( "Urakkarajaliite 2009, 8 ".) 

 

 

. 

 

2.8  Mittaukset 

 

Rakennusurakoitsija merkitsee urakkaansa kuuluvien rakennusosien paikat sekä linjat ja 

korkeudet. Rakennusurakoitsija antaa muille urakoitsijoille heidän tarvitsemansa kiinto-

pisteet ja mittalinjat asennuspaikan lähelle, esim. seinälinjat LVIS- ja sprinkleriurakoitsi-

joiden asennuksia varten. 

( "Urakkarajaliite 2009, 9 ".) 

 

2.9  Nostot ja siirrot 

 

Pääurakoitsija on velvollinen antamaan tarvittaessa rakennuttajan sekä mui-

den urakoitsijoiden käyttää työmaalla hallinnassa olevia nosto- ja siirtolaiteita 

raskaiden esineiden nostoihin ja siirtoihin. Laitteiden käytöstä tulee ennakkoon 

sopia ja samalla huolehtia siitä, että laitteiden työturvallisuuteen liittyvät kunto 

ja käyttöhenkilökunnan vaatimukset tulevat täytetyiksi. Mikäli laitteiden em. 

käytössä aiheutuu pääurakoitsijalle ylimääräisiä kustannuksia, on pääurakoit-

sija oikeutettu veloittamaan käytöstä omakustannushinnan palvelun saajalta. 

("Urakkarajaliite 2009, 9 ".) 

 

 

2.10  Tarvikkeiden varastointi ja vastaanotto 

 

Tarvikkeet tulee toimittaa työmaalle mahdollisimman oikea-aikaisesti ennen asennustyö-

tä. Kukin urakoitsija vastaa tarvikkeiden vastaanotosta ja oikeasta varastoinnista. Ra-

kennuttajan hankintojen em. tehtävät hoitaa rakennusurakoitsija. 

( "Urakkarajaliite 2009, 9 ".) 

 

2.11  Varastointi, lukitus ja kulunvalvonta 

 

Rakennusurakoitsija huolehtii rakennustyömaan aluevartioinnista. Vartiointi koskee 

myös sivu-urakoitsijoiden hankintoja.  
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Jokaisen urakoitsijan on itse huolehdittava omien rakennusvälineidensä ja 

tarvikkeidensa vartioinnista työaikana ja lukitsemisesta heille osoitettuihin va-

rastoihin tai työmaa-alueella työajan ulkopuolella. ( "Urakkarajaliite 2009, 9 ".) 

 

 

2.12  Työturvallisuus ja ympäristöasiat 

 

Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työ-

maan laatusuunnitelmassa. ( "Urakkarajaliite 2009, 9 ".) 

 

 

2.13  Olosuhteet rakennustyömaalla 

 

Terveyskeskus oli toiminnassa rakennustyön ajan ja tämä tuli ottaa huomioon. 

Työmaatiet oli pidettävä puhtaana lumesta ja jäästä sekä torjuttava liukkauden 

aiheuttamat vaarat. Työmaaliikenne oli järjestettävä siten, että terveyskeskuk-

sen päivittäinen toiminta ei häiriintynyt tarpeettomasti. Hälytysajoneuvojen 

pääsy pihalle ja oven eteen oli varmistettava. ( "Urakkarajaliite 2009, 10 ".) 

 

 

2.14  Palosuojelu 

 

Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittämään erityistä huomiota paloturval-

lisuuteen ja toimimaan niin, että tulipalon vaaraa ei synny ja noudattamaan 

työmaalle laadittavia tulityöohjeita. Kukin urakoitsijoista ilmoittaa tulityökortin 

omaavat henkilöt pääurakoitsijalle, joka laatii luettelon tulityökortin omaavista 

henkilöistä ja luovuttaa listan rakennuttajan valvojalle. Tulitöitä tekevällä työn-

tekijällä on oltava tulityökoulutus ja sen osoittamiseksi tulityökortti. ( "Urakkara-

jaliite 2009, 10 ".) 

 

 

Tulitöitä ovat mm. työt joissa esiintyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai 

muuta lämpöä ja joista aiheutuu palovaaraa. Tulitöitä ovat mm. kaasu- ja kaa-

rihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta sekä työt, 

joissa käytetään kaasupoltinta, mutta avotulta tai kuumailmapuhallinta. Työ-

maalla avotulen käyttö on kielletty. Poikkeuksena on kaasupolttokaavinta 

maalien poistotyössä, jossa noudatetaan erityistä varovaisuutta paloturvalli-
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suuden osalta. Pääurakoitsija huolehtii työaikaisesta palosuojauksesta, palo-

turvallisuudesta ja työmaan yleispalovartioinnista. Työkohdekohtaisesta tuli-

työvartioinnin ja vähintään 2 tuntia työskentelyn päättymisestä jatkuvan jälki-

vartioinnin hoitaa kukin urakoitsija.( "Urakkarajaliite 2009, 10 ".) 

 

 

 

 

 

3 Työmaasuunnitelmat 

Työmaasta laaditaan ennen rakennustöiden aloittamista työmaasuunnitelma, jossa esi-

tetään työmaa-alueen käytön suunnittelun keskeiset osat, tarvittaessa rakennusvaiheit-

tain. Työmaasuunnitelma esitetään usein järjestelypiirroksena. Työmaasuunnitelman 

yhtenä osana tehdään riskienarviointi. Työmaasuunnitelmassa esitetyt keskeiset asiat 

tarkistetaan käymällä läpi työmaasuunnitelmaa koskeva muistilista. Turvallisuus- ja työ-

maasuunnitelma laaditaan yleensä samanaikaisesti, jolloin niiden laadinnan yhteydessä 

tehdään vain yksi yhteinen riskienarviointi. Työmaasuunnitelman laadinnasta vastaa 

työmaan vastuuhenkilö. ( " Työsuojeluhallinto 2009". ) 

 

3.1 Työmaan turvallisuusjohtaminen 

Päätoteuttajan roolissa huolehditaan työmaan yleisestä johtamisesta turvallisuusasioi-

den suhteen eli ns. turvallisuusjohtamisesta. Päätoteuttajalla on muiden urakoitsijoiden 

suhteen suuret valtuudet työmaan yhteisen ja yleisen turvallisuuden varmistamisessa. 

Päätoteuttaja ohjaa muiden urakoitsijoiden toimintaa pääasiassa normaalein työmaan 

johtamisen keinoin, kuten töiden ja työvaiheiden ajoituksella ja yhteensovittamisella, 

yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisellä sekä tiedottamalla työpaikan vaaratekijöis-

tä. ( " VTT - Rakentamisen turvallisuuden hallinta 2006 " .) 

 

 

Turvallisuusjohtamista hoidetaan myös työmaakokousten, palaverien, sopimusten, tur-

vallisuusohjeiden ja töiden valvonnan avulla. Kun toimitaan päätoteuttajana, työmaalle 

nimetään päätoteuttajan vastuuhenkilö ennen rakennustöiden aloittamista. Vastuuhenki-

lönä toimii työmaanpäällikkö/vastaava työnjohtaja, muu käytäntö sovitaan kirjallisesti. 
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Vastuuhenkilölle nimetään tarvittaessa sijainen. Vastuuhenkilö huolehtii siitä, että jokai-

sella työmaalla toimivalla työnantajalla on nimetty teettämänsä työnjohtoa ja valvontaa 

varten pätevä ja vastuunalainen henkilö. ( " VTT - Rakentamisen turvallisuuden hallinta 

2006 " .) 

 

3.2 Työmaan turvallisuussäännöt 

Työmaalle laaditaan menettelytavat turvallisuusasioiden varmistamiseksi. Vastuuhenkilö 

varmistaa tämän laatimalla työmaalle turvallisuussäännöt ja/tai työmaan turvallisuusop-

paan. Turvallisuussäännöt ovat ennen kaikkea muita urakoitsijoita tai alihankkijoita vel-

voittavia turvallisuusvaatimuksia. ( "VTT - Rakentamisen turvallisuuden hallinta 2006". ) 

 

Työmaan turvallisuusoppaassa esitetään myös työntekijöitä koskevia turvallisuusvaati-

muksia - vaatimukset koskevat myös omia työntekijöitä. Vastuuhenkilö varmistaa, että 

työmaan turvallisuussäännöt ja/tai työmaan turvallisuusopas liitetään mukaan tarjous- ja 

sopimusasiakirjoihin. ( "VTT - Rakentamisen turvallisuuden hallinta 2006". ) 

 

 Vastuuhenkilö huolehtii, että turvallisuussäännöt ja/tai työmaan turvallisuusopas käy-

dään läpi työn tai urakan aloituskokouksessa tai muussa vastaavassa tilaisuudessa 

(esim. työmaahan perehdyttämisen yhteydessä).  

Työmaan turvallisuussäännöt ja/tai työmaan turvallisuusopas käydään läpi myös omien 

työntekijöiden kanssa työmaahan perehdyttämisen yhteydessä. Työmaan turvallisuus-

sääntöjen lisäksi on joissakin tapauksissa syytä laatia yksityiskohtaisempia turvallisuus-

ohjeita. Turvallisuusohjeisiin voidaan liittää myös muiden tahojen antamia turvallisuus-

ohjeita (kuten vakuutusyhtiöiden suojeluohjeet, suunnittelijoiden laatimat työohjeet/-

selitykset, viranomaisten laatimat turvallisuusohjeet, normit). ( VTT - Rakentamisen tur-

vallisuuden hallinta 2006 ) 

 

Vastuuhenkilö päättää ohjeiden laatimisesta ja antamisesta. Turvallisuusohjeita 

voidaan tarpeen vaatiessa laatia esimerkiksi: 
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- yhteisen työpaikan järjestyksestä, 

- henkilösuojainten tarpeesta ja käytöstä, 

- kulkuluvista ja työmaalla liikkumisesta, 

- työmaaliikenteestä ja yleisestä liikenteestä 

- tulitöiden tekemisestä, 

- muista luvanvaraisista töistä, 

- sähkövirran saannista ja käytöstä, 

- työkohdevalaistuksen toteuttamisesta, 

- vaarallisten töiden suunnittelusta, 

- toiminnasta onnettomuustilanteissa, 

- esiin tulleista vaaroista ja puutteista ilmoittamisesta, 

- töiden tekemisjärjestyksistä, ajoituksista sekä muutoksista, 

- työpaikalla tai siihen liittyvällä alueella toimintaan sisältyvistä erityisistä vaarateki-

jöistä kuten kaasu- tai räjähdysvaaroista ja kuinka niiltä tulee suojautua, 

- varottavista rakenteista ja laitteista sekä niiden läheisyydessä työskentelystä. 

( VTT - Rakentamisen turvallisuuden hallinta 2006 ) 

3.3 Työmaahan perehdyttäminen 

Omat työntekijät 

 

Vastuuhenkilö huolehtii, että omat työntekijät perehdytetään työmaahan ennen, 

kun he aloittavat työt työmaalla. Perehdyttäminen tapahtuu käymällä läpi pereh-

dytyslomakkeessa olevat asiat. Lopuksi täytetty lomake allekirjoitetaan. 

(" VTT - Rakentamisen turvallisuuden hallinta 2006". ) 

 

 Perehdyttämisen yhteydessä käydään läpi myös työmaahan liittyvä keskeinen 

turvallisuusaineisto (turvallisuusasiakirja, muut rakennuttajan antamat turvalli-

suusaineistot, työmaan turvallisuussäännöt, työmaaopas, turvallisuusohjeet). 

(" VTT - Rakentamisen turvallisuuden hallinta 2006". ) 

 

Perehdyttämiseen kuuluu työmaakierros, jolloin tutustutaan työmaasuunnitel-

maan ja eri työmaatilojen ja työpisteiden sijaintiin, työmaalla työskenteleviin (työn-

johto, työsuojeluvaltuutettu, ensiaputaitoiset) ja olosuhteisiin. 

(" VTT - Rakentamisen turvallisuuden hallinta 2006". ) 
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Ali- ja sivu-urakoitsijat 

Vastuuhenkilö huolehtii siitä, että ali- ja sivu-urakoitsijoiden työnjohto perehdytään 

työmaahan. Perehdyttäminen voi tapahtua työn tai urakan aloituskokouksessa ja 

muun kokouksen yhteydessä. Annettu perehdyttäminen dokumentoidaan joko 

kokousmuistioon tai perehdyttämislomakkeelle Sopimuksilla tai työmaan turvalli-

suussäännöillä velvoitetaan ali- ja sivu-urakoitsija perehdyttämään työmaalle tu-

levat omat työntekijät ja aliurakoitsijat. 

(" VTT - Rakentamisen turvallisuuden hallinta 2006". ) 

 Perehdyttäminen yhdistetään kulkuluvan myöntämiseen. Perehdytykseen osallis-

tuminen on kulkuluvan saannin ehto. 

(" VTT - Rakentamisen turvallisuuden hallinta 2006". ) 

 

Perehdyttämisvelvoitteen seuraamisen varmistamiseksi pitää annetusta perehdyt-

tämisestä toimittaa dokumentit (mm. täytetty perehdyttämislomake, perehdyttä-

mistilaisuuden osanottajalista ja ohjelma) vastuuhenkilölle. Tämä vaatimus liite-

tään sopimuksiin. (" VTT - Rakentamisen turvallisuuden hallinta 2006". ) 

 

 

Toinen vaihtoehto on, että itse perehdytetään ali- ja sivu-urakoitsijoiden työnteki-

jät. Toimintatapa on tällöin sama kuin omien työntekijöiden kohdalla. 

(" VTT - Rakentamisen turvallisuuden hallinta 2006". ) 

 

Jos rakennuttaja järjestää tai velvoittaa järjestämään työmaahan perehdyttämisti-

laisuuksia, niin tämä velvoite liitetään aliurakoitsijoiden sopimuksiin. Muissa tapa-

uksissa vastuuhenkilö päättää perehdyttämistilaisuuksien pitämisestä. 

Perehdytystilaisuus pidetään ao. lomakkeen mukaisesti; lomakkeeseen kerätään 

myös tilaisuuteen osallistuneiden allekirjoitukset. 
(" VTT - Rakentamisen turvallisuuden hallinta 2006". ) 
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3.4 Turvallisuustiedottaminen 

Turvallisuusasioista tiedottaminen hoidetaan samalla tapaa kuin muidenkin asioi-

den tiedottaminen työmaalla. Työmaahan perehdyttämisen yhteydessä hoidetaan 

osa tästä tiedotuksesta. (" VTT - Rakentamisen turvallisuuden hallinta 2006". ) 

 

Vastuuhenkilö huolehtii siitä, että aina tiedotetaan sellaisista olennaisista muutok-

sista suunnitelmissa, aikatauluissa, vaatimuksissa tai olosuhteissa, jotka voivat 

synnyttää vaaratilanteita tai tarpeita muuttaa turvallisuustoimia. (" VTT - Raken-

tamisen turvallisuuden hallinta 2006". ) 

Pätevyydet 

Rakennustyömaalla tietyt työsuoritukset vaativat muodollista pätevyyttä, jonka todis-

teeksi vaaditaan työntekijältä lupakirja tai todistus tai työntekijän on muulla tapaa osoi-

tettava pätevyytensä ja sopivuutensa töihin.  Nuoria työntekijöitä koskee tietyt työn teet-

tämiseen liittyvät rajoitukset. Aliurakkasopimuksiin liitetään tarvittavat pätevyysvaati-

mukset. Rakennuttajan tai työn vaatimat pätevyydet tarkastetaan työmaahan perehdyt-

tämisen yhteydessä tai viimeistään ennen pätevyyttä vaativan työn aloittamista. Tarvit-

taessa tarkastetaan työntekijää koskevien ikävaatimusten toteutuminen. ( " VTT - Ra-

kentamisen turvallisuuden hallinta 2006 " ) 

 

 

Pätevyysvaatimuksia/lupakirjoja edellytetään: 

- torninosturin kuljettajalta, 

- ajoneuvonosturin kuljettajalta, 

- kuormausnosturin kuljettajalta eräissä tapauksissa, 

- pulttipistoolin käyttäjiltä, 

- tilapäisten sähköasennusten suorittajilta, 

- hitsaajilta, 

- nostotyön valvojalta henkilönostotyössä (henkilönostot nosturilla ja haarukkatru-

killa), 

- henkilönostoihin osallistuvilta henkilöiltä, 

- asbestipurkutöiden suorittajilta, 



18 

 

 

 

- painelaitteiden käytön valvojilta ja käyttäjiltä, 

- katto- ja vedeneristystöiden tekijöiltä, 

- tulityön tekijöiltä, 

- rakennustyötä veden alla tekeviltä, 

- teollisuuslaitoksissa työskenteleviltä (työturvallisuuskortti), 

- tiellä ja katualueella työskenteleviltä (Tieturvakortti), 

- rata-alueella työskenteleviltä, 

- räjäytystyön tekijöiltä (räjäytystyön johtaja, panostaja, muut räjäytystyöntekijät). 

( " VTT - Rakentamisen turvallisuuden hallinta 2006 "  ) 

3.5 Vaaralliset työt ja työvaiheet 

 

Riskinarvioinnilla selvitetään merkittävät työmaan vaara- ja haittatekijät ja päätetään nii-

den vaatimista toimenpiteistä. Urakan erityiset turvallisuusvaatimukset sekä ne erityiset 

työturvallisuusmääräykset ja -ohjeet, joita työmaalla on noudatettava. Laskentavaihees-

sa tätä aineistoa käytetään urakkahintaan vaikuttavien turvallisuustekijöiden arvioinnis-

sa. Laskentavaiheen aineistoa hyödynnetään hankkeen alkuvaiheen riskinarvioinnissa. 

Riskinarviointiin tarvitaan lisäksi suunnittelijoilta saatu turvallisuusaineisto kuten vaaral-

listen töiden työselitykset, asennus-, turvallisuus ja käyttöohjeet. Riskitekijöitä tunnistet-

taessa edetään järjestelmällisesti esim. rakentamis-, toteutus- tai työvaiheittain, koko 

hanke alusta loppuun. ( " VTT - Rakentamisen turvallisuuden hallinta 2006 "  ) 

-  

 

 

Tunnistamisessa on hyvä käyttää ns. maalaisjärkeä ja käyttää apuna seuraavia kysy-

myksiä liittyen kuhunkin rakentamis- tai työvaiheeseen: 

 

- Onko tähän vaiheeseen liittyviä vahinkoja tai häiriöitä sattunut? 

- Onko epävarmuustekijöitä tai häiriömahdollisuus? 

- Onko valitut työmenetelmät ja -laitteet sopivia tarkoitukseensa ja kunnossa? 

- Osataanko asiat? 

- Onko aikaisempaa kokemusta? 

- Onko käytössä vakiintuneet toimintamallit ja -menetelmät? 

- Voivatko ulkoiset tekijät (sää, ympäristö, läheiset toiminnot) aiheuttaa lisäriskiä? 

( VTT - Rakentamisen turvallisuuden hallinta 2006) 
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Kun vaaratekijät on ensin tunnistettu, arvioidaan riskin suuruus eli mietitään, mit-

kä riskit ovat niin merkittäviä, että ne täytyy joko poistaa tai niiden todennäköi-

syyttä pienentää. Tämän jälkeen mietitään selkeät toimenpiteet näiden merkittä-

vien riskien poistamiseksi tai vähentämiseksi. Tärkeimmät riskinarvioinnin yhtey-

dessä tehdyt toimenpiteet kirjataan työmaan turvallisuussuunnitelmaan.  Ris-

kinarviointi voidaan tehdä myös, yksittäisen työn tai työvaiheen turvallisuussuun-

nittelun yhteydessä. ( " VTT - Rakentamisen turvallisuuden hallinta 2006 "  ) 

 

 

Kun vaaratekijät on ensin tunnistettu, arvioidaan riskin suuruus eli mietitään, mit-

kä riskit ovat niin merkittäviä, että ne täytyy joko poistaa tai niiden todennäköi-

syyttä pienentää. Tämän jälkeen mietitään selkeät toimenpiteet näiden merkittä-

vien riskien poistamiseksi tai vähentämiseksi. Tärkeimmät riskinarvioinnin yhtey-

dessä tehdyt toimenpiteet kirjataan työmaan turvallisuussuunnitelmaan.  Ris-

kinarviointi voidaan tehdä myös, yksittäisen työn tai työvaiheen turvallisuussuun-

nittelun yhteydessä. ( " VTT - Rakentamisen turvallisuuden hallinta 2006 "  ) 

 

 

Me teimme alustavan riskien arvioinnin vastaavanmestarin kanssa yhdessä. Kirjasimme 

ne asiat ylös, joita pidimme riskitekijöinä ja pohdimme, miten voimme vaikuttaa näihin 

asioihin.  

Tässä on niitä asioita, joita kävimme läpi. Koska olimme aikataulusta jo kaksi viikkoa 

myöhässä ei enää saisi tulla mitään viivästyksiä. Tarkalla viikkoaikataulu seurannalla 

voisimme reagoida nopeasti. Sovimme, että alussa seuraisimme työntekijöiden saavu-

tuksia päivittäin.  

Ali- ja sivu- urakoitsijoiden töiden olisi sovittava yhteen. Tiesimme, että seinätöiden kes-

kivaiheella tulisi olemaan paljon päällekkäisiä töitä, siksi ali- sivu- urakoitsijoiden työn-

johtajien kanssa pidettäisiin riittävästi ja riittävän ajoissa palavereita. Läpivientien mitta-

uksien pitäisi onnistua ensimmäisellä kerralla. 
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Tulityöt ovat riskitekijöitä, joten tulityö suunnitelmiin pitäisi panostaa. Meidän piti katsoa 

meidän omien miestemme tulityökortit, että kuinka monella se on voimassa.  

Ylimääräinen roskaaminen on riskitekijä, joten pyrimme siihen, että työmaalla on koko 

ajan tarpeeksi jäteastioita. Perehdyttämisen yhteydessä painotimme ali- ja sivunurakoit-

sijoita siisteyden tärkeydestä. Luimme urakkarajaliiteestä kohdan, jossa jokainen työnte-

kijä on velvollinen raivaamaan jälkensä. Jos huomautuksista huolimatta ei siivota tai 

raivata jälkiä, laskutamme meidän tehdessä tämän työn.  

Pitäisi välttää liikaa hosumista vaikka on kiire, itse olen huomannut, että kiire on iso riski-

tekijä. Ensin pitää miettiä, sitten vasta tehdä.   

Nostot ja siirrot suunnitellaan tarkkaan ja huolella. Isot nostot suunnitellaan ajoissa. Nos-

turiauton paikka ja liikenteenohjaus suunnitellaan huolella.  

Telineet tarkistetaan aina, kun työmaalle tulee uudet telineet. Telineet voidaan tarkistaa 

myös pintapuolisesti viikoittain.  

Estetään ylimääräisen rakennuspölyn leviäminen. Paljon pölyä aiheuttavat työt, joissa 

pöly leviää kauas työskentely tilasta, on käytettä sellaista työvälinettä johon saa kytket-

tyä imurin. Näitä töitä on mm. timanttiporalla tehtävät läpiviennit. Maalareiden ja tasoi-

temiesten on hionnan jälkeen imuroitava pöly heti.   

Sovimme tässä yhteydessä myös siitä, että minä hoidan TR-mittauksen, uusien työnte-

kijöitten perehdyttämisen sekä nostimien ja telineiden tarkastuksen.  

 

Näihin edellä mainittuihin asioihin osasimme nyt ennakoida ajoissa. Otimme näitä asioi-

ta esille työmiesten perehdyttämisen yhteydessä, eli painotimme näitä asioita. Työmaa-

kokouksessa kävimme myös näitä asioita läpi yhdessä. Tällä työmaalla lähtökohtana oli 

toiminnassa oleva kohde, eli parkkipaikka ja vieressä oleva tie olivat kovassa käytössä. 

Minä suunnittelin tilausta tehdessä tarkan päivämäärän, milloin tilaus olisi työmaalla, 

yleensä viikkoa ennen työsuorituksen alkamista.  Tiettyjen kuljetusfirmojen kanssa pys-

tyi sopimaan, että kuski soittaa minulle kun on tunnin sisällä työmaalla. Tämä helpotti 

aika paljon yleensä sitä, että osattiin valmistautua kuorman tuloon. Joka kerta, kun 

kuorma tuli työmaa-alueelle, jouduttiin järjestämään liikenteenohjaus. Työntekijöiden 

kulkuneuvoille jouduimme vuokraamaan osittain henkilökunnan parkki- aluetta. 

 



21 

 

 

4 Seinien laatuvaatimukset 

Tässä kappaleessa käyn läpi seinien laatuvaatimuksia. Nämä tiedot on otettu rakennus-

selostuksesta.  

 

4.1 Väliseinät ja sisäseinät 

Käyn läpi erikseen väliseinän ja sisäseinän laatuvaatimukset, vaikkakin kummassakin 

on sisäpuolella samat laatuvaatimukset.   

 

- Kalkkihiekkaharkko NKH 270x130x75 mm muurauslaasti M 100/600 tai runko-

ponttiharkko 130 mm ohutsaumamuuraus. 

- liittymät ympäröiviin rakenteisiin, liikuntasaumat ja raudoitus tehdään rakenne-

suunnitelmien ja valmistajan ohjeiden ja suosituksien mukaan. 

- putkiurat ja rasiakolot työstetään asennettuun seinään ennen paikkaus- ja tasoit-

teita. Putkiurat on tehtävä niin syviksi, että putken päälle saadaan n. 10 mm laas-

tia. 

- vedeneristykset tehdään käyttäen hyväksyttyä A4- sertifikoitua vedeneristysjärjes-

telmää. 

Ominaisuudet 

- paloluokka: potilashuoneiden seinät EL15 ja osastoiva seinä el 60. 

- ääneneristävyys: potilashuoneiden seinät R`w 48 dB ( " Rakenneselostus 2009, 

25" ) 

4.2 Sisäseinä 

- Sisäseinät tehdään kalkkihiekkatiiliä  NKH 270x130x75 mm tai runkoponttihark-

koa 130 mm käyttäen. Ohutsaumamuuraus tehdään valmistajan ohjeen mukaan. 

Ulkopuolelle laitetaan lämmöneriste, Paroc eXtra 125 mm ja  lämmöneriste paroc 

WAS 25t 50 mm tai vastaava. Saumat pitää teipataan saumausteipillä, lämmön ja 

julkisivutiilen väliin jätetään tuuletusrako 40 mm. Julkisivu muurauksessa käytet-

tään poltettua julkisivutiili 130 x 270 x 75. Muuraus ja eristeet sidotaan ruostumat-

tomin halkaisijaltaan 4 mm tiilisitein ≥ 4 kpl/m2. Aukkojen ylityksissä käytetään 

kuumasinkitystä teräksestä tehtyjä ylityspalkkeja. ( " Rakenneselostus 2009, 25" ) 

 

 



22 

 

 

 

4.3 Märkätilojen veden eristys 

 

 

Märkätilat eristetään 2 -komponenttisella, vesiohenteisella, synteettiseen kumilatek-

siin perustuvalla kuituvahvistetulla vesieristyspinnoitteella. Siten, että lattian ja sei-

nän vedeneristys muodostaa saumattoman vedeneristysjärjestelmän. 

( " Rakenneselostus 2009, 42 " ) 

 

Alustan esikäsittely 

 

alustan on oltava kuiva, pölytön. Sementtiliima, heikko tai rapautuva pinta on 

poistettava kokonaan. Epätasaiset alustat tasoitetaan sementtipohjaisella tasoit-

teella. Alustat käsitellään primerillä ja on varmistettava, että primer on kuivunut 

ennen vesieristeen käsittelyä. ( " Rakenneselostus 2009, 42 " ) 

 

 

Vesieristeen levitys 

 

- huoneen ja alustan lämpötilan on oltava vesieristetoimittajan ohjeen mukainen. 

Betonialustan kosteus saa olla max. 85 % RH. Työskentelyolosuhteiden tulee py-

syä samana koko työskentelyn ajan. 

- vedeneristeen levitys tehdään vesieristetoimittajan ohjeiden mukaan. 

        ( " Rakenneselostus 2009, 42 " ) 

 

4.4 Seinäpinnan tasoitekäsittelyt 

Tasoitteen tulee olla yhteensopiva alustan ja päälle tulevan pintakerroksen sekä käy-

tettävän työmenetelmän, että työ- ja käyttöolojen kanssa. Tasoitteen yhteensopivuus 

vesieristeen kanssa on varmistettava. Tasoitteen valinnassa tulee huomioida tilan 

erityisvaatimukset mm. lattialämmitys.        ( " Rakenneselostus 2009, 43 " ) 
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Työohjeet 

 

- Tasoitettava pinta esioikaistaan, hiotaan ja puhdistetaan huolellisesti roiskeista, 

pölystä ym. liasta. 

- Pohja- ja pintatasoitteet levitetään tasoitettaville seinäpinnoille teräslastalla val-

mistajan enimmäiskerrospaksuuksia noudattaen, pohjatasoituksen jälkeen teh-

dään välihionta. 

Pintatasoite levitetään teräslastalla pystysuunnassa, jonka jälkeen tehdään val-

miiksi hionta pintatasoituksen suunnassa. Kaikki tasoitepinnat hiotaan kevyesti 

ennen maalausta. ( " Rakenneselostus 2009, 43 " ) 

 

   

 

 

4.5 Seinäpintojen maalauskäsittely 

Maalaustyössä käytetään maalivalmistajien ohjeiden mukaisia työvälineitä. Käsi-

teltäväksi määrätyn pinnan tulee olla pinnalle määrättyihin käsittelyihin sopiva, 

tasalaatuinen, puhdas, ja kuiva. Pohjamaalit sävytetään niin, että valmiista maa-

lauksesta tulee täysin peittävä. Edellisen käsittelyn tulee olla kuiva ennen seu-

raavan käsittelyn suorittamista. ( " Rakenneselostus 2009, 43 " ) 

 

         

 

4.6 Laatoitetut seinäpinnat 

Laastikerroksen paksuuden tulisi olla vähintään 3 mm, noudattaen laastin ohjeita. 

Tartuntalujuuden betoniin tulee kiinnityslaasteja ja –liimoja käytäessä olla yli 0,5 MPa. 

Laatoituksen saumajaon mitoitus pyritään mitoittamaan siten, että pinta voidaan laatoit-

taa kokonaisilla laatoilla. Leikattuja laattoja, joiden koko pitää olla yli puolet kokonaisen 

laatan koosta, sijoitetaan huoneen sisänurkkiin. Saumojen leveyden tulee olla yhtenäi-

nen, että saumojen keskiviivat jatkuvat suorina. 

( " Rakenneselostus 2009, 44 " ) 
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Työohje 

 

- asennus valmistajan ohjeiden mukaan 

- käytettäviä kiinnityslaastien ja – liimojen sekä saumauslaastien on oltava valmis-

tajan hyväksymiä, on myös varmistettava, että käytettävät materiaalit sopivat yh-

teen vedeneristysjärjestelmän kanssa. Käytetään Pukkilan laattaa. 

       ( " Rakenneselostus 2009, 44 " ) 

 

 

 

5 Muuraustyön tuotantosuunnittelu vaiheet 

Hyvin tehty tuotannonsuunnittelu luo edellytykset hankeen onnistuneelle ohjauk-

selle ja valvonnalle, tulevien päätöksien valmistelulle ja johtamisen tukemiselle. 

Tuotannonsuunnittelun tehtävänä on vastata kysymyksiin: 

 

- miten tehdään? 

- missä ajassa? 

- millä resurssilla? 

- millä kustannuksilla? 

( "VTT Rakennus ja yhdyskuntatekniikka 2002, 32". ) 

 

 

5.1    Tehtäväsuunnittelu 

Tehtäväsuunnittelu on systemaattinen tapa ohjata työmaan tuotantoa yksittäisten 

tehtävien kautta. Tehtäväsuunnittelu kohdistuu yhden työryhmän toteuttamaan 

työkokonaisuuteen, joka voi muodostua yhdestä työlajista tai useamman työlajin 

muodostamasta kokonaisuudesta. ("Suomen Betonitieto Oy Jari K  2002, 33". ) 

 

 

  

Tehtäväsuunnittelussa tehtävät suunnitellaan alusta loppuun kokonaisuutena. 

Sisältö laajentuu tällöin käsittämään ajan, kustannukset, laadun, turvallisuuden ja 

ympäristön. Tehtävien tavoitteet sovitaan yhdessä työntekijöiden tai aliurakoitsi-
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joiden kanssa ennen tehtävän aloittamista. Tehtäväsuunnitteluun kuuluu tehtä-

vän laatuvaatimukset, aikataulu- ja kustannustavoitteiden sekä työssä tarvittavi-

en resurssien suunnittelu. Oleellisena osana on tehtävän aloitusedellytyksien 

varmistaminen. ("Suomen Betonitieto   2002, 33 ".) 

 

 

 

 

Aloitusedellytyksien varmistamiseen kuuluu: 

 

- edeltävän tehtävän valmistuminen aikataulun mukaisesti 

- teknisten yksityiskohtien tarkistaminen 

- materiaali- ja tarvikemenekkien selvittäminen ja ajoittaminen  

- tarvittavien työvälineiden ja koneiden saatavuuden varmistaminen 

- jätehuollon ja lajittelun järjestäminen   

 

Tehtäväsuunnitelma laaditaan ennen hankintoja, aliurakkakauppaa tai viimeistään en-

nen tehtävän aloittamista. ("Suomen Betonitieto Oy   2002, 32". ) 

  

 

 

 

 

 

 

5.2    Aikataulu suunnittelu 

 

Alussa jo mainitsin, että kun sisäseinävaihe alkoi, niin olimme yleisaikataulusta 2 viikkoa 

myöhässä. Meidät onneksi pelasti lisätöiden paljous, niin me saimme työmaakokouk-

sessa lisää aikaa 3 viikkoa. 

 

Työaikataulut meidän piti tehdä uudestaan (liite 1). Minä sain tämän tehtäväkseni sillä, 

että sisäseinävaihe oli työmaan kannalta ajoittava työvaihe. 

 

Haasteeksi minä tässä koin ali- ja sivunurakoitsijoiden töiden sovittamisen. Tein omista 

työvaiheista ensin aikataulun ja sitten kutsuin ali- ja sivu-urakoitsijat kokoukseen aika-

taulujen yhteensovittamiseksi.  



26 

 

 

 

 

Minä olin tehnyt niin tiukan aikataulun kuin pystyy ja hyväksyttänyt sen meidän työpäälli-

köllä. Tiedostin tehdessäni aikataulua niin tiukaksi sen riskit, virheisiin ei ollut varaa. 

Urakoitsijat nähdessään tämän aikataulun haukkuivat minua hulluksi. Tähän oli varmaan 

syytäkin. Moni urakoitsija oli mitoittanut työresurssit pieniksi, koska me olimme 2 viikkoa 

myöhässä. Monelle tuli yllätyksenä meidän saama lisäaika. 

 

Seuraavassa työmaakokouksessa hyväksytin aikatauluni rakennuttajien edustajilla. Sii-

nä sovittiin myös, että LVIS urakoitsijat saavat lisää aikaa 2 viikkoa loppukokeita varten. 

 

 

Muuraustyön aikataulu tarkennetaan vastaamaan työmaan yleisaikataulua ja välitavoit-

teita. Tehtävän työmenekki tarkastetaan aikataulutavoitetta vastaavaksi ja suunnitellaan 

tarvittavien työryhmien koko. Työmenekki- ja materiaalimenekkitietojen pohjalta voidaan 

laskea tehtävän kustannukset. 

 

 

5.3  Määrälaskenta 

Määrälaskennassa lasken esimerkkinä harkkojen määrän seinälaatoitukseen. 

 

 

 

 

5.4    Laskennantoteutus 

 

 

Seinien mitat otin pohjakuvasta mittaviivaimen avulla. Seinälinjoja oli yhteensä 158,7 m. 

Betonilattiasta holvin alapintaa oli 3.6 m laskusuoritus on siis 158.7 m x3.6 m=571.3 m2 

eli muurattavaa aluetta on 571.3 m2. 

 

Tässä vaiheessa otin selvää neliömenekeistä, eli paljonko neliölle menee tiiltä. Samalla 

kävin läpi hintoja eri valmistajien kesken. Olimme jo päättäneet että käytämme Kahi run-

koponttiharkkoa. Jätimme eri tarjouksia tavaran toimittajille sähköisesti. 
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Tulimme siihen tulokseen tarjouksia katsottuamme, että käytämme Weberin tuotetta, 

koska tähän tarjoukseen sisältyi kuljetukset tehtaalta työmaalle. Tämä vaikutti siihen, 

että valitsimme tämän toimittajan. Heille myös kävi ajankohta milloin harkot piti olla työ-

maalla. 

 

Weberin sivuilta sain runkoponttien neliömenekit, eli 17kpl/m2 ja kun meillä on muuratta-

vaa aluetta 571.3 m2 helpolla laskusuorituksella saamme tarkan tiilimäärän 17 kpl/m2 x 

571.3 m2 = 9712 tiiltä, kun me tiedämme että yhdelle lavalle mahtuu tiiliä 28 kpl ( tieto on 

Weberin sivuilta )  joten jouduimme tilamaan lavoja 346 kpl + 5 lavaa hukkavaraa. 

 

5.5  Seinälaatat 

 Laatoituksen minä laskin pelkästään kylpyhuoneisiin ja wc tiloihin. Sulku , pesu ja huuh-

teluhuoneiden laatat meillä oli jo tilannut työpäällikkö. Wc ja kylpyhuoneisiin tuli kahta 

laattaväriä Pukkilan Harmony taitettuvalkoinen, tämä väri oli huoneiden määräävä väri. 

Tehosteväri oli Pukkilan Harmony vaalea turkoosi.  

 

Wc tiloja oli kaksi pinta-alaltaan  2 m2 ja 4.2 m2. Kylpyhuoneita oli kuusi pinta-alaltaan 2 

kpl 6 m2 ja 4 kpl 5.5 m2. Lasken yhden huoneen laatat esimerkkinä tässä seuraavaksi: 

 

Tarvittavat tiedot laskutoimitusta varten 

 

Pesuhuoneen pinta- ala 6 m2 laatan koko 147 mm x147 mm. Harmony vaalea turkoosi 

laatta kiersi huonetta ympäri kolmen laatan rivissä. Wc istuimen kohdalla tämä sävy 

nousi viiden rivinä kattoon asti. Lattiasta  kattoon on 2400 mm. Oviaukon korkeus 2100 

mm leveys 1200 mm. Seinän pituudet 2000 mm 3000 mm 2000 mm oviaukon kohta 

1800 mm. 

Ensin lasketaan vaaleat turkoosi laatat 

 

147 mm x 3 kpl = 441 mm. 441 mm X 2000 mm = 0.88 m2. 3000 mm x 441 mm = 1.32 

m2. 441mm x 2000= 0.88 m2. Oviaukon kohdalla ( 1200 mm – 3000 mm ) x 441 mm = 

0.79 mm2.  

Wc istuimen takana olevat laatat 147 mm x 5 kpl = 735 mm x 2400 mm = 1.76 m2.  

 

Kaikki neliöt yhteen 0.88 m2 + 1.32 m2 + 0.88 m2 + 0.79 mm2 + 1.76 m2 = 5.63 m2. Tur-

koosi laattoja kylpyhuoneeseen tuli 5.63 m2. 
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Harmony taitettu valkoinen  

 

Oven pinta-ala 2100 mm x 1200 mm = 2.88 m2 

 

3000 mm x 2400 mm = 7.2 m2. Oven kohta 3000 mm x 2400 = 7.2 m2 – 2.88 m2 = 4.32 

m2. 2000 mm x 2400 mm = 4.8 m2. 2000 mm x 2.400 mm = 4.8 m2. 

 

7.2 m + 4.32 m2 + 4.8 m2 + 4.8 m2 = 21.12 m2 – 5.63 m2 = 15.49 m2  

 

Harmony taitettu valkoisten laattojen määrä = 15. 49 m2 

 

Kaikkien huoneiden laattamäärä on, valkoinen Harmony  78 m2, vaalea turkoosi 30 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6  Työnseuranta 

Työnseuranta on yksi tärkeimmistä työnjohtajan taidoista. On hyvin tärkeä tietää missä 

mennään ja ollaanko aikataulussa. Mitä tehdään, jos jäädään aikataulusta, lisätäänkö 

resursseja. Viikoittainen ja päivittäinen seuranta antaa aikaa reagoida havaittaviin on-

gelmiin. Tässä kappaleessa käyn läpi erilaisia työkaluja työnseurantaan. 

 

5.7  Laadunvarmistus 

Muuraustyön laatua valvoessani listasin seuraavat vaatimukset: 

 

- Materiaalivaatimukset  

- työmenetelmiin liittyvät vaatimukset 
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- valmiin työn mittatarkkuus- ja sijaintivaatimukset 

- valmiin työn visuaaliset vaatimukset 

 

5.8  Viikkoaikataulu 

 

Viikkoaikataulun voi tehdä Planetilla tai Excelillä. Viikkoaikataululla on tarkoitus seurata 

välitavoitteita ja työtavoitteita. Viikkoaikataulu tehdään yleensä kahden viikon jaksoissa. 

Minä tein myös viikoksi aikataulun ja laitoin siihen työntekijän nimet ja tehtävät viikolle ja 

tulostin sen ja laitoin sosiaalitiloihin. 

5.9  Työtehon seuranta 

Työntehon seurantaa tein yleensä työkohteelle mittanauhan kanssa ja mittasin päivän 

muurausneliöt. Laskin ne ja vertasin niitä yleisaikatauluun, että saavutammeko sillä ta-

valla määrätyn aikajanan (Liite2). Tein tätä ensin päivittäin, mutta parin viikon jälkeen 

viikoittain. Sillä olimme aikataulua parinviikon jälkeen jo edellä. 

 

 

 

 

 

 

6 Työntoteutus 

Lähtötilanteena oli se, että ennen kuin pääsimme muuraamaan meidän piti purkaa hol-

vin tuet ja pilarimuotit (kuva1). Ennen muuraustyön aloittamista pidimme työmiesten 

kanssa aloituspalaverin. Kävimme läpi työvaiheita ja harkkomuurauksen turvallisuusoh-

jeet. Muurauksen aloitus suunnan, kuka aloittaa mistäkin. Jouduimme käyttämään kol-

mea rakennusmiestä muuraustyössä. Valitsimme tehtävään rakennusmiehet, joilla oli 

jonkinlaista muuraus kokemusta. Muurari antoi pienimuotoisen koulutuksen näille miehil-

le. Kaksi rakennusmiestä oli apumiehinä, jotka huolehtivat, että harkkoja on riittävästi 

sekä harkkojen katkaisuista. He huolehtivat myös telineiden pystytyksistä, laastin teke-

misestä ja kuljettamisesta sekä raivauksesta. Tällä keinoin saatiin työtehoja muurauksen 

suorittajista enemmän irti.  
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. Kuva 1. Kuvassa näkyy tuet ja pilarimuotit, jotka jouduimme ensin purkamaan, että 

pääsimme muuraamaan. 

 

 

 

 

 

 

6.1 Työvälineet 

Muurauksessa käytettävät työvälineet: 

- tiilisirkkeli 

- sekoituskone 

- tiilikärryt 

- kottikärryt 

- laastipalju 
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- muurausavara 

- rappauskauha 

- linjanaru 

 

 

Henkilökohtaiset suojavarusteet: 

- Kypärä ja suojalasit 

 

6.2 Kalkkihiekkaharkko 

 

Kalkkihiekkaharkko on kvartsipitoisesta hiekasta ja kalkista valmistettu höyrykarkaistu 

muurauskappale . Kalkkihiekkaharkot valmistetaan kvartsipitoisen hiekan, hienoksi jau-

hetun, poltetun kalkin ja veden seosmassasta. Siitä syntynyt harkkoaihio puristetaan ja 

höyrykarkaistaan. Karkaisussa kalkki reagoi hiekan kanssa ja muodostaa silikaattisen 

sidoksen, jolloin harkko saa lopullisen lujuutensa. ( " Rakennus Ratu 35- 10841, 2." ) 

 

 

Kalkkihiekkaharkot ovat sileäpintaisia ja mittatarkkoja. Harkkojen päissä on pontit ja 

yläpinnassa reiät, joihin asentaa putkituksia (kuva2). Pontit kohdistavat harkkojen päät 

toisiinsa tiiviisti ilman laastia. ( " Rakennus Ratu 35- 10841, 2." ) 

 

 

Kalkkihiekkaharkkoja käytetään yleisimmin kantavissa seinissä ja rungoissa sekä väli-

seinissä. Kalkkihiekkaharkoista muurataan lähinnä seinärakenteita, joilta ei vaadita 

lämmöneristävyyttä. ( " Rakennus Ratu 35- 10841, 2." ) 

 

 

Harkot ovat A1-luokan rakennustarvikkeita, jotka eivät osallistu lainkaan paloon. Pala-

mattomuutensa ja lämmöneristyskykynsä vuoksi ne soveltuvat palosuojauksiin. Kalkki-

hiekkaharkot kestävät lämpötilan nousun + 600  celsiukseen asti ilman lujuuden heiken-

tämistä.  

( " Rakennus Ratu 35- 10841, 2." ) 

 

 

 

Kalkkihiekkaharkkorakenteilla on suuren tiheytensä vuoksi hyvä ilmanääneneristyskyky. 

Hyvää ääneneristävyyttä vaativiin kohteisiin, esimerkiksi huoneistojen välisiin seiniin, 

valmistetaan ääneneristysharkkoja (desibeliharkko). Niistä muuratun seinän ilmaää-
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neneristävyys on tasoitettuna 55 dB ja rapattuna 56 dB. ( " Rakennus Ratu 35- 10841, 

2." ) 

 

 

 

 

Kuva 2 Taustalla näkyy kalkki hiekkaharkkoja muurattuna ja irrallaan.  

 

 

 

 

 

 

6.3 Työvaiheet 

 

Ensin merkitään seinän paikka ja asennetaan muurausjohteet, joihin saadaan kiristettyä 

linjalanka. Perustuksen tai maanvaraisen betonilaatan ja seinän väliin asennetaan bitu-

mikermi, suositellaan asennettavaksi irrotuskaistaksi, myös kantavan laatan ja seinän 

väliin, laatassa tai taipuman vuoksi mahdollisesti tapahtuvan kutistuman vuoksi. Ensim-

mäinen harkkokerros muurataan jäykemmällä muurauslaastilla siten, että se saadaan 

oikeaan korkeuteen täysin suoraksi. Tarvittaessa muuraus tehdään matalalla harkolla 
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korkeusmitoituksen sovittamiseksi, huone- tai ovikorkeuteen sopivaksi. Muurauksen 

annetaan jäykistyä riittävästi ennen ohutsaumamuurauksen alkamista.  

( " Weber opas 2101- 2011 Kahi -harkkorakenteet, 6 " ) 

 

 

Ohutsaumalaasti sekoitetaan porakonevispilällä puhtaaseen veteen pakkauksen ohjeen 

mukaisesti. Laasti levitetään tähän tarkoitukseen kehitetyllä laastikelkalla, joka on käte-

vä erityisesti isoilla seinäpinnoilla. Toinen vaihtoehto on käyttää hammastettua laasti-

kauhaa. Harkot asennetaan yleensä puolen harkon limitykseen ja pontatuissa pys-

tysaumoissa ei käytetä laastia. Märkätilojen seiniä ohutsauma muurattaessa laastia käy-

tetään myös pystysaumoissa. ( " Weber opas 2101- 2011 Kahi -harkkorakenteet, 6 " ) 

 

 

Seinän suoruutta tarkkaillaan linjalangan ja vesivaa`n avulla. Mahdolliset linjavirheet 

oikaistaan napauttamalla varovasti vasaralla tai muurauslaastisauman avulla. Saumois-

ta ylitse pursunut laasti poistetaan. Väliseinämuurauksessa tulisi työkohteen lämpötila 

olla + 10 celsiusta ja tuuletuksen hyvä. Yli kolme metriä pitkien seinien vaakasaumoissa 

käytetään kutistumisraudoitusta. Raudoitteena voidaan käyttää valmista ohutsauma-

raudoitetta tai vanneterästä. Raudoitus asennetaan joka kolmanteen saumaan. Oviauk-

kojen ylityksiin on saatavilla harkoille sopivia kannatinteräksiä (" Suomen Betonitieto Oy  

2002, 27 "   ) 

 

 

 

. 

 

 

6.4 Läpiviennit 

Läpivientien tekeminen harkkorakenteisissa seinissä on helppoa. Jätetään se kohta      

muuraamatta, mistä putki tai kaapelikisko kulkee( kuva 3). Tärkeänä itse pidän sitä, että  

läpivientien paikat on osoitettu tarkasti ja ajoissa. Meidän tapauksessa  alussa meni 

hienosti. Aliurakoitsija merkkasivat lattiaan nuolella paikan ja numeroivat nuolen ja an-

toivat minulle korkeudet paperilla. Loppupuolella urakkaa paikat jäi merkitsemättä. Jou-

duimme aika paljon poistamaan harkkoja, ja se on aika työlästä. Sähkömiesten rasia-

paikat teimme timantilla ja johdot tulivat harkkojen sisällä. Läpivientien paikat on osoitet-

tu tarkasti ja ajoissa. Meidän tapauksessa  alussa meni hienosti. Aliurakoitsijat merkka-

sivat lattiaan nuolella paikan ja numeroivat nuolen ja antoivat minulle korkeudet paperil-

la. Loppupuolella urakkaa paikat jäivät merkitsemättä. Jouduimme aika paljon poista-
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maan harkkoja, ja se on aika työlästä. Sähkömiesten rasiapaikat teimme timantilla ja 

johdot tulivat harkkojen sisällä 

 

 

Kuva 3 kuvassa näkyy miten helppoa on harkkoseinien läpiviennit. 

 

 

 

6.5 Läpivientien eristys 

 

 

 

Kun putket oli laitettu, niin ensin laitatettiin niitä aukkoja mitä pystyttiin, umpeen harkoil-

la. Loppuihin aukkoihin laitettiin Intuputty – palosuojakittiä( kuva 4 ja 5). Holvin ja hark-

kojen väliseen rakoon laitettiin Fire Rated Foan – palosuojavaahtoa (kuva 6). 
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Kuva 4 ja 5 paikkaukset on tehty palosuoja kitillä. 

 

 
Kuva 6 Kuvassa näkyy palosuojavaahdolla tehdyt paikkaukset. Samassa kuvas-

sa näkyy kuinka putket on eristetty. 

 

 

6.6 Tasoitetyöt 

Koska harkot ovat sileitä ja saumat ohuita, eivät huolellisesti ohutsaumamuuratut seinä-

pinnat vaadi paksuja tasoitekerroksia. Tasoitteet jaetaan kosteutta kestäviin ja kuivan 

tilan tasoitteisiin. Kosteutta kestävissä tasoitteissa käytetään sideaineena sement-

tiä(kuva7) kuivan tilan tasoitteissa polymeerejä (kuva 8) . Meidän työmaalla tehtiin kuiva-

tilojen tasoitetyöt ruiskulla, märkätilat liippaamalla. Ruikulla tasoituksessa on aina kaksi 

miestä, toinen ruiskuttaa seinille laastin ja toinen liippaa ruiskutetun laastin liipalla. Sei-

niin tulee yleensä kaksi tasoite pintaa. Joskus joudutaan seinän epätasaisuuden vuoksi 

seinä tasoittamaan kolme kertaa. Märkätilat tasoitetaan käsin liippaamalla. Aina kun 

tasoite pinta on kuivunut, se hiotaan tasaiseksi. 
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Kuva 7 Osa seinästä on tasoitettu märäntilan tasoitteella 

 

 
Kuva 8 Kuivan tilan tasoite seinässä 
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6.7 Laatoitus 

Laatoitukseen kuuluu veden- ja kosteuden eristystyöt. Kerron lyhyesti laatoituk-

sesta ja veden- kosteuden eristystöistä. 

 

6.8 Kosteuden eristys 

 

Märkätilan seinien veden- ja kosteudeneristys määräytyy vedenkäytön mukaan. Toisar-

voisten, lattiakaivottomien märkätilojen (esim. wc) seiniin riittää kosteuskulkukäsittely. 

Sitä voidaan tarvittaessa vahvistaa käsien-pesualtaan taakse tehdyllä vedeneristyksellä. 

Asuntokohtaisten suihkutilojen taustaseinille on tehtävä vedeneristys min. 1,5 metrin 

säteellä suihkupisteistä. Vedeneristeen on ulotuttava katonrajaan(kuva 9). Kosteussulku 

muodostaa kuivuttuaan ohuen, höyrytiiviin kalvon rakenteen pintaan. Kosteussulkukäsit-

tely soveltuu käytettäväksi märkätiloissa, roiskevesialueen ulkopuolella 

sellaisenaan. Vedeneriste on vettä läpäisemätön kalvo, jonka on kestettävä vähintään 

100 mm:ä korkean vesipatsaan aiheuttama paine ja alustan pienet liikkeet. 

 ( " Laatoittajan käsikirja 2000, 5 " ) 

 

 

.  

 Kuva 9 vedeneristyksellä käsitelty huone 
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6.9 Laatoitus 

 

Laatoituksissa käytetään sementtipohjaisia kiinnityslaasteja. Laastia valittaessa on otet-

tava huomioon mm. alustan pintakerros (esim. vanha laatoitus), kiinnitettävien laattojen 

koko ja laatoituksen kiireellisyys. Keraamisten laattojen paksuus ja koko määräävät 

saumojen leveyden. Ohuet(2-6 mm) saumat saumataan Pukkila Saumalaastilla, leveät 

(4-12 mm) Pukkila Klinkkerisaumalla. Pukkila Klinkkerisauman raekoko on suurempi 

kuin Pukkila Saumalaastin, joten sen täyttävyys on parempi. Epoksipohjainen sauma-

laasti kestää kemiallista ja mekaanista rasitusta . Saumojen sijoitus vaikuttaa ratkaise-

vasti laatoitetun seinän ulkonäköön. Suunnittelematta tehty laatoitus näyttää levottomal-

ta. Hyvin suunniteltu laattajako viimeistelee laatoitetun seinän. Kokonaiset laatat, sijoite-

taan näkyville paikoille, leikatut seinän reunoille kumpaankin nurkkaan. Puolikasta pie-

nempiä laattoja ei tavallisesti käytetä. Jos laatoitus päättyy kapeaan laattaan, sen leveys 

saumoineen lisätään kokonaisen laatan mittaan ja jaetaan kahdella. Näin saadaan kaksi 

yli puolikasta laattaa, jotka sijoitetaan esimerkiksi nurkkiin tai ikkunan pieliin. Leikattu 

laatta tai laatat voidaan sijoittaa myös laatoituksen keskelle. Kuvissa 10 ja 11 on val-

miiksi laatoitettuja huoneita. ( " Laatoittajan käsikirja 2000, 6 "  ) 

  

 
Kuva 10 wc- tilan laatoitus 
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kuva 11. sulkutilan laatoitus. 

 

 

 

1. Laattajaon määrittäminen. Laatoitettavan seinän alareunaan kiinnitetään suora höylät-

tyreunainen ohjelauta tai alumiininen ohjuri. Ohjelaudan on oltava vaakasuorassa. Ohje-

laudan yläreuna asetetaan toiseksi alimman laattarivin alareunan korkeudelle. Ohje-

laudan korkeus säädetään jakorimalla mitaten siten, että laattojen vaakasaumat saa-

daan haluttuun kohtaan, esimerkiksi seinässä olevan aukon yläreunaan. Kun merkitset 

laattajakoa jakorimaan, sovita laattojen väliin laatoittaessa käytettävä saumanaru. 

( " Laatoittajan käsikirja 2000, 21- 23"  ) 

 

2. Laastin sekoitus. Laastijauhe lisätään sekoitusastiassa olevaan puhtaaseen veteen 

pakkauksessa olevan sekoitussuhteen mukaan. Laastia seisotetaan noin kymmenen 

minuuttia sideaineiden liukenemisen takia. Uuden sekoituksen jälkeen laasti on valmista 

käytettäväksi. ( " Laatoittajan käsikirja 2000, 21- 23"  ) 

 

 

3. Laasti levitetään laatoitettavalle pinnalle teräslastan suoralla reunalla voimakkaasti 

painaen. Laastikerros kammataan auki lastan hammastetulla reunalla alalta, jonka ehdit 

laatoittaa noin kymmenen minuutin aikana. ( " Laatoittajan käsikirja 2000, 21- 23"  ) 
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4. Tarkista saumanarulla pystysaumojen leveys. Paina laatat alustaa vasten ja naputa 

ne hyvin kiinni. Tarkista tartunta irrottamalla yksi laatta. Laatan takaosan on oltava ko-

konaan laastin peittämä. ( " Laatoittajan käsikirja 2000, 21- 23"  ) 

 

 

5. Laita laattojen välisiin vaakasaumoihin saumanaru, joka pitää saumat oikean levyisi-

nä. Poista naru kun laasti on kovettunut saumaan Kiinnityslaasti saa nousta enintään 

saumaraon puoleenväliin. Poista kiinnityslaasti saumasta liikuntasaumojen kohdalta. 

Nurkkasaumat ja seinän ja lattian välinen sauma on oltava täysin puhtaat laastista. Voit 

korjata laattojen asentoa noin 15 minuutin ajan kiinnityksestä. ( " Laatoittajan käsikirja 

2000, 21- 23"  ) 

 

 

6. Tarkasta vesivaa'an avulla, että päällekkäiset laatat tulevat pystysuoraan. Tarkasta, 

että saumat ovat risteyksissä saman levyiset ja kohdakkain. Puhdista laatoitettu pinta 

laastiroiskeista. ( " Laatoittajan käsikirja 2000, 21- 23"  ) 

 

 

7. Ota huomioon saumojen leveys, kun leikkaat laattoja huoneen nurkkiin ja aukkojen 

reunoihin. Vedä leikkuujälki laatan lasitettuun pintaan laattaleikkurilla . 

( " Laatoittajan käsikirja 2000, 21- 23"  ) 

 

8. Katkaise kaakelilaatta leikkuujälkeä pitkin. 

 

9. Sähkörasioiden ja putkien takia joudut tekemään kaarevia aukkoja. Piirrä laatan lasi-

tettuun pintaan viiva, vedä lasiveitsellä leikkuujälki ja nakerra kolo hohtimilla pieni pala 

kerrallaan( " Laatoittajan käsikirja 2000, 21- 23"  ) 

 

 

10. Reiän tekeminen laattaan onnistuu poralla tai puukolla. Aloita laatan lasittamattomal-

ta puolelta. Kun reikä on läpi, voit suurentaa sitä lasitetulta puolelta. Käytä reikien suu-

rentamiseen "papukaijatonkia".( " Laatoittajan käsikirja 2000, 21- 23"  ) 
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11. Saumaa laatat Pukkila Saumauslaastilla aikaisintaan I-3 vuorokauden kuluttua laat-

tojen kiinnittämisestä. Levitä saumalaasti solukumipäällysteisellä hierrinlaatalla tai kumi-

lastalla vinosti saumojen yli. Paina voimakkaasti saumat täyteen laastia. Poista laattojen 

pintaan jäänyt ylimääräinen laasti samalla työvälineellä. ( " Laatoittajan käsikirja 2000, 

21- 23"  ) 

 

 

12. Anna saumojen kuivua kosteudesta ja lämpötilasta riippuen 15-30 min. Pese laatoi-

tus kostealla sienellä. ( " Laatoittajan käsikirja 2000, 21- 23"  ) 

 

 

13. Kun kosteus on haihtunut, puhdista laattapinta kuivalla rievulla tai trasselilla. Vaalei-

den lasittamattomien ja himmeälasitteisten laattojen saumaukseen suositellaan vain 

valkoista tai harmaata saumalaastia. Ne eivät sisällä väripigmenttejä, joten laattapinnan 

värjääntymisestä ei ole pelkoa. ( " Laatoittajan käsikirja 2000, 21- 23"  ) 

 

 

14. Seinälaatoituksen nurkkasaumoissa ja seinä- ja lattialaatoituksen välisissä saumois-

sa on käytettävä Pukkila Saniteettisilikonia. Suojaa laattapinta maalarinteipillä sauman 

kummaltakin puolelta. Puhdista sauma huolella ja purista saumaan Pukkila Saniteet-

tisilikonia massapuristimella. ( " Laatoittajan käsikirja 2000, 21- 23"  ) 

 

 

15. Tasoita sauma puulastalla tai märällä sormella. Poista maalarinteipit heti, jotta ne 

eivät kuivu kiinni silikoniin. ( " Laatoittajan käsikirja 2000, 21- 23"  ) 

 

 

 

 

7  Pohdinta 

 

Omasta mielestäni suoriuduin väli- ja sisäseinien työvaiheiden läpiviennissä. Aikataulus-

sa pysyttiin eikä tapaturmia ollut. Määrä laskennat olivat kohdallaan. Työmaan sään-

nöistä ja  turvallisuus asioista pitäisi mielestäni tehdä tiivistetty helposti luettava paketti. 

Itse pidin tärkeänä työmaahan perehdyttämistä, siinä tilanteessa voidaan vaikuttaa jo 

paljon. 
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 Minä kaipasin enemmän yhteistyötä muiden urakoitsijoiden kanssa. Välillä tuntui, ettei 

me tehdä yhteistyötä ollenkaan, kun piti melkein pakottaa palavereihin. Minun mielestäni 

olisi tärkeää, että pidettäisi viikko palavereita säännöllisesti. Työmaalla huomasin, miten 

paljon työnjohtotehtävissä joutuu muun työn ohessa keräämään uutta tietoa.  

 

Aikataulussa pysyminen on jokaisella työmaalla haaste ja siinä pysymiseen vaaditaan, 

että on tarvittavat resurssit. Meidän yrityksessä tätä työmaata tehdessä oli muitakin 

isompia työmaita ja jouduimme käyttämään vuokratyövoimaa. Vuokratyövoimassa on 

omat riskinsä. Ei tiedetä työmiehen työskentelytapoja ja uusi mies joudutaan aina kou-

luttamaan yrityksen tavoille. Itse pidin vuokratyömiesten käyttöä positiivisena yllätykse-

nä. Meillä oli 5 vuokratyömiestä ja neljästä tuli vakituisia työntekijöitä. Huomasin, että 

näillä miehillä oli motivaatio kohdallaan ja näyttö haluja löytyi.  

 

Aikataulun yhteen sovittaminen muiden aliurakoitsijoitten kanssa oli minusta haasteellis-

ta. Tuntui, että se jonka pitäisi joustaa oli pääurakoitsija. Välillä tuntui, että olisimme ol-

leet jossain sodassa heidän kanssaan. Jouduin tekemään paljon töitä sen eteen, että 

sain luotua hyvän joukkuehengen. Tämän onnistuttua huomasivat muutkin urakoitsijat, 

että miten helppoa on tehdä töitä, kun saa apua muiltakin. Aikataulun tärkeyden tiedot-

taminen työnsuorittajalle on tärkeää. Itse keskustelin ennen työn aloittamista aina työn-

tekijöiden kanssa, esimerkiksi näistä asioista, onko laatimani aikataulu mahdollinen, 

montako neliötä pystyvät muuraamaan päivässä, mitkä asiat parantavat työtahtia ja työn 

laatua. 

 

 Itse pidän tärkeänä johtamisessa sitä, että työskennellään tiiminä ja työntekijänkin ideat 

huomioidaan. Hyvällä yhteishengellä saadaan ihmeitä aikaan. Työn seuranta oli minusta 

tärkeää tälläkin työmaalla, sillä sain ainakin minä paremmin nukuttua yöni. Tällä opin-

näytetyöllä ei ollut tarkoitus luoda mitään uutta, vaan tarkoitus oli näyttää kykenenkö 

selviytymään tästä työvaiheesta työnjohtajana. Itse pidin tätä työharjoittelua mukavana 

kokemuksena.
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     1( 1 )  

 

 

Työaikataulut jaettu kahteen osaan    

 

Tohmajärventerveyskeskus
Heinäkuu Heinäkuu Heinäkuu Elokuu Elokuu Elokuu Elokuu EloSyyskuu
Viikko 28 Viikko 29 Viikko 30 Viikko 31 Viikko32 Viikko33 Viikko34 Viikko35

Hierarkia Selite Resursit Kesto M T K T P M T K T P M T K T P M T K T P M T K T P M T K T P M T K T P M T K T P
1 Väli.sein.muu 4muur+2rm 25pv
2 Väli.sein.paik 3 rm 10pv
3 Väli.sein.tasoi 3 Tas 12pv
4 sein.maalaus maalari 16pv
5 vedeneristys rm 6pv
6 laatoitus 2 laat 17pv
7 mattotyö 2 mttoasen 12pv
8 pes.huo.panelo 2 kvm 4pv
9 ulko.sei.villoitus 2rm 7pv

10 julkisivu.muur 2muur+2rm 25pv
11 välikat,levytys 3alakat.ase 16pv
12 kalus.varus 2kalus.asen 14pv
13 listoijaviimes 2timpuria 7pv
14 siivous 2siivoja 5pv

 

 

      

Tohmajärventerveyskeskus
Syyskuu Syyskuu Syyskuu syyslokakuu lokakuu
Viikko 36 Viikko 37 Viikko 38 Viikko 39 Viikko40

Hierarkia Selite Resursit Kesto M T K T P M T K T P M T K T P M T K T P M T K T
4 sein.maalaus maalari 5pv
6 laatoitus 2 laat 11pv

10 julkisivu.muur 2muur+2rm 16pv
11 välikat,levytys 3alakat.ase 16pv
12 kalus.varus 2kalus.asen 14pv
13 listoi.viimes 2timpuria 7pv
14 siivous 2siivoja 5pv  
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Työseuranta taulu yhden viikon jakso väliseinä muurauksesta 

 

 

 

Henkilö Käytettyaika Laskettutyömää M T K T P Viikkosaavutus Laskettusaa
Matti 40h 6m2 päivä 7m2 8m2 6m2 7m2 7m2 35m2 30m2
Jouni 40h 6m2 päivä 6m2 5m2 6m2 7m2 7m2 31m2 30m2
Kari 40h 6m2 päivä 6m2 6m2 6m2 6m2 6m2 30m2 30m2
Miika 40h 6m2 päivä 5m2 5m2 6m2 5m2 5m2 m26m2 30m2
Yhteensä 160h 24m2 päivä 24m224m2 24m2 25m2 25m2 126m2 120m2

 

            

  



      Liite 1 ( 2 )  
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