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Tässä opinnäytetyössä käsitellään vastaavana mestarina ja pääsuunnittelijana 
toimimista kohteessa, joka sijaitsee Nokian Siurossa. Työn kohteena on 
kaksikerroksinen omakotitalo. Talon rakennustyöt aloitettiin marraskuussa 
2010. Kohteen kellarikerros on harkoista muurattu ja asuinkerros on 
hirsirunkoinen. Asuinkerroksen ulkopuoliset rakenteet tulivat talotoimittajalta, 
mikä asetti tietyt vaatimukset kellarikerroksen rakentamiselle ja työn 
aikataulutukselle.  
 
Opinnäytetyössä tarkastellaan Suomen lainsäädännön asettamia vaatimuksia 
rakennustyölle ja rakennustyöstä vastaaville osapuolille sekä tutkitaan kuinka 
ne ovat saavutettavissa. 
 
Opinnäytetyön tekemisen lähtökohtana oli varmistaa rakennustyön 
onnistumisedellytykset, jotta tilaaja saa hyvän ja laadukkaan omakotitalon. 
Käytännössä tämä tarkoitti työn laadun ja työturvallisuuden varmistamista. 
 
Opinnäytetyön onnistumista kartoitettiin tilaajalta saadun raportin avulla. 
Raportti pohjautuu tilaajan pitämään päiväkirjaan rakennushankkeen kulusta ja 
sujumisesta sekä vastaavan mestarin työn onnistumisesta. Omakotitalon 
rakennusprojektin ja vastaavan mestarin työn onnistumista arvioitiin myös 
rakennusvalvontaviranomaisten katselmuksissa.  
 
Opinnäytetyön liitteenä olevat rakennusprojektia koskevat piirustukset ja 
asiakirjat jätetään julkaisematta tässä raportissa, koska ne sisältävät 
rakennettavan kohteen salaiseksi luokiteltuja tietoja. 
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ABSTRACT 
 
Tampereen ammattikorkeakoulu 
Tampere University of Applied Sciences 
Degree Programme in Construction Engineering 
Construction management 
 
KANNINEN, TIMO: A general foreman in a detached house building project 
 
Bachelor`s thesis 47 pages, appendices 157 pages 
April 2011 
 

 
This thesis is about the work of a general foreman and the main designer at a 
house construction site in Siuro, Nokia. It is a building project of a two story 
private detached house with an underground basement and a ground floor for 
the living area. 
 
The building was started in November 2010. The exterior structures for the 
living area came from the prefabricating element supplier, which set certain time 
limitations for the schedule of building the basement.  
 
The thesis lists the requirements that the Finnish legislation has set on 
construction work and those in charge of the work at sites.  It also gives a view 
on how to meet all the requirements.  
 
The basis for this thesis work was to ensure successful building conditions in 
order to make sure the customer gets a good quality home. In practice this 
meant checking and verifying the quality of work and occupational safety at the 
site. 
 
The succeeding of the thesis work is surveyed using a report from the 
customer. The report is based on the customer's diary on the progress of the 
construction work, the success of the general foreman and accounting on all the 
expenses.  The success of the building project and the general foreman tasks is 
also evaluated in the survey reports of the building supervision authorities. 
 
The designs and documents that make attachments to the thesis remain 
unpublished since they contain private information on the house under 
construction and the site. 
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ALKUSANAT 

 
Omakotitalo rakentamista tapahtuu Suomessa melko suurella volyymilla, joten 
pientalovastaavien kysyntä on suurta. Tässä näenkin itselleni sopivat markkinat. 
Opinnäytetyön aihe sopii minulle hyvin, koska tämän työn myötä voin saada 
itselleni kokemusta, jota tarvitsen myöhemmin työelämässä. Tavoitteet työn 
suorittamisen suhteen ovat keskittyneet omakotitalon rakennusprosessin 
laadulliseen ja määrätietoiseen johtamiseen. Tarkoittaen sitä, että 
rakennettavasta talosta tulisi lain säädännön asettamien vaatimusten mukainen 
tai ehkä jopa hieman parempi ja että rakennuttaja olisi tyytyväinen 
lopputulokseen. Pientalojen vastaavana mestarina en voisi kuvitella parempaa 
markkinointitapaa itselleni kuin todelliset ja laadukkaat omakotitalorakennukset 
ja tyytyväiset asiakkaat.  
 
Kiitokset esitän opinnäytetyön tilaajalle mielenkiintoisesta opinnäytetyöaiheesta! 
Työn tekeminen oli mielekästä työn kiinnostavuuden ja omien työelämään 
sijoittuvien tavoitteideni takia. Opinnäytetyön sujuvuudesta sekä avusta työn 
ongelmien ratkaisuista saan kiittää Tampereen ammattikorkeakoulun 
ammattitaitoista rakennustekniikan suuntautumisvaihtoehdon opettajakuntaa, 
jotka ovat ohjanneet minua löytämään kohteen ongelmiin hyviä ja käytännöllisiä 
ratkaisuja.  
 
 
 
 
Tampereella 26.4.2011 
 
 
 
Timo Kanninen 
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1 JOHDANTO 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on perehdyttää tekijänsä pientalon 

vastaavan mestarin toimeen Nokian Siuroon rakennettavassa kohteessa. 

Opinnäytetyön tekijä toimii kohteessa sekä vastaavana mestarina että 

pääsuunnittelijana.  

 

Opinnäytetyön suorittamisen aikana tutustuttiin rakennushankkeen eri 

osapuoliin ja pientalon rakentamisen käytäntöihin. Rakennustyön aikana 

vastaava mestari on tekemisissä useiden tahojen kanssa, jotka ohjaavat tai 

suorittavat rakentamista. Kaikkien tahojen vastuut ja toimet olivat hieman 

erilaisia, mutta vastaavan mestarin on tultava toimeen näiden kaikkien tahojen 

kanssa. 

 

Työn tavoitteet suuntautuivat rakennustyön laadullisiin asioihin. Tarkoittaen sitä, 

että rakennettavasta talosta tulisi lain säädännön asettamien vaatimusten 

mukainen ja että rakennuttaja olisi tyytyväinen lopputulokseen. Opinnäytetyössä 

käsiteltiin laadullisia vaatimuksia sekä teoriassa että käytännössä. 

 

Työn rajaus määräytyi pientalon vastaavan mestarin ja pääsuunnittelijan 

toimien mukaan. Pientalon rakennusprojektissa vastaava mestari on 

kustannusten minimoimiseksi usein myös pääsuunnittelija. Pääsuunnittelijan 

toimenkuva lisää entisestään vastaavan mestarin vastuuta rakennushankkeen 

onnistumisessa. Toimen mukana vastaavan mestarin vastuulle asetetaan 

suunnittelun yhdenmukaistaminen.  

 

Työn ulkopuolelle on pääsääntöisesti kuitenkin rajattu kohteen tarjouspyyntöjen 

tekeminen, urakoiden kilpailutus ja rakennusmateriaalien 

vastaanottotarkistukset. 
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2 SUOMEN LAINSÄÄDÄNNÖN ASETTAMAT VAATIMUKSET  

 

 

2.1 Omakotitalorakentamiselle 

 

Omakotitaloa rakennettaessa rakennuttajan tai rakentajan on asetettava 

rakennustyön valvontaan vastaava mestari, joka huolehtii, että rakennustyö 

suoritetaan Suomen lainsäädännön antamien velvoitteiden mukaan. Suomen 

lainsäädännön asettamat velvoitteet rakentamiselle löytyvät maankäyttö- ja 

rakennuslaista (132/1999), maankäyttö- ja rakennusasetuksesta (895/1999), 

kuluttajansuojalaista (38/1978), rakentamismääräyskokoelmasta, laista 

rakennustuotteiden hyväksynnästä (203/2003) ja asetuksesta 

rakennustuotteiden hyväksynnästä (1245/2003). Lainsäädännön lisäksi 

rakennustyötä säätelevät eri tahojen ohjeet, joita ovat muun muassa Suomen 

Rakennusinsinöörien liiton ja Rakennustietosäätiön ohjeistukset ja 

laatuvaatimukset. (Salomäki 2011, opetuskeskustelu.) 

 

Suomen rakentamismääräyskokoelmassa rakentajalta tai urakoitsijalta 

vaaditaan hyvää rakennustapaa. Hyvä rakennustapa tarkoittaa, että rakentaja 

tai urakoitsija seuraa rakentamismääräyskokoelman tueksi annettuja ohjeita ja 

laatuvaatimuksia ja täten täyttää Suomen rakentamismääräyskokoelman 

vaatimukset. Pientalovastaavan toimeen kuuluu varmistaa, että tilaaja tai 

tilaajan urakoitsija noudattaa Suomen lainsäädäntöä ja sen tueksi annettuja 

ohjeita sekä laatuvaatimuksia. (Rakentamismääräyskokoelma A1 2006.) 

 

Suomen laki asettaa tietyt vaatimukset rakennusprosessille ja sen kululle, joten 

seuraavassa esitetäänkin Suomen rakentamismääräyskokoelman tärkeimpiä 

osia, jotka ohjaavat rakentamista. 
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Rakennustyössä rakennushankkeeseen ryhtyvän erityisenä 
tehtävänä on huolehtia, että rakentamisen olennaiset tekniset 
vaatimukset täyttyvät. Huolehtimisvelvollisuuteen kuuluvat muun 
ohessa rakennustyön valvonta sekä työn tarkastaminen ja 
todentaminen samoin kuin käytettävien rakennustuotteiden 
kelpoisuuden toteaminen. (Rakentamismääräyskokoelma A1 
2006, 3.1.1.) 

 

Huolehtimisvelvollisuuteen kuuluu myös rakennusluvan 
yhteydessä hyväksytyn asemapiirroksen mukainen tontin tai 
rakennuspaikan käsittely ja järjestäminen sekä piha- ja 
istutussuunnitelman toteutus samoin kuin rakennuksen 
lähiympäristön muu viimeistely. (Rakentamismääräyskokoelma A1 
2006, 3.1.1.) 

 

Viranomaisvalvonta kohdistetaan rakentamisen virheriskit ja 
rakentamiselle asetettu vaatimustaso huomioon ottaen siihen, että 
hankkeen toteuttamisesta vastuulliset täyttävät lupapäätöksessä 
tai aloituskokouksessa heille määrätyt tai muutoin kuuluvat 
velvollisuutensa. (Rakentamismääräyskokoelma A1 2006, 3.4.1.) 

 

 

Suomen lainsäädännöstä löytyy paljon erilaisia ja toisiinsa viittaavia laki pykäliä 

ja asetuksia, joita on maallikkona vaikea tulkita ja toteuttaa, joten jo se tekee 

vastaavan työnjohtajan tehtävistä haasteellisia ja vaikeita. Yleinen ohje 

rakennusalalla työskenteleville vastaaville työnjohtajille onkin sellainen, että kun 

noudattaa alan yleisiä ohjeita, kuten Suomen Rakennusinsinöörien liiton ja 

Rakennustietosäätiön ohjeita koskien rakentamista niin myös lain vaatimukset 

täyttyvät.  

 

 

2.2 Rakennustyön vastaaville osapuolille 

 

Rakentamismääräyskokoelma asettaa vaatimukset myös pientalovastaavana 

toimivan henkilön pätevyydelle (Rakentamismääräyskokoelma A1 2006). 
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Rakennustyön vastaavana työnjohtajana voi toimia henkilö, joka 
on suorittanut tehtävään soveltuvan rakennusalan 
korkeakoulututkinnon tai rakennusasetuksen (266/1959), 
jäljempänä aikaisempi asetus, 68,132 ja 137 §:ssä työnjohtajalta 
edellytetyn tutkinnon. Lisäksi hänellä tulee rakennuskohteen laatu 
ja laajuus huomioon ottaen olla riittävä kokemus rakennusalalla. 
Pienehkön ja rakenteiltaan yksinkertaisen rakennuksen 
vastaavana työnjohtajana voi toimia myös henkilö, jolla ei ole 
edellä tarkoitettua tutkintoa, mutta jolla muutoin voidaan katsoa 
olevan tehtävään tarvittavat edellytykset. Edellä tarkoitetun 
työnjohtajan on hyväksyntää koskevassa hakemuksessa 
osoitettava kelpoisuutensa vastaavana työnjohtajana toimimiseen. 
Hakemukseen on liitettävä kirjallinen ilmoitus, jossa hakija sitoutuu 
vastuuvelvollisena johtamaan rakennustyötä. (Maankäyttö- ja 
rakennusasetus 1999. 70 §.) 

 

Pientalon vastaavan mestarin hyväksyy kohdekohtaisesti kunnan 

rakennustarkastaja, jolla on valtuudet hyväksyä tehtävään myös ilman yleisesti 

vaadittavaa kahden vuoden työkokemustakin (Rakentamismääräyskokoelma 

A1 2006). 

 

Lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttävässä 
rakennustyössä tulee olla työn suorituksesta ja sen laadusta 
vastaava, joka johtaa rakennustyötä sekä huolehtii rakentamista 
koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja 
hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta (vastaava 
työnjohtaja). Tarpeen mukaan rakennustyössä tulee olla 
erityisalan työnjohtajia sen mukaan kuin asetuksella säädetään. 
(Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, 122 § 1 momentti.) 
 

Suomen rakentamismääräyskokoelma vaatii myös, että kohteessa on 

vastaavan työnjohtajan lisäksi KVV-töiden vastaava työnjohtaja ja 

ilmanvaihtotöiden työnjohtaja, jotka ovat perehtyneet alojensa 

erityisvaatimuksiin ja valvovat omien erityisalojensa töitä. 

(Rakentamismääräyskokoelma A1 2006.) 
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3 RAKENNUSPROJEKTIN TIEDOT 

 

 

3.1 Rakennustyömaa 

 

Rakennettava omakotitalo sijaitsee Nokian Siurossa asemakaavoitetulla 

alueella. Tontti on rinteessä, mikä vaatii tavallista enemmän esimerkiksi 

materiaalien varastoimiselta ja työturvallisuudelta. Tontin pohjaolosuhteet ja 

perustamistapa selvitettiin pohjatutkimuksella (liite 1), jonka suoritti alaan 

erikoistunut insinööritoimisto. Selvitys tehtiin, jotta kunnan 

rakennusvalvontaviranomainen varmistuu siitä, että talo voidaan kyseiselle 

tontille rakentaa. 

 

Rakennettava omakotitalo on kaksikerroksinen: kellarikerros ja maanpäällinen 

asuinkerros. Talon rakennuslupaan laskettava kerrosala on 174 m², kun 

varsinainen kokonaispinta-ala on 244 m². Tontin pinta-ala on 2172 m², joten 

materiaalien varastoimiseen on suhteellisen vähän tilaa, kun tontin jyrkkyys 

vielä vähentää sitä.  

 

Tontti näkyy kuvassa 1, joka osoittaa rakentamisen lähtökohdan olleen 

tavallista haastavampi. Kuvasta näkyy tukkitie, joka jouduttiin tekemään tontille 

sen jyrkkyyden vuoksi. Tontilta kaadettiin puusto, mikä läjitettiin tien varteen 

puiden ostajan noudettavaksi. 
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Kuva 1. Rakennusalueen tontti puuston kaatamisen jälkeen. 

 

 

3.2 Rakennuksen lupa-asiakirjat 

 

 

3.3.1 Kaupungin vaatimat asiakirjat rakennuslupaa varten 

 

Nokian kaupungin vaatimat asiakirjat rakennuslupaa varten ovat tavanomaisia 

rakennuslupa-asiakirjoja, jotka ovat käytössä useimmissa kaupungeissa ja 

kunnissa. Rakennuslupa-asiakirjat vaihtelevat kuitenkin 

rakennushankekohtaisesti. Seuraavassa on luettelo asiakirjoista, jotka Nokian 

kaupungille tuli toimittaa tämän kohteen osalta rakennuslupaa haettaessa: 

 

- lupahakemuskaavake täytettynä 
- kiinteistön hallintaoikeuden selvitys  
- virallinen tonttikartta tai karttaote 
- viemäri-ilmoitus kaava-alueella 
- rakennushankeilmoitus 
- pääpiirustukset kahtena sarjana 
o asemapiirustus (rakennuspiirustuksista poiketen kolmena 

kappaleena) 
o pohjapiirustukset 
o julkisivupiirustukset 
o leikkauspiirustus 
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o hormileikkauspiirustus 
- ulkoväriselvitys värimalleineen kahtena kappaleena 
- naapurien kuulemiset kirjallisena 
- perustamistapaselvitys 
- rakennuksen energiaselvitys. (Nokian kaupunki 2011). 

 

Kyseiset asiakirjat koottiin yhdessä tilaajan kanssa. Asiakirjojen kokoamisessa 

oli aluksi ongelmia, koska kumpikin osapuoli oli ensimmäisen kerran 

hakemassa rakennuslupaa, mutta ongelmista selvittiin palaverien avulla. 

Palavereita pidettiin niin tilaajan kuin rakennustarkastajankin kanssa. Lopulta 

saatiin kokoon kaikki vaadittavat rakennuslupa-asiakirjat ja 

rakennuslupahakemus toimitettiin Nokian kaupungin rakennustarkastajalle. 

 

Kohteeseen myönnettiin rakennuslupa, josta kävi ilmi, että Nokian 

rakennusvalvonta vaatii nähtäväkseen myös talon erityissuunnitelmat: 

rakennesuunnitelmat sekä LVI-suunnitelmat. Kyseiset piirustukset tulee 

toimittaa hyvissä ajoin ennen kyseisen työvaiheen aloittamista 

rakennusvalvontaan tarkastettavaksi ja arkistoitavaksi kohteen rakennuslupa-

asiakirjojen kanssa. 
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4 LUPA-ASIAKIRJAT 

 

 

4.1 Asemapiirustus 

 

Asemapiirroksessa esitetään rakennuspaikka ennen rakentamisen aloittamista 

sekä rakentamisen jälkeen. Asemapiirustus pohjautuu yleis- ja asemakaavaan. 

Piirroksesta tulee selvitä rakennustyön ja tontin käytön vaikutukset naapureiden 

tontteihin ja rakennuksiin. Asemapiirroksen varsinainen sisältö vaihtelee 

rakennusprojektin laajuuden mukaan. (Rakennustietosäätiö 2002, RT 15 - 

10784.) 

 

Asemapiirroksen (liite 2) laatimisen lähtökohtana toimi tässä tapauksessa 

Nokian kaupungin virallinen tonttikarttaote kyseiseltä tontilta. Karttaote 

skannattiin tietokoneelle ja siirrettiin suunnitteluohjelmaan asemapiirroksen 

laatimisen pohjaksi. Kyseisestä asemapiirroksesta löytyy tonttikartan mukaiset 

maankorkeudet tontin alueelta sekä uudet suunnitellut maankorkeudet, jotka 

palvelevat rakennettavan talon käyttöolosuhteita. Tässä tapauksessa 

asemapiirrokseen liitettiin myös seuraavia tietoja: rakennuksen sijainti, 

mittaviivat (joilla pystytään mittaamaan rakennuksen tarkka sijainti tontilla), 

maaimeyttämökentän sijainti, maalämpökaivon sijainti, tontin rajojen sijainti, 

kunnallisen jätevesikaivon sijainti, perusvesikaivon sijainti, kotitalousjätteiden 

sijoitus tontilla, kulku tontille sekä kellarikerroksen ja asuinkerroksen valmiiden 

lattiapintojen korkeudet. 

 

 

4.2 Rakennuspiirustukset 

 

Rakennuspiirustuksissa esitetään rakennuksen arkkitehtuuriset ratkaisut, kuten 

esimerkiksi tilojen käyttö, talon muoto ja ulkonäkö sekä rakennuksessa 

käytettävät materiaalit. Rakennuspiirustukset sisältävät julkisivupiirustukset, 

pohjapiirustukset, leikkauspiirustuksen, hormileikkauspiirustuksen sekä 
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rakenteiden materiaalitiedot. Rakennuspiirustusten yhteydessä talotoimittaja 

toimitti myös toimitustapaselostuksen (liite 3) ja asennustarjouksen (liite 4) talon 

kantaville rakenteille ja vesikatolle. 

 

Rakennuspiirustukset olivat jo tekeillä kun opinnäytetyön tekijä tuli 

rakennushankkeeseen mukaan. Rakennuspiirustuksien luonnokset ja 

arkkitehtuurisen suunnittelun toteutti rakennushankkeen talotoimittajan 

edustaja. Piirustukset toimitettiin yhdessä rakennusluvan kanssa 

rakennustarkastajalle ja pääpiirustukset käytiin hänen kanssaan läpi. 

Piirustuksissa ilmeni ongelmia niiden sisällön suhteen. Julkisivupiirustuksista 

puuttuivat vanhat maanpinnankorkeudet sekä uudet suunnitellut 

maanpinnankorkeudet, rännit ja syöksytorvet sekä niiden väritys. Talotoimittajan 

mielestä tilaajan olisi pitänyt hyväksyttää pääpiirustukset rakennustarkastajalla 

jo aiemmin ja informoida talotoimittajaa tarpeellisista muutoksista. Käytännössä 

tämä tarkoitti sitä, että pääpiirustusten muokkaaminen jäisi tilaajan vastuulle. 

Tilaajan edustajana pääpiirustusten muokkaamisesta vastasi pääsuunnittelija. 

 

Rakennuspiirustusten (liite 5) muokkaaminen täytyi aloittaa välittömästi 

marraskuun alussa 2010, koska talopaketin toimitus oli sovittu viikolle 10 / 2011 

ja rakennuttaja halusi pitää kiinni tästä aikataulusta. Piirustuksiin lisättiin 

rakennustarkastajan vaatimat muutokset ja rakennuslupa saatiin 12.11.2010.  

 

 

4.3 Perustamistapalausunto 

 

Yhtenä asiakirjana rakennusluvassa on perustamistapalausunto (liite 6), josta 

tulee selvitä rakennuksen perustamisolosuhteet ja perustamistapa. Lisäksi 

perustamistapalausunnosta selviää kohteen tiedot, routasuojaus, pohjamaan 

kantavuus, täyttömateriaalit ja radonsuojauksen tarve. Vastaava mestari  

vahvisti allekirjoituksellaan perustamistapalausunnon, ennen kuin se liitettiin 

rakennuslupa-asiakirjoihin. 

 

Perustamistapalausunnossa opinnäytetyön tekijä otti kantaa edellä esitettyihin 

asioihin. Kannanotto perustui kohteessa tehtyyn pohjatutkimuslausuntoon. 
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Lausunto pohjatutkimuksesta liitettiinkin perustamistapalausunnon liitteeksi 

rakennuslupa-asiakirjoihin.  

 

Pohjatutkimuksessa tontilta ei löytynyt mitään maaperän saastumiseen 

viittaavaa, mutta siinä todettiin maaperän olevan routivaa, joten routasuojaus oli 

tässä tapauksessa tarpeellinen. Pohjatutkimuksessa kallionpinnan arvioitiin 

olevan noin kahden metrin syvyydessä, mutta tontilla suoritetut kaivuutyöt 

osoittivat kallionpinnan olevan syvemmällä. Ilmeisesti pohjatutkimuksessa 

suoritettu painokairaus pysähtyi isokokoiseen kiveen. Kellarikerroksen kohdalta 

maa-ainesta poistettiin noin neljän metrin syvyydeltä. Pohjatutkimus osoitti, että 

pohjaveden pinnankorkeus ei vaikuta talon perustamiseen. (Koivumäki 2010, 

2.) 

 

 

4.4 Energiaselvitys 

 

Rakennuksen energiaselvitys on tullut pakolliseksi osaksi rakennuksen lupa-

asiakirjoja. Energiaselvityksen tärkeimpiä tietoja ovat rakennuksen 

energialuokka ja rakennuksen käytössä tarvittavan energian määrä 

vuositasolla. Energian kulutustiedot on jaoteltu selvityksessä seuraavalla 

tavalla:  

 

- käyttöveden lämmitykseen tarvittavan lämpöenergian määrä 
- käyttöveden lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergian määrä 
- rakennuksen vaipan lämpöhäviöenergian määrä 
- vuotoilman tarvitsema lämmitysenergian määrä 
- ilmanvaihdon tarvitsema energian määrä 
- tilojen lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergian määrä 
- rakennuksen hyödynnetty lämpökuormaenergia 
- kiinteistön laitteiden käyttämä energia 
- rakennuksen lämmitysenergian määrä. (Virkkunen 2010, 1.) 

 

Rakennuksen energiaselvityksessä käydään tarkasti läpi rakennuksen energian 

kulutus kyseiseen kohteeseen valituilla laitteistoilla ja lämmitysmenetelmillä. 

Energiaselvityksen (liite 7) liitteenä tulee olla myös lämpöhäviölaskelmat (liite 

8). Näistä molemmista asiakirjoista muodostuu rakennuksen energiatodistus, 

josta selviää muun muassa rakennuksen energialuokka, joka on tässä 
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kohteessa luokka A eli paras mahdollinen. Rakennuksen energiaselvityksen on 

tehnyt talotoimittajan edustaja. Rakennuksen energiatehokkuusluku on 149, kun 

parhaan energialuokan vaatimustaso on alle 150, joten talon energialuokka 

menee juuri tuon tason alle.  

 

Energiatehokkuuteen vaikuttavat tässä kohteessa seuraavat asiat: 

ilmanvaihdon lämmöntalteenotto, maalämmönkäyttäminen lämmityslähteenä, 

energiatehokkaat ikkunat ja ovet sekä kellarikerroksen että yläpohjan hyvä 

lämmöneristys. Kohteen energiatehokkuutta heikentää asuinkerroksessa 

ulkoseinien materiaalina käytettyjen massiivihirsirakenteiden suuri 

lämmönläpäisykerroin.  
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5 RAKENNEPIIRUSTUKSET 

 

 

5.1 Kellarikerros 

 

Kellarikerroksen rakennesuunnittelu ei kuulunut talotoimitukseen, joten asian 

järjestely tuli tilaajan edustajana pääsuunnittelijan tehtäväksi. Tilanne ratkaistiin 

tilaamalla kellarikerroksen rakennesuunnittelu kokeneelta 

rakennesuunnittelijalta. Kohteen tietoja ja tarjouspyyntöasiakirjoja lähettiin 

kolmelle eri taholle, joilta kaikilta saatiin tarjoukset kellarikerroksen ja 

perustusten rakennesuunnittelusta sekä radonputkituksien asennuksen 

suunnittelusta. Tarjouskilpailun voitti hinnaltaan huokein tarjous, koska kaikki 

suunnittelijat, joille tarjouspyynnöt lähetettiin, olivat alan kokeneita 

asiantuntijoita. Kellarikerroksen rakennesuunnitelmat ovat kokonaisuudessaan 

opinnäytetyön liitteenä 9. 

 

Kellarikerroksen rakennesuunnitelmissa esitetään tarvittavat rakenteelliset 

ratkaisut, joiden pohjana toimivat rakennuspiirustukset. Kellarikerroksen 

rakennesuunnittelijan päätehtäviin kuuluu löytää hinnaltaan edullisimmat 

rakenteelliset ratkaisut, jotka kuitenkin täyttävät rakenteille asetetut 

lujuusvaatimukset. 

 

Kellarikerroksen seinät muurattiin pääosin lämpöhalkaistulla kevytsoraharkolla. 

Osiin seinistä kohdistuu yläpuolisen maan painetta, joka on kellarin seinille 

tavanomaista, tällaista seinää kutsutaankin maanpaineseinäksi. 

Maanpaineseinässä käytettiin kevytsoraharkkoa, joka soveltuu käytettäväksi 

kyseessä olevaan seinätyyppiin sen raudoitettavuuden vuoksi. 

Maanpaineseinien takia kohteen kellarikerroksen muurattavia väliseiniä 

jouduttiin paksuntamaan, jotta ne ottavat maanpaineseinältä tulevat kuormat 

vastaan. Kohteessa välipohjana käytetään liittolaattavälipohjaa, joten 

kellarikerrokseen jouduttiin myös tekemään pilastereita. Välipohjan suunnittelu 

muodostui tässä kohteessa haasteelliseksi, koska liittolaatan läpi menee 
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muurattava savuhormi. Asuinkerroksen leivinuunitakka ja puuhella toivat omat 

haasteensa, koska ne sijaitsevat savuhormin vieressä ja lisäävät välipohjan 

kuormitusta. 

 

 

5.2 Asuinkerros 

 

Asuinkerroksen rakennesuunnittelu kuului talotoimittajan toimitussisältöön, joten 

asuinkerroksen rakennesuunnitelmat saatiin työmaan käyttöön vain kaksi 

viikkoa ennen talopaketin toimitusta. Tällainen ratkaisu lienee yleinen 

talopaketteja toimittavien yritysten keskuudessa, mutta se hankaloitti 

kellarikerroksen rakennesuunnittelua, sillä kuormitustietoja ei ollut käytössä. 

 

Rakennuttaja otti yhteyttä talopaketin toimittajaan, jotta asuinkerrokselta 

tulevien kuormien tiedot saataisiin kellarikerroksen rakennesuunnittelijalle. 

Viimein tarvittavat kuormitustiedot saatiin talopaketin toimittajalta, joten myös 

kellarikerroksen rakennesuunnittelija sai työnsä päätökseen. Asuinkerroksen 

rakennesuunnitelmat ovat kokonaisuudessaan opinnäytetyön liitteenä 10. 

 

Kohteen asuinkerroksen rakennesuunnitelmat ovat hirsirunkoiselle 

omakotitalolle tyypilliset. Suunnitelmissa mukana ovat myös kattoristikoiden 

rakennelaskelmat, joista selviää miten kattoristikot tulee tässä kohteessa tukea. 

Rakennesuunnitelmat todettiin tässä kohteessa erityisen tärkeiksi, koska 

talopaketin toimittajan edustajat asentavat talopaketin. Näin ollen laadun 

seurannan ainoat asiakirjat ovat asuinkerroksen rakennesuunnitelmat.  

 

Talotoimittajan asuinkerroksen rakennesuunnitelmista poikettiin parvekkeen 

osalta. Parvekkeen rakenteet oli suunniteltu siten, että ne eivät muodosta kattoa 

kellarikerroksen suojaksi. Parvekkeen rakenteelliset ratkaisut muutettiin siten, 

että parvekkeen kantavien rakenteiden päälle voidaan asentaa huopakate, joka 

suojaa kellarikerroksen kantavia rakenteita ja parvekkeen alle saadaan 

tarvittaessa kuivaa säilytystilaa.  
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6 LVIS- PIIRUSTUKSET 

 

 

6.1 LVI- suunnitelmien suunnitteluprosessi 

 

LVI- suunnitelmien suunnittelutyö lähti liikkeelle siitä, että tilaaja pyysi 

pääsuunnittelijaa tekemään LVI-suunnitelmat, koska tilaajalla ei vielä ollut 

kyseistä suunnittelijaa. Pääsuunnittelija suostui piirtämään LVI-suunnitelmat, 

mutta suunnitelmien vastuulliseksi suunnittelijaksi merkittäisiin LVI-alan kokenut 

ammattilainen. 

 

Suunnittelutyö alkoi alan suunnitteluohjeisiin perehtymällä. Alan 

suunnitteluohjeita ovat muun muassa rakennustietosäätiön ohjeet ja 

rakentamismääräyskokoelman vaatimukset. Uponor Oy:ltä tilattiin 

suunnitteluohjeita selkeyttämään suunnittelutyötä. Ohjeita ja opastusta saatiin 

myös Tampereen ammattikorkeakoulun LVI-puolen opettajalta, joka tarkasti 

suunnitelmat ja ehdotti muutamia hyviä parannusehdotuksia. Suunnittelun 

lähtökohtana oli rakennuksen liittäminen kunnalliseen vesi- ja 

viemäriverkostoon. Sade- ja salaojavedet johdetaan puolestaan 

perusvesikaivon kautta maahan imeytettäväksi. 

 

Suunnittelutyö saatiin valmiiksi tammikuun puolessa välissä 2011 ja tilaaja oli 

siihen mennessä onnistunut löytämään LVI- alan kokeneen vastuullisen 

suunnittelijan, joka hyväksyi suunnitelmat. Tämän jälkeen tilaaja toimitti 

suunnitelmat Nokian LVI- tarkastajalle nähtäväksi. 

 

 

6.2 LVI- suunnitelmien asemapiirros 

 

LVI-suunnitelmiin kuuluu erillinen asemapiirros, josta yleensä selviää seuraavat 

asiat: 

- kunnallistekniikan liittäminen talon sisälle 

- salaojaputkien ja -kaivojen sijainnit rakennuksen ympärillä 
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- sadevesien purkuputkitusten ja -kaivojen sijainnit 

- perusvesikaivon sijainti ja siitä johdettavien vesien purkutapa 

- vesimittarin paikka kiinteistön sisällä 

- viemärin tarkastusputken sijainti 

- kunnallisen jätevesiviemärin sijainti 

- liitos- ja padotuskorkeudet. 

 

Kohteen LVI -suunnitelman asemapiirroksesta (liite 11) löytyy kaikki edellä 

mainitut tiedot ja lisäksi maalämpökaivon sijainti, sadevesien purkuputkien 

kallistukset perusvesikaivoon päin, sadevesi- ja salaojakaivojen ohjeelliset 

korkeusasemat sekä maaimeyttämökentän sijainti tontilla.  

 

Asemapiirroksen suunnittelutyössä tarvittiin Nokian kaupungin 

vesihuoltolaitoksen karttaote kunnallisen jätevesiviemärin sijainnista tontilla. 

Kunnallistekniikan liitos- ja padotuskorkeudet saatiin Nokian kaupungin 

vesihuoltolaitokselta. 

 

 

6.3 Vesi- ja viemäripiirustukset 

 

Vesi- ja viemäripiirustuksissa esitetään yleensä vesi- ja viemärilinjojen sijainti ja 

koot, vesi- ja viemärikalusteiden sijainnit, rakennuksen lämmitysjärjestelmä 

sekä tulipesien korvausilman lähteet. Piirustuksissa esitetään myös vesi- ja 

viemärilinjojen asennuksien sijainnit rakenteissa. 

(Rakentamismääräyskokoelma D1 2007.) 

 

Kohteen vesi- ja viemäripiirroksista (liite 12) löytyvät edellä mainitut asiat niin 

kellarikerroksen kuin asuinkerroksen osalta. Piirroksista löytyvät myös 

ohjeelliset vesikalusteiden merkit ja mallit LVI-numeroineen. Kohteen vesi- ja 

viemärisuunnittelun tekee vaativaksi se, että kohde on kaksikerroksinen 

omakotitalo. Vesi- ja viemärilinjat oli koko rakennuksen osalta vaikea saada 

toteutumaan järkevästi käyttämättä tarpeettomasti asuintiloja asennuksiin. 

Suurin osa asennuksista vietiin kellarikerroksesta asuinkerrokseen 

vaatehuoneen kautta, jolloin asennukset voitiin parhaalla tavalla toteuttaa. 
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6.4 Ilmanvaihtopiirustukset 

 

Ilmanvaihtopiirustukset on tehty täyttämään Suomen 

rakentamismääräyskokoelman määräykset sekä hyvän sisäilman vaatimukset 

huomioon ottaen. Piirustuksissa esitetään seuraavat tiedot:  

 

- huonekohtaisesti päätelaitteiden ilmavirrat 

- ilmavirtojen vaatimat kanavakoot 

- kanavien sijainnit 

- esimerkki ilmanvaihtokoneen valinnasta ja kyseessä olevan  

  ilmanvaihtokoneen vuosihyötysuhde ja SFP- luku 

- kanavistojen lämmöneristeet 

- paloeristeet 

- päätelaitteiden tuote-esimerkit 

- käyttöilmamäärät kotona oltaessa poisto- ja tuloilmalle. 

  (Rakentamismääräyskokoelma D2 2010.) 

 

Kohteen ilmanvaihdon suunnitelmissa (liite 13) on esitetty kaikki edellä mainitut 

seikat sekä otettu kantaa kanavistojen asennukseen ja sijoitukseen 

rakennuksessa. Rakennuksen kosteissa tiloissa on käytössä alaslasketun katon 

painovoimainen ilmanvaihto, joka on erillään talon muusta ilmanvaihdosta. 

Tämän tarkoituksena on poistaa alaslaskuonteloon kertyvää kosteutta. 

Rakennuksen ilmanvaihto kuitenkin perustuu koneelliseen tulo- ja 

poistoilmanvaihtoon, joka on varustettu pyörivällä lämmöntalteenotolla. 

Pyörivän lämmöntalteenoton käyttö rakennuksessa on hyvin perusteltua koko 

ajan kiristyvien energiamääräysten johdosta. 

 

 

6.5 Sähköpiirustukset 

 

Sähköpiirustukset rakennuttaja hankki sähköalan erityisasiantuntijalta, joten 

pääsuunnittelijan tehtäväksi jäi varmistaa, että sähkösuunnitelmat ovat 

yhdenmukaiset muiden suunnitelmien kanssa. Sähkösuunnitelmista käy ilmi 

sähköasennusten sijainnit pohjapiirroksissa, sähköpääkeskuksen 
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kokoonpanokaavio, yleiskaapelointikaavio, antennijärjestelmän kaavio sekä 

sähköisen palovaroitinjärjestelmäkaavio. 

 

Kohteen sähkösuunnitelmissa on tiettyjä erityispiirteitä, joita ei yleensä 

omakotitalorakentamisessa ole. Erityispiirteitä ovat: valokuituprojektorin käyttö 

saunan valaistusjärjestelmässä, integroitu äänentoistojärjestelmä (myös 

saunassa), hirsikehikon sähköreikäkaavio ja ulkovalojen hämärä- ja 

liiketunnistin. Erityispiirteet tuovat taloon tiettyä yksilöllisyyttä ja luksusta, joka 

voi myöhemmin jos talon haluaa myydä nostaa talon myyntihintaa. Talon 

myyntiä ajatellen saunaan asennetaan varaus sähkökiukaalle. Kohteen 

sähkösuunnitelmat ovat kokonaisuudessaan työn liitteenä 14. 

 

Kohteen loppukatselmusta (tai vaihtoehtoisesti osittaista loppukatselmusta) 

suoritettaessa täytyy sähköasennuksien suorittajan täyttämä sähköjärjestelmien 

mittauspöytäkirja olla rakennusvalvontaviranomaisen nähtävänä, jotta 

rakennuksen voidaan todeta olevan turvallinen käyttäjilleen (Miettinen 2011, 

opetuskeskustelu). 
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7 AIKATAULU 

 

 

7.1 Yleisaikataulu 

 

Yleisaikataulun tarkoituksena on esittää koko rakennushankkeen kulku ja 

rakennusprojektin todelliset aikataululliset tavoitteet sekä ottaa huomioon 

projektin erityisvaatimukset. Yleisaikataulu jaotellaan yleensä kahteen ryhmään, 

rakennuttajan ja päätoteuttajan aikataulu. Päätoteuttajan aikataulu on 

rakennuttajan aikataulua yksityiskohtaisempi. Siinä esitetään työkohtaiset 

resurssit ja se toimii pohjana kalusto-, hankinta- ja työvoimasuunnitelmille. 

Yleisaikataulu on työmaan keskeisimpiä valvonta ja ohjaus työkaluja. 

Yleisaikataulun perusteella suunnitellaan kohteen rakentamisvaiheaikataulut, 

jotka parantavat vielä työmaan valvontaa. (Rakennustietosäätiön 2008, 27.) 

 

Opinnäytetyön kohteen yleisaikataulun pohja laadittiin RKL:n Pientalon 

vastaavan mestarin oikea käsi-kansion ohjeen mukaan jakamalla yleisaikataulu 

ensin pääosiin ja sitten vasta kohdekohtaiseen alajaotteluun. Yleisaikataulun 

(liite 15) pääkohdat ovat seuraavat:  

 

- raivaustyöt 
- maa- ja pohjarakennustyöt 
- perustustyöt 
- runkotyöt 
- välipohjatyöt 
- vesikattotyöt 
- alapohjatyöt 
- väliseinätyöt 
- kalustustyöt 
- sisustustyöt 
- viimeistelytyöt. (RKL 2006, 114.)  

 

Rakennustyön aikataulu on tehty rakennuttajan näkökulmasta. Aikataulun 

resurssitietojen pohjana on osin käytetty rakennustietosäätiön 

aikataulutustietoja. Suurin osa aikataulun muodostamiseen käytetyistä tiedoista 

on kuitenkin tullut rakennuttajan antamista resurssitiedoista sekä vastaavan 
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mestarin kokemuksesta. Aikataulussa otetaan huomioon myös LVIS-töiden 

sopeuttaminen rakennustyön aikatauluun, niitä on sijoiteltu yleisaikatauluun 

tarvittavilta osin.  

 

Ongelmallista aikataulutuksessa oli rakennuttajan oman työn etenemisen 

arviointi, talkootyövoiman käytön laajuus sekä sen etenemisen vaikutukset 

rakentamisessa. Tämän vuoksi ennen projektin alkua tehty aikataulu onkin 

tarkoitettu päivitettäväksi rakennusprosessin etenemisen mukaan.  
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8 TYÖTURVALLISUUS 

 

 

8.1 Turvallisuusasiakirja 

 

Turvallisuusasiakirjassa otetaan kantaa työturvallisuuteen rakennustyömaalla. 

Asiakirja on aina kohdekohtainen ja se liitetään yleensä 

tarjouspyyntöasiakirjoihin, jotta urakkaa tarjoava urakoitsija saa tietoonsa 

kohteen erityiset riski ja vaaratekijät, jotka voivat vaikuttaa työn suorittamiseen 

työmaalla. Turvallisuusasiakirja annetaan urakoitsijalle rakennuttajan 

ominaisuudessa ja jo pelkkä asiakirjan laatiminen ja liittäminen tarjouspyyntöön 

vähentää rakennuttajan ja vastaavasti lisää urakoitsijan työturvallisuusvastuuta. 

 

Kohteen turvallisuusasiakirja (liite 16) on laadittu VTT:n vuoden 2006 

turvallisuusasiakirjaoppaan mukaan ja siihen on lisätty kohteen 

erityisvaatimukset ja kohdekohtaiset tiedot. Asiakirjan on laatinut 

pääsuunnittelija rakennushankkeeseen ryhtyvän puolesta, koska tässä 

kohteessa rakennushankkeeseen ryhtyvä toimii itse 

turvallisuuskoordinaattorina. Rakennuttajan on myös huolehdittava työn 

aikaisista vakuutuksista, joita ovat esimerkiksi kohteen, talkootyövoiman ja 

irtaimiston vakuutukset. 

 

 

8.2 Turvallisuusohje 

 

Turvallisuusohje antaa rakennustyömaalla toimiville urakoitsijoille ohjeet 

työturvallisuuden säilyttämiseksi työmaalla ja sitoo eri urakoitsijat myös 

noudattamaan työturvallisuuteen liittyviä asioita. Turvallisuusohje on lisätty 

turvallisuusasiakirjan liitteeksi, joten urakoitsijat saavat myös sen 

tarjouspyyntövaiheessa.  

 



27 

 

Turvallisuusohjeessa (liite 17) neuvotaan työmaan turvallisuuteen liittyvissä 

asioissa ja niiden käytännön toteuttamisessa. Ohjeessa otetaan kantaa muun 

muassa työmaan putoamissuojaukseen, työn suorittajien henkilökohtaiseen 

varustukseen ja tulitöihin. Turvallisuusohje on laadittu RKL:n Pientalon 

vastaavan mestarin oikea käsi-kansion mukaan ja siihen on lisätty 

kohdekohtaiset vaatimukset.  

 

 

8.3 Perehdyttäminen työmaahan 

 

Perehdyttäminen työmaahan on työturvallisuuden säilyttämiseksi ja uusien 

työntekijöiden turvallisuuden takaamiseksi keskeisin työväline. 

Perehdyttämislomake (liite 18), joka asianmukaisesti täytettynä ja allekirjoituksin 

varustettuna vähentää vastaavan mestarin vastuuta työtapaturman sattuessa. 

Asiakirja osoittaa, että vastaava mestari ei ole laiminlyönyt 

työturvallisuusvastuutaan kyseisellä työmaalla. (Rakennusteollisuus RT ry 

2006.) 

 

Perehdyttämislomake on laadittu RKL:n Pientalon vastaavan mestarin oikea 

käsi-kansion ohjeiden mukaan. Se on laadittu yleisluonteiseksi pohjaksi, jota voi 

myös myöhemmin käyttää toisissa rakennusprojekteissa. 

 

 

8.4 Aluesuunnitelma 

 

Aluesuunnitelma on keskeisin työmaa-alueen käytön suunnittelun ohjausväline. 

Työmaan aluesuunnitelmassa on tunnistettava työmaan kohdekohtaiset vaara- 

ja haittatekijät sekä pyrittävä poistamaan tai ehkäisemään näitä. Haitta- ja 

vaaratekijöiden vaikutuksia työmaan työntekijöihin on myös arvioitava. 

Aluesuunnitelmassa on yleensä esitettävä seuraavanlaisia asioita: työmaan 

sosiaalitilojen sijainti, koneiden ja laitteiden sijoitus, kaivuu- ja täyttömassojen 

sijainti, rakennustarvikkeiden varastointi- ja purkupaikka, työmaaliikenteen 

järjestelyt, työmaan kulkureittien sijainnit, jätteiden keräyspaikat, työmaan 
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siisteyden järjestäminen sekä ohjeistus työmaan paloturvallisuusjärjestelyistä. 

(Rakennustietosäätiö 2002, RT 15-10784) 

 

Pientalotyömaalla aluesuunnitelma ei ehkä ole niin ratkaisevassa asemassa 

kuin isolla kerrostalotyömaalla. Se kuitenkin osoittaa työmaalle tuleville 

urakoitsijoille, ettei työmaa-alueella voi työskennellä kuinka haluaa, vaan 

alueella on tietty järjestys, jota heidät on velvoitettu noudattamaan. Kohteen 

aluesuunnitelmassa (liite 19) on pyritty miettimään työmaa-alueen turvallisuutta 

kuin myös alueen tarkkaa hyötykäyttöäkin rakentamisen aikana. Tämä 

osoittautuikin suhteellisen haasteelliseksi, koska kyseessä on rinnetontti, joka 

on melko jyrkästi laskeva. (Rakennusteollisuus RT ry 2006.) 

 

Kuva 2 osoittaa, että rakennustyömaalla on noudatettu aluesuunnitelman 

mukaista tontin käyttöä rakennustyön aikana. 

 

 

Kuva 2. Työmaalla varastoitavien materiaalien sijoitus työmaalla. 

 

 

8.5 Työmaan sähköistyssuunnitelma 

 

Työmaan sähköistyssuunnitelmassa on esitettävä rakennusvaiheen aikaisen 

sähkökeskuksen koko ampeerimääränä. Sähköistyssuunnitelmassa tulee myös 



29 

 

näkyä sähkökeskukselta lähtevien sähköjohtojen reititys työmaa-alueella, jotta 

työmaan piha- ja rakennustöiden aikana tiedetään missä päin työmaata kulkee 

sähköjohtoja.  

 

Sähköistyssuunnitelman (liite 20) tekeminen alkoi miettimällä ja laskemalla 

työmaan sähkönkulutuksen huippuarvoa. Kellarikerroksen kantavien 

rakenteiden rakennus tapahtui talven kylmimpään aikaan ja vesimittarin 

lämmittäminen talvella vaati sähköenergiaa kohtuullisen paljon. Energiaa kuluu 

talvirakentamisessa huomattavasti enemmän kuin rakentamisessa kesäaikaan. 

Sähkönkulutuksen arvioidusta huipusta työmaalla tiedettiin työmaan aikaisen 

sähkökeskuksen kooksi valita 63 ampeeria.  

 

Palaverissa tilaajan kanssa keskustelimme sähkökeskuksen hankinnasta ja 

tulimme siihen tulokseen, ettei työmaalle kannata ostaa erillistä työmaan 

aikaista sähkökeskusta. Sen sijaan päätimme tilata sähköntoimittajalta 

omakotitalon varsinaisen pääsähkökeskuksen, joka on siirrettävää mallia ja se 

toimisi myös rakennustyön aikaisena sähkökeskuksena. Tilaajaa pyydettiin vielä 

varmistamaan talon sähkösuunnittelijalta, että rakennustyön aikaisen 

sähkökeskuksen koko (63 A) riittäisi myös talon varsinaisen sähkökeskuksen 

ampeerikooksi. Sähkösuunnittelija hyväksyi asian, joten sähkökeskuksen 

valinta oli selvä. 

 

Sähkökeskus asennettiin tontin reunalle odottamaan pysyvää asennusta 

rakennuksen kellarikerroksen seinälle. Sähkökeskuksen sijoituksessa täytyi 

ottaa huomioon, että sen siirtoa varten varattaisiin riittävä määrä pääkaapelia. 

 

 

8.6 Työturvallisuuden seuranta 

 

Työturvallisuuden seurantaa tällä työmaalla toteutettiin siten, että 

työmaakäyntien yhteydessä havaittujen työturvallisuuspuutteiden tai -virheiden 

havaitseminen kirjattiin ylös ja havaituista asioista huomautettiin rakennuttajaa 

sekä asentaa. Huomauttamisen yhteydessä vaadittiin myös havaitun asian 

korjaamista välittömästi. 
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Kohteen työturvallisuusasioihin tarvitsi projektin aikana puutua vain muutaman 

kerran. Tällaisia tapauksia ovat olleet putoamissuojauksen varmistaminen ja 

työmaan yleinen siisteys. Työmaan putoamissuojaus oli muuten hyvin hoidettu, 

mutta asuinkerroksessa sijaitsevien oviaukojen putoamissuojausta ei ollut 

asennettu paikoilleen. Työmaan yleinen siisteys oli huono, johtuen maassa 

lojuvista ylimääräisistä rakennusmateriaaleista. Havaittujen asioiden 

huomauttamisen jälkeen asiat korjattiin työmaalla välittömästi. 

 

Kuvassa 3 näkyy työmaakäynnin aikana havaittu työturvallisuuspuute 

putoamissuojauksessa, josta ilmoitettiin välittömästi tilaajalle. Tilaaja korjasi 

tilanteen asentamalla putoamissuojauksen ja varoituskyltin paikoilleen (kuva 4). 

Kuvassa 3 näkyy myös työskentelyalueen epäsiisteys, mikä oli työturvallisuus 

riski. 

 

 

Kuva 3. Putoamissuojauksen puuttuminen oviaukosta. 
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Kuva 4. Putoamissuojaus asennettuna paikoilleen. 
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9 LAATUSUUNNITELMA 

 

 

9.1 Laatusuunnitelman merkitys 

 

Rakentamisen laatusuunnitelmien tarkoitus on varmistaa, että työmaalla 

tehdään kerralla hyvää työtä. Laatusuunnitelman tehtävänä on asettaa työmaan 

laadulliset tavoitteet. Työmaan laatusuunnitelman tekeminen lähtee liikkeelle 

yleensä jo hankesuunnitteluvaiheessa ja se jatkuu hankkeen etenemisen 

mukaan, jotta se olisi jo tuotantovaiheessa työmaan laadunvarmistuksen 

työvälineenä. Työmaan laatusuunnitelma sisältää yleensä rakennushankkeen 

aikataululliset tavoitteet, työturvallisuuden ja kustannuksien huomioonottamisen 

sekä laadunvarmistusasiakirjan. Näiden päämääränä on työmaan laadullinen 

lopputulos. (Ratu 1997, 1180-S.) 

 

Pientalotyömaalla laatusuunnitelma ei vielä ole kovinkaan yleinen, koska 

pientalojen rakentajat ovat yleensä yksityisiä henkilöitä. Pientalotyömaan 

tärkeimpiä laadunvarmistusmenetelmiä onkin vastaanottotarkastukset niin 

materiaalien kuin työnkin suhteen. Tämä toimii pientalotyömaalla hyvin, koska 

pientalon vastaava mestari ei päivittäin ole työmaalla, eikä sen vuoksi pysty 

jatkuvasti valvomaan laatua. Tilaajan täytyy siis ottaa enemmän vastuuta 

laadun seurannasta ja havaittujen virheiden esiintuomisesta vastaavalle 

mestarille. Tämän tapaisessa ratkaisussa on tärkeää, että rakennushankkeen 

osapuolet tietävät omat vastuunsa laadun seuraamisessa. 

 

 

9.2 Laadunvarmistusasiakirja 

 

Laadunvarmistusasiakirjaan on koottu yleisiä laadun valvonnan periaatteita. Se 

sisältää myös laadunvarmistusmatriisin, josta voi helposti nähdä eri henkilöiden 

konkreettiset vastuut laadun seurannassa. Laadunvarmistusasiakirjan (liite 21) 

liitteenä on eri työvaiheiden ja työsuoritteiden konkreettisia laatuvaatimuksia 
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sekä huomioita laadunvarmistuksessa havaituista virheistä (tarkastusasiakirja). 

Näitä seurataan ja mitataan tarkastuksissa vastaavan mestarin toimesta.  

 

Laadunvarmistusasiakirjan liitteenä olevien työsuoritteiden laatuvaatimuksia ei 

ole tarkoitus kerätä jokaisesta työvaiheesta. Laadunvarmistusmatriisista löytyvät 

työvaiheet, joiden kannalta se on erityisen tärkeää. Toimenpiteestä ei ole 

tarkoitus tehdä vastaavalle mestarille ylivoimaista, vaan tarkoitus on avustaa 

vastaavaa mestaria kiinnittämään huomiota tiettyihin työvaiheisiin. 

 

 

9.3 Laadun seuranta 

 

Laadun seuranta tässä kyseisessä kohteessa perustuu tilaajan ja vastaavan 

mestarin yhteistyöhön. Tämä tarkoittaa sitä, että tilaaja ja vastaava mestari 

yhdessä ovat läsnä tärkeimmissä työmaan tarkastuksissa. Tilaajalla on 

kuitenkin suurempi vastuu materiaalien tarkastuksista kuin vastaavalla 

mestarilla, kun taas vastaavalla mestarilla on suurempi vastuu työn 

tarkastuksista kuin tilaajalla.  

 

Laadun seurantaa työmaalla on tehty silloin, kun työmaalla on käyty. 

Konkreettisesti tämä on tarkoittanut sitä, että mahdollisesti havaittavia virheitä 

dokumentoidaan sekä kuvallisesti että kirjallisesti. Mikäli työmaalta löytyy 

laadullisia virheitä, tulee niistä reklamoida rakennustyön suorittajalle tai 

rakennustyön suorituksesta vastaavalle henkilölle välittömästi tai kohtuullisen 

ajan kuluessa (käytännössä tämä tarkoittaa muutamaa arkipäivää).  

 

Kuvassa 5 on esitetty laadunseurannan tuloksena havaittu kattoristikoiden ja 

päätykolmioiden leimapaineiden ylittyminen asuinkerroksen hirsirungon 

ylimmän hirren pontin osalta. Asentajien virheenä tässä oli se, että ylimmän 

hirren ponttia ei poistettu ennen kattoristikoiden asennusta. Kuvassa 6 on 

puolestaan esitetty kuvan 5 virheen korjaamiseksi tehdyt toimenpiteet. 

Korjaustoimenpiteenä kattoristikoiden alle on asennettu vanerin palaset, jotka 

lisäävät kattoristikoiden tukipintaa ylimmän hirren ja kattoristikon alapaarteen 

liittymiskohdassa. Korjaustoimenpiteen suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi 
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talopaketin toimittajan edustaja, joka otti asiaan kantaa rakennesuunnittelijan 

puolesta. Korjaustoimenpiteestä käytiin keskustelua talotoimittajan edustajan 

kanssa sekä puhelimitse että sähköpostitse.  

 

 

Kuva 5. Kattoristikon leimapaineen ylittyminen. 

 

 

Kuva 6. Kattoristikoiden leimapaineen kestävyyden lisäämiseksi tehty 

toimenpide. 
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9.3.2 Viranomaiskatselmukset 

 

Viranomaiskatselmukset kuuluvat tärkeänä osana pientalon 

laadunvarmistukseen. Viranomaiskatselmukset ovat ikään kuin työmaan oman 

laadunvarmistuksen toimivuuden mittari. Katselmusten jälkeen tiedetään, onko 

työmaan oma laadunvarmistus toiminut vai olisiko siinä kenties parannettavaa. 

Viranomaiskatselmukset varmistavat myös osaltaan, että vastaava mestari on 

tehnyt lain hänelle asettamat velvollisuudet. Kohdekohtaiset vaatimukset 

vastaavan mestarin työlle asetetaan työmaan aloituskokouksessa ja 

rakennusluvassa (Maankäyttö- ja rakennusasetus 1999.) 

 

Kohteessa suoritettavia viranomaiskatselmuksia ovat: pohjakatselmus, 

sijaintikatselmus, rakennekatselmus, ilmanvaihtolaitteiden katselmus, vesi- ja 

viemärilaitteiden katselmus, hormikatselmus, osittainen loppukatselmus 

(muutto- tai käyttöönottokatselmus) ja loppukatselmus. Näiden lisäksi 

viranomaiset vaativat aloituskokouksen pitämistä, rakennuksen sijainnin 

merkintää, vastaavan työnjohtajan tarkastusasiakirjan täyttämistä (liite 22), 

KVV- vastaavan työnjohtajan tarkastusasiakirjan täyttämistä ja 

ilmanvaihtotöiden työnjohtajan tarkastusasiakirjan täyttämistä. (Nokian kaupunki 

2010). 

 

Kohteessa suoritettiin rakennekatselmus 13.4.2011, jossa todettiin talon 

kantavien rakenteiden olevan rakennesuunnitelmien mukaiset. Ennen 

suoritettavaa katselmusta vastaava mestari kävi talon kantavat rakenteet läpi ja 

huomasi yhden liimapuupalkin asennuksen olevan puutteellinen. Palkki oli 

asennettu palkkikengän varaan pilariin naulaamalla, kun asennuksessa olisi 

pitänyt tehdä palkkia kannattelevaan pilariin pieni lisäloveus, joka myös 

osaltaan kannattelisi palkkia. Vastaava mestari otti yhteyttä kohteen 

rakennesuunnittelijaan, joka totesi palkkikengän kiinnityksen olevan 

lujuudeltaan riittävä, vaikka lisäloveusta ei tehtykään. Rakennesuunnittelija laati 

muuttuneesta rakenteesta uudet rakennepiirustukset, jossa oli liitteenä 

lujuuslaskelmat naulauksen kestävyydestä. 
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10 KUSTANNUSSUUNNITELMA 

 

 

10.1 Kustannusarvio 

 

Kustannusarviossa esitetään rakennushankkeen arvioidut 

kokonaiskustannukset niin materiaalien kuin työnkin osalta. Kustannusarvio 

tehdään jo hankesuunnitteluvaiheessa ja päivitetään 

rakennussuunnitteluvaiheessa, jotta tiedetään, paljonko ajateltu rakennus 

töineen tulisi arviolta maksamaan tilaajalle. Kustannusten kertyminen 

rakentamisessa jakautuu siten, että noin 90 prosenttia kustannuksista on 

määräytynyt jo ennen rakentamisen tuotantovaihetta ja tuotantovaiheen aikana 

kustannuksiin voidaan vaikuttaa vain noin 10 prosentin osalta 

kokonaishankkeen arvosta. Jo tämä kertoo kustannusarvion tärkeydestä 

rakennushankkeen suunnittelussa.  

 

Kohteen kustannusarvio on tehty Talo 80-litterointijärjestelmän mukaan Excel 

taulukkoon. Talo 80-litterointijärjestelmän pääkohtia ovat seuraavat kohdat: 

 

- rakennuttaja kustannukset 
- maa- ja pohjarakennus 
- perustukset ja ulkopuoliset rakenteet 
- runko- ja vesikattorakenteet 
- täydentävät rakenteet 
- pintarakenteet 
- kalusteet, varusteet ja laitteet 
- konetekniset työt 
- työmaan käyttökustannukset  
- työmaan yhteiskustannukset. (Rakennustietosäätiö 1985). 

 

Kustannusarvion (liite 23) pohjalta saadaan rakennuksesta niin sanottu 

tarjoushinta, joka sisältää arvonlisäveroa 23 prosenttia ja työntekijöiden 

sosiaalikuluja 62 prosenttia. Kustannusarvio ei kerro koko totuutta, jos tilaaja 

tekee itse rakennustöitä paljon tai järjestää talkootapahtumia. Kustannusarvio 

on suuntaa antava, se ei siis sisällä rakentamisen todellisia kustannuksia, vaan 

on arvio kustannusten määräytymisestä rakennushankkeessa.  
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Kohteen kustannusarviossa oli vaikeaa arvioida hankkeen 

kokonaiskustannuksia, koska rakennushankkeeseen ryhtyvä suoritti itse 

kaikkien materiaalien kilpailutukset ja hän myös hankki tarvittavan työvoiman 

rakennustyömaalle. Lisäksi kohteen alkuvaiheessa rakennuttaja ei vielä tiennyt 

sisustusmateriaaleja niin LVIS- töiden kun rakennustöidenkään osalta, joten 

niille varatut kustannukset kustannusarviossa voivat muuttua toteutuksen 

mukaan. 
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11 MAKSUERÄT 

 

Maksueristä laaditaan usein erillinen maksuerätaulukko, joka määrää 

rakentamisen maksuperusteet. Taulukko laaditaan yleensä rakennuttajan ja 

päätoteuttajan välille, mutta se voidaan laatia myös päätoteuttajan ja 

aliurakoitsijan välille. Nämä järjestelyt koskevat yleensä rakennushanketta, 

jossa kustannukset ovat suuret ja työvaiheita on paljon. Työmaalla 

maksuerätaulukko laaditaan siten, että rakennuttaja maksaa päätoteuttajalle 

maksueriä, jotka ovat jaoteltuna työn sujumisen ja etenemisen mukaan. Näin 

ollen päätoteuttajan ei tarvitse itse rahoittaa rakennustyötä. Yleinen käytäntö 

maksueristä on, että taulukon ensimmäinen ja viimeinen erä ovat 10 % 

kokonaisurakkahinnasta. Maksuerien määrä on riippuvainen kohteen 

laajuudesta ja kustannuksien suuruudesta, mutta maksueriä tehdään 

mieluummin liian monta kuin liian vähän. (Niemi 2011, opetuskeskustelu.) 

 

Kohteeseen ei laadittu erillistä maksuerätaulukkoa koko rakennushankkeesta, 

koska rakennuttaja itse kilpailutti rakennusmateriaaleja ja -urakoita. Kohteeseen 

laadittiin kuitenkin talopaketin toimituksen osalta maksuerätaulukko, jossa 

kustannukset jaoteltiin prosentuaalisesti talopaketin ja sen asennuksen osalta. 

Kustannukset jakautuivat seuraavasti: 

 

- 20 % talopaketista, kun rakennuslupa ja siihen liittyvät asiakirjat  

   ovat valmiita 

- 70 % talopaketista, kun talopaketti on toimitettu 

- 10 % talopaketista, kun talopakettiin kuuluvat 

   sisävalmistusvaiheen materiaalit on toimitettu rakennuttajalle 

- 60 % asennuksesta, kun asennus on aloitettu 

- 40 % asennuksesta, kun asennus on suoritettu. 

 

Talotehtaiden maksuerät ovat usein todella etupainoisia, mikä tarkoittaa, että 

talopaketti on maksettu kokonaisuudessa jo ennen paketin toimitusta. 

Rakennuttajan täytyy olla maksuehtojen ja maksuerien kanssa todella tarkkana. 

Jos talopaketteja myyvä yritys ajautuu konkurssiin, ei rakennuttaja saa rahojaan 
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takaisin kovinkaan helposti. Tässäkin kohteessa maksuerätaulukko oli hieman 

liian etupainoinen, koska 90 % talopaketin kustannuksista oli maksettu jo ennen 

kuin talopaketti oli edes asennettu. Rakennuttajalle olisi hyötyä siitä, että 

vastaava mestari olisi jo talopaketin tilausvaiheessa rakennushankkeessa 

mukana. Kohteen muut maksuerät erääntyvät rakentamisen edistymisen 

mukaan. 
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12 POHDINTA 

 

 

12.1 Rakennuttajan näkemys rakennushankkeen kulusta 

 

Rakennushankkeen lähdettyä liikkeelle tilaaja piti vapaamuotoista päiväkirjaa, 

jossa käsitteli rakennusprojektin kulkua ja kokemuksia yhteistyöstä vastaavan 

mestarin kanssa. Päiväkirjan pohjalta laadittu raportti on opinnäytetyön liitteenä 

(liite 24). 

 

Tarkoituksena oli saada palautetta vastaavan mestarin toimista tässä 

kyseisessä rakennusprojektissa. Tilaajan raportista voi tehdä johtopäätöksiä 

työn onnistumisesta ja tilaajan tyytyväisyydestä rakennusprojektiin. Palautteen 

avulla pientalotyömaan vastaava mestari voi kehittää toimintaansa jatkossa, 

jotta rakennusprojektit myös tulevaisuudessa onnistuvat ja asiakkaat saavat 

mahdollisimman laadukkaan ja mieleisen lopputuloksen. 

 

Tilaajan tekemä raportti ei valitettavasti tähän opinnäytetyöhön ehdi koko 

rakennusprojektin osalta, joten se tullaan liittämään tähän keskeneräisenä. 

Raportti käsittelee rakennusprojektin aloittamista, rakennuslupahakemusta, 

kellarin kantavien rakenteiden rakennustyötä, asuinkerroksen ulkopuolista 

valmistusvaihetta ja rakennusprojektin kulkua kyseisten vaiheiden aikana. 

Raportti tehdään kuitenkin kohteen valmistuttua loppuun, jotta siitä olisi 

käytännössä hyötyä opinnäytetyön tekijälle. 

 

 

12.1.1 Pohdinta tilaajan tekemästä raportista 

 

Raportissa rakennuttaja kävi läpi rakennusprosessin alkuvaiheita ja erityisesti 

rakennusluvan hakemista. Rakennuttajan näkemys kohteen vastaavan mestarin 

vastuista ja velvoitteista oli seuraavanlainen: 
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Nokian kaupungin ensisijaisen ohjeistuksen mukaan vastaavan 
mestarin tulee pitää huolta siitä, että tarpeelliset suunnitelmat ovat 
olemassa ja työt tehdään niiden ja myönnetyn luvan mukaisesti. 
Hänen tulee myös huolehtia, että tarvittavat ilmoitukset 
viranomaisille tehdään ajoissa ja katselmukset tilataan ajallaan, 
sekä osallistua katselmuksiin.(Liite 24). 
 

Raportista kävi ilmi se, että rakennusluvan hakeminen ja siihen liittyneet 

prosessit rakennusvalvontaviranomaisen kanssa olivat raskaita rakennuttajalle, 

eikä rakennuslupaa saatu helposti. Raportista nousi kuitenkin esille 

rakennuttajan tyytyväisyys rakennushankkeen kulkuun ja työn sujumiseen 

rakennuttajan ja vastaavan mestarin välillä.  

 

Hirsikerroksen asennusvaiheessa Timo huolehti työmaan 
turvallisuusmääräysten asianmukaisesta toteuttamisesta ja hoiti 
itse tarvittavat toimenpiteet, kuten varoituskyltit, ja joutui 
muistuttelemaan meitäkin turvallisuusasioista.  Timo laati meille 
myös turvallisuusasiakirjan liitteineen. Timo kävi myös 
tarkastuskäynneillä asentajien työn laadun valvomiseksi ja puuttui 
epäkohtiin välittömästi ja asiallisesti. Asentajien saatua työnsä 
valmiiksi Timo suoritti lopullisen asennustyön tarkastuksen ja laati 
puutelistan asioista, jotka olivat jääneet huomioimatta 
asennusvaiheessa. Listaan kertyi yllättävän paljon asioita, mutta 
Mammuttihirrellä oltiin kiitollisia asiallisesta palautteesta ja 
puutteet luvattiin korjata välittömästi. (liite 24). 

 

Raportissa oli rakentavaa kritiikkiäkin, joka auttaa varmasti tulevissa 

rakennusprojekteissa. Suurin osa kritiikistä kohdistui tarkkuuteen sekä 

laskelmien ja piirrosten huolelliseen suunnitteluun ennen käytännön töitä. 

Palaute käsittelee rakennusluvan aikaista asemapiirroksen suunnittelua sekä 

suunnitteluohjelmien hallintaa. Kokonaisuudessaan raportista sai sellaisen 

käsityksen, että rakennuttaja oli tyytyväinen vastaavan mestarin tapaan toimia 

erinäisissä rakennushankkeen ongelmallisissa tilanteissa. Raportissa todettiin 

vastaavan mestarin onnistuneen rakennuttajan asettamissa pientalovastaavan 

velvoitteissa. 
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12.2 Kokemukseni rakennushankkeesta 

 

Opinnäytetyön tekijän kokemukset varsinaisesta rakentamisesta ovat olleet 

erittäin opettavaisia, kun on joutunut katselemaan rakennustyötä työnjohtajan 

asemasta. Rakennustyöt ovat sujuneet ja edenneet hyvin koko 

rakennushankkeen ajan. Vastaavan mestarin ei ole työmaalla käydessään 

juurikaan tarvinnut puuttua laadullisiin asioihin muutamia poikkeuksia lukuun 

ottamatta. Tämä saakin miettimään, onko vastaavan mestarin vastuuta ja 

tärkeyttä korostettu liian paljon nykyaikana. Yksimielistä vastausta 

kysymykseen tuskin on olemassa. Työn tekijän ajatukset siirtyivätkin 

rakennusprojektien kohdekohtaisuuteen. Omakotitalojen rakentajia ja tilaajia on 

monentasoisia ja monenlaisia, joten laadullisia tuloksia on vähintään yhtä 

paljon. Tämän kyseisen kohteen tilaaja oli rakennustyössä suhteellisen paljon 

mukana ja rakennustyöhön osallistuneet tahot olivat vastuuntuntoisia ja 

kokeneita ammattilaisia rakennusalalla. Tämä johtopäätös sen vuoksi, että jos 

näin ei olisi, tuskin lopputuloskaan olisi yhtä laadukas. 

 

 

12.2.1 Viranomaistoiminta 

 

Viranomaistoiminta pientalon rakentamisen aikana on esillä eniten ennen 

rakennusluvan saamista. Viranomaisten vastuulla on varmistaa 

rakennushankkeen lainmukaisuus ja tulevien käyttäjien turvallisuus. 

Viranomaistoiminta rakentamisen aikana ei ole kovinkaan aktiivista muutoin 

kuin katselmuksien osalta, joissa viranomaiset tarkastavat rakennustyön ja 

rakennuksen turvallisuuden kannalta kriittisiä työvaiheita. Valvonta korostuu 

taas sitten, kun rakennustyö on valmis ja tehdään loppukatselmus. 

Loppukatselmuksessa koko rakennustyön tulee olla valmista, myös pihan ja 

tontin kunnostustyön osalta.  

 

Kohteen viranomaistoiminta on sujunut erittäin hyvin. Nokian kaupungin 

rakennusvalvonnasta on saatu tarvittaessa ohjeistusta ja neuvoja 

viranomaisvaatimuksista ja edellytyksistä.  
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12.3 Rakennushankkeen eteneminen 

 

Projektin alussa oli tarkoitus kehittää tietynlainen runko vastaavan mestarin 

toimeen ja jatkossa tätä runkoa olisi voitu jalostaa ja kehittää työkokemuksen 

kartuttua. Runko olisi täyttänyt viranomaismääräykset sekä tilaajapuolen 

laadulliset toiveet. Kehitysidean runko olisi ollut yleisellä tasolla, mutta se olisi 

ollut muokattavissa ja siihen olisi voitu lisätä rakennusprojektin kohdekohtaiset 

tiedot ja vaatimukset. Työn rungon oli tarkoitus olla suhteellisen kevyt, jotta se 

toimisi myös käytännössä, eikä olisi liian raskas päivittää ja ylläpitää. 

   

Varsinainen omakotitalon rakennustyö alkoi syksyllä 2010 kellarikerroksen 

rakennustöillä. Tiedossa oli talvirakentamista ja kukapa olisi arvannut, että 

kyseinen talvi oli vielä runsasluminen ja kylmä. Tämä on tietenkin hidastanut ja 

vaikeuttanut rakennustyön etenemistä, mutta kun kohteen talopaketti viikolla 10 

/ 2011 saapui, oli kaikki siihen asti vaadittavat työt suoritettu kunnialla ja 

laadukkaasti loppuun.  

 

Ennen varsinaisia rakennustöitä tontilla piti suorittaa maankaivutyöt. Työt 

suoritti maarakennukseen erikoistunut urakoitsija. Työn suorituksen edetessä 

huomattiin tontin maaperän olevan todella kivistä, mikä hidasti maankaivutöitä. 

Kivisyys hankaloitti maankaivutöitä ja aiheutti urakoitsijalle hieman päänvaivaa. 

Suurimmat kivet, jotka tontilta poistettiin, olivat niin suuria, ettei kaivinkone 

jaksanut niitä nostaa.  

 

Kuvasta 7 voi konkreettisesti nähdä kuinka talvi vaikeutti rakentamisolosuhteita, 

kun puolestaan kuvasta 8 voidaan päätellä, että talvirakentaminen oli kuitenkin 

hyvin hallinnassa kellarikerroksen kantavien seinien muurauksen aikana. 
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Kuva 7. Talvityön aikainen teltta rakenteiden suojana. 

 

 

Kuva 8. Rakentamisolosuhteet teltan sisällä. 

 

Talvirakentamisen aikana piti ottaa huomioon asioita, joita ei kesällä tarvitsisi 

edes ajatella. Esimerkiksi kun kellarin seiniä muurattiin tuli seuraavan päivän 

muurattavat kevytsoraharkot nostaa teltan sisälle lämpimään, jottei kylmä 

harkko veisi muurauslaastin lämpöä heti ja jäädyttäisi muurauslaastia 

heikentäen sen lujuusominaisuuksia. 
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Talopaketin asennustyö oli tilattu talopaketin toimittajalta ja asennustyö käsitti 

myös vesikatteen asentamisen, joten kellarikerroksen rakenteiden valmistuttua 

varsinainen asuinkerros valmistui ulkopuolisilta rakenteiltaan nopeasti. Tämä 

tarkoittaa sitä, että kevään ja kesän mahdollisten sateiden saavuttua talon 

kosteudelle herkät rakenteet ovat sateelta suojassa.  

 

Kuvassa 9 näkyy asennettu talopaketti ja rakennuttajan toimesta tehty 

kellarikerros. Tontin maisema on muuttunut huomattavasti, kun sitä vertaa 

kuvan 1 maisemaan. 

 

 

Kuva 9. Talopaketti asennettuna maaliskuun lopussa 2011. 

 

Rakennustyö on opinnäytetyön kirjoittamisen hetkellä siinä vaiheessa, että 

talopaketti on asennettu ja sisävalmistusvaihe on vasta alkamassa. 

Rakennustyön tässä vaiheessa ei voida tehdä johtopäätöksiä koko 

rakennusprojektin sujumisesta, mutta tähän mennessä rakennustyöt ovat 

sujuneet varsin hyvin.  
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