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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyössä tutkitaan Nilsiän Tarpisella sijaitsevan ampumaradan 

korjaustoimenpiteiden ja uudisrakentamisen mahdollisuuksia toteuttamisen ja 

rahoituksen näkökulmista. Ampumaradat, niin kuin rakentaminen muutenkin, 

suunnitellaan nykyään tarkemmin kriteerein ja kestävämmin periaattein. Entisaikojen 

hiekkamonttujen avoammuntapaikat ovat edelleen toimivia ammunnan 

harjoittamispaikkoja edellyttäen, että sijainti ja ympäristövaatimukset sallivat kyseisen 

toiminnan. Keski-Euroopassa monin paikoin on vallalla tilanne, jossa ammunnan 

harrastajia on suuri määrä, mutta toisaalta heiltä puuttuu riittävän syrjäinen 

harrastamispaikka. Ammunnan mahdollistamiseksi  on jouduttu kehittämään 

rakenteellisin muutoksin ratoja, joissa ammunta on ympäristön kannalta turvallista ja 

äänet eivät häiritse ympäristön toimintaa. Tarpisen ammuntaradalla, joka sijaitsee 

Nilsiässä Tahkovuoren lomakeskuksen välittömässä läheisyydessä, vallitsee myös 

tilanne, jossa on otettava huomioon ympäristöön aiheutuvat meluhaitat harrastuksen 

turvaamiseksi ja käyttöaikojen rajoittamisen estämiseksi. Tarve suunnitelmien 

mukaisille töille on syntynyt käyttäjien lisääntyneistä tarpeista uusia ja vanhoja 

ammuntalajeja kohtaan sekä jo mainituista ympäristöseikoista. Olemassa olevien 

rakennusten huono kunto on myös rajoittanut alueen toimintaa. Hankkeen tilaajana 

toimii Nilsiän Urheilu- ja metsästysampujat ry, jonka vuosikokouksessa tämä työ on 

päätetty teettää em. syistä. 

 

Tässä opinnäytetyössä tutkitaan suunnitteluratkaisujen avulla kustannuksia ja näin 

ollen hankkeen toteutuskelpoisuutta. Ampumaratahanke eroaa tavallisesta 

rakennushankkeesta rahoituksen osalta sekä töiden talkoohenkisyydestä johtuen. 

Seura, joka rakentamisen kustannuksista ja radan käytöstä huolehtii, on voittoa 

tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on tarjota kaikille halukkaille mahdollisuus 

osallistua toimintaan ja järjestettäviin kilpailuihin sekä tarjota puitteet laissa 

määrätyille ammuntakokeiden suorittamiselle. Näin ollen kustannusten tulisi riittävän 

matalina, jotta ns. jokamies seuran jäsenenä pystyy toimintaan osallistumaan 

täysipainoisesti. Näistä syistä työ suunnitellaan käyttämällä kustannustehokkaita ja 

kestäviä rakennusratkaisuja sekä rakenteiden suunnittelua tavalla, jonka ei-

ammattirakentaja pystyy tavanomaisin välinein ja kokemuksella toteuttamaan. 
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2 YLEISKATSAUS TARPISEN AMPUMARADASTA 

 

2.1 Ampumarata alueen toiminta 

 

Radan rakentamisesta ja toiminnasta vastaa Nilsiän urheilu- ja metsästysampujat ry 

(NUMA), mikä toimii myös tämän insinöörityön tilaajana. NUMA:lla on pitkät perinteet 

lajien harrastuksesta ja toiminnan järjestämisestä SM-tasolla. Näin ollen alueen 

toiminnalliset vaatimukset olivat täysin selvillä työtä aloittaessa.  

 

Alueella harrastetaan Suomen metsästäjäliiton (SML) mukaisia ammuntalajeja, laissa 

määrättyä koeammuntaa suurriistametsästäjille, reserviläisammuntoja sekä Suomen 

ampujaliiton (SAL) mukaisia pistooliammuntoja. SAL:n pistoolilajit ovat 

olympiapistooli(25 m) ja urheilupistooli(25 m).  Säännöllisesti toistuvista ammunnoista 

on sovittu aikataulut, joista on tiedotettu jäsenille. Lajien lisäksi alue on käytössä 

kaikille tarvitseville, esimerkiksi aseen kohdistusta varten.  

 

Seuraavassa on listattu SML:n lajiesittely (Suomen metsästäjäliitto) 

Metsästysluodikko; (Suomen metsästäjäliiton www sivut): www.metsastajaliitto.fi 

Metsästysluodikko jäljittelee luodikolla tapahtuvaa kanalinnun 
metsästystä. Lajissa ammutaan paikallaan olevaan metsonkuvaan sekä 
seisten että makuulta, aivan kuin esimerkiksi koiran haukussa olevaa 
kanalintua metsästystilanteessa. 

Metsästysluodikkoammunnan taulussa on viisi metsokuviota ja 
kohdistustäplä. Kilpailusuoritus ammutaan useamman kilpailijan erissä, 
ja ennen kilpasarjoja sallitaan kaksi koelaukausta kohdistustäplään 
mistä asennosta tahansa. Kilpailu käsittää kaksi viiden laukauksen 
sarjaa. Ampuma-aika sarjaa kohti on kaksi minuuttia. Ensimmäinen 
sarja ammutaan makuulta ja toinen sarja pystyasennosta. Molemmissa 
asennoissa ainoastaan hihnatuen käyttö on sallittu. Ampumamatka on 
100 metriä. 

Jos ohjelmassa on loppukilpailu, siinä ammutaan kaksi viiden 
laukauksen sarjaa pystyasennosta. Ensimmäisen sarjan ampumiseen 
on aikaa kaksi minuuttia. Toinen loppukilpailusarja ammutaan laukaus 
kerrallaan ja laukauksen ampumiseen on aikaa 30 sekuntia. Sijoituksen 
ratkaisee sarjojen yhteenlaskettu pistemäärä.  

Aseen tulee olla keskisytytyspatruunaa ampuva metsästykseen 
hyväksytty ase. Aseen paino on enintään 5,5 kg varusteineen, 
laukaisuvastus vähintään 1 kg ja tähtäinlaitteet vapaat. 
Äänenvaimentajan käyttö on sallittu, ja sen saa irrottaa punnitusta 
varten. Itse lataavan aseen, räjähtävien ja alikaliiperiluotien samoin kuin 
valojuovapatruunoiden käyttö on kielletty, muuten patruuna on vapaa. 
Aseessa saa käyttää enintään 40 mm leveää hihnaa, joka on 
kiinnitettynä molemmista päistään tukin alapinnalle. 



  10 

 

Vaatetuksena ammunnassa käytetään normaaliin tai metsästyskäyttöön 
soveltuvia asusteita. Ns. ampujan varustuksesta ovat sallittuja 
ampujantakki, -käsineet ja -jalkineet. Samaa asetta, tähtäinlaitetta, 
vaatetusta ja varustusta on käytettävä koko kilpailusuorituksen ajan. 
Luodikon hihnaa ei saa kiinnittää hihaan eikä se saa kiertyä käsivarren 
ympärille yhtä kierrosta enempää. 

Metsästyshirvi; (Suomen metsästäjäliiton www sivut): www.metsastajaliitto.fi 

Metsästyshirvi on metsästysammuntojen toinen luodikkolaji 
metsästysluodikon lisäksi. Nimensä mukaisesti metsästyshirvi on 
suunniteltu hirvenmetsästäjien tarpeita ajatellen, sillä lajissa ammutaan 
sekä liikkuvaan että paikallaan olevaan hirvenkuvaan. 

Metsästyshirviammunnassa ammutaan suurikokoiseen hirvitauluun, 
joka on kiinnitetty liikkuvaan rataan. Taulun hirvikuva on kaksipäinen, eli 
hirvi voi ”juosta” molempiin suuntiin. Taulun tähtäysrenkaissa kympin 
halkaisija on 11 cm ja ykkösen 65 cm. Hirvitaulua liikutetaan eli 
juoksutetaan radalla, jossa ampuma-aukon leveys on n. 23 m ja 
juoksuaika n. 4,4 sekuntia. Ampumamatka on 100 m.  

Hirviammunnassa kaksi kilpailijaa ampuu samanaikaisesti. Ampuma-
asento on pystyasento ilman tukea. Ensin ammutaan neljä laukausta 
seisovaan hirveen ja sitten kuusi laukausta juoksevaan hirveen. 
Seisovaan hirveen ammuttaessa hirvitaulu on ampuma-aukon keskellä 
ja neljän laukauksen ampumiseen on aikaa 60 sekuntia. Juoksevan 
hirven ammunta suoritetaan kertalaukauksina, kolme juoksua oikealta 
vasemmalle ja kolme vasemmalta oikealle. Jos ohjelmassa on 
loppukilpailu, siinä ammutaan kymmenen laukausta juoksevaan 
hirveen. Sijoituksen ratkaisee seisovan ja juoksevan hirven 
yhteenlaskettu pistemäärä.  

Aseena käytetään metsästyslain mukaista hirvenmetsästykseen 
sallittua asetta. Aseen paino on enintään 5,5 kg varusteineen, 
laukaisuvastus vähintään 1 kg ja tähtäinlaitteet vapaat. Aseessa ei saa 
olla hihnaa ja itselataavan aseen käyttö on kielletty. Äänenvaimentajan 
käyttö on sallittua ja vaimentimilla varustetut aseet ovatkin tulleet viime 
vuosina varsin suosituiksi ampujien keskuudessa. Äänenvaimentimen 
saa irrottaa punnituksen ajaksi. Räjähtävien ja alikaliiperiluotien samoin 
kuin valojuovapatruunoiden käyttö on kielletty, muutoin patruuna on 
vapaa.  

Vaatetuksena ammunnassa käytetään normaaliin tai metsästyskäyttöön 
soveltuvia asusteita. Ns. ampujan varustuksesta ovat sallittuja 
ampujantakki, -käsineet ja -jalkineet. Samaa asetta, tähtäinlaitetta, 
vaatetusta ja varustusta on käytettävä koko kilpailusuorituksen ajan.  

Metsästyshaulikko; (Suomen metsästäjäliiton www sivut): www.metsastajaliitto.fi 

Metsästyshaulikkoammunta sopii erinomaisesti esimerkiksi sorsa- tai 
kyyhkysjahtien harjoitteluun. Kiekot lentävät aina radan poikki 
vaihtelevilla etäisyyksillä ampujasta aivan kuin ohi lentävät riistalinnut. 

Metsästyshaulikkoammuntaa suoritetaan skeetradalla, jossa on kaksi 
heitinkoppia (korkea ja matala) ja kahdeksan ampumapaikkaa. 
Rikottavia kiekkoja on kaikkiaan 25 kappaletta ja ne ammutaan yksi 
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kerrallaan. Ampumamatka vaihtelee tavallista metsästystilannetta 
mukaillen siten, että lähimmillään kiekon voi rikkoa noin viiden metrin 
päästä ja kauimmillaankin ampumamatka on enintään noin 36 metriä. 
Jokainen kiekko lähtee heittimestä vasta ampujan pyynnöstä. 
Heittimessä on ajastin, jonka vaihteluraja on nollasta kolmeen sekuntiin, 
eli kiekko lähtee heti, tai vasta enintään kolmen sekunnin kuluttua 
pyynnöstä.  

Aseeksi sopii parhaiten kaksipiippuinen haulikko, mutta seuran 
kilpailuissa ja ampumaharjoituksissa voi ampua myös yksipiippuisella 
aseella. Lyhyen ampumamatkan vuoksi haulikon piipuissa ei juurikaan 
tarvita supistuksia, vaan ammuntaan soveltuu parhaiten 
sylinteripiippuinen tai korkeintaan hiukan supistettu, eli niin sanottu 
parannetulla sylinteripiipulla varustettu haulikko. 

Metsästystrap; (Suomen metsästäjäliiton www sivut): www.metsastajaliitto.fi 

Metsästystrap on toinen metsästysammuntojen toinen haulikkolaji 
metsästyshaulikon lisäksi. Metsästystrap on suunniteltu esimerkiksi 
metsäkanalintujen metsästäjien harjoituslajiksi, sillä kiekot lähtevät aina 
ampujan edestä ja poispäin ampujasta, aivan kuin maasta karkkoava 
kanalintu. 

Kilpailussa rataan kuuluu viisi rinnakkaista ampumapaikkaa, joiden 
etupuolella noin 10 metrin päässä on aina kiekonheitin. Kultakin 
ampumapaikalta kilpailija ampuu aina viisi kiekkoa, eli yhteensä 25 
kappaletta. Kiekot heitetään ampujan pyynnöstä. Kiekot lähtevät 
ampujasta poispäin vaihdellen enintään 75 asteen levyisellä sektorilla, 
jonka heittimen sivuliikemoottori saa aikaan. Kutakin kiekkoa saa 
ampua vain kerran.  

Trap-ammunta ei vaadi minkäänlaista erikoisasetta. Se onnistuu 
erinomaisesti aivan normaalilla metsästyshaulikolla, jossa on 
esimerkiksi puolisuppea piippu. Aseeksi käy myös yksipiippuinen 
haulikko, itselataava haulikko tai pumppuhaulikko. Aseen saa ladata 
vain yhdellä patruunalla kerrallaan.  

Lajien harrastamiseen tarvitaan siis kohdassa 2.2 olevat rakennukset. Lisäksi yli 100 
metrin radalle olisi halukkuutta järjestää ammuntaa, mutta radan topografia 
huomioonottaen, sitä ei voida pitää mahdollisena järjestää. 
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2.2 Olemassa olevat rakennukset ja tulevat toimenpiteet 

 

Nykyiset rakennukset vastaavat vain osittain eri lajien harrastamiseksi vaadittuja 

ominaisuuksia, lisäksi uhkakuvat radan tulevaisuudelle on syytä ottaa suunnittelussa 

huomioon. Seuran jäsenien ja radan käyttäjien keskuudessa on havaittu puutteita 

rakennusten ikääntymisen ja rakennusvirheiden takia. Tulevaisuuden uhkakuvana on 

myös lähiympäristön lisääntyvä rakennuskanta, joka voi johtaa radan käyttöaikojen 

rajoittamiseen tai jopa radan sulkemiseen. Tähän varaudutaan suunnittelemalla 

ääntä eristäviä ratkaisuja ympäristöön kantautuvan melun pienentämiseksi. Toinen 

suuri asia radan korjaustoimenpiteissä on nykyisten kattorakenteiden riittämättömyys 

lumikuormien kannattelussa. Asia on hoidettu talven ajaksi lisättyjen väliaikaistukien 

avulla. Menetelmä on kuitenkin havaittu työlääksi ja epäluotettavaksi. 

 

Nilsiän Riistanhoitoyhdistyksen vuosikokouksessa 2008 päätettiin teetättää alueen 

kuntokartoitus ja mahdolliset korjaustoimet sekä uudisrakennukset. 

Suunnittelukomitean yhdyshenkilöinä toimivat NUMA:n edustajat; Oiva Turunen ja 

Harri Hyvönen sekä Riistanhoitoyhdistyksen edustajat; Heikki Kainulainen ja Raimo 

Korhonen. Pääsuunnittelijaksi valikoitui tämän insinöörityön tekijä, Tommi Turunen. 

 

Katselmustilaisuus alueen nykytilanteesta ja korjaustoimenpiteistä pidettiin 

14.4.2008, johon osallisena olivat edellä mainitut. Tilaisuuden perusteella päätettiin 

tehdä suunnitelmat taulukossa 2.1 olevista korjaustoimenpiteistä sekä taulukossa 2.2 

esitetyistä uudisrakennuksista. Taulukkoon 2.1 on myös listattu kaikki olemassa 

olevat rakenteet, vaikkei niille mitään tehtäisikään. Taulukoiden numerointi viittaa 

liitteeseen 1, asemapiirustus, joka on kaava esitys koko alueesta. Lisäksi taulukoissa 

on esitetty juokseva numerointi, joka selkeyttää tämän työn lukemista. Taulukoiden 

tarkoitus on nimetä kohteet ja esittää lyhykäisyydessään kohteille tehtävät korjaus- tai 

uudisrakennus toimet. 
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TAULUKKO 2.1 Luettelo olemassa olevista rakennuksista/rakenteista/maatöistä 

(Numerointi viittaa liitteeseen 1; Asemapiirustus) 

N
u

m
. 

J
u

o
k
s
. 
 

n
ro

 

Kohde Tehtävä toimenpide 

1 1 Lipputanko - 

3 2 Pistoolirata 25m Rakennuksen katonjäykistys, äänen-

eristys, lisäkatos, suojavallien korotus 

3 3 Pistooliradan taulukatos Taustavallin korjaus 

4 4 Luodikkorata 

50m + 100m  

Rakennuksen katonjäykistys, äänen-

eristys, lisäkatos, suojavallien 

korotus, maantasaus 50m 

4 5 Luodikkoradan taulukatos Salaojitus, taulukehikkojen uusiminen 

5 6 Hirvirata 

100m + 50m 

Lisäkatos, ammuntavaunu, äänen-

eristys, suojavallinen korotus, 

maantasaus 50m 

5 7 Hirviradan taulukopit ja 

koneisto 

Uusitaan juoksevan hirven koneisto 

6 8 Skeet rata, Sporting lavat - 

7 9 Trap rata Puretaan entinen katos 

7 10 Trap heittokoneisto, koppi - 

9 11 Käymälät M/N Siirretään sopivalle paikalle 

10 12 Rata-alueen aitaus yleinen raivaus 

11 13 Rata-alueen portti - 

12 14 Toimitsija/kahvio - 

 

TAULUKKO 2.2 Luettelo uudis- rakennuksista/rakenteista/maatäytöistä (Numerointi 

viittaa liitteeseen; Asemapiirustus) 

2 15 Parkkipaikka Raivaus, pintamaanpoisto, kantavat 

rakennekerrokset, pinta 

4 16 Luodikkorata 75m 

hirvikokeen ammunta-katos 

Uudisrakennus, äänieristetty, <9m² 

(ei tarvitse rakennuslupaa) 

7 17 Trap rata  Uudisrakennus, äänieristettykatos, 61 

m² 

8 18 Varasto Uudisrakennus, 

reunavahvistettulaatta, 42 m² 
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2.3 Kuvia alueelta 

 

Kuvissa 2.31 – 2.34 havainnollistetaan rakennusten nykykuntoa. Ne on valittu 

paikoista, joista tärkeimmät korjauskohteet ilmenevät. Kuvassa 2.31 esitetään 

katosrakenteiden kattotuolit, jotka eivät mataluutensa takia kestä lumikuormia, vaan 

painumat pyrkivät kasvamaan liian suuriksi. Kuvassa 2.32 On nykyisellä trap-

ammuntapaikalla sijaitseva olympiatrap-katos, joka on siis väärässä paikassa 

metsästystrappia ajatellen. Kuvassa 2.33 esiintyy kokonaiskuva luodikkoradasta, 

josta näkee, että suojavallit ovat painuneet liiaksi, eikä 50 metrin ammuntapaikkaa 

ole tasattu. Kuvasta 2.34 näkee katoksien mallin, joka ei nykyisellään vaimenna juuri 

ollenkaan aseen laukeamisesta syntyviä ääniä. 
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KUVA 2.31 Kattotuolit. Kattoa on jouduttu tukemaan talveksi, koska se ei  

kestä lumikuormia ja painumat pyrkivät kasvamaan liian suuriksi. Kuva;  

Tommi Turunen 2011. 

 

 

 

KUVA 2.32 Olympiatrap-katos. Katos on huonossa kunnossa, eikä siitä har- 

rasteta ammuntaa sen väärän sijainnin takia. Kuva; Tommi Turunen 2011. 
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KUVA 2.33 Luodikkorata. Radan suojavallit ovat painuneet, eikä 50 m:n 

 ammuntapaikkaa ole tasattu oikeaan korkoon. Kuva; Tommi Turunen 2011. 

 

 
 
 

 
KUVA 2.34 Katosrakenne. Rakenteen suunnittelussa ei ole otettu äänen vai- 

mennusta huomioon, koska sillä ei ole katsottu olevan merkitystä radan teko- 

aikaan. Kuva; Tommi Turunen 2011.  
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3 SELOSTUS  KORJAUS- JA UUDISRAKENNUS TOIMENPITEISTÄ 

 

3.1  Lipputanko 

 

Nykyinen lipputanko säilytetään paikoillaan sisäänkäynnin yhteydessä. Lipputangon 

tarkoitus ampuradalla on ilmoittaa mahdollisista käyttäjistä ja varoittaa näin ollen 

alueelle tulijoita. Jokaisen radan käyttäjän velvollisuus on nostaa punainen lippu 

salkoon tullessaan radalle ampumaan. Turvallisuusohjeet lisätään lipputangon 

yhteyteen. 

 

3.2  Pistoolirata 25 m 

 

Pistooliradalla on paikat 30 ampujalle kerrallaan. Ammuntakatoksen eteen 

rakennetaan ammuntasuuntaan piirustusten mukaisesti lippa. Lipan perustukset 

viedään roudattomaan syvyyteen tai käytetään routasuojausta, mikäli maaperä niin 

vaatii. Lippa sekä katoksen sisäpinnat vuorataan hyvin ääntä absorvoivalla sekä 

säätä kestävällä villalla ammunnan ympäristöön kantautuvia ääniä vaimentamaan 

(esim. isover TL 33). Pistooliammunnalle ominaista on puoliautomaattiaseiden käyttö. 

Ne heittävät hylsyn kovalla vauhdilla ampujasta sivulle. Tästä syystä rakennetaan 

lipan yhteyteen ampujan sivuille suojat esim. viirasta tai muusta säänkestävästä 

kankaasta estämään ampujien loukkaantumisia. Katoksen pellitys poistetaan ja 

entisiä kattotuoleja vahvistetaan lisäämällä yläpaarteen rakennekorkeutta taipumien 

vähentämiseksi. Samalla kattoon pellin alle laitetaan asiaankuuluvat aluskatteet ja 

tuuletusrimat. Pellit uusitaan tai käytetään vanhoja mahdollisuuksien mukaan. 

Taustavallin hiekkapenger korjataan sekä suojavallit reunoilta korotetaan kaivumailla 

turvalliseen korkeuteen. Ammunnan valvojalla on oltava esteetön näkymä ammunta-

alueella, jotta hän voi tarpeen tullen keskeyttää ammunnan heti. (liite 2, Pistoolirata.) 

 

3.3  Luodikkorata 50 m + 100 m 

 

Luodikkoradalla on paikat 24 ampujalle kerrallaan sekä lisäksi rakennetaan erillinen 

katos hirvimerkin ammuntaa varten kahdelle ampujalle 75 m matkalle luodikkoradan 

sivuun. 75 m:n katos suojataan maavallilla piiloon 100 m:n katoksissa olijoilta 

vahinkojen välttämiseksi. Ammuntakatoksen eteen rakennetaan ammuntasuuntaan 

piirustusten mukaisesti lippa. Lipan perustukset viedään roudattomaan syvyyteen tai 

käytetään routasuojausta, mikäli maaperä niin vaatii. Lippa sekä katoksen sisäpinnat 

vuorataan hyvin ääntä absorvoivalla sekä säätä kestävällä villalla ammunnan 

ympäristöön kantautuvia ääniä vaimentamaan (esim. isover TL 33). Koska ammutaan 
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sekä pystystä että lattian tasosta, lajinominaisuuden takia, rakennetaan piirustusten 

mukainen välitaso metrin korkeuteen lattiapinnasta lipan leveyttä vastaavaksi. 

Katoksen pellitys poistetaan ja entisiä kattotuoleja vahvistetaan lisäämällä 

yläpaarteen rakennekorkeutta taipumien vähentämiseksi. Samalla kattoon pellin alle 

laitetaan asiaankuuluvat aluskatteet ja tuuletusrimat. Pellit uusitaan tai käytetään 

vanhoja mahdollisuuksien mukaan. Taustavallin hiekkapenger korjataan ja suojavallit 

reunoilta korotetaan kaivumailla turvalliseen korkeuteen. Radalle ajetaan täyttömaita 

ja tasataan 50 m:n ammuntapaikalle taulujen koron mukainen avoammuntapaikka 

pienoiskivääriammuntaa varten. Ammunnan valvojalla on oltava esteetön näkymä 

ammunta-alueella, jotta hän voi tarpeen tullen keskeyttää ammunnan heti. (liite 3, 

Luodikkorata.) 

 

3.4  Luodikkoradan taulukatos 

 

Taulukatoksen vedenpoistosta ei ole huolehdittu, mistä johtuen katoksessa 

liikkuminen on hankalaa vesilammikoiden takia. Sisäpuoli salaojitetaan ja pintaan 

levitetään sorakerros, joilla varmistetaan kävelyalustan kuivana pysyminen. 

Taulukehykset uusitaan ja valmistaudutaan huoltamaan niitä jatkossa tarpeen 

mukaan. (liite 3, Luodikkorata.) 

 

3.5 Hirvirata 100 m + 50 m 

 

Hirviammunnan katoksessa on paikat kahdelle ampujalle kerrallaan sekä ammunnan 

valvojalle, joka samalla toimii liikkuvan hirven käyttäjänä ja varmistaa toiminnan 

turvallisuuden. Ammuntakatoksen eteen rakennetaan ammuntasuuntaan piirustusten 

mukaisesti lippa. Lipan perustukset viedään roudattomaan syvyyteen tai käytetään 

routasuojausta, mikäli maaperä niin vaatii. Lippa sekä katoksen sisäpinnat vuorataan 

hyvin ääntä absorvoivalla sekä säätä kestävällä villalla ammunnan ympäristöön 

kantautuvia ääniä vaimentamaan (esim. isover TL 33). Koska ammutaan liikkuvaan 

maaliin, lajin ominaisuudesta johtuen, varmistetaan ammunnan valvojalle esteetön 

näkyvyys ampuma-alueelle, jotta tämä voi tarvittaessa heti keskeyttää ammunnan. 

Katoksen pellitys poistetaan ja entisiä kattotuoleja vahvistetaan lisäämällä 

yläpaarteen rakennekorkeutta taipumien vähentämiseksi. Samalla kattoon pellin alle 

laitetaan asiaankuuluvat aluskatteet ja tuuletusrimat. Pellit uusitaan tai käytetään 

vanhoja mahdollisuuksien mukaan. Taustavallin hiekkapenger korjataan sekä 

suojavallit reunoilta korotetaan kaivumailla turvalliseen korkeuteen. Radalle ajetaan 

täyttömaita ja tasataan 50 m:n ammuntapaikalle taulujen koron mukainen 

ammuntapaikka pienoiskivääriammuntaa varten. Paikalle siirretään olemassa oleva 
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kiskoilla kulkeva vaunu, joka voidaan työntää sivuun ammuttaessa 100 metrin 

paikalta.  (liite 4, Hirvirata.) 

3.6 Hirviradan taulukopit ja koneisto. 

 

Hirviradan taulukopit ovat hyvässä kunnossa eikä niille tehdä korjaustoimenpiteitä. 

Liikkuvan hirven kiskot, tauluvaunu, koneisto sekä hallintalaitteet sen sijaan uusitaan 

kokonaisuudessaan. (liite 4, Hirvirata.) 

 

3.7 Skeet-rata 

 

Skeet rata on hyvässä kunnossa eikä sille tehdä varsinaisia korjauksia. Radalle 

lisätään ammuntapaikkoja uuden sporting-ammunnan mahdollistamiseksi. 

Ammunnan valvojalla on oltava esteetön näkymä ammunta-alueella, jotta hän voi 

tarpeen tullen keskeyttää ammunnan heti. (liite 1, Asemapiirustus.) 

 

3.8 Trap-katos 

 

Nykyinen Trap-ammuntakatos on käyttökelvottomassa kunnossa ja lisäksi 

metsästystrap ammuntaa varten väärällä paikalla. Siksi koko katos puretaan pois ja 

sen tilalle rakennetaan huoltotie. (liite 1, Asemapiirustus.) 

 

3.9 Trap-heitinkoppi 

 

Trap ammunnan heitinkoppi sekä heitinkoneisto ovat moitteettomassa kunnossa eikä 

niille niin ollen tehdä korjaustoimenpiteitä. Uuden trap- ammuntakatoksen yhteydessä 

tarkistetaan kuitenkin heittimen korkeus suhteessa ammuntapaikkaan sekä heitto 

sektorit lajin ohjeita vastaaviksi. (liite 1, Asemapiirustus.) 

 

3.10 Käymälät 

 

Radalla on entuudestaan hirsinen käymälärakennus, jossa on erikseen tilat miehille 

sekä naisille. Rakennus on hyvässä kunnossa. Käymälä on rakennettu jalaksille, 

mikä mahdollistaa sen siirtämisen, joten se siirretään uuteen paikkaan. (liite 1, 

Asemapiirustus.) 

 

3.11 Rata-alueen aitaus 
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Rata-alueen aitauksen tarkoituksena on estää eläimien ja asiaankuulumattomien 

ihmisten pääsy ammunta-alueelle. Aidan ympäristö siistitään ja kunnostetaan 

tarvittaessa yleisten raivaustöiden yhteydessä. (liite 1, Asemapiirustus.) 

3.12  Rata-alueen portti 

 

Radalle pääsee autolla vain yhtä reittiä johon on asennettu lukollinen portti. Portin 

tarkoitus on estää asiaankuulumattomien autoilua alueella sekä vähentää varkauksia. 

Yleisinä ampuna aikoina portti pidetään auki. Portti on hyvässä kunnossa eikä sille 

tehdä korjaustoimenpiteitä. (liite 1, Asemapiirustus.) 

 

 

3.13  Pysäköintialue 

 

Rata sijaitsee laaksossa, eikä sille alun perin ole saatu rakennettua pysäköintialuetta. 

Se olisi kuitenkin tarpeellinen kävijämäärästä johtuen. Pistooliradan taakse muiden 

maatöiden yhteydessä rakennetaan n. 1400 m² paikoitusalue, johon mahtuu n. 50 

autoa normaali jaottelulla. Rakennekerrokset suunnitelmien mukaan. Pinnan kuivatus 

toteutetaan taitekuivatuksena ja sadevedet ohjataan avo-ojaan. (liite 1, 

Asemapiirustus.) 

 

3.14 Hirvimerkin ammuntakatos 

 

Kaikkien hirvi- karhu- peura- sekä kaurismetsälle osallistuvien on lain mukaan 

osallistuttava ammuntakokeeseen hyväksytysti 3 vuoden välein. Tähän tarkoitukseen 

rakennetaan uusi jalaksilla oleva katos luodikkoradan yhteyteen. Katoksessa on tilat 

1 ampujalle sekä ammunnan valvojalle. Katoksen sisäpinnat vuorataan hyvin ääntä 

absorvoivalla sekä säätä kestävällä villalla ammunnan ympäristöön kantautuvia ääniä 

vaimentamaan (esim. isover TL 33). Ammunnan valvojalle järjestetään esteetön 

näkyvyys ampuma-alueelle, jotta tämä voi tarvittaessa heti keskeyttää ammunnan. 

(liite 4, Hirvirata.) 

 

3.15 Trap-ammuntakatos 

 

Trap-ammunta paikalle rakennetaan entisen puretun katoksen tilalle uusi 

ammuntakatos sääntöjen mukaiselle etäisyydelle olemassa olevasta heittimestä. 

Etäisyys ampujan jaloista on 10 metriä auki ojennetun heittimen lapaan. 

Rakennetyyppi on pilari-palkki tyyppinen avoin katos, jonka sisäkatto sekä 

ammunnan puoleinen räystäs vuorataan hyvin ääntä absorvoivalla sekä säätä 
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kestävällä villalla ammunnan ympäristöön kantautuvia ääniä vaimentamaan (esim. 

isover TL 33). Koska ammutaan liikkuvaan maaliin, lajin ominaisuuden takia, 

varmistetaan ammunnan valvojalle esteetön näkyvyys ampuma-alueelle, jotta tämä 

voi tarvittaessa heti keskeyttää ammunnan. (liite 5, Trap-katos.) 

 

3.16  Varasto 

 

Alueelle tarvitaan varasto kiekkojen, taulujen ja muiden arvokkaiden tavaroiden 

suojaamiseen säältä sekä varkauksilta. Varasto rakennetaan haulikko ratojen 

yhteyteen asemapiirustuksessa (liite 1, Asemapiirustus.) esitettyyn paikkaan. Varasto 

on kooltaan 42m², reunavahvistetulle laatalle perustettu kylmä rakennus. 

Perustukseksi reunavahvistettu laatta tulee parhaiten kysymykseen, koska sille 

voidaan sallia pienet routaliikkeet, eikä näin ollen tarvita massiivisia routaeristyksiä. 

Varastoon asennetaan 3x2,1 m autotallityyppinen pariovi, jotta tavara liikenne olisi 

mahdollista esim. etukuormaajalla tai peräkärryllä.  

(liite 6, Varasto.) 
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4 KUSTANNUSARVIO 

 

Kustannusarviossa esitetään Tarpisen ampumaradalle suunnitellut korjaus- ja 

uudisrakennus työt. Työt on lajiteltu Talo 90 -nimikkeistön tunnuksin. Laskelmissa 

esitetään rakennusosa tunnus (ro) sekä työlaji (tl), jotka selventävät tuloksien 

lukemista. Kustannusarvion pohjana ovat määrätiedot rakenteista, jotka on hankittu 

paikan päällä mittaamalla sekä tuotetuista pääpiirustuksista saaduilla määrätiedoilla.  

 

Työmenekit ovat muotoa tth/yks, johon menekkitiedot on otettu RT-kortistosta 

työnvaiheaikoina (T4), soveltaen omaa kokemusta. Palkkakustannuksiin sovittiin 

käytettäväksi keskimääräisiä alihankintana ostetun työn palkkakustannuksia (30 €/tth 

ja 60 €/konethh sis. ALV 23 %). Varsinainen työ on kuitenkin tarkoitus tehdä 

kokonaisuudessaan talkootyönä seuran jäsenien toimiessa tekijöinä. Näin tehtiin, 

koska RT- kortiston perusteella saadut menekkitiedot sisältävät ammattirakentajien 

työstä kerätyt työvaiheajat, eikä niitä näin ollen voi suoraan soveltaa talkootyön 

kestoon. Lisäksi työtä tehdessä ei talkootöistä huomioon otettavaa kustannusta ollut 

tiedossa. Kustannusarvion lopuksi talkootöiden osuudelle on ELY keskuksen 

laskelman perusteella saatu omarahoitus osuutta vähentävä osuus. Työn hinta per 

osakohde muodostuu siis kaavasta 1: 

suoriteyksiköt yht. * 
   

   
  

 

   
 = € yhteensä  (1) 

Esimerkiksi taulukon 4.1 ensimmäisen rivin työkohde normaali anturan lauta 

muottityön töiden osuuden hinta koostuu; Muottityön kokonaismäärästä (30 jm), 

työnkestosta yksikköä kohden (0,55 tth/yks) sekä palkkakustannuksesta työtuntia 

kohden(24,39 €/tth). Kaavamuodossa siis; 

30 jm * 
        

  
 * 

       

   
 = 402 € (alv 0 %) 

Materiaalikustannukset on kerätty käyttäen keskimääräisiä puutavarahinnastoja, 

tarjouspyyntöjä sekä omaa kokemusta. Materiaalikustannukset syntyvät aineen 

hinnasta (€/yks) sekä suoritemäärästä (suoriteyksiköt yht.) lisättynä hukan määrällä 

(h %). Hukan määrinä on käytetty RT- kortin ohjearvoja. Materiaalikustannusten hinta 

muodostuu siis kaavasta 2: 

(suoriteyksiköt yht. +      
 

   
 = € yhteensä  (2) 

Esimerkiksi taulukon 4.1 ensimmäisen rivin työkohde normaali anturan lauta 

muottityön materiaalin osuuden hinta koostuu; Muottityön kokonaismäärästä (30 jm) 

lisättynä materiaalihukalla (h %) sekä materiaalikustannuksista yksikköä kohden 

(€/yks). Kaavamuodossa siis; 

(30 jm +              
      

  
 = 120 € (alv 0 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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4.1 Pistoolirata 

 

Pistooliradan muutostyöt ja korjaukset on laskettu suunnitelmien (liite 2, Pistooli.) 

mukaisilla rakenteilla taulukkoon 4.1. Rakennusosat, jotka eivät suunnitelmista 

ilmene, on laskettu olettaen niiden olevan tavanomaisia rakenteita. Näitä ovat antura 

(300*200*rak.pituus), pilarit (kevytsoraharkko 240*240 h=1000), salaojat 

(rakennuksen ympäri), betonoinnit, routasuojaus sekä raudoitukset. Edellä 

mainituissa on siis käytetty tavanomaisia rakenteen dimensioita, koska niistä ei ole 

tehty rakennesuunnitelmia. Kaivu- ja täyttötöiden materiaalimenekit on arvioitu paikan 

päällä mittaamalla käyttäen teoreettisen kiintotilavuuden arvoja (mᵌktr). Kaivutyöt on 

laskettu käyttäen 21 tonnin (KKH 21) kaivuria ja traktorin sekä kärryn yhdistelmää. 

Täyttömaiden ajomatka on n. 15 km. 

 

TAULUKKO 4.1 Pistooliradan muutostöiden kustannukset 
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Laskelmista selviää seuraavien osakohteiden olevan kustannuksiltaan merkittäviä 

pistooliradalla. (Kohteen perässä annettu prosentuaalinen kustannusosuus radasta).  

 

- routaeristys 7 %.  
- katon purku ja jäykistys 14,9 %. 
- uusi kattorakenne eteen 16,9 %. 
- pellitykset 14,9 %. 
- ääneneristys sisäpinnoissa 18,8 %. 
- taustavallin täyttö 7,5 %. 

 

Katon jäykistys ja uusi kattorakenne ovat kohteita, joihin ei voi merkittävästi 

suunnitelmaa tarkentamalla vaikuttaa. Työn aikana ja tarjouspyyntövaiheessa tulee 

kuitenkin tutkia seuraavat asiat: 

 

Routaeristyksien tarve ja laajuus, johon vaikuttavat maaperäolosuhteet sekä 

perustamistapa. Routaeristyksen jäädessä kokonaan pois, kustannukset vähenevät 1 

234 €. Tätä voidaan käyttää vertailusummana, mikäli päädytään perustamistapaan, 

joka ei vaadi routaeristystä. Toisaalta sellaiseen vaihtoehtoon päädyttäessä muut 

kustannukset nousevat, joka on syytä myös ottaa huomioon vertailussa. 

 

Vanhojen pellitysten kierrätysmahdollisuus tulee tutkia työn aikana. Pellitysten tuleva 

kunto riippuu työmenetelmistä sekä kiinnitystavasta, toisin sanoen rikkoontuvatko 

pellit irrottaessa. Mikäli entisiä peltejä päädytään käyttämään, materiaalikustannukset 

laskevat 1 406 €. Toisaalta on myös syytä huomioida, että työn kestot pitenevät, joka 

ei kuitenkaan suoraan vaikuta tarvittavan rahan määrään. 

 

Ääneneristykseen käytettävän materiaalin hinta / tehokkuus painosuhde tulee 

arvioida tarjouspyyntö vaiheessa. Tämä olisi paras suorittaa esimerkkikohteen 

vertailulla tai tutkimalla vastaavia ratkaisuja muualla. Ääneneristyksen 

materiaaliosuus on 1 360 €, johon pystytään materiaalivalinnoilla vaikuttamaan +/- 40 

% (karkea arvio). 

 

Taustavallin täyttö toimii luodin iskuenergian vastaanottavana pintana, joka kuluu 

käytössä. Sen työn aloittamisen aikainen kunto tulee tutkia ennen työhön ryhtymistä. 

Käytettävän maa-aineksen tulee olla hyvin iskuenergian absorvoivaa ja näin ollen se 

toimii osana ympäristöön kantautuvan melun äänenvaimennusta. Täytön 

materiaaliosuus on 1 124 €, joka käsittää taustavallin maanvaihtotyön. Mikäli 

päästään helpommalla, pelkällä pinnan täytöllä, tippuvat kustannukset jopa 80 % (1/5 

paksuudella). 
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4.2 Luodikkorata 

 

Luodikkoradan muutostyöt ja korjaukset on laskettu suunnitelmien (liite 3, Luodikko.) 

mukaisilla rakenteilla taulukkoon 4.2. Rakennusosat, jotka eivät suunnitelmista 

ilmene, on laskettu olettaen niiden olevan tavanomaisia rakenteita. Näitä ovat antura 

(300*200*rak.pituus), pilarit (kevytsoraharkko 240*240 h=1000), salaojat 

(rakennuksen ympäri), betonoinnit, routasuojaus sekä raudoitukset. Edellä 

mainituissa on siis käytetty tavanomaisia rakenteen dimensioita, koska niistä ei ole 

tehty rakennesuunnitelmia. Kaivu- ja täyttötöiden materiaalimenekit on arvioitu 

paikanpäällä mittaamalla käyttäen teoreettisen kiintotilavuuden arvoja (mᵌktr). 

Kaivutyöt on laskettu käyttäen 21 tonnin (KKH 21) kaivuria ja traktorin sekä kärryn 

yhdistelmää. Täyttömaiden ajomatka on n. 15 km. 

 

TAULUKKO 4.2 Luodikkoradan ja siihen liittyvien rakenteiden muutostöiden 

kustannukset 
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Laskelmista selviää seuraavien osakohteiden olevan kustannuksiltaan merkittäviä 

luodikkoradalla. (Kohteen perässä annettu prosentuaalinen osuus radasta).  

 

- routaeristys 5 %. 

- katon jäykistys 11,3 %. 

- uusi kattorakenne eteen 14,6 %. 

- pellitykset 6,9 %. 

- ääneneristys sisäpinnoissa 18,1 %. 

- maantasaus 50m 12 %. 

- huoltotien kunnostus 5,8 %. 

 

Katon jäykistys, maantasaus, huoltotien kunnostus ja uusi kattorakenne ovat kohteita, 

joihin ei voi merkittävästi suunnitelmaa tarkentamalla vaikuttaa. Työn aikana ja 

tarjouspyyntövaiheessa tulee kuitenkin tutkia seuraavat asiat: 

 

Routaeristyksien tarve ja laajuus, johon vaikuttavat maaperäolosuhteet sekä 

perustamistapa. Routaeristyksen jäädessä kokonaan pois, kustannukset vähenevät 1 

804 €. Tätä voidaan käyttää vertailusummana, mikäli päädytään perustamistapaan, 

joka ei vaadi routaeristystä. Toisaalta sellaiseen vaihtoehtoon päädyttäessä muut 

kustannukset nousevat, joka on syytä myös ottaa huomioon vertailussa. 

 

Vanhojen pellitysten kierrätysmahdollisuus tulee tutkia työn aikana. Pellitysten tuleva 

kunto riippuu työmenetelmistä sekä kiinnitystavasta, toisin sanoen rikkoontuvatko 

pellit irrottaessa. Mikäli entisiä peltejä päädytään käyttämään, materiaalikustannukset 

laskevat 2 224 €. Toisaalta on myös syytä huomioida, että työn kestot pitenevät, joka 

ei kuitenkaan suoraan vaikuta tarvittavan rahan määrään. 

 

Ääneneristykseen käytettävän materiaalin hinta / tehokkuus painosuhde tulee 

arvioida tarjouspyyntö vaiheessa. Tämä olisi paras suorittaa esimerkkikohteen 

vertailulla tai tutkimalla vastaavia ratkaisuja muualla. Ääneneristyksen 

materiaaliosuus on 2 751 €, johon pystytään materiaalivalinnoilla vaikuttamaan +/- 40 

% (karkea arvio). 
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4.3 Hirvirata 

 

Hirviradan muutostyöt ja korjaukset on laskettu suunnitelmien (liite 4, Hirvi.) 

mukaisilla rakenteilla taulukkoon 4.3. Rakennusosat, jotka eivät suunnitelmista 

ilmene, on laskettu olettaen niiden olevan tavanomaisia rakenteita. Näitä ovat antura 

(300*200*rak.pituus), pilarit (kevytsoraharkko 240*240 h=1000), salaojat 

(rakennuksen ympäri), betonoinnit, routasuojaus sekä raudoitukset. Edellä 

mainituissa on siis käytetty tavanomaisia rakenteen dimensioita, koska niistä ei ole 

tehty rakennesuunnitelmia. Kaivu- ja täyttötöiden materiaalimenekit on arvioitu 

paikanpäällä mittaamalla käyttäen teoreettisen kiintotilavuuden arvoja (mᵌktr). 

Kaivutyöt on laskettu käyttäen 21 tonnin (KKH 21) kaivuria ja traktorin sekä kärryn 

yhdistelmää. Täyttömaiden ajomatka on n. 15 km. 

 

TAULUKKO 4.3 Hirviradan ja siihen liittyvien rakenteiden muutostöiden kustannukset 
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Laskelmista selviää seuraavien osakohteiden olevan kustannuksiltaan merkittäviä 

hirviradalla. (Kohteen perässä annettu prosentuaalinen osuus radasta).  

 

- 75 m. vaunu kokonaan 23 %. 

- aluetäytöt 5,7 %. 

- hirviratakoneisto 43,3 %. 

- 50 m vaunu 7,3 %. 

 

Hirviradalla ei voida merkittävästi vaikuttaa loppukustannuksiin suunnitelmien 

tarkennuksella.  
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4.4 Trap-rata 

 

Trap-radan uudisrakennus työt on laskettu suunnitelmien (liite 5, Trap.) mukaisilla 

rakenteilla taulukkoon 4.4. Rakennusosat, jotka eivät suunnitelmista ilmene, on 

laskettu olettaen niiden olevan tavanomaisia rakenteita. Näitä ovat antura 

(300*200*rak.pituus), pilarit (kevytsoraharkko 240*240 h=1000), salaojat 

(rakennuksen ympäri), betonoinnit, routasuojaus sekä raudoitukset. Edellä 

mainituissa on siis käytetty tavanomaisia rakenteen dimensioita, koska niistä ei ole 

tehty rakennesuunnitelmia. Kaivu- ja täyttötöiden materiaalimenekit on arvioitu 

paikanpäällä mittaamalla käyttäen teoreettisen kiintotilavuuden arvoja (mᵌktr). 

Kaivutyöt on laskettu käyttäen 21 tonnin (KKH 21) kaivuria ja traktorin sekä kärryn 

yhdistelmää. Täyttömaiden ajomatka on n. 15 km. 

 

TAULUKKO 4.4 Trap-radan rakennuskustannukset 
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Laskelmista selviää seuraavien osakohteiden olevan kustannuksiltaan merkittäviä 

Trap-radalla. (Kohteen perässä annettu prosentuaalinen osuus radasta).  

 

- anturat 14 %.  

- pilarit 12,2 %. 

- vesikatto 37,9 %. 

- palkisto 9,2 %. 

- ääneneristys sisäpinnoissa 9,2 %. 

 

Pilarit, palkit ja vesikatto ovat rakennuksen kantavia ja toiminnallisia osia eikä niihin 

voi vaikuttaa. Työn aikana ja tarjouspyyntö vaiheessa tulee kuitenkin tutkia seuraavat 

asiat: 

 

Perustamistavan valinta, johon vaikuttavat maaperäolosuhteet sekä työtekniikan 

vaatima tarkkuus. Päädyttäessä pilari anturaan kustannukset tippuisivat materiaalin 

osalta n. 40 %, toisaalta työ vaatii tarkkuutta tekijöiltään ja näin ollen hieman 

enemmän aikaa. Päädyttäessä yhtenäiseen anturaan kustannusten materiaaliosuus 

on 1 150 €. 

 

Ääneneristykseen käytettävän materiaalin hinta / tehokkuus painosuhde tulee 

arvioida tarjouspyyntö vaiheessa. Tämä olisi paras suorittaa esimerkkikohteen 

vertailulla tai tutkimalla vastaavia ratkaisuja muualla. Ääneneristyksen 

materiaaliosuus on 366 €, johon pystytään materiaalivalinnoilla vaikuttamaan +/- 40 

% (karkea arvio). 
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4.5 Pysäköintialue 

 

Pysäköintialueen rakennustyöt on laskettu suunnitelmien (liite 1, Asema.) mukaisilla 

rakenteilla ja mittatiedoilla taulukkoon 4.5 käyttäen teoreettisen kiintotilavuuden 

arvoja (mᵌktr). Kaivutyöt on laskettu käyttäen 21 tonnin (KKH 21) kaivuria ja traktorin 

sekä kärryn yhdistelmää. Täyttömaiden ajomatka on n. 15 km. 

 

TAULUKKO 4.5 Pysäköintialueen rakennuskustannukset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laskelmista selviää täyttökerrosten töineen muodostavan pääosan kustannuksista, 

nämä kuitenkin ovat välttämättömiä eikä niihin näin ollen voi vaikuttaa. 
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4.6 Varasto 

 

Varaston rakennustyöt on laskettu suunnitelmien (liite 6, Varasto.) mukaisilla 

rakenteilla taulukkoon 4.6. Rakennusosat, jotka eivät suunnitelmista ilmene, on 

laskettu olettaen niiden olevan tavanomaisia rakenteita. Näitä ovat salaojat 

(rakennuksen ympäri), betonoinnit, routasuojaus sekä raudoitukset. Edellä 

mainituissa on siis käytetty tavanomaisia rakenteen dimensioita, koska niistä ei ole 

tehty rakennesuunnitelmia. Kaivu- ja täyttötöiden materiaalimenekit on arvioitu 

suunnitelmista mittaamalla käyttäen teoreettisen kiintotilavuuden arvoja (mᵌktr). 

Kaivutyöt ja täyttöjen teko on laskettu käyttäen 21 tonnin (KKH 21) kaivuria ja 

traktorin sekä kärryn yhdistelmää. Täyttömaiden ajomatka on n. 15 km. 

 

TAULUKKO 4.6 Varaston rakennuskustannukset 
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Laskelmista selviää seuraavien osakohteiden olevan merkittäviä 

kokonaiskustannukseen varastossa. (Kohteen perässä annettu prosentuaalinen 

osuus radasta)  

 

- routaeristys 9 %. 

- reunavahvistettulaatta 20,8 %. 

- seinät 25,2 %. 

- kattotuolit 11,8 %. 

- vesikatto 21 %. 

 

Rakenteet ovat vakioituja, joihin ei voi merkittävästi suunnitelmaa tarkentamalla 

vaikuttaa. Kattotuolit voitaisiin tehdä itse, mutta NR- ristikoiden edullisesta hinnasta 

johtuen, itse valmistetun ristikon suunnittelu veisi kohtuuttomasti aikaa. Työn aikana 

ja tarjouspyyntö vaiheessa tulee kuitenkin tutkia seuraavat asiat: 

 

Laatan betonimassan valmistus voitaisiin tehdä omalla kalustolla mikäli laitteet 

löytyvät seuran joltakulta jäseneltä. Toisaalta valmistamalla massa itse, myös 

työnkesto pitenee. Arvion materiaalikustannus valmismassalla pumppuautolla 

työmaalle tuotuna on 878 €. Itse valmistettuna materiaalikustannus jäisi n. 50 % 

pienemmäksi. 
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4.7 Tarvikkeet 

 

Tarvikkeiden osuus on ilmoitettu taulukossa 4.7 johon kuuluu likimääräinen arvio 

kiinnitystarvikkeista, olemassa olevien rakennusten maalauksesta sekä kiinto- ja 

irtokalusteiden uusimisesta. Summiin tulee suhtautua varauksella ja kustannukset 

jakautuvat pitemmälle ajalle, periaatteella jossa rakennusten kuntoa ja varustelua 

huolletaan ja päivitetään jatkuvasti.  

 

TAULUKKO 4.7 Tarvikkeet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukon 4.7 summat voisi ajatella myös olevan osa omarahoitus osuutta jonka 

seura tarvitsee toiminnan ylläpitämiseen tulevaisuudessa. 
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4.8 Suunnittelu 

 

Taulukossa 4.8 rakennustarkastus pois lukien on ennalta sovittujen könttäsummien 

perusteella ilmoitetut summat. Rakennustarkastus on kunnan taksan mukainen 

rakennustarkastus maksu rakennusluvan tarvitseville rakennuksille (2kpl). 

 

TAULUKKO 4.8 Suunnittelu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suunnittelun kustannukset muodostavat pienen osan kokonaiskustannuksista (2 %). 

On myös syytä olettaa suunnittelua tekevien yritysten  taksojen olevan tätä 

korkeammat. Tämä työ on kuitenkin tehty opinnäytetyönä koulun ohella, mistä syystä 

kyseisiin summiin on päädytty. 
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4.9 Yhteenveto 

 

Taulukossa 4.9 on laskettu jokaisen hankkeen osakohteet yhteen sekä ilmoitettu 

niiden prosentuaalinen osuus koko hankkeesta. Loppuun on myös kerätty 

rahoituksen osuuksien ja ELY- keskuksen myöntämät summat. 

 

TAULUKKO 4.9 Kustannuksien yhteenveto osakohteittain 

 

Osakohde: Kustannus   ALV  Työ   

    ALV 0 % ALV 23 % osuus tunnit 

% 
hankkees
ta 

Pistoolirata 17585 21630 4045 342 16 

Luodikkorata 36699 45140 8441 713 33 

Hirvirata   22911 28180 5269 209 17 

Trap-rata (uudis) 8195 10080 1885 165 8 

Parkkipaikka (uudis) 8585 10560 1975 60 8 

Varasto rakennus (uudis) 8265 10165 1901 135 8 

Tarvikkeet   6504 8000 1496 50 7 

Suunnittelu 2602 3200 598 460 2 

Yhteensä 111 345 136 955 25 609 2133 100 % 

      

 

Koko rata hanke sis. Alv 23 % 136 955 € 
  

 

      

 

Oma rahoitus 28 071 € 
  

 

Kaupungin avustus 20 000 € 
  

 

Rahoitusavustus ELY- keskus 47 934 € 
  

 

Talkootöiden hyväksytty osuus 40 950 € 
  

 

(ELY- keskuksen laskelma) 
    

 

 

Omarahoitusosuudeksi jää 28 071 €, joka on hankittu kokoon jäsenmaksujen ja 

osittain pankkilainan turvin. Työt suoritetaan kokonaan talkoo töinä, joista ELY- 

keskus on hyväksynyt rahoitusosuudeksi 40 950 €. Rahoitusta ELY- keskus myöntää 

47 934 €, joka maksetaan osissa, kunkin osakohteen valmistuttua. Tästä syystä on 

tarpeellista budjetoida seuran taloutta kutakin osakohdetta varten.  Rahoitusta 

maksetaan todellisten menojen mukaan kuitteja vastaan, joten työn seuranta on 

tarpeellista. Lisäksi Nilsiän kaupunki on avustanut hanketta 20 000 € osuuden verran.  
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5. PÄÄTELMÄT 

 

Työn tavoitteena oli tutkia mahdollisia korjaustoimenpiteitä ja uudisrakentamisen 

mahdollisuuksia toteuttamisen ja rahoituksen näkökulmasta Tarpisen 

ampumaradalla. Työn tavoitteet määriteltiin aikaisessa vaiheessa, joten 

suunnittellussa päästiin toivoittuihin tuloksiin ilman mainittavia korjauksia. 

 

Kustannusarvion pohjalta laaditussa rahoitussuunnitelmasta käy ilmi, että 

hankkeeseen on suhtauduttu hyvin yhteistyökumppanien osalta, joka näkyy 

konkreettisimmin myönnettyjen avustusten muodossa. Tämän suunnitelman 

tuloksista päätellen voidaan todeta hankkeen rahoituksen olevan kunnossa. 

 

Kustannuksissa on kuitenkin yleistyksiä, koska erikois- piirustuksia ja suunnitelmia ei 

tässä vaiheessa ehditty, eikä ollut syytä tehdä. Hankkeen edetessä osakohde 

kerrallaan onkin syytä seurata ja tarkentaa kustannuksia ennen töihin ryhtymistä. 

Kustannusten hallinnan keinona voidaan käyttää rakenteiden tarkempaa 

suunnittelua, johon liittyy materiaalien optimointi tarkoitukseensa. Lisäksi 

kustannuksiin vaikuttaa tarjouskilpailutus, joka tulisi tehdä oikeaan aikaan, koska 

hinnat vaihtelevat rakennusalalla kausittain voimakkaasti. Yleisaikataulusta (liite 7, 

Aikataulu.) selviää suunniteltu rakennusjärjestys. Koska rahoitusavustus annetaan 

takautuvasti työn valmistuttua, on edellä mainituilla seikoilla suuri merkitys seuran 

talouden tasapainottamiseksi. Kustannusten tarkkailu kilpailutuksen ja tarkennettujen 

suunnitelmien avulla pienentää suhteessa myös omarahoitusosuutta. 

 

Projektin etenemisestä havaittiin, että on syytä varata riittävästi aikaa ennen 

varsinaista rakennusvaihetta. Tarvittavien lupien (Ympäristölupa, rakennusluvat) ja 

rahoituksen hakeminen on hidas prosessi, vaikka suunnitelmat pystyttäisiinkin 

tekemään nopeasti. Alkutietojen hankkimisen jälkeen olisikin syytä tehdä karkea 

yleisaikataulu koko projektista, jotta osapuolilla olisi edes jonkinasteinen käsitys 

projektin etenemisestä. 

 

Projektin valmistuttua, jatkotutkimusmahdollisuutena on tutkia ääntä vaimentavien 

rakenteiden toimivuus esimerkiksi vertaamalla mittausarvoja entisistä rakenteista 

tuleviin. Mittaukset tulisi suorittaa niin ammuntapaikalta, kuin myös kartoitetusti 

lähiympäristöstä. Tällaisen tutkimuksen tuloksia voitaisiin käyttää hyväksi 

tulevaisuudessa vastaavia rakennuksia suunniteltaessa.  
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