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1 JOHDANTO 

Toimin Verkonrakentaja Wire Oy:ssä Tiimipäällikkönä ja tiimini hoitaa pää-

sääntöisesti Fortum Sähkönsiirto Oy:n töitä. Töihin kuuluu yksikköhintaisia - 

sekä projektitöitä eli kilpailutetut työt. Olemme parantaneet vuoden aikana 

erilaisilla muutoksilla projektitöiden sujuvuutta ja kannattavuutta yrityksemme 

sisällä.  

Projektien tuottavuuden tiimoilta Verkonrakentaja Wire Oy ja RTA ovat sopi-

neet pelisääntöjä projektien läpi viemiseksi. Palavereja on pidetty säännölli-

sin väliajoin vuoden 2008 aikana. Opinnäytetyön tarkoituksena on tuoda pa-

lavereissa sovitut asiat yhdeksi esitykseksi. 

Projektikauppa sähköjakeluverkkojen rakentamiseen ilmaantui 90-luvun la-

man aikana, joka aiheutti paljon muutoksia. Muutoksen aiheuttivat isojen 

sähköyhtiöiden saapuminen Suomeen. Isot sähköyhtiöt ostivat pieniä paikal-

lisia sähköyhtiöitä ja vanha sähkölaitoskulttuuri katosi. Isot sähköyhtiöt ul-

koistivat jakeluverkkojen rakentamisen, jonka johdosta perustettiin 1995 

Verkonrakentaja Wire Oy. Samoihin aikoihin perustettiin myös Eltelnetworks 

Oy, Empower Oy ja Suomen Energia Urakointi Oy (SEU). Edellä mainitut yri-

tykset ovat Wiren suurimpia kilpailijoita. 

Nykyään sähköyhtiöt kilpailuttavat yhä enemmän ja myös pienempiä projek-

teja. Tämä on aiheuttanut alalle tiukentuneita markkinoita projektien saami-

sesta. Markkinoiden muutosten takia projektin laskenta, hoitaminen ja teke-

misen tehokkuus on noussut yhä tärkeämmäksi. Tästä syystä Verkonraken-

taja Wire Oy antoi tämän aihealueen opinnäytetyöni aiheeksi. 

Projektin etenemisen vastuu Wiren organisaatiomuodossa keskittyy pää-

sääntöisesti tiimipäällikölle. Tiimipäällikkö on mukana lähes aina joka vai-

heessa. Työssä pyritään jakamaan vastuuta tasapuolisesti kaikille projektiin 

osallistuville. Tiimipäällikölle jää kuitenkin vastuu projektin etenemisestä ja 

sen ohjaamisesta. 

Opinnäytetyö käsittelee projektia alusta loppuun, vaihe vaiheelta, ja pyrkii 

esittämään vaivattomasti toimivan toimintamallin. Toimintamallin on tarkoitus 

toimia ohjeena Wirelle sähköverkkoprojekteihin osallistuville henkilöille. Työ 

on rajattu käsittelemään Fortum Sähkönsiirto Oy:n projekteja. 
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Opinnäytetyö pohjautuu pitkälti suullisesti sovittuihin ja käytännön kautta 

opittuihin asioihin. Asiasisällön olen saanut keskustelemalla Wiren henkilö-

kunnan kanssa ja osallistumalla Wiren ja RTA:n kehittämispalavereihin. Li-

säksi lähteinä on käytetty alan kirjallisuutta opinnäytetyön teorian pohjana. 

2 TARJOUSPYYNTÖÖN VASTAAMINEN 

Tarjouspyyntö on ensimmäinen vaihe koko projektin käynnistymisessä. Tar-

jouspyyntöjä voi tulla suoraan postitse tai niitä voidaan ”kalastaa” eri lähteis-

tä. Näihin kuuluvat esimerkiksi kaupungit, kunnat ja Fortum. Työssäni käsit-

telen ainoastaan suoraan Fortumilta postitse tulevia tarjouspyyntöjä. Olen 

rajannut työni näin, koska suurin osa Wiren Lohjan toimipisteen tarjouspyyn-

nöistä tulevat Fortumilta. Tätä ohjeistusta voidaan kuitenkin helposti soveltaa 

myös muiden tarjouspyyntöihin. 

Projektin saamisen kannalta tarjouspyyntöön vastaaminen on tärkeä vaihe. 

Vaikka yritys ei haluasi kyseistä projektia hoitaakseen, tarjouspyyntöön vas-

taan siitä huolimatta - tässä tapauksessa kieltävästi. Jos tarjouspyyntöihin 

jätetään vastaamatta, saatetaan asiakas menettää kokonaan. Toisaalta pro-

jektia ei saada tai se osoittautuu tappiolliseksi yritykselle, jos laskelmat ovat 

laadittu väärin tarjoukseen. Katso liitteet 1 ja 2. 

Tarjouspyynnön vastaukseen lasketaan ja arvioidaan projektin kulut, jotka 

muodostuvat seuraavasta kaavasta 1.  

Työ + Kulkeminen + Tarvikkeet + Maanrakennus = Kulut (1) 

Kuluista voidaan laskea kate ja ulosmyyntihinta. Ulosmyyntihinta lasketaan 

seuraavalla kaavalla 2.  

Kulut + Kate = Ulosmyyntihinta.    (2) 

Tarjouksen laskee projektia valmisteleva työryhmä, johon kuuluu tarjouslas-

kija, tiimipäällikkö ja mahdollisesti asentajaparin tai -ryhmän kärkimies. Tii-

mipäällikkö tai kärkimies osallistuvat laskentaan ainoastaan tarjouslaskijan 

pyynnöstä. Tarjouslaskija tarvitsee apua yleensä työaikojen ja käyttötöiden 

arvioinnissa.  

Projektia valmistelevan ryhmän apuvälineenä on tarjouslaskentaohjelma 

Broker. Broukkerissa laskenta tapahtuu yksikköpakettien avulla, jotka mää-
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räytyvät tarjouskyselyn mukana tulevien määrälistan ja suunnitelmakuvien 

mukaan. Katso liitteet 3 ja 4. Brokerin yksikköpaketteihin on arvioitu työaika 

ja materiaalit kaikille Fortumin sähköverkkotöille, pois lukien maanrakennus. 

Katso myös liitteet 5 ja 6. 

Maanrakentaminen ei tällä hetkellä kuulu yrityksemme toimenkuvaan, vaikka 

myymme sitä joka projektissa eteenpäin alihankintana. Yrityksemme toimin-

taohjeisiin kuuluu maanrakennuksen kilpailuttaminen jokaisen projektin osal-

ta ja se on valmistelevan ryhmän tehtävä. Liitteestä 3 huomaa yksikköpaketit 

eivät sisällä maanrakennusta, vaan se on syötetty oman kokonaishinnalla.  

Yrityksen sisällä tehtyjen muutosten ansiosta on saatu vahvempi ammattitai-

to maanrakentamiseen. Vuoden 2010 aikana tarkistamme Broker-

laskentaohjelmaan maanrakennusajat ja kustannushinnat. Tällä tavalla Wire 

ottaa isomman riskin projektin suorittamisesta, mutta mahdollistaa parem-

man katteen. Tämä otetaan käyttöön vaiheittain aloittaen mahdollisimman 

pienestä projektista edeten vaiheittain isompiin projekteihin. Vaiheittaisella 

siirtymisellä varmistetaan maanrakennusaikojen oikea arviointiaika.  

2.1 Alihankinnan kilpailuttaminen 

Valmistelevan ryhmän pitää pyytää maanrakentamiselle aliurakoitsijoilta 

urakkahinta. Wirellä on yhteistyö sopimus Maanrakentaja Raimo T.A. Virta-

sen kanssa (RTA). He ovat lupautuneet antamaan hinnan kaikkiin tarjous-

pyyntöihin.  

Valmistelevan ryhmän on syytä kysyä myös muilta maaurakaitsijoilta urak-

kahinta. Näin saamme tietoomme maanrakennuksen markkinahinnan. 

Markkinahinta lisätään Brokerin laskentaan ja lasketaan kaikkien kulujen 

päälle kate.  

Muita Wiren käyttämiä maanrakentajia ovat: 

• Saarijärvi Oy 

• Kaivuliike Velj. Stigel Oy 

• T:mi Kai Siivonen 

• Maawire Oy 

Osa maanrakennustöistä voi jäädä meidän hoidettavaksi joltain muulta ali-

urakoitsijalta. Joskus maanrakentaja ei pysty työtä suorittamaan tai ei saa 
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ostetuksi kyseisen työn suorittajan palvelua jostain syystä. Usein syynä on, 

että maanrakentajalta ei löydy tarvittavaa kalustoa työn suorittamiseen ja he 

eivät halua etsiä toista yritystä urakkaa hoitamaan.  

Yleisimpiä tilattavia maanrakennustöitä ovat suuntaporaus, tunkkaus tai va-

saraporaus, jotka vaativat järeämpää kalustoa. Nämä työsuoritteet liittyvät 

tienalitukseen, ja niitä tekeviä yrityksiä on Suomessa vain muutama. Verkon-

rakentaja Wire on tehnyt sopimuksen Lännen Alituspalvelu Oy:n kanssa, jo-

ka pystyy tekemään kaikki tarvittavat alitukset. 

 

Kuva 1. Lännen alituspalvelu suorittaa 300mm vasaraporausta.  

Toinen harvoin vastaantuleva työsuorite on kallion räjäytystyöt.  Kalliota voi 

joutua räjäyttämään kaapeliojan tai muuntajan pohjan takia. Räjäytystöissä 

pitää tilata myös tärinämittaus ja katselmukset lähitaloille. Räjäytysfirmojen 

kanssa meillä ei ole mitään sopimuksia, koska niitä tulee erittäin harvoin 

vastaan. Tilaaja pyrkii suunnittelemaan kaapelien reitit niin, että kallioiden rä-

jäytyksiltä vältyttäisiin ja säästettäisiin kustannuksia.  

Kolmas välillä vastaan tuleva työsuorite on muuntamon nostaminen au-

tonosturilla. Autonosturi tarvitaan, jos puretaan tai rakennetaan muuntamo 

johonkin vaikeakulkuiseen paikkaan tai muuntamo on erittäin painava. Nos-

turifirmoja on esimerkiksi Pohjanväre Oy ja Pekkaniska Oy.  Wire ei ole teh-
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nyt näiden kanssa sopimusta, joten hinta on syytä tarkistaa jokaisen projek-

tin kohdalla. 

 

Kuva 2. Muuntajan jalustan nostaminen 20 kV:n linjan yli. Jalustan paino 3,5 tkg. 

2.2 Materiaalien kilpailuttaminen 

Kaikille tuotteille ei kannata pyytää viimeistä hintaa eli markkinahintaa, koska 

yksittäisten tuotteiden hintataso ei käytännössä vaikuta koko urakan lopulli-

seen hintaan. Tämä johtuu siitä, että yksittäisen tuotteen hinta voi olla niin 

pieni, että sillä ei ole varsinaista merkitystä kun urakan hinnat ovat useita tu-

hansia.  

Verkonrakentaja Wire Oy on tehty yleensä käytetyistä tuotteista sopimukset 

tiettyjen tukkureiden ja tavaranvalmistajien kanssa. Materiaalien kilpailutta-

minen tulee kysymykseen isoissa määrissä ja kalliimpien tuotteiden kohdal-

la. Yleensä kilpailutettavaksi jäävät ainoastaan kupariköydet ja maakaapelit. 

Useasti tarjouksia kysytään samoilta materiaalin toimittajilta, joilta tilataan 

muutenkin tarvikkeita. Nämä toimittajat pystyvät usein myymään tuotteen 

sopimushintaa edullisemmalla hinnalla. 

Pienikokoisiin tarjouskyselyihin voi vastata tarjouslaskentaohjelma Brokerin 

antamilla hinnoilla. Brokeriin päivitetään säännöllisin väliajoin SLO:n, Verso-

woodin, Prysmianin ja Onnisen antamat sopimushinnat. Tällöin tarjous-
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kyselyn tuotteille ei tarvitse kysyä erikseen tarjoushintaa tavarantoimittajilta. 

Brokerin antama hinta pätee myös hinnaltaan pienille tuotteille, vaikka niitä 

menisi määrällisesti paljon projektia kohden.  Katso liite 3. 

2.3 Oman työn ja työntekijöiden kulkemisajan arvioi nti 

Oman ja asentajien työn arviointi tehdään Brokerissa. Brokerin laskentapoh-

ja perustuu verkoston yksikköpaketeihin, joihin on syötetty keskimääräinen 

työaika. Työaikaan on arvioitu projektissa tapahtuva kunkin yksikön tekemi-

seen kuluva aika työryhmältä. Broker laskee kaikista tarjouksissa olevista 

yksikköpaketeista kokonaistyöajan projektille.  Katso liite 4. 

Brokerin loppusivulla kokonaisaikaan lisätään matkoista, majoituksesta ja 

päivärahoista aiheutuvat kustannukset. Loppusivulla määritellään asentajien 

työskentelyaika projektin sijaintikohteessa tunteina. Sinne määritetään myös 

työryhmän matkustusaika tunteina.  

Loppusivulla tapahtuu myös työnjohtokulujen laskenta. Työnjohdolle on 

määritelty tuntihinta, joka kattaa työnjohtajan palkan ja kulkemisen. Työnjoh-

dosta lasketaan projektikohteessa käynnit tunteina. 

Loppusivulla syötetään myös materiaalin kuljettaminen työmaalle ja palautu-

vat tavarat takaisin varastoomme.  Mikäli projekti on rauhallisella alueella ja 

siellä on hyvä varastointipaikka voi tuotteet tilata suoraan kohteeseen. Täl-

löin saadaan projektin kuluja pienennetyksi. Projektikohde täytyy siivota vii-

meiseksi ennen sen luovuttamista, joten aina joutuu kuitenkin tuomaan jotain 

takaisin varastoon. 

Brokerin laskentaohjelma ei aina pysty huomioimaan kaikkea, mikä hanka-

loittaa työtä. Tällaisia suoritteita voivat olla esimerkiksi järvikaapelien vetä-

minen tai hankalat muuntamon muutos työt. Työsuoritteet voivat hankaloit-

taa tarvikkeiden kuljetusta haluttuun paikkaan. Alla olevasta kuvasta huo-

maa hyvin kuinka, hankalaa voi olla wiski-kaapelin saaminen määränpää-

hän. Kuvassa ranta on kuiva ja kantava. 
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Kuva 3. Wiski-kaapelin toimittaminen lautankyytiin. 

Kulkeminen  

Valmistelevan ryhmän pitää arvioida miten projektiin kuljetaan. Vaihtoehtoja 

on monia ja riippuvat kohteen etäisyydestä. Projektin etäisyys lähtöpisteestä 

tai asentajan kotoa määrittää, miten sinne on edullisin kulkea. Katso liite 7. 

Valmisteleva ryhmä voi laskea kulkemisen tietoisesti epäedullisemman vaih-

toehdon mukaan. Tämän pitää kuitenkin aina olla tietoinen ja perusteltu va-

linta. Hyvä esimerkki epäedullisemman vaihtoehdon valintaan on asentajien 

mielekkyyden säilyttäminen työn tekoon.  

Yleensä käytetty kulkemismuoto on aamulla työmaalle ja illalla kotiin. Tämä 

malli tulee monesti myös kaikkein edullisimmaksi, koska asentajat pystyvät 

itse kuljettamaan tavaroita työmaalle mukanaan.  

Työmaan etäisyyden ylittäessä 60 km, tulee asentajien majoittaminen pro-

jektin läheisyyteen laskennallisesti edullisimmaksi vaihtoehdoksi. Tavaroiden 

kuljettaminen saattaa kuitenkin venyttää etäisyyden yli 90 km:n. Tästä syys-

tä työntekijät yleensä kulkevat työmaalle kotoaan ja näin tarvittavat tavarat 

saadaan kuljetettua työntekijöiden mukana. Katso liite 7. 

Liitteessä 7 mainitut kilometrimäärät eivät sinänsä ole aina edullisimman 

vaihtoehdon rajojen sisäpuolella, koska se on laskettu vain yhden kriteerin 
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perusteella. Edullisimpaan vaihtoehtoon vaikuttaa todellisuudessa myös työ-

matkan pituus, käytetty ajoneuvo ja tarvikkeiden kuljetus.  

2.4 Riskitekijöiden arviointi 

Projektia valmistelevan ryhmän pitäisi arvioida riskitekijät, tavoitteet ja talou-

delliset rajat. Riskit ovat erilaisia projektin pituudesta ja suuruudesta riippu-

en. Mitä suurempi ja pitempi projekti on, sitä tarkemmin riskit pitää käydä lä-

pi ennen tarjouskyselyyn vastaamista. [1.] 

Taloudellisia riskitekijöitä, tavoitteita ja rajoja ovat: 

• korot 

• maksuerät 

• tuotteiden hinnan muutokset 

• valuutan kurssit 

• inflaatio 

• budjetti 

• omat palkkakustannukset. 

Tuotannollisia riskitekijöitä, tavoitteita ja rajoja ovat: 

• lakot 

• työmäärän väärinarviointi 

• materiaalimäärien ja kustannusten väärin arviointi 

• tiedonkulku eri osapuolten välillä 

• projektipäällikkö valittu väärin  

• eri osapuolien välien tulehtuminen 

• työuupumus 

• vaiheistus 

• aikataulutus. 

2.5 Urakkakohtaiset sopimukset 

Tarjouslaskennassa pitää huomioida sähköturvallisuusmääräysten lisäksi 

myös tilaajan vaatimat lisävaatimukset. Nämä vaatimukset ovat yleensä ra-

kenteita tai rakentamista koskevia, mutta voivat vaikuttaa tekemiseen hyvin-

kin paljon ja niiden sisäistämiseen voi mennä paljon aikaa. Fortum vaatii ta-

vallisesti rakenteiden noudattavan Headpower:n rakenteita. Kaiken kaikki-
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aan jokaiselle projektille on olemassa yksityiskohtainen työselitys, mutta sen 

lisäksi on noudatettava Fortumin laatimaa yleistä työselitystä. [4, 7, 10] 

HeadPower Oy on luonut muutaman sähkö - ja puhelinyhtiön kanssa ohjeis-

tuksen internetiin. Ohjeistus on kaikkien saatavilla, jotka ovat maksaneet re-

kistyitymismaksun. Ohjeistuksen rakenne muodostuu rakenteista ja raken-

neyksiköistä. Rakenteissa ja rakenneyksiköissä on huomioitu sähkömäärä-

ykset, rakentaminen ja laskuttaminen. Rakenteet antavat ohjeet mitoista ja 

rakenneyksiköt käytettävistä tavaroista, sekä sisällöstä. Fortum sähkönsiirto 

Oy on ottanut nämä rakenteet yleisiksi rakennusyksiköiksi.       

Kaupungeilla, kunnilla ja tiehallinnolla on usein urakointiin liittyviä vaatimuk-

sia. 

Lisävaatimuksia ovat yleensä: 

• kaivuluvat 

• rakennusluvat 

• sijoitusluvat. 

Lisävaatimuksia ei aina erikseen ole tarjouskyselyssä eritelty vaan ne pitää 

tarkistaa aina projektiin liittyvältä kaupungilta, kunnalta tai tiehallinnolta.  

2.6 Yleinen urakkasopimus 

Tarjouskyselyssä viitataan pääsääntöisesti YSE 98:n urakkaehtoihin. Siellä 

on määritelty esimerkiksi sakot, vakuudet ja vastuut. YSE 98:n lisäksi tilaaja 

voi määrätä omia urakkaehtoja samoista asioista ja ne pitää ottaa huomioon 

tarjousta laatiessa, jolloin tilaaja on esittänyt poikkeavat ehdot jo tarjous-

kyselyssä.  

YSE 98 määrää kyselyn asiapapereiden pätevyysjärjestyksen. Mitä isompi 

projekti tarjouskyselyssä on, sitä todennäköisemmin siellä on ristiriitoja 

suunnitelmakuvien ja määräluettelon välillä. Kysely lasketaan aina pätevim-

män asiapaperin mukaan. [4.] 

2.7 Maksuerätaulukko 

Maksuerätaulukko pitää luoda projektin etenemisen mukaan ja huomioida 

rahallisesti mikä vaihe projektissa on kallein. Useasti voidaan käyttää pienis-

sä projekteissa kolmea erää, mutta isompiin pitäisi luoda 5–10 erää. Riittä-
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vän useilla ja projektin oikeassa vaiheessa olevilla erillä saadaan projekti ra-

hoittamaan itse itsensä. Tästä syystä maksuerätaulukko pitäisi olla yrityksen 

kannalta hieman etupainotteinen. Katso liite 8. 

Taulukko 1. esimerkki maksuerätaulukosta  

Maksuerätaulukko       
erä 1 40 %   kun työt on aloitettu 
erä 2 40 %   kun kaapelointi on tehty 
erä 3 20 %   kun työ on luovutettu 

    

Projektin tilaajan kannalta taas maksuerätaulukon pitäisi olla vähän takapai-

notteinen. Tilaaja antaakin tarjouskyselyn yhteydessä oman ehdotuksen, jo-

ta he toivovat käytettäväksi. Fortum käyttää pienissä ja keskisuurissa projek-

teissa taulukon 1 mukaista taulukkoa, joka palvelee molempia osapuoli koh-

talaisen hyvin.  

Tarjouskyselyyn vastattaessa voi ehdottaa omaa maksuerätaulukkoa. Tä-

män taulukon projektin tilaaja voi hyväksyä tai hylätä. Yleisesti tilaaja on 

miettinyt myös itse millaisissa maksuerissä projekti etenee. Tilaajan intressi 

on saada yrityksemme aktiivisesti tekemään työ loppuun saakka aikataulus-

sa ja mahdollisesti korjaamaan lopputarkastuksessa havaittavat puutteet. 

3 TYÖTILAUKSEN SAAMINEN 

Tarjouslaskija esittelee projektin tiimipäällikölle ja kärkimiehelle, jos heillä on 

jotain epäselvää projektin laskennasta. Esittelyssä tarjouslaskija käy läpi 

laskentaperusteet ja mahdollisesti maanrakennuksen hinnan määrittelyn. On 

myös tärkeää tarkentaa tarjouskyselyn sisällön ehdot ja se mitä on jätetty 

kyselyyn vastattaessa tarjoamatta. 

Tiimipäällikkö ja kärkimies jatkavat projektin valmistelulla. Valmisteluun kuu-

luu aikarajojen vaiheistaminen sekä kokonaistaloudellisesti edullisimpien 

tuotteiden ja viimeisimmän tiedon hakeminen.  

3.1  Projektin vaiheistus 

Projektin vaiheistus tehdään ennen tai samassa yhteydessä, kun laaditaan 

yksityiskohtaisempi aikataulu. Vaiheistuksessa otetaan huomioon suoriteajat 
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eri työvaiheiden välillä ja projektin maksueräaikataulu. Vaiheistuksessa pitää 

huomioida projektin etenemisen mukaan tulevat mahdolliset ongelmat. [2.] 

Ongelmia joita pystyy vaiheistuksessa ottamaan huomioon: 

• kesäisin, tarvikkeiden loppuminen toimittajilta 

• talvisin, maan jäätyminen  

Vaiheistuksessa on pyrittävä huomioimaan maanrakentamiseen ja asennus-

ten tekemiseen kuluva aika. Maanrakentajalle ja asentajalle on aina annet-

tava valmis viimeistään -aika, jottei projektin aikaraja ylity heidän takia. Val-

mis viimeistään -ajassa on otettava huomioon loppuviimeistelyn onnistumi-

nen aikarajojen sisällä.  

Taulukko 2. esimerkki projektin vaiheistuksesta. 

Päivä/viikko/kuukausi 1 2 3 4 5 
Maan rakennus           
Asentajat           

Vaiheistuksella pyritään estämään työn venyminen sovitusta pidemmäksi. 

Riittävän pitkillä työvaiheajoilla saadaan lisätyksi myös työtekijöiden hyvin-

vointia ja työssä viihtymistä luomalla joustavuutta. Tästä päästään varsinai-

seen aikatalutukseen. Katso liite 9. 

3.2 Aikataulutus 

 Ryhmä laatii projektille vaiheistuksen määritelmän mukaan yksityiskohtai-

sen aikataulun, jossa otetaan huomioon tavaran tilaaminen, toimitus ajat, te-

koaika, tarvittava asentajien määrä, ulkopuoliset urakoitsijat sekä projektin 

sujuva eteneminen myös muut osapuolet huomioiden.  

 Taulukko 3. Esimerkki pienen projektin aikataulutuksesta. 

 

 

 

Aikataulutuksesta on syytä laatia jana -aikataulu ja määrätä vastuualueet 

projektiin osallistuvien kesken. Projektipäällikkö valvoo valmistelevaa ryh-

mää ja selvittää näille riittävät tietolähteet.   

Viikko 1 2 3 4 
Pylväät Tilaus/tiimipäälikkö    Toimitus   
Kaapelit Tialus/tiimipäällikkö    Toimitus   
Muut tarvikkeet     Tilaus/toimitus/asentaja   
Työ alkaa      Maanrakentaja Asentajat  
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4 PROJEKTIN ALOITTAMINEN 

Hyvin suunniteltu työ on puoliksi tehty, sama pätee projektin alkutoimssa. 

Alkutoimissa onnistumien takaa vaivattoman ja sujuvan projektin etenemi-

sen. Alkutoimissa pitää huomioida myös tarjouskyselyssä sekä tilauksessa 

olevat lisäehdot.   

4.1 Aloituskokous tilaajan kanssa 

Projekti alkaa aina aloituskokouksesta, jossa käydään projektin tilaajan 

kanssa projekti läpi ja sovitaan epäselvistä asioista. Samassa voidaan tar-

kentaa myös aikatauluja, maksueriä ja ohjeistuksia. Maarakennusurakoitsi-

jan voi ottaa mukaan, mutta hän on hiljaisena osapuolena kokouksessa. 

Urakoitsija on mukana palaverissa lähinnä hakemassa ja antamassa infor-

maatiota, mutta hänellä ei varsinaisesti ole päätösvaltaa. Maanrakentaja 

pystyy tässä vaiheessa ilmoittamaan tulevista muutostöistä, jolloin tilaaja 

saa kirjattua nämä asiat jo aloituskokouksen pöytäkirjaan.  

Aloituspalaverissa käydään suunnitelmat ja työkohtainen selostus läpi. Se-

lostukseen tarkennetaan sanamuotoja ja suunnitelmista rakenteita sekä teh-

täviä tarvittaessa. Maanrakennusurakoitsijaa koskevat asiat ovat myös tär-

keitä ottaa esille ja käsittelyyn.  

Aloituspalaveriin kuuluu usein työmaakäynti, jos sitä on pyydetty. Työmaalla 

puututaan epäkohtiin ja niistä otetaan valokuvat. Tällä säästytään monesti 

ylimääräisiltä kustannuksilta ja selittelyiltä tilaajalle. Työmaakäynnillä saa 

mahdollisesti sovituksi lisä- tai muutostöitä, jos maastosuunnittelijalta on 

jäänyt jotain huomioimatta. Lisäksi mukaan pyydetään kaikki muut osapuo-

let, jotka ovat sopineet yhteistyöstä maastosuunnittelijan kanssa.  

Aloituspalaverissa kartoitetaan muut osapuolet, jotka mahdollisesti ovat kiin-

nostuneita projektiin osallistumisesta. Muita osapuolia ovat: 

• puhelinlaitokset 

• kaupungit ja kunnat 

• tielaitos 

• yksityiset henkilöt 

• muut yritykset. 
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Tilaaja toimittaa tiimipäällikölle alkuperäiset rakennus- ja sijoitusluvat. Tiimi-

päällikkö tai maanrakennusurakoitsija hoitaa näihin lupiin vaadittavat kat-

selmukset ja leimat. 

Aloituspalaveriin mennessä on kysyttävä tavarantoimittajilta toimitusaikoja, 

jotta voidaan tarvittaessa pyytää lisäaikaa projektiin. Yleisimmin toimituson-

gelmia on 20 kV:n kaapeleiden kanssa tuotannollisten ongelmien vuoksi. 

Yleensä muut tuotteet tavarantoimittajat saavat toimitetuksi melko nopeasti.   

4.2 Aloituspalaveri maanrakentajan kanssa 

Kun projektiin on pyydetty tarjouslaskentavaiheessa maanrakennukselle 

urakkatarjous, pitää maanrakentajan kanssa käydä projektin aikataulu läpi ja 

sopia tulleista lisä- ja muutostöistä. Töille pitää sopia hinnat valmiiksi, mikäli 

niitä ei ole entuudestaan. Maanrakentajalle toimitetaan myös tarvittavat 

omantyöntarkastuspöytäkirjat.  

Tiimipäällikkö sopii maarakennusurakoitsijan kanssa tarvittavien rakennus- 

ja sijoituslupien leimojen, katselmusten ja kaapelinäyttöjen hoitamisesta. 

Pääsääntöisesti maarakennusurakoitsija hoitaa kyseiset asiat. 

4.3 Tarvikkeiden tilaaminen 

Tiimipäällikkö tilaa mahdollisimman edulliselta tavarantoimittajalta tavarat, 

ottaen huomioon myös asennushelppouden. Halvin ei aina ole edullisin. 

Tuotteen edullisuus muodostuu useista tekijöistä.   

Tuotteen todellinen hinta muodostuu: 

• kuljetuksista 

• hinnasta 

• saatavuudesta. 

Verkonrakentaja Wire Oy on tehnyt sopimuksia useiden eri tavarantoimittaji-

en kanssa. Valmiista sopimuksesta huolimatta voidaan toimittajilta pyytää 

uutta tarjousta tuotteille esimerkiksi, jos tilauserä on normaalia suurempi. 

Näissä tapauksissa tavarantoimittajat antavat usein sopimushintaa halvem-

man hinnan, koska myös heille yhden ison erän toimittaminen on halvempaa 

kuin monen pienen.  
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Käytettyjä tavarantoimittajia ovat: 

• SLO 

• Versowood 

• Prysmian 

• Onninen 

• Elektroscandia 

• Reka. 

Ensisijainen tavarantoimittaja on SLO, jonka kanssa on tehty sopimus onli-

ne- tilauksista. Pääsääntöisesti SLOlta tilataan yleisimmät sähköasennustar-

vikkeet. Sopimuksen mukaan online-tilauksista saa viiden prosentin lisä-

alennus ja vähintään neljä päivää aikaisemmin lähetetyt tilaukset toimitetaan 

suoraan työmaalle säänkestävissä pakkauksissa ilmaiseksi.  

Tiettyjä tuotteita tilataan muilta toimittajilta, jotka ovat: 

• pylväät Versowoodilta (yli 15 pylvään tilaukset toimitetaan ilmaiseksi suo-

ran työmaalle) 

• kaapelit Prysmianilta (toimittaa aina ilmaiseksi kaapelit työmaalle pyydet-

täessä) 

• BLL johtimen siteet Onniselta (toimitus ilmaiseksi suoraan työmaalle) 

• mittauskeskukset Elektroscandialta. 

Tavaran tilaamisen apuna on Broker-ohjelmasta saatavissa Excel-pohjainen 

materiaalilista, jonka pystyy lähettämään tukkureille. Katso Liite 10. Ohjel-

masta voidaan tulostaa erikseen tavaran toimittajille vain heidän tuotteitaan 

sisältävä lista tai lista kaikista projektiin käytettävistä tarvikkeista. 

Broker-ohjelmasta saatavassa Excel-pohjaisessa listassa ovat kaikki las-

kennassa olleet tuotteet kappaleittain. Listasta pitää poistaa rivit, joita ei ha-

luta tilata SLO:n onlinen kautta. Tiettyjä tuotteita löytyy myös yrityksemme 

omasta varastosta. Näitä tuotteita ovat muun muassa mutterit, pultit, prikat. 

Tuotteet kuuluvat yrityksemme pientarvikevarastoon. Kuitenkin näitäkin tuot-

teita on syytä tilata, jos tarvittavat määrät tulevat olemaan suuria. 

4.4 Asentajien valinta 

Tiimipäällikön pääasiallinen tehtävä on valita ammattitaitoiset työn suoritta-

jat, ottaen huomioon henkilökohtaiset tavoitteet ja uuden oppimisen halut. 
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Yleensä parhaiten valittu ryhmä pitää sisällään molempia tasapuoleisesti niin 

ammattitaitoisia kuin myös uusia työntekijöitä. Lisäksi hyvin onnistunut asen-

tajien valinta takaa projektin täydellisen onnistumisen. [2.] 

Ryhmää valittaessa otetaan lisäksi huomioon:  

• ammattitaito 

• henkilö kemia  

• kulkeminen 

• oppimisen halu. 

Aina ei pysty valitsemaan juuri oikeaa ryhmää ja valinta on tehtävä käytettä-

vistä asentajaryhmistä. Asentajaryhmiä ei kannata sekoittaa yhden projektin 

takia, elleivät he jatka jatkossakin keskenään. Asentajaryhmä koostuu kär-

kimiehestä ja hänen työparistaan. Lisäasennusryhmien tai asentajien valin-

nassa pystyy huomioimaan paremmin yllä mainitussa listassa olevia ominai-

suuksia.  

4.5 Asentajien urakkatyö 

Asentajat ovat usein halukkaita suorittamaan projektit urakkapalkalla, mutta 

tämä ei ole mahdollista tai kannattavaa kaikissa projekteissa. Urakkatyön 

edellytyksenä pitää olla oikein laskettu tarjous, sopiva aikataulu, sopiva pro-

jekti sekä asentajien ammattitaidon riittävyys.  Loppujen lopuksi päätös pro-

jektin toteuttamisesta on täysin tiimipäälliköllä.  

Urakkatyö lisää useasti asennusryhmän tai -ryhmien työskentelytehokkuutta 

projektissa. Hyvässä tapauksessa urakkatyönä projektista saadaan jäämään 

jokunen prosentti enemmän katetta yritykselle. 

5 PROJEKTIN HOITO 

Projektit etenevät toisinaan hyvin omalla painollaan ja toisinaan eivät. Hyvin 

etenevässä projektissa tiimipäällikön ei tarvitse oikeastaan puuttua millään 

tavalla projektin kulkuun, muuta kuin keräämällä tietoa asentajilta ja maan-

rakennusurakoitsijalta. 
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5.1 Kärkimiehen tehtävät 

Kullakin projektilla on aina kärkimies, joka on tarvittaessa yhteydessä tiimi-

päällikköön ja maanrakennusurakoitsijaan. Kärkimies kerää myös tietoja 

muille asentajille tulleista ongelmista. Apuna ovat työmaapäiväkirjat, joita 

kukin asentaja täyttää ja kirjaa suunnitelmakuvista poikkeavat työt. Kärki-

mies kerää työmaapäiväkirjoista yhteenvedon ja palauttaa tämän tiimipäälli-

kölle. [3.] 

Kärkimiehen rahallisesti tärkein täytettävä pari on työmaapäiväkirja. Työ-

maapäiväkirjaan tulee merkitä kaikki suunnitelmista poikkeavat tapahtumat. 

Poikkeavia tapahtumia ovat esimerkiksi: 

• lisääntyneet ja vähentyneet johtojen pituudet. 

• muuttuneet pylväsrakenteet 

• katkojärjestelyt ja oma katkolaputus 

• maanrakentajan auttaminen kaivutyössä 

• suunnitteleminen, jos tilaajalta saaduilla suunnitelma kuvilla ei pystytä 

projektia toteuttamaan 

• Työn keskeytyminen maastollisista tai ilmastollisista syistä 

• jonkun kolmannen osapuolen aiheuttama työ keskeytys 

• työkaluston hajoaminen. 

 

Merkattavia asioita on varmasti paljon enemmän, ja hyvin arvaamattomiakin 

syitä lisääntyneeseen työmäärään löytyy. 

Kärkimies myös täyttää tai valvoo, että työmaalta tulee täytetyksi mittaus-

pöytäkirjat kaapeleiden ja muuntamoiden käyttöönoton yhteydessä. Mittaus-

pöytäkirjat pidetään täytettynä mukana työmaalla ja palautetaan tiimipäälli-

kölle vasta projektin valmistuttua.   

Mittauspöytäkirjoja on olemassa useita erilaisia ja tilaaja määrittelee, mitä 

pohjaa projektissa käytetään. Kaikissa mittauspöytäkirjoissa kysytään kui-

tenkin samoja asioita. Fortumin projekteissa käytetään Headpowerista saa-

tavia mittauspöytäkirjapohjia. 

5.2 Tiimipäällikön tehtävät 

Tiimipäällikön pitää sovittaa kaikki projektissa toimivat osapuolet oikeaan ai-

kaan paikan päälle. Näitä ovat asentajat, maanrakentajat ja muut osapuolet. 
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Tämä on monesti vaikeaa ja usein syy projektin aikataulun venymiselle so-

vittua pidemmäksi. Näistä aikataulumuutoksista pitää aina informoida tilaa-

jaa ja anoa lisäaikaa projektille. [5, 6, 7, 8, 9]. 

Maanrakennusurakoitsijalle tiimipäällikön pitää ilmoittaa kaikki aikataulut ku-

ten muuntamoiden nosto- ja kytkentäajat. Tiimipäällikön tulee olla tietoinen 

myös maanrakennustöiden etenemisestä. On erittäin tärkeää saada omat 

asentajat ja tarvikkeet oikeaan aikaan maanrakentajan kannalta. Kaikki 

maanrakentajan sekä asentajien odotustunnit syövät projektin katetta, jollei 

niitä pystytä laskuttamaan tilaajalta. 

Tiimipäällikkö pitää yhteyttä kaikkiin asentajiin projektiin nimitetyn kärkimie-

hen kautta. Kärkimies on tiimipäällikölle niin tiedon lähde kuin tiedon välittä-

jäkin kaikissa projektiin koskevissa asioissa. Tiimipäällikkö pystyy myös siir-

tämään vastuutaan projektin toteutuksesta ja eteenpäin viemisestä kärki-

miehelle. Tämä vaatii kuitenkin molemmin puolista luottamusta kummankin 

osapuolen ammattitaidoista ja projektin loppuun viemisestä.  

Tiimipäällikkö on usein projektien aikana henkinen tietolähde ja asioiden so-

vittelija tilaajan, asentajien ja maarakennusurakoitsijan välillä. Tiimipäällikkö 

informoi tilaajalle lisä- ja muutostyöt, poikkeamat, työtapaturmat, läheltäpiti-

tapaukset, kytkennät sekä 20 kV:n jännitetyöt. Katso liite 8. 

Läheltäpiti-tapausten ilmoitukset pitää ilmoittaa kahden työpäivän aikana ti-

laajalle. Tilaajat pitää kirjaa ja mahdollisesti informoi muita urakoitsijoita siitä, 

mitä on sattunut ja miten näiltä tapauksilta olisi vältytty. Läheltäpiti- tapauk-

set kirjataan myös Wiren tietokantaan jatkuvan seurannan kannalta. Näin 

pystytään seuraamaan mihin suuntaan työturvallisuus on menossa. 

Kytkentäpyynnöt ja kytkentätyöt   

Kytkentäpyyntöilmoitus pitää lähettää tilaajan kytkentä suunnittelijalle kuusi 

arkipäivää ennen kuin haluttu kytkentäpäivä on. Välillä tämä aiheuttaa on-

gelmia työmaan ajoituksen kanssa. Kytkentäpyynnön pitkä ilmoitusaika ai-

heuttaa useasti seisontapäiviä projektille, koska kytkentäpyyntöä ei voida lä-

hettää tilaajalle ennen kuin verkko on kytkentäkunnossa. Kytkentätyöt saa 

kuitenkin laskutetuksi tilaajalta, jos kytkentäsuunnitelmassa on useampia 

erottimia. Projektitöiden tarjouspyynnössä yleensä pyydetään sisällyttämään 



18 

hintaan yhden erottimen takaa tehtävät kytkentätyöt ja näin ollen ylimääräi-

sistä erottimista voidaan laskuttaa erikseen.  Katso liite 11. 

 

Kuva 4. Asentaja soittaa käyttökeskukseen 20 kV:n muuntajaerottimen avaamisesta. 

Katkoajankohtia pystyy sovittamaan sopivampaan ajankohtaan generaatto-

rin kanssa. Generaattorin saa kytketyksi 0,4 kV:n verkkoon ilman katkoa, se 

pitää vain tahdistaa verkon taajuuteen. Tahdistuksessa pitää ottaa huomioon 

myös vaiheiden oikea järjestys. Yleensä poiskytkennän yhteydessä verkon 

osassa oleville kuluttajille tulee kuitenkin n. 15 minuutin katko. Tätäkään kat-

koa ei tule, jos generaattorissa on sähkön palamisen tunnistus. Tällöin gene-

raattori kytkee itsensä automaattisesti pois verkosta sähköjen palatessa. 

Kaikissa generaattoreissa ei kuitenkaan tällaista ominaisuutta ole, yleensä 

vain muutamat uusimmat mallit sisältävät ominaisuuden. Kaikki generaatto-

rista aiheutuneet kulut ovat lisälaskutuskelpoisia lopullisessa urakan hinnas-

sa.  

Jännitetyöllä saadaan useasti joudutetuksi projektin etenemistä. Jännitetyö 

pitää ilmoittaa vähintään päivää ennen työn suorittamista. Tämä edellyttää, 
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ettei jännitetyö aiheuta 20 kV:n katkoksia kuluttajille. Jännitetyötä tehdään 

esimerkiksi 20 kV:n maakaapelien kytkennöissä ilmajohtolinjaan ja erotus-

paikkojen tekemisessä rengas verkolliseen keskijännitelinjaan. Jännitetyö 

voi kuitenkin peruuntua sääolosuhteiden takia ja työ vaatii aina vähintään 

kaksi koulutuksen saanutta työn suorittajaa. 

 

Kuva 5. Multi-Wiski-päätteen kytkeminen avolinjaan 

Katkoaikojen lyhentämiseksi voidaan käyttää myös 20 kV:n korjauskaapelei-

ta. Korjauskaapeleihin pitää ottaa normaalisti kytkentä vaiheessa katko. Kat-

kon saa vältetyksi, jos kaapelin pystyy kytkemään esimerkiksi puistomuun-

tamon tyhjään 20 kV:n kennoon. Korjauskaapelit ovat erinomainen vaihtoeh-

to jos vanha pylväsmuuntamo korvataan uudella puistomuuntamolla. Toinen 

hyvä esimerkki on erottimien korjaamisessa, jolloin saadaan erotin kytketyksi 

jännitteettömäksi. Edelliseen kohtaan hyödynnetään jännitetyötä, korjaus-

kaapeleiden kytkennässä pystytään välttämään katkot kokonaan.         

5.3 Maanrakennusurakoitsijan tehtävät 

Maanrakennusurakoitsija tai sen projektinjohtaja on ensisijaisesti yhteydessä 

tiimipäällikköön. Urakoitsijan projektinjohtaja informoi tiimipäällikköä työssä 

etenemisestä ja eteen tulleista ongelmista. Sekä tarvittaessa pyytää projek-

tiin lisää tarvikkeita, jos jokin loppuu kesken muutoksitta johtuen. 
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Maanrakennusurakoitsija täyttää tiimipäällikön antaman maanrakennustar-

kastuspöytäkirjan ja palauttaa sen projektin valmistuttua tiimipäällikölle. 

Maanrakennusurakoitsija vakuuttaa näin tiimipäällikölle esimerkiksi kaape-

leiden ja putkien oikein asennuksesta.  

5.4 Tiedon kulku ja tallentaminen 

Maanrakennusurakoitsijan ottaa yleensä yhteyttä puhelimella, ja usein asiat 

koskevat tarvikkeita tai asentajien liikkumista. Näistä asioista ei tarvitse kirja-

ta tai informoida kuin projektin kärkimiestä. Urakoitsijan projektipäällikkö voi 

myös tiedottaa odottamattomista esteistä tai lisätöistä. Esteitä ovat esimer-

kiksi kallion louhinta. Niistä pitää informoida tilaajalle ja kirjata omaan muisti-

oon päivämäärä, kuka ilmoitti ja mitä aiheutti.  

Kärkimies ottaa myös yhteyttä puhelimella tai kasvotusten. Kärkimiehen asi-

at ovat usein samoja kuin maanrakennusurakoitsijan projektipäällikön asiat. 

Kärkimiehen asiat voivat koskettaa tekemistä ja lisätöitä, joista joutuu ole-

maan yhteydessä suunnittelijaan tai tilaajaan. Nämä tulee myös kirjata muis-

tioon ylös. [3.] 

Pääsääntöisiä yhteydenpitovälineitä maanrakentajan projektipäällikköön, 

asentajien kärkimieheen, tilaajaan ja suunnittelijaan ovat: 

• puhelin 

• sähköposti 

• työmaapalaverit 

• kasvotusten. 

 

Tiimipäällikön tärkein työkalu on muistio, joka tallennetaan projektin valmis-

tuttua projektikansioon. Näin ollen kansiosta löytää tietoja jälkikäteen tarvit-

taessa. Muistiosta ilmenee muun muassa mitä ongelmia projektin aikana on 

tullut vastaan, vaikka tiimipäällikkö ei olisi enää töissä yrityksessä. 

6 PROJEKTIN PÄÄTTÄMINEN 

Tiimipäällikkö kerää asentajilta kaikki mittauspöytäkirjat, loppukuvat ja työ-

maapäiväkirjat. Hän kerää myös maanrakennusurakoitsijalta pöytäkirjat, 

loppukuvat ja lisätyölaskut. Tiimipäällikkö tarkistaa kaikki saadut dokumentit 

ja vaatii niiden palauttajia korjaamaan puutteita, mikäli näkee sen tarpeelli-
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seksi. Kaikki edellä mainitut asiakirjat arkistoidaan sähköisessä muodossa 

samaan projektikansioon.  

6.1 Maanrakennuksen vastaanotto 

Tiimipäällikkö ottaa projektin vastaan maanrakennusurakoitsijalta ja hyväk-

syy samalla tämän esittämät lisä- ja muutostyölaskut. Hän vaatii maanraken-

tajaa korjaamaan jälkiä tai laskua, jos näkee tämän tarpeelliseksi. Käytän-

nössä tiimipäällikkö vastaanottaa projektin maanrakentajalta vasta, kun kat-

soo viimeistelyjäljen vastaavan alkuperäistä kuntoa. 

Yleensä maanrakennusurakoitsija luovuttaa projektin kaupungin rakennusvi-

raston edustajalle. Kaupungin rakennustarkastaja vaatii maanrakennusura-

koitsijaa korjaamaan havaitsevansa puutteet. Tällöin tiimipäällikön ei tarvitse 

kuin hyväksyä lisä- ja muutostyölaskut. 

Maanrakennusurakoitsija on velvollinen luovuttamaan alkuperäiset raken-

nus- ja sijoitusluvat, kun on saanut näihin kaikki tarvittavat leimat.  Leimojen 

puuttuessa urakoitsija hoitaa leimat lupaamassaan ajassa jälkikäteen ja toi-

mittaa luvat vasta sitten tiimipäällikölle. 

6.2 Luovutus tilaajalle   

Tilaajalle tehdään lisätyölasku hyväksyttäväksi sovittujen hintojen mukaises-

ti. Lisäksi heille ehdotetaan hyvitys muista projektiin osallistuneista osapuo-

lista, jos niin on sovittu aloituskokouksessa. Tilaajan kanssa käydään myös 

luovutuskatselmuksessa, jossa voi vielä ilmetä puutteita kaikesta huolimatta. 

Puutteille sovitaan korjausaika, jonka sisällä puutteet korjataan.   

Tilaaja antaa yleensä laskuttaa projektin laskun viimeisen erän ennen puut-

teiden korjaamista. Tässä tapauksessa lisä- ja muutostyölaskusta tehdään 

projektin viimeinen lasku, jonka saa laskuttaa vasta, kun puutteet on korjattu 

ja tilaaja on hyväksynyt ne.  

6.3 Takuuaika ja vakuus 

Usein takuuaika ja vakuudet määräytyvät YSE 98:n mukaan. YSE 98 määrit-

tää takuu- ja vakuusajaksi kaksi vuotta, jonka aikana tilaajan tulee pyytää tii-

mipäällikköä korjauttamaan ilmenneet viat. Tiimipäällikkö ottaa yhteyttä 
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maanrakentajan projektipäällikköön, jos puute on heidän työstään johtuva. 

[4.] 

Sähköisistä puutteista tiimipäällikkö ottaa yhteyttä kärkimieheen ja vaatii tätä 

korjaamaan puutteet. Tiimipäällikkö velvollisuus on ilmoittaa tilaajalle, kun 

puute on korjattu kuntoon. 

Vakuus maksetaan tilaajan pyynnöstä projektin suoritusajaksi ja takuuajaksi. 

Vakuudella varmistetaan suorittavan urakoitsijan suoritus- ja korjaus kyky. 

Vakuus rahat saadaan aina takaisin, kun sen voimassa olo aika päätyy. Esi-

merkiksi työmaan takuuaika päättyy kahden vuoden päästä projektin valmis-

tumisesta, jos kaikki tarvittavat korjaukset on suoritettu, tai niitä ei ole tullut.  

7 TALOUDELLINEN LÄPIKÄYNTI  

Taloudellinen läpikäynti tehdään tilaajalle työmaan luovutuksen yhteydessä. 

Tilaaja kirjaa projektinluovutuspöytäkirjaan tai muistioon kokourakkahinnan 

ja lisä- ja muutostöiden lisähinnan. Näistä muodostuu projektille kokonais-

hinta, joka on yleensä joitakin prosentteja suurempi kuin alkuperäinen urak-

kahinta. 

Yrityksen johdolle, selvitetään yksityiskohtaisesti koko projektin kulku. Ta-

loudelliseen läpikäyntiin osallistuu tiimipäällikkö, valmisteleva ryhmä ja kär-

kimies. Projektin esittely tehdään kuukausipalaverin yhteydessä, johon osal-

listu 4–7 henkilöä.    

7.1 Tilaajan kanssa 

Lyhykäisyydessään tilaajalle esitetään lisä- ja muutostyölista, jonka hän hy-

väksyy. Lisätyön tilaaja voi tilata muilta urakoitsijoilta, mutta muutostyö tila-

taan aina samalta yritykseltä, ja hinta on yleensä sovittava etukäteen. Tästä 

johtuen pitää olla erityisen tarkkana, kumpaa nimikettä työstä käytetään. 

Yleensä Fortumin projekteissa käytetään voimassa olevaa yksikköhintalis-

taa, jota käytetään myös sopimustöissä. 

7.1.1 Lisätyöt 

Lisätyö on projektiin liittyvä työ, jonka pystyy suorittamaan urakassa tilattujen 

töiden jälkeen. Lisätyö tai -työt voidaan kilpailuttaa uudestaan ja mahdolli-
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sesti valita joku toinen urakoitsija työn suorittajaksi. Tämän takia lisätyöt pi-

tää aina hyväksyttää tilaajalla ennen työn suorittamista. 

Lisätöitä ovat esimerkiksi: 

• yllätyksenä tulleet kaapelien vedot 

• lisääntyneet pinnoitteiden korjaukset 

• jakeluverkonkunnossapitotöitä. 

7.1.2 Muutostyöt 

Muutostyöt ovat projektisuunnitelmien muutoksia. Muutostyön erottaa lisä-

työstä se, että projekti ei voi valmistua ennen kuin muutostyö on tehty. Lisä-

työn taas voi tehdä projektin valmistumisen jälkeenkin. Muutostöitä ilmenee 

aina ja niistä pitää informoida tilaajaa. Osasta muutostöistä pitää ottaa heti 

yhteys tilaajaan, jos projektiin aikaisemmin asennettu putkitus on tukkeessa, 

ja aikaisemmalla urakoitsijalla on takuuaika vielä voimassa. Muuten muutos-

työn pystyy pääsääntöisesti sopimaan taloudellisen loppuselvityksen yhtey-

dessä.  

Tiimipäällikkö ja kärkimies pitävät kirjaa muutostöistä, joita ilmenee projektin 

edetessä. Tämä on erittäin tärkeää taloudellista loppuselvitystä varten. Kai-

kille muutostöille pitää löytyä maksaja.  

Muutostöitä ovat esimerkiksi: 

• kaapelikokojen muutokset 

• kaapelityyppien muutokset  

• pituusmuutokset suunnitelmiin 

• louhinta kaivureitillä 

• kalliopylväät 

• ylimääräiset jatkot. 

 

7.1.3 Reklamaatiot, jälkityöt ja viivytykset 

Taloudellisessa loppuselvityksessä käydään tilaajan kanssa läpi mahdolliset 

projektia viivyttäneet asiat. Viivytyksiä on voinut ilmetä eri osapuolilta. Tilaa-

jalle pitää selvittää kaikki viivytykset mitkä ovat johtuneet muista osapuolien 

tekemisestä tai toiminnasta. Myös säätilanvaihtelut voivat aiheuttaa projektil-

le pitkiä viivytyksiä. [4.] 
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Tilaaja käy loppuselvityksen yhteydessä läpi asiakasreklamaatiot jos niitä on 

tullut. Niistä annetaan kirjalliset vastaukset ja perustelut, miksi näin on käy-

nyt. 

Tilaaja kirjaa taloudellisen loppuselvitykseen kaikki läheltäpiti tapaukset ja 

työtapaturmat. Näistä ei kuitenkaan merkitä muuta kuin tapahtuma ja tapah-

tumanumero. Kyseisistä tapauksista täytettään liitteen 12 näköinen doku-

mentti.   

Taloudellisessa loppuselvitykseen kirjataan kaikki työmaan puutteet mitä on 

ilmennyt työmaakäynnillä loppuluovutuksen yhteydessä. Näistä laitetaan 

korjausaika ja mahdollinen viimeisen erän laskutus lupa.  

7.2 Yrityksen sisällä 

7.2.1 Käkimiehen tehtävä 

Kärkimiehen pitää tarkistaa kirjanpito-ohjelman Liinos 7:n antamasta massa-

listasta menneet ja palautuneet tarvikkeet. Hän katsoo erityisen tarkasti pai-

noarvoltaan suuret tuotteet. Näihin kuuluvat esimerkiksi pylväät, kaapelit ja 

kaapelin suojaputket. Tämä on tärkeää, jotta saadaan kirjautuneet materiaa-

lit oikein. Mikäli massalistassa on virheitä, näkyy Liinos 7:ssa virheellinen ka-

te.  

Kärkimiehen pitää erotella projektin aikana tulleet hyvät ja huonot työtavat tai 

toimintamallit. Tehokkaat toimintamallit saatettaan kaikkien työryhmien tie-

touteen ja pyritään ottamaan käyttöön mahdollisimman tehokkaasti koko yri-

tyksessä. Huonoja ja ristiriitaisia toimintamalleja pyritään jatkossa välttää ja 

saatetaan nämäkin kaikkien tietouteen, ettei kaikkien tarvitse tehdä samaa 

virhettä.   

Kärkimies kertoo nämä kaikki tiimipäällikölleen joka kuvailee tapahtuneet 

kuukausipalaverissä muille tiimipäälliköille ja johtoryhmälle. Kärkimies voi tul-

la kertomaan tapahtuneet itsekin kuukausipalaveriin tiimipäällikön kutsusta. 

Katso liite 1.  

7.2.2 Tiimipäällikön tehtävät  

Tiimipäällikkö tarkistaa massalistasta kärkimiehen antamien tietojen perus-

teella pois kaikki ylimääräiset tunnit, joita ei ole pystynyt laskuttamaan. Näitä 

tunteja muodostuu aina, mutta niitä pystyy vähentämään parantamalla alku-
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valmistelua. Näihin tunteihin kuuluu esimerkiksi matkatunnit, työtapaturmat 

ja ylimääräinen tarvikkeiden haku. 

Tiimipäällikkö listaa kärkimiehen kanssa projektista hyvät ja huonot kohdat, 

ja lisää omatoimintalistaan. Listasta käydään ääripään esimerkkejä läpi kuu-

kausipalaverin yhteydessä mahdollisten valmiiden ratkaisujen kanssa. On 

tärkeää esittää asiat lyhyesti ja ytimekkäästi, jotta säästetään kaikkien osal-

listujien aikaa. Kuukausipalaverin yhteydessä käydään mahdollisesti mui-

denkin tiimipäälliköiden projekteja läpi. 

7.2.3 Valmistelevan ryhmän tehtävät 

Valmistelevalle ryhmälle jää projektin jälkilaskenta kaikkien korjausten jäl-

keen. Jälkilaskennassa verrataan toteutuneita kustannuksia budjetoituihin 

kustannuksiin prosentteina. Valmistelevaryhmän vertaa Liinuksen massalis-

taa Brokerin-laskennasta saatuihin määriin. Väärin olevat yksikköpaketit kor-

jataan Brokerin tarjouslaskentaohjelmaan, jotta jatkossa laskenta olisi oikein.  

Tiimipäällikön pitää esitellä ja käydä tarvittaessa projekti läpi valmistelevalle 

ryhmälle. Näin he pystyvät tarkistamaan Broker-ohjelman oikeellisuuden. 

Jos Broukerista löytyy virheitä korjataan paketit heti.   

7.2.4 Johtoportaalle esitettään 

Tarvittaessa valmisteleva ryhmä esittelee projektin johtoportaalle. Projektin 

ei ole tarvinnut mennä huonosti, vaan hyvistä toimintamalleista on hyvä ot-

taa myös opiksi. 

Johtoportaan kanssa käydään koko projekti läpi alusta loppuun. Valmistele-

van ryhmän esitys on selkeä ja ytimekäs. Esityksestä selviää pääongelmat 

ja hyvin onnistuneet seikat. Koskaan ei pidä takertua kokonaisuuteen verrat-

tuna pikkuseikkoihin. 

Johtoporras saa esittää kysymyksensä esityksen jälkeen. Kysymyksiin vas-

tataan lyhyesti ja mahdollisesti palataan myöhemmin uudestaan pienem-

mässä porukassa. Ei ole kenenkään edun mukaista jäädä jankkaamaan jos-

tain yhdestä asiasta koko porukalla. Näin kaikki saa aikaa miettiä ratkaisua 

ongelmaan. 
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8 LOPPULAUSE 

Opinnäytetyö selvittää hyvin sähkönjakeluverkojen projektien moni vaiheelli-

suuden ja etenemisen aiheuttaman riippuvuuden monien eri osapuolten te-

kemisestä. Muiden toiminnan aiheuttama riippuvuus aiheuttaa usein erin 

muotoisia ongelmia, joita opinnäytetyö tuo esiin onnistuneesti. Opinnäytetyö 

esittää ongelmiin ja niiden estämiseksi yhden näkökannan, jolla pystyy vält-

tämään ja ennakoimaan niitä.  

Opinnäytetyössä en tuonut niinkään esiin uusia ehdotuksia tai ratkaisumalle-

ja, vaan kirjoitin lähinnä Wiren Lohjan käytössä olevia malleja yleiseksi oh-

jeeksi. Uusille tiimipäälliköille opinnäytetyö antaa pohjaa aloittaa projektien 

hoitamisen ja ennakoimaan vastaan tulevia ongelmatilanteita. Näin projekti-

en hoitamisen aloittamisen kynnys madaltuu. 

Opinnäytetyötä tullaan toden näköisesti kokeilemaan Wiren kaikissa toimi-

pisteissä. Kaikille Wiren tiimipäälliköille opinnäytetyö ei toimi suoraan vaan 

sitä joudutaan soveltamaa päätilaajasta riippuen.  

Opinnäytetyö luo toimintamallin projektien tarjouslaskentaan ja osittain moni 

vaiheistaa sitä. Tällä saadaan kuitenkin jaetuksi laskennan aiheuttavaa 

taakkaa useamman ihmisen harteille. Verkonrakentaja Wire Oy on jo kokeil-

lut tällä osa-alueella opinnäytetyön mallia. Kokeilu on vielä niin alkutekijöis-

sä, ettei pysty sanomaan mitä tullaan saavuttamaan.  

Muilta osin opinnäytetyötä ei ole otettu kokeiluun. Wire Lohjan toimipistees-

sä projektin hoidon osalta se on kuitenkin käytännössä jo käytössä. Haastet-

ta aiheuttaa jalostaminen koko yrityksen toimintamalliksi. En ole varma toi-

miiko työ kaikille yhtä hyvin kuin Lohjan toimipisteelle. 

Uutena asiana opinnäytetyössä otetaan sisäinen loppuselvitys. Opinnäytetyö 

esittää siinä, miten projekteista voidaan oppia ja viedä opittua eteenpäin. Tä-

tä ei ole tietääkseni Wirellä käytössä näin yksityiskohtaisessa muodossa. 

Loppuselvitysosio tulee varmasti muokkautumaan Wiren sisällä omannäköi-

seksi. Päädyin tähän, koska Wiren sisällä useasti painitaan eri toimipisteiden 

sisällä samojen ongelmien parissa.   

Opinnäytetyö tulee Wiren yleiseen jakoon ja varmasti nostaa esiin kysymyk-

siä sekä saa aikaan keskustelua. Opinnäytetyön tarkoitus on kuitenkin hel-
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pottaa kaikkien tekemistä ja työssä viihtymistä. Olen mielestäni saanut esi-

tettyä koko projektin hoidon hyvin ja olen ylpeä aikaan saannoksestani. Us-

kon Wiren saavan tästä aika paljon hyviä ideoita tulevaisuuteen.   
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               LIITE 2 

Tarjouspyyntö 
Tarjousta valmisteleva ryhmä 

-tarjouslaskija 
-tiimipäällikkö 

-asentaja 

Alihankkijan valinta 
-RTA Tavarantoimittajan valinta 

-SLO 
-Wersowood 

Tilaus 

työryhmän valinta 
-tiimipäällikkö 

-asentajat 

Tarjous 

Tavaran tilaus varastoon 
-kaapelit 
-jatkot  
-päätteet 

Tavarantilaus suoraan työmaalle 
-Jakokaapit  
-kytkimet 
-pylväät 

Tavaran kuljetukset työmaalle 

Alihankkija aloittaa työt 

Asentajat aloittaa työt 

työmaan siivous, käyttöönottomittauspöy-
täkirjoen ja loppukuvien palautus 

Maanrakentaja luovuttaa työn 
meille 

luovutus tilaajalle 

Lisätyöt ja loppulaskut 

Vakuudet ja takuuaika 



                                                     LIITE 3 



                                                                                                                        LIITE 4 



 LIITE 5   1 (2) 



  LIITE 5   2 (2) 



 LIITE 6   1 (2) 

 
 
  
 



  LIITE 6   2 (2) 

 



 LIITE 7 

 

MATKAN VAIKUTUS TYÖTUNNIN KUSTANNUKSEEN          
               
Työtunnit h 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8   
Tuntipalkka € / h 25,25 25,25 25,25 25,25 25,25 25,25 25,25 25,25 25,25 25,25 25,25   
Kilometrihinta € 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80   
Keskinopeus km / h 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40   
               
Matka km 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100   
               

  0 km 10 km 20 km 30 km 40 km 50 km 60 km 70 km 80 km 90 km 
100 
km   

Tuntipalkka € 25,25 25,25 25,25 25,25 25,25 25,25 25,25 25,25 25,25 25,25 25,25   
Autokustannus € 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Matka x kilometrihinta / työtunnit  

Matka-aikakulu € / h 0,00 0,79 1,58 2,37 3,16 3,95 4,73 5,52 6,31 7,10 7,89 
Matka / keskinopeudella x tuntipalkka / työtun-
nit  

Matkakulut € / h 0,00 1,79 3,58 5,37 7,16 8,95 10,73 12,52 14,31 16,10 17,89 Matkan kustannus asentajaa kohden ilman 

Yhteensä € / h 25,25  27,04 28,83 30,62 32,41 34,20 35,98 37,77 39,56 41,35 43,14 
Lopullinen tuntihinta kustannus asen-
tajasta ilman päivärahoja  

               

Yhteensä €/vrk  0,00 20,63 41,25 61,88 82,50 103,13 123,75 144,38 165,00 185,63 206,25 
Kahdelle asentajalle ilman päiväraho-
ja  

               
 
                
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
                
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               



 LIITE 8 

 

      
Esimerkki todellisesta maksuerä taulukosta isommasta projektista 
   §   
Verkonrakentaja Wire Oy    
Jukka Koskela    5.7.2007 
      
      

Erä  1 10 % urakkasummasta, kun sopimus on allekirjoutettu. 
" 2 10 % " " VL8 alueen kaapelit vedetty. 
" 3 7 % " " VL8 alueen tavoite valmis. 
" 4 7 % " " VL9 alueen kaapelit vedetty. 
" 5 7 % " " VL9 alueen tavoite valmis. 

" 6 7 % " " 
VL12 alueen kaapelit vedet-
ty. 

" 7 7 % " " VL12 alueen tavoite valmis. 

" 8 7 % " " 
VL17 alueen kaapelit vedet-
ty. 

" 9 7 % " " VL17 alueen tavoite valmis. 

" 10 7 % " " 
VL18 alueen kaapelit vedet-
ty. 

" 11 7 % " " VL18 alueen tavoite valmis. 
" 12 7 % " " työt ovat valmiit 

" 13 10 % " " 
työt ovat vastaanotetut ja 
vakuus asetettu. 
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sähkö nro Tuotteen nimi Määrä Yksikkö 
ASENNUS ASENNUS 132 h 

S5048141 
AMKA-päätepidin    SO 141 (TK23018)SO 141 
(TK23018) 2 KPL 

S5025012 
Kannatuskoukk RKKS 320 KS (SOT90.3)RKKS 320 
KS (SOT90.3) 2 KPL 

S5025096 Kohokiinnike EKK 6 ENKOEKK 6 ENKO 22 KPL 
ANOSTOTYÖ ANOSTOTYÖ 8 h 
S5043268 KOSKETUSLIITINSL 4.25 AL 16-120 JOUSILLA 8 KPL 
S5043386 SUOJAKOTELOSP 15  SUOJAKOTELO 6 KPL 

S5026020 
Maadoi 1,5M38 (9,5mm x 1,5m) 1550101,5M38 
(9,5mm x 1,5m) 155010 4 KPL 

S5201037 KRF25-10  [ Cu-putkikaapelikenkä 25/M10 ] 5 KPL 
S5026030 Maadoitustangon liiti 3/8" (9.5 mm)3/8" (9.5 mm) 4 KPL 

S5232283 
Ulkopääte OXSU C 5131, 3x70-240 mm2OXSU C 
5131, 3x70-240 mm2 1 KPL 

S5232192 
Sisäpäät IXSU F 5131J, 3x70-240 mm2IXSU F 
5131J, 3x70-240 mm2 1 KPL 

S0105008 HK 25/7  [ Kupariköysi Pr ] 60 M 

S5025077 
C-kiskokiinnike UKRA 90 (XMFD 2093)UKRA 90 
(XMFD 2093) 4 KPL 

S0624252 AHXAMK-W 3X95AL+35CU 20kV 25 m 
S0626112 AXMK 4G95 AN 1kV K1000 50 m 
S5411204 JONOVAROKEKYTKINSLD 00 (160A) 2 KPL 
S5451076 KISKOLIITINAD 95, 6-95 MM2 AL/CU 2 KPL 

S5232011 
HAAROITUSSUOJA 1KV502K026-53/239, 4X185-
300 4 KPL 

S1347528 DIN571 6x40 200KPL/PAK  [ Kansiruuvi ] 16 PAK 
SPM3155XPJ Puistomuuntamo ILMA / 315 / 5xPj 1 KPL 
S5260134 SUOJAKOURU TERÄSKSK 60X2500 SG 2 KPL 
S5204030 KAAPELIKENKÄ RUUV.BLMT-25/95-13 6 KPL 
 maanrakennus kj 1 kpl 
 Maanrakennus mm 1 kpl 
 Maanrakennus pj 1 kpl 
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