
Saimaan ammattikorkeakoulu 
Tekniikka Lappeenranta 
Rakennustekniikan koulutusohjelma 
Rakennustuotanto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lasse Kakko 
 

JÄLKILASKENTA JA TIETOKANTOJEN PÄIVIT-
TÄMINEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opinnäytetyö 2011



TIIVISTELMÄ 
Lasse Kakko 
Jälkilaskenta ja tietokantojen päivittäminen, 21 sivua, 2 liitettä  
Saimaan ammattikorkeakoulu  
Tekniikka Lappeenranta 
Rakennustekniikka  
Rakennustuotannon suuntautumisvaihtoehto 
Opinnäytetyö 2011 
Ohjaajat: Pekka Roitto ja Petri Siitonen, Saimaan ammattikorkeakoulu, työpääl-
likkö Mikko Seppä, Skanska Talonrakennus Oy 
 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kerätä tämän päivän jälkilaskentatietoa vesikaton 
puutöiden menekeistä ja ajankäytöstä. Jälkilaskenta kohteena oli Imatran jää-
halli ja Lappeen koulu. 

Tämän päivän kilpailutilanne rakennusalalla ja halu tehdä kustannustehok-
kaampia työmaita aiheuttaa yrityksille jatkuvasti suurempia riskejä ja haasteita 
kustannuslaskennassa. Tämä aiheuttaa kustannuslaskennalle tarpeen saada 
tarkempia ja yksityiskohtaisempia hintatietoja, jotta päästään halvempiin hintoi-
hin tarjouslaskennassa. Aikataulujen kiristyessä luotettavien menekki ja kustan-
nustietojen helppo saatavuus on merkittävä tekijä hankkeita tarjotessa. 

Työssä pyrittiin tuomaan esille asioita, joilla on merkittävä vaikutus kustannuk-
siin, jotta kustannuslaskenta pystyy varautumaan niihin tai työmaa pystyy jopa 
pudottamaan niitä rakennusvaiheessa. 

Työn lopputuotteena syntyi sekä Excel-taulukko, josta selviää vesikaton puutöi-
hin käytetty aika- ja materiaalimenekit, että ohje rakennusosakohtaisen jälkilas-
kennan toteuttamiseen työmaalla. Taulukossa esiintyvät menekit ovat Skanska 
Talonrakennus Oy:n luottamuksellista tuotantotietoa, joita ei luovuteta Saimaan 
ammattikorkeakoululle. 

Asiasanat: jälkilaskenta, menekki 
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The main purpose of this thesis was to collect current post calculation data 
about the consumption and time management of roof woodworks. The targets 
of this thesis were Imatra ice-stadium and Lappee school. 

Current competition situation on building industry and craving to do more cost-
effective sites causes financial risks and challenges to companies. This causes 
company’s cost accounting a need for more detailed data, so that there is a 
possibility of lower prices. When schedules are getting tighter and tighter it is 
really important to get easily reliable information of outlets and costs when pro-
viding projects. 

This thesis has tried to bring out points which have remarkable effect on costs 
so cost accounting could be prepared for those points and the sites could 
probably lower costs during construction. 

As a result of this thesis, an Excel table was born, that shows the used time and 
material outlets of roof woodworks and is a guide helping post calculations. The 
Excel table includes confidential material and that is why some information has 
been removed from the Saimaa University of Applied Sciences version. 

Keywords: post calculation, market outlet 
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1 JOHDANTO 

Työn tilaaja Skanska Talonrakennus Oy on osa kansainvälistä konsernia ja yksi 

maan suurimmista rakennusyrityksistä. Työn taustalla on tarve saada tämän 

päivän jälkilaskentatietoa. 

Tässä työssä vertaillaan saatuja jälkilaskentatietoja kohteen tavoitearvioon sekä 

käytössä oleviin urakkalaskentatietoihin. Tavoitteena on saada tämän päivän 

menekkitietoa ja tuoda esiin todellisia menekkejä materiaaleista sekä työvai-

heeseen käytettävästä ajasta, jotta voidaan tulevaisuudessa laskea urakoihin 

realistisesti toteutettavat hinnat sekä luoda valmiit panokset yleisimmille raken-

neratkaisuille.  

Opinnäytetyön tuloksena laaditaan Excel-taulukko Skanska Talonrakennus 

Oy:n kustannuslaskennan käyttöön sekä ohje työmaille jälkilaskennan suoritta-

miseen. Julkaistavasta Excel-taulukosta poistetaan menekit, koska se sisältää 

yrityksen todellisia tuotantotietoja. 

Tässä tutkintotyössä jälkilaskentakohteina käytetään Imatran jäähallia ja Lap-

peen koulua. Jälkilaskentasuoritteiksi valittiin vesikaton puutyöt. 

2 URAKOITSIJAN KUSTANNUSLASKENTA  

2.1 Yleistä 

Urakoitsijan kustannuslaskenta tarkoittaa urakoitsijan tarjouksen pohjaksi teke-

mää laskentaa kohteesta eli kustannusarviota, kohteen kustannusten budjetoin-

tia ja seurantaa sekä toteutuneiden kustannusten pohjalta tehtyä jälkilaskentaa 

(kuva 1). 

Kustannuslaskenta käynnistyy, kun syntyy tarve tietää hankkeen kustannukset. 

Yleisimmin tarve syntyy päätettäessä osallistua tarjouskilpailuun tarjouspyynnön 

perusteella tai kun tarvitaan kustannuslaskelma oman tuotannonkäynnistämi-

seen. (Enkovaara, Haveri & Jeskinen 1998, 37.) 
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Urakoitsijan kustannuslaskenta on karkeasti jaettavissa kahteen osaan: tarjous-

laskentaan ja rakentamisvaiheen kustannuslaskentaan, joka sisältää tavoitelas-

kennan, tarkkailulaskennan sekä jälkilaskennan.  

Urakoitsijan kustannuslaskennasta suuri osa suoritetaan rakentamisvaiheessa. 

Tavoitelaskennan tuloksena saadaan tavoitearvio, joka määrittää tuotantome-

netelmien mukaiset kustannusrajat työmaalle. Kustannusten tarkkailulaskennal-

la voidaan seurata ja ennustaa kustannusten kehittymistä sekä mahdollistetaan 

tavoitearvion mukaisissa rajoissa pysyminen. Jälkilaskenta voidaan suorittaa 

joko yksittäisen työvaiheen tai koko hankkeen valmistumisen jälkeen. Sen teh-

tävänä on määrittää sekä työvaiheen että koko hankkeen lopulliset kustannuk-

set. Jälkilaskentatiedoilla voidaan analysoida kustannuksiin vaikuttavat tekijät ja 

siirtää tieto kustannuslaskentajärjestelmiin seuraavia hankkeita varten. (Enko-

vaara ym. 1998, 156.) 

 

Kuva 1. Urakoitsijan kustannushallinnan kokonaisuus (Enkovaara 1998) 

Kustannuslaskentaa käytetään yrityksissä monista syistä, mutta yleensä tärkein 

syy on hinnoittelu. Toisin sanoen, yrityksellä on tarve selvittää hinnan muodos-

tuminen ja tekijät, jotka vaikuttavat siihen. Kustannuslaskennalla pyritään myös 

parantamaan kustannustehokkuutta. Seuraamalla käytettyjä resursseja ja aikaa 
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voidaan laskea yksittäisen työn todellinen tarve ja sen seurauksena tehdä työ 

kustannustehokkaasti. 

2.2 Kustannusarviolaskenta 

Kustannusarvio tehdään suunnitelmien pohjalta, jossa selvitetään rakennuskus-

tannukset määrien ja niiden hintojen perusteella. Kustannusarvio kertoo ura-

koitsijalle kohteen omakustannushinnan. 

Laskennan lähtötietoina käytetään tilaajan lähettämiä tarjouspyyntöasiakirjoja. 

Tarjouspyyntöasiakirjoja ovat: 

• tarjouspyyntökirje 

• urakkaohjelma 

• urakkarajaliite 

• yksikköhintaluettelo ja tarjouslomake 

• tekniset asiakirjat. 

Urakoitsijan kustannuslaskenta- ja tarjousvaiheessa on mahdollista, että ei eh-

ditä miettiä hankkeen toteutusta sillä tarkkuudella, että tehtäisiin kaikki tuotanto-

suunnitelmat hankkeelle. Niissä tapauksissa käytetään kustannuslaskennassa 

vakioituja tuotantotekniikoita ja panosrakenteita. Tätä kutsutaan standardikus-

tannuslaskennaksi. Kohdekohtaiseksi laskennaksi kutsutaan niitä asioita, joihin 

ehditään miettiä tuotantomenetelmät ja panosratkaisut. 

Kustannuslaskentaa voidaan suorittaa erilaisin menetelmin. Kustannuslasken-

tamenetelmiä ovat 

• suoritelaskenta 

• rakennusosalaskenta 

• tuoteosalaskenta 

• tilalaskenta. 
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Urakoitsijan kustannusarviolaskenta perustuu paljon määrien laskentaan. Mää-

rälaskennassa tiedot jäsennetään yleisten nimikkeistöjen mukaisesti, esimerkik-

si Talo 80. Määrälaskennan tulosteena saadaan määräluettelo. 

Kustannusarvion kokoamiseen kuuluu myös hintatiedustelut, joissa selvitetään 

aliurakoitsijoiden ja muiden hankintojen hinnat. Hintatiedustelut täytyy tehdä 

mahdollisimman nopeasti, jotta saadaan aliurakoitsijoille ja tavarantoimittajille 

tarpeeksi aikaa koota tarjous. Hintatiedusteluun on liitettävä tarvittavat asiakirjat 

kuten piirustukset, työselitykset, tutkimustulokset, urakkarajaliite sekä muut 

mahdolliset asiakirjat. (Enkovaara ym. 1998, 37-40.) 

Kustannusarviolaskentaa tehdessä saattaa ilmetä laskenta-asiakirjoissa epä-

selvyyksiä, puutteita tai ristiriitaisuuksia. Jos asiat eivät selviä, käytetyt lasken-

taoletukset on lisättävä määrälaskenta- ja kustannuslaskentamuistioon. Tar-

jouspyyntöasiakirjoissa on ilmoitettu, mihin ajankohtaan mennessä epäselvyyk-

siä voi tiedustella rakennuttajalta. Näissä tapauksissa on esitettävä kysymykset 

kirjallisena rakennuttajalle. Rakennuttaja vastaa ilmoittamaansa ajankohtaan 

mennessä kirjallisesti kaikille tarjouskilpailuun osallistuville, huolimatta siitä, on-

ko tämä esittänyt kysymystä vai ei. 

2.3 Tarjouslaskenta 

Tarjouslaskennan pohjana käytetään kustannusarviota, kustannuslaskenta-

muistio ja yritysstrategioita.  

Tarjouslaskenta tuottaa tarjoushinnan eli tarjouksen. Tarjoushinta muodostuu 

kustannusarviosta, kohteeseen liittyvistä riskivarauksista sekä yrityksen kateta-

voitteesta. 

Riskivaraus on kohdekohtainen, ja siinä otetaan huomioon tekniset ratkaisut, 

toteutustavat ja urakkaehdot. Jokaisessa kohteessa ei ole niin sanottua riskiä, 

joten niissä tapauksissa ei tarjoukseen sisällytetä riskivarausta. 

Rakennusliikkeiden on pyrittävä tekemään kannattavaa liiketoimintaa. Jotta tä-

mä mahdollistetaan, on tarjoukseen lisättävä kate. Katteella tarkoitetaan työ-

maakatetta, jonka on jäätävä kohteesta rakennusliikkeen käyttöön. Katteen suu-
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ruus määräytyy tilauskannan, suhdannetilanteen ja yrityksen tarjouspolitiikan 

mukaan. (Enkovaara ym. 1998, 117-126.) 

2.4 Tavoitearvio 

Kohteen budjetointi tehdään, kun urakkatarjous on hyväksytty tai oman tuotan-

non aloittamispäätös on tehty. Budjetointi tarkoittaa kustannus- ja tarjouslas-

kennan pohjalta asetettavia tavoitteita hankinnoille ja rakentamiselle. Budjetoin-

nista käytetään rakennushankkeissa nimeä tavoitearvio (kuva 2). 

 

Kuva 2. Tavoitelaskelman periaate (Enkovaara 1998) 

Kun rakennusliike on saanut tiedon toteutuksen aloittamisesta, alkaa kustan-

nus- ja tarjouslaskentavaihetta tarkempi suunnittelu työn ja hankintojen suh-

teen. Budjetoinnin ajatuksena on kohdistaa tavoitteet jokaiselle nimikkeelle eli 

litteralle. Näin ollen jokainen suorite saa oman budjettinsa. Tuotantomenetelmät 

suunnitellaan siten, että on mahdollista pysyä asetetuissa tavoitteissa. (Lind-

holm 2009, 38-39.) 
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2.5 Kustannusvalvonta 

Kustannusten kertymistä on tärkeä seurata ja verrata tavoitteisiin, jotta voidaan 

tarvittaessa reagoida ilmenneisiin poikkeamiin. Toteutuneiden kustannusten 

seuraamisen avulla voidaan myös ennustaa kustannusten lopputulosta. Tätä 

kutsutaan kustannusvalvonnaksi. 

Ilman kustannustenvalvontaa on nykypäivän kilpailutilanteessa vaikea tehdä 

kannattavaa liiketoimintaa. Pelkkä kustannustenvalvonta ei takaa tavoitetulosta 

vaan poikkeamiin on reagoitava ajoissa.  

Tarkkailulaskenta jakaantuu kahteen osaan: toteutuneiden menekkien ja kus-

tannusten keräämiseen sekä ennustamiseen. Toteutuneiden kustannuksen 

seurannalla varmistetaan, että tuotanto etenee suunnitelmien mukaisesti. En-

nustamisella pyritään varmistamaan, että käytettävät tuotantomenetelmät ovat 

oikeat tavoitteiden täyttymiseksi. Jos ennusteista ilmenee, ettei käytettävillä rat-

kaisuilla päästä asetettuun tavoitteeseen, voidaan tilannetta pyrkiä korjaamaan 

vaihtoehtoisilla tuotantomenetelmillä. 

Tarkkailulaskenta suoritetaan litteroittain. Työmaa kohdistaa toteutuneet työtun-

nit ja palkat sekä työmaalta tehdyt hankinnat litteroittain. Isommilla yrityksillä on 

myös oma hankinta yksikkönsä, joka tekee suuremmat hankinnat ja aliurakka-

sopimukset sekä kohdistavat omat hankintansa litteroille. 

Kustannusseurannasta raportoidaan yritykselle kausittain. Raporttia käytetään 

yritystasolla rahoitussuunnitteluun ja tuloksen ennustamiseen. Raportista selvi-

ää hankkeen valmiusaste, tuottavuus, hankintatilanne ja lopputuloksen ennus-

teet. (Enkovaara ym.1998, 167-171, 176.) 

2.6 Jälkilaskenta 

Jälkilaskennan avulla tarkistetaan kohteen taloudellinen onnistuminen sekä 

määrät ja hinnat. Jälkilaskennalla ja sen analysoinnilla saadaan selville, miltä 

osin kohde onnistui tai epäonnistui taloudellisesti. 

Jälkilaskentatieto siirretään yrityksen tietokantoihin tulevien kohteiden kustan-

nuslaskentaa varten. Huolellisesti suoritettu jälkilaskenta antaa kustannuslas-
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kennalle tietoa yrityksen todellisesta tuotantokyvystä, joka parantaa yrityksen 

mahdollisuuksia saada kannattavia hankkeita. Pitkällä aikavälillä useista koh-

teista suoritetut jälkilaskentatiedot antavat yritykselle tietoa myös 

• kustannusten tasoeroista pääryhmittäin 

• kustannusten taso- ja tarkkuuseroista tarkkailunimikkeittäin, työ- ja han-
kintatehtävittäin tai litteroittain 

• tuotannon suunnitteluun 

• tavoitteiden asettamiseen 

• työmaatekniikan kustannusstandardien luomiseen. 

(Lindholm 2009, 45.) 

Jälkilaskennalla saadaan selville kustannuseroihin vaikuttavien tekijöiden seu-

raukset, mutta ei syitä. Joidenkin kustannuserojen selvittäminen voi olla jälkilas-

kijoille mahdotonta. Esimerkiksi joidenkin tarvikkeiden yllättävät menekit voivat 

johtua vahingosta, kuten tavaran tuhoutumisesta. (Enkovaara ym. 1998, 191.) 

Jälkilaskennan toteutus 

Jälkilaskennan toteutus jaetaan kolmeen osaan: 

• hankkeen aikana tapahtuva jälkilaskenta 

• hankkeen jälkilaskentakokous 

• valmistuneen hankkeen viitekansion kokoaminen. 

Hankkeen aikana tapahtuva jälkilaskenta antaa palautetta yrityksen laskentajär-

jestelmän valvontaa varten. Jälkilaskenta suoritetaan tarkkailunimikkeittäin ja 

aina kun yksittäinen tarkkailunimike on valmistunut. Hankkeen aikaiseen jälki-

laskennan tarkkuuteen vaikuttavat yrityksen toimintaohjeet ja laskentayksikön 

sen hetkiset tarpeet. Yrityksen jälkilaskentaohjeissa on yleensä mainittu vakitui-

set tarkkailunimikkeet, joille suoritetaan jatkuvaa jälkilaskenta jokaisessa hank-

keessa. (Enkovaara ym. 1998, 192.) 

Tarkkailunimikkeen valmistuttua tehdään seuraavia toimenpiteitä. Varmistetaan, 

että työ on suoritettu loppuun ja kaikki kustannukset on laskutettu. Jotta saa-
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daan luotettavia tuloksia, on työn oltava loppuun suoritettu, eikä kustannuksia 

saa enää kertyä. Kertyneistä kustannuksista on tarkistettava, että ne ovat koh-

distettu oikeille nimikkeille ja ettei jokin selvästi puuttuva kustannus ole kohdis-

tettu toisen nimikkeen alle. Suunnitelmien määrätiedot on korjattava toteutu-

neen tuotannon mukaiseksi ja huomioitava muutostöiden vaikutukset. Kustan-

nuslajitiedot on myös korjattava vastaamaan toteutunutta tuotantoa. Esimerkik-

si, omana työnä suunniteltu työ onkin hankkeen aikana vaihtunut aliurakaksi, on 

päivitettävä kustannuslajitiedot toteutuneen mukaisiksi. On selvitettävä syyt ta-

voitteen ja toteutuneen kustannuksen eroihin. Tarkastetaan onko tarkkailunimi-

ke vertailukelpoinen kustannusjärjestelmän valvonnan kannalta. Kustannusten 

kertymisen varmistuminen ja niiden oikea kohdistaminen käydään läpi jokaiselle 

jälkilaskentanimikkeelle. Muut kohdat käydään läpi vain, jos nimikkeelle suorite-

taan tarkempi jälkilaskenta. (Enkovaara ym. 1998, 192-193.) 

Hankkeen aikana suoritettu jälkilaskenta antaa ajankohtaisempaa ja nopeam-

paa palautetietoa laskentajärjestelmälle. Myös mahdolliset kustannusten väärin 

kohdistamiset on helpompi korjata, kun asiat ovat paremmin tuotantohenkilöi-

den muistissa. (Enkovaara ym. 1998, 193.) 

Jälkilaskentapalaveri lisää tietoutta yrityksen tuotanto- ja kustannuslaskenta-

henkilöstölle sekä auttaa kehittämään kustannuslaskentaa. 

Palaverissa käydään läpi tarkkailunimikkeet ja verrataan tavoitteeseen. Tuotan-

tohenkilöstö esittää näkemyksensä mahdollisten erojen syistä. Hankkeen pää-

tyttyä kerätään kustannustiedoista viitekansio, joka sisältää hankkeen laadun, 

ominaisuudet, olosuhteet, kustannustavoitteet ja toteutuneet kustannukset. 

Jälkilaskentapalaverissa selvitetään myös hankkeen lopullinen tulos sekä mieti-

tään, mikä hankkeessa onnistui ja mikä ei. (Enkovaara ym. 1998, 193-194.) 

Yrityksen jokaisesta kohteesta tehdään viitekohdekansio ja onnistuneiden koh-

teiden kansiot valitaan ns. mallikohteiksi. Viitekohdekansioon kerätään seuraa-

vat asiakirjat: 

• urakkasopimus, urakkaohjelma ja urakkarajaliite 
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• katelaskelmat, yleiskululaskelmat, riskianalyysit, kustannusten muutosva-
raukset 

• kustannuslaskelma, tuotantolaskelma, tavoitelaskelma 

• hankkeen aikaiset tavoitelaskelmat, tarkkailulaskelmat 

• jälkilaskelma 

• toimittaja/aliurakoitsija-arvostelut. 

(Enkovaara ym. 1998, 194-195.) 

3 Panospohjainen hinnoittelu 

Panospohjainen hinnoittelu (kuva 3) perustuu tuotantorakenteiden käyttöön. 

Panospohjaisessa hinnoittelussa pyritään käyttämään yrityksen omia tiedostoja, 

jotka perustuvat yrityksen omaan tuotantokykyyn ja työtehoon, jolloin se on pa-

ras hinnoittelupohja. Hinnoittelussa voidaan käyttää pohjana myös pyydettyjä 

tarjouksia tai valmiiksi hinnoiteltuja panoksia yleisistä tiedostoista kuten RATU. 

Yleisiä tiedostoja käytettäessä on kuitenkin muokattava tiedot vastaamaan yri-

tyksen omaa tuotantokykyä ja kohteen vaatimuksia. (Kankainen 2010). 
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Kuva 3. Hinnoitteluperiaate (Enkovaara 1998) 

Panoshinnoittelun erittelynä käytetään rakennusosaluetteloa. Rakennusosara-

kenne kuvaa suunnitteluratkaisun eli ne lopputuotteen aikaansaamiseksi tarvit-

tavat tarvikkeet ja työvaiheet, jotka suunnittelija määrittelee. Panosrakenne ku-

vaa tuotannon suunnittelussa valitun tuotantomenetelmän edellyttämät sellaiset 

panokset, jotka eivät määräydy suunnitteluratkaisun ja tuoterakenteen perus-

teella. (Kankainen 2010) 

Panosnimikkeistöt lajittelevat tuotannon panoslajeihin, jotka toimivat hinnoittelun 

perustana. Panoslajeja ovat 

• työpanos 

• tarvike- ja materiaalipanos 

• kalustopanos. 

Panosnimikkeistöjä käytetään tuotantoluetteloissa ja -laskelmissa sekä tuotan-

nonsuunnitelmissa, tehtäväluetteloissa, tehtävälaskelmissa ja panoshinnastois-
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sa. Tuotantoluetteloa käytetään kuvaamaan rakennushanketta tuotantoaikana. 

Tuotantoluettelo koostuu tuotantonimikkeistä eli työlajeista ja menetelmistä. 

Tuotantonimikkeen yksikkökustannukset muodostuvat panosten käytöstä eli 

panoshinnoista ja panosmenekeistä. Menekillä tarkoitetaan nimikkeen panos-

tarvetta. (Kankainen 2010) 

Panosrakenne määritetään jokaiselle tarvikkeelle eli sen kiinnittämiseen tarvit-

tava työlaji ja menetelmä sekä panokset. Panosrakenteen muodostavat ne pa-

nokset, joiden määrät muuttuvat, kun tarvikkeen määrä muuttuu. Panosraken-

teeseen sisällytetään työ- ja sosiaalikulut, tarvikkeet sekä kiinnittämiseen tarvit-

tavat aputarvikkeet. Panosrakenteeseen sisällytetään myös työlajin erityiskalus-

to sekä yleiskalustoista telineet. Työpanoksen hinta lasketaan kyseessä olevan 

työlajin aika- ja urakkapalkkojen keskituntiansioilla, sosiaalikulut lasketaan pro-

senttiosuuden mukaan omana panoksenaan. Tarvikepanokset ovat alv. 0 % 

hintoja eli nettohintoja, joihin lisätään kuljetuskustannukset. Aliurakkapanosten 

hinta muodostuu tarjousten mukaisesti. Panoshinnoittelussa käytetään päivän 

hintaa ilman alennuksia. (Kankainen 2010) 

4 JÄLKILASKENTATUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

4.1 Tutkimuksen sisältö 

Jälkilaskennan kohteina oli Skanska Talonrakennus Oy urakoimat Imatran jää-

halli ja Lappeen koulu. 

Imatran jäähalli on kahden kaukalon jäähalli, joka on pääosin yksikerroksinen. 

Kahvion ja konehuoneiden osalta rakennus on kaksikerroksinen. Kerrosalaa on 

7 831 m2 ja rakennustilavuutta 78 300 m3. Rakennus on teräsrunkoinen ja vaip-

pana toimii Paroc Oy:n pelti-villa-pelti-elementit. Vesikatto on kaukaloiden osal-

ta elementtirakenteinen ulkopuolisella vedenpoistolla ja muualta puurunkoinen 

paikallaan rakennettu sisäpuolisella vedenpoistojärjestelmällä. 

Lappeen koulu (kuva 4.) rakennetaan Lappeenrannan Ruoholammelle. Raken-

nusaika on 11/2010 – 6/2012. Koulu muodostuu kahdesta rakennuksesta, joita 

yhdistää yhdyskäytävä. Toinen rakennus on kaksikerroksinen betonielementti-
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runkoinen ja toinen puurunkoinen yksikerroksinen. Vesikatto on harja-

/pulpettikatto, jossa kantavina rakenteina toimivat NR-kattotuolit. Rakennuksen 

kerrosala on 5 842 m2 ja rakennustilavuus 28 235 m3.  

 

Kuva 4. Lappeen koulu 21.9.2011 

Tutkimuksessa seurattiin rakennustöiden aikatauluja ja kustannusten kehitty-

mistä reaaliaikaisesti jälkilaskennan pohjalta. Näin pyrittiin saamaan mahdolli-

simman todenmukaista tietoa rakentamiseen tarvittavasta ajasta ja rahasta. 

Tutkimus oli rajattu vesikaton puutöihin eli litteraan 3760. Imatran jäähallin tut-

kimus käsitti vain paikalla tehdyt kattotyöt. Vesikaton puutyöt käsittivät kaiken 

holvin pohjatöistä ruodelaudoitukseen asti. Vesikaton varsinaisen kate eli pelli-

tys ei kuulunut tutkimusalueeseen, koska se teetätetään lähes poikkeuksetta 

aliurakoitsijalla. 

Töitä seurattiin kustannuslajien 1 ja 2 (KL 1 ja KL 2) eli oman työn ja materiaalin 

pohjilta. Lopputuotteessa eli Excel-taulukossa on esitetty myös kustannuslaji 5 

eli sosiaalikulut. 
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4.2 Tietojen kerääminen 

Opinnäytetyön aloituspalaverissa sovittiin, että keskitytään tiettyyn rakennus-

vaiheeseen eli tässä tapauksessa vesikaton puutöihin. Näin saadaan valvottua 

paremmin kyseistä suoritusta ja luotettavampia tuloksia. Työn pohjaksi valittiin 

Excel-taulukko (kuva 5.), johon kerätään käytetty aika ja materiaalimenekit ja 

niille annetut resurssit tavoitelaskennassa. 

Imatran jäähallin vesikaton puutyöt suoritettiin omana työnä, mutta tekijät oli 

hankittu ulkopuolisesta yrityksestä. Lappeen koululla tehtiin neljän oman kir-

vesmiehen kanssa urakkasopimus, joka kattoi kaikki vesikaton puutyöt. Jälki-

laskelmissa on kuitenkin tarkasteltu suoritteita tuntityönä eikä urakkana, jotta 

saataisiin oikeat menekit. Tämän takia taulukossa esiintyvät eroavuudet tavoite-

laskennan ja toteutuneiden kustannusten kesken KL 1 ja KL 5 kohdalla eivät ole 

todellisia. 

 

Kuva 5. Esimerkki Excel-taulukosta. 

Jälkilaskentatietojen kerääminen aloitettiin välittömästi vesikattotöiden käynnis-

tyttyä. Toimin kummallakin työmaalla kyseisten työvaiheiden aikana työnjohta-

jana, joten tietoja kerättiin seuraamalla työn etenemistä. Seurannassa tarkastel-
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tiin työvaiheisiin käytettävää aikaa. Tarkkailussa seurattiin myös mahdollisia 

häiriöitä ja viivästyksiä, jotka vaikuttivat käytettyyn aikaan. Työn etenemistä ja 

siihen käytettyä aikaa kirjattiin päivittäin jälkilaskentaa varten. 

Materiaalikustannuksia seurattiin Skanska Talonrakennus Oy:n kustannushallin-

tajärjestelmästä, johon tallentuvat kaikki työmaahan kohdistuneet laskut, palkat, 

sosiaalikulut sekä muut menot ja tulot. Hankinnat ja työt kohdistetaan omille 

litteroilleen, joten kustannusten seuranta ja ennustaminen on yksinkertaista. 

4.3 Havainnot 

Skanska Talonrakennus Oy:llä ei ole käytössä valmista pohjaa, jolla jälkilasken-

taa ja tarkkailua suoritettaisiin. Työn tarkkailussa huomattiin, että ajankäytön-

seuranta oli joissakin työvaiheissa hankalaa, koska sen suorittaminen oli sidok-

sissa moneen muuhun työvaiheeseen. Työvaiheita päätettiinkin olla seuraamat-

ta liian yksityiskohtaisesti ja saaduista tuloksista keskusteltiin kirvesmiesten 

kanssa. Tällä tavalla saatiin lopulliset tulokset muokattua realistisimmiksi. Täl-

laisia työvaiheita olivat esimerkiksi vesikaton räystäät. 

Työvaiheiden seurannassa huomattiin kiinnitystarpeiden kuten naulojen, ruuvi-

en ja muiden vastaavien määrien tarkkailun olevan vaativaa, koska rakenta-

massa oli aina useampi ryhmä ja jokainen eri työvaiheissa. Kokonaismäärät 

saatiin selville tilauksista ja laskuista, mutta kiinnitystarvikkeiden menekki ne-

liömetriä kohti olisi vaatinut tarkempaa seurantaa ja kirjanpitoa tai kirvesmiesten 

päivittäistä raportointia. Tästä syystä jälkilaskennassa ei esiinny kiinnitystarvik-

keita omana rivinä. Jatkossa tarkempi seuranta ja kirjanpito ovat tarpeen, jotta 

saadaan kustannuslaskentaan kokonaisia panoksia. 

Työnvaiheen ja jälkilaskennan aikana huomasi, kuinka paljon hyvällä suunnitte-

lulla voi vaikuttaa työn sujuvuuteen ja sitä kautta kustannuksiin. Tällä tarkoitan 

sekä rakennesuunnittelua että rakentamisensuunnittelua. Puutteelliset suunni-

telmat hidastivat ja vaikeuttivat rakentamista useaan kertaan kummassakin 

hankkeessa, koska suunnitelmien puuttuessa ei kaikkia tarvittavia materiaaleja 

voitu tilata työmaalle. Myös suunnitelmamuutokset kesken rakentamisen aiheut-

tivat joitakin kustannuksia ylimääräisten tai väärien materiaalien vuoksi.  Työ-

maalla on myös tärkeää suunnitella riittävän ennakoivasti tulevia työvaiheita, 
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niiden suoritusjärjestystä sekä aika- ja materiaalimenekkejä, jotta niihin on mah-

dollisuus vaikuttaa. Skanskassa ennakkosuunnitteluun työmaalla on kiinnitetty 

huomiota, ja sitä varten on luotu hyvät työkalut, mutta niiden käyttö omien ha-

vaintojen mukaan on useasti liian vähäistä. 

Työryhmillä on myös merkittävä vaikutus työmenekkiin, mutta tämän työn aika-

na ei suoranaista vertailua voitu suorittaa, koska molemmissa hankkeissa työ-

ryhmät pysyivät samoina alusta loppuun eivätkä hankkeet olleet rakenteiltaan 

vertailukelpoisia. 

Työt kirjattiin kokonaisaikana eli T4-aikana, joka sisältää kaikki työhön käytetyt 

tunnit, myös tunnin mittaiset ja pidemmät keskeytykset. Viivästykset johtuivat 

materiaalipuutteista, säästä tai nostokaluston käytettävyydestä. Päivän ensim-

mäiset ja viimeiset tunnit on laskettu tehokkaina tunteina vaikka yleisesti tehok-

kuus kyseisinä aikoina on lähellä nollaa. 

Nykyisten työturvallisuusmääräysten täyttäminen vaikuttaa myös merkittävästi 

työtehokkuuteen monissa työvaiheissa. Erityisesti Skanska Talonrakennus 

Oy:ssä työturvallisuuden vaaditaan olevan kiitettävällä tasolla ja sitä tarkkaillaan 

tehokkaasti. Työturvallisuuden kehittyessä myös siihen tarvittava aika ja kus-

tannukset kasvavat, mutta budjetoinnissa ja aikataulusuunnittelussa niille har-

voin varataan riittäviä resursseja.  

5 YHTEENVETO 

Saadut tiedot lisätään Skanska Talonrakennus Oy:n tietokantaan, jota kustan-

nuslaskenta ja työmaat voivat hyödyntää. Tulevaisuudessa pyritään käyttämään 

kustannuslaskennassa valmiita panoksia perinteisistä rakenneratkaisuista kai-

kissa rakennusosissa ja työvaiheissa. Tätä varten tarvitaan laajempaa jälkilas-

kentatietoa useista kohteista, jotta saadaan karsittua tuloksista muuttuvat tekijät 

(työryhmä, sää) ja mahdolliset virheet. 

Työaikainen jälkilaskenta on myös hyvä työväline kohteen kustannushallintaan. 

Kohteen jälkeen suoritettavassa jälkilaskennassa saadaan vain kokonaiskuvia 

kohteen kustannuksista ja menekeistä. Tässä vaiheessa jälkilaskija voi olla joku 
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muu kuin kohdetta rakentamassa ollut henkilö tai yksityiskohdat ovat jo unohtu-

neet, jotta voitaisiin tehdä tarkempia päätelmiä kertyneistä kustannuksista. 
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IMATRAN JÄÄHALLI 5411.4387
VESIKATON PUUTYÖT

Määrä Työ KL1 Aine KL2 Sosiaalikulut KL5 Yhteensä

koodi selite Toteutunut KustannuslaskentaToteutunut KustannuslaskentaToteutunut KustannuslaskentaTotetunutKustannusl. Toteutunut Kustannusl. Toteutunut KustannuslaskentaToteutunutKustannusl.Toteutunut Kustannuslaskenta

määrä yks määrä yks h/yks h h/yks h € /h € /yks € /h € /yks Yht Yht Ero +/- € /yks € yht € /yks € yht Ero +/- €/h €/yks €/h €/yks Yht Yht € /yks € yht € /yks € yht Ero +/-

YP2   

Alajuoksut 50x100 2811 jm 1613 jm 0,08 212,00 0,10 154 15,13 1,14 17,99 1,72 3 208 2770 -  438 1,05 2 952 1,04 1678 -1 274 9,86 0,74 11,73 1,12 2 091 1 806 2,19 8 250 3,88 6 254 - 1 996

Tolpat 50x100 1336 jm 1222 jm 0,19 249,00 0,19 231 15,13 2,82 17,99 3,40 3 767 4156  389 1,05 1 403 2,20 2693 1 290 9,86 1,84 11,73 2,22 2 456 2 710 3,87 7 626 7,82 9 559 1 932

Yläjuoksut 50x125 2811 jm 2523 jm 0,07 200,00 0,06 154 15,13 1,08 17,99 1,10 3 026 2770 -  256 1,28 3 598 1,05 2647 -951 9,86 0,70 11,73 0,72 1 973 1 806 2,36 8 597 2,86 7 223 - 1 374

Jiirit 50x125 642 jm 583 jm 0,10 64,00 0,00 0 15,13 1,51 0,00 0,00 968 0 -  968 1,28 822 0,00 0 -822 9,86 0,98 0,00 0,00 631 0 2,79 2 421 0,00  - 2 421

Reunat 50x125 379 jm 301 jm 0,10 38,00 0,00 0 15,13 1,52 0,00 0,00 575 0 -  575 1,28 485 0,00 0 -485 9,86 0,99 0,00 0,00 375 0 2,80 1 435 0,00  - 1 435

Vinoreivat 257 jm 500 jm 0,05 13,00 0,05 25 15,13 0,77 18,00 0,90 197 450  253 0,39 100 0,90 450 350 9,86 0,50 11,74 0,59 128 293 1,16 425 2,39 1 193  768

25x100 pont.laud. 15430 jm 15135 jm 0,03 400,00 0,02 309 15,13 0,39 17,98 0,37 6 052 5555 -  497 0,39 6 018 0,57 8579 2 561 9,86 0,26 11,72 0,24 3 946 3 622 0,78 16 016 1,17 17 756 1 740

eriste 125+125 1539 m2 1539 m2 0,05 70,00 0,20 308 30 1,36 14,99 3,00 2 100 4617 2 517 5,45 8 388 5,45 8388 0 19,56 0,89 9,77 1,96 1 369 3 010 6,81 11 857 10,41 16 015 4 159

höyrysulkumuovi m2 1539 m2 0,00 0,00 0,05 76,95 0 0,00 24,78 1,24 1907 1 907 0,42 0 0,50 770 770 0,00 0,81 1 243 3 920 3 920

YP2-YP2   

kolmiorima 50x50 245 jm 218 jm 0,10 25,00 0,11 24 15,13 1,54 18,38 2,02 378 441  63 0,42 103 0,74 162 59 9,86 1,01 11,98 1,32 247 288 1,96 728 4,09  891  163

sään.kest. Van. 166 m2 166 m2 0,35 58,00 0,52 86 15,13 5,29 17,95 9,30 878 1544  666 8,40 1 394 9,16 1521 127 9,86 3,45 11,71 6,06 572 1 007 13,69 2 844 24,53 4 072 1 228

koolaus 32x50 290 jm 473 jm 0,14 41,00 0,09 42 15,13 2,14 17,90 1,59 620 752  132 0,35 102 0,63 297 196 9,86 1,39 11,67 1,04 404 490 2,49 1 126 3,25 1 539  413

hyönteisverkko jm 218 jm 0,00 0,00 0,11 24 0 0,00 18,38 2,02 0 441  441 0,00 0 2,25 490 490 0,00 0,00 11,98 1,32 0 288 0,00 0 5,59 1 219 1 219

YP3-YP3   

50*175 runko 165 jm 195 jm 0,15 24,00 0,12 24 15,13 2,20 18,38 2,26 363 441  78 1,81 299 2,84 554 255 9,86 1,43 11,98 1,47 237 288 4,01 899 6,58 1 283  384

kulmarima 50x50 38 jm 38 jm 0,11 4,00 0,53 20 15,13 1,59 18,25 9,61 61 365  304 0,42 16 3,53 134 118 9,86 1,04 11,90 6,26 39 238 2,01 116 19,39  737  621

kulmar. 100x100 38 jm 0 jm 0,11 4,00 0,00 0 15,13 1,59 0,00 0,00 61 0 -  61 1,10 42 0,00 0 -42 9,86 1,04 0,00 0,00 39 0 2,69 142 0,00  -  142

sään.kest. Van. 46 m2 102 m2 0,26 12,00 0,50 51 15,13 3,95 17,92 8,96 182 914  732 8,40 386 9,49 968 582 9,86 2,57 11,68 5,84 118 596 12,35 686 24,29 2 478 1 792

koolaus 32x50 36 jm 101 jm 0,25 9,00 0,25 25 15,13 3,78 18,16 4,50 136 454  318 0,35 13 1,78 180 167 9,86 2,47 11,84 2,93 89 296 4,13 238 9,21  930  692

TSL 13mm 71 m2 71 m2 0,21 15,00 0,20 14 15,13 3,20 18,29 3,61 227 256  29 9,80 696 3,75 266 -430 9,86 2,08 11,92 2,35 148 167 13,00 1 071 9,70  689 -  382

villa 175mm 42 m2 41 m2 0,21 9,00 0,20 8 15,13 3,24 15,38 3,00 136 123 -  13 5,72 240 5,39 221 -19 9,86 2,11 10,02 1,96 89 80 8,96 465 10,35  424 -  41

YP4-YP4   

kulmar. 100x100 135 jm 0 jm 0,10 14,00 0,00 0 15,13 1,57 0,00 0,00 212 0 -  212 1,10 149 0,00 0 -149 9,86 1,02 0,00 0,00 138 0 2,67 498 0,00  -  498

sään.kest. Van. 70 m2 0 m2 0,26 18,00 0,00 0 15,13 3,89 0,00 0,00 272 0 -  272 8,40 588 0,00 0 -588 9,86 2,54 0,00 0,00 178 0 12,29 1 038 0,00  - 1 038

koolaus 32x50 171 jm 0 jm 0,26 44,00 0,00 0 15,13 3,89 0,00 0,00 666 0 -  666 0,35 60 0,00 0 -60 9,86 2,54 0,00 0,00 434 0 4,24 1 160 0,00  - 1 160

YP5-YP5    

kulmar. 100x100 34 jm 0 jm 0,12 4,00 0,00 0 15,13 1,78 0,00 0,00 61 0 -  61 1,10 37 0,00 0 -37 9,86 1,16 0,00 0,00 39 0 2,88 137 0,00  -  137

sään.kest. Van. 19 m2 0 m2 0,26 5,00 0,00 0 15,13 3,98 0,00 0,00 76 0 -  76 8,40 160 0,00 0 -160 9,86 2,60 0,00 0,00 49 0 12,38 285 0,00  -  285

koolaus 32x50 41 jm 0 jm 0,24 10,00 0,00 0 15,13 3,69 0,00 0,00 151 0 -  151 0,35 14 0,00 0 -14 9,86 2,41 0,00 0,00 99 0 4,04 264 0,00  -  264

YP1 A/B ja N-linja   

sään.kest. Van. 108 m2 0 m2 0,25 27,00 0,00 0 15,13 3,78 0,00 0,00 409 0 -  409 8,40 907 0,00 0 -907 9,86 2,47 0,00 0,00 266 0 12,18 1 582 0,00  - 1 582

50x125 PK 94 jm 0 jm 0,26 24,00 0,00 0 15,13 3,86 0,00 0,00 363 0  72 1,83 172 0,00 0 -172 9,86 2,52 0,00 0,00 237 0 5,69 772 0,00  -  772

kulmarima 50x50 154 jm 0 jm 0,10 16,00 0,00 0 15,13 1,57 0,00 0,00 242 0 -  242 0,42 65 0,00 0 -65 9,86 1,02 0,00 0,00 158 0 1,99 465 0,00  -  465

   

YP9-YP9 ja YP8-YP8   

25x100 PK 410 jm 300 jm 0,10 41,00 0,20 60 15,13 1,51 18,00 3,60 620 1080  460 0,62 254 1,68 504 250 9,86 0,99 11,74 2,35 404 704 2,13 1 279 7,63 2 288 1 009

havuvaneri 15mm 112 m2 107 m2 0,50 56,00 0,50 54 15,13 7,57 17,83 9,00 847 963  116 6,30 706 13,88 1485 779 9,86 4,93 11,63 5,87 552 628 13,87 2 105 28,75 3 076  971

sään.kest. Van. 115 m2 145 m2 0,50 58,00 0,50 72 15,13 7,63 18,13 9,00 878 1305  427 8,40 966 15,50 2248 1 282 9,86 4,98 11,82 5,87 572 851 16,03 2 416 30,37 4 404 1 988

rima 45x30 64 jm 63 jm 0,11 7,00 0,10 6 15,13 1,65 18,83 1,79 106 113  7 1,71 109 1,71 108 -1 9,86 1,08 12,28 1,17 69 74 3,36 284 4,68  295  10

50x50 70 jm jm 0,10 7,00 0,00 0 15,13 1,51 0,00 0,00 106 0 -  106 0,53 37 0,00 0 -37 9,86 0,99 0,00 0,00 69 0 2,04 212 0,00  -  212

kolmiorima 45x45 jm 138 jm 0,00 0,00 0,10 14 0 0,00 17,71 1,80 0 248  248 0 0,66 91 91 0,00 0,00 11,55 1,17 0 162 0,00 0 3,63  501  501

kova.min villa 30mm m2 91 m2 0,00 0,00 0,10 9 0 0,00 15,44 1,53 0 139  139 0 3,53 321 321 0,00 0,00 10,07 1,00 0 91 0,00 0 6,05  551  551

   

YHTEENSÄ 27 942 31804 4 297 31 279 34755 3 476 18 218 20 736 77 439 87 295 9 856



LAPPEEN KOULU 5412.4393
VESIKATON PUUTYÖT

Määrä Työ KL1 Aine KL2 Sosiaalikulut KL5 Yhteensä

koodi selite Toteutunut KustannuslaskentaToteutunut KustannuslaskentaToteutunut KustannuslaskentaTotetunutKustannusl. Toteutunut
 

Kustannusl.
 Toteutunut KustannuslaskentaToteutunutKustannusl.

Toteutunut Kustannuslaskenta

määrä yks määrä yks h/yks h h/yks h € /h € /yks € /h € /yks Yht. Yht. Ero +/- € /yks € yht € /yks € yht Ero +/- €/h €/yks €/h €/yks Yht. Yht. € /yks € yht € /yks € yht Ero +/-

37 ULLAKKO JA KATTORAKENTEET  

370561 Kattoristikot asennuksineen ja 435 kpl 435 kpl 0,57 248,00 0,500 218 22,21 12,66 17,46 8,73 5 508 3 806 - 1 702 4,00 1 740 5,00 2 175 435 14,48 8,26 11,38 5,69 3 591 2 476 16,66 10 839 19,46 8 464 - 2 375

asennustarvikkeineen   

370621 Ullakon EI15 palokatkot käyntiluukkuineen 224 m2 224 m2 0,69 154,00 0,500 112 22,21 15,27 17,00 8,50 3 420 1 904 - 1 516 3,00 672 6,00 1 344 672 14,48 9,96 11,08 5,54 2 230 1 241 18,27 6 322 20,04 4 490 - 1 832

370622 Ristikoiden alusjuoksut ontelolaataston päälle, 1 500 jm 1 400 jm 0,05 82,00 0,075 105 22,21 1,21 17,50 1,31 1 821 1 837  16 1,00 1 500 1,00 1 400 -100 14,48 0,79 11,41 0,86 1 187 1 198 2,21 4 509 3,17 4 436 -  73

50x100 kk n. 2000, yht 2500 m2 ontelolaatastoa   

370623 Ontelolaattayläpohjan osalla tehtävät puutyöt 800 m2 250 m2 0,18 140,00 0,250 63 22,21 3,89 17,37 4,34 3 109 1 094 - 2 015 2,00 1 600 3,00 750 -850 14,48 2,53 11,32 2,83 2 027 708 5,89 6 737 10,23 2 557 - 4 180

370624 1.kerroksisen katon osalla tehtävät puutyöt 180 m2 180 m2 0,18 32,00 0,250 45 22,21 3,95 17,51 4,38 711  788  77 2,00 360 3,00 540 180 14,48 2,57 11,42 2,85 463 514 5,95 1 534 10,23 1 841  307

3706241  - katon alapaarteen nurjahdustuenta 993 m2 993 m2 0,06 55,00 0,060 60 22,21 1,23 17,38 1,04 1 222 1 043 -  179 0,45 447 0,40 400 -47 14,48 0,80 11,33 0,68 796 675 1,68 2 465 2,14 2 123 -  342

370625 Vesikaton vinojäykisteet 50x100 1000 jm 400 jm 0,06 60,00 0,100 40 22,21 1,33 17,50 1,75 1 333  700 -  633 0,45 450 1,00 400 -50 14,48 0,87 11,41 1,14 869 456 1,78 2 651 3,89 1 557 - 1 094

37A Vesikaton rakenteita ARK 4 ja RAK 02A. Sis.  0,00 0  

katokset  0,00 0  

37A6112 -Ruodelaudoitus 22x100 mm umpeen 4 900 m2 4 300 m2 0,13 630,00 0,140 602 22,21 2,86 17,00 2,38 13 992 10 234 - 3 758 3,30 16 170 5,20 22 360 6 190 14,48 1,86 11,08 1,55 9 123 6 673 6,16 39 285 9,13 39 267 -  19

37A6113 -Otsalaudat 2 kpl 22x125 mm 440 jm 604 jm 0,15 64,00 0,180 109 22,21 3,23 16,95 3,05 1 421 1 848  427 1,20 528 1,64 991 463 14,48 2,11 11,05 1,99 927 1 202 4,43 2 876 6,70 4 044 1 168

37A6114 -Räystään alapinnan hienosahattu 70x18 k 75 482 m2 482 m2 0,63 305,00 0,695 335 22,21 14,05 17,01 11,82 6 774 5 697 - 1 077 9,80 4 724 8,50 4 097 -627 14,48 9,16 11,09 7,71 4 417 3 714 23,85 15 914 28,03 13 510 - 2 404

RS s.43   

37A6117  - vinon katto-osan tuulensuojalevy, esim 840 m2 840 m2 0,13 110,00 0,150 126 22,21 2,91 17,00 2,55 2 443 2 142 -  301 6,00 5 040 2,65 2 226 -2 814 14,48 1,90 11,08 1,66 1 593 1 397 8,91 9 076 6,86 5 765 - 3 311

tuulileijona 12 mm   

37A6118 -Vesikaton tasoeron runko 50x100 k 600 RAK 60 m2 16 m2 0,80 48,00 1,000 16 22,21 17,77 17,00 17,00 1 066 272 -  794 1,00 60 2,65 42 -18 14,48 11,58 11,08 11,08 695 177 18,77 1 821 30,74 492 - 1 329

2A   

37A6119 -Ristikkoyläpohjien päätyjen käpälät 125x50 k 200 m2 200 m2 0,24 48,00 0,250 50 22,21 5,33 17,00 4,25 1 066  850 -  216 1,40 280 2,50 500 220 14,48 3,48 11,08 2,77 695 554 6,73 2 041 9,52 1 904 -  137

900?   

37A811 -Diffuusioavoin aluskate RAK 02A. Laskettu vain 5000 m2 807 m2 0,06 300,00 0,00 0,00 22,21 1,33 0,00 0,00 6 663  - 6 663 0,40 2 000 0,00 -2 000 14,48 0,87 0,00 0,00 4 344 0 1,73 13 007 0,00  -13 007

vinon katon osalle RAK 2A  sis. lii 370822   

37A961 -Ulkoseinäliittymän hyönteisverkko ja 440 jm 542 jm 0,15 64,00 0,250 136 22,21 3,23 17,00 4,25 1 421 2 312  891 1,40 616 4,00 2 168 1 552 14,48 2,11 11,08 2,77 927 1 502 4,63 2 964 11,02 5 974 3 010

tuulenohjain   

37B Yhdyskäytävän yläpohja ARK 14 ja 4   

37B611 -Puurunkorakenteet 69 m2 69 m2 0,23 16,00 0,500 35 22,21 5,15 16,74 8,37 355 586  231 10,00 690 20,00 1 380 690 14,48 3,36 10,92 5,46 232 377 15,15 1 277 34,04 2 349 1 072

37B612 -Raakaponttilaudoitus 69 m2 69 m2 0,17 12,00 0,250 17 22,21 3,86 17,24 4,31 267 293  26 4,95 342 7,00 483 141 14,48 2,52 11,24 2,81 174 194 8,81 782 14,02 968  186

37B613 -Räystään alapinnan 70x18 k 75 30 m2 30 m2 0,53 16,00 1,000 30 22,21 11,85 17,00 17,00 355 510  155 9,80 294 8,50 255 -39 14,48 7,72 11,08 11,08 232 333 21,65 881 36,59 1 098  217

37B614 -Räystään viistottu soiro 17 jm 17 jm 0,12 2,00 0,150 3 22,21 2,61 14,33 2,15 44 43 -  1 1,00 17 2,50 43 26 14,48 1,70 9,35 1,40 29 24 3,61 90 6,71 114  24

37B615 -Koolaus 45x45 k 400 33 m2 33 m2 0,12 4,00 0,150 5 22,21 2,69 16,80 2,52 89 84 -  5 0,70 23 1,65 54 31 14,48 1,76 10,95 1,64 58 54 3,39 170 5,86 193  23

37B621 -Kipsoniitti 13 mm 33 m2 33 m2 0,24 8,00 0,200 7 22,21 5,38 16,00 3,20 178 112 -  66 1,42 47 2,00 66 19 14,48 3,51 10,43 2,09 116 69 6,80 340 7,62 251 -  89

37B961 -Ulkoseinäliittymän hyönteisverkko jm 17 jm 0,00 0,00 0,250 4 22,21 0,00 29,75 7,44 0 119  72 0,00 0 2,50 43 43 14,48 0,00 19,40 4,85 0 82 0,00 0 9,52 162  162

37C Vesikaton peltiverhotut seinäkkeet  0 0 0,00 0  

37C611 -Runko 50x100 k 600. Laskettu vesikatteen 180 m2 142 m2 0,36 64,00 0,300 43 22,21 7,90 16,84 5,05 1 421  724 -  697 2,00 360 2,40 341 -19 14,48 5,15 10,98 3,29 927 468 9,90 2 708 10,83 1 537 - 1 171

yläpuolelle seinäkkeen molemmille sivuille  0 0 0,00 0  

37C612 -Sivujen peltiverhouksen koolaus tai vaneri 120 m2 92 m2 0,25 30,00 0,280 26 22,21 5,55 16,85 4,72 666 438 -  228 9,00 1 080 11,00 1 012 -68 14,48 3,62 10,98 3,08 434 283 14,55 2 181 18,86 1 736 -  445

YHTEENSÄ 2492,00 55 347 37436 -17 958 39 039 43 070 36 086 24 370 130 473 104832 -25 641



Liite 3 

Ohje rakennusosakohtaisen jälkilaskentatiedon hankintaan ja 
kustannustehokkuuden parantamiseen. 

Ohje pohjautuu opinnäytetyön aikana tehtyihin havaintoihin. 

Työvaiheen valmistelu 

• Valitaan rakennusosat joista tieto halutaan kerätä. Suurin hyöty 
jälkilaskentatiedoista saadaan kustannuksiltaan suurimmista vaiheista. 

• Määritellään seurannan laajuus ja tarkkuus. Tämä on tärkeä vaihe, jotta 
tiedonkeruusta saadaan mahdollisimman paljon informaatiota, niin ettei 
se vaikuta liikaa muihin töihin. 

• Keskustellaan työryhmän kanssa tulevasta seurannasta ja suunnitellaan 
töiden suoritusvaiheet ja materiaalilogistiikka. 

o Tehdään tavoiteaikataulut ja mahdollisesti valvontavinjetti jos 
seuranta kohde koostuu selkeistä työvaiheista. 

 

Työvaiheen aikana 

• Ajallisen mittauksen taso riippuu seurattavasta työvaiheesta, mutta 
yleisesti päivittäinen tai joissain tapauksissa jopa viikoittainen taso on 
riittävä. 

• Pidetään työryhmän kanssa lyhyitä palavereja töiden etenemisestä, 
menekeistä, ongelmista ja suunnitellaan tulevaa. Tällaisia palavereja voi 
pitää päivittäin työajanlopulla, mutta vähintään viikoittaiset palaverit 
antavat riittävän hyödyn. 

o Mahdollisiin ongelmiin voidaan tässä vaiheessa vielä vaikuttaa 
hyvällä työn suunnittelulla ja ennakoinnilla. 

o Työryhmältä saadaan ajantasaista tietoa menekeistä sekä 
tulevista materiaalitarpeista, nostoista ja siirroista eli palaverit 
tukevat myös muuta työskentelyä. 

• Jälkilaskennan kannalta kaikki merkittävimmät ongelmat ja viivästykset 
merkitään ylös. Nämä asiat analysoidaan ensin työryhmän kanssa ja 
sitten työnjohdon kesken, jotta niitä voitaisiin mahdollisesti hyödyntää 
tulevissa kohteissa. Myös mahdolliset muutos-/lisätyöt kirjataan ylös, 
myös ne joita ei erikseen laskuteta. 

• Kustannukset ohjataan järjestelmässä oikeille litteroilleen. 



o Materiaaleista tulevia laskuja pyritään kohdistamaan normaalia 
tarkemmin oikeille litteroille. 

o Aliurakoitsijoita pyydetään tarkempia tuntilistoja etenkin valituista 
rakennusosakohteista. 

 

Työvaiheen valmistuttua 

• Kaikki saatu tieto kerätään taulukkoon ja verrataan tavoitearvioon. 

• Pidetään yhteenveto palaveri työryhmän kanssa, jossa käydään läpi 
onnistumiset ja epäonnistumiset. Näiden pohjalta pyritään kehittämään 
parannuskeinoja tulevaa varten. Mahdollisuuksien mukaan palaverissa 
olisi hyvä olla myös hankinnan ja laskennan edustaja. 

• Tiedot arkistoidaan tietokantaan, jota voidaan käyttää jatkossa 
urakkalaskennassa ja työmaan työvälineenä. 

 


