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Tässä opinnäytetyössä käytiin läpi urakoitsijan haasteita työmaan luovutuksessa use-

ammasta näkökulmasta. Aluksi tarkastellaan rakennusprosessia ja luovutukseen liitty-

viä toimenpiteitä, jonka jälkeen pohditaan haasteita työmaan luovutuksessa.  

 

Työ tehtiin keräämällä eri tietolähteistä tietoa siitä miten hallitaan aikataulua, kustan-

nuksia ja laadunvarmistusta. Opinnäytetyön lopussa käydään läpi esimerkkikohdetta 

ja tarkastellaan luovutukseen liittyviä ongelmia ja haasteita. Lopuksi kuunnellaan sekä 

urakoitsijan että tilaajan kokemukset ja mielipiteet luovutuksesta ja sen sujuvuudesta. 

 

Työtä voidaan hyödyntää rakennusyrityksissä ohjeena vanhemmille mestareille ja op-

paana uusille. Lukemalla kirjan ja käyttämällä sitä apuna urakoitsija ja työmaan mes-

tarit oppivat seuraamaan ja hallitsemaan luovutukseen liittyviä haasteita ja toimenpi-

teitä.  
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The purpose of this thesis work was to examine the challenges contractors face during 

the handover process of a construction project from several different aspects, First op-

erations related to a construction process and its handover were examined, followed 

by an analysis of the challenges related to the handover of a completed construction 

site. 

 

The study was carried out by compiling information from different sources about 

management of schedule, costs and quality control. In the latter part of this thesis there 

is an examination of an exemplary construction project and the problems and chal-

lenges that arise during the handover process. The contractor and the client were in-

terviewed about their experiences and thoughts regarding the flow of the handover 

process.  

 

This thesis can be used as a guide for a construction manager. By utilizing the instruc-

tions in this thesis, contractors and construction managers learn to monitor and control 

challenges and operations related to the handover process.  
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyöni aiheena on pääurakoitsijan haasteet luovutuksessa. Päädyin aiheeseen 

suorittaessani työpaikkaopintoja Rakennusliike YIT:llä. Työpaikkaopintojen aikainen 

työmaani oli juuri luovutusvaiheessa aloittaessani harjoittelun, joten oli luonnollista 

vastaava mestarin Mika Hämäläisen suostumuksesta päätyä käsittelemään luovutus-

prosessia ja siihen liittyviä haasteita. 

 

Rakennusalan jatkuvasti lyhentyneet kokonaisurakka-ajat ja tiukat kustannukset ovat 

aiheuttaneet paineiden kasautumisen urakka-ajan loppupuolelle. Jotta luovutus sujuisi 

hyvin, tulisi luovutusvaiheen haasteiden olla selvillä ja hallinnassa. Yksi tärkeimmistä 

asioista on tiedostaa luovutusvaiheen haasteita ja ongelmia ja varautua niihin hank-

keen alkuvaiheessa.  

 

Luovutusvaiheen tehtävät on luovutusaineiston laatiminen ja kerääminen. Monesti 

luovuusaineisto jää tekemättä tai ne tehdään puutteellisesti hankkeen loppuvaiheessa. 

Luovutusaineiston laatimisesta tulisi pääurakoitsijan sopia osapuolten kanssa urakka-

sopimuksessa. 

Opinnäytetyö perustuu pääosin luovutusprosessia käsittelevään kirjallisuuteen. Lisäksi 

apuna toimii YIT Rakennus Oy:n toimintajärjestelmä. 

 

1.1 Työn rajaukset ja rakenne 

Tämä työ on rajattu ensisijaisesti käsittelemään toimitiloiksi luokiteltavia kohteita. 

Työssä tarkastellaan urakoitsijan haasteita luovutuksessa eri näkökulmista: kireät aika-

taulut, tiukat kustannukset ja tilaajan vaatima laadulliset seikat.  

Aluksi käydään läpi rakennushankkeen eri vaiheita ja osapuolten velvollisuuksia. 

Hankkeen eri vaiheiden tultua selviksi, siirrytään suoraan luovutukseen ja siihen liit-

tyviin seikkoihin. 
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Koska luovutusaineiston kokoaminen on yksi luovutusvaiheen tehtävistä, käsitellään 

työssä luovutusaineistoa ja vastaanottoa, jotka kummatkin ovat luovutusvaiheen osa-

alueita. 

Työssä käsitellään esimerkkikohdetta, joka on luovutettu. Esimerkkikohde toimii 

työssä tutkimuskohteena, jossa nähdään luovutuksen haasteita käytännössä. 

Lopuksi tehdään erialaisia haastatteluita pääurakoitsijalle ja käyttäjän edustajille. 

haastatteluissa ilmenneitä käytännön kokemuksia ja kirjallisuudesta löytyviä tietoja 

verrataan toisiinsa ja yhteenvetona saadaan asiat, jotka ovat tärkeitä ja kriittisiä luovu-

tuksessa. 

Työn tarkoitus on selvittää luovutuksen haasteita ja oppia, miten hankkeen luovutuk-

sesta voi selviytyä mutkattomasti. Opinnäytetyöstä voivat hyötyä kaikki alalla olevat, 

opiskelijat mukaan lukien. 

 

 

1.2 Toimeksiantajan esittely 

Työn tilaajana on YIT Rakennus Oy. YIT on Suomen suurin omaperusteinen asunto-

jen rakentaja ja merkittävin kiinteistökehittäjä. Vuonna 2010 YIT:n liikevaihto oli 3 

847 milj. euroa ja liikevoitto 229 milj. euroa. Konsernin henkilöstömäärä on noin 

26 800. 

YIT-konsernin liiketoiminta on jaettu neljään toimialaan: kiinteistötekniset palvelut, 

Suomen rakentamispalvelut, kansainväliset rakentamispalvelut ja teollisuuden palve-

lut. (1, s. 4 – 7. ) 
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     Kuvassa 1 esitetään YIT-konsernin jakaantuminen toimialoittain. 

 

Kuva 1. YIT Oyj:n organisaatio sekä toimialojen osuus liikevaihdon mukaan (1.) 

Rakentamispalvelut toteuttavat puitteita asumiseen, työskentelyyn ja liike-elämän tar-

peisiin. Vahvuutena YIT:llä rakentajana on maanhankinnasta ja toteutuksesta asiakas-

palveluun ja myyntiin sekä jälkimarkkinointiin ja ylläpitoon ulottuvan palveluketjun 

hallinta. 

 

Toiminnan painopiste on perustajaurakointimuotoisissa hankkeissa. Toimitilahank-

keissa rakennetaan toimisto-, kauppa- ja logistiikkatiloja sekä vapaa-ajan keskuksia ja 

tehdään kiinteistöjen peruskorjauksia ja osittaisia korjauksia. (1, s20 – 22.) 

Toimintaa on paikallisesti Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latvi-

assa, Liettuassa ja Venäjällä, noin 23 000 hengen voimin. YIT on suurin kiinteistötek-

nisiä palveluja tarjoava yhtiö Pohjoismaissa ja Liettuassa, suurin rakennusliike Suo-
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messa ja yksi suurimmista Baltian maissa. Venäjällä YIT on suurin ulkomainen asun-

torakentaja. 

 

2 RAKENNUSHANKE 

2.1 Hankkeen vaiheet 

 

Rakennushanke on monimutkainen, usein pitkäaikainen ja monivaiheinen, usean osa-

puolen työsuorituksesta muodostuva kokonaisuus. Se jakautuu suunnittelu- ja raken-

tamisvaiheeseen. Jälkimmäisessä vaiheessa toteutetaan edellisen vaiheiden tuloksena 

syntyneet, viranomaisten vahvistamat suunnitelmat. ( 2. s13–14.) 

 

Yksittäisen rakennushankkeen tarkoituksena on tyydyttää tilan käyttäjän muuttunut ti-

lantarve tai tuottaa yhteiskunnan tai yrityksen toiminnan tarvitsema rakenne tai ver-

kosto. Tilaa voi tarvita julkisyhteisö, yritys tai yksityinen ihminen. Tilatarpeen synty-

miseen on useita syitä. Julkisyhteisön tilatarpeeseen vaikuttavat m. niille asetetut yh-

teiskunnalliset velvoitteet. Yrityksen tilatarpeeseen vaikuttavat taloudellisten toimin-

taedellytysten luominen ja muutokset liiketoiminnassa. Hankkeen toteuttaminen on 

yrityksen strateginen investointipäätös. Yksityisen ihmisen tilatarve voi aiheutua per-

hekoon tai varallisuuden muutoksesta tai asuinpaikkakunnan vaihtumisesta. Raken-

nushanke voi saada alkunsa myös kiinteistösijoittajan aloitteesta. ( 3. s.9–10) 

 

Rakennushanke käynnistyy, kun päätetään uuden hankkeen rakentamisesta. Raken-

nushankkeesta muodostuu projekti, jonka ajallisesti etenevät vaiheet ovat talonraken-

tamisessa seuraavat: 

- tarveselvitys 

- hankesuunnittelu 

- rakennussuunnittelu 

- rakentaminen-luovutus ja käyttöönotto. (kuva 2.) 

 

Projektin jokaisessa vaiheessa hankkeeseen osallistuu useita osapuolia, joilla on omat 

tehtävänsä. Rakennuttamisessa on kyse eri tehtävistä, joita voidaan organisoida useal-

la eri tavalla. Tehtävien tuloksena syntyy suunnitelma-asiakirjoja, projektista vastaa-
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vien tai viranomaisten päätöksiä sekä rakennussuorituksia. Kunkin vaiheen lopussa 

tehtävillä päätöksillä pyritään ratkaisuihin, joilla luodaan puitteet hankkeen tuleville 

vaiheille ja osatehtäville. Hankkeen alkuvaiheessa tehtävillä päätöksillä voidaan myös 

luopua hankkeesta tai siirtää sen toteutusta. ( 3, s9-10) 
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 Kuva 2. Rakennushankkeen kulku (4.) 
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2.2 Rakennushankkeen osapuolet 

 

Rakennushankkeeseen osallistuu usein osapuolia. Näitä ovat omistaja, rakennushan-

keen tilaaja, käyttäjä, rakennuttaja, suunnittelijat, urakoitsijat, rakennustuote- ja mate-

riaalitoimittajat sekä viranomaiset. ( 2. s11—12.). 
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Kuvassa 3 esitetään rakennushankkeen osapuolia. 

 

Omistaja 

 

Omistajalla tarkoitetaan rakennuksia tai maa- ja vesirakenteita omistavia organisaatio-

ta tai yksityishenkilöitä. Rakennusten omistajina voi olla osakeyhtiö, kiinteistöyhtiö, 

asunto-osakeyhtiö tai yksityishenkilö.  
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Tilaaja 

Tilaaja voi olla rakennuksen omistaja, lopullinen käyttäjä tai ainoastaan hankkeen ra-

hoittaja, joka aikoo vuokrata tilat eri käyttäjille. Tilaajana voi toimia myös urakoitsija 

kuten pää- ja aliurakkasuhteessa. Tilaaja ei yleensä hoida kaikkia rakennuttamistehtä-

viä itse, vaan ostaa rakennuttamispalvelut kokonaan tai osittain ulkopuoliselta organi-

saatiolta eli rakennuttajakonsultilta. ( 2. s13–14.) 

 

Rakennuttaja 

Rakennuttajalla tarkoitetaan organisaatiota, jonka tehtäväksi rakennuttaminen on an-

nettu. Rakennuttajan vastuulla on tilaajan tarpeen tyydyttäminen asetettujen tavoittei-

den mukaisesti. Rakennuttamistehtävässä voi toimia tehtävään riittävästi perehtynyt 

henkilö, rakennusprojektin johtoryhmä, rakennustoimikunta tai rakennuttajakonsultti. 

Rakennuttaja osallistuu tilaajan aloitteesta hankkeen tavoitteiden asettamista, koko ra-

kennushankkeen suunnitteluun ja toteutusedellytysten selvittämiseen, valitsee suunnit-

telijat ja teettää tarvittavat suunnitelmat, huolehtii rakentamiseen liittyvästä päätöksen-

teosta ja organisoinnista sekä vastaa hankkeen kustannusohjauksesta. ( 2. s13–14.) 

 

Suunnittelijat 

 

Suunnittelijat ovat eri suunnittelualojen ammattilaisia, jota muodostavat yhteistyötä 

tekevän suunnitteluryhmän. Rakennuttaja käyttää suunnittelutehtäviin yleensä ulko-

puolisia suunnittelijoita. Suunnitteluryhmän työn koordinoinnista ja suunnittelun ko-

konaisuudesta ja laadusta vastaa pääsuunnittelija. ( 2. s13–14.) 

 

Rakennustyön toteuttaja 

 

Toteuttajan on rakennuttava organisaatio, joka tekee rakennustyöt omana työnä tai ra-

kennusurakoitsija. Mikäli rakennustyö suoritetaan omana työnä, rakennuttaja hankkii 

itse tarpeellisen työvoiman, rakennusmateriaalit, koneet ja laitteet ja huolehtii työn or-

ganisoinnista ja vastaa lopputuloksesta.  Jos hanke toteutetaan urakkamenettelyä käyt-

täen, rakennuttaja tai rakennuttajakonsultti tilaa rakennussuorituksen urakoitsijalta. jos 
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hanke teetetään yhdellä urakoitsijalla, häntä kutsutaan pääurakoitsijaksi. ( 2. s13–14.) 

 

Materiaalitoimittaja 

 

Materiaalitoimittajaksi kutsutaan rakennustarvikkeita ja materiaaleja myyviä yrityksiä. 

Rakennusmateriaalin ostaja eli materiaalihankintojen tekijä voi olla urakoitsija tai ra-

kennuttaja. ( 2. s14  15.) 

 

Viranomainen 

 

Viranomaisten tehtävä on asettaa yhteiskunnan näkökulmasta vaatimuksia rakennus-

hankkeelle sekä rakennuksen turvallisuudelle ja terveellisyydelle. Viranomainen val-

voo ja ohjaa suunnittelua ja rakentamista lakien, asetusten, eriasteisten kaavojen ja 

paikallisten määräysten sekä ohjeiden ja normien avulla. ( 2. s13–14.) 

 

Rakennuttajan ja urakoitsijan yhteistoiminta urakan toteutuksen aikana on useimmiten 

varsin monimuotoista. Yhteistoimintaa on mm. osapuolten välinen kirjeenvaihto, 

työmaapäiväkirjan pito, työmaakokoukset ja katselmukset, tarkastustoimitukset, ra-

kennuttajan valvonta ja erikseen sovittavat neuvottelut.( 2. s36 – 37.) 

 

Rakennuskohteen onnistuneen läpiviennin kannalta on olennaista keskustella päivit-

täin eri urakoitsijoiden ja rakennuttajan kanssa. Tavoitteena on, että tämä kanssakäy-

minen nähdään puolin ja toisin avoimena, asiallisena ja alan ammattilaisten keskeise-

nä työyhteisönä.  Tällä tavalla saatetaan hanke loppuun urakkasopimuksen mukaisesti. 

 

2.3 Urakkasopimus 

 

Urakoitsijan valintaperusteina on joko hinnaltaan halvin tai tilaajalle kokonaistalou-

dellisesti edullisin tarjous. Käytettäessä suunnittelua sisältävää urakkamuotoja suun-

nitteluratkaisu ja sen laatu muodostaa myös osan urakoitsijan valintaperustetta. 

( 3.s56—57.) 
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Tilaaja asettaa rakennushankkeella tavoitteet, jotka pyritään saavuttamaan. Sopivan 

urakkamuodon valinnalla voidaan vaikuttaa projektin riskeihin ja haasteisiin. Tilaaja 

yrittää urakkamuodon valinnalla vaikuttaa riskien todennäköisyyteen ja niiden seura-

usvaikutusten suuruuteen. ( 3. s56 – 57.) 

 

Urakkasopimus syntyy tarjouksesta ja siihen annetusta hyväksytystä vastauksesta. So-

pimuksen syntyminen edellytyksenä on, että hyväksyminen vastaa tarjousta. siihen ei 

saa liittää sellaisia ehtoja tai rajoituksia, joita tarjouksessa ei ole määritelty. jos hyväk-

syminen ei vastaa tarjousta, on kyseessä tilaajan tekemä vasta tarjous. mikä edellyttää 

vastaavasti urakoitsijalta hyväksymistä. Urakkatarjouksen hyväksymisestä on viipy-

mättä ja tarjousten voimassaoloaikana ilmoitettava työn suorittajaksi valitulle urakoit-

sijalle. Myös muille tarjouksen tekijöille tulee kohtuullisessa ajassa ilmoittaa urakoit-

sijan valinnasta.  ( 3. s56 – 57.) 

 

Rakennusurakoiden yhteydessä on alalle muodostunut käytännöksi käydä urakkaneu-

votteluja, joiden tarkoituksena on varmistaa, että osapuolet ovat ymmärtäneet urak-

kaan liittyvät asiat, kuten sopimusehdot, suunnitelmat ja laatuvaatimukset samalla ta-

voin. Urakkasopimusneuvottelut teknisistä ratkaisuista ja lauseiden tulkinnasta ovat 

selonottoa urakoitsijan tarjouksesta. Pelkästään urakkahinnasta neuvotteleminen ei ole 

rakennusalan urakkakilpailun pelisääntöjen mukaan hyväksyttävää. (3.s58 – 59.) 

 

Rakennusurakkasopimus syntyy silloin, kun tilaajan hyväksyvä vastaus saapuu ura-

koitsijalle. Kun sopimus on syntynyt tarjoukseen annetulla hyväksyvällä vastauksella, 

on kummankin osapuolen täytettävä sopimuksen mukaiset velvollisuutensa. Kirjalli-

sen sopimuksen allekirjoittaminen on yksi näistä velvollisuuksista. Allekirjoitettu 

urakkasopimus siinä noudatettavaksi määrättyine asiakirjoineen määrittelee sopi-

musosapuolten lopulliset oikeudet ja velvollisuudet urakkasuhteessa. (3. s58–59.) 

 

 

Ellei urakoitsija sitovasta sopimuksesta huolimatta ryhdy toteuttamaan urakkasopi-

musta, tilaajalla on oikeus purkaa sopimusta ja antaa työt tehtäväksi kilpailussa seu-

raavaksi sijoittuneelle urakoitsijalle sekä vaatia kieltäytyneeltä urakoitsijalta tämän 

urakkahinnan ja tarjouskilpailussa seuraavaksi sijoittuneen urakoitsijan urakkahinnan 

erotus. (3. s58–59.) 
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2.4 Urakka-asiakirjat 

 

Rakennusurakkasopimus muodostuu allekirjoitetusta sopimuksesta ja siinä noudatet-

tavaksi määrätyistä liiteasiakirjoista. Urakkasopimuksessa kuvataan rakennustyön tu-

los ja urakkahinta sekä osapuolten urakkasuoritukseen liittyvät oikeudet, velvollisuu-

det ja vastuut sekä asioiden hoidossa noudatettavat menettelyt. (3. s58–59.) 

 

Urakkasopimuksen synnyn mukaan asiakirjat voidaan jakaa tarjouspyyntöasiakirjoihin 

ja sopimusasiakirjoihin. Sisällön mukaan asiakirjat voidaan jakaa kaupallisiin ja tekni-

siin asiakirjoihin ja nämä edelleen yleisiin ja kohdekohtaisiin asiakirjoihin.  

Kaupallisia asiakirjoja ovat 

- urakkasopimus 

- urakkaneuvottelupöytäkirja 

- rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998) 

- tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset 

- urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakkaehdot 

- urakkarajaliite 

- tarjous 

- määrä- ja mittaluettelot 

- muutostöiden yksikköhintaluettelo. (3. s58–59.) 

 

Tekniset asiakirjat kuvaavat rakennustyön sisältöä, laatua ja suoritusta. Asiakirjat 

ryhmitellään työkohtaisiin laatuvaatimuksiin ja selostuksiin, sopimuspiirustuksiin sekä 

yleisiin laatuvaatimuksiin ja työselostuksiin. (3. s58–59.) 

 

Urakkasopimus vaikuttaa ainoastaan sopijapuolten välisiin oikeussuhteisiin eli sopi-

mukseen sidottuja ovat vain sen osapuolet. Rakennuttajan ja pääurakoitsijan väliset 

sopimusehdot koskevat aliurakoitsijaa ainoastaan silloin, kun ko. ehdot ovat myös ali-

urakoitsijasopimuksessa. (3. s58–59.) 

 

Rakennusalan urakkasopimukset tehdään yleensä eri osapuolia edustavien järjestöjen 

yhteisesti laatimien ja hyväksymien vakioasiakirjojen: urakkasopimuslomakkeiden ja 

rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) avulla. (3. s58–59.) 
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Vakioasiakirjat pyrkivät ottamaan tasapuolisesti huomioon eri osapuolten edut ja ja-

kamaan riskit kohtuullisesti. Rakennussäätiö on julkaissut keskeisimmät urakka-

asiakirjat: sopimusehdot, lomakkeet ja asiakirjat. Urakka-asiakirjat voivat olla keske-

nään ristiriitaisia tai puutteellisia, on niille sopimuksessa määrättävä keskinäinen päte-

vyysjärjestys. Järjestys voi olla rakennusurakan yleisin sopimusehtojen mukainen tai 

sopimuskohtaisesti määrätty (3, s.59–60). 

 

 

3. LUOVUTUSPROSESSI 

 

3.1 Luovutuksen tarkoitus 

 

Rakennushankkeen luovutuksella tarkoitetaan rakennuskohteen vastuun siirtämistä 

urakoitsijalta rakennuttajalle ja sen jälkeen tilaajille tai käyttäjille. Rakennustyön kriit-

tisin vaihe on loppuvaihe eli sen valmistumisajankohta. Urakkasopimuksessa sovitus-

sa päivämäärään mennessä tulee kohteen olla valmiina tinkimättä laadusta ja työtur-

vallisuudesta. Urakkasopimuksessa on määritelty tarkasti luovutusajankohta, vastaan-

ottotarkastukset ja viranomaisten katselmukset. 

 

Rakennuskohteen luovutus voi tapahtua osittain tai kokonaisluovutuksena urakkaso-

pimuksen sisällön mukaan. Luovutus edellyttää rakennuskohteessa ennakkovalmiste-

lua, jossa on erotettavissa: Luovutussuunnitelman laatiminen, erityisesti jos kysymys 

on osittaisesta valmistumisesta, ja vaihetarkastukset. Luovutussuunnitelma käsittää 

valmistuvan ja luovutettavan osan toimivuus- ja turvallisuusjärjestelyt, jotka raken-

nusvalvontaviranomaiset hyväksyttävät. (5, s.16–17) 

 

Asiakaslähtöisyyden korostuminen rakennusliikkeitten liiketoiminnassa viime vuosina 

on osaltaan lisännyt luovutusprosessin merkitystä. Hyvin hoidettu loppuvaihe ja luo-

vutus antavat hyvän kuvan rakennusliikkeestä, säästävät rahaa, vähentävät stressiä ja 

edesauttavat myöhempää yhteistyötä. Huonosti hoidetulla luovutuksella on päinvastai-

set seuraukset..  
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3.2 Luovutusprosessin tehtävät ja osapuolet 

 

Luovutusprosessiin liittyvät tehtävät ovat vaikeasti rajattavissa, ja riippuvat monesti 

pääurakoitsijan ja tilaajan välisistä sopimuksista. Mielestäni tärkein tehtävä on ajal-

laan luovuttaminen ilman puitteita. Tehtäviin kuuluvat monesti erilaiset mittaukset, 

katselmukset ja niiden suunnittelu. 

 

Luovutusprosessiin luetaan rakennustyöhön kuulumattomat tehtävät, jotka tuovat lisä-

arvoa varsinaiseen luovutukseen eli valmiin kohteen siirtämiseen virheettömänä asi-

akkaalle. Luovutusprosessilla ja rakentamisprosessilla on runsaasti yhtymäkohtia, 

esim. luovutusprosessiin kuuluvan tarkastuksen tehtävänä on tuottaa lähtötieto raken-

tamisprosessiin kuuluvasta korjaustyöstä. Tehty korjaustyö tuottaa puolestaan valmis-

tumisilmoituksen, joka on luovutusprosessiin kuuluvan jälkitarkastuksen tulos. Näin 

ollen tehtävien välillä on paljon riippuvuuksia, joten toisen prosessin viivästyminen 

vaikuttaa vääjäämättä toiseen. (4,s.16 – 17) 

 

Luovutusprosessiin osallistuu useita aktiivisia toimijoita. Lisäksi se vaikuttaa lukuisiin 

muihin hankkeen osapuoliin. Pääurakoitsijan keskeisimmät henkilöt luovutusproses-

sissa ovat työpäällikkö, vastaava työnjohtaja ja työnjohtajat. Aliurakoitsijoiden työn-

johtajat ja nokkamiehet ovat tärkeitä tekijöitä luovutusprosessissa. Prosessin muita 

osapuolia toteuttajapuolella ovat suunnittelijat, arkkitehdit ja hankintahenkilöt. Asia-

kastahon tärkeimmät osallistujat luovutusprosessissa ovat tilaaja edustava valvoja sekä 

käyttäjät. (5, s.16 – 17) 

 

Luovutusvaihe vaatii eriosapuolten jatkuvaa ennakointia ja laadunvarmistusta. Proses-

si on vaiheittainen, ja se perustuu rakennuttajan ja urakoitsijan suorittamaan valvon-

taan ja asennustapatarkastuksiin. Pääurakoitsija toimii luovutusvaiheen koordinoijana, 

ja urakoitsijat vastaavat asentamiensa järjestelmien tarkastuksista, kokeista sekä do-

kumentoinnista. Rakennuttaja valvoo kaikkia vaiheita ja osapuolia ja osallistuu tehtä-

viin sopimuksissa määrätyssä laajuudessa. (5,s.21–22) 
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3.3 Itselleluovutus 

 

Itselleluovutus tehdään ennen varsinaista luovutusta. Aluksi työ luovutetaan itselle ja 

katsotaan hyväksyisikö tehdyn työn tai tuotteen itselleen käyttöön. Työmaalla tämä 

tarkoittaa myös sitä, että aliurakoitsija jättää työvaiheen moitteettomana seuraavalle. 

Kyseessä on ikivanha yleismaailmallinen eettinen opetus: tehkää se muille, mitä toi-

voisitte tehtävän itsellenne. Itselleluovutuksessa tärkeitä asioita ovat rehellisyys ja toi-

sen työn arvostaminen. 

 

Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) määrätään urakoitsijaa tarkas-

tamaan itse työn laatu sekä korjaamaan mahdolliset puutteet ja virheet ennen kohteen 

luovuttamista tilaajalle. Lisäksi YSE:n kohdassa 11.2 urakoitsija velvoitetaan ilmoit-

tamaan tilaajan edustajalle havaitsemastaan vakavista virheistä ja toimenpiteistä nii-

den korjaamiseksi. Luovutusvaiheen esitarkastuksessa työnjohto tai valittu työntekijä 

tarkastaa rakennuksen tilat osakohteittain ja kirjaa puutteet, vaurioitumiset ja vir-

heet.(6, s8–10) 

Itselleluovutuksen yleistyminen ja kaikkien urakoitsijoiden vakava suhtautuminen asi-

aan on tullut luonnolliseksi. On niin urakoitsijan, rakennuttajan kuin tilaajan etu, että 

kohde on moitteeton ennen luovutusta, eikä puutteita tarvitse korjata asukkaiden asu-

essa kohteessa.  

Rakennusteknisten töiden itselleluovutusvaiheet ovat: 

 viimeisen sisävalmistusaiheen tehtävät  

 kohteiden valmiuden esitarkastus 

 systemaattisesti toistuvien virheiden ja puutteiden korjaus 

 satunnaisvirheiden ja puutteiden korjaus 

 luovutusvalmiuden toteaminen  

 loppusiivous ja tilojen lukitseminen. 

Talotekniikan itselleluovutus sisältää työnaikaisen laite-ja asennustapatarkastuksen, 

koekäytöt ja säädöt, ja sillä varmistetaan laitteiden ja järjestelmien toiminta kuntoon. 

Talotekniikan luovutuksen valmistelun vaiheet ovat 
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koekäyttövalmiuden toteaminen 

 toimintakoe 

 koekäytöt 

 tarkistusmittausten teko  

 loppukatselmus.(6, s.8 – 10) 

 

3.4 Vastaanoton pyytäminen 

Rakennuskohteen vastaanottotarkastus on tärkeydessään rinnastettava urakkasopi-

muksen solmimiseen. Vastaanottamisen yhteydessä tarkastetaan ja todetaan, että mo-

lemmat osapuolet ovat täyttäneet sopimuksen mukaiset velvoitteet. Toteamisen seura-

uksena:osapuolten velvollisuudet päättyvät urakkasopimuksen osalta ja eräiden mää-

räaikojen kuten takuuajan laskeminen aloitetaan.  ( 3, s.87–88.) 

 

Sekä pääurakoitsijalla että rakennuttajalla on oikeus pyytää vastaanottotarkastusta. 

Käytännössä pyynnön esittää lähes aina urakoitsija, koska hänellä on yleensä suurem-

pi intressi valvottavana luovutuksessa saatavien etujen ja viivästymisestä aiheutuvien 

seuraamusten vuoksi. (3, s.87–88.) 

Pyyntövaiheessa rakennuskohteen ei tarvitse olla valmis, vaan riittää, kun keskeneräi-

set tai puuttuvat työt ehditään tekemään ennen tarkastusta. Keskeneräisyys ei oikeuta 

rakennuttajaa kieltäytymään tarkastuksesta, vaan tarkastus on järjestettävä ja siinä on 

todettava puuttuvat ja keskeneräiset työt. (3, s.87–88.) 

Vastaanottotarkastuksen olennainen tehtävä on selvittää, onko aikaansaatu työtulos 

sopimusasiakirjojen mukainen. Jos näin on asianlaita, on urakoitsija täyttänyt velvolli-

suutensa. Vastaanottotarkastuksessa pidetään pöytäkirja, johon merkitään puuttuvat 

suoritukset ja virheelliset suoritukset tai haitat. 
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Pääurakoitsijan on vastaanottotarkastuksen jälkeen mahdollisimman nopeasti korjatta-

va ne virheet ja puutteet, jotka on tarkastuksessa todettu urakoitsijan vastattaviksi. 

Urakoitsijan virheet voidaan sopia eri tavoin virheen merkityksen ja korjausmahdolli-

suuksien. Virheestä voidaan sopia seuraavia asioita: 

 Virhe on korjattava tietyn ajan kuluessa. 

 Virhe vaatii lisäselvityksiä. 

 Virhe korvataan arvonvähennyksenä urakkahinnasta. 

 Virheestä tehdään muistutus ja käsitellään takuutarkastuksessa.  

 Virheestä ei ole seuraamuksia. (3, s.87–88.) 

Rakennuttajan kannalta on tärkeätä, että tarkastuksessa havaitut puutteet ja virheet 

korjataan mitä pikimmin. Tämän vuoksi on syytä sopia suoritusaikataulusta. Mikäli 

urakoitsija ei sovittuun ajankohtaan mennessä täytä velvoitteitaan, rakennuttajalla on 

huomautuksen jälkeen mahdollisuus teettää ne urakoitsijan kustannuksella. (3, s.87.) 

 

3.5 Luovutettavat asiakirjat 

Käyttöönoton yhteydessä omistajalle luovutetaan rakentamisvaiheessa koottu huolto-

kirja, joka muodostuu rakennushankkeen eri osapuolten laatimista ja eri tahoilta koot-

tavista asiakirjoista. Huoltokirja sisältää rakennuksen hoidon, huollon ja kunnossapi-

don kannalta merkitykselliset tiedot suunnitelmallista kiinteistönpitoa varten. Lisäksi 

huoltokirja tukee kiinteistönhoitosopimusten laatimista, kiinteistön hoidon kilpailut-

tamista sekä hoito- ja huoltotöitä ja niiden valvonta. ( 3, s.92–93.) 

 

Huoltokirjan päätavoitteet ja hyödyt ovat seuraavat: 

 Huoltokirja on apuväline hoito- ja huoltotyön järjestämisestä. 

 Asianmukaisen hoidon ja huollon vaikutuksesta laitteiden käyttöikä pitenee ja 

suurten korjaustoimenpiteiden tarve siirtyy pitemmälle. 

 Tietojen haku ja tallettaminen helpottuvat. 

 Tehtävien ohjelmointi painottuu tekniseen hoitoon ja huoltoon. 
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 kiinteistöhoito-organisaation työ tehostuu ja selkeytyy. 

Huoltokirja helpottaa tilaajan ja toimeksisaajan toimintoja kuten isännöinnin ja kiin-

teistöhoidon sopimusten sekä huoltosopimusten valmistelu, kilpailuttamista ja laati-

mista sekä hoito- ja huoltotyön valvontaa.   

 

Huoltokirja muodostaa pelisäännön, jonka avulla eri osapuolten (kiinteistöomistaja, 

urakoitsijat, huoltoyhtiö) asema ja vastuut selkiintyvät mahdollisissa kiistatilanteissa. 

Huoltokirja helpottaa kuntoarvioijien, kuntotutkimuksien tekijöiden ja korjausraken-

tamisen suunnittelijoiden hankkimista.  

Rakennuttajalle luovutettavat luovutusaineisto sisältää seuraavat asiasisällöt 

 viranomaisasiakirjat 

 rakennuslupa 

 viranomais- tai työpiirustukset (RAK; GEO; LVI) 

 työpiirustukset (ARK, RAK, GEO, LVIS) 

 toimittajien yhteystiedot, laitekortit, käyttö- ja huolto-ohjeet, teknilliset esit-

teet, viranomaisten tarkastustodistukset 

 tarkastus- ja mittauspöytäkirjat, tyyppihyväksynnät 

 kulunvalvonta-, rikosilmoitin- ja videovalvontajärjestelmän tiedot ja dokumen-

tit 

 toimittajien tuotantosuunnitelmat ja materiaalitodistukset 

 urakoitsijoiden yhteystiedot 

 materiaalitietojen koontitaulukko 

 rakennusmateriaalien käyttö- ja huolto-ohjeet 

 Jälkikiinnitysohje 

 huoltokirja 

 luettelo luovutetuista asiakirjoista, materiaaleista ja avaimista 

 takuuajan huoltojen listaus (talotekniikka). ( 3, s.92–93.) 
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4  HAASTEET LUOVUTUKSESSA 

 

4.1. Yhteistyö 

 

Rakennushankkeen läpiviennin onnistuminen edellyttää hankkeeseen osallistuvien vä-

listä hyvää yhteistyötä. Yhteistyön lähtökohtana on, että osapuolet noudattavat ns. hy-

vää rakennuttamis- ja urakointitapaa. Työnaikaisen yhteistyön kannalta on tärkeätä, 

että urakkasopimus solmittaessa on pyritty noudattamaan seuraavia periaatteita: 

 Urakka-asiakirjat on laadittu selkeiksi ja yksikäsitteiseksi  

 poikkeamat alan yleisistä käytännöistä tapahtuu vain perustellusta syystä ja ne 

osoitetaan selkeästi. 

 Rakennustyöhön liittyvät riskit jaetaan osapuolten kesken kohtuullisesti ottaen 

huomioon osapuolten tehtävät, asiantuntemus ja vaikutusmahdollisuudet. 

 Urakkasopimukseen ei sisällytetä kohtuuttomia ehtoja, tarpeettomia riskiteki-

jöitä eikä piiloriskejä, mieluiten ehdot muodostetaan siten, että niiden noudat-

taminen on kaikkien osapuolten yhteisenä intressinä. 

 ongelmien ilmaantuessa osapuolet pyrkivät yhdessä etsimään hyviä ja toimivia 

ratkaisuja onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi. ( 3, s.79–80.) 

 

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot pyrkivät edistämään osapuolten välistä yhteis-

työtä määrittelemällä osapuolten vastuut ja velvollisuudet, kuvaamalla yhteistyössä 

noudatettavat muodot ja keinot sekä osoittamalla häiriötilainteiden ratkaisemisessa 

noudatettavat menettelyt. Yhteistyön mahdollistamiseksi on osapuolten määritettävä 

organisaationsa ja henkilöstönsä tehtävät ja valtuudet sekä laadittava läpiviennin edel-

lyttämät tarpeelliset suunnitelmat.( 3, s79-80) 

Onnistuneen yhteistyön periaatteet ovat: 

 Kanssakäynti on avointa, asiallista ja ammatillista 

 Kukin osapuoli vastaa velvollisuuksien täyttämisestä 
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 Osapuolet pitävät kiinni omista oikeuksistaan asiallisesti ja osapuolet etsivät 

toistensa ongelmiin toimivia ratkaisuja. ( 3, s79-80 

Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa on määräykset työmaakokousten pitämi-

sestä ja ne ovat eräs tärkeimmistä osapuolten välisistä kanssakäymisen muodoista. 

Työmaakokouksissa luodaan kontaktit osapuolten kesken, ratkaistaan toteutuksessa 

eteen tulleita ongelmia ja erimielisyyksiä ja pohditaan mahdollisesti tarvittuja uusia 

toiminta tapoja. Normaali kokousväli on kahdesta viikosta kuukauteen, kohteen laa-

juudesta ja vaativuudesta riippuen. Työmaakokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, jolla 

on erittäin suuri merkitys ratkaistaessa erimielisyystilanteita. (9,s. 89–90.) 

 

Mielestäni yhteistyö on yksi haasteellisimmista seikoista varsinkin luovutuksen lähes-

tyessä.  Rakennusurakka on altis muutostyölle ja nopeille päätöksille, ja sen takia on-

nistunut hanke vaatii urakoitsijoiden välistä avointa kommunikaatiota ja keskinäistä 

luottamusta.  

 

4.2 Aikataulu  

 

Rakentamisen aikataulu muodostuu useista osatekijöistä. Vanha sananlasku toteaa, et-

tä hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Hyvä aikataulusuunnittelu säästää monelta 

murheelta.  

Urakkaohjelmassa on säännönmukaiset määräykset siitä milloin urakoitsija voi aloit-

taa työt ja milloin työ kokonaisuudessaan viimeistään on luovutettava rakennuttajalle. 

Lisäksi voi olla määräyksiä välitavoitteiden valmistumisesta yms. Siten pääurakoitsi-

jan tulee heti varsinaisten töidenalettua yhdessä muiden urakoitsijoiden kanssa laatia 

rakennustyön yleisaikataulu. ( 2, s.22–23.) 

Pääurakoitsijan tulee esittää aikataulu omasta puolesta ja muiden urakoitsijoiden ja 

hankkijoiden hyväksymänä mahdollisine lisäselvityksineen rakennuttajalle. Rakennut-

tajan hyväksymänä tämä yleisaikataulu on urakoitsijaa sitova asiakirja, jonka mukai-

sesti urakoitsija tekee työtä ja rakennuttaja valvoo sitä. Aikataulu vaatii pää- ja sivu-

urakoitsijoiden yksimielisyyttä. jotta erimielisyyden vältettäisiin, olisi pää- ja sivu-
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urakoitsijoiden päästävä aikataulusta yksimielisyyteen ennen urakkasopimustensa al-

lekirjoittamista. Tässä vaiheessa asia on yleensä neuvotteluteitse sovittavissa. osaltaan 

ratkaisuun voi vaikuttaa myös se, että pääurakoitsijalla on oikeus tarkistaa sivu-

urakkasopimusluonnos ennen sen allekirjoittamista tai, jos sopimus on jo tehty, saada 

tieto sivunurakkasopimuksen sisällöstä. ( 2, s.22–25.) 

 

Rakennushankkeen ajallisen suunnittelun välineenä ja suunnittelun tulosten esitys-

muotona voidaan käyttää: jana-aikataulua, toimintaverkkoja, tuotantoaikakaaviota tai 

ajoitettu paikka-aikakaaviota. Jana-aikataulut ja ajoitetut toimintaverkot ovat talonra-

kennusalan perinteisiä aikataulumuotoja. Tuotanto ja paikka-aikakaavioita ei aiemmin 

rakennusalalla, maarakennustöitä lukuun ottamatta, ole paljoakaan käytetty. Nykyään 

paikka-aikakaavio on vakiinnuttanut asemansa tuotannon ohjauksessa. ( 7, s.10–12.) 

Aikataulusuunnittelu itsessään ei ole vaikea–haasteena on hankkeen ohjaaminen. Hy-

vässä suunnittelussa käytetään paikka-aikakaaviota eli vinoviiva-aikataulua, joka aut-

taa tunnistamaan aikataulun häiriöherkät kohdat.  Hyvin suunniteltu ja ohjattu tuotanto 

etenee suunnitelmien mukaisesti ja työn tuottavuus on hyvä. Huonosti suunniteltu ai-

kataulu johtaa urakoitsijat samoihin työkohteisiin. ( 7, s.10–12.) 

 

Aikataulujen pettäminen voi aiheuttaa tilaajalle merkittäviä taloudellisia kustannuksia. 

Rakennuksen valmistumisen viivästyessä, joudutaan miettimään väliaikaisen tilojen 

hankkimista. Rakennusprojektissa haasteita on riittämiin ilman tiukkojakin aikataulu-

ja. Tiukka aikataulu heikentää työn laatua ja turvallisuutta. ( 7, s.11–14.) 

4.3 Kustannukset  

 

Rakennushankkeen kustannusten ohjauksen kannalta on merkityksellistä tiedostaa 

kustannusten määräytyminen hankkeen eri vaiheessa. Rakennuskustannusten määräy-

tymiseen voidaan vaikuttaa parhaiten suunnitteluvaiheessa, koska keskeiset hanketta 

koskevat päätöksen tehdään juuri suunnittelun yhteydessä. ( 8, s.7–14.) 

 

Hankkeen rakennuskustannukset muodostuvat pää- ja työpiirustusvaiheessa määräy-

tyvien rakennusosien ja laiteosien määrän ja yksikkökustannusten perusteella lisättynä 

hankkeen ja työmaan toteutuksessa syntyvillä kustannuksilla. Rakennusosien yksik-
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kökustannuksen suuruuteen vaikuttavat asetetut laatutavoitteet, valittavat materiaalit ja 

rakenneratkaisut sekä käytettävät rakentamismenetelmät. ( 8,s. 7–14.) 

Rakentamisvaiheessa kustannushallintaan ja – ohjaukseen kohdistuu hankkeen läpi-

viennin varmistamiseen annetun kustannuspuitteen mukaisesti. Rakentamisvaiheessa 

voidaan rakentamiskustannuksiin vaikuttaa menetelmävalinnoin ja toteutuksen ohja-

uksella. Rakentamisvaiheessa.  kustannustenhallintaa ovat tuotantosuunnitelmien ja 

menetelmävalintojen testaus tavoitteeseen sekä toteutuksen aikana tapahtuva kustan-

nusvalvonta. ( 8, 7–14) 

Rakentamisvaiheen kustannustenhallinta käsittää: 

 tuotannon tavoitelaskelmien laadinnan, jossa määritellään tuotantosuunnitel-

mien ja menetelmävalintojen perusteella toteutuksen tavoitteet vastuualueit-

tain, työvaiheittain ja hankintatehtävittäin. 

 tuotannon ohjauksen asetettujen tavoitteiden mukaisiksi tapahtuu toteutuksen-

aikaisen kustannustarkkailun, raportoinnin ja resurssien ohjauksen avulla. 

 muutostöiden kustannusten hallitsemisen. 

 jälkilaskennan, jonka tehtävänä on määritellä sekä työvaiheiden että hankkeen 

lopullisten kustannusten suuruus. jälkilaskenta suoritetaan työvaiheen 

/hankkeen valmistuttua. ( 8,s. 7–14.) 

Kustannushallinasta vastaava henkilö pitää yllä kustannuspaikkakohtaiset ennusteet 

eli kirjaa järjestelmään tietoon tulleet kustannusmuutokset. On tärkeää kirjata myös 

urakkalaajuudessa tapahtuneiden muutosten, kuten sovittujen lisä- ja muutostöiden ai-

heuttamat kustannusvaikutukset. Näin menetellen pidetään projektin kustannusennuste 

realistisena ja ajan tasalla. ( 10,s. 72–75) 

Järjestelmällisen kustannusohjauksen myötä on mahdollista parantaa riskienhallintaa 

ja projektiennusteiden luotettavuutta. Projektien kustannusohjaukseen käytetään eri-

laisia kustannusohjausjärjestelmiä. Projektin kustannusohjausjärjestelmän tavoitteena 

on tuottaa seuraavanlaista informaatiota: 

 antaa todenmukaisen kuvan projektin edistymisestä 
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 yhdistää toisiinsa ajallisen ja taloudellisen edistymisen 

 korostaa ja tuoda esiin merkittävimmät ennusteeseen vaikuttavat seikat 

 mahdollistaa oikeamuotoiset raportit johtamisen eri tasoille 

 auttaa tunnistamaan ongelmat 

 ennakoida tulevaa kustannuskehitystä.  

 Kustannusraportoinnin ja valvonnan tulee olla säännöllistä viimeisimmän tie-

don sisältävää kaikki kustannukset kattavaa toimintaa ohjaavaa. (11,s.165.) 

Seuraavat asiat ovat merkittävimpiä työmaan kustannusohjaukseen ja – valvontaan 

liittyviä riskejä: 

 Projektin kokonaisuutta ei osata hahmottaa riittävän hyvin. 

 Projektin edistymisen seurannassa on puutteita: ei ole selvillä, mitä on tehty ja 

mitä on tekemättä. 

 Tilauksia ei kirjata ja näin ollen hahmoteta jo sitoutuneita kustannuksia. 

 Ennustemuutoksia ei kirjata heti, kun ne ilmenevät, jolloin on seurauksena että 

asiat unohtuvat. 

 Ennusteessa ei huomioida urakkalaajuuden muutoksia. 

 

 Jätetään asiakkaan teettämien lisä- ja muutostöiden selvittelytaloudelliseen 

loppuselvitykseen ja lisäksi pahimmassa tapauksessa ennustetaan muutoskus-

tannukset täysimääräisenä saataviksi. 

 Asiakkaalle raportoidaan puutteellisesti, (tiedon panttaus aiheuttaakonflikte-

ja). 

 Ennustetaan liian optimistisesti. (10,s.73.)    
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Talvirakentaminen lisää monesti kustannuksia, varsinkin jos siihen ei ole varauduttu. 

Talvirakentaminen lisää työmenekkejä sekä joidenkin rakennusmateriaalien kulutusta. 

Talvella saatetaan tarvita isompia koneita, ja enemmän kalustoa ja ennen kaikkea työ-

aikaista sääsuojausta. Useimmiten talvi kuitenkin viivästyttää rakentamista ja aiheut-

taa ylimääräisiä kustannuksia. Kustannuksiin ja lisäresurssin tarpeeseen on syytä va-

rautua suunnittelemalla talvirakentaminen hyvin ja varautumalla häiriöihin. 

 

Mielestäni suurin kustannuksen tekijä luovutusvaiheessa on lisätyöt, ja puutteelliset 

suunnitelmat. Lisätyöt voidaan minimoida suunnittelemalla urakat huolellisesti. Mo-

nesti sama työ joudutaan tekemään uudestaan lisätyönä, kiireen ja huolimattomuuden 

vuoksi. suunnitelmat olisi suotavaa tarkistuttaa hyvissä ajoin, jotta niitä on aikaa 

muuttaa tarvittaessa . 
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Kuva 4. Rakentamisvaiheen kustannuslaskelmat (8,s. 7–14) 
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4.4 Laadunvarmistus 

 

Laadunvarmistuksen avulla pyritään varmistamaan laatuvaatimusten täyttyminen ja 

turvaamaan lopputuotteen virheettömyys. Laadunvarmistus sisältää kaikki suunnitellut 

ja järjestelmälliset toimenpiteet, jotka ovat tarpeen riittävän varmuuden saamiseksi sii-

tä, että rakennus kokonaisuudessaan ja yksittäiset huoneistot ovat virheettömiä ja täyt-

tävät asetetut vaatimukset. Tämä edellyttää, että rakennushankkeen osapuolten sisäi-

sen ja keskinäisen toiminnan laatu on kunnossa ja kaikilla osapuolilla on edellytyksen 

virheettömään työhön. ( 9, s.112–113.)  

 

Urakoitsijan omat laadunvarmistustoimenpiteet jakaantuvat koko työmaata koskeviin 

ja yksittäisiä tehtäviä koskeviin laadunvarmistustoimenpiteisiin. Tarjouspyyntöasiakir-

joissa rakennuttaja määrittää urakoitsijalta edellyttämänsä vähimmäislaadunvarmistus-

toimenpiteet. Niiden lisäksi urakoitsijalla voi olla oman toimintajärjestelmänsä edel-

lyttämiä laadunvamistustoimenpiteitä sekä työn huolellisuuden ja työjärjestyksen to-

teavia tarkastuksia. ( 9, s.118–119.) 

Työmaan laadunvarmistuksen yleissuunnittelu tehdään laatusuunnitelman osana. Ura-

koitsija laatii oman toiminta- tai laatujärjestelmän ohjeistamana laatusuunnitelman 

oman toimintansa ohjaamiseksi ja oman laadunhallinnan tehostamiseksi. Laatusuunni-

telman tehtävänä on toimia yksittäisen rakennushankkeen laatujohtamisen käytännön 

työvälineenä ja sovelluksena urakoitsijan laatujärjestelmässä. ( 9, s.118–119) 

Hankkeen läpiviennin kannalta on tärkeää kartoittaa ja arvioida ne riskit, jotka voivat 

vaarantaa työn lopputuloksen, tuottaa huomattavia vaikeuksia onnistumisen kannalta 

tai aiheuttaa merkittäviä, huonosta laadusta johtuvia kustannuksia. ( 9, s.118–119) 

Rakennusurakan periaate on se että, jokainen urakoitsija vastaa suoritustensa sopi-

muksen mukaisuudesta. Pääurakoitsija vastaa rakennuttajalle omien aliurakoitsijoiden 

työstä kuten omastaan. Pääurakoitsijan on alusta pitäen vaadittava aliurakoitsijoiltaan 

hyvää laatua, huolimatta kiireestä. Monesti huomaa aliurakoitsijoiden varsinkin luovu-

tusvaiheessa jättävän huonoa jälkeä ja kiirehtivän toiseen kohteeseen. Luovutusvai-

heen laadun täytyy vastata sekä rakennuttajan että viranomaisten vaatimukset. Huo-

nosta laadusta seuraa lisätyötä ja kustannuksia. ( 9, s.118–119) 
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Rakentamisen laatu ei ole mielestäni heikentynyt, mutta erot työmaiden välillä ovat 

kasvaneet. Huonoilla työmailla tehdään puutteellisilla suunnitelmilla, kovassa kiirees-

sä ja laatu on sen mukaista. Parhailla työmailla asiat ovat päinvastoin. Työmaan laatu 

näkyy yhdellä silmäyksellä.   

 

5 KOHTEEN ESITTELY 

5.1 Rakennettava kohde 

 

Rakennuskohde on Telinekataja oy:n uuden toimisto- ja varastorakennuksen rakenta-

minen Nurmijärvelle. Urakka sisältää hankkeen rakennustekniset ja talotekniset työt. 

Rakennuspaikka sijoittuu Nurmijärven kunnan Karhunkorven yritysalueelle osoittee-

seen Karhunkierros 8, 01900 Nurmijärvi.   

Vuonna 1965 perustettu Telinekataja on toimintansa alusta lähtien määrätietoisesti 

keskittynyt rakennusalan ja teollisuuden telineratkaisujen suunnitteluun, toimittami-

seen ja asentamiseen. Tasaisen kasvun ja aktiivisen kehittymisen myötä yhtiöstä on 

tullut Suomen johtava alallaan. Konsernin liikevaihto on n. 35 M€, ja henkilöstöä on 

noin 200. 

Teräsrunkoinen hallirakennus on yli kuusi metriä korkea, ja sen julkisivu on tiheäaal-

toista peltiprofiilia sävyinään grafiitinharmaa, mattamusta ja ylimpänä Telinekatajan 

oranssi. Toimistotilojen yläpuolelle rakennuksen lippaan tulee näyttävän kokoinen yh-

tiön logo. 

5.2 Rakennushankkeen tärkeimmät osapuolet 

 – tilaaja: Telinekataja oy 

– pääurakoitsija: YIT Rakennus Oy  

– rakennuttaja: GSP Group Oy, Janne Mellanen  

– rakennustekninen valvoja: GSP Group Oy, Jarmo Oinonen 

– sähkötöiden valvoja: GSP Group Oy, Jorma Kanervo 

– talotekniikka -töiden valvoja: GSP Group Oy, Kari Rauhala 
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– arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtuuritoimisto Klemetti ja Räty 

– pääsuunnittelija: Jussi Räty 

– rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto J. Hautala 

– talotekniikkasuunnittelu: Tuomi Yhtiöt Oy 

 

5.3 Haasteet luovutuksessa 

Maanrakennustyöt aloitettiin 19.11.2010 ja muut rakennustyöt 17.1.2011. Rakennus-

kohde luovutettiin tammikuun varsinaisen aikataulun mukaan 29.7.2011. Tälle aikavä-

lille oli tarkoitus suunnitella tarvittavat aikataulut, jotka sisältävät kaikki tarvittavat 

työvaiheet. Työssä käytettävä ohjelmisto oli Artemis Finlandin Planet 6.1+. Ohjelmal-

la pystyttiin tekemään vinoviiva-aikataulu. 

 

Suunnitelmien vaihtelevuus ja puutteellisuus oli suurin haaste luovutuksen lähestyes-

sä. Kaukolämmitystä ei saatu määräajassa, ja päädyttiin pellettiin. Käyttökokemuksen 

puutteellisuus viivästytti lämmönsaantia kahdella viikolla. Suunnittelijat eivät vieneet 

pelletin suunnitelmia loppuun eikä laitetoimittajalta  pyydetty ohjeistusta. Näin ollen 

toteutuksesta ei tullut käytännöllinen ja pellettilämmitys toimii jollain tavalla, muttei 

hyvin.  

Pellettijärjestelmän paloturvallisuus toi mukana monia kysymyksiä loppuvaiheessa.  

Näitä ovat ylikuumenemissuojat ja jauheeseen tai hiilidioksidiin perustuvat sammutus-

järjestelmät. 

 

Ilmastointikoneen toimitus oli myös hieman myöhästynyt aikataulusta, mikä johti to-

delliseen haasteeseen loppuvaiheessa. Sähkösuunnitelmissa oli paljon puutteellisuutta, 

ja se aiheutti paljon lisätöitä ja kustannuksia. Kohteen sijainto toi mielestäni myös 

haasteita saada lopputöiden tekijöitä. Luovutus ajoittui aikaan jolloin oli paljon töitä 

rakennusalalla, ja monella urakoitsijalla oli kädet täynnä töitä tai työntekijät lomalla.  

 

Käyttäjän ja urakoitsijan välistä suhdetta ajatellen hanke oli tavanomainen. Urakoitsi-

jan ja käyttäjän välinen yhteistyö sujui hyvin, ja tietoa vaihdettiin suunnittelukokouk-

sissa sekä työmaakokouksissa. Käyttäjille järjestettiin kiinteistön käytönopastus, joissa 

oli kiinteistön viralliset käyttäjät ja omistajat.   
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Vastaanottotarkastuksessa kirjattiin korjattavaksi vastaanottotarkastuksen pöytäkirjaan 

liitetty puutelista ja todettiin suurimman osan puutteista olevan korjattavissa muuta-

massa päivässä. Puutteet ja virheet olivat luovutuksen lähestyessä niin vähäisiä, ettei-

vät ne aiheuttaneet suuria kustannuksia.  

 

5.4 Käyttäjän kokemukset 

Käyttäjän mielestä yhteistyö sujui hyvin ja urakoitsija toimi joustaen. Taulukossa 3 on 

tyytyväisyyskysely, joissa ilmenee käyttäjän antamat arvosanat ja keskiarvopisteytyk-

sen koko urakasta. 

 

Taulukko 3 Tyytyväisyyskysely kohteen käyttäjältä. 

  
Project 

number 
44527 

Kokonaissumma 

Järjestysnro Kysymys 
Hankkeen 

nimi 

Telinekataja Oy Nurmi-

järven projekti 
Välisumma 

101 1. YIT:n neuvottelija oli 

neuvotteluvaiheessa 

yhteistyökykyinen ja jous-

tava. 

Vastaajien 

lkm 

    2 

Keskiarvo 3,5 

  Välisumma         

102 2. Tarpeeni ja toiveeni 

otettiin riittävästi huomi-

oon tarjousvaiheessa. 

Vastaajien 

lkm 

    2 

Keskiarvo 4 

  Välisumma         

103 3. Neuvotteluvaiheessa 

annetut lupaukset pidet-

tiin toteutusvaiheessa. 

Vastaajien 

lkm 

    2 

Keskiarvo 3 

  Välisumma         

104 4. Päätöksenteko- ja 

sopimusaineisto oli riittä-

vän selkeää ja yksityis-

kohtaista. 

Vastaajien 

lkm 

    2 

Keskiarvo 3,5 

  Välisumma         

105 5. YIT:n hintataso ja kau-

palliset ehdot olivat kilpai-

Vastaajien 

lkm 

    2 
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lukykyiset. Keskiarvo 3,5 

  Välisumma         

201 1. Työn laatu vastasi 

sopimuksessa määritet-

tyä laatua. 

Vastaajien 

lkm 

    2 

Keskiarvo 3 

  Välisumma         

202 2. Työmaa pysyi raken-

nusaikana riittävän hyvin 

aikataulussa. 

Vastaajien 

lkm 

    2 

Keskiarvo 4 

  Välisumma         

203 3. Työmaa oli mielestäni 

siisti ja järjestyksessä. 

Vastaajien 

lkm 

    2 

Keskiarvo 3 

  Välisumma         

204 4. Mielestäni työturvalli-

suusasiat hoidettiin työ-

maalla hyvin. 

Vastaajien 

lkm 

    2 

Keskiarvo 3 

  Välisumma         

205 5. Pyytäessäni minulle 

esitettiin riittävästi vaihto-

ehtoratkaisuja. 

Vastaajien 

lkm 

    2 

Keskiarvo 3,5 

  Välisumma         

206 6. Rakennusaikana esit-

tämäni muutostoiveet 

käsiteltiin asiallisesti. 

Vastaajien 

lkm 

    2 

Keskiarvo 3 

  Välisumma         

207 7. Lisä- ja muutostyötar-

peet esitettiin tarpeeksi 

aikaisin päätöksentekoa 

varten. 

Vastaajien 

lkm 

    2 

Keskiarvo 3 

  Välisumma         

208 8. Ongelmatilanteet ja 

reklamaatiot hoidettiin 

tarpeeksi hyvin. 

Vastaajien 

lkm 

    2 

Keskiarvo 4 

  Välisumma         

209 9. Työmaalla oli hyvä 

ilmapiiri ja yhteistyö sujui 

hyvin. 

Vastaajien 

lkm 

    2 

Keskiarvo 4 

  Välisumma         
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210 10. Tiedotus oli riittävää 

työnaikaisista tapahtu-

mista. 

Vastaajien 

lkm 

    2 

Keskiarvo 3 

  Välisumma         

301 1. Sain tarpeeksi apua ja 

tietoa rakennuksen käyt-

töönotosta. 

Vastaajien 

lkm 

    2 

Keskiarvo 3 

  Välisumma         

302 2. Tilojen valmius vas-

taanottohetkellä vastasi 

odotuksiani. 

Vastaajien 

lkm 

    2 

Keskiarvo 3 

  Välisumma         

303 3. YIT hoiti luovutusvir-

heiden ja puutteiden kor-

jaamisen hyvin. 

Vastaajien 

lkm 

    2 

Keskiarvo 

  Välisumma         

304 4. YIT:n vastuulle kuulu-

vat luovutusasiakirjat ja 

dokumentaatiot oli tehty 

hyvin. 

Vastaajien 

lkm 

    2 

Keskiarvo 

  Välisumma         

305 5. Taloudelliset loppusel-

vitykset ja neuvottelut 

hoidettiin hyvin ja ajal-

laan. 

Vastaajien 

lkm 

    2 

Keskiarvo 4 

  Välisumma         

Kokonaissumma 
Kyselyn 

keskiarvo 

    3,36 

 

 

5.5 Urakoitsijan kokemukset 

Pääurakoitsija oli pääosin tyytyväinen urakkaan. Yleisaikataulu oli riittävä, ja työsuo-

rituksiin oli varattu aikaa. Koska sisätyöt olivat hieman myöhästä aikataulusta, tasoi-

tus ja maalaustyöt pitkittyivät. Haastattelin vastaavaa mestaria, ja ohessa on hänen ko-

kemukset. 
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Aikataulu oli pääosin riittävä. Työt kasaantuivat viimeiselle viikolle johtuen erinäisis-

tä syistä. Kustannuksissa päästiin tavoitteisiin. Yhteistyö oli joustavaa tilaajan ja ali-

urakoitsijoiden kanssa. Tilaajan aktiivisuus luovutuksen lähestyessä oli positiivista. 

Luovutus sujui pääosin hyvin, ja pääurakoitsija oli tyytyväinen työhönsä. 

6. LOPPUPÄÄTELMÄ 

Tässä opinnäytetyössä pohdin pääurakoitsijan haasteita luovutuksen lähestyessä. Luo-

vutuksen asema on korostunut entisestään viime vuosina asiakaslähtöisyyden vuoksi.. 

Urakoitsijan ja tilaajan välinen tehokas kommunikointi on laadukkaan toiminnan edel-

lytys. Käyttäjän tarpeet on huomioitava projektin alusta luovutukseen asti. Osapuolten 

välille on löydettävä selkeät yhteyshenkilöt, jotka vastaavat tiedonkulusta projektin 

aikana. Luovutuksen hoitamiseksi kunniakkaasti ei ole käytettävissä vakiintuneita ja 

itsestään selviä menettelytapoja, vaan ne vaihtelevat tilaajan-, urakoitsija kohdekohtai-

sesti. Työmaan alkaessa on pohdittava riskitekijät, ja suunniteltava menettelytavat se-

kä toimintavaihtoehdot.  

Luovutusta ei aina oteta tosissaan, ja moni ajattelee kohteen loppuvaiheessa jo seuraa-

via työkohteita tai tulevia lomia. Mielestäni nykyisiä sopimusmalleja pitäisi kehittää 

entistä enemmän sitovammaksi, ja urakoitsijoita motivoiviksi.  

 

Toimitilahankkeessa luovutukseen on panostettava ja puutelista hoidettava kunniak-

kaasti. Aliurakoitsijat on saatava myös pitämään entistä enemmän huolta omista töistä 

ja tehtävä oma puutelista ennen kohteen luovutusta. Yhteistyötä urakoitsijoiden välillä 

on kehitettävä niin että jokainen arvostaa toisen työpanosta ja työaikainen laatu saa si-

jansa.  

 

Talotekniikka kehittyy nopeasti, ja sen osuus rakennushankkeessa kasvaa erittäin 

merkittävästi. Talotekniseen suunnitteluun ja ohjaukseen täytyy panostaa entistä 

enemmän. Talotekniset toimintakokeet, säädöt sekä mittaukset vievät hyvin paljon ai-

kaa rakentamisen loppuvaiheessa. Tavoitteena on, että saadaan kohteet luovutettua ti-

laajalle määräajassa ja virheettömänä.  
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Henkilökohtaisena tavoitteenani työssä oli syventää omaa tietämystäni luovutusvai-

heen toimenpiteistä ja haasteista. Opinnäytetyön tekeminen oli hyvin haastavaa ja 

mielenkiintoista. Tiedot rakennushankkeen luovutusvaiheesta ja siihen liittyvistä sei-

koista ovat nyt hallussa. Oppimisprosessina opinnäytetyö oli huikea ja antoisa. Kirjoit-

tamisen kautta opin suunnittelemaan ajankäyttöäni ja raportin kirjoittamista. Työn 

kautta sain tutustua uusiin asioihin ja ihmisiin, joista minulle on hyötyä sekä nyt että 

myöhemmällä uralla. 
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YIT Rakennus Oy YLEISAIKATAULU Telinekataja, Nurmijärvi
Päällikkö: Jarkko Ilkka Suunnittelija: Mika 1 Häm

Hier Selite Kesto Alkaa

 1
 2 Maarakennus ******
+2.1 Sadevesi ja salaojat 10 pv

+2.2 Anturat 15 pv

 2.3

 2.4 sisäpuolen viemärit runko 2 pv 31.1.2011

 2.5 palovesi putket 1 pv 2.2.2011

 2.6 tsto sisäpuolen täyttö ei kapillaaria 1 pv 3.2.2011

 2.7 palovesi putkien kaivuu ja täyttö 2 pv 3.2.2011

 2.8 Vierustojen tasaus työkoneille ja nostimille. 5 pv 7.2.2011

 2.9 Piha alueen kantava rakenne kerros 15 pv 9.5.2011

 2.10 Sisäpuoliset täytöt ja kapillaari katko 21 pv

 2.10.1 Tsto lattian alunen 2 pv 2.3.2011

 2.10.2 puolilämmin tila 2 pv 29.3.2011

 2.11 Vierustäytöt 13 pv 24.2.2011

+2.12 tukimuuri 16 pv

 2.13 Takaosan maanrakennus töitä 69 pv

 2.14 kylmähalli kantava täyttö 4 pv 23.5.2011

 2.15 Asfaltit 15 pv 3.6.2011

+3 VSS rakenteet 13 pv
+4 RUNKO 31 pv
+5 ULKOSEINÄT 33 pv
+6 VESIKATTO 15 pv
 7 p-v-p väliseinä elementit 15 pv
 7.1 tsto ja puolilämmin tilan seinät 5 pv 4.4.2011

 7.2 linja 4 seinä 5 pv 11.4.2011

 7.3 välipohjan päälle tulevat pvp elementit 5 pv 18.4.2011

 8 Maanvarainen laatta 59 pv
 8.1 Lämmintila AP1 11 pv 14.3.2011

 8.2 Puolilämmintila AP2 16 pv 29.3.2011

 8.3 Kylmätila AP3 confalt 8 pv 26.5.2011

 9 Pintabetonilattiat VP1 10 pv 28.3.2011
 10 IV konehuone lattia pinnoitus 5 pv 11.4.2011
+11 Puuikkunat 11 pv
 12 Ulko-ovet 10 pv 26.4.2011
 13 Väliseinät 17 pv 11.4.2011
 14 Tasoitus ja maalaus 27 pv
 14.1 Tasoitukset ja pohjamaalaukset 16 pv 26.4.2011

 14.2 Valmiiksimaalaus 11 pv 18.5.2011

 15 listoitus 9 pv 30.5.2011
 16 väliovet ja seinäkkeet 11 pv 11.5.2011
 17 Alakatot 38 pv
 17.1 Alakattorungot 10 pv 2.5.2011

 17.2 Alakatot umpeen 5 pv 17.6.2011

 18 Laatoitukset 10 pv 9.5.2011
 19 Matot 10 pv 23.5.2011
 20 Kalusteet ja varusteet 15 pv 9.6.2011
 21 Lukitus 19 pv 28.4.2011
 22 LVISA työt ******
 22.1 Putki työt 102 pv

 22.1.1 Sisäpuolen viemärit maahan 2 pv 28.1.2011

 22.1.2 puolilämmintila viemärit 2 pv 3.2.2011

 22.1.3 Kylmän puolen viemärit 2 pv 3.5.2011

 22.1.4 Lämpö putket rungot 14 pv 4.4.2011

 22.1.5 Patteri tiputukset ja patterit 13 pv 4.5.2011

 22.1.6 IV konehuone putkityöt 10 pv 26.4.2011

 22.1.7 Lämmönjakohuone ja poltin 13 pv 20.5.2011

 22.1.8 Puoli lämmin tila lämpö ja paine ilma 11 pv 6.5.2011

 22.1.9 Piippu asennus 2 pv 2.5.2011

 22.1.10 Puolilämpimän lattia kourut 3 pv 24.3.2011

 22.1.11 kylmän tilan lattia kourut 3 pv 18.5.2011

 22.1.12 kalustus 18 pv 30.5.2011

 22.2 IV työt 61 pv

 22.2.1 Vesikaton huipparit, säleiköt as 3 pv 28.3.2011

 22.2.2 1 krs iv rungot 9 pv 11.4.2011

 22.2.3 2 krs iv rungot 23 pv 18.4.2011

 22.2.4 kylmähalli iv laiteisto 5 pv 4.4.2011

 22.2.5 iv koneet asennus 5 pv 26.4.2011

 22.2.6 puoli lämmin tila iv laitteet 8 pv 23.5.2011

 22.2.7 päätelaitteet tsto 14 pv 6.6.2011

 22.3 Sähkötyöt 75 pv

 22.3.1 Vesikaton huipparit  ja sulanapito reitit 1 pv 28.3.2011

 22.3.2 maadoitukset lattiat 10 pv 14.3.2011

 22.3.3 väliseinä putkitukset 19 pv 28.3.2011

 22.3.4 Kaapeli vedot runko johdot 41 pv 4.4.2011

 22.3.5 Hylly asennukset 20 pv

 22.3.5.1 1 krs tsto 5 pv 11.4.2011

 22.3.5.2 2 krs tsto 5 pv 18.4.2011

 22.3.5.3 kylmätila 5 pv 27.4.2011

 22.3.5.4 puolilämmin tila 5 pv 4.5.2011

 22.3.6 IV konehuone 10 pv 2.5.2011

 22.3.7 Lämmönjako huone 10 pv 25.5.2011

 22.3.8 sähkökeskukset 7 pv 26.4.2011

 22.3.9 heikkovirta kaapelit 18 pv 11.5.2011

 22.3.10 kojeiden kytkentä 10 pv 3.6.2011

 22.3.11 rasiointi 10 pv 16.6.2011

 22.4 Rakennus Automaatio 19 pv 3.6.2011

 23 Loppusiivous 1 4 pv 22.6.2011
 24 Itselleluovutukset 13 pv 13.6.2011
 25 käyttäjän tarkastukset 3 pv 28.6.2011
 26 Mittaukset ja säädöt 4 pv 27.6.2011
 27 Koekäytöt 2 pv 29.6.2011
 28 Loppusiivous 2 4 pv 19.7.2011
 29 Käyttöönottotarkastus 1 pv 27.7.2011
 30 Luovutus 1 pv 29.7.2011
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YIT Oyj Luovutus aikataulu Telinekataja
Päällikkö: Suunnittelija: MH

Hierarkia Selite

 1 Sähkö tarkastukset

 1.1 Oma tarkastus ( mittaukset )

 1.2 Oma tarkastus ja käyttöön otto palo, kamerat, rikkari

 1.3 Turvavalaistus järjestelmä käyttöön otto

 1.4 Savunpoisto järjestelmän käyttöön otto

 1.5 Paloilmoitin tarkastus

 1.6 yhteiskoe käyttö ( iv + muut)

 1.7 Yhteiskoek havaitut puutteet korjaus

 1.8 ATK - Mittaukset

 1.9 Valvojan tilaajan suunnittelijan tarkastus

 1.10 Virheiden ja puuteiden korjaus, viimeistely

 1.11 Pääkeskuksen mittarointi

 2 IV- Laitteisto

 2.1 Päätelaitteet

 2.2 IV Tiiveykokeet

 2.3 Ilmamäärien mittaus

 3 Vesi ja Lämpö tekniikka

 3.1 Putkistojen koeponnistus

 3.2 Putkistojen huuhtelu

 3.3 Mittaus ja säätö

 3.4 Pelletin  lopputarkastus 

 3.5 YIT Työt

 4 Pölypuhtaus

 5 Loppusiivous

 6 Nosto-ovi tarkastus

 7 Urakoitsijoiden toimintakokeet

 8 Yhteiskoekäyttö

 9 Itselleluovutukset YIT 

 10 Valvojan listat

 11 Palotarkastus

 12 LVI vastaanotto

 13 Rak.valvonnan katselmus 

 14 Tilaajalle luovutus

 15  Hyllyasennus

 16 Luovutus materiaalit

 17 Käyttökoulutus
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YIT Rakennus Oy

Työmaastrategia 1 (1)

Työmaa :

Vastaava mestari :

TYÖMAAN 

STRATEGISET 

TAVOITTEET

TYÖMAAN MENESTYSTEKIJÄT, UHAT JA 

TOIMENPITEET TAVOITTEISIIN PÄÄSEMISEKSI

MITTARIT JA TAVOITETASOT TOIMENPITEIDEN 

ARVIONTIIN

VASTUU 

HENKILÖ

Tunnistetaan lisätyöt, tarjotaan ennen toteutusta Riittävä kate , tilaaja tinkii 3 kertaa TTI+VM

Urakat pitävät, sisältö ja urakkarajat Vähän suunnittelemattomia tuntitöitä TI+VM

Vaihtoehtoratkaisut Haetaan meille edullisimpia vaihtoehtoja TI+VM

Keskytyksisitä, osattava hakea myös kustannukset Reklamaatio, ja euromääräiset vaatimukset TP+VM

Ulkolaiset toimittajat Laadun varmistus mukana hinnassa. TI+VM

Tehtäväsuunnitelmat, paino katteessa :

8-littera Mika

Avoin, reilu suhtautuminen tilaajaan Luottamuksen saavuttaminen Kaikki

Asiakas palvelu nopeaa (esim. lisä ja muutostyöt) TI+VM

Valvoja mukaan tiimiin Asiakaspalautteen taso < 3,5 Kaikki

Oma kohde yhteistyön kehittäminen

Aikataulun toteutuminen Luovutus sopimuksen mukaisesti. Kaikki

AU hallinta Tehtävät lähtevät aikataulussa Kaikki

Tehtäväsuunnitelmat, paino asiakaspalvelussa :

Luovutussuunnitelma Hallittu luovutus Mika

Lattia toleranssit Tarkemittaukset Mika

Virheiden korjaus työvaiheen aikana Tavoite > 0,5 / 100 m2 Kaikki

Laatu suunnitelman mukaista tasoa TJ

Virheet korjataan heti TJ

Mallityöt Pöytäkirjat tarkastusasiakirjaan Mika

Tarkastusasiakirja ajantasalla Mika

Tehtäväsuunnitelmat, paino laadussa :

Laatusuunnitelma Mika

Kosteudenhallintasuunnitelma Mika

Vinoviiva-aikataulun laatiminen Muitten tukea ja näkemystä aikataulun tekoon Mika

Vinjetin laatiminen Vinjetin seuranta väreillä Mika

Työt aloitetaan aikataulun mukaan(painotukset) Reklamaatiot heti liikkeelle Mika

Viikkopalavereihin 2vk aikataulut Urakoitsijat myös hereillä aikataulusta TJ + AU

Aikatauluseuranta(yllätykset) Poikkeamiin reagoiminen,sitoutuminen/sitouttaminen Mika + AU

Tehtäväsuunnitelmat, paino aikataulussa :

Työn määrää pyritään tasaamaan Ei kuluteta loppuun Mika

Suojainten käyttöä painostettava Mika

Suunnitellaan lomat ja pekkaset resurrien varaus, loma tuuraajat Mika

TR-taso oikeasti hyvä Yli 95 % Mika

Luottamus; tehdään se mitä luvataan Kaikki

Tiedetään mitä asiakas haluaa Kaikki

Tiedottaminen ja tiedonkulku on hyvää Kaikki

Selkeät pelisäännöt / sopimus Veikko

Vaihtoehtoratkaisut Mika+Minna

Suunnitelma-aikataulu ja sen seuranta Reklamointi tarvittaessa Minna

Pomot tarkastaa piirustukset omalta osaltaan Vaihtoehtojen esille tuominen Kaikki

Lähtötiedot suunnitteluun Minna

Käyttäjämuutokset ja päätöset Minna

Urakoitsijapalaverit viikoittain Sovitut asiat muistiin. Minna + Mika

Logistiikka, työmaanhallinta(iso-tontti) Mika

Aliurakoitsijoiden oman työn suunnittelu (resurssien varmistaminen) Mika

Materiaalivirta työmaalle Logistiikkasuunnitelma Mika

TYÖMAAN ONNISTUMISEN EDELLYTYKSET
VASTAAVA MESTARI VASTAA JA VALVOO SUUNNITELMAN TOTEUTUMISTA

Toimenpiteet valitaan siten, että niillä varmistetaan tavoitteisiinsa pääseminen ja tavoitteiden ylittäminen.

Mittarit ja tavoitetasot valitaan siten, että niiden avulla on helppo arvioida toimenpiteiden onnistumista ja etenemistä.

Vastuuhenkilöitä ovat ne, kenen vastuulla toimenpiteiden suorittaminen on. 

Toimenpide mittareineen siirretään vastuuhenkilölle tulos- ja kehityskeskustelussa ja siinä menestyminen vaikuttaa tulospalkkioon.

KATE 
- työmaakate 

- au-tuntityöt 

ASIAKAS 
- asiakaspalaute 

LAATU 
- luovutusvirheet 

AIKATAULU 
- aikatauluhallinta 

HENKILÖSTÖ 
- ilmapiirikartoitus 

- TR-mittari 

SUUNNITTELU 

OHJAUS 

AU-HALLINTA 
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LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 
 

Kohteen nimi: 

Telinekataja 

YIT:n toteutusorganisaatio 

 

 

Tehtävät Kohteen kuvaus: 

Hallia ja toimistoa   

Yksikön/aluejohtaja:  

 

 

Timo Lehmus 

Rakennuttaja: Telinekataja Oy 

Projektipäällikkö: 

 

Jukka Hanhilahti  

Työpäällikkö:  

 

Jarkko Ilkka Valvoja(t): Janne Mellanen 

Vastaava mestari:  

 

Mika Hämäläinen Arkkitehtisuunnittelu: Jussi Räty 

Työmaamestari(t):  

 

 

 

 

- Rakennesuunnittelu: Jouni Hautala 

Työmaainsinööri:  

 

Katriina Vuorenpalo LVIA -suunnittelu: Jarmo Piirainen 

Hankinnat:  

 

Katriina Vuorenpalo Sähkösuunnittelu: Niko Mữller 

Työmaa-assistentti/ 

työmaatoimiston hoitaja:  

 

Kirsi Salo Pohjatutkimukset: Anne Laiho 

 
Jakelu (esim.): Projektipäällikkö, työpäällikkö, vast.mest, työnjohto, tmins, hankinta, työmaan sos.tilat 
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LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 
Työ nro:  Työmaan nimi: Telinekataja Laatija:  Mika Hämäläinen Pvm:  7.1.2011 

 
 Kohteen riskin kuvaus Toimenpiteet 

- Miten estetään/varaudutaan riskin toteutumiseen? 

Vastuu 

 

Hoidettu 

 

Työv. 

nro 

A. TEKNINEN JA 

TOTEUTUSRISKI 

- tuotteeseen tai  työmene- 
telmiin liittyvät riskit 

 

A1) julkisivun ja vesikaton vedenpitävyys katolle tulevat kaikki muut laitteet ja tekniikka on paikoillaan kun vesikatto 
urakoitsija on ko kohdassa. Yhtenäinen ja jatkuva urakka työ suoritus. 

MH  1 

A2) Rungon mitta / suunnittelu virheet  Rungon toimittaa ulkomaalainen yritys. Rungon mittakuvat ja suunnittelu 
tilaajan kuvilla. Maanrakennusurakan elementti anturoiden paikalla pysyvyys 
ja sijanti . Tarkekuva !!!  

JI /MH  2 

A3) Rungon toimituksen riski Rungon toimitus , aikataulu laatu, hyväksyttäminen. Teräsrakenteen asennus  
ja toteutus. Työ virheiden mahdollisuus. > aikataulu ongelma.  

JI / MH  3 

A4) Lattaia pohjan sulaminen Lattian teko vaiheessa varmistuttava pohjan sulamisesta. MH  10 

A5) Ikkunoiden tiivistys  ikkunoiden tiiveys ja listoitukset, ulkopuolelta jää piiloon. MH   

B. HANKINTARISKI 

- aliurakoihin ja materiaali- 
hankintoihin liittyvät 

B1) hankintojen oikea-aikaisuus Hankintoja tehdään tilaajan suunnitelmilla. / muutoksia. MHi  4 

B2) pienten hankintojen tarpeellisuuden tunnistaminen 
ajoissa 

Viikkosuunnitelmat työvaiheittain > materiaalit esiin. MH  5 

B3)      

C. TYÖMAAN 

      HALLINTARISKI 

- suunnittelun ohjaus 
- työnsuunnittelu,   
  aikataulut, töiden 
  yhteensovittaminen 
- luovutus 

C1) rungon toteutuminen aikataulussa anturan sijainti / pultti tarkkuus. MHi  6 

C2) Rungon jälkeisten töiden limitys Lattia määrää sisävaihetyöt töiden aloituksen,  MH  7 

C3)      

D. TYÖTURVALLI-       

SUUSRISKI 

 

- nostot, telineet, sivulliset 

D1) kaiteet ja putoamissuojaus Aliurakoitsijat tekevät urakassa sovittuna osana, valvonta ja yit:n korjaukset 
vastuutettu työntekijälle päivittäin. 

 MH  8 

D2) nostimet , muut Tarkastukset ja opastukset kunnossa MH  9 

D3)      
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E. YMPÄRISTÖRISKI 

 

E1) jätteiden lajittelu Lavat työmaalla ja tyhjiä. Urakoitsijat lajittelevat jo omansa. MH  10 

E2)      

 
 

TYÖVAIHEIDEN HALLINTA S = SUUNNITELTU AJANKOHTA                        T = TOTEUTUNUT AJANKOHTA  TAI TARKISTUSAJANKOHTA 

TYÖVAIHE / 

RAKENNEOSA 
VASTUU 

AU vai 
oma 

TEHTÄVÄ  

SUUNNITELMA 

TYÖVAIHEEN  
ALOITUS 

PALAVERI 

TYÖKOHTEEN 

TARKASTUS 

TYÖVAIHEEN 
PALAUTEPALAVE

RI / AU:N 
LOPPUSELVITYS 

TYÖVAIHEEN 
LAATU 

DOKUMENTIT 

TYÖ  VAATII  
ERIKOIS 

PÄTEVYYDEN 

MALLITYÖ 
ENNEN  TYÖN 

ALKUA 

KÄYTETÄÄN 
LAADUN 

TARKASTUS 
KORTTIA 

TOIMITUS 
ARVIOINTI 

   S T S T S T S T S T S T S T S T S T 

anturat MH AU   2 2 5    5 5       10  

vss MH AU   3 3 4  7  9        8  

runko paikalla MH AU   6 6 12  14  12        17  

lämpimät seinät MH AU   8  14  19  14        17  

betoni lattia MH AU   10  14  15  15        28  

vesikatto MH AU   11  16  20  17  12      20  

väliseinät MH AU   12  17  20  18        20  

lvis- työt MH AU   10  26  28  26        29  
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TIEDOTTAMINEN: Poikkeamaraportoinnista on sovittu seuraavaa:  Työmaakokouksia pidetään:      krt / kk   

TARKASTUSASIAKIRJA (rasti):  liitteenä 

 asiat siirretty  laadunhallintasuunnitelmaan   

JÄLJITETTÄVÄT MATERIAALIT, 
ESIM. KANTAVISSA RAKENTEISSA: 

Urakassa jäljitetään seuraavat materiaalit: 

ERIKOISPÄTEVYYDET, ESIM. 
TULITYÖT TAI BET.TYÖNJOHTAJA: 

Työvaihe nro ja pätevyys: 

ERITYISET MALLITYÖT: Julkisivuelementti:  

TARKEMPI VAST.OTTOTARKASTUS 
SEURAAVILLA MATERIAALEILLA: 

 

TARKASTUS JA HYVÄKSYNTÄ: Tarkastus: Hyväksyntä: 

Pvm: Kuittaus: 

 

Pvm: Kuittaus 

(TTK:ssa laatuvastaava, TTP:ssä ja TTU:ssa vastaava mestari) (Yksikön/aluejohtaja, TTP:ssä ja TTU:ssa työpäällikkö) 
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