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1 Johdanto 

1.1 Tausta 

Syksyllä 2011 tiedustelin rakennusliike Lemminkäinen Talo Oy Joensuulta 

mahdollisuutta tehdä opinnäytetyötä heidän toimeksiantonaan. Rakennusliike 

oli kiinnostunut kehittämään talvirakentamista, johon liittyen opinnäytetyön ke-

hykseen löytyi sopiva aihe. Karkeaa tietoa talven tuomista lisäkustannuksista 

yritykseltä löytyi ennestään, mutta kyseisten kustannusten jakautumisesta halut-

tiin tarkempaa selkoa. Sekä talvi- että kesärunkoisia kerrostaloja oli yrityksessä 

pystytetty, mutta tietoa ei ollut kerätty tarkemmin talteen. Syksyllä 2011 aloitettu 

Lemminkäisen perustajaurakointimuotoinen kahdeksankerroksinen kerrostalo-

hanke, Asunto-osakeyhtiö Joensuun Kaisla, nähtiin hyväksi mahdollisuudeksi 

kerätä tarvittavaa kenttätietoa talvikustannuksista. Samaan aihepiirin liittyen 

rakennusliike halusi selvittää itselleen sääsuojan alla rakentamisen tuomia 

mahdollisuuksia kerrostalorakentamisessa. Kerrostalon runkorakentamisesta 

sääsuojan alla ei Lemminkäinen konsernissa tai yleensäkään rakennusalalla 

ollut juuri aikaisempaa kokemusta eikä tarkempaa kustannustietoa. 

1.2 Tavoite 

Opinnäytetyön tavoite oli kaksiosainen. Ensiksi opinnäytetyön tarkoituksena oli 

selvittää toimeksiantajalle, Lemminkäinen Talo Oy:lle, miten talven aikana ra-

kennettavan kerrostalon runkorakennusvaiheen talvesta johtuvat lisäkustannuk-

set muodostuvat ja jakautuvat. Toiseksi toimeksiantajalle kartoitettiin tämän 

hetken markkinoiden tarjoamien sääsuojaratkaisujen käytön tuomia mahdolli-

suuksia ja vaikutuksia työmaan toimintaan ja kustannuksiin. Pääpaino pidettiin 

talvilisäkustannuksissa, jonka jälkeen kartoitettiin vaihtoehtoisena ratkaisuna 

sääsuojan käyttöä As. Oy Joensuun Kaislan tyyppiseen rakennuskohteeseen ja 

-vaiheeseen sekä vuodenaikaan. Kustannusten ohessa tarkasteltiin talvilisien 

vaikutusta työtekniikkaan, -turvallisuuteen ja laatuun.  
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Opinnäytetyön tavoite on tiivistetty seuraavasti: 

- talvilisien syyt ja niiden kustannusten suuruus ja jakautuminen 
- sääsuojan käytön mahdolliset edut, haitat ja kustannukset. 

Opinnäytetyön lopputuloksen tavoitteena oli antaa rakennusliikkeelle tietoa 

hyödynnettäväksi talvilisäkustannusten pienentämiseksi sekä mahdollisesti laa-

dun ja työturvallisuuden parantamiseksi talvirakentamisen aikana. Lisäksi yri-

tyksen tulisi saada käsitys erilaisista sääsuojausvaihtoehdoista ja siitä, mitä etu-

ja ja haittoja sille koituisi, jos vastaavanlaiseen hankkeeseen käytettäisiin siihen 

soveltuvaa sääsuojaa. 

1.3 Rajaus 

Opinnäytetyöhön tarvittavien ajankohtaisten talvilisien ja niistä aiheutuneiden 

kustannusten toteumatietojen saamiseksi käytettiin ainoastaan As. Oy Joen-

suun Kaislan rakennustyömaalta kerättyä tietoa, jota verrattiin keskenään sekä 

yhden työvaiheen kokonaiskustannuksiin. Lisäksi tuloksia vertailtiin yhden ai-

emmin samalle tontille rakennetun kuusikerroksisen kesärungon toteumatietoi-

hin. Opinnäytetyön tekemiseen määritetyn rajallisen ajan puitteissa tietoja kerät-

tiin ainoastaan runkorakennusvaiheesta, josta rajattiin pois vesikatto ja kaksi 

ylintä kerrosta. Tällöin myös kohde yhdenmukaistui kesärunkoisen vertailukoh-

teen kanssa. Vaihtoehtoiseksi sääsuojaratkaisuksi tarkasteltiin ainoastaan yhtä 

ratkaisua yhdeltä sääsuojatoimittajalta. Tarkasteluajanjaksoksi muodostui run-

korakentamiseen kulunut aika kuudennen kerroksen holvin valmistumiseen asti. 

1.4 Päätyömenetelmät 

Opinnäytetyön päätyömenetelmänä oli empiirinen eli kokemusperäinen tutkimus 

Asunto-osakeyhtiö Joensuun Kaislan työmaalta. Tietopohjaa talvirakentamiseen 

ja talvikustannuksiin liittyviin asioihin kerättiin alan kirjallisuudesta sekä keskus-

telemalla toimeksiantajayrityksen henkilöstön ja muiden kokeneempien ammat-

tihenkilöiden kanssa. Sääsuojaratkaisuja kartoitettiin keskustelemalla suojia 

toimittavien yrityksien kanssa sähköpostin välityksellä. 
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2 Talvirakentaminen 

2.1 Talvirakentaminen Suomessa 

Suomessa talvirakentaminen on vakiinnuttanut paikkansa talonrakennustuotan-

nossa. Suurimmiksi syiksi talvirakentamisen vakiintumiseksi voidaan sanoa 

Suomen talven pituutta ja kesän lyhyyttä, tilaajien aikatauluvaatimuksia sekä 

halua pitää työvoimaa työllistettynä. Nykypäivän tuotantotekniikka ja materiaalit 

mahdollistavat sen, että talven aikana on mahdollista rakentaa laadukkaasti ja 

turvallisesti. Talvirakentaminen tuo kuitenkin lähes aina lisäkustannuksia, joita 

ei voida välttää. Talvilisäkustannuksiin vaikuttavat mm. rakennustekniikka, ra-

kentamisen aloitusajankohta, maantieteellinen sijainti, talven ja rakennusajan 

pituus sekä pakkassumma /1 s. 7; 2 s. 5/. 

Talvirakentamisessa täytyy kiinnittää enemmän huomiota työturvallisuuteen, 

kuten liukastumisriskien vähentämiseen. Materiaalien huolelliseen varastoimi-

seen ja menekkien kasvuun on syytä myös varautua. Talven aikana työt vaati-

vat usein myös enemmän aikaa tai vaihtoehtoisesti enemmän resursseja työ-

maalle käytettäväksi. Suomessa talven sää vaihtelee paljon verrattaessa vuosia 

toisiinsa, joten talven sääolosuhteiden ennustettavuus on melko heikko. Tästä 

näkökulmasta katsottuna talvirakentaminen on taloudellisessa mielessä melko 

riskialtista toimintaa. 

2.2 Termiset vuodenajat 

Termiset vuodenajat määritellään vuorokauden keskilämpötilojen perusteella. 

Suomessa pisin termisistä vuodenajoista on talvi ja lyhyin kevät. Talvi voidaan 

katsoa alkaneeksi, kun vuorokautinen keskilämpötila on 0 ºC:n alapuolella. Ke-

vät alkaa, kun vuorokauden keskilämpötila nousee pysyvästi 0 ºC:n yläpuolelle 

ja syksy silloin, kun keskilämpötila laskee pysyvästi +10 ºC:n alapuolelle. Kesä 

alkaa keskilämpötilan pysytellessä +10 ºC:n yläpuolella. Joensuussa vuoden-

ajat vaihtuvat keskimäärin taulukon 1 mukaisesti. Etelä-Suomessa talven pituus 

on keskimäärin 140 vuorokautta. 
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Taulukko 1. Termisten vuodenaikojen vaihtuminen Joensuun lentoaseman mit-
tauspisteessä kaudella 1971 – 2000 /3/ 

  Alkaa vuorokausia 

Kevät 9.4. 46 

Kesä 24.5. 114 

Syksy 9.9. 56 

Talvi 4.11. 150 

Pakkaspäiviksi nimitetään niitä vuorokausia, jolloin vuorokauden minimilämpöti-

la on alle 0 ºC:n, jääpäiviksi sanotaan päiviä, jolloin maksimilämpötila on koko 

vuorokauden ajan 0 ºC:n alapuolella. Kovan pakkasen päiviä, jolloin vuorokau-

den minimilämpötila on pienempi kuin -10 ºC, on Etelä-Suomessa keskimäärin 

20 ja Pohjois-Suomessa 130 talvessa, jota voidaan pitää merkittävänä lukema-

na /4, s. 2/. Kuvasta 1 näkyy Suomen keskimääräiset pakkaspäivät ajanjaksolla 

1961 - 1975.  

 

Kuva 1. Pakkaspäiviä keskimäärin vuodessa, 1961...1975 /4, s. 6/. 
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Taulukoista 2, 3 ja 4 ilmenee muutamien Suomen paikkakuntien keskimääräiset 

kovan pakkasen päivien, jääpäivien ja pakkaspäivien lukumäärät. 

Taulukko 2. Kovien pakkaspäivien lukumäärä eri paikkakunnilla, jolloin vuoro-
kauden alin lämpötila on alle -10 ºC keskimäärin kuukausittain vertailukaudella 
1961 – 1990 /5, s.14/. 

  

Utö Turku 
Hki Van-

taa 
Lappeen-

ranta 
Vaasa Joensuu Oulu Sodankylä 

tammikuu 5 12 14 18 16 20 21 25 

helmikuu 6 12 13 16 15 19 18 22 

maaliskuu 4 8 8 10 11 14 14 19 

huhtikuu 0 0 0 1 1 3 3 10 

toukokuu 0 0 0 0 0 0 0 1 

kesäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 

heinäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 

elokuu 0 0 0 0 0 0 0 0 

syyskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 

lokakuu 0 0 0 0 0 1 1 4 

marraskuu 0 3 3 3 5 7 8 14 

joulukuu 1 9 10 13 13 16 17 22 

yht. 16 44 48 61 61 80 82 117 

 

Taulukko 3. Jääpäivien lukumäärä keskimäärin kuukausittain eri paikkakunnilla 
vertailukaudella 1961 - 1990 /5, s. 15/. 

  

Utö Turku 
Hki Van-

taa 
Lappeen-

ranta 
Vaasa Joensuu Oulu Sodankylä 

tammikuu 14 19 21 24 22 26 25 28 

helmikuu 15 18 19 22 20 24 23 25 

maaliskuu 11 10 11 14 13 16 18 22 

huhtikuu 1 0 0 1 1 3 3 8 

toukokuu 0 0 0 0 0 0 0 0 

kesäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 

heinäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 

elokuu 0 0 0 0 0 0 0 0 

syyskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 

lokakuu 0 0 0 1 1 2 3 8 

marraskuu 2 6 7 11 10 14 14 21 

joulukuu 7 14 16 20 18 23 21 26 

yht. 50 67 74 93 85 108 107 138 
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Taulukko 4. Pakkaspäivien lukumäärä keskimäärin kuukausittain eri paikkakun-
nilla vertailukaudella 1961 – 1990 /5, s. 15/. 

  

Utö Turku 
Hki Van-

taa 
Lappeen-

ranta 
Vaasa Joensuu Oulu Sodankylä 

tammikuu 23 28 29 30 22 31 30 31 

helmikuu 23 26 27 28 20 28 28 28 

maaliskuu 24 27 27 28 13 29 29 31 

huhtikuu 12 18 18 19 1 22 22 26 

toukokuu 0 4 3 3 0 9 6 15 

kesäkuu 0 0 0 0 0 1 0 2 

heinäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 

elokuu 0 0 0 0 0 0 0 2 

syyskuu 0 2 2 1 0 4 3 10 

lokakuu 1 8 9 11 1 13 13 21 

marraskuu 7 18 19 22 10 23 24 28 

joulukuu 18 26 27 29 18 30 29 31 

yht. 108 157 161 171 85 190 184 225 

 

Ilmatieteen laitos on tilastoinut joulu- maaliskuun välisen ajan kuukauden kes-

kimääräisiä sadepäiviä vertailukaudella 1961 – 1990. Taulukkoa 5 tulkitessa 

täytyy huomata, että lumi, räntä- ja vesisadepäivät kirjautuvat ”päällekkäin”, 

koska samana päivänä esiintyy toisinaan kaikkia sateen eri olomuotoja /5, s. 

16/. 

Taulukko 5. Sadepäivien lukumäärä keskimäärin kuukausittain vertailukaudella 
1961 – 1990 /5, s. 16/. 

  

joulu-
kuu 

tammi-
kuu 

helmi-
kuu 

maalis-
kuu 

yht. 

Hki Vantaa 

Lumipäivät 22 23 20 16 81 

Räntäpäivät 5 4 3 5 17 

Vesipäivät 8 5 2 4 19 

Jyväskylä 

Lumipäivät 24 25 21 19 89 

Räntäpäivät 4 3 2 5 14 

Vesipäivät 3 2 1 3 9 

Oulu 

Lumipäivät 19 20 17 15 71 

Räntäpäivät 3 1 1 4 9 

Vesipäivät 3 2 1 3 9 

Sodankylä 

Lumipäivät 27 29 25 26 107 

Räntäpäivät 1 1 1 1 4 

Vesipäivät 1 1 1 1 4 

 

Joensuun talviaikaan sisältyy taulukoista 2,3 ja 4 laskettuna keskimäärin 80 ko-

van pakkasen päivää, 28 jääpäivää ja 82 pakkaspäivää. Päiviä, jolloin minimi-
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lämpötila on alle 0 ºC, on yhteensä 190. Laskettaessa on huomioitu, että jää-

päiviin sisältyvät kovan pakkasen päivät ja pakkaspäiviin sisältyvät sekä kovan 

pakkasen päivät että jääpäivät. Jyväskylän ollessa suurin piirtein samalla leve-

ysasteella Joensuun kanssa voidaan Taulukon 5 avulla arvioida Joensuun kes-

kimääräistä lumi-, räntä- ja vesipäivien määrää.  
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3 Talvilisäkustannukset 

Aikaisemmat tutkimukset talven vaikutuksesta rakentamisen kustannuksiin ovat 

antaneet hyvin erilaisia tuloksia. Kylmänä ja lumisena talvena kustannukset 

saattavat nousta korkeiksi etenkin silloin, jos talven vaikutuksia ei ole otettu hy-

vissä ajoin huomioon. Eri tutkimuksien lopputuloksia yhdistää tosiasia, että talvi-

lisätyöt ja -kustannukset ovat riippuvaisia rakennustyön aloitusajankohdasta /2, 

s.1/. Oy Rastor Ab:n 1950-luvulla tehdyn tutkimuksen mukaan suurimmat kus-

tannukset ovat silloin, kun runko on valmis helmi-maaliskuulla. Tämän jälkeen 

kustannukset tippuvat jyrkästi alaspäin johtuen sisätöiden ajoittumisesta kesälle 

/6, s.19/. 

3.1 Talvirakentamisen määritelmiä 

Talvilisällä tarkoitetaan talven aiheuttamaa lisäpanoksen tarvetta työssä, mate-

riaaleissa, koneiden käytössä, energian kulutuksessa, laadussa ja työturvalli-

suudessa. 

Talvilisäkustannuksilla tarkoitetaan talvilisistä aiheutuvia kustannuksia rakenta-

misen aikana. Myös kevään ja syksyn aikana voi muodostua kustannuksia, jot-

ka voidaan ajatella talvilisäkustannusten alle, tästä esimerkkinä talvilisätyöksi 

käsitetty lämmitys (ks. taulukko 6) 

Talvilisätyöllä tarkoitetaan erillisenä työvaiheena tehtyä tai erikseen tehtävään 

määrättyjen työntekijöiden suorittamaa työtä, esimerkiksi lumi- ja jäätyötä, läm-

pösuojausta sekä rakennusten ja runkorakenteiden lämmitystä /2, s.3/. Taulu-

kosta 6 ilmenee rakennusalalla yleisesti käytössä olevat talvilisätyölitterat.  

Taulukko 6. Talo 80 ja 90 -nimikkeistöjen talvilisätyölitterat /7, s. 98;8 s. Liite 
2:11/. 

Talo 80 -nimikkeistö Talo 90 -nimikkeistö 

94 Talvilisätyöt C8 Talvilisätyöt 

941 Lumi- ja jäätyöt C81 Lumi- ja jäätyöt 

942 Lämpösuojaus C82 Roudan rikkominen, sulatus 

943 
Rakennuksen lämmitys ja kuiva-
us C83 Lämpösuojaus 

944 Runkorakenteiden lämmitys C84 Lämmitys ja kuivaus 
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Töiden talvityöhaitalla tarkoitetaan talven työtä hidastavaa vaikutusta eli talvi-

tahmeutta. Töiden talvityölisillä tarkoitetaan talvella työn tekemiseen sisältyviä 

töitä. Näitä ovat esimerkiksi talvibetonointiin saman työryhmän tekeminä sisäl-

tyvät suojaus- sekä lumi- ja jäätyöt tai kirvesmiehen tekemä lumityö normaalin 

työn etenemiseksi. Puhuttaessa töiden talvitahmeudesta tai talvityölisistä on 

kysymys samankaltaisesta asiasta /2, s.3/. 

Selvennykseksi talvityölisä ja töiden talvilisätyö voidaan erottaa toisistaan esi-

merkillä seuraavasti: Työnä on raudoitteiden suojaus, jonka tekemiseen ei ole 

varattu erillistä työryhmää, jolloin raudoittaja suorittaa suojauksen raudoittami-

sen jälkeen. Tällöin voidaan puhua talvityölisästä. Jos suojauksen tekisi erillinen 

työryhmä, olisi kyseessä talvilisätyö. Tässä tutkimuksessa käytetään välillä ter-

miä talvityö. Talvityö sisältää sekä talvilisätyöt ja töiden talvityölisät. 

3.2 Talvikustannusten muodostuminen 

Talvikustannukset aiheutuvat olosuhderiskeistä /9, s. 74/. Kustannuksia aiheut-

tavat 

- kokonaistyömenekin kasvu 
- materiaalihukka 
- muuttuneet materiaalit 
- energiantarpeen kasvu 
- koneiden ja laitteiden muuttunut tarve 
- rakennusajan kasvu. 

Taulukon 7 mukaan runkotyövaiheen suurimmat yksittäiset tekijät ovat energia-

lisä sekä kone- ja kalustolisä. Materiaalilisä on myös merkittävä kustannusteki-

jä. Taulukossa 8 on esitetty esimerkkilasku talvilisäkustannusten tuomasta kus-

tannuslisästä suhteutettuna koko rakennusteknisistä kustannuksista. 
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Taulukko 7. Kerrostalon talvirakentamisen lisäkustannukset prosentteina vas-
taavista kesäajan rakentamisen kustannuksista. /10, s.13/ 

Kustannuslajit 
Rakennusvaiheiden lisäkustannukset 
(%)   

 
Perustustyövaihe Runkotyövaihe Sisävalmistusvaihe 

Työmenekkilisä 2,6…2,9 0,6…0,7 - 

Materiaalilisä 1,7…3,7 0,6…1,9 - 

Energialisä 0,9…1,0 1,2…1,4 2,8…3,2 
Kone- ja kalustoli-
sä 1,8…2,2 1,2…1,4 0,1…0,2 

Talvilisätyöt 1,6…1,8 0,7…0,9 0,2…0,4 

Aikakustannuslisä 2,0…2,2 1,0…1,2 - 

Yhteensä 13…15 5,5…7,5 3,3…3,7 

 

Taulukko 8. Esimerkki talvilisäkustannusten osuudesta rakennusteknisten töi-
den kustannuksista /1, s. 26/. 

Rakennusvaihe Kustannusosuus 
rakennustekniikka 

[%] 

Talvilisäkustannus 
[%] 

Lisäkustannus  
rakennustekniikka 

[%] 

Runkovaihe 33,3 5,5…7,5 1,8…2,5 

 

Taulukon 8 esimerkkilaskun perusteella, jos runkorakennusvaiheen rakennus-

tekniset kustannukset muodostavat kolmanneksen koko hankkeen kustannuk-

sista ja se sijoittuu talveen, voi talvikustannusten osuus koko hankkeen kustan-

nuksista olla jopa 2,5 %. Arvoa 33,3 voidaan pitää suuntaa antavana /1, s. 26/. 

3.2.1 Kokonaistyömenekin kasvu 

Kylmän aiheuttamana Suomessa koko rakennusalalle koituu vuosittain arviolta 

lähes 50 miljoonan euron ylimääräiset kulut pelkästään henkilöstökustannuksis-

ta. Vuotuisista kokonaispalkkakuluista kylmän aiheuttama lisäkustannus on noin 

3 %. Voidaan siis puhua merkittävästä lisäkustannuksen aiheuttajasta /11, 

s.69/. Ratu-kortin Talvityöt ja -kustannukset /1, s. 3, 9/ mukaan kokonaistyö-

menekin kasvu kesään verrattuna on 0 - 5,3 %. Työmenekin kasvun talvella 

aiheuttavat 

- töiden talvityöhaitat ja -lisät (ks. määritelmä luvusta 4.1) 
- lyhyiden ja pitkien tuotantokatkojen ja -keskeytysten lisääntyminen 
- talvilisätyöt (ks. määritelmä luvusta 4.1) ja 
- työnaikaiset asennukset, esimerkiksi valaistus. 
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Lyhyillä katkoilla ja keskeytyksillä tarkoitetaan Rakennustöiden menekit 2010 -

käsikirjan mukaisia TL2 lisäaikakertoimia eli alle tunnin pituisia keskeytyksiä ja 

pitkillä TL3, yli tunnin pituisia tuotantokatkoja ja -keskeytyksiä /12, s. 8/. 

3.2.2 Materiaalihukat ja muuttuneet materiaalit  

Materiaalihukka lisääntyy Rakennustöiden menekit 2010 -käsikirjan mukaisien 

työnvaihelisän ML3 ja työmaalisän ML4 osalta /12, s. 8/. Työnvaihelisää esiintyy 

esimerkiksi muottien purussa, jolloin rakenteeseen kiinni jäänyt muottitavara 

rikkoontuu helposti. Työmaalisä aiheutuu materiaalin pilaantumisesta tai katoa-

misesta. Esimerkiksi työkaluja ja materiaaleja voi hautautua lumen alle tai eris-

teet voivat kastua sulaneen lumen vaikutuksesta, jolloin materiaali voi käydä 

käyttökelvottomaksi. /2, s.3/. Talviolosuhteet voivat vaikuttaa myös materiaalien 

valintaan, esimerkiksi Lakan betoni Oy:n Joensuun tehtaalta valmisbetoni toimi-

tetaan 1.10. - 15.5. välisenä aikana aina lämmitettynä mikä aiheuttaa kustan-

nuslisän. Lämpimänä syksynä aloitusaikaa saatetaan hieman venyttää. Toisaal-

ta, jos talviolosuhteissa tilattaisiin normaalibetonia ja lämmitys tehtäisiin paikan 

päällä sähköllä, kuten infrapunalämmittimellä, kuumailmapuhaltimella tai valuun 

jäävällä lankalämmityksellä, nousisivat kustannukset todennäköisesti korkeam-

miksi. Mitä pienemmästä rakennuskohteesta olisi kysymys sitä suuremmaksi 

kustannukset suhteessa nousisivat. Normaalibetonista valetun betonikuution 

lämmittäminen erilaisissa rakenteissa betonin purkulujuuteen asti kuluttaa ener-

giaa sähköllä lämmitettynä keskimäärin 100 kWh /13, s. 59/. 

Myös erilaisilla tuotantoteknisillä keinoilla, kuten elementtitekniikan valinnalla, 

voidaan vähentää talven vaikutusta. Rakennettaessa runkoa täyselementtitek-

niikalla voidaan osaelementtitekniikkaan verrattuna saavuttaa talvella 35 %:n, 

keväällä 10 %:n ja syksyllä 20 %:n säästöt /1, s. 34/. Kesällä säästöjä ei tule, 

koska täyselementeissä hinnat eivät laske kesäksi. Siihen, kuinka paljon täys-

elementtitekniikan korkeampi hinta verrattuna osaelementtitekniikkaan häviää 

talvikustannuksissa saavutettaviin säästöihin, ei tutkimus ota kantaa. 
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3.2.3 Energian tarpeen kasvu 

Lämpimään vuodenaikaan rakennustyömailla energiaa kuluu pääasiassa säh-

köllä ja polttomoottorilla toimivien työvälineiden ja tarpeiston käyttöön sekä va-

laistukseen. Kylmänä vuodenaikana edellä mainittujen toimintojen energian tar-

ve lisääntyy, koska erilaisten kylmään sopivien koneiden energian tarve on suu-

rempi ja päivän valoisa aika lyhenee. Syksyllä, talvella ja keväällä tarvitaan 

energiaa erilaisiin lämmitystoimenpiteisiin. Työmaan taukotilat, maapohja, ra-

kennuskohteen sisätilat ja sen rakenteiden kuivattaminen, lumen ja jään sula-

tus, valmisbetoni, tiilet, muurauslaastiin käytettävä vesi ja muut rakennusmate-

riaalit tarvitsevat ylimääräistä lämmitysenergiaa /2, s.4/. Lämmityksen energia-

lähteinä voidaan käyttää kaukolämpöä, öljyä, kaasua tai sähköä. Kuvassa 2 on 

havainnollistettu rakentamisen aloitusajankohdan vaikutusta talvilisäkustannuk-

siin ja energian kulutukseen asuinkerrostalon rakentamisessa. 

 

Kuva 2. Asuinkerrostalon aloitusajankohdan vaikutus talvilisäkustannuksiin ja 
energian kulutukseen /6, s.19/ 

Kuvan 2 mukaan suurin energian kulutus asuinkerrostalorakentamisessa on 

silloin, kun rakentaminen aloitetaan heinäkuussa. Tämä johtuu sisätyövaiheiden 

ajoittumisesta talveen. Energian lisääntynyt tarve talvirakentamisessa on riippu-

vainen lämpötilasta ja usein siitä syystä energian tarpeen kasvu talvella on 

merkittävä. Asuinkerrostalotyömaalla rakennusajan ollessa 9 - 12 kk kulutetaan 

energiaa mittausten mukaan 30–130 kWh/Rm3. Työmaarakennusten lämmittä-

miseen asuinkerrostalotyömaalla kuluu mittausten mukaan lämmitysenergiaa 5-

15 % työmaan koko energiankulutuksesta rakennustyön ajoittuessa lämmitys-
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kaudelle /6, s. 17/. Eri vuoden aikoina runkorakentamisvaiheeseen tarvittavan 

keskimääräisen energianmäärän tutkimustietoa on esitetty taulukossa 9.  

Taulukko 9. Keskimääräinen talonrakennustuotannon energiankulutus vuoden-
aikojen ja rakennusvaiheitten mukaan Etelä-Suomessa /1, s. 13/. 

  

Kesä Syksy Talvi Kevät 

% MJ/rm3 % MJ/rm3 % MJ/rm3 % MJ/rm3 

Maarakennusvaihe 1 0,3 1 1 1 3 1 1 

Perustusvaihe 31 8,7 16 15 9 25 16 15 

Runkovaihe 44 12,3 31 28 25 69 31 28 

Sisävalmistusvaihe 24 6,7 52 48 65 181 52 48 

Yhteensä 100 28 100 92 100 278 100 92 

 

Joidenkin materiaalien asennus ja käyttö vaativat tietyn lämpötilan, jotta materi-

aalille tai pinnalle asetetut laatuvaatimukset täyttyisivät. Tällaisia materiaaleja 

ovat esimerkiksi betoni, laasti ja maali. Lisäksi useiden materiaalien käytölle on 

asetettu lämpötilaraja, eikä niitä voi käyttää tietyn lämpötilan alapuolella. Esi-

merkiksi muuraustöissä ulkolämpötilan ollessa -5 ºC…-15 ºC suositellaan tai 

edellytetään työskentelytilan lämmittämistä tiililaadusta riippuen. Kun lämpötila 

laskee alle -15 ºC, edellytetään aina muuraustyötilan lämmittämistä /5, s. 57/ 

3.2.4 Koneiden ja laitteiden muuttunut tarve 

Talvi aiheuttaa työmaalle erilaisten koneiden, laitteiden ja lisäkoneiden ja - lait-

teiden tarvetta. Lisäksi saatetaan tarvita tehokkaampia koneita ja laitteita. Ko-

neita ja laitteita tarvitaan mm. lämmitykseen, lumen, jään sekä roudan sulatta-

miseen ja poistamiseen. Joitakin koneita saatetaan tarvita enemmän talvella 

kuin kesällä. Esimerkiksi maanrakennustöiden sijoittuessa pakkaskauteen tarvi-

taan tehokkaampia koneita roudan vuoksi. /2, s.4/. Toisaalta juuri roudan vuoksi 

raskailla koneilla voidaan työskennellä sellaisilla maaperillä, jotka sulana olles-

saan eivät voisi koneita kantaa.  

3.2.5 Rakennusajan kasvu 

Talvella rakentaminen pidentää rakennusaikaa. Talvilisätyöt, kuten suojaus ja 

lumityöt sekä tuotannon häiriöt, aiheuttavat keskeytyksiä rakentamiseen. Talvi 

kasvattaa myös työmenekkiä ja työmaan pakkasrajat hidastavat koko rakenta-
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mista /2, s.4/. Kaikki ennalta tiedetyt ja ennakoidut viivytykset on otettava huo-

mioon aikataulun suunnittelussa.  Onnistuneella suunnittelulla voidaan raken-

nusajan kasvu saada minimoitua, jolloin säästöjä saadaan mm. lämmityskuluis-

ta. Jokainen rakennusaikaa lyhentävä viikko sisävalmistusvaiheessa säästää 

lämmitysenergiaa 2-3 kWh/(rm3viikko) lämmityskauden aikana /6, s. 17/. 

Vuonna 2003 tehdyn tutkimuksen, Kylmän työympäristön aiheuttamat henkilös-

tökustannukset rakennustyömaalla, mukaan rakennuksen perustus- ja runko-

vaiheen tekeminen talvella lisäsi työajan tarvetta 20 % /11, s. 69/. Vaihtelevien 

talviolosuhteiden vuoksi tutkimustulos voisi olla kahdessa täysin samanlaisessa 

kohteessa hyvinkin erilainen. Ratu-kortin C8-0377 /2, s. 12/ mukaan tavanomai-

sen talonrakennustuotannon aikataulujen suunnittelussa työmenekin lisäänty-

misen aiheuttamana suurhäiriövarauksena voidaan käyttää tarvittavasta koko-

naisajasta laskettuna 

- perustusvaiheen työt 5 % 
- runkovaiheen työt 10 % 
- sisävalmistusvaiheen työt 2 %. 

Työturvallisuuslain (2002) mukaan työnantajan on taattava työntekijälle kunnol-

liset työskentelyolosuhteet. Kun työmaalla ei voida sään vuoksi taata kunnollisia 

työskentelyolosuhteita tai työn laatu ei ole vaatimusten mukainen, on työnanta-

jan velvollisuus keskeyttää työskentely. Keskeytykseen johtavia säätekijöitä 

ovat talvella pakkanen, tuuli sekä lumi- ja räntäsade /2, s. 12/. 

Työn keskeytykseen vaikuttavia muita syitä ovat mm. koneiden ja laitteiden käy-

tön estyminen pakkasen vuoksi. Esimerkkinä Joensuussa Lakan betoni Oy ei 

mielellään toimita pumpattavaa valmisbetonia, jos ulkolämpötila on alle -15 ºC, 

johtuen massan jäätymisvaarasta. Tästä kuitenkin usein poiketaan rakentajan 

vastuulla. Onnistuneita betonivaluja on kuitenkin tehty jopa -24 ºC:n pakkases-

sa. Myös nosturien toimintakyky heikkenee pakkasien kovetessa. Työmenekin 

kasvun rakennusaikaa pidentävä vaikutus voidaan eliminoida työryhmiä kasvat-

tamalla /2, s.4/ 

Kustannus, joka aiheutuu rakennusajan kasvusta, muodostuu urakoitsijan ai-

kasidonnaisista kustannuksista. Aikasidonnaisilla kustannuksilla tarkoitetaan 

tässä yhteydessä kustannuksia, jotka ovat rakennusajasta riippuvaisia ja ovat 
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siis kiinteitä suoritettuun työmäärään nähden. Taulukoista 10 ja 11 voidaan 

nähdä, mitä litteroita aikakustannuksiin kuuluu Talo 80:n ja Talo 90:n mukaan.  

Taulukko 10. Talo 80 -nimikkeistön mukaiset aikasidonnaiset kustannusosat /7, 
s. 88 - 94/. 
Talo 80 -nimikkeistön 8- ja 9- litterat        

8 Työmaan käyttökustannukset 9 Työmaan yhteiskustannukset 

 
81 Työnaikaiset rakenteet   91 Työmaan hallinto 

 
82 Työnaikaiset asennukset   92 Avustavat rakennustyöt 

 83 Työmaan koneet ja laitteet   93 Ulkomaisen projektitoiminnan erityiset 
työmaan yhteiskustannukset 

 
84 Työkoneet, työkalut ja välineet   94 Talvilisätyöt 

 
85 Työmaan käyttötarvikkeet   95 Urakkahinnan muutokset 

 
86 Työmaan käyttöaineet ja energia   96 Sopimuspohjaiset erityiskulut 

 
87 Työmaakuljetukset   97 Työntekijöiden palkanlisät 

 
88 

Ulkomaisen projektitoiminnan erityiset työmaan 
käyttökustannukset   98 Työntekijöiden sosiaalikulut 

 

Taulukko 11. Talo 90 -nimikkeistön mukaiset aikasidonnaiset kustannusosat /8, 
Liite 2: 7/ 
Talo 90 -hankenimikkeistö, C työmaatekniikka -litterat       

C1 Työmaan hallinto   C44 Kaasu 

 
C11 Työnjohto   C45 Polttoaineet 

 
C12 Työmaatoimisto   C46 Kaukolämpö 

 
C13 Varaston hoito C5 Nostot ja siirrot 

 
C14 Katselmukset   C51 Torninosturit 

 
C15 Vartiointi   C52 Ajoneuvonosturit 

 
C16 Koulutus   C53 Rakennushissit 

 
C17 Edustus   C54 Telineet 

 C18 Luottamustoimet ja työterveydenhuolto C6 Työkoneet, työkalut ja -tarvikkeet 

 C19 Työnsuojelu ja työturvallisuus   C61 Työkoneet 

C2 Työnaikaiset rakennukset ja asennukset   C62 Työkalut ja välineet 

 

C21 Työmaarakennukset   C63 Käyttötarvikkeet 

 
C22 Työmaatiet ja varastoalueet C7 Laadunvalvonta ja mittaukset 

 
C23 Aitaus ja mainoskilvet   C71 Mittaukset 

 
C24 Vesijohdot ja viemäröinti   C72 Laadunvarmistusmittaukset ja kokeet 

 
C25 Työnaikaiset sähkötyöt   C73 Tutkimusmittaukset 

 
C26 Viestintävälineet   C74 Maaperätutkimukset 

 
C27 Majoitustilat C8 Talvilisätyöt 

C3 Työmaatekniset aputyöt ja huolto   C81 Lumi- ja jäätyöt 

 
C31 Rakennusaputyöt   C82 Roudan rikkominen, sulatus 

 
C32 Johtotöiden liittäminen   C83 Lämpösuojaus 

 
C33 Rakennuksen suojaus   C84 Lämmitys ja kuivatus 

 
C34 Työmaatilojen hoito C9 Erityiskulut 

 
C35 Työmaakuljetukset   C91 Työmaan vakuutukset 

 
C36 Liikenteen hoito ja ohjaus   C92 Vakuuskulut ja sopimussakot 

 
C37 Työnjälkien siivous   C93 Takuukorjaukset 

 
C38 Loppusiivous   C94 Vahingonkorvaukset 

 
C39 Työnaikaiset korjaukset   C95 Keskeytyskustannukset 

C4 Käyttöaineet ja energia   C96 Rakennusalueen vuokrat 

 
C41 Työmaalla tuotettu energia   C97 Työkalukorvaukset 

 
C42 Sähkö   C98 Matkakorvaukset 

 
C43 Vesijohdot ja viemäröinti   

  

 

Ammattikielessä puhutaan usein 8-9-kustannuksista, jolla viitataan yleisesti ai-

kasidonnaisiin kustannuksiin. Näin tehdään huolimatta siitä, käytetäänkö Talo 
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80 -nimikkeistöä, jonka pohjalta nimi on tullut, litterointiin vai ei. Aikakustannuk-

sissa on toisaalta mahdollista saavuttaa säästöjä, jos rakennusaikaa onnistu-

taan lyhentämään. Niiden lisäksi korkokulut alenevat. Tuottoja tulee myös aikai-

semman käyttöönoton ansiosta /6, s. 21/. 

3.3 Talvikustannusten määrittäminen 

Talvikustannusten määrittämistä varten tarvitaan tietoja rakennuskohteesta, 

ajoituksesta, rakennussuunnitelmista ja paikkakunnasta /2, s. 5/. Talvikustan-

nuksiin ja lisäresurssitarpeeseen on syytä varautua hyvällä suunnittelulla jo en-

nen työmaan aloittamista, jolloin voidaan ehkäistä merkittäviä talvikustannuksia. 

Usein kokeneet vastaavat mestarit pystyvät suurin piirtein arvioimaan talven 

tuoman lisän työmaan toimintaan, mutta myös Ratu C8-0377 Talvityöt ja 

-kustannukset -kortti tarjoaa ohjeita talvirakentamisen suunnitteluun ja tarjoaa 

selkeän apuvälineen kokemattomammille työnjohtajille. Ratu-kortista saa suun-

taa antavia lisäprosentteja käytettäväksi materiaalien menekkitietoja, tarvittavaa 

kalustoa, lämmityskalustoa, työ- ja lisämenekkitietoja sekä energian tarvetta 

laskettaessa. 

Talvilisätöiden, (ks. määritelmä luvusta 3.1), kustannuksia on helppo seurata 

esimerkiksi litteroinnin avulla käyttämällä Talo 80 tai 90 -nimikkeistöjä (taulukko 

6). Näin myös useimmissa rakennusliikkeissä tehdään. Töiden talvityölisien ai-

heuttamia kustannuksia on sen sijaan vaikeampi seurata, koska ne toteutuvat 

sellaisten töiden lomassa, jotka kirjataan muille kuin suoranaisesti talvikustan-

nuksiin liittyville litteroille. Tämä vaikeuttaa myös tiedon keräämistä talvikustan-

nuksiin liittyvissä empiirisissä tutkimuksissa. Edellä mainittu Ratu-kortti C8-0377 

antaa kuitenkin melko selkeää, osittain kokemusperäistä tietoa töiden talvityö-

haitta- ja talvityölisäprosenteista, joilla työmenekin kasvu talvella voidaan ottaa 

suunnitteluvaiheessa huomioon (liite 1). Prosentit on työlajin lisäksi luokiteltu 

työskentelylämpötilojen mukaan, esimerkiksi -7,5…-12,5 ºC:n lämpötilaluokassa 

ulkoseinäelementtien asennustyömenekkiin tulisi 30 %:n lisä. Lisäprosenttiin on 

otettu huomioon Rakennustöiden menekit 2010 -käsikirjan T2 työsaavutuksien 

aleneminen, talven aiheuttamat TL2 ja TL3 -lisäaikojen /12, s. 8/ lisääntymiset 

sekä töiden talvityölisät. 



  22 

3.4 Koko rakennuksen kattavat sääsuojat 

Sääsuoja, WPS (Weather Protection System), on rakenteiden, materiaalien ja 

varsinaisen rakennuspaikan elementtirakenteinen sääsuojausjärjestelmä /14/. 

Yleisimmin käytetyssä järjestelmässä pystyrakenteet tehdään rakennustelineis-

tä, jolloin kulku ulkoseinien tasolla onnistuu koko rakennuskohteen korkeudella. 

Katon runko koostuu usein lohkoista pystytetyistä ristikkoelementeistä, jotka 

ovat joko kiinteästi kiinni pystyrakenteissa tai ne lepäävät kiskoilla, jolloin niiden 

liikuttaminen ja katteen aukaiseminen on mahdollista esimerkiksi nostojen ajak-

si. Runkomateriaalina on yleensä teräs tai alumiini ja seinien ja katteen peite-

materiaalina palosuojattu PVC-muovi. Riippuen suojaustarpeesta seinien peit-

täminen suojapeitteellä voidaan jättää tekemättä. Jos seinät peitetään, käyte-

tään yleensä valoa läpäisevää peitettä, kuten kuvassa 4. Kuvassa 3 on tavan-

omainen kerrostalotyömaalle pystytetty sääsuoja, jonka seiniä ei ole peitetty 

 

Kuva 3. Kerrostalotyömaalle alumiinisista rakennustelineistä ja ristikkorakentei-
sesta katteesta pystytetty sääsuoja /15/. 
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Kuva 4. Rakennuksen lisäkerrosrakentamisen ja kattotöiden ajaksi pystytetty 
alumiinirakenteinen sääsuoja. Seinät on peitetty valoa läpäisevällä peitteellä. 
Runkona toimivat rakennustelineet ovat pystytetty maasta asti /16/. 

Sääsuojia on käytetty Suomessa enimmäkseen korjauskohteissa, kuten katto ja 

julkisivuremonteissa, kerrostalojen lisäkerrosten rakentamisessa sekä pitkäkes-

toisissa remonteissa, joissa vaaditaan tasalaatuiset työskentelyolosuhteet koko 

projektin ajan. Uudisrakentamisen yhteydessä sääsuojien käyttö on vähäisem-

pää, mikä voi johtua siitä, että rakentajat mieltävät sääsuojien käytön kalliiksi 

kustannukseksi. Erityisesti kerrostalotuotannossa katettua sääsuojaa ei ole juuri 

käytetty, poikkeuksia lukuun ottamatta. Tuorein poikkeus lienee Heinolaan lop-

puvuodesta 2011 valmistunut viisikerroksinen puukerrostalo. Kerrostalon runko-

vaihe toteutettiin sääsuojan alla siten, että seinistä ja katosta suojapeittein vuo-

rattu suoja kasattiin harjakorkeuteensa ennen rungon pystyttämistä. Kuvassa 5 

näkyy, kun kyseisessä kohteessa materiaalien nostojen ajaksi avattiin sää-

suojan kattoa. 
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Kuva 5. Puukerrostalon runkorakennusvaiheen sääsuojaus Heinolassa vuonna 
2011. Rakennustelinepohjaisen sääsuojausratkaisun katetta on siirretty ele-
menttien nostojen ajaksi /17/. 

Ruotsissa sääsuojien käyttö kerrostalorakentamisessa on viime vuosina lisään-

tynyt kasvaneen puukerrostalorakentamisen myötä. Tällä hetkellä noin viides-

osa Ruotsiin valmistuvista kerrostaloista on puurunkoisia. Usein käytetty ratkai-

su suojaukseen on kuvassa 6 esitetty sääsuoja, jonka erityisominaisuuksiin 

kuuluu moottorien avulla nouseva katto.  

 

Kuva 6. Nouseva sääsuojaratkaisu. Kate nousee ja laskee sähkötoimisten 
moottoreiden avulla. Gibson Tower, Lainapeite Oy /15/. 
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Käytännön asennustöissä kuvan 6 sääsuojan katto nousee sitä mukaa kuin 

runkokin nousee. Lisäominaisuutena on katetta kannattelevan palkiston varaan 

mahdollista asentaa siltanosturi, jolla teltan sisällä tapahtuvat nostot voidaan 

toteuttaa. Nosturi pystyy nostamaan massaa 10 000 kg. Yleensä puukerrostalo-

jen ensimmäinen kerros valmistetaan betonista, jonka jälkeen tällainen suojaus-

ratkaisu pystytetään. 

3.5 Sääsuojan edut ja haitat 

Hyvin suunnitellulla sääsuojauksella on mahdollista vähentää talvikustannuksia. 

Jotta kokonaistaloudellisia säästöjä saataisiin aikaan, on sääsuojauksen suun-

nittelu syytä sisällyttää jo rakennuksen suunnitteluvaiheeseen. Suunniteltavia 

asioita ovat mm. sääsuojahallin käyttö, pystytys tai suojapeitteiden kiinnittämi-

nen ja työmaakierto /2, s.11/. Aikaisempien kokemusten ja kustannusseuranto-

jen mukaan sääsuojien hinta suhteessa kokonaishintaan on noin 2-3 % /19, s. 

32/. 

Sääsuojan käytöstä syntyvät kustannusosat voidaan yleisesti jakaa seuraavasti: 

- pystytys, purkaminen ja kuljetus 
- vuokra 
- kunnossapito 
- rakennustelineiden vahvistamisesta aiheutuva lisähinta 

Lisäksi voidaan mainita rakennusmateriaalien käsittelyn vaikeutuminen, jonka 

aiheuttamia kustannuksia on vaikeampi seurata. Helposti määritettäviä sää-

suojan käytön tuomia kustannussäästöjä talvirakentamisessa ovat merkittävä 

talvilisätöiden ja talvityölisien vähentyminen. Lisäksi vaikeammin määriteltävissä 

olevia kustannussäästöjä voidaan saada 

- materiaalien ja rakennustarvikkeiden pienemmästä hävikistä 
- pienemmästä määrästä rakennusjätettä 
- rakennusaikataulun nopeutumisesta ja rakennuspaikan lyhyemmästä 

käyttöajasta 
- pakkas- ja sadepäivien vaikutuksen vähentymisestä 
- laadun parantumisesta mm. kosteuden hallinnan suhteen 
- työturvallisuuden parantumisesta, mm. liukastumisvaaran vähenemisestä 
- työn paremmasta tuottavuudesta 
- kuumabetonin käytön tai betonin lujuusluokan nostamistarpeen vähene-

misestä 
- suojaamisen, kuivaamisen ja lämmittämisen vähentymisestä sekä 



  26 

- paremmista työskentelyolosuhteista, jolloin sairauspoissaolot saattavat 
vähentyä ja työskentelyilmapiiri paranee /18/. 

VTT:n tiedotteen 2214, Kerrostalon muuraus- ja rappaustyöt talvella /5, s. 53/, 

mukaan hyvän sääsuojan tunnusmerkkejä ovat 

- tiivis, mutta taloudellisesti tuuletettu,  
- nopea pystyttää, purkaa ja siirtää,  
- helpot materiaalisiirrot mahdollistava sekä 
- auringon valoa läpäisevä. 
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4 Kenttätutkimus 

4.1 Tutkimuskohteen kuvaus 

Empiirisen tutkimuksen kohteena oli rakennusliike Lemminkäinen Talo Oy Jo-

ensuun urakoima Asunto-osakeyhtiö Joensuun Kaisla. Kohde on kahdeksan-

kerroksinen, 42 asuntoa sisältävä osaelementtirakenteinen asuinkerrostalo, jo-

ka valmistuu loppuvuodesta 2012. Rakennuskohteen yleiset laajuustiedot ovat 

- huoneistoala 1795,5 m2 
- kerrosala 2684,0 m2 
- bruttoala 2684,0 m2 
- tilavuus 8250,0 m3 
- jätekatos ja autokatos 
- autopaikkoja 32 kpl, joista autokatospaikkoja 11 kpl. 

 

Kuva 7. Skilan rakennusalue /20/. 

Kuvasta 7 näkyy kuinka rakennus sijoittuu Joensuun Rantakylän kaupungin-

osaan entiselle Skilan tehdasalueen tontille, joka on tänä päivänä Lemminkäi-

sen omistuksessa. Tasaiselle tontille on kaavoitettu neljä kahdeksankerroksista 

ja kolme kuusikerroksista taloa, joista jälkimmäiset olivat jo valmiit opinnäytetyö-

tä tehtäessä. Kaislan rakennusaikana työmaa-alueella oli runsaasti tilaa varas-
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toinnille ja muille työmaan toiminnoille, koska muiden vielä rakentamattomien 

kahdeksankerroksisten tonteille pystyttiin varastoimaan tavaraa vaikka Kaislan 

tontti oli itsessäänkin melko tilava. Kuvassa 8 näkyvät Kaislan ensimmäinen 

kerros ja valmistuneet kuusikerroksiset Kielo ja Orvokki. Liitteessä 2 on Kaislan 

pohjanpiirustukset 1. ja 2. kerroksen osalta, julkisivupiirustukset ja leikkauspii-

rustus. 2. kerroksen pohjaratkaisu on identtinen 3. – 8. kerroksen kanssa. 

 

Kuva 8. As. Oy Kaislan ensimmäinen kerros. Taka-alalla Lemminkäisen omis-
tamat kahdeksankerroksisille kerrostaloille varatut tontit sekä kaksi valmista 
kuusikerroksista taloa. 

Ensimmäiseen kerrokseen valmistui kahden, 82,6 m2:n ja 121,5 m2:n, väestön-

suojan lisäksi lämmönjakohuone, joiden päälle asuinkerrokset rakennettiin. 

Kantavan rungon suunniteltu käyttöikä on 100 vuotta ja muiden rakenteiden 50 

vuotta. Maa-aineksien vaihdot tontille oli tehty jo aiemmin muiden tontilla sijait-

sevien kerrostalojen rakentamisen yhteydessä. Kaislan rakentaminen aloitettiin 

lokakuussa 2011 anturamuottitöillä. 

4.2 Runkorakennusvaiheen tuotantotekniikka 

Kaislassa tuotantotekniikaksi oli valittu osaelementtitekniikka. Väestönsuoja ja 

välipohjalaatat eli holvit tehtiin paikallavaluna, kun taas ulkoseinät lämmönjako-

huoneen osalta sekä ulko- ja sisäseinät 2. - 8. -kerroksien osalta toimitettiin 
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työmaalle valmiselementteinä. Ulkoseinäelementeissä oli valmiiksi asennettuna 

eristeet ja julkisivumateriaali, joka Kaislan tapauksessa oli osittain tiiltä ja osit-

tain hienopestyä betonia. Parvekkeen laatat, sivupielet ja pilarit sekä sokkeli 

asennettiin elementteinä. Elementtien nostot suoritettiin autonosturilla. 

Ensimmäiseen kerrokseen rakennetun väestönsuojan seinien muotit rakennet-

tiin paikan päällä vanerista soirorungolla ja sen katon muottikalustona käytettiin 

tavanomaista vuokrattua muottikalustoa sisältäen kannatinpalkit, ja kannatintol-

pat. Palkit asennettiin haarukkatukien varaan. Muottivanerit hankittiin omaksi. 

Välipohjien muottikalustona käytettiin vastaavaa järjestelmää kuin väestön-

suojan katossa. Väestön suojavalujen muottitarpeissa käytettiin mitallistettua 

sahatavaraa, jota pyrittiin säästämään ehjäksi käytettäväksi myöhemmin vesi-

katon rakenteissa. 

Työryhmän vahvuus oli väestönsuojan (1. kerros) rakentamisen aikana 

- 2 - 3 kirvesmiestä (Rakennusammattimies RAM) 
- 1 mittamies (RAM)  
- 2 rakennusmiestä (Rakennusmies RM) 
- 1 raudoittaja (RAM) 

Välipohjan muottien ja raudoituksen valmistuksen aikana työmaan vahvuus oli 

- 3 kirvesmiestä 
- 1 mittamies 
- 1 raudoittaja 

Holvin betonivalun linjaroiminen eli betonivalun tasaaminen hoidettiin aliurakoit-

sijoiden voimin, mutta betonimassan ohjaamisessa ja vibraamisessa käytettiin 

Lemminkäisen kahta rakennusmiestä. Elementtien asennusta varten oli hankittu 

aliurakoitsijaksi erillinen asennusryhmä. Asennusryhmän vahvuus oli 3 raken-

nusammattimiestä ja nosturikuski. Elementtien alapuolista betonimassaa val-

mistivat ja asensivat kaksi Lemminkäisen omaa rakennusmiestä. 

4.3 Talveen sidonnaiset työmenetelmät ja toiminnot 

Työmaalla oli runsaasti tilaa varastoimiselle sekä autonosturilla ja pyöräkoneella 

työskentelyyn. Myös lumen kinostaminen voitiin tehdä kokonaan työmaa-

alueelle, jolloin sen siirtämiskustannuksia kaatopaikalle ei kertynyt. Teräkset, 



  30 

puutavarat, elementit sekä sirkkelin käyttöalue ja raudoitusten taivutuspiste ym. 

pidettiin peitteiden alla, jotta ne eivät hautautuisi lumen alle. Kuvassa 9 valmis-

tuu autokatos, joka pyrittiin valmistamaan vesikattovalmiiksi varhaisessa vai-

heessa, jotta siitä saatiin hyvä sääsuoja työskentelypisteille ja usealle eri mate-

riaalille. Autokatoksen työt toimivat myös hyvänä varatyönä eli varamestana 

kirvesmiehille silloin, kun varsinaisessa rakennuksessa ei ollut niin paljon töitä 

tehtävänä. 

 

Kuva 9. Vesikattovalmis autokatos. Katos toimii suojana materiaaleille ja työko-
neille. 

Betonivaluja varten tehdyt raudoitukset suojattiin kevytpeittein päivän päätteeksi 

tai kun niiden lähistöllä ei tarvinnut työskennellä. Betonin valamisen jälkeen 

maanvaraisen lattian ja holvien alueet peitettiin solumuovisella pakkasmatolla 

lämmön eristämiseksi ja lisäksi kevytpeittein liiallisen kosteuden ja ilmavirran 

pääsyn estämiseksi. Kuvassa 10 solumuovit odottavat asennusvalmiina en-

simmäisen väestönsuojavalun valmistumista. 
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Kuva 10. Väestönsuojan betonivalut. Holvin reunalla näkyy solumuoviset pak-
kasmatot valmiina betonivalun suojausta ja lämmöneristämistä varten. Pakkas-
mattojen päälle levitettiin lisäksi kevytpeitteet. 

Suojaukset estivät myös lumen ja jään muodostumisen suoraan betonin pin-

taan, jolloin sen poistaminen olisi ollut erittäin työlästä ja aikaa vievää, mutta 

kuitenkin välttämätöntä. Ennen seuraavan kerroksen holvin muottien valmistu-

mista lumen ja jään poistaminen suojauksien päältä onnistui melko vaivatto-

masti, joskin se lisäsi aina talvilisätyön määrää. Kuvassa 11 on ensimmäisessä 

kerroksessa sijaitsevan lämmönjakohuoneen ja porrashuoneen maanvaraisen 

lattian valujen ja kovetuskaapelin asennuksen ajaksi rakennettu väliaikainen 

katos puutavarasta ja kevytpeitteistä. Suoja purettiin ennen seinäelementtien 

asennusta. Laadukkaan tuloksen saamiseksi suojaus oli tarpeellinen, mutta sitoi 

työpäivän aikana 13 rakennusammattimiestuntia ja 6 rakennusmiestuntia. Joita-

kin suojauksien korjaustoimenpiteitä jouduttiin tekemään viikonloppuna raken-

nusmiehen toimesta. Nämä toimenpiteet olivat kuitenkin harvinaisia tutkimus-

jakson aikana. Vastaavan mestarin täytyi käydä työmaalla erilaisilla säästä joh-

tuvilla tarkastuskäynneillä keskimäärin 1,5 tuntia viikonlopun aikana koko tutki-

musjakson ajan. 
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Kuva 11. Lämmönjakohuoneen väliaikainen sääsuoja. 

Ennen toisen kerroksen seinäelementtien asennusta valmistettiin kaikkiin ikku-

na- ja oviaukkoihin sopivia väliaikaisia suojia ilmavirran vähentämiseksi ja läm-

pötaloudellisuuden parantamiseksi rakennuksen sisällä. Näin tehtiin myös seu-

raavien kerroksien osalta. Kuvassa 12 näkyvä ikkuna-aukkoon sopiva yhdestä 

muovikalvosta valmistettu suoja asennettiin välittömästi elementin asennuksen 

jälkeen. Porraselementin seuraavaan kerrokseen vievään aukkoon asennettiin 

pakkasmatosta verho samoista syistä johtuen. Suojaustoimenpiteet sitoivat ko-

ko runkorakentamisen ajan työmiehiä kelistä ja työvaiheesta riippuen päivittäin 

tunnista useisiin tunteihin. 
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Kuva 12. Ikkuna- ja oviaukkoihin asennettavat muovi-ikkunat. 

Miestyövoimin tehtävät lumityöt tehtiin heti, kun se oli mahdollista lumikolien ja -

lapioiden sekä lehtipuhaltimien avulla. Lumi- ja jäätyöt tekivät pääasiassa ra-

kennusmiehet (RM). Vaikka muotit, raudoitteet ja holvit suojattiin heti kun se oli 

mahdollista, ei pienen lumimäärän joutumista näihinkään paikkoihin voinut vält-

tää. Pakkaslumi saatiin kätevimmin poistettua lehtipuhaltimen avulla. Raken-

nusliikkeellä oli myös kaksi sopimusta pyöräkone- ja traktoriurakoitsijan kanssa 

lumen poistamisesta työmaa-alueelta tarpeen niin vaatiessa. Samoja koneura-

koitsijoita käytettiin työmaalla tehtävien siirtojen, hiekoittamisen ja alueen siisti-

misen toteuttamiseen. 

Kuvassa 13 sandwich-elementti odottaa asennustukien kiinnittämistä. Elemen-

tistä on poistettu pahimmat lumet ennen asennusta, mutta kriittisimmästä koh-

dasta eli eristeiden päältä täytyi lumi vielä poistaa asennuksen jälkeen ennen 

suojien asentamista, jotta lämmityksen alkaessa se ei sulaisi eristetilaan ja jää-

tyisi. 
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Kuva 13. Lämmönjakohuoneen seinäelementti. 

Hiekoittamiseen oli nimetty yksi yrityksen oma rakennusmies RM. Hänen tehtä-

vänään oli hiekoittaa tarpeen mukaan työmaan pääkulkuväylät aamuisin ennen 

varsinaisen työajan aloittamista. Sama henkilö laittoi päälle myös työmaan va-

laistuksen ja oli myös usein viikonloppuisin valmiudessa korjaustoimenpiteisiin, 

jos työmaan suojaukset tuulen vaikutuksesta siirtyivät paikaltaan. Työmaa-

alueella sijaitsevat kaivonkannet merkittiin selkein merkein, jotta koneet eivät 

rikkoisi niitä niiden ollessa lumen peitossa. Kuvassa 14 kaivonkansien päälle on 

viritetty harjateräksestä ja värikkäiksi maalatuista salaojaputken pätkistä riittä-

vän kestäviä huomiokeppejä kaivonkansien päälle. 
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Kuva 14. Kirkasväriset kaivonkannen merkit. 

Muotteja ja raudoituksia lämmitettiin ennen valuja riippuen ilman kylmyydestä 

muutamia päiviä ennen varsinaista valua. Ensimmäisen kerroksen väestön-

suojat valettiin kahdessa osassa, VSS1 ja VSS2. Ensimmäisen kerroksen muut 

osat koostuivat lämmönjakohuoneesta ja porraskäytävästä, joiden lattiat ja holvi 

sekä elementtiasennukset toteutettiin väestönsuojien betonivalujen jälkeen. En-

simmäisen kerroksen betonivaluja pidettiin oikeassa lämpötilassa puhaltamalla 

lämmintä ilmaa väestönsuojan sisällä sähkökäyttöisillä termostaateilla varuste-

tuilla, kuvissa 15 ja 16 näkyvillä, 9 kW:n ja 3,3 kW:n lämpöpuhaltimilla.  

 

Kuva 15. 9 kW:n sähkökäyttöinen lämpöpuhallin 
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Kuva 16. 3,3 kW:n sähkökäyttöinen lämpöpuhallin 

VSS:n ensimmäisen osan lämmittämiseksi kaksi puhallinta pidettiin jatkuvatoi-

misena täydellä teholla riittävän lämpötilan saamiseksi, jonka jälkeen toinen 

puhaltimista jätettiin toimintaan lämpötilan ylläpitämiseksi. Lämmönjakohuoneen 

ja porraskäytävän maanvaraisen lattian valuun sekä näiden holveihin sijoitettiin 

molempiin kaksi kappaletta 85 m 3,3 kW:n betoninkovetuskaapeleita, jotka piti-

vät betonissa sopivaa lämpötilaa sen kovettumisen ajan ja estivät sitä jäätymäs-

tä. Myös elementtien valettuun vaakasaumaan lämmönjakohuoneessa joudut-

tiin asentamaan 20 m kovetuskaapelia.  

Kun väestönsuojat, lämmönjakohuone ja porrashuone holveineen oli valettu ja 

rakennusmassan määrä kasvoi, lisättiin lämmittimien määrää kahteen 9 kW:n ja 

kolmeen 3,3, kW:n lämpöpuhaltimeen. Myöhemmin otettiin käyttöön vielä yksi 9 

kW lämmitin. Lämpöpuhaltimet voitiin asettaa toimimaan termostaattiensa avul-

la siten, että ne puhalsivat lämmintä ilmaa vain silloin, kun lämpötila laski alle 

tietyn lämpötilan. Tällöin säästyttiin miestyövoimin tehtävältä lämmönsäätelyltä. 

3,3 kW:n puhaltimet ostettiin omaksi ja 9 kW:n puhaltimet vuokrattiin. Betoniva-

lujen yhteydessä lämpötiloja nostettiin, jotta saavutettiin muottien purkulujuus. 

Esimerkiksi VSS:n holvin valamisen ja alkuvaiheen kovettumisen aikana sisä-

puolella lämpötila pidettiin yli 30 ºC:ssa. Betonivalujen lisäksi jatkuvaa lämmitys-

tä tarvittiin lämmönjakohuoneessa, jossa sijaitsivat vesiliittymät sekä tilat joissa 

tehtiin muuraustöitä. Kaukolämpöverkkoon liitettävä lämmitysjärjestelmä otettiin 

käyttöön vasta tutkimusjakson (marraskuu – helmikuu) jälkeen koko runkora-
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kentamisen ollessa noin puolessa välissä. Kaukolämpölämmittimillä rakennuk-

sen kaikki tilat lämmitetään samaan lämpötilaan.  

 

Kuva 17. Kolmannen kerroksen holvin betonivalu. Ulkolämpötila -13 ºC. 

Toisen kerroksen seinäelementtien asennusten ja sen holvin muotti- ja raudoi-

tustyön jälkeen valettiin toisen kerroksen holvi. Kuvassa 17 näkyy oranssi beto-

ninkovetuskaapeli asennettuna holvin raudoitteisiin. Holviin asennettiin 11 kpl 

85 m 3,3 kW kovetuskaapeleita eli yhteensä 935 m/holvi. Holvin alapuolelle 

vuokrattiin käyttöön 70 kW polttoöljytoiminen lämpöpuhallin, joka piti lämpötilaa 

yllä valusta alkaen noin viisi päivää. Kaikki kaapelit olivat päällä noin kuusi päi-

vää, jonka jälkeen kaksi laatan reuna-alueella sijaitsevaa kaapelia jätettiin pääl-

le vielä neljäksi päiväksi. Näiden laitteiden lisäksi aiemmin mainitut pienemmät 

puhaltimet olivat koko ajan kytkettyinä. Kuvassa 18 on konevuokraamosta vuok-

rattu 70 kW polttoöljytoiminen lämpöpuhallin. 
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Kuva 18. 70 kW polttoöljykäyttöinen lämpöpuhallin. 

Samalla määrällä kovetuskaapeleita ja lämmittimiä toteutettiin myös kolmannen 

ja neljännen kerroksen lämmönhallinta. Kaukolämpölämmittimien tullessa käyt-

töön hoiti se lämmön ylläpitämisen koko rakennuksessa, mutta holvivalujen yh-

teydessä käytettiin edelleen betoninkovetuskaapeleita ja polttoöljypuhallinta. 

Vastaava mestari seurasi itsekantavien holvien betonivalun lämpötilaa koko sen 

kovettumisen ajan. Holvit valettiin tavallisesta K35-betonista, pakkasbetonin 

sijaan jolloin lämpötilan seuranta oli tehtävä tavallista tarkemmin. Seuranta to-

teutettiin valuun sijoitettujen loggerien avulla, jotka lähettivät reaaliaikaisesti tie-

don vallitsevasta lämpötilasta vastaavan mestarin tietokoneelle. Loggerit sijoi-

tettiin kolmeen eri nurkkaan, joiden oletettiin olevan lämpötaloudellisesti kriitti-

simpiä kohtia, ja yksi holvin keskelle vertailulämpötilan saamiseksi. Pakkasbe-

toni kestää kovempaa pakkasta ja sitä käytettäessä lämpötilan mittaus tehdään 

usein manuaalisesti valuun sijoitetuista sähköputkista. Kuvassa 19 on tietoko-

neen näkymä betonivalun lämpötilaseurantaohjelmasta. Alimpana näkyy ulko-

lämpötila. 
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Kuva 19. Betonivalun lämpötilaseuranta. 

Käyttöveden tulopisteet täytyi eristää heti liittymän tultua työmaalle. Lisäksi eris-

tyksen sisään asennettiin sähkökäyttöinen 200 W säteilylämmitin. Eristys ja 

lämmitin voitiin poistaa lämmönjakohuoneen holvin valmistuttua. Kuvassa 20 on 

lämmönjakohuoneen kohdalla polystyreenilevyllä ja pakkasmatolla eristetty 

käyttövedentulopiste. 

 

Kuva 20. Käyttöveden tulopisteen eristys. 
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Myös elementtiasennus sitoi talvitöihin olosuhteista riippuen työmiehiä. Ennen 

elementtien asentamistyötä usein yksi tai kaksi rakennusmiestä puhdisti asen-

nuskohtiin syntynyttä lunta ja jäätä. Myös elementteihin kertynyttä lunta ja jäätä 

piti poistaa manuaalisesti jäätuuralla tai nestekaasupolttimella juuri ennen asen-

tamista. Kuvassa 21 rakennusmiehet valmistavat sokkelielementtiasennukselle 

lumettoman ja jäättömän asennuspohjan. Ylempiin kerroksiin tulevien element-

tien alustat olivat harvemmin lumessa tai jäässä johtuen onnistuneesta suoja-

uksesta. Tällöin lumi- ja jäätyötä oli luonnollisesti vähemmän. Elementtien vaa-

kasaumoihin laitettuun laastiin piti huolehtia lämmitettyä vettä, jotta se ei olisi 

jäätynyt. Pystysaumauksen hoitivat erilliset urakoitsijat. Pystysaumamassan 

sidosaineena käytettiin talvisaumauksiin soveltuvaa sementtiä, joka kesti pa-

remmin pakkasta, mutta toi sementille lisähintaa noin 20 %. Pystysaumamas-

saan käytettiin kylmää vettä.  

 

Kuva 21. Lumen poistaminen harjan ja lehtipuhaltimen avulla. 

Lisäksi asennukseen osallistuivat mittamies sekä nosturikuljettaja, mutta heidän 

työhönsä välitöntä talvilisätyötä ei elementtiasennuksen yhteydessä kuulunut. 

Kovan pakkasen päivistä johtuen, jolloin lämpötila oli alle -25 ºC, jouduttiin toi-

sen kerroksen elementtien asennusta lykkäämään viikolla. Sekä autonosturin 

että elementtitehtaiden nosturien toiminta ei ollut mahdollista näin kovilla pak-

kasilla. Lisäksi tällaisella kovalla pakkasella ulkona työskentely on erittäin haas-
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tavaa ja hidasta. Aikatauluun oli huomioitu jo ennalta kahden viikon suur-

häiriövaraus talvesta koituvien ongelmien varalle, jolloin viikon myöhästyminen 

ei vaikuttanut työmaan aikasidonnaisiin kuluihin. 

Työmaan taukotilojen viemäröinnin ja liittymien eristystyö tehtiin jo aiemmin, 

ensimmäisen alueelle valmistuneen kerrostalon rakentamisen aikana. Siihen 

kuluneet työtunnit ja materiaalit otettiin kuitenkin tutkimuksessa arviona huomi-

oon. 

4.4 Aineistonkeräysmenetelmät 

Talvilisätiedon keräys työmaalta aloitettiin marraskuun alusta 2011 ja lopetettiin 

helmi- maaliskuun taitteessa 2012 eli yhteensä tietoa saatiin noin neljän kuu-

kauden ajalta. Tiedon keruu työmaalta lopetettiin noin kuukautta aiemmin, kuin 

tarkastelujaksoon liittyvät rakenteet olivat todellisuudessa valmiit, joten loput 

tutkimukseen tarvittavat toteumatiedot talvikustannuksista saatiin arvioimalla ne 

siihen asti kerättyjen tietojen pohjalta. Tiedon keruu lopetettiin, jotta opinnäyte-

työ valmistuisi suunnitellussa aikataulussa. Kerättyyn toteumatietoon sisältyi 

ensimmäisen, toisen ja kolmannen kerroksen seinät ja holvit sisältäen ensim-

mäisen kerroksen väestönsuojan. Neljännen, viidennen ja kuudennen kerrok-

sen aikaiset talvilisäkustannustiedot arvioitiin laskemalla toisen ja kolmannen 

kerroksen toteumatiedoista keskiarvo. Tietoa kerättiin viikoittain kahden eri lo-

makkeen avulla, jotka luotiin tätä tutkimusta varten helpottamaan tiedonhallin-

taa. 

Lomake 1, Talvilisien seurantalomake työmiehet (liite 3), oli nimensä mukaisesti 

työmiehiä varten, johon he merkitsivät päiväkohtaisesti henkilökohtaisen talvi-

lisätöihin ja talvityölisiin sekä odotukseen kuluneen ajan 15 minuutin tarkkuudel-

la. Yhteen lomakkeeseen mahtui yhden kokonaisen viikon tiedot ja se sijaitsi 

työmaan taukotiloissa. Lomakkeeseen sisältyi myös lauantai ja sunnuntai, kos-

ka talvikustannuksiin liittyviä töitä odotettavasti esiintyi myös silloin. Lomakkee-

seen oli mahdollista eritellä seuraavien menekkien aikatiedot 
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- hiekoitus 
- lumi- ja jäätyö 
- suojaus 
- lämmitys 
- odotus 
- muu 

Kuten osiossa 3.3. käy ilmi, töiden talvityölisätietoja on hankala kerätä työmaal-

ta. Tähän kuitenkin pyrittiin tutkimuksessa löytämään yksinkertaistettu ratkaisu 

siten, että viikoittain lomakkeen 1 tietojen kokoamisen yhteydessä tarkasteltiin 

sitä, liittyikö talvityö johonkin työvaiheeseen vai oliko se puhdasta talvilisätyötä. 

puoli tuntia ja lyhyemmät merkityt ajanjaksot tulkittiin talvityölisiksi, ellei selkeää 

näyttöä talvilisätyön kriteereistä ollut. Tutkimuksen alkuvaiheessa pohdittiin 

myös vaihtoehtoista menetelmää, jossa työmiesten lomakkeeseen olisi sisälly-

tetty lisäksi kohta talvityölisän ja talvilisätyön erottamiseksi. Yksinkertaistamisen 

vuoksi kuitenkin päädyttiin edellä mainittuun menetelmään.  

Lomake 2, Talvilisien viikkoseurantalomake (liite 4), oli tarkempaa tiedon keruu-

ta varten. Lomaketta 2 täytti minun lisäkseni työmaan vastaava mestari. Loma-

ke täytettiin viikoittain ja siihen oli mahdollista kirjata tietoja seuraavista asioista: 

- viikon sää 
- töiden talvityöhaitat ja – lisät sekä lisääntyneet keskeytykset 
- talvilisätyöt 
- talvilisien vaikutus työturvallisuuteen 
- talvilisien vaikutus laatuun 
- koneiden ja laitteiden talvilisäkustannukset 
- energian kulutus 
- materiaalilisät ja – hukat sekä muuttuneet materiaalit 
- rakennusajan kasvu 
- yhteenveto ja 
- muut huomiot tai kommentit. 

Konkreettiset tiedot töiden talvityöhaitoista ja – lisistä sekä talvilisätöistä saatiin 

lomakkeesta 1. Tiedot siirrettiin lomakkeeseen 2, jonka jälkeen eriteltiin talvityö-

haitat ja -lisät talvilisätöistä. 

Muut tiedot kuten materiaalitiedot ja kustannukset, koneiden talvilisäkustannuk-

set, energian kulutus ja kustannukset, laatu ja työturvallisuusseikat ja aikataulu-

luun liittyvät asiat selvitettiin haastattelemalla vastaavaa mestaria. Työmaa 

käyntejä oli tutkimusjakson ajan keskimäärin yksi viikossa. Työmaakoppien 
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lämmityskustannuksien ja joidenkin materiaali- ja aliurakoitsijakustannukset ke-

rättiin laskuista niiden saavuttua. Kaikki nämä tiedot siirrettiin lomakkeeseen 2. 

Lisäksi paikan päällä pyrittiin viikoittain seuraamaan erityisesti talveen liittyviä 

kriittisiä työvaiheita, joita olivat esimerkiksi betonivalutyöt ja elementtiasennuk-

set. Työmaavierailujen yhteydessä haastateltiin työmiehiä heidän kokemuksis-

taan talven aiheuttamista asioista työmaalla. Samalla tuotiin esille sääsuojan 

käytön mahdollisuutta ja keskusteltiin sen synnyttämistä ajatuksista. 

Talvilisäkustannusten yhteenvetotaulukko (Liite 5), tehtiin lomakkeesta 2 saatu-

jen kustannustietojen kokoamiseksi. Yhteenvetotaulukossa tietoihin lisättiin so-

siaalikulut, energian hinta ja muut laskuista saatavat tiedot kuten työmaan tau-

kotilojen lämmityskulut sähköntoimittajan arviolaskusta. Kuvassa 22 Kaislan 

kolmannen kerroksen elementit ovat lähes asennettu ja muottityöt on jo aloitet-

tu. 

 

Kuva 22. Kolmannen kerroksen elementit on lähes kokonaan asennettuna. 

Opinnäytetyössä tarkasteltiin Kaislan runkorakennusvaiheen talvikustannuksia. 

Yleensä runkovaiheen töiksi luetaan kellarikerroksen, käyttötarkoituskerroksien 

ja vesikaton rakentaminen. Jotta työn määrä pysyi kohtuullisena, rajattiin tarkas-

telua niin, että vesikattovaihetta eikä 7. ja 8.  kerroksen rakennusvaiheita huo-

mioitu. Kustannuksissa huomioitiin maanvaraisen laatan aiheuttamat kustan-
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nukset, koska se liittyi ensimmäisen kerroksen tekovaiheisiin. 7. ja 8. kerrokset 

jätettiin pois, jotta Kaislan tiedot saatiin kutakuinkin vastaamaan aiemmin sa-

malle tontille valmistuneen 6. kerroksisen As. Oy Joensuun Orvokin tietoja. 

Lemminkäisen kustannuslaskennan tietokannasta saatiin toteutuneet kustan-

nustiedot As. Oy Kaislan 2. ja 3. kerroksen holvien rakentamisen sekä As. Oy 

Orvokin 2. ja 3. kerroksen holvien rakentamisen osalta, jolloin talvilisien vaiku-

tusta holvirakentamiseen voitiin tarkastella. 

Tiedon keräys työmaalta onnistui halutulla tavalla. Onnistumisen osasyynä voi-

daan pitää työmaan vastaavan mestarin onnistunutta työmiehien motivointia 

aktiiviseen tietojen täyttämiseen. Työmaavierailujen yhteydessä saadusta vaiku-

telmasta päätellen työmiehet näkivät talvirakentamisen kehittämisen tärkeänä ja 

kokivat, että he voivat osallistumalla vaikuttaa asioiden kehitykseen. 

4.5 Talven vaikutus työturvallisuuteen ja laatuun 

Talven vaikutus työturvallisuuteen näkyi työmaalla lisääntyneenä talvilisätyönä, 

joilla talvesta aiheutuneet työturvallisuusriskit pyrittiin poistamaan. Hiekoitus 

kokonaisuudessaan voidaan lukea työturvallisuutta lisääväksi tekijäksi. Jään ja 

lumen poistaminen osaltaan edisti työturvallisuutta. Tällöin liukkaat, jäätyneet 

kohdat ja esimerkiksi pressujen päälle kertynyt lumi poistettiin pikimmiten.  

Tutkimusjakson eli marras- ja helmikuun välisenä tapahtui työmaalla yksi työta-

paturma, mutta talvi ei sinänsä ollut sitä edesauttamassa. Joulukuun loppupuo-

lella työmies porasi alumiinitelineellä (h=1,8 m) teräspalkin reikää suuremmaksi, 

jolloin poranterä katkesi ja tuli äkillinen kiertoliike. Tällöin alaselässä tuntui kipua 

ja illalla alaselkä kipeytyi enemmän. Poissaoloa tuli kaiken kaikkiaan kaksi viik-

koa eli 10 työpäivää. Teoriassa kylmän voidaan sanoa ehkä edesauttaneen 

alaselän kipeytymistä, mutta tätä ei voida mitenkään varmuudella todeta. Lähel-

tä piti -tilanteita kirjattiin tutkimusjakson ajalta yksi. Piha-alueen lunta siirtäes-

sään pyöräkone siirsi kaivonkannen paikaltaan, jolloin työturvallisuusriski syntyi 

mahdollisuudesta astua kaivoon. Asia kuitenkin huomattiin nopeasti ja kaivon 

kansi laitettiin paikalleen. 
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Kuva 23. Holvin pinta on jäänyt epätasaiseksi. 

Toisen kerroksen holvin betonivalu jouduttiin peittämään ennen kuin betonin oli 

kunnolla kovettunut. Tästä johtuen peitteet asentaneiden työmiesten kengän 

painaumat tekivät holvin pinnasta erittäin epätasaisen. Tämän vaikutus kustan-

nuksiin näkyy vasta, kun pintalattioita ryhdytään valamaan, jolloin massaa me-

nee enemmän. Pahimpia kumpareita saatetaan joutua tasoittamaan timantti-

laikalla. Vastaavan mestarin arvio aiheutuneesta lisätyöstä on noin 40 työnteki-

jätuntia, joka tarkoitta rakennusmiehen (RM) tekemänä työnä keskituntiiansion 

(14 €) mukaan sosiaalikulut mukaan lukien yhteensä 935,2 €. Nämä kustannuk-

set huomioitiin talvilisäkustannusseurannassa. Kuvassa 23 näkyy holvin kuop-

paisuutta. 

4.6 Sääolosuhteet 

Tutkimusjakson aikana sääolosuhteet olivat keskimääräisiä talviolosuhteita leu-

dommat. Taulukkoon 12 on koottu Joensuussa keskimäärin esiintyvien kovien 

pakkaspäivien, jääpäivien ja pakkaspäivien määrät tilastotietojen pohjalta (tau-

lukot 2,3 ja 4) sekä vertailuksi tutkimusajanjakson aikana, talvella 2011 – 2012 

toteutuneet säätiedot tuoreiden, Ilmatieteenlaitokselta saatujen seurantatietojen 

pohjalta.  
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Taulukko 12. Keskimääräiset ja Talven 2011 - 2012 säätiedot Joensuussa /5, 
s.14 - 15; 21/. 

Säätiedot Joensuu            

 

Vertailukaudella 1961 - 1990 Talvella 2011 - 2012 

 

syyskuu – helmikuu * syyskuu – helmikuu ** 

 

Kovat pak-
kaspäivät 

Jääpäivät Pakkaspäivät Kovat pak-
kaspäivät 

Jääpäivät Pakkaspäivät 

 

  

63 89 (sis. kovat 

pakkaspäivät) 
129 (sis. kovat 

pakkaspäivät ja 
jääpäivät) 

27 57 (sis. kovat 

pakkaspäivät) 
84 (sis. kovat 

pakkaspäivät ja 
jääpäivät) 

Todelliset 
määrät 

63 26 40 27 30 27 

*lähde: Ekholm, V. Kerrostalon muuraus- ja rappaustyöt talvella. Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita 2214. 
Espoo. 2003. s. 14-15 
**lähde: Simola, H. Ilmatieteenlaitos. 2011. Säätietoja opinnäytetyöhön. Email herratolvanen@gmail.com. 1.3.2011 

 

Tutkimusjakson aikana Joensuussa satoi lunta reilummin vasta Joulukuun alus-

sa. Tähän asti työskentelyolosuhteet olivat paremmat keskimääräiseen loka-, 

marraskuun ajanjaksoon nähden. Loka- ja marraskuussa lunta ei juuri satanut 

ja vesisateet jäivät normaalille tasolle. Joulukuussa satanut lumi muuttui kuiten-

kin usein rännäksi, kun lämpötila vaihteli 0 ºC:n molemmin puolin. Tammikuun 

alkupuolella pakkanen alkoi kiristyä ja lämpötila laski helmikuun alkaessa -30 

ºC:n. Alle -25 ºC:n pakkasia esiintyi noin puolentoista viikon aikana. Taulukoon 

13 on koottu ilmatieteenlaitoksen tilastotietojen pohjalta keskimääräiset sade-

päivät Jyväskylässä sekä Joensuun sadepäivien määrät alkaen syyskuun 2011 

alusta ja päättyen tammikuun 2012 loppuun. 

Taulukko 13. Keskimääräiset sadepäivät Jyväskylässä ja kuluneen talven sa-
depäivät Joensuussa /5, s.14 - 15; 21/. 

Sadepäivät           

 

Vertailukaudella 1961 - 1990 Jy-
väskylä  

Talvella 2011 - 2012 Joensuu  

 

joulukuu – tammikuu * syyskuu – tammikuu ** 

Lumipäivät 49     38     

Räntäpäivät 7     19     

Vesipäivät 5     76     
*lähde: Ekholm, V. Kerrostalon muuraus- ja rappaustyöt talvella. Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita 2214. 
Espoo. 2003. s. 15 
**lähde: Simola, H. Ilmatieteenlaitos. 2011. Säätietoja opinnäytetyöhön. Email herratolvanen@gmail.com. 1.3.2011 

 

Sadepäivien määrää tarkastellessa täytyy muistaa, että sade on voinut olla 

useassa eri olomuodossa saman päivän aikana. Vertailua tehtäessä on huo-

mattava, että keskimääräiset sadepäivätiedot ovat lyhyemmältä ajanjaksolta 
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(joulukuu – maaliskuu), jolloin syksyn vesipäivät ja mahdollisesti alkutalven rän-

täpäivät ovat jääneet huomioimatta. Tästä syystä vesipäiviä on useampia talven 

2011 – 2012 tiedoissa. Taulukosta voidaan kuitenkin tulkita, että tutkimusjakson 

ajankohtaan sattuneet joulu- ja tammikuu ovat olleet vähälumisempia kuin kes-

kimääräiset talvet. Virhettä sateiden määrän arviointiin tuo myös eri paikkakun-

nat joista tietoa on kerätty. Kuitenkin Jyväskylä ja Joensuu ovat lähes samalla 

leveyspiirillä, joten sääolosuhteet voidaan arvioida melko samanlaisiksi jonkun-

laisen arvion aikaansaamiseksi. 

Karkeasti määriteltynä tutkimusjakson aikainen talvi on ollut keskimääräisiin 

pakkassummiin verraten kovien pakkasten osalta 57 % leudompi, jääpäivien 

osalta 15 % kylmempi, pakkaspäivien osalta 33 % leudompi ja lumisateiden 

osalta 22 % vähälumisempi. 
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5 Sääsuoja 

5.1 Sopivan ratkaisun etsiminen 

Käyttökelpoista sääsuojaratkaisua kartoitettiin internetistä eri teline- ja sää-

suojatoimittajien kotisivuilta. Viidelle varteenotettavalle toimittajalle lähetettiin 

sähköpostia, jossa pyydettiin tarjoamaan heidän mielestään sopivaa sääsuoja-

ratkaisua Kaislaa vastaavaan kohteeseen. Kannusteena toimittajille tähdennet-

tiin, että tarjotusta sääsuojaratkaisusta saatu tieto hyödynnetään nimenomaan 

Lemminkäisen tulevien kohteiden toteutustavan valintaan, jolloin heidän olisi 

mahdollista myöhemmin hyötyä yhteistyöstä taloudellisesti. 

Kaksi toimittajaa, Lainapeite Oy ja Telinekataja Oy, kiinnostuivat yhteistyöstä, 

jolloin heille lähetettiin tarkempia tietoja sääsuojaussuunnitelmia ja hinta-arvioita 

varten. Toimittajille annettiin mahdollisuus tarjota useampia toteutusmuotoja. 

Pääpiirteittäin suunnitelmatarjouspyynnössä tarjoajalle jätettiin melko avoimet 

mahdollisuudet tarjota mielekkäintä vaihtoehtoa, mutta siinä pyydettiin selven-

tämään ratkaisun erityispiirteitä sekä työjärjestystä eli missä järjestyksessä suo-

jateltan kasaaminen/nostaminen rakennuksen rungon kasaamiseen nähden 

tapahtuu. 

Molemmat toimittajat tarjosivat yhtä kiinteää sääsuojausratkaisua, joissa seinät 

kootaan alumiinisista rakennustelineistä ja katot alumiinisista ristikoista (kuva 

3). Kiinteiden ratkaisujen tarjousten sisällöt vastasivat hyvin paljon toisiaan. Ai-

noastaan Telinekataja Oy sisällytti omaansa myös rakennustelineisiin tulevat 

porrasnousutiet. Tällaiset kulkutiet eivät kuitenkaan olisi tarpeen Kaislan tyyppi-

sessä kohteessa, jossa kunkin kerroksen porraselementit asennetaan aina sei-

näelementtien yhteydessä, jolloin nousu uusien kerrosten tasolle onnistuu sitä 

kautta. Kiinteiden sääsuojatarjouksien lisäksi Lainapeite Oy tarjosi ratkaisua, 

jossa sääsuojankate on erillisten pilareiden varassa ja joita pitkin sitä on mah-

dollista nostaa ja laskea sähkötoimisten moottoreiden avulla rakennuksenrun-

gon valmistumisen tahdissa (kuva 6). Tähän Gibson Tower -nimiseen nouse-

vaan suojausratkaisuun kuuluu myös kuvassa 24 esitetty pilareiden päällä ole-

vien palkkien varassa kulkeva siltanosturi.  
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Kuva 24. Palkkien varassa kulkeva siltanosturi. Lainapeite Oy Gibson Tower 
-sääsuoja /22, s. 3/. 

Gibson Tower -järjestelmä kasataan kokonaisuudessaan yleensä sitten, kun 

rakennuksen ensimmäinen kerros on valmis. Kiinteät sääsuojaratkaisut puoles-

taan kootaan ennen rungon pystytyksen aloitusta. Telinekataja Oy:n tarjous oli 

kaikista vaihtoehdoista seikkaperäisin ja sisälsi myös piirustukset suunnitelmista 

(liite 6). Suunnitelmapiirustuksista voi saada hyvän yleiskäsityksen kiinteän 

sääsuojaratkaisun toteutuksesta. Lainapeite Oy:n tarjouksiin oli lisätty maininta, 

että hinnat ovat noin-hintoja.  

5.2 Sääsuojaratkaisun esittely 

Tarjotuista vaihtoehdoista valittiin hinnaltaan halvin, kuvan 25 mukainen Laina-

peite Oy:n tarjoama kiinteä sääsuojausratkaisu, joka otettiin tarkempaan tarkas-

teluun talvilisiin liittyviä vertailulaskelmia ja johtopäätöksiä varten. 

Selkeän hintaeron kahden kiinteän ratkaisun välille teki rakennustelineiden päi-

vävuokra, joka Telinekataja Oy:llä oli 376 €/pv alv.0 %. ja Lainapeite Oy:llä 240 

€/pv alv.0 %.  

Tutkimustyön rajauksen ja tarkastelujakson mukaisesti (katso luku 1.3) vuokra-

ajaksi sääsuojalle valittiin aikajakso marraskuun alusta maaliskuun loppuun, 

yhteensä viisi kuukautta. Kaislan yleisaikataulun (Liite 7) mukaan kuudennen 
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kerroksen seinäelementit sekä holvi olivat valmiit maaliskuun loppuun mennes-

sä. Kovien pakkasten takia aikataulu kuitenkin viivästyi yhdellä viikolla. 

 

Kuva 25. Tarkasteluun otettu sääsuojausratkaisu. Lainapeite Oy /15/ 

Taulukossa 14 on yhteenveto valitun ratkaisun hinta-arviosta, jossa on eritelty 

kyseisen ratkaisun hinta sekä maahan asti huputettuna (Vaihtoehto 1, VE1) että 

ilman (Vaihtoehto 2, VE2). Molemmissa vaihtoehdoissa katto huputetaan ja ka-

tolta tuleva sääsuoja ulottuu seinille pystysuunnassa noin 2 - 3 metriä. Muista 

tarjotuista ratkaisuista on hintatarkastelut esitetty taulukoissa 15 ja 16. Alun pe-

rin sääsuojatarjoukset pyydettiin Kaislan piirustuksien mukaan, jolloin tarjoukset 

koskivat kahdeksan kerroksisen talon suojausta. Koska työn edetessä päädyt-

tiin tarkastelemaan Kaislaa vain kuuden kerroksen osalta, muunnettiin myös 

tarjouksia vertailukelpoisimmiksi. Tarjottuja hintoja muunnettiin kiinteissä ratkai-

suissa rakennustelineiden ja rakennustelinetöiden osalta kertoimella 6/8. Nou-

sevan ratkaisun osalta hintoja ei muutettu, koska ajateltiin, että muutos tapah-

tuu ainoastaan teräspilareiden pituudessa, jolloin kustannusmuutos ei ole rat-

kaisevan suuri. Seinien peittämiseen liittyvän sääsuojan pinta-alaa ei myöskään 

pienennetty, koska sitä ei nähty merkittävänä tekijänä. Taulukoissa 14, 15 ja 16 

edellä mainituilta osin hinnat on jo valmiiksi muunnettu. 
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Taulukko 14. Sääsuojauksen hintatarkastelu. Lainapeite Oy, kiinteä ratkaisu 
/23/. 
Sääsuojauksen hintatarkastelu         

Lainapeite Oy, kiinteä ratkaisu         

 

Arvioitu käyttö-
aika [pv] 

Päivävuokra    
[€ alv.0%] 

myyntihinta      
[€ alv.0%] 

Kokonaishinta 
[€ alv.0%] 

Materiaalit         

Sääsuoja 150 80 
 

12000 

telineet 150 120 
 

18000 

Kevytpeite 400 m2 (huputus vain katto) 
  

644 644 

Kuljetus         

Kuljetus, sis. Kaluston keräys varastastosta 
  

1200 1200 

Teline- ja suojaustyöt         

Asennus- ja purkutyöt: Telineet 
  

12000 12000 

Asennus- ja purkutyöt: Sääsuoja 
  

6400 6400 

Seinien huputuksen lisähinta (VE 1) 
  

3500 3500 

Kustannusarvio VE1 (sis. seinäpeite)       53744 

Kustannusarvio VE        50244 

 

Taulukko 15. Sääsuojauksen hintatarkastelu. Telinekataja Oy, kiinteä ratkaisu 
/24/. 
Sääsuojauksen hintatarkastelu               

Telinekataja Oy, kiinteä ratkaisu             

 
Arvioitu 
käyttöaika 
[pv] 

Päivä-
vuokra      
[€ alv.0%] 

myyntihinta 
[€ alv.0%] 

tunti-
veloitus 
[€/h] 

Työtunnit 
[h] 

km korva-
us [€/km] 

Kokonais-
hinta         
[€ alv.0%]  

Materiaalit               

KH-sääsuojakatto 493 m2 150 88,5 
    

13275 

telinerunko/ulokkeet 150 197,6 
    

29640 

Porrasnousutie,K-24 m 150 18 
    

2700 

VE1 (huputus maahan asti)               

Kevytpeite 2900 m2 
  

4060 
   

4060 

VE2 (huputus n. 3m räystäältä)               

Kevytpeite 460 m2 
  

644 
   

644 

Kuljetus, sis. Kaluston keräys 
varastolta 

       
    1900       1900 

Teline- ja suojaustyöt               

Asennus- ja purkutyöt: Runko 
       

VE1 
  

17475 
   

17475 

VE2 
  

16275 
   

16275 

Asennus- ja purkutyöt: Katto 
  

6500 
   

6500 

Mahdolliset lisätyöt               

Telinetyöt, norm.tuntiveloitus 
   

39 
   

Matkatuntiveloitus 
   

30,32 
   

Kilometrikorvaus 
     

0,45 
 

Kustannusarvio VE1             75550 

Kustannusarvio VE2             70934 
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Taulukko 16. Sääsuojauksen hintatarkastelu. Lainapeite Oy, nouseva ratkaisu 
/23/. 
Sääsuojauksen hintatarkastelu         

Lainapeite Oy, nouseva ratkaisu (Gibson Tower)       

 
Arvioitu käyttö-
aika [kk] 

Päivävuokra [€ 
alv.0%] 

myyntihinta [€ 
alv.0%] 

Kokonaishinta 
[€ alv.0%] 

Materiaalit         

Sääsuoja n 400 m2 5 12000 
 

60000 

Asennus, purku, rahdit ja nostot       40000 

Seinien huputuksen lisähinta 
  

3500 3500 

Kustannusarvio VE1 (sis. seinäpeite)       103500 

Kustannusarvio VE2        100000 

 

Ainoastaan Telinekataja Oy:n suunnitelma sisälsi arvion siitä kuinka paljon nos-

turinkäyttö tunteja tulisi varata kokoamiseen ja purkamiseen. Sen mukaan 

asennustöihin tulisi varata nosturityötunteja 20 – 24 h ja purkutöihin 12 – 16 h. 

Nosturikulut eivät sisältyneet minkään tarjouksen hintaan. 

5.3 Asennustyötekniikka 

Valitun sääsuojan rungon eli rakennustelineiden asennus tapahtuu miestyövoi-

min. Katteen runko ja peite kasataan 5 m lohkoissa maassa ja nostetaan nostu-

rin avulla lohkoina paikoilleen. Kate asennetaan rakennustelineiden päälle 

asennetuille kiskoille, joiden varassa sitä pystytään liikuttelemaan limittäin. Sää-

suojan reunimmaiset lohkot ovat 20 m leveät ja 5 m pitkät ja kaksi keskimmäistä 

lohkoa 19 m leveät ja 5 m pitkät. Keskimmäiset lohkot voidaan tarvittaessa siir-

tää ulommaisten lohkojen sisään, jolloin keskelle rakennusta saadaan 20 m x 

10 m leveä aukko nostoja varten. Vaihtoehtoisesti suoja voidaan asentaa nel-

jästä 20 m x 5 m lohkoista ilman kiskoja, jolloin nostoaukot saadaan nostamalla 

lohkoja pois telineiden päältä nostojen ajaksi. 

Lainapeite Oy:n suunnitelma ei sisältänyt arviota sääsuojan asentamiseen ja 

purkamiseen kuluvista miestyötunneista. Koska Telinekataja Oy:n suunnitelma 

sisälsi arvion sekä asentamiseen että purkamiseen kuluvasta ajasta ja koska 

näiden tarjousten sisällöt vastasivat, porrasnousuteitä lukuun ottamatta lähes-

tulkoon toisiaan, voidaan esittää karkea arvio näihin töihin kuluvasta ajasta, jol-

loin telineiden asentaminen kestäisi noin 3 viikkoa ja niiden purku noin 1½ viik-

koa. Katon asentaminen kestäisi noin 1 viikon ja sen purkaminen noin 2 – 3 

päivää. 
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5.4 Sääsuojan vaikutus Kaislan työmaalla 

Välitöntä hyötyä sääsuojan käytöstä Kaislan työmaalla olisi saatu siitä, että 

merkittävä osa miestyövoimin tehdyistä talvitöistä, kuten lumi- ja jäätyöstä ja 

suojauksesta, olisi voitu välttää ja siten resursseja olisi pystytty suuntaamaan 

toisaalle. Talvitöiden vähentyessä aikataulua olisi ehkä pystytty kiristämään tai 

vaihtoehtoisesti resursseja vähentämään. Töiden talvityölisät ja talvitahmeus 

vähenisivät jolloin työn tuottavuus ja työilmapiiri paranisivat. Koska työskentely-

alueelle ei juuri muodostuisi lunta ja jäätä, eikä työntekijöiden tarvitsisi tehdä 

niin paljon töitä niiden poistamiseksi, vähenisi myös työtapaturmien riski. Ran-

kan lumi- tai räntäsateen vaikutus työkohteeseen ei olisi enää niin suuri, jolloin 

työskentelyä voitaisiin mahdollisesti jatkaa sellaisissa olosuhteissa, joissa ilman 

suojaa se olisi mahdotonta. Rakentamisen laadunvarmistus olisi tukevammalla 

pohjalla kosteuden hallinnan parantumisen myötä.  

Seinien peittäminen ei välttämättä ole perusteltua tällaisessa kohteessa, jossa 

ulkoseinäelementit sisältävät jo asennusvaiheessa julkisivumateriaalin. Tällöin 

eristeet ovat hyvässä suojassa vaakasuuntaiselta kosteusrasitukselta. Ainoas-

taan elementtien saumat ja elementtien päällä avoimena olevat eristevillat ovat 

alttiita kosteusrasitukselle, jos seiniä ei suojata. Seinien peittämisellä voidaan 

kuitenkin saada kohteen ilmanvaihtuvuutta paremmin hallintaan. Tällöin myös 

lämmityksen järjestäminen on mahdollista aikaisemmin, jolloin betonivaluolo-

suhteet paranevat huomattavasti. Samalla avonaiset saumat ja elementtien 

päälliset olisivat suojassa. Betonivalujen vähentynyt lämmittäminen tuo säästöjä 

energian kulutuksessa. Toisaalta kiinteän, jo rakennuksen harjakorkeudessa 

olevan sääsuojan lämmittämisessä on runkovaiheen alkuvaiheessa paljon tur-

hia lämmitettäviä kuutioita. Tällöin Lainapeite Oy:n tarjoama nouseva suojaus-

ratkaisu olisi hyvinkin tarkoituksen mukainen, jota käytettäessä sääsuojan tila-

vuus pysyy koko ajan tarkoituksen mukaisena. Suojaa käytettäessä työskente-

lyolosuhteet paranevat huolimatta siitä peitetäänkö seiniä vai ei. Työskentely-

olosuhteiden paraneminen vaikuttaa yleisesti hyvinvointiin ja siten työssä jak-

samiseen ja edelleen poissaolojen vähenemiseen. Kuten sääsuojan käyttö 

yleensä, myös seinien peittäminen vaikeuttaa materiaalien siirtoja kohteeseen. 

Tästä syntyviä kustannuksia on vaikea arvioida.  
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Jotta käytön aikaiset kustannukset olisivat mahdollisimman pienet, edellyttää 

sääsuojan käyttö hyvää suunnittelua kokoamisen ja purkamisen järjestämises-

tä, nostojen järjestelystä ja aikatauluttamisesta sekä huollon saatavuudesta. 

Nämä lisäävät kustannuksia, mutta samalla saadaan säästöjä talvilisätöiden 

suunnittelun vähentymisessä. Rakennustelineiden kunnossapito ja rankkojen 

sääolosuhteiden aiheuttamat telineiden korjaus- ja vahvistustoimenpiteet, ra-

kennustelineiden vuokra, kuljetus ja asennustyöt luonnollisesti myös lisäävät 

kustannuksia. Valaistusta voi olla tarpeen lisätä etenkin, jos kohteessa suoja-

taan myös seinät. 
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6 Tulokset 

Kenttätutkimuksen tuloksia ja niiden pohjalta arvioituja tuloksia voi tarkastella 

talvilisäkustannusten yhteenvetotaulukosta (liite 5), johon siirrettiin kaikki tieto 

lomakkeiden 1 (liite 3) ja 2 (liite 4) avulla kerätystä aineistosta. Tarkastelujakson 

ajalta saadut kokonaistulokset voidaan jakaa kolmeen eri osaan 

- 1. kerroksen toteutuneet talvilisät (sisältyi kenttätutkimukseen) 
- 2. ja 3. kerroksen toteutuneet talvilisät (sisältyi kenttätutkimukseen) 
- 4., 5. ja 6. kerroksen arvioidut talvilisät (ei sisältynyt kenttätutkimukseen).  

Ensimmäisen kerroksen toteutuneisiin talvilisiin sisältyy kaikki työmaalta kerätty 

tieto ensimmäisen kerroksen rakentamisen ajalta. Rakennusaika alkoi vuoden 

2011 viikosta 44 ja päättyi vuoden 2012 viikolla 4 jolloin kokonaisajaksi tuli 13 

viikkoa. 2. ja 3. kerroksen toteutuneisiin talvilisiin sisältyy kaikki työmaalta kerät-

ty tieto näiden kerroksien rakentamisen ajalta. 2. ja 3. kerroksen rakennustyöt 

alkoivat viikolla 5 ja päättyivät viikolla 9. 4., 5. ja 6. kerroksen arvioidut talvilisät 

sisältävät 2. ja 3. kerroksen toteutuneiden talvilisäkustannustietojen keskiarvo-

jen pohjalta arvioidut talvilisät. Näiden kerroksien rakentaminen alkoi viikolla 10 

ja päättyi viikolla 14. Toteutuneiden tuloksien kerääminen työmaalta lopetettiin 

helmi- maaliskuun taitteessa eli viikolla 9. Loput arvioitavat tulokset sijoittuivat 

lähes kokonaan maaliskuulle. 2. ja 3. kerroksen ajalta kerätyt tiedot sijoittuivat 

helmikuulle, joten talvilisien arviointia 4., 5. ja 6. kerroksille pidettiin siltä ajalta 

kerättyjen toteumien pohjalta riittävän luotettavana, koska taulukoita 2, 3 ja 4 

tulkittaessa voidaan nähdä, että helmi- ja maaliskuun pakkassummat Joen-

suussa ovat erittäin lähellä toisiaan eli voidaan ajatella, että todennäköisyys 

samankaltaiselle säälle näiden kuukausien aikana on suuri. Kerrokset toisesta 

kuudenteen vastasivat rungon osalta toisiaan. 

Tutkimuskohteen pinta-ala- ja tilavuustiedot haluttiin saada vertailukelpoisiksi 

tutkimuksen rajauksen sisältämän alueen kanssa, jotta talvilisiä voitaisiin suh-

teuttaa niihin mahdollisimman luotettavasti. Kaislan todelliset bruttorakennusne-

liöt ja rakennuskuutiot muunnettiin sisältämään vain kuusi ensimmäistä kerros-

ta. Tällöin saatiin As. Oy Kaislan tiedot vertailukelpoiseksi myös As. Oy Orvokin 

tietojen kanssa, jolloin holvin rakentamiseen liittyvien talvilisäkustannusten tar-

kastelu onnistuisi. Arvojen muuntaminen toteutettiin kertomalla todelliset brutto-
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rakennusneliöt (brm2) ja rakennuskuutiot (rm3) kertoimella 6/8 eli desimaaliluku-

na ilmaistuna 0,75. Arvot muuntuivat Taulukon 17 mukaisesti. 

Taulukko 17. Bruttokerrosalan ja kerrosneliöiden muunnetut arvot. 

  todellinen kerroin muunnettu yksikkö 

Bruttokerrosala 2684 0,75 2013 brm² 

Kerrostilavuus 8250 0,75 6187,5 rm³ 

 

Taulukkoon 18 on liitteestä 5 koottu yhteenveto talvilisäkustannusten jakautu-

misesta kustannuslajeittain koko tarkastelujakson ajalta. Taulukkoon on huomi-

oitu sekä toteutuneet ja arvioidut tulokset. Talvitöihin on lisätty 2. kerroksen hol-

vin betonivaluun syntyneiden kuoppien hionnasta ja tasoituksesta syntyneet 

arvioidut työtunnit, yhteensä 40 tth (RM). Taulukossa 19 on esitetty talvilisäkus-

tannusten suhde bruttorakennuspinta-alaan ja rakennustilavuuteen kustannus-

lajeittain. 

Taulukko 18. Talvilisäkustannusten jakautuminen kustannuslajeittain koko tut-
kimusjakson ajalta. 
  toteutuneet (1 - 3 krs.) arvioidut (3 - 6 krs.) yhteensä osuus 

  € alv. 0 % € alv. 0 % € alv. 0 % % 

1. Töiden talvityöhaitat ja -
lisät sekä lisääntyneet kes-
keytykset 1159,0 11,7 1170,7 2,2 

2. Talvilisätyöt 8423,6 8029,4 16453,0 31,3 

3. Koneiden ja laitteiden 
talvilisäkustannukset 3670,1 1285,6 4955,7 9,4 

4. Energian kulutus 9687,4 5307,9 14995,3 28,5 

5. Materiaalilisät ja -hukat 
sekä muuttuneet materiaalit 9432,1 5604,9 15037,0 28,6 

Yhteensä 32372,2 20239,5 52611,7 100,0 

 

Arvioitujen töiden talvityöhaittojen – ja lisien pieni kustannus 11,7 € (taulukko 

18) johtuu siitä, että toteutuneissa (2-3 krs.) kustannuksissa ei näitä kustannuk-

sia juuri tullut vaan ne aiheutuivat ensimmäisen kerroksen eli pääasiassa väes-

tönsuojan rakentamisen aikana. 
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Taulukko 19. Talvilisäkustannukset bruttorakennuspinta-alan ja rakennustila-
vuuden suhteen. 
  €/brm² €/rm³ 

1. Töiden talvityöhaitat ja -
lisät sekä lisääntyneet kes-
keytykset 0,58 0,19 

2. Talvilisätyöt 8,17 2,66 

3. Koneiden ja laitteiden 
talvilisäkustannukset 2,46 0,8 

4. Energian kulutus 7,45 2,42 

5. Materilaalilisät ja -hukat 
sekä muuttuneet materiaalit  7,47 2,43 

Yhteensä 26,13 8,5 

 

Taulukossa 20 on liitteestä 5 koottu yhteenveto talvilisien aiheuttamien työnteki-

jätuntien (tth) jakautuminen kustannuslajeittain ja ammattiryhmittäin (RM ja 

RAM). Taulukossa 21 on esitetty kunkin työkustannuslajin suhde bruttoraken-

nuspinta-alaan ja rakennustilavuuteen. 

 

Taulukko 20. Talvilisien aiheuttamien työntekijätuntien jakautuminen. 

  toteutuneet toteutuneet arvioidut arvioidut yhteensä 
[tth] 

osuus 

  1 - 3 krs. 1 - 3 krs. 3 - 6 krs. 3 - 6 krs. [%] 

  

1. Töiden talvityöhaitat 
ja -lisät sekä lisäänty-
neet keskeytykset [tth] 

2. Talvilisä-
työt [tth] 

1. Töiden talvityöhaitat 
ja -lisät sekä lisäänty-
neet keskeytykset [tth] 

2. Talvilisä-
työt [tth] 

  

  

Hiekoitus RM   11,5   3,75 15 2,1 

Lumi- ja jäätyö RM 0,5 151 0,5 135,75 288 39,0 

Lumi- ja jäätyö 
RAM 2,5 49,75   22,5 75 10,1 

Suojaus RM 14,5 65   70,5 150 20,4 

Suojaus RAM 21,25 16   1,5 39 5,3 

Lämmitys RM 2,0 49,5   66 118 15,9 

Muu RM   8,15   40 48 6,5 

Muu RAM 4,75       5 0,6 

Yhteensä 45,5 350,9 0,5 340 737 100 

Yhteensä RM 17,0 285,2 0,5 316,0 619   

Yhteensä RAM 28,5 65,75 0 24 118   
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Taulukko 21. Talvilisien aiheuttamien työntekijätuntien suhde bruttorakennus-
pinta-alaan ja rakennustilavuuteen kustannuslajeittain. 
  tth/brm² tth/rm³ 

Hiekoitus RM 0,007 0,002 

Lumi- ja jäätyö RM 0,113 0,037 

Lumi- ja jäätyö RAM 0,037 0,012 

Suojaus RM 0,075 0,024 

Suojaus RAM 0,019 0,006 

Lämmitys RM 0,059 0,019 

Muu RM 0,024 0,008 

Muu RAM 0,002 0 

Yhteensä 0,336 0,108 

 

Taulukkoon 22 on liitteestä 5 koottu yhteenveto valaistus- ja lämmitysenergian 

kulutuksen jakautumisesta tutkimusjakson ajalta. Taulukossa 23 on esitetty 

kunkin kustannuslajin energian kulutus bruttorakennuspinta-alan ja rakennusti-

lavuuden suhteen. 

Taulukko 22. Valaistus- ja lämmitysenergian kulutuksen jakautuminen. 

 
toteutuneet arvioidut yhteensä osuus 

  1 - 3 krs. [kWh] 4 - 6 krs. [kWh] [kWh] [%] 

Valaistus 4160 500 4660 3,6 

Työmaan lämmitys 76185 48219 124404 95,2 

Taukotilojen lämmitys 1365,3 273,1 1638,4 1,2 

yhteensä 81710,3 48992,1 130702,4 100 

 

Taulukko 23. Talven aiheuttama energiankulutus bruttorakennuspinta-alan ja 
rakennustilavuuden suhteen kustannuslajeittain. 
  kWh/brm² kWh/rm³ 

Valaistus 2,22 0,72 

Työmaan lämmitys 61,8 20,1 

Taukotilojen lämmitys 0,81 0,26 

Yhteensä 64,83 21,08 

 

Taulukossa 24 on esitetty Ratu C8-0377 suunnitteluohjeesta poimittuja arvoja 

/2, s.6-7/ sovellettuna Kaisla pinta-ala ja tilavuustietoihin. 
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Taulukko 24. Ratu C8-0377 suunnitteluohjeen mukaiset arviolaskun tulokset 
muutamille talvilisille. Arvot on saatu käyttämällä As. Oy Kaislan pinta-ala- ja 
tilavuustietoja. 

  

Lumen luonti ja jään 
sulatus, Pohjois-
Suomi Lämmitys ja kuivatus  

Rukovaiheen valujen 
ja elementtisaumaus-
ken lämmitys 

Työmaarakennusten 
lämmitys 

Koneiden 
käyttö ja 
valaistus 

tth 403 335       

kWh     91337 7689 22275 

 

Taulukon 24 arvoja vertailtaessa kenttätutkimustuloksiin voidaan huomata, että 

Kaislan työmaalta kerätyt tiedot lumi-, jää-, lämmitys- ja kuivatustöiden osalta 

ovat pienemmät. Näiden talvitöiden osalta tutkimuksessa saatuja tuloksia voi-

daan pitää luotettavina ko. Ratu-korttiin verrattaessa, koska tutkimuksen aikana 

talvi oli vähälumisempi ja pakkassumma oli pienempi. Sen sijaan energiankulu-

tusarvot ovat kerätyistä tiedoista suuremmat. Tätä voidaan ehkä selittää valujen 

lämmityksen osalta sillä, että ensimmäisen kerroksen betonivalut väestönsuojan 

osalta olivat erittäin massiiviset ja tarvitsivat tavallista enemmän lämmittämistä. 

Valaistuksen osalta kerätty tieto on todennäköisesti pienempi aliarvioinnin 

vuoksi. Toisaalta valaistuksen energiankulutustiedot tutkimuksessa eivät sisällä 

minkään muun koneen energian kulutustietoja kuten Ratu-kortissa on tehty. 

Valaistuksen käytön määrä arvioitiin työmaan vastaavan mestarin kanssa suu-

ripiirteisesti. Työmaarakennusten lämmityskustannukset arvioitiin opinnäyte-

työssä arviolaskujen perusteella, mistä johtuen todellinen energian kulutus 

lämmityksen osalta voi olla lähempänä Ratu-kortin ohjeen mukaista arviota. 

Talvilisäkustannusten suhteuttamiseksi johonkin työvaiheeseen saatiin Lem-

minkäisen kustannuslaskennan tietokannasta taulukossa 25 esitetyt toteutuneet 

kustannustiedot As. Oy Kaislan 2. ja 3. kerroksen holvien rakentamisen sekä 

As. Oy Orvokin 2. ja 3. kerroksen holvien rakentamisen osalta.  Lisäksi tauluk-

koon on eritelty väestönsuojan osalta syntyneet kustannukset. 
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Taulukko 25. As. Oy Kaislan ja As. Oy Orvokin toteutuneet kustannukset 2. – 3. 

kerroksen holvitöiden osalta sekä Kaislan väestönsuojan osalta. 

Kustannukset As.oy Kaisla   Kustannukset As.oy Orvokki   

  
  

 VSS (1.krs.)       

 
€ alv.0%   

 Kuorielementit 44400   
 Työ 14000   
 Materiaali 32000   
 Aliurakat 3000   
 Muottivuokrat 1500     

Yhteensä 94900   
 

  
  

 2. – 3. krs. holvi   2. – 3.- krs. holvi   

 
€ alv.0 %   € alv.0 % 

Työ 8000 Työ 6400 

Betoni 11400 Betoni 15800 

Aliurakat 1500 Aliurakat 6000 

Muottivuokra 5700 Muottivuokra 2400 

Betonin kovetuskaapelit 1700     

Yhteensä 28300   30600 

 

Taulukossa 25 olevat holvikustannukset eivät sisällä elementtiasennukseen ja 

muihin urakoihin liittyviä töitä tai materiaaleja, rakenneteräksiä, työmaalta litte-

roituja talvilisätöitä, telineitä, kaiteita eikä betonin pumppausta. Väestönsuojan 

aliurakkakustannustiedot sisältävät elementtiasennustyön. Taulukon 25 käsit-

teissä olevat kuorielementit sisältävät elementtien hinnan ja toimituskulut, Työ 

sisältää RM ja RAM työtunnit. Materiaali sisältää kaikki materiaalit yleensä. Ali-

urakat sisältävät Kaislan tapauksessa holvin valun ja Orvokin tapauksessa hol-

vin valun lisäksi muottien putsaustyön. Betoni sisältää betonin hinnan ja sen 

lämmityslisän. Kaapeleilla tarkoitetaan betonin kovetuskaapeleita. 

Kohteiden 2. – 3. kerroksen holvien pieni kustannusero selittyy pääosin sillä, 

että Kaislassa holvibetonina käytettiin kokonaisuudessaan tavallista K35 raken-

nebetonia, kun taas Orvokin holvissa ensimmäiset 3/5 oli normaalia K35 raken-

nebetonia ja loput 2/5 käytettiin itsetasoittuvaa rakennebetonia, joka on tavallis-

ta rakennebetonia kalliimpaa. Loppujen lopuksi kustannukset holvityössä ta-

saantuvat, kun Kaislassa tarvitaan enemmän lattian tasoitustyötä kuin Orvokis-

sa.  

Taulukkoon 26 on liitteestä 5 koottu toteutuneet ja arvioidut talvilisäkustannus-

tiedot erikseen Kaislan väestönsuojan (1.krs) ja 2. – 6. kerroksen holvin raken-

tamiseen liittyvien töiden osalta lisättynä taulukossa 24 esitettyihin tietoihin. 
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Tässä yhteydessä Kaislan arvioidut 4. – 6. kerroksen peruskustannustiedot saa-

tiin jakamalla taulukosta 25 saatujen 2. ja 3. kerroksen kustannuksien summa 

kahdella ja käyttämällä saatua lukua arviona 4., 5. ja 6. kerroskohtaisena pe-

ruskustannustietona. Vertailun vuoksi taulukossa on Orvokin toteutuneet perus-

kustannustiedot 2. – 3. kerroksen holvin rakentamiseen liittyvien töiden osalta ja 

arvioidut tiedot 4. – 6. kerroksen osalta. Orvokin 4. – 6. kerroksen arvioidut pe-

ruskustannustiedot saatiin kuten Kaislan arvioidut 4., 5., ja 6. kerroksen perus-

kustannustiedot. Taulukossa 25 Kaislan holvin kustannustietoihin sisältyy talvili-

sistä betoninkovetuskaapelikustannukset sekä betoninlämmityslisästä tulevat 

kustannukset, joten niitä ei ole enää tutkimustuloksista taulukkoon laitettu. Tau-

lukon 26 talvilisäkustannuksista on jätetty pois myös pystysaumabetonin talvili-

sä, joka liittyy ainoastaan elementtiasennukseen. Arvion mukaan rungon pysty-

tyksen aikana holvin rakentamiseen liittyvät työt vievät noin kaksi kolmannesta 

kokonaisuudesta ja elementtiasennukseen liittyvät työt yhden kolmanneksen. 

Tästä syystä liitteestä 5 koottuja talvilisäkustannuksia vähennettiin kolmannek-

sella, jotta ne vastaisivat ainoastaan holvin rakentamiseen liittyvää aikaa. Arvi-

ossa on myös huomioitu, että holviin liittyvät työt voidaan aloittaa ennen kuin 

elementtiasennus on kokonaisuudessaan valmis, jolloin työt limittyvät.  

Taulukko 26. As. Oy Jns:n Kaislan ja As. Oy Jns:n Orvokin holvin rakennustöi-
den kustannuksien vertailulaskelma. 

 
As. Oy Kaisla As. Oy Kaisla As. Oy Orvokki 

 
VSS (1.krs.) 2. – 6. krs. holvi 2. – 6. krs. holvi 

  € alv. 0 % € alv. 0 % € alv. 0 % 

Peruskustannukset 94900 70750 76500 

Talvilisäkustannukset 16654,6 19716 - 

Yhteensä 111554,6 90466 76500 

 

Taulukon mukaan Kaislan holvin rakentamisessa syntyneistä taulukossa muka-

na olleissa kustannuksista noin 28 % on talvilisäkustannuksia. Kaislan kustan-

nukset ovat 2. – 6. kerroksen osalta talvilisistä johtuen noin 18 % Orvokin holvi-

työvaiheen kustannuksia suuremmat. Väestönsuojan talvilisäkustannukset oli-

vat 17,5 % kaikista mukana olleista kustannuksista. Taulukon 26 kustannustie-

toja vertailtaessa täytyy ottaa huomioon, että kaikkia kustannustietoja, kuten 

rakenneteräksiä, ei ole saatu mukaan taulukon 25 peruskustannustietoihin, jol-

loin peruskustannusten Kaislan ja Orvokin holvityöhön liittyvien kokonaiskus-

tannusten talvilisistä johtuva prosentuaalinen ero olisi tullut pienemmäksi. 
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Ratu-kortin C8-0377 suunnitteluohjeen /2, s. 7/ mukaan laskettuna, jos Kaislan 

pohjan aluetta (noin 21 m x 18 m) ei olisi runkovaiheessa peitetty, olisi se aihe-

uttanut 3,8 työntekijätunnin lisän lumitöistä silloin, jos sataneen lumen määrä 

olisi 5-10 cm. Tämä tarkoittaa rakennusmiehen keskituntiansion (14 €/tth) mu-

kaan laskettuna sosiaalikuluineen noin 89 €. 
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7 Johtopäätökset 

Tutkimuksen tulosten perusteella talvilisätyöt, energian kulutus ja materiaalikus-

tannukset ovat merkittävimmät talvilisäkustannustekijät. Talvilisätyöt vievät noin 

31,5 % sekä energian kulutus ja materiaalikustannukset kumpikin noin 28,5 % 

kaikista talvilisäkustannuksista. Koneiden ja laitteiden talvilisäkustannukset vei-

vät 9,5 % osuuden sekä töiden talvityöhaitat ja -lisät sekä lisääntyneet keskey-

tykset noin 2 % kokonaisuudesta (taulukko 18). Talvilisäkustannusten koko-

naismäärä tarkastelujakson ajalta on noin 52 600 €, jota voidaan pitää huomat-

tavana summana. On otettava huomioon, että tutkimusjaksoon sijoittunut talvi 

oli keskimääräistä leudompi ja vähälumisempi, jolloin tulevaisuudessa vastaa-

vanlaisissa kohteissa, samanlaiseen rakennusajankohtaan sijoittuen talvi-

lisäkustannukset todennäköisemmin kasvavat kuin pienenevät. Kovista pakka-

sista johtunut viikon kestänyt viivytys runkotöiden valmistuksessa ei vaikuttanut 

työmaan aikasidonnaisiin kustannuksiin, koska aikataulussa oli huomioitu kah-

den viikon suurhäiriövaraus. Koko tutkimusjakson aikana työmaa pysyi suunni-

tellussa aikataulussa suurhäiriövarauksien puitteissa. Tutkimustuloksissa huo-

mioitiin kaikki talvilisiä aiheuttaneet tekijät, jotka toteutuivat tai jotka arvioitiin 

toteutuviksi 1.-6. kerroksen rakentamisen aikana. Kaislan työmaalla tutkimuk-

sen ulkopuolelle jäivät seuraavat rakennusosat ja niihin liittyvät talvilisät: 

- 7. ja 8. kerroksen rakentaminen 
- vesikaton rakentaminen 
- julkisivuun liittyvät työt, kuten pellitykset sekä ikkuna- ja oviasennukset. 

 

Näiden ulkopuolelle jääneiden rakenteiden rakentaminen sijoittui huhti-

toukokuun ajalle, jolloin talvilisäkustannuksia ei todennäköisesti olisi keräänty-

nyt samassa määrin kuin helmi-maaliskuussa. 2. -6. kerroksen ajalta syntynei-

den talvilisäkustannusten pohjalta ja pienemmän talvirasituksen seurauksena 

voidaan arvioida, että edellä lueteltujen, tutkimuksen ulkopuolelle jätettyjen, töi-

den aikaiset talvilisäkustannukset ovat noin 10 000 €. Tällöin Kaislan talvi-

lisäkustannukset olisivat kokonaisuudessaan noin 62 600 €. Kaislan arvioidut 

kokonaiskustannukset ovat xxx €, jolloin runkotyövaiheen talvilisäkustannusten 

osuus kokonaiskustannuksista edellä mainitut arviot mukaan lukien olisi noin 
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1,77 %. Tämä arvio sopii hyvin taulukossa 8 esitettyyn arvioon (1,8–2,5 %) run-

korakennusvaiheen talvilisäkustannusten osuudesta kokonaiskustannuksista.  

Taulukosta 20 voidaan nähdä, että kolme eniten työtunteja vievät talvityöt ovat 

lumi- ja jäätyöt, suojaus sekä lämmitys. Lumi- ja jäätyön osuus talvitöistä RM ja 

RAM yhteenlaskettuna on noin 49,1 % eli 8650 €, suojauksen osuus noin 25,7 

% eli 4530 € ja lämmityksen noin 22,4 % eli 3950 € kaikista talvitöistä. Hiekoit-

tamisen toteuttamisen taloudellinen menetys 2,1 % eli 370 € ei ole merkittävä, 

mutta sen hoitamatta jättäminen voi tuoda suuria kustannuksia työturvallisuu-

den kärsiessä. Tutkimukseen sisältyneistä talvienergiantarpeista työmaan läm-

mitysenergian tarve on suurin vieden 95 %, joka tarkoittaa sähkölaskusta poimi-

tulla energian hinnalla noin 14 250 €. Valaistus vie noin 4 %:n eli 600 € osuuden 

ja taukotilojen lämmitys noin 1 %:n eli 150 € (taulukko 20). Näihin kustannuksiin 

ei sisältynyt työmaan yleistä energiankulutusta, kuten sähkötyökalujen energi-

ankulutus. 

Kesärunkoisen ja talvirunkoisen kerrostalon holvin rakentamisen talvilisäkus-

tannustarkastelusta voitaisiin tulosten perusteella esittää karkea arvio, että tal-

vella rakennettaessa holvin rakentamiseen liittyvistä kustannuksista noin 10 % 

on talvilisäkustannuksia, jotka koostuvat talvitöistä, materiaalikustannuksista 

sekä lisäenergiakustannuksista. 

Taulukon 7 mukaan energia-, kone- ja kalusto- sekä materiaalikustannukset 

ovat yleensä merkittävimpiä talvilisäkustannustekijöitä runkotyövaiheen osalta. 

Opinnäytetyön tutkimustuloksien perusteella talvityökustannukset ovat olleet 

selvästi merkittävämpi kustannuserä kuin koneiden ja kaluston talvilisäkustan-

nukset. Tyhjentävää selitystä tälle on vaikea sanoa, mutta osa syynä voidaan 

pitää sitä, että Kaislan työmaalla ei merkittävissä määrin ole käytetty tai raken-

nettu erillisiä suojakatoksia tai vastaavia rakennelmia. Esimerkiksi sääsuojan 

käyttö olisi nostanut nimenomaan kone- ja kalustokustannuksia huomattavasti, 

jolloin kalustokustannuksiin lisää olisi tuonut itse sääsuoja ja konekustannuksiin 

sääsuojan siirtoon liittyvät toimenpiteet. Ratu-kortin C8-0377 /2, 1/ (ks. taulukko 

7) tietoihin verraten kenttätutkimuksissa saadut talvitöiden talvityökustannukset 

ovat suuremmat. Kuluneen talven keskimääräistä niukempi lumimäärä ja leu-

dommat säät puhuisivat kuitenkin sen puolesta, että keskimäärin tällaisella työ-

maalla talvitöiden kustannukset olisivat vieläkin suuremmat kuin mitä tutkimuk-
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sessa on tulokseksi saatu. Tuloksia arvioitaessa ja vertailtaessa on muistettava, 

että talvikustannukset muodostuvat monesta asiasta, jotka voivat vaihdella suu-

resti kohde- ja talvikohtaisesti. 

Jos talven lumimäärä ja pakkassumma korreloisivat suoraan talvilisien mää-

rään, voidaan tutkimustulosten pohjalta esittää, kun tutkimusjakson aikana to-

teutunut talvi olisi ollut keskimääräinen lumimäärän ja pakkassumman suhteen, 

että talvilisäkustannukset olisivat olleet 97 % suuremmat toteutuneista eli yh-

teensä 103600 € alv.0 % eli noin 3 % kokonaiskustannuksista. Tällaisen oletta-

muksen paikkaansa pitävyyttä ei voida kuitenkaan todistaa ilman tarkempia tut-

kimuksia. 

Kuten luvuissa 3.5 ja 5.4. todetaan, sääsuojan käytöllä saavutetaan sellaisia 

etuja jotka ovat selkeästi kustannussäästöinä näytettävissä ja toisaalta sellaisia, 

jotka eivät tule kustannuksissa konkreettisesti näkyviin ennen kuin on saatu ko-

kemusperäistä tietoa. Monia sääsuojan tuomia parannuksia on erittäin vaikea 

edes kokemuksen myötä osoittaa euroina, mutta sen sijaan työtyytyväisyytenä 

ja kehittymisessä mukana olemisen tuomana innostuksena kylläkin.  

Sääsuojan käytöllä voidaan vähentää lähes kokonaan miestyövoimin tehtävät 

Lumi- ja jäätyöt, koska ne sijoittuvat suurimmilta osin rakennuksen pohjan alu-

eelle. Samoin suojaustyöt vähenevät merkittävästi eikä suojaukseen tarvittavia 

materiaaleja enää rakennuksen alueella tarvita. Lämmitykseen liittyvässä työs-

sä on vaikeampi saavuttaa säästöä, koska suurin piirtein samat työt joudutaan 

tekemään huolimatta sääsuojan käytöstä. Sääsuojan sisätilan lämmittämisellä 

ei todennäköisesti saavuteta tarkastelussa olleella kiinteällä sääsuojaratkaisulla 

etuja juuri ylimääräisen lämmitettävän tilavuuden vuoksi. Toisaalta Lainapeite 

Oy:n tarjoamaa nousevaa sääsuojaratkaisua (Gibson Tower) käytettäessä sää-

suojan sisätilan tilavuus pysyisi koko ajan tarkoituksen mukaisena, jolloin yli-

määräisiä lämmitettäviä kuutioita ei tulisi. Tästä näkökulmasta katsottuna voisi 

Gibson Tower -järjestelmä olla teknisesti toimivampi ratkaisu.  

Tuloksien perusteella karkeasti arvioituna, jos talvitöistä lumi- ja jäätyöt, suo-

jaustyöt ja lämmitystyöt jäävät sääsuojan käytöllä pois, kattaa se kaikista talvi-

töistä 91 %. Tämä tarkoittaa kaikista talvilisäkustannuksista noin 30 %:n sääs-

töä. Materiaalikustannuksista säästöjä saadaan, kun holvin suojausmateriaaleja 



  66 

ja mahdollisesti pakkasmattoja ei tarvita. Tutkimuksessa saatujen tuloksien poh-

jalta edellä mainitut välittömät säästöt ovat taulukon 27 mukaiset. 

Taulukko 27. Sääsuojan ja konkreettisesti poistuvien talvilisäkustannusten ero-
tus. 
  toteutuneet arvioidut yhteensä 

kustannukset       

sääsuoja   53744 53744 

saavutettavat säästöt:       

talvityöt 8720 7317,4 16037,4 

pakkasmatot 1200   1200 

muovit ja pressut 600   600 

vähennyksien jälkeen     35906,6 

 

Konkreettisesti osoitettavien, pois jäävien, talvilisäkustannusten vähentämisen 

jälkeen sääsuojan kokonaishinnasta jää sen hinnaksi 35 906 €. Sääsuojan hin-

nasta säästetään jo suoraan noin 33 %. Näiden arvioitujen kustannustietojen 

valossa sääsuojan käyttö ei merkittävästi vähennä talvilisäkustannuksia, jolloin 

kustannussäästösyistä sitä ei kannata sitä käyttää. Kokonaiskustannuksissa 

sääsuojan aiheuttamien kustannusten ja talvilisäkustannuksista saatavien sääs-

töjen erotuksen voidaan kuitenkin olettaa pienenevän, kun kaikki tai suurin osa 

luvussa 3.5 mainituista välillisistä hyödyistä toteutuvat. Taulukossa 28 on esitet-

ty kaikkien tarjottujen sääsuojaratkaisujen hintojen suhdetta sekä As. Oy Joen-

suun Kaislan arvioituihin kokonaiskustannuksiin että As. Oy Joensuun Orvokin 

toteutuneisiin kokonaiskustannuksiin. Kaislan sääsuojakustannukset vastaavat 

8. kerroksisen talon ja Orvokin 6. kerroksisen suojauksen kustannuksia. 

Taulukko 28. Tarjottujen sääsuojaratkaisujen kustannusten suhde As. Oy Jns:n 
Kaislan ja As. Oy Jns:n Orvokin kokonaiskustannuksiin. 

  
Sääsuoja  (8 krs.) [€ 
alv. 0 %] 

Sääsuoja  (6 krs.) [€ 
alv. 0%] 

As. Oy Jns:n Kaisla 
(arvio) [€ alv. 0 %] 

As. Oy Jns:n Orvokki 
(toteutuneet) [€ 
alv.0%] 

      xxx xxx 

      sääsuojan osuus [%] sääsuojan osuus [%] 

Lainapeite Oy kiinteä suoja 63744 53744 1,8 2,1 

Telinekataj Oy kiinteä suoja 92160 75550 2,6 3,0 

Lainapeite Oy nouseva suoja 103500 103500 2,9 4,1 

 

Luvussa 3.5 esitetty 2-3 %:n arvio sääsuojakustannusten osuudesta kokonais-

kustannuksista tukee hyvin taulukossa 28 saatuja tuloksia. Rakennuksen olles-
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sa suurempi (Kaisla) tulee sääsuojan kustannukset suhteessa pienemmiksi ja 

näin sen käyttäminen taloudellisesti kannattavammaksi. Sääsuoja voi tuoda 

rakennusliikkeelle myös merkittävää imagohyötyä, kun rakenteet ovat koko pro-

sessin ajan suojassa ja eivät altistu niin paljon kosteusrasituksille. Tällöin ohi-

kulkijan eli mahdollisen asiakkaan on helpompi ymmärtää, että hyvä laatu on 

helpommin saavutettavissa ja juuri kyseinen rakennusliike haluaa siihen panos-

taa. Sääsuojien suuret ja kauas näkyvät seinäpinta-alat voisivat toimia myös 

oivallisena mainostilana itse rakennusliikkeelle tai jopa ulkopuolisille mainostajil-

le. 



  68 

8 Pohdinta 

Tutkimus osoittaa melko seikkaperäisesti miten talvilisäkustannukset jakautuvat 

Kaislan tyyppisellä työmaalla. Sen tuloksista selviää myös, että sääsuojan käyt-

täminen tulee olemaan kustannuskysymys, mutta myös laatukysymys. Kuten jo 

aiemmin tehdyissä tutkimuksissa on ilmennyt ja tässäkin tutkimuksessa on sitä 

kerrattu, töiden talvityöhaittojen ja -lisien eritteleminen talvilisäkustannuksista on 

erittäin hankalaa. Ehkä kaikki mahdollinen onkin jo tehty asian tutkimisen saral-

la. Voi kuitenkin olla, jos sääsuojien käyttö suomalaisilla työmailla yleistyy, että 

se olisi myös mahdollisuus jossa näiden talvikustannusten pois jääminen ja sen 

vaikutus voitaisiin tutkia uudesta näkökulmasta. Kun rakennusliikkeet ryhtyvät 

käyttämään uudisrakentamisessa enemmän sääsuojia, olisi sekin hyvä mahdol-

lisuus tutkia tarkemmin myös sääsuojan käytön tuomia etuja ja kustannussääs-

töjä, joita ei voi tietää kuin käytännön kokeilujen kautta. 
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 Liite 1 1 –(1) 

Töiden talvityöhaitta ja –lisäprosenttitiedosto 

Lähde: Toivari, O-P. Kosteudenhallinnan ja sääsuojauksen taloudellinen tarkas-

telu. Diplomityö. Tampereen teknillinen yliopisto. Tampere. 2011. s. 6.

Talo 90 Työlaji 
Töiden talvityöhaitta- ja lisäprosentit 
(%) 

    

Nro Nimi Lämpötilaluokat     Lähde 

    0…-2,5 -2,5…-7,5 -7,5…-12,5 alle -12,5   

1 Maanrakennustyöt         ei tietoa 

21 Muottityö           

  lautamuottityö 7 10 15 20 Ratu 

  levymuottityö 7 10 15 20 Ratu 

  kasettimuottityö 7 10 15 20 Ratu 

  suurmuottityö 3 5 10 20 Ratu 

  pöytämuottityö 3 5 10 15 Ratu 

  kulmamuottityö 3 5 10 15 Ratu 

  erikoismuottityö 7 10 15 20 mallityö 

  muottien purku ja puhdistus 7 10 15 20 mallityö 

22 Raudoitus 7 15 25 35 mallityö 

23 Betonointi           

  nostoastiabetonointi           

  - anturat 15 15 40 50 Ratu 

  - seinät ja pilarit 15 15 40 50 Ratu 

  - laatat ja palkit 10 10 35 45 Ratu 

  pumppubetonointi           

  - anturat 15 40 50 60 Ratu 

  - seinät ja pilarit 15 30 40 50 Ratu 

  - laatat ja palkit 15 40 50 60 Ratu 

25 Betonielementtityö           

  laattaelementti 10 20 30 40 Ratu 

  ulkoseinäelementti 10 20 30 40 Ratu 

  kappale-elementti 7 15 25 35 mallityö 

  elementtien jälkityöt - 5 25 35 mallityö 

  kevytbetonielementti 7 15 25 35 mallityö 

26 Betonipintojen etuoikaisu 7 10 15 20 mallityö 

3 Metallirakennetyöt         ei tietoa 
1)
 

41 Tiilimuuraus 10 25 35 45 Leppikorpi 

42 Harkkomuuraus 10 25 35 45 Leppikorpi 

51 Puurunkotyöt 3 5 8 15 Ratu 

52 Levytyö 3 5 8 15 Ratu 

53 Puuelementtityö 3 5 8 15 Ratu 

61 Lämmöneristys 3 5 8 15 ei tietoa 
2)
 

63 Veseneristys         ei tietoa 
2)
 

64 Saumaus         ei tietoa 
2)
 

7 Pintatyöt           
1)
 Huomioitava materiaalien asettamat vaati-

mukset      
2)
 Yleensä sisätöitä, joten talviolosuhteet eivät vaikuta 

    



 Liite 2 1 –(3) 

Kaislan pohjapiirustus 1. ja 2. kerroksen osalta 

 

 

Lähde: Sokopro projektipankki. Lemminkäisen sisäinen projektitiedostopankki. 

www.sokopro.fi. 9.12.2011. 



 Liite 2 2 –(3) 

Kaislan julkisivupiirustukset 

 

 



 Liite 2 3 –(3) 

Kaislan leikkauspiirustus 

 

 

 



 Liite 3 1 –(1) 

Lomake 1, Talvilisien seurantalomake, työmiehet 



 Liite 4 1 –(1) 

Lomake 2, Talvilisien viikkoseurantalomake 



 Liite 5 1 –(4) 

Talvilisäkustannusten yhteenvetotaulukko, toteutuneet ja arvioidut 



 Liite 5 2 –(4) 



 Liite 5 3 –(4) 



 Liite 5 4 –(4) 



 Liite 6  1–(1) 

Telinekataja Oy:n toimittama suunnitelma sääsuojauksen toteuttamisesta 



  
 

As. Oy Kaislan yleisaikataulu runkovaiheen osalta. Pohjana on toiminut edelli-

sen kohteen As. Oy Orvokin aikataulu. 


