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Lövön sillan rakentaminen ja sen vaikutukset 

Lövön silta kuuluu Kasnäsin tiehen 1830 ja se sijaitsee Kemiönsaaren kunnassa yhdistäen Söl-
jeholmenin ja Lövön saaret. Siirtyminen saarelta toiselle on tapahtunut lossilla 1960-luvulta läh-
tien, kunnes Lövön silta avattiin vuonna 2011.  Sillan rakentaminen aloitettiin vuonna 2009 ja 
pääurakoitsijana toimi Skanska Infra. Vanhan lossin painorajoitus oli iso rasite Käsnäsin kasva-
van liiketoiminnan kannalta. Esimerkiksi Käsnäsin kalajalostamo ja kylpylähotelli tarvitsevat 
hyvän ja turvallisen yhteyden, jotta ne voivat varmistaa yritysten kasvun.  

Vuoden 1998 yleissuunnitelmassa käsiteltiin Lövön lossin korvaamista sillalla. Samassa yhtey-
dessä tehtiin asukas- ja lossikysely. Tämän työn yhteydessä jaettiin vuoden 2012 alussa sadal-
le Kasnäsin saariston asukkaalle vuoden 1998 kyselylomaketta vastaava kaavake. Tässä opin-
näytetyössä tarkastellaan, miten ihmisten mielipiteet sillasta ovat muuttuneet sillan tulon jäl-
keen. 

Vuosien 1998 ja 2012 kyselytutkimusten vertailu osoittaa, että ihmisten asenteet siltahanketta 
kohtaan ovat muuttuneet positiivisimmiksi sillan valmistumisen jälkeen.  

Työssä tarkastellaan myös tilaajan ja urakoitsijan näkökulmaa sillan valmistumisen jälkeen.  
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Lövö bridge construction and its effects 

Lövö bridge is located in Kasnäs and is part of road 1830 in Kimitoön, combining the Söljeholm 
and Lövö islands. The traffic from one island to the other was implemented by ferry from the 
1960s onwards, until Lövö bridge was opened in 2011. The bridge construction began in 2009 
and its main contractor was Skanska Infra. 

The weight limit of the old ferry was a significant restriction to the growing business in Kasnäs. 
For example, the fish factory and the spa hotel in Kasnäs were in need of good and safe access 
to enable them to ensure business growth. 

The 1998 Master Plan concerned the replacement of Lövö ferry by a bridge. In the same con-
text, a population and a ferry survey were conducted. In the context of this project, a question-
naire was distributed to one hundred residents in Kasnäs Island in early 2012. The questions 
were almost same as in 1998. This final-year project looks at how people´s opinions have 
changed after the bridge was opened. A comparison of the 1998 and 2012 surveys shows that 
people´s attitudes towards the bridge project have become more positive after the completion of 
the bridge. 

The thesis also examines the client and the contractor's perspective on the bridge. 
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1 JOHDANTO 

Kasnäsin tie 1830 sijaitsee Kemiönsaaressa. Jo 1930-luvun lopulla Kasnäsin 

kyläläiset olivat kokoontuneet keskustelemaan Kasnäsin tiestä: Mihin ja miten 

tie rakennettaisiin. Siihen aikaan suurin este oli kalliolouhinnat. Myöhemmässä 

vaiheessa louhinnat antoivat hyvän tiepohjan. Kun tie lopulta rakennettiin, oli se 

1-ajoratainen ja kohtaamispaikkoja oli 200 metrin välein. Tie oli tarkoitettu muu-

taman kerran päivässä tapahtuvalle hevosliikenteelle. Sama periaate oli vielä, 

kun Lövön lossi alkoi liikennöidä Söljeholmenin ja Lövön välillä 1960-luvulla. Oli 

tarkoitus, että lossi ajaisi ainoastaan kolme tai neljä kertaa päivässä aikataulun 

mukaisesti. Tällaista aikataulua ei koskaan otettu käyttöön. Autot alkoivat ke-

rääntyä tielle ennen kuin se oli kokonaan valmis. Saaristolaiset olivat hankki-

neet autoja pääasiassa talvikäyttöön, jotta he pääsisivät ajamaan jäällä. Ei kui-

tenkaan kestänyt monta vuotta, ennen kuin tie rakennettiin 2-kaistaiseksi. (A. 

Alborg, henkilökohtainen tiedonanto 5.2.2012) 

Lövön sillan rakentaminen alkoi vuoden 2009 lokakuussa ja avattiin liikenteelle 

vuoden 2011 toukokuussa. Silta vihittiin käyttöön 29.8.2011. Silta on 472 metriä 

pitkä ja sen alikulkukorkeus on 18 metriä. Pääurakoitsijana toimi Skanska Infra. 

Hankkeeseen kuului Lövön sillan rakentamisen lisäksi maantie 1803:n paran-

tamista noin kilometrin matkalla, josta Lövön sillan osuus oli 473,0 metriä. 

(Skanska Oy 2009) 

Sillan rakentaminen on ollut pitkä prosessi, jonka suunnittelu alkoi jo 1970-

luvulla. Monet asiat ovat kuitenkin lykänneet hanketta eteenpäin. Yleissuunni-

telmassa todettiin, että lossiyhteys aiheuttaa tienpitäjälle merkittäviä vuosittaisia 

käyttökustannuksia ja usein onkin taloudellisesti kannattavaa korvata lyhyellä 

välillä liikennöivä, käyttöikänsä loppuun tullut lossi kiinteällä yhteydellä. Vanhan 

lossin painorajoitus oli iso rasite Käsnäsiin kasvavan liiketoiminnan kannalta. 

Käsnäsin kalajalostamo tarvitsee hyvän ja turvallisen yhteyden, jotta se voi 

varmistaa yrityksen kasvun. Kasnäsissä toimii myös kylpylähotelli, joka on li-

sännyt liikennettä ympäri vuoden.  Sillan tulo helpottaa myös vapaa-ajantonttien 

myyntiä, jolla puolestaan on suora vaikutus rakentamiseen sekä mökkihuolto-
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toimintaan. Tämä tukee paikallista yrittäjyyttä ja lisää uusien toimijoiden tuloa 

alueelle.  

Opinnäytetyö on tehty Kemiönsaaren kunnalle vuoden 2012 aikana Turun am-

mattikorkeakoulussa. Työssä on vertailtu ennen sillan rakentamista vuonna 

1998 tehtyä kyselylomaketta Lövön sillan tarpeellisuudesta vastaavanlaiseen 

lomakkeeseen, joka jaettiin saaristolaisille talvella vuonna 2012, puoli vuotta 

sillan valmistumisen jälkeen. Työn tarkoituksena on arvioida, miten ihmisten 

asenteet siltaa kohtaan ovat muuttuneet. 
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2 LÖVÖN SILLAN YLEISSUUNNITELMA VUONNA 2001 

2.1 Lossin korvaaminen sillalla 

Vuonna 2001 laaditun yleissuunnitelman perusteella Turun tiepiirin alueella oli 

21 lauttapaikkaa, joista neljällä liikennöitiin lautta-aluksella ja muilla losseilla. 

Käytössä ollut, kantavuudeltaan 44 tonnin lossikalusto oli otettu käyttöön pää-

asiassa vuonna 1972, ja näiden lossien uusiminen tuli ajankohtaiseksi vuosijak-

solla 2005–2010. Lövön lauttapaikalla oli käytössä kantavuudeltaan 70 tonnin 

lossi. Lossivälin pituus oli 395 m. (Tiehallinto 2001,1.) 

Lossiyhteyden on todettu aiheuttavan tiepitäjälle merkittäviä vuosittaisia käyttö-

kustannuksia ja samalla vaikeuttavan pysyvien asukkaiden ja loma-asukkaiden 

liikkumista ja toimintaa. Tielaitoksen yleisten teiden lauttapaikkojen palvelutason 

kehittämistä tarkasteltiin vuonna 1995 julkaistussa selvityksessä ”Lauttapaikko-

jen palvelutaso” (TIEL3200364). Selvityksessä on todettu, että lautoista aiheu-

tuvat tienkäyttäjän lisäkustannukset ja tiepitäjän vuosikustannukset eivät saisi 

olla suuremmat kuin sellaisen sillan kustannukset, joilla lauttapaikka voitaisiin 

korvata. (Tiehallinto 2001,1.)  

Vuonna 1996 julkaistussa Tielaitoksen sisäisessä selvityksessä ”Lauttojen kor-

vaaminen silloilla, lähiaikojen ohjelma” (TIEL 4000157) lauttoja tarkasteltiin lii-

kennetalouden näkökulmasta ja priorisoitiin hankeluetteloiksi hyöty-

kustannussuhteen perusteella. (Tiehallinto 2001,1.) 

Alustavasti kannattavuuslaskelma tehtiin Turun tiepiirin alueen 14 lossipaikasta. 

Kohteiden tarkemman priorisoinnin pohjaksi päätettiin laatia toiminta- ja talous-

suunnitelma ulkopuolisista kohteista yleissuunnitelmat, joissa varmistettiin 

hankkeiden yhteiskunnallinen hyväksyttävyys ja tarkennettiin kustannusarviot. 

Tässä yleissuunnitelmassa oli tutkittu teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskel-

poiset vaihtoehdot ympäristövaikutuksineen Lövön lossin korvaamiseksi sillalla. 

(Tiehallinto 2001,1.) (kuva 1.) 
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Lounais-Suomen ympäristökeskuksen lausunnon 20.5.1998 mukaan hanke ei 

aiheuta sellaisia ”ympäristövaikutusten arviointi” (YVA)- laissa tarkoitettuja mer-

kittäviä ja haitallisia ympäristövaikutuksia, jotka edellyttävät YVAL:n mukaisen 

arviointimenettelyn soveltamista hankkeessa. (Tiehallinto 2001,1.) 

 

 

Kuva 1.  Lövön sillan havaintokuva (Skanska Oy 2009) 

 

2.2 Siltapaikkaluokitus 

Siltapaikka asettaa vaatimuksia rakennettavan sillan sovittamiselle ympäris-

töönsä, sillan muotoilulle ja kokonaisuuden viimeistelylle. Näihin seikkoihin on 

kiinnitettävä huomiota siltasuunnittelussa. Tielaitos on kehittänyt systemaattisen 

siltapaikkaluokituksen, jonka avulla voidaan määritellä suunnittelutyön ympäris-

töllisiä, sekä esteettisiä vaatimuksia ja tavoitteita eri suunnittelukohteissa. (Tie-

hallinto 2001,15.) 
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Siltapaikka arvioidaan suhteessa sijaintiin, maisemaan, kulttuuriarvioihin ja 

luonnonympäristöön ottamalla kantaa myös sillalle asetettaviin esteettisiin vaa-

timuksiin. Arvioinnin perusteella siltapaikka pyritään sijoittamaan johonkin seu-

raavista neljästä siltapaikkaluokasta: 

  

- luokka I:  erittäin vaativa 

- luokka II: vaativa 

- luokka III: huomattava 

- luokka IV: tavallinen. 

 

Lövön siltapaikkaluokittelu tehtiin Tielaitoksen sisäisessä työryhmässä, jossa 

olivat edustettuna sekä tien-, sillan- että ympäristösuunnittelun asiantuntijat. 

Luokituksen tiivistelmä lyhyine perusteluineen on esitetty liitteenä. Lövön silta-

paikka arvioitiin kuuluvaksi luokkaan vaativa / erittäin vaativa (I–II). (Tiehallinto 

2001,15.) (Liite 1) 

2.3  Liikenne 

Keskimääräinen liikennemäärä lossilla oli 396 ajoneuvoa vuorokaudessa (KVL) 

vuonna 2000. Vuosittain lossia käytti noin 134 700 ajoneuvoa. Raskaan liiken-

teen osuus oli 5 %. Kesäaikainen liikennemäärä kasvoi 1,5-kertaiseksi, ollen 

532 ajoneuvoa vuorokaudessa vuonna 2000. Ympäri vuoden lossia käytti noin 

400–500 lossin takana asuvaa vakituista asukasta ja saaren kautta kulkevaa 

henkilöä. Lövön saarella asuvien lisäksi lossin kautta kulki mm. Kasnäsin, Ro-

salan, Vänön ja Högsåran asukkaat. Vapaa-ajan asuntoja Kasnäsin saaristossa 

on yli 1000. Lossi liikennöi päiväaikaan aikataulutetusti 20 minuutin välein sekä 

yöllä tarvittaessa. Lossin kantavuus oli 70 000 kg, ja sen aiheuttama keskimää-

räinen viivytys autoilijalle noin 9 minuuttia. Lossipaikalla tai sen läheisyydessä 

tapahtui vuosien 1995–1999 välisenä aikana neljä onnettomuutta, joista yksi 

johti henkilövahinkoon. (Tiehallinto 2001,3 ja 6.) 

Lövön lossireitti risteytyi kulkusyvyydeltään 3,2 metrin vesiliikenteen väylän 

kanssa. Tämä Biskopsön ja Högsåran välinen väylä sijaitsee Lövön pohjois- ja 
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länsipuolella. Vesiliikenne on pääasiassa huviveneilyä, josta valtaosa (62 %) on 

moottori- tai soutuveneitä. Huviveneilijät pitävät väylää hyvänä oikoreittinä si-

säsaaristoon. Purjeveneiden osuus väylällä oli noin 36 %. Satunnaisesti väylällä 

liikkuu laivaliikennettä ja kalastusaluksia. Vuoden 1998 kesällä väylällä kulki 

962 venettä ja alusta laskentaviikon aikana. (Tiehallinto 2001,3.) Itse väylää 

pidetään kauniina ja suojaisena purjehtijoille. Väylällä liikkuu kesäisin melkein 

päivittäin vanhoja purjelaivoja, jotka hoitavat tilaus- ja purjehdustapahtumia. 

Lövön lossilla tehtiin veneliikennelaskenta kesällä vuonna 1998. Laskenta suori-

tettiin joka päivä kello 6–23. Laskennan aikana kohteen ohitti yhteensä 962 ve-

nettä ja alusta. Määrä on todella suuri, vaikka kohde sijaitsee sisäsaaristossa. 

Sää laskenta-ajanjaksona oli hyvä. Laskennan perusteella voidaan todeta, että 

vesiliikenne on suurilta osin moottori- tai soutuveneitä (62 %). Alle 15 metriä 

korkeita purjeveneitä liikkui laskentapisteen ohi 327 kpl (34 %) ja yli 15 metriä 

korkeita purjeveneitä kulki yhteensä 20 kpl (2 %). Kohteen ohittaneiden purje-

veneiden määrä oli 347 kpl. Eniten veneitä kulki alueella viikonloppuisin. (Tie-

hallinto 2001,6.) 

2.4 Maisema ja maankäyttö 

Lossipaikka sijaitsi Sjöljeholmenin saaren ja Lövön saaren välisessä salmessa. 

Lövön lossialue lukeutuu välisaaristoon, jossa saaret ovat enimmäkseen suu-

rehkoja. (Tiehallinto 2001,8.) 

Suunnittelualueella on molemmilla puolilla rantaa jyrkät kalliot. Kasvillisuus alu-

eella on hyvin monipuolista. Lossin molemmilla puolilla on maisemallisesti ar-

vokkaita rantateitä, jotka rajautuvat kauniisti rantamiljöössä. 

Suunnittelualueella ei ollut tiedossa erityisen arvokkaiden kasvien- tai eläinlajien 

elinympäristöjä, jotka haittaisivat hanketta. (Tiehallinto 2001,8.) 

Lövön lossipaikan kulttuuriarvot painottuvat Lövön puolen vanhojen tilojen ra-

kennuskantaan sekä muinaiseen laivareittiin. Lisäksi eri ikäiset ranta- ja vene-

vajat lossipaikan lähellä kertovat kalastus- ja vesiliikenneperinteistä. Suunnitte-
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lukohteessa tehdyssä arkeologisessa inventoinnissa ei löydetty mitään kiintei-

siin muinaisjäännöksiin viittaavaa. (Tiehallinto 2001,8.) 

Dragsfjärdin maankäyttöä ohjaa maakuntakaava. Lövön puolella on tehty ranta-

kaava vuonna 1998 ja se on vahvistettu vuonna 1991. 

2.5 Meluselvitys 

Melutorjuntaa ohjaavat Suomessa valtioneuvoston päätöksen VNp 993/1992 

mukaiset melutason ohjearvot. Taulukossa 1 on esitetty kyseiset ohjearvot ul-

kona. (Tiehallinto 2008,2.)  

Taulukko 1. Yleiset melutasojen ohjearvot ulkona (VNp 993/1992). (Drags-
fjärd- Kasnäs -maantien 1830 parantaminen korvaamalla Lövön lossi sillal-
la, meluselvitys s.2)   

Alue L Aeq, klo 7-22 LAeq, klo 22-7 

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja 55dB 45-50dB (1,2) 

niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai      

oppilaitoksia palvelevat alueet     

Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet,  45dB 40dB (3,4) 

taajamien ulkopuoliset virkistysalueet ja      

luonnonsuojelualueet     

 

1) Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo kuitenkin 45 dB. 

2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 

3) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleises-

ti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. 

4) Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan kuitenkin so-

veltaa asumiseen käytettävien alueiden ohjearvoja 

 

Liikennetiedot toimitti tilaaja. Mallissa käytettiin kesäajan keskimääräistä vuoro-

kausiliikennettä (KKVL), joka on suurempi kuin koko vuoden KVL. Yöajan liiken-
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teen osuudeksi oletettiin 10 % KVL:stä ja raskaan liikenteen osuudeksi 6 % 

KVL:stä (taulukko 2). 

Tieliikenteen lisäksi ei mallinnuksessa ole otettu huomioon muita melulähteitä. 

(Tiehallinto 2008,3.)  

 

Taulukko 2. Ennustetut liikennemäärät vuodelle 2020. (Finnis Consulting Group 

2008,3.) 

Tie  Osa  Nopeus- Kevyiden Raskaiden 

    rajoitus KVL KVL 

Tie 1830 Koko suunnittelualue 60 545 35 

 

 

Melulaskennat tehtiin SoundPlan 6.4 -melulaskentaohjelmalla. Ohjelma käyttää 

melun leviämisen mallintamiseen digitaalista maastomallia ja pohjoismaista tie-

liikennemelun laskentamallia. (Tiehallinto 2008,3.) 

 

Laskennoissa melutasot laskettiin pisteisiin, jotka sijaitsevat 5 metrin välein tar-

kasteltavalle alueelle sijoitetussa ruudukossa. Sekä päivä- että yöaikaiselle me-

lulle laskettiin keskiäänitasot. Laskentapisteiden korkeus oli pohjoismaisen mal-

lin mukaisesti kaksi metriä maan pinnasta. Ohjelmalla laadittiin laskennan tulos-

ten perusteella meluvyöhykkeet 5 dB:n välein välille 40-65 dB. (Tiehallinto 

2008,3.) 

 

Tieliikennemelumallin mukainen äänitaso lasketaan ja esitetään kahden metrin 

korkeudella. Sillan lähellä äänitaso edustaa siten melutasoa merellä. Koska sil-

lan kansi toimii meluesteenä alasuuntiin, keskiäänitaso on pieni ja suoraan sil-

lan alle jää alle 40 dB. (Tiehallinto 2008,4.) 

 

Melutilanne päivällä on taulukossa 1 esitetty keskiäänitaso LAeq, kello 7–22 

välisenä aikana. Suunnittelualueella olevilla vapaa-ajan kiinteistöjen oleskelu-

alueilla ohjearvo 45 dB ei ylity. Vesialueella sillalta tuleva keskiäänitaso jää 

kaikkialla alle 45 dB. (Tiehallinto 2008,4.) 
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Melutilanne yöllä on esitetty keskiäänitaso LAeq, kello 22–7 välisenä aikana. 

Suunnittelualueella olevilla vapaa-ajan kiinteistöjen oleskelualueilla ohjearvo 40 

dB ei ylity. Vesialueella sillalta tuleva keskiäänitaso jää kaikkialla alle 40 dB. 

(Tiehallinto 2008,4.) 
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3 ASUKAS- JA LOSSIKYSELY VUONNA 1998 

3.1 Lossikysely 

Vuonna 1998 jaettiin lossilla 308 kyselyä, joista palautettiin 180 kappaletta, eli 

58 %. Lossikyselyyn vastanneista oli suurin osa muualta kuin Kasnäsin saaris-

tosta. Lossimatkan päätarkoitus vaihteli: Kesämökkimatkalla oli lähes puolet 

vastaajista (45 %) ja vierailulla tai muulla vapaa-ajanmatkalla noin 32 %. Työ-

matkalaisia oli vastanneista 13 % ja ostos- tai asiointimatkalla 10 % vastanneis-

ta. Vastaajista 35 % ilmoitti matkustavansa lossivälillä keskimäärin 1–2 kertaa 

kuukaudessa. Keskimäärin 1–3 kertaa viikossa ilmoitti matkustavansa 26 % 

vastaajista ja päivittäin tai lähes päivittäin 10 % vastaajista. Loput matkustivat 

harvemmin. Vastaajista 34 % uskoi matkustavansa useimmin, jos yhteys muut-

tuisi kiinteäksi. (Tiehallinto 2001,15.) 

55 % vastanneista uskoi kiinteän yhteyden lisäävän Lövön saaren houkuttele-

vuutta kesämökin sijoituspaikkana. Noin 10 % vastaajista katsoi, että kiinteä 

yhteys vähentää Lövön saaren houkuttelevuutta asuinympäristönä ja kesämök-

kipaikkana tai vähentää tien houkuttelevuutta matkailutienä. (Tiehallinto 

2001,15.) 

Vastaus siihen, miten kiinteän yhteys muuttaisi elämää oli, että se helpottaisi 

kulkemista ja vilkastuttaisi elinkeinoelämää. Sillan rakentamisen kielteisinä puo-

lina nähtiin liikenteen lisääntyminen, luonnon kärsiminen sekä lossin tunnelman 

häviäminen. (Tiehallinto 2001,15.) 

3.2 Asukaskyselyn tulokset vuoden 1998 heinäkuussa 

Vuonna 1998 jaettiin 100 mielipidekyselyä, joista palautettiin 55 %. Vastaajista 

80 % oli kesämökkiläisiä ja 20 % vakituisia asukkaita.  

Päivittäin lossiyhteyden takana ilmoitti käyvänsä töissä 44 % kyselyyn vastan-

neista vakituisista asukkaista ja 9 % kaikista vastaajista. Vastaajista 53 % uskoi 
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työssäkäynnin mantereella lisääntyvän, mikäli silta rakennetaan. (Tiehallinto 

2001,15.) 

Noin 34 % vastaajista uskoi käyttävänsä siltaa useammin kuin nykyistä lossiyh-

teyttä. 9 % vastaajista uskoi muutoksen olevan huomattava. 

Sillan rakentamisen myönteisiksi puoliksi oli mainittu, että se nopeuttaa matkoja 

ja mahdollistaa useampia käyntejä mantereella. Myös riippumattomuus lossin 

aikatauluista sekä turvallisuuden tunteen lisääntyminen koettiin myönteisenä. 

(Tiehallinto 2001,15.) 

Kielteisinä asioina koettiin ulkopuolisten henkilöiden vapaampaa pääsyä saarel-

le ja sen myötä rikollisuuden lisääntyminen. Myös liikenteen lisääntyminen koet-

tiin negatiivisena asiana ja purjeveneiden kulun pelättiin vaikeutuvan. Pelko 

saaristolaiskulttuurin häviämisestä kävi myös ilmi. (Tiehallinto 2001,15.) 

Positiivisimpana sillan tuomana vaikutuksena pidettiin yritysten toimintaedelly-

tysten paranemista. Sillan koki tarpeelliseksi 55 % vakituisista asukkaista ja 27 

% muista vastaajista. (Tiehallinto 2001,15.) (Taulukko 3.) 
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Taulukko 3. Mielipiteiden jakautuminen asukaskyselyn väittämissä heinäkuussa 

vuonna 1998 

 

 Vastaukset 
%     

Väittämä Samaa Vaikea Eri 

  mieltä sanoa mieltä 

Vapaa-ajanviettomahdollisuuteni lisääntyvät  31  19  50 

Turvallisuuden tunne lisääntyy  33  20  47 

Häiriöiden ja ilkivallan määrä lisääntyy  76  15  9 

Liikenneturvallisuus heikkenee 23 32 45 

Käyn mantereella useammin kuin nyt  30  9  60 

Yhteydet mantereella asuviin sukulaisiin ja tuttaviin 
lisääntyvät  31  13  56 

Lövöstä tulee parempi paikka asua  25  42  34 

Sillan rakentaminen vähentää saaren omaleimai-
suutta 55 29 16 

Mökkiläisten määrä kasvaa nopeammin kuin ilman 
kiinteää yhteyttä  51  35  15 

Mökkiläisten määrän lisääntyminen häiritsee elämää  37  31  31 

Mökkiläiset tuovat myönteistä lisäväriä elämään  35  42  24 

Ympäristö kärsii liikenteen kasvusta  65  20  15 

Lapsiperheiden määrä lisääntyy  45  44  11 

Suomenkielisten määrä lisääntyy  37  48  15 

Asuinyhdyskuntani muuttuu selvästi uusien asukkai-
den myötä  33  51  16 

Uudet asukkaat muuttavat aluetta huonompaan 
suuntaan  25  40  35 

Maan hinta Lövön saaressa nousee  62  34  4 

Paremmat yhteydet heikentävät paikallista palvelu-
tasoa  19  26  56 

Lövön yritysten toimintaedellytykset paranevat  69  24  7 

Turistien määrä lisääntyy  84  9  7 

Työssäkäynti mantereella lisääntyy  53  31  16 

Kiinteän yhteyden tuoma aikasäästö on merkittävä  56  15  29 

Kiinteästä yhteydestä hyötyvät pääasiassa muut kuin 
paikalliset  44  13  44 

Kiinteä yhteys on tarpeellinen  35  20  45 
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4 ASUKASKYSELY VUONNA 2012 

4.1 Kyselylomakkeen tavoite 

Uuden kyselylomakkeen rakenne on vastaavanlainen kuin vuonna 1998 teh-

dyssä Tiehallinnon kyselyssä sillan vaikutuksista. Uuden kyselylomakkeen ta-

voitteena on selvittää, ovatko mielipiteet muuttuneet sillan tulon myötä. Kysely-

lomakkeita jaettiin sata kappaletta, joista suurin osa suoraan postilaatikoihin 

Kasnäsissä, Lövössä, Hiittisissä, Rosalassa ja Högsårassa. Osa jätettiin Kas-

näsin kylpylään sekä muutama Högsåran lossille. Vastausprosenttiin saattaa 

vaikuttaa kyselyn ajankohta. Kysely sijoittuu tammi-helmikuulle, jolloin saaris-

tossa on hiljaista ja kesämökkeily on vähäistä.  

Tavoite oli saada yhtä paljon vastauksia kuin edellisellä kerralla vuonna 1998, 

jolloin tehtiin vastaavanlainen kysely. Silloin palautettiin 55 kpl lomakkeita. 

Vuonna 2012 vastanneiden määrä oli 47 kpl lomakkeita. Tulos oli yllättävä siinä 

mielessä, että niin moni vastasi, vaikka saaristossa on hiljaisempaa talviaikaan.  

Kyselylomakkeen kautta on tullut hyvää ja rakentavaa palautetta. Lomake on 

saanut kiitosta siitä, että se on selkeä sekä yksinkertainen. Osalta vastaajista 

on tullut palautetta siitä, etteivät he ole saaneet vuonna 1998 kyselylomaketta. 

Tämä osoittaa sen, että asukkaat ovat halukkaita kertomaan oman mielipiteen-

sä heitä koskeviin asioihin. Kyselylomakkeen tärkein tehtävä oli nimenomaan 

kuulla asukkaiden mielipiteet hankkeen jälkeen. Suuret hankkeet, kuten sillan 

rakentaminen, vaikuttavat erilaisiin käyttötarpeisiin eri tavalla ja siksi jakavat 

myös hyvin vahvasti mielipiteitä.  
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4.2 Kyselyn tulos ja vertailu aikaisempaan 

Kyselylomakkeen palautusmäärä oli 47 %. Vastaukset vaihtelivat paljon eri 

ryhmien välillä. Suurimmat ryhmät lomakkeen palauttaneista olivat töissä käyvät 

vakituiset asukkaat (39 %), vakituiset asukkaat, joilla on oma yritys (21 %), 

eläkkeellä olevat vakituiset asukkaat (17 %) ja kesämökkiläiset (23 %). Vastan-

neiden taloudessa asui keskimäärin 1-2 asukasta (70 %). 2-4 asukasta oli 26 

%:ssa, sekä 4-6 asukasta 4 %:ssa vastanneista. 

Nopeusrajoitus Kasnäsin tiellä on herättänyt paljon keskustelua sillan tulon jäl-

keen. 40 % vastanneista pitää Kasnäsin tien nopeusrajoitusta liian korkeana. 

Suurin osa näistä ovat vakituisesti asuvat eläkeläiset sekä kesämökkiläiset. 47 

% vastaajista kokee nopeusrajoituksen olevan liian alhainen. Näistä suurin osa 

ovat työssä käyvät ja yrittäjät. Sillan tulon jälkeen tien nopeusrajoitus muuttui 

siten, että sillalla on 50 km/h, sillan jälkeen Kasnäsiin päin 60 km/h ja ennen 

siltaa mantereen puolella on edelleen 80 km/h.  

Kuvio 1.  Vuoden 2012 asukaskyselyn tuloksia 

 

Lähes kaikki lomakkeeseen vastanneet kokevat, että sillasta on ollut konkreet-

tista hyötyä. Ainoastaan 6 % vastanneista ei koe sillan tuoneen konkreettista 

hyötyä (kuvio 2). 
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Kuvio 2.  Vuoden 2012 asukaskyselyn tuloksia  

 

79 % vastanneista on sitä mieltä, että kiinteä yhteys on tarpeellinen ja vain 10 

% on eri mieltä. Tulokseen on tullut muutosta vuoden 1998 tutkimukseen verrat-

tuna, jolloin 45 % koki kiinteän yhteyden tarpeettomana, ja 35 % piti sitä tarpeel-

lisena. 

Sillan valmistumisen jälkeen 70 % vastanneista kokee, että Kasnäsin saaristos-

ta on tullut parempi paikka asua. Ainoastaan 9 % on eri mieltä. Vuonna 1998 25 

% ajatteli Kasnäsin saaristosta tulevan parempi paikka asua sillan tulon jälkeen. 

34 % ei uskonut sillan positiiviseen vaikutukseen. 

Uudessa kyselyssä käy ilmi myös se, että 89 % vastaajista kokee sillan olevan 

kaunis sekä antavan nostetta saaristoon. Ainoastaan 2 % vastanneista on eri 

mieltä (kuvio 3). 
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 Kuvio 3.  Vuoden 2012 asukaskyselyn tuloksia 

 

40 % vastanneista kokee, että yhteydenpito mantereella asuviin on lisääntynyt. 

26 % on eri mieltä.  

Uudessa tutkimuksessa 53 % kokee, että vapaa-ajan mahdollisuudet ovat li-

sääntyneet ja 4 % ajattelee päinvastoin. Vanhassa tutkimuksessa 31 % oli sa-

maa mieltä ja 50 % oli eri mieltä. Tämä osoittaa sen, että muutokset ovat olleet 

suuremmat, mitä on odoteltu. Varsinkin lapsiperheiden vapaa-ajan mahdolli-

suudet ovat lisääntyneet.  

Vuoden 1998 tutkimuksessa 47 % on sitä mieltä, että turvallisuuden tunne hävi-

ää kiinteän yhteyden myötä. 33 % oli eri mieltä. Saaristossa koettiin, että lossi 

tuo omaa turvallisuutta sekä toimii ”valvovana silmänä” Kasnäsin saaristossa. 

On osoitettu, että Kasnäsin saaristossa on tapahtunut varsin vähän varkauksia, 

ja lossi voi olla yksi tekijä tähän. (Merivartiosto Jan Granlund) 

Uudessa tutkimuksessa kuitenkin 49 % on sitä mieltä, että turvallisuuden tunne 

on lisääntynyt sillan myötä. Ainoastaan 15 %:n mielestä turvallisuuden tunne on 

vähentynyt.  

Vuoden 2012 tutkimuksessa 49 % on sitä mieltä, ettei ympäristö kärsi liikenteen 

kasvusta. 23 % on eri mieltä. Vanhaan tutkimukseen verrattuna ympäristölle ei 
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koeta aiheutuvan niin suurta haittaa, kuin vuonna 1998 ajateltiin. Tällöin 65 % 

ajatteli ympäristön kärsivän sillan myötä ja 15 % oli toista mieltä.   

57 % ajattelee, että mökkiläisten lisääntyminen ei ole häirinnyt elämää. Vastaa-

vasti 9 %:n mielestä kesämökkiläisten lisääntyminen on häirinnyt elämää. Van-

hassa tutkimuksessa 37 % koki, että mökkiläisten lisääntyminen tulee häiritse-

mään elämää. 31 % ei ollut tästä huolissaan. 57 % vastanneista on kuitenkin 

sitä mieltä, että mökkiläiset tuovat myönteistä lisäväriä elämään. Saaristossa 

monien tulot tulevat kesämökkiläisten ostamisesta palveluista.  

83 % vastanneista kokee, että Kasnäsin yritysten toimintaedellytykset ovat pa-

rantuneet. Ainoastaan 4 % on eri mieltä. Vuonna 1998 69 % oli sitä mieltä, että 

yritystoiminta tulee paranemaan. Silloin ainoastaan 7 % oli eri mieltä.          

(Taulukko 4) 
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Taulukko 4. Mielipiteiden jakautuminen asukaskyselyn väittämissä tammi-

helmikuussa vuonna 2012. 

Vakituinen asukas tai kesämökkiläinen       

Onko teillä oma yritys tai oletteko töissä saaristossa       

Kuinka monta perheenjäsentä teillä on       

Missä asutte: Kasnäs, Högsåra, Hiittinen tai Rosala       

Väittämät Samaa Vaikea Eri 

  
Mieltä 
% 

Sanoa 
% 

Mieltä 
% 

Vapaa-ajanviettomahdollisuuteni ovat lisääntyneet  53  43  4 

Turvallisuuden tunne on lisääntynyt  49  36  15 

Liikenneturvallisuus on heikentynyt  19 36  45  

Käyn nykyään useammin mantereella  47 32  21  

Yhteydenpito mantereella asuviin on lisääntynyt  40  34  26 

Kasnäsin saaristosta on tullut parempi paikka asua  70  21  9 

Mökkiläisten määrä on kasvanut nopeammin kuin 
ennen siltaa  41  55  4 

Mökkiläisten lisääntyminen on häirinnyt elämääni  9  34  57 

Mökkiläiset tuovat myönteistä lisäväriä elämään  57  34  9 

Ympäristö kärsii liikenteen kasvusta  23  28  49 

Lapsiperheiden määrä on lisääntynyt  13  77  11 

Suomenkielisten määrä on lisääntynyt  17  66  17 

Asuinyhdyskuntani on muuttunut uusien asukkaiden 
myötä  17  51  32 

Uudet asukkaat muuttavat aluetta huonompaan 
suuntaan  6  34  60 

Maan hinta Lövön saaressa on noussut  36  60  4 

Paremmat yhteydet ovat heikentäneet paikallista pal-
velutasoa  9  19  72 

Kasnäsin yritysten toimintaedellytykset ovat parantu-
neet  83  13  4 

Turistien määrä on lisääntynyt  68  30  2 

Työssäkäynti mantereella on lisääntynyt  54  40  6 

Kiinteän yhteyden tuoma aikasäästö on ollut merkit-
tävä  79  6  15 

Kiinteästä yhteydestä hyötyvät pääasiassa muut kuin 
paikalliset  30  23  47 

Kiinteä yhteys on tarpeellinen  79  11  10 

Nopeusrajoitus Kasnäsin tiellä on liian alhainen  47  13  40 

Silta on kaunis ja antaa nostetta saaristoon  89  9  2 

Minulla on ollut konkreettista hyötyä sillasta  81  13  6 
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5 LÖVÖN SILLAN RAKENTAMINEN 

5.1 Sillan rakennusvaiheet 

Lövön siltatyömaa oli monista eri syistä erittäin haastava työmaa: Työmaa 

sijaitsi saaristossa, jossa on pitkät kuljetusmatkat ja vaihtelevat sääolosuhteet. 

Haastetta lisäsi myös sillan korkeus sekä pituus. Työmaa aloitettiin lyömällä 

teräspaaluja työsillalle. Työmaasillan rakentaminen osoittautui paljon 

työläämmäksi, mitä oli suunniteltu. Teräsputkipaalujen pituus ja saven paksuus 

vaikeutti paalujen lyöntiä. Varsinaisten pilareiden rakentamisen haasteena oli 

kaivinpaalujen asentaminen. Kaivinpaalukoneen paino 130 000 kg varusteineen 

asetti suuret vaatimukset työsillan kestävyydelle. Pitkien kaivinpaalujen 

saaminen oikeaan kulmaan paksun saven läpi oli erittäin haastavaa. 

Suuri merinosturi Enak oli tilattu Saksasta. Pilarit oli saatava valettua ja laakerit 

asennettua ennen merinosturin tuloa työmaalle. Itse nosto onnistui tiukasta ai-

kataulusta huolimatta hyvin. Tämän jälkeen tehtiin kannen muotit ja sen valu 

marraskuussa vuonna 2010 ja se kesti kolme ja puoli vuorokautta. Viimeiset 

työvaiheet olivat: Muottien purku, kaiteiden asentaminen, kannen eristäminen, 

päällysteen tekeminen, teräspalkkien maalaaminen ja viimeiseksi rantojen vii-

meistely. 
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Kuva 2. Merinosturi Enak nostamassa siltalohkoa. 

Silta avattiin liikenteelle ennen kuin kaikki työvaiheet olivat valmiit. Tänä aikana 

tehtiin vielä liittymät ja luiskat ja viimeiset palkkien maalaustyöt ja reunapalkkien 

pinnoitus. Kasnäsin puolella jouduttiin turvautumaan liikennevaloihin huonon 

näkyvyyden takia. Tästä huolimatta suurilta ruuhkilta vältyttiin kesäsesongin 

aikana. 

5.2 Urakoitsijan näkökulma 

Jaakko Vuori toimi Skanskan vastaavana mestarina Lövön siltatyömaalla. Vuo-

rella on 21 vuoden kokemus siltarakentamisesta. Hän on rakentanut yli sata 

siltaa, joista kolme niistä on ollut Lövön tapaan vesistösiltoja. Kun Helsinki–

Turku–moottoritien Muurla–Lohja-osuus rakennettiin, toimi Skanska siltaura-

koitsijana. Silloin Jaakko Vuoren vastuulle kuului 28 siltaa.  
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Valmisteluvaiheessa (laskentavaiheessa) ongelmia tuottivat siltaan tulevat kaar-

teet mantereen sekä Kasnäsin puolella. Ne toivat suunnitteluvaiheeseen ja työ-

vaihesuunnitteluun lisähaasteita. Kaarteiden vuoksi teräspalkkien tunkkaus mo-

lemmista päistä olisi ollut todella vaativaa ja hidasta. Sillan teräselementit tuotiin 

lopulta paikalle proomulla, ja iso merinosturi Enak nosti siltalohkot paikoilleen 

viikossa. ( Jaakko Vuori, henkilökohtainen tiedonanto 28.2.2012 ) 

Suunnitteluvaiheessa kaivinpaalut sekä työsillan rakentaminen olivat haasteelli-

simmat. Kallion jyrkkyyden takia ainoa vaihtoehto oli käyttää kaivinpaaluja pila-

reiden perustuksissa sekä porapaaluja työsillan rakenteissa. Lyöntipaalut eivät 

olisi pysyneet paikoillaan kallion jyrkkyyden takia. Kaivinpaalujen kaivaminen oli 

vaikeaa, koska ne olivat noin 28 metriä pitkiä ja ne tuli saada oikeaan kulmaan 

savisessa maastossa. ( Jaakko Vuori, henkilökohtainen tiedonanto 28.2.2012 ) 

Työt lähtivät hyvin käyntiin lokakuussa vuonna 2009. Pääurakoitsijana toimi 

Skanska Oy. Ennen työn aloittamista tehtiin työsuunnitelma ja urakoitsijoiden 

valitseminen. Tärkeä osa ennen työn aloittamista oli teräspalkkien suunnittelu. 

Vuoren mukaan haasteellisimmat työvaiheet olivat työsillan rakentaminen sekä 

kaivinpaalujen kaivaminen. Teräspaalujen pituus, savikerroksen paksuus ja 

jyrkkä kalliopinta toivat omat haasteet. Pysyvien rakenteiden työvaiheet onnis-

tuivat kuitenkin hyvin. ( Jaakko Vuori, henkilökohtainen tiedonanto 28.2.2012 ) 

 



28 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Eggert Christoffer 

            

Kuva 3.  Kaivinpaalukone. 

 

Suunnitteluvaiheessa pohdittiin vaihtoehtoa porapaalujen päälle rakennetun 

työsillan ja ponttonisillan välillä. Tämä olisi kuitenkin tuonut monia muita haas-

teita, sillä sillan kantavuuden tulisi olla 150 000 kg, ja se pitäisi saada pysymään 

oikealla paikalla. Tätä vaihtoehtoa harkittiin työsuunnitteluvaiheessa. ( Jaakko 

Vuori, henkilökohtainen tiedonanto 28.2.2012 ) 

14. joulukuuta vuonna 2009 Kasnäsin puoleisen väliaikaisen lossin kalturin vie-

ressä tapahtui maan sortuminen, vaikka paikassa oli tehty vaadittavia pohjatut-

kimuksia. Ylipengertämisestä huolimatta syntyi liukupinta, joka lähti liikkeelle. 

Liikenne siirrettiin liian aikaisessa vaiheessa uuden kalturipaikan päälle, eikä 

maa ollut ehtinyt painua tarpeeksi. Tämä aiheutti sortumisen. Kalturin sortumi-

nen työmaan alkuvaiheessa viivästytti kuukauden verran aikataulua. ( Jaakko 

Vuori, henkilökohtainen tiedonanto 28.2.2012 ) 

18. toukokuuta vuonna 2010 tapahtui vakavampi onnettomuus, jossa työsillan 

rakentamisessa paalutuskoneen kuljettaja menehtyi työtapaturmassa. Tämä 
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aiheutti kahden viikon työseisauksen, jonka jälkeen työt jatkuivat normaalisti. 

(Jaakko Vuori, henkilökohtainen tiedonanto 28.2.2012 ) 

Urakoitsijoiden välillä yhteistyö sujui hyvin, vaikka aina löytyy parannettavaa. 

Isommissa työvaiheissa, kuten teräspalkkien asennus, kaivinpaalujen asennus, 

maarakennustyöt, sillan eristystyöt sekä sukellustyöt olivat kaikilla omat työnjoh-

tajansa, mikä helpotti työvaiheiden organisointia. Kaikki työnjohtajat olivat sa-

massa työmaakopissa ja näkivät toisiaan päivittäin. Tämä helpotti työn dele-

gointia sekä tiedonkulkua. (Jaakko Vuori, henkilökohtainen tiedonanto 

28.2.2012 ) 

Jaakko Vuori on tyytyväinen siltaan ja antaisi sille arvosanan 4,5 (asteikolla 1–

5). Hänen mukaansa silta sopii hyvin maastoon, vaikka se on korkea. Sillan tur-

koosi väri sekä pilareiden y-haarat antavat hyvän ilmeen sillalle. Vuoren tietoon 

ei ole tullut muuta palautetta kuin, että ministeri Stefan Wallin oli hyvin tyytyväi-

nen ja kehunut siltaa sekä sen ulkomuotoa.  

5.3 Tilaajan näkökulma 

Siltainsinööri Jari Nikki toimi tilaajan eli ELY -keskusta (elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus) edustavan valvojan roolissa Lövön siltahankkeessa. Nikki 

valmistui insinööriksi vuonna 1993. Valmistumisen jälkeen hän on toiminut työ-

maainsinöörinä Tielaitoksessa. Tänä aikana Nikki oli mukana mm. työmaainsi-

nöörinä E18 -moottoritietä Turun ja Helsingin välillä. Vuonna 1997 Nikki siirtyi 

Tiehallintoon teettämään silta- ja sillankorjausurakoita. 

Urakan tarjousvaiheessa ELY-keskus haki ja sai ”työllisyysrahaa” normaalin 

perustienpidon rahoituksen lisäksi joka lopullisesti varmisti hankkeen toteutta-

misen. Lövön silta oli ns. ST –urakka eli suoritus ja toteutus urakka, joka tarkoit-

taa sitä, että rakennuttaja suunnittelee sekä toteuttaa projektin. Tämä tarkoittaa 

myös lisää työtä tilaajalle urakka-asiakirjojen laadinnassa ja suunnittelussa. Ai-

kataulu oli tiukka ennen urakoitsijan valitsemista. Rahoituspäätös tuli kuitenkin 

nopeasti. Laskentavaiheessa tilanne muuttui siten, että 5-aukkoisesta sillasta 

voi myös tarjota 7-aukkoista siltaa. Kaikki jätetyt tarjoukset käsittelivät 7-
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aukkoista siltaa. Tämän myötä jouduttiin hakemaan uusi vesilain vaatima ympä-

ristölupa. Lupa oli aikaisemmin haettu, mutta 5-aukkoiselle sillalle. ( Jari Nikki, 

henkilökohtainen tiedonanto 1.3.2012 ) 

Urakoitsija valittiin pisteytyksen mukaan seuraavasti:  

1. Hinta  

2. a) Tarjouksen antaja (projektipäällikkö, geosuunnitelijaa, vastaava mestari, 

suunnittelija) b) Rakennussuunnittelu c) Urakan alustava toiminta- ja laatusuun-

nitelma.  

Tarjoukset arvioitiin eri asiantuntijaryhmien kesken ja vasta tämän jälkeen avat-

tiin tarjoajien hintatarjoukset.. Painoarvoa annettiin seuraavasti: Hinta 65 %, 

muut vaiheet (a,b,c) yhteensä 35% pisteistä. Skanska Infra sai parhaimmat pis-

teet sekä urakan. ( Jari Nikki, henkilökohtainen tiedonanto 1.3.2012 ) 

 

Suunnitteluvaiheessa haasteellisinta oli sillan suunnittelun tarkastus. Työt lähti-

vät kuitenkin nopeasti käyntiin, hankintapäätös tuli 25.6.2009 ja sopimuskatsel-

mus 23.9.2009. ( Jari Nikki, henkilökohtainen tiedonanto 1.3.2012 ) 

Tilaaja on tyytyväinen työvaiheiden onnistumisiin. Pysyvien rakenteiden työvai-

heet menivät hyvin. Merinosturin nostot onnistuivat ja ne pysyivät aikataulussa. 

Myös pilareiden rakentaminen sujui suunnitelmien mukaan. Ainoastaan työsillan 

pitkään kestäneen rakentamisen Nikki nostaa esille ja arvioi, että urakoitsijalla 

oli ehkä liian pienet koneet käytössä. ( Jari Nikki, henkilökohtainen tiedonanto 

1.3.2012 ) 

Haasteellisimmaksi työvaiheeksi Nikki mainitsee teräslohkojen noston ja siihen 

liittyneen tiedottamisen. Eri yhteysaluksien aikataulujen sopiminen, pelastuslai-

toksen kanssa tehdyt suunnitelmat sekä lossikatkoksista tiedottaminen. Lossin 

siirto projektin alussa ja sen aiheuttamat lossikatkokset toivat myös lisähaastet-

ta. Haasteellista oli myös kannen betonointi, joka isoissa liittopalkkisilloissa on 

aina vaativaa. ( Jari Nikki, henkilökohtainen tiedonanto 1.3.2012 ) 

Työmaalla tapahtuneet onnettomuudet vaikuttivat pääasiassa urakoitsijan aika-

tauluun. Onnettomuuden jälkeen tarkastettiin, että tilaajalla oli seuraavat asiakir-
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jat kunnossa: turvallisuus- ja riskinhallinta-asiakirjat ja nimetty turvallisuuskoor-

dinaattori ja että tilaaja oli tarkastanut, että urakoitsija oli laatinut lainmukaiset 

suunnitelmat. Kaikki asiakirjat olivat tilaajan puolesta kunnossa. ( Jari Nikki, 

henkilökohtainen tiedonanto 1.3.2012 ) 

Nikin mukaan tilaajan ja urakoitsijan yhteistyö toimi hyvin. Kritiikkiä tulee vain 

teräslohkojen valmistajan Ruukin tiedottamisesta. Lohkot tehtiin Kalajoen teh-

taalla, jonne ei pitkän välimatkan vuoksi ollut mahdollista vierailla tarpeeksi 

usein. Teräslohkojen teko oli kuitenkin kustannuksellisesti iso osa siltahanketta. 

( Jari Nikki, henkilökohtainen tiedonanto 1.3.2012 ) 

Nikki on tyytyväinen Lövön siltaan. Kokonaisuus ja ulkonäkö saavat erityiskiitos-

ta, vaikka kaavoitus pakotti tekemään siltaan kaksi mutkaa. Geometria ei siis 

ole paras mahdollinen. Urakoitsija ei aivan pysynyt aikataulussa, mutta tilaaja 

pysyi. Arvosanaksi Nikki antaa kuitenkin 4 (asteikolla 1–5). Palautetta on tullut 

vähän. Joku on kuitenkin tiedustellut, jos silta suljetaan kovalla tuulella. ( Jari 

Nikki, henkilökohtainen tiedonanto 1.3.2012 ) 
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6 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön tarkoitus oli tarkastella, miten Kasnäsin tien käyttäjien ennakko-

luulot Lövön sillan suhteen ovat muuttuneet sillan rakentamisen jälkeen. He voi-

vat suhtautua hyvin kriittisesti uusiin asioihin sekä positiivisesti että negatiivises-

ti. Isoissa hankkeissa on kuitenkin hyvin tärkeää, että asukkaiden mielipiteet 

kuullaan, sekä otetaan huomioon, jos se on mahdollista.  

Vuosien 1998 ja 2012 kyselytutkimusten vertailu osoittaa, että ihmisten asen-

teet siltahanketta kohtaan ovat muuttuneet positiivisimmiksi sillan toteutumisen 

jälkeen. Uudessa tutkimuksessa suurin osa on sitä mieltä, että kiinteä yhteys on 

tarpeellinen, vapaa-ajan mahdollisuudet ovat lisääntyneet, turvallisuuden tunne 

on lisääntynyt sekä yhteydenpito mantereella asuviin on lisääntynyt, kun vuo-

den 1998 tutkimuksessa prosentit olivat selvästi pienemmät.  

Sillan vaikutuksista elinkeinoelämään on tässä vaiheessa liian aikaista saada 

konkreettisia tuloksia. Ihmiset ovat kuitenkin nyt jo suhtautuneet positiivisesti 

työpaikkojen lisääntymiseen. Ensimmäinen talvi sillan tulon jälkeen on vasta 

takana. Ennen sillan rakentamista Kemiönsaaren kunnanjohtaja Tom Simola 

ennusti, että sillan tulon myötä syntyisi uusia pysyviä työpaikkoja 20 kpl, osa-

aikaisia 10 kpl ja kausiluonteisia työpaikkoja 30 kpl. 

Ennen sillan rakentamista suoritettiin liikennetaloudellisia tutkimuksia. Tutkimus-

ten avulla tehtiin liikennelaskelmia ja katsottiin, kuinka paljon silta säästäisi ai-

kaa. Tässä opinnäytetyössä ei ole ollut mahdollista suorittaa uusia liikennelas-

kelmia, joten myöskään liikennetaloudellisia laskelmia ei ole voitu tehdä. 

Uusi tutkimustulos osoittaa kuitenkin, että 89 % on sitä mieltä, että silta on kau-

nis sekä antaa nostetta saaristoon. Lövön sillasta on keskusteltu pitkään ja vih-

doinkin hanke toteutui. Ennakkoluuloista huolimatta sillasta tuli kaunis, ja se 

palvelee saaristolaisia ja saaristossa kävijöitä.  
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Liite 1 

Siltapaikkaluokitus 

Siltapaikan nimi Lövö Kemiönsaari 

ARVIOKOHTA Siltapaikkaluokka 

         (I-IV) 

PERUSTELUT 

1. Siltapaikan sijainti           I-II Siltapaikka sijaitsee kahden asutun saaren välissä. Silta tulee korvaa-

maan nykyisen lossiyhteyden. Siltapaikalla on tärkeä 3,0 m veneväylä ja 

siltapaikalla kulkeva tie on kesäisin tärkeä matkailu- ja kesämökkiliiken-

teen reitti. 

2. Siltapaikan maisema-

arvo 

           II Luonnonkaunis vesistömaisema. Siltapaikka on maisemallisesti vahva ja 

siinä on monia kauniita yksityiskohtia; avokallioiset pienet saaret, vaihte-

leva, mutta selkeäpiirteinen ranta, hyvin hoidetut rakennukset piha-

alueineen. 

3. Siltapaikan kulttuu-

riarvo 

           II Korkealla rinteessä Kaxjälan kylässä Santalan päärakennus ja Södergård 

ovat nykyisin maisemaa hallitsevassa asemassa. Siltapaikalla on vanha 

vesireitti. Kasberget on huomattava retkeilyalue. 
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4. Sillan esteettiset vaa-

timukset 

          I-II Silta tulee näkymään kauas rannalla ja vesillä liikkujille. Kalliomaiseman 

piirteiden huomioon ottaminen ja rantaviivan säilyminen ovat oleellisia 

asioita sillan suunnittelussa. 

5. Ympäristön ekologiset 

arvot 

           II Aluetta luonnehtivat näyttävät, osin moreenipeitteiset kalliot. Maasto on 

karua, mutta painanteissa kasvillisuus on rehevää. Kasvilajisto on moni-

puolista ja paikoin tavanomaisesta metsätyyppilajistosta poikkeavaa. 

Kasberget on biologisesti ja geologisesti hyvin arvokas kallioalue, joka 

on myös retkeilyalue. 

Siltapaikkaluokan koko-

naisarvio 

          I-II SILTAPAIKKA HYVIN VAATIVA TAI VAATIVA 

Lövön lossipaikan kehittäminen, yleissuunnitelma, s 15 

 

 

 


