
 
 

 

 

 

 

OHJE VESIKATON RAKENTAMISESTA 

MAASSA 

 

Marjukka Haukkala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinnäytetyö 

Huhtikuu 2012 

Rakennusalan työnjohto 

 

 

  



 
 

 

TIIVISTELMÄ 

Tampereen ammattikorkeakoulu 

Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma 

 

MARJUKKA HAUKKALA 

Ohje vesikaton rakentamisesta maassa 

Opinnäytetyö 26 sivua, josta liitteitä 2 sivua 

Huhtikuu 2012 

_____________________________________________________________________ 

 

Opinnäytetyö maassa rakennettavasta vesikatosta tehtiin rakennusliike NCC 

Rakennus Oy Tampereen pyynnöstä. Vesikattoja on jo rakennettu maassa, mutta 

siihen, mitä tulee huomioida suunnittelu- ja toteutusvaiheessa, ei ole ollut kirjallista 

ohjetta. Työn tarkoituksena oli perehtyä vesikaton maassa rakentamisen 

huomioimiseen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Työtä lähestytiin työturvallisuus 

näkökulmasta, mutta huomioon otettiin myös kustannussäästöt. Työn tavoite oli saada 

tehtyä ohje työmaille vesikaton rakentamisessa maassa. Opinnäytetyön 

lähdemateriaalina on käytetty asiantuntijahaastatteluja sekä Rakennustieto-kortistoa. 

Kun vesikatto rakennetaan maassa, korkealla katolla työskentelyä voidaan 

huomattavasti vähentää, ja luoda näin työturvallisempaa työympäristöä. Työssä tultiin 

myös siihen tulokseen, että vesikaton rakentamisen maassa kannattaa huomioida jo 

suunnitteluvaiheessa sekä aikataulu- ja resurssisuunnittelussa. Opinnäytetyössä 

käydään läpi vesikaton maassa rakentamiseen vaiheet: kattoristikoiden kokoamisen 

maassa, päätyjen, räystäiden, aluskatteen, rimojen ja ruoteiden asentamisen sekä 

valmiin kattoelementin noston. 

Vesikaton rakentaminen maassa on työturvallisempi ja kustannustehokkaampi 

vaihtoehto paikallaan rakentamiselle. Työturvallisten työtapojen ja -menetelmien 

kehittäminen on osa turvallisempaan rakentamiseen tähtäävää kokonaisuutta. 
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An idea to do the bachelor’s thesis about Guidelines for Constructing a Rooftop on 

the Ground was got from Construction Company named NCC Rakennus Oy Tampere. 

Rooftop has made on the ground before but there are no guidelines about the issue in 

use. Point of the bachelor’s thesis was to find out the main points of constructing a 

rooftop on the ground for structural engineering and construction site produce. The 

main perspective to the issue was safety at work but cost savings are not forgotten 

either. Meaning of the bachelor’s thesis was to make the guidelines for constructing a 

rooftop on the ground for construction site. As a source material for the bachelor’s 

thesis has used expert’s opinions and Rakennustieto-kortisto. 

When rooftop is built on the ground there’s no needs to work so much on the top of 

the roof. That is one way to make safer working environment. Producing the 

bachelor’s thesis there was found that to construct the rooftop on the ground is good 

to observe already in structural engineering and when doing timetables and when 

evaluate employees to construction site. There is part of constructing a rooftop on the 

ground phases in the bachelor’s thesis: construct roof trusses on the ground, to install 

gables, eaves, under roofing, laths and battens and hoisting roof element to its place. 

To construct rooftop on the ground is safer and more cost-effective way to build the 

rooftop compeering to construct rooftop on its place. To regenerate new working 

methods is part of policy to make more secure working environment. 
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JOHDANTO 

 

Tässä työssä perehdytään vesikaton maassa rakentamisen menetelmään. Työssä 

kerrotaan, mitä tulee ottaa huomioon suunnittelu- ja toteutusvaiheessa, miten katto 

rakennetaan maassa, miten saadaan kaikki hyöty irti katon rakentamisesta maassa niin 

taloudellisesti kuin työturvallisesti verrattuna paikallaan rakentamiseen. Työn tuloksena 

saadaan työmaille ohje vesikaton rakentamisesta maassa. Opinnäytetyössä maassa 

rakennetusta vesikatosta käytetään nimitystä kattoelementti. 

 

1.1 Opinnäytetyön aiheen valitseminen 

 

Opinnäytetyö tehdään Tampereen NCC:lle. Työn aihe on rakennusliike NCC:n tilaama 

ja tarvitsema. NCC on rakentanut kolmella eri työmaalla vesikaton maassa ja aikoo 

tulevaisuudessakin rakentaa, mutta vesikaton rakentamisesta maassa ei ole olemassa 

olevaa ohjetta eikä siihen ole aiemmin perehdytty teoreettisesti. 

 

1.2 Tavoite 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on saada selkeä ohje vesikaton rakentamisesta maassa 

työmaille käytettäväksi. Tavoitteena on perehtyä maassa rakentamisen käytännön 

menetelmiin ja saada koottua sellainen ohje, jota noudattamalla vesikaton maassa 

rakentamisen suunnittelu helpottuu ja osataan ottaa oikeat asiat huomioon niin 

suunnittelussa kuin toteutuksessa.   
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1.3 Selvitysmenetelmät 

 

Lähdemateriaalia opinnäytetyöhän on saatu eri rakennusalan ammattiryhmiä 

haastattelemalla. Työn teoriapohja muodostuu työnjohtajien, työntekijöiden ja 

suunnittelijoiden haastatteluista. Työhön on haastateltu neljää eri rakennustyömaan 

työnjohtajaa, rakenne- ja kattoristikkosuunnittelijaa, kahta vesikattourakoitsijan 

työnjohtajaa sekä kahta kirvesmiestä. Opinnäytetyöntekijä kävi myös paikanpäällä 

katsomassa, kun maassa rakennettu vesikatto nostettiin paikalleen.  
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2 MAASSA RAKENNETTAVA VESIKATTO 

 

Vesikaton rakentaminen maassa on ennen kaikkea työturvallisuusnäkökulma. 

Työturvallisuuteen on kiinnitetty viime vuosina paljon huomiota ja kokoajan kehitetään 

uusia, turvallisempia työtapoja ja -menetelmiä. Vesikaton rakentaminen maassa on yksi 

huomattava työturvallisuuden parantaja, koska korkealla työskentely on aina riski.  

Vesikaton rakentaminen maassa on myös kustannustehokkaampaa. Kun runkoa 

rakennetaan, voidaan samanaikaisesti koota kattoa jo maassa ja rungon valmistuttua 

katto voidaan nostaa välittömästi paikalleen. Näin sisätyöt voidaan aloittaa aiemmin 

verrattuna katon paikalla tekemiseen. 

Vesikaton rakentamisessa maassa ensimmäisenä asiana täytyy huomioida tontin koko. 

Tontilla tulee olla tarpeeksi tilaa katon kokoamiseen maassa. Jos kohteessa on useampi 

kuin yksi talo, katon voi koota aina seuraavan talon perustusten päällä (kuva 1). Muussa 

tapauksessa katon voi koota sille tehdyllä pedillä ja telineellä (kuva 2). Kaikki työhön 

haastatellut henkilöt painottivat nimenomaan tilan tarpeen huomioimista. 

Kaupunkirakentamisessa tontit ovat usein hyvin pieniä, mutta hyvällä aluesuunnittelulla 

vesikaton voi rakentaa myös pienellä tontilla, kunhan nostoon tarvittava tila on myös 

huomioitu (Toivanen 2012).  

Katon rakentaminen maassa täytyy huomioida jo aikataulu- ja resurssisuunnittelussa. 

Näin ollen maassa rakentamisen hyöty tulee maksimaaliseksi, niin taloudellisesti, 

ajallisesti kuin työturvallisesti. Vesikaton rakentaminen maassa soveltuu parhaiten 

käytettäväksi omakoti-, rivitalo-, paritalo- ja pienkerrostalorakentamiseen sekä 

harjakattoisten hallien rakentamiseen. 
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KUVA 1. Kattotuoleista voi rakentaa elementti perustusten päällä (Nikander 2008) 

 

 

KUVA 2. Vesikaton maassa rakentamiseen suunniteltu teline 
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3 MAASSA RAKENNETTAVAN JA PAIKALLAAN RAKENNETTAVAN 

VESIKATON KUSTANNUS- JA AIKATAULUVERTAILU 

 

Tässä luvussa vertaillaan katon paikalla rakentamisen ja maassa rakentamisen aikataulu- 

ja kustannuseroja. Kustannuserot täytyy laske aina työmaakohtaisesti. Työmaan 

resurssi- ja aikataulusuunnittelussa tulee huomioda käytetäänkö katon rakentamiseen 

erillistä kattotyöryhmää vai tekeekö runkotyöryhmä myös vesikattoelementit. 

Seuraavassa laskelmassa on osoitettu työ- ja materiaalikustannusten ero. Maassa 

rakennettavan katon kattopalkkien työmenekki on arvioitu, eikä näin ollen ole 

Rakennustietokortiston työmenekki. Päätyräystäiden tekeminen on arvioitu olevan 

puolet nopeampaa maassa kuin paikalla. Maassa rakentaessa nosturin, saksilavan ja 

alumiinitelineiden tarveaika lyhenee huomattavasti. Aluskatteen laskentaan on käytetty 

molemmissa laskelmissa samaa kerrointa, sillä vaikka maassa laitettaessa katteen 

koneellinen nosto katolle jää pois, katteen liittosten tekeminen katolla vie suunnilleen 

saman verran aikaa. Kaikki hinnat on laskettu ilman arvonlisäveroa. Hinnat ovat 

suuntaa-antavia. Laskelmat esitetty taulukoissa 1 ja 2. 
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TAULUKKO 1. Paikalla rakennettava katto 

 

Työkustannukset   
RATU-
työmenekki   Määre   Määrä   Yhteensä 

 Aloittavat työt 
 

0.01 
 

tth/m2 
 

233 
 

2.33 
 Ylläpitävät työt 

 
0.01 

 
tth/m2 

 
233 

 
2.33 

 Kattopalkkien asennus 0.55 
 

tth/kpl 
 

18 
 

9.9 
 Aluskatteen asennus 

 
0.04 

 
tth/m2 

 
233 

 
9.786 

 Aluslaudoitus 
 

0.1 
 

tth/m2 
 

233 
 

23.3 
 Lopettavat työt 

 
0.01 

 
tth/m2 

 
233 

 
2.33 

 Räystäsrakenne 
 

0.4 
 

tth/jm 
 

71 
 

28.4 
 Yhteensä 

  
  

 
tth 

 
  

 
78.376 

 Suoritemääräkerroin 
 

1 
 

  
 

  
 

78.376 
 TL3-lisäaikakerroin  

 
1.15 

 
  

 
  

 
90.1324 

 Työpäiviä yhteensä       työpäivää 11.26655     
   

    
työryhmä 2tt -> n.6 työpäivää 

 
  

   
        

  
 Hinta 

työlle                 2758.0514 € 
   

      
*kirvesmiehen palkka 30,6€/h 

                 
 

  
 Kalustokustannukset   Hinta Määre Tarve Määre Yhteensä €     
 Nosturi 

  
89 €/h 12 h 1068 

 
  

 Saksilava 
  

85 €/pvä 6 pvä 510 
 

  
 Alumiinitelineet*2kpl 18 €/pvä 6 pvä 216 

 
  

   
  

          
 

  
 Hinta materiaalille           1794 € 
   

 
  

      
  

 Työ+kalusto 
     

4552.05144 € 
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TAULUKKO 2. Maassa rakennettava katto 

 

Työkustannukset   
RATU-
työmenekki Määre   Määrä   Tunteja   

Aloittavat työt   0.01   tth/m2 
 

233   2.33   

Ylläpitävät työt   0.01   tth/m2 
 

233   2.33   

Kattopalkkien asennus 0.34   tth/kpl 
 

18   6.12   

Aluskatteen asennus   0.042   tth/m2 
 

233   9.786   

Aluslaudoitus   0.1   tth/m2 
 

233   23.3   

Lopettavat työt   0.01   tth/m2 
 

233   2.33   

Räystäsrakenne   
 

    
 

    
 

  

  Pääty 
 

  0.4   tth/jm 
 

24   9.6   

  Pitkät sivut   0.4   tth/jm 
 

47   18.8   

Yhteensä 
 

  
 

  tth 
 

    74.596   

Suoritemääräkerroin   1     
 

    74.596   

TL3-lisäaikakerroin    1.15     
 

    85.7854   

Työpäiviä yhteensä   
 

  työpäivää 
 

10.723175   
 

  

  
 

      työryhmä 2tt -> n. 5 työpäivää       

  
         

  

Hinta työlle                 2625.03324 €* 

  
      

*kirvesmiehen palkka 30,6€/h   

  
   

  
     

  

Kalustokustannukset   Hinta Määre Tarve Määre Yhteensä €       

Nosturi 
 

  100 €/h 2 h 200 
  

  

Saksilava 
 

  85 €/pvä 1 pvä 85 
  

  

Alumiinitelineet*2kpl 18 €/pvä 2 pvä 72 
  

  

                      

Hinta materiaalille           357 €   

  
         

  

Työ+kalusto 
     

2982.03324 €   

                      

  
         

  

Säästö, kun rakennetaan maassa 
  

1570.0182 €   
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3.1 Kustannuslaskelman analysointi 

 

Vaikka työ- ja kalustokustannuksissa ei päästä huomattaviin eroihin, katon maassa 

rakentamisen vaikutus kokonaisaikatauluun ja -kustannuksiin on työmaasta riippuen 

huomattavampi. Jos kohteessa rakennetaan esimerkiksi neljä erillistä rivitaloa, kunkin 

talon sisätöihin päästään viisi päivää aiemmin, jos katto rakennetaan maassa paikalla 

rakentamisen sijaan. Näin kokonaisaikataulussa voidaan säästää jopa neljä kertaa viisi 

työpäivää, eli 20 työpäivää. 20 työpäivän säästö kokonaisaikataulussa vaikuttaa 

säästöllisesti työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksiin (litterapääryhmät 8 ja 9).  
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4 MAASSA RAKENNETTAVAN VESIKATON HUOMIOIMINEN 

SUUNNITTELUSSA JA TYÖNTUOTANNOSSA 

 

 

4.1 Maassa rakennettavan vesikaton erityispiirteiden huomioiminen suunnittelussa 

 

Rakennesuunnittelijalle annettavissa lähtötiedoissa tulee käydä ilmi, että katto tehdään 

maassa. Näin suunnittelija voi suunnitella ristikoihin valmiiksi nostokohdat sekä 

vinotuennat, eikä työmaalla tarvitse suunnitella lisätukilaudoitusta (Laine2012). 

Rakennesuunnittelijan on hyvä antaa myös ristikkosuunnittelijalle ristikkokaaviossa 

tieto, että katto tehdään maassa. Ristikkokaaviossa tulee ilmoittaa suunniteltu 

nostokohta ja kattoelementin kokonaispaino, jotta ristikkosuunnittelija voi omissa 

suunnitelmissa huomioida asia.  

Paikalla rakennetussa katossa ristikon yläpaarteeseen kohdistuu puristusta ja 

alapaarteeseen vetoa. Maassa tehty kattoelementti nostetaan nosturilla yläpaarteesta 

paikalleen, jolloin alapaarteeseen saattaa kohdistua myös puristusta. Näin ollen 

alapaarre tulee tukea nurjahdukselta. Suunnittelijoiden saadessa lähtötiedoissa tieto, että 

katto tehdään maassa, he osaavat ottaa tämänkin asian huomioon suunnittelussa 

(Pajukoski).  

Jotta maassa rakentaminen onnistuisi, katon tulee olla rakenteeltaan yksinkertainen. 

Arkkitehdille olisi hyvä antaa tieto, että katto rakennettaisiin maassa, näin arkkitehti voi 

ottaa asian huomioon suunnittelussaan (Lehtinen 2012). 
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4.2 Maassa rakennettavan vesikaton huomioiminen työmailla 

 

 

4.2.1 Työturvallisuus 

 

Työturvallisuuslait ja -säädökset kiristyvät koko ajan. Maassa rakentamisen tärkein 

hyöty on työturvallisuudessa. Kun rakennetaan maassa, monen metrin putoamisvaaralta 

vältytään. Katon maassa rakentaminen, kaiteiden ja kulkusiltojen sekä mahdollisesti 

myös talotekniikan asentaminen maassa, on yksi askel lähemmäksi työturvallisempaa 

rakentamista. 

Työntekijöiden kannalta maassa tekeminen on mielekkäämpää ja ennen kaikkea 

turvallisempaa. Nousut katolle jää pois ja valjaiden käyttö minimoituu. Työntekijälle 

maassa rakentaminen on fyysisesti helpompaa ja työergonomia parempaa (Rantanen 

2012).  

Katon tekeminen ja aluskatteen asentaminen maassa on nimenomaan työturvallisempi 

vaihtoehto paikallaan rakentamiselle. Työturvallisuus korostuu korkealla 

työskenneltäessä. Siksi on aina parempi, jos korkealla työskentely voidaan minimoida 

(Korventausta 2012). 

Kaiteet (kuva 3) ja kulkusillat (kuva 4) kannattaa asentaa maassa, joten katto on 

turvallinen heti sen paikalleen laittamisen jälkeen. Mahdollinen talotekniikka, 

esimerkiksi ilmastointikanavat, kannattaa myös laittaa ristikoiden väliin valmiiksi, jos 

ne ovat nostoajankohtana työmaalla.  Ne voi kiinnittää noston ajaksi 

väliaikaiskiinnityksellä. 

Kanavien laittaminen maassa on ergonomisempaa ja nopeampaa kuin paikallaan 

laittaminen, koska kanavat saa nostettua ilman tikkaita ja muita apuvälineitä ristikoiden 

sisään (Hämäläinen 2012).  
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KUVA 3. Vesikattokaiteet (Nikander 2008) 

 

 

KUVA 4. Kulkusillat (Nikander 2008) 
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4.2.2 Kattotuolit 

 

Ristikot kootaan maassa elementeiksi, jotka nostetaan nosturilla paikoilleen. Hyvä tapa 

tehdä on palokatkosta palokatkoon. Tällöin palokatkoelementti voidaan asentaa 

paikalleen paikalleen ja jatkaa kattoristikkoelementtien asennusta. 

 Kattotuolit on hyvä purkaa kuormasta niiden asennuspaikan välittömään läheisyyteen. 

Näin vältytään turhilta konesiirroilta. Kattotuolit asennetaan joko perustusten päällä tai 

erillisellä alueella, joka on tehty tasaiseksi ja jossa on teline ensimmäiselle kattotuolille 

(kuva 2, sivu 8). Kun ensimmäinen kattotuoli on saatu paikalleen telineen avulla, 

seuraavat kattotuolit saa asennettua kuten paikallaan tehtäessä. Tärkeintä kattotuolien 

kokoamisessa on alustan tasaisuus ja mittatarkkuus. Kattotuoleista täytyy ottaa ristimitta 

ja tarkastaa myös vesivaa’alla alustan ja kattotuolien suoruus.  

Koska kattoelementit tehdään lohkoissa, kattokokonaisuudesta tulee huolehtia 

asennuksen jälkeen huolella. Vierekkäiset kattoelementit tulee aina tukea vinotuilla 

toisiinsa tai palokatkoelementtiin. Jos näin ei tehdä, on olemassa katon sortumisvaara 

(Pajukoski 2012). 

 

 

4.2.3 Pääty ja räystäät 

 

Päädyn tekeminen maassa on yksi tärkeimmistä työturvallisuus hyödyistä vesikaton 

maassa rakentamisessa. Kaikki, mikä suinkin vain on mahdollista, kannattaa rakentaa 

maassa. Katolla työskentelyssä on aina omat turvallisuusriskinsä (Nikander 2012). 

Päätyräystäät on myös hyvä tehdä maassa valmiiksi, koska niiden tekeminen paikallaan 

on työturvallisesti ja -ergonomisesti haastavaa. Suunnittelija voi suunnitella 

päätykattotuolin erikseen, kunhan suunnittelijalle annetaan lähtötiedoissa tieto, että 

vesikatto tehdään maassa. Päätyräystäät voi tehdä myös tehtaalla valmiiksi, mutta 

silloin täytyy elementtitoimittajan kanssa sopia asia sopimusta tehtäessä.   
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Yksi vaihtoehto on myös päätykolmion, johon päätyräystäät on rakennettu valmiiksi,  

liittäminen kattoelementtiin (kuva 5). 

Jos katon räystäsrakenteena on yläpuolinen räystäslaudoitus, räystäslaudoitus kannattaa 

asentaa jo maassa paikalleen. Asennettu räystäslaudoitus jäykistää kattoelementtiä 

pienentäen noston aikaisen vääntymisen riskiä. 

 

 

KUVA 5. Kattoelementti, jossa räystäät ja päätykolmio valmiina (Nikander 2008) 

 

 

4.2.4 Aluskate, ruoteet, rimat 

 

Aluskate kannattaa ehdottomasti asentaa jo maassa. Aluskatteen asentaminen maassa on 

työturvallisempaa kuin katolla. Se on myös osa kosteudenhallintaan. Kun aluskate on 

laitettu jo maassa paikalleen, saadaan seinäelementit ja rakennuksen sisätilat heti katon 

noston yhteydessä välittömästi säältä suojaan. Näin vältytään seinäelementtien 

väliaikaissuojaukselta ja sisätöihin, kuten kipsiväliseinien tekoon, päästään välittömästi. 

Nostokohtiin täytyy tietenkin jättää tila nostolenkeille, mutta ne voidaan paikata 

turvallisesti vedenpitäviksi ammattitaidolla noston jälkeen. 

Kate saadaan varmistettua vesitiiviiksi nostokohdista noston jälkeen. Täytyy vain aina 

muistaa, että liitokset tulee tehdä kattotuolin yläpaarteen kohdalle, ei koskaan 

kattotuolien väliseen osioon (Suominen 2012).  



18 
 

 

Katemateriaalin nostokustannukset jää pois, kun kate tehdään maassa. Aluskatteen 

asentaminen maassa vähentää myös kaiteiden vuokra-aikaa. Jos katteen asentaja on oma 

urakoitsijansa, kannattaa aluskatteen asentamisesta maassa sopia viimeistään urakan 

aloituspalaverissa. Näin vältytään ongelmilta kateurakoitsijan kanssa silloin, kun 

aluskate tulisi asentaa. Jos päätykattotuoli asennetaan erikseen, aluskate kannattaa jättää 

päädystä roikkumaan sen verran pitkäksi, että sama aluskate riittää päätyyn asti. 

Nostokohtien paikoissa ja elementtien saumakohdissa kannattaa toimia samalla tavalla, 

jotta tiiveys saadaan varmistettua (kuva 6).  

Ruoteet ja rimat voi myös asentaa paikoilleen jo maassa, näin katolla työskentelyn tarve 

saadaan minimoitua. Osa ruoteista, esimerkiksi joka toinen, tulee osittain asentaa vasta 

paikallaan, jotta ruoteet eivät menisi lohkottain, vaan kattoelementistä seuraavaan 

kattoelementtiin kulkisi yhtenäinen ruode. Näin katosta tulee yhtenäinen kokonaisuus ja 

sortumisvaaralta vältytään (Pajukoski 2012). 

 

 

KUVA 6. Aluskate täytyy jättää elementin päädyistä roikkumaan ja kiinnittää seuraavan 

elementin yläpaarteeseen, jotta katteesta tulee yhtenäinen ja vedenpitävä koko katon 

osalta 
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KUVA 7. Kattoelementti nostovalmiina (Kauranen 2011) 

 

 

4.2.5 Nosto 

 

Kattoelementin (kuva 8) nosto paikalleen on maassa rakennettavan vesikaton riskivaihe. 

Ennen nostoa täytyy varmistaa, että kattoelementti on tuettu vinotuilla tarpeeksi 

jäykäksi. Myös sääolosuhteet tulee ottaa huomioon. Tuulisella säällä on syytä välttää 

nostamsita, sillä tuuli ottaa herkästi kattoelementtiin ja se voi vahingoittua tuulen 

aiheuttamasta liikkeestä.  

Kattoelementin nosto paikalleen tulee suunnitella huolellisesti. Nosturi täytyy mitoittaa 

kattotuolien määrän mukaan. Nosturi tulee sijoittaa siten, että sillä voi nostaa elementit 

mahdollisimman läheltä paikalleen ja niin että nosturilla ylettyy nostamaan kaikki 

elementit yhdeltä paikalta. Kattotuolien koontipaikka on hyvä valita nosturin kannalta 

suotuiselta paikalta.  

Suunnittelija osoittaa nostopisteet ja lisätuennat, jotta nosto sujuisi mahdollisimman 

turvallisesti ja rakenteita vahingoittamatta. Kattoelementin voi nostaa paikalleen joko 

nostoliinoilla (kuvat 7 ja 9) tai elementtiin erikseen asennettujen nostokoukkujen avulla.   
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Kattoelementin yhteen nurkkaan tulee laittaa pitkä naru, jonka avulla elementtiä 

voidaan tarvittaessa käännellä ja sen liikkeitä hallita noston aikana (kuva 10 ja 12). 

Rakennuksen seinäelementtien päälle täytyy merkata kattotuolielementin nurkkien 

kohdat, jotta se menee varmasti oikealle kohdalle (kuva 11). Jos tarvetta, voidaan 

käyttää myös asennusohjaimia. Asennusohjaimet voi tehdä puusta ja niitä sijoitetaan 

kaksi rungon jokaiselle sivulle nurkan läheisyyteen, jolloin kattoelementin täytyy 

ohjautua asennusohjaimien sisäpuolelle (kuva 12). Alueen, johon kattoelementti 

asennetaan, jokaisessa nurkassa tulee olla työntekijä ottamassa elementtiä vastaan. 

Työntekijä katsoo ja varmistaa, että kattoelementti menee oikealle kohdalle.  

Ristikkokulmat kannattaa sijoittaa valmiiksi oikeille kohdille seinärunkoon ja elementti 

täytyy kiinnittää osittain paikalleen, ennen kuin sen saa irrottaa nosturin nostokoukuista. 

Kiinnitysten viimeistelyn voi tehdä nostojen loputtua (Alatalo 2012). 

 

 

KUVA 8. Kattoelementtejä (Hämäläinen 2011) 
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KUVA 9. Nostoliinat  

 

 

KUVA 10. Ohjausnaru 
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KUVA 11. Kattoelementin nurkkakohdat merkattuna seinäelementin päälle viivalla. 

Ristikkokulmat valmiiksi kiinnitettynä seinäelementissä 

 

 

KUVA 12. Asennusohjaimet  ja ohjausnaru (Kauranen 2011) 
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5 LOPPUSANAT 

 

Työturvallisuudesta huolehtiminen on jokaisen työntekijän velvollisuus. Työnantajan 

tulee omalta osaltaan pitää huolen siitä, että työntekijä saa työskennellä työturvallisessa 

ympäristössä ja voi mennä terveenä kotiin työpäivän päätteeksi. Työturvallisten 

työtapojen ja -menetelmien suosiminen työmaalla on työnantajan keino vaikuttaa 

asiaan. Vesikaton maassa rakentaminen paikalla rakentamisen sijaan on ensisijaisesti 

työturvallisuus asia. Kustannussäästöt kannattaa silti myös huomioida. Maassa 

rakennettava kattoelementti voi vaikuttaa kokonaisaikatauluun huomattavasti kohteesta 

riippuen. Sisätyövaihe päästään myös aloittamaan aiemmin. Näin kertyy 

työmaakohtaisia kustannussäästöjä.    

Opinnäytetyön tekeminen maassa rakennettavasta veskikatosta oli mielenkiintoista. 

Työturvallisuudesta huolehtiminen rakennusmestariksi valmistuvalle opinnäytetyön 

tekijälle on tärkeää. Kun aloittaa työnsä missä tahansa paikassa, tietyissä asioissa kuten 

esimerkiksi työturvallisuudessa, kannattaa alusta asti noudattaa lakeja ja määräyksiä. 

Jos niistä lipsuu, niin se voi myöhemmin olla vaikeaa alkaa noudattaa niitä.     
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LIITTEET 

 

Liite 1. Tarkastuslista työmaille maassa rakennettavasta vesikatosta 

 

Tarkistuslista työmaille maassa rakennettavasta vesikatosta 

Suurimmat vesikaton maassa rakentamisen hyödyt paikalla rakentamiseen verrattuna 

ovat työturvallisuudessa, kokonaisaikataulun lyhenemisessä sekä kalustovuokrauksen 

säästöissä. Tässä tarkastuslistassa käydään läpi vesikaton maassa rakentamisen vaiheet 

lyhyesti. Lisää tietoa saa opinnäytetyöstä Ohje vesikaton rakentamisesta maassa. 

1. Tila (Luku 2) 

- perustusten päällä 

- erillinen peti 

 

2. Työturvallisuus (Luvut 2 ja 4.2.1)  

- maassa työskentely turvallisempaa 

 

3. Resurssisuunnittelu (Luku 3) 

- oma kattotyöryhmä vai tekeekö runkoryhmä 

-  riittävä resurssivaraus 

 

4. Aikataulusuunnittelu (Luku 3) 

- vaikutus sisätöiden aloitukseen 

- vaikutus kokonaisaikatauluun 

 

5. Ristikoiden purku ( Luku 4.2.2) 

- asennuspaikan välittömään läheisyyteen 

 

6. Ristikosta elementiksi (Luku 4.2.2) 

- palokatkosta palokatkoon 

- 5-8 ristikkoa yhteen elementtiin 
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7. Pääty (Luku 4.2.3) 

- työturvallisempaa ja 

- kustannustehokkaampaa tehdä maassa 

 

8. Kulkusillat, kaiteet (Luku 4.2.1) 

- maassa valmiiksi paikoilleen 

 

9. Aluskate (Luku 4.2.4) 

- aluskatteen tekijöiden kanssa aikataulu selväksi 

- nostokohtien paikkaukset ja elementtien saumojen jatkokset katolla 

 

10. Nosto (Luku 4.2.5) 

- sääolosuhteiden huomioiminen, ei saa nostaa kovalla tuulella 

- nostokohtien tarkistaminen 

- mahdolliset lisätuennat 

- ohjausnarun käyttö 

- nosturin sijoittaminen tarpeeksi lähelle 

- ohjauspalikat tarvittaessa rungossa 

- ristikoiden paikat mitattu ja merkitty runkoon 

- nostoliinojen/koukkujen irrottaminen vasta kun katto on osittain kiinnitetty 

paikalleen 

 

 

 

 


