
 

 

 

 

 

 

 

RISKIENHALLINTA  

EUROOPAN SOSIAALIRAHASTON 

(ESR) OSARAHOITTAMISSA 

PROJEKTEISSA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU 
Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen  
koulutusohjelma, ylempi AMK  
Opinnäytetyö  
Kevät 2012 
Päivi Pihlavuori 



Lahden ammattikorkeakoulu 
Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, ylempi AMK 
 
PIHLAVUORI, PÄIVI:   Riskienhallinta Euroopan Sosiaali- 
   rahaston (ESR) osarahoittamissa  
   projekteissa 
 
Liiketalouden ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyö 
   105 sivua, 4 liitesivua 
Kevät 2012    
 
TIIVISTELMÄ 
 
 
Tämän kehittämistyön päätavoitteena oli tutkia Euroopan sosiaalirahaston (ESR) 
osarahoitettavien projektien riskienhallintaa ja luoda projekteille toimiva riskien-
hallintasuunnitelman malli, jota Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 
(ELY) voisivat jatkossa suositella EU-projektien hakijatahoille käytettäväksi pro-
jektin riskienhallintaa suunniteltaessa. Riskienhallinta on tärkeä elementti projek-
tien johtamisessa. Riskienhallintasuunnitelman käyttäminen riskienhallinnan työ-
kaluna mahdollistaisi projektin riskeihin varautumisen, projektin suunnitellun 
toteuttamisen ja tavoitteiden saavuttamisen. 
 
Kehittämistyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Tietoperustana käytettiin 
kokonaisvaltaista riskienhallintaa ja riskienhallinnan prosesseja käsitteleviä koti-
maisia sekä ulkomaisia lähteitä, kirjallisuutta ja tutkimuksia. Kehittämistyön tut-
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projektien riskienhallintaa Etelä-Savon, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen alueilla. 
Haastateltavina oli ELY-keskusten rakennerahastoasiantuntijoita ja eri projektien 
projektipäälliköitä. 
 
Tulosten osalta voitiin todeta, että teoria vastasi hyvin saatuja tutkimustuloksia. 
Projektien riskienhallintasuunnitelmien tekeminen eri projekteissa oli vielä melko 
vähäistä ja jäsentymätöntä. Riskienhallintasuunnitelman mallin käyttämiseen suh-
tauduttiin myönteisesti, mikäli se perustuu vapaaehtoisuuteen ja on räätälöitävissä 
eri projektien toimintoja vastaavaksi. 
 
Kehittämistyö soveltuu erityisesti ESR-projektien parissa työskenteleville tahoille 
ja henkilöille, jotka voivat hyödyntää kehittämistyön tutkimustuloksia omassa 
työssään.  
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ABSTRACT 
 
 
The main purpose of this thesis was to examine the risk management of ESF pro-
jects partly funded by the European Social Fund (ESF) and to create a functioning 
model of risk management planning which governmental Centres for Economic 
Development, Transport and the Environment could recommend to EU project 
funding applicants when planning the risk management of projects. Risk man-
agement is an important element in project management. The usage of risk man-
agement planning as a tool would enable preparation for possible risks, execution 
of the project as planned and reaching the goals of the project. 
 
The thesis was carried out as a qualitative research. Both domestic and foreign 
sources, such as literature, articles and research on the topic of comprehensive risk 
management and risk management processes, were referred to in the theoretical 
framework of the thesis. Semi-structured interview was used as a research method 
to examine risk management in ESF projects in the areas of Etelä-Savo, Ky-
menlaakso and Päijät-Häme. The interviewees were EU project managers and 
structural fund specialists of Centres for Economic Development, Transport and 
the Environment. 
 
Considering the outcomes it could be stated that the theory corresponded well 
with the research results. Risk management planning in different projects was still 
rather slight and unclear. The attitude towards using the model of risk manage-
ment planning was positive provided that the use was voluntary and if it was tai-
lored to meet the needs of different projects. 
 
The model described in the thesis may be applied by all participating in ESF pro-
jects and by persons who may utilize the research results in their work. 
 
Key words: analysis, EU projects, ESF projects, project management, risk, risk 
analysis, risk management, risk management process, risk evaluation, risk identi-
fication, risk treatment, internal control, strategy. 
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1 JOHDANTO  

Tässä kehittämistyössä tarkastellaan Euroopan Unionin (EU) osarahoittamien 

ESR-projektien riskienhallintaa ja luodaan projekteille toimiva riskienhallinta-

suunnitelman malli, jota Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) voivat 

jatkossa suositella kaikille projekteja hankkeistaville tahoille.  

1.1 Tutkimuksen tausta  

Tutkija on toiminut eri EU-hankkeiden projektipäällikkönä yhdeksän vuoden ajan 

ja havainnut, että eri ESR-projekteille tarvitaan yhtenäistä mallia ja ohjeistusta 

riskien hallintaan. ELY-keskus voisi jatkossa suositella riskienhallintasuunnitel-

man mallia käytettäväksi jo projektin hakuvaiheessa, jolloin projektia hankkeista-

va taho tekisi riskienhallintasuunnitelman osana hankehakemusta. Tällöin projek-

tin hallinnoija ja projektipäällikkö osaisivat ennakoida erilaisten riskien esiintuloa 

ja minimoida niiden mahdollisia vaikutuksia projektin aikana. 

 

Euroopan Unioni on tukenut Suomen alueen kokonaisvaltaista kehittämistä kiin-

nittäen huomiota kaikessa toiminnassa kestävän kehityksen ajatteluun, kump-

panuuksien ja tasa-arvon toteutumiseen. EU:n sosiaalirahasto-ohjelmien pääta-

voitteena ohjelmakaudella 2007 – 2013 on tukea työllisyyden kasvua ja työttö-

myyden vähentämistä sekä edistää työmarkkinoilla pysymistä ja ehkäistä syrjäy-

tymistä. EU on myöntänyt rahoitusta Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) viiden eri 

toimintalinjan kautta.  ESR-ohjelman rahoitus tukee hankkeita, joissa edistetään 

osaamista ja kilpailukykyä sekä tasa-arvoisuutta. (EU:n rakennerahasto-ohjelmat 

2011.)  

 

Taulukossa 1 on kuvattuna ESR:n kokonaisrahoitus ohjelmakaudella 2007 - 2013, 

joka on määrällisesti merkittävä. Kokonaisrahoitus jakautuu kansalliseen osuu-

teen, jonka muodostavat valtion, kunnan ja yksityisen sektorin rahoitusosuudet ja 

EU:n osuuteen, joka on 43,5 prosenttia ESR:n kokonaisrahoituksesta. 
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TAULUKKO 1: ESR-ohjelman Suomen kokonaisrahoitus ohjelmakaudella 2007 - 

2013 (EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2011) 

 

 

 

ESR-rahoituksella pyritään lisäämään muun muassa työllisyyttä, erityisesti niiden 

ryhmien osalta, jotka sitä eniten tarvitsevat, kuten nuoret, työttömät aikuiset, maa-

hanmuuttajat, vajaakuntoiset sekä muut syrjäytymisvaarassa olevat ihmiset. Tuen 

antamisella pyritään eri alueiden tasavertaistamiseen. Itä-Suomen suuralueen 

saama osuus ESR-rahoituksen viimeisimpänä mainitusta kokonaismäärästä on 

180 M€. (EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2011.) 

 

Taulukossa 2 on kuvattu ESR-ohjelman valtakunnallisen osion vuosien 2007 - 

2013 sisältämien hankkeiden kappale- ja euromääräinen jakautuminen eri toimin-

talinjojen välillä. 

 

TAULUKKO 2: ESR-ohjelman valtakunnallisen osion 2007 – 2013 sisältämien 

hankkeiden kappale- ja euromäärät toimintalinjoissa 1 ja 2 (EU:n rakennerahasto-

ohjelmat 2011) 

 

 

Valtakunnallisen osion lisäksi on Etelä-Suomen, Länsi-Suomen, Pohjois-Suomen 

ja Itä-Suomen suuralueosiot, joista kahdella viimeksi mainitulla alueella on työlli-

syys, elinkeino- ja osaamisstrategioihin perustuva alueellinen oma osionsa. Itä-

Suomi nauttii erityisasemasta, sillä alue on saanut oman rahoituskehyksensä erik-
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seen valtakunnallisesta osiosta. Toimintalinjat 3-5 on jätetty tarkastelun ulkopuo-

lelle, koska tutkimuksessa ei keskitytä näiden toimintalinjojen ESR-projekteihin. 

Tässä kehittämistyössä käytetään rinnan termejä projekti ja hanke. 

 

Silfverbergin (2004, 14) mukaan kuviossa 1 projekti pyrkii nykytilasta organisaa-

tion asettamien tavoitteiden ja panosten avulla saamaan projektisuunnitelman mu-

kaisia tuotoksia, jolloin projektin avulla saadaan välitön tavoite saavutettua ja sitä 

kautta myös projektin toiminnalle haluttu tavoiteltu vaikutus saavutettua. Tämän 

jälkeen organisaatio voi jatkaa organisaation toiminnan kehittämistä halutulla ta-

valla. 

 

 

KUVIO 1. Projektikäsite (Silfverberg 2004, 14)  

 

EU-rahoituksen saanti on ollut tärkeää ESR-projekteja hakeville tahoille, joilla on 

ollut vahvat visiot siitä tavoitetilasta, joihin projektien avulla halutaan päästä. Pro-

jektit ovat vaikuttavuusvaatimuksiltaan (Silfverberg 2004, 17) ja euromääriltään 

yhä suurempia kokonaisuuksia. Lisäksi niissä voi olla monia osatoteuttajia ja laa-

joja verkostoyhteistyötahoja. Nämä seikat muodostavat projektijohtamiselle ene-

nevässä määrin lisää haasteita ja riskialttiita ongelmakohtia, kuten projektihenki-

löstön vaihtuminen ja sidosryhmien vähäinen sitoutuminen projektin tavoitteisiin. 

Erilaisten riskien ja ongelmakohtien vuoksi projektin kokonaisvaltainen riskien-

hallinta on erittäin tärkeää, jotta projektille asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa ja 

projekti toteuttaa suunnitellulla tavalla. ESR-projektien riskienhallintavastuu kuu-
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luu jokaiselle projektin johtamiseen tavalla tai toisella osallistuvalle (Mustonen 

2009, 3). 

 

 Projektin kohtaamat haasteet asettuvat ESR-projektin ja sen eri toimijatahojen 

ylle. ELY-keskuksen rooli osarahoittajana on varmistaa, että projektin hallinnoija 

projektipäällikön johdolla pystyy viemään projektin hallitusti ja tavoitteellisesti 

läpi projektin toiminta-aikana. 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 

Kehittämistyön päätavoitteena on tutkia Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osara-

hoitettavien ESR-projektien riskienhallintaa ja luoda projekteille toimiva riskien-

hallintasuunnitelman malli, jota ELY-keskukset voisivat suositella EU-projektien 

hakijatahoille ja projektipäälliköille otettavaksi käyttöön projektin riskienhallinta-

suunnitelmaa tehtäessä. Kehittämistyön päätutkimuskysymys on: Mitä tarkoittaa 

ESR-projektien riskienhallinta?  

 

Päätutkimuskysymyksen pohjalta tarkastellaan myös seuraavia alakysymyksiä:  

Miten eri ESR -projekteissa riskienhallinta on määritelty? Millaisia ovat projekti-

toiminnan riskit? Mitkä ovat projektien riskienhallinnan tavoitteet, rooli ja merki-

tys? Kenellä on vastuu projektien riskienhallinnasta? Millaista ohjeistusta on ole-

massa ESR-projektien riskienhallinnasta? Millaisia kokemuksia haastateltavilla 

henkilöillä on ESR-projektien riskienhallinnasta? Miten riskienhallintaa tulisi ke-

hittää? 

 

Riskienhallinta on tärkeä elementti projektien johtamisessa. Riskienhallintaa var-

ten on oltava toimiva riskienhallintasuunnitelma, jolla tuetaan projektin jatkuvuut-

ta ja joka mahdollistaa projektin eteenpäin viemisen projektisuunnitelmassa esitet-

tyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tietoperustana käytettiin kokonaisvaltaisen 

riskienhallinnan teoriaa ja aiheeseen liittyvää sekä kotimaista että ulkomaista kir-

jallisuutta ja tutkimuksia.  
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Projektien riskienhallinnasta on aiemmin tehty sekä kotimaisia että ulkomaisia 

tutkimuksia, jotka sivuavat tätä kehittämistyötä. Hämeen ammattikorkeakoulun 

riskienhallintapäällikkö Marjatta Kariniemi (2006) on tehnyt pro gradu-tutkielman 

Tampereen yliopistolle ”COSO ERM -mallin soveltuvuudesta Euroopan Unionin 

rahoittamien projektien sisäisen valvonnan kehittämiseen”. Kariniemen tutkiel-

man aiheena oli selvitys COSO ERM -mallin (Holopainen 2010, 54) soveltami-

sesta EU -projektien riskien hallintaan ja miten projektin sisäistä valvontaa tulisi 

kehittää. Tutkielmassaan hän keskittyi COSO ERM-valvontamallin avulla selvit-

tämään, miten nelivaiheisen riskienhallintaprosessin avulla arvioitiin seuraavia 

asioita: uhkaavien riskien tunnistaminen, riskien arviointi ja suhteuttaminen orga-

nisaation kykyyn kantaa riskejä, miten riskejä tulisi hallinnoida ja miten seurata 

toimenpiteiden kehittymistä. (Kariniemi 2006, 8.) 

 

Toinen tutkimus käsitteli Liikenneviraston riskirekisteriä varten tehtyä esiselvitys-

tä, jonka toteuttivat Keijo Koskinen, Antero Koskinen ja Liisa Nyrölä Liikenne-

ministeriöstä. Esiselvitystyön tavoitteena oli selvittää, millaisia tarpeita, hyötyjä ja 

ongelmia sekä ratkaisumalleja riskirekisterin tulisi sisältää ja miten määriteltäisiin 

toteuttamisen laajuus. (Koskinen & al. 2011, 1 ja 8.)  

 

Kolmantena tutkimuksena tuotiin esille ”Tehokas riskien ja kokemustiedon hallin-

ta kansainvälisessä projektiliiketoiminnassa - KnowRisk” (2001), joka kuului 

osana TEKESin ”Kansainvälinen projektiliiketoiminta” teknologiaohjelmaan. 

KnowRisk-projektissa kehitettyä projektiriskienhallinnan analyysimenetelmä 

PRIMAa (Projektin riskien ja menestymisen mahdollisuuksien analyysi) voidaan 

käyttää globaaleilla markkinoilla toimivien projektiyritysten riskien ja menesty-

misen hallinnassa. Kehitetty malli vastaa projektitoiminnassa kohdattaviin toimin-

taympäristön laajentumisesta ja erilaisten konsortioiden monimutkaistumisesta 

aiheutuviin ongelmiin. (Peltonen & al. 2002, 44; TEKES 2011.) 

 

Rönkkö (2010) teki Tampereen yliopistolle pro-gradun, jonka aiheena oli ”Kuva-

us sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestelmien pääpiirteistä - listayhtiön 

ja tilintarkastajan näkökulmasta”. Pro-gradussaan hän tutki muun muassa ris-

kienhallinnan kuvauksen laatimisen, sisällön sekä muodon tietämystä taloudelli-

sessa raportoinnissa. (Rönkkö 2010, 1.) 
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Valtion Tekninen Tutkimuslaitos (VTT) käynnisti vuonna 2008 tutkimusprojek-

tin, joka käsitteli riskienhallintaa osana pk-yritysten strategista johtamista. Tutki-

muksen tavoitteena oli kehittää malli siitä, miten riskienhallinta integroituu pk-

yritysten toiminnan ohjaukseen ja johtamisen malleihin. (Kupi & al. 2009, 12.) 

 

Ward (1999) on tehnyt Englannissa tutkimuksen nimeltä ”Tehokkaan projektin 

riskienhallintaprosessin vaatimukset”. Tutkimus käsitteli riskienhallintaprosessin 

vaatimuksia suhteessa hankekokonaisuuteen ja osallistujiin. Hankekokonaisuutta 

voitiin kuvailla hänen mukaansa projektityypin, projektiympäristön, muiden to-

teuttajien toiminnan ja hankkeen tähänastisen toteutumisen mukaan. Tarkastelta-

essa jotakin tiettyä projektin toimintaan kuuluvaa tahoa, tuli selvittää tahon ris-

kienhallintaan liittyvä motivaatio, kyvykkyys ja vastuunottohalukkuus. Wardin 

tekemä tutkimus selvitti, miten nämä tekijät vaikuttivat tapaan, jolla projektien 

riskienhallintaprosessia tulisi toteuttaa. 

 

McShanen et al. (2011) USA:ssa toteuttama tutkimus ”Lisääkö riskienhallinta 

yrityksen arvoa?” käsitteli ERM-kehikkoa sekä tietoa siitä, miten vähän sen te-

hokkuudesta tiedettiin. Tutkimusten pieni määrä ERM-kehikon ja yrityksen toi-

minnan tehokkuuden suhteesta oli tuottanut sekalaisia tuloksia ja sopivan toimin-

ta-asteen löytymättömyys oli rajoittanut ERM-kehikon käytön toteuttamista. Tut-

kijat löysivät todisteita sille, että mikäli yritys käyttäisi Standard and Poor’sin 

uusinta käyttöönotettua riskienhallintaluokitusjärjestelmää, yrityksen valmiudet ja 

arvo suhteessa perinteiseen riskienhallintaan (TRM) tuottaisi positiivista lisäar-

voa. Toisaalta todettiin, että yritys, joka saa korkeamman ERM-luokituksen, ei 

tuottanut yritykselle ylimääräistä arvonnousua. Tämän johdosta tutkijat ehdottivat 

aiheeseen liittyvää jatkotutkimuksen tekemistä. 

 

Tässä kehittämistyössä keskitytään seudullisesti kolmen alueen ennalta valittujen 

ESR-projektien riskienhallintaan, niistä saatujen kokemusten ja käytänteiden ana-

lysointiin.  Saatujen tutkimustulosten pohjalta luodaan ESR-projektien riskienhal-

lintasuunnitelman malli, jota ELY-keskukset voisivat jatkossa suositella kaikille 

projekteja hankkeistaville tahoille. 
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Tutkimusaihe on rajattu ajankohdallisesti EU:n ohjelmakauteen 2007 – 2013 ja 

alueellisesti Etelä-Savon, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen alueen tiettyihin ESR-

hankkeisiin. Muut Manner-Suomen alueen valtakunnalliset ESR-projektit ja Itä-, 

Etelä-, Länsi- ja Pohjois-Suomen suuralueosioiden ESR-projektit rajataan tutki-

muksen ulkopuolelle, koska tämän kehittämistyön tutkimusmenetelmäksi on valit-

tu laadullinen tutkimus eikä tässä kehittämistyössä ole tarpeen tutkia ja analysoida 

suurempaa otosta. 

 

1.3 Tutkimusstrategia  

Kehittämistyö toteutetaan laadullisena tutkimuksena, jossa tutkimusaineisto kerä-

tään teemahaastattelujen avulla sekä tutkijan omakohtaisten kokemusten kautta, 

jolloin ymmärretään kokonaisvaltaisesti tutkimuksessa saadut tulokset laadun, 

ominaisuuksien ja niiden merkitysten osalta. Laadullisessa tutkimuksessa tehdään 

erittelyä yksittäisistä tapauksista haastatteluun osallistuvien henkilöiden näkökul-

man pohjalta. Laadullisen tutkimuksen eteneminen on induktiivista. Tutkija voi 

vaikuttaa tutkimusaineistoon omien valintojensa kautta, mutta sen vaikutus tulisi 

pitää mahdollisimman vähäisenä. (Koskinen & al. 2005, 30-32; Jyväskylän Yli-

opiston Koppa 2012a)  

 

Tapaustutkimuksilla on merkittävä rooli liiketaloustieteiden alueella ja sitä käyte-

tään nykyään opinnäytetöiden tutkimusmenetelmänä. Tutkimusmenetelmää voi-

taisiin kuvailla paremmin tutkimusotteena, jonka ytimen muodostaa tapausten ja 

niiden analysoimisen keräystapa. (Koskinen & al. 2005, 154.)  

 

Tapaustutkimuksessa Saarela-Kinnunen ja Eskola (2007) korostavat kokonaisval-

taisen ymmärryksen merkitystä ja pitävät sitä yleistämistä tärkeämpänä. Tapaus-

tutkimuksen avulla voidaan tutkia yhtä tai useampaa tapausta. Tapauksen peruste-

lussa on tärkeää sanoa, miksi tämä tietty henkilö tai alue on tullut valituksi tähän 

tutkimukseen. Tällä pyritään siihen, että tulokset olisivat yleistettävissä, sovellet-

tavissa ja niitä voisi raportoida. Mikäli tutkimuksessa on käytössä kooltaan pieni 

otanta, niin tuloksia ei voida yleistää tilastollisessa merkityksessä. (Aaltola & Val-

li 2010, 192-198.)  
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Tutkimusstrategiana käytetään lisäksi vertailevaa tutkimusta, jossa voidaan ha-

vainnoida valikoitujen asioiden eroja ja yhtäläisyyksiä (Jyväskylän Yliopiston 

Koppa 2012d). Tutkimuksessa on mahdollista löytää myös pitkittäistarkastelua 

riskienhallinnan kehittymisestä ohjelmakauden 2007 - 2013 aikana. Tutkimuksen 

kohteena olevat projektit ovat asemoituneet ohjelmakauden aikana eri ajankohtiin, 

jolloin tällainen pitkittäistarkastelu on mahdollista.  

 

Ilmiön laaja-alaista tutkimista ennalta määritettynä ajankohtana kutsutaan poikit-

taistutkimukseksi. Tässä kehittämistyössä tutkitaan riskienhallintaa eri seutukunti-

en ESR-projekteissa, jolloin samoista toimintalinjoista rahoitettuja projekteja ver-

rataan keskenään. Samanlaisten ilmiöiden esiintyminen määriteltynä ajankohtana 

on tutkijan kiinnostuksen kohteena ja kaikki haastatteluihin osallistuvien projekti-

päälliköiden edustamat ESR-projektit ovat EU:n ohjelmakaudelta 2007 – 2013.  

 

Tutkimustavaksi valikoitui teemahaastattelu. Koskinen et al. (2005, 104) mukaan 

se tarjoaa laajemman mahdollisuuden saada haastateltavalta tietoa teeman sisältä 

kuin esimerkiksi kyselynä toteutettu tutkimus, jonka rakenne on strukturoitu.  

Teemahaastattelujen tavoitteena on Vilkan (2005, 102) mukaan saada haastatelta-

van oma kuvaus eri teema-alueista. Teemahaastattelujen avulla tarkastellaan ja 

vertaillaan eri haastateltavien henkilöiden näkemyksiä ja kokemuksia siitä, miten 

riskienhallinta ja riskienhallinnan tavoitteet, rooli ja merkitys on määritelty heidän 

edustamassaan ESR-projektissa. Lisäksi teemahaastattelujen avulla selvitetään, 

millaisia riskejä eri projekteissa on esiintynyt, tarkastellaan projektien riskienhal-

lintaprosesseja, -suunnitelmia ja kokemuksia riskienhallinnasta sekä riskienhallin-

taan liittyviä ohjeistuksia. Tutkimuksen teoria, aikaisemmat tutkimukset ja kehit-

tämistyön tutkimus tulevat antamaan vastauksen kehittämistyön alussa esitettyyn 

päätutkimuskysymykseen: Mitä tarkoittaa ESR-projektien riskienhallinta?  

 

Haastateltavien otanta on tehty EU:n ohjelmakauden 2007 – 2013 ESR-projektien 

projektipäälliköistä, heidän osaamisen, kokemuksen ja henkilökohtaisen tuntemi-

sen perusteella. Haastateltavista yhdeksästä (9) henkilöstä muodostettiin kolme 

tarkasteluryhmää: ELY-keskuksen rakennerahastoasiantuntija (2), jotka haastatel-

tiin parihaastatteluna, EU- ja rahoituskoordinaattorit (2), projektipäälliköt (3) ja 

muut ESR-projektien asiantuntijat (2). 
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Otanta-alueeksi muodostui Etelä-Savon, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen alueet, 

koska tutkijalla on omakohtaista ESR-kokemusta yhdeksän vuoden ajalta projek-

tipäällikkönä toimimisesta samoilta alueilta. Tutkijan kokemus tulee näkymään 

läpi kehittämistyön kokemuksellisesti esiin nousseina asioina, kuten riskienhallin-

nan kehittämisestä tutkimuskohteena. Lisäksi tutkimustulosten analysoinnissa 

tutkija voi esittää omia havaintojaan. 

1.4 Tutkimuksen rakenne  

Opinnäytetyön ensimmäisessä luvussa tarkastellaan kehittämistyön taustaa, tavoit-

teita, tutkimuskysymysten määrittelyä, tehdään tutkimuksen rajaukset sekä määri-

tellään teoreettinen viitekehys ja tutkimusstrategia. Tässä yhteydessä esitellään 

myös erilaisia kotimaisia ja ulkomaisia tutkimuksia.  

 

Toisessa luvussa kuvataan projektien kokonaisvaltaista riskienhallintaa, ESR-

projektien riskienhallinnan erityispiirteitä ja riskienhallinnan ohjeistusta. Lisäksi 

tarkastellaan ESR-projekteissa ilmeneviä eri riskilajeja.  

 

Kolmannessa luvussa esitellään ESR:n osarahoittamia ohjelmakauden 2007 - 

2013 projekteja, jotka on valittu kehittämistyön tutkimuksen kohteeksi. Lisäksi 

tarkastellaan tutkimuksen aineiston hankintaa, käsittelyä ja analysointia. 

 

Neljännessä luvussa esitetään tutkimustulosten analysointi johtopäätöksineen, 

jotka tulevat antamaan vastauksen kehittämistyön päätutkimuskysymykseen: Mitä 

tarkoittaa ESR-projektien riskienhallinta?  Lisäksi kerrotaan tutkimustulosten luo-

tettavuudesta. Lopuksi saadaan vielä käsitys siitä, millainen riskienhallintasuunni-

telma olisi hyvä ohjaava työkalu projektipäällikön operatiivisen toiminnan tueksi 

ja riskien hallitsemiseksi. 

 

Tutkimuksen viidennessä luvussa tehdään kehittämistyön tutkimuksen yhteenve-

to, kerrotaan tutkimustulosten hyödynnettävyydestä ja esitellään jatkotutkimuksen 

aiheita. 
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KUVIO 2: Tutkimusasetelma 

 

Kuviossa 2 on esitettynä tutkimusasetelma. Tutkija pyrkii vastaamaan teoreettisen 

viitekehyksen ja tutkimusmenetelmien keinoin päätutkimuskysymykseen sekä 

tuottaa riskienhallintasuunnitelmaan toimivan mallin. 
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2 RISKIENHALLINTA ESR-PROJEKTEISSA 

Tässä luvussa tarkastellaan kokonaisvaltaista riskienhallintaa sekä erilaisia riskejä 

ja niiden luokitteluja. Lisäksi tutustutaan kokonaisvaltaiseen riskienhallintapro-

sessiin ja sen merkitykseen projektien riskienhallinnassa. 

2.1 Kokonaisvaltainen riskienhallinta 

Riskit ovat aina läsnä arjen toiminnassa ja niillä on hyvin monimuotoinen luonne. 

Riskillä tarkoitetaan vahingon mahdollisuutta. Sen suuruus määrittyy haasteellisen 

tapahtuman todennäköisyyden ja vakavuusasteen mukaan, joka mahdollistaa vaa-

ran suuruuden kuvaamisen. (Juvonen & al. 2005, 25-29; Mustonen 2009, 5). Tie-

toisuus riskeistä ja riskienhallinnan ajattelutapa ovat muutoksessa. Globalisaatio, 

avautuvat markkinat sekä nopeat teknologiassa ja taloudessa tapahtuvat muutokset 

myllertävät perin pohjin ihmisten riskikäsityksiä. (Kuusela & Ollikainen 2005, 

35-37.)  

 

Artto (2002, 173; Young 2010,113; AS/NZS ISO 31000 -standardi 2009) määrit-

televät riskien ja epävarmuuden kuuluvan projektin ainutlaatuiseen luonteeseen 

erottamattomana osana projektin kontekstia. Koska projektit harvoin onnistuvat 

suunnitellusti, tulee yrityksen kasvattaa tietoisuuttaan riskien ja epävarmuuden 

osalta, voidakseen paremmin valmistautua tulevien riskien mahdollisuuksiin. Ris-

kistä puhuttaessa se usein liitetään valintojen tekemisen oikeellisuuteen sekä siitä 

aiheutuvien seurausten ennalta arvaamattomuuteen (Kuusela & Ollikainen 2005, 

57). 

 

Suomisen (2003) mukaan riskienhallinta on kehittynyt viime vuosina ja siirtynyt 

tärkeäksi osaksi päätöksentekijän arkea. Kupi et al. (2009, 12); Flink et al. (2007, 

282; ISO 31000 -standardi 2011, 2; AS/NZS ISO 31000 -standardi 2009) käsitys 

kokonaisvaltaisesta riskienhallinnasta on, että se kuuluu koko yrityksen liiketoi-

mintaan eikä ole irrallaan oleva toiminto Riskienhallinnan avulla yritys saa luotua 

itselleen arvoa.  Kokonaisvaltaisesta riskienhallinnasta käytetään Suomisen (2003) 

mukaan myös englanninkielistä termiä Enterprise Risk Management (ERM), jota 

Kariniemi (2006) on pro-gradussaan tarkastellut. 
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Holopainen et al. (2010, 44; Ahokas 2012, 24) kuvaa kokonaisvaltaista riskienhal-

lintaa kuvion 3 avulla. Vuonna 2004 julkaistu COSO-ERM -kehikko sisältää ko-

konaisvaltaisen riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan arviointikehikon ja täyden-

tää vuonna 1992 julkaistua COSO-IC -kehikkoa riskienhallinnan lisäosien osalta. 

COSO-ERM -kehikko kuvaa yrityksen toimintaa strategisten tavoitteiden lähtö-

kohdista ja sitä käytetään ympäri maailmaa. 

 

 

 

KUVIO 3: Kokonaisvaltainen riskienhallinta (Holopainen & al. 2010, 44) mukail-

len  

 

Kokonaisvaltaisessa riskienhallinnassa kuviossa 4 puhutaan niin sanotusta COSO-

mallista, jota yritys voi käyttää sisäisen valvonnan viitekehyksenä. Yritysten ris-

kienhallinnan helpottamiseksi siihen lisättiin riskienhallinta vuonna 2004. Mallis-

sa yhdistyy sekä organisaation sisäisen valvonnan eri osa-alueet että organisaation 

tavoitteet, jotka kulkevat läpi koko organisaation. (Holopainen & al. 2010, 44.) 
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KUVIO 4: COSO ERM -kuvio (COSO 2004) 

 

Chewin (2008, 63) tutkimuksen mukaan kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan liit-

tyy kollektiivisten, yritykselle organisaation laajuista arvoa ja riskienhallinnan 

toteuttamista tuottavien riskien tunnistaminen ja arviointi. Riskienhallinnan tavoit-

teena on arvon maksimointi riskiprofiilimallin mukaan, jossa tietyt riskit poiste-

taan ja toiset säilytetään..  

 

Juvosen et al. (2005, 3) mukaan riskienhallinnasta on muodostumassa yhä tärke-

ämpi rooli yrityksissä. Nykyään monissa yrityksissä painotetaan kokonaisvaltaista 

riskienhallintaa ja sitä tukemaan heillä on muutettu turvallisuusyksiköiden toi-

menkuvia ja tehtäviä. Riskienhallinnan vastuuta kantaa toimitusjohtaja ja/tai pro-

jektipäällikkö toiminnallisten riskien osalta. Tavallisesti yrityksissä riskien hallin-

tavastuu on delegoitu koko yrityksen hierarkiaan mutta projektissa vastuunkanta-

jana on projektipäällikkö. Hänen vastuullaan on myös se, että projektitiimin jäse-

net ymmärtävät erilaiset riskit omassa työssään ja ovat tietoisia niistä johtuvista 

seurauksista. (Burke 2007, 274.) 

 

Mernan ja Al-Thanin (2008, 2) mukaan nykyisen nopean muutoksen aikana ihmi-

set eivät todennäköisesti tunnista mitään epätavallista, päätöksenteon aikataulu on 

usein lyhytjänteinen ja resurssien niukkuus pahentaa hallitsemattoman riskin vai-

kutusta. Muutosvauhti tarkoittaa myös sitä, että yritystä kohtaavat riskit muuttuvat 

jatkuvasti. Tämän vuoksi riskienhallinta ei ole staattinen vaan dynaaminen proses-

si riskien tunnistamiseen ja lieventämiseen, mitä pitäisi säännöllisesti tarkastella.  
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Riskienhallintaosaaminen on yksi yrityksen ydinosaamisalueista. Riskienhallin-

nassa käytettävät menetelmät ja työkalut tukevat yritystä riskienhallinnan suunnit-

telussa ja käytännön toimenpiteiden ja ohjelmien toteuttamisessa, jotta yritys voi 

maksimoida mahdollisuutensa ja hallita uhkansa. (ISO 31000 -standardi 2008, 15) 

 

Riskienhallinnan Holopainen et al. (2006, 34) määrittelee yrityksen perustehtä-

väksi. Yrityksen johdon tulee toimia organisaation luotsina ja ohjata yrityksen 

tilannetta niin, että liiallisia riskejä pystytään välttämään, hyväksikäyttämään 

mahdollisuudet sekä saavuttamaan tavoitteet.  

 

Burken (2007, 271-272;  Holopainen et al. 2010, 39) mukaan riskienhallinta kuu-

luu luonnollisena osana projektin johtamiseen. Oikeassa elämässä useimmat pää-

tökset perustuvat puutteellisiin tietoihin, joissa on tietyn tason epävarmuustekijöi-

tä saatavasta tuloksesta. Tämä epävarmuus johtaa riskeihin. Riski, epävarmuus ja 

mahdollisuus liittyvät läheisesti toisiinsa. Kun riskejä ilmenee, voidaan ne kääntää 

yrittäjämäisellä nerokkuudella mahdollisuuksiksi. Käänteisesti sanottuna siellä 

missä on mahdollisuuksia, on myös riskejä, jotka voivat suistaa projektin raiteilta. 

Riskienhallintasuunnitelma sisältää tavoitteiden määrittelyn, riskien tunnistamisen 

ja mittaamisen sekä saatujen tietojen kehittämisen. 

 

Ilmonen et al. (2010, 56) mukaan riskienhallinnan asemoimiseksi ja tehtävien 

suunnittelemiseksi yrityksen on tärkeää aluksi pohtia, mitkä ovat riskienhallinnan 

tavoitteet, suhde toisiin toimintoihin sekä mihin tasoon riskienhallinta halutaan 

muodostaa. Riskienhallinnan pääperiaatteena on, että yrityksen riskienhallinnan 

järjestämisvastuu on hallituksella ja toimitusjohtajalla. Tosin riskien omistaminen 

ja niiden hallinnointi on operatiivisen tason toimintaa, jota toteuttaa riskienhallin-

nan ohjausryhmä, operatiiviset yksiköt sekä henkilöstö. Eri vastuualueet tulee 

määrittää ja dokumentoida yrityksen riskienhallintapolitiikkaan. Järjestelmällisen 

riskienhallintatyön tarkoituksena on luoda riskienhallinnan periaatteet sekä pelin-

säännöt, jotka tulee dokumentoida. (Ilmonen & al. 2010, 67.) 

 

Weickin ja Sutcliffen (2001) mukaan yrityksen tulee varmistaa hyvä toimintakyky 

hallitsemalla odottamattomia uhkia (Lientz ja Larssen 2006, 131), jotka voivat 

hajota käsiin. Perinteiset johtamiskäytännöt, kuten esimerkiksi suunnittelu, mah-
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dollistavat yrityksen suojelemisen toimintaa häiritseviltä tapahtumilta. Yrityksen 

suurimpia haasteita on kohdata ja joutua käsittelemään ennalta arvaamatonta 

(Weick & Sutcliffe 2001,1). 

 

Ilmonen et al. (2010, 17) korostavat, että liiketoimintaan kuuluu riskien ottami-

nen.  Yrityksen pyrkiessä riskienhallinnallisin keinoin tulkitsemaan eteen tulevia 

mahdollisuuksia ja riskejä, yrityksen toimintaympäristössä ja markkinoilla olevien 

ilmiöiden ymmärrys helpottuu hyvin paljon. Yritykset käyttävät usein toiminta-

kertomuksissaan viittauksia yleisesti hyväksyttyihin riskienhallintastandardeihin, 

kuten COSO ERM- malliin tai ISO 31000 -standardiin. COSO ERM-riskien-

hallintamallissa on kahdeksan osa-aluetta, jotka ovat sisäinen valvontaympäristö, 

tavoitteenasettelu, tapahtumien tunnistaminen, riskien arviointi, riskeihin vastaa-

minen, valvontatoimenpiteet, tieto ja viestintä sekä seuranta. 

 

 ISO 31000 -standardi (2011) on ensimmäinen kansainvälinen riskienhallintastan-

dardi, jota voidaan soveltaa kaikkiin yrityksiin. Standardi sisältää yksitoista ris-

kienhallinnan määrittelyn periaatetta. Riskienhallinnan toimet ovat: ”suunnittele, 

toteuta, seuraa ja paranna.” 

 

Riskienhallintastandardien hyötynä on, Ilmonen et al. (2010, 30) mukaan, niiden 

tarjoama mahdollisuus yhtenäisen riskienhallintasanaston ja -menetelmien luomi-

seen, jonka avulla mahdollistetaan säännöllinen ja toistuva näkökulma riskienhal-

lintaan. ISO31000 -standardin (2011) mukaan riskienhallinnan tulee olla laajaa, 

läpinäkyvää ja sen tulee helpottaa yrityksen toimintojen jatkuvaa kehittämistä. 

Ennen riskienhallinnan suunnittelun aloittamista on huomioitava organisaation 

sisäiset sekä ulkoiset kontekstit, sillä niillä voi olla vaikutusta riskienhallinnan 

suunnittelun viitekehykseen. 

 

Projektien riskienhallintaan kuuluu Pelinin (2011, 217) mukaan, että jo projektin 

suunnitteluvaiheessa kartoitetaan mahdolliset riskit ja selvitetään mahdolliset on-

gelmat. Tähän vaiheeseen tulee käyttää reilusti aikaa ja tarkastella mahdollisten 

aiemmin hallinnoitujen projektien ongelmien ilmenemistä ja toteutumista projek-

tin aikana. Hyvä ennakointi vähentää ongelmien esiintuloa ja mahdollistaa projek-

tin aikaisen toiminnan sujumisen ja paremman toteutumisen.   
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Riskien hallintakeinona Juvonen et al. (2005, 19) pitää riskien kontrollointia, jon-

ka tarkoituksena on riskien pienentäminen, välttäminen tai jakaminen. Riskejä 

voidaan myös rahoittaa, jolloin riskit pidetään yrityksen omana vastuuna tai ne 

voidaan siirtää tekemällä riskin varalta vakuutus. 

 

PK - RH (2009d, 1) mukaan riskienhallinnan ensimmäinen tehtävä kuviossa 5 on 

riskien tunnistaminen. Riskien arvioinnin avulla voidaan selvittää riskien suuruu-

det ja määritellä sen perusteella tarvittavien torjuntakeinojen käyttö. Niiden avulla 

yritys voi varautua vahinkojen varalle. Riskienhallintaa tulee myös seurata ja op-

pia kertyneistä kokemuksista. 

 

 

KUVIO5: Riskien hallinta (PK - RH 2009d, 1) 

 

Juvonen et al. (2005, 23) määrittelevät riskienhallintaa seuraavien peruskysymys-

ten kautta. Ensinnäkin riskienhallintaa aloitettaessa tulee määrittää tavoite, motii-

vit ja toimintakeinot. Seuraavaksi tarkastellaan resursseja ja laaditaan aikataulutus 

riskienhallintatyöhön osallistuville henkilöille. Varsinainen riskienhallinta jakaan-

tuu kuvion 6 mukaan riskien tunnistamiseen, arvioimiseen, riskienhallintamene-

telmän valintaan ja riskien tarkkailuun. Kun riskit on tunnistettu, seuraavaksi on 

määriteltävä niiden esiintymistodennäköisyys ja laajuus. Kolmannessa vaiheessa 

tulee varautua riskeihin erilaisten varautumistoimenpiteiden avulla. Viimeisin 

vaihe sisältää riskien ja riskienhallinnan tarkkailun. 
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KUVIO 6: Riskienhallinnan vaiheet yrityksessä (Juvonen et al. 2005, 24) 

 

Riskienhallinnan käyttöönotto yrityksessä vaatii enemmän aikaa kuin yhden yön 

(Merna & Al-Thani 2008, 60).  Riskienhallinnan sisällyttäminen osaksi organisaa-

tion toimintaa The Financial Reporting Councilin Turnbull Reportin (1999) mu-

kaan vaatii seuraavien asioiden sisällyttämistä organisaation riskienhallintakult-

tuuriin. Yrityksen tulee tunnistaa ne riskit, joita se toiminnassaan säännöllisesti 

kohtaa sekä arvioida ja mitata riskien suuruudet sekä esiintymisen todennäköisyy-

det. Lisäksi on huomioitava niiden taloudellinen ja imagollinen vaikutus. Riskien 

johtamisen tulee vastata yrityksen riskienhallinnan strategiaa ja yrityksen tulee 

järjestää riskien raportointi sekä varmistaa, että kriittisiä prosesseja noudatetaan. 

Riskien valvonnan avulla voidaan varmistua siitä, että kriittiset riskit on tullut 

hoidettua mahdollisimman tehokkaasti ja että vähemmän haitallisista riskeistä ei 

ole tullut kriittisiä riskejä. Päivitetyn riskiprofiilin ylläpitäminen on tärkeää yri-

tykselle, jotta se saa varmistettua, että tehdyt päätökset perustuvat kokonaisvaltai-

siin tietoihin.   

 

Ilmonen et al. (2010, 116 - 117) korostaa hiljaisten signaalien kuuntelemisen tär-

keyttä sekä arjen töiden yhteydessä että asiakas-, yhteistyötaho-, toimittaja- ja 

sisäisen tarkastuksen rajapinnoissa. Hiljaiset signaalit voivat olla pieniä toistuvia 

asioita, jotka synnyttävät huolenaihetta. Niitä tulisi havaita ja poimia arjen työasi-
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oiden yhteydessä sekä kerätä systemaattisesti. Myös henkilöstön hiljaisen tiedon 

selvittäminen on merkityksellinen resurssi yrityksen riskienhallinnassa. 

 

Järjestelmällisesti toteutettuna (ISO 31 000 -standardi 2011; ISO 27001 -standardi 

2010) riskienhallinnasta saadaan hyötyä, jonka avulla yritys pystyy suojaamaan 

oman toimintansa ja tuloksensa. Integroimalla riskienhallinta yrityksen strategisen 

suunnittelun yhteyteen saadaan löydettyä ne toimintatavat, jotka ovat yritykselle 

kustannustehokkaimpia (Juvonen & al. 2005, 21). 

 

Riskienhallinnan liittäminen johtamisen osa-alueeksi mahdollistaa riskienhallin-

nan toimintasuunnitelman syntymisen, mikä edesauttaa riskienhallinnan todellis-

ten hyötyjen havaitsemisen, riskienhallinnan kuulumisen johtamisen arkeen ja 

riskienhallinnasta tehdyn mallinnuksen arvioinnin ja esittelyn viranomaisille, asi-

akkaille tai sidosryhmille (Kupi & al. 2009). 

 

Eri riskienhallinnan lähteille yhteisiä piirteitä ovat riskienhallinnan kuuluminen 

osana projektin johtamiseen. Projektitoiminnassa esiintyy aina erilaisia riskejä ja 

ne ilmenevät hyvin eri tavoin. Riskienhallinta sisältää riskien tunnistamisen, kir-

jaamisen, arvioinnin, analysoinnin ja todennäköisyyden arvioinnin.  

 

Kokonaisuutena voidaan todeta, että riskienhallinnalla tavoitellaan sille asetettu-

jen tavoitteiden saavuttamista (Rautanen 2011, 10). Koska projektit harvoin on-

nistuvat suunnitellusti, tulee yrityksen kasvattaa tietoisuuttaan riskien ja epävar-

muuden osalta, voidakseen paremmin valmistautua tulevien riskien mahdollisuuk-

siin (Kuusela & Ollikainen 2005, 57).  

2.2 Projektien riskienhallintaprosessi  

Merna ja Al-Thani (2008, 2) määrittelevät riskienhallinnan olevan taidetta riskien 

tunnistamisessa ja niihin vastaamisessa yritykselle sopivalla tavalla. Riskienhal-

linta on prosessi, johon kuuluu riskien tunnistaminen, arviointi, suunnittelu ja joh-

taminen. 
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COSO (2002) mukaan kokonaisvaltainen riskienhallinta nähdään prosessina, jon-

ka omistavat yrityksen hallitus ja johto sekä henkilöstö (Ilmonen et al. 2010, 47). 

Toteutus tapahtuu sekä strategia- että suunnitteluprosessina läpi koko yrityksen. 

Sen avulla voidaan tunnistaa tekijöitä, joilla voi olla vaikutusta yritykseen sekä 

hallita riskejä ennalta määritetyn riskinottohalukkuuden rajoissa, jolloin turvataan 

yrityksen asettamien tavoitteiden saavuttaminen. Riskienhallintaprosessiin osallis-

tuu yrityksen koko henkilöstö (Holopainen 2010, 39). 

 

Flink et al. (2007, 131–152) esittelee riskienhallintaprosessin kuviossa 7. Riskien 

analysoinnissa lähdetään liikkeelle riskien tunnistamisesta, sillä ilman sitä ei voida 

riskejä hallita. Riskien tunnistamisessa tulee käyttää monipuolisia tunnistamisme-

netelmiä, jolloin voidaan löytää myös mahdolliset piilevät riskit. Riskien tunnis-

tamisen jälkeen tehdään riskien ja toimenpiteiden arviointi, mikä yhdessä riskien 

tunnistamisen kanssa muodostaa riskianalyysin. Toimenpiteiden arvioinnissa tar-

kastellaan riskien siirtämistä tai poistamista, niiden pitämistä tai pienentämistä. 

Riskien siirtämisessä riskien seurausten vastuu voidaan siirtää toiselle taholle 

esimerkiksi vakuutusyhtiölle. Riskien poistamiseksi voidaan jättää jokin riskeille 

altis toiminta kokonaan tekemättä. Pitämisellä tarkoitetaan sitä, että jokin toiminta 

on niin houkuttelevaa, että se halutaan riskien uhallakin toteuttaa.  Pienentämises-

tä on kyse siinä, kun minimoidaan mahdollisen riskin todennäköisyyttä. Esimer-

kiksi joissakin yrityksissä on käytänteenä, ettei ylin johto käytä samaa lentoa ul-

komailla liikkuessaan. Seuraavana vaiheena on tehdä halutut päätökset. Eri tilan-

teita arvioidaan jatkuvasti ja tehdään mahdollisia korjausliikkeitä, mikä on yrityk-

sen normaalia kokemuksesta oppimista. Aiemman pohjalta laaditaan riskikartta, 

jossa kuvataan useamman riskin aiheuttajan suhteellinen asema. Riskikarttaan 

valitaan ulottuvuuksiksi todennäköisyys sekä merkittävyys ja riskit kuvataan siinä 

graafisesti. 
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KUVIO 7: Riskienhallinta prosessi (Flink & al. 2007, 131)  

 

Riskienhallintasuunnitelma on yhä perustana kaikille riskienhallinnan toimenpi-

teille, yrityksen strategisen tason liiketoiminnalle sekä hankkeille. (Merna & Al-

Thani 2008, 61-65). 

 

Projektin riskienhallintasuunnitelma sisältää kuvauksen siitä, miten projektitiimi 

on rakentanut riskienhallinnan prosessit osaksi projektijohtamistaan. Erityisesti 

olisi huomioitava, miten projektitiimi aikoo vastata riskeihin ja miten he seuraavat 

ja valvovat niitä koko hankkeen elinkaaren ajan. Projektitiimi voi parantaa hank-

keiden tavoitteiden saavuttamista tunnistamalla ja analysoimalla riskejä sekä vas-

taamalla riskeihin tehokkaan valvonnan avulla. Riskienhallintasuunnitelman mal-

lin käyttö on yleisimmillään erittäin laajoissa ja korkean riskitason hankkeissa. 

(Washington State 2010, 63.)  

 

Rautasen (2011, 40 - 41) määrittelemän turvallisuusriskien hallintasuunnitelman 

pohjalta on mukaillen ja soveltaen laadittu kuvio 8 projektien riskienhallintasuun-

nitelman vaiheiksi. Aluksi kartoitetaan projektin riskimahdollisuudet sekä projek-

tin sisäisten että ulkoisten riskien osalta, joista on mainittuna sidosryhmä- ja toi-

mintaympäristöriskit. Sen jälkeen tehdään riskien määrällinen ja laadullinen arvi-

ointi ja pohditaan toimenpiteet riskien torjuntaa varten. Seuraavassa vaiheessa 

selvitetään, miten mahdollisista vahingoista ja riskeistä aiotaan tiedottaa ja kenel-
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le. Riskejä seurataan eri mittareiden avulla ja opitaan riskikokemuksista sekä teh-

dään korjaussuunnitelma. Saavutettuja tuloksia arvioidaan arviointimenetelmien 

avulla ja tehdään toteuttamissuunnitelmat. Riskienhallintasuunnitelmaa tarkastel-

laan, täydennetään ja päivitetään jatkuvasti. Lopuksi projektin tulee laatia riskien-

hallintaosaamisen kehittämissuunnitelma osaksi projektin jokapäiväistä työtä.  

 

 

 

KUVIO 8: Riskienhallintasuunnitelman vaiheet (Rautanen 2011, 40 - 41) mukail-

len  

 

Mernan (2002) toteuttaman kyselyn tulosten raportoinnin mukaan riskienhallinta-

suunnitelman tulee sisältää riskienhallinnan vastuut, yrityksen riskienhallintapoli-

tiikka, riskien tunnistamisen dokumentointi sekä riskirekisteri riskien torjunta-

vaihtoehtoineen. Riskianalyysin lähtötilanne sisältää muun muassa luottoriskien 

jakaantumisen, suurimpien riskien tunnistamisen sekä yrityksen valitseman riski-

tason torjuntavaihtoehdot. Valvonnan ja tarkkailun avulla voidaan vertailla todel-
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lisia riskejä ennakoituihin riskeihin. Riskienhallintajärjestelmän ylläpitämisellä 

voidaan päivittää toimenpiteitä sekä ylläpitää ja kehittää järjestelmää. Riskien 

arviointi mahdollistaa riskitietojen tallentamisen riskienhallintasuunnitelmaan 

tulevia projekteja varten. Seuranta ja tarkistaminen tulee kuulua osana yrityksen 

riskienhallintaprosessia ja niistä vastaavien henkilöiden vastuut tulee määritellä 

selvästi (ISO 31000 -standardi 2011). 

 

TEKESin toteuttamassa KnowRisk -tutkimusprojektissa on kehitetty projektiyri-

tyksille tarkoitettu projektin riskien ja menestymisen mahdollisuuksien hallinnan 

malli. Lisäksi se sisältää liitynnän PRIMA-kokemustietopankkiin, joka on Know-

Risk-projektin yhteydessä kehitetty tietopankki, josta voidaan etsiä tietoa aiempi-

en projektien kokemuksista ja tarkastella niistä saatuja palautteita. Tietopankin 

sisältöön kuuluvat seuraavat osat: projektin perustiedot, kokemustiedot, projekti-

kohtaiset raportit sekä yleiset raportit. Projektin kokemustiedot käsittävät projek-

tin riskit ja menestymisen mahdollisuudet, projektikokemukset ja projektipalaut-

teen. Tietopankki mahdollistaa koottujen tietojen hyödyntämisen tulevissa projek-

teissa. (Peltonen & al. 2002, 64.) 

 

2.3 ESR-projektin riskienhallinnan erityispiirteet ja ohjeistus 

Rissasen (2002, 23) mukaan EU-rahoituksen turvin toteutettavien projektien 

erityispiirteinä ovat raskas hallinto ja kallis toteuttamistapa. EU määrittelee toi-

minnan muodon ja hyväksyy ohjelmat, mutta sisältö ja aidot tulokset voivat jää-

dä muun varjoon.  

Kettunen (2009, 56) korostaa suunnittelun merkitystä ja tähdentää, että projektin 

suunnittelu tulee tehdä huolella ja on tehtävä tarkka riskien kartoitus. Projektin 

onnistumista parantaa, kun eri toimijatahoilla on yhteinen näkemys tavoitteista ja 

riskianalyysi tehtynä.  

Riskien hallinnan tarkastelussa Kiiraksen et al. (2011, 9; Merna & Al-Thani 

2008, 51-55) mukaan projektin johto torjuu riskejä, joita ei voida tiedostaa ja 



23 
 

täysin tunnistaa alkuvaiheessa. Kohdattuja seurauksia yritetään torjua projektin 

toteuttajan aktiivisilla ohjaustoimenpiteillä. 

Rahoittajan näkökulmasta tarkasteltuna ELY-keskuksen toimenpiteet EU-

projektien riskienhallinnassa jakaantuvat seuraavasti: hakemuksen käsittelyvai-

heeseen, rahoituspäätöksen tekemiseen, hankkeen käynnistysvaiheeseen sekä 

hankkeen toteutusaikana tapahtuvaan seurantaan ja valvontaan. Hakemuksen kä-

sittelyvaiheessa ELY-keskuksen rahoituskoordinaattori arvioi muiden yksikön 

mahdollisten asiantuntijoiden kanssa hakemusta ja päätöstä tehdessään arvioi sekä 

hankkeen toteuttajan että hankkeen sijoittumisen riskiluokituksen. Luokittelu 

mahdollistaa projektin seurannan ja ohjauksen niin, että projektin toteuttamisessa 

ja rahankäytössä ei tule ongelmia. Seurannan avulla mahdollisiin ongelmiin voi-

daan puuttua ajoissa ja välttyä mahdollisilta takaisinperinnöiltä ja väärinkäytöksil-

tä käytetyn rahan suhteen (Liite 1). (Rossi 2011.) 

 

Työ- ja elinkeinoministeriö toimii hallintoviranomaisena ja viranomaistahona oh-

jeistaen rahoittajia taulukon 3 mukaisissa asioissa. Hankehakijoiden sekä toteutta-

jien asioiden käsittely tapahtuu viranomaistaholla tässä annettujen ohjeistusten 

pohjalta. Hallintoviranomainen on päivittänyt alla esitetyt ESR-ohjeistukset 

22.12.2010 ja ne liittyvät hanketoteuttajan velvoitteisiin. Viranomaistaho on esi-

tellyt uudet kustannusmallit ja antanut niistä ohjeistuksen. Lump sum eli kerta-

korvausmenettely ja Flat rate eli prosenttiperusteinen kustannusmalli tulivat voi-

maan 1.6.2011 alkaen. Samoin hanketoteuttajat saavat perustietoa hankkeiden 

hallinnointiin ja hankkeiden valintaan liittyvissä asioissa. Muita tärkeitä hallinnoi-

jan velvoitteita ovat aloituspalaveriin ja ohjausryhmän toimintaan liittyvät asiat. 

Lisäksi viranomaistaho on ohjeistanut hanketoteuttajaa seurantatietojen raportoin-

nista, maksatushakemusten tekemisestä, vastinrahoituksen ohjeistuksesta ja kus-

tannusten tukikelpoisuudesta. (EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2011.) 
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TAULUKKO 3: ESR-projektin riskienhallinnan ohjeistus hankkeiden toteuttajille 

(EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2011) 

 

 

 

Lisäksi hallintoviranomainen pyytää tutustumaan projektipäätökseen kokonaisuu-

dessaan, sillä se toimii projektipäällikön ohjeena projektin toteuttamiselle. Projek-

tissa tehdyt toimenpiteet tulee dokumentoida ja arkistoida huolella, jotta niiden 

avulla voidaan todentaa tukikelpoiset kustannukset. Yhteistyöstä hallinnoijan ta-

loushallinto-osaston kanssa ohjeistetaan niin, että siellä huomioidaan projektihal-

linnon edellyttämät vaatimukset sekä kirjanpidon että talousseurannan osalta. Pro-

jektille tulee luoda seurantajärjestelmä, jonka avulla projektissa voidaan seurata 

projektin osallistujia, saatuja tuloksia, kerättyä asiakaspalautetta, projektin vaiku-

tuksia sekä hyviä käytänteitä ja raportoitava niistä säännöllisin väliajoin rahoitta-

jalle. Projektin viestinnän tulee olla tehokasta ja kyetä levittämään tulokset ja hy-

vät käytänteet eteenpäin. (EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2011.) 

2.4 Riskilajit 

Riskilajien luokittelu tapahtuu yrityksen toimintojen mukaisesti ja niitä voidaan 

tarkastella eri näkökulmista. PK - RH (2009b, 2) esittelee kuviossa 4 yrityksen 

haavoittuvuusanalyysin. Karttaan on merkitty riskilajien pääalueet tarkistuslistoi-

neen. Niihin on koottu lisäksi tyypillisimmät riskit ja tärkeimmät suojattavat asiat 

(Liite 2). 
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KUVIO 9: Haavoittuvuusanalyysi (PK - RH 2009b, 2) 

 

Seuraavassa taulukossa 4 esitellään kaksi erilaista riskien jaottelutapaa, Pelin 

(2011, 218) ja Pk-yrityksen riskienhallinta (PK - RH 2009,1), jonka jälkeen tässä 

kehittämistyössä käytetään Pelinin mukaista jaottelua, koska se parhaiten vastaa 

ESR-projektien riskejä. 
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TAULUKKO 4: Riskien jaottelu (Pelin 2011, 218; PK-RH 2009, 1) mukaillen  

 

 

 

PK - RH:n (2009, 1) riskienhallinnassa riskit jaetaan seuraavasti: Henkilöriskien 

tulee olla hallinnassa, sillä henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara. Henkilöris-

kejä ovat muun muassa väärin tehty rekrytointi, puutteellinen osaaminen, työil-

mapiirin vaikutukset, mahdollinen työkyvyttömyys, työntekijöiden ikääntyminen 

tai poismeno sekä irtisanoutumiseen liittyvät riskit. Sopimus- ja vastuuriskeistä 

huolehtiminen on tärkeää, sillä yrityksen tulee panostaa sopimuksien tekoon. So-

pimusten laiminlyönti tai niiden puuttuminen johtuvat väärästä asenteesta yritys-

toimintaa tai annettua tehtävää kohtaan. Tietoriskien merkitys on lisääntynyt usei-

den vuosikymmenten aikana ja tietoriskit ovatkin yksi merkittävimmistä riskila-

jeista. (Juvonen & al. 2005,44.) 

 

Liikeriskejä ovat muun muassa henkilöstö-, markkinointi- ja kustannusriskit, joi-

den painotukset muuttuvat, kun yrityksen toimintaympäristössä tapahtuu muutok-

sia. Liiketoiminnan riskit liittyvät yrityksen strategiaan, rahavirtojen kulkuun, 

operatiivisiin toimintoihin, asiakkuuksien hallintaan, innovaatioihin sekä toimin-

taympäristön uhkiin ja mahdollisuuksiin sekä keskeytysriskit siihen, miten turva-

taan häiriötön toiminta. Keskeytysriskit voivat esiintyä henkilöriskien seuraukse-

na. Tuoteriskit liittyvät palveluihin ja tuotteisiin. Niiden lanseeraaminen on aina 
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riskinottoa ja mikäli niihin liittyvät päätökset epäonnistuvat, tulee se yritykselle 

kalliiksi. Ympäristöriskien tunnistamisella ja ympäristönsuojeluun panostamalla 

yritys pyrkii antamaan hyvän kuvan yrityksen eri sidosryhmille. Rikosten aiheut-

tamien riskien ennaltaehkäisemisellä yritys voi torjua vahinkoja, sillä niillä on 

suora vaikutus yrityksen tuottavuuteen ja sitä kautta tuloksiin. Paloriskien tunnis-

tamisen avulla voidaan niiden varalta varautua, esimerkiksi oikeiden toimintatapo-

jen ja järjestyksen avulla. (Juvonen & al. 2005,44.) 

 

Projektien riskit voidaan jakaa taulukon 5 mukaan ulkoisiin ja sisäisiin riskeihin 

(SKOL 2004, 6). Silfverbergin (2004, 42-43) mukaan hankkeen ulkoisiin riskeihin 

projekti ei voi vaikuttaa, esimerkiksi rahoitusjärjestelmän, markkinatilanteen tai 

lainsäädännön muutokset. Ulkoisten riskien osalta on varmistuttava siitä, ettei 

niiden toteutuminen ole hyvin todennäköistä. Jos todennäköisyys näyttää suurelta, 

on suunnitelmissa tehtävä muutoksia, jotta riskien toteutuessa sillä ei ole suurta 

vaikutusta projektin toteuttamisen ja tulosten saamisen kannalta. Sisäiset riskit 

johtuvat puolestaan projektin omasta toteutusmallista. Niiden ehkäiseminen onnis-

tuu, kun suunnitellaan ratkaisumalli siten, että vastaantulevien riskien todennäköi-

syys on pieni. 

 

TAULUKKO 5: Riskien jako sisäisiin ja ulkoisiin riskeihin (SKOL 2004, 6) 

 

 

 

Projektitoimintaan voidaan liittää tietyt strategiset riskit, jotka Juvonen et al. 

(2005, 150–153) jakaa sekä strategian laadintaan että toteuttamiseen liittyviin ris-

keihin. Strategian laadinnan riskit voivat aiheutua liian vähäisistä tai virheellisistä 

taustatiedoista ja toteuttamisen esteiden aiheuttajina voi olla organisaation oma 
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toiminta. Yrityksestä itsestään lähtevät yleensä strategian toteutumisen esteet, 

jonka vuoksi yrityksen tulee tarkastella omaa toimintaansa ja tehdä yritysanalyysi 

sekä tutkia myös liiketoimintaympäristössä olevien asiakkaiden kohdalla tapahtu-

via muutoksia. Myös markkina-, kilpailija- sekä ympäristöanalyysien teko 

edesauttavat strategiapäätösten tekemistä ja pienentävät strategian suunnitteluun 

liittyviä riskejä. 

 

Yrityksen operatiivisiksi riskeiksi voidaan luonnehtia toimittajaverkoston ylläpi-

tämiseen ja kehittämiseen, tuote- ja palvelutuottamiseen sekä niiden tarjontaan 

ja/tai jakeluun liittyvät riskit. Riskeinä voivat olla raaka-aineiden riittävyys ja saa-

tavuus. Lisäksi yrityksen strategian toteuttamiseen liittyvänä uhkana voivat olla 

sekä yrityksen sisäiset prosessit että toimintaympäristöstä aiheutuvat riskit. Nämä 

riskit Juvonen et al. (2005, 158 ja 186) jakavat yrityksen sidosryhmiin, joita ovat 

muun muassa kilpailijat, asiakkaat ja rahoittajat, kohdistuviin sekä toimintaympä-

ristön sosiaalisiin, poliittisiin ja taloudellisiin riskeihin. Näitä ovat muun muassa 

markkinoiden muutokset, teknologiassa tapahtuva kehitys, globaalisuus ja kan-

sainvälisyys sekä työvoiman saatavuuteen liittyvät riskitekijät. (Juvonen & al. 

2005, 158 ja 186.)  

 

Alla olevassa riskien jaottelussa käytetään mukaillen Pelinin (2011, 218) riskien 

jaottelumallia ja soveltaen sitä vastaamaan ESR-projektien riskejä. Riskilajit esite-

tään projektitoiminnan kannalta loogisessa ja selkeässä järjestyksessä. 

 

Rahoitusriskit tarkoittavat Juvosen et al. (2005, 145) mukaan yrityksen talouden 

hoitamiseen kohdistuvia riskejä. Puhutaan yrityksen riskinkantokyvystä, johon 

yrityksen taloudellinen tilanne vaikuttaa. Yrityksen toiminnan sujuessa tehokkaas-

ti, yrityksen rahavirrat toimivat hallitusti. Rahavirtoihin liitettäviä riskejä ovat 

maksuvalmius-, luotto- ja markkinariskit. Erilaisten rahoitusriskien hallinta antaa 

vahvan pohjan yrityksen toiminnan muuhun riskienhallintaan. Silius ja Tervakarin 

(2007, 23) mukaan väärin arvioidut kustannukset vaikuttavat negatiivisesti projek-

tin toteuttamisessa sekä niillä on välillistä vaikutusta ongelmien muodossa myös 

muualle organisaatiossa. 
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Tukirahaprojekteja rahoittavia tahoja ovat muun muassa EU ja TEKES (Silius & 

Tervakari 2007, 32). Tukirahaprojekteihin kuuluu usein kilpailuttaminen. Projek-

tin rahoituksen säätelyssä voi olla erilaisia ajallisia, maantieteellisiä ja alueellisia 

sekä sisällöllisiä rajoituksia, joiden pohjalta rahoitus myönnetään vain tietylle 

ajanjaksolle ja tiettyihin hanketarkoituksiin sekä rahoittajan itsensä määrittämiin 

toimenpiteisiin. Lisäksi joku rahoittaja myöntää rahoitusta vain oman toimialu-

eensa hankkeille. Rahoittajatahot usein edellyttävät myös sitä, että talouden rapor-

tointi tulee toteuttaa heidän määrityksen mukaan (Silfverberg (2004, 62).  

Pirkanmaan EU-rahoitus (2012) ohjeistaa ESR-projekteja tekemään kilpailutuksen 

säädösten mukaisella tavalla koskien kaikkia julkisia organisaatioita. Rahoittajan 

ohjeistuksena on, että projektin tulee valita kokonaistaloudellisesti edullisin rat-

kaisu tai palveluntarjoaja. Kilpailutuksella pyritään pitämään myös projektin kus-

tannukset kohtuullisella tasolla.  

Pelinin (2011, 218) mukaan organisaatioriskeissä on kyse joko omasta tai partne-

riorganisaatiosta. Artto et al. (2006, 292) mukaan projektin vastuunjaosta tulee 

sopia projektikohtaisesti. Projektitiimissä vastuunjako sovitaan sekä projektin 

sisällä että ulkoisesti suhteessa muihin toimijatahoihin. Projektin alussa suunnitel-

lussa vastuunjaossa sovitaan, kuka hoitaa mitäkin tehtävää, kuka tekee päätökset 

ja valvoo projektin eteenpäin menoa sekä miten viestintäjärjestelyt on toteutettu. 

Projektissa partnereina toimivat tahot voivat tuoda mukanaan uusia mahdollisia 

riskejä (Sobel 2006). Projekteja hallinnoivat usein pitkän hallinnointikokemuksen 

omaavat tahot, kuten oppilaitokset, kaupungit, kunnat, järjestöt, yritykset tai sääti-

öt (EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2011).  

Organisaatiomuoto, jota projekteissa on esiintynyt, on puhdas projektiorganisaa-

tio. Tämä tarkoittaa sitä, että projektilla on täysin itsenäinen organisaatio, joka 

näkyy ulospäin erillisenä osana. Projektipäällikkö toimii projektihenkilöstön esi-

miehenä ja hän kantaa vastuun tiimistä. Projektin työntekijät on valittu suoraan 

projektityöntekijöiksi. Haasteena tässä tapauksessa on se, että projektityöntekijät 

ovat erillisessä yksikössä ja yhteys linjaorganisaatioon on vähäinen. (Hellsten 

2004, 67; kts. myös Litke 2002.) 
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Henkilöriskien vaikutus on erityisen korostunut pienissä yrityksissä. Henkilöriskit 

kohdistuvat kuvion 10 perusteella joko yrityksen henkilöstöön tai sitten ne ovat 

henkilöstön yritykselle aiheuttamia. (PK - RH 2009c, 1). 

 

 

 

KUVIO 10: Henkilöriskit (PK - RH 2009c, 1) mukaillen 

 

Mikäli projektissa on suuri henkilöstöresurssi, vaatii se projektipäälliköltä laajaa 

henkilöstöjohtamisen osaamista ja kokemusta vaikka hän ei toimikaan henkilöstö-

johtajana. (Hellsten 2004, 66; kts. myös Litke 2002) Lisäksi henkilöiden rekry-

toinnissa on saatava varmuus, että valinta on molemmille osapuolille oikea. Hen-

kilöiden mitattavia ominaisuuksia, kuten koulutusta, verbaalista lahjakkuutta tai 

sosiaalisuutta on vertailtu heidän työmenestykseensä ja yritetty löytää yhteyksiä, 

joista voitaisiin päätellä ne ominaisuudet, joilla on merkitystä ennustettaessa tule-

vaa työmenestystä. (Flink & al. 2007, 270.) 

 

Kuviossa 11 on esitetty PK - RH:n (2009a, 1) mukaan henkilöriskien hallinnan 

vaiheittainen eteneminen. Avainhenkilöiden tunnistamisen jälkeen saadaan tunnis-

tettua henkilöriskit, jotka tulee koota ja tehdä niiden varalta toimenpide-esitykset. 

Toimenpiteiden suunnittelun, toteutuksen ja seurannan jälkeen on vielä arvioitava 

toimenpiteillä saadut vaikutukset. 
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KUVIO 11: Henkilöriskien hallinnan vaiheittainen eteneminen (PK - RH 2009a, 

1) 

 

Rautanen (2011, 40) toteaa, että kaikilla yrityksillä ei vielä ole käytössä henkilös-

tön turvallisuuden riskienhallintasuunnitelmaa, jonka avulla turvataan henkilöstöl-

le mahdollisesti aiheutuvia turvallisuusriskejä. Turvallisuuden riskienhallinta-

suunnitelman tarve tulee yrityksissä huomatuksi vasta, kun yritys kohtaa suuria 

katastrofeja tai vahinkoja. 

 

Juvonen et al. (2005, 47-50) mukaan yrityksen henkilöstöön kohdistuvat riskit 

liittyvät työvoiman saatavuuteen ja sen rekrytointiin, koska yrityksen toiminta 

riippuu työntekijöiden työpanoksesta, osaamisesta ja kyvykkyydestä. Riskit voivat 

myös olla sidoksissa toisiinsa. Yrityksen kannalta henkilöstöön liittyvät riskit voi-

daan nähdä sekä työskentelyyn ja toimintaan liittyvinä henkilöriskeinä, joita ovat 

työvoiman saatavuuteen ja osaamisen riittävyyteen liittyvät riskit, työyhteisön 

toimintaan ja johtamisen kyvykkyyteen liittyvät riskit, sekä henkilövalintoihin, 

vahingon tekoon ja työmatkoihin liittyvät riskit. Työpanoksen menettämiseen liit-

tyvinä henkilöriskeinä voidaan mainita sairastuminen, työ- tai toimintakyvyn me-

netys tai tapaturmat. Lisäksi työntekijä voi lähteä eläkkeelle, irtisanoutua tehtävis-

tään tai jopa menehtyä. 

 

Projektipäällikön oma työpanos voi laskea joko projektin toimimattomuuden ja 

lukuisten haasteiden tai omien yksityiselämän asioiden vuoksi. Tämä voi suoraan 

heijastua alaisiin. Mikäli alaisten valvonnalle ei jää syystä tai toisesta aikaa, saat-
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tavat sananlaskun mukaisesti ’hiiret tanssia pöydällä kun kissa on poissa’. Työ-

tahdin asteittainen väheneminen voi pitkään jatkuen näkyä myös projektin tavoit-

teiden saavuttamiskyvyssä. Projektipäällikön huono motivaatio ja poissaolo työs-

tään voivat johtua myös projektissa vaikuttavasta huonosta yhteishengestä. Työn-

teko on vaikeaa, mikäli henkilöstö ei tule keskenään toimeen, ja se vaikuttaa nega-

tiivisesti yhteisesti sovittujen tavoitteiden saavuttamiseen. Projektityöntekijöiden 

mielestä myös projektipäällikön johtamistapa ja toimintamenetelmät voivat olla 

heistä vähemmän hyviä ja toimivia. (Hypermedialaboratorio 2011.) 

 

Projektissa käytetään hyvin usein matriisi-projektiorganisaatiomuotoa, jossa toi-

mivalta on jaettu linjaorganisaation johdon ja projektipäällikön kesken. Projekti-

päällikkö vastaa työnjohtamisesta ja hänellä on valvontavalta projektin sisällön 

osalta. Riskinä tässä on se, että hän ei itse pääse valitsemaan alaisiaan, jolloin 

toimeentuleminen heidän kanssaan voi pahimmassa tapauksessa olla hyvin haas-

teellista. Tällaisessa tapauksessa tiimiläisten sitoutuminen projektiin voi olla vä-

häistä, sillä heillä on kaksi esimiestä, projektipäällikkö ja linjaorganisaation henki-

löstöjohtaja. Tällaisessa tilanteessa projektipäällikön on oltava taitava muutosjoh-

taja, sillä projektin on edettävä yllättävienkin asioiden noustua esiin. Projekti voi 

’mennä metsään’, mikäli projektitiimin jäsenten välille syntyy kitkaa ja ristiriitoja 

ei saada selvitettyä. Projektissa esiintyvien ristiriitojen on useimmiten todettu joh-

tuvan projektin ihmissuhdeongelmista eikä niinkään sisällöstä, esimerkiksi tiimi-

hengen puuttumisesta ja henkilöiden välisistä ristiriidoista. (Hellsten 2004, 65-88; 

kts. myös Litke 2002.) 

 

Projektipäällikön henkilökohtaisena riskinä on projektin etukäteistiedon hankin-

nan puute tai vähäisyys. Ennen tehtävän vastaanottamista projektipäällikön tulisi 

olla tietoinen mahdollisimman monista valmisteluvaiheessa olevista seikoista, 

kuten mahdollisista ristiriidoista suunnittelevien tahojen kesken. Hänen tulisi osa-

ta nähdä niin sanotusti kulissien taakse ja saada selville, ettei projektia ole hank-

keistettu suunnitteluun osallistuvien tahojen intressien vastaisesti, jolloin verkos-

toyhteistyö projektin aikana voi olla hyvin haasteellista ristiriitaisuuksien vuoksi. 

(Hellsten 2004, 65 -88; kts. myös Litke 2002.) 
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Projektitoiminnassa tärkeän osan toimintaa muodostaa kohderyhmä, josta voi ai-

heutua riskejä projektin toiminnalle. Kohderyhmälle on projektisuunnitelmassa 

asetettu tietyt tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla tavoitteisiin pyritään pääse-

mään. Kohderyhmään liittyy monia riskejä, joita voidaan tarkastella Juvonen et al. 

(2005, 179) mukaan asiakkuusriskijakoa soveltaen. He ovat jakaneet riskit asiak-

kaiden valitsemiseen, hankkimiseen, säilyttämiseen ja heidän avulla rakentuvaan 

kasvuun liittyviin riskitekijöihin.  

 

Henkilötietolailla suojataan yksityiselämän ja yksityisyyttä, joka koskee sekä vi-

ranomaisten, yritysten sekä yksityisten henkilöitten toimia. Lakia sovelletaan 

myös henkilötietojen verkossa tapahtuvaan käsittelyyn. Henkilörekisteri on henki-

lötietolain mukaan tietojoukko, joka sisältää henkilötietoja ja sen käyttötarkoitus 

muodostuu yhteenkuuluvista merkinnöistä, jotka on tehty eri henkilöistä, esimer-

kiksi kortistot tai luettelot. (HetiL 1:3) Henkilötietoja saadaan käsitellä ja rekiste-

röidä, mikäli asianomainen henkilö antaa suostumuksensa (HetiL 2:8). 

 

Sidosryhmien toiminta voi aiheuttaa projekteille riskejä. Brysonin (2004) määri-

telmän mukaan sidosryhmä tarkoittaa, erilaisia tahoja, jotka tavalla tai toisella 

liittyyvät projektin toimintaan. Sidosryhmät jaotellaan sekä sisäisiin että ulkoi-

siin sidosryhmiin. Sisäiseen sidosryhmään kuuluvat hallinnoijan edustajat ja 

projektihenkilöstö. Ulkoisiin sidosryhmiin kuuluvat muun muassa toiset projek-

tit, yritykset, kunnat, erilaiset yhteisöt sekä oppilaitokset. Mikäli projektipäälli-

köllä on erityisiä haasteita projektin toimintaa vastustavien tahojen kanssa, tulee 

projektipäällikön olla yhteyksissä muihin sidosryhmätahoihin ja yrittää saada 

heiltä apua ongelman ratkaisemiseksi. Mikäli ongelma kasvaa suuriin mittasuh-

teisiin, voi siitä aiheutua mittava riski projektin jatkumiselle. Tällöin joudutaan 

kääntymään rahoittajan puoleen ja tekemään mahdollisesti projektisuunnitel-

maan muutoksia.  

 

Sidosryhmien sitouttamisen epäonnistuminen ei aina ole kokonaan projektipääl-

likön vastuulla vaan joskus voi käydä niin, että tietyn sidosryhmän viestintäkult-

tuuri voi olla kehittymätön ja siten esteenä yhteiselle toiminnalle. Projektipäälli-

kön karisma voi haasteellisimmillaan tukea tätä estettä, jolloin henkilökemioit-

ten tarkastelulta ei voida välttyä. Asioiden esittämistavan pohdinta on myös tär-
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keää lähestyttäessä eri sidosryhmätahoja. Joskus joku taho ilmoittaa kesken pro-

jektin, ettei osallistu enää projektin kanssa tehtävään yhteistyöhön, koska heidän 

yhteistyölle ja sen tuomille tuloksille asetetut tavoitteet eivät toteudu. Tällaisen 

tahon vetäytyminen voi pahimmillaan olla mittava riski projektin toiminnalle. 

(Hypermedialaboratorio 2011.) 

 

Teknologiaan liittyvät erilaiset tekniset riskit liitetään usein uusien, vielä kokeile-

mattomien varmistusmenetelmien tai materiaalien sekä teknologian käyttämiseen 

(SKOL 2004, 7). Tietoriskien hallinnan tavoitteena on yrityksen tietojen oikeelli-

suuden, saatavuuden ja luotettavuuden suojaaminen. Tavoitteet voidaan saavuttaa 

järjestelmällisen käytänteiden kehittämisen muodostuessa osaksi johtamista. Tie-

toriskien hallinnalla ja suojaustoimenpiteillä pyritään takaamaan yritystoiminnan 

jatkuvuus siten, että toiminnassa tarvittaville tiedoille, laitteille, järjestelmille ja 

muille resursseille asetetut vaatimukset oikeellisuuteen, käytettävyyteen ja luotet-

tavuuteen perustuen säilyvät.  (Kyrölä 2001, 37 ja 133; Juvonen & al. 2005, 114 ja 

128.)  

 

Tietosuojariskit ovat mahdollisia yrityksen toiminnassa. Yrityksen avainhenkilöi-

den tulee käsitellä luottamuksellista tietoa huolella. Heidät tulee perehdyttää jo 

työhön tullessa yrityksen tietoturvaperiaatteisiin ja luottamuksellisen tiedon käsit-

telystä annettuihin ohjeisiin. Luottamuksellista tietoa sisältäviä asiapapereita ei 

tule jättää autoon ilman valvontaa eikä niitä saa käsitellä julkisilla paikoilla. 

(Saarnio 2006, 12; Kuusela & Ollikainen 2005, 273.)  ISO 27001 -standardi 

(2010) antaa laajat mahdollisuudet tietoturva-asioiden suojaamiseen siten, että 

tiettyjä tietoja saavat vain niiden saamiseen oikeutetut henkilöt. Suojattavia asioita 

ovat muun muassa digitaalinen tieto, tietokoneet ja -verkot sekä yksittäisen työn-

tekijän tietotaito. 

 

Muita ESR-projektin toiminnassa esiintyviä riskejä ovat aikatauluriskit, jotka voi-

vat ilmetä projektin eri vaiheissa. Erilaisista aikataulun muutosmenettelyistä tulee 

sopia ennalta rahoittajan kanssa ja niistä on keskusteltava lisäksi ohjausryhmän 

kokouksessa. (Silius & Tervakari 2007, 9-10; Pelin 2011, 218; Thompson & Perry 

1992.) Vastuuriskejä ovat Juvosen et al. (2005, 92) mukaan erilaiset sopimusriskit 

ja kolmannelle osapuolelle aiheutetut henkilöihin, esineisiin, varallisuuteen, tuot-
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teisiin tai ympäristölle aiheutetut vahingot. Riskien suuruus määrittyy sitä suu-

remmaksi, mikäli yrityksellä on laajaa kansainvälistä toimintaa. Vastuuriskejä 

syntyy, kun jotakin tiettyä normia rikotaan omalla toiminnalla tai sopimuksen 

rikkomisella aiheutetaan toiselle osapuolelle haittaa. Vastuuriskit ovat vahvasti 

kasvava riskilaji. Erilaisissa copyright- tai tekijänoikeusasioissa voi syntyä riske-

jä. Immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan Lukkarin (2004, 67-69) mukaan tuotetun 

valmiin toteutukseen, sisältöön ja sisältämän ohjelmistokoodin sekä mahdollisen 

muun syntyneen materiaalin käyttöoikeuksia, niiden jakautumista ja oikeuksien 

voimassaoloaikaa.  Tekijänoikeuslaissa on määritelty immateriaalioikeuksista 

muun muassa taloudelliset ja moraaliset tekijänoikeudet. (TekijäL 2-3.) 

 

Projektin viestinnän suunnittelu ja toteutus on projektin kannalta erittäin tärkeää. 

Jäsentymättömässä viestintäkulttuurissa tiedot eivät saavuta kohdettaan tai ne voi-

vat muuten hävitä matkalla, mikä voi aiheuttaa projektin jonkun toiminnan hidas-

tumista. (Hypermedialaboratorio 2011.) Hyvää hallintotapaa käyttäen yritys voi 

pienentää lainsäädäntöön ja viranomaistahoihin liittyvien riskien määrää ja suu-

ruutta. Sen avulla yritys edistää liiketoimintaa ja lisää hyvinvointia yrityksen si-

sällä. (Juvonen & al. 2005, 187.)  

Pelin ohjeistaa (2008, 232) tutkimaan tarkoin palveluntarjoajan taustatiedot, 

muun muassa luottotiedot, henkilö- ja toimintaresurssit sekä aikaisemmat suosi-

tukset. Tehtävissä sopimuksissa tulee olla maininta, miten toimitaan, jos sopimus 

joudutaan purkamaan ja millaiset ovat mahdollisesta viivästymisestä aiheutuvat 

korvaukset.  

Sopimuksien tekemiseen liittyy riskejä. Lukkarin (2004, 67-69) mukaan tuotanto-

sopimuksessa tulee määritellä muun muassa sopimuksen osapuolet yhteystietoi-

neen ja velvoitteineen, sopimuksen kohde sekä sen määrittely, tilauksen tarkka 

määrittely ja immateriaalioikeuksista sopiminen. Yritykset panostavat liian vähän 

sopimusten tekoon PK - RH:n (2009) mukaan. Huonoimmassa tapauksessa heillä 

ei ole sopimuksia ollenkaan tai ne ovat heille epäedullisia, mikä on riskienhallin-

nan kannalta hyvin ongelmallista. Huolellisella sopimisella saadaan parannettua 

yhteistyön tekemistä ja sen avulla vältetään ongelmia (SKOL 2004, 8).  
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Tuotevastuuriskit liittyvät tuotteisiin. Tuote määritellään tuotevastuulaissa 

(8.1.1993/1999) irtaimeksi esineeksi ja tämä laki koskee henkilölle tai omaisuu-

delle aiheutetun vahingon korvaamisvelvoitetta. Tuotteen valmistajalla on korva-

usvelvollisuus, mikäli tuote on virheellinen (Kauppalaki 355/1987:30; Tuotevas-

tuulaki 1990). Yrityksen toiminnan ympäristövastuita Juvonen et al. (2005, 109) 

tarkastelee toimialan, toiminnan laajuuden ja koon, yritysjohdon osaamisen ja 

henkilöstön ammattitaidon sekä ajantasaistetun ympäristöpolitiikan mukaan.  

 

Kansainvälisissä projekteissa esiintyvät kohdemaahan liittyvät riskit, kuten lain-

säädäntö, poliittiset ja sotilaalliset riskit, rajataan tässä kehittämistyössä pois, kos-

ka tämän tutkimuksen kohteena olevilla ESR-projekteilla ei ole kansainvälisiä 

toimenpiteitä. 

2.5 Riskien tunnistaminen ja arviointi 

Ahokkaan (2012, 31) mukaan kaikkien yritysten toimintaan kohdistuu sisäisiä ja 

ulkoisia riskejä (Halla et al. 2003, 36). Hyvä riskien tunnistaminen ja niiden ana-

lysointi kuuluvat yrityksen tehokkaaseen sisäiseen valvontaan. Yritysjohdon tulee 

tarkastella riskejä jokaisella toimintatasolla ja kyetä hallitsemaan niitä tarpeellis-

ten toimenpiteiden avulla. Riskien tunnistaminen on yrityksessä jatkuva prosessi, 

jonka avulla hallitaan taloudellisia, teknologisia, lainsäädännöllisiä ja toiminnalli-

sia olosuhteita, jotka muuttuvat jatkuvasti tuoden mukanaan uusia riskejä.   

 

Riskien tunnistamisella tarkoitetaan Artton (2002, 174) mukaan sitä, kun määritel-

lään todennäköisten riskien vaikutuksia projektille ja dokumentoidaan jokaisen 

riskin ominaisuudet. Riskien tunnistaminen ei ole kerran tapahtuvaa, vaan sen 

tulee olla jatkuvaa läpi koko projektin elinkaaren. Leppäsen (2006, 121) mukaan 

riskien tunnistamista voidaan verrata toimintaympäristöstä piirrettyyn karttaan. 

Kartan avulla yrityksen on mahdollista nähdä kokonaiskuva tavoitteistaan ja niitä 

uhkaavista tekijöistä, jotka voivat tavalla tai toisella estää tavoitteiden toteutumi-

sen. Kuuselan ja Ollikaisen (2005, 138) mukaan riskien tunnistaminen tulee kuu-

lua yrityksen arkeen ja olla jatkuva käytäntö. Yrityksen on määritettävä riskien-

hallinnan menetelmät, joiden avulla riskit saadaan tunnistettua ja arvioitua sekä 

mikä on raportointitiheys jatkossa. Riskeistä tulee laatia vaivattomasti päivitettävä 
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riskirekisteri, josta on poimittavissa yhteenveto halutuista rekistereistä. Lisäksi 

riskeistä tulee muodostaa yrityksen riskikartta.  

 

Riskien tunnistamiseen käytetään systemaattisia tapoja, joiden ryhmittelyssä käy-

tetään apuna tarkistuslistoja, luovaa ideointia, mallintamista sekä tutkimuksia. 

Tarkistuslista voi olla esimerkiksi lista riskeistä tai teemoista, joista voi projektille 

aiheutua riskejä. Luovaa ideointia voidaan käyttää riskien tunnistamiseen muun 

muassa ryhmätyönä toteutettavana aivoriihi-menetelmänä. Mallintamisessa teh-

dään riskien jäsentelyjä, luokitteluja ja kuvataan niiden keskinäisiä suhteita, jotta 

saadaan riskikokonaisuus hahmotettua. Usein tämä toteutetaan visuaalisesti. Tut-

kimukset voidaan toteuttaa tekemällä laajoja selvityksiä projektin toimintaan pe-

rehtymällä. (Artto & al. 2006, 206–207.)  

 

Mernan ja Al-Thanin (2008, 47) mukaan riskien tunnistamisessa määritellään ne 

riskit, jotka vaikuttavat projektin toimintaan ja dokumentoidaan niiden yksittäiset 

piirteet ja ominaisuudet. Riskien luokittelu voidaan toteuttaa jakamalla riskit sisäi-

siin ja ulkoisiin riskeihin. Luokittelussa tulee määrittää riskienhallinnan toteutta-

minen eli kenen vastuulla on toteutus, kuka hoitaa riskienhallintaa sekä miten työn 

valvonta järjestetään. (Ilmonen & al. 2010, 67). 

 

Rissasen (2002, 18) mukaan projektin elinkaaren aikana projektin alun riskit ovat 

yleensä laadullisia. Projektin lopulla esiintyy enemmän taloudellisia ja turvalli-

suuteen liittyviä riskejä. Työelämässä korostuvat avainhenkilöihin liittyvät riskit, 

joihin tulisi miettiä projektin alussa varasuunnitelma mahdollisten henkilövaih-

dosten tai sairastumisten varalle. Projektin riskejä ovat strategiseen päätöksente-

koon liittyvät riskit, menetelmä- ja toteuttamisriskit sekä henkilöriskit ja tieto-

vuodot. 

 

Riskien arviointi alkaa riskien tunnistamisella (Halla & al. 2003, 67) ja niiden 

todennäköisyyksien sekä vakavuuden analysoinnilla. Kokonaisvaltaiselle riskien-

hallinnalle on tunnusomaista, että riskien tunnistaminen tapahtuu yrityksen tavoit-

teita vasten. Tämän jälkeen tehdään riskien arviointi ja siirto riskirekisteriin. Muu-

tosten arvioinnin osalta on tärkeää, että vuosikellon mukaan tapahtuneet riskiar-

viokirjaukset ovat vuodenvaihteeseen mennessä riskirekisterin pohjatietoina ja 
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vuoden aikana tapahtuneet päivitykset ovat siinä erikseen kirjattuina. (Ilmonen & 

al. 2010, 95.) 

 

Riskien arvioimisessa tulee huomioida sekä yrityksen sisäiset että ulkopuoliset 

riskit. (Sobel 2006). Riskejä arvioimalla yritetään löytää niitä riskitekijöitä, joilla 

on eniten vaikutusta yrityksen toimintaan. Näin ollen yrityksen käytettävissä ole-

via resursseja kohdennetaan niiden toimenpiteiden osalle, joista muodostuu suurin 

huomion lähde tai millä on eniten vaikutuksia yrityksen menestykseen. (Kuusela 

& Ollikainen 2005, 238.) 

 

Holopainen et al. (2006, 222) mukaan riskienhallintajärjestelmän ja sen avulla 

tehtävien päätösten pohjana on yrityksen toteuttama mittaus-, kuvaus- ja seuranta-

järjestelmä, joiden avulla voidaan riskien tunnistaminen, arviointi, mittaaminen 

sekä toteutumisten todennäköisyydet ja seuraukset määritellä. 

 

Riskien kartoituksen ja perusteellisen analysoinnin avulla yritys voi onnistua ris-

kien torjunnassa. Analyysejä voidaan tehdä olemassa oleville, potentiaalisille tai 

muuttuville riskeille. Olemassa olevia riskejä voivat olla järjestelmiin ja normis-

toon sekä sen tulkintaan liittyvät riskit, joita voidaan kutsua myös piiloriskeiksi, 

koska niitä ei ole jostain syystä havaittu omassa toiminnassa. Muuttuvat riskit 

liittyvät organisaation ulkoisiin riskeihin, joita projektille aiheuttavat ulkopuoliset 

tahot, suhdanteet ja asiakkaat. (Koivu & al. 2010, 75 - 77.)  

 

Pelin (2011, 223) tarkastelee riskien taloudellista analyysiä, jossa riskien torjunta-

toimenpiteet on arvioitu ja niille on laskettu kustannusvaikutukset. Tämän jälkeen 

saadun merkityksen rahallista arvoa verrataan sen tilanteen kanssa, mitä yrityksel-

le tulisi maksamaan, jos riski joudutaan torjumaan kuvion numero 12 tilanteen 

mukaisesti.  
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KUVIO 12: Riskin / suojautumisen kustannukset (Pelin 2011, 223) 

 

Riskejä arvioitaessa on tarkasteltava riskien aiheuttamien vaarojen suuruus, to-

dennäköisyys ja vakavuusaste (Saarnio 2006, 5). Mikäli havaittu riski voidaan 

erilaisten toimenpiteiden avulla poistaa, ei vaaran suuruutta tarvitse arvioida. Ris-

kin suuruus määritellään vain niiden riskien osalta, joita ei voida käytännön toi-

menpiteiden avulla täysin poistaa.  Riskien suuruus muodostetaan riskin todennä-

köisyyden, joita voivat olla muun muassa riskin esiintymistiheys, laajuus tai kes-

to, perusteella. Riskien aiheuttamien seurausten vakavuusasteeseen vaikuttavat 

esimerkiksi aiheutuvan haitan aste, sen vaikutus toiminnon suorittamiselle, seura-

usten laajuus sekä vaikutuksen aikajänne. (Mustonen 2009, 26.) Riskit tulee aset-

taa tärkeysjärjestykseen niiden vakavuuden perusteella (Rautanen 2011, 16). 

 

Projektien riskienhallinnan tukemiseen on kehitetty monia standardeja, menetel-

miä ja riskienhallintaohjelmistoja. TEKESin toteuttamassa KnowRisk-projektissa 

kehitettiin PRIMA-analyysi, jossa tarkastellaan tunnistamis- ja arviointimenetel-

män avulla projektin riskien ja menestymisen mahdollisuutta. Julkaisu sisältää 

analyysin valmistelun, toteuttamisen ja tehtävät. Se ei ole riippuvainen toimialasta 

mutta sitä voidaan soveltaa räätälöidysti eri yritysten toiminnassa. Lähinnä sitä 

käytetään toimitusprojektien riskienhallinnassa ja kokemustiedon hallinnassa. 

(Peltonen & al. 2002, 6.) 
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2.6 Riskin suuruuden ja todennäköisyyden määrittäminen 

Dawson et al. (1995) mukaan riskianalyysin tärkein osa ovat riskienhallinnan ta-

voitteet. Riskienhallinnan tarkoituksena on määritellä olemassa oleva riskien ja 

mahdollisuuksien tasapaino, jotta riskienhallintatoimenpiteiden avulla saadaan 

vaa’an kieltä kallistettua pois riskeistä mahdollisuuksien puoleen. Rissasen (2002, 

166) mukaan hyvässä projektityöskentelyssä on tarpeen tutkia riskejä ja pyrkiä 

hallitsemaan niitä. Riskianalyysin tekoa varten tulee koota asiantuntijalla täyden-

netty projektiryhmä koolle riskianalyysi-istuntoon, jonka riskianalyyseihin pereh-

tynyt henkilö on valmistellut, jolloin ryhmä pystyy työskentelemään luovalla ja 

suunnitelmallisella tavalla. 

 

Riskejä arvioitaessa on tarkasteltava riskien aiheuttamien vaarojen suuruus, to-

dennäköisyys ja vakavuusaste. Mikäli havaittu riski voidaan erilaisten toimenpi-

teiden avulla poistaa, ei vaaran suuruutta tarvitse arvioida. Riskin suuruus määri-

tellään vain niiden riskien osalta, joita ei voida käytännön toimenpiteiden avulla 

täysin poistaa.  Riskien suuruus muodostetaan riskin todennäköisyyden, joita voi-

vat olla muun muassa riskin esiintymistiheys, laajuus tai kesto, perusteella. Riski-

en aiheuttamien seurausten vakavuusasteeseen vaikuttavat esimerkiksi aiheutuvan 

haitan aste, sen vaikutus toiminnon suorittamiselle, seurausten laajuus sekä vaiku-

tuksen aikajänne. (Mustonen 2009, 26.) Mernan ja Al-Thanin (2008, 19) mukaan 

projektin koko, teknologian uudet menetelmät sekä projektin rakenteellinen moni-

ulotteisuus vaikuttavat projektien riskeihin eli ’mitä suuremmasta projektista on 

kyse, sitä suuremmat ovat riskit’.  

 

Apgar (2006, 183-198) puhuu riskienhallinnan yhteydessä käsitteestä riskiälyk-

kyys, jonka tasoa johdon tulisi järjestelmällisesti nostaa. Riskiälykkyys johtaa 

suoraan suunnitelmien ja strategioiden onnistumiseen, mutta yhteneväisyys tavoit-

teidemme ja riskienhallintataitojen välillä on suunnitelmien ja strategioiden tulos. 

Apgar on ohjeistanut riskiälykkyyden kehittämistä siten, että on pohdittava, mitkä 

riskit ovat opittavissa. Lisäksi on samaistuttava niihin riskeihin, joista voi ottaa 

oppia nopeimmin.  
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Riskienhallinta on Peltonen et al. (2002, 79) mukaan hyvin laaja-alainen ja moni-

tahoinen projektinhallinnan osa-alue ja yksi tärkeimmistä projektin onnistumisen 

edellytyksistä. Riskienhallinnassa tulee olla pitkäjänteistä sitoutumista ja valmiut-

ta riskienhallintaa edesauttaviin toimenpiteisiin.  

 

Projektien riskienhallinta sisältää Peltonen et al. (2002, 36; Juvonen et al. 2005, 

18) mukaan: riskien tunnistamisen, analysoinnin, priorisoinnin, reagoinnin ja eh-

käisyn sekä seurannan. Riskienhallinnassa tulee seurata syitä ja niiden seurauksia 

sekä havainnoida mahdollisuuksia ja uhkia. Riskianalyysi sisältää kaikki toimin-

tavaiheet lähtien riskien tunnistamisesta aina niiden suuruuden arviointiin asti.  

 

Yritysjohdon riskiraportointi aloitetaan Ilmonen et al. (2010, 99–101 ja 191) mu-

kaan riskien keräilyllä ja arvioinnilla sekä luokitellaan ne riskienhallintapolitiikan 

määrittämällä tavalla. Riskianalyysin avulla saadaan riskin suuruus- ja todennä-

köisyysvaikutusten pohjalta nettoriskit, joihin kohdennetaan riskienhallintatoi-

menpiteet. Niitä arvioimalla selvitetään yrityksen jäännösriskit, joita sitten verra-

taan yrityksen teoreettiseen riskinkantokykyyn. Kokonaisvaltaiseen riskiraporttiin 

tulee dokumentoida riskien arvioinnin, riskienhallinnan toimenpiteiden ja käytet-

tyjen keinojen netto- tai jäännösriski. Johdon riskikartta käsittää 15 - 20 suurim-

man riskin sisällöt ja niiden koostamisen ovat tehneet yrityksen eri liiketoiminta-

tasot. Riskiraportin tehtävänä on ohjata ja helpottaa ylimmän johdon päätöksente-

koa liittyen operatiiviseen riskienhallintatoimintaan ja resursseihin. 

 

Silfverbergin (2004, 56) mukaan projektien onnistuminen riippuu sekä projektin 

omasta onnistumisesta että monien ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta. Mikäli näi-

hin ulkoisiin tekijöihin tulee muutoksia, ne voivat aiheuttaa riskejä myös projektin 

toteuttamiselle. Riskianalyysiä voidaan käyttää apuna riskien todennäköisyyksien 

arvioinnissa. Koskaan hanketta ei saa kokonaan riskittömäksi. Jäljellä olevien 

riskien tulee kuitenkin olla vaikutuksiltaan pieniä, jolloin niiden vaikutukset ehdi-

tään korjaamaan. Taulukossa 6 on kuvattuna riskijaottelut, riskitekijät ja tarvitta-

vat toimenpiteet kohdattavien riskien varalta. Hankkeen onnistumisen kannalta 

tärkeät kriittiset tekijät on kerrottu Silfverbergiä (2004, 19) mukaillen ja ESR-

projekteihin soveltaen liitetiedoissa (Liite 3). 
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TAULUKKO 6: Muistilista riskianalyysia varten (Silfverberg 2004, 44) 

 

 

 

Riskianalyysi tehdään projektin mahdollisia riskiä varten. Siinä riskit tunnistetaan, 

arvioidaan niiden vakavuusaste sekä suunnitellaan toimenpiteet ja valvontaohjeis-

tus niiden varalta. (ICT Standard Forum 2011; Ahokas 2012, 32). Päätöksentekoa 

joudutaan usein toteuttamaan epävarmuustekijöiden vallitessa. Keskeisimpänä 

haasteena on useasti käytössä tarvittavien arviointien, kalkyylien ja ennusteiden 

luotettavuuden arviointi. (Kuusela & al. 2005, 89.) 

 

Projektisuunnitelman läpikäyminen tapahtuu projektin eri työvaiheita tarkastele-

malla ja arvioimalla riskejä. Suunnitteluryhmän jäsenet voivat pohtia seikkoja, 

jotka voivat mennä pieleen projektin aikana ja listata niitä paperille. Tässä vai-

heessa niitä ei vielä kannata kommentoida. Ryhmän jäseninä olisi hyvä olla myös 

sellaisia henkilöitä, joilla on aikaisempaa projektityökokemusta. Mikäli ryhmällä 

on käytössään mahdollisten aikaisempien projektien tuottamaa dokumentoitua 

tietoa riskien tarkistusluettelossa, voidaan sitä käyttää apuna riskien arvioinnissa. 

Tarkistuslistat voivat sisältää myös riskien torjuntaan ennalta suunnitellut toimen-

piteet. (Pelin 2011, 228.)  

 

Riskianalyysin avulla voidaan ISO 31000 -standardin (2008, 11) mukaan kehittää 

riskien ymmärtämistä. Riskianalyysi antaa sysäyksen riskien arviointiin ja päätök-

sentekoon, mikäli riskejä joudutaan torjumaan sekä sopivien riskienhallintastrate-

gioiden ja keinojen valintaan.  
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Juvonen et al. (2005, 8-10) esittelee riskin suuruuden arvioinnissa yleisesti käyte-

tyn tavan määritellä riskin suuruutta todennäköisyyden ja merkittävyyden perus-

teella Arvioinnissa käytetään perinteistä kaavaa 1. 

 

Perinteinen kaava 1: 

 

Riski = Todennäköisyys x Riskin vakavuus 

 

Riskin todennäköisyyttä voidaan arvioida vain tyypillisten riskien osalta. Uudet ja 

tuntemattomat riskit jäävät todennäköisyyttä määriteltäessä tarkan arvion ulko-

puolelle. Riskejä tarkasteltaessa yrityksen riskin todennäköisyydellä ei ole merki-

tystä toiminnan jatkuvuudelle, vaan sillä on ainoastaan vaikutusta kilpailukykyyn.  

Uusi kehittyneempi kaava ottaa huomioon riskin merkittävyystekijän, seurausten 

vakavuuden, koska se on yritykselle paljon tärkeämpi tieto kuin se, millä toden-

näköisyydellä riski toteutuu.  

 

Kehittyneemmän kaavan avulla saadaan riskin vakavuus huomioitua siten, että  

harvoin eteen tuleva katastrofi ja normaaliin arkeen kuuluva tapahtuma saavat 

vakavuudeltaan erilaiset arvot.  Tällöin kehittyneemmässä kaavassa 2 vaikutta-

vuus korotetaan toiseen potenssiin. 

 

Kehittyneempi kaava 2: 

 

Riski = Todennäköisyys x Riskin vakavuus 2  

 

Kehittyneemmän kaavan 2 tulo on määritelty nimeksi riskiarvo (Mattila 2006), 

joita voidaan verrata eri riskien osalta keskenään. Riskiarvojen laskennan perus-

teella saadaan selvitettyä taulukon 7 mukaisesti sekä ne riskit, jotka aiheuttavat 

yrityksen toiminnalle uhkan että ne, jotka voidaan eri toimenpiteiden avulla pois-

taa, siirtää tai pienentää.  
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TAULUKKO 7: Riskiarvon osoittama uhka yrityksen toiminnan jatkuvuudelle 

(Juvonen & al. 2005, 10) 

 

 

 

Esimerkkinä Juvonen et al. (2005, 10–11) kuvaa yrityksen kaluston ja koneiden 

miljoonan euron palovahinkoa yllä mainittujen kaavojen avulla tarkasteltuna seu-

raavalla tavalla: Perinteistä kaavaa 1 käyttämällä riskituloksi saadaan 5, ja kehit-

tyneemmän kaavan 2 avulla tilannetta tarkasteltuna riskiarvo on 125. Tämän pe-

rusteella riskin todennäköisyys on arvoltaan 1 ja vakavuuden arvo 5. Edellä kuva-

tun esimerkin avulla voidaan todeta, että perinteinen laskentamalli tarjoaa samaa 

riskituloa sekä harvoin eteen tulevalle katastrofille että normaaliin liiketoiminnan 

arkeen kuuluvalle tapahtumalle. 

 

Mustosen (2009, 29) mukaan aina ei ole mahdollista poistaa kaikkia riskejä. Arvi-

oitujen riskien osalta tulee pohtia, miten ne voidaan poistaa ja ainakin pienentää 

aiheutuvan haitan määrää. Riskit tulee järjestää tärkeyden tai kiireellisyyden mu-

kaan järjestykseen siten, että suurimmat riskit on otettava ensimmäisenä tarkastel-

tavaksi. Riskien suuruudet 1-2 ovat niin vähäisiä, ettei niille tarvita toimenpiteitä. 

Suuruusluokan 3-5 riskien aiheuttamia vahinkoja tulee pienentää ja niille on laa-

dittava toimenpideohjeistus. Riskin suuruuden määrittämiseksi on löydettävä esiin 

tullen riskin suuruusluokkaa osoittava tunnusluku. Kun riskien suuruudet saadaan 

määritettyä, voidaan selvittää toiminnalle aiheutuvat suurimmat riskit. Riskin suu-

ruuteen vaikuttavat tapahtuman esiintymistodennäköisyys ja seurausten vaka-

vuusaste. Molemmat tekijät on huomioitava riskin suuruuden määrityksessä. 

(Rautanen 2011, 9.) 
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Alla olevassa taulukossa 8 esitellään tapahtuman esiintymistodennäköisyys va-

semmanpuoleisissa sarakkeissa ja ylimmällä tasolla seurausten vakavuus. Mo-

lemmissa sarakkeissa on kolmen tason määrittelyt. Riskien suuruus löytyy taulu-

kon rivien ja sarakkeiden yhtymäkohdasta. Riskeille saatavat suuruudet vaihtele-

vat lukuarvojen 1 – 5 välillä, jossa 1 tarkoittaa pienintä riskiä ja 5 suurinta. Tärke-

ää on huomioida, että riskien tarkastelu tapahtuu niiden seikkojen perusteella, 

miten tyypillisiä ne ovat, kuinka usein niitä voi tapahtua sekä miten mittavia seu-

rauksia ne voivat aiheuttaa. (Mustonen 2009, 26–27.) 

 

TAULUKKO 8: Riskitaulukko selityksineen (Mustonen 2009) 

 

 

 

Washington Staten (2010, 50) mukaan riskejä analysoitaessa on erityisen suuren 

riskin osalta otettava sen todennäköisyys huomioon suunnitelmia laadittaessa. 

Mikäli riskin arvioitu vaikutus ylittää tietyn rajan, tulee sitä välttää. Merkitykset-

tömät riskit voidaan hyväksyä, mutta välttämisen ja hyväksymisen välillä olevien 

riskien pienentämisen osalta tulee ryhtyä toimenpiteisiin ja mahdollisesti siirtää ne 

ulkopuoliselle taholle. Tietyn todennäköisyyden riskit voidaan päättää hyväksyä, 
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mikäli niitä rajoitetaan tai tehdään toimenpidesuunnitelmat niiden varalle. Kaikkia 

riskejä voidaan lieventää, jos käytössä on käytännön osaamista ja huomioidaan 

kustannustehokkuus. 

 

Projektin riskeille tulee Pelinin (2011, 230) antaman ohjeistuksen perusteella laa-

tia hallintasuunnitelma, jonka avulla riskit ryhmitellään taulukko 9 mukaisesti ja 

tehdään vastuuhenkilöitten nimeäminen. Samalla tulee sopia tarvittavat ajankoh-

dat tarkistukselle, toimenpiteille sekä luoda hälytinjärjestelmä. 

 

TAULUKKO 9: Riskien hallintasuunnitelma (Pelin 2011, 230) 

Nro Riski Riskin 

arvo 

Vastuu Aika/toimenpide Hälytin 

      

 

 

ISO 31 000 -standardin (2011, 2) mukaan riskien hallinnan tulee perustua parhaa-

seen saatavilla olevaan tietoon. Riskien hallintasuunnitelma antaa toimenpideoh-

jeet siitä, miten projektissa esiin tulevat riskit käsitellään niiden ilmennyttä. Riski-

en toimenpiteet voidaan jakaa välittömästi tehtäviin toimenpiteisiin, riskin toden-

näköisyyden ylitettyä ennalta sovitun rajan, jolloin on ryhdyttävä toimenpiteisiin, 

riskien toteutumisen jälkeen tehtävät toimenpiteet ja varalla olevan suunnitelman 

käyttöön ottaminen riskien tullessa esiin. Hälytinjärjestelmään tulee rakentaa eri 

riskeille omat hälyttimensä, jotka osoittavat riskin nousseen esiin tai todennäköi-

syyden kasvaneen. Mahdollisten ongelmien ja riskien kartoittaminen tulee sisäl-

lyttää projektin riskien valvontasuunnitelmaan, jota tulee päivittää aika ajoin ja 

jonka pohjalta voidaan tarkastella mahdollisia seuraavia eteen tulevia riskejä pro-

jektin edetessä. (Pelin 2011, 230.) 

 

Artton (2002, 175) mukaan riskienhallinnan valvonta liittyy riskienhallintasuunni-

telman täytäntöönpanoon, jotta riskitapahtumiin kyetään vastaamaan projektin 

aikana. Muutosten tapahtuessa, perussykli on tunnistaminen, määrällinen ilmaisu 

ja vastaaminen sekä sen toistaminen jatkossa. Tärkeää on ymmärtää, että kaikkein 
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perusteellisimmat ja huolellisimmatkaan analyysit eivät tunnista kaikkia riskejä ja 

riskimahdollisuuksia oikein, vaan valvontaa ja toistoa tarvitaan.  

2.7 Riskien seuranta ja valvonta 

Riskien muuttuminen ajan saatossa vaatii huolellista ja tehokasta riskien seuran-

taa, jotta päästään menestykseen projektin elinkaaren aikana (Young 2010, 129).   

Riskien seurannan osalta yrityksen tulee määritellä riskienhallintapolitiikassaan 

yrityksen sisäisen tarkastuksen roolitus sekä riskienhallinnan raportoinnin sykli 

(Ilmonen & al. (2010, 64). Juvosen et al. (2005, 30) mukaan riskienhallintaa tulee 

toteuttaa tietoisesti ja jatkuvasti, jolloin yritys voi varmistaa, että se kykenee hal-

litsemaan eteen tulevat riskit tulevaisuudessa.  

 

Projektin seurannassa raportoinnilla on tärkeä merkitys. Sen avulla saadaan var-

mistettua, että projektissa edetään suunnitellusti ja saadaan varmistettua asetettu-

jen tavoitteiden toteutuminen. Projektipäälliköllä on oltava aina projektin tilanne 

selvillä. Tuntuman saamiseksi projektipäällikkö tarkkailee useita tekijöitä saman-

aikaisesti, havainnoi projektin eri osatekijöitä jatkuvasti ja keskustelee projektin 

yhteistyötahojen ja sidosryhmien edustajien kanssa. (Artto & al. 2006, 248 ja 

257.) 

 

Riskejä kohdentamalla voidaan Chewin (2008, 71 ja 324) mukaan alentaa yrityk-

sen sijoittajille, rahoittajille, asiakkaille ja yritysjohdolle. Toimintakyvyn arviointi 

vaatii yritykseltä toimenpiteitä yrityksen riskien osalta, jotta voidaan rakentaa 

sopiva testimalli toimintakyvyn mittaamiseksi. Yritysten riskienhallintamalli 

(ERM) luo lisäarvoa vaikutuksiensa avulla yrityksen sekä makro- että yksikköta-

solla. Makrotasolla ERM luo arvoa, kun ylin johto kykenee määrittämään ja hal-

litsemaan riskin ja tuoton välistä kompromissia, joka kohdistuu koko yritykseen. 

Tämän näkökulman hyväksymisellä ERM edesauttaa yrityksen pääsyä pääoma-

markkinoille ja muut kartoitukset ovat tarpeen yrityksen strategian ja liiketoimin-

tasuunnitelman toteuttamisessa. Mikrotasolla ERM:stä on tullut johtajien ja työn-

tekijöiden elämäntapa yrityksen joka tasolla. 
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Riskiraportointi vaihtelee kohderyhmän mukaisesti. Joskus riskiraportointia sääte-

levät ulkoiset tahot ja heidän vaatimuksensa. Pääosin se on kuitenkin yrityksen 

sisäistä raportointia, jonka sisällön yritysjohto määrittelee. Raportoinnissa tulee 

keskittyä merkityksellisimpiin riskeihin. Raportointi muodostaa oleellisen ja tar-

peellisen osan riskienhallinnan johtamisessa. Raportoinnin suurin merkitys on 

lisätä tietoisuutta ja läpinäkyvyyttä. (Ilmonen & al. 2010, 200.) 

 

Riskien valvonnan tulee olla jatkuvaa ja säännöllistä toimintaa (Halla et al. 2003, 

37), jotta sen avulla yritys kykenee hallitsemaan mahdollisia tulevia riskejä yritys-

toiminnassaan, kun asiat eivät sujukaan halutulla tavalla. Riskien valvonnassa 

tarkkaillaan toteutuneita riskejä, joiden perusteella voidaan päätellä, miten hyvin 

oli pystytty ennustamaan etukäteen kyseisten riskien suuruudet. Mikäli jokin arvio 

on muuttunut paljon, tulee jatkossa pohtia käytössä olleen riskienhallintamene-

telmän sopivuutta ja riittävyyttä. Mikäli yrityksen riskinkantokyvyssä tulee muu-

toksia toimintojen lisääntyessä, tulee arvioida riskienhallinnan tasoa ja menetel-

miä uudestaan. (Juvonen & al. 2005, 30–31.) 

 

Merna ja Al-Thani (2008, 132) ovat todenneet, että yrityksen huono infrastruktuu-

ri voi aiheuttaa valvonnan ja viestinnän heikkenemistä, jolla on monia vaikutuksia 

sen liiketoimintaan. Borgen (2001) mukaan hyvät tietojärjestelmät johtavat tehok-

kaaseen riskienhallintaan.  

 

Toimenpiteiden toteutumista arvioidaan ja valvotaan seurannan avulla. Tilantei-

den muutokset kertovat riskitason muutoksesta ja siksi riskejä tulee arvioida sään-

nöllisesti. Vuositasolla tulee käydä läpi toteutuneet, mahdollisesti keskeneräisiksi 

jääneet sekä tulevien riskien arviointi ja tehdä aikataulun päivitys. (Mustonen 

2009, 30-31.) 
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3 TUTKIMUSKONTEKSTI JA -MENETELMÄT 

Tässä luvussa tutustutaan Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) osarahoittamiin oh-

jelmakauden 2007 - 2013 projekteihin sekä niiden tarkempiin kuvauksiin. Lisäksi 

tarkastellaan tutkimusaineiston hankintaa, käsittelyä ja analysointia. 

3.1 ESR:n osarahoittamat projektit 2007 – 2013 

Opetushallitus (2011a) määrittelee Euroopan sosiaalirahaston (ESR) olevan tärkeä 

väline muutoksessa, jossa Euroopan Unioni muuttaa työllisyyteen, koulutukseen 

ja elinkeinopolitiikkaan liittyvät tavoitteensa käytännössä toteutettaviksi toimenpi-

teiksi jäsenmaissaan. ESR:n tehtävänä on antaa apua työttömyyden torjumiseen, 

työntekijöiden ammattitaidon edistämiseen sekä tukea työvoiman ja yritysten 

osaamisen kehittymistä uusien työelämähaasteiden edessä.  

 

ESR-projektien suunnittelu ja projektin hankkeistaminen on vaativaa ja aikaa vie-

vää. Ohjelmakaudella 2007–2013 ESR-tuen määrät ovat olleet etupainotteisia ja 

vähenevät ohjelmakauden loppua kohden.  Rahoituksesta kilpaileminen on kovaa 

ja riskejä otetaan entistä enemmän, mikä vaikuttaa luonnollisesti myös projektiha-

kemusten tasoa nostavasti. Projektihakemuksen suunnittelu- ja hankkeistamisvai-

heessa hakijatahon tulisi miettiä taulukossa 10 esitettyjä projektihakemuksen lä-

pimenon kannalta olennaisia asioita. (Opetushallitus 2011b.) 

 

Projektihakemuksen läpimenolla tarkoitetaan sitä, että rahoittaja tekee myönteisen 

rahoituspäätöksen ja projekti rahoituksen joko täysimääräisenä tai haettua määrää 

pienempänä. Läpimenoon vaikuttavat taulukossa 10 esitettyjen kohtien seikkape-

räinen tarkastelu projektin osalta. Lisäksi rahoittaja suosii kumppanuushankkeita 

ja vertailee eri projektihakemusten kustannusarvioita. Kustannustehokkailla hank-

keilla on hyvä läpimenon mahdollisuus. (Opetushallitus 2011b.) 
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TAULUKKO 10: Muistilista projektihakemuksen laatijoille (Opetushallitus 2011) 

 

 

 

Projektihakemuksen laatijoiden tulee huomioida, että rahoituspäätöksen saaminen 

voi kestää useita kuukausia, jolloin hankkeen aloittaminen tulee viivästymään. 

Tällöin on tarpeen suunnitella projektin aikataulua uudelleen ja huomioida toi-

menpiteiden osalta mahdolliset viivästysseuraamukset. (Heinolan kaupunki 2009.) 

3.2 Tarkasteltavien ESR-projektien kuvaukset 

Kehittämistyön tutkimusalueiksi kuvioon 13 valittiin Etelä-Savo, Kymenlaakso ja 

Päijät-Häme, koska tutkija oli työskennellyt jokaisella alueella projektipäällikkönä 

ja oli kiinnostunut tutkimukseen valittujen alueiden riskienhallintakäytänteistä.  

 

Laaja-alaisen näkökulman saamiseksi ESR-projektien riskienhallinnasta kehittä-

mistyössä haastateltiin yhdeksää henkilöä, jotka olivat työskennelleet pitkään eri-

laisissa ESR-projektien suunnitteluun, toteutukseen ja rahoitukseen liittyvissä 

tehtävissä. EU-koordinaattoreiden ja rahoitusasiantuntijoiden ryhmässä haastatel-

tavina oli kaksi henkilöä ja yksi ryhmä, jossa kaksi henkilöä kertoi sekä omat että 

heidän edustamansa tahon näkemykset eri teemoihin. ESR-projektipäälliköitä oli 

kolme henkilöä ja lisäksi kaksi alan asiantuntijaa Päijät-Hämeen alueelta. 
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KUVIO 13: Kehittämistyön tutkimusalueet 

 

Kehittämistyön tutkimukseen valituksi tulleista Manner-Suomen alueohjelman 

projekteista yksi kuului toimintalinjaan: 1, jonka rahoituksella kehitettiin työor-

ganisaatioita ja yrityksiä sekä työssä olevaa työvoimaa ja pyrittiin lisäämään yrit-

täjyyttä (VERKOSTOSTA VOIMAA -rakennemuutoshanke). Kaksi muuta tutkit-

tavaa projektia (KORKO JA VERKKO) sekä tutkijan edustama projekti kuuluivat 

toimintalinjaan: 2, jonka tarjoamalla rahoituksella ehkäistiin syrjäytymistä ja tuet-

tiin työllisyyden kasvua ja työttömyyden vähentämistä sekä edistettiin työmarkki-

noilla pysymistä ja ehkäistiin syrjäytymistä. Toimenpiteinä kehitettiin uusia pal-

velumuotoja, verkostojen välillä tapahtuvaa yhteistyötä sekä levitettiin ja hyödyn-

nettiin hyviä käytänteitä. (EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2011) 

 

Kuviossa 14 esitellään EU:n kaikkien ohjelmien jakautuminen EURA 2007-

järjestelmän mukaisesti ja siinä on kuvattuna myös aiemmin mainitut tässä kehit-

tämistyössä tarkastellut projektit. 
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KUVIO 14: Tutkimuksessa mukana olevien projektien ja tutkijan edustaman 

projektin asemoituminen EU:n ohjelmakauden 2007 – 2013 eri osioihin ja 

toimintalinjoihin (EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2011)  

 

Kehittämistyön tutkimusosassa tarkasteltiin ESR-projektien riskienhallintaa haas-

tattelemalla ESR-ohjelmakauden 2007 – 2013 seuraavien hankkeiden projekti-

päälliköitä:  

 

VERKOSTOSTA VOIMAA -rakennemuutoshanke kuuluu Manner-Suomen  

Etelä-Suomen suuralueosion toimintalinjaan: 1 ja on kansallinen varaus äkillisiin 

rakennemuutostilanteisiin. Hanke toimii Päijät-Hämeessä ja sitä hallinnoi Harto-

lan kunta. Projektin käytettävissä oleva budjetti on suuruudeltaan 625 000 € ja sitä 

osarahoittaa Hämeen ELY -keskus (Lappalainen 2012). Hankkeen kohderyhmänä 

ovat yritykset ja kuntien elinkeinoasioiden hoitamisesta vastaavat tahot, koulutus- 

ja kehittämisorganisaatiot sekä verkostot työnhakijoiden, opiskelijoiden ja maa-

hanmuuttajien ohella. Hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on tukea erilaisten 

toimenpiteiden avulla Heinolan seudun rakennemuutosalueen elinkeinoelämän 
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toimintaedellytyksiä ja alueen elinvoimaisuutta. Projekti on alkanut 1.4.2011 ja 

päättyy 31.12.2013. (Rakennerahastotietopalvelu 2012.) 

 

KORKO -projekti (Korkeasti koulutetut maahanmuuttajat työelämään) kuuluu 

Manner-Suomen Etelä-Suomen suuralueosion toimintalinjaan: 2. Projektin maan-

tieteellinen kohdealue on Kymenlaakso ja projektia hallinnoi Helsingin yliopiston 

koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia. Budjetin on suuruudeltaan 306 567 € ja 

osarahoittajana on Kaakkois-Suomen ELY -keskus. Hankkeen kohderyhmänä 

ovat työttöminä olevat tai työttömyysuhan alaiseksi joutuvat tai sellaisissa tehtä-

vissä toimivat akateemiset ja hyvin koulutetut maahanmuuttajat, jotka eivät työs-

kentele osaamistaan vastaavissa työtehtävissä pääosin Kymenlaakson alueella. 

Hankkeen päätavoitteena on Työ- ja elinkeino hallinnon asiakkaina olevien hyvin 

korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työllistyminen tai, yrityksen perustami-

nen. Projektin toiminta-aika on 1.1.2012 – 31.12.2013. (Rakennerahastotietopal-

velu 2012.) 

 

VERKKO -projekti kuului Manner-Suomen Itä-Suomen suuralueosioon toiminta-

linjaan: 2. Projektia toteutti Etelä-Savon TE-toimisto ja toiminta-alueena oli Etelä-

Savo. Projektin rahoitus oli 2 205 768 €, josta toteutui 1 717 570 €. Hankkeen 

osarahoittajana toimi Etelä-Savon ELY -keskus. Projektin kohderyhmänä olivat 

alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat ja alle 30-vuotiaat työttömät työnhakijat 

erityisperusteluin ja huomioiden alueiden tarpeet. Projektin tavoitteena oli 

edesauttaa ammattiin koulutettujen ja ei-koulutettujen nuorten pääsyä työmarkki-

noille. Projektin toiminta-aika oli 1.3.2008 – 28.2.2011. (Rakennerahastotietopal-

velu 2012.) 

 

Tutkija toimi projektipäällikkönä eräässä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osit-

tain rahoittamassa projektissa, joka kuului Manner-Suomen ESR -ohjelman valta-

kunnalliseen osioon ja toimintalinjaan 2, jossa edistettiin työllistymistä ja työ-

markkinoilla pysymistä sekä ehkäistiin syrjäytymistä. Projektin osarahoittajana 

toimi Hämeen ELY-keskus ja projektin budjetti oli 1,2 M €. Hankeideana oli väli-

työmarkkinoiden kehittäminen, alueella toimivien toimijoiden määrän lisääminen 

sekä toimijoiden kouluttaminen, projektin osallistujien työllistymismahdollisuuk-
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sien lisääminen ja olemassa olevan palveluverkoston yhteistyön lisääminen. Pro-

jektin kohderyhminä olivat haasteellisessa työmarkkina-asemassa olevat työnhaki-

jat kuten pitkäaikaistyöttömät, vaikeasti työllistyvät ja nuoret työnhakijat sekä 

maahanmuuttajat. Projektin toteuttajana toimi Heinolan kaupungin sosiaali- ja 

terveystoimi. Projektin toiminta-aika oli 1.6.2009 - 31.5.2012. (Heinolan kaupun-

ki 2009.) 

3.3 Tutkimusaineiston hankinnan kuvaus  

Tutkimusaineiston hankinnassa oli tutkimuksen kannalta merkityksellistä tietää, 

miten haastateltavat määrittelivät ESR- projektien riskienhallinnan, sen tavoitteet, 

roolin ja merkityksen. Kiinnostavaa oli myös selvittää, olivatko projektit saaneet 

ohjeistusta ELY -keskuksen taholta oman projektinsa riskienhallintaan. Huomion 

arvoista oli lisäksi se, millaisena ESR -projektien riskit, riskienhallintaprosessi ja 

riskienhallinnan vastuut määrittyisivät. Samalla saatiin kerättyä kokemuksia hy-

västä ja huonosta ESR -projektien riskienhallinnasta sekä tietoa siitä, miten ris-

kienhallintasuunnitelmaa pitäisi jatkossa kehittää. 

Tutkimuksen tiedonhankintamenetelmäksi tutkija valitsi teemahaastattelun, koska 

tämä haastattelumuoto sitoisi vastaukset eri teemojen alle, mutta antaisi sopivan 

vapauden haastateltavalle vastauksen rakenteen muodostamiseen teeman sisällä. 

Teemojen avulla oli mahdollista tarkastella sisäisiä eroja ja yhtäläisyyksiä sekä 

mahdollisia syy-seuraussuhteita eri vastausten välillä. Aineiston hankinnan etuna 

oli haluttujen teemojen mukaisen tiedon saaminen ja ongelmana, miten saada 

haastateltavalta jäsennelty ja kattavasti rakennettu vastaus juuri haastattelun koh-

teena olevaan teemaan (Liite 4).  

Hirsjärvi ja Hurme (2010, 47) määrittävät puolistrukturoidun haastattelumenetel-

män teemahaastatteluksi, jossa kysymykset ovat muodoltaan kaikille haastatteluun 

vastaaville samanlaiset. Aaltolan ja Vallin (2010, 28) näkemyksessä haastattelijal-

le tarjoutuu mahdollisuus esittää kysymykset eri järjestyksessä ja sanamuotoja 

vaihtaen näin halutessaan. Puolistrukturoitua menetelmää käytettäessä on Hirsjär-

vi ja Hurmeen (2010, 48) näkemyksen mukaan tärkeätä, että haastattelun näkö-

kulma on ennalta sovittu ja keskustelussa käytävät teemat määritelty. Nämä seikat 
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mahdollistavat haastattelun vapautumisen pois tutkijan näkökulmasta ja vastaajien 

äänen kuuluville saamisen. 

   

Haastattelujen tavoitteena oli kerätä käytännön tietoa ja kokemuksia eri teemojen 

sisältämistä asioista sekä löytää erilaisuuksia ja yhtäläisyyksiä teemojen sisällä. 

Lisäksi tutkija oli kiinnostunut kaikista mahdollisista tiedoista, jotka saattoivat 

nousta haastattelujen kautta esiin uutena tietona riskienhallintakäytänteiden kehit-

tämiseksi tulevia projekteja varten. EU-koordinaattoreiden ja rahoitusasiantunti-

joiden ryhmä toi ELY-keskuksen oman näkökulman ja haastateltavat projektipääl-

liköt sekä asiantuntijat toivat käytännön kokemuksen kautta tarpeellista ja kiin-

nostavaa tietoa projektien riskienhallintaan liittyviin teemoihin.   

 

Haastattelun teemat ja niiden alle sijoittuvat lisäkysymykset valittiin siten, että 

niiden avulla saatiin päätutkimuskysymykseen vastauksia. Tulosten analysoinnin 

kautta saatiin luotua ESR-projekteille toimivan riskienhallintasuunnitelman mal-

lin, jota jokainen projekti voi räätälöidä omien tarpeidensa mukaiseksi. Teemat 

sisälsivät myös alakohtaisia lisäkysymyksiä. Ennen haastatteluja kaikille haasta-

teltaville lähetettiin sähköpostitse lyhyt kirjallinen kuvaus kehittämistyöstä, tee-

mahaastattelukysymykset sekä suostumuslomake, jossa haastateltava lupautui 

vapaaehtoisesti antamaan omia tietoja ja kokemuksia tutkijan käyttöön kehittämis-

työtä varten. Haastattelun kestoksi arvioitiin keskimäärin yksi tunti. Haastattelut 

toteutettiin vuoden 2012 helmi-huhtikuun aikana. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan käsitteiden reliabiliteetti ja validiteetti 

avulla. Reliabiliteetti kuuluu kvantitatiiviseen tutkimukseen. Reliabiliteetilla tar-

koitetaan sitä, että tutkimuksessa käytetyt tutkimusmenetelmä ja mittarit kykeni-

sivät saavuttamaan haluttuja tuloksia. Mittauksen reliabiliteetilla tarkoitetaan, että 

mittaustulos on toistettavissa eikä se ole sattumanvaraista. (Virtuaali ammattikor-

keakoulu 2007a.)  

 

Tämä kehittämistyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jolloin tutkimuksen 

luotettavuutta arvioitiin ainoastaan validiteetin mukaan. Validiteetilla määritellään 

tutkimuksen pätevyyttä ja luotettavuutta, jolla tarkoitetaan tutkimuksessa käytetyn 

tutkimusmenetelmän soveltuvuutta halutun ilmiön selvittämisessä. Tutkimusme-
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netelmä tulee valita sen tiedon mukaan, minkälaista tietoa halutaan löytää. Validi-

teettia arvioidaan sen mukaan, miten hyvin tutkimusote ja tutkimuksessa käytetyt 

menetelmät soveltuvat siihen ilmiöön, johon tutkimus halutaan kohdistaa.  (Virtu-

aali ammattikorkeakoulu 2007b.) 

3.4 Tutkimusaineiston käsittelyn ja analysoinnin kuvaus 

Tutkimusaineiston kerääminen tapahtui teemahaastattelujen avulla. Teemat on 

esitetty pääkohdittain taulukossa 11 ja tarkemmin liiteosiossa (Liite 4). Aineiston 

käsittelyssä litteroitiin kaikki kahdeksan haastattelua ja koodattiin ne haastattelun 

antaneen henkilön yksilöimistiedoilla. Yksittäisen litteroinnin valmistuttua siitä 

lähetettiin kopio haastateltavalle sähköpostitse, jonka avulla hän saattoi todentaa 

antamansa haastattelun sisällön.  

 

Aineiston kokoaminen tapahtui keräämällä jokaisen vastaajan vastaukset saman 

teeman alle poimien samalla vastauksista tämän kehittämistyön kannalta olennai-

simmat tiedot. Siinä yhteydessä tarkasteltiin teemojen sisäisellä luokittelulla ja 

tyypittelyllä samanlaisia ja erilaisia vastauksia. Aineistoa luokiteltaessa voitiin 

tutkittavasta joukosta tehdä erilaisia ryhmittelyjä, joiden avulla saatiin kuvattua 

kohdejoukkoja kokonaisuutena.  

 

Luokittelussa kohdejoukosta muodostetaan luokkia sen mukaan, mitkä tapaukset 

ovat samanlaisia tai muistuttivat toisen tapauksen vastausta. Aineisto yksinkertais-

tetaan ja yleistetään analysoimalla se havainnollistettaviin tyyppeihin, jolloin saa-

daan muodostettua tyyppikuvauksia. Tässä tapauksessa aineiston tulee olla tar-

peeksi laaja ja sopiva tyypiteltäväksi. Haastatteluaineistosta etsitään erityyppisiä 

vastauksia tai osia niistä. Tyyppikuvausten vertailussa nähdään, millaisia eroja eri 

tyypeillä on ja millaiset tyypit ovat konstruoitavissa. (Saaranen-Kauppinen & 

Puuniekka 2006; Jyväskylän Yliopiston Koppa 2012b, 2012c.) 
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TAULUKKO 11: Teemahaastattelun teemat 

 

Analysointi tapahtui teemoittain siten, että jokaisesta teemasta tehtiin oma koonti. 

Koonnin sisältö oli yhdistetty selkeäksi ja johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi eri 

haastateltavien yksittäisistä vastauksista siten, ettei yksittäisen haastateltavan hen-

kilön näkemys tullut esiin analysoinnista, vaan vastauskokonaisuudet muotoiltiin 

niin, että esiin nousseet asiat ja ilmiöt saivat merkityksensä tutkimukselle asetettu-

jen tavoitteiden pohjalta.  

Kehittämistyön tutkimuksen johtopäätökset tehtiin eri teemojen koontianalyysien 

perusteella. Haastattelun yhteydessä kerättyä aineistoa säilytettiin tutkijan kotona 

ja vain hänellä oli pääsy kerättyihin aineistoihin ja tiedostoihin. Kehittämistyön 

valmistumistuttua tutkija hävitti kehittämistyössä käytetyn aineiston pysyvästi.  
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4 TUTKIMUKSEN TULOKSET JA ANALYSOINTI 

Tässä luvussa esitellään päätutkimuskysymykseen, mitä tarkoittaa ESR-projektien 

riskienhallinta, saadut vastaukset ensin teemoittain jäsenneltyinä sisältäen vastaa-

jien omia näkemyksiä suorina kommentteina. Tämän jälkeen kerrotaan tutkimuk-

sen johtopäätökset, jotka perustuvat tutkimustulosten analyyseihin. Lisäksi tutus-

tutaan tässä kehittämistyössä luotuun riskienhallintasuunnitelman malliin ja teh-

dään tutkimuksen arviointi. 

4.1 Tulosten analysointi 

Kehittämistyön tutkimustulokset analysoitiin teemakohtaisesti ja analyysissä tuo-

tiin esille sekä EU -projektipäälliköiden että ELY-keskusten rahoitusasiantuntijoi-

den ja EU -koordinaattoreiden näkökulmat projektin riskienhallinnasta. Lisäksi 

analyysissa sivuttiin rahoittajan oman riskienhallinnan näkökulmaa, milloin se oli 

tarpeen tuomaan kokonaisvaltaisen riskienhallinnan laajempaa näkökulmaa esille. 

 

Alla olevassa tulosten analysoinnissa jokainen teema mahdollisine alakysymyksi-

neen on tuotu erikseen esille. Samaan yhteyteen on haastateltavien vastauksista 

poimittu vastauksia selventäviä ja tarkentavia kuvauksia suorina lainauksina. Li-

sämausteeksi on valittu muutamia hauskoja kommentteja. 

 

Teema 1: Riskienhallinnan määrittely 

 

Riski yleensä tarkoittaa jotain merkittävän kielteistä tapahtumaa tai asiaa, joka voi 

vaikuttaa projektin toteutukseen tai lopputuloksiin jollakin negatiivisella tavalla. 

Riskejä voi esiintyä projektin käynnistysvaiheessa, projektin aikana ja vielä pää-

tösvaiheessakin. Projektin näkökulmasta tarkasteltuna riskienhallinta on varautu-

mista erilaisiin riskeihin tai ongelmiin, mitä projektissa voi tulla vastaan. Riskien-

hallinnan tulee kulkea koko projektin elinkaaren mukana. Tavoitteiden, rahoituk-

sen, henkilöstön, osatoteuttajien tulee synergioida yhteen niin, että hankkeella on 

mahdollisuus toteutua. Tähän kaikkeen tarvitaan osaava henkilöstö, kaikkien osa-

puolien yhteinen tahto ja tila tehdä töitä yhdessä.  
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Riskienhallintaan liittyy kaksi pääosa-aluetta: toiminnan toteuttaminen ja talouden 

hallinta.  Hallinnoivan tahon kassavirran tulee toimia, jotta hanke saa niin sanotus-

ti ’omansa pois’, mikäli projekti toteutuu suunnitellusti. Ihanteellisinta olisi, mikä-

li projektipäällikkö olisi osallistunut jo projektin suunnitteluun, jolloin hän olisi 

voinut etukäteen kartoittaa projektisuunnitelmasta kaikki toimenpidepullonkaulat 

ja mahdolliset eteen tulevat ongelmakohdat.  

 

Rahoittajan näkökulmasta riskienhallinta on ennaltaehkäisevää toimintaa, jonka 

avulla varmistetaan, että EU-projekti saadaan toteutettua mahdollisimman vähin 

ongelmin niin, että siinä ei vaarannu rahoitus ja että tulokset ovat tavoitteen mu-

kaisia ja mahdollisimman hyviä. Lisäksi kiinnitetään huomiota siihen, että projek-

tille on todellinen tarve, organisaatiolla on taloudelliset valmiudet pyörittää pro-

jektia sekä projektitoimijoiden osaamiseen ja yhteistyötahojen sitoutumiseen. Ra-

hoittaja tarkastelee projekteja koko Suomen ohjelmatasolla. Rahoittajan osalta 

riskienhallinta on kirjattu rakennerahasto- tai ESR -ohjelmaan ja näiden ohjelmien 

tavoitteiden toteutumista rahoittajan tulee edistää. Yksittäinen hanke on väline 

siihen, jonka avulla varmistetaan, että Etelä-Suomen alueohjelma toteutuu sellai-

sena kuin se on kirjoitettu ja sille asetetut tavoitteet saavutetaan. 

 

Teemahaastatteluissa tuli esiin, että yksi vastaajista näki riskienhallinnan seuraa-

van punaisena lankana läpi projektin elinkaaren. Kahdeksasta vastaajasta kaksi 

näki projektin riskit merkittävän kielteisenä tai negatiivisena asiana, jotka näkyvät 

tai jopa vaikuttavat projektin toteutukseen tai tuloksiin jollain negatiivisella taval-

la. Kolme vastaajaa puhui mahdollisimman vähistä ongelmista ja riskien mini-

moimisesta, riskeihin ja ongelmiin varautumisesta sekä yksi henkilö ennaltaehkäi-

semisestä.  

 

Muita esiin nousseita asioita olivat, miten jopa aikakausi voi muuttua projektin 

hankkeistamisvaiheen ja projektin toteuttamisajankohdan välillä. Lisäksi hän poh-

ti sitä, mitä projektin jälkeen ’jää elämään’ tarkoittaen hyviä käytänteitä ja toimin-

tamalleja, jotka on projektin aikana kehitetty. Rahoittajien puolella yksi vastaaja 

mainitsi yksittäisen hankkeen olevan väline siihen, että sekä tavoitteet että alueoh-

jelmat toteutuvat valtakunnan tasolla sellaisena kuin ne on kirjoitettu. 
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Erityisenä hyvänä asiana yksi haastateltava näki sen, että projektin toimenpidepul-

lonkaulat voisivat löytyä jo projektisuunnitelmaa tehtäessä, mikäli projektipääl-

likkö olisi mukana jo projektin suunnitteluvaiheessa. Eräs haastateltava piti par-

haimpana määrätietoisesti ylös ajettuja hankkeita ja huonoimpina sellaisia, että 

” juuri kun hankehaku on menossa kiinni, niin joku soittaa, että lähdettekö kave-

riksi”. Näitä hän kutsui ns. kylkiosumiksi, joita tulisi välttää, sillä silloin ”riski-

analyysi ja kaikki muut saa niin sanotusti piupaut”. Projekteja pitää tehdä sen ta-

kia, että on ”tarve kehittää omaa tai kumppaneiden kanssa yhteistä toimintaa, jota 

tehtäisiin joka tapauksessa ja mikäli siihen vielä tarjoutuu yhteiskunnan rahoitus-

ta, niin silloin meillä on onnistumisen eväät.” Lisäksi hän mainitsi onnistumiseen 

vaikuttaviksi tekijöiksi, yksikön mukaisen toiminnan, kehittämistavoitteiden rea-

listisuuden ja sen, että budjetti on realistinen ja mahdollistaa omarahoitusosuuden 

eli ”riihikuivaa rahaa täytyy löytyä”. 

 

Teema 2: Millaisia riskejä näet ESR-projektin toiminnassa? Pitäisikö projekteissa 

tehdä riskianalyysi? Missä vaiheessa se pitäisi tehdä ja ketkä sen tekemiseen pi-

täisi sitouttaa? 

 

Projektin rahoitukseen liittyviä riskejä ovat vastinrahoituksen toteutumiseen liit-

tyvät riskit, joissa rahoitusta ei ole saatu järjestymään hankesuunnitelman mukai-

sella tavalla. Projektin osarahoittajana toimiva taho on yllättäen päättänyt koko-

naan vetäytyä hankkeesta, jolloin projektin rahoitusosuuteen tulee kapeikko. Näi-

den kapeikkojen varalta tulisi projektin hallinnoijan varmistaa hyvissä ajoin ra-

hoittajan vaatimat rahoitusosuudet, että ne ovat kunnossa.  

 

Oman haasteensa muodostaa yritysrahoituksen saaminen, mikäli projektin osato-

teuttajina tai yhteistyötahoina on yrityksiä. Yritykset tulisi saada pidettyä kiinnos-

tuneina projektin toiminnasta, vaikka ne eivät ole tottuneita projektimaiseen työs-

kentelyyn. Monilla yrityksillä on hyvin erilainen käsitys projektin toiminnasta 

kuin projektin työntekijöillä. Yksi erityinen riski ESR -projekteissa ovat olleet 

erikseen raportoitavat kustannukset, joita ei ole kertynyt esimerkiksi siksi, että 

hankkeeseen on osallistunut liian vähän ihmisiä suhteessa tavoitteisiin tai tukikel-

poisuuden vaatimukset ovat synnyttäneet rajoituksia projektin toiminnalle.  
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Projektin talousriskit liittyvät määrärahojen riittävyyteen, että rahat eivät lopu 

kesken tai että niitä ei tarvitsisi rahoittajan kanssa muutella eri kustannuspaikko-

jen välillä. Joillakin toimijoilla on kassavirtaongelmia ja niiden riski on vienyt 

pienet toimijat pois projektitoiminnasta, koska kassavirta ei riitä, ja silloin projek-

tilla on vaara, että projektin toiminta kaatuu siihen.”Kassavirran varmistaminen 

on tärkeää, jotta niin sanotusti ’persus kestää’, varsinkin jos puhutaan kolmannen 

sektorin (järjestöt, säätiöt ja uusosuustoiminta) hankkeista, niin se on erittäin 

tärkeätä”.  Julkishallinnon osalta kassavirrassa ei ole ongelma. Projektin hakija-

tahon tulee varmistaa omarahoitusosuus jo suunnitteluvaiheessa ja sitouttaa haki-

jatahon johto siihen. 

 
Rahoittaja kantaa huolta oman valintaprosessinsa tarkoituksenmukaisuudesta, sillä 

se sisältää omat riskinsä, kuten onko projekti alueohjelman strategian ja kaikkien 

ohjeistusten mukainen. Lisäksi rahoittaja tarkastelee sitä, toteutuuko projektin 

toiminta sellaisena kun se on ajateltu. Ongelmia voi tulla, mikäli projektin varsi-

nainen vetäjä eli projektipäällikkö ei ole ollut projektin suunnitteluvaiheessa mu-

kana ja hänellä saattaa olla erilainen käsitys siitä, että mitä siinä hankkeessa on 

tarkoitus tehdä. Rahoittajan huolenaiheena on myös se, saavuttaako projekti ta-

voitteensa, koska rahoittajalla on valtakunnalliset ohjelmatason tavoitteet, jotka 

heidän tulee valtakunnan tasolla saavuttaa. Mikäli yksittäiset projektit eivät saavu-

ta oman toteutusvastuunsa puitteissa tavoitteita, se vaikuttaa valtakunnan tasolla 

kokonaistavoitteeseen aiheuttaen muille projekteille enemmän tulostavoitteita.  

 

Rahoittajataho esittää hallinnoijalle kysymyksen siitä, mitä tapahtuu projektin 

jälkeen. Projektin avulla tähdätään siihen, että luodaan uusia käytänteitä ja toimin-

tamalleja, jotka jäävät elämään, kun projektion päättynyt. Tarvelähtöisyyden tär-

keys tuli kahdessa vastauksessa esiin. Projektille pitää oikeasti olla todellinen tar-

ve, muuten se ei pitemmän päälle toimi eikä tavoitteita tule saavutettua. Projektin 

valmisteluvaiheessa on mahdollista tulla riskejä, jos kaikki hankevalmistelut teh-

dään hakuaikataulujen kireydestä johtuen kiireessä ja ad hoc -periaatteella ja tästä 

aiheutuvat riskit toteutuvat tai ainakin tulevat näkyviksi vasta kun projekti alkaa. 

Näitä "juosten kustu" - metodilla valmisteltuja projekteja löytyy, kun asioita ei ole 

ehditty miettiä kunnolla loppuun asti, vaan ”rahoittajalle on luvattu suurin piir-

tein kuukin taivaalta, että rahoitus vaan saataisiin”.   
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Lisäksi toinen vastaaja jatkoi samasta aiheesta perään kuuluttaen alan todellista 

osaamista, jotta projekti suunnitellaan sellaiseksi, että projektihenkilöstö voi sen 

toteuttaa. Samassa yhteydessä hän totesi, että projektia käynnistettäessä tulee tar-

kistaa, että ”kaikki asiat ovat hanskassa, mitä projektin hyvään käynnistämiseen 

kuuluu sekä miten saa sitoutumaan  projektin yhteistyökumppanit ja kohderyhmän 

projektiin”. Hallinnoijan tai taustaorganisaation sitoutumisesta hankkeeseen hän 

sanoi: ”Hyvälle projektille on minun mielestäni erittäin tärkeätä, että myös se 

taustaorganisaatio ihan oikeasti ymmärtää, mitä projektilla ollaan hakemassa, 

vaikka se kaikki toiminta ei kohdistuisikaan siihen taustaorganisaatioon vaan sii-

hen kohderyhmään, mitä projektilla haetaan”. Kohderyhmästä sama vastaaja to-

teaa, että se tulisi kartoittaa jo suunnitteluvaiheessa, jotta se on oikea, keihin pro-

jektin toimenpiteet kohdistetaan.   

 

Projektin näkökulmasta esitettiin, että rahoittajan kannattaisi miettiä hankesuunni-

telman toteutuksen realistisuutta annetussa ajassa ja annetulla rahoituksella. Eräs 

haastateltava lisäsi tähän vielä omarahoitusosuuden harkinnan, jotta projekti on 

mahdollista saadun rahoituksen puitteissa edes toteuttaa. Tavoitteiden saavutta-

mattomuus oli erään haastateltavan huolenaihe. Mitä tehdään, jos projektissa ei 

pystytä saavuttamaan tavoitteita, pitääkö tavoitteita muuttaa vai miten ne fokusoi-

daan siihen aikakauteen, missä hanketta toteutetaan?  

 

Eräällä vastaajalla oli kokemusta siitä, että projektin ajoitus syystä tai toisesta ei 

toimi tai jäädään esimerkiksi jälkeen tai myöhästytään alkuperäisestä suunnitel-

masta. Samassa yhteydessä hän totesi, että hankkeiden liika byrokratia vie liikaa 

aikaa itse tekemiseltä. Oman mausteensa ongelmien viidakkoon tuo omassa tai 

partneriorganisaatiossa tapahtuvat muutokset, kuten fuusiot, erilaiset strate-

giamuutokset, joissa johdon linjaukset muuttuvat. Partneriyritys saatetaan ostaa 

kesken hankkeen, jolloin omistajat vaihtuvat ja sitä myötä intressit vaihtuu. Joku 

organisaatio tai yritys voidaan lopettaa kokonaan kesken projektin. 

 

Henkilöstöön liittyvät riskit ovat projekteille aika tyypillisiä. Erittäin suuri riski 

projektin toiminnalle muodostuu kolmen vastaajan mukaan siitä, että henkilöiden 

rekrytointivalinta kohdentuu väärin tai jos tapahtuu liian paljon henkilöstövaih-
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doksia projektin aikana. Yksi näistä vastaajista vielä korosti, että ”rekrytointi on 

tärkeä asia oppia ja sitä ei osata, valitettavasti”. Mikäli joku henkilö lähtee pro-

jektista pois, niin rekrytointiin liittyvät vaikeudet ja riskit tulee siinä esiin, että 

onko sopivaa henkilöä saatavilla, kuinka nopeasti henkilö voidaan saada ja onko 

hänen osaaminen sen tyyppistä, mikä projektia parhaiten palvelee. Jos osaaminen 

on vähän erilaista, niin siinä tulee helposti riskiä, että projekti lähtee vähän eri 

suuntaan kuin mihin oli tarkoitus.  

 

Projektihenkilöstön vaihtuvuuteen antoi kolme haastateltavaa oman näkemyksen-

sä. Mikäli projektipäällikkö vaihtuu hankkeen aikana kerran tai jossain tapauksis-

sa jopa useammankin kerran tai jos projektihenkilöstöä vaihtuu paljon kesken 

projektin, voi se pahimmillaan viivästyttää hankkeen toteutusta tai kaataa koko 

hankkeen. 

 

Eräs haastateltava toi mielenkiintoisen näkökulman siihen tilanteeseen, että jos 

projektia vetävä projektipäällikkö ei ole ollut mukana projektin suunnittelussa. 

Hänen kokemuksensa mukaan voi käydä niin, että projektin vetäjäksi valitulla 

projektipäälliköllä ei ole projektin alussa selvää käsitystä siitä, mitä sillä projektil-

la on ajateltu toteuttaa. Muita henkilöstöön liittyviä riskejä ovat, jos projektihenki-

löstö sairastuu jää äitiys- tai isyyslomalle tai joku irtisanotaan. Mitä pienempi or-

ganisaatio on, sitä riskialttiimpaa se on projektin toiminnalle, jos projektipäällikkö 

tai joku muu projektihenkilö sairastuu tai vaihtaa työpaikkaa.  

 

Lisähaasteina ovat henkilökemiariskit eli kun ihmisten kanssa ollaan tekemisissä, 

että miten kemiat kohtaa ja jos ei kohtaa, niin mitä siitä voi seurata pahimmassa 

tapauksessa. Motivaatioriski, projektien sieto tai projektiväsymys jopa tietynlai-

nen turhautuminen jossain vaiheessa projektia nousi esiin eräästä vastauksesta. 

Yksi haastateltava toi esiin tekijänoikeuspuolen riskin mikä liittyy projektin tulos-

ten kaupallistamiseen projektin lopulla. Kaikkien projektin osatoteuttajien tulee 

tietää, kuka omistaa ja mitä. Kun vielä on kyse julkisesta rahoituksesta, niin on 

tiedettävä, mitkä asiat ovat julkisia ja kaikkien saatavissa.  
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Kahdeksasta vastaajasta kuusi toi oman näkemyksen näihin riskilajeihin. Yhteis-

työkumppaneiden ja verkostojen osalta kannettiin huolta siitä, että onko kaikilla 

samanlainen näkemys hankkeen tavoitteesta, ”ettei kukaan vedä omaan taskuun-

sa”. Vastaajalla oli kokemusta sellaisista hankkeista, joissa tehtiin hallinnoijata-

hon normaalia työtä projektin rahoituksella, eikä siitä jäänyt mitään elämään pro-

jektin jälkeen. Eräs haastateltava totesi, että hanke voi kaatua siihen, että yhteistyö 

muiden kumppaneiden kanssa ei toimi tai toiset voivat omalla toiminnallaan haita-

ta sen hankkeen toteutumista. Toinen vastaaja korosti kumppanuuksien epävakai-

suutta siten, että ensin kumppanit lupaavat tulla mukaan projektin toimintaan ja 

sitten jäävätkin vapaamatkustajiksi tekemättä mitään yhteistyön eteen.  

 

Kumppanuuskuvioista yksi vastaaja totesi, että mitä enemmän projekti on verkot-

tunut hanke, niin sitä useammin rahoittajataho tänä päivänä vaatii suurempia pro-

jektikokonaisuuksia, jolloin isompikin taho tarvitsee toisen tai useamman tahon 

osatoteuttajiksi, jotta projektihakemuksella on mitään läpimenomahdollisuuksia. 

Projektin toimintaympäristössä hankkeen aikana tapahtuneet rakennemuutokset 

voivat muuttaa projektin aivan toiseksi kuin mitä se oli silloin, kun hanke suunni-

teltiin. Esimerkkeinä hän mainitsi yritykset ja oppilaitokset, joissa jälkimmäisissä 

on ollut voimakas rakennemuutos menossa, jolloin oppilaitosten yhdistymiset ja 

lakkautumiset ovat tuoneet hankkeeseen ongelmia. 

 

Yksittäiset kommentit liittyivät ulkopuolisiin hankkijoihin, toimittajiin ja ympäris-

tötekijöihin liittyviin riskeihin. Kaikissa ESR-hankkeissa tulee tehdä hankintojen 

osalta ostopalvelujen kilpailutus ja valita niistä kokonaistaloudellisesti edullisin. 

Yleensä tämä vaihtoehto on halvin ja silloin voi tulla ”sika säkissä -yllätyksiä”.  

Esimerkkinä hän mainitsee oman kokemuksensa, kun heidän järjestämään koulu-

tukseen tullut luennoitsija ei ollut yhtään valmistautunut tilaisuuteen vaikka hän 

oli edellisellä kerralla toisen järjestäjän koulutuksessa ollut aivan loistava. Sama 

henkilö lisäsi myös ympäristötekijöihin liittyvistä riskeistä esimerkin Venäjän 

hankkeissa esiintyvistä valuuttakurssien muutokset, erilaisista poliittisista ”hässä-

köistä”, luonnonoloihin liittyvistä riskeistä, kun lentokone ei lennä tuhkapilven 

vuoksi tai yrityksen logistiset ongelmat kasvavat ylenmääräisen lumentulon myö-

tä.  
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Projektin osatoteuttajan ollessa ulkomainen partneri, voidaan törmätä kieleen ja 

terminologiaan liittyviin ongelmiin. Kun ei ole yhteistä sanastoa, voidaan ymmär-

tää jonkin erikoisaiheen asiat vähän eri tavalla. Yhteisen ymmärryksen puute voi 

pahimmassa tapauksessa vaikuttaa projektin lopputulokseen haitallisesti. Koti-

maisissakin projekteissa, missä kaikki puhuu samaa kieltä, tiedonkulun puute on 

aika iso riski. Tiedottamisessa olisi tärkeää, että sekä itse että muut toimijaosapuo-

let tiedottavat paljon ja että tieto tavoittaa juuri ne henkilöt ja tahot mitä sen pitää-

kin tavoittaa. Sama henkilö pohti vastauksessaan vielä projektien vastuukysymyk-

siin ja valtuuksiin liittyviä riskiasioita ”kuka tekee, miten tekee ja kuka vastaa”. 

 

Eräässä vastauksessa tuotiin esiin projektin aikajanan pituus siitä, kun projektin 

suunnittelu aloitettiin aina siihen asti, kun projekti saa rahoituspäätöksen. Tuottei-

siin tai palveluun perustuvan projektin toimintaidean syntymisestä sen toteuttami-

seen on saattanut kulua joskus jopa kaksi vuotta, ennen kuin päästään aloittamaan 

toiminta. Tällä välin tilanne toimintaympäristössä tai kohderyhmässä onkin saat-

tanut muuttua aika paljon, jolloin suunniteltua tuotetta tai palvelua pitäisi muuttaa. 

Haastateltava totesikin haastattelussa, että ”kädessä on vasta hyväksytty projekti-

suunnitelma ja sen mukaan pitäisi sitten toimia”. Pitkä aikajana ja projektisuunni-

telmien sitovuus aiheuttaa sen, että on hyvin vaikea reagoida äkillisiin muutoksiin, 

mitä siinä toimintaympäristössä tapahtuu. Oman lukunsa muodostavat erilaiset 

tekniset riskit, jotka ovat yleisiä IT-hankkeissa. Voi käydä niin, että tuote jota ol-

laan toteuttamassa, niin ”se ei meinaa kerta kaikkiaan syntyä”. Joku tekninen 

vaikeus voi jarruttaa tuotteen valmistumista hyvin paljon.  

 

Miksi projekteissa pitäisi tehdä riskianalyysia vai pitäisikö tehdä? 

 

Kaikki tutkimukseen osallistuneet haastateltavat vastasivat myönteisesti tähän 

teemaan. Vastaajista viisi antoi painokkaan vastauksen ”kyllä, must, pitäisi riskien 

minimoimiseksi ja ilman muuta pitäisi” ja loput vastaajat olivat sitä mieltä, että 

”varmaan pitäisi tehdä, olisi hyvä tehdä ja on hyvä varautua”. Vastaajista yksi 

sanoi, että kyllä varmaan pitäisi tehdä. Moni projekti tekeekin ja ”jotkut hallinnoi-

jat vaatii jonkun näköistä riskianalyysia jotta niitä riskejä on mietitty jossain koh-

taa, jotkut eivät vaadi”. Hän pohti myös, miten riskit jaetaan kumppanien kanssa, 

jos projektissa on mukana osatoteuttajia.  
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Toisen vastaajan kommentti oli painokas. ”Käytännössä tiedän, että riskianalyy-

siä en ole tähän päivään mennessä kovin monessakaan projektissa edes nähnyt. 

Tiedotussuunnitelmakin tehdään tarkemmin kuin riskianalyysi, lienee totuus”. 

Tästä hän jatkoi vastaustaan, että riskianalyysin tekeminen on yksi arviointitapa. 

Sen avulla pystytään saamaan tietoa, mitä voidaan käyttää esim. arvioinnissa ja 

hän rinnastaisi riskianalyysin projektin arvioinnin valmisteluun, todeten, että ne 

kulkevat osittain käsi kädessä. Arvioinnin kautta tulee esiin niitä asioita, jotka 

myös riskianalyysissä huomioidaan. Riskianalyysin tekeminen tapahtuu hänen 

mielestään aika paljon organisaation taloushallinnon avulla ja taloushallinnosta 

käsin.  

 

Kolme vastaajaa piti riskianalyysin tekemistä tärkeänä, jotta etukäteen voitaisiin 

varautua riskejä varten. Yksi heistä piti riskianalyysia hankkeen työkaluna siinä 

missä arviointiakin ja että joka hankkeen pitäisi tehdä riskianalyysi. Riskien mi-

nimoinnin varmistaja lisäsi vielä mukaan sen seikan, että riskit eivät saa vaarantaa 

huonoimmassakaan tapauksessa projektin tai hallinnoijan maine. 

 

Missä vaiheessa riskianalyysi tulisi tehdä? 

 

Puolet vastaajista piti tärkeimpänä riskianalyysin tekemistä erityisesti suunnittelu- 

ja valmisteluvaiheessa eli ”mitä aikaisemmin,  sen parempi” ja toinen vastaajien 

ryhmä totesi sen olevan tärkeää koko projektin aikana ja sitä tulisi päivittää ajan 

tasalla pysymisen vuoksi. Projektin suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa tulisi 

erään haastateltavan kohdalla esiin SWOT-analyysin tekeminen riskianalyysin 

avuksi. Eräs vastaaja totesi riskianalyysin kuuluvan suunnitteluvaiheeseen, mutta 

”käytännössä sen tekeminen siirtyy toteuttamisen aloittamiseen, jos sitä yleensä 

tehdään”. Loppuhuipennukseksi yksi haastateltava sanoi varmalla äänellä, että 

”viimeistään ennen kun hankehakemukseen pannaan nimi alle”.   

 

Vastauksissa tuli esiin myös kommentteja siitä, miksi riskianalyysiä ei tehdä. ”Ai-

karesurssit, eli aina se dead-line on huomenna ja ikinä ei oo aikaa oikeasti val-

mistella tarpeeksi. Voisko rahoittajalta tulla jonkinlainen valmistelu- tai siemen-

raha sen tekemistä varten?” Toteutusvaiheen osalta yksi vastaajista toi esiin poh-

dinnan, että mikäli ”halutaan tehdä merkittäviä muutoksia jonkun nurkan takana 
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olevan riskin takia, muutoksen hakeminen rahoittajalta on aika vaikeata ja työläs-

tä”.   

 

Rahoittajan edustaja painotti projektin aikana tehtävää kustannusarvion ja rahoi-

tuksen toteutumisen läpikäymistä, jotta ”nähdään, että missä siellä mennään ja 

jos ei mene niin kuin on suunniteltu ja ajateltu, niin mitä sitten tehdään”. Projek-

tin loppuvaiheessa saattaa käydä niin, että aika ja rahat loppuu ennen kuin projek-

tin tuloksia on ehditty levittää, vaikka ”etukäteen olisi tehty hyvä levityssuunni-

telma, niin se ei aina toteudukaan, tai partnerit ei aina jaksa tai muista levittää 

niitä omia osuuksia”. 

 

 Sama vastaaja oli huolissaan myös WEB-sivujen ylläpidosta, koska niille ei löy-

dy maksajaa projektin jälkeen, sekä mahdollisesti niillä sivuilla olleista projektin 

tuotteista. Hän esittikin kysymyksen, mihin tuotteita voisi sijoittaa projektin päät-

tymisen jälkeen.  

 

Ketkä pitäisi sitouttaa riskianalyysin tekemiseen? 

 

Riskianalyysin tekemiseen sitoutettavien tahojen osalta painotuksia saivat eniten 

projektin hallinnoija (7), rahoittaja ja partnerit (2) sekä projektipäällikkö, ohjaus-

ryhmä ja yhteistyötahot kukin yhden kommentin. Vastaajista kaksi mainitsi, että 

kaikki projektin toimintaan tavalla tai toisella osallistuvat tahot tulisi sitouttaa 

riskianalyysin tekemiseen. Syinä mainittiin, yhteisen ymmärryksen tason ja intres-

sien tarkistaminen, hallinnoijan suurin riskinkantovelvoite ja tietoisuuden lisäämi-

nen riskeistä, ettei tule mitään yllätyksiä (sidosryhmät).  

 

Yksi haastateltava sanoi, että ”aina ehdottomasti johto pitää sitouttaa, mutta mun 

mielestäni sen idean pitää lähteä sieltä alhaalta. Tarvitaan tulisieluinen vetäjä. 

Huonoimmat hankkeet ovat olleet sellaisia, jotka on suunniteltu ylätasolla ja sa-

nottu, että toteuttakaa, koska silloin se sitoutuminen jää puuttumaan”. Toinen 

vastaaja halusi mukaan otettavan kaikkien projektipartnerien ja yhteistyötahojen 

lisäksi hallinnoivan organisaation taloushallinnon, joilla on omat kirjanpito-

/talousjärjestelmänsä. Niiden yhteensovittamisen hän näki riskialttiina tekijänä.  
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Rahoittajan yksi edustaja sanoi, että ”se on projektin hallinnoijan asia, eikä yk-

sinomaan projektipäällikön asia, vaan sen organisaation, joka on saanut rahoi-

tusta. Pitää olla kiinnostunut siitä, että se hanke toteutuu mahdollisimman hyvin, 

joten vastuuta vierittäisin organisaation johdollekin”.  Rahoittajan omalle vastuul-

le hän näki projektisuunnitelman tarkistamisen, että se olisi mahdollisimman hy-

vä. Hän myös asetti vastuuta projektipäällikölle mainiten riskienhallinnan olevan 

yksi projektipäällikön osaamisalue. ”Projektipäällikön täytyy olla valveilla ja 

nähdä asioita, joissa on riskin mahdollisuus. Lisäksi täytyy pyrkiä pääsemään 

myös siitä, että ne ei tuu enää vaikuttamaan siihen projektiin. Ihanteellista olisi, 

mikäli ohjausryhmä olisi projektipäällikön mukana miettimässä projektin riski-

puolta”.  

 

Kiinnostuksen puute riskianalyysin tekemisen osalta liittyi partnereihin, oman 

organisaation ylemmän portaan johtajaan ja rahoittajaan, joilla ”ei ole aikaa tai 

kiinnostusta tai eikä tunne niitä projektin sisältöjä”.  Erittäin hyvänä asiana toi 

yksi haastateltava esiin Google Docs -järjestelmän käyttämisen, johon jokainen 

kirjaa ylös tekemänsä työt. ”Jos yksi jää pois, niin toiset tietää missä mennään. 

Silloin ei jää se tietotaito sit jonnekin, et kaikki tietää, mitä on tehty ja mihin on 

oltu yhteyksissä”. Toinen vastaaja kannatti Log Frame-järjestelmää riskienhallin-

nan työkaluna. 

 

Mitkä riskityypit pitäisi riskianalyysissä erityisesti ottaa huomioon?  

 

Toisen teeman alakohtaan vastasi vain kolme vastaajaa. Tämä saattoi johtua siitä, 

että alakysymyksiä oli paljon eikä haastattelijakaan huomannut haastattelutilan-

teessa, että kaikilta ei tullut siihen vastausta. Vastaajat liputtivat rahoitukseen, 

vastuunjakoon, dokumentointiin, henkilöstön osaamiseen, taustaorganisaation 

sitoutumiseen, resurssien kartoittamiseen, tietoteknisiin järjestelmiin liittyvien 

riskien puolesta.  
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Teema 3: ESR-projektien riskienhallinnan tavoitteet, rooli ja merkitys? 

 

ESR-projektin riskienhallinnan tavoitteena on erään vastaajan tiivistetysti muo-

toiltu vastaus, että ”hanke toteutuu mahdollisimman hyvin ja se käyttää rahoituk-

sensa siihen, mihin ne on tarkoitettu ja saavuttaa mahdollisimman hyvin sille 

hankkeelle asetetut tavoitteet”.  Hänen mielestään riskienhallinnalla tavoitellaan 

mahdollisimman ongelmatonta toteutusta, mikä on ihan keskeinen asia.  

 

Kaikista vastaajista viisi nosti tärkeimmälle paikalle hankkeen toteutumisen mah-

dollisimman hyvin. Toisen haastateltavan mielestä ”tavoitteenahan on ilman 

muuta oman organisaation suojaaminen ja hankkeen toteutumisen varmistaminen, 

koska eihän meidän pidä lähteä toteuttamaan sitä hanketta, ellei me katsota, että 

se on meidän toiminnan kannalta tärkeä”.  

 

Kolmas vastaaja toi tavoitteisiin lisäarvoa mainitsemalla toisena vastaajana työka-

luna käyttämisen ja sen, että ”organisaatiot kokevat projektin riskinä, koska siinä 

sijoitetaan niin sanotusti riskirahaa aina, kun se on kokeileva, kehittävä ja uusi. 

Että tietyllä tavalla projekteihin lähdetään riskirahoitus mielessä”. 

 

Rahoittajan näkökulmaa avasi yksi vastaaja. ”On vähän vaikea ottaa kantaa yksit-

täisen projektin riskienhallinnan tavoitteisiin, koska meillä mietitään asiaa usein 

vähän laajemmalla tasolla eli meillä on nää ohjelmatason tavoitteet ja kuntara-

han saanti. Silloin yksittäisen hankkeen vaikutus ei oo niin tärkee, että me mieti-

tään sitä, että meidän pitää saada kuntaraha kerättyä, jotta Suomen valtio voi 

hakea sitten sieltä EU:n suunnalta sen EU-rahoitusosuuden täysmääräisesti. Eli 

rahoittajan näkökulmasta nää tavoitteet on siellä vähän kauempana”.  

 

Toinen rahoittajan edustaja piti projektin tavoitteena päästä hyvin suunniteltujen 

projektien avulla hyviin tuloksiin. Lisäksi hän uskoi tällaisilla projekteilla saata-

van paljon enemmän vaikuttavuutta, kun ongelmakohtia on mietitty etukäteen.  

 

ESR-projektin riskienhallinnan roolina yksi vastaajista piti riskienhallintaa erittäin 

tärkeänä työkaluna. Toisen näkemyksenä oli, että ”hakijaorganisaation tulee aina 

vastata riskienhallinnasta ja sen toteutumisesta. Partnerilla ja rahoittajalla on 
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omat vastuunsa”. Kolmas haastateltava pohti, että ”ei ministeriön eikä rahoitta-

jan ohjeissa eikä ilmeisesti toteuttajankaan puolella ole määritelty erityistä roo-

lia”.  Hänen näkemyksensä oli, että ”hyvään hankesuunnitteluun kuuluu riskien-

hallinnan suunnittelu, vaikka sitä ei nähdäkään erillisenä roolina hanketoimin-

nassa”.  

 

Eräs vastaajista puhui projektisuunnitelman seuraamisesta toteuttamisen yhtey-

dessä ja näki sen roolin olevan ”koko ajan tietynlaista riskienhallinnan seuraa-

mista, että ne huomioon otettavat riskitekijät on koko ajan takaraivossa, kun sitä 

hanketta toteutetaan ja tarkistetaan sen suuntaa”. Merkityksenä toinen vastaaja 

kuvasi riskienhallinnan liittymisen rahan käyttöön. ”Kenenkään etu ei ole se, jos 

sitä myönnettyä rahaa jää paljon käyttämättä”.  

 

Teema 4: ESR-projektien riskienhallinnan ohjeistus? Onko ESR:llä antaa ohjeis-

tusta projektien riskienhallintaan?   

 

ESR-projektin riskienhallinnan ohjeistuksesta kysyttäessä neljä haastateltavaa 

vastasi lyhyesti, että sitä ei ole ja loput neljä kommentoivat sanomalla ”pienimuo-

toista, ei suoranaista, ei valmista ohjeistusta ja varsinaisesti ei sillä nimellä”.  

Ei -vastanneet joutuivat hetken miettimään, ovatko he nähneet riskienhallinnan 

ohjeistusta ESR:n puolelta.  

 

Yksi erityismaininta tuli siitä, että TEKES vaatii jonkinlaisen riskienhallintasuun-

nitelman mutta ESR:ssä sitä ei vaadita. Pienimuotoisesta ohjeistuksesta puhunut 

vastaaja sanoi, että ”en nyt ole törmännyt riskienhallintaan, mut siellähän on tie-

tynlaista ohjeistusta, miten hyvä projekti suunnitellaan, käynnistetään ja toteute-

taan ja mitkä on perusasioita ja mitä pitää ottaa huomioon”.  

 

Rahoittajan edustaja näki, että suoranaista ohjeistusta ei ole, mutta he tarkastelevat 

yleisten arviointiperusteiden mukaan, ”onko projektisuunnitelma toteuttamiskel-

poinen, onko siinä taloudellisia edellytyksiä toteutua ja onko sillä organisaatiolla 

kokemusta ja osaamista sen hankkeen toteuttamiseen ja ovatko ne verkostot niin 

olennaisia sekä mitä vaikutuksia sillä hankkeella on”. Lisäksi rahoittajan näke-

myksissä tuli esiin se, miten rahoittajan puolella toteutetaan projektin riskienhal-
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lintaa määrittämällä jokaisen hankkeen riskitaso, mikä riippuu monista asioista, 

kuten mm. aiemmista ongelmatekijöistä.  

 

Lopuksi hän vielä totesi, että ”varsinaisesti riskienhallinnan ohjeita siis ei ole. 

Sen sijaan kun ohjeistetaan hankkeen hallinnosta, ohjeistetaan tukikelpoisista 

kustannuksista, annetaan ohjeet raportoinnista ja seurannasta. Annetaan hallin-

noijalle ohjeet siitä, että pitää varmistaa se muu, esimerkiksi kunta- ja yksityinen 

rahoitus erillisin sopimuksin ja pyydetään hyvinkin tarkkoja kuvauksia hankkeen 

toteuttamisesta. Niin se on ikään kuin sitä riskienhallinnan ohjeistusta samalla eli 

kaikkien ohjeiden hyvällä noudattamisella kyllä pienennetään riskejä huomatta-

vasti”. Toinen rahoittajapuolen vastaaja kertoi, että ”meidän rahoittajan näkö-

kulmasta meillä ei myöskään itsellä ole varsinaisesti mitään ohjeita, mutta se on 

tavallaan sisäänrakennettuna meidän toimintamalleissa”. 

 

Eräs vastaajista sanoi haastattelussa reippaasti, että ”suoraan projektien riskien-

hallinnan ohjeistusta en ole ikinä nähnyt”. Toinen vastaaja koki rahoittajan tar-

joaman laadukkaan koulutuksen antavan ohjeita projektin riskienhallintaan totea-

malla lopuksi, että ”ei ole kyse siitä, että toteuttajataho joutuisi niin sanotusti 

pilkkopimeässä kulkemaan”. 

 

Teema 5: ESR- projektien riskienhallinnan vastuu. Kenelle tai mille taholle kuu-

luu vastuu, että riskienhallintasuunnitelma tehdään?  

 

Riskienhallinnan vastuista kysyttäessä kuusi vastaajaa nimesi heti ensimmäiseksi 

vastuunkantajaksi projektin hallinnoijan, jonka lisäksi vastuuta kantavat projekti-

henkilöstö projektipäällikön johdolla. Lisäksi vastuuta annettiin kannettavaksi 

erään haastateltavan mukaan myös rahoittajalle sekä ohjausryhmälle. 

 

Projektipäälliköiden näkökulmasta tarkasteltiin riskienhallintasuunnitelman teke-

misen vastuuta niin, että ”jos se tulee rahoittajaviranomaisen vaatimaksi liitteek-

si, niin mikä on toisaalta hyvä toisaalta paha, et taas yksi liite lisää siinä haku-

vaiheessa, kun siinä vaiheessa on aika monta muutakin liitettä”. Toinen vastaaja 

mielsi riskienhallinnan vastuun olevan ”projektipäällikön suurin yksittäinen vas-



72 
 

tuu, että hän toimii sen ohjeistuksen mukaisesti ja että hän toteuttaa sitä projekti-

suunnitelmaa ja seuraa sitä”. 

 

Projektijohdolle ja -henkilöstölle sekä hallinnoivalle taustaorganisaatiolle vastuuta 

asetti kaksi vastaajaa. Kolmas haastateltava painotti ohjausryhmän vastuuttamista 

mukaan riskienhallintasuunnitelman ’oikeaoppiseen tekemiseen’, jolloin hänen 

mukaan ohjausryhmän tehtävä on mielekäs.  

 

Rahoittajan edustajan näkemys oli, että ”ohjeistushan meillä lähtee tuolta minis-

teriön tasolta”. Toinen rahoittajapuolen vastaaja kertoi, että tällä hetkellä rahoitta-

ja ei vaadi riskienhallintasuunnitelmaa erikseen, vaan ainoastaan tarkan ja hyvän 

hankesuunnitelman. Varsinaisesti hankkeen toteuttaja, se organisaatio, joka rahoi-

tuksen saa, kantaa vastuun hankkeen toteuttamisesta. Mikäli kyseeseen tulee yk-

sittäinen projektin riskienhallintasuunnitelma, niin sen tekeminen kuuluu vastaa-

jan mielestä rahoituksen saajaorganisaatiolle. ”Rahoittaja tekee omista toimistaan 

esimerkiksi hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvauksen, joka on samalla riskien-

hallintasuunnitelma”. 

 

Teema 6: ESR-projektien riskienhallintaprosessi? Vastuut ja roolit eri tahojen 

kesken? 

 

Rahoittajavastaajista erään henkilön näkemys rahoittajan roolista projektin ris-

kienhallintaprosessissa on, että ” ELY -keskuksessa riskienhallintaprosessi liittyy 

suoraan hallinto- ja valvontajärjestelmään eli riskienhallintaprosessi on samalla 

sitä hankkeen suunnittelu-, toteutus- ja toisaalta myös hankepäätösten, rahoitus-

päätösten prosessia eli se kulkee mukana näissä prosesseissa”.  

 

Projektin näkökulmasta rooleja ja vastuita tarkastelleet kaksi haastateltavaa totesi-

vat, että ELY-keskus on aika pitkälti toimittajatahon sille toimittaman tiedon va-

rassa. Tämän vuoksi on hyvä, että ”ELY-keskuksen edustaja yhä useammin on 

asiantuntijana mukana ohjausryhmässä, koska se on omiaan järkevöittämään 

ohjausryhmän toimintaa”. Kolmas vastaaja lähti riskienhallintaprosessissa liik-

keelle ”suunnitteluvaiheesta ja sit niistä verkostoista ja yhteistyökumppaneista, 
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tavoitteitten asettamisesta, toimenpiteistä, niitten seurannasta, arvioinnista. Mi-

nusta se prosessi on niinku jatkuva ja se elää sen hankkeen aikana”.  

 

Hallinnoijan rooli riskienhallintaprosessissa näkyy erään haastateltavan mielestä 

siinä, että ”hallinnoivan organisaation täytyy sopeuttaa nää taloushallinnon ja 

toiminnalliset kuviot kuitenkin jollain lailla sinne omaan”. Toinen projektin edus-

taja pohti vastauksessaan hallinnoijan vastuuta suhteessa projektisalkun euromää-

rään, että jos ”hankesalkun arvo kaikkineen on vuodessa 5 - 10 prosenttia koko-

naispotista, niin se ei ole vielä sellainen, että se laivan kaataisi toki, mutta kipiää 

tekee, jos se menis pieleen mutta ei ehkä nyt tappais”. 

 

Kolmas haastateltava kertoi oman hallinnoijan valvovan tarkasti talouspuolta, 

jossa tarkistetaan, että maksatushakemukset ja kaikki kilpailutukset ovat varmasti 

kunnossa. 

 

Kaikki kahdeksan vastaajaa pitivät projektipäällikköä suurimpana vastuunkanta-

jana hallinnoijatahon lisäksi. Hallinnoijan määritti kolme haastateltavaa vastuulli-

seksi riskienhallinnan osalta. Yksi vastaaja lisäsi näiden edellä mainittujen lisäksi 

vielä projektihenkilöstön vastuuttamisen mukaan projektin riskienhallintaan. Eräs 

vastaaja jäi haastattelussa pohtimaan tilannetta projektipäällikön näkökulmasta, 

että ”kenelle projektipäällikkö tuntee olevansa riskienhallintaprosessista vastuus-

sa? Onko hän rahoittajalle, ohjausryhmälle, toimijoille, kohderyhmälle? Ketä 

varten riskienhallintaprosessi tehdään? Silloin se riskienhallintaprosessi taas 

jakautuu jonkinnäköiseen linjaan. Tehdäänkö riskienhallintaa sen kohderyhmän 

hyödyksi, rahoittajalle, yhteistyökumppaneille vai projektissa mukanaoleville 

kumppaneille ja tahoille? Et loppujen lopuksi se ei ookkaan yks yhteen, että teh-

dään yks prosessi, vaan niitä prosesseja täytyy olla useampi”. 

 

Toinen vastaaja totesi riskienhallintaprosessin rooli- ja vastuuasiasta, että proses-

siin pitäisi osallistua koko projektihenkilöstö. Kolmas haastateltava pohti, että 

”optimitilanteessa projektipäällikkö on nimenomaan se henkilö, joka tekee sen 

riskianalyysin ja silloinhan se on hänen takaraivossa uskoakseni koko ajan. Jos se 

projektipäällikkö ei kanna huolta, niin kukas sitten”.  
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Vielä yksi projektipuolen näkökulmasta vastannut henkilö mainitsi projektipäälli-

kön ja hallinnoijan lisäksi ELY-keskuksen roolin vastuunkantajien joukoon, koska 

rahoittajalla on mahdollisuus säädellä projektin toimintaa viime kädessä jopa kes-

keyttämisen avulla, mikäli ongelmat ovat liian suuret projektin toteuttamiselle. 

Eräs toinen haastateltava korosti myös rahoituksen keskeyttämisen mahdollisuutta 

sekä avointa kommunikaatiota rahoittajaviranomaisen yhdyshenkilön ja projektin 

toteuttajan välillä.  

 

Eräs rahoittajien edustajista piti toteuttajan projektipäällikköä vastuullisena, koska 

hän vastaa omalta osaltaan projektista ja ”me vastataan taas sit hallinnoinnin ja 

arvioinnin puolella siitä omalta osaltamme. Hankkeella on velvollisuus kertoa 

meille tilanteesta rehellisesti ja jos me huomataan, että siellä on menossa jotain 

pieleen, niin onhan meillä velvollisuus puuttua asiaan”.  

 

Sidosryhmien roolista ja vastuusta riskienhallintaprosessissa yksi vastaaja näki, 

että mikäli sidosryhmällä on yhteistoteuttajan rooli, joka on kuvattu ja resurssoitu 

projektihakemuksessa, niin silloin sidosryhmän vastuu on suurempi, vähintään 

ainakin omasta osuudesta. Toinen haastateltava totesi, että jos sidosryhmät ovat 

projektin tärkeitä yhteistyökumppaneita, joiden kanssa tehdään tiiviisti yhteistyö-

tä, niin heidän edustus olisi hyvä ottaa mukaan riskienhallintaprosessiin. Kolme 

muuta haastateltavaa pohtivat sitä, että jos sidosryhmät eivät ole niin sanotusti 

’projektin sisällä kaikessa tiedossa’, niin sen on vaikeampi tuntea kuuluvansa ko-

ko prosessiin. Lisäksi hän mainitsi ohjausryhmän, jonka jäsenenä toimimiseen 

liittyy laajemmat projektista saatavat tiedot, jonka perusteella ohjausryhmän jäsen 

voi tarvittaessa puuttua myös riskeihin.  

 

Teema 7: Kokemuksia ESR-projektien riskienhallinnasta. Mitä hyvää tai mitä 

huonoa? Millaisia omakohtaisia kokemuksia on erilaisten riskien esiintymisestä 

ESR-projekteissa? 

 

Eräs haastateltava painotti projektihenkilöstön valinnan tärkeyttä siten, että ”kun 

projektiin valitaan henkilöitä, niin tosi tarkkaan pitäisi selvittää henkilön sopivuus 

siihen kyseiseen hankkeeseen ja siinä tulee myös tietyllä tavalla nää persoonaky-
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symykset ja kemiakysymykset esiin”. Hän jatkoi vielä vastaustaan kertomalla, mi-

ten tärkeää on tietotekniikkaan liittyvien valmiuksien kehittäminen, erityisesti 

tiedostojen varmuuskopiointi.  

 

Toinen vastaaja totesi heti vastauksensa alussa, että ”monenlaisia on nähty. Mieli-

kuvituskaan ei aina riitä tuottamaan kaikkea, mitä matkan varrella tulee eteen”. 

Kerran oli käynyt jopa niin, että luennoitsija oli ollut tosi pahasti humalassa ja 

koulutuksen järjestäjä oli joutunut palauttamaan osallistujille rahat. Hän jatkoi 

vastaustaan kertomalla, että nykyään toteutetaan projektien avulla monia asioita.  

 

Kehittämisprojekteissa, joissa luodaan jotain uutta, otetaan tietoisiakin riskejä. 

Jossakin projektissa on aika loppunut kesken, henkilöstö lähtenyt pois kesken pro-

jektin ja tulosten levittäminen jäänyt vaillinaiseksi tai kokonaan tekemättä. Partne-

riyhteistyössä hänellä oli kokemuksia siitä, että yhdessä projektissa kolme iäkästä 

toimijaa menehtyi kesken projektiyhteistyön ja ”projekti joutui sen jälkeen osta-

maan kalliilla rahalla” uusia henkilöitä jatkamaan työtä.  

 

Yksi yllättävä riski on ollut siinä, että partneri on vaihtanut toiseen organisaatioon 

työhön tai perustanut oman yrityksen, jolloin projektin ”rahat ovatkin sitten hen-

kilökuluissa eikä ostopalveluissa ja ostopalvelut pitäisi kilpailuttaa”.  

 

Eri projektin tapa toteuttaa riskienhallintaa vaihtelee kolmannen haastateltavan 

mielestä aika paljon. Toiset miettivät ”niitä uhkia ja mahdollisuuksia ja niitä 

kriittisiä paikkoja jo ennen sitä hanketta ja siten toiset taas ei ole lainkaan pohti-

neet niitä”. Ongelmakohdista hän toi esiin rahoitusosuudet, jotka pitäisi olla var-

mistettu hyvissä ajoin. Toisena merkittävänä asiana hän mainitsi johdon sitoutu-

misen, että ”organisaation johto on tehny sen hankkeen ja et se tuo jotain lisäar-

voa sille organisaatiolle” ja kolmantena henkilöstökemioihin liittyvän asian, että 

hankekokonaisuus on hyvä, mutta ”hankkeen toteutuminen saattaa kohdata on-

gelmia näitten henkilökemia-asioitten takia”.  

 

Seuraava haastatteluun vastannut henkilö kertoi monia esimerkkejä uransa aikana 

tapahtuneista projektien riskitilanteista. Keskeisimmäksi hän nosti ”rahoituksen 

toteutumisen halutulla tavalla”. Tästä esimerkkinä kertoi kuntarahoittajasta, joka 
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”päätti antaa rahoituksen hankkeelle vuosi kerrallaan, jolloin se sitoutui vain 

yhden vuoden rahoitukseen kolmivuotisessa hankkeessa. Ensimmäisen vuoden 

jälkeen sieltä kunnasta tuli ilmoitus, että se ei tule enää rahoittamaan jatkossa 

hanketta”. Tapahtuneen vuoksi projektin rahoitusta jouduttiin muuttamaan, jotta 

hanke saatiin hyvin toteutettua. ”Tätä riskiä on pyritty hallitsemaan nyt sillä ta-

valla, että ELY -keskus vaatii projekteilta etukäteen sitoumuksia kuntarahoituk-

sesta, jotta nähdään, että siinä ei käy tämmöisiä ’gäppejä’ matkan varrella”.  

Toisena tapauksena hän kertoi henkilöiden vaihtumisesta hankkeessa ja ”olen 

henkilökohtaisesti joutunut semmoiseen tilanteeseen, missä uusi projektipäällikkö 

on papereiden kanssa ilmestynyt eteeni tuonne työhuoneeseen ja sanonut, että 

kerro nyt mitä mun pitäisi ruveta tässä tekemään. Tämä kuvaa sitä, että sillä or-

ganisaatiolla ei ole valmiutta ohjata omia projektejaan. Tää vaikutti aika hälyyt-

tävältä mutta itse asiassa se oli hyvä keskustelu ja siinä varmasti ohitettiin monta 

semmosta riskiäkin, jotka eivät siellä organisaation sisällä keskustellen olisi tullut 

esillekään”.   

 

Kolmas esimerkki liittyi ylimitoitettuihin tai epärealistisiin suunnitelmiin, joita on 

välillä jouduttu korjaamaan. ”Joskus on tämmösiä yltiöoptimistisia suunnittelijoi-

ta, joilla on hurjan suuret ja epärealistisetkin tavoitteet”. Lopuksi vastaaja kertoi 

yleisemmällä tasolla, että uransa aikana vain pari kertaa projekti on täytynyt kes-

keyttää, kun projektin ongelmat olivat menneet niin suuriksi, että niitä ei pystytty 

korjaamaan. Joskus oli tullut vastaan myös sellainen tilanne, että hankkeistettu 

projekti oli liian samanlainen kuin esimerkiksi sitä edeltävä projekti. Tästä käytiin 

hankkeistajan ja rahoittajan välillä keskustelua, että ”projektin pitäisi synnyttää 

aina jotain uutta ja kehittää asioita eteenpäin siitä, mihin on aikaisemmin päästy, 

että sehän ei voi olla semmosta jatkuvan toiminnan rahoittamista”.  

 

Kaikkein hurjimmaksi tapaukseksi hän nimesi seuraavan esimerkkitapauksen. 

”Projektin tarkastuksessa todettiin, että toiselta alueelta oleva projekti ei olisi 

ollut EU-ohjelman mukainen ja että siltä pitäisi periä kaikki rahat takaisin. Siinä 

tapauksessa sitten loppujen lopuksi päädyttiin siihen, että rahoja ei peritty takai-

sin, koska ei voitu ajatella, että se hankehakija, joka ne rahat oli saanut, olis voi-

nut ymmärtää sitä, vaan se oli rahoittajan vastuulla myöntää rahaa projektille, 

joka ei sitten olisi ollut ihan ohjelman mukainen”. 



77 
 

Viides haastateltava mainitsi ensimmäisenä tapauksena ongelman tiedotukseen 

liittyen, että ”jos tiedotus ei toimi, rupeaa syntymään epäluuloja ja epätietoisuutta 

projektissa olevista asioista ja tulkinnat ihmisillä kyllä saattaa olla erilaisia”.  

Toisena kohtana hän mainitsi sen, että ”organisaatio palkitsee projektityöstä hy-

vin usein väärän henkilön ja hyvin herkästi se hierarkkinen johtaja ottaa ne sulat, 

kunnian ja palkankorotuksen itselleen projektissa tehdystä työstä”.  

 

Siirryttyään toisiin tehtäviin kertoi kuudes vastaaja seuraavaa: ”Kun minä lähdin 

siitä hankkeesta pois, niin se hanke kuolla kupsahti melkein pystyyn. Niin minulle 

sit soitteli perästä nää yhteistyökumppanit, et voisit sie puuttua tähän ja tähän 

asiaan, et tää ja tää ei toimi”. 

 

Seitsemännen vastaajan mieleen tuli tärkeä asia, että ”jos sitä tarvetta ei ihan oi-

keasti ookkaan olemassa”. Lopuksi hän vielä kertoi, että yhdistys tai järjestö, joil-

la kassavaranto ei riitä projektin hallinnointiin, kun he joutuvat odottamaan muu-

taman kuukauden ennen kuin rahoittajalta tulee rahat, eivät pysty pyörittämään 

sitä toimintaa ja voivat joutua konkurssiin. 

 

Viimeisin haastateltava toi vastauksessaan esiin tapauksen, jossa ”vakiintunut ja 

hyväksi tunnettu toimija ajautui konkurssiin osittain omasta syystä ja osittain ul-

kopuolelta tulleesta vaiheesta. Tämmösiä tapauksia on muutama Suomesta muita-

kin, mutta ei kovin montaa onneksi”. Yleisimpinä ongelmina hän piti projektikoh-

taisia asioita, kuten ” johtamisongelmia tai jos kohderyhmää ei saadakaan liik-

keelle tai sitä ei ollut siinä määrin, kun oli kuviteltu”.  

 

Hyvin tyypillistä projektin ongelmakentässä ovat myös laajat yhteishankkeet, joil-

le rahoittaja on yhteisesti myöntänyt rahoituksen, että joku osatoteuttaja ei tee sille 

määrättyä osuuttaan projektin tavoitteista. Päätoteuttaja ja muut osatoteuttajat jou-

tuvat tällöin vaikeuksiin, koska ”kaikki vastaa yhteisvastuullisesti siitä hankkees-

ta. Siinä on taloudelliset riskit myös muille osatoteuttajille ja päätoteuttajille suu-

ret, jos yksi ei tee mitä on sovittu”.    

   

Muilta kollegoilta kuultuja kokemuksia tuli jokaiselta vastaajalta omien kokemus-

ten lisäksi. Toisten kokemuksissa tulivat esiin projektihenkilöstöön, kohderyh-
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mään ja taustaorganisaation sitoutumiseen sekä yhteistyön käynnistämiseen liitty-

vät asiat. Yksi vastaaja totesi, että riskiä aiheuttavat ”taustaorganisaatiosta tule-

vat erityisvaateet siinä vaiheessa, kun projekti on käynnistynyt tai on käynnissä”. 

Erityisvaateita hän ei kuitenkaan nimennyt.  

 

Usein esiintyväksi mutta suhteellisen pieneksi riskiksi mainitsi eräs haastateltava 

tukikelvottomat kustannukset eli ”hankkeissa muodostuu kustannuksia, jotka eivät 

ole EU-säännösten mukaisia ja siellä tehdään asioita, jotka eivät liity siihen pro-

jektisuunnitelmaan. Kun ne käy ilmi ja tarkastuksessa esimerkiksi havaitaan, niin 

sittenhän se raha on perittävä takaisin”. 

 

Vastauksissa keiden toimesta projektin riskit ovat syntyneet, tuli esiin yllättävä 

asia, kateus. Eräs vastaaja sanoi kokeneensa kateutta hallinnoijaorganisaation 

henkilöstön osalta. ”Mulla itsellä on se käsitys, että projekteihin valikoituu ihmi-

set, jotka haluavat kehittää asioita, uusia asioita. Ja jotta kehität uusia asioita, 

sinulla täytyy olla hyvin paljon sitä tietoa ennestään ja osaamista, josta osaat 

ammentaa sen tiedon uuden kehittämiseen. Tässä ei aina pysy organisaatio mu-

kana ja se tekee sen kateuden”. Rahoittajien taholta hän ei kokenut tulleen ongel-

mia, jos projektit on hoidettu rahoittajan antamien ohjeiden mukaan. Lisäksi hän 

puhui tiedottamisongelmista ja siitä, että projektisuunnitelmassa ”lukee se levit-

täminen. Sitten siellä lukee tiedotussuunnitelma, mutta kukaan ei pidä huolta siitä, 

että ne projektin tulokset otetaan sinne isäntäorganisaatioon käyttöön ja ruvetaan 

soveltamaan niitä. Ne vaan jää raportiksi. Onko silloin projektilla saatu haluttua 

tulosta?” 

 

Mihin kohtiin projektia riskit ovat ajallisesti asemoituneet ja kenen toimesta ne 

ovat syntyneet? 

 

Riskejä kohdataan hankkeen elinkaarella koko toiminnan aikana. Erään vastaajan 

mielestä ”ajallisesti ehkä se käynnistysvaihe on hyvin kriittinen vaihekohta, mut 

erilaisia riskejä voi tulla ihan missä vaiheessa tahansa”. Rahoitusasioiden järjes-

tämisen haasteet asemoituvat heti projektin alkuun. Hankkeen kestäessä tulevat 

esiin tukikelvottomien kustannusten riski sekä liian isot odotukset hanketoimin-
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nasta. Vastaaja painotti hankkeen suunnittelua, jossa yhteistyökumppaneiden ja 

muiden rahoittajien kanssa sovittaisiin kirjallisesti asioista, jotta nämä riskit mi-

nimoituisivat. ”Suullisista sopimuksista ei aina ole ollut hyviä kokemuksia”.  

 

Muita tahoja, joiden johdosta riskejä on syntynyt, useat vastaajat nimesivät pro-

jektijohdon ja -henkilöstön, taustaorganisaatio hallinnoijan, sidosryhmät sekä yh-

teistyökumppanit. Yksi haastateltava totesi, että ”ihan kaikkien toimesta, että se 

on semmonen sotapeli välillä”. 

 

Toinen vastaaja totesi, että ”ajallisesti nää kyllä jakaantuu projektin toteutuksen 

kaikkiin osiin, mutta nehän voi milloin tahansa tulla vastaan”. Hän lisäsi vastauk-

sessaan vielä, että ”ne voi olla jotain ympäristöstä tulevia riskejä, taloudellinen 

tilanne Suomen tasolla muuttuu, tulee lama tai kysyntä onkin kasvanut, yrityksillä 

ei ole aikaa osallistua projekteihin tai tällasia”.  

 

Kolmannen haastateltavan vastauksessa käsiteltiin sekä projektin alkuvaiheen 

ongelmia, jotka liittyivät verkoston rakentamiseen ja eri toimijoiden yhteisymmär-

ryksen syntymiseen yhteistyön suuntaviivoista sekä loppuvaiheen ongelmia, joiksi 

hän nimesi ”aikatauluongelmat, tulosten levittämiseen ja omistajuuteen tai oike-

uksiin liittyvät kysymykset”. 

 

Rahoittajatahon yksi vastaaja totesi vastauksessaan, että ”oikeastaan ne hyvät 

kokemukset syntyvät jo ennen hankkeen päätöksentekoa jo siinä valmisteluvai-

heessa, kun on mietitty niitä asioita. Mutta sitten nää huonot kokemukset, niin 

nehän johtuu siitä, että se valmisteluvaihe on ollut heikompi ja sitten ne ongelmat 

alkaa suunnilleen siinä hankkeen puolessa välissä näkyä viimeistään”. 

 

Mitä kehitettävää ja miten pitäisi kehittää riskienhallintaa ESR-projekteissa? 

 

Vastaajien kehittämisajatuksina tulivat eniten esille rahoittajan jousto ja muutos-

halukkuus projektin eri tilanteiden varalta ja riskienhallinnan tehostaminen pro-

jektin suunnitteluvaiheessa. Esimerkkinä yksi rahoittajan edustaja sanoi, että ”ei 

olis varmaan hullumpi, jos ei puhuta ihan varsinaisesta riskienhallintasuunnitel-
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masta, niin tämmösestä tsekkauslistasta, että mihin kohtaan on erityisesti kiinni-

tettävä huomiota ja millä tavoin nämä asiat on varmistettava. Sehän on melkein 

sama kuin riskienhallintasuunnitelma”. Toinen ja kolmas vastaaja tukivat tätä 

asiaa ja lisäsivät vielä, että ”suosittelisin kyllä jonkinlaisen riskienhallintatyöka-

lun kehittämistä myös ESR-toimintaan”.  

 

Kehittämistoimenpiteiden nähtiin kohdistuvan erityisesti tiedottamiseen, sisäiseen 

ja ulkoiseen viestintään sekä suunnittelijan, projektihenkilöstön, toteuttajatahon 

osaamiseen, tarpeeseen ja kustannusarvion suunnitteluun ja sidosryhmien kanssa 

tapahtuvan verkostotyön sujumiseen. Rahoittajalta toivottiin yhteisiä tapaamisia, 

jotka loisivat yhteishenkeä projektin sisällä ja eri projektien välillä. Lisäksi rahoit-

tajan tulisi huolehtia, ettei olisi päällekkäisiä projekteja tai jopa ihan samannimi-

siä.  

 

Hakijaorganisaatiot saivat palautetta siitä, että heidän tulisi pohtia, ”kuinka tärkeä 

se projekti on sille hakijaorganisaatiolle itselleen ja miten hyvin projekti sopii sen 

kyseisen organisaation oman toiminnan profiiliin ja siihen mitä se organisaatio 

nyt yleensä tekee”. Eräs vastaaja pohti, että ”jos joka asiassa pitää tehdä kirjalli-

nen sopimus, että sitäkään mie nyt en toisaalta haluais, byrokratiaa on muutenkin 

niin paljon”. 

 

Neljäs asiaan kantaa ottaneista totesi napakasti, että ”no taas kuten aikaisemmin-

kin sanoin niistä, niin ne kylkiosumat pitäis saada mahdollisimman vähiin”. Vii-

dennen vastaajan mielestä jonkun nikkarin pitäisi tehdä tietokoneohjelma riskien-

hallintasuunnitelmasta. Lisäksi hän painotti sitä, että ”tämä kommunikointi on niin 

äärettömän tärkeätä, että sen mä kyllä nostaisin tähän. Et henkilöt ja kommuni-

kointi on varmasti niitä tärkeimpiä asioita, millä projektia viedään riskittömäm-

min eteenpäin”. 

 

Millainen riskienhallintasuunnitelman tulisi olla? 

 

Riskienhallintasuunnitelman mallista esitettiin useita ajatuksia ja toivomuksia, 

joista myös rahoittajatahon edustajat olivat samaa mieltä. Byrokratiaa ei haluttu 
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lisää, vaan mallin pitäisi olla projektin lähtökohdista lähtevä ja suunnittelu- ja 

hakuvaiheessa tehtävä ”joku malli sieltä rahoittajalta, ettei tarvi ihan tyhjästä 

keksiä ja selvät ohjeet, mitä rahoittaja haluaa. Tietysti sitähän ei tehdä rahoitta-

jalle, vaan se tehdään omalle itselleen ja sille omalle projektille Siinä sais olla 

itsellä jollain tavalla vapautta tehdä se oman projektin näköiseksi”.   

 

Yksi rahoittajatahon edustaja esitti myös sitä, että riskienhallintasuunnitelman 

mallissa olisi jouston varaa, koska projektit poikkeavat niin paljon toisistaan. Toi-

nen rahoittajapuolen vastaajista sanoi, että ”sen takiahan niitä projekteja on, että 

maailma olisi niiden jälkeen vähän parempi, kun mitä se siihen mennessä oli”. 

Kolmas vastaaja piti tärkeänä, että riskienhallintasuunnitelman ”pitäsi elää sen 

hankkeen ja sen hankkeen ihmisten mukana”. 

 

Rahoittajan edustaja esitti vielä yhden asian, josta hän sanoi, että ”peräänkuulut-

taisin enemmänkin tällasen suomalaisten hyvien hallinnointikäytäntöjen työkalu-

pakin kehittämistä, joka olisi esimerkiksi vaikka TEM:in rakennerahastot.fi -

sivulla saatavilla, niin se olis ainakin hyödyllistä”. Toinen rahoittajatahon vastaa-

ja kommentoi myös sitä, että heidän näkökulmastaan pitäisi pyrkiä välttämään 

turhaa byrokratiaa, ja riskienhallintasuunnitelman tekemisen tulisi perustua va-

paaehtoisuuteen. 

4.2 Johtopäätökset tulosten analyysiin perustuen 

Projektin näkökulmasta tarkasteltuna riskienhallinta on varautumista erilaisiin 

riskeihin tai ongelmiin, mitä projektin toiminta-aikana voi tulla vastaan. Riskien-

hallinnan tulee kulkea koko projektin elinkaaren mukana. Tavoitteiden, rahoituk-

sen, henkilöstön, osatoteuttajien tulee synergioida yhteen niin, että hankkeella on 

mahdollisuus toteutua. Tähän kaikkeen tarvitaan osaava henkilöstö ja kaikkien 

osapuolien yhteinen tahto ja tila tehdä yhdessä töitä.  

 

Rahoittajan näkökulmasta riskienhallinta on ennaltaehkäisevää toimintaa, jonka 

avulla varmistetaan, että EU-projekti saadaan toteutettua mahdollisimman vähin 

ongelmin niin, että siinä ei vaarannu rahoitus ja että tulokset ovat tavoitteen mu-

kaisia ja mahdollisimman hyviä. Lisäksi kiinnitetään huomiota siihen, että projek-
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tille on todellinen tarve, organisaatiolla on taloudelliset valmiudet pyörittää pro-

jektia sekä projektitoimijoiden osaamiseen ja yhteistyötahojen sitoutumiseen.  

 

Rahoittaja tarkastelee projekteja koko Suomen ohjelmatasolla. Rahoittajan osalta 

riskienhallinta on kirjattu ESR-ohjelmaan ja näiden ohjelmien tavoitteiden toteu-

tumista rahoittajan tulee edistää. Yksittäinen hanke on väline siihen, jonka avulla 

varmistetaan, että alueohjelmat toteutuvat sellaisena kuin ne on kirjoitettu ja niille 

asetetut tavoitteet saavutetaan. 

 

Suurimman vastuun kantajaksi määriteltiin projektin hallinnoija, jonka lisäksi 

vastuuta kantavat projektihenkilöstö projektipäällikön johdolla. Riskienhallinta 

nähtiin projektipäällikön suurimpana yksittäisenä vastuuna. Muina vastuunkanta-

jina nimettiin ohjausryhmä ja rahoittaja, koska ohjausryhmän jäsenet ovat monen 

alan asiantuntijoita ja ryhmänä omaavat kokemusta riskienhallinnasta ja rahoittaja, 

joka tekee omalla tahollaan hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvauksen, joka toi-

mii myös riskienhallintasuunnitelmana.  

 

ESR-projektin riskienhallinnan ohjeistuksesta todettiin, että sitä ei varsinaisesti 

ole ainakaan ohjeistuksen nimellä. Kuitenkin ohjeistusta on olemassa siitä, miten 

hyvä projekti suunnitellaan ja toteutetaan, hankkeen hallinnosta, kustannuksista, 

raportoinnista ja seurannasta. Rahoittajan näkemyksen mukaan riskienhallinnan 

ohjeistus tulee Työ- ja Elinkeinoministeriöltä ja ne ovat sisäänrakennettuina hei-

dän omissa toimintamalleissa. Rahoittajat totesivat myös, että suoranaista ohjeis-

tusta projekteille ei ole, mutta rahoittajalla on käytössä arviointilomakkeet, joiden 

avulla he käyvät projektin toteuttajan kanssa läpi tiettyjä asioita. Rahoittaja ei 

vaadi hanketoteuttajilta erillistä riskienhallintasuunnitelmaa, vaan ainoastaan tar-

kan ja hyvän hankesuunnitelman.  

 

Rahoittaja näki oman roolinsa ESR-projektien riskienhallintaprosessissa siten, että 

se liittyy suoraan heidän hallinto- ja valvontajärjestelmään. Heillä on tarkasti mää-

ritelty prosessi alkaen siitä, kun hankehakemus saapuu rahoittajalle päättyen 

yleensä rahoituspäätöksen myöntämiseen. Lisäksi se on osallistumista hankkeen 

suunnittelu- ja toteutusvaiheeseen. Samalla se on hankepäätösten osalta osa rahoi-

tuspäätösprosessia, johon liittyy hankkeen aikainen toteutumisen, tunnuslukujen 
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ja talouden seuranta, jota rahoittaja valvoo ohjausryhmän jäsenenä toimiessa ja 

erilaisten raporttien avulla.  

 

Hankkeen päättyessä ELY-keskus arvioi yhdessä toteuttajan kanssa, mitä hanke 

sai aikaan ja miten se onnistui toimenpiteiden ja talouden osalta. Lisäksi rahoittaja 

on kiinnostunut mahdollisista ongelmista ja niiden ratkaisuehdotuksista. Rahoitta-

ja näki myös, että hanke on velvollinen ilmoittamaan erilaisista ongelmista projek-

tin toiminnassa. Mikäli rahoittaja itse huomaa projektin asioiden menevän huo-

noon suuntaan, on rahoittajalla velvollisuus puuttua asiaan.  

 

Projektien näkökulmasta todettiin, että on hyvä, kun rahoittajan edustaja kuuluu 

ohjausryhmään ja saa lisää tietoa projektin toiminnasta, koska muutoin rahoittaja 

on vain projektin sille toimittaman tiedon varassa. Rahoittajan rooliksi nähtiin 

myös tarpeen tullen puuttua projektin toimintaan katkaisemalla rahoitus, mikäli 

projektin toimintaedellytykset eivät enää mahdollisia. 

 

Hallinnoijan rooliin riskienhallintaprosessissa kuuluu projektin taloushallinnon ja 

toiminnalliset kuvioiden sopeuttaminen hallinnoijan oman organisaation toimin-

taan sekä projektin talousasioiden valvonta. Projektipäällikkö nähtiin yksimieli-

sesti suurimpana vastuunkantajana hallinnoijan lisäksi. Mielenkiintoista oli erään 

projektipäällikön pohdinta siitä näkökulmasta, kenelle projektipäällikkö ajattelee 

olevansa vastuussa projektin riskienhallinnasta. Vaihtoehtoina hän tarjosi rahoitta-

jaa, ohjausryhmää, yhteistyökumppaneita ja kohderyhmää. Vastaaja näki, että 

projekti kuuluu useampaan riskienhallinnan prosessiin, joista muodostuu projektin 

kokonaisvaltainen riskienhallintaprosessi. Suurilla hanketoteuttajilla vastuu on 

projektihakemuksen allekirjoittajalla, joka on yleisimmin yrityksen toimitusjohta-

ja. Koska tämä henkilö on yleensä kaukana projektin päivittäisestä toiminnasta, 

kantaa vastuun suurelta osin projektipäällikkö. 

 

Sidosryhmien rooli ja vastuu riskienhallintaprosessissa nähtiin kahdenlaisena. 

Mikäli sidosryhmän roolina on olla projektin osatoteuttaja, on vastuu silloin suu-

rempi, erityisesti omasta osuudesta toimijana. Vastuu on vastaavasti pienempi, jos 

sidosryhmien kanssa tehdään normaalia yhteistyötä ilman hankkeesta tulevia re-
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sursseja. Tässä tapauksessa heidän edustusta toivottiin projektin riskienhallinta-

prosessiin.  

 

Yleinen näkemys ESR-projektin riskienhallinnan tavoitteesta oli, että hanke saisi 

käytettyä saadun rahoituksen mahdollisimman hyvin ja saavuttaisi sille asetetut 

tavoitteet hyvin tuloksin. Projektin vaikuttavuus oli myös merkittävä asia. Toi-

saalta rahoittaja tarkastelee yksittäistä projektia ohjelmatason tavoitteiden näkö-

kulmasta, jossa projektin tulee saavuttaa omat tavoitteensa, jotta Suomen valtio 

voi saada EU-rahoitusosuuden täysimääräisenä. ESR-projektin riskienhallinnan 

roolina nähtiin toimiminen riskienhallinnan työkaluna ja että jokaisen tahon tuli 

vastata omasta roolistaan. Tosin pohdintaa tuli siitä, että mitä ilmeisimmin minis-

teriöllä tai rahoittajalla ei ole määritelty mitään tiettyä roolia.  

 

Projektin roolina nähtiin jatkuva riskienhallinnan seuraaminen. Moni vastaaja 

määritteli tavoitteen yksiselitteisesti mutta merkitys ja rooli jäivät vähemmälle 

pohtimiselle. Merkityksen yhteydessä puhuttiin rahan käyttämisestä siinä yhtey-

dessä, että hanke saisi käytettyä kaikki sille myönnetyt rahat. Lisäksi vastauksena 

saatiin laadun arviointi, joka nähtiin tärkeänä tavoitteiden saavuttamisessa. 

 

ESR-projektien riskilajien osalta henkilöstöön liittyvät riskit ovat projekteille aika 

tyypillisiä. Yhtenä suurimpana riskinä nähtiin väärä rekrytointi, jossa henkilön 

osaaminen ei kohdennu juuri tämän projektin osaamisvaatimuksiin. Myös henki-

löstön vaihtumiset ja sairauslomat nähtiin isoina riskeinä projektin toiminnalle ja 

ongelmat olivat sitä suurempia, mitä pienemmästä organisaatiosta oli kyse. Lisäk-

si henkilökemia-, motivaatio- ja tekijänoikeusriskit tulivat mainituiksi. Tekijänoi-

keusriskien osalta tuotiin esille projektin tulosten kaupallistaminen, jolloin on 

tiedettävä tarkasti, mitä voi julkistaa ja kuka omistaa ja mitä.  

 

Organisaatioriskien osalta rahoittajan suurimpana huolenaiheena oli valintapro-

sessin tarkoituksenmukaisuus. Hallinnoijan hankkeistaman projektin tuli olla 

alueohjelman strategian ja kaikkien ohjeistusten mukainen. Lisäksi hallinnoijalla 

tuli olla todellinen tarve projektin toteuttamiselle ja rahoituspäätöksen myöntämi-

selle. Projektin onnistunut toteutus edesauttaa luomaan uusia käytänteitä ja toi-

mintamalleja, jotka jäävät elämään projektin päättymisen jälkeen. Oman haasteen-
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sa organisaation riskeihin tuli omissa tai partneriorganisaatiossa tapahtuneista 

muutoksista, jotka liittyivät fuusioihin, erilaisiin strategiamuutoksiin, joissa johto 

tekee uudet linjaukset. Lisäksi voi käydä niin, että partneriyritys voidaan ostaa 

kesken hanketta tai joku yritys menee konkurssiin projektin aikana.  

 

Projektin näkökulmasta rahoitusriskejä saattoi muodostua omarahoitusosuuden 

saatavuudesta ja riittävyydestä kokonaisrahoituksen osalta sekä erikseen raportoi-

tavista kustannuksista. Projektin talousriskit liittyivät määrärahojen ja kassavirran 

riittävyyteen sekä oikeisiin kustannuslajeihin ja niissä oleviin budjetoituihin ra-

hamääriin. Lisäksi mainittiin, että kaikissa ESR-hankkeissa tuli tehdä ostopalve-

luhankintojen kilpailutus, jossa valitaan saaduista vaihtoehdoista kokonaistalou-

dellisesti edullisin. Tämä voi tuoda projektille sian säkissä eli ylimääräisiä kus-

tannuksia jälkikäteen, esimerkiksi koulutusmaksujen palautuksina, mikäli järjes-

tetty koulutus osoittautuu tasoltaan huonoksi kouluttajan valmistautumattomuuden 

tai muun syyn vuoksi. 

 

Projektin toimintaympäristön riskeinä nähtiin projektin aikana tapahtuneet raken-

nemuutokset, kuten yritysten ja oppilaitosten lakkauttamiset ja yhdistymiset. 

Myös tuotteisiin tai palveluun kohdistuneissa projekteissa todettiin ongelmia toi-

mintaympäristössä tapahtuneiden muutosten vuoksi. Yhteistyötahoihin ja verkos-

toihin liittyvät riskit herättivät kysymyksen, että onko kaikilla yhteistyötahoilla 

samanlainen näkemys projektin tavoitteesta ja tehtävästä yhteistyöstä. Lisäksi 

kumppanuudet koettiin epävakaisina ja joskus jopa projektin toimintaa omalla 

toiminnallaan haittaa tekevinä. Rahoittajan vaatimus useiden tahojen yhteisistä 

hankkeista toi lisäriskejä projektin päätoteuttajalle.  

 

Ympäristöriskeinä nähtiin tuhkapilvet ja liiallinen lumentulo, jotka voivat haitata 

projektin toimintaa ja muodostua suuriksi taloudellisiksi riskeiksi. Muina riskeinä 

tuotiin esille kieleen, terminologiaan ja käsitteisiin liittyvät riskit. Lisäksi riittämä-

tön tiedonkulku ja vastuu- ja valtuuskysymyksiin liittyvät seikat olivat aiheutta-

neet riskejä projektin toiminnalle. Erilaiset tekniset riskit, jotka ovat yleisiä IT-

hankkeissa, voivat jarruttaa tuotteen valmistumista. 
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Riskianalyysin tekemistä vastaajat pitivät tärkeänä asiana, jotta riskeihin voitaisiin 

ennalta varautua ja riskit saataisiin minimoitua. Riskianalyysi tulisi tehdä projek-

tin suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa ja sitä pitäisi päivittää koko hankkeen ajan. 

Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että riskianalyysiä ei ole kovin monessa projek-

tissa tehty. Tärkeä huomio tuli siitä, että projektin kohtaamat riskit eivät missään 

tapauksessa saa vaarantaa projektin tai hallinnoijan mainetta. Riskianalyysin te-

kemättä jättämiselle esitettiin syinä aikaresurssien puute ja mahdollisten muutos-

ten tekeminen hankesuunnitelman kustannusarvioon. 

 

Riskianalyysin tekemiseen tulisi vastaajien mielestä sitouttaa projektin hallinnoija, 

rahoittaja, projektipäällikkö, ohjausryhmä sekä erilaiset yhteistyötahot. Syiksi 

esitettiin yhteisen ymmärryksen tason ja intressien tarkistaminen, hallinnoijan 

suuri riskinkantovelvoite sekä tietoisuuden lisääminen riskeistä, ettei tulisi mitään 

yllätyksiä yhteistyötahoille. Rahoittajan omalle vastuulle nähtiin projektisuunni-

telman tarkistamisen.  

 

Erittäin hyvänä asiana nostettiin esiin esimerkiksi Google Docs -järjestelmän 

käyttäminen, joka sisältää projektityöntekijöiden työn dokumentoinnin, jolloin 

projektille ei tule vaikeuksia, mikäli joku työntekijöistä lähtee projektista pois. 

Riskianalyysissä erityisesti tulisi ottaa huomioon rahoitukseen, vastuunjakoon, 

dokumentointiin, henkilöstön osaamiseen, taustaorganisaation sitoutumiseen, re-

surssien kartoittamiseen, tietoteknisiin järjestelmiin liittyvät riskit. 

 

ESR-projektien riskienhallinnan kokemuksista eräs vastaaja sanoi hauskasti tode-

ten: ”Mielikuvituskaan ei aina riitä tuottamaan kaikkea, mitä matkan varrella 

tulee eteen”. Kuviossa 15 esitetään kooste erilaisista projektin riskienhallintaan 

liittyvistä haasteista. 
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KUVIO 15: Projektien riskienhallintaan liittyvät haasteet  

 

Riskejä kohdattiin koko projektin elinkaaren aikana. Ajallisesti kriittisin kohta oli 

käynnistysvaiheessa, johon asemoituivat projektin rahoituksen järjestämiseen, 

verkoston rakentamiseen ja eri toimijoiden yhteistyön luomiseen liittyvät haasteet. 

Hankkeen kestäessä tulivat esiin tukikelvottomien kustannusten riskit sekä hallin-

noijan liian isot odotukset hanketoiminnasta. Muita tahoja, joiden johdosta riskejä 

oli syntynyt, olivat projektijohto ja -henkilöstö, projektia hallinnoiva taho, sidos-

ryhmät sekä yhteistyökumppanit. Loppuvaiheen ongelmat liittyivät aikatauluihin, 

tulosten ja hyvien käytänteiden levittämiseen sekä yhteistyöhankkeissa tulosten 

omistajuuteen ja vastuuasioihin. 

 

Taulukossa 12 esitellään tämän kehittämistyön tulosten tärkeimmät löydökset. Ne 

liittyvät sitouttamiseen, riskeihin varautumiseen, vastuun kantamiseen, ESR-

projektien ohjeistusten antamiseen sekä ylläviin asioihin, joita haastateltavat ovat 

kokeneet vuosien varrella ESR-projekteissa toimiessaan. 
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TAULUKKO 12: Kehittämistyön tulosten tärkeimmät löydökset 

 

 

 

Yllättävinä seikkoina tulivat esiin, että hallinnoijaorganisaation henkilöstö on 

osoittautunut kateelliseksi projektitoimijoita kohtaan. Jossakin projektissa hallin-

noija on ottanut itselleen kunnian projektissa tehdystä työstä. Samoin hallinnoija 

oli palkinnut väärän henkilön toisen tekemästä työstä. Lisäksi todettiin, että pro-

jektin tulosten tuominen hallinnoijan organisaation käytäntöön on vähäistä. 

 

Rahoittajien taholta ei ollut tullut ongelmia, jos projektit oli hoidettu rahoittajan 

antamien ohjeiden mukaan. Lisäksi projektin tiedottamisen puute tai vähäisyys oli 

aiheuttanut epätietoisuutta sekä sisäisissä että ulkoisissa sidosryhmissä. Projektin 

loppuvaiheen kiire ja ajan puute sekä rahojen vähäisyys aiheuttivat haasteita pro-

jektin tulosten ja hyvien käytänteiden levittämiselle. 

 

Kehittämisajatuksina tulivat eniten esille rahoittajan jousto ja muutoshalukkuus 

projektin eri ongelmatilanteiden varalta sekä riskienhallinnan tehostaminen pro-

jektin suunnitteluvaiheessa. Projektin riskienhallinnan suunnittelun avuksi toivot-

tiin työkalua, riskienhallintasuunnitelman mallia. Kehittämistoimenpiteiden näh-
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tiin kohdistuvan erityisesti tiedottamiseen, sisäiseen ja ulkoiseen viestintään sekä 

suunnittelijan, projektihenkilöstön, toteuttajatahon osaamiseen, tarpeeseen ja kus-

tannusarvion suunnitteluun ja sidosryhmien kanssa tapahtuvan verkostotyön su-

jumiseen. Rahoittajalta toivottiin yhteisiä tapaamisia, jotka loisivat yhteishenkeä 

projektin sisällä ja eri projektien välillä. Lisäksi rahoittajan tulisi huolehtia, ettei 

olisi päällekkäisiä tai jopa ihan samannimisiä projekteja.  

4.3 Riskienhallintasuunnitelman malli ja ohjeistus 

Riskienhallintasuunnitelman mallista projektipäälliköt esittivät useita toivomuk-

sia, joista myös rahoittajatahon edustajat olivat samaa mieltä. Byrokratiaa ei halut-

tu lisää, vaan mallin pitäisi lähteä projektin lähtökohdista ja se tulisi ottaa käyt-

töön jo suunnittelu- ja hakuvaiheessa. Sen tulisi olla räätälöitävissä erilaisten pro-

jektien tarpeisiin ja perustua vapaaehtoisuuteen. Rahoittajan edustaja toivoi myös 

ESR-projektien hyvien käytänteiden materiaalipankin perustamista TEM:in ra-

kennerahastot.fi -sivustolle.  

 
Projektia suunnittelevien tahojen tulisi tehdä projektin suunnittelu- ja valmistelu-

vaiheessa alustava riskianalyysi, jota tuleva projektipäällikkö voisi yhdessä pro-

jektijohdon ja -tiimin sekä ohjausryhmän edustajien kanssa päivittää projektin 

aikana. Riskienhallintasuunnitelman laatiminen tulee aloittaa tutustumalla projek-

tisuunnitelmaan, josta tulisi tarkastella seuraavia kohtia: tavoitteet ja toimenpiteet, 

kohderyhmä ja partneriorganisaatiot. Seuraavaksi olisi hyvä tehdä projektin 

SWOT -analyysi, jonka avulla löydettäisiin mahdolliset esiin tulevat riskimahdol-

lisuudet. Tämän jälkeen tulisi kirjata oheiseen taulukkoon yksityiskohtaisesti ne 

riskilajit, jotka voivat kohdistua juuri tähän projektiin. 

 

Kuviossa 16 esitellään tämän kehittämistyön pohjalta luotu riskienhallintasuunni-

telman malli ja sen laatimisen ohjeistus. Riskienhallintasuunnitelman malli voi-

daan jatkokehitystyössä muuntaa sekä sähköisesti että käsin täytettäväksi. 
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KUVIO 16: ESR-projektien riskienhallintasuunnitelman malli (Juvonen & al. 

2005; Pelin 2011; PK - RH 2009 ja Mustonen 2009) mukaillen 
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Riskitekijä -sarakkeeseen voidaan kirjata varsinainen riskien aiheuttaja. 

 

Riskiarvo -sarakkeen kohtaan lasketaan riskin suuruus ja todennäköisyys riskiar-

vona. Riskin todennäköisyyttä voidaan arvioida vain tyypillisten riskien osalta. 

Uudet ja tuntemattomat riskit jäävät todennäköisyyttä määriteltäessä tarkan arvion 

ulkopuolelle. Laskennassa käytettävä malli ottaa huomioon riskin merkittävyyste-

kijän, seurausten vakavuuden, joka on projektille paljon tärkeämpi tieto kuin se, 

millä todennäköisyydellä riski toteutuu. 

 

Riski = Todennäköisyys x riskin vakavuus 2   

 

Kaavan tulon nimeksi on määritelty riskiarvo, joita voidaan verrata eri riskien 

osalta keskenään. Riskiarvojen laskennan perusteella saadaan selvitettyä ne riskit, 

jotka aiheuttavat projektin toiminnalle uhkan, jotta ne voidaan eri toimenpiteiden 

avulla joko poistaa, siirtää tai pienentää. Riskiarvon ollessa alle 10, riski luokitel-

laan merkityksettömäksi. Välillä 10 - 20 riski on kohtalainen ja yli 20 riskiarvo 

merkitsee projektille jo merkittävää riskiä. 

 

Hälytin -sarakkeeseen voidaan merkitä, mistä hälyttävä tieto saadaan. 

 

Tarvittavat toimenpiteet/aika -sarakkeeseen tulee merkitä riskin varalta suunnitel-

lut toimenpiteet ja ajankohta niiden toteuttamiselle. 

 

Vastuutaho/-henkilö -sarakkeeseen on hyvä merkitä toimenpiteestä vastaavan ta-

hon tai henkilön nimi. 

 

Aina ei ole mahdollista poistaa kaikkia riskejä. Arvioitujen riskien osalta tulee 

pohtia, miten ne voidaan poistaa ja ainakin pienentää aiheutuvan haitan määrää. 

Riskit tulee järjestää tärkeyden tai kiireellisyyden mukaan järjestykseen siten, että 

suurimmat riskit on otettava ensimmäisenä tarkasteltavaksi. Riskien suuruudet 1-2 

ovat niin vähäisiä, ettei niille tarvita toimenpiteitä. Suuruusluokan 3-5 riskien ai-

heuttamia vahinkoja tulee pienentää ja niille on laadittava toimenpideohjeistus 

(kts. riskitaulukko selityksineen s. 45).  
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4.4 Tutkimuksen arviointi 

Tämä kehittämistyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jolloin tutkimuksen 

luotettavuutta voitiin arvioida ainoastaan validiteetin mukaan, sillä reliabiliteetti 

kuuluu määrälliseen tutkimukseen. Validiteetin osalta voitiin todeta, että tutki-

musmenetelmänä käytetty teemahaastattelu sopi erittäin hyvin tässä kehittämis-

työssä käytettyyn laadulliseen tutkimukseen, jonka avulla selvitettiin, mitä tarkoit-

taa ESR-projektien riskienhallinta.  

 

Validiteettia tämän tutkimuksen osalta arvioitaessa voitiin sanoa, että teemahaas-

tattelujen avulla saatiin vastaajien äänet kuuluviin ja vapauduttiin pois tutkijan 

näkökulmasta. Teemahaastattelun avulla kerättiin käytännön tietoa ja kokemuksia 

eri teemojen sisältämistä asioista.  

 

Tutkimuksessa löydettiin paljon yhtäläisyyksiä. Varsinaisesti erilaisuuksia ei vas-

tauksista löydetty, vaan näkemykset olivat joko hieman suppeampia tai painotuk-

siltaan hieman erilaisia toisiinsa verrattuna.  EU-koordinaattoreiden ja rahoitusasi-

antuntijoiden ryhmä toi ELY -keskuksen näkökulmaa projektien riskienhallintaan 

liittyviin teemoihin ja haastateltavat projektipäälliköt sekä asiantuntijat toivat 

oman käytännön kokemuksen kautta tarpeellista ja kiinnostavaa tietoa riskienhal-

linnan kehittämiseksi ESR-projekteissa. 
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5 YHTEENVETO  

Kehittämistyön päätavoitteena oli tutkia, mitä tarkoittaa ESR-projektien riskien-

hallinta ja luoda riskienhallintasuunnitelman malli, jota eri projektit voisivat hyö-

dyntää oman projektin riskienhallinnassa. Tutkimus toteutettiin kevään 2012 ai-

kana tutkijan oman kiinnostuksen ja kokemuksen pohjalta havaitun tarpeen perus-

teella. 

 

Viitekehyksen muodostivat Euroopan Sosiaalirahaston ohjelmakauden 2007 - 

2013 kehittämistyön tutkimukseen valitut projektit. Lisäksi käytettiin projektien 

kokonaisvaltaista riskienhallintaa sekä riskienhallinnan prosesseja käsitteleviä 

kotimaisia sekä ulkomaisia lähteitä, kirjallisuutta ja tutkimuksia. Tutkimusmene-

telmänä käytettiin laadullista tutkimusta. 

 

Kehittämistyön teoriaa sekä saatuja ja analysoituja tutkimustuloksia verrattaessa 

päätutkimuskysymykseen, mitä on ESR-projektien riskienhallinta, voitiin todeta, 

että saadut vastaukset tukivat teoriaa yhtäläisyyksien osalta mutta antoivat hyvin 

paljon realistisemman kuvan käytännön projektitoiminnan riskienhallinnasta ja 

sen riittämättömyydestä kuin mitä teoriassa oli nostettu esiin. 

 

Teorian ja teemahaastattelujen pohjalta tehdyt johtopäätökset kuvastivat projekti-

en riskienhallinnan nykytilaa ja asettivat kehittämishaasteita tuleville projekteille. 

Saadut tutkimustulokset olivat seudullisesti vertailtaessa yhtenäiset ja projekti-

päälliköiden näkemykset olivat linjassa keskenään. Monet riskit sekä vähäinen 

riskienhallinta tuli kaikkien haastateltavien vastauksissa esiin.  

 

Rakennerahastoasiantuntijoiden ja EU-koordinaattoreiden näkemykset olivat 

myös yhdensuuntaisia keskenään ja poikkesivat näkökulmaltaan projektipäälli-

köiden näkemyksistä siinä, että rahoittaja tarkastelee projektien riskienhallintaa 

lähinnä projektien tavoitteiden toteutumisen kannalta alueellisesti valtakunnanta-

solla.  

 

Pitkittäistutkimuksellisuutta oli tässä tutkimuksessa vain kolmen eri projektin 

osalta, jolloin sen perusteella tehdyt johtopäätökset projektien riskienhallinnan 
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kehittymisestä tarkasteluaikana, olivat kovin suppeat. Kuitenkin voitiin todeta, 

että projektin ajankohdasta riippumatta tämän tutkimuksen tulokset osoittivat, että 

projektin riskit ja haasteet olivat yhteneväisiä toiminta-alueesta ja ajankohdasta 

riippumatta. 

 

Yleistettävyyden osalta voitiin nähdä tuloksia kolmen seutukunnan alueelta, joissa 

riskienhallinta oli hyvin vähäistä eikä varsinaisia riskienhallintasuunnitelmia ollut 

käytössä. Tutkimustulosten ja tutkijan pitkäaikaisen kokemuksen perusteella voi-

daan sanoa, että tämän kehittämistyön tuloksia on mahdollista yleistää laajemmal-

tikin saman toimintalinjan euromääriltään vastaavankokoisiin projekteihin, mikäli 

hallinnoivana tahona on säätiö, kunta tai järjestö. Riskienhallinta oli paljon orga-

nisoidumpaa, kun hallinnoivana tahona oli iso kuntayhtymä tai kaupunki. 

 

Tutkimustuloksia ja kehittämistyössä luotua ESR-projektien riskienhallintasuun-

nitelman mallia voidaan hyödyntää jatkossa kaikissa ESR-projekteissa. Malli on 

muokattavissa jokaisen projektin tarpeita vastaavaksi. Kehittämistyön valmistu-

misen jälkeen tutkija tulee esittelemään työnsä Työ- ja elinkeinoministeriön 

(TEM) ESR-projekteista vastaavalle osastolle, jotta työn jakelu voitaisiin hoitaa 

kohdennetusti heidän kauttaan sähköisenä jakeluna kaikille projekteille sekä eri 

alueiden ELY-keskuksille. ELY-keskusten rahoitusasiantuntijoille sekä yksikön 

päälliköille tullaan lisäksi järjestämään infotilaisuus, jossa kehittämistyön tarkoi-

tus, tavoitteet sekä tulokset ja johtopäätökset tullaan esittelemään tilaisuuteen 

osallistuville. Lisäksi tullaan tekemään tiedote, jota voidaan lähettää tarkoitukseen 

sopivaksi katsotuille kohderyhmille sähköpostitse tavoitteena päästä kertomaan 

heille ESR-projektien riskienhallinnasta. Tutkija tulee olemaan yhteydessä myös 

oppilaitoksiin ja muihin riskienhallinnasta kiinnostuneisiin tahoihin.   
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LIITTEET 

LIITE 1: ELY-keskuksen toimenpiteet EU-projektien riskienhallinnassa rahoitta-

jan näkökulmasta tarkasteltuna (Rossi 2012) 

 

Rahoittajan näkökulmasta tarkasteltuna ELY-keskuksen toimenpiteet EU -

projektien riskienhallinnassa jakaantuvat seuraavasti: hakemuksen käsittelyvai-

heeseen, rahoituspäätöksen tekemiseen, hankkeen käynnistysvaiheeseen sekä 

hankkeen toteutusaikana tapahtuvaan seurantaan ja valvontaan. Hakemuksen kä-

sittelyvaiheessa ELY -keskuksen rahoituskoordinaattori arvioi muiden ao. yksikön 

mahdollisten asiantuntijoiden kanssa hakemusta ja päätöstä tehdessään arvioi sekä 

hankkeen toteuttajan että hankkeen sijoittumisen riskiluokituksen. Luokittelu 

mahdollistaa projektin seurannan ja ohjauksen niin, että projektin toteuttamisessa 

ja rahankäytössä ei tule ongelmia. Seurannan avulla mahdollisiin ongelmiin voi-

daan puuttua ajoissa ja välttyä mahdollisilta takaisinperinnöiltä ja väärinkäytöksil-

tä käytetyn rahan suhteen.  

 

Toteuttajan riskiluokituksen ELY -keskus jakaa matalaan, normaaliin ja korkeaan 

riskiluokkaan. Matalan riskiluokituksen saa hanke, jossa on kokenut vastuuhenki-

lö ja hänen eikä hallinnoijan aiemmassa toiminnassa ole ollut huomauttamista. 

Tämän luokan projektit ovat lyhytkestoisia ja rahoitukseltaan vähäisiä teknisiä tai 

selvitysprojekteja. Normaaliksi luokitellaan hanke, joka on rahoitukseltaan keski-

kokoinen eikä sen sisältöön liity erityistä riskiä ja jossa projektin vastuuhenkilöllä 

ja hallinnoijalla on aiempaa kokemusta ESR -projektin hallinnoinnista eikä vas-

tuuhenkilön/hallinnoijan aiemmassa toiminnassa ole ollut mitään huomautettavaa.  

 

Korkean riskiluokituksen statuksen saa hanke, jota hallinnoi kokematon hallinto-

organisaatio tai organisaatio joka toiminnallaan on aikaisemmin aiheuttanut on-

gelmia. Tämä sama pätee kokemattomaan ja/tai ongelmia aikaisemmin aiheutta-

neen projektipäällikön toimintaan. Tällaiset projektit ovat rahoitukseltaan suuria ja 

pitkäkestoisia. Rahoittaja on aiemmin todennut juuri tämän tyyppiset projektit 

tarkastusraporttien pohjalta riskialttiiksi ja talousvaikutuksiltaan suuriksi. Lisäksi 

projektin tavoitteet ovat hyvin haasteellisia ja rahoitus tulee monista lähteistä.  

 



 
 

Rahoituspäätöstä käsiteltäessä käydään hanketta hakevan tahon kanssa hankeha-

kemuksen sisältö tarkasti läpi. Tärkeää on, että hankesuunnitelma on sisällöltään 

selkeä ja yksiselitteinen, jotta kaikki osapuolet ymmärtävät projektin tavoitteet, 

tarvittavat toimenpiteet sekä kustannusarvion rahoitussuunnitelmineen. Lisäksi 

rahoittaja vaatii ennen rahoituspäätöksensä tekemistä muiden rahoittajien päätök-

set tai rahoitussitoumukset sekä osatoteuttajien osalta heidän sopimukset projektin 

päätoteuttajatahon kanssa.  

 

Hankkeen käynnistymisvaiheessa ELY -keskuksen rahoituskoordinaattori pitää 

kaikille hankkeille yhteisen aloituspalaverin, jossa käydään läpi hankkeen rahoi-

tuspäätöksen ehdot, hankkeen sisältö sekä raportointi ja tukikelpoisten kustannus-

ten maksatusten hakeminen. Rahoituskoordinaattori järjestää hankkeille myös 

erilaisia koulutuksia liittyen ohjausryhmän toimintaan, erilaisiin raportointeihin ja 

viestinnällisiin ohjeistuksiin, tukikelpoisten kustannusten hakemiseen ja maksa-

tushakemuksen tekemiseen sekä hankkeen päättämiseen.  

 

Hankkeen toiminta-aikana ELY -keskuksen projektista vastaava virkamies osallis-

tuu hankkeen ohjausryhmän kokouksiin. Myös projektin hallinnoija tai projekti-

päällikkö voi olla yhteyksissä vastuuvirkamieheen ja saada häneltä neuvoja ja 

ohjeistuksia projektin johtamisessa. 

 



 
 

LIITE 2: Pk-yrityksen riskikartta (PK - RH 2009b, 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LIITE 3: Hankkeen onnistumisen kannalta kriittiset tekijät (Silfverberg, 2004, 19) 

mukaillen ja soveltaen ESR-projekteihin 

 

 

Hankkeen lähtökohta suhteessa strategioihin ja ohjelmiin 
• Onko tarkistettu, että hanke soveltuu rahoitusohjelman tavoitteisiin ja strategi-

oihin?  
• Onko hanke suunniteltu edunsaajia ja heidän tarpeitaan vastaavaksi? 
• Tukevatko kansalliset, alueelliset tai toimialakohtaiset strategiat hanketta? 
• Onko institutionaalinen toimintaympäristö hankkeen toimintatapaa tukeva? 
 
Hankkeen organisointi 
• Onko hankkeen toimijatahojen kesken määritelty vastuut selkeästi ja kaiken-

kattavasti? 
• Miten hankkeeseen osallistuvan henkilöstön perehdyttäminen on suunniteltu? 
• Onko tarkistettu, että eri toimijatahot ovat varmasti sitoutuneita hankkeeseen? 
• Mikäli hankkeen avulla tavoitellaan kehittämistyön jälkeistä pitkäjänteistä 

toimintaa, onko suunniteltu, kuka vastaa ylläpidosta? 
  
Rahoitus 
• Tukevatko rahoittajan strategiat hanketta? 
• Onko hanke taloudellisilta odotuksiltaan realistinen? 
• Onko eri sopijapuolien osalta varmistettu heidän rahoitusvastuunsa ja -

osuutensa? 
• Kenen vastuulla on huolehtia hankkeen jälkeen tulevista kustannuksista, kun 

hankkeen aikana on luotu pysyvät toimintamallit, ja miten? 
• Onko vaarana, että hankkeen toteuttamismalli voi olla alttiina kustannusvaih-

teluille? 
• Saatiinko haettu rahoitusmäärä? Mikäli saatu rahoituspäätös oli euromääräl-

tään pienempi kuin haettu määrä, tulee suunnitelmat tehdä saadun rahamäärän 
mukaisesti toteutettaviksi. 

 
Tulosten levittäminen ja julkaiseminen 
• Saadaanko tulosten aiotulla levityksellä tavoitettua kaikki projektista kiinnos-

tuneet toimijat? 
• Liittyykö tulosten julkaisu ja levittäminen suhteutettu käsitteiltään, kieleltään 

ja levitystavaltaan edunsaajien toimintaympäristöön? 
 

Kulttuuriset tekijät, lähinnä kehittämishankkeissa 
• Ovatko projektissa kehitetyt toimintamallit edunsaajien toimintakulttuuriin 

liittyviä ja ovatko edunsaajat olleet hyväksymässä suunniteltuja toimintamal-
leja? 

• Onko sosiaalisilla tekijöillä merkitystä, mikä olisi tarpeen huomioida? 
• Ovatko käsitteet ja termit tuttuja edunsaajille? 

 

 



 
 

LIITE 4: Teemahaastattelulomake 

 

TEEMAHAASTATTELUN TEEMAT - RISKIENHALLINTA ESR-

PROJEKTEISSA 

YLEMMÄN AMK:N OPINNÄYTETYÖ/Päivi Pihlavuori 04YAMK11 

 

• Riskienhallinnan määrittely 

• Miten määrittelet riskienhallinnan rahoitus-

koordinaattorin/projektipäällikön näkökulmasta?  

• Projektitoiminnan riskit  

• Millaisia riskejä näet projektitoiminnassa? 
• Miksi projekteissa pitäisi tehdä riskianalyysi?  
• Missä vaiheessa?  
• Ketkä sen tekemiseen pitäisi sitouttaa? 

• Mitkä riskityypit pitäisi ottaa erityisesti huomioon? Minimiosat?  

• ESR -projektien riskienhallinnan tavoitteet, rooli ja merkitys  

• ESR -projektien riskienhallinnan ohjeistus  

• Onko ESR:llä ohjeistusta projektien riskienhallintaan? 

• ESR -projektien riskienhallinnan vastuu?  

• Kenelle tai mille taholle kuuluu vastuu, että riskienhallintasuunnitel-

ma tehdään? 

• ESR -projektien riskienhallintaprosessi  

• Millaisena näet rahoituskoordinaattorin/projektipäällikön näkökul-

masta riskienhallintaprosessin? 

• Mitkä ovat ELY -keskuksen, hallinnoijan, sidosryhmien ja projekti-

päällikön roolit ja vastuunjako? 

• Kokemukset ESR -projektien riskienhallinnasta  

o mitä hyvää, mitä huonoa  

• Millaisia omakohtaisia kokemuksia sinulla on erilaisten riskien esiin-
tymisestä ESR -projekteissa? 

• Millaisia caseja olet kuullut muilta kollegoilta? 
• Mihin kohtiin projektia ne ovat ajallisesti asemoituneet?  

• Keiden toimesta ne ovat syntyneet?  

o mitä kehitettävää 

o miten pitäisi kehittää  

o millainen riskienhallintasuunnitelman tulisi olla? 

• Mitkä sisällöt siinä pitäisi olla? Miten kattava sen pitäisi olla?  


