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Työn aiheena on selvittää taloudellisesta ja yleisesti työjohdon näkökulmasta 
LOAS Sammonlahden peruskorjaukseen liittyvien maanrakennustöiden etene-
minen urakkatarjousvaiheesta valmiiseen työhön. Työn tilaajana on Lujatalo Oy 
ja urakoitsijana työssä on imatralainen maarakennusalan yritys Kaivinliike E. 
Vepsä Oy. 

Tutkimuksen pohjana käytetään urakkalaskenta-asiakirjoja, tarjouslaskentapa-
pereita, kokouspöytäkirjoja, työmaapäiväkirjaa, kirjattuja tuloja ja menoja työ-
maalta, työjohdon haastatteluja, koneiden kuljettajien haastatteluja, koneiden 
maahantuojien yhteydenottoja, työmaalla olleiden työntekijöiden näkemyksiä ja 
yrityksen toimitusjohtajan näkemystä sekä alan kirjallisuutta.  

 Aluksi perehdyttiin urakkalaskenta-asiakirjoihin ja hinnoittelijan urakkalasken-
taan. Työssä selvitettiin tarkasti, mitä kaikkea tässä rakennushankkeessa tuli 
tehdä ja sisällyttää urakkahintaan. Työasiakirjoissa oli tärkeänä huomioida 
MaaRyl 2000, koska siihen viitattiin laskenta-asiakirjoissa. Työssä perehdyttiin 
sopimusvaiheeseen ja niihin täsmennyksiin, joita tuli esiin tilaajan taholta. Tä-
män jälkeen varsinaista työtä seurattiin yksityiskohtaisesti päiväkirjoissa, joista 
tehtiin selkeä raportointi yritystä varten. Samassa yhteydessä selvitettiin ns. 
avainkone työmaalle. Työssä pyrittiin selvittämään ne tekijät, miten työ olisi on-
nistunut paremmin.  

Avainsanat: tilaaja, peruskorjaus, maarakennusyritys, laskelma, urakkalasken-
ta-asiakirja, työmaapäiväkirja, rakennushanke, urakkahinta, urakka, sopimus-
vaihe, avainkone, hinnoittelija, tuntikustannus, tehdä sopimus, taloudellinen ris-
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Abstract 
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The subject is to find out both economically and generally in the point of view of 

the foremen: how does the construction work proceed from the offer stage to 

the totally finished work, which is connected with the whole basic repair work. 

The client company is Lujatalo Oy and the contractor is a construction company 

Kaivinliike E.Vepsä Oy.  

The basis of this study are contract documents, calculation papers, site diary, 

recorded revenue and expenditure, interviews with supervisors and machine 

drivers, contacts with importers of machinery, the views of company’s managing 

director and literature in the field.  

In the beginning the company examined the contract documents and the ac-

counting counter’s calculations. It was carefully examined what has to be done 

in this construction project and what things must be included in the contract 

price. In the working documents it was important to notice MaaRyl 2000, be-

cause it is very often referred to the accounting documents. In the work by con-

tract they had to concentrate on the contract stage and on the specifications, 

which was a clear reporting system to Kaivinliike E.Vepsä Oy. At the same time 

a proper so-called key machine was investigated. This study tries to investigate 

the factors that allows the work to be more successful. Contract documents 

were clear and counter was able to take into account all the works included in 

the work. Pricing was based on the calculation of hourly and material costs. The 

calculation on the base of the hourly cost seems to be right, because in this kind 

of work it is impossible to reach the speed of work by contracts.  

Keywords: subscriber, renovation, construction company, calculation, contract 

accounting document, site diary, construction project, contract price, contract, 

phase of the contract, the key to the machine, hourly cost, to award the con-

tract, reporting, mini excavator, requirement. 
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1 Johdanto 

Imatralainen maarakennusalan yritys Kaivinliike E.Vepsä Oy haluaa laajen-

taa urakkatarjouslaskentaa ja työtarjouksiaan talonrakennusten maatöihin. 

Siksi heitä kiinnostaa selvittää tarkasti Sammonlahden peruskorjaukseen liit-

tyvät maarakennustyöt, oletettavasti tällaisia töitä tulee olemaan paljon tule-

vaisuudessa.  

Tämä työ rajoitetaan käsittelemään pelkästään Loas Sammonlahden perus-

korjausta. Työssä selvitetään urakkalaskenta, työn eteneminen ja oikean 

avainkoneen valinta. 

Aineistoa kerätään tutustumalla urakkalaskenta-asiakirjoihin, MaaRyl 2000- 

kirjaan, minikaivinkone - esitteisiin ja maahantuojien kotisivuihin ja erilaisiin 

alan julkaisuihin eri vuosikymmeniltä.   

Koska urakkalaskentatarjous perustuu tuntikustannuspohjaan, selvitän työs-

sä perinteistä kustannuslaskentaa ja Suomen maarakentajien keskusliiton 

julkaisemaa laskentatapaa. Kaikkiaan esitetään kolme erilaista laskentata-

paa.  

Työmaata seurataan ja aineistoa kerätään työmaapäiväkirjoihin. Nämä tie-

dot puretaan työssä taulukkomuotoon, jota on helppo lukea ja tehdä johto-

päätöksiä.  Avainkoneen valinnassa käytetään kyselylomaketta työntekijöille 

ja työnjohdolle, ja tehdään kyselyn pohjalta päätelmä.  

Työssä pyritään saamaan konkreettiset ohjeet ja päätökset yritystä varten, 

jotta sillä on jatkossa mahdollisimman hyvät lähtökohdat seuraavaa vastaa-

vanlaista työtä varten.  
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2.Tarjouspyynnöstä sopimukseen 

 

2.1 Yleistä urakkalaskennasta, urakkaohjelmasta ja tarjouspyyntöasia-

kirjoista 

Kustannusarvion laskemiselle on tärkeää, että asiakirjat antavat täydellisen 

kuvan hankkeesta. Asiakirjojen on annettava tiedot ainakin seuraavista asi-

oista: 

 Mitä urakoitsijan on suunnitelmien mukaan tehtävä ja miten ajoitettuna? 

 Mitä laatuvaatimuksia on asetettu? 

 Millä tavoin rakennuttaja vastaa antamistaan selvityksistä? 

 Mitkä ovat urakoitsijoiden työsuoritusten rajat? 

 Mitä on tarpeen tietää rakennuspaikasta; suoritusta helpottavista tai vai-

keuttavista tekijöistä? 

 Mitä tietoa on maaperästä ja onko syytä selvittää pohjatutkimuksilla? 

 Mitä esi- tai jälkitöiden kustannuksia sekä sivukustannuksia urakoitsijan 

on sisällytettävä tarjoushintaan? 

 Mitä urakoitsijan on tarpeen tietää välttyäkseen vahingoittamasta raken-

nuttajan tai kolmannen osapuolen omaisuutta? 

 Mitä apua urakoitsija voi odottaa saavansa rakennuttajan ennakolta suo-

rittamilta järjestelyiltä? 

 Minkä sisältöisenä urakkasopimus tärkeimmiltä osiltaan vaaditaan tehtä-

väksi? 

Itse urakkaohjelmasta tulee selvitä tiedot rakennushankkeesta, urakoitsijan 

ja rakennuttajan asema sopimuskumppaneina, takuuaika ja vaaditut vakuu-

det sekä mahdolliset työvoimankäyttöön liittyvät määräykset.  

Tietoina rakennushankkeesta tulevat kysymykseen 

 rakennuskohteen nimi, sijainti ja laajuus 

 selvitys rakennuttajasta, edustajasta ja valtuuksista  

 suunnittelija ja työn valvojat 



8 
 

 rakennusalueen ja sen ympäristön käyttöä koskevat oikeudet, rajoitukset 

ja velvollisuudet 

 tiedot rakennushankkeen toteuttamisessa tarvittavista, saatavilla olevista 

maalajeista 

 tiedot sähkön, veden ja lämmön saannista 

 mitä sopimusehtoja ja –kaavakkeita tullaan käyttämään  

 ilmoitus, ketkä ovat oikeutettuja antamaan lisäselvityksiä. 

Urakoitsijan aseman selventämiseksi tulee mainita 

 ilmoitus urakkamuodosta, mahdolliset sivu-urakat ja niiden alistamistapa 

 pää- ja sivu-urakoiden velvollisuudet toisiinsa nähden ja suoritusrajat 

 vakuutuksien ottamis- ja maksamisvelvollisuuksien selvitys  

 kunnallisteknisten töiden suoritusrajat 

 rakennuttajan omista hankinnoista eri urakoihin liittyvät velvollisuudet 

 työn suoritusaika ja välitavoiteajat 

 työ- ja piirustusaikataulut sekä piirustusten tilaus- ja jakelumenettely 

 myöhästymissakon määrä 

 urakoitsijan hankintaan jäävät piirustukset 

 työmaan huollosta, liikenteestä ja mahdollisista liitännöistä aiheutuvat 

urakoitsijan velvollisuudet 

 kokeiden ja näytteiden kustannukset 

 mahdolliset vahingonkorvausvelvoitteet (puut, rakenteet tms.). 

Rakennuttajan aseman selventämiseksi tulee mainita 

 urakkasumman maksamisessa noudatettavat periaatteet  

 lisä- ja muutostöiden hinnoittelumenetelmät yksikkö- ja omakustannus-

hinnoin 

 kuka on oikeutettu rakennuttajan puolesta tilamaan muutos- ja lisätyöt 

 selvitys indeksisidonnaisuudesta 

 ilmoitus pohjatutkimusten sitovuudesta 

 ilmoitus rakennuttajan tilaamista tarvikkeista ja niistä aiheutuvat urakoitsi-

jan velvoitteet 
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 ilmoitus rakennuttajan tilattavaksi ja kustannettavaksi jäävistä kunnallis-

teknisistä töistä ja liitännöistä. 

Kustannusarviolaskennan kannalta on tärkeä saada selvitettyä kaikki ne vel-

voitteet, jotka kuuluvat rakennusteknisiin töihin. (Eramo, Hynynen & Kiiras 

1978, 16-17.) 

2.2 LOAS-Sammonlahti-urakka 

 

Lujatalo Oy pyysi Kaivinliike E. Vepsä Oy:ltä tarjousta: maanrakennustyöt 

LOAS-Sammonlahti. Tarjouksen jättöajankohta oli 29.4.2010. Rakennus-

hanke käsittää kolmen 3 -kerroksisen asuinkerrostalon piharakennustyöt. 

Työmaa sijaitsee osoitteessa Ruskolahdenkatu 13–15, 53850 Lappeenran-

ta. 

Pääurakoitsijana toimii Lujatalo Oy. Urakkaan kuuluu pihamaa-alueen pinta-

rakenteiden uusiminen, uusi asfaltti parkkialueelle ja sisäpihalle. Työhön si-

sältyy myös pihamaan kaivua, kellareiden perusmuurien avaaminen ja as-

falttialueen pintakerrosten poistoa. Myös osittainen pihamaa-alueen varus-

teiden ja laitteiden uusiminen kuuluu työhön. Työ alkaa 1.6.2010. Työn tulee 

olla valmis 30.7.2010.  

Urakkatarjouksessa tulee laskea mm. seuraavat työt: 

- uusien sadevesijärjestelmien teko 

- kanaalien kaivu 

- routaeristys 

- rakennekerrosten teko 

- uuden nurmikon kasvualustan teko 

- osittainen puiden ja pensaiden poisto 

- valaisin- ja lämmitystolppien pylväiden oikaisu 

- kaivantojen täyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla 

- päällystettyjen piha-alueiden pintakerrosten poisto 

- pyykinkuivausaitausten purku (aliurakkaneuvottelumuisto 2010). 

Tarjousasiakirjoissa viitataan julkaisuun Maa Ryl 2000 (Rakennustieto Oy). 

Alueen maankaivut ovat: vanhan nurmikon pintamaan poisto, asfalttipäällys-



10 
 

teen purku, LVI-kanaalikaivut, sähkökanaalikaivut, valaisinpylväiden ja läm-

mitystolppien perustusten kuopat, kaivu rakennekerroksille ja sokkelin vie-

ruskaivu.  

Alueen täytöt ja tiivistys ovat: sokkelin vierustäyttö karkealla soralla, sokkelin 

vierustäyttö kaivumailla, LVI-kanaalien alkutäyttö # 0 - 16 mm murskeella, 

routaeristys, LVI-kanaalien lopputäyttö kaivumailla, sähkökanaalien kuoppi-

en alkutäytöt, suojakourujen asennus, merkkinauhat, sähkökanaalien loppu-

täyttö kaivumailla.  

Rakennusalueen pintarakenteet: pohjamaan tasoitus ja muotoilu, asfalttialu-

een rakennekerrokset, suodatinkangas, jakava kerros ja kantava kerros.  

Koska rakennushankkeen yleistiedoissa viitataan seuraavaan MaaRyl 

2000:een, käyn ne läpi luvuissa 2.3 - 2.6. 

2.3  Urakkarakennusselitys 

Rakennusalueen alkutarkastuksessa (D 10.1) todetaan kaivutöiden yleinen 

laajuus, säilytettävät ja kaadettavat puut ja pensaat, koskemattomiksi jäävät 

alueet ja urakka-alueen rajaus, purettavat aluerakenteet ja –päällysteet sekä 

muut rakennustyötä aiheuttamat toimenpiteet.  

Olevista putkirakenteista ja kaivoista (D 13.1) todetaan uusien kaivojen ja 

viemärijohtojen kaivu ja asennustyöt tehtäväksi LVI-suunnitelmien mukai-

sesti. 

Olevista kaapeleista ja ilmajohtoista (D 14.1) todetaan, että olemassa olevat 

valaisin- ja lämmitystolppien pylväät oikaistaan tai tuetaan pystysuoraan 

asentoon. Kaivantojen täyttö tiivistetään tiivistettävissä olevilla kaivumailla 

Maa Ryl 2000 15.44 mukaan. (Hyötykäyttöön tarkoitetut erilaiset maa-

ainekset ja päällysteet irrotetaan erikseen ja sijoitetaan omiin kasoihin). 

Käyttöön otettaessa maa-ainesten tulee olla tulevaan käyttökohteeseen so-

veltuvia.  

Olevista alueen pintakerroksista (D 14.1) poistetaan istutettavan alueen pin-

takerrokset. Vanhan nurmikkoalueen pintakerrokset poistetaan. Päällystetty-

jen piha-alueiden pintakerrokset poistetaan. Pintakallistusten korjaamiseksi 
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poistetaan pintamaita asemapiirrosten esittämältä alueelta. Kaikki olevat as-

falttipäällysteet poistetaan ja uusitaan.  

Alueen kanaaleista todetaan (D 23.1), että viemäri-, vesijohto- ja rumpu-

kanaaleissa noudatetaan LVI-suunnitelmaa. Kaapelikanaaleissa (D 23.2) 

kaivannon leveys on 600 mm ja syvyys 800 mm.  

Alueen täyttö ja pohjarakenteissa noudatetaan Maa Ryl 2000:tta. Kaivojen 

ympärystäytössä (D 41.1) käytetään tasauskerroksessa mursketta # 0 - 16 

mm ja sen paksuus on 300 mm. Ympärystäytössä käytetään kaivon ympäril-

le mursketta # 0 - 16 mm 500 mm. Lopputäytön voi tehdä tiivistettävissä ole-

villa kaivumailla.  

Kanaalien täytössä noudatetaan Maa Ryl 2000:tta. Viemäri- vesijohto- ja 

rumpukanaalien täyttö tehdään tarpeen mukaan. (D 42.1) Kanaalien alku-

täytössä käytetään murske # 0-16 mm paksuus 500 mm tai 300 mm ylim-

män putken laen yläpuolelle. Lopputäyttö tehdään tiivistettävissä olevilla kai-

vumailla.  

Kaapelikanaalien täytössä (D 42.2) tehdään alkutäyttö suodatinhiekalla, oh-

jeena kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 97, paksuus on 200 mm tai 

100 mm ylimmän putken tai kaapelin suojakourun yläpuolelle. Lopputäyttö 

tiivistettävissä olevilla kaivumailla.  

Salaojakaivantojen täyttö tehdään salaojasuunnitelman mukaan (D 42.3) ja 

aluetäyttö rakennesuunnitelman mukaan (D 43). 

Rakennekerroksista todetaan seuraavaa: Tontin rakennekerrokset asfaltoi-

tavilla alueilla ovat seuraavat:  

 suodatinkangas perusmaata vasten 

 jakava kerros # 0 - 64 mm, paksuus 200 mm tiivistysvaatimus 95 

% 

 kantava kerros murske # 0 - 32 mm, paksuus 200 mm tiivistys-

vaatimus 97 %. 
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Tontin rakennekerrokset 100+100 mm murske betonilaattapäällysteisillä alueilla 

ovat seuraavat: 

- jakava kerros murske # 0 - 64 mm, paksuus 100 mm, tiivistysvaati-

mus 95 % 

- kantava kerros murske # 0 - 32 mm, paksuus 100 mm, tiivistysvaa-

timus 97 %. 

Sade- ja jätevesiviemärit (D 51.1) tehdään LVIS-suunnitelmien mukaan. 

Sähkökaapeli, putkitus tai suojakouru kanaalien teossa (D 51.2) käytetään ta-

sauskerrokseen suodatinhiekkaa, jonka paksuus on 100 mm. Rakeisuusaluee-

na käytetään 1.   

Alueelle asennettavia kaivoja (D 52.1) rakennettaessa noudatetaan LVI-

suunnitelmaa. Kaivot asennetaan pystysuoraan, poikkeama enintään 10 mm 1 

m:n matkalla, sijainnissa on sallittu  100 mm vaakapoikkeama. Maa-ainesten 

pääsy viemärikaivoon on estettävä.  

Puista ja pensaista (D 62.1) todetaan, että ne säilytetään harvennettuina ja 

huoltoleikattuina.  

Aidoista (D81.1) todetaan, että olemassa olevat pyykinkuivausaitaukset pure-

taan. (työmaan rakennusselitys 2010) 

Tarjouspyyntö sisälsi riittävän määrän piirustuksia ja lisäksi  rakennuttaja toimitti 

urakkatarjouspyynnön mukana laskenta-asiakirjoina valmiiksi lasketun määrä-

luettelon. Hinnoittelu jää  tarjoajan tehtäväksi. Tarjoajalla on mahdollisuus tar-

kistaa määrät mittaamalla tarpeelliset mitat ja suorittaa laskutoimitukset ja ver-

rata laskettavaa kohdetta aikaisempiin toteutuneisiin samantyyppisiin kohteisiin. 

Tarjoajalla ei ole aikaisempaa kokemusta tämän tyyppisestä työstä. Siksi hintaa 

ja määriä ei voi verrata aikaisempaan kokemukseen ja tästä työstä pyritään te-

kemään selkeä mahdollisia muita tulevia vastaavanlaisia töitä varten. 
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2.4 Hinnoittelu 

Hinnoittelun tehtävänä on hinnoitella määräluettelo, jonka rakennuttaja oli toi-

mittanut laskenta-asiakirjojen mukana. Urakoitsijan hinnoittelija on lähtenyt hin-

noittelemaan urakkaa arvioimalla eri kohteisiin tarvittavaa kalustoa ja mahdolli-

sesti käytettävää työaikaa sekä hänen mielestään kalustolle saatavaa tuntihin-

taa. Materiaalikustannukset on laskettu saatujen tarjousten ja laskettujen me-

nekkien perusteella. 

Urakkalaskennan pohjana on seuraava määräluettelo hankintaryhmittäin: 

Vanhan nurmikon pintamaan poisto (1014 m2 )   102 m3ktr  

Asfalttipäällysteen purku    1620 m2 

LVI -  kanaalikaivut (ulkopuoliset) arvioitu 1,5 m3/m 290 jm 435 m3ktr 

Sähkökanaalikaivut 0,5 m3/m 285 jm   143 m3ktr 

Valaisinpylväiden ja lämmitystolppien perustusten kuopat 32 kpl 

Kaivu rakennekerroksille h=500 mm 1620 m2  810 m3ktr 

Sokkelin vieruskaivu 324 jm 1,5 m3/jm   486 m3ktr 

Välivarastoon tontille (täyttöön kelpaavat)   200 m3ktr 

Maakaatopaikalle, arvio (maksuineen)   286 m3ktr 

Asfalttipäällysteen poiskuljetus 50 mm (maksuineen) 81 m3ktr 

Sokkelin vierustäyttö karkea sora   286 m3ktr 

Sokkelin vierustäyttö kaivumailla   200 m3ktr 

LVI-kanaalit (ulkopuoliset) alkutäyttö murske # 0 - 16mm  220 m3ktr 

Routaeristys R 100    270 m2 

LVI-kanaalit (ulkopuoliset, lopputäyttö kaivumailla) 220 m2 

Sähkökanaalit, alkutäyttö Hk sis. kuoppien täytöt  50 m3ktr 

Suojakourut, asennus RU   285 jm 
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Merkkinauhat    285 jm 

Sähkökanaalit, lopputäyttö kaivumailla  90 m3ktr 

Pohjamaan tasoitus ja muotoilu   1014 m2 

Suodatinkangas    1620 m2 

Kantava kerros 200 mm SrM #0 - 32 mm  1620 m2 

Jakava kerros 200 mm SrM #0 - 64 mm  1620 m2 

Jakava kerros 100 mm SrM #0 - 64 mm  150 m2 

Kantava kerros 100 mm SrM #0 - 32 mm  150 m2 

(Työmaan määräluettelo, 2010) 

Karttojen, määräluettelon, piirustusten ja paikalla käyntien avulla on urakka las-

kettu seuraavasti: 

Vanhan nurmikon noin 1014 m2 pintamaan poistossa ja pohjan tasauksessa 

tarvitaan kaivinkone, auto ja vastaanottokone. Kustannusarvio näille koneille on 

50 €/ h. Tähän käytetty aika ja kustannus arvioidaan seuraavasti: 

 KKH  8 h  50 €/h = 400 € 

 KA 8 h 50 €/h = 400 € 

 vast.otto 1 h 50 €/h = 50 € 

    yhteensä 850 € 

 

Kanaaleja yhteensä noin 578 m3 ktr. Rakentamiseen tarvitaan kaivinkone, ra-

kennusmies, kuorma-auto ja vastaanottokone. Urakkalaskelmassa on arvioitu 

tähän tarvittava aika ja työ seuraavasti: 

 KKH 46 h 50 €/h = 2 300 € 

 RM 46 h 30 €/h = 1 380 € 
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 KA 26 h 50 €/h = 1 300 €  

 vast.otto 4 h 50 €/h = 200 € 

    yhteensä 5 180 € 

Sokkelin kaivua on noin 324 jm. Laskennassa on ajateltu tehoksi 50 jm työpäi-

vänä. Työssä tarvitaan kaivinkone, rakennusmies, pyöräkuormaaja ja kuorma-

auto. Tähän työhön käytetty aika ja kustannus arvioidaan seuraavasti: 

 KKH 50 h 50 €/h = 2 500 € 

 RM 50 h 30 €/h = 1 500 € 

 KUP 8 h 48 €/h = 384 € 

 KA 24 h 50 €/h = 1 800 € 

    yhteensä 5 584 € 

Rakennekerrokset asfaltin alle ovat yhteensä  noin 810 m3 ktr. Tähän työhön 

tarvitaan kaivinkone, kuorma-auto ja pyöräkuormaaja. Tähän työhön käytetty 

aika ja kustannus arvioidaan seuraavasti: 

 KKH 32 h 50 €/h = 1 600 € 

 KA 20 h 50 €/h = 1 000 € 

 vast.otto 4 h 50 €/h = 200 € 

 KUP 12 h 48 €/h = 600 € 

    yhteensä 3 400 € 

 

Asfaltoitavalle alueelle materiaalikustannus arvioidaan seuraavasti: 

 sora 100 ton 4 €/ton = 400 € 

 KaM 0-32 900 ton 7 €/ton = 6 300 € 

    yhteensä 6 700 € 
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Suodatinkangas asfaltoitaville alueille maksaa  700 € 

Sokkelin täyttöä on noin 960 m3. Tähän työhön tarvitaan kaivinkone, rakennus-

mies, kuorma-auto, pyöräkuormaaja ja tärylätkä. Tähän työhön käytetty aika ja 

kustannus arvioidaan seuraavasti: 

 KKH 50 h 50 €/h = 2 500 € 

 RM 50 h 30 €/h = 1 500 € 

 KA 16 h 50 €/h = 800 € 

 KUP 16 h 40 €/h = 640 € 

 tärylevy 7 h 50 €/h = 350 € 

    yhteensä 5 790 € 

Sokkelin vierustäytön materiaalikustannus arvioidaan seuraavasti: 

 sora 500 ton 4 €/ton = 2 000 € 

 routaeristys   = 1 350 € 

    yhteensä 3 350 € 

Kanaalin täyttöä on noin 575 m3 ktr. Tähän työhön tarvitaan kaivinkone, raken-

nusmies, pyöräkuormaaja ja tärylevy. Tähän työhön käytetty aika ja kustannus 

arvioidaan seuraavasti: 

 KKH 30 h 50 €/h = 1 500 € 

 RM 30 h 30 €/h = 900 € 

 KUP 8 h 40 €/h = 240 € 

 tärylevy 5 h 50 €/h = 250 € 

    yhteensä 2 890 € 
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Kanaalin täytön materiaalikustannus arvioidaan seuraavasti: 

 Hk 150 ton 4 €/ton = 600 € 

 KaM #0 -16 550 ton 7 €/ton = 3 850 € 

    yhteensä 4 450 € 

Asfaltoitavia alueita on noin 1620 m3 rtr. Tähän tulee jakavaa 320 m3 rtr. Tähän 

työhön tarvitaan pyöräkone, rakennusmies, tärylevy ja tasolaser. 

 KUP 12 h 50 €/h = 600 € 

 RM 12 h 30 €/h = 360 € 

 tärylevy 1 h 50 €/h = 50 € 

 laser   = 30 € 

    yhteensä 1 040 € 

Asfaltoitaville alueille tulee kantavaa 320 m3 rtr ja työhön tarvitaan kaivinkone, 

rakennusmies, tiehöylä, jyrä, tärylevy ja tasolaser. 

 KKH 16 h 50 €/h = 800 € 

 RM 16 h 30 €/h = 480 € 

 tiehöylä 6 h 70 €/h = 420 € 

 jyrä 6 h 60 €/h = 360 € 

 tärylevy 2 h 50 €/h = 100 € 

 laser    = 50 € 

    yhteensä 2 210 € 
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Laatoituksen pohjia on noin 150 m2 . Tähän tarvitaan kaivinkone, rakennusmies 

ja tärylevy. 

 KKH 2 h 50 €/h = 100 € 

 RM 6 h 30 €/h = 180 € 

 Tärylevy 1 h 50 €/h = 50 € 

    yhteensä 330 € 

Laatoitukseen materiaalikustannukset arvioidaan seuraavasti: 

 Jakava 50 ton 4 €/ton = 200 € 

 Kantava 50 ton 7 €/ton = 350 € 

Tällä tavalla laskemalla saadaan urakan kokonaishinnaksi 44 524 €. 

Ruoholampeen ajettavat maat    1 545 m3 ktr 

 

2.5 Tarjousvaiheen täsmennystä 

Tarjousvaiheessa käydään läpi kohteen suunnitelmat ja urakkarajat. Huomioita-

va, että hinnoittelussa on otettava huomioon seuraavat asiat: 

 vanhan nurmikon pintamaan poisto poisvienteineen 

 asfaltin kuorintapurku ja poiskuljetus tontin sisäpuolelta 

 urakkaan kuuluu parkkialueella olevat rakenteet  

 mahdolliset autokatoksen alta poistuvat asfaltoinnit yksikköhin-

tahyvitykset 

 pysäköintialueen nykyisen kantavan maa-aineksen voi käyttää hyväksi 

jakavassa kerroksessa 

 nurmikon pensaat otetaan pois säilöön, uudelleen istuttamista ei tule 

 sokkeleihin salaojasoraa alkutäyttöön, lopputäyttö tiivistettävissä olevilla 

kaivumailla 

 kelpaamattomat maat on ajettava pois 

 laatoitettavien alueiden rakennekerrokset 
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 puusermien siirto viereen 

 salaojien huuhtelu ei kuulu urakkaan 

 sokkelin esiin kaivun yhteydessä pihalaatoitus otetaan talteen 

 istutettavat pensaat ovat entiset 

 asfalttipäällysteisillä alueilla kantavan kerroksen yläpinnan, viimeistely-

tasauksen ennen asfaltointia tekee asfalttiurakoitsija. 

Työmaalla on oltava työjohtaja, johon on saatava yhteys. Hän vastaa myös lisä-

töistä ja mahdollisista muutostöistä. Työssä on noudatettava maa- ja vesiraken-

nusalan työehtosopimusta.  

Työturvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on itse valvot-

tava henkilösuojainten käyttöä. Turvallisuusrikkeitä tarkastellaan työntekijäkoh-

taisesti.  

Aikaisempien laskelmien ja selvitysten jälkeen urakoitsija jätti urakasta koko-

naishinnan 42 700 €, alv 0 %. 

2.6 Sopimusvaihe 

Tehty tarjous tyydyttää tilaajaa. Tämän jälkeen siirrytään sopimusvaiheeseen. 

Tällöin todetaan, että maksuperuste on kokonaishintaurakka. Kun työ on työ-

vaiheittain hyväksytty, tilaaja maksaa sen 21 vrk kuluessa, edellyttäen, että ra-

kennusaikainen vakuus on jätetty. Muita maksamisen ehtoja ovat, että palkka-

uksessa on noudatettu työehtosopimusta, urakoitsija on rekisteröitynyt arvon-

lisäverovelvolliseksi ja urakoitsijalla ei saa olla verovelkaa eikä eläkevelkaa.  

Yleisissä sopimusvelvoitteissa sovittiin seuraavaa: Aliurakoitsijalle kuuluvia vel-

voitteita kiinteästi työsuoritukseensa liittyen ovat siivous ja puhtaanapito omien 

töiden osalta päivittäin. Aliurakoitsijan pitää toimittaa jätteet tilaajan tai aliura-

koitsijan toimittamiin jätelavoihin lajiteltuna. Mikäli aliurakoitsija ei suullisen ke-

hotuksen jälkeen vastaa siivousvelvoitteista, suorittaa tilaaja siivouksen ja ve-

loittaa kulut aliurakoitsijalta. Työmaalla pitää olla myös työkohdevalaistus, tuli-

töiden kalusto ja vartiointi omien töiden osalta. Itselleluovutus dokumentointei-

neen ennen työn luovutusta sekä käyttöturvallisuustiedotteiden ja varmennettu-

jen käyttöselosteiden toimittaminen tilaajalle ennen töiden aloitusta kuuluvat 

urakoitsijan velvoitteisiin.  
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Toisaalta tilaajan on annettava aliurakoitsijan käyttöön työmaan ajaksi sosiaali- 

ja toimistotilat, kylmä varastotila, puhelimen ja faksin käyttöoikeus työmaan asi-

oita koskien, käyttövesi vesipisteeseen, sähkö jakokeskukseen, yleisvalaistus, 

lähtökorko ja mittalinja, tarvittavat asiakirjat sekä työmaan palovakuutus.  

Aliurakoitsijan on yhdessä tilaajan kanssa laadittava hyväksytty määräpohjainen 

vaiheaikataulu, jossa näkyy selkeästi aliurakoitsijan suunnitelmat resurssit eri 

työvaiheisiin, työvaiheiden tasainen eteneminen sekä riittävät pelivarat normaa-

leille häiriötilanteille. Aliurakoitsija toimittaa tilaajalle viikoittain kolmeviikkoisen 

aikataulun työnsä etenemisestä sekä edeltävän viikon aikatauluseurannan. Ali-

urakoitsija sitoutuu urakan aikatauluun. Aliurakoitsijan on sitouduttava järjestä-

mään työhön tarvittavat resurssit siten, että aikataulu ei kärsi. Aliurakoitsijan on 

sitouduttava tekemään ylitöitä, jos aikataulussa ei ole pysytty. Aliurakoitsijan 

tulee ilmoittaa tilaajalle kirjallisesti tai urakoitsijapalavereissa työnteon esteistä, 

jos niillä on vaikutusta urakan sovittuun aikatauluun. Mikäli aliurakoitsija ei ky-

kene järjestämään resursseja niin, että aikataulussa pysyttäisiin, on tilaajalla 

oikeus järjestää korvaavat resurssit haluamallaan tavalla aliurakoitsijan kustan-

nuksella.  

Aliurakoitsijan tulee aloittaa työt 1.6.2010. Sakollisiin välitavoitteisiin kuuluu as-

faltin pohjat pysäköintialueella vkon 23 loppuun. Urakkasuorituksen tulee olla 

täysin valmis 30.7.2010. Molemmilla osapuolilla on velvollisuus ilmoittaa toisil-

leen viipymättä aloitusta ja ajallista toteutusta koskevista muutoksista. Tällöin 

osapuolet sopivat muutosten vaikutuksesta toimitusaikaan ja muutosten muista 

mahdollisista seuraamuksista. 

Valmistumisen viivästyessä sovitusta urakkasuoritusten valmistumisajankoh-

dasta aliurakoitsijasta johtuvasta syystä tilaaja on oikeutettu saamaan aliura-

koitsijalta viivästyssakkona kultakin työpäivältä 0,5 % urakkahinnasta, kuitenkin 

enintään 50 työpäivältä. Välitavoitteiden viivästyssakko on 0,5 % urakkahinnas-

ta kultakin työpäivältä, kuitenkin enintään 50 työpäivältä. Välitavoitteiden ja val-

mistumisen yhteenlasketut viivästyssakot enintään 60 päivältä. Kaikki viivästy-

missakot lasketaan arvonlisäverottomista hinnoista ja ovat arvonlisäverottomia.   

Tilaaja tai tilaajan osoittama urakoitsija luovuttaa työkohteen sovitussa kunnos-

sa aliurakoitsijalle ennen töiden aloittamista. Vastaanottaessaan työkohteen 
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aliurakoitsijan on tarkastettava ja tarvittaessa reklamoitava työkohteen virheistä 

ja puutteista. Mikäli aliurakoitsija aloittaa työt kohteessa ilman vastaanottome-

nettelyä, katsotaan hänen ottaneen työkohteen hyväksytysti vastaan. Aliurakoit-

sija noudattaa Lujatalo Oy:n ISO 9001:n mukaista toimintajärjestelmää sekä sitä 

täydentävää mahdollista omaa laatu- ja toimintajärjestelmäänsä.  

Aliurakoitsijan on noudatettava työssään työturvallisuuslakia, -määräyksiä ja                 

-suunnitelmia. Aliurakoitsija laatii pyydettäessä työvaihekohtaisen turvallisuus-

suunnitelman, jonka tilaaja hyväksyy. Aliurakoitsija vastaa työvaiheensa turvalli-

sesta suorittamisesta, koneidensa ja laitteidensa kunnosta sekä noudattaa eri-

tyistä huolellisuutta henkilöstönsä henkilösuojauksen käytön valvonnassa. Ali-

urakoitsijan henkilöstö käyttää työmaalla suojakypärää.  

Aliurakoisijan on noudatettava työssään ympäristösuojeluun liittyvää lainsää-

däntöä ja työmaan ympäristösuojelusuunnitelmaa. Aliurakoitsija on omien työ-

vaiheidensa osalta huolehdittava siitä, että ympäristöhaitan ja – vahingon vaara 

on mahdollisimman vähäinen. Erityisesti tämä on otettava huomioon polttoai-

neiden, kemikaalien ja räjähteiden varastoinnissa ja käsittelyssä sekä pölyä ja 

melua aiheuttavissa työvaiheissa. Jos aliurakoitsija suorittaa toimenpiteitä, jotka 

aiheuttavat häiritsevää melua tai tärinää on aliurakoitsijan tehtävä 30 vuorokaut-

ta ennen työvaiheen aloittamista kirjallinen ilmoitus kunnan ympäristösuojeluvi-

ranomaiselle. Aliurakoitsijan on toimitettava jätteiden vastaanottotodistus tilaa-

jalle, jos aliurakoitsija vie jätteitä työmaalta jatkokäsittelyyn tai kaatopaikalle.  

 Kohteessa on tilaajan ottama rakennustyövakuutus, jossa tilaajalla on 1680 €:n 

omavastuu. Aliurakoitsijan aiheuttamassa vahinkotapauksessa tilaajan ottaman 

vakuutuksen omavastuu peritään aliurakoitsijalta. Aliurakoitsija vastaa työkalu-

jensa, laitteidensa ja muun omaisuutensa sekä työntekijöidensä omaisuuden 

vakuuttamisesta. Aliurakoitsijalla on oltava toiminnan vastuuvakuutus, josta on 

esitettävä vakuutustodistus aloituskokouksessa viimeistään.  

Takuuaika alkaa aliurakan vastaanotosta ja päättyy 24 kk kuluttua kohteen luo-

vutuksesta kohteen rakennuttajalle. Arvioitu luovutusajankohta rakennuttajalle 

on 31.12.2010.  
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Osapuolet on rekisteröity arvonlisävelvollisiksi ja ennakkoperintärekisteriin itse-

näisinä yrittäjinä. Maksusuoritusten edellytyksenä on, että aliurakoitsija on toi-

mittanut todistukset rekisteröinnistä arvonlisäverovelvolliseksi ja ennakkoperin-

tärekisteriin.  

Aliurakoitsija sitoutuu soveltamaan kaikkiin työntekijöihinsä Suomessa voimas-

saolevia työehtosopimuksia. Aliurakoitsijan on tiedotettava tilaajalle työntekijöi-

den vaihtamisesta työn aikana.  

Aloituspalaveri pidetään ennen töiden aloittamista työmaalla. Sen yhteydessä 

tarkastetaan työkohteiden valmius ja tarkennetaan töiden aloituspäivä. Aliura-

koitsija on velvollinen ilman eri veloitusta osallistumaan työmaalla pidettäviin 

urakoitsijapalavereihin. Aliurakoitsija on velvollinen ilman eri veloitusta osallis-

tumaan kohteen rakennuttajan kanssa pidettäviin työmaakokouksiin tilaajan niin 

vaatiessa.  

Aliurakoitsija on oikeutettu laskuttamaan, kun maksuerän mukainen työsuoritus 

on hyväksytysti todettu tehdyksi tai lasku on muuten todettu maksukelpoiseksi 

ja rakennusaikainen vakuus on jätetty. Kaikille maksuerille on haettava vastaa-

van työjohtajan kirjallinen hyväksyntä, esimerkiksi kuormakirjoihin ennen laskun 

lähettämistä tilaajalle. Aliurakoitsijan on esitettävä luotettavat todisteet omien 

työntekijöidensä työehtosopimusten mukaisen palkkauksen maksamisesta tilaa-

jan niin vaatiessa.  

Aliurakoitsijan on ilmoitettava kirjallisesti tilaajalle urakkaan kuulumattomista 

lisä- ja muutostöistä ennen niihin ryhtymistä sekä toimitettava viipymättä las-

kelma lisä- ja muutostyön kustannusvaikutuksista tilaajalle. Mikäli työ sovitaan 

tehtäväksi omakustannushintaan, siihen sisältyväksi yleiskustannuslisäksi on 

sovittu 12 %. Yleiskustannuslisä suoritetaan tällöin veloitusten ja hyvitysten ero-

tukselle.         

Aliurakoitsijalla on tuotevastuulain mukainen tuotevastuu joko tuotteen valmista-

jana tai liikkeellelaskijana.  Aliurakoitsijan on ilmoitettava tilaajalle tuotevastuu-

riskeistä, jotka aliurakoitsija tietää liittyvän toimittamiensa tuotteiden ominai-

suuksiin tai tuotteiden tulevaan käyttöön.  
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Tätä sopimusta koskevat mahdolliset riitaisuudet jätetään yhden miehen väli-

miesoikeuden ratkaistavaksi. Jos osapuolet eivät kuukauden kuluessa saa so-

vittua välimiehestä, keskuskauppakamari voi toisen osapuolen pyynnöstä nime-

tä välimiehen.  

Aliurakoitsija on velvollinen huolehtimaan, että kaikilla hänen työntekijöillään on 

henkilötunniste. Henkilötunnisteessa tulee olla vähintään työntekijän nimi, valo-

kuva sekä työnantajan nimi. Kuvallinen tunniste tulee olla aina esillä. 

Aliurakoitsija noudattaa työmaalla käytössä olevaa työaikaa 07:00-15:30, ylitöitä 

lukuun ottamatta. Poikkeamat tästä on sovittava työmaalla. (Työmaan urakka-

sopimus 2010.) 

 

3 Rakennustyön toteuttaminen 

3.1 Työmaan organisointi 

Työmaan organisaatioon vaikutti urakkamuoto, ns. kokonaisurakka, sekä koh-

teen vaikeusaste, laajuus ja urakoitsijoiden määrä. Urakan hinnoittelija oli työ-

maan vastaava mestari ja minä vastaavan mestarin lähin alainen ja työmaalla 

oli keskimäärin 3 muuta kokenutta työntekijää. Työtä ei katsottu vaikeusasteel-

taan haastavaksi. Työmaan ongelmana oli se, että vastaavalla mestarilla oli 

liian monta työmaata, joten hän ei ehtinyt riittävästi työmaalle. Vastaavasti työn 

tilaajan organisaatio oli selkeä. Siellä ongelmana olivat kesälomat. Henkilökun-

nan vaihtuminen sekä päällikkö- että työntekijätasolla aiheutti ongelmia, oli 

helppo kiertää vastuuta, kun oli vain ”kesälomatuuraaja”. Toisaalta työn teettäjä 

oli myös pirstaloinut muita töitä aliurakoitsijoille hyvin paljon. Siis urakoitsijan 

avainhenkilö oli ylikuormitettu ja tilaajan vaihtuvan työporukan takia työmaalle ei 

saatu ns. ”henkeä” päälle, sellainen ” yhdessä tekemisen” henki olisi tällaisissa 

töissä ehdottoman hyvä.  

3.2 Työmaan suunnittelu 

 Työmaan suunnittelu on olennaisen tärkeää, koska sillä vaikutetaan koko työ-

maan kulkuun loppuun saakka. Suunnittelussa on otettava huomioon eri työvai-

heiden vaatimukset ja pyrittävä hyvään ratkaisuun. Hyvä ratkaisu on sellainen, 

että kone- ja kalustoresursseja voidaan käyttää tehokkaasti. Aluesuunnitelmien 
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laadinnassa on huomioitava, että alueiden käyttö on tehokasta. Nyt seuraamalla 

työmaapäiväkirjoja ja työmaan kulkua on todettava, että tämä oli ongelmallista 

työmaalla. Viikkosuunnitelmia ei voitu noudattaa, vaan kone- ja kalus-

toresursseja jouduttiin siirtämään talolta 1 talolle 2 ja takaisin talolle 1  ja vaih-

teeksi talolle 3. Hyvän järjestyksen avulla olisi voitu vaikuttaa työmaan kustan-

nuksiin. Olisi pitänyt muistaa luoda tehokkaat olosuhteet. Tällöin erityisesti kai-

vutyöt ja muut alueelliset työt olisi pitänyt suunnitella siten, että työmaa voi toi-

mia ilman suurempia häiriöitä. Roskalavat eivät olisi estäneet kaivua eivätkä 

hiekkapuhaltajat olisi haitanneet töitä . Aikataulukaaviot pitivät paikkansa, mutta 

urakoitsijalta hävisi ”punainen lanka” ns. hyppäämisten  ja muiden aliurakoitsi-

joiden takia.   

3.3 Työmaan hallinto 

Tässä yhteydessä on todettava, että aloitukseen liittyviä kokouksia oli riittävästi, 

samoin vastaanottotarkastuksia ja loppuselvitys oli selkeä, mutta työmaan aika-

na urakoitsijan olisi pitänyt pyytää katselmuksia sekä aikataulukokouksia. Kat-

selmuksia tulisi pitää seuraavissa tilanteissa: 

 työvaiheen kohdalla, jolla myöhemmin on merkitystä ja jota myöhemmin 

ei jostain syystä voida enää todeta 

 eri urakoitsijoiden työsuoritusten suoritusjärjestystä, aikataulullista ete-

nemistä ja mahdollisia viivästymisiä seuraten. 

Tällaiset katselmukset olisi pitänyt pyytää kirjallisesti. Eri kohteista siirtyminen ja 

takaisin paluu teetätti usein saman työn uudestaan, ja aikataulukokouksia pitä-

mällä kalusto olisi saatu parempaan käyttöön. Nimenomaan pienillä kohteilla, 

kuten tämäkin oli, olisi pääurakoitsija voinut ottaa mukaan tärkeimmät sivu-

urakoitsijoiden edustajat ja samalla pääurakoitsija olisi itse ottanut varmasti tiu-

kemman otteen työmaasta. Asioita olisi pitänyt kirjata pöytäkirjaan ja työmaa-

päiväkirjat olisi pitänyt myös tehdä siten, että työn teettäjälle olisi ollut selkeä 

kuva työmaan etenemisestä kesälomista huolimatta. 
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3.4 Kalusto 

Työmaalla oli kuorma-auto, minikaivinkone, Volvo EW 160 -kaivinkone ja täryle-

vy. Oikean avainkoneen valinnasta on tehty infratekniikan erikoistyö, johtuen 

siitä, että kalusto oli kaivinkoneiden kohdalla vääränlainen. Valintaa tehtäessä 

on ajateltava kokonaisratkaisua. Halvin vaihtoehto ei ole aina tae taloudellisuu-

desta. Näihin koneisiin päädyttiin, koska työn tarjoajalla oli käytettävissä tällais-

ta omaa kalustoa. Tällä työmaalla pääkone on minikaivinkone. Alue on ahdas, 

toisaalta koneen piti päästä kaivamaan melko syvältä ja ulottua tekemään 

kuorma kuorma-autoon. Tämän vuoksi työmaalla ollut minikaivinkone oli liian 

pieni ja toisaalta Volvo EW -160 kaivinkone oli liian suuri.  

 

3.5 Laatu ja sen tarkkailu 

On muistettava, että vaikka työn tilaaja tarkkailee koko ajan sopimusehtojen 

mukaan työn laatua, se ei pienennä urakoitsijan vastuuta. Urakoitsijalla on vas-

tuu urakkasuorituksensa laadusta. Insinöörityöntekijänä olin koko ajan työmaal-

la ja pyrimme 4-henkisenä tiiminä hyvään laatuun joka päivä. Tällöin tarkkailu ja 

vaatimukset kohdistuivat omiin työsuorituksiimme ja niihin materiaaleihin, joita 

käytimme. Missään vaiheessa emme tinkineet laadusta, sillä urakoitsijalla on 

tiedossa kaikista aikaisimmista kohteista, että kertaalleen laadukkaasti tehty työ 

on taloudellisin. Uudelleen tekeminen ja paikkaaminen on kallista. Urakoitsijan 

kaikki työntekijät ovat vastuuntuntoisia henkilöitä, ja se on ehdottoman hyvä 

tämän työn kannalta. 

3.6  Hankinnat 

Urakoitsijan vastaava mestari teki hankinnat, sillä tarjousvaiheessa hän oli pyy-

tänyt hinnat useammasta paikasta. Tilaus oli puhelintilaus, perustuen sen no-

peuteen. Uuden sopivan kaivinkoneen hankinnasta tehtiin erillinen tutkimus, 

jossa päästiin konkreettiseen lopputulokseen. 
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3.7 Takuut 

Tällä työmaalla on rajattu takuu yksi vuosi. Tälle ajalle on jätetty takuuajan va-

kuus. Se, että tiimimme oli ammattitaitoista ja vastuuntuntoista, auttoi siihen, 

että pystymme luovuttamaan rakennuskohteen ajallaan ja viimeisteltynä. Nyt 

kun vuosi on kulunut, ei työmaalla ole meidän kohdaltamme huomautettavaa. 
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4 Urakkasuorituksen parannusehdotuksia 

 

4.1 Optimikaivinkone 

 

Tässä osiossa pyrin selvittämään, millaisia minikaivinkoneita on tarjolla koko-

luokassa 8 tonnia ja mikä niistä olisi ollut sopivin kone tälle työmaalle. 

Tutkimusmenetelminä käytin hyväkseni sähköpostilla pyydettyjä tarjouksia 

maahantuojilta ja konekauppiailta sekä kyselyjä yrityksen työntekijöille ja työn-

johdolle. Myös alan lehtiä käytin tiedon saamiseen.  

Ensiksi selvitin, millaisia minikaivinkoneita on tarjolla ahtaisiin työskentelyolo-

suhteisiin ja paikkoihin, joissa ympäristöä pitää mahdollisimman paljon säilyttää 

(Liite 1). Seuraavaksi tein kyselyt 4 kokeneelle yrityksen työntekijälle (Liite 2) 

sekä työnjohdolle (Liite 3). Sitten otin yhteyttä 11 maahantuojaan ja konekaup-

piaaseen ja pyysin heiltä tarjouksen noin 8 tonnin kokoluokassa olevasta mini-

kaivinkoneesta (Liite 1). Kävin tarjoukset läpi ja tein yhteenvedon tarjouksista 

(Liite 4). Tutkin myös käytettyjä koneita ja tein niistäkin yhteenvedon (Liite 5).  

Samalla selvitin hieman laajemmin käytettyjä koneita vähän laajemmalta paino-

luokka-alueelta, koska se tulee tehtyä nyt samalla, jos tarvetta ilmenee. Suo-

messa ja maailmalla näyttää olevan paljon käytettyjä koneita, mutta käytetty 

kone vaatii aivan erityisen selvityksen; sen täytyy olla ehdottomasti työteknisesti 

Suomeen käypä ja täyttää kaikki lain edellyttämät vaatimukset, kuten uudenkin 

koneen.     
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4.1.1 Kohteen ominaisuudet 

Millainen on kaivinkone, joka on sopiva vanhojen kerrostalojen sokkelien esiin 

kaivuun ja ahtaisiin paikkoihin?  Mitä on otettava huomioon?   

Mielestäni seuraavia seikkoja on otettava huomioon valintaa tehtäessä:  

 maaperä 

 puusto ja kasvillisuus 

 olemassa olevat rakennukset ja rakenteet 

 purettavat putkirakenteet ja kaivot 

 suojattavat putkirakenteet ja kaivot 

 suojattavat kaapelit ja ilmajohdot 

 siirrettävät kaapelit ja ilmajohdot 

 olevat päällysteet 

 pintakerrosten poisto 

 pintamaiden talteenotto. 

 

Esimerkkikohteen erityispiirteitä ovat: 

 Varastoitu kasvualusta voidaan käyttää pintatöihin . 

 Varastoidut murskeet voidaan käyttää uudelleen. 

 Tontilla oleva kasvualusta otetaan talteen.  

 Läjitys tehdään sovituille tai urakoitsijan itse hakemalle paikalle. 

Tarkalla konetyöllä voidaan erottaa materiaalit ja uusiokäyttää ne. Huolellisella 

työllä saadaan kalliit materiaalit talteen, eikä niitä tuhlata.  

Alueella olevat rakennukset ja rakenteet ja niiden osat tulee tässä kohteessa 

huomioida niin, ettei koneella vaurioiteta niitä, joten konevalinnan mitoituksessa 

on tarkasti nämä seikat huomioitava. Toisaalta rakenteiden purku on pystyttävä 

tekemään myös riittävän syvälle.  
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4.1.2 Minikaivinkonetta valittaessa huomioitavat asiat: 

Minikaivinkonetta valittaessa on otettava huomioon seuraavat asiat: 

 

 Koneen merkki. 

 Koneen painoluokka. 

 Koneen ulottuvuudet. 

 Onko kone lyhytperäinen? 

 Onko kone perinteinen? 

 Pyörähtääkö kone telalinjan sisällä? 

 Millaiset telat koneeseen on saatavissa? 

 Millainen on puskulevy ja sen etäisyys teloista? 

 Onko kone vakaa, eli miten käy jos kauha on täynnä hiekkaa ja 

pyöritetään täydellä teholla konetta ympäri? 

 Onko tyvitaitto välttämätön, vai riittääkö kunnon pyörittäjä kau-

halle, erityisesti seinän vieressä kaivettaessa? 

 

4.1.3 Kysely työnjohdolle ja työntekijöille 

Esitän liitteessä 2 ja liitteessä 3 nämä kyselylomakkeet.  

Halusin aivan ensimmäiseksi tietää, mikä kone olisi ollut sopivin ja miksi käy-

tössä olleet koneet eivät olleet sopivia. Nämä epäsopivuudet on kysytty koneen 

merkin mukaan. Halusin vielä tarkistaa painoluokan, joskin se oli jo tullut esille, 

mielestäni monissa keskusteluissa 8 tn on sopivin. Millainen puomi? Olisiko 

pyörittäjä hyvä? Ohjaamo ja näkyvyys? Mikä on puskulevyn merkitys? 

Päätin laatia selkeän kyselylomakkeen kaikille niille kuljettajille, jotka olivat töis-

sä kyseisellä yrityksellä työmaalla. Samoin tein kyselylomakkeen työmaan työn-

johtajalle ja pohdin myös itse vastauksia näihin kysymyksiin.  
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4.1.4 Yhteydenotto koneiden maahantuojiin 

Lähetin sähköpostitse tarkentavat kysymykset 11 maahantuojalle ja jälleenmyy-

jälle. Kysymykset olivat: 

 Mikä kumitelakone teillä on kokoluokassa n. 8 tonnia? 

 Voinko saada sen tarkat mitat? 

 Mikä on kaivusyvyys? 

 Kuinka korkealle pystyy koneella kuormaamaan 

 Mikä on peränylitys? 

 Paljonko kone maksaa? 

Halusin esittää nämä kysymykset, jotta koneen tarjoaja tietää, millaista konetta 

tarvitsemme. Tähän vaikutti myös se, että olin lukenut lehdistä alan artikkeleita 

ja myös kuljettajat pitivät näitä asioita oleellisina - olisihan hankalaa, jos kone 

joutuisi pinnistelemään tehdessään kuormaa tai perä olisi niin pitkä, että sitä 

joutuisi tarkkailemaan.  

Liitteessä 1 on esitetty myyjät ja maahantuojat, joille kysymykset menivät ja liit-

teessä 5 on lehdistä kerätty tietoja käytetyistä koneista ja hinnoista. Liitteessä 4 

on uudet koneet ja hinnat.  

4.1.5  Yhteenveto oikeanlaisesta koneesta 

Moottori ja puomi 

Valittavan koneen moottorin pitää olla niin tehokas, että se pystyy ponnistele-

matta kaivamaan ja tekemään kuorman. Moottorin on oltava nykypäivänä ym-

päristöystävällinen. Jos koneessa on automaattinen paluu joutokäynnille, vä-

hentää se melua ja polttoaineen kulutusta sekä pidentää moottorin ikää. Puo-

miston on oltava tasapainoinen ja helposti kuljettajan hallittavissa. Koneen pitää 

olla tehokas vaativissa olosuhteissa ja totta kai nopea, mutta myös tarkka, kos-

ka työskennellään usein ahtaissa paikoissa. Työnjohto ja kuljettajat olivat sitä 

mieltä, että normaalipuominen kone on paras.  
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Vastapainot ja pikalukitus 

Lyhyt kääntösäde parantaa liikkuvuutta.  Vastapaino voi olla ns. lisävastapaino.  

Sen avulla kone voidaan mitoittaa työtehtävän mukaan, mutta kuljettajat ja työn-

johto olivat normaalin vastapainon kannalla. Tärkeää olisi myös, että koneessa 

olisi kauhojen osalta pikalukitus, ettei tarvitsisi työskennellä hydrauliikkaletkujen 

kanssa. Näin säästetään jo työajassa paljon. Kuljettajat toivoivat lisäksi konee-

seen pyörittäjää.  

Hydrauliikka ja huolto 

Huollettavuuden tulee olla helppoa, eli lähinnä moottoritilaan ja hydrauliikkaan 

käsiksi pääsyn  on oltava helppoa. Hallittavuuden on oltava  helppo, hyvä ja 

tarkka. Esimerkiksi jos ongelma on polttoainesäiliössä, niin ei tarvitsisi purkaa 

koko ohjaamoa, säiliölle pääsemiseksi.  Polttoaineen kulutus saadaan taloudel-

liseksi, jos koneessa on kuormituksen tunteva hydrauliikka. Se säätää öljyvirran 

optimaaliseksi.  Jos koneessa on ns. toinen lisähydrauliikkapiiri, se antaa mah-

dollisuuden pyörivien työlaitteiden käyttöön.  

Ohjaamo 

Puskulevykin voi olla muuta kuin puskulevy, jos siinä on ns. kelluntatoiminto, 

silloin se on tehokas siivous- ja maisemointitöissä. Ohjaamon on oltava turvalli-

nen, lämmin, ilmastoitu ja riittävän tilava ja siinä tulee olla hyvät sävytetyt ikku-

nat. Hallintalaitteiden ja mittareiden on oltava selkeät ja kuljettajan kannalta 

ihanteelliset. Olisi tärkeää, että maahantuojalta saadaan varaosat ja huoltomies 

nopeasti, ettei kone seiso kauaa, koska tällainen pieni minikaivuri on usein 

myös työmaan avainkone. 

Käyttökustannusten on oltava edulliset ja kulutuksen pieni, koska öljyn hinta on 

korkea. Huolto- ja kunnossapitopalveluiden pitää olla hyvät ja luotettavat. Ko-

neessa olisi oltava murron kannalta hyvät hälyttimet tai  esimerkiksi pieni kame-

ra, koska ilkivaltaa tehdään nykyaikoina paljon. Myös hyvät työvalot olisi oltava, 

koska töitä tehdään paljon myös pimeällä. Myös työskentelyä varten olisi hyvä 

olla kamera.  
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 4.1.6 Tarjoukset ja valinta 

Koneiden tarjoukset pyydettiin Kaivinliike E. Vepsä Oy:n nimissä ja sain niitä 

4.4.2011 mennessä 8 kpl. Tekniset tiedot ovat liitetaskuissa. ”Hintahaitari” oli 

aika suuri, mutta se riippuu koneiden varuste- ja laitetasosta ja mielestäni myös 

koneen tunnettavuudesta ja markkinoilla oloajasta sekä valmistusmaasta.  Va-

rustetaso ja tekniset tiedot käyvät ilmi saamistani tarjouksista.  

Meillä yhteisymmärryksessä sekä työntekijöiden että työnjohdon kannalta par-

haaksi vaihtoehdoksi nousi Caterpillar; se on maailmanmerkki, joten varaosien 

ja huollon saatavuus on hyvä. Japanilaisia, korealaisia ja kiinalaisia kohtaan 

tuntui olevan vielä epäluuloa koneen kestävyyden suhteen, toisaalta varaosien 

saattavuutta pidettiin myös epäluotettavana. Caterpillar -  kone tuntuu täyttävän 

sille asetetut vaatimukset ja se on hinnaltaan 76 000, alv 0 %. Ehdottoman tär-

keää on, että kuljettajat pitävät koneesta. Koneessa on turboahdettu voimakas 

moottori, joka antaa hyvän voiman. Kone on vähäkulutuksinen ja ympäristöys-

tävällinen. Ohjaamo on nykyaikainen ja isohko ja siinä on paljon jalkatilaa. Joys-

tickiä on kehitetty kuljettajaystävälliseksi. Koneeseen saa paljon erilaisia lisälait-

teita ja se täyttää ISO 10262 - standardin.  

Kuten aikaisemmin totesin, vaikka kone on pieni, on muistettava, että se on 

työmaalla ns. avainkone ja työmaa seisoo, kun kone on rikki. Siksi suosittelen 

yrityksen johdolle, että he katsoisivat myös käytettyjen koneiden listaa ja ostai-

sivat samanmerkkisen käytetyn koneen (esim. Cat 308 vm. 2005, hinta 41 900 

€). Jos työtä on paljon, silloin kahdessa koneessa on mahdollisuus hyödyntää 

samoja varaosia ja ne ovat samanlaiset ajettavuudeltaan.  Vaihtoehtona on 

myös vastaavanmerkkinen, mutta pienempi kone.
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4.2  Mitä hinnoittelussa olisi pitänyt huomioida 

4.2.1 Kate 

Mielestäni laskentaa ja arviointia tehdessä hinnoittelija ei olisi saanut miettiä 

liikaa työn saantiin liittyviä näkökohtia. Hinta olisi pitänyt tehdä ns. päivähintaan, 

jonka olen pyrkinyt määrittämään koneiden kustannuslaskelman avulla. Tarjo-

ajalla oli ilmeisiä paineita saada työ, koska takana oli hiljainen talvi, kalusto oli 

kunnossa ja työntekijät olisi hyvä saada töihin. Kuitenkin käytetty hintataso oli 

liian alhainen.  

Toisaalta hinnoittelija näytti unohtaneen ( tarkoituksella ? ) työmaakatteen. Ka-

tevaatimus on se tuotto-odotus, jonka johto kohdistaa työkohteeseen. Yrityksen 

”tarjouspolitiikassa” oli päätetty, että yritetään tällaista kohdetta, koska vastaa-

vanlaisia tarjouskyselyjä on tulossa paljon ja haluttiin lisätä tämän tyyppinen työ 

tarjottaviin kohteisiin. Silti tästä tahdosta riippumatta olisi pitänyt olla jonkinlai-

nen katevaatimus.  

4.2.2 Sää 

Koska työstä oli saatava tarkka selvitys, on työmaapäiväkirjoihin tehty selvitys 

työpanoksesta, kuinka paljon työtunteja kalustolla meni missäkin työkohteessa. 

Laskut kerättiin päärakennusaineista talteen jälkilaskentaa varten. Koko ajan 

kirjattiin ylös työmaan olosuhteet. Tästä on huomioitava, että työmaalla oli vain 

kerran ns. vaikea työvaihe sateen takia. Tällöin luonnon aiheuttama hankala 

olosuhde aiheutti ongelmia, mutta vain yhden kerran kaivanto sortui ja kaivu 

jouduttiin tekemään uusiksi. Kuuma ja kuiva kesä oli paras mahdollinen sää 

työn onnistumisen kannalta. Vesisade olisi tehnyt työstä hankalamman ja kai-

vantoja ei olisi voinut olla niin paljon auki saman aikaisesti. Selkeä työmaariski, 

joka olisi pitänyt ottaa huomioon tarjouslaskennassa työmaakustannukseksi, on 

tämän työn kohdalla sateinen kesä. Tämä olisi huomioitava lisääntyneenä ma-

teriaalimenekkinä, lisääntyneinä konetyötunteina ja mahdollisena työn viivästy-

misenä.  
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Koska työmaa ei ollut pitkäaikainen, ei siinä tarvita indeksiehtoa eikä siinä ole 

suurta kustannustasoriskiä.     

4.2.3 Myötävaikutusvelvollisuus 

Rakennusalan yleisissä sopimusehdoissa mainitaan myötävaikutusvelvollisuus. 

Se tarkoittaa muunmuassa sitä, että tilaajan tulee myös huolehtia siitä, että sen 

rakennustyönaikana teetättämät muut työt eivät häiritse tarpeettomasti urakoit-

sijan suoritusta. Ylipäätään tilaajan tulee hoitaa aikataulussa kaikki ne toimenpi-

teet, jotka on sovittu sen hoidettavaksi. (Infrarakentaja 5/2011.) Urakoitsija ei 

olisi saanut olla liian arka, vaan asioita olisi pitänyt vaatia kirjallisesti. Tällöin 

olisi vältytty hyppäämästä työkohteesta toiselle ja käytetty työaika tehokkaam-

min. Näistä lisäkustannuksia aiheuttavista tekijöistä ei vaadittu korvauksia. Täl-

löin niihin olisi pitänyt varautua urakkalaskennassa.   

 

5 Kustannuslaskenta / jälkilaskenta 

5.1 Huomioitavat asiat ennen laskelmia 

Nämä vaihtoehtolaskelmat perustuvat tehtyihin työmaapäiväkirjoihin ja jälkilas-

kentaa varten kerättyihin laskuihin. Toisaalta tässä päädytään tehdessä seu-

raaviin tekijöihin: 

 Varmistetaan oman kaluston ja koneiden korkea käyttöaste. 

 Työllistetään omat työntekijät heidän korkean ammattitaidon takia. 

 Luotetaan oman yrityksen ja sen työn tekijöiden tekniseen ”imagoon”, 

työturvallisuuteen ja työn laatuun. 

 Seurataan työmaan palkkakustannuksia ns. suoritussidonnaisia palkkoja. 

Työntekijät suorittavat kaikki työt yhdessä urakalla, vaikka tässä urakkaa 

ei olla voitu sitoa €/m3 vaan heille kaikille maksettiin urakkalisä. 

 Luotetaan tehtyyn tutkimukseen oikean kokoisen kaluston kohdalla ja 

päädytään käyttämään laskelmassa uuttaa minikaivinkonetta.  
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5.2 Jälkilaskenta tarjouslaskennan tuntihinnoilla 

Työmaapöytäkirjojen tarkan tuntiseurannan avulla teen seuraavanlaisen las-

kelman, kuten urakkaa laskiessa oli käytetty. Toteutuneiden tuntien perusteella 

tehdään laskelma ja käytän työn hinnoittelijan käyttämiä tuntihintoja, mikäli yri-

tyksen johto on hyväksynyt nämä hinnat riittävinä.  

Tunteja työmaalla tuli kaikkiaan 1 150,5 h.  

Seurannan perusteella saan seuraavat kustannukset: 

kuorma-auto 140,5 h  50 €/h 7 025 € 

minikaivinkone 365,5 h 40 €/h 14 650 € 

rakennusmies 429,5 h 30 €/h 12 885 € 

RM ja tärylevy 83 h 35 €/h 2 905 € 

Volvo kaivinkone 132 h 50 €/h 6 600 € 

Yhteensä    44 035 € alv 0% 

Lisäksi kirjanpidon mukaan työmaalla ostettiin AGRI-marketista  

suodatinkangas   272, 68 € alv 0 % 

Rudukselta hiekka, sora, kalliosepeli, sorasepeli 1 148, 30 € alv 0 % 

Onniselta eristelevyä   133, 19 € alv 0 % 

Agri-marketista eristelevyä  485, 12 € alv 0 % 

Asfaltin poisajosta Rutolaan jouduttiin maksamaan 48, 00 €. Näistä kertyi kus-

tannuksia  2 150, 00 € alv 0 % 

Tällä tavalla laskettuna urakan hinnan olisi pitänyt olla 46 186 € alv 0 %. Ura-

koitsija oli jättänyt kokonaishinnan 42 700 € alv 0 %. 
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Tätä tapaa käyttämällä ei ole huomioitu koneiden siirtoja, katevaatimus on jää-

nyt pois, samoin yleiskustannukset. Tämän tavan 1 hinta on mielestäni ehdot-

tomasti alhaisin, millä urakkaa olisi voinut tarjota. 

 

Urakoitsija laskutti työn tilaajaa seuraavasti: 

Lasku 1  6 500 € alv 0 % 

Lasku 2  7 000 € alv 0 % 

Lasku 3  126 € alv 0 % 

Lasku 4  8 000 € alv 0 % 

Lasku 5  7 000 € alv 0 % 

Lasku 6  5 000 € alv 0 % 

Lasku 7  177 € alv 0 % 

Lasku 8  8 500 € alv 0 % 

Yhteensä  42 303 € alv 0 % 

Pysäköintiialuetta ei uusittu paljon ja siitä johtuen urakkahinnasta jouduttiin tin-

kimään. Tällä kustannuslaskentatavalla urakka jäi tappiolliseksi 3 883 €. Urakan 

hinnan olisi pitänyt olla 3 883 € korkeampi. 

5.3 Jälkilaskenta henkilöstösivukulujen kustannuksilla 

Työmaalla meni palkkakirjanpidon mukaan palkkoihin: 

henkilö 1  3 160, 53 € 

henkilö 2  3 023, 73 € 

henkilö 3  3 699, 34 € 

henkilö 4  3 150, 25 € 

Yhteensä  13 034, 35 € 
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Tilitoimistosta saamani tiedon mukaan  maa- ja vesirakennusalalla on hyvä 

käyttää ns. henkilösivukuluna 60 %. Tällöin henkilösivukuluihin menee 7 820,61 

€ ja näin kokonaispalkkakustannus on 20 854,96 €. Tätä kautta urakan koko-

naishintaa pohdittuani ja keskusteltuani yrityksen toimitusjohtajan kanssa hän 

kertoi ns. nyrkkisäännön: 1980- ja 1990 luvulla palkkojen osuus urakasta sai 

olla korkeintaan 24 %. Sitten ”ajat ovat huonontuneet” ja palkkojen osuus voi 

olla 38 %. Sen perusteella saadaan laskelma  

0,38 * X = 20 854, 96 € ja x = urakan kokonaishinta. Tällöin urakkahinnan olisi-

kin pitänyt olla 54 881 € ja materiaalit tähän lisättynä 57 031,89 € eli 14 331,89 

€ korkeampi. 

 

5.4 Jälkilaskenta ottaen huomioon tuntikustannukset ja henkilöstösivuku-

lut 

Tutkin maanrakennuskoneiden ryhmittelyä, tuntivuokria ja vuokrauksen yleisiä 

ehtoja. 1980-luvun kirjoissa oli erinomaisia laskelmia. Tällöin lähdetään laske-

maan avainkoneiden tuntikustannuksia.  Kuorma-auton uushankintahinta on  

250 000 € ja minikaivinkoneen uushankintahinta on 76 000 €, alv 0 %. Kuljetta-

jan palkkatunteja kertyy vuodessa 1 730 h, auton ja koneen käyttöaika on 1 550 

h. Kaikkiaan on käyttöaika 5 vuotta. Tällöin auton vaihtoarvo on 62 500 € ja mi-

nikaivinkoneen 19 000 €. Edelleen huomioidaan kuljettajakustannukset 12 €/h 

ja henkilösivukulut 7,2 €/h yhteensä 19,20 €. Muuttuvien kustannusten lisäksi 

pitää huomioida kiinteät kustannukset. Koska tein selvityksen sopivasta mini-

kaivinkoneesta kyseiselle työmaalle, käytin jo tässä vaiheessa laskelmassa ko-

neen Cat 308 oikeaa hintaa.  Kuorma-auton oikea tuntihinta on 79,79 € ja mini-

kaivinkoneen 41,89 €, ja niistä on tehty tuntikustannuslaskelmat (liite 6 ja liite 7).   

kuorma-auto  140, 5 h 79,71 €/h 11 199 € 

kaivinkone  497,5 h 41,89 €/h 20 840 € 

rakennusmies 429,5 h 30 €/h 12 885 € 

rakennusmies ja täry 83 h 35 €/h 2 905 € 

Yhteensä    47 829 € 
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Tähän huomioimalla materiaalit, olisi urakkahinnan pitänyt olla 49 979 €  eli 7 

676 € korkeampi. 

Laskentatapa 3 on näistä tavoista kaikista oikein. Siinä on selkeästi jaoteltu 

muuttuvat kustannukset, joita ovat polttoainekustannukset, voiteluainekustan-

nukset, korjaus- ja huoltokustannukset sekä rengaskustannukset. Omana ryh-

mänä ovat kuljettajakustannus ja kiinteät kustannukset, joissa on huomioitava 

pääomapoisto, pääoman korko, palovakuutus, liikennevakuutus. Nämä kiinteät 

kustannukset eivät ole kaikissa tilanteissa täysin kiinteitä. Laskemalla nämä 

kustannukset yhteen saadaan kokonaiskustannus. Tämän jälkeen voidaan 

asettaa ns. yleiskustannukset ja toimintaylijäämä, jolloin saadaan kustannus 

käyttötuntia kohden eli oikea tuntivuokra. Tämä on hinta, jolla kalusto pystytään 

uusimaan. 

Näitä kaikkia 3 tapaa mietimme yhdessä työmaan vastaava mestari, toimitus-

johtaja ja minä työjohdon harjoittelijana, ja tulimme siihen tulokseen, että tarjo-

uksen olisi pitänyt olla 8 000 € korkeampi. 

 

6 Yhteenveto 

Tämän tyyppisessä työssä tulee tarkoin paneutua urakkalaskenta-asiakirjoihin, 

jotta urakoitsija tietää, mitä hän on tarjoamassa ja mihin hän on sitoutumassa. 

Tämä työ oli selkeä ja vastuut olivat myös selkeät. Työn loppuunsaattaminen 

ilman suuria ongelmia johtui kuivasta kesästä, ammattitaitoisista työntekijöistä 

ja työnjohdosta. Seuraavaa vastaavanlaista työtä tarjottaessa tulee kartoittaa 

riskit, joita mielestäni voi olla laskenta-asiakirjoissa (tiedettävä mihin sitoudu-

taan), säässä sekä tietysti tilaajan henkilöstössä ja organisaatiossa ja työn pirs-

taloimisessa monelle urakoitsijalle. Oma riskinsä on myös se, että nämä kerros-

talotyömaat ovat asuttuja ja turvallisuus sekä ilkivalta-asiat on huomioitava.  

Urakkalaskija on mielestäni tehnyt selvän virheen siinä, että hän on laskenut 

urakkahinnan tarkoitushakuisesti liian matalaksi. Hinta oli 42 700 € kun olisi pi-

tänyt olla 50 700 €, tällaisessa harjoittelutyössäkin, jotta urakka olisi ollut kan-

nattavampi. Seuraavaa urakkaa laskiessa kannattaa katsoa näitä kolmea eri 

laskentatapaa. Näistä päiväkirjoista voisi tehdä vielä kattavamman ja pyrkiä 
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seuraamaan urakkavauhtia. Mielestäni se ei kyllä tässä työssä onnistunut, kos-

ka oli niin paljon huomioitavia ja varottavia asioita muun muassa kaapeleita ja 

johtoja.  

Selkeä virhe oli se, että työn tilaajan mestarit vaihtuivat kesäloma-ajan vuoksi. 

Eri urakoitsijoiden töiden yhteensovittaminen toi ongelmia ja aiheutti sen, että 

koneet ja työtekijät joutuivat jatkuvasti vaihtamaan työkohdetta talolta toiselle. 

Selkeä virhe oli myös konevalinnoissa. Seuraava työ onnistuu varmasti parem-

min, jos urakoitsijalla on käytössä oikeanlainen minikaivinkone.  

Mielestäni tämä oli mielenkiintoinen, opettava ja rankka työmaa. Minulla oli 

työstä vastuuta samoin koko työryhmällä. Jos emme olisi olleet niin tunnollisia, 

tämä työmaa olisi mennyt huonommin. Nyt maksoimme tietynlaisen oppirahan.    
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