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Det är alltid en kamp för företagen att utvecklas och hålla sig konkurrenskraftiga 

och det är här projektverksamheten har tagit form. I dagens läge hittar man ordet 

projekt i var och varannan dagstidning och därför valde jag ämnet projektarbete. 

Syftet med arbetet är att utgående från ett projekt se hur deltagande aktörer ser på 

finansieringen och också att ta reda på bl.a. deras kriterier och förväntningar på 

projektet.  

I den teoretiska delen behandlar jag projektet som helhet och ger en närmare 

beskrivning av projektorganisationen och dess roller. Jag redogör vidare mer 

ingående om finansiering, riskhantering och uppföljning. 

Min undersökning bygger på ett ganska litet projekt, Projekt Medvind, som 

behandlar ett mycket aktuellt ämne, nämligen vindkraft. Undersökningen är gjord 

genom intervjuer och kontakt via e-post och resultatet för undersökningen är till 

stor del en sammanställning av de svar jag fått. Sammanställningen ger alla 

aktörers perspektiv på projektet. Och resultatet visar att finansieringen av projekt 

är formella och kräver kunskap från mottagarens sida. Projektidén bör vara 

konkret och genomförbar för att man ska få stöd. Och finansieringen består av 

70% EU-stöd, 25% kommunal medfinansiering och 5% egna pengar d.v.s. 

företagspengar. Det är utgående från projektplanen som projektet tar fart och 

uppföljningen bygger på en bra projektplan. Vad gäller risker varierar det ganska 

mycket beroende på projektets storlek. 
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It is always a struggle for companies to develop and stay competitive and this is 

the reason why project work has taken shape. Today you can find the term project 

in each and every newspaper and therefore I chose the topic Project Work for my 

thesis. The aim with the thesis is to with one project as a starting point make clear 

how the actors involved view funding and also find out, among other things, their 

requirements and expectations of the project. 

In the theory part of the thesis I present an overview of the project and its roles. I 

describe further details on financing, risk management and how to do the follow-

up to the project. 

My thesis is based on a rather small project, Project Medvind, dealing with a very 

current topic, wind power. I have conducted interviews and sent out 

questionnaires through email and the result is largely a compilation of the 

responses I received. The compilation gives all the actors’ perspectives on the 

project. The result shows that funding for projects are formal and requires 

knowledge of the recipient. The project idea must be concrete and feasible in 

order to be eligible. The funding consists of 70% EU-support, 25% municipal co-

financing and 5% own money, in other words, company money. Then, based on 

the project plan, the project starts and the follow-up is depending on a good 

project plan. As for risks, there are fairly large variations depending on the project 

size. 
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1. INLEDNING 

 

Nyckelbegrepp för ledare och chefer är bl.a. tillväxt, utveckling och lönsamhet 

och dessa begrepp är också en del av de förväntningar man ställer på 

organisationer och företag. Om man tar börsnoterade företag som exempel så blir 

de här företagen värderade efter sin förmåga att utvecklas och inte utifrån den 

aktuella intjäningsförmågan. 

I företagens kamp om att utvecklas och bli mer konkurrenskraftiga i form av 

bättre, effektivare, billigare, snabbare eller mer innovativa produkter/tjänster så 

hittar man gärna en arbetsform som ska möta upp mot de här kraven. Det är under 

de senaste åren som projektet har hamnat i fokus och i dagens läge hittar man 

ordet projekt i var och varannan dagstidning. (Blomé 2005, 11) 

Fast man ska veta att ordet projekt används i olika betydelser och sammanhang. 

Det kan alltså handla om allt från att beskriva en förändring i hemmet, ett 

tunnelbygge, forskning eller utveckling. Men när man tar sig en närmare titt på 

dessa projekt så finns det något gemensamt och det är att det bl.a. handlar om 

engagemang som man bedömer ändligt och som har en början och ett slut. Man 

kan alltså säga att de aktiviteter som sker inom ramen av ett tidsavgränsat arbete 

är ett projekt. Tiden kan dock variera från timmar, dagar, månader till år. 

(Blomé 2005, 11; Carlsson & Stensson 2009, 11) 

 

1.1 Syfte och innehåll 

 

Jag inleder arbetet med att beskriva projektet som arbetsform d.v.s. vad ett projekt 

är och vilka kriterier det finns för att man ska kunna kalla en verksamhet för ett 

projekt. Jag kommer också att gå närmare in på projektorganisationen och 

presentera de viktigaste rollerna, samt deras uppgifter. Syftet är att man ska få en 

överblick av projektverksamheten och projektarbetet i sin helhet. 
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Sen kommer jag att ta upp den finansiella planeringen av projektarbetet och hur 

man går till väga för att kunna fastställa en budget. Jag kommer också att se på 

projektet och finansieringen ur alla aktörers perspektiv, d.v.s. projekt-, företags- 

och finansiärs perspektiv. Syftet är att man ska kunna se skillnaden mellan dessa.  

Eftersom resultaten på projektarbeten är mycket varierande, lyckade eller 

misslyckade, så kommer jag att i ett kapitel ta upp riskhantering skilt, samt se på 

förebyggande av risker & åtgärder. Riskanalysen används i de flesta 

projektarbeten och den kommer jag att presentera närmare. 

Riskhantering är något som man kan säga går hand i hand med uppföljning och 

uppföljningen blir således mitt sista kapitel i teoridelen. För att lyckas med ett 

projekt kärvs en kontinuerlig, detaljerad uppföljning och den är ett viktigt verktyg 

i projektarbetet. Grunderna till en lyckad uppföljning är planeringen av projektet 

och den tar jag upp i andra kapitlet. 

I empirin kommer jag att, utgående från ett projektarbete, se hur uppföljningen 

blir gjord, vilka eventuella risker som finns samt finansieringen av projektet. För 

att gå närmare in på finansieringen har jag gjort ett sammandrag av hur 

finansiärerna ser på projektfinansieringen. Vilka risker ligger det i att finansiera 

projekt, hur väljer de projekt, vilka kriterier finns och hur de förhåller sig till 

uppföljningen.  

 

1.2 Problemformulering och avgränsning 

 

Jag kommer se på projektet kort i sin helhet och sedan avgränsa mig till vissa 

delar av projektet nämligen finansiering, riskhantering och uppföljning. Och det 

jag vill ta reda på med arbetet är; hur finansieras projektet och hur är aktörernas 

syn på finansen? Vilka risker finns det med projektarbete och hur kan man 

förebygga dem? Hur viktig är planeringen, d.v.s. projektplanen i förhållande till 

uppföljningen? 
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2. PROJEKT SOM ARBETSFORM 

 

För att skapa en effektivering och ett maximalt användande av de resurser som 

finns tillgängliga gäller det för företaget att organisera sin verksamhet. 

Organisationen ska bygga på att medarbetarna vet företagets mål och att de på så 

sätt kan arbeta effektivt med begränsade resurser för att tillhandahålla efterfrågan 

hos kunderna. En organisation eller ett företag i sig har inget egenvärde och måste 

kontinuerligt omvärderas för att kunna ge service åt sina kunder på ett effektivt 

sätt, vilket också är ett av målen för verksamheten. 

Organisationen består av en gruppbildning där ledningen strategiskt sätter upp 

affärsmål och visioner, och gruppen arbetar sedan i gemenskap för att uppnå 

dessa. Organisationsformen blir i sin tur ett verktyg som kan reglera förhållandet 

mellan medarbetare och chefer samt en utgångspunkt för att kunna fördela arbete, 

befogenheter och ansvar. Och det gemensamma målet för organisationen, vare sig 

det är en ideell förening, kommersiellt företag eller en offentlig verksamhet, är att 

så effektivt som möjligt sträva efter de gemensamma målen med hjälp av att styra 

och samordna de resurser som finns både inom och utanför organisationen. 

(Tonnquist 2004, 1-2) 

 

2.1 Vad är ett projekt? 

 

Ordet projekt har sin härkomst från det latinska ordet projicere som betyder att 

kasta fram. Det är just med projektet vi vill förbättra, förändra och kasta fram 

förslag till utveckling. Man kan alltså tänka sig projektet som ett 

förändringsverktyg för företaget.  

För att kunna identifiera ett projekt så finns det fyra kriterier som är utmärkande 

och som måste finnas med för att man ska kunna kalla verksamheten för ett 

projekt. D.v.s. projektet har ett mål som man strävar till, ett resultat att uppnå. 

Projektet håller på under en bestämd tidsperiod och man har tillgång till 

förutbestämda resurser. Och själva projektet bedrivs under särskilda arbetsformer. 
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(Wisén & Lindblom 2004, 15-16) 

Ett projekt är också en slags process och en definition av den processen är 

följande; 

- Ett projekt består av en serie sammanhängande aktiviteter. 

- Projektet ska uppnå resultat i form av en tjänst eller en vara för att 

tillgodose efterfrågan hus kunden. 

- Det finns minst en leverantör som tillgodoser indata och en kund som tar 

emot utdata. 

Att man beskriver en arbetsuppgift som en process är för att säkerställa utförandet 

av uppgiften så att den sker på ett likartat sätt vid varje tillfälle. Dessa processer är 

alla olika med speciella mål och syften. Kärnprocessen är det såkallade 

huvudflödet inom projektet, de här arbetsuppgifterna leder till projektets resultat. 

Och så finns det stödprocesser som stödjer arbetet i kärnprocessen, bl.a. 

resursförsörjningen är en stödprocess. De här processerna finns beskrivna i t.ex. 

kvalitetsmanualer eller metodbeskrivningar. (Larsson 1998, 44) 

 

2.1.1 Faserna i ett projekt 

 

Projektet kan delas in i faser för att man ska ha lättare att fatta beslut och kunna 

följa upp resultatet. Man fastställer också olika kontrollstationer för att 

medarbetarna ska ha lättare att arbeta mot det gemensamma målet genom dessa 

delmål och så är det lättare för medarbetarna att kunna planera sin tid. 

(Larsson 1998, 44) 

I den första fasen, förstudiefasen så specificeras uppdraget och man tar reda på 

vilka förutsättningar som finns. Projektet värderas och man undersöker hur 

projektet ska genomföras. Samtidigt bildas också den kommande projektgruppen 

samt en projektledare utses. Förstudien blir sedan sammanställd i en preliminär 

projektbeskrivning som också ska innehålla kravspecifikationer. (Larsson 1998, 

44-45) Syftet med förstudien är att skapa en bättre grund för planeringen och 
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starten av projektet och beslutet om att göra en förstudie är antingen fattad av 

uppdragsgivaren eller styrgruppen. Det är också under förstudiefasen som 

projektledaren utarbetar intressentanalysen och riskanalysen. Och resultatet av 

hela förstudien dokumenteras sedan i en rapport som tilldelas styrgruppen. (Lööw 

2003, 48-50, 55) 

Den andra fasen är startfasen/planeringsfasen och planeringen är mycket viktigt 

för att lyckas i ett projekt.  Och det är nu, men hjälp av projektplanen som 

projektet tar fart. Projektplanen blir grunden för hela projektet och alla som deltar 

och planen är ett även ett styrverktyg och en riktningsvisare. De största områden 

som tas upp i planen är bl.a. projektets mål, syfte och bakgrund, åtgärds-

/resursplanering samt tidspanering. (Lööw 2003, 56-57) Faserna som projektet är 

indelat i kan också kallas för milstolpar och för var och en av dessa milstolpar kan 

man göra en lista över alla resurser och åtgärder som krävs för att man ska kunna 

nå till dessa milstolpar. Den här listan blir sen ett viktigt instrument för 

projektledaren och gör att aktiviteter i projektet är lättare att avstämma. Man kan 

analysera vad som gjorts hittills och sen se vad som ska göras. T.ex. i åtgärds-

/resursplanen framgår det vem som är ansvarig för en uppgift och när den ska vara 

klar samt eventuella kommentarer och förtydliganden. Sen är det bara att kryssa 

av och behålla både en överblick och kontrollen som projektledare.  

En annan form av resursplanering är förstås en budget. Det kan vara svårt att 

fastställa hur mycket ett projekt kommer att kosta och därför kan man ta till hjälp 

tidigare projekt som har varit liknande till det projekt som nu skall startas. För att 

underlätta budgeteringen kan man använda sig i mån om möjlighet av företagets 

befintliga budgetform och redovisningssystem. Annars är det att försöka hitta en 

passande budgetmodell för projektet. (Lööw 2003, 60-61) 

Sen kommer man till utförandefasen. Arbetet utförs av projektgruppen med 

ledning av projektledaren. Projektplanen förverkligas i form av åtgärder och 

aktiviteter. Man går från teori till handlig och de mål man satt upp ska omvandlas 

till resultat och som i sin tur leder till nyttoeffekter. Planeringen ligger till grund 

för projektets framgång och om projektets genomförande går friktionsfritt eller 

inte.  (Larsson 1998, 45; Nordberg 2008, 24) 
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Och som en sista fas för projektet är avslutningsfasen. Nu skrivs en slutrapport 

innehållande underlaget för projektet, eventuella avvikelser från budget, kalkyl, 

tidsplan och/eller resursplan samt kommentarer om projektet i sin helhet. Också 

eventuella förbättringsförslag görs av projektledaren. Och som avslut på hela 

projektet, formellt sätt, så har man ett möte med beställaren/kunden och den 

projektansvarige. Också en intern slutrapport görs som innehåller bl.a. efterkalkyl 

och utvärdering och när den sen är godkänd, då upplöses projektgruppen och 

projektorganisationen. 

En uppföljning av projektet blir också gjord ungefär ett halvt år eller ett år efter att 

projektet avslutats. I uppföljningen ser man då om projektet uppnått de 

förväntningar man hade från början och också eventuella motgångar följs upp. 

(Larsson 1998, 98) 

 

2.2 Projektorganisationen 

 

Eftersom konkurrensen blir hårdare och osäkerheten på marknaden ökar så måste 

företag agera snabbt för att lyckas. Också människans sätt att kunna påverka och 

känna sig delaktiga i sin verksamhet har blivit viktigare. Det är här projektet tar 

sig form. Ett projekt är lättare att starta än en ny avdelning och har en kortare 

genomloppstid vilket innebär lägre kostnader, lägre risker och högre styrbarhet.  

Och eftersom ett projekt alltid ska ha tydliga mål så fokuserar man på kundnyttan. 

En projektorganisation kan ses som ett lämpligt verktyg när företaget vill 

samordna olika delar och för att optimera organisationen. Kundnyttan som är det 

centrala för organisationen hålls genom att man tar målstyrningen ner på en 

individnivå och projektledaren tilldelas ansvar och beslutsfattande. Ett projekt är 

en tillfällig organisation så också projektledarens chefsroll. När ett projekt 

avslutas så upphör också projektorganisationen. 

Projektverksamhet kan vara ett alternativ när t.ex. ett tillverkande företag ska 

framställa någon ny produkt. Då krävs det koncentrerat fokus, hård styrning och 

så vill man ju hålla ner kostnaderna. Ofta är det så att man sammansätter ett gäng 
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med ”specialister” från olika avdelningar som bildar projektgruppen. Dessa 

arbetar då tillsammans tills projektet är klart och organisationen upplöses. Då 

återgår de till sina avdelningar.  

Det är viktigt att det hålls en tydlig gräns mellan den övriga verksamheten och 

projektet och att projektledaren förfogar över sina resurser, d.v.s. att medarbetarna 

finns på plats. Dessvärre är det ofta så att projektledaren delar sina resurser med 

den ordinarie verksamheten eller ett annat projekt och då är det något som 

projektledaren måste kunna hantera. (Tonnquist 2004, 5-7) 

Beroende på hur projektet ser ut så bygger man upp projektorganisationen. Den 

vanligaste projektorganisationen idag, bland företag och organisationer, består av 

en styrgrupp/ledningsgrupp, projektledare, projektgrupp, referensgrupp samt olika 

arbetsgrupper. (Lööw 2003, 24) 

 

Figur 1. Exempel på projektorganisation (Lööw 2003, 24) 

 

2.2.1 Styrgrupp 

 

Styrgruppen bildas vid projektets start. Gruppen varierar lite i storlek och art 

beroende på i vilken mån som uppdragsgivare och intressenter kan representeras. 

Att beställaren ingår i styrgruppen underlättar för att man ska kunna ta snabba och 

framförallt tydliga beslut gällande projektet och för att kunna hålla en bättre 

kommunikation med projektledaren. Om beställaren är extern kan dock det här 

Styrgrupp

Projektledare Referensgrupp

Projektgrupp

Arbets- Arbets- Arbets-

grupp grupp grupp
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vara svårt. Och inom interna projekt kan det vara chefen eller ledningsgruppen 

som naturligt blir styrgruppen. 

Styrgruppens roll är att representera uppdragsgivaren genom att ge klara direktiv 

gällande projektet. Direktiven ska innehålla ramar, förutsättningar, målsättningar, 

eventuella krav och kriterier, för att man ska få till stånd ett lyckat projekt. 

Styrgruppen har också beslutsfattande gällande resursplanen, tidsplanen och 

budgeten. Och eventuella avvikelser här värderas löpandet under projektets gång. 

Sen är det styrgruppens uppgift att ta ställning till avvikelserna och deras 

konsekvenser. Andra uppgifter som hör till styrgruppen är att ge klartecken i nya 

skeden av projektet, godkänna projektplanen, se till att uppföljningen blir gjord 

och ansvara för att resurser som tilldelats står till förfogande. (Lööw 2003, 24-26) 

 

2.2.2 Projektledare 

 

Projektledaren gör beslutsunderlaget som läggs fram åt styrgruppen, dvs. 

projektrapporten. I den ska det ingå projektplan, analyser av intressenter, risker, 

förslag och konsekvenser, avvikelserapport och statusrapport etc. Rapporteringen 

sker löpande. Projektledarens egenskaper är också viktiga för att projektet ska ha 

möjlighet till en lyckad måluppfyllelse. Några egenskaper som kan vara bra att 

sitta på som ledare är att man är flexibel, att man kan engagera medarbetarna, lösa 

problem, kommunicera etc. Till projektledarens uppgifter hör främst att rapportera 

till styrgruppen, leda och föredela arbetet, driva projektet fram till målet samt 

styra och följa upp aktiviteter inom projektet. (Lööw 2003, 26-27) 

 

2.2.3 Projektgrupp 

 

Projektgruppen handplockas av projektledaren och det är de som är själva motorn 

för projektet. Genom ett gott samarbete och kompetens arbetar projektgruppen 

enligt fastställda planer för att uppnå syftet och målet med projektet. Eventuella 

avvikelser eller idéer som uppstår under projektets gång ska direkt rapporters till 
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projektledaren. Medarbetarna i gruppen ansvarar själv för sina områden och 

lägger upp egna rutiner för arbetet. (Lööw 2003, 27) 

 

2.2.4 Referensgrupp/ referenspersoner 

 

Referensgruppen eller referenspersonerna är ett hopplock av människor som 

fungerar som stöd och rådgivare för projektet, utan direkt inflytande. Gruppen 

består av olika personer t.ex. jurister, revisorer eller fackliga företrädare och är 

ofta utsedda av projektledaren. (Lööw 2003, 27-28)  



17 

 

3. FINANSIELL PLANERING OCH FINANSIERING 

 

Så tidigt som på 1400-talet kom man till insikt med att bra krediter, kontanter, 

intern kontroll och bra bokföring var förutsättningarna för en lyckad affär. Idag 

gäller också samma sak för projektarbetet. Och i takt med att behovet av att kunna 

kontrollera verksamheten har ökat så har också metoderna för ekonomisk styrning 

och redovisning utvecklats. Den dubbla bokföringen, som innebär att man noterar 

alla poster två gånger, d.v.s. en gång på debet- och en gång på kreditsidan, som 

blev beskriven av Luca Pacioli år 1494, används än idag i den moderna 

bokföringen. Med den här metoden har man kontroll över pengar som kommer in 

och pengar som går ut i verksamheten. (Tonnquist 2004, 134) 

Ett företag är alltid, i något skede i behov av kapital t.ex. vid större investeringar, 

vid utveckling av företaget och vid finansiering av projektidéer. Företagets ägare 

blir i första hand den som bär den ekonomiska risken i och med det egna satsade 

kapitalet. Och ifall det inte finns möjlighet att använda sig av eget kapital för att 

finansiera så måste företaget vända sig till en extern finansiär. Det finns olika 

villkor och former för finansieringen, men man kan grovt dela in dem i lån, 

riskkapital och bidrag. 

Dock ska man komma ihåg att all finansiering innebär en risk. Beroende på vilken 

typ av finansiering som används och vad pengarna används till så varierar också 

risknivån. Men genom att vara noggrann med förberedelser, ha en god timing och 

ett bra nätverk så har man goda möjligheter och förutsättningar för ett lönsamt 

företag. (Tillväxtverket, Finansiering.) 

 

3.1 Finansiell planering 

 

Genom att utgå från en detaljerad resurs- och tidsplanering kan man kalkylera 

kostnaderna för ett projekt relativt enkelt, och göra en förkalkyl d.v.s. fastställa 

budgeten. Om man har en uppfattning om tid och kostnad för varje aktivitet är det 

egentligen bara att multiplicera och addera. Man kalkylerar kostnader för alla 

http://www.verksamt.se/
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aktiviteter utgående från tidsplanen. Sen sätter man pris på alla resurser som 

planerats in och multiplicerar dem med tiden som resurserna behöver. För att sen 

få projektets totala kostnad så summerar man kostnaderna för alla aktiviteter.  

(Tonnquist 2004, 135, 136 & 138) Kostnaderna i ett projekt kommer delvis från 

inköpta tjänster och varor. Och genom att skilja på projektkostnader, resurserna 

som används och produktkostnaderna, kostnader för material till produkten dvs. 

projektets resultat, så kan man sen göra en rättvisare uppföljning. Två 

kalkylmetoder man kan välja mellan när man kalkylerar projektets kostnader är; 

Självkostnadskalkylen 

Projektet bär då både direkt hänförliga kostnader och indirekta kostnader som är 

en andel av företagets omkostnader. Svårigheten med självkostnadskalkylen kan 

dock vara att fastställa de indirekta kostnaderna.  Ofta blir det så att projektet får 

en orättvist stor andel och på så sätt bedöms projektet som olönsamt. Så man 

måste försöka värdera resurser och arbetsinsatser så rättvist som möjlig. 

Bidragskalkylen 

Om man ska göra en prioritering mellan olika handlingsalternativ kan 

bidragskalkyen vara användbar. Alternativet med störst täckningsbidrag (= 

särintäkter – särkostnad), väljs. Projektet som genomförs belastas endast med de 

särkostnader som uppstår och andra projekt har redan tagit de gemensamma 

kostnaderna och påverkas då inte fastän det nya projektet genomförs. 

(Tonnquist 2004, 135-136) 

Att analysera risker som projektet kan medföra de olika intressenterna är en viktig 

del i projektfinansieringen. Vanligtvis så presenterar sponsorer en 

riskbedömningsanalys för de externa finansiärerna, bankerna eller andra 

långivare, och de i sin tur gör en mer omfattande analys med detaljerad 

information. Det är ägarna och sponsorerna som ska ge informationen och i deras 

analys så testar man bl.a. antaganden och förutsättningar som ligger till grund för 

projektfinansieringen. Alla parter i projektet måste genomföra riskanalysen och gå 
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genom de risker som finns enligt villkor och förutsättningar som gäller för 

finansieringen. (Exportrådet, projektfinansiering.) 

 

3.2 Budgetering 

 

Det är mycket viktigt att kunna behärska områdena budgetering och kalkylering 

för att kunna ta reda på hur mycket projektet kommer att kosta och vilka 

aktiviteter i projektet som kommer att kosta vad. Projektets resultat är det som 

kunden/beställaren ska tjäna pengar på t.ex. försäljningen av den tillverkade 

produkten och leverantören gör sin tur förtjänst genom utvecklingen av 

produkten. (Tonnquist 2004, 133) 

Men att ta fram kostnaderna för ett projekt, dvs. skapa en budget är inte det 

lättaste eftersom man oftast inte har tillgång till tidigare data gällande liknande 

projekt och det gör det också svårt att kalkylera utvecklingskostnader. Men, 

genom att utgå från tidigare projekt, som till stor del liknar det pågående 

projektet, så kan man göra en analys för att sen kunna göra kostnadsplaneringen. I 

analysen ser man på bl.a. efterkalkyler, servicestatistik, produktionstekniskt 

underlag etc. Också en avkastningsberäkning utförs samt en beräkning av 

återbetalningstid. (Larsson 1998, 75-76) 

För att kunna göra en avkastningsberäkning bör man veta vilka intäkterna är och 

vilka kostnaderna är för projektet och de är helt beroende av projektets art. Men, 

exempel på intäkterna kan vara bidrag, pengar som kunder eller besökare betalar 

eller pengar från sponsorer. Och exempel på kostnader kan vara löner, material, 

ränta, sociala och avgifter. Resultatet blir då skillnaden mellan intäkter och 

kostnader och avkastningen räknar man sen ut genom att lägga resultatet i 

förhållande till kapitalet. 

Vilket resultat man vill nå med projektet varierar också beroende på projektets art. 

I vissa projekt vill man gå med vinst, i en del projekt förblir resultatet noll och i 

vissa projekt är kostnaderna högre än intäkterna eller så finns det inte några 

http://www.swedishtrade.se/
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intäkter alls. Och i de projekt där kostnaderna är högre så använder man sig av 

extern finansiering och/eller bidrag. (Carlsson 2009, 31) 

 

3.3  Finansiering ur företagsperspektiv 

 

Det är inte alltid som det finns pengar inom organisationen så att den själv kan stå 

för finansieringen av sin projektidé, utan de flesta projekt finansieras idag med 

bidrag av olika slag. Bidragen i sin tur har en del regler som mottagaren måste 

följa. Exempel på sådana bestämmelser är till vad man kommer att använda 

bidraget, när det kommer att användas och på vilket sätt det kommer att redovisas. 

Ett annat vanligt villkor för bidrag är att en viss del av projektet måste finansieras 

med eget kapital. Också pengar från sponsorer och stipendier är olika slags bidrag. 

Det finns såkallade sponsoravtal där man gemensamt, projektledningen och 

sponsorn, kan bestämma vilka villkor som ska finnas och när det är frågan om 

sponsorpengar brukar det ofta finnas en koppling till någon form av 

motprestation, t.ex. reklam. Stipendier däremot är ofta avsedda för någon speciell 

del av projektet, t.ex. utvecklingsprojektets första fas eller en resa. (Carlsson 

2009, 169) 

 

3.4 EU-finansiering 

 

För att få bidrag från Europeiska unionen bör projektet röra de politiska mål som 

gemensamt satts upp av unionens medlemsländer. Bidragen kan man ansöka om 

direkt från Europeiska kommissionen medan en del bidrag går via nationella 

myndigheter. Om bidraget söks direkt från kommissionen är det de som beviljar 

det direkta bidraget och det är då frågan om projekt som berör t.ex. energi, 

forskning, miljö och utveckling. Projektet är också bidragande till EU:s intressen, 

program eller strategi. Beroende på projektet och dess innehåll så söker man EU-

stödet på olika håll. Om projektet t.ex. gäller arbets- och näringslivet är det 

Närings-, trafik- och miljöcentralen som sköter finansieringen, handlar projektet 
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om regional- och strukturpolitik så är det landskapsförbunden osv. Också olika 

ministerier samarbetar med EU gällande finansieringen. 

När det handlar om EU-bidrag så finns det olika ansökningskriterier inom olika 

områden, men en del villkor gäller för alla bidrag. När ett projekt ska finansieras 

så är förutsättningen för att EU-stödet ska beviljas, att det också finnas annan 

finansiering av projektet. EU-stödet är alltså en kompletterande finansiering och 

övrig finans ska vara nationell och komma från kommunen, staten, företag eller 

organisationer som då deltar i projektet. 

Och beroende på projekt så kan finansieringen sökas av läroanstalter, företag, 

forskningsinstitut, organisationer, ekonomiska regioner, kommuner och övriga 

samfund med rättsförmåga. Även enskilda personer kan i vissa fall söka bidrag. 

(Europainformationen, EU-finansiering för projekt och program.) 

För att sporra egeninitierad utvecklingsverksamhet så finns det målprogram och 

nationella program som erbjuder resurser för genomförande av projektarbeten. 

(Österbottens förbund, EU-program.) 

 

3.4.1 Kriterier 

 

- EU finansierar endast en del av projektet, också andra finansiärer ska 

delta. 

- Projektet måste vara välplanerat för att få finansiering. 

- I planen ska det utredas bl.a. behov, efterfrågan och nyttoeffekter. 

- När planen uppfylls bör projektåtgärderna falla inom ramen för 

lagstiftning. 

- Innehållet i planen ska motsvara EU-programmets prioriteringar. 

- Planen ska också vara kostnadseffektiv och tidsschemat realistiskt. 

(Arbets- och näringsministeriet, För sökande.) 

 

http://www.eurooppatiedotus.fi)/
http://www.osterbotten.fi/
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3.4.2 EU-program och EU-finansiärer i Österbotten 

 

I Österbotten har vi följande EU-program och vart och ett har olika mål/syften. 

Västra Finlands operativa program för ERUF  

- ERUF = Europeiska regionala utvecklingsfonden. 

- Målet är att skapa bättre konkurrenskraft inom företagsverksamheten och 

öka både antalet arbetsplatser och företag. 

- Finansiärer; ELY-centralen och Österbottens förbund. 

 

ESF - programmet för det finländska fastlandet 

- ESF = Europeiska socialfonden. 

- Målet är att förbättra kompetensen och sysselsättningen, främja 

företagandet och utveckla arbetslivet. 

- Finansiär; ELY-centralen 

 

Landsbygdsprogrammet 

- Målet är en ökad konkurrenskraft för jord- och skogsbruk, stödja hållbart 

lantbruk och miljövänlighet samt främja landsbygdsbefolkningens 

välbefinnande . 

- Man vill också få en mångsidigare företagsverksamhet. 

- Finansiär; ELY-centralen 

 

Operativt program för fiskenäringen i Finland 

- Målet är att stödja ett hållbart fiskeri genom att främja konkurrenskraften 

och lönsamheten inom fiskenäringen. 
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Botnia-Atlantica-programmet för gränsöverskridande samarbete (Interreg 

IV A) 

- Programmet är en uppföljare till programmet Kvarken-Mittskandia 

Interreg IIIA. 

- Programmet omfattar delar i Finland, Norge och Sverige och projekt 

finansieras gemensamt för de deltagande områdena. 

- Temat är miljö, samhälle, samhörighet, trafik och kompetens. Och målet är 

att inom sitt programområde förbättra samarbetsstrukturer och tillväxt. 

 

Leader 

- Det finns 2 aktionsgrupper i Österbotten, Aktion Österbotten r.f. och 

Yhyres ry. De är två av 55 Leader-aktionsgrupper som valts ut av jord- 

och skogsbruksministeriet. 

- Grupperna finansierar bl.a. lokala utvecklingsprojekt och ger företagsstöd 

för att utveckla landsbygden.  

(Österbottens förbund, EU-finansiärer i Österbotten.) 

I Österbotten har det beviljats 34 miljoner euro i EU-stöd för 227 olika projekt för 

programperioden 2007-2013. Stöden har betalats ur Europeiska socialfonden 

(ESF) och Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).  Och det finns än 

finansieringsmöjligheter till projektidéer eftersom de sista besluten om 

finansiering fattas våren 2013, ca.3 miljoner euro kvarstår. (VBL 31.10.2012) 

Med statistik från 1.12.2011 så har programmen ERUF och ESF under den 

pågående programperioden, 2007-2013, bidragit till ca.13 400 nya företag och 

mer än 32 000 nya arbetsplatser i Finland. Med dessa siffror så är målet för nya 

arbetsplatser uppfyllt till ca.67 % och målet för nya företag är uppnått i sin helhet. 

Inom programmet ESF är det ca.266 000 personer som inlett verksamhet och det 

är 59 % av målet för den här programperioden. (Arbets- och näringsministeriet, 

ERUF- och ESF-programmen framskrider.) 

http://www.osterbotten.fi)/
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4. RISKHANTERING 

 

En risk är möjligheten till att en händelse i framtiden kan påverka verksamheten 

på ett negativt sätt, antingen planerad eller oplanerad. (Hellman 2007, 84) 

En av projektets viktigaste framgångsfaktorer är aktiv riskhantering d.v.s. man 

arbetar med att analysera och identifiera och på så sätt kunna bemöta risker på ett 

bra sätt. På tidigt 2000-tal vid den såkallade IT-boomen såg man projektet som en 

utmaning och vid flera tillfällen tog man stora risker. Att ta en risk innebär vid de 

flesta tillfällen att man utsätter sig för fara eller att man för att tjäna pengar 

riskerar att förlora pengar. Orsaken till de här risktagandena kan ha varit bl.a. 

okunnighet eller att man hade en viss syn på etik och moral. Genom att skapa en 

process för framhållning och ett tankemönster så kan man styra sin verksamhet 

och på så sätt vara mer medveten om vilka risker man måste utsätta/eller väljer att 

utsätta sitt projekt för. Riskhanteringen och hur den ska gå till beslutas av 

beställaren samt affärsansvariga och i samarbete med projektledaren. (Blomé 

2005, 71) 

Eftersom ett projekt är en början på något nytt, en slags förändring, så finns det 

alltid risker samt en oro bland intressenter och hur de kommer att påverkas. 

Därför gör man en riskanalys, som är ett av de vanligaste verktygen inom 

projektarbetet och också ett verktyg som de flesta projekt använder sig av. 

Analysen ger gruppen en chans att kunna strukturera och förebygga eventuella 

problem som kan uppstå under projektets gång samt ger medarbetarna ett mer 

professionellt tillvägagångssätt. De kan agera istället för att reagera. Och analysen 

sparar både pengar och tid och det är ju såklart bättre att göra rätt från början. 

(Larsson 1998, 78; Lööw 2004, 40) 
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4.2 Riskanalysen 

 

Man börjar med att definiera situationer eller händelser som är rätt så förutsägbara 

och som kan ha en påverkan på projektet och dess resultat på ett negativt sätt. 

Parametrar man kan använda sig av som kan ge stöd för analyseringsarbetet är 

bl.a. resurser, ekonomi, kundrelationer, kvalitet, miljö, säkerhet, konkurrenter, 

samarbetspartners m.m. Och att använda sig av brain-storming kan vara en bra 

teknik där alla som deltar i projektet får komma med förslag. (Larsson 1998, 78-

80) 

Man delar sen upp riskhändelserna under riskkategorier för att få en bra överblick. 

Och exempel på projektledningsrisker så kan vara en bristfällig projektplan, svag 

ledning av projektgruppen eller dåligt fördelade resurser och/eller tid. Externa 

risker kan vara nationella risker, ändrade regler och lagar eller konflikter inom 

verksamheten. Organisatoriska risker är t.ex. att finansieringen är oklar, 

felprioritering har gjorts eller att resurserna krockar med andra projekt. Och under 

riskkategorin för utförande-, teknik- och kvalitet så kan en risk vara en ny teknik, 

som inte tidigare testats eller att man har ställt orealistiska mål. 

Situationer och händelser som tagits upp i riskanalysen ska sedan värderas. Man 

kan använda sig av t.ex. en skala från 1-5, där ett betyder låg risk och fem betyder 

hög risk, d.v.s. är det sannolikt att de inträffar eller inte. Också konsekvenserna 

ska värderas om riskerna blir verklighet. 

När dessa har värderats så kan man räkna ut ett riskvärde genom att multiplicera 

konsekvensen med sannolikheten. Sen är det upp till projektledaren att ange en 

nivå på riskvärdet. Och riskvärdet i sin tur anger då om det är risker som kräver 

åtgärd eller om det är risker som man kan ta. 

Och slutligen så bör man utforma en åtgärdsplan, så man vet vad som ska göras 

ifall riskerna blir verklighet. Att ha en marginal i budgeten för eventuella åtgärder 

är bra, eftersom åtgärder oftast kostar pengar. (Tonnquist 2004, 142-143) 

Risker som kan påverka både företagets verksamhet samt andra finansiärer är bl.a. 
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Kapitalrisk 

- Ägarna/sponsorerna bör betala in ett kapital innan en utbetalning av 

krediter eller banklån sker. 

- Garanti krävs, antingen från en stark sponsor eller från en bank. 

Risker gällande projektets färdigställande 

- Alla faktorer som kan riskera att projektet inte lyckas, dvs. 

överskridande av budget, förseningar i tidsplanen, projektet blir större 

än beräknat, eller målet/specifikationen av projektet felar. 

Marknadsrisk 

- Konkurrenssituationen ändras eller efterfrågan på produkten/tjänsten 

avtar. 

(Exportrådet, projektfinansiering.) 

 

4.2 Olika projektformer och dess säkerhet 

 

Säkra projekt kan man kalla de projekt som har en plan och som med stor 

säkerhet kan genomföras enligt den. Riskerna i ett säkert projekt kan kontrolleras 

nästan helt och ett exempel på ett sådant projekt är renoveringen av ett rum. För 

det här projektet har man en möjlighet att i förväg kunna bestämma tidsåtgång, 

vad som ska bli gjort och hur mycket det kostar i material och arbete. Ett projekt 

med de här förutsättningarna lyckas oftast, d.v.s. resultatet uppnås. 

På gränsen mellan säkra och osäkra projekt hittar vi utvecklingsprojekten. 

Utveckling är ett passande arbete att utföra i projektform dels för att det inte hör 

till den normala verksamheten och dels för att det är ett arbete som utförs 

tillfälligt. Utvecklingsarbeten kan handla om speciella problem t.ex. med 

arbetsmiljö, kvalitet eller image, eller så är det frågan om produktutveckling, 

fusion, utbildning, marknadsföring osv. 

http://www.swedishtrade.se/
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Investeringsprojekten hör också under gruppen utvecklingsprojekt och här är det 

frågan om att investera i saker som är till nytta för företaget i framtiden. 

Datautrustning, maskiner eller lokaler är exempel på dessa saker. Också att man 

satsar på utveckling och marknadsföring kan höra till investeringar. Det praktiska 

arbetet med investeringsprojekt är att i stora drag ta bort det gamla och införa det 

nya. 

Osäkra projekt i sin tur är då projekt som man inte vet i förväg varken tidåtgång, 

vad det kommer att kosta eller om det går att genomföra överhuvudtaget. Sådana 

projekt är t.ex. ett forskningsprojekt där man ska ta fram ett nytt vaccin. Man vet 

inte om man får fram resultatet men det finns en idé och därför startar man upp 

projektet.  

(Carlsson 2009, 13-15) 
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5. UPPFÖLJNING 

 

Det bör alltid ske en löpande projektuppföljning för att projektledaren ska veta om 

projektet är på rätt kurs. Projektledaren bör alltså veta hur mycket resurser som 

har förbrukats och vad som hittills presterats och för att sen kunna göra en 

jämförelse med projektplanen. Det är också viktigt att man ser tillbaka i tiden, 

granskar det man gjort samt bedömer återstående arbete. Att se på förbrukad tid 

och använda resurser i uppföljningen är lättare än att avstämma mot själva 

målformuleringen. Och för att kunna göra en så detaljerad och bra uppföljning 

som möjlig så krävs det både disciplinerade medarbetare och ett effektivt 

rapporteringssystem. Vad gäller uppföljningen av kostnader så räcker det inte men 

en övergripande uppföljning, t.ex. veckovis, utan man måste följa upp arbetet i 

detalj. Genom en kostnadsredovisning och tidsredovisning så kan man få ett bra 

uppföljningsunderlag för projektet och det finns olika ADB-system som man kan 

använda sig av. (Wisén 2004, 155; Tonnquist 2004, 185, 189) 

Det är viktigt att planera ett projekt eftersom både tiden och resurserna är 

begränsade och det är också en helt ny uppgift man tar sig an, vilket kan vara 

krävande. Genom att ha en bra projektplan som utgångspunkt så kan man hantera 

osäkerheten som föreligger när det kommer till projektarbeten. Osäkerheten kan 

dock inte bortplaneras helt, men mycket väl reduceras. Planeringen ligger också 

som underlag för arbetsfördelning, samordning, styrning samt uppföljning. 

(Wisén 2004, 66) 

Projektet styrs för att uppnå de utsatta målen och för att man ska kunna göra det 

på ett effektivt sätt så är planen en viktig komponent. Men trots en genomtänkt 

plan så finns det alltid en del osäkra faktorer som kan påverka projektprocessen, 

och med hjälp av en aktiv uppföljning så kan man ha kontroll över projektets 

framfart. Utan uppföljning är en projektplan bortkastad. (Wisén 2004, 152) 

I ett internt projekt är det bra att dokumentera uppföljningen och bifoga den i 

slutrapporten så att man ska ha möjlighet att ta lärdomar från projektet. Och om 

det är ett externt projekt så görs det ännu en slutrapport som innehåller bl.a. 
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resultatredovisningen och rekommendationen till beslutet. Där kan man då också 

bifoga en uppföljning som kan innehålla kommentarer av t.ex. beställarens 

kunder, för att få en uppfattning om hur de ser på projektet. (Lööw 2004, 60-61) 

 

5.1 Resultatvärdemetoden 

 

För att kunna göra en bedömning av förbrukade resurser och presterade resultat så 

kan man använda sig av resultatvärdemetoden, Earned Value. Och bedömningen 

kan man göra under hela projektet. 

Metoden går ut på att man värderar de presterade resultaten, som ekonomiska 

termer, med för- och efterkalkyler. Värdet på prestationerna är en summa av 

arbetsinnehållet, d.v.s. antal mantimmar för aktiviteter som hittills blivit utförda. 

Sen värderar man kostnaderna för förbrukade resurser på samma sätt, i 

mantimmar, i efterkalkylen. Den här uträkningen anger kostnaden för aktiviteterna 

i verkligheten. Sen kan man få fram ett resultatvärde som anger den budgeterade 

kostnaden vid en bestämd tidpunkt för de utförda aktiviteterna. 

Resultatvärdemetoden har man mest nytta av i börjad av projektet eftersom man 

då kan få tillräcklig och tydlig information om projektets framgång. 

Två nyckeltal som används och som kan ge en uppfattning om projektets 

framgång vad gäller tid och pengar så är talen tidsskillnad och kostnadsskillnad. 

Kostnadsskillnad, Cost Variance, ger projektets kostnadsmässiga förhållande till 

budgeten. 

Kostnadsskillnad = resultatvärde – efterkalkyl 

Cost variance = earned value – actaul cost (CV = EV - AC) 

 

  



30 

 

Tidsskillnad, Schedule Variance, visar om projektet håller tidsplanen d.v.s. om det 

ligger före eller efter i tiden. 

Tidsskillnad = resultatvärde – förkalkyl 

Schedule variance = earned value – planned value (SV = EV - PV) 

Exempel: 

CV= 340 – 370 = -30 

SV = 340 – 450 = -110 

Det här betyder då att projektet ligger under i kostnad med 30 mantimmar och 

projektet ligger efter i tid med 110 mantimmar 

Det har visat sig i flera oberoende studier att dessa nyckeltal hålls stabila efter det 

att projektet genomförts till 20 procent. (Tonnquist 2004, 189-191) 

 

5.2 Lägesrapportering 

 

Rapporteringen och uppföljningen kan variera något beroende på projektets 

organisation och storlek. Men det är viktigt att uppföljningen utgår både från 

kvantitativa och kvalitativa aspekter. Uppföljningen ska alltså presenteras både 

muntligt vid sammanträden och skriftligt i rapporter. Hela projektorganisationen 

bör ha tillgång till de aktivt gjorda lägesrapporterna. Det är också projektgruppens 

uppgift att framföra uppföljningen till styrgruppen som i sin tur ska ha möjlighet 

att märka eventuella avvikelser och på så sätt kunna styra projektet i den riktning 

som önskas. När det gäller den muntliga rapporteringen vid sammanträden bör 

man alltid ta upp kostnad, tid, resurser, kvalitet och eventuella avvikelser. Mötena 

ska följa en viss struktur så att man inte går miste om viktig information. 

För att få den effektivaste uppföljningen så är man beroende av planen, som helst 

ska ha en preciserad budget och ett preciserat krav. För en vag målformulering gör 

det svårt att göra en avstämning. (Wisén 2004, 153-154) 
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5.3 Kvalitetsuppföljning 

 

Det mest komplicerade gällande uppföljningen är att bedöma kvaliteten på arbetet. 

Det kan vara till stor hjälp att söka kunskap och stöd externt för att få innehållet 

på det som projektorganisationen gör för att nå målen värderat. Man kan t.ex. få 

synpunkter från något annat projekt som sysslar med liknande verksamhet, anlita 

en konsult eller så kan man skicka rapporterna till experter. Kvalitetsfrågorna är 

ofta den del av uppföljningen som faller bort. (Wisén, 2004, 155) 

 

5.4 Utvärdering 

 

Som en sista del av projektet är det också bra att göra en utvärdering för att 

utveckla organisationens projektkunnande. Man kan se över projektet som en 

helhet och se hur man gjort, vad man gjort och om det är något som kan vara till 

nytta i framtiden och för kommande projekt. I utvärderingen bör det framgå en 

avstämning av budgeten mot verkliga kostnader samt en avstämning av tidsplanen 

mot verkliga åtgången av tid. Dessa analyser kan ge fördelar för framtida projekt. 

Också projektgruppen, projektledaren och utomstående som medverkat i projektet 

är erfarenheter som man bör utvärdera, t.ex. hur samarbetet har fungerat. 

(Wisén 2004, 163-164) 

Några saker man kan fundera på under utvärderingen är bl.a. 

- Var målet och direktiven tydliga? 

- Blev målet nått? 

- Feedback, positiv/negativ 

- Fungerade samarbetet inom projektgruppen? 

- Uppstod det konflikter? 

- Fungerade samarbetet och kommunikationen med intressenter? 

- Kunde man hålla budgeten och tidsplanen? 

(Lööw 2004, 60-61) 
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När det gäller utvärderingen så bör man som projektledare inte bara tänka på det 

lyckade resultatet, om så är fallet, utan även de medarbetare som deltagit i 

projektet. Ofta är projekt tidspressade och medarbetarna återgår snabbt till sina 

ordinarie arbetsplatser eller så är de på väg in i något nytt projekt. En projektchef 

bör alltid tacka sina medarbetare och ta väl vara på de erfarenheter som projektet 

har gett. Man bör också vara noggrann med att en slutrapport blir skriven och att 

alla inom projektet blir meddelade när projektet är avslutat. Det borde också alltid 

ske en återkoppling med resultatet för det är ju ändå i allas intresse att veta hur det 

blev med resultatet. 

Det är tack vare alla medarbetare som projektet har nått sitt resultat och därför är 

det viktigt att projektledaren tackar och möjligtvis ger feedback åt alla som 

deltagit. Det är uppskattning och ett tack som håller motivationen uppe, vilket nog 

gäller för de flesta människor. (Lööw 2004, 59-60) 
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6. EMPIRI 

 

Undersökningen är baserad på projektet Medvind som jag har gjort en närmare 

analys av. Projektet är ett utvecklingsprojekt och det har förverkligats av Vasa 

energiinstitut (VEI) som är Vasa yrkeshögskolas, Yrkeshögskolan Novias och 

Levón-institutets gemensamma samarbetsorganisation inom energikunnande. 

Projektets ansvariga huvudperson är Kristian Blomqvist, forskningsledare vid 

Yrkeshögskolan Novia och projektet tidsram är 1.11.2010-31.12.2012. Medvind 

har sysselsatt sammanlagt 43 personer som deltid har arbetat med projektet.  

För att få reda på mer om projektet i sig så har jag tagit kontakt med två 

projektledare, Kristian Blomqvist vid Yrkeshögskolan Novia och Ossi Koskinen 

vid Vasa yrkeshögskola, och gjort enskilda intervjuer. I och med att projektet är 

ganska litet så valde jag att utgående från första intervjun göra följdfrågor, för att i 

den andra intervjun få klarare och mer utvecklade svar. Syftet med intervjuerna 

var också att, ur projektperspektiv, se på projektets finansiering, riskhantering och 

uppföljning. 

Jag kontaktade också några utvalda finansiärer för att få ett annat perspektiv på 

finansieringen och för att undersöka bl.a. deras kriterier och förväntningar på 

projektet. Jag tog kontakt via e-post och det är VASEK, Mervento och Merinova 

som har svarat på mina frågor. Också Österbottens förbund, som är EU-finansiär 

av projektet, har deltagit i svaren. 

Information till undersökningen har jag också fått från projektplanen, ERUF-

projektansökan och stödbeslutet från Österbottens förbund. 

 

6.1 Undersökningsmetod 

 

Min undersökning bygger på datainsamling från intervjuer och frågor som jag 

skickat via e-post. Jag har använt mig av kvalitativ forskning. 
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Kvalitativ forskning är en metod som ger beskrivande data i form av skriven text, 

uttalade ord eller observerat beteende. Man försöker se efter modeller som bäst 

beskriver ett fenomen eller ett sammanhang. Kvalitativ forskning är också inriktad 

på det unika och man fokuserar på få enheter men med ett stort antal variabler. 

(Olsson & Sörensen 2001, 64-65). Med kvalitativ undersökning vill man skapa sig 

en helhetsbild av det man undersöker och därför är det ett stort antal variabler som 

måste, antingen indirekt eller direkt, tas med för att man ska hitta ett komplext 

samband. Den kvalitativa undersökningen är också flexibel och man anpassar sig 

efter den enskilde svararen. Det finns en samverkan mellan den svarande och den 

som undersöker och nya frågor som ställs är till viss del beroende av svaret på 

föregående fråga. (Darmer & Freytag 1995, 124-127) Insamlingsmetoder för 

kvalitativ forskning är bl.a. intervju, fallstudie, analys av dokument eller text och 

observationer. (Ryen 2004, 14-15) 

Den kvantitativa forskningsmetoden handlar däremot om att de svarande är många 

och variablerna är få. När man gör en kvantitativ undersökning har man också en 

möjlighet att jämföra svaren från datainsamlingen. Dock krävs det att 

mätinstrumentet, t.ex. frågeformuläret, är välstrukturerat. (Darmer. 124-127) Den 

främsta skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ är att kvalitativ, kvaliteten 

uttrycks med ord och kvantitativ, kvantiteten uttrycks med siffror. (Olsson & 

Sörensen 2001, 40-41) 

När man ser på forskningsmetodik och den kvalitativa forskningen så är intervjun 

den viktigaste datainsamlingsmetoden. Strukturen på intervjun är oftast informell 

och icke-standardiserad. Man kan ha en modell med frågor som kan tänkas vara 

viktiga för intervjun och för att man ska få ut det man vill av intervjun. Men, för 

att få ett mer lyckat resultat så kan man t.ex. använda sig av följdfrågor. 

(Kvalitativ forskning) 

 

  



35 

 

6.2 Projekt Medvind 

 

Av tidigare undersökningar som blivit gjorda kan man se på en potential och en 

ekonomisk möjlighet i Österbotten att höja självförsörjningsgraden av förnybar 

energi. Den energikälla som varit både attraktiv och väsentlig är vidkraften och 

dess utveckling. I Vasa har vi också kunnandet om energi i form av energiklustret 

som näringslivet skapar. Energiklustret omfattar över 100 företag och de här 

företagen sysselsätter över 10 000 personer. Vindkraft är ett tyngdpunktsområde i 

Vasa och genom undersökningar har det visat sig att regionen och speciellt i 

områden nära kusten skulle vara motiverade ställen att placera vindkraftverk. En 

stark ställning i energiklustret har bl.a. VEI som samlar in information och 

kunskap från ekonomiska, tekniska och samhällsinriktade områden från de tre 

högskolorna. 

I och med att EU har satt upp som målen, 20% mindre utsläpp, 20% mindre 

energikonsumtion och 20% förnybar energi till år 2020 så ställs det stora krav på 

energibranschen. Och vad gäller vindkraften så anses den vara en förnyelsebar 

och ren energikälla som inte påverkar den globala uppvärmningen eller 

växthuseffekten. Vindkraftverk orsakar inga koldioxidutsläpp efter tillverkning 

och byggnation, alltså efter det att den installerats. (Projektplanen) 

Målet för Medvind har varit bl.a. att stödja regionens konkurrenskraft, göra 

undersökningar och sprida information för att kunna utveckla förutsättningarna 

för en gynnsam etablering av vindkraft i regionen. Med projektet har man också 

kunnat ge fler arbetsplatser. I och med VEI, som är ett oberoende institut, så har 

man haft möjligheten att göra en marknadsundersökning som bygger på både 

kunnande och objektivitet. Undersökningen som projektet har gjort består av 

elektroniska enkäter med en grundrapport på ca.28 frågor samt en förfrågan om 

synpunkter på vindkraftverk. Svaren har sammanställts på en webbportal, 

wind.vei.fi, där det också finns möjligheter till diskussion. Projektorganisationen 

har också figurerat i dagstidningar med insändare, spridit information till 

allmänheten och hållit föreläsningar och medverkat i seminarier. 
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Ett problem och bakgrunden till projektet har också varit att aktörer inom 

energibranschen inte kunnat ge åsikter p.g.a. svårigheter att behålla neutraliteten 

gentemot allmänheten och att fler diskussioner i media har missgynnats p.g.a. 

dålig bakomliggande fakta.  Projekt Medvind har alltså haft som målsättning att se 

på behovet i samhället, korrigera felaktigheter angående fakta och agera i media 

som en oberoende part. (Projektplanen & Intervju, Blomqvist). 

Och ur finansiärernas perspektiv har förväntningar på projektet varit bl.a. att ge ett 

tilläggsvärde för näringslivet, att Medvind skulle svara på insändare som 

innehåller felaktig information om vindkraftverk och att projektet uppfyller det 

som står skrivet i projektplanen. En annan förväntan som dock inte finns med i 

projektplanen är att man ska göra en uppföljning av undersökningen som blivit 

gjord i Sundom före Öjen kraftverkets byggnad. Tanken är att man ska kunna 

jämföra resultaten och se hur Sundombornas inställning till vindkraft ändrats på 

grund av projektet. (Mervento, VASEK, Merinova) 

En nyttoeffekt för högskolorna har i sin tur varit att de fått ta del av kunskapen 

och i undervisningen då kunnat ge ny och uppdaterad information. Också 

myndigheter har nytta av kunskapen och informationen, bl.a. Österbottens 

förbund, miljöcentralen och kommunerna. (Intervju, Blomqvist) 

 

6.3 Finansiering 

 

Om man ser på finansieringen steg för steg ur Europeiska regionala 

projektutvecklingsfondens (ERUF:s) synvinkel handlar det först och främst om att 

man har en projektidé som man vill förverkliga. Sen söker man finansiering via 

den öppna ansökan som man hittar på t.ex. Österbottens förbunds hemsida. 

Projektidén behandlas sedan internt av Österbottens förbund där man går genom 

projektidén och ser om den uppfyller de målsättningar och regionala betoningar 

som finns. Förbundet fungerar också som konsulter och ger den sökande i 

förberedningsprocessen råd och kommentarer för vidareutveckling av projektidén. 

Om projektidén sen motsvarar programmets målsättningar så görs projektplanen. 
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Och stödansökan görs, i det här fallet, via det webbaserade datasystemet 

EURA2007. Ansökan hittar man på www.eura2007.fi och det är 

ansökningsblanketten för ERUF-projekt som fylls i. (Österbottens förbund) 

Den totala budgeten för projektet är 137872€ och finansieringen består till 70 % 

av EU-bidrag (96510,40€), där Österbottens förbund står som finansiärer. 25 % är 

kommunala pengar (34468€) och det är VASEK och Concordia som deltagit i den 

finansieringen. Och så är det 5 % egna pengar/företagspengar (6893,60€) och de 

företag som finansierat projektet är bl.a. Mervento, Katternö, The Switch, 

Merinova, Suomen Hyötytuuli och Vasa Elektriska. Företagen har via e-post 

bekräftat sitt deltagande i projektet och företagens finansieringsbidrag består av 

företagets egna pengar och de i sin tur får inget finansiellt stöd. (Projektplanen, 

Intervju, Blomqvist & Koskinen) 

Företagen som valt att stöda projektet anser att vindkraftbranschen är betydande 

för Österbotten bl.a. genom existerande företag som tillverkar olika komponenter 

på exportmarknaden och också för nya etableringar i regionen och för 

hemmamarknadens utveckling. Medvind har haft stor betydelse i Österbotten vad 

gäller vindkraftens lokala utbyggnad samt affärs- och referensmöjligheter. 

Projektet har också kunnat påverka och ge allmänheten korrekt information om 

vindkraft och på så sätt har företagen, som inte heller haft tid, inte behövt göra 

insändare eller skriva artiklar. Den korrekta och sakliga informationen gynnar 

företag inom energibranschen, därför anser de här företagen att det har varit ett 

viktigt projekt att stöda/finansiera. (Mervento, VASEK, Merinova) 

Det är upp till var och en av de involverade parterna att ansvara för att 

bokföringen blir gjord och sparad enligt de direktiv som finns. Och 

Yrkeshögskolan Novia har ansvarat för hela projektets bokföring och bevaring. 

(Projektplanen) 

 

  

http://www.eura2007.fi/
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6.3.1 Budgetering 

 

En kostnadskalkyl har blivit gjord för projektet där man tagit i beaktande 

lönekostnader, köpta tjänster, resekostnader samt övriga kostnader. Kalkylerna 

har blivit gjorda för de tre högskolorna som ingår i VEI och är baserat på deras 

arbete och ansvarsområde i projektet. Kostnaderna är en uppskattning och inga 

utförligare redovisningsmetoder har använts. Det är också finansieringen, dvs. hur 

mycket pengar projektet får, som är utgångspunkten för kostnadskalkylen. 

Yrkeshögskolan Novia har som huvudansvar att göra en allmän regional behovs- 

och synpunktskartläggning av vindkraftverk samt att se på synpunkter av olika 

affärsmodeller för vindkraftverk. På basen av dessa undersökningar ska de också 

bygga upp en webbportal för vindkraftverk. Det har också varit skolans uppgift att 

söka information och sprida information för att lyfta fram vindkraftskompetensen 

i regionen på tre olika språk; svenska, finska och engelska. Delprojekt som 

högskolan har deltagit i är bl.a. miljöpåverkan. 

Vasa yrkeshögskola har haft som huvudansvar att göra en utredning av 

möjligheterna att utveckla vindkraftverken med fokus på affärsmodeller. Basen 

för undersökningen har varit erfarenheter som finns i Österbotten och 

företagsmodeller som visat sig fungera i Danmark och Sverige. Och delprojekt 

som skolan har deltagit i är bl.a. att se på gränsen mellan decentraliserad och 

centraliserad vindkraftproduktion. 

Och Levón-institutet har haft som huvudansvar att se på miljöpåverkan samt 

undersöka vindkraftsproduktionens gränser, mellan centraliserad och 

decentraliserad. Institutet har också deltagit i alla delprojekt. 

(Projektplanen, Intervju, Blomqvist & Koskinen) 
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Figur 2. Kostnadskalkyl (Projektplanen) 

 

6.3.2 EU-finansiering 

 

Beslutet hör till ”Projekt som delfinansieras av Europeiska 

regionutvecklingsfonden genom programmen för regional konkurrenskraft och 

sysselsättning och programperioden är 2007-2013.” (ERUF-projektansökan. 

2012). Och det är Österbottens förbund som är finansiärer och programmet är 

ERUF. Utbetalningen sker utifrån betalningsansökan för verifierbara och 

realiserade stödberättigande och ersättningsgilla kostnader som är i enlighet med 

den godkända kostnadsbedömningen för projektet, i den mån som de överstiger de 

därmed anslutna eller omedelbart hänförda intäkterna till projektet. Myndigheten 

har rätt och årligen göra ett beslut om beviljande av finansiering för projektet. 

D.v.s. projektet ska framskrida enligt plan och uppfylla villkoren för att fortsatt 

finansiering ska ske. Projektets beslut bygger på projekt som är förenligt med 

2§11 mom. i strukturfondslagen 1401/2006. ”I denna lag avses med insats ett 

projekt eller en grupp av projekt som valts ut under förvaltningsmyndighetens 

ansvar enligt de kriterier som fastställts av övervakningskommittén och som 

genomförs av en eller flera stödmottagare i syfte att uppnå målen för det 

prioriterade område som insatsen relaterar till.” (Stödbeslutet) 

 

  

Yrkeshögskolan Vasa Levón- Sammanlagt

Novia yrkeshögskola institutet

Lönekostnader 64750 22450 34750 121950

Köpttjänster 4050 1150 1685 6885

Resekostnader 3550 1650 1837 7037

Övrigt 1000 500 500 2000

Totalt 73350 25750 38772 137872

Kostnadskalkyl
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6.3.3 Kriterier 

 

Några kriterier och som ingår i stödbeslutet är bl.a. 

- Åtgärderna ska motsvara projektplanen och projektet är tidsbegränsat. 

- Om det sker ändringar inom projektet som påverkar finansieringsplanen, 

kostnadskalkylen eller projektplanen så ska finansiären meddelas och en 

ansökan om ändring ska bli gjord. 

- Bokföringen för projektet ska ske separat enligt skyldigheterna i 

bokföringslagen, 1336/1997. Eller som i det här fallet, kostnader och 

intäkter redovisas på ett eget kostnadsställe och det finns möjlighet att utan 

svårigheter kunna granska verifikat och bokföring. 

- Allt bokföringsmaterial och protokoll från styrgruppen ska förvaras 

åtminstone till år 2020, dock minst tre år från det att slutbetalningen 

utbetalats. Man måste också se om Finlands lagstiftning/bokföringslagen 

säger annat. Förvaringen ska ske enligt de skyldigheter som finns. 

- Allt material som projektet ger upphov till och som är skyddat enligt 

upphovslagen har den finansierande myndigheten rätt till, i den mån att 

materialet inte kränker tredje parts rättigheter. 

- Övervakningsdata ska skickas till finansiären två gånger under 

projekttiden och däremellan ska det även lämnas in mellanrapporter som 

beskriver resultat och projektets verksamhet per halvår. Det ska också 

framgå i mellanrapporten hur projektet framskrider enligt projektplanen. 

- Slutrapporten lämnas in när projekttiden tar slut eller i samband med den 

sista utbetalningsansökan. 

- En styrgrupp ska utses med representanter för de aktörer som nämns i 

projektplanen och protokoll ska föras under mötena och dessa protokoll 

ska även paras. 

- Den finansierande myndigheten har rätt att göra inspektionsbesök hos 

stödmottagaren i enlighet med strukturfondslagen 49§. 

- När man informerar om projektet för offentligheten ska det alltid nämnas 

om EU:s deltagande i finansieringen. (Stödbeslutet) 
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Och baserat på de svar jag fått från Österbottens förbund har projekt Medvind 

samarbetat bra och de kriterier som finns har blivit uppfyllda. Utbetalningen har 

gått enligt plan och uppföljningen och rapporteringen har fungerat aktivt. 

Företagens finansiering sker alltid i ett nära samarbete med EU/statliga finansiärer 

och myndigheter. Finansieringen följer riktlinjer, utvecklingsprogram och 

regionala strategier. En del företag finansierar tiotals projekt årligen och 

satsningarna sprids på näringslivspolitiskt viktiga branscher, så att även 

landsbygdsnäringar beaktas. Några kriterier som de finansierade företagen har är 

att de ska ha rätt att använde resultaten från de projekt de varit med och 

finansierat. Till kriterierna hör ju också att projektet ska utveckla områden som 

gynnar företagens verksamhet d.v.s. energi-, näringslivs- och företagsutveckling. 

(Österbottens förbund, Mervento, VASEK & Merinova) 

 

6.4 Riskhantering 

 

Som sökare av stöd från strukturfonden så är grunden för projektet att komma 

med nya och innovativa metoder och tillvägagångssätt, vilket automatiskt 

inkluderar en viss risk. Speciellt vid forskningsprojekt föreligger en större risk 

eftersom man oftast inte vet vad resultatet blir, dock beror det också på projektets 

storlek. Ett litet projekt medför en liten risk medan ett större projekt medför mer 

risker. 

En risk kan vara att utformningen av den nya metoden/modellen inte går som man 

har planerat och om den risken förverkligas så blir den i det här fallet projektets 

resultat. En finansiär kan inte alltid kräva att projekt ska realiseras till 100 % men 

riskerna ska alltid övervägas i jämförelse med behovet innan ett beslut om 

finansiering fattas. Riskfaktorerna är alltid relaterade till stödmottagaren och 

faktorer som finansiären tar fasta på är t.ex. kunskap och om det finns tidigare 

erfarenhet. Också själva projektidén beaktas, t.ex. projektets art, storlek och hur 

lång tid det kommer att ta att utföra. 
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Gällande uppföljningen kan en risk för finansiären vara att stödmottagaren ger 

falsk information i sina rapporter om uppföljningen. Men, eftersom alla 

finansiärer medverkar i styrgruppen och därmed själva deltar i uppföljningen, så 

är den här risken väldigt liten. En annan risk som nämns är att projektledare eller 

andra viktiga roller byts ut, vilket påverkar både medarbetarna och finansiärerna, 

vilket har skett i projektet Medvind. Också projektgruppens kompetens kan utgöra 

en risk om den inte är tillräcklig. 

Medvind har inte setts som ett riskprojekt ur finansiärernas perspektiv eftersom en 

del företag sen tidigare har ett långvarigt samarbete med högskolorna. Summorna 

har inte heller varit så stora så de har inte bidragit till någon större belastning för 

företagen samt att det i det stora hela inte föreligger större risker med utvecklings- 

och forskningsarbeten av den här storleken/arten. Medvinds resultat är ju till stor 

del att sprida information vilket i sig inte innehåller någon större risk. Också det 

att stödmottagaren tidigare haft projekt som finansierats av bl.a. Österbottens 

förbund är i sig förebyggande vad gäller synen på risker för det här projektet. Och 

projektplanen var väl förberedd och de mål och åtgärder som satts upp var 

realistiska och konkreta. En väl utförd projektplan är också en faktor som i sig 

förebygger framtida risker. 

Sen nämns det också med tanke på projektets ämne, vindkraft, att kring själva 

etableringen och byggnaden av vindkraftverk finns en relativt hög politisk risk. 

Det finns många begränsningar och föreskrifter t.ex. riktlinjer för zonindelning, 

tariffbestämmelser och luftrumsbegränsningar, vilket påverkar utvecklingen av 

vindkraftverk. I det här fallet är projekt Medvind ett förebyggande projekt 

eftersom målet är att tillhandahålla information som i sin tur bidrar till minskad 

politisk risk. 

(Mervento, VASEK, Merinova, Österbottens förbund & Intervju, Blomqvist & 

Koskinen) 
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6.5 Uppföljning 

 

Rapporteringen bygger på en överenskommelse och riktlinjer som blivit gjord 

med samarbetspartners och finansiärer. I ERUF-projektansökan finns det 

antecknat att det kommer att göras en mellanrapport varje halvår samt enligt 

överenskommelse fler mellanrapporter och en slutrapport. Genom enskilda 

examensarbeten vid de olika högskolorna kan man också se projektets 

framskridande samt de åsikter som allmänheten ger kommer att dokumenteras i 

rapportform. Rapporteringen av projektets framskridande kommer att finnas med i 

kommunernas egna publikationer och också i bransch- och lokaltidningar. 

(ERUF-projektansökan & Intervju, Blomqvist) 

Enligt projektledarna har projektuppföljningen gått som planerat. Styrgruppen på 

ca.15 representanter från olika inblandade parter har deltagit och träffats två 

gånger i året där man diskuterat vad man gjort hittills och vad som ska göras som 

nästa. Under mötena har man också diskuterat andra aktuella saker som har med 

projektets tema att göra. Rapporterna som ingår i uppföljningen bygger på 

projektplanen och rapporteringen utförs med strukturfondens informationssystem, 

EURA2007.  

På Vasa yrkeshögskola har det också gjorts internrapportering ca, 5-10 gånger 

under projektets gång. Men, den lyckade uppföljningen bygger också på daglig 

kommunikation via e-post och telefon mellan de olika skolorna. Bra 

kommunikation sägs också vara en av förutsättningarna för ett lyckat projekt. 

(Intervju, Blomqvist & Koskinen) 

Också finansiärerna säger, angående uppföljningen, att rapporterna har varit 

välgjorda och mötena tillräckligt många. Det har också varit en fördel att en från 

respektive företag medverkat i styrgruppen. Också från Österbottens förbund 

deltar en person i alla möten som då kan delta i och samtidigt övervaka projektets 

uppföljning. (Mervento, VASEK, Merinova, Österbottens förbund) 

Slutrapporten har än inte blivit gjord med den kommer att innehålla allmänhetens 

åsikter och behov och en sammanställning av affärsmodeller för vindkraft och 
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miljöpåverkan. Högskolorna ansvarar för de egna huvudområdena. Också 

finansiärerna kommer att göra en sammanfattning i slutrapporten. (Intervju, 

Blomqvist) 
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7. AVSLUTNING 

 

Jag avslutar med att reflektera över resultatet för den empiriska delen och se om 

undersökningen har uppnått syftet. Jag kommer också att ge förslag till fortsatt 

forskning. 

För att sammanställa resultatet av undersökningen av projekt Medvind kan jag 

konstatera att projektplanen är den som ligger som grund för ett lyckat projekt. 

Det ska vara klara direktiv presenterade så att alla vet vad som ska göras och 

vilket resultatet ska bli. Projektfinansieringen är till stor del extern och det finns 

kriterier, lagar och ramar som alla parter bör vara medvetna om och följa. 

Projektplanen ligger som grund för uppföljningen och rapporterna ska baseras på 

planen. När det gäller projekt i den här storleken räcker det med ett fåtal möten 

men man borde också hålla regelbunden kontakt på annat sätt där emellan. 

Kommunikationen är också en viktig faktor för projektets framgång och den ska 

fungera mellan alla aktörer. 

Gällande riskhanteringen finns det ingen dokumenterad riskanalys eftersom 

projektet är så pass litet. Men risker behandlas alltid i samband med 

projektfinansiering innan ett beslut fastställs. Det är stödmottagaren som 

riskfaktorerna är relaterade till och det är viktigt att denne har kunskap om de 

kriterier och lagar som finns gällande bl.a. finansiering. Exempel på risker som 

kan förekomma är just okunskap och en annan är byte inom projektledningen, 

vilket påverkar arbetet för medarbetarna och samarbetet med finansiärerna. En 

otydlig projektplan är också en risk eftersom det kan leda till missförstånd 

gällande projektets utförande och vad som egentligen hör till projektet. 

Och som avslut och förslag till fortsatt forskning så kunde man t.ex. se närmare på 

de olika projekttyperna som finns och också ta reda på vilka projekt som kostar 

mest. Det vore också intressant att undersöka projektkoordinatorn, som en del 

projekt använder sig av, och se på dennes uppgifter och vilket mervärde rollen har 

för projektverksamheten. 
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BILAGA 1                                                                                                           (1/3) 

 

INTERVJUFRÅGOR 

 

Intervju 1 med projektledare vid Yrkeshögskolan Novia 

1. Vilken är bakgrunden till projektet? 

2. Hur ser projektplanen ut? 

3. Vad är målet för projektet? 

4. Hur planerade Ni tiden & resurserna? 

5. Vilka är finansiärerna och vad har de för ”nytta” av projektet? 

6. Hur ser Ni på osäkerheten kring forskningsprojektet? 

7. Hur ser Ni på riskerna med projektet? 

8. På vilket sätt utförs projektet?  

9. På vilket sätt kan Ni ta reda på hur projektet framskrider? 

10. Hur ofta sker uppföljningen och hur ofta tar Ni emot rapporter? 

- vilka rapporter använder ni Er av? 

 

Intervju 2 med projektledare vid Vasa yrkeshögskola 

1. Hur har Ni kommit fram till kostnaderna för respektive skola som finns 

presenterade i kostnadskalkylen i projektplanen? 

2. Hur sker bokföringen av projektet? 

3. Fanns det risker med projektet? 

4. Hur planerade ni tiden & resurserna? 

5. Vilka är nyttoeffekterna med projektet? 

6. Vilka är finansiärerna och vilka krav ställer de? 

7. På vilket sätt kan Ni ta reda på hur projektet framskrider? 

8. Hur tycker Ni att uppföljningen har fungerat?



BILAGA 2                                                                                                           (2/3) 

 

FRÅGOR TILL FINANSIÄRERNA 

 

Till företagen 

PROJEKT MEDVIND 

1. Varför valde Ni att finansiera/stöda projektet? 

2. Fanns det risker med finansieringen? vilka? Har Ni villkor och kriterier 

gällande finansieringen? vilka? 

3. Hur ser Ni på uppföljningen av projektet? 

4. Vad är era förväntningar på projektet? 

 

Till Österbottens förbund 

ALLMÄNT 

1. Hur väljer Ni vilket projekt Ni kommer att finansiera? 

2. Vilka risker bör beaktas vid finansieringen? 

3. Vilka kriterier och förväntningar har Ni på uppföljningen av ett projekt? 

4. Finns det risker med den?  

PROJEKT MEDVIND 

1. Varför valde Ni projektet? 

2. Vilka risker beaktades vid finansieringen? 

3. Hur gick utbetalningen till? 

4. Fungerade uppföljningen som förväntat?



BILAGA 3                                                                                                           (3/3) 

 

PROJEKTPLANENS STRUKTUR I PROJEKTD MEDVIND 

 

1. Projektets målsättning 

 

2. Bakgrund 

- Inledning 

- Allmänna motiveringar 

- Miljöaspekter 

- Affärsmodeller för vindkraftsproduktion 

- MEDVIND, kartläggning och utveckling av synpunkter och behov 

 

3. Innehåll och förverkligande 

- Forsknings- och utvecklingsprojektets utformning 

- Rapportering och informering 

- Riskkalkyl och kvalitetssäkring 

 

4. Arbetsmängd, kostnadskalkyl och finansiering 

 

5. Tidtabell 

 

6. Resurser och organisation 

 

7. Fördelar med projektet 
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