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1 JOHDANTO 

Tässä opinnäytetyössä käsitellään yleisesti korjausrakennushankkeen tuotan-

nonsuunnittelua, käydään läpi sen periaatteita ja kerrotaan mitä suunnitelmia se 

sisältää. Lisäksi kerrotaan esimerkkinä Rakennusliike Lehdon remonttikohtees-

ta Helsinki-Vantaan lentoasema-alueella. Esimerkissä käydään läpi logistiikka-, 

purkutyö- ja aluesuunnitelma sekä riskinarviointi, jotka ovat osa työmaasuunni-

telmia.   

Rakennusliike Lehdossa hankkeiden tuotannonsuunnittelu löytyy projekti -ja 

laatusuunnitelmasta. Suunnitelmien pohjana käytetään yrityksen malleja, ja ai-

neistona toimii rakennuksesta ja muutostyöstä olemassa olevat suunnitelmat ja 

piirustukset.  

Kohde on vuonna 1977 rakennettu nelikerroksinen toimistorakennus, joka muu-

tetaan majoitustiloiksi.  Se sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoasemalla osoitteessa 

Ilmailutie 9, 01530 Vantaa. Tilaaja on Lentoasemakiinteistöt Oyj, jonka valtuut-

tamana rakennuttajana toimii Finavia Oyj:n Kiinteistöt-yksikkö.  

Muutosremontti tehdään Lentoasemakiinteistöille, joka vuokraa tilat remontin 

valmistuttua Forenom Oy:lle. Forenomilla on kokemusta ja historiaa vastaavan-

laisista muutoksista, ja työn laajuus määräytyy Forenomin toiveiden mukaan.  

Remontin aikataulu on elokuusta 2012 tammikuun loppuun 2013. 

Korjausrakennuskohteiden tuotannonsuunnittelu poikkeaa uudiskohteista sa-

malla tavalla kuin itse työkin. Painotukset suunnitelmien tärkeydessä on hieman 

erilaiset ja esimerkiksi aikataulun ja kustannusten suunnittelu on hankalampaa. 

Myös työmaasuunnitelmissa on omat haasteensa; riskit ovat erilaisia ja suunni-

telmat saattavat muuttua herkemmin työn edetessä. 

 



 

2  KORJAUSRAKENTAMISEN TUOTANNONSUUNNITTELU 

2.1 Tuotannonsuunnittelun perusteet 

Korjausrakentaminen on uudisrakentamista enemmän kohteessa tehtävää käsi-

työtä vanhan rakennuksen ehdoilla. Korjaamisessa tulee vanhoista rakenteista 

johtuen enemmän työnaikaisia yllätyksiä ja ongelmatilanteita kuin uudisraken-

tamisessa. Siksi yleinen käytäntö on, että suunnittelija käy purkutyön aikana 

työmaalla tarkistamassa jo tehtyjen suunnitelmien sopivuuden kohteeseen ja 

tarkentaa korjaussuunnitelmat purkutöiden jälkeen todellista tilannetta vastaa-

viksi. Kokeneiden suunnittelijoiden resursseja tulee olla varattuna työnaikaiseen 

suunnittelutyöhön. (1.) 

Aikataulusuunnittelussa purkutöiden jälkeen jätetään häiriöpelivaraa, joka on 

20–50 % purkutyön kestosta. Rakennuttajan tulee kustannussuunnittelussaan 

varautua työnaikaiseen suunnitteluun sekä lisä- ja muutostöihin. Korjausraken-

tamisessa erityisesti purku- ja tuentatöihin liittyvät työjärjestykset edellyttävät 

työnaikaista suunnittelua, päätöksiä ja tiedottamista. (1.) 

Korjausrakentamisessa lisähaastetta tuovat rakennuksen kunnosta riippuvat 

erilaiset korjaustarpeet, korjaustoimien laajuus, rakennuksen käyttö korjauksen 

aikana sekä työskentely rakennetussa ympäristössä. Korjausrakentaminen pai-

nottuu projektin alkuvaiheen selvitys- ja suunnittelutyöhön. Olemassa olevien 

lähtökohtien riittävän varhainen inventointi on oleellinen osa suunnittelua. Inven-

toinnissa ovat apuna rakennuksesta eri aikoina laaditut piirustukset ja selostuk-

set. Rakennuksen tarkemittaaminen ennen suunnittelun aloittamista antaa 

suunnitteluun varmistettua mittatietoa. Tämän lisäksi työmaaneuvottelut ovat 

merkittävä osa suunnittelua ja suunnitelmien soveltamista. (1.) 

 

 



 

2.2 Tuotantosuunnitelmat 

Korjauskohteen tuotannonsuunnittelussa on tarpeen laatia kohteesta projekti-

suunnitelma, jossa määritellään, kuinka yrityksen toimintatapoja sovelletaan 

kyseiseen kohteeseen. Rakennusliike Lehdossa tiedot löytyvät projekti- ja laa-

tusuunnitelmasta, joka kattaa muun muassa kohdetiedot ja organisaation, riskit 

ja niiden torjunnan, aikataulusuunnittelun, hankintasuunnittelun, kustannusohja-

uksen, laadunsuunnittelun, turvallisuus- ja ympäristösuunnittelun, kokous- ja 

palaveri-asiat sekä viimeistelyn ja takuutoimenpiteet. (4.) 

2.2.1 Aikataulu- ja hankintasuunnitelmat 

Hankkeen aikataulusuunnittelussa määritetään ensin, kuinka paljon itse ra-

kentamiseen on käytettävissä aikaa. Tämän jälkeen kohde jaetaan osakohtei-

siin ja tuotantotehtäviin. Tehtäville määritetään työjärjestys ja ne tahdistetaan ja 

rytmitetään. Erilaisia korjauskohteiden aikataulusuunnittelumenettelyjä ovat 

muun muassa kokonaistilajärjestely, käyttäjän ajoittama korjauskohde, toistuva 

tilakorjaus tai pieni korjauskohde. Tuotantomenetelmän valintaan vaikuttavat 

kohteen koko, korjausaste ja kohteen käyttö korjaustyön aikana. Toistuvassa 

tilakorjauksessa tilaohjelma ja tehtävät toistuvat samansisältöisinä kohteessa 

työn aikana. (1.) Esimerkkikohteessa näistä on lähimpänä toistuva tilakorjaus, 

koska kohteessa tehdään vähän korjaustöitä rakenteiden ja neliöiden määrään 

nähden. 

Urakoitsijan tai päätoteuttajan näkökulmasta työmaan rakennustöiden ajoittami-

nen yleisaikatauluun on keskeinen osa aikataulusuunnittelua. Yleisaikataululla 

on kolme laadinnan ajankohdaltaan, sisällön tarkkuustasoltaan ja käyttötarkoi-

tukseltaan eroavaa muotoa  

• alustava yleisaikataulu 

• sopimusyleisaikataulu 

• työaikataulu. (2, s. 44.) 

Työaikataulu muotoutuu lopulliseksi aikatauluksi, jota pidetään esillä ja seura-

taan työmaalla ja kokouksissa. Pääurakoitsija laatii ensin alustavan yleisaika-



 

taulun, ja sitä voidaan muokata sopimusneuvottelujen aikana. Talotekniset työt 

voidaan esittää yleisaikataulun lisäksi myös omana aikataulunaan.  

Rakentamisvaiheaikatauluilla tarkennetaan työaikataulua lähtötietojen karttu-

essa. Rakentamisvaiheaikataulun tarkoituksena on varmistaa työaikataulun ta-

voitteiden saavuttaminen(2, s. 55.) Korjausrakentamisessa rakentamisvaiheai-

kataulu voisi olla hyödyllinen sisävalmistus-, viimeistely- ja luovutusvaiheessa. 

Hankintojen aikataulutus tarkennetaan hankinta-aikatauluksi viimeistään, kun 

työaikataulu on saatu valmiiksi. Hankinta-aikataululla sidotaan hankinnat työ-

aikatauluun. Tällä varmistetaan materiaalien ja rakennusosien oikea-aikainen 

saanti työmaalle ja aliurakoiden aikataulunmukainen aloittaminen.  

Viikkoaikataulun tarkoituksena on varmistaa lyhyellä aikajänteellä työn tavoit-

teiden toteutuminen, resurssien tehokas käyttö sekä niiden riittävyys. Viikkoai-

kataulu on muutaman viikon aikajänteelle laadittu tarkempi aikataulu kyseisten 

viikkojen tehtävistä. Viikkoaikataulu toimii myös sivu- ja aliurakoitsijoiden toimin-

taohjeena. Viikkoaikataulut laaditaan viikoittain 1  – 3 viikoksi eteenpäin tehtävien 

mukaan.(2, s. 58.) 

Rakennushankkeelle tehdään hankintasuunnitelma heti projektin aikataulu-

tuksen jälkeen. Hankintasuunnitelma sisältää hankintakokonaisuuksien ja -

vastuiden määrittämisen sekä hankintatapahtumien ajoittamisen hankinta-

aikataululle. Työmaalle laaditaan tavoitearvio kustannusarviosta ja suunnitel-

laan talotekniikkatyöt erityisen huolellisesti.(1, s. 13.) 

2.2.2 Kustannussuunnitelmat 

Työmaalle laaditaan tavoitearvio, joka on sidottu mahdollisimman oikeaan kus-

tannustasoon. Tavoitearvio tehdään kustannusarviosta. Tavoitearvio määrit-

tää työmaan taloudelliset tavoitteet, toimii perustana työmaalle muodostettavista 

erillistavoitteista, toimii kustannusvalvonnan vertailukohtana ja toimii yrityksen 

budjetoinnin perustana.(1, s. 12.) Kustannustarkkailua tulee tehdä reaaliajas-

sa ja ennusteita tulee ylläpitää jatkuvasti. Talotekniikkatyöt kannattaa suunnitel-

la huolellisesti, ja talotekniikan ja rakennustekniikan töiden yhteensovittamisesta 

kannattaa huolehtia, koska talotekniikan osuus korjauskohteen kokonaiskus-



 

tannuksista on usein suuri.(1, s. 12.) Työmaalle laadittu maksuerätaulukko pitää 

olla jatkuvasti ajan tasalla ja järkevästi laadittu. 

2.2.3 Työmaasuunnitelmat 

Korjaustyömaan aluesuunnitteluun vaikuttavat olemassa oleva rakennus, tontti-

järjestelyt ja liikennealueet. Työmaan aluesuunnitelma laaditaan yleisaikatau-

lun laadinnan yhteydessä. Ahtaasta työmaa-alueesta johtuen työmaan alue-

suunnitelman jatkuva päivittäminen ja esillepano kaikkien osapuolten nähtäväk-

si selkeyttää työmaan toimintaa. Aluesuunnitelmaan merkitään tyypillisesti ma-

teriaalien ja tuotteiden vastaanotto-, purku- ja varastointipaikat, ajoreitit, siirtorei-

tit ja työpisteet sekä työmaan lohko- ja paikkajako. Rakennusjätteiden määrä 

vaihtelee työmaalla purku- ja rakentamistöiden mukaan, jolloin jätelavojen pai-

kat ja jätteenkuljetusreitit tulee suunnitella vaiheittain tarpeen mukaan. Alue-

suunnitelmaan merkitään työmaatilat, siirrot ja koneiden kalustojen sijainti, säh-

köistys ja valaistus, työ- ja varastointialueet, kulkureitit ja ajoväylät, ensiapu, 

työmaan rajat, aidat, portit, ynnä muut sekä kaivannot ja vaara-alueet.(1, s. 15.) 

Kone- ja kalustosuunnitelman tavoitteena on valita hankkeeseen taloudelli-

sesti edullinen ja turvallinen kalusto. Se mahdollistaa rakentamisen etenemisen 

tuotantosuunnitelmien mukaisesti.(1, s. 15.) 

Työmaan sähköistyssuunnitelma laaditaan yleensä asemapiirustuksen tai 

työmaasta tehdyn erillisen aluesuunnitelman pohjalle. Suunnitelmasta selviää 

koko työmaan jakeluverkon sijainti työmaa-alueella. Työmaan valaistuksesta 

tehdään erillinen valaistussuunnitelma. Työmaan valaistus tulee suunnitella 

niin, että työmaan yleisvalaistus on riittävä turvallista liikkumista ajatellen ja 

kaikkien työkohteiden valaistus on työtä ajatellen riittävä.(3, s. 4.) Korjauskoh-

teissa sähköistys- ja valaistussuunnittelu ei ole yleensä merkittävässä osassa, 

koska olemassa olevasta rakennuksesta löytyy sähkö ja valaisimet. Jos sähköjä 

ja valaisimia joudutaan purkamaan, siihen täytyy varautua jo etukäteen suunnit-

telussa. 

Pölynhallintasuunnitelmassa esitetään, miten pölyn syntymistä ja sen leviä-

mistä rakennustyömaalla pyritään estämään ja millä keinoin tuleva pöly siivo-

taan ja ohjataan pois rakennuksesta. 



 

Korjausrakentamisen kohteissa tärkeässä osassa oleva jätehuollon suunnittelu 

on Rakennusliike Lehdossa sisällytetty Ympäristösuunnitelmaan, jossa käsitel-

lään jätteiden lajittelu, vastuuasiat ja ympäristövaatimukset. 

Kosteudenhallintasuunnitelmassa, joka löytyy Rakennusliike Lehdossa pro-

jekti- ja laatusuunnitelmasta, käsitellään rakennekohtaisesti kosteusriskien kar-

toitus ja torjunta, työmaan olosuhdehallinta ja kosteusmittaussuunnitelma. Esi-

merkiksi kosteusmittaus tehdään aina laatoitettaville ja päällystettäville lattioille 

ja mittauksista dokumentoidaan mittausajankohta, mittauksen sijainti ja syvyys 

(4). 

Logistiikkasuunnitelmassa kuvataan materiaalin fyysiseen käsittelyyn liittyvät 

työvaiheet kuten kuljetukset, kuorman purku, varastointi, siirrot, siivous, suojaus 

sekä jätteiden ja purkutavaran käsittely ja poistaminen työmaalta. Logistiikkaa 

suunniteltaessa tulee työmaata miettiä kokonaisuutena. Tarvittaessa logistiikka 

mietitään osissa. Korjauskohteessa materiaalitoimitukset ja työmaanostot tulee 

suunnitella usein tarkemmin kuin tavanomaisissa uudiskohteissa.  

Logistiikkasuunnittelusta saadaan seuraavat hyödyt: 

- Vähäinen varastointitila ja ahtaat kulkutiet saadaan paremmin hyödynnettyä. 

- Siirtojen määrä vähenee ja materiaalihukat vähenevät. 

- Materiaalit eivät vaurioidu välivarastoinnin aikana. (1, s. 14.) 

Materiaalien saapuminen työmaalle ja välivarastointi suunnitellaan siten, että 

materiaalit ovat työmaalla mahdollisimman vähän aikaa tai ne toimitetaan suo-

raan työkohteeseen. Työmaan tilankäyttö otetaan huomioon tilausten ajoituk-

sessa. Materiaalitoimitusten ja purkujätteiden sijoittelussa tulee huomioida, että 

rakennuksesta pitää olla mahdollista poistua turvallisesti koko rakennustyön 

ajan. Kohteen purkujätteiden ja rakennusmateriaalien pysty- ja vaakasiirrot tu-

lee suunnitella ottaen huomioon varastointimahdollisuudet sekä tilatarpeet ja -

rajoitukset. Usein korjauskohteessa varastointitilat ovat rajalliset, jolloin materi-

aalit siirretään työkohteisiin pienissä erissä sitä mukaan, kun niitä tarvitaan. (1, 

s. 14) 



 

 Työmaan sisäisten siirtojen minimoimiseen tulee pyrkiä. Helposti vaurioituvat 

materiaalit tuodaan työmaalle juuri ennen asennusta ja siirretään suoraan 

asennuspaikalle. Purku- ja korjausmateriaalien siirtoja ei tehdä samaan aikaan. 

Olemassa olevasta rakennuksesta johtuen materiaalien siirrot rakennuksen si-

sällä on vaikea järjestää tehokkaasti nostokoneiden ja siirtolaitteiden avulla. 

Materiaaleja siirretään miesvoimin kantamalla, jolloin resurssien ja ajan varaus 

siirtotyöhön on korjauskohteissa merkittävä osa työnsuunnittelua. (1, s. 14.) 

Purkutyösuunnitelmassa kootaan tiedot vanhoista rakenteista, suunnitellaan 

rakenteiden työnaikainen vakavuus ja kantavuus, purkutyömenetelmät, -laitteet 

ja -kalusto, tarkennetaan purkujärjestys sekä suunnitellaan työntekijöiden, työ-

maan ja ympäristön suojaus. Työkohteessa on ennen purkutyön aloittamista ja 

työn edetessä tarkastettava purkutyösuunnitelmassa esitetyt asiat ja niiden to-

teutuminen. (6, s. 8.) 

Purkutyösuunnitelma sisältää seuraavat tiedot: 

- kohdetiedot: (työmaan yleistiedot, työmaan henkilöstö, purettavat materiaalit ja 

määrät, terveydelle vaarallisten aineiden sijainti ja määrä, purkusuunnitelman 

laatija ja tarkastajat) 

- purkutyö: (työmenetelmät, koneet ja laitteet sekä niiden painot, purkutyö ja 

purkujätteen siirrot, aikataulu ja purkujärjestys, rakenteiden kantavuus sekä tar-

vittavat tuennat, sidonnat ja vahvistamiset) 

- työturvallisuus: (pölyntorjunta, putoamissuojauksen järjestäminen, ympäristön 

suojaus ja tiedottaminen, yleiset suojelutoimenpiteet) 

- yhteistyö työmaalla: (työnjohtajat, valvojat, työnopastus, jakelu ja tiedottami-

nen) (6, s. 8). 

2.2.4 Laatusuunnitelmat 

Laatusuunnitelman sisältö ja painotukset vaihtelevat kohteen luonteen, koon, 

aikataulun sekä tehtävien töiden mukaan. Suunnitelmaan kootaan kaikki suun-

nitelmat, toimenpiteet, apuvälineet ja keinot, joilla asiakkaan tilaama lopputulos 

saavutetaan hyvän rakennustavan mukaisesti ja kannattavasti. Tehtävien laatu 



 

voidaan varmistaa suunnittelemalla tehtävän toteutus tarkemmin esimerkiksi 

tehtäväsuunnitelmalla. Korjaushankkeissa osa laatuasioista, esimerkiksi alus-

tan kunto purkutyön jälkeen, tarkentuu työn edetessä. Tästä syystä yhteistyö 

kaikkien osapuolten kesken ja esimerkiksi työmaakokoukset ovat tärkeä osa 

korjaushankkeen laadunvarmistusta.(1, s. 8.)  

Tärkeä osa laadunvarmistusta korjauskohteissa on myös mallityö, jolla voidaan 

havainnollistaa ja tarkentaa haluttu laatutaso yhdessä urakoitsijoiden ja raken-

nuttajan välillä. Mallityö oli käytössä myös esimerkkikohteessa, jossa yksi majoi-

tushuone tehtiin ensin valmiiksi ja hyväksytettiin tilaajalla. Aliurakoitsijoiden 

kanssa on myös käytävä läpi töiden aloituspalaverissa läpi vaadittu laatutaso ja 

keinot, joilla työntekijät pääsevät niihin sekä urakoitsijoiden omat laatusuunni-

telmat. 

Työmaan laadunvalvonnan kokeet ja mittaukset esitetään projektisuunnitelman 

laatuosiossa. Mittauksia voivat olla esimerkiksi julkisivukorjauskohteissa laasti-

en tartuntavetolujuus ja sisäpuolisissa korjauksissa lattian suhteellisen kosteu-

den ja kylpyhuonekorjauksissa vedeneristyksen paksuuden mittaaminen. Pro-

jektisuunnitelmassa tulee olla selvitetty kuka mittaukset tekee, koska ne teh-

dään ja miten tulokset dokumentoidaan. (1, s. 9.) Laadunvarmistusmatriisi 

listaa, mitkä työkokonaisuudet pitää tarkastaa, kuka laadunvarmistuksen tekee 

ja millä menetelmällä. 

2.2.5 Turvallisuussuunnitelmat 

Turvallisuussuunnitelmat ovat kattava osa tuotannonsuunnittelua, sillä työtur-

vallisuuteen on nykypäivänä yritetty panostaa tapaturmien ja vaaratilanteiden 

vähentämisen vuoksi. Työntekijän turvallisuus lähtee jo perehdyttämisestä, jos-

sa työmaa-alue, työtavat, ensiapu, suojavaatetus ja -välineet, vastuuasiat ja 

vaaralliset työt käydään läpi. Tärkeä osa turvallisuussuunnitelmia on palontor-

juntasuunnitelma, jossa käydään läpi ainakin työmaan tulityöohjeet, sammutus-

kalusto, toiminta onnettomuuden sattuessa ja palo-osastointi. Putoamis-

suojaussuunnitelmassa käydään läpi käytettävät työtelineet ja -tasot, henki-

lönostimet ja suojakaiteet. Telineiden ja tasojen on täytettävä normit joista vas-

taa muun muassa Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 



 

205/2009 (§ 28), Työturvallisuuslaki 738/2002 sekä Sosiaali- ja Terveysministe-

riön työsuojeluosasto, Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet (4).  

Riskien arvioinnilla tarkoitetaan työssä esiintyvien vaarojen tunnistamista, 

vaarojen aiheuttamien riskien suuruuden määrittämistä ja riskien merkityksen 

arviointia. Riskien arviointi on ennakoivaa työsuojelua parhaimmillaan. Riskien 

arviointi on systemaattinen prosessi (kuva 1), jolla työympäristö pyritään teke-

mään turvalliseksi. Työympäristöä on tarkkailtava ja vaaratilanteet selvitettävä 

asianmukaisesti. (5.) 

 

KUVA 1. Riskien arvioinnin prosessi 

Rakennushanke sisältää sekä tavanomaisia rakentamiseen liittyviä vaaroja että 

kohteen erityispiirteisin liittyviä vaaroja. Tavanomaisiin työtehtäviin liittyvät vaa-

rat ovat tuttuja ja niihin yrityksellä yleensä on olemassa selvät toimenpiteet ja 

toimintaohjeet. Kohteen erityispiirteet vaativat aina hankekohtaisen vaarojen 

tunnistuksen ja niiden riskien arvioinnin. (5.) 

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi pitää tehdä järjestelmällisesti ja tu-

loksena tulee olla kirjallinen tai sähköinen dokumentti. Yleisiä riskinarviointime-

netelmiä (tarkastuslistat, lomakkeet) on useita, ja ne soveltuvat yrityksen tavan-

omaisten tehtävien riskinarviointiin. Hankekohtaisessa riskinarvioinnissa voi-

daan käyttää apuna yleisiä riskinarviointimenetelmiä (esimerkiksi potentiaalisten 



 

ongelmien analyysi POA, työnturvallisuusanalyysi TTA) tai erityisesti rakentami-

seen suunniteltuja apuvälineitä. Rakennushankkeen riskien arviointimenetel-

mästä löytyy apuväline tuotannon yleissuunnitteluun sekä tehtävä- ja toteutus-

suunnitteluun. (5.) 



 

3 TUOTANTOSUUNNITELMAT ESIMERKKIKOHTEESSA 

3.1 Esimerkkikohde 

Tuotantosuunnitelmat, joita tässä opinnäytetyössä käytetään esimerkkinä, on 

laadittu Rakennusliike Lehdon työmaalta Helsinki-Vantaan lentoasema-alueelta, 

osoitteesta Ilmailutie 9 Vantaa. Neljäkerroksinen toimistotalo (kuva 2) on tarkoi-

tus remontin avulla muuttaa majoituskäyttöön. Talon omistaa lentoasemakiin-

teistöt Oyj ja remontin jälkeen se vuokrataan Forenom Oy:n käyttöön. KVR-

urakoitsijana kohteessa toimii Rakennusliike Lehto ja työt suoritetaan pitkälti 

aliurakointina. Pinta-alaa rakennuksessa on 20834 m², josta muutosalaa on 

4980 m². Majoitushuoneita tiloihin on tulossa noin 200. 

 

KUVA 2. Toimistotalo edestäpäin 

Toimistotaloon ei lähdetä tekemään mitään isompaa remonttia, lähinnä keskity-

tään parantamaan majoitushuoneiden ääneneristävyyttä ja paloluokitusta, vaih-

tamalla ovet ja paksuntamalla väliseinää. Vaikka talo on rakennettu 1970-

luvulla, on ilmanvaihto uusittu vuonna 2005 ja se voidaan jättää käyttöön pieniä 

muutoksia tekemällä. Sen sijaan lämmönjakohuone ja sähkökeskus joudutaan 



 

uusimaan remontin yhteydessä. Purkutöistä suurin osa keskittyy ensimmäiseen 

kerrokseen, jossa muun muassa vanhat ruokailu- ja keittiötilat puretaan, lattioita 

joudutaan aukomaan viemärilinjoja varten ja vanha autotalli muutetaan majoi-

tustiloiksi. Majoitushuoneiden laatutaso hyväksytetään aluksi tilaajalla tekemällä 

yhdestä huoneesta niin sanottu mallihuone. Tämän pohjalta aloitetaan muiden 

noin 200 majoitushuoneen rakentaminen. 

Rakennusliike Lehdon Etelä-Suomen yksikölle korjauskohde, jossa rakennuk-

sen käyttötarkoitusta lähdetään muuttamaan, on ensimmäinen ja toimii pilotti-

hankkeena jatkossa mahdollisesti tuleviin samanlaisiin hankkeisiin. Hankkeesta 

selviää tällaisen projektin todellinen kustannustaso, aikataulu ja viranomaisten 

vaatimukset.  

Korjauskohteessa rakentamisen luonne on erilainen kuin uudiskohteessa. Sa-

moin korjauskohteen tuotannonsuunnitelmien laadinta on hieman erilaista kuin 

uudiskohteen. Vaikka periaatteessa molempiin tehdään lähes samat suunnitel-

mat, silti korjauskohteissa riskit ovat erilaiset, aikatauluissa täytyy olla enemmän 

pelivaraa ja muutenkin suunnitelmat saattavat muuttua herkemmin työmaan 

edetessä. Korjauskohteiden taloudellista suunnittelua saattaa hankaloittaa 

myös työn laajuuden selviäminen vasta töiden edettyä jonkun aikaa. Kyseises-

sä kohteessa painetta töiden edistymiselle toi kohtuullisen tiukka aikataulu, jota 

yritettiin noudattaa kuitenkin turvallisuudesta ja huolellisesta työn laadusta tin-

kimättä. 

  

 

 

 

 

 



 

3.2 Esimerkkikohteen tuotantosuunnitelmia 

Työmaan aluesuunnitelmaa (kuva 3) tehtäessä merkittävä tekijä on se, että 

rakennus on jo olemassa oleva eikä rakennuksen ulkopuolisia töitä juuri ole, 

jolloin alueen aitaaminen jätetään tekemättä. Ainoastaan katolta aidataan kulku-

reitti porrashuoneesta iv-konehuoneeseen, johon joudutaan remontin aikana 

kulkemaan.  

 

KUVA 3. Aluesuunnitelma 

Työmaan olemassa olevista tiloista tehdään sosiaalitilat ja työnjohdon tilat, näin 

ollen työmaaparakkeja ei tarvitse tuoda alueelle. Pysäköintialueet löytyvät val-

miina ja muille kiinteistöille pääsy varmistetaan pitämällä ajoväylä vapaana. 

Nostot kerroksiin tapahtuu kurottajalla rakennuksen päädyistä, kiinteää nosturia 

ei työmaalla käytetä. Rakennuksen toisessa päädyssä on tavarahissi, jota käy-

tetään materiaalien ja työkalujen/koneiden kuljetukseen kerroksiin. Haasteellisin 

osa alueen suunnittelussa on siirtolavojen ja tulevan tavaran sijoittelu niin, että 

ne eivät haittaa toisaalta muuta tontin ohi kulkevaa liikennettä tai rakennuksen 

ulkopuolisissa töissä tarvittavia henkilönostimia ja kurottajia. 



 

Riskien arvioinnissa lähdettiin arvioimaan rakennusta ja rakentamista työvaihe 

kerrallaan aikataulun mukaan. Yritykseltä löytyi esimerkkipohjaksi taulukko, jo-

hon kerättiin merkittävät työvaiheet rakentamisen ajalta, työvaiheen aiheuttamat 

vaaratilanteet ja riskit sekä toimenpiteet vaaratilanteiden estämiseksi ja vastuu-

henkilön. 

Korjauskohteissa, joissa työmaalla on jo olemassa oleva rakennus, riskit ovat 

erilaiset kuin uudisrakennustyömaalla. Uudiskohteessa riskit painottuvat enem-

män elementtityön vaaroihin, putoamisiin ja konevahinkoihin, kun taas korjaus-

kohteissa riskit ovat enemmän vanhoissa rakenteissa, sähköissä ja purkutöissä. 

Kun vanhoja rakenteita aletaan purkaa, on tärkeää tehdä kohteeseen asbesti-

kartoitus, jos rakennus on ajalta, jolloin asbestia yleisesti käytettiin muun muas-

sa putkien suojauksissa, levyissä ja tasoitteissa. Ilmailutien kohteessa asbesti-

kartoituksessa ei löydetty asbestia rakenteista. Purkutyön aikana on syntyvä 

pöly otettava huomioon purkualueen eristämisellä, alipaineistuksella ja purkuka-

luston oikealla valinnalla.  

Esimerkkikohteessa jouduttiin sahaamaan paljon uusia oviaukkoja vanhoihin 

tiiliseiniin ja lattioita jouduttiin aukomaan uusien viemärilinjojen takia. Tässä 

työssä riskeinä on sähköjohtoihin ja putkiin sahaaminen niin seinässä kuin latti-

assa, tiiliseinän romahtaminen sahatun aukon yläpuolelta ja kaatuminen avat-

tuihin roiloihin lattiassa. Näihin varauduttiin muun muassa tukemalla sahattuja 

aukkoja, kartoittamalla vanhojen sähköjen kulkureittejä ja peittämällä roilot latti-

assa ennen niiden uudelleen valamista. Kohteessa jouduttiin myös purkamaan 

ilmanvaihtoputkia, joiden sahauksessa piti kiinnittää erityistä huomiota palon-

suojaukseen, jotta kipinät eivät pääse putkistoissa leviämään. Väliseinien läpi 

kulkevien sähkökourujen katkaisussa ongelmana oli toiminnassa olevat sähkö-

johdot, mutta huolellisella suojauksella katkaisu onnistui ongelmitta. 

Putoamissuojauksia ei kohteessa juurikaan tarvittu, sillä käytössä oli olemassa 

olevat portaat kaiteineen. Ainoastaan katolta aidattiin kulkureitti porraskäytävän 

ovelta iv-konehuoneeseen, koska tasakatolla ei ollut reunoilla minkäänlaista 

kaidetta. Osa kerroksien ikkunoista jouduttiin vaihtamaan niiden huonon kunnon 

vuoksi, ja niiden purkamisessa ja käsittelyssä vaadittiin varovaisuutta, koska 

jotkut ikkunat olivat jo lahoamispisteessä. Ikkunoiden ulkopinta maalattiin 



 

avaamalla ikkunat sisältä, jolloin putoamisen riski estettiin valjaita käyttämällä. 

Valjaat olivat myös käytössä henkilönostimessa kun asennettiin ulkopuolen ik-

kunapeltejä sekä peitettävien ikkuna-aukkojen levyjä. 

Sisätöissä ja talotekniikka-asennuksissa suurimmat riskit ovat käytettäessä tulta 

joko mattoasennuksissa tai putkiasennuksissa. Tällöin on huolehdittava riittä-

västä palosuojauksesta ja vartioinnista. Myös telineiden oikeanlainen käyttö ja 

henkilökohtainen suojaus on aina muistettava. 

Kun kohteeseen mietittiin työmaan alkuvaiheessa  logistiikkasuunnitelmaa, 

keskeinen osa oli purkujätteen kuljettaminen rakennuksesta pois. Siirtolavoja 

otettiin rakennuksen viereen neljä: seka-, puu-, metalli- ja kivijätteelle. Sisältä 

jätteet siirreltiin liikkuvilla roska-astioilla, ja siirtolavat tyhjensi Eerola-Yhtiöt.  

Työmaalla ei ollut jatkuvasti käytettävissä nostokalustoa, joten materiaalitoimi-

tukset pyrittiin nostamaan toimittajien omalla nostokalustolla rakennuksen vie-

reen, josta ne kannettiin sisään rakennukseen tai peitettiin väliaikaisesti pres-

suilla. Ainoastaan kipsilevyjen nostoissa (kuva 4) kerroksiin käytettiin kurottajaa, 

muut materiaalit kuljetettiin tavarahissin kautta.   

 

KUVA 4. Kipsilevyjen nosto kerroksiin 



 

Tontilta löytyi valmiina parkkitilaa työntekijöille. Työmaan alussa jokaiselle työn-

tekijälle tulostettiin tuulilasiin parkkilappu, joka oikeutti pysäköimään lentoase-

makiinteistöjen alueelle. Rakennuksen vierestä kulki pyörätie ja autotie muihin 

rakennuksiin, joita alueella oli. Tästä syystä näiden teiden pitäminen vapaana 

liikenteelle oli varmistettava aina materiaalitoimitusten ja lavojen sijoittelussa. 

Purkutyösuunnitelma laadittiin alkuvaiheessa ennen laajemman ja pölyävän 

purkamisen alkamista. Yrityksellä ei ollut olemassa valmista pohjaa purkutyö-

suunnitelmaa varten, joten suunnitelman laatiminen vaati tutustumista purku-

työsuunnitelmassa vaadittaviin asioihin.   

Suurimman osan purkutyöstä teki Barona Rakennus Oy:n purkumiehet. Gles 

Oy hoiti työmaalla aukkojen sahaukset, timanttiporaukset, laatoitusten purun ja 

muutaman tiiliseinän purkamisen. Molempien yritysten työntekijät perehdytettiin 

työmaahan, rakennukseen ja purkutehtäviin. Rakennuksesta ei purettu kantavia 

seiniä tai rakenteita, mutta aukkojen sahauksissa oli varmistettava aukon ylä-

puolisen tiiliseinän kantavuus (kuva 5). Myös pölyn leviämiseen oli kiinnitettävä 

huomiota, sillä suurin osa huoneistojen ja käytävien pinnoista oli jäämässä al-

kuperäiseen kuntoon. Ilmanvaihto kytkettiin pois päältä ennen pölyävän vaiheen 

alkamista ja poistoilmaputkien päät tukittiin muovilla putkistojen likaantumisen 

estämiseksi. Rakennuksen palohälyttimet kytkettiin pois ennen timanttisahauk-

sia, jotta syntyvä pöly ei laukaisisi hälyttimiä. Yksi hälyttimistä oli kuitenkin jää-

nyt huoltomieheltä ja työnjohdolta huomaamatta, ja se aiheuttikin alussa yhden 

turhan hälytyksen. 



 

 

KUVA 5. Puretun aukon tuenta kulmaraudoilla 

Purkutyön suunnittelua vaikeutti suunnitelmien puutteellisuus tai niiden laahaa-

minen perässä työvaiheeseen nähden. Liiallista purkamista ja rakenteiden tur-

haa vaurioittamista piti välttää, koska ei ollut aina varmuutta, mitkä osat voidaan 

vielä hyödyntää ja mitkä puretaan kokonaan pois. 

  



 

4 POHDINTA 

Remonttikohteessa työmaan riskejä lisäävät vanhojen suunnitelmien ja piirus-

tusten puutteellisuus ja muutokset. Aina ei voi olla varma, onko jonkun seinän 

tai lattian alla johdot, putket ynnä muut sellaiset juuri niin kuin kuvassa on esitet-

ty. Toisaalta jotkut asiat helpottuvat juuri remonttikohteessa. Olemassa olevan 

rakennuksen ansiosta ei tarvitse huolehtia esimerkiksi työmaan sähköistykses-

tä, sosiaalitiloista, sadesuojista ja työmaatiloista. 

Rakennusliike Lehdolla on kohtalaisen vakioituneet ja kattavat suunnitelmat 

työmaan toimintaan, joita muokataan tarvittaessa kohteen mukaan. Kyseinen 

kohde on vähän erilaista rakentamista mihin yrityksessä on totuttu ja niin sanot-

tu pilottihanke, jonka perusteella arvioidaan tulevia samantyyppisiä kohteita. 

Opinnäytetyön ansiosta pääsin paremmin perille niistä suunnitelmista, jotka oli 

aiemmilla työmailla ollut jo valmiina. Monet työvaiheet mietittiin etukäteen yh-

dessä rakennusliikkeen johdon kanssa ja toteutusvaiheessa yhdessä työnteki-

jöiden kanssa, mutta lopullinen suunnitelmien teko jäi vastuulleni. 

Työmaasuunnitelmien huolellisella tekemisellä ei poisteta ongelmia ja riskejä 

kokonaan. Tämä huomattiin timanttisahaustyön aikana, jolloin yksi huomaamat-

ta jäänyt palohälytin laukesi vanhassa muuntamotilassa. Myös suunnitelmien 

muuttuminen on yleistä, sillä kaikkea ei voi tietää korjauskohteessa etukäteen ja 

uutta tietoa esimerkiksi rakenteista paljastuu vasta purkamisen jälkeen. 

Vaikka korjausrakentamisessa suunnitelmien muuttuminen ja työn laajuus mo-

nesti muuttuvat, on tärkeää laatia jokaisesta kohteesta huolelliset työmaasuun-

nitelmat. Kun nämä suunnitelmat käy läpi työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden 

kanssa, on riskit tapaturmille ja virheille huomattavasti pienemmät. 
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1 MATERIAALITOIMITUKSET 
 

1.1 Toimitusjärjestelyt 
Työmaan materiaalitoimitukset pyritään aina järjestämään oikea-aikaisesti, suoraan asennuspai-

kalle purettuna turhaa välivarastointia välttäen, sekä materiaalihukkaa minimoiden. 

Välivarastoinnin välttäminen työmaalla mahdollistaa tärkeimpien materiaalien kohdalla varastoin-

nista aiheutuvan hukan välttämisen ja helpottaa työmaa-alueen järjestelyitä rakennusten ulkopuo-

listen varastointialueiden tarpeen pienentyessä. Työmaan tehokkuuden kasvattamiseen tähdätään 

myös materiaalien määrämittatoimituksilla. Esim. väliseinärangat, kipsilevyt, paneelit ja muu puu-

tavara tilataan mahdollisuuksien mukaan määrämittaisina. 

Muiden toimitusten sekä aliurakoitsijoiden materiaalien kohdalla pyritään oikea-aikaisilla ja -

määräisillä toimituksilla vähentämään työmaan rajallisten varastoalueiden käyttöä. Näin on em. 

Tapauksissa materiaalitoimitukset toteuttava sopivina erinä niihin liittyvän työvaiheen edistymiseen 

ja materiaalitarpeeseen nähden.   

1.2 Purkupaikat ja -kalusto 
Materiaalitoimitusten rakennusvaihekohtaiset purkupaikat on merkitty aina kulloinkin voimassa 

olevaan työmaan aluesuunnitelmaan. 

Sisätyövaiheessa työmaalle saapuvat materiaalitoimitukset puretaan kuljetusautojen omalla nostu-

rikalustolla niille varatuille väliaikaisille varastopaikoille, josta kukin aliurakoitsija haalaa omat mate-

riaalinsa työmestoille, tai sääolosuhteille herkkien materiaalien kohdalla välivarastoon kerroksiin tai 

työmestojen läheisyyteen. 

2 VARASTOINTI JA SIIRROT TYÖMAALLA 

 

2.1 Varastopaikat ja menetelmät 
Työmaan varastoalueet merkitään aina kulloinkin voimassa olevaan työmaan aluesuunnitelmaan. 

Maanrakennusvaiheessa rakennusmateriaalit varastoidaan työmestojen läheisyyteen varatuille 

varastopaikoille.    

Sisävalmistusvaiheessa tapahtuu varastointi rakennusmateriaalien ominaisuuksista johtuen pää-

asiassa rakennuksen sisätiloissa.  

Rakennuksen ulkopuolisille varastointipaikoille rakennusvaiheessa varastoidaan lähtökohtaisesti 

vain julkisivujen ja ulkoalueiden materiaaleja. 
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Rajallisten varastointimahdollisuuksien johdosta aliurakoitsijoiden tulee sopia pääurakoitsijan 

kanssa tarvike-eriensä varastointimahdollisuuksista työmaalle, sekä materiaalitoimitustensa toimi-

tusajankohdista vähintään yhden vuorokauden ennen varastointitarvetta.   

2.2 Suojaus 
Työmaalle toimitettavien ja varastoitavien rakennusmateriaalien kuljetuksen ja varastoinninaikai-

sessa suojauksessa noudatetaan kosteudenhallintasuunnitelmaan kirjattuja käytäntöjä, sekä mate-

riaalivalmistajien ja -toimittajien ohjeita. 

Taloteknisten urakoitsijoiden materiaalien kohdalla noudatetaan kuljetuksissa, varastoinnissa ja 

suojauksessa myös kohteen pölynhallintasuunnitelmassa eriteltyjä toimintatapoja, joilla varmiste-

taan esim. ilmanvaihtotöiden vaaditun puhtausluokan vaatimusten saavuttaminen.  

Yleisesti pyritään aiemmin mainitulla mahdollisimman laajalla oikea-aikaisten ja -määräisten kulje-

tusten hyödyntämisellä minimoimaan rakennusmateriaalien välivarastoinnista aiheutuva hukka ja 

suojaustarve. 

2.3 Vaakasiirrot 
Vaakasiirrot pyritään aina toteuttamaan koneellisesti mikäli kohteen rakennustyöt ja materiaalien 

ominaisuudet sen sallivat. 

Maanrakennusvaiheessa tarvittavat vaakasiirrot voidaan toteuttaa maansiirtokoneilla (maamassat 

ja pienempien työkoneiden ja laitteiden siirrot), kuorma-autoilla tai siirtokoneiston tarpeen mukaan 

erikseen tilaamalla. 

Myöhempien rakennusvaiheiden aikaisissa vaakasiirroissa työmaa-alueella käytetään ajoneu-

vonosturia, sekä kurottajaa, trukkia tai pyöräkuormaajaa. 

Pienimuotoisemmissa vaakasiirroissa työmaa-alueella tai rakennusten sisällä käytetään apuväli-

neinä nokkakärryjä, pumppukärryjä, rullakkoja tai kulloisenkin siirtotarpeen mukaan räätälöityjä 

muita siirtolaitteita.  

2.4 Nostot 
Nostot toteutetaan ergonomiasyistä aina koneellisesti pienimmät ja kevyimmät nostot poisluettuna. 

Eri työvaiheissa tämän lisäksi tarvittavat materiaalien nostot toteutetaan kuljetusautojen omalla 

nosturikalustolla materiaalitoimitusten purkuvaiheessa, tai erikseen kulloistakin nostotarvetta var-

ten tilatulla nostokalustolla. 

Sisävalmistusvaiheessa nostot työmaa-alueilla toteutetaan vaakasiirtojen tapaan kulloiseenkin 

nostotarpeeseen parhaiten sopivalla nostokalustolla. Näin ollen pyritään sisävalmistusvaiheen nos-

tot toteuttamaan mahdollisimman laajalti kuljetuskaluston omia nostolaitteita hyödyntäen.   
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2.5 Varastointi kerroksissa 
Varastoitaessa rakennusmateriaaleja kerroksiin, tulee huomioida erityisesti paikalla kulloinkin me-

neillään olevat työvaiheet ja niiden esteetön toteuttaminen. 

3 TYÖMAALIIKENNE JA JÄRJESTELYT TYÖMAALLA 

 

3.1 Liikennejärjestelyt 
Ympäröiville katualueille ja kevyen liikenteen väylille toteutetaan tarvittaessa työmaa-aikaisia lii-

kennejärjestelyjä asukas- ja huoltoliikenteen sujuvuuden varmistamiseksi. Järjestelyt suunnitellaan 

mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä kaupungin liikenneviraston kanssa ja ne merkitään tarvitta-

vin opastein ja liikennemerkein. Liikennejärjestelyiden muutokset päivitetään työmaan suunnitel-

miin, ja niistä tiedotetaan näkyvästi ao. katualueilla. 

3.2 Ajoneuvoliikenne 
Ajoneuvoliikenne työmaalle ja työmaalta varten on työmaan aluesuunnitelmaan varattu yksi työ-

maaliittymä.  

Työmaa-alueelle on varattu pysäköintitilaa työmaan toimihenkilöille ja työntekijöille, joka sijaitsee 

heti sosiaalitilojen läheisyydessä. 

Työmaatoimiston ja henkilöstötilojen huoltoliikenne (roska-auto, kopiolaitoksen lähetti yms. muut 

pienemmät tavaran toimitukset) tapahtuvat työmaaliittymän kautta. 

3.3 Jalankulkuliikenne 
Kaikki työmaan kulkureitit toteutetaan putoamissuojaussuunnitelmassa ja työmaan turvallisuusoh-

jeessa eriteltyjen turvallisuusmääräysten ja vaatimusten mukaisina ja niiden määräysten mukai-

suutta valvotaan jatkuvasti, sekä viikoittaisissa TR-mittauksissa. 

Rakennuksen sisällä olevat portaat ovat käytössä työmaan ajan, jolloin ei työnaikaisia porrasjärjes-

telyitä tarvita.  

3.4 Jätehuolto 
Kohteen jätehuollon hoitaa erillinen jätehuoltoyhtiö. Jätteet lajitellaan seka-, puu-, metalli- ja kivijät-

teisiin. 

Jätteet kerätään pääasiassa tilauksesta tyhjennettäville siirtolavoille, joiden rakennusvaihekohtai-

nen sijainti merkitään aina kulloinkin voimassa olevaan työmaan aluesuunnitelmaan. Siirtolavojen 

määrää säädellään rakennustöiden vaiheesta riippuen. 

Rakennuksen sisäinen jätehuolto järjestetään roska-astioilla, joiden tyhjennys suoritetaan ulkoalu-

eiden siirtolavoille. 
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Sahaaminen sähköihin, altistuminen pö-

lylle, Betonin palojen tippuminen 

 

 

 

Sortumavaara, tippuminen kaivantoon 

 

 

 

      

 

Vanhojen sähkökuvien tarkastelu, 

timanttiporauksessa olevien alueiden 

eristäminen sekä pölynhallintasuunni-

telma 

 

Kaivuutyöt tehdään luiskaamalla, 

kaivannot peitetään levyillä 
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Sähköisku, pölylle altistuminen, sahatun 

aukon yläpuolen romahtaminen 

 

 

Sähköisku 

 

 

 

 

Tulipalo, Tippuminen telineiltä, putkien 

tippuminen päälle 

 

 

 

 

 

Avattujen aukkojen tukeminen väliai-

kaisilla tuilla, pölynhallintasuunnitel-

ma,  

 

Sähkömiehen käyttö purkutöissä tar-

vittaessa, sähköjohtojen suojaaminen 

ennen purkua 

 

 

Palontorjuntasuunnitelma, Purkutyö-

suunnitelma ja henkilökohtainen suo-
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Juhani  
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Vesikaton vedeneristys 

 

 

 

 

 

 

 

 

Putoaminen 

 

 

 

Tulipalo, putoaminen 

 

 

Putoamissuojaussuunnitelma, nostot, 

työjärjestys, putoamissuojaus ja kul-

kuteiden ja valjaiden käyttö 

 

Putoamissuojaussuunnitelma, palon-

torjuntasuunnitelma, vedeneristäjän 
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Ikkunan putoaminen / Purkajan tai maa-

larin putoaminen 

 

 

Koneen kaatuminen, kappaleen putoa-

minen / Asentajan tippuminen 

 

Putoaminen / kappaleiden putoaminen 

 

 

 

 

 

Henkilönostimen käyttö tarvittaessa, 

putoamissuojaussuunnitelma, nostot 

ja pystytyspöytäkirjat 

 

Pystytyspöytäkirjat, aluesuunnitelma 

ja putoamissuojaussuunnitelma 
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Mattotyöt/Laattatyöt 

 

 

 

 

Pölylle ja liottimille altistuminen, putoa-

minen telineiltä 

 

 

Tulipalo ja altistuminen pölylle 

 

 

Käyttöturvallisuustiedotteet, telinetar-

kastukset, pölynhallintasuunnitelma 

sekä henkilökohtainen suojaus. 

 

Palontorjuntasuunnitelma, pölynhal-

lintasuunnitelma, käyttöturvallisuus-

tiedotteet sekä tulityölupa 

Juhani 
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TATE-asennukset 

 

 

 

Putoaminen, tulipalo sekä melulle ja 

kaasuille altistuminen 
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Purkutyösuunnitelman sisältö 

1. Purettavat rakenteet 

2. Työmenetelmät, koneet ja laitteet 

3. Aikataulut ja purkamisjärjestelyt 

4. Rakenteiden kantavuus 

5. Yleiset suojelutoimenpiteet 

6. Työn johtaminen 

 

 

1.-4. Purettavat rakenteet, työmenetelmät, koneet ja laitteet, aikataulut ja purkamisjärjes-

telyt, rakenteiden kantavuus 

 

Purku-

kohde 

ja materi-

aali 

Määrä Purkumene-

tel-mä 

Ko-

neet  

ja lait-

teet 

Kanta-

vuus, 

työnaikai-

nen tuen-

ta 

Purka-

mis-

järjes-

tys 

Aika-

taulu 

Jätteen 

käsittely 

Vanhat 

tiiliseinät, 

oviaukot 

tiiliseiniin 

n. 100m2 käsinpurku/ 

piikkaus, ti-

manttisahaus 

purku-

rauta, 

leka, 

piik-

kaus-

kone, 

timant-

tisaha 

ei kantavia 

seiniä, 

vain 1. 

kerrok-

sessa 

vk 36 Siirto jä-

telavalle 

Teräsbe-

toni- 

elementit 

3kpl ovi-

aukkoja 

Timanttisaha-

tisaha-

us/piikkaus 

Timant

mant-

tisaha/ 

piik-

kaus-

- vain 1. 

kerrok-

sessa 

vk 36 Siirto jä-

telavalle 
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kone 

Laatoitus-

ten purku 

n. 150m2 Piikkaus/ kä-

sin purku 

piik-

kausko

ko-

ne/leka 

ja taltta 

- 1.keittiö 

2.vanha

t 

pesutilat 

vk 36-

37 

Siirto jä-

telavalle 

Alakatot n. 200m2 Käsin purku Akku-

kone, 

vasara 

- 1.Aula 

2.Keittiö 

vk 35 Siirto ja 

lajittelu 

jätelavoil-

le 

Väliovet 200kpl Käsin purku Akku-

kone 

- kerrok-

sittain 

ylhäältä 

alaspäin 

vk 36 Nosto 

kurottajan 

avulla 

kerrok-

sesta 

Lattian 

purku 

viemäreille 

uudet wc/ 

pesutilat 

Timant-

tisahaus/ 

piikkaus 

timant-

tisaha/ 

piik-

kaus-

kone 

-  vk 37  

Sähköjoh-

to-jen ja 

ilman-

vaihtoka-

na-vien 

purku 

keittiö ja 

ruokailuti-

la 

 kulma-

hioma-

kone 

-  vk 35-

37 

Jätteen 

siirto ja 

lajittelu 

jätelavoil-

le 
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5. Yleiset suojelutoimenpiteet 

 

- Purkutyössä käytetään normaalien suojavarusteiden lisäksi hengitys-

suojaimia. 

- Sähköt ja vedentulon katkaisu varmistettava ennen sähkölaitteiden tai 

pattereiden purkua. 

- Ilmanvaihto on kytkettävä pois päältä ja ilmanvaihdon poistoputket tu-

kittava ennen purkutyön aloitusta. 

- Purettava huone on myös eristettävä muovilla pölyn leviämisen estä-

miseksi. 

 

 

6. Työnjohtaminen 

 

- Työntekijälle annetaan työhönopastus ennen purkutöiden aloitusta ja 

ennen hankalaa tai vaarallista työvaihetta. 

- Järjestetään tarvittava valvonta. 

- Työntekijöiden ammattitaito 

(työturvallisuuskortti, tulityökortti) 

- Purkukohteen esittely 

(ongelmalliset purkutyöt, eri vaiheiden vaarat, työpaikan olosuhteet, 

työmaan menettelytavat) 

- Purkutyön opastus 

(purkutyöjärjestys, työohjeet ja suunnitelmat, uudet koneet) 

- Henkilökohtaisten suojainten käyttö 

(suojainten tarve, oikea käyttö) 

- Toiminta onnettomuuden sattuessa 

(ensiapuvälineet, tulipalo) 

- Vaarojen havainnointi 

(ennakkoon tehty riskienarviointi ja -kartoitus, toimintaperiaatteet, tiedo-

tus) 

- TR-mittaus 


