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1 Johdanto 

Liiketoimintaympäristö muuttuu tänä päivänä hyvin nopeasti, ja yritysten on mukautet-

tava toimintaansa ketterästi, jos haluavat pysyä markkinoilla. Tämä on erityisen haas-

teellista projektitoiminnan osalta. Pitkät kehitysprojektit voivat pahimmillaan tuottaa 

tulokseksi jo valmiiksi vanhentuneen lopputuloksen, kun maailma ympärillä on muut-

tunut nopeammin kuin yrityksen toiminta. Tämän vuoksi projektien kokonaisvaltaisen 

hallinnan, arvioinnin ja priorisoinnin pitäisi olla yritykselle strateginen työkalu, jonka 

avulla varmistetaan tämän hetkinen ja tuleva kilpailukyky. 

 

Projektitoiminta on tunnustetusti tehokas tapa työskennellä, kun tavoitteena on saada 

aikaan jotain ainutkertaista. Vaikka yksittäinen projekti vietäisiinkin läpi tehokkaasti, 

projektitoiminta voi yleisellä tasolla olla tehotonta, jos sitä ei hallita millään tavalla. Jos 

yrityksessä on säännöllistä projektitoimintaa ilman yhteisiä toimintatapoja, jokainen 

projektipäällikkö toimii omalla tavallaan, dokumentoi niin kuin parhaaksi näkee ja ke-

hittelee jokaista tarvetta varten oman dokumenttipohjansa. Jotta jokaisen projektipääl-

likön ei tarvitse itse keksiä pyörää uudestaan, on järkevää ottaa käyttöön projektimalli, 

joka toimii projektitoiminnan kehyksenä. Mallin pitää sisältää yhteisiä prosesseja, jotta 

se olisi tehokas. Toisaalta se on hyvä pitää riittävän väljänä, jotta aika ei mene byrokra-

tian pyörittämiseen, ja erityyppiset projektit voidaan viedä läpi niillä menetelmillä, jotka 

parhaiten kullekin projektille soveltuvat. Projektimallin käyttöönotto ei kuitenkaan au-

tomaattisesti takaa sitä, että yrityksessä tehdään oikeita projekteja, tai että yksittäisten 

projektien ongelmiin puututtaisiin ajoissa. Projekteja pitää johtaa salkkuna, jotta projek-

tien keskinäinen priorisointi olisi mahdollista. Myöskään kokonaisresurssien hallinta ei 

onnistu, jos projektitoimintaa ei arvioida kokonaisuutena. Projektitoiminta vaatii myös 

jatkuvaa, aktiivista kehittämistä ja uusien toimintatapojen käyttöönottoa. 

 

Yrityksen projektitoimintaa voisikin verrata sotalaivastoon, jossa jokainen laiva on yk-

sittäinen projekti. Laivat voivat olla tehokkaita, mutta ilman yhteistä radio- ja viestintä-

järjestelmää ne ovat kovin yksin, ja voivat toimia kokonaisuuteen nähden järjettömästi. 

Projektimalli tuo laivoille yhteiset työkalut ja luo edellytykset keskinäiselle viestinnälle. 

Laivaston komentokeskus, eli projektisalkunhallinta, huolehtii projektimallin välineitä ja 
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projektien tuottamaa tietoa hyödyntäen siitä, että jokaisen laivan suunta on oikea ja että 

koko laivasto toteuttaa sotastrategiaa.  

 

Olen pyrkinyt tässä työssäni hahmottelemaan erityisesti niitä asioita, jotka ovat tärkeitä 

yrityksen koko projektitoiminnan haltuunoton kannalta. Teoriaosuudessa olen painot-

tanut projektimallia ja projektisalkunhallintaa, kun taas projektityöskentelystä olen kir-

joittanut varsin yleisellä tasolla ja lyhyesti. Päädyin tähän ratkaisuun, koska projektitoi-

minnasta on jo julkaistu paljon oppaita ja tutkimuksia. Projektitoiminnassa käytetyt 

menetelmät ovat lisäksi uudistuneet viime vuosina ketterien menetelmien yleistymisen 

myötä, ja erilaisten menetelmien ja työskentelytapojen kuvaaminen olisi jo yksistään 

erillisen työn aihe. Käyttämissäni lähdemateriaaleissa suositeltiin myös, että projektimal-

li ei määrittelisi yksittäisissä projekteissa käytettäviä projektimenetelmiä, joten tämänkin 

vuoksi varsinainen projektityöskentely oli luontevaa jättää työssä vähemmälle. 

 

Olen käyttänyt pääasiallisina lähdemateriaaleina Stephen Bonhamin (2005) ja Jochen 

Krebsin (2009) projektisalkunhallintaa käsitteleviä teoksia. Molemmat kirjat käsittelevät 

erityisesti IT-projektien salkunhallintaa, ja Krebsin teos erityisesti ketterien projektien 

salkunhallintaa. Opinnäytetyön tavoite on uudistaa toimeksiantajayrityksessä tietohal-

linnon käyttämä projektimalli yleiseksi malliksi, mutta koska akuutein tarve on tietojär-

jestelmäprojektien hallinta, valitsin lähteet erityisesti niitä ajatellen. Olen pyrkinyt kui-

tenkin hakemaan kirjoista erityisesti tietoa, joka on yleistettävissä myös muihin kuin 

tietojärjestelmäprojekteihin. Projektimallista sinänsä löysin vain hyvin niukalti materiaa-

lia, mutta projektisalkkua ja projektitoiminnan prosesseja yleisellä tasolla käsittelevistä 

lähteistä oli löydettävissä tässä työssä sovellettavaa tietoa. 

 

1.1 Työn tavoitteet 

Opinnäytetyö on tehty suurehkon suomalaisen konsernin tietohallintojohtajan toimek-

siannosta. Alkuperäisenä tavoitteena oli uudistaa konsernin tietohallinnon käytössä ole-

va projektimalli, toimittaa projektikäsikirja ohjeistuksineen ja dokumenttimallineen sekä 

suunnitella konsernin intranetiin projektien hallinta- ja seurantatyökalu. Lisäksi tavoit-

teena oli tehdä projektimallin käyttöönotto- ja tiedotussuunnitelma. Työn edetessä toi-

meksiantaja rajasi tavoitetta niin, että työtä painotettiin teoriatiedon hankkimiseen ja 
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nykyisin konsernissa käytössä olevan projektimallin analysointiin. Lisäksi tavoitetta tar-

kennettiin niin, että mallin avulla pyritään saamaan ensisijaisesti konsernin tietojärjes-

telmäprojektit hallintaan. Työn empiriaosiossa olen analysoinut nykyisen projektimallin 

teoriatiedon perusteella ja tehnyt analyysin pohjalta ehdotukset projektimalliin tehtävis-

tä muutoksista. Kävin toimeksiantajan kanssa läpi myös tärkeimmät projektidokumen-

tit ja täydensin niiden sisältöä. Muokatut sisällysluettelot ovat työn liitteenä (liitteet 1 – 

4). Toimeksiantajan toivomuksesta konsernin nimeä ei julkaista tässä työssä. 

 

1.2 Käsitteet 

Tässä työssä esiintyy joitakin projektitoimintaan ja tietohallinnon prosesseihin liittyviä 

käsitteitä, joiden tarkempi käsittely on jätetty työn rajauksen vuoksi pois. Tässä kappa-

leessa selvitetään lyhyesti näiden käsitteiden merkitys tämän työn kohdalla. 

 

Gap-analyysi on työkalu, jolla voidaan selvittää kuilu esimerkiksi nykytilan ja tavoiteti-

lan välillä. Analyysi voidaan tehdä myös esimerkiksi tietojärjestelmän soveltuvuudesta 

yrityksen liiketoimintaprosessiin. 

 

Ketterät projektimenetelmät ovat viime vuosina yleistyneet sovelluskehityksessä. 

Ketterissä menetelmissä sovellusta kehitetään lyhyissä ”sprinteissä” eli iteraatioissa, 

jolloin asiakas saa tarvittaessa nopealla aikataululla valmiin ja mahdollisesti jo julkaisu-

kelpoisen tuoteversion. Ketterissä menetelmissä projektin tavoitteisiin ja tekemisiin on 

mahdollista tehdä nopeita muutoksia, koska yleensä tarkempi suunnittelu tehdään ite-

raatio kerrallaan. 

 

Ohjelma eli hanke on useammasta projektista koostuva kokonaisuus. Hankkeeseen 

kuuluvilla projekteilla on yksilölliset tavoitteet, mutta ne kaikki tähtäävät yhdessä han-

ketason tavoitetta kohti. Tässä työssä käytetään termiä ”hanke”, koska se on toimek-

siantajan käyttämä käsite. 

 

RFI on lyhenne, joka tulee sanoista Request for Information. RFI:llä pyydetään toimit-

tajilta lisätietoa jostain asiasta, jotta jatkotoimien suunnittelu olisi helpompaa. Tyypilli-
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sesti esimerkiksi tietojärjestelmäprojektia valmisteltaessa lähetetään RFI usealle järjes-

telmätoimittajalle, jotta voidaan vertailla toimittajia ja heidän tarjoamiaan sovelluksia. 

 

Soveltuvuusanalyysi, eli POC (Proof Of Concept) voidaan tehdä esimerkiksi tietojär-

jestelmän soveltuvuudesta yrityksen prosesseihin ja tietomalleihin. Analyysissa voidaan 

käyttää pientä otantaa yrityksen oikeasta tiedosta, jolloin järjestelmän toimittaja pystyy 

osoittamaan asiakkaalle, miten tietojärjestelmä toimii oikeassa prosessissa. POC teh-

dään ennen kuin sovelluksen valinnasta ja projektin aloittamisesta tehdään päätös. 

 

Tietojärjestelmäprojekti on tässä työssä nimitys sellaisille liiketoiminnan kehitys-

hankkeille, joihin sisältyy tietojärjestelmän kehittämistä tai käyttöönottoa. Tietojärjes-

telmän käyttöönotto sinänsä ei ole koskaan syy projektin aloittamiseen, vaan taustalla 

on aina liiketoiminnan tarve työkalulle. 

 

Vesiputousmenetelmä eli vaihejakomalli on perinteinen sovelluskehityksen projek-

timenetelmä, jossa eri vaiheet seuraavat toisiaan niin, että seuraavaan vaiheeseen ei siir-

rytä ennen kuin edellinen vaihe on valmis ja sen lopputuotokset hyväksytty. Nykyisin 

puhdasoppisen vesiputousmenetelmän käyttö on vähentynyt, ja ketterien menetelmien 

käyttö lisääntynyt. Myös näiden kahden yhdistelmiä käytetään. 

 

Yritysarkkitehtuuri on tapa kuvata tietojärjestelmiä kokonaisvaltaisesti yrityksen liike-

toiminnallisten tavoitteiden kannalta. Käsitteestä käytetään myös (erityisesti julkisella 

sektorilla) termiä kokonaisarkkitehtuuri. Yritysarkkitehtuurissa kuvataan yleensä yrityk-

sen koko tietojenkäsittely-ympäristö eri näkökulmista, mm. liiketoiminnan, tiedonhal-

linnan, teknologian ja sovellusten osalta. Yritysarkkitehtuuriin sisältyy myös yleensä 

kokonaisvaltainen suunnitelma arkkitehtuurin kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. 
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2 Projekti 

Projektitoiminnan juuret ulottuvat todella kauas ihmiskunnan historiaan. Ehkäpä histo-

rian suuret monumentit, esimerkiksi pyramidit tai Kiinan muuri on rakennettu juuri 

projektijohtamisen keinoja hyväksikäyttäen. Projektitoiminnan kehittämisen voidaan 

katsoa alkaneen jo 1800-luvun lopulla, ja edelleen projektimalleista julkaistaan uusia, 

kehitettyjä versioita. (Barron & Barron 2011.) Projektijohtamisen konsepti on varmasti 

todistanut ylivoimaisuutensa vuosituhansien saatossa - mahtaakohan olla toista yhtä 

vanhaa johtamismenetelmää, jota edelleen käytetään ja kehitetään eteenpäin? 

 

2.1 Projektin tunnusmerkit 

Projektin tärkeimmät tunnusmerkit ovat väliaikaisuus ja ainutkertaisuus. Väliaikaisuus 

tarkoittaa sitä, että projekti on aikaan sidottu, eli sillä on määritelty alku ja loppu. Pro-

jektin lopputuloksena syntyy usein ainutlaatuinen tuote, palvelu tai jokin muu tuotos. 

Ainutlaatuisuus näkyy myös projektin läpiviennissä: eri projektit tuskin koskaan etene-

vät täysin samalla tavalla, vaikka samankaltaiseen lopputulokseen tähdättäisiinkin tai 

vaikka samanlaiset elementit toistuvat eri projekteissa. (Project Management Institute 

2008, 5.) Projektilla on myös määritellyt tavoitteet sekä usein myös oma, erillinen bud-

jetti. (Kettunen 2009, 15 – 16; Tieturi, 3.) 

 

Risto Pelin (2008) määrittelee projektin seuraavasti: ”Projekti on työkokonaisuus, joka 

tehdään määritellyn kertaluonteisen tuloksen aikaansaamiseksi.” Myös Jochen Krebs 

(2009, 59) määrittelee projektin aikaan sidotuksi, tilapäiseksi kokonaisuudeksi, joka on 

ainutkertainen. Jokainen projekti tuo organisaatioon jotain uutta, eikä kaikkia projektei-

hin liittyviä asioita pystytä aina täysin luotettavasti ennustamaan. Tämän vuoksi projek-

titoiminta sisältää aina riskejä. 

 

2.2 Ohjelmat eli hankkeet 

Jos projekti uhkaa kasvaa liian isoksi tai sen hallinta on jostain muusta syystä mahdo-

tonta tai hankalaa, projekti kannattaa pilkkoa pienempiin osaprojekteihin. Tätä hallin-

tamallia kutsutaan usein ohjelma- tai hankejohtamiseksi, jolloin hankkeelle on määritel-

ty ylätason tavoitteet, johon siihen liittyvät projektit tähtäävät. Jokaisella hankkeeseen 
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liittyvällä projektilla on tämän lisäksi oma tavoitteensa, ja niitä voidaan myös seurata ja 

arvioida projektitasolla. (Krebs 2009, 60–61; Project Management Institute 2008, 9–10) 

Aarni Heiskanen (2011) määrittelee hankkeen seuraavasti: ”[Hanke on] ryhmä projekte-

ja, joita johdetaan koordinoidusti. Näin saadaan hyötyjä ja ohjausta, joita ei saataisi, jos 

projekteja johdettaisiin erikseen.” 

 

2.3 Projektin vaiheet 

Projektissa voi olla projektin tyypistä ja koosta riippuen useita vaiheita. Eri yrityksissä ja 

lähdeteoksissa vaiheita voidaan kutsua eri termeillä, mutta yleensä projekteissa tunniste-

taan vähintään neljä päävaihetta (kuvio 1): valmistelu, suunnittelu, toteutus ja päättämi-

nen (Tieturi, 6; Jansson ja Juselius 2004, 9). Vaiheiden välissä on yleensä päätöspiste, 

jossa projektin omistajataho päättää, onko projektin jatkaminen kannattavaa, ja tarpeen 

mukaan edelliseen vaiheeseen voidaan palata (Kettunen 2009, 43). 

 

Valmistelu Suunnittelu Toteutus PäättäminenP P P

Kuvio 1. Projektin vaiheet 

 

Valmisteluvaiheessa määritellään projektin tavoitteet sekä arvioidaan kustannukset ja 

hyödyt. Tyypillisesti tässä vaiheessa täytetään projektin keskeiset tavoitteet ja hyödyt 

listaava Business Case tai projektiehdotus sekä alustava suunnitelma, joiden perusteella 

voidaan tehdä päätös projektin käynnistämisestä tai hylkäämisestä. Valmisteluvaihetta 

pidetään keskeisenä ja paljon panostusta vaativana vaiheena. (Tieturi, 8; ICT Standard 

Forum 2012, 103.) 

 

Kun projektin Business Case on hyväksytty, projekti voi siirtyä suunnitteluvaihee-

seen. Projektista laaditaan projektisuunnitelma, jonka tarkoitus on ohjata projektin 

etenemistä. Projektisuunnitelma sisältää yleensä vähintään aikataulun, tarkennetun kus-

tannusarvion, resurssisuunnitelman, tarkemman tehtävälistan, viestintäsuunnitelman ja 

riskianalyysin. Myös muut projektiin liittyvät selvitykset, esimerkiksi teknisiin asioihin 

liittyen, tehdään tässä vaiheessa. Jos projektisuunnitelma hyväksytään, projekti voi edetä 
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toteutusvaiheeseen Projekti voidaan myös hylätä, jos suunnitelma ei vaikuta hyvältä. 

(Tieturi 9; ICT Standard Forum 2012, 103.) 

 

Toteutusvaiheessa projektia lähdetään viemään eteenpäin suunnitelman pohjalta. 

Projektista raportoidaan sovitun johtamismallin mukaan sekä tuotetaan projektin vaa-

timat muut dokumentit. Nämä voivat olla projektista riippuen hyvin erilaisia, esimer-

kiksi tietojärjestelmäprojektissa tehdään mm. testaukseen liittyviä suunnitelmia ja ra-

portteja. Projektista myös viestitään viestintäsuunnitelman mukaisesti. Usein suunni-

telmia joudutaan päivittämään ja tekemään korjaavia toimia, jotta projekti pystyy ete-

nemään tavoitetta kohti. Mahdolliset muutokset pitää käsitellä erikseen projektin suun-

nitteluvaiheessa sovitun johtamismallin mukaan. (Tieturi, 11; ICT Standard Forum 

2012, 105–106.) 

 

Kun projektin tulokset on otettu käyttöön, voidaan siirtyä päättämisvaiheeseen. Pro-

jektista kirjoitetaan loppuraportti, annetaan ja kerätään palaute sekä tehdään tarpeen 

mukaan projektille jälkihoitosuunnitelma tai jatkokehitysehdotukset. Projektin tuotta-

mien liiketoiminnallisten hyötyjen arviointi voidaan tehdä vasta, kun projektin tulos on 

ollut käytössä riittävän kauan, jotta hyötyjä voidaan mitata. Hyötyjen arviointi tehdään 

projektisalkun avulla, koska projektin päätyttyä projektiorganisaatio on purettu. (Tietu-

ri, 6; 12; ICT Standard Forum 2012, 107.) 

 

2.4 Projektiorganisaatio 

Jokaiseen projektiin kootaan ainutkertainen organisaatio eli projektiryhmä. Tavoitteena 

on löytää henkilöt, jotka voivat parhaiten varmistaa projektin lopputulosten saavutta-

misen. Projektiryhmän koko riippuu projektin laajuudesta ja luonteesta, ja joskus pro-

jektipäällikkö on ainoa projektiryhmän jäsen. Projektipäällikön lisäksi ryhmässä on 

usein eri alueiden asiantuntijoita, eivätkä kaikki suinkaan tee projektia kokopäivätoimi-

sesti. Projektiryhmää voidaan tarvittaessa täydentää myös yrityksen ulkopuolisilla hen-

kilöillä. (Kettunen 2009, 129–130; Pelin 2008, 65–67.) 

 

Projektipäällikön ei itse tarvitse olla projektin aiheen asiantuntija, vaan tärkeämpää on, 

että hän on päämääräsuuntautunut henkilö, jolla on taitoa johtaa asiantuntijoita ja käsi-
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tellä muuttuvia tilanteita (Krebs 2009, 31; Kettunen 2009, 29–31). Myös Vesa Tiirikai-

nen (2008, 43) korostaa erityisesti ihmisten johtamisen ja tiimityöskentelyn taitoja pro-

jektipäällikön roolissa. Projekti-instituutti (2010, 9) mainitsee näiden taitojen lisäksi 

myös viestinnälliset taidot. Projektipäällikkö kantaa projektista kokonaisvastuun (Pelin 

2008, 69). 

 

Projekti-Instituutin (2010, 7) mukaan projektin onnistumisen kannalta hyvän projekti-

päällikön lisäksi vähintään yhtä tärkeää on, että johto on toteutettavien projektien taka-

na. Johdon tuleekin asettaa projektille ohjaus- tai johtoryhmä, ja jokaisella projektilla 

pitää olla omistaja. Projektin omistaja on määritellyt projektille liiketoiminnalliset ta-

voitteet, ja hänen kannaltaan – tai hänen johtamansa liiketoiminnan kannalta – projek-

tin onnistuminen on elintärkeää. Projektin omistaja yleensä myös rahoittaa projektin. 

(Pelin 2008, 68–69.)  
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3 Projektimalli 

Kuten edellä jo todettiin, projektitoiminta on tehokas tapa viedä läpi ainutkertaisia teh-

täväkokonaisuuksia. Projektitoiminnasta saadaan kuitenkin tehokkaampaa, jos yrityk-

sessä on määritelty projektitoiminnalle yhteiset toimintamallit, eli yrityksessä on käytös-

sä projektimalli. Tällöin jokaista projektia varten ei tarvitse erikseen suunnitella doku-

menttipohjia eikä miettiä organisaatiorakennetta tai päätöksentekoprosesseja. (Projekti-

Instituutti 2010, 9.) 

 

3.1 Projektimalli suomalaisissa yrityksissä 

Software Engineering Institute on kehittänyt kypsyysmallin (CMM, Capability Maturity 

Model) yritysten tietojärjestelmien kehitysprosessien arviointia varten. Prosessia arvioi-

daan viisiportaisella asteikolla (Rouse 2007.):  

 

1. Alustava: prosesseja ei ole määritelty. Onnistumiset ovat seurausta yksittäisten hen-

kilöiden kyvykkyydestä ja tehokkuudesta. 

2. Toistettava: Projektitoiminnan perusprosessit ovat olemassa. Onnistumisia olisi 

mahdollista toistaa, jos käytännöt määriteltäisiin ja dokumentoitaisiin. 

3. Määritelty: Organisaatiossa on käytössä oma sovellusten kehitysprosessi, jossa on 

kiinnitetty huomiota mm. dokumentaatioon. 

4. Hallittu: Organisaatiossa on systemaattista prosessien seurantaa ja valvontaa. 

5. Optimoitu: Prosesseja kehitetään jatkuvasti saadun palautteen perusteella.  

 

CMM-mallia voidaan soveltaa myös yrityksen projektikulttuurin kypsyyden määrittämi-

seksi. Projekti-Instituutin (2011, 2) määrittelemässä projektikulttuurin kypsyysmallissa 

projektikulttuuria mitataan toimintaedellytysten, prosessien ja osaamisen näkökulmasta 

kuusiportaisella asteikolla 0-5 (kuvio 2). Projektikulttuurin ensimmäisellä, eli nollatasol-

la, yrityksellä ei ole käytössä lainkaan yhteisiä toimintatapoja projektien hallinnassa ja 

ylimmällä, tasolla 5, projektijohtamiselle on määritelty hyvät käytännöt, joita myös kehi-

tetään systemaattisesti. Jos organisaatiossa on määritelty ja dokumentoitu yhteinen toi-

mintatapa, eli projektimalli, se asettuu kypsyysmallissa tasolle 3 (Määritelty). Kuitenkin 
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vasta tasolla 4 (Hallittu) todella varmistetaan, että projektimallia noudatetaan, ja projek-

titoiminnalle on omat seurantamenettelyt. 

 

0-taso, ei yhteisiä toimintatapoja

1. Alustava

2. Toistettava

3. Määritelty

4. Hallittu

5. Optimoitu

Ed
el

ly
ty
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et

Pr
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si

t

O
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in

en

 

Kuvio 2. Projektikulttuurin tasot ja osa-alueet 

 

Projekti-Instituutti (2011, 1) toteutti keväällä 2011 kyselytutkimuksen, jossa se kartoitti 

suomalaisten yritysten projektikulttuurin tasoa. Tutkimuksessa arvioitiin kypsyyttä kai-

killa kolmella osa-alueella. Projektien toimintaedellytyksistä selvitettiin mm., kuinka 

hyvin projektitoiminta nivoutuu muuhun yritystoimintaan, kuinka sitä tuetaan ja miten 

projekteille kohdistetaan resursseja. Tässä osa-alueessa selvitettiin myös johdon tukea 

projektitoiminnalle. Projektijohtamisen prosessien ja toimintatapojen osa-alueelta 

tutkittiin, missä määrin yrityksissä on käytössä yhtenäisiä toimintatapoja tai yhtenäinen 

projektimalli projektien toteuttamiseksi. Kolmas osa-alue kypsyystason määrittelemi-

seksi on projektijohtamisen osaamisen näkökulma. Sen osalta tutkittiin mm. missä 

määrin projektien parissa työskenteleviä henkilöitä koulutetaan erilaisten projektihallin-

tamenetelmien, yrityksen oman projektimallin sekä muiden projektityöskentelyn kan-

nalta oleellisten asioiden osalta. Kunkin kyselyyn vastanneen yrityksen projektikulttuu-

rin kypsyystaso määriteltiin tutkimuksessa heikoimman osa-alueen perusteella. Tutki-

muksessa selvitettiin lisäksi projektien onnistumista kyselyyn vastanneissa yrityksissä. 

 

Kyselyyn osallistuneissa yrityksissä 59 % oli käytössä projektimalli. Yleisimmillään pro-

jektimalli kattoi (Projekti-Instituutti 2011, 8): 

 

 projektin määritelmän, eli kriteerit sille, mikä on projekti 

 projektin vaiheiden ja niihin sisältyvien tehtävien kuvauksen 
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 projektiorganisaation roolituksen ja vastuutuksen 

 dokumenttipohjat tärkeimmille dokumenteille. 

 

Projektimalli sisälsi joissain yrityksissä myös resurssien- ja projektisalkun hallintaa. Tut-

kimukseen osallistuneista organisaatioissa n. 20 %:ssa oli käytössä myös projektien luo-

kittelukäytäntö, jonka perusteella projektimalli skaalautuu erilaisten projektien tarpei-

siin. (Projekti-Instituutti 2011, 8.) 

 

3.2 Projektimallin hyödyt 

Projekti-Instituutin (2011, 13) tekemän tutkimuksen mukaan projektikulttuuriltaan 

kypsimmissä yrityksissä myös projektit onnistuivat keskimääräistä paremmin. Kehitty-

neen projektikulttuurin yrityksistä 85 % saavutti tulostavoitteet suurimmassa osassa 

projektejaan. Myös pidemmällä aikavälillä arvioitavien hyötyjen saavuttaminen ja sekä 

työmäärä- että kustannustavoitteisiin pääseminen on paremmalla tasolla verrattuna nii-

hin yrityksiin, joissa projektikulttuurin kypsyystaso on matala. 

 

Organisaatio hyötyy yhtenäisestä projektikäytännöstä monella tavalla. Yhtenäiset toi-

mintatavat ja valmiit dokumenttipohjat helpottavat ja tehostavat projektipäälliköiden 

työskentelyä. Asiakkaat hyötyvät, kun toiminnassa on luotettavuutta ja laatua. Ohjaus-

ryhmäläiset tietävät, mitä heidän vastuisiinsa kuuluu, ja mitä he voivat odottaa projekti-

päälliköltä. Myös projektiryhmäläiset hyötyvät projektimallista, koska kokonaisuus on 

helpommin hahmotettava. (Tieturi, 2.) Projekti-Instituutin (2010, 9) mukaan yrityksen 

sisäiset organisaatiorajat aiheuttavat ongelmia erityisesti sisäisten projektien läpiviennis-

sä. Projekti kokoaa yhteen henkilöitä, jotka eivät välttämättä ole koskaan tehneet töitä 

yhdessä. Jos yrityksellä on projektimalli, yhteisiä toimintatapoja ei tarvitse luoda joka 

projektin alkaessa ja oikea työ päästään aloittamaan nopeammin. 

 

Projektimallin avulla yrityksen johto pystyy myös seuraamaan projekteja johdonmukai-

sesti ja yhteismitallisesti. Projektien tilasta ja riskeistä voidaan helposti kerätä tiedot val-

vontaa varten. (Bonham 2005, xvi). Lisäksi yhtenäinen projektimalli tuo projektit osaksi 

yrityksen johtamisjärjestelmää (Haukka 2003). 
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3.3 Yleisimpiä ongelmia projektimallien käyttöönotossa 

Matti Haukan (2003) mukaan kaupalliset projektimallit (esim. Prince 2) ovat ongelmal-

lisia, koska niiden soveltaminen yleisellä tasolla on usein hankalaa. Projektimallit on 

joko kehitetty jonkin tietyn yrityksen käytäntöjen pohjalta tai sitten ne on suunniteltu 

tietyn tyyppisen projektin läpivientiin. Jos projektimalli ei skaalaudu erikokoisten pro-

jektien tarpeisiin tai siinä ei ole riittävällä tasolla kytkentää projektisalkkuun, se jää hel-

posti vain löyhäksi ohjeistukseksi eikä tuo yritykselle täyttä hyötyä. 

 

Myös Projekti-Instituutti (2010, 10–11) mainitsee Projektitoiminnan kehittäjän pikaop-

paassa yritysten projektimallien suurimmaksi ongelmaksi joustamattomuuden. Projek-

timalli voi minimissään olla yhteinen projektisuunnitelmarunko, mutta se ei anna tarvit-

tavia toimintamalleja ja prosesseja projektien läpiviemiseen ja niiden johtamiseen. Toi-

sessa ääripäässä projektimalli voi olla massiivinen paketti ohjeistuksia ja dokumentti-

pohjia, joista kykenee selviytymään vain asiaan syvällisesti perehtynyt henkilö. Projek-

timallin pitäisi skaalautua paitsi projektin koon, myös sen luonteen mukaan. Tietojärjes-

telmäprojektit ovat erilaisia kuin markkinointiprojektit, eikä malli voi näin olla sidottu 

vain yhden tyyppisiin projekteihin, tai sen käyttö jää väistämättä yksipuoliseksi. 

 

Muutosvastarinta voi koitua projektimallin käyttöönoton kohtaloksi, jos mallin käyt-

töönottoa ei ole suunniteltu hyvin. Mallia kannattaa testata jollain oikealla projektilla 

ennen kuin se otetaan laajemmalti käyttöön. Myös koulutus on erittäin tärkeä osa pro-

jektimallin käyttöönottoa, ja se murtaa myös tehokkaasti muutosvastarintaa. Kun pro-

jektimalli on otettu käyttöön, sen noudattamista on myös seurattava. Seuranta on tär-

keää, jotta käytännöt oikeasti tulevat käyttöön ja myös, jotta mallin kehittäminen ja pa-

rantaminen olisi mahdollista. (Pelin 2008, 370–371.) 
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3.4 Hyvän projektimallin suunnittelu 

Jotta projektimallia voidaan hyödyntää mahdollisimman paljon ja välttää edellisessä 

kappaleessa listatut ongelmat, pitää sen suunnittelussa ottaa huomioon useita asioita. 

Projektimallin ei pidä suoraan ottaa kantaa projektissa käytettäviin menetelmiin. Sen 

pitää olla joustava, jotta sitä voidaan soveltaa erikokoisiin ja -tyyppisiin projekteihin. 

Mallin täytyy toisaalta tarjota myös menetelmiä, joissa on riittävät työkalut myös isoim-

pien projektien tarkkaan hallintaan. Projektimallin pitää olla helposti ymmärrettävä ja 

selkeä, jotta sen opiskelemiseen ei tarvitse käyttää liikaa aikaa. Ja lopuksi: tulosten pitää 

olla mitattavissa, jotta priorisointia projektien kesken voidaan tarvittaessa tehdä (Bon-

ham 2005, 78). 

 

Myös Matti Haukka (2003) on kirjoituksessaan pohtinut hyvän projektimallin ominai-

suuksia ja päätynyt pitkälle samoihin päätelmiin kuin Stephen Bonham edellä. Haukka 

korostaa mallin geneerisyyttä ja helppokäyttöisyyttä. Hän pitää tärkeänä, että projekti-

malli, eli projektien johtamisprosessi on eriytetty projektin toteutusprosessista. Tällöin 

projektimalli ei sido erilaisten projektien vaiheistusta, vaan tuottaa projektisalkunhallin-

taan riittävät ja vertailukelpoiset tiedot eri projektien priorisointia varten. Projektimalli 

on siis kehys, jonka sisällä erilaiset projektit voivat edetä kullekin projektille luontaisen 

toteutusprosessin mukaan. 

 

3.4.1 Joustavuus ja yleisyys 

Projektimalli saadaan joustavaksi, kun siihen liitetään mahdollisimman vähän kaikille 

projekteille pakollisia elementtejä. Yhteisiä toimintatapoja pitää olla kuitenkin riittävästi, 

jotta ylätason seuranta on mahdollista. Näitä kaikille projekteille pakollisia osuuksia 

voivat olla esimerkiksi projektikuvauksen laatiminen, projektisuunnitelman kirjoittami-

nen ja ongelmien käsittelyn työkalut ja -menetelmät. (Bonham 2005, 78). Näin projek-

timallin noudattaminen ei aiheuta liikaa byrokratiaa ja näin muodostu ongelmaksi pie-

nille ja nopeille projekteille. Jos yrityksessä on erityyppisiä projekteja, esim. tietojärjes-

telmäprojekteja ja tuotekehitysprojekteja, riittävän joustavalla projektimallilla voidaan 

hallinnoida kaikkia projekteja. (Haukka 2003.) Tämä luonnollisestikin helpottaa sekä 

projektipäälliköitä että projektien seurannasta vastaavia henkilöitä. 
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Viime vuosina liiketoimintaympäristön muutokset ovat nopeutuneet, ja varsinkin pi-

dempien projektien lopputulokset voivat olla vanhentuneita jo valmistuessaan. Tämän 

vuoksi erilaiset ketterät ja joustavat projektimenetelmät ovat yleistyneet erityisesti tieto-

järjestelmäprojektien läpiviennissä. (Bonham 2005, xv.) Ketterissä menetelmissä työs-

kennellään lyhyissä iteraatioissa, joista jokainen tuottaa lopputuloksen, jolloin projektiin 

tehty investointi saadaan tuottamaan mahdollisimman nopeasti. Esimerkiksi tietojärjes-

telmä voidaan ketterässä mallissa toteuttaa ja ottaa käyttöön osissa sen sijaan, että se 

toimitettaisiin yhdellä kertaa projektin päättyessä. Ketterissä projekteissa muutokset 

alkuperäisiin suunnitelmiin ovat mahdollisia ja myös helpompia hallita ja tehdä kuin 

vaihejakomallilla toteutettavissa projekteissa, mikä parhaimmillaan varmistaa sen, että 

asiakas saa sitä, mitä haluaa ja tarvitsee. (Krebs 2009, 38.) Kaikkia projekteja ei voida 

viedä läpi samalla tavalla, joten hyvä projektimalli ei ota kantaa projektin sisällä käytet-

tyihin menetelmiin. Projektimalli ei voi sisältää kaikille projekteille pakollisia elementte-

jä, jotka tukevat vain yhtä läpivientimallia. Tämä voi pahimmillaan johtaa projektien 

epäonnistumiseen, kun ne yrittävät mukautua jäykkään malliin. (Bonham 2005, 78–79). 

Myös Risto Pelin (2008, 370) suosittelee antamaan vapauksia käytettävien projektime-

netelmien suhteen. 

 

3.4.2 Syvyys 

Vaikka projektimallin onkin hyvä olla joustava ja riittävän yleinen kattaakseen erikokoi-

set ja –tyyppiset projektit, pitää sen kuitenkin tarjota hyvät työkalut myös isompien ja 

monimutkaisempien projektien vetäjille (Haukka 2003). Esimerkiksi tieto- ja viestintä-

järjestelmäprojektien läpivientiin sisältyy yleensä useita sellaisia vaiheita ja dokumentte-

ja, joita ei välttämättä tarvita muissa projekteissa. Näitä ovat esim. erilaiset määrittelyt, 

dokumentaatiot sekä testaamiseen ja käyttöönottoon liittyvät työvaiheet. (Forselius, 

Dekkers, Karvinen, & Kosonen, 2009, 51). Projektimalli voi antaa yhteiset työkalut 

myös näihin, jotta projektipäälliköiden ei tarvitse käyttää aikaa vaiheiden miettimiseen 

tai dokumenttipohjien luomiseen. 

 

Projektimalliin voi sisältyä ns. haastavuusanalyysi, jolla arvioidaan projektin kokoa ja 

haastavuutta. Analyysissä selvitetään taustatietoja liittyen mm. projektin aikatauluun, 

resursseihin, lopputuloksen muutosherkkyyteen, toimittajan kyvykkyyteen, organisaati-
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on tilaan, sekä erilaisiin riippuvuuksiin (esim. laki tai muut projektit). Analyysin tulok-

sen perusteella voidaan hahmottaa, minkälaisia työkaluja ja menetelmiä projektissa tulisi 

käyttää. (Forselius ym. 2009, 37, 95–97.) 

 

Matti Haukka (2003) ehdottaa projektien jakamista kolmeen luokkaan sillä perusteella, 

miten paljon johtamista projektit edellyttävät. Suurimmat ja haastavimmat projektit 

saattavat vaatia räätälöidyn projektijohtamismallin, kun taas kaikkein pienimpien pro-

jektien valvonta voidaan pitää minimitasolla. Myös Tieturin (5) projektikäsikirjassa käy-

tetään esimerkkinä jakoa kolmeen luokkaan, jotka määräytyvät projektien koon ja vaa-

timustason perusteella. Projektihallinnan tason lisäksi kokoluokka voi kertoa projektin 

tärkeydestä organisaatiossa. 

 

3.4.3 Selkeys 

Kuten aikaisemmin on mainittu, projektimallin tulisi antaa työkalut projektijohtamisel-

le, mutta jättää vapauksia projektin sisällä tehtävälle tekemiselle. Mutta projektimallista 

ei ole hyötyä, jos se ei jollain tavalla kokoa yrityksen projektien tekemistä yhtenäisten 

käytäntöjen alle, ja tarjoa projektipäälliköille yhteisiä, valmiiksi mietittyjä dokumentti-

pohjia ja muita työkaluja (Projekti-Instituutti 2011, 10). 

 

Risto Pelin (2008, 396–370) varoittaa sortumasta liialliseen byrokratiaan projektimallia 

luotaessa ja suosittelee aloittamaan esimerkiksi raportoinnissa suppeimmalla mahdolli-

sella mallilla, joka kuitenkin täyttää johtamisen vaatimukset. Projektimallista pitää myös 

toimittaa kirjallinen ohjeisto, josta käy selkeästi ilmi, mitkä asiat ovat pakollisia vaati-

muksia (esim. raportointikäytännöt).  

 

Projektipäällikön on tärkeää tietää omat valtuutensa. Projektimallissa on hyvä selventää, 

mistä asioista päätöksiä voi tehdä projektin sisällä ja missä vaiheessa projektia arvioi-

daan ylemmällä tasolla. Tieturin projektimallissa projektilla on seitsemän tarkistuspistet-

tä, joita käsitellään projektisalkun tasolla. Kunkin tarkistuspisteen hyväksymisen jälkeen 

projekti voi jatkaa seuraavaan vaiheeseen. (Tieturi, 6.) Myös projektiin liittyvien muu-

tospyyntöjen käsittely on hyvä ohjeistaa projektimallissa. Projektipäällikön pitää tietää, 
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kenellä tai millä taholla on oikeudet hyväksyä esimerkiksi lisäkustannuksia tai aikatau-

lumuutoksia aiheuttavia muutospyyntöjä. (Kettunen 2009, 78.) 

 

3.4.4 Mitattavuus 

Tärkeä osa projektimallia on projektien valintavaihe, jossa projekti-ideat käydään läpi 

sovitussa foorumissa ja päätetään, mitkä projekteista tullaan toteuttamaan. Valinnan voi 

tehdä yrityksen toimialasta ja koosta sekä projektin koosta riippuen joko esimerkiksi 

yrityksen tai tulosyksikön johtoryhmä, tai valintaa varten voi olla myös erillinen valinta-

ryhmä (Pelin 2008, 53). Jotta projektitoiminnasta olisi yritykselle jotain hyötyä, pitää 

jokaisella projektilla olla liiketoiminnallinen perusta, ja sen toteuttamisesta pitää olla 

yritykselle taloudellista hyötyä. Jokaisesta projektista tehdään Business Case, jossa kuva-

taan projektin taustat, analysoidaan riskejä ja selvitetään projektin kustannukset ja hyö-

dyt. Business Casen tietojen pohjalta projektille voidaan myös määritellä mittarit, jonka 

perusteella sen onnistumista arvioidaan (ICT Standard Forum 2012, 103). 

 

Valintafoorumin pitää pystyä vertailemaan Business Caseja keskenään, jotta sen on 

mahdollista päättää, mitkä projekteista kannattaa toteuttaa. Tämän vuoksi Business 

Casea varten pitää olla yksi standardoitu pohja, jossa kustannukset ja hyödyt on laskettu 

samalla tavalla. (Bonham 2005, 73.) Projektien käynnistyttyä niitä pitää pystyä mittaa-

maan, arvioimaan ja vertaamaan toisiin projekteihin yhteismitallisesti mm. kustannus-

ten ja riskien toteutumisen suhteen, jolloin pohjatietona kullekin projektille on Business 

Casessa esitetty tieto (Bonham 2005, 75–76). 

 

3.5 Projektitoimisto 

Jos yrityksessä on käytössä projektimalli, ja projektipäällikön odotetaan noudattavan 

sitä, on tärkeää, että heille tarjotaan myös tukea projektitoimintaan liittyvissä asioissa. 

Sitä tarjoaa projektitoimisto, joka voi olla yrityksen koosta ja projektitoiminnan laajuu-

desta riippuen yksi henkilö tai kokonainen osasto. Yleisimmin projektitoimiston tehtä-

vänä on tukea hyviä projektikäytäntöjä ja toimia mentorina projektipäälliköille. Projekti-

toimistolla on yleensä yhteydet ylimpään johtoon, jolle se voi olla neuvonantajan roo-

lissa. Joskus projektitoimisto voi myös osallistua itse projektityöskentelyyn. (Krebs 

2009, 57–58.) 
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Myös Project Management Instituten (2008) mukaan projektitoimiston tehtävät voivat 

vaihdella projektijohtamisen tukemisesta projektipäällikkönä työskentelyyn riippuen 

organisaation tarpeista. Projektitoimisto voi olla päätöksentekoroolissa, mutta tärkein 

tehtävä on kuitenkin tukea projektipäälliköitä kaikin mahdollisin tavoin. Projektitoimis-

to voi esimerkiksi luoda parhaita projektikäytäntöjä, valmentaa ja kouluttaa sekä koor-

dinoida eri projektien välistä viestintää ja resursseja. Risto Pelin (2008, 372) lisää pro-

jektitoimiston tehtävälistaan näiden tehtävien lisäksi projektisalkun hallintaan liittyvien 

raporttien tuottamisen ja erilaisten mittaristojen kokoamisen. Stephen Bonham (2005, 

90) jakaa projektitoimiston tehtävät kolmeen luokkaan: 

 

 ihmiset: projektipäälliköiden koulutus ja tuki sekä ylemmän johdon tukeminen 

 prosessit: projektien valintaan ja priorisointiin liittyvien prosessien sekä erilaisten 

projektimenetelmien luominen ja kehittäminen 

 työkalut: projektityöskentelyyn liittyvien työkalujen kehittäminen. 

 

Mitä tärkeämpiä yrityksen projektit ovat strategisesti tai mitä enemmän eri projektien 

välillä on riippuvuuksia, sitä tarpeellisempi projektitoimisto on. Myös hyvin monimut-

kainen tekninen tai liiketoimintaympäristö voi olla perusteluna projektitoimiston perus-

tamiselle. Jos organisaatiossa on paljon projekteja, voidaan projektitoimistossa työsken-

televien henkilöiden tehtäväkenttiä jakaa esimerkiksi yksittäisten projektien tukemisen 

ja koko projektisalkun tuen ja priorisoinnin välillä. (Bonham 2009, 89–90.)  

 

Jani Pelin (2003, teoksessa Pelin 2008, 373) on tutkinut diplomityössään projektitoimis-

totyöskentelyn hyötyjä ja haasteita. Hyvistä puolista nousevat esiin projektien ja projek-

tisalkunhallinnan parantuminen, objektiivisempi näkökulma projekteihin sekä projekti-

toimintaan liittyvien prosessien parantuminen ja jatkuva kehittäminen. Haasteina on 

koettu erityisesti ajankäytön hallintaan liittyvät kysymykset, erityisesti jos projektitoimis-

tossa ja projekteissa työskentelevät henkilöt tekevät projektityötä oman toimensa ohel-

la. Projektitoimisto on myös kokenut muutosvastarintaa, kun systemaattisempien toi-

mintatapojen ja projektien katselmointien käyttöönotto on koettu liiaksi byrokratiaksi.  
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4 Projektisalkun hallinta 

Kun yrityksessä on käytössä projektimalli ja raportointikäytännöt, joita kaikki projektit 

noudattavat, projektitoiminnasta alkaa kertyä mitattavaa tietoa. Projektit kannattaakin 

tässä vaiheessa koota projektisalkuksi, jonka avulla seurataan, johdetaan ja priorisoidaan 

organisaation projektitoimintaa kokonaisuutena. (Pelin 2008, 371; 374.) Salkunhallinta 

sisältää sekä käynnissä olevat että suunnitteilla olevat projektit, ja sen tavoitteena on 

parantaa kokonaiskoordinaatiota organisaation projektitoiminnassa (ICT Standard Fo-

rum. 2012, 102; 46). 

 

Projektisalkun avulla pitää voida hallita organisaation projektitoimintaa niin, että mak-

simoidaan hyödyt, minimoidaan riskit ja haetaan tasapainoa yrityksen tarpeiden ja re-

surssien välillä. Projektisalkku ja siihen raportoitavat asiat on hyvä suunnitella organi-

saatiokohtaisesti, jotta juuri tämän organisaation kannalta oleellisia asioita voidaan seu-

rata. (Bonham 2005, 3.) Jokaisen organisaation tulee pyrkiä tasapainottamaan projek-

tisalkkunsa suhteessa omiin tarpeisiinsa ja tavoitteisiinsa. Joitakin yleisen tason periaat-

teita tasapainoisen projektisalkun luomiseen voidaan listata. Salkussa ei saa olla liikaa 

projekteja eikä käynnissä olevien projektien määrä ei saa ainakaan olla suurempi kuin 

mitä yrityksen työntekijät voivat toteuttaa. Salkku ei saa myöskään sisältää liian pieniä 

projekteja, koska se lisää projektisalkun hallintaan käytettävää aikaa. Pienet projektit 

myös harvoin toteuttavat suuria, tulevaisuuteen tähtääviä tavoitteita. Projektit pitäisi 

analysoida tuottomahdollisuuksien ja riskien suhteen ja karsia salkusta pois korkean 

riskin sisältävät projektit, joiden tuotto-odotukset ovat pienet. Vastaavasti, jos tuotto-

odotukset ovat suuret, myös projektin onnistumisen riski voi olla korkeampi. Projek-

tisalkun ei tulisi keskittyä pelkästään nykyisen toiminnan ylläpitämiseen, vaan sen tulee 

pitää sisällään myös innovatiivisia ja tulevaa toimintaa ennakoivia projekteja. (Krebs 

2009, 111–115; 121.) 

 

4.1 Projektisalkun hyödyt 

Projekti-Instituutin (2011, 9) mukaan organisaatio voi hyötyä projektisalkun hallinnasta 

monella tasolla. Salkku antaa projekteista kokonaiskuvan, mahdollistaa resurssien tasa-
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painottamisen, projektien priorisoinnin mm. resurssien perusteella ja parhaimmillaan 

jopa mahdollistaa salkussa olevien projektien tuottojen ennustamisen. 

 

Projektisalkun tavoitteena on usein projektitoiminnan tuoton ja arvon maksimointi 

sekä projektien tasapainottaminen tuottojen ja resurssien suhteessa. Projektisalkku an-

taa myös mahdollisuuden tarkastella projekteja organisaation strategiaan ja tavoitteisiin 

nähden. (Krebs 2009, 62.) Kun projekteja tarkastellaan kokonaisuutena säännöllisin 

väliajoin, projekteja voidaan lakkauttaa, jos riskit kasvavat liian suureksi tai suurimmat 

tuotto-odotukset on jo saavutettu ja näin vapauttaa resursseja tärkeämpiin projekteihin. 

Projekteja voidaan myös keskeyttää, jos resursseja tarvitaan kipeämmin muualla. Vas-

taavalla tavalla tietylle projektille voidaan kohdistaa lisää resursseja, jos projektin loppu-

tulokset halutaan nopeammin tuottavaan käyttöön. (Krebs 2009, 132–136.) 

  

Jotta projektisalkun hallinta on tehokasta, tiedot projekteista pitäisi pystyä keräämään 

automaattisesti. Tämä vaatii jonkinlaisen tietojärjestelmän käyttämistä projektisalkun 

hallinnassa. (Pelin 2008, 374.) 

 

4.2 Projektisalkkutyöskentelyn prosessit 

Projektisalkkuun voi sisältyä tietoa mm. resurssien käytöstä, projektien aikatauluista, 

rahan käytöstä sekä projektien hyötytavoitteista ja niiden toteutumisesta (Projekti-

Instituutti 2011, 9). ICT Standard Forumin (2012, 46) Tietohallintomallin mukaan pro-

jektisalkun hallintaan sisältyy neljä prosessia: 

 

1. Projektien luokittelu on oleellinen osa salkunhallintaa, koska luokittelun avulla pro-

jekteja voidaan priorisoida ja keskittyä strategisesti tärkeimpiin projekteihin. 

2. Vaiheistusmalli mahdollistaa projektien ohjaamisen yhtenäisesti. 

3. Tilanneraportointikäytäntö antaa mahdollisuudet seurata projekteja vertailukelpoi-

sesti eri tasoilla. 

4. Projektien arviointikäytäntöjen yhtenäistäminen varmistaa sen, että projekteja arvi-

oidaan tasapuolisesti ja riippumattomasti. 

 



 

 

20 

Jochen Krebbsin (2009, 111) näkemyksen mukaan projektisalkun johtaminen tähtää 

tasapainoon yrityksen projektitoiminnassa. Tasapainon saavuttamiseksi projektisalkun 

johtamiseen sisältyy kolme tärkeää toimintoa: toteutettavien projektien valinta, projek-

tisalkun linkittäminen strategiaan sekä salkun tuottamien hyötyjen maksimointi. Krebs 

korostaa erityisesti projektien valintaprosessia. Jokainen projekti vaatii resursseja, joten 

on hyvin tärkeää arvioida huolella, mitkä projektit kannattaa toteuttaa (Krebs 2009, 63). 

 

4.3 Projektien valinta projektisalkkuun 

Jochen Krebs (2009, 127–128) vertaa projektien valintavaihetta suppiloon, jonne virtaa 

ideoita. Suppilossa pitäisi olla koko ajan ehdotuksia, jotta yrityksen toiminta voi kehit-

tyä eteenpäin. Projektiehdotuksia ja ideoita arvioidaan säännöllisin väliajoin, ja ne kil-

pailevat paitsi toisiaan, myös jo käynnissä olevia projekteja vastaan. Projekteja ei voi 

olla käynnissä liian monta, joten uusi, tuottavampi idea pitää voida käynnistää ja tuot-

tamaton projekti keskeyttää tai lopettaa. Krebs (2009, 112) muistuttaa myös, että samo-

jen resurssien jakaminen liian monen projektin kesken on tehotonta, koska ihminen 

todellisuudessa pystyy keskittymään vain yhteen asiaan kerrallaan ja ajatusten siirtämi-

nen jatkuvasti projektista toiseen syö tuottavuutta. 

 

Toteutettavien projektien valinnalle ideoiden joukosta pitää olla selkeät kriteerit. Krebs 

(2009, 129) ehdottaa ideoiden järjestämistä esim. top 10 –listoiksi, jotta valintaa ei aina 

tarvitse tehdä kaikkien ehdotusten kesken, eikä prosessi näin muodostu liian työlääksi. 

Kaikki ideat pitäisi arvioida suppiloon lisäämisen jälkeen esimerkiksi seuraavista näkö-

kulmista: onko ehdotuksessa kokonsa puolesta ainesta projektiksi, onko vastaavanlai-

nen ehdotus hylätty joskus aikaisemmin, onko suppilossa jo olemassa samantyyppinen 

idea tai samaa tavoitetta tavoitteleva projekti käynnissä. Myös Stephen Bonham (2005, 

16–20) suosittelee priorisoimaan ja vertaamaan projektiehdotuksia sekä keskenään että 

käynnissä oleviin projekteihin (kuvio 3). Bonham listaa kriteereitä, joiden perusteella 

hyvä projektisalkku voidaan koota: 

 

 Maksimointi tarkoittaa riskien minimointia ja hyödyn maksimointia. Projektisalkun 

hoitajan pitäisi pystyä arvioimaan, tuleeko projektin lopputulos todella vastaamaan 

sidosryhmien odotuksiin. 



 

 

21 

 Jokaisen käynnistettävän projektin tulee toteuttaa organisaation strategiaa. Yrityksen 

kokonaisstrategia kannattaa pilkkoa pienempiin liiketoimintayksikkökohtaisiin stra-

tegioihin, niin projektien kytkeminen niihin on helpompaa. 

 Projektisalkulle pitää hakea tasapaino tarpeiden ja toiveiden sekä niiden toteutus-

mahdollisuuksien kesken – rajallisilla resursseilla ei pystytä toteuttamaan kaikkia ide-

oita. Toteutettaviksi projekteiksi valitaan ne, jotka ovat oleellisimpia organisaation 

strategiaan nähden 

 Eri projektien tarvitsemat resurssit pitää pystyä jakamaan projektien kesken realisti-

sesti. Jos samat resurssit jaetaan liian tarkasti ja liian monen projektin kesken, ei pro-

jekteille jää pelivaraa, ja koko salkku on vaarassa epäonnistua. 

 

Ideoita

Ideoita
Ideoita

Ideoita

Ideoita

Ideoita

Business Caset
Top 10

Projektisalkku

Käynnissä olevat projektitHyväksytyt

Hyl
ät

yt

Lopetetut

Keskeytetyt

Salkun tasapainoisuuden arviointi
Resurssien arviointi

Projektiehdotusten 
arviointi:
– Maksimointi 
– Tukevatko strategiaa

Projektisuppilo

 

Kuvio 3. Projektisuppilo ja projektisalkun arviointi 

 

Jotta projektit pystytään ylipäätään laittamaan paremmuusjärjestykseen, niiden pitää olla 

vertailukelpoisia. Stephen Bonham (2005, 83–84) suosittelee standardoitua Business 

Case –pohjaa, jolla kaikki projektiehdotukset tehdään. Business Casen tulisi pitää sisäl-

lään mm. projektin tavoitteet, riskit ja kustannus-hyötyanalyysin (Bonham 2005, 74). 

Jochen Krebs (2009, 125–127) pitää tärkeänä, että Business Casen tekijät eivät käytä 

liikaa aikaa projektin yksityiskohtien suunnitteluun tai liian tarkkojen vaatimusten kir-

jaamiseen, koska projektin aloittamisesta ei ole vielä päätetty. Bonham (2005, 73) on 

samoilla linjoilla: Business Case ei saa olla liian yksityiskohtainen ja monimutkainen, 

jotta varsinaisen idean esittely ei huku yksityiskohtiin. Sen pitää antaa maksajalle tiedot 
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projektin taloudellisista perusteista sekä syyt projektin aloittamiseen. Business Caset 

ovat usein ylioptimistisia, mikä saattaa näkyä mm. riskien aliarviointina. Business Case 

–prosessissa voisi käyttää ”paholaisen asianajajaa” kaivelemassa ehdotuksen heikkouk-

sia esille (Krebs 2009, 127). 

 

4.4 Projektien luokittelu 

Projektien luokittelun tulee tukea projektin priorisointia projektisalkussa ja ohjata varo-

jen käyttöä toiminnan kannalta tärkeimpiin projekteihin (ICT Standard Forum 2012, 

46). Stephen Bonham (2005, 25) jakaa projektit kolmeen tyyppiin: 

 

1. Pyhät lehmät ovat projekteja, joilla on niin vahva johdon tuki, että ne ovat voineet 

livahtaa salkkuun ilman arviointia ja eivätkä näin myöskään ole lopetusuhan alla ko-

vin helposti. 

2. Tuotannollisen pakon projektit ovat välttämättömiä liiketoiminnan kannalta. 

3. Kilpailuedun projektit tuovat yritykselle kasvua. 

 

Samoilla jäljillä ovat Hankehallinnan työkalupakin kirjoittajat (Forselius ym. 2009, 27). 

Toimintaa ylläpitäviin projekteihin kuuluvat sellaiset projektit, jotka on ns. pakko tehdä, 

jotta liiketoiminta voi jatkua. Toimintaa kehittävät projektit tehostavat liiketoiminnan 

prosesseja tai auttavat nykyisiä liiketoimintoja saamaan lisätuottoja. Uutta toimintaa 

luovat projektit mahdollistavat uusia liiketoimintoja, ja niiden mukanaan tuomien hyö-

tyjen arviointi on vaikeaa. 

 

4.5 Projektien välituotosten arviointi 

Projektien vaiheistaminen ja välituotosten arviointi ovat projektisalkun johtamisen 

kannalta hyvin oleellisia asioita. Jos välitavoitteita ei aseteta ja niitä valvota, voi käydä 

niin, että projektit lähtevät pikku hiljaa luistamaan tavoitteistaan ja lopuksi organisaati-

oiden strategiat joutuvat muokkautumaan projektien lopputulosten mukaan eikä päin-

vastoin, kuten olisi tarkoitus. Erityisesti tietojärjestelmäprojekteissa pienetkin muutok-

set voivat muuttaa lopputuloksen suuntaa, joten välituotosten avulla pitäisi voida arvi-

oida, edetäänkö kohti alkuperäistä tavoitetta, vai pitääkö tehdä korjausliikkeitä. Erityi-
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sesti strategisten painotusten muuttuessa tämä analyysi on välttämätön, jotta projektin 

lopputulos tukisi uutta strategiaa. (Bonham 2005, 42–45.) 

 

Tieturin projektikäsikirjassa (6-7) on kytketty projektien hallinnan vaiheet sekä tarkis-

tuspisteet projektien yleisiin vaiheisiin: valmistelu, suunnittelu, toteutus ja päättäminen. 

Tarkistuspisteitä on kaiken kaikkiaan seitsemän (0-6): 

 

0. Projektin idea on periaatteellisella tasolla hyväksytty jatkoselvitettäväksi, voidaan 

siirtyä valmisteluvaiheeseen. 

1. Projektille on määritelty tavoitteet ja siitä on tehty tarkempi kuvaus, jossa on määri-

telty myös liiketoiminnalliset hyödyt. Projekti on hyväksytty projektisalkkuun, joten 

se voidaan aloittaa, eli siirtyä suunnitteluvaiheeseen. 

2. Projektin tarkempi etenemissuunnitelma on tehty ja hyväksytty. Suunnitelma sisältää 

aikataulu- ja resurssisuunnitelman sekä budjetin. Projekti voi siirtyä ohjaus- eli toteu-

tusvaiheeseen. 

3. Projekti on edelleen toteutusvaiheessa, ja tässä tarkistuspisteessä seurataan projektin 

tärkeimpien välitavoitteiden saavuttamista. 

4. Projekti on toteutettu ja lopputulos otettu käyttöön. Siirrytään päättämisvaiheeseen. 

5. Projektista on tehty loppuraportti ja projektin lopputulokset on hyväksytty. Projekti 

voidaan päättää. 

6. Projektille on projektikuvauksessa määritelty liiketoiminnalliset tavoitteet, ja näiden 

toteutumisen arviointi voidaan tehdä vasta myöhemmin. Hyödyt arvioidaan organi-

saation projektisalkussa, eli vaikka projekti päättyykin ja projektiryhmän työskentely 

loppuu, projekti pysyy projektisalkussa, kunnes jälkiarviointi on tehty. 

 

Tieturin oppaassa (6) mainitaan projektin lopettamismahdollisuus vielä tarkistuspistees-

sä 2, mutta Jochen Krebs (2009, 132–133) sekä Stephen Bonham (2005, 201–202) ovat 

molemmat sitä mieltä, että projekti voidaan lopettaa vielä myöhemmissäkin vaiheissa, 

jos sen terveydentila ei ole kunnossa tai se ei toteuta strategiaa. Myös uusien, esimerkik-

si yrityksen strategiaa paremmin tukevien projektien aloittaminen voi olla syy lopettaa 

tai keskeyttää käynnissä olevia projekteja (Krebs 2009, 127–130). 
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4.6 Projektien tilanneraportointi 

Hyvät mittarit antavat päätöksentekijöille kuvan projektin terveydentilasta. Projekteihin 

investoidaan rahaa ja työaikaa, ja on tärkeää, että projektin maksaja tietää, miten projek-

tilla menee. Hyvät mittarit luovat organisaatiolle myös yhteisen sanaston ja auttavat 

keskittymään tavoitteen saavuttamiseen. (Krebs 2009, 67.) Mittaristo voi olla ainakin 

aluksi suppeahko, jotta projektipäälliköt saadaan tekemään arvioinnit säännöllisesti. 

Toisaalta mittareiden pitää tukea riittävällä tasolla päätöksentekoa projektien arviointi-

vaiheessa (Bonham 2005, 205). Bonham ehdottaa alkuvaiheessa kahta määrällistä mitta-

ria (esim. aikataulun ja budjetin pitävyys) ja kahta laadullista mittaria (esim. liiketoimin-

nallisten tavoitteiden toteutuminen ja riskien hallinta). Myöhemmin mittaristoon voi-

daan lisätä muita, projektin etenemiseen liittyviä kriteereitä. 

 

Jochen Krebsin (2009, 88–89) lista hyvän tilanneraportin sisällöstä on hieman pidempi: 

 

 Aikataulu: raportista pitäisi vähintään käydä ilmi, eteneekö projekti aikataulun mu-

kaisesti vai onko se etuajassa tai myöhässä. 

 Avoimet asiat tai ongelmat, joita projektiryhmä on kohdannut raportointikaudella. 

Raporttiin voi sisällyttää myös aikaisempien raportointikausien ongelmat, jos ne ovat 

vielä avoimia sekä toimenpidesuunnitelman asioiden ratkaisemiseksi. 

 Vaatimukset: ketterissä projekteissa vaatimuslista tehdään sprintti kerrallaan, joten 

tilanneraportti voi sisältää kuluvan sprintin vaatimuslistan. 

 Riskit: Riskien lista pitää päivittää jokaiseen raporttiin, jotta nähdään, miten riskit 

kehittyvät projektin kuluessa. Tällä listalla ovat vain riskit, jotka eivät ole realisoitu-

neet. Jos riski realisoituu, se raportoidaan avoimissa asioissa. 

 Muutoshallinta: Raportista pitää käydä ilmi, mitä päätöksiä muutospyynnöistä on 

tehty ja kuinka ne vaikuttavat projektiin. 

 Kommentit: Projektipäälliköllä on hyvä olla myös mahdollisuus kommentoida tilan-

netta vapaasti, koska raportoitavana saattaa olla sellaisiakin asioita, joita muut tilan-

neraportin kohdat eivät kata. 

 Teknisiä tietoja: Tietojärjestelmäprojektin osalta raporttiin voidaan tarvittaessa lisätä 

teknisiä tietoja ja ohjeita esimerkiksi siitä, kuinka tähänastisia tuloksia on mahdolli-

suus päästä katsomaan. 
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Krebs ei mainitse listassaan projektin kustannuksia, mutta oman kokemukseni mukaan 

projektin rahatilanne kiinnostaa johtoa erityisen paljon. Myös Risto Pelinin (2008, 375) 

mukaan projektisalkusta pitäisi saada selville projektien taloustilanne budjetin ja toteu-

tuneiden kustannusten muodossa. Tämä ei kuitenkaan ole riittävä taso, vaan myös tule-

vien kustannusten arviointia pitää tehdä projektin kuluessa säännöllisesti. Mitä pidem-

mälle projekti etenee, sitä tarkemmin voidaan myös kustannukset ennustaa. (Project 

Management Institute 2008, 168.) 

 

Projektissa työskentelevät henkilöt ovat etenemisen kannalta oleellinen resurssi. Re-

surssikuormitus koko organisaation projektisalkun osalta pitää voida nähdä kokonai-

suutena, koska eri projekteissa työskentelee usein samoja henkilöitä (Pelin 2008 375). 

Myös yksittäisen projektin resurssitilannetta on hyvä raportoida, koska liiallinen työ-

kuormitus ja henkilövaihdokset projektissa vaikuttavat todennäköisesti myös projektin 

etenemiseen (Project Management Institute 2008, 224; 242.) 

 

Krebsin lista yllä sisältää maininnan raportointikauden vaatimuslistasta, mutta tätä voi-

daan suoraan soveltaa vain ketteriin projekteihin, sillä niissä vaatimukset syntyvät eri 

tavalla kuin perinteisillä menetelmillä toteutetuissa projektissa. Ketterissä projekteissa 

projektin lopputulosta ei määritellä tarkalla tasolla projektin alkaessa, vaan vaatimukset 

elävät projektin kuluessa (Krebs 2009, 21–22), kun taas perinteisemmällä tavalla toteu-

tetuissa projekteissa vaatimukset ja projektin lopputulos rajauksineen on määritelty en-

nen projektin aloittamista (Forselius ym. 2009, 39). Kaikissa projekteissa lopputuloksen 

toteutumisen seurantaa, arviointia ja raportointia pitää kuitenkin tehdä projektin kulu-

essa säännöllisesti. Lopputuloksen arviointi auttaa hahmottamaan mahdolliset muutos-

tarpeet ja tekemään muutokset hallitusti muutoshallinnan kautta. (Krebs, 2009, 125.) 

Stephen Bonham (2005, 16–17) esittelee lopputulosten ja tavoitteiden hallinnassa käsit-

teen ”odotusten hallinta”. Sillä tarkoitetaan tasapainotteluja liiallisten tai liian vähäisten 

muutosten välillä. Jos muutoksia on liikaa, ne voivat lisätä kustannuksia liikaa tai myö-

hästyttää projektia niin, että se koetaan epäonnistuneeksi. Toisaalta liian tiukka alkupe-

räisissä suunnitelmissa pysyminen ja muutostoiveiden hylkääminen voi vähentää sidos-

ryhmien kiinnostusta projektiin. Projektipäällikön pitää jatkuvasti pystyä arvioimaan 

sidosryhmien odotuksia projektin lopputuloksen suhteen, koska ne voivat muuttua 
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projektin kuluessa, jolloin alkuperäisen suunnitelman perusteella toimitettu lopputulos 

voidaankin kokea epäonnistuneeksi. 

 

Jotta johdon aikaa ei turhaan käytetä tiedon etsimiseen raporteista, kaikkien projektien 

pitää raportoida samoja tietoja, samalla frekvenssillä ja samassa muodossa. Raporttien 

pitäisi myös sisältää strukturoitua, mitattavaa tietoa, josta on helppo löytää tarvittava 

tieto mieluummin kuin tekstiä, josta tärkeimpiä asioita voi olla vaikea nopeasti hahmot-

taa. Johto ei myöskään ole kiinnostunut (tai sillä ei ole aikaa) käymään läpi liian yksi-

tyiskohtaista tietoa projekteista. Kohderyhmä on otettava huomioon tilanneraporttia 

tehtäessä, mikä tarkoittaa irrelevantin tiedon pois jättämistä raporteista. Myös projekti-

päällikön näkökulmasta on järkevää ja tehokasta raportoida vain sitä, mistä johto on 

kiinnostunut. (Krebs 2009, 65; 87.) Raportit ja mittaristot pitää ehdottomasti räätälöidä 

organisaatiokohtaisesti mm. siltä pohjalta, painottaako johto päätöksenteossaan mie-

luummin laadullisia vai määrällisiä mittareita (Bonham 2005, 198). 

 

4.7 Kokonaisresurssien hallinta 

Projektien suurin kustannuserä on usein henkilöresurssien käyttö. Projektissa työsken-

televät henkilöt ovat myös projektin lopputuloksen onnistumisen kannalta oleellinen 

tekijä: jokainen projekti tarvitsee parhaat mahdolliset asiantuntijat. Resurssien jakami-

nen ei ole kuitenkaan helppoa, jos organisaatiossa on käynnissä useita projekteja. On-

gelmia syntyy helposti, jos projekteja on liikaa resursseihin nähden. Erilaiset projektit 

tarvitsevat myös erilaisia kyvykkyyksiä, joten organisaatioissa pitäisi olla ajantasaiset 

tiedot työntekijöidensä osaamisalueista. Kun käynnissä olevien projektien lisäksi pitäisi 

pystyä hallitsemaan ja suunnittelemaan myös projektisuppilossa odottavat hyvät ehdo-

tukset, resurssien allokointi monimutkaistuu huomattavasti. (Krebs 2009, 139–140.) 

Myös Stephen Bonham (2005, 165) suosittelee resurssitarpeiden kartoittamista koko 

salkun – sekä käynnissä olevien projektien että projektiehdotusten – osalta ja suunnitte-

lemaan työntekijöiden ammatillista kasvua projektisalkun näkökulmasta. 

 

Ennen kuin projektiehdotus voidaan hyväksyä toteutettavaksi, projektin resurssitarpeet 

pitää käydä läpi ja selvittää, onko projektiin ylipäänsä resursseja vapaana. Parhaat henki-

löt voivat olla kiinni jossain muussa projektissa, ja heillä voi olla jo seuraavia projekteja 
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jonossa tai omassa linjaorganisaatiossa työtehtäviä allokoituna. Projektien resurssien 

käytön raportointi ei tästä syystä voi olla vain käytetyn ajan raportointia vaan myös tu-

levan käytön ennustamista ja arvioita. Arvioihin on myös hyvä lisätä varoaikoja pusku-

riksi siltä varalta, että projekti ei etene suunnitellusti. Puskurin lisääminen varmistaa 

osaltaan sitä, että yhden projektin myöhästyminen ei aiheuta ongelmia salkun muiden 

projektien etenemiselle. (Bonham, 2005, 163; 168.) Erityistä huomiota pitäisi kiinnittää, 

kun suunnittelee kapean, mutta usealle projektille tärkeän erityisosaamisalueen resurssi-

en käyttöä. Kun samaa henkilöä tarvitaan useissa projekteissa, aikataulun järjestelyyn ja 

projektin asioiden mieleen palauttamiseen menee aikaa. Näissä tapauksissa varoaikaa 

pitäisi varata projektissa sekä ennen kuin erityisresurssia tarvitaan että sen jälkeen. Näin 

varmistetaan se, että projektin aikataulu ei mene sekaisin, vaikka erityisresurssi vapau-

tuisi projektin käyttöön ennustettua aikaisemmin tai myöhemmin. (Bonham 2005, 169–

170.) 

 

Jos projekteja on liikaa resursseihin nähden, tilanne pitäisi ensisijaisesti tasapainottaa 

vähentämällä projekteja. Resurssien siirto projektien kesken voi olla myös ratkaisu, jos 

siitä ei aiheudu kohtuutonta suorituskyvyn laskua. Joskus on tilanteita, joissa esim. tär-

keän kilpailuedun saavuttaminen vaatii kaikkien käynnissä olevien projektien jatkamista, 

vaikka resurssitilanne ei sitä kestäisi. Tällöin pitäisi harkita joko lisäresurssien palkkaa-

mista tai niiden ostamista ulkoa. Työntekijöiden ylikuormitus ei ole kauaskantoinen 

ratkaisu, koska jaksamisen rajat tulevat jossain vaiheessa vastaan. Resurssisalkkuun saa 

pidemmällä tähtäimellä joustoa henkilöstön koulutus- ja kehitysstrategialla, joka tähtää 

tulevaisuuteen. Kun samoja kyvykkyyksiä on useammalla henkilöllä, on varaa mistä 

valita. Myös työntekijät sitoutuvat yrityksen strategiaan paremmin, kun työtehtävien 

muutokset tapahtuvat suunnitellusti. (Krebs 2009, 140–142.) 

 

4.8 Projektien arviointi ja priorisointi 

Edellä on kuvattu projektien valintaperusteita, tilanneraportointiin liittyviä asioita sekä 

projektiresurssien hallintaa. Nämä kaikki tähtäävät siihen, että projektisalkun sisältö on 

mahdollisimman optimaalinen. Salkkua ja sen sisältämiä projekteja tulee arvioida sään-

nöllisesti näistä kaikista näkökulmista (kuvio 4). 
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Kuvio 4. Projektien arvioinnin näkökulmat 

 

Projekteja arvioidaan sekä määrällisillä että laadullisilla mittareilla. Määrällisiä mittareita 

ovat esimerkiksi projektin aikataulu, budjetti ja resurssit. Laadullisena kriteerinä voidaan 

pitää sitä, kuinka hyvin projektit vastaavat yrityksen strategiaan. Kuten aikaisemmin on 

todettu, organisaation projektisalkun tulisi käsittää sekä käynnissä olevat projektit että 

uudet projektiehdotukset, ja arvioinnin tulisi kattaa koko projektisalkku. Projektiehdo-

tusten arviointi perustuu Business Casessa ennustettuihin tuottoihin. Arvioinnissa on 

otettava huomioon, että ennusteet ovat aloittamattomien projektien kohdalla lähes 

puhtaasti teoreettisia, kunnes projekti alkaa, ja toteutumaan perustuvaa tietoa aletaan 

saada. Käynnissä olevien projektien aikataulua sekä rahan ja resurssien käyttöä arvioi-

daan suhteessa alkuperäiseen arvioon, ja jos poikkeamia alkaa tulla, projektin riskiarvio-

ta nostetaan. Näiden määrällisten mittareiden lisäksi tarvitaan laadullista tietoa siitä, 

kuinka projekti toteuttaa yrityksen strategiaa. Projektin riskiarviota voi siis nostaa myös 

se, että strategia on muuttunut tai projektin laajuus on lähtenyt elämään omaa elämään-

sä. (Bonham 2004, 197). Strategian muuttuessa myös projektien suuntaa pitää voida 

muuttaa, jotta ne ovat linjassa uuden strategian kanssa (Bonham 2005, 44–45). Yrityk-

sen strategiaa voi olla pakko muuttaa nopeastikin esim. ulkoisista syistä johtuen. Bon-

ham (2005, 57–58) esittelee kirjassaan esimerkin amerikkalaisesta risteily-yrityksestä, 

jolle oli määritelty voimakkaan kasvun strategia vuoden 1999 alussa ja yrityksen projek-
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tit oli valjastettu tukemaan tätä strategiaa. Pari vuotta myöhemmin, syyskuun 11. päivän 

terrori-iskujen seurauksena matkustajamäärät romahtivat dramaattisesti, mikä pakotti 

yrityksen muuttamaan strategiaansa nopeasti. Kaikki projektit otettiin uuteen käsitte-

lyyn, ja jatkoluvan saivat vain ne projektit, jotka tukivat uutta yritysstrategiaa ja siitä 

johdettuja mikrotason strategioita. Jos yrityksessä ei olisi ollut tehokkaasti johdettua 

projektisalkkua, nopeiden muutosten tekeminen olisi ollut mahdotonta. 

 

Stephen Bonham (2005, 205–206) mainitsee myös riskien hallinnan yhtenä tärkeänä 

laadullisena mittarina projektille. Tämän vuoksi projektisalkun arvioon tulee sisällyttää 

strategian ja määrällisten arvioiden lisäksi projektin riskien seuranta. Matti Kinnunen 

(2012) suosittelee artikkelissaan, että riskien seurannan lisäksi niitä pitäisi pyrkiä myös 

ennakoimaan. Ennakointi on mahdollista, jos jokaiselle riskille määritellään oireet, eli 

mistä voidaan nähdä riskin toteutumisen ensimmäiset merkit. Näin projektipäällikkö 

voi ”liputtaa” riskin todennäköisyyden kasvusta mieluummin proaktiivisesti kuin reak-

tiivisesti.  

 

Väärille raiteillekaan ajautuneiden projektien lopettaminen ei ole helppoa. Projektin 

lopetuskustannukset saattavat joissain tapauksissa olla suuremmat kuin projektin läpi-

viennin kustannukset. Tämän vuoksi projektitoimiston on erittäin tärkeää löytää mah-

dollisimman aikaisessa vaiheessa epäterveet projektit, koska mitä aikaisemmin ne saa-

daan lopetettua, sitä vähemmän tuhlataan resursseja. Jos projekti alkaa näyttää epäter-

veeltä, lopettamiskustannukset pitää laskea ja ottaa nämä kustannukset huomioon pro-

jektien priorisoinnissa. Projektitoimiston pitää voida säilyttää objektiivinen näkökulma 

projektisalkkuun sisällytettävien projektien arvioinnissa, ja tämän vuoksi projektitoimis-

ton vastuisiin ei voi sisältyä yksittäisten projektien onnistuminen. (Bonham 2005, 201–

204.) 

 

Kaikkia projekteja ei voi lopettaa, vaikka mittarit lopettamisen puolesta puhuisivatkin. 

Tämä otetaan huomioon jo projekteja luokiteltaessa, jolloin toimintaa ylläpitäviksi luo-

kitellut projektit voivat olla luonteeltaan jopa pakkoinvestointeja (Forselius ym. 2009, 

27). Pakkoinvestointien rahalliset hyödyt pitää kuitenkin laskea ja niiden riskejä pitää 

arvioida siinä missä muidenkin projektien (Karvinen, Kosonen, & Torkkeli 2004, 5). 

Stephen Bonham (2005, 211–213) ehdottaa käynnissä olevien projektien jakamista eri 
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laareihin esimerkiksi investoinnin luonteen perusteella. Näin strategisia, uutta liiketoi-

mintaa luovia investointeja voidaan arvioida eri perusteilla kuin nykyisen liiketoiminnan 

perustan varmistavia projekteja. 
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5 Projektihallinnan työkalut 

Projektihallintatyökalun pitäisi tyydyttää projektipäälliköiden, projektitoimiston ja pro-

jektisalkkua seuraavan johdon tarpeet. Tasapaino pitäisi löytää niin, että projektipäällik-

kö saa tarvitsemansa työkalut käyttöönsä, mutta ei kohtaa liiallista byrokratiaa (Pelin 

2008, 369), projektitoimiston ei tarvitse käyttää kohtuuttomasti aikaa oleellisen tiedon 

kaivamiseen (Krebs 2009,65) ja johdon näkymät ovat helppokäyttöisiä ja intuitiivisia 

(Heiskanen 2011). 

 

Projektipäällikölle tärkeitä työkaluja ovat dokumenttipohjat. Tarpeellisten dokumentti-

pohjien pitää olla käytettävissä, mutta turhien lomakkeiden täyttämispakkoa pitää vält-

tää. (Projekti-Instituutti 2010, 9-10.) Projektihallintajärjestelmät sisältävät usein paljon 

ominaisuuksia, ja mahdollisessa käyttöönottoprojektissa kannattaa hyvin tarkkaan miet-

tiä, mitä ominaisuuksia ylipäätään tarvitaan hallinnan ja raportoinnin kannalta (Pelin 

2008, 379). Projektisalkun hallintaan tarkoitettuja työkaluja ei juuri ole markkinoilla, 

mutta osassa projektihallintatyökaluja on mukana seurantaelementtejä (Heiskanen 

2011). Salkunhallintatyökalun suunnittelussa ja valinnassa on otettava huomioon koh-

deryhmä, eli yrityksen johto. Projektisalkun tulisi viestiä organisaation strategian toteu-

tumisesta, mielellään visuaalisin keinoin. Kun asia esitetään monipuolisesti, esim. sekä 

tekstiä että kuvia tai kaavioita käyttäen, se muistetaan paremmin kuin pelkän tekstin 

avulla esitetty (Krausen laki, Endres & Rombach 2003, 227–228). 

 

Jos koko yrityksen projektitoimintaa suunnitellaan siirrettäväksi tietojärjestelmään, Ris-

to Pelin (2008, 370; 377) suosittelee harkitsemaan tarkasti, mihin tarvitaan tietojärjes-

telmää ja missä kohtaa käsityö puolustaa paikkaansa. Projektisalkun kokonaisresurssien 

hallinta ei esimerkiksi onnistu käsityönä, vaan siihen tarvitaan tietojärjestelmä, jossa 

tilanne näkyy reaaliaikaisesti (Pelin 2008, 375). Stephen Bonham (2005, 165) on samoil-

la linjoilla. Tietojärjestelmän käyttö vapauttaa projektitoimiston aikaa, kun sen ei tarvit-

se selvitellä resurssitilanteita, vaan tilanne on tarkistettavissa järjestelmästä. Järjestelmä 

ei tietenkään poista varsinaista resurssien jakamisen ja projektien priorisoinnin haastet-

ta, vaan tarjoaa vain työkalun suunnittelun avuksi. 
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6 Yrityksen X projektimallin uudistaminen 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on suurehko suomalainen konserni, jonka tytär-

yhtiöt harjoittavat sekä kuluttaja- että yritysliiketoimintaa. Konsernin yhtiöissä työsken-

telee yhteensä 1400 henkilöä. Tytäryhtiöt on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen, joi-

den tietohallintopalvelut hoidetaan keskitetysti konsernin emoyhtiöstä. Toimeksianta-

jan toivomuksesta konsernin nimeä ei julkisteta työssä, joten siitä käytetään jatkossa 

nimeä Yritys. 

 

Opinnäytetyön toimeksianto tuli Yrityksen tietohallintojohtajalta, ja työn ohjaajana on 

toiminut Yrityksen kehityspäällikkö, joka hoitaa projektitoimistoa yhdessä tietohallinto-

johtajan kanssa. Työn alkuperäisenä tavoitteena oli uudistaa konsernin käytössä oleva 

projektimalli, toimittaa projektikäsikirja ohjeistuksineen ja dokumenttimallineen sekä 

suunnitella konsernin intranetiin projektien hallinta- ja seurantatyökalu. Lisäksi tavoit-

teena oli tehdä projektimallin käyttöönotto- ja tiedotussuunnitelma. Työn edetessä ta-

voitetta muutettiin niin, että työtä painotettiin teoriatiedon hankkimiseen ja nykyisin 

konsernissa käytössä olevan projektimallin analysointiin. Lisäksi projektimallin sovel-

tamista tarkennettiin koskemaan ensisijaisesti konsernin tietojärjestelmäprojektien hal-

lintaa.  

 

6.1 Nykytilanne 

Yrityksen tietohallinnon käyttöön on määritelty ohjeellinen projektimalli muutamia 

vuosia sitten. Projektimallia on käytetty ainoastaan tietojärjestelmäprojekteissa. Kaikki 

projektitoimintaan liittyvät dokumenttipohjat on suunniteltu tietohallinnon käyttöön, ja 

niiden käyttäminen riippuu pitkälti projektipäälliköstä. Projektipäälliköt ovat myös 

muokanneet dokumenttipohjia mieleisikseen ja luoneet omia pohjiaan. Dokumentti-

pohjat on tallennettu Yrityksen intranetiin tietohallinnon osioon.  

 

Tietohallinnossa työskentelee 32 henkilöä, joista seitsemän projektipäällikön roolissa. 

Kaikilla projektipäälliköillä on myös tietohallinnon prosesseihin liittyviä tehtäviä, eli 

projekteja hoidetaan oman toimen ohella. Projektien määrä on hyvin projektipäällikkö-

kohtaista, mutta enimmillään projektipäälliköllä on vastuullaan viisi yhtäaikaista projek-
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tia. Tietojärjestelmäprojektit ovat lähes poikkeuksetta haastavia jo siitäkin syystä, että 

Yrityksellä on useita eri toimittajia hoitamassa tietojärjestelmiin liittyviä eri osa-alueita, 

esimerkiksi palvelimista, työasemista ja tietoliikenteestä vastaavat eri toimittajat. Tieto-

hallinnossa on myös projektitoimistorooli, jota hoitavat oman toimensa ohella tietohal-

linnon kehityspäällikkö ja tietohallintojohtaja yhteistyössä. 

 

Yrityksen intranetissä on koko konsernin käyttöön tarkoitettu työtilarakenne projektien 

dokumentointia varten. Työtiloja käytetään yleisesti projektien dokumentaation säily-

tyspaikkana, mutta niiden käyttö projektien tiedotukseen ja hallintaan on vähäistä. In-

tranetin alusta, Microsoft Office SharePoint (MOSS) mahdollistaa monenlaisten työka-

lujen kehittämisen mm. projektityötilojen käytettävyyden parantamiseksi. 

 

Projektipäälliköt raportoivat tietojärjestelmäprojekteista kerran kuukaudessa tietohallin-

tojohtajalle PowerPoint–pohjaa käyttäen. Tilanneraportteja varten on tietohallinnon 

intranetissä määritelty tallennuspaikka. Projektiraporttien tuottamiseen ei ole yhtenäistä 

toimintatapaa, osa projektipäälliköistä tallentaa raportit projektin omaan työtilaan ja 

liittää linkin kuukausiraportteihin, osa tallentaa raportin sekä työtilaan että kuukausira-

portteihin ja osa vain kuukausiraportteihin. Kaikista projekteista ei tuoteta tilannera-

portteja, vaan tietohallintopäälliköt koostavat yhteenvedon oman vastuualueensa pro-

jekteista. 

 

Yrityksessä on käyty läpi yritysarkkitehtuurin määrittelytyö, ja sen myötä erityisesti tie-

tojärjestelmiin liittyvien kehitysprojektien hyväksymismenettely on kohtuullisen tark-

kaan määritelty. Suunnitelmat on tehty pitkälle eteenpäin, ja kehitysprojekteja on me-

neillään ja tulossa kymmeniä. Osa projekteista on yhdistelty hankkeiksi, joita seurataan 

kokonaisuutena. Yrityksen budjetointiprosessi tukee projektien seurantaa ja käynnistys-

tä. Investointibudjetin hyväksymisen yhteydessä päätetään seuraavana vuonna edistet-

tävistä projekteista, eikä projektin ole helppoa saada hyväksyntää investointibudjetin 

ohi. Nykyisiä järjestelmiä korvaavia projekteja on käynnissä ja suunnitteilla useita. 

 

6.2 Nykyisen projektimallin analyysi 

Yrityksen nykyinen projektimalli sisältää seuraavat vaiheet: 



 

 

34 

 

 Määrittely / Määrittelyn tarkennus 

 Yleissuunnittelu 

 Toteutusvaihe, joka on jaettu tekniseen suunnitteluun, toteutukseen, toimituksen 

testaukseen ja asiakastestaukseen 

 Hyväksymistestaus 

 Koekäyttö 

 

Projektimalli on kehitetty tietohallinnon tarpeisiin, joten siinä on paljon sellaisia vaihei-

ta, joita tarvitaan vain tietojärjestelmäkehitystä tai käyttöönottoa sisältävissä projekteis-

sa. Toisaalta tietojärjestelmäprojekteissa on mallissa olevien vaiheiden lisäksi myös vai-

heita, joita siinä ei ole mainittu ollenkaan (esimerkiksi käyttöönotto). Mallista puuttuvat 

myös kokonaan valmistelu- ja päättämisvaiheet sekä maininta liiketoiminnallisten hyö-

tyjen jälkiseurannasta. 

 

Dokumenttipohjista yleisessä käytössä on investointiehdotuspohja, projektisuunnitel-

mapohja ja projektin tilanneraporttipohja. Projektisuunnitelmasta on kaksi versiota, 

johdolle hyväksymistä varten tehty PowerPoint-pohja sekä tarkempaan suunnitteluun 

tarkoitettu tekstinkäsittelypohja. Käytännössä tämä menettely tarkoittaa sitä, että muu-

tokset pitää kirjata kahteen eri dokumenttiin. Projektisuunnitelmapohjasta on myös 

liikkeellä useita versioita, joista osasta puuttui suunnittelun kannalta olennaisia kohtia, 

mm. projektin rajaukset, resursointi ja viestintä. 

 

Projektien tilanneraportointi tehdään kerran kuukaudessa PowerPoint-pohjaa käyttäen. 

Raporttipohja kattaa projektin yhteenvedon, joka kertoo yhdellä sivulla projektin ta-

voitteet, kokonaistilanteen ja aikataulun värikoodilla (vihreä, keltainen, punainen) sekä 

kustannustilanteen euroina. Esityksessä on lisäksi omat sivut työn etenemisen, avoimi-

en asioiden ja riskien raportoinnille. Myös aikataulun tarkemmalle raportoinnille on 

oma sivu. Raportti on kyllä kattava, mutta projektisalkun tarpeisiin se ei sovellu – ra-

porteista on erittäin työläs koostaa Yrityksen kaikkien projektien tietoja vertailua ja pro-

jektisalkun arviointia varten. Pohjassa on myös joiltain osin projektin yksityiskohtiin 
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menevää tietoa, jota johto tuskin tarvitsee. Myös tilanneraporttipohjista on liikkeellä 

vanhoja versioita. 

 

Projektien hyväksymisprosessissa keskeisessä roolissa on investointiehdotuspohja, joka 

sisältää projektin kuvauksen, investointilaskelman, tavoitteet, arvioidun aikataulun, tie-

dot projektin omistajasta sekä riskianalyysin. Uusin pohja sisältää myös herkkyysanalyy-

sin, jonka avulla voidaan arvioida projektin tulokseen liittyviä epävarmuustekijöitä. In-

vestointiehdotuspohjasta puuttuu kytkentä strategiaan. Kaikki toteutettavaksi hyväksyt-

tävät projektit kyllä liittyvät johonkin Yrityksen strategiaan, mutta asiaa ei tarkemmin 

kirjoiteta auki tai eritellä missään. 

 

Projektitoiminnasta ei ole olemassa kirjallista ohjeistusta, jossa määriteltäisiin esimer-

kiksi tilanneraportointia varten, millä perusteella projektin kokonaistilanne on esimer-

kiksi ”vihreä” tai ”punainen”. Myöskään riskikartan määrittelyssä käytettävien nume-

roiden (1-5) tarkempaa määrittelyä ei ole kirjoitettu auki. Näin projektipäällikköjen kir-

joittamat arviot eivät ole yhteismitallisia, koska yksi projektipäällikkö voi ajatella esi-

merkiksi riskien vaikutuksen arvioinnissa numeron 5 tarkoittavan sitä, että riskin reali-

soituessa projekti pitää keskeyttää, kun taas joku toinen voi arvottaa numeron merki-

tyksen paljon pienemmäksi.  

 

Suurimmaksi ongelmaksi nousee mallin tehottomuus ja työläys. Se on työläs ja epäselvä 

projektipäällikölle, koska ohjeistus puuttuu, dokumenttipohjista on useita versioita ja ne 

vaativat joiltain osin tuplapäivityksiä. Tilanneraportti on kohtuullisen laaja. Projektitoi-

miston kannalta malli on työläs erityisesti, koska kaikki raportit pitää käydä käsin läpi ja 

siirtää tilannetiedot koosteeseen johtoa varten.  

 

Kokonaisresurssien hallintaa Yrityksessä ei ole tällä hetkellä ollenkaan käytössä. Tieto-

hallinnon henkilökunta käyttää työajanseurantajärjestelmää, mutta projekteihin ja tieto-

hallinnon prosesseihin ja muuhun tuotannolliseen työhön käytettävää aikaa ei arvioida 

etukäteen. Tämän vuoksi projektien resurssitilanteissa on aika-ajoin piikkejä, eikä työ-

kuorma jakaudu tasaisesti. Tietohallinnossa on muutama erikoisosaaja, joiden työ-

panosta tarvitaan lähes joka projektissa, ja erityisesti heidän osaltaan resurssisuunnittelu 

olisi paikallaan. 
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6.3 Projektimallin uudistamisen periaatteet ja tavoitteet 

ICT Standard Forum (2012, 112) on käsitellyt tietohallintomallissaan erikokoisten yri-

tysten tarpeita projektien johtamisessa. Toimeksiantajayritys asettuu tässä arviossa kes-

kisuurten yritysten kokoluokkaan, jossa projektien johtamisessa kannattaa painottaa 

erityisesti projektien valmistelua sekä Business Casea ja projektien priorisointia. Yrityk-

sessä pitäisi olla myös yhtenäinen projektikulttuuri ja projektien johtamismallit. Aluksi 

olisi hyvä määritellä, mille kypsyystasolle projektikulttuurin osalta tähdätään. Koska 

Yritys ei harjoita projektiliiketoimintaa, sen ei tarvitse välttämättä tähdätä ylimmälle 

tasolle, mutta toisaalta projektitoiminnan laajuus vaatisi hyvinkin neljännen (hallittu) 

kypsyystason tavoittelua. Tason saavuttaminen edellyttää, että projektikulttuurin kaikilla 

kolmella osa-alueella, edellytykset, prosessit ja osaaminen, päästään samalle tasolle. 

Käytännössä tämä tarkoittaa paitsi prosessien käyttöönottoa myös projektipäälliköiden 

koulutusta ja työkalujen luomista. 

 

Projektimallin uudistamisessa tukeudutaan työn alussa esitettyyn teoriapohjaan, nykyi-

sen mallin analyysiin sekä toimeksiantajan esittämiin toiveisiin. Hyvän projektimallin 

ominaisuuksia ovat joustavuus ja yleisyys, syvyys, selkeys ja mitattavuus (Bonham 2005, 

78; Haukka 2003). Lisäksi projektimallin pitää tukea projektisalkun hallintaa, jotta Yri-

tyksen projektitoiminnan kokonaisarviointi ja projektien priorisointi olisi mahdollista 

(Bonham 2005, 196). Nämä viisi näkökulmaa otetaan huomioon sekä projektimallin 

että sitä tukevien työkalujen suunnittelussa. 

 

Joustavuus ja yleisyys: Koska nykyinen projektimalli on suunniteltu tietojärjestelmä-

projekteille, pitää mallin terminologia ja vaiheet muuttaa yleisempään muotoon, jotta 

mallia voi soveltaa myös muihin projekteihin. Mallista rajataan myös pois sellaiset ele-

mentit, jotka pakottaisivat tietynlaiseen projektin läpivientimalliin, jolloin kukin projekti 

voidaan toteuttaa sille parhaiten sopivalla menetelmällä. Projektimalli suunnitellaan 

aluksi tietojärjestelmäprojektien tarpeisiin, mutta siinä otetaan huomioon mahdollinen 

tuleva tarve yleistää projektimalli myös muun tyyppisiin projekteihin. 
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Syvyys: Projektimallin tulee tarjota riittävästi työkaluja myös laajojen projektien hallin-

taan. Projektit suositellaan luokiteltavaksi luokkiin koon tai vaikeusasteen mukaan, jon-

ka perusteella projektimallia noudatetaan. Toimeksiantaja ei halua kuitenkaan lähteä 

luokittelemaan projekteja koon perusteella, joten tämä täytyy ottaa huomioon projek-

timallissa. Kaikissa projekteissa ei kuitenkaan tarvita esim. kaikkia dokumentteja, ja käy-

tännössä projektipäällikkö ja projektitoimisto joutuvat jokaisen projektin kohdalla mää-

rittelemään, mitkä ovat ko. projektin kohdalla tarpeellisia dokumentteja. Mallissa on 

kuitenkin hyvä määritellä se perustaso, joka vaaditaan jokaiselta projektilta joka tapauk-

sessa. 

 

Selkeys: Projektimallin tulisi olla helppokäyttöinen, jolloin se on myös tehokas. Projek-

tipäällikön tulisi pystyä helposti hahmottamaan, mitä ”virallinen” projektiprosessi hä-

neltä odottaa ja mitkä toimenpiteet ja työkalut ovat vapaavalintaisessa käytössä. Selkeyt-

tä toimintaan tuo myös se, että kaikki projektityöskentelyssä tarvittavat työkalut löyty-

vät yhdestä paikasta, eikä tietoja tarvitse kirjata eri dokumentteihin useampaan kertaan. 

Projektitoimiston ja johdon osalta selkeys tarkoittaa sitä, että kaikki raportointi löytyy 

yhdestä paikasta ja että kaikki projektipäälliköt ovat tuottaneet raportit samalla tavalla. 

Paras tilanne olisi, jos projektityöskentelyn ympäristö voitaisiin toteuttaa sekä projekti-

päällikön että projektitoimiston ja johdon näkökulmasta niin intuitiiviseksi, että erillistä 

ohjeistusta ei tarvita.  

 

Mitattavuus: Projektimallin pitää tukea projektisalkkutyöskentelyä, eli projektien arvi-

ointia ja priorisointia. Priorisointiin käytetään tietoja, jotka voidaan jakaa kahteen tyyp-

piin: muuttumattomaan perustietoon ja muuttuvaan tilannetietoon. Projektin perustie-

dot kertovat ne syyt, miksi projekti on aloitettu ja myös, minkä tyyppisestä ja luontei-

sesta projektista on kyse. Tilannetieto päivittää projektin terveydentilaa, eli eteneekö 

projekti kohti tavoitettaan aikataulun ja budjetin puitteissa. Kaikkia projekteja ei voida 

arvioida samoilla kriteereillä, joten luokittelu projektin alkaessa on tarpeen, jotta saman-

luonteisia projekteja voidaan vertailla keskenään. Projektit täytyy myös kytkeä Yrityksen 

strategioihin, jotta priorisointi erityisesti muutostilanteissa olisi mahdollista. Projektira-

portoinnin pitää tuottaa projektisalkkuun paitsi mitattavaa, myös yhteismitallista tietoa 

eri projektien terveydentilasta. Mitattavuuden kannalta oleellista on, että kaikki projek-

tipäälliköt ovat tehneet omat raporttinsa ja arvionsa samalla asteikolla. Raportoitaville 
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asioille pitää määritellä tarkat kuvaukset ja mittausasteikkojen vaihteluvälit määritellä 

sanallisesti, jotta yksilökohtaisille tulkinnoille ei jää varaa. 

 

6.4 Projektin vaiheet 

Projektin yleiset vaiheet ovat valmistelu, suunnittelu, toteutus ja päättäminen. Jokaisen 

vaiheen jälkeen on päätöspiste (P), jossa arvioidaan, voidaanko projektissa jatkaa seu-

raavaan vaiheeseen (kuvio 5). Projektin päättämisen jälkeen arvioidaan vielä projektien 

liiketoiminnallisten hyötyjen toteutuminen. Tämä voidaan tehdä vasta, kun projektin 

lopputulos on ollut riittävän kauan käytössä.  

 

Valmistelu Suunnittelu Toteutus Päättäminen JälkiarviointiP1 P2 P3 P4

 

Kuvio 5. Projektimallin vaiheet ja päätöspisteet yleisellä tasolla 

 

Jotta projektimalli olisi riittävän yleinen sovellettavaksi erilaisissa projekteissa, mutta 

toisaalta tukisi hyvin myös vaativampia ja monimutkaisempia projekteja, projektien 

koko- ja vaativuusluokitus olisi hyvä sisällyttää malliin. Toimeksiantajalla on kuitenkin 

tällä hetkellä erityisesti haasteena isohkot tietojärjestelmäprojektit, joten mallin suunnit-

telu lähtee tämän vuoksi isojen projektien hallinnan tarpeesta. Kun projektimalli on 

saatu jalkautettua isompiin projekteihin, voidaan siitä kehittää ja ottaa käyttöön myös 

yksinkertaisempi versio pienempien projektien käyttöön, jolloin myös vaativuusluokit-

telu pitää viimeistään ottaa käyttöön. Tässä kuvattu projektimalli ei ota kantaa projek-

tissa käytettyihin menetelmiin, vaan siinä määritellään ne päätöspisteet, jonka jälkeen 

projekti voi jatkaa eteenpäin seuraavaan vaiheeseen. Myös projektin aikana tuotettavien 

lopputulosten määrä ja sisältö voi vaihdella projektikohtaisesti. Jokaisesta projektista 

pitää kuitenkin tuottaa vähintään Business Case (liite 1), projektisuunnitelma (liite 2) 

sekä loppuraportti (liite 4). Lisäksi jokaisen projektin muutospyynnöt (liite 3) pitää do-

kumentoida yhtenäisellä pohjalla, jotta ne varmasti sisältävät kaikki päätöksentekoon 

tarvittavat tiedot. Projektin päätöksentekopisteiden numerointi on tehty yleisimmällä 

mahdollisella tasolla, jotta mallia voisi jatkossa kehittää erityyppisten projektien käyt-

töön ilman, että perusrunkoa muutetaan. 
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Projektin yleiset vaiheet puretaan Yrityksen tarpeita ajatellen tarkemmalle tasolle tieto-

järjestelmäprojektien vaatimusten mukaan. Valmisteluvaihe sisältää tietojärjestelmäpro-

jektissa seuraavat alavaiheet: kehitystoive, esiselvitys ja sopimusneuvottelut (kuvio 6). 

Vaiheiden välillä on päätöspisteet, joissa arvioidaan, voidaanko seuraavaan vaiheeseen 

jatkaa. 

 

Kehitystoive P0a Esiselvitys P0b Sopimusneuvottelut P1

 

Kuvio 6. Valmisteluvaiheen alavaiheet ja päätöspisteet 

 

Kehitystoive tulee yleensä liiketoiminnalta, mutta se voi tulla myös yritysarkkitehtuuri-

suunnitelman kautta esimerkiksi korvaavana investointitarpeena. Kehitystoiveiden ja 

projekti-ideoiden antamiseen pitäisi kannustaa nykyistä enemmän, jotta työntekijöiden 

hyvät ideat saataisiin mahdollisimman tarkasti hyötykäyttöön. Tässä vaiheessa Business 

Case (Liite 1) täytetään niin pitkälle kuin sen hetkisillä tiedoilla on mahdollista. Kehitys-

toive käsitellään ja sen tarkemmasta selvittämisestä päätetään projektista riippuen joko 

liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistyöryhmissä tai liiketoiminnon johtoryhmässä 

(P0a). Esiselvitykseen sisältyvät tietojärjestelmäprojekteissa Business Casen täydentä-

minen, mahdolliset soveltuvuusanalyysit sekä erilaisten ratkaisu- ja toimittajavaihtoeh-

tojen kartoitus ja valinta (P0b). Projektille laaditaan myös alustava projektisuunnitelma. 

Alustavan projektisuunnitelman pohjana käytetään projektisuunnitelmaa (Liite 2), ja se 

täytetään sillä tarkkuudella kuin se on tässä vaiheessa mahdollista, mm. projektin sisältö 

ja rajaukset pitäisi tässä vaiheessa olla jo tiedossa. Valitun toimittajan kanssa neuvotel-

laan projektisopimus, jonka allekirjoittaminen siirtää projektin suunnitteluvaiheeseen 

(P1). (Taulukko 1).  

 

Taulukko 1. Valmisteluvaiheen tehtävät ja päätöspisteet 

Vaihe Tekeminen Lopputulos Päätöspisteet Kuka päät-

tää 

Kehitystoi-

ve 

Tehdään ehdotus liike-

toimintaa tehostavasta 

tai parantavasta projek-

Alustava Bu-

siness Case 

P0a = Päätetään 

esiselvityksen 

tekemisestä 

Johto 
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tista 

Esiselvitys Selvitetään mahdollisia 

ratkaisuvaihtoehtoja 

Selvitetään mahdollisia 

toimittajavaihtoehtoja 

Valmistellaan projek-

tista ehdotus. Ehdotus 

sisältää kuvauksen lii-

ketoiminnalle tulevista 

hyödyistä sekä kustan-

nus- / investointilas-

kelman 

Tehdään mahdollisesti 

soveltuvuusanalyysi 

(POC) 

RFI 

 

 

 

Business Case 

 

 

 

 

 

Gap-analyysi 

 

Alustava projek-

tisuunnitelma 

P0b = Valitaan 

ratkaisu ja toi-

mittaja 

Johto 

Sopimus-

neuvottelu 

  Sopimus liittei-

neen 

P1= Hyväksy-

tään projektiso-

pimus 

Johto 

 

Kaikissa valmisteluvaiheen päätöspisteissä on myös mahdollista hylätä projekti, jos se ei 

näytä kannattavalta. Valmisteluvaihe on varsinkin isommissa projekteissa työläs vaihe, 

jossa tehdyt päätökset vaikuttavat koko projektin elinkaaren ajan. Tämän vuoksi jo täs-

sä vaiheessa projektin ohjausryhmän täytyy olla toiminnassa ja liiketoiminnasta pitää 

olla käytettävissä resursseja esiselvityksen tekemiseen ja tulosten arviointiin. Varsinai-

nen projektiryhmä voidaan nimetä lopullisesti valmisteluvaiheen lopuksi. 

 

Suunnittelu P2

 

Kuvio 7. Suunnitteluvaihe ja päätöspiste 

 

Suunnitteluvaiheessa (kuvio 7) projektisuunnitelmaa tarkennetaan toimittajan kanssa 

yhdessä. Tässä vaiheessa tehdään projektin ositus työpaketteihin ja vielä tarkemmiksi 
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tehtävälistoiksi, joiden perusteella projektin aikataulua ja resurssisuunnitelmaa tarken-

netaan. Projektille suunnitellaan myös tarkistuspisteet, jossa voidaan hahmottaa projek-

tin aikataulun pitävyyttä. Tärkeä osa projektin suunnitteluvaihetta on riskianalyysi. Ris-

kianalyysissä käytetään Yrityksessä jo käytössä olevaa riskimatriisia, jossa riskien toden-

näköisyyttä ja vaikutusta arvioidaan asteikolla 1-5. Projektiohjeistukseen liitetään as-

teikon sanalliset määrittelyt, jotta projektien riskejä voidaan arvioida yhteismitallisesti. 

Asteikko voidaan määritellä esimerkiksi niin, että riskin vaikutus pienimmillään ei juuri 

häiritse projektin etenemistä, mutta suurimmillaan aiheuttaa projektin epäonnistumisen. 

Todennäköisyyttä voidaan ennustaa asteikolla hyvin epätodennäköinen – lähes varma. 

(Taulukko 2.) (Kettunen 2009, 195; Pelin 2008, 226–227.) 

 

Taulukko 2. Projektin riskien arviointi 

Riskin vaikutus Riskin todennäköisyys 

1 = vähäinen, riski voidaan toteutuessaan 

hallita kohtuullisella työllä 

1 = riskin toteutuminen on hyvin epäto-

dennäköistä 

3 = kriittinen, toteutuessaan riski vaikut-

taa projektin aikatauluun, budjettiin tai 

lopputulokseen 

3 = riskin toteutuminen on mahdollista 

5 = erittäin kriittinen, toteutuessaan riski 

johtaa projektin epäonnistumiseen 

5 = riskin toteutuminen on lähes varmaa 

 

Kun projektisuunnitelma on hyväksytty (P2), voidaan siirtyä projektin toteutusvaihee-

seen. Projektisuunnitelman hyväksyy projektin ohjausryhmä. (Taulukko 3.) 

 

Taulukko 3. Suunnitteluvaiheen tehtävät ja päätöspiste 

Vaihe Tekeminen Lopputulos Päätöspisteet Kuka päät-

tää 

Suunnit-

telu 

  

Projektin käytännön 

toteutuksen suunnitte-

lu 

Projektisuunnitelma 

Vaatimusmäärittelyt 

P2 = Hyväksy-

tään projekti-

suunnitelma 

Ohjausryh-

mä 
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Toteutusvaiheessa (kuvio 8) tehdään projektisuunnitelmaan pohjautuen varsinainen työ 

projektin lopputuloksen aikaansaamiseksi. Kun projektin lopputulos on suunnitellun 

mukainen ja valmis testattavaksi, ohjausryhmä hyväksyy toteutuksen testattavaksi (P2a). 

Kun toteutus on testattu ja joku toteutuksen kokonaisuus on valmis käyttöönotettavak-

si, voidaan siirtyä hyväksymistestaukseen (P2b). Hyväksymistestauksen tekee liiketoi-

minta, ja se tähtää päätökseen käyttöönoton aloittamisesta. Hyväksymistestaukseen 

sisältyvät käyttöönotettavan kokonaisuuden toiminnallisuuksien prosessitestauksen 

lisäksi esimerkiksi suorituskyky- ja vikasietoisuustestit. (P2c). Käyttöönottovaiheen laa-

juus riippuu projektista, ja se voi sisältää mm. tietojen konvertointia ja tarkistamista ja 

perustietojen syöttämistä. Käyttöönoton eri vaiheista ja toimenpiteistä tehdään aina 

tarkka suunnitelma, jonka liiketoiminta hyväksyy ennen käyttöönoton aloittamista. Jos 

käyttöönotto onnistuu suunnitellusti, tehdään päätös tuotantokäyttöön siirtymisestä 

(P3). Yrityksessä ei juurikaan enää käytetä puhdasta vesiputousmenetelmää tietojärjes-

telmäprojekteissa, vaan projekteja toteutetaan iteraatioissa, jolloin toteutus ja testaus on 

jaettu pienempiin osakokonaisuuksiin. Käyttöönottoa edeltävä hyväksymistestaus voi-

daan projektista riippuen tehdä joko osakokonaisuus kerrallaan tai useamman iteraation 

tulos yhdellä kertaa. Näin ollen päätöspisteet P2a, P2b, P2c ja P3 voivat toistua projek-

tin kuluessa useita kertoa. Kaikissa näissä päätöspisteissä on myös mahdollista hylätä 

lopputulos, jolloin työtä jatketaan, kunnes lopputulos on hyväksyttävissä. (Taulukko 4.) 

 

Toteutus KäyttöönottoP2a Testaus P2b Hyväksymistestaus P2c P3

 

Kuvio 8. Toteutusvaiheen alavaiheet ja päätöspisteet 

 

Projektipäällikkö raportoi koko projektin toteutusvaiheen ajan sovituin aikavälein pro-

jektin etenemisestä projektitoimistolle. Yksi toteutusvaiheen tärkeimmistä tehtävistä on 

muutoshallinta ja muutospyyntöjen laatiminen (liite 3). Projektimalliin pitää määritellä 

selkeät säännöt siitä, kuinka projektin etenemiseen tai budjettiin vaikuttavista muutok-

sista päätetään, jotta projektipäällikkö tietää omat ja ohjausryhmän valtuudet muutosti-

lanteissa. 
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Taulukko 4. Toteutusvaiheen tehtävät ja päätöspisteet 

Vaihe Tekeminen Lopputulos Päätöspisteet Kuka päät-

tää 

Toteutus Projektin läpivienti 

projektisuunnitelman 

mukaan 

Muutoshallinta 

Tilanneraportti 

 

 

Muutospyyntöjen 

kuvaukset ja las-

kelmat 

P2a = toteutuk-

sen hyväksymi-

nen 

Ohjausryh-

mä 

Testaus Testauksen läpivienti 

testaussuunnitelman 

mukaan 

Testaussuunnitel-

ma 

Testitapaukset 

Testauspäiväkirjat 

P2b= hyväksy-

mistestauksen 

aloitus 

Ohjausryh-

mä 

Hyväksy-

mistestaus 

Hyväksymistestauksen 

läpivienti testaus-

suunnitelman mukaan 

Testaussuunnitel-

ma 

Testitapaukset 

Testauspäiväkirjat 

P2c=hyväksymi

nen tuotanto-

käyttöön 

Ohjausryh-

mä 

Käyttöön-

otto 

Käyttöönoton suun-

nittelu ja läpivienti 

Käyttöönotto-

suunnitelma 

P3=käyttöönoto

n hyväksyminen 

Ohjausryh-

mä 

 

Käyttöönoton hyväksymisen jälkeen projekti siirtyy päättämisvaiheeseen (kuvio 9). 

 

Päättäminen JälkiarviointiP4

 

Kuvio 9. Päättämis- ja jälkiarviointivaiheet ja päätöspiste 

 

Päättämisvaiheessa projekti luovutetaan liiketoiminnalle ja siirretään ylläpitoon. Projek-

tista kirjoitetaan loppuraportti (liite 4.), jossa arvioidaan projektin onnistumisia, epäon-

nistumisia ja niiden syitä ja seurauksia. Loppuraportti kirjoitetaan kaikista projekteista, 

myös niistä, jotka on jouduttu jostain syystä lopettamaan kesken projektin. Kun kaikki 

toteutukseen liittyvät dokumentaatiot ja loppuraportti on kirjoitettu ja hyväksytty, pro-

jekti voidaan virallisesti päättää (P4). Projekti jatkaa kuitenkin elämäänsä projektisalkus-
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sa loppuarviointia varten. Arviointi tehdään valmisteluvaiheessa määriteltyjen mittarei-

den pohjalta sovitun ajan kuluttua. Kun arviointi on tehty, projekti poistuu myös pro-

jektisalkusta. (Taulukko 5.) 

 

Taulukko 5. Päättämisvaiheen tehtävät ja päätöspisteet 

Vaihe Tekeminen Lopputulos Päätöspis-

teet 

Kuka päät-

tää 

Päättämi-

nen 

Projektin tulosten 

käyttöönotto 

Ylläpitoon siirtämi-

nen 

Mahdollisten jatko-

kehitys ehdotusten 

listaaminen 

Loppuraportti 

Dokumentaatio 

Jatkokehitysehdo-

tukset 

Suunnitelma tulos-

ten seurannasta 

P4= Loppu-

raportin hy-

väksyminen, 

projektin 

virallinen 

päättäminen 

Ohjausryhmä 

Jälkiarvi-

ointi 

Projektin liiketoi-

minnallisten hyöty-

jen arviointi valmis-

teluvaiheessa määri-

teltyjen mittareiden 

perusteella. 

Arvio projektin lii-

ketoiminnallisten 

hyötyjen toteutumi-

sesta 

 Projektitoi-

misto ja liike-

toiminnan 

johto 

 

6.5 Projektien luokittelu 

Projektien luokittelua voidaan hyödyntää sekä projektien valintaprosessissa että projek-

tisalkun seurannassa ja priorisoinnissa. Projektin valintaprosessiin ja hyväksymisperus-

teisiin vaikuttaa suuresti projektin luonne. Toimintaa ylläpitävät, esimerkiksi nykyisen 

tietojärjestelmän korvaavat tai sen elinkaarta jatkavat projektit arvioidaan eri tavoin 

kuin toimintaa kehittävät tai uutta liiketoimintaa luovat projektit. Toimintaa ylläpitävät 

investoinnit voivat joissain tapauksissa olla jopa pakkoinvestointeja, eikä niistä voida 

välttämättä odottaa samanlaisia tuottoja kuin uutta liiketoimintaa luovien projektien 

lopputuloksesta. Projektin luonteella on merkitystä myös käynnissä olevien projektien 

priorisointitilanteessa, sillä kaikkien projektien keskeyttäminen ei ole aina mahdollista. 
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Jokaisen projektin tulisi liittyä johonkin Yrityksen strategiaan. Strategian eri painotuk-

set pitäisi kirjoittaa auki jo Business Case –pohjaan, jotta projektiehdotukset voidaan 

kohdistaa strategiaan. Tämä tieto on tärkeä myös siinä tapauksessa, jos strategiaa muu-

tetaan ja projektien priorisointia pitää muuttaa. 

 

Yritysarkkitehtuurityöskentelyn tuloksena Yrityksessä on pidemmän tähtäimen hanke-

suunnitelma, johon investointibudjetointikin perustuu. Projektit voidaan jo kehitystoi-

vevaiheessa luokitella sillä perusteella sisältyvätkö ne jo investointibudjettiin. Tämä 

helpottaa Business Casen käsittelyä. Projektisalkun seurantaa varten projektit kannattaa 

luokitella myös yhtiön ja liiketoimintayksikön perusteella. 

 

Jos projektimallin käyttöä laajennetaan myöhemmin koskemaan projektitoimintaa ylei-

semminkin, olisi hyvä ottaa käyttöön myös projektin koko- ja vaativuusluokitus. Tällöin 

projektimallia voidaan soveltaa erikokoisille projekteille eri tavalla. 

 

6.6 Projektien tilanneraportointi 

Tällä hetkellä käytössä oleva projektien seurantakäytäntö on hyvin työläs sekä projekti-

päällikön että erityisesti projektitoimiston kannalta. Tilanneraportoinnin uudistamisen 

tavoitteet ovat seuraavat: 

 

 seurannan selkeyttäminen, helpottaminen ja tehostaminen 

 yhteismitallisen tiedon tuottaminen eri projekteista 

 yksittäisten projektien ongelmakohtien hahmottaminen 

 koko projektisalkun tilanteesta viestiminen. 

 

Seurantaraportti sisältää sekä mitattavaa että sanallista tietoa. Mitattavasta tiedosta saa-

daan koottua kokonaisnäkymä johdolle ja sanallisilla kuvauksilla voidaan syventää mit-

taritiedon taustoja ja syitä. Näin ollen jokaista mittaria kohden raportointilomakkeella 

on vapaaehtoinen tekstikenttä. 

 

Tilanneraportti sisältää projektipäällikön arvioinnin projektin tavoitteiden toteutumi-

sesta kahdesta näkökulmasta: ollaanko menossa kohti projektin tavoitetta ja onko pro-
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jektin tavoitteessa projektipäällikön näkemyksen mukaan muutospaineita. Tällä viita-

taan Stephen Bonhamin (2005, 17) mainitsemaan odotusten hallintaan. Joskus liiketoi-

minnan tarpeet ja odotukset ehtivät muuttua projektin kuluessa, mikä on tärkeää ottaa 

huomioon, jotta projektin tulos ei olisi vanhentunut jo valmistuessaan. Kustannuksia 

raportoidaan toimeksiantajan toiveiden perusteella euroina kolmesta näkökulmasta: 

toteutunut, ennuste ja budjetoitu. Projektin aikataulun toteutumista arvioidaan kol-

miasteisella mittarilla: 

 

1. projekti on aikataulussa 

2. projekti on toistaiseksi aikataulussa, mutta edessä on haasteita 

3. aikataulu on myöhässä.  

 

Projektin tilanneraportin tulisi sisältää myös resurssitilanteen, riskien ja muutos-

pyyntötilanteen arvioinnin, koska niiden avulla pystytään ennustamaan mahdollisesti 

edessä olevia hankaluuksia. 

 

Projektiraportin täyttäminen pitää ohjeistaa niin selkeästi, että projektipäällikkökohtai-

set erot arvioinnissa pystytään mahdollisimman pitkälle eliminoimaan. Esimerkiksi ris-

kitilanteen arviointia varten ohjeistetaan, minkä asteiset riskit ”liputetaan” raportissa 

(esimerkiksi riskin vaikutus vähintään 3 ja todennäköisyys vähintään 4). Resurssitilan-

teen raportoinnissa otetaan huomioon sekä tietohallinnon että liiketoiminnan resurssi-

en käyttö, koska molemmilla on vaikutusta projektin etenemiseen. 

 

6.7 Kokonaisresurssien hallinta 

Risto Pelin (2008, 375) toteaa, että kokonaisresurssien hallintaa ei voi tehdä manuaali-

sesti, jos projekteja on useita. Yrityksellä ei ole käytössä järjestelmää, jolla projektien 

resurssikäyttöä voitaisiin raportoida tai ennustaa, mutta kokonaisuuden hallinnan kan-

nalta se olisi välttämätön. Yrityksessä on käynnissä kymmeniä isoja kehityshankkeita, 

joissa työskentelevät osittain samat henkilöt sekä tietohallinnon että liiketoiminnan 

osalta. Jokainen henkilö voi hahmottaa oman työaikansa riittävyyden projektien ja pro-

sesseihin liittyvän työn osalta, mutta projektipäälliköllä ei ole tällä hetkellä mitään mah-

dollisuuksia tarkistaa useassa projektissa työskentelevien henkilöiden tilannetta esimer-
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kiksi kahden seuraavan kuukauden ajalle. Myöskään projektisalkusta ei millään tavalla 

käy ilmi projektien tai niissä työskentelevien henkilöiden resurssitilanne. Pahimmassa 

tapauksessa syntyy pullonkauloja, joiden syntyminen huomataan liian myöhään ja jotka 

voivat aiheuttaa useammankin projektin myöhästymisen.  

 

Yrityksessä oli aikaisemmin käytössä MS Project Server, mutta sen käyttö kokonaisre-

surssien hallinnassa olisi vaatinut hyvin laajamittaista MS Project -sovelluksen hyödyn-

tämistä projektien hallintaan. Työkalu koettiin kuitenkin liian monimutkaiseksi ja laa-

jaksi, joten sen käyttö on lopetettu. Resurssienhallintatyökalun ei välttämättä tarvitse 

olla kovin monimutkainen palvellakseen tarkoitustaan. Minimissään Yrityksen projekti-

resurssienhallintaan riittäisi työkalu, jossa olisi mahdollista arvioida projektin tai resurs-

sin näkökulmasta työajan käyttöä esimerkiksi kolmen kuukauden ajaksi etukäteen. Tä-

mä tarjoaisi jo mahdollisuuden ennustaa työkuormaa yksittäisten resurssien kohdalta ja 

nähdä mahdollisia projektien pullonkauloja jo etukäteen. Myös uusien projektien to-

teuttamismahdollisuudet olisivat paremmin nähtävissä. 
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7 Työkalujen kehittäminen 

Yrityksessä on käynnissä kymmeniä laajoja ja vaativia projekteja, joiden seurantaa hoi-

detaan tällä hetkellä ilman kunnollisia työkaluja. Toimeksiantajan kanssa käydyissä kes-

kusteluissa on käynyt selväksi, että projektisalkun tilanteen koostaminen on erittäin 

työlästä ja aikaavievää. Yrityksen intranetin alusta (Microsoft Office SharePoint) tarjoaa 

hyviä mahdollisuuksia rakentaa tilanneraportti ja projektisalkun seurantanäkymät ilman 

erillisten työkalujen hankintaa. Myös nykyisin jo käytössä oleviin projektityötiloihin olisi 

mahdollista pienillä lisäyksillä ja muutoksilla rakentaa projektipäällikön työtä helpotta-

via elementtejä. 

 

7.1 Projektityötila 

Projektipäällikön näkökulmasta tärkeitä työkaluja ovat dokumenttien ja raporttien tuot-

tamisessa ja viestinnässä helpottavat työkalut. Jokainen projektipäällikkö tekee työtään 

omalla tavallaan, mutta projektisalkun seurannan helpottamiseksi tietyt asiat pitää tehdä 

samalla tavalla. Nykyistä projektityötilapohjaa voisi kehittää niin, että se ohjaa projekti-

päälliköitä yhtenäiseen työskentelyyn. Tärkeimpien dokumenttipohjien ja tilanneraport-

tipohjien pitää olla käytettävissä suoraan projektin työtilasta ja projektin vaiheet ja pää-

töspisteet esiteltynä mielellään niin intuitiivisesti, että erillisiä ohjeita ei tarvita. Tehok-

kuuden maksimoimiseksi pitäisi voida välttää viimeiseen asti ”tuplakirjanpitoa”, eli sa-

mojen asioiden kirjaamista useampaan dokumenttiin. Yrityksen intranetin alusta tarjoaa 

ratkaisumahdollisuuden myös tähän, dokumenttipohjina voidaan käyttää sähköisiä lo-

makkeita, jotka voidaan luoda intranetin omia työkaluja hyväksikäyttäen. Esimerkiksi 

Business Casen ja projektisuunnitelman voisi toteuttaa sähköiseksi lomakkeeksi niin, 

että niistä voitaisiin johtoa varten suodattaa tärkeimmät asiat päätöksenteon pohjaksi. 

Erityisen tehokasta olisi, jos lomakkeet toimisivat keskenään yhteen niin, että sekä Bu-

siness Casessa että Projektisuunnitelmassa määritellyt tiedot voitaisiin tuoda projekti-

suunnitelmaan automaattisesti, jolloin tuplatyö poistuisi. 

 

Projektisalkun seurantaan ja arviointiin käytettävät projektia luokittelevat tiedot kannat-

taa tallentaa PowerPoint-dokumenttien sijaan projektin työtilaan niin, että niitä on 

mahdollisuus hyödyntää projektisalkun seurantaan tarvittaviin raportteihin. Projektityö-
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tilaan voi lisätä tarpeelliset kentät, jotta projektin luokittelutiedot ja esim. budjetin, aika-

taulun ja muut perustiedot voi tallentaa intranetin tietokantaan. Myös tilanneraportti-

pohja on mahdollista tehdä sähköiseksi lomakkeeksi, jolloin raportointitiedot tallentu-

vat kantaan, ja niitä voidaan hyödyntää projektisalkun seurannassa. 

 

Projektityötilojen ulkoasun suunnittelussa pitäisi pyrkiä intuitiivisuuteen, jolloin projek-

timallista ei välttämättä tarvita ohjekirjaa. Visuaaliset elementit auttavat ohjeistusten 

muistamisessa (Krausen laki, Endres & Rombach 2003, 227–228), ja visuaalisuutta voi 

käyttää hyväksi myös projektin viestinnässä. Jos projektityötilan etusivulta käy selkeästi 

ilmi, missä vaiheessa projekti on ja mitä päätöspisteitä on edessä, on projektipäällikön 

helpompi hahmottaa, mitä toimenpiteitä häneltä edellytetään. Toisaalta myös projekti-

toimiston tai kenen tahansa muun projektista kiinnostuneen on helppo nähdä, mitä 

projekti koskee, kuinka se etenee ja ketkä siinä työskentelevät. Myös erilaisten työkalu-

jen pitäisi olla selkeästi käytettävissä. (Kuvio 10.) 

 

P0a Suunnittelu ToteutusP2Esiselvitys P0b Sopimusneuvottelut P1 P2a

Projekti x

Projektin vaihe: Esiselvitys
Seuraava päätöspiste: P0b, Ratkaisun ja toimittajan valitseminen

Toimenpiteet: Business Case Meneillään
      Projektisuunnitelma Aloittamatta

Työkalupakki

Uusi tilanneraportti
Esityslista
Pöytäkirja
RFI
Projektisopimus
Vaatimusmäärittely
Muutospyyntö
Testaussuunnitelma
Testitapaus
Testauspäiväkirja
Käyttöönottosuunnitelma

Projektin X tiedot:
Tavoitteet: Uudistaa xxx työkalu. Parantaa 
yyy toiminnallisuutta. Tehostaa zzz 
prosessia. Lue lisää...
Yhtiö: Tytäryhtiö A
Liiketoimintayksikkö:  Yksikkö B
Projektin omistaja: Johtaja C
Projektipäällikkö: Pirjo Projektipäällikkö
Projektiryhmä: 

Luonne: Ylläpitävä
Strategia: Strategia 1, Strategia 4
Investointibudjetissa: Kyllä
Aikataulu: 1.11.2012-30.11.2013
Budjetti: 650 000 €

Projektin dokumentit

Projektin tehtävälista

Projektin tilanneraportit

 

Kuvio 10. Esimerkki projektityötilanäkymästä 



 

 

50 

 

Käynnissä olevien projektien hallinnointityökalun lisäksi Yrityksessä tulisi olla kaikkien 

käytettävissä oleva ”aloitelaatikko”, joka olisi mahdollista toteuttaa sähköisenä in-

tranetiin. Vaikka yritysarkkitehtuurisuunnitelma sisältääkin projekteja useammaksi vuo-

deksi eteenpäin, olisi toiminnan kehittämisen kannalta ensiarvoisen tärkeää, että hyvät 

liiketoiminnan kehitysideat saataisiin mahdollisimman tarkkaan kerättyä talteen. Ideoi-

den käsittely ei ainakaan alkuvaiheessa kaipaa mitään erityistä hallintamallia, vaan pro-

jektitoimisto voisi käsitellä ideat yhdessä liiketoimintojen johdon kanssa. 

 

7.2 Projektien raportointityökalu 

Toimeksiantajan mukaan suurin ongelma tällä hetkellä on tilanneraportoinnin työläs 

seuranta. Tilanneraportti on mahdollista siirtää sähköisen lomakkeen muotoon, jolloin 

Yrityksen intranetiin voidaan koota johtoa varten seurantanäkymä täytetyistä tilannera-

porteista. Projektipäällikön kannalta tilanneraportin täyttäminen helpottuu, kun raport-

tipohja löytyy aina samasta paikasta (projektin työtilasta), täytettävät kohdat ovat selkei-

tä eikä raportin täyttämisen jälkeen tarvitse miettiä, mihin raportti tallennetaan. Projek-

tin tilanneraportin tulee sisältää kaikki ne tiedot, joita johto tarvitsee seurantaa, arvioin-

tia ja priorisointia varten. Lomakkeen tulee myös ohjata projektipäällikköä todella arvi-

oimaan projektia, eikä vain mekaanisesti täyttämään raporttia. Jokaiseen raportoitavaan 

kohtaan pitää liittyä lyhyt sanallinen ohje, jonka saa näkyville suoraan raportilta. Tämä 

poistaa tarpeen erilliselle käyttöohjeelle. Raporttipohja on muokattavissa, jos kokemus 

osoittaa jonkun kentän tarpeettomuuden tai syntyy tarve uusille raportoitaville asioille. 

(Kuvio 11.) 
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Kuvio 11. Esimerkki tilanneraportista 

 

7.3 Projektisalkun seurantatyökalu 

Projektisalkun seurantatyökalun tavoitteena on paitsi antaa johdolle kokonaiskuva pro-

jektien terveydentilasta ja mahdollistaa projektien arviointi eri näkökulmista myös hel-

pottaa merkittävästi projektitoimiston työtä salkun tilanneraportin kasaamiseksi. Kun 

projektien perustiedot on tallennettu tietokantaan, niitä voidaan käyttää hyväksi myös 

salkkuraportissa. Projektisalkkua voidaan helposti tarkastella halutusta näkökulmasta, 

esimerkiksi projektin luonteen, strategioiden, toimittajan tai jonkun muun projekteihin 

liittyvän luokittelun perusteella (kuviot 12–14). Näin projektisalkun kokonaiskuvaa voi-

Projekti X
Projektin tavoite

Yhtiö

Liiketoimintayksikkö

Projektin omistaja Johta ja  C

Projektipäällikkö

Luonne

Tukee strategiaa

Aikataulu

Budjetti

Vaihe

Tilanneraportti

Alkuperäisen tavoitteen 

toteutuminen

Tavoitteissa 

muutospaineita

l i i ketoiminnan kanssa  menei l lään keskustelu tavoi tteiden mahdol l i ses ta  

tarkis tamisesta . Ki lpa i luti lanne muuttunut.

Aikataulussa Täl lä  hetkel lä  a ikataulun ennustettu myöhästyminen 3 kk

Tietohallinnon resurssit

Liiketoiminnan resurssit Li iketoiminnassa  ki i rettä . Saatu huonosti  pa laveria ikoja .

Avoimia muutospyyntöjä

Riskitilanne Li iketoiminnan tavoi tteet muuttumassa                                     Linkki riskikarttaan

Ennuste €

Toteutunut €

Muuta

Uudis taa  xxx työka lu. Parantaa  yyy toiminnal l i suutta . Tehostaa  zzz prosess ia . Lue lisää...

Yks ikkö B

30.11.2013                                                                                                   Linkki aikatauluun

650 t€                                                                                                          Linkki kustannusseurantaan

30.1.2013

670 t€

450 t€

Työt on nyt keskeytetty xxx a lueen osa l ta  tavoi tteiden läpikäynnin a jaks i . Jatketaan 

arvioi l ta  xx.xx.xxxx

Tytäryhtiö A

Pirjo Projektipää l l ikkö

Strategia  1, Strategia  4

Yl läpi tävä

Toteutus
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daan analysoida helpommin. Esimerkiksi yhtiökohtaisesta näkymästä voi käydä ilmi, 

että tietyn yhtiön kaikissa projekteissa on ongelmia resurssitilanteessa tai että tiettyyn 

strategiaan liittyvät projektit ovat kaikki myöhässä. Jokaista projektiraporttia pitää myös 

voida tarkastella kokonaisuudessaan klikkaamalla projektin raportti auki, jotta päätök-

senteolle saadaan tarpeellista lisätaustatietoa projektipäällikön kommenteista. 

 

 

Kuvio 12. Projektisalkun seurantanäkymä projektin luonteen näkökulmasta 

 

 

Kuvio 13. Projektisalkun seurantanäkymä strategioiden näkökulmasta 

 

Projekti Yhtiö Tav. Aikat. Res. Muutosh. Riskit € Bud. € Enn. € Tot.

Ylläpitävä

Projekti 1 A ● ● ● ● ● 650 650 247

Projekti 2 A ● ● ● ● ● 420 570 410

Projekti 3 B ● ● ● ● ● 700 650 600

Projekti 4 C ● ● ● ● ● 120 120 47

Projekti 5 A ● ● ● ● ● 58 62 50
Kehittävä

Projekti 6 B ● ● ● ● ● 700 650 600

Projekti 7 A ● ● ● ● ● 120 120 47
Uutta luova

Projekti 8 C ● ● ● ● ● 420 570 410

Projekti 9 C ● ● ● ● ● 700 650 600

Projekti Yhtiö Tav. Aikat. Res. Muutosh. Riskit € Bud. € Enn. € Tot.

Strategia 1

Projekti 1 A ● ● ● ● ● 650 650 247

Projekti 2 A ● ● ● ● ● 420 570 410

Projekti 3 B ● ● ● ● ● 700 650 600

Projekti 4 C ● ● ● ● ● 120 120 47

Projekti 5 A ● ● ● ● ● 58 62 50
Strategia 2

Projekti 6 B ● ● ● ● ● 700 650 600

Projekti 7 A ● ● ● ● ● 120 120 47
Strategia 3

Projekti 8 C ● ● ● ● ● 420 570 410

Projekti 9 C ● ● ● ● ● 700 650 600
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Kuvio 14. Projektisalkun seurantanäkymä yhtiön näkökulmasta 

 

7.4 Resurssien kokonaistilanne 

Projektipäällikön tulee arvioida projektin resurssitilannetta projektin tilanneraportissa 

myös tulevaisuuteen katsoen. Niin kauan, kun resurssitilannetietoa ei ole saatavissa mis-

tään keskitetysti, perustuu arvio projektipäällikön omaan arvioon, jonka jokainen pro-

jektipäällikkö tekee oman kokemuksensa pohjalta. Myös projektipäällikön persoonalli-

suus voi vaikuttaa siihen, onko arvio optimistinen, realistinen vai pessimistinen. Koko-

naisresurssien hallinta palvelisi projektipäällikköä parhaiten, jos projektin etenemistä 

suunniteltaessa siihen tarvittavien henkilöiden kokonaistyökuorma olisi nähtävissä (ku-

vio 15). Näin projektipäällikkö pystyisi jo etukäteen näkemään, onko projektin toteu-

tukseen tarvittavilla henkilöillä todellisuudessa aikaa paneutua projektiin. 

 

 

Kuvio 15. Projektin resurssikäyttö 

 

Projekti Tav. Kust. Aikat. Res. Muutosh. € Bud. € Enn. € Tot.

Yhtiö A

Projekti 1 A ● ● ● ● ● 650 650 247

Projekti 2 A ● ● ● ● ● 420 570 410

Projekti 5 A ● ● ● ● ● 58 62 50

Projekti 7 A ● ● ● ● ● 120 120 47
Yhtiö B

Projekti 3 B ● ● ● ● ● 700 650 600

Projekti 6 B ● ● ● ● ● 700 650 600
Yhtiö C

Projekti 4 C ● ● ● ● ● 120 120 47

Projekti 7 C ● ● ● ● ● 120 120 47

Projekti 8 C ● ● ● ● ● 420 570 410

Projekti 9 C ● ● ● ● ● 700 650 600

Resurssikäytön arvio, Projekti 1
Tammi Helmi Maalis Huhti

Henkilö htp/kk htp/kk htp/kk htp/kk

Pirjo Projektipäällikkö 10 (21) 10 (18) 11 (20) 15 (21)

Jaakko Järjestelmäpäällikkö - (23) - (20) 3 (22) 1 (18)

Teuvo Tekninen  1 (24) 1 (17) - (21) 4 (20)

Aino Arkkitehti  3 (22) 3 (19) 1 (19) - (20)

Yhteensä 14 14 15 20
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Vastaavasti pitäisi pystyä hahmottamaan yhden henkilön työkuorman jakautuminen eri 

projektien ja muiden töiden kesken (kuvio 16). 

 

  

Kuvio 16. Yhden henkilön ajankäyttö 

 

Kokonaisresurssien hallinta sisältää kuitenkin monia muitakin ulottuvuuksia, mm. työ-

ajan seurannan ja erilaisten kyvykkyyksien näkökulmat, että sen tarkempi määrittely 

tämän työn puitteissa ei ole mahdollista. Tarpeiden määrittely olisi kuitenkin hyvä aloit-

taa pikaisesti, koska henkilöresurssit ovat yksi merkittävimpiä kustannustekijöitä pro-

jektitoiminnassa (Krebs 2009, 139). 

 

8 Projektimallin käyttöönotto 

Risto Pelin (2008, 370) suosittaa, että projektimallia olisi hyvä testata pilotoimalla ennen 

kuin mallin ottaa käyttöön laajemmalti organisaatiossa. Tässä tapauksessa olisi järkevää 

ottaa pilottiin mukaan useampi projekti, jotta salkunhallinnan työkalun toimivuudesta 

voisi saada paremman kuvan. Käyttöönotto olisi järkevä porrastaa myös sisällöllisesti, 

jotta isoimpiin ongelmiin puututtaisiin ensin. Ensimmäisenä kannattaa toteuttaa ja ottaa 

käyttöön projektien tilanneraportoinnin ja salkun seurannan työkalut, koska niiden 

avulla saadaan aikaan eniten suoria hyötyjä tehokkuuden lisääntymisen kautta. Projek-

timallin vaiheistuksen, päätöspisteiden, projektityötilan kehittäminen ja dokumentti-

pohjien uusiminen voidaan toteuttaa, kun raportointi on saatu tyydyttävällä tavalla toi-

mimaan. Kokonaisresurssien hallinta olisi toiminnan kannalta hyvin oleellinen ja kiireel-

Ajankäytön arvio, Pirjo Projektipäällikkö
Tammi Helmi Maalis Huhti

Projektit htp/kk htp/kk htp/kk htp/kk

Projekti 1 2 3 3 8

Projekti 2 - - 2 1

Projekti 3 1 1 - -

Projekti 4 - - - -

Projekti 5 10 11 4 2

Prosessit htp/kk htp/kk htp/kk htp/kk

Osa-alue 1 4 2 4 1

Osa-alue 2 2 1 1 4

Lomat / vapaat 2 - - 5

Yhteensä 21 18 14 21
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linenkin, mutta sen toteuttaminen vaatisi tarkemman määrittelyn, jotta tarpeet tulisivat 

varmasti katetuksi riittävässä laajuudessa. Määrittely olisi kuitenkin hyvä aloittaa mah-

dollisimman pian.  

 

John Kotter (kirjoissa Tiirikainen 2008, 136–138 ja Robbins & Judge 2007, 653) on 

kehittänyt muutosjohtamisen kahdeksan askeleen mallin, jota voidaan soveltaa myös 

projektimallin käyttöönotossa. Kotterin mallissa askelten toteutus suunnitellaan etukä-

teen ja ne seuraavat johdonmukaisesti toisiaan. 

 

1. Aluksi muutokselle pitää luoda kiireen tuntu, jotta jokainen, jota muutos koskettaa 

ymmärtää muutoksen välttämättömyyden. Tässä tapauksessa syyt muutokseen löyty-

vät nykyisen toiminnan tehottomuudesta ja turhauttavasta käsityöstä raporttien luo-

miseksi ja koostamiseksi. 

2. Muutosta ajamaan kootaan koalitio, jossa mukana olevat ovat kaikki muutoksen 

toteuttamisen puolesta, ja joilla on riittävästi valtaa muutoksen läpiviemiseen. Tieto-

hallinnon johdon ja projektitoimiston pitää olla saumattomasti muutosten takana, 

jotta he voivat vaatia muutosta omilta alaisiltaan. Koalitioon olisi hyvä saada mukaan 

myös pari projektipäällikköä, jotka voivat vakuuttaa kollegoitaan uudistuksen tar-

peellisuudesta. 

3. Muutokselle pitää luoda visio ja tavoitteet, joihin muutoksella pyritään. Projektimal-

lin ja projektisalkun avulla voidaan paremmin varmistaa, että tehdään oikeita asioita 

tehokkaasti. Mallin käyttöönotto varmistaa myös, että tietohallinto pystyy parhaalla 

mahdollisella tavalla vastaamaan sisäisen asiakkaan, eli liiketoiminnan, tarpeisiin. 

4. Neljäs askel on viestintä. Visiosta pitää tehdä näkyvä kaikille niille, joita muutos 

tulee koskettamaan. 

5. Uudenlaiselle toiminnalle pitää luoda edellytykset ja poistaa kaikki esteet ja syyt olla 

toteuttamatta muutosta. Tässä tapauksessa käyttöön tulevien työkalujen pitää olla 

toimivia ja kaikkeen tarvittavaan tietoon pitää olla pääsy.  

6. Nopeiden hyötyjen varmistaminen on tärkeää, jotta organisaatio saadaan sitoutu-

maan uudenlaiseen toimintaan. Hyötyjä voivat olla tässä tapauksessa esimerkiksi 

ylimääräisen byrokratian poistuminen ja työajan säästyminen. Hyötyjen toteutumi-

nen pitää pystyä osoittamaan ja viestimään organisaatiolle. 
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7. Muutosta pitää systemaattisesti viedä eteenpäin, laajentaa sekä tehdä tarpeelliset 

korjausliikkeet. Viimeistään nyt on hyvä ottaa mallin piiriin kaikki tietojärjestelmä-

projektit tai siirtyä seuraavaan vaiheeseen mallin kehittämisessä.  

8. Muutos pitää saada pysyväksi osaksi toimintaa ja yrityskulttuuria. Projektimallin 

noudattamiselle ei ole vaihtoehtoja, vaan kaikki projektipäälliköt noudattavat sitä ja 

johto on sitoutunut omalta osaltaan malliin, eikä vaadi yksittäisiltä projekteilta erilai-

sia toimenpiteitä. Muutosta vahvistetaan viestimällä uudistetun projektimallin kiistat-

tomat edut organisaatiolle, ja uudet työntekijät koulutetaan noudattamaan mallia. 
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9 Yhteenveto 

Opinnäytetyön tavoitteena on analysoida toimeksiantajayrityksessä käytössä oleva pro-

jektimalli teoriatiedon pohjalta ja tehdä ehdotus projektimallin uudistamiseksi. Erityise-

nä painotuksena projektimallin uudistamisessa on konsernin tietojärjestelmäprojektien 

hallinta. 

 

Olen paneutunut työssäni projektihallinnan, projektimallin ja projektisalkunhallinnan 

teoriaan kahta jälkimmäistä osa-aluetta painottaen. Projektitoiminnan yhteisten käytän-

töjen luominen ja käyttöönotto tuo toimintaan tehokkuutta, kun projektipäälliköiden 

aika ei mene toimintamallien kehittelyyn. Yrityksen projektitoimintaa, eli projektisalk-

kua, pitäisi voida johtaa ja arvioida kokonaisuutena niin, että arvioinnin piirissä ovat 

sekä vasta idea-asteella olevat projektiehdotukset että jo käynnissä olevat projektit. 

Näin hyvät ideat pääsevät nopeammin toteutettavaksi ja huonossa kunnossa tai strate-

giaa huonosti toteuttavat projektit voidaan keskeyttää. Voisi sanoa, että projektisalkku 

antaa työskentelylle suunnan ja projektimalli takaa vauhdin. 

 

Opinnäytetyön empiirisessä osassa olen analysoinut toimeksiantajayrityksen projekti-

mallin teoriatiedon pohjalta. Analyysini perusteella olen ehdottanut mallin vaiheisiin ja 

päätöspisteisiin tarkennuksia. Olen myös tehnyt ehdotuksia projektien luokittelun uu-

distamiseksi niin, että ne tukevat paremmin projektisalkun hallintaa. Ehdotin myös pro-

jektien tilanneraportin sisältöön muutoksia ja lisäyksiä joiltain osin. Lopuksi olen tehnyt 

konkreettisia ehdotuksia projektihallinnan työkalujen kehittämisestä. Työkalujen tavoit-

teena on tukea sekä projektipäällikköä omassa työssään että auttaa projektitoimistoa ja 

johtoa saamaan kokonaiskuva Yrityksen projektitilanteesta. Pari vuotta sitten tehdyn 

yritysarkkitehtuurityön perusteella on laadittu pidemmän tähtäimen suunnitelma inves-

tointien toteuttamiseksi, mikä tarkoittaa sitä, että isoja kehitysprojekteja riittää tehtäväk-

si jatkossakin. Pidemmän tähtäimen suunnitelma ei kuitenkaan saa estää muiden pro-

jekti-ideoiden esilletuontia, vaan innovatiivisuuteen pitäisi pikemminkin kannustaa. 

 

Koska suurimmat haasteet projektitoiminnassa liittyvät tällä hetkellä käynnissä olevien 

projektien hallintaan ja arviointiin kokonaisuutena, suosittelen aloittamaan projektimal-

lin uudistuksen raportointi- ja seurantatyökalujen kehittämisestä. Kun akuuteimmat 



 

 

58 

ongelmat on saatu hallintaan, projektimallin muita osia voidaan lähteä kehittämään pala 

kerrallaan. Resurssien kokonaisvaltainen hallinta on projektitoiminnan kannalta oleellis-

ta, eikä Yrityksessä ole tällä hetkellä työkalua, joka mahdollistaisi hallinnan. Tässä työssä 

ei ollut mahdollista paneutua resurssienhallintaan kovin syvällisesti, mutta asian tar-

kempi selvitys ja määrittely olisivat mielestäni ilman muuta tarpeen. 

 

Opinnäytetyöprosessi alkoi jo syksyllä 2012, jolloin työn aloittamisesta konkreettisesti 

sovittiin. Työn ohjaajana toimeksiantajan puolelta on toiminut Yrityksen kehityspääl-

likkö, ja muutos- ja kehitysehdotuksia on käyty läpi ja jatkojalostettu hänen kanssaan 

yhteistyössä. Opinnäytetyön tekeminen on opettanut minulle paljon erityisesti lähdeai-

neistojen etsimisestä ja hyödyntämisestä. Erilaisten viitekehysten tulkitseminen ja sovel-

taminen käytäntöön on asia, josta minulle on varmasti hyötyä jatkossakin. Lähdeteoksia 

on paljon saatavilla, ja internetistäkin löytyy materiaalia aiheesta niin paljon kuin vain 

jaksaa lukea. Yleisellä tasolla voisi kuitenkin sanoa, että projektityöskentely ja projek-

tisalkun hallinta on alue, josta ollaan hyvin pitkälle samaa mieltä eri lähteissä. Tämän 

vuoksi välillä oli hieman haastavaa löytää toisiaan täydentäviä lähteitä – monessa teok-

sessa on käsitelty samat asiat vähän eri sanoin. Yritin kuitenkin löytää aiheesta tietoa 

mahdollisimman monesta näkökulmasta, mistä johtuen lähdeluettelo on kohtuullisen 

pitkä. Itse aihepiiri on minulle entuudestaan tuttu, koska olen suunnitellut jo aikaisem-

min projektimallin ja projektisalkun hallintaprosessin pienempään yritykseen. Tämän 

työn kokoamisessa käyttämäni lähdeteokset ovat kuitenkin syventäneet tietämystäni 

huomattavasti. 
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Liitteet 

Liite 1. Business Casen sisältö 

 

Business Case sisältää seuraavat asiat:  

 Projektin kuvaus 

 Projektin liiketoiminnalliset tavoitteet 

 Projektin muut tavoitteet 

 Projektin yhteys Yrityksen strategiaan, eli mitä strategisia tavoitteita projekti tu-

kee 

 Projektin omistaja 

 Projektin kustannus-hyötyanalyysi eli projektin kustannukset ja tuotot, takaisin-

maksuaika sekä mittarit näiden jälkimittaukseen 

 Projektin alustava aikataulu ja resurssitarpeet 

 Projektin riskianalyysi 
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Liite 2. Projektisuunnitelman sisältö 

 

Projektisuunnitelma sisältää seuraavat asiat: 

 Projektin yleiskuvaus, eli projektin sisältö lyhyesti 

 Projektin tavoitteet: sekä liiketoiminnalliset että muut mahdolliset tavoitteet 

 Projektin sisältö, mitä projektissa konkreettisesti tullaan tekemään 

 Projektin rajaukset, mitä projekti ei sisällä 

 Projektin lopputulosten kuvaus 

 Projektin edellytykset 

 Projektin ositus ja tehtävät 

 Aikataulu 

 Projektin vaiheet ja tarkastuspisteet 

 Projektibudjetti ja sen taloudelliset perusteet 

 Kustannusseurannan suunnitelma 

 Projektiorganisaatio: omistaja, ohjausryhmä, projektiryhmä ja muut tarpeelliset 

sidosryhmätiedot 

 Muut tarvittavat resurssit 

 Resurssien käytön suunnitelma 

 Projektin työmuodot ja kokouskäytännöt 

 Projektiin liittyvät tekniset asiat 

 Projektin riippuvuudet 

 Riskianalyysin tulisi sisältää riskin todennäköisyyden ja vaikutuksen lisäksi myös 

riskin oireet, vastuuhenkilön ja toimenpiteet 

 Muutoshallinta: kuinka projektissa hyväksytään muutospyynnöt ja missä niistä 

pidetään kirjaa 

 Viestintäsuunnitelma 

 Hyväksymiskriteerit 

 Jälkiarvioinnin aikataulu 
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Liite 3. Muutospyynnön sisältö 

 

Muutospyyntö sisältää seuraavat asiat: 

 Muutoksen kuvaus 

 Muutoksen syyt ja tavoitteet 

 Muutoksen kustannus-hyötyanalyysi, eli mitä kustannuksia muutoksesta syntyy 

ja mitä hyötyjä sen toteuttamisella saadaan aikaan 

 Muutoksen vaikutukset projektin aikatauluun 

 Muutoksen vaikutukset projektin tavoitteeseen 

 Muita asioita muutokseen liittyen 
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Liite 4. Loppuraportin sisältö 

 

Loppuraportti sisältää seuraavat asiat: 

 Projektin perustiedot (Nimi, projektipäällikkö, projektin omistaja, toimittajat) 

 Yhteenveto johdolle 

 Projektin tausta 

 Projektin tulos verrattuna suunnitelmiin: 

o Lopputulos ja laatu 

o Aikataulu 

o Kustannukset 

 Projektiorganisaatio 

 Toimittajavalinnat 

 Riskien toteutuminen 

 Tärkeimmät opit ja parannusehdotukset 


