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Tämän insinöörityön tavoitteena oli laatia katusaneeraushanketta koskeva 
läpivientiohje nuorelle työmaapäällikölle. Ohjeen avulla pyritään tuomaan esiin 
tärkeimmät muistettavat asiat katusaneerausurakan läpiviennin kannalta. Työn 
tilaajana toimii Oulun Maa- ja Vesirakennus Oy, joka on Oulun alueella toimiva 
infra-alan yritys. Oulun Maa- ja Vesirakennus on vuonna 1964 perustetun 
Kiimingin Sora Oy:n tytäryhtiö. Vuonna 2012 Kiimingin Sora Oy ja Oulun Maa- 
ja Vesirakennus sulautti toimintansa Oulun Maa- ja Vesirakennus -nimen alle. 
Kiimingin Sora Oy toimii jatkossa edelleen konsernin emoyhtiönä, mutta sen 
nimeä ei enää käytetä myynnissä eikä markkinoinnissa.  

Tietoperustana työssä on käytetty omia kokemuksia katusaneeraus työmaan 
työmaapäällikkönä kesällä 2012. Työmaa sijaitsi Oulun kaupungin Ylikiimingin 
kaupunginosassa Metsätalontiellä. Saneeraustyöhön kuului kadun 
kuivatusrakenteiden ja rakennekerrosten uusiminen sekä uuden vesijohdon 
rakentamista kadun alle. 

Opinnäytetyön tuloksena saatiin koottua katusaneerausurakkaa koskeva 
läpivientiohje. Läpivientiohjeeseen on koottu tärkeimpiä muistettavia asioita 
koskien katusaneerausurakan läpivientiä.  
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The purpose of this thesis was to create a street renovation project guide for a 
young construction site manager. The manual is intented to bring out the most 
important things to remember. The work was commissioned by Oulun Maa- ja 
Vesirakennus Ltd., which is an infrastructure construction company operating in 
the region of Oulu. Oulun Maa- ja Vesirakennus Ltd. has been established in 
1964 as a subsidiary of Kiimingin Sora Ltd. In 2012 Kiimingin Sora Ltd. and 
Oulun Maa- ja Vesirakennus Ltd. merged their activities under the name Oulun 
Maa- ja Vesirakennus Ltd. Kiimingin Sora Ltd. will continue as the parent com-
pany of the group, but the name is no longer used in the sales or marketing. 

The data used in this thesis is based on own experiences as a site manager in 
street renovation site in the summer of 2012. The site was located in 
Metsätalontie in the district of Ylikiiminki in Oulu. The renovation included street 
drainage structures and construction of new structure layers, as well as the 
construction of a new water line under the street structures. 

The result of the work was a guide of street renovation project. The guide in-
cludes the most important things to remember about street renovations. 
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1 JOHDANTO 

Työn tavoitteena on laatia läpivientiohje työmaapäälliköiden käyttöön. 

Läpivientiohje sisältää toimintaohjeita koskien katusaneeraushankkeen 

johtamista. Perustana työlle on käytetty omia kokemuksia 

katusaneeraustyömaan työmaapäällikkönä kesällä 2012. Lisäksi työssä 

tarkastellaan yleisesti katusaneerausurakoita sekä niiden suoritusaikaa, 

saneeraustarvetta ja hankkeita koskevia laatuvaatimuksia. 

Työn tilaajana toimi Oulun Maa- ja Vesirakennus Oy (OMV Oy), joka on Oulun 

alueella toimiva infra-alan yritys. Oulun Maa- ja Vesirakennus on vuonna 1964 

perustetun Kiimingin Sora Oy:n tytäryhtiö. Vuonna 2012 Kiimingin Sora Oy ja 

Oulun Maa- ja Vesirakennus sulauttivat toimintansa Oulun Maa- ja 

Vesirakennus -nimen alle. Kiimingin Sora Oy toimii jatkossa edelleen konsernin 

emoyhtiönä, mutta sen nimeä ei enää käytetä myynnissä eikä markkinoinnissa. 

Oulun Maa- ja Vesirakennuksen toimialaan kuuluu maa- ja kiviainesmyynti, 

kone- ja kuljetuspalvelut, kaukolämpötyöt, kunnallistekniset työt sekä 

vesihuoltotyöt. Töiden tilaajina toimii sekä yksityinen että julkinen sektori. 
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2 KATUSANEERAUSURAKAT 

2.1 Saneeraustarve 

Kunnat ja kaupungit omistavat katuverkon, jonka yhteispituus Suomessa on 

noin 26 000 km. Katujen saneeraustarve ilmenee pituus- ja poikkisuuntaisena 

epätasaisuutena sekä päällysteen rikkoutumisena. Rappeutumista aiheuttavat 

liikenne- ja ilmastorasitus, näiden yhteisvaikutus sekä alusrakenteen painumat. 

Rappeutumiseen vaikuttavat pohjamaan ja rakennekerrosten sekä päällysteen 

ominaisuudet. Rappeutuminen vaikuttaa tien tai kadun käyttäjiin ja aiheuttaa 

lopulta päällysteen ja/tai rakenteen ylläpitotarpeen.  

Vesihuollollinen saneeraustarve voi myös aiheuttaa kadun saneeraustarpeen 

kun putkistot on rakennettu katujen alle kapealla katualueella. Yleisimmin 

saneeraustarve on seurausta vesihuollon verkostojen huonosta kunnosta. 

Putket heikkenevät, niissä tapahtuu korroosiota ja niiden tiivisteet rappeutuvat. 

Maaperässä tapahtuu myös painumia, jolloin erityisesti viettoviemärit eivät toimi 

enää suunnitellulla tavalla. Muita syitä ovat verkoston yli- tai alikuormitus, 

muutos maankäytössä ja muu rakennustoiminta, joka edellyttää muutoksia 

vesihuollon verkostoon. (1, s. 652.) 

Kuntotietoa hankitaan kadun pituus- ja poikkiprofiilista, vaurioituneisuudesta ja 

rakenteen kunnosta eri mittausmenetelmillä. Seuraavassa kuvassa 1 on tien 

kuntoon vaikuttavia tekijöitä. (2, s. 3.) 
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KUVA 1. Tiehen kohdistuvat rasitukset ja vaikutukset tien kuntoon (2, s.16) 

Saneeraustarvetta määritellään muun muassa maatutkaluotauksella, 

kantavuusmittauksilla, palvelutasomittauksilla (PTM-auto), 

päällystevaurioinventoinneilla sekä maastokatselmuksilla. Näiden mittausten 

pohjalta tielle määritellään kuntoluokka, jonka avulla tiet saadaan niiden kunnon 

mukaiseen järjestykseen. (2, s. 11.) 

2.2 Suoritusaika 

Katusaneeraushankkeet on yleensä suoritettava nopealla aikataululla, jotta 

rakentamisesta aiheutuvat haitat saadaan minimoitua. Saneerattavan kadun 

varrella voi olla asuin- ja liikekiinteistöjä, joihin kulku tulee turvata työmaan 

aikana. Yleensä katusaneeraushankkeet tehdään kustannussyistä kesäaikaan, 

jolloin säästytään vaikealta ja kalliilta talvirakentamiselta. 

2.3 Laatuvaatimukset 

Pääsääntöisesti katusaneerausurakoiden laatuvaatimukset ovat Infra-RYL:n ja 

asfalttinormien mukaiset. Lisäksi urakka-asiakirjoissa voidaan määrätä 

noudatettavaksi muitakin rakentamisen laatua koskevia asiakirjoja. 
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3 YLIKIIMINGIN KATUSANEERAUSURAKKA 

Urakka-alue sijaitsee Oulun kaupungin Ylikiimingin kaupunginosassa. Urakka 

sisältää Metsätalontien katujen, vesihuollon ja ympäristön 

peruskorjaustoimenpiteitä. Parannettavat kadut sijaitsevat Ylikiimingin 

keskustassa. Alueella on voimassaoleva asemakaava. Nykyiset kadut on 

rakennettu 1980-luvulla. (3, s. 5.) 

3.1 Projektin tiedot 

Urakassa Metsätalontielle uusitaan rakenteet, jotka kuivatetaan salaojilla. 

Katualueen pintakuivatusta ja rakenteiden kuivatusta varten alueelle 

rakennetaan hulevesiviemäri niin, että myös tonttien salaojat ja pintavedet 

voidaan kuivattaa sen avulla. Lisäksi rakennetaan uusi kevyen liikenteen väylä 

Metsätalontien ja Ouluntien välille. Alueella uusitaan myös katuvalaistus. Lisäksi 

alueella olevia vesijohtoja ja jätevesiviemäreitä uusitaan pistekohtaisesti. Alla 

olevasta suunnitelmakartasta (kuva 2) käy ilmi urakan urakkarajat, korkeudet, 

kuivatus, ympäristö ja liikennemerkit. (3, s. 5.) 

 

KUVA 2. Metsätalontien suunnitelmakartta (liite 6) 
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Urakka-alueen pintakuivatus oli aikaisemmin hoidettu avo-ojilla. Olemassa 

olevaa pintakuivatusta parannetaan rakentamalla alueelle suunnitelman 

mukaiset kuivatusrakenteet ja putkistot. Seuraavasta 

tyyppipoikkileikkauskuvasta käy ilmi salaojien ja hulevesikaivojen asemointi. (3, 

s.10.)

 

KUVA 3. Metsätalontien tyyppipoikkileikkaus 

3.1.1 Rakennuttaja/tilaaja 

Urakkakohde on Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden ja 

Oulun Veden yhteishanke, jossa rakennuttamisen vetovastuu on Yhdyskunta- ja 

ympäristöpalveluiden katu- ja viherpalveluilla (3, s. 3). 

3.1.2 Noudatettava asiakirjat 

Työssä noudatetaan Infra-RYL 2006 -säädöksiä. Mikäli puutteita löytyy, tällöin 

noudatetaan seuraavien yleisten laatuvaatimusten ja työselitysten ohjeita:  

• Infra-RYL 2010 osat 1, Väylät ja alueet  

• Infra-RYL 2006 osat 2, Järjestelmät ja täydentävät osat  
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• Infra-RYL 2006 Määrämittausohje  

• RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket  

• Asfalttinormit 2011  

• Suomen sähkölakeja ja asetuksia  

• Viherrakentamisen työselitys VRT 01  

• Viheralueiden hoidon työselitys VHT 05 (3, s. 5). 

3.1.3 Urakka-alueen liikennejärjestelyt 

Urakoitsija hankkii tarvittavat liikennemerkit ja suojalaitteet, sekä vastaa 

työnaikaisten liikennejärjestelyjen turvallisuudesta. Urakoitsija hyväksyttää 

työnaikaiset liikennejärjestelyt rakennuttajalla. Urakoitsija hoitaa tiedottamisen 

liikennejärjestelyistä ja niiden muutoksista alueen asukkaille koko työn ajan.  

Kiinteistöjen ajoyhteydet on turvattava koko työn ajan. Urakoitsija on velvollinen 

rajaamaan ja merkitsemään työmaan ennen töiden aloittamista työmaa-alueeksi 

puomein ja kyltein. Työmaa-alueen vaaralliset kaivannot ynnä muut sellaiset on 

rajattava puo-mein onnettomuuksien välttämiseksi. (3, s. 5 - 6.) 

3.1.4 Maastotutkimukset 

Suunnitelma on laadittu alueesta tehtyyn maastomallimittaukseen perustuen. 

Suunnitelma on laadittu Oulun kaupungin käyttämässä EUREF-

koordinaatistossa (ETRS-GK26-koordinaatistossa) niin, että X-koordinaatti 

esitetään seitsemällä numerolla ja Y-koordinaatti kuudella. Suunnitelman 

korkeusjärjestelmä on N60.  

Katualueella on tehty suunnittelua varten pohjatutkimuksia. Pohjatutkimukset 

käsittävät häiriintyneiden maanäytteiden oton kahdessatoista (12) pisteessä 

sekä pohjavedenpinnan havainnot näytepisteissä. Näytteiden otto on ulotettu 

2,5 metrin syvyyteen nykyisestä tienpinnasta. Maanäytteistä määritettiin 

rakeisuus ja maalaji sekä vesipitoisuus. (3, s. 6.) 
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3.1.5 Pohjaolosuhteet 

Pohjatutkimusten perusteella voidaan todeta, että Metsätalontien nykyisten 

rakennekerrosten paksuus vaihtelee välillä 0,5 – 0,8 m. Rakennekerrosten 

alapuolella maaperä on silttistä hiekkamoreenia (siHkMr) ja hiekkamoreenia 

(HkMr) noin 2,5 m:n syvyyteen. Metsätalontien alkuosuudella pohjaveden pinta 

on noin 0,7 m:n syvyydessä nykyisestä tienpinnasta ja loppuosalla noin 1,4 m:n 

syvyydessä nykyisestä tienpinnasta. (3, s. 7.) 

3.1.6 Laitteet ja varusteet 

Alueella sijaitsee monien eri toimijoiden omistamia laitteita, jotka on otettava 

huomioon rakentamisessa. Erityisesti on otettava huomioon eri työvaiheiden 

yhteensovittaminen muiden toimijoiden kanssa.  

Urakka-alueella on seuraavia varusteita ja laitteita:  

• Oulun Kaupungin omistamat valaisinpylväät ja valaistuksen ilmajohto  

• Fortum Oyj:n omistamat sähköjohdot  

• TeliaSonera Finland Oy:n omistama puhelinkaapeli  

• Oulun Veden omistamia vesijohtoja sekä jätevesi- ja sadevesiviemäreitä  

• Oulun kaupungin omistama valokaapeli.  

 
Katualueilla sijaitsevat varusteet ja laitteet on esitetty suunnitelman johtojen 

yhdistelmäkartalla. Kartalla on esitetty nykyisten laitteiden omistajat, niiden 

sijainti sekä siirrettävien laitteiden sijainti.  

Kaapeleiden ja laitteiden sijainnit on merkittävä maastoon niiden omistajien toi-

mesta ennen rakentamistöiden aloittamista. Lisäksi on selvitettävä 

maanalaisten laitteiden korkeusasema. Urakoitsija sopii ennen töiden 

aloittamista johtojen, putkien ynnä muiden laitteiden työnaikaisista siirroista, 

suojauksista sekä purkutöistä omistajien kanssa.  

Laiteomistajat tekevät omistamiensa laitteiden suojaukset ja siirrot omalla 

kustannuksellaan. Urakoitsija on ennen rakennustyötä yhteydessä laitteiden 

omistajiin ja yhteensovittaa näiden työt omaan urakka-aikatauluunsa. Erityisesti 

on huomioitava, että katuvalaistuspylväissä kulkee myös kiinteistöjen 
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sähkönsyöttökaapeleita. Tämä on huomioitava nykyisen valaistuksen 

purkutöissä ja sovitettava yhteen sähkökaapeleiden omistajien töiden kanssa 

niin, ettei kiinteistöjen asukkaille aiheudu turhaa haittaa mahdollisista 

sähkökatkoista.(3, s. 7.) 

3.1.7 Poistettava kasvillisuus 

Työskentelyalueella tai sen välittömässä läheisyydessä olevat, säilytettävät puut 

suojataan siten, että kasvien maanpäälliset tai maanalaiset osat eivät 

vahingoitu. Suojaus tehdään mikäli on otaksuttavissa, että 

rakennustoimenpiteet saattavat vahingoittaa puita tai niiden juuristoa. 

Säilytettävä kasvillisuus tulee tarvittaessa suojata InfraRyl kuvan 11113:K1 tai 

11113:K2 s. 157 mukaan.  

Suunnitelmassa esitetään poistettavaksi katualueelta kaikki puut ja pensaat. 

Suunnitelmassa poistettavaksi merkityt puut poistetaan juurineen ja kuljetetaan 

pois. Puiden vanhat kasvualustat poistetaan 70 cm:n syvyydeltä ja 150 cm:n 

halkaisijaltaan olevalta alueelta. Viheralueilta olemassaoleva maanpinta 

kuoritaan kauttaaltaan 10 cm:n paksuudelta.  

Metsätalontien olevat pensasistutukset poistetaan suunnitelmakartan 

mukaisesti (3, s. 8). 

3.1.8 Purettavat rakenteet 

Metsätalontien ja Ouluntien välille rakennettavan uuden kevyen liikenteen 

väylän alta puretaan oleva puuaita. Katualueella olevat nykyiset rummut 

puretaan suunnitelman mukaisesti. (3, s. 8.)  

3.1.9 Katuvalaistus 

Vanhan valaistuksen (valaistuksen sähköjohto ja pylväät valaisimineen) purku 

kuuluu erilliseen sähköurakkaan. Sähköurakoitsija huolehtii kustannuksellaan 

nykyisten valaisimien toimittamisesta Oulun Energian käytetyntavaranvarastoon 

Kasarmintie 6:een sekä pylväiden toimittamisesta Meklarintien varastoon.  
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Olevan katuvalaistuksen purkutyössä on huomioitava, että 

katuvalaistuspylväissä voi kulkea myös kiinteistöjen sähkönsyöttökaapeleita. 

Purkutyöt on sovitettava yhteen sähköjohtojen omistajan (Fortum Oyj:n) kanssa, 

niin ettei kiinteistöjen asukkaille aiheudu turhia sähkökatkoja.  

Metsätalontien ja Ouluntien välille tulevan uuden kevyen liikenteen väylän tieltä 

siirretään Fortum Oyj:n omistama 20 kV ilmajohdon pylväs. Siirtotyön suorittaa 

laitteiston omistaja, itse laatimansa siirtosuunnitelman mukaisesti.  

TeliaSonera Oyj:n omistama puhelinkaapelin jakokaappi siirretään. Siirtotyön 

suorittaa laitteiston omistaja itse laatimansa siirtosuunnitelman mukaisesti.  

Kevyen liikenteen väylän plv:llä 47–55 risteävät TeliaSonera Oyj:n ja DNA Oy:n 

omistamat kaapelit. Kaapelit suojataan laitteiston omistajien suunnitelmien 

mukaisesti. (3, s. 9.) 

3.1.10 Maa-ainekset 

Rakentamiseen kelpaamattomat maamassat kuuluvat urakoitsijalle. Läjitykseen 

menevät maamassat voidaan kuljettaa urakoitsijan kustannuksella 

rakennuttajan osoittamaan paikkaan Riita-ahon läjitysalueelle. (3, s. 9.) 

3.2 Pääsuoritusvelvollisuus 

Oulun Maa- ja Vesirakennus Oy toimii kohteessa pääurakoitsijana ja 

lainsäädännön tarkoittamana hankkeen päätoteuttajana (4, s. 4). 

3.2.1 Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat  

Kadunrakentamistyöt sisältävät suunnitelma-asiakirjojen sekä määrä- ja 

yksikköhintaluetteloiden mukaisesti seuraavat työkokonaisuudet 

materiaalihankintoineen: Raivaus-, purku- ja maaleikkaustyöt; ylijäämämaiden 

kuljetus läjitysalueelle; salaojituksen rakentaminen ja huuhtelu sekä 

hulevesiviemäreiden rakentaminen kaivoineen. Lisäksi urakoitsija vastaa 

seuraavista työvaihesta: Johtokartan mittaustyöt vesihuoltoputkien ja laitteiden 

osalta; sitomattomien ja sidottujen päällysrakennekerroksien rakentaminen; 

liikenteenohjauslaitteiden ja ajoratamerkintöjen tekeminen; valaisimien 
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jalustojen asentaminen; päällystys- ja vihertyöt; vihertöiden takuuajan hoitotyöt; 

väliaikaisten liikennejärjestelyjen toteuttaminen sekä muut määrä- ja 

yksikköhintaluettelon mukaiset työt. (4, s. 4.) 

Vesihuoltotöiden (Oulun Veden osuus) osalta urakka käsittää 

vesihuoltokaivannon tekemisen; mahdollisen pohjaveden alennustöiden ja 

kiviainesarinan tekemisen varusteineen; tasauskerroksen tekemisen; 

vesijohdon ja siihen liittyvien laitteiden asentamisen; jäte- ja hulevesiviemärin 

rakentamisen kaivoineen sekä olevien talohaarojen yhdistämiset; alku- ja 

lopputäytön tekemisen Infra-RYL 2006 -ohjeen mukaisesti. Urakoitsijalle 

vastuulle kuuluu myös: Vanhojen johtojen tulppaukset; johtokarttamittaukset 

erillisen ohjeen mukaisesti; vastaanottoon liittyvien töiden tekemisen 

työselityksen mukaisesti sekä muut määrä- ja yksikköhintaluettelon mukaiset 

työt. (4, s. 4.) 

3.2.2 Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat 

Oulun Energia toimittaa urakoitsijalle työmaalle uusien valaisinpylväiden 

jalustat, joiden asennustyö kuuluu urakkaan. Muutoin Oulun Energia tekee 

valaistuksen purku- ja rakennustyöt. 

Oulun Energia tekee työalueella verkostojen peruskorjaus-, siirto- ja 

suojaustöitä. Urakoitsijan tulee huolehtia, että kaikki johtolinjojen 

yhdistelmäkartassa yleispiirteisesti esitetyt johtotyöt tulevat tehdyksi oikeassa 

järjestyksessä ja oikein ajoitettuina. Urakoitsijan ja eri osapuolten tulee toimia 

keskenään kiinteässä yhteistyössä. 

Tilaaja järjestää ylijäämämaiden vastaanoton kaupungin läjitysalueelle, Riita-

ahoon. Urakoitsijan tulee tehdä läjitysalueen vastaanottotarkastus ennen 

maansiirtotöiden aloittamista. (4, s. 6.) 

3.3 Urakan aloitusaika  

Urakan on oltava valmiina kaikkine töineen viimeistään 31.10.2012. Työt on 

kohteittain tehtävä yhtäjaksoisesti ja viivyttelemättä valmiiksi, jotta muulle 

liikenteelle ei aiheuteta tarpeetonta häiriötä. (4, s. 9.) 
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4 ONGELMAT TYÖMAALLA 

Työn aikana työmaalla ilmeni monenlaisia ongelmia. Ongelmia aiheutui muun 

muassa työmaan sijainnista, muiden osapuolten töiden yhteensovittamisesta ja 

kevättulvasta. Työn aikana ilmenneisiin onglemiin reagoitiin mahdollisimman 

nopeasti, joten niistä aiheutuneet haitat jäivät pieniksi. 

4.1 Työmaan sijainnista aiheutuneet ongelmat ja niiden ratkaisut 

Työmaa sijaitsi Oulussa Ylikiimingin kaupunginosan keskusta-alueella. 

Saneerattavan kadun varrella oli paloasema, sekä pientaloasutusta molemmin 

puolin katua. Saneerattava katu oli umpikatu, jonka päässä oli kääntöpaikka.  

 

KUVA 4. Ilmakuva Metsätalontiestä 
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Työmaan sijainnista aiheutuvia ongelmia olivat: 

• Kulkuyhteydet palolaitokselle piti turvata koko työmaan ajan 

• Kulkuyhteydet asuinkiinteistöille oli järjestettävä tai sovittava kiinteistön 

omistajien kanssa liittymien katkaisuajankohdat 

• Kaivannot piti suojata.  

Kirkkorannantieltä tehtiin palolaitokselle väliaikainen liittymä, joka näkyy 

kuvassa 4. Väliaikainen liittymä oli käytössä koko saneeraustyön ajan.  

 

KUVA 5. Palolaitoksen väliaikainen liittymä 

Metsätalontien asukkaiden postilaatikoihin jaettiin tiedote työnaikaisista 

liikennejärjestelyistä (liite 2). Kiinteistön omistajien kanssa sovittiin 

henkilökohtaisesti tonttiliittymien katkaisu ajankohdista. Tonttiliittymien 

katkokset pyrittiin pitämään mahdollisimman lyhytaikaisina (kuva 6). 
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KUVA 6. Tonttiliittymien tekoa 

Kulkureittien kohdalta kaivannot suojattiin puomeilla ja muilta osin lippusiimoilla. 

Lisäksi kaivantoja suojattiin maavalleilla mahdollisuuksien mukaan (kuva 7). 

Kaivannot pyrittiin täyttämään työpäivän aikana, jotta suojattavia kohteita olisi 

mahdollisimman vähän. Mikäli viikonlopun ajaksi kaivantoja jäi auki, käytiin 

suojaukset tarkastamassa päivittäin.  

 

KUVA 7. Kaivantosuojauksia 
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4.2 Töiden yhteensovittamisesta aiheutuneet ongelmat ja niiden ratkaisut 

Työalueella oli useiden eri laiteomistajien laitteita, joille aiheutui 

saneeraustyöstä laitesiirtoja. Töiden sujuvuuden kannalta oli ensiarvoisen 

tärkeää, että laitesiirrot tehtiin ripeästi ja sovittuna ajankohtana.  

Kaikki laiteomistajat eivät suorittaneet töitä sovittuna ajankohtana. Tästä 

aiheutui pääurakoitsijan aikatauluun viivästystä. Laitteistojen omistajille oli 

ilmoitettu tarvittavista siirroista hyvissä ajoin ennen varsinaisen saneeraustyön 

alkua. Laitteistojen siirrot viivästyivät seuraavissa kohteissa: 

• TeliaSonera Oy:n jakokaapin siirto uuden kevyen liikenteen väylän ja 

Ouluntien liittymässä 

• Fortum Oy:n sähköpylvään siirto uuden kevyen liikenteen väylän ja 

Ouluntien liittymässä (kuva 8) 

• Oulun Energia Oy:n sähkölinjan purku Metsätalontien varresta 

• TeliaSonera Oy:n uuden puhelinkaapelin asennus Metsätalontien 

rakennekerroksiin. 

 

KUVA 8. Laitteistosiirtoja 

Laitesiirtoja koskevia ongelmia lähdettiin ratkomaan ottamalla yhteyttä 

laiteomistajiin. Laiteomistajien muista töistä johtuvat aikatauluongelmat olivat 
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pääsyy töiden viivästymiseen. Lisäksi sähköpylvään siirtoon tarvittava 

sähkönkatkaisulupa viivästytti sähköpylvään siirtoa. Näistä viivästyksistä 

huolimatta urakka valmistui aikataulussa.  

4.3 Kevättulvasta aiheutuneet ongelmat ja niiden ratkaisut 

Työt aloitettiin putkitustöillä toukokuun lopussa, jolloin sulamisvesiä oli vielä 

paljon urakka-alueen ojissa ja läheisen Kiiminkijoen vedenpinta oli korkealla. 

Tämä vaikeutti omalta osaltaan kaivutöitä (kuva 9).  

 

KUVA 9. Sulamisvesiä putkikaivannossa 

Sulamisvedet vaikeuttivat putkien ja kaivojen asennustöitä. Lisäksi kaivannon 

reunojen vakavuus heikkeni. 

Kaivutyöt aloitettiin putkien purkupäästä, jolloin sulamisvedet valuivat kaivutyön 

edetessä kaivannon pohjaa pitkin purkuojaan. Kaivannon pohjalle tehtiin paksu 

sora-arina putkitustöiden helpottamiseksi. Luiskakaltevuutta loivennettiin 

sortumien välttämiseksi, sekä vältettiin työkoneella ajoa kaivannon reunojen 

läheisyydessä. Lisäksi kaivumaat läjitettiin riittävän etäälle kaivannon reunasta. 
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4.4 Betonikaivojen valurautakansia koskevat onglemat ja niiden ratkaisut 

Valurautakansistojen tuli olla Oulun Veden hyväksymää merkkiä ja mallia 

(esimerkiksi kansistojen NV-koodit ovat seuraavat: umpikansi NV 60266 OULU-

logolla, ritiläkansi NV 60276, kehys NV 60855 tai vastaavat standardin EN124 

mukaiset kannet ja kehykset). Kansi ja sen kehys tilataan parina samalta 

valmistajalta. (3, s. 16.) 

Kaivojen toimittaja toimitti työmaalle betonikaivojen mukana kannet ja kansistot. 

Umpikansista puuttui tilaajan vaatima OULU-logo (kuva 10) . Logojen 

puuttuminen huomattiin työmaalla heti kuormanpurun yhteydessä. Asiasta 

otettiin yhteyttä kaivojen toimittajaan. Tavaran toimittaja vakuutti kaivojen 

kelvanneen muillakin Oulun Veden työmailla. Oulun Veden valvoja ilmoitti, että 

kannet on vaihdettava logollisiin. 

 

KUVA 10. Kaivonkansi ilman OULU-logoa 

Tavaran toimittajaan oltiin yhteydessä ja vaadittiin asian korjaamista. 

Tavarantoimittaja toimitti työmaalle kustannuksellaan logolliset kannet (kuva 

11). 
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KUVA 11. Kaivonkansi OULU-logolla 
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5 LÄPIVIENTIOHJE 

Tämä ohje on koottu muistilistaksi katusaneeraushankkeen läpivientiä varten. 

Ohjeen tietoperustana on käytetty omia muistiinpanoja ja muistilistoja kesältä 

2012. Läpivientiohje on suuntaa-antava ja se on koottu yhden työmaan pohjalta. 

5.1 Ennen saneeraustöiden aloittamista  

Valmistele ja suunnittele urakan läpivienti tarkkaan ennen varsinaisten töiden 

aloittamista. Ennen varsinaisten töiden aloittamista tehty suunnittelu- ja 

valmistelutyö on perusta koko urakan läpiviennille. 

1. Tutustu hankkeen asiakirjoihin: 

• urakkarajat 

• yhteyshenkilöt 

• rakennussuunnitelmat ja työselitykset 

• sopimuskohtaiset urakkaehdot (SKU) 

• turvallisuusasiakirja; tutustu työmaan riskeihin, esim. maaperä, 

pohjavedentaso, tarvitaanko kaivantojen tuentaa tai pohjaveden 

alennusta 

• aikataulu 

• mahdolliset välitavoitteet. 
2. Ota yhteys tilaajan/valvonnan yhdyshenkilöihin: 

• Sovi maastokatselmuksen ajankohta. 
3. Suorita saneerattavalla alueella katselmus: 

• Katselmoi myös läjitys- ja varamaanottoalueet. 
4. Hanki tarvittavat luvat työn suoritusta varten: 

• liittymäluvat  

• mahdollinen melulupa 

• ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle. 

5. Tilaa tarvittavat rakennusmateriaalit: 

• Sovi aikataulu toimittajien kanssa. 

• Järjestä rakennusmateriaalien vastaanotto ja purkuun tarvittava 

kalusto. 
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6. Tilaa haltuunottorajojen merkintä alueelle, mikäli sitä ei ole tehty: 

• Katualueen ulkopuolisen tilan käyttöön tarvitaan maanomistajan 

lupa. 
7. Tee sopimukset mahdollisten aliurakoitsijoiden kanssa ja sovi 

alustavista aikatauluista: 

• Sovi laiteomistajien kanssa mahdollisten laitesiirtojen aikataulut. 
8. Selvitä alueella olevien maakaapeleiden ja muiden laitteiden 

omistajat ja tilaa kaapelinäyttö saneerattavalle alueelle: 

• Johtotieto Oy ja Puolustusvoimat 

• kaapelien siirtoaikataulut, tarjoa siirtotyötä laitteiden omistajille 

(aikataulu). 

9. Laadi työmaan aikainen liikenteenohjaussuunnitelma: 

• Toimita suunnitelma tilaajalle/valvojalle. 

• Tiedota liikenteenohjauskeskusta muuttuvista 

liikennejärjestelyistä. 
10. Laadi ja toimita valvojalle / tilaajalle työmaakohtaiset 

laadunvalvonta- ja työsuunnitelmat. 
11. Laadi työmaa-alueen käyttösuunnitelma: 

• lakisääteinen. 
12. Laadi työmaan sähköistyssuunnitelma. 
13. Laadi urakan läpimenoaikataulu: 

• Sisällytä laitesiirrot aikatauluun. 
14. Laadi tiedote alueen asukkaille: 

• Jaa postilaatikoihin hyvissä ajoin ennen urakan alkua. 

15. Laadi mahdolliset kaivantosuunnitelmat: 

• Huomioi maalaji ja olosuhteet. 

• Huomioi pohjavesi, mahdollinen tuenta ja pumppaus. 
16. Toimita rakeisuuskäyrät käytettävistä kiviaineksista tilaajalle/      

valvojalle. 
17. Tarkasta työmaalle vietävien työmaakonttien ja -koppien varusteet: 

• ensiapuvälineet 

• imeytysturve 

• tarkastetut nostovälineet 



 27 

• tarvittavat käsityökalut 

• henkilökohtaisia suojavälineitä (kuulosuojaimet, suojalasit, 

kypärät, hengityssuojaimet) 

• uppopumput 

• sähkökaapit ja -kaapelit 

• sulkulaitteet. 
18. Järjestä saniteettitilat työmaalle. 
19. Perusta työmaa: 

• työmaakopit ja -kontit työmaa-aluesuunnitelman mukaisille 

paikoille 

• järjestä sähköt ja mahdollinen vesihuolto työmaalle. 
20. Perehdytä työntekijät: 

• Työntekijöillä tulee olla veronumerolla varustettu henkilökortti 

esillä. 

• Tarkista, että työntekijöillä on työn suorittamiseen vaadittavat luvat 

voimassa (tieturva 1, tulityökortti, vesihygieniapassi, 

ensiapukurssi). 

• Tarkista, että työntekijällä on asianmukainen työvaatetus ja 

tarvittavat suojaimet. 

• tee uuden työntekijän kanssa työmaakierros ja esittele työmaa 

• Työntekijät täyttävät ja allekirjoittavat perehdytyslomakkeen, joka 

liitetään laatukansioon (liite 3). 
21. Tee työkoneille vastaanottotarkastukset: 

• Täytä työkoneiden tarkastuslomakkeet ja liitä ne laatukansioon. 

 

5.2 Työmaan aikana 

Työmaan aikana kiinnitä erityistä huomiota työturvallisuuteen ja 

laaduntarkkailuun. Pidä mahdollisimman tarkkaa päiväkirjaa ja laadi kaikista 

laatupoikkeamista raportti ja hyväksytä ne tilaajalla. 

1. Tee työmaan turvallisuusmittari (MVR-mittari) viikoittain: 

• Käytä valmista pohjaa (liite 4). 
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2. Puutu mahdollisiin työturvallisuus- ja laatupoikkeamiin: 

• Tee laatupoikkeamaraportti. 
3. Tee vaadittavat laadunvarmistustoimenpiteet: 

• tarkemittaukset rakennekerroksista 

• johtokarttamittaukset 

• kantavuusmittaukset 

• putkien kuvaukset ja kaivojen tarkemittaukset 

• viljavuustutkimus 

• vesijohdon tiiveyskokeet ja vesinäytteet. 
4. Pidä työmaapäiväkirjaa: 

• esimerkiksi Ympäristöliiton valmis pohja (liite 5). 
5. Pidä laatukansio ajan tasalla: 

• laatumittauspöytäkirjat ja tarkemittaukset 

• laatusuunnitelmat 

• rakennusmateriaalien kelpoisuustodistukset 

• kantavuustulokset ja tiiveysmittaukset 

• päällysteiden ja kasvualustojen kelpoisuustodistukset 

• sähkötarkastuspöytäkirja 

• käyttö- ja huolto-ohjeet 

• kaivokortit ja hulevesilinjojen laatudokumentit 

• työmaapäiväkirjat 

• työturvallisuustarkastukset (MVR-mittarit) 

• laatupoikkeamaraportit 

• työntekijöiden perehdyttämislomakkeet 

• työkoneiden vastaanottotarkastuslomakkeet 

• lisä- ja muutostyöt 

• rakeisuuskäyrät 

• toteutumapiirustukset ja suunnitelmanmuutokset. 
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6. Huolehdi työmaan suojauksien, opasteiden ja varoituslaitteiden 
kunnosta. 

• Tarkasta työmaan suojauksien toimivuus päivittäin ja järjestä 

päivystys viikonlopuiksi. 

• Tarkkaile liikenteenohjauksen toimivuutta. 
7. Tiedota alueen asukkaita: 

• töiden laajuus ja aikataulu 

• liikennejärjestelyt 

• vesihuollon ja sähkönjakelun katkokset. 
8. Valokuvaus: 

• Valokuvaa riittävästi vesihuollon ja sähköverkon linjoja ennen 

kaivantojen peittämistä. 

• Valokuvaa työnaikaiset liikennejärjestelyt.  

• Valokuvaa säännöllisesti myös muita työvaiheita. 
9. Valvo työmaan yleistä siisteyttä ja järjestystä: 

• pölynsidonta 

• liukkaudentorjunta 

• meluntorjunta 

• koppien, saniteettitilojen ja konttien siisteys ja järjestys 

• työmaa-alueen eristäminen. 
 

5.3 Työmaan luovutus 

Ennen työkoneiden poisvientiä varmista tilaajalta, että kaikki lisä- ja korjaustyöt 

on tehty. Työmaan luovutusvaiheessa tulee tehdä tarkka itselle luovutus, jossa 

kaikki rakennetut laitteet ja rakenteet käydään läpi. 

1. Tee itselle luovutus. 
2. Viimeistele laatukansio. 
3. Loppukatselmus: 

• Palauta laatukansio. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän insinöörityön tavoitteena oli laatia katusaneeraushanketta koskeva 

läpivientiohje nuorelle työmaapäällikölle. Ohjeen avulla pyritään tuomaan esiin 

tärkeimmät muistettavat asiat katusaneerausurakan läpiviennin kannalta. 

Tietoperustana työssä käytettiin omia kokemuksia katusaneeraustyömaan 

työmaapäällikkönä kesällä 2012, joten ulkopuolisia lähteitä on käytetty vähän. 

Opinnäytetyön materiaalin kerääminen aloitettiin heti saneeraustyön alussa. 

Materiaali koostuu ottamistani valokuvista sekä työn aikaisista asiakirjoista, 

joista tärkeimmät poimittiin osaksi opinnäytetyötä. 

Työn tuloksena laadittiin katusaneerausurakkaa koskeva luettelomuotoinen 

läpivientiohje. Läpivientiohje on tarkoitettu muistilistaksi nuorelle 

katusaneerausurakan työmaapäällikölle. Läpivientiohje nopeuttaa ja helpottaa 

urakan läpivientiä ja se on luettelomuotoisuutensa ansiosta varsin helppo ja 

selkeä käyttää. Ohjeen avulla urakan läpiviennin kannalta tärkeimmät asiat 

eivät unohdu. Vastaavanlaista ohjetta ei tiettävästi ole aikaisemmin tehty, vaan 

aloittelevan työmaapäällikön on täytynyt turvautua kokeneempien kollegoiden 

neuvoihin ja ohjeisiin urakan läpiviennissä. 
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