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Toiminnallisessa opinnäytetyössä on toteutettu kaksi opasta case-yrityksen sisäiseen 

käyttöön. Case-yritys Länsi-Suomen Osuuspankki on OP-Pohjola –ryhmään kuuluva 

osuustoiminnallinen pankkialan yritys, jonka liiketoiminta on jaettu kolmeen eri 

osaan: pankkitoimintaan, vahinkovakuutukseen ja varallisuudenhoitoon.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena on ollut kehittää case-yrityksen sähköistä asiakkuudenhal-

lintaa uuden OP-palvelukokonaisuuden käyttöönoton tukena projektimuotoisena to-

teutuksena. Sähköistä asiakkuudenhallintaa on lähdetty tarkastelemaan ja kehittä-

mään monikanavasta tulleiden toimeksiantojen jaon, kirjauksen ja asiakkuusyksikön 

näkökulmista. Tässä työssä on kuvattu ensin kohdeyritystä ja koko OP-Pohjola –

ryhmää, jotta yrityksen lähtökohdat selviävät. Näin pystytään ymmärtämään, millai-

sessa ympäristössä yritys toimii.  

 

Opinnäytetyössä on pyritty kuvaamaan asiakkuudenhallintaa ja projektimuotoista 

toimintaa esimerkkiprojektiin viitaten. Lähdemateriaali koostuu alan kirjallisuudesta 

ja toteutetun projektin organisaation haastatteluista sekä kirjoittajan omista koke-

muksista ja huomioista.  

 

Projektimuotoista toimintatapaa käytetään asiakkuudenhallinnan kehittämisessä, kun 

nykyinen työskentelytapa ei anna toivottua lopputulosta. Onnistunut projektinhallinta 

toteutetaan osittamalla projekti osaprojekteihin ja tässä opinnäytetyössä se on toteu-

tettu vaiheittaisella osituksella. Projekti on jaettu neljään vaiheeseen ja huolellisella 

suunnittelulla on pystytty luomaan ajantasainen ja luotettava työnjaon kirjaamisen – 

projektiseuranta kahden erillisen oppaan muodossa. Oppaat auttavat sähköistä asiak-

kuudenhallintaa sekä uuden palvelukokonaisuuden käyttöä, sekä antavat mahdolli-

suuden tehokkaammalle työskentelylle.  
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There have been created two guidebooks to the company's own use with this func-

tional thesis. Case-company Länsi-Suomen Osuuspankki is part of the OP-Pohjola 

Group and it is cooperative bank sectors company.  It´s business is divided into three 

parts: the banking, life insurance and asset management. 

 

Aim of this thesis is to develop a case-company´s electric CRM to support the the 

new OP-Kontakti –service´s introduction as a project management. The electronic 

customer relationship management (CRM) in this thesis has started to review and 

develop via multi-channel distribution, the aspects of Asiakkuusyksikkö, work de-

velopment and its document. First, this study introduces the target company and the 

OP-Pohjola Group so the company's premises are clear to the reader. This clarifies its 

position and the field of operations. 

 

This thesis attempts to describe customer relationship management, and project man-

agement with reference to the example of the project. The source material consists of 

literature and the interviews of the project organization as well as the author's own 

experiences and considerations. 

 

Project-based operation is used for the development of CRM when the current way 

of working does not give the wanted result. Successful project management is carried 

out by partitioning the project into partial projects.  In this thesis it is implemented in 

a stepwise stratification. The project is divided into four phases, and with careful 

planning, it has been possible to create a real-time and reliable record of the division 

of work in the form of two separate guides. Guides will help electronic customer re-

lationship management, and the use of a new service, as well as providing an oppor-

tunity to work more efficient. 

 

 

 



 

SISÄLLYS 

 

1 JOHDANTO ............................................................................................................... 6 

1.1 Opinnäytetyön tausta ja lähtökohdat ................................................................... 6 

1.2 Opinnäytetyön tavoitteet ja rajaus ...................................................................... 7 

1.3 Opinnäytetyön kulun kuvaus .............................................................................. 8 

2 KOHDEYRITYS LÄNSI-SUOMEN OSUUSPANKKI OSK. ............................. 10 

2.1 Länsi-Suomen Osuuspankki osana OP-Pohjolaa .............................................. 10 

2.1.1 Alakonserni Länsi-Suomen Osuuspankin organisaatio ................... 13 

2.1.2 Länsi-Suomen Osuuspankin strategiasta, toiminta-ajatuksesta ja 

liikevaihdosta ................................................................................... 14 

2.1.3 Länsi-Suomen Osuuspankin tuotteista ............................................. 16 

2.2 Länsi-Suomen Osuuspankissa huhtikuussa 2013 käyttöön otettava uusi OP-

Kontakti-palvelukokonaisuus ................................................................................ 17 

2.2.1 OP-Kontaktin esittely....................................................................... 17 

2.2.2 OP-Kontaktin tuomat muutokset ja haasteet.................................... 17 

3 ASIAKKUUDENHALLINTA ................................................................................. 19 

3.1 Asiakkuuden määrittely .................................................................................... 19 

3.2 Asiakkuuden rakenne ja luokittelu.................................................................... 20 

3.3 Asiakkuuden arvo ............................................................................................. 21 

3.4 Asiakkuuslähtöinen yritys ................................................................................. 22 

3.5 Asiakkuudenhallinnan määrittely ..................................................................... 24 

3.6 Asiakkuudenhallinnan rakenne ja luokittelu ..................................................... 24 

3.6.1 Sähköinen asiakkuudenhallinta ja monikanava ............................... 26 

3.7 Asiakkuudenhallinnan projektien lajittelu ........................................................ 29 

4 PROJEKTI ................................................................................................................ 32 

4.1 Projektin määrittely ........................................................................................... 32 

4.2 Projektien luokittelu .......................................................................................... 34 

4.3 Projektimuotoisen työskentelytavan käyttö ...................................................... 35 

4.4 Projektinhallinta ................................................................................................ 36 

4.5 Projektin organisointi ........................................................................................ 37 

4.6 Projektin elinkaari ............................................................................................. 39 

4.6.1 Projektin ositus................................................................................. 39 

4.6.2 Projektin vaiheittainen ositus ........................................................... 40 

4.6.3 Projektin perustaminen .................................................................... 41 

4.6.4 Projektin suunnittelu ........................................................................ 41 



 

4.6.5 Projektin toteutus ............................................................................. 43 

4.6.6 Projektin päättäminen ...................................................................... 43 

4.7 Projektin tavoitteet ............................................................................................ 44 

4.8 Projektin ongelmat ............................................................................................ 46 

4.9 Projektin riskit ................................................................................................... 47 

4.10 Projektin raportointi .......................................................................................... 49 

5 SÄHKÖISEN ASIAKKUUDENHALLINNAN KEHITTÄMISPROJEKTIN 

TOTEUTUS LÄNSI-SUOMEN OSUUSPANKISSA ............................................ 53 

5.1 Nykyinen sähköinen asiakkuudenhallinta Länsi-Suomen Osuuspankissa ....... 53 

5.2 Nykyisen sähköisen asiakkuudenhallinnan ongelmakohdat ............................. 54 

5.3 Asiakkuudenhallinnan kehittämisprojektit Länsi-Suomen Osuuspankissa ...... 58 

5.4 Esimerkkiprojektin kuvaus ............................................................................... 59 

5.4.1 Oppaiden kuvaus .............................................................................. 59 

5.4.2 Esimerkkiprojektin aikataulu ja organisaatio ................................... 61 

5.5 Esimerkkiprojektin elinkaari ............................................................................. 63 

5.5.1 Projektin perustaminen .................................................................... 63 

5.5.2 Projektin suunnittelu ........................................................................ 64 

5.5.3 Projektin toteutus ............................................................................. 65 

5.5.4 Projektin päätös ................................................................................ 67 

5.6 Esimerkkiprojektin riskit .................................................................................. 68 

5.7 Esimerkkiprojektin raportointi .......................................................................... 70 

6 YHTEENVETO ........................................................................................................ 72 

LÄHTEET ....................................................................................................................... 75 

LIITTEET 

 

 

 

 

 

 



6 

1 JOHDANTO 

1.1 Opinnäytetyön tausta ja lähtökohdat 

”Lähes kaikki asiat saa vireille sähköisten kanavien kautta ja monet hoituvat niissä 

alusta loppuun.” Näin kuvailee Länsi-Suomen Osuuspankin asiakkuusjohtaja Satu 

Lehtinen sähköisten palveluiden kehittymistä keväällä ilmestyneessä Länsi-Suomen 

Osuuspankin asiakaslehdessä. Viime vuosina yhteiskunta on sähköistynyt ja moni-

kanavoitunut. Yhä useammat toimeksiannot voi tänä päivänä tehdä verkon tai puhe-

limen välityksellä kasvotusten tehtyjen sopimusten sijaan. Tämä muutos on luonut 

muutospaineen myös yrityksille. Ympäristön muuttuessa yritysten on mukauduttava 

asiakkaiden tarpeisiin sähköisen kanssakäymisen kysynnässä. Monikanavoitumisesta 

on tullutkin monen yrityksen välttämättömyys. (Neva 2013, 13.) 

 

Monikanavoitumista eli erilaisia asiakaskontaktointitapoja varten työnjaon on oltava 

ajan tasalla pankkitasoisesti. Pankkitasoisuudella tarkoitetaan tässä asiayhteydessä 

koko pankin yhteneviä käytäntöjä ja linjauksia tehokkaan toiminnan ja työskentelyn 

tukena. Projektimuotoinen yritys, kuten esimerkkiyritys, pyritään sopeuttamaan 

muuttuviin tarpeisiin mahdollisimman hyvin, ja se on havaittu hyväksi työskentely-

tavaksi ongelmanratkaisussa. Projektitoiminnalla saavutetaan muuttuvassa ympäris-

tössä sähköisen asiakkuudenhallinnan henkilöstöresurssien oikeanlainen jako.  

 

”Projekti" on sanana muoti-ilmiö. Sanaa käytetään usein kuvaamaan kaikkea yrityk-

sessä tapahtuvaa toimintaa, vaikka sillä ei olisikaan mitään tekemistä varsinaisen 

projektityöskentelyn kanssa. Oikealla tavalla käytettynä projekti-sana tarkoittaa rajat-

tua tehtävän suoritusta, johon on sidottu joukko ihmisiä ja muita resursseja. (Karls-

son & Marttala 2001,12.)  

 

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan asiakkuudenhallintaa ja projektia sekä teorian 

että käytännön esimerkin avulla. Case-yrityksenä on OP-Pohjola-ryhmään kuuluva 

osuuskuntamuotoinen Länsi-Suomen Osuuspankki, joka tarjoaa pankkipalveluja sekä 

yksityis -että yritysasiakkaille Länsi-Suomen alueella. Koko pankkisektori, johon 
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case-yrityskin kuuluu, on lähi vuosina ollut suuren muutoksen keskiössä. Sektorin 

muutos on huima, jonka vuoksi se on ollut myös median tarkastelun kohteena lähes 

viikoittain. Kuten koko pankkisektori, on Länsi-Suomen Osuuspankkikin joutunut 

muuttamaan toimintaansa sähköistymisen ja monikanavoitumisen seurauksena pys-

tyäkseen vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Muutos on tapahtunut todella nopeasti, 

jonka vuoksi sähköisen asiakkuudenhallinnan ja sen työnjaon kirjaaminen ei ole py-

synyt mukana kehityksessä. Länsi-Suomen Osuuspankki tarvitsee nopeasti sähköisen 

asiakkuudenhallinnan kirjaamisen mallin konttoreiden, yksiköiden ja toimihenkilöi-

den välisestä työnjaosta! 

1.2 Opinnäytetyön tavoitteet ja rajaus 

Opinnäytetyön tutkimusmenetelmä on toiminnallinen. Siinä toteutetaan toimeksian-

tajalle niin sanotut tuotteet eli kaksi erillistä opasta ja sovelletaan ammatillista tietoa, 

taitoa ja sivistystä.  Opinnäytetyössä yhdistyvät sekä toiminnallisuus (toimeksianta-

jalle välttämätön apu), teoreettisuus (alan kirjallisuus), tutkimuksellisuus (tiedonke-

ruu henkilökohtaisin tiedonannoin ja datan analysoinnein) että raportointi (niin toi-

meksiantajalle kuin opinnäytetyön muodossa koululle). Kyseessä on kehittävä pro-

jektityö, joka on yksi toiminnallisen opinnäytetyön toteutusmuodoista.  Tällä opin-

näytetyöllä tavoitellaan toiminnalliselle opinnäytetyölle ominaista tietoa, jolla toi-

minnallisia tuotteita eli oppaita on voitu perustellusti rajata, kehittää, uudistaa ja luo-

da käyttäjää eli pankkia paremmin palveleviksi. Toiminnallisuutta on korostettu 

työssä viitekehyksien, lähteiden ja tutkimustiedon välisellä vuoropuhelulla. (Airaksi-

nen & Vilkka 2003, 15-80.) 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää esimerkkiprojektilla sähköistä asiak-

kuudenhallintaa monikanavista tulleiden toimeksiantojen kirjaamisen kehittämisellä 

esimerkkiyrityksessä. Työskentelen itse esimerkkiyrityksessä asiakasneuvojana, jo-

ten pääsen seuraamaan sähköistymisen aiheuttamaa muutosta päivittäin. Kun keskus-

telin opinnäytetyöni aiheesta asiakkuuspäällikkömme Maria Vuoriahon kanssa, tu-

limme siihen tulokseen, että Länsi-Suomen Osuuspankille pitää kehittää toimiva 

työnjako ja sen kirjaamisen hallintajärjestelmä muun muassa sähköisen asiakkuu-

denhallinnan tueksi. (Vuoriaho henkilökohtainen tiedonanto 7.1.2013.) 
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Asiakkuudenhallinnan tueksi otetaan kohdeyrityksessä huhtikuussa 2013 käyttöön 

OP-Kontakti-palvelukokonaisuus, jonka vuoksi selkeästä työnjaosta konttorien, yk-

siköiden ja toimihenkilöiden välillä tulee yhä tärkeämpää. OP-Kontakti-

palvelukokonaisuus sähköistää ja monikanavoittaa OP-Pohjola-ryhmässä asiakkaiden 

kanssa kontaktissa olevat tahot. Huhtikuun jälkeen toimihenkilöt tulevat käyttämään 

sitä osana asiakkuudenhallintaa hoitaessaan myyntiä ja asiakassuhteita kaikissa ny-

kyisissä ja tulevissa kanavissa erilaisilla sähköisillä kontaktointitavoilla. Keskeisiä 

sähköisiä kontaktointitapoja eli monikanavia ovat puhelin, sähköposti, verkkoviestit, 

faksi ja palvelun sisäinen pikaviestintä sekä tulevaisuudessa myös chat ja tekstivies-

tit.  

 

Selkeä ja listattu työnjako tulee helpottamaan jokaisen esimerkkiyrityksen työtä 

huomattavasti. Kohdistamalla sähköisen asiakkuudenhallinnan toimeksiannot oikeil-

le toimihenkilöille ja sitä kautta muodostaen pankkitasoisen yhtenevän toimintata-

van, projekti tulee vaikuttamaan positiivisesti sekä asiakkaisiin että henkilöstöön. 

Pankkitasoinen toimivuus edesauttaa ylivertaisen asiakaskokemuksen- ja palautteen 

syntymistä ja henkilöstön työtehtävien selkeä rajaus säästää sekä työaikaa että paran-

taa työviihtyvyyttä.  

 

Opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää kirjallisuuden avulla projektin- ja asiakkuu-

denhallintaa sekä tutkia, mitä ongelmia esimerkkiprojektin toteuttamisessa ja rapor-

toinnissa on esimerkkiyrityksen kannalta. Tarkoituksena on luoda kirjallinen opas 

sekä sähköinen lista konttoreiden, yksiköiden ja henkilöstön välisestä työnjaosta. 

Niiden tavoitteina on löytää selkeitä ja pankkitasoisia ratkaisuja sähköisen asiakkuu-

denhallinnan tueksi ja monikanavista tulevien toimeksiantojen työnjaon ja kirjaami-

sen avuksi, mitkä olisivat helposti toteutettavissa Länsi-Suomen Osuuspankissa.  

1.3 Opinnäytetyön kulun kuvaus 

Opinnäytetyöni aluksi tarkastelen esimerkkiyritystä sekä uutta palvelukokonaisuutta 

lähemmin. Länsi-Suomen Osuuspankissa on tapahtunut viime vuosina muutoksia 

niin toiminnan, kilpailijoiden ja ympäristön muutosten kuin alan nopean kehittymi-
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sen vuoksi. Yritysesittelyosassa pyrin kuvaamaan yritystä sen nykyisessä asemassa ja 

kerron myös sen historiasta ja itse OP-Pohjolasta. Yritysesittely perustuu Länsi-

Suomen Osuuspankin julkiseen Internetistä löytyvään materiaaliin. 

 

Tarkasteltuani yritystä siirryn asiakkuuden- ja projektinhallinnan käsittelyyn ensin 

teorian ja sitten esimerkkiyrityksen kautta. Teoriaosuudessa määrittelen aluksi asiak-

kuuden ja sen hallinnan sekä projektinhallinnan ja mikä projekti on. Käyn läpi pro-

jektin eri vaiheet niin teoriassa kuin esimerkkiprojektinkin avulla. Asiakkuudenhal-

linta on yksi projektinhallinnan muodoista ja siksi keskitynkin itse projektiin tar-

kemmin. Käsittelen myös projektin ongelmia, tavoitteita ja riskejä esimerkkiprojek-

tin näkökulmasta.  

 

Opinnäytetyöhöni sisältyvä empiirinen osuus perustuu esimerkkiyrityksen yhden 

projektin kuvaukseen. Aluksi esittelen yrityksen nykyistä sähköistä asiakkuudenhal-

lintaa ja keskityn eri konttorien, yksiköiden ja henkilöstön väliseen työnjakoon ja 

pohdin siihen liittyviä ongelmia. Sen jälkeen käyn opinnäytetyön kohteena olevan 

sähköisen asiakkuudenhallinnan kehittämisprojektin vaiheittain läpi ja pyrin luomaan 

monikanavista tulevien toimeksiantojen työnjaolle uuden hallintajärjestelmän. Empi-

riassa selvitän myös hallintajärjestelmän ongelmakohtia, riskejä ja raportointia sekä 

pyrin analysoimaan sen tuloksia. Tulevaisuudessa luomani kirjallinen sekä sähköinen 

opas tulevat jäämään esimerkkiyrityksen käyttöön ja ovat apuna jokapäiväisessä 

työssä. 
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2 KOHDEYRITYS LÄNSI-SUOMEN OSUUSPANKKI OSK. 

2.1 Länsi-Suomen Osuuspankki osana OP-Pohjolaa  

Länsi-Suomen Osuuspankki on osa 110-vuotiasta OP-Pohjola konsernia. OP-Pohjola 

on Suomen suurin finanssiryhmä, jonka liiketoiminta on jaettu kolmeen eri osaan: 

pankkitoimintaan, vahinkovakuutukseen ja varallisuudenhoitoon. Länsi-Suomen 

Osuuspankki on taloudellisilta ja toiminnallisilta resursseiltaan vahva pankki ja sen 

toimialana on Pori, Rauma, Ulvila, Kankaanpää, Eurajoki, Kodisjoki, Pyhäranta, Pa-

nelia, Noormarkku, Pomarkku, Siikainen ja Merikarvia. Länsi-Suomen Osuuspankin 

palveluverkosto koostuukin 19 konttorista ja yhdestä palvelupisteestä sekä 23 asia-

kasmaksupäätteestä. Henkilöstön määrä vuoden 2012 lopussa oli 290 henkilöä. (Län-

si-Suomen Osuuspankin www-sivut 2013.) 

 

Länsi-Suomen Osuuspankin perustehtävänä on edistää omistajajäsenten, asiakkaiden 

ja toimintaympäristön kestävää taloudellista menestystä ja hyvinvointia sekä turvalli-

suutta. Toiminnassaan Länsi-Suomen Osuuspankilla korostuvat konsernin yhteiset 

arvot, joita ovat ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen. (Länsi-

Suomen Osuuspankin www-sivut 2013)  

 

OP-Pohjola-konsernista, sen tytäryhtiöistä ja organisaatiosta 2000-luku oli Suomessa 

voimakkaan kasvun ja vaurastumisen aikaa, jolloin myös OP-Pohjolan rooli suoma-

laisena vahvana finanssiryhmänä on kasvanut. Se on saavuttanut lähes kaikilla liike-

toiminta-alueilla aseman markkinajohtajana. Ryhmä on myös saanut kansainvälistä 

tunnustusta, kun se on useana vuonna valittu vuoden pankiksi The Banker Magazi-

nen päätöksellä. (Länsi-Suomen Osuuspankin www-sivut 2013.) 

 

OP-Pohjola on ollut rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa ja kartuttamassa Suomen 

vaurautta jo 110 vuoden ajan. Sen historia alkoi vuonna 1902, kun Osuuskassojen 

Keskuslainarahasto perustettiin. Siitä vuodesta yhä tähän päivään saakka ryhmä on 

kasvanut huimasti ja saavuttanut arvostusta sekä asiakkaiden että markkinoiden sil-

missä. (Länsi-Suomen Osuuspankin www-sivut 2013.) 
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OP-Pohjola ryhmän vahvan markkinajohtajan asemaan voidaan sen elinkaaressa pi-

tää seuraavia tapahtumia (Länsi-Suomen Osuuspankin www-sivut 2013.): 

1902 Osuuskassojen Keskuslainarahasto perustetaan 

 

1912 Palovakuutus-Osakeyhtiö Pohjola liittyy perustettavaan Helsingin arvo-

paperipörssiin 

  

1928 Osuuskassojen Keskusliitto perustettaan 

1933 Osuuskassojen vakuusrahasto aloittaa toimintansa 

1941 OKO aloittaa kiinnitysluottopankkitoiminnan 

1987 OP-Rahastoyhtiö perustetaan 

1989 OKOsta tulee pörssiyhtiö 

1997 Osuuspankkien keskusliitto päätetään muuttaa osuuskunnaksi 

2005 OP-ryhmä nousee Pohjola Yhtymä Oyj:n pääomistajaksi 

2007 Julkistetaan ja otettaan käyttöön uusi finanssiryhmän nimi OP-Pohjola-

ryhmä 

2011 OP-Pohjola-ryhmän uusi keskusorganisaatio aloittaa toimintansa 

 

Nämä edeltävät tapahtumat kertovat myös itse Länsi-Suomen Osuuspankkiin suoraan 

vaikuttaneista vaiheista. OP-Pohjola ryhmän muodostavat noin 200 itsenäistä osuus-

pankkia sekä niiden omistama keskusyhteisö OP-Pohjola osk tytär- ja lähiyhteisöi-

neen. Ryhmän toiminta perustuu osuustoiminnallisuuteen. (Länsi-Suomen Osuus-

pankin www-sivut 2013.) 
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Kuvio 1. Organisaatiokaavio OP-Pohjola-konsernissa (Länsi-Suomen Osuuspankin 

www-sivut 2013.) 

 

 

 

1,3milj. OMISTAJAJÄSENTÄ 

yli 200 OSUUSPANKKIA 

OP-POHJOLA OSK 

OP-palvelut Helsingin OP 

Pankki Oyj 

OP-Henki- 

vakuutus 

OP-Rahasto- 

yhtiö Oy 

Muut 

tytäryhtiöt 

Pohjola 

Pankki Oyj 

Varainhoito 

Pankkitoiminta 

Vahinkovakuutus 
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2.1.1 Alakonserni Länsi-Suomen Osuuspankin organisaatio 

Länsi-Suomen Osuuspankin konttorit ja yksiköt (Vuoriaho henkilökohtainen tiedon-

tanto 15.3.2013.): 

 

BePOP 

Asiakkuusyksikkö  

Yksityispankki 

Yrityspankki  

OP-Private 

Sisäiset palvelut  

Varallisuudenhoitotiimi 

Vakuusyksikkö 

Lakipalvelut 

Henkilöstöhallinto 

Pohjola 
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Yrityspankki 
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2.1.2 Länsi-Suomen Osuuspankin strategiasta, toiminta-ajatuksesta ja liikevaihdosta 

Länsi-Suomen Osuuspankin strategiana on yhtäläinen koko OP-Pohjola -ryhmän 

kanssa lukuun ottamatta paikallista päämäärää. Strategian perustehtävänä on edistää 

omistajajäsenien, asiakkaiden ja toimintaympäristön kestävää taloudellista  

menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Päämääränä Länsi-Suomen Osuuspankilla 

on olla johtavin ja menestynein finanssialan ryhmä Länsi-Suomessa, kun taas ryh-

mällä päämääränä on tietenkin koko Suomi. (Länsi-Suomen Osuuspankin www-sivut 

2013.) 

 

OP-Pohjola -ryhmän yhteisiä arvoja ovat ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä 

menestyminen sekä asiakaslupauksena on tarjota parhaat kokonaisratkaisut ja keskit-

tämisedut niin pankki kuin vahinkovakuutuspuolellakin. Kilpailuetuna nähdään jo 

arvoissa ja asiakaslupauksessa mainitut seikat, kuten kokonaisvaltainen finanssipal-

velu, parhaat keskittämisedut ja asiakasläheisyys. Lisäksi näyttävinä kilpailuetuina 

ovat osuustoimintaperusta, suomalaisuus ja vakaus. Länsi-Suomen Osuuspankin, ku-

ten koko OP-Pohjola-ryhmän liiketoiminta-alueina ovat pankkitoiminta, vahinkova-

kuutus ja varallisuudenhoito. (Länsi-Suomen Osuuspankin www-sivut 2013.) 

 

 

 

Kuvio 2. Länsi-Suomen Osuuspankin tunnusluvut 31.12.2012 (Länsi-Suomen Osuus-

pankin www-sivut 2013.) 
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Länsi-Suomen Osuuspankin liikevoitto oli vuoden 2012 tilinpäätöksessä 14,8 mil-

joonaa euroa taseen ollessa 2006,6 miljoonaa euroa eli 2,0066 miljardia euroa. Talle-

tuksia oli vuodenloppuun mennessä 1623,50 miljoonaa euroa ja luottoja 1667,10 mil-

joonaa euroa. Omaa pääomaa Länsi-Suomen Osuuspankilla oli vuonna 2012 227,4 

miljoonaa euroa, josta osuuspääomaa oli 10,7 miljoonaa euroa. Pankin vakavarai-

suussuhde oli siis 27,7 % ja tuottosuhde oli 57,7 %. Omistajajäsenille maksettiin 

vuonna 2012 bonuksina 6,8 miljoonaa euroa ja lisäosuuspääomalle korkoa 41 780,93 

euroa.  Tunnusluvut on eriteltynä Kuviossa 2. Asiakkaita pankilla oli vuoden 2012 

loppuun mennessä 140 684 kappaletta, joista omistajajäseniä oli 65 345 kpl (Kuvio 

3). (Länsi-Suomen Osuuspankin www-sivut 2013.) 

 

 

 

 

Kuvio 3. Länsi-Suomen Osuuspankin asiakkaat vuonna 2012. (Länsi-Suomen Osuus-

pankin www-sivut 2013.) 
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2.1.3 Länsi-Suomen Osuuspankin tuotteista 

Länsi-Suomen Osuuspankki noudattaa tuotteissaan samaa linjaa kuin koko ryhmäkin. 

Tuotteet ja palvelut on jaettu kolmeen toiminnan osaan, joita ovat pankkitoiminta, 

vahinkovakuutus ja varallisuudenhoito. (Länsi-Suomen Osuuspankin www-sivut 

2013.) 

Pankkitoiminta on ryhmän liiketoimintasegmenteistä suurin. Kotitalouksille OP-

Pohjolalla on tuotteita ja palveluita niin talouden hoitoon ja asunnon hankintaan kuin 

sijoittamiseenkin. Tuotteita ovat muun muassa luotot, kulutusluotot, säästämisen tilit 

ja rahastot, kortit, käyttötilit, tallelokerot ja omistajajäsenyys. Palveluita henkilö- yri-

tys- sekä yhdistysasiakkaille löytyy monia, kuten säästämis- ja sijoituspalvelut, neu-

vontapalvelut, kassapalvelut sekä rahoitukseen, kassanhallintaan ja maksuliikkeen 

hoitoon tarvittavat palvelut. Liiketoiminta-alueen lähtökohtana ovat laadultaan ja 

hinnoiltaan kilpailukykyiset tuotteet ja palvelut. (Länsi-Suomen Osuuspankin www-

sivut 2013.)  

 

OP-Pohjolan toisena liiketoimintasegmenttinä on vahinkovakuutus. OP- Pohjola tar-

joaa henkilö- sekä yritys- ja yhteisöasiakkaille vakuutusturvan tuotteita ja palveluita. 

Henkilöasiakkaan vakuutuksia ovat muun muassa kodin ja moottoriajoneuvojen va-

kuutukset sekä tapaturma-, hoitokulu- ja matkavakuutukset. Yrityksille ja yhteisöille 

on tarjolla kaikki lakisääteiset ja vapaaehtoiset vakuutukset sekä laajat riskienhallin-

tapalvelut. (Länsi-Suomen Osuuspankin www-sivut 2013.) 

 

Kolmantena liiketoiminnan osa-alueena OP-Pohjolassa on varallisuudenhoito. OP-

Pohjolan varallisuudenhoidon liiketoiminnan osaan kuuluvat rahastot, henkivakuutus 

ja Private Banking. Rahastoista löytyy monia eri tuotteita ja vaihtoehtoja niin henki-

lö- kuin yritys- ja yhteisöasiakkaillekin ja niitä hoitaa OP Varallisuudenhoitopalve-

lut. Henkivakuutuksen tuotevalikoimaan kuuluvat myös OP-Henkivakuutus Oy:n ja 

Aurum Sijoitusvakuutus Oy:n eläkevakuutukset, säästö- ja sijoitusvakuutukset sekä 

riskihenkivakuutukset. Yrityksille varallisuudenhoitopalvelut tarjoavat lisäksi kapita-

lisaatiosopimuksia. Private Banking tarjoaa sopimuspohjaisia varallisuudenhoitopal-

veluja, kuten täyden valtakirjan omaisuudenhoitoa ja sijoituskonsultointia. (Länsi-

Suomen Osuuspankin www-sivut 2013.) 
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2.2 Länsi-Suomen Osuuspankissa huhtikuussa 2013 käyttöön otettava uusi OP-

Kontakti-palvelukokonaisuus  

2.2.1 OP-Kontaktin esittely 

Länsi-Suomen Osuuspankissa otetaan huhtikuun 2013 jälkeen käyttöön uusi Kontak-

ti-palvelukokonaisuus, jota OP-Pohjola-ryhmän asiakkaiden kanssa kontaktoivat ta-

hot käyttävät hoitaakseen myyntiä ja asiakassuhteita kaikissa nykyisissä ja tulevissa 

kanavissa erilaisilla sähköisillä kontaktointitavoilla. Keskeisiä sähköisiä kontaktointi-

tapoja ovat puhelin, sähköposti, verkkoviestit, faksi ja palvelun sisäinen pikaviestin-

tä, tulevaisuudessa myös chat ja tekstiviestit. (Vuoriaho henkilökohtainen tiedonanto 

4.2.2013.) 

OP-Kontakti-palvelukokonaisuuteen on kirjattava jokaisen yksikön ja sitä kautta 

työntekijän toimenkuva ja yksikössä suoritettavat työtehtävät tarkasti, jotta ne voi-

daan välittää oikeille osaajille välttämällä turhat välikädet. Uusi palvelukokonaisuus 

helpottaa sekä asiakkaan sähköistä pankkiasiointia että henkilöstön toimintaa moni-

kanava-asiakaspalvelutilanteissa. Asiakkaan ottaessa yhteyttä pankkiin tai pankin 

toimihenkilön ottaessa yhteyttä asiakkaaseen, ilmestyvät asiakkaan tiedot automaatti-

sesti OP-Kontakti-palvelukokonaisuuteen, joka nopeuttaa ja helpottaa asiakkaan tun-

nistamista myynti ja neuvontatilanteissa. OP-Kontakti-palvelukokonaisuus on suuri 

kokonaisuus sähköisen asiakkuudenhallinnan kehittämisprojektia, josta tämän opin-

näytetyönä tuotetun projektin ja siitä syntyvät oppaat ovat osa. (Vuoriaho henkilö-

kohtainen tiedonanto 11.2.2013.) 

2.2.2 OP-Kontaktin tuomat muutokset ja haasteet 

OP-Kontakti-palvelukokonaisuus kehittää sähköistä asiakkuudenhallintaa nykyaikai-

semmaksi ja pankkitasoisemmaksi, jolloin esimerkiksi yhä useampia sopimuksia 

voidaan sitoa ilman asiakkaan kynällä kirjoitettua allekirjoitusta. Etämyynnistä tulee 

mutkattomampaa ja turvallisempaa, sillä asiakas voidaan tunnistaa myös häntä kas-

votusten näkemättä. (Vuoriaho henkilökohtainen tiedonanto 25.2.2013.) 
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Jako työtehtävien ja niiden tekijöiden välillä on oltava selkeä otettaessa OP-Kontakti 

käyttöön, jotta palvelukokonaisuus palvelisi asiakasta ja pankkia, kuten sen on tar-

koitettu. Tällä hetkellä Länsi-Suomen Osuuspankissa työtehtävien ja toimeksiantojen 

selkeää jakoa ja niiden linjausta ei kuitenkaan ole. Tämän vuoksi opinnäytetyöni pro-

jektiksi Länsi-Suomen Osuuspankki on tilannut projektiorganisaatioltamme tämän 

ongelman selvittämisen ja työnjaon kirjaamisen kehittämisen.  

 

OP-Kontakti-palvelukokonaisuus muuttaa täysin Länsi-Suomen Osuuspankin säh-

köisen asiakkuudenhallinnan, asiakaskontaktoinnin ja sitä kautta tekniset laitteet ja 

palvelunumerot. Haasteita tämä luo varmasti koko henkilökunnan työssä sekä työn-

jaon selkeyden painottamisessa. Kaikkia työtehtäviä ei millään voida jakaa ja luette-

loida, sillä uusia työtehtäviä ja niiden aiheita tulee ilmi päivittäin. Kuitenkin ylei-

simmät toimeksiannot ja tehtävien kategoriat voidaan jakaa yksiköiden ja sitä kautta 

toimihenkilöiden välillä. Näin OP-Kontaktin käyttöönotto helpottuu ja kevään työ-

taakka selkeytyy. 
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3 ASIAKKUUDENHALLINTA 

3.1 Asiakkuuden määrittely 

Alan kirjallisuus määrittelee sanan asiakkuus näin: ”asiakkaana olo, asiakassuhde. 

esim. Pankin asiakkuus lainan ehtona.”. Asiakkuus on käsitteenä monimuotoinen ja 

se keksittiin vasta 1300-luvulla. Ennen sitä oli vain ihmisiä ja yhteisöjä, jotka hank-

kivat hyödykkeitä vaihtamalla niitä keskenään. Ajatus on nykypäivänä kuitenkin sa-

ma, sillä asiakasyhteisöt tai – ryhmät hankkivat hyödykkeitä, palveluja ja elämyksiä 

vastineeksi rahoilleen. Asiakkuus onkin asiakkaan ja yrityksen välinen prosessi, joka 

koostuu asiakaskohtaamisista, joiden aikana yrityksen ja asiakkaan arvontuotanto-

prosessien välillä tapahtuu resurssien vaihdantaa. (Lehtinen & Storbacka 2002, 15.) 

 

Asiakkuus on siis yrityksen ja asiakkaan välisen yhteistyön tulos. Asiakkuuden on-

nistumiselle onkin tärkeää aito vuorovaikutus ja pyrkimys sellaiseen asiakkuuteen, 

jossa molemmat osapuolet saavat etua panostamisestaan siihen. Yhteisenä tavoittee-

na sekä asiakkaalla että yrityksellä on löytää uusia mahdollisuuksia asiakkuuden ke-

hittämiseksi. Tavoitteena ei ole olla lähellä asiakasta, vaan elää yhdessä asiakkaan 

kanssa. (Lehtinen & Storbacka 2002, 20.) 

 

Esimerkkiyrityksellä, Länsi-Suomen Osuuspankilla, asiakaslupauksena on ylivertai-

nen asiakaskokemus, jossa pankki palvelee asiakasta hänen tarpeidensa mukaan ja 

vielä enemmänkin. Asiakaskohtaamisessa kartoitetaan aina asiakkaan muutostarpeet 

ja palvellaan asiakasta pankkitasoisesti riippumatta siitä, mikä on hänen asiakkuus-

konttorinsa. Asiakkuus koostuu useista säännöllisistä kohtaamisista ja on monesti 

koko asiakkaan eliniän kestävä suhde.  
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Kuvio 4. Asiakkuuden keskeiset näkökulmat (Lehtinen & Storbacka 2002, 23.) 

 

3.2 Asiakkuuden rakenne ja luokittelu 

Asiakkuus on osa suurempaa kokonaisuutta – asiakaskantaa. Asiakaskanta koostuu 

asiakkuuksista, jotka taas koostuvat asiakaskohtaamisista. Nämä asiakaskohtaamiset 

koostuvat toiminnoista ja sekä asiakaskanta, asiakaskohtaamiset että toiminnat sisäl-

tyvät asiakkuuden rakenteeseen. (Lehtinen & Storbacka 2002, 14.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 5. Asiakkuuden rakenne (Lehtinen & Storbacka 2002, 14.) 
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Asiakkuus koostuu kolmesta peräkkäisestä vaiheesta: 

1. Asiakkuuden syntyminen 

2. Asiakkuuden jalostuminen 

3. Asiakkuuden loppuminen 

 

Asiakkuus alkaa kun asiakas tai yritys ottaa yhteyttä toinen toiseensa asiakaskohtaa-

misessa. Asiakaskohtaaminen voi olla kasvotusten tapahtuva tai sähköinen kohtaa-

minen, jossa kartoitetaan asiakkaan tarpeet ja tuodaan esille yrityksen siihen tarjoa-

mat tuotteet tai palvelut. Esimerkkiyrityksessä on molempia sekä kasvotusten tapah-

tuvia että monikanavien (op.fi:n, puhelimen ja faxin) kautta tapahtuvia asiakaskoh-

taamisia. Asiakkuuden syntymisen jälkeen seuraa sen jalostuminen. 

 

Asiakkuuden jalostumisessa yritys ja asiakas luovat asiakkuuden, joka tyydyttää 

kumpaakin osapuolta. Asiakkuus sisältää tuotteita ja palveluita asiakkaan tarpeisiin, 

jotka tuottavat yritykselle ja asiakkaalle lisäarvoa. Asiakkuutta jalostetaan asiakkaan 

elämäntilanteen ja yrityksen tarjonnan muuttuessa, jonka mukaan itse asiakkuus 

myös lajitellaan. Case-yrityksessä asiakkuutta jalostetaan läpi asiakkuuden säännölli-

sillä kartoituksilla asiakkaan tarpeet ja tyytyväisyys edellä käyden.  

 

Asiakkuuden loppumisella on vaihtoehtoa: asiakkaan luonnollinen poistuminen 

(esimerkiksi kuolema tai asiakkuuskohderyhmästä poikkeaminen), asiakkuuden siir-

tyminen (esimerkiksi kilpailijalle) tai asiakkuuden ajallinen päättyminen (esimerkiksi 

määräaikaiset sopimukset ja asiakassuhteet). Asiakkuuden päättyminen voi olla asi-

akkaan tai yrityksen tietoinen tai tiedostamaton valinta. Esimerkkiyrityksessä asiak-

kuudet päättyvät, kuten edellä mainituissa esimerkeissäkin pois lukien ajallinen päät-

tyminen.  

3.3 Asiakkuuden arvo 

Asiakkuuden arvo tarkoittaa laajasti sitä, miten arvokas asiakkuus on yritykselle. Sen 

kokonaisarvo koostuu useista eri ulottuvuuksista, jotka ovat sekä yritys- että toimi-

alakohtaisia ja joiden painoarvot vaihtelevat asiakkuusstrategioittain ja yrityksittäin. 
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Asiakkuuden arvontuotanto taas kuvaa prosessia, jossa asiakas toteuttaa omia tavoit-

teitaan. (Lehtinen & Storbacka 2002, 14.) 

 

Asiakkuudenhallinnan ja sen johtamisen ainoana kestävänä tasoitteena on asiakkuu-

den arvonnousu. Asiakkuudenhallintaa kehitetään asiakkuuden arvon kehityksen 

mukaan, sillä asiakkuus voi olla arvokas yritykselle monesta syystä. Asiakkuuden 

arvon mittareita ovat muun muassa asiakkuuden rahallinen volyymi, asiakkuuden 

koko elinkaaren kannattavuus, asiakkuuden kesto, asiakasosuus, asiakkuuden lujuus, 

asiakastyytyväisyys, asiakkuuden referenssiarvo ja osaamisarvo.  Tärkein näistä mit-

tareista on kuitenkin asiakkuuden kannattavuus. (Lehtinen & Storbacka 2002, 29.) 

 

Asiakaskannattavuutta voidaan kuvata yksinkertaisella kaavalla: 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 6. Asiakaskannattavuus (Lehtinen & Storbacka 2002, 29.)  

 

 

Asiakaskannattavuudella tarkoitetaan yhden asiakkuuden tietyllä aikavälillä tuotta-

maa kannattavuutta. Aikavälinä käytetään yleisesti vuotta. Asiakkuus, joka on kan-

nattavampi kuin toinen, tuo enemmän positiivista kassavirtaa. Kannattavuus ei siis 

ole suhteellinen, vaan absoluuttinen suure. (Lehtinen & Storbacka 2002, 30-31.) 

3.4 Asiakkuuslähtöinen yritys 

Arantolan (2006, 77) kirjassa kuvataan mielestäni loistavasti asiakkuuslähtöistä yri-

tystä. Tällaisille yrityksille on luonteenomaista ylivoimainen asiakasläheisyys ja se, 

että ”ne hengittävät markkinan ja asiakassegmentin elämää” (Arantola 2006,77). 

Asiakkuuslähtöisen yrityksen tärkeimpänä lähtökohtana onkin asiakkaan  
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arvontuotantoprosessin syvällinen ymmärtäminen. Asiakkuuden ja sen hallinnan ke-

hittäminen edellyttävätkin, että prosessi, jonka avulla asiakas tuottaa itselleen arvoa, 

on tunnettava perin pohjin. Tässä tarkastelussa yksittäisen ostotapahtumien merkitys 

vähenee ja laajempien asiakaskokonaisuuksien ja niiden johtamisen merkitys kasvaa. 

Asiakkuuksien johtamisella ja asiakkuudenhallinnalla pyritään rakentamaan kestävää 

asiakassuhdetta yhdessä asiakkaan kanssa. (Lehtinen & Storbacka 2002, 19.) 

 

Asiakkuuslähtöiselle yritykselle toisena merkittävänä lähtökohtana on tuotteen mää-

rittelyn prosessi. Prosessissa tuote on nähtävä suurempana kokonaisuutena yksittäi-

sen merkityksettömän tuotteen sijaan. Kokonaisuudessa asiakkaan ja yrityksen pro-

sessivaiheiden välilläkin tapahtuu vaihdantaa. Tämän vaihdannan kautta yrityksen 

osaaminen siirtyy osaksi asiakkaan arvontuotantoa, joka avaa rajattomia mahdolli-

suuksia erilaisille asiakkuuksille. Asiakkuuslähtöisessä yrityksessä ei riitä se, että 

yritys tyydyttää asiakkaan tarpeet ja että asiakas on tyytyväinen. Yritys voi rakentaa 

asiakkuuden lujuutta vain, jos se kantaa vastuunsa asiakkuuden kehittämisestä ja tar-

joaa asiakkaille uusia mahdollisuuksia tuottaa itselleen arvoa. (Lehtinen & Storbacka 

2002, 19.) 

 

Case-yritys on hyvä esimerkki asiakkuuslähtöisestä yrityksestä. Sen arvot paikalli-

suudesta ja visio asiakasläheisyydestä puhuvat jo puolestaan. Myös osuustoiminnalli-

suutensa vuoksi pankki on jo hallinnoinniltaankin asiakkaita palveleva. Ylintä pää-

tösvaltaa käyttää omistajajäsenistä muodostuva edustajisto, joka valitsee pankille hal-

lintoneuvoston. Hallintoneuvosto valitsee pankille hallituksen, jossa on omistajajäse-

nien edustajien lisäksi pankin toimitusjohtaja. Länsi-Suomen Osuuspankki tuntee 

asiakkuuksiensa arvontuotantoprosessit ja tuotteen määrittelyprosessin sekä kantaa 

vastuunsa asiakkuudenhallinnan kehittämisestä. Tämä opinnäytetyö on muun muassa 

yksi osa tämän hetkistä sähköisen asiakkuudenhallinnan kehittämistä esimerkkiyri-

tyksessä.  
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3.5 Asiakkuudenhallinnan määrittely 

Asiakkuudenhallinta eli CRM (= Customer Relationship Management) tarkoittaa 

asiakaslähtöisen ajattelutavan yritystä ja sitä tukevia järjestelmiä. Oksanen (2010, 22) 

kuvailee kirjassaan asiakkuudenhallintaa seuraavasti: 

 Käsite toimintatavoille ja järjestelmille, joilla yritys järjestelmällisesti hallit-

see asiakkuuksiaan. 

 Liiketoimintastrategia, jolla maksimoidaan asiakkaiden kannattavuus, tuotto 

ja tyytyväisyys. 

 Prosessi, jolla hallitaan kaikkia asiakaskohtaamisia (asiakaspalvelu, myynti, 

markkinointi). 

 Lähestymistapa asiakkaiden tunnistamiseen, hankkimiseen ja kiinnipitämi-

seen. 

  Liiketoiminnan tietojärjestelmä, jonka avulla suunnitellaan, aikataulutetaan 

ja johdetaan (asiakaspalvelua, myyntiä ja markkinointia). 

 

Koska esimerkkiyritys on asiakkuuslähtöinen, käyvät mielestäni jokainen edellisistä 

asiakkuudenhallinnan määritelmistä siihen. Osuuskunta toimii lähes aina asiakkuus 

edellä.  

3.6 Asiakkuudenhallinnan rakenne ja luokittelu 

Kaikki CRM ei ole samanlaista, vaan se luokitellaan eri tavoilla, kuten asiakaskun-

nan mukaan. Asiakkaille, joiden liiketoiminta tapahtuu kahden yrityksen välillä 

(B2B/Business-to-business) ja asiakkaille, joiden liiketoiminta tapahtuu yrityksen ja 

kuluttajan välillä (B2C/Business-to-consumer) suunnatuissa liiketoiminnoissa on 

lainsäädännöllisiä eroja. Lainsäädännöllisiä eroja ovat muun muassa tietosuojaan, 

kauppatapoihin ja kuluttajansuojaan liittyvät lait. Kuitenkin CRM-järjestelmät toimi-

vat kummassakin yhtä hyvin, sillä kyse on sovellettavista käytännöistä ja normeista. 

(Oksanen 2010, 23.) 
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Asiakaskunnan jaottelun lisäksi CRM voidaan jakaa järjestelmien pääasiallisen käyt-

tötarkoituksen mukaan. Käyttötarkoituksia ovat strateginen, toiminnallinen, analyyt-

tinen ja kumppanuus. (Oksanen 2010, 24.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 7. CRM:n lajittelua asiakaskunnan ja pääasiallisen käyttötarkoituksen perus-

teella (Oksanen 2010, 24.)  
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Lajittelu käyttötarkoituksen ja asiakaskunnan välillä eivät ole absoluuttisia, eikä niis-

tä vallitse täyttä yhtenevää näkemystä. Erityisesti huomio kiinnittyy Kuvion 7 toi-

minnalliseen asiakkuudenhallintaan. Toiminnallista asiakkuudenhallintaa kun pide-

tään CRM:n peruspilarina ja yleisimpänä suuntana. Toiminnallinen CRM kattaa ta-

vanomaisimmat sovellukset, kuten asiakaspalvelun, myynnin sekä markkinoinnin 

työkalut ja sitä voidaan soveltaa niin B2B-, kuin kuluttajakannassakin. (Oksanen 

2010, 24.) 

 

Tarkastellessa Kuvion 7 kumppanuuden CRM – osiota, on huomioitava, että kump-

panuussuhteidenhallinnan ratkaisut liittyvät niin strategisiin, toiminnallisiin kuin ana-

lyyttisiin osioihin. Kumppanuussuhteet eivät ole yksiselitteisiä, sillä ne voivat liittyä 

suurten kokonaisuuksien hallintaan sisältäen esimerkiksi hallinnanketjun toimittajista 

loppuasiakkaisiin. (Oksanen 2010, 25.) 

 

Case-yrityksen asiakkuudenhallinnassa on kyse sekä B2B- että B2C-

liiketoiminnasta. Tämän opinnäytetyön tarkastelun kohteena oleva sähköisen asiak-

kuudenhallinnan kehittämisprojekti on pieni osa suurempaa CRM-kokonaisuutta, 

mikä tulee olemaan apuna sekä asiakaspalvelun että myynnin saralla. Esimerkkipro-

jekti voidaan luokitella toiminnalliseksi asiakkuudenhallinnaksi, sillä sen painopiste 

on asiakasrajapinnan prosessien ohjauksessa ja automatisoinnissa. Esimerkkiprojek-

tissa tuotettavat oppaat soveltuvat asiakaspalvelun ja myynnin prosessityökaluiksi 

sekä miksei markkinoinninkin tueksi. Nämä seikat ovat tyypillisiä toiminnalliselle 

asiakkuudenhallinnalle.  

3.6.1 Sähköinen asiakkuudenhallinta ja monikanava 

Sähköinen asiakkuudenhallinta voidaan nähdä osana pitemmän aikavälin kehitystä. 

Internet ja muut monikanavat (kuten puhelin ja faxi) ovat tuoneet asiakkaille lisää 

neuvotteluvaltaa suhteessa yrityksiin, mikä on johtanut kilpailun kiristymiseen ja yri-

tysten kannattavuuden heikkenemiseen.  
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Tutkijat uskovat, että Internet on hyvä asiakkuuksien hallinnan väline. Sen avulla 

voidaan tehostaa sekä uusien asiakkaiden houkuttelua että heidän asiakkainaan py-

symistä. Lisäksi vuorovaikutteisuudella uskotaan olevan vaikutusta asiakkaiden os-

tomääriin. Sähköisen asiakkuudenhallinnan on oltava nopeaa, henkilökohtaista, vuo-

rovaikutteista, asiakaskohtaista ja globaalia. (Uusitalo 2002, 15.)  

 

Tutkiessani aiheen kirjallisuutta löysin kaksi eri näkökohtaa sähköiselle asiakkuu-

denhallinnalle:  

1. Yrityskeskeinen strategiatyö; 

Asiakkuudenhallinnan ja asiakkaan näkökulmista kyse ei koskaan ole siitä, 

millä toimialalla yritys on, tai mitä tuotteita se valmistaa. Kysymys on yksin-

kertaisesti tarpeiden tyydyttämisestä. (Pollari & Vesa 2001, 166.) 

2. Asiakaskeskeinen strategiatyö; 

Asiakkaan kokema arvo ei riipu siitä, ratkaiseeko yrityksen tuotetarjooma 

tuoteteknisesti asiakkaan ilmaistut tai piilevät tarpeet. Olennaista on se, tun-

tuuko yrityksen tarjoama kokonaiskokemus hänestä arvokkaalta. (Lehtinen & 

Storbacka 2006, 133.) 

 

Sähköisessa CRM:ssä on kyse monikanavien lisäksi myös jakelukanavien hallinnasta 

suhteessa asiakkaisiin ja työntekijöihin. Käsitteet ovat kumpikin asiakkuudenhallin-

nan mittakaavassa melko tuoreita. Jakelukanaviksi voidaan luokitella neljä erilaista 

tyyppiä (Pollari & Vesa 2001,134.): 

1. Sisäinen organisaatio 

2. Konsultit ja välittäjät 

3. Toimialaverkot 

4. Kenttäorganisaatio. 

 

Myös nämä jakelukanavat voidaan edelleen jakaa neljäksi palvelutavaksi, joita ovat 

kiinteä palvelusuhde, asiakaskohtainen palvelu, standardipalvelu ja rutiinipalvelu. 

Tämän Pollarin ja Vesan (2001, 134) jaottelumallin tarkoituksena on auttaa löytä-

mään yritykselle optimaalinen tapa toimittaa erilaisia palveluja asiakkaille. Kun op-

timaalinen tapa on löydetty, on tehtävä strategia sen toteuttamiselle. (Pollari & Vesa, 

2001, 134.) 
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Nykyiset uudet teknologiat ovat mahdollistaneet monia tietokone- ja tietoliikenne-

verkkoja hyödyntäviä itsepalveluja, joista yhtenä esimerkkinä on pankin verkkopal-

velu. Vielä 1980-luvulla kaikki pankkipalvelut, riippumatta niiden yksinkertaisuu-

desta tai monimutkaisuudesta, olivat saatavilla vain pankkien konttoriverkoston kaut-

ta. Pankkitoimialan hurja kehitys muun muassa Pohjoismaissa on vähentänyt kontto-

riverkoston kautta tarjottavien palveluiden kirjoa, kuten myös konttoreiden työnteki-

jöiden määrää. Samaan aikaan esimerkiksi sijoitustoimintaa tarjotaan niihin erikois-

tuneissa pankin konttoreissa, yksiköissä tai erillisissä pankkiiriliikkeissä. Asiakkuu-

denhallinta muuttuu toimialan muuttuessa yhä sähköisemmäksi, monikanavat lisään-

tyvät ja sähköisen asiakkuudenhallinnan toimivuutta on tuettava erilaisin uusin 

CRM-järjestelmin. (Uusitalo 2002, 57.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 8. Perinteinen konttoriverkko pankkipalveluiden jaossa (Uusitalo 2002, 58.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 9. Eriytyneet pankkipalvelut (Uusitalo 2002, 58) 
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Monikanavat tarkoittavat asiakkaan ja yrityksen välistä kohtaamista eri palvelu-

kanavien kautta. Tällaisia monikanavia ovat muun muassa puhelin, Internet (sähkö-

posti, chat, verkkoneuvottelu, verkkoviesti), faxi, kirjallinen kirje ja kasvotusten asi-

ointi. Toimialan muuttuessa yritykseltä ja asiakkaalta vaaditaan muutoshalukkuutta 

ja CRM-järjestelmiltä nykyaikaista toimivuutta. (Uusitalo 2002, 58.) 

 

Opinnäytetyön esimerkkiprojektissa on sähköisen asiakkuudenhallinnan kehittämis-

projekti, jossa on kyse asiakaskeskeisestä strategiatyöstä. Projektissa tutkitaan moni-

kanavista (op.fi:n kautta, faxilla, puhelimitse ja sähköpostitse) tulevia toimeksiantoja 

ja listataan niiden työnjakoa työntekijöiden, yksiköiden ja konttoreiden välillä. Jake-

lukanavana esimerkkiprojektissa on pääasiassa sisäinen organisaatio.  

3.7 Asiakkuudenhallinnan projektien lajittelu 

Asiakkuudenhallinnan projektit voidaan Oksasen (2010, 31) teoksen mukaan jakaa 

viiteen eri kategoriaan: 

1. Pilottiprojekti; 

Tämä projekti helpottaa varsinaista käyttöönottoprojektia, sillä pilotin aikana 

asiakkaan ja toimittajan avainhenkilöt ja toimintatavat tulevat molemmille 

osapuolille tutuiksi. Pilottiprojekti antaa mahdollisuuden arvioida tulevia 

muutoksia ja käynnistää siihen liittyvä jalkautustyö. Pilottiprojekti on matala-

riskinen tapa tutustua projektiin, sillä yhteistyö on helppo päättää. 

2. Uudelleenkäyttöönotto; 

Uudelleenkäyttöönotossa toistetaan jo aiemmin käytetty CRM-järjestelmä 

kuitenkin täysin uudella järjestelmällä tai vanhan päivittämisellä. Uudelleen-

käyttöönotossa on usein kyse edellisen järjestelmän toimimattomuudesta tai 

epäonnistumisesta, joten tässä projektissa ei ole varaa epäonnistumisille. 

3. Ensimmäinen CRM-projekti; 

Tämä projekti on nimensä mukaisesti uuden työvälineen ensimmäinen käyt-

töönotto. Ensimmäinen CRM-projekti on hieman korkeampiriskisempi kuin 

pilottiprojekti, mutta kokemattomalla organisaatiolla ei usein ole aiempia 

epäonnistumisia painolastinaan, jolloin tämän epäonnistuminen ei kaada koko 
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asiakkuudenhallintaa. Ensimmäinen CRM-projekti antaa mahdollisuuden 

myös uusille samanlaisille projekteille. 

4. Kansainvälinen käyttöönotto; 

Tässä CRM-projektin muodossa otetaan käyttöön järjestelmä organisaation 

maantieteellisesti kaukana toisistaan olevissa ja/tai kulttuurillisesti eriävissä 

toimipisteissä. Tavoitteena on usein toimintatapojen ja asiakasrakenteiden 

yhdistäminen, mikä luo oman haasteensa projektin onnistuvuudelle. 

5. Jatkokehitysprojekti; 

Tämä CRM-projektimuoto on näistä kaikista pienin, sillä siinä tavallisesti li-

sätään joko toiminnallisuutta tai muutetaan olemassa olevaa järjestelmää ja 

sen toimivuutta. Jatkokehitysprojektin suurin ongelma on usein se, ettei sii-

hen suhtauduta riittävällä vakavuudella. Jokaiseen kehityshankkeeseen on 

kuitenkin suhtauduttava vakavasti ja arvioitava muutosten laajuus. 

 

Nämäkään jaot asiakkuudenhallinnan projektien välillä eivät ole absoluuttisia, vaan 

joissain projekteissa voi olla pieni osa kutakin. Kuten esimerkkiprojektissa, jossa on 

pääsääntöisesti kyse asiakkuudenhallinnan jatkokehitysprojektista, sillä asiakkuu-

denhallintaa kehitetään case-yrityksessä taukoamatta ja tämä projekti on sille jatkoa.  

 

Kuitenkaan aiempaa kirjattua sähköisen asiakkuudenhallinnan tietojärjestelmää ei ole 

ollut, joten kyseessä on ensimmäinen CRM-projekti. Esimerkkiprojekti on osa suu-

rempaa sähköistä CRM-kokonaisuutta, mutta se on silti ensimmäinen tämänkaltainen 

osa sähköistä asiakkuudenhallintaa.  

 

Toisaalta esimerkkiprojektin voisi myös luokitella pilottiprojektiksi, sillä aiempaa 

kokemusta tällaisesta ei ole, ja jollei se toimikaan, voidaan siitä mahdollisesti kehit-

tää täysin uusi versio. Esimerkkiprojektiin sopii myös uudelleenkäyttöönotto-

projektin kuvaus, sillä esimerkkiyrityksessä aiempi järjestelmä ei ole toiminut siltä 

vaaditulla tavalla. Järjestelmä kaipaa päivitystä tai oikeastaan kokonaan uutta järjes-

telmää.  

 

Opinnäytetyön esimerkkiprojektissa on kaiken kaikkiaan silti kyse pankkitasoisesta 

sähköisen asiakkuudenhallinnan kehittämisestä, jolloin sen voisi osittain luokitella 

kansainväliseksi käyttöönotoksi. Vaikka kyseessä onkin vain Satakunnan alue, ovat 
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käytännöt ja normit sähköisen asiakkuudenhallinnan työnjaoista täysin eriävät toimi-

pisteiden välillä.  

 

Näin huomataan, ettei jaottelu ole helppoa. Esimerkkiprojektiakaan ei millään voida 

absoluuttisesti luokitella ainoastaan yhteen kategoriaan, vaan siinä on osa jokaista 

viittä CRM-projektia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 10. CRM:n tavoitteiden ja vaatimusten määrittelyprosessi (Oksanen 2010, 77.) 
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4 PROJEKTI 

4.1 Projektin määrittely 

”Projekti on kertaluonteinen, tavoitteellinen, varta vasten muodostetun organisaati-

on tehtäväksi annettu työkokonaisuus, jonka kesto ja resurssit on ennalta määritel-

ty.” ( Anttila 2006, 12). Monessa aihetta käsittelevässä kirjallisuudessa pohditaan 

projekti-sanalle selkeää selitystä tuloksetta. Sana on moniselitteinen ja vaikeasti mää-

riteltävä vain yhteen virkkeeseen. Silti useat päätyvät lähes samanlaiseen moniselit-

teiseen päätelmään kuin edellä mainitussa kirjassa. Esimerkiksi Tapio Rissanen ku-

vailee projektia kirjassaan näin: ”Projekti on johonkin määriteltyyn tavoitteeseen 

pyrkivä, harkittu ja suunniteltu hanke, jolla on aikataulu, määritellyt resurssit ja oma 

projektiorganisaatio.” (Rissanen 2002, 14.) Kummastakin määritelmästä voi muo-

dostaa oman johtopäätelmänsä siitä, mikä ja millainen on projekti. Mielestäni projek-

ti onkin ainutkertainen, aikataulutettu ja budjetoitu hanke.  

 

Projekti määritellään eritavoin eri asiayhteydessä, sillä se on niin laaja käsite. Tarkas-

teltaessa sitä syvemmin, voidaan projekti-sanalle löytää seuraavia erityispiirteitä 

(Anttila 2006, 12; Artto, Martinsuo & Kujala 2006, 24.): 

 Projekti on tavoitteellinen hanke, jolla on päämäärä, ja jonka tuloksia voidaan 

käyttää jatkossa hyödyksi. 

 Projekti on ainutkertainen eikä jatkuva tai toistettava kokonaisuus. 

 Projekti tulee suunnitella ja toteuttaa sen mukaan. Se on ajallisesti usein rajat-

tu. 

 Projektin tehtävät ovat monimutkaisia, sillä ne eivät ole tyypillisesti toistetta-

via tai ennakoitavia, kuten sarjatuotannossa. Projektissa on aina sekä alku että 

loppu. 

 Projekti on laajuudeltaan ja kustannuksiltaan rajattu 

 Projekti on ongelmakeskeinen, sillä usein kyseessä on dilemma, joka on rat-

kaistava projektin keinoin. 

 Projektiin kuuluu suurena osana myös erilaiset riskit. 

 Projekti on yhteistoiminnallista, kurinalaista, jäsentynyttä ja tehokasta työs-

kentelyä suunnitelmien mukaan. 
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 Projektin muotoja on erityyppejä ja ne voidaan pilkkoa osaprojekteiksi. 

 Projektilla tulee olla toimeksiantaja tai omistaja ja sen tulee tuottaa lisäarvoa 

ja hyötyä asettajalleen tai kohteelle. 

 

Scott Berkun kuvailee projektia ja sen historiaa kirjassaan Projektihallinnan taito 

mielestäni ytimekkäästi ja suorasanaisesti: ”Projektinhallintaa esiintyy kaikkialla ja 

sitä on esiintynyt jo kauan”.  Sanana projekti on varsin tuore tapaus. Sen käyttö va-

kiintui arkikieleen vasta 1950-luvulla. Tuona aikana sanaa ei juuri osattu käyttää ja 

kun se otettiin käyttöön, sitä vierastettiin. (Artto, Martinsuo & Kujala 2006, 26.) 50-

luvun ja sitä edeltävistä projekteista hyvinä esimerkkeinä ovat rautateiden rakennus, 

sodat ja Apollo 13:n laukaiseminen avaruuteen.  

 

Nykypäivänä projekti-sanaa käytetään puhekielessä paljon sekä liian usein täysin 

väärässä kontekstissa.  Monet puhuvat elämästään tai sen hankkeista (kuten lapsista) 

projekteina, jolloin käsitys ainutkertaisesta, budjetoidusta ja aikataulutetusta projek-

tista ei päde. (Anttila 2006,16) On surullista, että ihminen näkee koko elämänsä vain 

projektina sitä suorittaen, elämättä jokaista päivää kerrallaan.  

 

2000-luvulta on kuitenkin hyviä projekti-esimerkkejä, kuten WWF:n Itämeren rehe-

vöitymis-ongelman ratkaiseminen ja EU:n nuorisotoimintaohjelma ”Youth in Acti-

on”.  Youth in action -projekti antaa nuorille mahdollisuuden vaikuttaa omaan 

elinympäristöönsä kansainvälisten kokemusten kautta ympäri Eurooppaa. Youth in 

action onkin loistava esimerkki nykyajan hyvästä projektista, jossa lapset saavat itse 

olla osana projektin aktiivisina toimijoina. Näin nuoret oppivat projektin merkityksen 

päämääränä parantaa omia tulevaisuuden näkymiä. (Cimon www-sivut 2013; 

WWF:n www-sivut 2013.) 

 

Jokainen projektille määritelty tunnuspiirre näkyy myös esimerkkiyrityksen projek-

tissa ja sen vaiheissa. Tämä suorittamani projekti on Länsi-Suomen Osuuspankin 

projekteista kuitenkin mielestäni se, joka olisi pitänyt aloittaa ja lopettaa jo kauan 

sitten. Kyseenomainen projekti on ollut suunnitelmissa jo pitkään ongelman paisues-

sa kuin pullataikina. Nyt se projekti on aloitettu sekä viety loppuun!  
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”On paras tehdä asiat järjestelmällisesti, koska olemme vain ihmisiä ja epäjärjestys 

on pahin vihollisemme” Hesoid, 8.vuosisadan tiedemies. (Forsberg, Mooz & Cotter-

man 2003, 3.)  

4.2 Projektien luokittelu 

Aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta löysin projektille monia erilaisia luokittelutapo-

ja. Projektin luokittelu riippuu esimerkiksi sen luonteesta, toimeksiantajasta, aikatau-

lusta, tavoitteesta, toimintaympäristöstä ja budjetista.  Alhola ja Lauslahti (2006, 

103) jakavat projektit niiden toimintaympäristön mukaan kahteen osaan: sisäiseen ja 

ulkoiseen projektiin. Sisäisessä projektissa toimeksiantaja, toimeksianto ja projektin 

työryhmä tulevat organisaation sisältä. Sisäisiä projekteja ovat tutkimus-, kehittämis-

, ja tuotekehitysprojektit. Sisäisissä projekteissa tähdätään kuitenkin usein ulkopuoli-

sen sidostyhmän hyväksi. (Rissanen 2002, 20.) Ulkoisissa projekteissa tilaaja tulee 

organisaation ulkopuolelta, jolloin projektin tavoitteet asetetaan tarjouspyynnön mu-

kaan ulkopuolisen tilaajan toimesta. Tämä kahtiajako perustuu siihen, kuka on pro-

jektin toimeksiantaja ja maksaja. Yrityksissä voidaan siis tunnistaa projekteja, kuten 

investointiprojektit, asiakastoimitusprojektit, toiminnan kehitysprojektit ja operatiivi-

set projektit. (Alhola & Lauslahti 2006, 103.) 

 

Ison sisäisen ja pienen ulkoisen projektitiimin lisäksi Berkun (2006, 54) on listannut 

kolmannen tyypin saman jakoperusteen mukaan. Tämä on ”Yksinäinen supermies”, 

jossa projektiin osallistuu yksinkertaisimmillaan vain yksi henkilö. Tämä henkilö 

toteuttaa projektin kokonaan yksin ja samalla rahoittaa sen omatoimisesti. 

 

Projektit voidaan tyypitellä toisinaan niiden tulostenkin perusteella (Artto, Martinsuo 

& Kujala 2006, 20.): 

 rakennuksen, tilojen, infstraktuurin tai laitteiden rakentaminen 

 uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen 

 tietojärjestelmän kehittäminen 

 kampanjan tai mission toteuttaminen 

 organisaation rakenteen, resurssoinnin tai kulttuurin muutos 

 uuden prosessin suunnittelu ja käyttöönotto 
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Erilainen lähestymistapa projektien ryhmittelyyn löytyy Forsbergin, Moozin ja Cot-

termanin (2003, 103) tekstistä.  Projektit jaetaan siinä ohjaavan voiman ja riskin mu-

kaan viiteen osaan: järjestelmän kehitykseen, järjestelmän integrointiin, tuotantoon, 

tutkimus- sekä kehitystyöhön ja laitokseen.  Järjestelmän kehitystä ajavia voimia 

ovat suorituskyky, jonka riskinä ovat kustannukset ja aikataulu, sekä kustannukset, 

joiden riskeinä ovat suorituskyky ja aikataulu. Järjestelmän integroinnin ajavana 

voimana on yhteensopivuus ja riskinä laitteiston saatavuus. Tuotannon ajavina voi-

mina ovat taas kustannukset ja sen riskeinä myös kustannukset ja suorituskyky. Tut-

kimus- ja kehittämistyön ajavana voimana on usein teknologia, jossa riskinä on se, 

ettei se ole tarpeeksi keskittynyt yrityksen tarpeisiin. Laitoksen ajavana voimana on 

selkeä aikataulu, jonka riskeinä ovat sekä suorituskyky, kustannukset että rakennus-

luvat.  

 

Projektin luonteen, kuten aikataulun perusteella Ruuska (1999, 11) jakaa projektit 

seuraavasti: 

 Normaaliprojekti: aikaa on varattu riittävästi.  

 Pikaprojekti: aikaa pyritään ostamaan tinkimällä laadusta. 

 Katastrofiprojekti: laadusta tingitään, kunhan aikaa säästyy. 

 

Länsi-Suomen Osuuspankissa projekteja on erilaisia riippuen juuri niiden luokittelu-

perusteista. Tämän opinnäytetyön projektina on asiakkuudenhallinnan ja sen toimin-

nan kehittämisprojekti pienen sisäisen tiimin avulla ja pyrin kuvaamaan projektini 

näkökulmasta työn empiiristä osaa. 

4.3 Projektimuotoisen työskentelytavan käyttö 

Vastuullisille toteuttajille, käytetyille asiantuntijoille sekä verkoston kumppaneille 

projektimuotoinen työ on erittäin palkitseva, kannustava ja oivallinen oppimisympä-

ristö. Projektissa käsitellään ja tuotetaan aina jotakin uutta ja se tekee siitä mielen-

kiintoista sekä antaa siihen haastetta. ”Hyvin toteutettuna projekti on asettajansa 

kannalta erittäin hyvä ja tuottava tapa tehdä työtä” (Rissanen 2002, 24). 
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Projektit ovat tulleet yritysten jokapäiväisiksi välineiksi kehittää toimintaansa ja ja 

ilman niitä itse työelämä voisi olla harmaata ja haastamatonta. Monissa yrityksissä 

projektit jaksottavat työtä vuoden ympäri ja luovat sitä kautta perinteen. Rissanen 

(2002, 23.) ennustaa kirjassaan projektimuotoisen työskentelytavan kolminkertaistu-

van 2000-luvun alusta puoleen väliin päästessä.  

 

Monessa yrityksessä projektimuotoinen työskentelytapa on ainoa vaihtoehto vastata 

ympäristön ja toimialan muutoksiin. Tästä on kyse opinnäytetyönikin projektissa, 

jossa sähköistymisestä ja monikanavoitumisesta on tullut käytäntö, jonka myötä 

työnjako konttoreiden, yksiköiden ja toimihenkilöiden välillä on jäänyt laahaamaan 

perää. Projekti työnjaosta on ainut vaihtoehto kiriä uuden Kontakti-

palvelukokonaisuuden vaatimaan tasoon. 

4.4 Projektinhallinta 

Asiakkuudenhallinta on yksi projektinhallinnan muodoista. ”Projektihallinta on pro-

jektin tavoitteiden ja päämäärän saavuttamiseen tähtäävien johtamistapojen sovel-

tamista.” (Artto, Martinsuo & Kujala 2006, 35). Projektille, kuten sen onnistumiselle 

ja projektinhallinnalle, ovat yhteisiä sen tilanteeseen soveltuvat systemaattisen joh-

tamistavat ja menetelmät. (Artto, Martinsuo & Kujala 2006, 35.)  

 

Tutkiessani aiheeseen liittyvää kirjallisuutta löysin näkökulmia projektihallinnan tar-

kastelusta, jotka poikkeavat hieman toisistaan: 

 Projektinhallintaa voidaan tarkastella dokumentaationa, ohjeina ja työvälinei-

nä, joihin on kerätty projektien toteuttamiselle oleellista informaatiota.  

 Projektinhallintaa voidaan tarkastella tietoalueina ja prosesseina, jotka sisäl-

tävät projektin menestyksen kannalta tärkeitä käytäntöjä ja asioita. 

 Projektinhallintaa voidaan tarkastella projektin onnistumiselle tärkeiden yksi-

löiden (projektipäällikön) osaamisina ja ominaisuuksina. 

 

Projektinhallinta on siis ohjausta ja toteutusta, jolla haluttu lopputulos pyritään saa-

vuttamaan yhteisvastuullisesti. Voidaankin katsoa projektihallinnan muodostuvan 

ohjaus- ja toteutusprosessista. Lisäksi valvonnalla on merkittävä osuus projektinhal-
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linnalle ja tärkeän osan siitä muodostavat suunnittelu, päätöksenteko, toimeenpano, 

ohjaus, tehtävien koordinointi, suunnan näyttäminen ja ihmisten johtaminen. (Ruuska 

1999, 17–18.) 

4.5 Projektin organisointi  

Projektin organisaation rakenteeseen vaikuttavat eniten projektin tehtävä eli luonne 

ja projektiyhteisön organisaatiokulttuuri. Jokainen projekti organisoituu siis sille 

ominaisella tavalla ja on projektinsa tavoin ainutkertainen. Monet projekteista toteu-

tetaan kuitenkin tiimityömuotoisesti. 

 

Monissa tutkimissani projektinhallinnan aineistoissa listattiin sille neljä organisoitu-

misen perustyyppiä (Rissanen 2002, 78 – 79.): 

1) Linjaorganisaatio, joista esimerkkeinä ovat tehdas- ja voimalaprojektit sekä 

rakennushankkeet. 

2) Matriisiorganisaatio, josta esimerkkeinä ovat uuden tuotteen kehittämispro-

jektit ja julkishallinnon projektit. 

3) Rypälemalli, jota käytetään tieteen ja tutkimuksen projekteissa ja asiantunti-

japrojekteissa. 

4) Työryhmämalli, jota käytetään sekä julkisen että yksityisen sektorin pienissä 

ja lyhytaikaisissa kehittämishankkeissa, joissa tavoitteet eivät välttämättä ole 

kovin kunnianhimoisia. 

 

Tiimityö ei ole yksinkertainen toteuttamismalli. Sen hyödyntäminen ja projektin su-

juva toteuttaminen sekä tavoitteisiin pääseminen edellyttää koko tiimiltä ja sen pro-

jektipäälliköltä hyvien tiimityötaitojen hallintaa. Tiimityö onkin oppimisprosessi, 

joka ei koskaan valmistu. Jokaiseen projektiin on omanlaisensa malli, joka muovau-

tuu projektinsa mukaan. (Rissanen 2002, 80 - 81.) 
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Kuvio 11. Projektiorganisaation perusrakenne. (Rissanen 2002, 79.) 

 

 

Nykypäivän yritysmaailmassa tiimityöskentely on suosittua ja se lisää työn tuotta-

vuutta sekä parantaa tulosten laatua. Uuteen projektiin valitaan usein työryhmä, joka 

irrotetaan projektin ajaksi normaaleista työtehtävistä ja siirretään projektin päätteeksi 

takaisin omien työtehtäviensä pariin. Projektityöryhmä voi koostua sekä sisäisistä 

että ulkoisten sidosryhmien henkilöistä. Mitä erilaisissa työtehtävissä projektiryhmän 

jäsenet ovat, sitä monipuolisempia lopputuloksia projektissa usein saavutetaan. Tii-

mityöskentelyssä on tärkeää, että jokainen tiimin jäsen osallistuu projektiin ja tuo 

siihen oman näkemyksensä, joka taas lisää projektin ja tulosten lisäarvoa.  
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Kuvio 12. Projektiorganisaation solumalli. (Rissanen 2002, 80.)  

4.6 Projektin elinkaari 

4.6.1 Projektin ositus 

”Projektin elinkaarella tarkoitetaan vaiheiden ketjua, jossa ideat ja projektiin koh-

distuvat odotukset ja mahdollisuudet tunnistetaan, projekti toteutetaan ja sen tulok-

sia ja käyttöä tuetaan.” (Artto, Martinsuo & Kujala 2006, 47.)  

 

Projektin onnistumiselle on välttämätöntä ottaa huomioon sen eri vaiheet ja ymmär-

tää sen sidos laajempaan kokonaisuuteen. Ymmärtämisellä varmistetaan kokonai-

suuden hallitseminen, asiakastyytyväisyys ja aikataulun sekä budjetin toteutuminen. 
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Kuvio 13. Projektin elinkaari ja toteutus. (Artto, Martinsuo & Kujala 2006, 47.) 

4.6.2 Projektin vaiheittainen ositus 

Projektin elinkaari voidaan jakaa monella tapaa sen luonteen ja päämäärän mukaan. 

Jako on välttämätöntä, jotta suunnitellut päämäärät tavoitettaisiin. Kirjallisuudessa 

esiintyy eriäviä mielipiteitä siitä, miten projektin elinkaari tulisi jakaa. Näistä mieli-

piteistä on kuitenkin löydettävissä sama punainen lanka, jonka esittelen seuraavissa 

kappaleissa. Käytän tässä opinnäytetyössä hyväkseni Alholan ja Lauslahden ( 2006, 

102) , Rissasen (2002, 64),  Artton,  Martinsuon ja Kujalan (2006, 48-51) sekä Fors-

bergin, Moozin ja Cottermanin (2003, 162-190) näkökulmia neljän perusvaiheen 

mukaan. Perusvaiheita ei ole aina yksinkertaista erottaa toisistaan, sillä ne kulkevat 

projektin elinkaaressa usein limittäin ja joskus jopa päällekkäin.  Nämä projektin to-

teutuksen ja sen elinkaaren neljä vaihetta ovat: perustaminen, suunnittelu, toteutus ja 

päättäminen. Käyn työni empiirisessä osassa läpi samat projektin vaiheet Länsi-

Suomen Osuuspankissa toteuttamani projektin tiimoilta. 
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4.6.3 Projektin perustaminen 

Ensimmäisessä vaiheessa tunnistetaan projektille tarve ja määritellään tutkittava on-

gelma tai muutostarve. Tässä vaiheessa laaditaan riskianalyysi ja projektikuvaus sekä 

esitys. Heti projektin alussa on tärkeä ottaa huomioon projektin sidosryhmien tarpeet 

ja vaateet ja pitää heidän kanssaan erikseen määrittely- ja aloituskokous. Erityisesti 

projektin ja asiakkaan väliset kokoukset ovat tärkeitä tavoitteiden täyttämisessä. 

(Artto, Martinsuo & Kujala 2006, 48-51.) 

 

Projektin perustaminen on sen elinkaarella tärkeä vaihe, sillä vasta sitä perustettaessa 

projekti muuttuu pelkästä ajatelmasta todelliseksi suorittamiseksi. Koska projekti 

ylittää usein organisaation rajat, on sen perustamisesta tehtävä usean toimijan yhteis-

päätös. Tässä päätöksessä avainasemassa ovat usein tilaaja, toimittaja ja rahoittaja. 

(Rissanen 2002, 50.) 

 

Projektin perustaminen jaetaan Rissasen (2002, 52-53) mukaan kuuteen vaiheeseen: 

1) Ongelmien tunnistaminen 

2) Ideat ja visiot 

3) Vaihtoehtojen kehittäminen 

4) Tavoitteiden määrittely 

5) Vaihtoehtojen vertailu 

6) Päätöksenteko, toimeenpano ja seuranta 

 

Jo projektin perustamisessa on itsessään monta vaihetta, jotka kaikki ovat projektille 

elintärkeitä. Perustamisvaiheen läpikäynnin jälkeen voidaan vasta siirtyä seuraavaan 

projektin vaiheeseen – projektin suunnitteluun. 

4.6.4 Projektin suunnittelu 

Toisessa projektin vaiheessa on tunnistettava projektin resurssit ja niillä toteutettavat 

tehtävät. Suunnitteluvaiheessa luodaan projektille resurssi- ja kustannusrakenne sekä 

tarkka aikataulu. Jollei projektiorganisaatiota ole vielä edellisessä vaiheessa  
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määritelty, tulee se päättää ja nimetä kokoonpano vastuineen. Tämän vaiheen loppu-

tuloksena syntyy tarkennettu projektisuunnitelma. (Artto, Martinsuo & Kujala 2006, 

48-51.) 

 

Tutkiessani aiheen kirjallisuutta, löysin Forsbergin, Moozin ja Cottermanin (2003, 

162-163) yksinkertaistetun rungon siitä, mitä suunnitelmavaiheen kuuluu sisältää. 

Suunnitelman tulee vastata ainakin kolmeen kysymykseen: 

1) Mitä pitää tehdä? 

2) Milloin se pitää tehdä? 

3) Kuka on vastuussa sen tekemisestä? 

 

”Projektisuunnittelu on usealla tasolla tapahtuva iteratiivinen prosessi. Se on myös 

jatkuva prosessi.” Forsbergin, Moozin ja Cottermanin mukaan projektisuunnitelma 

koostuu joukosta erikoissuunnitelmia, joihin jokaiseen voidaan käyttää seuraavaksi 

määritellyn prosessin kaaviota.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 14. Projektin kokonaissuunnitelma koostuu useista suunnitelmista. (Forsberg, 

Mooz & Cotterman 2006, 163.) 
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4.6.5 Projektin toteutus 

Projektin toteutus koostuu kahdesta eri vaiheesta: toteutusvaiheesta ja ohjausvaihees-

ta. Toteutusvaiheessa hankitaan projektiin tarvittavat resurssit tarkennetun tiimin 

keskinäisten vastuiden, toimintatapojen ja niihin liittyvien töiden sisällön tarkennuk-

sen lisäksi. Resurssien ja tarkennuksen jälkeen toteutetaan työ suunnitelman mukaan 

kohdistamalla oikea työ oikeaan aikaan teknistä ja hankinnallista toteutusta apuna 

käyttäen. (Artto, Martinsuo & Kujala 2006, 48-51.) 

 

Ohjausvaiheessa seurataan projektin etenemistä aikataulu- ja kustannusraportin avul-

la. Tässä vaiheessa käytetään myös hyväksi spesifikaatioiden vertailua. Ohjausvaihe 

on rinnakkainen kolmannen vaiheen kanssa ja siitä on suora kytkentä myös toiseen 

vaiheeseen. Muutosten hallinta ja niiden systemaattiset menetelmät ovat tämän vai-

heen keskeisimmässä osassa. Ohjausvaiheessa analysoidaan ja raportoidaan projektin 

kulusta ja vaiheiden onnistumisista. (Artto, Martinsuo & Kujala 2006, 48-51.) 

4.6.6 Projektin päättäminen 

”Hyvä projekti päättyy näyttävästi ja selkeästi – me teimme sen, kiitos kaikille!” 

(Rissanen 2002, 173.) Projekti katsotaan päätetyksi, kun päämäärät ja tavoitteet on 

saavutettu tai kun siinä toteutettu tuote on toimitettu asiakkaalle, otettu käyttöön ja 

saatu hyväksytty vastaanotto.  

 

Tätä edellä mainittua tapahtumaketjua kutsutaan luovutukseksi. Luovutuksen jälkeen 

tähän vaiheeseen kuuluvat vielä päättämis- ja palautekokouksen pitäminen sekä lop-

puraportin laadinta. Koko projektia arvioidaan asiakastyytyväisyyden ja palautteen 

perusteella. Asiakkaan mielipide on erittäin ratkaisevassa osassa oppimisen edistämi-

sessä ja yrityksen kehittämisessä. (Artto, Martinsuo & Kujala 2006, 48-51.) 

 

Projektin pitäisi päättyä projektisuunnitelmassa määriteltyyn suunniteltuun aikaan 

sen toteutettua määritellyt tehtävänsä. Projektin tärkeimmät päättämisen toimenpiteet 

ovat Rissasen (2002, 171-173) mukaan: 
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 tulosten siirron varmistaminen edunsaajille 

 dokumenttien säilytyssuunnitelma 

 loppuraportin laatiminen 

 projektin jälkimarkkinointi 

 projektiorganisaation purku ja surutyö. 

 

Projektin päättyessä sen organisaatio usein jatkaa työtään normaalissa asemassaan, 

jossa olivat ennen projektia. Normaalissa työssään he käyttävät hyväkseen projektis-

sa opittuaan ja sitä kautta markkinoivat sitä ja opettavat muita. Kyseessä onkin jäl-

kimarkkinointi, johon kuuluu projektista tiedottaminen, aktiivinen vuoropuhelu, 

kommenttien kuuleminen ja kirjaaminen, neuvonnan järjestäminen, mahdollisen uu-

sien projektien ideointi ja projektiorganisaation ”ristipölytys” muissa hankkeissa. 

(Rissanen 2002, 172.) 

4.7 Projektin tavoitteet 

Projektilla on monia tavoitteista, joista jokainen on tärkeässä asemassa. Projektin on-

nistumiselle tavoitteiden asettaminen on välttämätöntä. Tavoitteiden tulee olla realis-

tisia. Artton, Martinsuon ja Kujalan (2006, 31-35) kirjassa projektille määritellään 

kolme päätavoitetta: laajuustavoite, aikatavoite ja kustannustavoite. Laatutavoite 

määrittelee sen, mitä projektissa tehdään, aikatavoite sen, milloin se tehdään ja kus-

tannustavoite sen, kuka tekee.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 15. Projektin tavoitteet. (Artto, Martinsuo & Kujala 2006, 32.) 

PROJEKTIN 

TAVOITTEET 

Kustannus 

Aika 

 

Laatu 



45 

Laatutavoitteessa kuvataan projektissa toteutettavana tuotteena ja sille asetettavina 

vaatimuksina. Laatutavoitteet voidaan jakaa kahteen osaan: materiaalisiin ja immate-

riaalisiin osiin. Materiaaliset osat ovat toiminnallisia ja teknisiä osia, kuten suoritus-

kyky, käytettävyys ja ylläpito. Materiaalisia osia käytetään projektin tavoitteena, kun 

kyseessä on joku konkreettinen myytävä tuote kaupallisella alalla. (Artto, Martinsuo 

& Kujala 2006, 31-36.) 

 

Aikatavoitteessa liittyy projektin ajalliseen rajaukseen. Projektilla on oltava ennalta 

määritelty aikataulu, joka kertoo, milloin projektina tuotettavan tuotteen tulee olla 

valmis. Aika onkin projektille aina selvä rajoite.  (Artto, Martinsuo & Kujala 2006, 

31-36.) 

 

Kustannustavoitteessa pyritään toteuttamaan projekti määritellyssä budjetissa, josta 

voidaan johtaa tavoitteita myös suoraan resursseille. Kustannustavoite on enemmän-

kin tavoite kuin rajoite, sillä joissain projekteissa tulee seurata tarkkaan siihen käytet-

täviä resursseja, jotta ne eivät ylity tai alitu. (Artto, Martinsuo & Kujala 2006, 31-

36.) 

 

Nämä kolme projektin päätavoitetta ovat kaikki sidoksissa toisiinsa. Esimerkiksi, jos 

projektissa on tiukka aika ja kustannustavoite, voi laatu kärsiä niistä huomattavasti. 

Jos taas laatutavoite ja kustannustavoite ovat selkeät, voi aikatavoite kärsiä niistä. 

Aikatavoitteen ja laatutavoitteen ollessa projektille tärkeitä, voi kustannustavoite ylit-

tyä huimastikin.  

 

Opinnäytetyössäni on kyse laatutavoitteesta, jossa immateriaalisena osana on Länsi-

Suomen Osuuspankin työnjaon ohjeiden kehittäminen. Tuotteeksi muodostuu kui-

tenkin konkreettinen sekä kirjallinen että sähköinen opas, joita voidaan arvioida nii-

den materiaalisten osien avulla.  Aikatavoite työssäni on todella merkittävä OP-

Kontakti-palvelukokonaisuuden käyttöönoton vuoksi. Siksi keskitynkin opinnäyte-

työssäni laatu- ja aikatavoitteiden täyttämiseen, sillä kustannustavoitetta projektillani 

ei oikeastaan ole. 



46 

4.8 Projektin ongelmat 

Projektityöskentelyn suurin ongelma liittyy Rissasen (2002, 21) mukaan sen alku-

päähän ja valmisteluun. Projekti aloitetaan usein liian nopeasti, jolloin sen tavoittei-

siin ei ehditä paneutua tarpeeksi. Operatiivisen työskentelyn ongelmista nousevat 

esille oikeiden, yhteistyökykyisten ja innovatiivisten henkilöiden löytäminen, aika-

taulutus, budjetti ja niissä pysyminen, kuormitus, voimavarojen allokointi, projektin 

henkilöstön motivointi, riskien hallinta ja epäonnistuminen. 

 

Projektin ongelmia voidaan tarkastella monen sen rakenteeseen liittyvän osan kautta. 

Kuten muussakin aiheen kirjallisuudessa, myös Rissanen listaa projektinne neljä sel-

keää ongelmaa: 

1) Psykososiaaliset ongelmat, jotka liittyvät ryhmän, tiimin tai johtamisen yh-

teistoimintaan 

2) Sidosryhmiin ja asiakkaisiin yhteistyöhön, talouteen tai oikeudellisiin tapah-

tumiin liittyvät ongelmat 

3) Projektiosaamiseen ja sen tekniikkaan liittyvät ongelmat, kuten dokumentoin-

ti, kokoustekniikka ja viestintä 

4) Projektin sisältöön ja substanssiin liittyvät ongelmat, esimerkiksi tieto- ja 

osaamisongelmat. 

 

Projektin ongelmat liittyvät sen eri vaiheisiin ja tilanteisiin. Kerron seuraavaksi muu-

tamia yleisimpiä ongelmatilanteita, joita Rissanenkin (2002, 176) on kirjassaan mai-

ninnut. Esimerkiksi suunnitteluvaiheessa suurin ongelma on se, ettei suunnitelma 

valmistu tai siihen ei käytetä tarpeeksi aikaa ja resursseja. Suunnitteluvaiheessa asi-

antuntijoiden käyttö olisi suositeltavaa, mutta usein heidän tietämystään ei käytetä 

hyväksi. Myös aiemmassa kappaleessa kerrottujen tavoitteiden määrittelyn vaikeus 

on usein projektille ongelma. Jollei tavoitteita ole määritelty, ei niihin voida pyrkiä-

kään, jolloin koko projekti kärsii. Projektin perustamisessa, päättämisessä ja koko 

toteutuksessa on lukuisia ongelmia, jotka ovat kaikki sidoksissa tavoitteisiin. 
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4.9 Projektin riskit 

Jokaisessa projektissa on omat riskinsä, joita pyritään jo suunnitteluvaiheessa mini-

moimaan riskienhallinnalla. On olemassa yleisiä ja tietoisia riskejä sekä yllätykselli-

siä ja täysin ennalta arvaamattomia riskejä. Riskit ja niiden luonne ovat riippuvaisia 

projektin luonteesta, suuruudesta ja kestosta.  Riskit on kartoitettava ja niitä on pyrit-

tävä hallitsemaan. Projektin suunnittelun yksi tärkeimmistä osista onkin riskikartoi-

tus. (Rissanen 2002, 163.) 

 

Projektin riskityypit muuttuvat projektin elämäkaaren aikana. On tärkeä ymmärtää, 

miten esimerkiksi taloudellinen riski on projektin alkutaipaleella vähäinen, mutta mi-

tä enemmän resursseja itse projektiin kiinnitetään ja mitä edemmäs projektia toteute-

taan, sen suuremmaksi riski kasvaa. Tavallisimpia toteutuvia riskejä ovat (Rissanen, 

2006, 165.): 

 asiakasriski, sopimusriski ja tuoteriski, jotka liittyvät asiakkaan taloudelliseen 

tilanteeseen, omistussuhteisiin tai muuhun erityiseen tahtotilaan. 

 poliittinen riski, kuten eduskunnan tai EU:n asettama lakimuutos, joka vaikut-

taa projektiin ratkaisevasti 

 sopimusriskissä joku sen osapuolista luopuu projektista esimerkiksi sen pit-

kittymisen vuoksi 

 ympäristöriski on sään tai luonnon aiheuttama muutos projektiin 

 teknologiariskissä projektiin valittu teknologia osoittautuukin vääräksi 

 markkinariski riippuu kilpailusta, teknologiasta, valuuttakursseista ja suhdan-

nevaihteluista 

 projektin sisäinen riski liittyy henkilöstöön, aikatauluun, tietotekniikkaan, ta-

louteen, suunnitteluvirheisiin ja johtamisen epäonnistumiseen 

 yhteistoiminnan konfliktiriskissä projektiorganisaatio ajautuu erimielisyyk-

siin ja tuntee ryhmän yhteistyökyvyttömäksi 

 henkilöriskissä projektin avainhenkilö vaihtaa työpaikkaa työsopimuksen 

suomin valtuuksin. 

 

Projektin riskit luokitellaan todennäköisyyden ja vaikuttavuuden mukaan A, B, C ja 

D tyypin riskeihin. Tutkiessani aiheen kirjallisuutta, huomasin monessa käytettävän 
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juuri näitä neljää riskityyppiä. Analysoin riskienluokittelutyypit Rissasen (2002, 167-

170) ja Artton, Martinsuon ja Kujalan (2006, 195-223) luokittelujen mukaan. 

 Riskityyppi A; 

Riskityyppi A on projektille hyvinkin mahdollinen ja toteutuessaan sen mer-

kitys on projektille erittäin suuri. Tämän tyypin riskiin ei voida vaikuttaa, 

vaan se on väistämätön. Tyypillisiä tällaisia riskejä ovat muun muassa ulko-

maan kaupassa vallankumoukset, sodat ja laskutusvaluutan devalvaatio.  

 Riskityyppi B; 

Riskityyppi B:n toteutuminen projektin aikana on täysin mahdollista ja sen 

vaikutus on huomattava. Tämän riskin toteutumiseen voidaan vaikuttaa. Esi-

merkkejä näistä riskeistä ovat projektin keskeisiin tiloihin kohdistuva onnet-

tomuus, tulipalo, avaintiedostojen tuhoutuminen tai vuotaminen kilpailijan 

tietoon. 

 Riskityyppi C; 

Riskityyppi C saattaa toteutua projektin aikana, jolloin sen merkitys on vain 

kohtalainen. Riskin toteutumiseen voidaan vaikuttaa. Tyypillisiä tämän riski-

ryhmän riskejä ovat muun muassa projektiin vaikuttavat onnettomuudet, kon-

kurssit, alihankkijoiden vaikeudet, avainhenkilöiden sairaslomat ja työtaiste-

lut.  

 Riskityyppi D; 

Riskityyppi D:ssä ei ole enää kysymys vakavista uhista. Riskin toteutumisen 

todennäköisyys on pieni ja sen vaikutus projektiin on vähäinen. Sen toteutu-

miseen voidaan vaikuttaa ja esimerkkeinä tästä riskityypistä ovat postilähe-

tysten viivästyminen tai asiakirjan katoaminen. 

 

Vähäisten ja suurten riskien hallinnalle on tärkeä luoda riskianalyysi sekä tehdä en-

naltaehkäisevät toiminnot. Ennaltaehkäiseviä toimintoja ovat esimerkiksi vakuutus-

ten hankkiminen, sidosryhmien lähtötietojen tarkka seuranta ja analysointi, projekti-

toimitilan turvaaminen palohälyttimillä ja valvonta järjestelmillä sekä varmuuskopi-

oiden lataaminen eri tallennuslaitteisiin. (Artto, Martinsuo & Kujala 2006, 195.) 

 

Omassa opinnäytetyössäni ja projektissani Länsi-Suomen Osuuspankille suurimpina 

riskeinä ovat projektin sisäiset riskit, kuten henkilöstön vaihtuvuus ja aikatauluun 
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liittyvät viivästykset johtuen OP-Kontakti-palvelukokonaisuuden viivästymisestä. 

Nämä ovat riskityyppiä C ja D. Itse opinnäytetyön riskinä suurin on riskityyppiin B 

lukeutuva avaintiedostojen katoaminen ja tuhoutuminen tai työn kirjoittamispaikan 

onnettomuus, kuten tulipalo. Kuitenkin monille kehittämisprojektille, kuten omal-

lenikin suurimpana ja huomattavimpana riskinä on projekti itsessään. Kyseenomaisil-

le projekteille on ominaista liian kunnianhimoiset tavoitteet tai ennestään tuntemat-

tomien tekijöiden ja sidosryhmien läsnäolo, jolloin koko projekti määritellään suur-

ten riskien alueelle (riskityyppi A tai B).  

4.10 Projektin raportointi 

Projektin raportointi on välttämätön osa projektin ohjausta. Sen tarkoituksena on 

varmistaa suunnitelman mukainen eteneminen projektin aikana ja se kertoo esimer-

kiksi aikataulun etenemisestä, budjetissa pysymisestä ja tuotteen valmistumisesta. 

Raportteja voi luoda pitkin projektia jokaisen vaiheen jälkeen tai vasta loppuvaihees-

sa koko projektista. Parhaimmillaan raportointi on kuitenkin säännöllistä, hyödyllistä 

ja tarkoituksenmukaista. On huomioitava, että raportointikin syö kustannuksia pro-

jektilta. Tämän vuoksi valmiita raportointitietoja tulee aina verrata projektisuunni-

telmaan, jotta ollaan selvillä siitä, mitkä poikkeavat suunnitellusta ja miksi. (Artto, 

Martinsuo & Kujala 2006, 248-250.) 

 

Tutkiessani lähdeaineistoja huomasin monissa samantapaisen listauksen tehokkaan 

raportointijärjestelmän vaatimuksista. Mielestäni paras ja selkein lista on Artton, 

Martinsuon ja Kujalan (2006, 251), jota luonnehdin seuraavaksi. 

 

Tehokkaan raportointijärjestelmän voi jakaa kolmeen osaan (Artto, Martinsuo & Ku-

jala 2006, 251.):  

1. Riittävät lähtötiedot ja ohjeet; 

Lähtötiedot ovat helposti saatavilla ja niissä hyödynnetään kuvailevaa ja nu-

meerista tietoa taitavasti. Ohjeet ja lähtötiedot tulee olla selkeästi ohjeistettuja 

käyttäjille, jotta projektin kaikki osapuolet toteuttavat ja tietävät oman sekä 

toistensa roolit niin projektissa kuin itse raportoinnissakin. 
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2. Oikea sisältö ja tehokas toteutus; 

Sisällön ja sen toteutuksen tulee kohdistua oleellisimpiin asioihin projektin ja 

organisaation kannalta ja sen tulee kattaa kaikki projektin oleelliset osa-alueet 

sekä tavoitteet. Sisältö ja tehokas toteutus koostuu menetelmistä ja välineistä, 

jotka ovat nopeita ja helppoja käyttää. Niiden on myös oltava säännöllisiä, ti-

heitä ja johdonmukaisia projektin eri vaiheissa. 

3. Tuloksena tietoa, joka johtaa toimenpiteisiin; 

Tiedon on oltava vertailukelpoista suunnitelman kanssa ja sen tulee varoittaa 

projektiorganisaatiota poikkeamista, jotka edellyttävät toimenpiteitä. Tieto 

kertoo tulevaisuuden lisäksi myös menneisyydestä ja edistää selkeää viestin-

tää ryhmän välillä sekä johtaa konkreettisiin toimenpiteisiin ja päätöksiin.  

 

Raportoinnin aloitusta ennen on Artton, Martinsuon ja Kujalan (2006, 252) mukaan 

ratkaistava neljä peruskysymystä: 

 Mihin tarpeisiin raportteja tuotetaan (millaisia)? 

 Miten raportointitietoa käsitellään (kuka)? 

 Miten raportointitieto kerätään (mistä ja kuka)? 

 Kuinka tiheästi ja tarkkaan raportoidaan (milloin)? 

 

Raportteja voidaan joutua tekemään erilaisiin tarpeisiin eri sidosryhmien mukaan ja 

eri ajassa. Liiallinen raportointi voi kuitenkin aiheuttaa projektiorganisaatiolle niin 

sanotun tietotulvan, jonka vuoksi jo suunnitteluvaiheessa on otettava esille se, mil-

loin raportoidaan, mistä raportoidaan, kuka raportoi ja kenelle sekä millaista tietoa 

raportoidaan. Pääasiassa raportoinnin tulee olla avointa ja laajaa, mutta kohtuus silti 

kaikessa. (Berkun 2006, 29.) 

 

Kuten projektit, voidaan myös niiden raportointi jakaa karkeasti kahteen osaan - si-

säiseen ja ulkoiseen raportointiin. Sisäiset raportit ovat yksityiskohtaisempia ja ne 

koskevat projektin jokapäiväisiä asioita sekä sisäistä viestintää. Niissä voidaan käsi-

tellä projektin kannalta tärkeitä tapahtumia, tehtävien toteutumista, resurssien käyt-

töä, laadunhallintaa sekä esimerkiksi työnjakoa. Parhaimmillaan sisäiset raportit kes-

kittyvät suunnitelman poikkeamiin, mutta ne voivat myös olla vertailevia tai  
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kuvailevia. Sisäiset projektit voidaan hoitaa suullisesti palavereissa tai tuoda auto-

maattisesti kirjallisena esiin tietojärjestelmistä. (Artto, Martinsuo & Kujala 2006, 

253.) 

 

Ulkoiset raportit tuotetaan taas ulkoisille sidosryhmille, kuten asiakkaille, projektin 

johtoryhmälle tai yhteistyöyrityksille, joiden kaikkien tuki on projektille elintärkeää. 

Ulkoisilla raporteilla projektiorganisaation ulkoiset ryhmät varmistuvat siitä, että 

projekti etenee halutulla tavalla, tuottaa tarvittavaa informaatiota ja tulosta sekä jat-

kuu yhteisymmärryksenä. Ulkoinen raportointi on usein väljempää ja pääpiirteisem-

pää kuin sisäinen raportointi. Ulkoinen raportti on lähes poikkeuksetta kirjallinen ja 

siinä nostetaan esille vain oleellinen tieto niin, että se kuitenkin vastaa sisäisen rapor-

toinnin tietoja. (Artto, Martinsuo & Kujala 2006, 253.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 16. Projektin raportointijärjestelmän kohderyhmät (Artto, Martinsuo & Kuja-

la 2006, 254.) 
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Raportteja on erilaisia ja niitä voidaan siis käyttää eri tarkoituksiin. Projekteissa kan-

natta käyttää poikkeamaraportteja, koska projektille suunniteltu eteneminen on har-

kittua ja odotettua, johon poikkeama tuo ohjauksen kannalta uutta tietoa. Poikkeama-

raportti perustuu projektisuunnitelman ja todellisen tilanteen vertailuun sekä niiden 

väliseen poikkeamaan. Poikkeamaraportointi voikin koskea lähes mitä tahansa pro-

jektisuunnitelman osa-aluetta: aikataulua, kustannuksia, laatua, riskejä tai muun mu-

assa laajuutta. Erilaisia poikkeamaraportointitapoja ovat taulukko tai matriisi, jana-

kaavio, s-käyrä, johdon yhteenveto ja niin sanottu liikennevalo/ajatuskartta. (Artto, 

Martinsuo & Kujala 2006, 255.) 

 

Raportteja voidaan luoda pitkin projektia jokaisen vaiheen jälkeen tai vasta loppu-

vaiheessa koko projektia. Projektin eri vaiheissa tarvitaan erilaisia raportteja ja usein 

tehdäänkin selkeä ero projektin väli- ja loppuraportoinnin kesken. Väliraportointi on 

säännöllistä ja tiettyihin virstanpylväisiin sidottua, kun taas loppuraportointi on sidot-

tu projektin päättämiseen. Näistä hyvänä esimerkkinä on tämän opinnäytetyön kir-

joittamisprojekti, jossa raportoidaan aluksi suunnitteluseminaarissa, puolivälissä vä-

liseminaarissa ja lopussa itse opinnäytetyön kirjallisessa valmiissa tuotoksessa. Op-

ponointi on hyvä tapa saada niin sanotuilta sidosryhmiltä palautetta. (Artto, Martin-

suo & Kujala 2006, 257.)  

 

Esimerkkiyrityksessäni Länsi-Suomen Osuuspankissa toteutettu projekti ja sen rapor-

tointi on ollut säännöllistä. Siihen on lukeutunut niin sisäistä raportointia kuin ulkois-

takin projektin salaisen ja julkisen osien vuoksi. Raportointi on ollut suullista ja kir-

jallista sekä jatkuvaa koko projektin ajan. Poikkeamiakin on tullut esiin suunnitellun 

aikataulun ja tuotettavan oppaan muutosten tähden.  
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5 SÄHKÖISEN ASIAKKUUDENHALLINNAN 

KEHITTÄMISPROJEKTIN TOTEUTUS LÄNSI-SUOMEN 

OSUUSPANKISSA 

5.1 Nykyinen sähköinen asiakkuudenhallinta Länsi-Suomen Osuuspankissa 

Aloitin kesäharjoittelijana kesällä 2011 Länsi-Suomen Osuuspankin yksityispankin 

kassalla ja infossa. Tämän jälkeen sain mahdollisuuden suorittaa viiden kuukauden 

työharjoittelujaksoni keväällä 2012 Länsi-Suomen Osuuspankin Asiakkuusyksikös-

sä. Tällä hetkellä työskentelen koulun ohella asiakasneuvojana asiakkuusyksikössä, 

jonka vuoksi oli mielestäni luontevaa hakea opinnäytetyöni aihetta tutusta työympä-

ristöstä.   

 

Asiakkuusyksikkö on monikanavayksikkö, jossa asiakaskohtaamiset tapahtuvat ver-

kon tai puhelimen kautta. Varsinaisia asiakastapaamisia kasvotusten ei yksikössäm-

me ole. Asiakkaan ottaessa yhteyttä yksikköömme, saatamme usein olla ensimmäi-

nen taho, jonka kanssa asiakas on pankkiin ollut yhteydessä. Tämän vuoksi on tärke-

ää, että asiat sujuvat pankkitasoisesti ja luomme asiakkaalle asiakaslupauksistamme 

tärkeimmän – ylivertaisen asiakaskokemuksen. 

 

Asiakkuusyksikkö on monikanavoitumisen ja sähköistymisen edelläkävijä. Kaikki 

niiden tuomat uudistukset näkyvät ensimmäisten joukossa asiakkuusyksikön joka-

päiväisessä työssä. Olenkin huomioinut, että mitä pidemmälle sähköistymistä vie-

dään, sitä tärkeämmäksi tulevat konttoreiden, yksiköiden ja toimihenkilöiden väliset 

selkeät työnjaot. Koska olemme iso pankki, ei työnjaoissa saa olla epäselvyyksiä. 

Jotta tärkein asiakaslupauksemme täyttyisi, on sähköistymisenkin myötä palveltava 

asiakasta pankkitasoisesti parhaimman mukaan.   

 

Länsi-Suomen Osuuspankissa otetaan huhtikuussa 2013 käyttöön OP-Kontakti-

palvelukokonaisuus. Sen avulla OP-Pohjola-ryhmässä asiakkaiden kanssa kontaktis-

sa olevat tahot käyttävät hoitaakseen myyntiä ja asiakassuhteita kaikissa nykyisissä 

ja tulevissa kanavissa erilaisilla sähköisillä kontaktointitavoilla. OP-Kontakti-

palvelukokonaisuus tuo mukanaan uusia haasteita ja nostaa yhä suuremmin esille 

epäselvät työnjaot eri toimijoiden välillä.  
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Ennen projektiani työnjako oli lähes kokonaan pelkän muistin, perinteiden ja käytän-

töjen sekä kuulopuheen varassa. Mitään kirjallista muokattavaa työnjaonkaaviota tai 

opasta ei ollut olemassakaan.  Uusi käyttöönotettava palvelukokonaisuus vaatii kui-

tenkin selkeän työnjaon kirjauksen sen järjestelmään, jotta puhelut ja muiden kanavi-

en asiakaskontaktit siirtyisivät automaattisesti oikeille toimihenkilöille, oikeaan yk-

sikköön tai konttoriin. Oppaasta sekä kirjallisessa että sähköisessä muodossa oli huu-

tava pula.  

 

Opinnäytetyöni on projektimuotoinen sähköisen asiakkuudenhallinnan kehittämis-

menetelmä. Koska olen itse ollut vahvasti mukana koko projektin toteutuksen ajan, 

tiedot projektin kulusta ja sen toteutumisesta sekä huomiot ongelmista ja paran-

nusehdotuksista ovat omiani, eivätkä ole yhteydessä Länsi-Suomen Osuuspankin 

muiden projektien toteutukseen tai yleiseen käytäntöön, pankin mielipiteeseen eikä 

linjaukseen. 

5.2 Nykyisen sähköisen asiakkuudenhallinnan ongelmakohdat 

Länsi-Suomen Osuuspankissa työskenteli vuoden 2012 lopussa vajaa 300 henkilöä. 

Miettiessäni tulevalle opinnäytetyölleni aihetta omalta työpaikaltani, törmäsin päivit-

täin ongelmaan ja kehittämistarpeeseen siitä, kuka tekee mitäkin ja kenelle mikäkin 

toimeksianto tulisi välittää. Keskustelin aiheesta esimieheni Maria Vuoriahon kanssa 

ja tulimme siihen tulokseen, että huhtikuussa 2013 käyttöönotettava Kontakti-

palvelukokonaisuus edellyttää tämän ongelman ratkaisua. Pohdimme yhdessä on-

gelman aiheuttajia, joihin suurimpana kompastuskivenä on mielestämme se, että jo-

kaisella työntekijällä on erilaiset käsitykset työnjaosta. (Vuoriaho henkilökohtainen 

tiedonanto 25.2.2013.) Näihin käsityksiin vaikuttavat monet seikat: 

 työskentelykonttori 

 konttorin yksikkö 

 toimenkuva 

 esimies  

 uuteen työhön perehdyttäjä 

 oman pankkityöuran kesto 
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 omat ja työyhteisön asenteet 

 omat ja ympäröivät käytännöt ja perinteet 

 omat ja yhteiset periaatteet 

 sisäinen viestintä 

 muuttuvat järjestelmät ja laitteistot 

 toimialan muutokset, sähköistyminen 

 henkilöstön vaihtuvuus 

 organisaatiomuutokset 

 monikanavoituminen 

 palautteet 

 autuas tietämättömyys ja ajattelemattomuus 

 delegoinnin ja konsultoinnin häpeä ”ei haluta vaivata muita / osaan minä itse-

kin” 

 ei ole ollut aiemmin tarvetta tehdä näin selkeää linjausta työnjaosta  

 työnjaon kirjaamattomuus 

Yllä listaamani kaksikymmentä nykyisen työnjakoinformaation ongelmakohtaa ovat 

kaikki muovautuneet ajansaatossa ja aiheuttavat nyt siirryttävään OP-Kontakti-

palvelukokonaisuuteen informaatiokatkoksen. Toimialan ja ympäristön viimeaikaiset 

nopeat muutokset asiakaskontaktoinnin sähköistymisessä ja monikanavoitumisessa 

ovat johtaneet siihen, ettei pankin henkilöstö ole pysynyt muutoksessa mukana. Ku-

ten mediassakin on spekuloitu, on koko pankkiala selvästi murroksessa. Asiakkaan 

kontaktoinnilla tarkoitetaan asiakkaan ja yrityksen kanssakäymistä eri kanavissa. Eri-

laisia kanavia eli monikanavia ovat esimerkiksi tapaaminen kasvotusten, kontaktit 

puhelimen välityksellä, sähköpostitse tai vaikka faxitse. 

Alalla ollaankin siirtymässä yhä sähköisemmäksi ja monikanavaisemmaksi, jotta 

asiakas voisi halutessaan hoitaa pankkiasiansa verkossa konttorilla käynnin sijaan. 

Tämä helpottaa asiakkaan pankkiasiointia, eikä se ole riippuvainen pankin aukiolo-

ajoista.  Ylen haastattelussa 9.8.2012 toimittaja Heini Holopainen kysyi pankkialan 

murroksesta asiakaspalvelujohtaja Fredrik Holmilta, joka työskentelee Sammon Län-

si-Suomen yksikössä. Holm listaa haastattelussaan, että tutkimusten mukaan enää 8 

prosenttia pankkiasiakkaista asioi konttoreissa. Pankeissa etsitäänkin taukoamatta 

kustannussäästöjä juuri näistä palveluista. (Ylen www-sivut 2012.) 
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Palvelujen ja konttoriverkon karsimisella sekä kannattamattomien toimintojen lopet-

tamisilla etsitään alalla kannattavuutta. ”Käteisen käsittely ei pankeille ole kannatta-

vaa, koska se vaatii paljon henkilökuntaa, vaikka itse palvelua tarvitsee yhä harvem-

pi asiakas. Vuoden 2011 jälkeen laina- ja rahoituspuolenkin tuotto on ollut epävar-

malla pohjalla.”, Fredrik Holm (9.8.2012). Tällä hetkellä Osuuspankit tarjoavat 

konttoreissaan kuitenkin kassapalveluita sekä laina- ja rahoituspuolen palveluita ko-

ko päivän. Koska konttorissa asioivien asiakkaiden määrä on laskenut, ei pankkien 

ole kannattavaa palvella asiakasta jokaisessa asiassa kasvotusten, vaan vaivattomam-

pi ja nopeampi tapa asiakkaalle on asioida oman verkkopankkinsa kautta. Muutos 

alan sähköistymisessä on ollut nopeaa ja siksi projektini onkin erittäin ajankohtainen. 

Uudet sähköiset monikanavien palvelujärjestelmät ja asiakaspalvelun taso vaativat 

työnjaon kehittämistä. (Ylen www-sivut 2012.) 

Olen nykyisessä työssäni ja esimiestäni konsultoimalla huomannut, että nykyisen 

työnjakoinformaation ongelmakohdat johtavat yhä uusiin ongelmiin, joita ovat (Vuo-

riaho henkilökohtainen tiedonanto 7.1.2013.): 

 pankkitasoisuuden kärsiminen 

 toimeksiantojen käsittelyaikojen pidentyminen 

 turha toimeksiantojen siirtely ja pompottelu 

 asiakkaiden pompottelu 

 asiakaslupaus ylivertaisesta asiakaskohtaamisesta ei täyty 

 työn tehottomuus ja tunne riittämättömyydestä 

 töiden väärinjakaminen 

 huomioimattomuus 

 anteeksipyytely ja pahoittelu sekä toimihenkilöiltä että asiakkailta 

 tuohtuminen 

 väärinkäsitykset 

 

Pyrin työlläni ja sen projektilla ongelmakohtien ja niistä syntyvien uusien ongelmien 

poistamiseen, jotta henkilöstöllä olisi tulevaisuuden pankkialan murroksessa mielek-

käämpää ja vaivattomampaa käsitellä monikanavasta tulleita toimeksiantoja. Tämä 

kaikki vaikuttaa suoraan myös asiakkuudenhallintaan, sillä opas tulee nopeuttamaan 

toimeksiantojen käsittelyaikoja, parantamaan asiakaspalvelua ja sitä kautta heijastu-

maan positiivisesti sekä suoraan että välilliseen asiakaspalautteeseen. Case-yrityksen 
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projektissa tuotetut kirjallinen sekä sähköinen opas jäävät elämään Länsi-Suomen 

Osuuspankin jokapäiväiseen työhön. Toivon, että kirjoittamistani oppaista on apua 

koko Länsi-Suomen Osuuspankille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 17. Monikanavatoimeksiantojen elinkaari Asiakkuusyksikön näkökulmasta. 

 

KONTTOREIDEN TYÖLISTAT, 

KOKO PANKIN SÄHKÖPOSTI, 

FAXI, 

PUHELUT PALVELUSARJAAN 

 

OP.FI:N KAUTTA & PUHELIMESTA 

TULEVAT ASIAKKAIDEN 

TOIMEKSIANNOT 

KONTTORIT, 

YKSIKÖT, 

VASTUUHENKILÖT 

 

ASIAKKUUSYKSIKKÖ 
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5.3 Asiakkuudenhallinnan kehittämisprojektit Länsi-Suomen Osuuspankissa 

Koska toimiala ja sen muutokset ovat laajoja, on projektejakin monia. Länsi-Suomen 

Osuuspankissa on erimuotoisia projekteja riippuen projektin toteuttajista ja aiheesta. 

Useat projektit ovat sisäisiä projekteja, joita toteutetaan yhteistyössä koko muun OP-

Pohjola -ryhmän kanssa. Esimerkiksi laitteistojen ja tietojärjestelmien kehittämispro-

jektit ovat toteutettu yhdessä muiden Osuuspankkien kanssa. Uudet tietojärjestelmät 

ja laitteet on kuitenkin tilattu ulkopuolisilta toimittajilta. Projektit ovat usein laajoja 

ja työläitä sekä niitä on ositettu pitkälle aikavälille. Tästä hyvänä esimerkkinä on juu-

ri OP-Kontakti -palvelukokonaisuuden käyttöönotto eli laitteiston kehittämisprojekti, 

johon liittyen ole toteuttanut empiriassa kuvaamani projektin asiakkuudenhallinnan 

kehittämisestä. 

 

OP-Kontakti -palvelukokonaisuus on ollut käytössä jo muutamissa suurimmissa 

Osuuspankeissa. Sen myötä kaikki palvelunumerot Länsi-Suomen Osuuspankissa 

tulevat muuttumaan. Onkin tärkeää tiedottaa asiasta asiakkaille mahdollisimman pal-

jon, jotta uudet palvelunumerot eivät tule heille yllätyksenä. Uusimmassa Länsi-

Suomen Osuuspankin asiakaslehdessä ”Länsi-Suomen Osuuspankin kuulumisia 

2013” on kerrottu puhelinpalvelun uudistumisesta ja uusista puhelinnumeroista. Ny-

kyisen yhden puhelinnumeron sijaan asiakas voi jo soittaessaan valita asiaansa kos-

kevan puhelinnumeron viidestä vaihtoehdosta: Puhelinpalvelu (ajanvaraukset, tilit ja 

kortit, maksaminen, säästäminen ja lainaneuvonta), rahoituspalvelut, sijoituspalvelut, 

yrityspalvelut ja lakipalvelut. Myös uusia käyntikortteja uusilla puhelinnumeroilla on 

jo alettu jakaa. Uudistettu puhelinpalvelu tulee käyttöön 25.4.2013 alkaen.  

 

OP-Kontakti-palvelukokonaisuuden käyttöönotto on laitteiston ja tietojärjestelmän 

kehittämisprojekti, jolla pyritään selkeyttämään asiakaspalvelua. Sitä kautta sen voi 

siis luokitella myös asiakkuudenhallinnan kehittämisprojektiksi. Kuten OP-Kontaktin 

käyttöönottoon, myös muihin projekteihin valitaan aina tarkkaan projektiorganisaatio 

ja sen päällikkö, asetetaan realistinen aikataulu ja jaetaan tehtävät. Länsi-Suomen 

Osuuspankin projektien tärkeimpinä tavoitteina voidaan pitää aikatavoitetta sekä laa-

tutavoitetta, jolla varmistetaan asiakastyytyväisyys ja turvallisuus. Projektilla on sel-

vät vaiheet, jotka voidaan jakaa perustamiseen, suunnitteluun, toteutukseen ja päät-

tämiseen. Koska kyseessä on asiakkuudenhallinnan projekti, tavoitteille on helppo 
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asettaa mittarit, mutta tuloksia voidaan palautteiden ja kyselyiden perusteella arvioi-

da vasta myöhemmin tämän opinnäytetyön valmistumisen jälkeen.  

5.4 Esimerkkiprojektin kuvaus 

Empiriassa käyn läpi Länsi-Suomen Osuuspankin tilaaman työnjaon kehittämispro-

jektin. Projektina tuotettiin kaksi opasta (sähköinen ja kirjallinen) pankin sisäiseen 

käyttöön, joihin työnjaot tullaan jatkossakin kirjaamaan, ja joka on muokattavissa 

henkilöstön ja organisaation mahdollisesti muuttuessa. Oppaat ovat akuutteja ja 

ajankohtaisia, sillä case-yrityksessä tullaan huhtikuussa 2013 ottamaan käyttöön yri-

tyksen esittelyosiossa kuvailemani OP-Kontakti-palvelukokonaisuus, jonne työnjaot 

on selkeästi kirjattava. Esimerkkiyrityksessä ei ollut aiemmin kirjattu työnjakoja näin 

tarkasti, mikä olisi aiheuttanut pään vaivaa uuteen palvelukokonaisuuteen siirryttäes-

sä. Tämä kirjaamattomuus antoi projektille haastetta ja teki siitä ainutkertaisen. 

5.4.1 Oppaiden kuvaus 

Kumpikin oppaista on uusi osa sähköistä asiakkuudenhallinnan järjestelmää. Oppaat 

helpottavat OP-Kontakti-palvelukokonaisuuden käyttöä ja ne tulevat jäämään pankin 

sisäiseen käyttöön tulevaisuudessakin. Oppaita projektista syntyi kaksi; kirjallinen ja 

sähköinen: 

 

1. Kirjallinen opas; 

Kirjallinen opas on koottu neljästä eri osiosta. Ensimmäisessä osiossa esitte-

len molemmat oppaat ja niiden tavoitteet pankkitasolla ja asiakkuudenhallin-

nassa. Toisessa osiossa kerron asiakkailta tulleista toimeksiannoista ja niiden 

elinkaaresta asiakkuusyksikön näkökulmasta. Kolmannessa osiossa luettelen 

Länsi-Suomen Osuuspankin yksiköt ja konttorit ja neljänteen osioon olen 

tehnyt kuvion toimeksiantojen kulusta.  

 

Ensimmäisen osion tarkoituksena on herättää lukijan mielenkiinto ja saada 

hänet ajattelemaan toimeksiantojen ja niiden työnjaon eroavuuksia Länsi-

Suomen Osuuspankin sisällä. Esitän työnjakoon ratkaisun sähköisen asiak-
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kuudenhallinnan osaksi ja tueksi. Perustelen, miksi oppaat ovat tärkeitä juuri 

nyt ja miten ne tulevat jatkossa helpottamaan työnjakoa.   

 

Toisessa osiossa kerron toimeksiannoista, miten ja mistä ne saapuvat pank-

kiin ja mihin ne päätyvät. Tämä auttaa uusia työntekijöitä ymmärtämään ja 

hahmottamaan toimeksiantojen elinkaaren sekä perehdyttää heitä samalla asi-

akkuusyksikön ja muiden pankin yksiköiden toimeksiantojen käsittelystä. 

Länsi-Suomen Osuuspankin sähköisen asiakkuudenhallinnan ymmärtäminen 

on erittäin tärkeää sekä uusille työntekijöille että kokeneille konkareille.  

 

Kolmannessa osiossa olen luetellut Länsi-Suomen Osuuspankin konttorit ja 

yksiköt. Juuri tällaista luetteloa ei vielä pankista löytynyt, joten se tulee hel-

pottamaan jatkossa muutakin kuin sähköistä asiakkuudenhallintaa, kuten 

henkilöstöhallintoa. Oppaan neljännessä osassa olen muodostanut kuvion sii-

tä, mistä ja millä tavoin monikanavatoimeksiannot tulevat pankkiin. Tämä 

kuvio on yksinkertaistettu versio todellisuudesta, mutta tukee hyvin oppaan 

toista osiota, jossa olen sanoin kuvaillut toimeksiantojen saapumista pankkiin 

ja käsittelyä pankissa.  

 

Oppaassa on myös kaavioita koko pankin yhteisestä sähköpostista keräämäs-

täni aineistosta siitä, kuinka monta ja minkälaisia toimeksiantoja ja tehtäviä 

sähköpostiin saapuu kuukausitasolla. Tein seurantaa lokakuusta 2012 helmi-

kuuhun 2013 laskien manuaalisesti jokaisen tehtävän ja toimeksiannon pape-

rille, lisäten ne exel-taulukkoon ja piirtäen niistä pylväsdiagrammit. Tästä ke-

rätystä informaatiosta on hyötyä monella tasolla ja jatkossa kyseenomaista 

kirjausta tullaan tekemään kuukausittain.  

 

2. Sähköinen opas; 

Sähköinen opas on kirjallisen oppaan pohjalta tekemäni exel-taulukko pankin 

sisäiseen käyttöön, jota on tulevaisuudessa tarkoitus päivittää reaaliaikaisesti 

työtehtävien ja organisaation muuttuessa. Exel-taulukossa on seitsemän eri 

saraketta. 
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1.) Ensimmäisessä sarakkeessa on listattu toimeksiannot työlistan, sähköpos-

tin ja faxin välillä. Toimeksiantoja ovat muun muassa lainan maksusuun-

nitelman muutokset, valtakirjat ja uudet asiakkuudet.  

2.) Toisessa sarakkeessa on jaoteltu nämä toimeksiannot BePOPin konttorin 

yksiköiden mukaan. Mikä yksikkö BePOPissa hoitaa minkäkin ensim-

mäisessä sarakkeessa listatun toimeksiannon? 

3.) Kolmannessa sarakkeessa on listattu Kauppakadun konttorin yksiköt sen 

mukaan, mikä yksikkö hoitaa minkäkin toimeksiannon ensimmäisestä sa-

rakkeesta. 

4.)  Neljäs sarake on tarkoitettu yhteyshenkilökonttoreille, joiden työlistoja 

asiakkuusyksikkö hoitaa.  

5.) Viidennessä sarakkeessa on muiden kuin yhteyshenkilökonttorin hoidet-

tavat toimeksiannot.  

6.) Kuudennessa sarakkeessa on listattu mahdolliset poikkkeukset. 

7.) Seitsemäs sarake on tarkoitettu taulukon päivittämispäivämäärälle. 

 

Tätä sähköistä opasta tullaan siis päivittämään reaaliajassa ja sieltä löytyy 

tuoreimmat tiedot toimeksiantojen jaosta.  Jokainen työntekijä tulee löytä-

mään sähköisen oppaan pankin sisäisestä Internet-kanavasta, josta voi aina 

tarkistaa kenelle mikäkin monikanavatoimeksianto kuuluu. 

5.4.2 Esimerkkiprojektin aikataulu ja organisaatio 

Jokaisella työntekijällä on oma työnkuvansa, johon on listattu hänelle kuuluvat työ-

tehtävät toimenkuvansa mukaan. Keskityinkin projektissani nimenomaan monikana-

vista tulleisiin toimeksiantoihin ja niiden jakamiseen henkilöstön välillä. Aiemmin 

selkeää linjausta näiden verkosta, puhelimesta, sähköpostista ja faxista tulleiden toi-

meksiantojen jaosta ei ole ollut. Projektilla oli tiukka aikataulu, sillä sen tuli olla 

valmis ennen huhtikuuta 2013, joten kyseinen projekti toteutettiinkin ripeästi joulu-

kuun 2012 ja maaliskuun 2013 välisenä aikana. 

 

Kehittämisprojektin organisaatio muodostui kokonaan Länsi-Suomen Osuuspankin 

sisäisistä henkilöistä, joten ulkopuolista asiantuntija-apua ei käytetty. Tyypillistä 
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esimerkkiyrityksen sisäisille projekteille on se, että sen organisaatio muodostuu to-

della pienestä ryhmästä, sillä usein projektit toteutetaan oman työn ohella eikä aikaa 

ja resursseja projektille kokonaan omistautumiselle ole.  

 

Esimerkkiprojektin tilaajana toimii Länsi-Suomen Osuuspankki, joka tilaa kaksi pro-

jektilla toteutettua opasta sisäiseen käyttöönsä. Projektin johtoryhmässä on pankin-

johtaja ja asiakkuuksien johdosta vastaava Länsi-Suomen Osuuspankin johtoryhmäs-

säkin toimiva Aki Kevätsalo. Asiakkuuspäällikkö Maria Vuoriaho toimii projekti-

päällikkönä. Varsinaisen projektin toteutuksen ja ryhmän muodostan minä. Olemme 

toteuttaneet projektin tiiviissä yhteistyössä projektipäällikön kanssa ja haastatelleet 

sekä konsultoineet muita toimihenkilöitä, jotka toimivat projektin yhteistyökumppa-

neina. Viitaten teoriaan, jossa projektiorganisaation malli on kuvattu, haluan todeta, 

että tässä yhteydessä kuvaan vain esimerkkiyrityksen projektia ja siihen kuuluvia 

osapuolia, minkä vuoksi organisaatio on kuvattu hierarkkisella organisaatiokaaviolla 

(Kuvio 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 18. Case-yrityksen esimerkkiprojektin projektiorganisaatio. 

Projektin haltija: 

Länsi-Suomen OP 

 

 
Ohjausryhmä/Johtoryhmä: 

Aki Kevätsalo 

Projektipäällikkö: 

Maria Vuoriaho 

Asiantuntijat: 

Esimiehet, 

Henkilöstö 

Projektiryhmä: 

Emilia Norri 

Seurantaryhmä: 

Henkilöstö 

Tilaaja: 

Länsi-Suomen OP 
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5.5 Esimerkkiprojektin elinkaari 

Seuraavaksi käyn läpi esimerkkiprojektin elinkaarta ja toteutusta teoriaosuudessa ku-

vattujen vaiheiden mukaisesti. Alholan ja Lauslahden (2006, 102), Rissasen (2002, 

21), Artton, Martinsuon ja Kujalan (2006, 48-51) sekä Forsbergin, Moozin ja Cot-

termanin (2003, 162-190) neljä eri vaihetta perustaminen, suunnittelu, toteutus ja 

päättäminen sopivat esimerkkiprojektin perusjaoksi. Koska olen itse ollut vahvasti 

mukana koko projektin toteutuksen ajan, tiedot projektin kulusta ja sen toteutumises-

ta sekä ongelmista ja parannusehdotuksista tulevat itseltäni, eivätkä ole yhteydessä 

Länsi-Suomen Osuuspankin muiden projektien toteutukseen tai yleiseen käytäntöön 

ja linjaukseen.  

5.5.1 Projektin perustaminen 

Projektin perustamisessa tiedostettu ongelma tai kehitettävä asia siirretään ajatuksen-

tasolta todelliseksi suorittamiseksi. Jo aloittaessani asiakkuusyksikössä keväällä 

2012, oli puhetta siitä, miten tärkeä olisi saada listattua monikanavasta tulevat toi-

meksiannot sen mukaan, kenelle ne kuuluvat. Ongelma jäi suuremmalta huomiolta 

puoleksi vuodeksi, kunnes aloin etsiä itselleni opinnäytetyötä.  

 

Marraskuussa 2012 keskustelin asiakkuuspäällikkömme ja lähimmän esimieheni Ma-

ria Vuoriahon kanssa opinnäytetyön aiheesta sekä siitä, olisiko pankilla tilausta jolle-

kin erityiselle aiheelle. Keskustelu laitettiin harkintaan ja sovittiin, että palaamme 

siihen, kun jokin aihe työlleni löytyisi.  Ei kulunut kuitenkaan viikkoakaan, kun aa-

muvuoroon tullessani huomasimme todellisen ongelman. Asiakkuusyksikön aamu-

vuorolaisten tulee jakaa pankin yhteiseen sähköpostiin tulleet sähköpostit ja konttori-

en työlistoille tulleet verkkoviestit ja toimeksiannot niille kuuluville toimihenkilöille, 

yksikköön tai konttoriin. Ongelmana kuitenkin oli joka aamu se, että kukaan meistä 

ei varmasti tiennyt, kenelle, mihin ja mitkä monikanavasta tulleet toimeksiannot kuu-

luivat. Aihe oli itseäni niin lähellä ja kamppailin ongelman kanssa joka päivä työssä-

ni - parempaa aihetta ei olisi voinut löytyä.  

 



64 

Aloimmekin lähes samalla sekunnilla käydä keskustelua ongelmasta ja päädyimme 

siihen, että akuuttiin ongelmaan on saatava ratkaisu ja kehittää monikanavasta tulevi-

en toimeksiantojen ja niiden työnjaon kirjaamista ennen huhtikuuta 2013, jolloin uusi 

OP-Kontakti -palvelukokonaisuus otettaisiin käyttöön. OP-Kontaktiin on kirjattava 

työnjaot tarkasti ja ilman kirjausta se ei palvelisi pankkia eikä asiakkaita, kuten sen 

on tarkoitettu. Projekti oli siis syntynyt ja opinnäytetyön aihe löytynyt.  

5.5.2 Projektin suunnittelu 

Projektin perustamispäätöksen jälkeen on vuorossa suunnitteluvaihe. Länsi-Suomen 

Osuuspankissa projektit on usein sidottu aikatauluun, kuten esimerkkiprojektikin. 

Projektin tulisi olla valmis maaliskuun lopulla 2013, jotta sitä ehditään testata ennen 

huhtikuuta 2013. Olen kirjannut joulukuussa 2012 kalenteriini ajat, jolloin projektin 

eri vaiheiden tulisi olla valmiita, jotta koko projekti valmistuisi maaliskuuhun men-

nessä. Joulukuussa pidimme yhteisiä suunnittelupalavereja Maria Vuoriahon kanssa 

siitä, miten projekti toteutetaan, missä aikataulussa ja mitä sillä yritetään saavuttaa. 

Kävimme samalla läpi projektin riskejä ja kompastuskiviä sekä itse projektiorgani-

saatiota. Projektiin päätettiin asettaa organisaatio, kuten aiemmin kappaleessa 4.4 

olen kuvaillut.  

 

Projektin suunnittelu Länsi-Suomen Osuuspankissa noudattaa projektisuunnitelman 

runkoa, jota kuvattiin teoriaosuudessa. Suunnittelun aikana päädyttiin tekemään 

työnjaosta erillinen opas pankin sisäiseen käyttöön.  Oppaan tuli olla kirjallinen opas, 

jossa on johdanto työnjaolle ja listaus konttoreista sekä yksiköistä. Oppaassa kuvat-

taisiin myös monikanavatoimeksiantojen kulkua asiakkailta pankille. Tämä kirjalli-

nen opas olisi tarkoitettu ensisijaisesti uusien työntekijöiden, kuten kesäharjoittelijoi-

den, perehdyttämiseen ja sitä tultaisiin käyttämään jo keväällä 2013.  Suunnitteluvai-

heessa projektille asetettiin selkeät tavoitteet ja aikataulu, joka antoi sille haastetta, 

mutta osittain myös helpotti sen toteuttamista. Monikanavatoimeksiantojen työnja-

onkehittämisprojektin alun ja toteutuksen väliin jäi aikaa 2,5 kuukautta, joten toteu-

tukselle ei jäänyt kuin itse 2 kuukautta. Tiukka aikataulu antoi potkua projektille ja 

se pysyi projektiorganisaatiolle mielekkäänä loppuun saakka.   
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5.5.3 Projektin toteutus 

Case-yrityksessä projekteja on todella monenlaisia, jonka vuoksi toteutusosassa kes-

kitynkin kertomaan vain esimerkkiprojektista. Työnjaonkehittämisprojektin toteutus 

kesti tammikuusta 2013 maaliskuun loppuun 2013 eli vajaa 3 kuukautta. Oppaita teh-

tiin monia versioita ja työnjaot muuttuivat taukoamatta. Kaikkia työnjakoja ei voida 

millään kirjata ylös, sillä siitä tulisi liian laaja kokonaisuus.  

Projektin toteutus alkoi tammikuussa, kun aloin käydä läpi Länsi-Suomen Osuus-

pankin yhteistä sähköpostia lansi-suomen@op.fi. Tämän läpikäynnin tarkoituksena 

oli saada selkeä kuva siitä, mitä sähköpostiin tulee, keneltä ne tulevat ja miten paljon 

niitä määrällisesti kuukausittain tulee. Tein listausta ajalta lokakuu 2012 tammikuulle 

2013, josta havaitsin saapuneiden sähköpostien määrän nousseen. Tästä voimme pää-

tellä toimihenkilöiden ohjanneen asiakkaita aktiivisemmin tekemään sopimuksia 

verkon kautta ja sen, että asiakkaat ovat vihdoin löytäneet verkkoon. Tein seurannas-

tani kuvaajat, jotka ovat projektin kirjallisen oppaan osana. Tammikuussa listasin 

myös konttorien työlistoille tulleet sopimukset ja toimeksiannot ja kirjasin puheli-

mesta tulleita asiakkaiden puhelujen aiheita.  

 

Ongelmana oli löytää näille listatuille toimeksiannoille ja sopimuksille niiden oikeat 

tekijät, joka olikin toteutuksen suurin ongelma. Tekijät, työnjaot ja niiden ohjeistuk-

set olivat pitkältä aikaväliltä ja osa jopa vanhentuneet. Osasta taas ei ollut mainintaa 

lainkaan. Maria Vuoriaho lähetti kaikki saamansa ohjeistuksen työnjakoon liittyen 

sähköpostiini. Kyseisiä sähköposteja oli kymmenittäin ja ne olivat hajanaisia sekä 

puutteellisia. Seuraava vaiheeni olikin yhdistää sähköposteissa olevat tiedot oppaa-

seen. Ajallisesti tämä oli laajin ja vaativin urakka. Kirjattuani sähköposteissa esille 

tulleet ohjeistukset työnjaoista, minun täytyi vielä täyttää puuttuvat osat konsultoiden 

Maria Vuoriahoa ja kollegojani sekä huomioiden työympäristöäni ja sieltä esille tul-

leita asioita. 

 

Ongelmaksi muodostui myös tiedon luotettavuus, ajantasaisuus ja virallinen linjaus 

sekä tilanteen muuttuvuus lähes viikoittain. Oli vaikea kirjata työnjakoa ylös, kun se 

muuttuu henkilöstön ja työtehtävien muuttuessa. Siksi päädyimmekin palaverissam-

me tekemään yhden kirjallisen oppaan sijaan kaksi erillistä opasta pankin sisäiseen 

käyttöön. Toinen oppaista on sähköinen taulukko, johon on listattu toimeksiannot ja 
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niiden toteuttajat sekä kirjauspäivämäärä eri sarakkeisiin. Tämä opas lisätään pankin 

sisäisille verkkosivuille, joissa sitä voidaan muokata ja päivittää reaaliajassa ja sieltä 

pystyy aina tarvittaessa tarkastamaan työnjaon sen hetkisen linjauksen. Tiukkaan ai-

katauluun ympättiin siis yhden oppaan sijasta kaksi, joka loi yhä enemmän haastetta 

itse projektille ja sen vaiheiden kirjaamisille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 19. Työnjaon kehittämisprojektin ohjaus. 

 

 

 

 

 

 

TOTEUTUS: 

Projektiryhmä, Emilia Norri 

 

 

OHJAUS & VALVONTA: 

Johtoryhmä, Aki Kevätsalo 

ja 

Projektipäällikkö Maria Vuoriaho 

RAPORTOINTI: 

Projektipäällikkö Maria Vuoriaho 

ja 

Projektiryhmä, Emilia Norri 

TUOTTEET/TAVOITTEET: 

Sähköinen ja kirjallinen opas 

(Länsi-Suomen Osuuspankin 

sisäiseen käyttöön) 

SUUNNITTELU: 

Projektipäällikkö Maria Vuoriaho 

ja 

Projektiryhmä, Emilia Norri 
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Olen ehdottanut projektiorganisaatiolle, joka koostuu esimiehistä ja johtoryhmän jä-

senestä, yhteistä linjausta työnajolle, johon projekti antaa hyvän pohjan. Työnjaon 

kirjausta tulisi mielestäni jatkaa ja pitää reaaliajassa, ettei päädyttäisi samanlaisiin 

ongelmiin kuin ennen projektia. Oppaat, jotka projektista syntyivät, ovat käytännölli-

set ja antavat paljon työyhteisölle oikein käytettyinä. Tämä taas heijastuu asiakaspal-

velun tehokkuuden kasvuun. Hyvällä ohjauksella, kuten esimerkkiprojektissakin, 

työnjakoa saataisiin pidettyä ajantasaisena vaikka projektiluontoisesti, mutta ti-

heämmällä aikavälillä. Viikoittainen tai jopa kuukausittainen työnjakojen päivittämi-

nen sähköiseen oppaaseen auttaisi varmasti työntekoa ja selkeyttäisi koko henkilös-

tön kuvaa siitä, missä yksikössä tehdään mitäkin.  

 

Alkukankeuksista ja toisen oppaan lisäyksestä huolimatta projekti saatiin kunnialla 

toteutettua ja suunnitelmien mukainen aikataulu projektin päätökselle onnistui. Pro-

jekti oli ajatuksissa joka päivä ja koko ajan ja mielestäni sen tulos on jopa parempi, 

mitä sen alussa uskallettiin edes toivoa.  

5.5.4 Projektin päätös 

Projekti päätetään, kun sille asetetut tavoitteet ja tulos on saavutettu onnistuneesti. 

Länsi-Suomen Osuuspankin esimerkkiprojektissa tuotettiin kaksi opasta sekä kirjal-

linen että sähköinen opas pankin sisäiseen käyttöön tukemaan OP-Kontakti-

palvelukokonaisuuden käyttöönottoa, uusien työntekijöiden perehdytystä ja tulevai-

suudessa helpottamaan työnjakojen kirjaamisen kynnystä. Projektiorganisaatio toimi, 

kuten suunniteltiin ja suuri kiitos projektin onnistumisesta kuuluukin koko organisaa-

tiolle. Projekti kokonaisuudessaan oli menestys ja saumattoman yhteistyön tulos. 

 

Projekti saatiin päätöksen ajallaan ja suunnitelmien mukaan ongelmista huolimatta. 

Koska esimerkkiprojektin toteutuksen aikana ja tämän opinnäytetyön kirjoittamis-

hetkellä OP-Kontakti-palvelukokonaisuus ei ollut vielä käytössä, kirjataan tulokset ja 

varsinainen loppuraportti oppaiden käytettävyydestä ja niiden vaikutuksista tulevai-

suudessa. Toivon, että koko projekti toimii esimerkkinä tulevissa projekteissa ja, että 

sen vaikutukset näkyvät positiivisesti pankin työnjaon kirjaamisessa.  
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Uskon, että projektissa tuotetuista oppaista on apua vielä monien vuosienkin jälkeen 

ja, että ne jäisivät elämään osaksi pankin jokapäiväistä työtä.  

5.6 Esimerkkiprojektin riskit 

Länsi-Suomen Osuuspankin esimerkkiprojektiin liittyy myös uhkia ja epävarmuuste-

kijöitä eli riskejä. Suunnitteluvaiheessa ne on kartoitettava, hallittava niitä on pyrittä-

vä välttämään. Teoriaosuudessa mainitsin riskejä ja niiden luokittelutapoja, joita so-

vellan myös projektini riskien kartoittamiseen. Tässä kappaleessa pohdinkin projek-

tin mahdollisia riskejä, toteutuivatko ne ja miten ne vaikuttivat tulokseen. 

 

Yksi suurimmista riskeistä pienen projektiorganisaation vuoksi on henkilöriski. Hen-

kilöriskiksi luokitellaan tilanne, jossa projektin avainhenkilö vaihtaa kesken kaiken 

työpaikkaansa tai siirtyy uusiin tehtäviin työsopimuksen puitteissa. Henkilöriski voi 

myös olla pitkä sairasloma tai onnettomuus, jossa avainhenkilö olisi osallisena. Ly-

hytkin sairasloma tärkeässä projektin vaiheessa saattaa vaikuttaa ratkaisevasti projek-

tin onnistumiseen. Koska projektiorganisaatiomme koostui vain kolmesta avainhen-

kilöstä, oli riski huomioitava ja luokiteltava A-tyypin riskiksi sen suuren vaikutta-

vuuden vuoksi. Esimerkkiprojektin aikana riski ei onneksi toteutunut niin, että se oli-

si vaikuttanut lopputulokseen.  

 

Isossa yrityksessä ja sen toteuttamissa projekteissa on aina mukana yhteistoiminnan 

riski. Yhteistoiminnan riski tarkoittaa sitä, että yhteinen sävel projektin vaiheissa ka-

toaa ja syntyy ristiriitoja, jotka vaikuttavat itse projektin toteuttamiseen ja sen tulok-

seen. Koska projektin organisaatio oli esimerkkiyrityksessä todella pieni, oli tämän 

riskin todennäköisyys hyvin vähäinen ja sen luokiteltavuus olikin C-tyypin riski. Silti 

se on otettava huomioon ja suunniteltava jo etukäteen, miten tällaiset tilanteet vältet-

täisiin. Työnjaon kehittämisprojektissa tällaisia tilanteita ei syntynyt, vaan kaikki 

erimielisyydet ratkaistiin neuvottelemalla. 

 

Sisäinen riski on otettava huomioon, kun toteutetaan sisäistä projektia. Sisäisellä ris-

killä viitataan tilanteeseen, jossa esimerkiksi suunnitellut aikataulut eivät pädekään, 

jolloin sisäinen toiminta, kuten esimerkkiprojektissa vaikka  



69 

OP-Kontakti-palvelukokonaisuuden käyttöönotto viivästyisi. Koska esimerkkiprojek-

tin aikataulu oli tiukka ja tarkka, oli riski otettava tosissaan huomioon ja siksi se luo-

kiteltiinkin a-tyypin riskiksi. Sisäiset riskit, kuten aikataulun pitävyys vältetään hy-

vällä suunnittelulla ja kartoittamisella. Tässä projektissa sisäistä riskiä ei ilmennyt ja 

projekti saatiin päätettyä ajallaan halutuin tuloksin.  

 

Case-yrityksen projektille yhdeksi merkittäväksi riskiksi kartoitettiin ympäristöteki-

jöiden aiheuttamat riskit, jotka luokiteltiin B-tyypin riskeiksi. Koska oppaiden kirjoi-

tustyöstä ja muotoilusta vastasin pääsääntöisesti vain minä, oli kirjoitustyö aina si-

dottuna tiettyihin tallennuspaikkoihin ja riippuvainen tallennuslaitteistosta ja sen 

ympäristöstä.  Riskiksi arvioitiin muun muassa se, että itse kirjoitustyö olisi tuhoutu-

nut joko teknologian pettäessä, kirjoitusympäristön, kuten kotini tai työpaikkani, 

vaurioituessa (vesivahinko tai tulipalo) tai, että se jostain syystä vaurioituisi tai va-

rastettaisi esimerkiksi asunto- tai toimistomurron vuoksi. Ympäristötekijöiden aihe-

uttamat riskit pyrittiin välttämään työn tallentamisella moneen eri kohteeseen. Aina 

muokattuani oppaita tallensin ne omalle kotitietokoneelleni, lähetin ne koulu- ja työ-

sähköpostiini sekä tallensin ne vielä erikseen muistitikulle. Hajauttamalla tallennetut 

työt, pienensin riskiä huomattavasti. Onneksi esimerkkiprojekti ei kärsinyt ympäris-

tötekijöiden aiheuttamista riskeistä. 

 

Teknologiariski oli otettava huomioon, sillä projekti liittyi niin vahvasti uuteen huh-

tikuussa käyttöönotettavaan teknologiaan. Teknologiariskiksi olisi luokiteltu esimer-

kiksi se, että Kontakti-palvelukokonaisuuden käyttöönotto olisi viivästynyt tai se ei 

olisikaan toiminut luullulla tavalla. Näihin riskeihin emme itse projektiorganisaatios-

samme olisi voineet vaikuttaa, sillä palvelukokonaisuusprojekti oli sidoksissa ulkoi-

seen toimittajaan ja sitä kautta vaikuttaviin toisenlaisiin riskeihin. Riskityyppinä tek-

nologiariski on C-tyyppiä. Esimerkkiprojektissa teknologiariski toteutui uuden järjes-

telmän käyttöönoton lievällä viivästymisellä, muttei se vaikuttanut itse projektiin ei-

kä sen tulokseen, sillä projektin aikataulu pysyi läpi projektin vaiheiden silti samana 

kuin oli suunniteltukin.  

 

Esimerkkiprojektissa, kuten projekteissa yleensä on riskejä, jotka on otettava huomi-

oon jo suunnitteluvaiheessa. Tälle projektille pääriskeiksi kartoitettiin henkilöriskit, 

yhteistoiminnan riskit, sisäiset riskit, ympäristötekijöiden aiheuttamat riskit ja  
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teknologiariskit. Näistä toteutui ainoastaan teknologiariski, jolla ei kuitenkaan ollut 

vaikutusta projektin lopputulokseen. Kaikki projektit kartoitettiin projektin suunnitte-

luvaiheessa ja niitä hallittiin mielestäni moitteettomasti. Joihinkin esimerkkiprojektil-

lekin kartoitettuihin riskeihin ja niiden toteutumiseen ei voida juurikaan vaikuttaa, 

mutta voidaan silti ennaltaehkäistä ja pyrkiä minimoimaan niistä aiheutuvat vahingot 

5.7 Esimerkkiprojektin raportointi 

Projektin raportointi on välttämätön osa projektin ohjausta, sillä sen avulla voidaan 

seurata projektin etenemistä suunnitelmien mukaan. Raportointi voi olla säännöllistä 

jokaisen vaiheen jälkeen tapahtuvaa tai kertaluonteista projektin päätyttyä  

tapahtuvaa. Teoriaosuudessa kuvailin projektin raportointia ja sille tärkeitä seikkoja, 

joiden pohjalta analysoin myös esimerkkiprojektin raportointia. Esimerkkiprojektissa 

raportointi tapahtui pitkin projektin vaiheita siten, että minä oppaiden kirjoittajana 

raportoin kirjoitusvaiheistani ja oppaiden versioista projektipäällikölleni säännölli-

sesti. Tällä tavoin saimme muokattua oppaista juuri sellaiset, kuin oli tarkoituskin ja 

jopa paremmat. Raportointi oli projektin aikana sekä kirjallista että suullista ja ne 

vaikuttivat positiivisesti sekä saumattomaan yhteistyöhön, projektin tulokseen, aika-

taulussa pysymiseen ja luotettavuuteen.  

 

Pääpainoinen raportointi tapahtunee loppuraportissa, jota ei valitettavasti ollut aika-

taulun vuoksi mahdollista ottaa huomioon tässä opinnäytetyössä. Kaikki raportit tuo-

tetaan sisäiseen käyttöön, joista tiedotetaan yrityksen sisällä. Projektin toteutuksen 

aikana Länsi-Suomen Osuuspankissa ei ollut vielä käytössä Kontakti-

palvelukokonaisuutta, johon työnjaon kehittämisprojekti liittyi. Tästä johtuen loppu-

raportointi tulee perustumaan jälkeenpäin laadittuihin tilastoihin. Kaikki projektiin 

liittyvät seuraukset ja palaute tulevat esille vasta huhtikuun 2013 jälkeen, kun projek-

ti itsessään on jo kuukautta ennen päätetty.  
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Kuvio 20. Case-yrityksen sähköisen asiakkuudenhallinnan työnjaon kirjaaminen pro-

jektin jälkeen. 
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6 YHTEENVETO 

 

Projektin case-yrityksenä toimineen Länsi-Suomen Osuuspankin toimialan rajut 

muutokset ovat olleet huimia muutaman viime vuoden aikana. Koko pankkiala on 

murroksessa ja sen tulevaisuutta voidaan vain ennustaa. Kehitettävää on jatkuvasti, 

sillä kaikki pankit ovat sidoksissa maailmalla mylläävään alan sähköistymiseen, 

suurten ikäluokkien eläköitymiseen ja talouden suhdanteiden vaihteluun.  

 

Pysyäkseen muutosten ”aallon harjalla”, on monikanavoitumisesta ja sähköistymi-

sestä aiheutuvien teknologia ja laitteisto – muutosten myötä, pidettävä tarkkaan huol-

ta siitä, että sekä henkilöstö ja sen välinen työnjako pysyy ajan tasalla. Näin voidaan 

varmistaa vahva asema hyvänä pankkina ja säilyttää kilpailutilanteissa valtteina ole-

vat ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen.  

 

Projektimuotoinen toimintatapa työnjaon ajan tasalla pysymiseen on osoittautunut 

tässä opinnäytetyössä toteutetun projektin myötä toimivaksi ratkaisuksi. Työnjaon 

kirjaaminen ja sen hallinta ennen kehittämisprojektia oli jäänyt case-yrityksessä 

1900-luvulle. Mistään ei ollut kirjattua tietoa, vaan lähes kaikki oli suullisen tiedon 

varassa. Koska henkilöstön vaihtuvuus on lähivuosina muun muassa eläköitymisen 

vuoksi ollut mittavaa, on vahva tietotaito työnjaostakin kärsinyt siitä osansa. Vanhat 

perinteet ja käytännöt työnjaosta ovat siirtyneet henkilöstön mukana eläkkeelle, joka 

on aiheuttanut osaltaan hämmennystä ja tietämättömyyttä. Se on luonut uuden tilan-

teen ja kehittämistarpeen pankin sisäiselle kirjalliselle ja listatulle työnjaolle, jotka 

olisivat henkilöstön luettavissa niin paperiversiona kuin sähköisenä verkossakin. Ke-

hittämistarpeeseen ovat vaikuttaneet vahvasti henkilöstön suurien ikäluokkien eläk-

keelle siirtymisen lisäksi myös teknologian nopea kehitys ja sähköistyminen. 

 

Esimerkkiprojektin myötä nämä perässä laahaamaan jääneet käytännöt henkilöstön 

välisestä työnjaosta monikanavasta tulleiden toimeksiantojen osalta on ratkaistu. Pro-

jektissa tuotettiin kaksi opasta pankin sisäiseen käyttöön, joista toinen tulee olemaan 

osana uusien työntekijöiden perehdyttämistä ja toinen reaaliaikaisena Länsi-Suomen 

Osuuspankin sisäisessä verkossa. Oppaiden vastaanotto ja siitä aiheutuvat käytännöt 

saattavat aiheuttaa ongelmia muutosvastaisen henkilöstön silmissä. Nykyajan  
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sähköistymisen myötä muutos työnjaon kirjaamisesta ja sen hallinnoinnista on kui-

tenkin ollut välttämätön. Osa henkilöstöstä saattaa vierastaa uusia oppaita, sillä he 

luulevat niiden yhä vaikeuttavan heidän työskentelyään. Näinä muutosten vuosina on 

tärkeää sitouttaa ja motivoida projektiorganisaation jäsenet projektin oppaiden käy-

tännöllisyyteen ja toimivuuteen, jotta muukin henkilöstö kokee muutoksen positiivi-

sena. Tämän opinnäytetyön projektin oppaiden suunnan näyttäjinä tulevat olemaan 

Länsi-Suomen Osuuspankin asiakkuusyksikön väki, joiden tehtävänä on markkinoi-

da ja tiedottaa uusista oppaista ja niiden käytettävyydestä.  

 

Esimerkkiprojektin näkyvän markkinoinnin, tiedottamisen ja niiden luotettavuuden 

lisäksi on tärkeä kehittää tulevissa projekteissa niitä seikkoja, jotka tässä projektissa 

eivät toimineet suunnitelmien mukaan. Suurin esimerkkiprojektin ongelma ja kartoi-

tettu riski oli sisäinen aikatauluriski. Esimerkkiprojektille tyypilliset vääjäämätön 

tarpeellisuus ja sen tiedettävyys ajoivat projektin aikataulun niukaksi. Projektiin vie-

neet seikat, kuten teknologian ja laitteiston kehitys sekä eläköityminen, olivat kui-

tenkin tiedossa ilman kristallipalloakin, jolloin projektin olisi voinut toteuttaa jo ai-

emmin. Onneksi projekti kuitenkin saatiin niinkin tiukassa aikataulussa onnistuneesti 

päätökseen. Tulevaisuuden projekteissa olisi silti mielestäni erittäin hyvä, jos ne kar-

toitettaisiin aiemmin, ja annettaisi projektin vaiheille enemmän aikaa.  

 

Keskeisimmät ja merkittävimmät muutokset, jotka esimerkkiprojektista aiheutuivat, 

ovat monikanavista tulevien toimeksiantojen työnjaon kirjaamiselle kehitetyt oppaat 

ja niiden seurannan ja raportoinnin aikaansaaminen. Oppaat ovat case-yrityksen hen-

kilökunnalle välttämättömiä ja toivon niiden selkeyttävän ja helpottavan työnjaosta 

aiemmin aiheutunutta päänvaivaa. Toisaalta oppaiden seuranta ja raportointi vaativat 

jatkossa myös enemmän resursseja sekä jatkuvaa järjestelmällistä kirjaamista. 

 

Projekti oli kaiken kaikkiaan todella antoisa kokemus ja sen tulokset julkistetaan si-

säisessä tiedotuksessa huhtikuussa 2013. Näin projektin päättämisen jälkeen odotan 

innolla uuden OP-Kontakti-palvelukokonaisuuden käyttöönottoa, sillä tiedän jo var-

masti oppaiden helpottavan jokaisen case-yrityksen työntekijän työtä.  Olen saanut 

sekä oppaista että itse opinnäytetyöstä paljon positiivista palautetta toimeksiantajalta. 
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Kiitän Länsi-Suomen Osuuspankkia ja projektiorganisaatiotani siitä, että minulle us-

kottiin ja luotettiin näinkin suuri vastuu laajan muutoksen aiheuttaman kehittämis-

projektin toteuttamisessa ja kirjaamisessa. Projektilla luotiin paljon positiivista muu-

tosta sekä herätettiin hyvää keskustelua tuleville muutos- ja kehitystarpeille. Opin 

projektin aikana paljon ja pyrin markkinoimaan ja tiedottamaan opeistani työyhteisöä 

parhaimpani mukaan osana asiakkuusyksikköä.  

 

”Hyvä projekti päättyy näyttävästi ja selkeästi – me teimme sen, kiitos kaikille!” 

(Rissanen 2002, 173.) 
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