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Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Paakkola Conveyors Oy:lle. Tavoitteena oli 

kehittää yrityksen asennustyömaiden varastointia ja yhtenäistää asennustyömaiden 

dokumentointia. Varastoinnille ei ollut olemassa ohjeita, eikä varastoinnista huoleh-

dittu. Tämä aiheutti turhia kustannuksia asennustyömaille. Myös dokumentointi oli 

kirjavaa yhtenäisten dokumentointikäytäntöjen puuttuessa. Työssä keskityttiin ni-

menomaan asennustyömaiden hallintaan ja toimintoihin. Asennustyömailla tehtävät 

asennustyöt eivät kuuluneet opinnäytetyöhön.  

 

Opinnäytetyön teoriaosuus koostuu projektinhallinnasta ja logistiikasta. Projektinhal-

linta on suuressa roolissa teoriaosuudessa, koska asennustyömaat kuuluvat asennus-
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rättiin keskustelemalla asennusprojekteissa mukana olevien henkilöiden kanssa. 

Keskustelujen avulla saatiin kokonaiskuva asennusprojekteista ja asennustyömaista.  

 

Tuloksena saatiin uusia ja päivitettyjä dokumentteja asennustyömaiden käyttöön. 

Dokumentteihin sisältyvät aikataulupohja, lähetystarkastuslomake, työmaapäiväkirja, 

ohjeet varastoinnin hoitamiseen, taulukko työkalukonttien sisällön luettelointia var-

ten, perehdytyslomake ja -oppaat sekä riskianalyysipohjat.  
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This thesis was commissioned by Paakkola Conveyors Oy. The aim of the project 

was to develop the warehousing at the installation sites and unify the site documenta-

tion. There were no instructions for warehousing, so the warehousing was not orga-

nized. This caused costs for the installation sites. There were also many variations for 

the site documentation. This project focused on managing the installation sites and 

their operations. Installation work at the sites did not include in the thesis.  

 

The theoretical part consists of project management and logistics. Project manage-

ment carries a big role in the theoretical part, since installation sites belong to instal-

lation projects as well, and they are carried out as separate projects. Also logistics, 

especially purchasing and warehousing, was taken with the theoretical part.  

 

The project was carried out by getting acquainted with the operations of the installa-

tion sites, reporting practices and old documents. Valuable information was gathered 

by discussing with persons who work on the installation projects. The overall picture 

of the installation projects and the installation sites was built based on the discus-

sions.  

 

As a result, new and updated documents were created for the installation sites. The 

documents include a base for timetable, an inspection form, a site diary, instructions 

for warehousing, a table for tools of the containers, an orientation form, orientation 

guides and bases for risk analysis.  

 

Keywords: projects, project management, logistics, purchasing, warehousing, docu-

mentation. 
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1 JOHDANTO 

 

Opinnäytetyö tehdään toimeksiantona Paakkola Conveyors Oy:lle. Yritys toimittaa ma-

teriaalinkäsittelyjärjestelmiä kaivos- ja perusteollisuuteen. Uuden kuljetinjärjestelmän 

toimittaminen asiakkaalle toteutetaan asennusprojektin muodossa ja itse kuljetinjärjes-

telmän asentaminen tapahtuu asennustyömaalla.  

 

Paakkolan asennustyömailla on todettu olevan kehitystarvetta dokumentoinnissa ja va-

rastoinnin hoitamisessa. Tällä hetkellä dokumentointi on hyvin kirjavaa, koska yhtenäi-

siä dokumenttipohjia ei ole käytössä. Myös ohjeistukset dokumentoinnista ovat puut-

teellisia. Kuljettimen osien ja asennustyömailla tarvittavien erikoistyökalujen varastoin-

nista ei huolehdita asennustyömailla, mikä aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia yrityk-

selle.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää Paakkola Conveyors Oy:n asennustyömaiden 

varastointia ja yhtenäistää asennustyömailla tapahtuvaa dokumentointia. Dokumentoin-

nin yhtenäistämiseen liittyy uusien dokumenttien luominen sekä vanhojen dokumenttien 

kehittäminen ja päivittäminen. Tarkoituksena on luoda asennustyömaiden käyttöön sel-

keät dokumenttipohjat. Samalla opinnäytetyön avulla pyritään parantamaan asennus-

työmaiden kannattavuutta varastointia kehittämällä. Tarkoituksena on, että opinnäyte-

työssä kehitetyt dokumentit otetaan käyttöön asennustyömailla.  

 

Opinnäytetyössä keskitytään kehittämään yleisesti asennustyömaiden varastointia ja 

dokumentointia - opinnäytetyötä ei siis tehdä tietylle asennustyömaalle. Asennusprojek-

tit kuuluvat opinnäytetyöhön vain asennustyömaiden osalta. Työssä ei tarkastella asen-

nustyömaalla tehtäviä asennustöitä, vaan keskitytään työmaaraportointiin ja työmaan 

hallintaan.  

 

Opinnäytetyö alkaa teoriaosuudella, jossa käsitellään projektinhallintaa ja logistiikkaa. 

Projektinhallinnalla on keskeinen rooli opinnäytetyössä, koska Paakkolan asennustyö-

maat toteutetaan asennusprojekteina. Projektinhallintaa esitellään monipuolisesti käyden 

läpi erilaisia käsitteitä, projektiorganisaatioita sekä projektin vaiheita. Lisäksi kerrotaan 

projekteihin liittyvästä dokumentoinnista, esitellään projektiositusta ja lopuksi kerrotaan 

vielä riskien hallinnasta. Projektinhallintaa seuraa logistiikan teoria, jossa käydään läpi 

hankintaa ja varastointia lyhyesti.  
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Teorian jälkeen opinnäytetyössä esitellään toimeksiantajayritys Paakkola Conveyors 

Oy, josta kerrotaan lyhyesti keskeiset tiedot sekä esitellään yrityksen tuotteita. Samassa 

luvussa myös kerrotaan yrityksen asennusprojekteista keskittyen asennusprojektien ete-

nemiseen asennustyömaan näkökulmasta. Myös asennustyömaan vaiheita käydään läpi.  

 

Viidennessä luvussa esitellään dokumentoinnin ja varastoinnin kehittämistä. Luku alkaa 

lähtötilanteen esittelyllä. Tämän jälkeen kerrotaan opinnäytetyössä kehitetyistä doku-

menteista. Opinnäytetyön lopusta löytyy Pohdinta-luku, jossa pohditaan kehitettyjen 

dokumenttien käyttöönottoa ja dokumentteja yleensä. Lisäksi luvussa pohditaan opin-

näytetyön aihetta.  
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2  PROJEKTINHALLINTA 

 

2.1 Projekti, projektijohtaminen ja projektinhallinta 

 

Jotta voidaan ymmärtää projektinhallintaa, tulee tietää, mitä itse projektilla tarkoitetaan. 

Projektille ei ole olemassa yhtä ainoaa määritelmää. Sana projekti tulee latinankielisestä 

sanasta, joka tarkoittaa ehdotusta tai suunnitelmaa. Projektilla tarkoitetaan työtä, joka 

tehdään määritellyn kertaluonteisen tuloksen aikaansaamiseksi. Toisin sanoen projekti 

on joukko ihmisiä ja muita resursseja, jotka tilapäisesti kootaan yhteen suorittamaan 

tiettyä tehtävää. (Pelin 2008, 33; Ruuska 2012, 18 - 19.) 

 

Jokaisella projektilla on yksilöllinen, selkeä tavoite tai joukko tavoitteita. Tavoitteena 

voi olla tuote, palvelu tai muu tulos, esimerkiksi ratkaisu johonkin ongelmaan. Projekti 

on aina väliaikainen ja sille on määritelty alku ja loppu. Tavallisesti päätepiste voidaan 

johtaa tavoitteista. Kun tavoitteet on saavutettu, projekti päättyy. Projektiin liittyy ai-

nutkertaisuus ja projektia ei voida sellaisenaan toistaa ihmisten ja ympäristötekijöiden 

muuttuessa. Projekti sisältää lukuisia eri vaiheita ja siihen voi tulla myös muutoksia. 

Jotkut muutokset voivat muokata projektia voimakkaasti, toiset eivät lainkaan. Projekti 

kehittyy koko ajan, eikä meneillään olevassa vaiheessa varmuudella tiedetä, mitä seu-

raavassa projektin vaiheessa tapahtuu. Yksityiskohdat tarkentuvat ajan kuluessa. Projek-

ti vaatii resursseja, joita ovat muun muassa ihmiset ja laitteet. Jokaisella projektilla on 

aina pääasiakas, joka tilaa projektin. Asiakas voi tulla oman organisaation sisältä tai 

toisesta organisaatiosta. Jokaisen projektin ollessa yksilöllinen ja ainutkertainen voi 

projektin tarkkojen tavoitteiden, keston ja kustannusten määrittäminen olla haastavaa. 

Siksi projektiin liittyykin aina tietty epävarmuus. (Schwalbe 2009, 4 - 5; Ruuska 2012, 

19 - 20.) 

 

Kuten aiemmin todettiin, projektit ovat ainutlaatuisia ja luonteeltaan hyvinkin erilaisia 

riippuen niiden tavoitteista. Luonteensa perusteella projektit voidaan jakaa eri tyyppei-

hin. Yrityksen sisäisessä kehitysprojektissa tavoitteena on yrityksen toiminnan kehittä-

minen sisäisesti tai ulkoisesti. Tällainen projekti lähtee yleensä liikkeelle joko kehitys-

ideasta tai johdon antamasta toimeksiannosta. Toimitusprojekti voi olla osa yrityksen 

normaalia liiketoimintaa tuotteiden tai palveluiden myynnissä. Kyseessä on tällöin tois-

tuva toimenpide, joka toteutetaan projektitoimintamallilla ainutkertaisuuden ja laajuu-

den vuoksi. Tällainen projekti voi olla esimerkiksi asennusprojekti, jonka yritys tekee 
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toimeksiannosta tietylle asiakkaalle. Se alkaa sopimuksesta ja päättyy luovutukseen 

asiakkaalle. Tilaajan kannalta katsottuna toimitusprojekti nähdään usein investointipro-

jektina. Tutkimusprojekti käynnistyy, kun hankkeen rahoitus on varmistettu. Tällainen 

projekti voi tähdätä esimerkiksi konkreettiseen tuoteideaan tai tieteelliseen tutkimustu-

lokseen. Toteutusprojektissa tavoitteena on tehdä ennalta määritellyn lopputuloksen 

mukainen toteutus. Kyseessä voi olla esimerkiksi jonkin tapahtuman järjestäminen. Ra-

kennusprojektin tavoitteena on aikaansaada konkreettinen lopputulos kuten talo, raken-

nus, tie, silta tai vastaava. Tuotekehitysprojektin tavoitteena on uuden tuotteen kehittä-

minen ja lanseeraaminen markkinoille. Alkuvaiheessa tuote tai palvelu on usein epätar-

kasti määritelty. (Pelin 2008, 34 - 35; Kettunen 2009, 17 - 28.) 

 

Projektit voidaan jakaa myös uudis- tai kehitysprojekteihin sekä ylläpito- tai peruspa-

rannusprojekteihin. Uudis- tai kehitysprojektin tavoitteena on rakentaa kokonaan uusi 

tuote tai järjestelmä. Ylläpito- tai perusparannusprojektissa jo käytössä olevaan tuottee-

seen tai järjestelmään tehdään kunnossapitotöitä. Projektit voidaan lisäksi luokitella 

myös käytettävissä olevan ajan mukaan. Normaalille projektille on varattu riittävästi 

aikaa. Projektin aikataulun laadinnassa on otettu huomioon käytettävissä olevat resurssit 

ja tavoiteltu laatutaso. Pikaprojektissa pyritään ostamaan aikaa lisäämällä projektiin 

sijoitettavaa pääomaa. Laatutavoitteista tingitään tarvittaessa. Katastrofiprojektissa mel-

kein mikä tahansa on sallittua ajan säästämiseksi. Tällaisessa projektissa kaiken pitäisi 

olla jo valmiina, joten projektissa hyväksytään laadullisia puutteita ja tehdään ylitöitä 

ajan voittamiseksi. Tämä johtaa kuitenkin pääomakustannusten jyrkkään nousuun. 

(Ruuska 2012, 24 - 25.) 

 

Kun tarkoitetaan yrityksen tai yhteisön toiminnan organisoimista niin, että suurin osa 

työstä tehdään projektiryhmissä ja linjahenkilöstön määrä on pieni, puhutaan projekti-

johtamisesta. Projektitoiminta itsessään on eräänlainen johtamisjärjestelmä. Siinä on 

projektiorganisatoriset käskysuhteet ja avainhenkilönä toimii projektipäällikkö. Toisaal-

ta voidaan sanoa, että projektijohtaminen on organisaatio, joka tarkistetaan jokaisen 

projektin jälkeen. Projektijohtamisen avulla pystytään madaltamaan organisaatioraken-

netta. Projekteille luodaan itsehallinto, jolloin riittää poikkeamajohtamisperiaatteella 

tapahtuva raportointi johdolle. Tämä mahdollistaa sen, että yksi linjaesimies tai projek-

tien johtoryhmä voi valvoa suurta joukkoa projekteja. Projektijohtamisorganisaatio tar-

vitsee yhteiset pelisäännöt ja projektiohjeistot. Johtamiskäytännöt voivat olla samoja 

sisällöltään erilaisissakin projekteissa. Jokaisessa projektissa tulisi olla käytössä perus-
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työkalupakki valmiine tekstirunkoineen sekä sähköisine raporttipohjineen. Näin projek-

tipäälliköillä ei turhaan mene aikaa pohjien ja raporttien mallien pohtimiseen. (Pelin 

2008, 25 - 29.) 

 

Kuten projektille, myös projektinhallinnalle on olemassa useita määritelmiä. Projektin-

hallinnan voidaan sanoa olevan tiedon, taitojen, työkalujen ja tekniikoiden soveltamista 

projektin toimintoihin projektin vaatimusten saavuttamiseksi. Toisaalta projektinhallin-

nassa on kyse suunnittelusta, päätöksenteosta, toimeenpanosta, ohjauksesta, koor-

dinoinnista, valvonnasta, suunnan näyttämisestä ja ihmisten johtamisesta. Oleellinen 

tekijä projektinhallinnassa on valvonta. Projektinhallinnan avulla määritellään tietyn 

tehtävän suorittamiseen vaadittavat toimenpiteet ja tavoitteet sekä organisoidaan joukko 

henkilöitä toimimaan niin, että projektille asetetut tavoitteet saavutetaan ja työ saadaan 

päätökseen. Projektinhallinnassa on siis kyse sekä asioiden että ihmisten johtamisesta. 

(Schwalbe 2009, 7; Ruuska 2012, 30 - 31.) 

 

2.2 Organisaatio 

 

Koska jokainen projekti on erilainen, myös organisaatiomallit eroavat toisistaan eri pro-

jekteissa. Valittaessa projektille organisaatiomallia on syytä ottaa huomioon projektin 

koko, osallistuvien henkilöiden lukumäärä, käskytyssuhteet, suhde linjaorganisaatioon 

sekä osaprojektien lukumäärä. Projektiorganisaatio muodostetaan projektin toteuttamis-

ta varten ja henkilöt ovat mukana projektiorganisaatiossa vain tietyn määräajan. Tämän 

jälkeen he siirtyvät takaisin linjaorganisaatioon tai seuraavaan projektiin. Henkilömäärä 

vaihtelee projektin aikana ja on huipussaan toteutusvaiheessa. (Pelin 2008, 65; Kettunen 

2009, 146.)  

 

2.2.1 Hierarkkinen projektiorganisaatio 

 

Hierarkkinen projektiorganisaatio on käytetyin organisaatiomalli projektityössä. Tässä 

mallissa projekti jaetaan osaprojekteihin, joilla jokaisella on oma vastuullinen vetäjänsä, 

osaprojektin päällikkö. Hierarkkinen organisaatio sopii käytettäväksi, kun projektiin 

osallistuvien henkilöiden määrä on suuri ja osaprojektien tehtäväkokonaisuudet selkeitä. 

Kuviossa 1 on esitetty hierarkkisen projektiorganisaation rakenne. (Kettunen 2009, 146 

- 147.) 
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Kuvio 1 Hierarkkinen projektiorganisaatio (Pelin 2008, 68.) 

 

Jokaisella projektiorganisaation jäsenellä on oma roolinsa projektissa. Projektin asettaja 

päättää projektin käynnistämisestä, keskeyttämisestä ja projektin päättämisestä sekä 

nimeää projektin ohjausryhmän. Ohjausryhmästä käytetään myös nimeä johtoryhmä. 

Lisäksi asettaja vastaa viimekädessä projektin käytettävistä resursseista ja ratkaisee 

mahdolliset projekti- ja linjaorganisaation välille muodostuvat ristiriidat. Asettaja toimii 

projektissa rahoittajana, tosin toimitusprojekteissa tilaaja hoitaa rahoituksen. (Pelin 

2008, 68.) 

 

Projektin ohjausryhmään kuuluvat projektin ostajan ja toimittajan edustajat sekä projek-

tipäällikkö. Toimitusprojektille saatetaan muodostaa kaksi erillistä ohjausryhmää, joista 

toinen on tilaajan ja toinen toimittajan. Ohjausryhmä määrittää projektin ajalliset, tekni-

set ja kustannukselliset tavoitteet, nimeää projektipäällikön, hyväksyy projektipäällikön 

laatiman projektisuunnitelman, antaa projektille sen tarvitsemat henkilö- ja muut resurs-

sit, tekee projektin kannalta keskeiset päätökset, hyväksyy projektin tulokset sekä päät-

tää projektin lopettamisesta. Lisäksi ohjausryhmä seuraa projektin edistymistä ja tukee 

projektipäällikköä tämän johtamistehtävässä. (Pelin 2008, 69; Kettunen 2009, 147; 

Ruuska 2012, 21.) 

 

Projektipäällikkö huolehtii projektin päivittäisjohtamisesta, siihen liittyvästä päätöksen-

teosta sekä yhteydenpidosta sidosryhmiin. Hänellä on kokonaisvastuu projektista, sen 

suunnittelusta, toimeenpanosta ja tehtävien valvonnasta. Projektipäällikön tehtäviin 

kuuluvat lisäksi projektisuunnitelman laatiminen, projektiryhmän työskentelyn käynnis-

täminen ja ryhmän ohjaus, dokumentoinnista ja arkistoinnista huolehtiminen sekä lop-
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puraportin laatiminen ja projektin päättämisen toteuttaminen. Hierarkkisessa projektior-

ganisaatiossa projektipäällikkö johtaa työtä yhdessä osaprojektien päälliköiden kanssa. 

(Pelin 2008, 69 - 70; Kettunen 2009, 146; Ruuska 2012; 21.) 

 

Projektisihteeri työskentelee projektipäällikön alaisuudessa ja hoitaa sovitun osan pro-

jektipäällikön tehtävistä. Projektisihteerin keskeisiä tehtäviä ovat projektimanuaalin 

laadinta ja ylläpito, aikataulujen laadinta ja seuranta, projektin eri osaprojektien ja orga-

nisaatioiden projektiaikataulujen koordinointi, projektibudjetin laadinta eri vastuuhenki-

löiden kanssa sekä projektin asiakirjojen luokittelun ja arkistoinnin suunnittelu ja do-

kumentoinnin ohjaus. Projektisihteeri myös laatii tarjouskyselyt, valvoo toimittajia, laa-

tii kustannusseurannan ja ennusteet sekä hoitaa kokousjärjestelyt ja raportointia. (Pelin 

2008, 70 - 71.) 

 

Projektiryhmä koostuu asiantuntijoista, joilla jokaisella on omat tehtävänsä. Projekti-

ryhmän jäsenen tehtäviin kuuluvat osallistuminen projektisuunnitelman laadintaan 

oman vastuualueen osalta, projektipäällikön määrittämien tehtävien hoitaminen, rapor-

tointi työn edistymisestä projektipäällikölle, työn tulosten dokumentointi ja annettujen 

standardien noudattaminen. Projektin eri vaiheissa tarvitaan erilaista asiantuntijuutta. 

(Pelin 2008, 70; Ruuska 2012, 150.) 

 

Jotta hierarkkinen projektiorganisaatio toimii tehokkaasti, on päätös- ja toimivalta jaet-

tava selkeästi ohjausryhmän, projektipäällikön ja osaprojektien päälliköiden välillä. On-

kin tärkeää määritellä, mitkä asiat kuuluvat kullekin toimijalle. Hierarkkisen projektior-

ganisaation vahvuuksiin kuuluvat projektiorganisaation pysyminen muuttumattomana 

projektista toiseen. Tämä lisää tehokkuutta ihmisten oppiessa tuntemaan toistensa työ-

tavat. Lisäksi projektin raportointi ja seuranta on tehokasta. (Kettunen 2009, 148 - 149.) 

 

Ihmisten työllistyminen projektien välisenä aikana on kuitenkin vaikeaa, samoin asian-

tuntijoiden käyttäminen linjaorganisaation toisista yksiköistä. Hierarkkinen organisaa-

tiomalli johtaa usein myös hyvin jäykkään toimintamalliin, jolloin ihmiset kantavat vas-

tuuta vain omasta kapeasta alueestaan. (Kettunen 2009, 149.) 
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2.2.2 Matriisiorganisaatio 

Matriisiorganisaatio sopii käytettäväksi, kun käynnissä on useita projekteja yhtä aikaa ja 

projektien koko on suhteellisen pieni. Käytettäessä matriisiorganisaatiota projekteihin 

osallistuvat henkilöt toimivat edelleen linjaorganisaatiossa. He osallistuvat projektiin tai 

projekteihin vain osa-aikaisesti. (Kettunen 2009, 149.) 

 

Matriisiorganisaatiossa osaaminen voidaan jakaa kolmeen toiminta-alueeseen, jotka 

ovat tulosyksikön johto, projektien johto sekä asiantuntijat. Linjajohto (tulosyksikön 

johto) muodostaa koko toiminnan rungon ja vastaa projektien markkinoinnista ja henki-

löstöhallinnasta. Projektipäälliköt kuuluvat projektijohtoon. Projekteissa käytettävät 

asiantuntijat on jaettu ammattiryhmiin, joista projektit varaavat tarvitsemansa resurssit 

projektille. Näin mahdollistetaan osaamisryhmien muodostaminen. Matriisiorganisaati-

ossa on oltava erityisen tarkka aikatauluhallinnan suhteen, koska aikataulun viivästymi-

nen vaikuttaa heti myös muihin projekteihin. Kuviossa 2 on havainnollistettu matriisi-

organisaation rakenne. (Pelin 2008, 73.) 

 

 

Kuvio 2 Matriisiorganisaatio (Kettunen 2009, 150.) 

 

Matriisiorganisaation vahvuuksia ovat asiantuntijoiden joustava käyttö linjaorganisaa-

tion eri yksiköistä sekä linjaesimiesten toimiminen esimiehinä, jolloin projektipäälliköt 

voivat rauhassa keskittyä projektien johtamiseen. Tämä aiheuttaa toisaalta sen, ettei 
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projektipäälliköillä ole suoraa esimiesvaltaa projektiryhmien jäseniin. Heikkouksina 

mainittakoon myös linjaorganisaation ja projektien välille mahdollisesti syntyvät risti-

riidat. (Kettunen 2009, 151.) 

 

2.3 Projektin vaiheet 

 

Jokaisella projektilla on elinkaari, johon kuuluvat selkeä alku ja loppu. Projektin elin-

kaari voidaan jakaa eri vaiheisiin aina projektin käynnistämisestä projektin päättämi-

seen. Projektin kolme päävaihetta ovat käynnistysvaihe, rakentamisvaihe eli toteutus-

prosessi ja päättämisvaihe. Vaiheet seuraavat toisiaan ja voivat olla myös osittain pääl-

lekkäisiä. Projektin aikana on mahdollista palata edelliseen vaiheeseen tulosten tai kehi-

tystyön niin vaatiessa. Kuviossa 3 on esitetty yksi malli projektin etenemisestä. Kuvios-

sa esitetyistä vaiheista voidaan myös käyttää eri nimityksiä ja vaihejako voidaan muo-

kata erilaiseksi eri projekteille. (Kettunen 2009, 43; Ruuska 2012, 33 - 34.) 
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Kuvio 3 Projektin elinkaari ja vaiheet (Ruuska 2012, 34.) 

 

Projektin käynnistäminen saa alkunsa kehitysideasta tai tunnistetusta tarpeesta. Projekti 

voidaan perustaa myös asiakkaan tilauksesta. Aina kuitenkin projektin omistaja on tun-

nistanut tarpeen ja tätä tarvetta ryhdytään täyttämään projektin kautta. Kun perustetaan 

projektia, tulee tarkkaan miettiä, miksi kyseinen projekti ylipäätään tehdään, mitä siltä 

odotetaan ja mitkä ovat tarvittavat resurssit. Siksi onkin tärkeää ennen projektin käytän-

nön toteutuksen aloittamista tehdä esiselvitys tai esitutkimus. Esiselvityksen tekeminen 

ajoittuu käynnistysvaiheeseen ja sen avulla kartoitetaan projektin teknis-taloudelliset 

edellytykset sekä varmistetaan, että projektin lopputulos tukee organisaation toiminnal-

lisia tavoitteita. Esiselvityksen tuloksen perusteella projektin asettaja saa tarvittavat tie-

dot projektin käynnistämisen edellytyksistä. (Kettunen 2009, 49 - 50; Ruuska 2012, 35.) 
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Yleensä päätöksen projektin asettamisesta tekee yrityksen linjaorganisaation johto. Pro-

jektin asettaminen tapahtuu asettamiskirjeellä, jossa kuvataan lyhyesti projektin tausta, 

tehtävä, tavoiteaikataulu sekä nimetään projektipäällikkö ja projektin johtoryhmä. Pro-

jektin käynnistysvaiheeseen kuuluu myös kick off -tilaisuuden pitäminen. Kyseessä on 

projektin aloitustilaisuus, jossa projekti laitetaan liikkeelle. Tähän tilaisuuteen osallistu-

vat projekti- ja johtoryhmä sekä kaikki projektissa mukana olevat asiantuntijat ja yh-

teyshenkilöt. Aloitustilaisuudessa käydään läpi projektin tavoitteet ja sisältö, projekti-

ryhmän jäsenten tehtävät, työskentelytavat ja säännöt, kuten kokouskäytännöt ja doku-

mentointi, sekä projektissa sovellettavat ohjeet ja standardit. Keskeinen osa kick off -

tilaisuutta on projektiryhmän jäsenten tutustuttaminen toisiinsa. Aloitustilaisuuden jäl-

keen projektipäällikkö laatii projektisuunnitelman, jonka projektin johtoryhmä hyväk-

syy ja näin itse projektityöskentely voidaan aloittaa. (Pelin 2008, 78; Ruuska 2012, 36 - 

37, 97.)  

 

Projektin käynnistysvaiheen jälkeen seuraa rakentamisvaihe (toteutusprosessi), joka 

alkaa toimeksiannon kohteena olevan järjestelmän tai tuotteen määrittelyllä. Tuloksena 

saadaan kuvaukset, joiden perusteella aloitetaan järjestelmän tai tuotteen tekninen ja 

toiminnallinen suunnittelu. Suunnitteluvaiheessa luodaan järjestelmälle tekninen ratkai-

su. Toteutusvaiheessa valmistetaan itse järjestelmä tai tuote, ja tässä vaiheessa laaditaan 

myös tarvittavat dokumentit ja käyttöohjeet. Toteutusvaiheen jälkeisessä testausvai-

heessa järjestelmää tai tuotetta testataan, jotta varmistutaan, että järjestelmä tai tuote 

vastaa asetettuja vaatimuksia. Samalla tehdään myös mahdolliset tarvittavat korjaukset. 

Testausta ei kuitenkaan pidä nähdä ainoastaan erillisenä vaiheena rakentamisvaiheen 

lopussa, vaan tuotetta tai järjestelmää on testattava koko rakentamisvaiheen ajan. Käyt-

töönottovaiheessa varmistetaan uuden järjestelmän tai tuotteen tuotantokäytön häiriötön 

aloitus. (Ruuska 2012, 39.) 

 

Projektilla tulee olla selvä päätepiste, joka on määritelty jo aikataulua laadittaessa. Jotta 

projekti voidaan päättää hallitusti, tulee lopputuotteen yksityiskohtaisten kriteerien olta-

va sovittuina mahdollisimman varhain eli heti projektin alussa. Kun rajausten mukainen 

lopputuote on otettu käyttöön ja tilaaja on hyväksynyt toimituksen, pitää projekti päät-

tää jämäkästi. Projektin päättämisen yhteydessä sovitaan myös jälkihoidosta, ylläpidosta 

ja käyttäjätuesta. Jälkihoidolla tarkoitetaan tuotantokäytössä ilmenevien virheiden kor-

jaamista. Lopuksi projektipäällikkö laatii projektista loppuraportin ja johtoryhmän pää-

töksellä projekti katsotaan päättyneeksi. Tämän jälkeen projektiorganisaatio puretaan ja 
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projektipäällikkö sekä projektiryhmän jäsenet siirtyvät uusiin tehtäviin. (Ruuska 2012, 

40.)  

 

2.4 Work Breakdown Structure 

 

Keskeinen osa projektinhallintaa on projektiosituksen tekeminen. Projektiositus eli 

WBS (Work Breakdown Structure) tarkoittaa projektissa tehtävän työn jakamista osiin, 

jotta projektille asetetut tavoitteet saavutetaan. WBS luo perustan projektinhallinnalle, 

koska sen avulla voidaan suunnitella ja johtaa aikataulua, kustannuksia, resursseja ja 

muutoksia. WBS:n avulla pystytään hahmottamaan projektin koko laajuus. Kaikki pro-

jektille kuuluvat tehtävät, jotka vaaditaan projektin toteuttamiseksi, asetetaan hierarkki-

seen järjestykseen. Tehtävät etenevät loogisesti lähtien suurimmista töistä ja edeten aina 

pienimpiin ja yksityiskohtaisimpiin tehtäviin asti. WBS toimii siis dokumenttina, josta 

selviävät kaikki projektissa tarvittavat työvaiheet ja näin ollen WBS:n ulkopuoliset työt 

eivät kuulu projektille. Osituksella projekti on mahdollista jakaa organisatorisiin vas-

tuukokonaisuuksiin ja osaprojekteihin. Lisäksi projektin aikataulu pystytään jakamaan 

osa-aikatauluiksi, joista näkyvät niiden keskinäiset riippuvuussuhteet. WBS määrittelee 

kustannuskohteet ja luo siten perustan kustannusohjaukselle. Se myös jäsentelee projek-

tin työn hierarkkisesti. Lisäksi taloudellinen ja ajallinen suunnittelu ja ohjaus voidaan 

integroida WBS:n avulla. (Pelin 2008, 93 - 94; Schwalbe 2009, 116; Cobb 2012, 39.) 

 

WBS on mahdollista esittää graafisessa muodossa, jolloin koko projektin nimi tulee 

ylimpään laatikkoon. Kyseessä on ensimmäinen taso. Projektin päävaiheet listataan seu-

raavalle tasolle, joka on siis taso kaksi. Jokainen tasolla kaksi olevista päävaiheista voi-

daan rikkoa tasolle kolme tuleviin tehtäviin ja edelleen nämä tehtävät voidaan rikkoa 

pienempiin osiin tasolle neljä, viisi jne. riippuen työn monimutkaisuudesta. WBS:n ma-

talimmalla tasolla oleva tehtävä on nimeltään työpaketti (work package). Se kuvaa sa-

malla työn tasoa, jota projektipäällikkö hallinnoi. Työpaketti voi kuvata esimerkiksi 

tiettynä ajanjaksona tehtävää työtä tai kyseessä voi olla vaikka jonkin tuotteen hankinta.  

WBS voidaan laatia ensin graafisessa muodossa havainnollistamaan koko projektia ja 

sen pääosia. Kuviossa 4 on esitetty WBS graafisena kuviona. (Schwalbe 2009, 118 - 

119.) 
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Kuvio 4 WBS graafisesti esitettynä (Pelin 2008, 97.) 

 

Graafisen esitystavan lisäksi WBS voidaan esittää myös tehtävälistana. Tätä esitystapaa 

käyttävät projektinhallinnan ohjelmistot. Listamuodossa esitettynä tehtävien hierarkkis-

ta sijoittumista kuvaa numerointi. Jokaisen tehtävän edessä on koodi, josta näkee, minkä 

tason WBS-elementtiin tehtävä kuuluu. Yleensä koko projektia (WBS-taso 1) kuvataan 

koodilla 0.000 ja osaprojektille (WBS-taso 2) tulee koodi 1.000. Tasolla kolme oleva 

tehtävä saa koodin 1.100 ja tasolla neljä oleva tehtävä saa siten koodin 1.110. (Pelin 

2008, 95; Schwalbe 2009, 118.) 

 

WBS voidaan muodostaa eri perusmenetelmiä yhdistämällä. Rakenteellinen ositus toi-

mii perustana projektin osittamisessa. Siinä projekti pilkotaan fyysisiin osiin. Ositus 

voidaan aloittaa esimerkiksi rakennusten erittelyllä. Tämän jälkeen käydään läpi raken-

nusten osat ja konekokonaisuudet, jotka edelleen ositetaan seuraavalla WBS-tasolla. 

Vaiheittaisessa osituksessa projekti jaetaan peräkkäisiin vaiheisiin, joita ovat muun mu-

assa esitutkimus, suunnittelu, toteutus ja käyttöönotto. Järjestelmän osituksessa projekti 

jaetaan eri systeemeihin, joilla tarkoitetaan projektin toiminnallisesti itsenäisiä kokonai-

suuksia. Systeemit liittyvät tavallisesti projektin eri rakenteisiin. Projekti voidaan myös 

osittaa työlajien mukaisesti. Esimerkkejä työlajeista ovat projektihallinto, sähkösuunnit-

telu, rakennus- ja asennustyöt. Kuviossa 4 esitetty teollisuuslaitosprojekti on ositettu 

työlajien mukaisesti. (Pelin 2008, 95.) 

 



20 

2.5 Dokumentointi 

 

Toimivaan projektinhallintaan kuuluu selkeät ohjeet, miten projektin dokumentoinnista 

ja raportoinnista eri sidosryhmille huolehditaan. Usein yrityksillä, joilla projektityös-

kentely on osa normaalia toimintaa, on käytössä laatukäsikirjan mukainen raportointi-

malli. Tätä mallia on kuitenkin hyvä muokata juuri tiettyyn projektiin soveltuvaksi. Pro-

jektin aikana tuotetaan runsaasti dokumentteja eri sidosryhmille. Näiden tuotettujen 

raporttien avulla pystytään arvioimaan projektiryhmän toimintaa ja työllistymistä. Eri-

tyisesti ongelmien ilmetessä projektidokumentaation merkitys korostuu. Dokumenteista 

ja raporteista voidaan tarkistaa, milloin ongelmat ilmenivät ja miten niihin reagoitiin. 

(Kettunen 2009, 76 - 77.) 

 

Hyvä keino dokumentoinnin kehittämiseen on projektikansion perustaminen sähköisten 

asiakirjojen ja dokumenttien säilyttämiseen. Projektikansion on oltava yhteiskäyttöinen 

ja sisällettävä projektin asiakirjamateriaali. Mikäli kaikkea materiaalia ei voida tallentaa 

projektikansioon, tulee siellä olla linkki paikkaan, josta tieto löytyy. Tämän linkin tulee 

aina viitata viimeisimpään versioon. Pääasia dokumenttien hallinnassa on, että tiede-

tään, mistä ajan tasalla oleva tietoa löytyy nopeasti. Lisäksi kannattaa sopia ylläpitovas-

tuista ja määritellä suojaukset. Projektissa kannattaa myös noudattaa yhtenäistä doku-

menttien nimeämistapaa.  (Ruuska 2012, 240, 243 - 244.)  

 

2.5.1 Projektisuunnitelma 

Projektisuunnitelma laaditaan projektin alussa projektin asettamisen yhteydessä ja siinä 

kuvaillaan, miten projektille asetetut tavoitteet on tarkoitus saavuttaa. Projektisuunni-

telmaan perustuu myös projektin valvonta. Suunnitelman laatimisesta vastaa projekti-

päällikkö, mutta toimivan suunnitelman laatiminen vaatii kuitenkin koko projektiryh-

män osallistumista suunnitteluprosessiin. Projektisuunnitelmassa suunnitellaan projektin 

läpivienti laatimishetken parhaan tiedon mukaan ja sitä päivitetään projektin edetessä 

koko projektin elinkaaren ajan. Projektisuunnitelman tulee vastata kysymyksiin kuka, 

mitä, milloin, miten ja minkä verran. Siinä kuvataan projektin teknisiä ratkaisuja vain 

sen verran, että kyetään tekemään työmäärien arviointi. Projektisuunnitelma valmistuu 

muutaman ensimmäisen viikon tai kuukauden aikana ja astuu voimaan, kun johtoryhmä 

on käsitellyt ja hyväksynyt sen. Hyväksytty projektisuunnitelma toimii toimeksiantona 
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projektiryhmälle ja siinä kuvataan myös valtuudet. (Pelin 2008, 85, 88; Ruuska 2012, 

178 - 179.) 

 

Projektisuunnitelman rakenne voi olla esimerkiksi seuraava: 

 

1. Määrittelyt 

a. Johdanto ja tausta 

b. Projektin tulostavoitteet 

c. Rajaus ja liittymät 

2. Organisaatio 

a. Projektiryhmä 

b. Johtoryhmä 

c. Yhteyshenkilöt 

3. Toteutussuunnitelma 

a. Ositus ja toteutusvaiheet 

b. Aikataulu 

c. Tehtäväluettelo 

d. Resurssisuunnitelma 

e. Riskien kartoitus 

4. Budjetti 

a. Projektibudjetti 

b. Kustannusseuranta 

5. Ohjaussuunnitelma 

a. Kokoussuunnitelma 

b. Tiedottaminen 

c. Valvonta ja raportointi 

d. Koulutussuunnitelma 

e. Laadunvarmistus (Pelin 2008, 86.) 
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Projektisuunnitelman johdannossa kuvataan projektin perustamiseen vaikuttaneet syyt 

ja taustatekijät. Siinä selvitetään lisäksi, mitä tutkimuksia ja selvityksiä on olemassa ja 

käydään läpi kohteen nykytilanne. Johdannossa on hyvä kuvata myös toimintaympäris-

tö, jotta mukana olevat ihmiset saavat laajemman käsityksen siitä, kenelle projektia teh-

dään ja millaisessa toimintaympäristössä asiakas toimii. (Pelin 2008, 88; Kettunen 2009, 

99 - 100.)  

 

Projektin tulostavoitteissa määritellään projektin tavoitteet ja tehtävä sekä tarvittaessa 

projektin sisältö lyhyesti. Tulostavoitteisiin kuuluvat aikatavoite, kustannustavoite, tu-

lostavoite, tuotanto- ja kapasiteettitavoitteet, tekniset tavoitteet ja laatu sekä ympäristö- 

ja turvallisuustavoitteet. Tavoitteissa kuvataan ainoastaan haluttu lopputulos, ei tavoit-

teen saavuttamiseksi tehtävää työtä. (Pelin 2008, 88.) 

 

Projektisuunnitelmaan on tärkeää kirjata ylös, mikä ei kuulu projektin sisältöön. Rajaus-

ten avulla voidaan täsmentää projektin sisältöä ja pitää projektin koko tietyissä rajoissa. 

Rajauksilla ja liittymillä pystytään tarkentamaan projektin tehtävää, kun rajataan pois 

ulkopuolelle jäävät osat kohdealueesta. Projektisuunnitelmassa on erityisen tärkeää ku-

vata projektia rajoittavat ulkoiset tekijät. Projektiin voi liittyä myös rinnakkaisia projek-

teja ja projektiin liittyviä tehtäviä, jotka myös kuvataan.  (Pelin 2008, 89; Kettunen 

2009, 111.) 

 

Projektisuunnitelmassa esitetään projektiorganisaatio, johon kuuluu projektiryhmä, joh-

toryhmä sekä muut yhteyshenkilöt. Pienessä projektissa riittää henkilöluettelon tekemi-

nen, mutta isommissa projekteissa kannattaa piirtää organisaatiokaavio. Lisäksi avain-

henkilöille voidaan laatia projektikohtaiset toimenkuvat. (Pelin 2008, 89.) 

 

Toteutussuunnitelma koostuu tehtäväluetteloista, työmääräarvioista, aikatauluista ja 

resurssisuunnitelmista. Käytännössä nämä laaditaan projektinhallintaohjelmalla ja ne 

lisätään projektisuunnitelman liitteiksi. Toteutussuunnitelmaan kuuluu myös riskien 

kartoitus. Jokaiseen projektiin liittyy aina erilaisia riskejä, jotka voivat vaikuttaa aika-

tauluun, kustannuksiin ja resursseihin. Riskianalyysin avulla tunnistetaan projektin ris-

kit, arvioidaan niiden vakavuus sekä kuvataan toimenpiteet, joilla riskien esiintymistä 

pyritään ehkäisemään. (Pelin 2008, 89 - 90; Kettunen 2009, 122.) 
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Projektisuunnitelmassa esitellään projektin budjetti sekä maksuaikataulu. Lisäksi käy-

dään läpi kustannusseuranta ja sen toteutus. Projektin saadessa julkista rahoitusta on 

projektisuunnitelmassa omana kohtanaan rahoitusbudjetti. Projektisuunnitelmassa ker-

rotaan myös, miten tiedottaminen hoidetaan projektiryhmän ja organisaation sisällä sekä 

ulkoisesti. Lopuksi selvitetään projektin valvontamenettelyt liittyen muun muassa ra-

portteihin ja jakeluun. (Pelin 2008, 90.) 

 

2.5.2 Loppuraportti 

Projektipäällikkö laatii loppuraportin projektin tuloksen ollessa täysin valmis. Loppura-

portin valmistuttua projektipäällikkö esittää johtoryhmälle projektin päättämistä. Johto-

ryhmä tarkistaa tämän jälkeen projektin tuloksen, tavoitteiden toteutumisen ja muut 

projektiin kuuluvat työt, kuten dokumentoinnin ja tuloksen luovutuksen käyttäjälle. (Pe-

lin 2008, 364.) 

 

Loppuraportti sisältää arvokasta tietoa seuraavia projekteja varten. Siinä kerrotaan, mitä 

projektin aikana opittiin, mikä toimi hyvin ja mitkä asiat kannattaa jatkossa tehdä toisin. 

Erityisen tärkeää onkin tuoda projektissa ilmenneet ongelmat ja toiminnan kehittä-

misideat myös muun organisaation tietoon. Loppuraportti ei ole päiväkirja, vaan siinä 

verrataan projektille alun perin asetettuja tavoitteita toteumiin ja lopputulokseen. Siinä 

myös arvioidaan, miten projekti toimi kokonaisuutena. Loppuraportissa kuvataan lisäksi 

mahdolliset projektin jälkeen tehtävät toimenpiteet. (Pelin 2008, 364; Ruuska 2012, 271 

- 273.) 

 

Loppuraportin rakenne voi olla esimerkiksi seuraava:  

 

1. Projektin yleiskuvaus 

2. Projektin yksilöllinen onnistuminen 

a. Tekniset tavoitteet 

b. Sisällölliset tavoitteet 

c. Laatutavoitteet 

3. Projektin ajallinen onnistuminen 

a. Aikataulun toteutuminen 
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b. Resurssien käyttö 

4. Projektin taloudellinen onnistuminen 

a. Kustannukset 

b. Tuotto ja kate 

5. Organisaation toiminta projektissa 

a. Valvontaryhmän toiminta 

b. Projektiryhmän toiminta 

c. Työryhmien toiminta 

6. Ongelmia projektin toteutuksessa 

a. Ongelmat 

b. Toimenpide-ehdotukset 

7. Takuu ja ylläpitojärjestelyt 

8. Muut selvitykset ja liitteet (Pelin 2008, 365.) 

 

2.5.3 Muut dokumentit 

Projektin aikana tuotetaan runsaasti myös muita dokumentteja. Projektikokousten pää-

tökset ja sovitut asiat kirjataan erilliseen projektikokouksen muistioon. Näistä kokous-

dokumenteista voidaan jälkikäteen tarkistaa, mitä asioista on päätetty. Tärkeää on sopia 

muistioiden hyväksymiskäytännöstä. Projektikokousten muistioiden lisäksi myös ohja-

usryhmän kokouksista laaditaan yksityiskohtaiset ohjausryhmän pöytäkirjat. Koska 

ohjausryhmä on projektin ylin ohjaava taho, on pöytäkirjojen oltava erityisen tarkkoja. 

Näiden pöytäkirjojen suhteen on huolehdittava allekirjoittamisesta tai muusta hyväksy-

mistavasta. (Kettunen 2009, 77 - 78.) 

 

Kaikki muutostyöpyynnöt tehdään kirjallisina ennalta sovitun toimintatavan mukaisesti. 

Kyseessä voi olla vaikkapa etukäteen valmistellun lomakkeen täyttäminen jokaisesta 

muutostyöpyynnöstä. Projektin toteuttajan tehtävänä on käsitellä muutostyöpyynnöt. 

Vain muutostöiden piiriin kuuluvat sekä projektin toteutettavissa olevat työt on mahdol-

lista toteuttaa projektissa. Etukäteen sovitaan, mitkä muutostyöt ovat projektipäällikön 

päätettävissä ja mistä töistä päättää ohjausryhmä. (Kettunen 2009, 78.) 
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Lähes jokaisen projektin aikana ilmenee tarvetta lisätöille. Projektissa nämä tarpeet kä-

sitellään lisätyötilauksina. Lisätyötilauksen jälkeen asiakas saa arvion, mitä kyseisen 

lisätyön tekeminen tarkoittaisi työn määränä ja kestona, mitä se maksaisi ja milloin se 

olisi mahdollista toteuttaa. Mikäli kyseessä on suuri lisätyötilaus, pyritään se siirtämään 

pääprojektin jälkeiseen aikaan. Pienemmät, hallittavissa olevat lisätyötilaukset voidaan 

yleensä hoitaa käynnissä olevassa projektissa. (Kettunen 2009, 78 - 79.) 

 

Projektin ostajalle tai omistajalle toimitetaan säännöllisesti tilanneraportti projektin 

etenemisestä. Raportointia tehdään projektissa sovitun menetelmän mukaisesti, esimer-

kiksi viikoittain tai kuukausittain. Tilanneraportissa kerrotaan tarkastelujakson aikana 

tehdyt työt, projektin pysyminen aikataulussaan, seuraavan tarkastelujakson aikana teh-

tävät työt, projektisuunnitelmassa ilmenneet poikkeamat sekä projektin riskien hallinta 

ja mahdolliset uhat. (Kettunen 2009, 79.) 

 

Mikäli yritys on projektityön mukaisesti organisoitu ja asiakkaille tehtävä työ on projek-

tityötä, toimitetaan yrityksen johdolle sisäisiä tilanneraportteja. Näissä tilanneraporteis-

sa käydään läpi asiakasprojektien tila ja mahdolliset poikkeamat. Näin yritysjohto pide-

tään ajan tasalla projektien etenemisestä ja oman asiantuntijajoukon töistä. Sisäisiä ti-

lanneraportteja käytetään myös ulkoisen toimittajan projekteissa. (Kettunen 2009, 79.) 

 

2.6 Riskien hallinta 

 

Projektinhallinnassa on kyse epävarmuuden ja vaihtelevien olosuhteiden hallinnasta. 

Riskien hallinnalla pyritään vähentämään epävarmuutta varautumalla odottamattomiin 

tilanteisiin. Kunnollisella riskien hallinnalla voidaan huomattavasti vähentää epäonnis-

tuvia asioita ja lieventää niiden seurauksia. Hyvä projektisuunnitelma sisältää aina selvi-

tyksen mahdollisista riskeistä ja ongelmista. Yleensä riskit toteutuvat useista tekijöistä 

muodostuvan tapahtumaketjun summana. Riskien hallinta koostuu riskien analysoinnis-

ta, riskilistan laatimisesta, toimenpiteistä sopimisesta sekä seurannasta ja riskilistan yl-

läpidosta. (Pelin 2008, 221, 223; Ruuska 2012, 248.) 

 

Riskillä tarkoitetaan mahdollista negatiivista poikkeamaa projektin tavoitteista. Toteu-

tuessaan poikkeama ei enää ole riski, vaan tällöin se muodostaa ongelman ja vaatii toi-

menpiteitä. Projektissa esiintyvät riskit voidaan jaotella teknisiin, aikataulullisiin ja ta-

loudellisiin riskeihin. Lisäksi riskit voivat liittyä organisaatioon, henkilöihin ja tiedon-
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kulkuun, ulkopuolisiin hankintoihin ja toimittajiin sekä asiakkaaseen. Näiden lisäksi 

riskit voivat johtua ympäristötekijöistä ja luonnonolosuhteista, sopimuksesta sekä liittyä 

tuotevastuuseen. Kansainvälisissä projekteissa kohdemaahan voi liittyä riskejä, esimer-

kiksi lainsäädäntö sekä poliittiset ja sotilaalliset riskit. Usein samat ongelmat ovat toteu-

tuneet aikaisemmissa vastaavissa projekteissa, joten riskien hallinnassa on syytä tarkas-

tella jo toteutettuja projekteja. Ennakoimalla voidaan varautua mahdollisesti tuleviin 

riskeihin. (Pelin 2008, 221 - 222.) 

 

Riskejä voidaan analysoida riskianalyysin avulla. Siinä eristetään tekijät, jotka voivat 

vaikuttaa projektin lopputuloksen saavuttamiseen. Riskianalyysin lopputuloksena muo-

dostetaan lista tunnistetuista riskitekijöistä. Listalle ei kirjata kaikkia mahdollisia uhkia, 

vaan siihen listataan ainoastaan olennaiset riskit, jotka asetetaan järjestykseen. Tämä 

edellyttää riskien vertaamista toisiinsa. Järjestykseen asettaminen voidaan tehdä kerto-

malla riskin vaikutus riskin toteutumisen todennäköisyydellä. Toteutumisen todennä-

köisyyttä arvioidaan prosenttilukuna nollasta sataan, jolloin varmuudella toteutuvalle 

riskille annetaan kerroin yksi ja hyvin epätodennäköiselle riskille kerroin nolla. Riskin 

vaikutuksella tarkoitetaan sitä, kuinka suuren vahingon riski toteutuessaan aiheuttaa. 

Riskillä voi olla vaikutusta aikatauluun, kustannuksiin, työmääriin tai lopputuloksen 

laatuun. Myös vaikutukselle määritetään kerroin nollan ja ykkösen väliltä. Tavoitteena 

on, että olennaisten riskien suuruusluokka pystytään arvioimaan ja näin riskit voidaan 

suhteuttaa toisiinsa. (Ruuska 2012, 251 - 252.) 

 

Olennaista on hallita riskejä, joiden toteutumisen todennäköisyys kerrottuna riskin vai-

kutuksella on suurin. Tämä tarkoittaa siis, että riskilistalle listataan vain sellaiset riskit, 

joiden hallinta on järkevää, kun huomioidaan varautumiskustannukset. Kuviossa 5 on 

esitetty riskiruudukko, johon riskit voidaan lajitella toteutumisen todennäköisyyden ja 

riskin vaikutuksen perusteella. Tavallisesti riskilistan riskit muodostuvat riskiruudukon 

ruutuihin kaksi ja kolme sijoittuvista tekijöistä. Riskien arviointi tulee kohdistaa oikei-

siin alueisiin projektissa. Tämä tarkoittaa projektin kriittisten alueiden tunnistamista. 

Näitä ovat aikataulu, uusi teknologia, vastuukysymykset, avainresurssien kuormitus 

sekä organisaatiorajat. (Pelin 2008, 223; Ruuska 2012, 252 - 254.) 
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Kuvio 5 Riskiruudukko (Ruuska 2012, 253.) 

 

Riskejä analysoitaessa pyritään löytämään riskin todellinen aiheuttaja, jonka tiedosta-

minen auttaa riskin poistamisessa. Riskin perimmäisen syyn löytää kysymällä riittävän 

monta kertaa ”Miksi?”. Kaikkien riskien toteutumisen todennäköisyyttä ei kuitenkaan 

voida merkittävästi pienentää, jolloin riskiä hallitaan vaikuttamalla sen seurauksiin. 

Riskin toteutuessa koituvan haitan tulisi olla mahdollisimman pieni. Kaikista riskeistä ei 

kannatakaan edes pyrkiä eroon, koska se on mahdotonta. Toisaalta tulee muistaa, ettei-

vät kaikki riskit myöskään toteudu. Riskien hallinta ei saa mennä projektinhallinnan 

edelle. Tehokkaassa riskien hallinnassa ajan kuluessa yksittäisen riskitekijän tulisi lo-

pulta poistua riskilistalta kokonaan. Riskilista käydään läpi vähintään kerran kuukau-

dessa, jolloin arvioidaan kunkin riskin nykytila, tarvittavat toimenpiteet ja lista myös 

päivitetään. Jokaiselle riskille merkitään riskilistaan henkilö, joka on vastuussa toimen-

piteistä liittyen kyseisen riskin hallintaan. (Ruuska 2012, 254 - 256.) 
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3 LOGISTIIKKA 

 

3.1 Mitä logistiikka on? 

 

Logistiikalla on merkittävä rooli liike-elämässä. Logistiikkaa ei kuitenkaan aina huo-

maa, vaikka se onkin organisaatioiden toiminnan elinehto. Myös taloudessa logistiikan 

merkitys on suuri. Logistiikan osuus bruttokansantuotteesta on noin 10 - 20 % (Waters, 

2009, 4). Kyseessä ei ole mikään uusi ”keksintö”, vaan logistiikka on ollut osa elämää 

niin kauan kuin tuotteita ja palveluita on vaihdettu.  Itse käsite, logistiikka (logistics), 

otettiin käyttöön 1950-luvun Yhdysvalloissa. (Ritvanen & Inkiläinen & von Bell & San-

tala 2011, 19 - 20.) 

 

Mitä logistiikka sitten on? Logistiikka voidaan määritellä toiminnoksi, joka vastaa ma-

teriaalien liikuttamisesta ja varastoinnista niiden matkalla alkuperäisiltä toimittajilta 

loppukäyttäjille. Toisen määritelmän mukaan logistiikassa on kyse tuotteen tai palvelun 

ja siihen liittyvän tiedon ja rahan hallinnasta organisaatiossa asiakastarpeiden tyydyttä-

miseksi. Joka tapauksessa logistiikalla siis ymmärretään kaikki materiaalien liikuttelu, 

varastointi, hankintatoimi, kuljetus ja jakelu. Materiaalin lisäksi myös tieto ja raha liik-

kuvat. Asiakastarpeet ovat avainasemassa. (Waters 2009, 4; Ritvanen ym. 2011, 20.) 

 

Jokaisen organisaation keskiöön kuuluvat yrityksen toiminnot, jotka ottavat sisään eri-

laisia panoksia ja muuttavat panokset halutuiksi tuotoksiksi. Panoksiin kuuluvat esimer-

kiksi raaka-aineet, komponentit, ihmiset, tarvikkeet, informaatio, raha ja muut resurssit. 

Toimintoja ovat muun muassa valmistus, palvelu, kuljetus, myynti ja koulutus. Tuotok-

sina saadaan tavaroita ja palveluita. Logistiikan tehtävänä on hallita tätä koko ketjua 

toimittajilta materiaalien liikkumisesta organisaation toimintojen läpi aina asiakkaalle 

asti. (Waters 2009, 5.) 

 

Materiaalien kulkua organisaation läpi kuvataan tulo-, sisä- ja lähtölogistiikalla. Tulolo-

gistiikassa (inbound/inward logistics) materiaali siirtyy toimittajilta organisaatioon. 

Tulologistiikkaan kuuluvat tavaran vastaanotto, tarkastus, purkaminen ja varastointi. 

Sisälogistiikkaa (inhouse logistics/materials management) tapahtuu organisaation sisäl-

lä ja sillä tarkoitetaan materiaalien liikuttelua. Lähtölogistiikka (outbound/outward lo-

gistics) siirtää materiaalit organisaatiosta asiakkaille. Lähtölogistiikan toimintoja ovat 

varastosta kerääminen, pakkaaminen sekä lastauslaiturilta lähtevä jakelu ja kuljetus. 
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Myös paluulogistiikka ja lisäarvopalvelut luetaan kuuluviksi lähtölogistiikkaan. Lisäar-

vopalveluita ovat muun muassa tuotteiden lajitteluun ja kierrätykseen liittyvät palvelut. 

(Waters 2009, 5 - 6; Ritvanen ym. 2011, 20 - 21.) 

 

Logistiikkaan liittyy myös käsite toimitusketju (supply chain). Toimitusketjulla tarkoite-

taan toimintojen ja organisaatioiden sarjaa, jonka läpi materiaalit liikkuvat matkallaan 

alkuperäisiltä toimittajilta loppukäyttäjille. Toimitusketju on siis verkosto, joka koostuu 

eri toimijoista, joilla jokaisella on oma roolinsa. Toimijoita voivat olla esimerkiksi toi-

mittajat ja niiden toimittajat, valmistajat, tukkuliikkeet, jälleenmyyjät, asiakkaat ja asi-

akkaiden asiakkaat. Tavallisesti raaka-aineet ja tarvikkeet siirtyvät kultakin toimittajalta 

tämän asiakasyritykselleen. Toisaalta asiakasyritykset voivat käyttää useita toimittajia 

tuotteidensa hankinnassa. Toimitusketjussa voidaan tarkastella materiaalivirtaa ennen ja 

jälkeen kunkin organisaation toimintojen. Kun materiaalit siirtyvät alkuperäisiltä toimit-

tajilta organisaatioon, puhutaan ylävirrasta (upstream). Kun taas materiaalit siirtyvät 

organisaatiosta eteenpäin organisaation asiakkaille, on kyseessä alavirta (downstream).  

(Waters 2009, 9; Ritvanen ym. 2011, 22 - 23.) 

 

Logistiikka on siis vastuussa materiaalien virtauksesta toimitusketjun läpi. Tästä syystä 

siitä käytetään myös nimitystä toimitusketjun hallinta (supply chain management, 

SCM). Toisinaan näillä voidaan tarkoittaa hieman eri asioita: logistiikka ymmärretään 

kapeammaksi käsitteeksi ja se koskee toimintoja vain yrityksen sisällä, kun taas SCM 

käsittää koko toimitusketjun. Toimitusketjun hallinnalla voidaan myös tarkoittaa yritys-

verkoston materiaalivirran ja siihen liittyvien tieto- ja rahavirtojen kokonaisvaltaista 

suunnittelua, ohjausta ja johtamista. Tämä määritelmä erottelee siten logistiikan ja toi-

mitusketjun hallinnan määritelmät toisistaan. Toimitusketjun hallinnassa keskeisessä 

osassa ovat ketjun rakenteen muodostaminen ja sen kehittäminen. (Waters 2009, 14 - 

15; Ritvanen ym. 2011, 23.) 

 

3.2 Hankintatoimi 

 

Hankintatoimi kuuluu olennaisena osana organisaation logistiikkaan. Nykyisin hankin-

tatoimen merkitys on korostunut yritysten ulkoistaessaan toimintojaan ja keskittyessään 

ydinosaamiseensa. Hankintatoimi vastaa kaikkien organisaation tarvitsemien materiaa-

lien hankinnasta. Tämä tarkoittaa siis, että hankintatoimi huolehtii tarvittavien materiaa-

lien, tuotteiden ja palveluiden hankinnat niin kuin on sovittu sekä ajallisesti, määrälli-
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sesti että laadullisesti ja myös hinnaltaan. Hankintatoimeen kuuluvat strategiset, taktiset 

ja operatiiviset toiminnot. Strategisia toimintoja ovat muun muassa toiminnan suunnitte-

lu ja kehittäminen, ostaja-toimittajasuhteiden kehittäminen, ennusteet sekä toimittajien 

valinta ja arviointi. Budjetointi ja sopimusneuvottelut kuuluvat taktiselle hankintatoi-

melle ja operatiivinen ostotoiminta taas käsittää tavalliset arkirutiinit, kuten tilaamisen, 

laskujen tarkastamisen ja toimitusvalvonnan. (Waters 2009, 304; Ritvanen ym. 2011, 31 

- 32.) 

 

Hankinnat jaetaan suoriin ja epäsuoriin hankintoihin. Suorilla hankinnoilla tarkoitetaan 

esimerkiksi raaka-aineita ja komponentteja, jotka liittyvät yrityksen päätuotteen tai pal-

velun tuottamiseen. Muut hankinnat, jotka eivät siis liity tuotantoon, ovat epäsuoria 

hankintoja. Tällöin kyseessä ovat MRO-hankinnat (Maintenance, Repair, Operating), 

joita ovat esimerkiksi toimistotarvikkeet, varaosat, kunnossapidon tarvikkeet, kemikaa-

lit ja turvavälineet. Myös tukipalvelut (markkinointi-, matkustus-, IT- ja konsultointi-

palvelut) luetaan epäsuoriin hankintoihin. (Ritvanen ym. 2011, 33.) 

 

Hankinnoilla on suuri taloudellinen merkitys organisaatiolle. Esimerkiksi teollisuusyri-

tysten liikevaihdosta hankintojen osuus on noin 60 - 70 %. Tämä tarkoittaa siis, että 

säästämällä muutama prosentti hankintakustannuksissa pystytään huomattavasti paran-

tamaan kannattavuutta. Tulevaisuudessa hankintojen osuuden oletetaan kasvavan enti-

sestään raaka-aineiden kallistuessa ja valmistajien ulkoistaessa yhä enemmän toiminto-

jaan. Kun puhutaan hankintojen kokonaiskustannuksista, itse tuotteen tai palvelun han-

kintahinnan osuus on pieni. Kokonaiskustannuksiin sisältyvät kaikki hankintaan liittyvät 

kustannukset: ennen hankintaa, hankinnan aikana ja hankinnan jälkeen syntyvät kustan-

nukset. Kokonaiskustannuksia ovat näin ollen ostohinta, ostamisen kustannukset, tava-

rankäsittelykustannukset, tullit ja verot, huolinta, varastointi, tarkastus, hallinto, myö-

hästymisseuraamukset, jälkitoimitus-, reklamaatio-, palautus- ja kehittämiskustannuk-

set. (Waters 2009, 305; Ritvanen ym. 2011, 35.) 

 

3.3 Varastointi 

 

Varastointi (warehouse management) on osa logistista ketjua. Sillä tarkoitetaan varasto-

rakennuksia ja -tiloja sekä varastoihin liittyviä toimintoja. Varastoinnin tarkoituksena 

on tukea logistisia toimintoja varastoimalla materiaaleja kunnes niitä tarvitaan. Itse va-

rastorakennuksella tarkoitetaan tilaa, jossa materiaalia pidetään matkalla toimitusketjun 
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läpi. Varastotasojen ohjausta kutsutaan varastonohjaukseksi (inventory management). 

Sen avulla hallitaan varastoon sitoutunutta pääomaa ja materiaalivirtoja. (Waters 2009, 

337, 372, 375; Ritvanen ym. 2011, 79, 87.) 

 

Kaikilla yrityksillä on jonkinlaisia varastoja. Varastoja pitäisi kuitenkin pystyä pienen-

tämään tai niistä pitäisi pyrkiä eroon. Kun tarkastellaan toimitusketjua, varstoja pitäisi 

olla mahdollisimman vähän toimitusketjun kaikissa vaiheissa. Syy varastoista eroon 

pyrkimiseen on yksinkertainen: varastot sitovat pääomaa. Kaikista varastoista ei kuiten-

kaan ole mahdollista päästä eroon eikä varastotasoja voida välttämättä pienentääkään. 

Varastotasoja voidaan kuitenkin hallita tehokkaalla varastonohjauksella. (Waters 2009, 

336 - 337; Ritvanen ym. 2011, 79.) 

 

Varastoinnille löytyy monia syitä. Tärkein syy materiaalien varastoimiselle on kysyn-

tään vastaaminen. Varastointia joudutaan tekemään myös siksi, että ostetut tavaraerät on 

yksinkertaisesti varastoitava jonnekin. Varastoinnin avulla pystytään myös turvaamaan 

asiakaspalvelu.  Tavaraa voidaan lisäksi välivarastoida. Myös tuotevalikoiman ja asia-

kaskunnan laajuuden takia tarvitaan varastointia. Joskus toimittajan epäluotettavuuden 

vuoksi turvataan materiaalien saatavuus varastoinnin avulla. Muita syitä ovat lisäksi 

raaka-aineen hintojen oletettu nousu ja raaka-aineen saatavuus. Syitä on myös monia 

muita, esimerkiksi hinnanalennukset suurissa tilauksissa sekä säästäminen kuljetuskus-

tannuksissa. (Waters 2009, 339; Ritvanen ym. 2011, 80.) 

 

On olemassa erilaisia varastoja. Varasto, joka vaihtuu kulutuksen ja täydennysrytmin 

mukaan on nimeltään kiertovarasto tai eräkokovarasto (cycle stock, lot-size inventory). 

Kiertovarastolla pystytään vastaamaan tietyn ajanjakson keskimääräiseen kysyntään. 

Varmuusvarastolla (safety stock) tarkoitetaan varaston muuttumatonta osaa. Se on siis 

tietty kappalemääräinen varasto, jolla vältetään puutetilanteet muun muassa toimitus-

ajan- ja määrän sekä kulutuksen vaihdellessa ja mahdollisten laatuongelmien ilmaantu-

essa. Kuljetuksessa, tuotannossa tai jakelussa käytettävä varasto on nimeltään prosessi-

varasto (pipeline inventory). Kausivarastolla (seasonal stock) sen sijaan huolehditaan 

tuotannon tasaisena pysymisestä, vaikka kysyntä vaihtelisikin kausittain. (Ritvanen ym. 

2011, 80 - 81.) 

 

Varaston tilasuunnittelu on tärkeä osa varastoinnin suunnittelua. Tilasuunnittelussa on 

huomioitava varastoitava tuotevalikoima, varastointitekniikka, tontin koko ja muoto 
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sekä tavaravirtauksen periaate. Varaston tilasuunnittelulla on suuri merkitys toimintojen 

tehokkuuteen. Tavaravirtauksella voidaan vaikuttaa varastoinnin toimivuuteen. Suoran 

virtauksen periaatteessa tuotteet tulevat sisään varaston toiselta puolelta ja ne ohjataan 

ulos vastakkaiselta puolelta. Tuotteet siis kulkevat varaston läpi suorana virtana ja va-

raston molemmissa päissä on ajopihat tavaroiden kuljetusta varten. Toinen vaihtoehto 

on käyttää U-virtausta, jolloin tuotteiden sisään tulo ja lähteminen tapahtuvat rakennuk-

sen samalta puolelta. Kun suoravirtauksessa on vain yksi pääkäytävä, U-virtauksessa 

niitä voi olla useita. Tämä mahdollistaa tuotteiden sijoittelun lyhyiden keräilymatkojen 

päähän. (Ritvanen ym. 2011, 84 - 86.) 

 

Varastonpitoon liittyy lukuisia kustannuksia. Merkittävin kustannustekijä ovat henkilös-

tökulut, jotka muodostavat yli puolet varaston kustannuksista. Muita kuluja aiheuttavat 

rakennukset, tontit, koneet, laitteet ja kalusteet sekä IT-laitteet ja -ohjelmistot. Varas-

toinnin ja varastointiin sitoutuvan pääoman osuus kaikista logistiikkakustannuksista on 

noin puolet. Myös varastonohjaukseen liittyy kustannustekijöitä. Raaka-aineen tai tuot-

teen hinta on suora kustannustekijä. Varastonpitokustannukset (carrying costs) riippuvat 

varaston arvosta. Täydennyseräkustannuksia (ordering costs) ovat tilaus-, asetus- ja 

lajinvaihtokustannukset sekä oston kertakustannukset. Puutetilanteissa aiheutuu puute-

kustannuksia (stockout costs). Varastointiin liittyviä kustannuksia pyritään vähentämään 

pienentämällä varastotasoja sekä poistamalla turhat työvaiheet varastointiprosessista. 

Varastoon sidottu pääoma on pidettävä kohtuullisena. Varastonohjauksella mahdolliste-

taan kustannustehokkuuden parantaminen, kunhan seuranta on päivittäistä ja reagointi 

nopeaa. (Ritvanen ym. 2011, 91 - 93.)   
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4 PAAKKOLA CONVEYORS OY 

 

4.1 Yritys 

 

Paakkola Conveyors Oy on tervolalainen yritys, joka toimittaa materiaalinkäsittelyjär-

jestelmiä sekä kaivos- että perusteollisuuteen. Yrityksen päätoimipaikka sijaitsee Tervo-

lassa, Lapin maakunnassa. Paakkolalla on Tervolassa lisäksi kuljetintehdas ja Tervolan 

Ylipaakkolassa konepaja. Yrityksellä on asiakkaita Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja 

Venäjällä. Paakkolan tavoitteina ovat vahva kasvu ja kansainvälistyminen. (Paakkola 

Conveyors Oy:n www-sivut 2014, hakupäivä 21.1.2014; Paakkola Conveyors Oy -esite 

2013.) 

 

Yrityksen tuotteisiin kuuluvat hihnasyöttimet, kuljetinratkaisut ja kuljetinkomponentit. 

Kaikki tuotteet ovat räätälöitävissä asiakkaiden tarpeisiin. Järjestelmien koko elinkaaren 

kattava kokonaisratkaisu on nimeltään Paakkola Lifetime Solutions. Tähän tuoteperhee-

seen kuuluvat Overland-kuljetinjärjestelmät, laitos- ja prosessikuljettimet, hihnasyötti-

met, radiaaliset läjittimet, välivarastointijärjestelmät, homogenisointivarastot, kuljetus-

yksikkölastaimet, kasaliuotusjärjestelmät, liikkuvat lastaus- ja purkausvaunut sekä tela-

alustaiset murskausvaunut ja läjityskuljetinjärjestelmät. Kuvassa 6 on esitetty Paakkolan 

liikkuva tela-alustainen läjityskuljetinjärjestelmä. Yrityksellä on myös huoltopalvelu-

konsepti Paakkola Conveyor Care. (Paakkola Conveyors Oy:n www-sivut 2014, haku-

päivä 21.1.2014.) 

 

 

Kuva 6 Liikkuva tela-alustainen läjityskuljetinjärjestelmä (Paakkola Conveyors Oy:n 

www-sivut 2014, hakupäivä 21.1.2014.) 
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4.2 Asennusprojektin eteneminen 

 

Paakkola Conveyors toimittaa siis asiakkailleen erilaisia materiaalinkäsittelyjärjestel-

miä, kuten kuljetinjärjestelmiä, joten projektit toteutetaan lähtökohtaisesti asennuspro-

jekteina. Asennusprojektit etenevät kaikki samalla kaavalla alusta loppuun saakka. Toki 

jokainen projekti on ainutlaatuinen, mutta niistä kaikista löydetään samat vaiheet. 

Yleensä Paakkolan projektien tarjontaan kuuluvat suunnittelu, valmistus, asennus ja 

käyttöönotto. Kuviossa 7 on esitetty asennustyömaan elinkaari, johon on otettu mukaan 

keskeiset vaiheet. Asennustyömaa on osa asennusprojektia, joten kuviossa on esitetty 

myös asennusprojektin vaiheita siltä osin, kuin se asennustyömaan kannalta on oleellis-

ta.  (Vakkala 17.1.2014, keskustelu.) 

 

 

Kuva 7 Asennustyömaan vaiheet (Vakkala 17.1.2014, keskustelu.) 

 

Kokonaisprojekti lähtee liikkeelle asiakkaan tilauksesta. Projekti voidaan käynnistää, 

kun asiakas on tehnyt sopimuksen Paakkolan myyntiosaston kanssa. Projektin alkuvai-

heeseen kuuluvat alustavien asennus- ja projektisuunnitelmien tekemiset. Lisäksi huo-

lehditaan tarvittavat resurssit projektin käyttöön. Keskeisiä henkilöitä ovat projektipääl-

likkö sekä suunnittelu- ja asennusvastaavat. Mukana on myös henkilöitä osto-osastolta 
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ja valmistuksesta sekä kustannusvalvoja. Projektiorganisaatio mukautetaan aina jokai-

selle projektille sopivaksi. (Berg 17.1.2014, keskustelu.) 

 

Seuraavassa vaiheessa projektipäällikkö tarkentaa projektisuunnitelmaa ja jalostaa sitä 

edelleen yhdessä projektiorganisaation kanssa. Asennusosaston tekemä alustava asen-

nussuunnitelma siirtyy projektin henkilöiden käsittelyyn. Asennussuunnitelmasta laadi-

taan yksityiskohtaisempi ja se viimeistellään. (Berg 17.1.2014, keskustelu.) 

 

Asennussuunnittelun aikana tuotanto aloittaa kuljetinjärjestelmän osien valmistamisen 

tuotantosuunnitelman mukaisesti. Asennussuunnittelu, tuotanto ja myös asennustyö-

maan perustaminen ovat samanaikaisia vaiheita asennusprojektissa. Kun asennussuun-

nittelu on saatu valmiiksi, perustetaan asennustyömaa. Asennustyömaan puitteiden tulee 

olla valmiina, kun kuorma saapuu tuotannosta työmaalle. Käytännössä tämä tarkoittaa, 

että kaikki tarvittavat resurssit ovat valmiina. Kun kuorma saapuu työmaalle, sille suori-

tetaan tarkastus, jolloin havaitaan mahdolliset puutteet. Mikäli kaikki on kunnossa, jää 

kuorma odottamaan asennusta. (Vakkala 17.1.2014, keskustelu.) 

 

Kuljetinjärjestelmän (jalat, kuljetinlohkot, veto- ja taittopäät) asennuksen jälkeen työ-

maalla tehdään erilaista pientä työtä, kuten sähkökomponenttien ja suojaverkkojen asen-

tamista. Asennuksen jälkeen tehtävää työtä ovat lisäksi muun muassa kuljetinrullastolle 

tehtävät mittojen tarkastamiset ja säädöt. Kun kuljetin on valmis, suoritetaan sähköistys. 

Asennusprojektin tilaajalla voi olla sähköurakoitsija, joka huolehtii kuljettimen sähköis-

tyksestä. Pienissä projekteissa myös Paakkolalla voi olla oma urakoitsija käytettävissä. 

Sähköistys voidaan aloittaa myös jo aikaisemmin. (Vakkala 14.2.2014, keskustelu.) 

 

Sähköistyksen jälkeen aloitetaan kuljettimen koekäyttö. Tässä vaiheessa kuljetinta sää-

detään. Samalla huolehditaan kuljettimen moitteettomasta toiminnasta. Koekäytön jäl-

keen toteutetaan käyttöönotto, mikä tarkoittaa kuljettimen tuotantokäyttöön ottamista. 

Asennusprojektin jokaiseen vaiheeseen aina kuorman saapumisesta käyttöönoton toteut-

tamiseen sisältyy tarkastuksia. Niitä tehdään jatkuvasti projektin aikana. Tarkastuksista 

on sovittu asiakkaan kanssa jo projektin sopimusvaiheessa. Kun käyttöönotto on suori-

tettu, voidaan kuljetinjärjestelmä luovuttaa asiakkaalle. (Vakkala 14.2.2014, keskuste-

lu.) 
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Kokonaisprojektin viimeinen vaihe on projektin päättäminen. Tähän vaiheeseen kuulu-

vat projektin loppuselvityksen kirjoittaminen sekä palautepalaveri, johon osallistuvat 

yrityksen johto, projektitoiminnan johto sekä projektiin osallistuneet keskeiset henkilöt 

(osa-alueiden vastuuhenkilöt). Palautepalaverissa käydään läpi loppuselvitys, jonka 

pohjalta pyritään tulevaisuudessa kehittämään projekteja. (Berg 17.1.2014, keskustelu.) 
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5 DOKUMENTOINNIN JA VARASTOINNIN KEHITTÄMINEN 

 

5.1 Lähtötilanne 

 

Opinnäytetyössä perehdyttiin Paakkola Conveyors Oy:n asennustyömaiden toimintoihin 

aikataulujen, lähetystarkastusten ja raportoinnin osalta. Lisäksi selvitettiin asennustyö-

maiden varastoinnin tilanne. Työssä käytiin myös läpi työmaapäällikön ja työnjohtajan 

tehtäviä sekä työskentelyä asennustyömaalla. Opinnäytetyössä tehtävänä oli laatia seu-

raavat dokumentit asennustyömaiden käyttöön:  

 aikataulupohja,  

 lähetystarkastuslomake Tervolan tehtaalta lähtevälle kuormalle,  

 työmaapäiväkirjapohja,  

 ohjeet varastointiin ja 

 perehdytysoppaat työmaapäällikön ja työnjohtajan tehtäviä varten. 

 

Lisäksi opinnäytetyön aikana toimeksiantoa tarkennettiin ja päädyttiin tekemään myös 

seuraavat dokumentit: 

 Excel-taulukko työkalukonttien sisällön luettelointia varten, 

 perehdytyslomake asennustyömailla työskentelyä varten ja 

 riskianalyysipohja suomen-, englannin- ja ruotsinkielisenä.  

 

Lähtötilanteessa asennustyömailla ei ollut käytössä omaa aikataulupohjaa. Asennus-

työmailla käytettiin projektipäälliköiden antamia aikatauluja, joiden muoto ja esitystapa 

vaihtelivat projektipäälliköiden kesken. Opinnäytetyössä tutustuttiin kahteen aikatau-

luun, jotka olivat olleet käytössä eräässä asennusprojektissa vuosien 2013 ja 2014 aika-

na. Nämä aikataulut oli tehty Microsoft Excel -ohjelmalla. Toinen aikataulu oli niin 

sanottu budjettimalli, joka sisälsi sekä budjetin että ennusteen ja lisäksi myös töiden 

karkean aikataulun. Toinen malli taas oli tarkempi aikataulu asennustyömaalla tehtävis-

tä töistä sisältäen miehityksen ja päiväkohtaiset työt.  

 

Asennustyömaille haluttiin kuitenkin käyttöön oma aikataulumalli, jolloin aikataulut 

pysyisivät rakenteeltaan samanlaisina projektista toiseen. Usein työmaat ovat saman-
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tyyppisiä ja näin aikatauluja voitaisiin käyttää apuna muun muassa tarjouksen antami-

sessa. Aikataulut toimisivat siis seurannan apuvälineinä ja vertailupohjina tulevissa pro-

jekteissa. Niistä myös nähtäisiin asennustyömaalla mahdollisesti ilmenneet virheet ja 

samoja virheitä pystyttäisiin välttämään jatkossa. (Vakkala 14.2.2014, keskustelu.) 

 

Kuljetinjärjestelmän lähtiessä Tervolan tehtaalta kohti asennustyömaata, kuormalle suo-

ritetaan lähetystarkastus. Tarkastuksesta huolehtii asennuspuolen henkilö. Lähtötilan-

teessa lähetystarkastuksille ei ollut olemassa yhtenäistä dokumentointikäytäntöä. Aikai-

semmin käytössä olleen lomakkeen käyttö oli jäänyt pois syystä tai toisesta ja siksi uu-

delle lomakkeelle oli selvä tarve. (Vakkala 14.2.2014, keskustelu.) 

 

Asennustyömaille kaivattiin uuttaa työmaapäiväkirjapohjaa, jonka kautta asennustyö-

mailla tapahtuva raportointi hoidetaan. Aikaisemmin käytössä ollut työmaapäiväkirja-

pohja oli käsin täytettävä, eikä siinä ollut omaa kohtaa tunneille. Työmaapäiväkirja lä-

hetettiin sähköpostin liitteenä asennuspäällikölle ja viestiin kirjattiin myös työnjohdon 

ja työmiesten työmaalla viikon aikana käyttämät tunnit sekä ennuste seuraavan viikon 

tunneista. Kaivattiin sähköistä lomaketta, joka olisi helppokäyttöinen ja tallennus tulisi 

suoraan Paakkolan asennusprojektien käytössä olevaan sähköiseen kansioon, josta se 

olisi asennusprojektin henkilöiden saatavilla. (Vakkala 14.2.2014, keskustelu.) 

 

Lähtötilanteessa asennustyömailla tapahtuva kuljetinjärjestelmän osien ja työkalujen 

varastointi aiheutti turhia kustannuksia. Asennustyömaille tuleville kuormille oli varattu 

tilaajalta alue, jonne kuormat purettiin. Kuljetinjärjestelmän osia kuitenkin katosi esi-

merkiksi lumen alle ja tämän jälkeen niitä oli vaikea löytää, koska aluetta ei pidetty siis-

tinä. Erikoistyökalujen säilytys tapahtui työkalukonteissa. Työkalukonttien sisältö vaih-

teli hieman eri asennustyömailla tarvittavien työkalujen osalta, mutta asennustyömailla 

olevien konttien sisällöistä ei ollut kenelläkään tarkkaa tietoa. Kontit siirrettiin asennus-

työmaalta joko suoraan seuraavalle työmaalle tai Tervolaan odottamaan uudelle asen-

nustyömaalle siirtymistä. Kuorman ja työkalujen säilytykseen ja varastointiin kaivat-

tiinkin siis selkeää käytäntöä, jonka avulla pystyttäisiin säästämään myös kustannuksis-

sa. (Vakkala 14.2.2014, keskustelu.) 

 

Opinnäytetyössä tutustuttiin asennustyömaiden työmaapäälliköiden ja työnjohtajien 

tehtäviin perehdytysoppaiden tekemistä varten. Samalla käsiteltiin myös yleisesti asen-

nustyömaiden perehdytyksen tilannetta. Paakkola käyttää tarvittaessa ulkopuolista työ-
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voimaa työmaapäällikköinä ja työnjohtajina, mutta heille ei ollut tarjolla kirjallisia oh-

jeistuksia työhön. Tarve perehdytysoppaille oli olemassa ja suullisen opastuksen lisäksi 

haluttiin tarjota myös kirjallista materiaalia. (Vakkala 14.2.2014, keskustelu.) 

 

5.2 Aikataulupohja 

 

Asennustyömaan aikataulupohjan suunnittelun lähtökohtana käytettiin kahta käytössä 

ollutta aikataulumallia. Toinen aikataulu keskittyi asennusprojektin rahalliseen puoleen 

ja siitä näkyi sekä ennuste että budjetti asennusprojektille. Aikataulumallista pystyi 

myös katsomaan yhteenvetona resurssitarpeen jokaiselle päivälle. Toinen aikataulumalli 

taas keskittyi enemmän päivittäisiin töihin ja niiden suunnitteluun. Aikatauluun merkit-

tiin tehtävän nimi sekä alkamis- ja päättymisajankohdat. Lisäksi merkittiin, milloin kul-

jettimen osa saapui työmaalle ja mahdolliset osien piirustukset. Aikataulumallissa oli 

myös oma kohtansa resursseille: kuinka monta henkilöä tarvitaan päivävuorossa ja yö-

vuorossa. Lisäksi tähän malliin tuli käytettävissä oleva henkilöstö ja milloin henkilöt 

ovat töissä asennustyömaalla. Pohjaan myös kirjattiin ylös, mitä töitä missäkin vuorossa 

oli tehty ja oliko esiintynyt ongelmia.  

 

Uuden aikataulupohjan suunnittelussa keskityttiin yhdistämään edellä mainittujen kah-

den eri aikataulumallin parhaat puolet. Tavoitteena oli saada aikaan helppokäyttöinen ja 

yksinkertainen pohja, josta löytyvät kaikki asennustyömaan keskeiset tiedot aikataulu-

jen osalta. Haluttiin yhdistää päivittäisten töiden aikataulu, resurssit sekä budjetti ja en-

nuste samaan Microsoft Excel -taulukkoon.  

 

Uusi aikataulupohja (liite 1) muistuttaa ulkoisesti suunnittelun lähtökohtana käytettyjä 

aikataulumalleja sekä Microsoft Project -ohjelmaa. Uusi aikataulupohja koostuu kol-

mesta osiosta: aikataulu, resurssit ja budjetti. Aikataulu-osioon tulee itse aikataulu sekä 

tehtävän nimi, tehtävänumero, työnumero sekä alkamis- ja päättymispäivät. Lisäksi tau-

lukkoon merkitään kuljettimen osan toimituspäivä ja piirustus. Myös resurssitarve kirja-

taan. Toimeksiantaja halusi resurssitarpeeseen tiedon, kuinka monta tuntia tehtävän ar-

vioidaan kestävän sekä tuntimäärän viereen tehtävän keston henkilötyöpäivinä (pv/hlö).  

 

Asennustyömaan henkilöresurssit tulevat omaan taulukkoon, johon merkitään numerol-

la yksi (1) tieto, milloin kyseinen henkilö on töissä työmaalla. Excelin summa-toiminto 

laskee automaattisesti jokaiselle päivälle työntekijämäärän (työntekijöiden summa). 
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Koko asennustyömaan päiväkohtainen työntekijämäärä näkyy pylväsdiagrammina bud-

jetti-osiossa. Budjetti-osiossa on myös taulukot asennusprojektin rahallista tarkkailua 

varten. Pohjassa on omat taulukot kuljettimille ja siilolle sekä koko asennusprojektille. 

Kuljettimien ja siilon taulukoihin tulee ennuste ja budjetti. Ennusteeseen täytetään en-

nustettu rahamäärä työnjohdolle, asentajille ja vuokramiehille sekä nostureille, telineille 

ja työkaluille. Tunteihin (tuntien kustannukset Paakkolalle) ja asennusbudjetin kohdalle 

Excel laskee automaattisesti summan. Budjettiin täytetään muuten samat kohdat kuin 

ennusteeseenkin paitsi, ettei tunteja eritellä, vaan tuntien kokonaiskustannukset merki-

tään suoraan budjettiin.  

 

Lopuksi Excel laskee kuljettimien ja siilon budjetit yhteen, samoin ennusteet. Kun ko-

konaisbudjetista vähennetään kokonaisennuste, saadaan selville, onko asennusprojekti 

ylittänyt vai alittanut budjetoidun tavoitteen.  

 

5.3 Lähetystarkastuslomake 

 

Lähetystarkastuslomakkeen suunnittelu oli tarkoitus aloittaa vanhan lomakkeen avulla. 

Vanhaa lomaketta ei kuitenkaan enää löytynyt, joten aluksi selvitettiin, mitä tietoja uu-

teen lähetystarkastuslomakkeeseen halutaan. Lähtökohtana oli, että lomake pidetään 

yksinkertaisena ja helppokäyttöisenä. Lomakkeeseen haluttiin perustiedot (tarkastuspäi-

vämäärä, tarkastaja, projekti ja kuorma), tilat visuaaliselle tarkastukselle, havaituille 

puutteille sekä laatuvirheille ja loppuun tarkastuksen tulos (hyväksytty/hylätty) sekä 

tarkastajan allekirjoitus. (Vakkala 14.3.2014, keskustelu.) 

 

Uusi lähetystarkastuslomake (liite 2) tehtiin Paakkolan Word-pohjalle. Lomakkeeseen 

sisällytettiin edellä mainitut tiedot. Lomake voidaan tulostaa ja täyttää käsin tai vaihto-

ehtoisesti sen voi täyttää myös sähköisesti. Lähetystarkastuksen suorittava henkilö kir-

jaa lomakkeeseen vaaditut tiedot ja laittaa lopuksi rastin joko ruutuun ”Hyväksytty” tai 

”Hylätty” ja allekirjoittaa lomakkeen. Tämän jälkeen lomake arkistoidaan mahdollista 

myöhempää tarvetta varten.  

 

5.4 Työmaapäiväkirja 

 

Työmaapäiväkirjan suunnittelun lähtökohtana käytettiin vanhaa Paakkolan työmaapäi-

väkirjaa. Tämä tulostettava ja käsin täytettävä työmaapäiväkirjapohja koostui kansileh-
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destä sekä jokaiselta työpäivältä täytettävästä sivusta. Kansilehdelle tuli päivämäärän ja 

työviikon lisäksi työmaapäällikön ja työnjohtajan allekirjoitukset. Jokaiselta päivältä 

täytettiin oma sivu, jolle kirjattiin työmaa, asiakas, projektinumero, päivämäärä, työn-

johtajien, asentajien sekä vuokramiesten lukumäärät ja lisäksi säätiedot. Joka päivä kir-

joitettiin työmaan tilanteesta ja kerrottiin seuraavat tiedot: käynnissä olevat työt, kes-

keytyneet työt ja syyt töiden keskeytymiseen, lisä- ja muutostyöt sekä muut asiat ja ti-

laajan ilmoittamat asiat. Loppuun kirjattiin vielä yleiset odotustunnit sekä nosturin odo-

tustunnit.  

 

Vanhan työmaapäiväkirjan todettiin sisältävän oleelliset tiedot asennustyömaasta. Huo-

noja puolia olivat kuitenkin täyttäminen käsin ja ettei pohjassa ollut omaa kohtaa tunti-

en käytölle. Uudesta työmaapäiväkirjasta (liite 3) päädyttiin siis tekemään sähköisesti 

täytettävä ja jatkossa se tallennetaan suoraan sähköiseen kansioon projektin henkilöiden 

saataville. Työmaapäiväkirjaa kirjoitetaan jokaiselta päivältä työviikon ajalta. Edellisen 

viikon työmaapäiväkirja tallennetaan edellä mainittuun kansioon seuraavan viikon tors-

taihin mennessä.  

 

Työmaapäiväkirjan ylätunnisteeseen tulee perustiedot asennustyömaasta (työmaa, asia-

kas, projektinumero). Koska tiedot ovat ylätunnisteessa, näkyvät ne jokaisella työmaa-

päiväkirjan sivulla. Nyt perustietoja ei siten tarvitse enää kirjoittaa uudelleen jokaiselle 

sivulle. Kansilehdelle kirjataan tunnit viikon ajalta sekä ennuste seuraavan viikon tun-

neista. Näin tunnit saadaan selville heti työmaapäiväkirjan ensimmäiseltä sivulta.  

 

Jokaiselle päiväkohtaiselle sivulle täytetään päivämäärä ja viikonpäivä, säätiedot, henki-

löstön lukumäärä ja tuntien käyttö, työmaatilanne sekä odotustunnit. Säätiedot kirjataan 

rastimalla sopivat vaihtoehdot (pilvinen, puolipilvinen, selkeä jne.) kyseiselle päivälle. 

Näin eri päivien säätiedot ovat yhtenäisiä ja vertailukelpoisia. Jokaiselta päivältä ilmoi-

tetaan henkilöstön lukumäärä sekä henkilöstön tunnit päivän ajalta. Työmaatilanteeseen 

kirjataan samat tiedot kuin vanhassa pohjassa, mutta nyt laatikoihin on mahdollista kir-

joittaa sähköisesti. Työmaapäiväkirjan täyttämisestä asennustyömaalla huolehtii joko 

työmaapäällikkö tai työnjohtaja riippuen siitä, miten he asiasta sopivat.  

 

5.5 Ohjeet varastointiin 
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Koska asennustyömaiden varastoinnin tilanne oli kaikin puolin sekava, päädyttiin on-

gelma ratkaisemaan laatimalla ohjeet varastointia varten. Ohjeiden avulla pyritään var-

mistamaan, että jatkossa asennustyömaiden varastoinnin tilanne pysyy hallinnassa. 

Asennustyömaiden varastoinnin ohjeet (liite 4) koostuvat seuraavista osista:  

 kuljettimen osien varastointi,  

 työkalujen kuittauskäytäntö,  

 varastomiehen tehtävät,  

 taulukot työkalujen kuittauskäytäntöä varten.  

 

Ohjeet koottiin yhteen Word-dokumenttiin. Niiden laatimisessa pyrittiin yksinkertaisin 

keinoin yhtenäistämään ja selkeyttämään Paakkolan asennustyömaiden varastoinnin 

tilannetta. Ohjeissa kerrotaan lyhyesti ja ytimekkäästi, miten tehtaalta tuleva kuorma 

(käytännössä kuljetinjärjestelmän osat) varastoidaan asennustyömaalla. Oleellista varas-

toinnissa on, että tavarat järjestellään Paakkolalle varatulle alueelle selkeään järjestyk-

seen. Aikaisemmasta poiketen nyt varastoalue aidataan ja merkitään Paakkolan kyltillä, 

jolloin myös muiden firmojen edustajat tietävät alueen kuuluvan Paakkolalle. Varasto-

mies vastaa jatkossa varastoalueen järjestyksestä ja siistinä pitämisestä.  

 

Tiedosto sisältää ohjeet kuittauskäytäntöön työkalukontin työkalujen lainaamista varten. 

Jatkossa työkalukontteihin laitetaan kansio, joka sisältää taulukot työkalujen lainaami-

seen. Kuittauskäytäntö tarkoittaa, että kaikki työkalukontin työkalut kuuluvat varasto-

miehen valvonnan alaisuuteen.  Työmiehen tullessa lainaamaan erikoistyökalua, tauluk-

koon täytetään päiväys (milloin lainattu), työkalu (mitä lainattu) sekä käyttäjän allekir-

joitus ja nimenselvennys (kuka lainasi). Kun työmies palauttaa työkalun takaisin varas-

tomiehelle, kuittaa varastomies työkalun palautetuksi omalla allekirjoituksellaan ja päi-

väyksellä. Uuden käytännön avulla pyritään varmistamaan, että työkalut pysyvät talles-

sa.  

 

Lisäksi ohjeissa kerrotaan varastomiehen työtehtävistä. Aikaisemmin Paakkolan asen-

nustyömailla ei ole ollut varastomiestä, joten ohjeistus myös varastomiehen tehtävistä 

tulee tarpeeseen. Ohjeistuksessa käydään läpi varastomiehen keskeiset työtehtävät asen-

nustyömaalla. Varastomies vastaa kuljettimen osien varastoalueesta ja työkalukontista 

sekä näihin liittyvistä tehtävistä, kuten työkalujen kuittauskäytännöstä ja työkalujen 

huolloista. Varastomies myös avustaa työmaalla.  
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Opinnäytetyössä päädyttiin tekemään varastoinnin ohjeiden lisäksi Excel-taulukko työ-

kalukonttien sisällön luettelointia varten (liite 5). Koska lähtötilanteessa todettiin tieto-

jen konttien sisällöistä olevan puutteellisia, taulukon avulla tämä asia korjaantuu jatkos-

sa. Excel-tiedosto koostuu sekä taulukosta että ohjeista taulukon täyttämistä ja tiedoston 

nimeämistä varten. Taulukkoon täytetään työkalukontin tiedot eli kontin tunniste ja 

asennustyömaa, jossa kontti sijaitsee. Kontin tunnisteella tarkoitetaan Paakkolan kontil-

le antamaa tunnistetta: PC1, PC2, PC3 jne. Lisäksi taulukkoon merkitään päivämäärä, 

jolloin taulukkoa on viimeksi muokattu. Itse taulukkoon tulee työkalun nimi ja luku-

määrä. Tiedosto nimetään ja tallennetaan ohjeiden mukaisesti, joten jokaisen kontin 

päivitetty sisältö on helposti löydettävissä.  

 

5.6 Perehdytyslomake ja -oppaat 

 

Asennustyömailla perehdytys toteutettiin suullisesti, joten tarve kirjalliselle materiaalil-

le oli selvä. Alun perin tarkoituksena oli suunnitella perehdytysoppaat työmaapäällikön 

ja työnjohtajan tehtäville, mutta työn edetessä päädyttiin kehittämään myös yleinen pe-

rehdytyslomake asennustyömaiden käyttöön. Perehdytykseen tutustuttiin Työsuojelu-

hallinnon sivuston, työturvallisuuslain ja työsopimuslain avulla. Samalla haettiin lisätie-

toa perehdytysoppaita ja -lomaketta varten.  

 

Ensimmäisenä suunniteltiin Paakkolan asennustyömaiden käyttöön yleinen perehdytys-

lomake (liite 6). Lomakkeen suunnittelussa hyödynnettiin opinnäytetyön tekijän omia 

kokemuksia työntekijän perehdyttämisestä sekä erityisesti Työsuojeluhallinnon sivus-

tolta löytyviä lomakkeita liittyen perehdytykseen. Työsuojeluhallinnon lomakkeisiin oli 

koottu perehdytyksessä käsiteltäviä asioita kuten työmaaorganisaatio, työmaan turvalli-

suussäännöt, työmaan suunnitelmat ja olosuhteet. (Työsuojeluhallinto 2006, hakupäivä 

27.2.2014.) 

 

Perehdytyslomakkeen alkuun tulee ensin perehdytettävän henkilön tiedot. Lomaketta 

voidaan käyttää sekä uuden työntekijän perehdyttämiseen että työntekijän siirtyessä 

uuteen työtehtävään. Tämän jälkeen lomakkeessa on luettelo perehdytyksessä läpikäy-

tävistä asioista. Vasemmassa reunassa olevaan sarakkeeseen merkitään päivämäärä, 

jolloin kyseinen asia on perehdytetty. Oikeaan reunaan tulee perehdyttäjän nimi. Käsi-

teltävät asiat on jaettu asiakokonaisuuksiin ja otsikoitu yläotsikoilla lomakkeen lukemi-
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sen helpottamiseksi. Käsiteltävät asiakokonaisuudet ovat yritys, organisaatio, työaika ja 

palkkaus, työturvallisuus, koulutukset, työskentely sekä työmaan esittely. Lomakkeen 

loppuun tulee päivämäärä, jolloin perehdytys on saatu valmiiksi, sekä esimiehen ja pe-

rehdytettävän henkilön allekirjoitukset. Lomakkeessa on lueteltu kaikki asennustyö-

maalla tarpeelliset tiedot, mutta lomaketta sovelletaan työtehtäväkohtaisesti.  

 

Sekä työmaapäällikölle että työnjohtajalle tehtiin omat perehdytysoppaat (liitteet 7 ja 8). 

Molempien oppaiden alkuun laitettiin yleinen perehdytysosuus koskien työskentelyä 

Paakkolan asennustyömailla. Tämä osuus on samanlainen molemmissa perehdytysop-

paissa ja siinä käydään lyhyesti läpi työaika, tuntilaput, työturvallisuus ja vaadittavat 

koulutukset. Kyseiset asiat valikoituivat mukaan, koska ne ovat keskeisiä asioita päivit-

täisen työnteon kannalta. Apuna käytettiin myös työsopimuslakia, jossa kerrotaan työn-

teon keskeisistä ehdoista. Perehdytysoppaiden yleisessä osuudessa on otettu huomioon 

myös työntekijät (asentajat), koska työmaapäällikön ja työnjohtajan on tiedettävä myös 

heille kuuluvista asioista, kuten työntekijöiltä vaadittavista koulutuksista. (Työsopimus-

laki 55/2001 2:4 §.) 

 

Yleisen osion jälkeen työmaapäällikön perehdytysoppaassa keskitytään työmaapäälli-

kön tehtäviin, samoin kuin työnjohtajan perehdytysoppaassa keskitytään työnjohtajan 

tehtäviin. Oppaissa luetellut työtehtävät toimivat runkoina työmaapäällikön ja työnjoh-

tajan tehtäville, joissa voi olla eroja työmaakohtaisesti. Esimerkiksi pienellä asennus-

työmaalla ei tarvita työmaapäällikköä, vaan työnjohtaja hoitaa käytännössä myös työ-

maapäällikön tehtäviä. Perehdytysoppaissa mainitut tehtävät muodostavat siis rungon, 

jota sovelletaan työmaakohtaisesti. Jokaisesta tehtävästä kerrotaan lyhyesti vain keskei-

simmät asiat. Oppaiden työstämisessä apuna käytettiin työturvallisuuslakia, erityisesti 

työnjohtajan tehtävissä. Työturvallisuuslain mukaan työnantaja on velvollinen huoleh-

timaan turvallisuudesta ja terveydestä työssä (Työturvallisuuslaki 738/2002 2:8 §). Tä-

mä pidettiin mielessä oppaita kehitettäessä.  

 

5.7 Riskianalyysipohjat 

 

Opinnäytetyöprosessin aikana toimeksiantoa päätettiin täydentää riskianalyysipohjien 

päivittämisellä. Paakkolalla oli käytössä erilaisia pohjia riskianalyyseille, mutta asen-

nustyömaalle kaivattiin yhtenäistä mallia. Pohjia oli käytössä suomen-, englannin- ja 
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ruotsinkielisenä ja uuden riskianalyysipohjan suunnittelun lähtökohtana käytettiin yhtä 

mallia, joka oli laadittu englanninkielisenä.  

 

Riskilistan täyttäminen kuuluu pakollisena toimenpiteenä jokaiselle asennustyömaalle. 

Suunnittelun lähtökohtana olleeseen pohjaan kirjattiin riski, vaaran aiheuttaja ja toi-

menpiteet riskin välttämiseksi. Lisäksi jokainen riski arvioitiin. Esimerkkipohjassa arvi-

ointi perustui riskin todennäköisyyteen ja seuraukseen, jotka molemmat arvioitiin as-

teikolla matala (1), keskinkertainen (2) ja korkea (3). Todennäköisyys ja seuraus kerrot-

tiin keskenään ja näin saatiin riskin arvo. Perusidea päätettiin säilyttää pienin muutok-

sin. Myös kielellisesti pohjassa todettiin olevan parantamisen varaa.  

 

Uusi riskianalyysipohja tehtiin siis suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä (liitteet 9, 10 

ja 11). Tähän pohjaan merkitään edellisen pohjan tapaan riski, vaaran aiheuttaja ja toi-

menpiteet, joita tarvitaan riskin/vaaran ehkäisemiseksi/poistamiseksi. Riskin arviointia 

muutettiin hieman. Edelleen arvioidaan riskin todennäköisyys, mutta uuteen pohjaan 

laitettiin seurauksen tilalle vakavuus eli, kuinka vakava kyseinen riski on. Asteikko pi-

dettiin samana (matala (1), keskinkertainen (2) ja korkea (3)). Kun todennäköisyydellä 

kerrotaan vakavuus, saadaan riskitaso (aikaisemmin nimellä riskikartta). Englannin- ja 

ruotsinkielisten riskianalyysipohjien kielen oikeellisuuden tarkisti englannin- ja ruotsin-

kielen opettaja.  

 

 



46 

6 POHDINTA 

 

Yhtenäiset dokumentit ja dokumentointikäytännöt tulevat helpottamaan Paakkola Con-

veyors Oy:n asennustyömaiden arkea. Myös asennustyömaiden valvonta yksinkertais-

tuu, kun jokaiselta asennustyömaalta saadaan jatkossa samanlaiset dokumentit. Kaikki 

asennustyömailla tarvittavat dokumentit kerätään yhteen kansioon, josta ne löytyvät. 

Tämä helpottaa huomattavasti raportointia asennustyömailla. Lisäksi epäselvyydet vä-

henevät, kun dokumentointikäytännöt ovat yhtenäiset.  

 

Jotta tässä opinnäytetyössä tehdyistä dokumenteista on todellista hyötyä Paakkolan 

asennustyömaille, tulee asennustyömaiden henkilöstöä opastaa dokumenttien käyttöön. 

Ei riitä, että dokumentit vain tallennetaan sähköiseen kansioon, vaan henkilöstölle on 

kerrottava, miten dokumentointi hoidetaan jatkossa. Erityisesti on tiedotettava työmaa-

päälliköitä ja työnjohtajia. Apuna voidaan käyttää heille suunnattuja perehdytysoppaita. 

Jokaisella asennustyömaan työmaapäälliköllä ja työnjohtajalla on oltava tieto siitä, mi-

ten yritys haluaa asennustyömaiden dokumentoinnin hoidettavan ja mitä dokumentteja 

asennustyömailla käytetään. Käytännössä kuitenkin dokumentoinnista huolehtiminen 

jää jokaisen omalle vastuulle.  

 

Tärkeää on myös ottaa käyttöön varastointia varten laaditut ohjeet, jotta jatkossa varas-

tointi pystytään hoitamaan ilman turhia lisäkustannuksia. Opinnäytetyön myötä jokai-

selle asennustyömaalle toivottavasti nimetään varastomies huolehtimaan varastoinnista. 

Perehdytys nousee jälleen avainasemaan, koska huolellisella perehdyttämisellä varmis-

tetaan varastoinnin hoitaminen ohjeiden mukaisesti.  

 

Opinnäytetyössä kaikki dokumentit tehtiin Microsoft Word - ja Microsoft Excel -

ohjelmilla. Kaikilla asennustyömailla työskentelevillä työmaapäälliköillä ja työnjohtajil-

la sekä asennusprojekteissa mukana olevilla henkilöillä on käytössä edellä mainitut oh-

jelmat. Yhtenä vaihtoehtona olisi ollut toteuttaa aikataulut Microsoft Project -

ohjelmalla, mikä olisi aiheuttanut lisäkustannuksia, koska kaikilla henkilöillä ei ole käy-

tössä kyseistä ohjelmaa. Toisaalta aikataulusta haluttiin helppokäyttöinen ja asennus-

työmailla on aikaisemminkin totuttu käyttämään Exceliä, joten aikataulun tekeminen 

Excelillä onnistui mainiosti.  
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Opinnäytetyön aihe oli selkeä. Toimeksiantajalla oli valmiina toiveet, mitä halutaan ja 

miksi. Aihe kuitenkin tarkentui vielä opinnäytetyöprosessin aikana. Käytännössä opin-

näytetyö toteutettiin keskustelemalla asennusprojekteissa mukana olevien henkilöiden 

kanssa sekä tutustumalla vanhoihin dokumenttipohjiin ja aikatauluihin. Toimeksianta-

jalla oli myös valmiita ideoita, joita lähdettiin jatkojalostamaan. Mukaan otettiin myös 

opinnäytetyön tekijän ideoita, koskien erityisesti perehdyttämistä.  

 

Kaiken kaikkiaan opinnäytetyöprosessi oli mielenkiintoinen. Koska dokumentit suunni-

teltiin todelliselle yritykselle, haluttiin panostaa niiden laatuun ja käytettävyyteen. Ta-

voitteena oli alusta lähtien, että opinnäytetyöprosessin aikana tuotetut dokumentit ja 

ohjeet otetaan käyttöön. Oli ilahduttavaa kuulla, että näin myös toimitaan. Jo opinnäyte-

työprosessin aikana aloitettiin muutamien dokumenttien käyttäminen.  
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Liite 1. 1(3) 
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Liite 1. 2(3) 

 

 

 

Resurssitaulukon tiedot ovat keksittyjä ja niiden avulla havainnollistetaan taulukon 

käyttöä.  
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Liite 1. 3(3) 

 

 

 

Kaikki luvut ovat keksittyjä ja niiden avulla havainnollistetaan taulukkojen käyttöä. 

Pylväsdiagrammin tiedot tulevat resurssitaulukosta.  
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Liite 3. 1(2) 
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Liite 3. 2(2) 
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Liite 4. 1(4) 
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Liite 4. 2(4) 
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Liite 7. 1(3) 
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Liite 8. 3(3) 
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Liite 11.  

 

 

 

 


