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TIIVISTELMÄ 

 

Tämän opinnäytetyön aiheena oli kalanviljelylaitoksen laajennuksen suunnittelu. 

Laajennus käsitti neljän uuden kala-altaan suunnittelun jo olemassa olevien seitse-

män altaan rinnalle.  

 

Opinnäytetyössä selvitettiin aluksi Muuttolan Lohi Ky:n yritystaustaa ja toiminnan 

nykytilaa. Esisuunnittelussa tutustuttiin laitoksen maa-alueeseen ja olemassa oleviin 

allasrakenteisiin. Suunnittelutyön taustamateriaaliksi koottiin jo valmiina olevien 

allasrakenteiden ja siltojen rakentamiseen tehtyjä suunnitelmia ja saatua perinnetie-

toa.  

 

Työn suunnittelutarpeen lähtökohtana oli ympäristölupaviraston tietyin ehdoin jo 

myöntämä allaskasvatuskalojen määrän lisäys Natura 2000 -vesialueella toimivalle 

yritykselle. Suunnittelu toteutettiin yleissuunnitelmien ja periaatepiirustusten tasoi-

sena. Maaperätutkimuksia ei tässä vaiheessa myöskään tehty ja lopullinen altaiden 

maarakenteiden suunnittelu jätettiin toteutuksen yhteydessä suoritettavaksi. Työhön 

sisällytettiin myös alustava määrälaskenta ja kustannusarvio. Työn lopussa arvioi-

tiin mahdollisia riskejä ja alueen jatkokehitysmahdollisuuksia. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this engineering thesis was to create a plan for a hatchery extension. 

To start with, the business background and current operations of Muuttolan Lohi 

Ky were examined.  

 

At the preliminary planning stage, the land surrounding the hatchery and also some 

already existing basin constructions were studied. Furthermore, information on ex-

isting plans for basin constructions and bridges was gathered, and traditional heri-

tage was studied. The Environmental Permit Authorities have granted permission 

for companies that are situated in the Natura 2000 territorial waters to increase – 

under certain conditions – the number of fish in the cultivation basins. The need for 

the new extension plans was based on this decision. 

 

In this thesis, general plans and designs were drawn up. A soil analysis was not car-

ried out at this stage, and also the final planning of the basin constructions was left 

to be completed at the execution stage.Preliminary quantity calculations and a cost 

estimate are included in this report. Finally, potential risks and possibilities for a 

further development of the hatchery area were evaluated. 
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TERMIT JA LYHENTEET 

 

Natura-alue: Natura 2000 -suojeluverkoston avulla vaalitaan luonnon monimuo-

toisuutta EU:n alueella. Natura-alueiden perusteena toimivat luontotyypit ja/tai la-

jit, jotka luetellaan EU:n komission laatimassa lintu- ja luontodirektiivissä. 

”Munkki”:  Kalankasvattajien käyttämä slangisana patosulusta. 

Tilaaja: Urakoitsijan sopimuskumppani, joka on tilannut urakkasuorituksen. Tilaa-

jana voi toimia rakennuttaja tai urakoitsija. 

Homogenointi: Perusmaan tasalaatuistaminen, jossa leikkausmaa sekoitetaan niin, 

että muodostuisi tasaisesti eri raekokoja sisältävä maa-aines. 

Pengerkevennys: Patopenkereeseen leikattu ajotien pohja, joka pienentää penke-

reen poikkileikkauspinta-alaa. 

Päätypenkka: Toteutustapa, jossa maanleikkaus suoritetaan puolivalmiin, jo kan-

tavan rakenteen päältä tehden vuorotellen maanleikkausta ja rakennetta. 

Filmivanerikatko:  Patopengerryksen sisään rakennettu ”pato”, joka tehdään liit-

tämällä yhteen 2 kpl 12 mm:n filmivaneria. Rakenne estää veden läpitihkumisen, 

mikäli maa-aines ei tiivisty riittävästi tai riittävän nopeasti. 

Suotautuminen/läpitihkuminen: Suoto-/suotautuneet vedet ovat maapenkereen 

tai perusmaan läpi tihkuneita tai virranneita vesiä. 

Paunetti: Verkkorysä 

YSE98: Rakennusurakan yleiset sopimusehdot vuodelta 1998. 

INFRA: lyhennys sanasta infrasruktuuri eli yhdyskuntatekniikka. 

InfraRYL : Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset 
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1 JOHDANTO 

 
Opinnäytetyön lähtöajatuksena oli syntymäkotinaapurini Tuomo Toikkasen ehdo-

tus tehdä päättötyönä Muuttolan Lohi Ky:n kalanviljelylaitoksen laajennussuunni-

telma. Koska seutu, jolla allasalue sijaitsee, on tuttu jo lapsuudesta, otin haasteen 

mieluisana vastaan. Lapsuusajan uinti- ja kalareissut tapahtuivat samaisella Ky-

mönjärvellä, jonka rantaan kalanviljelylaitos sijoittuu. Uimaranta on jäänyt altaiden 

alle, mutta viereiseltä venepaikalta voi edelleen soutaa kala-apajille.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena on laatia laajennuksen suunnitelmat, jotka mahdollista-

vat ympäristölupaviraston luvan salliman kalankasvatuksen lisäyksen. Suunnitel-

mat ovat yleissuunnitelmia, joiden perusteella pystytään laskemaan projektille 

myös alustava kustannusarvio. Toteutusvaiheen riskejä on tarkoitus arvioida työn 

lopussa, kuten myös alueen jatkokehittämisen mahdollisuuksia. 

 

Itä-Suomen ympäristölupavirasto on jo myöntänyt laajennusprojektille luvan. Laa-

jennussuunnitelmien teon lisäksi tavoitteena on päästä myös osallistumaan itse työn 

organisointiin ja valvontaan. Mutta ne, kuten myös varsinainen rakenne- ja detalji-

tason suunnittelu jätetään pois tästä opinnäytetyöstä. Rakenne- ja detaljitason 

suunnitelmien tekoon vaaditaan erikoiskoulutusta.  
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2 MUUTTOLAN LOHI KY 

2.1 Yrityksen esittely 

 

Kalanviljelylaitos (kuva 1) sijaitsee Muuttolan tilalla RN:o 5:49, Kymönkosken 

yläpuolisella Kymönjärven rannalla, Koliman koskireitin varrella. Vesistöalue kuu-

luu Koliman vesistöalueen Viitasaaren reitin itäiseen haaraan.  

 

Muuttolan Lohi Ky aloitti toimintansa vuonna 1979 Kymönkoskella /5/. Yrityksen 

toiminta lähti käyntiin ruokakalan tuotannolla, jolloin tuotteena oli kirjolohi. Nyt 

laitoksella kasvatetaan kuhaa, järvilohta, meritaimenta ja kirjolohta maapohjaisissa 

läpivirtausaltaissa. Lisäksi tuotantoon kuuluvat kirjolohen poikas- ja onkikalat. 

Kasvatuksen painopiste on siirtymässä taimenen lisäksi nieriään, harjukseen ja sii-

kaan. Vesioikeuden lupapäätöksen mukaan kalanviljelylaitoksella saadaan käyttää 

enintään 31 000 kg kuivarehua vuodessa.  

 

 

  Kuva 1 Näkymä takimmaisten altaiden pohjoispäästä. Uudet läpivirtausaltaat  

  sijoittuvat kuvassa oikealla sijaitsevan penkereen kodalle. 
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Sinisen tien, tien nro 77, alittavasta Kärnänkoskesta alkava koskireitti sisältää kuusi 

koskea, viimeisimpänä Kymönkoski, josta joki laskee Keiteleeseen, noin 7 km Vii-

tasaaren kaupungin koillispuolella. Alueen kosket ovat suosittuja virkistyskalastus-

paikkoja. Koliman ja Keiteleen välinen Kärnän koskireitti kuuluu kokonaisuudes-

saan Natura-ohjelmaan. 

 

MUUTTOLAN LOHI KY 

Postiosoite 44640 Kymönkoski 
Katuosoite Hämäläntie 30 
  
Matkapuhelin (0500) 705 114 
Yrittäjä Tuomo Toikkanen 
  
Sähköposti tuomo.toikkanen@muuttolanlohi.inet.fi  

Internet http:personal.inet.fi/yritys/muuttolanlohi/ 
 
Yritys työllistää yrittäjän itsensä lisäksi yhden vakituisen työntekijän. Tilapäistä 

työvoimaa tarvitaan 2-3 henkilöä altaiden tyhjennysvaiheessa ja istukkaiden siir-

toihin. Yrityksen liikevaihto on noin 500 000 € vuodessa ja henkilöstökulut noin  

50 000 € vuodessa.  

 

Yrityksen asiakkaita ovat kaupungit, kalatalouskeskukset, TE -keskukset, Metsä-

hallitus, Villi Pohjola ja kalastuskunnat. Lisäksi asiakkaina ovat toiset alan yrittäjät 

ja velvoiteistutuksiin sitoutuneet yritykset esim. voimayhtiöt /10/. 

 

3 LAAJENNUSSUUNNITELMA 

3.1 Tavoitteet 

 

Suunnittelutyön pääasiallisena tavoitteena oli laatia kalanviljelylaitoksen  

laajennuksen vaatimat yleissuunnitelmat tarvittavista rakenteista ja niihin liittyvät 

työselitykset. Työselitykset oli tarkoitus sisällyttää suunnitelmien tekstiosioon ja 

varsinaiset piirustukset liitteisiin. 
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3.1.1 Kalanviljelylaitoksen perustamiseen ja laajennukseen vaadittavat luvat 
 

Pinta- ja pohjavesien käyttöä ja suojelua säätelevät vesilaki ja ympäristönsuojelula-

ki. Vesilailla säädetään vesitalousasioita ja ympäristönsuojelulailla vesistön ja 

muun ympäristön pilaamisen ehkäisemisestä. 

 

Eräät hankkeet, kuten kalankasvatus verkkoaltaissa, johon myös maauoma-allas ka-

lanviljely luetaan, edellyttävät vesilain mukaisen luvan lisäksi myös ympäristölu-

paa. Tällaisten ns. sekahankkeiden lupa-asiat ratkaistaan tietyin edellytyksin yh-

teiskäsittelyssä, jossa sekä vesilain että ympäristönsuojelulain mukainen asia käsi-

tellään yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä noudattaen vesilain menettely-

säännöksiä. 

 

Tutkimusinsinööri Hannu Siitonen Suomen ympäristökeskuksesta on toiminut vetä-

jänä työryhmässä, joka on laatinut Ympäristöoppaan , YO92 

/14/,vesitaloushankkeiden hakemussuunnitelmista ja niiden sisällöstä. Opas on tar-

koitettu avuksi valtion ja kuntien ympäristöviranomaisille sekä suunnitelmia laati-

ville konsulteille ja muille lupahakemuksia tekeville. Oppaan tarkoituksena on pa-

rantaa ja yhtenäistää hakemusten sisältöä. Oppaassa on otettu huomioon vesilain ja 

-asetuksen, ympäristönsuojelulain vaatimukset sekä 1.1.2001 voimaan tulleen yh-

teisaluelain ja kalastuslain muutokset. Vesitaloushankkeita ovat vesilain 2 luvun 

mukaiset rakennushankkeet: laiturit, sillat, penkereet ja kaapelit; vesivoimalaitos-, 

vesiliikenne-, uitto- ja ojitushankkeet , vesistön järjestely- ja säännöstelyhankkeet. 

Vesilaissa on myös määritelty pinta- ja pohjaveden sekä maa-aineksen ottaminen 

vedenottamoiden suoja-aluemääräyksineen. 

 

Hankkeen toteuttajan on ensimmäiseksi selvitettävä, tarvitaanko hankkeeseen vi-

ranomaisen lupa. On suositeltavaa ottaa yhteyttä alueelliseen ympäristökeskukseen 

ennen lupahakemuksen jättämistä tai töiden aloittamista. Tällöin hakija saa tarkem-

paa tietoa siitä, minne asiakirjat on kyseisessä tapauksessa toimitettava. Viitasaarel-

la toimivan Muuttolan Lohi Ky:n tarvittavat toimintaluvat tutkivat, puoltavat ja 

myöntävät Viitasaaren kaupungin ympäristölautakunta, Keski-Suomen TE- keskus, 

Keski-Suomen ympäristökeskus sekä Itä-Suomen ympäristölupavirasto, jonka alai-

suuteen Keski-Suomen maakunta kuuluu. 
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3.1.2 Esisuunnittelu 

3.1.2.1 Kohteeseen tutustuminen 
 

Esisuunnittelussa selvitetään aluksi visuaalisesti alueen kokonaisuus, sillä alueen 

silmämääräinen kartoitus ja paikkaan tutustuminen kuuluvat oleellisena osana 

suunnitteluprojektiin.  

 

Altaat sijoittuvat kolmion muotoiselle alueelle, joka on kannaltaan 150 m ja pituu-

deltaan 250 m eli kokonaispinta-ala on noin 2 hehtaaria. Tarkoituksena on kaivaa 

kolme läpivirtausallasta peltopenkereeseen jo olemassa olevien seitsemän altaan 

rinnalle. Saatavilla kaivumailla on tarkoitus rakentaa patopenger noin 1,2 hehtaarin 

kokoiselle luonnonravinnealtaalle toispuoleisesti viettävään rinnemaastoon.  

3.1.2.2 Taustatietoa 
 

Veden tarve kalanviljelylaitoksella riippuu /17/ 

• kasvatettavasta kalamäärästä 

• ruokintamäärästä, lämpötilasta ja happikylläisyydestä 

• kalalajista ja koosta 

Suurin vedentarve on loppukesällä, kun veden lämpötila on korkea ja kalamäärä 

kasvukauden jälkeen suuri. Ympäristölupaviraston luvassa on määritetty otettavan 

veden määräksi 450 l/s. 

 

Syvyys 

 

Veden syvyyden on oltava riittävä tulevalla kasvatusalueella. Riittävän syvyyden 

avulla voidaan osaltaan välttää vesimassan liiallinen lämmönnousu ja happipitoi-

suuden aleneminen kesällä. Kasvatuskauden aikainen, optimaalinen lämpötila vai-

kuttaa suoraan kalojen ruokintaprosenttiin ja siten rehukertoimeen, ominaiskuormi-

tukseen sekä kasvatuskauden saantoon. Tarvittava veden syvyys määräytyy virtaa-

masta ja kasvatettavien kalojen määrästä. 
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Virtaus 

 

Riittävällä virtauksella voidaan vaikuttaa veden raikkauden ja happipitoisuuden li-

säksi myös kesäaikaiseen kasvatuslämpötilaan. Hapen alenema ja lämpötilan ko-

hoaminen vaikuttavat tuotantoon samoin kuin veden syvyys. Liian alhainen happi-

pitoisuus on kaloille kohtalokasta. Jo happipitoisuuden aleneminenkin aiheuttaa ka-

loille ruokahaluttomuutta ja stressiä. Hyvä virtaus ehkäisee kalatäiden lisääntymis-

kiertoa.  

3.1.2.3 Käytettävissä oleva tausta-aineisto 
 

Oman suunnittelutyön lisäksi opinnäytetyön pohjana käytetään Itä-Suomen ympä-

ristölupaviraston myöntämää laajennuslupapäätöstä altaiden ja turvesuodattimen 

yhteispinta-alasta, pellon korkeusmittauksia, INFRA-rakentamisohjeita ja -mää-

räyksiä, sekä entisten allasrakenteiden suunnittelumateriaalia. 

 

Kolmessa eri vaiheessa aiemmin rakennetut seitsemän läpivirtausallasta ovat pinta-

alaltaan noin 1 700 m². Lisäksi keskimmäisen allasjonon alkupäähän sijoittuu pieni 

allaskatos. 

 

Allasrakenteen lisäksi aiempien suunnitelmien liitteistä selviävät tulevien siltojen 

rakenteet, joista päätysillat on tarkoitettu ajoneuvoliikennettä kestäväksi ja kaksi 

muuta kevyempään huoltokulkuun. Käytössä olevat sillat ovat kokonaisuudessaan 

valettu paikanpäällä.  

 

Altaat sijaitsevat Natura-alueella, Kärnän koskireitin varrella (kuva 2). Uuden al-

lasalueen rajat sekä jo olemassa olevien altaiden sijainti näkyvät Viitasaaren raken-

nusviraston ilmakuva- ja asemapiirroskartasta (kuva 3).  
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Kuva 2 Natura-koskireitti /9/ 

 

 

 

Kuva 3 Altaiden sijoittuminen Kymönjärven rannassa /9/ 
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Itä-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt luvan /6/ kolmen uuden läpivir-

tausaltaan sekä yhden luonnonravintoaltaan lisärakentamiseen. Uusien läpivir-

tausaltaiden yhteenlasketuksi pinta-alaksi tulisi 1 100 m². Kaikkien seitsemän al-

taan yhteenlasketuksi pinta-alaksi tulisi noin 2 850 m² ja tilavuudeksi 4 800 m³. 

Pellolle tehtävän, keväisin korkean veden aikaan täytettävän ja myöhäissyksyllä 

tyhjennettävän, luonnonravinnealtaan pinta-alaksi on määritelty 12 000 m² ja tila-

vuudeksi noin 10 000 m³. 

 

3.1.3 Esitutkimukset  
 

Esitutkimuksina kartoitetaan alue ja mitataan pellon korkeusasema sekä tutustutaan 

vanhojen altaiden rakenteisiin ja toimintaperiaatteisiin. Mittaustietojen avulla mää-

ritetään tulevien altaiden sijoittelu, leikkauskuvat sekä luonnonravinnealtaan pato-

penkan korkeus. 

 

3.1.4 Alustavat suunnitelmat 
 

Asemapiirroksen pohjalta tehtyyn aluesuunnittelukarttaan tehdään pohjatutkimus-

piirustus (liite 1), johon määritetään tarvittavat kairauspisteet. Korkeusmittauksilla 

ja pohjatutkimuksilla pyritään selvittämään maalajien kerrosjärjestys ja  

-paksuudet, ominaisuudet, kantavuus sekä pohjaveden korkeusasema. Siipikairauk-

silla selvitetään hienorakeisten maalajien leikkauslujuutta /2/. Siipikairauksia teh-

dään lähinnä raskaamman liikenteen siltojen pohjamaasta ja luonnonravinnealtaan 

korkeamman patopenkan osan alle jäävästä maasta.  

 

Tähän työhön sisältyviä alustavia suunnitelmia tullaan tarvittaessa sekä täydentä-

mään että muuttamaan, mikäli kairaustulokset antavat siihen aihetta. Myös lisätut-

kimustoimenpiteet päätetään kairaustulosten analysoinnin jälkeen. 

 

Paino- ja siipikairauksilla hankitaan maaperästä tiedot, joiden perusteella tehdään 

kantavuuslaskelmat. Painokairauksilla määritellään maaperän kantavuus ja otetta-

vista maanäytteistä seulonnan avulla rakeisuus, maalaji sekä vesipitoisuus /2/. Sii-

pikairauksilla määritellään perusmaan leikkauslujuus patopenkan ja siltojen alueil-

ta. 
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Koekuoppia luonnonravinnealtaan patorakenneratkaisua varten ei ole tarvetta kai-

vaa, koska maakerrostumat osaltaan selviävät työn alkuvaiheessa tehtävien siltape-

rustusten kaivussa.  

 

3.2 Suunnitelmat ja toteutus 

3.2.1 Luonnonravinneallas 
 

Rantaa kohti viettävälle pellolle rakennetaan patoamalla 1,2 ha:n laajuinen, kolmi-

on muotoinen, luonnonravinneallas, vesimäärältään noin 12 500 m³:n. Veden mak-

simisyvyys altaassa tulee olemaan noin 2.5m. Altaan sijainti on esitetty aluesuun-

nittelukartalla (liite 1). Korkeusasematiedot ja muut tarvittavat tiedot on esitetty 

pellon pintavaaituskuvassa, johon on piirretty myös leikkaukset (liite 2). 

 

Allas sijoittuu pituussuunnaltaan itä-länsi-linjalle, ja sen veden pintakorko seuraa 

altaan pohjoisreunan perusmaata. Patosulku rakennetaan kaakkoiskulman penke-

reelle, jonka korkeus on noin 3 m. Padolta maa nousee jyrkähkösti itälinjaa pitkin 

75 m:n matkalla noin 2 m ja etelälinjaa pitkin150 m:n matkalla loivasti noin 1,5 m. 

Reunavalli rakennetaan suunnitelmapiirustusten mukaisesti (liitteet 6 ja 9). 

 

Allaspengertä varten tarvittava maa-aines saadaan pääosin kaivettavien läpivir-

tausaltaiden maista. Tarvittaessa penkereen sisään tehdään louhe- tai murskesydän 

patorakentamisen alkuvaiheessa, kun humusmaa on poistettu ja suodatinkangas 

asennettu. Mahdollinen penkereen lisävahvistustarve selviää pohjatutkimustulok-

sista.  

 

Allasrakennelmaan kuuluu patosulku, purkuvesiputki ja patopenger, jonka korkeus 

vaihtelee maaston mukaan 0,3 m:stä 3,1 m:iin. Rakennuslupapäätöksen mukaan 

varsinaista allaspohjaa ei saa muokata, ainoastaan pengerrakennelman ja huoltotei-

den alle jäävä humusmaa voidaan poistaa. Humusmaan poiston jälkeen tulevan pa-

torakenteen pohjalle levitetään suodatinkangas N3. 

 

Patopenkereitä suunniteltaessa on otettava huomioon patoturvallisuuslaki ja -

asetus, jotka koskevat yli 3 m korkeita patoja sekä myös matalampia patoja, jos ne 
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voivat aiheuttaa P-padon vahingonvaaraa. Padot luokitellaan onnettomuuden sattu-

essa aiheutuvan vaaran perusteella luokkiin P, N ja O, joista P-padolla on suurin ja 

O-padolla pienen vahingonvaara /15/. 

 

Allasvesipinnan syvimpään kohtaan rakennetaan patosulku. Sen jälkeen voidaan 

aloittaa patopenkereen rakentaminen. Patopengertä nostetaan samanaikaisesti, kun 

tulevien läpivirtausaltaiden päällä olevaa pengertä leikataan. Näin vältytään turhilta 

kaivumaitten läjityksiltä. Leikkausmaat voidaan tarvittaessa sekoittaa keskenään ja 

homogenoida kaivinkoneen välppäkauhalla maan rakeisuuden tasalaatuistamiseksi 

ennen allaspenkereen tiivistämistä. 

  

Läpivirtausaltaiden päältä kaivettava maamäärä on yli kaksinkertainen (maamassat 

s. 21) peltoaltaaseen tarvittaviin massoihin verrattuna. Allaspenkereeseen, kuivalle 

puolelle (vastapainepuolelle), tehdään 2,5 metriä leveä ja metrin korkea pengerke-

vennys, joka toimii samalla venepaikan omistaville naapureille kulkuväylänä ran-

taan. Loput kosteammat kaivumaat levitetään täytteeksi läjityspiirustuksen mukai-

sesti (liite 3). 

 

Kairausten perusteella saatavista maakerrosselvityksistä voidaan päätellä altaan 

pohjamaan mahdollinen suotautuminen huokoisiin välikerroksiin. Tämä on huomi-

oitava pengerrakenteen suunnittelussa. Itse patopenkan mahdolliset läpivuodot eh-

käistään alkuvaiheessa vesivanerikatkolla (liite 6). Rakenteessa 12 mm:n vaneri 

asetetaan pohjan kaivumaasta pystyyn vedenpinnan tasolle saakka, kuvanmukaises-

ti limisaumalla kahteen kerrokseen. Vaneri kestää useita vuosia lahoamatta, ja kun 

se viimein lahoaa, maahuokoset ovat täyttyneet ja estävät veden suotautumisen 

penkan läpi altaasta /13/. 

 
Eri maalajien tilavuuspainoja (γ) ja vedenläpäisevyyskertoimia (k) /1/ 
 
Materiaali   γ     k   
Sora                         15-20 kN/m³   10-2– 10-4 m/s 
Hiekka                     15-20 kN/m³   10-4– 10-6 m/s 
Siltti                         17-20 kN/m³   10-5– 10-9 m/s 
Hiekkamoreeni        18-23 kN/m³   10-6 –10-8 m/s 
Silttimoreeni            18-23 kN/m³   10-8– 10-10 m/s 
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Kairausnäytteistä saatavista maakerrostumista voidaan laskelmien perusteella pää-

tellä pohjamaan anisotrooppisuus, joka tarkoittaa maan kerrallisuudesta johtuvaa 

ominaisuutta. Se vaikuttaa erityisesti maan vedenläpäisevyyteen, joka on tällöin 

erisuuruinen vaaka- ja pystysuunnassa. 

 

Maakerroksen anisotrooppisuus ja vedenläpäisevyys vaikuttavat merkittävästi maa-

perän suotovirtaukseen. Anisotrooppisuuden arvo saadaan jakamalla kerrosten  

suuntainen (eli vaakasuuntainen) vedenläpäisevyyskerroin kh kerroksia vasten koh-

tisuorassa olevalla vedenläpäisevyyskertoimella kv, eli anisotrooppisuuden arvo 

saadaan laskemalla kh/kv. 

 

Anisotrooppisuus otetaan huomioon suotovirtausta laskettaessa jakamalla padon ja 

maaperän vaakageometria anisotrooppisuuden neliöjuurella. Anisotrooppisuuden 

arvo 1 tarkoittaa isotrooppisuutta, mikä merkitsee veden virtauksenkannalta sitä, et-

tä maakerroksen vedenläpäisevyys on sama niin vaaka kuin pystysuunnassakin. 

Isotrooppisuus on harvinaista luonnontilaisilla mailla /11/. 

 

Pohjamaan kantavuutta voidaan lisätä sora- tai murskekerroksella, joka tulee alim-

maksi kerrokseksi suodatinkankaan päälle. Toimenpide estäisi mahdollisesti pen-

germassan aiheuttaman maan painumisen ja liukupintailmiön penkereen ja läpivir-

tausaltaiden välissä /3/. Toisaalta rakenne myös kuormittaa osaltaan perusmaata. 

Mikäli pohjamaa todetaan hyvin heikosti kantavaksi, tulee huomioida pohjanvah-

vistustoimenpiteinä massanvaihto, massastabilointi tai pystysalaojitus. 

 

Patopenkereen lopullinen rakenne ja kerrokset ratkaistaan alustavasti kairaustulos-

ten perusteella ja päätetään lopullisesti työn edetessä. Rakennuslupa ei varsinaisesti 

määrittele pengermateriaalin koostumusta, mutta patorakenteen tulee olla kestävä 

ja estää veden läpisuotautuminen. 
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3.2.2 Läpivirtausaltaat 
 

Kolme uutta maauoma-allasta kaivetaan jo olemassa olevien seitsemän altaan rin-

nalle. Läpivirtausaltaiden yhteenlasketuksi pinta-alaksi on lupapäätöksen mukaan 

määritelty 1 100 m². Altaitten sijoittuminen esitetään liitteessä 1. 

 

Altaiden kaivu aloitetaan siltojen valmistuttua, sakoallasta lähinnä olevan sillan 

vierestä, kohti virtaaman tulosuuntaa. Näin työ saadaan tehtyä mahdollisimman 

kuivaan maahan. Altaiden kuivakaivun valmistuttua avataan sakoaltaaseen laskeva 

uoma ja lopuksi tulevan virtaaman tuloväylä. Kunkin altaan lopullinen leveys huol-

toajoteiden välissä on 13 m ja pituus 40 m.  

 

Ylä- ja alaveden vaihtelusyvyys altaissa on vuodenaikojen mukaan 1,3 m - 1,8 m, 

jolloin vesipinnan keskimääräiseksi leveydeksi tulee 9 m. Kokonaissyvyydeltään 

2,5 metriä olevien altaiden kaivuluiskat kaivetaan aluksi noin 3,5 m:n pohjalevey-

destä suhteessa 1:2. Allaskaivannon leveydeksi muodostuu siten noin 14 m. Kai-

vannon jyrkennysleikkaus tehdään keskivedenpinnan (1,5 m) korkeuteen  

suhteessa 1:1. 

 

Veden virtaaman aiheuttaman eroosion estämiseksi pohjalle levitetään N 3 -luokan 

suodatinkangas ja kaivupenkat peitetään 30 cm:n paksuisella karkealla soralla tai 

murskeella. Kiviaineksen maksimiraekoko on 150 mm. Eroosiosuojauksen jälkeen 

lopulliseksi pohjan leveydeksi tulee kuusi metriä. 

 

Kaivutyöt on tehtävä siten, ettei maa-aineksia pääse vesistöön laitoksen ulkopuolel-

le. Kaivumassoja ei saa väliaikaisestikaan läjittää paikkaan, mistä valuva liete pää-

sisi veteen ja aiheuttaisi vesistön samentumista.  

 

Ennen kuin uusien altaiden rakentaminen voidaan aloittaa, on työn alkamis-

ajankohta ilmoitettava Keski-Suomen ympäristökeskukselle. Myös työn valmistu-

misesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus Keski-Suomen ympäristökeskukselle ja Vii-

tasaaren kaupungin ympäristölautakunnalle 60 päivän kuluessa valmistumisajan-

kohdasta. /6, s. 7/ 
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3.2.3 Patosulku 
 

”Munkki”-tyyppisen patosulun (liite 4) tehtävänä on laskea keväisin korkean veden 

aikaan täytettävän ja syksyllä kasvatuskauden päätyttyä tyhjennettävän luonnonra-

vinnealtaan vedenpintaa vaiheittaisesti. Sulun avulla veden pintaa lasketaan hitaas-

ti, jotta altaassa olevat, alle 10 cm:n mittaiset kalat voidaan kerätä. Veden laskiessa 

kalat ajautuvat altaan pohjaosaan, josta ne kerätään paunettiin ja siirretään kuljetus-

säiliöihin vietäviksi istutuspaikoille. 

 

Patosulku rakennetaan valmiiksi ennen varsinaisen peltoaltaan pengerrystä. Sulun 

mitoitus- ja leikkauskuvan (liite 5) mukainen rakennelma tehdään allasalueen sy-

vimpään kohtaan pintamaan poiston jälkeen. Neliön muotoisen, ulkomitoiltaan  

2 m* 2 m, paikalla valettavan sulun rakennekorkeus on 4 m. 

 

Varsinaista ankkurointia ei patosululle tarvitse tehdä, koska betonisen rakennelman 

taakse jää patopenger vastapaineeksi vesimassoille. Siipimuureja vasten tehdään 

eroosiosuojaus tiivistäen kerroksittain mursketta 0,5 m:n levyisesti. 

  

Veden sisääntulosuunnassa sijaitsee huoltotasanteelta avattava, sihdillä varustettu 

300 mm:n palloventtiili. Altaan tyhjennysvaiheessa vesi lasketaan hitaasti sulun lä-

pi Ø 160 mm:n putkea pitkin sakoaltaaseen. Purkuputki varustetaan Ø 600 mm:n 

kannellisella näytteenottokaivolla. 

 

Sulun pystyseinän keskilinjaan, vastakkaisille seinille, kiinnitetään U-kiskot, joihin 

allasveden pintakorkeutta säätävät lankut ladotaan päällekkäin. Alimpien, pohjasta 

metrin korkeuteen nousevien, lankkujen leveys on 150 mm, metristä kahteen met-

riin nousevien leveys on 125 mm ja ylimpien, kahdesta metristä kolmeen metriin 

nousevien, leveys on 100 mm. Lankut sidotaan toisiinsa molemmista päistä sinkki-

vaijerilla tai nailonköydellä. Avattuna sulkulankkujen väli on 150 mm (liite 4 detal-

ji ps). Altaan vedenpintaa voidaan laskea vaiheittain nostamalla yhtä lankkua ker-

rallaan, jolloin allasveden pinnan jatkuva tarkkailu ei ole tarpeellista. Altaan tyh-

jennysvirtaamaa voidaan säätää lisäksi käyttäen apuna sulkuventtiiliä.  
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3.2.4 Sillat 
 

Uusien läpivirtausaltaiden ylittämiseksi tarvitaan kaksi ajoneuvoliikenteelle tarkoi-

tettua siltaa ja kaksi kevyempää kulkusiltaa. Suuremmat, traktoria kestävät sillat si-

joittuvat rakennettavien kolmen peräkkäisen läpivirtausaltaan alku- ja loppupäähän. 

Kevyemmät sillat rakennetaan keskialtaan molempiin päihin muuta huoltokulkua 

varten. Käytettävissä olevia siltasuunnitelmia muutetaan siten, että allaspenkan tu-

eksi tehtävät siipimuurit tehdään noin kaksi kertaa pidemmiksi, jolloin ne tukevat 

paremmin allaspenkkoja. 

 

Sillat rakennetaan yläpuolisen huoltotien teon jälkeen, ennen vesiuoman aukaisua. 

Näin työvaiheet saadaan tehtyä ns. kuivatyönä. Sillat rakennetaan käyttäen jo ole-

massa olevien altaiden suunnittelun yhteydessä tehtyjä siltaratkaisuja. Kuitenkin 

sillä erotuksella, että pohja-anturat, sivuseinät ja tukiseinämät asennetaan valmiina 

elementteinä. Tällä tavoin työ nopeutuu ja vältetään suotautuvan veden aiheuttamat 

ongelmat. Kannet kahteen suurempaan siltaan valetaan paikanpäällä. Betoniraken-

teet, elementtien yhteen liittäminen ja kannen valu raudoituksineen toteutetaan ra-

kennesuunnittelijan piirustusten mukaisesti /12/. 

 

Kaivantoon sen pohjasta ja seinämistä suotautuva pohjavesi pumpataan pois uppo-

pumpun tai -pumppujen avulla pohjatöiden ja elementtien asennuksen ajan. Pump-

pujen määrä ja teho määritellään tarkemmin kaivutöiden edetessä. Alustavasti 

pumppaukseen varaudutaan kahdella pumpulla, joiden yhteinen pumppausteho on 

vähintään 3000 l/min. 

3.2.5 Huoltotiet 
 

Uusien läpivirtausaltaiden ja turvesuodattimen käyttöhuoltoa ja kalojen ruokinta-

huoltoa varten tarvitaan noin 200 m huoltoteitä. Lisäksi luonnonravinnealtaan 

maapenkan päälle tulee ajotietä liittymineen noin 500 m. 

 

Läpivirtausaltaiden viereen tuleva huoltotie tehdään ennen altaiden kaivua. Tiera-

kenteena käytetään ns. ”päätypenkkaa”, jolloin tierakenteen leikkaus päästään te-

kemään jakavan kerroksen päältä vaiheittain häiritsemättä perusmaata. Leikkaus-
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pinnalle laitetaan N3 -suodatinkangas, jonka päälle levitetään ja tiivistetään raken-

nekerrokset Tierakenteet on esitetty liitteessä 9. 

 

Allaspatopenkan päällä kulkeva huoltotie tehdään pengerryksen ja patosulun val-

mistuttua. Korkeamman patopenkan tierakenne tehdään liitteen 9 B mukaisesti. 

Luonnonravinnealtaan matalamman osan tierakenne (liite 9 A) voi olla kevyempi, 

koska rakenne tehdään humusmaan poiston jälkeen suoraan pohjamaalle asetetun 

suodatinkankaan päälle. 

 

3.2.6 Turvesuodatin 
 

Syksyisin kalankasvatuskauden päättyessä sakoaltaan liete- ja luonnonravinneal-

taan tyhjennysvesi tulee puhdistaa. Tätä varten läpivirtausaltaiden ja peltoaltaan vä-

liin rakennetaan rakennuslupavaatimusten mukainen turvesuodatinallas. Sen tulee 

olla pinta-alaltaan 250 m² ja tilavuudeltaan noin 260 m³ /6/. Liete imetään sakoal-

taalta ja imeytetään turvesuodattimen läpi käyttäen sen pinta-alaa kokonaisvaltai-

sesti hyödyksi. Suodattimen sijainti on esitetty aluesuunnittelukartassa. Tur-

vesuodatusaltaan mitoitus- ja leikkauskuva on esitetty liitteessä 7. 

 

Suodatinaltaan pohjaan asennetaan ensin suodatinhiekkaa 150 mm ja sitten 350 

mm:n murskekerros. Lopuksi allas täytetään turpeella. Kerrokset eristetään suoda-

tinkankaalla N3. Altaan pohjakallistus johtaa imeytetyn ja puhdistuneen veden 

purkuputkeen, jota myöten vesi jatkaa sakoaltaaseen palautuakseen takaisin Keite-

leeseen laskevaan vesistöön.  

 

Purkuputki sakoaltaalle tulee asentaa siten, että suodattimesta tulevan veden laatua 

voidaan tarvittaessa seurata /6/. Peltoaltaan patosululta sakoaltaaseen laskeva Ø 

160 mm:n putki varustetaan Ø 600 mm:n pohjallisella näytteenottokaivolla.  
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3.3 Massa- ja kustannustarkastelu 

3.3.1 Massansiirtosuunnitelma ja määrälaskenta 
 

Ympäröivälle kesantopellolle voidaan läjittää kuorittu peltomulta sekä ylijäävät al-

laskaivumassat (liite 3). Läheisen riihirakennuksen viereistä peltoa voidaan käyttää 

mullan läjitykseen, jolloin siirtomatkaksi tulee noin 300 m. Multa seulotaan myö-

hemmin ja käytetään viherrakentamiseen. 

 

Läpivirtausaltaiden kuivemmat leikkausmaat käytetään luonnonravintolammikon 

penkkojen rakentamiseen ja märemmät maat lähimaaston tasaamiseen. Tasattavilta 

alueilta multa poistetaan ennen leikkausmaiden levitystä ja tasataan takaisin täytön 

jälkeen.  

 

Massat siirretään suoraan käyttökohteisiinsa ilman välivarastointeja. Maanleik-

kausvaiheessa tarkkaillaan jatkuvasti maan laatua ja ominaisuuksia, sekä tehdään 

ratkaisut maa-ainesten jatkosijoituksesta. 

 

Maa-ainesten määrälaskelmat on tehty noudattaen rakennusteknisten töiden määrä-

laskentaohjetta /4/. 

 

Peltomullan poisto 

Allasalueelta poistetaan humusmaat keskimääräiseltä 20 cm:n syvyydeltä. 

Läpivirtausaltaat: (16 * 125) m² 2 000 m² 

Turvesuodatin: (5 * 50) m² 250 m² 

Luonnonravinnepatoaltaan matalampi osa: (4 * 170) m² 700 m² 

Luonnonravinnepatoaltaan korkeampi osa: (14 * 200) m² 2 800 m² 

Huoltoteiden kohdat: (4 * 200) m² 800 m² 

Läjitys/tasausalue (tasataan samaan paikkaan)  (10 000 m²) 

 Yhteensä noin 10 000 m² + 6 500 m² 

 

Peltomullan kokonaismääräksi saadaan: 0,2 m* 6 500 m² =  1 300 m³ 
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Allaskaivu 

Leikkausluiskan poisto 150/ 2 m * (3 * 20) m² 4 500 m³ 

Läpivirtausaltaat 120 m * (10.5 * 2.8) m² 3 500 m³ 

Altaan juoksutusuomat 25 m * (3 * 2.5) m² 200 m³ 

Turvesuodattimen allas 50 m * (5 * 1.2) m² 300 m³ 

Huoltotien massaosuus 150 m * (4 * 0.5) m²  300 m³ 

 Yhteensä noin  8 800 m³  

 

Luonnonravinnealtaan patopengerrys kaivumailla 

Pengerkevennys 200 m * (2.5 * 1) m 500 m³ 

 Yhteensä noin 3 300 m³ 

 

Allasalueelta pois kuljetettavia maita: (8800 – 3300) m³ =  5 500 m³ 

 

Rakennekerrokset 

Läpivirtausaltaiden eroosiosuojaus soralla 0.3 m * (12 * 130) m² 470 m³ 

Peltoaltaan eroosiosuojaus soralla 0.3 m * (2.5 * 200) m² 150 m³ 

 Yhteensä  620 m³ 

 

Huoltoteiden kantavakerros KaM 0-56, 0.1 m * (4 * 750)m² 300 m³ 

 

Huoltoteiden jakavakerros SORA 

- patoaltaan matalampi osa 0.2 m * (4 * 170) m² 150 m³ 

- patoaltaan korkeampi osa 0.4 m * (4.5 * 200) m² 360 m³ 

- virtausaltaan penkkatie  0.4 m * (4.5 * 200) m² 360 m³ 

 Yhteensä  870 m³ 

 

3.3.2 Alustava kustannusarvio 
 

Altaiden vaatimien maanrakennustöiden kustannusarvion pohjana on käytetty 
Skanska Infra Oy:n kanssa käytyjä urakkahintaneuvotteluja /8/ sekä Starkki Oy:ltä 
saatua tarjousta tarvittavista rakennusmateriaaleista /7/. 
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Pintamaan (mullan) poisto kasalle 
KKH 20 t  10000 m² * 0,50 €/m² = 5 000 €  

Pintamaan (mullan) poisto välivarastoon 

KKH 20 t  6500 m² * 0,70 €/m² = 4 550 €  

Maanleikkaus  

KKH 20 t  8800 m3ktr * 1,20 €/ m3ktr  = 10 560 € 

Maansiirto  

Penkereeseen, KKH 20 t 4950 m3itd * 0,60 €/m3itd  = 2 970 € 

Pellon tasaukseen, Tr 8250 m3itd * 1,00 €/m3itd  = 8 250 € 

Pengerrykset ja tasaukset 

KKH 20 t 13900 m3rtr * 0,50 €/m3rtr  = 6 950 €  

Leikkaukset, massansiirrot ja pengerrykset yhteensä  38 280 € 

 

Rakennekerrokset 

Eroosiosuojaukset 

- Sr 6,80 €/tn * 2,15 €/tn/m3rtr * 620 m3rtr =  9 065 € 

- KKH 20 t  2,80 €/ m3rtr * 620 m3rtr =  1 736 € 

Jakavat kerrokset 

- Sr 6,80 €/tn * 2,15 €/tn/m3rtr * 870 m3rtr =  12 720 € 

- KKH 20 t  2,50 €/ m3rtr * 870 m3rtr =  2 175 € 

- Jtm 8 0,50 €/ m3rtr * 870 m3rtr =  435 € 

Kantavat kerrokset 

- KaM 0-56 9,70 €/tn * 2,35 €/tn/m3rtr * 300 m3rtr =   6 839 € 

- KKH 20 t  4,20 €/ m3rtr * 300 m3rtr =  1 260 € 

- Jtm 8 0,70 €/ m3rtr * 870 m3rtr =  609 € 

Rakennekerrokset yhteensä  34 839 € 

 

Lyhenteiden selityksiä: 

KKH 20 t = tela-alustainen hydraulinen kaivukone, paino noin 20 tn 

Jtm = jyrätärymoottori 

m3ktr = teoreettinen kiintotilavuus 

m3rtr = rakennetilavuus 

m3itd = todellinen irtotilavuus 
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Patosulku 

- Materiaalit , 1 erä  6 200 € 

- Miestyöt 160 h * 35 €/h =  5 600 € 

- Alihankinta  2 400 € 

Patosulku yhteensä  14 200 € 

 

Sillat 

- Arinat KaM 0-32  16 * 42 €/ m3rtr =  672 € 

- Elementit asennettuna 220 m2 * 150 €/ m2 =   33 000 € 

- Kannet valettuna 32 m2 * 125 €/ m2 =  4 000 € 

Sillat yhteensä  37 672 € 

 

Turvesuodatin 

- Putkitukset Ø160 M 108 m * 28 €/m =  3 024 € 

- Putkiosat , 1 erä  200 € 

- Rakennusmuovi 0,20mm 400 m2 * 0,30 €/m2 =  120 € 

- Turvetäyttö 300 m³ * 25,00 €/m³ =  7 500 € 

Turvesuodatin yhteensä  10 844 € 

 

Suodatinkankaat  3 000 € 

 

Rakennustyöt yhteensä  138 835 € 

 

Urakoinnin yhteiskustannukset 

- työnjohto 3 kk * 3500 €/kk =  10 500 € 

- vuokrakalusto ja kuljetukset   2 000 € 

- käyttöaineet, energia  1 000 € 

Yhteiskustannukset yhteensä 13 500 € 
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Rakennuttamiskustannukset 

- suunnittelu  8 000 € 

- vakuutukset, ilmoitukset, yms.  2 000 € 

- työnjohdon sosiaalikulut  6 000 € 

- rahoituskulut 10v/50%/4%  15 000 € 

- muu hallinto  5 000 € 

Rakennuttamiskustannukset yhteensä   36 000 € 

 

Rakentamisen kokonaiskustannusarvio  ~188 000 € 

 

Riskivaraus 

Patopenkan tiivistysvanerinasennus  5 000 €  

Kustannusvaraus  5 000 € 

 

4 RISKIEN ARVIOINTI 

4.1 Kaivumaiden laatu 

 

Mikäli kaivumaita ei välittömästi voi sijoittaa tulevan luonnonravinnealtaan pato-

penkkaan, massat siirretään läjityssuunnitelman mukaisesti loppusijoitukseen. 

Kaivutyön edetessä nähdään perusmaan rakeisuus yli 5 m syvään kaivettavien läpi-

virtausaltaiden kohdalla. Tässä vaiheessa tiedetään, voidaanko tulevan patopenkan 

lujuutta parantaa sekoittamalla mahdollisesti erirakeisia kaivumaita keskenään en-

nen penkereen rakentamista. Mikäli leikkausmaat ovat suurelta osin liian hienoja-

koisia tai veden kyllästämiä, voi patopenkkojen rakentamiseen syntyä massa- 

vajausta. 

 

4.2 Huoltotien siltojen kantavuus 

 

Raskaamman liikenteen ylikulun huoltosillat ja kevyemmät sillat tehdään ennen 

vesiväylän avaamista ns. kuivakaivuna. Siipikairausnäytteiden perusteella tehtyjen 

pohjamaan kantavuuslaskelmien ja rakennesuunnitelmien mukaan valmistetut antu-
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raelementit asennetaan välittömästi kaivun ja arinarakenteen valmistumisen jäl-

keen. Mikäli pohjamaa häiriintyy kaivuvaiheessa tai kairausnäytteistä saadut tulok-

set eivät vastaa täysin kaivuvaiheessa havaittavaa tilannetta, voidaan joutua suorit-

tamaan massanvaihtoa anturoiden alle. 

 

4.3 Luonnonravinnealtaan penkat 

 

Lupamääräysten perusteella nykyinen, kesantona oleva, peltomaa on jätettävä kos-

kemattomaksi. Ainoastaan humusmaan poisto patopenkan kohdilta on sallittua. 

Tällöin allasrakennelman ongelmakohtana tulee olemaan lähinnä läpitihkunta, joka 

tapahtuu altaan pohjan läpi huokoisten rakennekerrosten kautta maan muihin ra-

kennekerroksiin. Läpitihkunta voi aiheuttaa liukumailmiön /1/. 

 

Varsinaisia koekuoppia ei peltoallasrakennetta varten ole tarpeen erikseen kaivaa, 

koska jo töiden alkuvaiheessa ajoneuvosiltojen kaivusyvyydestä saadaan maara-

kenteesta riittävä näyttö pengerryksen kohdalta. Patopenkereen läpitihkunnan ja sii-

tä johtuvan penkan sortumisen estämiseksi on esitetty vaihtoehtoina pengerleik-

kauskuvassa penkereen sisävanerointi ja ulkopuolinen lisäpenger (liite 6).  

Tulevan patopenkan korkeimmasta kohdasta kairattujen maan kerros- ja leikkaus-

arvojen perusteella tehdään patopenkan rakenteesta lopulliset päätökset ja mahdol-

liset muutokset suunnitelmiin.  

 

4.4 Virtaaman riittämättömyys 

 

Vesi läpivirtausaltaille saadaan viereisestä Kymönjärvestä vapaakierrolla. Kuivem-

pana aikana vesitilavuus altaissa vähenee aiheuttaen allasveden lämpenemistä. Ve-

den vaihtuvuus altaissa ei tällöin riitä pitämään yllä riittävää happitasoa. Hellekau-

sina altaiden vedenkiertoa voidaan lisätä virtauspumpulla ja altaiden happivajausta 

hapetussuihkulla. Pumpun lisävirtaaman tuotto ja veden vapaavirtaama yhteensä ei 

saa ylittää lupaehtojen mukaista Kymönjärvestä otetun veden maksimimäärää, joka 

on 450 l/s /6/.  
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5 TOIMINNAN KEHITYSTAVOITTEET 

 

Allasalueelle olisi suositeltavaa rakentaa koko alueen kattava aluevalaistus. Se hel-

pottaisi toimintaa pimeänä vuoden aikana sekä parantaisi huomattavasti alueen 

yleistä turvallisuutta. 

 

Esillä on ollut myös mahdollisuus rakentaa katettu kalankasvatushalli, jonka sisälle 

altaat sijoittuisivat. Menetelmässä käytetään suljettua kiertovesijärjestelmää, joka 

mahdollistaa tulokaslajien ja paikallisesti esiintymättömien lajien käytön vesivilje-

lyssä turvallisesti /15/. 

 

6 PÄÄTELMÄT 

 

Sain vuoden 2007 keväällä tehtäväksi kalanviljelyslaitoksen laajennuksen suunnit-

telun. Suunnitteluaikataulu oli kaksi vuotta. Itse rakennustyöt oli suunniteltu tehtä-

väksi kesien 2009 ja 2010 aikana. Alustavia pohjakairauksia ei ole vielä suoritettu, 

joten niiden jälkeiset täydentävät suunnitelmat tulevat tehtäväksi pohjatutkimusten 

tulosten analysoinnin jälkeen.  

 

Tampereen ammattikorkeakoulun muuntokoulutuksen antamaan teoriapohjaan, 

maanrakennusalan oppikirjojen ja julkaisujen tietoihin nojautuen opinnäytetyön te-

keminen on ollut mielenkiintoista, mutta myös haastavaa. Haastavaa siksi, ettei mi-

nulla ole maanrakennusalan pohjakoulutusta, vaan olen toiminut sähköurakoitsija-

na. Valmistuttuani toivonkin näiden kahden erilaisen ammatin täydentävän toisi-

aan. Pelkkä työn suunnittelukin lisäsi alan tietämystäni, mutta myös suunnitelmiin 

perustuva kirjallisen selostuksen tekeminen asiasta lisäsi alan tietotaitoa ja rapor-

tointiosaamista.
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