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Rakentaminen on projektitoimintaa, joka tehdään määrätyn tuloksen aikaansaamiseksi, 
asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja jonka toteutumista valvotaan. Rakennushanke koos-
tuu yksittäisistä hankkeen vaiheista. Rakennushankkeen vaiheet ovat tarveselvitys ja han-
kesuunnittelu, rakennushankkeen käynnistäminen, rakennussuunnittelu, rakentamisen 
valmistelu, rakentaminen sekä vastaanotto ja takuuaika. Rakentaminen ei ole yksinomaan 
toimintaa työmaalla, vaan se on usean osapuolen yhteistoimintaa.  
 
Kunnallinen rakennushanke poikkeaa yksityisen puolen rakennushankkeesta. Julkisen 
hankkeen toteuttaminen on hallinnollisesti ja sopimusoikeudellisesti paljon hitaampaa ja 
monimutkaisempaa kuin yksityisen puolen toimijoilla. Päätöksenteko ja budjetointi val-
misteluineen, aikataulutuksineen ja mahdolliset valitusprosessit vievät aikaa. Kunnallisen 
rakennushankkeen toteuttamisessa tarvitaan teknistä, kilpailu- ja sopimusoikeudellista 
sekä hallinnollista osaamista.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata yhdyskuntatekniikan rakennushankkeen kulku ja 
vaiheet sekä laatia rakennushankkeelle toimintaohje.  Tutkimuksen tarkoituksena oli sel-
vittää, miten hyvin rakennushanke ja sen vaiheet tunnetaan teknisessä keskuksessa sekä 
löytää rakennushankkeen kannalta olemassa olevia ongelmakohtia ja löytää ratkaisuja 
niihin.  
 
Haastattelujen perusteella rakennushanketta kokonaisuutena ei juuri tunneta. Suurim-
malle osalle rakennushanke oli tuttua vain osittain. Tutkimuksen perusteella rakennus-
hankkeen kannalta eniten kehitettävää on prosessin alkupäässä. Tutkimuksesta ilmeni, 
että rakennushankkeilla on liian kiire ja kaikkia vaiheita ei ehditä tekemään kunnolla. 
Rakennusvaiheessa ei pidä enää tehdä isoja muutoksia, kuten sijainti- tai korkeusmuutok-
sia, sillä niillä on vaikutuksia kustannuksiin, aikatauluihin ja rakentamisen laatuun. 
 
Rakennushankkeessa on kyse hankekokonaisuuden läpiviennistä, jonka tavoitteena on 
sujuva läpimeno, kustannustehokkuus ja tavoitteiden toteutuminen. Tähän päästään var-
mistamalla, että rakennushankekokonaisuus ymmärretään. Lisäksi tarvitaan osapuolten 
vuoropuhelua, tiedonkulkua, selkeitä tavoitteita, vastuiden määrittelyä, johtamista ja yh-
teistoimintaa.  

Asiasanat: rakennushanke, rakennuttaminen, rakennushankkeen vaiheet 
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Construction is a project that is set to achieve a certain outcome inside predetermined 
goals, and that is supervised throughout the project. A construction task consists of indi-
vidual project stages. These stages are the assessment of needs, project planning, launch-
ing the construction project, construction planning, construction preparations, and the ac-
tual construction as well as reception and guarantee periods. Construction does not only 
consist of work at the construction site but needs cooperation between several operators. 
 
A municipal construction project diverges from private sector's projects. Implementing a 
public sector's construction project is administratively and legally much more slower and 
more complicated than the private sector's. Decision making and budget preparations, 
schedules, and possible appeal procedures take time. Carrying out a municipal construc-
tion project requires technical, legal, and administrative know-how.   
 
The aim of the thesis was to depict the processes and the stages of a construction project 
and to device directives for the project. The purpose of the research was to find out how 
well a construction project and its stages are known at the technical center as well as to 
detect any problem areas of the construction process and to find solutions for them.  
 
Based on the interviews, the construction project in its entirety was not well known. For 
the majority, the construction project was only partly familiar. According to the research, 
the most unfamiliar sectors were at the beginning of the process. The research also shows 
that construction projects are carried out too rapidly and some of the stages are not exe-
cuted properly. Any larger changes, such that concern for example the location or con-
struction levels, should not be left to the construction stage as they affect expenses, sched-
ules and construction quality.  
 
The construction task consists of carrying out the process in its entirety in a proficient 
manner that is financially efficient and accomplishes set targets. This can be achieved by 
understanding all the stages of the construction task and in addition ensuring open com-
munication between partners, sharing information, having explicit objectives, determin-
ing responsibilities, and maintaining proper leadership, as well as cooperation. 
 
 
 

 
Key words: construction project, construction, construction stages 
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1 JOHDANTO 

 

 

Työn tavoitteena on kuvata yhdyskuntatekniikan rakennushankkeen kulku ja vaiheet. 

Tarkastelu tehdään yhdyskuntatekniikan rakennushankkeen näkökulmasta. Rakennus-

hankkeen kulku tuodaan esiin vaihe vaiheelta. Rakennushankkeen kulun kuvaaminen aut-

taa hahmottamaan ja ymmärtämään rakennushankekokonaisuuden. 

 

Tässä työssä pyritään tekemään rakennushanketyö näkyväksi. Tarkoituksena on selvitellä 

rakennushankkeen kulkua prosessina ja liittymäkohtia muihin teknisen keskuksen pro-

sesseihin. Tutkimuksen avulla selvitetään rakennushankeprosessissa olevia ongelmakoh-

tia, millaisia haasteita on ja mikä on hyvää toimintaa. Tutkimus tehdään haastattelututki-

muksena. Tavoitteena on tutkimuksen kautta löytää ratkaisuja ongelmakohtiin, parempia 

käytäntöjä ja sujuvampi rakennushankkeiden kulku. 

 

Työ on laadittu kokoamalla aiheeseen liittyvää tietoa alan kirjallisuudesta, ohjeista, lain-

säädännöstä, määräyksistä ja muista lähteistä. Rakennushankkeeseen liittyy paljon alati 

muuttuvaa lainsäädäntöä, määräyksiä ja käytäntöjä. Rakennushakkeessa on joka vai-

heessa paljon osapuolia, päätöksen tekoa, menettelyjä, vastuita ja velvoitteita. Tässä 

työssä pyrittiin rajaamaan aihetta ja nostamaan esille keskeisiä asioita. Yhdyskuntatek-

niikan rakennushankkeesta käytetään nykyisin myös yleisesti nimitystä infrarakennus-

hanke. 

 

Tämän työn tuloksena laaditaan yhdyskuntatekniikan rakennushankkeen toimintaohje. 

Ohjeen tarkoituksena on toimia muistilistana ja työkaluna hankkeen rakennuttajalle ja 

muille hankkeessa toimiville. Hankekuvaus ja toimintaohje auttavat rakennushankkeen 

läpimenon sujuvoittamisessa ja sen avulla voidaan varmistua riittävästä rakennushank-

keen eri vaiheiden valmistelutoimista. Työn avulla pyritään jalkauttamaan yhteisiä tavoit-

teita ja menettelytapoja yli palvelualueiden.  
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2 RAKENNUSHANKE JULKISELLA SEKTORILLA 

 

 

2.1 Kunnan rooli tilaajana ja rakennuttajana 

 

Rakennuttaminen on rakennusinvestoinnin hankkimista markkinoilta. Kunnallinen yh-

dyskuntatekniikan rakennushanke on katu tai muu liikenneverkostoon, vesihuoltoverkos-

toon, hulevesiin, puistoihin, viheralueisiin ja ulkoliikuntapaikkoihin liittyvä lähes kaikkia 

ihmisiä palveleva hanke. Rakentaminen on ympäristöä voimakkaasti muokkaavaa. Ra-

kentaminen ei ole yksinomaan toimintaa työmaalla ja se on usean osapuolen yhteistoi-

mintaa. Rakentaminen on sekä uudisrakentamista että täydennys- ja korjausrakentamista. 

Uudisrakentamisella tehdään kokonaan uusia verkostoja, alueita tai laajennetaan ole-

massa olevia. Korjausrakentamisella pidetään olemassa oleva verkostoa ja alueita käyt-

tökelpoisessa kunnossa. (Kankainen & Junnonen 2004, 14). 

 

Rakennushankkeen rakennuttajan tehtävänä on toteuttaa hanke tavoitteiden mukaisesti. 

Rakennuttaja valvoo hankkeen suunnittelua ja toteutumista. Rakennuttaja laatii hankeai-

kataulun, hankkii töille tarvittavat päätökset ja luvat, teettää tarvittavat suunnitelmat, seu-

raa hankkeen kustannusten syntymistä, järjestää urakkakilpailun, teettää rakennustyöt so-

pimusten mukaisesti, huolehtii käyttöönotosta ja takuuaikaisista velvoitteista. (Kankainen 

& Junnonen 2004, 13). 

 

Kunnalliset rakennushankkeet poikkeavat yksityisen puolen hankkeista. Julkisyhteisön 

toimiessa rakennuttajana on hankkeen toteuttaminen hallinnollisesti ja sopimusoikeudel-

lista paljon hitaampaa ja monimutkaisempaa kuin kun tilaaja ja tuottaja ovat yksityisen 

puolen toimijoita, kuten kaksi yritystä.  Päätöksenteko valmisteluineen, mahdolliset vali-

tusprosessit ja vuosibudjetointi aikataulutuksineen vievät aikaa. Kunnallisen rakennutta-

mishankkeen toteuttamisessa tarvitaan teknistä, kilpailuoikeudellista, sopimusoikeudel-

lista ja hallinnollista osaamista. Hankkeiden läpivienti vaatii riittävän ammattitaidon li-

säksi selkeät hallinnon päätösvaltarajat.  
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2.2 Rakentamista ohjaava normisto 

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä maankäyttö- ja rakennusasetus ovat keskeisin rakenta-

mista ohjaava normisto. Maankäyttö- ja rakennuslaki koskee alueiden käyttöä ja rakenta-

mista. Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on luoda edellytykset hyvälle elinympä-

ristölle ja edistää kestävää kehitystä.  Tavoitteena on luoda terveellinen, turvallinen ja 

viihtyisä elinympäristö, joka on sosiaalisesti toimiva ja jossa eri väestöryhmien tarpeet 

on otettu huomioon. Laki pyrkii myös edistämään suunnitteluun, päätöksentekoon ja to-

teuttamiseen liittyvää yhteistoimintaa, avoimuutta ja vuorovaikutusta. Vuorovaikutus-

vaatimus koskee kaavojen lisäksi katuja, puistoja ja yleisten alueiden suunnitelmia. 

Maankäyttö- ja rakennuslaki ja -asetus sisältävät säännöksiä muun muassa kaavoituk-

sesta, kuntien rakennusjärjestyksestä, tonttijaosta, yhdyskuntarakentamiseen liittyvästä 

lunastamisesta, rakentamiselle asetettavista yleisistä vaatimuksista sekä rakentamisen lu-

vista ja muusta rakentamisen valvonnasta. Maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellään 

rakentamista koskevat yleiset edellytykset, olennaiset tekniset vaatimukset sekä rakenta-

misen lupamenettely ja viranomaisvalvonta. Yleisiä tavoitteita täydentävät alueiden käy-

tön suunnittelun tavoitteet ja rakentamisen ohjauksen tavoitteet. Maankäytön suunnitte-

lun ja rakentamisen on kytkeydyttävä saumattomasti yhteen, jotta lain tavoitteet toteutu-

vat käytännössä. Parhaaseen mahdolliseen ratkaisuun päästään, kun rakentamishankkeen 

ominaisuudet on kaavaa laadittaessa otettu huomioon. (RIL 2014, 19). 

 

Rakentamista koskevat tarkemmat säännökset ja ohjeet on koottu Suomen rakentamis-

määräyskokoelmaan. Siihen on koottu maankäyttö- ja rakennuslakia alemman tasoiset 

rakentamista koskevat määräykset ja ohjeet sekä niihin liittyvät selostukset. (RIL 2014, 

20). 

 

Kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla eri-

laisia kunnan eri alueilla. Rakennusjärjestys toimii kaavoituksen täydentäjänä kaava-alu-

eilla. Rakennusjärjestyksessä olevat määräykset täydentävät maankäyttö- ja rakennusla-

kia ja sen perusteella annettuja säännöksiä. Rakennusjärjestyksen tavoitteena on edistää 

suunnitelmallista ja alueelle sopivaa rakentamista, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomi-

oonottamista sekä hyvän elinympäristön toteutumista ja säilyttämistä. Rakennusjärjestyk-

sen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, 

rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakennustapaa, istutuksia, aitoja ja muita raken-

nelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen 
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määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia, rakentamista koskevia seik-

koja. Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa 

yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toi-

sin määrätty. (RIL 2014, 22 23).  

 

Kunta voi laatia rakennustapaohjeita, joiden tarkoituksena on antaa kaavaa yksityiskoh-

taisempaa ohjausta, ohjata kaupunkikuvaa ja rakentamisen laatua. Rakennustapaohjeet 

ovat ohjeita ja niillä ei ole oikeusvaikutuksia viranomaisten toimintaan. Ohjeiden noudat-

taminen voidaan kytkeä tontinluovutusehtoihin, jolloin niistä tulee osapuolia sitovia. 

(RIL 2014, 23). 

 

Muita keskeisiä lakeja ovat luonnonsuojelulaki, muinaismuistolaki, laki ympäristövaiku-

tusten arviointimenettelystä, jätelaki sekä ylijäämämaat ja jätteet. Luonnonsuojelulaissa 

määritellään joukko luontotyyppejä, joita ei saa tuhota. Luonnonsuojeluun liittyvät luon-

todirektiivi ja lintudirektiivi edellyttävät sekä lajien että niiden elinympäristöjen suojelua. 

Samoin Natura 2000 – verkostoon kuuluvat alueet on otettava huomioon erilaisia raken-

nushankkeita suunniteltaessa. Luonnonsuojeluun liittyvät asiat ratkaistaan yleensä kaa-

voituksen yhteydessä. Kiinteät muinaisjäännökset aikaisemmasta asutuksesta ja histori-

asta ovat rauhoitettuja. Muinaismuistolain mukaan muinaisjäännöksen kaivaminen, peit-

täminen, muuttaminen, poistaminen ja muu kajoaminen on kielletty, ellei valtion viran-

omainen ole antanut siihen erityistä lupaa. Hankkeissa, joilla saattaa olla merkittäviä ym-

päristövaikutuksia, käytetään apuna ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA). 

Menettelyn tavoitteena on ympäristöä koskevan tiedon hankkiminen. Jätelain tavoitteina 

on vähentää jätteen määrää ja ehkäistä jätteiden aiheuttamia vaikutuksia ympäristölle ja 

terveydelle. Jätelain puitteissa annettiin joukko asetuksia, joilla mm. asetettiin kierrätys-

tavoitteita yhdyskunta-, rakennus- ja purkujätteille. Rakennuskohteissa syntyville ylijää-

mämaille, jotka joudutaan kuljettamaan pois ja läjittämään muualle, tarvitaan ympäristö-

lupa. Ylijäämämaat ovat jätettä paisi, jos maa-aines suunnitelmallisesti hyödynnetään sel-

laisenaan rakentamisessa. Maaperä, jossa epäillään pilaantumista, on tutkittava. Pilaantu-

nut maaperä on puhdistettava ympäristösuojeluviranomaisen ohjeiden mukaan ennen ra-

kentamisen aloittamista. Eräiden jätteiden kuten betonimurskeen ja lentotuhkan hyödyn-

tämisestä maanrakentamisessa on säädetty valtioneuvoston asetuksessa. (RIL 2014, 

23 27). 
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Rakennushankkeiden toteuttaminen muodostuu lukuisista kaupallisista sopimuksista, 

jotka koskevat hankkeen suunnittelua, rakennusmateriaalien hankintaa ja varsinaista ra-

kentamista. Kauppalaki koskee vain irtaimen kauppaa eli tavarakauppaa, mutta ei sen si-

jaan suunnittelu- ja urakkasopimuksia. Kauppalakia sovelletaan rakennusmateriaalien 

kaupassa, ellei sopimuksien erityisehtoihin sisälly kauppalaista poikkeavia määräyksiä.  

Rakentamisen työturvallisuutta säädetään työturvallisuuslailla ja asetuksella rakennus-

työn turvallisuudesta. Tilaajavastuulaki velvoittaa tilaajan selvittämään, että hänen sopi-

muskumppaninsa hoitavat lainmukaiset velvoitteensa. Lailla pyritään harmaan talouden 

torjuntaan ja sen tarkoituksena on edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua sekä työ-

ehtojen noudattamista. (RIL 2014, 103 104). 

 

Rakentamiseen liittyvää konsultti- ja urakkasopimuksia sekä rakennustarvikkeiden kaup-

paa varten on laadittu yleisiä sopimusehtoja. Yleisiä sopimusehtoja käyttämällä sekä ra-

kennuttajat ja muut tilaajat samoin kuin konsultit ja urakoisijat voivat keskittyä hankkeen 

keskeisten teknisten kysymysten pohtimiseen eikä tarjouskilpailuvaiheessa tarvitse kes-

kittyä sopimusoikeudellisiin kysymyksiin.  

 

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot on tarkoitettu käytettäväksi lähinnä ammattimai-

sessa rakennuttamisessa ja niiden soveltaminen edellyttää kokemusta rakennuttamisessa 

ja urakoinnissa. Sopimusehtojen käyttämisessä ei ole merkitystä sillä, onko rakennustyön 

tilaaja vai urakoitsija. Yleiset sopimusehdot on tarkoitettu sovellettaviksi koko urakka-

ketjuun ja niitä käytetään rakennushankkeen kaikissa sopimusvaiheissa. Jos yleisistä so-

pimusehdoista halutaan poiketa, pitää muutokset mainita jo tarjouspyyntöasiakirjoissa, 

jotta urakoitsijat voivat huomioida poikkeamiset tarjouksessaan. (RIL 2014, 107). 

 

Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot on tarkoitettu käytettäväksi tavanmukaisiin ko-

timaisiin suunnittelusopimuksiin. Niitä käytetään erilaisissa rakennussuunnittelun liitty-

vissä konsulttisopimuksissa.  Julkisella sektorilla tavarakaupassa ja palveluhankinnoissa 

käytetään yleisesti julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja. (RIL 2014, 108). 
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2.3 Laki julkisista hankinnoista 

 

Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavaroiden ja palvelujen ostamista sekä rakennusura-

koiden teettämistä julkisilla varoilla. Toimintavelvoitteiden taustalla ovat Euroopan yh-

teisön perustamissopimuksen mukaiset syrjimättömyyden-, yhdenvertaisuuden-, avoi-

muuden- ja suhteellisuuden periaatteet. Julkiset hankinnat on kilpailutettava hankinta-

laissa ja asetuksessa säädettyjen menettelyiden mukaisesti. Hankintayksiköitä eli julkisia 

ostajia ovat useimmiten valtio, kunnat, kuntayhtymät, kuntien liikelaitokset, kirkko ja jul-

kisoikeudelliset laitokset. Julkiseksi hankinnaksi katsotaan kansallisen kynnysarvon ylit-

tävä hankinta. Kynnysarvolla tarkoitetaan yksittäisen hankinnan suurinta mahdollista en-

nakoitua arvoa. Ennakoitu arvo määrittelee sovelletaanko hankintaan kansallista menet-

telyä vai EU-menettelyä. Kynnysarvojen alle jääviin niin sanottuihin pienhankintoihin ei 

sovelleta hankintalakia. Kuvassa 1 kerrotaan hankintojen sääntelystä. (Hankinnat.fi 

2015). 

 

Hankintalaki säätelee vain ulkopuolisia toimittajilta tai palveluntuottajilta ostamista. 

Hankintalaki ei ota kantaa hankinnan sisältöön tai ehtoihin. Hankinnalle asetetuille vaa-

timuksilla ei saa kuitenkaan suosia tai syrjiä jotakin tarjoajaa. Hankintalain lisäksi han-

kinnoissa on noudatettava muutakin lainsäädäntöä kuten hallintolakia ja lakia viran-

omaisten toiminnan julkisuudesta. (Hankinnat.fi 2015). 

 

 
 

KUVA 1. Hankintojen sääntely (Oksanen 2010, 8). 
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2.3.1 Julkisen hankintaprosessin vaiheet 

 

Julkiset hankinnat on tehtävä suunnitelmallisesti, taloudellisesti, tarkoituksenmukaisesti 

ja markkinat huomioon ottaen. Julkisen hankinnan tekemiseen on varattava riittävästi ai-

kaa. Hankintaprosessi alkaa hankintatarpeen kartoittamisella ja hankinnan suunnittelemi-

sella. Hankintayksikkö selvittää, mitä tarvitaan, millaisia markkinoita on tarjolla ja laskee 

hankinnan ennakoidun arvon. Hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia ehdokkaiden ja 

tarjoajien taloudelliselle tilanteelle, tekniselle suorituskyvylle ja ammatilliselle pätevyy-

delle. Hankintayksikkö voi itse päättää, mitä se on hankkimassa ja millä ehdoilla sekä 

mitä ominaisuuksia se hankinnassa painottaa. Ehdot eivät saa suosia tai syrjiä joitakin 

tarjoajia. Hankinnan sisältö ja ehdot tulee ilmetä tarjouspyyntöasiakirjoista. (Pekkala & 

Pohjonen 2014, 24 26; Hankinnat.fi 2015.) 

 

Yleisimmät hankintamenettelyt ovat avoin menettely ja rajoitettu menettely, mutta käy-

tettävissä on hankintalaissa säädetyissä tilanteissa myös neuvottelumenettely, kilpailulli-

nen neuvottelumenettely, puitejärjestely tai suunnittelukilpailu. Pääsääntönä hankinta-

laissa on kaikkien julkisten hankintojen kilpailuttaminen. Suorahankinta on poikkeus 

tästä. Avoimessa menettelyssä tarjouspyyntö lähetetään kaikille halukkaille tarjoajille. 

Rajoitetussa menettelyssä valitaan ensin osallistumishakemusten perusteella tarjoajat tar-

jouskilpailuun. Ainoastaan tarjoajaksi valituille yrityksille lähetetään tarjouspyyntö ja ai-

noastaan he pääsevät tekemään tarjouksen. EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa il-

moitusten julkaisemiseen ja tarjousten vastaanottamiseen on asetettu vähimmäismääräai-

koja. (Pekkala & Pohjonen 2014, 24 26; Hankinnat.fi 2015.) 

 

Tarjouspyynnössä ilmoitetaan kaikki hankinnan kohteeseen ja toteuttamiseen liittyvät 

vaatimukset, tarjoajaan liittyvät vaatimukset sekä tarjouksen valintaperusteet ja vertailu-

perusteet. Hankintayksiköllä on oikeus päättää hankittavan rakennustyön sisällöstä, laa-

juudesta ja laadusta. Tarjouspyyntö on hankintaprosessin tärkein asiakirja. Tarjouspyyntö 

on syytä laatia huolellisesti, jotta tarjouspyyntöön ei jäisi epäselvyyksiä. Hankintayksikön 

on annettava tarjoajille mahdollisimman kattavasti ja tarkasti ne tiedot, joilla on merki-

tystä tarjouksen tekemiselle. Tarjouspyynnön täydentäminen ja selventäminen tarjousai-

kana on vain rajoitetusti mahdollista. Hankintalaissa säädetään vähimmäistiedoista, jotka 

tarjouspyynnön ainakin tulee sisältää. (Pekkala & Pohjonen 2014, 24 26; Hankinnat.fi 

2015.) 
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Hankintalain piiriin kuuluvista hankinnoista on ilmoitettava HILMA-ilmoituskanavalla. 

Hankintailmoituksessa kerrotaan hankinnan keskeinen sisältö CPV-koodien mukaisesti. 

Ilmoituksen perusteella yritykset voivat pyytää tarjousasiakirjat, jotka voivat myös olla 

ilmoituksen liitteenä tai linkkinä. HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä 

maksuton, sähköinen ilmoituskanava. (Pekkala & Pohjonen 2014, 25; Hankinnat.fi 2015.) 

 

Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen. Tarjouksen liitteinä tulee toimittaa tar-

jouspyynnössä pyydetyt asiakirjat, todistukset ja selvitykset. Hankintayksikön on hylät-

tävä tarjouspyyntöä vastaamaton tarjous. Hylkääminen ei ole ainoastaan hankintayksikön 

oikeus, vaan myös velvollisuus. Tarjous on sitova ja velvoittaa tekijäänsä. Tarvittaessa 

tarjoaja voi esittää lisäkysymyksiä hankintayksikölle laskenta-aikana. Oikeuskäytännössä 

on katsottu, että hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa tarjoajien tarjouk-

sissaan ilmoittamiin tietoihin. Tarjous on toimitettava perille tarjouspyynnössä ilmoite-

tulla tavalla ja annettuun määräaikaan mennessä. Tarjouksen toimittaminen perille mää-

räaikana on tarjoajan vastuulla. (Pekkala & Pohjonen 2014, 25; Hankinnat.fi 2015.) 

 

Tarjoukset avataan tarjousajan umpeuduttua ja on suositeltavaa, että tilaisuudesta laadi-

taan pöytäkirja. Tarjoukset ovat luottamuksellisia, eikä niistä saa antaa tietoja ennen han-

kintapäätöksen tekemistä. Tarjousten käsittelyssä ehdoton vaatimus on tarjoajien syrji-

mätön ja tasapuolinen kohtelu. Tarjousten vertailu on tehtävä hankintailmoituksessa tai 

tarjouspyynnössä ilmoitettujen vertailuperusteiden mukaisesi. Jo annettua tarjousta ei saa 

täydentää tai muuttaa enää tarjousajan päätyttyä. Tarjousvertailuun otetaan mukaan vain 

soveltuviksi todettujen tarjoajien tarjoukset, jotka ovat tarjouspyynnön mukaisia. Valin-

taperusteena on joko halvin hinta tai kokonaistaloudellinen edullisuus. Valintaperuste on 

jo ennalta ilmoitettu hankintailmoituksessa. Mikäli käytetään halvinta hintaa, tulee tar-

jouksista valita hinnaltaan halvin. Mikäli valintaperusteena on kokonaistaloudellinen 

edullisuus, tulee vertailu tehdä ottaen huomioon kaikki ennalta tarjouspyynnössä asetetut 

vertailuperusteet. Vertailu tehdään käyttäen jokaista vertailuperustetta ja muita perusteita 

ei saa käyttää. Tarjousvertailusta on selvästi ilmettävä kaikkien tarjousten osalta miten 

niitä on arvioitu erikseen kunkin vertailuperusteen osalta ja mihin piste-erot perustuvat. 

Vertailussa otetaan huomioon vain tarjouksissa esitetyt tiedot. Hankintayksikkö ei saa 

antaa tarjoajille mahdollisuutta parantaa tai muuttaa tarjoustaan jättämisen jälkeen. Li-

säksi tilaajavastuulaki velvoittaa hankintayksikköä selvittämään, että tarjoaja on hoitanut 

tilaajavastuulain mukaiset velvoitteensa. (Hankinnat.fi 2015). 
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Hankintayksikön on tehtävä hankinnasta kirjallinen päätös. Hankintapäätöksessä perus-

tellaan, miten saadut tarjoukset on arvioitu, miten kokonaistaloudellinen edullisuus on 

vertailtu, miksi eri tarjouksille on annettu tietty pistemäärä tai sanallinen arvio. Peruste-

luista on käytävä ilmi, miksi tietty tarjous on valittu parhaaksi. Mikäli hankintayksikkö 

hylkää jonkin tarjouksen, tulee sen tehdä tästä kirjallinen päätös, jossa perustellaan hyl-

käämisen syy. Samoin hankintamenettelyn keskeyttämisestä on tehtävä kirjallinen perus-

teltu päätös. Hankintayksikön on annettava hankintaa koskevat päätöksensä tiedoksi kir-

jallisesti kaikille ehdokkaille ja tarjoajille. Tavoitteena on antaa tiedoksianto sähköisesti.  

Päätökseen liitetään myös valitusosoitus ja oikaisuohje tiedoksi. (Hankinnat.fi 2015). 

 

Hankinnasta tehdään kirjallinen hankintasopimus, kun päätös on saanut lainvoiman. EU-

kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa sopimusta ei saa allekirjoittaa ennen kuin on kulu-

nut 21 päivän odotusaika siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä. Tar-

jouskilpailussa tehdyt tarjoukset tulevat asianosaisia eli tarjoajia kohtaan julkisiksi sen 

jälkeen, kun hankintapäätös on tehty. Hankintasopimuksen tekemisen jälkeen tarjoukset 

tulevat yleisöjulkisiksi. Kirjallinen sopimus on pakollinen kansallisen kynnysarvon ylit-

tävissä sopimuksessa. Urakkasopimusten tai muiden sopimusten laatimiseen on valmiita 

sopimuslomakemalleja. (Hankinnat.fi 2015). 

 

Kunnissa on yleensä kynnysarvon alittaviin hankintoihin liittyviä yleisiä hankintaohjeita. 

Hankintaohjeet sisältävät pienhankintoja koskevia ohjeita ja hankintalakia täydentäviä 

käytännön hankintojen toimintaohjeita. Kuvassa 2 on kuvattu hankintaprosessin vaiheita. 
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KUVA 2. Hankintaprosessi (Oksanen, 50) 

 

 

2.4 Kunnan päätöksenteko valmisteluineen  

 

Kunnallishallinnossa ylin päätösvalta kuuluu valtuustolle. Valtuusto hyväksyy kunnan 

strategiset tavoitteet ja talousarvion taloussuunnitelmineen. Talousarviossa varataan ra-

kentamiseen ja teknisten toimintojen ylläpitämiseen tarvittavat varat. Kunnan alemmat 

toimielimet eivät voi tehdä sopimuksia, jotka kuuluvat valtuustolle. Esimerkiksi hankkeet 

joihin tarvitaan uutta määrärahaa tai lisämäärärahaa, pitää viedä ensin valtuuston hyväk-

syttäväksi talousarvion muutokseksi. Valtuusto päättää investointiohjelmasta, joka sisäl-

tää merkittävimmät rakennushankkeet. Investointiohjelma sisältää useamman vuoden 

suunnitelman tulevista hakkeista esimerkiksi kolmen tai viiden vuoden ajaksi. Jokainen 

toimiala tekee omalta osaltaan ehdotuksia uudis- ja korjausrakentamishankkeista. Hank-

keet konkretisoituvat vuotuisessa talousarviossa.  Kunnan toimielimet, viranhaltijat ja 

muut toimijat ovat rakennushankkeissaan sidoksissa talousarvion määrärahoihin. (RIL 

2014, 51). 
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Kunnanhallitus vastaa kunnan yleisestä johtamisesta ja kehittämisestä valtuuston hyväk-

symien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. Kunnanhallitus valvoo kun-

nan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Käytännön sopimustoiminnassa kun-

nanhallituksella on yleinen kelpoisuus toimia kunnan puolesta. Kunnanjohtajalla on puo-

lestaan oikeus suoraan kuntalain perusteella ilman valtakirjaa edustaa kunnanhallitusta. 

(RIL 2014, 53). 

 

Kunnan koosta ja perinteistä riippuu, missä määrin rakennuttamiseen liittyvää toimivaltaa 

on jätetty luottamushenkilöille ja miten tämä valta on jaettu hallituksen, rakennuttami-

sesta vastaavan lautakunnan ja viranhaltioiden kesken. Kunnanvaltuuston hyväksymillä 

johtosäännöillä on eri hallintokunnille ja vastuualueille siirretty oikeus päättää niiden toi-

mialaa koskevista sopimuksista. Viranhaltijoiden toimivalta on usein rajattu koskemaan 

enintään määrätyn suuruisia hankkeita tai hankintoja. (RIL 2014, 53 54). 

 

Vaikka rakennuttamiseen liittyvää toimivaltaa on annettu asianomaiselle lautakunnalle ja 

sen alaiselle viranomaiskoneistolle, kunnanhallituksella on kuntain perusteella mahdolli-

suus tarvittaessa puuttua viranhaltioiden ja lautakunnan päätöksiin otto-oikeuden kautta. 

Otto-oikeutta käytettäessä otto-oikeuden kohteena oleva lautakunnan tai viranhaltijan 

päätös menettää merkityksensä ja sen korvaa aikanaan kunnanhallituksen asiassa tekemä 

uusi päätös. Kunnan hallitus voi myös palauttaa asian lautakunnan tai viranhaltijan uu-

delleen käsiteltäväksi. Hankintapäätöksiä voidaan muuttaa myös hankintalain tarkoitta-

malla itseoikaisulla eli hankintaoikaisulla, mikäli jälkeenpäin havaitaan virhe päätöksen-

teossa. (RIL 2014, 54,59). 

 

Laissa ei ole määritetty kunnan rakennuttamisesta vastaavalle organisaatiolle mallia. Ra-

kentamisesta vastaavien lautakuntien alaisissa virastoissa ja toimintayksiköissä on asian-

tuntijoita, joilla on asian vaatima koulutus. Lisäosaamista voidaan tarvittaessa hankkia 

ostopalveluna suunnittelu- ja rakennuttamisalankonsulttitoimistoilta. Rakentamisesta 

vastaavan viranomaisen toimivalta perustuu asianomaisen toimielimen johtosääntöön tai 

delegointipäätökseen. Valtuustolla on kuntalain mukaan oikeus delegoida toimivaltaansa 

kunnanhallituksen, lautakuntien tai viranhaltijoiden päätettäväksi. Sopimusten tekemistä 

koskeva päätösvallan siirto on mahdollista tehdä vain virkasuhteessa olevalle henkilölle. 

Päätösvallalla tarkoitetaan tällöin sellaista valtaa, jossa tehdään valituskelpoisia päätök-

siä. Rakennushankkeissa viranhaltijoiden päätösvaltaa käytetään konsulttien ja urakoitsi-

joiden valinnassa sekä tavarahankinnoissa. Rakennushankkeissa toimivien henkilöiden 
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kuten suunnittelijoiden, projektipäälliköiden ja rakennustyömaan valvojien ei tarvitse olla 

virkasuhteessa. Rakennushankkeissa tulee päätösvaltaa siirtää siten, että päivittäinen rat-

kaisuvalta on viranomaistasolla ja vain merkittävimmät linjaratkaisut jätetään luottamus-

henkilöiden ratkaistaviksi. Kuvassa 3 on esitetty Kangasalan kunnan organisaatio.  

(RIL 2014, 54 56). 

 

Kunnan viranomaisten rakentamista koskeviin yleishallinnollisiin päätöksiin haetaan 

muutosta kuntalain mukaan ensimmäisessä vaiheessa oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaa-

timuksen tekeminen on edellytyksenä myöhemmin mahdollisesti tehtävällä valitukselle 

hallinto-oikeuteen. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää ja valitusaika hallinto-oikeudelle 

on 30 päivää. Edellytyksenä oikaisuvaatimus- ja valitusmenettelylle on, että päätös on 

saatettu kuntalain edellyttämällä tavalla asianosaisten ja kuntalaisten tiedoksi. Kynnysar-

vot ylittävissä hankinta-aisoissa muutoksenhakukeinoina on hankintaoikaisu ja valitus 

markkinaoikeuteen. Sopimus tulee allekirjoittaa vasta kun päätös on saanut lainvoiman. 

Virheellisten hankintapäätösten täytäntöönpanossa riskinä ovat hankintayksikön makset-

tavaksi mahdollisesti tuleva hyvitysmaksu tai vahingonkorvausvastuu lain vastaisen pää-

töksen toteutumisesta. (RIL 2014, 178). 

 

 
KUVA 3. Kangasalan kunnan organisaatio (Kuntasuunnittelun esityskalvot 2013). 
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Luvat 

Katusuunnitelman hyväksyy lautakunta tai viranhaltija. Katusuunnitelma on hallinnolli-

nen asiakirja, jonka perusteella katu saa rakennusluvan. Katusuunnitelman hyväksymisen 

edellytyksenä on lainvoimainen asemakaava. Katusuunnitelman ja rakennussuunnitel-

man yhteydessä hyväksytään katualueen muut rakenteet ja niiden sijoitus. Muita raken-

teita ovat esimerkiksi sillat, melunsuojaus- ja ympäristörakenteet sekä valaistus, johdot ja 

laitteet. 

 

Kunnan rakennushankkeiden toteuttamisesta vastaavat viranomaiset ovat eri viranomai-

sia kuin kunnan rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaiset. Kunta on omissa 

rakennushakkeissaan samojen lupavelvoitteiden alainen kuin muutkin rakennuttajat.  

Ympäristölupa tarvitaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan. Ym-

päristölupaviranomaisia ovat kunta tai aluehallintovirasto. Ympäristön suojelulaissa ja – 

asetuksessa on määrätty luvan tarpeesta esimerkiksi alueella, jossa käsitellään pilaantu-

neita maita. Sillan rakentamiseen vesistöön tarvitaan vesilain mukainen lupa. Lupa hae-

taan valtion aluehallintovirastosta erillisellä hakemuksella, josta käy ilmi hankkeen tar-

koitus, sisältö ja vaikutukset. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kiinteistön omistaja ja 

haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon ja siihen 

liittyvän vähäisen laitteen tai rakennelman sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen 

alueelle, jollei sijoittamista voida muutoin järjestää kohtuullisesti. Rakentamiseen tarvi-

taan sijoituslupa eli maan omistajan suostumus. Ellei suostumusta saada, kunnan raken-

nusvalvontaviranomainen päättää sijoittamisesta. Kiinteistön omistajalla on oikeus kor-

vaukseen johdon tai laitteen sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta. Johdot ja laitteet pyri-

tään sijoittamaan katualueelle ja niiden sijoitus suunnitellaan yleensä katusuunnittelun 

yhteydessä. Jos kunnan rakennustyön yhteydessä joudutaan toimimaan yleisellä tiealu-

eella, tulee työnaikaisista liikennejärjestelyistä pyytää lupa ELY-keskuksesta.  Melua ja 

tärinää aiheuttavista töistä tehdään ilmoitus lupaviranomaiselle kuntaan, kuten myös yöllä 

työskentelyyn tarvitaan lupa. (RIL 2014, 176–177). 
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3 RAKENNUSHANKKEEN VAIHEET 

 

Rakentaminen on luonteeltaan projektitoimintaa. Projekti määritellään työksi, joka teh-

dään määrätyn kertaluonteisen tuloksen aikaansaamiseksi ja jonka toteutumista valvo-

taan. Projektitoiminnan lähtökohtana on suunnitelmallisuus. Projekti jaetaan tavallisesti 

vaiheisiin päätöksenteon, johtamisen ja arvioinnin helpottamiseksi. Rakennusprojektin 

ajalliset vaiheet ovat tarveselvitys, hankesuunnittelu, rakennushankkeen käynnistäminen, 

rakennussuunnittelu, rakentamisen valmistelu, rakentaminen ja vastaanotto. Kuvassa 4 

on esitetty rakennushankkeen vaiheet. Vaiheet voivat limittyä toisiinsa, mutta yleensä ne 

toteutetaan vaihe kerrallaan. Rakennusprojektin vaiheiden toteuttaminen riippuu projek-

tille valitusta toteutusmuodosta. (Kankainen & Junnonen 2004, 23–25.) (liite 1) 

 

 
KUVA 4. Rakennushankkeen vaiheet 

 

 

3.1 Tarveselvitys ja hankesuunnittelu 

 

3.1.1 Tarveselvitys 

 

Yhdyskuntatekniikan rakennushanke alkaa tarveselvitysvaiheesta. Ensimmäisenä selvi-

tetään hankkeen tarpeellisuus, määritetään tavoitteet ja laatutaso. Katu- ja muiden yleisten 

alueiden tarveselvitys tehdään paljolti kaavoituksen yhteydessä.  

 

Yleiskaavalla ohjataan yleispiirteisesti yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä sekä yhteen 

sovitetaan toimintoja. Yleiskaavassa määritellään yleensä alueiden sijainti ja käyttö eri 

tarkoituksiin sekä liikenneyhteydet periaatteellisella tasolla. Yleiskaavassa pyritään tur-

vaamaan yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys ottaen 
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huomioon olemassa oleva yhdyskuntarakenne. Yleiskaava toimii ohjeena asemakaavan 

laatimiselle. (Katuympäristön suunnitteluopas 2011, 21 22; RIL 2014, 31 32.) 

 

Asemakaava on yksityiskohtainen maankäytön suunnitelma, jossa osoitetaan katujen, ke-

vyen liikenteen väylien, puistojen ja muiden yleisten alueiden tilavaraukset.  Asemakaa-

van laatimisen yhteydessä tehdään liikenteen suunnittelua, liikenne-ennusteita, selvite-

tään melua ja muita ympäristövaikutuksia sekä rakennettavuutta. Asemakaavassa määri-

tetään eri kulkumuotojen väylien mitoitus, liittymäjärjestelyt ja pysäköintipaikat. Asema-

kaavassa esitetään alustavat maankäytön edellyttämät vesihuollon ja muun kunnallistek-

niikan reitit ja tilavaraukset sekä alueellisen kuivatuksen periaatteet ja tila. Asemakaa-

vassa asetetaan katusuunnittelulle tavoitteet kuten katuluokka, laatutaso ja vaikutukset 

ympäristöön. Asemakaavan tavoitteiden asettamisessa ja aluevarausten mitoituksessa on 

tärkeää huomioida vaikutukset rakentamiseen, kunnossapitoon ja liikenneturvallisuuteen. 

Asemakaavasta seuraa kunnalle merkittäviä velvollisuuksia, kuten velvollisuus kadun tai 

muiden yleisten alueiden pitoon, maan lunastamiseen, luovuttamiseen ja korvauksiin. 

(Katuympäristön suunnitteluopas 2011, 22 23; RIL 2014, 32 33.) 

 

Infrarakennushanke on usein eri intressien kompromissi. Kaavoituksen päätöksenteko-

prosessissa otetaan kantaa siihen, minkä osapuolen intressi on merkittävämpi ja minkä 

vähemmän merkittävä. Kaavoitusprosessin tuloksena syntyvät rakennushankkeen tavoit-

teet. 

 

 

3.1.2 Hankesuunnittelu 

 

Hankesuunnitteluvaiheessa selvitetään rakennushankkeen tavoitteen mukaisia toteutta-

mismahdollisuuksia ja toimintaympäristöä sekä asetetaan hankkeelle taloudelliset ta-

voitteet. Hankesuunnitteluvaiheessa asetetaan pääosin rakennussuunnittelutavoitteet. 

Yhdyskuntatekniikan rakentamisen tarkoitus on tuottaa liikenteen vaatimat liikennever-

kostot, teknisen huollon edellyttämät vesihuolto- ja energiaverkostot sekä ympäristöra-

kenteita kuten puistoja ja viheralueita. Yhdyskuntatekniikan rakenteet palvelevat lähes 

kaikkia ihmisiä. (RT 10–10575, 6; Kankainen & Junnonen 2004, 20 22; RIL 2014, 

157 159.) 
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Hankesuunnitteluvaihe nivoo yhteen eri osapuolten hankkeeseen liittyvän tavoitemäärit-

telyn. Hankesuunnittelu perustuu kaavoitukseen ja hankkeen tarveselvitykseen. Hanke-

suunnittelu on rakennushankkeen perusteiden ja tarpeen sekä niiden edellyttämien to-

teuttamismahdollisuuksien yksityiskohtaista selvittämistä ja arviointia. Hankesuunnit-

telu tarkentaa tarveselvityksen tavoitteet rakennussuunnittelulle asetettaviksi vaatimuk-

siksi ja lähtötiedoiksi. Hankesuunnittelussa asetetaan täsmälliset tavoitteet rakennus-

hankkeen laajuudelle, laadulle, kustannuksille ja ajoitukselle. Kustannukset lasketaan 

hankeosalaskentamenetelmällä. Hankeosien määrittäminen on tapauskohtaista ja hanke-

tyypistä riippuvaa. Hankeosat hinnoitellaan käyttäen yleisiä hintatiedostoja. Hankeosien 

lisäksi on myös kustannuksia, jotka eivät kohdistu millekään hankeosalle. Tällaisia ovat 

esimerkiksi pilaantuneet maat ja työnaikaiset liikennejärjestelyt. Vuosibudjetointi perus-

tuu hankesuunnitteluun ja hankeosalaskentaan. (RT 10–10575, 6; Kankainen & Junno-

nen 2004, 20 22; RIL 2014, 157 159.) 

  

Hankesuunnitteluvaiheessa asetetaan rakennushankkeelle alustava aikataulu. Aikatau-

lussa huomioidaan suunnitteluvaiheen vuorovaikutukseen, päätöksentekoon, toteutuk-

sen valmisteluun ja kilpailutukseen tarvittava aika ennen varsinaista rakentamisvaihee-

seen varattua aikaa. Tarkempi vuoden työohjelma tehdään talousarvion hyväksymisen 

jälkeen. (RT 10–10575, 6; Kankainen & Junnonen 2004, 20 22; RIL 2014, 157 159.) 

 

 

3.2 Rakennushankkeen käynnistäminen 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan päävastuu rakennushankkeen toteuttamisesta on ra-

kennuttajalla rakennushankkeeseen ryhtyessään. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan ra-

kennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja raken-

netaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukai-

sesti. Laki edellyttää myös, että hankkeen toteuttamisessa käytetään riittävän pätevää hen-

kilöstöä. Käytännössä tämä merkitsee ammattitaitoisten suunnittelijoiden, valvojien, ja 

urakoitsijoiden käyttämistä. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999.) 

 

Rakentaminen on projektitoimintaa, työtä tehdään määrätyn tuloksen aikaansaamiseksi 

ja se on tyypillisesti kertaluonteista. Projektin tavoitteet ovat laajuus- ja laatutavoitteita ja 

projektin lähtökohtana on suunnitelmallisuus. Rakennuttamisessa oleellista on varmistaa 

hankkeen onnistunut läpivienti. Keskeistä on rakennusprosessin hallinta, joka käsittää 
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hankkeen organisoinnin ja johtamisen sekä rakentamisen ohjauksen ja valvonnan. Orga-

nisoinnissa on tärkeää valita hankkeeseen sopiva toteutusmuoto. Rakentamisen ohjauk-

sessa ja valvonnassa on tärkeää osapuolten yhteistoiminta. Rakennusprojektin suunnitte-

lun ja ohjauksen tavoitteena on ohjata ja seurata projektia siten, että investointi toteutuu 

laadultaan virheettömästi, taloudellisesti ja oikea-aikaisesti. Rakennusprojekti sisältää 

päätöksen tekoa, aikataulu- ja resurssisuunnittelua, tavoitteiden ja laadun seurantaa ja tar-

vittaessa toiminnan korjausta. Rakennushankkeen käynnistämisvaiheessa varmistetaan 

että rakentamisedellytykset ovat olemassa ja että hankkeen kokonaiskuva laadunvarmis-

tuksineen on selkeä. (Kankainen & Junnonen 2004, 23, 26.) 

 

 

3.2.1 Rakennushankkeen toteutusmuodot ja niiden valinta 

 

Rakennushankkeen toteutusmuodon valintaan vaikuttaa, mitkä tehtävät hankitaan ulko-

puolisena palveluna ja mitkä tehtävät suoritetaan itse ja millaisina kokonaisuuksina pal-

velut hankitaan. Hankkeiden toteutusmuodon valintaan vaikuttaa kohteen tekninen ja laa-

dullinen vaativuus, aikataulun kireys, rakennushankkeen ominaispiirteet, laajuus, suun-

nitelmien valmius ja kustannusten taso. Suhdannetilanne, markkinoiden tarjonta ja tilaa-

jan hankeosaaminen ovat myös toteutusmuodon valinnassa huomioon otettavia tekijöitä. 

Oikean toteutusmuodon valinta tukee hakkeelle asetettuja tavoitteita ja pienentää hank-

keen riskejä. Toteutusmuodon valinta on rakennuttajan keskeisiä päätöksiä, ja valinta teh-

dään rakentamisen valmisteluvaiheessa. (Kankainen & Junnonen 2004, 26; RIL 2014, 

185 189.) 

 

Suunnitelmat ja rakennustyö voidaan hankkia erikseen tai yhdistettynä. Suoritusvelvolli-

suuden laajuuden mukaan toteutusmuodot jaetaan pääurakka- ja osaurakkamuotoihin 

sekä suunnittelua sisältäviin urakkamuotoihin. Pääurakkamuodoissa urakoitsija vastaa 

työmaan johtamisesta, rakennustyöstä ja hankinnoista. Osaurakkamuodoissa rakennustyö 

on jaettu osasuorituksiin, jolloin kokonaisuudesta vastuu on tilaajalla. Suunnittelua sisäl-

tävissä urakkamuodoissa urakoitsija vastaa hankkeen suunnittelusta ja rakentamisesta. 

(Kankainen & Junnonen 2004, 27 29; RIL 2014, 189 192.) 
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 Maksuperusteen mukaisesti urakat jaetaan kokonaishintaurakkaan, yksikköhintaurak-

kaan, laskutyöurakkaan ja tavoitehintaurakkaan. Harkittaessa sopivaa toteutusmuotoa tu-

lee molemmat sekä suoritusvelvollisuuden että maksuperusteen näkökulmat ottaa huomi-

oon. (Kankainen & Junnonen 2004, 45; RIL 2014, 199 202.) 

 

Suomessa infrarakennushankkeet toteutetaan yleensä pääurakkamuodoilla. Pääurakka-

muodoilla toteutusmuodot osataan ja niihin on olemassa malliasiakirjoja. Pääurakkamuo-

doissa rakennuttaja vastaa hankkeen johtamisesta ja hankkii suunnittelun sekä rakenta-

misen erillisillä sopimuksilla. Pääurakkamuodoissa rakennuttaja valitsee suunnittelijat 

laatimaan hankkeen suunnitelmat. Suunnitelmien valmistuttua rakennustöistä järjestetään 

urakkakilpailu, jonka jälkeen rakennuttaja solmii urakkasopimuksen valitun urakoitsijan 

kanssa. Pääurakkamuotoja ovat kokonaisurakka tai jaettu urakka (kuva 5). Kokonaisura-

kassa rakennuttaja tekee sopimuksen koko rakennustyöstä yhden urakoitsijan kanssa. 

Tämä pääurakoitsija voi teettää osan töistä aliurakoitsijoillaan. Pääurakoitsija vastaa ali-

urakoitsijoiden töistä rakennuttajalle kuten omistaan. Jaetussa urakassa rakennuttaja ja-

kaa rakennustyön toteuttamisen erilaisiin rakennussuorituksiin ja tekee valitsemisensa 

urakoitsijoiden kanssa eri urakkasopimuksen saamaan rakennuskokonaisuuteen kuulu-

vista erillisistä urakoista. Käytännössä rakennustyöt jaetaan pääurakkaan ja sivu-urakoi-

hin. Jaetussa urakassa rakennuttajalla on vastuu eri urakoitsijoiden töiden yhteensovitta-

misesta ja koordinoinnista. Välttääkseen yhteensovituksesta aiheutuvia velvoitteita ra-

kennuttaja voi tehdä urakoitsijoiden kanssa alistamissopimuksen. Alistamisessa raken-

nuttaja tekee suoraan urakkasopimukset eri urakoitsijoiden kanssa sekä alistaa sivu-ura-

kat pääurakoitsijalle. Alistaminen selkiinnyttää urakoitsijoiden välisiä vastuusuhteita. 

(Kankainen & Junnonen 2004, 28; RIL 2014, 191 193.) 
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KUVA 5. Sopimussuhteet kokonaisurakassa ja jaetussa urakassa. (Rakennuttajan ja tur-

vallisuuskoordinaattorin tehtävät rakennushankkeessa 2014, 4.) 

 

Osaurakkamuodoissa rakennustyö jaetaan toimialakohtaisesti tai alueellisesti urakka- ja 

hankintakokonaisuuksiin. Pääurakoisijan rooli on korvattu hankekohtaisella projektin-

johto-organisaatiolla, joka teettää rakennustyöt osaurakoina ja toimituksina. Projektinjoh-

torakentamisessa on mahdollista limittää suunnittelu ja rakentaminen, ja saavuttaa siten 

aikasäästöjä. Työt voidaan käynnistää jo alustavilla suunnitelmilla suunnittelun ja han-

kintojen jatkuessa lähes koko rakennusajan. (Kankainen & Junnonen 2004, 29; RIL 2014, 

193 195.) 

 

Suunnittelua sisältävissä urakkamuodoissa rakennussuunnitelmat sisältyvät urakkasuori-

tukseen. Rakennuttajan tehtävänä on määritellä projektin tavoitteet ja vaatimukset. Suun-

nittelua sisältävät urakkamuodot voidaan jakaa SR-hintaurakkaan ja SR-laatu-urakkaan. 

Hintakilpailussa valitaan halvin minimivaatimukset täyttävä tarjous. Laadulla kilpailutet-

taessa hinta sidotaan tai tulokseen vaikuttaa sekä laatu että hinta suhteellisina painoar-

voina. Suunnittelua sisältävissä urakoissa hankkeen toteuttamisaika on yleensä lyhempi 

kuin hankkeissa, joissa rakennuttaja huolehtii suunnittelusta, koska suunnittelu ja raken-

taminen voivat edetä osittain samanaikaisesi.  Suunnittelua sisältävässä urakassa raken-

nuttaja tekee sopimuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavan urakoitsijan kanssa. 

Rakennuttaja voi myös antaa urakoitsijan tehtäväksi suunnittelusta vain osan ohjaten 
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luonnossuunnittelua itse. Toteutusmuodon määräytyminen päätösten perusteella on esi-

tetty kuvassa 6. (Kankainen & Junnonen 2004, 31; RIL 2014, 189 190.) 

 

 

 
 

KUVA 6. Toteutusmuodon määräytyminen päätösten perusteella. (RIL 2014, 186.) 

 

Rakennustyö voidaan antaa toteutettavaksi eri maksuperusteella riippumatta urakoitsijan 

suoritusvelvollisuuden laajuudesta. Urakkahinnan maksuperusteen valinta on osa toteu-

tusmuotoon liittyvää päätöksentekoa. Kokonaishintaurakassa tarjousten antaja sitoutuu 

tekemään rakennustyön urakka-asiakirjojen mukaisesti valmiiksi laskemallaan kiinteällä 

kokonaishinnalla.  Rakentamiseen liittyvät riskit jäävät pääsääntöisesi urakoisijalle. Ko-

konaishintaurakan tarjousta pyydettäessä suunnitelmien on oltava melko täydellisiä, jotta 

urakoitsija voi antaa kokonaishintatarjouksen. Jos rakennuttajan antamat tiedot ovat vail-

linaisia tai virheellisiä urakan lopulliseen urakkahintaan vaikuttaa lisä- ja muutostöiden 

määrä. Kokonaishintaurakka voi perustua rakennuttajan tekemään määrälaskentaan, täl-

löin tarjouksessa urakoitsija ilmoittaa kokonais- ja yksikköhinnat. (Kankainen & Junno-

nen 2004, 45 46; RIL 2014, 199 202.) 

 

Yksikköhintaurakassa urakoitsija sitoutuu tekemään sovitun rakennustyön ja rakennuttaja 

sitoutuu maksamaan kultakin suoritusyksiköltä sovitun kiinteän hinnan. Työ jaetaan tar-

koin määriteltyihin, helposti mitattaviin ja erikseen hinnoiteltuihin osasuorituksiin. Yk-

sikköhintaurakassa ei yleensä voida etukäteen arvioida täsmällistä urakkahintaa. Yksik-

köhintaurakkaa käytetään työkohteissa, joissa työmäärää ei voida etukäteen tarkasti mää-
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ritellä. Yksikköhintaurakassa määräriski jää rakennuttajalle. Urakoisijan riskinä on hin-

noitella yksikkö oikein. Tarjouspyynnössä tulee ilmoittaa arvioitu yksikköjen määrä, jotta 

urakoitsija voi hinnoitella yksiköt oikein. Työn aikana tulee valvoa työn todellista mää-

rää. (Kankainen & Junnonen 2004, 45; RIL 2014, 199 200.) 

 

Laskutyöurakassa urakoitsija sitoutuu tekemään sovitun rakennustyön ja rakennuttaja si-

toutuu maksaman tuloksen aikaansaamiseksi tarpeelliset kustannukset laskutyöpalkkioi-

neen. Laskutyöurakassa ei ole ennalta tiedossa kuinka suuriksi lopulliset kustannukset 

muodostuvat. Laskutyösopimus on käyttökelpoinen silloin, kun urakointiin liittyy huo-

mattavia epävarmuustekijöitä, esimerkiksi huomattava määrä ennalta arvaamattomia työ-

vaiheita kuten korjaustöissä. (Kankainen & Junnonen 2004, 45; RIL 2014, 200.) 

 

Tavoitehintaurakka on laskutyöurakka, jossa urakoitsijalla on kannustimena voitto-osuu-

den lisääntyminen kun kustannukset jäävät alle tavoitehinnan tai päinvastoin kun kustan-

nukset ylittävät tavoitehinnan. Tavoitehinnan lisäksi sopimuksessa määritetään usein kat-

tohinta, joka on enimmäishinta, joka maksetaan urakoitsijalle. Tavoitehintaurakan tarkoi-

tuksen on ehkäistä laskutyöurakan kustannusten paisumista asettamalla urakoisijalle 

selvä kannustin. Laskutyöurakkaa on käyttökelpoinen silloin kun suunnitelmiin sisältyy 

epävarmuutta kuten korjausrakentamisessa tai kun suunnitelmia ei ole kunnolla ehditty 

tehdä valmiiksi ja halutaan rakennustyöt saada alkuun. Urakkahinnan maksuperusteita on 

kuvattu kuvassa 7. (Kankainen & Junnonen 2004, 45; RIL 2014, 201 202.) 

 

 
 

KUVA 7. Urakkahinnan maksuperusteet ja niistä aiheutuvat riskit. (Kankainen & Junno-

nen 2004, 46.) 
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3.2.2 Rakennushankkeen osapuolet 

 

Rakennushankkeeseen osallistuu useita osapuolia, kuten rakennushankkeen tilaaja, ra-

kennuttaja, suunnittelijat, urakoitsijat, materiaalintoimittajat ja viranomaiset (kuva 8). 

Hankkeen laatu, laajuus ja vaativuus vaikuttavat eri tehtävien suorittajien vaatimuksiin ja 

hankkeeseen osallistuvien määrään. (Kankainen & Junnonen 2004, 11 12.) 

 

 
KUVA 8. Rakentamisen eri osapuolet. (Kankainen & Junnonen 2004, 13.) 

 

Kunnallisen yhdyskuntatekniikan rakennushankkeen tilaajana on yleensä kunta tai vesi-

huoltoyhtiö. Tilaajana rakennushankkeessa voi toimia myös urakoitsija, kuten pää- ja ali-

urakkasuhteessa. Tilaaja voi hoitaa rakennuttamistehtävät itse tai ostaa ne rakennuttaja-

konsultilta. Rakennuttajakonsultti on rakennuttajan käyttämä asiantuntija rakennushank-

keen toteuttamisessa. Rakennuttajakonsultti johtaa hanketta toimeksiannossa määritellyin 

valtuuksin. Tilaajan tehtävä on määritellä hankkeelle toiminnalliset, tekniset ja laadulliset 

vaatimukset ja tavoitteet sekä arvioida hakkeen laajuus ja kiireellisyys. Tilaajalle kuuluu 

rakennuttamisen valvonta koko hakkeen ajan sekä tarvittavien päätösten teko. (Kankai-

nen & Junnonen 2004, 12 13). 

 

Rakennuttajalla tarkoitetaan organisaatiota, jonka tehtäväksi rakennuttaminen on annettu. 

Rakennuttamistehtävissä voi toimia riittävästi perehtynyt henkilö tai joskus rakennuspro-

jektin johtoryhmä. Usein kunnallisessa rakennushankkeessa tilaajana ja rakennuttajana 
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toimii sama henkilö apunaan työn valvoja. Rakennuttajan tehtävä on huolehtia koko ra-

kennushankkeen suunnitteluttamisesta, rakentamisedellytysten selvittämisestä ja raken-

tamiseen liittyvästä päätöksenteosta sekä vastata hankkeen kustannusohjauksesta. Raken-

nuttaja teettää rakennustyöt sopimuksiin perustuen, hankkii tarvittavat päätökset ja luvat 

sekä valvoo suunnittelua ja toteutusta. (Kankainen & Junnonen 2004, 13.) 

 

Rakennuttajan on nimettävä jokaiseen rakennushankkeeseen hankkeen vaativuutta vas-

taava pätevä turvallisuuskoordinaattori. Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvalli-

suudesta edellyttää, että hankkeeseen nimetään turvallisuuskoordinaattori, jonka tehtävä 

on varmistaa hankkeen eri osapuolten välinen yhteistyö työturvallisuutta koskevissa asi-

oissa. Rakennuttajan on huolehdittava, että turvallisuuskoordinaattorilla on asianmukai-

set toimivaltuudet ja riittävät edellytykset huolehtia kyseessä olevasta rakennushank-

keesta. Turvallisuuskoordinaattori osallistuu suunnittelun ohjaukseen ja varmistaa työtur-

vallisuustehtävien ja – tavoitteiden toteuttamisen. Turvallisuuskoordinaattori huolehtii 

turvallisuusasiakirjan laadinnasta ja tietojen ajan tasalla pitämisestä, seuraa hankkeen ete-

nemistä ja siinä tapahtuvia olennaisia muutoksia sekä pitää turvallisuusasiakirjan tiedot 

ajan tasalla. Turvallisuusasiakirjan tietojen tulee pohjautua kohteen lähtötietoihin ja ai-

kaisempiin vastaavien kohteiden turvallisuuden toteutuskokemuksiin. Turvallisuuskoor-

dinaattorin on tehtävä yhteistyötä päätoteuttajan kanssa rakentamisen turvallisuutta kos-

kevassa suunnittelussa ja rakennustyön toteuttamisessa. Turvallisuuskoordinaattori val-

voo rakennuttajan myötävaikutus- ja huolehtimisvelvollisuuteen liittyen työturvallisuus-

velvoitteiden toteutumista työmaakäynneillä sekä puuttuu tarvittaessa laiminlyönteihin. 

Rakennushankkeen toteutusvaiheessa päävastuu työturvallisuudesta työmaalla on pääto-

teuttajalla. Pienissä rakennus-, korjaus-, ja kunnossapitotöissä ei tarvitse nimetä turvalli-

suuskoordinaattoria. (Rakennuttajan ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät rakennus-

hankkeessa 2014; RIL 2014, 259 265.) 

 

Rakennustyön toteuttaja voi olla itse rakennuttava organisaatio, joka tekee rakennustyöt 

omana työnä tai rakennustyö toteutetaan urakkamenettelyä käyttäen. Toteutusmuodon tu-

lee olla rakennuttajan näkökulmasta edullinen, ja siihen on oltava edellytykset hankkeen 

ominaisuuksien ja vallitsevan kilpailutilanteen kannalta. Valintaan vaikuttavat myös ra-

kennuttajan tavoitteet ja riskinottohalukkuus sekä kohteen olosuhteet ja ominaisuudet ja 

niiden aiheuttamat riskit. Yhtä parhaiten sopivaa toteutusvaihtoehtoa ei hankkeille ole, 

vaan on valittava kohteeseen sekä urakoitsijalle että rakennuttajalle parhaiten sopiva 
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muoto. Kun hanke teetetään yhdellä urakoitsijalla, kutsutaan urakoitsijaa pääurakoitsi-

jaksi. Kun pääurakoitsija ostaa urakkasuorituksia toisilta urakoitsijoilta, kutsutaan heitä 

aliurakoitsijoiksi. (Kankainen & Junnonen 2004, 13, 26; RIL 2014, 185 187.) 

 

Materiaalintoimittajat ovat rakennustarvikkeita ja – materiaaleja myyviä yrityksiä. Viran-

omaisten tehtävänä on valvoa ja ohjata suunnittelua ja rakentamista lakien, asetusten, 

eriasteisten kaavojen ja paikallisten määräysten sekä ohjeiden ja normien avulla. (Kan-

kainen & Junnonen 2004, 14.) 

 

 

3.3 Rakennussuunnittelu 

 

Maankäyttö ja rakennuslain mukaan katualue käsittää asemakaavassa osoitetun katualu-

een maanalaisine ja maanpäälisine sekä yläpuolisine johtoineen, laitteineen. Katu raken-

netaan kunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Katu on suunniteltava ja rakennet-

tava siten, että se sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuu-

den, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset. Katusuunnittelun lähtökohtana on ase-

makaavassa asetetut tavoitteet kaduille ja muille yleisille alueille, kuten väylien mitoitus-

perusteet ja muut tilavaraukset sekä eri alueiden käyttötarkoitus. Katusuunnittelun lähtö-

aineistoa ovat kaavan yhteydessä tehty liikenteen yleissuunnitelma, vanhat suunnitelmat, 

maaomistustiedot, verkostokartat sekä maastotiedot. Katusuunnitelma on hallinnollinen 

yleisen alueen käyttöä koskeva suunnitelma, jonka perusteella katu saa rakennusluvan. 

(Katuympäristön suunnitteluopas 2011, 26.) 

 

Katuhankkeiden yleissuunnitelmatasoiset asiat ratkaistaan kaavasuunnittelun yhteydessä. 

Kaavasuunnittelun laadinnan yhteydessä on käyty läpi laaja yhteistyö- ja osallistumisme-

nettely eri sidosryhmien kanssa sekä liikenteellisten, taloudellisten ja ympäristövaikutus-

ten arviointi. Katusuunnittelussa ratkaistaan tarkemmin alueiden rakentaminen ja tekniset 

yksityiskohdat. (Katuympäristön suunnitteluopas 2011, 26; RIL 2014, 170.) 

 

Katualueen yleissuunnitelmasta eli katusuunnitelmasta tulee käydä ilmi kadun liikenne-

järjestelyperiaatteet, kuivatus ja sadevesien johtaminen, kadun korkeusasema ja päällys-

temateriaali sekä tarvittaessa istutukset ja pysyväisluonteiset rakennelmat ja laitteet. Ka-

tusuunnitelma muodostuu kartoista ja piirustuksista, kuten asemapiirustus, pituus- ja 
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tyyppipoikkileikkaukset. Katusuunnittelu sisältää kadun vaaka- ja pystygeometrian, ka-

tujen poikkileikkauksen ja katuympäristön, liikenteen ohjauksen, kuivatuksen, valais-

tuksen ja erilaisten rakenteiden suunnittelua. Kadun linjaus suunnitellaan asemakaavaan 

perustuen. Korkeusaseman suunnittelussa tulee ottaa huomioon katualueeseen liittyvä 

ympäristö, katujen ja tonttien korkeudet sekä kadun kuivatuksen vaatimukset.  

Katusuunnitelma ja siihen liittyvät asiakirjat sisältävät tiedon siitä, miten hulevedet joh-

detaan kunnan kuivatusjärjestelmään ja sieltä edelleen ympäröivään vesistöön. Kadun 

kuivatusperiaatteiden toimivuuden turvaamiseksi ja kiinteistöjen suunnittelun helpotta-

miseksi katusuunnitelmassa määritellään kadun korkeusasema.  Katusuunnitelmassa 

määritellään, millä materiaalilla kadun osat, ajoradat, kevyen liikenteen alueet ja muut 

katualueen pinnat päällystetään. Katusuunnitelma sisältää myös kustannusarvion laati-

misen. (Katuympäristön suunnitteluopas 2011, 26 30; RIL 2014, 171.) 

 

Kadun rakennussuunnitelma on tekninen suunnitelma, joka laaditaan täydentämällä ka-

tusuunnitelmaa lisäämällä siihen tietoja rakenteellisista yksityiskohdista, lisäpiirustuksia 

tarvittavista yksityiskohdista, kuten katupäällysteistä ja katuistutuksista sekä kadunka-

lusteista ja rakenteista kuten portaat, tukimuurit ja meluesteet. Kadun rakennussuunni-

telmaan kuuluu asemapiirustus (kuva 9) sekä tarpeellinen määrä pituus ja poikkileik-

kauksia, joista selviävät kadun sijoitus maastoon, mitoitus ja rakenne. Kadun rakennus-

suunnitelmasta tulee ilmetä kadun tasaus, kadun rakennekerrokset sekä pohjarakennus-

tavat ja maaperätiedot sekä vesijohtojen ja viemäreiden sijainti ja materiaalit, korkeus-

asema ja putkikoot. Myös näkyvän ympäristön rakenteiden suunnittelu kuten katupin-

noitteet, reunakivet, kiveykset, katualueen nurmetus, istutukset, katupuiden, pensaiden 

ja nurmialueiden sijoittuminen ja laajuus kuuluvat rakennussuunnitteluun.  Rakennus-

suunnitelmassa esitetään kadun yksityiskohtainen tasaus ja kadun kuivatuksessa tarvit-

tavat rakenteet, kuten sadevesilinjat ja kaivot. Kadun kuivatuksen tavoitteena on johtaa 

kadulle sateesta tai lumen sulamisesta johtuvat pintavedet niin, etteivät ne heikennä ka-

dun rakennetta tai aiheuta haittaa kadun käytölle tai kiinteistöille. Katupoikkileikkauk-

sessa esitetään katualueen käyttö, esimerkiksi miten ajorata, kevyen liikenteen väylät, 

viheralueet, istutukset, pysäköintipaikat, ojat ja kuivatusrakenteet sijoittuvat katualu-

eelle. Rakennussuunnittelu sisältää myös muiden rakenteiden suunnittelua kuten alikul-

kusilta. Rakennussuunnitelmassa esitetään katuvalaistuksen rakentaminen. Suunni-

telma-asiakirjoissa esitetään pylväät ja valaisimet sekä liittyminen muihin suunnitel-

miin. Vesijohto- ja viemäröintisuunnitelmat sisältyvät yleensä katusuunnitelman liit-

teenä oleviin teknisiin piirustuksiin. Liikenteenohjaussuunnitelmassa määritellään 
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kaikki tarvittavat liikenteenohjauslaitteet, merkit ja opasteet sekä niiden sijoitus. Raken-

nussuunnitelmassa on huomioitava huoltotarpeineen kaukolämpöjohdot ja sähkö- ja 

muut kaapelit, jotka sijoitetaan katualueelle. (Katuympäristön suunnitteluopas 2011, 

31 35; RIL 2014, 174.) 

 

Kadun rakennuspiirustuksia täydentämään laaditaan työselostus, jossa esitetään laatuvaa-

timukset, tarkennukset suunnitelmiin sekä tarpeelliset työohjeet. Nykyisin valtaosa katu-

jen työselostuksista laaditaan julkaisun InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatu-

vaatimukset pohjalta ja niissä käytetään InfraRYL:n nimikkeistöä. Rakennussuunnitel-

man työselostukseen kirjataan yleiseen työselostukseen tehdyt tarkennukset ja poikkeuk-

set siitä. Työselostuksen sisältö vaihtelee suunnittelukohteesta riippuen, mutta sen tulee 

sisältää kaikki kyseisen kohteen rakentamisen kannalta oleellinen tieto. Kadun suunnitte-

luun yleisiä ohjeita ja määräyksiä on julkaissut mm. Suomen Kuntatekniikan yhdistys, 

Viherympäristöliitto, Kiviteollisuusliitto ja Päällystealan neuvottelukunta Ry. (Katuym-

päristön suunnitteluopas 2011, 32.) 

 

 
 

KUVA 9. Katusuunnitelman asemapiirros ja tyyppipoikkileikkauksia (Katuympäristön 

suunnitteluopas 2011, 27.) 
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3.3.1 Suunnitteluttaminen, suunnittelun ohjaus 

 

Rakennushankkeen kustannukset syntyvät pääosin rakennusaikana, mutta määräytyvät 

lähes kokonaan suunnitteluvaiheissa. Rakennussuunnitteluvaiheessa tulee seurata hank-

keen tavoitteita ja kustannuksia pysyvätkö ne asetettujen tavoitteiden mukaisina. Hank-

keiden kustannukset syntyvät suunnitteluratkaisuista, valitusta rakennuspaikasta, hank-

keen laajuus- ja laatutavoitteista, toteuttamistavasta ja ajankohdasta. (Katuympäristön 

suunnitteluopas 2011, 35; RIL 2014, 180 181.) 

 

Katusuunnittelu voidaan hankkia ostopalveluna alan konsulttitoimistoilta tai se voidaan 

tehdä kunnan omana työnä. Suunnittelijoiden tulee olla riittävän ammattitaitoisia tehtä-

vän laajuuteen ja vaativuuteen nähden. Suunnittelukustannukset ovat yleensä 10 % luok-

kaa hankkeen kustannuksista. Suunnitteluvaiheen merkitys on kuitenkin suuri hankkeen 

kokonaiskustannusten kannalta. Suunnitelmien perusteella määräytyvät hankkeen raken-

tamiskustannukset ja suuri osa ylläpitokustannuksista. Laadultaan huono tai puutteellinen 

suunnittelu aiheuttaa ongelmia rakennusvaiheessa ja aiheuttaa paljon lisä- ja muutostöitä. 

(Katuympäristön suunnitteluopas 2011, 35; RIL 2014, 173.) 

 

Katusuunnittelulle tulee asettaa selkeät laatu- ja hintatavoitteet jo ennen suunnittelun al-

kamista. Suunnittelijan tulee tuntea materiaali- ja rakentamiskustannuksiin vaikuttavat 

tekijät. Esimerkiksi materiaalien ja työtapojen valinnalla voi olla huomattava vaikutus 

rakennuskustannuksiin. Huolellisella suunnittelulla voidaan saada laadukas lopputulos 

kohtuullisin kustannuksin. Suunnitteluratkaisuilla on merkittävä vaikutus hakkeen laa-

tuun ja kustannuksiin. Laadullisesti hyvä lopputulos edellyttää riittävää ammattitaitoa, 

koulutusta, paikallistuntemusta, yhteistyökykyä ja kustannustietoutta. (Katuympäristön 

suunnitteluopas 2011, 35; RIL 2014, 173.) 

 

Katusuunnitelman laatii katusuunnittelija itse tai yhdessä eri alojen erikoissuunnittelijoi-

den, kuten liikenne-, pohjarakennus-, ympäristö-, silta- ja valaistussuunnittelijoiden 

kanssa. Suunnittelijoiden tulee olla riittävän ammattitaitoisia ottaen huomioon tehtävän 

laajuus ja vaativuus. Työn koordinoinnista ja suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta 

vastaa pääsuunnittelija. Pääsuunnittelija sovittaa suunnitelmatarpeet yhteen suunnitelma-

kokonaisuuteen ja toimii aktiivisena suunnittelun eteenpäin viemisessä. (RIL 2014, 173.) 
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Rakennussuunnitelman kustannusarvio laaditaan rakennusosalaskentamenetelmällä. Me-

netelmä perustuu standardiyksikköhintojen käyttöön. Yksikköhintoja päivitetään hintata-

son muuttuessa. Suunnitelmaratkaisun aiheuttamat kustannuserot syntyvät pienistä teki-

jöistä, joiden yhteisvaikutus voi olla suuri. Kustannuksia ohjattaessa on kiinnitettävä huo-

miota kaikkiin rakennusosiin. Kohteen yleisratkaisu, varuste- ja viimeistelytaso ja ra-

kenne- ja tuotantotekniset ratkaisut vaikuttavat kustannuksiin. (Katuympäristön suunnit-

teluopas 2011, 35; RIL 2014, 180 181.) 

 

Suunnittelua hankittaessa ostopalveluna tulee suunnittelutehtävät määritellä selkeästi jo 

tarjouspyynnössä, jotta molemmat osapuolet ymmärtävät tehtävän sisällön samanlaisena. 

Tehtävän määrittelyn avuksi on julkaistu RT-kortteina yleiset tehtäväluettelot, joita voi 

käyttää tehtävälaajuuden määrittelyssä sekä osana laadunvarmistusta. Suunnittelutehtä-

vien valintaperusteena kannattaa käyttää kokonaistaloudellista edullisuutta, jolloin va-

linta tehdään käyttäen tarjouspyynnössä ilmoitettuja vertailuperusteita, eikä pelkästään 

hinnan perusteella. Tarjouspyynnössä tulee ilmoittaa tehtävä riittävän tarkasti, suunnitte-

lun aikataulu, palkkiomuoto, sovellettavat yleiset sopimusehdot ja niistä poikkeaminen. 

Valitun suunnittelijan kanssa tehdään kirjallinen suunnittelusopimus. (Kankainen & Jun-

nonen 2004, 36.) 

 

Viimeistään kun hankkeen yksityiskohtainen suunnittelu aloitetaan, tulee rakennuttajan 

nimetä turvallisuuskoordinaattori hankkeeseen.  Suunnitteluvaiheessa turvallisuuskoor-

dinaattori osallistuu suunnittelun ohjaukseen, suunnittelukokouksiin ja varmistaa työtur-

vallisuustehtävien ja – tavoitteiden toteuttamisen. Mikäli hankkeen toteutus ei jatku heti 

suunnittelun jälkeen, voidaan toteutuksen valmisteluvaiheeseen nimetä tarvittaessa uusi 

koordinaattori, kunhan turvallisuustietojen siirtyminen on varmistettu. (Rakennuttajan ja 

turvallisuuskoordinaattorin tehtävät rakennushankkeessa 2014; RIL 2014, 173, 259.) 

 

 

3.3.2 Suunnitelmien hyväksyminen 

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää vuorovaikutteisuutta katusuunnitteluprosessin yh-

teydessä. Kadun suunnittelussa tulee taata osallisten mahdollisuus ilmaista mielipiteensä 

suunnitelmasta ja tehdä muistutus suunnitelmasta sen ollessa julkisesti nähtävillä. Katu-

suunnitelmaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 14 päivän ajan. 

Osallisilla on oikeus tehdä muistutus ehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle 



33 

 

ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuk-

sen tekemiseen on ilmoitettava suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omista-

jille ja haltijoille. Ennen hyväksymistä katusuunnitelmaa tarkistetaan tarvittaessa mah-

dollisten muistutusten perusteella. Katusuunnitelman hyväksymisen jälkeen voidaan 

aloittaa varsinaisen kadun rakennustyöt. Katusuunnittelussa on tärkeää eri liikennemuo-

tojen, liikenneturvallisuuden ja kunnossapidon tarpeiden huomioon ottaminen sekä liik-

kumisen esteettömyyden varmistaminen. Katusuunnitelman perusteella rakennettavan 

kadun tulee olla turvallinen, eri liikennemuotojen tarpeet täyttävä, esteettisesti ja kustan-

nuksiltaan tarkoituksenmukainen. (Katuympäristön suunnitteluopas 2011, 30; RIL 2014, 

179.) 

 

 

3.4 Rakentamisen valmistelu 

 

Rakentamisen valmisteluvaiheessa kootaan rakentamisessa tarvittavat asiakirjat ja käy-

dään läpi ja tarkistetaan rakentamisen tavoitteet, laajuus, aikataulu- ja valmisteluvastuut. 

Katu rakennetaan kunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Rakennushankkeessa 

on mukana useita osapuolia, jotka työskentelevät kohteessa samanaikaisesti tai peräkkäin.  

Tämä vaatii osapuolilta tiivistä ja toimivaa yhteistoimintaa, jossa osapuolet ovat tietoisia 

toistensa suunnitelmista ja aikomuksista. Yhteistoiminnan avulla voidaan ratkaista eteen 

tulevia ongelmia, etteivät ne vaaranna hankkeen onnistumista. Yhteistoiminta edellyttää 

yhteisesti sovittuja käytäntöjä, katselmuksia, suunnitelmia, kokouksia ja jatkuvaa kans-

sakäymistä. Onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi on tärkeää, että urakka-asiakir-

jat on laadittu selkeiksi ja yksikäsitteisiksi, alan yleisistä käytännöistä poikkeamiset osoi-

tetaan selkeästi, työhön liittyvät riskit jaetaan kohtuullisesti osapuolten kesken, urakka-

sopimukseen ei sisällytetä kohtuuttomia ehtoja ja ongelmat pyritään ratkaisemaan yh-

dessä.  

 

Rakennushanke voidaan toteuttaa erilaisilla urakkamuodoilla. Urakkamuoto määrittelee 

millaisin ehdoin urakoitsijan kanssa toimitaan. Urakkamuodon ehdot koskevat urakoit-

sijan suoritusvelvollisuuden laajuutta, urakoitsijalle maksettavan korvauksen maksupe-

rustetta, tarjousten hankintatapaa ja suunnitelma-asiakirjojen valmiutta. Lisäksi urakka-

muotoja voidaan tarkastella urakoitsijoiden välisten suhteiden perusteella jaoteltuna 

pää-, sivu, ali-, osa- ja erillisurakoihin. Urakkahinnan maksuperusteen vaihtoehtoina 

ovat suoriteperusteiset hinnanmääritystavat, joita ovat kokonais- ja yksikköhintaurakka 
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sekä kustannusperusteiset laskutyö- ja tavoitehintaurakka. (Kankainen & Junnonen 

2004, 44 45.) 

 

 

3.4.1 Urakkakilpailu 

 

Julkisia hankintoja kuten kuntien rakennusurakoita säätelee laki julkisista hankinnoista 

eli hankintalaki. Hankintalaissa säädellään kilpailuttamismenettelyistä ja toimintavelvoit-

teista. Julkisen hankinnan tekemiseen on varattava riittävästi aikaa. Pääsääntöisesti kaikki 

on aina kilpailutettava. Keskivertoisen hankinnan kilpailuttaminen vaatii aikaa jopa useita 

kuukausia. Julkista hankintamenettelyä ei tule käynnistää perusteettomasti, vaan tarkoi-

tuksena on hankintasopimus. Hankinnan arvo tulee selvittää, jotta tiedetään mitkä säännöt 

soveltuvat tehtävään hankintaan vai onko kyseessä ns. pienhankinta, johon ei käytetä han-

kintalakia. Julkisten hankintojen avoimuuden periaate edellyttää, että hankinnasta tiedo-

tetaan avoimesti ja riittävän laajasti. Hankintayksikön velvollisuus on hyödyntää markki-

noilla oleva kilpailu ja huolehtia siitä, että tieto hankinnan käynnistymisestä on ehdok-

kaiden ja tarjoajien saatavilla. Rakennusurakkakilpailun eri vaiheet (kuva 10) ovat han-

kinnan suunnittelu, ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuuden arviointi, tarjouspyynnön 

laatiminen, hankinnasta ilmoittaminen, tarjouksen tekeminen, tarjouksen käsittely, tar-

jouksen hyväksyminen, hankintapäätös ja urakkasopimuksen teko. (Hankinnat.fi 2015.) 

 

 
 

KUVA 10. Julkisen hankkeen kulku 
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Tarjoukset voidaan hankkia kilpailun tai neuvottelun avulla. Neuvottelumenettelyn 

käyttö edellyttää aina hankintalaissa olevaa perustetta sen käytölle. Tarjouskilpailussa 

käytetään ensisijaisesti avointa tai rajattua menettelyä. Hankinnan sisältö, luonne ja laatu 

ratkaisevat, millaista kilpailuttamismenettelyä hankintayksikön on tarkoituksenmukai-

sinta käyttää. Menettelyjen käytössä on myös eroja riippuen siitä, onko kysymyksessä 

EU-kynnysarvon ylittävä vai alittava hankinta. (Hankinnat.fi 2015.) 

 

Avoimella menettelyllä tarkoitetaan hankintamenettelyä, jossa kaikki halukkaat toimitta-

jat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntöasiakirjat on annettava niitä pyytäville eli han-

kintayksikkö ei siten tässä menettelyn vaiheessa saa arvioida toimittajan soveltuvuutta tai 

edellytyksiä hankinnan toteuttamiseen.  Hankintayksikkö julkaisee hankinnasta hankin-

tailmoituksen HILMA-ilmoituskanavalla. Hankintayksikkö voi lähettää tarjouspyyntöjä 

myös suoraan tiedossa oleville urakoitsijoille. Avoimessa menettelyssä tarjoajien valinta 

eli tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen tehdään vasta, kun tarjoukset on saatu. (RIL 

2014, 75 88; Hankinnat.fi 2015.) 

 

Rajoitetussa menettelyssä tarjouspyyntöasiakirjat saa vain osallistumishakemuksen mää-

räajassa jättänyt ja tarjoajaksi hyväksytty ehdokas. Rajoitettu menettely on kaksivaihei-

nen hankintamenettely. Ensin hankintayksikkö julkaisee hankinnasta hankintailmoituk-

sen HILMA:ssa, jonka perusteella toimittajat lähettävät hankintayksikölle osallistumis-

hakemukset, pyynnön saada osallistua tarjouskilpailuun. Tämän jälkeen hankintayksikkö 

lähettää tarjouspyynnön osallistumishakemuksen lähettäneille kelpoisuusehdot täyttäville 

tarjoajille. Hankintayksikkö ei voi lähettää tarjouspyyntöä muille soveliaiksi katsomilleen 

yrityksille. Rajoitetussa menettelyssä hankintayksikkö voi ennalta rajata niiden ehdok-

kaiden lukumäärää, jotka kutsutaan tarjouskilpailuun. Ehdokkaita tulee kuitenkin kutsua 

vähintään viisi. Hankintayksikkö voi kuitenkin jatkaa menettelyä kelpoisuusehdot täyttä-

vien ehdokkaiden kanssa, vaikka vähimmäisehdot täyttäviä ehdokkaita olisi vähemmän. 

Tarjoamaan hyväksyttävien ehdokkaiden valinta on tehtävä noudattamalla hankintailmoi-

tuksessa esitettyjä vaatimuksia sekä objektiivisia ja syrjimättömiä perusteita. Vaatimuk-

set voivat koskea tarjoajien taloudellista ja rahoituksellista tilannetta sekä teknistä suori-

tuskykyä ja ammatillista pätevyyttä. Hankintailmoituksessa ilmoitetaan tarjoajalle asete-

tut soveltuvuuden vaatimukset ja, mikäli tarjoajien määrää halutaan rajoittaa, ehdokkai-

den valintaperusteet sekä valittavien tarjoajien lukumäärä. (RIL 2014, 75 88; Hankin-

nat.fi 2015.) 

 



36 

 

Neuvottelumenettelyssä hankintayksikkö julkaisee hankinnasta ilmoituksen ja johon 

kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä osallistumishakemuksen. Hankintayksikkö va-

litsee ne ehdokkaat, joiden kanssa se neuvottelee hankintasopimuksen ehdoista. Neuvot-

telumenettelyn käyttö edellyttää aina hankintalaissa olevaa perustetta sen käytölle. Neu-

vottelumenettelyssä ehdokkaita tulee kutsua vähintään kolme, edellyttäen että soveltu-

via ehdokkaita on riittävä määrä. (RIL 2014, 75 88; Hankinnat.fi 2015.) 

 

Hankintalaissa pääsääntönä on kaikkien julkisten hankintojen kilpailuttaminen. Suora-

hankinta on aina poikkeus. Suorahankinnan käyttämiseen on syy aina todettava ennalta, 

ja se on perusteltava hankintapäätöksessä. (RIL 2014, 75 88; Hankinnat.fi 2015.) 

 

Urakkakilpailua ei tarvitse järjestää pienehköstä työstä, jonka kohtuullinen käypä hinta 

on tiedossa tai lisätyöstä, jota ei ole tarkoituksenmukaista antaa muun kun alkuperäisen 

urakoitsijan tehtäväksi. Hätätyötä tai muuten kiireellistä työtä ei myöskään tarvitse kil-

pailuttaa. (RIL 2014, 75 88; Hankinnat.fi 2015.) 

 

Hankinnan kilpailuttamisen onnistumisessa keskeisintä on, että hankintayksikkö on sel-

vittänyt itselleen tulevan hankinnan sisällön ja suoritettava hankinta on hyvin suunni-

teltu ja selkeästi määritelty.  Onnistuneen hankinnan edellytys on, että ostaja tietää, mitä 

haluaa ostaa ja mitä markkinoilla on tarjolla. Tarjoajien on myös ymmärrettävä ostajan 

tarpeet ja odotukset. Jos tarjouspyynnön laatimisessa epäonnistutaan, kilpailuttaminen 

voi johtaa valitusprosessiin. Hankinnan kohteen määrittämisen ohella hankintayksikkö 

voi asettaa vaatimuksia ehdokkaiden ja tarjoajien taloudelliselle tilanteelle, tekniselle 

suorituskyvylle ja ammatilliselle pätevyydelle. Edellä mainittujen vaatimusten täyttymi-

sen osoitukseksi hankintayksikkö voi pyytää tarjoajia ja ehdokkaita toimittamaan tilan-

teestaan selvityksiä. Jos tarjoajat ja ehdokkaat eivät täytä asetettuja vaatimuksia, ne sul-

jetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle. Kuvassa 11 on esitetty tarjousmenettelyn vaiheita 

tilaajan ja urakoitsijan näkökulmasta. (RIL 2014, 69 109; Hankinnat.fi 2015.) 
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KUVA 11. Tarjousmenettelyn vaiheet. (Kankainen & Junnonen 2004, 49). 

 

 

3.4.2 Tarjouspyyntö ja sopimusasiakirjat 

 

Rakennusurakka on sopimus, jossa urakoitsija sitoutuu tekemään rakennuttajalle sovit-

tua korvausta vastaan määrätyn rakennustyön, sopimuksessa määrätyin ehdoin. Tarjous-

pyyntö on hankintaa koskevan kilpailutuksen keskeisin asiakirja. Urakkasopimuksen 

solmimisen ensimmäinen vaihe on tilaajan tekemä tarjouspyyntö, josta urakoitsija saa 

tarjouksen tekemiseen tarvittavat tiedot. Tarjouspyynnössä määritetään urakkaehdot, 

urakan sisältö ja vaiheet sekä ilmoitetaan, miten ja mihin mennessä tarjous on tehtävä 

(kuva 12). Tarjouspyyntöasiakirjoissa tulee esittää kaikki urakkaehdot. Tarjouspyyntö-

asiakirjojen tulee olla tasapuolisia ja syrjimättömiä kaikille tarjoajille. Tarjouspyyntö tu-

lee laatia niin selväksi ja yksikäsitteiseksi, että tarjouspyynnön perusteella annettavat 

tarjoukset ovat yhteismitalliset ja vertailukelpoiset. Tarjouspyynnön sisältämien urakka-
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ehtojen on oltava tasapuoliset ja yhtäläiset kaikille urakoitsijoille. Rakennustyöhön liit-

tyvät riskit on jaettava osapuolten kesken kohtuullisesti. Tarjouspyyntöasiakirjoissa on 

ilmoitettava kaikki urakkaehdot millä perusteella urakoitsija valitaan ja ne on toimitet-

tava kaikille urakoitsijoille samanaikaisesti ja saman sisältöisesti. Hankintayksiköllä on 

laaja harkintavalta itse päättää, mitä se on hankkimassa ja millä ehdoilla sekä mitä han-

kinnan kohteen ominaisuuksia se hankinnassa painottaa. Vakiintuneet tarjouspyyntö-

asiakirjat ovat tarjouspyyntökirje, urakkaohjelma, urakkarajaliite, yksikköhintaluettelo 

ja tarjouslomake, turvallisuusasiakirja, kirjalliset turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet 

sekä tekniset asiakirjat. (Kankainen & Junnonen 2004, 50–51; RIL 2014, 79 102; Han-

kinnat.fi 2015.) 

 

Urakka-asiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys ilmoitetaan tarjouspyynnössä. Koska 

urakka-asiakirjat voivat olla keskenään ristiriitaisia tai puutteellisia, on niillä sopimuk-

sessa määrättävä keskinäinen pätevyysjärjestys. Järjestys voi olla rakennusurakan yleis-

ten sopimusehtojen mukainen tai sopimuskohtaisesti määrätty. Urakka-asiakirjat jaetaan 

kaupallisiin ja teknisiin asiakirjoihin. Urakka-asiakirjoissa tulee kukin asia esittää sitä 

varten tarkoitetussa asiakirjassa tietojen löytämiseksi. Asiat esitetään vain yhteen kertaan 

ristiriitaisuuksien välttämiseksi. Tilaaja on velvollinen esittämään kaikki urakan suoritta-

miseen liittyvät tiedossaan olevat asiat. Kaupallisia asiakirjoja ovat urakkasopimus, urak-

kaneuvottelupöytäkirja, tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset li-

säselvitykset, urakkaohjelma, urakkarajaliite ja tarjous, määrä- ja mittaluettelot, muutos-

töiden yksikköhintaluettelo sekä rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998. Yleiset 

sopimusehdot YSE 1998 pyrkii edistämään osapuolten välistä yhteistyötä määrittelemällä 

osapuolten vastuut ja velvollisuudet, kuvaamalla yhteistyössä noudatettavat muodot ja 

keinot sekä osoittamalla häiriötilanteiden ratkaisemisessa noudatettavat menettelyt. Tek-

nisiä asiakirjoja ovat sopimuspiirustukset, työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 

sekä yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset. (Kankainen & Junnonen 2004, 50–53; 

Oksanen, Laine & Kaskiaro 2010, 99–102; RIL 2014, 107, 120 122.) 

 

Urakkaohjelma ja urakkarajaliite 

Urakkaohjelmassa määritellään hankkeen toteuttamisen urakkamuoto ja muut tulevien 

sopijapuolten oikeudelliset velvoitteet. Urakkaohjelma on tarjouspyyntöön liitettävä so-

pimusasiakirja, joka sisältää tilaajan ja urakoitsijan väliset hankekohtaiset kaupalliset eh-

dot ja keskeiset tiedot. Urakkaohjelma on tilaajan tärkein tahdonilmaisu. Se kuvaa ura-

kassa noudatettavat pelisäännöt, antaa tilaajalle keinot vaikuttaa urakoitsijan toimintaan 
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ja osoittaa ne asiat, joita tilaaja pitää tärkeänä. Urakkaohjelmasta urakoitsija saa tarjous-

laskentavaiheessa kuvan rakennuskohteen työmaaolosuhteista, tilaajan ja urakoitsijan vä-

lisestä vastuunjaosta sekä urakkahintaan vaikuttavista tekijöistä. Urakkaohjelmassa esi-

tetään mm. urakkamuoto, laadunvarmistusmenettelyt, urakka-aika ja sakolliset välitavoit-

teet, aliurakoitsijoiden hyväksyminen ja urakkahinnan muodostuminen. Urakkaohjel-

massa täsmennetään niitä sopimusvelvoitteita, jotka sopimusehdoissa on jätetty tilaajan 

tarkennettaviksi sekä kerrotaan yksilöidysti yleisistä sopimusehdoista poikkeamiset. 

Urakkaohjelmassa on tuotava esiin ne seikat, jotka joko helpottavat tai vaikeuttavat ura-

koitsijan suoritusta normaalista poikkeavalla tavalla. Urakkaohjelmassa tulee kertoa 

myös ne menettelytavat, joita noudatetaan, mikäli urakassa syntyy häiriötä tai erimieli-

syyksiä. (Kankainen & Junnonen 2004, 51–53.) 

 

Urakkarajaliite on asiakirja, joka sisältää työmaan hallintoa, yhteisiä toimintoja ja yleisiä 

järjestelyjä koskevat säännöt. Urakkarajaliitteessä yksilöidään eri urakoitsijoiden urakka-

rajat ja se on yhteinen kaikille työmaalla työskenteleville urakoitsijoille. Urakkarajaliit-

teessä täsmennetään erityisesti niitä seikkoja, joilla on erityisesti merkitystä urakoitsijan 

suoritusvelvollisuuden laajuuteen ja jotka poikkeavat tavanomaisista urakkarajoista. 

(Kankainen & Junnonen 2004, 51–53.) 

  

Yksikköhintaluettelo ja tarjouslomake 

Yksikköhintaluetteloa käytetään yksikköhinta- ja kokonaishintaurakoissa. Yksikköhin-

taurakassa urakkahinta muodostuu luettelon perusteella. Kokonaishintaurakassa luettelon 

perusteella hinnoitellaan muutostyöt. Lisätöihin ei sovelleta yksikköhintaluettelon mu-

kaisia hintoja, ellei erikseen ole näin sovittu. Tarjouslomake helpottaan tilaajaa tarjouk-

sien vertailussa varmistaen, että annetut tarjoukset ovat samanmuotoisia eivätkä sisällä 

erilaisia ehtoja. (Kankainen & Junnonen 2004, 54). 

 

Turvallisuusasiakirja, kirjalliset turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet 

Turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätök-

sen perusteella tehtävä asiakirja, jossa tilaaja ilmoittaa urakkalaskentaa varten sellaisia 

rakentamiseen liittyviä erityisiä tietoja, joilla voi olla vaikutusta rakennustyön aikana 

työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen. Näiden tietojen avulla urakoitsija laskiessaan 

urakkatarjoustaan voi ottaa huomioon erityiset olosuhteet sekä varautua vaarojen ja hait-

tojen ennaltaehkäisyyn omassa työnsuunnittelussaan. Rakennuttajan työturvallisuusvel-

voitteista säädetään työturvallisuuslaissa ja valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön 
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turvallisuudesta. (Rakennuttajan ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät rakennushank-

keessa 2014; RIL 2014, 262.) 

 

Tekniset asiakirjat 

Teknisissä asiakirjoissa kuvataan rakennustyön sisältö, laatua ja suoritusta. Asiakirjat 

ryhmitellään sopimuspiirustuksiin, työkohtaisiin laatuvaatimuksiin ja -selostuksiin sekä 

yleisiin laatuvaatimuksiin ja työselostuksiin. Karttojen ja piirustusten avulla esitetään 

kohteen sijainti, laajuus, määrät ja mitat. Työselostuksien ja yleisten laatuvaatimusten ja 

ohjeiden avulla esitetään rakennuskohteen ominaisuudet, tekniset ratkaisut ja suoritukset, 

vaaditut rakennustarvikkeet ja laatuvaatimukset. Kohteen laadun yksityiskohtainen ku-

vaaminen pelkästään hankkeen rakennussuunnitelma-asiakirjoissa on vaativa työ. Avuksi 

tähän on tehty julkaisuja, jotka kuvaavat yleistä käytäntöä ja hyvää rakentamistapaa. Yh-

dyskuntatekniikan hankkeen rakennussuunnitelma laaditaan käyttäen InfraRYL Infrara-

kentamisen yleiset laatuvaatimukset -ohjeistoa ja nimikkeistöä. Muita ohjeita ovat mm. 

Katu 2002 Katusuunnittelun ja – rakentamisen ohjeet ja VRT 11 Viherrakentamisen ylei-

nen työselostus. (Kankainen & Junnonen 2004, 60; Katuympäristön suunnitteluopas 

2011, 31–35.)  

 

 
KUVA 12. Urakka-asiakirjojen sisältöjako. (Kankainen & Junnonen 2004, 59). 
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3.4.3 Tarjouksen antaminen ja urakoitsijan valinta 

 

Tarjous perustuu tarjouspyyntöasiakirjoihin ja tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mu-

kainen. Tämä vaatimus koskee tarjoajan soveltuvuutta, tarjouksen sisältöä, pyydettyjä 

asiakirjoja ja liitteitä. Hankintayksikön velvollisuus on hylätä tarjouspyyntöä vastaama-

ton tarjous. Mahdollisuus jättää vaihtoehtoinen tarjous tulee ilmoittaa hankintailmoituk-

sessa.  Urakoitsijan tulee voida luottaa tarjouspyyntöasiakirjojen tietoihin ja käsittää tar-

jouspyynnön ohjeet ja määräykset yleisellä ammatillisella tasolla. Jos jokin seikka puut-

tuu tai on epäselvä, tulee urakoitsijan tehdä tilaajalle asiasta täydennyskysely tai ilmoitet-

tava miten asia on otettu huomioon tarjouksessa. Tarjous on sitova ja velvoittaa teki-

jäänsä. Hankintayksikkö on oikeutettu luottamaan tarjouksessa esitettyjen hinta- ja mui-

den tietojen paikkansapitävyyteen. Myös ilmoitetut hinnat ovat sitovia. Julkisissa hankin-

noissa tarjoushinta on lopullinen eikä siitä voida tinkiä. Tarjouksen tulee olla tilaajalla 

tarjouspyynnössä ilmoitetulla tavalla annettuun määräaikaan mennessä. Tarjouksen toi-

mittaminen perille ajoissa on tarjoajan vastuulla. Myöhästyneet tarjoukset tulee hylätä. 

Tarjous sitoo urakoitsijaa tarjouspyynnössä ilmoitetun ajan. (Kankainen & Junnonen 

2004, 56; Hankinnat.fi 2015.) 

 

Tarjoukset avataan tarjouksien tekemiselle varatun määräajan umpeuduttua. Tarjousten 

käsittelyn tulee tapahtua suljettuna eikä käsittelyn vaiheista tule antaa tietoja ulkopuoli-

sille ennen hankintapäätöksen tekoa. Tarjousten käsittelyssä ehdoton vaatimus on tarjo-

ajien syrjimätön ja tasapuolinen kohtelu. Tarjousten vertailu on tehtävä hankintailmoi-

tuksessa tai tarjouspyynnössä ilmoitettujen vertailuperusteiden mukaisesti. Urakoitsijan 

valintaperusteena on joko halvin hinta tai kokonaistaloudellinen edullisuus. Mikäli valin-

taperusteena on halvin hinta, tulee tarjouksista valita hinnaltaan halvin. Vertailu tehdään 

näin ollen vain hinnan perusteella. Kun valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edul-

lisuus, tulee vertailu tehdä ottaen huomioon kaikki ennalta hankintailmoituksessa tai tar-

jouspyynnössä asetetut vertailuperusteet. Tarjouksia on verrattava jokaista vertailuperus-

tetta käyttäen ja hankintapäätöksessä on perusteltava perusteiden soveltaminen tarjouk-

seen. (RIL 2014, 94; Hankinnat.fi 2015.) 

 

Hankintamenettelyn päättävästä ratkaisusta tulee tehdä kirjallinen hankintapäätös. Han-

kintapäätöksessä tulee kertoa ratkaisuun vaikuttaneet seikat siten, että tarjoaja voi pää-

töksen perustelujen nojalla arvioida, onko hankintamenettelyssä noudatettu lain velvoit-
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teita. Hankintalain mukaan hankintayksikön tekemä päätös perusteluineen sekä valitus-

osoitus ja oikaisuohje on annettava tiedoksi kirjallisesti niille, joita asia koskee. Hankin-

tapäätös tulee lainvoimaiseksi kun on kulunut vähintään 14 päivää päätöksestä. Jos tie-

doksianto annetaan kirjallisesti, lasketaan aikaan vielä seitsemän päivää lisää. Tätä mää-

räaikaa voidaan lyhentää sähköisellä tiedoksiannolla, joka on nykyään hankintapäätök-

sien pääasiallinen tiedoksiantotapa. EU-kynnysarvot ylittävässä hankinnassa hankintaso-

pimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä kun tarjoajan katsotaan saaneen 

hankintapäätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. Odotusaikasääntelyä ei sovelleta kansal-

lisissa hankinnoissa. (Kankainen & Junnonen 2004, 57; RIL 2014, 99–101; Hankinnat.fi 

2015.) 

 

 

3.4.4 Urakkaneuvottelu ja urakkasopimus 

 

Urakkaneuvottelulla tarkoitetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista tapahtuvaa neuvot-

telua, jossa varmistutaan, että osapuolet ovat ymmärtäneet samalla tavoin urakkaan liit-

tyvät asiat, vaadittavat työsuoritukset sekä selvitetään mahdolliset epäselvät kohdat ja ris-

tiriidat. Urakkaneuvottelussa tarkistetaan ja täsmennetään urakan sisältöä, alustavaa työ-

aikataulua, merkittävimpiä kustannuksia aiheuttavia toimenpiteitä ja muita sopimuseh-

toja. Selvitetään onko urakoitsija todennut laskennan aikana suunnitelmissa joitain epä-

selvyyksiä ja varmistetaan urakoitsijan kyky suoriutua urakasta tarjouspyynnön mukai-

sessa ajassa. Tarkistetaan asiakirjojen puutteet ja ristiriidat, täsmentämistä kaipaavat 

asiat, laskijoiden tulkinnat suunnitelmista sekä suunnitelmapuutteet ja ristiriidat. Julki-

sissa hankinnoissa tarjoushinnasta ei voida neuvotella. Urakkaneuvottelusta laaditaan 

pöytäkirja, jonka tilaaja ja urakoitsija allekirjoittavat. Neuvottelupöytäkirja liitetään kau-

palliseksi urakkasopimusasiakirjaksi.  (Kankainen & Junnonen 2004, 58; RIL 2014, 211–

212.) 

 

Hankintayksikön on tehtävä kirjallinen hankintasopimus hankintapäätöksen tekemisen 

jälkeen. Hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella. Sopimuksen muotoa ja 

tarkempaa sisältöä ei ole laissa määritelty, mutta sopimusvapautta on rajoitettu eräiltä 

osin lainsäädännöllä. Urakkasopimuksessa kuvataan rakennustyön tulos ja urakkahinta 

sekä osapuolten urakkasuoritukseen liittyvät oikeudet, velvollisuudet, vastuut sekä asioi-

den hoidossa noudatettavat menettelyt. Käytännössä urakkasopimukset tehdään usein 

käyttäen RT-lomakkeisiin liittyvää sopimuslomaketta. Vakioasiakirjat ottavat huomioon 
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tasapuolisesti eri osapuolten edut ja jakamaan riskit kohtuullisesti. Sopimuksen liitteiksi 

otetaan tarjouspyyntöasiakirjat. Asiakirjojen keskinäinen suhde määräytyy yleisten sopi-

musehtojen mukaisesta pätevyysjärjestyksestä, mikäli urakkaohjelmassa ei ole tähän 

tehty poikkeusta. Rakennushanke toteutuu rakennuttajan laadituttamilla suunnitelmilla. 

Urakoitsijan velvollisuutena on toteuttaa tilaajan tahto tehdyn sopimuksen ja siihen liit-

tyvien asiakirojen mukaisesti. (Kankainen & Junnonen 2004, 58–59; Hankinnat.fi 2015.) 

 

Tilaajavastuulaki velvoittaa hankintayksikköä varmistamaan tarjoajan luotettavuuden tie-

tyltä osin ennen sopimuksen tekemistä. Laki edellyttää tilaajaa pyytämään ja sopimus-

kumppania toimittamaan tilaajalle enintään kolme kuukautta vanhat tiedot ja selvitykset 

siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja 

työnantajarekisteriin, sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekis-

teriin. Lisäksi pyydetään toimittamaan kaupparekisteriote, todistus verojen maksamisesta 

tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on 

tehty, todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta 

tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty 

sekä selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai muista keskeisistä työeh-

doista ja rakennusalalla lakisääteisen tapaturmavakuutuksen järjestämisestä. Urakkasopi-

muksen syntyminen on esitetty kuvassa 13. (RIL 2014, 266–268.) 
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KUVA 13. Urakkasopimuksen syntyminen. (Kankainen & Junnonen 2004, 57.) 

 

 

3.5 Rakentaminen 

 

3.5.1 Rakentamisen ohjaus ja valvonta 

 

Tilaaja voi tehdä työmaan valvontaa omana työnä tai teettää osittain tai kokonaan ulko-

puolisella konsulttiyrityksellä. Valvojien tulee olla tehtävään nähden päteviä. Rakennus-

työn valvojalle ei ole lakiin eikä viranomaisvaatimuksiin perustuvia pätevyysvaatimuk-

sia, mutta rakennusurakan yleiset sopimusehdot edellyttävät tehtävän edellyttämää am-

mattipätevyyttä. Valvonnan tärkeimpänä tehtävänä on varmistua työsuorituksen sopi-

muksenmukaisuudesta, lopputulokselle asetettujen vaatimuksien täyttymisestä ja että 

urakoitsija noudattaa hyvää rakennustapaa, määräyksiä, lakeja ja asetuksia. Työn suori-

tukseen liittyvät tärkeimmät päätökset koskevat taloudellisia päätöksiä kuten lisä- ja muu-

tostöitä. Valvojan valtuudet on yleensä ilmoitettu urakka-asiakirjoissa. Valvontatyö on 
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tarkastuksiin ja mittauksiin perustuvaa. Valvojan tulee perehtyä hyvin urakka-asiakirjoi-

hin saadakseen selkeän käsityksen rakennustyöstä ja sen tavoitteista.  Valvojan tulee toi-

mia työmaalla yhteistyötä ja yhteishenkeä edistävästi. Valvojan tulee työskennellä tehok-

kaasti ja taloudellisesti. Hänen tulee pyrkiä puuttumaan asioihin ajoissa virheitä minimoi-

den ja ennaltaehkäisten. Valvoja voi antaa työsuoritukseen liittyviä ohjeita, mutta ei saa 

johtaa työtä urakoitsijan puolesta. Virheen havaitessaan on valvojan ilmoitettava asiasta 

urakoisijalle ja urakoitsijan on korjattava virhe viipymättä. (Kankainen & Junnonen 2004, 

61 62; Oksanen ym. 2010, 200–206; RIL 2014, 129–133, 212–220.)   

 

Tilaajan valvonta ei rajoita eikä vähennä urakoisijan sopimuksenmukaista vastuuta.  

Katselmus on hyvä menettelytapa saada jokin rakennussuoritukseen liittyvä seikka tai 

olosuhde pätevästi todetuksi. Katselmuksen voi pyytää tilaaja tai urakoitsija. Katselmuk-

sesta pidetään pöytäkirjaa. Katselmuksia on syytä pitää, jos maaperän tai kallion tiedot 

poikkeavat suunnitelmista esitetystä, osapuolten käsitykset eriävät työn laatutasosta, ai-

kataulusta poiketaan, epäselvyyksien selvittämiseksi, reklamaation aiheellisuuden tai työ-

turvallisuustoimenpiteiden tilan toteamiseksi. (Kankainen & Junnonen 2004, 61 62; Ok-

sanen ym. 2010, 200–206; RIL 2014, 129–133, 212–220.) 

 

 

3.5.2 Tilaajan ja urakoitsijan velvollisuudet 

 

Yleisten sopimusehtojen mukaan kunnalla on tilaajan positiivinen myötävaikutus velvol-

lisuus hankkeen toteuttamisessa. Myötävaikutusvelvollisuus on hankkeen alussa tilaajan 

aktiivista tiedonantovelvollisuutta kaikissa hanketta koskevissa tiedoissa, tilaajan vas-

tuulle kuuluvien lupien hankkiminen sekä vastuu suunnitelmista. Rakennustyön alettua 

tilaajan vastuuta on valvontavastuu ja maksuvelvollisuus.  Konsultti- tai urakkatarjouksen 

tekijällä on taas selonottovelvollisuus sellaisista hanketta koskevista seikoista, jotka pe-

rinteisesti kuuluvat heidän selvitettäviin asioihinsa. Pääsuoritusvelvollisuus on urakoitsi-

jan keskeisin suoritusvelvollisuus yleisten sopimusehtojen mukaan. Urakoisija on velvol-

linen suorittamaan sopimusasiakirjoissa määritellyn työkokonaisuuden ja luovuttamaan 

sen valmiina sovittuun aikaan tilaajalle sovittua urakkahintaa vastaan. Rakennuttajan kan-

nalta on keskeistä, että rakennustyö on toteutettu sopimusasiakirjojen mukaisesti ja että 

työ on muutoinkin tehty ammattimaisesti noudattaen säännöksiä ja hyvää rakentamista-

paa. (Kankainen & Junnonen 2004, 66 68; RIL 2014, 111 116, 123 124.) 
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Tilaajan päävelvollisuus on urakkahinnan maksaminen. Urakkahinta on se summa, jonka 

tilaaja maksaa urakoitsijalle tehtyä suoritusta vastaan. Sopimukseen perustuvat laskut on 

maksettava, kun lasku on esitetty tilaajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on 

todettu tehdyksi tai lasku on muuten todettu maksukelpoiseksi. Yleensä urakkahinta mak-

setaan erillisen maksuerätaulukon mukaan, jossa maksuerät jaetaan tasaisesti työn edis-

tymisen mukaan. (Kankainen & Junnonen 2004, 63 64; Oksanen ym. 2010, 158–162; 

RIL 2014, 113–114.) 

 

Tilaajan velvollisuutena on huolehtia rakennustyössä tarvittavien lupien hankkimisesta 

sopimuksenmukaisesti. Tilaajan vastuulla on suunnitelmien ja tarvittavien lähtötietojen 

toimittaminen urakoitsijalle yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti. Tilaajan on toimi-

tettava ajoissa urakoitsijalle ne rakennustavarat, joiden hankkiminen on sovittu tilaajan 

tehtäväksi. Lisäksi tilaajan tulee sovittaa yhteen eri urakoitsijoiden työt siten, että ne voi-

daan häiriöttä tehdä sovittuna aikana tai alistaa nämä sivu-urakat pääurakoitsijalle. Tilaa-

jan myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönnin perusteella urakoisija voi olla oikeutettu 

saamaan pidennystä urakka-aikaan ja korvaukseen ylimääräisistä kustannuksista tai va-

hingoista.  Edellytyksenä on, että urakoitsija on huomauttanut asiasta riittävän ajoissa ti-

laajalle.  (Kankainen & Junnonen 2004, 63 67; RIL 2014, 111–114.) 

 

Urakoitsijan pääsuoritusvelvollisuus on suorittaa sopimusasiakirjoissa määritelty työko-

konaisuus ja luovuttaa se valmiina sovittuun aikaan tilaajalle sovittua urakkahintaa vas-

taan. Urakoitsija ei voi kieltäytyä mistään sellaisesta suorituksesta tai hankinnasta, joka 

sisältyy sopimukseen, jotka ovat välttämättömiä sovitun työntuloksen aikaansaamiseksi.  

Toisaalta taas urakoitsijalla ei ole velvoitetta mihinkään sellaiseen suoritukseen, jota ei 

ole mainittu sopimusasiakirjoissa.  Urakoitsijan tulee kuitenkin havaita tarjousta laskies-

saan ja sopimusta tehdessään, jos jokin asia tai määräys on virheellinen tai puutteelli-

nen, eikä vastaa rakennusalan yleistä tasoa. Asiasta tulee tällöin ilmoittaa tilaajalle. Ura-

koisijan on tehtävä työ huolellisesti, ammattitaitoisesti, voimassa olevien rakentamista 

koskevien säädösten ja hyvän rakentamistavan mukaan. (Kankainen & Junnonen 2004, 

67 68, 71; Oksanen ym. 2010, 77–78; RIL 2014, 115, 123.) 

 

Urakoitsija on velvollinen toteuttamaan tilaajan vaatimat muutostyöt. Jos muutostyö 

muuttaa olennaisesti työn luonnetta, niin urakoitsijan ei tarvitse tehdä muutostyötä. Myös 

lisätöistä urakoisija voi kieltäytyä. Kaikki lisä- ja muutostyöt sovitaan kirjallisesti. Sopi-



47 

 

minen käsittää lisä- ja muutostyön sisällön ja vaikutukset urakka-aikaan ja -hintaan. Pie-

nissä ja kiireellisessä muutostöissä työn sisältö merkitään työmaapäiväkirjaan ja sen vai-

kutukset tulee sopia niin pian kuin mahdollista. Lisä- ja muutostyön voi tilata sopimuksen 

allekirjoittaja tai sopimuksessa tai muutoin urakoitsijalle kirjallisesti ilmoitettu henkilö. 

(Kankainen & Junnonen 2004, 76 77; Oksanen ym. 2010, 169–176; RIL 2014, 115, 224–

227.) 

 

Osapuolet vastaavat omien velvollisuuksiensa täyttämisestä. Sopijapuoli vastaa laati-

mistaan suunnitelmista, hankkimistaan ja ilmoittamistaan tiedoista ja tutkimustuloksista, 

sekä ohjeista. Urakkasopimuksen lähtökohtana on, että sopimusosapuolten on voitava 

luottaa toisen osapuolen antamiin tietoihin ja ohjeisiin. Toisella osapuolella on kuiten-

kin selonottovelvollisuus. Urakoitsija voi esimerkiksi joutua osavastuuseen tilaajan 

suunnitelmasta johtuvan virheen kustannuksiin, jos urakoitsijan olisi pitänyt selonotto-

velvollisuutensa perusteella ymmärtää suunnitelman virheelliseksi. Tilaajan tulee antaa 

urakoitsijalle kaikki tiedossaan olevat urakan hinnoitteluun vaikuttavat tiedot, vaikka ne 

olisivat tilaajan kannalta kielteisiä. (Kankainen & Junnonen 2004, 71, 79 80; Oksanen 

ym. 2010, 123–132; RIL 2014, 112, 123.) 

 

 

3.5.3 Työmaakokoukset, työmaapäiväkirja ja työaikataulu 

 

Työmaakokoukset ovat tärkeimpiä rakennushankkeen osapuolten välisiä tilaisuuksia. 

Niissä ratkaistaan työn toteutuksessa eteen tulevia ongelmia ja varmistetaan töiden suun-

niteltu eteneminen. Merkittävin yhteinen tilaisuus on ensimmäinen työmaakokous, jossa 

sovitaan asioiden hoidossa noudatettava käytännöt. Ensimmäisessä työmaakokouksessa 

tai aloituskatselmuksessa kartoitetaan lähtötilanne, luovutetaan rakennusalue urakoitsijan 

käyttöön ja selvitetään rakennustyön aloitukseen liittyvät edellytykset. Rakennushank-

keen työmaakokouksissa ratkaistaan ongelmia, pohditaan vaihtoehtoisia toimintatapoja, 

haetaan ratkaisuja onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi, huolehditaan tiedonku-

lusta ja pyritään varmistamaan rakennustyön eteneminen suunnitellusti. Työmaakokouk-

sen puheenjohtajana toimii tilaaja tai hänen edustajansa. Kokoukseen osallistujilla tulee 

olla riittävät valtuudet päättää kokouksessa esille tulevista asioista. Työmaakokouksista 

pidetään pöytäkirjaa. Työhön liittyvät keskeiset vaatimukset ja muut näkemykset sekä 

vastavaatimukset kirjataan pöytäkirjaan. Työmaakokouksista pidettävällä pöytäkirjalla 

on suuri merkitys mahdollisissa erimielisyyksien ratkaisemisessa. Pöytäkirjaan otettu 
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huomautus katsotaan sopimusehtojen tarkoittamaksi kirjalliseksi huomautukseksi. Työ-

maakokouspöytäkirjat tarkastetaan ja menettelystä sovitaan ensimmäisessä työmaako-

kouksessa. Rakennusurakan sopimusehdoissa on määräyksiä työmaakokousten pidosta. 

(Kankainen & Junnonen 2004, 80 83; Oksanen ym. 2010, 224, 250–251; RIL 2014, 214–

215.) 

 

Työmaapäiväkirjan pitäminen kuluu tavallisesti pääurakoitsijan tehtäviin.  Työmaapäivä-

kirjaan merkitään päivittäin työmaan olosuhteet, tapahtumat ja tiedot. Työmaapäiväkir-

jaan tehty merkintä vastaa osapuolella tehtyä kirjallista huomautusta ja sen vuoksi osa-

puolten on allekirjoituksellaan osoitettava, että he ovat tietoisia päiväkirjan merkinnöistä. 

Työmaapäiväkirja esitetään valvojalle kuitattavaksi sopivin väliajoin. Kuittaaminen ei 

merkitse automaattisesti kannan ottamista päiväkirjassa esitettyihin asioihin, vaan että 

asiat on saatettu valvojalle tiedoksi. Valvoja voi ottaa kantaa omalla merkinnällään. Työ-

maapäiväkirjalla on mahdollisessa riitatilanteessa jälkikäteen suuri merkitys tietolähteenä 

kun selvitetään työmaatapahtumia, olosuhteita ja eri osapuolten velvoitteiden suoritta-

mista. (Oksanen ym. 2010, 248–249; RIL 2014, 216–217.) 

 

Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen vaatimusten mukaan työmaan johtovelvolli-

suuksista vastaavan urakoitsijan on laadittava työmaan työaikataulu yhteistyössä muiden 

urakoitsijoiden ja tilaajan kanssa. Työaikataulusta on käytävä ilmi työvaiheet sekä niiden 

edellyttämien hankintojen keskinäinen suoritusjärjestys ja eteneminen. Työaikataulu hy-

väksytään yhteisesti noudatettavaksi. Kaikkien osapuolten on järjestettävä omat velvoit-

teensa ja työnsä siten, että aikataulu voi toteutua. Työmaalla töiden toteutumiseen liittyy 

aina häiriötekijöitä, tällöin aikataulua voidaan tarkentaa tai muuttaa yhteisesti sopimalla. 

Lisä- ja muutostyöt voivat esimerkiksi aiheuttaa tarvetta muuttaa aikataulua. (Kankainen 

& Junnonen 2004, 77 78; RIL 2014, 206–207.) 

 

 

3.5.4 Laadunvarmistus 

 

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot edellyttävät, että urakoisija noudattaa sopimus-

asiakirjoissa edellytettyä laadunvarmistusta. Tilaaja usein edellyttää urakoitsijaa teke-

mään laatusuunnitelman, jotta tilaaja voi varmistua, että urakoitsija noudattaa sopimus-

asiakirjoissa edellytettyä laatua. (Oksanen ym. 2010, 94; RIL 2014, 207–209.) 
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Laatusuunnitelma on kuvaus siitä, kuinka asioita hoidetaan työmaalla. Laadun vaatimuk-

sia esitetään suunnitelmapiirustuksissa ja työselostuksissa.  Työselostuksessa kuvataan 

suorituksen laatu ja piirustuksissa rakenteiden mittoihin ja sijaintiin kuuluvat asiat. Ti-

laaja voi esittää lopputulokseen liittyvien vaatimusten lisäksi vaatimuksia toimintatapaan, 

työsuoritukseen tai työmenetelmiin. Yhdyskuntatekniikan rakennushankkeen tavanomai-

sen työn lopputuloksen rakennustekninen laatu on määritetty Infrarakentamisen yleisissä 

laatuvaatimuksissa InfraRYL 2010. Laatusuunnitelmaan liittyvässä laadunvarmistus-

suunnitelmassa osoitetaan, kuinka vaatimus todetaan, kuka vastaa toimenpiteistä ja 

kuinka tiedot dokumentoidaan. Laadunvarmistuksen keinoja ovat mittaukset, tarkistukset 

ja katselmukset. Osa laadunvarmistusta on itselle luovutus. Rakennusurakan yleiset sopi-

musehdot velvoittavat urakoitsijaa tarkistamaan itse suoritusvelvollisuuteensa kuuluvian 

töiden laadun sekä korjaamaan mahdolliset puutteet ja virheet ennen tilaajalle tapahtuvaa 

luovutusta. (Oksanen ym. 2010, 94–97; RIL 2014, 207–209.) 

 

Urakkasopimussuhteissa on käännetty todistustaakka, jonka mukaan urakoitsijan on osoi-

tettava, ettei hänen suorituksessaan oleva virhe, puute tai viivästys ole johtunut tuotta-

muksesta. Urakoisija joutuu myös vahingonkorvausvelvolliseksi, ellei hän kykene osoit-

tamaan virheen aiheutuneen tilaajasta tai jostain ulkopuolisesta tapahtumasta. Urakoitsija 

vastaan kolmannelle henkilölle tai tämän omaisuudelle tapahtuneesta vahingosta. (Kan-

kainen & Junnonen 2004, 72). 

 

 

3.6 Vastaanotto ja takuuaika 

 

Rakennustyön vastaanottovaihe sisältää rakennustyön sopimuksenmukaisuuden teknistä 

ja taloudellista tarkastelua. Rakennusurakka hyväksytään tilaajan puolesta rakennuskoh-

teen vastaanottotarkastuksessa (kuva 14). Siinä tulee käsitellä tilaajan ja urakoitsijan 

kaikki urakkasopimukseen perustuvat toisiinsa kohdistuvat vaatimukset. Sopimusehtojen 

mukaan sekä tilaajalla että urakoitsijalla on oikeus pyytää vastaanottotarkastusta. Vas-

taanottotarkastus voidaan pitää kun sopimuksen tarkoittama rakennustyö on siinä vai-

heessa, että työ voidaan katsoa olevan valmis. Vastaanottotarkastuksessa todetaan raken-

nustyön sopimuksenmukaisuus ja se voidaanko työ ottaa vastaan. Jos työtä ei hyväksytä 

vastaanotetuksi, pöytäkirjaan kirjataan töiden valmiusaste ja syyt kieltäytymiselle, kes-

keiset puutteet ja virheet. Puutelistan mukaiset työt tulee tehdä valmiiksi ja virheet korjata 
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vastaanottotarkastuksessa sovittuun ajankohtaan mennessä, jonka jälkeen pidetään jälki-

tarkastus. Rakennustyö voidaan ottaa vastaan vähäisin puutein. Yleisiin sopimusehtoihin 

sisältyy luettelo asioista, joista vastaanottopöytäkirjaan tulee tehdä merkintä. Rakennus-

työn vastaanotto merkitsee sitä, että vielä maksamatta oleva urakkahinta lankeaa makset-

tavaksi. Jos työstä puuttuu vielä jotain, rakennuttajalla on oikeus pidättää puutteiden tai 

virheiden arvoa vastaava osa maksamattomista urakkaeristä kunnes virheet on korjattu tai 

poistettu. Mikäli virheiden korjaamien olisi epätarkoituksenmukaista virheestä aiheutu-

vaan haittaan verrattuna, tilaaja voi tyytyä arvonvähennykseen. Puutteet ja virheet tulee 

korjata sovitussa ajassa. (Kankainen & Junnonen 2004, 87 91; Oksanen ym. 2010, 227–

248; RIL 2014, 218–222.) 

 

Vastaanoton yhteydessä sovitaan rakennusaikaisen vakuuden palauttamisesta ja takuu-

ajan vakuuden luovuttamisesta. Yleensä rakennusaikainen vakuus luovutetaan vakuuden 

antajalle heti kun sopimuksen mukainen takuuajan vakuus on luovutettu tilaajalle. Vas-

taanottotarkastuksessa pyritään käsittelemään lopullisesti myös kaikki taloudelliset kysy-

mykset. Jos se ei ole mahdollista, pidetään erikseen taloudellinen loppuselvitys. Loppu-

selvityksen tarkoituksen on päättää osapuolten kesken lopullisesti ja osapuolia sitovasti 

kaikista urakkaan liittyvistä asioista. Kun loppuselvitys on pidetty, ei urakkaan liittyviin 

asioihin voida enää palata. (Kankainen & Junnonen 2004, 87 91; Oksanen ym. 2010, 

227–248; RIL 2014, 218–222.) 

 

Rakennustyömaalla pidetään erilaisia tarkastuksia. Urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen 

kuuluu vastata urakkasuoritusten edellyttämistä tarkastuksista ja niiden kustannuksista. 

Sopimusosapuolten välisiä tarkastuksia ovat työnaikaiseen urakkasuoritukseen liittyvät 

tarkastukset, työn vastaanottotarkastus sekä takuuajan päättymiseen liittyvä takuutarkas-

tus. Rakennussuorituksen vastaanottotarkastuksen päivästä alkaen urakoitsija vastaa suo-

rituksensa sopimuksen mukaisuudesta kahden vuoden ajan. Takuuajasta voidaan sopia 

toisin. Takuuajan lopussa pidettävässä takuutarkastuksessa selvitetään takuuajan vastuun 

piiriin kuuluvat asiat. Takuutarkastus on pidettävä rakennuskohteessa aikaisintaan kuu-

kautta ennen vastaanottotarkastuksessa ilmoitettua takuuajan päätymispäivää ja viimeis-

tään kyseisenä päättymispäivänä. Tilaaja tai urakoitsija voi pyytää takuutarkastusta.  Mi-

käli takuutarkastusta ei ole pyydetty pidettäväksi ennen takuuajan päättymistä, takuuaika 

jatkuu vielä yhden kuukauden. Tilaajalla on oikeus tänä aikana esittää urakoitsijalle ta-
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kuuajan vastuuseen perustuvat vaatimuksensa. Takuuajan vastuuseen liittyvät virheet tu-

lee korjata takuutarkastuksessa sovitussa ajassa. (Kankainen & Junnonen 2004, 73–75, 

82, 88 89; Oksanen ym. 2010, 227–248; RIL 2014, 218–223.) 

 

 
 

KUVA 14. Vastaanottotarkastuksen kulku. (Kankainen & Junnonen 2004, 90). 

 

Rakennussuorituksen vastaanoton jälkeen siirtyy rakennuskohde tilaajan ylläpitoon. 

Kunnan kadunpidon järjestämisestä ja kiinteistölle kuulusta kadunpitoon liittyvistä vel-

vollisuuksista säädetään kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa ja puhtaanapidosta 

annetussa laissa ns. kunnossapitolaissa. Kunnossapitolaissa tarkoitetut velvollisuudet al-

kavat, kun katu tai kadun osa tyydyttää asemakaavan mukaiset toteutuneen maankäytön 

tarpeen ja sitä koskeva kunnan päätös, kadunpitopäätös, on tehty.  
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4 RAKENNUSHANKKEEN VAIHEET JA HAASTEET KANGASALLA 

 

4.1 Tutkimuksen tavoitteet 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on kuvata yhdyskuntatekniikan rakennushankkeen kulku ja 

vaiheet sekä toimia rakennushankkeen toimintaohjeena. Tämän tutkimuksen tarkoituk-

sena on selvittää yhdyskuntatekniikan rakennushakkeen kulkua prosessina ja liittymä-

kohtia muihin Kangasalan kunnan teknisen keskuksen prosesseihin. Tutkimuksen avulla 

pyritään löytämään rakennushankkeen kannalta olemassa olevia ongelmakohtia ja löytä-

mään ratkaisuja niihin.  Haastatteluiden avulla pyritään selvittämään miten hyvin raken-

nushanke ja sen vaiheet tunnetaan teknisessä keskuksessa ja tunnistamaan rakennushank-

keeseen vaikuttavat asiat.  

 

 

4.2 Tutkimuksen toteutus ja tietojen kerääminen 

 

Tutkimus tehtiin haastattelututkimuksena. Haastateltavana oli yhdeksän hyvin erilaisissa 

tehtävissä rakennushankeprosessissa toimivaa henkilöä sekä suunnittelusta että toteutuk-

sesta. Edustusta oli myös kaavoituksesta, rakennusvalvonnasta sekä katujen ja yleisten 

alueiden ylläpidosta. Haastattelun pohjana oli kaikille esitetyt samat kysymykset. Ennen 

haastattelua rakennushankekokonaisuus esiteltiin prosessikuvan avulla haastateltaville. 

Vapaa keskustelu kysymysten pohjalta oli sallittua, mutta sitä syntyi vähän. Haastattelut 

olivat kestoltaan noin tunnin mittaisia. Vastaukset kirjattiin ylös vastauksia hiukan tiivis-

täen. Haastattelujen jälkeen aineisto yhdistettiin. Yhdistetystä aineistosta etsittiin ongel-

makohtia, yhteisiä asioita ja yhteyksiä. (liite 3 ja liite 4) 

 

 

4.3 Haastatteluaineiston tulkinta 

 

Haastattelututkimus tehtiin yhdyskuntatekniikan rakennushankkeen näkökulmasta ja tätä 

näkökulmaa käytettiin myös aiheen rajauksena eli keskityttiin rakennushankkeeseen. 

Haastatteluiden avulla löytyi esimerkkejä asioista, jotka estävät rakennushankeen sujuvan 

läpimenon, aiheuttavat viivästystä, kustannusten nousua tai vaikuttavat laatua heikentä-

västi. Löytyi myös esimerkkejä onnistuneesta nykyisestä toiminnasta kuten kotikatutii-

min työskentely. Kotikatutiimissä on edustettuna teknisen keskuksen eri osapuolia.  
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Haastatteluaineistosta käy selville, että roolit ja tavoitteet eivät ole selkeitä rakennushank-

keen eri vaiheissa. Aika monelle rakennushanke kokonaisuutena on vieras. Vierain osa 

rakennushankekokonaisuudesta on rakentamisen valmisteluvaihe. Haastatteluista ilmeni 

kuinka asiat näyttävät eri suunnista katsottuna erilaisilta ja eri vaiheiden tarpeet ovat eri-

laisia. Esiin tuli selkiinnyttämistä kaipaavia tehtäväkokonaisuuksia, joiden toimenpiteet 

tai toimenpiteiden tekemättä jättämiset vaikuttavat koko hankkeen läpivientiin. Yhteen-

vetona voi todeta, että suureen osaan rakennusvaiheen ongelmista pystyttäisiin hankkeen 

tarveselvitys- ja suunnitteluvaiheissa pohtimaan ratkaisut etukäteen.  

 

 

Vastausten yhteenvetoa ja keskeisiä tuloksia 

Haastattelujen perusteella rakennushanketta kokonaisuutena ei juuri tunneta. Vain yksi 

yhdeksästä haastatelluista ilmoitti tuntevansa rakennushankkeen ja sen vaiheet kokonai-

suutena. Suurimmalle osalle rakennushanke oli tuttua vain osittain. Haastattelun alussa 

esiteltiin rakennushanke ja sen vaiheet prosessikuvan avulla. Suurimmalle osalle raken-

nushankekokonaisuus oli tällöin ensimmäistä kertaa näkyvissä. 

 

Rakennushankkeen terminologia ja käsitteet ymmärrettiin pääosin. Kahdelle haastatel-

lulle nämä eivät olleet lainkaan tuttuja. Työturvallisuuden, päätoteuttajan ja tilaajan vas-

tuut olivat vain parilla henkilöllä selkeästi tiedossa, neljällä haastatelluista nämä eivät 

olleet lainkaan tiedossa ja muilla haastatelluilla osin tiedossa.  Lakia julkisista hankin-

noista tunnettiin hiukan paremmin, mutta vain kolme ilmoittaa tuntevansa lain sisällön. 

Urakka-asiakirjat ja yleiset sopimusehdot YSE98 tunnettiin yhtä lukuun ottamatta melko 

heikosti.  

 

Haastattelujen perusteella rakennushankkeen kaikki vaiheet ovat nykyisin toiminnassa 

mukana ja ne pääsääntöisesti toteutuvat, vaikka rakennushanke kokonaisuutena huonosti 

tunnettiinkin. Keskusteluissa tuli esiin huoli, kuinka asetetut tavoitteet saadaan siirtymään 

kaavoituksesta valmiiseen lopputuotteeseen sekä miten varmistetaan, ettei tavoite mat-

kalla huku. Usean kysymyksen kohdalla nousi esiin, että tarvitaan enemmän selvittelyjä 

ja panostusta hankkeen alkupäähän. Nähtiin myös, että hankalat asiat jätetään helposti 

toisille tai kuvitellaan tehtävien kuuluvan johonkin toiseen vaiheeseen, koska ei tunneta 

kokonaisuutta.  
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Haastattelututkimuksen perusteella rakennushankeprosessissa on eniten kehitettävää pro-

sessin alkupäässä tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaiheissa. Hankekokonaisuuden kan-

nalta rakennusedellytyksien keskeneräisyys nousi eniten esiin. Rakentamisedellytykset, 

kuten alueiden haltuunotot tai tekemättömät sopimukset, koettiin olevan kesken turhan 

usein rakentamisvaiheen alkaessa. Jos rakentamisedellytykset eivät ole kunnossa, niin 

työt eivät pääse alkuun, ei pysytä aikataulussa tai hanke voi pahimmillaan jäädä toteutu-

matta kokonaan. Rakentamisedellytyksien valmiudella ja suunnittelun lähtötiedoilla on 

suuri merkitys rakennuskustannuksiin, laatuun ja aikatauluihin. Hankkeen alkuvaiheessa 

huonosti tai vajavaisesti tehdyt työt viivästyttävät ja maksavat toteutusvaiheessa sekä ai-

heuttavat muitakin ongelmia. Puutteelliset lähtötiedot, jopa virheelliset, aiheuttavat on-

gelmia, kustannuksia ja aikatauluviiveitä. Riittävät ja ajoissa tehdyt lähtötiedot, kuten tie-

dot maaperästä, kallioista ja olemassa olevista rakenteista ja niiden sijainnista, ovat tär-

keitä. Riittävien lähtötietojen hankkiminen on nykyään yhä tärkeämpää, koska rakenne-

taan yhä huonompiin paikkoihin. Haastetta hankkeisiin tuo myös monen osallistujan toi-

veiden tynnyri sekä tavoitteiden muuttuminen hankkeen kuluessa.  

 

Haastattelujen perusteella panostusta tarvitaan enemmän hankesuunnitteluun, työohjel-

mien laadintaan ja vuoden aikojen huomiointiin. Talousarvion laatiminen vaatii enemmän 

aikaa ja resursseja. Maankäyttösopimukset nousivat myös esille. Ne ovat usein hankalia 

toteuttaa ja niissä voi olla keskeneräisiä asioita, vaikka pitäisi jo rakentaa. Maanhankin-

nalla, kunnan strategisella suunnittelulla ja päätöksenteolla on iso rooli rakennushankkee-

seen, kustannuksiin ja alueiden ylläpitoon. Koettiin, että kaavoitus ja maanhankinta teke-

vät yhteistyötä, mutta eivät huomioi rakennushanketta ja vaiheita. Esiin tuli, että kunnan 

pitäisi kaavoittaa vain omaa maata. Tämä olisi kunnalle monella tapaa edullisinta. 

 

Rakennushankkeiden tarveselvitys tehdään paljolti kaavoituksen yhteydessä. Rakennus-

hankkeen kannalta kaavan tavoitteet ja vahvistunut kaava koetaan joskus ristiriitaiseksi. 

Aina ei ole mahdollista toteuttaa tavoitteita, esimerkiksi kuivatusjärjestelmä voi jäädä 

puutteelliseksi ahtaan katutilan takia ja samasta syystä liikenne ei toimi tai on muutoinkin 

ahdasta eri toimintojen verkostoille ja rakenteille. Kaavoihin toivottiin varattavan tar-

peeksi tilaa erilaisille johtoverkostoille ja teknisille toiminnoille sekä hulevesille. Joiden-

kin mielestä kaavoituksessa tehdään turhan kalliita ratkaisuja tai jätetään liikaa sopimatta 

asioita. Alueiden kaavoituksen yhteydessä tulee selvittää alueen rakennettavuus, massa-

tasapaino ja hulevesien kulku tilavarauksineen vastaanottavaan vesistöön asti. Kaikki 
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asiat mitä jätetään auki kaavoitusvaiheessa hidastavat rakennushankkeen vaiheita, pienet-

kin asiat voivat hidastaa paljon. Jos kiistanalaisia asioita, valituksia ja vaatimuksia jäte-

tään kaavoituksessa auki, ne voivat vaarantaa jopa koko hankkeen toteutuksen rakenta-

misvaiheessa. Näitä asioita ei enää rakentamisvaiheessa pitäisi selvitellä ja ratkoa. Yh-

dessä tulee sopia mitä pitää lyödä lukkoon kaavassa ja mitä ei. Pienet asiat eivät välttä-

mättä olekaan pieniä. Lisäksi toivottiin selkeämpiä laatutavoitteita valmiille rakenteelle. 

Kaavoittajan näkökulmasta oltiin huolissaan samasta asiasta eli kuinka saadaan kaavan 

tavoitteet kulkemaan valmiiseen rakenteeseen asti. Tarveselvitysvaiheeseen haluttiin 

enemmän yhteistyötä ja vuoropuhelua, mitä rakennushankkeelta halutaan, mitä tavoitel-

laan, mitä rajauksia, esteitä, hankaluuksia on ja mitä pitää huomioida. Joustamista puolin 

suin toisin, enemmän ennakointia kaikilta. Ymmärrettiin, että hankkeen läpimeno on ih-

misistä kiinni, toivottiin avointa keskustelua osapuolten kesken.  

 

Tutkimuksesta ilmeni, että rakennussuunnitteluvaiheessa joudutaan tekemään suunnitel-

mia kädestä suuhun, koska ei ymmärretä kokonaisuutta ja eri vaiheiden tehtäviin tarvit-

tavaa aikaa ja panostusta. Rakennushankkeilla on liian kiire, kaikkia vaiheita ei ehditä 

tehdä kunnolla, eikä hankkeen tavoitteisiin ehditä paneutua kunnolla. Tämä vaikuttaa ta-

voitteiden toteutumiseen, työn laatuun, rakentamisen kustannuksiin sekä aiheuttaa lisä- 

ja muutostöitä. Julkinen rakennushanke on hidas. Siinä on paljon osallisia, päätöksente-

koa ja noudatettavaa lainsäädäntöä. Julkisissa rakennushankkeissa tarvitaan enemmän en-

nakointia, aikaa rakennussuunnitteluun ja kilpailuttamiseen. Tarvitaan aikaa enemmän 

rakennussuunnittelun ja rakentamisen väliin sekä enemmän aikajännettä rakentamisvai-

heen ja tontin luovutuksen välille. Osa koki, että ollaan huolissaan vain siitä, että tontit 

saadaan myytyä, mutta ei muusta. Ei huomioida tarpeeksi kaikkea sitä työtä, mitä pitää 

tehdä ensin ennen kuin taloja pääsee rakentamaan. Pienetkin hankkeet pitää suunnitella 

hyvin ja varautua ajoissa. Esiin nousi useammassakin haastattelussa, että suunnittelua ei 

yleisesti arvosteta ja ymmärretä, eikä varata suunnitteluun tarpeeksi aikaa. Sama näkemys 

tuli esiin myös kaavansuunnittelun osalta.  

 

Rakennushankkeen sujuvuuden kannalta rakentamisvaiheessa ei pidä enää muuttaa hank-

keen tavoitteita tai tehdä isoja muutoksia, kuten sijainti- tai korkeusmuutoksia. Mitä suu-

rempi rakennusaikainen muutos on, sitä enemmän sillä on vaikutuksia kustannuksiin ja 

aikatauluihin, myös rakentamisen laatuun. Tontteja ei saisi luovuttaa liian aikaisin, ei pel-
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kän kaava perusteella. Jos näin tehdään, niin talonrakentaminen yhtä aikaa katujen, vesi-

huollon ja muiden verkostojen rakentamisen kanssa aiheuttaa viivästystä ja ongelmia kai-

kille osapuolille.  

 

Haastatteluista tuli esiin, että vuoropuhelun koettiin toimivan kohtuullisesti, että se on 

mennyt parempaan suuntaan viime vuosina. Kotikatutiimiä pidettiin hyvänä yhteistoi-

minnan ja vuoropuhelun kannalta. Samoin työohjelmat ja kotitiimin kokoontumiset toi-

mivat. Yleensä yhteiset palaverit ja töiden aikatauluttaminen koettiin hyvinä. Vielä pa-

remmin nämä toimisivat, jos kaikki valmistautuisivat palavereihin riittävästi ja toimisivat 

yhteisten aikataulujen ja tavoitteiden mukaisesti. 

 

Yhteenvetona voi todeta, että sujuva rakennushankkeen läpimeno vaatii roolien selkeyt-

tämistä, eri vaiheiden yhteensovittamista ja yhteistoimintaa. On osattava varata riittävästi 

resursseja ja aikaa eri vaiheisiin, tietää mihin asioihin keskitytään ja mitä jätetään vähem-

mälle. Koska rakennushankkeeseen liittyy paljon yhteistyökumppaneita ja liitännäisvai-

kutuksia on tärkeää tietää, missä mennään ja että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Mukana ole-

malla sitoutuu. Ongelmaksi nähtiin, kun ei ymmärretä tai haluta ymmärtää kokonaisuutta, 

niin oteta vastuuta kokonaisuudesta ja pidetään kiinni vain omasta näkemyksestä. Haas-

tattelujen perusteella rakennushankkeissa ilmenee epäselviä vastuita, asioita joista ei ole 

sovittu kenen kuuluu hoitaa ja pallottelua kenelle kuuluu.  
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5 POHDINTA 

 

Rakennushankkeen vaiheiden eli työn tekeminen näkyväksi on tärkeää ymmärryksen ja 

yhteisen käsityksen muodostumisessa. Kyse on hankekokonaisuuden läpiviemisestä, joka 

syntyy yksittäisistä hankkeen vaiheista. Rakennushanke vaatii paljon vuoropuhelua, osa-

puolten yhteisymmärrystä, selkeitä tavoitteita, vastuiden määrittelyä ja johtamista. Yhtei-

nen hankkeen sujuva läpimeno ja ammattimainen asioiden hoitaminen sekä asukkaita pal-

veleva toiminta on kaikkien tavoite. Tähän tarvitaan yhteisen näkemyksen luomista ja 

yhteistyön rakentamista eli yhdessä työskentelyn kulttuuria. Yhteistyön parantamisen 

kautta saadaan parempaa rakentamisen kokonaislaatua, työnaikaisten haittojen vähenty-

mistä ja lyhempiä toteutusaikoja. Kun rakennushankkeen läpimeno on sujuvampaa ja sel-

keämpää saadaan asiakastyytyväisyyden ohella laatua ja kustannustehokkuutta.  

 

Yhtenä esteenä rakennushankkeen tavoitteen toteutumiselle on, että osapuolet eivät tun-

nista tai ymmärrä hankkeen vaiheita. Tämän takia oma toiminta voi pahimmillaan aiheut-

taen toisille ylimääräistä työtä, jopa haittaa. Esimerkiksi oma viivästyminen voi vaikuttaa 

hankkeessa toisen työhön ja koko hankkeeseen. Rakennushankekokonaisuuden ymmär-

täminen tarkoittaa, että jossain asiassa joutuu joustamaan tai muuttamaan omaa toimin-

taansa, jotta kokonaisuuden toteutus olisi sujuvaa. Haaste on myös jatkuvasti muuttuvat 

vaatimukset ja hallittavan tiedon määrä.   

 

Toiminnan kehittäminen vaatii prosessitarkastelua. Tärkeää on tunnistaa ja pitää huoli, 

että kaikilla hankkeessa toimijoilla on yhteinen näkemys ja tavoite hankkeen kaikissa vai-

heissa. Hankkeen sujuvuuden kannalta sekä oman että muiden roolien ja tehtävien hah-

mottaminen on tarpeen. Keskustelu eri osapuolten kesken on tärkeää rakennushankkeen 

jokaisessa vaiheessa. Rakennushankkeessa täytyy tietää mihin asioihin keskitytään ja 

mitä jätetään vähemmälle, olla tietoisesta tilanteesta, osata resursoida eri vaiheiden teh-

tävät oikein ja oikea-aikaisesti, ennakoida ja varautua eri tapahtumiin. Tunnistaa mitä 

haasteita tuo lainsäädäntö, verottaja, päätöksen teko, osalliset ja mahdolliset valituspro-

sessit.  

 

Toiminnan kehittämisessä tiedonkulun varmistaminen on tärkeää. Tiedonkulun yksi vä-

line on kokoukset. Kokoukset ovat asioista päättämistä varten ja niihin tulee valmistua. 

Asialista tulee valmistella ja lähettää riittävän ajoissa.  
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Lopuksi on hyvä todeta, että tässä työssä on kyse laajasta ja vaikeasta tehtäväalueesta. 

Rakennushankkeessa toimijoiden pitää omaksua uusia asioita ja ennen kaikkea luopua 

vanhoista toimintatavoista. Tämä opinnäytetyö on vasta alkua ja tätä työtä on hyvä jatkaa 

edelleen. Uskon, että muutos on mahdollinen ja vähitellen opitaan näkemään oman työn 

ulkopuolelle ja huomaamaan yhdessä työskentelyn vaikutukset sekä omaan työhön että 

ennen kaikkea rakennushankkeen lopputuotteeseen. Yhteinen tavoitehan on tehdä kunta-

laisille parempaa ja toimivampaa elinympäristöä. Tutkimuksen haastattelut toimivat en-

simmäisenä yhteisen keskustelun foorumina ja yhteisen näkemyksen lisääjänä. Tämän 

opinnäytetyön esittely ja rakennushankkeen eri vaiheiden tunnetuksi tekeminen ovat seu-

raava askel kohti yhteistä ymmärrystä ja tavoitetta rakentamisessa. 

 

Jatkotoimenpide-ehdotukset 

Kyse on hankekokonaisuuden läpiviennistä, joka syntyy yksittäisistä hankkeen vaiheista. 

Tähän päästään tekemällä työ näkyväksi  

1. rakennushanke esitellään vaihe vaiheelta teknisen keskuksen yhteisessä työpaik-

kakokouksessa, jotta ymmärretään rakennushanke toimintojen ketjuna 

2. toiminnanohjauskortit otetaan käyttöön ohjaamaan jokapäiväistä toimintaa ja 

avuksi työtehtävien muistilistana (liite 2) 

3. kotikatutiimissä tutustutaan rakennushankkeen vaiheisiin ja pohditaan niiden 

merkitystä tiimin toimintaan ja huomioidaan toiminnan kehittämisessä, tavoit-

teenahan on saada asukkaille mahdollisimman viihtyisä ja turvallinen asuinym-

päristö 

4. varmistetaan, että terminologia ja menettelytavat ymmärretään samalla tavalla, 

jotta vuoropuhelu toimii 

Lisäksi 

5. rakennushankekokonaisuuden ymmärtäminen tarkoittaa, että jossain asiassa jou-

tuu joustamaan tai muuttamaan omaa toimintaansa, jotta kokonaisuuden toteutus 

olisi sujuvaa 

6. rakennushanke vaatii paljon vuoropuhelua, yhteistoimintaa, rakennushankkee-

seen liittyy paljon yhteistyökumppaneita ja liitännäisvaikutuksia, osapuolten yh-

teisymmärrystä, selkeitä tavoitteita, vastuiden määrittelyä ja johtamista 

7. tiedonkulun varmistaminen on tärkeää, tiedonkulun yksi väline on kokoukset ja 

kokoukset ovat asioista päättämistä varten, niihin tulee valmistua. 
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LIITTEET 

Liite 1. Rakennushankkeen vaiheet 

      1(2) 

 
     (jatkuu) 
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Liite 2. Toiminnanohjauskortit    1(11) 
 
   

 
 
     (jatkuu) 
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Liite 3. Haastattelukysymykset     

 
KYSYMYKSET 
 

Taustaksi: lyhyt rakennushankkeen vaiheiden esittely 
 

1. Kuinka tuttu on rakennushankkeen (-projektin) kulku ja sen eri vaiheet?  
2. Mikä on oma roolisi rakennushankkeessa? 
3. Ymmärrätkö rakennushankeprosessin kokonaisuuden ja mitä sinulta odotetaan? Miten 

hahmotat oman ja muiden tehtävät rakennushankkeessa? 
4. Toteutuvatko rakennushankkeen kaikki vaiheet ja puuttuuko toiminasta joitain element-

tejä?  
5. Mitä havaintoja on valmisteluvaiheen toimien tai niiden tekemättä jättämisien vaikutuk-

sista rakentamiseen ja lopputulokseen?  
6. Millaisia hankaluuksia on rakennushankkeen eri vaiheissa? (hankaluudet eri toimijoiden 

näkökulmasta) Listaa tunnistettuja kehittämiskohteita ja epäonnistumisia? 
7. Listaa muita rakennushankkeeseen (yhteinen prosessi) vaikuttavia asioita – lista näke-

myksiä, havaintoja. 
8. Miten voidaan sujuvoittaa prosessia? Mistä asioista rakennushankkeiden eteneminen on 

kiinni?  
9. Mitkä asiat on selviteltävä ja lyötävä lukkoon jo hankesuunnitteluvaiheessa (asemakaa-

voitusvaiheessa)?  
10. Onko rakennushankeprosessi selkeästi johdettu? Onko yhteinen ymmärrys hankkeen 

tavoitteista (aikataulu, vastuut ym.) ja sitoudutaanko niihin?  
11. Ymmärrätkö rakennushankkeen terminologian ja käsitteet? Mikä on epäselvää? 
12. Ovatko tilaajavastuut/työturvallisuusvastuut/päätoteuttajan vastuut selvillä? 
13. Onko laki julkisista hankinnoista selkeästi tiedossa ja hankintojen edellyttävät aikatau-

lut?  
14. Tunnetko urakka-asiakirjat, YSE98, urakkasopimuksen syntyminen?  
15. Miten vaikuttaa muutokset suunnitelmissa ja tavoitteissa? Millaisia muutoksia voi tehdä 

rakennusaikana suunnitelmiin ja mitä muutoksia ei missään tapauksessa saisi enää 
tehdä?  

16. Onko rakennushankeprosessissa epäselviä rooleja, tehtäviä, vastuita – selkiinnyttämistä 
kaipaavia tehtäväkokonaisuuksia?  

17. Miten vuoropuhelu toimii hankkeen eri vaiheissa? 
18. Tiedottaminen ja eri osapuolten osallistuminen: Oletko tietoinen rakennushankkeiden 

etenemisestä ja tilanteesta? Osaatko varautua eri tilanteisiin/vaiheisiin omassa työssäsi? 
Osaatko ennakoida hankkeiden eri tapahtumia?  

19. Mitä muuta haluat sanoa? 
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Liite 4. Yhteenveto vastauksista ja analysointia     1(11) 
 

 
YHTEEVETO VASTAUKSISTA 

 
1. Kuinka tuttu on rakennushankkeen (-projektin) kulku ja sen eri vaiheet?  

 on tuttua 
 osittain tuttua, loppupää outoa, urakkaosuus vierasta 
 tullut tutuksi vuosien kuluessa, perusasia on selvä, joitain yksityiskohtia ei 
 aika tuttua 
 ei tuttu, etenkään alkupää 
 loppupää tutumpaa, en ole alkuvaiheessa mukana, periaate kyllä 
 ei näin jäsentyneenä, mutta tuttu kokonaisuutena 
 tuttua yleisellä, sisältö ei tuttua 
 ei kaikilta osin, pääperiaate kyllä, rak. valvonta mukaan ykköseen 

 
2. Mikä on oma roolisi rakennushankkeessa? 

 Pääsuunnittelijan rooli 
 Kaavasuunnittelujana luo isoja linjoja, jotka tarkentuvat, rooli tuoda kaavoituksen 

tavoitteita esiin 
 mukana kaikissa vaiheissa, oman yksikön osalta vastuu kokonaisuudesta 
 rakennussuunnittelu, rakentamisen valmistelu, rakentaminen myös mukana, vähän 

kaikessa 
 valvojan rooli, rakentajan sijaisen rooli 
 toteutan rakennusvaiheessa, tavoite vain toteuttaa 
 tarpeen luoja 
 tavoitteiden asettaja, en puutu tekemiseen, taloudelliset raamit 
 pitäisi olla vaan rakentamisessa, mutta kysellä miksi on päädytty 

 
3. Ymmärrätkö rakennushankeprosessin kokonaisuuden ja mitä sinulta odotetaan? Miten 

hahmotat oman ja muiden tehtävät rakennushankkeessa? 
 omissa töissä pääsuunnittelijan rooli, mutta isoissa hankkeissa en aina hahmota ko-

konaisuutta ja mikä on minun osani siinä, yleensä ok 
 en tiedä 
 odotetaan vastuuta omalta tehtäväalueelta, muissakin asiantuntemus omassa roo-

lissa, tehtävät selkeitä 
 ymmärrän kokonaisuuden, ymmärrän oman roolin 
 kyllä pieni aavistus kokonaisuudesta ja rooleista, enemmän tietoa lähempänä omaa  
 toivoisin että odotetaan tavoitteen asettelua, kaavassa luomme rajat tälle hankkeelle 
 en tiedä kuka toteuttaa, työmaavaiheen palaute ei tule, valmis näkyvissä   
 odotukset suuremmat aluksi substanssin suhteen, kokonaisuus tuttua etenkin talora-

kentamisen puolelta 
 prosessin ymmärrän, mutta mitä meiltä odotetaan on epäselvää 

 
4. Toteutuvatko rakennushankkeen kaikki vaiheet ja puuttuuko toiminasta joitain element-

tejä? 
 Toteutuu, kaikki vaiheet mukana, meidän työssä käydään kaikki vaiheet läpi, tarve 

muualta   
 Uusia kaavoja tullut asemakaavan jälkeen – voidaan toteuttaa vanhaa asemakaavaa, 

jos ei keskustella asiasta kaavoituksen kanssa (esim. Liutun luontoarvot eivät olleet 
tiedossa edes ympäristönsuojelussa, paikkatiedossakaan ei vielä tällaisia tietoja). 
Monia asioita pitäisi huomata selvittää ensin, enemmän yhteistoimintaa 

 
(jatkuu) 
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      2(11) 
 

 kaikkia vaiheita ei kaikissa hankkeissa, jos jo selvitetty aiemmin tai laajemmin, ku-
vaus tarkka ja hyvä 

 kaikki vaiheet ovat, menee välillä päällekkäin koska eletään kädestä suuhun, alku-
pää epäselvempi tavoite voi muuttua tavoitteet pääosin selvillä, maanhankinta tök-
kii, rakennusedellytykset, liian kiire aikataulu valmisteluun, vaiheet menevät pääl-
lekkäin kiireen takia, maanhankinnassa ja rakennusedellytyksissä ongelmia 

 kyllä se on tossa 
 ei puutu 
 kaipaan rak.suunnittelijan kanssa tavoitekeskustelua, kaikkea ei ymmärrä kirjoittaa 

eikä kaavatekstejä aina lueta, maisemallinen tärkeä 
 lisä- muutostyöt, yhteistoiminta tärkeää (esim. kulku päiväkotityömaalle, Kangas-

ala-talo) 
 alkuvaiheessa liian vähän tutkimuksia tai selvityksiä (esim. Raatalan vanhat putket) 

kaavoitukseen enemmän selvityksiä 
 

5. Mitä havaintoja on valmisteluvaiheen toimien tai niiden tekemättä jättämisien vaikutuk-
sista rakentamiseen ja lopputulokseen?  
 Jos ei ole rak. edellytykset kunnossa, esim. luvat, jää rakentaminen vaillinaiseksi, 

voi tulla jopa vahingonkorvauksia. Tämä vaikuttaa hoitoon, työn lopputulokseen 
(Koskelantie), jotain jää tekemättä (kuivatus), liikenne ei toimi, on ahdasta. Kaavan 
tavoite ei toteudu. Kuivatuksen rakentaminen loppuun saakka estyy. Jos maaperä-
tutkimukset jäävät tekemättä, tulee työn aikana ongelmia. Jos linjojen selvitykset, 
tiedot vaillinaisia tai virheellisiä (Ilkontie) tulee kustannuksia ja aikataulu venyy. 
Rakentamisedellytykset kuten maanlunastus, haltuunotot tekemättä ->työ ei pääse 
alkuun aikataulussa tai työt seisahtuvat -> suuri merkitys rakentamiskustannuksiin, 
työ aikatauluihin, jopa vahingonkorvauksia -> prosessin alkupäässä nämä asiat kun-
toon. Talousarvion realistisuus vaatii resursseja jo tarveselvitysvaiheessa 

 Esim. Yli-Nikkilän alueella Ramboll teki katualueiden mitoituksen tarkistamista 
(sopiva tila tavoitteena). Tällaista teknistä tarkastelua ei ehditä meillä tehdä ja kaa-
voituksessa ei ole osaamista. Pitäisi olla helpompi tilata, rahoittaa ja olla aikaa. Yh-
dyskuntatekniikassa ei resurssia, kaavojen laatimisessa pitäisi olla aikaa tähänkin. 

 hankkeet viivästyvät jos ei tehty riittäviä ja riittävän ajoissa selvityksiä, taloudellisia 
vaikutuksia, voi jopa siirtyä tai karahtaa kiville koko hanke, pääpaino, entistä enem-
män huomiota alkuvaiheisiin, laatu ja tavoitteet voivat muuttua, huonontua, vuo-
denaika siirtyy vaikuttaa laatuun, tavoitteisiin, talouteen, kaavoituksen yhteydessä 
enemmän mitoitustarkastelua ja selvityksiä, vaikuttavat toteutuksen hankkeen ta-
voitteisiin, aikatauluihin ja kustannuksiin, jopa hankkeen toteutusedellytyksiin. 

 maanhankinta, rakentamisedellytyksille jää liian vähän aikaa, tehdään suunnittelun 
sivussa, pitäisi kaavoittaa vain omaa maata, muu työllistää paljon, koska ei etene 

 kaavassa jo tehty ratkaisuja, jotka ovat kalliita toteuttaa ja ylläpitää – joko vahin-
gossa tai tahallaan esim. mäet, kapea katutila, päättyvä katu jatkuu kevytväylänä 
(väylän eri leveys), kaavassa tehty kalliita ratkaisuja (rakentaminen ja ylläpito) ka-
tutilaa tarvitaan, ongelmien siirto kaavoituksesta ylläpitoon 

 katutilaa tarvitaan enemmän 
 savikko, kokotyömaa toppasi, kun ei ollut lunastukset kunnossa, Koskelantietä ly-

kättiin samoista syistä pari vuotta: haltuunotot, lunastukset tekemättä – ymmärre-
täänkö alkupäässä tämän merkitys rak.vaiheeseen, rakentamisedellytykset pitäisi 
olla valmiina rakennusvaiheessa tai ne vaikuttavat aikatauluihin ja kustannuksiin, 
muut työt siirtyvät, maanhankinta toteutusvaiheessa viivästyttää ja työllistää myös 
rak.suunnittelua, pääpainoa enemmän hankkeen alkuvaiheeseen, jotta pysytään kus-
tannusarviossa, aikataulussa, laatuun, tavoitteen toteutumiseen 

 näin on käynyt, ei nyt mieleen yksilöityä, hyvät ratkaisumallit, oikeat suunnitteluoh-
jeet olennaisia, laatuvaatimustaso nousee koko ajan, länsimaalaiseksi, ei pelkästään 
autoilua varten raskasta liikennettä, esteettömyys ym. lähtökohtana, tämä pitäisi olla  
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suunnittelussa tiedossa, Laadukkaammat tavoitteet, oikeat suunnitteluohjeet, ei pel-
kästään autoille, esteettömyys lähtökohtana 

 lisätöiden määrä, resurssit eivät riitä tarveselvitysvaiheeseen, kotikatutiimissä ide-
oita enemmän, pullonkaula, talousarviota ei hallita 

 edellinen, maaperätutkimuksia tarpeeksi ajoissa, helpottaa kokonaisuutta. Lähtötie-
dot tärkeitä, tarpeeksi ajoissa tarpeellinen määrä 
 

6. Millaisia hankaluuksia on rakennushankkeen eri vaiheissa? (hankaluudet eri toimijoiden 
näkökulmasta) Listaa tunnistettuja kehittämiskohteita ja epäonnistumisia? 
 Ilkontien lähtötietojen virheellisyys. Jos kaava ei vahvistu ajoissa, hanke siirtyy. 

Haltuunottoja tehdään jäljessä. Maaperätutkimuksista huolimatta kallio yllättää (sitä 
on tai ei). Lukkolantiellä rakennusten purkaminen tuli esille vasta rak.projektin 
käynnistämisvaiheessa. Valitukset ja vaatimukset (kaavaan kohdistuvat) hidastavat, 
aikataulu, kustannukset lisääntyvät – miten ratkaista kiistanalaiset asiat jo aiem-
missa vaiheissa. Jos jätetään kaavoituksessa auki, niin hidastaa toteutusta ja voi vaa-
rantaa hankkeen koko toteutuksen (esim. Tarpila, keskusta). Kallion sijainti, tavoit-
teiden muuttuminen hankkeen kuluessa, monen osallistujan toiveiden tynnyri, jos 
hankitaan huonoa maata – huomioitava budjetissa ja aikatauluissa 

 Tavoitteiden kulkeutuminen suunnitteluun (konsultti) ja rakentajalle. Asemapellon-
tie suunnittelussa mukana oli hyvä tehdä kaavaa ja katusuunnitelmaa yhdessä, muu-
tama yhteinen palaveri on hyvä 

 kallion sijainti tutkimuksista huolimatta, tavoitteet hämärtyvät hankkeen aikana, 
muuttuu, laajenee (Kyötikkälän kenttä), monen osallistujan toiveiden tynnyri, 

 maanhankinta, haltuunotot ym. tehty hakkeen 1 vaiheessa 
 pitäisi kairata tiheämmin esim. ei viitsitä mennä ryteikköön, pitäisi enemmän kat-

sella ympäristöä, kallio on usein näkyvissä jossain tai pääteltävissä 
 vesilaitos: olemassa olevien linjojen sijainti ja korot, kriittiset paikat tutkittava etu-

käteen, putkimateriaalin ja korkojen tarkistus, kartoissa puutteita ja virheitä yllättä-
vän paljon lähtötietojen oikeellisen tarkistaminen 

 vuoropuhelua enemmän prosessissa toimijoiden kesken, etenkin suunnittelijoiden 
kanssa, tehokas ja toimiva katuverkosto, mahdollisimman vähällä katumäärällä toi-
miva tulos 

 yhteistoiminta, muut huomioon meidän aikataulut, tarveselvityksen hitaus, vastape-
lureiden porsaan reikien etsiminen, 

 liikaa liikkuvia osia, paljon osallisia ja kaikilla osallisilla rooli ei selvillä, yhteenso-
vittaminen ontuu 
 

7. Listaa muita rakennushankkeeseen (yhteinen prosessi) vaikuttavia asioita – lista näke-
myksiä, havaintoja. 
 Savikko, kiinteistökohtainen jv:n pumppaus – tieto asiasta ei ollut tontin myyjillä – 

kunta joutui korvaamaan. Vaarinmaalla liian kapeat katualueiden johdosta ei pys-
tytty rakentamaan suunniteltua avo-ojakuivatusta kunnolla, ei mahtunut, kadun ra-
kenteille (johdot, putket) ei ole tarpeeksi tilaa, lisäksi routimisongelma. Hakapelto, 
Kortekumpu: tiheä metsä esti kallion tutkimuksen, lähtötiedot, ensin raivaus, tiedon 
kulku (esim. pumppaamoiden korvaaminen kun ei tietoa myyjillä), liian kapeat ka-
dut ei tilaa kaikille johdoille putkille ja avo-ojille, routimisongelma yhteistyö eri 
toimijoiden kanssa tärkeää, joustaminen puolin sun toisin, ennakointi, aikaa kilpai-
luttamiseen 

 ei ymmärretä hankkeen kulkua, alan terminologiaa, hankkeen liitännäisvaikutuksia 
 tarveselvitys: saadaan kaikki mahtumaan, yhteistyö eri toimijoiden kanssa tärkeätä 

ajoissa liikkeellä ja joustaminen puolin ja toisin, ennakointi 
 tekijöiden kilpailuttaminen ajoissa 
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 suunnittelussa tele ja sähköoperaattorit yhteistyö, liian myöhään lähetetään, suunnit-
telu edellisvuonna ja rakentamisen valmisteluun enemmän aikaa, käytännössä 
rak.suunnittelu ja rak. valmistelu rinnakkain vaikka pitäisi olla peräjälkeen, proses-
sin alkupäähän enemmän väljyyttä (tontteja myydään heti kun kaava valmistunut, 
katusuunnittelu vasta alkaa), resurssit liian pienet kaavan tutkiskeluun, yhteistyö 
operaattoreiden ja muiden osallisten kesken, enemmän aikaa rak.suunnittelun ja ra-
kentamisen väliin, enemmän asioita peräjälkeen kuin rinnakkain 

 hankkeen sujuminen on ihmisistä kiinni, sujuva läpimeno vaatii avointa keskustelua 
 katualueiden kapeus ja tilan ahtaus: kaikki ei meinaa mahtua,  
 vesilaitoksen yllätykset etenkin (peruskorjaus ja täydennysrakennus) 
 maankäyttösopimukset hankalia, paljon sopimusasioita auki vielä rak.vaiheessa, ei 

sovittu tarpeeksi asioita, liian paljon kesken vaikka pitäisi jo rakentaa, kaavoihin 
tarpeeksi ja riittäviä rasitteita johdoille 

 rasitteet eivät riitä kaavoissa kaikkiin tarpeisiin, riittäviin varoalueisiin eri verkos-
toille 

 prosessien sijainti muihin nähden, aloitetaanko vai eikö, valmiina olo, yleinen tietä-
mys liitännäisvaikutuksista on pieni, ei ymmärretä tätä hanketta, merkitystä, alan 
terminologiaa ei ymmärretä 

 prosessi samoilla henkilöillä ettei tavoite huku 
 

8. Miten voidaan sujuvoittaa prosessia? Mistä asioista rakennushankkeiden eteneminen on 
kiinni?  
 Tärkeätä ymmärtää rakennushankkeen kulku, yhteistyö eri toimijoiden välillä, si-

toutuminen, vastuun kantaminen, lainsäädäntö 
 Liito-oravat ym. ajoissa tietoon kaavassa, liika sekalaisia hakkeita, joista ei mitään 

tietoa työohjelmassa, kaikkea ei ehdi tekemään, kuka sanoo ei 
 Seutuhankkeet (tai muut yleiset esim. maaseutukaavassa olevat), kuinka mielek-

käitä, tarpeellisia, hyödyt panokseen verrattuna – kuka päättää 
 Haltuunotot ajoissa, kaavaprosessissa jo selvitetään (Mäntyveräjä), kaavavaiheessa 

kerrotaan haltuunotoista, haltuunotot ajoissa jo kaavoituksessa 
 kaikki vaikuttaa kaikkeen, tärkeätä ymmärtää prosessi, eri toimijoiden yhteistyö, 

lainsäädäntö tiedettävä ja ymmärrettävä että on osa prosessia ei este, hidaste, jokai-
nen sitoutuu hankkeeseen ja kantaa vastuunsa 

 aikataulutus: tänä vuonna suunnitellaan ja ensi vuonna rakennetaan, suunnittelua 
tehdään nyt kädestä suuhun 

 jos nähdään että tökkii jostain, siihen pitää satsata - rahaa, resurssia 
 aikaa enemmän: kaavoituksessa huomioon reitit, lähtötietojen tarkistaminen, riittä-

västi aikaa rak.suunnitteluun ja rak. hankkeen valmisteluun ennen varsinaista 
rak.vaihetta 

 huomioida ajoissa ja varata aikaa sidosryhmille, muille verkostojen omistajille – 
myös mahdollisuus patistaa muita tahoja 

 kaavan ja katusuunnittelun parempi synkronointi, liikennekokonaisuuden hahmotta-
minen jää, suunnittelijan valinta asemakaavan yhteydessä 

 rakennussuunnitteluun käytettävä aika ei ole riittävä, hanketta ei ymmärretä koko-
naisuutta, aikajänne tuntematon - riittävästi aikaa rak.suunnitteluun ja rak. hankkeen 
valmisteluun ennen varsinaista rakennusvaihetta 

 tekemällä, mukana olemalla sitoutuu prosessiin, pitäisi olla mukana enemmän ra-
kennussuunnittelussa, tulevat eri näkökulmat esiin 
 

9. Mitkä asiat on selviteltävä ja lyötävä lukkoon jo hankesuunnitteluvaiheessa (asemakaa-
voitusvaiheessa)?  
 Tilavaraukset eri toiminnoille, rakennettavuus, laatutavoitteet valmiille alueille  
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 liikaa huomioita tonttien rak.oikeuksille ym. liian vähän miten katu tehdään ja mi-
ten eletään ja kuljetaan alueella, kuinka hulevedet kulkevat. Huoli, että saadaan ton-
tit myytyä, mutta muulle ei, ei huomioida kaikkea sitä työtä mitä pitää tehdä ensin 
ennen kuin taloja pääsee rakentamaan. 

 Rakentamisedellytykset ajoissa kuntoon, muuten hidastaa ja kuormittaa muita vai-
heita 

 Kaikki mitä jätetään auki kaavoitusvaiheessa hidastaa toteutusvaiheita, pienetkin 
asiat voivat hidastaa paljon 

 Enemmän aikaa tot.suunnitteluun, työohjelmiin, vuoden aikoihin 
 Rakennettavuus, hulevesien kulku, massatasapaino, sopimukset 
 Hulevesien kulku ja käsittely, tilavaraukset, kaavojen tavoitteet ja niiden tot.mah-

dollisuus 
 asemakaavassa varataan riittävä tila yleisille alueille, selvitettävä riittävän laajasti 

esim. hulevedet 
 maat haltuun heti kaavoituksessa, kaikki mitä jätetään auki kaavoituksessa että sovi-

taan työn aikana hidastavat hanketta, valitukset, pikku ojan vedot jne. 
 lyötävä lukkoon kuinka surkeata maata rakennetaan ja sitoudutaan siitä johtuviin 

seikkoihin 
 tärkeätä onko yksityistä vai omaa maata, tehtävä vaiheessa 1 haltuunotot ja muut 

sopimukset, jotta edellytykset rakentamiseen on olemassa jo tässä vaiheessa, muu-
ten hidastaa koko prosessia ja kuormittaa myöhemmin muita vaiheita, aiheuttaa tur-
hia kustannuksia, ongelmia työohjelmaan jne. 

 pidempää, aiempaa kohteiden tot.suunnittelua, että voidaan ajoittaa työohjelmiin, 
vuoden aikoihin 

 kadun tarve, jätetty jotain joskus rakentamatta (esim. alueen sisäisiä jalankulkureit-
tejä), tilantarpeet oikeanlaiset, vanhat alueet haastavia 

 rakentavuus, hulevesien kulku, massatasapaino, asiat jotka vaikuttavat että on toteu-
tettavissa, maankäyttösopimukset, maanomistus, työluvat, haltuunotot jne. ajoissa 

 pitää olla selvillä miten hulevedet käsitellään, tilavaraukset riittäviä 
 mitä kaavassa tavoitellaan ja onko tavoitteet mahdollista toteuttaa 

 
10. Onko rakennushankeprosessi selkeästi johdettu? Onko yhteinen ymmärrys hankkeen 

tavoitteista (aikataulu, vastuut ym.) ja sitoudutaanko niihin?  
 Ei yhteistä ymmärrystä kokonaisuudesta, ei oteta vastuuta kokonaisuudesta, pide-

tään kiinni omasta näkemyksestä 
 Ymmärrys katkeaa välillä, kaavan tavoitteet konkreettisemmin esille (ei vain teks-

tissä jossain), strategiset tavoitteet (esim. pyöräily) mukana yksityiskohtien suunnit-
telussa 

 Alkua ei ole johdettu, mutta rak.suunnittelusta eteenpäin on, kaavan suunnittelussa 
ymmärrettävä liitännäisvaikutukset (kestääkö olemassa oleva katu uudisrakentami-
sen, päiväkotiliikenne, toimien muutos nykytilaan) 

 työohjelma ok, mutta tiukka 
 kokonaisuus ei, yhd.tekniikka kyllä 
 Tontin luovutus ja kunnan toteutukseen enemmän aikajännettä 
 Tarveselvitysvaiheessa epäselvyyksiä 
 ymmärrys saattaa joskus katketa, kaavan tavoitteet konkreettisesi esille, ei pelkäs-

tään tekstissä, hankkeen tavoitteet, koko kunnan strategiset tavoitteet (esim. pyö-
räily) mukana yksityiskohtien suunnittelussa – kotikatutiimi tärkeä 

 hanke hajallaan koko keskuksen osalta, ei yhteistä ymmärrystä kokonaisuudesta ei 
oteta vastuuta, ei ymmärretä yhteistä yhteisestä tavoitteesta, pidetään kiinni omasta 
näkemyksestä, yksi silmäistä 

 työohjelma ok, mutta välillä tiukka, muuttaminen hyvä, pitää seurata, aika hyvin si-
toudutaan 
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 kaipaan kaikkien osallisille esittelyä hankkeen alussa, huomioitu olemassa olevat 
väylät, kestävätkö uudisrakentamista esim. vanhan huonokuntoisen kadun päähän 
uusi alue, ei kestä rak. liikennettä, hankkeen alkupäässä ymmärrettävä kokonaisvai-
kutukset esim. koulu, päiväkotiliikenne, näiden toimien muutos nykytilaan 

 yhd. osalta on, kokonaisuus ei 
 kaipaa toteuttamisen ohjelmointia (kunnan), suhteutus tontin luovuttamiseen, kol-

men vuoden tonttivaranto tavoite 
 epäselvyydet tarveselvitysvaiheessa, muuten ok 
 jos mukana niin sitoudutaan, myös kuntalaiset mukaan suunnitteluun, etenkin olevat 

asukkaat informoitava 
 

11. Ymmärrätkö rakennushankkeen terminologian ja käsitteet? Mikä on epäselvää? 
 en 
 pääosin kyllä, en osaa nyt sanoa mitä en tiedä 
 ymmärrän ja en osaa kaikessa itse käyttää 
 pääosin, mutta yksityiskohdat tarkistettava jos tekee näitä töitä 
 kyllä 
 ei 
 syht hyvin, kaikilla ei 
 rakennuttaminen ei selvillä, ei tiedetä 
 pääosin kyllä 

 
12. Ovatko tilaajavastuut/työturvallisuusvastuut/päätoteuttajan vastuut selvillä? 

 eivät 
 pääosin kyllä 
 heikosti sisältö 
 jotain tiedän, mutta tarkistettava tarvittaessa 
 on 
 ei riittävästi 
 on, ei yksityiskohdat 
 ei, vähän, talonrak. tuttu 
 pääosin, ei yksityiskohdat 

 
13. Onko laki julkisista hankinnoista selkeästi tiedossa ja hankintojen edellyttävät aikatau-

lut?  
 ei selkeästi 
 pääosin tiedossa 
 ei täysin 
 vähän käytän, tarvittaessa tarkistan 
 on 
 joo jollain tavalla tiedossa 
 on 
 ei, vähän, talonrak. tuttu 
 kyllä 

 
14. Tunnetko urakka-asiakirjat, YSE98, urakkasopimuksen syntyminen?  

 en 
 pääosin tiedossa 
 ei täysin, osa epäselvää 
 joo/ vähemmän, löytyy läheltä/ kyllä 
 tunsin aiemmin / aika hyvin / on 
 en tunne, ei, ei 
 ei, ei, kyllä 
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 jonkun verron tavallinen tal.rak, ei, periaatteessa, pitäisi tietää 
 ei täysin 

 
15. Miten vaikuttaa muutokset suunnitelmissa ja tavoitteissa? Millaisia muutoksia voi tehdä 

rakennusaikana suunnitelmiin ja mitä muutoksia ei missään tapauksessa saisi enää 
tehdä?  
 Ei enää rak.vaiheessa isompaa – maksaa, hidastaa – mitä isompi muutos sitä enem-

män vaikutuksia 
 Ei sijaintimuutoksia 
 Ei korkeusasemien muuttamista, hankkeen valmisteluvaiheeseen enemmän aikaa ja 

resurssia 
 Asemapelto: latureitille paikka katsottu yhdessä kaavaan, rak.suunnittelussa uusi 

paikka, merkittävistä muutoksista keskustelu, etenkin sijaintimuutokset 
 korkeusasemien muuttaminen, tavoite täytyy pitää alusta loppuun, tavoite selkeä, 

jos ei näin niin hanke lähtee käsistä, pientä hieno säätö voidaan tehdä, hankkeen 
valmisteluvaiheeseen enemmän aikaa ja resurssia 

 kaikkea ei välttämättä pidä lyödä lukkoon kaavassa, vai mitä pitää lyödä lukkoon 
 yleensä toteutusvaiheessa ei hyvä enää tehdä muutoksia, yleensä maksaa, hidastaa 

työtä - mitä isompi muutos sitä enemmän vaikutusta (huonoa) 
 oma rakentaminen: ei enää kadunrak.kerrosten jälkeen, kun monttu auki, niin voi – 

peruskorjauksessa tehdään jotain pientä koko ajan 
 omiakin tarpeita ja yllätyksiä 
 tavoitteita ei saa muuttaa, tontinluovutus ei liian aikaisin, ei pelkän kaavan perus-

teella, jos muutetaan, niin muutoksista pitää kertoa, ei tontin luovutusta ennen ole-
massa olevaa infraa tai suunnitelmia, ei pelkän kaavan perusteella, esim. Raatala 
 

16. Onko rakennushankeprosessissa epäselviä rooleja, tehtäviä, vastuita – selkiinnyttämistä 
kaipaavia tehtäväkokonaisuuksia?  
 kaavoittajan (rooli laadun asettajana) pitäisi ottaa huomioon enemmän alueiden ra-

kennettavuus 
 rak.valvonta ja kaavoitus pallottelevat, eivät ota kantaa, muutoinkin pallottelua ke-

nelle kuuluu 
 kokonaisuutta ei tunneta 
 epäselviä vastuita, asioita joista ei ole sovittu kenen kuuluu hoitaa 
 en osaa vastata 
 työn valvontaan enemmän panostusta, että pysytään tavoitteessa, jos joudutaan tin-

kimään, tavoitetta pitää muuttaa 
 pieni organisaatio, vähän kaikessa mukana, roolit ok 
 en näe, tunne asiaa 
 rak.valvonta ja kaavoitus: eivät ota kantaa, pallottelua, muutoinkin asioita, joihin ei 

oteta kantaa ja tot.vaiheessa ei pysty ottamaan ja pallotellaan kenelle kuuluu esim. 
Raatala, Byggmax, monissa muissakin 

 kokonaisuutta ei ymmärretä, oma sektori tunnetaan 
 ei ole kirjattu kuka vastaa mistäkin, esim. vesi, yhd. tekniikka, elinkeinoj. eri toimi-

jat vähän epäselvää vastuista, roolit hukassa 
 

17. Miten vuoropuhelu toimii hankkeen eri vaiheissa? 
 pienetkin suunnitelmat on hyvä käydä läpi kotikatutiimissä – pienet ei välttämättä 

olekaan pieniä  
 yleiskaavaan liittyvät selvitykset, lähtötiedot olisi hyvä katsoa, kysellä kaavoitta-

jalta 
 tärkeää jo kaavoitusvaiheessa lähtötietojen kartoittaminen, selvittäminen 
 kaavoitusvaiheessa olisi hyvä kertoa investointiohjelmasta asukkaille 
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 riippuu omasta aktiivisuudesta, hankkeen alkupäässä tuntuu että tehdään omiaan 
jopa salamyhkäistä, kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa, kaikilla pitäisi olla oma vas-
tuu omista töistään 

 vuoropuhelu hankkeen alussa tärkeää 
 hyvin, paitsi tele, sähkö 
 toimii, parempaan mennyt viime vuosina 
 kaavoituksen kanssa ei aina, muuten ok 
 meidän kannalta tärkeää vuoropuhelun toimiminen hankkeen alkupäässä, kotikatu-

tiimin keskustelu ei mene kovin syvälle, yksityiskohtiin 
 paranneltavaa vaikka myös toimii 
 kohtuullisesti toimii 

 
18. Tiedottaminen ja eri osapuolten osallistuminen: Oletko tietoinen rakennushankkeiden 

etenemisestä ja tilanteesta? Osaatko varautua eri tilanteisiin/vaiheisiin omassa työssäsi? 
Osaatko ennakoida hankkeiden eri tapahtumia?  
 kotitiimi hyvä (tullut esiin muissakin kysymyksissä) 
 työohjelma ok 
 työohjelma ja kotitiimin: tiedän missä mennään 
 kaavat ei aina, maanhankinta ei myöskään 
 työohjelma ok, ohi tulevat työt - ei pysy perässä tai ikuisuusprojekteista ei tietoa 
 ollaanko tietoisia kaavojen etenemisestä, kotitiimiin enemmän rak.suunnitelmaluon-

noksia 
 aikataulupaine, budjetti 
 kotikatutiimi hyvä, ke aamu hyvä (vaikka kaikki ei jaksa kuunnella), 
 työohjelma tiedossa kaikilla esim. Y:llä, tiedoksi myös asukkaille 
 on hyvä tietää hankkeiden vaiheiden kulku – aamupalaverissa kerrottu kyllä riittää 
 koko keskus: vaihtelevasti, yhd.tekn. hyvin (kotitiimin hyvä), joskus puskistakin 

(mitä yksityiset tekee, metsien hakkuu) maanhankinnasta puskista asioita 
 työohjelma ja kotitiimi: tiedän missä mennään 
 toisinpäin olemmeko tietoisia kaavojen etenemisestä, suunnitelmia haluaisin nähdä 

enemmän esim. kotikatutiimi, kaikki, ennen kuin ihan valmiita 
 aikataulupaine, vastuu viime kädessä budjetissa, selvillä kun pidetään ajan tasalla 
 kaavan hyväksymisen saa lukea lehdestä, täydennysrak. haastavaa, peruskorjaukset, 

työohjelma, uusin y:llä 
 

19. Mitä muuta haluat sanoa? 
 pienetkin hankkeet pitää suunnitella hyvin, varautua ajoissa 
 suunnittelua ei yleisesti arvosteta ja ymmärretä, ei suunnitteluun tarpeeksi aikaa 
 maanhankinnalla, kunnan strategisella suunnittelulla ja päätöksenteolla iso rooli 

rak.hankkeeseen, kustannuksiin, ylläpitoon 
 kaavoitus ja maanhankinta tekevät yhteistyötä, mutta eivät huomioi rak.hanketta 
 kuntalaisen näkemystä ei tässä huomioitu, kaikki ei tule sormia napsauttamalla, 

missä vaiheessa mielipiteet, toiveet 
 suunnittelua tehdään liikaa kädestä suuhun. 
 kokonaisuuden hallintaa pitää kehittää,  
 tämä kysymyssarja ja keskustelu olivat opiksi minulle,  
 pienetkin hankkeet pitää suunnitella hyvin, varautua ajoissa, mitä ollaan tekemässä 

(resurssit) 
 hienoa kun olet jaksanut alkaa tehdä tätä 
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Yhteenvetoa vastauksista:     9(11) 
Mitä ongelmia ja kehitettävää on rakennushankeprosessissa? 
 

 Rakennushanketta kokonaisuutena ei tunneta, se oli monelle ensimmäistä kertaa näky-
sissä haastattelussa 

 Rakennushankkeen terminologiaa, käsitteitä ei tunneta esim. työtuvallisuus, päätoteutta-
jan ja tilaajan vastuut, laki julkisista hankinnoista, urakka-asiakirjat, YSE98 

 Tarveselvitysvaiheeseen haluttiin enemmän yhteistyötä ja vuoropuhelua, mitä rakennus-
hankkeelta halutaan, mitä tavoitellaan, mitä rajauksia, esteitä, hankaluuksia on ja mitä 
pitää huomioida 

 Toivottiin joustamista puolin suin toisin, enemmän ennakointia kaikilta, hankkeen läpi-
meno on ihmisistä kiinni, avointa keskustelua osapuolten kesken.  

 Tarvitaan enemmän panostusta sekä työohjelmien laadintaan että vuoden aikojen huo-
miointiin 

 Talousarvion laatiminen vaatii enemmän aikaa ja resursseja 
 Rakennusedellytyksien keskeneräisyys nousi esiin, esim. alueiden haltuunotot tai sopi-

mukset koettiin olevan kesken turhan usein rakentamisvaiheen alkaessa  
 Jos rakentamisedellytykset eivät ole kunnossa, niin työt eivät pääse alkuun, ei pysytä 

aikataulussa tai hanke voi pahimmillaan jäädä toteutumatta kokonaan  
 Rakentamisedellytyksien valmiudella ja suunnittelun lähtötiedoilla on suuri merkitys 

rakennuskustannuksiin, laatuun ja aikatauluihin. Hankkeen alkuvaiheessa huonosti tai 
vajavaisesti tehdyt työt viivästyttävät ja maksavat toteutusvaiheessa ja aiheuttavat mui-
takin ongelmia. 

 Puutteelliset lähtötiedot, jopa virheelliset, aiheuttavat ongelmia, kustannuksia ja aika-
tauluviiveitä. Tiedot maaperästä, kallioista ja olemassa olevista rakenteista ja niiden si-
jainti ovat tärkeitä.  

 Riittävien ja ajoissa tehtyjen lähtötietojen hankkiminen on nykyään yhä tärkeämpää 
kuin rakennetaan yhä huonompiin paikkoihin  

 Haastetta hankkeisiin tuo myös monen osallistujan toiveiden tynnyri  
 Tavoitteiden muuttuminen hankkeen kuluessa on ongelma. Etenkin kaavoittajan näkö-

kulmasta oltiin huolissaan kuinka saadaan kaavan tavoitteet kulkemaan valmiiseen ra-
kenteeseen asti.  

 Maankäyttösopimukset ovat usein hankalia toteuttaa ja niissä voi olla keskeneräisiä asi-
oita, vaikka pitäisi jo rakentaa. Esiin tuli, että kunnan pitäisi kaavoittaa vain omaa 
maata. Tämä olisi kunnalle monella tapaa edullisinta. 

 Maanhankinnalla, kunnan strategisella suunnittelulla ja päätöksenteolla on iso rooli ra-
kennushankkeeseen, kustannuksiin ja alueiden ylläpitoon 

 Koettiin, että kaavoitus ja maanhankinta tekevät yhteistyötä, mutta eivät huomioi raken-
nushanketta ja sen vaiheita 

 Rakennushankkeen kannalta kaavan tavoitteet ja vahvistunut kaava koetaan joskus risti-
riitaiseksi. Aina ei ole mahdollista toteuttaa tavoitteita, esimerkiksi kuivatusjärjestelmä 
voi jäädä puutteelliseksi ahtaan katutilan takia tai samasta syystä liikenne ei toimi ja 
muutoinkin on ahdasta eri toimintojen verkostoille ja rakenteille. Kaavoihin toivottiin 
varattavan tarpeeksi ja riittäviä rasitteita johdoille, tilavaraukset eri toiminnoille ja hule-
vesille. 

 Kaavoituksessa tehdään turhan kalliita ratkaisuja tai jätetään liikaa sopimatta asioita. 
Kaikki asiat mitä jätetään auki kaavoitusvaiheessa hidastavat rakennushankkeen vai-
heita, pienetkin asiat voivat hidastaa paljon. Jos kiistan alaisia asioita, valituksia ja      
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vaatimuksia, jätetään kaavoituksessa auki, ne voivat vaarantaa jopa koko hankkeen to-
teutuksen rakentamisvaiheessa. Näitä asioita ei enää tässä vaiheessa pitäisi selvitellä ja 
ratkoa. Siihen ei ole enää yleensä aikaa hankkeen myöhemmissä vaiheissa. 

 Alueiden kaavoituksen yhteydessä tulee selvittää alueen rakennettavuus, massatasa-
paino ja hulevesien kulku tilavarauksineen vastaanottavaan vesistöön asti. 

 Rakennussuunnitteluvaiheessa joudutaan tekemään liikaa suunnitelmia kädestä suuhun, 
koska ei ymmärretä eri vaiheiden tehtäviin tarvittavaa aikaa ja panostusta  

 Rakennushankkeilla on liian kiire ja kaikkia vaiheita ei ehditä tehdä kunnolla ja hank-
keen tavoitteisiin ei ehditä paneutua kunnolla. Tämä vaikuttaa tavoitteiden toteutumi-
seen, työn laatuun, rakentamisen kustannuksiin sekä aiheuttaa lisä- ja muutostöitä. 

 Julkinen rakennushanke on hidas. Siinä on paljon osallisia, päätöksentekoa ja noudatet-
tavaa lainsäädäntöä. Julkisissa rakennushankkeissa tarvitaan enemmän ennakointia, ai-
kaa rakennussuunnitteluun ja kilpailuttamiseen. Tarvitaan aikaa enemmän rakennus-
suunnittelun ja rakentamisen väliin. Tarvitaan enemmän aikajännettä rakentamisvaiheen 
ja tontin luovutuksen välille 

 Pienetkin hankkeet pitää suunnitella hyvin ja varautua ajoissa 
 Suunnittelua ei yleisesti arvosteta ja ymmärretä, eikä varata suunnitteluun tarpeeksi ai-

kaa. Sama näkemys tuli esiin sekä kaavan- että rakennussuunnittelun osalta. 
 Rakennushankkeen sujuvuuden kannalta rakentamisvaiheessa ei pidä enää muuttaa 

hankkeen tavoitteita tai tehdä isoja muutoksia, kuten sijainti- tai korkeusmuutoksia. 
Mitä suurempi rakennusaikainen muutos on, sitä enemmän sillä on vaikutuksia kustan-
nuksiin ja aikatauluihin, myös rakentamisen laatuun. 

 Tontteja ei saisi luovuttaa liian aikaisin, ei pelkän kaava perusteella. Jos näin tehdään, 
niin talonrakentaminen yhtä aikaa katujen, vesihuollon ja muiden verkostojen rakenta-
misen kanssa aiheuttaa viivästystä ja ongelmia kaikille osapuolille.  

 
Mitä sitten? Miten nämä ongelma- ja kehittämiskohdat vaikuttavat rakennushankkeessa?  
 

 Hankalat asia jätetään helposti toisille tai kuvitellaan tehtävien kuuluvan johonkin toi-
seen vaiheeseen, koska ei tunneta kokonaisuutta. Rakennushankkeessa on kyse hanke-
kokonaisuuden läpiviemisestä, joka syntyy yksittäisistä hankkeen vaiheista. 

 Haastattelujen perusteella rakennushankkeessa ilmenee epäselviä vastuita ja asioita 
joista ei ole sovittu kenen kuuluu hoitaa ja pallottelua kenelle kuuluu.  

 Rakennushankkeen osapuolet eivät tunnista tai ymmärrä hankkeen vaiheita. Tällöin ei 
oteta vastuuta kokonaisuudesta, pidetään kiinni vain omasta näkemyksestä, jolloin toi-
met vaikuttavat koko hankkeeseen aiheuttaen toisille osapuolille ylimääräistä työtä, jopa 
haittaa.  

 Rakennushankkeessa on osattava varata riittävästi resursseja ja aikaa eri vaiheisiin, tie-
tää mihin asioihin keskitytään ja mitä jätetään vähemmälle. Tärkeää on tietää rakennus-
hankkeen kulku ja vaiheet sekä olla tietoinen missä mennään, osata resursoida eri vai-
heiden tehtävät oikein ja oikea-aikaisesti, ennakoida ja varautua eri tapahtumiin. 

 Haaste on myös jatkuvasti muuttuvat vaatimukset ja hallittavan tiedon määrä  
 Keskustelu eri osapuolten kesken on tärkeää rakennushankkeen jokaisessa vaiheessa  
 Tärkeää on tunnistaa mitä haasteita tuo lainsäädäntö, verottaja, päätöksen teko, osalliset 

ja mahdolliset valitusprosessit 
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 Tarjouspyynnön merkitys rakennushankkeen rakentamisvaiheen kulmakivenä tulee ym-
märtää   

 Haastatteluista tuli esiin että vuoropuhelun koettiin toimivan kohtuullisesti ja vuoropu-
helu on mennyt parempaan suuntaan viime vuosina. Avointa keskustelua pidettiin tär-
keänä hankkeen sujuvan läpimenon kannalta.  

 Kotikatutiimiä pidettiin hyvänä yhteistoiminnan ja vuoropuhelun kannalta. Samoin työ-
ohjelmat ja kotitiimin kokoontumiset toimivat. Yleensä yhteiset palaverit ja töiden aika-
tauluttaminen koettiin hyvinä. Vielä paremmin nämä toimisivat, jos kaikki valmistautui-
sivat palavereihin riittävästi ja toimisivat yhteisten aikataulujen ja tavoitteiden mukai-
sesti. 
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