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Tiivistelmä 

Rakennusmateriaali- ja aliurakkahankinnat edustavat suurta osuutta työmaan 

kokonaiskustannuksista ja osuus voi jopa olla 90 prosenttia. Hankintojen osuus on 

jatkuvassa kasvussa ja rakennusliikkeiden hankintatoimella on entistä suurempi 

vastuu rakennushankkeiden tuotannonhallinnassa. Hankinnat suoritetaan 

onnistuneesti noudattamalla yrityksen hankintaprosessia.  Yrityksen riskienhallintaan 

liittyy jatkuva hankintaprosessin kehittäminen ja tehostaminen. 

 

Opinnäytetyön ensisijainen tavoite oli toteuttaa hankintaohjeistus Rakennus Omera 

Oy:lle. Hankintaohjeistuksen tarkoitus on luoda yritykselle yhtenäiset 

hankintaprosessin menettelyohjeet. Yrityksen uusille toimihenkilöille hankintaohjeistus 

soveltuu myös perehdyttämiskansiona. Hankintaohjeistus koskee pääasiassa 

toteutusvaiheen hankintoja ja suuntautuu erityisesti yrityksen hankintaosastolle niin, 

että hankintojen työmaavaihe, päättymisvaihe ja takuuaikaa on rajattu pois 

ohjeistuksesta. 

 

Opinnäytetyön teoriaosa on toteutettu perehtymällä rakennusalan kirjallisuuteen ja 

ajankohtaisiin julkaisuihin internetissä. Ensimmäisenä teoriaosassa käsitellään 

hankintojen merkitystä rakennushankkeessa, koska kaikki rakennusliikkeiden 

hankinnat pohjautuvat varsinaiseen urakkasopimukseen.  Seuraavana teoriaosassa 

selvitettiin hankintojen sopimista, ohjaamista ja valvomista sekä muita niihin liittyviä 

asioita.  

 

Tämän opinnäytetyön tuloksena saatiin laadittua teoriaosuuden pohjalta 

hankintaohjeistus, sekä malleja eri hankintavaiheiden suorittamiseen, jotka jätetään 

julkaisematta toimeksiantosopimuksen nojalla. Hankintaohjeistus ja mallit 

tallennettiin yrityksen palvelimelle kaikkien toimihenkilöiden saataville. 
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Abstrakt 

Byggnadsmaterial- och underleverantörsupphandlingar står för en stor del av totala 

kostnaderna för ett byggnadsprojekt och andelen kan till och med vara 90 procent. 

Inköpskostnadernas andel ökar konstant och det innebär att företagets inköp 

påverkar allt mer hela byggnadsprojektens produktionsstyrning. Inköp utförs lyckat när 

man följer företagets inköpsprocess. I företagets riskhantering ingår kontinuerlig 

utveckling och effektivering av inköpsprocessen.  

 

Examensarbetets primära syfte var att utföra en inköpsanvisning för Rakennus Omera 

Oy. Inköpsanvisningen fungerar som en standardiserad modell över hur inköp utförs i 

ett företag enligt inköpsprocessen. Inköpsanvisningen kan också användas som en 

introduktionshandbok för ny personal. Inköpsanvisningarna stöder främst 

upphandlingarnas genomförandefas och riktas särskilt till företagets inköpsavdelning, 

så byggnadstiden, slutförningsfasen och garantitiden har begränsats bort från 

anvisningen. 

 

Den teoretiska delen av examensarbetet har utförts genom att studera 

byggnadsrelaterad litteratur och aktuella publikationer på internet. Teoridelen 

behandlar först inköpens betydelse i byggnadsprojektet, för alla anskaffningar i 

byggnadsföretag baserar sig på det egentliga entreprenadkontrakten. I övrigt 

behandlar teoriforskningen inköpens överenskommelse, styrning och övervakning 

samt annan information relaterat med ämnet.  

 

Utgående från teoridelen blev examensarbetets resultat en inköpsanvisning med 

modeller som behövs vid utförandet av inköp. Inköpsanvisningen är sekretessbelagt 

enligt uppdragsavtalet och publiceras därför inte officiellt. Inköpsanvisningarna och 

modellerna är tillgängliga för hela personalen på företagets server. 
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Summary 

Building materials and subcontract purchases represent a large proportion of the total 

cost of the construction site and the proportion can even be 90 percent. Portion of 

purchases is constantly expanding and construction companies purchasing 

department has an increasing responsibility for the production management. 

Procurement is carried out successfully by following the company's procurement 

process. The company's risk management involves continuous development and 

improvement of the procurement process. 

 

Primary aim of the thesis was to create purchase guidelines for Rakennus Omera Oy. 

The purchase guidelines purpose is to establish a company uniform code of practice 

for the procurement process. Purchasing guidelines can also be used as introductory 

manual for new employees. Procurement guidelines applies mainly to the 

implementation phase of procurement and is particularly directed to the company's 

procurement department, so that the construction period, the completion phase and 

guarantee period is restricted from manual.  

 

The theoretical part of the thesis is carried out by studying the building-related 

literature and current publications on the Internet. The first part deals with the theory 

of the importance of purchases in the entire building project because all of the 

construction companies’ purchases is based on the actual works contract. Rest of the 

theory covers purchases agreement, control and monitoring, as well as other 

information related to the topic. 

 

As a result of this thesis based on the theory part was a purchase guideline and 

models needed to carry out purchasing.  Under the outsourcing agreement the result is 

confidential and not published officially. Purchasing instructions and models are 

available to all employees on the company's server. 
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1 JOHDANTO 

 

Rakennusmateriaali- ja aliurakkahankinnat edustavat suurta osuutta työmaan 

kokonaiskustannuksista. Hankintojen osuus on jatkuvassa kasvussa ja rakennusyritysten 

hankintatoimella on entistä suurempi vaikutus rakennushankkeiden tuotannonhallinnassa 

eli työmaan taloudellisessa, ajallisessa ja laadullisessa onnistumisessa. Rakennushankkeen 

taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi vaaditaan hankintojen suunnitteluun ja 

valvontaan paneutumista jo työmaan alussa, riittävien henkilöstöresurssien varaamista sekä 

oikea-aikaista hankinnan suorittamista. 

Hankinnan sopiminen, ohjaaminen ja valvominen suoritetaan onnistuneesti noudattamalla 

yrityksen hankintaprosessia. Yrityksien riskienhallintaan liittyy hankintaprosessin jatkuva 

kehittäminen ja tehostaminen. Aliurakoiden ja materiaalihankintojen ohjaus tapahtuu jo 

pääsääntöisesti ennen sopimuksen syntymistä. Tämän takia on tärkeää kehittää 

sopimusehtoja ja sopimustekniikkaa, sekä rajata sopimus yrityksen riskiprofiilin 

mukaisesti. Tämä opinnäytetyö käsittelee rakennustuotannossa esiintyviä hankintoja ja 

hankintatoimen hankintaprosessia sekä muita niihin liittyviä asioita. 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Rakennus Omera Oy ja ohjaajana on toiminut 

yrityksen tuotantojohtaja Aleksi Lehtinen. Rakennus Omera Oy:n johto on todennut 

puutteita omassa hankintaprosessissaan ja suurimmat ongelmat liittyvät hankintaprosessin 

yhtenäisten ohjeiden ja lomakkeiden puuttumiseen.  

Opinnäytetyön ensisijainen tavoite on toteuttaa hankintaohjeistus Rakennus Omera Oy:lle. 

Hankintaohjeistuksen tarkoitus on yhtenäistää yritystoimintaa ja päivittää ajan tasalle 

hankintaprosessiin vaiheita. Yrityksen uusille toimihenkilöille hankintaohjeistus soveltuu 

myös perehdyttämiskansiona. Hankintaohjeistus koskee pääasiassa toteutusvaiheen 

hankintoja ja suuntautuu erityisesti yrityksen hankintaosastolle niin, että hankintojen 

työmaavaihe, päättymisvaihe ja takuuaikaa on rajattu pois ohjeistuksesta. 
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Ensimmäisessä luvussa käsitellään hankintojen merkitystä rakennushankkeessa, koska 

kaikki rakennusyrityksen hankinnat pohjautuvat varsinaiseen urakkasopimukseen. 

Seuraavassa luvussa esitellään rakennustuotannossa esiintyvät hankintatyypit ja 

selvennetään niiden välisiä eroavaisuuksia. Opinnäytetyössä käsitellään myös 

hankintatoimen tarkoitusta ja sen tärkeyttä rakennushankkeen onnistumisessa. 

Hankintaprosessin vaiheet ja osapuolet luetellaan opinnäytetyössä, jotta saadaan käsitys 

hankintaan liittyvistä vastuista ja velvollisuuksista. Hankintoja ohjaa myös lainsäädäntö ja 

viranomaismääräykset, jotka esitellään luvussa kuusi. Lopussa käydään läpi aliurakka- ja 

materiaalihankinnoissa tehtävät sopimukset ja sopimusehdot. Viimeiseksi esittelen 

opinnäytetyön tuloksena syntyneet ohjeet ja lomakkeet, jotka pidetään salaisina 

toimeksiantosopimuksen nojalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

2 HANKINTOJEN MERKITYS RAKENNUSHANKKEESSA 

 

Rakennushankkeen lähtökohtana on päätös uuden tilan rakentamisesta tai vanhan 

korjaamisesta. Rakennushanke toteutetaan aina suunnitelmien ja rakentamista koskevien 

säännösten ja määräysten sekä myönnetyn rakennusluvan mukaisesti. Rakennushankkeen 

läpivieminen vaatii monen osapuolen osaamista ja heidän välistä yhteistyötä. Osapuolten 

yhteistyön lähtökohtana on niin sanottu hyvä rakennuttamis- ja urakointitavan 

noudattaminen. Osapuolien tehtäväjako on hankkeesta riippuvainen.  

Rakennushankkeen osapuolet kuvataan kirjallisuudessa yleensä seuraavasti: 

 Omistaja 

 Tilaaja 

 Käyttäjä  

 Rakennuttaja 

 Suunnittelijat 

 Rakentaja (urakoitsija) 

 Aliurakoitsija 

 Sivu-urakoitsija 

 Materiaalitoimittaja 

 Viranomaiset 

 Ympäristö. (Junnonen & Kankainen 2001, 11–12.) 

 

Tässä luvussa tullaan lyhyesti käsittelemään rakentajan eli urakoitsijan vastuuta 

rakennushankkeessa. Rakennushankkeen urakkaohjelma on lähtökohta kaikkiin 

rakennusliikkeen aliurakka- ja materiaalihankintoihin. Urakkaohjelman lisäksi 

rakennushankkeen suunnitelmamuutoksilla ja urakkamuodolla on vaikutusta 

rakennusliikkeen hankintatoimeen.  
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Kaikilla rakennushankkeen osapuolilla on vastuu ja velvollisuus oman työn saattamisesta 

sovittuun lopputulokseen. Nämä vastuut ja velvoitteet ovat määritetty urakka-asiakirjoissa 

ja rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa (YSE 1998). Rakentaja eli urakoitsija vastaa 

rakennuttajan toimeksiannosta lopputuotteen konkreettisesta tuottamisesta. Urakoitsijan 

rakennusvaihe alkaa urakkasopimuksen solmimisesta ja päättyy kohteen luovutukseen 

rakennuttajalle. Urakoitsijaa voidaan kutsua pääurakoitsijaksi, jos hanke toteutetaan 

ainoastaan yhdellä urakoitsijalla. (RT 10–10387 1989, 8.) 

Urakoitsija toteuttaa rakennushankkeen tekemällä useita materiaali- ja aliurakkahankintoja. 

Materiaalihankintojen ja aliurakoiden osuus saattaa jopa olla 90 prosenttia kohteen 

kokonaiskustannuksista. Tämän takia urakoitsijan hankintatoimella on suuri merkitys koko 

hankkeen taloudelliseen ja ajalliseen onnistumiseen. (Nieminen 2016, 12.) 

2.1 Kohdekohtainen urakkaohjelma 

Urakkaohjelma sisältää rakennushankkeen keskeiset tiedot ja kaupalliset ehdot. Urakoitsija 

voi urakkaohjelman avulla luoda selkeän kuvan rakennuskohteen työmaaolosuhteista, 

tilaajan ja urakoitsijan välisestä vastuujaosta sekä urakkahintaan vaikuttavista tekijöistä. 

Urakoitsija laskee kohteelle urakkahinnan ja tekee urakkatarjouksen tilaajalle 

urakkaohjelman ja muiden urakka-asiakirjojen pohjalta.  

Urakkaohjelma toimii osana varsinaista urakkasopimusta ja tilaajan keinona vaikuttaa 

urakoitsijan toimintaan. Mahdolliset poikkeamat yleisistä sopimusehdoista mainitaan 

urakkaohjelmassa. Erityistä huomiota urakkaohjelmassa kiinnitetään asioihin, jotka 

toteutetaan normaalista poikkeavalla tavalla. (Liuksiala & Stoor 2014, 81.) 

Rakennushankkeen toteutusvaiheen materiaali- ja aliurakkahankintojen lähtökohtana 

toimivat urakkasopimusasiakirjat, yleisaikataulu, tavoitebudjetti ja hankkeen 

laatusuunnitelma. Urakkaohjelma liitetään kaikkiin aliurakkasopimuksiin ja pääsääntöisesti 

myös tarjouspyyntöihin. Tämä koskee myös työmaan alussa solmittuja kiireellisiä 

aliurakkahankintoja ja materiaalihankintasopimuksia, jotka noudattavat RYHT 2000-

sopimusehtoja. (Junnonen & Kankainen 2012, 28.) 
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2.2 Suunnitelmamuutokset 

Kohteen rakennusvaiheessa tapahtuu useasti täydennyksiä, täsmennyksiä ja muutoksia 

urakkasopimusasiakirjoihin. Suunnitelmamuutoksella tarkoitetaan tilojen, rakenneosien ja 

niiden liitosten sekä tekniikkaosien muuttumista. Täydennykset ja täsmennykset ovat 

urakoitsijan lisätöitä, koska ne eivät alun perin ole kuulunut urakkasopimukseen.  

Syyt suunnitelmahäiriöön johtuvat yleensä suunnitelmavirheistä, puutteista, ristiriidoista 

tai viiveistä sovitussa urakka-aikataulussa. Suunnitelmamuutokset täytyy aina hyväksyttää 

tilaajalla ja suunnittelijoilla sekä urakoitsijoilla. Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen 

(YSE 1998) mukaan suunnitelmamuutoksista aiheutuvat toimet tehdään lisä- ja 

muutostöinä. (Kankainen & Junnonen 2005, 8.) 

Lisä- ja muutostöiden seuraamukset liittyvät hankintojen tilaamiseen ja sopimiseen, 

urakoitsijan suoritusaikaan, urakkasummaan ja takuuajan vastuisiin. Koska 

suunnitelmamuutokset aiheuttavat lisätöitä urakoitsijalle on rakennuttaja velvollinen 

antamaan hyvitystä lisä- ja muutostöistä.  

Vastuu siitä, että hankittu palvelu tai tuote vastaa suunnitelmaa, on käytännössä kohteen 

vastaavalla työnjohtajalla. Hän myös selvittää muutoksesta/muutoksista aiheutuneen 

mahdollisen lisätyöosuuden. Tämä on erittäin tärkeä huomata ja käsitellä eteenpäin, sillä 

lisätyöt ovat yhtiölle taloudellisesti monesti jopa alkuperäiseen urakkaan kuuluvaa työtä 

tuottavampaa liiketoimintaa. (Kankainen & Junnonen 2005, 9.) 
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2.3 Urakkamuodon vaikutus 

Rakennushankkeeseen urakkamuoto määrittää kaikkien osapuolien sopimussuhteet 

toisiinsa ja heidän vastuut hankkeessa. Seuraavana esitellään lyhyesti neljä yleisintä 

urakkamuotoa ja selvennetään urakkamuodon vaikutusta rakennusliikkeen 

hankintatoimeen. 

Perinteisessä kokonaisurakassa tilaaja tekee urakkasopimuksen rakennustöistä yhden 

urakoitsijan eli pääurakoitsijan kanssa. Pääurakoitsijan vastuulla on kaikki suunnitelma-

asiakirjoissa mainitut rakennustyöt. Hankinnan näkökulmasta tämä tarkoittaa 

pääurakoitsijan olevan vastuussa kaikista kokonaisurakkaan kuuluvista rakennusmateriaali- 

ja aliurakkahankinnoista. Perinteisessä kokonaisurakassa tilaajalla ja suunnittelijoilla on 

oma sopimussuhde. Suunnitelma- ja hankintavaihtoehtoja voidaan ehdottaa tilaajalle ja 

suunnittelijoille, mutta niiden läpimeneminen on hankintakohtaista. (Oksanen ym. 2010, 

62.) 

 

 

 

Kuvio 1. Perinteinen kokonaisurakka. (Oksanen ym. 2010, 62.) 

 

KVR-urakka eli kokonaisvastuurakentaminen tarkoittaa, että urakoitsija vastaa 

suunnitelmista, järjestelyistä ja toteutuksesta tilaajan antamien lähtötietojen pohjalta. KVR-

urakkaa tunnetaan myös nimellä suunnittele- ja rakenna urakka eli SR-urakka. Urakoitsijan 

vastuu on ehdottomasti suurempi tässä urakkamuodossa kun perinteisessä 

kokonaisurakassa.  
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Urakkamuodon etuna on urakoitsijan mahdollisuus vaikuttaa enemmän suunnitelmiin ja 

hankintoihin ja sillä tavalla myös saavuttaa kustannussäästöjä. Suunnitelmavastuun 

lisääminen pääurakoitsijalle tuo mukanaan vastuun suunnitteluvirheistä ja se vaatii 

pääurakoitsijalta paljon asiantuntemusta. (Oksanen ym. 2010, 63.) 

 

 

Kuvio 2. KVR-urakka. (Oksanen ym. 2010, 63.) 

 

Jaettu urakka on urakkamuoto, jossa tilaaja on halunnut pilkkoa hankkeen pienempiin 

osakokonaisuuksiin. Käytännössä hanke jaetaan pääurakkaan ja sivu-urakoihin. 

Pääurakaksi valitaan pääsääntöisesti rakennustöiden urakka. Tilaaja tekee 

urakkasopimuksen kaikista erikoistöistä ja silloin urakoitsijoiden välillä ei ole mitään 

sopimussuhdetta. Hankintojen osuus urakassa pienenee, mitä enemmän hanketta jaetaan. 

(Oksanen ym. 2010, 64–65.) 

 

 

Kuvio 3. Jaettu urakka. (Oksanen ym. 2010, 64.) 
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Tilaaja voi myös alistaa jaetun urakan alistamissopimuksella. Silloin tilaajan valitsemat 

sivu-urakoitsijat alistetaan pääurakoitsijalle. Alistamissopimuksen allekirjoittaa tilaaja, 

pääurakoitsija ja kaikki sivu-urakoitsijat. Alistamissopimus antaa pääurakoitsijalle vastuun 

töiden yhteensovittamisesta, eikä se vaikuta mitenkään rakennustöiden hankintaan.  

 

Kuvio 4. Jaetun urakan alistaminen. (Oksanen ym. 2010, 66.) 

 

Urakkamuodon valinta määrittää hankintojen laajuuden, sekä kuinka paljon urakoitsija voi 

vaikuttaa suunnitelmiin ja hankintoihin. Kaikissa urakkamuodoissa on mahdollista käyttää 

rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja, sekä koko urakkaketjussa eli pääurakassa, sivu-

urakassa, alistetussa sivu-urakassa ja aliurakassa. (Oksanen ym. 2010, 65.) 
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3 HANKINTATYYPIT 

 

Rakennustuotannossa hankinnalla tarkoitetaan käytettävien materiaalien, töiden ja 

palvelupanosten yhtenä kokonaisuutena ostettua kauppaa, sopimusta tai tilausta. Hankinnat 

voidaan sisällön perusteella luokitella rakennustuotteen, aliurakan ja palvelun 

hankkimiseen. Sisällönmäärityksen tarkoituksena on täsmentää hankintakokonaisuuden 

laajuus ja yksiselitteinen sisältö. Erottavana tekijänä on hankintaan sisältyvän materiaalin 

osuus koko hankinnassa. Syynä tähän on, että rakennustuotteen hankinnassa materiaalin 

osuus on suurimmillaan ja hankinta sisältää yleensä vain materiaalia. Pienimmillään 

materiaalin osuus on palvelunhankinnoissa, joihin ei pääsääntöisesti kuulu lainkaan 

materiaalia. Aliurakassa ostetaan materiaali ja niiden asennus samalta toimittajalta. Sen 

takia materiaalin ja työn osuus vaihtelee aliurakoissa huomattavasti. (Junnonen 2010, 87.) 

 

Kuvio 5. Materiaalien osuus hankinnasta. (Junnonen & Kankainen 2012, 7.) 

3.1 Aliurakat 

Aliurakka on urakkamuoto, jossa aliurakoitsija toteuttaa osan pää- tai sivu-urakkaan 

sisältyvistä velvoitteista sopimussuhteessa olevan pääurakoitsijan kanssa. Urakkasopimus 

tehdään kirjallisena ja sopimusehtona noudatetaan yleensä Rakennusurakan yleisiä 

sopimusehtoja (YSE 1998). Urakkasopimuksessa jossa noudatetaan Rakennusurakan 

yleisiä sopimusehtoja tarkoittaa maininta ”tilaaja” pääurakoitsijaa ja maininta ”urakoitsija” 

aliurakoitsijaa. (Junnonen & Kankainen 2012, 8.) 

 

Materiaalin osuus hankinassa

Aliurakka PalveluRakennustuote

Pääurakoitsija
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Urakkamuoto esiintyy lähes kaikissa rakennusurakoissa. Aliurakka toteutetaan yleensä 

taloudellisista, laadullisista tai aikataulullisista syistä. Työvoiman ja kaluston hankkiminen 

aliurakkana voi olla esimerkiksi yritykselle taloudellisesti kannattavaa. Aliurakoitsijan 

erityisosaaminen ja pätevyys sekä työnjohdonvastuun jakautuminen voi myös olla suuri etu 

pääurakoitsijalle. (Kankainen & Junnonen 2005, 39.) 

Aliurakassa hoidetaan kaikki sopimuksen edellyttämällä tavalla ja tämä voi joskus johtaa 

ongelmatilanteisiin. Esimerkiksi urakkahintaan voi tapahtua muutoksia 

kustannusvaihteluista, jotka aiheutuvat suhdannevaihteluista. Jos aliurakkasopimus on 

puutteellinen ja sopimusprosessi suoritettu huonosti johtaa tämä aliurakoinnin 

häiriötilanteisiin. Yleisimmät ongelmat liittyvät työn viivästymiseen, huonoon 

työtulokseen, aliurakkasopimuksen purkamiseen tai aliurakoitsijan konkurssiin. 

(Kankainen & Junnonen 2005, 39.) 

3.2 Rakennustuotehankinnat 

Materiaalihankinnoissa tehdään hankintasopimus, jossa solmitaan rakennusteollisuuden ja 

rakennusurakoitsijan välinen rakennusmateriaalin, -tarvikkeen tai -osien kauppa. 

Pääsääntöisesti hankintasopimuksessa noudatetaan rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja 

toimitusehtoja (RYHT 2000). Sopimusehtojen terminologiassa pääurakoitsija on tilaaja ja 

sopimuskumppani on toimittaja. Tilaajalle hankinnassa tärkeintä on omistusoikeuden 

saaminen rakennustuotteelle edullisesti, määrällisesti, laadullisesti ja ajallisesti nähden 

sopivasti. Hankintasopimuksen tehtävänä on sitoa toimittaja luovuttamaan sovittu sisältö 

määräaikaan ja paikkaan vastiketta vastaan. (Junnonen & Kankainen 2012, 10–11.) 

Rakennustuotehankinnat voidaan jakaa tuotetyypin, toimituskanavan ja toimitustavan 

mukaan. Tuotetyyppi voidaan määritellä pientarvikkeena, toimittajan yleisessä myynnissä 

olevana vakiotuotteena tai suunnitelman mukaan tehtynä esineenä tai materiaalina. 

Toimituskanavalla tarkoitetaan tuotteen alkuperäistä sijaintia eli rautakauppaa, tehdasta tai 

terminaalia. Rakennustuotteen toimitustapa voidaan jakaa neljään eri ryhmään: 

pientarvikevarasto, nouto, suoratoimitus ja täsmätoimitus. (Junnonen & Kankainen 2012, 

10.) 
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Kuvio 6. Rakennustuotteiden jaottelu. (Junnonen & Kankainen 2012, 10.) 

 

Hankinnan valmisteluvaiheessa täytyy hankinnan sisältö määritellä tarkasti ja 

tapauskohtaisesti suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. Materiaalihankinnassa tarvittavat 

tekniset tiedot ovat tuotteen määrät, tyyppi, malli, koko, väri yms. sekä materiaaleihin 

liittyvät SFS-standardit. Sisällön määrittämisessä pääpaino on oikeissa toimitusmitoissa ja 

lukumäärässä. Toimittajan tehtävänä kuuluu myös toimittaa tuotteen tuotedokumentit 

tilaajalle. (Junnonen 2010, 115.) 

 

Aliurakkaan voi myös sisältyä rakennustuotteiden hankinta. YSE 1998-sopimusehtojen 

mukaan urakoitsijalta edellytetään rakennustuotteiden laadunvarmistusta ja 

laadunvalvontaa. YSE 1998 10 §:n mukaan urakoitsijan täytyy kirjallisesti osoittaa miten 

laatuvaatimukset saavutetaan, käyttää rakennustuotteita sovitulla takuuajalla ja antaa tieto 

rakennustavaroiden valmistajien laadunvarmistuksesta. 11 §:stä selviää urakoitsijan 

laadunvalvontaan liittyvät vaatimukset. Nämä ovat rakennustuotteiden tarkastus ennen 

asennusta, rakennustuotteiden ja rakennusosien toteutukseen liittyvien kokeiden 

suorittaminen ja virheellisten tuotteiden hävittäminen viipymättä työmaalta. (Ratu 16–

10660) 

TUOTETYYPPI

TOIMITUSKANAVA

TOIMITUSTAPA

ProjektikohtaisetPientavikkeet

Rakennusmateriaalit 
ja -tuotteet

Rautakauppa Terminaali

Nouto Suoratoimitus TäsmätoimitusPientarvikevarasto

TyömaaTyömaa

Vakiotuotteet

Tehdas

TyömaaTyömaa
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3.3 Pien- ja varastohankinnat 

Pienhankinnat ovat seuraus työmaan havaituista puitteista. Taloudellisesti on kannattavaa 

vähentää pienhankintoja sillä ne aiheuttavat monesti ylimääräisiä kustannuksia. 

Pienhankinta tehdään puhelintilauksena tai noutona. Työmaan sijainti määrittää yleensä 

tuotteen noutopaikan. Hankinnan kuljetuskustannukset kannattaa huomioida kun valitsee 

tilaustavan ja tehdä yhdellä noutokerralla mahdollisimman monta pienhankintaa. 

(Junnonen & Kankainen 2012, 12.) 

Ennen pienhankinnan tilausta kannattaa aina tarkistaa jos yrityksen varastosta löytyisi 

kyseistä materiaalia tai tuotetta. Yritykset varastoivat monesti käyttökelpoisia tarvikkeita, 

joista on hyötyä useammalla työmaalla mutta menekki silti pientä. Työmailta palautetaan 

useasti myös ylimääräisiä tuotteita varastoon, jotta niitä voidaan hyödyntää muilla 

työmailla. (Junnonen & Kankainen 2012, 12.) 

3.4 Palvelujen hankinnat 

Palvelujen hankinta tapahtuu useimmiten työmaalla työnjohdon toimesta. Tilattavat 

työmaapalvelut ovat yleensä nosto- ja konepalveluita sekä asiantuntijapalveluita kuten 

mittaus-, suunnittelu- ja pohjatutkimuspalveluita. Tilaus voidaan tehdä urakka- tai 

vuokrasopimuksella. Näiden sopimuksien eroavaisuus syntyy työn vastuukysymyksissä ja 

velvollisuuksissa. Vuokratyösuhteessa tilaaja toimii työnjohtajana ja valvoo työn 

suoriutumisen. (Junnonen & Kankainen 2012, 12–13.) 
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4 HANKINTATOIMI 

 

Hankintatoimi tarkoittaa yrityksen organisoitua hankintoihin liittyvää toimintaa. 

Rakennusliikkeiden hankintatoimen tarkoitus on hankkia työmaiden tarvitsemat tuotteet ja 

palvelut kokonaiskustannuksiltaan edullisimmalla tavalla, sekä varmistaa hankintojen 

laadullisten ja ajallisten tavoitteiden saavuttaminen. Nykyajan rakennusyrityksissä 

hankintatoimella on suuri merkitys koko hankkeen taloudelliseen ja ajalliseen 

lopputulokseen. Yritystason hankinnoissa panostetaan siksi kehittämään toimivia ja 

yhtenäisiä menettelytapoja ja prosesseja. (Junnonen & Kankainen 2012, 5.) 

4.1 Tuotannonhallinta 

Tuotannonhallinnan tehtävä on toteuttaa rakennushanke asetettujen taloudellisten ja 

ajallisten tavoitteiden ja laadullisten vaatimusten mukaisesti. Hankintojen suunnittelu, 

valvonta ja ohjaus ovat osa hankkeen tuotannonhallintaa. Koko hankkeen 

tuotannonhallintaa ei voida suunnitella riittävällä tarkkuudella kerralla valmiiksi. Tämä 

johtaa siihen että hankinnansuunnittelu täytyy hajauttaa kolmeen eri päävaiheeseen, jotka 

etenevät koko hankkeen läpiviennin ajan. Hankinnansuunnittelun päävaiheet ovat 

tarjousvaiheen hankinnat, toteutusvaiheen hankinnat ja yksittäiset hankinnat. (Junnonen 

2010, 87.) 

4.1.1 Taloudelliset tavoitteet 

Hankinnoiden pääsääntöinen periaate on, että maksimoidaan voitot ja minimoidaan 

kustannukset. Rakennushankkeessa rakennusurakoitsijan ensisijainen tavoite on 

taloudellisen tavoitteen saavuttaminen kustannusarvion mukaisesti. Hankkeen 

toteutushenkilöt saavat käyttöönsä työmaakohtaisesti laaditun tavoitearvion, jossa 

luetellaan kaikkien hankintakokonaisuuksien ja tehtävien budjetti. Tavoitearvion pohjana 

käytetään tarjousvaiheessa tehtyjä kustannusarvioita ja ennakkotarjouksia. Hankintatoimen 

ohjeistuksessa täytyy tuoda esille tavoitebudjetin noudattaminen. Vaikka yleensä 

päätöksenteossa painotetaan taloudellisia seikkoja, vaikuttaa valintaan vahvasti myös 

pitkäjänteinen yhteystyö ja sosiaaliset suhteet. (Nieminen 2016, 10. & 14.) 
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Rakennusurakoitsija tekee tarjousvertailun toimittajilta saaduista tarjouksista ja vertaa 

tarjoushintoja tavoitebudjetin kokonaishintaan. Aina ei ole kannattavinta valita halvinta 

tarjousta, vaan hinta-laatusuhteeltaan edullisin tarjous. Hankinnan tarjousvertailuvaiheessa 

voi joskus halvin kauppasumma ylittää myös tavoitebudjetin ja silloin kannattaa harkita 

uudelleen hankintakaupan sisältö. (Junnonen 2010, 9.) 

Kustannusvalvonta eli toteutuneiden tulojen ja menojen valvonta ja vertaus 

tavoitebudjettiin tapahtuu koko hankkeen ajan. Kustannusvalvonnan saamilla tiedoilla 

voidaan ennustaa kohteen taloudellista etenemistä. Toimenpiteisiin täytyy ryhtyä heti jos 

hankintojen kustannukset ylittävät kohteen tavoitebudjetin. Kustannusvalvonta toteutetaan 

käytännössä tarkkailulaskennalla. (Lindholm 2009, 40.) 

4.1.2 Ajallinen hallinta 

Hankintojen ajallinen hallinta on edellytys työmaan ajalliselle ja laadulliselle 

onnistumiselle. Ajallinen hallinta heijastuu myös taloudellisten tavoitteiden 

saavuttamiseen. Yleisaikataulua käytetään ajallisen hallinnan lähtökohtana, koska 

yleisaikataulussa ilmenee hankintakokonaisuuksien aloitus- ja lopetusajat sekä 

tuotantonopeus ja välitavoitteet. Vastaava työnjohtaja määrittää hankintasuunnitelmaan 

hankinnan tarveajankohdan laatimansa yleisaikataulun pohjalta. Niin hankinnan 

kiireellisyys on mahdollista selvittää viikon tarkkuudella. Hankinnat suoritetaan sitten 

kiireellisyysjärjestyksessä hankintasuunnitelman mukaan. (Junnonen 2010, 99. & 105.) 

Töiden ajallinen ohjaus mahdollistetaan kirjaamalla aliurakkasopimukseen tai tilaukseen 

urakka-aika ja välitavoitteet. Sopimuksissa mainitaan yleensä myös kuinka materiaali 

tuodaan työmaalle, mutta ei miten se siirretään työmaalla välivarastoon tai paikoilleen. 

Työmaalle tulee aina lisäkustannuksia, jos tavarat täytyy itse siirtää paikoilleen. Monella 

työmaalla ei ole ylimääräistä tilaa varastoida mitään ylimääräisiä rakennustarvikkeita tai -

materiaaleja. Tämän takia on tärkeää, että toimitukset tulevat oikea-aikaisesti sovitulla 

tarkkuudella. Varastoidessa työmaalle materiaalia täytyy varmistaa, että se pysyy siellä 

vahingoittumattomana. Työmaan alkuvaiheessa laaditaan työmaalle 

logistiikkasuunnitelma, kun tiedossa on käytettävät resurssit, nostokalusto, kulkuaukot ja 

siirtoreitit.  
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Ongelmia ajallisessa hallinnassa voi tapahtua monesta eri syystä. Tavallisimmat ongelmat 

aiheutuvat työmaan lupien puuttumisesta tai riittämättömistä suunnitelmista. Puutteellisilla 

suunnitelmalla toimittaja ei pysty aloittamaan tuotantoa ja myöhästyy tuotteen sovitusta 

toimitusajakohdasta. Aikataululliset ongelmat voivat pahimmassa tapauksessa keskeyttää 

koko työmaan etenemisen.  

4.1.3 Laadullinen hallinta 

Hankintatoimella on myös vastuu töiden laadullisesta onnistumisesta. Tilaajan täytyy aina 

kirjallisesti sopia kauppaan sisältyvistä laatuvaatimuksista urakoitsijan tai toimittajan 

kanssa. Käytännössä laatuvaatimukset liitetään tarjouspyyntöasiakirjoihin ja sopimukseen. 

Laatuvaatimukset kohdistuvat mittoihin ja toleransseihin, materiaaleihin, työn 

lopputulokseen, liitoksiin ja yksityiskohtiin sekä työn suorittamistapaan. Laatuvaatimukset 

voivat liittyä myös työmaan toimintaan, kuten varastointiin, suojauksiin tai jätteiden 

käsittelyyn sekä työnjälkeisiin siivoamiseen. (Nieminen 2016, 34.) 

Hankintakokonaisuuksien laatuvaatimukset löytyvät yleensä projektisuunnitelmista ja 

kaupallisista asiakirjoista. Rakentamisen yleisistä laatuvaatimuksista eli RYL löytyy myös 

työlajikohtaisia ja materiaalien normeja ja standardeja. Laatuvaatimuksien esittäminen ei 

ainoastaan riitä, vaan on määritettävä sopimuksessa osapuolten velvoitteisiin kuuluvat 

laadunmittaukset ja laatudokumentit, jotta osapuolet voivat olla varmoja työkohteiden ja 

valmiin aliurakkatyön laadusta. (Junnonen 2010, 105.) 

4.2 Riskienhallinta 

Riskienhallinnan pääasiallinen tehtävä on tunnistaa ja hallita organisaation toimintaa, 

tunnistaa riskitekijöitä ja vähentää epävarmuutta tavoitteiden saavuttamisessa. 

Hankintatoimen tavallisin riskimuoto luokitellaan operatiiviseksi. Operatiiviset riskit 

aiheutuvat yleensä riittämättömistä ja toimimattomista sisäisistä prosesseista, järjestelmistä 

tai ihmisistä. Hankintatoimen tavoitteiden saavuttamiseksi tulee paneutua prosessien, 

sopimuksien ja vastuiden riskienhallintaan. (Suomen Riskienhallintayhdistys) 
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Tunnistamalla kriittisiä työvaiheita voidaan luoda tehokkaampia prosesseja. Organisaatio 

voi saada etulyöntiaseman laatimalla tehokkaan, laadukkaan ja yhtenäisen prosessin. 

Organisaation prosesseissa täytyy myös tunnistaa ja hyödyntää henkilöstön kyvyt. 

Henkilöstön omalla erityisosaamisella tuotteet tai palvelut saadaan tuotettua laadukkaasti. 

Prosessi on organisaatiossa onnistunut jos henkilöstö ymmärtää prosessin vaiheiden 

sisällön ja tunnistavat omat vastuut ja velvollisuutensa. (Suomen Riskienhallintayhdistys) 

Suuri osa rakennusliikkeiden rahavirrasta menee hankintoihin ja siksi yritykset ovat 

riippuvaisia toimittajistaan. Yhteistyön kehittäminen sopimuskumppanien kanssa on osa 

yrityksen riskienhallintaa. Tuntemalla omat sopimuskumppanit voidaan varmistaa 

toimittajien toimitusvarmuus ja laadun suhteessa heidän taloudelliseen tilaan. Yhteistyö 

mahdollistaa myös joustavuuden toimittajien kanssa. Yhteistyön seuraaminen onnistuu 

toimittajarekisteriluettelolla, johon kerätään tietoa entisistä sopimussuhteessa olleista 

aliurakoitsijoista ja toimittajista. Toimittajarekisteriin kootaan yhteistyökumppanit ja 

heidän yhteystiedot hankintakokonaisuuksittain, arvosana-arvostelun ja suppean 

kuvauksen yhteystyön onnistumisesta. Toimittajaluettelo on tärkeä työkalu, jonka primääri 

funktio on minimoida riskit. (Nieminen 2016, 13.) 

Riskien välttämiseksi täytyy myös organisaatiossa kehittää käytössä olevia sopimusehtoja 

ja sopimustekniikkaa. Sopimuksessa sovitaan aina omat ja vastapuolen vastuut ja 

velvoitteet kirjallisesti. Sopimuksissa vastuut rajataan vastaamaan yrityksen riskiprofiilia. 

Kirjalliset sopimukset ovat osa riskienhallintaa, esim. jos toinen sopimusosapuoli rikkoo 

sopimusehtoja tai laiminlyö sopimuksen, on jälkeenpäin todella vaikeaa selvittää vastuut ja 

vahingonkorvausavaukset ilman kirjallista sopimusta. (Suomen Riskienhallintayhdistys) 
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5 HANKINTAPROSESSI 

 

Hankintaprosessissa selviää yksittäisen hankinnan vaiheet alusta loppuun saakka, sekä eri 

osapuolien vastuut hankintavaiheissa. Hankintaprosessi on tärkeä työväline 

rakennustuotannon hankintojen sopimiseen, ohjaamiseen ja valvomiseen. Yleensä kaikissa 

työmaaprojekteissa ja rakennustuotannon yrityksissä noudatetaan samaa kaavaa 

hankintaprosessissa. Eroavaisuuksia syntyy silti eri hankintavaiheissa yrityskohtaisten 

hankintastrategioiden myötä. (Ratu S-1229, 13.) 

5.1 Vaiheet 

Hankintaprosessi voidaan jakaa seitsemään hankintavaiheeseen: 

 Valmisteluvaihe 

 Aloitusvaihe 

 Toteutusvaihe 

 Viimeistelyvaihe 

 Työmaavaihe 

 Päättymisvaihe 

 Takuuaika. (Rakennus Omera Oy) 

 

Hankintaprosessi käynnistyy valmisteluvaiheella, jossa lähtökohtana on rakennushankkeen 

pääurakkasopimus. Valmisteluvaiheessa tehdään rakennushankkeen tarjousvaiheen 

laskentakansio ja kysellään kohteelle ennakkotarjouksia. Näillä lähtötiedoilla on suuri 

vaikutus toteutusvaiheen hankinnoissa. (Junnonen & Kankainen 2012, 27.) 

Hankinnan aloitusvaihe on nopea työvaihe jossa syntyy kohteen hankintasuunnitelma. 

Hankintasuunnitelma sisältää hankintapaketeista muodostetun hankintaluettelon, hankinta-

aikataulun ja – vastuut sekä hankintojen tavoitebudjetit.  Hankintasuunnitelman perustella 

voidaan suunnitella ja valmistella tarjouspyynnöt ja valita hankinnoille tarjoajat. (Ratu S-

1229, 13.) 
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Hankintojen toteutusvaiheessa tehdään ensin varsinaiset tarjouspyynnöt ja välitetään ne 

valituille tarjoajille.  Tarjouksien saapuessa tarkistetaan niiden sisältö ja kilpailutetaan 

vertailemalla ne toisiinsa. Yksi tai useampi tarjoaja kutsutaan urakkaneuvotteluun ja 

neuvottelun yhteydessä voidaan pyytää mahdollisesti toteutusmuutostarjousta. (Ratu S-

1229, 13.) 

Viimeistelyvaiheessa hankinnan aliurakoitsija tai toimittaja valitaan. Päätös 

aliurakoitsijasta tai toimittajasta ja toteutustavasta hyväksytetään tilaajalla ja 

rakennuttajalla. Kirjallisen sopimuksen laatiminen ja allekirjoittaminen sisältyy myös 

viimeistelyvaiheeseen. Viimeiseksi päivitetään myös hankintasuunnitelma solmitun 

sopimuksen tiedoilla. (Junnonen & Kankainen 2012, 51.) 

Työmaavaiheeseen kuuluu aloituspalaverin pitäminen, sopimuksen valvonta ja työn 

vastaanotto. Päättymisvaiheessa tehdään hankinnan taloudellinen loppuselvitys ja kirjataan 

toimittajan arvio toimittajarekisteriin. Hankintaprosessin viimeinen vaihe on takuuaika ja 

siihen sisältyy takuutarkastukset sekä takuukorjaukset. (Ratu S-1229, 14.)

 

Kuvio 7. Hankintaprosessin vaiheet ja sisältö. (Junnonen & Kankainen 2012, 9.) 

VALMISTELUVAIHE
• Laskentakansio
• Ennakkotarjoukset ALOITUSVAIHE

• Hankintasuunnitelma
• Tarjouspyynnön valmistelu
• Tarjoajien valinta

TOTEUTUSVAIHE
• Tarjouspyyntö
• Tarjous
• Tarjousvertailu
• Urakkaneuvottelu(t)
• Toteutusmuutostarjoukset

VIIMEISTELYVAIHE

• Aliurakoitsijan/toimittajan valinta
• Sopimus

• Aliurakoitsijan/toimittajan 
hyväksyttäminen

• Hankintasuunnitelman päivytysTYÖMAAVAIHE
• Aloituspalaveri
• Sopimusvalvonta
• Tuotannonohjaus
• Työn vastaanotto

TAKUUAIKA
• Takuutarkastukset
• Takuukorjaukset

VALMISTELUVAIHE
• Laskentakansio
• Ennakkotarjoukset ALOITUSVAIHE

• Hankintasuunnitelma
• Tarjouspyynnön valmistelu
• Tarjoajien valinta

TOTEUTUSVAIHE
• Tarjouspyyntö
• Tarjous
• Tarjousvertailu
• Urakkaneuvottelu(t)
• Toteutusmuutostarjoukset

VIIMEISTELYVAIHE

• Aliurakoitsijan/toimittajan valinta
• Sopimus

• Aliurakoitsijan/toimittajan 
hyväksyttäminen

• Hankintasuunnitelman päivytys

PÄÄTTYMISVAIHE
• Taloudellinen loppuselvitys
• Toimittajan arviointi

VALMISTELUVAIHE
• Laskentakansio
• Ennakkotarjoukset ALOITUSVAIHE

• Hankintasuunnitelma
• Tarjouspyynnön valmistelu
• Tarjoajien valinta

TOTEUTUSVAIHE
• Tarjouspyyntö
• Tarjous
• Tarjousvertailu
• Urakkaneuvottelu(t)
• Toteutusmuutostarjoukset

VIIMEISTELYVAIHE

• Aliurakoitsijan/toimittajan valinta
• Sopimus

• Aliurakoitsijan/toimittajan 
hyväksyttäminen

• Hankintasuunnitelman päivytys

VALMISTELUVAIHE
• Laskentakansio
• Ennakkotarjoukset ALOITUSVAIHE

• Hankintasuunnitelma
• Tarjouspyynnön valmistelu
• Tarjoajien valinta

TOTEUTUSVAIHE
• Tarjouspyyntö
• Tarjous
• Tarjousvertailu
• Urakkaneuvottelu(t)
• Toteutusmuutostarjoukset

VIIMEISTELYVAIHE

• Aliurakoitsijan/toimittajan valinta
• Sopimus

• Aliurakoitsijan/toimittajan 
hyväksyttäminen

• Hankintasuunnitelman päivytysTYÖMAAVAIHE
• Aloituspalaveri
• Sopimusvalvonta
• Tuotannonohjaus
• Työn vastaanotto PÄÄTTYMISVAIHE

• Taloudellinen loppuselvitys
• Toimittajan arviointi

TAKUUAIKA
• Takuutarkastukset
• Takuukorjaukset
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5.2 Osapuolet 

Hankintaprosessin osapuolet: 

 Tilaaja ja rakennuttaja 

 Suunnittelija 

 Työmaa 

 Hankintaosasto 

 Aliurakoitsijat ja toimittajat. (Rakennus Omera Oy) 

Hankintatoimi on useassa yrityksessä hajautettu, joten yksittäisen hankinnan 

suoritusvastuu voi olla hankintaosastolla (hankintainsinööri, tuotantokoordinaattori) tai 

työmaalla (kohteen vastaava työnjohtaja). Hankintaosasto ostaa yleensä projektin 

suurempia hankintakokonaisuuksia, joilla on vaikutus liiketoimintaan ja vaatii ajallista 

paneutumista. Nämä hankinnat ovat yleensä projektin erikoishankintoja, kriittisiä 

hankintoja tai suuria volyymiostoja. Työmaan vastuulla on usein rautakauppaostot ja 

työmaapalveluiden hankinnat. (Ratu S-1229, 13.) 

Hankinnan aloitusvaiheessa sovitaan hankintavastuut hankintaosaston ja työmaan välillä ja 

kirjataan ne ylös hankintasuunnitelmaan. Vastuu hankintasuunnitelman laatimisesta on 

kohteen työpäälliköllä. Tyypillisesti hankintaosaston vastuulla on myös toimittajarekisterin 

ylläpito, sopimusasiakirjojen arkistointi, tarjouspyyntöjen lähettäminen ja vastaanotto. 

Työmaan vastuu hankintaprosessissa on miltei aina työmaavaihe, hankinnan 

päättymisvaihe ja takuuaika. (Ratu S-1229, 13.) 

Tilaajan tai rakennuttajan tehtävä hankintaprosessissa on aliurakoitsijan ja toteutustavan 

hyväksyminen. Ilman hyväksyntää ei voida siirtyä seuraavaan hankintavaiheeseen. 

Aliurakoitsijat ja toimittajat vastaavat tarjouksista ja toteutusmuutostarjouksista 

hankintojen toteutusvaiheessa. Aliurakoitsijoilta vaaditaan työmaavaiheessa 

tuotannonohjausta ja takuuaikana takuukorvauksien suorittamista. (Junnonen & Kankainen 

2012, 64.) 
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5.3 Teollinen internet 

Teollinen internet tarkoittaa älykkäistä laitteista ja järjestelmistä saatavaa analyyttistä 

tietoa, jota kerätään ja käytetään liiketoiminnassa. Teollinen internet mahdollistaa 

esimerkiksi suurten datamäärien jalostamisen liiketoiminnan tueksi, laitteiden välisen 

kommunikaation pohjautuvan liiketoiminnan ja reaaliaikaiset palvelu- ja tuotantoprosessit. 

Uusia teknologisia ratkaisuja voidaan kehittää ja tutkia teollisen internetin ansiosta. 

Nykypäivänä teollista internetiä voidaan käyttää kaikkialla ja uusia prosesseja on 

mahdollista hyödyntää myös pk-yrityksissä. Tämä johtuu lisääntyneestä tietojenkäsittelyn 

tehosta, tietoverkkojen nopeudesta, anturitekniikan saatavuudesta sekä, että edellä 

mainittujen asioiden kohdalla on tapahtunut merkittävä hintatason lasku. 

(Innovaatiorahoituskeskus Tekes, Teollinen internet.) 

Teollinen internet ja digitalisaatio muuttaa vähitellen toimitapoja myös rakennusalalla. 

Digitalisaatio on mahdollistanut myös osan hankintaprosessin vaiheista sähköisiksi. 

Useassa suuressa rakennusyrityksessä on kokeiltu esimerkiksi erilaisia hankinta- ja 

ostojärjestelmiä. Hankintojen aloitusvaiheessa voidaan helposti tiedottaa tarjoajia 

hankinnoista käytännöllisten pilvipalveluiden ja suljettujen verkkopalvelujen avulla. 

Esimerkiksi Dropbox-pilvipalvelu mahdollistaa suurien tiedostomäärien lähettämisen 

sopimuskumppaneille yhdellä keralla. Suljetussa verkkopalvelussa nimeltään Ekstranet voi 

myös jakaa sisäistä aineistoa yrityksen ja asiakkaan tai yhteistyökumppanin välillä. 

Hankintasopimuksien sähköinen allekirjoittaminen rakennusalalla on mahdollista mutta ei 

välttämätöntä. Tämä toimenpide vaatii lisenssin ja tuo yrityksille lisäkustannuksia, mutta 

voi osittain myös tehostaa prosessia. Sähköisten prosessien hyöty verrattuna muihin 

toimintatapoihin on vaikea todistaa ja siksi monessa yrityksessä ei ole siirrytty sähköisiin 

hankintaprosesseihin. (Nieminen 2016, 32.) 
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6 LAINSÄÄDÄNTÖ JA VIRANOMAISMÄÄRÄYKSET 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 119 §:n mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän 

velvollisuutena on huolehtia rakennuksen täyttävän lakien, asetusten ja viranomaisten 

määräykset. Rakennuttajan täytyy huomioida hankkeen vaativuus ja varata toteuttamiseen 

riittävät resurssit ja pätevä henkilöstö. Rakennuksen tekniset vaatimukset on määritelty 

maankäyttö- ja rakennuslain 117 §:ssa. Viranomaismääräykset määrittävät rakennuksen 

vähimmäisvaatimustason. (Liuksiala & Stoor 2014, 17.) 

Maankäyttö- ja rakennuslain 117 § mukaiset tekniset vaatimukset rakennukselle: 

a. Rakenteiden lujuus ja vakaus 

b. Paloturvallisuus 

c. Terveellisyys 

d. Käyttöturvallisuus 

e. Esteettömyys 

f. Meluntorjunta ja ääniolosuhteet 

g. Energiatehokkuus 

h. Lämmitysjärjestelmän arviointi 

i. Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje (Liuksiala & Stoor 2014, 17–22.) 

 

Yrityskohtaiset laatuvaatimukset saavutetaan yksittäisillä urakkasopimuksilla ja niiden 

liitteinä olevilla asiakirjoilla. Rakennushankkeen toteuttamisen ohjaus perustuu lain, 

asetusten ja rakentamismääräysten säännöksiin. Rakennusvalvontaviranomaiset valvovat 

rakennushankkeessa rakentamista koskevien viranomaismääräyksien noudattamista. 

Viranomaisten tehtävänä ei ole valvoa urakkasopimuksissa määritettyjä laatuvaatimuksia.  

Kun rakennushanke saavuttaa viranomaisten edellyttämän vähimmäistason, se ei tarkoita 

rakennuksen olevan laadultaan urakkasopimuksen mukainen. (Liuksiala & Stoor 2014, 17.)  
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6.1 Tilaajavastuulaki 

Tilaajavastuulaki (1233/2006) velvoittaa työn tilaajan selvittämään, että sopimuskumppani 

on hoitanut lainmukaiset velvoitteensa. Tilaajavastuulain tavoitteena on harmaan talouden 

torjunta, joka on yleisintä rakennusalalla ja aiheuttaa myös eniten vahinkoa. Laki on 

astunut voimaan 1.1.2007 ja sen jälkeen lakiin on lisätty rakentamiseen koskevia 

erityissäännöksiä lailla 469/2012 ja 678/2015. Aluehallintovirasto eli AVI valvoo lain 

noudattamista Suomessa. (Liuksiala & Stoor 2014, 23–24.) 

Lain mukaan tilaajan täytyy ennen sopimuksen solmimista pyytää ja sopimuskumppani 

toimittaa tilaajalle enintään kolme kuukautta vanhat tiedot ja selvitykset: 

1. Selvitys sopimuskumppanin kuuluvan ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen 

ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain 

(1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvolliseen rekisteriin. 

2. Kaupparekisteriote. 

3. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä että 

verovelan maksusuunnitelma on tehty. 

4. Todistukset työntekijöiden eläkevakuutuksien ottamisesta ja 

eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta, sekä selvitys erääntyneitä 

eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. 

5. Työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai muista keskeisistä työehdoista. 

6. Työterveyshuollon järjestämisestä työterveyshuoltolain (1383/2001) mukaan. 

7. Rakennusalalla lakisääteisen tapaturmavakuutuksen järjestämisestä.  (Suomen 

Tilaajavastuu Oy, Tilaajavastuulaki.) 

Jos tilaaja ei noudata tilaajavastuulain selvitysvelvollisuutta, täytyy tilaajan maksaa 

laiminlyöntimaksu tilaajavastuulain 9§:n säännösten mukaan. Korotettu laiminlyöntimaksu 

on myös mahdollinen tilaajalle, joka solmii rakennustoimintaan liittyvän sopimuksen 

tietoisesti liiketoimintakieltoon määrätyn elinkeinoharjoittajan tai liiketoimintakieltoon 

määrätyn vastuuhenkilön kanssa. Aluehallintovirasto päättää tapauskohtaisesti 

laiminlyöntimaksun suuruuden ja maksun määräajan. (Liuksiala & Stoor 2014, 26–28.) 
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6.2 Julkiset hankinnat 

Julkisia hankintoja koskeva laki eli hankintalaki perustuu EU-direktiiveihin, joiden 

tehtävänä on luoda tasavertainen ja oikeudenmukainen hankintojen kilpailutus. 

Hankintalain 6§:n mukaan ainoastaan tietyt hankintayksiköt ovat hankintalain alaisia. 

Nämä hankintayksiköt eivät ensisijaisesti tavoittele taloudellista voittoa, vaan toteuttaa 

yleisen edun tarpeita, esimereksi valtio, kunnat, kirkko ja julkisoikeudelliset laitokset. 

(Liuksiala & Stoor 2014, 28–29.) 

Hankintalaissa selviää kansalliset ja EU-kynnysarvot, hankinnasta ilmoittaminen julkisesti 

ja hankintamenettelytavat. Rakennusalalla julkiset hankinnat voidaan luokitella tavara- ja 

palveluhankintoihin sekä rakennusurakoihin. Hankintalailla on paljon merkitystä 

rakennushankkeiden kilpailuttamisessa ja niiden sisällön määrittämisessä. (Pohjonen 2011, 

10., 16–17.) 

6.2.1 Uudistuva hankintalaki 

Julkisten hankintojen lainsäädäntö on uudistumassa ja työ- ja elinkeinoministerin 

tavoitteena on saada laki astumaan voimaan viimeistään loppuvuonna 2016. Uudistuvan 

hankintalain tarkoitus on muun muassa yksinkertaistaa hankintamenettelyä ja parantaa pk-

yrityksien osallistumista hankkeiden tarjouskilpailussa. Hankintalain uudistuessa on 

tarkoitus kehittää myös esimerkiksi sitä, että työllisyyteen, terveyteen ja sosiaalisiin 

näkökohtiin paneudutaan entistä enemmän hankinnoissa. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 

Hankintalakiesitys eduskunnalle viimeistään kesäkuussa 2016) 

Nykyinen hankintalaki ei painota tarpeeksi laatunäkökulmaa toteuttajien valinnassa, vaan 

useimmiten halvin toteuttaja valitaan. Uudistuvassa hankintalaissa toimittajavalinnoissa 

painotetaan nykyistä enemmän laatukysymyksiin. Uudistuksen mukaan tulisi 

toimittajavalinnoissa olla lähtökohtana paras hinta-laatusuhde ja kokonaistaloudellisesti 

edullisin ratkaisu. Hintakilpailun lisäksi hankintayksikön täytyy ilmoittaa, miten laatu on 

otettu huomioon toimittajavalinnassa. (Råman T., Uudistuva hankintalaki – miten alan 

palveluilla tuetaan laatupainotusta?) 
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7 ALIURAKAN HANKINTA 

 

Aliurakat toteutetaan aina aliurakkasopimuksen mukaan ja aliurakan ohjaus tapahtuu siksi 

jo ennen sopimuksen tekemistä. Sopimuksessa täytyy määritellä tarkkaan hankinnan sisältö 

ja hankintakohtaiset sopimusehdot. Aliurakoissa noudatetaan yleensä rakennusurakan 

yleisiä sopimusehtoja eli YSE 1998. Aliurakan toteutusta valvotaan niin että, työ tehdään 

ajallisesti ja laadullisesti sopimuksen mukaan. (Junnonen & Kankainen 2012, 44.) 

7.1 Aliurakkasopimus 

Aliurakassa pääurakoitsija siirtää osan velvoitteistaan aliurakoitsijalle ja silloin 

aliurakkasopimuksessa on tärkeää vaatia samat vastuut ja takuut kuin pääurakoitsijan työn 

osalta. Aliurakkasopimus syntyy kun aliurakoitsija saa hyväksytyn vastauksen voimassa 

olevasta tarjouksestaan suullisesti tai kirjallisesti. Tämän jälkeen kumpikin sopijapuoli on 

velvollinen toimimaan sopimuksen mukaisesti, vaikka kirjallinen sopimus on vielä 

tekemättä. Hyvän tavan mukaan ilmoitetaan myös muille tarjouksen tekijöille 

toimittajavalinnasta, viimeistään kun sopimus on allekirjoitettu. Valittu aliurakoitsija 

hyväksytetään tilaajalla aina ennen kaupan sopimista. Tilaajan täytyy myös hyväksyä 

mahdolliset poikkeavat ratkaisut suunnitteluasiakirjoista ennen urakoitsijan valintaa. 

(Junnonen & Kankainen 2012, 64.) 

Aliurakkasopimus koostuu kuten pääurakkasopimus sekä kaupallisista ja teknisistä 

asiakirjoista. Kaupalliset asiakirjat ja tekniset asiakirjat voidaan luokitella yleisiksi tai 

hankintakohtaisiksi asiakirjoiksi. Yleiset kaupalliset asiakirjat ovat rakennusurakan yleiset 

sopimusehdot, alistamissopimus ja lomakkeet. Hankintakohtaiset kaupalliset asiakirjat ovat 

urakkasopimus, urakkaneuvottelupöytäkirja, tarjouspyyntö, urakkaohjelma, urakkarajaliite, 

tarjous, määrä- ja mittaluettelo ja muutostöiden yksikköhintaluettelo. Yleiset tekniset 

asiakirjat ovat RYL 2000, normit, standardit, ohjeet ja yleiset työselostukset. 

Hankintakohtaiset tekniset asiakirjat ovat työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset sekä 

sopimuspiirustukset. Sopimusasiakirjat liitetään sopimukseen aina pätevyysjärjestyksessä. 

(Kankainen & Junnonen 2005, 41.)  
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7.2 YSE 1998-sopimusehdot 

YSE 1998 eli rakennusurakan yleiset sopimusehdot koostuvat yhteensä yhdestätoista 

luvusta ja 92 §:sta. YSE 1998- sopimusehtoja noudatetaan ainoastaan jos niin on sovittu 

aliurakkasopimuksessa. Yleisten sopimusehtojen tärkeimmät osat aliurakkasopimuksessa 

ovat osapuolten suoritusvelvollisuudet, aliurakkatyön toteutus ja yhteistoiminta, aliurakan 

vastaanotto, aliurakan purkaminen ja aliurakoitsijan konkurssi. (Kankainen & Junnonen 

2005, 53.)  

YSE 1998 ensimmäisessä luvussa käsitellään urakan sisältöä ja laajuutta. Tämä tarkoittaa 

urakoitsijan suoritusvelvollisuutta, työn toteutusta ja yhteistoimintaa, laadunvarmistusta ja 

sopimusasiakirjoja. Urakoitsijan suoritusvelvollisuusehdot eivät sisällä ainoastaan 

urakoitsijan pää- ja sivusuoritusvelvollisuuksia, vaan myös kohteen työmaapalveluita ja 

johtovelvollisuuksia. Työn toteutus ja yhteistoiminta tarkoittaa urakan työaikataulua, 

työmaajärjestelyitä, osapuolten yhteistoimintaa ja tilaajan myötävaikutusvelvollisuutta. 

Laadunvarmistusvelvollisuus on sopimusehtojen mukaan sekä tilaajalla että urakoitsijalla. 

Sopimusehdoissa käsitellään myös sopimusasiakirjoja viidessä eri paragrafissa.  

Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa on maininta, että urakoitsijalla on 

pääsuoritusvelvollisuus ”tekemään kaikki urakkasopimuksen ja siinä noudatettaviksi 

määrättyjen sopimusasiakirjojen edellyttämät työt ja toimenpiteet sekä hankinnat 

aikaansaadakseen näissä asiakirjoissa määritetyn työntuloksen”. Kohta kaksitoista 

sopimusehdoissa on hyödyllinen myös aliurakkasopimuksessa, koska siinä kerrotaan 

kaikkien sopimusasiakirjojen täydentävät toisiaan siten, että jokainen asiakirjoissa annettu 

määräys sisältyy urakkaan, vaikka se puuttuisi muista sopimusasiakirjoista. 

Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys YSE:n mukaan on seuraava:  

A. Kaupalliset asiakirjat 

a) urakkasopimus; 

b) urakkaneuvottelupöytäkirja; 

c) rakennusurakan yleiset sopimusehdot; 

d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset; 

e) urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakkaehdot; 

f) urakkarajaliite; 

g) tarjous; 

h) määrä- ja mittaluettelot; 

i) muutostöiden yksikköhintaluettelo. 
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B. Tekniset asiakirjat 

j) työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset; 

k) sopimuspiirustukset; 

l) yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset. 

Toinen luku urakka-aika sisältää sopimusehtoja suoritusajasta ja viivästyssakoista. 

Ehdoissa luetellaan myös urakka-ajan pidentämiseen oikeuttavat tekijät ja menettelytavat 

viivästymistilanteessa. Kolmas luku kertoo sopijapuolten vastuista ja erikseen mainitaan 

urakoitsijan ja tilaajan vastuut. Luku neljä kertoo urakan vakuutuksista sekä urakoitsijan ja 

tilaajan näkökulmasta. Urakan maksuvelvollisuutta käsitellään luvussa viisi eli 

urakkahintaa, urakkahinnan maksamista, viivästyskorkoa ja pidätyksiä. (Ratu 16–10660) 

Rakennusaikainen ja takuuaikainen vakuus voi olla aliurakkasopimuksessa YSE:n 

mukainen, mutta kaikkiin urakoihin vakuudet ei sovellu. Rakennusaikainen vakuus YSE:n 

mukaan on 10 % urakkasummasta (alv 0 %.) ja takuuaikainen vakuus on 2 % 

urakkasummasta. Aliurakkasopimuksissa viivästyssakko voi vaihdella yrityskohtaisesti, 

mutta YSE:n mukaan viivästyssakko on jokaiselta myöhästyneeltä työpäivältä 0,05 

prosenttia, kuitenkin enintään 50 työpäivältä. Takuuaika YSE:ssä on 24 kuukautta kohteen 

luovutuksesta rakennuttajalle.  

Sopimusehdoissa käydään läpi myös suunnitelma- ja hintamuutokset luvussa kuusi. 

Muutoksilla on vaikutusta velvollisuuksiin, urakkahintaan, urakka-aikaan, lisätöihin, 

omakustannushintaan, palkkioihin ja suoritusvelvollisuuden esteisiin. Luvussa seitsemän 

on omistusoikeuden ja vahingonvaaraa koskevia sopimusehtoja. Luku kahdeksan 

organisaatio sisältää ehtoja työnjohdosta ja urakan valvomisesta. (Ratu 16–10660) 

Luku yhdeksän käsittelee yhteisiä kokouksia ja tarkastuksia, urakan vastanottoa ja työmaa-

kirjauksia. Sopimuksen purkamista ja siirtämistä koskevat ehdot löytyvät luvusta 

kymmenen. Sopimusehtojen viimeinen luku yksitoista kertoo erimielisyyksistä ja niiden 

ratkaisemisesta. (Ratu 16–10660) 
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8 MATERIAALIN HANKINTA 

 

Materiaalin hankinta tehdään kuten aliurakkahankinnat hankintatoimen hankintaprosessin 

mukaisesti. Materiaalihankinnan kirjallinen sopimus ja sopimusehdot eroavat silti 

aliurakkasopimuksesta. Rakennusmateriaalin, -tuotteen tai -osan hankinnassa tehdään niin 

sanottu kauppasopimus. Kauppasopimuksen mukaan materialihankintaan voi kuulua myös 

vähäinen tai lyhytaikainen työmaalla tehty asennustyö. (Junnonen & Kankainen 2012, 88.) 

8.1 Hankintasopimus 

Hankintasopimuksen ehdot voidaan aina sopia hankintakohtaisesti sopimuskumppanin 

kanssa haluamallaan tavalla. Rakennustuotannossa on silti tavallista käyttää 

rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja eli RYHT 2000. RYHT 2000-

sopimusehdot ovat suunniteltu elinkeinoharjoittajien välisiin rakennustuotehankintoihin, 

eikä niitä juurikaan voi soveltaa esimerkiksi kuluttajakaupoissa. (Kankainen & Junnonen 

2005, 70.) 

Kirjallinen sopimus kannatta laatia kaupoista, joilla on taloudellinen vaikutus kohteen 

onnistumiselle. Yksinkertaisissa tuotehankinnoissa on mahdollista korvata kirjallinen 

hankintasopimus myös tarjous-tilaus- tai tilaus-tilausvahvistusmenettelyllä. Pienet 

materiaalihankinnat ja muut rutiinihankinnat kannattaa tilata yhtenä suurena 

kokonaisuutena tai sisällyttää johonkin toiseen hankintakokonaisuuteen. (Liuksiala & 

Stoor 2014, 284.) 

Työmaan päätyessä sopimukset arkistoidaan kohteen arkistoihin. Säilytysaika sopimuksille 

(myös tilausvahvistuksille), hankintasuunnitelmille ja -seurannoille on 10 vuotta kohteen 

luovutuksesta.   

8.2 Kausisopimus 

Kausisopimus on sovitun ajan voimassaoleva sopimus, jonka rakennusyritys on tehnyt 

toimittajan kanssa materiaalin tai palvelun toimituksesta tiettyyn hintaan tai sovitulla 

alennuksella vähittäismyyntihintoihin nähden. Kausisopimuksien avulla rakennusyritys voi 

saavuttaa kustannussäästöjä ja tehostaa toimintaansa. Kausisopimus sitoo yleensä 

molempia osapuolia ja hyödyt ovat molemminpuolisia. (Junnonen & Kankainen 2012, 17.) 
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8.3 RYHT 2000 

Rakennustuotteiden yleiset sopimusehdot on hyväksynyt Rakennusteollisuuden 

Keskusliitto ry ja Rakennusteollisuus RTT ry. Sisältö RYHT 2000-sopimusehdoissa on 

samankaltaista kuin rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa, mutta RYHT 2000 

pohjautuu YSE:n lisäksi kauppalakiin (355/1987). Hankintasopimuksen purkautuessa on 

yleensä mahdollista palauttaa esine takaisin toimittajalle. Aliurakkasopimuksissa 

kauppalakia ei sovelleta koska kyseessä on työsuoritus ja tehtyä työtä ei voida enää 

palauttaa entiselleen. (Junnonen & Kankainen 2012, 88.) 

Rakennustuotteiden yleisten sopimusehtojen 24 kohtaa ovat:  

1. Soveltamisala 

2. Tarjous 

3. Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys 

4. Hinta 

5. Lisä- ja muutostyöt 

6. Kauppahinnan suorittaminen 

7. Omistusoikeuden siirtyminen  

8. Vahingonvaaran siirtyminen 

9. Vakuudet 

10. Tavaran toimituskunto 

11. Toimituslausekkeet 

12. Asiakirjat ja oikeudet 

13. Vastaanottotarkastus ja toimituksen valvonta 

14. Ostajan velvollisuudet 

15. Vastuu virheestä ja puutteesta  

16. Toimitusaika ja viivästyminen  

17. Ylivoimainen este 

18. Takuu 

19. Alihankkijoiden käyttö 

20. Tuotevastuu 

21. Sopimuksen siirtäminen 

22. Sopimuksen purkaminen 

23. Erimielisyyksien ratkaiseminen 

24. Kauppalain noudattaminen (Kankainen & Junnonen 2005, 71.) 
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9 RAKENNUS OMERA OY:N HANKINTAOHJE 

 

Tämä luku jätetään julkaisematta toimeksiantosopimuksen nojalla. 
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10 YHTEENVETO 

 

Taloudelliset, ajalliset ja laadulliset vaatimukset rakennushankkeessa ovat vahvasti 

riippuvaisia toisistaan ja niiden hallitseminen vaatii rakennusliikkeiltä onnistuneita 

hankintoja. Rakennusliikkeiden hankintatoimen merkitystä rakennushankkeen 

tuotannollisessa onnistumisessa ei voi korostaa liikaa. Pidin opinnäytetyöni tehtävästä, 

koska yritysten hankintaprosessia voidaan jatkuvasti kehittää ja tehostaa. 

Hankintaprosessin kehittäminen on tärkeä osa yrityksen riskienhallintaa ja yritys voi 

saavuttaa etulyöntiaseman tehostamalla toimintatapojansa.  

Opinnäytetyön aihe on ollut alusta asti mielenkiintoinen ja osoittautui työn teossa 

kokonaisuudessaan laajaksi. Hankintaprosessissa on usea vaihe ja osapuoli vaikuttamassa 

hankintojen etenemiseen ja hankintoja ohjaa myös koko rakennushankkeen eteneminen 

sekä lainsäädäntö ja viranomaismääräykset. Onnistuneet hankinnat edellyttävät 

hankintojen sopimusehtoihin ja sopimustekniikkaan paneutumista, sekä sopimuksien 

rajaamista yrityksen riskiprofiilin mukaisesti.  

Tämän opinnäytetyön tuloksena on luotu Rakennus Omera Oy:lle hankintaohjeistus ja 

malleja hankinnan suorittamiseen. Hankintaohjeistuksessa ilmenee yrityksen yhtenäiset 

menettelytavat hankintaprosessin vaiheissa ja osapuolten vastuut ja velvoitteet. 

Opinnäytetyön tulos tulee tehostamaan hankintatoimea ja vähentämään epävarmuutta 

tuotannollisten tavoitteiden saavuttamisessa.  

Opinnäytetyö on jakautunut teoriaosaan ja yritysosaan. Opinnäytetyön teoriaosa 

toteutettiin perehtymällä rakennusalan kirjallisuuteen ja ajankohtaisiin julkaisuihin 

internetissä. Teoriaosa toimii perusoppaana rakennusteollisuuden hankintoihin ja 

rakennusliikkeiden hankintatoimeen. Yritysosa eli hankintaohjeistus on liitettynä 

opinnäytetyöhön ja aineiston ymmärtäminen vaatii yleistä tuntemusta ja kokemusta 

rakennusalalta.  Yritysosan informaation on tehty toimeksiantajayrityksen 

kokemusperäisen tiedon avulla.    
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Hankintaohjeen aineisto on tallennettu yrityksen palvelimelle ja otettu henkilöstön 

koekäyttöön. Koekäyttö paljastaa mahdolliset puutteet ohjeistuksessa ja henkilöstön 

kokemusten perusteella voidaan päivittää aineistoa. Rakennushankkeissa on useita 

hankintakokonaisuuksia ja jatkossa voidaan laatia entistä enemmän sopimuksiin liitettäviä 

malleja, esimerkiksi urakkarajaliitteitä, joiden tehtävänä on rajata hankintasopimus 

yrityksen riskiprofiilin mukaisesti.  

Opinnäytetyön tekeminen ja tulos onnistuivat odotetusti. Opinnäytetyön aihe oli minulle 

ennestään tuttu, koska olin aiemmin tehnyt hankintainsinöörin tehtäviä opiskelija-ajan 

harjoitteluissa. Harjoittelu opetti minulle yrityksen hankintaprosessin heikkoudet ja siksi 

puutteiden korjaaminen tapahtui ongelmitta. Valmistuessani opinnäytetyön toimeksiantaja 

on luvannut minulle työsuhdetta hankintainsinöörinä. 
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