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This thesis was commissioned by OW-Asennus Oy. The company operates in the field of 

construction and HVAC. Company does construction repair works and the subject for this 

thesis was to develop cost accounting for repair works.  

 

For this purpose, comprehensive guide for repair costs monitoring was created. Monitor-

ing sheet can be used at construction site by the foreman. Guide work also as a memory 

list for the person who makes the calculations. Moreover, a file was created to which the 

company can collect data from finished projects. This data can be used in future projects.  

 

The result was a 12-page guide guide and a file for collected data. Both were handed over 

to company use. The guide can be updated in response to the changing construction in-

dustry. And when a project goes on the data can be collected to the file. The file can also 

be update if the company thinks that it is necessary. 
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1 JOHDANTO 

 

Tämän työn tarkoituksena oli parantaa ja kehittää OW-Asennus Oy:n kustannus lasken-

taa. Työssä selvitettiin kuinka yrityksen kustannuslaskentaa voitaisiin yhdenmukaistaa ja 

helpottaa. Yritykselle oli tarve luoda ohje (LIITE 1), jonka avulla kohteessa saatu tieto 

kustannuslaskenta vaiheessa olisi helppo siirtää käyttöön projektin käynnistyessä. Tar-

koituksena oli myös luoda yrityksen käyttöön arkisto linjasaneeraustyömaan työvaiheista 

(LIITE 2), jotka toistuvat usein muissakin projekteissa. Arkistopohjaan voidaan kirjata 

työvaiheiden kulut €/yksikkö – muodossa. Jälkilaskennan ja arkistoon merkittyjen tieto-

jen avulla, jo valmistuneiden projektien toteutuneet menekit saadaan käyttöön tuleviin ja 

laskettaviin kohteisiin. Näiden avulla kustannus laskentaa saadaan tarkennettua ja yrityk-

sen tuottavuutta voidaan parantaa. Samalla kustannusten ennustaminen tarkentuu. 

 

Tällä hetkellä yrityksellä ei ole kirjallista ohjetta kustannusten laskentaan. Kustannuslas-

kennan yrityksessä suorittaa työmaanmestari tai projekti-insinööri. Yrityksen kustannus-

laskenta pohjautuukin suurimmaksi osaksi laskijoiden ammattitaitoon sekä edellisten 

projektien kokemuksiin.  Käytössä ei ole mitään yhtenäistä litterointia, joten kustannusten 

vertailu muihin kohteisiin on hankalaa. Käytännössä projektien vertailu tapahtuu vain ko-

konaishinnan vertailuna sekä neliöhinnan vertailuna. Tähän yritys tarvitsee ohjeen, jotta 

laskenta tehostuisi sekä kulujen seuranta ja jälkilaskenta mahdollistuisivat.  

 

Tavoitteena oli luoda helppolukuinen ohje sekä arkisto koskien LVIS-saneerausta. Ohje 

toimii samalla eräänlaisena muistilistana kustannuslaskennan suorittajalle. Tarkoituksena 

oli luoda kattava ohje yrityksen käyttöön linjasaneeraustyömaan kustannuslaskentaan. 

Arkiston tarkoituksena oli, että edellisistä projekteista saatu tieto voidaan hyödyntää seu-

raavissa kustannuslaskennoissa. Eli ns. todelliset työmenekit saadaan seuraaviin kustan-

nuslaskentoihin käyttöön, joka tarkentaa ja parantaa uusien laskentojen tuloksia. Tarkoi-

tuksena ei kuitenkaan ollut luoda kokonaan uutta kustannuslaskenta mallia, vaan tarken-

taa nykyistä työskentelyä ja luoda helposti käyttöön otettavia työkaluja yrityksen kustan-

nuslaskennan käyttöön.  

 

Työssä käytetään litterointi järjestelmänä Talo-80 nimikkeistöä. Työstä rajataan pois vä-

hemmän käytetyt Talo-90 ja Talo-2000 nimikkeistöt. Rakennusliike voi halutessaan talo-
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2000 nimikkeistön yleistyessä siirtyä uudempaan nimikkeistöjärjestelmään, mutta siitä ei 

katsota olevan hyötyä tässä vaiheessa.  
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2 OW-Asennus Oy 

 

 

2.1 OW-Asennus Oy yrityksenä  

 

OW-Asennus Oy on Etelä-Savossa toimiva yritys. Yritys toimii niin rakennusalalla kuin 

LVI-alalla. Yritys työllistää neljä työnjohtajaa sekä 35 rakennusammattimiestä. Yritys on 

perustettu 2004 ja yrityksen liikevaihto ja työntekijä määrä ovat kasvaneet tasaisesti vuo-

sien aikana. Vuonna 2014 yrityksen liikevaihto oli 4,8 milj. Yrityksellä on laaja asiakas-

kunta ja yritys toimii niin uudiskohteiden kuin saneerauskohteiden parissa.  

 

 

2.2 Yrityksen kustannuslaskenta 

 

Yrityksellä ei ole tällä hetkellä käytössä kustannuslaskenta ohjelmaa. Kustannuslasken-

nassa käytetään Exel-taulukkoa. Tässä ohjelmassa litterointi onnistuu, mutta projektien 

välillä yhtenäistä litterointia ei ole. Näin yksittäisten töiden vertailu toisiin projekteihin 

on vaikeaa. Myös tarjousvaiheessa tehdyn laskelman siirto työmaalle on haastavaa. Ny-

kyisessä kustannuslaskenta mallissa litterointi perustuu kustannuslaskijan omaan tietou-

teen ja ammattitaitoon.  

 

Koska yrityksellä ei ole ennestään luotu arkistoa, toteutuneiden projektien kustannuksia 

ei ole saatu siirrettyä järkevästi uusien kohteiden kustannuslaskentaan. Kustannusten ver-

tailu aikaisempiin kohteisiin tapahtuu pääosin vertaamalla saatua kokonaishintaa ja ne-

liöhintaa muihin jo aikaisemmin tarjottuihin kohteisiin. Näitä kahta hintaa voidaan ver-

rata jo laskettuihin kohteisiin sekä niihin kohteisiin jotka ovat tarjouskilpailun jälkeen 

jääneet toteutettaviksi yritykselle. Tämä ei kuitenkaan kerro tarkkaa tulosta ja useita epä-

varmuustekijöitä jää huomioimatta. Vaikka LVIS-saneerauksissa usein tehdään saman-

kaltaisia töitä, pieniä poikkeuksia kuitenkin löytyy. Näin ollen kokonaishinnan vertailu 

huoneistojen lukumäärään ei anna luotettavaa tulosta, ja lopullisten kustannusten arvioi-

minen on hankalaa. Myöskään jo toteutettujen kohteiden kustannustietoja on haastava 

käyttää uuden kohteen laskennassa.  
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3 LITTEROINTI 

 

Litteroinnin avulla oli tarkoitus jakaa rakennushankkeen kustannukset ja määrittää ne oi-

keisiin työvaiheisiin. Työvaiheet jäsentämällä rakennusvaiheita, saadaan kohteen koh-

teesta kerättyä tietoa ja sitä on helppo siirtää eteenpäin. Kun suunnittelu prosessin jälkeen 

haluttu rakennusprojekti halutaan kilpailuttaa toimittaa hankkeeseen ryhtyvä tarjous-

pyynnön rakennusliikkeille. Yleensä tarjousasiakirjoissa ei ole esitettynä rakennushank-

keen määriä. Tämän vuoksi rakennusliikkeen täytyy itse laskea rakennushankkeen mää-

rät, jotta rakennusliike voi antaa kohteesta mahdollisimman kilpailukykyisen hinnan, joka 

vastaa hankkeen todellisia kustannuksia.   

 

Jotta hankkeen kohteesta saataisiin mahdollisimman paikkaansa pitävä arvio, pilkotaan 

projektin työvaiheet litteraohjeen mukaisesti litteroille. Näin varmistetaan että jokainen 

rakennusosa on huomioitu niin materiaaleiltaan kuin työmenekeiltään. Tässä vaiheessa 

huolellinen litterointi helpottaa ja vähentää työmäärää mahdollisessa rakennusvaiheessa. 

Huolellista litterointia pystytään käyttämään mm. hankinnoissa sekä aikataulusuunnitte-

lussa mahdollisessa rakennus vaiheessa. (Enkovaara 1998) 

 

Litteroinnin perusteena käytetään Talo-80 nimikkeistöjärjestelmää. Nimensä mukaisesti 

Talo-80 nimikkeistö on ollut käytössä kustannuslaskennassa jo 1980-luvulta.  

 

Talo 80 -nimikkeistön mukaiset pääryhmät: 

- 1 Maa- ja pohjarakennus 

- 2 Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet 

- 3 Runko- ja vesikatto rakenteet  

- 4 Täydentävät rakenteet  

- 5 Pintarakenteet  

- 6 Kalusteet varusteet ja laitteet  

- 7 Konetekniset työt  

- 8 Työmaan käyttökustannukset  

- 9 Työmaan yhteiskustannukset. (Määrälaskentaohje Talo-80) 
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Litterat muodostetaan rakennusosan (taulukko 1.) ja suoriteosan (taulukko 2.) avulla. 

Taulukosta 1 valitaan litteran suoriteosa, eli kaksi numeroa jotka kertovat suoritteen. esi-

merkiksi sisäseinien pintarakenteet 52. Tämän jälkeen valitaan suoriteosasta haluttu työ, 

esim. laatoitus. Näin saadaan muodostettua sisäseinien laatoitukselle littera 5248. Jos lit-

tera jää kohtuuttoman pieneksi, voidaan se yhdistää litteraan 5200, sisäseinien pintara-

kenteet.   

 

Tavoitteena on luoda mahdollisimman monta litteraa jotka toistuvat usein linjasaneerauk-

sissa. Esimerkiksi linjasaneerauksissa harvemmin tarvitaan rakentaa tai korjata perustuk-

sia joten littera 2100 anturat ovat turhaan listassa. Alakattorakenteet toistuvat taas useasti 

kohteissa joten sille on järkevä muodostaa oma littera.  

 

Taulukko 1: Suoriteosa 

 

 

 

 

 

0 Rakennuttajan

kustannukset

01 02 

Rahoitus-

kulut

03 

Suunnittelu 

ja tutkimus

04 

Yhtiökulut, 

osuudet, 

korvaukset

05 

Rakennutta-

minen ja 

valvonta

06

Liittymis-

maksut

07 

Markkinointi

08 Ulkomaisen

toiminnan

erityiskustan-

nukset

9

1 Maa- ja pohja-

rakennus

11 Raivaus 

ja purku

12 Maankaivu 13 Louhinta 14 

Pohjaraken-

teet ja 

vahvistus

15 Salaojat 

ja putki-

johdot

16 Täyttö ja 

tiivistys

17 

Rakennus-

alueen 

rakenteet

18 Ulko-

varusteet

19

2 Perustukset ja 

ulkop.rakenteet

21Anturat 22 

Perusmuurit,

 -palkit ja 

-pilarit

23 Kantava

alapohja

24 25 Väestön-

suoja-

rakenteet

26 Maan-

varainen

laatta

27 Erityis-

rakenteet

28 Ulkopuo-

liset rakenteet

29

3 Runko- ja vesi-

kattorakenteet

31 32 Kantavat 

väliseinät ja 

pilarit

33 Laatat ja 

palkit

34 Portaat 35 Ulko-

seinät

36 Ulkotasot 

ja 

parvekkeet

37 Ullakko-

ja katto-

rakenteet

38 Tila-

elementit

39

4 Täydentävät 

rakenteet

41 Ikkunat 42 Erityis-

ikkunat

43 Ovet 44 

Erityisovet

45 Kevyet

väliseinät

46 Erityis-

väliseinät,

jakoseinät

47 Kaiteet, 

hoitotasot ja -

sillat

48 Hormit, 

tulisijat, 

kanavat, piiput

49

5 Pintarakenteet 51 Vesikate 52 Sisäseinien 

pintarakenteet

53 

Sisäkattojen 

pintaraken-

teet

54 porras-

huoneen 

pintaraken-

teet

55 

Ulkoseinien

pinta-

rakenteet

56 Lattian

pinta-

rakenteet

56 Erityis-

tilojen

pinta-

rakenteet

58 Maalaus, 

tapetointi

59

6 Kalusteet, 

varusteet ja 

laitteet

61 Kalusteet 62 Varusteet 63 Laitteet ja 

koneet

64 

Tilaryhmä-

kalusteet

65 66 67 Väestön-

suoja-

kalusteet

68 69

7 Konetekniset

työt

71 Lämpö-, 

vesi- ja 

viemärityöt

72 Ilman-

vaihtotyöt

73 

Sähkötyöt

74 Siirto-

tekniikka

75 76 77 78 

Rakennuttajan 

hankintojen 

aputyöt

79

8 Työmaan 

käyttö-

kustannukset

81 

Työnaikaiset 

rakenteet

82 

Työnaikaiset 

asennukset

83 Työmaan 

koneet ja 

laitteet

84 

Työkoneet, 

työkalut ja 

-välineet

85 Työmaan 

käyttö-

tarvikkeet

86 Käyttö- 

aineet ja 

energia

87 Työmaa-

kuljetukset

88 Ulkomaisen 

toiminnan 

erityiskustann.

89

9 Työmaan yhteis-

kustannukset

91 Työmaan 

hallinto

92 Avustavat 

rakennustyöt

93 

Ulkomaisen 

toiminnan 

erityiskus-

tannukset

94 

Talvilisätyöt

95 Urakka-

hinnan 

muutokset

96 Sopimus-

pohjaiset 

erityiskus-

tannukset

97 Työn-

tekijöiden

palkanlisät

98 Työn-

tekijöiden

sosiaalikulut

99
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Taulukko 2: Rakennusosa 

 

 

1 Muottityö 11 Lauta-

muottityö

12 Levy- 

muottityö

13 Kasetti-

muottityö

14 Suur- 

muottityö

15 Pöytä-

muottityö

16 Kulma- ja 

tunneli-

muottityö

17 Erityis-

muottityö

18 Muottien 

purku ja 

puhdistus

19

2 Raudoitus- 

ja

betonityö

21 Raudoitus 22 

Betonointi

23 Betonin

jälkityö

24 Betoni-

pintojen 

hionta

25 26 Pinta-

betonityö

27 Sementti-

työ

28 Betoni-

massan

valmistus

29

3 Metalli- ja 

peltityö

31 32 33 Teräs-

runkotyö

34 35 Muoto-

tankotyö

36 Peltityö 37 Muoto-

levytyö

38 Muu 

metallityö

39

4 Muuraus, 

rappaus, 

laatoitus

41 

Tiilimuuraus

42 42 Harkko-

muuraus ja 

ladonta

44 45 Ohut-

rappaus

46 Rappaus 47 Tasoite-

työ

48 Laatoitus 49

5 Elementti-

työ

51 Betoni-

elementtityö

52 Kevyt-

betoni-

elementtityö

53 Metalli-

elementti-

työ

54 Tiiliele-

menttityö

55 56 Puuele-

menttityö

57 

Elementtien

jälkityö

58 

Elementtien 

saumaus

59

6 puu- ja 

levytyö

61 

Puurunkotyö

62 Levytyö 63 

Puuverhous

64 65 

Rakennus-

puusepän-

työ

66 Listoitus 67 Heloitus 68 69

7 Lämmön ja 

äänen-

eristys

71 Pehmeä

mineraali-

villa

72 Kova 

mineraali-

villa

73 Ruisku-

eristys

74 

Solumuovi-

eristys

75 Kevyt-

sora-

eristys

76 Kevyt-

betoni-

eristys

77 Muu 

lämmön ja 

äänen eristys

78 Paperi-

eristys

79

8 Veden- ja 

kosteuden 

eristys

81 Sively-

eristys

82 Bitumi-

kermi-

eristys

83 muu 

kermieristys

84 Muovi-

kalvo-

eristys

85 Valu-

eristys

86 Metalli-

levy-

eristys

87 88 89

9 Muut työt 91 Luonnon-

kivityö

92 Lasi-

levytyö

93 Mattotyö 94 Muovi-, 

levy- ja 

profiilityö

95 

Maalaus ja 

tapetointi

96 97 98 99



11 

 

 

4 LASKENNAN PERUSTEET 

 

4.1 Kustannuslaskenta 

 

Kustannuslaskennan tarkoituksena oli määrittää hankkeen toteutumisesta aiheutuvat kus-

tannukset eli hankekustannukset. Laskennassa täytyy huomioida kaikki työhön sisältyvät 

suoritukset ja tarvikkeet. Kuitenkin kustannuslaskennassa täytyy ottaa huomioon, että 

kustannuksissa ei ilmene päällekkäisyyksiä, eli suorituksia ei lasketa kustannuksiin kah-

teen kertaan. Kustannuslaskenta käsittää hankkeeseen perehtymisen asiakirjojen ja ra-

jausten avulla, laskentamenetelmän valitsemisen ja kustannuslaskenta tiedon kokoamisen 

ja tarkastamisen. (Enkovaara 1998 s.37) 

 

4.2 Laskenta prosessi 

Kustannuslaskenta prosessiin lähdetään, kun hankkeeseen ryhtyvä pyytää rakennusliik-

keeltä tarjouspyyntö rakennushankkeesta. Yleensä tarjouspyyntö tulee suunnittelu- tai 

konsulttitoimistolta, rakennuttajalta tai julkiselta virastolta. Tarjouspyynnön liitteenä ti-

laaja tai tilaajan edustaja lähettää tarvittavat piirustukset ja sopimusasiakirjat joiden poh-

jalta kustannuslaskenta rakennusliikkeessä suoritetaan. (Lehtonen 2014) 

 

Kun yritykselle on toimitettu tarjouspyyntö, laskentaprosessi etenee kaavion 1 mukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjouspyyntö hankkeeseen ryhtyvältä 

Tarjouspyynnön käsittely 

Tarjouksen aloituspalaveri ja työn suunnittelu 

Määrälaskenta ja hinnoittelu

seen ryhtyvältä 

 
Tarjouspyyntö hankkeeseen ryhtyvältä 
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KAAVIO 1. Kustannuslaskenta prosessin eteneminen 

 

Kun rakennusliike vastaanottaa tarjouspyynnön, pyyntö käsitellään ja pyritään sisäistä-

mään nopeasti. Samalla kohteesta tehdään karkea analyysi projektin kustannusten suu-

ruudesta. Tarjouspyyntöä arvioidaan sopivuudeltaan urakoitsijan tuotantoresursseihin, 

tuotantokykyyn sekä laskentaresursseihin. Näiden pohjalta tehdään päätös tarjouksen te-

kemisestä. (Lehtonen 2014) 

 

Kun tarjouspyyntöön päätetään vastata, pidetään laskennan aloituspalaveri. Aloituspala-

verissa suunnitellaan laskentaprosessi, työnjako, mahdolliset vaihtoehtoiset suunnitelmat 

sekä määritellään merkittävimmät alihankkijat, joilta pyydetään ennakkotarjoukset. Aloi-

tuspalaverin tarkoituksena on suunnitella ja varmistaa kustannuslaskennan onnistuminen. 

Tavoitteena on tehdä mahdollisimman onnistunut kustannuslaskenta. Aloituspalaverissa 

on tärkeä että laskennan työnjako sovittu selvästi työntekijöiden kesken. Palaverissa so-

vitaan myös laskennan aikataulusta sekä tutustumisesta rakennuspaikkaan. Muita organi-

soitavia asioita ovat selvitykset suunnitelmien epäselvyyksistä, puutteista tai ristiriitai-

suuksista piirustuksissa, kustannuslaskennan tarkastus, alustava työsuunnittelu sekä mää-

rälaskijoiden työnjako.(Enkovaara 1998 s39) 

 

Aloituspalaverin jälkeen suoritetaan määrälaskenta tarjouspyyntöasiakirjoista. Tärkeää 

on selvittää mahdollisten piirustusten ja selityksien ristiriitaisuudet ja mahdolliset urak-

karajat. Määrien ja alojen mittaaminen ja laskeminen suoritetaan rakennuttajan toimitta-

mista rakennuspiirustuksista. Määrä laskennasta tehdään laskentamuistio mahdollista 

urakkaneuvottelua varten jossa käy ilmi mahdolliset ristiriidat, epäselvyydet suunnitel-

missa, tulkinnan varaisuudet sekä virheet asiakirjoissa. Nimikkeet litteroidaan litterointi 

Tarjouspalaveri

seen ryhtyvältä 

 
Tarjouspyyntö hankkeeseen ryhtyvältä 

Urakkaneuvottelut

seen ryhtyvältä 

 
Tarjouspyyntö hankkee

 
Tarjouspyyntö hankkeeseen ryhtyvältä 

 
Tarjouspyyntö hankkeeseen ryhtyvältä 

Tarjouksen jälkihoito

seen ryhtyvältä 

 
Tarjouspyyntö hankkee

 
Tarjouspyyntö hankkeeseen ryhtyvältä 

 
Tarjouspyyntö hankkeeseen ryhtyvältä 
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ohjeen mukaisesti. Määrälaskentatietojen perusteella litteroidut määrät hinnoitellaan yri-

tyksen omien laskenta ja hintatietojen perusteella, tai käytetään ennakkoon selvitettyjä 

materiaali hintoja. Työmenekit perustuvat myös yrityksen edeltäviin projekteihin, laski-

joiden omiin kokemuksiin tai aikataulukirjan antamiin arvoihin. (Lehtonen 2014) 

 

Kun laskentatiedot on koottu projektin kattavaksi kokonaisuudeksi, pidetään projektista 

tarjouspalaveri. Palaverissa pyritään muodostamaan kohteesta kilpailukykyinen ja mah-

dollisimman riskitön tarjous. Laskettuja kustannuksia verrataan aikaisemmin tarjottuihin 

ja tehtyihin projekteihin. Palaverissa käsitellään koko laskenta tieto, tarkastetaan koko-

naisuuksien laskentaperusteet ja tarkastetaan työmaatekniikan sisältö ja hinnoittelu. Lo-

pulliseen tarjoukseen määritetään vielä myyntikate, mahdollisiin riskeihin varautuminen, 

yrityksen työllisyystilanteen vaikutukset. (Lehtonen 2014) 

 

Jos tarjous etenee urakkaneuvotteluihin, käydään neuvottelut rakennuttajan kanssa ja pro-

jektista pyritään luomaan yksiselitteinen näkemys kaikkien osapuolien kesken. Urakka-

neuvottelussa on tärkeä käydä läpi laskentamuistioon kirjatut epäselvyydet, ristiriitaisuu-

det ja asiakirjavirheet. Neuvottelussa tehdyt päätökset kirjataan yrityksen tarjousarkis-

toon.  

 

Lopuksi jos yritys voittaa tarjouskilpailun, muokataan kustannusarviosta työmaan tavoi-

tearvio. Laskenta ja tavoitearvio luovutetaan projektin toteuttajan käyttöön. Laskenta ar-

kistoidaan yrityksen arkistoon jotta laskentaa voidaan käyttää hyödyksi tulevissa lasken-

noissa. Mahdollisesti hävitty tarjouskilpailu analysoidaan ja häviön syyt pyritään selvit-

tämään. Myös hävitty laskenta arkistoidaan ja mahdolliset syyt hintaeroihin mahdollisiin 

kilpailijoihin nähden pyritään selvittämään. (Lehtonen 2014) 

 

4.3 Tavoitearvio 

 

Tavoitearvio on kustannuslaskennan pohjalta muokattu arvio projektin kustannuksista 

työmaankäyttöön. Projektille laaditaan litterakohtainen tavoitteellinen menoarvio jokai-

selle suoritteelle. Tavoitearvio asettaa tuotannolle tavoitteet projektin suorittamiseen jo-

hon työntekijät sitoutuvat. Tavoitearvion laatii työmaan työnjohtaja yhdessä kustannus-

laskijan kanssa. Tavoitearvioon muokataan tarkennetut hinnat, jotka on saatu alihankkijat 
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kilpailuttamalla. Kustannuslaskennassa hyvin suoritettu litterointi antaa nyt pohjan järke-

vällä tavoitelitteroinnille. Yhtenäisellä ja järkevällä litteroinnilla jokaiselle tarpeelliseksi 

katsotulle suoritteelle on muodostettu tavoitelittera, jota seuraamalla työmaa pystyy en-

nustamaan tavoitearvion toteutumista ja laskennan paikkaansa pitävyyttä. Näin työmaan 

on helppo seurata, kuinka paljon rahaa on varattu kyseiseen suoritteeseen ja kuinka paljon 

siihen voidaan käyttää. Yrityksen kustannuslaskennan käyttöön luotu litterointi ohje pä-

tee samalla myös tavoitearvion pohjana.  

 

4.4 Hankintaryhmät 

 

Litteroinnin pohjalta pyritään luomaan hankintaryhmät projektiin tarvittavien resurssien 

osalta. Hankintaryhmät sisältävät kolmenlaisia eri hankintoja. 

 

Hankintoja ovat: 

 tilaushankinnat 

 sopimushankintoja 

 aliurakkahankintoja 

 

Hankinnat pyritään ryhmittelemään kaupoittain. Näistä pyritään muodostamaan ryhmä 

joka sisältää tarvike-, aliurakka- ja kalustepanosten kustannukset. Ryhmien tavoiteaset-

telu voi perustua yrityksen kustannuslaskentaan, tarjousvaiheessa saatuihin kirjallisiin en-

nakkotarjouksiin, alustaviin kyselyihin tai yrityksen omaan kokemusperäiseen tietoon. 

(Enkovaara s.161) 

 

Yritys pyrkii muodostamaan ryhmät siten että tarvikkeiden hankinta onnistuu helposti. 

Samanlaiset hankinnat pyritään suorittamaan yhdeltä ja samalta toimittajalta. Aliurakka-

hankinnat yritys hoitaa muutaman hyväksi havaitun urakoitsijan kanssa. Aliurakoinnissa 

käytetään muutenkin työnjohdon hyväksi havaitsemia käytäntöjä. Yrityksellä ei ole tällä 

hetkellä hankintasopimuksia. Hankinnoissa pyritään ottamaan huomioon tarvikkeiden 

tarpeellisuus, aikataulutus sekä logistiikka. Kaikkia samankaltaisia materiaaleja ei ole 

aina järkevä toimittaa samaan aikaan työmaalle tai tilata samalta toimittajalta, vaan jotkin 

hankinnat on järkevämpää suorittaa esimerkiksi paikallisen rautakaupan kautta. Sama pä-

tee jos tavaraa tarvitaan eriaikaan työmaalla tai tarvittava määrä on pieni. Myös työmaan 

logistiikka ja varastointi antaa rajoituksia hankinnoille. 
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4.5 Aliurakointi 

 

Jo laskennan alussa voidaan päättää mitä töitä tilataan projektiin aliurakoitsijoilta. Ali-

urakoitsijoilta tilattavat työt ovat usein erikoisosaamista vaativia töitä esim. asbestipurku 

tai töitä joihin tarvitaan tavanomaisesta poikkeavia koneita esim. timanttiporaus- tai sa-

haus. Laskennassa tämä voidaan ottaa huomioon jos aliurakoitsijaa päätetään käyttää 

hankkeen aikana. Aliurakoitsijan kustannukset voidaan selvittää pyytämällä kyseiseltä 

urakoitsijalta ennakkotarjous kyseisestä työstä tai laskemalla itse työn kulut ja menekit ja 

lisäämällä siihen määritetyllä prosenttiyksiköllä työstä maksettavat yleiskulut. (Enko-

vaara 1998) 

 

 

4.6 Tarkkailulitterat 

 

Kun kustannuslaskenta on yrityksessä suoritettu ja projektin tarjouskilpailu on voitettu, 

voidaan kustannuslaskennassa muodostetuista litteroista muokata tarkkailulitterat raken-

nustyömaan käyttöön. Tarkkailulitteroiden avulla voidaan työmaalla seurata käytettä-

vissä olevien resurssien käyttöä eri työvaiheisiin. Tämä helpottaa ja parantaa työn ennus-

tettavuutta ja mahdollistaa vertailun muihin kohteisiin.  

 

Tarkkailu litterasta käy ilmi työmaalle varatut resurssit. Näin pystytään seuraamaan mah-

dollisiin hankintoihin käytettävissä olevat varat sekä työhön tarkoitetut resurssit. Tätä 

seuraamalla työmaalla pystytään arvioimaan urakan taloudellista kannattavuutta sekä lo-

pullista kustannusennustetta pystytään tarkentamaan. Työn edetessä ja työn valmistuessa 

litteraan kohdistettuja resursseja voidaan vertailla todellisiin kustannuksiin ja tästä saatua 

tietoa voidaan käyttää hyödyksi tulevissa kohteissa ja laskennoissa.  

 

Linjasaneerauksessa rakennusteknisiä työvaiheita ei ole montaa. Näistä tärkeimmät ote-

taan yritykselle tarkkailulitteroiksi, joita seuraamalla pystytään arvioimaan rakennuspro-

jektin sujuvuutta taloudellisesti.  
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Tärkeimpiä litteroita ovat: 

 suojaus- ja purkutyöt 

 lattioiden valutyöt 

 paikkaustyöt 

 alakattotyöt 

 seinien pintamateriaalit 

 kalusteet ja varusteet 

 väliseinät 

 muuraustyöt 

 

Yleisesti näitä litteroita seuraamalla työmaa pystyy tehokkaasti seuraamaan projektin ete-

nemistä ja kuinka hyvin hankkeeseen lasketut resurssit vastaavat todellisia kuluja. 

 

4.7 Yksikköhinnoittelu 

 

Rakennushankkeen osia voidaan hinnoitella yksikköhinnoin. Yksikköhinnalla tarkoite-

taan jonkin määritetyn työsaavutuksen suorittamista sovitulla rahamäärällä. Työstä voi-

daan antaa hinta eri yksiköissä esimerkiksi m2, m3, kpl tai jm. Yksikköhinta voi sisältää 

työn ja materiaalin, mutta yksikkö hinta voidaan antaa myös työ ja materiaali eriteltyinä. 

Yksikköhinta kertoo hinnan sisältäen nimikkeen mukaisen työn valmiiksi tehtynä tai 

asennettuna, materiaalit sekä työmaan yleiskulut. Kun rakennushankkeen aikana tulee yl-

lättäviä lisä- ja muutostöitä työt suoritetaan yksikköhintaluettelon mukaisesti. Myös mah-

dolliset hyvitykset määräytyvät yksikköhintaluettelon mukaan. Näin ollen yksikköhinto-

jen tulee vastata rakennusurakan todellisia kustannuksia. Jos kyseisestä työstä tai asen-

nuksesta ei ole annettu tarjouspyynnön yhteydessä yksikköhintaa, urakoitsijan tulee antaa 

lisä- tai muutostyötarjous tilaajalle ennen töiden aloittamista.  (Enkovaara 1998 s.133) 

  

4.8 Jälkilaskenta 

 

Jälkilaskenta on työkalu jonka avulla yritys pystyy valvomaan ja luomaan kuvan, kuinka 

hyvin yrityksen laskenta pystyy arvioimaan yrityksen hankkeiden todellisia kustannuksia. 

Useamman jälkilaskennan perusteella yritys pystyy tarkastelemaan kustannuseroja litte-
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roittain. Huolella toteutettu jälkilaskenta tukee yrityksen kustannuslaskentaa ja antaa yri-

tyksen tarjoustoiminnalle kuvan yrityksen todellisesta tuotantokyvystä. Näin ollen yrityk-

sen mahdollisuudet saada kannattavia hankkeita kasvaa. (Enkovaara s.191) 

 

Jälkilaskennan avulla yritys pystyy seuraamaan kuinka hyvin projekti on onnistunut tai 

kuinka hyvin alkuperäinen kustannuslaskenta on osunut oikeaan. Jos kuitenkin jälkilas-

kennassa havaitaan jotain poikkeavaa, esim. toteutunut hinta on reilusti enemmän kuin 

laskettu hinta, ei laskenta ilmaise syytä tähän. Syitä mahdolliseen kustannuksen nousuun 

voi olla virheelliset työtavat, virheelliset asennukset, materiaalin hävikki tai muut työtä 

hidastavat tapahtumat 
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5 ARKISTO 

 

5.1 Tietokannan sisältö 

 

Kustannuslaskennan tavoitteena on määrittää mahdollisimman todellisesti rakennushank-

keeseen tarvittavat kustannukset. Rakennusliikkeen kustannustietous perustuu erituotan-

tomenetelmien mukaisten kustannusten mallintamiseen, ylläpitoon ja hallintaan. Yrityk-

sen kustannustietous perustuu tuotannon tietämykseen, koska kustannukset muodostuvat 

resurssien ja materiaalien menekeistä jotka taas riippuvat tuotantomenetelmistä. Tieto-

kannan tarkoitus on tallentaa ja mallintaa yksikkökustannusten tiedot. Yksikkökustan-

nukset eli yksikköhinnat sisältävät suoritukseen tarvittavat työn, tarvikkeiden, aliurakoi-

den ja kalustojen käytöstä aiheutuvat kustannukset ja materiaali hinnat. (Enkovaara 1998 

s. 199) 

 

Tietokantaan kootaan kustannusmallit suoritteittain. Rakennusliikkeen tuotantokykyä 

vastaavat suoritteet sisältävät menetelmätiedon, menekkitiedon, sekä hintatiedon. 

Suoritteiden sisällän muodostavat: 

- Menetelmätieto kertoo millaisilla menetelmällä kyseinen suorite suoritetaan. 

Esimerkiksi tehdäänkö alaslasketunkatonrunko puu- vai metallirangasta. 

- Menekkitieto kertoo kuinka paljon ainetta tarvitaan yhden suoriteyksikön 

tuottamiseen. 

- Hintatieto kertoo mikä on kyseisen suoritteen hinta. 

(Enkovaara 1998 s199) 

 

Arkiston toimivuutta voidaan seurata seuraamalla ja vertaamalla kustannuslaskennasta 

saatuja tietoja projektin toteutuneisiin tietoihin. Jos nämä tiedot eivät täsmää tai niiden 

välillä on huomattavia eroja, on arkistoa päivitettävä. Arkistoa on myös muutettava jos 

rakennusliikkeen tuotantomenetelmät muuttuvat. Kuitenkin arkistoa päivitettäessä on tär-

keä selvittää miltä osin arkistoa on muutettava. Tarkkuuden poikkeamin syynä voivat olla 

virheelliset menetelmätiedot, väärät menekkitiedot tai virheelliset hinnat. Näitä asioita 

seuraamalla ja tarkentamalla saadaan arkistosta tarkempi ja suoraan käyttökelpoisempi 

työkalu kustannuslaskijan käyttöön. 
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5.2 Arkiston valvonta ja seuraaminen 

 

Arkiston päivittämisen ja valvonnan tavoitteena on tuottaa tietoa yrityksen kustannuslas-

kennan sekä työsuunnitteluun käytettävien tietojen kyvystä kuvata riittävän luotettavasti 

rakentamisesta syntyviä kuluja. Valvonta voi käsittää joko kustannuslaskennan tarkkuutta 

toteutuneisiin kustannuksiin nähden tai toteutuneiden arvojen hajontaa arkistoon kirjat-

tuihin arvoihin nähden. (Enkovaara 1998) 

 

 Arkiston valvonta voi olla jatkuvaa valvontaa, jaksottaista valvontaa joka tehdään tietyin 

väliajoin tai herätevalvontaa joka tehdään tarpeen vaatiessa. Jatkuvaa valvontaa tehdään 

vain karkealla tasolla. Jaksottainen valvonta voidaan suorittaa määrätyin aikavälein, 

minkä rakennusliike katsoo tarpeelliseksi. Herätevalvontaa voidaan suorittaa kun huoma-

taan herätteen perusteella esimerkiksi kun jonkin valvontanimikkeen poikkeavan suuresti 

tavoitearviosta. (Enkovaara 1998) 

 

Tietokantoja on tärkeä jatkuvasti valvoa, jotta kustannuslaskennassa käytettävä tieto vas-

taa projektiin käytettäviä kustannuksia. Kustannuslaskennan täytyy pystyä tuottamaan 

riittävän tarkka arvio hankkeen kulusta jotta rakennusliike pystyy optimoimaan saatujen 

hankkeiden määrät sekä projekteista saatavan tuoton. (Enkovaara 1998) 

 

5.3 Arkiston laadinta 

 

Yritykselle luotiin arkistopohja (taulukko 1) linjasaneerauksen tärkeimmistä seurattavista 

työvaiheista. Jälkilaskenta tietojen avulla pystyttiin luomaan taulukkoon kunkin työmaan 

kohdalta erityövaiheisin käytetyt resurssit. Arkiston avulla tehdyistä projekteista voidaan 

selvittää suurin ja pienin arvo kutakin suoritetta kohti sekä suoritteen keskiarvo. Samaan 

taulukkoon voidaan laskea työmaan keskituntiansio sekä sosiaalikuluihin käytetyt varat.  

 

Arkistoon pyrin kokoamaan mahdollisimman keskeiset työvaiheet, jotka toistuvat mo-

nesti eri linjasaneerauksissa. Näin näitä valittuja työvaiheita seuraamalla pystytään arvi-

oimaan yrityksen työtapojen kehittymistä sekä töiden tuottavuutta. Kuitenkin arkiston 

avulla ei voida puuttua ja varautua työmaalla tapahtuviin yllättäviin kustannusten lisään-

tymiseen, kuten töiden viivästymiseen tai materiaali hävikkeihin. 
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Taulukko 1. Arkistopohja linjasaneerauksen työvaiheille. 

 

 

 

Jälkilaskennan ja työmaalla tapahtuneen seurannan avulla arkistoon saadaan kerättyä 

tieto kuhunkin työvaiheeseen käytetyistä kustannuksista. Tämän arkiston avulla voidaan 

kerätty tieto taas käyttää hyödyksi tulevissa projekteissa. Jokainen suorite on kirjoitettu 

auki kyseiseen sarakkeeseen. Tästä käyt ilmi mitä materiaaleja kyseinen suorite sisältää 

sekä millaisella menetelmällä suorite on suunniteltu. Jokaiselle suoritteelle on merkitty 

yksikkö, jossa suorite mitataan. Suoritteiden yksiköitä ovat €/m3, €/m2, €/jm, €/kpl. Suo-

ritteesta käy myös ilmi rajaukset, mitä suorite ei sisällä. Arkistopohjan päivitys on tär-

keää, jotta toteutuneiden projektien tiedot saadaan kustannuslaskennan käyttöön.  
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6 LITTEROINTIOHJE 

 

6.1 Ohjeen sisältö 

 

Yritykselle luotiin kustannuslaskennan tarpeiden pohjalta litterointi ohje, jonka avulla 

kustannuslaskentaa pyrittiin yhtenäistämään ja seurantaa helpottamaan. Litterointi ohjeen 

pohjana toimi Talo-80 litterointiohje. Tämän litterointi ohjeen pohjalta yritykselle pyrit-

tiin luomaan mahdollisimman kattava ohje kustannuslaskennan käyttöön koskien linjasa-

neeraustyömaata. Litterointi ohje toimii myös auttavasti muunkin tyyppisissä projekteissa 

suuntaa antavana ohjeena. Litterointi ohjeen tarkoitus on myös toimi eräänlaisena muis-

tiona kustannuslaskijalle. Litterointi ohjeeseen on pyritty avaamaan mahdollisimman laa-

jasti mahdollisia linjasaneeraustyömaan työvaiheita. Näin ollen ohjetta seuraamalla, kus-

tannuslaskija pystyy litteroimaan sekä nimeämään mahdolliset työvaiheet kohdistamalla 

ne oikeille litteroille. 

 

Litterointiohjeessa kaikki pääryhmät ovat numeroitu talo-80 ohjeen mukaisesti. Ohjeessa 

on avattu kaikki työvaiheet sanallisesti. Näin ohjeen käyttäjä saa käsityksen, mitä kuuluu 

aina kyseiseen litteraan. Ohjeeseen on myös kirjoitettu mahdolliset ristiriitaisuudet ja 

päällekkäisyydet erityövaiheiden välillä. Tämä helpottaa kustannuslaskennan suorittajaa 

ja näin näitä mahdollisia päällekkäisyyksiä ei kirjata kustannuslaskentaan kahteen ker-

taan. Litterat on pyritty kirjoittamaan mahdollisimman yksinkertaisesti ja selkeästi auki, 

jotta niiden tulkitseminen on helppoa ja ohjeen käyttö on vaivatonta. Näin taataan, että 

ohjeesta on myös oikeasti hyötyä. Litterointiohjeesta esimerkki (KUVA 1) kuinka oh-

jeessa työvaiheet ja niiden sisältö on kirjoitettu auki.  
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KUVA1. Litterointiohjeen sisältöä. 

 

Litterointiohjeen sisältöä voidaan muokata. Kun ohjeessa huomataan mahdollisia epä-

kohtia kustannuslaskennan yhteydessä, voidaan se päivittää ja muokata tässä työssä 

edellä mainittujen pääryhmäjaon mukaisesti. Myös jos ohjeesta puuttuu tärkeitä tai työ-

maalle keskeisiä työvaiheita, voidaan litteroita lisätä rakennusosan ja suoriteosan mukai-

sesti ohjeeseen tai suoraan laskentaan.  

 

6.2 1000 Maa-ja pohjarakentaminen 

 

Maa- ja pohjarakennuksen pääryhmä on haastava laskettava rakennusliikkeelle. Ohjeessa 

tämän pääryhmän alle kuuluu kaikki työmaalla tapahtuva maankaivuu, purku, täytöt, tii-

vistämiset, salaojat, kaivannot sekä rakennusalueen pintarakenteet ja varusteet. Litteroin-

tiohjeen mukaisesti tähän kuuluvat työt voidaan jakaa pienempiin litteroihin. Littera kä-

sittää kaiken mahdollisen raivauksen ja purun jota työmaalla suoritetaan. Myös timantti-

sahaukset ja -poraukset lasketaan tähän litteraan.  

 

Littera sisältää myös erikoistyötä vaativat purut, kuten ASB- ja PAH-yhdisteiden purut. 

Nämä työt sisältävät kaikki tarvikkeet jotka työhön tarvitaan, sekä muut mahdolliset 
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työstä syntyvät kulut. Yleisesti purkutöissä kohde täytyy osastoida. Suojaseinien raken-

taminen ja purku kuuluvat tähän pääryhmään. ASB-töissä tarvittavien osastointien sekä 

välitilojen rakentaminen kuuluu tähän pääryhmään. Asbestipurkuun lasketaan myös 2016 

vuoden alussa voimaan tulleiden säännösten mukaiset hiukkasten mittaukset ja laborato-

rioanalyyseistä koituvat kulut. Vaarallisten aineiden kaatopaikka maksut lasketaan tähän 

samaan pääryhmään, toisin kuin muiden purkujätteiden. Purku lasketaan yleensä neliöinä, 

mutta esimerkiksi asbestipurku voidaan laskea neliöinä tai putkieristeiden juoksumet-

reinä.  

 

Pääryhmään kuuluu myös rakennuksen sisä- ja ulkopuoliset kaivuut. Rakennusten kai-

vuut lasketaan kaivuukuutioina ja mahdolliset pintamaan poistot tasoneliöinä. Myös täy-

töt lasketaan samalla yksiköllä. Pääryhmä sisältää myös maankaivuusta aiheutuvien maa-

massojen siirtämisestä ja varastoinnista aiheutuvat kulut, niin rakennuksen sisäpuolella 

kuin ulkopuolella.  Rakennusalueen pihavarusteet lasketaan tähän pääryhmään. Pihava-

rusteita ovat esimerkiksi mattotelineet, penkit, pyörätelineet ja lastenleikkipaikat. Suorit-

teen määrät lasketaan kappaleittain.  

 

6.3 2000 Perutukset 

 

LVIS-saneerauksessa, johon tämä ohje on suunniteltu, perustuksiin kohdistuvat työt jää-

vät usein vähäisiksi. Näin ollen perustusten pääryhmä jää melko pieneksi. Kuitenkin lit-

teraan liittyvät kaikki perustuksiin liittyvät työt aputöineen. Mahdolliset eristämiset, tu-

ennat, vahvistukset jne. Perustukset pääryhmään kuuluvat myös mahdolliset maanvarai-

set lattiat ja niiden aputyöt. Työt voivat sisältää mm. suodatinkankaat, eristykset, raudoi-

tukset ja betonoinnit. Pintarakenteet kuuluvat pääryhmään 5000 pintarakenteet. Mahdol-

liset vanhan maanvaraisen lattian purku, sahaus, kaivuu ja täyttö ovat jo litterassa 1000 

maankaivuu. Perustukset pääryhmän menekit mitataan sille sopivassa muodossa, yleensä 

m2 tai m3. 

 

6.4 3000 Runko- ja vesikattorakenteet 

 

Runko- ja vesikattorakenteisiin kohdistuvat työt voivat vaihdella suuresti eri hankkeiden 

välillä. Purkutyöt on laskettu litterassa 1000. Rungon rakenteet suorite pitää sisällään 



24 

 

 

kaikki runkoon liittyvät työt. Pääryhmä voidaan pilkkoa osiin kuten laatat, julkisivun täy-

dentävät osat, yläpohja sekä vesikaton pelti-. puu-, ja eristystyöt. Laattojen työt käsittävät 

sisällään kaikki mahdolliset työt ja materiaalit, kuten raudoitukset, eristykset sekä beto-

noinnit. Mahdolliset pintakäsittelyt on kohdistettu pintarakenteet pääryhmään. Määriä 

voidaan laskea yksiköissä m2 tai m3. Julkisivun täydentäviä osiin kuuluu kaikki täydentä-

vät rakenteet kuten ikkunat ja ovet. Kyseisiä määriä voidaan laskea kappaleissa. 

 

Vesikaton työt voidaan jakaa, pelti-, puu-, ja eristystöihin. Ohjeeseen voidaan lisätä tar-

vittaessa myös muita kattomateriaali vaihtoehtoja pääryhmä-suoriteosa – taulukon mu-

kaisesti. Rakenteet mitataan ja lasketaan neliömetreinä. Vesikattoa koskeviin töihin kuu-

luu myös mahdolliset vesikatteen avaukset. Pääryhmään kuuluu myös vesikattovarustei-

den hankkiminen ja asentaminen. Vesikaton pelitöihin kuuluu myös projektissa tarvitta-

vien konttien ja läpivientien pellitykset. Konttien tarvittavat rakenteet ovat yleensä puuta 

ja näin ollen ne kuuluvat vesikaton puutyöt kohtaan.  

 

6.5 4000 Täydentävät rakenteet 

 

Täydentävät rakenteet pääryhmä käsittää kaikki rakennuksen runkoa täydentävät raken-

teet. Kuitenkin pääryhmään eivät kuulu pintarakenteet sekä varusteet ja kalusteet jotka 

ovat omana pääryhmänä. Littera sisältää kaikkien tähän kuuluvien rakenteiden hankin-

nan, asennuksen, tiivistyksen ja listoituksen sekä mahdolliset avustavat työt. Litteraan 

kuuluu mm. ikkunat, ovet, väliseinät, jakoseinät sekä hormit. Täydentävät rakenteet voi-

daan mitata joko kappaleissa tai yksiköissä m2 tai m3. 

 

Tarvittavien palokatkojen sekä muiden tiivistysten teko kuuluu tähän litteraan. Palokat-

kojen teko määritetään yleensä kappaleissa. Palokatkot voidaan jakaa palokatkovaah-

doilla tehtäviin palokatkoihin tai palomansetteihin. Palokatkoihin ei kuulu esimerkiksi 

palokatkona käytetyt betonoinnit vaan ne määritetään runkorakenteet pääryhmässä. 

 

 

6.6 5000 Pintarakenteet 
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Pintarakenne pääryhmä käsittää kaikki rakennuksen pintamateriaalit töineen ja tarvikkei-

neen pois lukien vesikate. Pinta rakenteita ovat rakennuksen verhoukset, tasoitetyöt, pin-

noitukset tai maalaustyöt. Kaikkien työt sisältävät materiaalit, työt sekä viimeistelyt. Pää-

ryhmä sisältää myös mahdolliset sisäkatot. Suoritteet mitataan yleensä m2 yksikössä. Kat-

tojen alaslaskuihin sisältyvät mahdolliset tarkastus luukut, niiden hankkiminen ja asen-

nus.  

 

Kaikki pinnoitteet sisältävät mahdolliset pohjustavat työt. Maalauksiin kuuluu pinnan ta-

soitukset, paikkaukset, pohjamaalaukset sekä valmiiksi maalaamiset. Laatoitukseen sisäl-

tävät pohjustavat työt eli oikaisut ja tasoitukset. Jos rakennusosa niin vaatii, mahdolliset 

vedeneristykset sisältyvät litteraan. Mahdolliset purku- ja hiomatyöt eivät sisälly tähän 

litteraan.  

 

6.7 6000 Kalusteet ja varusteet 

 

Kyseinen pääryhmä sisältää rakennuksen sisäpuoliset laitteet ja varusteet. Rajauksena ka-

lusteet jotka eivät ole irtaimistoa tai rakennusaikaista kalustoa. Pääryhmään ei kuulu ul-

kovarusteet jotka kuuluvat jo pääryhmään 1000. Ryhmä käsittää kyseisten kalusteiden ja 

varusteiden hankinnan, asennuksen sekä viimeistelytyöt. Työt sisältävät myös tarvittavat 

siirrot ja kuljetukset. Kalusteiden ja varusteiden määrät lasketaan yksikössä kpl. 

 

6.8 7000 Konetekniset työt 

 

Konetekniset työt sisältävät lämpö-, vesi-, viemäri- ja sähkötöiden sekä hissien ja muun 

siirtotekniikan aiheuttamat kustannukset. Työt sisältävät tarvittavat työt ja tarvikkeet. 

Pääryhmä käsittää mahdolliset aputyöt, kuten siirrot ja telineiden rakentamiset. Työmaan-

käyttöön tarkoitetut asennukset ja laitteet kuuluvat työmaatekniikka pääryhmään. 

 

6.9 8000 Työmaantekniikka 

 

Työmaatekniikka pääryhmä pitää sisältää kaiken työmaan perustamiseen liittyvät sekä 

työmaan käyttökustannukset. Pääryhmä sisältää esimerkiksi varastokontit, sosiaalitilat, 

aitaukset, sekä näiden ylläpitokulut. Myös mahdolliset talvityölisät, rakennusaikaiset his-

sit, vakuutukset ja takuukorjauksiin lasketut varat kuuluvat tähän pääryhmään. 
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Litteran määrittäminen voi olla melko haastavaa. Pääryhmän suoritteet voivat vaihdella 

paljonkin eri työmaiden välillä, riippuen esim. projektin koosta. Talvityöstä aiheutuvat 

lisät voivat myös vaihdella rajusti, riippuen talven lumisuudesta. Pääryhmä sisältää myös 

rakennustyömaalla tarvittavat käyttötarvikkeet joita ei ole huomioitu vielä muissa litte-

roissa. 

 

 

6.10 9000 Yhteiskustannukset 

 

Pääryhmä yhteiskustannukset sisältää kaikki rakennustyömaan hallintaan ja johtamiseen 

käytetyt kulut. Pääryhmään kuuluvat esimerkiksi työnjohtajien palkat, työmaatoimistot 

sekä työmaakokouksista ja katselmuksista aiheutuvat lisäkulut. Työnjohtajien palkat 

määritellään kuukausipalkkoina. Muista työmaan hallintoon ja palveluihin määrätyt kulut 

määritetään niille sopivissa yksiköissä. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda litterointiohje yrityksen kustannuslaskennan käyt-

töön sekä arkistopohja johon yritys voi kerätä jälkilaskennasta saamaansa tietoa. Luo-

malla ohjeen ja arkistopohjan yrityksen kustannuslaskennan oli tarkoitus kehittyä ja tar-

kentua. Yhtenäisellä litteroinnilla hankkeiden seuranta ja vertailu muihin kohteisiin hel-

pottuu ja kustannusarvioiden antaminen tarkentuu. 

 

Ohje ja arkistopohja luovutettiin yrityksen käyttöön. Ohje tulee käyttöön tuleviin kustan-

nuslaskentoihin. Arkistopohjaan yritys alkaa keräämään tietoa hankkeiden edetessä. Yri-

tyksen kehityksen ja kustannustehokkuuden kannalta ohje oli tarpeellinen.  

 

Tulevaisuudessa ohjetta voidaan muokata ja päivittää jos yritys katsoo sen tarpeelliseksi. 

Suoritteiden lisääminen on aina välillä ajankohtaista, jotta kustannuslaskenta pystyy vas-

taamaan muuttuvaan alaan. Sama koskee myös arkistopohjaa. Molempia töitä voidaan 

jatkossa muokata ja soveltaa käytettäväksi myös muissa hankkeissa, eikä pelkästään lin-

jasaneeraus kohteissa. Tulevaisuudessa etenekin arkistoon kerätyn tiedon analysointi ja 

soveltaminen kustannuslaskennan käyttöön on suuri investointi. Kerätyllä tiedolla voi-

daan yrityksen laskentaa muuttaa todellisuutta vastaavaksi ja hankkeiden tuotto optimoi-

tua. Näin yrityksen kustannuslaskenta helpottuu sekä kustannusarviot tarkentuvat.  
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1000 Maa- ja pohjarakennukset     

- Maanrakennusosa käsittää maahan tulevien kaivantojen tekemiseen tarvittavat työvai-

heet. Työvaiheita ovat esim. pintamaanpoisto, maankaivuut, täytöt sekä pintamaan 

tasaukset. Kaivuutyö käsittää pintamaan poiston, kaivuut, maan siirrot, varastoinnit 

sekä kuljetukset pois työmaalta. Littera käsittää myös tarvittavien koneiden vuokrat.  

- Voidaan jakaa pienemmiksi litteroiksi ohjeen mukaisesti 

1100 Raivaus ja purku 

- Purkutyöt sisältäen koneet ja välineet 

- mm. pintarakenteiden purku ja hionta, kevyiden- ja muurattujenväliseinien purku, hor-

mien aukaisu, alakattojen purku. 

- Purkutöiden osastointi ja alipaineistus 

- Huom! Jätemaksut litterassa 8390 

- HUOM! RAKENTEIDEN SUOJAUS SISÄLTYY TÄHÄN LITTERAAN! 

1120 Timanttityöt 

- Timanttisahaukset- ja poraukset 

- Sahaus ja poraus jätteen kokoaminen 

- Laitteet, tarvikkeet ja siivoukset 

- HUOM! Paikkojenmerkkaus kuuluu reikiä tai roiloa tarvitsevalle urakoitsijalle! 

 

1130 Erikoispurku 

- Erityistoimenpiteitä vaativat purutyöt 

- ASB ja Pah-yhdisteiden purutyöt 

- Osastoinnit, purkutyöt, jätteiden kokoamiset, jälkimittaukset, alipaineistus 

- HUOM! Jätteiden kaatopaikkamaksut kuuluvat tähän litteraan! 

 

1200 Maarakennus ja kaivuu 

 Pintamaanpoisto 

 Kaivannot, kuormaus, varastointi ja kuljetus 

 Kaatopaikkamaksut 

 Käytettävän kaluston vuokrat 

 Tuennat 

 Seinälinjan ulkopuoliset routaeristykset tarvikkeineen 

 Mittaustyöt 

 Kaivantojen suojaus ja aitaus 

 Huom! Myös rakennukset sisäiset kaivuut! 

 

 

1510 Salaojat ja salaojakaivot 

- Sorastukset ja alustat 

- Putket tarvikkeineen 

- Kaivot tarvikkeineen 

- Kaluston vuokrat HUOM! jos ei ole jo litterassa 1200! 
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1520 Viemärit, vesijohdot, rummut, lämpökanavat ja kaapelikourut   

- Sorastukset ja alustat 

- Putket tarvikkeineen 

- Kaivot tarvikkeineen 

- Vesijohtojen alustat 

- Kaluston vuokrat Huom! jos ei ole jo litterassa 1200 

 

1530 Kaivot 

- Viemäri- ja sadevesikaivot tarvikkeineen 

- Alustat ja kannet 

- Saumaukset juotokset ja eristykset 

- Kaluston vuokrat Huom! jos ei ole jo litterassa 1200 

 

1700 Piha-alueiden pintarakenteet ja istutukset 

- Piha-aluetöiden kokonaisurakka 

- pintamaiden tasaus 

- Laatta- ja kiviainespäällysteet 

- Reunakivetykset 

- nurmikot ja istutukset 

 

2000 Perustukset 

- Litteralle kohdistetaan perustusten työt töineen ja tarvikkeineen 

- Huom! seinälinjan ulkopuoliset lämmöneristykset litterassa 1200 

 

2600 Maanvarainen laatta 

- Sisältää kaikki maanvaraiseen laattaan liittyvät työt tarvikkeineen 

- Huom! purku litterassa 1100! 

- Huom! Maankaivuut litterassa 1200! 

- Lämmöneristeet tarvikkeineen 

- Raudoitusverkot tarvikkeineen 

- Betonointi ja jälkihoito tarvikkeineen 

- Purkutyöt ja tarvittava kalusto 

- Huom! jätteen käsittely litterassa 8390 

 

3000 Runko ja vesikatto 

- Runkoon ja vesikattoon kohdistuvat työt tarvikkeineen.  

- Lisälämmöneristykset, oikaisut, pinnoitukset, materiaalisiirrot, jätteiden kokoaminen ja 

rakenteiden aukaisut 

- Voidaan jakaa pienempiin ryhmiin tarvittaessa 
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3300 Laatat  

- Lattialaattojen työt töineen ja tarvikkeineen 

- Tarvikkeet kuten eristeet, raudoitukset, betonoinnit  

- Avustavat työt kuten tavaroiden siirrot, mittaustyöt. 

- Huom! Lattioiden purku litterassa 1100! 

- Huom! Lattioiden pintarakenteet litterassa 5600    

 

3500 Julkisivun täydentävät osat 

- Julkisivun työt tarvikkeineen 

- Ikkunat ja ovet töineen ja tarvikkeineen 

- Lämmöneristys töineen ja tarvikkeineen 

- Seinien oikaisut 

- Materiaalin siirrot, purkutyöt ja jätteen kokoaminen 

- Avustavat työt 

 

3700 Yläpohja 

- Litteraan kohdistetaan yläpohjaan liittyvät työt aputöineen. 

- Peltityöt, kattoikkunat- ja luukut, yläpohjan muuraustyöt, katteiden asennus, läm-

möneristystyöt, bitumityöt. 

- Avustavatyöt kuten purku, materiaalisiirrot, jätteiden kokoaminen, rakenteiden suo-

jaus ja lumityöt. 

- Littera voidaan jakaa tämän jaon mukaisesti. 

 

3736 Vesikaton peltityöt 

- Konesauma- ja profiilipellit töineen ja materiaaleineen. 

- Katon avaus ja ummistus 

- Peltilistat 

- Juuripellit ja läpiviennit 

- Kiinnitykset 

- Syöksytorvet, räystäskourut, kattosillat, lapetikkaat ja lumiesteet 

- Avustavat työt jos ei ole esitetty litterassa 3700 

- Huom! Aluskate litterassa 3761 

 

 3761 Vesikaton puutyöt 

- Vesikaton puutyöt tarvikkeineen 

- Purku ja suojaustyöt 

- Vesikatteen alusrakenteet 

- Ylösnousujen puurakenteet 

- Vesikattorakenteen puistenosien korjaukset. 

 

 3770 Vesikaton eristäminen 

- Vesikaton eristystyöt töineen ja tarvikkeineen 

- vanhojen eristeiden purku ja jätteen kokoaminen 

- Tiivistykset ja höyrynsulku 
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4000 Täydentävät rakenteet 

- Täydentävät rakenteet jotka eivät ole pintarakenteita tai kalusteita. Ei sisällä julkisi-

vunosia, kuten ulko-ovia, ikkunoita, parvekkeita tai ulkoseiniä. Ei sisällä kalusteita ja 

varusteita. Sisältää rakennusosien hankinnan, asennuksen, tiivistyksen ja avustavat 

työt 

 

4100 Ikkunat  

- Työt materiaaleineen 

- Asennus, tiivistys, tilkitseminen sekä avustavat työt kuten suojaukset, jätteiden kokoa-

miset sekä materiaalisiirrot 

- Pellitykset töineen ja tarvikkeineen 

- HUOM! Pellitykset voidaan litteroida erikseen litteralle 4136 

 

4300 Sisäovet 

- Työt materiaaleineen 

- Sisältää puu ja metalliovet 

- Asennus, tiivistys, tilkitseminen sekä avustavat työt kuten suojaukset, jätteiden kokoa-

minen ja materiaalisiirrot 

- HUOM! 1100 litterassa timanttisahaukset! 

 

4500 Kevyet väliseinät 

- Sisältää työt materiaaleineen  

- HUOM! Purkutyö litterassa 1100 

- Levy, tiili, harkko, lasitiili tai elementtiväliseinät 

- Siirto, jätteiden kokoaminen 

- Littera voidaan jakaa eri väliseinätyyppeihin 

- Huom! Erikoisväliseinä kuten saunan seinät! MYÖS KAIKKI SAUNAN SEINIEN PINTAMA-

TERIAALIT! 

 

4800 Hormit, kanavat, tulisijat ja piiput 

- Sisältää työt tarvikkeineen 

- Hormien ummistaminen 

- Tasoitus tai rappaus 

- HUOM! purku litterassa 1100 

4900 Palokatkot 

- Palokatkojen teko töineen ja tarvikkeineen 

- Asennus, suojaus ja viimeistelytyöt 

 

5000 Pintarakenteet  

- Sisältää päällysteet, verhoukset, pinnoitteet, tasoitetyöt ja maalaustyöt. Ei sisällä ulko-

puolisia pintarakenteita.  
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5050 Seinä- ja lattialaatoitukset vesierityksineen 

- Työt materiaaleineen ja tarvikkeineen 

- Seinientasoitus ja -oikaisu 

- Avustavat työt, kuten materiaalisiirrot, jätteiden kokoaminen, mittaukset 

- Laatoitus, saumaus ja silikonien asennus 

- Liimat, laastit, kosteuseristykset 

 

5247 Seinien paikkaukset      

- Roilojenpaikkaukset töineen ja tarvikkeineen 

- Materiaalien siirrot ja jätteiden kokoamiset 

 

5300 Sisäkatot 

- Sisältää kattotyöt töineen ja tarvikkeineen 

- Mahdolliset aputyöt, tavaran siirrot, jätteen kokoamisen 

- Tarvikkeet ja apuvälineet 

- Metalli- tai puurankarungot 

- Alakatto materiaalit esim. levy tai paneeli 

- Sisältää tarkastus luukut 

- Kittaukset, tasoitukset, nauhoitukset ja hionta 

- Alakattojen pintakäsittely 

- Huom! vanhojen alakattojen purku litterassa 1100! 

- Voidaan jakaa alla olevan jaon mukaisesti 

- Sisältää listoitukset 

 

5360 Puu- ja levyalakatot 

- Sisältää työt ja tarvikkeet 

- Aputyöt ja välineet jos ei jo litterassa 5300! 

 

5370 Valmiselementtialakatot 

- Sisältää työt ja tarvikkeet 

- Aputyöt ja välineet jos ei jo litterassa 5300! 

 

5600 Lattioiden pintarakenteet 

- Huom! lattioiden purku litterassa 1100! 

- Lattioiden pintarakenteet töineen ja tarvikkeineen. 

- Laatat, laastit, matot, liimat, silikonit 

- Lattoiden oikaisut 

- Voidaan jakaa alla olevan jaon mukaisesti 

 

5648 Laattalattiat 

- Laattatyöt töineen ja tarvikkeineen 

- Huom! Vedeneristystä vaativien tilojen työt litterassa 5050! 

- Avustavat työt, kuten tavaroiden siirrot ja jätteiden kokoaminen 

- Laattojen kiinnityslaastit, sauma-aineet, silikonit 
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- Apuvälineet jos ei jo litterassa 5600 

 

5693 Mattolattiat 

- Matto työt töineen ja tarvikkeineen 

- Huom! voidaan sisällyttää kaikki mattotyöt tähän litteraan! 

- Matot, liimat, jalkalistat, pohjusteet 

- Apuvälineet jos ei jo litterassa 5600 

 5800 Maalaustyöt 

- Maalaustyöt töineen ja tarvikkeineen    

- Sisäpuoliset pintakäsittelyt 

- Huom! Alakattojen pintakäsittelyt litterassa 5300! 

- Sisältää tarvittavat apuvälineet kuten kulkutiet ja telineet 

- Sisältää aputyöt kuten materiaalien siirrot, telineiden kasaukset ja jätteen kokoamiset 

- Tasoitteet, pohjusteet, maalit 

 

5890 Ulkopuoliset maalaustyöt 

- Maalaustyöt töineen ja tarvikkeineen 

- Sisäpuoliset pintakäsittelyt 

- Huom! Julkisivun pintakäsittelyt litterassa 3500 

- Sisältää tarvittavat apuvälineet kuten kulkutiet ja telineet 

- Sisältää aputyöt kuten materiaalien siirrot, telineiden kasaukset ja jätteen kokoamiset 

- Tasoitteet, pohjusteet, maalit 

 

6000 Kalusteet ja varusteet 

- Käsittää kalusteiden ja varusteiden asennukset töineen ja tarvikkeineen, aputyöt kuten 

siirrot suojaukset ja jätteiden kokoamiset.  

- Mikäli rakennusosia on enemmän, voidaan jako suorittaa alla olevan jaon mukaisesti. 

 

6100 Kalusteet 

- Keittiöiden ylä- ja alakaapit 

- työtasot, pesualtaat, allaskalusteet 

- komerot 

- hyllyt ja naulakot 

- vaatekaapit ja penkit 

- Kaappiin liittyvät koteloinnit ja sokkelit 

- Kuljetukset ja varastoinnit 

 

6200 Varusteet 

- Käsittää asuintilojen pääsääntöiset rakennuksen sisäpuolelle asennetut kalusteet. 

- peilit, koukut, koukustot 

- tuuletustelineet 

- suihkuseinäkkeet ja wc-eriöiden jakoseinät 

- nimitaulut, jalkaritilät ja porrasmatot 
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- pyörä- ja suksitelineet 

- säle- ja pimennysverhot 

 

6300 Laitteet ja koneet 

- liedet, jääkaapit, pakastimet, astianpesukoneet ja mikroaaltouunit 

- kiukaat 

- työskentelytilojen laitteet ja koneet 

- kiinnitystarvikkeet 

 

 

 

7000 Konetekniset työt 

- Littera käsittää kaikki konetekniset työt ja niiden aputyöt, kuten siirto, suojaus ja jättei-

den kokoaminen. 

 

8000 Työmaatekniikka 

- Littera sisältää työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset sekä niihin liittyvät aputyöt 

 

8020 Työmaanperustaminen 

- Työmaanperustamiskulut töineen ja tarvikkeineen 

- Aitaukset 

- Varastokopit ja sosiaalitilat 

- Työmaan aitaus 

- Tarvittavat opasteet, mainoskilvet 

 

8040 Katselmukset 

- Katselmuksiin liittyvät kulut 

 

8050 Vartiointi 

- Työmaan vartiointi kulut 

 

8070 Edustus 

- Harjannostajaiset 

- Järjestelyt, tarjoilut ja niihin liittyvät kulut 

 

8100 Työturvallisuus ja terveydenhoito 

- henkilökohtaiset suojavälineet, turvalaitteet, työturvallisuustarkastukset ja terveyden 

huolto. 

 

8120 turvalaitteet 

- portaat, kaiteet, katokset, telineet ja suojaukset jotka eivät kuulu varsinaisiin työsuori-

tuksiin tai sen avustaviin töihin. 
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- Varoitus-, kielto-, rajoitus-, yms. kilvet ja laitteet 

 

8240 vesijohdot ja viemäröinti 

- Työmaan vesijohtojen ja viemäröinnistä aiheutuvat kulut 

 

8250 Sähkötyöt 

- Rakennusaikaisten sähkön kustannukset 

 

8360 Siivous ja raivaus 

- Rakennuskohteen siivouksesta aiheutuvat kulut 

 

8390 Jätehuoltomaksut 

 HUOM! Maankaivuun jätemaksut litterassa 1200! 

 

 

8370 Loppusiivous 

- Loppusiivouksesta aiheutuvat kulut 

 

8510 Työkalut, -koneet, -laitteet 

- Littera käsittää sellaisten työkalujen, työkoneiden ja laitteiden vuokrat, tarvikkeet ja 

huoltotyöt, jotka ovat työmaan yhteisessä käytössä 

- lapiot, kanget, purkuraudat, piikkausvälineet, sahat kirveet yms. 

- nostoasiat, porat, vääntimet, täryttimet. 

- Työasemien perustamiset, maan vahvistamiset ja muut aputyöt. 

- Huom! Hissin perustukset litterassa 8830 

-  

8530 Käyttötarvikkeet 

- Työmaanyleiset käyttötarvikkeet 

- HUOM! jos ei jo sisälly edellisiin litteroihin! 

 

8700 Talvilisätyöt 

- Talvityöstä aiheutuvat kustannukset 

- Lumityöt, hiekoitukset, rakenteiden suojaukset 

- Lumen varastointi, poiskuljetus 

- Pressujen ja peitteiden vuokrat 

- Rakennuksen lämmitys ja kuivatus 

- Työkoneiden vuokrat 

 

8830 Rakennushissit 

- Rakennushissien vuokrat, kuljetus, pystytys, purku ja huoltokustannukset. 

- Rakennushissien perustukset 

 

8910 Työmaavakuutukset 
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- Tarvittavat työmaavakuutukset 

 

8930 Takuukorjaukset 

- Takuuaikana tehtyjen korjausten työ-, tarvike-, aliurakka, kalusto- ja muut kustannuk-

set. 

8980 Työntekijöiden palkanlisät 

- Mahdolliset palkanlisät 

 

9000 Yhteiskustannukset 

Työnjohdosta aiheutuvat kulut 

 

9110 Työnjohto 

- Työnjohdon palkkakulut 

 

9120 Työmaatoimisto 

- Työmaatoimiston vuokra 

 

9140 Työmaakokoukset ja katselmukset 

- Kokouksien ja katselmuksien kulut 
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Liite 2.  Arkistopohja      
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