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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tausta ja tavoite 

 

Linjasaneerausmarkkinat ovat räjähdysmäisessä kasvussa, sillä korjaustarpeessa olevien 1960–1970-

luvuilla rakennettujen kerrostalojen määrä Suomessa on merkittävä. Taloyhtiöiden kunnostustarve 

on tullut ajankohtaiseksi, koska kiinteistöjen tekniset järjestelmät ja rakennusosat eivät ole ikuisia. 

Keskimäärin ne kestävät käytössä 40–60 vuotta, jonka jälkeen saneeraus on välttämätön toimenpide 

kiinteistön käyttöiän pidentämiseksi.  

 

Urakkakilpailu linjasaneerauskohteista on rakennusliikkeiden kesken tiukka. Urakkatarjousvaiheessa 

joudutaan tarjouslaskelma lähes poikkeuksetta laatimaan lyhyellä varoitusajalla, jolloin virheiden 

mahdollisuus lisääntyy huolimattomuuden tai jopa puutteellisten laskentamenetelmien seurauksena. 

Tarkkuus ja nopeus ovatkin laskennassa edellytyksiä rakennusliikkeille urakoiden saamiseksi. Tehok-

kaiden ja nykyaikaisten kustannuslaskentatyökalujen takaamiseksi on yrityksen tarpeen vaatiessa 

kehitettävä toimintaansa.  

 

Opinnäytetyön toimeksiantajayrityksen laskentamenetelmät vaativat muutoksia yrityksen kilpailuky-

vyn parantamiseksi linjasaneerausmarkkinoilla. Tarve liiketoiminnan kehittämiselle ilmeni Peab Oy:n 

sisäisestä selvityksestä, jossa nykyisiä laskentamenetelmiä toivottiin kehitettävän panospohjaisen 

hinnoittelun suuntaan yhteisen panosrakennekirjaston avulla. Yrityksen käytössä oleva TCM Pro        

-kustannuslaskentaohjelma sisältää muutamia yleisiä panosrakenteita, mutta niiden tiedot eivät ole 

yhtä kattavia tai paikkansapitäviä kuin opinnäytetyössä koottavat panosrakenteet tulevat olemaan. 

Tällä hetkellä yrityksen laskijat siis kokoavat urakkahinnat oman tyylin mukaan, jolloin yhtenäinen 

linja puuttuu eikä näin ollen lopputuloksia voida jälkikäteen täysin vertailla keskenään. Kaiken kaik-

kiaan hintojen, panoksien ja menekkien sijaitseminen sekaisin eri tiedostoissa hidastaa urakkahinnan 

laatimista. Panosrakenteiden koostaminen hajallaan olevista tiedoista yhtenäiseksi kokonaisuudeksi 

muun muassa mahdollistaa suoritteiden laajemman tarkastelun ja hyötykäytön laskennan lisäksi 

myös hankinnan sekä työmaan käytössä.  

 

Opinnäytetyön tavoitteeksi muodostui yrityskohtaisen panosrakennekirjaston laatiminen perussuorit-

teineen linjasaneerauskohteesta. Lisäksi tavoitteena on tarkastella ja pohtia missä eri osa-alueissa 

yritys voi hyödyntää määriteltyjä panosrakenteita. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään linja-

saneerausta, kustannuslaskentaa ja panosrakenteita yleisestä sekä yrityksen omasta näkökulmasta. 

Käsittelyosuudessa perehdytään linjasaneerauskohteiden kustannusten muodostumiseen ja sitä 

kautta selvitetään mistä kustannuksista panoskirjasto tullaan laatimaan. Työ tehdään tutkimalla eri 

lähdeaineistoja sekä perehtymällä yrityksen linjasaneerauskohteiden suunnitelmiin ja kustannustie-

toihin. Käsittelyosuuden tavoitteena on luoda yritykselle Microsoft Excel -ohjelmalla toimiva ja kaiken 

kattava panosrakennekirjasto, joka siirretään myöhemmin TCM Pro -laskentaohjelmaan. Valmiin kir-

jaston tietojen luotettavuutta testataan vertailemalla suoritteiden kustannuksia jo toteutuneiden 

kohteiden vastaaviin kustannuksiin. Opinnäytetyön tuloksena valmistuvalla panosrakennekirjastolla 

pyritään takaamaan yritykselle vaivaton osallistuminen urakkakilpailuihin tulevaisuudessa.   
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1.2 Peab Oy 

 

Opinnäytetyö tehdään pääkaupunkiseudun Peab Oy:n korjausrakennusyksikölle, joka harjoittaa liike-

toimintaansa Peab AB -konsernin tytäryhtiössä Peab Oy:ssa. Yksikkö työllistää noin 40 rakennusalan 

ammattilaista ja on keskittynyt toimitila- sekä asuinrakennuskorjauksiin pääkaupunkiseudulla. Kor-

jausrakennusyksikön liikevaihto oli vuonna 2014 noin 40 miljoonaa euroa. (Peab Oy 2016a, 6.) 

 

Peab AB -konsernin ovat perustaneet ruotsalaiset veljekset vuonna 1959. Aluksi yritys keskittyi jäte-

kuljetuksiin ja maatalouskoneisiin, mutta ajansaatossa se muodostui rakennusyhtiöksi. (Peab Oy 

2016b.) Nykyisin konsernin liiketoiminta jakautuu neljään alueeseen: rakentaminen, asunto- ja kiin-

teistöliiketoiminta, infrarakentaminen sekä teollisuus. Peab AB työllistää yhteensä noin 13 000 hen-

keä Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. Yrityksen liikevaihto on noin 4,8 miljardia euroa. (Peab Oy 

2016a, 2.) 

 

Peab AB -konsernin tytäryhtiö on Peab Oy, joka on yksi Suomen suurimmista rakennusalan yrityksis-

tä. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2014 noin 268 miljoonaa euroa. Peab Oy vastaa uudis- sekä kor-

jausrakentamisesta. (Peab Oy 2016a, 4.) Peab Oy:lla on kahdeksan toimipistettä Suomessa (kuva 

1). Peab Oy pääkaupunkiseudun korjausrakennusyksiköstä tullaan työssä puhumaan vastedes vain 

Peab Oy -nimellä.  

 

 

Kuva 1. Peab Oy:n toimipisteet Suomessa (Peab Oy 2015c) 
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1.3 Määritelmät ja termit 

 

Hinnoittelu   

Tuote- ja panosrakenteiden avulla tapahtuvaa rakennusosien tai työlajien yksikköhintojen laskentaa. 

Hinnoittelulla määritellään nimikkeen yksikkö- ja kokonaiskustannukset. (Lindholm 2009, 51.) 

 

Kustannuslaji  

Kustannuslajeja ovat työ-, materiaali-, alihankinta-, yrityksen omat ja muut kustannukset (Lindholm 

2009, 52).  

 

Kustannuslaskenta  

Ennakkolaskenta, jonka avulla pyritään saamaan käsitys hankkeen muuttuvista erilliskustannuksista. 

Tuotoksena syntyy nimikkeistön mukaan eritelty ja hinnoiteltu määräluettelo. (Lindholm 2009, 52.) 

  

Linjasaneeraus  

Linjasaneerausta kutsutaan arkikielessä putkiremontiksi, sillä se on linjoittain tehtävää käyttövesi- ja 

viemäriputkien korjaustyötä (Soininen 2012, 7). 

    

Menekki   

Tuotteen valmistamiseen tarvittava työ- tai materiaalipanoksen määrä suoriteyksikköä kohden 

esim. kpl/m2 (Lindholm 2009, 52). 

 

Panos  

Panosnimikkeistön hinnoittelun perusyksikkö. Panoksia ovat työ-, tarvike-, aliurakka-, kalusto- ja 

muut panokset. (Lindholm 2009, 52.) 

 

Panosrakenne  

Koostuu panoksista ja niiden menekeistä (Lindholm 2009, 53). 

 

Panosrakennekirjasto  

Kirjasto, joka sisältää eri suoritteista laadittuja panosrakenteita.  

 

Rakennusosa  

Hankkeen fyysinen osa, joka sisältää yhden tai useamman tarvikkeen, esim. väliseinä. Rakennusosat 

on määritelty käytössä olevassa nimikkeistössä. (Enkovaara 2008, 31.) 

 

Rakennusosalaskenta  

Laskennassa määräluettelo on eritelty rakennusosina. Rakennusosan hinnoittelu tapahtuu yksikkö- 

hintojen tai rakennusosaan liittyvien suoritteiden avulla. (Enkovaara 2008, 74.)  
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Suorite   

Työlajin ja rakennusosan yhdistelmä, esim. anturan betonointi (Enkovaara 2008, 51). 

 

Suoritelaskenta  

Kustannuslaskenta, jossa määräluettelo on koostettu suoritteina. Suoritteet hinnoitellaan panosra-

kenteena tai -lajeittain. (Lindholm 2009, 53.) 

 

Talo-nimikkeistöt  

Kustannushallinnassa määrä- ja kustannustietoja jäsennellään yhteisten nimikkeistöjen avulla.  

Yleisesti käytössä ovat Talo 80-, Talo 90- ja Talo 2000 -nimikkeistöjärjestelmät. (Lindholm 2009, 

18.) 

 

Tarjouslaskenta  

Kustannuslaskennan vaihe, jossa laaditaan tarjous ja tarjoushinta hankkeelle. Taustatietoina toimi- 

vat kustannuslaskelmat. (Lindholm 2009, 53.) 

 

TCM Pro -ohjelma 

Määrä- ja kustannuslaskenta -ohjelma.  
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2 LINJASANEERAUS 

 

Linjasaneeraus eli putkiremontti on linjoittain tehtävää käyttövesi- ja viemäriputkien korjaustyötä. 

Tavanomaisimmin remontti suoritetaan porraskäytävä linjoittain, mikäli vanha rakennustapa tai tilaa-

jan toiveet eivät vaadi toisenlaista suoritusmenetelmää. Linjat määräytyvät pitkälti pystyhormien 

mukaan, joissa talotekniikka nousee alhaalta ylös ja jakautuu kerroksissa vaakasuuntaisesti asuntoi-

hin. Talotekniikan sijoittumisen vuoksi remontoitavana ovat samanaikaisesti päällekkäin sijaitsevat 

huoneistot (kuva 2). (Soininen 2012, 7.) 

 

 

Kuva 2. Kerrostalon vanhat vesijohto- ja viemäriasennukset (Rakennustieto Oy 2008, 5) 

 

Jokaisessa kiinteistössä viemäreiden ja vesijohtojen kunnostaminen tulee eteen ennemmin tai myö-

hemmin, sillä putkistot kestävät käytössä keskimäärin 40–60 vuotta. Niiden käyttöikään vaikuttavat 

putkiston materiaali, asennustekniikka, suunnittelu ja veden laatu. Ajan myötä putkistot rappeutuvat 

ja kuluvat aiheuttaen yleensä sisäpuolisen korroosion. (Virta 2014, 11.) 

 

Ennen 1970-lukua vesijohtojen ja viemäriputkien materiaalina käytettiin metallia, jonka arvioitu käyt-

töikä on 50 vuotta. Tämä tarkoittaa, että linjasaneeraus on tällä hetkellä ajankohtainen 1960–1970-

luvuilla rakennetuissa kerrostaloissa. Korjaustarve jatkaa kasvuaan voimakkaasti, sillä kyseisellä ai-

kakaudella rakennettu kerrostalokanta on suuri. (Buildnet Oy 2011, 9–10.)  
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2.1 Linjasaneerausmenetelmät 

 

Linjasaneerauksessa hyvä suunnittelu on tärkeää. Putkistoille tulee teettää ennen linjasaneerausme-

netelmän valintaa tutkimus, josta saadaan selville mikä vaihtoehdoista on kannattavin. Myös putki-

materiaalin soveltuvuus valitulle menetelmälle on selvitettävä ennen työn aloitusta. (Rakennustieto 

Oy 2008, 93.) 

 

Linjasaneerausmenetelmät jaotellaan seuraavasti: 

 uudet putket sijoitetaan vanhoille reiteille 

 uudet putket sijoitetaan uusille reiteille 

 vanhat putket pinnoitetaan 

 vanhat putket sukitetaan 

 edellisten menetelmien yhdistelmä eli hybridiratkaisu (Virta 2014, 27). 

 

Uusien putkistojen rakentaminen: 

Perinteisessä linjasaneerausmenetelmässä uudet putket sijoitetaan vanhojen tilalle. Toimen-

pide vaatii rakenteiden avaamista sekä sulkemista ja vie sen vuoksi menetelmistä pisimmän remont-

tiajan. Perinteisen menetelmän yhteydessä uusitaan putkivetojen lisäksi myös märkätilojen vede-

neristykset ja muut pintarakenteet. Useimmiten sähkö- ja antenniverkko tullaan myös saneeraa-

maan remontin yhteydessä. Putkistojen uusiminen kokonaan on kallista ja työlästä, sen vuoksi pe-

rinteisen linjasaneerausmenetelmän rinnalle on kehitelty vaihtoehtoisia korjaustoimenpiteitä, joilla 

putket voidaan sisältäpäin pinnoittaa nopeasti rakenteita rikkomatta. (Rakennustieto Oy 2008, 93.)  

 

Nykyaikaisessa menetelmässä uudet putket sijoitetaan uusille reiteille. Putkien nousulinjat sijait-

sevat yleensä porrashuoneissa, joista ne vedetään huoneistoihin porrastasanteiden katoissa koteloi-

tuina tai pintaan asennettuina. (Levamo, Anttilainen, Terho, Tikkanen, Rahtola, Soini ja Kouhia 

2009, 27.) Menetelmä on perinteistä linjasaneerausta nopeampi ja edullisempi, eikä remontti juuri-

kaan häiritse tilojen samanaikaista käyttöä. Putkiston uudeksi käyttöiäksi on arvioitu 50 vuotta. (Vir-

ta 2014, 29.) 

 

Vanhojen putkistojen pinnoituskorjaukset: 

DaKKi-menetelmässä jyrsityn, painehuuhdellun ja kuivatun viemäriputken sisään ruiskutetaan 

keskimäärin yhden millimetrin vahvuinen kerros epoksipinnoitetta. VTT on myöntänyt DaKKi-

menetelmälle sertifikaatin ja Ruotsin Boverket tyyppihyväksynnän. Käyttöikä on arviolta 40 vuotta. 

(Rakennustieto Oy 2008, 94; Buildnet Oy 2011, 28.) 

 

Tubus-menetelmässä käytetään putkien pinnoitteena polyesterimuovimassaa. Ennen pinnoitta-

mista putki jyrsitään ja huuhdellaan. Sen jälkeen massaa ruiskutetaan kahdesta kolmeen kerrosta 

vanhan putken sisäpinnalle. Arvioitu kestoikä on 40 vuotta. (Rakennustieto Oy 2008, 94; Buildnet Oy 

2011, 28.) 
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Cured-In-Place Pipe (CIPP) eli sukitus on tarkoitettu korjaamaan putkia, jotka ovat halkaisijal-

taan 42–300 mm:n paksuisia. Sukitusmenetelmässä epoksilla kyllästetty polyesteri-huopaputki laite-

taan korjattavan putken sisään. Epoksi kovettuu kuuman veden tai höyryn ansiosta muodostaen 

vanhan putken sisään uuden putken. Näin putken halkaisija pienenee, mutta putken kapasiteetti pa-

rantuu huomattavasti parempien virtausominaisuuksien ansiosta. (Buildnet Oy 2011, 29–30; Virta 

2014, 31–32.) 

 

Hybridiratkaisu on edellä mainittujen menetelmien yhdistelmä. Siinä voidaan esimerkiksi uusia osa 

putkista ja osa pinnoittaa tai sukittaa tarpeen mukaan. Yhdistelmäratkaisu säästää kustannuksissa ja 

ajassa, sillä näin vältytään vaikeissa paikoissa rakenteen avaamiselta. Käyttöikä korjauksen jälkeen 

lähentelee putkiston uusimisella saavutettavaa käyttöikää. (Virta 2014, 33.) 

 

2.2 Tyypillinen linjasaneerauskohde  

 

Tyypillisimmät linjasaneerausta vailla olevat kerrostalot ovat massatuotantona 1960–70-luvuilla ra-

kennetut elementtitalot. Elementtituotannon kehittyminen alkoi valmisosaelementtien käytöstä por-

rassyöksyinä, ulkoseinäelementteinä, väliseinäelementteinä ja hormielementteinä. Pian siirryttiin ei-

kantavista ulkoseinäelementeistä kantaviin betonisandwichelementteihin. Sandwich-elementtien 

ohella ulkoseinävaihtoehdoiksi kehittyivät pesubetonielementit, tiilipintaiset elementit, klinkkeripin-

taiset elementit, siporex- ja kuorielementit. Perusrakennusmateriaaleina olivat käytössä mineraalivil-

la ja muovipohjainen polystyreeni lämmöneriste. (Haataja Pasi 2015.) 

 

Kuvassa 3 on vuonna 1973 rakennettu tyyppikohde putkiremontin vaatimasta kerrostalosta. Talo on 

tyypiltään kolmikerroksinen lamellitalo, jossa on 18 huoneistoa kahdessa portaassa. Rakennusmate-

riaalina ja rakenteina ovat aikakauden mukaiset tuotteet. Ulkoseinämateriaalina on perinteinen be-

tonisandwichelementti ja huoneistojen välisissä seinissä teräsbetoni sekä väli- ja yläpohjana on te-

räsbetonilaatta. Väliseinät ovat puurunkoiset lukuunottamatta kylpyhuoneita, joissa on peltirunkoiset 

elementit. (Rantala 2009, 7.) 

 

Kuva 3. Tyypillinen linjasaneerauskohde vuodelta 1973 (Rantala 2009, 7) 
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2.3 Peab Oy:n linjasaneeraus 

 

Peab Oy tarjoaa asiakkailleen lähinnä perinteistä linjasaneerausta, jossa kylpyhuone uusitaan pinta-

rakenteita ja kalusteita myöten. Yrityksen linjasaneerausurakat sisältävät siis viemäri- ja vesijohtojen 

uusimisen kokonaisuudessaan, taloyhtiön kellaritilojen uusimisen, sähköjärjestelmien kunnostamisen 

ja halukkaille myös keittiöremontin. Joissakin kohteissa käytetään sukitusmenetelmää perinteisen 

linjasaneerauksen ohella. (Peab Oy 2016d.) 

 

Peabin putkiremontin alaiset kerrostalot jaetaan yleisen käytännön mukaan linjoittain. Jokainen linja 

vaatii noin kolmen kuukauden remonttiajan, jonka aikana suoritetaan purkutyöt, uudet putkivedot ja 

pintarakenteet. Laajuudeltaan näin mittavassa remonttikohteessa asuminen töiden ajan on lähes 

mahdotonta. Perinteinen linjasaneerausmenetelmä mielletäänkin huonoksi vaihtoehdoksi tilojen sa-

manaikaisen käytön mahdottomuuden vuoksi. Lopulta täydellinen remontti luo kuitenkin enemmän 

hyvää kuin huonoa. Positiivisena asiana voidaan pitää uusia pintarakenteita ja kalusteita. Teknisten 

järjestelmien osalta kiinteistön käyttöikä kasvaa vastaamaan jälleen uuden rakennuksen järjestel-

mien ikää.  
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3 KUSTANNUSLASKENTA 

 

Kustannuslaskennan tarkoituksena on määrittää rakennushankkeen toteuttamisesta aiheutuvat kus-

tannukset. Kustannuslaskelman tulee sisältää kattavasti vain urakkaan ja sen suorituksiin kuuluvat 

asiat. Päällekkäisyyksiä nimikkeiden määrittelyssä ei saa olla, joten jokainen nimike tulee sisältää 

vain yhden asian. Laskelma tehdään aina päivän hintaan ilman arvonlisäveroa. (Enkovaara, Haveri ja 

Jeskanen 2008, 37.) 

 

Urakoitsijan kustannuslaskenta sisältää kuviossa 1 esitetyt kustannuslaskennan vaiheet. Ne ovat to-

teutusjärjestyksessä kustannusarvio- ja tarjouslaskenta, tuotannon budjetointi, kustannusvalvonta ja 

jälkilaskenta. (Lindholm 2009, 20.) 

 

 

Kuvio 1. Kustannuslaskennan sisältö (Lindholm 2009, 20) 

 

Kustannuslaskelman teko alkaa suunnitteluvaiheen jälkeen, kun tilaaja lähettää urakoitsijalle tar-

jouspyynnön kohteesta. Urakoitsija aloittaa kohteen kustannusarvion ja tarjouslaskennan laatimisen 

urakkaehtojen sekä teknisten asiakirjojen pohjalta. Mikäli kohde on urakoitsijan mielestä potentiaali-

nen ja kannattava, jättävät he siitä tarjouksen. (Lindholm 2009, 20–21.)  

 

Kun tilaaja hyväksyy urakoitsijan tarjouksen, laaditaan kustannusarvion pohjalta hankkeelle tavoi-

tearvio eli budjetti. Tavoitearvion toteutumista seurataan ja ohjataan kustannusvalvonnan avulla ko-

ko rakentamisurakan ajan. Hankkeen valmistuttua suoritetaan jälkilaskenta, jonka tiedot tallenne-

taan yrityksen hyötykäyttöön tulevaisuutta varten. (Vuorela, Urpola ja Kankainen 2001, 113–114.) 

Opinnäytetyössä tullaan syventymään vain panospohjaiseen kustannuslaskentaan ja Peab Oy:n 

käyttämiin panosmenetelmiin, sillä laajempi tarkastelu ei työn rajauksen kannalta ole tarpeen. 
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3.1 Panospohjainen kustannuslaskenta 

 

Panospohjainen kustannuslaskenta käsittää panoksiin perustuvan hinnoittelutavan läpi laskentapro-

sessin eli kustannusarviovaiheesta aina tarjous- ja jälkilaskentaan saakka. Hinnoittelussa kustannus-

arvion rakennusosalaskelman tai suoritelaskelman tiedot jaetaan entistä tarkempiin osiin eli panok-

siin (työ-, materiaali- ja alihankintapanokset) ja niiden menekkeihin sekä hintoihin, joiden avulla 

suoritteelle määritellään kustannukset.  

 

Kustannusarviolaskennassa käytettävän laskumenetelmän valinta riippuu yrityksen toimintata-

voista, laskelman tarkoituksesta, suunnitelmista ja aikataulusta. Kustannusarviolaskentamenetelmiä 

on kolme: 

 

 Standardi- ja kohdekohtainen kustannuslaskenta 

 Rakennusosalaskenta 

 Suoritelaskenta (Lindholm 2009, 22–23). 

 

Standardi- ja kohdekohtaisessa laskennassa käytetään panosrakenteiden hinnoitteluun panoshinnas-

toja. Standardikustannuslaskennan ja kohdekohtaisen kustannusarviomenettelyn ero on, että koh-

dekohtainen laskenta tukeutuu lähinnä hankkeen omiin tietoihin perustuviin määrä-, hinta- ja panos-

tietämyksiin. Standardikustannuslaskenta käsittää julkiseen käyttöön muokkautuneet arvot. (Lind-

holm 2008, 22–23.) 

 

Rakennusosalaskenta suoritetaan tuotantosuunnitelmien pohjalta ja se soveltuu hyvin käytettäväksi 

standardilaskentana kustannusarvio- ja tarjouslaskentavaiheessa. Rakennusosalaskenta sisältää ra-

kennusosien määrälaskennan ja hinnoittelun. Määrien mittaus suoritetaan Talo 80-, Talo 90- ja Talo 

2000 -määrälaskentaohjetta noudattaen. Määrälaskennan tuloksena syntyy rakennusosamääräluet-

telo. (Lindholm 2009, 24.) 

 

Suoritelaskennassa tehdään kustannusarvio, joka koostuu kohdekohtaisesta - ja panospohjaisesta 

laskelmasta. Määräluettelo on suoritelaskennassa esitetty rakennusosanimikkeistön rinnalla myös 

suoritteina, jotka hinnoitellaan panoshintojen mukaan. Talo 80 -nimikkeistön mukaisia nimikkeiden 

pääryhmiä kuten rakennusosia, suorituksia ja kustannuslajeja käytetään suoritelaskennassa. (Lind-

holm 2009, 25.) 

 

Tarjouslaskenta on kustannusarvion laadinnan ohella erillinen kustannuslaskennanvaihe. Siinä ra-

kennushankkeelle määritellään kokonaishinta käyttäen kustannusarviota pohjatietona. Tarjousta 

laadittaessa lisätään kustannusarviossa määriteltyihin muuttuviin kustannuksiin vielä riskivaraus ja 

yrityksen kiinteiden kustannusten osuus eli kate. Laskentaan osallistuvat yrityksen johtohenkilöt. 

(Lindholm 2009, 31.) 
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Jälkilaskenta kertoo kuinka hyvin aiemmin laaditut kustannuslaskelmat ovat toteutuneet. Jälkilas-

kennasta saadut kustannustiedot edesauttavat yrityksen kustannusarvion ja tarjouslaskennan laadin-

taa jatkossa. Yrityksen kilpailuedun parantamiseksi jälkilaskennan kustannustietojen avulla yritys 

pystyy esimerkiksi laskemaan kilpailijoita alemman hinnan ja toteuttamaan hankkeen sen mukaises-

ti. (Lindholm 2009, 45–46.) 

 

3.2 Rakentamisen nimikkeistöjärjestelmät  
 

Kustannushallinnan onnistumiseksi tarvitaan yhteisesti sovittuja tapoja jäsennellä määrä- ja kustan-

nustietoja. Nimikkeistöt mahdollistavat eri osapuolille hankkeen tietojen käsittelyn samojen periaat-

teiden mukaisesti. Yleisessä käytössä olevia nimikkeistöjä ovat Talo 80-, Talo 90- ja Talo 2000- sekä 

yrityksien omat nimikkeistöt. Nimikkeistöjen nimet tulevat niiden käyttöönotto vuosikymmenten mu-

kaan. (Lindholm 2009, 18.) Peab Oy käyttää pääasiassa Talo 80 -nimikkeistöä, jonka rakenteeseen 

ja käyttöön tullaan seuraavaksi perehtymään.  

 
3.2.1 Talo 80 -nimikkeistöjärjestelmä 

 

Fyysisten rakennusosien lisäksi kustannukset muodostuvat tuotannosta ja rakennuttamisesta. Tuo-

tanto sisältää tiedot suorittajasta ja hankintatavasta, kun taas rakennuttaminen tarkastelee hanketta 

sopimuspohjaisesti. Talo 80 -järjestelmä perustuu osakoodijärjestelmään. Käyttötarkoituksista riip-

puen voidaan osanimikkeistöjä yhdistellä ja niiden paikkoja vaihdella.  

 

Talo 80 -järjestelmän nimikkeistöt ovat: 

 

 Rakentamisosanimikkeistö (RO)  

 Suoritusnimikkeistö (SUO)  

 Kustannuslajinimikkeistö (KL)  

 Kustannuseränimikkeistö (KE) (Talo 80 -ryhmä 1981, 15). 

 

Nimikkeistön perusrakenteen muodostavat rakentamisosat, suoritukset ja kustannuslajit. Kustannus-

erät taas muodostavat tiedosta erillisen rinnakkaisen esityksen. Osanimikkeistöissä ylempi nimike 

käsittää alempien muodostaman kokonaisuuden. (Talo 80 -ryhmä 1981, 15.) Kuva 4 havainnollistaa 

nimikkeistöjärjestelmän rakenteen liittymisen toisiinsa. Opinnäytetyössä jätetään kustannus-

eränimikkeistö käsittelemättä, sillä se ei sisälly työn rajaukseen. 
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Kuva 4. Talo 80 -nimikkeistöjärjestelmän rakenne (Talo 80 -ryhmä 1981, 10) 

 
 

3.2.2 Talo 80 -nimikkeistöt 
 

Rakentamisosanimikkeistö 

Talo 80 -järjestelmän rakentamisosanimikkeistö (RO) jakaa hankkeen rakenteellisesti ja ajallisesti 

yhtenäisiin kokonaisuuksiin ja omiin kustannuslaskentakohteisiin. Rakentamisosanimikkeistön pää-

ryhmät ovat: 

 

0. Rakennuttajan kustannukset 

1. Maa- ja pohjarakennus 

2. Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet 

3. Runko ja vesikattorakenteet 

4. Täydentävät rakenteet 

5. Pintarakenteet 

6. Kalusteet, varusteet ja laitteet  

7. Konetekniset työt  

8. Työmaan käyttökustannukset 

9. Työmaan yhteiskustannukset (Talo 80 -ryhmä 1981, 11–13). 
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Suoritusnimikkeistö 

Talo 80 -järjestelmän suoritusnimikkeistö (SO) jakaa rakennustyön työlajeittain rakentamisosan tar-

kennuksella. Suoritusnimikkeistön työlajit ovat: 

 

1. Muottityöt 

2. Raudoitus- ja betonointityö 

3. Metalli- ja peltityö 

4. Muuraus, rappaus ja laatoitus 

5. Elementtityö 

6. Puu- ja levytyö 

7. Lämpö- ja ääneneristys 

8. Veden- ja kosteudeneristys 

9. Muut työt (Talo 80 -ryhmä 1981, 14–15). 

 

Suorite muodostetaan yhdistämällä rakentamisosa ja suoritus. Alla olevassa taulukossa 1 rakenta-

misosanimikkeistön pääryhmän ”2. Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet” alaryhmän ”21. Anturat” 

sekä suorituksen ”1. Muottityö” yhdistetään ”21 1 Anturoiden muottityö” -suoritteeksi. 

 

Taulukko 1. Suoritteen muodostaminen (Talo 80 -ryhmä 1981, 15) 
 

Rakentamisosa: 2 Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet 

  21  Anturat 

 + 

Suoritus:  1 Muottityö 

= 

 Suorite:  21 1 Anturoiden muottityö 

 

Kustannuslajinimikkeistö 

Kustannuslajit (KL) erottavat syntytavoiltaan erilaiset kustannukset toisistaan. Talo 80 sisältää yh-

teensä viisi kustannuslajia, joista 2–4 kutsutaan yhteisnimityksenä hankintakustannuksiksi: 

 

1. Työkustannukset sisältävät työmaan työntekijöille maksettavat välittömät ja välilliset kor-

vaukset. Välittömiä korvauksia ovat palkat ja niiden lisät. Palkkoihin luetaan ainoastaan tun-

ti- ja urakkapalkat, joten kuukausipalkat käsitellään muuna panoksena. Välillisiä korvauksia 

ovat sosiaalikulut.  

2. Ainekustannukset määrittää työmaalle hankittavat rakennustarvikkeet ja niiden kuljetuskus-

tannukset. Tarvikekustannukset lasketaan aina ilman arvonlisäveroa. 

3. Alihankintakustannukset käsittävät pääurakoitsijan maksamat korvaukset aliurakoitsijalleen. 

Niitä ovat muun muassa aliurakoitsijan työmaalla suorittamat työt ja hankitut tarvikkeet. 

4. Yrityksen omat palvelut kattavat sen osastojen välillä sisäisesti liikkuvat kustannukset.  

5. Muut kustannukset käsittävät kaikki ne kustannukset, jotka eivät sisälly edellisiin kustannus-

lajeihin. Esim. kuukausipalkat. (Talo 80 -ryhmä 1981, 11.) 
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3.3 Peab Oy:n kustannuslaskenta  

 

Peab Oy laskee urakat TCM Pro -laskentaohjelman avulla ja on pääsääntöisesti keskittynyt tekemään 

tarjoukset suoritepohjaisella laskentamenetelmällä sekä hinnoittelemaan kustannusarvion laskijan 

oman tyylin mukaan. Hinnoittelussa käytetään apuna kokemusperäistä hintatietoutta, kohteiden jäl-

kilaskentatietoja, tuotantosuunnitelmia, ennakkotarjouksia sekä hankinnan vuosisopimuksia ja  

-tarjouksia. Hinnoittelu suoritetaan panos- tai suoritehinnoitteluna. (Peab Oy 2015e.) 

 

Kustannuslaskentaohjelma TCM Pro sisältää yleisiä panosrakenteita, mutta niiden käyttäminen suo-

raan ei ole mahdollista, sillä ne eivät kata laskennan tarpeita riittävästi. Ohjelman panosrakenteet 

eivät esimerkiksi sisällä riittäviä menekki-, hukka- tai hintatietoja, joten laskenta on tehty etsimällä 

monen eri tiedoston väliltä kohteeseen sopivat arvot. Opinnäytetyössä koottavan panosrakennekir-

jaston tavoitteena on sisällyttää kaikki tarvittavat tiedot yhteen pohjatiedostoon, jonka jälkeen muun 

muassa laskentatyö nopeutuu huomattavasti. 

 

3.4 Peab Oy:n tarve panosrakennekirjastolle 

 

Keväällä 2015 Peab Oy suoritti yrityksen sisäisen tutkimuksen ”Vastaako laskenta tuotannon tarpei-

siin” yhdessä Metropolia ammattikorkeakoulun rakennustekniikan opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat 

keräsivät haastatteluin ja kyselyin vastauksia kaikista Peab Oy:n toimipisteistä Suomessa. Vaikka 

tutkielma pohjautuu suurimmalta osin uudisrakentamisen laskennan ja tuotannon tarpeisiin, voidaan 

siitä saatuja lopputuloksia soveltaa suoraan korjausrakentamisen osastolle. Esimerkiksi kahdestatois-

ta laskennan vastaajasta kolme oli pääkaupunkiseudun korjausrakennusyksikön työntekijöitä (kuvio 

2). 

 

Kuvio 2. Tutkimukseen vastanneiden jakautuminen toimipisteittäin (Sandström ja Rantasalo 2015, 

Liite 1, 1) 
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Tutkimuksessa kävi ilmi, että yrityksen yhteinen linja laskennan hinnoittelumenetelmistä puuttuu ja 

tarve panoshinnoittelun laajempaan käyttöön on ajankohtainen. Panospohjaisen hinnoittelun hyö-

dyiksi määriteltiin kustannusten ja toteutuman seuranta, tehtävän- ja tuotannonsuunnittelu, suorit-

teen sisällön näkeminen, resurssien määrittäminen, hankinnoissa ja jälkilaskennassa vertailu toteu-

tuneisiin määriin. Kuvion 3 perusteella yhteinen panostietokanta eli panosrakennekirjasto tulisi in-

nostamaan panoshinnoittelun käyttöä laskennan työvälineenä. (Sandström ja Rantasalo 2015, 11–

12.) 

 

Kuvio 3. Peab Oy panoshinnoittelun käytön syyt (Sandström ja Rantasalo 2015, Liite 1, 5) 

 

Kevään 2015 sisäisessä tutkimuksessa selvisi myös, että suoriteperusteinen hinnoittelutapa hallitaan 

muita tapoja paremmin (kuvio 4). Panosrakennekirjaston avulla yleisimmin käytetyn suoritehinnoit-

telun kustannukset tulisivat yksityiskohtaisempaan ja moniulotteisempaan tarkastelumuotoon. Suori-

te saataisiin muun muassa avattua panoksiin ja tarpeen tullen taas piilotettua panostiedot suoritteen 

taakse. 

 

Kuvio 4. Peab Oy hinnoittelutapojen hallinta (Sandström ja Rantasalo 2015, Liite 1, 2) 
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4 PANOSRAKENTEET 

 

Kustannuslaskentajärjestelmät perustuvat tuote- ja panosrakenteisiin. Panosrakenteet kuvaavat tuo-

tantoratkaisun edellyttämät panokset ja niiden menekit, joita ei ole määritelty suunnittelussa tai tuo-

terakenteissa. Kustannukset jaotellaan panosrakenteessa syntytavan mukaan panoslajeihin eli nyky-

aikaisemmin kutsuttuina kustannuslajeihin. (Vuorela ym. 2001, 98.) Käytössä olevat kustannuslajit 

ovat Talo 80 -järjestelmästä tutut omat palvelut, työ-, tarvike-, aliurakka- ja muut kustannukset, jot-

ka esiteltiin tarkemmin luvun 3.2.2 Talo 80 -nimikkeistöt kustannuslajinimikkeistön yhteydessä.  

 

Panosrakennekirjasto syntyy, kun yksittäiset panosrakenteet tuodaan yhteen. Kirjaston ajatuksena 

on luoda selvä sekä helppokäyttöinen kokonaisuus rakentamisosan ja suorituksen suoritteille määri-

tellyistä panoksista, menekeistä ja hinnoista. Hyvin kootun ja päivitetyn panosrakenteen hyötykäyttö 

on moniulotteinen ja sen vuoksi rakenteita käytetään yhtälailla niin laskennan kuin tuotannon ja 

työmaan toimesta. Panospohjainen laskenta on mukana koko laskuprosessin ajan ja sen valmiiden 

tietojen avulla esimerkiksi kustannusten määrittäminen rakennushankkeelle on joutuisampaa. Val-

miit panosrakenteet luovat tuotannolle mahdollisuuden tehdä hankintoja ja pyörittää työmaata yksi-

tyiskohtaisemman tiedon turvin, sillä jaettaessa suorite panoksiin tulevat myös menekit ja yksikkö-

hinnat helpommin tarkasteltavaan muotoon.  

 

4.1 Panosrakenteen muodostaminen ja panosten käyttö 

 

Panosrakenteita käytetään kustannuslaskennan hinnoittelussa, jolloin voidaan puhua panospohjai-

sesta suoritehinnoittelusta. Laskenta on tehtävä huolella, sillä laskelma voi huolimattomuuden seu-

rauksena sisältää useita virheitä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä työryhmien todenmukaiseen 

määrittelyyn, työ- ja materiaalimenekkien oikeellisuuteen, työn ja materiaalien hintojen oikeaan ta-

soon, laskelmien virheiden poistamiseen sekä valmiin panosrakenteen huolelliseen tarkistamiseen. 

(Lindholm 2009, 28.) 

 

Panosrakenteen kokoaminen lähtee rakentamisosan yhdistämisestä suorituksen kanssa suoritteeksi 

luvun 3.2.2 Talo 80 -nimikkeistöt suoritusnimikkeistössä käydyn taulukko 1 esimerkin mukaisesti. 

Hinnoittelussa suoritteen rakennusosalle määritetään kuinka paljon työtä (kustannuslaji 1, KL1), ma-

teriaaleja (kustannuslaji 2, KL2) ja alihankintoja (kustannuslaji 3, KL3) tarvitaan yhteensä sen suorit-

tamiseen. Nämä kustannuslajit toimivat panoksina, joille määritellään panosrakenteessa menekit ja 

hinnat kustannusten saamiseksi. Kustannuslajien lisäksi tulee tietää myös millä työmenetelmällä ra-

kennusosa tehdään, esimerkiksi rakennusosa antura voidaan jakaa suoritteina anturan muottityö-

hön, raudoitukseen tai betonointiin. (Enkovaara ym. 2001, 31; Lindholm 2009, 26–27.)  

 

Seuraavaksi perehdytään kustannuslajikohtaisesti miten työ-, materiaali- ja alihankintapanoksille 

asetetaan panosrakenteessa tarvittavat menekit, hukkaprosentit ja hinnat. Apuna arvojen kartoitta-

misessa on käytettävä tiedostoja, jotka sisältävät eri työmenetelmien työmenekki-, materiaalime-

nekki- ja materiaalihukkatietoja sekä suoritemääräkertoimia. Julkisia tiedostoja ovat Ratu- ja RT-
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tiedostot. Useimmilla yrityksillä on julkisten tiedostojen lisäksi käytössään myös omia tiedostoja ja 

arvoja. (Lindholm 2009, 27.) 

 

4.1.1 Työkustannukset  

 

Määriteltäessä panosrakenteen työmaakustannuksia aloitetaan työkustannusten työmenekin laske-

misesta. Työmenekillä tarkoitetaan aikaa, jonka työntekijä tarvitsee yhden suoriteyksikön tekemi-

seen. Työpanoksen käytön eli työmenekin yksikkö voi olla esimerkiksi tth/m2. (Enkovaara ym. 2008, 

64.) Käytettäessä työmenekkejä on tunnettava myös aikakäsitteet, joiden avulla osataan ottaa huo-

mioon oikea aika. Yleensä kustannuslaskennassa käytetään T4-aikaa, joka käsittää tauot ja suur-

häiriöt. (Lindholm 2009, 26–27.) T3-työmenekki katsotaan julkisista tiedostoista ja kerrotaan jokai-

selle eri työlajille ilmoitetulla TL3-kertoimella T4-kokonaisajan saavuttamiseksi. TL3-kerroin vaihtelee 

1,10–1,30 työlajin mukaan. Työvaiheen lisäaika TL3 käsittää muun muassa vähintään tunnin mittai-

sia koneiden rikkoutumisia, työn keskeytyksiä tai säähaittoja. (Wind, Kivimäki, Koistinen, Lahtinen, 

ja Koskenvesa 2015, 8.)  

 

Työmenekin laskemisen jälkeen määritetään työryhmä, työtunnit (h), tuntipalkat (€/h) sekä laske-

taan työn yksikkö- ja kokonaishinta. (Lindholm 2009, 28). Työryhmä tarkoittaa suoritteen tekemi-

seen tarvittavia työntekijöitä ja työtunnit työn suorittamiseen kuluvaa aikaa. Kokonaistyömenekki eli 

työhön kuluvat työntekijätunnit saadaan kertomalla työn yksikkömäärä työmenekillä (laskukaava 1). 

Mikäli työryhmässä on enemmän kuin yksi työntekijä kokonaistyömenekki (tth) jaetaan työryhmän 

jäsenien määrällä ja saadaan laskettua työtunnit koko ryhmälle (laskukaava 2). Tuntipalkat määritel-

lään työryhmän jäsenille yrityksen omien tuntipalkkojen mukaan. Yksikkökustannus (€/yks) työpa-

nokselle saadaan kertomalla työmenekki työryhmän tuntipalkalla (laskukaava 3). Työn kokonaishinta 

suoritteelle saadaan laskettua kertomalla yksikkökustannus nimikkeen määrällä (laskukaava 4). Työ-

kustannuksiin sisällytetään sosiaalikulut, jotka lasketaan suhteellisena osuutena työpanoslajin tai 

työpanoksen yksikkökustannuksista. (Enkovaara ym. 2008, 63.) 

 

𝐾𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑡𝑦ö𝑚𝑒𝑛𝑒𝑘𝑘𝑖 (𝑡𝑡ℎ) = 𝑀ää𝑟ä (𝑦𝑘𝑠) × 𝑇𝑦ö𝑚𝑒𝑛𝑒𝑘𝑘𝑖 (
𝑦𝑘𝑠

𝑡𝑡ℎ
)  (1) 

Kokonaistyömenekin eli työhön kuluvien työntekijätuntien -laskukaava (Rakennustieto Oy 2015, 9) 

 

𝑇𝑦ö𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑡𝑜 (ℎ) = 𝐾𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑡𝑦ö𝑚𝑒𝑛𝑒𝑘𝑘𝑖 (𝑡𝑡ℎ) ÷ 𝑇𝑦ö𝑟𝑦ℎ𝑚ä𝑙𝑙ä  (2) 

Työn kesto -laskukaava (Rakennustieto Oy 2015, 9) 

 

𝑌𝑘𝑠𝑖𝑘𝑘ö𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑠 (
€

𝑦𝑘𝑠
) = 𝑇𝑦ö𝑚𝑒𝑛𝑒𝑘𝑘𝑖 (

𝑦𝑘𝑠

𝑡𝑡ℎ
) × 𝑇𝑢𝑛𝑡𝑖𝑝𝑎𝑙𝑘𝑘𝑎 (

€

ℎ
)   (3) 

Yksikkökustannus-laskukaava (Hytönen 2016)              

 

𝐾𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑠 (€) = 𝑌𝑘𝑠𝑖𝑘𝑘ö𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑠 (
€

𝑦𝑘𝑠
) × 𝑀ää𝑟ä (𝑦𝑘𝑠)  (4) 

Kokonaiskustannus-laskukaava (Hytönen 2016) 
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4.1.2 Materiaalikustannukset  

  

Määriteltäessä materiaalikustannuksia asetetaan materiaaleille materiaalimäärät ja -menekit, hukat 

sekä yksikköhinnat. Määrien avulla tiedetään mitkä hukat on otettava huomioon materiaaleja lasket-

taessa. (Lindholm 2009, 27). Materiaalikustannusten menekki kertoo tarvittavan tarvikemäärän yh-

den suoriteyksikön rakentamiseksi. Vaikka suoritemäärän muuttuessa tarvikkeen kokonaismäärä 

muuttuu, pysyy tarvikkeen määrä yhtä suoriteyksikköä kohti samana. (Enkovaara ym. 2008, 68.) 

Materiaalikustannukset saadaan selville kertomalla hukat yksikköhintojen kanssa lisäten tulos yksik-

köhintaan ja kertomalla lauseke kokonaismäärällä (laskukaava 5). Kaikkien tarvittavien materiaalien 

yhteenlasketut yksikköhinnat kertovat materiaalikustannusten kokonaishinnan. 

 

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑎𝑙𝑖𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑠 = ((𝐻𝑢𝑘𝑘𝑎 × 𝑌𝑘𝑠𝑖𝑘𝑘öℎ𝑖𝑛𝑡𝑎) + 𝑌𝑘𝑠𝑖𝑘𝑘öℎ𝑖𝑛𝑡𝑎) × 𝑀ää𝑟ä        (5) 

                  €                                      %                   
€

𝑦𝑘𝑠
                           

€

𝑦𝑘𝑠
                    𝑦𝑘𝑠  

Materiaalikustannus-laskukaava (Hytönen 2016) 

 

4.1.3 Alihankintakustannukset 

 

Alihankintakustannukset käsittelevät ulkopuolisen urakoitsijan tekemät työt ja mahdollisesti käytössä 

olleet tarvikkeet. Hinnoittelu tapahtuu ennakkotarjouksien ja yrityksen omien aliurakkahintojen avul-

la. (Enkovaara ym. 2008, 71.) 

 

4.1.4 Käyttö- ja yhteiskustannukset 

 

Rakennusosakustannusten ohella syntyy myös rakennusosanimikkeistön pääryhmien 8. käyttö- ja 9. 

yhteiskustannuksia. Ne sisältävät työnjohdon ja työmaatekniikan eli työkoneiden, materiaalien ja 

työmaakoppien kustannukset. Sosiaalikustannukset lasketaan kertomalla työntekijöiden sosiaalikulut 

työn yksikköhinnalla (laskukaava 6). Sosiaalikulut ilmoitetaan prosentteina. Kun käyttö- ja yhteiskus-

tannukset lisätään rakennusosakustannuksiin, saadaan lopulliset työmaakustannukset määriteltyä. 

Suurin osa työmaakustannuksista on työmenekkisidonnaisia, kun taas osa määräytyy hankkeen kes-

ton ja laajuuden mukaan. Rakennushankkeen käyttö- ja yhteiskustannukset ovat merkityksellisiä yri-

tyksen kilpailukyvyn kannalta. (Lindholm 2009, 28, 31.) 

 

𝑆𝑜𝑠𝑖𝑎𝑎𝑙𝑖𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑠 =  𝑇𝑦ö𝑛𝑡𝑒𝑘𝑖𝑗ö𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑠𝑖𝑎𝑎𝑙𝑖𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡 × 𝑌𝑘𝑠𝑖𝑘𝑘ö𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑠 (
€

𝑦𝑘𝑠
 )  (6) 

Sosiaalikustannus-laskukaava  
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4.2 Panosrakenne-esimerkki 

 

Panosrakenteen määrittämisen pääkohdat: 

1. Selvitetään paljonko työtä tarvitaan suoritteen tekemiseksi ja kuinka paljon se kustantaa. Katso-

taan työmenekki tiedostosta ja määritetään työryhmä, työtunnit, tuntipalkat sekä lasketaan työn 

hinta (KL1). 

2. Selvitetään, kuinka paljon materiaaleja tarvitaan suoritteen tekemiseksi ja paljonko se kustan-

taa. Tiedostosta etsitään materiaalimenekki ja lisätään siihen hukka. Lopuksi etsitään eri materi-

aalien hinnat ja lasketaan materiaalikustannus (KL2). 

3. Selvitetään alihankinnat ja määritellään hinnat ennakkotarjouksilla. Näin saadaan alihankintakus-

tannus (KL3) (Lindholm 2009, 28.) 

 

Taulukossa 2 esitetään suoritehinnoittelun lopputulos. Esimerkissä suorite on sisäseinän laatoitus, 

joka koostuu rakentamisosan ”5. Pintarakenteista” sekä suorituksesta ”48. Laatoitus”. Aluksi laatoi-

tustyölle ilmoitetaan ”nimike ja selitys” -kohdassa tarvittavat materiaalit ja niiden määrät sekä yksi-

köt. Kun määrätiedot ovat valmiina, lähdetään kustannustietoja selvittämään järjestyksessä työkus-

tannus (KL1), materiaalikustannus (KL2) ja alihankintakustannus (KL3). Näiden kolmen yhteenlas-

kettujen kustannusten summa sekä siihen lisätyt käyttö- ja yhteiskustannukset kertovat lopullisen 

kustannusarvion sisäseinän laatoitukselle, joka tässä esimerkissä on 656,78 €. 

 

Taulukko 2. Työmaakustannusten määräytyminen lisäämällä käyttö- ja yhteiskustannukset (Lind-

holm 2009, 30) 

 

 

Työkustannukset (KL1) 

Ensimmäiseksi selvitetään kuinka paljon työtä tarvitaan suoritteen tekemiseksi ja paljonko se kus-

tantaa. Katsotaan taulukosta työmenekki, jonka yhteydessä huomioidaan menekkiä pienentävä tai 

suurentava suoritemääräkerroin sekä TL3-lisäaikakerroin. Tämän jälkeen määritetään työryhmä, il-

moitetaan työtunnit, selvitetään tuntipalkat ja lasketaan työn hinta (KL1). (Lindholm 2009, 28.) Ku-

viossa 5 on esillä mitä jokainen työkustannuksen yksikkö sisältää ja millä laskutoimituksella kysei-

seen lukuun on päästy. Määrältään sisäseinän laatoitusta on 10 m2 ja työmenekki on 0,50 tth/m2. 

Menekki lasketaan Rakennustöiden menekit -kirjan mukaan kertomalla seinän laatoitustyön menekki 

siihen soveltuvalla suoritemäärä- sekä TL3-lisäaikakertoimella. Laskutoimitus on välttämätön, sillä 



         
         26 (38) 

kirja ilmoittaa menekit T3-aikana, jolloin T4-ajan saavuttamiseksi se on kerrottava TL3-

lisäaikakertoimella. Laatoituksen työryhmänä toimii yksi rakennusmies ilman apumiestä. Työryhmän 

tuntipalkka on 17 €/h. Työkustannusten tuntimäärä, yksikköhinta ja kokonaishinta lasketaan kuvios-

sa 5 esitettyjen laskutoimitusten mukaan. Laatoitukseen menevä tuntimäärä selvitetään kertomalla 

määrä 10 m2 menekillä 0,50 tth/m2, jolloin saadaan työnkestoksi viisi tuntia. Yksikköhinta lasketaan 

kertomalla menekki 0,50 tth/m2 tuntipalkalla 17 €/h, jolloin lopputuloksena on 8,5 €/m2. 

Kokonaishinta saadaan kertomalla nimikkeen määrä 10 m2 yksikköhinnalla 8,50 €/m2, mikä tässä 

esimerkissä tuottaa yhteensä 85,00 €. 

 

 

Kuvio 5. Työkustannusten määräytyminen (Hytönen 2016) 

 

Materiaalikustannukset (KL2) 

Aluksi määritellään materiaalimenekki, johon lisätään tarvittava hukka. Hukkaprosentin ilmoittamisen 

jälkeen selvitetään materiaalien yksikköhinnat ja lasketaan kokonaiskustannus. Materiaalikustannuk-

sessa hukalla kerrotaan yksikköhinta, jonka jälkeen saatu tulos lisätään yksikköhintaan sekä kerro-

taan rakentamisosan määrällä. Esimerkin tapauksessa laattojen kustannus sijoitetaan kuvion mukai-

seen laskukaavaan seuraavasti; (0,50 tth/m2 x 30 €/m2) + 30 €/m2 x 10 m2 = 315 €. Materiaalikus-

tannukset saadaan lisäämällä kaikki materiaalihinnat yhteen eli laatat, kiinnityslaasti, saumalaasti, 

saumasilikoni ja kuljetus, jotka tekevät yhteensä 414,7 €. 

 

Alihankintakustannukset (KL3) 

Viimeiseksi selvitetään alihankinnat ja niille asetetaan hinnat ennakkotarjouksien mukaisesti (KL3). 

Esimerkissä ei ole alihankintoja, mutta mikäli olisi, ne lisättäisiin työkustannusten ja ainekustannus-

ten kanssa lopullisen kustannuksen saamiseksi. (Lindholm 2009, 27.) 
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Käyttö- ja yhteiskustannukset 

Esimerkissä käyttö- ja yhteiskustannukset käsittävät palkanlisät ja työntekijöiden sosiaalikulut pro-

senttilukuina ja yksikköhintoina. Kun sosiaalikulut 70 % kerrotaan työn yksikköhinnalla eli 8,5 €, 

saadaan 5,95 € lopullisiksi sosiaalikuluiksi, jotka lisätään työmaakustannuksiin. 

 

4.3 Panosten käytön hyödyt 
 

Jako panos- eli kustannuslajeihin mahdollistaa suoritteen sisällön näkemisen kokonaisuudessaan. 

Muun muassa panoksien hinnat, menekit ja hukat tulevat yksityiskohtaisesti näkyville. Niiden hyö-

dyntäminen mahdollistaa kustannusten ja toteuman seurannan, tehtävän- ja tuotannonsuunnittelun, 

resurssien määrittämisen, hankinnoissa ja jälkilaskennassa vertailun toteutuneisiin määriin. (Sand-

ström ja Rantasalo 2015, 12). 

 

Menekkien avulla saadaan selville työkokonaisuuden kesto, työsaavutus sekä tarvittavan työryhmän 

koko. Tiedoilla varmistetaan, että resurssit ovat käytettävissä ja työlle voidaan laatia totuudenmu-

kainen aikataulu. Lisäksi tehtävät voidaan jaotella niin, ettei turhia odotteluita tai töiden päällekkäi-

syyksiä synny työmaalla. Mikäli kustannuksiin ja työn kestoon halutaan vaikuttaa, voidaan menekki-

tietojen avulla vertailla eri työmenetelmien, tuotantotapojen ja materiaalivaihtoehtojen vaikutuksia 

niihin. Kustannusten suunnittelussa menekkitietojen ohella tarvitaan myös materiaalien ja työn kus-

tannustietoja, jolloin kustannuksia voidaan verrata tavoitearvion tavoitekustannuksiin. Aliurakoiden 

kustannukset määräytyvät urakkatarjouksien pohjalta. Kustannusten lisäksi täytyy tuntea aliurakan 

työmenekki, jotta työnohjaus onnistuu. Työmenekin avulla voidaan vertailla eri urakoitsijoiden laati-

mia tarjouksia ja arvioida niiden toteuttamiskelpoisuutta. Työmenekki luo mahdollisuuden määrittää 

aikataulutavoitteiden edellyttämän tuotantonopeuden, aliurakoitsijan resurssitarpeen sekä välitavoit-

teet. (Wind ym. 2015, 9.) 
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5 PANOSRAKENNEKIRJASTON TYÖSTÄMINEN 

 

Panosrakennekirjaston on oltava ennen kaikkea helposti muunneltavissa ja valvottavissa. Kirjaston 

tietojen paikkansapitävyyden ylläpitämiseksi ja virheiden korjaamiseksi tuleekin rakenteen olla jatku-

vasti päivitettävissä. Opinnäytetyön panosrakennepohja tehtiin Microsoft Excel -ohjelmalla luvun 4.2 

Panosrakenne-esimerkki taulukon 2 mukaisesti. Microsoft Excel -pohjaisena panosrakenteen tiedot 

pysyvät helposti hallittavissa ja yksittäisten rakenteiden yhdistäminen panosrakennekirjastoksi yksin-

kertaisena.  

 

Opinnäytetyön panosrakenteet määriteltiin suoraan teoriaosan 4.1 Panosrakenteen muodostaminen 

ja panosten käyttö -luvussa käytyjen vaiheiden mukaisesti. Rakentamisosat, suoritukset ja suoritteet 

muodostettiin Talo 80 -nimikkeistöä avuksi käyttäen. Tarvittavat menekki-, panos- ja hintatiedot ke-

rättiin Peab Oy:n vuosisopimuksista, TCM Pro -ohjelmasta ja Rakennustöiden menekit 2015 -kirjasta. 

Työssä käytettiin menekkien määrittelyssä korjauskohteelle asetettuja arvoja, sillä tavoitteena oli 

tehdä panosrakenteet linjasaneerauskohteesta, jotka eivät luonnollisesti lukeudu uudiskohteisiin. Li-

säksi selvitettiin yrityksen omien materiaalitoimittajien avulla urakoissa käytettävät materiaalit.  

 

Linjasaneerausten työvaiheet toistuvat lähes samanlaisina kohde kohteelta ja sen vuoksi panosra-

kenteiden kokoaminen olisi ollut mahdollista jokaisesta vaiheesta. Opinnäytetyön laajuus ei kuiten-

kaan riittänyt määrittelemään kaikkia linjasaneerauksessa syntyviä panosrakennevaihtoehtoja, vaan 

työ rajattiin koskemaan yhtä remonttien oleellisinta ja suurinta kustannustekijää. Kyseinen osa-alue 

selvitettiin Peab Oy:n linjasaneerausurakoiden kustannusten määräytymisen sekä työryhmittäin ja-

kautumisen perusteella.  

 

5.1 Linjasaneerauskohteen kustannusten määräytyminen  
 

Peab Oy:n linjasaneerauksen urakkahinta koostuu kustannuksista ja katteesta. Kustannusarvio pe-

rustuu urakkalaskentakohteiden suunnitelmiin ja niistä laskettuihin määrätietoihin. Arvion hinnoittelu 

tehdään omalla hinnoitteluperiaatteella, jossa oma työ perustuu KL1 työmenekkeihin, hinnastotietoi-

hin ja kokemusperäiseen jälkilaskentaan. Kustannusarvio jakautuu Talo 80 -nimikkeistöstä tuttuihin 

rakentamisosan pääryhmiin. (Peab Oy 2016f.) Seuraavaksi tullaan selvittämään kuvitteellisen, mutta 

realistisen kohteen kustannustietojen avulla mitkä rakentamisosat vievät keskimäärin suurimmat 

kustannukset putkiremontissa. Kuvion ja taulukon tiedot näytetään opinnäytetyössä prosenttiosuuk-

sina hintojen sijaan.  
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Rakentamisosien jakautuminen linjasaneerauksessa nähdään kuviosta 6, joka havainnollistaa suu-

rimpien kustannusten aiheutuvan pääryhmien 1.-6. rakennusteknisistä töistä (45 %) sekä pääryh-

män 7. talotekniikasta (42 %). Loput kustannukset eli yhteensä 13 % syntyvät työmaan käyttö- ja 

yhteiskustannuksista. Prosenttiosuuksien selvän hajautumisen myötä voitiin keskittyä tarkemmin ra-

kennusteknisiin töihin ja talotekniikkaan, joista selvisi panosrakenteiden järkevin kohde.  

 

 

Kuvio 6. Kustannusarvion jakautuminen rakentamisosan pääryhmittäin (Peab Oy 2016f) 

 

Taulukko 3 avaa kuvion 6 pääryhmät edelleen tarkempiin osa-alueisiin. Vasemmalla puolella tauluk-

koa nähdään pääryhmät 1.-9. ja keskellä niiden jakautuminen työvaiheisiin. Taulukosta huomataan, 

että linjasaneerauskohteen suurimmat kustannukset muodostuvat järjestelmällisesti purkutöistä 11 

%, kylpyhuoneen pintarakenteista 11 %, LVI-töistä 26 % ja sähköstä 13 %. Tämä johtuu siitä, että 

Peab Oy tarjoaa pääsääntöisesti perinteistä linjasaneerausmenetelmää, joka vaatii suuria purkutöitä 

kylpyhuoneissa ja vastaavasti uusimaan puretut pintarakenteet, LVI-työt sekä sähköt remontin ede-

tessä. Nämä kaikki neljä osa-aluetta olivat mahdollisia panosrakennekirjaston koonnin lähteitä. 

Opinnäytetyö rajattiin kuitenkin jokaisessa putkiremonttikohteessa toistuvien töiden osalta kylpy-

huoneen pintarakenteisiin, joka on yksi neljästä suurimmasta kustannustekijästä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 %

42 %

4 % 9 %

Kustannusarvion jakautuminen

PR 1-6 (Rakennustekniset työt)

PR 7 (Talotekniikka)

PR 8 (Työmaan
käyttökustannukset)

PR 9 (Työmaan
yhteiskustannukset)
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Taulukko 3. Kustannuksien jakautuminen rakentamisosan pääryhmien sisällä (Hytönen 2016) 

Kustannuksien jakautuminen 

pääryhmittäin 

Kustannuksien jakautuminen pääryhmien 

sisällä 

Osuus % 

1.-6. Rakennustekniset työt 

(45 %) 

Purku sis pohjav kaivu + täyttö 11 % 

Maarakennus 3 % 

Pohjaviemäri 263 jm eriste + valut 1 % 

Pesutupa 0 % 

Uudet ja vanhat ovet 3 % 

Hormivalut ja -kotelot 3 % 

Läpivientien ja roilojen paikkaus + palokatkot 1 % 

Pintarakenteet saunaosasto ja pesula 2 % 

Pintarakenteet kylpyhuoneet + kt välitila 11 % 

Porrashuoneen alakatot ja lattiat 2 % 

Saunan puutyöt 3 kpl 0 % 

Maalaus 3 % 

Kalusteet ja varusteet 5 % 

7. TATE eli talotekniikka  

(42 %) 

LVIS aputyöt 1 % 

LVI 26 % 

IV 3 % 

Sähkö 12 % 

8.-9. Työmaan käyttö- ja yh-

teiskustannukset  

(13 %) 

Käyttökustannukset 4 % 

Työmaan hallinto 7 % 

Siivous 1 % 

Vakuutukset ja takuukorjaukset 1 % 

 

5.2 Panosrakennekirjaston lähtötiedot 

 

Panosrakenteet koottiin Microsoft Excel -pohjaan, sillä sen sisällä pystyttiin helposti tekemään tarvit-

tavat laskukaavat ja jatkossa tarpeelliset muutokset. Pohja on tehty perinteisellä panosrakenne-mal- 

lilla, jota on käytetty samanlaisena jo monen vuoden ajan. Ensimmäisessä sarakkeessa on koodi eli 

rakennusosan sekä suoritusosan numerot. Nimikkeestä löytyy suorite, josta koko panosrakenne 

määritellään. Suorite on jaoteltu nimikeosioissa alalukuihin materiaalien mukaan. Seuraavasta sarak-

keesta löytyvät määrätiedot eli määrä ja yksikkö. Materiaalien määrä- sekä yksikkötiedot eli materi-

aalimenekit määriteltiin työssä yhtä neliömetriä kohden, jolloin vain muokkaamalla neliömäärää saa-

daan laskettua suoritteelle lopulliset kustannukset. Viimeisissä sarakkeissa vallitsevat kustannustie-

dot eli työ-, materiaali- ja alihankintakustannukset. Panosrakenteisiin lisättiin suoritteen lisäksi käyt-

tö- ja yhteiskustannukset palkanlisien ja työntekijöiden sosiaalikulujen osilta. Panosrakennekirjasto 

laadittiin tekemällä Microsoft Excel:iin välilehtiä jokaisesta eri pintarakenteesta. Välilehdille tuotiin 

kootut yksittäiset panosrakenteet peräkkäin, jolloin rakenteiden jokainen työvaihe suoritteineen löy-

tyy yhdestä paikasta. 
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Panosrakenteen sisälle laaditut tiedot ovat Peab Oy:n laskennassa olevan vuonna 1967 rakennetun 

kohteen suunnitelmien ja selostuksien mukaan. Kyseisessä kerrostalossa on kaksi rakennusta, joissa 

on yhteensä 10 porrashuonetta ja 111 asuntoa. Linjasaneeraus tullaan suorittamaan kohteen osalta 

lähivuosina. Alkuperäisenä ajatuksena oli vertailla monen kohteen rakenteita ja koostaa niistä mah-

dollisimman realistinen yhteenveto panosrakenteiden osalta. Kyseisen kohteen rakennedetaljit osoit-

tautuivat kuitenkin joka linjasaneerauskohteeseen sovellettaviksi, joten laajempaa rakennearkistoa 

tai vertailua monen rakennushankkeen välillä ei tarvittu kirjaston toteuttamista varten.   

 

5.3 Kylpyhuoneiden pintarakenteet ja panosten määrittäminen 

 

Kylpyhuoneessa on luonnollisesti kolme pintarakennetta, jotka sijaitsevat lattiassa, seinissä ja katos-

sa. Perinteisen linjasaneerauksen yhteydessä vanhat pintarakenteet puretaan ja vaihdetaan uusiin. 

Pintarakenne käsittää lattiassa ja seinissä vedeneristykset sekä erilaiset päällysteet tai verhoukset. 

Myös lattioiden kallistusvalut ja seinien tasoitustyöt kuuluvat linjasaneerauksen kokonaisuuteen. Kat-

to voi olla joko alaslaskettu alakatto höyrynsulkuineen tai eri tavoilla käsitelty betonipinta. 

 

Mallikohteen rakennekuvien ja rakennusselostuksen perusteella valittiin lattiarakenne, kattorakenne 

ja kolme erilaista seinärakennetta panosrakenteiden määrittelykohteiksi. Vanhat pintarakenteet on 

purettu pois kantavaan rakenteeseen asti, jolloin uusille pintarakenteille on tilaa. On itsestään sel-

vää, ettei kantaville rakenteille määritelty panoksia, vaan keskityttiin ainoastaan uusiin pintaraken-

teisiin. Kuvassa 5 on kohteen rakenneleikkaus, josta uudet pintarakenteet selvitettiin.  

 

 

 

Kuva 5. Märkätilan rakenneleikkauspiirustus ja uudet pintarakenteet (Peab Oy 2016g) 
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Panosrakenteiden koodit eli rakentamisosa ja suoritus etsittiin Talo 80 -nimikkeistöstä. Työryhmät 

eri suoritteille määriteltiin tapauskohtaisesti. Yleisimmin työryhmä koostui yhdestä ammattityömie-

hestä tai ammattityömiehestä ja aputyömiehestä. Menekki-, hukka- ja hintatietoja kerättiin Raken-

nustöiden menekit 2015 -kirjasta, yrityksen vuosisopimuksista sekä TCM Pro -laskentaohjelmasta. 

Menekit ja hukkaprosentit määriteltiin ensisijaisesti Rakennustöiden menekit 2015 -kirjan arvojen 

perusteella, jonka jälkeen tuloksia vertailtiin muiden tiedostojen asettamiin lukuihin ja tehtiin tarvit-

tavat muutokset realistisimman arvon saavuttamiseksi. Materiaalit suoritteelle määriteltiin rakennus-

selostuksessa ja rakennepiirustuksessa ilmoitettujen rakenteiden sekä Peab Oy:n materiaalitoimitta-

jien mukaan. Peab Oy:n urakoissa käytettävät materiaalit ovat lähes poikkeuksetta Pukkilan ja Kiillon 

tuotteita. Hinnat materiaaleille poimittiin yrityksen ohjelmistoista ja vuosisopimuksista. Käyttö- ja yh-

teiskustannusten osalta sosiaalikustannuksina käytettiin 70 %. 

 

5.3.1 Lattian pintarakenteet  

 

Lattiarakenne koostuu vanhasta teräsbetonilaatasta ja sen pinnan karhennuksesta, puhdistuksesta 

sekä primeroinnista. Vanhan betonilaatan päälle tehdään betonista kallistusvalu raudoitusverkkoi-

neen. Kallistusvalu vedeneristetään ja lopuksi laatoitetaan.  

 

Rakentamisosan ”56. Lattian pintarakenteet” kolme suoritetta määritettiin edellä mainitun rakenne-

tyypin mukaan. Suoritteet ovat ”48. Laatoitustyö”, ”86. Vedeneristystyö” ja ”26. Kallistusvalutyöt”. 

Laatoitustyössä käytettävät materiaalit ja niiden määrät määriteltiin pintamateriaali- ja väriselostees-

ta sekä vuosisopimuksista. Laatat ovat Pukkilan tuotteita ja kiinnityslaasti, saumalaasti sekä -silikoni 

ovat Kiillon tuotteita. Lattian vedeneristystyö sisältää myös Kiillon tuotteita; vedeneristeen, vahvike-

nauhan ja pohjustusaineen. Kallistusvalussa on raudoitusverkko ja Kiillon kallistusvalubetoni.  

 

5.3.2 Katon pintarakenteet 

 

Kattorakenteen kantava osuus on vanha betonilaatta, jonka pinta käsitellään kosteussulkumaalilla. 

Betonilaatan ja koolauksen/alaslaskun (50 x 50 k400) väliin jätetään tuulettuva välitila. Koolaus ver-

hoillaan kaksinkertaisella 13 mm:n paksuisella kipsilevyllä, joka vielä pintakäsitellään. 

 

Rakentamisosan ”53. Alakaton pintarakenteet” suoritteet ovat ”81. Sivelyeristys”, ”61. Puurunko”, 

”62. Levytyö” ja ”95. Maalaus ja tapetointi”. Vanha alakaton betonipinta sivellään Kiillon kosteuden-

sulkumaalilla. Puurungon levytys tehdään reunaohennetusta 13 mm:n paksuisesta kipsilevystä. Ala-

katon levypinta kitataan ja maalataan.  

 

5.3.3 Seinän pintarakenteet 
 

Seinärakenteita on tässä leikkauksessa kolme erilaista; kokonaan uusi sisäseinä ja vanha sisäseinä 

sekä hormiseinä, jotka ovat uusittu vain pintarakenteiden osalta. Uusi seinä on tehty 85 mm:n Kahi-

harkosta, jonka pintarakenteet kylpyhuoneen ulkopuolella ovat tasoite ja pintakäsittely. Itse kylpy-

huoneen puolella pintarakenteet ovat märkätilan tasoite, vedeneristys ja laatta. Vanha seinä on kivi-

aineinen, joka tasoitetaan, vedeneristetään ja laatoitetaan. Hormiseinässä on samat pintarakenteet, 
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kuin täysin uudessa seinässä lukuunottamatta ulkopuolen tasoitetyötä sekä pintakäsittelyä, jotka 

jäävät rakenteesta pois. 

 

Kylpyhuoneen kokonaan uuden seinän rakentamisosan ”52. Seinän pintarakenteet” suoritteet ovat 

”95. Maalaus ja tapetointi”, ”43. Harkkomuuraus”, ”47. Tasoitetyö (märkätila)”, ”86. Vedeneristys” ja 

”48. Laatoitus”. Tasoitetyössä on käytössä Kiillon oikaisutasoite. Harkkomuurauksessa käytetään Ka-

hi-harkkoja ja saumalaastina weberin ohutsaumalaastia. Seinän vedeneristys ja laatoitus eivät poik-

kea tuoteryhmiltään lattian Pukkilan ja Kiillon tuotteista. Ainoastaan seinälaatta on erilainen kuin lat-

tialaatta. Vanhan seinän suoritteet ovat ”47. Tasoitetyö”, ”86. Vedeneristys” ja ”48. Laatoitus”. Hor-

miseinän suoritteet ovat ”43. Harkkomuuraus”, ”47. Tasoitetyö”, ”86. Vedeneristys” ja ”48. Laatoi-

tus”. Tuotteina vanhassa ja hormiseinässä ovat samat tuotteet kuin uudessakin seinässä. 

 

5.4 Panosrakennekirjaston luotettavuus 

 

Vaikka tiedot panosrakenteen sisällä ovat peräisin vain yksittäisen kohteen suunnitelmista, ovat ne 

silti yleispäteviä muiden kohteiden laskemisessa. Uudet pintarakenteet toistuvat lähes samanlaisina 

kohde kohteelta, joten suoritteiden, työn ja materiaalien osalta tiedot pätevät tulevissakin kohteissa. 

Ainoastaan työryhmä, tuntipalkat sekä materiaalitoimittajien hintojen ja tuotteiden tiedot voivat 

muuttua. Mikäli radikaalinen muutos tapahtuu, voi Microsoft Excel -pohjaisen panosrakenteen sisällä 

helposti muuttaa muuttuneet tiedot ja saavuttaa oikean lopputuloksen. Päivittäminen muuttuu on-

gelmaksi siirrettäessä panosrakenteet laskennan työkaluksi TCM Pro -ohjelmaan. Tietojen pysyminen 

ajan tasalla tulisi siis varmistaa myös tämän ohjelman sisällä. Todennäköisemmin muutoksia tulee 

materiaalihintojen osalta, joten ratkaisu päivitysongelmaan saattaisi löytyä, mikäli saataisiin muuttu-

vat materiaalitiedot synkronoitua TCM Pro -ohjelmaan.   

 

Menekkien määrittäminen määrällisesti muuttuvaan laskentataulukkoon on haastavaa. Esimerkiksi 

suoritemääräkerroin on eri pienelle ja suurelle määrälle. Työmenekkien yhteydessä määrien yksiköt 

ilmoitetaan neliömetriä kohden, jolloin laskennan aikana syötetyn suuren neliömäärän suoritemäärä-

kerroin pitäisi muuttaa vastaamaan suurempien neliöiden suoritekerrointa. Lisäksi panosrakennekir-

jastossa ei ole otettu huomioon töiden aloittavia tai lopettavia menekkejä. Normaalisti nämä työt li-

sätään työmenekkiä laskettaessa yhteen. Aloittavien ja lopettavien töiden puuttuminen ei kuitenkaan 

aiheuta suuria heittoja lopputuloksiin.  

 

Epäkohdista ja puutteista huolimatta panosrakenteet ovat hyvin luotettavia niiden kokoamiseen käy-

tettyjen pohjatietojen vuoksi. Menekit ja materiaalihukat otettiin Rakennustöiden menekit 2015  

-kirjasta. Hinnat ja tuntipalkat määriteltiin yrityksen omien ja materiaalitoimittajien tietojen mukai-

sesti. Panosrakennekirjaston jatkokehitys on tarpeen tämän opinnäytetyön ulkopuolelle jääneiden 

suoritteiden sekä työssä kohdattujen epäkohtien osalta. Lisäksi tuotettujen panosrakenteiden tiedot 

siirretään jatkossa yrityksen käytössä olevaan TCM Pro -laskentaohjelmaan, jolloin tulisi keksiä yk-

sinkertainen keino päivittää rakenteita.   
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5.5 Panosrakennekirjaston testaaminen käytännössä 

 

Valmiita panosrakenteita testattiin käytännössä vertailemalla työssä koottujen suoritteiden kustan-

nuksia TCM Pro -laskentaohjelmalla laskettujen vastaavien suoritteiden kustannuksiin. Vertailun tu-

loksena voitiin havaita, että työ- ja materiaalikustannuksissa oli paikoitellen eroja suuntaan ja toi-

seen. Syy kustannuserolle johtuu lähdeaineiston pohjalta laadituista menekeistä, hukkaprosenteista 

ja hinnoista. Vaikka osittain pieniä eroja esiintyi, olivat lopulliset kustannukset lähellä toisiaan. Tä-

män tiedon perusteella voidaan opinnäytetyössä laadittuja panosrakenteina pitää luotettavina.  
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6 PANOSRAKENNEKIRJASTON HYÖDYNTÄMINEN 

 

Linjasaneerausmarkkinoiden 60–70-lukujen kylpyhuoneiden pintarakennekorjaustyöt ovat lähes 

identtisiä keskenään. Tämä mahdollistaa panosrakenteiden hyödyntämisen kohde kohteelta, jolloin 

päästään tilanteeseen, jossa jokaisen hankkeen perustietoja ei jouduta selvittämään erikseen hajal-

laan sijaitsevista tiedostoista. Yrityksen käyttöön laaditun panosrakennekirjaston avulla urakkaan 

kuuluvien materiaalien ja uusien rakenteiden tiedot saadaan tarpeen tullen kohdekohtaisiksi muut-

tamalla neliömäärät ja lisäämällä kirjastosta mahdollisesti puuttuvat tai muuttuvat materiaalitiedot 

kohteen tietoja vastaaviksi. Panosrakenteet laaditaan ensisijaisesti kustannusten selvittämistä var-

ten, mutta todellisuudessa panospohjainen hinnoittelu takaa laajemmatkin hyödyntämismahdolli-

suudet yrityksen käyttöön. 

 

Raha ratkaisee niin urakoitsijan kuin tilaajankin puolesta. Tilaaja valitsee yleensä tarjouksen perus-

teella itselleen sopivimman urakoitsijan, jolloin yksi suurimmista valintaperusteista tuntuu olevan 

korjaustyöstä koituva kustannus. Urakoitsija haluaa taas tietää, paljonko urakka tulisi maksamaan 

yritykselle ja mistä kaikesta kustannus tulee koostumaan. Panosrakenteissa lasketaan työlle ja mate-

riaaleille yksikköhinnat sekä lopulta myös kaikki työmaakustannukset eli hinta, jonka tietty suorite 

tulee maksamaan. Työmaakustannuksiin lisätään tarjouksen yhteydessä vielä riskivaraus, jolloin 

saadaan realistinen tarjoushinta suoritteelle. Valmiiden panosrakenteiden avulla on helppoa määrit-

tää laskennan apuna uusille kohteille hintatietoja, sillä hintoihin vaikuttavat tiedot ovat suoraan las-

kukaavoina panosrakenteen sisällä. Aiemmin hajallaan sijaitsevien tietojen ja arvojen yhteen ko-

koaminen mahdollistaa laskijoiden laskelmien yhtenäisyyden. Juuri samojen tietojen pohjalta laadit-

tuja laskelmia voidaan tulevaisuudessa vertailla toisiinsa ja tehostaa laskentaa entisestään. 

 

Hintatietojen ohella myös aikataulutus, materiaaliostot sekä logistiikka ovat selvitettävissä panosra-

kenteesta. Työmaalla ja työmaata aloittaessa aikataulun määrityksessä otetaan huomioon panosra-

kenteeseen ilmoitetut menekit, työryhmä ja -aika. Työajan avulla osataan aikatauluttaa remontin 

kulku realistisesti välttäen turhat odottelut ja töiden päällekkäisyydet. Työmenekki luo mahdollisuu-

den määrittää myös aikataulutavoitteiden edellyttämän tuotantonopeuden, aliurakoitsijan resurssi-

tarpeen sekä välitavoitteet. Materiaaliostot osataan hankinnassa tehdä vaivattomasti, sillä suorite on 

avattu yksityiskohtaisesti ja sen kaikki sisältämät materiaalitiedot menekkeineen sekä hintoineen on 

esitetty panosrakenteessa. Hankinnan tulee vain määrittää oikea neliömäärä, jolloin tiedot tulevat 

kyseiselle määrälle todenmukaisiksi. Logistiikan osalta panosrakenteista on jo määritelty aikataulu ja 

materiaaliostot, joten niiden pohjalta pystytään hahmottamaan milloin ja missä vaiheessa työmaa 

tarvitsee esimerkiksi tietyn materiaalin kuljetuksen työmaalle.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

 

Opinnäytetyön päätavoitteena oli laatia Peab Oy pääkaupunkiseudun korjausrakennusyksikölle pa-

nosrakennekirjasto perussuoritteineen linjasaneerauskohteesta. Kirjasto rajattiin työssä koskemaan 

vain yhtä linjasaneerausurakan eniten kustannuksia vievää ja kohde kohteelta toistuvaa vaihetta, jo-

ka osoittautui yrityksen jo toteutettujen kohteiden kustannusten perusteella kylpyhuoneen pintara-

kenteiksi. Pintarakenteiden rakennetyypeiksi valikoitui laskennassa olevan kerrostalon lattia-, katto - 

ja kolme seinärakennetta, jotka toistuvat lähes identtisinä jokaisessa kohteessa.  

 

Pintarakenteet jaettiin työvaiheittain suoritteiksi, joiden panoksille määriteltiin julkisten ja yrityksen 

omien tiedostojen pohjalta menekit, hukat ja hinnat. Huolella kerätyt suoritteet panoksineen syötet-

tiin Microsoft Excel -ohjelmalla luotuun panosrakennepohjaan. Excel-ohjelman käyttö panosrakentei-

den pohjana johtui sen erinomaisista muokkausmahdollisuuksista, joiden avulla yritys voi helposti 

päivittää mahdollisia muutoksia. Opinnäytetyön lopputuotteena valmistui panosrakennekirjasto vii-

destä eri pintarakennetyypistä. Panosrakenteiden luotettavuutta testattiin vertailemalla kustannuksia 

jo toteutuneiden kohteiden kustannuksiin. Vertailussa ei ilmennyt suuria kustannuseroja, joten tuo-

tettuja panosrakenteita voidaan pitää varmoina. Liitetiedostot on jätetty pois opinnäytetyöstä, sillä 

yrityksen hinta- ja menekkitiedot ovat luottamuksellisia. 

 

Opinnäytetyön toisena tavoitteena oli tarkastella ja pohtia missä kaikessa valmista panosrakennekir-

jastoa voidaan hyödyntää. Ensisijaisesti eri tiedostoissa hajallaan olevien arvojen yhteenliittäminen 

tarjoaa yritykselle yhden tiedoston kaikkine arvoineen. Yrityksen ei tarvitse enää jatkossa määritellä 

joka kohteeseen tarvittavia lukuja eri tietokantojen väliltä, vaan ne kaikki löytyvät suoraan panosra-

kennekirjastosta. Hyödyntämismahdollisuuksia ilmeni koko linjasaneeraushankkeen ajalle ja jokaisel-

le eri toimijalle niin laskennan, hankinnan kuin työmaan parissa.   

 

Jatkossa Peab Oy voi työstää opinnäytetyön rajauksen ulkopuolelle jääneet linjasaneerauksessa tar-

vittavat panosrakenteet helposti laskukaavoiltaan valmiiseen panosrakennepohjaan ja kirjaston uu-

sille välilehdille. Näin syntyvä kokonaisuus saavuttaisi täydellisen linjasaneeraushankkeen panosra-

kennekirjaston, jossa jokainen vaihe olisi koottu yhteen tiedostoon yrityksen omien tietojen pohjalta. 

Myös panosrakenteessa ilmenneisiin epäkohtiin olisi syytä puuttua tulevaisuudessa. Erityisesti suori-

temääräkerrointen ja aloittavien sekä lopettavien töiden menekkien osalta olisi kehitettävä hyviä rat-

kaisuja niiden oikeaoppiselle käytölle myös panosrakenteen sisällä. Jatkossa rakenteiden tiedot myös 

siirretään yrityksen käytössä olevaan TCM Pro -laskentaohjelmaan, joten tulisi pohtia kuinka panos-

rakenteita voidaan helposti päivittää tämän ohjelman sisällä. 

 

Vaikka lähtötilanteessa opinnäytetyön aihe oli lähes tuntematon ja tiedot siitä olivat olemattomat, 

onnistui se kokonaisuudessaan hyvin. Uskon, että työssä valmistuneista panosrakenteista ja niiden 

hyödyntämisselvityksestä tulee olemaan paljon apua Peab Oy:lle nyt ja tulevaisuudessa. Valmiiksi 

kootut panosrakenteet toimivat vastaisuudessa esimerkiksi yrityksen kilpailuvalttina urakkatarjouk-

sien suhteen. 
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