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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön tilaajana toimii Posion kunta. Kunnassa on tehty monena 

kesänä isompia kattoremontteja. Työmaan aloitusvaiheen toimenpiteistä ei kui-

tenkaan löydy vielä dokumentteja. Ohje rakennustyömaan aloitusvaiheen toi-

menpiteistä helpottaisi rakennusmestarin työtä ja lyhentäisi merkittävästi suunni-

telmiin käytettävää aikaa. 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on toimia teoriapohjaisena muistilistana ra-

kennustyömaan aloitusvaiheen toimenpiteistä. Työmaan rakentamisvaihetta 

edeltäviä toimenpiteitä on niin monta, että jokaista vaihetta on vaikea muistaa 

ilman kirjallisia dokumentteja. Muistilista on tärkeä erityisesti vasta valmistuneelle 

tai kokemattomalle rakennusmestarille, jolla ei välttämättä ole aikaisempaa ko-

kemusta vastaavan työjohtajan roolista. 

Tässä opinnäytetyössä käydään läpi työmaan aloitusvaiheen toimenpiteet raken-

tamisvaiheen aloittamiseen asti. Näiden lisäksi käydään läpi mitä ilmoituksia ra-

kennustyömaan eri vaiheissa tulee tehdä ja mitä työmaa-asiakirjoja tulee täyttää 

ennen työmaan alkamista ja sen aikana. 

Posion kunta toteuttaa kesällä 2017 kattotyömaan terveyskeskuksen hammas-

hoitolan katolle omana työnään. Remontissa nykyinen tasakatto muutetaan har-

jakatoksi. Opinnäytetyössäni käyn läpi erityisesti tulevan kattotyömaan perehdy-

tys-, alue- ja turvallisuussuunnitelmaa. 

Opinnäytetyössäni tietopohjana toimii rakennustuotannon tietopankki sekä muu 

rakennusalalla tuotettu kirjallisuus. Näiden lisäksi haastattelen tuntemiani raken-

nusmestareita. 
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2 RAKENNUSLUPAPROSESSI 

2.1 Luvanvaraisuus 

Tässä vaiheessa selvitetään hankkeen edellyttämät lupamenettelyt, varmiste-

taan suunnittelijoiden kelpoisuus, pääpiirustusten hyväksyttävyys sekä laaditaan 

lupahakemus asiakirjoineen.  Ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä on selvi-

tettävä luvan lainvoimaisuus. Rakennusprojektin luvanvaraisuus riippuu hank-

keen laajuudesta. (Rakennustieto 2013a.) 

 

Kuntaan laadittu rakennusjärjestys määrää, minkä laajuisen rakennusluvan 

kohde tarvitsee. Posion kunnan rakennusjärjestyksessä todetaan, että asema-

kaava-alueella julkisivutoimenpide vaatii aina vähintään toimenpideluvan hake-

mista. Pelkällä ilmoituksella sitä ei voida tehdä, koska kantavien rakenteiden 

osalta vaaditaan rakennustarkastajan käyntiä paikalla. Näiden Lisäksi kunnan ra-

kennusvalvontaviranomainen voi edellyttää toimenpideluvan hakemista, jos se 

on yleisen edun tai naapurien oikeusturvan kannalta tarpeellista. (Rakennustieto 

2013a.) 

2.2 Toimenpidelupa 

Rakennusprojektiin voidaan ryhtyä toimenpideluvalla, jos lupa-asian ratkaisemi-

nen ei edellytä kaikilta osin rakentamisessa tarvittavaa ohjausta. Kattotyömaahan 

ryhtyminen edellyttää vähintäänkin toimenpideluvan hakemista. Tasakaton muut-

taminen harjakatoksi lasketaan julkisivutoimenpiteeksi, jos se ei lisää kohteen 

kerrosalaa. Näin ollen se voidaan tehdä toimenpideluvalla. Kunnasta löytyy toi-

menpideohjeet luvan hakemiseen. (Liite 1.) 

 

Toimenpidelupaa hakiessa asiakkaan tulee toimittaa seuraavat asiapaperit kun-

nan rakennusvalvontaan: 

 

- Toimenpidelupa -kaavake 
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Kaavakkeeseen täytetään kohteen perustiedot (mm. rakennuspaikka ja tuleva 

toimenpide) sekä hakijan yhteystiedot. Toimenpidelupakaavakkeita on saata-

villa kunnasta tai netistä tulostettuna. (Liite 2.) 

 

- Pääpiirustukset kohteesta 

Rakennusprojektiin ryhtyvän on toimitettava rakennuslupahakemuksen yh-

teydessä piirustukset kohteesta kunnan rakennusvalvontaan. Kohteesta tulee 

olla piirrettynä:  

- Julkisivut (1:50 tai 1:100). Kuvaavat rakennukset ulkonäköä. 

Julkisivupiirustukset laaditaan kohteen jokaisesta sivusta. 

- Asemapiirros (1:500) . Siitä käy ilmi tontin korkeussuhteet, liittyminen 

tiehen sekä kohteen sijoittuminen tontille. 

- Leikkauspiirustus (1:50 tai 1:100) . Leikkauspiirustuksesta selviää 

kohteen korkeustasot mm. kerroskorkeudet. 

- Pohjapiirustukset (1:50 tai 1:100).  Pohjapiirros kuvaa tilojen 

toiminnallista suunnittelua. 

Jokaista piirustusta toimitetaan lupahakemuksen yhteydessä kaksi (2) sarjaa. 

Suunnittelijalla tulee olla korkeampi rakennusalan koulutus, jotta kuvat voi-

daan hyväksyä. 

 

- Peruskarttaote 

Peruskarttaote (1:5000 tai 1:10000) tulee liittää lupa-asiakirjojen yhteyteen. 

Peruskarttaotteen perusteella tulee voida suunnistaa rakennuspaikalle.  

 

- Selvitys tontin hallintaoikeudesta 

Lainhuutotodistuksella todennetaan, että hakijalla on oikeus hakea toimenpi-

delupaa tontille. Lainhuutotodistuksen saa kunnalta luvan hakemisen yhtey-

dessä tai vastaavasti Maanmittauslaitokselta. 

 

- Naapureiden kuuleminen 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan naapureille tulee ilmoittaa tulevista ra-

kennushankkeista. Naapurin kuuleminen tehdään viereisten- ja vastapäisten 
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kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden kanssa. Valtion ollessa naapuri, naapurin 

kuulemisen voidaan tehdä rakennusvalvonnan kautta. Jos naapureita on pal-

jon, voidaan kuulutus tehdä lehden ilmoituksella. 

Naapurinkuulemislomakkeita on saatavilla kunnasta. (Liite 3.) 

 

Rakennuskohteeseen on myös nimettävä vastaava työnjohtaja, jolla on oltava 

riittävästi kokemusta rakennusalalta. Kunnalta on saatavissa lomakkeita, joita 

käytetään vastaavan työnjohtajan hakemiseen. Tarvittaessa voit olla yhteydessä 

kunnan rakennusvalvontaviranomaiseen, jolta saat lisää ohjeita rakennushan-

keen läpiviemiseen. (Posion kunta 2012.) 

2.3 Tarvittavat ilmoitukset 

Aloittamisilmoitus 

 

Kun rakennuslupa- tai toimenpidelupahakemus on käsitelty kunnassa ja virallis-

tettu voidaan rakentamiseen ryhtyä. Varsinaisten rakennustöiden aloittamisesta 

on ilmoitettava kuntaan aloittamisilmoituksella. Virallisia aloittamisilmoituskaa-

vakkeita on saatavilla kunnasta. 

2.4 Vastaava työnjohtaja 

Jokaisella rakennustyömaalla tulee valita vastaava työnjohtaja, jolla on riittävät 

pätevyydet. Yleensä vaaditaan rakennuspuolen korkeakoulututkinnon suorittanut 

henkilö, mutta vaatimukset vaihtelevat kunnittain. Kunnan rakennusvalvontavi-

ranomainen päättää, voiko henkilö toimia kyseisessä toimessa. 

 

Vastaavan työnjohtajan tehtävänä on huolehtia   

 

- että rakentaminen tapahtuu rakennuslainsäädännön mukaisesti ja 

riittävää laatua noudattaen.  

- että kohteeseen tehdään katselmukset ja tarkastukset ajallaan sekä 

asianmukaisesti.  
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- neuvoa rakennuttajaa rakentamiseen ja materiaaleihin liittyvissä 

kysymyksissä.  

- muiden erityisalojen työjohtajien valvomisesta. 

- että hanke toteutetaan rakennusteknisesti oikein. 

 

Suomen rakentamismääräyskokoelmasta löytyy tarkemmat tiedot vastaavan 

työnjohtajan tehtävistä. (RakMK 122 § Vastaava työnjohtaja.) 

2.5 Katselmukset 

Rakennustyömaalle toimitetaan katselmuksia riippuen työmaan laajuudesta. Tar-

vittaessa katselmuksia voidaan yhdistää ja suorittaa ne samanaikaisesti. Niissä 

tulee olla mukana rakennushankkeen edustaja, vastaavan työnjohtaja sekä tar-

vittaessa kohteen suunnittelija. Näiden lisäksi mukana voi olla myös pelastusvi-

ranomainen, jos kohteeseen tehdään hormikatselmus tai kohteen rakentaminen 

on vaatinut pelastussuunnitelman tekemistä. Katselmus voidaan kuitenkin suorit-

taa, vaikka joku edellä mainituista ei ole paikalla. Vastaavan työnjohtajan läsnä-

olon tarve on kuntakohtainen. (RakMK 150 § Viranomaiskatselmukset.) 

 

Sijaintikatselmus 

 

Rakennuskohteen sijaintikatselmus tehdään ennen varsinaisen rakentamisen al-

kamista kunnan rakennusvalvontaviranomaisen puolesta. Paikalla tulee olla lu-

vanhakija, sekä rakennusvalvontaviranomainen. Sijaintikatselmuksessa maas-

toon merkitään tuleva rakennuspaikka sekä sen korkeussuhteet. Tässä vai-

heessa selviää, voiko rakennus sijoittua suunniteltuun paikkaan. Siihen voi vai-

kuttaa mm. rantaviivan sijainti tai etäisyys tontin rajasta. (RakMK 150 § Viran-

omaiskatselmukset.) 

 

 

 

 

Rakennekatselmus 
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Kun kantavat rakenteet, sekä niihin liittyvät veden-, kosteuden- lämmön ja ääne-

neristystyöt sekä paloturvallisuuteen liittyvät työt ovat valmiita, voidaan suorittaa 

rakennekatselmus. Runkoa ei saa peittää ennen katselmuksen tekemistä. Ra-

kennekatselmuksessa tarkastetaan onko kantavat rakenteet rakennettu säädös-

ten mukaisesti. Rakennepiirustukset tulee olla mukana katselmuksessa. Katsel-

mus tilataan kunnan rakennusvalvonnasta hyvissä ajoin. (RakMK 150 § Viran-

omaiskatselmukset.) 

 

Sähkö, lämpö, vesi ja ilmanvaihtolaitteidenkatselmus 

 

Kun lvis-laitteistot sekä savuhormit on tehty, mitattu ja säädetty voidaan tilata kat-

selmus niitä varten. Putkia ja laitteita ei saa peittää ennen tarkastusta. Sähkölait-

teille tarkastuksen tekee sähköurakoitsija, jolta saatu tarkastuspöytäkirja tulee 

olla mukana katselmuksessa. Tarkastuspöytäkirja luovutetaan rakennustarkas-

tajalle yleensä loppukatselmuksen yhteydessä. Jos kohteeseen tehdään hormi-

katselmus, tulee mukana olla kunnan rakennusvalvontaviranomaisen lisäksi 

myös pelastusviranomainen. (RakMK 150 § Viranomaiskatselmukset.) 

 

Loppukatselmus 

 

Loppukatselmus suoritetaan, kun työt rakennuspaikalla on saatu valmiiksi. Kun-

nan rakennusvalvontaviranomainen määrittelee ennalta, mitkä osat täytyy olla 

valmiit ennen rakennuksen käyttöön hyväksymistä. Rakennusta ei saa ottaa käyt-

töön, ennen kuin se on käyttöön hyväksytty loppukatselmuksen osalta. Raken-

nushankkeesta tulee pyytää loppukatselmus rakennusluvan voimassaoloaikana. 

Toimenpideluvalle ei voida myöntää lisäaikaa. Loppukatselmuksesta tulee täyt-

tää pöytäkirja, joka arkistoidaan muiden lupa-asiakirjojen yhteyteen. (RakMK 153 

§ Loppukatselmus.) 
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3  MUUT TYÖMAALLE TEHTÄVÄT ILMOITUKSET  

3.1 Työsuojeluhenkilö 

Työnantajan on ilmoitettava sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimalle työtur-

vallisuuskeskukselle työsuojeluhenkilöstön yhteystiedot – niin yksityisellä kuin jul-

kisella puolella. Työnantajan tulee ilmoittaa työsuojelupäällikön, työsuojeluvaltuu-

tettujen, varavaltuutettujen, työsuojeluasiamiesten sekä työsuojelutoimikunnan 

yhteystiedot ja syntymäaika. Työsuojeluhenkilöilmoitus-kaavake on liitteessä 6. 

(Rakennustieto 2012.) 

3.2 Asbestityö 

Asbestityöllä tarkoitetaan työtä, jossa voidaan altistua asbestipölylle purkamisen, 

poistamisen tai siivoamisen yhteydessä. Asbestilakia uudistettiin vuonna 2016. 

 

Lain mukaan: 

 

- Asbestikartoituksen tilaus tehdään rakennuttajan tai valvojan toimesta. 

- Kartoituksessa tulee selvittää asbestin määrä ja laatu. 

- Asbestikartoituksesta saatu raportti tulee toimittaa asbestityön tekevälle 

toimijalle. 

- Työnantajan tulee ennakkoon ilmoittaa, jos työkohteessa tullaan 

tekemään asbestiin liittyvää purkutyötä.  

- Ilmoitus tehdään alueen toimivaltaiselle työsuojeluviranomaiselle 

kirjallisesti ja vähintään seitsemän päivää ennen purkutyön aloittamista. 

- Kirjallisessa ilmoituksessa tulee näkyä kohteen perustiedot, mm. kohteen 

sijainti, työntekijät ja ajankohta. 

- Ilmoitus tehdään asbestikartoituksessa saatujen tietojen perusteella. 

- Asbestipurkutyöluvan hakee työnsuorittaja. 
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- Asbestityötä voi tehdä vain henkilö, joka löytyy asbestipurkutyöhön 

pätevien henkilöiden rekisteristä. Muut tehtävät toimenpiteet näkyvät 

asbestipurkutyön ennakkoilmoitusohjeistuksessa. 

- Asbestityö on tehtävä siten, että asbestipölyä syntyy mahdollisimman 

vähän ja se poistetaan välittömästi kohteessa.  

 

Vuonna 2016 voimaan tulleita asetuksia lakiin: 

 

- Asbestikartoitus on tehtävä aina. 

- Kohteessa on otettava ilmanäytteitä puhtauden varmistamiseksi. 

 

Asbestipurkutyöhön vaadittava lomake löytyy liitteestä 8. (Laki eräistä asbesti-

purkutyötä koskevista vaatimuksista 684/2015) 

3.3 Purkujätettä ja purkamista koskevat ilmoitukset 

Jos rakennuskohteessa syntyy suuria määriä purkujätettä ja riski ympäristön pi-

laantumiselle kasvaa, voi kunta vaatia purkujätettä koskevan ilmoituksen teke-

mistä. (Liitteet 4 ja 5) Tällä taataan, että purkamisesta syntyvä jäte hävitetään 

oikein.  

 

Rakennusjäte tulee pitää erillään hyöty- ja vaarallisista jätteistä. Rakennusjätettä 

ovat mm. sähköjohdot, listat ja eristevillat. Vaarallisia jätteitä ovat räjähdys- ja 

paloherkät- sekä myrkylliset aineet, esimerkiksi maalit, liimat ja akut. Jäteasemat 

ottavat purkujätettä vastaan, kun se on lajiteltu oikein.  

 

Mahdollisessa purkujätettä koskevassa ilmoituksessa tulee esittää yhteystiedot, 

kohteen sijainti, purkamisajankohta sekä syntyvän jätteen määrä, laatu ja käsit-

telypaikka. Ilmoitus tehdään kunnan rakennusvalvontaviranomaille, jolta saa tar-

vittaessa lisää ohjeita purkamistöihin liittyvän ilmoituksen tekemiseen. (PHJ 

2017.) 
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3.4 Urakka- ja työntekijäilmoitus verottajalle 

Kunnan tulee kerätä urakka- ja työntekijätietoja työmailta. Kunta on velvollinen 

antamaan nämä tiedot rakennusurakoista verottajalle, jos se on tilannut raken-

nusurakan, urakka on arvolisäverolain mukaista rakennuspalvelua tai urakan 

hinta on yli 15 000 € (Alv 0%). (Verohallinto 2015.) 

 

Kunta on myös velvollinen tekemään työntekijäilmoituksen, jos se toimii raken-

nuttajana ilman päätoteuttajaa, työmaalla toimii useampi kuin yksi työnantaja tai 

urakoiden arvo työmaalla ylittää 15 000 € (alv 0%). Ilmoitukset verohallinnolle 

tehdään sähköisesti. (Verohallinto 2015.)  
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4 TYÖMAALLE TEHTÄVÄT SUUNNITELMAT 

4.1 Työturvallisuussuunnitelma 

Työmaalle tehdään turvallisuusasiakirja, joka on dokumentti rakennustyömaan 

yleistiedoista, mahdollisista riskeistä ja niiden ennaltaehkäisemisestä. Työturval-

lisuussuunnitelma sisältää mm. työmaan yleistiedot kuten tilaaja, suunnittelijat ja 

työorganisaatio sekä eri työvaiheiden turvallisuusohjeet ja suunnitelmat. Työtur-

vallisuussuunnitelma tulee laatia rakennuslainsäädäntöä noudattaen, jolla taa-

taan turvalliset työolosuhteet työmaalle. Työturvallisuussuunnitelma laaditaan jo 

yleissuunnitteluvaiheessa. Jokaisella työntekijällä on velvollisuus tutustua työ-

maan turvallisuussuunnitelmaan. Rakennustyömaalla työskenneltäessä työnte-

kijältä vaaditaan voimassa oleva työturvallisuuskortti. (Rakennustieto 2011.) 

4.2 Työmaan aluesuunnitelma 

Työmaalle tulee tehdä aluesuunnitelma, joka on kirjallinen suunnitelma siitä, mi-

ten työmaatoiminnot sijoittuvat rakennuspaikalle. Sen tarkoituksena on opastaa 

työmaalla ja parantaa työmaa-alueen turvallisuutta. Aluesuunnitelma tehdään 

yleissuunnitteluvaiheessa.  Aluesuunnitelman toteutumista seurataan tarkistus-

listoilla. Aluesuunnitelman tulee olla esillä keskeisellä paikalla työmaalla ja jokai-

sen työntekijän on tutustuttava siihen. Työmaan aluesuunnitelmasta käy ilmi ai-

nakin: 

 

- Alueen rajaus: 

 

Tiheään asutulla alueella työmaa rajataan aidalla säädösten mukaisesti. 

Työmaa-alueen rajat merkitään lippusiimalla tai kilvillä. Lisäksi merkitään työ-

maa-alueen poistumis- ja pelastautumistiet. 

 

 

 

 

- Työmaatilat: 
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Aluesuunnitelmasta tulee ilmetä työntekijöiden tauko- ja toimistotilat, varastojen 

sijainnit sekä ensiapupiste. Tilojen koot määritellään työntekijöiden ja toimihenki-

löiden määrän mukaan. 

 

- Jätehuollon sijainti: 

 

Jäteastioille varataan työmaa-alueelta sijoituspaikat. Jätteiden keräys- ja lajitte-

lualueet merkitään kylteillä. 

 

- Työmaan nosto- ja siirtojärjestelyt 

 

Nostoalueeksi varataan paikka, jossa on varmistettu maanpohjan kantavuus. 

Alueella on oltava myös riittävästi tilaa liikkuville nostolaitteille. 

 

- Purku-, lastaus- ja varastointialueet 

 

Työmaalle tuleville rakennustarvikkeille varataan keskeinen sijainti, josta niitä on 

helppo kuljettaa työmaansisäisesti. Paikan tulee olla riittävän suuri, jotta työko-

neilla on liikkumistilaa. Yleensä työmaavarastojen läheisyyteen. 

 

- VVST 

 

Aluesuunnitelmassa tulee ilmoittaa myös sähköliittymien, sähkökeskusten sekä 

alkusammutuskalusteiden sijainnit. Lisäksi merkitään vesipostien ja pisteiden 

paikat. Sähköliittymien sijainnit merkitään, jolloin voidaan suunnitella työmaan 

sähköistäminen. Alkusammutuskalusteiden sijainti tulee olla jokaisen työntekijän 

tiedossa. Vesipostien ilmoittaminen aluesuunnitelmassa toimii tiedonvälitysväli-

neenä pelastusviranomaisille. (Rakennustieto 2007.) 
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4.3 Laatusuunnitelma 

Jotta työmaalla voidaan saavuttaa tarvittavat laatutavoitteet, sinne tulee tehdä 

laatusuunnitelma. Jos työmaalla toimii aliurakoitsijoita, heidän kanssaan tehdään 

kirjalliset sopimukset laadun takaamiseksi. Laatusuunnitelma sisältää yleensä: 

Työmaan suunnittelun, hankkeen laajuuden, hankkeen dokumentoinnin, aikatau-

lun, laatutavoitteet, riskit sekä työmaaorganisaation. Nämä sisältävät: 

- Työmaansuunnittelu sisältää työmaa-alueen keskeiset osat. Tämän 

perusteella piirretään aluesuunnitelma, jossa ilmenee mm. tauko- ja 

varastotilat sekä ensiaputarvikkeiden sijainti. 

- Hankkeen kokonaisvaltainen laajuus. Sisältäen mm. tarvittavan 

organisaation sekä alueellisen laajuuden. 

- Rakennustyömaan laatuun liittyvien asioiden dokumentoimisen, jotta 

rakentaminen tapahtuu rakennuslainsäädännön vaatimien 

laatutavoitteiden mukaisesti. 

- Aikataulusuunnitelman viikkotasolla, jolloin pystytään seuraamaan 

jatkuvasti, pysytäänkö rakentamisessa aikataulussa. Viikkoaikataulua 

käytetään apuna myös työmaatilausten tekemisessä. 

- Laatutavoitteilla pyritään takaamaan, että rakentaminen tapahtuu 

rakentamismääräysten mukaisesti. 

- Ennen työmaan alkamista kartoitetaan mahdolliset riskit ja 

ongelmakohdat ja kehitellään niihin ratkaisut. Näille tulee varata riittävästi 

aikaa. 

- Työmaaorganisaatiossa selviää kunkin rakennusvaiheen vastaavat 

työntekijät.  

Laatusuunnitelmassa noudatetaan rakennuslainsäädännön määräyksiä ja oh-

jeita. (Rakennustieto 1997.) 
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4.4 Nosto- ja siirtosuunnitelmat 

Työmaalle tehdään nosto- ja siirtosuunnitelmat, jotta työmaatarvikkeet saadaan 

siirrettyä paikasta toiseen vaivattomasti. Nosto- ja siirtopaikat merkitään työmaan 

aluesuuunnitelmaan. Niissä tulee huomioida, että ajoneuvoilla on esteetön kulku. 

Tärkeimpiä huomioitavia asioita nostosuunnitelmaa tehdessä ovat: 

 

- Otetaan huomioon maanpohjan kantavuus ja nostolaitteiden ulottuvuus 

sekä huomioidaan nosto-olosuhteet (sekä sää, että ympäristö) 

- Nosto- ja siirtotöitä tehdessä on huomioitava kuljettajan pätevyys ja 

huolehdittava tarvittavista käyttötarkastuksista. 

- Nostotyöhön nimetään vastuuhenkilö. 

- Nostotaakan kiinnitys on varmistetta ja huolehdittava, että se on 

tasapainossa. 

- Nostettavaa taakkaa ei saa nostaa työntekijöiden yli ja tarpeeton 

kuljeskelu nostoalueen lähettyvillä on kielletty. 

Tarkemmat säädökset nosto- ja siirtosuunnitelmista kerrotaan työturvallisuus-

laissa. (Rakennustieto 1998.) 

 

4.5 Kosteudenhallintasuunnitelma 

Kosteudenhallintasuunnitelma laaditaan kosteusvaurioriskien vähentämiseksi. 

Se tehdään jokaiselle uudisrakentamistyömaalle, sekä korjausrakentamiskoh-

teille, jossa tehdään valuja, kuivataan rakenteita tai käytetään sääsuojia. Kosteu-

denhallintasuunnitelma tehdään kullekin työmaalle sen laajuuden ja luonteen mu-

kaan. 

Tärkeimpiä asioita kosteudenhallintasuunnitelman sisällössä ovat mm. 

 

- Kosteusriskien kartoitus ja työmaan olosuhdehallinta. Suunnitelmassa 

pohditaan niitä työvaiheita, joissa mahdollisia kosteusongelmia voi 

syntyä ja mietitään keinoja niiden ehkäisemiseksi. Muun muassa 

kattotyömaalla sääsuojien käyttäminen. 
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- Rakenteiden kuivumisaika-arviot. Otetaan huomioon betonirakenteiden 

paksuudet ja varmistetaan, että rakenteet ovat varmasti kuivat. 

- Tärkeä huomioida, että seuraavaa vaihetta ei aloiteta, ennen kuin 

kuivumisajat ovat täyttyneet. 

- Kosteusmittaussuunnitelma, kosteudenhallinnan organisointi, seuranta ja 

valvonta. Varmistetaan mittalaitteilla, että rakenteissa ei ole kosteutta ja 

seurataan, että kuivumisajat ovat tarpeeksi pitkiä. Lisäksi jokainen 

työntekijä on velvollinen ilmoittamaan, jos havaitsee kosteusvaurioita. 

(Sisäilmayhdistys 2008.) 

4.6 Tulityösuunnitelma 

Tulityön valvontasuunnitelma, jolla tulityöt voidaan turvallisesti toteuttaa. Siinä 

kartoitetaan mahdolliset syntyvät riskit ja ennaltaehkäistään niiden syntyminen.  

Katto- ja vedeneristysalan tulitöissä vaaditaan voimassa oleva tulityökortti.  

 

Tulityösuunnitelmassa tulee ilmetä seuraavat asiat 

- työmaan tulityölupa 

- henkilöt joilla on oikeus myöntää tulityölupa 

- henkilöt joilla on oikeus tehdä tulitöitä 

- turvatoimet 

- työpaikan- ja ympäristön erityisriskit 

- tulitöiden jälkivartiointiohjeet 

- mahdolliset Vakituiset tulityöpaikat. 

 

Tulityöluvassa tulee näkyä: 

- Tulityöntekijä 

- työn tilaaja 

- työkohde 

- voimassaoloaika 

- katto- ja vedeneristystöiden tulityökortin voimassaoloaika 
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- tulitöistä aiheutuvien vaarojen selvitys ja arviointi 

- kattotyön turvatoimet ennen työtä, työn aikana ja sen jälkeen 

- alkusammutus- ja raivauskalusto 

- luvanmyöntäjän ja tekijän allekirjoitukset. 

Työkohteesta irrotettavista olevat tulityöt tehdään työmaan vakituisella tulityöpai-

kalla. Sen sijainti ilmoitetaan aluesuunnitelmassa. (Kattoliitto 2012-) 

4.7 Puhtaanapitosuunnitelma 

Työmaalle voidaan tehdä puhtaanapitosuunnitelma, joka sisältää suunnitelman 

rakennus- ja purkujätteiden lajittelusta ja kierrättämisestä. Purkujätteisiin liittyvät 

ilmoitukset voidaan liittää puhtaanapitosuunnitelmiin. (Rakennustieto 2015.) 

4.8 Putoamissuojasuunnitelma 

Putoamissuojasuunnitelma tehdään, kun työmaalla on putoamisvaara ja se tulee 

tehdä jo tuotannonsuunnitelmavaiheessa. Putoamissuojasuunnitelma on osa 

työmaan turvallisuussuunnitelmaa ja sillä pyritään ennaltaehkäisemään henkilöi-

den ja esineiden tippumista. 

 

Työmaalle tehdään kirjallinen selvitys siitä, miten rakennuskohteessa on suunni-

teltu putoamissuojauksen tekeminen. Sen tekeminen aloitetaan kartoittamalla eri 

rakentamisvaiheisiin liittyvät riskit. Kun mahdolliset putoamisen liittyvät riskit on 

kartoitettu, suunnitellaan niiden pohjalta telineiden ja suojakaiteiden asennukset 

sekä tilanteet, joissa tulee käyttää turvavaljaita. 

 

Näiden lisäksi rakennusalue tulee rajata riittävän hyvin, jotta asiattomia ihmisiä ei 

pääse alueelle, jossa on vaara esineiden tippumiselle. (Rakennustieto 2004.) 

 

4.9 Telinesuunnitelma 

Korkealla tehtäviä töitä varten, jotka suoritetaan telineiltä, laaditaan aina teline-

suunnitelma. Telinesuunnitelma tulee tehdä, jotta työ voidaan suorittaa tukevalta 
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alustalta ilman vaaratekijöitä. Paikalle rakennettavista telineistä tehdään raken-

nesuunnitelma. Elementtitelineitä käytettäessä noudatetaan valmistajan antamia 

ohjeita. Telinesuunnitelma laaditaan samaan aikaan putoamissuojasuunnitelman 

kanssa. Telinesuunnitelma sisältyy työmaan turvallisuussuunnitelmaan. (Raken-

nustieto 2000a.) 

4.10 Henkilönnostotyösuunnitelma 

Työmaalle tulee tehdä henkilönnostosuunnitelma, kun työmaalla käytetään nos-

tolaitetta henkilön nostamiseen. Henkilönnostamiseen tulee käyttää vain tarkoi-

tukseen suunniteltua ja hyväksyttyä laitetta. Tästä voidaan poiketa, jos henki-

lönostimen käyttö ei ole turvallista tietyssä tilanteessa. Tällöin myös tavaroiden 

nostamiseen suunniteltuja nostolaitteita voidaan hyödyntää. Nostotyösuunni-

telma tehdään kirjallisena ja siinä tulee ilmetä käytettävät nostolaitteet, nostoon 

osallistuvat henkilöt, valvoja. Nostolaitetta saa käyttää vain täysi-ikäiset työnteki-

jät. (Rakennustieto 2000b.) 

4.11 Purkusuunnitelma 

Purkutyösuunnitelmassa tulee käydä ilmi mm. kohteen yleistiedot, työmaaorgani-

saatio, käytettävät työmenetelmät ja työturvallisuuden toteutus. 

 

Purkusuunnitelma tehdään, jos  

 

- kohteen laajuus sitä vaatii (Räystään korkeus yli 8 metriä tai puretaan 

kantavia rakenteita). 

- suoritetaan korjausrakentamista (Suuret kerroskorkeudet tai rakennusten 

siirtäminen). 

- purkutyö on vaativa (Korkeat rakenteet tai kohteen osittainen purku) 

- purkutyön kohde sijaitsee hankalassa paikassa (Ahtaat työolosuhteet, 

lähellä sijaitsevat rakennukset). 

- purkutyöntekijät alistuvat vaaroille (Melulle ja pölylle altistuminen sekä 

putoamis- ja sortumisvaara). 
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- purkutyössä ollaan tekemisissä vaarallisten aineiden kanssa (Myrkylliset 

ja palovaaralliset aineet). 

- puretaan ongelmallisia rakennuksen osia (LVIS-tarvikkeita). 

(Rakennustieto 2009.) 
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5 MUUT KATTOTYÖMAATA EDELTÄVÄT TOIMENPITEET 

5.1 Työ- ja suojavaatteiden käyttö 

Rakennustyömaalla tulee aina käyttää asianmukaisia suojavaatteita, joilla taa-

taan työntekijän riittävä turvallisuus ja näkyvyys. Työnantajan tulee hommata jo-

kaiselle työntekijälle asianmukaiset suojavarustukset ja seurata niiden käyttä-

mistä. Pakollisia henkilösuojaimia työmaalla ovat suojakypärä, turvajalkineet, 

huomiovärilliset suojavaatteet ja hanskat sekä silmäsuojaimet. Myös kuulo- ja 

hengityssuojainten käyttämistä edellytetään tietyissä olosuhteissa. 

5.2 Työsuojeluorganisaatio 

Työsuojeluorganisaation tarkoitus on edistää työnantajien, työntekijöiden ja toi-

mihenkilöiden työsuojeluun liittyvää yhteistoimintaa. Rakennustyömaalle nime-

tään työsuojelupäällikkö sekä työsuojeluvaltuutettu.Työsuojelupäällikkönä toimii 

yleensä linjavastuussa oleva esimies. Työsuojelupäällikön tärkeimpiä tehtäviä 

ovat työturvallisuusmääräyksiin tutustuminen ja näiden perehdyttäminen työnte-

kijöille sekä yleisesti pitää huolta, että työmaalla on turvallista. 

 

Työmaalle nimetään työsuojeluvaltuutettu, jos siellä työskentelee kerralla yli kym-

menen ihmistä. Työsuojeluvaltuutetun tehtäviä ovat mm. työntekijöiden edusta-

minen työpaikkaa koskevien asioiden osalta, välittää tietoa työsuojelusta sekä 

pitää huolta työntekijöiden ja toimihenkilöiden työoloista. (Rakennustieto 2003.) 

5.3 Työntekijälistan ylläpito 

Päätoteuttajan on pidettävä yllä ajantasaista listaa yhteisellä rakennustyömaalla 

toimivista työntekijöistä. Työntekijälistaa pidetään yllä sähköisessä muodossa ja 

siitä tulee löytyä 

 

- työntekijän nimi, yhteystiedot sekä veronumero 

- työnteon alkamis- ja päättymispäivämäärä 

- työnantajan yhteystiedot. 
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Työntekijöistä käytettävää listaa tulee säilyttää kuusi (6) vuotta työmaan päätty-

misestä. Työntekijälistaa ylläpidetään harmaantalouden vähentämiseksi. (Työ-

suojeluhallinto 2016.) 

5.4 Aikataulu 

Työmaan vastaava työnjohtaja tekee työmaalle yleisaikataulun ja hankinta-aika-

taulun. Aikataulussa käy ilmi työmaan alkamis- ja päättymispäivämäärät. Yleisai-

kataulun pohjalta tehdään viikkoaikataulut, jolloin voidaan suunnitella työmaalle 

tehtävien hankintojen aikataulu. (Kauppinen 2012.) 

5.5 Poa-analyysi 

Työmaalle voidaan miettiä potentiaalisten ongelmien analysoimisen laatimista. 

POA-analyysin tekemisessä vastaava mestari kokoaa asiantuntijajoukon, joka al-

kaa yhdessä miettiä tulevan työmaan riskipaikkoja ja -tekijöitä. 

 

Riskianalyysin tekemisen etuja: 

- Tunnistetaan vaaratilanteet jo ennen niiden toteutumista. 

- Häiriötekijöiden sekä onnettomuuksien eliminoiminen työmaalta. 

- Toimii apuna turvallisuussuunnitelman laadinnassa. 

- Toimii apuna rakennustyöntekijöiden perehdyttämisessä työmaahan. 

- Hahmotetaan työmaan yleinen turvallisuus paremmin. (Alarp 2002.) 

5.6 Rakennuskohteen suunnitelmat 

Rakennustyömaan vastaavan johtajan tehtävänä on tilata suunnitelmat hyvissä 

ajoin tulevalle työmaalle. Suunnitelmia joita tilataan ovat mm. rakennekuvat sekä 

LVIS-suunnitelmat. 
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5.7 Työmaan sähköistys 

”Työmaan sähköistäminen sisältää sähkön hankinnan, sähköverkon suunnittelun 

ja rakentamisen sekä laitteiden liittämisen sähköverkkoon.” Sähköliittymissopi-

musta tehdessä on oltava hyvissä ajoin liikkeellä. Työmaalle tulee olla tiedossa 

sähkön yhteistehon tarve. Työmaanaluesuunnitelmassa käy ilmi sähkökeskusten 

sijainnit. (Rakennustieto 2003b.) 

 

Pienemmillä työmailla ei välttämättä ole tarpeellista tehdä erillistä sähkösopi-

musta. 

5.8 Työmaan asiakirjat 

5.8.1 Materiaali- ja ainetoimitukset 

Työmaalle tehtävistä materiaali- ja ainetoimituksista tulevat kuitit sekä asiakirjat 

otetaan talteen ja ne arkistoidaan. Ne tulee olla tallessa, kun lasketaan lopullisia 

kustannuksia työmaan osalta. 

 

5.8.2 Työmaapäiväkirja 

Suomessa työmaapäiväkirjan ylläpitäminen perustuu rakennusurakan yleisiin so-

pimusehtoihin YSE 1998:hen. Työmaapäiväkirjan täydentäminen on vastaavan 

työnjohtajan vastuulla. Siihen dokumentoidaan työmaan tilanteet ja tapahtumat. 

Näitä ovat esimerkiksi sääolosuhteet, työvoimatilanne sekä kuvaus päivän työ-

maantilasta. Vastaava työnjohtaja todentaa päiväkirjan oikeellisuuden allekirjoi-

tuksellaan. Työmaapäiväkirjan ylläpitämisellä pyritään siihen, että mahdollisten 

reklamaatioiden selvittäminen helpottuu. (Rakennustieto.) 

 

5.8.3 Tr-mittaukset 

Rakennustyömaalla tulee suorittaa ajoittain työturvallisuusmittauksia. Tr-mittauk-

sella arvioidaan kokonaisvaltaista työturvallisuutta. Asioita joita tarkastetaan 

ovat: työskentely (suojainten käyttö), Telineiden, koneiden ja välineiden kunto, 
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putoamissuojat, Työmaa-alueen sähkö- ja valaistuslaitteiden tarkastus sekä ylei-

nen siisteys. Liitteenä TR-mittauskaavake. (Liitteet 8 ja 9.) 

5.9 Työmaan erilliset sopimukset 

5.9.1 Sähköliittymäsopimus 

Sähköliittymäsopimusta tehdessä sähköntuottajaan tulee olla riittävän ajoissa yh-

teydessä. Jos kohde on pieni, sopimusta ei kannata tehdä. Varsinkin korjausra-

kentamiskohteissa tarvittava sähkö saadaan helposti kohteesta ilman lisätoimen-

piteitä. 

 

5.9.2 Vartiointisopimus 

Jos rakennustyömaa niin vaatii, voidaan sopia vartioinnin järjestämisestä työ-

maa-alueelle.  Vartiointisopimuksen tekeminen on monesti tarpeetonta varsinkin 

pienissä kunnissa. 

 

5.9.3 Aliurakoitsijat 

Jos työmaalla toimii pääurakoitsijan lisäksi aliurakoitsijoita, niistä tulee ilmoittaa 

kohteen tilaajalle riittävän ajoissa. Aliurakoitsijoiden kanssa tehdään aina kirjalli-

set sopimukset, jolla varmistetaan riittävän laadullinen rakentaminen. Alihankin-

tasopimuksessa määritellään tarkemmin alihankkijoiden työ- ja vastuuosuudet. 

(Rakennustieto 1998.) 

 

5.9.4 Jätehuoltosopimus 

Rakennustyömaalla toimiva urakoitsija on velvollinen jätehuollon järjestämisestä. 

Jätehuolto voidaan hoitaa kirjallisella sopimuksella esimerkiksi paikallisen jäte-

huoltoyrityksen kanssa. Nämä tulee myös mainita purku- ja puhtaanapitosuunni-

telmissa. 
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5.10 Purkamislupa 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 

”Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai 

alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laa-

timiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään.” Lupaa ei 

tarvitse hakea, jos rakennuslupa edellyttää rakennuksen purkamista. Myöskään 

vähäisten rakennusten, kuten talousrakennusten purkamiseen ei tarvitse hakea 

erillistä lupaa. Näistä tulee kuitenkin tehdä purkamisilmoitus kirjallisesti kunnan 

rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkutöiden alkamista. Purka-

misilmoituksessa täytetään kaavake, jossa ilmoitetaan kohteen perustiedot, esi-

merkiksi purkupaikka, hakijan yhteystiedot, purkamisen ajankohta ja syntyvän jät-

teen määrä sekä miten se hävitetään. Lisäksi tulee selostaa lyhyesti miksi koh-

teelle haetaan purkulupaa. Purkamisilmoitukseen käytettävä kaavake löytyy liit-

teenä. (RakMK 127§ Rakennuksen purkamislupa.) 

  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#a132-1999
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6 POSION KUNNAN TILAAMAT SUUNNITELMAT 

6.1 Aluesuunnitelma 

- Hammashoitolan työmaa-alue rajataan aidalla tai lippusiimalla riittävän 

laajasti, jotta tarvittaville nostoille on riittävästi tilaa.  

- Kulku hammashoitolan pääovesta suljetaan kattoremontin ajaksi. Kulku 

hammashoitolan tiloihin terveyskeskuksen ovien kautta.  

- Työntekijöiden taukotilat sijaitsevat takapihan parkkipaikan vieressä 

olevissa tiloissa. Myös ensiapupiste löytyy sieltä. 

- Jätelavojen sijainti molemmin puolin rakennusta. 

- Työmaalle varataan riittävästi alkusammutuskalustoa. 

- Työmaataulu sijoitetaan näkyvälle paikalle. Aluesuunnitelma on esillä 

työmaataululla. 

- Työmaasähkö otetaan hammashoitolan tiloista. 

- Hätätie on ehdottomasti pidettävä auki, jotta hälytysajoneuvoilla on 

esteetön kulku. 

- Nousut katolle terveyskeskuksen pääovien vierestä. 

 

Työmaalle sijoitettavat toiminnot näkyvät aluesuunnitelmassa (liite 13.) 

Jokaisen työntekijän tulee tutustua. Aluesuunnitelman tulee olla esillä 

työmaalla keskeisellä paikalla. 

6.2 Perehdytyssuunnitelma 

Ennen kuin uusi työntekijä voi aloittaa työmaalla, on hänet perehdytettävä työ-

maalle asianmukaisesti. Perehdytys tapahtuu joko vastaavan työnjohtajan tai 

työntekijälle lähimmän esimiehen toimesta. Perehdytyksen jälkeen täytetään työ-

maan perehdyttämiskaavake, jonka molemmat osapuolet todentavat allekirjoituk-

sillaan. Työmaahan perehdyttämiseen käytettävä kaavake löytyy liitteenä. (Liite 

12.) Perehdytyssuunnitelma on osa rakennustyömaan turvallisuussuunnitelmaa. 

Perehdytyksessä käydään läpi 
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- kohteen yleistiedot 

- aikataulu 

- organisaatio 

- ensiapu sekä paloturvallisuus 

- aluesuunnitelma 

- henkilösuojainten käyttö 

- työntekijän koulutukset.  

6.3 Työturvallisuussuunnitelma 

6.3.1 Tulityöt 

Kattotulitöitä saa tehdä vain henkilöt, joilla on voimassa kattotulityökortti. 

Kun työmaalla tehdään katto- ja vedeneristysalan tulitöitä, joista aiheutuu palo-

vaara, tulee työmaalle tehdä tulityösuunnitelma. Siitä käy ilmi: 

 

- työmaan tulityölupa 

- henkilöt joilla on oikeus myöntää tulityölupa 

- henkilöt joilla on oikeus tehdä tulitöitä 

- turvatoimet 

- työpaikan- ja ympäristön erityisriskit 

- tulitöiden jälkivartiointiohjeet 

- mahdolliset vakituiset tulityöpaikat. 

 

Tulityöluvassa tulee näkyä: 

 

- tulityöntekijä 

- työn tilaaja 

- työkohde 
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- voimassaoloaika 

- katto- ja vedeneristystöiden tulityökortin voimassaoloaika 

- tulitöistä aiheutuvien vaarojen selvitys ja arviointi 

- kattotyön turvatoimet ennen työtä, työn aikana ja sen jälkeen 

- alkusammutus- ja raivauskalusto 

- luvanmyöntäjän ja tekijän allekirjoitukset. 

 

Työkohteesta irrotettavista olevat tulityöt tehdään työmaan vakituisella tulityöpai-

kalla. Sen sijainti ilmoitetaan aluesuunnitelmassa. (Kattoliitto 2012.) 

 

6.3.2 Putoamissuoja 

- Suojakatoksia käytetään suojaamaan ylhäältä putoavilta esineiltä. Ne 

tulee rakentaa yleisimpien kulkureittien varsille sekä oviaukkojen päälle. 

Suojakatoksen tulee ulottua 2,5 metriä rakennuksesta ja ne tehdään 0,5 

metriä leveämmäksi kuin suojattavat paikat. 

- Katolle on asennettava suojakaiteet, jos pudottava matka on yli 2 metriä. 

Suojakaiteen korkeus tulee olla vähintään 1 metri. Johteiden väliset tilat 

eivät saa olla 0,5 metriä suuremmat. Suojakaiteissa tulee olla väli- ja 

käsijohteet. Näiden lisäksi katolle asennetaan jalkalistat, joilla estetään 

esineiden putoaminen katolta. Jalkalistan minimikorkeus on 150 mm  

- Katolle johtaviin portaisiin asennetaan 1 metrin korkeat suojakaiteet tai 

käsijohteet. Suositeltava nousu portaissa on 160 mm ja etenemä 275 

mm. 

- Työmaa-alueella on käytettävä kulkuesteitä eristämään vaara-alueita. 

Erityisesti tulee kiinnittää huomiota, että kulku katolle on estetty 

ulkopuolisilta. Kulkuesteenä voi käyttää kaiteita tai lippusiimaa. 

Kulkuesteen yhteyteen lisätään varoituskyltti tai opaste. 

- Katolla työskenneltäessä edellytetään turvavaljaiden käyttöä. Työntekijä, 

joka asentaa suojakaiteita käyttää turvavaljaita asentamisen ajan. 
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Turvavaljaiden käyttöä edellytetään myös telineellä työskenneltäessä tai 

henkilönostimen kyydissä. 

- Yli 0,5 metriä korkeat telineet on varustettava nousutiellä. Kun 

putoamiskorkeus on yli 2 metriä, tulee myös telineissä käyttää 

suojakaiteita. Työtelineiden asennuksessa sekä käytössä noudatetaan 

valmistajan antamia ohjeita. 

- Jos työmaalla on kulkusiltoja, niiden leveys tulee olla vähintään 1 metri. 

Kulkuväylien minimileveys on 0,6 metriä. (Rakennustieto 2009b.) 

 

6.3.3 Työsuojainten käyttö 

Työnantaja on velvollinen antamaan jokaiselle työntekijälle henkilösuojaimet ja 

jokainen työntekijä on velvollinen käyttämään niitä. Pakollisia henkilösuojaimia 

työmaalla ovat aina kypärä, turvajalkineet, silmäsuojaimet sekä huomiovärilliset 

suojavaatteet. Kuulosuojaimia tulee käyttää, kun melutaso on yli 85 desibeliä. 

Pölyävissä töissä tulee käyttää hengityssuojaimia. (Kattoliitto Ry 2012.) 

 

6.3.4 Hätätilanteessa toimiminen ja ensiapu 

Onnettomuustilanteissa tulee toimia seuraavasti: 

 

- Selvitä mitä on tapahtunut. 

- Pelasta vaarassa olevat. 

- Estä lisäonnettomuudet. 

- Soita hätänumeroon. 

o Kerro mitä on tapahtunut. 

o Kerro tarkka sijainti. 

o Vastaa esitettyihin kysymyksiin ja toimi ohjeiden mukaan. 

o Lopeta puhelu vasta, kun saat siihen luvan. 

- Aloita ensiavun antaminen. 

- Opasta pelastusviranomaiset paikalle. (Rakennustieto 2012.) 
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6.4 Vastaavan työnjohtajan muistilista 

Ennen kattotyömaata tehtävät toimenpiteet ja tehtävät on kerätty yhteen ja niistä 

on koottu muistilista vastaavana työnjohtajana toimivan henkilön apuvälineeksi 

(Liitteet 10. ja 11.) Muistilistasta käy ilmi työmaan nimi ja perustiedot sekä vas-

taavana työnjohtajana toimivan henkilön perustiedot. Muistilistaan merkitään, 

onko toimenpide tehty tai tarvitseeko sitä tehdä ollenkaan. Käyttämällä muistilis-

taa apuna voidaan varmistaa, että kaikki edeltävät toimenpiteet tulee tehtyä. 
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7 YHTEENVETO 

Opinnäytetyössäni lähdin etsimään tietoa toimenpiteistä, jotka tulee tehdä ennen 

rakennusvaiheen alkamista. Ongelmana on se, että ennen jokaista työmaata pi-

tää hoitaa niin moni asia, että osa toimenpiteistä voi jäädä tekemättä ilman ole-

massa olevaa ohjetta. Opinnäytetyön aihe lähti liikkeelle, kun olin töissä Posion 

kunnan rakennusvalvonnassa. Kunnan rakennusmestari kysyi, voisinko koota ns. 

”check-listan” toimenpiteistä, jotka ennen työmaan aloittamista tulisi tehdä, koska 

sellaista ei Posion kunnalta vielä löytynyt. Muistilistan avulla työhön käytettävää 

aikaa säästyy merkittävästi. 

 

Posion kunta suorittaa kesällä 2017 yhden kattoremontin omana työnään ja tä-

män opinnäytetyön tarkoitus oli koota teoriapaketti kyseiselle työmaalle. Opin-

näytetyössä käydään pääosin läpi eri työvaiheiden toimenpiteet teoriassa, eli 

kuka tekee ja mitä sekä missä vaiheessa. Osa tulevan kattotyömaan suunnitel-

mista on myös liitetty opinnäytetyöhön.  

 

Opinnäytetyö on tehty kattotyömaita silmällä pitäen, mutta se on helposti täyden-

nettävissä tai muutettavissa koskemaan mitä tahansa rakennustyömaata, sillä 

lähes samat toimenpiteet tehdään melkein jokaiselle työmaalle. Pieniä eroavai-

suuksia toki löytyy riippuen työmaan luonteesta ja laajuudesta. 

 

Opinnäytetyön materiaali löytyi pääosin rakennustuotannon tietopankin avulla. 

Tämän lisäksi tutustuin enemmän Suomen maankäyttö- ja rakennuslakiin, joka 

oli tullut tutuksi ja kesätöissä ollessani. 
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