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1 JOHDANTO 

Sompasaari oli 1960-luvulle saakka korkea saari Kruunuvuorenselällä. 
1960-luvulla aloitettiin Sörnäisten sataman laajentaminen merelle päin, jo-
ten Sompasaari louhittiin tasaiseksi ja se yhdistettiin osaksi manteretta. 
Nykyisin Sompasaari on ihmisen muokkaama niemi. (Helsingin kaupunki 
n.d.) 
 
Ennen saaren louhimista tasaiseksi saari toimi helsinkiläisten huviretkien 
kohteena. Vuonna 1921 osuusliike Elanto hankki saaren omistukseensa ja 
järjesti siellä kesäsiirtolaisilleen tapahtumia, kuten Sompasaaren olympia-
laiset. Olympialaiset keräsivät katsojajoukkoja kannattamaan kisaajia. 
(mt.) 
 

 

Kuva 1. Sompasaari vuonna 1937 (Ilmavoimat 1937). 

 
Kun Sompasaari yhdistettiin kiinni mantereeseen, alettiin Sompasaaren ni-
meä käyttää, kun kuvailtiin koko Sörnäisten satamaa. Sompasaaren nimeä 
käytettiin myös ohjaamaan liikennettä tienviitoissa. Sompasaari toimi jon-
kin aikaa myös autolauttasatamana. (mt.) 
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Kuva 2. Sompasaari 1960-luvulla (Grünberg 1966). 

 
1970-luvulla Sörnäisten satamaa laajennettiin lähinnä Sompasaaressa. 
Sörnäisten satama oli Vuosaaren sataman avaamiseen asti Helsingin ro-ro-
satama, eli satama, missä aluksien kuormaaminen tapahtuu aluksien keu-
lasta, sivusta tai perästä rullaten eli ilman nosturia. Termi ro-ro tulee eng-
lannin kielen sanoista ”roll on roll off”. (Logistiikan maailma n.d.) Satama 
toimi myös Suomen hedelmä- ja vihannestuotteiden tuontikeskuksena. 
(Helsingin kaupunki n.d.) 
 
Sörnäisten satama toimi Kruunuvuorenselän rannalla vuodesta 1863 vuo-
teen 2008 saakka. Satama jäi pois käytöstä 24. marraskuuta 2008. Sen toi-
minnot siirrettiin Vuosaareen. Alueelle jäi ainoastaan Hanasaaren voima-
laitoksen hiilisatama. (mt.) 
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Kuva 3. Sompasaari ennen sataman alasajoa (Scan-Foto 1999). 

 
Kalasatamaan rakennetaan uutta asuinaluetta noin 21 000 asukkaalle; uusi 
asuinalue tulee tarjoamaan 8 000 uutta työpaikkaa. Alueen rakentaminen 
tulee kestämään 2030-luvun loppuun saakka. Sompasaari on jaettu kah-
teen osaan, Sompasaaren pohjois- ja eteläosaan. Sompasaaren eteläosa 
on nimetty Nihdiksi. Pohjoisosaa rakennetaan vuodesta 2015 vuoteen 
2023, ja Nihdin osaa rakennetaan vuosina 2021–2026. (Helsingin Kaupunki 
2016.) 
 
Tämä opinnäytetyö käsittää Sompasaaren pohjoisosan vanhojen laiturira-
kenteiden uusimisen betonisilla laiturielementeillä, jotka tullaan valmista-
maan työmaa-alueella. Työn tarkoituksena on hankkia tietoa kyseisten ele-
menttien oikeaoppisesta valmistamisesta työmaalla sekä niiden asentami-
sesta veden pinnan alapuolelle. Työn tavoitteina on saada työn tilaajalle 
tietoa satamarakentamisesta ja elementtien valmistamisesta työmaan 
olosuhteissa. Muita tavoitteita on saada selvitettyä, mistä syntyy ylimää-
räisiä kustannuksia ja aikatauluviiveitä. Tarkoitus on pystyä karsimaan yli-
määräiset kustannukset sekä selvittämään, mistä aikatauluongelmat voi-
vat syntyä. 
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Kuva 4. Havainnekuva Kalasatamasta (Helsingin taidemuseo HAM 2015). 

 
Urakassa valmistetaan yhteensä 108 kappaletta laiturielementtejä. Ele-
mentit koostuvat jalallisista, noin 100 tonnin painoisista elementeistä, ja-
lattomista, noin 50 tonnin painoisista seinäelementeistä sekä muutamista 
kulmaelementeistä. Laiturirakenteita valmistetaan vuoden 2016 syksystä 
kevääseen 2017 saakka. Elementit valetaan talviaikana, ja elementit asen-
netaan mereen kevään 2017 aikana. 
 

2 ELEMENTTIEN LAATUVAATIMUKSET 

Tilaajan valitsema suunnittelija on määritellyt urakassa käytettävät mate-
riaalit olosuhteiden mukaan. Suunnittelija valitsee elementtien rakentei-
den rasitusluokat seuraavien rasitustekijöiden suhteen: 
 
1. karbonatisoitumisen aiheuttama korroosio 
2. kloridien aiheuttama korroosio 
3. merivedessä olevien kloridien aiheuttama korroosio 
4. jäätymis-/sulamisrasitus 
5. kemiallinen rasitus. 
 
Rakenne voi kuulua useampaan eri rasitusluokkaan samanaikaisesti. Tässä 
opinnäytetyössä käsiteltävä laiturielementti sisältää yhteensä viittä eri ra-
situsluokkaa. (Suomen betoniyhdistys 2011.) 
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Tässä urakassa elementtien laadunvarmistus perustuu InfraRYL:n kohtiin 
41110 Paikalla valettu betonirakenne ja 41120 Betonielementtirakenne. 
Laadunvarmistuksen osana työmaalla on käytössä mittaus- ja laadunvar-
mistussuunnitelma, johon on merkitty mitattavat/raportoitavat kohdat 
sekä tiedot, millä menetelmällä mitataan ja kuka on vastuussa mittaami-
sesta tai raportoimisesta. 
 
Mittaus- ja raportointikohteita ovat mm. elementtien kulmien sijainti, be-
tonipeitteen paksuus, betonin puristuslujuus sekä betonointipöytäkirja ja 
raudoitustarkastus. Elementtien kulmat mitataan takymetrillä, ja mittaaja 
on mittamies. Raudoitustarkastus tehdään yhdessä suunnittelijan kanssa. 
Tarkastuksessa varmistetaan raudoituksen suunnitelmienmukaisuus, si-
jainti ja etäisyys muottiin. Samalla poistetaan ylimääräiset tavarat, jos sel-
laista on jäänyt raudoitteeseen tai muottiin.  
 
Betonipeitettä mitataan betonipeitemittarilla. Mittari toimii sähkömagne-
tismin avulla, ja se tunnistaa halutun teräksen etäisyyden laitteesta. Pää-
asiassa mitataan pääteräksen etäisyyttä betonin pinnasta. Tässä urakassa 
on kuitenkin määritelty betonipeitteen mittaaminen työteräksestä, jos 
työteräksiä on käytetty. Puristuslujuutta voidaan mitata 28 päivän koekap-
paleilla tai kimmovasaralla. Kimmovasaralla mitattu puristuslujuus on 
suuntaa-antava. Betonointipöytäkirja tulee tehdä jokaisen valun yhtey-
dessä. Betonointipöytäkirjaan merkitään tarvittavat tiedot valusta, kuten 
sääolosuhteet ja betonimassan tiedot. Betonin lämmönkehitystä on seu-
rattava talvibetonoitaessa. Mittaus- ja laadunvarmistussuunnitelman osa 
betonirakenteista löytyy liitteistä. 

2.1 Betonin laatuvaatimukset 

Tässä työssä valmistettavat betonielementit luokitellaan Liikenneviraston 
Eurokoodien soveltamisohje Betonirakenteiden suunnittelu NCCI 2:ssa 
kahteen luokkaan, peruslaatat meressä sekä tukirakenteet meressä. Mo-
lempien rakenteiden minimivaatimukset on annettu kyseisessä julkaisussa 
vuodelta 2014. Elementtien eri osien laatuvaatimuksista kerrotaan tar-
kemmin seuraavissa kappaleissa. 
 
Jos elementit tehtäisiin elementtitehtaalla, elementtien laatuvaatimusten 
pitäisi olla vähintään EN 13369 Betonivalmisosien yleiset säännöt -standar-
din mukaiset. Kyseinen standardi on elementtien perusstandardi, ja se kä-
sittelee tehdasvalmisteisia valmisosia. 
 
Rasitusluokkaryhmät ryhmitellään neljään luokkaan: 
 
− Rasitusluokkaryhmä R1: ”Päällysrakenteen kansirakenne, maatuet, 

reunapalkit, siivet ja siirtymälaatat silloissa, jotka sijaitsevat valta- tai 
kantatiellä tai muulla tiellä, jonka talvihoidossa käytetään suolaa sään-
nöllisesti (KVL< 1500, esim. kaupunkien sisääntulotiet, talvihoito-
luokka Is tai I) sekä betonirakenteet silloissa, joiden alitse kulkee jokin 
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edellä mainituista teistä ja jotka sijaitsevat kuutta metriä lähempänä 
tien reunaa.”  

− Rasitusluokkaryhmä R2: ”Päällysrakenteen kansirakenne, maatuet, 
reunapalkit, siivet ja siirtymälaatat silloissa, jotka sijaitsevat tiellä, 
jonka talvihoidossa käytetään suolaa (KVL>350, talvihoitoluokka Ib tai 
TIb) sekä betonirakenteet silloissa, joiden alitse kulkee jokin edellä 
mainituista teistä ja jotka sijaitsevat kuutta metriä lähempänä tien 
reunaa.” 

− Rasitusluokkaryhmä R3: ”Siltarakenteet meren rannalla.” 
− Rasitusluokkaryhmä R4: ”Siltarakenne ei kuulu mihinkään muuhun 

ryhmään.” (Liikennevirasto 2014.) 
 
Liikenneviraston Eurokoodien soveltamisohje Betonirakenteiden suunnit-
telu NCCI2:n taulukon 4.2 mukaan elementin molemmat osat luokitellaan 
rasitusluokkaryhmän R4 mukaan. 

2.1.1 Peruslaatta meressä 

Peruslaatta meressä eli elementin jalka-/antura-betonimassalle on vaa-
dittu seuraavat rasitusluokat: XC2, XS2. 
 
Rasitusluokka XC2 estää karbonatisoitumisen aiheuttamaa korroosiota, 
kun betoni on märkä ja harvoin kuiva. Rasitusluokka XS2 estää meriveden 
kloridien aiheuttaman korroosion, kun betoni on pysyvästi veden alla. (Sil-
vennoinen, Hietanen & Tikanoja 2009, 4.) 
 
Peruslaatta meressä vaatii lujuudeltaan vähintään C30/37-betonimassan 
(Liikennevirasto 2014), mutta suunnittelija on valinnut massaksi C35/45, 
koska elementin toisen osan tulee olla lujuusvaatimuksilta edellä mainit-
tua massaa. Täten on selkeämpää käyttää yhtenäistä betonimassaa ele-
mentissä. Elementin käyttöiäksi on suunniteltu 100 vuoden minimikäyt-
töikä.  
 
Elementin betonipeitteen nimellisarvo on 60 mm, paitsi maata vasten va-
lettaessa 100 mm. 

2.1.2 Tukirakenteet meressä 

Elementin tukirakenteilta eli toisin sanoen elementin etuseinältä ja rivoilta 
vaaditaan seuraavat rasitusluokat: XC4, XS3 sekä XF4. Rasitusluokka XC4 
estää karbonatisoitumisen aiheuttaman korroosion, kun rakenne vaihtelee 
märän ja kuivan välillä. XS3 estää meriveden kloridien aiheuttamaa korroo-
siota, kun tukirakenteet altistuvat vuorovedelle ja meriveden roiskeelle. 
Rasitusluokka XF4 auttaa tukirakenteita jäädytys-sulatusrasitusta vastaan. 
Elementtien seiniä ja rivoja valettaessa massan tulee olla p-lukubetonia eli 
betonia, joka kestää toistuvaa jäätymis-sulamisrasitusta sekä suolarasi-
tusta. Tässä osassa elementtiä on käytettävä massaa, jonka p-luku on 70. 
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P-lukumassat jaetaan neljään pakkasenkestävyysluokkaan P20, P30, P50 ja 
P70. Pakkasenkestävyys on parempi, mitä suurempi betonin pakkasenkes-
tävyysluku on. (Liikennevirasto 2013.) 
 
Elementin tukirakenteiden minimilujuusvaatimus on C35/45, ja se on mää-
ritelty Liikenneviraston eurokoodien sovellusohje betonirakenteiden suun-
nittelu NCCI 2:n mukaan. 

2.2 Teräksen laatuvaatimukset 

Elementti raudoitetaan teräksellä, sillä elementin tulee kestää laiturira-
kenteisiin kohdistuvia erilaisia kuormituksia. Kuormituksia ovat mm. 
maanpaine elementin toisella puolella ja vedenpaine toisella puolella, jää-
kuormat sekä veneiden ja muiden pienalusten laiturointi. Elementti ilman 
teräsraudoitusta ei kestäisi erilaisista kuormituksista aiheutuneita rasituk-
sia. Tästä syystä elementti tulee raudoittaa. 
 
Elementtien teräksinä käytetään teräslaatua B500B. Tämä teräslaatu on 
Suomen Standardisoimisliiton SFS 1268 -standardin mukainen. SFS 1268  
-standardi on eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä vahvis-
tetun standardin EN 10080 alainen. 
 
B500B-teräs on hitsattavaa kuumavalssattua terästankoa. Sen tunnuk-
sessa ensimmäinen b-kirjain tarkoittaa, että tuote on betoniterästä ja sitä 
käytetään betonin raudoittamisessa. Tunnuksen numerosarja tarkoittaa 
teräksen myötölujuutta megapascaleissa (MPa). Viimeinen kirjain tunnuk-
sessa tarkoittaa teräslaadun sitkeysluokkaa. Betoniteräksellä on kolme eri 
sitkeysluokkaa, A-, B- ja C-luokka. (Marttila 2009.) 

2.3 Elementtien valmistustoleranssit 

Betonielementtejä luokitellaan kansallisella mittatarkkuusluokilla. Luokkia 
ovat Normaaliluokka (N) ja Erikoisluokka (E). Kantaville betonielementeille 
käytetään Suomessa SFS-EN 13369 -standardin liitteen C taulukon C.1 mu-
kaisia tiukennettuja toleranssivaatimuksia esimerkiksi raudoitteen osalta. 
Mittatarkkuusvaatimukset raudoituksen suhteen löytyvät kyseessä ole-
vasta tuotestandardista. (Siniranta 2011, 7.) 
 
Rakentamistoleranssi koostuu elementin valmistus- ja asennustolerans-
sista. Tässä luvussa käydään läpi valmistustoleransseja. Asennustolerans-
seja käydään läpi elementtien asentamisen laatuvaatimuksissa. 
 
Valmistustoleranssi on elementin muotoon liittyvä tila. Elementin kulmien, 
viivojen ja pintojen on sijaittava valmistuksen jälkeen tämän tilan rajojen 
sisällä.  
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Suomen Betoniyhdistys ry:n (2011, 136) mukaan elementtien raudoitteen 
aseman ja mittojen tulee täyttää määrätyt vaatimukset, ellei suunnittelija 
ole toisin esittänyt. Raudoitteen suuremmat mittapoikkeamat voidaan hy-
väksyä, jos voidaan osoittaa, ettei niistä ole haittaa rakenteen varmuu-
delle, toiminnalle tai muille rakenneosille.  
 

Taulukko 1. Rakenteen poikkileikkauksen mittojen ja pääraudoituksen si-
jainnin sallitut mittapoikkeamat (Suomen Betoniyhdistys ry 
2011). 

Rakenne-
luokka 

a 
     ≤ 200 
d 
Δ [mm] 

          a 
200< d ≤ 500 
Δ [mm] 

          a 
500< d ≤ 2000 
Δ [mm] 

a 
d > 200 
Δ [mm] 

1 
2 

5 
10 

10 
20 

20 
30 

30 
50 

 
a= poikkileikkauksen mitta tarkasteltavassa suunnassa 
d= poikkileikkauksen tehollinen korkeus 
Δ= sallittu poikkeama 
 
Jos rakenteen poikkileikkauksen mitta tai tehollinen korkeus on pienempi 
kuin 40 mm, suunnittelijan on harkittava sallittavat mittapoikkeamat erik-
seen ja merkittävä ne piirustuksiin. (Suomen betoniyhdistys ry 2011, 136.) 
 
Ankkurointi-, jatkos- ja tartuntapituudet saavat alittua korkeintaan 20 mm, 
kun teräksen halkaisija on pienempi tai yhtä suuri kuin 16 mm ja 40 mm, 
kun halkaisija on suurempi kuin 16 mm. (mt.) 
 
Betonipeitteen vähimmäisarvo (betonipeitteen nimellisarvo vähennettynä 
sen suurin sallittu mittapoikkeama) tulee ilmoittaa piirustuksissa. Betoni-
peitteen sallittu poikkeama on yleensä 10 mm. Betonipeitteen arvoon voi-
daan tehdä yksi 5 mm:n vähennys, jos XC2–XC4-rasitusluokissa by 50  
-taulukon 4.7 mukaista lujuusluokkaa korotetaan vähintään 10 MN/m². 
Elementtien valmistaja voi käyttää pienempää sallittua mittapoikkeamaa 
kuin 10 mm, jos se on varmennetun tehtaan sisäisen laadunhallinnan mu-
kaan perusteltua. Alle viiden millimetrin sallittua mittapoikkeamaa ei saa 
käyttää. (Suomen Betoniyhdistys ry 2011, 75.) 
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Taulukko 2. Betonipeitteiden vähimmäisarvo eri rasitusluokissa (Suomen 
Betoniyhdistys ry 2011, 75). 

Rasitus-
luokka 

Betonipeitteen vähimmäisarvo 
50 vuoden käyttöiälle [mm] 

Betonipeitteen vähimmäisarvo 
100 vuoden käyttöiälle [mm] 

Betoniraudoi-
tus 

Korroosio-
herkkä raudoi-
tus 

Betoniraudoi-
tus 

Korroosio-
herkkä raudoi-
tus 

X0 10 10 10 10 

XC1 10 20 10 20 

XC2 20 30 25 35 

XC3, XC4 25 35 30 40 

XS1, XD1 30 40 35 45 

XS2, XD2 35 45 40 55 

XS3, XD3 40 50 45 55 

 
Elementtien toleranssivaatimukset kuuluu esittää mittauspituudesta riip-
pumattomina lukuina. Reikien toleranssivaatimukset koskevat reiän sijain-
tia ja kokoa. Sijaintitoleranssilla tarkoitetaan mittaa reiän reunoista.  Nos-
tolenkit eivät ole osa teräsosien toleransseja. (Siniranta 2011, 8.) 

Kuvio 1. Rakentamistoleranssin muodostuminen (Siniranta 2011, 8). 

 

3 ELEMENTTIEN VALMISTAMINEN TYÖMAALLA 

3.1 Valmistelevat työt 

Elementtien valmistaminen tehdään työmaalla niille varatuilla alueilla. 
Alueen alustan on oltava tasainen, sillä elementtien pohjat tehdään alus-
taa vasten. Alustan ja elementin pohjan väliin asennetaan 22 x 100 x 4980 

Rakentamistoleranssi

Vamistustoleranssi

Ulottuvuustoleranssi

Kulmatoleranssi

Muototoleranssi

Asennustoleranssi

Sijaintitoleranssi

Suuntatoleranssi
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mm raakalautaa ja suodatinkangas asennetaan raakalaudan päälle. Suoda-
tinkangasta käytetään yhteen elementtiin 40 m². Tämä vaihe kattaa vain 
jalallisten laiturielementtien valmistamisen. 
 
Raakalautaa laitetaan 200 mm:n välein, toisin sanoen raakalautaa asenne-
taan yhden elementin pohjaan 140 metriä. Raakalaudan tarkoitus on 
tehdä elementin pohjaan tartuntapinta paalulaatan päälle tulevaan suoja-
täyttöön. Elementit asennetaan aikaisemmassa rakennusvaiheessa valmis-
tetun paalulaataston päälle. Paalulaataston on tarkoitus kannatella ele-
menttien paino sekä muut syntyvät kuormat. 
 
Suodatinkankaalla vähennetään betonin hukkaa. Sillä saadaan myös tasai-
sempi pohjan pinta, eikä betonia pääse maaperään. Lautoja pystytään 
myöhemmin käyttämään uudelleen. 
 
Samaan aikaan työmaalla valmistetaan paalulaatastoa. Paalulaatat koos-
tuvat teräspaaluista, raudoittajien valmiiksi hitsatusta raudoitteesta, beto-
nimassasta sekä valmiin laatan päälle tulevasta murske- tai sepelisuoja-
täytöstä. Raudoitteet tulevat valmiiksi hitsattuina, sillä raudoite lasketaan 
sukellustyöllä paalujen päälle meren pinnan alapuolella yli neljän metrin 
syvyyteen. 

3.2 Raudoittaminen 

Raudoitustyöt aloitetaan kulmien merkitsemisellä. Mittamiehen tulee 
merkitä kulmat, jotta työt päästäisiin aloittamaan mahdollisimman tar-
kasta lähtötilanteesta. Jos raudoittajat mittaavat kulmat itse, vaarana on, 
että raudoitteessa on heittoa sallittuja toleransseja enemmän. 
 
Raudoitemateriaalina käytetään kuumavalssattua betoniterästä B500B. 
Elementissä käytetään 12–25 mm paksuja betoniteräksiä. 25 mm:n paksui-
nen betoniteräs on jalallisen elementin pääteräs. Yhteen jalalliseen ele-
menttiin käytetään reilut 7500 kilogrammaa teräsraudoitetta. Seinäele-
mentteihin tulee 3100 kilogrammaa per elementti teräsraudoitetta. Sei-
näelementeissä käytetään pääteräksenä halkaisijaltaan 20 mm paksua be-
toniterästä. 
 
Ensimmäisessä raudoitusvaiheessa raudoitetaan pohjalaatta ja asenne-
taan tartuntateräkset seiniä varten. Myös tämä vaihe koskee ainoastaan 
jalallisia elementtejä. Jalattomien elementtien raudoitus koostuu ainoas-
taan seinäosan raudoittamisesta. Raudoitus tehdään kahdessa osassa, sillä 
elementti myös valetaan kahdessa osassa. Jos elementti raudoitettaisiin 
kokonaan, niin raudoitteen osat, joita ei valettaisi, tulisi suojata betonirois-
keelta, jota roiskuu valettaessa. Kuitenkin elementti raudoitetaan niin, että 
jatkospituudet ovat vähintään minipituuden ylittäviä. 
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Kuva 5. Elementin pohja-osan valmis raudoitus ja nostolenkit. 

Raudoitteessa käytetään riittävää määrää välikkeitä, jotta taataan riittävä 
betonipeite. Välikkeet kiinnitetään raudoitteeseen sinkityllä sidelangalla 
tai alumiininauloilla. Betoniterästankojen tartuntojen sijainnit ja tuennat 
tarkastetaan ennen valua. Raudoitteesta poistetaan kaikki sinne kuuluma-
ton tavara, kuten ylimääräiset sidelangat, harjateräksen pätkät tai kivet. 
Ennen valua varmistetaan raudoitus ja nostolenkkien sijainti. Suunnitteli-
jan tulee tarkastaa raudoitus, ennen kuin elementtien valu voidaan aloit-
taa. 
 

 

Kuva 6. Elementin loppuosa raudoitetaan pohja-osan valun jälkeen. 

3.3 Elementtien muotittaminen 

Elementtien muotittamisessa käytetään PERIn valmismuotteja. PERIn 
muottijärjestelmät valittiin elementtien muotittamiseen, koska PERIllä on 
laaja valikoima erilaisia muotteja ja he pystyvät toimittamaan muotteja eri-
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koisimpiinkin ratkaisuihin. PERIn muottien hyviä puolia ovat niiden help-
pous ja niiden asentaminen on yleensä nopeaa muottikohteesta riippuen. 
PERI on myös mitoittanut muotit kestämään betonin maksimipainetta, jol-
loin riski muottien pettämiseen valun aikana on pienempi kuin käyttämällä 
työmaalla rakennettuja muotteja, joita ei ole mitoitettu. Tämänkaltaisissa 
kohteissa työmaalla rakennetut muotit tehtäisiin kuitenkin erillisen muot-
tisuunnitelman mukaisesti, jolloin muotit on suunniteltu kestämään yhtä 
lailla betonin maksimipaine. 
 
 PERIn tuotteet ovat vuokratuotteita, ja edellä mainittujen asioiden ansi-
osta ratkaisun pitäisi toimia kustannustehokkaana, edellyttäen että muotit 
säilyvät ehjänä läpi urakan. 

 

Kuva 7. PERIn tuottama 3D-mallinnus elementtien muoteista (PERI 
2016). 

Muotit tulee öljytä tarkoitukseen sopivalla muottiöljyllä, ja muotteihin pi-
tää merkata valupinta. Ennen valua on tarkistettava, että muoteissa ei ole 
lunta ja jäätä; tarvittaessa muotit tulee puhdistaa. Jää ja lumi sulatetaan 
sille tarkoitetulla kalustolla, ja ylimääräinen vesi pyritään pumppaamaan 
pois muotista ennen valua. 
 

 

Kuva 8. PERI-muottien käyttö on yleensä helppoa ja nopeaa. 
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Muottien toimittajalta tulee asennusohje muoteille, ja asennusohjeita 
noudattamalla elementit saadaan muotitettua mahdollisimman hyvin. 
Muotitettaessa seiniä tulee muottityön apuna olla asianmukaiset työtasot, 
kaiteet, portaat yms. 
 

 

Kuva 9. Muottien viimeistelyssä tarvitaan myös aputasoja, jotta pääs-
tään käsiksi elementtien yläosiin. 

3.4 Talvibetonointi 

Elementtien valut ajoittuvat syksystä kevääseen, jolloin valutöissä tulee 
varautua talvibetonointiin ja sen tuomiin lisätöihin. Talvibetonointikausi 
alkaa, kun lämpötila laskee vuorokauden aikana alle +5 ˚C:een. Ensimmäi-
nen vuorokausi on betonin lujuudenkehityksen kannalta tärkeä, joten on 
tärkeä varmistaa vuorokauden mittainen luotettava lämpötilaennuste. En-
nuste antaa varmuutta betonointiin ja vähentää epäonnistumisen riskiä. 
Lämpötila tulee myös varmistaa hyvissä ajoin ennen valua ja juuri ennen 
valua. (Sahlstedt, Koskenvesa, Lindberg, Kivimäki, Palolahti & Lahtinen 
2013, 29.) 
 
Lumi ja jää ovat myös valua haittaavia ja hidastavia tekijöitä. Valettaviin 
rakenteisiin ei saa päästä lunta ja jäätä ennen valua. Tämän vuoksi valetta-
vat rakenteet tulisi suojata esimerkiksi edellisenä päivänä. Pelkkään suo-
jaamisen varaan valukohdetta ei voi jättää, jolloin tulee varautua lumen ja 
jään poistokalustoon. Sulatettu lumi ja jää tulee poistaa muotista esimer-
kiksi uppopumpulla. (Sahlstedt ym. 2013, 31.) 
 
Talvella tuuli vaikuttaa lähinnä työntekijöihin, mutta myös betonin plasti-
seen kutistumiseen. Tuuli kasvattaa suojaamattoman pinnan veden haih-
tumista, mikä puolestaan lisää plastista kutistumista. Voimakas tuuli aisti-
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taan todellista kylmempänä, esimerkiksi talvella -5 ˚C:n lämpötilassa tuu-
len ollessa 13 m/s ihminen tuntee lämpötilan samana kuin -15 ˚C:n lämpö-
tilan sään ollessa tyyni. (Sahlstedt ym. 2013, 33.)  
 
Talvibetonointi vaatii aina rakenteiden suojaamisen lämmitystavasta ja 
muottitekniikasta riippumatta. Suojauksen tarkoitus on varmistaa riittävä 
lujuudenkehitys. Muita syitä suojaukseen ovat lumen ja jään kertymisen 
ehkäiseminen, lumen puhdistus- ja sulatustyön vähentäminen sekä lämpö-
suojaus. (Sahlsedt ym. 2013, 36.) 
 
Suojausmenetelmät valitaan sen mukaan, miltä halutaan suojautua. Tyy-
pillisesti suojaudutaan kylmältä, lumelta ja tuulelta. Työmaan sähköistys ja 
valaistus kannattaa suunnitella samalla suojauksen kanssa. (mt.) 
 
Kyseisessä urakassa elementit suojataan pääasiallisesti peitteillä (routa-
matto). Elementtien valun ensimmäisessä vaiheessa valetaan elementtien 
pohja. Pohjan yläpinta suojataan routamatoilla. Tarvittaessa elementit 
myös huputetaan myöhemmässä valuvaiheessa, ja valun lämmitystä lisä-
tään. Betonin lämmönkehitystä tulee seurata. 
 
Ennen valua muotit tarkastetaan ja lisätään lämmitystä tai höyrytetään 
muotti pari tuntia ennen valua. Ohuisiin rakenteisiin lisätään lämmityslan-
kaa, jota kiinnitetään raudoituksen ulkopintaan. Se kytketään päälle valun 
jälkeen. Muotit poistetaan vasta, kun betoni on saavuttanut sille määrätyn 
purkulujuuden, joka on vähintään 60 prosenttia betonin nimellislujuu-
desta. 
 
Jalallisten elementtien ensimmäinen valuvaihe on peruslaatan eli ns. jalan 
valaminen. Betonimassa on talviaikana valmiiksi lämmitettyä. Betoni-
massa siirretään muottiin betonipumppuautolla ja massa tiivistetään suur-
taajuustäryttimillä. Valun jälkeen suoritetaan asianmukainen jälkihoito, 
työsaumat viimeistellään ja kohde suojataan peittämällä. Betonin laadun-
varmistus tapahtuu työmaalla p-luku-massojen ilmamäärien mittauksella, 
ja valuista otetaan tarvittavat koekappaleet. (Loikkanen, haastattelu 
4.5.2017.) 
 
Elementtien valun toinen vaihe eli elementtien seinät valetaan yhtämittai-
sena normaalivaluna. Aluksi elementtien seinät valetaan asennettavien ki-
vien alapintaan. Kivien asennuksen jälkeen elementit valetaan lopulliseen 
korkoonsa. Tämä vaihe toteutetaan samana myös jalattomissa elemen-
teissä, mutta valuvaiheena tämä on ensimmäinen vaihe jalattomille ele-
menteille. 
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Kuva 10. Elementtiin on asennettu koristekivet veden pinnan vaihtelun 
mukaisesti. 

Betonointi suoritetaan siten, että raudoitus ja muotti pysyvät paikoillaan. 
Muotin täyttymisen tulee olla tasaista, ja maksimipudotuskorkeus betoni-
massalle on yksi metri. Betonointi suoritetaan noin 300 millimetrin tasai-
sina kerroksina suurtaajuustäryttimellä tiivistäen niin, että betonimassa ei 
erotu. 

Aina valun aikana muotteja pitää tarkkailla mahdollisten häiriöiden varalta, 
ja betonipeitteen paksuus tarkastetaan kaikilla näkyvilla pinnoilla. Betonin 
lujuuden kehittymistä seurataan aika-/lämpötilamittauksin pakkasten ai-
kana; jälkivibraus eli betonin tiivistäminen suurtaajuussauvalla noin 45 mi-
nuutin kuluttua valun suorittamisesta. Jälkivibrauksen tarkoitus on estää 
betonin plastista kutistumaa. Jälkivibraukset tulee tehdä erityisesti, kun ra-
kenne valetaan useissa kerroksissa, kuten seiniä valettaessa. 
 
Valuun tehdään suunnitelmien mukainen suoja-ainekäsittely, ja siihen le-
vitetään jälkihoitoaine tai se peitetään rakennusmuovilla. Betonin lujuus-
ominaisuudet tarkastetaan kimmovasarakokein käyttäen kolmea mit-
tausta per arvosteluerä.  
 
Rakentamismääräyskokoelma B4 edellyttää, että työmaan betonitöistä 
täytyy tehdä betonityösuunnitelma. Betonityösuunnitelmaa tulee tarken-
taa tarvittaessa. Jos betonointityö tehdään talviaikana, tulee tehdä talvi-
betonointisuunnitelma. Talvibetonoinnissa suunnitelmat on tehtävä hy-
vissä ajoin, jotta osataan varautua talvibetonoinnissa tarpeellisiin varustei-
siin ja laitteisiin. (Sahlstedt ym. 2013, 50.) 
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Kuvio 2. Kuvaus urakan betonoinnin suunnittelun vaiheista (Sahlstedt 
ym. 2013, 50). 

 
 

3.5 Suunnitelmat betonointitöihin 

Suunnitelmat ovat oleellinen osa betonointityötä, ja huolella tehdyillä 
suunnitelmilla voidaan välttyä viivästymisiltä tai tarvittavien laitteiden 
puuttumiselta. Suunnitelma ei kuitenkaan takaa varmaa onnistumista be-
tonoitaessa. 
 
Viranomaisohje RakMK B4 edellyttää, että betonitöitä varten tehdään be-
tonityösuunnitelma, jota tarkennetaan tarvittavin osin ennen jokaista be-
tonointityötä. Betonointisuunnitelma on tehtävä ennen betonitöiden 
aloittamista, ja suunnitelma olisi hyvä käydä läpi niiden kesken, joita beto-
nointityö koskee. Suunnitelmien toteutumista seurataan betonointipöytä-
kirjalla, jota täydennetään jokaisen valun aikana. Betonointipöytäkirjaan 
merkitään tehdyt toimenpiteet ja mahdolliset poikkeamat suunnitelmista 
sekä yleiset tiedot betonoitavasta kohteesta, kuten sää ja lämpötila. 
 
Jos on vähäinenkin mahdollisuus, että betonointi joudutaan edes osin te-
kemään kylmän sään vallitessa, tulee myös tehdä talvibetonointisuunni-
telma. Talvibetonointisuunnitelma on laadittava hyvissä ajoin, jotta voi-
daan varautua tarpeellisiin materiaali- ja laitehankintoihin. (Sahlstedt ym. 
2013, 50.) 
 

Yleisaikataulu

Aluesuunnitelma

Turvallisuussuunnitelma

Talvibetotonointisuunnitelma

Betonityöohje

Betonointipöytäkirja

Nostosuunnitelma

Muottisuunnitelma

Putoamissuunnitelma

Elementtien 
asennussuunnitelma
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Elementtejä valmistaessa tulee laatia myös elementtien asennussuunni-
telma. (Sahlstedt ym. 2013, 50.) 

3.5.1 Betonointisuunnitelma 

Betonointisuunnitelma laaditaan valutyön ohjeeksi valutyöntekijöille, ja se 
toimii myös tarkastuslistana betonityönjohtajalle. Betonointisuunnitelma 
perustuu urakan suunnitelmiin ja asiakirjoihin. Betonointisuunnitelma tu-
lisi laatia yhteistyössä rakennesuunnitelijan kanssa. Rakennesuunittelijan 
tehtäviin kuuluu huolehtia, että suunnitelmissa ja asiakirjoissa määritetyt 
materiaalit ja lopputuotteet täyttävät normeissa ja erikoisohjeissa asete-
tut vaatimukset. Talvikautena tulisi panostaa betonointisuunnitelman laa-
timiseen yhteistyössä suunnittelijan ja betonintoimittajan kanssa. (Sahl-
stedt ym. 2013, 52.) 
 
Betonoitaessa talviaikana tai sellaisena ajankohtana, jolloin sään muuttu-
minen kylmäksi on mahdollista, tulee laatia betonityösuunnitelman yhtey-
dessä yleissuunnitelma talvibetonitoimenpiteistä. Tätä toimenpidesuunni-
telmaa kutsutaan talvibetonointisuunnitelmaksi. (mt.) 

Taulukko 3. Tärkeimmät toimenpiteet rakennekohtaisessa suunnittelu-
vaiheessa talvibetonoitaessa (Sahlsedt ym. 2013, 52). 

Alue Toimenpide 

Työsisältö  betonoitavan kohteen tietojen selvittäminen 

 varautuminen häiriöihin 

Muotit  muottien tuennan ja purkujärjestyksen suunnittelu 

Suojaus ja lämmitys  eri lämmitys- ja suojausvaihtoehtojen vertaileminen ja 
soveltaminen kohteeseen 

 rakenteiden, muottien sekä suojauksen yhteensopi-
vuuden varmistaminen käytettävän lämmitysjärjestel-
män kanssa 

 tarvittavan lämmityskaluston määrän ja varakaluston 
varmistaminen 

 olosuhteiden muutoksiin varautuminen 

 lämmityksen ja lämpötilan seurannan suunnittelu 

Kalusto  tarvittavien laitteiden ja tarvikkeiden sekä niiden han-
kinnan selvittäminen 

Työntekijät  opastaminen kohteeseen, työturvallisuuden läpikäy-
minen, oikeaoppinen työtapa 
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Taulukko 4. Tärkeimmät toimenpiteet talvibetonoinnin rakennekohtai-
sessa suunnitteluvaiheessa (Sahlstedt ym. 2013, 52). 

Tarkistetaan/ 
käydään läpi 

 betonointiosan betonin vaadittava muottien purkulujuus 

 suunniteltu muottikierto 

 työsauman paikka; jos saumalle tarve, voidaan varmistaa tar-
vittaessa suunnittelijalta 

 muottien kunto, tuenta sekä riittävyys 

 sopivat betonilaadut yhdessä valmisbetonitoimittajan kanssa 

Lasketaan  suunniteltua muottien purkuajankohtaa vastaava kovettumis-
lämpötila betonille 

 lämmitystarve betonille 

Suunnitellaan  betonoitavan rakenteen lämmitys, lämpösuojaus sekä lämpö-
tilaseuranta 

 suojaus- ja jälkihoitotoimenpiteet sekä mahdollisesti raken-
teen jäähtymistä hidastavat toimenpiteet 

 aikataulu ja betonointijärjestys 

 häiriöihin ja olosuhteiden muuttumiseen varautuminen 

Varmistetaan  lämmityskaluston kunto sekä kaluston määrä että niihin tarvit-
tavat luvat 

 lämpösuojausten määrä ja laatu 

 riittävä suojaus ennen valua, valun aikana ja valun jälkeen 

3.5.2 Betonointipöytäkirja 

Osana betonointitöiden laadunvarmistusta on betonointipöytäkirjan laati-
minen. Betonointipöytäkirjassa esitetään valusta vastaavan henkilön tie-
dot, betonimassan tiedot ja betonimassan määrä. Betonointipöytäkirjaan 
tulee kirjata huomiot ja havainnot työn edistymisestä, massan silmämää-
räisestä laadusta, muottien kunnosta, samoin tiedot koekappaleista ja jäl-
kihoidosta. (Sahlstedt ym. 2013, 53.) 
 
Betonointipöytäkirjan tulee käsittää talvibetonoitaessa mm. 
− kohteen perustiedot 
− valuryhmän ja valvojan tiedot 
− betonoinnin ajankohta 
− ilman määrä ja betonimassan lämpötila valun alussa ja lopussa 
− käytettävä valukalusto 
− lämpötilan kehitys 
− jälkihoito ja käytettävät aineet sekä menetelmät 
− arviot jäätymislujuudesta ja muottien purkulujuuden saavuttamisesta.  
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4 ELEMENTTIEN ASENTAMISEN LAATUVAATIMUKSET 

Elementtien asennus vaatii huolellisen asennussuunnitelman, jotta asen-
nuksessa vältyttäisiin turhilta virheiltä. Tämän opinnäytetyön kohteessa on 
tekijöitä, jotka lisäävät elementtiasennuksen haastavuutta. Niitä ovat ma-
talalla olevat voimalinjat, elementtien muoto, elementtien massiivisuus, 
nostokaluston massiivisuus sekä merenalainen asennustyö. 

4.1 Työturvallisuuden vaatimukset 

Työturvallisuus lähtee huolellisesta työvaihekohtaisesta suunnittelusta. 
Tässä opinnäytetyössä pyritään saamaan sivutuotteena hyödyllinen työ-
vaihekohtainen suunnitelma vaativiin nostotöihin. 
 
Vaaratilanteiden ja tapaturmien ehkäisemiseksi on työmaalla oltava kirjal-
linen elementtiasennussuunnitelma, jota tulee noudattaa koko asennus-
työn ajan. Suunnitelman tehtävänä on saada työnjohto miettimään työvai-
heen riskejä. Suunnitelma pitää myös saada kerrottua työmaalla työsken-
televille henkilöille. 
 
Asennussuunnitelmassa tulisi käydä ilmi ainakin seuraavat asiat: 
− kohdetiedot työmaasta 
− mitä elementtejä asennetaan 
− nostokalusto ja apuvälineet 
− tiedot elementtien kuljetuksesta työmaalla 
− purku-, vastaanotto- ja varastointipaikat 
− nostot, asennustapa ja -järjestys 
− asennustoleranssit ja seurantamittaukset 
− asennuksen aikainen tuenta ja vähimmäistukipinnat 
− elementtien lopulliset kiinnitykset 
− asennuksessa tarvittavat työtasot ja putoamissuojaukset 
− suunnittelun varmistukset. 
 
Lisäksi on otettava huomioon kohteen erityispiirteet, joihin ei ole otettu 
kantaa yleisessä asennussuunnitelmassa. Tässä tapauksessa on otettava 
huomioon esimerkiksi merenalainen asentaminen. (Betoniteollisuus ry 
n.d.) 
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Kuva 11. Nostotöissä käytettävä nostolaite on Liebherrin LR 1300. 

4.2 Nostotyön vaatimukset 

Betonielementtien valmistajalta tulee tavanomaisesti ohjeet elementtien 
asentamiseen. Valmistettaessa elementit itse tulee elementtien asennuk-
sessa soveltaa yleisiä asennusohjeita. Elementtien asennuksessa oleelli-
sena osana toimivat elementtien nostot. 
 
Elementtien nostot tulee suunnitella elementtien asennussuunnitelmassa, 
ja nostot tulee toteuttaa suunnitelman mukaisesti. Nostoissa on aina huo-
mioitava, että elementti on nostettaessa tasapainossa. Jos elementtejä ei 
pystytä nostamaan suunnitelmien mukaisesti, tulee arvioida muutosten 
vaikutus työn toteutumiseen ja turvallisuuteen. Muutos tulee hyväksyttää 
kyseisen suunnitelman laatijalla ennen kuin töitä saa jatkaa. Vaikeissa ele-
menttien nostotöissä tulee erikseen laatia nostosuunnitelma. (Palolahti, 
Lahtinen & Mäki 2010, 7.) 
 
Elementtien asennuksessa on käytettävä suoritusarvoltaan riittävää ja 
ominaisuuksiltaan siihen tarkoitettua nosturia, kuten torninosturia tai ajo-
neuvonosturia (mt.). Tässä tapauksessa käytettävänä laitteena toimii Lieb-
herrin tela-alustainen LR 1300 -ristikkopuominosturi, jonka maksimikapa-
siteetti on 300 tonnia ja maksimiradius 115 metriä. Elementtien nosto- ja 
siirtoapuvälineiden tulee olla myös käyttöönsä soveltuvia ja tarvittavilla 
tarkastusmerkeillä varustettuja. 
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Nosturinkuljettajalla tai asennustyötä ohjaavalla työntekijällä on oltava es-
teetön näköyhteys elementtien varastointipaikkaan ja asennuskohtee-
seen. Tässä työssä on todettava, ettei ole mahdollista nähdä suoraan asen-
nuskohtaa, koska asennus tehdään pinnan alla ja alueen vesi on sen verran 
sameata, ettei suoraa näköyhteyttä saavuteta. (Palolahti ym. 2010, 7.) 
 
Nostojen ohjaus tapahtuu radiopuhelimilla, käsimerkeillä tai asianmukai-
silla nosturikameralaitteistoilla siten, että nostot pystytään tekemään tur-
vallisesti. Radiopuhelimia käytettäessä kanavien pitää olla varattu vain 
nostotyötä ohjaaville. Merkinantaja on nimettävä ja on varmistettava, että 
merkinantaja osaa hyväksytyt merkinannot. (mt.) 
 
Nosturin ergonomian ja nosturin kulkutien tulee olla sillä tasolla, että nos-
turin kuljettaja voi työskennellä ergonomisesti ja turvallisuusvaatimusten 
mukaisesti. (mt.) 
 
Erillinen kirjallinen nostotyösuunnitelma on tarvittaessa laadittava, jos 
nostotyö on vaikea. Nostotyösuunnitelma on aina laadittava, kun käyte-
tään samanaikaisesti useampaa kuin yhtä nosturia taakan nostamiseen. 
Vaikeilla nostotöillä tarkoitetaan esimerkiksi erityisen painavia ja massiivi-
sien elementtien nostoja haastavissa sääolosuhteissa. (Palolahti ym. 2010, 
9.) 
 
Nostosuunnitelman laatimiseen osallistuvat nostotöiden urakoitsija, nos-
turin toimittaja ja tarvittaessa rakennesuunnittelija. Nostosuunnitelman 
tarkoituksena on laatia kirjallinen suunnitelma, jossa selvitetään olosuh-
teet, elementtien nostokohdat, tarvittavat maapohjan tai rakenteiden 
vahvistukset, turvallisuustoimenpiteet, nostotyövaiheet, opastukset ja oh-
jeet työntekijöille sekä nimetään vastuuhenkilöt. Lähtötietoina käytetään 
suunnittelijan esittämiä tietoja elementistä, työmaan aluesuunnitelmaa ja 
nostokoneen nostotietoja. (mt.) 
 
Nostosuunnitelmassa tasapainoisen noston varmistamiseksi on selvitet-
tävä taakan paino, muoto, nostoasento ja painopiste. Tehdaselementeissä 
nämä tiedot löytyvät piirustuksista. Noston aikana elementin on oltava 
joka tilanteessa tasapainossa, ja noston tulee olla sen suorittajan hallin-
nassa. Nostoon tulee valita taakkaan sopiva nostoapuväline, ja siihen tulee 
varata riittävästi tilaa. Kappaleen laskualusta ja tuenta tulee varmistaa, 
jotta nostoapuvälineet voidaan irrottaa turvallisesti. (mt.) 
 
Nostosuunnitelmassa tulee huolehtia, ettei taakan alla tai sen vaara-alu-
eella liikuta noston aikana. Lopuksi varmistetaan riittävä nostolaite. On 
myös varmistettava, ettei noston tiellä ole esimerkiksi sähkölinjoja (mt.).  
 
Jos nostoalueella on sähkölinjoja, tulee erikseen tehdä erillinen suunni-
telma nostoista kyseisen sähkölinjan omistajan kanssa ja huolehtia, että 
nosto tapahtuu turvallisesti. (mt.) 
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4.3 Vedenalaisen työn vaatimukset 

Valtioneuvoston asetuksen (Valtioneuvoston asetus rakennustyötä teke-
vän sukeltajan pätevyydestä ja turvallisuussuunnitelmasta 
2011/1088 § 2.) mukaan sukeltajalla täytyy olla ammattisukeltajan ammat-
titutkinto tai soveltuva kevytsukeltajan tutkinto. 
 
Sukellustyö on ryhmitetty sen mukaan, missä syvyydessä sukeltajat työs-
kentelevät. Kevytsukeltajan työskentelysyvyys on enintään 30 metrin sy-
vyydessä, ammattisukeltaja saa työskennellä yli 30 metrin syvyydessä. 
(Työsuojeluhallinto 2016.) 
 
Urakoitusijan pitää tarkistaa sukeltajan tehtävänmukainen pätevyys ennen 
sukellustyön tilaamista tai viimeistään ennen sukellustyön aloittamista. 
(tm.) 
 
Kevytsukeltaja todistaa pätevyytensä osoittamalla, että hänellä on kevyt-
sukeltajan tutkinnosta annettu todistus. Ammattisukeltaja todistaa päte-
vyytensä osoittamalla, että hänellä on ammattisukeltajan tutkinnosta an-
nettu todistus. (mt.) 
 
Jos sukeltaja on ulkomainen, hänen pätevyyden kelpoisuuden määrittää 
Suomessa Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ulkomaisen sukeltajan tulee 
tehdä hakemus aluehallintovirastoon. Ennen päätöstä aluehallintovirasto 
voi kuulla valtakunnallista sukellusalan tutkintotoimikuntaa. (mt.) 
 
Sukeltajien työnantajan on laadittava sukellustyötä varten työturvallisuus-
lain (2002/738) 10 §:n 1. momentissa tarkoitetun työn ja työympäristön 
vaarojen selvittämisen ja arvioinnin perusteella työpaikka- ja työvaihekoh-
tainen kirjallinen turvallisuussuunnitelma (Valtioneuvoston asetus raken-
nustyötä tekevän sukeltajan pätevyydestä ja turvallisuussuunnitelmasta 
2011/1088 § 3.) 
 
Urakkaa varten tehdyssä turvallisuussuunnitelmassa on määritelty, että 
sukellusryhmän tulee koostua vähintään kolmesta henkilöstä, sukeltajasta, 
turvasukeltajasta ja sukellusavustajasta. Kaikilla sukeltajilla tulee olla am-
mattisukeltajan pätevyyskirja, ja työhön osallistuvilla tulee olla seuraavat 
pätevyydet: EA1 tai vastaava pätevyys, esimerkiksi DAN-hapenantokurssi, 
tulityökortti tarvittaessa sekä työturvallisuuskortti. 

4.4 Asentaminen ja asennustoleranssit 

Elementit asennetaan mereen tekemällä valmistelevat työvaiheet val-
miiksi eli paalulaatasto suojatäytetään murskeella/sepelillä. Suojatäyttö 
tehdään pitkäpuomisella kaivinkoneella, ja suunniteltuun korkoon pääs-
tään käyttämällä koneohjausta. Kun paalulaattojen suojatäyttöjä on tehty, 
voidaan aloittaa elementtien asennus. 
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Elementtien asentaminen alkaa elementtien tarkastamisella. Elementeistä 
on tarkastettava mm. elementtien mitat ja kunto. On myös varmistettava, 
ettei elementeissä ole ylimääräisiä betonipaakkuja, jotka voivat estää 
asennusta. Sukeltajat tarkastavat laitteensa ja ohjaavat aluksensa elemen-
tin asennuspaikan kohdalle. Nosturin kuljettaja varmistaa nosturin kunnon 
sekä nosto- ja apulaitteet. 
 
Nostoissa käytettäviä apulaitteita ovat mm. teräsköysiraksit (vaijerit) ja 
sakkelit eli yleensä hevosenkengän muotoinen metallinen, erillisellä kier-
retapilla varustettu suljettu lukkohela. Sakkelit kiinnitetään nosturin nos-
tovaijerien lenkkeihin ja elementtien nostolenkit kiinnitetään sakkeleihin. 
Jotta sakkelit saadaan elementtien nostolenkkeihin, tarvitaan apuna hen-
kilönostinta. Työntekijät nostetaan elementtien ylätasoon käyttäen henki-
lönostinta. Koska vaijerit ovat raskaita käsitellä, pitää työntekijöiden 
nousta ulos henkilönostimen kyydistä, jolloin työntekijöiden tulee käyttää 
valjaita, jotta pystytään estämään työntekijöiden putoaminen maahan. 
Valjaat kiinnitetään henkilönostimen koriin, sillä ilman kiinnitystä valjaista 
ei ole hyötyä. 
 
Sukeltajien käyttämään alukseen on tehty tätä urakkaa varten metallinen 
kehikko, joka toimii sabluunana eli mallinne. Kehikko mallintaa seinäele-
menttiä, jolloin sabluunaa pystytään käyttämään jalallisten elementtien 
asentamisessa. Sabluuna ohjaa elementin oikealle paikalle. Ensimmäisen 
jalallisen elementin asennuksessa ei pystytä käyttämään sabluunaa, sillä se 
vaatii yhden jalallisen elementin, johon sabluuna laitetaan nojaamaan. En-
simmäinen jalallinen elementtiasennus vaatii mittamieheltä tarkkuutta. 
 

 

Kuva 12. Sabluuna on seinäelementin levyinen. Elementtien asennus käy 
nopeammin. 

Nostovaijereihin kiinnitetään riittävän pitkät propeeniköydet. Köysillä pys-
tytään ohjaamaan ja hienosäätämään elementti paikoilleen. Kun mitta-
mies toteaa elementin olevan toleranssien sisällä, voidaan sakkelit irrottaa 
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nostolenkeistä. Elementtien yläosan nostolenkit sijaitsevat meren pinnan 
yläpuolella, mutta elementin jalkaan kiinnitetyt nostolenkit ovat meren 
pinnan alapuolella. Sukeltajia tarvitaan nostolenkkien irrottamiseen ele-
mentin jalasta. 
 
Urakan aikana kävi välillä niin, että elementtien asennusalusta ei ollutkaan 
enää asennusvaiheessa korossaan, jolloin elementti jouduttiin nostamaan 
pois merestä ja pitkäpuominen kaivinkone ylettyessään kohteeseen joko 
lisäämään tai vähentämään mursketta/ sepeliä elementin asennusalus-
tasta. Jos pitkäpuominen kaivinkone ei ylety tasaamaan asennusalustaa, 
on sukeltajien tasattava se. Sukeltajilla on työssä apunaan moottoriruisku, 
jolla pystytään joko imemään kiviainesta tai puhaltamaan sitä lisää asen-
nusalustaan. 
 

 

Kuva 13. Jalallisten elementtien välissä on sabluuna. Samalla mittamies 
tarkastaa elementin aseman. 

Elementtien asennustoleransseiksi on määrätty 
− korko -50 mm / +20 mm 
− sivusuunta -20 mm/ +50 mm 
− pystysuoruus -1˚/ +1˚. 
 
Seinäelementit lasketaan jalallisten elementtien väliin. Aikaisemmassa vai-
heessa käytetty sabluuna vastaa mitoiltaan seinäelementtiä, joten kun ele-
mentti on tehty toleranssien mukaisesti, saadaan seinäelementti mahtu-
maan jalallisten elementtien väliin. Tässäkin vaiheessa tulee varmistaa ele-
mentin korko, sivusuunta ja pystysuoruus. 
 
Kun jalalliset elementit ja seinäelementit on asennettu paikoilleen, saumat 
tulee valaa juotosmassalla. Juotosmassan suurin sallittu raekoko on 3 mil-
limetriä. Elementtien välinen pystysauma tulee täyttää alhaalta alkaen esi-
merkiksi valusukkaa apuna käyttäen. 
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Saumauksen jälkeen elementtien tausta täytetään työselostuksen mukai-
sesti kerroksittain tiivistäen urakkarajan mukaiseen korkoon. Täyttöjä ei 
kuitenkaan saa tehdä, ennen kuin piiloon jäävät rakenteet on tarkastettu. 
Tässä tapauksessa tarkoitetaan elementtien saumauksia, sillä elementit it-
sessään on tarkastettu jo ennen veteen asentamista. 
 

 

Kuva 14. Elementtejä asennettuna Parrulaiturin ja Junonkadun risteyk-
seen. 

5 KUSTANNUSRAKENNE  

Kustannusrakenne-termillä tarkoitetaan tässä yhteydessä tuotteen eli ele-
mentin menoja, jotka on otettava huomioon tuotteen tarjoamisessa. 
 
Yhden elementin valmistuskustannukset koostuvat materiaalien hinnoista, 
muottien vuokrasta, kuljetuskustannuksista sekä työntekijöiden palkoista. 
Lisäkustannuksina tulevat elementin asennuskustannukset, jotka koostu-
vat nostolaitteen vuokrasta ja sukeltajien palkkioista. Muita kuluja tulee 
työnjohdon tekemistä pakollisista suunnitteluista. 
 
Betoniteräkset, betonimassa ja sen lisäaineet, suodatinkankaat ja muotit 
ovat osa materiaalikustannuksia. Muotit ja suodatinkankaat ovat uudel-
leenkäytettäviä materiaaleja. 
 
Laadunvarmistuksessa syntyy kustannuksia. Mittamiestä tarvitaan rau-
doittamisen lähtöpisteiden merkinnässä ja elementtien asennuksessa. Be-
tonin lujuuden kehittymistä tulee talvibetonointikautena seurata mitta-
reilla. Betonista tulee ottaa koekappaleet. Koekappaleet otetaan jokai-
sesta valuerästä. Betonin jälkihoito vaatii työntekijöitä ja jälkihoitoaineita. 
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Elementtejä asennetaan sukeltajien ja nosturikuljettajan yhteistyönä. 
Jotta elementit saadaan asennettua toleranssien sisään, tulee työtä ohjata 
mittamies, jonka vastuulla on varmistaa elementtien sijainti toleranssien 
sisälle. 
 
Työn aikana on mennyt vuokrattuja muotteja rikki, ja rikkoontuneet muo-
tit joudutaan lopuksi hyvittämään muottien vuokraajalle. Vuokratuottei-
den rikkoontumiset tuovat ylimääräisiä kuluja, mutta näin suuressa ura-
kassa on odotettavaa, etteivät kaikki materiaalit kestä läpi urakan. Ele-
menttejä kuitenkin valmistettiin kaiken kaikkiaan yli sata kappaletta. 

6 KEHITYSTOIMENPITEET 

Työt ovat työmaalla sujuneet ilman suurempia ongelmia. Haastattelujen 
perusteella on tullut ilmi, että suurimmat ongelmakohdat ovat liittyneet 
jalattomien elementtien valmistamiseen. 
 
Jalattomien elementtien valu oli suunniteltu siten, että valu suoritettaisiin 
lappeellaan, mutta kiviverhous on lohkopintainen ja sen asentaminen 
murskeeseen on mahdotonta, joten ajatuksesta tuli luopua. Lisäksi ele-
mentin nostaminen pystyyn olisi vaatinut lisäterästystä tai toisen nosturin. 
Myös kivien taustan valuun olisi tullut epävarmuustekijöitä, koska betonin 
tiivistystä ei olisi saatu tehtyä kunnolla. Myös elementin pinnan teko olisi 
ollut haasteellista. (Loikkanen, haastattelu 4.5.2017) 
 
Jarkko Loikkasen (mt.) mukaan tulisi varmistaa verhoilukivien saatavuus 
ennen urakan aloittamista. Urakassa oli tilattu aliurakoitsijan kautta ver-
hoilukivien hankinta ja asentaminen. Aliurakoitsija oli todennut, että loh-
kopintaisten kivien tekeminen on hankalaa ja tästä syystä verhoilukivien 
saanti työmaalle tuotti ongelmia. Urakkaneuvotteluissa tulisi ottaa pu-
heeksi, että verhoilukivien saanti voi tuottaa ongelmia ja kysyä, voisiko ver-
hoilukivien vaatimuksia helpottaa, jotta saataisiin urakkaan sellainen ver-
hoilukivi, jonka toimittaminen ei olisi yhtä haasteellista. 
 
Työn aikana huomattiin, että valu-alueita ei ollut suunniteltu ajatellen 
muottikiertoa. Jatkossa muottikierto tulisi huomioida paremmin valu-alu-
eita suunniteltaessa. Muottien kiertoa haittasi verhoilukivien toimituson-
gelmat. Järjestelmän negatiivinen puoli oli juuri verhoilukivien saanti. Ver-
hoilukivien toimitusongelmat nostivat muottien vuokrakustannuksia, ja 
osa muoteista joudutaan myös korvaamaan muotteja palautettaessa. 
(Örnhjelm, haastattelu 8.5.2017.) 
 
Jarkko Loikkasen (haastattelu 4.5.2017) mukaan nostokaluston suunnitte-
lua ja valintaa urakan alkuvaiheessa olisi ollut varaa parantaa. Verhoiluki-
vien saantiongelmien vuoksi telineet ja muotit seisoivat turhaan työ-
maalla, mikä kasvatti vuokrakustannuksia. 
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Ollessani työmaalla seuraamassa nostotöitä huomasin muutamia asioita, 
joista ei ollut huolehdittu omasta mielestäni riittävän ajoissa. Elemen-
teistä, joita oltiin nostamassa mereen, ei ollut vielä kaikkia muotteja pu-
rettu, ja muottien purun jälkeen piti piikata ylimääräiset betoniklimpit, 
jotka estäisivät asennuksen. Osassa jalallisia elementtejä oli jätetty laudat 
elementtien pohjaan kiinni. Lautojen irrottaminen kesti noin 15 minuuttia. 
Aika ei itsessään ole pitkä, mutta samaan aikaan työmaalla odottelivat su-
keltajat ja mittamiehet, jolloin hukka-aika alkaa jo vaikuttaa ylimääräisinä 
kustannuksina. 
 
Samana päivänä jo ensimmäistä elementtiä paikoilleen nostaessa nosturin 
kuljettaja huomasi, ettei nosturi ole riittävän lähellä meren rantaa. Tällöin 
jouduttiin taas odottamaan asennustyön alkamista, kun nosturin kuljettaja 
joutui siirtämään nosturiaan lähemmäksi rantaa. Viimein elementti saatiin 
paikoilleen, kunnes mittamies huomasi, että murskepeti oli jäänyt elemen-
tin toiselta puolelta liian kapeaksi, jolloin elementin korko ei pysynyt enää 
toleranssien sisäpuolella. Tässä tapauksessa työmaalla oli käytössä pitkä-
puominen kaivinkone, jolla pystyttiin elementin asennusalustaan lisää-
mään mursketta/sepeliä. Noin puolen tunnin päästä saatiin ensimmäinen 
elementti asennettua paikoilleen. 
 
Parannuskeinona ehdotan muottien ja lautojen irrottamista hyvissä ajoin 
ennen varsinaista asennuspäivää. Laudat tulisi irrottaa siinä vaiheessa, kun 
elementtejä siirretään varastointialueelle. Muotteja irrottaessa muottien 
irrottajan tulisi myös varmistaa, että kaikki muotit on irrotettu ja että yli-
määräiset betonit muottien saumakohdista irrotetaan asianmukaisesti 
piikkaamalla. 
 
Mahdollisuuksien mukaan tulisi elementtien asennusalusta varmistaa mie-
luiten edellisenä työpäivänä. Tämä vaatisi pitkäpuomisen kaivinkoneen 
olemista työmaalla. Pitkäpuomisen kaivinkoneen pitäminen työmaalla 
toisi lisäkustannuksia etenkin, jos koneelle ei ole muuta tarvetta kuin var-
mistaa asennusalustojen suoruus. Toisaalta, jos asennusalustat varmistet-
taisiin edellisenä päivänä ennen nostoja, pystyttäisiin parantamaan ele-
menttien asentamisen onnistumisen todennäköisyyttä. 

7 YHTEENVETO 

Urakassa valmistettiin yhteensä 108 erilaista elementtiä. Pääasiassa ne oli-
vat jalallisia elementtejä ja niiden väliin tulevia seinäelementtejä, ns. jalat-
tomia elementtejä. Elementtien muotteina käytettiin PERIn muotteja, 
jotka oli suunniteltu elementtejä varten. PERI lupaa muoteillaan helppoa 
ja nopeaa asentamista, mutta tässä työssä muottien asentaminen ei ollut 
nopeaa. Muottien asentaminen itsessään oli suhteellisen helpohkoa, 
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mutta nopeata se ei ollut. Nopeuteen vaikuttivat varmasti muottien mas-
siivisuus ja se, että muotit tuli tukea useasta eri kohdasta. Se ei siis ollut-
kaan samanlaista kuin esimerkiksi anturamuottien asentaminen. 
 
Talvibetonointi ei tuottanut työssä ongelmaa, vaikka se tuokin työmaalle 
omat haasteensa. Työmaalla oli varauduttu jo ennalta siihen, että valut 
suoritetaan talvibetonointiaikana, joten siihen osattiin varautua ennalta 
tarvittavilla laitteilla ja välineillä. 
 
Verhoilukivien saatavuudessa oli ollut ongelmia, ja sen vuoksi elementtien 
asentaminen veteen viivästyi ja työmaan vuokrakulut kasvoivat, koska te-
lineet ja muotit seisoivat käyttämättöminä. 
 
Elementtien asentaminen paikoilleen sujui vaihtelevasti. Elementeille oli 
määrätty tiukat toleranssit. Etenkin elementtien suoruus tuotti työmaalla 
päänvaivaa, sillä elementtien täytyi olla +/- 1˚:een suoruudessa, element-
tien alustat tehtiin koneohjauksella noin -4 metrin syvyyteen ja näkyvyys 
oli lähes nolla. Elementtejä saatiin yleensä päivän aikana asennettua kolme 
kappaletta. Jos elementtien asennusalusta ei ole onnistunut kunnolla, ele-
menttejä on pystytty asentamaan vain yksi päivässä huonoimmassa ta-
pauksessa. Uskon, että jos valmisteltavat vaiheet suoritetaan huolellisem-
min ja elementtien asennusalustat pystyttäisiin tarkastamaan edellisenä 
päivänä, päästäisiin 3-5 elementin asennusvauhtiin. 
 
Asennusalusta tulisi tarkastaa mahdollisuuksien mukaan pitkäpuomisella 
kaivinkoneella, sen ulottuvuuden mukaisesti ja tapauksissa, joissa pitkä-
puominen kaivinkone ei ylety mittaamaan asennusalustaa, tulisi mittamie-
hellä olla käytössä vene/ lautta ja metallinen sauva, jonka toinen pää on 
neliön muotoinen ja riittävän suuri, että se kuvaisi tarkemmin pohjan ta-
saisuutta. Sauvan olisi oltava myös riittävän pitkä, että sauvan varsi tulisi 
veden pinnan yläpuolelle. Mittamies pystyisi tarkastamaan sauvan päästä 
pohjan koron. 
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Liite 1 
ELEMENTTIEN MITTAUS JA LAADUNVARMISTUSSUUNNITELMA 

Rakennustekniset rakennusosat (InfraRYL 40000) 

Betonirakenteet (InfraRYL 41000) 

Koeistus / mittaus / laatu-
toimenpide 

Mittaus-
ptk/rap.  

Silmäm. Tar-
kastus 

Mittaus- 
menetelmä 

Mittaus-ajan-
kohta 

Materiaali 
doku-
mentti 

Mit-
taus-
vastuu 

Huomiot / mit-
tausmenetelmä 
tarkennukset 

Mitattu/ 
tarkas-
tettu  

      
       

  

Paikalla valettu betonirakenne (InfraRYL 41110) 

Materiaalin vastaanotto   X tarkastus ennen asen. X työn-
johto 

    

Telineen tarkastus X X mittanauha enne käyttöä   työn-
johto 

    

Muotin tukirakenne X X tarkastus ennen valua   työn-
johto 

Betonointipöy-
täkirja 

  

Muotin sijainti ja valukunto   X mittanauha ennen asen.   työn-
johto 

Tiiviys ja mitat   

Valmiin rakenteen sijainti 
vaaka- ja pystytasossa  

X   takym/gps työn jälkeen    mitta-
mies 

    

Betonipeitteen paksuus 
maata vasten 

X   mittanauha asen. aikana   työn-
johto 

Ennen valua   

Betonipeitteen paksuus 
muottia vasten  / päällä  

X   elektroninen työn jälkeen    työn-
johto 

Betonipeitemit-
tari 

  

Tartuntojen sijainti X   mittanauha asen. aikana   työn-
johto 

Raudoitustar-
kastus  

  

Raudoituksen sijainti ja 
suunnitelmanmukaisuus  

X   mittanauha asen. aikana   työn-
johto 

Raudoitustar-
kastus  

  

Betonointi X   pöytäkirja työn aikana  X työn-
johto 

Kuormakirjat, 
betonin suhteu-
tus 

  

Betonin lujuus  X   puristuskoe 28 vrk jälkeen   tilaus-
työ 

Tehtaan laadun-
varmistus 

  

Valupinnat    X tarkastus työn jälkeen    työn-
johto 

    

Pintojen halkeilu    X tarkastus työn jälkeen    työn-
johto 

    

 

Betonilementtirakenteet (InfraRYL 41120) 
Materiaalin vastaanotto   X tarkastus ennen asen. X työn-

johto 
Elementin mittojen 

ja kunnon tarkas-
tus, tehtaan tarkas-

tusasiakirjat 

  

Juotosvalut    X tarkastus asen. jälkeen   työn-
johto 

Silmämääräinen 
tarkastus 

  

Elastiset saumaukset    X tarkastus asen. jälkeen   työn-
johto 

Silmämääräinen 
tarkastus 

  

Sijainti vaaka- ja pystyta-
sossa  

X   mittan./takym. asen. jälkeen   mitta-
mies 

    

Elementtisaumojen ham-
mastus  

  X tarkastus asen. jälkeen   työn-
johto 

    

Materiaaliluettelo X   luettelo työn aikana  X työn-
johto 

CE-merkintä tarkas-
tus 

  



32 
 

 
 

Liite 2/1 (1. sivu) 
BETONOINTISUUNNITELMA 

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖ- JA 
LAATUSUUNNITELMA 

 
versio:  
v01_06.06.2013
/ 

Graniittirakennus Kallio Oy  

Urakka: Sompasaari 1   

Työvaihe: Elementtien anturan valu  
Työselitys: 

InfraRYL 42210 
Laatija:  Tarkastanut:   

Laadittu:  Päivitetty:  Työnumero:  

Resurssit 
-Käytettävä kalusto 
-Työryhmä 
-Käytettävät materi-
aalit 

 Työnjohto, jolla tarvittavat pätevyydet 

Rakennusmies / timpuri 2 kpl / raudoittaja 2-3 kpl/kivimiehet 2 kpl 

Valumies 2 kpl 

Mittamies, Koneen-

kuljettajat 

betonintärysauvoja, betonilapioita, hiertimiä 

Muottimateriaalit: lautamuotti/verhoilukivi 

Raudoitteet suunnitelmien mukaan 

Betoni suunnitelmien mukaan: XC4,XD3,XF4 K45-1 P70 

cmin 60mm Betonin siirtokalusto: 

Betonin toimittaja: 

Valmistava vaihe 
-Edelliset työvaiheet 
-Ilmoitukset ja muu 
informointi 

-Muut 

 Varmistetaan piirustusten oikeellisuus ja päivä-

määrä. Merkitään muottien kulmapisteet ja pys-

tytetään muotti. Varmistetaan betonilaatu toi-

mittajalta ja suunnittelijalta. 

Varmistetaan muottien kunto, talvibetonoitaessa varauduttava lämmitykseen ja lumen sekä jään poistoon. 

Varmistetaan tarvittavien työvälineiden toimivuus. 

Toimitetaan materiaalien todistukset rakennuttajalle. 

Varmistetaan kaluston oikeellisuus ja toimintamahdollisuudet (pumppuauton 
työetäisyys). 

Karsitaan toimintaa häiritsevät ja rajoittavat tekijät. 

Ilmoitetaan työn alkamisesta valvojalle. 

Talvikautena sään tarkastaminen edellisenä päivänä. 
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Liite 2/2 (2. sivu) 

Työturvallisuus ja 
ympäristö 

(Erityispiirteitä, jotka 
tulee huomioida ko. 
työn suorittamisessa) 

 Henkilökohtaisten suojavälineiden käyttö. 

Varmistettava liikenteen sujuminen työmaalla ja yleisillä teillä. 

Varmistuttava mahdollisten varottavien rakenteiden sijainnista etenkin nosto-
töissä. 

Materiaalit varastoidaan oikein ja siten, että vältetään turhaa liikennettä työ-
maalla. 

Ilmoitukset vaaratilanteista valvojalle. 

Työkoneet ja autojen peruutusäänet tarkastetaan. 

Tehdään nostureiden pystytystarkastukset. 

Putoamissuojaus ja liukkaudentorjunta tarvitta-

essa. Pelastusliivit päälle, mikäli työskennellään 

lautalta. 

 YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 

 

Työn suoritus 
-Menetelmät 
-Aikataulu 
-Vastuut 
-Informointi 

 MUOTIT 

Pystytetään muotti suunnitelmien mukaisesti. Muotit: lautamuotti/kivi meren-
puolella. 

Muotit tarvittaessa höyrytetään lumesta ja jäästä sekä puhdistetaan mahdolli-
sista roskista. 

-Informointi 

 -Muut   Muotit tarkastetaan ennen valua. 

muotteihin merkitään valupinta yläpäähän. 

Muotit puretaan, kun betoni on saavuttanut riittävän lujuuden 

(60%). Talvibetonoitaessa seurattava massan lämmönkehitystä. 

RAUDOITUS 

Raudoitus suoritetaan raudoitussuunnitelman mukaisesti siten, että betonin 

suojaetäisyydet ja sijainti toteutuvat. 

Raudoitteet rakennetaan työmaalla suunnitelmien mukaisesti. 

Välikkeitä käytetään riittävä määrä ja ne kiinnitetään sidelangoilla/ alumii-
ninauloilla. 

Työssä käytetään sinkittyä sidelankaa. 

Betoniterästankojen tartuntojen sijainnit ja tuenta tarkastetaan ennen valua. 

Muottien pohjalle pudonneet siteet ja sinne kuulumattomat tavarat poiste-

taan ennen valua. Raudoitus tarkastetaan ennen valua. 

Raudoitteita ei saa lämpötaivuttaa ilman erillistä suunnittelua. 
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Liite 2/3 (3. sivu) 

  BETONOINTI 

Betonin laatu suunnitelmien mukaan. 

Betonointi suoritetaan suunnitelmien mukaisesti yhtämittaisena normaaliva-

luna käyttäen 1 kpl pumppuautoja. 

Betonointi suoritetaan siten, että raudoitus ja muotti pysyvät paikoillaan. Muo-

tin täyttyminen on tasaista. Pudotuskorkeus max 1 m.  

Valun aikana muotteja tarkkaillaan mahdollisten häiriöiden varalta. 

Betonipeitteen paksuus tarkastetaan kaikilla näkyvillä pinnoilla.  

Betonin lujuuden kehitystä seurataan aika/lämpötilamit-

tauksin pakkasten aikana jälkivibraus suoritetaan noin 45min 

valunpäätyttyä. jälkihoitoaika 7 vrk. 

Betonin lujuusominaisuudet tarkastetaan kimmovasarakokein. Mittaus 3/ar-
vosteluerä. 

Olosuhdekoekappaleita otetaan tarvittaessa. 

MUUTA 

Muotti puretaan, kun betoni on saavuttanut sille määrätyn purkulujuuden väh 

60 % betonin nimellislujuudesta.  

Talvibetonointi 
Sääkeli vaatiessa: Ennen valua huputetaan ja suojataan muotti ja lisätään läm-
mitystä tai höyrytetään muotti pari tuntia ennen valua, että jää ja lumet sulavat, 
valukohteet jossa on ohuita rakenteita, lisätään lämmityslankaa, jota kiinnite-
tään raudoituksen ulkopintaan ja kytketään päälle valun jälkeen. Valu suojataan 
pakkasmatolla ja suojapeitteellä, jos mahdollista niin suojataan huputuksella ja 
lisätään lämmitystä. Betonin lämmönkehitys seurantaa.  
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Liite 2/4 (4. sivu) 

Laatuvaatimukset ja laadunvarmistus 

Laatutekijä Viite Tole-
ranssi  

Mittausmene-
telmä 

Mittausti-
heys 

Mittaus-
ajankohta 

Dokumentti Mittauksen suo-
rittaja  

Betonipeitteen pak-
suus muottia vasten 

Infra-
RYL  
42210.4
.3 

alitus < 
10 mm 

Silmämääräinen  
arviointi / rulla-
mitta 

 Työn jäl-
keen 

Raudoitteen  
tarkastuspöytä-
kirja 

Urakoitsija 

Raudoiteteräs Infra 
RYL  
42020.1
.7 

Suunni-
telmien 
mukaan 

Materiaalitodis-
tukset 

Toimi-
tuserittäin 

Ennen 
työtä 

Materiaalitodis-
tukset 

Urakoitsija 

Raudoituksen  

yhdensuuntaisten ve-
dettyjen pääterästen 
keskinäinen etäisyys 

Infra-
RYL 
42020.3
.3. 2 

+/- 10 
mm 

Silmämääräinen  
arviointi / rulla-
mitta 

 Raudoituk-
sen jälkeen 

Raudoitteen  
tarkastuspöytä-
kirja 

Urakoitsija 

Muiden yhdensuun-

taisten terästen keski-

näinen etäisyys 

Infra-
RYL 
42020.3
.3. 2 

+/- 50 
mm 

Silmämääräinen  
arviointi / rulla-
mitta 

 Raudoituk-
sen jälkeen 

Raudoitteen  
tarkastuspöytä-
kirja 

Urakoitsija 

Yhdensuuntaisten 
tankojen vapaa väli 

Infra-
RYL 
42020.3
.3. 2 

vähim-
mäisarv
o n ali-
tus < 5 
mm 

Rullamitta  Raudoituk-
sen jälkeen 

Raudoitteen  
tarkastuspöytä-
kirja 

Urakoitsija 

Tangon pituussuun-

tainen poikkeama 

Infra-
RYL 
42020.3
.3. 2 

+/- 100 
mm 

Rullamitta  Raudoituk-
sen jälkeen 

Raudoitteen  
tarkastuspöytä-
kirja 

Urakoitsija 

Muotin mittatarkkuu-
det 

Infra-
RYL 
41100, 
tau-
lukko 
41111:T
1 

Raken-
teen 
luokan 
mukaan 

Silmämääräinen  
arviointi / rulla-
mitta 

 

Ennen rau-
doitusta 

Muottitarkastus-
pöytäkirja 

Urakoitsija 

Betonin puristuslu-
juus 

Infra-
RYL 
42020.1
.1. 5 

Suunni-
telman 
mukaan 

Kimmovasara  

 
7-28 vrk va-
lun jälkeen 

Kimmovasara 
ptk 

Urakoitsija 
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Liite 3/1 (1. sivu) 
BETONOINTIPÖYTÄKIRJA 

 

Betonointisuunnitelma ja -pöytäkirja  
Urakan tiedot   

Projekti  Työnumero Työmaapäällikkö 

Betonoitava rakenne ja työstä vastaavat henkilöt   

Betonoitava kohde Betonoitava rakenneosa  Betonointipäivämäärä  

Betonityönjohtaja / -luokka Betonilaborantti  Valuryhmän koko / henkilömäärä  

Käytettävän betonimassan tiedot   
Betonimassan suunniteltu lujuus ja raken-
neluokka 

Vaaditut rasitusluokat  Maksimi raekoko  

Sementin tyyppi / luokka  Notkeus  Lisäaineet / muut tiedot   

 

Betonointityö  Suunnitelma  Pöytäkirja  
Työmäärä / -aika  Suunniteltu  Toteutunut  
Betonimäärä                                  m3rtr 

Betonointinopeus                       m3rtr/h  

Nousunopeus                                    m/h 

Valukorkeus (kerroksen paksuus)      mm 

Betonoinnin aloitus                             klo 

Betonoinnin päättäminen                   klo  
Olosuhteet / valukeli  Ennuste / suunnitelma Toteutunut  
Ilman lämpötila  

Sääolosuhteet  

Betonimassan lämpötila työkohteessa 
Kalusto ja varakalusto  Suunnitelma Toteutunut  
Siirtokalusto  

Valulaitteisto  

Tiivistyskalusto  

Hiertokalusto  

Varakalusto  

Ennakko / työnaikaiset tarkastukset Ennakkotarkastukset  Valunaikaiset tarkastukset  
Muotit 
Raudoitus  
Betonipeite  
Hiertopinnat  

Kunnossa  Korjattavaa   
Kunnossa  Korjattavaa   Korjattu ennen valua  Korjattu valun aikana 
Muottia vasten OK  Korjattavaa   Yläpinta mitattu / OK Mitataan myöhemmin 

Näkyvät/eristettävät pinnat OK  Piiloon jäävät pinnat OK 

Ei vuotoja   Muottia korjattu   
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Liite 3/2 (2. sivu) 

 

Muuta 
Muut tiedot, liitteet   

T2/6-6 
 

 
  

2 / 2 

Valutyön toteutus  Suunniteltu  Toteutunut  
Muotin tiiviys ja puhtaus  

Teline ja muotintuennat  

Työsaumojen määrät ja tyypit  

Valutauot ja määrät 

Tiivistysaika [s]  

Jälkitiivistysajankohta ([min] tiivistyksestä) 

Hiertopintojen tyyppi/luokka 

Valumenetelmä (pumppaus, ränni, etc)  

Varustelut ja valuun asennettavat laitteet 

Jälkihoitotapa/menetelmä  

Jälkihoitoaika ja -määrät  

Valmiiden valupintojen suojaus  

Lämpökäsittelyt / lisälämmitys (talvivalu) 

Muottien purku (lujuus, ikä, kypsyys tms.)  

Häiriöt, poikkeamat, muutokset  
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Liite 4/1 (1. sivu) 
VERHOILUKIVIEN TYÖVAIHEKOHTAINEN SUUNNITELMA 

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖ- JA LAATUSUUNNITELMA   

Graniittirakennus Kallio Oy   

Urakka Sompasaari 1 Työnumero 100043 

Työvaihe Parrulaiturin Muurikiven asennus 

Käytettävät 
suunnitelmat 

29675/451 ja 463 

Laatija  Laatimis pvm  
Tarkastaja  Versio nro  1 

TYÖSUUNNITELMA  
Työhön varattavat  

  Oma henkilöstö / kalusto  
Aliurakoitsijan henkilöstö / kalusto 

resurssit Koneet ja laitteet  
 Hiab-auto, timanttisaha, nostotalja   

 Työryhmät ja henkilöt   
 2-3 kpl kiviasenttaja 

1 kpl Hiab-kuski 
 

 Materiaalit  
 RST-tanko 

Muurikivi 
 

Edeltävät työvaiheet ja  Edelliset työvaiheet ja niiden valmiusaste   
valmistelevat työt Seinäraudoitukset tehty ja 1 muotti tehty  

 Työn edellyttämät luvat ja ilmoitukset  
 Ei tarvetta  

 Muut informoitavat osapuolet ja -tavat  
 Ei tarvetta  

 Työmaa- ja liikennejärjestelyt  
 Ei tarvetta  

 Suojaukset  
 Ei tarvetta  

 Työn vaatimat merkinnät ja ennakkomittaukset   
 Varmistanut lähtötarkeet ja seinän korko   
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Liite 4/2 (2. sivu) 
Työturvallisuus- ja ym-
päristön suojelu  

TYÖTURVALLISUUS  

Käytettävät suojavälineet 
 

 Heijastavat vaatteet, suojakengät, kypärä, suojalasit ja pelastusliivit(paukkuliivit) 
Sahatessa kivet käytetään pölysuojaa ja kuulosuojaimia. 

 Käyttöönottotarkastukset 

 Hiab:n käyttöönottotarkastus ja pystytyspöytäkirja. 

 Nostot ja putoamissuojaukset  

 Noston aikana ei liikuta puomin/nostetavan tavaran alta. 
Alue rajataan lippusiimalla/nauhalla. 

 Varottavat laitteet ja rakenteet  

  
 

  

 Terveydelle vaaralliset aineet ja materiaalit  

 Kivipöly sahattaessa graniittikiviä, Hengitys- /pölysuoja käytettävä. 

 YMPÄRISTÖ  
Liikenne ja liikenteenohjaus  

 Ei tarvetta 

 Työn osalta huomioitavat rakennukset ja rakenteet 

 Ei tarvetta 

 Ympäristölle vaaralliset aineet  

 Ei tarvetta 

 Pohja- ja avovedet / suojaaminen  

 Ei tarvetta 

 Melun, pölyn, tärinän torjunnan toimenpiteet 

 Se joka suoritta sahaukset hengitys-/pölysuoja. 
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Liite 4/3 (3. sivu) 

Työvaiheeseen  Työryhmään ja koneisiin kohdistuvat riskit  

kohdistuvat riskit ja nii-
den hallinta 

Graniittikivi tippuu asennusvaihessa, putoaminen työtason reunan yli. 

 Rakenteeseen kohdistuvat riskit  

 Ei tarvetta 

 Ympäristöön ja muihin alueen käyttäjiin kohdistuvat riskit 

 Ei tarvetta 

Työn suoritus Työvaiheet  

 kivet nostetaan työtasolle/ seinälle rst-tartunnat liimataan kiven reikiin kiinni ja hitsataan 

olemassa olevaan raudoitukseen kiinni solunauha saumoihin.  Seinä muotitetaan betoniva-

lun tueksi. 
Muurikiviseinän saumat saumataan. 

 Työn kuvaus  

 Muurikiven jatkos olemassa olevien kivien liikuntasaumakohta on oletuksena, että edellisten urakoissa 
asennettu kivet ovat toleranssien sisäpuolella. Kivet nostetaan ensin lautalle ja sen jälkeen kiinnitetään 
taljaan kiinni, sen jälkeen nostettaan taljalla kivi seinämuurille. Kiven alle asennetaan muovivälikeitä, 
että saadaan kivi vaakatasoon ja saumapaksuus 15 mm täyttyy. Asennuksen jälkeen liimataan rst-tappi 
kiveen kiinni ja toinen pää hitsataan raudoitukseen kiinni. Kun kivet on asennettu paikoilleen, saumoihin 
asennetaan solumuovinauha 20-25 mm syvyyteen saumassa. Muurikivet tuetaan vielä muotilla ennen 
valua. Valun jälkeen poistetaan muotit ja solumuovinauhan, sen jälkeen katselmoidaan, että loppusau-
maus syvyys n.20 mm saavutetaan, minkä jälkeen voidaan suorittaa saumaustyöt. Koko seinä valetaan 
kerrallaan paikalle.   

 Työvaiheen aikataulu  

  

 Vastuut  

  

 

 Tarkastukset, katselmukset ja mittaukset 

 Malli katselmus pidetään kun 2-3 riviä asennettu, betonivalun jälkeen katselmoidaan saumavälit, että 
sauma syvyys täyttyy. 
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Liite 4/4 (4. sivu) 

LAADUNVARMISTUS / - OSOITUS      

Laatutekijä Viite Toleranssi  Mittausmene-
telmä 

Mittausti-
heys 

Mittaus-
ajankohta 

Dokumentti Mittauksen suorittaja  

Sauma 29675/451  mittanauha jatkuva työn aikana  Ei  
Seinän YP   täkymetri  ennen valua kyllä  
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Liite 5/1 (1. sivu) 
NOSTOTYÖSUUNNITELMA 

 

NOSTOTYÖNJOHTAJA   

NIMI 

NIMI 

 PUHELIN 

PUHELIN 

 

  

NOSTOTYÖN TEKIJÄ(T )  

NIMI  

NIMI  

NIMI  

NIMI  

NIMI  

NIMI  

 TEHTÄVÄ  

TEHTÄVÄ  

TEHTÄVÄ  

TEHTÄVÄ  

TEHTÄVÄ  

TEHTÄVÄ  

Nosturikuljettaja 

 Nosturikuljettaja 

 Lautta, sukellus (kapteeni) 

 Lautta, sukellus 

 Lautta, sukellus 

 taakkojen kiinnittäjä 

URAKAN MUUT OSAPUOLET    

RAKENNUTTAJA VALVOJA TURVALLISUUSKOORDINAATTORI 

HKR Rakennuttaja   

 2. NOSTOTYÖ JA TAAKKA  

TAAKAN TIEDOT  

URAKKA / 
NOSTOKOHDE 

TAAKKA / SISÄLTÖ  

KOKONAISPAINO 
max. 

MITAT (PxLxS) m 

Sompasaari 1, Aallonhalkojan paalulaatan raudoite-elementit sekä rantamuurielementit 

raudoite-elementit, betonielementit 

KIINNITYSPISTEET 

NOSTOSUUNTA RAJ. 

 KYLLÄ EI 

 
100tn 

max. 12m X10m X 0,7m 

NOSTOTYÖN KUVAUS Aallonhalkojan tulevan rantamuurin rakenteisiin nostetaan raudoite-elementtejä ja betonielementtejä. 

Nostopaikat mantereen puolella, nostoetäisuudet 18m-44m. 100tn painavien elementtien nostoetäisyys max. 25m. 

 

 

NOSTOTYÖN LIITTEET 

 

Piirrokset nostureiden ja nostopaikkojen sijainneista (vaativat nostot)  

Tarkennukset nostotyön suorittamisesta (kohta 6)  

Pystytyspöytäkirjat + katsastus ptk. 1 kpl 

 

NIMI PUHELIN 
YRITYS/TEHTÄVÄ S-POSTI 

. NOSTOTYÖHÖN OSALLISTUVAT 1 
NOSTOTYÖN SUUNNITTELIJA 

GRK/ Työnjohto 



43 
 

 
 

Liite 5/2 (2. sivu) 
 

 

TOIMENPITEET, 
(MIKÄLI TEHDÄÄN) 

Ilmoitus työn aloittamisesta Helen Käyttökeskukseen. 

 

 

 

 

SÄHKÖJOHDOT, KAAPELIT, LAITTEET     

 KYLLÄ EI  SUOJATAAN MERKITÄÄN EI TOIMENPITEITÄ 

Ilmajohtoja    Toimenpide     
Kaapeleita   Toimenpide     
Putkilinjoja   Toimenpide     
Kanaaleita   Toimenpide     

 
 

  

 3. NOSTOYMPÄRISTÖ     

MAAPOHJA/KANTAVUUS      

ALUSTATYYPPI KYLLÄ  EI  KANTAVUUS/TUENTA KYLLÄ  EI   

Pohjamaa (seka)    Kantavuus mitattu     

Kallio    Vakavuus tarkastettu    Sito 
tar-
kasta 

Massanvaihto   Nostoalue kuiva    

Stabiloitu alusta   Nostoalue tasainen     

Murskerakenne    Maanalaisia raken-
teita  

   

Betoni    Maalevyt tukipistei-
siin 

   

Asfaltti    Muu pohjanvahvistus    
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Liite 5/3 (3. sivu) 

 

HENKILÖNOSTIMET        

MERKKI  TYYPPI    SSK/ kg / hlö Käyttöönottotark. Määräaikaistark. 
tehty 

 
  

 
 

  
 

NOSTOAPUVÄLINEET / - LAITTEET       

NIMIKE  KPL  SSK / tonnia / kpl Tark. ennen nos-
toa 

Määräaikaistark. 
tehty 

Teräsköysiraksit 

Sakkelit 

4 

4 

  

  
PUTOAMISSUOJAUS / 
KIINNITYSPISTEET 

     

SUOJAUS / SUOJAIN  KPL / M SSK / kg  Missä  Kiinnityspiste 

   

 

  

 5. NOSTOON LIITTYVÄT ASIAT 

OHJAUS / MERKINANTO / 
KOMMUNIKOINTI  

 

Väline   KPL HENKILÖT KUVAUS 
Radiopuhelin  2 Nostotyönjohtaja ja nosturin kuljettaja 

TIEDOTUS JA ALUEEN RAJAUS    

TIEDOTTAMIEN 

Kenelle tiedotetaan  

 Väline/ 
tapa 

ALUEEN RAJAAMINEN / MERKINTÄ 

Suojattava kohde  
 

Rakennuttaja  

Valvoja 

Pääurakoitsija  

Aliurakoitsijat  

Tieliikennekeskus  

Muu,  110 kV Valvomo  

Lippusiimalla 

Sulkulamellit 

Suoja-aita  

Liikenteenoh-
jaajat 

Maalimerkinnät  

Kaide   

MERKKI  SSK/ tonnia / m 
Liebherr 

NOSTURIT 

TYYPPI  
LR1300 

Käyttöönottotark. Pystytystark. 

4 . NOSTOKALUSTO  
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Liite 5/4 (4. sivu) 

MUUT HUOMIOITAVAT ASIAT 
Nosturi on maadoitettava työskentelyalueen ollessa johtoaukealla. 

 

 

 

6. TARKENNETTU NOSTOTYÖSUUNNITELMA (VAIHEISTUS) 

TYÖVAIHEET  

Vaihe 1 

Vaihe 2 

Vaihe 3 

Vaihe 4 

Vaihe 5 

Työn edessä olevat elementit siirretään pois tieltä 

Paalulaatan raudoite-elementit asennetaan 

Asennus tapahtuu pohjoisesta alkaen yksi kerrallaan 

Jalallisten elementtien asennus 

Seinäelementtien asennus 

 

HENKILÖKOHTAISET TEHTÄVÄT JA VASTUUT  

Nosturikuljettaja 

Lautta, sukellus 
(kapteeni) 

Lautta, sukellus 
Lautta, sukellus 
taakkojen kiinnit-
täjä 

 

 

 

 

 

 

 

TAAKAN KIINNITÄMISEEN / IRROTTAMISEEN LIITTYVÄT ERITYISHUOMIOT 

Elementtien kiinnittämisessä käytettävä henkilönostinta sekä valjaita, Irrottamisesta meressä vastaa sukeltaja. 
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Liite 5/5 (5. sivu) 

YMPÄRISTÖSSÄ OLEVAT VAARA-ALUEET JA NÄIHIN VARAUTUMINEN  

VAARA-ALUE / VAARALLINEN KOHDE  TOIMENPIDE 

110 kV voimalinja turvaetäisyys sivusuunnassa merkittävä lippusiimalla/nauhalla 

110 kV voimalinja turvaetäisyyden noudattamisesta valvoo yksi henkilö, jolla ei ole muuta tehtävää 

 Helen Tekniset palvelut Oy:n kautta 

 Turvamies ja yhteystiedot 

 

TOIMINTA POIKKEUSTILANTEESSA  

Sähkötapaturma 110 kV voimalinjaan: valvomo/käyttökeskus PUHELINNUMERO 094195728, ilmoitus: 

TYÖKOHDE SUVILAHTI-HERTTONIEMI PYLVÄSVÄLI 3A-3B, SOMPASAARI 

YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 

 

 

 

 

 

NOSTOTYÖN 
VALVOJA  

Allekirjoitus  Päiväys 

Nimi  Tehtävä nostotyössä  Allekirjoitus  

. PEREHDYTTÄMINEN NOSTOSUUNNITELMAAN 7 
ALLEKIRJOITUKSET  
Olen tutustunut tähän nostosuunnitelmaan ja saanut käyttööni kaikki tarvittavat tiedot ja opastukset tehtävieni tur-
valliseen suorittamiseen  


