
 

 

 

 

 

LAATUMATRIISIN KEHITTÄMINEN  

CONGRID-PALVELUUN 

Suoniemi Ville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinnäytetyö 

Toukokuu 2017 

Rakennustekniikka 

Rakennustuotanto 

 



 

 

TIIVISTELMÄ 

Tampereen ammattikorkeakoulu 

Rakennustekniikka 

Rakennustuotanto 

 

SUONIEMI, VILLE: 

Laatumatriisin kehittäminen Congrid-palveluun 

 

 

Opinnäytetyö 28 sivua, joista liitteitä 2 sivua 

Toukokuu 2017 

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää laatumatriisi Congrid-palveluun. Työssä laatumat-

riisilla tarkoitetaan laadunvarmistusmatriisin ja tarkastusasiakirjan yhdistämistä yhdeksi 

kokonaisuudeksi, jolla pystytään seuraamaan rakennushankkeen jokapäiväistä lakisää-
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The target of the Bachelor's thesis is to develop a quality matrix for Congrid. In the work, 

a quality matrix means the combination of a quality assurance matrix and a verification 

document into a single entity that can monitor the daily statutory quality development of 

the construction project in electronic communication. The main goal of the work is to 

create a simple and comprehensive quality matrix. The target of the thesis is also to de-

velop the Congrid quality assurance tool. 

 

Literature referring to the quality of a building project, the general contract terms of the 

building project as well as the land use and building law is used in this thesis. Several 

meetings have also been held to investigate the appearance of a quality matrix and how 

easy it is to use it. 

 

The building company J. Malm Oy wants to develop its own quality assurance and to 

create a one-way tool for building a statutory quality assurance project. The work will 

clarify the statutory requirements of the building project, the requirements of the author-

ities and the developer's own quality assurance requirements. 

 

 

The goal is to build a matrix as far as it is possible. Subsequently, the work presents 

different options for the structure and presentation of the matrix, which enables J. Malm 

Oy and Congrid to jointly build a quality matrix for the use of J. Malm Oy. 
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1 JOHDANTO 

 

 

1.1 Tausta 

 

Rakennustyömaalla on valmistuskeskeinen laatuajattelu, jonka mukaan rakennuksen on 

oltava yhtenäinen asiakirjoissa esitettyjen laatuvaatimuksien kanssa. Jotta suunnitelmien 

ja rakennuksen yhteneväisyys voidaan varmistaa, apuna käytetään laadunvarmistustoi-

menpiteitä. Laadunvarmistukseen kuuluu myös laaduntarkkailu, joka tarkoittaa laadun 

mittaamista ja vertaamista asetettuihin tai sovittuihin vaatimuksiin. Laadunvarmistus 

myös edellyttää laatuvaatimuksien selvittämistä ja kertomista niistä eri osapuolille yh-

teistyön kehittämisen kannalta. (Kankainen & Junnonen 2001, 36.) 

 

Monilla yrityksillä on vaihtelevia käytäntöjä lakisääteisten vaatimusten ja viranomais-

määräyksien dokumentoinnissa ja arkistoinnissa. Tavanomainen käytäntö yrityksillä on 

täyttää tarkastusasiakirjat manuaalisesti tai sähköisesti ja luovutetaan tilaajalle hankkeen 

luovutuksen yhteydessä. Opinnäytetyöllä pyritään kehittämään työkalu, joka helpottaisi 

jokapäiväistä lakisääteistä laaduntarkkailua sähköisesti. Opinnäytetyössä sanalla laatu-

matriisi tarkoitetaan tarkastusasiakirjojen ja laadunvarmistusmatriisin yhdistämistä yh-

deksi lakisääteiseksi laadunseurantatyökaluksi. 

 

1.2 Työn tavoite 

 

Teettäjäyritys J. Malm Oy haluaa parantaa ja yhdenmukaistaa omaa lakisääteistä laadun-

valvontaa Congridin avulla. Opinnäytetyön tavoitteena on räätälöidä yritykselle mahdol-

lisimman kattava, mutta yksinkertainen laatumatriisin Congrid-ohjelmistoon. Työn ta-

voitteena on myös kehittää Congridin laadunvarmistustyökalua niin, että sitä voitaisiin 

myös käyttää laatumatriisina. Congridilla ei ole työkalua, jolla lakisääteinen laaduntark-

kailu olisi mahdollista. Työ keskittyy muokkaamaan ja kehittämään jo olemassa olevaa 

laadunvarmistusmatriisia.  
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1.3 Rajaukset 

 

Työ rajoittuu laatumatriisin kehittämiseen Congridiin. Työssä ei kehitetä tarkastusasia-

kirjoja eikä laadunvarmistusmatriisia, vaan tavoitteena on yhdistää käsitteet ja luoda 

niistä laatumatriisi. Laatumatriisi rakennetaan niin valmiiksi kuin se on mahdollista tä-

mänhetkisessä Congridissa ja jätetään sellaiseen tilaan, että se on helppo muokata lopul-

liseen muotoonsa. Loput kehitysideat esitetään opinnäytetyön lopussa ja kootaan niistä 

lista jatkokehitysideoina. Työ rajoittuu myös lakisääteisiin vaatimuksiin, viranomaisvaa-

timuksiin ja rakennuttajan vaatimiin laadunvarmistusvaatimuksiin. Työssä käsitellään 

myös vähän urakoitsijoiden omaa laadunvarmistusta. 
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2 LAATU RAKENNUSHANKKEESSA 

 

 

Laadulla on yksi suurimmista merkityksistä rakennushankkeessa. Laadulla pyritään ko-

konaisvaltaisesti minimoimaan tuotannon ja tuotteiden virheet, hävikki, laatuvirheet ja 

kustannukset. Laatu on asia, jolla täytetään asetetut odotukset, tehdään oikein ensimmäi-

sellä kerralla. Se on sisäänrakennettu prosessin ominaisuus, joka tulee vaikuttaan ihmis-

ten elämään aina. (Rakennustöiden laatu RTL 2017, 7) 

 

2.1 Laatu käsitteenä 

 

Laatu voidaan ymmärtää lukuisilla eri tavoilla. ”Epätavallisen liukas käsite, helppo visu-

alisoida ja kuitenkin ärsyttävän vaikea määritellä” (Kankainen & Junnonen 2001, 5.). 

Kirjallisuudessa laadun määritelmiä on esitetty useita. Niitä esitetään eri näkökulmista ja 

erilaisin painotuksin. Suurimmassa osassa määrityksiä kuitenkin esiintyy kaksi asiaa; asi-

akkaan tarpeen täyttäminen ja asetettuihin vaatimuksiin vertaaminen. Jotta laatua voidaan 

yritystasolla hallita, pitää käsite pilkkoa pienempiin osiin ja näin yritys voi määritellä 

millä laadun osa-alueella se kilpailee. Laatua on johdettava tietoisesti, koska eri organi-

saatioiden ja ihmisten käsitys laadusta ja sen määrityksestä vaihtelee. Kun laatu pilkotaan 

pienempiin osa-alueisiin, yrityksen on varmistuttava, että se määrittelee osa-alueet yhte-

nevästi asiakkaan kanssa. Näin saavutetaan haluttu tulos ja vältytään siltä, ettei laatua 

kehitetä väärin toimenpitein ja eikä tuhlata resursseja. Laatu on määriteltävä samalla ta-

valla kuin asiakas sen kokee. Asiakkailla yleensä laatuajattelu keskittyy aivan muihin asi-

oihin kuin teknisiin seikkoihin. (Kankainen & Junnonen 2001, 5,6) 

 

Laatu on täynnä yksinkertaisia ominaisuuksia, joita ei voi määrittää yksiselitteisesti vaan 

jotka tunnistetaan kokemuksella. Rakennushankkeessa laatu toimii yrityksen kilpailute-

kijänä, joka voidaan jakaa suunnittelulaatuun, valmistuslaatuun, ympäristökeskeiseen 

laatuun ja asiakkaan havaitsemaan suhteelliseen laatuun. Suunnittelun laadulla tarkoite-

taan, kuinka hyvin tuote on suunniteltu asiakkaan odotuksien mukaisiksi. Valmistuksen 

laatu kertoo kuinka hyvin tuote vastaa sille asetettuja suunnitelmia. Ympäristökeskeisellä 

laadulla tarkoitetaan yrityksen yhteistyökumppaneitten ja asiakkaan määrittämiä laatukri-

teereitä tuotteelle. Asiakkaan havaitsema suhteellinen laatu kertoo kuinka hyvin valmis 

tuote vastaa asiakkaan odotuksia. (Rakennustöiden laatu RTL 2017, 7) 
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2.2 Laadun kehittämien 

 

Laadun kehittämistyö on ikuinen jatkumo, joka ei pääty koskaan. Jotta kehittäminen on 

mahdollista, pitää varmistua saavutetun tason säilymisestä ja havaittujen ongelmien kor-

jaamisesta. Lisäksi on etsittävä uusia mahdollisuuksia ja hyödyntää niitä. Saavutetun ta-

son ylläpito edellyttää sisäistä auditointia eli systemaattista ja suunniteltua tarkastamista. 

Tällä varmistutaan siitä, että tuote valmistetaan suunnitelmia vastaavalla tavalla. Audi-

toinnilla pyritään selvittämään tuotannon ja toimintaohjeiden väliset poikkeamat, selvit-

tää ohjeiden tarkoituksenmukaisuutta, varmistumaan johdon asettamien vaatimusten saa-

vuttamista ja tunnistamaan kehitystarpeita. Kehitystarpeiden tunnistaminen on sisäisen 

auditoinnin tärkeimpiä piirteitä. Ulkoinen taho, esimerkiksi sertifiointiyritys kiinnittää 

yleensä huomion vain yrityksen nykytilanteeseen. (Kankainen & Junnonen 2001, 19.) 

 

Kun auditoinnissa havaitaan tuotannon ja toimintaohjeiden välisiä poikkeamia, ongelmaa 

lähestytään tarkastamalla ensin ohjeiden järkevyys ja ovatko ne ymmärretty (kuvio 1). 

Jos ohjeet eivät ole järkeviä, on syytä yrittää kehittää niitä. Jos ohjeita ei ole ymmärretty, 

ongelma on koulutuksessa ja valmennuksessa. Jos ohjeet ovat järkeviä ja ne ovat ymmär-

retty, pitää osapuolia motivoida noudattamaan toimintaohjeita. (Kankainen & Junnonen 

2001, 19.) 

 

 

KUVIO 1. Laatujärjestelmän kehittämisen ja ylläpidon kulkukaavio (Kankainen & Jun-

nonen 2001, 19.) 
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Jotta ongelmia pystytään korjaamaan ja laatupoikkeamat selvittämään, ne pitää havaita 

ensin. PDCA-syklillä (plan, do, check, act) tarkoitetaan laadun kehittämismenetelmää, 

joka tunnetaan paremmin nimellä laatuympyrä (kuvio 2). Laatuympyrä on ikuinen jat-

kumo, joka alkaa tuotteen suunnittelulla (plan). Tämän jälkeen tuote valmistetaan (do). 

Valmis tuote otetaan käyttöön, jonka jälkeen tuotetta ja sen toimivuutta arvioidaan 

(check). Arvioinnin tuloksena syntyy parannusehdotuksia (act), jonka jälkeen sykli alkaa 

alusta ja suunnitellaan uusi tuote parannuksien avulla. (Rakennustöiden laatu RTL 2017, 

8) 

KUVIO 2. Laatuympyrä (Rakennustöiden laatu RTL 2017, 8) 

 

Toiminnan ja työohjeiden sekä muiden laatujärjestelmän osa-alueiden pitää kehittyä koko 

ajan siten, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin yrityksen sisäisesti asetettuja tavoit-

teita ja ympäristön muutoksiin liittyviä tekijöitä. Laatujärjestelmän kehittämiseen liittyy 

kaksi tasoa. Toinen näistä tasoista on, että toiminta- ja työohjeisiin tehdään muutoksia, 

kun ohjeiden mukainen työskentely ei tuota haluttua lopputulosta tai tavoiteltua laatua tai 

vaihtoehtoisesti yritys haluaa kehittää omaa toimintaansa. Toisena kohtana on, että laatu-

järjestelmään tehdään rakenteellisia korjauksia kun yrityksen laatupolitiikkaa tai laatuta-

voitteita muutetaan. 

 

Kun toiminta- ja työohjeita kehitetään eikä oteta huomioon laatujärjestelmän kokonai-

suutta, vaarana on yksittäisten menettelyiden optimointi kokonaisuuden kustannuksella. 

Kun taas vastaavasti toisella tasolla, rakenteellisia muutoksia tehtäessä, on otettava huo-

mioon muutoksien vaikutus yksittäisiin toiminta- ja työohjeisiin.  
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3 RAKENNUSHANKKEEN LAADUNVARMISTUSVAATIMUKSET 

 

 

Laadunvarmistus voidaan rakennushankkeessa jakaa sisäiseen ja ulkoiseen laadunvar-

mistukseen. Sisäisellä laadunvarmistuksella annetaan yrityksen omalle johdolle varmuus 

laatujärjestelmän mukaisesta toiminnasta. Ulkoisella laadunvarmistuksella annetaan var-

muus asiakkaalle. Päätehtävä laadunvarmistuksella on viedä rakennusprosessi laaduk-

kaasti läpi, alkaen suunnittelusta ja päättyen rakennuksen käyttöön. Laadunvarmistuksen 

tehtäviin kuuluu myös varmistaa, että rakennusprosessin laatuvaatimukset ja muu infor-

maatio kulkevat ongelmitta ja systemaattisesti rakennuttajan, suunnittelijoiden, urakoit-

sijan, aliurakoitsijoiden, viranomaisten ja työntekijöiden välillä. Laadunvarmistuksella 

varmistetaan myös, että edellä mainituissa tehtävissä syntyvät ongelmat tai virheet saa-

daan poistettua. Kun laadunvarmistus toimii oikein kaikkien osapuolten vastuut ja vel-

vollisuudet ovat selkeitä. (Kankainen & Junnonen 2001, 36.) 

 

3.1 Viranomaisvaatimukset 

 

Rakentaminen pääasiassa perustuu lain, asetusten ja rakentamismääräysten tasoisiin sää-

döksiin. Vaatimusten tarkoituksena on varmistaa, että talonrakentaminen täyttää asetetut 

vähimmäistasot. Viranomaisten tehtäviin kuuluu varmistaa rakennushankkeessa eri osa-

puolien asiantuntemus ja ammattitaito sekä huolehtia, että hanke noudattaa lakia. Viran-

omaisten tehtävä on vain määrittää minimitaso, jonka rakennus ja rakennushanke on täy-

tettävä. (Kankainen & Junnonen 2001, 39.) 

 

Rakennushankkeen ryhtyvällä tarkoitetaan usein tilaajaa, rakennuttajaa tai hankkeen alul-

lepanijaa. Lain mukaan hankkeeseen ryhtyvällä on huolehtimisvelvollisuus, jonka mu-

kaan rakennuttajan on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan 

säännösten, määräyksien ja myönnetyn luvan mukaisesti. Hankkeeseen ryhtyvällä tulee 

myös määrittää laadunvarmistusmenetelmät. Laadunvarmistuksessa tärkein laadunvar-

mistusmenetelmä on yrityksen laatujärjestelmä ja hankkeen laatusuunnitelma. Laatujär-

jestelmää voidaan myös edellyttää mahdollisuuksien mukaan rakennustuotteiden valmis-

tajalta. Tärkeimmät viranomaisten edellyttämät laadunvarmistustoimenpiteet ovat aloi-

tuskokous, rakennustyön tarkastusasiakirja ja mahdollinen laadunvarmistusselvitys. 

(Kankainen & Junnonen 2001, 40.) 
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Rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää rakennushankkeeseen ryhtyvältä erillistä 

laadunvarmistusselvitystä rakennusluvassa tai aloituskokouksessa. Tämä selvitys edelly-

tetään, jos rakennushanke tai osa siitä on erittäin vaativa. Selvitys vaaditaan myös, jos 

aloituskokouksessa sovittujen menettelyjen perusteella ei voida perustellusti olettaa, että 

rakentamisessa ei saavuteta säännösten ja määräysten mukaista lopputulosta. (Finlex, 

MRL 1991, 121 a §.) 

  

Laadunvarmistusselvitykseen merkitään olennaiset tiedot toiminnoista, joilla varmiste-

taan, että rakentamisessa saavutetaan säännösten ja määräysten mukainen lopputulos. 

Laadunvarmistusselvitykseen merkittyjä menettelyjä on noudatettava koko rakennus-

hankkeen ajan. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on liitettävä laadunvarmistusselvitys tar-

kastusasiakirjaan (lisäksi ympäristöministeriö voi antaa tarkempia säännöksiä laadunvar-

mistusselvityksen sisältöön). (Finlex, MRL 1991, 121 a §.) 

 

Rakennustyön tarkastusasiakirja 

 

Tarkastusasiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä toimenpide. Sen toteutta-

mistapa vaihtelee, mutta asiakirjan soveltava menettely pitää määrittää rakennuslupapää-

töksessä, tai sovittava viranomaisten kanssa aloituskokouksessa. Tarkastusasiakirjan ta-

voitteena on yhtenäistää ja tehostaa valvontakäytäntöä ja dokumentointia. Asiakirjaan on 

tehtävä merkinnät katselmuksista, viranomaisten vaatimista tarkastuksista, sekä työvai-

heita koskevista tarkastuksista. Tarkastusasiakirjan tulee sisältää asiat, joiden perusteella 

voidaan varmistua, että rakennus on tuotettu säännösten, määräysten ja hyvän rakennus-

tavan mukaisesti. (Finlex, MRL 1991, 150 f §; Kankainen & Junnonen 2001, 40.) 
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Tarkastusasiakirja voi olla yksinkertaisimmillaan vaadittavat merkinnät sisältävä työmaa-

päiväkirja, tarkastuslista, tai tähän tarkoitukseen kehitetty lomakkeisto. Tämä vuoksi aloi-

tuskokouksessa on sovittava, millaista tarkastusasiakirjaa työmaasta pidetään. 

Tarkastusasiakirjoihin olennaisia asioita ovat 

- tarkistaa rakennustyön aloittamiseen liittyvät edellytykset 

- jokaisen tarkastettavan työvaiheen tuotantoon tarvittavien edellytyksien varmis-

taminen 

- turvallisuuteen, terveellisyyteen, sekä pitkäaikaiskestävyyteen liittyvien työvai-

heiden tarkastus 

- rakennusaikaisen kosteuden hallinta ja rakennuksen kuivatuksen varmistaminen 

- suunnitelmien ja tuotannon yhdenmukaisuuden varmistaminen ja maininta poik-

keamisen hyväksymisestä 

- huolto- ja käyttöohjeita varten tärkeän tiedon kokoaminen 

- rakennustuotteiden kelvollisuuden varmistaminen 

- katselmusten ja tarkastuksen merkitseminen 

- loppukatselmuksen edellyttävien toimenpiteiden varmistaminen.  

(Kankainen & Junnonen 2001, 41; YM5/601/2015, 26,27.) 

 

Rakennusvaiheiden vastuuhenkilöiden ja työvaiheiden tarkastuksia suorittavien osapuo-

lien, on varmennettava suoritetut tarkastuksensa rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Tar-

kastusasiakirjaan tulee myös merkitä perusteltu huomautus, joka koskee rakennussuori-

tuksen poikkeaman alkuperäisistä suunnitelmista. Asiakirjan päivittämisestä on vastuussa 

vastaava työnjohtaja. Mikäli asiakirjoissa esiintyy poikkeamia, on tästä välittömästi il-

moitettava rakennusvalvontaviranomaiselle. (Kankainen & Junnonen 2001, 41; 

YM5/601/2015, 28.) 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tarkastusasiakirjan toteuttaminen merkitään loppu-

katselmuspöytäkirjaan ja asiakirjojen yhteenveto dokumentoidaan lupa-asiakirjojen yh-

teyteen. Se, kenen vastuulla tarkastusasiakirja on, on velvollinen varmentamaan tarkas-

tusasiakirjojen yhteenvedon allekirjoituksellaan ja toimitettava se rakennusviranomai-

sen arkistoon. Yhteenveto tulee sisältää vähintään kiinteistö- ja lupatiedot, rakennusvai-

heiden tarkastusten vastuuhenkilöiden tarkastusmerkinnät, tarkastusasiakirjaan merkityt 

merkinnät poikkeamisista, sekä selvitys poikkeamisesta seuranneista toimenpiteistä. 

(Kankainen & Junnonen 2001, 41.) 
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3.2 Rakennuttajan vaatimukset 

 

Laadunvarmistustoimenpiteet ovat sopimusperusteita, joita rakennuttaja edellyttää ura-

koitsijalta. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot edellyttävät urakoitsijalta noudatta-

maan sopimusasiakirjoissa olevia laadunvarmistusvaatimuksia. Viimeistään ennen työn 

aloitusta urakoitsijan on vaadittaessa osoitettava kirjallisesti, kuinka hän varmistaa suori-

tuksen laadun, eli hänen on tehtävä laatusuunnitelma. Jos rakennuttaja vaatii laatusuun-

nitelmaan sisältö- tai muotovaatimuksia, malli laatusuunnitelmasta voidaan liittää urak-

kaohjelmaan. Urakka-asiakirjoissa rakennuttaja määrää, mistä töistä hän vaatii urakoitsi-

jaa tekemään mallityöt. Mikäli rakennusvalvontaviranomainen on vaatinut erillisen laa-

dunvarmistusselvityksen, on urakoitsijan toimitettava tähän tarvittavat tiedot rakennutta-

jaa varten. Tämä selvitys pitää myös antaa urakoitsijalle tiedoksi. (Kankainen & Junno-

nen 2001, 47.) 

 

Jos kaupallisissa asiakirjoissa ei ole toisin määrätty, urakoitsijan pitää käyttää rakennus-

tuotteita, joiden takuuaika vastaa vähintään urakoitsijan kahden vuoden takuuaikaa. Tä-

män vuoksi urakoitsijan tulee määrätä sama takuuaikavaatimus aliurakka- ja hankintaso-

pimuksiin. Mikäli takuuajaksi vaaditaan pitempi aika, voi rakennuttaja hyväksyä aliura-

koitsijan tai tavarantoimittajan sitoumuksen suorasta vastuusta rakennuttajalle. Näin ura-

koitsija vapautuu vastuustaan takuuajan päätyttyä. (Kankainen & Junnonen 2001, 47; Ra-

kennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998, 5.) 

 

Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaan on rakennuttajan hyväksyttävä tär-

keimmät aliurakoitsijat ja toimitsijat. Rakennuttajan oikeuksiin kuuluu saada tieto näiden 

laadunvarmistuksesta. Jos aliurakoitsijoiden ja toimitsijoiden laadunvarmistus perustel-

lusti ei kelpaa rakennuttajalle, on hänellä oikeus kieltäytyä hyväksymästä niitä. (Kankai-

nen & Junnonen 2001, 47; Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998, 5.) 

 

3.3 Laadunvarmistusprosessi 

 

Laadunvarmistus käsitteellä tarkoitetaan laadunhallinnan järjestelmällistä toimintaa, jolla 

pyritään varmistamaan, että tuotteen laatu vastaa odotuksia ja vaatimuksia. Rakennus-

hankkeessa laadunvarmistus kestää koko rakennusprosessin ajan. (Rakennustöiden laatu 

RTL 2017, 14) 
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Tarjous- ja sopimusvaihe 

 

Tarjous- ja sopimusvaiheessa pyritään valinnoilla vaikuttamaan rakentamisen laatuun, 

esimerkiksi 

- tarjouspyynnöt 

- urakoitsijoiden esivalinnat 

- tarjouskilpailun järjestäminen 

- urakoitsijoiden valinnat 

- katselmukset ja neuvottelut. (Rakennustöiden laatu RTL 2017, 14) 

 

Rakennuttajan rooli tarjous- ja sopimusvaiheessa on huolehtia pätevästä henkilöstöstä, 

sekä varmistaa että rakennuksen suunnitelmat ja tuotantotapa ovat määräysten ja lupien 

mukaiset. Rakennuttaja myös yksilöi hankkeen laadunvarmistustoimet ja hankkeen laa-

tutason, jotka voidaan myös liittää alustavaan tarkastusasiakirjaan tarjouspyynnössä. 

Jotta suunnitelmat olisivat yhteensopivia ja ristiriidattomia, pääsuunnittelija järjestää 

suunnitelmakatselmuksia, sekä vastaa suunnitteluryhmien koordinoimisesta. Urakoitsija 

lukee tarjousta laatiessa asiakirjoissa vaaditut laadunvarmistusmenettelyt ja esittää selvi-

tyksen laadunvarmistuksesta tarjouksen liitteenä. 

 

Valmisteluvaihe  

 

Valmisteluvaiheessa laadunvarmistuksen olennaisia osia ovat riskien analysointi ja osa-

puolien laadunvarmistustoimien suunnittelu. Hankkeen työaikataululla ja suunnitteluai-

kataululla varmistetaan laadukas aikataulullinen suorittaminen koko hankkeen ajan. (Ra-

kennustöiden laatu RTL 2017, 14) 

 

Rakennuttajan järjestämässä aloituskokouksessa laadunvarmistusmenetelmät esitetään 

viranomaisille. Pääurakoitsijan tekemän lopullisen tarkastusasiakirjan, työ- ja suunnitte-

luaikataulut rakennuttaja tarkastaa ja hyväksyy. Pääsuunnittelija osallistuu aloitusko-

koukseen, sekä tarkastusasiakirjan tarkastamiseen. Pääsuunnittelija on velvollinen ilmoit-

tamaan suunnittelijoille, jos suunnitteluun tulee poikkeamia tai muutoksia. (Kankainen & 

Junnonen 2009, 2) 
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Rakennusvaihe 

 

Rakennusvaiheen laadunvarmistuksella seurataan yksilöityjen toimenpiteiden ja doku-

mentoinnin avulla, kuinka hyvin tuotanto vastaa suunnitelmia. Rakennushankkeen jokai-

nen osapuoli valvoo omaa tuotantoaan ja tiedottaa hankkeen aikana, kuinka suunnitel-

missa on pysytty. Kaikki toimenpiteet ja päätökset dokumentoidaan tarkastusasiakirjoihin 

ja työmaakokousten pöytäkirjoihin. (Rakennustöiden laatu RTL 2017, 14) 

 

Rakennusvaiheessa rakennuttajan velvollisuutena on antaa lähtötiedot suunnittelua var-

ten, jonka urakoitsija täydentää. Pääurakoitsijan on valvottava, että myös sivu-urakoitsijat 

toimivat sopimuksen mukaan ja pysyvät aikataulussa. Rakennushankkeen kokonaisval-

tainen valvonta sekä laadunvarmistukseen, aikatauluun ja turvallisuuteen liittyvät poik-

keamat ovat myös rakennuttajan vastuulla, ellei sitä ole ulkoistettu. Hän myös huolehtii 

laadunvarmistuksen raportoinnin viranomaisille seurantakokouksissa. Suunnittelijat vas-

taavat suunnitelmien yhteensopivuudesta rakennusvaiheessa. 

 

Pääsuunnittelija seuraa, että suunnitelmat ovat yhteensopivia ja määräyksien mukaisia. 

Urakoitsija laatii hankkeen alussa laatukansion tai laatumatriisin, johon kootaan laadun-

varmistukseen liittyvät dokumentit ja kopiot. Jos aikataulussa tai laadussa ilmenee poik-

keamia, urakoitsija tiedottaa niistä välittömästi rakennuttajaa, valvojaa ja asianomaisia 

osapuolia. (Kankainen & Junnonen 2009, 3) 

 

Viimeistely ja luovutusvaihe 

 

Viimeistelyvaiheessa rakennuttajalla on velvollisuus varmistua siitä, että tarvittavat tar-

kastukset ja itselleluovutukset ovat tehtyinä jokaisen osapuolen toimesta. Urakoitsija täs-

mentää viimeistely- ja luovutusvaiheen aikataulun, sekä järjestää tarkastukset, mittaukset, 

kokeet ja itselleluovutukset. Urakoitsija luovuttaa kootun tarkastusasiakirjan rakennutta-

jalle, joka luovuttaa ne viranomaisille. Luovutuksen yhteydessä urakoitsijan tulee luovut-

taa rakennuttajalle myös hankkeen aikana kokoamansa laadunvarmistukseen liittyvän do-

kumentaation (Kankainen & Junnonen 2009, 4; Piironen 2017). 
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Hankkeen valmistuttua erilaisilla kokeilla ja katselmuksilla tarkastetaan tuotettu laatu. 

Hankkeen laadun on vastattava rakennuttajan ja suunnitelmien vaatimuksia. Mahdolliset 

puutteet ja korjaukset suoritetaan ja valmis hanke luovutetaan asiakkaan käyttöön. Luo-

vutusvaiheessa eri osapuolilta tulee kerätä palaute hankkeen onnistumisesta ja palaute 

jaetaan osapuolten kesken toiminnan kehittämiseksi seuraavissa hankkeissa. (Rakennus-

töiden laatu RTL 2017, 14) 

 

3.4 Laadunvarmistusmatriisi 

 

Laadunvarmistusmatriisilla tarkoitetaan aikataulutehtävistä ja laadunvarmistustoimista 

koostuva taulukkoa. Aikataulutehtävillä tarkoitetaan työmaalla suoritettavia tehtäviä, 

jotka laaditaan taulukkoon samassa järjestyksessä kuin ne ovat yleisaikataulussa. Laa-

dunvarmistustoimilla tarkoitetaan suunnitelmia, palavereita, katselmuksia, mittauksia ja 

tarkastuksia, joiden avulla pyritään suorittamaan rakennusaikaisten tehtävien laadukas 

suunnittelu, edistyminen ja toteuttaminen. (Rakennustöiden laatu RTL 2017, 18) 

 

Laadunvarmistusmatriisi toimii työnjohdon laadunvarmistustyökaluna ja muistilistana, 

jonka avulla he voivat dokumentoida työn ja laadun toteutumista. Sähköisellä laadunvar-

mistusmatriisilla mahdollistetaan dokumentointi suoraan matriisiin tai linkitettynä siihen. 

Rakennuttaja ja eri osapuolet voivat näin seurata työmaan laadukasta kehittymistä suo-

raan laadunvarmistusmatriisista. 

 

Laatumatriisilla tarkoitetaan työmaan lakisääteisistä vaatimuksista, viranomaisvaatimuk-

sista, rakennuttajan asettamista vaatimuksista ja urakoitsijan omista laadunvarmistuksista 

koostuvaa matriisia. Matriisilla pyritään seuraamaan rakennusurakassa lakisääteisiin ja 

viranomaisvaatimuksiin perustuvien velvoitteiden suorittamista ja niiden dokumentoin-

tiin ja tarkastusasiakirjoihin liittyviä asioita. Laadunvarmistusmatriisilla ja laatumatrii-

silla on vähäinen ero mutta niiden merkitys rakennushankkeessa on erilainen. Laadunvar-

mistusmatriisilla pyritään parantamaan yksittäisen tehtävän laatua ja varmistumaan laa-

dukkaasta työstä. Laatumatriisissa helpotetaan rakennusprojektin läpivientiä ja se toimii 

muistilistana suoritusvelvollisuuksien noudattamisessa, laatuhavaintojen dokumentoin-

nissa, sekä tarkastusasiakirjan laadinnassa. 
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4 LAADUNVARMISTUKSEN NYKYTILA 

 

Yrityksillä on vaihtelevia käytäntöjä yhdenmukaisen laadunvarmistuksen toteutuksessa. 

Siitä ei ole olemassa valmista pohjaa. Laatumatriisin valmis pohja helpottaisi yritysten ja 

viranomaisten työskentelyä rakennushankkeessa, sekä parantaisi osapuolten kommuni-

kointia. 

 

J. Malm Oy on vuonna 1978 perustettu Kangasalalainen perheyritys, joka toimii Pirkan-

maan alueella. Yritys on erikoistunut julkiseen rakentamiseen, liike- ja teollisuusrakenta-

miseen sekä asiakkaiden ehdoilla toteutettavaan palvelurakentamiseen. J. Malm Oy tar-

joaa uudis- ja korjausrakentamisen ja rakennusurakoinnin ohella myös KVR-urakointia. 

Vuonna 2016 yrityksen liikevaihto (alv 0%) oli 15,95 milj. euroa ja työntekijöitä 41. (J. 

Malm Oy. Yritys 2017; Rala. Yrityshaku 2017) 

 

4.1 Laadunvarmistus J. Malm Oy  

 

Opinnäytetyön lähtötilanteessa J. Malm Oy:n lakisääteiseen laadunvarmistukseen ei ole 

käytössä vakinaistettua ja työnjohdon keskuudessa yhdenmukaista keinoa. Yritys toteut-

taa laatumatriisin Excel-pohjaisesti (Kuva 1) ja sen päivitystä toteutetaan toimistolla ja 

työmaalla. Suurin ongelma tässä on työnjohdon sitoutuneisuus ja se, että työmaalla työn-

johdolla ei ole aikaa päivittää matriisia muun työn ohessa. Jos laatumatriisia päivitetään 

toimistolla, toimistotyöntekijä ei pysty päivittämään matriisia reaaliaikaisesti, eikä hän 

pysty varmistumaan työmaalla tehdyistä dokumentoinneista ilman työnjohdon kautta saa-

tavaa kuittausta ja toimien pohjalta laadittuja dokumentteja. Näin toimien laatumatriisin 

käyttö koetaan raskaaksi, eikä se myöskään toimi työnjohdon muistilistana sillä tavoin 

kuin alun perin on ajateltu. (Piironen 2017) 
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KUVA 1. Laatumatriisi (Piironen 2017) 

 

Yritys haluaa kehittää yhdenmukaisen ja helppokäyttöisen laadunvarmistustyökalun päi-

vittäiseen laadunvalvontaan, joka toimii työnjohtajan muistilistana, sekä helpottaa työ-

maan ja toimiston välistä yhteistyötä. Yrityksellä on jo Congrid käytössä, mutta sitä ei 

käytetä vielä laajamittaisesti tai tehokkaasti lakisääteisessä laadunvalvonnassa. 

 

Laadunvarmistusprosessi 

 

J. Malm Oy:n tiiviissä ja joustavassa organisaatiossa (Kuvio 3) projektipäällikkö huoleh-

tii laadunvarmistuksesta. Työnjohto vastaa laadunvarmistuksen koordinoimisesta, toteu-

tuksesta, dokumentoinnista ja raportoinnista. Tarvittaessa projektipäällikkö ja työnjohto 

saavat tukea hankintainsinööriltä tai kustannuslaskijalta, jotka hoitavat oman työnsä 

ohella yrityksen toimihenkilöstöstä puuttuvien täysipäiväisten projekti- /työmaainsinöö-

rien tehtäviä. Työmaan laatumatriisin tai vaihtoehtoisesti työmaan tarkastusasiakirjan laa-

tii tilanteen ja resurssien mukaan projektipäällikkö, hankintainsinööri tai kustannuslas-

kija. Hankkeen alussa näillä henkilöillä on laajempi tieto hankkeen laajuudesta, ominais-

piirteistä ja laskenta-asiakirjoissa edellytetyistä laadunvarmistustoimista, verrattuna koh-

teen työnjohtoon. (Piironen 2017) 
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KUVIO 3. J. Malm Oy:n organisaatio erään rakennushankkeen osalta (Piironen 2017) 

 

Työmaan aikana toteutukseen osallistuu projektipäällikkö, työnjohto ja hankintainsi-

nööri. Kustannuslaskija osallistuu hankkeen alussa tiedon siirtämiseen työmaalle, sekä 

hankkeen luovutusvaiheessa luovutusaineiston kokoamiseen ja laatimiseen. Hän myös 

osallistuu tarpeen ja harkinnan mukaan erityisesti lopputuloksen kannalta kriittisiin han-

kintoihin. Resurssien mahdollistaessa ja tarpeen vaatiessa hän osallistuu projektipäälli-

kön, hankintainsinöörin ja työnjohdon kanssa myös työvaiheiden toteutukseen esi- ja tuo-

tantosuunnittelun, valmistelun, tuotannonohjauksen laadunvarmistuksen ja dokumentoin-

nin avulla. (Piironen 2017) 
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5 LAATUMATRIISIN KEHITTÄMINEN 

 

 

5.1 Laadunvarmistus Congrid-palvelussa 

 

Congrid on vuonna 2013 perustettu yritys, joka pyrkii parantamaan rakennusalan yritys-

ten työmaitten tuottavuutta nykytekniikan avulla. Congrid tarjoaa pilvipalveluohjelmis-

ton räätälöitynä yrityksen laadun- ja turvallisuuden hallintaan. Ohjelmisto tarjoaa nyky-

aikaisen ja helppokäyttöisen tavan yhdistää kaikki työmaan toiminnot selkeäksi kokonai-

suudeksi. Yrityksen tavoitteena on nostaa rakennusteollisuuden tuottavuuden uudelle ta-

solle. Vuonna 2016 yrityksen liikevaihto oli (alv 0%) 479 000€ ja työpaikkoja alle 10. 

(Congrid 2017; Finder Yrityshaku Congrid 2017) 

 

Congrid on kehittänyt laadunvarmistustyökalun, jolla pystyy helposti tekemään laatutar-

kastuksia ja niiden dokumentointia työmaalla. Sovellus toimii älypuhelimella sekä inter-

netissä. Työkalulla on helppo tehdä laatutarkastuksia vaativissa olosuhteissa ja dokumen-

toida tärkeät työvaiheet nopeasti ja vaivattomasti. Congridissa pystyy helposti määrittä-

mään tarkastuksen sisällön eri tarkastustyypeille. Laatutarkastuksissa voi valita halua-

mansa tarkastuksen, jolloin kohdennus tapahtuu automaattisesti oikeaan kohtaan laadun-

varmistusmatriisissa. (Congrid. Laatu 2017) 

 

Congridin laadunvarmistustyökalu on keskeneräinen, ja se on pääasiallisesti laadunvar-

mistusmatriisi. Tämän vuoksi palveluun kehitetään kehitysideoitten kautta laatumatriisia, 

jonka avulla työkalu soveltuu myös lakisääteiseen laadunvarmistukseen.  

 

5.2 Kehittäminen 

 

Laatumatriisin runko rakennetaan Congridiin, J. Malm Oy:n nykyisen laadunvarmistus-

matriisin pohjalta. Rungolla tarkoitetaan tärkeimpiä lakisääteisiä tehtäviä, joita työmaalla 

tulee tehdä. Rungon kokoamisessa pyritään myös karsimaan matriisia mahdollisimman 

kevyeksi ja yksinkertaiseksi. Tällä tarkoitetaan oman laadunvarmistuksen lähes kokonaan 

pois jättämistä ja keskitytään lakisääteisiin, viranomaisvaatimuksiin ja rakennuttajan 

asettamiin määräyksiin. Näin matriisin palvelee mahdollisimman tehokkaasti lakisää-

teistä laadunvarmistusta ja toimii samalla tiedonjakokanavana hankkeen muille osapuo-

lille. 
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Jäsentelytapa 

 

Matriisin kehittäminen aloitetaan työtehtävien kirjauksella matriisiin. Ensimmäinen on-

gelma on litteroida työtehtävät. Yritys käyttää talo-80-litterointia, joten on helppoa, jos 

työtehtävät olisivat samalla litterointijärjestelmällä (Liite 1). Tämä myös helpottaa kom-

munikointia yrityksen sisällä, kun työtehtävistä voi puhua suoraan litterakoodeilla. Li-

säksi työtehtävät olisivat lähes samassa järjestyksessä kuin rakennushankkeen etenemi-

nen. Kun kyseessä on laatumatriisi, työtehtävistä osa on koko rakennushanketta koskevia 

tehtäviä, eikä niitä voi kiinnittämään yksittäisiin litteroihin. Vaihtoehtoina tässä on kiin-

nittää työtehtävä litteraan, johon työtehtävä eniten liittyy. Jos tämä ei ole mahdollista, 

työtehtävät voidaan myös viedä 0000-, 8000- tai 9000-litteran alle. 

 

Matriisin yksi tavoitteista on, että matriisista pystyy erittelemään työtehtävät työtehtävien 

hierarkiasta riippuen. Tavoitteena on nappia painamalla suodattaa matriisista esimerkiksi 

kaikki lakisääteiset tehtävät. Yhtenä vaihtoehtona on otsikoida työtehtävät hierarkiatason 

mukaan (Liite 2). Näin matriisista olisi helppo eritellä lakisääteiset vaatimukset, viran-

omaisvaatimukset ja rakennuttajan asettamat vaatimukset, kun jokainen hierarkiataso on 

oman otsikkonsa alla. Tämä kuitenkin vaikeuttaa merkittävästi työtehtävien aikajärjes-

tykseen laittamista ja on näin haitaksi matriisin selkeydelle. 

 

Yhtenä ja ehkä parhaana vaihtoehtona on koodata matriisiin oma pystysarake, johon pys-

tyy merkitsemään kunkin työtehtävän kohdalle hierarkiatason. Tähän sarakkeeseen olisi 

hyvä myös koodata valmiit hierarkiatasovaihtoehdot, joten matriisia laadittaessa voidaan 

vain hiirtä painamalla valita oikea taso. Näin matriisin litterointijärjestys ei sekoittuisi. 

Hakutyökalua pitää myös muokata niin, että sillä pystyy hakemaan vain yhden hierarkia-

tason tehtävät koko matriisista. Näin alkuperäinen tavoite työtehtävien hierarkiatason 

suodattamisesta olisi mahdollista. 

 

Keskusteluissa on myös tullut esille vaihtoehtoja erilaisista välilehdistä tai lokeroista. 

Tarkoituksena on lajitella tehtävät pääryhmittäin tai hierakiatason mukaan eri välilehdille 

tai laatikoihin. Tämä keventäisi matriisin visuaalista ulkomuotoa ja voi helpottaa tiedon 

etsimistä matriisista. Jos tämä vaihtoehto toteutetaan, pitää valikosta pystyä määrittä-

mään, näkyykö matriisi kokonaisuudessaan vai välilehdissä. Jokaisella käyttäjällä on oma 
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mieltymyksensä, miten hän haluaa matriisia käyttää. Jotkut haluavat nähdä matriisin ko-

konaisuudessaan ja jotkut pienemmissä ryhmissä. 

Kuitenkin on tärkeää, ettei matriisia ole esitetty molemmissa muodoissa päällekkäin. 

Tämä on psykologisella tasolla käyttäjälle haastavaa, kun tiedot löytyvät kahdesta paik-

kaa samaan aikaan. Tämä myös lisää merkittävästi riskiä väärinkäsityksille ja sekaannuk-

sille. 

 

Muokkaaminen 

 

Matriisin tulee olla kattava ja sisältää kaikki tärkeimmät työtehtävät. Kuitenkaan suurim-

massa osassa projekteissa ei ole kaikkia valmiiksi määriteltyjä työtehtäviä tai joitain työ-

tehtäviä pitää lisätä. Tämän vuoksi matriisi pitää suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa muo-

kata projektiin sopivaksi. 

 

Congridissa matriisin muokkaaminen on hidasta ja työlästä, joten matriisin tulisi pystyä 

muuttamaan kevyempään muotoon esimerkiksi Excel-tiedostoksi. Näin matriisia pystyy 

muokkaamaan helposti projektiin sopivaksi kevyemmällä työkalulla. Kun matriisi on 

muokattu projektiin sopivaksi, se ladataan takaisin Congrid-ohjelmaan. 

 

Matriisissa täytyy myös olla valmis tarkastusasiakirjapohja, jonka voisi halutessaan liittää 

jokaiseen työtehtävään, jossa tarvitsee täyttää tarkastusasiakirja. Myös tarkastusasiakirja 

pitää olla helposti ladattavissa esimerkiksi Wordiin, jossa se pystytään helposti muokkaa-

maan kyseiseen työtehtävään sopivaksi. 

 

Vastuuhenkilöt 

 

Matriisin yksi tavoitteista on, että matriisi on mahdollisimman kevyt ja yksinkertainen. 

Matriisin helppokäyttöisyyden kannalta jokaiselle työtehtävälle pitää voida määrittää 

oma vastuuhenkilö ja mahdollisesti piilottaa tehtäviä ja niiden alle ohjelmaan ladattuja 

tiedostoja eri osapuolilta. Tämä tarkoittaa yksinkertaista valikkoa josta voi nähdä, kenen 

vastuulla työtehtävä on ja ketkä sen näkevät. Näin matriisi on mahdollisimman kevyt eri 

osapuolille.  
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Kun vastuuhenkilö tuo tiedoston ohjelmaan, hän pystyy myös tällöin määrittämään, ke-

nen nähtävillä tiedosto on. Jos kyseessä on suunnitelma tai asiakirja, joka vaatii ylemmän 

tason kuittauksen, helppokäyttöisyyden kannalta on tärkeää, että tiedoston luoja pystyy 

määrittämään, kenen on kuitattava tiedosto tarkastetuksi, todeksi tai oikeaksi. Tämän työ-

kalun toimivuuteen tarvitaan myös sähköpostijärjestelmä. Eli kun Congridiin ladataan 

esimerkiksi suunnitelma, joka vaatii pääsuunnittelijan kuittauksen. Tiedoston lataaja mer-

kitsee pääsuunnittelijan vastuuhenkilöksi, jonka pitää kuitata tiedosto tarkastetuksi ja hy-

väksytyksi omalla käyttäjätunnuksellaan. Tiedoston lataushetkellä pääsuunnittelija saa 

sähköpostiviestin, jossa hänelle ilmoitetaan, että tiedosto vaatii hänen kuittauksensa. Kun 

pääsuunnittelija tarkastaa suunnitelman ja allekirjoittaa tämän kuittaamalla, tulee Cong-

ridiin ilmoitus, että suunnitelma on hyväksytty. 

 

Helppokäyttöisyyden kannalta on myös tärkeää, että Congridin kautta pystyy lähettämään 

tarkastus- tai lisäselvityspyynnön. Jos jostain työtehtävästä puuttuu tarkastus tai tarkas-

tusta halutaan täsmentää, vastuuhenkilö pystyy lähettämään tarkastus- tai lisäselvitys-

pyynnön. Tämä ilmoitus tulee myös sähköpostilla henkilölle, joka merkitään tarkastuksen 

tekijäksi. 

 

Visuaalinen ulkomuoto 

 

Työvaiheiden valmiusasteen seurannan kannalta matriisissa tulee olla merkintä, onko teh-

tävä valmis vai keskeneräinen. Palavereiden perusteella tähän paras vaihtoehto ovat väri-

koodit. Tehtävä jossa on kaikki tarvittavat toimenpiteet tehty ja ne on tuotu Congridiin, 

sekä ne on kuittaamalla hyväksytty, työtehtävän väri muuttuisi vihreäksi. Jos työtehtävä 

on kesken ja siitä puuttuu tiedostoja, työtehtävällä ei olisi väriä ollenkaan. Jos taas työ-

tehtävään on tuotu kaikki tiedostot, mutta niitä ei ole kuitattu tai työtehtävässä on kesken-

eräinen tarkastus- tai lisäselvityspyyntö, olisi työtehtävän väri keltainen. Jos työtehtävään 

liittyvillä tiedostoilla tai tarkastuksilla on kiire tai ne ovat myöhässä, työtehtävän väri-

koodin voisi muuttaa manuaalisesti punaiseksi. 

  

Lisäksi matriisiin toimivuuden kannalta on tärkeää, että matriisissa on lisätieto-sarake, 

johon pystyy vapaasti kirjoittamaan tärkeitä asioita, joita työtehtävässä pitää huomioida. 

Tämä helpottaisi eri henkilöiden kommunikointia Congridin kautta, ja lisätieto-sarake 

toimisi samaan aikaan muistilistana siitä, mitä kussakin työtehtävässä pitää huomioida. 

 



24 

 

5.3 Jatkokehittäminen 

 

Kun matriisi otetaan käyttöön, sitä varten tulee pitää koulutustilaisuus. Koulutustilaisuu-

dessa käydään läpi matriisin erilaiset toiminnot ja miten matriisiin pystyy viemään erilai-

sia tiedostoja. Myös käyttäjille pitää valmentaa erilaisia muokkaamismahdollisuuksia ja 

sitä, miten työtehtävät tulisi merkata matriisiin, että se olisi mahdollisimman hyödyllinen. 

 

Jotta laatumatriisia pystyy jatkokehittämään, se pitää olla ensin käytössä. Mahdollisim-

man kattavan palautteen saamiseksi laatumatriisia pitää käyttää kattavasti ja monipuoli-

sesti. Tämän jälkeen kerätään palaute matriisin toimivuudesta ja mahdollisia kehityside-

oita matriisin eri käyttäjiltä. Näiden palautteiden pohjalta rakennetaan uusi kehityssuun-

nitelma, jonka avulla matriisia kehitetään yhteistyössä Congridin kanssa.  

 

Palautteen keräämisessä tulee keskittyä tehtävien jäsentelyyn ja sen toimivuuteen, koska 

se on suurin asia toimivuuden kannalta. Jotta matriisi on kevyt ja yksinkertainen, jäsentely 

pitää olla käyttäjälle mieluinen ja tiedonhaku helppoa. Palautteessa pitää myös keskittyä 

tiedon viemisen ja lataamisen yksinkertaisuuteen matriisissa. Jos tiedostoja on vaikea 

viedä palveluun tai niitä ei saa helposti ulos sieltä, ohjelma on erittäin raskas käyttäjälle. 
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6 POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää uusi työkalu rakennushankkeen lakisääteiseen laa-

dunvarmistukseen. Työn yhteydessä pidettiin useita palavereita, joissa pohdittiin laatu-

matriisin ulkomuotoa ja kuinka se on mahdollisimman helppokäyttöinen. Työn suurin 

tavoite oli suunnitella laatumatriisi mahdollisimman yksinkertaiseksi ja käyttäjäystäväl-

liseksi. Koska kankea ja monimutkainen matriisi ei palvele teettäjäyritystä.  

 

Työtä vaikeutti merkittävästi, että matriisin kehittäminen piti tehdä lähes kokonaan oman 

pään sisällä, muistiinpanojen ja palavereissa tulleiden toivomusten avulla. Työ oli myös 

haastava ja mielenkiintoinen allekirjoittajalle, kuten myös ohjaavalle opettajalle, teettä-

jäyritykselle ja Congridille. Työ kuitenkin onnistui omasta mielestäni hyvin. Congrid ja 

J. Malm Oy pystyvät nyt opinnäytetyön pohjalta kehittämään ja koodaamaan uuden työ-

kalun Congrid-palveluun. Työn todellista onnistumista ja hyötyä ei pysty vielä kuiten-

kaan määrittämään. Laatumatriisin toimivuus ja helppokäyttöisyys pystytään todenta-

maan käytännön avulla, kun laatumatriisi on virallisesti koekäytössä yrityksellä. 

 

Työn onnistumisen kannalta on erittäin tärkeää, että laatumatriisi otetaan kokonaisvaltai-

sesti käyttöön, myös rakennushankkeen eri osapuolien toimesta. Kun mahdollisimman 

moni rakennushankkeessa toimiva käyttää laatumatriisia, sen todelliset hyödyt ja tehty 

työ saavuttaa todellisen arvonsa. Tämä edellyttää monipuolista ja kattavaa koulutusta 

Congridin käyttöönotossa, joka jatkuu koko rakennushankkeen läpi. 



26 

 

LÄHTEET 

Congrid. Laatu. Luettu 7.4.2017. http://www.congrid.fi/laatu/ 

 

Congrid. Luettu 29.5.2017. http://www.congrid.fi/ 

 

Finder. Yrityshaku Congrid. Luettu 29.5.2017. https://www.finder.fi/IT-konsultoin-

tia+IT-palveluja/Congrid+Oy/Helsinki/yhteystiedot/2830494 

 

Finlex. Maankäyttö- ja rakennuslaki. 5.2.1999. Luettu 8.5.2017. http://www.fin-

lex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132  

 

J. Malm Oy. Yritys. Luettu 29.5.2017. http://jmalm.fi/ 

 

Kankainen, J. & Junnonen, J-M. 2001. Laatuajattelu ja rakennustyömaan laatutoimin-

not. Helsinki: Rakennustieto Oy 

 

Piiroinen, J. kustannuslaskija, 2017. Opinnäytetyön laadunvarmistusprosessi. Sähköpos-

tiviesti. jarkko.piironen@jmalm.fi. Luettu 4.5.2017. 

 

Rala. Yrityshaku. Luettu 29.5.2017. http://www.rala.fi/yrityshaku17/ 

 

Ratu KI-6029 Rakennustöiden laatu RTL 2017. RATU-kortisto. Rakennustieto Oy. 

 

Ratu S-1224 Rakennushankkeen laadunvarmistustoimet 2009.  RATU-kortisto. Raken-

nustieto Oy. 

 

RT 16-10660 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998. RT-kortisto. Rakennus-

tieto Oy. 

 

YM5/601/2015 Ympäristöministeriön ohje rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta. 

Helsinki 2015 

  

 

http://www.congrid.fi/laatu/
http://www.congrid.fi/
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132
http://jmalm.fi/
http://www.rala.fi/yrityshaku17/


27 

 

LIITTEET 

Liite 1. Laatumatriisi, jäsentely talo-80-litteroinnin mukaan. 

 



28 

 

Liite 2. Laatumatriisi, jäsentely otsikoiden ja tehtävien hierarkiatason mukaan. 

 


