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Abstrakt 

 

Detta examensarbete behandlar planering av 20 kV jordkabelinstallationer och vilka 

lov som krävs för att ett jordkabelprojekt skall få utföras. Planeringen har gjorts för ett 

projekt i Koskenkorva där Despro Engineering Oy står för själva planeringsdelen och 

Netel Oy står för byggandet av nätet. 

 

I arbetet beskrivs hur själva planeringsprocessen som utförs i programmet Trimble NIS 

går till, samt vilka fördelar och nackdelar programmet har. Specialloven från Närings-, 

trafik- och miljöcentralen samt Regionförvaltningsverket beskrivs också. Utöver dessa 

lov behandlas även markanvändningsavtal som berör markägare om kabeln grävs på 

privatägda tomter. Intervjuer mellan markägare och entreprenörer har även gjorts för 

att ta reda på hurudan inställning man har till jordkabelprojekt. 

 

Genom att gräva ner kablar förbättras kvalitéten på elnätet samtidigt som andelen 

avbrott minskar vid hårda vindar och stormar. Elstolpar från marken och speciellt från 

åkrar försvinner vilket underlättar för markägaren att använda marken.  
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Tiivistelmä 

 

Tämä opinnäytetyö käsittelee kuinka 20 kV maakaapelien suunnittelu toteutetaan ja 

mitkä luvat vaaditaan, jotta suunnitelmat voidaan toteuttaa. Suunnittelu on tehty 

projektiin Koskenkorvassa, jossa Despro Engineering Oy vastaa maastosuunnittelusta 

ja Netel Oy vastaa verkon rakentamisesta. 

 

Työssä kuvataan, kuinka suunnitteluprosessi toteutetaan ohjelmassa Trimble NIS, 

sekä mitkä ovat ohjelman hyvät ja huonot puolet. Kuvataan myös Elinkeino-, liikenne- 

ja ympäristökeskuksen ja Aluehallintoviraston erityislupia. Näiden lupien lisäksi 

käsitellään maankäyttösopimuksia, jotka koskevat maanomistajia, jos kaapeli 

kaivetaan yksityisomistustontille. Haastattelut maanomistajien ja urakoitsijoiden 

kanssa on tehty selvittämään näkemykset maakaapeliprojektista. 

 

Kaivamalla kaapelit sähköverkon laatu paranee ja samanaikaisesti katkojen määrä 

vähenee kovan tuulen ja myrskyjen vaikutuksesta. Sähköpaalut katoavat 

maanpinnalta, eritysesti pelloilta, mikä helpottaa maanomistajien maankäyttöä. 
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Abstract 

 

This thesis deals with how the planning of 20 kV underground cables is performed and 

what kind of permissions are needed to complete the project. The planning has been 

done for a project in Koskenkorva with Despro Engineering standing for the planning 

and Netel Oy for the building of the power grid. 

 

The work describes how the planning process of a project is carried out in Trimble NIS 

and what kind of advantages and disadvantages there are in the program. Permissions 

from Centre for Economic Development, Transport and the Environment and from the 

Regional State Administrative Agencies are also described. In addition to these 

permissions, the work deals with legal agreements made with landowners, if the cable 

is excavated on privately-owned land. Interviews with landowners and entrepreneurs 

have also been done to find out attitudes regarding projects of underground cables. 

 

By excavating cables, the quality of electricity is improved, as does the share of 

interruptions caused by hard winds and storms. Electric posts disappear from the 

ground and especially from fields, which makes it easier for landowners to use their 

land. 
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1 Inledning 

Efter att ha sommarjobbat hos Despro Engineering i Seinäjoki fortsatte anställningen där 

under hösten efter att skolan börjat igen. Under sommaren trivdes jag väldigt bra med arbetet 

och kollegorna så det kändes helt naturligt att även utföra examensarbetet på företaget. 

 

I dagens läge ser man mer och mer grävmaskiner som står på åkrar och gräver ner kablar. På 

Despro sköter man om planeringen av dessa nya elnät åt entreprenörer som senare sköter om 

grävarbetena. Liknande projekt finns över hela Finland och arbetena kommer troligtvis att 

fortsätta under de närmaste 10–15 åren.  

 

Genom att gräva ner jordkablar vill man minska antalen avbrott i elnäten som kan uppstå vid 

t.ex. kraftiga stormar. Samtidigt får man ett uppdaterat, stabilare och tillförlitligare nät. 

Elstolparna som ibland kan vara placerade mitt på åkrar eller annars bara i vägen för 

markägare försvinner från markytan. Denna typ av projekt har i viss mån blivit väldigt 

kritiserade av markägare. Där man fäster uppmärksamhet på att planerarna och 

entreprenörerna inte tar i beaktande markägarens åsikter. En del av projekten har också blivit 

väldigt dåligt utförda och i värsta fall har dessa planerats och grävts om. 

 

1.1 Målsättning 

I detta examensarbete beskrivs hur själva planeringen går till när jordkablar för 20 kV 

planeras. Planeringen gäller för ett jordkabelprojekt i Koskenkorva som började planeras 

under sommaren 2016. 

 

Arbetsprocessen för planeringen av nätet beskrivs och alla delmoment gällande planeringen 

för kablar samt transformatorer. Genom att utföra detta examensarbete får allmänheten en 

bättre inblick i hur planeringen av dessa projekt utförs. Samtidigt har även en liten gallup 

gjorts för att ta reda på hur projektet lyckats i praktiken.  
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1.2 Uppdragsgivare 

Jag har utfört mitt slutarbete på företaget Despro Engineering i Seinäjoki. Despro är ett 

växande företag som grundades i november 2015 och har för tillfället över 30 anställda. 

Kontor har man i Uleåborg, Hyvinge, Tavastehus, Seinäjoki samt huvudkontoret i 

Tammerfors. Man planerar även att öppna ytterligare ett kontor inom detta år i östra Finland. 

 

Till arbetsuppgifterna hör främst att planera elnät för 20 kV. En del projekt inom 

telekombranschen har man också jobbat med och nyligen skrev man kontrakt för ett projekt 

gällande högspänningsnät. Arbetet är väldigt omväxlande och man får träffa många nya 

människor. Även om man till stor del sitter och planerar i kontoret, får man också vara 

mycket ute på fältet när kabelrutter skall filmas, markägare träffas samt kabelrutten märkas 

ut före grävarbetena påbörjas. 

 

Man erbjuder planerings- och konsulttjänster för större företag som i sin tur utför dessa 

grävarbeten tillhörande exempelvis ett jordkabelprojekt. För tillfället har man gott om 

projekt när Caruna Oy och Elenia Oy sanerar sina mellanspänningsnät i hela landet. Och 

luftledningar byts ut mot jordkablar och marktransformatorer. [1] 

1.3 Projektet/arbetet 

Projektet för detta examensarbete omfattar planering av ett jordkabelprojekt för 20 kV i 

Koskenkorva och Kurikka. En del av specialloven tillhörande detta projekt tas även upp, 

eftersom dessa bör tas i beaktande vid planeringen av jordkablar för att få utföra projektet. 

Loven som behövs ansöks från Närings-, Trafik- och Miljöcentralen samt från 

Regionförvaltningsverket. 

 

Projektet har planerats för Netel Oy som i sin tur sköter om utförandet av projektet. En del 

grävarbeten utförs även av lokala entreprenörer utvalda av Netel Oy. Företaget sköter om 

planering, byggande samt underhållandet av elnät. [2] 

 

Området Kurikka och Koskenkorva är uppdelat i åtta delprojekt med Netel Oy som 

huvudentreprenör. Despro Engineering har hand om planeringen av tre delprojekt, medan 

resten av projekten planeras av en del andra planeringsbyråer. Detta examensarbete 

behandlar planeringen av ett delprojekt. Planeringen har utförts under sensommaren 2016. 
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Under planeringsskedet uppdateras nätet och marktransformatorerna som blivit planerade är 

till viss del placerade för att gynna expandering av nätet i framtiden. 

 

1.4 Problematik 

I dessa projekt stöts det alltid på problem och beroende på hur dessa åtgärdas kan det vara 

kritiskt för hela projektets tidsplan. Markägare kan vara missnöjda med tidigare projekt eller 

allmänt missnöjda med Caruna:s chockhöjning av elpriserna. Detta leder i sin tur till att det 

kan vara svårt att få markägarens lov att placera en marktransformator och gräva kablar på 

dennes tomt. 

 

Beroende på terrängen i området kan även denna vara en avgörande faktor. Om marken är 

väldigt bergig på vissa områden måste kabelrutten väljas så kabeln grävs ner tillräckligt 

djupt. 

 

Andra kablar som redan finns i marken måste också beaktas som t.ex. fiberkabel och andra 

jordkablar. Information och kartor på en stor del av dessa fås från diverse nättjänster. 

 

Fjärrvärmerör undviks om möjligt också beroende på terrängen, även om dessa ligger så 

pass djupt i marken att det inte finns någon risk för att de skadas vid grävarbetena. 
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2 Allmänt om planering 

För att överhuvudtaget få planera jordkablar åt Caruna Oy bör planeraren innan arbetet 

påbörjats ha slutfört en grundkurs i allmänna regler angående placering av 

marktransformatorer och jordkablar. All planering görs i programmet Trimble NIS, vilket är 

fullständigt molnbaserat. Detta är väldigt användbart och som planerare kommer man åt 

ritningarna från vilken dator som helst. 

Varje projekt har en projektansvarig från Carunas sida, denne har gjort upp den första 

planeringen av projektet för att avgränsa arbetsområdet. Planeringen i detta skede har gjorts 

endast på basis av kartorna i Trimble NIS, kabeldikena har ritats in samt kablar och 

marktransformatorer. 

 

Planeringen utförs i början av projektet i stort sett enbart på kartor från följande 

webbtjänster: 

• Google Maps 

• Lantmäteriverket 

• Berggrundskartor 

• Olika kartbottnar från Trimble NIS 

Karttjänsten Google Maps funktion ”Street view” är väldigt användbar vid planeringen när 

man kan se vad som finns i området. Kartbottnarna i Trimble NIS är också väldigt 

mångsidiga. Kvaliteten på satellitbilderna i Trimble är dock väldigt dålig, även fastän 

användaren inte zoomar in så mycket. 

Detta görs för att få någon form av kabelrutt att utgå ifrån vid vidare planering. 

Marktransformatorer placeras ut i detta skede på platser som planeraren anser vara goda. I 

detta skede har man alltså inte tagit kontakt med markägaren ifråga och diskuterat 

marktransformatorns plats med denne. Nu vet man också i stora drag hur lång sträcka som 

måste grävas, kabelsträckan samt antalet marktransformatorer. 

Om kabelrutten korsar större vattendrag eller vägar borras oftast kabeln genom styrd 

borrning. Vid borrning så träds kabeln igenom ett rör, vars diameter varierar mellan 110 och 

160 mm, beroende på kabelns tjocklek. För 20 kV kablar är 140 mm rör ändå det vanligaste 
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man använder. Röret kan i vissa fall hamras under mindre vägar och vattendrag. Om en lite 

större bro korsar vattendraget är det möjligt att fästa kabeln vid bron genom att kapsla in den 

i ett rör. Detta alternativ blir betydligt billigare jämfört med styrd borrning. Oftast finns inte 

denna möjlighet att använda sig av broar.  

 

2.1 Föreskrifter för jordkablar 

Kablarna planeras enligt Carunas föreskrifter till viss del men också enligt hur terrängen i 

området ser ut. Entreprenörernas val av kabelrutt har också i vissa fall en avgörande roll vid 

slutliga planeringen.  

Vid planeringen av kablar utefter landsvägar placeras kabeln vid yttre dikeskanten och 

beroende på dikets sluttning placeras kabeln antingen i sluttningen eller ovanpå sluttningen. 

Bilden nedan beskriver bättre hur kabeln placeras utefter en landsväg. 

 

I detta fall är det möjligt att placera kabeln på höger sida eller vänster sida av landsvägen, 

på höger sida finns det dock lite mera rum att gräva så det är i detta fall det bättre alternativet. 

Andra avgörande faktorer är åt vilket håll av vägen nätet byggs, om man hamnar att byta 

sida många gånger så blir det en extra kostnad när styrd borrning eller rör måste hamras 

under vägen.  

Figur 1, Exempel på kabeldragning vid landsvägsområde 
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Vid kabeldragning på åkrar så placeras kabeln på en meters avstånd från dikeskanten in på 

åkern. Beroende på om det på åkern finns täckdiken och var deras utmynningsrör finns tas 

dessa i beaktande.  

Kabeln placeras på 0,7 – 1 m djup med ett varningsband ungefär 30 cm ovanför kabeln. 

Beroende på terrängen kan kabeln placeras djupare eller om det inte går att gräva så djupt 

kapslas kabeln in med betong för att ge ett tillräckligt gott skydd. 

2.2 Ledningar 

Kablarna som används vid planeringen är på förhand bestämda av Caruna och 

entreprenörerna väljer av dessa kablar. När man pratar om mellanspänning är det alltså 

spänning i intervallet 1 kV – 36 kV som gäller. Finlands mellanspänningsnät består till stor 

del av 20 kV linjer, men även i vissa fall 10 kV vilka är ganska ovanliga. När man pratar om 

lågspänning ligger spänningen under 1 kV. [3] 

 

 

 

 

2.2.1 Mellanspänning 

Grovleken på kablarna varierar lite beroende på avståndet från transformator till 

transformator. Har man en transformator som endast distribuerar lågspänning kan man ha 

lite mindre grovlek på kabeln. Samtidigt sparar man pengar i planeringen men å andra sidan 

kan det vara bra att planera en grövre kabel om det i området ser ut som att bebyggelsen kan 

expandera. I detta projekt har kabeln AHXAMK-WP3x95 av REKA använts för hela 

mellanspänningsnätet.  

Kablarnas tillverkare variera lite från projekt till projekt, beroende på elnätsinnehavare samt 

entreprenörer. Oftast används kablar tillverkade av REKA eller Prysmian. I tabellen nedan 

finns lite mera information om kablar som används i projekten, dessa är av tillverkaren 

REKA. [4] 

Figur 2, 20 kV jordkabel av tillverkaren REKA 
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Tabell 1, Mellanspänningskablar av tillverkaren REKA 

Kabel: AHXAMK-WP 3x50 AHXAMK-WP 3x95 AHXAMK-WP 3x150 

Diameter, mm 55 66 72 

Isolering: PEX PEX PEX 

Vikt, kg/km 1710 2650 3350 

R vid 20°C, ohm/km 0,641 0,320 0,206 

Lastkapacitet, A 155 235 300 

Max kortslutningsström 

under 1s, kA 

4,7 8,9 14,1 

 

2.2.2 Lågspänning 

Spänning om ligger under 1 kV hör till lågspänning. Med andra ord spänning som finns i 

våra hem 230/400 V klassas som lågspänning. Eftersom endast mellanspänningsnätet ersätts 

med jordkabel, lämnar de nuvarande lågspänningsluftledningarna tillsvidare. 

Lågspänningskablarna som grävs är nya matningar från marktransformator upp till stolpe 

där den distribueras vidare till anslutningar. [5] 

I vissa fall kan även större delar av lågspänningsnätet grävas ner beroende på följande 

orsaker: 

• Lågspänningsnätets skick 

• Markägarens krav 

• Terrängen 

 

Är nätet väldigt dåligt i skick, kablarna hänger, stolparna håller på att falla omkull, kan dessa 

även i samma projekt åtgärdas. Samtidigt sparar man tid och så uppstår det inte en 

säkerhetsrisk för markägare och invånare. Ifall markägaren har lågspänningskablar som av 
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någon orsak är i vägen för framtida byggnadsprojekt eller annars bara är i vägen så kan dessa 

även grävas ner. I vissa fall kan markägaren även kräva detta och då har planeraren inte så 

många val utan att gå med på detta. Är terrängen sådan att man har möjlighet att dra 

lågspänningskabeln i samma kabeldike som mellanspänningskabeln så kan man göra det på 

samma gång. 

Kablarna som används är lite olika beroende på sträckan kabel som behövs och förbrukning 

den bör tåla. I tabellen nedan finns de kablar som använts i detta projekt samlade och lite 

specifikationer om dessa. 

Tabell 2, Lågspänningskablar av tillverkaren REKA 

Kabel: AXMK 4x25 AXMK 4x95 AXMK 4x150 

Diameter, mm 22 35 44 

Isolering: PEX PEX PEX 

Vikt, kg/km 520 1520 2330 

R vid 20°C, ohm/km 1,2 0,320 0,206 

Lastkapacitet, A 100 220 280 

 

Minsta kabeln, AXMK 4x25, används främst vid större anslutningar, men kan även användas 

som matningskabel från transformator till fördelningsskåp. De grövre kablarna används när 

nya matningar från marktransformatorerna grävs och dras fram till de lågspänningsstolpar 

som lämnar kvar i området, eller till fördelningsskåp. 
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Till lågspänning hör även fördelningsskåpen som i vissa fall 

byggs om det t.ex. finns väldigt många anslutningar i området 

och lågspänningsnätet har beslutats att grävas också. Genom 

att använda sig av ett fördelningsskåp kopplas kablarna snabbt 

och enkelt in och servicearbeten underlättas i framtiden. 

Måtten på dessa varierar lite beroende på hur stor skåpet bör 

vara. Till höger följer en bild på ett fördelningsskåp av 

modellen Ensto Rapid som har använts i detta projekt. 

  

Figur 3, Fördelningsskåp av 

tillverkaren Ensto Rapid 



10 
 

2.3 Marktransformatorer 

Transformatorernas huvuduppgift är att transformera spänningen till en mera användbar 

spänning, i detta fall transformeras spänningen från 20 kV till 400 V. Transformatorerna bör 

vara relativt nära elkundernas anslutningar. Långa sträckor med lågspänningskabel äter 

mycket effekt och spänningen i kabeln sjunker därför snabbt ju längre kabelsträckan blir. En 

annan faktor är kortslutningsströmmen i kabeln som bör tas i beaktande. Därför bör 

transformatorerna placeras relativt nära bebyggelse och anslutningar för att få mindre 

effektförluster. 

Marktransformatorerna dimensioneras i första hand enligt den stolptransformator som finns 

i området för tillfället. Om väldigt mycket effekt tas ur den nuvarande transformatorn kan 

man i detta skede planera en lite större transformator så effekten räcker till, även om det 

kommer en del nya anslutningar i framtiden. Storleken på marktransformatorerna varierar 

ganska mycket om man ser på arean av transformatorerna. Den minsta som används har en 

area på ca. 3,5 m2 medan den största har arean på ca. 7 m2. 

Före marktransformatorn placeras på sin plats grävs en slags balja ner i jorden och 

transformatorn placeras rakt ovanpå denna. Denna balja samlar upp oljan som finns inne i 

transformatorn ifall den av någon orsak börjar läcka. Oljan samlas upp i baljan istället för att 

rinna ut i naturen och förorena marken.  

Effekten på de vanligaste transformatorerna som används varierar mellan 50 kVA i de minsta 

upp till 315 kVA i de största. I de största marktransformatorerna ryms transformatorer vars 

effekt kan vara upp till 1000 kVA. Lågspänningsskenan finns på ena sidan av transformatorn 

samt mellanspänningsskenorna på andra sidan. Beroende på modellen av 

marktransformatorn varierar antalet skenor och frånskiljare från modell till modell. Enligt 

Carunas standarder måste minst varannan marktransformator i det nya nätet vara utrustad 

med frånskiljare.  

Alla transformatorkomponenter som används har valts av Caruna, men som planerare väljer 

man vilken som är mest lämplig att använda. I detta projekt har tre olika modeller på 

marktransformatorer använts vid planeringen. Nedan kommer lite mera information om de 

transformatorer som används vid dessa projekten.  
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2.3.1 ABB Mercury 12CC 

Denna marktransformator används relativt mycket och har ett brett användningsområde när 

den rymmer transformatorer upp till 315 kVA. Denna modell används oftast om det i 

områden behövs lite mera effekt, t.ex. i ett mindre bostadsområde. I detta projekt används 

denna modell främst för användningen av de extra frånskiljarna som finns tillgängliga. Dessa 

behövs främst när nätet delar på sig och går två skilda vägar. Modellen fås med två 

frånskiljare och en skena, en frånskiljare och två skenor eller en frånskiljare och en skena. 

Måtten för denna marktransformator är L2,9m x B2,4m x H2,6m. Höjden blir i verkligheten 

lite mindre när ca. 30 cm kommer ner under jorden. [6] 

 

Figur 4, ABB Mercury 12CC marktransformator 
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2.3.2 KL-INDUSTRI Elit 4 

Denna marktransformator rymmer en transformator med maxeffekten 1000 kVA. Även 

denna modell fås med upp till tre mellanspänningsskenor om dessa behövs. Denna typ av 

marktransformator lämpar sig även att använda vid bostadsområden där effekten som behövs 

är större än ABB Mercurys kapacitet, 315 kVA, eller när nätet förgrenas.  

Modellen fås även med fler än två frånskiljare och används även som 

kompenseringstransformator för att kompensera för den reaktiva effekt som uppstår i 

kablarna. Måtten på denna marktransformator är L2,9m x B2,3m x 2,7m. Höjden blir i 

verkligheten lite mindre när ca. 30 cm av bottnen kommer ner under marken. På bilden nedan 

ses en marktransformator som väntar på att bli utplacerad på sin slutliga plats på andra sidan 

vägen. [7] 

  

Figur 5, KL-INDUSTRI Elit 4 marktransformator 
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2.3.3 KL-INDUSTRI SatElit 

Denna marktransformator är den minsta som används och har måtten L2,3m x B1,5m x 

2,0m, varav ca. 30 cm kommer under markytan. Denna modell har endast två 

mellanspänningsskenor och kan således i princip användas när nätet förgrenas. Denna 

används dock väldigt sällan som sådan. Primära användningsområdet är vid lite glesare 

bostadsområden med bara några anslutningar, men används ändå relativt mycket om extra 

effekt inte behövs i området. Maximala effekten på transformatorn som ryms i denna är 

200 kVA. Nedan följer en bild på denna modell som ännu inte har blivit placerad på sin 

slutliga plats och på den stolptransformator som blir ersatt. [7] 

  

Figur 6, KL-INDUSTRI SatElit marktransformator 
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2.4 Trimble NIS 

I detta program sker all planering av jordkablar och marktransformatorer. Programmet är 

molnbaserat, dvs. planeraren behöver endast en dator och Internet för att komma åt sina 

ritningar. Användarkoder behövs givetvis också samt behörighet till projektet som ges av 

Caruna. Programmet används utöver planering av elnät även vid planering av fjärrvärme 

samt vattendistribution. Språket i programmet är finska vilket i början gjorde det svårt att 

förstå sig på alla komponenter och funktioner. 

Eftersom programmet är molnbaserat kan det ibland vara väldigt långsamt och i värsta fall 

kraschar det. Ritningarna som finns i databasen kan endast redigeras av en användare i 

gången. Om en användare redigerar ritningen kan dock ritningen öppnas i ”läsläge”, 

användaren har då begränsad tillbehörighet till ritningen.  

 

Figur 7, Skärmdump av programmet Trimble NIS 
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2.4.1 Symboler i Trimble NIS 

Symbolerna som används i Trimble NIS förklaras med bilder och text i detta kapitel. Nedan 

följer en bild där följande komponenter är numrerade: 

 

Figur 8, Symboler i Trimble NIS 

1. Anslutning (orange) 

2. Jordkabel, lågspänning (grön streckad linje) 

3. Kabeldike, diket som grävs där kablarna sätts ner (röd linje) 

4. Jordkabel, mellanspänning (blå streckad linje) 

5. Marktransformator (lila fyrkant) 

6. Jordkabel som finns i marken, lågspänning (grön streckad linje, utan röd linje intill) 

7. Luftkabel, lågspänning (hel grön linje) 

8. Stolpe (brun cirkel)  
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2.4.2 Kartor i Trimble NIS 

En hel del olika kartbottnar finns samlade i programmet vilket gör att man snabbt och enkelt 

kan byta kartbotten ifall det behövs. Följande kartbottnar är mest användbara i programmet: 

• Satellitkarta 

• Terrängkarta 

• Grundkarta 

• Adresskarta 

Satellitkartan kräver väldigt mycket av programmet och oftast börjar programmet gå 

långsamt av denna kartbotten. Så i princip används denna botten endast momentant för att 

kontrollera vad som finns i området när man t.ex. ska placera ut en marktransformator. 

Grundkartan används mest vid planeringen, dels för att systemet fungerar stabilt med den, 

men också för att alla vägnamn och platsnamn syns i denna. Adresskartan används främst 

om man behöver konvertera en karta till PDF-format, denna kartbotten ser i princip ut som 

grundkartan, men filstorleken på PDF-filen blir mycket mindre. 

En uppdatering av programmet har gjort det möjligt att även se tomternas 

registreringsnummer, före uppdateringen sågs endast tomternas gränser i kartbottnarna. När 

detta projekt planerades fanns inte denna uppdatering och tomternas registreringsnummer 

måste således hämtas från Lantmäteriverkets karttjänst. 

2.4.3 Ritande i Trimble NIS 

När planeraren börjar planeringen av projektet så har redan projektansvarige gjort ett så 

kallat utkast till projektet där kabeldiken, mellanspänningskablar och marktransformatorer 

ritats in. Planeraren tar nu och ritar in dessa igen och raderar det gamla nätet som ritats av 

projektansvarige. I detta skede placeras marktransformatorerna in enligt Trimbles egna 

kartor på de ställen där de passar bäst in.  

Kablarna ritas in så att de följer kabeldiket på en meters avstånd, om det kommer flera kablar 

i samma dike så ritas denna kabel in antingen på andra sidan kabeldiket eller en meter ifrån 

den andra kabeln på samma sida. Detta beroende på åt vilket håll den andra kabeln ska 

grävas. 
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Figur 9, Kabeldike och kablar i Trimble NIS 

När det nya nätet har byggts upp namnges alla marktransformatorer. Namnen ges enligt 

vägnamnen som finns i närheten. Detta underlättar betydligt främst vid underhåll, arbetarna 

behöver bara slå in vägnamnet i navigatorn så hittas marktransformatorn. 

Utöver marktransformatorernas namn så ger programmet även ett unikt märke enligt 

”Mxxxx”. På bilden nedan ser vi att det unika märket är ”M58539” och namnet på 

marktransformatorn är ”PENTTILÄNKUJA 20”. Både namnet och det unika märket 

kommer att finnas utskrivet på en märkplåt som fästs på den egentliga marktransformatorn i 

terrängen. 
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Figur 10, Uppgifter om marktransformator i Trimble NIS 

 

Samma namn kommer nu också att sättas in på mellanspänningsskenorna som finns inuti 

marktransformatorn. Genom att märka ut dessa så ser man från vilken transformator kabeln 

går till, samt varifrån den kommer.  

2.5 Markanvändningsavtal  

Markanvändningsavtal görs upp mellan markägare och elnätsägare, genom detta avtal 

berättigas elnätets ägare att använda markägarens mark vid byggande av jordkablar samt 

marktransformatorer. Skilda avtal görs för jordkablar respektive marktransformatorer, 

avtalens innehåll är dock till stor del samma. 

Varje avtal görs upp via Caruna:s databas med namnet ”Kilta”, i denna finns alla avtalen och 

användaren kan enkelt söka efter tidigare avtal, göra ändringar i nuvarande avtal, lägga till 

information m.m. Alla avtal får en unik sju-siffrig kod som kan användas vid sökande av 

avtalet i databasen.  

Som bilaga till själva avtalet bifogas även en ersättningsberäkning på jordkabeln, 

marktransformator eller annan ledningsdel som byggs på markägarens mark, samt kartor på 

projektet och tomten avtalet gäller för. 
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Markägares kontaktuppgifter tas från Lantmäteriverkets fastighetsdatatjänst. Oftast hittas 

ägare till marken via tjänsten, men i vissa fall kan tomten tillhöra ett dödsbo och att få tag i 

någon person som sköter om det kan vara ett riktigt detektivjobb. Om det på tomten finns en 

elanslutning kan kontaktuppgifter tas från Trimble NIS. Överlag används ändå applikationen 

”Fonecta Caller” för att ta reda på telefonnummer och adress till markägare. 

Grundinformation som projektnummer, ledningsdel, uppgifter om elnätsinnehavare, 

uppgifter om markägare samt fastighetsbeteckning och namn framkommer överskådligt på 

första sidan av avtalet. I kontraktet kommer alla behöriga skyldigheter och rättigheter 

markägaren respektive elnätsinnehavaren har. 

Varje kontrakt görs upp i två kopior, en för markägaren och en för elnätsinnehavaren. Om 

tomten ägs av flera personer kan även flera kopior på avtalet göras upp för varje enskild 

ägare. Till kontraktet bifogas en del bilagor i form av en ersättningsberäkning, tabell för 

ålderskompensation samt kartbilagor. På kartorna är ledningsdelarna som gäller avtalet 

tydligt markerade.  

Ifall markägare vägrar skriva under avtalet och kabelrutten inte går att ändras av vissa 

orsaker, t.ex. terrängen i området kan planeraren tvångsinlösa marken genom nämnd 

behandling via kommunen. Detta är ändå ett sista alternativ som finns tillgängligt, i första 

hand ändras kabelrutten och andra möjligheter tas i beaktande. 

 

2.5.1 Markägarens skyldigheter och rättigheter 

Alla skyldigheter och rättigheter gällande ledningsområdet framkommer i 

markanvändningsavtalet och beskrivs i detta kapitel. Genom markägarens underskrift 

godkänner denne och är medveten om vilka rättigheter och skyldigheter som denne bör följa. 

Följande rättigheter och skyldigheter framkommer: 

• Markägaren ger rättighet åt elnätsinnehavaren att bygga de ledningsdelar som 

framkommer i kartbilagan på markägarens tomt. Om dessa behöver små ändringar 

eller kontrollmätningar får även dessa utföras. 

• Elnätsinnehavaren får i samband med byggandet fälla träd, buskar och grenar om det 

finns behov av detta. Efter trädfällningen är virket på markägarens ansvar. 
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• Markägaren har rätt att utnyttja ledningsområdet efter att arbetet är färdigt. 

Nödvändiga elsäkerhetsföreskrifter bör ändå tas i beaktande.  

• Om markägaren utför arbeten i form av skogsavverkning, sprängning dikning eller 

dylikt så bör denne informera elnätsinnehavaren om detta minst en vecka på förhand, 

om det finns risk att elnätet kan ta skada av arbetena. Om markägaren försummar 

dessa skyldigheter blir denne skyldig att ersätta elnätsinnehavaren om skador 

uppstår. 

• Markägaren är skyldig att informera en tredje part om detta avtal kan påverka denne. 

Exempel på detta kan vara en åker som arrenderas ut eller någon form av 

hyresbostad. Markägaren har bör även informera om avtalet till följande ägare vid 

ägarbyte av tomten.  

I vissa fall kan markägaren anse att avtalet är bristfälligt på någon punkt, då finns det 

möjlighet att tillägga dessa brister i en enskild bilaga till avtalet.  

2.5.2 Elnätsinnehavarens skyldigheter och rättigheter 

I avtalet framkommer även alla skyldigheter och rättigheter elnätsinnehavaren har gällande 

ledningsområdet. Planeraren underskriver avtalet och godkänner det med en fullmakt från 

elnätinnehavarens sida. Följande skyldigheter och rättigheter framkommer i avtalet: 

• Elnätsinnehavaren betalar den engångsersättning som framkommer i 

ersättningsberäkningen. Ersättningen kompenseras för de skador och olägenheter 

som uppstår vid byggandet av det nya nätet. Inom två månader från det att 

byggnadsarbetena av det nya nätet påbörjats bör elnätsinnehavaren betala 

ersättningen. Ifall betalningen dröjer tillkommer ränta enligt räntelagen på 

ersättningssumman.  

• Ersättningar för skador som uppstår vid byggandet av nätet bör kompenseras av 

elnätsinnehavaren i första hand genom att reparera skadorna och återställa marken så 

gott som möjligt. Återställningsarbeten kan medföra att reparera täckdiken eller föra 

bort stora stenar som grävts upp vid arbetena. Om återställningsarbeten inte är 

möjliga, görs ett skilt avtal upp mellan elnätsinnehavaren och markägaren som berör 

ersättning av dessa.  
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• Avtalet är giltigt i två år från det datum avtalet är underskrivet. Inom denna tid bör 

elnätsinnehavaren utföra byggnadsarbetena för det nya nätet. Om arbetena fördröjs 

av någon orsak som elnätsinnehavaren inte kan påverka så kan avtalets giltighetstid 

förlängas med maximalt ett år.  

2.5.3 Ersättningsberäkning 

Denna beräkning görs även i ”Kilta” och baserar sig på ersättningar fastställda av 

Lantmäteriverket. Ersättningarna som betalas är en engångsersättning och betalas av elnätets 

innehavare, Caruna Oy i detta fall.  

För marktransformatorer så varierar ersättningssumman på 400 – 700 €, beroende på hur stor 

yta marktransformatorn har. Storlekarna på marktransformatorerna kan delas in i 3 olika 

grupper, liten, mellan och stor marktransformator. Ytorna för respektive grupp är följande, 

3,45 m2, 7,5 m2 samt 9,75 m2. Om en marktransformator har ytan 5 m2 räknas den alltså som 

en mellanstor jämfört med om den har ytan 8 m2 räknas den som en stor marktransformator. 

Grävs kabeln på markägares tomt beräknas ersättning enligt hur många meter som grävs på 

tomten och multipliceras med ett fast värde för ersättning på tomtmark. Grävs kabeln på 

åkermark multipliceras längden kabel med ett annat fastställt värde. Ersättning betalas endast 

för 20 kV kablar, om det på marken grävs lågspänningskablar så betalas inte ersättning för 

dessa. 

Ersättningar på skogsmark beräknas enligt ålder på träden och skogstypen. Eftersom 

ersättningen beräknas enligt hektar, blir summan ofta inte så stor. Ersättningen är dock alltid 

minst en viss fastslagen summa, så om summan för kabeln på skogsmark är under denna 

summa så ges minimiersättningen. 
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3 Elplanering 

Före själva elplaneringen påbörjas har nätet blivit planerat med hjälp av olika kartbottnar 

som fås i Trimble NIS och med hjälp av karttjänster som Google Maps. När planeraren har 

gjort ett godtyckligt nät med alla marktransformatorer insatta samt mellanspänningskablar 

utritade kan själva elplaneringen påbörjas.  

Vid elplaneringen kopplas alla anslutningar in till det nuvarande nätet, beroende på hur det 

nuvarande nätet är uppbyggt så varierar planeringen av det nya nätet lite. Om det i området 

redan finns jordkablar till alla anslutningarna så grävs den nya matningskabeln till den gamla 

fördelningspunkten för anslutningarna. De nya matningarna kopplas in till 

fördelningspunkten efter att hela nätet byggts färdigt och nya nätet tas i bruk. Nedan följer 

en bild på ett scenario där nya lågspänningskablar (1) kopplas in till en förgreningspunkt (2) 

där varje kabel får nya matningar från nya marktransformatorn. 

 

Figur 11, Anslutning av nya lågspänningskablar till gamla 

   

Alternativt kan också ett fördelningsskåp planeras om det i området finns utrymme för mera 

bebyggelse. I detta skede sker dimensioneringen av kablarna enligt vad det i nuvarande nätet 

används för grovlek på kablarna. Detta kontrolleras i ett senare skede med hjälp av 

beräkningsverktyget i Trimble NIS. 
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Efter att alla anslutningar tillhörande delprojektet kopplats ihop med nya nätet börjar 

planeraren kontrollera dessa med beräkningsverktyget i Trimble NIS och gör ändringar om 

detta behövs. När planeraren har ett godtyckligt nät som stämmer överens med alla värden 

beräknade i verktyget så kontrolleras nätet av projektansvarige från elnätsinnehavarens sida 

innan markplaneringen påbörjas. 

3.1 Beräkning av nätet 

I programmet Trimble NIS finns ett inbyggt beräkningsverktyg som snabbt och enkelt 

beräknar det nya såväl det nuvarande nätet. Viktigaste värdena som beräknas i verktyget är 

kortslutningsströmmarna i kablarna samt transformatorns belastning. Slutresultatet 

framställs i en rapport som går att spara på datorn eller printa ut.  

Genom att markera ett objekt planeraren vill beräkna, t.ex. en marktransformator, beräknas 

alla tillhörande ledningsdelar för denna marktransformator i verktyget. Möjligheteten att 

markera flera objekt är möjligt men det resulterar i att rapporten blir väldigt lång och svårläst 

för planeraren. Genom att granska nätet från transformator till transformator hålls 

rapporterna korta och kontrollen sköts smidigare.  

 

Figur 12, Beräkningsverktyget i Trimble NIS 
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Efter att ha valt ”Laske” beräknas nätet för alla ledningsdelar kopplade till denna 

marktransformator och en rapport kommer upp i programmet. 

 

Figur 13, Rapport från beräkningsverktyget 

Rapporten inleds med information om transformatorn i form av namn, adress, 

transformatorns unika märke samt storleken på transformatorn som nyss beräknades.  

 

Figur 14, Marktransformatorns kapacitet 

Till följande sammanfattas transformators kapacitet, som i detta fall belastas till 44 % enligt 

tabellen ovan. I denna transformator finns det gott om kapacitet kvar att använda om det i 

området byggs nya anslutningar. Nya transformatorn dimensioneras oftast så att det finns 

gott om effekt att ta ur den för framtida bruk.  
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Figur 15, Resultat av lågspänningsdelarna 

Rapporten fortsätter med en tabell över alla tillhörande lågspänningskablar som anslutits till 

den nya marktransformatorn. Här framkommer vilka slags kablar som finns i nätet samt vilka 

säkringar dessa har. Om något inte stämmer beskrivs detta med en bokstav i sista kolumnen. 

Bokstaven ”G” står för anslutningskabel och ”F” står för parallellkopplad ledningsdel. Som 

vi kan observera har vi ett ”B” i den sista raden och denna bokstav beskriver ett fel i nätet, 

strömmen är större än säkringen för anslutningen. Andra fel kan vara att kabeln är 

feldimensionerad eller fel inkopplad. 

 

Figur 16, Kortslutningsströmmar och brytningstider 

 

I följande tabell har kortslutningsströmmarna och brytningstiderna beräknats för respektive 

kablar och anslutningar kopplade till marktransformatorn. Sista balken med bokstäverna har 

likadan funktion som tidigare tabell och anger om något värde är fel här.  
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3.2 Placering av marktransformator 

Att placera ut marktransformatorer på en så bra plats som möjligt är alltid lite svårt när 

många faktorer påverkar dess plats. Först och främst bör marktransformatorn placeras så 

nära den nuvarande stolptransformatorn i nätet som möjligt, för att kunna följa nuvarande 

standarder för nätet. Detta beror ändå lite på området och hur anslutningarna är utspridda, i 

vissa fall kan det vara mera lönsamt att placera transformatorn längre bort från nuvarande 

om den kommer närmare anslutningarna. 

Vattenledningar, fjärrvärmerör och dylikt bör tas i beaktande ifall dessa behöver underhåll i 

framtiden så är inte marktransformatorn i vägen. Ifall det i området finns källor där 

dricksvatten tas så bör även dessa områden undvikas att placera marktransformatorn på, 

eftersom transformatorn innehåller olja som i värsta fall kan läcka ut i naturen. Under 

marktransformatorn placeras en balja under jorden som samlar upp denna olja ifall det 

uppstår ett läckage. 

Utseendemässigt så bör transformatorn även passa in i området där den byggs så att den inte 

t.ex. placeras mitt i en lekpark eller liknande. Samtidigt bör platsen ändå väljas så att man 

smidigt kommer åt marktransformatorn ifall man i framtiden hamnar att byta transformatorn 

i den. 

Marktransformatorn får inte heller vara för nära bebyggelse på grund av sin brandrisk och 

måste således placeras minst 8 m från närmaste byggnad. Andra avstånd som begränsar är 

landsvägar, där avståndet är 20 m mätt från vägens mittpunkt. Om det vid landsvägen finns 

träd, berg eller liknande som är närmare än 20 m kan en ansökan göra om att få placera 

marktransformatorn närmare än 20 m. Så att marktransformatorn ligger lite mera i skydd 

från landsvägen. 

Vid privatägda vägar är minsta tillåtna avståndet från vägens mitt 12 m, men kan även här 

vara mindre om en ansökan om detta görs i samband med bygglovet för marktransformatorn 

till kommunen. Grannarna eller de ägare som påverkas av marktransformatorns placering 

måste ge lov till att den placeras på det ställe som framkommer på kartor som bifogas till 

ansökan. Avstånden till marktransformatorn och dess mått bör vara tydligt beskrivna i de 

kartor som bifogas.  
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Marktransformatorn får inte heller placeras alldeles för nära grannens tomt. Om 

marktransformatorn placeras närmare än 5 m till grannen bör grannen ge samtycke för detta 

genom att ge sitt godkännande skriftligt. Detta bifogas senare vid bygglovsansökan för 

marktransformatorn. Närmare än 3 m från grannens tomt får transformatorn ändå inte 

placeras, eftersom det bör vara 8 m till närmaste byggnad och om grannen vill bygga något 

i framtiden så bör avståndet uppfyllas. 

Markägarens åsikter bör även tas i beaktande i mån av möjlighet, det är ju trots allt på dennes 

tomt transformatorn placeras och markägaren bör godkänna platsen som bestäms med 

planeraren. 

3.3 Markplanering 

Efter att projektansvarige gett sitt godkännande får markplaneringen av projektet påbörjas. 

Detta skede innebär att planeraren börjar ta reda på vad som finns i området som t.ex. andra 

jordkablar, vattenledningar, fjärrvärmerör osv. Kartor på vattenledningar och avloppssystem 

fås oftast från kommunen ifall de inte är privatbyggda. Ändringar görs i kabelrutten om 

kabeln korsar andra jordkablar och om den ursprungliga rutten följer vattenledningar eller 

korsar dessa. Även om vattenledningar och avloppssystem ligger relativt djupt ner i marken 

undviks dessa ändå i mån av möjlighet. 

Marktransformatorer börjar i detta skede placeras ut på sin slutliga plats när planeraren fått 

information om vad som finns i marken i området. Markanvändningsavtal för 

marktransformatorer har hög prioritet eftersom bygglov måste sökas för dessa innan arbetena 

får påbörjas. Därför bör planeraren skicka ut dessa i god tid och träffa markägare i terrängen 

för att komma överens om en god plats att placera marktransformatorn på.  

I detta skede börjar planeraren ta kontakt med markägare i området vars tomter kabeln 

kommer att grävas på eller marktransformatorer placeras på och berätta kortfattat om 

projektet. Markanvändningsavtalen börjar även skickas ut till dessa markägare efter att alla 

ändringar gjorts för kabelrutten.  

Uppgifter om tomter tas från Lantmäteriverkets webbtjänst och bokförs i en Excel-tabell. I 

denna tabell bokförs även kontaktuppgifteter för markägaren, ersättningssumman samt 

avtalsnummer. Utöver dessa uppgifter fyller planeraren i datum när avtalet skickats och 

datum när avtalet kommer tillbaka, samt kontonummer. Tabellen görs mera överskådlig 
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genom att använda färger, vit färg anger att ingen kontakt gjorts med markägare, gul färg 

anger att avtalet är skickat samt grön färg anger att avtalet har returnerats underskrivet. 

 

3.3.1 Filmande av kabelrutt 

Före markplaneringen inleds eller så snabbt som möjligt filmas den ursprungliga kabelrutten 

som projektansvarige godkänt. Genom detta material kan planeraren snabbt och enkelt 

kontrollera terrängen när denne diskuterar med markägare i telefon eller gör slutliga 

ändringar i kabelrutten.  

Kameran som används vid filmandet fästs vid 

en ställning som placeras i bilens vindruta. 

Planeraren kör sedan igenom hela rutten på de 

vägar som finns till förfogande från 

marktransformator till marktransformator. 

Dessa märks sedan ut på en karta med bokstäver 

och videorna namnges enligt från vilken 

marktransformator till vilken som filmas. Detta 

underlättar betydligt om det i projektet finns 

många planerare som sköter om markplaneringen. 

 I fall kabelrutten inte följer utefter vägar dokumenteras 

kabelrutten genom att planeraren tar kameran i handen och 

promenerar genom den tänkta rutten. Alternativt tas rikligt 

med bilder på den tänkta kabelrutten. 

  

Figur 17, Karta 

Figur 18, Märkning av videomaterial 
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3.3.2 Markägare i projektet 

Antalet markägare varierar väldigt mycket från projekt till projekt beroende på dels hur pass 

lång sträcka kabel som grävs men också möjligheten att använda vägområdet vid val av 

kabelrutt. Detta delprojekt har ca. 40 markägare samt ca. 50 privatägda tomter som kabeln 

korsar. 

En del av tomterna ägs av en del större företag, vilket medför en del komplikationer vid 

markanvändningsavtalen. Oftast har större företagen en utvald person inom företaget som 

har en fullmakt och får skriva under avtal gällande företagets tomter. Till detta 

markanvändningsavtal krävs dock att en kopia av personens fullmakt sätts till avtalet för att 

det skall vara giltigt. 

En del tomter ägda av dödsbon fanns även i detta projekt, dock inte några desto större 

invecklade dödsbon. Oftast ägs tomten av make och maka och när en går bort övergår 

äganderätten till ena parten. I markanvändningsavtalet måste det ändå framkomma att det är 

ett dödsbo, vilket sätts in i namnuppgifterna för ägarna/ägaren. 
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4 Speciallov för jordkabelprojekt 

Detta kapitel behandlar de speciallov som bör ansökas om i ett jordkabelprojekt. Om kabeln 

grävs inom vägområdet nära en landsväg eller korsar denna väg så bör lov för detta ansökas 

om från NTM-centralen. Om det är möjligt planeras kabelrutten i första hand inom 

vägområdet, samtidigt leder detta till att mindre markägare berörs av jordkabeln och det 

underlättar även om underhållsarbete på kabeln behöver göras i framtiden.  

 

Ifall det i projektet finns större vattendrag som åar, älvar eller mindre sjöar och jordkabeln 

korsar dessa bör speciallov från Regionalförvaltningsverket ansökas om. Om det å andra 

sidan finns broar till förfogande kan kabeln kapslas in och fästas i bron, detta ansöks dock 

om i ansökan till NTM-centralen.  

 

Eftersom behandlingstiden på dessa loven kan räcka upp till sex månader skickas 

ansökningarna så fort som möjligt efter att de slutliga ändringarna gjorts i markplaneringen. 

Ansökningarna går att göra helt elektroniskt eller i pappersformat, vid elektroniska ansökan 

är det ändå lättare att göra ändringar ifall sådana behövs.  

4.1 Lov från NTM-centralen 

Ansökan kan antingen göras elektroniskt eller i pappersformat, innehållet i båda 

ansökningarna är dock samma. Före ansökan görs bokas en tid med en representant från 

NTM-centralen som åker ut i terrängen och granskar den föreslagna kabelrutten tillsammans. 

Representanten godkänner kabelrutten eller föreslår förändringar som bör göras före 

ansökan får påbörjas. 

Till ansökan kommer uppgifter om alla inblandade parterna i projektet, uppgifter om 

elnätsinnehavare, entreprenörer som utför byggandet av nätet samt planeringsbyrån och 

planerarens uppgifter.  
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Uppgifter om den ledningsdel som skall installeras fylls i, främst kommer jordkablar inom 

ledningsområdet men även fördelningsskåp kan i vissa fall placeras inom vägområdet.  

 

Figur 19, Ansökan till NTM-centralen 

Den totala längden kabel som kommer inom vägområdet fylls i, samt alla totala antal 

dragningar under vägen. Om kabeln dras under vägen så görs det genom att ett rör hamras 

under vägen eller genom styrd borrning, i röret dras sedan kabeln igenom. Här anges även 

eventuella antalet fästningar vid broar. 

 

Figur 20, Uppgifter om kabeln i ansökan 

Den planerade tidpunkten för arbetet bör även fyllas i och eventuell tilläggsinformation om 

projektet fritt formulerat om det anses nödvändigt. Även datum, ort och underskrift av 

planeraren bör bifogas till ansökan innan den skickas iväg. 

Efter att ansökan skickats in har planeraren möjlighet att göra ändringar i ansökan om t.ex. 

kabelrutten ändras av någon orsak. Maximalt får ansökan ändras fyra gånger, efter detta 

måste en ny ansökan lämnas in. Om bilagorna är bristfälliga eller tilläggsbilagor krävs 

lämnas dessa in i efterhand när ansökan behandlas. 

4.1.1 Bilagor till ansökan 

Till ansökan bifogas en hel del bilagor i form av kartor, bilder, rapporter och planer. Kartorna 

tas främst från Trimble NIS där kabelrutten är markerad på de områden som kabeln kommer 

inom vägområdet. Berggrundskartor tas från webbtjänsten ”Maankamara” för att utreda 

vilken slags berggrund det finns i området. Följande bilagor bör bifogas till ansökan: 

• Översiktskartor, 1:200 000 och 1:50 000 
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• Kartor över ledningsdelen på vägområdet, 1:2000 eller 1:5000 

• Märkning av kabeln i tvärsnittsbild av vägen 

• Fotografier, vid dragning under väg, kabelrutten tydligt utmärkt 

• Rapport på förhandsgranskningen 

Rapporten över förhandsgranskningen får formuleras fritt och huvudsaken är att datumet när 

granskningen gjordes kommer fram samt uppgifter om representanten som utförde 

granskningen. I de mera noggrannare kartorna på skalan 1:2000/1:5000 beskrivs 

kabelplaceringen med små kommentarer enligt bilden nedan. 

 

 

Figur 21, Karta över ledningsdel på vägområde 
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I de fotografier som bifogas kan dessa antingen tas direkt från Google Street View eller vid 

behov fotograferas platserna för mera uppdaterade bilder. I fotografierna märks kabelrutten 

tydligt ut, ett exempel på detta ses i bilden nedan där kabelrutten representeras av en röd 

linje.  

 

4.2 Lov från Regionalförvaltningsverket 

Om kabeln korsar större vattendrag bör lov sökas från Regionalförvaltningsverket, någon 

speciell mall för detta finns inte jämfört med lov från NTM-centralen. Istället används en 

mall gjord för planeringsbyråns egna bruk.  

I inledningen till ansökan beskrivs projektets huvudmål kortfattat samt platsen där kabeln 

kommer att borras under vattendraget och dess fastighetsnummer. Eftersom vattendraget har 

ett fastighetsnummer bör ett markanvändningsavtal göras upp för tomten, oftast fungerar det 

lokala fiskeandelslaget som ägare för vattendraget. En person från fiskeandelslaget med 

behörighet godkänner och skriver under avtalet. Även de markägare som äger tomterna 

bredvid vattendraget bör ge sitt godkännande innan ansökan kan godkännas. 

En kort beskrivning på hur arbetet genomförs i praktiken framkommer även i ansökan, 

material som används i form av kabel och rör beskrivs. Ytterligare information om dessa 

tillkommer i bilagorna till ansökningen. 

En utredning på varför just denna plats valts för att placera kabeln på bör även utredas i 

ansökan. Främsta orsakerna är förstås att det i området inte finns andra operatörers kablar 

som kan hindra placeringen av den nya kabeln samt att området inte tillhör ett 

Figur 22, Bild på kabelrutt över vägområde 
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naturskyddsområde. Eftersom kabeln borras under bottnen så påverkar den inte vattendraget 

fiskebestånd. 

Slutligen presenteras projektets tidtabell samt i vilket skede borrningen är tänkt att utföras. 

Tiden för själva borrningen kan uppskattas till tre dagar innan hela processen är slutförd.  

4.2.1 Bilagor till ansökan 

Eftersom man i ansökan refererar till bilagorna måste dessa märkas klart och tydligt med ett 

nummer uppe i högra hörnet på varje dokument. Följande bilagor bör finnas med i ansökan: 

• Kartor på kabelrutten, 1:200 000, 1:20 000 och 1:2000 

• Kartor på övriga operatörer, vattenledningar och avloppssystem 

• Berggrundskarta 

• Specifikation på kabeln 

• Karta på Natura 2000 område 

• Landskapsplan över området 

• Fullmakt 

• Markanvändningsavtal 

• Fastighetskarta, med fastighetsnummer 

• Tvärsnittsbild på kabelns placering 
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4.3 Byggnadslov till kommunen 

För varje marktransformator som byggs bör det ansökas om byggnadslov från kommunen 

innan byggandet får påbörjas. Ansökan görs främst i pappersformat, men numera finns även 

möjligheten att göra ansökan elektroniskt i vissa kommuner. I de flesta fall behövs ingen 

förhandsgranskning i terrängen om inte transformatorn placeras i närheten av pumpstationer 

för vattenledningar eller liknande. För att komma överens om den slutliga platsen 

marktransformatorn placeras på.  

I ansökan framgår uppgifter om byggnadsplatsen i form av fastighetsnamn, 

fastighetsnummer, yta och adress. Namnet på ansökaren är i första hand elnätsinnehavaren, 

eftersom denne äger marktransformatorn, namnet på planeraren som fyller i ansökan bör 

även framkomma, samt kontaktuppgifter till planeraren.  

Uppgifter om byggnaden, marktransformatorn, anges i form av totala ytan och volymen för 

byggnaden. En kort beskrivning av byggnadens huvudsakliga ändamål fylls även i, 

marktransformatorns huvudändamål är förstås eldistribution. 

Om marktransformatorn byggs närmare än 5 m till grannens tomt bör grannarna ge sitt 

samtycke till detta med sin underskrift på en skild ansökan som bifogas till bygglovsansökan. 

Tydliga markeringar på marktransformator och avstånd bör framkomma i stil med bilden 

nedan.  

 

Figur 23, Karta på placering av marktransformator 
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Till bilagorna för ansökan hör följande dokument: 

• Ritning på marktransformatorn 

• Karta, 1:500 och 1:1000, med tydliga mått på placeringen av marktransformatorn 

• Tomtkarta och fastighetsutdrag 

• Karta över vattenledningar 

• Markanvändningsavtal 

• Fullmakt 

• Grannarnas samtycke (vid behov) 

Behandlingstiden för denna ansökan varierar lite beroende på kommun, men oftast kommer 

beslutet tillbaka efter ca. två månader. Om bilagorna till ansökan är bristfälliga tas kontakt 

med planeraren och tilläggsbilagor skickas då in. 

  



37 
 

5 Resultat 

Målet för arbetet har varit att ge allmänheten en bättre inblick i hur ett jordkabelprojekt utförs 

och hur planeringen går till. I arbetet var det tänkt att även utföra intervjuer med markägare 

och entreprenörer. Eftersom byggnadsarbetet av nätet blev försenat valde jag att inte 

intervjua markägare när arbetena är halvfärdiga. Intervjuer med entreprenörer har i alla fall 

gjorts och deras åsikter sammanfattas i nästa kapitel. Dessa baserar sig på en mera 

omfattande kundundersökning som gjorts bland alla entreprenörer Despro Engineering 

samarbetar med. Personligen har jag utfört en del intervjuer i mindre skala för att komplettera 

denna och få mera åsikter från våra lokala entreprenörer i Seinäjoki-området.  

Eftersom ett jordkabelprojekt är ganska omfattande har det varit ganska svårt att välja ut de 

viktigaste processerna i arbetet och hålla sig till arbetets mission. Nu i efterhand kan jag ändå 

konstatera att det viktigaste nog finns med, även om det kändes många gånger som att flera 

små detaljer fattades.  

Arbetet har även gett mig som planerare en bättre inblick i planeringsprocessen som helhet, 

oftast är arbetsuppgifterna uppdelade så en planerare har hand om en viss uppgift. Arbetet 

har även förberett mig inför arbetslivet när nu liknande projekt fortsätter efter examen.  
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6 Diskussion 

Tidsåtgången för själva planeringen är relativt liten jämfört med tiden det tar för alla 

lovansökningar och markanvändningsavtal. Efter en del diskussioner mellan kollegor inom 

företaget har det konstaterats att planerarna bör undersöka terrängen noggrannare och träffa 

markägare mera. I liknande projekt har man tagit upp denna taktik och det har resulterat i att 

markanvändningsavtalen kommer snabbare tillbaka och markägarna känner sig mera nöjda. 

Efter att ha gjort en del intervjuer med entreprenörer som utför grävarbetena för dessa 

jordkabelprojekt kan det konstateras att åsikterna är i stort sett likadana. Man håller 

kvaliteten för planeringen som det viktigaste, följt av tidsplanen och kostnaderna för ett 

projekt. Att uppfylla tidsplanen blir oftast svårt om planeringen är bristfällig och riskerna 

inom projektet bör noga tas i beaktande innan tidsplanen sätts upp. Överlag är man ändå 

nöjda med samarbetet mellan företaget och entreprenörerna. En del förbättringar finns det 

ändå att göra för att bli attraktivare på marknaden. Man borde bli bättre på att sätta en 

realistisk tidsplan och samarbetet mellan planerarna torde även förbättras så planeringen 

framskrider likadant i alla projekt. Problemen som uppstår bör man lösa direkt och inte spara 

på dom till ett senare skede. 

I programmet Trimble NIS har man gjort många uppdateringar under det senaste halvåret 

vilket har resulterat i ett mera användarvänligt och stabilare program. Förut kunde 

programmet krascha flera gånger per dag och i värsta fall sparades inte ändringarna 

planeraren gjort. Numera ses fastighetsnummer och namn på kartbottnarna i programmet 

vilket underlättar vid processen med markanvändningsavtalen. En annan god uppdatering är 

möjligheten att söka en fastighet i programmet, genom denna funktion hittas en markägares 

fastighet snabbt och enkelt. Programmet är ändå så pass omfattande att man som planerare 

troligtvis aldrig kommer att behärska alla dess funktioner. Genom att andra planerare inom 

företaget delar med sig av sina erfarenheter hålls kompetensen för programmet på en god 

nivå och användningen av programmet underlättas. 

Eftersom jordkabelprojekten prioriteras av elnätsägarna finns det gott om arbete för 

planeringsbyråer, åtminstone i 10 – 15 år framåt. Personligen tycker jag att arbetet är 

intressant och omväxlande med både arbete ute på fältet och framför datorn. Efter examen 

kommer jag att fortsätta jobba med dessa projekten på företaget Despro Engineering.  
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Bilaga 1 – Programmet Trimble NIS  
 

 



Bilaga  - Exempel på markanvändningsavtal
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