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KERROSTALON PINTABETONILATTIOIDEN 
TUOTANNONSUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia ja kuvata kerrostalon pintabetonilattian työvaiheita 
työnjohtajan näkökulmasta. Työssä selvitetään, miten lattioiden betonointiin valmistaudutaan ja 
mitä tarkastuksia betonoinnissa tulee tehdä. 

Opinnäytetyö koostuu tuotannon johtamiseen ja ohjaamiseen liittyvästä ammatillisesta teoriasta 
sekä teorian soveltamisesta työmaalla. Opinnäytetyössä tarkastellaan pintabetonilattioiden 
valutehtävää osana, joka toistuu samanlaisena tehtävänä koko rakennustyön ajan. Työssä 
tutkitaan rakennusvaihetta tuotannonjohtamisen, ajanhallinnan, tehtävänsuunnittelun ja 
valvonnan sekä laadun ja turvallisuuden näkökulmasta.  

Opinnäytetyössä on selvitetty rakennettavan kerrostalokohteen pintabetonilattioihin liittyvä teoria 
sekä käytännön toteutus työmaalla. Työssä on perehdytty tehtävän taloudenhallintaan ja sen 
valvomiseen.  
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The purpose of this thesis was to study the operations of constructing concrete surface floors for 
an apartment house and become familiar with construction site managers responsibilities in this 
work stage. The thesis introduces the necessary preparations for the work stage, as well as task-
related inspections. The thesis is written so that it could be possible to use it as instruction material 
in training lesson or as instruction manual at the construction site.   
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyö sisältää ammatilliseen kirjallisuuteen perustuvaa teoriaa sekä sen 

soveltamista käytännössä toteutettavaan työtehtävään työmaalla. Opinnäytetyö 

keskittyy tuotannonjohtamiseen työmaalla ja työnjohtajan rooliin kuuluvista työ-

tehtävän johtamiseen liittyvistä osista. Opinnäytetyössä tutkitaan työnjohtajan 

vastuualueisiin kuuluvia tehtäviä, kuten aikataulusuunnittelu, tehtävänsuunnit-

telu, työturvallisuussuunnittelu, laadunvarmistus, sekä työvaiheiden tarkastus ja 

vastaanotto. Tarkoituksena on osoittaa opiskelijan osaamistaso, tietämys sekä 

valmiudet toimia työnjohtajana rakennushankkeissa. 

Opinnäytteen toimeksiantajana toimii NCC Suomi Oy, ja työ laaditaan Turun 

Kanslerintie 15:n työmaalla. Opinnäytetyössä käsiteltävä kerrostalohanke sijait-

see Turussa, Iso-Heikkilän kaupunginosassa. Rakennushankkeen ensimmäi-

sessä vaiheessa tontille rakennetaan kaksi kahdeksankerroksista pistekerrosta-

loa sekä osa autohallista, jonka päälle rakennetaan pihakansi. Ensimmäiseen 

vaiheeseen kuuluvat A- ja B-talot rakennetaan samaan aikaan, mutta kuitenkin 

kolmen kuukauden limityksellä. Kohteessa on kokonaisuudessaan 104 asuntoa 

joista 48 kappaletta sijoittuu A-taloon ja 56 B-taloon. Kohde toteutetaan asunto-

partnering-kohteena. Rakennuttajana toimii FinCap Oy, ja RS- urakoitsijana NCC 

Suomi Oy.  

Opinnäytetyössä keskitytään kuvaamaan kerrostalojen asuinhuoneistojen pinta-

betonilattioiden toteutusta. Opinnäytetyössä tarkasteltava työvaihe on toistuva, ja 

se kulkee koko hankkeen läpi samalla menetelmällä kerros kerrokselta. A- ja B-

talojen yhteenlaskettu huoneistoala on 4 353 neliömetriä, joka käsittää yhteensä 

yli 230 kuutiometriä pintabetonilattiavalua.   
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2 KERROSTALON PINTABETONILATTIOIDEN  

TUOTANNONSUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

2.1 Rakennusosan ajanhallinta ja valvonta 

2.1.1 Suunnittelun tavoitteet 

Rakennushankkeen ajallisessa suunnittelussa ja ohjauksessa tarvitaan hyvää 

kokonaisuuden hallinta- ja johtamistaitoa. Tietojen, taitojen ja tekniikoiden tunte-

minen mahdollistaa hankkeen tavoitteiden ja vaatimusten saavuttamisen. (Ratu 

KI-6021 2013, 5.)  

Aikataulusuunnittelu alkaa hankesuunnitteluvaiheessa. Rakennuttaja laatii pro-

jektiaikataulun, jonka perusteella aikataulua aletaan tarkentamaan. Hankkeen 

työsisältö jaetaan rakennusosiin, joille suunnitellaan tehtäväkohtaiset aikataulu-

tavoitteet. (Ratu KI-6028 2016, 8.)  

Rakennustyömaalla suoritettavien yksittäisten tehtävien ajallisen suunnittelun tu-

lee olla toteutuskelpoista. Tehtävän ajallinen suunnittelu perustuu menekkilas-

kentaan ja resurssisuunnitteluun. Rakennustyömaan tehtävistä muodostuu työ-

maan yleisaikataulu. Rakentamisvaiheittain laaditun aikataulun yleistason tavoit-

teet tarkentuvat, ja työmaalla suunnitellaan keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Hyvin suunnitellun aikataulun tarkoituksena on kuvata tuotantoa sekä toimia työn 

ohjauksen ja valvonnan välineinä. Viikkosuunnittelulla ja tehtäväsuunnittelulla 

tarkennetaan rakennusvaiheaikataulua. Viikkosuunnittelun avulla tarkastellaan 

työmaan toteutumista pienemmän ajanjakson sisällä. Työmaan tavoitteiden to-

teutuminen, resurssien tehokas käyttö ja niiden riittävyys tulee helpommin esille-

pienemmän ajanjakson sisällä. (Ratu KI-6028 2016, 8.) 
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2.1.2 Aikataulu ja valvonta 

Työmaan aikatauluja on erilaisia ja niitä voidaan tehdä erilaisin laadinta- ja piir-

rostekniikoin. Aikatauluja tehdään työmaasta niiden käyttötarkoituksen mukaan. 

Yleisaikataulun seuranta on helpointa jana-aikataulun avulla, kun taas tuotannon-

suunnitteluun ja -johtamiseen soveltuu paremmin paikka-aikakaavio. Valvonta-

vinjetti soveltuu erinomaisesti esimerkiksi rakennusosien toteutumien valvon-

taan. (Ratu KI-6021 2013, 21.) 

Aikataulutyypit 

Jana-aikataulu 

Jana-aikataulua käytetään eniten yleisaikataulujen kuvaamiseen. Jana-aikatau-

lussa projekti pilkotaan sopiviin tehtäväkokonaisuuksiin ja niiden keston perus-

teella muodostetaan jana. Janan pituus tulee perustua laskennalliseen työn kes-

toon. (Ratu-KI 6021 2013, 21.) 

  

Vinoviiva-aikataulu (paikka-aikakaavio) 

Tunnetummin paikka-aikakaavio, jolla esitetään tuotannon etenemistä paikan ja 

ajan suhteessa. Aikataulun käyttö edellyttää, että tiedossa on tuotannon nopeus, 

paikka sekä aika, jolloin työ suoritetaan. Paikka-aikakaaviossa kohde jaetaan 

osakohteisiin ja osakohteille valitaan suoritusjärjestys. Osakohteet näkyvät kaa-

viossa vinoviivoin, joiden jyrkkyydestä voidaan päätellä tuotannon nopeus. (Ratu-

KI 6021 2013, 25.) 

 

Valvontavinjetti 

Valvontavinjetin avulla voidaan nopeasti esittää osakohteiden valmiusasteet. 

Työn etenemää seurataan rastitusperiaatteella. Työn aloituksessa merkataan ky-

seinen työvaihe alkaneeksi, ja kun työ on valmis, se merkataan loppuneeksi. Vin-

jettiin voidaan lisätä myös värikoodeja, jotka kertovat työvaiheen saavutuksien 
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valmistumisesta lisätietoa. Myöhästynyt työ merkataan esimerkiksi punaisella vä-

rillä ja aikataulussa valmistunut työvaihe sinisellä värillä. (Ratu-KI 6021 2013, 30–

31.) 

    

Toimintaverkko 

Toimintaverkkoja käytetään aikataulujen laadinnan työkaluna. Toimintaverkossa 

yhdistetään lohkoja viivoilla, joilla kuvataan toiminnallisia riippuvuuksia. Toimin-

takaavio on tuotannon apuväline etenkin toistuvissa järjestelyissä, sekä se toimii 

valvontatyökaluna uudelleensuunnittelussa. Toimintaverkko on harvoin käytössä 

rakennusalalla. (Ratu-KI 6021 2013, 32.) 

 

Lukujärjestys / Viikkoaikataulu 

Lukujärjestys toimii viikoittaisen työn ohjaus- ja seurantatyökaluna. Lukujärjestys 

kertoo ajan, paikan ja tekijän. Työtehtävät voidaan pilkkoa jopa tuntitasolle. Lu-

kujärjestykseen voidaan helposti myös merkata työmaalle kohdistuvat toimituk-

set. (Ratu-KI 6021 2013, 38.) 

 

Aikataulujen tulee olla tarkkuudeltaan ja käyttötarkoitukseltaan sopivia ja realisti-

sia. Aikataulusuunnittelun onnistumiseksi tulee hyödyntää kaikki käytettävissä 

oleva tieto. Aikataulua tulee tarkentaa projektin edetessä, ja sen avulla tulee ha-

vaita poikkeamat ja pystyä varautumaan häiriötilanteisiin. Aikataulun tehtävänä 

on muodostaa keskinäinen yhteys kustannuksille, sopimuksille, laadunvarmista-

miselle sekä resursseille. (Ratu-KI 6021 2013, 62.) 

 

Rakentamisessa on normaalia, ettei tuotanto etene tasaisesti. Tuotannonohjauk-

sella seurataan työmaan todellista tilannetta ja pyritään estämään häiriöt. Työn-
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aikaisella ohjauksella ohjataan yksittäistä tehtävää sekä kokonaisuutta. Aikatau-

lun valvonta vaatii työmaalla useiden eri valvontavälineiden käyttöä, jotta työ-

maan ja tuotannon tilanne voidaan helpommin havaita visuaalisesti. (Ratu-KI 

6021 2013, 95.) 

 

2.2 Tehtäväsuunnittelu 

Tehtäväsuunnittelu sisältää tehtävän suorittamiseen tarvittavan suunnitelman, 

ohjauksen ja valvonnan. Tehtäväsuunnitelman laadinta pitää tehdä ennen työvai-

heen aloitusta, ja työvaiheen edeltävät työvaiheet tulee olla tarkastettuna. Kaikkia 

työvaiheita varten tulee tehdä tehtäväsuunnitelma. Tehtävään liittyvät riskit mää-

räävät tehtäväsuunnitelman laajuuden. Mitä riskialttiimpi tehtävä on, sitä tarkem-

min on laadittava tehtäväsuunnitelma riskien hallitsemiseksi. Tehtävien laajuus 

tulee mainita jo työmaan laatu- tai projektisuunnitelmassa. (Ratu KI-6020 2010, 

17.) 

Tehtäväsuunnitelma tulee toteuttaa järjellä tehtävää ajatellen, ja sille on valittava 

pääpainopiste tehtävän onnistumisen varmistamiseksi. Tehtävän ajallinen kriitti-

syys, taloudellinen merkittävyys, korkea laatuvaatimustaso tai aikaisemmin tun-

tematon virhealtis tehtävä ovat hyviä pääpainopisteitä suoritettavalle tehtävälle. 

(Ratu-KI 6020 2010, 17–18.)  

Tehtävän suorittamisen aikana ja sen jälkeen tehtäväsuunnitteluun kuuluu tehtä-

vän ohjaus, valvonta ja tarkastusten tekeminen. Tehtäväsuunnittelun laatii hen-

kilö, joka työmaalla vastaa kyseisen tehtävän suorittamisen valvonnasta. (Ratu-

KI 6020 2010, 17–18.) 

Tehtäväsuunnitteluun sisältyvät seuraavat asiat: 

 tehtävän sisältöön, urakka- tai työkauppasopimuksiin liittyvät vas-

tuut ja velvollisuudet sekä niiden rajat 

o alkutila 

o sisältö 
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o lopputila 

o ei kuulu tehtävään, maininnat 

 ajallinen suunnittelu ja ohjaus 

o yleisaikataulutavoite 

o työryhmän koko 

o ajoituksen tarkistaminen 

o välitavoitteiden sopiminen 

o työn etenemisen valvonta ja ohjaus 

 talouden tarkistaminen 

o työ- ja materiaalikustannukset 

o taloudelliset riskit ja kustannusten vaihteluväli 

o likviditeetti ja kassavirta tehtävän aikana 

o kustannusten valvonta 

 tehtävän turvallisuus 

o tehtävään liittyvät turvallisuusriskit 

o tarvittavat suojavarusteet 

o turvalliset toimintatavat 

 laatu ja laadunvarmistus 

o laatuvaatimusten selvittäminen 

o laadunvarmistustoimet: tarkastukset, mittaukset. (Ratu-KI 

6020 2010, 17–18.) 

Tarvittaessa tarkastetaan tehtävään tarvittavat luvat, erikoistarkastelua vaativat 

olosuhteet työympäristössä, tehtävään vaikuttavat logistiset asiat sekä työvälinei-

den ja työtapojen vertailu (Ratu-KI 6020 2010, 17–18). 

2.3 Aliurakkasopimukset 

2.3.1 Aliurakan sopiminen   

Aliurakka on työkauppa, joka on yhden työryhmän toteuttama tehtäväkokonai-

suus. Aliurakassa tehtäväkokonaisuuteen kuuluvat laatuvaatimukset, aikataulu- 
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ja kustannustavoitteiden tarkistaminen, työssä käytettävien resurssien suunnit-

telu, riskien tunnistaminen ja turvallisuuden varmistaminen. Ennen tehtävän suo-

rittamista laaditaan hankinnat, aliurakkaneuvottelut ja työkauppasopimukset. 

(Ratu S-1228 2010, 1.) 

Aliurakkaa suunniteltaessa sujuvan tuotannon ja taloudellisen tuloksen saavutta-

miseksi sekä työnjohtamisen tueksi on laadittava tehtäväsuunnitelma. Tehtävää 

suunniteltaessa prosessin ytimenä on suunnittelutarpeen tiedostaminen: miksi 

tehtävää suunnitellaan, mitä suunnitellaan ja mitkä ovat tehtävän riskikohdat? 

Suunnittelun helpottamiseksi on luotu Demingin ympyrä - malli. Ympyrämallissa 

on neljä englannin kielestä johdettua sanaa:  

 Plan (suunnittelu) 

o tehtävän määrittämien 

o riskien tunnistaminen 

o aloitusedellytysten varmistaminen 

 Do (toteuttaminen) 

o mallityön tekeminen 

o työn toteutus 

 Check (riskienhallinta) 

o tehtävän aikataulutarkastus 

o kustannusten tarkastus 

o laadunvalvonta 

o poikkeamien tunnistaminen 

 Act (ohjaus ja valvonta) 

o työnohjaus 

o ohjauspalaverit. (Ratu S-1228 2010, 2.) 

Toimenpiteet suunnitellaan ja tehtävä toteutetaan samalla menetelmällä loppuun 

asti (Ratu S-1228 2010, 2). 
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2.3.2 Aliurakan sopimusehdot 

Aliurakan sopimusmenettelyn tavoitteena on luoda kaikille yrityksille perusratkai-

sultaan yhtenäinen sopimuskäytäntö. Aliurakassa tulee olla sopijaosapuolien vä-

lillä selkeät ja yksiselitteiset tarjouspyyntö- ja sopimusasiakirjat. Tarjouspyyntö- 

ja neuvotteluvaiheessa hankkeen onnistumisen kannalta keskeisiä asioita ovat 

työtehtävän aikataulu, laatuvaatimukset ja työmaan erityispiirteet. (Rk00 1998, 

437.) 

Aliurakan perustana käytetään rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja 1998 te-

osta eli YSE-98 (RT 16-10660). Aliurakkasopimukset eivät korvaa tai syrjäytä 

YSE:ä, vaan ne täsmentävät ja täydentävät sopimukseen kirjoitettuja asioita. 

YSE:ä sovelletaan aliurakkasopimuksessa sellaisenaan. Aliurakkasopimuksissa 

on käytettävä samoja sopimusehtoja kuin pääurakkasopimuksessa. (Rk00 1998, 

437.) 

Aliurakkasopimukseen kirjataan urakkaneuvotteluissa suunniteltu aloituspäivä 

sekä osakohteittain välitavoitteet. Tuotantonopeus pitää ilmoittaa, jos välitavoit-

teita ei määritetä. Tällä varmistetaan urakan aikataulun mukainen läpivieminen 

hankkeessa. (Rk00 1998, 438.) 

Aliurakan sisältö kuvataan pääpiirteittäin sopimuksessa kohdassa ”Urakka/Pää-

suoritevelvollisuus”. Suoritevelvollisuudet täsmennetään erillisessä liitteessä ra-

kennusosina tai työsuorituksina. Tehtävän kuvaustason tulee olla sopivan laajui-

nen; liian tarkka kuvaus määrittää liian tarkan kuvan tehtävästä, jolloin jonkin suo-

rituksen puuttuminen aiheuttaa tarpeetonta keskustelua työmaalla. Karkea tehtä-

väkuvaus aiheuttaa hinnoitteluvirheitä urakoitsijalle ja erimielisyyksiä suoritevel-

vollisuuksista työmaalla. (Rk00 1998, 438.) 

Aliurakalle laaditaan maksuerätaulukko aikataulun ja osakohdejaon mukaisesti. 

Maksuerätaulukko on työväline, jolla varmistetaan työn suoritus halutussa järjes-

tyksessä sekä työsuorituksen loppuun saattaminen. Maksuerätaulukon tulee vas-

tata aliurakoitsijan todellisia kuluja. Liian takapainoinen maksuerätaulukko voi ai-

heuttaa urakoitsijalle likviditeettiongelmia. (Rk00 1998, 438.) 
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Urakkaneuvotteluista pidetään pöytäkirjaa, johon merkataan keskeiset asiat so-

pimuksista ja sellaiset asiat, jotka puuttuvat tarjouspyynnöstä. Neuvottelujen tar-

koituksena on varmistaa, että kaikilla sopijapuolilla on yhtenäinen käsitys ura-

kasta. Pöytäkirjaan tulee kirjata kaikki asiat, joista ei ole mainintoja muissa sopi-

muskirjoissa. Urakkaneuvottelupöytäkirja liitetään sopimusasiakirjoihin liitteeksi. 

(Rk00 1998, 439.) 

Aliurakan urakkasopimukseen on lisättävä laatuvaatimukset, joilla määritetään 

urakalle toiminnalliset ja visuaaliset vaatimukset sekä materiaali-, mitta- ja tole-

ranssivaatimukset (Rk00 1998, 440). 

 

2.3.3 Aliurakan ohjaus ja valvonta 

Aliurakan ohjaukselle ja valvonnalle määritetään pelisäännöt jo sopimuksen val-

misteluvaiheessa, vaikka ohjaus ja valvonta tehdään varsinaisen työtehtävän 

suorittamisen aikana. Aliurakalle sovitut määräykset, laatuvaatimukset ja sopi-

mussisältö antavat edellytykset osapuolten yhteistyölle. Sopimuksen tulee olla 

täsmällinen mahdollisten ristiriitatilanteiden välttämiseksi. Sopimuksen teon jäl-

keen käytössä olevat ohjauskeinot ovat määriteltyinä sopimuksissa. Tarjous-

pyyntöasiakirjat muodostavat lopullisen aliurakkasopimuksen, jonka perustana 

ovat työn suorittamiselle asetetut laadulliset vaatimukset. Aliurakan valvonta koh-

distuu pääsääntöisesti urakalle ennalta määritettyyn aikatauluun ja laadullisiin 

vaatimuksiin. Valvonta pitää kohdistaa koko urakkasuorituksen toimintaan, eikä 

ainoastaan lopputuotteeseen. Urakoitsijan tulee tunnistaa aliurakan kriittiset koh-

dat ja varautua selvittämään mahdolliset ongelmakohdat yhteistyössä aliurakoit-

sijan kanssa. Tehokkain keino valmistauta aliurakan ohjaamiseen ja valvontaan 

on huolellinen tehtäväsuunnitelman laadinta. (Rk00 1998, 442.) 



16 
 

Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyö | Ville Rintakoski 
 

2.4 Työturvallisuus 

2.4.1 Turvallisuuden tärkeimmät tehtävät 

Yhteisellä työmaalla työskentelevillä on työturvallisuusvelvollisuuksia. Kaikkien 

työmaalla toimivien osapuolten on pidettävä kiinni yhteisistä työturvallisuusmää-

räyksistä. Osapuolten on tiedotettava avoimesti kaikista työturvallisuuteen liitty-

vistä havainnoista, toimenpiteistä sekä toimintojen yhteensovittamisesta. Pääasi-

allisesta turvallisuuden toteuttamisesta vastaa päätoteuttaja. Työmaalla pääto-

teuttajan on huolehdittava, että jokaiselle työmaalla työskentelevällä työntekijällä 

on selkeä tieto turvallisuuteen liittyvistä toimintaohjeista. Tietoa pitää olla työn 

vaaroista, työpaikan palontorjunnasta, ensiavusta ja näihin tehtäviin nimitetyistä 

henkilöistä. Tietoa on annettava työmaaliikenteen ja liikkumisen järjestelyistä, 

työmaan yleisistä työturvallisuudesta ja terveellisyyden edellyttämistä järjeste-

lyistä sekä työmaan työolosuhteista ja työympäristön yleisestä turvallisuudesta. 

Työmaan turvallisuusvastuut ja tehtävät on määritelty työturvallisuuslaissa sekä 

valionneuvoston asetuksissa ja niitä täsmennetään osapuolten välisillä turvalli-

suussopimuksilla. Rakennustyömaan hyvään turvallisuustasoon pääseminen 

edellyttää toimivaa turvallisuusjohtamista. Parhaisiin tuloksiin päästään, kun työ-

turvallisuusjohtamisesta tulee normaalia jokapäiväistä toimintaa. (Ratu KI-6018 

2010, 6–7.) 

2.4.2 Vaarojen tunnistaminen ja poistaminen 

Rakennushankkeessa on yleisesti tavanomaisia vaaroja sekä kohteen erityispiir-

teisiin liittyviä vaaroja. Tavanomaisilla vaaroilla tarkoitetaan työvaiheisiin liittyviä 

vaaroja, joita torjutaan selkeillä toimenpiteillä ja toimintaohjeilla. Kohteen erityis-

piirteet ja niihin liittyviin vaaroihin tulee luoda erilliset suunnitelmat vaarojen pois-

tamiseksi, ja ne tulee olla kaikkien saatavilla. Erityispiirteiset vaarat vaativat aina 

hankekohtaisen vaarojen tunnistamisen, riskien arvioinnin ja turvallisuussuunni-

telman. (Ratu KI-6018 2010, 11.) 



17 
 

Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyö | Ville Rintakoski 
 

Vaarojen ja riskienarviointi pitää tehdä järjestelmällisesti. Tuloksena vaarojen ja 

riskien arvioinnista tulee olla kirjallinen tai sähköinen dokumentti. Riskienarvioin-

titapoja on useita, ja ne soveltuvat tavanomaisten rakennustehtävien riskien ar-

viointiin. Erilaiset tarkastuslistat ja lomakkeet ovat hyviä tapoja riskien arvioin-

nissa. Hankekohtaisia riskienarviointimenetelmiä ovat esimerkiksi potentiaalisten 

ongelmien analyysi (POA) tai työturvallisuusanalyysi (TTA). Työmaakohtainen 

turvallisuussuunnittelu toteutetaan tyypillisesti ryhmässä, johon kuuluu riskienar-

viointikoulutuksen saanut henkilö, työnjohtajia, työntekijöiden edustajia sekä tar-

vittaessa ulkopuolinen asiatuntija. (Ratu KI-6018 2010, 11.) 

2.4.3 Turvallisuussuunnittelu 

Työmaalla on hyvä laatia jokaisesta urakasta turvallisuussuunnitelma, jossa 

määritellään työn turvallinen toteutus. Päätoteuttajan tulee vaatia jokaiselta ura-

koitsijalta omasta työstään suunnitelma ja tarkastaa se ennen työn aloittamista. 

Suunnitelmalle ei ole määritelty selkeää sisältöä, ja se voi vaihdella huomatta-

vasti työkohteen ja olosuhteiden mukaan. Urakkakohteissa urakoitsijan tulee 

määrittää suunnitelma riittävän yksityiskohtaisesti. Suunnitelmassa pitää käsitellä 

työvaiheet, käytettävät työmenetelmät, telineet, koneet, henkilösuojaimet, turval-

lisuustoimet sekä siihen voidaan kirjata työntekijät ja heidän pätevyytensä. Pää-

urakoitsija vastaa, että kaikki työmaalla työskentelevät työntekijät perehdytetään 

työmaahan ja he saavat tarpeellisen opastuksen työmaan vaaroista, työtehtä-

vään liittyvistä vaaroista ja työmaata koskevista erityisvaaroista. Perehdytyksen 

yhteydessä työntekijälle voidaan esitellä työmaan työturvallisuussuunnitelma. 

(Ratu KI-6018 2010, 13–16.) 

Työturvallisuussuunnitelman pääkohdat: 

 Turvallisuussuunnittelu 

o Laatijan, tarkastajan ja hyväksyvän tiedot 

 Kohteen tiedot 

o Rakennettavan työmaaorganisaation tiedot 

 Tiedot urakasta 
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o tiedot tehtävästä urakasta ja urakoitsijasta 

 Vaarojen tunnistaminen ja poistaminen 

o Listaus rakennettavan kohteen vaaroista ja toimenpi-

teet niiden poistamiseksi 

 Jätehuolto 

o Työssä syntyvien jätteiden listaus ja pois kuljetus 

 Henkilösuojainten käyttö 

o Työtehtävässä käytettävät henkilösuojaimet 

 Telineet 

o Työssä käytettävien telineiden tiedot 

 Koneet ja laitteet 

o Työssä käytettävien koneiden ja laitteiden tiedot 

 Palontorjunta ja tulityöt 

o Työssä käytettävä palontorjunta ja sammutuskaluston 

tiedot 

 Muut turvallisuussuunnitelmat 

o Toiset mahdolliset turvallisuussuunnitelmat  

 Yrityksen tiedot 

o Työn tai urakan suorittavan yrityksen tiedot 

 Pätevyydet ja perehdyttäminen 

o Suorittavien työtekijöiden tiedot ja pätevyydet 

 Käyttöluvat 

o Työn suorittamiseen tarvittavien erikoislupien tarkas-

tus. (Ratu KI-6018 2010, 13–16.) 

Työhön opastamisessa laadittuun suunnitelmaan voidaan lisätä työtehtävää kos-

kevia Ratu- ja Raturva-kortteja (Ratu KI-6018 2010, 13–16). 
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2.5 Laatuvaatimukset ja laadunvarmistus 

2.5.1 Rakennusosan laatuvaatimukset 

Rakennusosan valmistuksen laatu kertoo, miten hyvin valmistetun rakennusosan 

lopputuote vastaa sille suunnittelussa asetettuja laatuvaatimuksia. Suunnittelun 

laatu kertoo, kuinka hyvin tuote on suunniteltu täyttämään sen käyttäjän asetta-

mat odotukset. (Ratu KI-6025 2014, 7.) 

Tehtäväsuunnitelmassa selvitetään rakennusosan laatuvaatimukset. Suunnitte-

lussa tarkastellaan yrityksen ulkoa ja sisältä tulevia laatuvaatimuksia. Tehtävälle 

tulee asettaa laatuvaatimukset sekä kustannus- ja aikataulutavoitteet, jotka käy-

vät ilmi tehtäväsuunnitelmassa. (Ratu KI-6025 2014, 21.) 

Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset on koottu RYL- kokoelmiin. Tehtä-

väsuunnitelmaa tehdessä on selvitettävä rakennusosalle laatuvaatimukset sitä 

koskevasta RYL- kokoelmasta. (Ratu KI-6025 2014, 22.) 

RYL kokoelmat ovat: 

 MaaRYL 2010 

 InfraRYL 2006 

 RunkoRYL 2010 

 SisäRYL 2013 

 MaalausRYL 2012. 

Tehtäville on olemassa niitä koskevia yleisiä normeja BY-, RIL-, SGY- ja RT -

julkaisuissa. Mitta- ja sijaintivaatimukset, visuaaliset, toiminnalliset ja materiaali-

vaatimukset on esitetty tehtävää koskevassa työselosteessa, jossa ne on kirjoi-

tettu auki, jotta työtehtävää koskevat laatuvaatimukset ovat helpommin ymmär-

rettävissä. (Ratu KI-6025 2014, 22.) 
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2.5.2 Laadunvarmistus ja ohjaus 

Työtehtävän liittyminen ja sen vaikutus muihin töihin on osa laadunvarmistusta. 

Työtehtävälle tulee selvittää aloittavat ja lopettavat työt. Työtä edeltävä laadun-

varmistus kuvaa ennen työn aloittamista tehtävät työvaiheet. Kohteen vastaan-

otto ja edellisen työvaiheen tarkastus, hankintojen logistiikan ja työtehtävän suun-

nittelun järjestely ja toteutus sekä työn turvallinen toteuttaminen ovat työtehtävää 

edeltäviä laadunvarmistustoimenpiteitä. (Ratu KI-6025 2014, 30.) 

Työnaikainen laadunvarmistus ohjaa työntekijää työssä. Laadunvarmistus koh-

distuu materiaaleihin, työmenetelmiin, olosuhteisiin ja työturvallisuuteen. Työai-

kaisen laadunvarmistuksessa on hyvä olla tiedot yleisistä työhön liittyvistä ongel-

mista. Muistilista tärkeimmistä laadunvarmistuskohdista työn aikana tehtävässä 

laadunvarmistamisessa on tärkeä. (Ratu KI-6025 2014, 31.) 

Työn jälkeisessä laadunvarmistamisessa parhaimpiin tuloksiin päästään asian-

mukaisilla tarkastuksilla, itselle luovutuksella ja laadunvarmistuskokeiden järjes-

tämisellä. Työlajille tehtävät tarkastuslistat ovat laadunvarmistukselle toimivia vä-

lineitä. Tarkastuslistoja suositellaan käytettävän laatudokumentteina. Dokumentit 

toimivat palautteena yrityksen laatujärjestelmille. (Ratu KI-6025 2014, 31.) 

Tarkastuslistan tärkeimpiä kohtia ovat aloituspalaveri, mestan eli työkohteen vas-

taanotto, mallityö sekä ensimmäisen osakohteen tarkastus ja osakohteen tarkas-

tus (Ratu KI-6025 2014, 31). 

Tuotannon laadunvarmistus ja sen seuranta omien ja aliurakoitujen töiden osalta 

onnistuu parhaiten laadunvarmistusmatriisin avulla. Laadunvarmistusmatriisin 

laatii työnjohtaja. Matriisissa määritellään työmaan työtehtävä, sitä koskevat laa-

dunvarmistustoimenpiteet ja työtehtävän vastuuhenkilöt. (Ratu KI-6025 2014, 

38.) 



21 
 

Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyö | Ville Rintakoski 
 

2.6 Rakennustyömaan suunnittelu 

Rakennushankkeen alussa on selvitettävä suunnitteluvaihetta koskevat mää-

räykset ja valtioneuvoston päätökset rakennushankkeen turvallisuudesta. Valtio-

neuvoston asetuksen 426/2004 4. §:n mukaan rakennuttajan on huolehdittava 

hankkeen valmisteluvaiheessa siitä, että rakennustyön turvallinen toteuttaminen 

otetaan huomioon jo arkkitehtonisessa, rakennusteknisessä ja teknisten järjes-

telmien suunnittelussa sekä hankkeen toteuttamisen järjestelyihin liittyvässä 

suunnittelussa. (Ratu TT 05-00474 2004, 1.) 

Päätoteuttajan on suunniteltava rakennustyön suorittaminen turvallisesti ja kirjat-

tava työturvallisuuteen liittyvät asiat kirjalliseksi suunnitelmaksi. Kirjallinen suun-

nitelma on hyödyksi varsinkin, jos joudutaan tapaturmatilanteissa selvittämään 

vastuita ja tehtyjä toimenpiteitä. Erityisiä turvallisuus- ja terveysvaaroja valtioneu-

voston asetuksien mukaan aiheuttaa elementtiasennustyöt, maansortuman alle 

hautautuminen, korkealta putoaminen, säteilylle ja eräille aineille altistuminen, 

suurjännitejohtojen läheisyydessä työskenteleminen, kuiluissa ja maan alla työs-

kenteleminen sekä eräät vedenläheisyydessä tehtävät työt. (Ratu TT 05-00474 

2004, 3.) 

Päätoteuttajan on kiinnitettävä huomiota valtioneuvoston asetusten mukaan seu-

raavin työvaiheisiin ja niiden suunnitteluun: 

 räjäytys-, louhinta- ja kaivutyösuunnitelma 

 maapohjien kantavuus ja kaivantojen tuentasuunnitelma 

 rakennustyön aikainen sähköistys- ja valaistussuunnitelma 

 työmaaliikenne- ja kulkutiesuunnitelma 

 työmenetelmien suunnitelma 

 koneiden ja laitteiden käytön suunnitelma 

 nostotöiden ja siirtojen suunnitelma 

 putoamissuojauksen toteuttamisen suunnitelma 

 työ- ja tukitelinesuunnitelma 
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 elementtien, muottien ja suurten rakenteiden asennussuunni-

telma 

 purkutyösuunnitelma. 

Päätoteuttajan on huolehdittava yhteisellä työmaalla, että suunnitelmat laitetaan 

täytäntöön ja niitä tarkennetaan tarpeen vaatiessa rakennustyön edetessä (Ratu 

TT 05-00474 2004, 3). 

Päätoteuttajan tulee laatia työmaasuunnitelma, tarvittaessa rakennusvaiheittain, 

työmaa-alueen keskeisistä osista. Suunnitelmaa päivitetään työmaan edetessä 

ja työmaa-alueeseen kohdistuvat muutokset on kirjattava suunnitelmaan. Työ-

maa-aluesuunnitelmalla varmistetaan tuotannon ja turvallisuuden päivittäinen toi-

mivuus. Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota seuraaviin kohtiin: 

 toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrä ja sijainti 

 koneiden ja laitteiden sijoitus 

 rakennustarvikkeiden ja aineiden lastaus-, purkaus- ja varas-

tointipaikkojen sijoitus 

 työmaaliikenteen ja yleisen liikenteen liittymiskohdat 

 kulku-, nousu- ja kuljetustiet sekä niiden kunnossapito 

 työmaan järjestys ja siisteys 

 jätteiden kerääminen, säilyttäminen, poistaminen ja hävittä-

mien 

 palontorjunta. (Ratu TT 05-00474 2004, 4.) 

Työmaa-alueen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota elementtiraken-

tamiseen. Alueella tulee huomioida elementtien käsittelypaikat, varastointipaikat 

sekä kuljetukset ja nostopaikat siten, että ne eivät aiheuta vaaraa työmaalla. 

(Ratu TT 05-00474 2004, 4.) 
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3 RAKENNUSOSAN TOTEUTTAMINEN TYÖMAALLA 

3.1 Aikataulun suunnittelu ja valvonta 

3.1.1 Yleisaikataulu 

Pintabetonilattioiden valutyövaiheen aikataulusuunnittelu työmaalla perustuu työ-

maan yleisaikatauluun. Yleisaikataulu kertoo ajankohdan, jolloin työvaihe tulee 

aloittaa ja kuinka kauan työvaihe kokonaisuudessaan kestää. Pintabetonilattia-

työvaiheen ajallinen suunnittelu on melko haasteellista, sillä sen aloittamiseen 

vaikuttavana tekijänä suurimmalta osin on runkovaiheessa valettavan holvin kui-

vuminen. Pintabetonilattian alle levitetään lattiamassavalmistajan mukainen pro-

filoitu 35 mm paksu eristys, jonka saa levittää vasta holvivalun kuivuttua vaadit-

tavaan kosteusprosenttiin. Holvivalun kuivuminen vaadittavaan kosteusprosent-

tiin on laskennallisesti oikeissa olosuhteissa 12 viikkoa, mutta todellinen kosteus-

arvo tulee varmistaa rakennekosteusmittauksella (Liite 1).  

3.1.2 Viikkoaikataulu 

Yleisaikataulusta saadun työvaiheen aikaa tulee tarkentaa työvaihetta koskevalla 

tehtäväjaottelulla. Työvaiheesta jaotellaan tehtävät, jotka ovat itse valua edeltä-

viä työvaiheita ja jotka kuuluvat olennaisesti työvaiheen kokonaisuuteen ja sen 

sisältöön. Mitä tarkemman aikataulun laatii, sitä helpompi työvaiheiden edisty-

mistä on valvoa. Pintabetonilattioiden valutyötä edeltäviä työvaiheita ovat eris-

teen asentaminen holvin päälle, 10 mm paksun solumuovireunakaistan liimaus 

sekä vesikiertoisen lattialämmityksen asennus. Pesuhuoneisiin valetaan myös 

pintabetonilattia, jonka kohdalla rakenne on hieman erilainen. Pesuhuoneissa 

eristettä ei asenneta ollenkaan kosteuden rakenteisiin kertymisriskin vuoksi, vaan 

pintabetonilaatta valetaan suoraan betoniholvin päälle. Valua ennen asennetaan 

6 mm materiaalipaksuudeltaan ja 150 mm silmäkooltaan oleva teräsverkko, jo-

hon sidotaan kiinni lattialämmitysputket. Työvaiheiden kestot tulee selvittää, ja 
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niistä laaditaan aikaisessa vaiheessa ennen työn aloittamista viikkoaikataulut. 

Tavallisesti työmaan työnjohto vastaa valutyöstä ja sen viikkoaikataulujen valmis-

tamisesta (Liite 2). 

3.1.3 Tehtäväkohtainen lukujärjestys 

Pintabetonilattian laadunvarmistamisessa ja aikataulun seurannassa lukujärjes-

tystyökalu on toimiva ratkaisu. Lukujärjestykseen tulee merkitä tehtävän työvai-

heiden tavoitteet niin tehtävän työn kuin materiaalinkin osalta. Lukujärjestykseen 

voi merkata aikataulut myös materiaalien tilaamiselle, jolloin voidaan olla varmis-

taa materiaalin saatavuus ja siihen liittyvät mahdolliset muutokset (Liite 3). 

3.2 Tehtäväsuunnitelmat 

3.2.1 Eristys 

Huoneistojen lattioille asennetaan VP 1-rakennetyyppiin hyväksytty eristekerros. 

Pintabetonilattioiden alle asennettavalla eristekerroksella on tarkoitus estää as-

kelääniä ja ilmaääniä kantautumasta alempaan kerrokseen. Askeläänieristävyy-

den tasoluvun tulee olla L’n,w < 53 dB ja ilmaäänen tasoluku tule olla R’w > 55 

dB. Vesikiertoista lattialämmitystä edeltävä lattian eristäminen, tilataan suoraan 

lattialämmityksestä vastaavalta yritykseltä. Rakennetyyppiselostuksen mukaan 

eristeen tulee olla 35 mm paksu profiloitu eriste. (Liite 4.) 

Eristeen asentamiseen liittyvä tarkempi tehtäväsuunnitelma sisältyy lattialämmi-

tystyössä olevaan tehtäväsuunnitelmaan.  

Ennen eristeen asennusta alusta puhdistetaan kaikesta roskasta ja seinien reuna 

kierretään 10 mm paksulla umpisolukumista valmistetulla irrotuskaistalla. Lat-

tiaeristeet asennetaan koko huoneiston alalle.  
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Pesuhuoneissa eristekerros jää pois VP 1a:n mukaisesti ja pintabetonin joukkoon 

lisätään teräsverkko, johon saadaan tehtyä lattialämmityksen spiraaliasennus 

(Liite 5). 

3.2.2 Putkityö 

Putkiurakoitsija laatii putkitöistä tehtäväsuunnitelman, johon on kirjattu latuvaati-

mukset ja laadunvarmistustoimenpiteet. Urakoitsija vastaa siitä, että kaikki toimi-

tukset tapahtuvat uusimpien suunnitelmien mukaisesti, ja huolehtii osaltaan, että 

saa tarvitsemansa lähtötiedot oikea-aikaisesti. Työn aikana urakoitsija vastaa 

materiaalien vastaanottamisesta ja varastoinnista sekä varmistaa, että työ ja ma-

teriaalit ovat vaadittujen laatuvaatimusten mukaisia. Urakoitsija tekee työmaa-

kohtaisen laadunvarmistussuunnitelman, joka sisältää tarkastuskortit sekä yleis-

aikatauluun perustuvan suunnitelman itselleluovutuksista ja niiden dokumentoin-

neista. 

 

3.2.3 Betonointityö 

Betonointityölle tulee tehdä tehtäväsuunnitelma, jossa käydään kokonaisuudes-

saan läpi pintabetonilattioiden tehtävävaiheet, aikataulu, materiaalivaatimukset ja 

laatuvaatimukset. Erittäin suurta huomiota tulee kiinnittää pesuhuoneiden kaato-

laittoihin. 

 Aloittavat työt 

o Aloittaviin töihin kuluu irrotuskaistojen asennus, työ-

alueen rajaaminen, varausten asennus ja tulevia työ-

vaiheita auttavat merkkaukset. 

 Mittaukset 

o Korkomerkkien-, johdinten paikkojen-, ja korkeusase-

mien vaaitus 

 Betonointi 
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o Kuitubetonin pumppubetonointi, levitys ja tasaus 

 Hierto 

o Koneellinen hierto ja käsin hierto 

 Jälkityöt 

o Jälkihoito, pinnankastelu ja suojaus 

Pintabetonilattioiden valussa tulee huomioida mahdollisimman pienet kosteus-

erot koko lattialaatan paksuudella, jolloin vältetään kuivumiserot, halkeilu ja reu-

nojen kohoaminen. Liiallista kastelua tulee välttää, ja rakennuksen vaipan on ol-

tava ummessa ennen valua. Kosteuden haihtuminen betonista on huomioitava 

muita rakenteita ajatellen. Huoneiston ilmankosteus voi nousta korkeaksi, jolloin 

ilmanvaihtoa täytyy tehostaa. Kelluvassa lattiassa käytetään nopeasti kuivuvaa 

ja vähänkutistuvaa betonia. Liian nopeaa kuivumista tulee kuitenkin varoa, ettei-

vät kosteuserot pääse liian suuriksi, joka aiheuttaa halkeilua betonipinassa sekä 

laatan reunojen nousemista. Laatan vapaasta kutistumisesta on huolehdittava, 

sekä on varmistettava tarpeeksi paksujen irrotuskaistojen käyttäminen äänisilto-

jen estämiseksi. (by 45 / BLY 7 2014, 154–155.) 

 

 

3.3 Aliurakoitsijoiden urakkasopimukset 

3.3.1 Eristys 

Rakennettavan kohteen Kanslerintie 15:n vesikiertoisen lattialämmitysjärjestel-

män eristystöistä vastaa putkiurakoitsija, Vesijohtoliike Honka Oy. Putkiurakoit-

sija on tilannut lattialämmitysjärjestelmän Warmia Oy:ltä, joka toimittaa kohtee-

seen lattiaeristeet ja reunanauhat sekä toteuttaa niiden asentamisen.  
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3.3.2 Putkityöt 

Kanslerintie 15:een on tarjouspyynnön perusteella valittu putkiurakoitsijaksi Ve-

sijohtoliike Honka Oy. Putkiurakoitsija vastaa kaikista vesi- ja viemäröintitöistä. 

Urakkasopimuksena käytetään tarjousneuvottelupöytäkirjaa, jossa on sovittu 

urakkaan kuuluvista töistä, niiden toteutuksesta ja vastuista. Putkiurakoitsija on 

tilannut lattialämmitysjärjestelmän Warmia Oy:ltä. Lattialämmitysjärjestelmän 

putkituksen ja kytkennän toteuttaa Warmia Oy. 

3.3.3 Betonointityö 

Betonin toimittamisesta työmaalle on kirjoitettu tilaussopimus Peab Industri Oy:n 

kanssa. Tilauksessa selvitetään työmaalla vaadittavat betonimateriaalit ja niiden 

määrät. Tilaussopimuksella varmistetaan betonin saatavuus rakennettavaan 

kohteeseen sekä sovitaan alustavat toimitusajankohdat. Betonin toimittajalla on 

tieto tarvittavista betonimassoista, jolloin se voi valmistautua betonin toimittami-

seen. Tilattavat määrät tarkennetaan aina betonia tilattaessa. Betonin toimittaja 

sitoutuu toimittamaan oikeanlaatuista betonia rakennettavaan kohteeseen. Toi-

mitettavan betonin hinta perustuu NCC Suomi Oy:n ja Peab Industry Oy:n vuosi-

sopimukseen.  

Pintabetonilattioiden valutyöstä on tehty sopimus Estofloor Oü- nimisen yrityksen 

kanssa. Sopimus perustuu tarjouspyyntöön ja tilaukseen. Sopimuksessa on eri-

telty kaikki urakoitsijalle kuuluvat työvaiheet ja laadunvarmistustoimenpiteet sekä 

laatuvaatimukset betonointityölle.  

3.4 Työturvallisuus 

3.4.1 Henkilökohtaiset suojaimet 

Työmaalla tulee käyttää aina vaadittuja henkilökohtaisia suojavarusteita. Beto-

noitaessa tulee olla suojakäsineet, silmäsuojaimet, heijastava suojavaatetus ja 
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betonointiin soveltuvat jalkineet. Työskenneltäessä tulee välttää paljasta ihokos-

ketusta betoniin tai siitä irtautuvaan veteen. Silmiin roiskunut betoni tulee huuhtoa 

välittömästi runsaalla vedellä. Pölyävissä kohteissa on käytettävä asianmukaista 

hengityssuojainta. (Ratu 0404 2012, 13.) 

3.4.2 Betonin pumppaus 

Työmaalla pumppuautolle tulee tehdä aina pysytyspöytäkirja ennen pumppausta. 

Pöytäkirjaan merkataan tiedot mm. pumppauspaikasta ja -ajasta. Pöytäkirjaa teh-

dessä tulee huomioida tukijalkojen perustus, syöttöputkistojen kunto, pääteletkun 

turvalukitus, näköyhteys valukohteeseen, lähellä olevat sähköjohdot ja pumppu-

autolle pakollinen määräaikaistarkastus. Betonivalua suorittavien työntekijöiden 

tulee tietää myös pumppuauton muodostamat vaaratekijät. (Ratu 0404 2012, 13.) 

3.4.3 Koneet ja laitteet 

Kaikki valutyössä käytettävät koneet ja laitteet tulee tarkastaa ennen valutyön 

aloittamista. Koneista tulee selvittää kaikki mahdollisesti kuljetuksessa aiheutu-

neet vauriot. Koneen kaikki turvallisuusominaisuudet tulee testata, turvakytkimet, 

hätäkatkaisijat ja estolaitteet tulee olla käytössä eikä ne saa olla ohitettuja tai 

poiskytkettyjä. (Ratu 0404 2012, 13.) 

3.4.4 Olosuhteet 

Talven aiheuttama liukkaus kulkureiteillä ja telineillä tulee huomioida, ja tarpeen 

vaatiessa jää ja lumi poistetaan kulkureiteiltä (Ratu 0404 2012, 13). 
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3.4.5 Työasennot 

Työasento tulee saada sellaiseksi, että se ei aiheuta ylimääräisi rasituksia ja työtä 

pystytään tekemään yhtäjaksoisesti pidempiä aikoja. Työssä pyritään käyttä-

mään kaikkia mahdollisia työvaihetta keventäviä apuvälineitä. (Ratu 0404 2012, 

13.) 

3.5 Laadunvarmistus 

Laadunvarmistamisessa käytetään NCC Suomi Oy:n yhteisiä laadunvarmistus-

ohjeita. Työtehtävän laatuun kiinnitetään huomiota jo hankintavaiheessa. Työn 

toteutus pyritään tilaamaan luotettavasta yrityksestä, jonka tiedetään suorittavan 

työvaiheeseen liittyvät työtehtävät moitteettomasti ja laadukkaasti. Työtä suorit-

tavan yrityksen kanssa kirjoitetaan aliurakkasopimus, jonka molemmat osapuolet 

hyväksyvät. Aliurakkasopimukseen neuvotellaan kaikki urakkaan liittyvät tehtä-

vät, vaiheet sekä sopimukseen lisättään liitteeksi hinnat ja tarjoukset. 

Aliurakalle tehdään tehtäväsuunnitelma, jossa työtehtävää tarkennetaan ja siihen 

lisätään laatuvaatimukset. RYL-, Ratu-, SFS-standardit yms. laatuvaatimukset tu-

lee kirjoittaa tehtäväsuunnitelmaan auki; pelkät viittaukset voivat aiheuttaa vää-

rinkäsityksiä.  

Ennen työn aloitusta urakoitsijan kanssa sovitaan pidettäväksi aloituspalaveri 

työmaalla. Aloituspalaverista kirjoitetaan pöytäkirja, jossa käydään läpi työmaan 

tilanne suoritettavalle osakohteelle sekä tarkennetaan työtehtävän aikataulua. 

Aloituspalaverissa tarkastetaan mestan valmius tehtävässä kohteessa ja käy-

dään läpi edeltävien töiden tarkastukset. 

Mallityön toteuttaminen pintabetonilattioiden kohdalla on vaikeaa, koska työn 

aloittamisen jälkeen työ on tehtävä kokonaan loppuun. Mallityönä voidaan hyö-

dyntää ensimmäistä valua, mikäli valu on onnistunut moitteettomasti ja kelpaa 

mallityöksi. Työn aikana tehtävä laadunvarmistus nousee suurempaan rooliin 
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kuin muiden tavanomaisten asennustöiden kohdalla. Työnjohtajan tulee varmis-

taa ennen jokaisen osakohteen valua, että urakoitsijalla on tieto vaadittavista ko-

roista sekä laatuun liittyvistä asioista, kuten pinnan tasaisuudesta ja pesuhuonei-

den lattiakaatojen toteuttamisesta.  

Betonin kuivuttua tehdään osakohteen tarkastukset. Lattian pinnan suoruus tar-

kastetaan ja sekä pesuhuoneiden lattiakaadot tarkastetaan. Kaikki osakohteen 

tarkastuksessa esille tulleet virheet kirjataan muistiin ja merkataan sijaintitiedot, 

ja niistä reklamoidaan urakoitsijalle viipymättä.  

3.6 Rakennusosan työmaasuunnittelu 

Työmaasuunnittelussa tärkeintä on pintabetonilattioiden valutyön kohdalla beto-

nin saatavuus ja sen siirtäminen kohteeseen. Työmaasuunnitelmassa on suun-

niteltava tarkkaan betonin kuljettaminen työmaalla joutuisasti. Suunnitelmasta tu-

lee käydä ilmi betonipumppuauton paikka sekä reitti, jota kautta betonin kuljetus-

autot pääsevät peruuttamaan pumpulle. Työmaalle on hyvä tehdä myös paikka, 

jossa betonin kuljetuskaluston voi pestä tukkimatta muuta työmaaliikennettä. 

Työmaalla pitää varautua myös tilanteeseen, jossa betonia tulee liian paljon tai 

valun keskeytymisestä johtuen betoni pitää tyhjentää autosta työmaalla muualle 

kuin valettavaan kohteeseen. Työmaalla on tällöin hyvä olla olemassa tila valu-

laatikoille, minne ylimääräisen betonin voi tyhjentää. Valulaatikot valmistetaan yk-

sinkertaisesti vain sen takia, että betoni pysyy kasassa, kunnes jähmettyy. Valu-

laatikkoon lisätään tarpeeksi paksusta teräksestä valmistettuja nostolenkkejä hel-

pottamaan betonin poistamista työmaalta. Betonia voidaan myös hyödyntää 

muissa mahdollisissa valettavissa rakenteissa, mikäli betonin laatuvaatimukset 

täyttävät kyseisen valun laatuvaatimukset.  
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4 RAKENNUSOSAN TALOUDENHALLINTA 

4.1 Rakennusosan laajuus 

Pintabetonilattioiden työvaiheen kesto on kokonaisuudessaan kahdeksan viik-

koa, ja työvauhti on noin kerros viikossa. Ensimmäisen kerroksen pintabetonilat-

tioiden työtehtävät ovat suunniteltu alkamaan viikon 17 lopulla. Pintabetonilattian 

ensimmäinen valu tapahtuu viikon 18 lopussa. Pintabetonilattia valua on noin 275 

neliömetriä kerroksessa, ja valettavan laatan kerrosvahvuus on 55 millimetriä. 

Valettavaa betonimassaa on laskennallisesti 15,125 kuutiometriä kerroksessa. 

Betonimassa levitetään alumiinilaudalla ja tiivistetään pintatäryttimellä. Pintabe-

tonilattian lopullinen teräshiertopinta tehdään koneellisesti ja käsin hiertämällä. 

Työvaiheet toistetaan viikon välein jokaisessa kerroksessa. A-talon kohdalla Vii-

meinen pintabetonivalu suoritetaan viikon 25 lopussa. B-talon pintabetonilattia-

työvaihe alkaa viikon 31 alussa ja päättyy viikon 38 lopussa. 

4.2 Rakennusosan materiaalit 

4.2.1 Eristeet ja reunanauhat 

Eristelevynä käytetään 35 millimetriä paksuudeltaan olevaa eristelevyä, joka on 

valmistettu EPS-muovista. Eristelevyn päällä on PE-muovikerros, joka on muo-

toiltu nystyrämäiseksi helpottamaan lattialämmitysputkien asennusta. Eristeker-

roksen tehtävä on vähentää tehokkaasti askeläänien kantautuminen alempiin 

kerroksiin. 

Lattioiden reunat kierretään 10 mm paksulla solumuovieristenauhalla. Solumuo-

vieristenauhalla estetään valun tarttuminen seinärakenteisiin ja äänisiltojen muo-

dostuminen rakenteisiin. 

Eristelevyt ja reunanauhat kuuluvat putkiurakkaan, joten putkiurakoitsija hoitaa 

materiaalien hankinnan. 
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4.2.2 Lattialämmitysputki 

Lattialämmitysputkena käytetään Warmian 5-kerros komposiittilämpöputkea. 

Putkimateriaali on erittäin taipuisaa, eikä se jäykisty ilman kylmentyessä. Putki 

voidaan kiinnittää eri tavoin, mutta kyseessä olevassa kohteessa se kiinnitetään 

lattiaeristeen pinnassa olevien kiinnitysnappuloiden väliin, johon putki lukittuu. 

Pesuhuoneissa putki sidotaan sidontalaitteen avulla lattialle asennettuun raudoi-

tusverkkoon. Putkien mitoituksesta vastaa Warmia Oy, ja putket toimitetaan mää-

rämittaan katkaistuna työmaalle. Lattialämmitysputki ja sen asennustyöt sisälty-

vät putkiurakoitsijan urakkatarjoukseen. 

4.2.3 Kuitubetoni 

Betonia pyritään tilaamaan aina keralla betonoitavan kerrokseen vaadittava 

määrä mahdollisimman tarkkaan. Betonin tilaamisesta vastaa NCC Suomi Oy. 

Betonin lisäkuormien tilaaminen on kalliimpaa, kun taas hukkaan heitetty betoni 

maksaa turhaan. Pintalattiabetoni on laadultaan K30-normaalisti kovettuvaa be-

tonia, johon on lisätty joukkoon teräskuituja, jolloin betonista tulee kuitubetonia. 

Betoni tilataan työmaalle S3-notkeudella, jolloin sen levittäminen käy kevyemmin. 

Normaalisti kovettuva betoni maksaa ilman lisäainekuituja 00,00 €/m3. Lisäaineet 

sovitaan erikseen. Betonia tilatessa pitää huomioida betonoimistyön joutuisuus, 

jotta vältytään lisäkustannuksilta. Yhden kerroksen betonointiin tarvittava betoni-

määrä kustantaa noin 00,00 €, hintaan lisätään vielä sopimuksien mukaiset 

pumppausmaksut.  

4.2.4 Vaihtoehtona kipsilattia 

Vaihtoehtoisena materiaalina pintabetonoinnissa olisi mahdollista käyttää kipsi-

massavalua. Kipsimassavalu ei tarvitse erilaista pohjaratkaisua uivalle lattialle. 

Knauf LM 80-kipsimassa on erikoiskipsiä, juoksevuus- ja täyteaineita sisältävää 

ympäristöystävällistä kipsimassaa, jonka suurin raekoko on 2,5 mm. Massan 
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työstöaika on noin 60 min, jonka aikana se tasoitetaan harjalla tai lastalla. +20 

asteen lämpötilassa kipsivalu on kävelykuiva yhdessä vuorokaudessa, ja 55 

mm:n kerros on pinnoituskuiva noin kuuden viikon kuluttua. Knauf LM 80 lattian 

kuivumista voidaan nopeuttaa nostamalla lattialämmityksen lämpötilaa. 55 mm:n 

kerroksen kuivuminen +45 asteen lattialämmityksellä olisi noin 12 vuorokautta. 

Kipsilattiasta tulee tasainen, se ei halkeile eikä kipristy kuivuessaan. Lattiasta mi-

tataan kosteus arvo kalvokokeen avulla kuivumisen jälkeen.  

Knauf LM80 kipsilattiamassaa kuluu noin 1,8 kg/mm/m² joka on 90 kg/m² 55 mm 

paksuisessa lattiassa. Valmistajan tuotekuvaston mukaan kipsimassa maksaa 

313,00 €/tn. Koko kerroksen laskennallinen määrä on 24,75 tonnia kipsimassaa. 

Yhden kerralla valettavan kerroksen kipsimassan määrä kustantaisi 7746,75 €.  

4.3 Rakennusosan kilpailutus 

NCC Suomi Oy:n hankintaosasto hankkii ja kilpailuttaa hankkeeseen kuuluvat 

urakoitsijat. Hankintajärjestelmässä on urakoitsijoita, jotka ovat olleet aikaisem-

min toteuttamassa vastaavia urakoita tai ovat vuosisopimussuhteessa pääura-

koitsijan kanssa. Urakkatarjous voidaan kutenkin lähettää urakoitsijalle, joka ei 

ole aikaisemmin ollut NCC:llä aliurakoitsijana. Uuden urakoitsijan tulee täyttää 

tarvittavat laatukriteerit ja kuulua tilaajavastuun piiriin.  

4.4 Tarjouksen hyväksyminen 

Usein tarjouksen hyväksyminen on hintakilpailua, jossa edullisimpaan hintaan 

urakan toteuttava yritys voittaa urakan. Työmailta kerätään toimittajapalautteita 

hankintajärjestelmään, jonka perusteella voidaan suosia hintavampiakin urakoit-

sijoita, jos yritys on suoriutunut edellisestä urakoistaan erinomaisesti laadulli-

sesta ja aikataulullisesta näkökulmasta katsoen. Urakoitsijoista halutaan kerätä 

jatkuvasti tietoa ja urakoitsijoiden referenssejä seurataan sekä varotaan, ettei yri-

tystä ylikuormiteta. Työmaalta käsin voidaan ehdottaa hankintaan uusia urakoit-
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sijoita, jollin hankinta lähettää urakkatarjouksen kyseiselle urakoitsijalle. Raken-

nettavan kohteen työpäälliköllä on korkein päätösvalta urakoitsijaa valitessa, mi-

käli hankinnan ja työmaan työnjohdon välille syntyy erimielisyyttä urakoitsijava-

linnasta. 

4.5 Talouden valvonta 

Talouden valvonnan ja hallinnan työkaluna NCC Suomi Oy:ssä on ohjelmisto, 

johon laaditaan työmaan budjetti, jossa ylläpidetään tulosennusteita. Ohjelmis-

toja on laskuntarkastusta varten sekä hankintoja varten, joilla työmaan kustan-

nukset ohjataan oikeille litteroilleen. Ohjelmistojen kautta kustannukset siirtyvät 

näkyviin tulosennusteeseen reaaliajassa. 

4.6 Talouden toteuma 

Talouden toteutumaa seurataan Coolpro-ohjelmistolla. Työmaan tuloksen kasvut 

ja heikentymiset ovat selkeästi näkyvillä ohjelmassa. Talouden aktiivisella seu-

rannalla estetään ylimääräisten kulujen muodostuminen, valvotaan talouden 

toetutumaa sekä ennustetaan työmaan tavoitteessa pysyminen. 

4.7 Rakennusosan taloudellinen loppuselvitys 

Urakan taloudellisessa loppuselvityksessä kumpikin osapuoli kirjaa omat talou-

delliset vaateensa urakan suorittamisen jälkeen. Urakoitsija hyväksyttää kaikki 

loput työhön liittyvät tuntinsa. Urakan tilaaja pidättää viimeisen maksuerän siihen 

asti, kunnes taloudellinen loppuselvitys on pidetty ja kaikki urakkaan kuuluvat työt 

on hyväksytysti suoritettu. Tilaaja pidättää viimeisestä maksuerästä kaikki kus-

tannukset, jotka ovat koituneet urakoitsijan huonosti tehdystä työstä, kesken jää-

neestä urakasta tai muista urakoitsijan aiheuttamista ylimääräisistä kustannuk-

sista. 
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5 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 

5.1 Ajanhallinta ja valvonta 

Aikataulujen luomisessa ja niiden yhteensovittamisessa sekä valvomisessa olen 

onnistunut kohtalaisen hyvin. Olen ymmärtänyt eri aikataulujen merkityksen ja 

omaksunut niiden käyttötarkoituksen. Hyvä työmaan kokonaiskuvan hahmotta-

miskyky auttaa yleisaikataulun valmistamisessa ja rakennusalan kokemuksen 

ansiosta osaan jaksottaa työvaiheet siten, etteivät ne tuota ristiriitaisuuksia. Työ-

vaiheiden valvonta ja niiden toteutumisen seuranta on helpompaa hyvin tehdystä 

aikataulusta. Työkohteen valvonnassa käytettävien tarkentavien aikataulujen te-

keminen ja niihin liittyvien tilausten varmistaminen onnistuu hyvin. 

5.2 Tehtäväsuunnittelu 

Kirjallisten tehtäväsuunnitelmien tekemisessä en ole ollut kovinkaan tehokas. 

Tehtäväsuunnitelmaa teen mielessäni, koska tunnen hyvin tuotannon eri teknii-

kat, ja niiden laadulliset ominaisuudet. Tunnen rakentamiseen liittyvät työvaiheet 

hyvin ja osaan hyödyntää niitä jatkuvassa tehtävän ohjauksessa. Kehittämisen 

varaa olisi kirjallisten tehtäväsuunnitelmien tekemisessä. Seuraan työn laatua, 

mutta luotan liika urakoitsijoiden ammatilliseen tietämykseen tehdä työ oikein. Si-

säistän kuitenkin urakkasopimukset kokonaisuutena ja osaan kiinnittää huomiota 

niiden pohjalta urakoitsijan tekemisiin työmaalla. 

5.3 Urakkasopimukset 

Tutustun aina ennen urakoitsijan tapaamista urakkasopimukseen. Urakoitsijan 

kanssa käymme aloituspalaverissa läpi urakkarajat sekä heille kuuluvat ja kuulu-

mattomat työt. Urakkasopimuksia en ole ollut neuvottelemassa, joten neuvottelu-
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asiat ovat jääneet minulla vähäisemmäksi. Koen kuitenkin olevani neuvottelutai-

doiltani kohtalaisen hyvä, ja päämääräni neuvotteluissa on aina pääsääntöisesti 

aikataulun pitäminen.  

5.4 Työturvallisuus 

Olen työskennellyt NCC Rakennus Oy:ssä, nykyisemmin NCC Suomi Oy:ssä 

vuodesta 2011. Yhtiössä on aina pidetty turvallisuutta ja turvallista rakentamista 

suuressa arvossa, ja sen myötä myös tuntemukseni rakentamisen turvallisuuteen 

on kehittynyt. Toimihenkilön roolissa puutun työturvallisuuteen vielä entistä 

enemmän työmaalla. Osaan kartoittaa työmaan riskitekijät ja suunnitella työteh-

tävät siten, ettei niistä aiheudu vaaraa työmaalla. Olen työskennellyt torninostu-

rinkuljettajana, minkä ansiosta nostotöiden turvallisuuteen liittyvät asiat ovat saa-

neet turvallisuusajattelustani suurimman roolin.  

5.5 Laadunvarmistus 

Laadunvarmistamisessa ja sen toteuttamisessa olen kehittynyt kohtalaisen hy-

väksi. Osaan vaatia laatua ja pidän sopimuksista kiinni. Tunnen erilaisten töiden 

laatukriteerit, ja tiedän mistä laadulliset vaatimukset löytyvät. Laadun seuraami-

nen on harjaantunut lähinnä sisävalmisteluvaiheisiin. Huomaan poikkeamat työ-

maalla ja pyrin ohjeistamaan korjauksiin jo työvaiheen aikana. Kehittämistä olisi 

kuitenkin laadunvarmistamisessa edeltävien töiden kohdalla. Hankalampaa on 

nähdä jonkin työvaiheen toteutuksessa olevat virheet, ja tunnistaa niiden vaiku-

tukset tuleviin työvaiheisiin.  

5.6 Rakennusosan taloudenvalvonta 

Tutustun aina enne työvaihetta talousarvioon sekä eri työvaiheille varattuun sum-

maan. Suunnittelen työn kustannuksia mielessäni ja omaksun tehtävän eri vai-
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heet sekä niiden kustannukset. Teen työtehtävään liittyvää tuntiseurantaa ja pi-

dän siitä kirjaa. Pyrin aina siihen, että urakoitsija saa toteuttaa työnsä yhtäjaksoi-

sesti urakkasopimuksen mukaisesti, jolloin ei muodostu lisäkustannuksia. Urak-

katarjouksen kustannukset jäävät tällöin suunnitellun mukaiseksi. Tunnen urak-

karajat hyvin, jolloin urakoitsijat eivät pääse laskuttamaan ylimääräisiä tunteja. 

Kehittämisen varaa jää taloudellisen loppuselvityksen suunnittelussa; joskus en 

ajattele asioita, joita voisi urakoitsijalta vähentää taloudellisessa loppuselvityk-

sessä. 

5.7 Rakennusosan työmaasuunnittelu 

Työmaasuunnittelu on suurimmaksi osaksi ongelmien ratkaisua ja ongelmien 

poistamista. Osaan miettiä miten työmaasta saadaan ominaisuuksiltaan toimiva 

ja turvallinen. Tehtäväkokonaisuudet ja niiden toteuttamiseen vaadittavan tilan 

osaan varata työmaalle. Tiedän, minkälaisella kalustolla työt tulee toteuttaa ja 

miten kyseisille koneille ja laitteille varataan paikat. Kehittämisen tarvetta on kui-

tenkin työmaalla muiden urakoitsijoiden huomioisessa. Kuljen liikaa omien suun-

nitelmien varassa, jolloin en ajattele muiden tekemiä suunnitelmia työtehtäviensä 

toteuttamiseksi. Omien suunnitelmien tuominen muiden tietoisuuteen aktiivisem-

min parantaisi tilannetta. 
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6 YHTEENVETO 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on muodostaa pintabetonilattioiden tekemi-

sestä mahdollisimman tarkka kuva sekä toimia ohjeistuksena työvaihetta toteut-

tavalle ja valvovalle tekijälle. Opinnäytetyö on suunnattu työtä valvovalle raken-

nusmestarille, ja samalla sen tarkoitus on osoittaa opiskelijan osaamistaso toimia 

rakennusmestarin ammattitehtävässä.  

Opinnäytetyö koostuu pintabetonilattian työvaiheisiin liittyvästä teoriasta, joka pe-

rustuu Ratu- ja RT-kortteihin sekä Suomen Betoniyhdistyksen teoksiin. Opinnäy-

tetyössä tarkastellaan myös kyseistä tehtäväkokonaisuutta NCC Suomi Oy:n toi-

mesta rakennettavan kohteen Kanslerintie 15 osalta.  

Opinnäytetyön tekemisen mahdollisti uuden rakennuskohteen alkaminen syksyn 

2016 ja kevään 2017 aikana. Opinnäytetyö on tehty NCC Suomi Oy:lle toimeksi-

antona.  

Opinnäytetyön toteuttamisen aikana olen toiminut NCC Suomi Oy:n palveluk-

sessa työnjohtoharjoittelijana työmaamestarin tehtävissä toisessa rakennuskoh-

teessa. Oman ajankäytön suunnitteleminen työn, opiskelun ja opinnäytetyön vä-

lillä on ollut hetkittäin haastavaa, mutta joustavuutta ja tukea olen saanut kaiken 

toteuttamiseen riittävästi NCC Suomi Oy:ltä.  

Kiitokset opinnäytetyön aiheesta ja sen tekemisen mahdollistamisesta haluan 

osoittaa laatu- ja ympäristöpäällikkö Ahti Laineelle, työpäällikkö Risto Valkeejär-

velle sekä Kanslerintie 15:n työmaan toimihenkilöille ja NCC Turulle.  
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