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Lyhenteet ja käsitteet 

Asemataso Määrätty maalentopaikan osa. 

Asematasovalvonta Keskus, joka ohjaa asematason liikennettä sekä paikka, 

jonne ilmoitetaan mahdollisissa poikkeamatilanteissa. 

Non-Schengen Schengen-alueen ulkopuolelle jäävät valtiot. Tällä alueella on 

matkustamisessa rajoituksia ja rajatarkastuksia. 

Plaza Kolmion muotoinen terminaalirakennus, jonka tarkoitus on 

sujuvoittaa ja kasvattaa vaihtomatkustajien turvatarkastuska-

pasiteettia. 

PJU  Projektinjohtourakoitsija (YIT Talo Oy). 

Turvavalvomaton alue Lentoaseman alue, joka ei ole turvatarkastettu, ns. likainen 

alue. 

Turvavalvottu alue Lentoaseman alue, joka on turvatarkastettu, ns. puhdas alue. 

VLK-projekti  Vaihtoliikenteen kapasiteetin kehittämisen projekti. 
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1 Johdanto 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on laatia työvaihesuunnitelma luovutusvaiheeseen 

YIT Talo Oy:n (entinen Lemminkäinen Talo Oy, jatkossa lyhennetään YIT) toimitilara-

kentamisen yksikölle. Työvaihesuunnitelma tehdään Helsinki-Vantaan terminaalilaajen-

nusprojektiin kohdistuen Plazan työmaahan. Luovutusvaiheen aikataulu on todella kireä 

ja sen toteuttaminen vaatii erityistä tuotannon suunnittelua etukäteen. 

Kyseinen luovutusvaihe on aikataulun, ympäristön ja tilaajan hankintojen kannalta poik-

keuksellinen ja sen toteuttaminen on erittäin haastavaa. Tästä syystä työn etukäteis-

suunnittelu luovutusvaiheen tehtävistä on onnistumisen takia todella tärkeää. 

1.2 Tutkimuksen tavoite 

Työn tavoitteena on luoda tilaajan projektinjohto-organisaation tuotannolle apuväline luo-

vutusvaiheen tehtävistä, tilaajan erillishankintojen riippuvuuksista sekä niiden aikataulu-

jen yhteensovittaminen.  

Työssä luodaan myös työvaihesuunnitelma, joka on tulevaisuudessa hyödynnettävissä 

myöhemmin muissa VLK-projektin kohteissa. Valmista työtä pystytään hyödyntämään 

luovutusvaiheessa, jonka avulla pystytään seuramaan töiden suunnitelman mukaista 

etenemistä ja varmistamaan, että tilaajan hankintojen aloitusedellytysten olevan kun-

nossa. Työvaihesuunnitelmaa pystytään myös hyödyntämään luovutusvaiheen tehtä-

viensuunnittelussa.  Opinnäytetyössä etsitään aikaisemmista VLK-hankkeen kohteista 

luovutuskokemuksia ja mahdollisia haasteita. Työvaihesuunnitelma on luottamukselli-

nen asiakirja, koska siinä käsitellään tilaajan turvallisuuteen liittyviä tekijöitä. 
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1.3 Tutkimuksen rajaus 

Opinnäytetyössä käsitellään luovutusvaiheen tehtäviä työmaainsinöörien ja työnjohta-

jien näkökulmasta, jossa tehtävät määritellään seuraavien tehtävien aloitusedellytysten 

mukaisesti. Yksittäisten tehtävien etukäteissuunnittelu rajataan tutkimuksen ulkopuo-

lelle.  Työvaihesuunnitelmassa luovutusvaiheen tehtävät aikataulutetaan tilaajan hankin-

tojen asennusvalmiuden mukaan. Työvaihesuunnitelman pohjana käytetään tehtä-

väsuunnitelman mallia. Kustannukset ja logistiikka rajataan tutkimuksen ulkopuolelle. 

1.4 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimus suoritetaan kirjallisuus- ja haastattelututkimuksena. Tutkimusmateriaalina käy-

tetään aikaisempien luovutusten dokumentteja ja luovutukseen liittyviä julkaistuja op-

paita sekä muita rakentamiseen liittyviä kirjallisia lähteitä. Tämän lisäksi tehdään henki-

löhaastatteluita projektissa työskenteleville henkilöille, jotka ovat olleet mukana aiem-

missa lentoaseman laajennusprojektin luovutusvaiheissa. 

Opinnäytetyö on jaettu neljään vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa perehdytään luo-

vutusvaiheen kirjallisuuteen ja muuhun lähdeaineistoon, minkä jälkeen toisessa vai-

heessa haastatellaan aikaisemmissa luovutuksessa mukana olleita ja kerätään heidän 

kokemuksiaan erilaisista haasteista. Kolmannessa vaiheessa syvennytään kohteen luo-

vutusvaiheen työvaihesuunnitelmaan. Lopuksi laaditaan yhteenveto, jossa käsitellään 

saatuja tuloksia. 
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2 Projektin yleistiedot  

2.1 Hanketiedot 

Helsinki-Vantaan lentoasema on yksi Euroopan johtavista lentoasemista Aasiaan suun-

tautuvassa liikennöinnissä. Lentoaseman laajennuksella on tarkoitus pystyä tarjoamaan 

laadukkaampaa palvelua ja mahdollistaa entistä suurempien laajarunkokoneiden saapu-

minen lentoasemalle [1]. 

Finavia Oyj:n (jatkossa Finavia) kehitysohjelma on kokonaisuus, jolla Helsinki-Vantaan 

lentoasema pystyy palvelemaan 20 miljoonaa matkustajaa vuodessa. Kehitysohjelman 

on määrä valmistua vuoteen 2020 mennessä. Yksi kehitysohjelman keskeisistä tavoit-

teista on vaihtoliikenteen kapasiteetin (VLK-hanke) kasvu Helsinki-Vantaan lentoase-

malla [1]. 

Finavian VLK-hankkeessa on useita pieniä osa-alueita, joista yksi on YIT:n matkustaja-

terminaalien laajennusurakka, joka toteutetaan yhteistoiminnallisena projektinjohtourak-

kana. Asematason allianssiurakoitsijana toimii Destia Oyj. YIT:llä ja Destialla on yhteiset 

projektitavoitteet [1]. 

Kuva 1. Havainnekuva laajennusosista Helsinki-Vantaan lentoasemalla. [2.] 



4 

  

Helsinki-Vantaan lentoasema on suosittu vaihtoasema Aasian ja Euroopan välillä. Laa-

jennusohjelman tarkoitus on parantaa liikenteen sujuvuutta, palvelujen houkuttelevai-

suutta sekä lyhentää vaihtoaikoja entisestään. Näiden parannus toteutetaan uusilla laa-

jarunkokonepaikoilla, monipuolisilla palveluilla. Monipuolisilla palveluilla tarkoitetaan laa-

jennusosiin sijoittuvia ravintoloita, loungeja sekä monia käyttötavaroita ja erilaisia mat-

kamuistoja myyviä liiketiloja. Helsinki-Vantaan lentoasemalle tulee laajennusohjelman 

myötä noin 5000 uutta työpaikkaa [3,4]. 

  

Kuva 2. Helsinki-Vantaan terminaalin laajennusosat. [5.]  

Kokonaisuudessaan uutta terminaalia rakennetaan noin 75 000 m2 vuosien 2015-2020 

välisenä aikana. YIT:n osalta kohde on jaettu viiteen osakokonaisuuteen. Niistä ensim-

mäinen on lähtevien bussiterminaali, joka valmistui vuoden 2016 kesäkuussa. Bussiter-

minaali on laajuudeltaan noin 3200 m2. Toinen osa, Eteläsiipi, valmistui kesäkuussa 

2017. Eteläsiipi on laajuudeltaan noin 7900 m2 [5]. 

Kolmas osa on Plaza, johon opinnäytetyössä keskitytään. Plazan rakentaminen on aloi-

tettu heinäkuussa 2016 ja sen on määrä valmistua vuoden 2018 loppuun mennessä. 

Länsisiiven rakentaminen on aloitettu loppukesästä 2017. Pohjoinen saapuvien erottelu 

aloitetaan Plazan valmistumisen jälkeen ja se valmistuu yhdessä Länsisiiven kanssa.  
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YIT:n osuus Finavian kehitysohjelmassa on non-Schengen-terminaalin laajennus eli 

kaukolentojen laajennusosa. Non-Schengen-alueelle valmistuu useita laajarunko- ja ka-

pearunkokoneiden seisontapaikkoja. Seuraavassa kuvassa (kuva 3) on esitetty koko 

hankkeen aikataulu. 

 

Kuva 3. VLK-hankkeen aikataulu. [5.] 

2.2 Työmaan tiedot 

Plazan työmaa (kuva 4) on laajuudeltaan noin 25 000 m2 ja 200 000 m3 kokonaisuus, 

joka rakentuu etelä- ja länsisiipien väliin. Keskusaukiosta eli Plazasta muodostuu koko 

non-Schengen-laajennuksen sydän. [3.]  

 

Kuva 4. Havainnekuva Plazan sisätiloista. [2.] 
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Plazan valmis rakennus sisältää valmistuttuaan yhden siltapaikan, johon matkustajat kul-

kevat terminaalista matkustajasiltaa pitkin. Plazan keskeinen tarkoitus on sujuvoittaa tur-

vatarkastusta ja luoda matkustajille elämyksellisiä tiloja. Plazan aukiolle sijoittuvat muun 

muassa vaihtomatkustajien turvatarkastus, lukuisat myymälät ja ravintolat sekä elämyk-

selliset tilat, joiden tarkoitus on luoda ja edistää matkustusmukavuutta lentoaseman alu-

eella erilaisilla virtuaalisilla laitteilla [3]. 

 

Kuva 5. Arkkitehtikilpailun voittajan teos Plazan aukiosta. [3.]  

2.3 Organisaatio  

Terminaalin laajennusprojektin toteutusorganisaatio koostuu useasta eri toimijasta. 

Tässä osiossa käsitellään Finavian kanssa sopimussuhteessa olevat urakoitsijat, joita 

ovat YIT, Sweco PM, Sweco rakennetekniikka Oy, PES-Arkkitehdit Oy ja Destia Oyj. 

Seuraavassa kuvassa (kuva 6) on esitetty terminaalin laajennusprojektin organisaatio. 
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Kuva 6. Projektiorganisaatiokaavio. [5.] 

YIT Talo Oy 

VLK-hankkeen terminaalien rakentamisesta vastaa YIT. YIT:llä on projektinjohtourakka-

sopimus Finavian kanssa. Tämän lisäksi yhtiöiden välillä on yhteistoiminnan varmista-

miseksi suunnittelijoiden, Finavian ja YIT:n projektinjohtourakkasopimuksen lisäksi yh-

teistoiminnalliset sopimukset, jotka määräävät kaikille osapuolille yhteiset tavoitteet ja 

menettelytavat. Tätä urakkamuotoa kutsutaan yhteistoiminnalliseksi projektinjohtoura-

kaksi, jonka toteutusorganisaatio koostuu projektipäälliköstä, työmaapäälliköstä, työn-

johtajista, projekti- ja tuotantoinsinööreistä, hankintainsinööreistä ja talotekniikan koordi-

naattoreista.  

Tällainen toteutustapa on yhdistetty kahdesta eri urakointimuodosta jotka ovat allianssi 

ja projektinjohtourakka. Näin on pyritty hakemaan hyviä toimintatapoja kummastakin ja 

yhdistämällä niitä. 
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Finavia 

Hankkeen tilaajana on Finavia. Finavia on Suomen valtion omistama lentoasemayhtiö. 

Yrityksen tehtävänä on edistää liikkumista ja kansainvälisyytä. Finavia toimii hankkeen 

tilaajana ja rahoittajana. Heidän toteutuksessaan mukana olevaan organisaatioon kuu-

luvat projektipäällikkö, riskienhallintapäällikkö, turvallisuuspalveluista vastaava henkilö 

sekä muut oheistoimijat [3]. 

 

Sweco PM Oy 

Tilaajan rakennuttajakonsulttina toimii Sweco PM Oy. Rakennuttajakonsultti toimii tilaa-

jan edunvalvojana ja tuo hankkeeseen ohjausvoimaa sekä valvoo hankkeen etenemistä. 

Rakennuttajakonsultin tehtäviä hankkeessa ovat muun muassa: 

 valvontatehtävien suorittaminen (edunvalvonta-, rakennuttaja-, projektinjohto- ja 

työmaavalvontatehtävät) 

 turvallisuus- ja kosteuskoordinointi 

 toiminnan ohjaus 

 aikataulu- ja kustannusvalvonta 

 kaupallisten tilojen rakennuttaminen [6]. 

 

Destia Oyj 

Asematason infratöiden allianssi urakoitsijana toimii Destia Oyj (myöhemmin pelkkä 

Destia). YIT ja Destia toimivat rinnakkain koko VLK-hankkeessa. Destian urakka sisältää 

n. 45 hehtaarin alueen infratöiden lisäksi muun muassa maanrakennusta, louhintaa, 

pohja- ja betonirakentamista sekä viemäröintejä. Urakan tuloksena syntyvät lentokone-

paikat ja rullaustiet [7]. 
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2.4 Lentoaseman erityispiirteet 

Tässä osiossa käsitellään lentoaseman erityispiirteitä, jotka vaikuttavat yleisesti työsken-

telyyn lentoasemalla. Koko työmaa-alue on rajattu turvavalvottuun alueeseen. Turvaval-

votulla alueella ja rajapintojen läheisyydessä työskennellessä rakentamisella on aina eri-

tyisvaatimuksia. Turvavalvottu alue on kansainvälistä aluetta eli ns. puhdasta aluetta, 

siellä työskentely on erikseen sovittava ja suunniteltava erittäin huolellisesti.  

Työmaa sijaitsee keskellä käytössä olevaa lentoasemaa, jolloin työskennellään lentoko-

neiden välittömässä läheisyydessä. Lähellä lentokoneita työskenneltäessä on oltava eri-

tyisen huolellinen, ettei lentokoneen turbiiniin pääse kulkeutumaan rakennusmateriaa-

leja. Myös lentoaseman toimintoja joudutaan siirtämään rakentamisen edetessä ja ne on 

yhteensovitettava lentoasemalla työskenteleville yhtiöille, jotta rakennustyöt eivät ai-

heuta haasteita tai vaikuta operointiin lentoaseman alueella [8]. 

Käytössä olevan lentoaseman asematason ja terminaalin toiminnat eivät myöskään saa 

häiriintyä rakentamisen aikana. Tähän varaudutaan siten, että työntekijät perehdytetään 

lentoasemalla toimimiseen. Pääurakoitsija tekee yhteistyötä asematason ja käytössä 

olevan terminaalin henkilöstön kanssa. Käytössä olevaan terminaaliin ja asematasoon 

tiedotetaan työskentelystä aina etukäteen [8]. 

Siisteydestä huolehtiminen on myös ensisijaisen tärkeää lentoaseman alueella. Työmaa 

sijaitsee keskellä käytössä olevaa laajaa lentoasema-aluetta, jonne kohdistuu poikkeuk-

sellisen kova tuuli. Kova tuuli tulee ottaa huomioon töitä suunniteltaessa ja toteuttaessa. 

Kaikkien roskien ja rakennusmateriaalien leviäminen työmaan ulkopuolelle on estettävä, 

sillä lentokoneiden moottorit saattavat vaurioitua lentävistä roskista ja rakennusmateri-

aaleista. Työmaalla on käytössä kannelliset jäteastiat, jotta tuuli ei kuljeta niissä olevaa 

jätettä lentoaseman alueella [8]. 

Mikäli työmaalta lentää roskaa työmaan ulkopuolelle, tulee välittömästi tehdä ilmoitus 

lentoaseman asematasovalvontaan. Asematasovalvonnalla tarkoitetaan keskusta, joka 

palvelee koko lentoaseman aluetta. Keskukseen ilmoitetaan aina havaitusta poikkeama 

tilanteesta [8]. 
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3 Luovutusvaiheen teoria   

Tässä kappaleessa käydään läpi luovutusvaiheen prosessin kulku ja kuvataan tärkeim-

mät luovutusvaiheen tehtävät sekä niiden tarkoitus luovutusprosessin aikana. Lisäksi 

käsitellään luovutusvaiheen aikataulua ja sen laatimista sekä hallintaa. Kappaleessa kä-

sitellään myös laadunvarmistuksen periaatteita, viranomaisvaatimuksia- ja tarkastuksia 

sekä luovutusmateriaalia. 

3.1 Luovutusvaiheen prosessi 

Hankkeen luovutus tilaajalle on vain osa luovutusprosessia, joka sijoittuu rakennusvai-

heen ja rakennuksen käyttöönoton väliin. Rakennushankkeen luovutusprosessin tarkoi-

tuksena on siirtää omistus ja hallinta valmiista kohteesta urakoitsijalta tilaajalle ja käyttä-

jille. Luovutusprosessin tavoitteena on saada luovutettua tilaajalle ajallaan virheetön ra-

kennus. Tämän takia on tärkeää, että luovutusprosessin sisältämät tarkastukset ja kat-

selmukset suunnitellaan, dokumentoidaan ja tehdään oikea-aikaisesti [9, s.16-17]. 

Luovutus ei ole ainoastaan yksi tapahtuma, vaan se koostuu useiden pienten tehtävien 

muodostamasta prosessista. Nämä tehtävät ovat rakenneosat, materiaalit ja tekniset jär-

jestelmät. Näistä muodostuu valmis rakennus, joka luovutetaan tilaajalle sovitussa aika-

taulussa ja virheettömänä. Luovutusprosessi on käynnissä jo rakentamisen aikana ja se 

jatkuu takuutöiden hyväksymiseen asti [9, s.16]. 

Luovutusvaihe on yksi rakennustyön kriittisimmistä vaiheista. Talotekniikan osuus raken-

tamisessa on tänä päivänä suuri kokonaisuus niin taloudellisesti kuin ajallisestikin. Sen 

toimivuus edellyttää luovutusvaiheessa useita erilaisia toimintakokeita. Seuraavassa ku-

vassa (kuva 7) on esitetty keskeiset tehtävät viimeistelyohjelmassa, jonka tarkoitus on 

saada virheetön luovutus asiakkaalle [9, s.16]. 
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Kuva 7. Tuotannon suunnittelu työmaan viimeistely- ja luovutusvaiheessa. [10, s. 9.]  

 

Luovutusprosessin tavoitteena on saada luovutettua tilaajalle virheetön rakennus ajal-

laan. Tämän takia on tärkeää, että luovutusprosessin sisältämät tarkastukset ja katsel-

mukset suunnitellaan, aikataulutetaan ja dokumentoidaan. Projektin luovutusvaiheen ai-

kana pidetään paljon kokouksia ja tarkastuksia, joiden tarkoitus on valvoa töiden suun-

niteltua etenemistä, selvittää esiin tulleita ongelmia ja nopeuttaa informaation kulkua 

osapuolten ja sidosryhmien välillä [11]. 

Luovutusprosessiin osallistuu useita toimijoita. Keskeisimmät henkilöt pääurakoitsijalta 

ovat työpäällikkö, työmaapäällikkö ja työnjohtajat. Myös aliurakoitsijoiden työnjohtajilla 

on tärkeä asema luovutusprosessissa. Muita osapuolia ovat suunnittelijat, hankintahen-

kilöt ja käyttäjiä ja tilaajaa edustava valvoja [11]. 

Projektinjohtourakoitsijan tehtävät vastaanotossa ja käyttöönotossa: 

 Vastaanottomenettelyn aikataulutus 

 huolehtia taloteknisistä laite- ja asennustapatarkastuksista, toimintakokeista, 

säädöistä, mittauksista ja yhteistoiminta koekäytöistä. 
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 tarkastaa kohteen valmius itselleluovutuksessa 

 huolehtii viranomaistarkastuksista 

 huolehtii aliurakoinnin vastaanottotarkastuksista 

 pyytää vastaanottotarkastustilaisuuden, jossa rakennuskohteen valmius tode-

taan ja luovutetaan hallinta tilaajalle 

 korjaa rakennuskohteen vastaanottotarkastuksessa mahdolliset virheet 

 osallistuu käyttö- ja huolto-ohjeen laadintaan 

 kokoaa luovutusdokumentit ja toimittaa ne tilaajalle 

 koordinoi käyttökoulutuksen ja opastuksen ylläpitohenkilökunnan ja käyttäjät ra-

kennuksen koneisiin ja laitteisiin 

 järjestää palautetilaisuudet [12]. 

 

Luovutusprosessin tärkeimpiä tehtäviä ovat pölynpoisto- ja loppusiivous, itselleluovutuk-

set, käytönopastukset, vastaanottotarkastus ja toimintakokeet. 

 

Kuva 8. Kuvaus tehtävien suoritusjärjestyksestä. 
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Pölynpoisto- ja loppusiivous 

Pölynpoistosiivous suoritetaan silloin kun pölyävät työvaiheet ovat ohi. Mikäli tiloja ei 

saada yhtä aikaa siivottua tai joitain tiloja tarvitaan etukäteen pölyttömiksi, voidaan nämä 

tilat rajata osastoivalla seinällä ja alipaineistamalla tilat. Pölynpoiston jälkeen voidaan 

aloittaa talotekniikan toimintakokeet ja säädöt. 

Loppusiivous suoritetaan ennen rakennuksen luovutusta tilaajalle. Tässä varmistetaan 

että kaikki tilat ovat pölyttömiä ja pinnat puhtaita. Pölynpoisto- ja loppusiivouksesta laa-

ditaan myöhemmin yksityiskohtainen tehtäväsuunnitelma, johon on asetettu vaaditut 

puhtausluokitukset eri pinnoille. Siivouksille asetetaan toteutusaika, eli milloin siivous 

voidaan aloittaa ja milloin siivouksen tulee olla valmis. 

 

Itselleluovutus 

Itselleluovutus tarkoittaa kohteen luovutusvalmiuden toteamista. Siinä pyritään varmis-

tamaan virheettömän työn luovutus tilaajalle. Aliurakoitsijan itselleluovutuksessa urakoit-

sija tarkastaa tekemänsä työn ja luo tarkastuksen perusteella virhe- ja puutelistan työs-

tään. Virhe- ja puutelistan kohdat korjataan ja tämän jälkeen rakennusosa tai osakohde 

luovutetaan pääurakoitsijalle. Ennen kuin pääurakoitsija ottaa tehdyn työn vastaan, suo-

ritetaan pääurakoitsijan itselleluovutus. Pääurakoitsijan itselleluovutuksessa katsotaan 

kohteen tai osakohteen valmius urakassa sovituin ehdoin. Mikäli ehdot täyttävät urakka-

sopimuksessa määritellyn laadun, voidaan urakkaraja todeta luovutetuksi joko seuraa-

vaan työvaiheeseen tai pääurakoitsijalle [13, s. 58]. 

Itselleluovutuksessa rakennusteknisten töiden vaiheita ovat sisävalmistusvaiheen tehtä-

vät, kohteen valmius, virheiden ja puutteiden korjaus, loppusiivous ja luovutusvalmiuden 

toteaminen. Siinä taloteknisten töiden vaiheet ovat koekäyttövalmiuden toteaminen, toi-

mintakokeet ja koekäytöt, tarkastusmittaukset ja loppukatselmus [13, s. 58]. 
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Käytönopastus 

Käytönopastuksen tarkoitus on opettaa käyttäjät käyttämään, huoltamaan ja kunnossa-

pitämään laitteita oikeaoppisesti. Käytönopastukseen on varattava riittävästi resursseja 

ja aikaa, sillä laitteet ovat käyttäjilleen uusia.  

Käytönopastuksia tehdään kaikista rakennuksessa olevista laitteista ja koneista. Fina-

vian VLK-hankkeessa YIT järjestää käytönopastuksen tilaisuuden ja aliurakoitsijat, jotka 

ovat toimittaneet laitteet tai koneet, suorittavat käyttäjille käytönopastuksen.   

Käyttö- ja huolto-ohje 

Rakennukselle laaditaan käyttö- ja huolto-ohje. Ohje sisältää tiedot rakennuksen käy-

töstä ja kunnossapitovelvollisuudesta. Ohjetta laadittaessa tulee ottaa huomioon raken-

nuksen käyttötarkoitus, ominaisuudet sekä rakennuksen ja rakennusosien suunniteltu 

käyttöikä. Käyttö- ja huolto-ohjeessa ilmenee muun muassa seuraavat asiat: 

 Omistus, laajuus, tilojen käyttötarkoitukset ja päärakenteet 

 rakentamiseen osallistuneiden yhteystiedot 

 takuuajan huollon ja päivystyksen yhteystiedot 

 laitteiden ja rakenteiden hoidon, huollon ja kunnossapidon ohjeet 

 paikantamistiedot huoltokohteille ja tiloille 

 sisäolosuhteet, laatutaso hoidolle ja käyttöarvot järjestelmille 

 rakenteiden pintamateriaalit sisä- ja ulkopuolella 

 käyttöikätavoitteet rakenteille ja rakennusosille 

 merkittävät kunnossapitokohteet, -jaksot ja -tehtävät 

 häiriö- ja poikkeustilanteiden toimintaohjeet [14]. 
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Vastaanottotarkastus 

Urakoitsijalla ja tilaajalla on oikeus pyytää vastaanottotarkastusta. Vastaanottotarkas-

tusta pyytää lähes aina urakoitsija. Vastaanottotarkastusta pyydettäessä rakennuksen ei 

tarvitse olla valmis: siihen riittää, että työvaiheet saadaan suoritettua loppuun ennen var-

sinaista tarkastusta [15, s. 87]. 

Vastaanottotarkastuksessa selvitetään aikaansaadun työn tulos, jota verrataan sopimus-

asiakirjoihin. Mikäli työtulos on sopimusten mukainen, urakoitsijan velvollisuus hankkee-

seen on täyttynyt [15, s. 87]. 

Vastaanottotarkastuksessa rakennuksen ei tarvitse olla täysin valmis. Tärkeintä on, että 

kohde voidaan ottaa käyttöön ja jälkityöt voidaan suorittaa tämän jälkeen. Viranomaisen 

tulee antaa kohteelle käyttölupa, jolloin rakennus täyttää viranomaisten asettamat vaati-

mukset ja määräykset. Urakoitsijan on itse varmistettava kohteen rakennustöiden val-

mistuminen, jotta rakennuskohde olisi käyttöönotettavissa [15, s. 88]. 

Ennen lopullista luovutusta on suotavaa suorittaa itselleluovutukset. Itselleluovutus si-

sältää rakennuskohteessa havaitut virheet ja puutteet sekä niiden korjaukset ja tarkas-

tukset. Vastaanottotarkastuksen aikana pidetään pöytäkirjaa, johon kirjataan tarkastuk-

sessa havaitut ja päätetyt huomiot kierrokselta [15, s. 88-89]. 

 

3.2 Aikataulutus 

Työnjohdon tärkeimpiä tehtäviä on aikataulujen seuraaminen ja hallinta. Ilman toimivaa 

aikataulutusta projektia on mahdoton hallita. Tärkein aikataulu on yleisaikataulu, jonka 

pohjalta laaditaan rakennusvaiheaikataulu eri rakennusvaiheista. Tätä aikataulua tarken-

netaan työvaiheiden aikatauluihin ja vielä tarkempiin viikkoaikatauluihin. Tyypillisimpiä 

aikatauluja ovat jana-aikataulu, paikka-aikakaavio ja valvontavinjetti [16]. 

Luovutusvaiheen aikataulu pitää suunnitella, jotta kokeille, tarkastuksille, säädöille ja 

korjaustöille jää riittävästi aikaa. Tällöin kohde voidaan luovuttaa aikataulussa tilaajalle 

virheettömänä. Koko projektin aikana tärkein aikataulu on jo edellä mainittu yleisaika-
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taulu. Se toimii kaikille projektissa mukana oleville yhteisenä ohjeena. Aikataulun suun-

nittelu alkaa selvittämällä eri vaiheiden laajuus ja järjestys Nämä ovat riippuvaisia muun 

muassa koko hankkeen laajuudesta, teknisistä vaatimuksista ja kokonaiskestosta. Pää-

toteuttaja laatii yleisaikataulun, jossa huomioidaan eri talotekniikan työt ja aliurakoitsijoi-

den työt. Yleisaikataulu tarkennetaan työaikatauluksi ennen rakennusprojektin aloitusta 

[16]. 

Opinnäytetyössä laaditaan työvaiheaikataulu luovutusvaiheesta, jossa käsitellään hank-

keen koko luovutusvaihe. Aikataulun laatii projektinjohtourakoitsija. Tärkein lähtötieto ai-

kataululle on ennalta sovittu luovutusajankohta. Kun luovutusajankohta on määritetty, 

pystytään aikataulua suunnittelemaan ja laatimaan siten, että aikaa jää riittävästi kaikille 

tehtäville.  

Luovutusvaiheen aikataulussa on myös tärkeää oikeanlainen valmistumisjärjestys. Sen 

avulla tehtävien ajoitukset ja järjestys saadaan järkevästi aikataulutettua: esimerkiksi pö-

lyävät työvaiheet tulee valmistua ennen talotekniikan toimintakokeita. Luovutusvaiheen 

tehtäviin kuuluu itselleluovutukset, suunnittelijoiden ja valvojien tarkastukset, mittaukset 

ja säädöt, toimintakokeet, virheiden ja puutteiden korjaus, jälkitarkastukset, viranomais-

tarkastukset ja vastaanottotarkastus [17, s 14].  

3.3 Laadunvarmistus 

Laadunvarmistuksessa on kaikki toimenpiteet, joilla saadaan varmuus siitä, että raken-

nus täyttää sille asetetut laatuvaatimukset. Laadunvarmistukseen liittyy laaduntarkastus, 

jolla varmistetaan laadun täyttävän sovitut ja asetetut vaatimukset. Tavoitteena laadun-

varmistuksessa on myös, että hankkeen laatuvaatimukset ja informaatio kulkevat tilaa-

jan, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja etenkin työtä tekevien työntekijöiden välillä. Ta-

voitteena on myös, että väärinymmärretyt, puuttuvat ja virheelliset tiedot saadaan pois-

tettua. Laadunvarmistus tulee aloittaa suunnittelusta ja se kestää koko rakennusvaiheen 

ajan. Laadunvarmistuksen päätehtäviä on selvittää laadunvarmistustoimenpiteet, suorit-

taa laatutarkastuksia, kirjata niissä havaitut virheet ja selvittää syyt virheisiin sekä doku-

mentoida laatutarkastukset. Nämä tapahtuvat mallikatselmuksilla, kirjaamalla virheet ja 

korjaukset sekä järjestämällä uusintatarkastukset korjausten jälkeen [13, s. 36,18, s. 

445]. 
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Kuva 9. Laadunhallinnan osatekijät. [18, s. 445.]  

Viranomaiset edellyttävät laadunvarmistustoimenpiteitä, sillä rakentamisen ohjaus pe-

rustuu asetusten, lakien ja rakentamismääräysten säännöksiin. Rakentamiselta edelly-

tetty vähimmäistaso on määritetty laissa ja asetuksissa. Näitä on tarkennettu Suomen 

rakentamismääräyskokoelmassa, jossa on rakentamiselle asetetut tekniset määräykset 

[18, s. 446]. 

Ennen tilaajalle tapahtuvaa luovutusta projektinjohtourakoitsija tarkastaa työn laadun ja 

korjaa mahdolliset virheet ja puutteet.   

 

Kuva 10. Työmaan laatusuunnitelma ja yksittäisen tehtävän suunnittelu. [18, s. 448.]  
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Itselleluovutus 

Itselleluovutus on tärkeä osa koko luovutusprosessia. Sen tarkoitus on varmistaa koh-

teen valmius ja huomioida rakennuksessa mahdollisia virheitä, jotta ne voidaan korjata. 

Itselleluovutuksen ajankohta on tärkeä, sillä liian aikaisessa vaiheessa tehtynä se koos-

tuu pelkästään vaiheessa olevista rakennusosista. Itselleluovutuksesta ei löydy mainin-

taa määräyksissä. Pääurakoitsijan velvollisuus on huolehtia, että aliurakoitsijat tekevät 

omat itselleluovutukset ennen pääurakoitsijan itselleluovutusta [16, s. 4]. 

 

 

Kuva 11. Pääurakoitsijan ja urakoitsijoiden laadunvarmistus viimeistely- ja luovutusvai-

heessa. [16, s. 4.] 
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3.4 Viranomaisvaatimukset ja -tarkastukset 

Rakentamisessa ohjaus perustuu lakeihin, asetuksiin ja rakentamismääräysten tasoisiin 

säännöksiin. Lait ja asetukset ovat vaatimuksia, jotka varmistavat talonrakentamiselta 

edellytetyn vähimmäistason. Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää rakennustyön suo-

rittamisen noudattaen lain säännöksiä ja määräyksiä sekä noudattaen hyvän rakennus-

tavan vaatimuksia. Viranomaisten ensisijainen tehtävä on varmistaa rakennushank-

keessa osallisina olevien asiantuntemus ja ammattitaito sekä huolehtia lain pykälien 

noudattamisesta. Tässä osiossa tutustutaan viranomaisvaatimuksiin ja -tarkastuksiin 

luovutusvaiheen osalta [15, s. 62-63]. 

Rakennusvalvonnalta pyydetään loppukatselmusta, kun rakennus on valmis.  Loppukat-

selmuksessa rakennustyö todetaan suunnitelmien ja rakennusluvassa määrättyjen eh-

tojen mukaisesti sekä varmistetaan, että muut käyttöönottoon liittyvät edellytykset täyt-

tyvät. Ennen loppukatselmusta tulee olla suoritettu: 

 edellytetyt katselmukset ja tarkastukset 

 muiden viranomaisten tarkastukset 

 luvassa edellytetyt rasitteet ja ehdot  

 käyttö- ja huolto-ohje tulee olla laadittu 

 energiatodistus päivitetty 

 tarkastusasiakirjan merkinnät täytetty [15, s. 62-63]. 

 

Loppukatselmus voidaan sopia myös osittaisena. Osittaisessa loppukatselmuksessa ra-

kennuksen on täytettävä terveellisyyden ja käyttöturvallisuuden vaatimukset, jotta näitä 

ei tarvitse ottaa huomioon enää lopullisessa loppukatselmuksessa. Finavian VLK-hank-

keessa suoritetaan osittainen loppukatselmus ennen loppukatselmusta. Ennen osittaista 

loppukatselmusta tulee kiinteistön vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtolaitteistot tarkastaa sekä 

suorittaa pelastuslaitoksen erityinen palotarkastus. 
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Kuva 12. Luovutusvaiheen tarkastukset ja katselmukset. 

3.5 Luovutusmateriaali 

Luovutusmateriaali on tärkeä osa rakennusurakkaa, sen laadinta kuuluu urakoitsijalle. 

Siinä kiteytetään, miten hanke on käytännössä toteutettu ja mitä materiaaleja on käytetty. 

Luovutusdokumenteissa on esitettävä tavarantoimittajien yhteystiedot, mittaustulokset, 

huolto-ohjeet, loppupiirustukset ja viranomaisasiat. Luovutusmateriaalin tarkoitus on siis 

selvittää loppukatselmuksen ohella, että rakennuskohde täyttää sille asetetut vaatimuk-

set ja tavoitteet niin laadullisesti kuin teknillisesti. Materiaalin on myös tarkoitus toimia 

tietopankkina ja asennettujen materiaalien käyttö- ja huolto-ohjekirjana [19, s. 1]. 

Luovutusmateriaalin kerääminen alkaa heti urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. 

Pääsääntöisesti suurin osa materiaalista saadaan kuitenkin vasta urakan loppuvai-

heessa, koska esimerkiksi mittaustulokset, loppupiirustukset ja valvojan hyväksynnät 

ovat saatavilla vasta rakennustöiden valmistuttua. Tämä on osasyynä siihen, että pro-

jektin johtajalla tulee usein kiire saada luovutusmateriaali kasaan ajoissa muiden luovu-

tustöiden ohessa [19, s. 1]. 

Tärkeää on, että luovutuskansiota päivitetään sitä mukaan, kun materiaalia tulee, ja saa-

puneet materiaalit sijoitetaan valmiiksi oikeisiin alakansioihin. Näin toimittaessa on 

helppo seurata projektin etenemistä. Jos projektista vastaava henkilö vaihtuu kesken 

projektin, pystyy uusi henkilö jatkamaan helposti luovutusmateriaalien keräämistä, kun 
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kansiorakenne säilyy samanlaisena projektista toiseen. Luovutusmateriaaliin kuuluu tar-

kastusasiakirjat, käyttö- ja huolto-ohje ja toimittajaluettelo [19, s. 4]. 

 

Tarkastusasiakirjat 

Tarkastusasiakirjaan tulee sisällyttää ne asiat, jotka varmistavat, että hanke on toteutettu 

säännösten ja määräysten mukaisesti. Yksinkertaisimmillaan tarkastusasiakirja voi olla 

tarkastusmerkinnät sisältävä työmaapäiväkirja, työmaan tarkistuslista tai lomakkeisto, 

joka on kehitetty tätä tarkoitusta varten [13, s. 41]. 

Tarkastusasiakirjaan kuuluvia olennaisia asioita ovat muun muassa:  

• Tarkastaa edellytykset rakennustyön aloittamiselle  

• varmistaa eri työvaiheiden toteuttamisen edellytykset 

• tarkastukset, jotka liittyvät työvaiheiden turvallisuuteen ja pitkäaikaiskestävyy-

teen 

• varmistaa kuivatuksen ja kosteudenhallinnan toiminta 

• varmentaa suunnitelmien tarkoituksenmukaisuus tai mainita hyväksyntä poik-

keamasta 

• koota tarpeellinen tieto käyttö- ja huolto-ohjeita varten tarpeellinen tieto 

• todeta rakennustuotteiden kelpoisuus  

• merkitä katselmukset ja muut viranomaistarkastukset  

• varmistaa loppukatselmuksen toimittamisen edellytykset [13, s. 41]. 
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Käyttö- ja huolto-ohje 

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje laaditaan kiinteistön ylläpitoa varten. Se sisältää kiin-

teistön kaikkien kiinteistöhuollollisten toimenpiteiden kannalta välttämättömän informaa-

tion. Käyttö- ja huolto-ohjeessa ilmoitetaan laitteiden ja rakennusosien kunnossapitojak-

sot sekä tarkastusten ja huoltojen ohjelmat. Käyttö- ja huolto-ohje on laadittava silloin, 

kun rakennusta käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn [13, s. 63]. 

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje kootaan hankkeen eri osapuolten tuottamista asia-

kirjoista. Kaikki eri asiakirjat kootaan kiinteistön omistajalle luovutettavaksi kokonaisuu-

deksi. Käyttö- ja huolto-ohjeen tavoitteita ja hyötyjä ovat muun muassa:  

• Sitä käytetään apuvälineenä hoito- ja huoltotöiden järjestämisessä.  

• Se helpottaa tiedon hakua ja tallettamista.  

• Ohjeen avulla voidaan selkeyttää ja tehostaa kiinteistöhoito-organisaation työtä.  

• Käyttö- ja huolto-ohje helpottaa tilaajan ja toimeksisaajan toimintoja, esimerkiksi 

isännöinnin ja kiinteistöhoidon sopimusten sekä huoltosopimusten valmistelua, 

kilpailuttamista ja laatimista sekä töiden valvontaa.  

• Ohjeen avulla voidaan helpottaa kuntotutkimusten ja mahdollisen korjausraken-

tamisen suunnitteluun tarvittavien lähtötietojen hankkimista. [13, s. 63]. 

 

Toimittajaluettelo ja kerättävät tuotetiedot 

Sopimusasiakirjoista on selvittävä, mitä tuotekohtaisia sertifikaatteja ja standardeja luo-

vutusmateriaalissa tulee esittää. Kun asennettavat rakennusmateriaalit ja -osat tulevat 

selville, on dokumentteja hyvä alkaa tallentaa luovutuskansioon. Tavarantoimittajilta on 

hyvä pyytää kaikki materiaaleja koskeva tekninen aineisto [19, s. 4].  

Toimittajaluettelo löytyy huoltokansiosta ja siihen on kirjattu yhteystiedot kaikilta tavaran-

toimittajilta, joiden tuotteita on urakassa käytetty. [19, s. 26.] 
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4 Luovutusvaihe Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristössä 

Tässä osiossa esitellään luovutusvaiheen erityispiirteitä, joita Helsinki-Vantaan lentoase-

malla ympäristö aiheuttaa luovutusprosessin kulkuun. Lisäksi osiossa kerrotaan tilaajan 

erillishankinnoista eli erilaisista laitteista, koneista ja tiloista, jotka muodostavat lentoase-

man palveluita tai järjestelmiä.  

4.1 Ympäristön tuomat erityispiirteet luovutusvaiheeseen 

Lentoaseman ympäristössä on erittäin tärkeää huomioida eri sidosryhmät, sillä työsken-

tely vaikuttaa monen ihmisen toimintaan lentoasemalla. Lentoaseman alueella sidosryh-

miä on poikkeuksellisen paljon ja siitä syystä on erityisen tärkeää, että tapahtuvista töistä 

tiedotetaan niille henkilöille, joihin kyseinen työvaihe saattaa vaikuttaa. Työmaan tilan-

teista tiedotetaan aina etukäteen ja lentoasemalla toimiessa on huomioitava Finavian 

ohjeistukset. Lentoaseman ympäristössä on oma pelastuspalveluyksikkö, lennonjohto 

sekä asematasovalvonta. Mikäli työvaihe vaikuttaa heidän toimintaansa, on siitä etukä-

teen ilmoitettava ja tarvittaessa pystyttävä esittämään vaihtoehtoinen toimintatapa kysei-

selle taholle. Seuraavassa kuvassa (kuva 13) on esitetty VLK-projektiin liittyviä sidosryh-

miä.

 

Kuva 13. Sidosryhmät lentoaseman alueella. [5.] 
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Tulevan viikon riskialttiimmat työt ilmoitetaan asematasovalvontaan ja lennonjohtoon 

sekä heihin ollaan yhteydessä tarvittaessa työn aikana. Lentoaseman toiminnot muuttu-

vat jatkuvasti, minkä takia työmaan toimintoja siirretään. Lisäksi lentoaseman alueella 

käytössä olevien konepaikkojen sijainnit muuttuvat jatkuvasti. Tämän takia myös matka-

tavaroita kuljettavat ajoneuvot tarvitsevat reittejä ympäri asematasoa. Työmaan toimin-

toja ja alueita rajattaessa on huomioitava myös lentoaseman toimintojen turvaaminen, 

jotta uusien järjestelyiden myötä oltaisiin mahdollisimman vähän lentoaseman toiminto-

jen välittömänä haittana.  

Plazan rakennus yhdistyy käytössä olevaan terminaaliin. Matkustajaliikenne tulee huo-

mioida aina tarkkaan töiden suunnittelussa, jotta se ei häiriinny rakentamisesta. Raken-

taminen tapahtuu turvavalvomattomalla alueella eli niin sanotulla likaisella alueella, jol-

loin rajapintatyöskentely nousee jatkuvasti esille. Käytössä oleva terminaali on erotettu 

työmaasta suojaseinällä.  Käytössä oleva terminaali on turvavalvottua aluetta, siellä 

työskenneltäessä on erikseen hankittava luvat työskentelyä varten. Käytössä olevaan 

terminaaliin liittyminen aiheuttaa rakennusvaiheessa ja luovutusvaiheessa haasteita, 

sillä matkustajaliikenne ei saa häiriintyä. 

Luovutusprosessin lopussa kohteeseen suoritetaan turvaetsintä, jolloin alue muuttuu tur-

vavalvotuksi alueeksi eli niin sanotuksi puhtaaksi alueeksi. Vastaanottotarkastus pide-

tään poikkeuksellisesti jo silloin, kun rakennus on vielä keskeneräinen rakennustekni-

sistä töistä, koska turvaetsinnässä tulee nähdä rakenteiden välit sekä piiloon jäävät tilat, 

kuten esimerkiksi alakattojen yläpuolet. Vastaanottotarkastuksen jälkeen suoritetaan tur-

vaetsintä. Työskentely turvaetsinnän jälkeen vaatii erityissuunnittelua. Silloin alueella 

työskentelylle on erillinen aikarajoitus ja työlle on haettava luvat, jotta keskeneräiseksi 

jääneet työt saadaan saatettua loppuun luovutuksen jälkeen. 
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4.2 Tilaajan vaikutus luovutusvaiheeseen 

Finavialla on paljon erillishankintoja kohteeseen. Näihin kuuluvat turvatarkastuspisteet, 

porttitiski, matkatavaralinjat, kahvilat, liiketilat ja ravintolat. Erillishankintojen asennukset 

alkavat projektin loppuvaiheessa ja ne tulee yhteensovittaa projektinjohtourakoitsijan 

loppuvaiheen töiden kanssa. Projektinjohtourakoitsijan tulee luoda tilaajan erillishankin-

noille asennusedellytykset.  

Tässä osiossa perehdytään turvatarkastuslaitteiston, porttitiskin, matkatavaralinjojen, 

kahviloiden, liiketilojen ja ravintolan sisätöiden ja talotekniikkatöiden edellytykset eril-

lishankintojen asennusten aloittamisille, jotka kuuluvat projektinjohtourakoitsijalle. Eril-

lishankinnat ja projektinjohtourakoitsijan työt on suunniteltava erittäin tarkasti, jotta kire-

ässä aikataulussa pysytään tinkimättä laadullisista kriteereistä. Plazan rakennukseen ra-

kentuu yhteensä noin 19 liiketilaa, ravintolaa, loungea ja kahvilaa.  

Erillishankintojen eri tiloista ja aloitusedellytyksien vaatimuksista on projektinjohto-orga-

nisaatiolla olemassa alustava laatutaso-suunnitelma. Laatutaso-suunnitelmassa on esi-

tetty terminaaliin sijoittuvien liiketilojen sovitut valmiusasteet.  

Projektinjohtourakoitsijan ja tilaajan on yhteensovitettava omat työt, jotta päällekkäisiltä 

työvaiheilta vältytään. Eteläsiivessä tuli loppuvaiheessa paljon uusia revisioita ja muu-

toksia: näihin pitäisi pystyä varautumaan mahdollisimman hyvin etukäteen tai sopia etu-

käteen päivämäärä, jonka jälkeen tulleet muutokset toteutetaan vasta luovutuksen jäl-

keen. Tilaajan muutoksista on sovittava yhteyshenkilö YIT:ltä, jolle muutostyöt esitetään. 

Näin muutostyöt pysyvät hallinnassa. 

Tilaajan erillishankinnat alkavat jo Plazan sisävalmistusvaiheessa. Mikäli tilaajan eril-

lishankintojen asennuksesta syntyy pölyä ja pölynpoistosiivous on suoritettu kyseisellä 

alueella, työskentelyalue on rajattava osastoivilla seinillä, jotta pöly ei pääse kulkeutu-

maan siivotuille alueille. Osastoivien seinien tekemisestä huolehtii urakoitsija.  Näin toi-

mittaessa voidaan pölynpoistosiivouksen jälkeiset laitteiden ja koneiden toimintakokeet 

suorittaa esteittä. 
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Matkatavaralinjat  

Kohteeseen kuuluu myös matkatavaralinjoja, jotka sijoittuvat Plazan kellariin. Kellarin 

osuus luovutetaan tilaajalle jo kesällä 2018.  

Ennen matkatavaralinjojen asennusta pääurakoitsijan tulee huolehtia, että kellarin pinnat 

on maalattu, kannakointi matkatavaralinjoille on oltava valmiina ja aukot vanhasta termi-

naalista ovat valmiita uusille matkatavaralinjoille. 

Matkatavaralinjojen asennus voidaan aloittaa, kun pinnat ovat pölynsidontamaalattu ja 

talotekniikka on pääosin asennettu. Kaikkea talotekniikkaa ei voida asentaa, koska osa 

pelastustoimen laitteista kiinnitetään matkatavaralinjoihin. Rakenteiden tulee olla myös 

kuivia ja tilojen valaistuja ennen matkatavaralinjastojen asennusta. 

 

Kuva 14. Matkatavaralinjasto. [20.]   
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Liiketilat 

Plazaan sijoittuu kahdeksan liiketilaa. Liiketiloihin sisältyy myymälöitä, kioskeja sekä eri-

laisia pop-up liikkeitä. Myymälöiden sisustus kuuluu tilaajan erillishankintoihin. Pääsään-

töinen ohjeistus laatutasosuunnitelmassa on, että luonnonkivilattiat, sähköistys ja väli-

seinät kuuluvat projektinjohtourakoitsijalle. Liiketilojen vuokralaiset vastaavat liiketilojen 

sisustuksista. Liiketilojen tulevat vuokralaiset ovat asettaneet tiloille laatutasot, joiden 

mukaan projektinjohtourakoitsija valmistelee tilat raakapinnoille [21]. 

Suurin osa liiketilojen laatutasosta on määrätty seuraavanlaisesti: 

 Kivilattia 

 Perusilmanvaihto 

 Ryhmäkeskus ja telejakomo vuokra-alueella 

 Ei valaistusta 

 Ei alakattoa 

 Sprinkleri välipohjan alapuolella 

 Ei viemäriä 

 Otsapinta käytävän puolelle 

 Rulo-ovet käytävän puolelle [21].  
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Kahvilat, ravintolat ja lounget  

Plazan rakennukseen sijoittuu kolme kahvilaa, kolme ravintolaa sekä yksi lounge. Kah-

viloiden, ravintoloiden ja loungejen laatutasot erottuvat liiketiloista, sillä niihin tulee vesi-

johdot ja vesimittarit vuokra-alueille sekä rasva- ja vesiviemärivaraukset alapuolisissa 

tiloissa [21]. 

Pääsääntöisesti projektinjohtourakoitsijan urakkaan kuuluu luonnonkivilattiat, sähköistys 

ja väliseinät. Ravintolan ja loungen sisustuksen, ja tarvittavien laitteiden asennuksen hoi-

taa vuokralainen [21]. 

 

Porttitiski 

Plazan valmiiseen rakennukseen sijoittuu yksi porttitiski. Porttitiski on terminaalin sisällä 

matkustajasillan edessä näyttämässä portilla tarpeelliset tiedot, kuten portin numeron, 

lennon numeron ja päämäärän. Porttitiskin avulla on tarkoitus ohjata matkustajia oikean 

lähtöportin luo. 

Plazan rakennukseen sijoittuva porttitiski on vain väliaikainen, koska länsisiiven kalusto-

hankinnan yhteydessä matkustajasiltojen eteen asennetaan porttitiskit, jolloin saadaan 

samanlainen kalustus Plazaan että Länsisiipeen. 
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Kuva 15. Eteläsiiven porttitiski. 

 

Turvatarkastuspisteet 

Plazan keskinäinen tarkoitus on sujuvoittaa lähtevien matkustajien turvatarkastusta. Pla-

zan aukiolle sijoittuu kaksitoista turvatarkastuspistettä. Niiden asennus kuuluu tilaajalle, 

mutta projektinjohtourakoitsijan urakkaan kuuluu turvatarkastuspisteiden sähköistys ja 

turvatarkastusalueen kalusteet. Ennen kuin turvatarkastuslaitteistot voidaan asentaa, on 

lattiaa pitkin kulkevien sähköistysten ja luonnonkivilattiat oltava valmiit.  Katon raken-

teista pergolan rakenteiden ja sieltä tulevien sähkökaapelointien tulee myös olla val-

miina. Pergola on Plazan aulatilassa oleva ristikkomainen kattorakenne, jonka sisällä 

kulkee esimerkiksi sähköjohtoja ja valaisimia. 
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Kuva 16. Havainnekuva turvatarkastuslaitteistosta. [22.] 

 

Tilaajan laitteiden käyttöönottokokeet 

Tilaaja suorittaa laitteilleen käyttöönottokokeet. Kaikkien laitteiden ja koneiden tulee toi-

mia ennen kuin matkustajia voidaan päästää terminaaliin. Esimerkiksi ovien ovilogiikan 

eli kulunvalvotuista ovista Finavian henkilökortilla kulkemisen on toimittava virheettö-

mästi.  

Terminaalin sisällä on myös liukuovia, joita ohjataan keskuksesta, jonka tarkoitus on oh-

jata matkustajat oikeaan paikkaan. Ilman varmuutta laitteiden oikeaoppisesta toimin-

nasta matkustajia ei voida päästää kulkemaan terminaalissa, sillä muuten matkustajat 

saattavat eksyä tai joutua tiloihin, joihin heillä ei muuten olisi kulkuoikeutta.  

Lentoaseman huoltokeskus järjestää käyttöönottotarkastuksen ja varmistaa omalta 

osuudeltaan laitteiden toimivuuden. Huoltokeskus tarkastaa laiteet, kun projektinjoh-

tourakoitsija ja laitteiden asentajat ovat suorittaneet omat tarkastukset eri laitteiden 

osalta.  
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Tilaajan laitteita ja koneita ovat: 

 turvatarkastuslaitteet 

 ovien kulunvalvonta 

 mekaaniset lukot 

 valo-opasteet 

 kaiuttimet 

 kamerat ja suuntaukset. 
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5 Kokemukset hankkeiden luovutusvaiheista lentoasemalla 

Tässä kappaleessa käsitellään haastatteluissa esiin tulleita kokemuksia aikaisemmista 

luovutusvaiheista lentoasemalla. Tutkimuksessa haastateltiin useita YIT:n työnjohtajia ja 

työmaainsinöörejä, jotka ovat olleet mukana aikaisemmissa Finavian hankkeiden luovu-

tuksissa. Haastatteluun laaditut kysymykset lähetettiin haastateltaville etukäteen. Haas-

tattelujen jälkeen pidettiin tämän jälkeen yhteispalaveri, jossa vastaukset käytiin läpi ja 

niitä tarkennettiin vastauksia. Haastattelun tarkoituksena oli etsiä edellisissä hankkeissa 

esiin tulleita haasteita ja etsiä näistä punaisia lankoja, joiden avulla vältyttäisiin samoilta 

haasteilta Plazan luovutuksessa. 

Haastatteluun osallistui kuusi eteläsiiven ja kolme bussiterminaalin luovutusvaiheessa 

mukana ollutta työmaainsinööriä ja työnjohtajaa, joista suurin osa koki luovutusvaiheen 

prosessin kokonaisuudessaan onnistuneen hyvin. Luovutusvaiheessa on koettu ongel-

maksi suunnitelmien puutteellisuus tai suunnitelmien uusien revisioiden päivitys viime-

hetkillä. Myös aikataulussa pysyminen nousi esiin muutamassa haastattelussa [23]. 

5.1 Aikataulu 

Haastattelussa selvisi, että aikataulu oli erittäin kireä niin eteläsiivessä kuin bussitermi-

naalissakin. Haastattelun pohjalta lähes 85 % prosenttia koki luovutusvaiheen onnistu-

neen molemmissa aikataulun mukaisesti. Haasteeksi aikataulun osalta ilmeni haastatte-

luissa aikataulun seurannan puutteellisuus. Aikataulua ei seurattu huolellisesti eikä sen 

muutoksiin reagoitu riittävän nopeasti. Muina huomiona esiintyivät erittäin laajan aika-

taulun erilaiset tulkitsemistavat sekä laajan aikataulussa olevien työvaiheiden viivästy-

misestä aiheutuvat vaikutukset pitkälle aikavälille [23]. 

Tällä hetkellä kolmiviikkoisaikataulu käydään läpi urakoitsijapalavereissa, mikä on koettu 

hyväksi ratkaisuksi. Haastattelun jälkeen pidetyssä yhteispalaverissa nousi parannuseh-

dotuksena esiin aikataulun seurannalle aikataulun puskurointi, eli puskuria tehtävien vä-

lille. Tällöin lisätään varauksia edelliselle tehtävälle, jolloin seuraava tehtävä pääsee al-

kamaan ajallaan. Näiden lisäksi työnjohdon kesken pidetään kaksi kertaa viikossa aika-

taulupalavereita. Aikataulupalaverin tarkoitus on, että työtä valvova työnjohtaja kertoo 

kyseisen hetken tilanteen ja suunnitellun etenemisen tehtävälle.  
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5.2 Laadunvarmistus 

Haastatteluissa selvisi itselleluovutuksen tapahtuneen eteläsiiven osalta liian aikaisessa 

vaiheessa: rakennus- ja taloteknisiä töitä oli vielä kesken. Itselleluovutuksessa tarkastel-

laan rakennuksen valmiutta ja merkitään puutteet ja virheet. Liian aikaisessa vaiheessa 

tehdyn itselleluovutuksen kierroksella käsitellään vain keskeneräisiä töitä. Isona osana 

haastattelussa koettiin haasteeksi myös loppuvaiheen suunnitelmat: muun muassa ala-

kattojen kiinnityksille ei löytynyt detaljeja, sekä loppuvaiheessa suunnitelmamuutoksia 

esiintyi erittäin paljon [23]. 

Työmaan yksittäisen tehtävän laaduntarkastus tapahtuu mallikatselmuksella, jonka poh-

jalta tarkastellaan mallikohdetta suunnitelmien antamien vaatimusten mukaisesti. Malli-

katselmuksissa on mukana projektinjohtourakoitsija, aliurakoitsija, rakennesuunnittelija 

tai arkkitehti ja tilaajan edustajana rakennuttajakonsultti. Laaduntarkastuksessa katso-

taan työn oikeanlainen työtapa, jolla voidaan jatkossa edetä. Mikäli mallikatselmuksessa 

huomataan puutteita, asiasta järjestetään työvaiheen toteutustapaan liittyvä palaveri. 

Palaverissa käsitellään työvaiheen oikeanlainen toteutus työntekijöille ja työnjohdolle 

[23]. 

Laadunvarmistamisessa käytetään perinteisten paperidokumenttien lisäksi Congrid-oh-

jelmistoa, jolla voidaan dokumentoida laatutarkastukset sähköisesti. Congridin tarkoitus 

on nopeuttaa laadunvarmistustoimenpiteiden suorittamista. 

Itselleluovutus kuuluu tehdä, kun rakennustekniset ja talotekniset työt ovat valmiit. Ete-

läsiiven itselleluovutuksessa nämä työt olivat vielä kesken, joten laaditussa virhe- ja puu-

telistassa oli mainintoja keskeneräisistä töistä.  

5.3 Erityispiirteet 

Haastattelussa lentoaseman erityispiirteistä tuli eniten esiin turvaetsinnän vaikutus luo-

vutusvaiheessa. Ennen turvaetsintää kaikki ylimääräiset materiaalit ja koneet on saatava 

pois terminaalista. Materiaaleille ja koneille ei ollut etukäteen suunniteltu varastoaluetta, 

vaan niitä ajettiin kuorma-autoilla työmaan välivarastointialueelle.  Turvaetsinnässä po-

liisit tutkivat terminaalin, jonka jälkeen alue muuttuu turvavalvotuksi alueeksi eli ns. puh-

taaksi alueeksi [23]. 
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Käytössä olevan terminaalin läheisyys ja etenkin sen rajapinnalla työskentely tuli esiin 

haastattelussa. Rajapinnalla työskentelyssä on oltava erittäin tarkkana, etteivät matkus-

tajat häiriinny työstä, sekä turvavalvotulla alueella työskennellessä työntekijöillä on tar-

vittavat luvat. Eteläsiipi rakentui myös suoraan olemassa olevaan terminaaliin, kuten Pla-

zan rakennuskin [23]. 

5.4 Toimintatavat 

Lentoaseman alueella on useita vaikuttavia tekijöitä, joista kaikki tulee ottaa huomioon 

lentoasemalla työskennellessä. Varsinkin kun uuden terminaalin rakenteita yhdistetään 

myös luovutusvaiheen aikana käytössä olevaan terminaaliin, on tehtäväsuunnitelmat 

laadittava huolellisesti. Bussiterminaalin luovutusvaiheessa kaikki erityispiirteet tulivat 

hankkeeseen osallistuneille uutena. 

Eteläsiiven luovutusvaiheessa lentoaseman asettamat erityispiirteet olivat jo tiedossa ja 

luovutusvaihe meni haastatteluiden perusteella hyvin. Aliurakoitsijoiden työnjohdon läs-

näolon puutteellisuus nousi esiin haastatteluissa parannettavana asiana. Osan aliura-

koitsijoiden urakka myös laajeni suurien lisä- ja muutostöiden takia, mistä syystä heidän 

resurssinsa uhkasivat loppua urakan suoritusosassa. Haastatteluissa sekä yhteisessä 

palautetilaisuudessa kerrottiin Eteläsiiven ja Bussiterminaalin osallistuneiden kesken yh-

teishengen olleen hyvä [23]. 

5.5 Työvaihesuunnittelun prosessi 

Hankkeeseen laaditaan työvaihesuunnitelma, jossa käsitellään luovutusvaiheen tehtäviä 

yleisellä tasolla. Työvaihesuunnitelmassa huomioidaan tehtävien aloittamiseen liittyvät 

riippuvuudet, edellytykset, tehtävien lopputulos ja seuraava tehtävä. Lisäksi työvaihe-

suunnitelman liitteeksi laaditaan vastuunjakotaulukko luovutusvaiheen tehtävistä. Vas-

tuunjakotaulukossa on luovutusvaiheen tehtävät, jotka on jaettu lohkokohtaisesti. Plazan 

luovutusvaiheen suunnittelussa tehtävät jaetaan lohkokohtaisesti ja jokaiselle lohkolla 

on oma vastuutyönjohtaja. Aliurakoitsijoille laaditaan aluekartat, johon merkitään kerrok-

sen ja lohkon vastuussa oleva työnjohtaja. Aluekartta laaditaan, kun luovutusvaiheen 

työnjohtajat sekä työnsuorittavat aliurakoitsijat ovat selvillä, kuitenkin hyvissä ajoin epä-

selvyyksien välttämiseksi. 
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Yksittäisen tehtävän tarkkaan suunnitteluun ei ole tarkoitus tässä vaiheessa perehtyä. 

Tarkoituksena on luoda työmaainsinööreille ja työnjohtajille suunnitelma luovutusvai-

heen etenemisestä sekä kertoa mitä edellytyksiä, vaatimuksia ja kriteereitä tehtäville 

asetetaan. 

Työvaihesuunnitelman tarkoitus on kehittää erityisesti Plazan luovutusvaiheen tehtävien 

kulkua lentoaseman kohteiden luovutuksessa, huomioiden lentoaseman erityispiirteet. 

Myöhemmässä vaiheessa työvaihesuunnitelmaa voidaan käyttää hyödyksi muiden len-

toaseman luovutusvaiheiden suunnittelussa. 

Työvaihesuunnitelman aikataulun laadinta perustuu oletettuihin aloitus- ja lopetusaikoi-

hin.  Työvaihesuunnittelun tarkoitus on tehdä karkea suunnitelma tuotannonsuunnitel-

mista sille tasolle, että sitä voidaan käyttää hyödyksi luovutusvaiheen tehtäväsuunnitte-

lussa. Työvaihesuunnitelma antaa työnjohdolle välineitä tuotannon valvontaan, johtami-

seen ja ohjaukseen. 
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6 Kehitysideat 

Aikataulu 

Aikataulun hallintaa voidaan kehittää seuraamalla sitä projektinjohtourakoitsijan työnjoh-

don kesken. Sen lisäksi pidetään aikataulun seurantapalavereita työtä valvovan työnjoh-

tajan ja aliurakoitsijan työnjohtajan tai nokkamiehen kesken. Tämän lisäksi työmaalla 

järjestetään yhteiskierros, jonka tarkoituksena on selvittää kyseisen urakoitsijan tehdyt 

ja seuraavat työvaiheet. Tällaisella toimintatavalla saadaan tehtyä ja seurattua lyhyen 

aikavälin aikataulua yhdessä aliurakoitsijan kanssa. Kehitysehdotuksena aikataulupala-

vereihin on, että kunkin työn valvova työnjohtaja laatii oman aikataulun töistä, johon on 

myös asetettu mallikatselmukset, arvioitu valmistuminen ja arvio seuraavan työn aloituk-

sesta. 

Laadunvarmistus 

Laadunvarmistuksessa ei havaittu haastatteluiden perusteella puutteita. Laadunvarmis-

tamisessa on huomioitava itselleluovutuksen oikeanlainen ajoittaminen. Liian aikaisin 

tehdyssä itselleluovutuksessa tulevat esiin keskeneräiset rakennustekniset työt. 

Parannusehdotuksena virhe- ja puutelistojen korjauksille on, että käytetään lohkokoh-

taista työnjohtoa, eli jokaisella työnjohtajalla on oma lohko vastuualueenaan. Rakennus-

vaiheessa työnjohdolla on oma aliurakoitsija, jonka työtä valvotaan, ohjataan ja seura-

taan. Luovutusvaiheessa on yksinkertaisempaa keskittyä omaan lohkoon, koska silloin 

virheet ja puutteet kasaantuvat yhdelle alueelle.  

Erityispiirteet 

Rajapintatyöskentely on monille työnjohtajille epäselvää, varsinkin heille jotka eivät ole 

olleet mukana VLK-projektin aikaisemmissa luovutusvaiheissa. Kehitysideana on, että 

projektinjohtourakoitsija laatii rajapinnalla työskentelystä ohjeen, jossa kerrotaan rajapin-

tatyöskentelyä rajoittavia määräyksiä ja kriteereitä. Ohjetta rajapintatyöskentelyyn ei laa-

dita opinnäytetyön yhteydessä. 
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Erityispiirteitä koskien kehitysehdotuksena on myös, että turvaetsinnän suunnittelu aloi-

tetaan tilaajan ja poliisin kanssa riittävän aikaisessa vaiheessa. Rakennuksen tilat kier-

retään tilaajan ja poliisin kanssa ja turvaetsinnän eteneminen suunnitellaan etukäteen. 

Tällä tavoin toimiessa mahdollistetaan tehokas ajankäyttö muihin luovutusvaiheen teh-

täviin sekä saadaan varmuus materiaalien sijoittamisesta rakennuksen sisällä. Tällöin 

näiden prosessien selvittämiseen ei loppuvaiheessa kulu turhaa aikaa. 

Toimintatavat 

Toimintatapoja voidaan parantaa sillä, että jokaisella työnjohtajalla on selkeä vastuualue. 

Ennen luovutusta jokainen työnjohtaja laatii kahden kuukauden tarkan viikkotasoisen ai-

kataulun valvottavista töistä. Aikataulua tarkennetaan mahdollisuuksien mukaan päivä-

tarkkuuteen. Mikäli aikataulussa huomataan viivettä, siihen on reagoitava välittömästi 

lisäresursseilla. Turvaetsintää varten laaditaan ohjeistus, jossa kerrotaan, mitä kaikkea 

on otettava huomioon ennen kuin tilat voidaan luovuttaa turvaetsintään. 
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7 Pohdinta 

Rakennushankkeen luovutusprosessin tarkoitus on siirtää kohteen omistus ja hallinta 

tilaajalle ja käyttäjille. Luovutusprosessi on yksi ydinprosesseista, koska se on välittö-

mässä läheisyydessä hankkeen tilaajaan. Lisäksi asiakaslähtöisyys on korostanut ra-

kennusliikkeiden luovutusprosessin merkitystä: jos luovutusvaihe sujuu hyvin, se vähen-

tää kiirettä, rakennusliikkeen maine sekä yhteistoiminta tilaajan kanssa paranee.  

Luovutusprosessin pyrkimys on luovuttaa kohde ajallaan ja virheettömänä. Silti luovu-

tusprosessia on vaikea hallita, koska siinä on rakentamisprosessiin nähden useita yhty-

miä. Rakentamisen aikana havaitut virheet ja viivästykset näkyvät usein luovutusproses-

sissa, vaikka prosessi itsessään olisi toimiva ja tehokas. 

Opinnäytetyössä luovutusprosessin määrittely ja rajaaminen osoittautui haastavaksi teh-

täväksi, sillä monet kirjallisuuden lähteet tarkastelivat luovutusvaihetta toisistaan hieman 

poikkeavilla tavoilla. Osa kirjallisuudesta perehtyi vain luovutusvaiheen viimeisiin tehtä-

viin, kuten rakennusvalvonnan loppukatselmukseen ja pelastuslaitoksen erityiseen palo-

tarkastukseen, kun taas osa kirjallisuudesta ja muusta lähdeaineistosta perehtyi työ-

maalla tehtäviin pääurakoitsijan itselleluovutuksiin sekä pölynpoistosiivoukseen ja sen 

jälkeen tehtäviin koneiden ja laitteiden toimintakokeisiin. Mahdollisimman pelkistetty 

määritelmä luovutusprosessista olisi hallinnan ja kehittämisen kannalta parempi. Mikäli 

luovutusprosessissa keskityttäisiin vain tarkastuksiin, mittauksiin ja katselmuksiin eli 

kohtiin, joilla saadaan kohde luovutettua virheettömänä tilaajalle, saataisiin luovutusvai-

heen aikataulusta realistisempi ja vältyttäisiin kiireeltä loppuvaiheessa.  

Nykypäivänä rakentamisessa korostuu myös aikaisempaa enemmän aikataulun hallinta. 

Rakennusliikkeet teettävät usein työn aliurakkana, sillä niin sanottuja omia miehiä ei juu-

rikaan ole. Tästä syystä työnjohtajan toimenkuvaan kuuluu töiden valvonta ja suunnittelu 

tavalla, jolla työt saadaan toteutettua mahdollisimman edullisesti, laatuvaatimusten mu-

kaisesti ja nopealla aikataululla.  

Työskentely lentoaseman alueella erittäin haastavassa rakennuskohteessa on antanut 

ainutlaatuista työkokemusta kaikille hankkeessa mukana oleville. Hankkeessa on opittu 

sisällyttämään rakentamiseen erityispiirteitä ja luomaan erilaisia toteutustapoja eri työ-

vaiheille. Lisäksi opinnäytetyössä kehitysehdotuksena mainittu turvaetsinnän etukäteis-

suunnittelusta on pidetty jo ensimmäinen palaveri tilaajan edustajan ja poliisin kanssa.  
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8 Yhteenveto  

Opinnäytetyössä oli tavoitteena luoda projektinjohto-organisaation käyttöön haastavasta 

luovutusvaiheesta työvaihesuunnitelma, jota voidaan käyttää hyödyksi seuraavissa len-

toaseman luovutusvaiheissa. Työvaihesuunnittelussa ja asiakirjapohjan luomisessa on-

nistuttiin erittäin hyvin sekä tietoa on viety jo eteenpäin. 

Laajamittainen perehtyminen työvaihesuunnitelman aineistoon sekä projektissa työs-

kentelevät henkilöt auttoivat hahmottamaan työvaihesuunnittelun tarpeita. Opinnäyte-

työntekijä järjesti projektissa työskentelevien kanssa useita palavereita, joissa kehitettiin 

uusia strategioita luovutusvaiheen ajanhallintaan, laadunvarmistukseen ja toimintatapoi-

hin lentoaseman ympäristössä.  

Työssä vaativinta oli yhteensovittaa tilaajan hankintojen asennukset projektinjohtoura-

koitsijan tehtäviin. Tilaajan erillishankintojen suunnitelmista on vain luonnoksia, mistä 

syystä niiden yhteensovittaminen projektinjohtourakoitsijan tehtäviin oli erittäin haasteel-

lista. Erillishankintojen asennuksiin varattiin riittävästi niin sanottua puskuria, jotta ne var-

masti ehditään asentamaan. Ennen asennusten alkua aikataulutettiin projektinjohtoura-

koitsijan tehtävät siten, että ne ovat valmiit tilaajan erillishankinnoille. 

Työ rajattiin koskemaan luovutusvaihetta lentoaseman kohteissa työmaainsinöörin ja 

työnjohtajan näkökulmasta. Työssä myös yhteensovitettiin projektinjohtourakoitsijan ja 

tilaajan hankintojen aikataulut. Tutkimuksen ulkopuolelle rajautuivat kustannukset ja lo-

gistiikka. 

Opinnäytetyön tekeminen jaettiin neljään vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe koski luovu-

tusvaiheen kirjallisuuteen ja muuhun lähdeaineistoon perehtymistä. Toisessa vaiheessa 

haastateltiin aikaisemmissa lentoaseman luovutusvaiheissa mukana olleita henkilöitä. 

Kolmannessa vaiheessa syvennyttiin luovutusvaiheen työvaihesuunnitelmaan ja viimei-

senä laadittiin yhteenveto, jossa käsiteltiin saatuja tuloksia. Opinnäytetyöntekijä suoriutui 

kaikista näistä vaiheista suunnitellusti. 
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Haastattelukysymykset 

 

1. Mukana aikaisemmassa VLK-projektin luovutusvaiheessa? 

1.1 Missä? 

 - Bussiterminaali 

 - Eteläsiipi 

2. Miten koit luovutusvaiheen onnistuneen? 

3. Esiintyikö seuraavia haasteita? 

 - Puutteita suunnitelmissa 

 - Suunnitelmien päivitykset myöhässä 

 - Aikataulussa pysyminen 

 - Laatuvirheet 

4. Mikä siihen/niihin johti? 

Aikataulu 

5. Sujuiko luovutusvaihe aikataulun ja suunnitelmien mukaisesti? 

5.1 Esiintyikö joitain seuraavista? 

 - Aikataulua ei ollut 

 - Aikataulun kireys 

 - Suunnitelmat myöhässä 

Erityispiirteet 

6.  Mikä lentoaseman erityispiirteistä esiintyi erityisesti luovutusvaiheessa? 

6.1 Millä tavalla? 

Toimintatavat 

7. Millaisena koit työmaaporukan yhteishengen? 

8. Mitä luovutusvaiheessa olisi voitu tehdä toisella tavalla? 

9. Mitä itse tekisit toisella tavalla? 

10. Haastavimmat työvaiheet luovutusvaiheessa? 

11. Mitkä rakennustekniset työt olivat kesken luovutusvaiheessa? 

12. Mikä johti luovutusvaiheessa rakennusteknisiin töihin?  

13. Mitä päällekkäisiä työvaiheita luovutusvaiheessa oli? 

Luovutuksen jälkeen 

14. Mitä töitä tehtiin luovutuksen jälkeen? 

14.1. Mikä näihin töihin johti? 

 

 


