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1 Johdanto 

Opinnäytetyössämme tutkimme IT-projektien suunnitteluvaiheen toteutusta Keskon ja Tie-

don strategisessa kumppanuudessa. Työskentelemme Tiedolla ja Keskolla IT:ssä ja nä-

emme, että avain onnistuneisiin IT-projekteihin on suunnitteluvaiheen toteutuksessa. 

 

Valitsimme aiheen opinnäytetyöhömme, koska olemme työssämme törmänneet projek-

teissa haastaviin tilanteisiin, jotka mielestämme johtuvat projektin suunnitteluvaiheesta 

johtuvista epäselvyyksistä projektin toteutusvaiheessa. Projektien ajautuessa ongelmiin 

suunnitteluvaiheessa epäselviksi jääneistä määrityksistä tulee haastavia sekä toimittajalle 

että asiakkaalle. Olisi mielestämme niin asiakkaan kun toimittajakumppanin edun mu-

kaista, että projektit saataisiin toteutettua suunnitelman mukaisesti.  

Tutkimuksessamme tarkastellaan projektin suunnitteluvaihetta Keskon ja Tiedon yhteis-

työprojekteissa. Tieto ja Kesko ovat strategisia yhteistyökumppaneita. Kumppanuussopi-

mus solmittiin vuonna 2016, ja sen mukaan Kesko on sitoutunut tilaamaan ja Tieto toimit-

tamaan järjestelmäratkaisuja 5 vuoden ajan. On kummankin yrityksen intresseissä saavut-

taa parempia tuloksia kehittämällä yhteisiä projektikäytäntöjä. Yhteistyöyritysten tulisi pyr-

kiä saavuttamaan yhteinen toimintakulttuuri projektien tehokkaaseen toteuttamiseen. Yh-

teistä kulttuuria voidaan luoda kehittämällä yhteisiä toimintatapoja. Opinnäytetyö tarjosi 

meille kiinnostavan mahdollisuuden tutustua Keskon ja Tiedon välisen projektikulttuurin 

nykytilaan ja muodostaa kehitysehdotus projektityön tehostamiseksi. 

1.1 Tavoitteet 

Opinnäytetyön tavoite on muodostaa parhaiden käytäntöjen malli projektin suunnitteluvai-

heelle Keskon ja Tiedon yhteistyöprojekteihin. Opinnäytetyössä parhaiden käytäntöjen 

malliin viitataan Best practice -mallina. Best practice -malli muodostetaan opinnäytetyössä 

analysoimalla Keskon ja Tiedon projektikulttuurin ja yhteistyön nykytilaa, haastattelemalla 

projektityöskentelyn asiantuntijoita ja IT-johtoa ja peilaamalla sekä nykytila-analyysia että 

haastatteluissa esiinnousseita teemoja strategisen kumppanuuden ja projektijohtamisen 

teorioihin ja malleihin. Tavoite on, että muodostettava Best practice -malli on projektiryh-

mälle selkeä ja konkreettinen kokonaisuus asioista, joita noudattamalla varmistetaan pro-

jektin laadukas suunnitteluvaiheen toteutus. Strategisen kumppanuuden näkökulmasta 

suunnittelun Best practice -mallin tavoite on osaltaan luoda yhteistä projektikulttuuria Tie-

don ja Keskon välille ja siten syventää yritysten välistä strategista kumppanuutta. 

 

Keskon näkökulmasta optimaalinen suunnitteluprosessi on tärkeä, koska Keskon IT:n ke-

hitysyksiköt tekevät suurimman osan työstään projekteissa ja hyvin tehty suunnitteluvaihe 
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helpottaa projektien johtamista ja läpivientiä. Kesko toimii voimakkaasti verkostoituneessa 

ympäristössä ja järjestelmäprojekteja toteutetaan useiden toimittajien kanssa, jolloin oman 

organisaation vahva projektikulttuuri ja -osaaminen on tärkeää. 

 

Tiedon näkökulmasta työ on hyödyllinen, koska useissa tapauksissa projektit ovat ajautu-

neet hankaliin tilanteisiin, mahdollisesti puutteellisen suunnittelun johdosta. Tutkimus sel-

ventää asiakkaalle projektin alustavien vaiheiden tärkeyttä ja sitä, mihin niissä tulisi kiinnit-

tää huomiota. Suunnitteluvaiheen laadukasta ohjaamista voisi mahdollisesti myös tuotteis-

taa asiakkaille. Projektin toimittajalle tämä opinnäytetyö antaa konkreettisia työkaluja 

suunnitteluun ja asiakkaan tukemiseen suunnitteluvaiheessa. 

 

1.2 Kesko ja Tieto yrityksinä 

Kesko on suomalainen kaupan alan pörssiyhtiö. Kesko toimii päivittäistavarakaupassa, ra-

kentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Sen toimialat ja ketjut toimivat 

tiiviissä yhteistyössä kauppiasyrittäjien sekä muiden kumppaneiden kanssa. Keskon ketju-

toimintaan kuuluu yli 2 000 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, 

Liettuassa, Puolassa, Venäjällä ja Valko-Venäjällä. Kesko IT on koko Kesko-konsernia 

palveleva tietohallintoyksikkö, ja yksikkö vastaa koko konsernin tietojärjestelmäratkai-

suista. (Kesko, 2017) 

 
Kuva 1. Keskon liikevaihto toimialoittain (Kesko 2017) 

Tieto on ohjelmisto- ja palveluyritys, jonka tavoite on olla asiakkaalleen paras kumppani 

liiketoiminnan uudistamisessa. Asiakkaalle tehtävien toteutusten laadukas ja aikataululli-

nen toimittaminen vaatii määrityksiltä korkeaa tasoa. Hyvälaatuinen määrittely luo hyvät 
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edellytykset koko projektin molemminpuoliselle onnistumiselle. Tieto toimii laajasti eri toi-

mialoilla, jotka ovat energia, logistiikka, media, metsäteollisuus, pankki ja vakuutus, julki-

nen sektori, kasvatus ja opetus, sosiaali- ja terveydenhuolto, tietoliikenne, tukku ja vähit-

täiskauppa sekä valmistava teollisuus. (Tieto 2017) 

 

Kuva 2. Tiedon liikevaihdon jakauma toimialoittain (Tieto 2017) 

1.3 Rajaus 

Opinnäytetyö käsittelee projektin suunnitteluvaihetta. Projektin suunnitteluvaiheeksi katso-

taan projektin elinkaari ideasta suunnitteluvaiheen loppuun. Projektin toteutusvaihe ja sitä 

seuraava projektin päättämisvaihe eivät ole opinnäytetyön piirissä.  

Opinnäytetyö on tehty Keskon ja Tiedon strategisen kumppanuuden näkökulmasta. Kes-

kolla ja Tiedolla on muita kumppaniyrityksiä, joiden projekteihin tässä työssä tehtävä Best 

practice -malli ei ole yleistettävissä, koska nykytila-analyysi ja haastattelut on tehty Tiedon 

ja Keskon yhteistyöstä.  

Opinnäytetyö rajautuu ajallisesti kuvaamaan Keskon ja Tiedon välisen projektikulttuurin 

tilaa keväästä 2017 saman vuoden syksyyn, jolloin opinnäytetyöhön liittyvät haastattelut 

tehtiin. Projektikulttuuri ja strateginen kumppanuus on luonteeltaan dynaamista, ja siksi 

opinnäytetyön johtopäätökset kertovat vuoden 2017 tilanteesta Keskon ja Tiedon yhteis-

työprojekteissa. 

Opinnäytetyössä käsitellään vain projektityöskentelyä. Projektista ja sen käynnistämisestä 

tehdään aina erillinen päätös Keskossa. Lisäksi kaikista projekteista tehdään erillinen so-

pimus toimittajan kanssa. Keskon ja Tiedon yhteistyö kattaa myös pienkehitystä ja muuta 

jatkuvaluontoista työtä, joka on projektiluonteista, mutta se rajataan tämän opinnäytetyön 

ulkopuolelle. 
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1.4 Sidosryhmät 

Tämän opinnäytetyön Keskon sisäiset sidosryhmät ovat Keskon IT ja liiketoiminta. Keskon 

IT tilaa projektin, määrittelee liiketoimintatarpeen yhdessä liiketoiminnan kanssa, on tekni-

sen ratkaisun omistaja ja hallinnoi projektin järjestelmätoteutusta Keskon näkökulmasta. 

Opinnäytetyön näkökulmasta Tiedon sidosryhmä muodostuu Keskolle projektityötä teke-

vistä asiantuntijoista sekä Keskon asiakkuudesta Tiedolla vastaavista henkilöistä. 

1.5 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuskysymyksillä pyrimme selvittämään mikä strategisen kumppanuuden ja projekti-

kulttuurin nykytila Keskon ja Tiedon välisissä projekteissa on ja miten sitä voisi kehittää 

eteenpäin. Haemme vastausta myös siihen, mitä toimivia toimintatapoja on jo käytössä 

yritystemme välisissä projekteissa ja mitä muutoksia nykytilaan tarvittaisiin. Selvitämme 

myös optimaalista suunnitteluprosessia ja hyvän projektihallinnon elementtejä. Tutkimus-

kysymysten avulla muodostetaan suunnitteluvaiheen Best practice -malli Keskon ja Tie-

don välisiin projekteihin. 

Opinnäytetyömme tutkimuskysymykset ovat: 

1. Miten strategista kumppanuussuhdetta voi hyödyntää projektien suunnittelussa? 
(TK1) 

2. Mikä on projektikäytäntöjen nykytila Keskolla ja Tiedolla? (TK2) 
3. Miten suunnitteluprosessi tulisi toteuttaa? (TK3) 
4. Millainen on hyvä projektihallinto projektin suunnitteluvaiheessa? (TK4) 

1.6 Opinnäytetyön rakenne 

Tämän opinnäytetyön ensimmäisessä luvussa on esitetty johdanto opinnäytetyön tutki-

musaiheeseen ja syyt siihen, miksi opinnäytetyön tutkimus on merkityksellinen. Luvussa 

kaksi käsitellään opinnäytetyön toteuttamiseen valittu metodologia. Luvussa kolme kuva-

taan nykytilanne Best practice -mallin luomiselle Keskon ja Tiedon projektijohtamisen ny-

kytilakuvauksena. Luvussa neljä esitellään mallit ja teoriat, joita on käytetty avuksi haas-

tattelukysymysten luomisessa. Kappaleessa neljä käsitellään myös niitä strategisen 

kumppanuuden ja projektijohtamisen malleja, teorioita ja määritelmiä, jotka nousivat haas-

tattelussa esiin. Luvussa viisi avataan haastattelut teemoittain. Teemat näkyvät luvussa 

viisi väliotsikkoina. Luvussa kuusi kuvataan nykytila-analyysin, haastatteluiden ja teoreetti-

sen viitekehyksen avulla muodostettu suunnitteluvaiheen Best practice -malli Keskon ja 

Tiedon yhteistyöprojekteihin. Opinnäytetyön seitsemäs luku on pohdinta, jossa esitetään 

yhteenveto opinnäytetyöstä, opinnäytetyön johtopäätökset ja evaluoidaan opinnäyte-

työssä tehty tutkimusprosessi.  
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2 Metodologia 

Opinnäytetyössä analysoimme Keskon ja Tiedon strategista kumppanuutta ja yhteistyö-

projektien nykytilaa haastattelemalla yritysten projekteissa työskenteleviä asiantuntijoita ja 

IT-kehityksestä ja projektijohtamisesta vastaavaa johtoa. Strategisen kumppanuuden ja 

nykytila-analyysin lisäksi haastattelemme asiantuntijoita ja johtoa siitä, miten he näkevät 

hyvin toteutetun suunnitteluvaiheen projekteissa. Näiden haastatteluiden perusteella 

luomme Best practice -mallin, jonka validoimme Keskon ja Tiedon kanssa. Tutkimusmeto-

diksi on tässä opinnäytetyössä valittu laadullinen tutkimus laaja-alaisen ja syvän ymmär-

ryksen saavuttamiseksi Keskon ja Tiedon yhteistyöprojektien suunnitteluvaiheen tekemi-

sestä. 

2.1 Tutkimusstrategia 

Opinnäytetyön tutkimusstrategia on tapaustutkimus eli case-study, jossa tutkitaan opin-

näytetyön kohdetta käytännöntapauksen näkökulmasta. Tässä työssä tapaustutkimuksen 

kohteena ovat Keskon ja Tiedon väliset yhteistyöprojektit ja niiden suunnitteluvaiheen to-

teutus. Työn lopputulemana on suositus siitä, miten suunnitteluvaihe tulisi toteuttaa. Suo-

situs validoidaan yhteistyössä Keskon ja Tiedon asiantuntijoiden kanssa.  

Opinnäytetyön yleisstrategia on toimintatutkimus. Toimintatutkimuksessa työntekijät ovat 

mukana kehittämistyössä eivätkä siis puhtaasti objektiivisia tutkijoita. Toimintatutkimuk-

sessa pyritään yhdessä haastateltavan kanssa ratkaisemaan käytännön ongelmia ja saa-

maan aikaan muutosta. Toimintatutkimus on luonteeltaan syklistä ja iteratiivista eli kehi-

tystä tehdään ajan myötä, se on jatkuvaa eikä sillä ole selvää alkua ja loppua. Haemme 

opinnäytetyössä teoriasta vahvistusta ilmiöihin, jotka tulevat ilmi haastattelujen pohjalta. 

Teemoitamme haastattelut ja haemme teoriasta lisää näkökulmia haastatteluista nouse-

viin näkökulmiin. Best practice -malli Keskon ja Tiedon yhteistyönä tehtävien projektien 

suunnitteluvaiheeseen muodostetaan projektikäytäntöjen nykytilan vahvuuksien, haastat-

teluista nousseiden teemojen ja teorian avulla. 
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Kuva 3. Kehittämisstrategia 

Opinnäytetyön kehittämisstrategia (kuva 3) muodostui siten että tunnistimme keväällä 

2017 yhteisissä keskusteluissamme tarpeen jonkinlaiselle työkalulle, josta voitaisiin saada 

apua projekteissa ilmentymiin arjen ongelmiin. Seuraavaksi lähdimme analysoimaan on-

gelmia ja kartoittamaan tarpeita. Kesällä lähdimme tutkimaan mitä asiasta on kirjoitettu, 

jonka jälkeen ryhdyimme suunnittelemaan haastatteluita. Haastattelujen pohjalta tehtiin 

ensimmäinen ehdotus Best practice –mallista, joka validoitiin sekä viimeisteltiin alkuvuo-

desta 2018. 

2.2 Tiedonkeruumenetelmä 

Tiedonkeruumenetelmänä käytimme teemahaastatteluita. Haastattelimme laadullisin ky-

symyksin Tiedolla ja Keskolla IT-projekteissa työskennelleitä kokeneita IT-ammattilaisia. 

Haastatteluissa asiantuntijoilta kysyttiin strategisen kumppanuuden merkityksestä ja koke-

muksista onnistuneissa ja epäonnistuneissa projekteissa. Haastattelut tehtiin keskustellen 

ja niiden aikana pohdittiin haastateltavan kanssa suunnitteluvaiheen merkitystä projek-

teissa sekä ratkaisuja projektin suunnitteluvaiheen ongelmatilanteisiin.  

Teemahaastattelu valittiin haastattelutavaksi, koska teemahaastattelu sopii tutkimusteo-

rian mukaan hyvin laadullisiin tutkimuksiin ja vähän tunnettujen aiheiden tutkimiseen. 

Haastattelutekniikkamme oli iteratiivinen, haastattelujen pohjana oli kysymyspatteristo, 

joista valittiin jokaiselle haastateltavalle sopivimmat kysymykset hänen työroolinsa mu-

kaan. Haastattelut toteutettiin haastattelemalla yksittäistä asiantuntijaa kerrallaan. 
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Teemahaastattelut suunniteltiin huomioiden edellä mainitut sidosryhmät. Koska asiakkaan 

ja toimittajan näkökulmat projektissa poikkesivat osin toisistaan, kysyttiin Keskon asian-

tuntijoilta enemmän suunnitteluvaiheen vaikutuksesta ratkaisun toimivuuteen käyttöönot-

tovaiheessa, kun taas Tiedon asiantuntijoilta kysyttiin suunnitteluvaiheen merkityksestä 

projektin toteuttamisvaiheessa. Keskon asiantuntijoilta kysyttiin kokemuksia suunnittelu-

vaiheesta rajaamatta projekteja vain Tiedon toimittamiin projekteihin.  

Haastattelut äänitettiin ja purettiin. Haastattelujen purun yhteydessä haastatteluista nous-

seet aiheet teemoitettiin. Teemoja ja haastatteluissa nousseita mielipiteitä peilattiin yritys-

ten verkostoitumisen ja projektijohtamisen teoriaan. Teemojen ja teorian avulla muodos-

tettiin suunnitteluvaiheen Best practice -malli Keskon ja Tiedon yhteistyöprojekteihin. Best 

practice -malli esiteltiin ja validoitiin sekä Tiedolla että Keskolla. 

Haastattelut tehtiin syys- ja lokakuussa 2017. Haastatteluihin osallistui yhteensä 13 asian-

tuntijaa, 7 Keskolta ja 6 Tiedolta. Kaikki haastateltavat olivat pitkään ja laaja-alaisesti mo-

nenlaisissa projekteissa eri rooleissa työskennelleitä IT-ammattilaisia.  

 

Keskon haastateltavat olivat rooleiltaan: 

− IT Manager 
− Projektipäällikkö  
− Head of SAP development -päällikkö 
− Arkkitehti 
− IT-kehityksestä vastaava johtaja 
− Projektihallinnasta vastaava johtaja 

 

Tiedon haastateltavat olivat rooleiltaan: 

− Program manager 
− Principal business consultant 
− Managing consultant 

 
2.3 Tiedon analysointimenetelmät 

Kirjassaan Kehittämistyön menetelmät Katri Ojasalo kirjoittaa että aineiston analysointi 

aloitetaan lukemalla käsitelty aineisto useaan kertaan, jonka jälkeen aineisto pyritään luo-

kittelemaan ja löytämään siitä yhteyksiä teoriaan. Tämän jälkeen palataan takaisin koko-

naisuuteen, ja siihen liittyviin teorioihin. Teemoituksessa tarkastellaan haastatteluista ker-

tyneestä aineistosta useammalle haastateltavalle yhteisiä asioita ja ilmiöitä. (Ojasalo 

2014, 110) 

Opinnäytetyössämme haastattelut analysoitiin teemoittamalla ne. Teemoittaminen tehtiin 

kuuntelemalla äänitetyt haastattelut. Haastattelujen uudelleen kuuntelun yhteydessä täy-

dennettiin haastatteluissa tehtyjä muistiinpanoja haastateltavien vastauksista esitettyihin 
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kysymyksiin. Haastatteluista tehdyt muistiinpanot käytiin läpi ja eri haastateltavilta nous-

seet saman aihepiirin kommentit koottiin yhteen. Yhteen kootuista kommenteista tunnis-

tettiin kommentteja yhdistävä otsikko, josta muodostui yksittäisen kokonaisuuden teema. 

Kun kaikki haastattelut oli analysoitu ja käyty läpi, teemat koottiin yhteen ja ryhmiteltiin 

isompiin saman aihepiirin kokonaisuuksiin. Sekä isompien kokonaisuuksien että teemojen 

tunnistamisessa haettiin tukea yritysten verkostoitumista ja projektijohtamista koskevasta 

teoriasta. 
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3 Projektijohtamisen nykytilan kuvaus asiakkaalla ja toimittajalla 

Tässä opinnäytetyössä esitettävä projektijohtamisen nykytilan kuvaus perustuu projekti-

johtamisen voimassa oleviin ohjeistuksiin Keskolla ja Tiedolla. Käytännössä projektikult-

tuuri vaihtelee yrityksissä projekteittain, mutta virallinen ohjeistus kuvaa kuitenkin käsi-

tystä, joka yrityksissä on siitä, kuinka projektijohtaminen tulisi toteuttaa. Kappaleen lopuksi 

analysoimme sitä, kuinka hyvin kahden erillisen yrityksen, Tiedon ja Keskon, nykyinen 

projektiohjeistus on hyödynnettävissä strategisen kumppanuuden alaisissa yhteistyöpro-

jekteissa. 

 

Nykytilan kuvaus muodostaa pohjan sekä opinnäytetyössämme tehtävien haastattelujen 

analyysille että muodostettavalle Best practice -mallille. Haastateltavien kommentteja ei 

voi analysoida irrallaan nykytilasta, ja Best practice -mallin tulee ottaa huomioon myös 

projektikulttuurin nykytilan vahvuudet. 

 
3.1 Strateginen kumppanuus 

Keskon ja Tiedon välillä sovittiin vuonna 2016 strateginen kumppanuus, joka on jatkoa yri-

tysten väliselle pitkäaikaiselle yhteistyölle. Kumppanuuden tavoitteena on kiihdyttää uu-

sien, digitaalisten palveluiden ja asiakaskokemuksen kehittämistä. Lisäksi se turvaa liike-

toiminnan jatkuvuuden ja tarjoaa kustannussäästöjä modernisoitujen IT-palveluiden ansi-

osta. Lehdistötiedotteessa sopimuksesta todettiin, että viisivuotisen sopimuksen kokonais-

arvo on huomattava ja että sopimus kattaa laajan palveluvalikoiman, kuten Keskon liike-

toimintakriittisten sovellusten sovellushallinnan, liiketoiminnan integraatio- ja projektipalve-

lut, SAP-sovellusten elinkaaren hallinnan, loppukäyttäjäpalvelut ja infrastruktuuripalvelut. 

(Tieto 2017) 

 

Keskon näkökulmasta Tieto valittiin kumppaniksi, koska sen osaaminen vastasi parhaiden 

Keskon strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavaa osaamista. ”Tieto valittiin 20 

johtavan globaalin ICT-palveluyrityksen joukosta, koska se pystyi parhaiten vastaamaan 

Keskon strategisiin vaatimuksiin investoinneista uusiin, Keskon kasvustrategiaa tukeviin 

teknologioihin sekä osaamiseen että vaatimuksiin jatkuvien palveluiden tehokkuuden ja 

laadun parantamisesta”, Keskon tietohallintojohtaja Arto Hiltunen toteaa lehdistötiedot-

teessa. Myös Tiedon näkökulmasta strategisen kumppanuuden solmiminen oli tärkeää, 

koska se mahdollistaa osaltaan myös Tiedon osaamisen kehittämisen sen lisäksi, että so-

pimuksella varmistettiin keskeisten projektien toimittaminen Keskolle. “Olemme ylpeitä 

siitä, että kasvatamme ja kehitämme pitkäaikaista yhteistyötämme Keskon kanssa. Kes-

kon kumppanina yhtiön IT-palvelujen modernisoinnissa haluamme toteuttaa yhteistä tavoi-
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tettamme eli innovoinnin ja liiketoiminnan uudistamisen kiihdyttämistä”, Tiedon teollisuu-

den ja kaupan palveluiden toimialaryhmän johtaja Satu Kiiskinen toteaa lehdistötiedot-

teessa. (Tieto 2017) 

3.2 Projektijohtaminen Tiedolla 

Tiedon strategiassa on linjattu, että Tieto haluaa olla asiakkaidensa ensisijainen valinta 

uudistus- ja innovointiprojekteissa ja auttaa asiakkaita tehostamaan sekä moderninsoi-

maan liiketoimintaansa. Tieto toimittaa projekteja isolle joukolle asiakkaita ja toimialoja. 

Tieto toteuttaa projektit aina asiakkaan tarpeen mukaisesti ja heidän kanssaan sovitulla 

tavalla, joko vesiputousmallilla tai ketteriä menetelmiä hyödyntäen. Tiedolla on projektien 

läpivientiä varten koottu eräänlainen ”työkalupakki”, Tietoway. Tietoway sisältää laajamit-

taisen ohjeistuksen ja dokumenttiarkiston. Projektin toimituksia varten on viitekehys nimel-

tään Tieto Project Management process (TPM). TPM-prosessia hyödynnetään myös ny-

kytilan kuvauksena projektikäytännöistä. (Tieto 2017) 

 

Tiedon organisaatiorakenne ei ole hierarkkinen, vaan tiimit ovat enemmänkin resurssipoo-

leja, joissa linjaesimiehen rooli on resursoida henkilöitä eri projektien tarpeisiin. Käytännön 

työtä tehdään projektipäälliköiden johdolla, ei oman esimiehen johdolla. Tiimit ovat verrat-

tain isoja, jopa yli 20 henkilöä. Tiedolla ei ole erityistä tiimiä, joka tekee vain Keskolle uu-

distusprojekteja. Henkilötasolla on kuitenkin asiantuntijoita, jotka tekevät pääosan töistään 

Keskolle, Keskon tarpeen mukaisesti. Organisaatiollisesti Tieto eroaa oleellisesti täten 

Keskosta, jossa työtä tehdään pääosin linjaorganisaation mukaisesti. Tieto tarvitsee asia-

kasta projekteissaan aina vähintään tukemassa työtä kuvaamalla nykytilaa, sekä tavoiteti-

laa. Projekteissa päästään kuitenkin parhaaseen lopputulokseen toimimalla asiakkaan 

kanssa yhteistyötä tekevänä tiimiinä. 

 
3.2.1 Tieto Project Management process TPM 

Tieto Project Management process (myöhemmin TPM) (Tieto 2017) on työkalu, joka mää-

rittää projektin toimitusprosessit. TPM tarjoaa työkalut projektin tavoitteiden asetukseen ja 

projektin rajaukseen sekä varmistaa, että projekti suoritetaan asiakkaan prioriteettien mu-

kaisesti, sovitussa laajuudessa, ajassa, kustannuksessa ja laadussa. Riskienhallinta hoi-

detaan ennakoivasti. Työkalu auttaa projektia saavuttamaan sidosryhmien tavoitteet ja 

varmistaa projektin tuotosten laadun. 

 

TPM hyödyntää kymmenien vuosien kokemuksen tiedon onnistuneista projektitoimituk-

sista. TPM perustuu Tiedon PPS (Practical Project Steering) -projektinjohtometodologi-

aan. TMP on sertifioitu vastaamaan ISO 9001:2000 -standardia.  



 

 

11 

 

Kuva 4. Projektiorganisaatio (Tieto 2017) 

 

Projektiorganisaatio (kuva 4), koostuu liiketoiminnasta, eli asiakkaasta ja Tiedon asiakas-

tiimistä. Liiketoiminta hyväksyy projektiin liittyvät sopimukset. Tällä tasolla hoidetaan Tie-

don ja asiakkaan välinen normaali liikesuhde. Ohjausryhmä hyväksyy projektisuunnitelmat 

ja niihin kohdistuvat muutokset. Ohjausryhmä myös hyväksyy projektin tuotokset. Projekti-

päällikkö toteuttaa projektin sopimusten ja suunnitelmien mukaisesti. Tukitoimet koostuvat 

laatujohtajasta, joka auttaa projektin laadun johtamisessa, sekä viiteryhmästä, joka tukee 

projektia omien kokemustensa perusteella. Toteutuksesta vastaa projektitiimi, joka laatii ja 

varmistaa tuotokset suunnitelmien ja määrityksien mukaisesti.  

 

Asiakas 

- Käynnistää ja rahoittaa projektin, varmistaa että tuotos on liiketoiminnan käytettä-
vissä. 

- Tarjoaa projektin käyttöön henkilöstöä, tietoa ja materiaalia projektisuunnitelman 
mukaisesti. 

- Kuuluu projektin johtoryhmään ja tuo johtoryhmään muita asiakkaan edustajia 
Ohjausryhmä 

- Seuraa ja ohjaa projektia varmistaakseen, että suunnitellut tuotokset toteutuvat 
- Hyväksyy projektisuunnitelman (budjetin, aikataulun ja rajauksen) ja muutokset 

edellä mainittuihin 
- Hyväksyy projektin tuotokset 
- Tekee Go / no-go -päätöksen projektin päätöspisteissä. 
- Koostuu Tiedon ja asiakkaan edustajista 

 
Projektipäällikkö 

- Allokoi projektin toteutukseen tarvittavat henkilöstö- ja materiaaliresurssit, sekä 
varmistaa sidosryhmien sitoutumisen 

- Toteuttaa projektin suunnitelmien mukaisesti 
- Tekee tarvittavat päätökset projektin suunnitelmien mukaisissa rajoissa 
- Raportoi projektin tilanteen ohjausryhmään ja kysyy tarvittavat päätökset ja toimet 

ohjausryhmältä. 
 

Ratkaisuarkkitehti 
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- Omistaa ja kehittää projektin teknistä ratkaisua ja arkkitehtuuria kehittääkseen rat-
kaisun, joka vastaa projektin rajaukseen 

- Tarjoaa ja seuraa projektin toteutukseen kuluvaa työtä yhteistyössä projektipäälli-
kön kanssa 

- Tekee yhteistyötä ulkoisten sidosryhmien (asiakas, toiset toimittajat, alihankkijat) ja 
sisäisesti Tiedon tiimien kanssa teknisissä asioissa. 
 

Laatujohtaja 

- Tukee projektipäällikköä laadun suunnittelussa ja projektin laatujohtamisessa 
- Fasilitoi ja arvioi työmäärän 
- Ottaa osaa laadunvarmistustoimiin ja varmistaa, että sovitut laatuvaatimukset ja 

työtavat toteutuvat 
 

Viiteryhmä 

- Arvioi projektin tulokset ja tekee suosituksia ohjausryhmän päätöksenteon tueksi 
- Sisältää asiantuntijoita asiakkaan organisaatiosta sekä Tiedon edustajat  

 
Projektitiimi 

- Toteuttaa projektin tehtävät suunnitelman mukaisesti sovituilla työtavoilla. 
- Tekee yhteistyötä projektipäällikön ja muiden tiimien kanssa varmistaakseen pro-

jektin menestyksen. 
- Raportoi tehtävien tilanteesta, jäljellä olevasta työmäärästä ja mahdollisista ris-

keistä projektipäällikölle. 
 

Projektin elinkaari ja päätöspisteet 

Korkean tason päätöspisteet ovat: 

- Projekti on käynnistetty ja suunnittelu aloitettu sovitun viitekehyksen mukaisesti 
- Projektisuunnitelma on valmis sitovaan ehdotukseen asiakkaalle 
- Projektisuunnitelmat on päivitetty asiakkaan neuvotteluissa ehdottamilla muutok-

silla ja sopimukset ovat valmiit allekirjoitettavaksi asiakkaan kanssa 
- Projekti on käynnistetty ja työt toteutuksen parissa ovat käynnistyneet 
- Projektilla voi olla useita päätöskohtia, joissa päätetään etenemisestä, keskeyttä-

misestä tai muutoksesta. Näissä kohdissa hyväksytään projektin tuotokset ja muu-
tospyynnöt 

- Projektin tuotoksen hyväksyntä 
- Hyväksyntä projektin siirrosta vastaanottavalle organisaatiolle 
- Projektin lopetus 

 

Käynnistys ja suunnitteluvaiheen päätarkoitus on varmistaa projektin onnistuminen 

määrittämällä sille rajaus ja suunnitelmat. Päämäärät ja prioriteetit on määritetty ja sovittu 

asiakkaan kanssa ja niihin on sitouduttu yhdessä. Projekti resursoidaan ja laadunvarmis-

tus suunnitellaan. Työmäärien, hinnan ja aikataulun arviointi jatkuu läpi projektin elinkaa-

ren, jotta voidaan varmistaa, että projekti vastaa sovittuihin päämääriin. Tämän saavutta-

miseksi Tieto hyödyntää metodeja kuten Earned Value Management (EVM) varmistaak-

seen, että projekti kykenee toimittamaan tuotokset suunnitelman mukaisesti ja pystyy var-

mistamaan muutokset mahdollisen ajoissa. Työmääräarviointiin Tieto tarjoaa useita syste-

maattisen arvioinnin metodeja, toteutuksen tyypin mukaisesti.  Asiantuntijat laativat työ-
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määräarviot ja ne voidaan tarkastaa riippumattomilla asiantuntijoilla luotettavuuden var-

mistamiseksi. Asiakkaan rooli Tiedon näkökulmasta on tukea suunnitteluvaihetta antaen 

projektin käyttöön asiantuntijoita, joiden kanssa suunnittelu tehdään yhteistyössä.  

 

Toteutuksen aikana projektitiimi toteuttaa suunnitellut asiat, jotka on määritelty yhteisesti 

sovittujen hyväksymiskriteerien mukaisesti. Toteutetut osat ja niiden luovutukset tuotan-

toon suositellaan tehtäväksi inkrementteinä eli pieninä osakokonaisuuksina, jotta varmis-

tetaan niiden yhteensopivuus liiketoiminnan tarpeisiin. Asiakkaan rooli toteutusvaiheessa 

on tukea toteutusta, siten että toteutuksen aikana asiantuntijat sekä johtoryhmä ovat käy-

tettävissä, siten että toteutuksen aikana nouseviin asiat saadaan ratkaistua nopeasti.  

 

Toistuvat toimet alkavat toteutusvaiheen alussa ja jatkuvat projektin lopetukseen saakka. 

Toimet sisältävät jatkuvat seurannan, johtamisen ja raportoinnin projektin edistymisestä, 

laadusta, omistautumisesta, muutoksista, riskeistä ja ongelmista. Palaute kerätään asiak-

kaalta, projektitiimiltä ja muilta sidosryhmiltä säännöllisesti ja tarvittavat parannukset teh-

dään. Toistuvat toimet muodostavat koko toteutusta ohjaavan moottorin. Käytännön ta-

solla toistuvat toimet projektin ohjaamiseksi sisältävät esimerkiksi säännölliset palaverit. 

 

Lopetuksessa projektipäällikkö kerää projektista saadut opit ja kokemukset projektitii-

miltä, ohjausryhmältä, asiakkaalta ja muilta sidosryhmiltä sekä koostaa löydökset projektin 

lopetusraporttiin. Koostetut opit ja kokemukset kommunikoidaan takaisin sidosryhmille, ja 

tämän pohjalta tunnistettujen kehityskohteiden kanssa voidaan aloittaa työskentely. 

 

Riskienhallinta 

Ennakoivat riskienhallintatoimet on sulautettu projektin elinkaareen. Tehokas riskienhal-

linta on yksi avaintekijä projektin päätöspisteissä, ja se sisältää selvän raportoinnin ja es-

kalaatioreitit projektitiimistä ohjausryhmiin. Riskienhallinta koostuu riskien suunnittelusta ja 

johtamisesta, eli kuinka riskit käsitellään projektissa. Riskit tunnistetaan sekä projektin si-

säisistä asioista, kuten projektin tilanteesta, teknologiasta ja riippuvuuksista, että liiketoi-

minnan  asettamista ehdoista, joiden mukaan projekti toimii. Riskinanalyysit perustuvat 

projektin vaikutuksiin ja tavoitteisiin. Riskihallintaan kuuluu riskien monitoroinnin suunnit-

telu ja toteuttaminen riskien mitigoimiseksi. Kommunikaatio ja eskalaatiot hoidetaan pro-

jektissa sovittujen menetelmien mukaisesti. 

 

Muutoshallinto 

Muutoshallinnan järjestäminen kunnolla on keskeinen tie projektin menestykseen. Osana 

toistuvia toimia TPM tarjoaa oletusarvoisen muutoshallintoprosessin, joka voidaan sulaut-

taa projektisuunnitelmaan projektin tarpeiden mukaisesti.  
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Muutoshallinnan pääpiirteet ovat seuraavat: 

- Projektipäällikkö vastaa sovittujen muutoshallinnan käytäntöjen ylläpidosta ja fasili-
toinnista projektissa 

- Muutokset hyväksyttyihin projektisuunnitelmiin, sisältäen aikataulun, budjetin, ra-
jauksen ja resurssit, tehdään vain kirjallisten muutospyyntöjen pohjalta, jotka hy-
väksytään ohjausryhmässä. 

- Projektipäällikkö esittää analysoidut muutospyynnöt riskeineen ja vaikutuksineen 
ohjausryhmälle ja ehdottaa ratkaisua. 

- Normaalit operatiiviset muutokset hyväksyttyihin suunnitelmiin voi projektipäällikkö 
tehdä tarpeiden mukaisesti. 
 

Muutoshallintoprosessi sisältää TPM:n mukaan seuraavat pääkohdat: 

1. Muutospyyntö laaditaan siten, että se sisältää muutoksen perustiedot 
2. Analysoidaan muutospyynnön työmäärä, kustannus, riski ja käytettävä teknologia 

sekä tehdään suositus ohjausryhmälle 
3. Muutospyyntö joko hyväksytään, hylätään tai siirretään tulevaisuuteen ohjausryh-

män päätöksellä 
4. Muutospyynnön toteutus sisältää suunnitelmien ja sopimusten päivitykset tarpeen 

mukaisesti. 
 

Laatujohtaminen 

Tehokkaan laatujohtamisen käytäntöjen myötä Tieto varmistaa, että projekti tuottaa asiak-

kaan vaatimusten mukaiset tulokset. Laatujohtaminen menee läpi koko projektin elinkaa-

reen ja sisältää seuraavassa kuvassa esitetyt pääkohdat: 

 

Kuva 5. Laatujohtamisen kaavio Tieto Project Management processin mukaisesti (Tieto 

2017) 

 

Suunnitteluvaiheen alkupuolella määritetään laatutavoitteet, ja niihin sopivat laadunvar-

mistustoimet suunnitellaan ja resursoidaan. Suunnitteluvaiheen lopuksi edellä mainittujen 

laatutavoitteiden maturiteetti ja laatu arvioidaan. 
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Toteutusvaiheen alussa tiimi kootaan, laatuvaatimukset ja työtavat kommunikoidaan tii-

mille. Toteutuksen ajan laatua seurataan ja raportoidaan ohjausryhmälle. Tuotosten vas-

taavuus laatuvaatimuksiin validoidaan hyväksymistestauksessa. Toteutuksen lopussa ke-

hitystyön tulos luovutetaan jatkuville palveluille tai asiakkaalle hyväksyttäväksi. 

 

Projektin lopetusvaiheessa kerätään palaute, jonka pohjalta kehitys käynnistetään. 

Pääasialliset tehokkuuden mittarit: 

- Aikataulun paikkansapitävyys 
- Työmäärä-arvioiden paikkansapitävyys 
- Kustannusten paikkansapitävyys 
- Delivery Quality Pulse (Asiakkaiden palautteen keräys) 
- Toimituksen tyypin perusteella sille sopivat mittarit. 

 
Tiedon projektipäälliköt ovat täysin vastuussa toimitustensa laadusta. Erityiset laatujohta-

jat tukevat toimituksia laatuasioissa. Laatupartnerit varmistavat, että työtavat vastaavat 

laadun, sääntöjen ja määräysten osalta annettuja ohjeita läpi organisaation, koulutuksen, 

auditoinnin sekä valmentamisen avulla. Tiedon projektipäälliköillä on standardi-KPI-mitta-

rit, joita seurataan toimitus-, portfolio- ja organisaatiotasolla. Mittareilla varmistetaan laatu, 

suorituskyky ja asiakastyytyväisyys. 

 

3.2.2 Tietoway 

Tieto toteuttaa projektit aina projektissa sovitun hallintomallin mukaisesti. Tiedolla ei ole 

yhtä tiettyä tapaa tai mallia projektin läpiviemiseen, vaan työkaluja jotka sopeutuvat kulloi-

seenkin tarpeeseen. Tiedon projektityökalupakki on Tietoway-niminen sivusto, jonne on 

koottu laajasti projekteissa tarvittavia työkaluja. Tietoway kattaa viitekehyksenä työkalut 

koko yrityksen toimintaan. Projektitoimitusten osa-alue kattaa työkalut hankejohtamiseen, 

projektijohtamiseen, ohjelmistokehitykseen, testaukseen ja resurssointiin. 

  

3.2.3 Projektidokumentaatio  

Tiedolla on asiakirjapohja, joka sisältää projektin määrittelyn osa-alueet. Seuraavissa kap-

paleissa käydään tämä asiakirjapohja sisältöineen läpi. 

 

Vaatimusmäärittelyssä vaatimukset numeroidaan uniikisti. Vaatimukseen kirjataan aina 

versio, lähde, syy miksi vaatimus tarvitaan ja vaatimuksen prioriteetti. Jos uusi vaatimus 

tulee tai olemassa oleva vaatimus muuttuu, versio tulee myös päivittää. Jos vaatimus 

poistetaan, se säilyttää silti uniikin numeronsa. Näin vaatimusten poisto ei vaikuta toisten 

vaatimusten numerointiin. Uudet vaatimukset lisätään riippuvuuden mukaisessa järjestyk-

sessä, siten että jos uusi vaatimus liittyy olemassa olevaan, se numeroidaan alkuperäisen 

vaatimuksen alanumeroksi. Jos riippuvuuksia muihin olemassa oleviin vaatimuksiin ei ole, 
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vaatimus lisätään olemassa olevan osa-alueen loppuun tai sille perustetaan uusi osa-

alue, jos se ei sovi mihinkään olemassa olevaan. 

 

Vaatimusten prioriteetit luokitellaan seuraavasti: 

1. Must, eli pakollinen – Vaatimus on välttämätön ja se tulee toteuttaa, poissulkemi-
nen vaarantaa koko ratkaisun. 

2. Should, eli tulisi toteuttaa – Vaatimus on tarpeellinen ja tulee toteuttaa. Voi olla 
tiettyjä hyväksyttyjä syitä tietyissä olosuhteissa siihen, että vaatimus voidaan jättää 
toteuttamatta. 

3. Want eli tahdotaan – Vaatimus halutaan ja suositellaan, mutta ei ole pakollinen. 
Voi olla tiettyjä hyväksyttyjä syitä tietyissä olosuhteissa siihen, että vaatimus voi-
daan jättää toteuttamatta. 

 

Kokonaisriippuvuudet tulee ymmärtää ja huolellisesti harkita, ennen kuin prioriteetteja tai 

vaatimuksia lähdetään muuttamaan.  

 

Ongelman kuvaus, jota projektissa ratkotaan ja jonka takia projekti toteutetaan, tulee sel-

västi kuvata siten, että sen vaikutukset sidosryhmiin ymmärretään ja tiedetään, mitä pää-

hyötyjä onnistunut ratkaisu synnyttää. Reunaehdot koostuvat budjetista sekä teknologi-

asta, ja ne tulee kuvata. Sellaiset oletukset ja riippuvuudet on listattava, jotka muuttues-

saan muuttavat dokumenttia. 

  

Tekniset vaatimukset sisältävät: 

- Laitteistovaatimukset, esimerkiksi mitä vaatimuksia sovellus asettaa työasemalle 
- Sovellusvaatimukset eli mitä sovellus vaatii sovellusympäristöltä toimiakseen, esi-

meriksi mitä muita sovelluksia tarvitaan, jotta sovellus toimisi 
- Liittymävaatimukset: 

o Käyttöliittymävaatimukset, esimerkiksi mitä toimintoja käyttäjän tulee pys-
tyä suorittamaan käyttöliittymän kautta.  

o Sovellusrajapinnat eli mitä sovellus vaatii sovellusympäristöltä toimiakseen, 
esimerkiksi verkkoyhteyden kapasiteetti. 

o Integraatio, eli kommunikaatiorajapinnat, esimerkiksi järjestelmien välisten 
kommunikaatioyhteyksien tarkat tiedot, kuten IP-osoitteet 

- Oletukset ja riippuvuudet eli asiat jotka voivat vaikuttaa vaatimuksiin, esimerkiksi 
riippuvuudet toisista projekteista. 

- Validoinnin ja toteutuksen reunaehdot eli asiat jotka rajoittavat kehittäjien vaihtoeh-
toja, esimerkiksi asiakkaan tietoturvalinjaukset. 

- Muut tekniset vaatimukset eli esimerkiksi virheet ja virheenhallinta, tietokannan 
vaatimukset. 

 

Toiminnalliset vaatimukset ovat sovelluksen ominaisuuksia, jotka sovelluksella tulee 

loppukäyttäjän näkökulmasta olla. Jokainen ominaisuus on haluttu palvelu, joka sovelluk-

sessa tulee olla. Palvelun suoritus vaatii tyypillisesti sarjan toimia saavuttaakseen halutun 

tuloksen. Ominaisuus on esimerkiksi tiketöintijärjestelmän kyky tuottaa raportteja. 
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Ei-toiminnalliset vaatimukset ovat korkealla tasolla vaatimuksia, joita ei voi kuvata toi-

minnallisuuksien kautta. Esimerkiksi: käytettävyys, luotettavuus, tuettavuus, suorituskyky, 

kapasiteetti, ulkoiset rajapinnat, asennukset, päivitykset, yhteensopivuus ja turvallisuus. 

 

Vaatimukset dokumentaatiolle tulee selvitä projektidokumentaatiosta. Dokumentissa on 

kuvattava, mitä dokumentaatiota projektin tulee tuottaa tukeakseen onnistunutta käyttöön-

ottoa. Esimerkiksi: asennusohje, käyttäjäohje, pääkäyttäjäohje. 

 

Hyväksymistestauksen kriteerit tulee määritellä. Hyväksymistestitapaukset ja kuvaukset 

siitä, miten testitapaus katsotaan hyväksytyksi. 

 

Käyttötapaukset dokumentoidaan ja niille annetaan uniikki ID-numerointi. 

Käyttötapausten tulee sisältää seuraavat tiedot: 

1. Tarkoitus, käyttötapauksen päätarkoitus. 
2. Tausta. 
3. Tekijät, eli kuka tai mikä käyttäjäryhmä voi suorittaa kyseessä olevan käyttötapauksen. 
4. Sidosryhmät eli muut tekijät, jotka voivat vaikuttaa käyttötapauksen suoritukseen. 
5. Ennakkoehdot eli lista tekijöistä, joiden tulee täyttyä tai toteutua ennen kuin käyttöta-

paus suoritetaan. 
6. Perustehtävänkulku eli numeroidut askeleet, jotka johdattavat läpi käyttötapauksen. 
7. Laajennukset ja poikkeukset eli ohjeistus jatkotoimenpiteitä tai käyttötapauksen suori-

tuksen poikkeuksia varten. 
8. Jälkiehdot eli tila, johon sovellus jää käyttötapauksen suorituksen jälkeen. 
9. Erikoisehdot eli erityisesti huomioitavat asiat, joita kehittäjät eivät todennäköisesti osaa 

olettaa. 
10. Avoimet asiat/riskit eli lista avoimista asioista, kysymyksistä ja riskeistä, jotka liittyvät 

käyttötapaukseen. Eivät estä käyttötapauksen suoritusta, mutta tulee ratkaista ennen 
kuin käyttötapauksen voidaan katsoa olevan valmis. 

 

3.2.4 Tiedon projektikäytäntöjen nykytilan arviointia 

Tiedolla on kaikki edellytykset projektijohtamisen näkökulmasta sille, että projekteissa on-

nistutaan. Käytännön tasolla kuitenkin yksittäisissä projekteissa saatetaan ajautua hanka-

liin tilanteisiin, jos projekti ei etene kuten on suunniteltu, esimerkiksi suunnitteluun ei ole 

käytetty tarpeeksi aikaa. Suunnitteluvaiheen puutteet kostautuvat toteutusvaiheen ongel-

mina ja projektin pitkittymisenä. Tiedon toimittajana tulisi tiukemmin vaatia asiakkaan si-

toutumista projekteihin, varsinkin vaatimushallinnan osa-alueella. Asiakkaan tulisi pystyä 

aidosti priorisoimaan vaatimuksensa. Tiedon olisi edellytettävä asiakkaalta aina dokumen-

toitua vaatimusmäärittelyä. 
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3.3 Projektijohtaminen Keskolla  

Keskossa käytössä olevat projektijohtamisen mallit ovat vesiputousprojektimalli ja ketterän 

kehityksen projektimalli.  Kaikkia projektimalleja tukemaan on tarjolla projektijohtamisen 

koulutusta ja valmiita materiaalipaketteja projektipäällikön käyttöön.  

 

3.3.1 Keskon vesiputousmalli 

Keskossa toimitaan projekteissa vesiputousmallilla, kun kyse on laajoista projekteista, 

jotka kattavat useita eri järjestelmiä Keskon ICT-arkkitehtuurissa. Keskossa vesiputous-

mallia kutsutaan lyhyesti projektimalliksi, koska suurin osa projekteista tehdään tällä mal-

lilla. Tässä työssä olen kutsunut projektimallia vesiputousmalliksi, koska se vastaa suu-

relta osin projektimallien teorian mukaista vesiputousmallia ja toisaalta erotukseksi kette-

rän kehityksen mallista, joka myös esitellään keskolaisesta näkökulmasta tässä työssä. 

Esimerkkejä projekteista, joissa vesiputousmallia on käytetty, ovat muun muassa tytäryh-

tiön SAP-implementaatioprojekti tai tytäryhtiöiden fuusioprojekti.  

 

Kuva 6. Vesiputousmallia noudattavan projektimallin vaiheet Keskossa (Kesko 2016) 

 

Vesiputousmallin vaiheet Keskossa ovat projektin elinkaarimallin mukaisesti idea, esiselvi-

tys, suunnittelu, toteutus, pilotointi, projektin lopetus ja roll-out. Jokaisen vaiheen päätös-

pisteeseen on sovittu tarkka dokumentaatiovaade. Opinnäytetyö on rajattu suunnitteluvai-

heeseen IT-projekteissa, mutta kuvaa kuitenkin kevyesti koko projektin elinkaaren koko-

naiskuvan syntymiseksi. 

 

Ideointi (Kuvassa 6, vaihe 1) on Keskossa enemmän jatkuvaa toimintaa kuin selkeä pro-

jektivaihe, vaikka se on yksinkertaistettu erilliseksi projektin vaiheeksi kuvassa 6. Keskon 

toimialat keräävät ideoita osana omaa kehittämistyötään tai strategiatyötään ja kirjaavat 

niitä IT-yksikölle kehitystoiveiksi. Ideoita arvioidaan mm. suhteessa strategiaan ja muihin 

kehityshankkeisiin ja valitaan potentiaalisimmat ideat kehitysehdotuksiksi. Ideavaiheessa 

kehitysidea kirjataan Keskon projektiportfoliotyökaluun ja analysoidaan. Kehitysidean ana-

lyysissa selkeytetään halutun muutoksen tavoitteet suhteessa olemassa olevaan liiketoi-

mintaan ja muihin IT-portfoliossa oleviin kehityshankkeisiin päällekkäisyyksien välttä-

miseksi. Jos kehitysideaa pidetään hyvänä, sille valitaan sopiva toteuttamismalli ja se or-

ganisoidaan ja aikataulutetaan ylätasolla alustavasti. Tässä vaiheessa haarukoidaan alus-

tavasti myös kehitysidean toteuttamisen kustannukset ja tarvittavat henkilöstöresurssit. 

1. Idea
2. 

Esiselvitys
3. 

Suunnittelu
4. Toteutus 5. Pilotointi

6. Projektin 
lopetus

7. Roll-out
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Esiselvitysvaiheessa (Kuva 6, vaihe 2) tehdään ideasta liiketoimintamäärittely, projekti-

suunnitelma, arkkitehtuurikuvat IT:n näkökulmasta ja palvelukonseptin määrittely.  

 

Osana esiselvitysvaihetta tuotetaan kehitysehdotus, joka kuvaa kehitysidean taloudellista 

kannattavuutta. Taloudellista kannattavuutta arvioidaan arvioimalla, mitä säästöjä tai lisä-

tuottoja kehityshanke yritykselle toteutuessaan toisi. Kehitysidean kustannuksiksi laske-

taan sekä projektikustannukset että jatkuvat tuotannonaikaiset kustannukset.  

 

Esiselvitysvaiheessa tehtävässä projektisuunnitelmassa kuvataan, kuinka projektin kehi-

tysidea toteutetaan ja otetaan käyttöön. Projektisuunnitelmassa kuvataan projektin pää-

määrät, tavoitteet ja tuotokset, kustannusarvio, projektin laajuus ja rajaukset, liitännäiset 

projektit, aikataulu, vaiheistus, projektimetodologia, työkalut, ohjaavat periaatteet, projek-

tiorganisaatio ja sidosryhmät sekä riskit ja laadunvarmistus. IT:n arkkitehtikuva projektin 

tavoitetilasta kuvataan myös. 

 

Esiselvitysvaiheen dokumentteihin kuuluu myös palvelukonsepti, joka keskittyy kuvaa-

maan projektin tavoitetta liiketoiminnan näkökulmasta. Palvelukonseptissa kuvataan uu-

den toimintatavan tavoitetila prosessina ja dokumentoidaan käyttötapaukset. Käyttöta-

paukset kuvaavat yksityiskohtaisesti, kuinka loppukäyttäjä haluaa suunnitteilla olevaa rat-

kaisua tavoitetilassa käyttää. Kaikkia esiselvityksen dokumentteja jatkojalostetaan projek-

tin edetessä.  

 

Suunnitteluvaiheeseen (Kuva 6, vaihe 3) siirrytään, kun esiselvitys on hyväksytty projek-

tin ohjausryhmässä. Suunnitteluvaiheessa teknisen toteutuksen suunnittelutyötä jatke-

taan, projektisuunnitelma ja palvelukonsepti määritellään valmiiksi ja liiketoimintamääritte-

lyä tarkennetaan, jos projektisuunnitelmaa tehdessä on noussut esiin tarkentavia kysy-

myksiä liiketoiminnalle.  

 

Suunnitteluvaiheessa tarkennetaan projektisuunnitelmaa sekä toiminnallisen että teknisen 

toteutuksen osalta. Suunnitteluvaiheessa tunnistetaan myös kehitystyön riippuvuudet 

muista liiketoimintaprosesseista sekä tehdään tarkennettu resurssisuunnitelma ja aikatau-

lutus kehitystyölle. Suunnitteluvaiheen lopputuloksena syntyy lopullinen projektisuunni-

telma. Projektin ohjausryhmä hyväksyy suunnitelman. 

 

Toteutusvaiheessa (Kuva 6, vaihe 4) tekninen suunnittelu viedään tarkalla tasolla lop-

puun, ratkaisu toteutetaan ja testataan. Testaus tehdään toimittajan, tilaajan ja loppukäyt-

täjien toimesta. Käyttöönottovaiheessa ratkaisu otetaan käyttöön tuotantoympäristössä ja 
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tehdään tarvittaessa tietojen migraatio vanhasta järjestelmästä. Käyttöönottoa varten ku-

vataan kehitettävä järjestelmä osana Keskon järjestelmäarkkitehtuuria, tehdään tarkat liit-

tymäkuvaukset ja lopullinen tekninen dokumentaatio. Toteutusvaiheeseen kuuluvat myös 

järjestelmän jatkuvien tukipalveluiden tarvitsema dokumentaatio ja koulutus. Käyttöönotto-

vaiheeseen kuuluvat myös loppukäyttäjien koulutus ja tarvittavat tiedonsiirtotilaisuudet 

tuotannon tuesta vastaaville ulkoisille toimittajille. Toteutusvaiheen puolessavälissä teh-

dään päätös tuotantoon menosta (go – no go -päätös). 

 
Käyttöönottovaihe alkaa pilotoinnilla (Kuva 6, vaihe 5). Pilotoinnissa varmistetaan suun-

nitellun ratkaisun toteutus vielä tuotannossa rajatulla käyttäjäryhmällä sekä jatkuvien tuki-

palveluiden toimivuus. Koska Keskolla on paljon toimipisteitä, pilotointia seuraava levittä-

misvaihe (roll-over) on rajattu IT-projektin ulkopuolelle ja siitä vastaavat usein Keskon lii-

ketoimintayksiköt.  

 

Projektin lopetusvaiheessa (Kuva 6, vaihe 6) ratkaisu hyväksytään ja projekti lopete-

taan. Projektin tuotokset ja päättämisen hyväksyy projektin ohjausryhmä. Projektista kirjoi-

tetaan loppuraportti, jossa arvioidaan, vastasiko projektin lopputulos sille asetettuja tavoit-

teita sekä kuinka resurssien- ja riskienhallinnassa onnistuttiin. Loppuraportti analysoi 

myös projektin onnistumista vaiheittain ja kokoaa projektista opitut kehitysnäkökulmat 

seuraaviin projekteihin (lessons-learned). Projektin loputtua ratkaisu levitetään loppukäyt-

täjien käyttöön roll-out-vaiheessa (Kuva 6, vaihe 7). 

 

Keskon vesiputousmallissa toimittaja eli esimerkiksi Tieto on mukana projektissa erityi-

sesti sen keskivaiheilla, suunnittelu-, toteutus- ja pilotointivaiheissa. Projektin alun ideointi- 

ja esiselvitysvaihe sekä projektin lopun projektin lopetus- ja roll-out-vaihe tehdään asiak-

kaan eli Keskon johdolla. 

 

3.3.2 Keskon ketterän kehityksen projektimalli 

Ketterän kehityksen mallia toteutetaan Keskossa lähes puhtaasti Scrum-viitekehyksessä. 

Kirjassaan Agile contracts: Creating and Managing Succesful Projects with Scrum kirjoit-

tajat Opelt, Gloger ja Opelt määrittelevät Scrumin johtamistavaksi, jolla järjestelmäkehi-

tystä tekevän tiimin työ organisoidaan IT-projektissa (Opelt ym. 2013, 20).  

 

Ketterässä projektissa ei ole tarkkaan alussa määriteltyä lopputulosta vaan ylätasoisempi 

tavoitetila, kyvykkyys, kuten esimerkiksi ”toimiva asiakastyytyväisyyssovellus”. Projektia 

toteuttavalle tiimille annetaan vapaus määritellä ja kertoa, miten tavoitetilaan heidän mie-

lestään päästään parhaimmalla tavalla.  
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Keskossa ketterän kehityksen prosessi jaetaan kahteen osaan: sprintin ulkopuoliseen te-

kemiseen (Kuva 6) ja sprintin tekemiseen (Kuva 7). Karkeasti voi sanoa, että sprintin ulko-

puolisessa tekemisessä hallinnoidaan projektia ja sprintin sisäisessä tekemisessä teh-

dään kehitystyötä. 

 

 

 

Kuva 7. Sprintin ulkopuolinen tekeminen (Kesko 2017) 

 

Sprintin ulkopuoliseen tekemiseen kuuluu tuotteen kehitysjonon (backlog) luominen, kehit-

täminen ja hallinto. Ketterä projekti alkaa siitä, kun kehitysidean laajuus hahmotetaan kir-

joittamalla siitä käyttäjätarinoita. Käyttäjätarinat ovat lyhyitä kuvauksia siitä, mitä loppu-

käyttäjä kehitettävällä järjestelmällä tekee. Käyttäjätarinoiden avulla tunnistetaan, mitä ke-

hitystöitä tarvittaisiin, jotta kehitettävä järjestelmä toimisi, kuten käyttäjätarinoissa on ku-

vattu. Kehitystyöt kerätään tuotteen kehitysjonoon, joka muodostaa projektin sisällön, 

backlogin. Tuotteen kehitysjonosta kehitystiimi valitsee tehtävät sprintin tehtävälistalle, ja 

ne muodostavat yksittäisen sprintin sisällön, scopen. 

 

 

Kehitysjonon 
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käyttäjätarinoita 
tunnistamalla

Kehitysjonon 
kehittäminen

Kehitysjonon hallinta
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Kuva 8. Sprintin sisäinen tekeminen (Kesko, 2017) 

 

Tehtäväjonosta työryhmä valitsee aina yksittäisen sprintin sisällön. Sprintin sisältö pilko-

taan teknisesti toteutettaviin kokonaisuuksiin, jotka määritellään, ja niille tehdään tekninen 

toteutussuunnitelma. Ratkaisu toteutetaan ja testataan. Testausdokumentin perusteella 

laaditaan ratkaisudokumentaatio. Kun ratkaisu on testattu teknisesti ja dokumentoitu, liike-

toiminta suorittaa hyväksymistestauksen. Kun ratkaisu on hyväksytty, siitä tehdään demo. 

Sprintti päättyy retrospektiiviseen palaveriin, jossa arvioidaan, kuinka sprintissä onnistut-

tiin ja nousiko sprintissä esille jotain sellaista, joka muuttaa käsitystä tehtävästä ratkai-

susta ja pitää ottaa huomioon seuraavassa sprintissä. Retrospektiivisestä palaverista voi 

tulla palautetta, joka aiheuttaa muutostarpeen kehitysjonoon.  

 

Scrum-työskentely on hyvin kurinalaista: sprintin töille on annettu selkeä aikaraja, jossa ne 

pitää toteuttaa. Kehitystyölle, testaukselle ja dokumentaatiolle on määritelty kriteerit joiden 

täyttyessä ne katsotaan valmiiksi, ”definition of done”.  

 

Scrum-projektissa tehtävät työt priorisoidaan liiketoiminnan näkökulmasta sen mukaan, 

minkä työn toteuttaminen tuottaa suurimman hyödyn lyhimmässä ajassa (cost of delay). 

Vähemmän hyötyä tuottavat, hitaammat työt siirretään tuotteen kehitysjonolistalle. Tuot-

teen kehitysjono on lista toiveista, joita ratkaisuun haluttaisiin toteuttaa. Mitä vähemmän 

hyötyä kehitettävästä piirteestä liiketoiminnalle on, sitä jäljempänä tuotteen kehitysjonolis-

talla työ on. Tämä helpottaa päätöksen tekoa tilanteissa, joissa budjetti ei riitä koko laajuu-

den toteuttamiseen.  
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Scrum-projektille on Keskossa määritelty muutamia kokemukseen ja Scrum-viitekehyk-

seen perustuvia ennakkoehtoja. Tuoteomistajan tulee kuulua liiketoimintaorganisaatioon, 

ei IT:hen, ja hänellä tulee olla riittävästi päätösvaltaa tehdä projektin vaatimia päätöksiä. 

Liiketoimintaomistajalla tulee olla myös riittävästi aikaa osallistua aktiivisesti projektiin. Lii-

ketoiminnan projektitiimillä tulee olla riittävästi aikaa osallistua projektissa jatkuvaan proto-

tyyppien testaamiseen. Ulkoiset resurssit työskentelevät urakkaperiaatteella, ei tuntiperus-

teisesti. Viimeinen ennakkoehto on, että Scrum-projektit tehdään Kesko-vetoisesti, ei ul-

koa rekrytoitujen projektipäälliköiden vetäminä. 

 

Keskon Scrum-projekteissa sprintin ulkopuolinen tekeminen, jossa hallinnoidaan projektia, 

suoritetaan asiakkaan eli Keskon toimesta. Sprintin sisäinen toiminta, jossa tehdään jär-

jestelmän kehitystyötä, on taas pääsääntöisesti toimittajan ja asiakkaan tiivistä yhteis-

työtä. Sprintin sisäisessä toiminnassa poikkeuksen pääsääntöön tuo loppukäyttäjätestaus, 

jonka hoitavat aina keskolaiset. 

 

3.3.3 Keskon projektien organisaatio ja roolit 

Projektissa nimetään henkilöt eri rooleihin. Projektirooleja Keskossa ovat projektin spon-

sori, projektin omistaja, projektipäällikkö ja projektitiimin jäsen. 

 

Kuva 9. Projektin organisaatiorakenne Keskolla 

 

Projektin sponsori käynnistää ja tilaa projektin. Hän on tyypillisesti henkilö, joka asemansa 

johdosta tuntee oman alueensa projektit ja niiden etenemisen. Käytännössä Keskossa 
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projektin sponsori edustaa yrityksen ylempää keskijohtoa. Hänen tehtävänsä on varmis-

taa, että projekti etenee tavoiteltuun suuntaan ja on linjassa yrityksen strategian kanssa. 

Sponsorilla on projektissa ylin päätösvalta ja hän hyväksyy projektin laajuuden, aikataulun 

ja resursoinnin. Sponsori on projektin ohjausryhmän puheenjohtaja ja hyväksyy ohjaus-

ryhmän jäsenet. Projektin aikana sponsori tukee projektipäällikköä projektin läpiviennissä, 

ja projektin loputtua hän arvioi sen liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamisen onnistu-

mista. 

 

Projektin omistaja osallistuu projektityöskentelyyn sponsoria aktiivisemmin ja käytännönlä-

heisemmin. Projektin omistaja osallistuu myös sponsorin johtamaan ohjausryhmään, 

jossa omistajan rooli on esitellä projektin tuotokset. Projektissa omistajan rooli on tuottaa 

projektin esiselvitys ja liiketoiminnan vaatimusmäärittely, ymmärtää projektin tuottama 

muutos ja osata arvioida projektin tuomat hyödyt. Projektin omistaja myös rahoittaa pro-

jektin oman yksikkönsä kehitysbudjetista. Omistaja toimii projektipäällikön kanssa yh-

dessä, varmistaa projektin etenemisen ja vastaa sen sisällön tuottamisesta. Projektissa 

omistajan tärkeä tehtävä on priorisoida projektin toteutusta. Omistajan rooliin kuuluu myös 

varmistaa projektin tavoitteen toteutuminen ja vastata tavoitteen mittaamisesta ja seuran-

nasta. Projektin loputtua vastuu projektin tuotosten jatkokehittämisestä kuuluu projektin 

omistajalle. 

 

Projektipäällikkö vastaa projektin organisoimisesta, etenemisestä, riskien hallinnasta, tuo-

toksien valmistumisesta, tavoitteiden saavuttamisesta, budjetista ja ratkaisuehdotuksien 

tuottamisesta. Hän varmistaa, että hanke ja sen osaprojektit tuottavat sovitut tulokset, so-

vitussa aikataulussa ja budjetissa. Projektipäällikkö raportoi hankkeen etenemisestä oh-

jausryhmälle, osallistuu ohjausryhmän kokouksiin ja toimii usein niissä sihteerinä. Projekti-

päällikkö päättää projektia hallinnoivan tiimin puheenjohtajana muutoksista, jotka eivät 

vaikuta kustannuksiin, aikatauluun tai hankkeen lopputulokseen. Projektipäällikön tehtävä 

on myös pitää projektin omistaja ajan tasalla sen etenemisestä, ja siksi projektipäällikkö 

huolehtii siitä, että tapaa omistajan säännöllisesti ja käy läpi projektin etenemisen, sisältö-

kysymykset ja mahdolliset riskit. 

  
Projektitiimi koostuu projektin jäsenistä, joiden tehtävä on suorittaa projektisuunnitelmassa 

määritetyt tehtävät suunnitellussa aikataulussa. He vastaavat projektissa määriteltyjen 

lopputulosten ja dokumenttien toteuttamisesta. Projektitiimin jäsenet osallistuvat projektin 

suunnitteluun ja heidän vastuullaan on myös raportoida projektipäällikölle mahdollisista 

esiin tulevista ongelmista suunnitelmassa. 
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Keskolla agile-tiimin rooleja on sopeutettu hieman ketterän kehityksen projekteista saatu-

jen kokemusten perusteella. Roolit ovat kehitystiimin jäsen, tuoteomistaja (product owner), 

scrum master ja IT-asiantuntija.  

 

Ketterän projektin kehitystiimi on itseohjautuva tiimi, joka koostuu tyypillisesti kehittäjistä, 

testaajista ja integraatioasiantuntijoista. Projektikohtaisia poikkeuksia voi luonnollisesti olla 

ja myös tiimin koko voi vaihdella projekteissa. Tähän asti tehdyissä kehitystöissä se on 

vaihdellut 3–15 henkeen. Tiimin työ on kokopäiväistä, ja siksi tiimin jäsenillä ei tulisi olla 

päällekkäisiä projekteja. Kehitystiimi voi koostua keskolaisista tai ulkoistetuista asiantunti-

joista.  

 

IT-asiantuntijan rooli korostuu, jos projektissa käytetään ulkoisia asiantuntijoita. IT-asian-

tuntija on kokenut keskolainen järjestelmäasiantuntija, joka tuo tiimiin asiantuntemuksensa 

koko Keskon järjestelmäarkkitehtuurista.  

 

Keskossa on linjattu, että scrum mastereita voi olla projektissa vain yksi. Tähän on pää-

dytty, koska jaetun vastuun on koettu hidastavan päätöksentekoa ja se voi olla riski sprint-

tien toteutumisen näkökulmasta. Scrum masteri toimii ketterän kehityksen tiimissä ”val-

mentajana ja poliisina”. Scrum masterin rooli on raivata kehitystiimin työn tieltä hidastavia 

esteitä ja toisaalta seurata, että työ edistyy aikataulussa.  

 

Tuoteomistaja on scrum masterin tavoin yksi ihminen projektissa. Tuoteomistaja on aina 

Keskon liiketoiminnan edustaja, jonka tehtävä on seurata kehitystiimin työtä ja varmistaa, 

että kehitettävä tuote vastaa liiketoiminnan tarpeita. Tuoteomistaja hallinnoi myös tuotteen 

kehitysjonoa, joka on lista kehitettävän järjestelmän toivotuista piirteistä. 

 

3.3.4 Kesko IT:n projektikäytäntöjen nykytilan arviointi 

 
Projektijohtaminen on Keskossa murroksessa: vesiputousmallista ollaan siirtymässä ket-

terien kehitysmallien projektijohtamiseen. Muutos on kesken, mutta asiantuntijoita on kou-

lutettu laajasti ja iso osa on jo sitoutunut siirtymään ketterään projektimalliin. Projektimalli 

on kuitenkin arvioitava kehitystöissä tapauskohtaisesti. Laajoissa, läpileikkaavissa projek-

teissa vesiputousmalli voi puolustaa paikkaansa. 

 

Keskossa on lanseerattu kaksi vuotta sitten sisäinen projektijohtamisen koulutuskoko-

naisuus (PMO-koulutus). Tavoite on kouluttaa Keskoon riittävä määrä projektijohtamista 

ymmärtäviä asiantuntijoita, jotta yrityksen projekteja johdettaisiin yhtenevällä tavalla. Kou-
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lutus on avoin koko organisaatiolle, ja siihen osallistuu asiantuntijoita laajasti liiketoimin-

nasta ja IT:stä. PMO-koulutuksessa koulutetaan projektijohtamisen peruskurssin lisäksi 

vaativien projektien johtamista, muutosjohtamista ja fasilitoimista. Eri osa-alueiden asian-

tuntijoiden osallistumisella PMO-koulutukseen luodaan uutta yhtenäistä projektijohtamisen 

kulttuuria Keskoon. Tavoitetilassa eri osa-alueilla vedettäisiin projekteja samojen rakentei-

den mukaisesti. Tällöin projektien yhteensovittaminen ja asiantuntijoiden siirtyminen pro-

jektista toiseen on sujuvaa ja ongelmatonta. 

 

Projektijohtamisen haasteena Keskolla on, että vaikka projektijohtamiseen on yhteiset 

Kesko-tasoiset ohjeet, toteutus käytännössä vaihtelee projektipäälliköittäin. Tämä voi olla 

projektitiimin ja projektin omistajan näkökulmasta hankalaa, varsinkin jos työskentelee 

useassa projektissa yhtä aikaa. Vaikuttaa siltä, että nimenomaan tähän vaihteluun on 

Keskossa yritetty PMO-koulutuksella osaltaan puuttua. Keskossa on myös käytössä pro-

jektijohtamisen wiki-sivusto, jossa projekteissa työskenteleville on tarjolla laaja valikoima 

projektidokumentaation malleja joista valita. Yhteisten mallien käyttäminen ohjaa eri pro-

jekteja tuottamaan samanlaista dokumentaatiota, joten ratkaisuun tutustuminen jälkikä-

teen esimerkiksi jatkokehitysprojekteissa on helpompaa.  

 

Useat päällekkäiset projektit ovat myös projektityöskentelyn haaste. Projektista toiseen 

siirtyminen aiheuttaa siirtymäaikoja ja hidastaa projektien läpimenoaikoja. Keskossa on 

vasta viime vuosina käyttöönotettu projektiportfoliojärjestelmä, jossa kaikki konsernin pro-

jektit ovat ja jossa niitä voidaan priorisoida. Tämä tuo varmasti jatkossa tehokkuutta teke-

miseen. 

 

 
Keskossa ketterän kehityksen mallin nykytoteutuksen selkein etu on keskittyminen yhteen 

kehitysprojektiin kerrallaan. Ratkaisut ovat huolellisesti mietittyjä, koska toimintatapa mah-

dollistaa huolellisen perehtymisen ja keskittymisen optimaalisen ratkaisun löytämiseen. 

Ketterissä projekteissa kehittyy myös hyviä asiantuntevia tiimejä, joita projektimallissa ei 

pääse samalla tavalla syntymään, kun ihmiset siirtyvät koko ajan projektista toiseen. 

 

Haaste ketterän kehityksen mallilla toteutetuissa projekteissa Keskossa on se, että yrityk-

sessä ei vielä ole riittävästi osaamista ja ymmärrystä Scrum-projekteista, joka on valittu 

Keskon ketterän kehityksen viitekehykseksi. Ihmisiä koulutetaan parhaillaan, mutta koska 

projektityö on vain osa ihmisten työtä, muutos on hidas. Toisaalta koska projektimallin on-

gelmat ovat suurimmalle osalle esimerkiksi IT-henkilöstöstä tuttuja, motivaatio muuttaa 

projektikulttuuria ketterämpään suuntaan on suuri. 
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3.4 Projektikulttuurien yhteensovittaminen 

Tiedon ja Keskon projektikulttuurit on helposti yhteen sovitettavissa. Kummassakin yrityk-

sessä on vahva projektijohtamisen ja -tekemisen kulttuuri ja käytössä useita projektimal-

leja, joista voidaan valita kuhunkin projektiin toimivat työkalut. 

 

Jokaisessa projektissa on oma tiiminsä, ja projektin hallinnosta ja työnteon käytännöistä 

sovitaan projektitiimien kesken projektipäällikön johdolla. Ratkaisevaa toimivalle projekti-

kulttuurille on, että projektimalli selkeä ja tukee yhteistä tekemistä ja että suunnitelma on 

realistinen.  

 

Nykymallissa haaste voi nousta runsauden pulasta. Projektitiimeille tarjotaan laajasti valin-

nanvaraa viitekehyksistä kummassakin yrityksessä. Jos projekti ei sovi tarkasti menetel-

mistä ja tiedota projektitiimiläisiä juuri kyseiseen projektiin valituista menetelmistä, tekijät 

eivät tiedä, miten juuri tässä projektissa tulee toimia. Tästä syystä uskomme myös, että 

opinnäytteelle Best practice -mallista Keskon ja Tiedon välisiin projekteihin olisi hyötyä.  

 

Strateginen kumppanuus näkyy nykytilassa lähinnä laajana yhteistyönä yritysten välillä. 

Varsinaisia sovittuja toimintatapoja nimenomaan strategisen kumppanuuden alaisiin pro-

jekteihin Keskon ja Tiedon välillä ei ole vaan käytännöt sovitaan edelleen projektikohtai-

sesti.  
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4 Opinnäytetyössä käytettävät mallit, teoriat ja määritelmät 

Tässä kappaleessa esittelemme keskeisiä teorioita, näkökulmia ja malleja, jotka kuvaavat 

strategista kumppanuutta ja sitä, miten projektin suunnitteluvaihe tulisi projekteissa toteut-

taa. Strategisesta kumppanuudesta kertovat teoriat liittyvät yrityksen verkostoitumiseen ja 

strategisen kumppanuuden johtamiseen. Projektijohtamiseen ja siihen, miten projektin 

suunnitteluvaihe kannattaa toteuttaa, vaikuttaa kehitettävän järjestelmän rooli yrityksen 

järjestelmäarkkitehtuurissa. Projektin elinkaarimalli antaa kuvan siitä, miten eri työvaiheet 

jakautuvat projektin elinkaarelle ja mikä rooli milläkin vaiheella on. Kannattavuuden arvi-

ointi on keskeinen osa projektin suunnitteluvaihetta, koska vahva kannattavuuden arvioin-

nin osaaminen ja kulttuuri yrityksessä suojaa sitä virheellisiltä investoinneilta ja resurssien 

suuntaamiselta strategian kannalta vääriin kohteisiin. Vaatimusmäärittelyn teoria kertoo 

taas siitä, miten järjestelmäkehityksessä vaatimukset tulisi määritellä, jotta varmistetaan 

projektin laadukas lopputulos. Projektihallinnon teoriat kertovat siitä, mitä eri teorioiden 

mukaan pitäisi huomioida projektin organisoimisessa. Projektimenetelmät, kuten vesipu-

tousmalli, Lean, ketterä ohjelmistokehitys ja Design thinking -metodi, taas ottavat kantaa 

siihen kuinka suunnitteluvaihe tulisi toteuttaa projekteissa.  

 

4.1 Strategia ja strateginen kumppanuus 

Opinnäytetyössä tutkitaan sitä, miten strateginen kumppanuussuhde vaikuttaa projektin 

suunnitteluvaiheeseen, ja siksi tutkimme opinnäytetyössä tehtyjä haastatteluja varten yri-

tyksen verkostoitumisen teorioita. Verkostoitumisen teorioiden mukaan yrityksen verkos-

toituminen toisten yritysten kanssa on pitkä prosessi, jossa kumppanuuden maturiteetti 

kasvaa ajan myötä sen mukaan, mitä luottamuksellisemmaksi yhteistyö käy ja mitä pa-

remmin yritysten välisiä organisatorisia rajoja voidaan projektityössä ylittää. Verkostoitumi-

sen teorioiden mukaan strategisen kumppanuuden johtamisen pitää olla määrätietoista ja 

suunniteltua ja perustua yrityksessä määritettyyn verkostostrategiaan, jotta kumppanuu-

dessa päästään huipputasolle. Verkostoitumisen huipputasolla yritykset saavuttavat suu-

rimmat liiketaloudelliset hyödyt, kun kahden yrityksen prosessit ja osaaminen limittyvät toi-

siinsa täydellisesti ja päällekkäisiä resursseja ja osaamisalueita ei enää ole.  

 

Keskon ja Tiedon välillä on pitkä yhteistyösuhde, jota on vahvistettu solmimalla strategi-

nen kumppanussuhde, jonka puitteissa yritykset tekevät tiivistä yhteistyötä. Kummallakin 

yrityksellä on selvä tahtotila strategisen kumppanuuden kehittämiseen. Kuten myöhemmin 

kappaleessa 5 läpikäytävissä haastatteluissa todetaan, Keskon ja Tiedon strateginen 
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kumppanuus nähdään kummassakin yrityksessä hyvänä suhteena, jossa on paljon kehit-

tämispotentiaalia. Haastateltavien mukaan kehitysprojektien lähtökohdan tulisi olla strate-

gisten kyvykkyyksien kehittäminen yhteistyössä kumppanin kanssa. 

 

Kahden yrityksen välinen kumppanuus ei synny teorian valossa pelkällä sopimuksella. Kir-

jassaan Verkostojen strategiat Hakanen ym. määrittelevät verkostoitumisen prosessiksi, 

jossa yhteistyöyritysten tieto, osaaminen ja arvot yhdistetään lisäarvoa synnyttäväksi toi-

minnaksi. (Hakanen ym. 2007, 44) Hakanen ym. mukaan verkostoitunut toiminta osapuol-

ten välillä on luonteeltaan tavoitteellista, pitkäaikaista, jatkuvaa ja säännöllistä yhteistyötä 

lopputuotteiden tuotannossa. Strategiselle kumppanuudelle on tyypillistä, että se on yh-

teistyötä yritysten ydinprosesseissa. Strateginen kumppanuus on luonteeltaan vuorovai-

kutteista ja luottamuksellista. Keskeinen näkökulma strategiseen kumppanuuteen on, että 

se kehittää kummankin osapuolen osaamista ja että oppiminen kumppanin liiketoimin-

nasta on väline tulevaisuuden taloudellisten hyötyjen tavoittelemiseksi. (Hakanen ym. 

2007, 44-45) 

 

Keskon ja Tiedon kumppanuus täyttää Hakasen ym. kriteerit yhteistyöstä strategiselle 

kumppanuudelle, koska yhteistyö yritysten välillä on jatkunut pitkään ja on ollut jatkuvaa. 

Tieto ja Kesko ovat tehneet yhteistyötä jo 2000-luvun alusta yhtäjaksoisesti. Yhteistyö 

keskittyy myös yritysten ydinprosesseihin, koska tieto on Keskon kumppani ydinproses-

seja tukevien järjestelmien kuten toiminnanohjausjärjestelmä SAP:in kehittämisessä ja 

tuotannon tuen varmistamisessa. Strateginen kumppanuus kehittää sekä Keskon että Tie-

don osaamista, koska yhteistyössä voidaan käyttöönottaa uusia teknologioita nopeammin 

kuin ilman strategista yhteistyötä. Nopeamman käyttöönoton mahdollistaa luottamus, 

jonka kumppanuussopimus mahdollistaa. Tiedon ja Keskon välillä on esimerkiksi sopimus 

innovaatiorahastosta, jonka turvin voidaan jaetulla riskillä toteuttaa uuden teknologian pro-

jekteja.   

 

Kuglin & Hook kirjassaan Critical Success Factors in Establishing Alliances (Kuglin & 

Hook 2002, 242) listaa kumppanuuden menestystekijät seuraavasti: 

- Kumppanuudella on vahva visio 
- Kumppanuus henkii intohimoa ja keskittyneisyyttä 
- Kumppanit ovat sitoutuneet menestymään yhdessä, ilman pelkoa epäonnistumi-

sesta 
- Vahva prosessi, joka johtaa merkityksellisiin kumppanuussopimuksiin 
- Tietotaitoa siitä, miten toimia kumppanuudessa 
- Kumppanuudesta pidetään kiinni hyvinä ja huonoina aikoina 
- Kyky ymmärtää, koska kumppanuudessa kannattaa pysyä ja koska irtautua. 

Nämä 7 kriittistä tekijää muodostavat yhdessä peruskiven johdolle, jolla kumppanuussuh-

teet tulee rakentaa. (Kuglin & Hook. 2002, 241) 
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Kuglinin ja Hookin strategisen kumppanuuden menestystekijät viestivät vahvaa tahtoa ke-

hittää yritysten yhteistoimintaa sitoutuneesti. Keskon ja Tiedon välillä kumppanuuden visio 

on varmasti ollut vahva, kun kumppanuus on kestänyt pitkään. Toisaalta taas Kesko kil-

pailuttaa kumppanuussopimuksia tasaisin väliajoin, mikä korostaa nimenomaan kumppa-

nuuden taloudellisen kannattavuuden näkökulmaa. Kilpailutukset ohjaavat todennäköi-

sesti myös henkilökuntaa suhtautumaan varauksellisemmin kumppanuuteen, koska he 

tietävät, että kumppanuus voi katketa, jos Tieto häviää kilpailutuksen. Tämä voi ohjata asi-

antuntijoita ajattelemaan, että Tiedon ja Keskon strategisessa kumppanuussuhteessa on 

kyse ensisijaisesti taloudellisesta suhteesta. 

 

Strategisten kyvykkyyksien kehittämisen pitäisi olla lähtökohta kehitysprojekteille. Kirjas-

saan Tavoitteena strateginen kyvykkyys Jukka Vesalainen määrittelee kyvykkyyden siten, 

että ”kyvykkyydellä tarkoitetaan yrityksen resurssien, osaamisen ja tiedon sekä toimintata-

pojen kautta syntyvää johdettua kokonaisuutta, joka muodostaa yritykselle kilpailuetua” 

(Vesalainen 2010, 7). Vesalainen kirjoittaa myös, että strateginen kyvykkyys muodostuu 

kokoelmana yritykselle kilpailuetua tuottavista kompetensseista. Vesalaisen mukaan kom-

petenssit muodostuvat ”osaamisen ja tiedon, fyysisten resurssien ja toimintatapojen yhdis-

telminä” (Vesalainen 2010, 31). 

 

Esimerkki Keskon IT:ssä kehitettävästä strategisesta kyvykkyydestä on IT:n kyky vastata 

ja hallita tehokkaasti fuusioita, jotka ovat osa Keskon strategiaa. Kesko hakee kumppa-

nuuksiltaan kuten Tiedolta kykyä tukea Keskon IT:tä fuusioprojekteissa, joissa yhdistetään 

yrityksen järjestelmät ja liiketoiminta osaksi Keskon järjestelmäarkkitehtuuria. Tällaisia 

hankkeita ovat esimerkiksi Onnisen ja Suomen lähikaupan fuusioiminen osaksi Keskon 

liiketoimintaa vuosina 2016-2017. 

 

Kuten muutakin yritystoiminnassa, strategia ohjaa myös yrityksen verkostoitumista. Kir-

jassa Verkostojen strategiat Hakanen, Heinonen ja Sipilä kirjoittavat, että yrityksen strate-

gia muodostaa pohjan yrityksen verkostoitumiselle. Verkostoitumista yrityksessä ohjaa 

sen verkostostrategia, joka puolestaan johdetaan yrityksen strategiasta. (Hakanen, Heino-

nen & Sipilä 2007, 93) Hakasen ym. mukaan yrityksen verkostostrategiaan sisältyy (Haka-

nen ym. 2007, 106): 

- Yrityksen visiota ja liiketoimintastrategiaa tukevien nykyisten ja uusien tarvittavien 
verkostosuhteiden analysointi, määrittely ja kuvaus. 

- Selkeät tavoitteet ja tahtotila kumppanuuksien ja verkkojen ylläpitämiseksi ja kehit-
tämiseksi kokonaisuudessaan. 

- Keinot ja toimenpiteet kehittämisen toteuttamiseksi. 
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Sekä Keskon että Tiedon IT-strategiaan kuuluu verkostoituminen. Keskolla on useita stra-

tegisia kumppaneita, joilla on keskeinen rooli tietyn järjestelmäkokonaisuuden tai -osa-alu-

een kehittämisessä. Kumppanuus tarjoaa sekä Keskolle että kumppanille jatkuvuutta ja 

varmistaa järjestelmäkehityksen ja tuen korkean laadun, kun kumppanin teknologinen 

osaaminen yhdistyy syvään Kesko-spesifiin osaamiseen. Tiedolla strategiaan kuuluu luot-

tamuksellisen kumppanuuden muodostaminen asiakkaiden kanssa. 

 
Työkaluna strategisen kumppanuuden maturiteetin arvioimiseksi ja kehityskeinojen tunnis-

tamiseksi Hakanen ym. esittelevät kirjassaan Verkostojen strategiat kehityskaaren, jossa 

strategisten kumppanien henkilöstö kehittyy joukosta mestarijoukkueeksi. Hakanen ym. 

näkevät yritysten välisen strategisen kumppanuuden kehittymisen neliportaisena kehitys-

kulkuna. Ensimmäisellä tasolla prosessissa on ryhmä, joka hahmottaa verkostoitumisen 

tarpeensa (joukkio). Toisella tasolla on pelisääntöjään ja toimintaansa harjoitteleva ver-

kosto (joukko). Kolmannella tasolla on systemaattisesti toimiva ja tuloksellinen, palautteis-

taan oppiva liiketoimintaverkko (joukkue). Kehityspolun huipulla on itseohjautuva, markki-

noita kehittävä sekä markkinoiden tarpeiden mukaan optimoiva ja innovoiva liiketoiminta-

verkko (mestarijoukkue). 

 

 

Kuva 10. Verkoston toimintatason kehittäminen (Hakanen ym. 2007, 69) 

 

•jatkuvasti kilpailutettavia organisaatioita eri kokoonpanoissa

•sopimusten ja yhdessä tekemisen kaipuuta

•ei kokonaisvaltaista keskinäistä luottamusta ja avoimuutta

Joukkio

•pitkäaikaisia toimitussopimuksia, vakituisia suhteita

•yhteistä näkemystä, yhdessä rakennettavia pelisääntöjä, yhteisiä 
hankkeita

•luottamuksen vajeellisuutta vielä

Joukko

•liiketoimintaverkko vakiinnuttaa strategiansa ja toimintansa 
asiakkaiden ja muiden toimintaan liittyvien tahojen kanssa

•oppivaa yhteistyötä, ristiriitojen hallintaa. Tietoja vaihdetaan avoimesti 
keskenään

•sitoutuminen yhteistyöhön

Joukkue

•markkinoita luotsaavaa ja edellä kulkevaa toimintaa

•kokonaisvaltaista strategista, nopeasti muuttuvaa suunnittelua

•saumatonta yhdessä ajattelua ja muiltakin toimialoilta oppivaa 
toimintaa

•vahva yhteinen arvopohja

Mestarijoukkue
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Hakasen ym. määrittelemän verkostojen toimintatasojen kehittämisen mallin näkökul-

masta Keskon ja Tiedon välinen yhteistyö on myöhemmin avattavien haastattelujen va-

lossa toisen ja kolmannen vaiheen välissä kehittymässä joukosta joukkueeksi. Joukkio 

Kesko ja Tieto eivät ole, koska organisaatiota ei jatkuvasti kilpailuteta. Joukon puolesta 

puhuisi se, että Keskon ja Tiedon välillä on pitkäaikaisia toimitussopimuksia ja vakituinen 

suhde sekä yhteisiä hankkeita. Joukkueella taas on vakiintunut yhteinen toiminta, ja yh-

teistyötä kuvaa oppiminen ja avoin yhteistyö. Koska Keskon ja Tiedon välillä on laaja-

alaista yhteistyötä eri järjestelmä-alueilla, yhteistyö voi olla eri tasoilla eri vastuualueilla. 

Tiedon ja Keskon yhteistyön on oltava vähintään joukkuetasolla, jotta esimerkiksi tuotan-

non tuen palvelut näyttävät loppukäyttäjän eli Keskon tapauksessa kauppojen näkökul-

masta toimivilta.  

 

Strategisessa kumppanuudessa on tärkeää luottamus ja yhteinen päämäärä. ”Luottamuk-

sen kehittäminen ja ylläpitäminen edellyttävät ohjaukselta läpinäkyvyyttä ja avoimuutta.” 

(Valkokari, K. ym. 2009, 117.)  Valkokarin mukaan kumppanuuden kehittämistä johtavat 

keinot ovat seuraavat (Valkokari, K. ym. 2009, 117.) : 

- Strategiset tavoitteet käydään läpi yhdessä. Tällä varmistetaan kummankin osa-
puolten intressien ymmärtäminen ja toisaalta voidaan löytää yhteiset intressit. 

- Strategisen suhteen kehittämiseen tulee panostaa johtoryhmätasolla siten, että 
kumppanuuden johtoryhmä ohjaa työskentelyä esimerkiksi projekteissa. 

- Strategisten kumppaneiden tulisi kehittää yhteiset tavoitteet ja mittarit kumppa-
nuussuhteen kehittymiselle. 

- Asiakkaan tulisi tarjota toimittajalle konsultaatiota asiakkaan lopputuotteen osalta. 
Tämän avulla toimittaja voi kehittää omia prosesseja vastaamaan paremmin asiak-
kaan tarpeita. Toisaalta toimittaja voi välittää tietämystään myös asiakkaan organi-
saatioon. 

- Asiakkaan toimittajalle järjestämät yleisluontoiset koulutustilaisuudet tai työpajat. 
Nämä auttavat kumppanuudessa toimivia yrityksiä luomaan arvokasta keskuste-
lua, kehittämään tietämystä ja saamaan aikaan luottamusta yritysten välille. 

- Kumppanuussuhteen vaihdantaprosessi tulisi kuvata ja kehittää yhdessä. Yhtei-
sellä kehittämisellä tuotetaan luottamusta yritysten välille. 

- Kumppanuussuhde tulee kilpailuttaa avoimesti, sovittujen pelisääntöjen mukaan. 
Tämä auttaa kirkastamaan yritysten kuvaa suhteen elinkelpoisuudesta. 

 

Keskon ja Tiedon strategisessa kumppanuudessa luottamus ja yhteinen päämäärä näkyy 

siten, että yhteistyöprojekteja tehdään laajasti monilla eri järjestelmäalueilla. Myöhemmin 

avattavissa haastatteluissa käy ilmi, että johtotasolla yritykset käyvät läpi strategioitaan ja 

suunnittelevat yhteistoimintaa tulevaisuuteen. Kehityspotentiaalia on vielä asiakkaan ja 

toimittajan yhteistyössä yhteisten koulutustilaisuuksien järjestämisessä ja yhteisen kes-

kustelukulttuurin luomisessa ja vaalimisessa.  

 

Kirjassaan Verkostoituva yritys – strategiana kumppanuus Tuija Toivola kirjoittaa luotta-

muksen olevan tehokas kontrollimekanismi erityisesti tietointensiivisillä aloilla. Toivola ko-

kee, että luottamuksen merkitys on jatkossa korostumassa, koska moderni talous on yhä 



 

 

33 

enemmän tietoon ja osaamiseen perustuvaa. Luottamus mahdollistaa tiedon luomisen ja 

jakamisen ja samalla vähentää transaktiokustannuksia ja sopimuksien tarvetta. Hiljaisen 

tiedon siirtämisessä luottamuksella on keskeinen rooli. Toivolan mukaan luottamukseen 

perustuvan kumppanuussuhteen luominen edellyttää tiivistä vuorovaikutusta. Yhteisö tar-

koittaa tasavertaisten henkilöiden muodostamaa joukkoa, jota sitoo yhteen keskinäinen 

luottamus, yhteiset arvot, kulttuuri, sekä toiminnan päämäärät. (Toivola 2006, 79)  

 

Luottamuksen syventäminen Keskon ja Tiedon asiantuntijoiden välillä tarjoaa mahdolli-

suuden syventää strategista kumppanuutta entisestään. Kumppanuus on tällä hetkellä 

vahvaa sopimustasolla, mutta asiantuntijatason kumppanuuden vaaliminen ja syventämi-

nen tarjoaa vielä hienon lisämahdollisuuden tehostaa yhteistyötä ja madaltaa organisaa-

tioiden välisiä rajoja yritysten välillä. Yritysten johto voi tarjota luottamuksen kehittämiselle 

maaperän vaalimalla keskustelevaa ja virheistäkin oppivaa kulttuuria. Luottamusta ei voi 

kuitenkaan ylhäältä luoda, vaan se kasvaa asiantuntijoiden välille pitkäaikaisen yhteistyön 

seurauksena.  

 

4.2 Järjestelmien luokittelu 

Gartnerin järjestelmien luokittelu nousi esiin haastatteluissa. Tiedon kokenut järjestelmä-

arkkitehti nosti esiin sen, että järjestelmien kehitykseen tulee suhtautua eri lailla riippuen 

niiden roolista yrityksen IT-arkkitehtuurissa. Gartner jakaa järjestelmät kolmeen kerrok-

seen järjestelmän roolin mukaisesti. Kerrokset ovat innovaatio-, integraatio- ja ydinkerros. 
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Kuva 11. Gartnerin järjestelmälayerit (Guay, Gartner 2011) 

 

Systems of Innovation eli innovaatiokerros käsittää järjestelmät, jotka ovat toteutettavissa 

ketterästi olemassa olevan datan varaan. Esimerkkinä voidaan käyttää netissä toimivaa 

lähetyksenseurantasovellusta, joka hyödyntää olemassa olevaa dataa. Suunnittelun näkö-

kulmasta innovaatiokerroksessa olevat järjestelmät voidaan toteuttaa hyvinkin ketterästi, 

eivätkä toteutukset vaadi tarkkaa dokumentaatiota. Asiakkaan liiketoiminta voi myös to-

teuttaa näitä järjestelmiä hyvin omatoimisesti ilman IT:tä ostamalla palvelut suoraan toi-

mittajalta, koska ne vain hyödyntävät yrityksen kokonaisarkkitehtuurin järjestelmien tietoja 

muuttamatta kokonaisarkkitehtuuria.  

 

Keskolla innovaatiokerroksen järjestelmiä on esimerkiksi kuluttaja-asiakkaiden K-ruoka-

applikaatio, joka tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden seurata omaa Plussa-asiakkuuttaan, 

selata reseptejä ja muodostaa niiden perusteella ostoslistoja.  

 

Systems of Differentiation eli erottautumiskerros käsittää järjestelmät, jotka ovat muunnel-

tavissa tarpeen mukaan ja toimivat itsenäisesti. Nämä järjestelmät sisältävät sekä staat-

tista ja että dynaamista sisältöä. Nämä järjestelmät voivat olla esimerkiksi HR-, verkko-

kauppa- tai integraatiojärjestelmiä. Yleensä järjestelmät yhdistävät ydinjärjestelmien dataa 
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muuhun olemassa olevaan dataan. Erottautumiskerroksen järjestelmät vaativat tarkem-

paa suunnittelua, mutta ovat muokattavissa helposti kulloiseenkin tarpeeseen. Näitä jär-

jestelmiä voidaan kehittää joko ketterien menetelmien mukaisesti tai vesiputousmallilla.  

 

Keskolla erottautumiskerroksen järjestelmä on esimerkiksi K-ruoka.fi-verkkokauppa, jossa 

asiakas voi tehdä ruokaostoksensa verkossa, joko noutaen ne kaupasta tai tilaamalla ne 

kotiin kuljetettuna. 

 

Systems of Records eli ydinjärjestelmien kerros sisältää järjestelmät, joihin tallennetaan 

liiketoiminnan ydinasiat ja joilla ajetaan yrityksen perusprosessit. Nämä kattavat esimer-

kiksi palkka-, toiminnanohjaus- ja taloushallintajärjestelmät. Jos yrityksessä käytetään 

SAP-järjestelmää, se tyypillisimmin kuuluu tähän kerrokseen. Ydinkerroksen järjestelmät 

ovat järjestelmiä, jotka vaativat projektissa kunnolla hallinnoidun suunnitteluprosessin. 

Näitä järjestelmiä harvemmin toteutetaan puhtaasti ketterillä menetelmillä, yleensä käyte-

tään joko hybridi- tai vesiputousmallia. Järjestelmien elinkaaret ovat pitkiä, jopa kymmeniä 

vuosia, ja ydinliiketoiminta muodostuu näiden järjestelmien pohjalle. On siis erittäin tär-

keää että suunnittelu hoidetaan kunnolla. Jos ydinjärjestelmät ovat epävakaita, koko asi-

akkaan liiketoiminta ajautuu suuriin hankaluuksiin. (Guay, Gartner 2011) 

 

Keskolla ydinjärjestelmiä ovat ruoka- ja rakennustoimialojen SAP-järjestelmät. Keskon ja 

Tiedon kumppanuuden piiriin kuuluvat esimerkiksi rakennusalan SAP-järjestelmän kehittä-

minen ja tuotannon tukipalvelut. Näitä palveluita kehitetään vesiputousmallilla, jossa ensin 

optimoidaan liiketoimintaprosessit, joita kyseinen järjestelmä tukee, ja sen jälkeen opti-

moitu prosessi luo tavoitteen projektille, joka toteutetaan vesiputousmallilla. 

 
4.3 Projektin elinkaari 

Projektin elinkaari jakautuu erilaisiin vaiheisiin. Vaiheet eroavat toisistaan toiminnoiltaan, 

työskentelytavoiltaan ja ominaisuuksiltaan. Yritysten välisissä strategisissa kumppanuus-

suhteissa, kuten Tiedon ja Keskon yhteistyösuhteessa, on tärkeää että yrityksillä on yhtei-

nen näkemys siitä, mitä minkäkin projektivaiheen tehtäviin kuluu. Yhteinen näkemys pro-

jektin elinkaaren vaiheista luo pohjan yhteiselle projektikulttuurille. Tutkimme projektin 

elinkaaren teorioita haastatteluja varten, koska meitä kiinnosti, nähdäänkö Tiedolla ja Kes-

kolla projektin elinkaari samalla tavalla ja voiko mahdollisiin erilaisiin näkemyksiin liittyä 

riskejä projektin suunnitteluvaiheen kannalta. 
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Mikko Mäntyneva jakaa kirjassaan Hallittu projekti – jäntevästä suunnittelusta menestyk-

selliseen toteutukseen projektin elinkaaren neljään eri vaiheeseen: valmisteluun, suunnit-

teluun, totuttamiseen ja päättämiseen (Mäntyneva 2016,15). Keskon ja Tiedon nykytilan 

projektimallit vastaavat hyvin Mäntynevan teoriaa projektin elinkaarimallista. 

 

Valmisteluvaiheessa tehdään esiselvitys suunnitellusta projektista ja suunnitellaan itse 

projektin toteutusta. Valmisteluvaihe alkaa siitä, kun organisaatiossa syntynyt kehitysidea 

on analysoitu niin pitkälle, että voidaan tehdä päätös projektin aloittamisesta. Valmistelu-

vaiheessa pääpaino on asiakkaan tekemällä työllä. Valmisteluvaiheen perusteella asiak-

kaalla eli opinnäytetyömme näkökulmasta Keskolla on valmius tilata projekti toimittajalta. 

(Mäntyneva 2016, 16) 

 

Suunnitteluvaihe käynnistyy projektin käynnistämispäätöksestä. Mäntynevan mukaan 

suunnitteluvaiheessa projekti suunnitellaan "riittävän yksityiskohtaisesti". Suunnitteluvai-

heessa projektille määritetään sen laajuus ja kattavuus sekä tavoitteet. Suunnitteluvai-

heen dokumentaationa muodostuu projektisuunnitelma, jossa kerrotaan projektin suunni-

teltu aikataulu, budjetti ja resurssit. Mäntyneva korostaa riskienhallintaa, jossa tunniste-

taan ja mitigoidaan mahdolliset riskit ja ongelmakohdat keskeisenä osana suunnitteluvai-

hetta. Projektin suunnitteluvaihe on jo asiakkaan ja toimittajan tiiviin yhteistyön aikaa. 

Suunnitteluvaiheessa pääasiallisen työ tekevät kummankin yrityksen projektipäälliköt. Kun 

projektisuunnitelma on valmis, kummankin organisaation tulee olla sitoutunut sen toteutta-

miseen. (Mäntyneva 2016, 17) 

 

Suunnitteluvaiheen jälkeen siirrytään toteuttamisvaiheeseen, jossa nimensä mukaisesti 

toteutetaan projektisuunnitelmassa dokumentoitu projekti. Mäntynevan mukaan toteutus-

vaiheessa projektihallinnan näkökulmasta on keskeistä toteutuksen ohella tunnistaa ja 

reagoida mahdollisiin ongelmatilanteisiin. Projektisuunnitelmaan pitää suhtautua jousta-

vasti siten, että jos ongelmia ilmenee, suunnitelmaa voidaan muuttaa ongelmien korjaa-

miseksi. Toteutusvaiheessa koko projektitiimi osallistuu työskentelyyn täysimääräisenä 

sekä toimittajan että asiakkaan puolelta. (Mäntyneva 2016, 17) 

 

Viimeisenä projektivaiheena on projektin päättäminen. Projektin päättäminen on mahdol-

lista, kun projektin tuotos on saatu valmiiksi ja projektista on tehty loppuraportti. Loppura-

portti on tiivis yhteenveto projektin toteutuksesta ja mahdollisista poikkeamista suhteessa 

projektisuunnitelmaan (Mäntyneva 2016, 17). Projektin päättämisvaiheessa projektin teh-

tävät lopetetaan, valmis tuotos luovutetaan projektin tilaajalle eli asiakkaalle ja projek-

tiorganisaatio puretaan. 
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Kuva 12. Projektin elinkaari (Artto, Martinsuo & Kujala 2006, 47.) 

Kirjassa Projektiliiketoiminta kirjoittajat Karlos Artto, Miia Martinsuo ja Jaakko Kujala mää-

rittelevät projektivaiheistuksen kolmeen osaan. Projektin elinkaari jaotellaan kirjoittajien 

mukaan projektia edeltäviin työvaiheisin, projektin aikaisiin työvaiheisiin ja projektin jälkei-

siin työvaiheisiin. Projektia edeltäviin vaiheisiin kuuluu ideointi, mahdollisuuksien kartoitus 

ja valmistelu. Projektin aikaisiin työvaiheisiin kuuluu itse projektin toteutus. Projektia seu-

raaviin vaiheisiin kuuluu projektin tulosten käyttö ja projektin tukeminen. Projektin elinkaari 

määritellään kirjassa vaiheiden ketjuksi, jossa ideat ja projektiin kohdistuvat odotukset ja 

mahdollisuudet tunnistetaan, projekti toteutetaan ja sen tuloksia ja käyttöä tuetaan. (Artto, 

Martinsuo & Kujala 2006, 47.) 

 

Kirjassaan Projektiliiketoiminta Artto, Martinsuo ja Kujala avaavat tarkemmin projektin ai-

kaisia työvaiheita jakamalla vaiheen neljään osaan:  

1. Aloitus ja määrittely 
2. Suunnittelu 
3. Toteutus ja ohjaus  
4. Päättäminen 
 

Artto ym. katsovat, että aloitus- ja määrittelyvaiheessa tunnistetaan tarve projektille ja sii-

hen liittyvälle muutos- ja ongelmanratkaisutarpeelle ja määritellään projektin päämäärä ja 

tavoitteet. Myös riskianalyysi ja alustava projektisuunnitelma tehdään aloitus- ja määritte-

lyvaiheessa. (Artto ym. 2006, 46)  

Suunnitteluvaiheessa tunnistetaan projektiin liittyvät tehtävät ja niiden toteuttamiseen vaa-

dittavat resurssit. Näiden perusteella luodaan projektin tehtävien ja työn toteutussuunni-

telma, tarkennettu aikataulu ja resurssi- ja kustannusrakenne. Suunnitteluvaiheen doku-

mentaationa syntyy tarkennettu projektisuunnitelma. Toteutusvaiheessa täsmennetään 

tehtävien sisältöjä ja resursointia. Artto ym. määrittelevät toteutuksen resurssien kohdista-

miseksi tavoitteiden kannalta oikeaan tekemiseen, oikeaan aikaan sekä työn tarkoituksen 
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mukaista dokumentointia. Ohjausvaihe nähdään toteutusvaiheelle rinnakkaisena tehtä-

vänä. Ohjausvaiheessa projektissa seurataan projektin etenemistä kustannus- ja aikatau-

luraportoinnin sekä teknisen spesifikaation vertailemisen avulla. Raportointi tulisi suunni-

tella siten, että sillä tavoitetaan ennakoivasti poikkeamat suunnitellusta, jotta toimintaa voi-

daan korjata ajoissa. Myös projektisuunnitelmaa tulee muuttaa, jos projekti ei etene suun-

nitelmallisesti. Tästä syystä kirjoittajat korostavat, että ohjausvaiheella on "takaisinkyt-

kentä suunnitteluvaiheeseen". Viimeisenä vaiheena on projektin päättäminen. Projekti 

määritellään luovutetuksi, kun siinä toteutettu tuote on toimitettu ja otettu käyttöön ja asi-

akkaalta on saatu hyväksyminen vastaanottamisesta. Projektin päättämisvaiheeseen kuu-

luvat myös projektidokumentaation viimeistely, luovutus asiakkaalle ja arkistointi. Viimei-

senä tehtävänä projektinpäättämisvaiheessa on palautekeskustelujen käyminen. Palaute-

keskusteluiden tavoite on kerätä oppeja seuraavia projekteja varten siitä, mitä projek-

teissa kannattaa tehdä ja mitä ei. (Artto ym. 2006, 47-50) 

Sekä Mäntynevan että Arton ym. kirjassa projekti jaetaan samankaltaisiin kokonaisuuk-

siin. Pieniä eroja löytyy vaiheiden nimeämisissä ja tarkoissa sisällöissä. Kummankin mal-

lin mukaan kuitenkin samat kokonaisuudet korostuvat. Kummassakin mallissa tunniste-

taan suunnittelua edeltävä vaihe, jossa ideaa arvioidaan. Suunnitteluvaiheen dokumen-

taatio on projektisuunnitelma. Riskianalyysi pitää tehdä kummankin mielestä, vaikkakin 

hieman eri vaiheissa. Toteutusvaihe kuvataan työn tekemiseksi projektisuunnitelman mu-

kaan. Etenemistä pitää seurata ja projektisuunnitelmaa pitää olla valmius muuttaa tarvitta-

essa. Kummassakin mallissa projektin lopetusvaiheessa korostuu työn luovuttaminen asi-

akkaalle ja loppukäyttäjien tukeminen. 

 

Kuva 13. Projektin elinkaari ja toteutus (Artto, Martinsuo & Kujala 2006, 49.) 

 

Tiedon ja Keskon projektien nykytilakuvauksen perusteella sekä Keskon että Tiedon pro-

jektimalleissa tunnistetaan projektin elinkaari ja siihen liittyvät tehtävät samalla tavalla. 

Tieto Project Management -prosessissa puhutaan käynnistys- ja suunnitteluvaiheesta ja 

Keskon vesiputousmallissa esiselvitys- ja suunnitteluvaiheesta. Tiedon käynnistys- ja Kes-
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kon selvitysvaiheessa näkyy toimittajan ja asiakkaan roolien erilaisuus siten, että asiak-

kaan velvollisuus on kertoa, mitä projektilta halutaan, ja toimittajan tehtävä on varmistaa, 

että se on kyvykäs tekemään tarjouksen. Nämä vaiheet eivät kuitenkaan ole mitenkään 

ristiriidassa yritysten projektimalleissa eivätkä näin ollen muodosta riskiä projektin suunnit-

teluvaiheen onnistumisen näkökulmasta. 

 

4.4 Kannattavuuden arviointi 

Kannattavuuden arviointi ohjaa päätöksen tekemistä ja priorisointia projekteissa. Kannat-

tavuuden arviointiin on useita teorioita, joista esittelemme haastatteluissa esiinnousseet 

mallit. 

 

Takaisinmaksulaskelma tulee tehdä yksityiskohtaisesti ja erityisesti projektinohjausryhmän 

tulee kriittisesti arvioida, onko laskelma tehty tarkalla ja uskottavalla tasolla. Ohjausryh-

män rooli on kriittinen, koska sen jäsenet usein osallistuvat useiden projektien ohjausryh-

miin ja luovat osaltaan projektikulttuuria, jossa projekteissa suunniteltuja toteutettavia 

säästöä pitäisi toisaalta kuvata projektin alkuvaiheessa realistisesti, mutta myös projektin 

loputtua seurata säästöjen toteutumista. Teorian mukaan, esimerkiksi kirjassaan Making 

Technology Investments Profitable: ROI Roadmap from Business Case to Value Realiza-

tion Keen, Joshi ja Joshi kirjoittavat, että hyvässä IT-kehittämiskulttuurissa takaisinlaskel-

mia tehdään investoinneille ja niiden toteutumista seurataan projektien päätyttyä. Seuran-

nasta saatua palautetta voidaan käyttää hyväksi uusia laskelmia tehtäessä. Takaisinlas-

kennan teoriassa korostetaan myös, että laskelmissa tulee huomioida koko organisaation 

näkökulma operatiiviselta tasolta alkaen. (Keen, Joshi ja Joshi, 93) 

 

Keen, Joshi ja Joshi kirjoittavat kannattavuuden arvioinnista IT-projekteissa, että yleisim-

pänä ongelmana on, että kehitettävän järjestelmän tuottamaa arvoa ei ymmärretä koko 

organisaation näkökulmasta. Toinen yleinen ongelma on, että kehityksen tuottamaan ar-

voa yritykselle ei mitata ja seurata projektin valmistumisen jälkeen. IT-kehitystyö tuo usein 

lisäarvoa usealle liiketoiminnan sektorille, jolloin yksiselitteinen arvon määrittäminen on 

vaikeaa. Kirjoittajat korostavat, että kehitystyön priorisointi tulisi perustua aina kannatta-

vuuden arviointiin läpi projektin. (Keen, Joshi ja Joshi, 93) 

 

Tunnetuin takaisinlaskennan malli on Return on Investment (ROI). Wikipedian mukaan 

Return on Investment (ROI) eli pääoman tuottoaste on yksi liiketalouden tunnusluvuista. 

Se kertoo, kuinka paljon sijoitettu pääoma tuottaa tulosta. ROI ilmaistaan prosentteina ja 

lasketaan kertomalla liikevaihdon tuottoprosentti ja pääoman kiertonopeus keskenään. 

(Wikipedia, 2017) 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Liiketaloustiede
https://fi.wikipedia.org/wiki/Liikevaihto
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Cost of delay on Wikipedian mukaan viivästyksestä aiheutuvan kustannuksen merkityksen 

vaikutuksen arviointi suhteessa liiketoiminnan kokonaiskustannuksiin. (Wikipedia, 2017).  

Leading agile -sivuston mukaan Cost of delay on tapa hahmottaa ja ymmärtää ajan merki-

tys ja vaikutus ennustettuihin tuloksiin. Sen avulla voidaan laskea, mikä kustannusvaiku-

tus on sillä, että jotain kehitystä ei tehdä heti vaan valitaan toteuttaa se myöhemmin. Cost 

of delay auttaa priorisoimaan kehitettäviä toiminnallisuuksia siten, että tunnistetaan ne toi-

minnallisuudet, jotka käyttöönottamalla saadaan kustannussäästöjä liiketoiminnalle heti. 

Kustannus lasketaan esimerkiksi viikkotasolla siten, että ominaisuus jonka toteuttaminen 

säästää eniten tehdään ensin. Perinteiseen takaisinlaskentaan verrattuna ero on, että 

Cost of delay -teorian mukaan ei pidä priorisoida sen toiminnallisuuden kehittämistä, jonka 

tuottama arvo on suurin,n vaan se jonka tuottama säästö heti on suurin. (Leading agile, 

2017) 

 

Keskon projektimalleissa kannattavuuden arviointi tunnetaan ja se on osa projektin esisel-

vitysvaihetta. Projektin omistaja laskee business casen, ja hän myös seuraa tavoitteiden 

toteutumista projektin päätyttyä. Business casessa määritellään projektin hyödyt ja kus-

tannukset. Business casen tulee olla sellainen, johon projektin omistaja sitoutuu. Business 

casen laskentaan osallistuu myös yksikön controller. Projektin budjetin luomisesta vastaa 

projektipäällikkö. Jos projektilla on erikseen IT-projektipäällikkö, hän vastaa siitä, että ICT-

kustannukset huomioidaan osana projektin budjettia. Keskon projektimallissa ei oteta tar-

kemmin kantaa siihen millä menetelmällä kannattavuuden arviointi tulisi tehdä. Tämä voi 

johtaa hajontaan eri projektien välisessä laskennassa ja hankaloittaa projektien vertailta-

vuutta keskenään. 

  

Tiedon rooli takaisinmaksulaskelmien suhteen on kustannusten arvioimisessa ennen to-

teutusta sekä toteutuneen kustannuksen jatkuvassa projektin aikaisessa seurannassa. 

Tieto seuraa kustannusten toteutumaa jatkuvasti ja ennustaa potentiaalisia kustannusten 

nousuja hyödyntäen Earned value management -menetelmää, joka on selvennetty kappa-

leessa 4.12. 

 

4.5 Vaatimusmäärittely 

Kunnolla hoidettu vaatimuskäsittely on yksi onnistuneen ohjelmistoprojektin perusedelly-

tyksistä (Haikala 2011, 61). Vaatimusmäärittely oli tässä opinnäytetyössä haastateltavien 

mielestä koko suunnitteluvaiheen työn perusta, jonka perusteella seuraavat vaiheet, kuten 

kehitysjonon muodostus on helppo toteuttaa. Haastatteluissa vaatimuskäsittelyä ei tunnis-

tettu aina vaatimuskäsittelyn nimellä, vaan eritoten keskolaiset puhuivat määrittelystä. 
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Tässä työssä käytetään vaatimuskäsittelystä nimeä vaatimusmäärittely. Jos teksti kuiten-

kin on peräisin kirjallisuuslähteestä ja lähteessä on käytetty vaatimuskäsittelyn termiä, ei 

sitä ole muutettu vaatimusmäärittelyksi. 

 

Vaatimuskäsittelyn lähtökohtana on esimerkiksi se, että asiakkaan liiketoiminta on päättä-

nyt hankkia ohjelmiston käyttöönsä ja liiketoiminnalla on tarpeita sekä ideoita tulevaisuutta 

varten. Korvattava ratkaisu on dokumentoitu niin, että se sisältää esimerkiksi rajapintojen 

dokumentaation eli toisten käytössä olevien sovellusten tarpeet. Nämä muodostavat liike-

toiminnalliset tavoitteet. Vaatimuskäsittelyssä on äärimmäisen tärkeää ymmärtää liiketoi-

minnan tarpeet. Tarpeet voidaan analysoimalla kääntää asiakasvaatimuksiksi, ja ne kirja-

taan ylös. Asiakasvaatimukset toteutetaan ohjelmistovaatimuksilla, jotka määrittelevät, mi-

ten kyseinen asiakasvaatimus toteutettavassa ohjelmistossa ”tarjoillaan” käyttäjille. Toteu-

tustasolla ohjelmistovaatimukset muodostavat lopulta joukon teknisiä vaatimuksia. (Hai-

kala 2011, 62-63) 

 

Vaatimuksen tyypin miettiminen auttaa hahmottamaan vaatimuksen luonnetta. Jos asiak-

kaalla on esimerkiksi vaatimus, että ohjelmistossa pitää olla www-käyttöliittymä, kannattaa 

aina kysyä miksi, varsinkin jos tavallinen työpöytäohjelmisto tuntuisi vastaavan tarpee-

seen paremmin. Saattaa olla, että asialle ei ole lainkaan perusteluita, jolloin kyseessä ei 

ole asiakas- vaan ohjelmistovaatimus, josta voidaan päättää myöhemminkin. (Haikala 

2011, 63) On erittäin tärkeää, että vaatimukset voidaan myös kyseenalaistaa ja sen kautta 

päästä käsiksi aitoon asiakkaan tarpeeseen, jolloin vältytään toteuttamasta asioita, jotka 

eivät lopulta olleetkaan oleellisia.  

 

Vaatimusten tulisi olla jäljitettävissä eteenpäin ja taaksepäin. Vaatimuksia pitäisi pystyä 

seuraamaan aina toteutukseen asti ja toisaalta myös toteutuksesta takaisin asiakasvaati-

muksiin. Jäljitettävyys liittyy muutoshallintaan ja helpottaa sitä huomattavasti, koska pysty-

tään helposti näkemään, mistä syystä mikäkin asia on toteutettu kyseisellä tavailla, ja näin 

pystytään välttämään mahdolliset konfliktit. Esimerkiksi yksittäisestä koodin osasta pysty-

tään sanomaan, mihin kaikkiin vaatimuksiin se liittyy. Tämä edellyttää dokumenttien osalta 

jäljitettävyysmatriisin laatimista ja ylläpitoa, mikä on erittäin raskasta. (Haikala 2011, 63-

64.) Vaikka vaatimuksia ei pystyttäisi dokumentoimaan jäljitettäväksi, tulisi dokumenteissa 

pyrkiä selventämään asioiden vuorovaikutussuhteet eli mikä mihinkin vaikuttaa. 

 

Hyvän vaatimuksen perusominaisuudet ovat Haikalan 2011, 64 seuraavat: 

- Tarkka ja ymmärrettävä: riittävä tarkkuus takaa, että vaatimuksen täyttyminen voi-
daan mitata. Tarkka on usein ristiriidassa ymmärrettävän kanssa. 

- Testattava: on pystyttävä mittaamaan, onko vaatimus täytetty. 
- Jäljitettävä taaksepäin: on voitava selvittää, mistä vaatimus on peräisin. 
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- Jäljitettävä eteenpäin: on voitava jäljittää, mikä on vaatimuksen tekninen toteutus 
ja mitkä testitapaukset testaavat sen täyttymistä. 

 

Vaatimukset on äärimmäisen tärkeää dokumentoida tarkasti. Haikala 2011, 64 listaa tyy-

pillisimmät asiat seuraavasti: 

- Luontipäivämäärä 
- Tekijä 

o Vaatimuksen kirjaaja 
- Asiakas 

o mistä tai keneltä vaatimus on peräisin 
- Vaatimuksen tyyppi 

o lisäys 
o muutos 
o korjaus 

- Vaatimuksen kuvaus 
o apuna voidaan käyttää esimerkiksi käyttötapauksia, käyttäjätarinoita, aktivi-

teettikaavioita ja tapahtuma-sekvenssikaavioita 
- Suhde muihin vaatimuksiin 

o miten vaikuttaa tai liittyy muihin vaatimuksiin 
- Tarpeellisuus 

o välttämätön 
o suotava 
o ekstra 
o pakollinen 
o valinnainen 

- Pysyvyys (volatility, oikeastaan siis muutosherkkyys):  
o ei muutu 
o saattaa muuttua 
o muuttuu todennäköisesti 

- Testattavuus 
o miten vaatimuksen täyttyminen testataan 

- Aika-arvio 
o alustava karkea työmääräarvio 

 

Ketterissä menetelmissä vaatimukset kirjataan tuotteen työkirjaan eli kehitysjonoon, jonka 

ylläpidosta vastaa tuotteen omistaja. Näin vaatimuskäsittely jää kokonaan ketterissä me-

netelmissä ulkopuolelle. Tässä tapauksessa riippuu täysin tuotteen omistajasta ja hänen 

osaamisestaan, kuinka hyvin vaatimuskäsittely tulee hoidettua. (Haikala 2011, 65) 

 

Vaatimusmäärittelyn perustana on vaatimuskäsittely, joka voidaan Pohlin (2010, 17) mu-

kaan jakaa seuraavasti vaatimusten luonteiden perusteella: 

- Toiminnalliset vaatimukset 
- Laadulliset vaatimukset 
- Reunaehdot 

 
Lisäksi Haikala (2011, 16) Käyttää termiä Ei-Toiminnalliset Vaatimukset. 

 

Toiminnalliset vaatimukset määrittelevät toiminnallisuudet, jotka järjestelmä tarjoaa 

käyttäjilleen (ihmisille tai toisille järjestelmille): miten järjestelmä reagoi sisään tuleviin 



 

 

43 

syötteisiin, ja kuinka järjestelmä käyttäytyy eri tilanteissa. Jossain tapauksissa toiminnalli-

sia vaatimuksissa voidaan määritellä myös mitä järjestelmän ei tule tehdä. (Pohl 2010, 17)  

Perinteisesti toiminnalliset vaatimukset ovat dokumentoitu kolmesta eri limittäisestä per-

spektiivistä, datan, toiminnallisuuden ja käytöksen kannalta. (Pohl 2010, 18) 

 

Laadulliset vaatimukset määrittävät järjestelmän laadulliset ominaisuudet, esimerkiksi 

suorituskyvyn, luotettavuuden ja vakauden. Yleensä laadulliset vaatimukset kattavat koko 

järjestelmän, mutta ne voivat myös liittyä vain tiettyyn palveluun. Laadulliset vaatimukset 

vaikuttavat arkkitehtuuriin usein merkittävästi. Laadulliset vaatimukset voidaan jakaa tär-

keyden kannalta kahteen ryhmään: käyttäjille tärkeät vaatimukset ja kehittäjille tärkeät 

vaatimukset. Käyttäjille tärkeät vaatimukset ovat esimerkiksi tavoitettavuus, tehokkuus, 

joustavuus, yhtenäisyys, yhteen toimivuus, siirrettävyys, uudelleenkäytettävyys, kestävyys 

ja käytettävyys. Kehittäjille tärkeitä vaatimuksia ovat ylläpidettävyys, siirrettävyys, uudel-

leenkäytettävyys ja testattavuus. (Pohl 2010, 18) 

 

Reunaehdot ovat organisaatiollisia tai teknologisia vaatimuksia, jotka rajoittavat järjestel-

män kehitystapaa. Reunaehdot rajoittavat kehitysprosessia tai kehitettävän järjestelmän 

ominaisuuksia. Reunaehdot johtuvat tyypillisesti yrityksen järjestelmäarkkitehtuurista tai 

liiketoimintaprosesseista.  (Pohl 2010, 22) 

 

Ei-toiminnalliset vaatimukset on kiistanalainen käsite, mutta yleisesti toiminnalliset ja ei-

toiminnalliset vaatimukset erotetaan toisistaan. Käytännössä tämä erotus on usein käy-

tössä vaatimusten luokittelussa. Pohl ei suosittele käytettäväksi termiä ei-toiminnalliset 

vaatimukset, vaan ne ovat joko reunaehtoja tai laadullisia vaatimuksia. (Pohl 2010, 19.)  

Haikala nimeää laadulliset vaatimukset ”ei-toiminnallisiksi vaatimuksiksi” ja ne ovat mu-

kana vaatimusten luokittelussa omana osanaan. (Haikala 2011, 61) 

 
Vaatimusmäärittelyn pohjalta voidaan lähteä kirjoittamaan toiminnallista määrittelyä. Sen 

kirjoittavat liiketoiminnan prosessit ymmärtävät asiantuntijat. Toiminnallinen määrittely ku-

vaa, miten järjestelmän tulisi toimia. Vaatimusmäärittelyssä kerätyt vaatimukset muodos-

tavat yhdessä toiminnallisen määrittelyn.  

 

Vaatimusmäärittely on yksi projektin suunnitteluvaiheen tärkeimmistä osa-alueista, koska 

sen aikana kerätään, kirjataan ja luokitellaan asiakkaan vaatimukset toteutettavalle tuot-

teelle. Vaatimusmäärittely on olennaisena osana Tiedon projektidokumentaatiota, ja se 

toimii lähtökohtana toiminnalliselle ja tekniselle määrittelylle. Keskolla ei käytetä suoraan 

termiä vaatimusmäärittely, vaan vaatimusmäärittelyn mielletään olevan osa suunnittelu-

vaihetta.  
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4.6 Projektihallinto 

Projektin hallintomalli kuvaa, kuinka projektia hallinnoidaan ja kuinka siinä tehdään pää-

töksiä. Hallintomallin tehtävä on kertoa projektiin osallistuville asiakkaan ja toimittajan 

edustajille, kuinka työtä projektissa on tarkoitus tehdä ja kuinka saavuttaa projektin pää-

määrä. Projektihallinto on osa opinnäytetyömme viitekehystä, koska kun Keskon ja Tiedon 

välisissä projekteissa on projektihallinto asianmukaisesti suunniteltu ja toteutettu, varmis-

tetaan lähtökohta onnistuneelle projektille. Jos projektihallinnon lähtökohdissa on puut-

teita, projektissa ei voi onnistua. 

 

Projektin hallintomallilla on myös yhteys ICT-johtamiseen ja IT-hallintoon strategian 

kautta. Paul Dinsmore ja Luis Rocha kirjoittavat kirjassaan Enterprise Project Gover-

nance: A Guide to the Successful Management of Projects Across the Organization, että 

IT-hallinnon tärkein tavoite on taata, että IT-investoinnit yrityksessä ovat suoraan sidok-

sissa yrityksen strategiaan ja että ne tuottavat pitkällä aikavälillä hyötyä yrityksen omista-

jille. IT-hallinnon ensisijainen tehtävä on kirjoittajien mukaan vastata siitä, että IT-inves-

toinnit tuottavat tulosta yritykselle ja mitigoida mahdollisia IT-hankkeista yritykselle johtu-

via riskejä. (Dinsmore, 2012.) Keskon ja Tiedon yhteistyöprojekteissa on siis keskeistä 

varmistaa, että projektin suunnitteluvaiheeseen esiselvitysvaiheesta etenevät vain ne pro-

jektit, jotka vastaavat Keskon strategisia tavoitteita tai sellaisten teknisten kyvykkyyksien 

kehittämistä, jotka tukevat strategian toteutumista. 

 

The United Kingdom’s Association for Project Management (APM) on määritellyt hyvän 

projektin hallintomallin tavoitteiksi seuraavat seitsemän kohtaa (Turner 2014, 110): 

1. Hyvästä projektin hallintomallista käy ilmi projektin tavoitteiden ja yrityksen strate-
gian välinen yhteys.  

2. Ylemmän johdon selkeä johtajuus ja omistajuus projektissa. 
3. Projektin sidosryhmien sitoutuminen. 
4. Organisaation kyky toteuttaa projekti. 
5. Projektin toimittajan tunnistaminen ja kontaktointi. 
6. Tarjousten arviointi perustuen niiden tuottamaan hyötyyn organisaatiolle, ei kus-

tannukseen. 
7. Toteuttamisen ja käyttöönoton pilkkominen pienempiin kokonaisuuksiin. 

 

Yllämainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi APM suosittelee seuraavien yhdentoista hy-

vän hallintotavan noudattamista (Turner 2014, 110): 

1. Johtoryhmän tulee vastata yleisellä tasolla projektijohtamisesta yrityksessä. Johto-
ryhmän vastuulla on pystyä ennustamaan yrityksen tulovirtoja ja hallinnoimaan in-
vestointien kustannuksia ja kannattavuutta ylätasolla. 

2. Organisaation tavoitteiden määrittäminen: 
a. Yrityksen strategian ja projektiportfolion välillä tulee olla yhteys. 
b. Projektin kannattavuuslaskelman tulee perustua realistiseen dataan, jotta 

johtoryhmä voi vastata projektiportfolion kustannuksista ylätasolla. 
3. Määritetään tavoitteeseen pääsemisen keinot: 



 

 

45 

a. Roolit, vastuut ja suorituksen mittarit pitää määrittää selkeästi. 
b. Ohjausryhmillä on riittävä edustus ja päätösvalta tehdä tarvittavat päätök-

set projektiportfolio tasolla. 
4. Määritetään kuinka etenemistä seurataan: 

a. Sovitaan projektin hallinnosta, jota noudatetaan koko projektin elinkaaren 
ajan. 

b. Sovitut projektin hyväksymispisteet, joissa business case tarkistetaan ja 
eteneminen hyväksytään. Päätökset etenemisestä saa tehdä vain päätök-
sentekoon projektin hallinnosta sovittaessa auktorisoitu henkilö. 

c. Projektin etenemisestä raportoidaan ennakkoon sovituilla mittareilla 
(KPI=key progress indicators) ja ennakkoon sovitussa muodossa. 

d. Johtoryhmä päättää projektin ja sen johtamisjärjestelmän auditoinneista, 
jotka tekee itsenäinen ulkopuolinen taho. 

e. Projektin sidosryhmät osallistuvat sopivalla tavalla siten, että osallistuminen 
tukee luottamusta ja yhteistyötä projektiryhmän ja sidosryhmien välillä. 

f. Organisaatiossa on jatkuvan kehityksen kulttuuri, jossa suora puhe ja pro-
jektin raportointi on osa yrityksen toimintatapaa. 

 

 
Painopiste APM:n hyvän hallintomallin tavoitteissa ja tavoissa on vahvasti projektin tilaa-

van osapuolen organisoitumisessa. APM:n malli korostaa asiakkaan vastuuta tilaamansa 

projektin johtamisessa ja näkee toimittajan toiminnan alisteisena asiakkaan johtamalle 

projektille. Asiakkaalla tulee APM:n mukaan olla aina selkeä tahtotila siihen, kuinka liike-

toiminnan tavoitetilaan pääsemiseen tähtäävää projektia johdetaan.  

 

APM:n hyvän projektihallinnon tavoitteet ja hallintoperiaatteet ovat osa Keskon ja Tiedon 

projektimallien nykytilaa. Keskossa on esimerkiksi selkeä yhteys yrityksen strategialla ja 

portfoliohallinnalla. Myös roolit ja vastuut on määritelty selkeästi sekä Tiedon että Keskon 

projektimallien nykytilassa. Projektimalleissa on selkeät hyväksymispisteet, ja päätökset 

tekee auktorisoitu henkilö tai ohjausryhmä. Keskon ja Tiedon projektimallien nykytilassa 

on esimerkiksi tunnistettu projektin omistajuuden tärkeys projektin roolituksessa. Myös si-

dosryhmien tunnistaminen ja sitouttaminen on osa kummankin yrityksen projektimallien 

nykytilaa. Strateginen kumppanuus Keskon ja Tiedon välillä tukee projektien hyvää hallin-

tomallia, koska kumppanuudella on varmistettu osaltaan se, että Keskon projekteihin löy-

tyy strategisten kyvykkyyksien kehittämiseen tarvittavaa osaamista yhdistämällä kumman-

kin organisaation resurssit.  

 

4.7 Vesiputousmalli   

Vesiputousmalli on käytössä Tiedon ja Keskon välisessä yhteistyössä, ja sitä käytetään 

erityisesti monimutkaisiin ja laajoihin projekteihin. Vesiputousmallissa jokainen projektin 

vaihe toteutetaan siten, että seuraavaa vaihe aloitetaan vasta kun edellinen on valmis. 

Projektin vaiheet ovat Pohjosen kirjan Tietojärjestelmien kehittäminen (2002, 39) mukaan 

esitutkimus, määrittely, suunnittelu, toteutus, testaus, käyttöönotto ja ylläpito. 
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Kuva 14. Vesiputousmalli. (Pohjonen 2002, 40) 

 

Vesiputousmallissa kehittämisen vaiheet seuraavat vääjäämättä toisiaan eteenpäin kulke-

vana prosessina. Tämän vuoksi peruuttaminen takaisinpäin on hankalaa. Usein tietyn vai-

heen toteutus paljastaa virheitä edellisestä vaiheesta, jolloin joudutaan palaamaan edelli-

seen työvaiheeseen, mikä on hankalaa ja vaatii paljon lisää työtä. Vesiputousmallissa 

edellisen vaiheen dokumentaatio toimii syötteenä seuraavalle vaiheelle. Vesiputousmal-

lille on tyypillistä, että tuloksia pystytään esittämään asiakkaalle vasta hyvin myöhäisessä 

vaiheessa. (Pohjonen 2002, 40) 

 

Luonteeltaan vesiputousmalli on hyvin byrokraattinen ja soveltuu parhaiten tilanteisiin, 

joissa päämäärä on erittäin selkeä. Tällöin vaatimukset voidaan määritellä tarkasti jo 

alussa, eikä niihin tule muutoksia enää ensimmäisen vaiheen jälkeen. Vesiputousmalli on 

ongelmallinen siksi, että monimutkaisia kokonaisuuksia uskotaan olevan mahdotonta 

suunnitella täydellisesti niin ettei aiempiin vaiheisiin tarvitsisi palata. Usein asiakas ei osaa 

määritellä omia tarkkoja vaatimuksia, ennen kuin on päässyt kokeilemaan jollain tasolla 

toimivaa prototyyppiä. Asiakas muuttaa usein vaatimuksia kesken projektin, ja vesiputous-

mallissa tämä tarkoittaa sitä, että iso osa suunnittelusta joudutaan hylkäämään ja teke-

mään uudestaan. (Wikipedia 2017)   

 

Keskossa käytetään vesiputousmallia laajojen ja monimutkaisten projektien toteutuk-

sessa. Käytännössä vesiputousmallia ei toteuteta täysin teorian mukaan, ja esimerkiksi eri 

osa-alueiden suunnittelua tehdään usein päällekkäin toisten osa-alueiden suunnittelun 

kanssa. Toteutusvaiheeseen tuodaan myös joskus elementtejä ketteristä menetelmistä. 

Esitutkimus

Määrittely

Suunnittelu

Toteutus

Testaus

Käyttöönotto

Ylläpito



 

 

47 

Vesiputousmallilla on etuja esimerkiksi isoissa hankekokonaisuuksissa, joissa hanke ja-

kautuu useisiin projekteihin ja niissä voi olla samoja osallistujia allokoituina eri prosen-

teilla. Tällöin ajoittamalla eri projektien toteutukset limittäin mahdollistetaan koko hank-

keen nopeampi läpimenoaika. 

 

Tiedolla vesiputousmalli on useimmiten käytössä oleva malli projektien tekemiseen. Tie-

don Project management process seuraa vesiputousmallin mukaista tapaa tehdä projek-

tia.  

 

4.8 Lean 

Modigin kirjan Tätä on Lean mukaan Lean on toimintastrategia, joka korostaa virtauste-

hokkuutta resurssitehokkuuden sijaan. (Modig 2016, 117.) Virtaustehokkuus tarkoittaa lä-

pimenoaikojen nopeuttamista prosessitehokkuuteen keskittyen ja läpimenoaikaa paran-

taen. Perinteinen johtamismalli keskittyy resurssitehokkuuteen, jossa maksimoidaan re-

surssien käyttö. Leanissa keskitytään karsimaan prosesseista asiat, jotka eivät tuota asi-

akkaalle suoraa arvoa. Leanin keskeinen tavoite on lyhentää läpimenoaikaa virtaustehok-

kuuden kasvattamiseksi (Sixsigma 2018).  

 

Leanista on useita erilaisia määrityksiä. Wikipedian 2017 mukaan Lean-ajattelu on johta-

misfilosofia, joka keskittyy seitsemän erilaisen turhuuden (tuottamattoman toiminnon) 

poistamiseen, minkä avulla pyritään parantamaan laatua ja pienentämään toiminnan kus-

tannuksia ja lyhentämään tuotannon läpimenoaikoja. Lean pyrkii siihen, että oikea määrä 

asioita saadaan oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan ja oikeanlaatuisena. Samaan aikaan 

vähennetään kaikkea turhaa ja ollaan joustavia sekä avoimia muutoksille. Leanin mukai-

sesti hukiksi eli arvoa tuottamattomiksi toiminnoiksi ja turhiksi asioiksi lasketaan kuljetuk-

set, varastot, liike, odotusaika, ylituotanto, yliprosessointi ja viallinen tuote. (Wikipedia. 

2017.) 

 

Lean voisi auttaa Keskon ja Tiedon projektien suunnitteluvaiheessa niin, että keskitytään 

aidosti asiakkaalle arvoa tuottaviin asioihin. Suunnitteluvaihe voitaisiin toteuttaa Leanin 

mukaisesti virtaustehokkuutta optimoiden siten, että suunnittelu tehtäisiin alueittain läpi. 

Tämä tarkoittaa, että käytettävissä olisi tarvittavat resurssit ja asiat saataisiin ratkaistua 

yhdeltä istumalta juuri oikealla asiakkaan haluamalla tavalla. Se tarkoittaisi Keskon ja Tie-

don kumppanuussuhteessa käytännössä sitä, että suunnittelua tehtäisiin yhteisessä ti-

lassa siten, että kaikki asiantuntijat olisivat käytettävissä koko suunnittelun ajan projektin 

tavoitteiden toteuttamiseen. Tällainen työskentely syventäisi myös asiantuntijoiden yh-

teenkuuluvuuden tunnetta ja Keskon liiketoimintaprosessien tuntemusta.  
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Suunnitteluvaiheen Best Practice -mallin luomisen näkökulmasta Lean-metodologia aut-

taa keskittymään olennaisiin asioihin, koska Lean auttaa katsomaan kokonaisuutta siten, 

että vain oleelliset työvaiheet toteutetaan. Pitkäaikainen strateginen kumppanuus mahdol-

listaa prosessien tarkastelun kokonaisuutena. Ylimääräistä tekemistä projekteissa voidaan 

karsia, kun luotetaan kumppanin työnlaatuun eikä samoja työvaiheita toteuteta päällekkäi-

sesti. Myös turhaa tarkistamista voidaan välttää, kun strategisten kumppaneiden välille on 

muodostunut luottamuksellinen suhde. Lean-ajattelu on hyvin filosofinen ja antaa enem-

män ajattelun paikkoja tunnistaa Tiedon ja Keskon yhteisen prosessin optimoimiskohtia 

kuin konkreettisia suoraan toteutettavia ratkaisuja. 

 

Leanin mukaiset hukat IT-projektin suunnitteluvaiheen kannalta voivat olla esimerkiksi 

suunnittelu- tai toteutustyö asialle, jota ei lopulta tarvita, jos projektin päämäärä muuttuu 

projektin kesken. Vaatimusmäärittelyssä Leania voisi hyödyntää siten, että pyritään tun-

nistamaan varhaisessa vaiheessa tärkeät asiat, joihin tulee panostaa ja jättää epäoleelli-

set asiat pois. 

 

4.9 Ketterä ohjelmistokehitys 

Wikipedian mukaan ketterä ohjelmistokehitys (engl. agile software development) on 

joukko ohjelmistotuotantoprojekteissa käytettäviä menetelmiä, joille on yhteistä toimi-

van ohjelmiston ensisijaisuus, suora viestintä ja nopea muutoksiin reagointi. Ketteriä 

menetelmiä on useita, mm. Extreme Programming (XP), Scrum, DSDM, Crystal Meth-

ods, Agile modeling, Adaptive software development, Pragmatic Programming, Feature 

driven development ja Gilb-EVO.  

 

Ketterälle kehitykselle yhteisiä piirteitä on, että järjestelmäkehitysprojekti jaetaan lyhyisiin 

jaksoihin. Jaksoja kutsutaan iteraatioiksi tai sprinteiksi riippuen menetelmästä ja useimmi-

ten sopivaksi kestoksi on arvioitu neljä viikkoa. Idea on kuitenkin kaikissa sama: lyhyillä 

iteraatioilla pyritään minimoimaan riskiä siitä, että tehty järjestelmä ei vastaisi asiakkaan 

vaatimuksia. Ketterissä menetelmissä ei painoteta dokumentaatiota, vaan järjestelmän ke-

hittäjien ja asiakkaiden aktiivisella vuorovaikutuksella pyritään varmistamaan, että asiak-

kaan odotukset täyttyvät. Ketterissä ohjelmistoprojekteissa ohjelmistokehitystiimin muo-

dostavat kaikki asiantuntijat, joita tarvitaan ohjelmiston saamiseen valmiiksi. Käytännössä 

tämä tarkoittaa usein asiakkaan liiketoiminnan edustajaa (tuotteen omistaja), loppukäyttä-

jiä, projektipäällikköä (scrumissa scrum-master) ja kehittäjiä. 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Englannin_kieli
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ohjelmistotuotanto
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ohjelmisto
https://fi.wikipedia.org/wiki/Extreme_Programming
https://fi.wikipedia.org/wiki/Scrum
https://fi.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Systems_Development_Method
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Crystal_Methods&action=edit&redlink=1
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Crystal_Methods&action=edit&redlink=1
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Agile_modeling&action=edit&redlink=1
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Adaptive_software_development&action=edit&redlink=1
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Pragmatic_Programming&action=edit&redlink=1
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Feature_driven_development&action=edit&redlink=1
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Feature_driven_development&action=edit&redlink=1
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Gilb-EVO&action=edit&redlink=1
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Jokainen iteraatio sisältää ohjelmistoprojektin vaiheet: projektisuunnittelun, vaatimusana-

lyysin, ohjelmistosuunnittelun, koodauksen, testauksen ja dokumentoinnin. Jokainen ite-

raatio pyrkii periaatteessa julkaisukelpoiseen ohjelmistoon. Iteraation lopussa projekti ar-

vioi uudelleen projektin prioriteetit ja päättää seuraavan iteraation sisällöstä. 

 

Ketterät menetelmät korostavat toimivan ohjelmiston olevan ensisijainen edistyksen mit-

tari. Ratkaisua dokumentoidaan, mutta dokumentointi ei ole projektissa merkittävässä roo-

lissa.  

 

Ketterän kehityksen perusmääritelmä on Utahissa 2001 kirjoitettu Agile Manifesto (’Ket-

terä manifesti’). Agile manifestoa pidetään ketterän kehityksen perusmääritelmänä. Mani-

festi kuluu näin: 

 

"Kehitämme parempia tapoja järjestelmäkehityksen tekemiseksi kehittämällä järjestelmiä ja 

auttamalla muita tekemään samaa. Tässä työssä olemme oppineet arvostamaan: 

• Yksilöitä ja vuorovaikutusta enemmän kuin prosesseja ja työkaluja 

• Toimivaa softaa enemmän kuin kattavaa dokumentaatiota 

• Yhteistyötä asiakkaan kanssa enemmän kuin sopimusneuvotteluja 

• Reagointia muutokseen enemmän kuin suunnitelman noudattamista. 

Vaikka oikealla olevat asiat ovat tärkeitä, arvostamme vasemmalla olevia enemmän” 

 

Ketterät ohjelmistokehitysteoriat ottavat kantaa siihen, kuinka työhön tulisi suhtautua ja tii-

mihenkeä rakentaa työssä. Esimerkkinä tästä on Scrum-kehitystä ohjaavat Scrumin viisi 

arvoa, jotka ovat (Larman 2009, 141): 

1. Sitoutuminen: Scrum-kehyksessä kehittäjiä kannustetaan sitoutumaan projektin 
tavoitteeseen. Kehittäjille annetaan päätäntävaltaa omasta työstä, minkä seurauk-
sena kehittäjät sitoutuvat tekemäänsä työhön paremmin kuin jos päätökset tehtäi-
siin kehitystiimin ulkopuolella.  

2. Keskittyminen. Scrumissa mahdollistetaan kehittäjän keskittyminen käsillä olevaan 
työhön. Ihmiset tekevät yhtä projektia kerrallaan ja sen seurauksena pitäisi olla 
mahdollisuus keskittyä käsillä olevaan työhön. 

3. Avoimuus. Scrumissa projekti on suunniteltu läpinäkyväksi siten, että kaikki kehi-
tykseen osallistuvat tietävät, miten kehitystyö etenee ja kuinka tavoitteissa on on-
nistuttu. 

4. Kunnioitus. Ihmisten taustat muokkaavat sitä, millaisia he ovat. Tiimin muodosta-
vien ihmisten kunnioitus on tärkeää. 

5. Rohkeus. Scrum- arvoissa sanotaan: ”Ole rohkea ja sitoudu, toimi, ole avoin ja 
odota arvostusta.” 

 

http://agilemanifesto.org/
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Manifestissa määritellään myös 12 periaatetta, joita ketterät ohjelmistokehitysmetodit 

noudattavat (Agile manifesto, 2001): 

1. Tärkein tavoitteemme on tyydyttää asiakas toimittamalla tämän tarpeet täyttäviä 
versioita ohjelmistosta aikaisessa vaiheessa ja säännöllisesti.  

2. Otamme vastaan muuttuvat vaatimukset myös kehityksen myöhäisessä vai-
heessa. Ketterät menetelmät hyödyntävät muutosta asiakkaan kilpailukyvyn edis-
tämiseksi.  

3. Toimitamme versioita toimivasta ohjelmistosta säännöllisesti, parin viikon tai kuu-
kauden välein, ja suosimme lyhyempää aikaväliä.  

4. Liiketoiminnan edustajien ja ohjelmistokehittäjien tulee työskennellä yhdessä päi-
vittäin koko projektin ajan.  

5. Rakennamme projektit motivoituneiden yksilöiden ympärille. Annamme heille puit-
teet ja tuen, jonka he tarvitsevat, ja luotamme siihen, että he saavat työn tehtyä.  

6. Tehokkain ja toimivin tapa tiedon välittämiseksi kehitystiimille ja tiimin jäsenten 
kesken on kasvokkain käytävä keskustelu.  

7. Toimiva ohjelmisto on edistymisen ensisijainen mittari.  
8. Ketterät menetelmät kannustavat kestävään toimintatapaan. Hankkeen omistajien, 

kehittäjien ja ohjelmiston käyttäjien tulisi pystyä ylläpitämään työtahtinsa hamaan 
tulevaisuuteen.  

9. Teknisen laadun ja ohjelmiston hyvän rakenteen jatkuva huomiointi edesauttaa 
ketteryyttä.  

10. Yksinkertaisuus - tekemättä jätettävän työn maksimointi - on oleellista.  
11. Parhaat arkkitehtuurit, vaatimukset ja suunnitelmat syntyvät itseorganisoituvissa 

tiimeissä.  
12. Tiimi tarkastelee säännöllisesti, kuinka parantaa tehokkuuttaan, ja mukauttaa toi-

mintaansa sen mukaisesti.  

SAFe-viitekehyksessä kuvataan, kuinka ketterän kehityksen projekteja johdetaan kokonai-

suutena koko IT:n tasolla. SAFea kutsutaan usein skaalautuvan ketterän ohjelmisto- ja 

palvelukehityksen viitekehykseksi. Malli kuvaa, mitä rooleja, aktiviteetteja ja tuotoksia liit-

tyy laajamittaiseen ketterään kehittämiseen. Tiimitasolla työtä tehdään iteratiivisesti 

scrum-menetelmällä, jonka päälle on tuotu niin sanottu ohjelmistotaso. Sillä tehdään pää-

töksiä koko ohjelmistoa tai kehitettävää strategista kyvykkyyttä koskevasta priorisoinnista. 

Strategisella kyvykkyydellä tarkoitetaan sellaisen teknisen kyvykkyyden kehittämistä orga-

nisaatiossa, joka mahdollistaa yrityksen kokonaisvaltaisen strategian toetutumisen. Ohjel-

mistotasolla ohjataan sitä, mitä kokonaisuuksia backlogilta kehitetään milloinkin, kun taas 

tiimitasolla Scrum-tiimi edelleen päättää yksittäisistä kehitettävistä toiminnallisuuksista ja 

niiden kehittämisen parhaasta tavasta ja järjestyksestä.  

 

Ketterissä menetelmissä jakoa toimittajan ja asiakkaan edustajiin ei korosteta. Keskiössä 

on tavoitteeseen pääseminen, toimivan toiminnallisuuden tuottaminen. Hyvät ketterät tiimit 

saavat työskennellä samalla kokoonpanolla pidempiä aikajaksoja, jolloin ryhmä tiimiytyy 

henkilökohtaisella tasolla yli organisaatiorajojen.  
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Ketterien menetelmien käyttö tukisi strategisen kumppanuuden syventämistä Keskon ja 

Tiedon välillä, koska ketterissä menetelmissä korostetaan kehitystiimin sitoutumista asiak-

kaalle tärkeän päämäärän saavuttamiseen yhtenä tiiminä. Pääpaino työskentelyssä on 

yhteistyöllä ja vuorovaikutuksella, eikä jyrkällä jaolla toimittajan ja asiakkaan rooleihin. Yh-

teistyötä syventäisi myös keskittyminen yhteen kehitystehtävään kerrallaan. Keskittyminen 

parantaisi lopputulosten laatua, joka osaltaan loisi luottamusta siihen, että Keskon ja Tie-

don asiantuntijat yhteistyössä ymmärtävät ja osaavat tuottaa loppuasiakkaan tarvitsemat 

järjestelmäratkaisut. Mahdollisuus keskittyä yhteen projektiin kerrallaan voisi toimia myös 

asiantuntijoille työtyytyväisyyttä parantavana tekijänä ja osaltaan sitouttaa parhaita asian-

tuntijoita Keskoon ja Tietoon työpaikkoina, koska keskittyminen mahdollistaa asiantunti-

juuden syventämisen ja kasvattamisen verrattuna työympäristöön, jossa tehdään sirpalei-

sesti monta projektia yhtä aikaa.  

 

4.10 Design thinking 

Design thinking määritellään joukoksi luovia menetelmiä, joita suunnittelijat käyttävät 

suunnitteluprosessissaan. (Wikipedia, 2017.) Desing thinking -ajattelua voi käyttää mo-

nenlaisissa suunnitteluprosesseissa fyysisten esineiden suunnittelusta palvelusuunnitte-

luun ja järjestelmäkehitykseen. 

 

Keskon ja Tiedon strategisen yhteistyön näkökulmasta Design thinking -metodi sopisi hy-

vin best practice -mallissa hyödynnettäväksi, koska se painottaa suunnitteluvaiheen teke-

mistä koko kehitykseen osallistuvan tiimin voimin. Erotuksena esimerkiksi Keskon ja Tie-

don projektien nykytilasta, jossa asiakkaan edustaja kertoo muulle kehitystiimille loppu-

asiakkaan tarpeen, Design  thinking -metodissa koko järjestelmäkehitykseen osallistuva 

tiimi osallistuu myös loppukäyttäjän tarpeisiin tutustumiseen ja niiden syvälliseen ymmär-

tämiseen. Design thinking -metodi madaltaa siis osaltaan toimittajan ja asiakaan roolien 

välisiä raja-aitoja ja näkee kehitystiimin yhtenäisenä asiantuntijoiden ryhmänä, jonka yh-

teinen tavoite on ratkaista loppukäyttäjän ongelma.  

 

”Suunnitteluajattelu (Design Thinking; myös 'muotoiluajattelu') on jatkuvaan ideointiin ja 

perustuva ideologia ja toimintamalli. Se tarkoittaa kokonaisvaltaista työkulttuuria, jossa 

ideointia ja designia ei ole rajoitettu muusta toiminnasta irrallisiksi vaiheiksi. Malli yhdistää 

empatian, luovuuden ja rationaalisuuden ollen tiiviisti kytköksissä yrityksen tuotekehityk-

seen ja koko liiketoimintaan. Periaatteessa voidaan puhua suunnittelukulttuurista, jonka 

tavoitteena on läpäistä kaikki tasot ja muuttaa tuotekehitys olennaiseksi ja jatkuvaksi 

osaksi yrityksen evoluutiota” (Wikiopisto, Suunnittelu ajattelu, 2017). 
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Design thinking on iteratiivinen metodi määrittelyn tekemiseksi projekteissa. Kirjassaan 

This is service design thinking Marc Stickdorn listaa viisi Design thinkingin periaatetta. Ne 

ovat: 

1. Käyttäjäkeskeisyys. Suunnittelu pitäisi aina tehdä loppukäyttäjän näkökulmasta. 

2. Yhteiskehittäminen (Co-creative). Kaikkien sidosryhmän jäsenten tulee olla osa 

määrittelyä tekevää suunnittelutiimiä.  

a. co-creation. Yhteiskehittely tässä merkityksessään on tuotteen tai palvelun 

kehittämistä yhdessä sen mahdollisten tulevien käyttäjien eli potentiaalisten 

asiakkaiden kanssa.  (Wikipedia, 2017) 

3. Sekvensointi. Palvelu tulisi visualisoida toisiinsa sidoksissa olevien tapahtumien 

ketjuksi. 

4. Havainnollistaminen. Aineettomat palvelut tulisi visualisoida fyysisiksi artefakteiksi.   

5. Holistinen. Koko suunniteltavan palvelun toimintaympäristö pitää ottaa huomioon 

suunnitteluprosessissa.  

 

Stickdornin mukaan Desin thinking -prosessi on nelivaiheinen. Prosessin vaiheet ovat: 

 

1. Tutkimisvaihe 

2. Kehittäminen/ideointi (creation) 

3. Reflektointi 

4. Käyttöönotto 

 

Tutkimisvaiheen tavoite on tunnistaa todellinen ongelma (Stickdorn 2010, 128). Stickdorn 

korostaa, että se minkä esimerkiksi liiketoiminta on ensimmäisessä vaiheessa osannut sa-

noittaa ongelmaksi, jolle halutaan ratkaisu, ei välttämättä ole se ongelma, jota suunnittelu-

prosessilla tulisi ratkoa. “Suunnittelun kohteena olevan palvelun tarkka ja rehellinen tunte-

minen on keskeistä onnistuneen service design -prosessin kannalta” (Stickdorn 2010, 

128). Tutkimisvaiheessa suunnittelijalta vaaditaan niin sanottua etnografista otetta, jolla 

suunnittelija havainnoi loppukäyttäjien työtä ja suunnittelun kohteena olevaa ongelmaa. 

Stickdorn korostaa kirjassaan, että service designissa tavoite ei ole löytää ratkaisua välit-

tömästi, vaan kyse on enemmänkin ongelman tunnistamisesta. Käytännössä tämä voisi 

tarkoittaa esimerkiksi sen pohtimista, pyritäänkö järjestelmäkehityksellä ratkomaan ongel-

maa, jonka helpompi ja loppukäyttäjän kannalta toimivampi ratkaisu voisi olla vaikka työn 

uudelleen organisoiminen.  

 

Etnografisen otteen hyödyntämisessä voisi olla se etu, että kun kehittäjä ei ole samasta 

organisaatiosta loppukäyttäjän kanssa, kehittäjällä ei ole ennakkoasenteita tai valmiita kä-

sityksiä siitä, mikä on ns. oikea ratkaisu loppukäyttäjän ongelmaan. Käyttämällä Design 
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thinking -metodia projektin suunnitteluvaiheessa Kesko saisi projekteissaan nykyistä 

isomman ja kokonaisvaltaisemman hyödyn Tiedon asiantuntijoiden osaamisesta ja am-

mattitaidosta. Nykytilassa Keskon asiantuntija kertoo Tiedon asiantuntijalle ratkaisun, 

jonka tämän toivotaan toteuttavan, ja näin toimimalla Tiedon asiantuntijan osaaminen oi-

kean ratkaisun määrittämisessä jää hyödyntämättä. Keskon asiantuntijoiden näkökulma 

voi olla sokea todellisten loppukäyttäjien, kuten kaupan henkilökunnan tai kuluttajien, tar-

peille vaikka siksi, että hän hakee ongelmiin samankaltaisia vastauksia kuin mitä on käy-

tetty edeltävissä projekteissa. Tiedon asiantuntijalla voisi taas olla parempi kyky objektiivi-

sesti tarkastella tilannetta tai tuoda ratkaisuihin näkökulmia Keskon ulkopuolisista projek-

teista. 

 

Tutkimisvaihetta seuraa ideointi tai kehittämisvaihe (englanniksi creation). Tässä vai-

heessa ongelma on tunnistettu ja siihen pyritään pohtimaan mahdollisimman laajasti rat-

kaisuja. Nopeiden johtopäätösten vetämistä vältetään, koska sitoutuminen yksittäiseen 

ratkaisuun liian aikaisin voi sulkea suunnittelijan silmät paremmilta ratkaisuvaihtoehdoilta. 

”Yksi design thinking -metodille ominainen piirre on, että siinä kyse ei ole virheiden välttä-

misestä vaan mahdollisimman monen virheen tutkimisesta”, kirjoittaa Stickdorn (Stickdorn 

2010, 130).  

 

Kehittämisvaiheen metodina käytetään tyypillisesti fasilitoituja työpajoja, joissa osallistujat 

pyrkivät yhdessä kehittämään ratkaisuja käsillä olevaan kehityskohteeseen. Fasilitointi tar-

koittaa yhteistoiminnan ja ryhmäprosessien suunnittelua ja toteuttamista. Fasilitointi sanan 

alkuperä on latinankielen sanassa 'facil', joka tarkoittaa helppoa. Fasilitointi tarkoittaa sup-

peassa merkityksessä kokousten suunnittelua ja johtamista. Se keskittyy rikastavan ja ra-

kentavan yhteistyön edellytysten luomiseen. Fasilitaattori auttaa ihmisiä tekemään sen 

itse. Fasilitaattori ei ota kantaa sisältöön vaan auttaa ryhmää pääsemään päämääriinsä. 

Fasilitoinnissa siis erotetaan kokouksen prosessi ja sisältö. Sisällöllä tarkoitetaan kokouk-

sen ideoita, ehdotuksia ja päätöksiä. Prosessi on taas se, miten ihmiset työskentelevät yh-

dessä. (Wikipedia 2017.) Koska fasilitoija ei ota kantaa ratkaisun sisältöön, voisi organi-

saation ulkopuolinen henkilö eli esimerkiksi Tiedon asiantuntija olla erinomainen fasilitoija, 

koska silloin hän osaa helpommin kysyä kysymyksiä, jotka oman organisaation sisäinen 

ihminen ohittaisi itsestäänselvyyksinä. Itsestäänselvyyksien kyseenalaistaminen taas voi 

olla avain uusien ja esimerkiksi tehokkaampien toimintatapojen löytämiseen.  

 

Kehittämisen metodina voi käyttää myös joukkoistamista (crowdsourcing). Sanastokeskus 

TSK:n julkaiseman sosiaalisen median sanaston mukaan joukkouttamisessa ongelma an-

netaan ratkaistavaksi tai tehtävä suoritettavaksi ennalta määrittelemättömälle joukolle 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kokous
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Sanastokeskus_TSK&action=edit&redlink=1
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Sanastokeskus_TSK&action=edit&redlink=1
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avoimen kutsun avulla. Työn teettäjä saattaa maksaa osallistujille korvauksen, mutta työn 

suorittaminen voi tapahtua myös ilman rahallista korvausta. Avoin kutsu julkaistaan tavalli-

sesti internetissä. Joukkoistamista voidaan lähtökohtaisesti käyttää yritysten ja organisaa-

tioiden kaikilla osa-alueilla. Siihen voivat osallistua kunkin alan ammattilaisten lisäksi har-

rastajat ja muuten alasta kiinnostuneet. (Wikipedia, 2017) 

 

Joukkoistamista voidaan käyttää myös organisaation sisällä tai esimerkiksi yritysten väli-

sessä strategiseen kumppanuuteen perustuvassa yhteistyössä. Kirjassaan Veikö Moolok 

vallan? Tapio Järvenpää ja Ilkka Kankare kirjoittavat joukkoistamisesta, että se voi tuoda 

merkittäviä hyötyjä. Hyödyt tulevat siitä, että ratkaisun kehittäminen on nopeaa ja kustan-

nustehokasta kun niitä tehdään keskittyneesti joukolla. Kankare ja Järvenpää huomautta-

vat myös, että organisaation osallistamisella avoimesti  ratkaisun kehittämiseen on merkit-

tävä sitouttava vaikutus, sillä ihmiset ottavat helpommin vastaan ehdotukset ja ratkaisut, 

joiden määrittelyyn heillä on ollut mahdollisuus olla vaikuttamassa ja joiden he tietävät pe-

rustuvat organisaation kollektiiviseen älyyn. (Kankare, Järvenpää, 2013.) 

 

Joukkoistaminen olisi Keskon ja Tiedon strategisessa kumppanuudessa erinomainen työ-

väline yhteistyön kehittämiseksi kappaleessa 4.1. esitellyn Hakasen ym. tasomallin seu-

raaville tasoille. Joukkoistamisen työkaluna voisi käyttää esimerkiksi hackathoneja, jossa 

joukko asiantuntijoita kerääntyy ratkomaan annettua ongelmaa yhdessä. Hachathoneihin 

järjestetään tyypillisesti avoin kutsu, jolloin osallistumaan ilmoittautuneista olisi mahdollista 

löytää uusia nousevia kykyjä tai aikaisemmin tunnistamattomia asiantuntijoita sekä Tie-

dolta että Keskolta. Tämä mahdollistaisi tehokkaan asiantuntijoiden välisen tiedonsiirron ja 

oppimisen ja lisäisi myös asiantuntijoiden työtyytyväisyyttä, kun heille tarjoutuisi kehittä-

mismahdollisuuksia ketterästi koko Keskon järjestelmäarkkitehtuurin alalta.  

 

Kehittämisvaiheessa eri vaihtoehtojen laaja tutkiminen on myös kustannustehokasta. 

Stickdorn korostaa, että ”yksittäisen iteraatiovaiheen tekemisen kustannus suunnitteluvai-

heessa on marginaalinen siihen verrattuna, mikä kustannus valmiin palvelun lanseeraami-

sen jälkeisellä kehitystyöllä on.” (Stickdorn 2010, 130.) 

 

Reflektointivaiheessa suunniteltu tuote tai palvelu testataan loppukäyttäjien kanssa proto-

tyypeillä. ”On tärkeää simuloida tai luoda prototyyppi suunnitteilla olevasta palvelusta tai 

järjestelmästä todellisissa tai mahdollisimman lähellä todellisuutta olevissa olosuhteissa”, 

kirjoittaa Stickdorn (Stickdorn 2010, 132). Tässä vaiheessa suunnittelija saa palautetta 

loppukäyttäjiltä, jotka pääsevät kokeilemaan suunnitelmaa konkreettisesti mahdollisimman 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Internet
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totuuden mukaisessa ympäristössä. Reflektointivaiheessa suunniteltua ratkaisua ollaan 

valmiita Design thinking -mallissa muuttamaan. Tässä Desing thinking poikkeaa ns. vesi-

putousmallin projektista, jossa loppukäyttäjät pääsevät tutustumaan suunniteltuun muu-

tokseen osana prosessia vasta testauksen loppuvaiheessa, jolloin suuria rakenteellisia 

muutoksia ei enää useinkaan olla valmiita tekemään, vaan keskitytään ennemminkin tek-

nisten virheiden korjaukseen. 

 

Käyttöönotossa keskeistä on muutosjohtaminen. Muutosjohtamisen tavoitteena on tukea 

loppukäyttäjiä suunnitellun uuden ratkaisun käyttöönotossa ja muutoksissa, jotka uuden 

ratkaisun käyttöönotto aiheuttaa työskentelyprosesseihin. Stickdorn kirjoittaa kirjassaan 

This is service design thinking, että ”työntekijöiden tulisi osallistua suunnitellun palvelun 

simulointiin, jotta heillä olisi selkeä näkemys suunnitellusta palvelusta tai järjestelmästä” 

(Stickdorn 2010, 135). 

 

Käyttöönottovaiheessa tulisi aina myös kerätä projektiin osallistuneilta palautetta proses-

sin onnistumisesta. ”Käyttöönottovaihetta pitäisi aina seurata arviointivaihe, jossa käydään 

käyttöönotettu palvelu uudestaan läpi ja arvioidaan mahdollinen lisäkehitystarve” 

(Stickdorn 2010, 135). Design thinking on siis iteratiivinen prosessi: ensimmäisen version 

käyttöönottoa seuraa aina arviointivaihe, jossa pohditaan kuinka käyttöönotettua ratkaisua 

voisi parantaa. Iteratiivisuus tarkoittaa siis järjestelmän jatkuvaa kehittämistä. 

 

George Kembel määrittelee SAP:in openSAP: Developing Software Using Design Thin-

king -koulutuksessa 2017 design thinkingin prosessin viisivaiheiseksi. Kembelin mukaan 

Design thinkingin viisi vaihetta ovat: 

1. Empatia 

2. Määrittely 

3. Ideointi 

4. Prototyypin rakentaminen 

5. Testaus 

 
Empatiavaiheessa suunnittelija tarkkailee ympäristöä etnograafikon silmin. Tässä vai-

heessa tavoite on viettää aikaa loppukäyttäjien kanssa mahdollisimman paljon, jotta suun-

nittelija oppisi ymmärtämään kehittämänsä palvelun tai järjestelmän merkityksen sen lop-

pukäyttäjille. Tavoite on ymmärtää loppukäyttäjien prioriteetteja ja huomata, että ne voivat 

olla eri kuin esimerkiksi teknisesti orientoituneen järjestelmäkehittäjän. Mahdollisimman 

paljon ominaisuuksia ei ole kaikkien loppukäyttäjien silmissä tavoiteltava ominaisuus jär-

jestelmässä. Olennaista on myös etsiä loppukäyttäjätarpeita, joita käyttäjä ei ole osannut 

sanoittaa, ns. piileviä (latent) tarpeita. (Kembel 2017.) 
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Määrittelyvaiheessa hyödynnetään empatiavaiheessa lisääntynyttä ymmärrystä loppu-

käyttäjän toimintaympäristöstä ongelman kuvaamiseksi mahdollisimman tarkasti. On 

yleistä, että tässä vaiheessa alkuperäinen ongelma, jota palvelulla tai järjestelmällä läh-

dettiin ratkomaan, muuttuu toiseksi, kun suunnittelija on ymmärtänyt loppukäyttäjän tar-

peet aikaisempaa paremmin. (Kembel 2017.) 

 

Ideointivaiheessa ideoidaan mahdollisimman monta ratkaisua edellisessä vaiheessa mää-

riteltyyn ratkaistavaan ongelmaan. Metodeja tähän vaiheeseen on paljon ja kaikkia voi 

käyttää. Tavoite on vain keksiä mahdollisimman monta ratkaisua ongelmaan. (Kembel 

2017.) 

 

Prototyypin rakentamisvaiheessa valitaan muutama ongelmaan ratkaisuksi keksitty idea ja 

rakennetaan siitä karkea prototyyppi. (Kembel 2017.) 

 

Testaamisvaiheessa prototyypit annetaan ihmisten käyttöön ja kerätään palaute siitä, 

mikä niissä on toimivaa ja mikä ei. (Kembel 2017.) 

 

 

Kuva 15. Desing thinking -prosessin vaiheet (Kembel 2017). 

 

Design thinking -metodin mukaan määrittely on iteratiivinen prosessi, johon osallistuvat 

ratkaisun loppukäyttäjät, toteuttajat ja suunnitteluprosessista vastaavat. Suunnittelupro-

sessin osallistuvat ihmiset muodostavat tiimin, jonka tavoitteena on ensisijaisesti ratkaista 
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suunnittelun päämääränä oleva ongelma, ja jako toimittajan tai asiakkaan edustajiin ei ko-

rostu. (Kembel 2017) 

 

Design thinking ei nykyisellään esiinny Tiedon ja Keskon projektimalleissa. Design thin-

king soveltuisi käytettäväksi eritoten Gartnerin järjestelmäluokittelun mukaisten innovaa-

tio- ja erottautumiskerroksen järjestelmien esiselvitysvaiheessa sekä suunnitteluvaiheen 

alussa. Design thinking -metodilla voidaan myös jalostaa jotain tiettyä aluetta projektin 

edetessä, jos esimerkiksi halutaan päästä ilmenneen ongelman alkulähteille. Tieto ja 

Kesko kouluttavat nykyisellään henkilökuntaa hyödyntämään Design thinking -metodia. 

Tieto haluaa tarjota Design thinking -workshoppeja asiakkaalle, koska metodi on koettu 

hyödylliseksi suunnitteluvaiheen metodiksi.  

 

4.11 Soveltuvuusselvitys 

Soveltuvuusselvitys (Proof of Concept, POC) on Wikipedian mukaan tietyn menetelmän 

tai idean osoittaminen toteuttamiskelpoiseksi tai havainnollistaa periaatetta, jonka tarkoi-

tuksena on todentaa, että jotain käsitettä tai teoriaa on mahdollista käyttää. (Wikipedia, 

2017.) Usein soveltuvuusselvityksessä kehitysideaa voidaan esimerkiksi kevyesti demota 

sen todistamiseksi toimiiko idea oikeasti. Soveltuvuusselvitystä voidaan käyttää myös pa-

lautteen saamiseksi esiselvitysvaiheessa tehtävästä riskianalyysista.  

 

Soveltuvuusselvitys ei ole mukana Tiedon ja Keskon projektimalleissa. Soveltuvuusselvi-

tys on hyödyllinen työkalu Best practice -malliin käytettäväksi projektin esiselvitys- tai 

suunnitteluvaiheessa. Soveltuvuusselvitys liittyy ketterien menetelmien käyttöön. Esimer-

kiksi järjestelmästä toteutetaan pieni osa-alue soveltuvuusselvityksen avulla, jolloin pääs-

tään nopeasti testaamaan tuotetta loppukäyttäjillä ja nähdään selvästi, miten rakennettu 

järjestelmä toimii, mitä ominaisuuksia se tarjoaa ja minkälainen se on käyttää. 

 

4.12 Earned value management 

Earned value management, Ansaitun arvon menetelmä, jatkossa EVM, on Tiedolla käy-

tössä oleva tapa projektien seurantaan. EVM on tekniikka, jolla seurataan projektin edisty-

mistä ja tilannetta sekä ennustetaan tulevaisuuden suorituskykyä. EVM yhdistää rajauk-

sen, ajan ja kustannuksen seurannan. Suunniteltu arvo, saavutettu arvo ja todellinen kus-

tannus ovat EVM-tekniikan peruselementit. EVM seuraa edellä mainittuja asioita säännöl-

lisesti. (Dayal, 2007, 19.) EVM-tekniikalla pystytään ennustamaan esimerkiksi, tuleeko 

projekti pysymään budjetissa ja aikataulussa. Käytännön tasolla EVM on työkalu, jolla pro-

jektissa jo saavutettujen tulosten perusteella pystytään ennustamaan tulevaisuuden toteu-
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tumista. Kun tulevaisuuden toteutumista pystytään ennustamaan, pystytään myös ennus-

teen ja suunnitelman eroavuuksiin reagoimaan kesken projektin. Täten pystytään teke-

mään projektille tarpeeksi aikaisessa vaiheessa lisäresursointia tai ilmaisemaan asiak-

kaalle, että kustannukset tulevat nousemaan. 

 

Earned value management on teoriaosuudessa mukana, koska se on Tiedon projektihal-

linnan työkalu, jolla seurataan projektin kustannuksia, kustannusten toteumaa ja ennuste-

taan tulevia kustannuksia. 
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5 Haastattelut  

Haastatteluissa tavoiteltiin vastauksia tutkimuskysymyksiin strategisen kumppanuuden 

merkityksestä projektityössä, projektien suunnitteluvaiheen nykytilasta, onnistuneista pro-

jekteista ja hyvästä projektihallinnosta.  

 

Haastatteluissa kysymyksiä kysyttiin kahdesta eri näkökulmasta, strategisesta kumppa-

nuudesta ja projektin suunnitteluvaiheesta. Haastattelut aloitettiin kysymällä haastatelta-

vien mielipidettä Tiedon ja Keskon välisen strategisen kumppanuuden merkityksestä pro-

jektityössä (Liite 1, kysymys 1). Haastatteluissa esitettiin jatkokysymyksiä ja keskusteltiin 

haastateltavien kanssa perustuen yritysten verkostoitumisen teoriaan. Erityisesti yritettiin 

asemoida Keskon ja Tiedon projektikulttuurin tämän hetkistä tilaa verkoston toimintatason 

kehittämisessä käytettävään tasomalliin, joka esitellään tarkemmin opinnäytetyön kappa-

leessa 5.5.1. Haastateltavilta kysyttiin projektin suunnitteluvaiheen merkityksestä projek-

teissa (Liite 1, kysymykset 2-9). Projektin suunnitteluvaihetta koskevat kysymykset johdet-

tiin projektijohtamisen ja projektihallinnan teorioista. Kun haastatteluita suunniteltiin syys-

kuussa 2017, olimme tunnistaneet, että siihen miten projektin suunnitteluvaihe ymmärre-

tään vaikuttaa projektin elinkaarimalli (esitelty kappaleessa 4.3). Tunnistimme myös oman 

aikaisemman projektikokemuksemme perusteella, että Keskon ja Tiedon välisissä projek-

teissa oli ollut haasteita vaatimusmäärittelyn sisällön laajuuden ymmärtämisessä (esitelty 

kappaleessa 4.5). Halusimme kysyä haastateltavilta, miten he näkevät määrittelydoku-

mentaation roolin projektin suunnitteluvaiheessa ja löytyisikö eroja asiakkaan ja toimittajan 

vastauksissa. Tunnistimme lisäksi, että projektiin valitulla projektimallilla on vaikutusta pro-

jektin suunnitteluvaiheen toteutumiseen (esitelty kappaleissa 4.7-4.10). Myös projektihal-

linnon roolin erityisesti johtamisen näkökulmasta tunnistimme haastattelukysymyksiä teh-

dessämme (esitelty kappaleessa 4.6). 

 

Koska haastattelut tehtiin iteratiivisesti ja haastateltavat olivat yritystemme kokeneita pro-

jektiammattilaisia, haastatteluista nousi myös meille haastattelijoille uusia näkökulmia ja 

teorioita, joita emme tunteneet haastattelukysymysten tekohetkellä syyskuussa 2017. Täl-

laisia teorioita olivat Gartnerin järjestelmien luokittelu (esitelty kappaleessa 4.2), kannatta-

vuuden arvioinnin teoriat (esitelty kappaleessa 4.4), soveltuvuusselvityksen rooli projektin 

suunnitelman validoinnissa (esitelty kappaleessa 4.11) ja Earned value management (esi-

telty kappaleessa 4.12). Haastateltavien kanssa käymiemme keskustelujen perusteella tu-

tustuimme heidän esille tuomiinsa teorioihin ja otimme ne osaksi opinnäytetyössä teke-

määmme projektin suunnitteluvaiheen Best practice -mallia. 
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Haastattelujen purkamiseen käytettiin aineistopohjaista sisällönanalyysia, jossa haastatte-

luista poimitaan kommentteja haastateltavien kommentteja kuvaavien otsikkojen alle. Tar-

koituksena on etsiä eri ihmisten haastatteluista samankaltaisuuksia tai yhteen kuuluvia ko-

konaisuuksia. Tässä opinnäytetyössä haastattelut analysoitiin haastattelukysymyksittäin. 

Jokaisesta kysymyksestä esiinnousseet aihealueet teemoitettiin. Teemojen tunnistami-

sessa käytettiin apuna teorioita, joiden perusteella kysymykset oli suunniteltu tai haastat-

telussa esiinnousseita uusia teorioita.  

 

 

Kuva 16. Haastattelujen teemat ja opinnäytetyön luvut, joissa kyseistä teemaa käsitellään 

 

Haastattelujen teemoiksi nousivat strateginen kumppanuus, suunnitteluvaiheen merkitys, 

onnistuneen suunnitteluvaiheen elementit, tyypilliset ongelmat suunnitteluvaiheessa ja 

hyvä projektin suunnittelu ja johtaminen. Teemat muodostavat tämän kappaleen rungon 

väliotsikkoina. Haastatteluissa nousseet havainnot on käsitelty tässä luvussa teemoittain. 

 

Kaikki tässä luvussa esitetyt asiat ovat nousseet esiin asiantuntijoiden haastatteluissa. Lu-

vun kappaleiden luettavuuden parantamiseksi emme erikseen mainitse tätä jatkossa joka 

lauseessa. Luettavuuden helpottamiseksi ja keskeisten esiin nousseiden asioiden koros-

tamiseksi kappaleesta on korostettu lihavoimalla avainsanoja.  

 

5.1 Tiedon ja Keskon strateginen kumppanuus 

Kun kysyimme haastateltavilta, kuinka strateginen kumppanuus näkyy heidän työssään, 

vastaukset jakautuivat haastateltavan organisatorisen aseman mukaan. Mitä korkeam-

malla organisaatiossa haastateltava oli, sitä enemmän kumppanuus hänelle näkyi. Asian-

tuntijatasolla yhteistä toimintakulttuuria ei tunnistettu, vaan Tieto näyttäytyi keskolaisille 

toimittajana muiden toimittajien joukossa. 

 

Yksi haastateltava nosti esille, että strategisesta kumppanuudesta olisi saatavilla suuria 

liiketaloudellisia hyötyjä. Strategisessa kumppanuudessa olevat yritykset voivat käsitellä 

keskenään asioita avoimesti ja tähtäimessä on molemminpuolinen liiketoimintahyöty. 

Strateginen 
kumppanuus

•Luku 5.1

Suunnittelu-
vaiheen 
merkitys

•Luku 5.2

Onnistuneen 
suunnittelu-
vaiheen 
elementit

•Luku 5.3

Tyypilliset 
ongelmat 
suunnittelu-
vaiheessa

•Luku 5.4

Hyvä 
projektin 
suunnittelu 
ja 
johtaminen

•Luku 5.5
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Strategisesta kumppanuudesta olisi saatavissa haastateltavan mukaan varsinkin projek-

tien ideointi- ja esiselvitysvaiheissa paljon hyötyä, sillä ideoita pystytään sparraamaan mo-

nipuolisesti yhdessä huomattavasti tavallista toimittaja-asiakas-suhdetta enemmän. 

 

Suurin osa haastateltavista tunnisti strategisen kumppanuuden lähinnä taloudellisella ta-

solla siten, että yritysten välisissä projekteissa noudatetaan strategisen kumppanuuden 

sopimisen yhteydessä sovittuja hintoja ja toisaalta toimittajanäkökulmasta niin, että projek-

tit tulisi ensisijaisesti tilata Tiedolta. Eräs haastateltava kuvasi strategisen kumppanuuden 

nykytilaa sanoen, että kumppanuus "näyttäytyy kulujen seuraamisena".  

 

Osa haastateltavista tunnisti, että ainakin keskusteluja prosessien sujuvuudesta Tiedon ja 

Keskon välillä olisi käyty. Yhteistyön kehityskohteiksi nostettiin määrittelyiden tekeminen 

siten, että ne palvelisivat nykyistä paremmin kumpaakin osapuolta projekteissa. Haasta-

teltavat näkivät, että strategisen kumppanuuden tulisi optimitilanteessa tarkoittaa 

myös yhteistä projektikulttuuria yritysten välisissä projekteissa. "Strategisessa 

kumppanuudessa pitäisi tehdä asioita tosi paljon yhdessä, muuten kyseessä on vain ti-

laussuhde", sanoi eräs haastateltavista. "Turha puhua kumppanuudesta, jos ei näy käy-

tännön tasolla", sanoi toinen. "Pelkkä johdon yhteistyö ei riitä", linjasi kolmas.  

 

Haastateltavat näkivät strategisen kumppanuuden ihmisten välisenä yhteistyönä, jossa 

henkilökohtaiset tapaamiset ovat keskeisiä ja kollegiaalinen suhde vastuusta kokonaisuu-

desta tärkeä. Strateginen kumppanuus näkyisi parhaassa tapauksessa avoimuutena 

ja läpinäkyvyytenä yhteistyössä. Ideaalitilanteessa Tiedon asiantuntija näki, että jopa 

projektiportfoliota voitaisiin käydä yhdessä läpi. Sama asiantuntija näki, että kaikkien pro-

jekteihin kilpailutukseen annetaan strategisen kumppanuuden piirissä mahdollisuus osal-

listua.  

Yksi haastateltavista tiesi, että jo nyt tulevaisuuden strategiasta keskustellaan strate-

gisen kumppanin kanssa ja analysoidaan, mitä osaamista tulevaisuudessa tarvi-

taan. Tiedon kanssa suunnitellaan yhteistyössä myös se, miten strategiseen tavoitetilaan 

päästään ja kumman osapuolen kannattaa mitäkin osaamista hakea omaan organisaati-

oonsa. Toimittajan asiantuntija näki, että strategisen kumppanuuden projektien suunnitte-

lussa toimittajan lisäarvo on toimia visionäärinä ja katsoa esimerkiksi kehitettävää kyvyk-

kyyttä pidemmällä tähtäimellä ja tunnistaa sitä tukevia mahdollisia teknologisia trendejä. 

 

Haastateltavat tunnistivat strategisen kumppanuuden Keskon ja Tiedon välillä erityisesti 

jatkuvassa palvelussa eli tuotannontuessa, jossa ratkotaan esimerkiksi kaupoista tulevia 

viestejä ongelmatilanteista. Eräs Tiedon haastateltava koki tämän myös ongelmana siten, 

että työ keskittyy liiaksi tuotannon tukeen kehitystyön kustannuksella. 
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Haastateltavan mukaan jatkuvissa palveluissa etuna strategisessa kumppanuudessa 

on se, että kumppanilla on valmius nähdä järjestelmät kokonaisuutena. Aikaisemmin 

kun jokaisen järjestelmän tuki oli erillisellä toimittajalla, kokonaiskuva puuttui, vaikka yksit-

täisen toimittajan osaamistaso saattoi olla korkeampi. Haastateltavan kokemuksen mu-

kaan toimittaja on jo pystynyt esittämään hyviä kehitysideoita tuen piirissä oleviin järjestel-

miin, koska sillä on kokonaiskuva järjestelmäarkkitehtuurista. Tehokkuuden paraneminen 

yhden toimittajan kanssa työskennellessä oli myös ilmeistä. 

 

Yhden haastateltavan mukaan toimittajan vastuulla on se, että strateginen kumppanuus-

suhde tarjoaa asiakkaalle tavallista toimittajasuhdetta enemmän. Asiakkaan tulisi voida 

luottaa toimittajan osaamiseen ja siihen, että tämä tunnistaa nimenomaan Keskon tarpeet 

projektityöskentelyssä. Useiden yhteisten projektien seurauksena Tiedolle pitäisi olla syn-

tynyt Kesko-spesifiä osaamista vähittäiskaupan IT-hankkeiden tarpeista ja reunaehdoista. 

Tämän osaamisen tulisi näkyä asiakkaalle lähdettäessä suunnittelemaan uusia projekteja. 

 

Keskolainen haastateltava katsoi, että Keskolla on halua nähdä, että strateginen kumppa-

nuus on hankintaa ja hinnoittelua laajempana yhteistyönä. Tiedolta halutaan globaalilta 

tasolta asiantuntijoita mukaan innovatiiviseen tekemiseen. AMS eli tuotannon tuki ja hel-

pot asiat sujuvat haastateltavan mukaan jo nyt onnistuneesti hyvin kilpailutettua prosessia 

pitkin. Kehitystyön osalta yhteistyössä otetaan ensiaskelia. Haastateltava piti hyvänä mah-

dollisuutena, että strateginen kumppanuus tarjoaisi mahdollisuuden tuntea kumppa-

nin ihmiset, jolloin esimerkiksi projektitiimin rakentaminen on helpompaa. 

 

Strategisessa kumppanuudessa nähtiin keskolaisten haastateltavien joukossa myös ris-

kejä. Haastatteluissa nousi esiin huoli siitä, että asiakas saattaisi tulla liian riippu-

vaiseksi strategisesta kumppanista jollain osa-alueella. Kokonaisuutena kuitenkin 

haastateltava näki, että pitkäaikainen yhteistyö parantaa laatua, kun toimittaja tuntee asi-

akkaan tarpeet hyvin. 

 

Yksi haastateltava näki Keskon ja Tiedon strategisen kumppanuuden jatkumona, joka 

on alkanut jo 2000-luvun alussa, jolloin Kesko linjasi strategiassaan haluavansa keskittyä 

entistä enemmän vähittäiskauppaan tukkukaupan sijaan. Samoihin aikoihin haluttiin myös 

uusia vanha toiminnanohjausjärjestelmä YJ83 ja käyttöönottaa SAP-toiminnanohjausjär-

jestelmät Keskon tytäryhtiöissä. Tätä muutosta tukemaan perustettiin Tietokesko, jotta 

voitiin teknisesti vastata strategiseen muutokseen. Tietokeskoon siirtyivät Keskon tietohal-

linnosta vanhojen järjestelmien asiantuntijat. Tiedosta yritykseen tuotiin uutena SAP-osaa-

mista. Perustamalla yhteisyritys haluttiin varmistaa järjestelmäprojektin ja siirtymävaiheen 

onnistuminen. SAP-projektien valmistuttua Tietokesko ajettiin alas ja työntekijät siirtyivät 
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taas Keskoon ja Tiedolle. Yhteistyöyrityksen seurauksena Tiedolle siirtyi paljon asiantunti-

joita, jotka olivat olleet rakentamassa Keskon toiminnanohjausjärjestelmiä, ja näin olleen 

Keskolla oli varmistettu vankka osaaminen omista keskeisistä järjestelmistään Tiedolla. 

Toisaalta vähittäiskauppayrityksen pääoma ei sitoutunut IT-yritykseen. Mitä pidempään 

järjestelmiä on käytetty käyttöönoton jälkeen Keskolla ja kun yrityksen sisäinen osaami-

nen on kasvanut, sitä vähemmän Kesko tarvitsee ulkopuolisia asiantuntijoita. Toimittajilta 

riittää tässä vaiheessa yleisempi teknologian tuntemus ja IT-osaaminen. Keskon ja Tiedon 

ensimmäinen strateginen kumppanuussopimus solmittiin vuonna 2010, ja vuonna 2015 

hyvä yhteistyö jatkui Tiedon voitettua kilpailutuksen uudestaan. 

 

5.2 Suunnitteluvaiheen merkitys projektissa 

Kaikki haastateltavat kokivat suunnitteluvaiheen merkityksen todella tärkeäksi ja suunnit-

telun olevan avain projektin onnistumiselle. Projektin suunnitteluvaiheeseen kannattaa 

useiden haastateltavien mukaan sekä varata että käyttää aikaa. Hyvä suunnitelma on 

haastattelemiemme projektipäälliköiden mielestä ennen kaikkea realistinen.  

 

Toimittajan asiantuntija nosti esille haastattelussa sen, että suunnittelun lähtökohdan 

tulisi aina olla projektin selkeä päämäärä. Projektiryhmän tulee tietää, mitä ongelmaa 

lähdetään ratkaisemaan. Käytännössä kuitenkin suunnitelman kypsyys projektin suunnit-

teluvaiheeseen lähdettäessä voi vaihdella paljonkin. Osassa tapauksista ymmärretään hy-

vin, kuinka tulee edetä, koska vastaava kehitystyö on tehty aiemminkin. Tällöin suunnitte-

lussa voidaan hyödyntää olemassa olevia ratkaisuja ja best practice -malleja. Jos taas 

lähdetään tekemään tuntematonta, hyvän suunnittelun merkitystä ei voi aliarvioida. Pitää 

myös ymmärtää, että ei ole realistista suunnitella rakentavansa täydellistä ratkaisua en-

simmäisellä kerralla, ja iteraatiokierrokset pitää pystyä sallimaan. Ketteriä menetelmiä 

hyödyntävä iteratiivinen lähestymistapa eli menetelmä, jossa otetaan vaikutteita ketteristä 

menetelmistä ja tehdään työtä osin vesiputousmallilla, voisi haastateltavan mukaan tällöin 

olla hyvä, koska liiketoiminnan maturiteetti ei välttämättä riitä täysin ketterään toimintata-

paan. Ketterä metodologia pitää, jotta sitä voisi kokonaisuudessaan hyödyntää, mutta jo 

metodologian osien hyödyntäminen tuo tehoa myös. Tällöin puhutaan hybridiprojektista.  

 

Toimittajan asiantuntija summasi suunnitteluvaiheen merkityksen siten, että suunnittelua 

ei voi välttää. Jos suunnittelun tekee alussa huonosti, siihen joutuu palaamaan takaisin. 

Haastateltavan mukaan suunnitteluvaiheessa käytetty aika säästetään usein käytännössä 

testausvaiheessa, koska hyvin suunnitellun projektin testaus on kevyttä, sillä jo suunnitte-

luvaiheessa on selvää, mitä tulevalta järjestelmältä odotetaan ja kuinka sen tulisi tavoiteti-

lassa toimia. 
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5.3 Onnistuneen projektin suunnitteluvaiheen elementit  

Haastatteluissa onnistuneen suunnitteluvaiheen elementeiksi nousivat projektin selkeä 

päämäärä, esiselvityksen realistisuus, ketterän kehittämisen iteratiiviset metodit, vaati-

musmäärittelyn jäljitettävyys, dokumentointi, testauksen suunnittelu heti projektin alusta ja 

suunnitteluvaiheen valmistumisen (definition of done) määritteleminen.  

 

 

Kuva 17. Onnistuneen projektin suunnitteluvaiheen elementit haastatteluiden perusteella. 

 

Seuraavissa kappaleissa avaamme tarkemmin haastattelussa esiin nousseita näkökulmia. 

 

5.3.1 Selkeä päämäärä 

Kokenut asiakkaan hankepäällikkö nosti avainasemaan sen, että projektin tavoitteet 

ovat projektiryhmälle konkreettisia, eivät liian ylätasoisia. Esimerkiksi jos sanotaan, 

että projektin tavoite on parantaa asiakastyytyväisyyttä, se ei kerro vielä konkreettisesti 

tavoitteesta. Mutta jos kerrotaan, että projektin tavoite on nopeuttaa asiakaspalvelua siten, 

että asiakkaiden jonotusaika lyhenee, se on huomattavasti konkreettisempi ja siihen on 

kaikkien helpompi sitoutua.  

1. Selkeä päämäärä

2. Esiselvityksen realistisuus

3. Ketterän kehityksen metodit

4. Vaatimusmäärittelyn jäljitettävyys

5. Dokumentointi

6. Testauksen suunnittelu osana suunnitteluvaihetta

7. Suunnitteluvaiheen DoD määritteleminen
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Sama asiakkaan hankepäällikkö huomautti myös, että tavoitetilan selkeyttämiseksi projek-

tin tavoitteista viestittäessä on tärkeää käyttää eri ilmaisun tapoja. Tietoa tulee olla saata-

villa numeroina, kaavioina ja teksteinä, jotta tavoitteet saadaan selkeytettyä parhaalla ta-

valla erilaisille oppijoille. 

 

Toimittajan puolella työskentelevä asiantuntija totesi haastattelussa, että yllättävän usein 

projekteista hänen kokemuksensa mukaan puuttuu selkeä visio tavoitetilasta. Optimitilan-

teessa liiketoiminta tuo projektiin näkemyksen siitä, mikä on projektin tahtotila, mitä 

projektilla tavoitellaan liiketoiminnan näkökulmasta. 

 

5.3.2 Realistinen esiselvitys 

Haastatteluissa asiantuntijat näkevät suunnitteluvaiheen usein vaiheeksi kehitysidean 

syntymisestä toteutusvaiheen alkuun. Esiselvitysvaiheen merkitystä korostettiin erityisesti 

asiakkaan asiantuntijoiden toimesta. Esiselvitysvaiheessa kehitysidea keksitään, liiketoi-

minta hioo ideasta kehitysidean, jossa jo kerrotaan, miten järjestelmää halutaan kehitettä-

vän ja arvioidaan idean liiketoiminnallinen kannattavuus. Yksi haastatelluista näki, että 

esiselvityksen ja suunnittelun raja on keinotekoinen, esiselvitys on vain alku ja muuntuu 

suunnitteluksi. Tätä ajattelua tukee myös Keskon vesiputousprojektimalli. 

 

Haastateltavat korostivat, että esiselvitysvaiheessa tulee arvioida liiketoiminnan ta-

voitetilan realistisuutta ja oikeellisuutta. Liiketoiminnan pitäisi haastateltavien mukaan 

olla itsekriittinen ja pohtia, tahdotaanko varmasti oikeaa asiaa.  Haastateltavien kokemuk-

sen mukaan joskus halutaan teknistä ratkaisua asioihin, joihin esimerkiksi työn järjestely 

loppukäyttäjäyksikössä olisi oikeampi ratkaisu. Tässä vaiheessa teknologiaan keskittymi-

nen johtaa siihen, että mahdollisia ratkaisuja sulkeutuu pois.  

 

Liiketoiminnan tavoitetilan realistisuuden arvioimiseksi osa haastateltavista suositteli käy-

tettäväksi soveltuvuusselvitystä (Proof of Concept, POC), ja erittäin isoissa sekä moni-

mutkaisissa projekteissa sen teettämistä objektiivisella ulkopuolisella toimittajalla. Soveltu-

vuusselvitys on Wikipedian mukaan tietyn menetelmän tai idean osoittaminen toteuttamis-

kelpoiseksi tai se havainnollistaa periaatetta, jonka tarkoituksena on todentaa, että jotain 

käsitettä tai teoriaa on mahdollista käyttää. (Wikipedia, 2017.) Usein soveltuvuusselvityk-

sessä kehitysideaa voidaan esimerkiksi esitellä oikeassa tai esittelytarkoitukseen teh-

dyssä järjestelmäympäristössä eli demota sen todistamiseksi, toimiiko idea oikeasti. So-



 

 

66 

veltuvuusselvitystä voidaan käyttää myös palautteen saamiseksi esiselvitysvaiheessa teh-

tävästä riskianalyysista, jolloin soveltuvuusselvityksen avulla varmistetaan, että riskit on 

suunnitelmassa hallittu ja suunniteltu ratkaisu on mahdollista myös käytännössä toteuttaa. 

 

Jos esiselvityksessä tai projektisuunnittelussa käytetään ulkopuolista tekijää, tekijän tulee 

olla sellainen, joka ei tule jättämään tarjousta samasta projektista, jotta varmistutaan ar-

vion objektiivisuudesta. Jos suunnittelusta vastaava toimittaja tulee myös tekemään tar-

jouksen, toimittaja saattaa huonossa tapauksessa vääristää suunnittelua siten, että se sul-

kee muut toimittajat kilpailun ulkopuolelle. Erillisellä suunnitelman tekijällä varmistetaan 

puolueeton näkemys siitä, mikä on paras tapa päästä projektissa tavoitetilaan. Suunnitte-

luvaiheessa tehtävässä tavoitetilan määrittelyssä tulee olla mukana osaavia liiketoimin-

taihmisiä sparraamassa suunnittelijoita. Projektin omistajan tulee olla validoimassa yläta-

solla, jotta suunnitelmille saadaan liiketoiminnan hyväksyntä.  

 

Toimittajan asiantuntija totesi seuraavasti: ”Kaikki lähtee ideasta ja idean jatkojalostuk-

sesta. Idea tulee sparrata loppukäyttäjien kanssa. Asiantuntijoiden kanssa voi miettiä täy-

dellistä maailmaa, mutta loppukäyttäjät tarvitaan kertomaan todellisesta maailmasta.  Ny-

kytilan hahmotus on tärkeää.  Toisaalta jos loppukäyttäjät ovat liikaa mukana, ei välttä-

mättä saada aikaan aidosti uutta vaan päädytään toistamaan vanhaa uudella teknologi-

alla. Tätä riskiä voi vähentää siten, että laitetaan asiantuntijat tarkkailemaan loppukäyttä-

jien työtä ja etsimään uusia mahdollisuuksia kehittää työtapoja. Tällä tavoin vältetään, että 

uusiin kuoriin tulisi vanha toiminnallisuus." 

 

Asiakkaan asiantuntija nosti onnistumisen edellytykseksi myös sen, että alan järjestelmä-

tuntemus on hyvällä tasolla, jolloin ratkaisut osataan kyseenalaistaa. Toimittajan mukaan 

tullessa nousevat onnistumisen edellytykseksi osaaminen sekä alan että teknologian 

ymmärrys.  

 

5.3.3 Ketterän kehityksen metodit 

Haastateltavat sekä toimittajan että asiakkaan puolelta korostivat ketterien mallien etuja 

projektin suunnitteluvaiheessa. Etuna nähtiin iteratiivinen suunnittelu, joka mahdollistaa 

suunnitelman tarkentamisen samaan aikaan kehittämisen kanssa. Koko suunnitelman ei 

tarvitse olla valmis kun projektitiimi aloittaa kehittämistyön. Paljon ketterää kehitystä teh-

neen haastateltavan mukaan projektisuunnitelmassa kannattaa lähteä liikkeelle sellai-

sesta kokonaisuudesta, jonka saa nopeasti toteutettua ja käyttöön. Tämän jälkeen toteu-

tusta voi kehittää iteratiivisesti. Massiivisissa toteutuksissa riskinä on, että liiketoiminta eh-
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tii muuttua toteutuksen aikana. Suunnitteluvaiheessa saatetaan hukata aikaa, jos suunni-

tellaan turhan tarkasti toiminnallisuutta, jonka tarkkaa tavoitetilaa ei tunneta esimerkiksi 

siksi, että käytetään uutta teknologiaa, jonka kaikkia mahdollisuuksia tai rajoitteita ei tun-

neta tarkasti. Isojen suuntaviivojen tulee silti saman haastateltavan mukaan aina olla sel-

keästi suunniteltu, jotta projektissa tiedetään, että se etenee strategisesti oikeaan suun-

taan. 

 

Demoaminen eli järjestelmäkehityksen esitteleminen ennen sen täydellistä valmistumista 

nousi haastatteluissa erittäin tärkeäksi piirteeksi onnistuneissa projekteissa. Demoamisen 

tärkeyttä korostivat sekä toimittajan että asiakkaan edustajat. Demoaminen tulee haasta-

teltavien mukaan tehdä niin, että siinä huomioidaan vastaanottajien taustat, jotta varmiste-

taan että demotapahtumaan osallistuvat ymmärtävät näkemänsä toiminnallisuuden sa-

malla tavalla. Haastateltavat korostivat, että osallistujien eri työtausta vaikuttaa suuresti 

siihen, miten asiat nähdään ja ymmärretään. Onnistunut demoaminen vaatii siis osaa-

mista ja resursseja. 

 

Haastateltavien kokemuksen mukaan demojen näkeminen jo projektin aikana auttaa liike-

toimintaa tekemään tarvittavia päätöksiä, kun kehitystyö konkretisoituu todellisiksi havain-

nollisiksi esimerkeiksi. Varhaisessa vaiheessa konkreettisten esimerkkien näkeminen ko-

ettiin haastateltavien mukaan projekteissa erittäin hyödylliseksi, koska loppukäyttäjät pää-

sevät näkemään, miten järjestelmä toimii, ja yllätyksiä voidaan välttää. 

 

Toimittajan asiantuntija nosti esiin sen, että käyttöliittymä-mockupit eli käyttöliittymää ku-

vaavat esimerkit ja demot tulisi ottaa jo suunnitteluvaiheessa lopullisen päätöksen tueksi, 

jolla varmistetaan yhteinen ymmärrys ratkaisusta. Demoa voisi käyttää validointityökaluna, 

jotta ei tarvitse validoida dokumentteja, jotka usein pelkästään kirjallisina ovat helposti mo-

nitulkintaisia. Projektin dokumentaatiolla viestitään projektiryhmälle, mihin projekti tähtää 

ja miten lopputulokseen ollaan menossa. Tulee tunnistaa, että projektiin osallistuvissa ih-

misissä on erilaisia oppijoita, jonka vuoksi on hyvä tarjota erilaisia materiaaleja eri ihmisille 

tavoitteen ymmärtämiseksi. Esimerkiksi prosessikaavioita on hyvä käyttää selventämään 

prosesseja kirjallisen dokumentaation lisäksi. 

 

Haastatteluissa demoaminen nostettiin esimerkiksi ketterien menetelmien metodista, joka 

on helppo lisätä osaksi hybridiprojekteja, vaikka koko projektia ei vielä esimerkiksi tiimin 

maturiteetin takia toteutettaisi ketterästi. 
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5.3.4 Vaatimusmäärittely 

Vaatimusmäärittely on haastateltavien mukaan suunnitteluvaiheen keskeinen osa, koska 

suunnitteluvaihe lähtee projekteissa käyntiin liiketoimintavaatimusten kautta. Toimittajan 

asiantuntija nosti tärkeänä asiana esille sen, että vaatimusmäärittely tulisi aina tehdä 

systemaattisesti ja läpinäkyvästi, siten että vaatimukset pystytään jäljittämään myö-

hemmin projektin edetessä. Liiketoiminnallisissa vaatimuksissa tulee olla kerrottu, miksi 

ja kuka on antanut vaatimuksen. Haastateltava korosti myös, että vaatimuksen alkuläh-

teelle täytyy päästä, selvittää mistä vaatimus aidosti tulee. Tällöin pystyttään tunnista-

maan ja poistamaan esimerkiksi sellaiset vaateet, jotka nousevat mielipiteestä todellisen 

toiminallisen tarpeen sijaan.  

Asiakkaan puolen asiantuntija korosti samassa yhteydessä, että näkökulma tulisi pro-

jekteissa aina olla strategisten kyvykkyyksien kehittämisessä eikä yksittäisten toimin-

nallisuuksien kehittämisessä. Esimerkiksi millainen valikoimanhallinnan kyvykkyys meillä 

on, ja kuinka se palvelee asiakkaita, eikä miten tehostetaan valikoimaprosessia. Tärkeä 

asia on myös, että ei kopioida vanhojen järjestelmien ominaisuuksia uusiin järjestelmiin, 

vaan kehitetään aidosti uutta kyvykkyyttä.  

Yksi haastateltava sanoi, että yrityksen järjestelmäarkkitehtuurissa eri rooleissa ole-

via järjestelmiä tulisi käsitellä projekteissa eri lailla ja että niillä on erilaisia vaati-

muksia projektisuunnitteluun. Haastateltavan mukaan järjestelmät voidaan jakaa kol-

meen eri tasoon, kivijalka-, integraatio- ja innovaatiojärjestelmiin. Kivijalassa olevat järjes-

telmät muodostavat liiketoiminnan perustan ja ovat eräänlainen moottori kaiken takana. 

Tästä hyvänä esimerkkinä on SAP-toiminnanohjausjärjestelmä. Seuraavassa kerroksessa 

ovat integraatiojärjestelmät, jotka siirtävät tietoa hyödynnettäväksi ja tuovat tietoa käytet-

täväksi liiketoiminnalle. Kolmannen kerroksen muodostavat innovatiiviset järjestelmät, 

joilla ominaista on, että niillä voidaan erottua kilpailijoista. Kivijalassa olevat järjestelmät 

vaativat erittäin tarkkaa suunnittelua ja järjestelmällistä kehitystä, kun taas innovaatioker-

roksen järjestelmät tehdään nopeasti kilpailuedun saavuttamiseksi. Nopean kehityksen ta-

kia innovaatiokerroksen järjestelmien kehitys ei vaadi suurta dokumentaatiota. Haastatel-

tavan mukaan suunnitteluvaiheessa tulisi siis aina tunnistaa kehitettävän järjestelmän rooli 

järjestelmäarkkitehtuurissa ja käyttää tätä tietoa lähtötietona kulloinkin tarvittavan doku-

mentaation tarpeen tunnistamiseen ja sopivan projektimallin tunnistamiseen.  

 

Toimittajan asiantuntija korosti, että vaatimukseen tulee aina liittyä käyttötapaus, jossa 

kuvataan, mitä loppukäyttäjä toiminnallisuudella tekee. Ilman käyttötapausta ei ole vaati-

musta. Tätä asiaa on kuvattu kuvassa 18. Projektissa tulee määrittää tavoitetilan todenta-
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vat käyttötapaukset, johtaa niistä vaatimukset ja testitapaukset. Lopulta päädytään määrit-

telemään käyttötapauksen exit criteria, joka on kuvaus siitä kuinka järjestelmän tulee toi-

mia, jotta se tulkitaan valmiiksi. Toinen asiantuntija lisäsi, että asian todentamiseksi olisi 

hyvä demota liiketoiminnalle ja käydä sen kanssa läpi, mikä on exit criteria konkreettisesti. 

 

 

Kuva 18. Vaatimusten jäljitettävyys. 

Vaatimusten arvottamisesta ja priorisoinnista nousi paljon hyviä ajatuksia. Asiakkaan asi-

antuntija nosti esille sen, että ”pitäisi mitata, kuinka paljon maksaa, jos tätä ei tehdä. Ei re-

turn of invest, vaan cost of delay. Liiketoimintavaatimuksia pitäisi priorisoida cost of delayn 

kautta”.  Toinen asiakkaan asiantuntija nosti esille sen, että vaatimukset on tärkeää laittaa 

jonoon projektissa valitun mittarin mukaan esimerkiksi työtunti / hinta -perusteella. Kriteeri 

voi olla myös muu, kunhan se on mitattava ja kaikille töille sama. Tärkeintä on kuitenkin 

arvottaa vaatimukset yhdenmukaisesti. Täytyy myös miettiä, paljonko panostetaan 

vaatimusten arvottamiseen, että voitaisiin välttää turhaa työtä. Toimittajan asiantuntija an-

toi haastattelussaan hyvän tavan vaatimusten käsittelyyn. ”Vaatimukset kerätään yhteen 

ja tarkastetaan ristiin sekä priorisoidaan yhdessä laatijoiden kanssa, näin kaikille saadaan 

yhteinen ymmärrys prioriteeteista.”  

 

Toimittajan asiantuntijat korostivat myös rajauksen pitämistä mielessä vaatimuksia priori-

soitaessa. Tätä asiaa asiakkaan edustajat eivät nostaneet esille haastatteluissaan, mikä 

johtunee siitä, että asiakkaan puolella rajaus muodostuu ensisijaisesti vaatimusten perus-

teella, eikä projektin vaatimuksia haluta etukäteen rajata poissulkevasti. Kaikki korostivat 

yhteistyön tärkeyttä vaatimusmäärittelyssä.  
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Kokenut hankepäällikkö totesi, että vaatimusten jäljittäminen vaatii tarkat prosessit ja 

usein raskaat toimintamallit. Projektissa pitää tarkasti miettiä, millä tasolla vaatimukset jäl-

jitetään, siten että työ tulee myös tehtyä. Jos prosessi on liian raskas, se jää helposti teke-

mättä. Tärkeää on löytää oikea, projektille soveltuva vaatimusten jäljitettävyyden taso. 

 

Kun suunnittelun pohjana olevia liiketoimintaprosesseja validoidaan, on tärkeää, että niitä 

ristiin tarkastetaan eri näkökulmasta eri projektiosapuolten taholta, siten että nähdään, 

ovatko prosessit ehjiä. Tämä vaatii suunnitelmallisuutta ja kurinalaisuutta projektijohdolta.  

 

Vaatimusmäärittelyn laatu voitaisiin varmistaa hyvin käyttämällä toimittajaa prosessin fa-

silitoijana, näin toimittaja pystyy myös varmistamaan, että vaatimusmäärittely helpottaa 

riittävällä tasolla toteutusta. 

 

5.3.5 Dokumentointi 

Useat haastateltavat nostivat dokumentaation avainrooliin projektin onnistumisen edelly-

tyksenä. Yksi haastateltavista jopa sanoi, että projektin dokumentaatio kertoo suoraan 

projektijohtamisen tasosta. Jos projekti on hyvin johdettu, myös dokumentaatio on hyvällä 

tasolla. Toisaalta hän myös kyseenalaisti, miten paljon dokumentaatiota tulisi tehdä. Hä-

nen näkemyksensä mukaan suuren dokumentaation tekemisen aika on ohi ja nykyään 

mennään kohti ketteriä menetelmiä, joissa dokumentaatio syntyy iteratiivisesti. Myös do-

kumentaation rajaaminen vain olennaiseen kertoo projektijohtamisen taidosta. 

 

Projektin esiselvitys aloitetaan kohdeyrityksessä olemassa olevan dokumentaation poh-

jalta. Toimittajan asiantuntija toi esille, että erityisesti arkkitehtuurikuvien tulisi olla mu-

kana jo esiselvitysvaiheessa ja kulkea koko projektin läpi jatkuvasti tarkentuen. Asiak-

kaan puolelta sama tarve tunnistettiin ja todettiin, että pahimmillaan arkkitehtuurikuva jou-

dutaan laatimaan haastattelujen pohjalta nykytila-analyysissä. Tulisi aina käydä lävitse 

edellisten projektien Lessons learned -raportit. Lessons learned sisältää analyysit siitä, 

mitä olisi pitänyt projektissa tehdä toisin. 

 

Suunnitteluun tulee alkaa nykytila-analyysistä, jonka voi tehdä esimerkiksi haastattele-

malla ja loppukäyttäjien työtapoihin tutustumalla. Haastattelujen perusteella selvitetty ny-

kytila dokumentoidaan ja dokumentit hyväksytetään siten, että hyväksyjillä on mahdolli-

suus kommentointikierrosten kautta vaikuttaa tulokseen, tehdä muutoksia ja kommen-

toida. Lopulta kaikki kuittaavat ja hyväksyvät dokumentin. Näin saadaan aikaan dokumen-
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taatio, jonka kaikki ovat hyväksyneet ja johon kaikki ovat päässeet vaikuttamaan. Toimitta-

jan asiantuntijat nostivat myös esiin sen, että asiakkaan tulee ottaa vastuu suunnitelta-

vasta ratkaisusta. Vastuun ottaminen sitouttaa asiakkaan toteutukseen ja helpottaa mah-

dollisten projektinaikaisten ongelmatilanteiden ratkaisemista. 

 

Projektissa on tärkeää myös määritellä ja dokumentoida projektissa käytettävä termino-

logia. Terminologian määrittämiseen voi käyttää apuna fasilitoituja työpajoja. Asiakkaan 

puolella toimiva asiantuntija ehdotti suunnitteluvaiheen käynnistämiseen työskentelymal-

liksi työpajoja, joissa projektisuunnitelmaa työstetään nykytila-analyysissa tehtyjen proses-

sikuvien pohjalta. Olennaista haastateltavan kokemuksen mukaan oli, että pohjatyö on 

tehtynä kirjallisena. Kokemuksen mukaan olennaista ei ole edes kuvien oikeellisuus. Saa-

dessaan kirjallisen dokumentin projektiin osallistuvat voivat kommentoida tehtyä pohja-

työtä ja näin pystytään projektitiimille muodostamaan paremmin yhteinen kokonaiskuva 

projektissa käsiteltävästä asiasta. Ilman kirjallista tai muuta visuaalista kuvausta ihmisillä 

voi olla mielessään hyvin erilaisia mielikuvia esimerkiksi prosesseista, vaikka puhumalla 

prosesseja olisikin käyty läpi. Kirjallinen esitystapa konkretisoi asiat haastateltavan mu-

kaan tarkemmin ja tekee niistä helpommin ymmärrettäviä koko projektitiimille. Toimittajan 

asiantuntija nosti oleellisena asiana esiin, että on erittäin tärkeääsopia aina, kuka vastaa 

minkäkin työpajassa käsitellyn asian viennistä loppuun.  

 

Haastateltavien mukaan käyttötapauksen takaisinmaksulaskelman tulisi myös sisältyä 

aina dokumentaatioon, jotta varmistetaan että projekti on kannattava. Vain täten voidaan 

välttyä toteuttamasta turhia ominaisuuksia, jotka eivät tuo aidosti hyötyä. Tämä korostuu 

varsinkin muutospyynnöissä, joiden toteuttaminen vaikuttaa projektin aikatauluun. 

 

Yksi haastateltavista haastoi asiaa siten, että projektin tekemisiä ei kannata dokumentoida 

raskaasti alusta asti, vaan dokumentointi on hyvä tehdä vasta projektin loppupuolella. 

Näin pystytään välttämään turhaa työtä, koska kesken projektin asiat usein muuttuvat ja 

dokumentointi joudutaan huonoimmassa tapauksessa tekemään suurilta osin uusiksi. 

Tämä korostuu sitä enemmän, mitä ketterämmällä mallilla projektia tullaan toteuttamaan. 

 

Eräs haastateltavista listasi projektille tärkeät hallinnolliset dokumentit seuraavasti:  

- Strategiadokumentti, joka selventää vision, eli mikä on projektin strateginen pää-
määrä ja ratkaisun rooli.  

- Ratkaisukuvaus, joka kertoo miten ratkaisun tulee toimia.  
- Toteutussuunnitelma, joka kertoo miten visiota kohti edetään. 
- Resurssisuunnitelma, jolla varmistamaan että projektilla on tarvittavat resurssit.  
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5.3.6 Testaus osana suunnitteluvaihetta 

Haasteltavat näkivät testauksen suunnittelun keskeisenä osana projektin suunnitte-

luvaihetta. Suunnitteluvaiheessa kuvatut testitapaukset ilmentävät loppukäyttäjille ja toi-

mittajalle yksityiskohtaisesti, mikä on projektin tavoittelema järjestelmäratkaisu. 

 

Testauksesta tulisi sopia projektin sopimuksessa yksityiskohtaisesti. Haastattelemamme 

testauspäällikön mielestä sopimuksissa tulisi aina olla kuvattu vaatimukset toimitta-

jan eri testausvaiheille. Sopimuksissa pitäisi ainakin olla kuvattuna, kuinka toimittajan 

yksikkötestaus tulisi tehdä, millaista koodin laadun varmistukseksi tehtävää code review -

käytäntöä toimittajan tulisi noudattaa ja millaista toiminnallista testausta toimittajalta odo-

tetaan. Lisäksi sopimuksessa tulisi sopia integraatiotesteistä, suorituskykytestauksesta ja 

tietoturva-auditoinnista.  

 

Jotta toimittaja voi suorittaa kaikki siltä vaaditut testit, vaatimustaso nousee myös asiak-

kaan päässä sille, miten toimittajalle viestitään esimerkiksi projektin tavoitetilasta. Asiak-

kaan liiketoiminnan tulee ymmärtää projektin tavoitetila, jotta se voi antaa toimittajalle tes-

titapaukset toimittajatestausten tueksi. Testausdokumentit ovat yksi kriittisimmistä projek-

tin dokumenteista. Jos testidokumentit on kirjattu epämääräisesti, myös projektin tavoite-

tila voi olla kriittisiltä osin epäselvä tekijöille, ja silloin tavoitetila ei voi toteutua kuten on 

haluttu, korosti haastattelemamme testauspäällikkö. 

 

Testauksesta tuli esiin haastatteluissa lisävaateita projektin resursoinnille ja rooleille. Use-

ammat haastateltavat pitivät hyvänä käytäntönä, että testipäällikkö on oma roolinsa pro-

jekteissa. Tällä hetkellä usein testauspäällikön tehtäviä eli testauksen organisointia ja 

suunnittelua tekee oman toimensa ohessa projektipäällikkö. Haastateltavat nostivat esiin, 

että tällaisessa roolituksessa on se riski, että esimerkiksi projektin aikataulun venyessä 

testauksesta saatetaan karsia ja lopputuloksen laatu kärsii. Erillinen testauspäällikkö näh-

tiin satsauksena nimenomaan projektin laatuun.  

 

Haastattelemamme testauksen ammattilaiset kertoivat myös, että ulkopuolisia testaajia 

olisi hyvä käyttää keskolaisissa projekteissa nykyistä enemmän. Ammattimaisen testaajan 

etuna on, että kun hän ei ole ollut tekemässä ratkaisua itse, hänellä on hyvä ulkopuolinen 

näkökulma projektissa tehtävään ratkaisuun. Hän ei ole sitoutunut henkilökohtaisesti pro-

jektissa tehtäviin ratkaisuihin ja voi näin ollen nähdä jonkun sellaisen esimerkiksi loppu-

käyttäjää häiritsevän näkökulman tehdyssä ratkaisussa, jolle projektiryhmän sisäiset tes-

taajat ovat sokeita työskenneltyään ratkaisun parissa jo pitkään. Toinen haastateltava tuki 
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tätä ajatusta toteamalla, että muiden kuin toteuttajien olisi hyvä laatia testitapaukset. Näin 

testitapauksissa tulee huomioitua asiat eri näkökulmalta. 

 

5.3.7 Suunnitteluvaiheen valmistuminen  

Suunnitteluvaiheen valmistumisen pitää olla määritelty, jotta tiedetään koska projekti voi 

siirtyä suunnitteluvaiheesta toteutusvaiheeseen. Haastatteluissa asiakkaan asiantuntija oli 

sitä mieltä, että suunnitteluvaiheen valmistumisen kriteerien tulee olla kaikille yrityk-

sen projekteille ylätasolla yhteiset. Määrittely voisi esimerkiksi olla, että kun yhdessä 

sovitut suunnitteluvaiheen dokumentit on tehty, voidaan siirtyä toteutusvaiheeseen. Mää-

rittely tulisi käydä projektissa läpi, jotta esimerkiksi sidosryhmät tietävät, että hyväksymällä 

suunnitteluvaiheen dokumentit he hyväksyvät siirtymisen toteutusvaiheeseen. 

Toimittajan asiantuntija korosti aikataulun näkökulmasta, että projektin hallintomallissa tu-

lee olla maininta definition of donesta, jotta aikataulu olisi selkä. Definition of donen ylime-

nevät asiat tulee jättää reilusti projektin ulkopuolelle järjestelmän jatkokehityksen backlo-

gille. 

Asiakkaan asiantuntija mainitsi haastattelussa suunnitteluvaiheen projektikohtaisesta val-

mistumisesta, että ”toteutusvaiheeseen voidaan siirtyä, kun tiedetään mitä toteutetaan ja 

prosessisuunnitelma on valmiina. Sisäistä tavoitetilan kirkastamista on tehty tarpeeksi. IT-

johtoryhmä antaa hyväksynnän toteutusvaiheeseen siirtymisen. Hyväksyntä annetaan 

projektisuunnitelmalle, jonka laadittu liiketoiminnan, IT:n ja toimittajan projektipäällikön ja 

arkkitehdin kanssa”.  

5.4 Tyypilliset ongelmat projektien suunnitteluvaiheessa 

Yleisesti haastateltavat nostivat kiireen esiin tyypillisimpänä ongelmana projekteissa. Tyy-

pillisenä ongelmana pidettiin sitä, että suunnitteluvaiheelle ei varata tarpeeksi aikaa, 

vaan korostetaan liikaa toteutusta. Pahimmillaan huono suunnittelu paljastuu vasta asi-

akkaan hyväksymistestauksessa, kun loppukäyttäjät testaavat ratkaisua ja huomaavat, 

ettei se vastaa heidän käsitystään suunnitellusta ratkaisusta. 

 

Toimittajan asiantuntija korosti, että suunnittelussa ratkaisun mutkikkuus aliarvioidaan 

lähes aina. Nykytilannetta ei tunne tunneta riittävän hyvin, asiakkaan vaatimuksista ei 

saada tarpeeksi tarkkaa käsitystä. Nykytilan kuvaus voi olla puutteellinen. Ongelma ja/tai 

toimintaympäristö voi olla mutkikas, päätöksenteosta voi tulla hankalaa.  
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Sekä toimittajan että asiakkaan asiantuntijat tunnustivat suunnittelun ongelmakohdaksi 

sen, että suunnittelussa ei kyetä käsittelemään kaikkea mitä pitäisi resurssien tai aikatau-

lusta aiheutuvan kiireen vuoksi.  

 

Ongelmaksi nousi myös, että projekteissa ei osallisteta eri osapuolia työhön tar-

peeksi. 

 

Asiakkaan asiantuntija totesi, että projektiaikataulussa ei ole puskuria muutoksille. 

Toisaalta kokenut toimittajan projektipäällikkö oli sitä mieltä, ettei projektiaikataulua voi 

laatia sen mukaan, että muutoksia tulee, vaan se tehdään sen hetkisen parhaan ymmär-

ryksen mukaan. Asiakkaan asiantuntija oli sitä mieltä, että aikataulussa on varattava aikaa 

riskin mukaisesti. 

 

Toimittajan kokenut projektipäällikkö nosti tyypilliseksi puutteeksi dokumentaatiossa sen, 

että konkretia puuttuu, sekä järjestelmällisyys/menetelmällisyys on kateissa, mikä 

johtaa projektin hankalaan läpivientiin. Dokumentaation tason tulee sopia kyseiseen toteu-

tukseen. Esimerkiksi pieni nettisovellus, jolla tehdään yksi tietty prosessin osa, ei vaadi 

niin tarkkaa suunnitelmallisuutta kuin useisiin alueesiin vaikuttava isompi projekti.  

 

Yksi asiakkaan asiantuntija oli sitä mieltä, että tyypillinen virhe on suunnitella liian tarkasti 

liian aikaisessa vaiheessa, kun tavoitetilaa ei vielä kokonaisuutena ymmärretä. 

 

Yleisiä ongelmia olivat lisäksi: Ongelma, jonka ratkaisemiseksi projekti on asetettu, on 

epärealistinen tai sillä tavoitellaan liian isoa kokonaisuutta. Suunnittelun tekemiseen 

ei ole itse valmistauduttu tarpeeksi hyvin. Suunnitelma keskittyy liikaa järjestelmäratkai-

suun eikä prosesseihin kuten sen tulisi. Vaatimuksien toteutumista suunnittelussa ei seu-

rata. Järjestelmää lähdetään kehittämään vaillinaisilla määrittelyillä. Kokenut projektipääl-

likkö oli vahvasti sitä mieltä, että suunnitteluvaihe pitää tehdä kunnolla, sitä ei voi ohittaa 

eikä aliarvioida; jos suunnittelu on puutteellinen, se pitää laittaa kuntoon, muuten projekti 

kohtaa suuria ongelmia. 

 

5.5 Projektin suunnittelu ja johtaminen 

Projektin toteuttamisen suunnittelu on keskeinen osa projektin suunnitteluvaihetta. Haas-

tatteluissa projektisuunnittelun ja johtamisen näkökulmasta keskeiseen asemaan nousivat 

strategian ja yksittäisen kehitysprojektin suhde, projektimallista ja hallintotavasta sopimi-

nen, projektinrajaus ja muutoksenhallinta, omistajuusresursointi ja riskienhallinta. 
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5.5.1 Strategian ja kehitysprojektien suhde 

Haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että strategian tulisi ohjata kehitysprojektien to-

teutusta. Kysyessämme sitä, miten yrityksen strategia ohjaa projektitekemistä ja erityi-

sesti projektien priorisointia yrityksissä, vastaukset hajaantuivat jonkin verran. Yksi vas-

taaja oli sitä mieltä, että strategia ohjaa selkeästi sitä, mitä projekteja projektiportfoliosta 

nostetaan toteutettaviksi. Yksi haastateltava oli sitä mieltä, että strategia ohjaa löysästi 

projektitekemistä. Hänen mukaansa projektissa tyypillisesti keskitytään liikaa yksityiskoh-

tiin ja hukataan suurempi visio, jota projekteilla voitaisiin toteuttaa. Esimerkiksi projektissa 

saatetaan keskittyä liikaa loppukäyttäjän näkökulmaan työkalussa sen sijaan, että keski-

tyttäisiin siihen, miten työkalulla tehty työ toisi eniten lisäarvoa asiakkaalle. 

Yhden haastateltavan mielestä SAFe (Scaled Agile framework) tukisi metodologiana hyvin 

strategian mukaista kehittämistä, koska SAFessa strategiset linjaukset ja niistä johdetut 

kyvykkyydet voisivat muodostaa kokonaisuuksia, joiden alla kehitysprojekteja toteutettai-

siin. Tällöin SAFe-metodilla varmistettaisiin kehitystöiden priorisointi kyvykkyyksien 

kehittämisen näkökulmasta, eikä pääsisi käymään siten, että käytetään projekteissa re-

sursseja epäoleellisiin kehitystöihin, samalla kun strategian kannalta tärkeämmät työt 

odottavat resurssien vapautumista, vain siksi että yksittäiseen projektiin on allokoitu re-

surssit koko projektin ajaksi. Strategian toteuttamisen näkökulmasta tulisi kaikkien kehitys-

töiden olla keskenään tasavertaisessa asemassa. Tämä mahdollistaa hyödyllisten, pie-

nellä panostuksella toteutettavien töiden priorisoimisen kehitysjonossa. Asioiden toteutta-

minen vain siksi, että ne ovat osa projektia samalla kun tärkeämmät asiat odottavat, muo-

dostaa yrityksen kannalta Lean-metodologiassa kuvattua hukkaa eli työtä, joka ei tuota li-

säarvoa tavoitteen kannalta. Täten päästään yrityksessä tasolle, jolla strategisesti tärkeitä 

asioita pystytään aidosti toteuttamaan ketterästi. 

Asiakkaan pitkän tähtäimen kehityssuunnitelman tulisi olla laajasti tiedossa kaikkien asi-

antuntijoiden keskuudessa, jotka toimivat kyseisen asiakkuuden parissa. Tämä mahdollis-

taa sen, että projekteissa ei tietämättä tehdä huonoja päätöksiä, jotka ovat ristiriidassa pit-

kän tähtäimen suunnitelman kanssa. 

 

5.5.2 Projektimallit 

Yhteistä haastateltaville oli, että he näkivät projektimallit teorioina, joita pitää aina so-

veltaa projektikohtaisesti. Projektimallit on kuvattu luvuissa 4.7–4.10. On hyvä, että toi-

mittajan ja asiakkaan organisaatiossa on vahva tuntemus projektijohtamisen viitekehyk-



 

 

76 

sistä, koska silloin voidaan sujuvasti keskustella projektiin valittavasta projektimetodologi-

asta ja löytää joustavasti kyseiseen projektiin sopivat elementit vaikka useammastakin vii-

tekehyksestä. 

 

Projektiviitekehyksistä Lean-metodologiaan, ketteriin menetelmiin ja SAFeen viitattiin 

haastatteluissa usein. Näistä viitekehyksistä haastateltavat nostivat hyvänä projektitiimin 

yhteistyömallin, jossa koko tiimi työskentelee läheisessä yhteistyössä, myös fyysisesti sa-

massa paikassa. Tämä on tärkeähuomio haastatteluissa jo siksikin, että Tiedon projek-

teissa merkittävässä roolissa on Intiassa sijaitseva offshore-tiimi. Hyväksi käytännöksi 

haastateltava nosti, että eri maissakin työskentelevät tiimit kokoontuvat yhteen tekemään 

vähintään projektin suunnitteluvaiheen backlogin ja käyttöönoton. 

 

Projektimallin valinnasta erilaisissa projekteissa yksi haastateltava nosti ohje-

nuoraksi projektin mittakaavan. Mitä enemmän projektilla on riippuvuuksia, sitä enem-

män se haastateltavan kokemuksen mukaan vaatii esimerkiksi prosessisuunnittelua en-

nen kuin projektissa tavoiteltava ratkaisu tiedetään. Tällöin projektiin kannattaa valita 

enemmän perinteisen vesiputousmallin elementtejä, kuten prosessien suunnittelua ja do-

kumentoimista tarkasti ennen toteutusta. Mitä pienempi kokonaisuus projektissa on ja vä-

hemmän riippuvaisuuksia, sitä helpompi se on tehdä ketterällä mallilla esimerkiksi scrumin 

elementtejä hyödyntäen. On tärkeää tunnistaa, minkälaista projektia ollaan tekemässä ja 

valita menetelmä sen mukaan. 

 

Kokenut hankejohtaja nosti esille, että kun tehdään ketterää kehitystä, on hyvä että tuo-

toksia saadaan tuotantoon nopeasti, ja sen kautta opitaan jatkuvasti mihin suun-

taan kehitystyössä kannattaa seuraavaksi mennä. Projektin selkeä alku ja loppu hä-

märtyy, koska järjestelmää voidaan kehittää iteratiivisesti lähes loputtomasti. Voidaan pu-

hua kehitysjatkumosta. Käytännössä projekteissa sopimus määrittää, koska projekti on 

valmis. 

 

Ketterän kehityksen haasteeksi nousi kouluttaminen, koska asioita valmistuu jatkuvasti ja 

järjestelmä muuttuu jatkuvasti, joten on haastavaa kouluttaa organisaatiota jossain tie-

tyssä hetkessä. Sama asia monimutkaistaa dokumentaatiota, joka ketterässä kehityk-

sessä muuttuu jatkuvasti ja on käytännössä haastavaa pitää ajan tasalla. Haastateltava 

kuitenkin näki, että ketterän kehityksen hyödyt ovat haittoja suurimmat ja se mahdollistaa 

parhaimmillaan järjestelmän kehityksen erittäin tehokkaasti ja kustannustehokkaasti. 
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Projektiryhmät tulisi valmentaa valittuun projektimalliin siten, että eri asiantuntijoiden taus-

tat huomioidaan ja kaikkien osaaminen tuodaan samalle tasolle ennen yhteisen työn aloit-

tamista.  

 

5.5.3 Projektin hallintomalli  

Projektin hallintomallista sopimisen tärkeys nousi tärkeään rooliin useassa haastatte-

lussa. Projektin hallintomalli nähtiin sopimisena projektin yhteisistä säännöistä. Kuinka eri 

tilanteissa projektissa toimitaan, kuka saa tehdä päätöksiä ja millaista dokumentaatiota 

projektissa pitää tuottaa. Projekteissa on usein paljon henkilöstöä mukana ja on tärkeää, 

että kaikki tietävät, mitä yhteisestä tekemisestä on sovittu. Kun yhteiset säännöt ovat sel-

vät, projektitiimi voi keskittyä olennaiseen.  

 

Haastateltavat korostivat, että projektin hallintotavassa sovitut asiat pitää käydä projektitii-

mille läpi avoimesti esimerkiksi projektin kick-off-tilaisuudessa, jotta koko tiimi tietää sovi-

tut säännöt ja projektin käytännöt. Sovittuja käytäntöjä tulee myös seurata projektin 

edetessä. Haastateltavat olivat käytännössä kokeneet, että jos sovittuja asioita ei seurata 

esimerkiksi dokumentaation tuottamisen osalta, projektitiimi ei välttämättä toimi sovitusti ja 

dokumentaatio jää tekemättä tai laadultaan vaillinaiseksi.  

 

Projektin hallintomallin koettiin parantavan tekemisen laatua projekteissa. Yksi 

haastateltava totesi osuvasti, että ”hallintomallin avulla nostetaan kaikkien tekijöiden taso 

parhaiden projektiammattilaisten tasolle. Hallintomallia tarvitaan koska IT:ssä on vain 

muutama huipputekijä, joka pärjää ilman johtamista. Suurin osa ei pärjää, ja tällöin hallin-

tomalli tukee projektijohtamisen laadun johtamista". 

 

Haastateltavat kokivat, että hallintomallista sopiminen auttaa kehittämään projektiin 

strukturoidun toimintatavan. Hyvänä käytäntönä pidettiin sitä, että vastuut projektissa 

on jaettu selvästi ja tiedetään esimerkiksi, kenen tulee valmistella kokoukset. Valmisteltu-

jen kokousten koettiin johtavan nopeammin ja laadukkaammin tehtyihin päätöksiin. 

Useissa haastatteluissa nousi tärkeäksi asiaksi se, että projektien nykykäytännössä usein 

puuttuu linjaus siitä, kuinka päätökset tehdään. Kuka saa tehdä päätöksiä minkäkin tasoi-

sesta asiasta ja miten erotetaan lopulliset päätökset esimerkiksi työhypoteeseista. "Jos 

päätöksiä ei kirjata ylös, palaverissa käyty keskustelu ei muodosta pohjaa kehittämiselle, 

vaan on vain hyvää keskustelua, josta jokainen tekee omat johtopäätöksensä", sanoi yksi 

haastateltava. Jos näin on, on helppo nähdä, että päätösten kirjaamattomuus voi pahim-

massa tilanteessa johtaa siihen, että eri tahot projektissa ymmärtävät päätetyn asian eri 

lailla ja kehittävät sen pohjalta ratkaisua eri suuntiin. 
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5.5.4 Projektin rajaus ja muutoksenhallinta 

Haastateltavat näkivät projektin rajauksen tapahtuvan prosessinomaisesti esiselvitys-

vaiheen ja suunnitteluvaiheen aikana. Projektin rajauksen katsottiin olevan valmis, kun 

projektista on kirjattu backlog, josta käyvät ilmi käyttötapaukset (use case), jotka 

järjestelmän halutaan toteuttavan. 

 

Kuva 19. Vaatimuksen elinkaari. 

 

Esiselvitysvaiheessa tehtävä kilpailutus on usein ensimmäinen projektin työvaihe, 

joka rajaa projektia. Kilpailutusta varten alkuperäisestä ideasta tehdään karkea suunni-

telma, jossa kerrotaan mitä projektissa halutaan saavuttaa ja millä teknologialla. Kun tar-

joukset saadaan toimittajilta, ne pisteytetään sen mukaan, miten ne täyttävät projektille 

asetetut tavoitteet. IT-projektit pisteytetään usein kahdesta eri näkökulmasta, sekä tekni-

sestä että toiminnallisesta näkökulmasta. Tekninen näkökulma ottaa kantaa siihen, mil-

laista teknologiaa projektissa halutaan käytettävän, ja toiminnallinen kannoittuu siihen, mi-

ten järjestelmän halutaan toimivan. Toimittajavalinnan jälkeen projektin suunnittelua jatke-

taan tarjouksen rajauksen perusteella. 

 

Useat haastateltavat nostivat esiin sen, että projektin rajaukseen vaikuttaa projektiin 

valittu sopimusmalli. Haastatteluissa nousi kaksi eri sopimusperustetta, kiinteähintainen 

ja tavoitteeseen sidottu (time and material) sopimusmalli. Kiinteähintaisen sopimuksen 

huonona puolena haastateltavat näkivät raskaan muutosprosessin. Toimittaja tekee sopi-

muksessa kuvatun projektirajauksen mukaisen ratkaisun sopimuksessa määritettyyn hin-

taan, mutta jos esimerkiksi liiketoiminnan näkemys tavoitetilasta muuttuu kesken projektin, 

Vaatimus

Käyttötapaus

Testitapaus
Rivi 

kehitysjonossa

Toteutettava 
ominaisuus
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siitä aiheutuu raskas muutoshallinnan prosessi, jossa jokainen muutos menee oman kan-

nattavuusarvioinnin läpi. Tavoitteeseen sidotun sopimuksen etu on, että siinä toimittaja si-

toutuu tuottamaan halutun ylätasolla kuvatun päämäärän tuntiperusteisesti. Liiketoimin-

nalle etu on, että tarkkaa päämäärää ei tarvitse osata kuvata sopimuksen tekohetkellä. 

Haastateltavien mukaan projekteissa tarkan rajauksen tekeminen aikaisessa vaiheessa 

projektia on riski varsinkin uuden teknologian projekteissa.  

Sopimustyyppi on usein sidoksissa projektimalliin. Jos projektisopimus on tehty ketterää 

projektitekemistä varten, sovitaan sopimuksessa tietyn kyvykkyyden kehittämisestä puut-

tumatta kovin tarkasti siihen, mitä kehittämistä tekemällä kyvykkyys saavutetaan. Vesipu-

tous- tai hybridimallilla toeutetun projektin sopimuksessa täsmennetään usein tarkasti si-

sältö, joka sopimukseen kuuluu. Haastateltavien mukaan trendinä on, että laajoissa hank-

keissa mennään iteroivaan projektitekemisen malliin, jossa ei yritetä suunnitella täydelli-

sen valmista kokonaisuutta, vaan sallitaan keskeneräisyys ja asioiden tarkentuminen pro-

jektin edetessä.  

 

Projektin alkuperäiseen rajaukseen tulevat lisävaatimukset muuttavat usein projektin 

suunnittelua aikataulua venyttämällä ja kustannuksia kasvattamalla. Kysyimme haastatel-

tavilta, miten projektin edetessä tuleviin lisävaatimuksiin tulisi suhtautua. Lisävaatimuksiin 

suhtautumista ohjaavat haastateltavien mukaan projektista tehty sopimus, projektin ohjaa-

vat periaatteet ja vaatimus taloudellisten hyötyjen todistamisesta, ns. business case -las-

kenta.  

 

Projektisopimuksissa on myös osio, jossa projektin sisällöstä ulos rajattavat asiat luetel-

laan. Tämä rajaus auttaa osaltaan estämään projektin aikana nousevia lisävaatimuksia. 

Osa haastateltavista koki, että joskus projektityöskentelyssä on parantamisen varaa siinä, 

kuinka avoimesti nämä rajaukset on käsitelty projektitiimin kesken. Jos tiimi ei tiedä ra-

jauksista, projektin ulkopuolisista asioista voi nousta lisävaatimuksia. 

 

Lisävaatimusten syntymiseen vaikuttaa myös se, mitä projektitiimi käsittää projek-

tin rajaukseen kuuluvan. Ketterissä projekteissa ohjaavana periaatteena on usein nyky-

ään, että projektin puitteissa toteutetaan Lean-metodologian mukainen MVP eli minimum 

viable product, joka on nopeimmin tai kevyimmällä panostuksella tehty "pienin" mahdolli-

nen sovellus, jolla loppukäyttäjä pystyy tekemään tavoitteena olleen työn. Jos projektissa 

tavoitellaan MVP-ratkaisua, se on selkeästi informoitava koko projektitiimille, jotta kaikki 

tietävät, mitä esimerkiksi voi odottaa ratkaisun validoinnin näkökulmasta ja millaisia lisä-

vaatimuksia ratkaisuun voi sopimuksen puitteissa esittää. Tiimille on myös hyvä kertoa, 

mikä suunnitelma ratkaisun jatkokehittämiselle on, jotta lisävaatimukset voidaan siirtää jat-
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kokehityksen backlogille. Haastateltavat pitivät MVP:tä erityisen hyvänä silloin, kun teh-

dään jotain aivan uutta ja tarkkaa määritystä ei voi tehdä esimerkiksi olemassa olevan toi-

minnallisuuden perusteella. 

 

Konkreettinen tapa suhtautua lisävaatimuksiin on laskea lisävaatimuksille kannatta-

vuuslaskelma. Kannattavuuslaskelman eli business casen laskeminen osoittaa lisävaati-

muksen kannattavuuden yksinkertaisesti siten, että jos kehittämiseen kuluva kustannus 

on pienempi kuin siitä saatavat hyödyt esimerkiksi säästyneinä kustannuksina, kehitystyö 

kannattaa tehdä. Haasteena kannattavuuslaskelmissa haastateltavien mielestä on se, että 

läheskään aina kannattavuuslaskelmien paikkaansa pitävyyttä ja toteutuneita säästöjä ei 

seurata. Jos seurantaa ei tehdä, pahimmassa tapauksessa voi syntyä kulttuuri, jossa kan-

nattavuuslaskelmia lasketaan epärealistisesti ja päädytään tekemään kehitystyötä, joka ei 

ole todellisuudessa kannattavaa. 

 

Yksi haastateltava kertoi, että hänen kokemuksensa mukaan yksinkertaisin ja tehokkain 

tapa hallita lisävaatimuksia on se, että projektin product owner (PO) hallinnoi projektin 

budjettia. Näin toimimalla varmistetaan myös se, että projektissa käytetään rahaa vain 

sellaisten lisävaatimusten rakentamiseen, joita loppukäyttäjät aidosti käyttävät. Haastatel-

tavan kokemuksen mukaan muulla tavalla hallitusta projektibudjetista seuraa, että raken-

netaan ominaisuuksia, joita loppukäyttäjät eivät lopulta käytä, mutta jotka tuntuvat tarpeel-

lisilta projektivaiheessa. Haastateltavan mukaan kaikissa projekteissa pitäisi olla myös jäl-

kiseurantavaihe, jossa seurataan mitä prosenttia järjestelmään rakennetuista toiminnalli-

suuksista lopulta käytetään. Tätä tietoa voisi käyttää ohjaamaan organisaation suhtautu-

mista lisävaatimuksiin seuraavissa projekteissa. 

 

Projektipäällikön roolissa työskennelleet haastateltavat korostivat sitä, että lisävaatimus-

ten hallitsemiseksi projektissa tulee olla aina muutoshallintamalli sovittuna. Tällöin pro-

jektissa työskentelevät ihmiset tietävät, miten lisävaatimukset hallinnoidaan ja mitään ke-

hitysideoita ei hukata projektin aikana. Toisaalta mitään ei lähdetä toteuttamaan ilman 

tarkkaa harkintaa ja kannattavuuden arvioimista.  

 

Yksi haastateltava sanoi, että joskus projekteissa saatetaan vääntää kovastikin kättä siitä, 

onko asia muutos vai tarkennus, johtuen esimerkiksi siitä, että tarkennukset kuuluvat pro-

jektiin mutta muutokset eivät. Haastateltava kokenut projektipäällikkö oli linjannut omissa 

projekteissaan termit siten, että jos kehittäminen muuttaa ratkaisua, se on muutos, 

kun taas tarkennus ei muuta ratkaisua. Vaikka projekteissa projektitiimi pyrkii toimi-
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maan yhtenä kokonaisuutena huolimatta siitä, kuka on asiakkaan ja kuka toimittajan puo-

lella, päädytään välillä tilanteisiin, joissa vastuita joudutaan selvittelemään, ja silloin avain-

asemaan nousee hyvin tehty sopimus.  

 

5.5.5 Projektitiimin johtaminen, roolit ja resursointi 

Johtamisnäkökulmasta asiakkaan asiantuntija nosti esiin oman kokemuksensa, että on-

nistuneissa projekteissa lähes poikkeuksetta toimittajan ja omien työntekijöiden rajat ovat 

hälventyneet projektin edetessä. Tätä samaa asennetta toinen haastateltava kuvasi ”one 

team, one goal” -asenteeksi projektityössä.  

 

Haastatteluissa nousi esiin, että projektin suunnitelman laatimisen ja yleisen yhteishengen 

vuoksi projektissa kaikkien osallistaminen on tärkeää. Suunnittelussa kaikkia osapuolia 

pitää kuulla, mutta esimerkiksi vaatimusten määrittelyssä ei voida mennä kovimman huu-

tajan mukaan. Hyvänä keinona käytännössä haastateltava piti vaatimusten anonyymiä va-

lidointia, jossa kaikkia osallistujia kuullaan ja tulokset esitetään anonyymisti osallistujille, 

jotta saadaan tehtyä oikeat riippumattomat päätökset projektin laajuudesta. On myös hyö-

dyllistä tunnistaa keskeiset henkilöt, jotka ovat seuraavissa projektin vaiheissa tärkeissä 

rooleissa. Projektin ryhmädynamiikalla on suuri merkitys projektin onnistumiselle ja se tu-

lee ottaa huomioon. Johtamisen tulee olla ihmisläheistä eli ihmisten kyvyt ja heikkoudet 

tunnistavaa hyvää johtamista.  

 

Eräs haastateltava nosti esiin asiantuntijoiden verkostoitumisen merkityksen projektin 

kilpailutusvaiheessa. Kun kilpailutuksen seurauksena tulleita tarjouksia arvioidaan, ne pis-

teytetään jo aiemmin määritettyjen painopistealueiden mukaan. Näiden painopistealuei-

den tunnistaminen esiselvitysvaiheessa on keskeistä projektin onnistumiselle. Kun ollaan 

tekemässä jotain aivan uutta, on vaikea tietää ennakkoon, minkä osa-alueen painottami-

nen on projektissa keskeistä. Tässä yhteydessä verkostoitumisen merkitys kasvaa. Kun 

tuntee oman alansa asiantuntijoita, voi kysyä kokemuksia teknologiasta, projekteista tai 

toteutuksesta ja saada kuvan siitä, mikä juuri tämänlaisissa projekteissa on olennaista pe-

rustuen muiden kokemuksiin. Toimittajat tarjoavat usein tarjouksien osana myös tietoa re-

ferenssiasiakkaista. Haastateltavan mukaan nämä asiakkaat ovat avuliaita ja mielellään 

kertovat omista kokemuksistaan teknologista tai projektista. Näitä kokemuksia hyödyntäen 

on helpompi tehdä onnistunut projektisuunnitelma. 

 

Kaikki haastateltavat korostivat, että liiketoiminnan kanssa tehtävä yhteistyö on tär-

keää. Haastateltavat olivat yksimielisiä siitä, että liiketoiminnalla on oltava vahva edustus, 

IT-edustaja ei voi korvata liiketoimintaosaajaa.  
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Projektin omistajan ja ohjausryhmän roolin tärkeys nousi haastatteluissa voimak-

kaasti esiin. Kummatkin roolit nähtiin tärkeinä projektipäällikön onnistumisen kannalta. 

Haastateltavien kokemuksen mukaan onnistuneissa projekteissa omistaja ja ohjausryh-

män jäsenet ovat projektipäällikön tukena tehden tarvittavia päätöksiä ja tukien projekti-

päällikköä esimerkiksi silloin jos projektiryhmässä on ristiriitaisia mielipiteitä parhaasta ete-

nemistavasta.  

 

Haastateltavat näkivät projektiteorioiden mukaisesti, että projektin omistajan tulee tulla 

liiketoiminnasta. Useammat haastateltavat korostivat, että omistajan tulee olla henkilö, 

joka tuntee kehitettävän järjestelmän tai sen prosessin osa-alueen, jolla kehitettävää jär-

jestelmää käytetään käytännönläheisesti. Tämä mahdollistaa sen, että omistaja tuo lisäar-

voa projektille osaamisellaan ja onnistuu linjaamaan tarvittavat asiat. Haastateltavien mu-

kaan projektin omistajan tulee myös osallistua aktiivisesti projektin työskentelyyn ja 

olla läsnä projektin toteutuksessa muutenkin kuin osallistumalla ohjausryhmätyösken-

telyyn. Monella haastateltavalla oli kokemus liian korkealta organisaatiosta otetusta omis-

tajasta, jolla ei käytännössä ollut aikaa projektille tai osaamista linjata usein hyvin käytän-

nönläheisiä kysymyksiä, joissa omistajan tukea olisi tarvittu. Yksi haastateltava nosti esiin 

sen, että liiketoiminnassa tulisi tarkastella organisaatiota myös omistajuuden näkökul-

masta siten, että omistajiksi nimetyille henkilöille koulutettaisiin laajasti Keskossa se, mitä 

omistajuus projekteissa tarkoittaa ja edellyttää. Vastaava koulutus auttaisi luonnollisesti 

toimimista myös muissa projektirooleissa.  

 

Ohjausryhmän tärkeimmäksi ominaisuudeksi haastatteluissa nousi päätöksenteko-

kykyisyys ja kyky varmistaa, että projektityö on linjassa yrityksen strategian 

kanssa. Ohjausryhmällä on haastateltavien mielestä tärkeä rooli varmistaa, että yksittäi-

sen projektin suunnittelu vastaa yrityksen strategista suuntaa, koska optimitilanteessa oh-

jausryhmän jäsenet tuntevat yrityksen tai ainakin IT-yksikön strategiaa projektitiimiä tar-

kemmin. Haastateltavien mielestä myös läpinäkyvyyttä ohjausryhmätyöskentelyyn on 

hyvä lisätä nykyisestä siten, että hallintomallissa kerrotaan selkeästi, koska ohjausryhmän 

kokoukset ovat, niiden asialista on julkinen ja päätökset kirjataan ja niistä tiedotetaan pro-

jektiryhmää. Näin toimimalla varmistetaan, että ohjausryhmän tekemät päätökset ohjaavat 

aidosti projektin työtä. 

 

Useat haastateltavat näkivät, että ohjausryhmän on keskeistä olla hyvin lähellä projektite-

kemistä. Etäällä olevista teoreettisista ohjausryhmistä ei koettu olevan lisäarvoa projek-

tille. Yksi haastateltava koki myös, että ohjausryhmään pitäisi tuoda nykyistä enemmän 

asioita keskusteluun, eikä käyttää ohjausryhmää vain riskien raportointiin ja tiedottami-

seen projektien etenemisestä. Projektipäällikön tulisi tuoda ohjausryhmään asioita, 
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joihin tarvitaan apua, jolloin ohjausryhmän ammattitaito tulisi hyödynnettyä ja projekti-

tiimi näkisi ohjausryhmän osana projektitekemistä. Nykyisellään ohjausryhmä on usein hy-

vin näkymätön projektitiimille, pahimmillaan enemmän "kumileimaisin" kuin osa projektiin 

osallistuvaa työryhmää. 

 

Kokenut hankejohtaja nosti esille, että kun toteutusta lähdetään suunnittelemaan, projekti-

päällikkö kerää ydintiimin, jossa vastuut on jaettu eri osa-alueille. Projektitiimin sisäi-

sessä tehtävänjaossa on tärkeää kiinnittää huomioita siihen, että ihmisillä on selke-

ästi tiedossa, mistä he vastaavat käytännössä, eikä siten että vastuut jaetaan vain ylei-

sellä tasolla. Hän myös korosti, että projektitiimissä on hyvä olla alusta loppuun ydinhenki-

löt mukana, ihan ensimmäisestä piirrosta aina siihen asti, kun asiakas on hyväksynyt rat-

kaisun. Muut projektin sisäiset etapit hän koki keinotekoisiksi. Suurta lisäarvoa voidaan 

tuottaa asiakkaalle, jos kehitystiimistä siirtyy järjestelmän ylläpitoon muutama henkilö. Hei-

dät voi motivoida asiaan esimerkiksi nostamalla tiimiesimiehen asemaan. Kun projektin 

tuotosta luovutetaan jatkuviin palveluihin, tietoa katoaa aina. Yksilöitä tulee kuitenkin kun-

nioittaa, ja ymmärtää että kehittäjät eivät välttämättä halua siirtyä vastaavaan jatkuvasta 

palvelusta.  

 

Toimittajan asiantuntija oli sitä mieltä, että hyvä lähtökohta on asiakkaan asiantuntijoiden 

osallistuminen suunnitteluun, eritoten nykytila-analyysissä, jolloin suunnitteluun saadaan 

mukaan aidosti asiakkaan näkökulma. Vastuut ja omistajuus määritetään alussa esi-

merkiksi RACI-analyysillä, jossa määritetään mitä tehdään, kuka tekee ja mihin men-

nessä. RACI-analyysissä projektissa työskentelevät ihmiset nimetään prosesseittain vas-

tuullisiksi (responsible), vastuussa oleviksi (accountable), neuvojiksi (consulted), ja tiedo-

tettaviksi (informed). Tulee huomioida, että vaikka responsible ja accountable kuulostavat 

suomeksi hyvin samankaltaisilta, roolien ero on selkeä. Responsible on asiasta vastuussa 

konkreettisesti, kun taas accountable on vastuussa siitä, että responsible pystyy asian te-

kemään. Kun RACI:lla on määritetty vastuut, ne ovat kaikilla selkeästi tiedossa ja esimer-

kiksi eskaloiminen helpottuu. 

 

Resursoinnista tärkeimmäksi haastatteluissa nousi resursoinnin realistisuus. Eri haas-

tateltavat ilmaisivat asian eri lailla, mutta viesti oli kaikilla yhteinen: projekteissa työskente-

leville ihmisille tulee taata riittävä työrauha tehdä projektityötä. Sama ihminen ei saa olla 

kiinnitettynä liian moneen projektiin, koska tällöin koettiin, että esimerkiksi kyky innovatii-

visten ratkaisujen löytämiseen projekteissa laskee. Projekteissa piti haastateltavien mie-

lestä olla dedikoidut resurssit, joilla on mahdollisuus "uppoutua" projektitekemiseen luovan 

lopputuloksen mahdollistamiseksi. Yksi haastateltava kertoi, että omissa resurssilaskel-

missaan hän ei koskaan allokoi henkilöitä projekteissa 100-prosenttisesti vaan vain 75-
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prosenttisesti, jotta ihmiset ehtivät rauhassa tehdä työnsä laadukkaasti. Realistinen allo-

kaatio mahdollistaa myös oppimisen kesken prosessin, kun ei ole liian kiire päästä työssä 

muodolliseen lopputulokseen.  

 

Projektitiimin pitäisi haastateltavien mukaan istua vierekkäin, jotta varmistetaan tie-

don riittävä välittyminen tiimissä. Kokeneen projektipäällikön mielestä millään muodolli-

sella tiedottamisella ei hänen kokemuksensa mukaan ollut saavutettu yhtä tehokasta tie-

donsiirtoa kuin mikä yhteisissä projektitiloissa mahdollistuu. Yksi haastatelluista haastoi 

tätä ajatusta ja oli sitä mieltä, että kaikkien ei koko aikaa kannata työskennellä samassa 

projektitilassa, vaan on tarvetta myös keskittyneelle yksilötyöskentelylle. Projektissa työs-

kentelee useimmiten myös liiketoiminnan henkilöitä, joiden tulee hoitaa myös muita työ-

tehtäviään, ja heidän on todennäköisesti tehokkaampaa tehdä se projektitilan ulkopuo-

lella. Tämä mahdollistaa paremman keskittymisen ja tehokkuuden sille ajalle, kun projekti-

tiimi on yhdessä, ja kaikki voivat keskittyä täysin yhteiseen asiaan. 

 

Haastateltavien vastaukset vaihtelivat jonkun verran siitä, miten optimaalinen projektitiimi 

rakennetaan. Yhden vastaajan, joka painotti ketteriä menetelmiä projektityössä, mukaan 

optimaalinen projektitiimi muodostuu ratkaisun omistajasta (product owner), toimittajan 

edustajista, IT-yksikön edustajista (solution owner), scrum masterista ja loppukäyttäjistä. 

Loppukäyttäjien rooli on paitsi osallistua ratkaisun suunnitteluun, myös testitapausten ra-

kentamiseen heti projektin alusta alkaen. Olennaista projektitiimin työssä on tiivis yhteis-

työ, pienet etäisyydet, ratkaisukeskeisyys ja työn tekeminen pienissä paloissa. Toisen 

haastateltavan mukaan projektitiimin tulisi olla projektin suunnitteluvaiheessa tiivis asian-

tuntijoiden joukko, jota projektinjohto tukee suunnitteluvaiheen toteuttamisessa. Projektin 

edetessä toteutusvaiheeseen tiimiä laajennetaan. Tässä mallissa täytyy varmistaa erityi-

sen huolellisesti siirtymävaihe suunnitteluvaiheesta toteutusvaiheeseen, jotta toteutustiimi 

ymmärtää suunnitelman riittävän hyvin toteuttaakseen ratkaisun. Tiiviin ydintiimin puoles-

tapuhujia yhdisti ajatus esimerkiksi omistajuuden katoamisesta, jos projektitiimi on kovin 

laaja.  

 

Yksi vastaaja nosti esille sen, että suunnitteluvaiheen alussa liiketoiminnan edustajien 

rooli on alustaa suunnitelma huolellisesti, jonka jälkeen IT-asiantuntijat tulevat projektiin 

mukaan ja suunnittelevat projektin IT-näkökulmasta. Kun IT on tuonut oman näkökul-

mansa suunnitelmaan, se voidaan esitellä ratkaisun loppukäyttäjille. Tämän haastatelta-

van mukaan projekteissa tulisi pyrkiä siihen, että loppukäyttäjille tarjotaan ratkaisuksi 

useita vaihtoehtoja, joista he pääsevät valitsemaan ja joihin voivat ehdottaa muutoksia. 

Toimittajat tulisi ottaa mukaan myös projektin esiselvitysvaiheessa, jotta hyödynnetään 

toimittajan asiantuntemus järjestelmien ja teknologian kyvykkyyksistä.  
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Yksi haastateltavista nosti projektitiimin muodostamisessa keskeiseen asemaan projektitii-

min osaamisen arvioinnin. Projekteissa tulisi olla valmius kouluttaa kaikki asiantuntijat 

siten, että projektitiimi voi aloittaa työnsä suunnitteluvaiheessa niin, että kaikilla osallistu-

jilla on sama käsitys keskeisimmistä projektiin kuuluvista asioista ja käsitteistä.  

 

Haastateltavat nostivat haasteeksi resursoinnin henkilötasolla. Esimerkiksi toimittajan re-

surssien referensseistä on vain viitteellistä hyötyä, sillä vaihtuvuus alalla on suurta. Henki-

löt jotka ovat olleet tekemässä aiempaa vastaavaa ratkaisua toimittajalta, eivät välttämättä 

ole enää käytössä seuraavaan projektiin. Sama on luonnollisesti haasteena myös asia-

kaspuolella.  

 

Haastateltavan mukaan IT-projektit tulisi nähdä investointina eikä kuluna. Saman haasta-

teltavan mukaan Keskolla haasteena tällä hetkellä on, että eri tiimit toimivat eri malleilla. 

Osa projekteista toimii Keskon projektimallilla, osa hybridimallilla ja osa ketterillä malleilla. 

Koska ketterissä malleissa määrittely ja budjetointi etenevät pienissä sykleissä siten, että 

ensin määritellään osa ratkaisusta, joka tunnetaan heti suunnitteluvaiheen alussa ja hae-

taan sille rahoitusta ja kun ymmärrys kehitettävästä kokonaisratkaisusta tai kyvykkyydestä 

syvenee, suunnitellaan uusi kehitystyö ja haetaan sille rahoitus. Projekti- ja hybridimallilla 

koko projektin rahoitus haetaan kerralla. Tällöin haastatellut asiantuntijat kokivat että pro-

jekti- ja hybridimallilla olevat tiimit syövät tavallaan rahoitusta ketterien mallien projekteilta, 

koska projekteissa voidaan rahoittaa strategian kannalta pienempiarvoisten kehitystöiden 

tekemistä ketterien projektien kustannuksella. "Jotta päästäisiin koko talon osalta kette-

rään malliin, pitäisi nähdä IT osana liiketoimintaa, ei tukiprosessina, joka itsenäisesti tuot-

taa liiketoiminnalle valmiita ratkaisuja. Myös kehityksen rahoitus tulisi muuttaa siten, että 

rahoitetaan kyvykkyyksien kehittämistä jatkuvan kehityksen mallissa eikä yksittäisiä pro-

jekteja tai hankkeita", sanoi pitkän linjan keskolainen IT-projektipäällikkö. Vastaavan mieli-

piteen toi haastatteluissa esiin kaksi muuta asiantuntijaa hieman eri sanoin. 

 

Haastateltavat kokivat, että suunnittelussa tarvitaan asiantuntijoiden lisäksi myös 

muilla rooleilla olevia henkilöitä kuten eri osa-alueista vastaavia projektipäälliköitä ja 

isoissa projekteissa myös projektiassistentteja, jotta suunnitteluvaihe on tehokas. Projek-

tissa tulisi haastateltavien mukaan olla resursseja fasilitointiin. Keskolaiset asiantuntijat 

kokivat, että fasilitoinnista suunnitteluvaiheessa, kun hahmotetaan projektin laajuutta ja 

etenemistä, saadaan suuresti hyötyä. 
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5.5.6 Riskienhallinta 

Haastateltavat näkivät tärkeänä osana suunnitteluvaihetta riskienhallinnan, joka kuitenkin 

usein projektissa sivuutetaan liian pienellä huomiolla.  Haastateltavien mielestä projekti-

hallinnassa tulisi olla tunnistettuna yrityksen kannalta yleisiä Keskon liiketoimin-

taympäristöä ja käytössä olevaa teknologiaa koskevia riskejä, joita voisi käyttää läh-

tökohtana uusien projektien riskienhallinnassa. Samoin riskienhallintaa seuraavaa miti-

gaatiota, jossa pyritään suunnittelemaan kuinka riskeihin varaudutaan, voisi haastatelta-

vien mielestä ohjeistaa yleisellä tasolla projektihallintoyksiköstä. Näin varmistettaisiin ris-

kienhallinnan nouseminen osaksi vakiintunutta projektikulttuuria.  
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5.6 Haastattelujen yhteenveto 

 

Kuva 20. Haastattelun ydinkohdat teemoittain. 

 

•hyvä tavoitetila

•asiantuntijat sitoutuneita

•paljon kehittämispotentiaalia

Strateginen 
kumppanuus

•avain projektin onnistumiselle

•lähtökohtana projektin konkreettinen tavoitetila

Suunnitteluvaiheen 
merkitys

•projektin selkeä päämäärä

•realistinen esiselvitys

•ketterän kehityksen metodit

•vaatimusmäärittelyn jäljitettävyys

•ratkaisun dokumentointi

•testaus osana suunnitteluvaihetta

Onnistuneen 
suunnitteluvaiheen 

elementit

•kiire

•ratkaisun monimutkaisuus aliarvioidaan

•projektitiimiä ei osallisteta

•tavoite epärealistinen

•projektin laajuus liian suuri

Tyypilliset ongelmat 
suunnitteluvaiheessa

•strategia ohjaa kehittämistä

•projektimalli sovittu

•hallintomalli sovittu

•projektin rajaus tehty

•muutoshallinnasta sovittu

•projektissa roolit selvät

•reslistinen resursointi

•riskienhallinta tehty

Hyvä projektin 
suunnittelu ja 
johtaminen
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Strategisen kumppanuuden haastateltavat näkivät teoriassa hyvänä ideana, mutta kokivat 

että sitä ei ollut täysimittaisesti vielä hyödynnetty Tiedon ja Keskon välillä. Haastateltavat 

tunnistivat, että parhaimmillaan strateginen kumppanuus mahdollistaa avoimen ja ta-

loudellisesti kannattavan yhteistyön, jossa kummankin yrityksen asiantuntijat tuntevat 

toisensa, jakavat avoimesti osaamistaan ja työskentelevät tiiviisti yhdessä. Tällä hetkellä 

strateginen kumppanuus näkyi haastateltaville kuitenkin lähinnä kustannusten seu-

rantana. 

 

Suunnitteluvaiheen merkityksestä projekteissa haastatteluissa todettiin, että suunnittelu-

vaihe on avain projektin onnistumiselle ja että onnistuneen suunnittelun lähtökohtana 

tulisi olla projektin selkeä ja konkreettisesti määritetty päämäärä. 

 

Onnistuneen projektin lähtökohtana haastatteluissa pidettiin projektin selkeää päämää-

rää. Haastateltavat näkivät, että selkeän päämäärän kertominen on liiketoiminnan tehtävä 

ja että päämäärä pitää voida konkretisoida projektitiimille, jotta suunnittelu voi onnistua.  

Realistisesta esiselvityksestä keskeisimmäksi asiaksi haastatteluista nousi IT:n tarve 

varata itselleen oikeus tarvittaessa kyseenalaistaa projektin tavoitetila, jos se ei vaikuta 

teknisesti perustellulta. Haastateltavien mukaan esiselvitysvaiheessa tulisi voida suunni-

tella uusi järjestelmä hyödyntäen parhaita tunnettuja tekniikoita ja välttäen liikaa vanhan 

järjestelmän ratkaisujen toistamista. Ketteristä menetelmistä onnistuneeseen projektin 

suunnitteluvaiheeseen haastateltavat nostivat ennen kaikkea iteratiivisen kehittämisen ja 

demot, joiden avulla varmistutaan, että suunnitelma vastaa loppukäyttäjien tavoitetilaa 

koko suunnitteluprosessin ajan. Vaatimusmäärittelyistä haastatteluissa todettiin, että ne 

tulee aina tehdä systemaattisesti ja läpinäkyvästi, jotta vaatimukset pystytään jäljittämään 

tarvittaessa myöhemmin. Projekteissa tulisi aina kehittää strategisia kyvykkyyksiä ja tä-

män periaatteen tulisi ohjata vaatimusmäärittelyä. Vaatimuksiin tulisi aina liittyä käyttöta-

pauksen, joka kuvaa vaatimuksen liiketoiminnan näkökulmasta. Vaatimukset tulisi aina ar-

vottaa yhdenmukaisesti. Eri rooleissa olevia järjestelmiä tulisi käsitellä projekteissa eri 

lailla, ja niillä on erilaisia vaatimuksia projektisuunnitteluun. Dokumentointi koettiin onnis-

tuneen projektin yhdeksi keskeisistä kulmakivistä. Suunnittelun katsottiin alkavan nykytila-

kuvauksesta, joka muodostuu jo olemassa olevista dokumenteista kuten arkkitehtikuvista 

sekä loppukäyttäjien haastatteluista. Suunnitteluvaiheen dokumentteina pitää haastattelu-

jen perusteella syntyä strategiadokumentti, ratkaisukuvaus, toteutussuunnitelma ja resurs-

sisuunnitelma. Testauksen suunnittelu nähtiin haastatteluissa keskeisen osana suunnit-

teluvaihetta. Suunnitteluvaiheen valmistumisen kriteereistä haastatteluissa nostettiin 

esiin, että niiden tulisi olla kaikille yrityksen projekteille yhteiset. 
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Tyypillisistä ongelmista haastateltavat nostivat esiin kiireen suunnitteluvaiheessa, joka 

johtaa riittämättömään tai epärealistiseen suunnitelmaan ja siihen, että suunnitelmassa ei 

olla varauduttu muutoksiin. Haasteltavien mukaan ratkaisun monimutkaisuus aliarvioi-

daan lähes aina suunnitelmassa. Projektitiimiä ei osallisteta tarpeeksi. Tyypilliseksi on-

gelmaksi nousi myös, että projektin tavoitetila on epärealistinen tai projektin laajuus 

liian suuri. 

 

Hyvän projektisuunnittelun lähtökohta on, että strategian tulisi ohjata kehitysprojektien 

tekemistä. SAFe-metodilla varmistetaan kehitystöiden priorisointi siten, että strategisten 

kyvykkyyksien kehittäminen priorisoidaan muiden kehitystöiden yli. Haastatteluissa pro-

jektimallit nähtiin teorioina, joita pitää aina soveltaa projektikohtaisesti. Haastateltavat nä-

kivät erityisesti Lean-metodologian, ketterät menetelmät ja SAFen hyödyllisinä projektijoh-

tamisen metodologioina ja malleina Tiedon ja Keskon strategisessa kumppanuudessa. 

Ketterien mallien suurena etuna nähtiin, että suunnittelusta saadaan nopeaa palautetta 

liiketoiminnalta, joka mahdollistaa suunnitelman hiomisen kesken projektin. Projektimallin 

valintaan vaikutti haastateltavien mukaan projektin mittakaava: mitä laajempi projekti, sitä 

enemmän vesiputousmallin elementtejä tulisi suunnittelussa heidän mukaansa olla. Pro-

jektin hallintomallista sopimista pidettiin erittäin tärkeänä. Haastateltavat kokivat, että 

sovittu hallintomalli tuo projektiin strukturoidun toimintatavan, jossa kaikki tietävät, mitä 

heiltä odotetaan ja tämä parantaa projektitekemisen laatua. Haastateltavat korostivat, että 

pelkkä hallintotavasta sopiminen ei riitä, sovittujen asioiden toteutumista tulee myös seu-

rata.  

 

Projektin rajaus ja muutoshallinta 

 

Haastateltavat näkivät projektin rajauksen tapahtuvan prosessinomaisesti esiselvitysvai-

heen ja suunnitteluvaiheen aikana. Projektin rajauksen katsottiin olevan valmis, kun pro-

jektista on kirjattu kehitysjono (backlog), josta käy ilmi käyttötapaukset (use case), jotka 

järjestelmän halutaan toteuttavan. Selkeästi kirjattu projektin backlog rajaa myös muutos-

tarpeita, kun kaikille on selvää alusta pitäen, mitä projektin laajuuteen kuuluu. Haastatel-

tava määritteli muutoksen siten, että kun kehittäminen muuttaa ratkaisua, se on muutos, 

kun taas tarkennus ei muuta ratkaisua. Muutoshallintamallin tulisi olla kuitenkin sovittuna 

projektin suunnitteluvaiheessa, jotta tiedetään kuinka toimitaan muutostilanteissa. Tuot-

teen omistajan (product owner, PO) tulisi hallinnoida projektinbudjettia, joka ohjaa myös 

muutosten tekemistä. Jokaisesta lisävaatimuksesta tulisi tehdä oma takaisinlaskentansa. 

Projektin johtamisessa korostui haastatteluissa one team, one goal -ajattelu, jossa pro-

jektitiimiä pitäisi johtaa kuten yhtä joukkuetta kohti yhteistä päämäärää. Kaikkien projekti-
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tiimiläisten osallistaminen tausta riippumatta korostui. Selkeä roolitus ja realistinen resur-

sointi nähtiin tärkeäksi. Projektille tulee haastateltavien mukaan määrittää liiketoiminnasta 

omistaja, joka osallistuu aktiivisesti projektin työskentelyyn ja on läsnä projektin tekemi-

sessä. Ohjausryhmän tärkeimmäksi ominaisuudeksi haastatteluissa nousi päätöksenteko-

kykyisyys ja kyky varmistaa, että projektityö on linjassa yrityksen strategian kanssa. Pro-

jektipäällikön rooli on tuoda ohjausryhmään asioita ratkottavaksi ja hyödyntää myös näin 

ohjausryhmän osaaminen projektissa. Riskienhallinnassa projekteissa haastateltavat nä-

kivät projektihallintayksiköllä ison roolin. Haastateltavien mukaan projektihallinnassa tulisi 

olla tunnistettuna yrityksen kannalta yleisiä Keskon liiketoimintaympäristöä ja käytössä 

olevaa teknologiaa koskevia riskejä ja projektihallinnon tulisi kontrolloida, että projekti-

suunnitelmissa on varauduttu ja mitigoitu riskejä riittävällä tasolla. 
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6 Suunnittelun Best practice -malli 

Opinnäytetyössä lähdimme liikkeelle analysoimalla Tiedon ja Keskon strategista kumppa-

nuutta ja projektikulttuureja, tutkimalla teoriaa projektijohtamisesta ja haastattelemalla par-

haita alan asiantuntijoita sekä Tiedolta että Keskolta.  

 

Best practice -mallissa olemme pyrkineet hyödyntämään sekä teoriasta että haastatte-

luista nousseet uudet näkökulmat strategiseen kumppanuuteen ja projektikulttuureihin. 

Best practice -malliin nostetaan myös kaikki yritysten nykyisessä kumppanussuhteessa ja 

projektikulttuureissa jo toimivat asiat, jotta mallista muodostuu toimiva kokonaisuus Kes-

kon ja Tiedon välisiin yhteistyöprojekteihin. Tavoite on, että lukemalla tämän kappaleen 

saa hyvän ja toimivan työkalupakin siitä, mitä Keskon ja Tiedon välisissä järjestelmäpro-

jekteissa tulisi huomioida.  

 

 

Kuva 21. Best practice -mindmap 

 
Laadimme Best practice -mallista kirjallisen selvityksen lisäksi yllä olevan kuvan mukaisen 

havainnollistavan mindmapin (Liite 2) ja liitteenä olevan excel-taulukon (Liite 3). Best prac-

tice -mindmap ja –excel-taulukko on tehty muodoltaan sellaisiksi, että niitä voidaan hyö-

dyntää esimerkiksi huoneentauluina. Excel-taulukkoa kutsumme ”Best practice checklist” -

nimellä. Tutkimuskysymykset on linkitetty niitä vastaaviin Best practice checklistin riveihin. 
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6.1 Miten strategista kumppanuussuhdetta voi hyödyntää projektien suunnitte-

lussa? 

 

Kuva 22. Strateginen kumppanuus 

 

Strategista kumppanuutta tarkastellaan Best practice -mallissa johdon ja projektipäällikön 

näkökulmasta. Johdon pitää johtaa strategista kumppanuutta ja sen kehitystä tavoitteelli-

sesti. Jokaisen projektipäällikön tulee myös huolehtia siitä, että hyödyntää ja vaalii strate-

gista kumppanuutta omassa projektissaan aktiivisesti. 

 

Johdon tehtävä on rakentaa Tiedolle ja Keskolle yhteistä projektijohtamisen kulttuu-

ria (Liite 3, Best practice -checklist, ID1). Projektipäällikön tehtävä on noudattaa yhteistä 

kulttuuria kaikissa yhteistyöprojekteissa kumppanien välillä. Nykytilassa projektit aloite-

taan haastattelujen perusteella puhtaalta pöydältä ja jokaiselle projektille etsitään sille so-

piva projektimalli. Näin toimimalla projekteissa ei hyödynnetä aikaisemmista yhteistyöpro-

jekteista opittuja hyviä käytäntöjä. 

 

Strategisessa kumppanuudessa asiakkaan johdon tulisi huolehtia siitä, että yrityksen pit-

kän tähtäimen roadmap eli kehittämissuunnitelma on kommunikoitu laajasti asiak-

kaan projekteissa työskenteleville asiantuntijoille. Tällä varmistetaan, että projekteissa ei 

tehdä tietämättömyyttään ratkaisuja, jotka eivät tue yrityksen strategista linjaa.  

 

Projektipäällikön tehtävä on koostaa projektitiimi siten, että hyödynnetään strategisen 

kumppanuuden mahdollistavaa organisaatiorajat ylittävää resurssipoolia. Yhteistyötä 

voi parantaa nykyisestä tunnistamalla ne asiantuntijat kummastakin organisaatiosta, jotka 

tekevät toisen organisaation kanssa erityisen paljon yhteistyötä. (Liite 3, Best practice -

checklist, ID2).  

 

Projektipäällikön on tärkeä tunnistaa osallistavat työskentelymetodit, joilla strategisten 

kumppaneiden yhteistä projektikulttuuria on mahdollista luoda. Tällaisia ovat esimerkiksi 

Design thinking -metodi, ketterät menetelmät ja joukkoistaminen. Yhteisen kulttuurin luo-
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misessa tulisi esimerkiksi käyttää projektijohtamisen teoriasta tuttua, mutta Keskon ja Tie-

don yhteistyössä vielä hyödyntämätöntä joukkoistamista (Liite 3, Best practice -checklist, 

ID3). Edellä mainitulle resurssipoolille voisi järjestää esimerkiksi hackathoneja, joissa yh-

dessä ratkottaisiin tyypillisiä Keskon arkkitehtuurissa ilmeneviä ongelmia tai kehityskoh-

teita.  

 

Johdon tulee huolehtia strategisen kumppanuuden piirissä olevien asiantuntijoiden osaa-

misen ajantasaisuudesta esimerkiksi järjestämällä yhteisiä koulutuksia. (Liite 3, Best 

practice -checklist, ID5.) Yhteisillä koulutuksilla varmistettaisiin Keskon ja Tiedon asian-

tuntijoiden yhtäläinen osaaminen. Uusille Keskon kanssa työskenteleville tietolaisille tulisi 

osana perehdytystä kouluttaa Keskon liiketoimintaperiaatteita ja järjestelmäarkkitehtuuria. 

Keskolaisille tuli kouluttaa Tiedon organisaation tapa toimia, esimerkiksi asiantuntijapoo-

lien roolit. Koulutusten tarkoituksena on luoda ymmärrystä kumppanin organisaation toi-

minnasta ja liiketoiminnan tavoitteista, jotta yhteistyö projekteissa olisi sujuvaa.  

 

Projektin ideointivaiheessa asiantuntijat tarvitsevat yhteisen foorumin kehitysideoille 

(Liite 3, Best practice -checklist, ID6), jossa olisi osallisena sekä IT-  että liiketoimintajohto, 

sidosryhmien edustajia ja strategisten kumppaneiden asiantuntijoita, jotka auttavat spar-

raamaan ideoita. Foorumissa voidaan sparrata ideoita ja jakaa tietoa helposti.  

 

 
6.2 Miten suunnitteluprosessi tulisi toteuttaa?  

 

Kuva 23. Suunnittelun prosessi. 

 

Projektin päämäärän tulee olla linjassa yrityksen strategian kanssa (Liite 3, Best prac-

tice -checklist, ID8 ja ID12). Kehitysprojekteja pitää tehdä vain, kun ne kehittävät yrityksen 

strategisia kyvykkyyksiä. Esimerkki kyvykkyyksien kehittämisestä on, että projektissa ei 

tehosteta tuotteen perustamisprosessissa kuluvaa aikaa, vaan mietitään miten tuote saa-

daan tuottajalta mahdollisimman nopeasti ja helposti kauppaan myyntiin kuluttaja-asiak-

kaalle.   
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Ennen järjestelmäkehittämisen aloittamista on selvitettävä, voiko samaan tavoitetilaan 

päästä yksinkertaisemmin ja kustannustehokkaammin esimerkiksi muuttamalla toiminta-

malleja liiketoiminnassa. Jos näin ei ole, teknisen ratkaisun suunnittelu voi alkaa. Tärkeä 

asia on myös, että ei kopioida vanhojen järjestelmien ominaisuuksia uusiin järjestelmiin, 

vaan kehitetään aidosti uutta kyvykkyyttä (Liite 3, Best practice -checklist, ID9). 

 

Projektin päämäärä tulee konkretisoida projektitiimille selkeästi (Liite 3, Best practice -

checklist, ID13). On varmistettava, että kaikilla projektissa työskentelevillä on yhteinen 

ymmärrys ongelmasta, jota ratkaistaan. Tavoitetilan tulee olla selkeäja asioista on käytet-

tävä yhteistä terminologiaa. Työ tehdään heti projektin alkuvaiheessa ja se luo pohjan laa-

dukkaalle projektin toteutukselle. RACI-analyysiä tulee hyödyntää projektiryhmän vastui-

den selkeyttämiseksi. 

Projektin päämäärää tulee kunnioittaa, siitä muodostetaan projektille rajaus. Rajaus mää-

rittää sen, mitä ongelmaa projektilla ratkaistaan ja mitä ongelmaa sillä ei ratkaista. Ra-

jauksessa pysyminen on oleellista, koska jos rajaus ei ole kaikilla selvänä mielessä, 

projektissa saatetaan vahingossa ajautua suunnittelemaan asioita, joita ei ollut alun perin 

tarkoitus tehdä. Rajauksen muuttuminen tulee huomioida aina muutoshallinnan keinoin. 

Jos työmäärä lisääntyy, myös projektin kustannukset kasvavat. 

Projektitiimi on osallistettava projektityöskentelyyn, ja tähän on varattava projektisuunni-

telmassa aikaa (Liite 3, Best practice -checklist, ID14). Osallistamiseen projektin suunnit-

teluvaiheessa kannattaa hyödyntää Design thinking -metodeita (Liite 3, Best practice -

checklist, ID4). Metodin vahvuus viitekehyksenä on keskittyminen loppukäyttäjien tarpee-

seen ja käyttökokemukseen. Design thinkingin keskiössä on nykytilan perimmäisten on-

gelmien löytäminen ja kehittäminen koko projektitiimillä, johon kuuluvat toimittaja, asiak-

kaan IT, liiketoiminta sekä loppukäyttäjät. Keskossa projektien kehityskulttuuria tulisi 

muuttaa siten, että järjestelmien todelliset loppukäyttäjät, kuten kaupan henkilökunta, vas-

taisi esimerkiksi hyväksymistestauksesta, eivätkä Keskon liiketoiminnan edustajat.  

Tehdään soveltuvuusselvitys, eli Proof of Concept, jolla idean realistisuus arvioidaan ja 

tutkitaan sen toteuttamiskelpoisuus. Soveltuvuusselvityksessä idea havainnollistetaan 

käytännön tasolle ja osoitetaan se toteuttamiskelpoiseksi esimerkiksi toteuttamalla pieni 

osa projektikokonaisuudesta. Monimutkaisessa projektikokonaisuudessa, jossa on paljon 

riskejä, voidaan harkita Proof of conceptin teettämistä projektiryhmän ulkoisella taholla, 

jotta saadaan objektiivinen arvio. 
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Projektin sisältö määritetään käyttötapausten kautta, jotka johdetaan loppukäyttäjiltä ke-

rätyistä käyttäjätarinoista (Liite 3, Best practice -checklist, ID15). Käyttötapauksista luo-

daan kehitysjono ja ne muodostavat myös testitapaukset. Kehitysjonoa priorisoidaan 

cost of delay -laskennan avulla.  

 

6.3 Millaiset ovat parhaat projektikäytännöt?  

 

Kuva 24. Projektikäytännöt. 

 

Projektikäytännöt sisältävät projektin hallintomallin ja projektin tuottaman dokumentaation. 

Projektikäytännöt ohjaavat projektin johtamista ja mahdollistavat projektin toteutuksen. 

 

Projektikäytäntöjen nykytila on teoriassa hyvällä tasolla sekä Keskolla että Tiedolla. 

Kummassakin yrityksessä on selkeä projektijohtamisen viitekehys, jossa on tarjolla mallit 

sekä vesiputousmallisen projektin että ketterän projektin johtamiseen. Kummassakin yri-

tyksessä on asiantuntijat laajasti koulutettu projektijohtamisen käytäntöihin. Nykytilassa 

yrityksissä käytössä olevat viitekehykset ovat myös linjassa projektijohtamisen teorian 

kanssa. Projekteista vaadittava dokumentaatio vastaa myös teoriaa.  

 

6.3.1 Hallintomalli 

Projekteissa tulisi käyttää ketteriä menetelmiä mahdollisimman laajasti (Liite 3, Best 

practice -checklist, ID16). Laajat kehityshankkeet tulisi pilkkoa konkreettisiksi kokonai-

suuksiksi, jotka ovat sen kokoisia, että ne on toteutettavissa ketterästi. Laajojen strategis-

ten kyvykkyyksien kehittämisessä tämä voi tarkoittaa käytännössä, että tarvitaan useampi 

projekti koko kyvykkyyden kehittämiseksi.  
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Yhteiset toimintatavat pitää sopia projektipäällikön johdolla projektissa (Liite 3, Best 

practice -checklist, ID17). Tärkeimpiä sovittavia yhteisiä toimintatapoja ovat palaverikäy-

tännöt, muutoksenhallinta ja projektin työtavat. Projektipäällikön tulee seurata yhteisten 

toimintatapojen noudattamista läpi projektin. 

 

Projekteista tehdään resurssisuunnitelma, joka sisältää aikataulun, budjetin ja henkilö-

resurssisuunnitelman (Liite 3, Best practice -checklist, ID18). Resurssisuunnitelman laatua 

mitataan vertaamalla projektissa toteutunutta budjettia ja aikataulua suunnitelmaan. Suun-

nitelman realistisuudesta vastaavat asiakkaan ja toimittajan projektipäälliköt ja tuotteen 

omistaja (product owner). 

 

Realistinen aikatauluttaminen (Liite 3, Best practice -checklist, ID11) auttaisi aikataulu-

paineen syntymisen minimoimisessa. Tällä hetkellä projektikohtaista realistista aikataulu-

seurantaa tehdään Tiedolla. Realistisen aikaseurannan käyttöönotto projekteissa Keskolla 

mahdollistaisi tietopankin keräämisen siitä, mikä aika mihinkin projektin vaiheeseen tai 

työhön eri projekteissa kuluu. Tämän tiedon perusteella voisi arvioida projektien aikataulu-

tuksen realistisuutta jo suunnitteluvaiheessa.  

 

Haasteena nykytilassa on, että sinänsä toimivia malleja ei aina kuitenkaan Tiedon ja Kes-

kon välisissä projekteissa todellisuudessa käytetä. Projektijohtamisen teoria ohitetaan var-

sinkin projektien ongelmatilanteissa ja kun aikataulupaine alkaa ohjata tekemistä liikaa. 

Kehitysehdotuksena onkin sitouttaa kumpaakin yritystä johtamaan projekteja siten, että 

projektiteorioita noudatetaan (Liite 3, Best practice -checklist, ID7). Hyvät projektijohtami-

sen metodit ovat tiedossa, mutta niihin sitoutumista pitää vielä vahvistaa. Vastuu tästä on 

erityisesti projektijohdolla ja ohjausryhmällä. Yrityksissä pitää kehittää kulttuuria, jossa 

projektitekemisen laadusta ei karsita aikataulupaineessakaan (Liite 3, Best practice -

checklist, ID10).  

 

6.3.2 Dokumentit 

Nykytila-analyysi sisältää olemassa olevan dokumentaation läpikäymisen. Arkkitehtuuri-

kuvan tulisi kuulua nykytilan dokumentaatioon (Liite 3, Best practice -checklist, ID12 ja 

ID19). Jos arkkitehtuurikuvaa ei ole, se pitää tässä kohtaa laatia. Ilman arkkitehtuurikuvaa 

nykytilasta ei tulisi projektissa edetä. Olemassa olevan dokumentaation lisäksi tulisi pro-

jektiryhmän aina tutustua loppukäyttäjien todellisiin työtapoihin oikeassa toimintaympäris-

tössä. Uuden ratkaisun rakentaminen ei saisi perustua pelkästään loppukäyttäjien haas-

tatteluihin, koska silloin on riski, että rakennetaan uusi toiminnallisuus perustuen vanhaan 

toiminnallisuuteen eikä kehitetä aidosti uutta kyvykkyyttä. Nykytila-analyysin valmistuttua 
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se pitää hyväksyttää kaikilla projektiryhmän asiakkaan edustajilla, jotta he sitoutuvat sii-

hen, että kyseessä on todellinen nykytilankuvaus, jonka perusteella voi lähteä kehittä-

mään uutta toiminnallisuutta. 

 

Suunnitteludokumentaatio koostuu vaatimusmäärittelystä, jonka pohjalta laaditaan toi-

minnallinen kuvaus sekä tekninen määrittely. Jokaisen vaatimuksen tulisi sisältää takaisin-

maksulaskenta ja cost of delay, jotta varmistetaan toisaalta vaatimuksen kustannukset 

asiakkaalle, mutta myös se kuinka vaatimukset tulisi priorisoida suhteessa toisiinsa. Vaati-

mukset kirjataan kehitysjonoksi ja priorisoidaan cost of delayn avulla (Liite 3, Best prac-

tice -checklist, ID20). 

 

6.4 Best practice -mallin validointi 

Best practice -malli luotiin Keskon ja Tiedon nykytila-arvioinnin, haastatteluissa esiinnous-

seiden teemojen ja teorian pohjalta iteratiivisesti yhteistyössä neljän eri asiantuntijan 

kanssa. Teimme ensimmäisen version Best practice -mallista keskustelun pohjaksi, joka 

käytiin läpi kummassakin yrityksessä kahden eri asiantuntijan kanssa. Best practice -mal-

lia kehitettiin validoinneissa saadun palautteen perusteella.  

 
Sekä Tiedolla että Keskolla pidettiin tärkeänä, että Best practice -malli säilyy rakenteel-

taan yksinkertaisena. Yksinkertaisen mallin tavoitteena oli varmistaa, että mallia käytetään 

arjessa. Kokemuksesta yrityksissä tiedettiin, että mallit jotka ovat liian monimutkaisia jää-

vät asiantuntijoilla hyödyntämättä. Tätä havaintoa tuki myös se, että nykytila-analyysissa 

havaittiin, että kummassakin yrityksessä on laaja projektijohtamisen viitekehys, jota ei kui-

tenkaan kattavasti hyödynnetä. Best practice -mallissa priorisoitiin siis validoinneissa saa-

dun palautteen perusteella yksinkertaisuutta kattavuuden kustannuksella. Tästä johtuen 

esimerkiksi kaikkia haastatteluissa esiin nousseita teemoja ei otettu mukaan Best practice 

-malliin, erityisesti jos niiden ei koettu olevan yleispäteviä tai ne olivat jo validoijien mie-

lestä riittävän hyvällä tasolla nykytilassa. 

 

6.5 Jatkokehittämisehdotukset 

Best practice -mallista on huomioitava, että se vastaa Keskon ja Tiedon tämänhetkisen 

projektikulttuurin tarpeisiin. Yritysten välinen suhde on dynaaminen ja kehittyy ajan myötä. 

Best practice -mallia voi jatkossa päivittää ja kehittää käymällä sitä säännöllisesti läpi 

kummankin yrityksen asiantuntijoiden kanssa.  
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Mielenkiintoinen tutkimusaihe jatkotutkimukseen olisi tutkia, miten strategista kumppa-

nuutta voisi Keskon ja Tiedon välillä kehittää kohti aidosti verkostoitunutta mallia. Tutki-

muksessa voisi kuvata muutospolun joukosta kohti mestarijoukkuetta, joka kuvataan Ha-

kasen kirjassa Verkostojen strategiat (Hakanen ym. 2007, 69). Lisäksi voisi kartoittaa, mil-

laista osaamisen kehittämistä muutos vaatisi kummassakin yrityksessä. 

 

Jatkumona tälle opinnäytetyölle voisi kehittää Best practice -mallin projektin toteutusvai-

heeseen ja projektin lopetusvaiheeseen Tiedon ja Keskon välille. Best practice -mallit loi-

sivat kokonaisen yhteisen projektiviitekehyksen.  

 

Jatkotutkimuksena voisi myös selvittää, miten johdetaan muutos, jossa kahden yrityksen 

palkkalistoilla työskentelevistä asiantuntijoista luodaan yksi yhteinen resurssipooli. Henki-

löstön johtamisen näkökulmasta voisi tutkia myös, miten tällaista kahden yhtiön resurssi-

poolia hallinnoitaisiin optimaalisesti. 
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7 Pohdinta 

Tutkiessamme opinnäytetyössä projektin suunnitteluvaiheen toteutusta Keskon ja Tiedon 

strategisen kumppanuuden alaisissa yhteistyöprojekteissa huomasimme, että yrityksissä 

on käytössä hyviä projektijohtamisen malleja, mutta niitä ei käytetä kattavasti kaikissa pro-

jekteissa. Ratkaisuksi tähän teimme opinnäytetyössä Best practice -mallin. Best practice -

mallimme huomioi oleellisimmat asiat, jotka tulee tehdä suunnitteluvaiheessa. Hyvä suun-

nittelu luo edellytykset onnistuneelle toteutukselle, eikä siitä tulisi tinkiä.  

 

Tutkimme suunnittelua Tiedon ja Keskon välisen strateginen kumppanuuden kannalta ja 

huomasimme, että strategista kumppanuutta olisi hyödynnettävissä huomattavasti ny-

kyistä enemmän. Strategisen kumppanuuden avulla voitaisiin saavuttaa kilpailuetua mark-

kinoilla sekä Tiedolle että Keskolle. Kilpailuetua olisi muodostettavissa innovatiivisem-

mista järjestelmäratkaisuista, joilla voidaan palvella asiakasta paremmin. Innovatiivisuu-

den mahdollistaa luottamuksellinen kumppanuussuhde. Strategisen kumppanuuden kehit-

täminen on pitkä ja dynaaminen prosessi, jonka kehittämistä tulee johtaa määrätietoisesti.  

 
7.1 Yhteenveto 

Tutkimuksemme keskeisenä tuloksena ja johtopäätöksenä nykytila-analyysistä, haastatte-

luista ja teoriasta on luvussa 6 esitelty projektin suunnitteluvaiheen Best practice -malli. 

Best practice -malli vastaa opinnäytetyömme tutkimuskysymyksiin.  
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Taulukko 1. Opinnäytetyön tutkimuskysymykset ja vastaukset 

 

Opinnäytetyön tutkimuksen perusteella strategista kumppanuutta tulisi hyödyntää projek-

tien suunnittelussa kehittämällä Keskon ja Tiedon välistä yhteistä projektikulttuuria, näke-

mällä Tiedon ja Keskon asiantuntijat yhtenäisenä resurssipoolina ja hyödyntämällä osallis-

tavia työskentelymetodeja. (TK1)  

ID Tutkimuskysy-
mys 

Haastattelussa nousseet 
teemat 
 

Opinnäytetyön vastaus tutki-
muskysymykseen 

TK1 Miten strategista 
kumppanuus-
suhdetta voi 
hyödyntää pro-
jektien suunnit-
telussa? 

Strategisen kumppanuu-
den hyödyntäminen 

• Hyvä tavoitetila 

• Asiantuntijat sitoutu-
neita 

• Paljon kehittämispo-
tentiaalia 

• Rakennetaan yhtenäinen 
projektikulttuuri 

• Hyödynnetään yhteistä re-
surssipoolia 

• Käytetään osallistavia  työs-
kentelymetodeja 

TK2 Mikä on projekti-
käytäntöjen ny-
kytila Keskolla ja 
Tiedolla? 

Tyypilliset nykytilan ongel-
mat suunnitteluvaiheessa 

• Kiire 

• Ratkaisun mutkikkuus 
aliarvioidaan 

• Projektitiimiä ei osallis-
teta 

• Tavoite epärealistinen 

• Projektin laajuus liian 
suuri  

• Projektikäytännöt teoriassa 
hyvällä tasolla 

• Käytännössä hyviä projekti-
käytäntöjä ei noudateta joh-
donmukaisesti 

• Projektien realistisessa aika-
taulutuksessa ei aina onnis-
tuta 

TK3 Miten suunnitte-
luprosessi tulisi 
toteuttaa? 

Onnistuneen suunnittelu-
vaiheen elementit 

• Projektin selkeä pää-
määrä 

• Realistinen esiselvitys 

• Ketterän kehityksen 
metodit 

• Vaatimusmäärittelyn 
jäljitettävyys 

• Ratkaisun dokumen-
tointi 

• Testaus osana suun-
nitteluvaihetta 

• Keskitytään kehittämään 
strategisia kyvykkyyksiä 

• Projektiryhmälle konkreti-
soitu päämäärä 

• Projektiryhmä osallistettu  
suunnitteluun 

• Käytetään ketteriä menetel-
miä, kehitetään iteratiivisesti 

• Tunnistetaan aidot käyttäjä-
tarinat 

TK4 Millainen on 
hyvä projektihal-
linto projektin 
suunnitteluvai-
heessa? 

Hyvä projektin suunnittelu 
ja johtaminen 

• Strategia ohjaa kehit-
tämistä 

• Projektimalli sovittu 

• Hallintomalli sovittu 

• Projektin rajaus tehty 

• Muutoshallinnasta 
sovittu 

• Projektissa roolit selvät 

• Realistinen resursointi 

• Riskienhallinta tehty 

• Hyvässä hallintomallissa 
huomioidaan 

o Projektimalli 
o Yhteiset toimintatavat 
o Resurssisuunnitelma 
o Johtajuus 

• Projektihallinto tuottaa 
o Nykytila-analyysin 
o Suunnitteludokumen-

tit 
▪ Vaatimus-

määrittely 
▪ Kehitysjono 
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Opinnäytetyössä projektikäytäntöjen nykytila todettiin teoriassa hyväksi kummassakin yri-

tyksessä. Opinnäytetyön haastatteluissa kuitenkin todettiin, että Keskon ja Tiedon projek-

teissa ei aina noudateta yritysten hyviä projektikäytäntöjä. Projektikäytäntöjen nykytilaa 

tulisi opinnäytetyön perusteella kehittää johtamalla projekteja määrätietoisesti projektijoh-

tamisen teorioita kunnioittaen. Realistinen aikatauluttaminen nousi keskeiseksi kehittämis-

kohteeksi projektikäytäntöjen nykytilassa. (TK2) 

 

Opinnäytetyön tutkimuksen perusteella suunnitteluprosessi tulisi toteuttaa siten, että suun-

nittelun lähtökohtana on aina strategisten kyvykkyyksien kehittäminen. Projektin pää-

määrä tulee olla konkreettisesti määritetty projektitiimille, jonka tulee olla osallistettu koko 

suunnitteluvaiheen tekemiseen. Suunnittelu tulisi toteuttaa iteratiivisesti ketteriä menetel-

miä hyödyntäen. Suunnittelun lähtökohtana tulisivat olla loppukäyttäjien tarpeita kuvaavat 

käyttäjätarinat. (TK3) 

 

Opinnäytetyössä tehdyn tutkimuksen mukaan hyvä projektihallinto projektin suunnittelu-

vaiheessa tarkoittaa hyvin määritettyä projektin hallintomallia ja laadukkaasti toteutettua 

projektin laajuuden näkökulmasta riittävää dokumentaatiota. Hallintomallista pitää olla 

määriteltynä se, millä projektimallilla projekti toteutetaan, projektin yhteiset toimintatavat ja 

resurssisuunnitelma. Laadukas dokumentaatio jakautuu opinnäytetyömme tutkimuksen 

perusteella kahteen yhtä tärkeään kokonaisuuteen: nykytilaa kuvaavaan dokumentaatioon 

ja suunnitteludokumentaatioon, joista kummankin pitää olla toteutettu projektin läpivie-

miseksi onnistuneesti.  (TK4) 

 

7.2 Johtopäätökset 

Johtajuuden ja projektitiimin osallistaminen nousi tutkimuksessa tärkeään rooliin. Projek-

teja ja niiden suunnitteluvaihetta pitää johtaa aktiivisesti. Suunnitteluvaihe pitäisi tehdä si-

ten, että työtä johtaa projektipäällikkö, sisällön tuottavat IT-asiantuntijat ja päämäärästä 

vastaa liiketoiminta. Projekteissa tulisi olla projektipäällikkö sekä toimittajan että asiakkaan 

puolelta, jotta yhteistyön sujuvuus kahden yrityksen välillä varmistetaan. 

 

Keskeisenä tuloksena strategisesta kumppanuudesta nousi yllättäen se, ettei strategista 

kumppanuutta hyödynnetä Keskon ja Tiedon välillä niin hyvin kun sitä voisi. Strategisen 

kumppanuuden kehittämisessä yritykset ovat vasta alussa ja kehittämispotentiaalia on 

paljon. Myös yrityksissä työskentelevien asiantuntijoiden asenne strategista kumppa-

nuutta kohtaan on odottava ja asiantuntijat toivovat johdolta aktiivista strategisen kumppa-
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nuuden kehittämistä ja johtamista. Verkostoitumisen teorioista löytyy hyviä työkaluja tä-

män työn avuksi. Teoriaa tutkiessamme huomasimme, että strateginen kumppanuus oli 

ymmärretty yrityksissämme vielä hyvin kapeasti. Teorian perusteella kyse oli ennemmin 

yhteistyösopimuksesta kuin strategisesta kumppanuudesta. 

 

Projektin suunnitteluvaiheen onnistuminen helpottaa projektin seuraavia vaiheita. Tutki-

muksessamme selvisi, että projektien suunnittelussa ratkaisun mutkikkuus aliarvioidaan 

lähes aina. Tähän tulisi kiinnittää projektien suunnittelussa huomiota. Mutkikkuuden aliar-

vioiminen voi johtua esimerkiksi siitä, että nykytilannetta ei tunneta riittävän hyvin tai tavoi-

tetilaa kuvaavassa vaatimusmäärittelyssä ei päästä tarpeeksi tarkalle tasolle. Nämä seikat 

huomioiden projektin suunnitteluvaihe on kriittinen projektin myöhempien vaiheiden onnis-

tuneelle toteutukselle. 

 

Muita tutkimuksessa nousseita havaintoja oli se, että suunnittelussa tulisi aina hyödyntää 

aikaisempien projektien synnyttämiä ”Lessons Learned” -raportteja, jotka sisältävät ana-

lyysiin siitä, mitä seuraavalla kerralla tulisi tehdä eri tavalla. ”Lessons Learned” tulisi myös 

joka projektin lopuksi kirjoittaa. Suosittelemme myös, että toimittajan asiantuntijoiden tulisi 

olla mukana jo projektin suunnitteluvaiheessa esimerkiksi fasilitoimassa suunnittelupro-

sessia, koska näin varmistetaan toimittajan syvällinen ymmärrys tavoitetilasta sekä suun-

nitelman käyttökelpoisuus toteutuksen pohjana. 

 

 

7.3 Tutkimusprosessin evaluaatio  

Pidämme opinnäytetyömme perusteella tehtyä Best practice -mallia luotettavana suhteelli-

sen pienestä haastattelujoukosta huolimatta. Tämä perustuu siihen, että haastatteluiden 

edetessä samat vastaukset alkoivat toistua haastateltavien vastauksissa eli haastatte-

luissa tapahtui saturaatio ja uusia näkökulmia ei enää noussut esiin. Myös projektijohtami-

sen teoria tuki haastatteluista nousseita löydöksiä.  

 

Opinnäytetyömme tulos on hyvin hyödynnettävä Tiedon ja Keskon projekteissa selkeänä 

ja kiteytettynä mallina tärkeimmistä suunnittelussa huomioitavista asioista. Malli on myös 

helposti otettavissa käyttöön projektijohtamisen arjessa, koska malli on kiteytetty ja hyö-

dynnettävissä pelkkänä huoneentauluna liitteenä olevissa mindmap- tai excel-taulukko-

muodoissa. Strategisen kumppanuussuhteen johdosta Keskon ja Tiedon välillä toteute-

taan paljon projekteja, ja jos saamme mallin osaksi yritysten projektityöskentelyyn tarjo-

amia asiakirjoja, uskomme käytön olevan realistista.  
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Muodostimme Best practice -mallin lopullisen version iteratiivisesti. Validoimme Best prac-

tice -mallia neljän asiantuntijan kanssa kahdessa eri kehitysvaiheessa ja muokkasimme 

alkuperäistä versiota validoijien kommenttien perusteella. Validoinnin yhteydessä saimme 

positiivista palautetta työstämme, ja se nähtiin kummassakin yrityksessä hyvänä pohjana 

projektikulttuurin kehittämiselle. Validointi tehtiin rajatun joukon kanssa. Toinen vaihtoehto 

olisi ollut käyttää isompaa ryhmää validoinnissa. Jos olisimme käyttäneet validoinnissa eri 

henkilöitä kuin haastatteluissa, olisimme saaneet mahdollisesti uutta näkökulmaa haastat-

teluista nousseihin teemoihin. 

 

Opinnäytetyön suunnittelu, toteutus ja tulosten analysointi onnistui jälkikäteen ajatellen 

kohtuullisesti. Emme osanneet suunnitella ja rajata haastattelukysymyksiä tulosten analy-

soinnin näkökulmasta riittävästi, mikä johti siihen, että haastattelujen analysointi ja sitomi-

nen tutkimuskysymyksiin teemojen avulla oli tarpeettoman aikaa vievää. Toisaalta 

saimme haastatteluista asiantuntijoina paljon irti oman ammatillisen osaamisen kehittämi-

sen näkökulmasta, kun haastattelut olivat avoimia ja luonteeltaan keskustelunomaisia. 

Opimme myös toistemme yrityksistä paljon osana haastatteluprosessia. Jälkikäteen käyty-

jen keskusteluiden perusteella haastattelut ovat olleet näkökulmia avaavia myös haasta-

teltaville. 

 

Jälkikäteen ajatellen olisimme voineet rajata työn koskemaan joko vain strategisen kump-

panuuden kehittämistä tai suunnitteluvaiheen tekemistä IT-projekteissa. Kun lähdimme te-

kemään opinnäytetyötä, oletimme strategisen kumppanuuden vaikuttavan projektityöhön 

enemmän kuin käytännössä haastattelujen valossa Keskon ja Tiedon välisten projektien 

arjessa oli. Teoriaan tutustuessamme ymmärsimme, että strategisesta kumppanuudesta 

jäi vielä paljon näkökulmia käsittelemättä, koska pidemmälle viedyt strategisen kumppa-

nuuden ja verkostoitumisen vaiheet eivät ole vielä Keskon ja Tiedon välillä toteutuneet.  

 

Ammatillisen kehityksen kannalta olemme saaneet opinnäytetyön tekemisestä hyvän sel-

kärangan projektityöskentelylle. Ymmärrämme projektin elinkaaren eri vaiheet, niiden 

avainkysymykset ja erityisesti suunnitteluvaiheen dokumentaatiovaateet. Tunnistamme eri 

projektimallien etuja ja käyttötarkoituksia. Koemme, että työmme projekteissa jatkossa 

helpottuu jatkossa, kun osaamme perustella, miksi esimerkiksi eri työvaiheet ovat tärkeitä 

ja miksi ne pitää toteuttaa laadukkaasti. Opinnäytetyön tekemisen jälkeen olemme huo-

manneet, kuinka moni niistä ongelmista, joihin olemme törmänneet yhdessä ja erikseen 

projekteissa, olisi ollut vältettävissä hyvin tehdyllä projektin suunnitteluvaiheella.  
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Liitteet 

Liite 1. Haastattelukysymykset 

Strateginen kumppanuus 

1. Miten strateginen kumppanuus vaikuttaa työntekoon projekteissa käytännön ta-

solla?  

• Minkälainen historia Tiedon ja Keskon välisessä kumppanuudessa on ollut? 

• Kuinka tiiviiksi haastateltavat kokevat yhteistyön? 

• Näkevätkö haastateltavat kehittämispotentiaalia kumppanuudessa? 

• Onko strateginen kumppanuus tavoiteltava ja miksi?  

 

Suunnitteluvaiheen merkitys 

2. Miten näet suunnitteluvaiheen merkityksen projekteissa?  

3. Mitä elementtejä on ollut onnistuneiden projektien suunnittelussa?  

4. Mikä on tyypillinen ongelma projektin suunnittelussa? 

5. Miten näette määrittelydokumentaation eri osa-alueiden roolit projektissa?   

6. Suunnitteluvaihe ja projektin johtaminen? 

• Mikä ohjaa liiketoiminnan vaatimuksia. Strategia / Portfolionhallinta  

• Miten vaatimuksia käytännössä rajoitetaan? Miten vaatimuksia arvioidaan?  

• Miten päätetään että mitä liiketoimintavaatimuksia toteutetaan?   

• Miten projektin edetessä tuleviin lisävaatimuksiin suhtaudutaan?   

 

7. Miten projektimalli (waterfall vs.agile) ohjaa projektitekemistä? 

• Miten agilessa työ osataan jakaa käytännössä sopiviin kokonaisuuksiin, siten 

että työmäärät arvioidaan realistisesti   

• Miten agilessa projektissa hallitaan kustannuksia?  

8. Ketkä kaikki optimitilanteessa mukana määrittelyssä?  

9. Mikä on määrittelyvaiheen definition of done?  
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Liite 2 . Suunnittelun Best practice -malli - mindmap 
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Liite 3. Suunnittelun Best practice -mallin checklist 

 Tutkimuskysymykset:    

 TK1 
1.    Miten strategista kumppanuussuhdetta voi hyödyntää projektien suunnit-
telussa? (TK1)  

 TK2 2.    Mikä on projektikäytäntöjen nykytila Keskolla ja Tiedolla? (TK2)  

 TK3 
3.    Miten suunnitteluprosessi tulisi toteuttaa? 
(TK3)   

 TK4 4.    Millainen on hyvä projektihallinto projektin suunnitteluvaiheessa? (TK4)   

      

      

ID 
Tutkimus- 
kysymys Osa-alue 

Best Practice checklist 
Apukysymyksiä Päävastuu 

1 TK1 
Strateginen kump-
panuus 

Yhteinen projektijohtami-
sen kulttuuri 

Ovatko työtavat selkeitä koko 
tiimille uuden projektin alussa?  
Onko projekteissa keskenään 
yhteinen rakenne? 

Molemmat 

2 TK1 
Strateginen kump-
panuus 

Organisaatiorajat ylittävä 
resurssipooli 

Hyödynnetäänkö asiantuntijoita 
yli organisaatiorajojen? 

Molemmat 

3 TK1 
Strateginen kump-
panuus 

Joukkoistaminen tehok-
kaana työkaluna yhtei-
sen kulttuurin luomi-
sessa 

Hyödynnetäänkö asiantuntijoita 
päivänpolttavien asioiden spar-
rauksessa perinteisen organi-
saation rinnalla. Esim. Hachat-
honin järjestäminen tulevan 
projektin ideoinnille. 

Molemmat 

4 TK1 
Strateginen kump-
panuus 

Desing thinking metodin 
hyödyntäminen yhteisen 
ymmärryksen kasvatta-
jana   

Molemmat 

5 TK1 
Strateginen kump-
panuus Yhteisiä koulutuksia   

Molemmat 

6 TK1 
Strateginen kump-
panuus 

Yhteinen foorumi kehi-
tysideoille   

Molemmat 

7 TK2 
Projektikäytäntöjen 
nykytila 

Hyödynnä olemassa ole-
via yrityksen projektijoh-
tamisen käytäntöjä 

  Molemmat 

8 TK2 
Projektikäytäntöjen 
nykytila 

IT-johto johtaa strategis-
ten kyvykkyyksien kehi-
tystä   

Asiakas 

9 TK2 
Projektikäytäntöjen 
nykytila 

Projektit kehittävät stra-
tegisia kyvykkyyksiä   

Asiakas 

10 TK2 
Projektikäytäntöjen 
nykytila 

Ohjausryhmä tukee pro-
jektitiimiä projektin ta-
voitteiden toteutuksessa   

Molemmat 

11 TK2 
Projektikäytäntöjen 
nykytila Realistinen aikataulutus 

Onko aikataulua sparrattu ja 
verrattu toisiin toteutuksiin? 
Uusien projektien aikataulua 
peilattava toteutuneisiin projek-
teihin, että pystytään laatimaan 
realistinen aikataulu 
Onko projekteissa työaikaseu-
ranta tehtävätasolla? 

Molemmat 

12 TK3 
Suunnittelun pro-
sessi 

Projekti linjassa strate-
gian kanssa 

Tiedetäänkö mitä strategista ky-
vykkyyttä ollaan kehittämässä? 

Asiakas 
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13 TK3 
Suunnittelun pro-
sessi 

Päämäärä konkretisoitu 
projektitiimille 

Mikä on ratkaistava ongelma? 
Onko idea sparrattu avainhenki-
löiden kesken tarpeeksi selke-
äksi? 

Molemmat 

14 TK3 
Suunnittelun pro-
sessi 

Projektiimi osallistettu 
suunnitelman tekemi-
seen 

Onko liiketoiminnan tavoitetilan 
arvioitu realististisesti?  
Onko käytetty desing thinking 
metodia? Tehdäänkö Proof of 
Concept? 
Demotaanko projektissa valmis-
tuneet ratkaisut? 

Molemmat 

15 TK3 
Suunnittelun pro-
sessi 

Käyttätarinoiden tunnis-
taminen 

Onko käyttäjätarinat tehty yh-
dessä loppukäyttäjien kanssa? 
Toimivatko käyttäjätarinat myös 
testitapauksina? 

Molemmat 

16 TK4 
Projektikäytännöt / 
Hallintomalli 

Projektimalli 
Käytetäänkö ketteriä menetel-
miä?  

Molemmat 

17 TK4 
Projektikäytännöt / 
Hallintomalli 

Yhteiset toimintatavat 

Onko palaverikäytännön 
sovittu? 
Onko muutoksenhallinnasta 
sovittu? 

Molemmat 

18 TK4 
Projektikäytännöt / 
Hallintomalli 

Resurssisuunnitelma 
Aikataulu, budjetti ja henkilöre-
surssit 

Molemmat 

19 TK4 
Projektikäytännöt / 
Dokumentointi 

Nykytila-analyysi Arkkitehtuurikuvat Molemmat 

20 TK4 
Projektikäytännöt / 
Dokumentointi 

Suunnittelu 

Onko kehitysjono muodostettu 
vaatimusmäärittelyn pohjalta? 
Onko toiminnallinen kuvaus ja 
tekninen määrittely tehty? 

Molemmat 

 


